

## 計画策定業務委託の契約変更の概要

## 1 当初契約

委託業務名	令和5年度静岡県地域公共交通計画策定業務委託
業務箇所	静岡市葵区追手町地内外
業務内容	県地域公共交通計画の策定 1式
契約日	令和5年5月24日
履行期限	令和6年3月15日
当初契約額	15,906,000円(税込)
受託者名	大日本コンサルタント株式会社 静岡営業所

## 2 第1回変更契約

変更契約日	令和5年10月26日
契約額の増減	増額4,565,000円
履行期限の変更	令和6年3月25日
主な変更内容	県内の移動特性の分析追加、ビジョン編の記載拡充

## 3 第2回変更契約

変更契約日	令和5年12月18日
契約額の増減	増額330,000円
主な変更内容	イラスト1点の追加、イラスト4点の縮小

## 4 第3回変更契約

変更契約日	令和6年1月15日
契約額の増減	減額561,000円
主な変更内容	イラスト2点の縮小
最終契約額	20,240,000円