

建経業 第 223 号
建経工 第 73 号
河 防 第 192 号
令和 6 年 2 月 19 日

部内各課長 様
部内各出先機関の長 様

交通基盤部長

交通基盤部における災害応急工事に係る書類省略等の試行について（通知）

近年多発する激甚災害等の発生状況及び契約の実情等を踏まえ、「災害時における応急対策業務に関する協定書」（以下「工事災害協定」という。）に基づき出動を要請した災害応急工事においては、静岡県建設工事執行規則（昭和 50 年規則第 16 号。以下「規則」という。）等に規定する書類について、下記により省略の試行を行うので通知します。

なお、書類省略の実施に関わらず、「災害応急対策工事 進捗・完了 報告書」（工事災害協定様式第 5 号）については、受注者に対し、出動要請後、速やかに提出するよう求めてください。

記

1 工事請負契約締結後の提出書類

- (1) 「災害応急対策工事 進捗・完了 報告書」（工事災害協定様式第 5 号）の受理をもって省略することができる書類（別添 1 参照）
 - ・ 工程表（規則様式第 9 号）
 - ・ 工事工程月報（規則様式第 10 号）
 - ・ 主任技術者等通知書（規則様式第 11 号）
 - ・ 施工計画書（土木工事共通仕様書）
- (2) 発注者が、口頭により通知することで省略することができる書類
 - ・ 監督員通知書（規則運用別紙様式 1）

2 約款附則

この通知により書類省略等の試行を行うときは、別添 2「静岡県建設工事請負契約約款附則（県からの出動要請に基づく災害応急工事）を契約書類に添付すること。

3 成績評定

上記 1 により書類を省略した場合は、原則、成績評定を省略する。

担 当 建設経済局建設業課建設業班
建設経済局工事検査課
河川砂防局土木防災課
電話番号 054-221-3059、2132、3033

(別添1)

「災害応急対策工事 進捗・完了 報告書」(協定様式第5号)作成例

協定様式第5号

災害応急対策工事 進捗 報告書

報告年月日時 令和 6 年 9 月 25 日 13 時

(報告者・災害応急対策工事施工者)

建設業者名 静岡清水建設㈱

住 所 静岡市葵区追手町9-6

電話番号 054-221-2249

出勤要請書 第 5 号 に基づく災害応急対策工事の 進捗
を報告する。

(報告先)

事務所名 静岡土木 事務所

課・支所名 工事 課 担当者名 県庁 一郎

施設名	一級河川 安倍川						
場 所	静岡市葵区横山地先						
着手日時	令和 6 年 9 月 16 日 13 時						
出勤要請書で 指示された 災害応急対策 工事の内容	大型土のう工 L=50m						
実施内容	大型土のう工 L=40m						
完了(予定)日時	令和 6 年 9 月 30 日 17 時						
概略工程表 バーチャート (実績および 今後の予定)	工種	9/16	9/20	9/24	9/28	9/30	
	1 準備工	←→					
	2 仮設道路工(設置)	←→					
	3 大型土のう工製作	←→					
	4 大型土のう工設置		←→				
	5 仮設道路工(撤去)				←→		
	6 片付け					←→	
	7						
8							
全体の進捗率%	%						
問題点・ 連絡事項等	現場担当者氏名・連絡先 葵山 三郎 ・ 090-1111-2222 緊急連絡者氏名・連絡先 駿河 太郎 ・ 090-3333-4444						

(別添2)

静岡県建設工事請負契約約款附則

(県からの出動要請に基づく災害応急工事)

- 1 この工事は「交通基盤部における災害応急工事に係る書類省略等の試行について」(令和6年2月19日付け建経業第223号、建経工第73号、河防第192号)の対象工事とする。
- 2 この工事の契約において、受注者が、「災害時における応急対策業務に関する協定書」に規定する「災害応急対策工事 進捗・完了 報告書」(様式第5号)を発注者に提出しているときは、以下の書類の提出を省略することができるものとする。
 - (1) 工程表 (第3条第1項)
 - (2) 工事工程月報 (第3条第3項)
 - (3) 主任技術者等通知書 (第10条第1項)
 - (4) 施工計画書 (土木工事共通仕様書)
- 3 この工事の契約において、発注者が、第9条第1項の規定による監督員を定めたときは、口頭で受注者に通知するものとする。

補足資料

交通基盤部における災害応急工事に係る書類省略等の試行

対象：応急工事（応急仮工事、応急本工事）

