


# 新貨物ターミナル工事 2週間工程表

1月26日（月）～ 2月8日（日）

【1/25更新】

## <主な工事箇所>



※天候等により作業内容、作業日が変更になる場合があります。

施 工 業 者		施 工 場 所	主 な 工 事 の 内 容	1月						2月								備 考	
				26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8		
				月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
3	名工建設(株)	①	歩行者通路設置撤去工	－	－	－	－	－	●	休工	●	●	－	－	－	休工	大型車による製品等納入（桃里浜道踏切～中道～フロント部間） 桃里浜道踏切全面通行止め：1/6（火）～		
4	名工建設(株)	②	軌道新設工	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	休工	10tダンプトラック：3～5台/日 （フロント部～作業ヤード） ※碎石積卸し時、締固め時に騒音振動有 夜間工事：1/27（火）、1/28（水）、1/29（木）、2/4（水）、2/5（木）		
		③	レール取替工	●	●	●	●	●	－		－	●	●	●					
		④	レール溶接工	－	－	－	－	－	－		－	●	●	●	●				
12	新生テクノス(株)	⑤	電気工事（電柱撤去工、電車線設置工）	●	●	●	●	●	●	休工	－	●	●	●	●	●	休工	夜間工事：1/26（月）、1/30（金）、2/3（火）	
13	新生テクノス(株)	⑥	電気工事（避雷針設置工）	－	－	－	●	●	休工	－	－	－	－	－	休工				
		⑦	電気工事（高圧受電設備基礎工）	●	●	●	●	●		●	●	●	●						
14	新生テクノス(株)	⑧	電気工事（配線レール工等）	－	●	●	●	●	－	休工	－	－	－	●	●	休工	夜間工事：1/27（火）、1/28（水）、1/29（木）、2/5（木）		
23	名工建設(株)	⑨	軌道新設工・レール溶接工	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	休工	10tダンプトラック：3～5台/日 （フロント部～作業ヤード） ※碎石積卸し時、締固め時に騒音振動有		
31	落合建設（株）	⑩	場内整備工・測量	●	●	●	●	●	休工		●	●	●	●	●	休工	中道車両通行止め：1/6（火）～3月上旬		
33	名工建設（株）	⑪	基礎工・外構工	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	●	休工		