


新貨物ターミナル工事 2週間工程表

6月2日 (月) ~ 6月15日 (日)

【6/1更新】

<主な工事箇所>



施工業者	施工 場所	主な工事の内容	6月															備 考
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
			月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
2	名工建設(株)	①	擁壁工（鉄筋、型枠、打設等）	●	●	●	●	●	休工		●	●	●	●	●	休工		
3	名工建設(株)	②	排水工	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	●	休工	大型車による製品搬入等
		③	路盤工	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●				
		④	基礎工	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●				
4	名工建設(株)	⑤	軌道新設工	●	●	●	●	●	休工		●	●	●	●	●	●	休工	10tダンプトラック：3～5台/日
5	名工建設(株)	⑥	箱型構造物工・土工	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	●	休工	25t、50tクレーン、生コン車等
12	新生テクノス(株)	⑦	電気工事（電柱建柱）	－	－	－	－	－	休工		－	－	－	－	－	●	●	夜間工事：6/14（土）
		⑧	電気工事（基礎掘削）	－	－	●	●	－			－	－	－	－	－	休工		
14	新生テクノス(株)	⑨	電気工事（ケーブル布設工）	－	－	●	－	－	休工		－	－	－	－	－	●	－	
23	名工建設(株)	⑩	分岐器設置工	●	●	●	●	●	休工		●	●	●	●	●	●	休工	10tダンプトラック：3～5台/日
26	名工建設(株)	⑪	建築工（鉄筋、鉄骨、打設等）	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	●	休工	生コン車：10台、トレーラー：3台/日
27	大藤建設（株）	⑫	河川改修工	●	●	●	●	●	休工		●	●	●	●	●	休工		市道20148号線（前川水路）片側交互通行 （R7.5月下旬～R7.6月中旬）
28	鈴木塗装工務店(株)	⑬	土工・排水工	●	●	●	●	●	休工		●	●	●	●	●	休工		市道20166号線車両通行止め （R7.6/2～R7.6/30）