


新貨物ターミナル工事 2週間工程表

6月16日（月）～ 6月29日（日）

【6/15更新】

<主な工事箇所>



施工業者	施工場所	主な工事の内容	6月														備 考
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
			月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
1 東亜道路工業(株)	①	基礎工（線間防護柵）	—	—	—	—	—	休工	—	—	●	●	—	休工			
2 名工建設(株)	②	擁壁工、橋梁柵設置工	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	休工			25tクレーン、高所作業車等
3 名工建設(株)	③	排水工	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	●	休工	大型車による製品搬入等
	④	基礎工、歩行版撤去工	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		
	⑤	基礎工	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		
4 名工建設(株)	⑥	軌道新設工	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	休工		10tダンプトラック：3～5台/日
5 名工建設(株)	⑦	箱型構造物工・土工	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	●	休工	25t、50tクレーン、生コン車等
	⑧	配水管切替工	●	—	—	—	—	休工	—	—	—	—	—	—	休工		片側交互通行：6/16（月）
12 新生テクノス(株)	⑨	電気工事（電柱建柱工）	—	—	—	—	—	休工	—	—	—	●	●	●	●	●	夜間工事：6/26（木）、6/28（土）
	⑩	電気工事（基礎掘削）	—	●	●	●	●	●	休工	●	—	—	—	—	休工		
13 新生テクノス(株)	⑪	電気工事（仮設防護管設置工）	—	—	—	—	—	休工	—	—	—	●	—	休工			
23 名工建設(株)	⑫	軌道新設工	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	休工		10tダンプトラック：3～5台/日
26 名工建設(株)	⑬	建築工（鉄筋、鉄骨、打設等）	●	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	●	休工	
27 大藤建設（株）	⑭	河川改修工 箱型構造物工	●	●	●	●	●	休工	●	●	●	●	●	休工			市道20148号線（前川水路）夜間通行止め（R7.6/16,17） 市道02057号線・市道20148号線交差点夜間通行止め（R7.6/18～R7.7月上旬）
28 鈴木塗装工務店(株)	⑮	排水工・舗装工	●	●	●	●	●	休工	—	—	—	—	—	休工			市道20166号線車両通行止め（R7.6/2～R7.6/20）