


新貨物ターミナル工事 2週間工程表

8月24日（月） ～ 9月6日（日）

【8/23更新】

<主な工事箇所>



※天候等により作業内容、作業日が変更になる場合があります。

施工業者	施工場所	主な工事の内容	8月								9月						備 考
			24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	
			月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
4 名工建設(株)	①	軌道整備工	●	●	●	●	●	休工		●	●	●	●	●	●	休工	※作業時に大きめの騒音振動有 夜間工事：8/27 夜間工事：9/2 軌陸両用車：作業日
	②	レール運搬工	-	-	-	-	↔	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12 新生テクノス(株)	③	電気工事（電線設置撤去工等）	-	●	●	●	●	●	休工	-	-	-	↔	●	●	休工	
13 新生テクノス(株)	④	電気工事（内線新設工）	●	-	-	-	●	休工		●	●	-	●	●	休工		
14 新生テクノス(株)	⑤	電気工事（仮一本松踏切設備設置工）	-	-	-	-	-	休工		-	-	-	●	-	休工		ラフタークレーン：9/3 夜間工事：8/28、9/4
	⑥	電気工事（レールボンド設置工等）	-	●	-	-	-	↔	-	-	-	-	-	↔	↔	-	
23 名工建設(株)	⑦	軌道新設工	●	●	●	●	●	休工		●	●	●	●	●	●	休工	※作業時に大きめの騒音振動有
33 名工建設（株）	⑧	内外装工（仕上げ）	●	●	●	●	●	休工		●	●	●	●	●	休工		
35 新生テクノス(株)	⑨	電気工事（端子箱設置工・電柱基礎工）	-	-	-	-	-	休工		●	-	-	●	●	●	休工	
37 名工建設（株）	⑩	敷鉄板設置工・配水管設置工	-	-	-	-	-	休工		-	●	●	●	●	休工		一本松踏切車両通行止め：9/2～9/4
38 丸一工業（株）	⑪	測量・敷鉄板設置工等	-	-	-	-	-	休工		●	●	●	●	●	休工		
39 （株）一杉興業	⑫	地盤改良工	●	●	●	●	●	休工		●	●	●	●	●	休工		中道車両通行止め：8/3～
40 （株）シン技術コンサル	⑬	準備工（立入り防止柵設置等）	-	-	-	-	-	休工		●	-	-	-	-	休工		