


＜主な工事箇所＞

【9/20更新】



※天候等により作業内容、作業日が変更になる場合があります。

施工業者		施工 場所	主な工事の内容	9月									10月				備 考	
				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3		4
				月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		日
1	東亜道路工業(株)	①	排水工（側溝補修）	休工							●	●	●	●	●	休工		
3	名工建設(株)	②	線間防護柵（ピン）設置工	●	●	●	－	－	－	休工	－	－	－	－	－	－	休工	大型車による製品等納入（フロント部～中道～名工現場事務所）
		③	除草コンクリート工等	－	●	●	●	●	●		●	●	●	●				
		④	保守用階段設置工	－	－	－	－	－	－		●	●	●	●	●			
4	名工建設(株)	⑤	軌道整備工	●	●	●	●	●	休工		●	●	●	●	●	●	休工	※作業時に大きめの騒音振動有
12	新生テクノス(株)	⑥	電気工事（電車線設置撤去工等）	●	●	●	●	－	●	－	●	－	－	●	●	－	←	夜間工事：10/3、10/4 軌陸両用車：作業日
13	新生テクノス(株)	⑦	電気工事（高圧ケーブル設置工）	－	－	－	●	●	休工		●	－	－	－	－	●	休工	
14	新生テクノス(株)	⑧	電気工事（信号通信ケーブル切替工）	－	－	－	－	－	休工		●	●	●	－	－	●	休工	
33	名工建設（株）	⑨	内外装工（仕上げ）	－	－	●	●	●	休工		●	●	●	●	●	休工		
35	新生テクノス(株)	⑩	電気工事（端子箱設置工等）	－	－	－	●	●	休工		●	●	●	●	－	休工		
37	名工建設（株）	⑪	土留め工（鋼矢板圧入）	●	●	●	●	●	休工		●	●	●	●	●	休工		100tクレーン使用 9/24、9/28、10/2：材料搬入
39	(株) 一杉興業	⑫	準備工（他工事調整等）	●	●	●	●	●	休工		●	●	●	●	●	休工		交通規制無し中道車両通行止め：8/3～