


新車両基地工事 2週間工程表

10月27日（月） ～ 11月9日（日）

<主な工事箇所>



施工業者	施工場所	主な工事の内容	10月					11月									備考
			27月	28火	29水	30木	31金	1土	2日	3月	4火	5水	6木	7金	8土	9日	
名工・熊谷・竹中土木JV	①-1	地下道掘削工事	○	○	○	○	○	○	休	○	○	○	○	○	休	休	
	①-2	踏切撤去・拡幅工事	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	※道路規制あり。別紙規制図参照
	①-3	踏切管路工事	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	◆	休	休	※道路規制あり。別紙規制図参照 夜間工事（第四間門踏切周辺）
双葉鉄道工業(株)	②	まくらぎ交換	休	休	休	休	休	休	休	◆	休	休	◇	休	休	休	夜間工事（第二小諏訪踏切周辺）
名工建設(株)	③	地下道掘削工事	○	○	○	○	○	○	休	○	○	○	○	○	休	休	※道路規制あり。別紙規制図参照
新生テクノス(株) 電車線	⑤	電柱新設工事	休	休	休	休	休	○	○●	休	休	休	休	休	休	休	
新生テクノス(株) 電力	⑥	電灯ケーブル設置	○	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	
新生テクノス(株) 信号・通信	⑦	通信ケーブル設置	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	
(株)日建建設	⑩	排水構造物工事	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	
樽林建設(株)	⑪	仮設道路築造工事	○	○	○	○	○	休	休	休	休	休	休	休	休	休	現場作業は10/31まで

※天候等により作業内容、作業日が変更になる場合があります。

◇◆：騒音発生作業とは、コンクリート取壊し、砕石の締固め作業時にある程度の騒音・振動が発生する作業です。