


新車両基地工事 2週間工程表

1月12日（月）～ 1月25日（日）



凡例	
○	昼間作業あり
◇	昼間・騒音発生作業あり
●	夜間作業あり
◆	夜間・騒音発生作業あり
休	休工

■：現場事務所

施工業者	施工場所	主な工事の内容	1月														備考
			12月	13火	14水	15木	16金	17土	18日	19月	20火	21水	22木	23金	24土	25日	
名工・熊谷・竹中土木JV	①-1	地下道工事	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	休	
	①-2	踏切撤去・拡幅工事	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	※道路規制あり。別紙規制図参照
	①-3	仮囲い設置	○	○	○	○	○	休	休	休	休	休	休	休	休	休	
	①-4	橋りょう調査・吊り足場撤去	休	●	休	○	○	休	休	休	休	休	休	休	休	休	夜間作業（第一間門踏切付近）
双葉鉄道工業(株)	②-1	まくらぎ交換・道床つき固め	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	
	②-2	踏切拡幅工事	休	○	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	
名工建設(株)	③	地下道工事	○	○	○	○	○	○	休	○	○	○	○	○	休	休	※道路規制あり。別紙規制図参照
新生テクノス(株) 電車線	⑤	電柱新設工事	●	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	休	夜間工事（第三小諏訪踏切周辺）
新生テクノス(株) 電力	⑥	電灯ケーブル設置	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	
新生テクノス(株) 信号・通信	⑦	通信ケーブル設置	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	
(株)日建建設	⑩	排水構造物工事	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	休	※道路規制あり。別紙規制図参照
名工建設(株)	⑬	道路整備工事	○	○	○	○	○	○	休	○	○	○	○	○	休	休	※道路規制あり。別紙規制図参照
山旺建設工業(株)	⑭	舗装工事	休	休	休	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	休	

※天候等により作業内容、作業日が変更になる場合があります。 ◇◆：騒音発生作業とは、コンクリート取壊し、砕石の締固め作業時にある程度の騒音・振動が発生する作業です。