


新車両基地工事 2週間工程表

8月24日（月） ～ 9月6日（日）



施工業者		施工場所	主な工事の内容	8月							9月						備考	
				24月	25火	26水	27木	28金	29土	30日	31月	1火	2水	3木	4金	5土		6日
名工・熊谷・竹中土木JV		①-1	地下道工事	休	休	休	休	休	休	休	○	○	○	○	○	休	休	※道路規制あり。別紙規制図参照
		①-2	踏切拡幅工事	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	
双葉鉄道工業(株)		②-1	踏切改修	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	
		②-2	踏切拡幅工事	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	
		②-3	仮線新設	休	◇	◇	◇	◇	休	休	◇	◇	◇	◇	◇	休	休	
名工建設(株)		③	地下道工事	○	○	○	○	○	○	休	○	○	○	○	○	休	休	※道路規制あり。別紙規制図参照
新生テクノス(株)	電車線	⑤-1	電柱新設工事	休	休	休	休	○●	休	休	○	○	休	休	休	休	休	夜間作業：第二間門踏切～第二小諏訪踏切
		⑤-2	仮線電柱新設工事	○	○	○	○	●	休	休	○	○	○	○	○	休	休	夜間作業：第二小諏訪踏切付近
	電力	⑥	電柱建植	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	●	休	休	夜間作業：仮第二小諏訪踏切付近
	信号・通信	⑦	通信ケーブル設置	休	休	○	休	○	休	休	○	○	休	休	休	休	休	
名工建設(株)		⑮-1	道路築造工事	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	※道路規制あり。別紙規制図参照
		⑮-2	上下水道工事・道路築造工事	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	休	※道路規制あり。別紙規制図参照
(株)川村組		⑯-1	仮第二小諏訪踏切取付道路（北側）	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	休	舗装工 単管バリケード片付け 等
		⑯-2	調整池工事	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	

※天候等により作業内容、作業日が変更になる場合があります。

◇◆：騒音発生作業とは、コンクリート取壊し、砕石の締固め作業時にある程度の騒音・振動が発生する作業です。