


新車両基地工事 月間工程表

令和7年5月1日（木） ～ 令和7年5月31日（土）

<主な工事箇所>



施工業者	施工場所	主な工事の内容	令和7年 5月																															備考	
			1 木	2 金	3 土	4 日	5 月	6 火	7 水	8 木	9 金	10 土	11 日	12 月	13 火	14 水	15 木	16 金	17 土	18 日	19 月	20 火	21 水	22 木	23 金	24 土	25 日	26 月	27 火	28 水	29 木	30 金	31 土		
名工・熊谷・竹中土木JV	①-1	地下道 掘削工事	休	休	休	休	休	休	○	○	○	○	休	○	○	○	○	○	○	休	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	○		
	①-2	踏切撤去・拡幅工事	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	※道路規制あり。別紙規制図参照		
双葉鉄道工業(株)	②	ハンドホール設置	休	休	休	休	休	休	休	○	休	休	休	休	休	○	○	休	休	休	休	休	休	休	○●	○	○●	休	休	休	休	○	休	休	※道路規制あり。別紙規制図参照
名工建設(株)	③	地下道掘削工事	○	休	休	休	休	休	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	○	休	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	○	※道路規制あり。別紙規制図参照	
新生テクノス(株) 電車線	⑤	電柱新設工事	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	●	休	休	休	休	休	休		
新生テクノス(株) 電力	⑥	電灯ケーブル設置	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休		
新生テクノス(株) 信号・通信	⑦	通信ケーブル設置	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休		
(株)植松建設	⑧	路体盛土	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	〈仮予定〉	

※天候等により作業内容、作業日が変更になる場合があります。