


<主な工事箇所>



沼津土木鉄道高架HP
新車両基地工事案内



凡例	
○	昼間作業あり
●	夜間作業あり
休	休工

施工業者	施工場所	主な工事の内容	令和7年 8月																															備考
			1 金	2 土	3 日	4 月	5 火	6 水	7 木	8 金	9 土	10 日	11 月	12 火	13 水	14 木	15 金	16 土	17 日	18 月	19 火	20 水	21 木	22 金	23 土	24 日	25 月	26 火	27 水	28 木	29 金	30 土	31 日	
名工・熊谷・竹中土木JV	①-1	地下道掘削工事	○	○	休	○	○	○	○	休	休	休	休	休	休	休	休	休	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	○	休		
	①-2	踏切撤去・拡幅工事	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	※道路規制あり。別紙規制図参照	
双葉鉄道工業(株)	②	踏切改良工事	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休		
名工建設(株)	③	地下道掘削工事	○	○	休	○	○	○	○	○	休	○	○	休	休	休	休	休	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	○	休	※道路規制あり。別紙規制図参照	
新生テクノス(株) 電車線	⑤	電柱新設工事	休	休	休	○	○●	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	●	休	休	休	休	休		
新生テクノス(株) 電力	⑥	電灯ケーブル設置	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休		
新生テクノス(株) 信号・通信	⑦	通信ケーブル設置	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休		
(株)植松建設	⑧	給水管布設工事	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(有)長田土木	⑨	道路改良工事	○	休	休	○	○	○	○	○	休	休	○	○	休	休	休	休	休	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	休	※道路規制あり。別紙規制図参照
(株)日建建設	⑩	排水構造物工事	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休		
樽林建設(株)	⑪	仮設道路築造工事	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休		

※天候等により作業内容、作業日が変更になる場合があります。