


<主な工事箇所>



凡例	
○	昼間作業あり
◇	昼間・騒音発生作業あり
●	夜間作業あり
◆	夜間・騒音発生作業あり
休	休工

施工業者	施工場所	主な工事の内容	令和7年11月																														備考	
			1 土	2 日	3 月	4 火	5 水	6 木	7 金	8 土	9 日	10 月	11 火	12 水	13 木	14 金	15 土	16 日	17 月	18 火	19 水	20 木	21 金	22 土	23 日	24 月	25 火	26 水	27 木	28 金	29 土	30 日		
名工・熊谷・竹中土木JV	①-1	地下道掘削工事	○	休	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	○	休	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	○	○	休	
	①-2	踏切撤去・拡幅工事	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	※道路規制あり。別紙規制図参照	
	①-3	踏切管路工事	休	休	休	休	休	休	◆	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	◆	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	※道路規制あり。別紙規制図参照
双葉鉄道工業(株)	②	まくらぎ交換	休	休	◆	休	休	◇	休	休	休	◇ ◆	休	休	休	休	休	休	休	◆	休	休	休	休	◆	休	休	休	休	休	休	休	休	夜間工事（第四小諏訪踏切周辺）
名工建設(株)	③	地下道工事	○	休	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	○	休	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	○	○	休	※道路規制あり。別紙規制図参照
新生テクノス(株) 電車線	⑤	電柱新設工事	休	○●	休	休	休	休	休	休	休	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	○	休	●	夜間工事（第三小諏訪踏切周辺）
新生テクノス(株) 電力	⑥	電灯ケーブル設置	休	休	休	休	○	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休		
新生テクノス(株) 信号・通信	⑦	通信ケーブル設置	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休		
(株)日建建設	⑩	排水構造物工事	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休		
名工建設(株)	⑬	道路整備工事	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	休	※道路規制あり。別紙規制図参照	

※天候等により作業内容、作業日が変更になる場合があります。 ◇◆：騒音発生作業とは、コンクリート取壊し、碎石の締固め作業時にある程度の騒音・振動が発生する作業です。