


新車両基地工事 月間工程表

令和8年1月



沼津土木鉄道高架HP
新車両基地工事案内



凡例	
○	昼間作業あり
◇	昼間・騒音発生作業あり
●	夜間作業あり
◆	夜間・騒音発生作業あり
休	休工

施工業者	施工場所	主な工事の内容	令和8年1月																															備考
			1 木	2 金	3 土	4 日	5 月	6 火	7 水	8 木	9 金	10 土	11 日	12 月	13 火	14 水	15 木	16 金	17 土	18 日	19 月	20 火	21 水	22 木	23 金	24 土	25 日	26 月	27 火	28 水	29 木	30 金	31 土	
名工・熊谷・竹中土木JV	①-1	地下道工事	休	休	休	休	休	◇	◇	◇	◇	休	休	◇	◇	◇	◇	休	休	○	○	○	○	○	○	○	休	◇	◇	◇	◇	◇	◇	※◇騒音作業有り (コンクリート取壊し及び削孔作業)
	①-2	踏切撤去・拡幅工事	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	※道路規制あり。別紙規制図参照
	①-3	仮囲い設置	休	休	休	休	休	休	休	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	
	①-4	吊り足場設置・撤去	休	休	休	休	休	休	○	○	○	休	休	休	休	休	○	○	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	
双葉鉄道工業(株)	②-1	まくらぎ交換・道床つき固め	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	
	②-2	踏切拡幅工事	休	休	休	休	休	◇◆	◆	◇	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	夜間工事（第四小諏訪踏切周辺）
名工建設(株)	③	地下道工事	休	休	休	休	○	○	○	○	○	○	休	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	○	※道路規制あり。別紙規制図参照
新生テクノス(株) 電車線	⑤	電柱新設工事	休	休	休	休	休	○	○	○	○	○	○●	●	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	夜間工事（第三小諏訪踏切周辺）
新生テクノス(株) 電力	⑥	電灯ケーブル設置	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	
新生テクノス(株) 信号・通信	⑦	通信ケーブル設置	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	
(株)日建建設	⑩	排水構造物工事	休	休	休	休	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	※道路規制あり。別紙規制図参照
名工建設(株)	⑬	道路整備工事	休	休	休	休	休	◇	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	※道路規制あり。別紙規制図参照
山旺建設工業(株)	⑭	舗装工事	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	○	○	休	休	○	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	

※天候等により作業内容、作業日が変更になる場合があります。

◇◆：騒音発生作業とは、コンクリート取壊し、砕石の締固め等の作業時にある程度の騒音・振動が発生する作業です。