


新車両基地工事 月間工程表

令和8年2月

<主な工事箇所>



沼津土木鉄道高架HP
新車両基地工事案内



凡例	
○	昼間作業あり
◇	昼間・騒音発生作業あり
●	夜間作業あり
◆	夜間・騒音発生作業あり
休	休工

施工業者	施工場所	主な工事の内容	令和8年2月																												備考				
			1 日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土					
名工・熊谷・竹中土木JV	①-1	地下道工事	休	◇	◇	◇	◇	◇	◇	休	◇	◇	◇	◇	休	休	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	休	◇	◇	◇	◇	◇	休				◇騒音作業有り（削孔作業）	
	①-2	踏切拡幅工事	休	休	休	休	休	休	休	休	○	○	○	○	○	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休				※道路規制あり。別紙規制図参照	
	①-3	仮線路盤・仮踏切設置工事	休	休	休	休	休	休	休	休	休	○	○	○	○	○●	休	休	○	○	○	○	○	○●	休	○	○	○	○	○●	休				※道路規制あり。別紙規制図参照 夜間工事（第二小諏訪踏切付近）
	①-4	横断管路工事	休	休	休	休	◆	◆	◆	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休				◆騒音作業有り（コンクリート取壊し作業） 夜間工事（第四間門踏切）※道路規制あり。
	①-5	土砂運搬	休	休	休	休	休	休	休	休	休	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	○	休	○	○	○	○	○	休				
双葉鉄道工業(株)	②-1	まくらぎ交換・道床つき固め	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	◆	◆	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休				夜間工事（第二小諏訪踏切周辺）
	②-2	踏切拡幅工事	休	休	休	休	休	休	休	休	休	○	休	休	◆	休	◆	休	休	休	休	休	休	◆	休	休	休	休	休	休	休				夜間工事（第四小諏訪踏切周辺）
	②-3	レール取り卸し	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	○	休					
名工建設(株)	③	地下道工事	休	○	○	○	○	○	○	休	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	○	休	○	○	○	○	○	休				※道路規制あり。別紙規制図参照	
新生テクノス(株) 電車線	⑤	電柱新設工事	休	○	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○●	○	○	○	休				夜間工事（第三小諏訪踏切周辺）
新生テクノス(株) 電力	⑥	電灯ケーブル設置	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休				
新生テクノス(株) 信号・通信	⑦	通信ケーブル設置	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休				
(株)日建建設	⑩	排水構造物工事	休	○	○	○	○	○	○	休	○	○	○	○	○	○	休	○	○	○	○	○	○	休	○	○	○	○	○	○				※道路規制あり。別紙規制図参照	
名工建設(株)	⑬	道路整備工事	休	○	○	○	○	○	○	休	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	○	休				※道路規制あり。別紙規制図参照
山旺建設工業(株)	⑭-1	舗装工事	休	○	○	○	○	○	○	休	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	休					
	⑭-2	土砂運搬	休	休	休	休	休	休	休	休	休	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	○	休	休	○	○	休	休	休					

※天候等により作業内容、作業日が変更になる場合があります。 ◇◆：騒音発生作業とは、コンクリート取壊し、砕石の締固め作業時にある程度の騒音・振動が発生する作業です。