


新車両基地工事 月間工程表

令和8年3月



沼津土木鉄道高架HP
新車両基地工事案内



凡例	
○	昼間作業あり
◇	昼間・騒音発生作業あり
●	夜間作業あり
◆	夜間・騒音発生作業あり
休	休工

施工業者	施工場所	主な工事の内容	令和8年3月																															備考
			1日	2月	3火	4水	5木	6金	7土	8日	9月	10火	11水	12木	13金	14土	15日	16月	17火	18水	19木	20金	21土	22日	23月	24火	25水	26木	27金	28土	29日	30月	31火	
名工・熊谷・竹中土木JV	①-1	地下道工事	休	◇	◇	◇	◇	◇	○	休	◇	◇	◇	◇	休	休	◇	◇	◇	◇	○	○	休	◇	◇	◇	◇	◇	休	休	◇	◇	◇騒音作業あり(削孔作業)	
	①-2	踏切拡幅工事	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	※道路規制あり。別紙規制図参照		
	①-3	仮線路盤・仮踏切設置工事	●	○	○	○	○	○	○	休	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	○	休	○	○	○	○	○	休	休	○	※道路規制あり。別紙規制図参照 夜間工事(第二小諏訪踏切付近)	
	①-4	横断管路工事	休	●	●	◆	◆	◆	◆	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	○	○	○	○	○	休	休	休	※道路規制あり。別紙規制図参照 ◆騒音作業あり(コンクリート取壊し作業) 夜間工事(第三小諏訪踏切3/2~3/3、第二間門踏切3/4~3/7)		
	①-5	土砂運搬	休	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休			
	①-6	フェンス移設工事	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	○	○	○	○	○	休	休	休		
双葉鉄道工業(株)	②-1	道床つき固め・踏切改修	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	夜間工事(第二小諏訪踏切周辺)			
	②-2	踏切拡幅工事	休	休	休	◆	休	休	休	◇◆	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	夜間工事(第四小諏訪踏切周辺)			
	②-3	横断管路新設・まくらぎ更換	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休				
名工建設(株)	③	地下道工事	休	○	○	○	○	○	○	休	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	○	休	○	○	○	○	○	休	休	○	※道路規制あり。別紙規制図参照		
新生テクノス(株)	電車線	⑤	電柱新設工事	休	休	休	休	休	休	休	休	○	○	○	○	休	休	○	○	●	○	●	休	休	○	○	○	○	休	●	○	夜間工事(第二間門~第四間門踏切周辺)		
	電力	⑥	電灯ケーブル設置	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休				
	信号・通信	⑦	通信ケーブル設置	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休				
(株)日建建設	⑩	排水構造物工事	休	○	○	○	○	○	○	休	○	○	○	○	○	休	○	○	○	○	○	○	休	○	○	○	休	休	休	休	※道路規制あり。別紙規制図参照			

※天候等により作業内容、作業日が変更になる場合があります。

◇◆：騒音発生作業とは、コンクリート取壊し、砕石の締固め作業時における程度の騒音・振動が発生する作業です。