


新車両基地工事 月間工程表

令和8年4月



沼津土木鉄道高架HP
新車両基地工事案内



凡例	
○	昼間作業あり
◇	昼間・騒音発生作業あり
●	夜間作業あり
◆	夜間・騒音発生作業あり
休	休工

施工業者		施工場所	主な工事の内容	令和8年4月																														備考	
				1 水	2 木	3 金	4 土	5 日	6 月	7 火	8 水	9 木	10 金	11 土	12 日	13 月	14 火	15 水	16 木	17 金	18 土	19 日	20 月	21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	29 水	30 木		
名工・熊谷・竹中土木JV		①-1	地下道工事	◇	◇	◇	○	休	◇	◇	◇	◇	休	休	○	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	○	休	休	休	休	休	休	◇騒音作業有り（削孔作業）
		①-2	踏切拡幅工事	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	※道路規制あり。別紙規制図参照	
		①-3	仮線路盤工事	○	○	○	○	休	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	休	休	休	休	休	休	休	※道路規制あり。別紙規制図参照
双葉鉄道工業(株)		②-1	踏切改修	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	夜間工事（第二小諏訪踏切周辺）	
		②-2	踏切拡幅工事	◇◆	休	◇	◇◆	◆	◆	休	休	休	休	休	◇◆	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	夜間工事（第四小諏訪踏切周辺）
		②-3	仮線新設	休	○	○	休	休	休	○	○	○	○●	休	休	休	休	○	○	○	休	休	○	○	○	○	休	休	休	休	休	休	休	休	夜間工事（第二小諏訪踏切周辺）※道路規制あり。別紙規制図参照。
名工建設(株)		③	地下道工事	○	○	○	○	休	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	※道路規制あり。別紙規制図参照	
新生テクノス(株)	電車線	⑤	電柱新設工事	休	休	休	休	休	○	○	○●	●	●	休	休	○	○	○	○●	○	休	休	○	○	○●	○	○	休	休	休	休	休	休	休	夜間工事（第二間門～第二小諏訪踏切周辺）
	電力	⑥	電灯ケーブル設置	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休		
	信号・通信	⑦	通信ケーブル設置	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休		

※天候等により作業内容、作業日が変更になる場合があります。

◇◆：騒音発生作業とは、コンクリート取壊し、砕石の締固め作業時にある程度の騒音・振動が発生する作業です。