


新車両基地工事 月間工程表

令和8年5月



沼津土木鉄道高架HP  
新車両基地工事案内



凡例	
○	昼間作業あり
◇	昼間・騒音発生作業あり
●	夜間作業あり
◆	夜間・騒音発生作業あり
休	休工

施工業者	施工場所	主な工事の内容	令和8年5月																															備考
			1 金	2 土	3 日	4 月	5 火	6 水	7 木	8 金	9 土	10 日	11 月	12 火	13 水	14 木	15 金	16 土	17 日	18 月	19 火	20 水	21 木	22 金	23 土	24 日	25 月	26 火	27 水	28 木	29 金	30 土	31 日	
名工・熊谷・竹中土木JV	①-1	地下道工事	休	休	休	休	休	休	○	○	○	休	○	○	○	○	○	○	休	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	○	休	
	①-2	踏切拡幅工事	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	※道路規制あり。別紙規制図参照	
	①-3	仮線路盤工事	休	休	休	休	休	休	○	○	○	休	○	○	○	○	○	○	休	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	○	休	
双葉鉄道工業(株)	②-1	踏切改修	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休		
	②-2	踏切拡幅工事	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休		
	②-3	仮線新設	休	休	休	休	休	休	◇	◇	休	休	◇	◇	◇	◇	◇	休	◇	休	◇	休	◇	休	休	◇	◇	◇	◇	◇	休	休		
名工建設(株)	③	地下道工事	休	休	休	休	休	休	○	○	○	休	○	○	○	○	○	休	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	○	休	※道路規制あり。別紙規制図参照	
新生テクノス(株)	電車線	⑤	電柱新設工事	休	休	休	休	休	休	休	休	○	休	休	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	休	休	
	電力	⑥	電灯ケーブル設置	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休		
	信号・通信	⑦	通信ケーブル設置	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休		

※天候等により作業内容、作業日が変更になる場合があります。

◇◆：騒音発生作業とは、コンクリート取壊し、砕石の締固め作業時にある程度の騒音・振動が発生する作業です。