


新車両基地工事

月間工程表

令和8年7月



施工業者		施工場所	主な工事の内容	令和8年7月																																備考
				1 水	2 木	3 金	4 土	5 日	6 月	7 火	8 水	9 木	10 金	11 土	12 日	13 月	14 火	15 水	16 木	17 金	18 土	19 日	20 月	21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	29 水	30 木	31 金		
名工・熊谷・竹中土木JV		①-1	地下道工事	◇	◇	◇	○	休	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○			
		①-2	踏切拡幅工事	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	※道路規制あり。別紙規制図参照		
		①-3	仮線新設工事	○	○	○	○	休	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○		
		①-4	L型擁壁設置	休	休	休	休	休	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休		
		①-5	踏切フェンス設置	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	○	○	○	○	○	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	※道路規制あり。別紙規制図参照	
双葉鉄道工業(株)		②-1	踏切改修	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休			
		②-2	踏切拡幅工事	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休			
		②-3	仮線新設	◇	◇	休	休	休	休	◇	◇	◇	◇	休	休	◇	◇	◇	◇	休	休	休	◇	◇	休	◇	◇	休	休	◇	休	◇	◇	◇		
名工建設(株)		③	地下道工事	○	○	○	○	休	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	※道路規制あり。別紙規制図参照	
新生テクノス(株)	電車線	⑤	電柱新設工事	○	○	○	○	休	○●	○●	○	○	○	○	休	○	○	○●	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	○	○	○●	○	○	夜間工事（第二間門～第四間門踏切）	
	電力	⑥	電灯ケーブル設置	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休			
	信号・通信	⑦	ケーブル布設, CP柱, 基礎 新設, 他	休	休	○	○	休	○	休	○	○	○	○	休	○	○	休	○	○	休	休	休	○	○	○	●	休	休	休	●	休	休	休	夜間工事（第二間門～第四間門踏切）	
名工建設(株)		⑮-1	道路築造工事	○	○	○	休	休	◇	◇	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	○	※道路規制あり。別紙規制図参照 規制開始は7月6日頃～	
		⑮-2	上下水道工事・道路築造工事	休	休	休	休	休	◇	◇	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	○	※道路規制あり。別紙規制図参照	

※天候等により作業内容、作業日が変更になる場合があります。

◇◆：騒音発生作業とは、コンクリート取壊し、砕石の締固め作業時にある程度の騒音・振動が発生する作業です。