


新車両基地工事 月間工程表

令和8年8月



沼津土木鉄道高架HP
新車両基地工事案内

凡例	
○	昼間作業あり
◇	昼間・騒音発生作業あり
●	夜間作業あり
◆	夜間・騒音発生作業あり
休	休工

施工業者		施工場所	主な工事の内容	令和8年8月																															備考
				1 土	2 日	3 月	4 火	5 水	6 木	7 金	8 土	9 日	10 月	11 火	12 水	13 木	14 金	15 土	16 日	17 月	18 火	19 水	20 木	21 金	22 土	23 日	24 月	25 火	26 水	27 木	28 金	29 土	30 日	31 月	
名工・熊谷・竹中土木JV		①-1	地下道工事	○	休	○	○	○	○	休	休	休	休	休	休	休	休	休	○	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	○	休	○	※道路規制あり。別紙規制図参照
		①-2	踏切拡幅工事	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	
双葉鉄道工業(株)		②-1	踏切改修	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休		
		②-2	踏切拡幅工事	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休		
		②-3	仮線新設	休	休	休	◇	◇	◇	◇	◇	休	◇	休	休	休	休	休	休	◇	◇	◇	◇	◇	休	休	休	◇	◇	◇	◇	休	休	◇	
名工建設(株)		③	地下道工事	○	休	○	○	○	○	○	休	休	○	○	休	休	休	休	休	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	○	休	○	※道路規制あり。別紙規制図参照
新生テクノス(株)	電車線	⑤-1	電柱新設工事	休	休	休	休	○	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	○	○	○	○●	休	休	○	○	○	○	○●	休	休	○	夜間作業：第二間門踏切～第二小諏訪踏切	
		⑤-2	仮線電柱新設工事	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	●	休	休	休	休	休	休	●	休	休	休	夜間作業：第二小諏訪踏切付近	
	電力	⑥	照明柱建植	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	施工時期未定（8月に施工する可能性もあり）	
		信号・通信	⑦	ケーブル布設, CP柱, 基礎 新設, 他	休	休	休	○	休	○	○	休	休	休	休	休	休	休	休	休	○	休	○	○	●	休	休	休	○	休	○	休	休	○	
名工建設(株)		⑮-1	道路築造工事	休	休	○	○	○	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	※道路規制あり。別紙規制図参照	
		⑮-2	上下水道工事・道路築造工事	休	休	◇	◇	◇	◇	◇	休	休	◇	休	休	休	休	休	休	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	休	○	※道路規制あり。別紙規制図参照
(株)川村組		⑯-1	仮第二小諏訪踏切取付道路(北側)	休	休	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	○	休	休	○	道路付属土工・舗装工
		⑯-2	調整池設置工	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	

※天候等により作業内容、作業日が変更になる場合があります。◇◆：騒音発生作業とは、コンクリート取壊し、砕石の締固め作業時にある程度の騒音・振動が発生する作業です。