

事務事業及び予算の執行実績
(令和6年度分)


財務部建築工事課

目 次

1	事務事業の概要	1
	工事発注状況調	6
	入札状況調	7
2	事業の根拠法令調	8
3	職員配置調	9
4	預金調	10
5	郵券等受払調	11
6	歳入歳出外現金調	12
7	委託料等歳出予算執行状況節別集計表	14
8	委託料に関する調	16
9	負担金支出調	24
10	建築工事実施状況総括調	26
11	建築工事調	28
12	繰越工事調	40
13	公有財産調	48
14	出資金調	49

事務事業の概要

建築工事課組織図



職員数計 25人

(その他非常勤職員等)

職 名	人数
会計年度任用職員	0人
臨時的任用職員	0人

※市町等への派遣職員は除く ※先方在勤の兼務職員は外数()書き

I 建築工事課

1 施策の体系（新ビジョン）

政策の柱…脱炭素社会の構築

目 標…徹底した省エネルギー社会の実現

施 策 住宅、建築物の省エネ化

取 組 県有建築物のトータルマネジメント

取 組 県有建築物のZEB化の推進

2 課別の事務又は事業の目的、計画及び実績（成果）

（１） 「利用者の立場に立った県有建築物を整備するための企画、調査、研究」

ア 建築推進事業費（再掲）

17,220,913 円 県

〔うち 委託料 667,700 円〕

利用者の意見等を県有建築物の整備に反映させるため、建築企画課、設備課とともにアンケート形式による利用者満足度調査を実施している。令和6年度は「工科短期大学（本館・実習棟・講堂棟）」において実施した。調査結果については、現場検証や要望事項の分析を行った。これらの成果を情報共有することにより、今後の設計に生かす取組を実施している。

また、「沼津東高等学校校舎棟新築他工事」及び「中東遠・浜松新特別支援学校新築他工事」の設計において、より優れた施設を作ることとする設計VEを実施し、県有建築物の品質向上を図った。

（２） 「誰もが満足する県有建築物の設計」

ア 建築推進事業費（再掲）

17,220,913 円 県

〔うち 委託料 667,700 円〕

各部局からの依頼に基づき、74 件の設計委託等を実施した。

<令和6年度に執行した委託業務>

（単位：件、千円）

部局名	件数	委託料	主要箇所名
経営管理部	2	8,663	中遠総合庁舎、静岡総合庁舎
スポーツ・文化観光部	2	8,074	グランシップ他
経済産業部	7	42,216	温水利用研究センター他
交通基盤部	5	13,964	清水港、浜名湖ガーデンパーク他
教育委員会	34	616,812	沼津東高等学校、静岡北特別支援学校他
警察本部	24	152,845	下田警察署、三島警察署函南町交番他
計	74	842,574	

(3) 「県有建築物の適正な品質を確保するための工事監理」

ア 建築推進事業費（再掲）

17,220,913 円 県

〔うち 委託料 667,700 円〕

各部局からの依頼に基づき、78 件の工事発注から工事監理及び検査等を実施した。

また、適切な工事監理等の実施に向けて、職員に対する技術研修を行い、設計・施工技術等の向上を図った。

<令和6年度に執行した工事>

(単位：件、千円)

部局名	件数	工事費	主要箇所名
経営管理部	1	153,912	富士総合庁舎
スポーツ・文化観光部	1	66,275	南アルプス光岳山小屋
健康福祉部	1	98,000	総合社会福祉会館
経済産業部	12	5,837,021	茶業研究センター、静岡県食肉センター他
交通基盤部	7	1,145,139	清水港、草薙総合運動場他
教育委員会	39	8,247,858	沼津商業高等学校、志榛地区新構想高等学校他
警察本部	17	425,001	下田警察署、静岡中央警察署沓谷交番他
計	78	15,973,206	

3 評価、課題及び改善

(1) 評価

ア 「利用者の立場に立った県有建築物を整備するための企画、調査、研究」

利用者満足度調査の結果、「工科短期大学（本館・実習棟・講堂棟）」の満足度は 72.8 点と概ね利用しやすいと評価された。

イ 「県有建築物の適正な品質を確保するための工事監理」

(ア) 職員の技術力向上

技術研修会等により、職員の技術力向上が図られた。

(イ) 工事現場の事故防止

工事現場において、5 件の工事事故が発生した。

ウ 「庁内等への技術支援」

施設管理者や市町等からの建築設備工事に関する相談に対して、技術的な支援・助言を行い、公共建築物の適正な整備や修繕が実施された。

エ 「県有建築物の Z E B 化の推進」

「県有建築物 Z E B 化設計指針」の策定により、令和 6 年度に実施設計が完了した 8 施設（下田警察署、浜松南高等学校、三島警察署函南交番他 5 件）について、効率的かつ効果的に Z E B 化を達成した。

(2) 課題

ア 「利用者の立場に立った県有建築物を整備するための企画、調査、研究」

満足度の低い項目については、改善に向けて設計段階で検討が必要なもののばかりではなく、設計以前の事業計画段階や予算要求段階において検討が必要なものもある。

イ 「県有建築物の適正な品質を確保するための工事監理」

(ア) 職員の技術力向上

職員は、絶えず新しい知識知見を吸収して技術力を向上していく必要がある。

(イ) 工事現場の事故防止

事故防止を徹底するため、全ての工事関係者の安全に対する更なる意識喚起と安全対策に対する準備・管理方法の検討を促進する必要がある。

ウ 「庁内等への技術支援」

高度経済成長期に建設した県有建築物の多くが老朽化し、今後、多くの施設において建替・改修・修繕の実施が見込まれており、技術支援（予算調書の作成、工事ステップ調整・工程表の作成、多様な発注方式の相談など）の依頼の増加が想定される。

エ 「県有建築物のZEB化の推進」

ZEB化達成を確認した8施設以外の施設においてもZEB化を効率的・効果的に実施していく必要がある。

また、県有建築物の建替時のZEB化だけでは、県の事務事業に伴い排出される温室効果ガスの削減に対し不十分なため、既存県有建築物の省エネ性能を高める必要がある。

しかし、省エネ改修工事は、単なる空調設備の更新等と比べると居ながら工事への対応や道連れ工事による改修内容の増を伴うことから、施設運営への負担や改修費の予算確保などが課題となり、工事の実施に対して施設所管部局の理解が得られにくい。

(3) 改善

ア 「利用者の立場に立った県有建築物を整備するための企画、調査、研究」

引き続き、利用者満足度調査や設計時における設計VE等を実施し、これらの成果を施設管理者と情報共有することにより、今後の設計に反映させ、一層使いやすい施設整備や品質向上に取り組む。

イ 「県有建築物の適正な品質を確保するための工事監理」

(ア) 職員の技術力向上

技術研修会等により、職員の技術力向上を図っていく。

(イ) 工事現場の事故防止

現場安全パトロールの実施に加え、類似作業における過去の事故例を周知し安全管理に反映させ、全ての工事関係者の安全に対する意識を向上し、工事現場における事故を防止する。

ウ 「県有建築物のZ E B化の推進」

令和4年度に策定した「県有建築物Z E B化設計指針」に基づき、新築建築物の設計時におけるZ E B化の検討を効率的・効果的に進め、県有建築物のZ E B化を推進していく。

また、策定した省エネ改修基本計画に基づいて、改修工事が計画的に実施されるよう、施設所管部局へ温室効果ガス排出量の削減効果を示し、事業の必要性を丁寧に説明していく。

工 事 発 注 状 況 調

(令和 7 年 3 月 31 日現在)

四 半 期	令和 4 年度			令和 5 年度			令和 6 年度		
	計 画 件 数 (A)	実 績 件 数 (B)	B－A	計 画 件 数 (A)	実 績 件 数 (B)	B－A	計 画 件 数 (A)	実 績 件 数 (B)	B－A
第 1	28	26	△2	22	21	△1	22	21	△1
第 2	9	11	2	16	15	△1	19	14	△5
第 3	11	12	1	14	14	0	13	10	△3
第 4	5	4	△1	6	6	0	8	5	△3
合 計	53	53	0	58	56	△2	62	50	△12
備 考	・ 執行留保の解除遅れによる、発注の遅れ ・ 合併発注による、件数削減								

入 札 状 況 調

種 別		令和4年度		令和5年度		令和6年度 (令和7年3月31日現在)	
		件数 (件)	金額 (円)	件数 (件)	金額 (円)	件数 (件)	金額 (円)
1 業務委託契約 (工事関係)							
全 体 (合計)		111	1,029,062,100	116	1,123,999,760	92	579,948,600
一般競争入札		9	489,731,000	11	614,614,000	5	113,454,000
うち 総合評価方式		5	450,230,000	6	547,360,000	3	83,380,000
指名競争入札		82	268,460,500	77	289,307,700	67	245,108,600
随意契約 (小計)		20	270,870,600	28	220,078,060	20	221,386,000
(内訳) 地方自治法施行令第167条の2該当号	1号 (少額)	6	3,608,000	10	6,270,000	9	5,599,000
	2号 (不適)	14	267,262,600	17	209,848,060	8	206,063,000
	5号 (緊急)	0	0	0	0	0	0
	6号 (不利)	0	0	0	0	0	0
	7号 (有利)	0	0	0	0	0	0
	8号 (不調)	0	0	1	3,960,000	3	9,724,000
	上記以外	0	0	0	0	0	0
プロポーザル方式 (再掲)		0	0	0	0	0	0
2 工事請負契約							
全 体 (合計)		164	14,543,215,500	139	22,730,415,400	107	22,471,177,352
制限付き一般競争入札		120	10,904,613,500	99	16,719,211,300	86	15,215,338,600
うち 総合評価方式(小計)		48	7,894,618,600	61	15,653,068,200	32	13,509,768,800
(内訳)	標準型(高度含む)	0	0	0	0	0	0
	簡易型Ⅰ	2	2,233,000,000	7	8,871,500,000	5	8,833,000,000
	簡易型Ⅱ	28	4,136,132,000	16	1,928,580,500	7	1,175,372,000
	簡易型Ⅲ	18	1,525,486,600	38	4,852,987,700	33	3,501,396,800
指名競争入札		28	487,641,000	20	565,178,900	32	1,762,889,752
随意契約 (小計)		16	3,150,961,000	20	5,446,025,200	1	5,492,949,000
(内訳) 地方自治法施行令第167条の2該当号	1号 (少額)	0	0	0	0	0	0
	2号 (不適)	0	0	1	3,986,620,000	1	5,492,949,000
	5号 (緊急)	0	0	0	0	0	0
	6号 (不利)	0	0	0	0	0	0
	7号 (有利)	0	0	0	0	0	0
	8号 (不調)	16	3,150,961,000	19	1,459,405,200	0	0
	上記以外	0	0	0	0	0	0

事業の根拠法令調

事業名	根拠法令
建築・設備工事	地方自治法（第 234 条） 静岡県財務規則

職 員 配 置 調

(令和 7 年 4 月 1 日現在)

区 分		建築工事課	課兼務	計
配置職員	職員（事）			0 (0)
	職員（技）	25		25 (0)
	暫定再任用職員（事）			0 (0)
	暫定再任用職員（技）			0 (0)
	定年前再任用短時間勤務職員（事）			0 (0)
	定年前再任用短時間勤務職員（技）			0 (0)
	計	25 (0)	0 (0)	25 (0)
	会計年度任用職員			0 (0)
	臨時的任用職員			0 (0)
	計	0 (0)	0 (0)	0 (0)
合計		25 (0)	0 (0)	25 (0)

【建築企画課、建築工事課、設備課】

預 金 調

(令和7年3月31日現在)

金融機関名	預金種類	口座番号	口座名義人	残 高 (円)	摘 要
スルガ銀行 静岡県庁支店	無利息型 普通預金	3689214	交通基盤部 建築管理局 資金前渡者 建築企画課長	0	収入証紙購入 代金資金前渡
残 高 合 計				0	

【建築企画課、建築工事課、設備課】

郵券等受払調

(令和7年3月31日現在)

(単位：枚、円)

区分	種類	令和5年度						令和6年度								摘要
		繰越		受入		払出		繰越		受入		払出		差引現在高		
		枚数	金額	枚数	金額	枚数	金額	枚数	金額	枚数	金額	枚数	金額	枚数	金額	
タクシーチケット	公用 タクシー券	0		60		2		0		60		3		0		使用分
						28						27				廃棄分
						30						30				返納分
	計	0		60		60		0		60		60		0		

【建築企画課、建築工事課、設備課】

歳入歳出外現金調

(令和6年度)

(令和7年3月31日現在)

区 分	越 高	受 高	払 高	残 高	摘 要
保証金	円 82,188,590	円 107,444,920	円 83,773,800	円 105,859,710	営繕工事に係る契約 保証金
計	82,188,590	107,444,920	83,773,800	105,859,710	

委託料等歳出予算執行状況節別集計表

節 名	会 計	目番号	款	項	目	執 行 済 額 (円)		
						令和5年度	令和6年度	左のうち、令和5年度からの繰越額分
(12) 委託料	一般会計	060	経営管理費	経営管理費	職員厚生費		10,999,600	
	一般会計	133	スポーツ・文化観光費	文化費	文化事業費		2,838,000	
	一般会計	273	経済産業費	商工業費	商工業費		4,822,000	
	一般会計	276	スポーツ・文化観光費	観光交流費	観光費		4,888,000	
	一般会計	285	スポーツ・文化観光費	スポーツ費	スポーツ費		4,116,000	
	一般会計	339	経済産業費	農業費	畜産業費		18,524,000	
	一般会計	344	経済産業費	水産・海洋費	水産・海洋費		7,524,000	
	一般会計	360	経済産業費	農業費	農業費		25,001,000	16,366,000
	一般会計	491	交通基盤費	河川砂防費	河川改良費		8,859,000	1,364,000
	一般会計	509	交通基盤費	港湾費	港湾建設費		3,971,000	
	一般会計	551	交通基盤費	都市費	公園緑地費		11,474,000	
	一般会計	562	交通基盤費	建築管理費	建築費		30,741,700	
	一般会計	653	教育費	教育委員会費	教育管理費		612,752,000	315,544,000
	一般会計	690	教育費	学校教育費	高校教育費		30,536,000	1,085,000
	一般会計	760	警察費	警察管理費	警察施設費		173,813,000	
	一般会計	901	県営住宅事業費	県営住宅整備費	県営住宅整備費		101,070,000	
	清水港等港湾整備事業特別会計	933	港湾事業費	施設整備費	清水港施設整備費		9,454,000	1,789,000
計						869,361,960	1,061,383,300	336,148,000

委託料等歳出予算執行状況節別集計表

節 名	会 計	目番号	款	項	目	執 行 済 額 (円)		
						令和5年度	令和6年度	左のうち、令和5年度からの繰越額分
(14)	一般会計	007	知事直轄組織費	知事直轄組織費	デジタル戦略費		14,300,000	
工事請負費	一般会計	060	経営管理費	経営管理費	資産経営費		614,614,000	34,064,000
	一般会計	132	くらし・環境費	県民生活費	県民生活費		11,847,000	
	一般会計	133	スポーツ・文化観光費	文化費	文化事業費		486,926,000	
	一般会計	172	健康福祉費	健康福祉費	健康福祉企画費		106,390,000	
	一般会計	174	健康福祉費	福祉長寿費	地域福祉費		98,000,000	
	一般会計	199	健康福祉費	障害者支援費	障害者支援費		38,500,000	
	一般会計	246	健康福祉費	生活衛生費	食品衛生費		740,518,000	
	一般会計	273	経済産業費	商工業費	商工業費		400,485,000	122,944,000
	一般会計	276	スポーツ・文化観光費	観光交流費	観光費		66,275,000	
	一般会計	285	スポーツ・文化観光費	スポーツ費	スポーツ費		89,045,000	
	一般会計	339	経済産業費	農業費	畜産業費		4,223,846,000	237,226,000
	一般会計	344	経済産業費	水産・海洋費	水産・海洋費		97,529,352	
	一般会計	360	経済産業費	農業費	農業費		1,809,620,179	1,515,216,179
	一般会計	374	経済産業費	農地費	農地費		15,972,000	15,972,000
	一般会計	443	経済産業費	就業支援費	職業能力開発費		182,124,000	
	一般会計	482	交通基盤費	道路費	道路橋りょう新設改良費		108,250,000	10,867,000
	一般会計	491	交通基盤費	河川砂防費	河川改良費		33,246,000	16,636,000
	一般会計	551	交通基盤費	都市費	公園緑地費		251,754,200	10,987,000
	一般会計	653	教育費	教育委員会費	教育管理費		11,328,550,739	2,253,329,185
	一般会計	690	教育費	学校教育費	高校教育費		189,859,000	21,708,000
	一般会計	710	スポーツ・文化観光費	文化費	美術館費		149,094,000	
	一般会計	760	警察費	警察管理費	警察施設費		673,777,100	
	清水港等港湾整備事業特別会計	933	港湾事業費	施設整備費	清水港施設整備費		1,076,596,200	198,396,000
	清水港等港湾整備事業特別会計	934	港湾事業費	施設整備費	田子の浦港施設整備費		21,705,000	
計						12,786,118,513	22,828,823,770	4,437,345,364
(16)								
公有財産購入費								
計						0	0	0
(17)	一般会計	562	交通基盤費	建築管理費	建築費		429,572	0
備品購入費								
計						649,330	429,572	0
(18)	一般会計	562	交通基盤費	建築管理費	建築費		374,650	0
負担金、補助及び交付金								
計						392,660	374,650	0
(21)								
補償、補填及び賠償金								
計						0	0	0

委 託 料 に

整理 番号	委託業務名	受 託 者	当 初 設計金額	契 約 金 額		
				当初額	変 更 増減額	計
1	(工事関係) 中遠総合庁舎本館外壁 修繕他工事設計業務委託	仁人設計一級建築士 事務所 楠田裕之	円 5,863,000	円 5,357,000	297,000	円 5,654,000
2	静岡総合庁舎外壁修繕 工事設計業務委託	きづち工房 望月翔 平	3,366,000	3,009,600		3,009,600
3	グランシップ屋上・ トップライト防水修繕 他工事設計業務委託	山中一級建築士事務 所 山中由英	4,664,000	4,114,000		4,114,000
4	南アルプス中岳避難小 屋修繕他工事設計業務 委託	A T S 都市設計 (株)	4,994,000	4,477,000	△ 517,000	3,960,000
5	静岡県動物愛護セン ター(仮称)改修他工 事監理業務委託	(株) 大瀧建築事務 所	19,855,000	19,800,000		19,800,000
6	浜松内陸コンテナ基地 内外装修繕工事設計修 正業務委託	(株) ニキ計画工房	990,000	990,000		990,000
7	茶業研究センター新研 究棟新築工事監理業務 委託	(株) 竹下一級建築 士事務所	18,601,000	18,040,000	781,000	18,821,000
8	中小家畜研究センター 管理研究棟外壁改修他 工事設計業務委託	アーキウェルワーク ス一級建築士事務所 松下茂	4,092,000	3,795,000		3,795,000
9	静岡県食肉センター新 築他工事監理業務委託	(株) 横河建築設計 事務所 名古屋事務 所	18,799,000	18,524,000		18,524,000
10	静岡県食肉センター新 築他工事監理業務委託 (2期)	(株) 横河建築設計 事務所 名古屋事務 所	40,777,000	40,447,000		40,447,000
11	静岡県温水利用研究セ ンター魚類棟鉄部塗装 他工事設計業務委託	アーキウェルワーク ス一級建築士事務所 松下茂	4,147,000	3,795,000		3,795,000
12	清水港新興津緑地トイ レ他新築工事設計業務 委託	山中一級建築士事務 所 山中由英	3,487,000	3,212,000	759,000	3,971,000
13	浜名湖ガーデンパーク 休憩所新築他工事設計 業務委託	片山一級建築士事務 所 片山俊彦	3,256,000	2,904,000		2,904,000
14	下田警察署庁舎新築他 工事設計業務委託	(株) 高橋茂弥建築 設計事務所	173,635,000	121,000,000	539,000	121,539,000
15	下田警察署仮庁舎改修 他工事監理業務委託	(有) 梶原建築設計 事務所	8,459,000	8,140,000	561,000	8,701,000
16	富士警察署(仮称) 駅 南交番新築工事監理業 務委託	(株) アルファ設計	2,585,000	2,530,000		2,530,000
17	静岡中央警察署(仮 称) 杵谷交番新築工事 監理業務委託	(株) 望月建築設計 事務所	2,035,000	1,980,000		1,980,000
18	焼津警察署(仮称) 大 富交番新築工事監理業 務委託	(株) 塚本設計	2,585,000	2,563,000		2,563,000
19	下田警察署庁舎建替え に伴う地盤変動影響事 前調査業務委託	キュウメートル (株)	9,163,000	8,690,000	△ 3,641,000	5,049,000
20	浜松東警察署中央区公舎解 体工事に伴う地盤変動影響 事後調査業務委託	小野江事務所 小野 江秀文	3,080,000	2,805,000		2,805,000

関 する 調

(令和 6 年度)

(令和 7 年 3 月 31 日現在)

契約締結方法	契約期間	支出年月日	金 額	委託業務の内容	摘要
不随	R6. 6. 27 ～ R7. 2. 26	R7. 4. 28	円 5,654,000	設計業務	
指名	R6. 9. 5 ～ R7. 2. 3	R7. 3. 18	3,009,600	設計業務	
指名	R6. 11. 14 ～ R7. 3. 24	R7. 4. 30	4,114,000	設計業務	
指名	R6. 7. 18 ～ R6. 12. 6	R7. 2. 12	3,960,000	設計業務	
随契	R6. 7. 4 ～ R7. 6. 12			監理業務	R6繰越 (P44-2) 随契二号 (不適)
随契	R6. 6. 6 ～ R6. 9. 30	R6. 11. 14	990,000	設計業務	随契一号 (少額)
随契	R5. 7. 13 ～ R7. 1. 31	R7. 2. 28	(3,709,000) 15,112,000	監理業務	R5債務 随契二号 (不適)
指名	R6. 6. 27 ～ R7. 1. 24	R7. 2. 28	3,795,000	設計業務	
随契	R6. 4. 1 ～ R7. 3. 26	R7. 4. 30	18,524,000	監理業務	R5債務 随契二号 (不適)
随契	R7. 4. 1 ～ R8. 3. 26			監理業務	R6債務 随契二号 (不適)
指名	R6. 6. 6 ～ R6. 12. 3	R7. 1. 27	3,795,000	設計業務	
指名	R6. 6. 6 ～ R7. 1. 31	R7. 4. 28	3,971,000	設計業務	
指名	R6. 6. 27 ～ R7. 1. 14	R7. 3. 5	2,904,000	設計業務	
一般	R5. 10. 31 ～ R6. 10. 30	R6. 12. 9	(36,300,000) 85,239,000	設計業務	R5債務
随契	R6. 3. 7 ～ R6. 12. 13	R7. 1. 20	8,701,000	監理業務	R5債務 随契二号 (不適)
随契	R6. 2. 29 ～ R6. 8. 14	R6. 9. 24	2,530,000	監理業務	R5債務 随契二号 (不適)
随契	R6. 2. 15 ～ R6. 8. 14	R6. 9. 17	1,980,000	監理業務	R5債務 随契二号 (不適)
随契	R6. 2. 22 ～ R6. 9. 5	R6. 10. 8	2,563,000	監理業務	R5債務 随契二号 (不適)
指名	R6. 10. 17 ～ R7. 1. 24	R7. 2. 28	5,049,000	地盤変動影響調査業務	
指名	R6. 7. 25 ～ R6. 10. 7	R6. 11. 13	2,805,000	地盤変動影響調査業務	

委 託 料 に

整理 番号	委託業務名	受 託 者	当 初 設計金額	契 約 金 額		
				当初額	変 更 増減額	計
21	警察本部静岡市駿河区 公舎解体工事設計業務 委託	山中一級建築士事務 所 山中由英	2,035,000	1,639,000		1,639,000
22	警察本部静岡市駿河区公舎 解体工事に伴う地盤変動影 響事前調査業務委託	(株) 静岡都市設計	2,684,000	2,530,000		2,530,000
23	旧大仁警察署庁舎解体他工 事に伴う地盤変動影響事後 調査業務委託	静岡コンサルタント (株)	2,398,000	2,255,000		2,255,000
24	旧静岡県交通管制センター 庁舎解体工事に伴う地盤変 動影響事前調査業務委託	(株) 静岡サン設計	2,761,000	2,618,000		2,618,000
25	静岡中央警察署沓谷交番解 体工事に伴う地盤変動影響 事前調査業務委託	(株) ツルタコンサル タント	3,465,000	3,300,000	△ 176,000	3,124,000
26	焼津警察署和田交番解体工 事に伴う地盤変動影響事前 調査業務委託	旭測量設計 (株)	1,815,000	1,727,000		1,727,000
27	三島警察署 (仮称) 函 南町交番新築他工事設計 業務委託	(有) 梶原建築設計 事務所	5,511,000	4,950,000		4,950,000
28	三島警察署 (仮称) 函 南町交番新築工事監理業 務委託	(有) 梶原建築設計 事務所	3,960,000	3,883,000		3,883,000
29	富士宮警察署 (仮称) 猪之頭駐在所新築他工 事設計業務委託	(株) アルファ設計	4,840,000	3,960,000	165,000	4,125,000
30	富士宮警察署 (仮称) 猪之頭駐在所新築工事 監理業務委託	(株) アルファ設計	3,366,000	3,300,000		3,300,000
31	富士宮警察署 (仮称) 猪之頭駐在所地質調査 業務委託	(株) 富士和	3,113,000	2,915,000	66,000	2,981,000
32	島田警察署 (仮称) 六 合交番新築他工事設計 業務委託	石川一級建築士事務 所 石川智子	4,433,000	4,070,000		4,070,000
33	島田警察署 (仮称) 六 合交番地質調査業務委 託	日本エルダルト (株)	2,926,000	2,805,000	495,000	3,300,000
34	掛川警察署 (仮称) 大 東交番新築他工事設計 業務委託	(有) プロット建築 設計事務所	5,060,000	4,730,000		4,730,000
35	掛川警察署 (仮称) 大 東交番新築工事監理業 務委託	(有) プロット建築 設計事務所	3,003,000	2,992,000		2,992,000
36	掛川警察署 (仮称) 大 東交番地質調査業務委 託	昭和設計 (株)	3,311,000	2,552,000	△ 22,000	2,530,000
37	静岡中央警察署本通交番解 体工事に伴う地盤変動影 響事後調査業務委託	(株) 静岡都市設計	4,510,000	4,290,000	△ 891,000	3,399,000
38	中東遠・浜松地区新特 別支援学校地質調査業 務委託	(株) 中野地質	6,215,000	5,390,000	66,000	5,456,000
39	志摩地区新構想高等学 校A棟改修工事監理業 務委託	(株) 白柳一級建築 設計事務所	9,702,000	9,350,000		9,350,000
40	浜松江之島高等学校本 館改修他工事設計業務 委託	(有) ナップ建築設 計室	9,614,000	6,743,000		6,743,000

関　　る　　調

(令和6年度)

(令和7年3月31日現在)

契約締結方法	契約期間	支出年月日	金　　額	委託業務の内容	摘要
指名	R6. 6. 6 ～ R6. 9. 30	R6. 12. 18	1,639,000	設計業務	
指名	R6. 11. 28 ～ R7. 2. 5	R7. 2. 28	2,530,000	地盤変動影響調査業務	
指名	R6. 8. 29 ～ R6. 11. 25	R6. 12. 25	2,255,000	地盤変動影響調査業務	
指名	R6. 8. 8 ～ R6. 11. 13	R6. 12. 25	2,618,000	地盤変動影響調査業務	
指名	R6. 7. 25 ～ R6. 10. 23	R6. 11. 29	3,124,000	地盤変動影響調査業務	
指名	R6. 8. 29 ～ R6. 10. 28	R6. 11. 29	1,727,000	地盤変動影響調査業務	
指名	R6. 6. 4 ～ R6. 10. 29	R6. 12. 10	4,950,000	設計業務	
随契	R7. 2. 27 ～ R7. 9. 16			監理業務	R6債務 随契二号（不適）
指名	R6. 6. 4 ～ R6. 11. 11	R6. 12. 13	4,125,000	設計業務	
随契	R7. 3. 13 ～ R7. 9. 17			監理業務	R6債務 随契二号（不適）
指名	R6. 6. 13 ～ R6. 8. 26	R6. 9. 24	2,981,000	地質調査業務	
指名	R6. 6. 4 ～ R6. 10. 15	R6. 12. 17	4,070,000	設計業務	
指名	R6. 6. 13 ～ R6. 8. 26	R6. 10. 4	3,300,000	地質調査業務	
指名	R6. 6. 4 ～ R6. 10. 15	R6. 11. 29	4,730,000	設計業務	
随契	R7. 2. 20 ～ R7. 9. 3			監理業務	R6債務 随契二号（不適）
指名	R6. 6. 20 ～ R6. 9. 2	R6. 11. 12	2,530,000	地質調査業務	
指名	R6. 6. 4 ～ R6. 10. 8	R6. 11. 15	3,399,000	地盤変動影響調査業務	
指名	R5. 12. 7 ～ R6. 4. 22	R6. 7. 3	5,456,000	地質調査業務	R5繰越（P40-3）
随契	R6. 5. 30 ～ R7. 2. 26	R7. 3. 28	9,350,000	監理業務	随契二号（不適）
指名	R6. 7. 17 ～ R7. 4. 14			設計業務	R6繰越（P44-4）

委 託 料 に

整理 番号	委託業務名	受 託 者	当 初 設計金額	契 約 金 額		
				当初額	変 更 増減額	計
41	藤枝東高等学校管理教室棟新築工事監理業務委託	(企) 針谷建築事務所	33,990,000	31,350,000		31,350,000
42	島田高等学校管理教室棟耐震補強他工事監理業務委託	(株) 大瀧建築事務所	39,787,000	39,270,000	1,419,000	40,689,000
43	焼津中央高等学校管理教室棟新築工事監理業務委託	(株) 金丸建築設計事務所	28,270,000	27,830,000	2,211,000	30,041,000
44	沼津東高等学校校舎棟地質調査業務委託	静岡コンサルタント(株)	8,525,000	8,140,000	3,795,000	11,935,000
45	静岡北特別支援学校校舎棟地質調査業務委託	(株) ランドテクト	7,403,000	7,040,000	1,507,000	8,547,000
46	清水西高等学校特別教室棟新築工事監理業務委託	(株) 高橋茂弥建築設計事務所	31,097,000	31,020,000		31,020,000
47	浜松南高等学校校舎棟新築工事監理業務委託	(株) 竹下一級建築士事務所	56,749,000	55,000,000		55,000,000
48	藤枝東高等学校第1棟他解体工事に伴う地盤変動影響事前調査他業務委託	大鐘測量設計(株)	7,799,000	7,425,000	△ 781,000	6,644,000
49	駿河総合高等学校管理棟外壁修繕他工事監理業務委託	(株) 高橋茂弥建築設計事務所	2,728,000	2,695,000		2,695,000
50	浜名特別支援学校旧校舎トイレ改修工事他設計業務委託	(有) ナップ建築設計室	6,402,000	6,105,000		6,105,000
51	浜名高等学校普通教室棟外壁修繕他工事設計業務委託	片山一級建築士事務所 片山俊彦	4,246,000	3,410,000		3,410,000
52	藤枝特別支援学校小中学部棟内装改修工事他設計業務委託	一級建築士事務所イワクラ建築設計 岩倉富士男	5,885,000	5,775,000	1,551,000	7,326,000
53	沼津商業高等学校校舎棟新築他工事監理業務委託	(株) 金丸建築設計事務所	53,185,000	53,130,000		53,130,000
54	浜松南高等学校校舎棟新築他工事設計業務委託	(株) 竹下一級建築士事務所	184,899,000	141,900,000	11,715,000	153,615,000
55	静岡東高等学校校舎棟新築他工事設計業務委託	(株) 金丸建築設計事務所	168,366,000	132,000,000		132,000,000
56	静岡北特別支援学校校舎棟改築他工事設計業務委託	(企) 針谷建築事務所	140,866,000	111,980,000	1,386,000	113,366,000
57	富士宮北高等学校普通教室棟新築他工事監理業務委託	(株) 高橋茂弥建築設計事務所	17,226,000	17,160,000		17,160,000
58	富士宮東高等学校管理普通教室棟新築工事監理業務委託	(企) 針谷建築事務所	24,299,000	24,200,000		24,200,000
59	沼津東高等学校校舎棟新築他工事設計業務委託	(株) 金丸建築設計事務所	176,242,000	143,000,000	2,123,000	145,123,000
60	中東遠・浜松地区新特別支援学校新築他工事設計業務委託	(企) 針谷建築事務所	158,730,000	120,450,000	9,482,000	129,932,000

関する調

(令和6年度)

(令和7年3月31日現在)

契約締結方法	契約期間	支出年月日	金額	委託業務の内容	摘要
随契	R4.10.18 ～ R6.5.22	R6.7.22	(28,380,000) 2,970,000	監理業務	R5繰越 (P40-10) 随契二号 (不適)
随契	R5.10.19 ～ R7.2.26	R7.3.28	(2,095,000) 38,594,000	監理業務	R5債務 随契二号 (不適)
随契	R6.3.19 ～ R7.9.24			工事監理	R6繰越 (P44-6) 随契二号 (不適)
指名	R5.12.7 ～ R6.6.28	R6.8.19	11,935,000	地質調査業務	R5繰越 (P40-4)
指名	R5.12.7 ～ R6.6.28	R6.8.6	(2,110,000) 6,437,000	地質調査業務	R5繰越 (P40-5)
随契	R5.10.19 ～ R7.2.26	R7.3.28	31,020,000	監理業務	R5債務 随契二号 (不適)
随契	R7.3.19 ～ R9.2.3		0	監理業務	R6債務 随契二号 (不適)
指名	R6.6.11 ～ R6.11.15	R7.1.27	6,644,000	地盤変動影響調査	
随契	R6.7.11 ～ R7.3.21	R7.4.25	2,695,000	監理業務	随契二号 (不適)
指名	R6.7.11 ～ R7.4.14			設計業務	R6繰越 (P44-7)
指名	R6.10.17 ～ R7.3.17	R7.4.28	3,410,000	設計業務	
指名	R6.8.8 ～ R7.3.17	R7.4.28	7,326,000	設計業務	
随契	R4.10.25 ～ R8.3.13		(3,628,000)	監理業務	R6繰越 (P44-14) 随契二号 (不適)
一般	R4.12.21 ～ R6.6.26	R6.8.7	153,615,000	設計業務	R5繰越 (P40-7)
一般	R4.12.13 ～ R6.6.28	R6.8.7	132,000,000	設計業務	R5繰越 (P40-8)
一般	R5.11.22 ～ R7.6.30		(33,000,000)	設計業務	R6繰越 (P44-11)
随契	R5.10.19 ～ R7.2.26	R7.3.28	17,160,000	監理業務	R5債務 随契二号 (不適)
随契	R5.10.19 ～ R7.2.26	R7.3.28	(2,045,000) 22,155,000	監理業務	R5債務 随契二号 (不適)
一般	R5.11.16 ～ R7.5.30			設計業務	R6繰越 (P44-10)
一般	R5.11.2 ～ R7.3.17	R7.5.16	(31,900,000) 98,032,000	設計業務	R5債務

委 託 料 に

整理 番号	委託業務名	受 託 者	当 初 設計金額	契 約 金 額		
				当初額	変 更 増減額	計
61	伊東地区教職員住宅他 解体工事設計業務委託	(有) 若林建築設計 事務所	6,006,000	4,653,000		4,653,000
62	遠州浜3丁目教職員住 宅他解体工事設計業務 委託	(有) ナップ建築設 計室	7,931,000	6,193,000		6,193,000
63	沼津商業高等学校生活 研修館改修他工事設計 業務委託	(合) 石橋剛設計事 務所	6,017,000	5,390,000	825,000	6,215,000
64	浜松北高等学校部室棟 新築他工事設計業務委 託	和楽舎設計工房 山 崎正浩	4,774,000	4,246,000		4,246,000
65	浜松工業高等学校本館 新築工事監理業務委託	(株) 竹下一級建築 士事務所	34,254,000	34,100,000		34,100,000
66	浜松西高等学校北棟他 トイレ改修工事設計業 務委託	(株) 渡辺建築設計 事務所	6,435,000	5,654,000		5,654,000
67	静岡農業高等学校本館 トイレ改修他工事設計 業務委託	(株) 建築事務所レ スパス	9,460,000	7,876,000		7,876,000
68	松崎高等学校教職員住 宅居住改善工事設計業 務委託	山口建築設計事務所 (株) 山口工務所	2,651,000	2,640,000		2,640,000
69	静岡地区新特別支援学 校管理教室棟新築他工 事監理業務委託	(企) 針谷建築事務 所	41,569,000	41,250,000		41,250,000
70	(仮称) 志榛地区新構想高 等学校バカロレアホール棟 新築他工事設計業務委託	(株) 高木滋生建築 設計事務所	24,970,000	21,780,000	5,236,000	27,016,000
71	清水南高等学校演劇課 程稽古場改修工事監理 業務委託	(企) 針谷建築事務 所	3,586,000	3,520,000		3,520,000
72	清水港旧事務所倉庫他 解体工事設計業務委託	(有) アド設計	9,339,000	7,216,000		7,216,000
73	清水港富士見受変電棟 新築工事監理業務委託	(株) 高木滋生建築 設計事務所	1,155,000	1,089,000		1,089,000
74	清水港興津12号上屋 (仮称) 新築工事監理 業務委託	(株) 高木滋生建築 設計事務所	8,481,000	8,398,500	1,083,500	9,482,000
	(工事関係)	74件	1,742,477,000	1,475,057,100	40,034,500	1,515,091,600

関 する 調

(令和6年度)

(令和7年3月31日現在)

契約締結方法	契約期間	支出年月日	金 額	委託業務の内容	摘要
指名	R6. 11. 14 ～ R7. 3. 17	R7. 4. 30	4,653,000	設計業務	
指名	R6. 7. 11 ～ R7. 1. 15	R7. 2. 28	6,193,000	設計業務	
指名	R6. 6. 27 ～ R7. 3. 5	R7. 4. 16	6,215,000	設計業務	
指名	R6. 10. 31 ～ R7. 3. 17	R7. 4. 25	4,246,000	設計業務	
随契	R6. 10. 17 ～ R8. 3. 13			監理業務	R6繰越 (P46-16) 随契二号 (不適)
指名	R6. 8. 29 ～ R7. 1. 22	R7. 2. 28	5,654,000	設計業務	
指名	R6. 8. 29 ～ R7. 3. 10	R7. 4. 30	7,876,000	設計業務	
指名	R6. 10. 17 ～ R7. 3. 10	R7. 4. 17	2,640,000	設計業務	
随契	R6. 10. 17 ～ R8. 3. 16			監理業務	R6繰越 (P46-18) 随契二号 (不適)
一般	R5. 11. 22 ～ R7. 3. 17	R7. 4. 24	27,016,000	設計業務	R5債務
随契	R6. 2. 8 ～ R6. 10. 9	R6. 11. 26	3,520,000	監理業務	R5債務 随契二号 (不適)
指名	R7. 3. 13 ～ R7. 9. 30			設計業務	R6債務
随契	R5. 10. 5 ～ R6. 6. 7	R6. 7. 12	1,089,000	監理業務	R5繰越 (P40-13) 随契二号 (不適)
随契	R6. 3. 14 ～ R7. 6. 6	R7. 3. 27	6,000,000	監理業務	R5債務 随契二号 (不適)
			842,574,600		

負 担 金 支 出 調

(令和6年度)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	負担金名	交付先	負担根拠	事業内容	負担金額	支出年月日
1	(一社) 公共建築協会賛助会員会費	一般社団法人公共建築協会	協会規則	公共建築物の建築等に関する調査及び研究等	円 30,000	R6. 6. 17
2	令和6年度研修「建築工事のポイント」受講料	一般財団法人全国建設研修センター	開催通知	講習会等参加費	70,000	R6. 7. 8
3	静岡県公共建築推進協議会会費	静岡県公共建築推進協議会	協議会規約	公共建築に関する技術的、事務的問題に対する調査研究等	100,000	R6. 7. 24
4	新営予算単価と設計料算定説明会受講料	一般社団法人公共建築協会中部地区事務局	開催通知	講習会等参加費	12,650	R6. 8. 9
5	WEB建築物の環境・省エネルギー研修会費	一般財団法人全国建設研修センター	開催通知	講習会等参加費	31,000	R6. 9. 17
6	「建築設備設計基準令和6年版」講習会参加費	一般社団法人公共建築協会中部地区事務局	開催通知	講習会等参加費	22,000	R6. 10. 17
7	「建築設備設計計算書作成の手引き 令和6年版」講習会参加費	一般社団法人公共建築協会中部地区事務局	開催通知	講習会等参加費	22,000	R6. 12. 16
8	令和6年度研修「建築設計」受講料	一般財団法人全国建設研修センター	開催通知	講習会等参加費	87,000	R6. 12. 23
計	8件				374,650	

建 築 工 事 実 施

区 分	用 途	a 全 体 工 事 量		b 完 成（令和6年度完了工事）		
		件数	金 額	件数	金 額	率
A 県単独事業	知事直轄、危機管理 経 営・管 理 く ら し・ 環 境 ス ポー ツ・ 文 化 観 光 健 康 福 祉	(1)	(98,000,000)	(1)	(98,000,000)	(100.0)
		3	318,187,000	3	318,187,000	100.0
	経 済 産 業 交 通 基 盤	7	1,883,774,200	5	1,162,823,200	61.7
	教 育 委 員 会	(13)	(5,656,276,000)	(13)	(5,656,276,000)	(100.0)
		34	8,761,014,000	29	6,479,600,000	74.0
	警 察 本 部	(5)	(322,770,000)	(5)	(322,770,000)	(100.0)
B 国庫補助事業		17	425,001,100	17	425,001,100	100.0
	計	(19)	(6,077,046,000)	(19)	(6,077,046,000)	(100.0)
		61	11,387,976,300	54	8,385,611,300	73.6
	知事直轄、危機管理 経 営・管 理 く ら し・ 環 境 ス ポー ツ・ 文 化 観 光 健 康 福 祉					
	経 済 産 業 交 通 基 盤		(5,088,462,000)	(3)	(5,088,462,000)	(100.0)
		8	5,599,742,000	7	5,528,210,000	98.7
C 前年度からの 繰越事業	教 育 委 員 会	(1)	(361,230,000)	(1)	(361,230,000)	(100.0)
		1	1,897,500,000	0	361,230,000	19.0
	警 察 本 部					
	計	(1)	(5,449,692,000)	(4)	(5,449,692,000)	(100.0)
		9	7,497,242,000	7	5,889,440,000	78.6
	知事直轄、危機管理 経 営・管 理 く ら し・ 環 境 ス ポー ツ・ 文 化 観 光 健 康 福 祉					
D 合 計	経 済 産 業 交 通 基 盤	4	291,127,000	4	291,127,000	100.0
	教 育 委 員 会	(3)	(1,370,199,585)	(3)	(1,370,199,585)	(100.0)
		4	4,571,634,585	3	1,407,027,585	30.8
	警 察 本 部					
	計	(3)	(1,370,199,585)	(3)	(1,370,199,585)	(100.0)
		8	4,862,761,585	7	1,698,154,585	34.9
前 年 度 合 計		(23)	(12,896,937,585)	(26)	(12,896,937,585)	(100.0)
		78	23,747,979,885	68	15,973,205,885	67
前 年 度 合 計		(35)	(10,126,576,586)	(32)	(5,889,840,000)	(58.2)
		75	12,356,165,705	66	7,653,875,120	61.9

状 況 総 括 調

(令和6年度)
(令和7年3月31日現在)

c 工事中 (令和5年度以降継続工事)			未 着 手			d 繰 越 及 び 繰 越 予 定			摘要
件数	金 額	率	件数	金 額	率	件数	金 額	率	
		%		円	%		円	%	
						2	720,951,000	38.3	
						5	2,281,414,000	26.0	
						7	3,002,365,000	26.4	
						1	71,532,000		
						1	1,536,270,000	81.0	
						2	1,607,802,000	21.4	
						1	3,164,607,000	69.2	
						1	3,164,607,000	65.1	
						10	7,774,774,000	32.7	
						(3)	(4,236,736,586)	(41.8)	
						9	4,702,290,585	38.1	

建 築 工 事

		工事名	工事箇所	当初設計金額	契 約 金 額		
					当 初 額	変 更 増 減 額	計
				円	円	円	円
1	資産経営費	富士総合庁舎本館棟外壁修繕他工事	富士市	173,030,000	161,700,000	△ 7,788,000	153,912,000
		小計		173,030,000	161,700,000	△ 7,788,000	153,912,000
2	観光費	南アルプス光岳山小屋修繕他工事	長野県	66,704,000	66,000,000	275,000	66,275,000
		小計		66,704,000	66,000,000	275,000	66,275,000
3	地域福祉費	総合社会福祉会館本館外壁修繕他工事	静岡市葵区	294,063,000	220,000,000	13,035,000	233,035,000
		小計		294,063,000	220,000,000	13,035,000	233,035,000
4	食品衛生費	静岡県動物愛護センター（仮称）改修他工事（建築）	富士市	360,580,000	350,207,000	24,046,000	374,253,000
5	食品衛生費	旧富士見学園北棟他解体工事	富士市	52,327,000	33,770,000	19,756,000	53,526,000
		小計		412,907,000	383,977,000	43,802,000	427,779,000
6	職業能力開発費	浜松技術専門校本館外壁修繕他工事	浜松市中央区	124,168,000	123,530,000	△ 935,000	122,595,000
7	職業能力開発費	浜松技術専門校西実習棟他修繕工事	浜松市中央区	69,608,000	63,800,000	3,729,000	67,529,000
		小計		193,776,000	187,330,000	2,794,000	190,124,000
8	商工業費	工業技術研究所管理棟外壁修繕他工事	静岡市葵区	139,491,000	136,620,000	40,964,000	177,584,000
		小計		139,491,000	136,620,000	40,964,000	177,584,000
9	農業費	農林環境専門職大学体育館兼講堂他修繕工事	磐田市	78,177,000	74,470,000	12,111,000	86,581,000
10	農業費	茶業研究センター新研究棟新築工事（建築）	菊川市	1,191,641,000	1,106,600,000	10,747,000	1,117,347,000
		小計		1,269,818,000	1,181,070,000	22,858,000	1,203,928,000
11	畜産業費	静岡県食肉センター（仮称）受水槽設置他工事（建築その2）	菊川市	80,751,000	80,300,000	13,563,000	93,863,000

調

(令和 6 年度)

(令和 7 年 5 月 31 日現在)

契約締結方法	受注者	着手完成(予定)年月日	支出済額	工事概要	公有財産台帳	摘要
一般	(株) 石井組	R6. 6. 19 ～ R7. 3. 5	円 153, 912, 000 153, 912, 000	本館棟 SRC造 6 階建 延床面積8, 934㎡他の外 壁修繕工事		修繕範囲、施工方法の変更 最終： R7. 4. 4
			153, 912, 000 153, 912, 000			
一般	(株) 特種東海 フォレスト	R6. 6. 25 ～ R6. 11. 18	66, 275, 000 66, 275, 000	本館棟 SRC造 6 階建 延床面積8, 934㎡他の外 壁修繕工事		最終： R6. 12. 25
			66, 275, 000 66, 275, 000			
一般	市川土木 (株)	R6. 8. 28 ～ R7. 7. 14	98, 000, 000 98, 000, 000	本館 SRC造8階建 延床 面積11, 068㎡の外壁修繕 工事		R6債務 外壁補修数量の変更 最終： R7. 4. 8
			98, 000, 000 98, 000, 000			
一般	(株) 関道建設	R6. 6. 26 ～ R7. 5. 30	302, 721, 000 302, 721, 000	事務棟・動物管理棟 RC造2階 延床面積2, 223 ㎡他 の改修工事		R6繰越 (P44-1) 石綿含有建材撤去処分追加 最終： R7. 4. 14
一般	(有) 大栄産業	R6. 6. 25 ～ R6. 12. 13	53, 526, 000 53, 526, 000	北棟 RC造平屋 延床面積989㎡他 の解体工事		石綿含有建材撤去処分の追加 最終： R7. 1. 24
			356, 247, 000 356, 247, 000			
一般	(株) 原田総合 計画	R5. 10. 3 ～ R6. 7. 1	122, 595, 000 114, 595, 000	本館 RC造4階建 延床 面積4, 691㎡の外壁修繕 工事		R5債務 最終： R6. 8. 5
一般	赤堀産業 (株)	R6. 9. 25 ～ R7. 3. 14	67, 529, 000 67, 529, 000	西実習棟 S造 2 階建 延床面積2, 810㎡他の屋 上、外壁修繕工事		最終： R7. 4. 21
			190, 124, 000 182, 124, 000			
一般	市川土木 (株)	R5. 7. 4 ～ R6. 5. 31	177, 584, 000 122, 944, 000	管理棟 RC造 4 階建延床 面積6, 649㎡他 の外壁修繕工事		R5繰越 (P40-1) 修繕範囲、施工方法の変更 最終： R6. 7. 12
			177, 584, 000 122, 944, 000			
一般	(有) 蜜時建設	R6. 6. 25 ～ R7. 1. 16	86, 581, 000 86, 581, 000	体育館兼講堂 S造平屋 建 延床面積904㎡他の 内装修繕工事		天井ネット張り工事の追加 最終： R7. 3. 11
一般	(株) 若杉組	R5. 7. 13 ～ R7. 1. 8	1, 117, 347, 000 987, 247, 000	新研究棟 S造3階建 延 床面積2, 792㎡の新築工 事		R5債務 天井材の仕様変更 最終： R7. 3. 3
			1, 203, 928, 000 1, 073, 828, 000			
一般	コスモ建設 (株)	R5. 9. 29 ～ R6. 7. 31	93, 863, 000 61, 743, 000	受水槽(想定容量840t)設 置に係る基礎工事		R5繰越 (P40-2) 鉄骨仕上げ、残土処分変更 最終： R6. 9. 20

建 築 工 事

		工事名	工事箇所	当初設計金額		契 約 金 額	
					当 初 額	変 更 増 減 額	計
12	畜産業費	静岡県食肉センター新築他工事	菊川市	3,986,829,000	3,986,620,000		3,986,620,000
13	畜産業費	静岡県食肉センター新築他工事（２期その１）	菊川市	5,493,323,000	5,492,949,000		5,492,949,000
		小計		9,560,903,000	9,559,869,000	13,563,000	9,573,432,000
14	農地費	原野谷川農地防災ダム管理棟耐震補強工事	掛川市	16,137,000	15,785,000	187,000	15,972,000
		小計		16,137,000	15,785,000	187,000	15,972,000
15	水産・海洋費	温水利用研究センター沼津分場餌料培養棟他解体工事	沼津市	38,566,000	32,560,000	4,983,000	37,543,000
		小計		38,566,000	32,560,000	4,983,000	37,543,000
16	公園緑地費	草薙総合運動場陸上競技場スタンド防水修繕工事	静岡市駿河区	148,060,000	146,300,000	42,988,000	189,288,000
		小計		148,060,000	146,300,000	42,988,000	189,288,000
17	警察施設費	旧大仁警察署庁舎解体他工事	伊豆の国市	70,752,000	63,800,000	77,000	63,877,000
18	警察施設費	静岡中央警察署（仮称）沓谷交番新築工事	静岡市葵区	75,306,000	69,960,000	517,000	70,477,000
19	警察施設費	焼津警察署（仮称）大富交番新築工事	焼津市	93,533,000	88,000,000	2,574,000	90,574,000
20	警察施設費	下田警察署仮庁舎改修他工事（建築）	下田市	78,650,000	77,000,000	1,144,000	78,144,000
21	警察施設費	下田警察署庁舎解体他工事	下田市	241,032,000	202,400,000	△ 20,515,000	181,885,000
22	警察施設費	浜北警察署浜名区公舎解体工事	浜松市浜名区	25,487,000	24,200,000		24,200,000
23	警察施設費	警察本部静岡市駿河区公舎解体工事	静岡市駿河区	40,172,000	37,253,700	2,090,000	39,343,700
24	警察施設費	湖西警察署湖西市公舎解体工事	湖西市	24,904,000	20,350,000		20,350,000
25	警察施設費	旧交通管制センター庁舎解体工事	静岡市葵区	44,187,000	41,250,000	605,000	41,855,000

調

(令和 6 年度)

(令和 7 年 5 月 31 日現在)

契約締結方法	受注者	着手完成(予定)年月日	支出済額	工事概要	公有財産台帳	摘要
随契	熊谷・若杉・落合・日管・菱和・日進・花木特定建設工事共同企業体	R6. 4. 1 ～ R7. 3. 24	3,986,620,000 3,986,620,000	小動物処理棟 S造2階 延床面積6,502㎡他の 新築、増築、改修工事		最終： R7. 4. 25
随契	熊谷・若杉・落合・日管・菱和・日進・花木特定建設工事共同企業体	R7. 4. 1 ～ R8. 3. 18	0 0	小動物処理棟 S造2階 延床面積6,502㎡他の 新築、増築、改修工事		最終：
			4,080,483,000 4,048,363,000			
指名	(株) 藤本組	R6. 9. 12 ～ R7. 3. 14	15,972,000 15,972,000	ダム管理棟 RC造2階建 延床面積60㎡の耐震補強 工事		最終： R7. 4. 25
			15,972,000 15,972,000			
指名	(株) 佐野総業	R6. 10. 17 ～ R7. 3. 17	37,543,000 37,543,000	餌料培養棟 S造平屋建 延床面積810㎡他の解体 工事		最終： R7. 5. 7
			37,543,000 37,543,000			
一般	(株) 建装	R6. 9. 11 ～ R7. 4. 24	58,520,000 58,520,000	陸上競技場 SRC造4階建 延床面積19,434㎡他の防 水修繕工事		R6繰越 (P44-3) 座席シート新設工事追加 最終： R6. 9. 20
			58,520,000 58,520,000			
一般	(株) 佐野総業	R5. 12. 19 ～ R6. 7. 10	63,877,000 56,614,000	庁舎 RC造3階建 延床面積1,201㎡他の 解体工事		R5債務 最終： R6. 9. 2
一般	(株) 平井組	R6. 2. 7 ～ R6. 7. 31	70,477,000 70,477,000	交番 S造2階建 延床面積91㎡他の 新築工事		R5債務 最終： R6. 9. 24
一般	戸崎建設 (株)	R6. 2. 15 ～ R6. 8. 23	90,574,000 90,574,000	交番 S造2階建 延床面積132㎡他の 新築工事		R5債務 最終： R6. 10. 16
指名	河津建設 (株)	R6. 6. 20 ～ R6. 11. 29	78,144,000 78,144,000	旧校舎RC造4階建 延床 面積2,490㎡他を警察署 庁舎へ用途変更(内部改 修)		最終： R7. 1. 23
一般	(株) トゥースリー	R6. 12. 25 ～ R7. 11. 28	0 0	庁舎 RC造3階建 延床面積3,281㎡他の 解体工事		R6債務 石綿含有建材撤去範囲の変更 最終：
指名	(株) 胡屋工業	R7. 3. 19 ～ R7. 8. 25	0 0	公舎 RC造2階建 延床面積231㎡他の 解体工事		R6債務 最終：
一般	(株) スカイ	R7. 1. 30 ～ R7. 8. 25	0 0	待機宿舎A棟 RC造4階建 延床面積851㎡他の 解体工事		R6債務 最終：
指名	中村土建 (株)	R7. 3. 19 ～ R7. 8. 25	0 0	公舎 RC造3階建 延床面積316㎡他の 解体工事		R6債務 最終：
一般	三和建商 (株)	R6. 12. 26 ～ R7. 7. 25	5,914,000 5,914,000	庁舎 RC造3階建 延床面積1,076㎡の 解体工事		R6債務 最終： R7. 4. 21

建 築 工 事

		工事名	工事箇所	当初設計金額	契 約 金 額		
					当 初 額	変 更 増 減 額	計
26	警察施設費	富士警察署富士駅南交番解体工事	富士市	5,984,000	5,170,000		5,170,000
27	警察施設費	焼津警察署和田交番他解体工事	焼津市	12,199,000	10,682,100	2,321,000	13,003,100
28	警察施設費	三島警察署（仮称）函南町交番新築工事	田方郡函南町	106,986,000	96,800,000		96,800,000
29	警察施設費	富士宮警察署（仮称）猪之頭駐在所新築工事	富士宮市	87,835,000	77,220,000	33,000	77,253,000
30	警察施設費	島田警察署（仮称）六合交番新築工事	島田市	89,012,000	84,150,000		84,150,000
31	警察施設費	掛川警察署（仮称）大東交番新築工事	掛川市	89,969,000	83,050,000		83,050,000
32	警察施設費	富士警察署（仮称）駅南交番新築工事	富士市	86,053,000	76,340,000		76,340,000
33	警察施設費	浜松東警察署中央区公舎解体工事	浜松市中央区	26,763,000	25,839,000	2,926,000	28,765,000
		小計		1,198,824,000	1,083,464,800	△ 8,228,000	1,075,236,800
34	教育管理費	富士宮東高等学校管理普通教室棟新築工事（建築）	富士宮市	1,265,132,000	1,265,000,000		1,265,000,000
35	教育管理費	磐田南高等学校校舎棟解体工事	磐田市	284,328,000	217,800,000	25,685,000	243,485,000
36	教育管理費	志榛地区新構想高等学校A棟改修工事（建築）	島田市	181,027,000	141,570,000	13,079,000	154,649,000
37	教育管理費	藤枝東高等学校第1棟他解体工事	藤枝市	129,789,000	104,940,000	1,529,000	106,469,000
38	教育管理費	志榛地区新構想高等学校プール解体他工事	島田市	25,036,000	24,200,000	△ 528,000	23,672,000
39	教育管理費	菰山高等学校教室棟西系統トイレ改修工事（建築）	伊豆の国市	40,304,000	39,050,000	1,430,000	40,480,000
40	教育管理費	小山高等学校普通教室棟トイレ改修工事（建築）	駿東郡小山町	24,618,000	22,550,000	1,529,000	24,079,000
41	教育管理費	沼津東高等学校駐輪場新築他工事	沼津市	92,411,000	85,580,000		85,580,000
42	教育管理費	沼津商業高等学校校舎棟新築他工事（建築）	駿東郡清水町	2,796,134,000	2,788,500,000	925,617,000	3,714,117,000

調

(令和6年度)

(令和7年5月31日現在)

契約締結方法	受注者	着手完成(予定)年月日	支出済額	工事概要	公有財産台帳	摘要
指名	(株) 佐野総業	R6.10.10 ～ R7.1.30	5,170,000 5,170,000	交番 RC造2階建 延床面積70㎡他の 解体工事		最終： R7.3.28
一般	(株) スカイ	R6.11.12 ～ R7.2.13	13,003,100 13,003,100	交番 RC造平屋 延床面積58㎡他の 解体工事		最終： R7.3.18
一般	加和太建設 (株)	R7.2.21 ～ R7.9.3	0 0	交番 S造2階 延床面積129㎡他の 新築工事		R6債務 最終：
指名	明德建設(株)	R7.3.5 ～ R7.9.4	0 0	駐在所 S造2階 延床面積112㎡他の 新築工事		R6債務 最終：
一般	尾坂工務店・大 井建設共同企業 体	R7.2.10 ～ R7.8.21	0 0	交番 S造2階 延床面積91㎡他の 新築工事		R6債務 最終：
一般	(株) 若杉組	R7.2.10 ～ R7.8.21	0 0	交番 S造2階 延床面積91㎡他の 新築工事		R6債務 最終：
一般	遠藤建設(株)	R6.2.15 ～ R6.7.31	76,340,000 76,340,000	交番 S造2階建 延床面積130㎡他の 新築工事		R5債務 最終： R6.9.20
一般	(株) 戸田工業	R6.1.25 ～ R6.5.31	28,765,000 28,765,000	職員住宅 PC造2階建 延床面積339㎡他の 解体工事		R5債務 最終： R6.7.11
			432,264,100 425,001,100			
一般	(株) 石井組	R5.10.14 ～ R7.2.14	1,265,000,000 1,217,880,000	管理普通教室棟 S造4階 建 延床面積3,627㎡他の 新築工事		R5債務 最終： R7.3.28
一般	(株) 成美	R5.9.12 ～ R6.5.31	243,485,000 156,365,000	北棟 RC造5階建 延床面 積4,578㎡他の解体工事		R5繰越(P40-11) 撤去集積数量の変更 最終： R6.8.1
一般	(株) 杉村工務 店	R6.3.5 ～ R7.2.12	154,649,000 154,649,000	A棟 RC造4階建 延床面積 3,784㎡の改修工事		R5債務 内装仕上げの変更 最終： R7.4.1
一般	三和建商(株)	R6.5.23 ～ R7.1.29	106,469,000 106,469,000	第1棟 RC造4階建 延床面 積4,048㎡他の解体工事		最終： R7.3.24
指名	(株) ハイナン	R6.11.21 ～ R7.3.24	23,672,000 23,672,000	25mプール及び倉庫の解 体工事		最終： R7.4.30
一般	山本建設(株)	R6.6.12 ～ R6.12.13	40,480,000 40,480,000	教室棟 RC造4階建 延床 面積4,459㎡のトイレ改 修工事		最終： R7.2.28
指名	臼幸産業(株)	R6.7.25 ～ R6.12.13	24,079,000 24,079,000	教室棟 RC造3階建 延床 面積8,404㎡のトイレ改 修工事		最終： R7.2.6
一般	渡辺建設(株)	R6.11.27 ～ R7.5.9	3,070,000 3,070,000	駐輪場 アルミ造平屋建 延床面積364㎡他の新築 他工事		R6繰越(P44-12) 最終： R6.12.12
一般	山本・小野特定 建設工事共同企 業体	R4.10.14 ～ R8.2.27	3,714,117,000 549,510,000	校舎棟 S造5階建 延床面 積9,504㎡の新築他工事		R5繰越(P40-12) R6繰越(P44-13) 法面地すべり対策を追加 最終： R7.3.18

建 築 工 事

		工事名	工事箇所	当初設計金額	契 約 金 額		
					当 初 額	変 更 増 減 額	計
43	教育管理費	富士宮北高等学校普通教室棟新築他工事(建築)	富士宮市	1,021,383,000	990,000,000		990,000,000
44	教育管理費	富士宮北高等学校普通教室棟解体他工事	富士宮市	82,742,000	60,170,000		60,170,000
45	教育管理費	清水東高等学校旧特別教室棟解体他工事	静岡市清水区	180,356,000	137,500,000	28,039,000	165,539,000
46	教育管理費	清水西高等学校特別教室棟新築工事(建築)	静岡市清水区	1,675,300,000	1,599,400,000		1,599,400,000
47	教育管理費	静岡東高等学校渡り廊下新築工事	静岡市葵区	12,441,000	11,748,000	1,782,000	13,530,000
48	教育管理費	静岡東高等学校管理棟解体他工事	静岡市葵区	101,651,000	73,700,000		73,700,000
49	教育管理費	焼津中央高等学校管理教室棟新築工事(建築)	焼津市	1,625,701,000	1,567,500,000	55,341,000	1,622,841,000
50	教育管理費	焼津中央高等学校管理教室棟解体工事	焼津市	129,360,000	85,800,000	2,508,000	88,308,000
51	教育管理費	藤枝東高等学校管理教室棟新築工事(建築)	藤枝市	1,434,675,000	1,430,000,000	19,984,585	1,449,984,585
52	教育管理費	藤枝東高等学校外構整備他工事	藤枝市	58,861,000	56,870,000	7,579,000	64,449,000
53	教育管理費	島田高等学校管理教室棟耐震補強他工事(建築)	島田市	1,067,000,000	1,023,000,000		1,023,000,000
54	教育管理費	志榛地区新構想高等学校A棟改修工事(建築)(その2)	島田市	73,150,000	71,500,000	3,960,000	75,460,000
55	教育管理費	磐田南高等学校弓道場新築他工事(建築)	磐田市	261,030,000	242,000,000	15,598,000	257,598,000
56	教育管理費	浜松北高等学校本校舎トイレ改修工事(建築)	浜松市中央区	50,171,000	48,400,000		48,400,000
57	教育管理費	浜松西高等学校格技場屋根修繕他工事	浜松市中央区	28,853,000	26,400,000	4,917,000	31,317,000
58	教育管理費	浜松南高等学校校舎棟新築工事(建築)	浜松市中央区	3,342,900,000	3,300,000,000		3,300,000,000
59	教育管理費	浜松南高等学校格技場解体他工事	浜松市中央区	85,866,000	81,950,000	18,997,000	100,947,000
60	教育管理費	浜松湖南高等学校普通教室棟トイレ改修他工事(建築)	浜松市中央区	44,990,000	44,000,000	1,595,000	45,595,000

調

(令和6年度)

(令和7年5月31日現在)

契約締結方法	受注者	着手完成(予定)年月日	支出済額	工事概要	公有財産台帳	摘要
一般	平和建設(株)	R5.10.14 ～ R7.2.14	990,000,000 952,890,000	普通教室棟 S造3階建 延床面積2,491㎡他の新築他工事		R5債務 最終： R7.4.1
一般	(株)佐野総業	R7.4.1 ～ R8.1.23	0 0	普通教室棟 RC造3階建 延床面積2,568㎡他の解体工事		R6債務 最終：
一般	(株)トゥースリー	R5.6.21 ～ R7.1.17	165,539,000 146,139,000	旧特別教室棟 RC造4階建 延床面積2,450㎡他の解体工事		R5債務 グラウンド復旧を追加 最終： R7.3.7
一般	鈴与建設(株)	R5.10.14 ～ R7.2.14	1,599,400,000 1,491,550,000	特別教室棟 S造4階建 延床面積4,759㎡の新築工事		R5債務 最終： R7.4.1
一般	たか井建設(株)	R6.6.13 ～ R6.10.21	13,530,000 13,530,000	渡り廊下 アルミ造平屋建 建築面積68.14㎡の新築工事		最終： R6.12.10
一般	(株)佐野総業	R6.11.15 ～ R7.8.29	0 0	管理棟 RC造4階建 延床面積4,070㎡他の解体工事		R6債務 最終：
一般	(株)橋本組	R6.3.19 ～ R7.9.12	1,622,841,000 376,200,000	管理教室棟 S造4階建 延床面積4,319㎡の新築工事		R5債務、R6繰越(P44-5) 新労務単価適用(特例措置) 最終： R7.2.3
一般	(株)トゥースリー	R5.8.29 ～ R6.4.24	88,308,000 36,828,000	管理教室棟 RC造4階建 延床面積3,475㎡他の解体工事		R5繰越(P40-6) 最終： R6.6.7
一般	(株)山田組	R4.10.15 ～ R6.5.1	1,449,984,585 664,324,585	管理教室棟 S造5階建 延床面積5,317㎡の新築工事		R5繰越(P40-9) インフレスライド 最終： R6.7.5
指名	(株)杉村工務店	R6.11.21 ～ R7.3.26	64,449,000 64,449,000	旧校舎解体跡地の外構整備他工事(アスファルト舗装3,834㎡他)		雨水排水設備の変更 最終：
一般	大河原建設(株)	R5.10.14 ～ R7.2.12	1,023,000,000 990,450,000	管理教室棟 RC造4階建 延床面積3,127㎡の耐震補強他工事		R5債務 最終： R7.4.1
一般	(株)杉村工務店	R6.9.11 ～ R7.3.10	75,460,000 75,460,000	A棟 RC造4階建 延床面積3,784㎡の改修工事		最終： R7.4.8
指名	石川建設(株)	R6.10.17 ～ R7.5.20	0 0	弓道場射場 S造平屋建 延床面積91.7㎡他の新築他工事		R6繰越(P44-8) 残土及び埋設物処分を追加 最終：
一般	スヤマビルドサービス(株)	R6.6.18 ～ R6.12.13	48,400,000 48,400,000	本校舎 SRC造5階建 延床面積8,998㎡のトイレ改修工事		最終： R7.1.27
一般	東海アーバン開発(株)	R6.10.29 ～ R7.3.14	31,317,000 31,317,000	格技場 S造平屋建 延床面積508㎡の屋根修繕他工事		最終： R7.4.30
一般	中建・林工特定建設工事共同企業体	R7.3.18 ～ R9.1.20	0 0	校舎棟 S造5階建 延床面積8,234㎡他の新築工事		R6債務 最終：
一般	(株)覚堂	R6.10.10 ～ R7.4.16	0 0	格技場 S造平屋建 延床面積809.72㎡他の解体工事		R6繰越(P44-9) 残土処分を追加 最終：
一般	(株)原田総合計画	R6.6.12 ～ R7.1.6	45,595,000 45,595,000	普通教室棟 RC造3階建 延床面積3,186㎡他のトイレ改修工事		最終： R7.2.12

建 築 工 事

		工事名	工事箇所	当初設計金額		契 約 金 額	
					当 初 額	変 更 増 減 額	計
61	教育管理費	浜松工業高等学校第1工場解体他工事	浜松市中央区	60,885,000	59,840,000	△ 9,207,000	50,633,000
62	教育管理費	浜松工業高等学校本館新築工事（建築）	浜松市中央区	1,759,879,000	1,672,000,000		1,672,000,000
63	教育管理費	浜北西高等学校校舎棟トイレ改修工事（建築）	浜松市浜名区	29,161,000	28,710,000	1,100,000	29,810,000
64	教育管理費	静岡視覚特別支援学校管理棟他解体工事	静岡市駿河区	111,331,000	85,800,000	△ 10,516,000	75,284,000
65	教育管理費	静岡地区新特別支援学校管理教室棟新築工事（建築）	静岡市駿河区	1,914,165,000	1,897,500,000		1,897,500,000
66	教育管理費	静岡地区新特別支援学校学習棟改修他工事（建築）	静岡市駿河区	359,942,000	349,800,000		349,800,000
67	教育管理費	富士特別支援学校プールサイド修繕他工事	富士市	71,533,000	69,850,000	2,002,000	71,852,000
68	教育管理費	浜名特別支援学校新校舎外壁修繕他工事	湖西市新居町	68,189,000	67,980,000	2,299,000	70,279,000
69	教育管理費	駿河総合高等学校管理棟外壁修繕他工事	静岡市駿河区	115,302,000	107,800,000	20,812,000	128,612,000
70	教育管理費	清水東高等学校渡り廊下新築他工事	静岡市清水区	44,451,000	43,780,000	5,731,000	49,511,000
71	教育管理費	焼津水産高等学校本館解体工事	焼津市	130,031,000	84,150,000	158,972,000	243,122,000
		小計		20,780,078,000	20,006,338,000	1,299,834,585	21,306,172,585
72	高校教育費	清水南高等学校演劇課程稽古場改修工事	静岡市清水区	94,809,000	86,680,000	11,297,000	97,977,000
		小計		94,809,000	86,680,000	11,297,000	97,977,000
73	清水港施設整備費	清水港富士見受変電棟新築工事	静岡市清水区	132,407,000	126,280,000	8,965,000	135,245,000
74	清水港施設整備費	清水港興津12号上屋（仮称）新築工事（建築）	静岡市清水区	1,368,191,000	1,320,000,000	62,183,000	1,382,183,000
75	清水港施設整備費	清水港富士見チップ第1変電室他解体工事	静岡市清水区	13,101,000	13,081,200	5,643,000	18,724,200
76	清水港施設整備費	清水港興津8号上屋底改修工事（第2期）	静岡市清水区	103,642,000	103,587,000	3,366,000	106,953,000

調

(令和6年度)

(令和7年5月31日現在)

契約締結方法	受注者	着手完成(予定)年月日	支出済額	工事概要	公有財産台帳	摘要
一般	丸友開発(株)	R6.3.5 ～ R6.10.31	50,633,000 50,633,000	第1工場 S造平屋建 延床面積1,234㎡他の解体工事		R5債務 交通誘導員の精算減 最終： R6.12.25
一般	須山建設(株)	R6.10.11 ～ R8.2.27	49,320,000 49,320,000	本館 S造4階建 延床面積4,976㎡他の新築工事		R6繰越 (P46-15) 最終： R7.3.6
指名	常盤工業(株)	R6.7.25 ～ R6.12.6	29,810,000 29,810,000	校舎棟 RC造5階建 延床面積7,963㎡のトイレ改修工事		最終： R7.2.21
一般	(株)佐野総業	R6.2.27 ～ R6.10.23	75,284,000 75,284,000	管理棟 RC造3階建 延床面積1,448㎡他の解体工事		R5債務 交通誘導員の精算減 最終： R6.12.11
一般	平井工業(株)	R6.10.11 ～ R8.2.27	361,230,000 361,230,000	管理教室棟 S造4階建 延床面積4,638㎡他の新築工事		R6繰越 (P46-17) 最終： R6.12.10
一般	平井工業(株)	R7.1.24 ～ R8.2.27	0 0	学習棟 RC造2階建 延床面積1,694㎡他の改修他工事		R6債務 最終：
一般	明德建設(株)	R6.10.16 ～ R7.3.12	71,852,000 71,852,000	プール及び体育館 (S造平屋建 延床面積651.96㎡) の修繕他工事		最終： R7.4.30
一般	赤堀産業(株)	R6.7.9 ～ R7.1.27	70,279,000 70,279,000	新校舎 RC造5階建 延床面積3,526㎡の外壁修繕他工事		最終： R7.2.28
一般	平井工業(株)	R6.6.18 ～ R7.3.19	128,612,000 128,612,000	管理棟 SRC造5階建 延床面積6,753㎡の外壁修繕他工事		外壁補修数量の変更 最終： R7.4.24
一般	たか井建設(株)	R6.3.19 ～ R6.11.25	49,511,000 49,511,000	渡り廊下 アルミ造平屋建 建築面積86.4㎡他の新築他工事		R5債務 雨水排水側溝を追加 最終： R6.12.20
一般	(株)トゥースリー	R6.7.17 ～ R7.9.30	64,493,000 64,493,000	本館 RC造5階建 延床面積4,710㎡他の解体工事		R6債務 石綿含有モルタル撤去を追加 最終： R7.4.22
			13,743,868,585 8,164,330,585			
一般	静高建設(株)	R6.1.25 ～ R6.9.27	97,977,000 83,527,000	体育館 SRC造2階建 延床面積2,510㎡の改修工事		R5債務 既存躯体補修を追加 最終： R6.10.28
			97,977,000 83,527,000			
一般	静鉄建設(株)	R5.9.29 ～ R6.5.29	135,245,000 84,735,000	富士見受変電棟 S造2階建 延床面積 387.5㎡の新築工事		R5繰越 (P40-14) 地中埋設物の撤去を追加 最終： R6.8.1
一般	鈴与建設(株)	R6.3.19 ～ R7.5.23	1,382,183,000 792,000,000	上屋 S造平屋建 (一部2階建) 延床面積6,581.44㎡の新築工事		R5債務 R6繰越 (P46-19) 地中埋設物の撤去を追加 最終： R7.4.8
指名	(株)スカイ	R6.10.10 ～ R7.3.21	18,724,200 18,724,200	チップ第1変電室 RC造平屋建 延床面積70㎡の解体工事		石綿含有モルタル撤去を追加 最終： R7.4.25
一般	たか井建設(株)	R6.6.18 ～ R7.1.16	106,953,000 106,953,000	上屋 RC造2階建 床面積10,783.82㎡の庇改修工事		最終： R7.3.3

建 築 工 事

		工事名	工事箇所	当初設計金額		契 約 金 額	
					当 初 額	変 更 増 減 額	計
77	清水港 施設整備費	清水港日の出新1号上屋 改修工事（第1期）	静岡市 清水区	65,241,000	62,117,000	385,000	62,502,000
		小計		1,682,582,000	1,625,065,200	80,542,000	1,705,607,200
78	田子の 浦港施設整備費	鈴川2号上屋屋根防水修繕工事	富士市	31,394,000	30,041,000	3,674,000	33,715,000
		小計		31,394,000	30,041,000	3,674,000	33,715,000
		【総 計】		36,101,142,000	34,922,800,000	1,564,780,585	36,487,580,585

調

(令和6年度)

(令和7年5月31日現在)

契約締結方法	受注者	着手完成(予定)年月日	支出済額	工事概要	公有財産台帳	摘要
一般	(株)長嶋工務店	R6.6.18 ～ R6.12.13	62,502,000 62,502,000	上屋 RC造2階建 延床面積9,717㎡の内装改修工事		最終： R7.1.27
			1,705,607,200 1,064,914,200			
指名	(株)正興	R5.12.21 ～ R6.4.22	33,715,000 21,705,000	上屋 S造平屋建 延床面積2100㎡の防水修繕工事		R5繰越 (P42-15) 最終： R6.6.7
			33,715,000 21,705,000			
			22,452,019,885 15,973,205,885			

繰越工

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業 箇所	契約額	前年度施行 支払額	繰越額
				円	円	円
1	商工 業費	工業技術研究所管理棟外 壁修繕他工事	静岡市 葵区	177,584,000	54,640,000	122,944,000
2	畜産 業費	静岡県食肉センター(仮 称)受水槽設置他工事 (建築その2)	菊川市	93,863,000	32,120,000	61,743,000
3	教育管 理費	中東遠・浜松地区新特別 支援学校地質調査業務委 託	磐田市	5,456,000	0	5,456,000
4	教育管 理費	沼津東高等学校校舎棟地 質調査業務委託	沼津市	11,935,000	0	11,935,000
5	教育管 理費	静岡北特別支援学校校舎 棟地質調査業務委託	静岡市 葵区	8,547,000	2,110,000	6,437,000
6	教育管 理費	焼津中央高等学校管理教室 棟解体工事	焼津市	88,308,000	51,480,000	36,828,000
7	教育管 理費	浜松南高等学校校舎棟新築 他工事設計業務委託	浜松市 中央区	153,615,000	0	153,615,000
8	教育管 理費	静岡東高等学校校舎棟新築 他工事設計業務委託	静岡市 葵区	132,000,000	0	132,000,000
9	教育管 理費	藤枝東高等学校管理教室 棟新築工事(建築)	藤枝市	1,449,984,585	785,660,000	664,324,585
10	教育管 理費	藤枝東高等学校管理教室 棟新築工事監理業務委託	藤枝市	31,350,000	28,380,000	2,970,000
11	教育管 理費	磐田南高等学校校舎棟解 体工事	磐田市	243,485,000	87,120,000	156,365,000
12	教育管 理費	沼津商業高等学校校舎棟 新築他工事(建築)	駿東郡 清水町	3,714,117,000	787,570,000	2,926,547,000
13	清水港 施設整 備費	清水港富士見受変電棟新築 工事監理業務委託	静岡市 清水区	1,089,000	0	1,089,000
14	清水港 施設整 備費	清水港富士見受変電棟新築 工事	静岡市 清水区	135,245,000	50,510,000	84,735,000

事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和 7年 5月31日 現在)

同左支出済額	支出未済額	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成(予定)年月日	繰越理由
円 122,944,000	円 0	一般	市川土木(株)	R5. 7. 4 ～ R6. 5. 31	計画・設計に関する諸条件の調整に日時を要したことから、年度内に予定していた工事を完了することができないため。
61,743,000	0	一般	コスモ建設(株)	R5. 9. 29 ～ R6. 7. 31	計画・設計に関する諸条件の調整に日時を要したことから、年度内に予定していた工事を完了することができないため。
5,456,000	0	指名	(株) 中野地質	R5. 12. 7 ～ R6. 4. 22	計画・設計に関する諸条件の調整に日時を要したことから、年度内に予定していた地質調査業務を完了することができないため。
11,935,000	0	指名	静岡コンサルタント(株)	R5. 12. 7 ～ R6. 6. 28	計画・設計に関する諸条件の調整に日時を要したことから、年度内に予定していた地質調査業務を完了することができないため。
6,437,000	0	指名	(株) ランドテクト	R5. 12. 7 ～ R6. 6. 28	計画・設計に関する諸条件の調整に日時を要したことから、年度内に予定していた地質調査業務を完了することができないため。
36,828,000	0	一般	(株) トウースリー	R5. 8. 29 ～ R6. 4. 24	計画・設計に関する諸条件の調整に日時を要したことから、年度内に予定していた工事を完了することができないため。
153,615,000	0	一般	(株) 竹下一級建築士事務所	R4. 12. 21 ～ R6. 6. 26	計画・設計に関する諸条件の調整に日時を要したことから、年度内に予定していた設計業務を完了することができないため。
132,000,000	0	一般	(株) 金丸建築設計事務所	R4. 12. 13 ～ R6. 6. 28	計画・設計に関する諸条件の調整に日時を要したことから、年度内に予定していた設計業務を完了することができないため。
664,324,585	0	一般	(株) 山田組	R4. 10. 15 ～ R6. 5. 1	計画・設計に関する諸条件の調整に日時を要したことから、年度内に予定していた工事を完了することができないため。
2,970,000	0	随契	(企) 針谷建築事務所	R4. 10. 18 ～ R6. 5. 22	計画・設計に関する諸条件の調整に日時を要したことから、年度内に予定していた監理業務を完了することができないため。
156,365,000	0	一般	(株) 成美	R5. 9. 12 ～ R6. 5. 31	計画・設計に関する諸条件の調整に日時を要したことから、年度内に予定していた工事を完了することができないため。
549,510,000	2,377,037,000	一般	山本・小野特定建設工事共同企業体	R4. 10. 14 ～ R8. 2. 27	計画・設計に関する諸条件の調整に日時を要したことから、年度内に予定していた工事を完了することができないため。
1,089,000	0	随契	(株) 高木滋生建築設計事務所	R5. 10. 5 ～ R6. 6. 7	計画・設計に関する諸条件の調整に日時を要したことから、年度内に予定していた監理業務を完了することができないため。
84,735,000	0	一般	静鉄建設(株)	R5. 9. 29 ～ R6. 5. 29	計画・設計に関する諸条件の調整に日時を要したことから、年度内に予定していた工事を完了することができないため。

繰越工

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業 箇所	契約額	前年度施行 支払額	繰越額
				円	円	円
15	田子の 浦港施 設整備 費	鈴川 2 号上屋屋根防水修繕 工事	富士市	33,715,000	12,010,000	21,705,000
		計		6,280,293,585	1,891,600,000	4,388,693,585
		工事雑費・事務費		0	0	0
		合計		6,280,293,585	1,891,600,000	4,388,693,585
			上 記 計 の 内 訳	工事費	8件	4,075,191,585
				委託料	7件	313,502,000

事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和 7年 5月31日 現在)

同左支出済額	支出未済額	契約締結方法	受注者 (受託者)	着手完成 (予定) 年月日	繰越理由
円	円				
21,705,000	0	指名	(株) 正興	R5.12.21 ～ R6.4.22	計画・設計に関する諸条件の調整に日時を要したことから、年度内に予定していた工事を完了することができないため。
2,011,656,585	2,377,037,000				
0	0				
2,011,656,585	2,377,037,000				
1,698,154,585	2,377,037,000				
313,502,000	0				

繰 越 工

整理 番号	予 算 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業 箇所	契約額	前年度施行 支払額	繰越額
				円	円	円
1	食品 衛生 費	静岡県動物愛護センター (仮称)改修他工事(建築)	富士市	374,253,000	302,721,000	71,532,000
2	食品 衛生 費	静岡県動物愛護センター (仮称)改修他工事監理 業務委託	富士市	19,800,000	0	19,800,000
3	公園 緑地 費	草薙総合運動場陸上競技 場スタンド防水修繕工事	静岡市 駿河区	189,288,000	58,520,000	130,768,000
4	教育 管理 費	浜松江之島高等学校本館 改修他工事設計業務委託	浜松市 中央区	6,743,000	0	6,743,000
5	教育 管理 費	焼津中央高等学校管理教室 棟新築工事(建築)	焼津市	671,759,000	376,200,000	295,559,000
6	教育 管理 費	焼津中央高等学校管理教室 棟新築工事監理業務委託	焼津市	30,041,000	0	30,041,000
7	教育 管理 費	浜名特別支援学校旧校舎 トイレ改修工事他設計業 務委託	湖西市	6,105,000	0	6,105,000
8	教育 管理 費	磐田南高等学校弓道場新 築他工事(建築)	磐田市	257,598,000	0	257,598,000
9	教育 管理 費	浜松南高等学校格技場解 体他工事	浜松市 中央区	100,947,000	0	100,947,000
10	教育 管理 費	沼津東高等学校校舎棟新 築他工事設計業務委託	沼津市	145,123,000	0	145,123,000
11	教育 管理 費	静岡北特別支援学校校舎 棟改築他工事設計業務委 託	静岡市 葵区	113,366,000	33,000,000	80,366,000
12	教育 管理 費	沼津東高等学校駐輪場新 築他工事	沼津市	4,630,000	0	4,630,000
13	教育 管理 費	沼津商業高等学校校舎棟新 築他工事(建築)	駿東郡 清水町	3,714,117,000	549,510,000	3,164,607,000
14	教育 管理 費	沼津商業高等学校校舎棟新 築他工事監理業務委託	駿東郡 清水町	53,130,000	3,628,000	49,502,000

事 調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和 7年 3月31日 現在)

同左支出済額	支出未済額	契約締結方法	受注者 (受託者)	着手完成 (予定) 年月日	繰越理由
円 0	円 71,532,000	一般	(株) 関道建設	R6. 6. 26 ～ R7. 5. 30	計画・設計に関する諸条件の調整に日時を要したことから、年度内に予定していた工事を完了することができないため。
0	19,800,000	一般	(株) 大瀧建築事務所	R6. 7. 4 ～ R7. 6. 12	計画・設計に関する諸条件の調整に日時を要したことから、年度内に予定していた工事監理業務を完了することができないため。
0	130,768,000	一般	(株) 建装	R6. 9. 11 ～ R7. 4. 24	計画・設計に関する諸条件の調整に日時を要したことから、年度内に予定していた工事を完了することができないため。
0	6,743,000	指名	(有) ナップ建築設計室	R6. 7. 17 ～ R7. 4. 14	計画・設計に関する諸条件の調整に日時を要したことから、年度内に予定していた設計業務を完了することができないため。
0	295,559,000	一般	(株) 橋本組	R6. 3. 19 ～ R7. 9. 12	計画・設計に関する諸条件の調整に日時を要したことから、年度内に予定していた工事を完了することができないため。
0	30,041,000	随契	(株) 金丸建築設計事務所	R6. 3. 19 ～ R7. 9. 24	計画・設計に関する諸条件の調整に日時を要したことから、年度内に予定していた工事監理業務を完了することができないため。
0	6,105,000	指名	(有) ナップ建築設計室	R6. 7. 11 ～ R7. 4. 14	計画・設計に関する諸条件の調整に日時を要したことから、年度内に予定していた設計業務を完了することができないため。
0	257,598,000	一般	石川建設(株)	R6. 10. 17 ～ R7. 5. 20	計画・設計に関する諸条件の調整に日時を要したことから、年度内に予定していた工事を完了することができないため。
0	100,947,000	一般	(株) 覚堂	R6. 10. 10 ～ R7. 4. 16	計画・設計に関する諸条件の調整に日時を要したことから、年度内に予定していた工事を完了することができないため。
0	145,123,000	一般	(株) 金丸建築設計事務所	R5. 11. 16 ～ R7. 5. 30	計画・設計に関する諸条件の調整に日時を要したことから、年度内に予定していた設計業務を完了することができないため。
0	80,366,000	一般	(企) 針谷建築事務所	R5. 11. 22 ～ R7. 6. 30	計画・設計に関する諸条件の調整に日時を要したことから、年度内に予定していた設計業務を完了することができないため。
0	4,630,000	一般	渡辺建設(株)	R6. 11. 27 ～ R7. 7. 31	計画・設計に関する諸条件の調整に日時を要したことから、年度内に予定していた工事を完了することができないため。
0	3,164,607,000	一般	山本・小野特定建設工事共同企業体	R4. 10. 14 ～ R8. 2. 27	計画・設計に関する諸条件の調整に日時を要したことから、年度内に予定していた工事を完了することができないため。
0	49,502,000	随契	(株) 金丸建築設計事務所	R4. 10. 25 ～ R8. 3. 13	計画・設計に関する諸条件の調整に日時を要したことから、年度内に予定していた工事監理業務を完了することができないため。

繰 越 工

整理 番号	予 算 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業 箇所	契約額	前年度施行 支払額	繰越額
				円	円	円
15	教育管 理費	浜松工業高等学校本館新築 工事（建築）	浜松市 中央区	1,672,000,000	49,320,000	1,622,680,000
16	教育管 理費	浜松工業高等学校本館新築 工事監理業務委託	浜松市 中央区	34,100,000	0	34,100,000
17	教育管 理費	静岡地区新特別支援学校管 理教室棟新築工事（建築）	静岡市 駿河区	1,897,500,000	361,230,000	1,536,270,000
18	教育管 理費	静岡地区新特別支援学校管 理教室棟新築他工事監理業 務委託	静岡市 駿河区	41,250,000	0	41,250,000
19	清水港 施設整 備費	清水港興津12号上屋（仮 称）新築工事（建築）	静岡市 清水区	1,382,183,000	792,000,000	590,183,000
		計		10,713,933,000	2,526,129,000	8,187,804,000
		工事雑費・事務費		0	0	0
		合計		10,713,933,000	2,526,129,000	8,187,804,000
			上 記 計 の 内 訳	{ 工事費	10件	7,774,774,000
				{ 委託料	9件	413,030,000

事 調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和 7年 3月31日 現在)

同左支出済額	支出未済額	契約締結方法	受注者 (受託者)	着手完成 (予定) 年月日	繰越理由
円	円				
0	1,622,680,000	一般	須山建設 (株)	R6. 10. 11 ～ R8. 2. 27	計画・設計に関する諸条件の調整に 日時を要したことから、年度内に予 定していた工事を完了することがで きないため。
0	34,100,000	随契	(株) 竹下 一級建築士 事務所	R6. 10. 17 ～ R8. 3. 13	計画・設計に関する諸条件の調整に 日時を要したことから、年度内に予 定していた工事監理業務を完了する ことができないため。
0	1,536,270,000	一般	平井工業 (株)	R6. 10. 11 ～ R8. 2. 27	計画・設計に関する諸条件の調整に 日時を要したことから、年度内に予 定していた工事を完了することがで きないため。
0	41,250,000	随契	(企) 針谷建 築事務所	R6. 10. 17 ～ R8. 3. 16	計画・設計に関する諸条件の調整に 日時を要したことから、年度内に予 定していた工事監理業務を完了する ことができないため。
0	590,183,000	一般	鈴与建設 (株)	R6. 3. 19 ～ R7. 5. 23	計画・設計に関する諸条件の調整に 日時を要したことから、年度内に予 定していた工事を完了することがで きないため。
0	8,187,804,000				
0	0				
0	8,187,804,000				
0	7,774,774,000				
0	413,030,000				

公 有 財 産 調

(令和6年度)

(令和7年3月31日現在)

区 分	令和6年3月31日 現 在		増		減		令和7年3月31日 現在又は監査調 書調製日現在		摘要
	数量又 は面積	台 帳 価 格	数量又 は面積	台 帳 価 格	数量又 は面積	台 帳 価 格	数量又 は面積	台 帳 価 格	
普通財産		千円 1,000		千円 0		千円 0		千円 1,000	
出資による権利	1件	1,000	0	0	0	0	1件	1,000	

令和6年度中増減なし

【建築企画課、建築工事課、設備課】

出 資 金 調

(令和 6 年度)

出資先 (代表者 名)	所在地	資本金 又は基 本財産 A	県 出 資 金 等					決算期	年 間 配当率	出 資 目 的
			5 年度 末現在 額	6 年度 増減額	6 年度 末現在 額 B	出資の 初年度	出資率 $\frac{B}{A}$			
(一財) 建築コスト 管理システ ム研究所 (理事長 春田浩司)	東京都 港区 西新橋 3-25-33	円 334, 000, 000	円 1, 000, 000	円 0	円 1, 000, 000	年度 平成7	% 0. 3	月 3	% 0	公共建築物 の企画及び 設計、施工 の適切な積 算業務の合 理化等の推 進のため