

事務事業及び予算の執行実績 (別冊 工事)

(令和6年度分「一部、令和7年度分を含む」)

(委託料に関する調)

(土木工事実施状況総括調)

(土 木 工 事 調)

(繰 越 工 事 調)

静岡県 焼津漁港管理事務所

目 次

1	委託料に関する調（令和6年度）	1
2	委託料に関する調（令和7年度）	8
3	土木工事実施状況総括調（令和6年度）	15
4	土木工事実施状況総括調（令和7年度）	16
5	土木工事調（令和6年度）	17
6	土木工事調（令和7年度）	23
7	繰越工事調（令和6年度）	26
8	繰越工事調（令和7年度）	31

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和 7年 8月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
	(工事関係)											
1	令和6年度焼津漁港漁港計画調査に伴う当目南防潮堤地質調査業務委託 36-V4491-01	(株) ジーベック	(円) 4,763,000	0	286,000	(円) 4,906,000	指名	6. 7. 18 6. 12. 13	7. 1. 6	(円) 1,791,000	陸上ボーリング N = 1本 27 m	合併35-V4491-01漁港計画調査事業 P1/No. 2
2	令和6年度焼津漁港漁港計画調査に伴う当目南防潮堤地質調査業務委託 35-V4491-01	(株) ジーベック	(円) 4,763,000	4,620,000	286,000	(円) 4,906,000	指名	6. 7. 18 6. 12. 13	7. 1. 6	(円) 3,115,000	陸上ボーリング N = 1本 27 m	合併36-V4491-01漁港計画調査事業 P1/No. 1
3	令和6年度焼津漁港漁港維持修繕に伴う港内清掃(水域)業務委託(長期継続) 36-W0518-01	(有) 焼津港清掃	(円) 49,544,000	49,280,000	3,762,000	(円) 53,042,000	一般	6. 4. 1 9. 3. 31	7. 4. 14	(円) 17,679,000	港内清掃(水域)	「技能労働者の適正な賃金水準の確保について(通知)」に基づき、使用する単価を、「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」に変更したため。 令和6年度長期
4	令和6年度焼津漁港漁港維持修繕に伴う港内清掃(陸域)業務委託(長期継続) 36-W0518-01	(有) 焼津港清掃	(円) 30,206,000	26,730,000	1,529,000	(円) 28,259,000	一般	6. 4. 1 9. 3. 31	7. 4. 14	(円) 9,470,000	清掃工 1 式	「技能労働者の適正な賃金水準の確保について(通知)」に基づき、使用する単価を、「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」に変更したため。 令和6年度長期
5	令和6年度焼津漁港漁港維持修繕環境第6地区修景池等清掃業務委託 36-W0518-02	(株) 静岡グリーンサービス	(円) 3,025,000	2,750,000		(円) 2,750,000	指名	6. 4. 25 6. 9. 18	6. 10. 9	(円) 434,500	修景池清掃工 4 回	合併36-V4451-01県単漁港維持修繕 P2/No. 12, P3/No. 14, 17, 18, 19, 20, 21
6	令和6年度焼津漁港海岸海岸維持管理陸側保守点検業務委託(長期継続) 36-W0528-02	日軽エンジニアリング (株) 静岡支店	(円) 13,299,000	12,870,000		(円) 12,870,000	一般	6. 5. 20 9. 3. 31	7. 4. 11	(円) 2,000,000	陸側設備 保守点検 8 基	令和6年度長期 合併36-V4451-01県単漁港維持修繕 P2/No. 12, P3/No. 14, 17, 18, 19, 20, 21
7	令和6年度焼津漁港海岸海岸維持管理陸側遠方制御設備保守点検業務委託(長期継続) 36-W0528-02	沖電気工業(株) 静岡支店	(円) 14,311,000	13,750,000	748,000	(円) 14,498,000	一般	6. 4. 1 9. 3. 31	7. 4. 10	(円) 4,394,000	遠方制御設備点検 8 基	令和6年度長期 合併36-V4451-01県単漁港維持修繕 P2/No. 12, P3/No. 14, 17, 18, 19, 20, 21
											9 箇所	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)
(令和7年8月31日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
8	令和6年度焼津漁港海岸管理維持管理 陸間カメラ設備保守点検業務委託(長期継続) 36-W0528-02	パナソニックコネクト(株) 現場ソリューションカンパニー 中日本社	(円) 11,660,000	(円) 11,330,000	473,000	(円) 11,803,000	一般	6.4.1 9.3.31	7.4.11	(円) 3,776,000	カメラ設備 点検業務 9 箇所 安全情報伝達システム保守点検	令和6年度長期 合併36-V4451-01 県単漁港維持修繕 P2/No.12, P3/No.14, 17, 18, 19, 20, 21
9	令和6年度焼津漁港海岸管理維持管理安全情報伝達システム保守点検業務委託 36-W0528-02	(株)日立製作所 静岡支店	(円) 1,386,000	(円) 1,372,800		(円) 1,372,800	一般	6.4.1 7.3.24	7.4.15	(円) 1,372,800	1 式 異常気象監視施設保守点検	令和6年度長期 合併36-V4451-01 県単漁港維持修繕 P2/No.12, P3/No.14, 17, 18, 19, 20, 21
10	令和6年度焼津漁港海岸管理維持管理異常気象監視施設保守点検業務委託(長期継続) 36-W0528-02	日本リーテック(株) 静岡営業所	(円) 11,440,000	(円) 10,560,000		(円) 10,560,000	一般	6.5.20 9.3.31	7.4.11	(円) 2,259,200	8 地区 植栽維持工	令和6年度長期 合併36-V4451-01 県単漁港維持修繕 P2/No.12, P3/No.14, 17, 18, 19, 20, 21
11	令和6年度焼津漁港管理運営除草剪定等管理業務委託 36-W0508-02	加藤造園(株)	(円) 6,193,000	(円) 6,105,000	958,000	(円) 7,063,000	指名	6.7.4 6.12.16	7.1.6	(円) 4,563,000	7 地区	合併36-V4452-01 県単漁港維持修繕 P3/No.16
	【目細計】 漁港整備費		(円) 145,827,000	(円) 139,367,800	7,756,000	(円) 147,123,800				(円) 50,854,500		
12	令和6年度焼津漁港水産物供給基盤機能保全に伴う漁港施設点検業務委託 36-V4451-01	(株)センク21 静岡事務所	(円) 6,380,000	0	902,000	(円) 5,885,000	一般	6.9.11 7.3.14	7.4.8	(円) 30,000	現地調査(測量)業務	合併35-V1434-01 水産物供給基盤 P5/No.35, P6/No.36, 37
13	令和5年度焼津漁港漁港維持修繕漁港施設等維持管理業務委託(小規模修繕) 35-V4451-01	本橋建設(株)	(円) 4,760,226			(円)	指名	5.7.1 6.7.31	6.8.20	(円) (9,931,000) 4,286,000	5 施設 小規模修繕業務 1 式	単備契約 令和5年度債務

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)
(令和7年8月31日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
14	令和6年度焼津漁港漁港維持修繕漁港施設等維持管理業務委託(小規模修繕) 36-V4451-01	(株) 原川土木	(円) 5,077,848	(円) 4,059,000	(円) 4,059,000	(円) 4,059,000	一般	6.7.1 7.7.31	7.4.11	(円) 7,866,200	小規模修繕業務 1式	単備契約 令和6年度債務 合併35-V4451-01 単独漁港維持修繕 P2/No.13, P3/No.15
15	令和6年度焼津漁港漁港維持修繕漁港施設等維持管理業務委託(小規模修繕) 35-V4451-01	(株) 原川土木	(円) 5,077,848	0	(円) 4,059,000	(円) 4,059,000	一般	6.7.1 7.7.31	7.4.11	(円) 1,614,000	小規模修繕業務 1式	単備契約 令和6年度債務 合併36-V4451-01 単独漁港維持修繕 P2/No.12, P3/No.14, 17, 18, 19, 20, 21
16	令和6年度焼津漁港漁港管理運営除草剪定等管理業務委託 36-V4452-01	加藤造園(株)	(円) 6,193,000	0	(円) 7,063,000	(円) 7,063,000	指名	6.7.4 6.12.16	7.1.6	(円) 2,500,000	植栽維持工 7地区	合併36-W0508-02 単独漁港管理運営 P2/No.11
17	令和6年度焼津漁港漁港維持修繕環境第6地区修景池等清掃業務委託 36-V4451-01	(株) 静岡グリーンサービス	(円) 3,025,000	0	(円) 2,750,000	(円) 2,750,000	指名	6.4.25 6.9.18	6.10.9	(円) 2,315,500	修景池清掃工 4回	合併36-W0518-02 単独漁港維持修繕 P1/No.5
18	令和6年度焼津漁港海岸海岸維持管理陸側保守点検業務委託(長期継続) 36-V4451-01	日軽エンジニアリング(株) 静岡支店	(円) 13,299,000	0	(円) 12,870,000	(円) 12,870,000	一般	6.5.20 9.3.31	7.4.11	(円) 2,290,000	陸側設備保守点検 8基	令和6年度長期 合併36-W0528-02 単独県営漁港 P1/No.6, 7, P2/No.8, 9, 10
19	令和6年度焼津漁港海岸海岸維持管理陸側遠方制御設備保守点検業務委託(長期継続) 36-V4451-01	沖電気工業(株) 静岡支店	(円) 14,311,000	0	(円) 14,498,000	(円) 14,498,000	一般	6.4.1 9.3.31	7.4.10	(円) 237,000	遠方制御設備点検 1式	令和6年度長期 合併36-W0528-02 単独県営漁港 P1/No.6, 7, P2/No.8, 9, 10
20	令和6年度焼津漁港海岸海岸維持管理 陸側カメラ設備保守点検業務委託(長期継続) 36-V4451-01	パナソニックコネクタ(株) 現場ソリューションカンパニー 中日本社	(円) 11,660,000	0	(円) 11,803,000	(円) 11,803,000	一般	6.4.1 9.3.31	7.4.11	(円) 158,000	カメラ設備点検業務 1式	令和6年度長期 合併36-W0528-02 単独県営漁港 P1/No.6, 7, P2/No.8, 9, 10
21	令和6年度焼津漁港海岸海岸維持管理異常気象監視施設保守点検業務委託(長期継続) 36-V4451-01	日本リーテック(株) 静岡営業所	(円) 11,440,000	0	(円) 10,560,000	(円) 10,560,000	一般	6.5.20 9.3.31	7.4.11	(円) 1,260,800	異常気象監視施設保守点検 8地区	令和6年度長期 合併36-W0528-02 単独県営漁港 P1/No.6, 7, P2/No.8, 9, 10

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)
(令和7年8月31日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	【目細計】 漁港管理費		9,838,074	7,865,000	0	57,849,000				22,557,500		
22	令和6年度焼津漁港海岸漁港海岸高潮陸開工事に伴う基本設計業務委託(中港5号) 35-V2410-01	三井共同建設コンサルタント(株) 静岡営業所	(円) 12,639,000	10,054,000		(円) 10,054,000	一般	6.5.29 7.2.28	7.4.8	(円) 10,054,000	陸開基本設計	
23	令和6年度焼津漁港海岸高潮対策工事に伴う陸開詳細設計業務委託(本町1号陸開) 35-V2410-01	サンコーコンサルタント(株) 静岡営業所	(円) 14,729,000	11,616,000		(円) 11,616,000	一般	6.7.4 7.3.14	7.4.7	(円) 11,387,000	陸開詳細設計	合併35-V2411-01漁港海岸保全施設 P4/No.24, P5/No.28
24	令和6年度焼津漁港海岸高潮対策工事に伴う陸開詳細設計業務委託(本町1号陸開) 35-V2411-01	サンコーコンサルタント(株) 静岡営業所	(円) 14,729,000	0		(円) 11,616,000	一般	6.7.4 7.3.14	7.4.7	(円) 229,000	陸開詳細設計	合併35-V2410-01漁港海岸保全施設 P4/No.22, 23, 26, 27
25	令和6年度焼津漁港海岸漁港海岸高潮胸壁工事に伴う詳細設計業務委託(小川内港地区D区間) 36-V2410-01	大日本ダイヤコンサルタント(株) 静岡事務所	(円) 10,164,000	0		(円) 8,030,000	一般	6.9.10 7.1.31	7.2.25	(円) 7,530,000	胸壁詳細設計	合併35-V2410-01漁港海岸保全施設 P4/No.22, 23, 26, 27
26	令和6年度焼津漁港海岸漁港海岸高潮胸壁工事に伴う詳細設計業務委託(小川内港地区D区間) 35-V2410-01	大日本ダイヤコンサルタント(株) 静岡事務所	(円) 10,164,000	8,030,000		(円) 8,030,000	一般	6.9.10 7.1.31	7.2.25	(円) 500,000	胸壁詳細設計	合併36-V2410-01漁港海岸保全施設 P4/No.25, P5/No.29, 30, 31
27	令和5年度焼津漁港海岸高潮対策工事に伴う防潮堤基本設計業務委託(焼津内港地区B-3区間) 35-V2410-01	大日本ダイヤコンサルタント(株) 静岡事務所	(円) 13,563,000	0	3,168,000	(円) 13,959,000	一般	6.3.22 6.12.18	7.1.17	(円) 11,285,000	防潮堤基本設計	防潮堤圧密沈下検討に伴いボーリング調査が必要となったため。 令和5年度繰越 合併35-V2411-01漁港海岸保全施設P4/No.24, P5/No.28

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)
(令和7年8月31日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
28	令和5年度焼津漁港海岸高潮対策工事に伴う防潮堤基本設計業務委託(焼津内港地区B-3区間) 35-V2411-01	大日本ダイヤコンサルタント(株) 静岡事務所	(円) 13,563,000	(円) 10,791,000	(円) 3,168,000	(円) 13,959,000	一般	6. 3. 22 6. 12. 18	7. 1. 17	(円) 2,674,000	防潮堤基本設計 387 m	防潮堤圧密沈下検討に伴いボーリング調査が必要となったため。 令和5年度繰越 合併35-V2410-01漁港海岸保全施設 P4/No. 22, 23, 26, 27
29	令和6年度焼津漁港海岸高潮対策工事に伴う防潮堤基本・詳細設計業務委託(焼津内港地区B-3区間) 36-V2410-01	(株) 東京建設コンサルタント 静岡事務所	(円) 16,280,000	(円) 12,969,000		(円) 12,969,000	一般	7. 3. 27 8. 3. 13		(円)	防潮堤基本設計	令和6年度繰越
30	令和6年度焼津漁港海岸高潮胸壁工事に伴う詳細設計業務委託(小川内港地区B区間) 36-V2410-01	(株) 建設技術研究所 静岡事務所	(円) 15,125,000	(円) 12,078,000		(円) 12,078,000	一般	7. 3. 27 7. 8. 25		(円)	1 式 胸壁詳細設計	令和6年度繰越
31	令和6年度焼津漁港海岸高潮対策工事に伴う地質調査業務委託(焼津内港B-3区間) 36-V2410-01	(株) 富士和	(円) 8,701,000	(円) 8,360,000		(円) 8,360,000	指名	7. 3. 21 7. 8. 27		(円)	1 式 地質調査業務	令和6年度繰越
32	令和6年度焼津漁港水産流通基盤整備小川南防波堤(改良)工事に伴う実施設計業務委託 36-V1411-01	(株) 建設コンサルタントセンター	(円) 5,038,000	(円) 4,895,000	(円) 154,000	(円) 5,049,000	指名	6. 5. 30 6. 11. 19	6. 12. 6	(円) 5,049,000	1 式 小川南防波堤改良設計	
33	令和6年度焼津漁港水産流通基盤整備焼津外港-9.0m北岸壁改良工事に伴う基本設計業務委託 36-V1415-01	中央コンサルタンツ(株) 静岡事務所	(円) 18,106,000	(円) 0	(円) 418,000	(円) 14,817,000	一般	6. 8. 27 7. 3. 14	7. 4. 7	(円) 5,132,000	1 ケース 構造形式の抽出	合併35-V1415-01水産流通基盤整備 P5/No. 34
34	令和6年度焼津漁港水産流通基盤整備焼津外港-9.0m北岸壁改良工事に伴う基本設計業務委託 35-V1415-01	中央コンサルタンツ(株) 静岡事務所	(円) 18,106,000	(円) 14,399,000	(円) 418,000	(円) 14,817,000	一般	6. 8. 27 7. 3. 14	7. 4. 7	(円) 9,685,000	2 ケース 構造形式の抽出	合併36-V1415-01水産流通基盤整備 P5/No. 33
35	令和5年度焼津漁港水産物供給基盤機能保全に伴う機能保全計画書作成業務委託(焼津地区その2) 35-V1434-01	(株) エイト日本技術開発 静岡事務所	(円) 16,819,000	(円) 13,266,000	(円) 880,000	(円) 14,146,000	一般	6. 3. 20 6. 10. 9	6. 11. 1	(円) 14,146,000	2 ケース 機能保全計画書(設計)	令和5年度繰越
											10 施設	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)
(令和7年8月31日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
36	令和5年度焼津漁港水産物供給基盤機能保全に伴う機能保全計画書作成業務委託(小川地区その2) 35-V1434-01	中央コンサルタンツ(株)静岡事務所	(円) 11,979,000	9,427,000	572,000	(円) 9,999,000	一般	6.3.22 6.8.30	6.10.1	(円) 9,999,000	現地調査(測量)業務 6 施設	令和5年度繰越
37	令和6年度焼津漁港水産物供給基盤機能保全に伴う漁港施設点検業務委託 35-V1434-01	(株)センク21 静岡事務所	(円) 6,380,000	4,983,000	902,000	(円) 5,885,000	一般	6.9.11 7.3.14	7.4.8	(円) 5,855,000	現地調査(測量)業務 5 施設	合併36-V4451-01 県単漁港維持修繕 P2/No.12, P3/No.14, 17, 18, 19, 20, 21
38	令和6年度焼津漁港水産物供給基盤機能保全に伴う臨港道路20号路面性状調査業務委託 36-V1437-01	ニチレキ(株)静岡営業所	(円) 6,457,000	5,115,000		(円) 5,115,000	指名	7.3.21 7.8.15		(円)	路面性状調査業務委託 1.8 km	令和6年度繰越
39	令和6年度焼津漁港水産物供給基盤機能保全に伴う機能保全計画書作成業務委託 36-V1437-01	日本工営都市空間(株)静岡支店	(円) 18,326,000	14,608,000		(円) 14,608,000	一般	7.3.27 7.8.29		(円)	現地調査(測量)業務 9 施設	令和6年度繰越
40	令和6年度焼津漁港自然災害防止対策に伴う小川地区高潮対策施設基本設計業務委託 36-V4480-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 12,584,000	12,100,000		(円) 12,100,000	指名	6.8.29 7.2.28	7.3.26	(円) 12,100,000	基準点測量 1 式	
41	令和6年度焼津漁港自然災害防止対策に伴う小川地区高潮対策施設実設計業務委託 36-V4480-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 5,038,000	4,895,000		(円) 4,895,000	指名	7.3.28 7.7.31		(円)	防護壁・開口施設設計 1 式	令和6年度繰越
	【目細計】. 県営漁港等整備事業費		191,928,000	157,586,000	6,094,000	177,639,000				105,625,000		
	【目計】. (03)漁港整備費		347,593,074	304,818,800	13,850,000	382,611,800				179,037,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和 7年 8月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年 月 日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
	工事関係計	41件										
	【総計】		347,593,074	304,818,800	13,850,000	382,611,800				179,037,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 8月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
	(工事関係)											
1	令和7年度焼津漁港漁港計画調査に伴う耐震・耐津波照査業務委託 37-V4491-01	日本工営(株) 静岡事務所	(円) 12,144,000	10,175,000		(円) 10,175,000	一般	7. 7. 8 7. 9. 16	7. 7. 18	(円) 2,341,000	設計業務 1 ケース	合併36-V4491-01漁港計画調査事業 P8/No. 2
2	令和7年度焼津漁港漁港計画調査に伴う耐震・耐津波照査業務委託 36-V4491-01	日本工営(株) 静岡事務所	(円) 12,144,000	0		(円) 10,175,000	一般	7. 7. 8 7. 9. 16	7. 7. 18	(円) 709,000	設計業務 1 ケース	合併37-V4491-01漁港計画調査事業 P8/No. 1
3	令和6年度焼津漁港漁港維持修繕に伴う港内清掃(水域)業務委託(長期継続) 36-W0518-01	(有) 焼津港清掃	(円) 49,544,000	49,280,000	3,762,000	(円) 53,042,000	一般	6. 4. 1 9. 3. 31		(円) (17,679,000)	港内清掃(水域) 1 式	「技能労働者の適正な賃金水準の確保について(通知)」に基づき、使用する単価を、「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」に変更したため。 令和6年度長期
4	令和6年度焼津漁港漁港維持修繕に伴う港内清掃(水域)業務委託(長期継続) 37-W0518-01	(有) 焼津港清掃	(円) 49,544,000	0	3,762,000	(円) 53,042,000	一般	6. 4. 1 9. 3. 31		(円) (17,679,000)	港内清掃(水域) 1 式	「技能労働者の適正な賃金水準の確保について(通知)」に基づき、使用する単価を、「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」に変更したため。 令和6年度長期
5	令和6年度焼津漁港漁港維持修繕に伴う港内清掃(陸域)業務委託(長期継続) 37-W0518-01	(有) 焼津港清掃	(円) 30,206,000	0	1,529,000	(円) 28,259,000	一般	6. 4. 1 9. 3. 31		(円) (9,470,000)	清掃工 1 式	「技能労働者の適正な賃金水準の確保について(通知)」に基づき、使用する単価を、「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」に変更したため。 令和6年度長期
6	令和6年度焼津漁港漁港維持修繕に伴う港内清掃(陸域)業務委託(長期継続) 36-W0518-01	(有) 焼津港清掃	(円) 30,206,000	26,730,000	1,529,000	(円) 28,259,000	一般	6. 4. 1 9. 3. 31		(円) (9,470,000)	清掃工 1 式	「技能労働者の適正な賃金水準の確保について(通知)」に基づき、使用する単価を、「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」に変更したため。 令和6年度長期
7	令和7年度焼津漁港漁港維持修繕環境第6地区修景池等清掃業務委託 37-W0518-02	(株) 静岡グリーンサービス	(円) 3,278,000	3,080,000		(円) 3,080,000	指名	7. 5. 1 7. 9. 30		(円)	修景池清掃工 4 回	合併37-V4451-01県単漁港維持修繕 P10/No. 19, 20, 21

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和7年8月31日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
8	令和6年度焼津漁港海岸維持管理陸間保守点検業務委託(長期継続) 37-W0528-02	日軽エンジニアリング(株) 静岡支店	(円) 13,299,000	0		(円) 12,870,000	一般	6. 5. 20 9. 3. 31		(円) (4,290,000)	陸間設備 保守点検 8基	令和6年度長期 合併36-W0528-02県単独県営漁港整備 P9/No. 9, 11, 12, 15
9	令和6年度焼津漁港海岸維持管理陸間保守点検業務委託(長期継続) 36-W0528-02	日軽エンジニアリング(株) 静岡支店	(円) 13,299,000	12,870,000		(円) 12,870,000	一般	6. 5. 20 9. 3. 31		(円) (4,290,000)	陸間設備 保守点検 8基	令和6年度長期 合併37-W0528-02県単独県営漁港整備 P9/No. 8, 10, 13, 14
10	令和6年度焼津漁港海岸維持管理陸間遠方制御設備保守点検業務委託(長期継続) 37-W0528-02	沖電気工業(株) 静岡支店	(円) 14,311,000	0	748,000	(円) 14,498,000	一般	6. 4. 1 9. 3. 31		(円) (4,631,000)	8基 遠方制御設備点検	令和6年度長期 合併36-W0528-02県単独県営漁港整備 P9/No. 9, 11, 12, 15
11	令和6年度焼津漁港海岸維持管理陸間遠方制御設備保守点検業務委託(長期継続) 36-W0528-02	沖電気工業(株) 静岡支店	(円) 14,311,000	13,750,000	748,000	(円) 14,498,000	一般	6. 4. 1 9. 3. 31		(円) (4,631,000)	9箇所 遠方制御設備点検	令和6年度長期 合併37-W0528-02県単独県営漁港整備 P9/No. 8, 10, 13, 14
12	令和6年度焼津漁港海岸維持管理 陸間カメラ設備保守点検業務委託(長期継続) 36-W0528-02	パナソニックコネク(株) 現場ソリューションカンパニー 中日本社	(円) 11,660,000	11,330,000	473,000	(円) 11,803,000	一般	6. 4. 1 9. 3. 31		(円) (3,934,000)	9箇所 カメラ設備 点検業務	令和6年度長期 合併37-W0528-02県単独県営漁港整備 P9/No. 8, 10, 13, 14
13	令和6年度焼津漁港海岸維持管理 陸間カメラ設備保守点検業務委託(長期継続) 37-W0528-02	パナソニックコネク(株) 現場ソリューションカンパニー 中日本社	(円) 11,660,000	0	473,000	(円) 11,803,000	一般	6. 4. 1 9. 3. 31		(円) (3,934,000)	9箇所 カメラ設備 点検業務	令和6年度長期 合併36-W0528-02県単独県営漁港整備 P9/No. 9, 11, 12, 15
14	令和6年度焼津漁港海岸維持管理異常気象監視施設保守点検業務委託(長期継続) 37-W0528-02	日本リーテック(株) 静岡営業所	(円) 11,440,000	0		(円) 10,560,000	一般	6. 5. 20 9. 3. 31		(円) (3,520,000)	9箇所 異常気象監視施設保守点検	令和6年度長期 合併36-W0528-02県単独県営漁港整備 P9/No. 9, 11, 12, 15
15	令和6年度焼津漁港海岸維持管理異常気象監視施設保守点検業務委託(長期継続) 36-W0528-02	日本リーテック(株) 静岡営業所	(円) 11,440,000	10,560,000		(円) 10,560,000	一般	6. 5. 20 9. 3. 31		(円) (3,520,000)	8地区 異常気象監視施設保守点検	令和6年度長期 合併37-V4451-01県単漁港維持修繕 P10/No. 19, 20, 21

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和7年8月31日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額 (円)	契約金額			契約締結方法 指名	契約期間	支払年月日	金額 (円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
16	令和7年度焼津漁港漁港管理運営除草剪定等管理業務委託 37-W0508-02	加藤造園(株)	5,280,000	5,170,000		5,170,000		7.7.3 7.12.19			植栽維持工 7 地区	
	【目細計】. 漁港整備費		151,162,000	142,945,000	6,512,000	280,489,000				3,050,000		
17	令和6年度焼津漁港漁港維持修繕漁港施設等維持管理業務委託(小規模修繕) 35-V4451-01	(株)原川土木	5,077,848	0		4,059,000	一般	6.7.1 7.7.31		(円) (9,480,200)	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務 合併36-V4451-01県単漁港維持修繕P10/No.18
18	令和6年度焼津漁港漁港維持修繕漁港施設等維持管理業務委託(小規模修繕) 36-V4451-01	(株)原川土木	5,077,848	4,059,000		4,059,000	一般	6.7.1 7.7.31		(円) (9,480,200)	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務 合併35-V4451-01県単漁港維持修繕P10/No.17
19	令和6年度焼津漁港海岸海岸維持管理異常気象監視施設保守点検業務委託(長期継続) 37-V4451-01	日本リーテック(株)静岡営業所	11,440,000	0		10,560,000	一般	6.5.20 9.3.31		(円) (3,520,000)	異常気象監視施設保守点検 8 地区	令和6年度長期 合併36-W0528-02県単独自営漁港整備P9/No.9,11,12,15
20	令和7年度焼津漁港漁港維持修繕漁港施設等維持管理業務委託(小規模修繕) 37-V4451-01	フジ建設(株)	5,166,847	4,125,000		4,125,000	一般	7.7.1 8.7.31		(円)	小規模修繕業務 1 式	単価契約 令和7年度債務
21	令和7年度焼津漁港漁港維持修繕環境第6地区修景池等清掃業務委託 37-V4451-01	(株)静岡グリーンサービス	3,278,000	0		3,080,000	指名	7.5.1 7.9.30		(円)	修景池清掃工 4 回	合併37-W0518-02県営漁港維持修繕P8/No.7

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和7年8月31日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	【目細計】、漁港管理費		10,244,695	8,184,000	0	22,803,000				0		
22	令和6年度焼津漁港海岸高潮対策工事に伴う防潮堤基本・詳細設計業務委託(焼津内港地区B-3区間) 36-V2410-01	(株)東京建設コンサルタント 静岡事務所	(円) 16,280,000	12,969,000	583,000	13,552,000	一般	7. 3. 27 8. 3. 13		(円)	防潮堤基本設計	令和6年度繰越
23	令和6年度焼津漁港海岸高潮胸壁工事に伴う詳細設計業務委託(小川内港地区B区間) 36-V2410-01	(株)建設技術研究所 静岡事務所	(円) 15,125,000	12,078,000	3,201,000	15,279,000	一般	7. 3. 27 7. 10. 31	7. 5. 23	(円) 3,620,000	387 m 胸壁詳細設計	法線見直による地震動解析業務追加及び特例処置による単価変更 令和6年度繰越
24	令和6年度焼津漁港海岸高潮対策工事に伴う地質調査業務委託(焼津内港B-3区間) 36-V2410-01	(株)富士和	(円) 8,701,000	8,360,000	1,001,000	9,361,000	指名	7. 3. 21 7. 8. 27	7. 5. 21	(円) 2,500,000	1 式 地質調査業務	着事後検討結果によるボーリング1本追加 令和6年度繰越
25	令和7年度焼津漁港海岸高潮対策工事に伴う地質調査業務委託(黒石川雨水幹線水門) 36-V2410-01	(株)中野地質	(円) 23,111,000	18,249,000		18,249,000	一般	7. 8. 8 8. 3. 13		(円)	1 式 地質調査業務	
26	令和7年度焼津漁港海岸高潮対策工事に伴う地質調査業務委託(焼津内港地区H1区間) 36-V2410-01	(株)ジーベック	(円) 14,586,000	11,561,000		11,561,000	一般	7. 7. 24 8. 3. 13		(円)	1 式 地質調査業務	
27	令和7年度焼津漁港海岸高潮胸壁工事に伴う詳細設計業務委託(小川内港地区A区間) 36-V2410-01	中央コンサルタンツ(株)静岡事務所	(円) 14,212,000	11,341,000		11,341,000	一般	7. 7. 24 8. 3. 13	7. 8. 6	(円) 3,400,000	1 式 胸壁詳細設計	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 7年 8月31日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額 (円)	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額 (円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
28	令和7年度焼津漁港海岸高潮対策工事に伴う胸壁基本設計業務委託(焼津内港地区H1区間) 37-V2410-01	中央コンサルタンツ(株)静岡事務所	(円) 14,828,000	11,902,000		(円) 11,902,000	一般	7. 8. 6 8. 3. 13	7. 8. 22	(円) 3,500,000	胸壁基本設計	
29	令和7年度焼津漁港海岸高潮対策陸間工事に伴う基本設計業務委託(新屋1号) 37-V2410-01	中央コンサルタンツ(株)静岡事務所	(円) 13,167,000	10,560,000		(円) 10,560,000	一般	7. 8. 6 8. 3. 13	7. 8. 22	(円) 3,100,000	式陸間基本設計	
30	令和7年度焼津漁港海岸高潮対策陸間工事に伴う基本設計業務委託(小川3号) 37-V2410-01	中央コンサルタンツ(株)静岡事務所	(円) 13,167,000	10,560,000		(円) 10,560,000	一般	7. 8. 6 8. 3. 13	7. 8. 22	(円) 3,100,000	式陸間基本設計	
31	令和7年度焼津漁港水産流通基盤整備に伴う地質調査業務委託 37-V1415-03	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 4,114,000	0	1,573,000	(円) 5,588,000	指名	7. 5. 15 7. 8. 18		(円)	地質調査業務	想定にない新たな地層が確認されたため、層厚確認のためにボーリング箇所を1箇所追加する必要が生じた。 合併36-V1415-01水産流通基盤整備P12/No. 32
32	令和7年度焼津漁港水産流通基盤整備に伴う地質調査業務委託 36-V1415-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 4,114,000	4,015,000	1,573,000	(円) 5,588,000	指名	7. 5. 15 7. 8. 18		(円)	地質調査業務	想定にない新たな地層が確認されたため、層厚確認のためにボーリング箇所を1箇所追加する必要が生じた。 合併37-V1415-03水産流通基盤整備P12/No. 31
33	令和7年度焼津漁港水産流通基盤整備に伴う深淺測量業務委託 37-V1415-01	日本海洋調査(株)	(円) 5,511,000	5,280,000		(円) 5,280,000	一般	7. 6. 19 7. 9. 8	7. 7. 2	(円) 1,540,000	測量業務	
34	令和7年度焼津漁港水産流通基盤整備に伴う焼津外港泊地1底質調査業務委託 37-V1415-01	(株)静環検査センター	(円) 3,135,000	2,596,000		(円) 2,596,000	指名	7. 8. 14 8. 1. 30		(円)	19.9 km 水域環境調査業務	
35	令和7年度焼津漁港水産流通基盤整備焼津外港-9.0m北岸壁改良工事に伴う実施設計業務委託 37-V1415-03	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 8,052,000	7,810,000		(円) 7,810,000	指名	7. 6. 12 8. 3. 13		(円)	3 設計業務	
											式	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和7年8月31日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額 (円)	契約金額			契約締結方法 指名	契約期間	支払年月日	金額 (円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
36	令和7年度焼津漁港水産流通基盤整備焼津外港-9.0m北岸壁改良工事に伴う測量業務委託 37-V1415-03	(株)建設コンサルタントセンター	4,026,000	3,905,000		3,905,000	7.8.14 7.11.14			測量業務 0.3 km 構造形式の抽出		
37	令和7年度焼津漁港水産流通基盤整備小川西岸壁改良工事に伴う基本設計業務委託 37-V1415-04	中央コンサルタント(株)静岡事務所	15,906,000	12,760,000		12,760,000	7.7.19 8.1.30	7.8.4	3,800,000	1 式 路面性状調査業務委託		
38	令和6年度焼津漁港水産物供給基盤機能保全に伴う臨港道路20号路面性状調査業務委託 36-V1437-01	ニチレキ(株)静岡営業所	6,457,000	5,115,000		5,115,000	7.3.21 7.8.15			1.8 km 現地調査(測量)業務	令和6年度繰越	
39	令和6年度焼津漁港水産物供給基盤機能保全に伴う機能保全計画書作成業務委託 36-V1437-01	日本工営都市空間(株)静岡支店	18,326,000	14,608,000	1,078,000	15,686,000	7.3.27 7.8.29	7.5.22	4,380,000	9 施設 防護壁・開口施設設計	現地調査に基づき実績数量に変更した。 令和6年度繰越	
40	令和6年度焼津漁港自然災害防止対策に伴う小川地区高潮対策施設実施設計業務委託 36-V4480-01	(株)建設コンサルタントセンター	5,038,000	4,895,000	781,000	5,676,000	7.3.28 7.7.31	7.8.25	5,676,000	1 式	令和6年度繰越	
	【目細計】. 県営漁港等整備事業費		203,742,000	168,564,000	8,217,000	176,781,000			34,616,000			
	【目計】. (03)漁港整備費		365,148,695	319,693,000	14,729,000	480,073,000			37,666,000			
	工事関係計	40件										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事実施状況総括表

令和6年度
令和 7年 8月31日作成

1頁

区分	項目(科目)	全体工事量		完 成			工 事 中			未 着 手			繰 越 及 び 繰 越 予 定		
		件数	金 額 (円)	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %
国庫補助事業	(06)港湾費	3	453,384,000	0	3,000,000	0.7	1	250,569,000	55.3	0	0	0.0	2	199,815,000	44.1
		7	410,624,000	1	108,345,000	26.4	3	221,161,500	53.9	1	1,237,500	0.3	2	79,880,000	19.5
	事業区分計	3	453,384,000	0	3,000,000	0.7	1	250,569,000	55.3	0	0	0.0	2	199,815,000	44.1
		7	410,624,000	1	108,345,000	26.4	3	221,161,500	53.9	1	1,237,500	0.3	2	79,880,000	19.5
県単独事業	(06)港湾費	1	19,200,000	1	19,200,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		5	45,163,000	1	19,200,000	42.5	0	14,164,000	31.4	4	11,799,000	26.1	0	0	0.0
	事業区分計	1	19,200,000	1	19,200,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		5	45,163,000	1	19,200,000	42.5	0	14,164,000	31.4	4	11,799,000	26.1	0	0	0.0
	計	4	472,584,000	1	22,200,000	4.7	1	250,569,000	53.0	0	0	0.0	2	199,815,000	42.3
		12	455,787,000	2	127,545,000	28.0	3	235,325,500	51.6	5	13,036,500	2.9	2	79,880,000	17.5
前年度からの繰越事業															
国庫補助事業	(06)港湾費	7	943,210,000	2	179,502,000	19.0	5	763,708,000	81.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		10	783,599,000	4	212,394,000	27.1	5	546,248,000	69.7	1	24,957,000	3.2	0	0	0.0
	事業区分計	7	943,210,000	2	179,502,000	19.0	5	763,708,000	81.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		10	783,599,000	4	212,394,000	27.1	5	546,248,000	69.7	1	24,957,000	3.2	0	0	0.0
県単独事業	(06)港湾費	1	8,069,000	1	8,069,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	19,530,000	1	5,409,000	27.7	1	13,710,000	70.2	0	411,000	2.1	0	0	0.0
	事業区分計	1	8,069,000	1	8,069,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	19,530,000	1	5,409,000	27.7	1	13,710,000	70.2	0	411,000	2.1	0	0	0.0
	計	8	951,279,000	3	187,571,000	19.7	5	763,708,000	80.3	0	0	0.0	0	0	0.0
		12	803,129,000	5	217,803,000	27.1	6	559,958,000	69.7	1	25,368,000	3.2	0	0	0.0
	総合計	12	1,423,863,000	4	209,771,000	14.7	6	1,014,277,000	71.2	0	0	0.0	2	199,815,000	14.0
		24	1,258,916,000	7	345,348,000	27.4	9	795,283,500	63.2	6	38,404,500	3.1	2	79,880,000	6.3
前年度合計		4	220,120,000	1	2,660,000	1.2	3	217,460,000	98.8	0	0	0.0	0	0	0.0

土木工事実施状況総括表

令和7年度
令和 7年 8月31日作成

1頁

区分	項目(科目)	全体工事量		完 成			工 事 中			未 着 手			繰 越 及 び 繰 越 予 定		
		件数	金 額 (円)	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %
国庫補助事業	(05)港湾費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		5	491,568,000	0	0	0.0	0	0	0.0	5	491,568,000	100.0	0	0	0.0
	事業区分計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		5	491,568,000	0	0	0.0	0	0	0.0	5	491,568,000	100.0	0	0	0.0
県単独事業	(05)港湾費	1	17,523,000	0	0	0.0	1	17,523,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	17,523,000	0	0	0.0	1	17,523,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	事業区分計	1	17,523,000	0	0	0.0	1	17,523,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	17,523,000	0	0	0.0	1	17,523,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	計	1	17,523,000	0	0	0.0	1	17,523,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		6	509,091,000	0	0	0.0	1	17,523,000	3.4	5	491,568,000	96.6	0	0	0.0
前年度からの繰越事業															
国庫補助事業	(05)港湾費	9	1,284,272,000	0	0	0.0	4	622,347,000	48.5	0	0	0.0	5	661,925,000	51.5
		9	1,105,612,000	0	0	0.0	4	523,567,000	47.4	0	0	0.0	5	582,045,000	52.6
	事業区分計	9	1,284,272,000	0	0	0.0	4	622,347,000	48.5	0	0	0.0	5	661,925,000	51.5
		9	1,105,612,000	0	0	0.0	4	523,567,000	47.4	0	0	0.0	5	582,045,000	52.6
県単独事業	(05)港湾費	1	5,852,000	0	0	0.0	1	5,852,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	5,852,000	0	0	0.0	1	5,852,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	事業区分計	1	5,852,000	0	0	0.0	1	5,852,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	5,852,000	0	0	0.0	1	5,852,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	計	10	1,290,124,000	0	0	0.0	5	628,199,000	48.7	0	0	0.0	5	661,925,000	51.3
		10	1,111,464,000	0	0	0.0	5	529,419,000	47.6	0	0	0.0	5	582,045,000	52.4
	総合計	11	1,307,647,000	0	0	0.0	6	645,722,000	49.4	0	0	0.0	5	661,925,000	50.6
		16	1,620,555,000	0	0	0.0	6	546,942,000	33.8	5	491,568,000	30.3	5	582,045,000	35.9
前年度合計		3	178,660,000	0	0	0.0	1	98,780,000	55.3	0	0	0.0	2	79,880,000	44.7

土 木 工 事 調

(令和6年度)
(令和7年8月31日 現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約締結 方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
1	県単漁港維持修繕 36-V4451-01	令和6年度焼津漁港漁港整備タラップ(梯子)取替工事	焼津市鰐ヶ島地先	3,883,000	3,674,000	22,000	3,696,000	指名	新井工業(株)	6.11.14 7.2.28	(3,696,000) 22,000	タラップ取替工 3 基	合併36-V4402-01県単漁港整備 P21/No.45, P22/No.46, 48, 50
2	"	令和6年度焼津漁港漁港整備第3船渠小石川南岸壁エプロン改修工事	焼津市本町地内	2,882,000	2,563,000	704,000	3,267,000	指名	フジ建設(株)	6.12.6 7.3.13	(3,267,000) 1,461,000	舗装打換工 225 m2	合併36-V4402-01県単漁港整備 P21/No.45, P22/No.46, 48, 50
	県単漁港維持修繕	【事業計】			0	0	0				1,483,000		
3	水産流通基盤整備(特3種外郭) 35-V1410-01	令和5年度焼津漁港水産流通基盤整備焼津南防波堤(改良)工事(粘り強い対策工)	焼津市城之腰地先	238,557,000	220,000,000	9,988,000	229,988,000	一般	(株)橋本組	5.12.13 6.9.30	(88,000,000) 141,988,000	防波堤(改良) 32 m	堆積物等があり撤去・清掃を追加した。 令和5年度繰越
4	"	令和5年度焼津漁港水産流通基盤整備焼津南防波堤(改良)工事(マウンド拡幅工)	焼津市城之腰地先	133,045,000	121,660,000	8,352,000	130,012,000	一般	(株)橋本組	6.3.22 6.12.16	120,000,000	防波堤(改良) 37.1 m	水中測定の結果、数量に差異が生じたため。 令和5年度繰越 合併35-V1410-01水産流通基盤整備(特3種外郭)P17/No.3,5
5	"	令和5年度焼津漁港水産流通基盤整備焼津南防波堤(改良)工事(マウンド拡幅工)	焼津市城之腰地先	133,045,000	121,660,000	8,352,000	130,012,000	一般	(株)橋本組	6.3.22 6.12.16	10,012,000	防波堤(改良) 37.1 m	水中測定の結果、数量に差異が生じたため。 令和5年度繰越 合併35-V1411-01水産流通基盤整備(特3種外郭)P17/No.4
6	"	令和6年度焼津漁港水産流通基盤整備焼津南防波堤(改良)工事(粘り強い対策工)	焼津市城之腰地先	268,961,000	246,950,000		246,950,000	一般	(株)橋本組	6.12.18 7.10.24	98,780,000	防波堤(改良) 32 m	令和6年度繰越
7	"	令和6年度焼津漁港水産流通基盤整備小川南防波堤(改良)工事(消波ブロック製作)	焼津市鰐ヶ島地先	88,814,000	81,070,000	2,035,000	83,105,000	一般	(株)橋本組	6.12.4 7.3.19	83,105,000	防波堤改良 120 個	
8	"	令和6年度焼津漁港水産流通基盤整備小川南防波堤(改良)工事(上部工嵩上げ工)	焼津市小川地先	197,758,000	180,950,000		180,950,000	一般	(株)橋本組	7.3.18		防波堤改良 326.3 m	令和6年度繰越
9	"	令和6年度焼津漁港水産流通基盤整備焼津南防波堤(改良)工事(マウンド拡幅工)	焼津市城之腰地先	211,233,000	192,610,000		192,610,000	指名	(株)橋本組	7.3.26		防波堤(改良) 62.2 m	令和6年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和6年度)
(令和7年 8月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当初設計額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
10	水産流通基盤整備 (特3種外部) 36-V1410-01	令和6年度焼津漁港水産流通基盤整備焼津南防波堤(改良)工事(粘り強い対策工その2)	焼津市城之腰地先	62,777,000	57,200,000		57,200,000	指名	(株)橋本組	7. 3. 26		防波堤(改良) 1 式	令和6年度繰越 合併36-V1412-01水産流通基盤整備(特3種外部) P17/No. 9, P18/No. 11
11	" 36-V1412-01	令和6年度焼津漁港水産流通基盤整備焼津南防波堤(改良)工事(粘り強い対策工その2)	焼津市城之腰地先	62,777,000	57,200,000		57,200,000	指名	(株)橋本組	7. 3. 26		防波堤(改良) 48 m	令和6年度繰越 合併36-V1410-01水産流通基盤整備(特3種外部) P17/No. 6, P18/No. 10
	水産流通基盤整備 (特3種外部)	【事業計】				1,100,440,000	20,375,000	1,120,815,000			453,885,000		
12	水産物供給基盤機能保全(特3種) 35-V1432-01	令和5年度焼津漁港水産物供給基盤機能保全浚渫土砂塵芥処理・残土処理工事	焼津市小川地内	56,375,000	52,613,000	-19,470,000	33,143,000	一般	(株)斎藤工務店	6. 3. 29 6. 11. 29	24,143,000	浚渫土砂塵芥処理 1900 m ³	注1表91に基づく土層調査を実施した結果、標準値を超過する成分が一部混入していたことから、残土量を減したため。 令和5年度繰越 合併36-V1430-01水産物供給基盤機能保全(特3種) P18/No. 13
13	" 35-V1430-01	令和5年度焼津漁港水産物供給基盤機能保全浚渫土砂塵芥処理・残土処理工事	焼津市小川地内	56,375,000	52,613,000	-19,470,000	33,143,000	一般	(株)斎藤工務店	6. 3. 29 6. 11. 29	9,000,000	浚渫土砂塵芥処理 1900 m ³	注1表91に基づく土層調査を実施した結果、標準値を超過する成分が一部混入していたことから、残土量を減したため。 令和5年度繰越 合併35-V1432-01水産物供給基盤機能保全(特3種) P18/No. 12, P19/No. 20
14	" 36-V1435-01	令和6年度焼津漁港水産物供給基盤機能保全小川橋補修工事(伸縮装置取替工)	焼津市小川地先	28,215,000	25,036,000	5,489,000	30,525,000	一般	新井工業(株)	6. 6. 25 6. 10. 1	(30,525,000) 5,000,000	伸縮装置補修(スライドジョイント) 31 m	取合市道の舗装補修を追加したため。 合併35-V1431-01水産物供給基盤機能保全(特3種) P18/No. 17
15	" 36-V1430-01	令和6年度焼津漁港水産物供給基盤機能保全小川橋補修工事(伸縮装置取替工)	焼津市小川地先	28,215,000	25,036,000	5,489,000	30,525,000	一般	新井工業(株)	6. 6. 25 6. 10. 1	(30,525,000) 17,000,000	伸縮装置補修(スライドジョイント) 31 m	取合市道の舗装補修を追加したため。 合併35-V1431-01水産物供給基盤機能保全(特3種) P18/No. 17
16	" 35-V1433-01	令和6年度焼津漁港水産物供給基盤機能保全小川橋補修工事(伸縮装置取替工)	焼津市小川地先	28,215,000	25,036,000	5,489,000	30,525,000	一般	新井工業(株)	6. 6. 25 6. 10. 1	(30,525,000) 410,000	伸縮装置補修(スライドジョイント) 31 m	取合市道の舗装補修を追加したため。 合併35-V1431-01水産物供給基盤機能保全(特3種) P18/No. 17
17	" 35-V1431-01	令和6年度焼津漁港水産物供給基盤機能保全小川橋補修工事(伸縮装置取替工)	焼津市小川地先	28,215,000	25,036,000	5,489,000	30,525,000	一般	新井工業(株)	6. 6. 25 6. 10. 1	(30,525,000) 8,115,000	伸縮装置補修(スライドジョイント) 31 m	取合市道の舗装補修を追加したため。 合併35-V1431-01水産物供給基盤機能保全(特3種) P18/No. 17
18	" 35-V1433-01	令和5年度焼津漁港水産物供給基盤機能保全漁港構造防食工事その2(第2船渠内沿岸壁6号岸壁)	焼津市中港地先	50,875,000	50,050,000	2,440,000	52,490,000	一般	(株)橋本組	6. 3. 22 6. 10. 15	49,490,000	被覆防食工 62 m	令和5年度繰越 合併36-V1435-01水産物供給基盤機能保全(特3種) P18/No. 14, P19/No. 19

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和6年度)
(令和 7年 8月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当初設計額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
19	水産物供給基盤機能保全(特3種) 36-V1435-01	令和5年度焼津漁港水産物供給基盤機能保全漁港構造物防食工事その2(第2船渠内港岸壁6号岸壁)	焼津市中港地先	50,875,000	50,050,000	2,440,000	52,490,000	一般	(株)橋本組	6. 3.22 6. 10.15	3,000,000	被覆防食工 62 m	令和6年度繰越 合併35-V1433-01水産物供給基盤機能保全(特3種) P18/No.16,18,P19/No.21
20	" 35-V1432-01	令和6年度焼津漁港水産物供給基盤機能保全漁港構造物防食工事(第2船渠内港岸壁6号岸壁)	焼津市中港地先	24,266,000	23,815,000	1,142,000	24,957,000	一般	河津建設(株)	6. 11.27 7. 3.18	(24,957,000) 23,857,000	被覆防食工 27 m	合併35-V1433-01水産物供給基盤機能保全(特3種) P18/No.16,18,P19/No.21
21	" 35-V1433-01	令和6年度焼津漁港水産物供給基盤機能保全漁港構造物防食工事(第2船渠内港岸壁6号岸壁)	焼津市中港地先	24,266,000	23,815,000	1,142,000	24,957,000	一般	河津建設(株)	6. 11.27 7. 3.18	(24,957,000) 1,100,000	被覆防食工 27 m	合併35-V1432-01水産物供給基盤機能保全(特3種) P18/No.12,P19/No.20
22	" 36-V1436-01	令和6年度焼津漁港水産物供給基盤機能保全漁港構造物防食工事その2(第2船渠内港岸壁6号岸壁)	焼津市中港地先	109,648,000	100,111,000		100,111,000	指名	(株)橋本組	7. 6. 2		被覆防食工 134 m	令和6年度繰越
	水産物供給基盤機能保全(特3種)	【事業計】			251,625,000	-10,399,000	241,226,000				141,115,000		
23	漁港海岸保全施設整備(高潮) 35-V2410-01	令和5年度焼津漁港海岸高潮対策工事(石津5・6号陸間製作据付工)	焼津市石津地内	274,923,000	247,335,000	-44,000	247,291,000	一般	日東河川工業(株)静岡営業所	5. 12.18 7. 3.14	(98,930,000) 148,361,000	フラップゲート式陸間 2 門	令和5年度繰越
24	" 35-V2410-01	令和5年度焼津漁港海岸高潮対策工事(焼津内港A-2、B-1胸壁工)	焼津市中港地内	83,369,000	76,340,000	7,172,000	83,512,000	一般	(株)橋本組	6. 1.31 6. 10.30	(30,530,000) 52,982,000	胸壁工 1 式	雨水排水の勾配解消のため、歩道形態を変更したため。 令和5年度繰越
25	" 35-V2411-01	令和6年度焼津漁港海岸高潮対策工事(光ケーブル移設工)	焼津市小川地内	20,372,000	20,130,000	4,477,000	24,607,000	一般	NDS(株)静岡支店	6. 8. 6 7. 2.28	(24,607,000) 7,367,000	光ケーブル移設工 284 m	合併35-V2410-01漁港海岸保全施設整備(高潮) P19/No.23,24,26,P20/No.29
26	" 35-V2410-01	令和6年度焼津漁港海岸高潮対策工事(光ケーブル移設工)	焼津市小川地内	20,372,000	20,130,000	4,477,000	24,607,000	一般	NDS(株)静岡支店	6. 8. 6 7. 2.28	(24,607,000) 17,000,000	光ケーブル移設工 284 m	合併35-V2411-01漁港海岸保全施設整備(高潮) P19/No.25,P20/No.30
27	" 36-V2410-01	令和6年度焼津漁港海岸高潮対策工事(光ケーブル移設工)	焼津市小川地内	20,372,000	20,130,000	4,477,000	24,607,000	一般	NDS(株)静岡支店	6. 8. 6 7. 2.28	(24,607,000) 240,000	光ケーブル移設工 284 m	合併35-V2410-01漁港海岸保全施設整備(高潮) P19/No.23,24,26,P20/No.29

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和6年度)
(令和 7年 8月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当初設計額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
28	漁港海岸保全施設整備(高潮) 36-V2410-01	令和5年度焼津漁港海岸高潮対策工事(小川内港F・G胸壁工)	焼津市石津地内	170,280,000	167,750,000	5,643,000	173,393,000	一般	佐藤建設(株)	6. 3.22 7. 3.14	3,619,000	胸壁工 1 式	鋼矢板発生により、地盤改良箇所が1本増えたため。 令和6年度繰越 合併35-V2411-01漁港海岸保全施設整備(高潮) P19/No. 25, P20/No. 30
29	"	令和5年度焼津漁港海岸高潮対策工事(小川内港F・G胸壁工)	焼津市石津地内	170,280,000	167,750,000	5,643,000	173,393,000	一般	佐藤建設(株)	6. 3.22 7. 3.14	44,000	胸壁工 1 式	鋼矢板発生により、地盤改良箇所が1本増えたため。 令和5年度繰越 合併35-V2411-01漁港海岸保全施設整備(高潮) P19/No. 25, P20/No. 30
30	"	令和5年度焼津漁港海岸高潮対策工事(小川内港F・G胸壁工)	焼津市石津地内	170,280,000	167,750,000	5,643,000	173,393,000	一般	佐藤建設(株)	6. 3.22 7. 3.14	169,730,000	胸壁工 1 式	鋼矢板発生により、地盤改良箇所が1本増えたため。 令和5年度繰越 合併35-V2411-01漁港海岸保全施設整備(高潮) P19/No. 23, 24, 26, P20/No. 29
31	36-V2410-01	令和6年度焼津漁港海岸高潮対策工事(中港4号・小川7号陸開製作掘付工)	焼津市中港地内ほか	227,029,000	204,490,000		204,490,000	一般	日東河川工業(株)静岡営業所	7. 2.28		フラップゲート式陸開製作・掘付 2 門	令和6年度繰越
32	36-V2410-01	令和6年度焼津漁港海岸高潮対策工事(焼津内港B-2胸壁鋼管基礎工・中港4号陸開下部工)	焼津市中港地内	143,099,000	139,700,000		139,700,000	一般	(株)橋本組	7. 2. 5	55,880,000	胸壁工 1 式	令和6年度繰越
33	36-V2410-01	令和6年度焼津漁港海岸高潮対策工事(小川7号陸開下部工)	焼津市小川地内	66,330,000	60,115,000		60,115,000	一般	(株)橋本組	6.12.24	24,000,000	胸壁工 1 式	令和6年度繰越
34	36-V2411-01	令和6年度焼津漁港海岸高潮対策工事(焼津内港B-2胸壁工)	焼津市中港地内	80,410,000	73,161,000		73,161,000	指名	(株)橋本組	7. 6.16		胸壁工 108.9 m	令和6年度繰越 合併36-V2410-01漁港海岸保全施設整備(高潮) P19/No. 27, P20/No. 28, 31, 32, 33, 35
35	36-V2410-01	令和6年度焼津漁港海岸高潮対策工事(焼津内港B-2胸壁工)	焼津市中港地内	80,410,000	73,161,000		73,161,000	指名	(株)橋本組	7. 6.16		胸壁工 108.9 m	令和6年度繰越 合併36-V2411-01漁港海岸保全施設整備(高潮) P20/No. 34
	漁港海岸保全施設整備(高潮)	【事業計】			989,021,000	17,248,000	1,006,269,000				479,223,000		
36	農山漁村地域整備交付金(津波高潮) 36-V2460-01	令和6年度焼津漁港海岸津波高潮設備工事(陸開遠方制御設備更新工)	焼津市中港地内ほか	97,053,000	95,150,000	2,063,500	97,213,500	一般	沖電気工業(株)静岡支店	6. 6.28 7. 3.14	97,213,500	遠方制御設備 9 箇所	

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和6年度)
(令和7年8月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当初設計額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
37	農山漁村地域整備 交付金(津波高潮) 36-V2460-01	令和6年度焼津漁 港海岸津波高潮設 備工事(陸間電気 設備更新工)	焼津市中港地 内ほか	22,979,000	21,549,000		21,549,000	一般 (株)朋電舎	6. 9.26 7. 3.14	21,549,000	電気設備 5 箇所		
38	" 36-V2460-01	令和6年度焼津漁 港海岸津波高潮設 備工事(陸間カメ ラ設備更新工)	焼津市鰯ヶ島 地内	1,298,000	1,237,500		1,237,500	随契 パナソニックコネク (株) 現場ソリュー ションカンパニー 中 日本社	6.12. 5 7. 3.14	1,237,500	CCTV設備工 2 箇所	随契一号(少額)	
	農山漁村地域整備 交付金(津波高潮)	【事業計】			117,936,500	2,063,500	120,000,000				120,000,000		
39	県単漁港整備 36-V4401-01	令和6年度焼津漁 港漁港整備外港- 9.0m西岸壁渡 板改修工事	焼津市中港地 内	27,742,000	25,674,000	2,200,000	27,874,000	一般 新井工業(株)	6. 6. 4 6.11.15	(27,874,000) 14,164,000	渡板改修工 177.97 m	合併35-V4401-01県単漁 港整備 P21/No.40	
40	" 35-V4401-01	令和6年度焼津漁 港漁港整備外港- 9.0m西岸壁渡 板改修工事	焼津市中港地 内	27,742,000	25,674,000	2,200,000	27,874,000	一般 新井工業(株)	6. 6. 4 6.11.15	(27,874,000) 13,710,000	渡板改修工 177.97 m	合併36-V4401-01県単漁 港整備 P21/No.39,P22/No.47	
41	" 35-V4404-01	令和5年度焼津漁 港漁港整備浜当目 擬岩撤去工事	焼津市浜当目 地先	7,425,000	6,655,000	-132,000	6,523,000	指名 (株)イートン	5.12.28 6. 4.30	(2,660,000) 3,863,000	擬岩撤去工 134 m3	令和5年度繰越	
42	" 35-V4410-01	令和5年度焼津漁 港漁港整備第1埠 頭野積場舗装工事	焼津市小川地 内	18,755,000	16,852,000	3,894,000	20,746,000	一般 本橋建設(株)	6. 3.27 6. 7.17	19,200,000	野積場舗装工 1900 m2	令和5年度債務 合併35-V4402-01県単漁 港整備 P21/No.44,P22/No.49	
43	" 35-V4404-01	令和5年度焼津漁 港漁港整備第1埠 頭野積場舗装工事	焼津市小川地 内	18,755,000	16,852,000	3,894,000	20,746,000	一般 本橋建設(株)	6. 3.27 6. 7.17	197,000	野積場舗装工 1900 m2	令和5年度債務 合併35-V4410-01県単漁 港整備 P21/No.42	
44	" 35-V4402-01	令和5年度焼津漁 港漁港整備第1埠 頭野積場舗装工事	焼津市小川地 内	18,755,000	16,852,000	3,894,000	20,746,000	一般 本橋建設(株)	6. 3.27 6. 7.17	1,349,000	野積場舗装工 1900 m2	令和5年度債務 合併35-V4410-01県単漁 港整備 P21/No.42	
45	" 36-V4402-01	令和6年度焼津漁 港漁港整備臨港道 路20号側溝改修工 事	焼津市城之腰 地内	2,893,000	2,596,000	-352,000	2,244,000	指名 (有)石間組	6. 7.11 6.10.10	2,244,000	側溝工 20 m		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和6年度)
(令和 7年 8月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当初設計額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
46	県単漁港整備 36-V4402-01	令和6年度焼津漁港漁港整備防舷材取替工事	焼津市中港地先ほか	3,223,000	2,904,000	99,000	3,003,000	指名 新井工業(株)	6. 5.30 6. 9.10	3,003,000	防舷材取替工 3 基		
47	" 36-V4401-01	令和6年度焼津漁港漁港整備タラップ(梯子)取替工事	焼津市鰯ヶ島地先	3,883,000	3,674,000	22,000	3,696,000	指名 新井工業(株)	6.11.14 7. 2.28	(3,696,000) 236,000	タラップ取替工 3 基	合併36-V4402-01県単漁港整備 P21/No.45, P22/No.46, 48, 50	
48	" 36-V4402-01	令和6年度焼津漁港漁港整備タラップ(梯子)取替工事	焼津市鰯ヶ島地先	3,883,000	3,674,000	22,000	3,696,000	指名 新井工業(株)	6.11.14 7. 2.28	(3,696,000) 3,027,000	タラップ取替工 3 基	合併35-V4402-01県単漁港整備 P21/No.44, P22/No.49	
49	" 35-V4402-01	令和6年度焼津漁港漁港整備タラップ(梯子)取替工事	焼津市鰯ヶ島地先	3,883,000	3,674,000	22,000	3,696,000	指名 新井工業(株)	6.11.14 7. 2.28	(3,696,000) 411,000	タラップ取替工 3 基	合併36-V4402-01県単漁港整備 P21/No.45, P22/No.46, 48, 50	
50	" 36-V4402-01	令和6年度焼津漁港漁港整備第3船渠小石川南岸壁エプロン改修工事	焼津市本町地内	2,882,000	2,563,000	704,000	3,267,000	指名 フジ建設(株)	6.12. 6 7. 3.13	(3,267,000) 1,806,000	舗装打換工 225 m2	合併36-V4451-01県単漁港維持修繕 P17/No.1, 2	
51	" 36-V4403-01	令和6年度焼津漁港漁港整備船舶給水設備工事(新港地区)	焼津市城之腰地内	6,083,000	5,467,000		5,467,000	指名 (有)横江組	7. 3.26 7. 8.27		船舶給水設備工 2 箇所	令和6年度繰越	
52	" 36-V4415-01	令和6年度焼津漁港漁港整備第1埠頭野積場舗装工事	焼津市小川地内	18,359,000	16,379,000		16,379,000	一般 (株)エス・ロード	7. 3. 8 7. 5.30		野積場舗装工 2190 m2	令和6年度債務	
	県単漁港整備	【事業計】			82,764,000	6,435,000	89,199,000				63,210,000		
	(03)漁港整備費	【目 計】			2,541,786,500	35,722,500	2,577,509,000				1,258,916,000		
		【総 計】			2,541,786,500	35,722,500	2,577,509,000				1,258,916,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和7年度)
(令和7年8月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当初設計額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
1	水産流通基盤整備 (特3種外郭) 36-V1410-01	令和6年度焼津漁 港水産流通基盤整 備焼津南防波堤 (改良)工事(粘 り強い対策工)	焼津市城之腰 地先	268,961,000	246,950,000	9,988,000	256,938,000	一般	(株)橋本組	6.12.18	(98,780,000)	防波堤(改良) 1 式	既設ケーソンにひび割れがあ り、施工方法等を見直したた め。 令和6年度繰越 合併36-V1412- 01水産流通基盤整備(特3種外 郭)P23/No.2,4,6
2	"	令和6年度焼津漁 港水産流通基盤整 備焼津南防波堤 (改良)工事(粘 り強い対策工)	焼津市城之腰 地先	268,961,000	246,950,000	9,988,000	256,938,000	一般	(株)橋本組	6.12.18	(98,780,000)	防波堤(改良) 1 式	既設ケーソンにひび割れがあ り、施工方法等を見直したた め。 令和6年度繰越 合併36-V1410- 01水産流通基盤整備(特3種外 郭)P23/No.1,5
3	"	令和6年度焼津漁 港水産流通基盤整 備小川南防波堤 (改良)工事(上 部工嵩上げ工)	焼津市小川地 先	197,758,000	180,950,000	4,741,000	185,691,000	一般	(株)橋本組	7.3.18	72,380,000	防波堤改良 326.22 m	令和6年度繰越
4	"	令和6年度焼津漁 港水産流通基盤整 備焼津南防波堤 (改良)工事(マ ウンド拡幅工)	焼津市城之腰 地先	211,233,000	192,610,000	4,543,000	197,153,000	指名	(株)橋本組	7.3.26	77,000,000	防波堤(改良) 62.2 m	令和6年度繰越
5	"	令和6年度焼津漁港水 産流通基盤整備焼津南 防波堤(改良)工事 (粘り強い対策工その 2)	焼津市城之腰 地先	62,777,000	57,200,000	9,966,000	67,166,000	指名	(株)橋本組	7.3.26	14,200,000	防波堤(改良) 1 式	粘り強い対策工の設計変更 に伴い施工内容を見直したた め。 令和6年度繰越 合併36-V1412- 01水産流通基盤整備(特3種外 郭)P23/No.2,4,6
6	"	令和6年度焼津漁港水 産流通基盤整備焼津南 防波堤(改良)工事 (粘り強い対策工その 2)	焼津市城之腰 地先	62,777,000	57,200,000	9,966,000	67,166,000	指名	(株)橋本組	7.3.26	8,680,000	防波堤(改良) 1 式	粘り強い対策工の設計変更 に伴い施工内容を見直したた め。 令和6年度繰越 合併36-V1410- 01水産流通基盤整備(特3種外 郭)P23/No.1,5
	水産流通基盤整備 (特3種外郭)	【事業計】			677,710,000	29,238,000	706,948,000				172,260,000		
7	水産物供給基盤機 能保全(特3種) 36-V1436-01	令和6年度焼津漁港水 産物供給基盤機能保 全漁港構造物防食工事 その2(第2船渠内港岸 壁6号岸壁)	焼津市中港地 先	109,648,000	100,111,000	132,000	100,243,000	指名	(株)橋本組	7.6.2	40,000,000	被覆防食工 1 式	令和6年度繰越
	水産物供給基盤機 能保全(特3種)	【事業計】			100,111,000	132,000	100,243,000				40,000,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和7年度)
(令和7年8月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当初設計額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要	
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)							
8	漁港海岸保全施設整備(高潮) 36-V2410-01	令和6年度焼津漁港海岸高潮対策工事(中港4号・小川7号陸開製作掘付工)	焼津市中港地内ほか	227,029,000	204,490,000		204,490,000	一般	日東河川工業(株) 静岡営業所	7. 2.28	81,796,000	フラップゲート式陸開製作・掘付 2 門	令和6年度繰越	
9	漁港海岸保全施設整備(高潮) 36-V2410-01	令和6年度焼津漁港海岸高潮対策工事(焼津内港B-2胸壁鋼管基礎工・中港4号陸開下部工)	焼津市中港地内	143,099,000	139,700,000		139,700,000	一般	(株)橋本組	7. 2. 5	(55,880,000)	胸壁工 1 式	令和6年度繰越	
10	" 36-V2410-01	令和6年度焼津漁港海岸高潮対策工事(小川7号陸開下部工)	焼津市小川地内	66,330,000	60,115,000		60,115,000	一般	(株)橋本組	6.12.24	(24,000,000)	胸壁工 1 式	令和6年度繰越	
11	" 36-V2410-01	令和6年度焼津漁港海岸高潮対策工事(焼津内港B-2胸壁工)	焼津市中港地内	80,410,000	73,161,000	1,584,000	74,745,000	指名	(株)橋本組	7. 6.16		108.9 m	令和6年度繰越 合併36-V2411-01漁港海岸保全施設整備(高潮) P24/No.12	
12	" 36-V2411-01	令和6年度焼津漁港海岸高潮対策工事(焼津内港B-2胸壁工)	焼津市中港地内	80,410,000	73,161,000	1,584,000	74,745,000	指名	(株)橋本組	7. 6.16	29,260,000	108.9 m	令和6年度繰越 合併36-V2410-01漁港海岸保全施設整備(高潮) P24/No.8,9,10,11	
13	" 37-V2410-01	令和7年度焼津漁港海岸高潮対策工事(小川内港C胸壁鋼管基礎工)	焼津市小川地内	301,686,000	295,900,000		295,900,000	一般	(株)橋本組	7. 7.25	118,360,000	160 m		
14	" 37-V2410-01	令和7年度焼津漁港海岸高潮対策工事(小川内港D胸壁鋼管杭基礎工)	焼津市小川地内	145,332,000	143,000,000		143,000,000	一般	本橋建設(株)	7. 8.12	57,200,000	107 m		
	漁港海岸保全施設整備(高潮)	【事業計】			916,366,000	1,584,000	917,950,000				286,616,000			
15	農山漁村地域整備交付金(津波高潮) 37-V2460-01	令和7年度焼津漁港海岸津波高潮設備工事(陸開設備更新工)	焼津市中港地内ほか	5,082,000	4,950,000		4,950,000	不随	日軽エンジニアリング(株) 静岡支店	7. 8.19			陸開設備更新工 1 式	随契八号(不調)
16	" 37-V2460-01	令和7年度焼津漁港海岸津波高潮設備工事(陸開遠方制御設備更新工)	焼津市石津地内ほか	17,017,000	16,720,000		16,720,000	一般	沖電気工業(株) 静岡支店	7. 8.21			遠方制御設備工 1 式	

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和7年度)
(令和7年8月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成(予定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
17	農山漁村地域整備 交付金(津波高潮) 37-V2460-01	令和7年度焼津漁 港海岸津波高潮設 備工事(陸間カメ ラ設備更新)	焼津市中港地 内ほか	32,505,000	30,998,000		30,998,000	一 般	日本リーテック(株) 静岡営業所	7. 8. 21		CCTV設備工 1 式	
	農山漁村地域整備 交付金(津波高潮)	【事業計】			52,668,000	0	52,668,000				0		
18	県単漁港整備 36-V4403-01	令和6年度焼津漁 港漁港整備船舶給 水設備工事(新港 地区)	焼津市城之腰 地内	6,083,000	5,467,000	385,000	5,852,000	指 名	(有)横江組	7. 3. 26 7. 8. 27	2,180,000	船舶給水設備工 2 箇所	令和6年度繰越
19	" 36-V4415-01	令和6年度焼津漁 港漁港整備第1埠 頭野積場舗装工事	焼津市小川地 内	18,359,000	16,379,000	1,144,000	17,523,000	一 般	(株)エス・ロード	7. 3. 8 7. 5. 30	17,523,000	野積場舗装工 2190 m2	令和6年度債務
	県単漁港整備	【事業計】			21,846,000	1,529,000	23,375,000				19,703,000		
	(03)漁港整備費	【目 計】			1,768,701,000	32,483,000	1,801,184,000				518,579,000		
		【総 計】			1,768,701,000	32,483,000	1,801,184,000				518,579,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年8月31日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
1	漁港計画調査事業 35-V4491-01	焼津漁港	焼津市浜当地地先	3,115,000	0	3,115,000	3,115,000	0	指名	(株)ジーベック	6.7.18 6.12.13	事業課により繰越予算が配分されたため。
	漁港計画調査事業計			3,115,000	0	3,115,000	3,115,000	0				
2	水産流通基盤整備(特3種外郭) 35-V1410-01	焼津漁港	焼津市城之腰地先	229,988,000	88,000,000	141,988,000	141,988,000	0	一般	(株)橋本組	5.12.13 6.9.30	近接岸壁で停泊中に生餌用の取水をする船舶との利用調整に不測の日数を要し、適正工期が確保できなかったため。
3	水産流通基盤整備(特3種外郭) 35-V1410-01	焼津漁港	焼津市城之腰地先	10,012,000	0	10,012,000	10,012,000	0	一般	(株)橋本組	6.3.22 6.12.16	繰越予算の残額を補正予算と合併して発注したため。
4	水産流通基盤整備(特3種外郭) 35-V1411-01	焼津漁港	焼津市城之腰地先	120,000,000	0	120,000,000	120,000,000	0	一般	(株)橋本組	6.3.22 6.12.16	補正予算に伴う事業により、適正工期が確保できなかったため。
	水産流通基盤整備(特3種外郭)計			360,000,000	88,000,000	272,000,000	272,000,000	0				
5	水産流通基盤整備(特3種係留等) 35-V1415-01	焼津漁港	焼津市中港地先	9,685,000	0	9,685,000	9,685,000	0	一般	中央コンサルタンツ(株) 静岡事務所	6.8.27 7.3.14	前年度の調査業務の遅延に伴い、実施設計業務の着手が遅れ、適正工期の確保が困難となったため。

繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年8月31日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
	水産流通基盤整備(特3種係留等)計			9,685,000	0	9,685,000	9,685,000	0				
6	水産物供給基盤機能保全(特3種) 35-V1430-01	焼津漁港	焼津市小川地内	9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	0	一般	(株) 斎藤工務店	6.3.29 6.11.29	工事費が不足し、補正予算と合併して発注したため。
7	水産物供給基盤機能保全(特3種) 35-V1431-01	焼津漁港	焼津市小川地先	8,115,000	0	8,115,000	8,115,000	0	一般	新井工業(株)	6.6.25 6.10.1	前年度実施していた設計業務委託において受注者が台風15号による災害対応等を行ったことから、設計成果に遅れが生じたため、適正工期が確保できないことから繰越ものである。
8	水産物供給基盤機能保全(特3種) 35-V1432-01	焼津漁港	焼津市中港地先	23,857,000	0	23,857,000	23,857,000	0	一般	河津建設(株)	6.11.27 7.3.18	補正予算に伴う事業により、適正工期が確保できなかったため。
9	水産物供給基盤機能保全(特3種) 35-V1432-01	焼津漁港	焼津市小川地内	24,143,000	0	24,143,000	24,143,000	0	一般	(株) 斎藤工務店	6.3.29 6.11.29	工事費が不足し、補正予算と合併して発注したため。
10	水産物供給基盤機能保全(特3種) 35-V1433-01	焼津漁港	焼津市小川地先	410,000	0	410,000	410,000	0	一般	新井工業(株)	6.6.25 6.10.1	前年度実施していた設計業務委託において受注者が台風15号による災害対応等を行ったことから、設計成果に遅れが生じたため、適正工期が確保できないことから繰越ものである。
11	水産物供給基盤機能保全(特3種) 35-V1433-01	焼津漁港	焼津市中港地先	49,490,000	0	49,490,000	49,490,000	0	一般	(株) 橋本組	6.3.22 6.10.15	補正予算に伴う事業により、適正工期が確保できなかったため。
12	水産物供給基盤機能保全(特3種) 35-V1433-01	焼津漁港	焼津市中港地先	1,100,000	0	1,100,000	1,100,000	0	一般	河津建設(株)	6.11.27 7.3.18	補正予算に伴う事業により、適正工期が確保できなかったため。
13	水産物供給基盤機能保全(特3種) 35-V1434-01	焼津漁港	焼津市鯛ヶ島地先	5,855,000	0	5,855,000	5,855,000	0	一般	(株) セング 21 静岡事務所	6.9.11 7.3.14	補正予算に伴う事業により、適正工期が確保できなかったため。

繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年8月31日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
14	水産物供給基盤機能保全(特3種) 35-V1434-01	焼津漁港	焼津市城之腰地先	14,146,000	0	14,146,000	14,146,000	0	一般	(株)エイト日本技術開発 静岡事務所	6.3.20 6.10.9	補正予算に伴う事業により、適正工期が確保できなかったため。
15	水産物供給基盤機能保全(特3種) 35-V1434-01	焼津漁港	焼津市小川地先	9,999,000	0	9,999,000	9,999,000	0	一般	中央コンサルタント(株) 静岡事務所	6.3.22 6.8.30	補正予算に伴う事業により、適正工期が確保できなかったため。
	水産物供給基盤機能保全(特3種)計			146,115,000	0	146,115,000	146,115,000	0				
16	漁港海岸保全施設整備(高潮) 35-V2410-01	焼津漁港海岸	焼津市小川地内	500,000	0	500,000	500,000	0	一般	大日本ダイヤコンサルタント(株) 静岡事務所	6.9.10 7.1.31	補正予算に伴う事業により、適正工期が確保できなかったため。
17	漁港海岸保全施設整備(高潮) 35-V2410-01	焼津漁港海岸	焼津市石津地内	247,291,000	98,930,000	148,361,000	148,361,000	0	一般	日東河川工業(株) 静岡営業所	5.12.18 7.3.14	工期が不足しており翌債の承認を得てからの発注としたため。
18	漁港海岸保全施設整備(高潮) 35-V2410-01	焼津漁港海岸	焼津市本町地内	11,387,000	0	11,387,000	11,387,000	0	一般	サンコーコンサルタント(株) 静岡営業所	6.7.4 7.3.14	基本設計で検討した法線では、利用上支障があることが判明し、計画法線の見直し及び利用者との調整が必要となったため。
19	漁港海岸保全施設整備(高潮) 35-V2410-01	焼津漁港海岸	焼津市中港地内	10,054,000	0	10,054,000	10,054,000	0	一般	三井共同建設コンサルタント(株) 静岡営業所	6.5.29 7.2.28	補正予算に伴う事業により、適正工期が確保できなかったため。
20	漁港海岸保全施設整備(高潮) 35-V2410-01	焼津漁港海岸	焼津市石津地内	44,000	0	44,000	44,000	0	一般	佐藤建設(株)	6.3.22 7.3.14	補正予算に伴う事業により、適正工期が確保できなかったため。
21	漁港海岸保全施設整備(高潮) 35-V2410-01	焼津漁港海岸	焼津市中港地内	11,285,000	0	11,285,000	11,285,000	0	一般	大日本ダイヤコンサルタント(株) 静岡事務所	6.3.22 6.12.18	補正予算に伴う事業により、適正工期が確保できなかったため。

繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年8月31日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
22	漁港海岸保全施設整備(高潮) 35-V2410-01	焼津漁港海岸	焼津市中港地内	83,512,000	30,530,000	52,982,000	52,982,000	0	一般	(株)橋本組	6.1.31 6.10.30	工期が不足しており型債の承認を得てからの発注としたため。
23	漁港海岸保全施設整備(高潮) 35-V2410-01	焼津漁港海岸	焼津市小川地内	17,000,000	0	17,000,000	17,000,000	0	一般	NDS(株)静岡支店	6.8.6 7.2.28	補正予算に伴う事業により、適正工期が確保できなかったため。
24	漁港海岸保全施設整備(高潮) 35-V2411-01	焼津漁港海岸	焼津市小川地内	7,367,000	0	7,367,000	7,367,000	0	一般	NDS(株)静岡支店	6.8.6 7.2.28	補正予算に伴う事業により、適正工期が確保できなかったため。
25	漁港海岸保全施設整備(高潮) 35-V2411-01	焼津漁港海岸	焼津市石津地内	169,730,000	0	169,730,000	169,730,000	0	一般	佐藤建設(株)	6.3.22 7.3.14	工期が不足しており型債の承認を得てからの発注としたため。
26	漁港海岸保全施設整備(高潮) 35-V2411-01	焼津漁港海岸	焼津市本町地内	229,000	0	229,000	229,000	0	一般	サンコーコンサルタント(株)静岡営業所	6.7.4 7.3.14	補正予算に伴う事業により、適正工期が確保できなかったため。
27	漁港海岸保全施設整備(高潮) 35-V2411-01	焼津漁港海岸	焼津市中港地内	2,674,000	0	2,674,000	2,674,000	0	一般	大日本ダイヤコンサルタント(株)静岡事務所	6.3.22 6.12.18	補正予算に伴う事業により、適正工期が確保できなかったため。
	漁港海岸保全施設整備(高潮)計			561,073,000	129,460,000	431,613,000	431,613,000	0				
28	県単漁港整備 35-V4401-01	焼津漁港	焼津市中港地内	13,710,000	0	13,710,000	13,710,000	0	一般	新井工業(株)	6.6.4 6.11.15	漁協等と施工時期の調整に不測の日時を要したため、適正工期の確保が困難となった。
29	県単漁港整備 35-V4402-01	焼津漁港	焼津市鰯ヶ島地先	411,000	0	411,000	411,000	0	指名	新井工業(株)	6.11.14 7.2.28	漁協等と施工時期の調整に不測の日時を要したため、適正工期の確保が困難となった。

繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年8月31日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
30	県単漁港整備 35-V4402-01	焼津漁港	焼津市小川地内	1,349,000	0	1,349,000	1,349,000	0	一般	本橋建設(株)	6.3.27 6.7.17	漁協等と施工時期の調整に不測の日時を要したため、適正工期の確保が困難となった。
31	県単漁港整備 35-V4404-01	焼津漁港	焼津市浜当地先	6,523,000	2,660,000	3,863,000	3,863,000	0	指名	(株)イートン	5.12.28 6.4.30	取壊し対象物が無筋コンクリートではなく鉄筋コンクリートであることが判明し、作業効率が低下したため。
32	県単漁港整備 35-V4404-01	焼津漁港	焼津市小川地内	197,000	0	197,000	197,000	0	一般	本橋建設(株)	6.3.27 6.7.17	漁協等と施工時期の調整に不測の日時を要したため、適正工期の確保が困難となった。
	県単漁港整備計			22,190,000	2,660,000	19,530,000	19,530,000	0				
				1,102,178,000	220,120,000	882,058,000	882,058,000	0				
	総計			1,102,178,000	220,120,000	882,058,000	882,058,000	0				

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和7年8月31日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
1	漁港計画調査事業 36-V4491-01	焼津漁港	焼津市浜当地先	709,000	0	709,000	709,000	0	一般	日本工営(株) 静岡事務所	7.7.8 7.10.16	先行業務の遅延により、本業務の適正工期の確保が困難となったため。
	漁港計画調査事業計			709,000	0	709,000	709,000	0				
2	水産流通基盤整備(特3種外郭) 36-V1410-01	焼津漁港	焼津市城之腰地先	14,200,000	0	14,200,000	14,200,000	0	指名	(株)橋本組	7.3.26 8.2.27	繰越予算の残額を補正予算と合併して発注したため。
3	水産流通基盤整備(特3種外郭) 36-V1410-01	焼津漁港	焼津市城之腰地先	255,800,000	98,780,000	157,020,000	0	157,020,000	一般	(株)橋本組	6.12.18 7.10.31	近接岸壁で停泊中に生餌用の取水をする船舶との利用調整に不測の日数を要し、適正工期が確保できなかったため。
4	水産流通基盤整備(特3種外郭) 36-V1411-01	焼津漁港	焼津市小川地先	185,691,000	0	185,691,000	72,380,000	113,311,000	一般	(株)橋本組	7.3.18 8.2.27	水産庁との協議に不測の日数を要し、適正工期が確保できなくなったため。
5	水産流通基盤整備(特3種外郭) 36-V1411-01	焼津漁港	焼津市中港地先	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000	一般	日本海洋調査(株)	7.10.3 8.2.27	先行業務の遅延により、本業務の適正工期の確保が困難となったため。
6	水産流通基盤整備(特3種外郭) 36-V1412-01	焼津漁港	焼津市城之腰地先	197,153,000	0	197,153,000	77,000,000	120,153,000	指名	(株)橋本組	7.3.26 8.1.30	補正予算に伴う事業により、適正工期が確保できなかったため。
7	水産流通基盤整備(特3種外郭) 36-V1412-01	焼津漁港	焼津市城之腰地先	1,985,000	0	1,985,000	0	1,985,000	一般	(株)橋本組	6.12.18 7.10.31	繰越工事の不足分を補正予算と合併して増額変更したため。
8	水産流通基盤整備(特3種外郭) 36-V1412-01	焼津漁港	焼津市城之腰地先	52,966,000	0	52,966,000	8,680,000	44,286,000	指名	(株)橋本組	7.3.26 8.2.27	補正予算に伴う事業により、適正工期が確保できなかったため。

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和7年8月31日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
	水産流通基盤整備(特3種外郭)計			718,795,000	98,780,000	620,015,000	172,260,000	447,755,000				
9	水産流通基盤整備(特3種係留等) 36-V1415-01	焼津漁港	焼津市中港地内	4,868,000	0	4,868,000	0	4,868,000	指名	(株)建設コンサルタントセンター	7.5.15 7.8.18	先行業務の遅延により、本業務の適正工期の確保が困難となったため。
	水産流通基盤整備(特3種係留等)計			4,868,000	0	4,868,000	0	4,868,000				
10	水産物供給基盤機能保全(特3種) 36-V1436-01	焼津漁港	焼津市中港地先	100,243,000	0	100,243,000	40,000,000	60,243,000	指名	(株)橋本組	7.6.2 8.1.27	補正予算に伴う事業により、適正工期が確保できなかったため。
11	水産物供給基盤機能保全(特3種) 36-V1437-01	焼津漁港	焼津市焼津地先	15,686,000	0	15,686,000	4,380,000	11,306,000	一般	日本工営都市空間(株)静岡支店	7.3.27 7.8.29	補正予算に伴う事業により、適正工期が確保できなかったため。
12	水産物供給基盤機能保全(特3種) 36-V1437-01	焼津漁港	焼津市小川地先	3,212,000	0	3,212,000	0	3,212,000	一般	(株)オリエンタルコンサルタンツ静岡事務所	7.9.5 7.12.19	補正予算に伴う事業により、適正工期が確保できなかったため。
13	水産物供給基盤機能保全(特3種) 36-V1437-01	焼津漁港	焼津市鵜ヶ島地内	5,115,000	0	5,115,000	0	5,115,000	指名	ニチレキ(株)静岡営業所	7.3.21 7.8.15	補正予算に伴う事業により、適正工期が確保できなかったため。

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和7年8月31日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
	水産物供給基盤機能保全(特3種)計			124,256,000	0	124,256,000	44,380,000	79,876,000				
14	漁港海岸保全施設整備(高潮) 36-V2410-01	焼津漁港海岸	焼津市中港地内	9,361,000	0	9,361,000	2,500,000	6,861,000	指名	(株)富士和	7.3.21 7.8.27	補正予算に伴う事業により、適正工期が確保できなかったため。
15	漁港海岸保全施設整備(高潮) 36-V2410-01	焼津漁港海岸	焼津市新屋地内	11,561,000	0	11,561,000	0	11,561,000	一般	(株)ジーベック	7.7.24 8.3.13	補正予算に伴う事業により、適正工期が確保できなかったため。
16	漁港海岸保全施設整備(高潮) 36-V2410-01	焼津漁港海岸	焼津市小川地内	11,341,000	0	11,341,000	3,400,000	7,941,000	一般	中央コンサルタンツ(株) 静岡事務所	7.7.24 8.3.13	補正予算に伴う事業により、適正工期が確保できなかったため。
17	漁港海岸保全施設整備(高潮) 36-V2410-01	焼津漁港海岸	焼津市中港地内	90,000	0	90,000	0	90,000	指名	(株)橋本組	7.6.16 8.2.27	補正予算に伴う事業により、適正工期が確保できなかったため。
18	漁港海岸保全施設整備(高潮) 36-V2410-01	焼津漁港海岸	焼津市小川地内	15,279,000	0	15,279,000	3,620,000	11,659,000	一般	(株)建設技術研究所 静岡事務所	7.3.27 7.10.31	補正予算に伴う事業により、適正工期が確保できなかったため。
19	漁港海岸保全施設整備(高潮) 36-V2410-01	焼津漁港海岸	焼津市中港地内	3,080,000	0	3,080,000	0	3,080,000	指名	(株)建設コンサルタントセンター	7.9.11 8.3.13	補正予算に伴う事業により、適正工期が確保できなかったため。
20	漁港海岸保全施設整備(高潮) 36-V2410-01	焼津漁港海岸	焼津市新屋地内	18,249,000	0	18,249,000	0	18,249,000	一般	(株)中野地質	7.8.8 8.3.13	補正予算に伴う事業により、適正工期が確保できなかったため。
21	漁港海岸保全施設整備(高潮) 36-V2410-01	焼津漁港海岸	焼津市中港地内	139,700,000	55,880,000	83,820,000	0	83,820,000	一般	(株)橋本組	7.2.5 8.3.13	補正予算に伴う事業により、適正工期が確保できなかったため。

繰 越 工 事 調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和7年8月31日現在)

整理番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
22	漁港海岸保全施設整備(高潮) 36-V2410-01	焼津漁港海岸	焼津市小川地内	57,299,000	24,000,000	33,299,000	0	33,299,000	一般	(株)橋本組	6.12.24 8.1.16	補正予算に伴う事業により、適正工期が確保できなかったため。
23	漁港海岸保全施設整備(高潮) 36-V2410-01	焼津漁港海岸	焼津市中港地内	204,490,000	0	204,490,000	81,796,000	122,694,000	一般	日東河川工業(株)静岡営業所	7.2.28 8.3.13	変更契約を伴わない繰越による内訳変更。
24	漁港海岸保全施設整備(高潮) 36-V2410-01	焼津漁港海岸	焼津市中港地内	15,521,000	0	15,521,000	0	15,521,000	一般	(株)東京建設コンサルタント静岡事務所	7.3.27 8.3.13	補正予算に伴う事業により、適正工期が確保できなかったため。
25	漁港海岸保全施設整備(高潮) 36-V2411-01	焼津漁港海岸	焼津市中港地内	74,655,000	0	74,655,000	29,260,000	45,395,000	指名	(株)橋本組	7.6.16 8.2.27	補正予算に伴う事業により、適正工期が確保できなかったため。
	漁港海岸保全施設整備(高潮)計			560,626,000	79,880,000	480,746,000	120,576,000	360,170,000				
26	緊急自然災害防止対策事業債(漁港) 36-V4480-01	焼津漁港	焼津市小川地内	30,224,000	0	30,224,000	0	30,224,000	一般	岡村建設工業(株)	7.9.18 8.3.13	前段設計業務に不測の日時を要したため。
27	緊急自然災害防止対策事業債(漁港) 36-V4480-01	焼津漁港	焼津市小川地先	5,676,000	0	5,676,000	5,676,000	0	指名	(株)建設コンサルタントセンター	7.3.28 7.7.31	前段基本設計業務のを行う中で、地元漁協との工法の検討等に不測の日時を要したため。
	緊急自然災害防止対策事業債(漁港)計			35,900,000	0	35,900,000	5,676,000	30,224,000				

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和7年8月31日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
28	県単漁港整備 36-V4403-01	焼津漁港	焼津市中港地内	1,828,000	0	1,828,000	0	1,828,000	指名	本橋建設(株)	7.10.2 8.2.27	給水栓の設置位置について漁協との調整に不測の日時を要したため。
29	県単漁港整備 36-V4403-01	焼津漁港	焼津市城之腰地内	5,852,000	0	5,852,000	2,180,000	3,672,000	指名	(有)横江組	7.3.26 7.8.27	給水栓の設置位置について漁協との調整に不測の日時を要したため。
	県単漁港整備計			7,680,000	0	7,680,000	2,180,000	5,500,000				
				1,452,834,000	178,660,000	1,274,174,000	345,781,000	928,393,000				
	総計			1,452,834,000	178,660,000	1,274,174,000	345,781,000	928,393,000				