

事務事業及び予算の執行実績

(令和6年度分「一部、令和7年度分を含む」)

別冊

- (委託料に関する調)
- (土木工事実施状況総括表)
- (土木工事調)
- (繰越工事調)
- (補助工事調)

静岡県東部農林事務所

目 次

1	委託料に関する調(令和6年度)	1
2	委託料に関する調(令和7年度)	23
3	土木工事実施状況総括表(令和6年度)	32
4	土木工事実施状況総括表(令和7年度)	35
5	土木工事調(令和6年度)	37
6	土木工事調(令和7年度)	59
7	繰越工事調(令和6年度)	72
8	繰越工事調(令和7年度)	99
9	補助工事調(令和6年度)	118
10	補助工事調(令和7年度)	122

委託料に関する調

(令和6年度)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額(円)	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	畑地帯総合整備(担い手育成)											
1	令和6年度畑地帯総合整備(担い手育成)小沢地区測量設計委託その1 35-N0661-01	静岡コンサルタント(株)	18,117,000	17,160,000	2,160,629	19,320,629	一般	6.7.17 7.3.19	7.4.23	19,320,629	路線測量 L=3.3 km 営農飲雑用水 実施設計 L=3.3 km	当初、過年度の委託成果により中心線測量を実施する計画だったが、現地調査の結果、想定以上に急峻であり、支障物(既設管や立木等)もあるため、周辺への影響を最小限に抑える曲がり等を考慮した線形図を作成する必要が生じたため
2	令和6年度畑地帯総合整備(担い手育成)小沢地区設計委託その2 35-N0661-01	静岡県土地改良事業団体連合会	2,640,000	2,585,000	0	2,585,000	随契	6.7.11 7.3.10	7.4.7	2,585,000	事業計画変更資料作成業務	随契二号(不適)
3	令和6年度畑地帯総合整備(担い手育成)小沢地区調査委託その3 35-N0661-01	静岡コンサルタント(株)	3,850,000	3,520,000	0	3,520,000	指名	6.11.14 7.3.18	7.4.21	3,520,000	水利利用状況調査業務	
4	令和6年度畑地帯総合整備(担い手育成)小沢地区測量設計委託その4 36-N0661-01	静岡コンサルタント(株)	19,371,000	18,370,000	0	18,370,000	指名	7.3.13 8.2.17		0	路線測量 L=0.36 km 農道実施設計 L=0.36 km	
	小計	4箇所	43,978,000	41,635,000	2,160,629	43,795,629				25,425,629		
	畑地帯総合整備(担い手支援)											
5	令和5年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん東部地区測量設計委託その1 35-N0707-01, 35-N0754-01	静岡コンサルタント(株)	8,030,000	7,590,000	616,000	8,206,000	指名	5.7.6 6.9.27	6.10.25	8,206,000	路線測量 L=0.08 km 農道実施設計 L=0.06 km	5年度繰越 76頁 No.38,77頁 No.

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額(円)	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
6	令和5年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん東部地区測量設計委託その2 35-N0707-01	静岡コンサルタント(株)	16,632,000	15,730,000	-2,288,000	13,442,000	一般	5.10.17 7.3.7	7.4.2	13,442,000	路線測量 L=0.14 km 農道実施設計 L=0.13 km 農道基本設計 L=0.17 km	5年度繰越 76頁 No.39 当初計画していた路線内に用地買収取が困難な用地が存することが判明したため、路線計画の修正が必要となり、設計水準を実施設計から基本設計へ変更したため
7	令和5年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん東部地区設計委託その3 35-N0707-01, 36-N0707-01	静岡コンサルタント(株)	6,787,000	0	0	6,754,000	指名	5.10.13 6.10.11	6.11.5	6,754,000	実施設計 畑地かんがい施設 N=1 地区	5年度繰越 76頁 No.37
8	令和6年度畑地帯総合整備(担い手支援)箱根南西麓地区調査委託その1 35-N0708-01	静岡県土地改良事業団体連合会	2,145,000	2,090,000	0	2,090,000	随契	7.2.13 7.3.21	7.4.14	2,090,000	出来形管理システム入力業務 N=1 地区	随契二号(不適)
9	令和5年度畑地帯総合整備(担い手支援)重須地区測量設計委託その1 35-N0750-01, 35-N0704-01, 36-N0704-01	(株)東海建設コンサルタント	4,939,000	4,675,000	813,000	5,488,000	指名	6.3.28 7.3.14	6.5.20 7.4.9	1,400,000 4,088,000	路線測量 L=0.08 km 農道実施設計 L=0.09 km	5年度繰越 75頁 No.34, 35
10	令和5年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん足保久料地区測量設計委託その4 35-N0751-01	伸東測量設計(株)	19,162,000	19,030,000	1,410,000	20,440,000	一般	6.2.20 7.1.20	6.5.27 7.2.14	5,700,000 14,740,000	路線測量 L=0.38 km 農道実施設計 L=0.38 km	5年度繰越 81頁 No.89 当初、登記簿面積からの差し引きにより残地求積する予定であったが、法務局協議の結果、一筆測量を行い、残地を求積することとなり、面積算定等にかかる数量が増となったため
11	令和5年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん足保久料地区測量委託その5 35-N0751-01	中央建コン(株)	12,320,000	11,330,000	33,000	11,363,000	指名	6.3.28 6.12.16	6.5.2 7.1.22	3,300,000 8,063,000	路線測量 L=0.32 km	5年度繰越 81頁 No.88
12	令和5年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん立保古宇地区設計委託その2 35-N0753-01	(株)東海建設コンサルタント	7,755,000	7,370,000	790,000	8,160,000	指名	6.2.8 7.2.4	6.5.20 7.3.4	2,200,000 5,960,000	農道実施設計 L=0.39 km	5年度繰越 82頁 No.95
13	令和5年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん立保古宇地区測量設計委託その3 35-N0753-01, 36-N0711-01	静岡コンサルタント(株)	19,657,000	18,645,000	3,600,824	22,245,824	指名	6.3.7 7.3.19	7.4.23	22,245,824	路線測量 L=1.03 km 農道実施設計 L=0.25 km 農道基本設計 L=0.48 km	5年度繰越 82頁 No.91 当該計画支線農道の排水計画を検討したところ、交差する幹線道路の排水計画を見直す必要が生じたため

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額(円)	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
14	令和5年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん立保古宇地区設計委託その4 35-N0753-01	静岡コンサルタント(株)	19,437,000	18,590,000	3,000,000	21,590,000	指名	6. 2. 29 7. 3. 19	7. 4. 23	21,590,000	路線測量 L=0.21 km 橋梁実施設計 N=1 橋	5年度繰越 82頁 No. 94 河川協議により、工事用道路の方針が確定し、詳細な検討を行うにあたり、現地測量及び路線測量、用地測量を追加したため
15	令和5年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん東部地区測量設計委託その4 35-N0754-01, 36-N0707-01	静岡コンサルタント(株)	15,059,000	14,245,000	660,000	14,905,000	指名	6. 3. 7 7. 2. 14	7. 3. 12	14,905,000	路線測量 L=0.32 km 農道実施設計 L=0.30 km	5年度繰越 76頁 No. 41
16	令和5年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん東部地区測量設計委託その5 35-N0754-01	伸東測量設計(株)	15,763,000	15,400,000	1,199,000	16,599,000	指名	6. 3. 28 7. 2. 28	6. 5. 27 7. 3. 28	4,620,000 11,979,000	路線測量 L=0.38 km 農道実施設計 L=0.38 km	5年度繰越 76頁 No. 42 当初、設計終了点部より約50m程度先にある既設の橋梁をコントロールポイントとして、一体的な実施設計を行うために設計延長を増としたため
17	令和6年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん東部地区測量設計委託その1 35-N0707-01, 35-N0754-01, 36-N0707-01	静岡コンサルタント(株)	8,679,000	8,195,000	-2,057,000	6,138,000	一般	6. 8. 27 7. 3. 14	7. 4. 9	6,138,000	基準点測量 N=15 点 農道実施設計 L=0.28 km	当初、境界立会までを業務範囲としていたが、県外や国外在住地権者が多くいたことから工期内の境界立会完了は困難と判断し、契約数量から減としたため
18	令和6年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん足保久料地区測量設計委託その1 35-N0751-01, 36-N0709-01	東海技術開発(株)	16,874,000	16,280,000	1,301,182	17,581,182	一般	6. 6. 18 7. 3. 19	7. 4. 23	17,581,182	路線測量 L=0.65 km 耕土搬入地設計 A=0.29 ha	当初、登記簿面積からの差し引きにより残地求積する予定であったが、法務局協議の結果、一筆測量を行い、残地を求積することとなり、面積算定等にかかる数量が増となったため
19	令和6年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん立保古宇地区設計委託その1 36-N0711-01	静岡県土地改良事業団体連合会	2,453,000	2,420,000	0	2,420,000	随契	6. 7. 11 7. 3. 10	7. 4. 7	2,420,000	事業計画変更資料作成業務 N=1 地区	随契二号(不適)
20	令和6年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん足保久料地区測量設計委託その2 36-N0751-01	(株)共和コンサルタント	14,960,000	14,300,000	0	14,300,000	指名	7. 3. 13 7. 12. 1		0	路線測量 L=0.19 km 農道実施設計 L=0.19 km	6年度繰越 103頁 No. 43
21	令和6年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん足保久料地区測量設計委託その3 36-N0751-01	富士設計(株)	18,590,000	17,930,000	0	17,930,000	指名	7. 3. 13 8. 2. 24		0	路線測量 L=0.29 km 農道実施設計 L=0.29 km	6年度繰越 104頁 No. 48

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額(円)	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
22	令和6年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん立保古宇地区測量設計委託その2 36-N0753-01	静岡コンサルタント(株)	19,943,000	18,920,000	0	18,920,000	指名	7.3.6 7.12.9		0	路線測量 L=0.48 km 農道実施設計 L=0.48 km	6年度繰越 105頁 No.61
23	令和6年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん立保古宇地区測量設計委託その3 36-N0753-01	(株)東海建設コンサルタント	9,889,000	9,350,000	0	9,350,000	指名	7.3.6 8.1.26		0	路線測量 L=0.04 km 農道基本設計 L=0.29 km 流末排水実施設計 L=0.04 km	6年度繰越 105頁 No.60
24	令和6年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん立保古宇地区測量設計委託その4 36-N0753-01	静岡コンサルタント(株)	18,073,000	17,160,000	0	17,160,000	指名	7.3.13 7.11.10		0	路線測量 L=0.42 km 農道実施設計 L=0.32 km	6年度繰越 105頁 No.59
25	令和6年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん東部地区測量設計委託その2 36-N0754-01	静岡コンサルタント(株)	11,671,000	11,000,000	0	11,000,000	指名	7.3.20 7.11.28		0	路線測量 L=0.17 km 農道実施設計 L=0.17 km	6年度繰越 102頁 No.34
26	令和6年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん東部地区測量設計委託その3 36-N0754-01	静岡コンサルタント(株)	17,061,000	16,170,000	0	16,170,000	指名	7.3.20 8.1.16		0	路線測量 L=0.28 km 農道実施設計 L=0.28 km	6年度繰越 102頁 No.37
27	令和6年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん東部地区測量設計委託その4 36-N0754-01	伸東測量設計(株)	15,499,000	14,740,000	0	14,740,000	指名	7.3.20 8.1.16		0	路線測量 L=0.31 km 農道実施設計 L=0.31 km	6年度繰越 102頁 No.36
	小計	23箇所	301,378,000	281,160,000	9,078,006	296,992,006				177,422,006		
	畑地帯総合整備(担い手育成)											

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額(円)	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
28	令和5年度畑地帯総合整備(担い手育成)西浦みかん江梨西部地区測量設計委託その5 35-N0616-01	伸東測量設計(株)	18,590,000	18,150,000	-528,000	17,622,000	一般	5.11.7 6.6.28	5.11.16 6.7.24	(5,440,000) 12,182,000	路線測量 L=0.54 km 農道実施設計 L=0.54 km	5年度繰越 83頁 No.98
29	令和5年度畑地帯総合整備(担い手育成)西浦みかん江梨西部地区測量設計委託その6 35-N0616-01	伸東測量設計(株)	16,104,000	15,620,000	-440,000	15,180,000	一般	5.11.7 6.6.28	5.11.16 6.7.24	(4,680,000) 10,500,000	路線測量 L=0.51 km 農道実施設計 L=0.51 km	5年度繰越 83頁 No.97
30	令和6年度畑地帯総合整備(担い手育成)西浦みかん江梨西部地区測量設計委託その1 35-N0630-01, 35-N0616-01	(株)グリーン	12,760,000	12,210,000	-2,376,000	9,834,000	一般	6.7.23 7.3.17	7.4.18	9,834,000	路線測量 L=0.83 km 農道基本設計 L=0.83 km	現地踏査の結果、公図と現地で大幅な相違があり、地元との調整に不測の時間を要したことから、年度内の履行が不可能と判断し、これらに係る測量業務の一部を減としたため
31	令和6年度畑地帯総合整備(担い手育成)西浦みかん江梨西部地区測量設計委託その2 35-N0630-01, 36-N0616-01	伸東測量設計(株)	4,851,000	4,620,000	-170,465	4,449,535	指名	6.10.31 7.3.3	7.3.28	4,449,535	路線測量 L=0.50 km	
	小計	4箇所	52,305,000	50,600,000	-3,514,465	47,085,535				(10,120,000) 36,965,535		
	地域用水環境整備											
32	令和6年度地域用水環境整備水の都三島地区調査委託その1 36-N3105-01	静岡コンサルタント(株)	9,009,000	8,800,000	0	8,800,000	指名	6.6.13 7.3.17	7.4.9	8,800,000	環境調査業務 N=1 業務	
33	令和6年度地域用水環境整備水の都三島地区設計委託その2 36-N3105-01	静岡コンサルタント(株)	2,211,000	2,090,000	0	2,090,000	指名	6.6.13 7.3.17	7.4.9	2,090,000	水辺環境施設 補足設計 L=607 m	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額(円)	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	小計	2箇所	11,220,000	10,890,000	0	10,890,000				10,890,000		
	ため池等整備(用排水)											
34	令和6年度ため池等整備(用排水)柿沢川南部地区測量調査委託その1 35-N1752-01, 36-N1706-01, 36-N1795-01	静岡コンサルタント(株)	17,226,000	16,390,000	-627,000	15,763,000	一般	6. 8. 6 7. 3. 21	7. 4. 21	15,763,000	路線測量 L=0.36 km	
	小計	1箇所	17,226,000	16,390,000	-627,000	15,763,000				15,763,000		
	県単地すべり防止施設等整備											
35	令和6年度県単地すべり防止施設等整備東部地区測量委託その1(小下田地区) 36-S8220-01	静岡県土地改良事業団体連合会	1,111,000	1,089,000	35,987	1,124,987	随契	6.11.28 7. 2. 28	7. 3. 31	1,124,987	地すべり指定区域図更新業務 N=1 地区	随契二号(不適)
	小計	1箇所	1,111,000	1,089,000	35,987	1,124,987				1,124,987		
	農業農村実計策定											

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額 (円)	契約金額 (円)			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額 (円)	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
36	令和6年度農業農村実計策定 三島佐野地区設計委託その 1 36-N5331-01	静岡県土地改良事業団体連 合会	4,235,000	4,147,000	1,067,000	5,214,000	随 契	6. 7. 4 7. 3. 14	7. 4. 21	5,214,000	ほ場整備基本設計 随契二号(不適) 業務過程における、過年度実施項目 の再検討による実施項目の増 N=1 地区	
37	令和6年度農業農村実計策定 三島佐野地区設計委託その 2 36-N5331-01	静岡県土地改良事業団体連 合会	5,247,000	5,170,000	759,000	5,929,000	随 契	6. 11. 14 7. 12. 12		0	事業計画策定資料作 成 N=1 地区	6年度繰越 106頁 No. 70 随契二号(不適)
	小計	2箇所	9,482,000	9,317,000	1,826,000	11,143,000				5,214,000		
	農村災害対策整備事業(整 備事業)											
38	令和6年度農村災害対策整備 事業(整備事業)排水機場 東部地区測量委託その1 36-N3005-01, 36-N7923-01	(株) 東海建設コンサルタ ント	1,881,000	1,815,000	330,000	2,145,000	指 名	6. 6. 27 6. 11. 29	6. 12. 24	2,145,000	水準測量 L=9.0 km 水準点設置 N=12 点	随契八号(不調)
	小計	1箇所	1,881,000	1,815,000	330,000	2,145,000				2,145,000		
	農村災害対策整備事業(整 備事業)											
39	令和6年度農村災害対策整備 事業(整備事業)排水機場 東部地区設計委託その2 36-N7923-01, 36-N3005-01	(株) 栄設計 静岡事務所	42,427,000	33,880,000	-858,000	33,022,000	一 般	6. 7. 17 7. 3. 21	7. 4. 25	33,022,000	排水管理監視制御シ ステム 実施設計 N=1 地区	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額(円)	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	小計	1箇所	42,427,000	33,880,000	-858,000	33,022,000				33,022,000		
	経営体育成基盤整備											
40	令和5年度経営体育成基盤整備中清水地区設計委託その3 35-N1016-01, 36-N1075-01	(株) 滝口測量設計	6,226,000	6,050,000	1,265,000	7,315,000	指名	5.10.13 6.6.28	6.7.22	7,315,000	ほ場整備実施設計 A=2.6 ha	5年度繰越 85頁 No.114 ほ場整備の地区境界との取合部の用排水路に関する設計を追加したため
	小計	1箇所	6,226,000	6,050,000	1,265,000	7,315,000				7,315,000		
	経営体育成基盤整備											
41	令和6年度経営体育成基盤整備高根西部・一色地区工事監理補助委託その3 36-N1373-01, 36-N0704-01, 36-N0707-01, 36-N0709-01, 36-N0711-01, 36-N1005-01, 36-N1075-01, 36-N1300-01	静岡県土地改良事業団体連合会	1,133,000	1,100,000	0	1,100,000	随契	6.9.12 7.2.28	7.3.26	1,100,000	工事監理補助業務 N=1 式	随契二号(不適)
	小計	1箇所	1,133,000	1,100,000	0	1,100,000				1,100,000		
	経営体育成基盤整備											

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額(円)	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
42	令和6年度経営育成基盤整備中清水地区設計委託その2 36-N1075-01	不二総合コンサルタント(株)	5,786,000	5,500,000	0	5,500,000	指名	6.9.27 7.3.7	7.3.31	5,500,000	ほ場整備実施設計 A=6.8 ha	
	小計	1箇所	5,786,000	5,500,000	0	5,500,000				5,500,000		
	県単調査											
43	令和6年度県単調査東部地区池2期設計委託その1 36-N5201-01	静岡県土地改良事業団体連合会	3,311,000	3,300,000	0	3,300,000	随契	6.6.27 7.3.14	7.4.21	3,300,000	事業計画策定資料作成 N=1 地区	随契二号(不適)
44	令和6年度県単調査東部地区江間保全設計委託その2 36-N5201-01	伸東測量設計(株)	3,982,000	3,795,000	455,000	4,250,000	指名	6.8.1 7.2.28	7.3.28	4,250,000	用水路工構想設計 N=1 地区	
45	令和6年度県単調査東部地区八木沢設計委託その3 36-N5201-01	不二総合コンサルタント(株)	1,958,000	1,870,000	315,000	2,185,000	指名	6.9.6 7.2.28	7.3.26	2,185,000	ほ場整備構想設計 N=1 地区	
46	令和6年度県単調査東部地区八木沢設計委託その4 36-N5201-01	静岡県土地改良事業団体連合会	1,859,000	1,815,000	0	1,815,000	随契	6.12.12 7.5.30		0	事業計画策定資料作成 N=1 地区	6年度繰越 107頁 No.74 随契二号(不適)
47	令和6年度県単調査東部地区神山兔島設計委託その5 36-N5201-01	(株)グリーン	1,914,000	1,815,000	185,000	2,000,000	指名	6.10.3 7.3.14	7.4.18	2,000,000	ほ場整備基本設計 N=1 地区	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額(円)	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
48	令和6年度県単調査東部地区西浦みかん区画整理設計委託その6 36-N5201-01	不二総合コンサルタント(株)	3,850,000	3,685,000	0	3,685,000	指名	6.10.3 7.3.14	7.4.7	3,685,000	ほ場整備基本設計 N=1 地区	
49	令和6年度県単調査東部地区田中揚水機場保全設計委託その7 36-N5201-01	(株)フジヤマ	2,882,000	2,750,000	0	2,750,000	指名	6.10.18 7.3.19	7.4.23	2,750,000	揚水機場構想設計 N=1 箇所	
	小計	7箇所	19,756,000	19,030,000	955,000	19,985,000				18,170,000		
	水田貯留機能向上整備											
50	令和6年度水田貯留機能向上整備中郷田んぼダム地区測量設計委託その1 35-N1151-01	(株)東海建設コンサルタント	4,829,000	4,565,000	435,000	5,000,000	指名	6.9.6 7.1.15	6.9.20 7.2.7	1,369,500 3,630,500	田んぼダム実施設計 N=1 地区	
	小計	1箇所	4,829,000	4,565,000	435,000	5,000,000				5,000,000		
	耕作放棄地解消・発生防止基盤整備											
51	令和6年度耕作放棄地解消・発生防止基盤整備池地区用地調査委託その1 36-N7701-01	不二総合コンサルタント(株)	737,000	704,000	-11,000	693,000	随契	6.7.11 6.9.9	6.9.30	693,000	用地調査 N=1 箇所	随契一号(少額)

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額(円)	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	小計	1箇所	737,000	704,000	-11,000	693,000				693,000		
	基幹水利施設ストックマネジメント(計画策定)											
52	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント(計画策定) 静岡8期(東部)地区調査設計委託その1(沼津西部揚水機場) 35-N0519-01, 36-N0525-01	(株)フジヤマ	7,414,000	7,040,000	0	7,040,000	指名	6.9.12 7.2.28	7.3.28	7,040,000	機能保全計画策定 N=1 地区	
53	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント(計画策定) 静岡9期(東部)地区調査設計委託その2(月川排水機場) 36-N0525-01	若鈴コンサルティング(株) 静岡事務所	6,589,000	6,270,000	0	6,270,000	指名	6.9.12 7.2.28	6.10.2 7.4.21	1,880,000 4,390,000	機能保全計画策定 N=1 地区	
54	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント(計画策定) 静岡9期(東部)地区調査設計委託その3(安久ポンプ場) 36-N0525-01	(株)松和技研	3,894,000	3,795,000	0	3,795,000	指名	6.9.12 7.2.28	6.9.24 7.3.26	1,100,000 2,695,000	機能保全計画策定 N=1 地区	
55	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント(計画策定) 静岡9期(東部)地区調査設計委託その4(浮名排水機場) 36-N0525-01	(株)葵エンジニアリング 静岡営業所	7,183,000	6,820,000	0	6,820,000	指名	6.9.12 7.2.28	6.9.26 7.3.31	2,040,000 4,780,000	機能保全計画策定 N=1 地区	
56	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント(計画策定) 静岡9期(東部)地区調査設計委託その5(毘沙門排水機場) 36-N0525-01	(株)葵エンジニアリング 静岡営業所	2,024,000	1,925,000	-33,000	1,892,000	指名	7.1.17 7.3.18	7.4.18	1,892,000	機能診断業務 N=1 地区	
	小計	5箇所	27,104,000	25,850,000	-33,000	25,817,000				25,817,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額(円)	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)											
57	令和5年度震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)静岡15期(東部)地区設計委託その1(中島貯水池) 35-N3237-01, 35-N3243-01	伸東測量設計(株)	3,025,000	2,860,000	407,000	3,267,000	指名	6.3.7 6.10.30	6.11.29	3,267,000	ため池基本設計策定 N=1 箇所	5年度繰越 91頁 No.152,153
58	令和5年度震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)静岡15期(東部)地区設計委託その2(柏谷池) 35-N3243-01	(株)共和コンサルタント	3,157,000	2,970,000	759,000	3,729,000	指名	6.3.7 6.10.30	6.12.6	3,729,000	ため池基本設計策定 N=1 箇所	5年度繰越 91頁 No.155
59	令和6年度震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)静岡15期(東部)地区測量設計委託その1(北の入上堤池) 35-N3243-01, 36-N3248-01	(株)共和コンサルタント	3,399,000	3,245,000	660,000	3,905,000	指名	6.10.18 7.2.28	7.3.26	3,905,000	ため池補足設計 N=1 池	5年度繰越 91頁 No.154
60	令和6年度震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)静岡16期(東部)地区設計委託その1 36-N3253-01	静岡県土地改良事業団体連合会	6,336,000	6,270,000	0	6,270,000	随契	7.3.6 7.10.31		0	事業計画策定資料作成 N=1 地区	6年度繰越 109頁 No.81 随契二号(不適)
	小計	4箇所	15,917,000	15,345,000	1,826,000	17,171,000				10,901,000		
	経営体育成基盤整備											
61	令和5年度経営体育成基盤整備小山棚頭地区設計委託その2 35-N1300-01, 36-N1373-01, 36-N1300-01	不二総合コンサルタント(株)	10,560,000	10,010,000	253,000	10,263,000	一般	5.11.18 7.3.14	7.4.22	10,263,000	ほ場整備実施設計 A=14.3 ha	5年度債務 91頁 No.157

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額(円)	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
62	令和5年度経営体育成基盤整備小山棚頭地区測量設計委託その3 35-N1300-01, 36-N1300-01, 36-N1373-01	不二総合コンサルタント(株)	11,099,000	10,560,000	1,529,000	12,089,000	一般	5.11.18 7.2.28	7.3.19	12,089,000	測量業務 L=0.25 km 用水路実施設計 L=0.20 km	5年度債務 91頁 No.156 設計精査により、用地買収面積が増加し、用地測量業務の数量が増加となったため
63	令和6年度経営体育成基盤整備小山棚頭地区設計委託その2 36-N1300-01	静岡県土地改良事業団体連合会	1,507,000	1,485,000		1,485,000	随契	6.9.27 6.10.18	6.11.19	1,485,000	ほ場整備設計業務 N=1 業務	随契二号(不適)
	小計	3箇所	23,166,000	22,055,000	1,782,000	23,837,000				23,837,000		
	中山間地域農業農村総合											
64	令和5年度中山間地域農業農村総合小山地区設計委託その2 35-N3704-01	(株) 東海建設コンサルタント	6,952,000	6,600,000	1,540,000	8,140,000	指名	5.10.13 6.11.20	5.10.27 6.12.16	(1,900,000) 6,240,000	ほ場整備実施設計 A=6.2 ha	5年度繰越 92頁 No.160 現況の進入路の幅員が狭く、追加の測量・設計が必要となったため
	小計	1箇所	6,952,000	6,600,000	1,540,000	8,140,000				(1,900,000) 6,240,000		
	中山間地域農業農村総合											
65	令和6年度中山間地域農業農村総合みらい伊豆地区測量委託その1 36-N3702-01, 36-N7918-01	伸東測量設計(株)	1,254,000	1,155,000	289,000	1,444,000	指名	6.6.27 7.1.7	7.2.4	1,444,000	路線測量 L=0.05 km	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額 (円)	契約金額 (円)			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額 (円)	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
	小計	1箇所	1,254,000	1,155,000	289,000	1,444,000				1,444,000		
	中山間地域農業農村総合											
66	令和6年度中山間地域農業農村総合みらい伊豆地区設計委託その2 36-N7918-01, 36-N3702-01	伸東測量設計 (株)	2,992,000	2,805,000	151,000	2,956,000	指名	6. 6. 27 7. 1. 7	7. 2. 4	2,956,000	パイプライン 実施設計 L=0.1 km	
67	令和6年度中山間地域農業農村総合みらい伊豆地区測量設計委託その3 36-N3702-01	(株) 東海建設コンサルタント	6,413,000	6,050,000	430,000	6,480,000	指名	6. 8. 8 7. 3. 24	6. 8. 21 7. 4. 23	1,815,000 4,665,000	路線測量 L=0.08 km	
68	令和6年度中山間地域農業農村総合小山地区設計委託その2 36-N3704-01	不二総合コンサルタント (株)	12,430,000	11,770,000		11,770,000	一般	6. 6. 18 7. 7. 31		0	ほ場整備実施設計 A=10.5 ha	6年度繰越 110頁 No.93
69	令和6年度中山間地域農業農村総合小山地区設計委託その3 36-N3704-01	不二総合コンサルタント (株)	13,574,000	12,870,000	935,000	13,805,000	一般	6. 6. 18 7. 3. 21	7. 4. 22	13,805,000	ほ場整備実施設計 A=16.4 ha	
70	令和6年度中山間地域農業農村総合小山地区測量設計委託その4 36-N3704-01	(株) 滝口測量設計	15,136,000	14,630,000	-651,000	13,979,000	一般	6. 6. 25 7. 5. 16		0	路線測量 L=0.4 km ほ場整備実施設計 A=7.5 ha	6年度繰越 111頁 No.94
71	令和6年度中山間地域農業農村総合小山地区測量委託その5 35-N3704-01, 36-N3704-01	(株) 東海建設コンサルタント	3,223,000	3,025,000	704,000	3,729,000	指名	6. 7. 18 7. 1. 10	6. 8. 6 7. 2. 3	907,500 2,821,500	用地測量 A=0.56 ha	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額(円)	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	小計	6箇所	55,022,000	52,305,000	1,858,000	54,163,000				26,970,000		
	経営体育成基盤整備事業											
72	令和5年度経営体育成基盤整備事業 東富士地区測量設計委託その1 35-N1341-01	不二総合コンサルタント(株)	19,976,000	19,030,000	-1,584,000	17,446,000	一般	5. 7. 25 6. 8. 21	6. 9. 13	17,446,000	路線測量 L=0.76 km ほ場整備実施設計 A=5.6 ha	5年度繰越 92頁 No.161 既設構造物の有効利用により、測量・設計数量が減ったため
	小計	1箇所	19,976,000	19,030,000	-1,584,000	17,446,000				17,446,000		
	障害防止(洪水対策)											
73	令和6年度障害防止(洪水対策) 東富士地区小山佐野川測量設計委託その1 36-N4500-01	(株)滝口測量設計	6,985,000	6,765,000	-22,000	6,743,000	指名	6.11.14 7. 3. 18	7. 4. 21	6,743,000	河川改修工事実施設計	
	小計	1箇所	6,985,000	6,765,000	-22,000	6,743,000				6,743,000	N=1 箇所	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額(円)	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	障害防止(施設補修)											
74	令和6年度障害防止(施設補修)東富士地区六郎塚調整池設計委託その1 36-N4600-01	(株)三祐コンサルタンツ 静岡事務所	18,337,000	16,500,000	0	16,500,000	一般	6.10.22 7.3.19	6.11.5 7.4.14	4,950,000 11,550,000	取水設備実施設計	
75	令和6年度障害防止(施設補修)東富士地区上合供養塚線測量設計委託その2 36-N4600-01	東海技術開発(株)	14,267,000	14,080,000	4,180,000	18,260,000	一般	6.9.10 7.3.21	7.4.23	18,260,000	N=1 箇所 パイプライン実施設計	設計区間の起点部に位置する減圧水槽のフロート弁が正常に作動せず、今後の適切な配水機能の維持が困難と確認されたため、本業務により減圧水槽施設更新の設計業務を追加したため
76	令和6年度障害防止(施設補修)東富士地区神山線測量設計委託その3 36-N4600-01	(株)松和技研	8,987,000	8,800,000	-759,000	8,041,000	指名	6.9.27 7.2.5	6.10.9 7.2.27	2,600,000 5,441,000	L=1.18 km 貯水槽実施設計	
	小計	3箇所	41,591,000	39,380,000	3,421,000	42,801,000				42,801,000	N=1 箇所	
	障害防止(治山治水)											
77	令和6年度障害防止(治山治水)東富士地区調査設計業務委託その4 36-N4700-01	(株)クリアア 静岡営業所	6,952,000	6,820,000	0	6,820,000	指名	6.9.12 7.2.10	7.3.18	6,820,000	小山佐野川流域調査設計	
78	令和6年度障害防止(治山治水)東富士地区調査設計業務委託その7 36-N4700-01	伸東測量設計(株)	4,785,000	4,400,000	0	4,400,000	指名	6.9.20 7.2.10	7.3.7	4,400,000	A=3.98 km ² 搦の木川流域調査設計	
											A=1.09 ha	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額 (円)	契約金額 (円)			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額 (円)	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
79	令和6年度障害防止(治山治水)東富士地区調査委託その1 36-N4730-01	(株)東海建設コンサルタント	19,327,000	18,480,000	2,970,000	21,450,000	一般	6. 7. 23 7. 2. 26	6. 8. 6 7. 3. 19	5,544,000 15,906,000	水文観測業務	8月の総合保守点検結果より、機器の被災により観測できていない揚の木川調節池流入水位計及び放流水位計の新規設置業務を追加したため
80	令和6年度障害防止(治山治水)東富士地区調査委託その2 36-N4730-01	伸東測量設計(株)	18,634,000	18,260,000	902,000	19,162,000	一般	6. 7. 23 7. 2. 25	6. 8. 2 7. 3. 28	5,470,000 13,692,000	N=57 箇所 堤体変位量調査	
81	令和6年度障害防止(治山治水)東富士地区調査委託その3 36-N4730-01	(株)滝口測量設計	8,602,000	8,360,000	187,000	8,547,000	一般	6. 7. 23 6. 12. 19	7. 1. 14	8,547,000	N=11 箇所 堆砂量調査	
82	令和6年度障害防止(治山治水)東富士地区測量設計委託その5 36-N4730-01	N T C コンサルタンツ (株) 静岡営業所	16,775,000	13,365,000	1,797,000	15,162,000	一般	6. 7. 30 7. 2. 28	6. 8. 9 7. 3. 26	4,000,000 11,162,000	N=7 箇所 砂防施設基本設計	基本設計の前段となる調査設計(施設配置計画)に基づき、導流堤の配置・規模を想定していたが、基本設計を進めた結果、配置・構造に大きな変更が発生したため、方針決定にあたり、概算工事費算出を追加したため
83	令和6年度障害防止(治山治水)東富士地区調査委託その6 36-N4730-01	(株)滝口測量設計	3,630,000	3,520,000	-418,000	3,102,000	指名	6. 9. 12 6. 12. 19	7. 1. 14	3,102,000	N=3 箇所 河川断面調査	
	小計	7箇所	78,705,000	73,205,000	5,438,000	78,643,000				78,643,000	L=6.9 km	
	農地費計	83箇所	794,893,000	744,260,000	25,301,157	776,315,157				586,592,157		

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額(円)	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	県単治山(治山調査)											
84	令和6年度県単治山(治山調査)御殿場市治山事業用地等調査委託 36-T2352-02	国土計画(株)	550,000	517,000	0	517,000	随契	6.5.23 6.9.30	6.10.29	517,000	用地調査 N=1 地区	随契一号(少額)
85	令和6年度県単治山(治山調査)裾野市治山事業用地等調査委託 36-T2352-03	東海技術開発(株)	572,000	550,000	0	550,000	随契	6.5.23 6.9.9	6.9.30	550,000	用地調査 N=1 地区	随契一号(少額)
86	令和6年度県単治山(治山調査)小山町治山事業用地等調査委託 36-T2352-04	(有)福永測量設計事務所	605,000	572,000	0	572,000	随契	6.5.23 6.10.30	6.11.27	572,000	用地調査 N=1 地区	随契一号(少額)
87	令和6年度県単治山(治山調査)伊東市治山事業用地等調査委託 36-T2352-05	(株)奥平測量設計事務所	649,000	594,000	0	594,000	随契	6.5.23 6.9.30	6.10.29	594,000	用地調査 N=1 地区	随契一号(少額)
88	令和6年度県単治山(治山調査)伊豆市治山事業用地等調査委託 36-T2352-06	(有)渡辺測量事務所	693,000	550,000	0	550,000	随契	6.5.23 6.9.30	6.10.28	550,000	用地調査 N=1 地区	随契一号(少額)
89	令和6年度県単治山(治山調査)沼津市治山事業用地等調査委託 36-T2352-07	(株)松井測量設計事務所	1,111,000	1,012,000	0	1,012,000	指名	6.5.23 6.8.6	6.8.30	1,012,000	用地調査 N=2 地区	
90	令和6年度県単治山(治山調査)小山町その2治山事業用地等調査委託 36-T2352-08	(株)奥平測量設計事務所	825,000	792,000	0	792,000	随契	6.5.23 6.9.30	6.10.29	792,000	用地調査 N=1 地区	随契一号(少額)

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額(円)	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
91	令和6年度県単治山(治山調査)小山町その3治山事業用地等調査委託 36-T2352-09	(株)奥平測量設計事務所	1,177,000	1,122,000	0	1,122,000	指名	6.5.23 6.9.30	6.10.29	1,122,000	用地調査 N=1 地区	
92	令和6年度県単治山(治山調査)小山町その4治山事業用地等調査委託 36-T2352-10	東海技術開発(株)	561,000	550,000	0	550,000	随契	6.5.23 6.9.9	6.9.30	550,000	用地調査 N=1 地区	随契一号(少額)
93	令和6年度県単治山(治山調査)大芝山測量設計業務委託 36-T2352-11	(株)奥平測量設計事務所	6,457,000	6,380,000	0	6,380,000	随契	6.8.7 6.10.30	6.12.6	6,380,000	測量業務 山腹測量 A=0.11ha 設計業務 N=1箇所	随契五号(緊急)
94	令和6年度県単治山(治山調査)伊豆市その2治山事業用地等調査委託 36-T2352-12	(株)奥平測量設計事務所	605,000	583,000	0	583,000	随契	6.8.8 6.11.22	6.12.17	583,000	用地調査 N=1 地区	随契一号(少額)
95	令和6年度県単治山(治山調査)御石ヶ沢測量業務委託 36-T2352-13	(株)奥平測量設計事務所	803,000	748,000	0	748,000	随契	6.8.29 6.11.13	6.12.6	748,000	測量業務 溪流測量 L=0.2km	随契一号(少額)
96	令和6年度県単治山(治山調査)姫ノ尾測量設計業務委託 36-T2352-14	(株)奥平測量設計事務所	4,125,000	4,070,000	0	4,070,000	随契	6.10.2 7.2.26	7.3.28	4,070,000	測量業務 溪流測量 L=1.4km 設計業務 N=1箇所	随契五号(緊急)
97	令和6年度県単治山(治山調査)梨木洞測量設計業務委託 36-T2352-15	(株)奥平測量設計事務所	5,632,000	5,445,000	-88,000	5,357,000	指名	6.11.14 7.3.14	7.4.18	5,357,000	測量業務 溪流測量 L=0.33km 設計業務 N=1箇所	
98	令和6年度県単治山(治山調査)大白山測量設計業務委託 36-T2352-16	(株)奥平測量設計事務所	6,237,000	5,940,000	-11,000	5,929,000	指名	6.12.5 7.3.19	7.4.28	5,929,000	測量業務 溪流測量 L=0.63km 山腹測量 A=3.0ha 設計業務 N=1箇所	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額(円)	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
99	令和6年度県単治山(治山調査)滝沢川支流測量設計業務委託 36-T2352-17	東海技術開発(株)	4,048,000	3,960,000	0	3,960,000	指名	6.12.19 7.3.17	7.4.21	3,960,000	測量業務 溪流測量 L=0.1km 設計業務 N=1箇所	
100	令和6年度県単治山(治山調査)内浦小海調査委託 36-T2352-18	(株)アースシフト	913,000	847,000	0	847,000	指名	7.1.30 7.3.17	7.3.27	847,000	モルタル法面調査 N=1 箇所	
	小計	17箇所	35,563,000	34,232,000	-99,000	34,133,000				34,133,000		
	県単治山小規模維持管理											
101	令和6年度県単治山小規模維持管理(駿東地区)業務委託 36-T2302-01	(株)和太組	873,187	869,000	0	869,000	指名	6.4.1 7.3.27	7.4.16	938,534	小規模維持管理業務委託 N=1 地区	単価契約
102	令和6年度県単治山小規模維持管理(田方地区)業務委託 36-T2302-01	原田建設(株)	882,888	880,000	364,568	1,244,568	指名	6.4.1 7.3.17	7.1.17 7.3.24	458,587 2,725,071	治山小規模維持管理業務 N=1 地区	単価契約
103	令和6年度県単治山小規模維持管理(熱海・伊東地区)業務委託 36-T2302-01	渡辺建設(株)	796,128	781,000	4,771	785,771	指名	6.4.1 7.3.14	6.10.10 7.1.24	1,378,039 1,360,043	治山小規模維持管理業務 N=1 地区	単価契約
	小計	3箇所	2,552,203	2,530,000	369,339	2,899,339				6,860,274		

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額(円)	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	治山(復旧)											
104	令和6年度治山(復旧)西二の岡測量設計委託 36-T2002-01	国土計画(株)	3,729,000	3,564,000	0	3,564,000	指名	6.5.16 6.9.18	6.10.15	3,564,000	測量業務 溪流測量 L=0.1km 設計業務 N=1箇所	
105	令和6年度治山(復旧)本城下測量設計委託 36-T2002-02	(有)福永測量設計事務所	5,995,000	5,830,000	0	5,830,000	指名	6.5.16 6.8.28	6.9.24	5,830,000	測量業務 溪流測量 L=0.2km 設計業務 N=1箇所	
	小計	2箇所	9,724,000	9,394,000	0	9,394,000				9,394,000		
	治山(緊急総合)											
106	令和5年度治山(緊急総合)大矢管測量設計業務委託 35-T2642-01	(株)奥平測量設計事務所	3,355,000	3,245,000	242,000	3,487,000	指名	6.2.15 6.6.28	6.7.22	3,487,000	測量業務 山腹測量 A=0.94ha 設計業務 N=1箇所	5年度繰越 97頁 No.184
	小計	1箇所	3,355,000	3,245,000	242,000	3,487,000				3,487,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額(円)	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	山村道路網整備											
107	令和6年度山村道路網整備金 時線測量設計業務委託 36-T5822-01	(株) 森林テクニクス 静岡支店	13,618,000	10,835,000	-759,000	10,076,000	一般	6. 7. 9 7. 2. 28	6. 7. 19 7. 4. 21	3,250,000 6,826,000	測量業務 1.58 km	
	小計	1箇所	13,618,000	10,835,000	-759,000	10,076,000				10,076,000		
	森林・林業費計	24箇所	64,812,203	60,236,000	-246,661	59,989,339				63,950,274		
	合計	107箇所	859,705,203	804,496,000	25,054,496	836,304,496				(12,020,000) 650,542,431		

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和7年6月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額(円)	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	畑地帯総合整備(担い手育成)											
1	令和6年度畑地帯総合整備(担い手育成)小沢地区測量設計委託その4 36-N0661-01	静岡コンサルタント(株)	19,371,000	18,370,000	1,232,000	19,602,000	指名	7. 3. 13 8. 2. 17		0	路線測量 L=0.36km 農道実施設計 L=0.36km	6年度繰越 99頁 No.4 労務単価の特例措置のため
	小計	1箇所	19,371,000	18,370,000	1,232,000	19,602,000				0		
	畑地帯総合整備(担い手支援)											
2	令和6年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん足保久料地区測量設計委託その2 36-N0751-01	(株)共和コンサルタント	14,960,000	14,300,000	924,000	15,224,000	指名	7. 3. 13 7. 12. 1		0	路線測量 L=0.19km 農道実施設計 L=0.19km	6年度繰越 103頁 No.43
3	令和6年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん足保久料地区測量設計委託その3 36-N0751-01	富士設計(株)	18,590,000	17,930,000	1,144,000	19,074,000	指名	7. 3. 13 8. 2. 24	7. 5. 26	5,370,000	路線測量 L=0.29km 農道実施設計 L=0.29km	6年度繰越 104頁 No.48 労務単価の特例措置のため
4	令和7年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん立保古宇地区測量設計委託その1 36-N0753-01	(株)東海建設コンサルタント	6,259,000	5,830,000	0	5,830,000	一般	7. 6. 17 8. 1. 20		0	路線測量L=0.64km	
5	令和6年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん立保古宇地区測量設計委託その2 36-N0753-01	静岡コンサルタント(株)	19,943,000	18,920,000	1,210,000	20,130,000	指名	7. 3. 6 7. 12. 9		0	路線測量 L=0.48km 農道実施設計 L=0.48km	6年度繰越 105頁 No.61 労務単価の特例措置のため

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和7年6月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額(円)	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
6	令和6年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん立保古宇地区測量設計委託その3 36-N0753-01	(株)東海建設コンサルタント	9,889,000	9,350,000	550,000	9,900,000	指名	7.3.6 8.1.26	7.5.28	2,805,000	路線測量 L=0.04km 農道基本設計 L=0.29km 流末排水設計 L=0.04km	6年度繰越 105頁 No.60
7	令和6年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん立保古宇地区測量設計委託その4 36-N0753-01	静岡コンサルタント(株)	18,073,000	17,160,000	1,012,000	18,172,000	指名	7.3.13 7.11.10		0	路線測量 L=0.42km 農道実施設計 L=0.32km 農道修正設計 L=0.10km	6年度繰越 105頁 No.59 労務単価の特例措置のため
8	令和6年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん東部地区測量設計委託その2 36-N0754-01	静岡コンサルタント(株)	11,671,000	11,000,000	627,000	11,627,000	指名	7.3.20 7.11.28		0	路線測量 L=0.17km 農道実施設計 L=0.17km	6年度繰越 102頁 No.34
9	令和6年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん東部地区測量設計委託その3 36-N0754-01	静岡コンサルタント(株)	17,061,000	16,170,000	1,078,000	17,248,000	指名	7.3.20 8.1.16		0	路線測量 L=0.28km 農道実施設計 L=0.28km	6年度繰越 102頁 No.37 労務単価の特例措置のため
10	令和6年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん東部地区測量設計委託その4 36-N0754-01	伸東測量設計(株)	15,499,000	14,740,000	968,000	15,708,000	指名	7.3.20 8.1.16	7.5.27	4,422,000	路線測量 L=0.31km 農道実施設計 L=0.31km	6年度繰越 102頁 No.36
	小計	9箇所	131,945,000	125,400,000	7,513,000	132,913,000				12,597,000		
	畑地帯総合整備(担い手育成)											
11	令和7年度畑地帯総合整備(担い手育成)西浦みかん江梨西部地区測量設計委託その3 36-N0616-01	伸東測量設計(株)	14,564,000	13,970,000	0	13,970,000	一般	7.5.27 8.2.27	7.6.6	4,190,000	路線測量 L=0.50km 農道基本設計 L=0.50km 流末排水基本設計 L=0.075km	

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和 7年 6月30日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額(円)	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
12	令和7年度畑地帯総合整備 (担い手育成) 西浦みかん 江梨西部地区測量設計委託 その1 37-N0616-01	伸東測量設計(株)	16,126,000	15,345,000	0	15,345,000	一般	7. 6. 10 8. 2. 20	7. 6. 20	4,600,000	路線測量 L=0.26km 農道実施設計 L=0.26km	
13	令和7年度畑地帯総合整備 (担い手育成) 西浦みかん 江梨西部地区測量設計委託 その4 37-N0616-01	(株) グリーン	15,620,000	15,015,000	0	15,015,000	一般	7. 6. 10 8. 2. 13		0	路線測量 L=0.27km 農道実施設計 L=0.27km	
14	令和7年度畑地帯総合整備 (担い手育成) 西浦みかん 江梨西部地区設計委託その 5 37-N0616-01	(株) 松和技研	11,132,000	10,670,000	0	10,670,000	一般	7. 6. 24 8. 3. 2		0	畑地かんがい施設 基本設計 L=0.40km	
	小計	4箇所	57,442,000	55,000,000	0	55,000,000				8,790,000		
	地域用水環境整備											
15	令和7年度地域用水環境整備 水の都三島地区調査委託その 1 37-N3105-01	静岡コンサルタント(株)	9,361,000	9,020,000	0	9,020,000	指名	7. 6. 12 8. 3. 19		0	自然環境調査 N=1箇所	
	小計	1箇所	9,361,000	9,020,000	0	9,020,000				0		
	農業農村実計策定											

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和 7年 6月30日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額(円)	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
16	令和6年度農業農村実計策定三島佐野地区設計委託その2 36-N5331-01	静岡県土地改良事業団体連合会	5,247,000	5,170,000	759,000	5,929,000	随契	6.11.14 7.12.12		0	事業計画策定資料作成 N=1 地区	6年度繰越 106頁 No.70 随契二号(不適)
	小計	1箇所	5,247,000	5,170,000	759,000	5,929,000				0		
	県単調査											
17	令和6年度県単調査東部地区八木沢設計委託その4 36-N5201-01	静岡県土地改良事業団体連合会	1,859,000	1,815,000	0	1,815,000	随契	6.12.12 7.12.12		0	事業計画策定資料作成 N=1 地区	6年度繰越 107頁 No.74 随契二号(不適)
	小計	1箇所	1,859,000	1,815,000	0	1,815,000				0		
	基幹水利施設ストックマネジメント(計画策定)											
18	令和7年度基幹水利施設ストックマネジメント(計画策定)静岡9期(東部)地区測量委託その1 36-N0525-01	静岡県土地改良事業団体連合会	429,000	407,000	0	407,000	随契	7.5.15 7.7.31		0	機能保全計画情報登録 N=6 施設	随契二号(不適)
19	令和7年度基幹水利施設ストックマネジメント(計画策定)静岡9期(東部)地区調査設計委託その3(兎沙門排水機場) 36-N0525-01	(合)石橋剛設計事務所	935,000	726,000	0	726,000	随契	7.6.19 7.9.30		0	施設調査、対策検討 N=1 機場	随契一号(少額)

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和7年6月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額(円)	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	小計	2箇所	1,364,000	1,133,000	0	1,133,000				0		
	震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)											
20	令和6年度震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)静岡16期(東部)地区設計委託その1 36-N3253-01	静岡県土地改良事業団体連合会	6,336,000	6,270,000	55,000	6,325,000	随契	7.3.6 7.10.31		0	事業計画策定資料作成 N=1地区	6年度繰越 109頁 No.82 随契二号(不適)
21	令和7年度震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)静岡16期(東部)地区設計委託その2 36-N3253-01	静岡県土地改良事業団体連合会	4,114,000	4,070,000	0	4,070,000	随契	7.4.24 7.7.15		0	事業計画策定資料作成 N=1地区	随契二号(不適)
	小計	2箇所	10,450,000	10,340,000	55,000	10,395,000				0		
	中山間地域農業農村総合											
22	令和6年度中山間地域農業農村総合小山地区設計委託その2 36-N3704-01	不二総合コンサルタント(株)	12,430,000	11,770,000	0	11,770,000	一般	6.6.18 7.7.31		0	ほ場整備実施設計 A=10.5ha	6年度繰越 110頁 No.93
23	令和6年度中山間地域農業農村総合小山地区測量設計委託その4 36-N3704-01	(株)滝口測量設計	15,136,000	14,630,000	-651,000	13,979,000	一般	6.6.25 7.5.16	7.6.10	13,979,000	用地測量 A=0.05ha ほ場整備実施設計 A=7.5ha	6年度繰越 111頁 No.94

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和 7年 6月30日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額(円)	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	小計	2箇所	27,566,000	26,400,000	-651,000	25,749,000				13,979,000		
	障害防止(洪水対策)											
24	令和7年度障害防止(洪水対策)東富士地区小山佐野川測量設計委託その1 37-N4500-01	(株)滝口測量設計	14,025,000	13,530,000	0	13,530,000	一般	7.6.10 7.12.1		0	河川改修工実施設計 L=136 m	
	小計	1箇所	14,025,000	13,530,000	0	13,530,000				0		
	障害防止(治山治水)											
25	令和7年度障害防止(治山治水)東富士地区調査委託その1 37-N4700-01	(株)東海建設コンサルタント	22,660,000	21,670,000	0	21,670,000	一般	7.6.10 8.3.2	7.6.26	6,501,000	水文観測業務	
26	令和7年度障害防止(治山治水)東富士地区調査委託その2 37-N4700-01	伸東測量設計(株)	21,934,000	20,900,000	0	20,900,000	一般	7.6.10 8.3.2	7.6.26	6,270,000	N=59 箇所 堤体変位量調査	
27	令和7年度障害防止(治山治水)東富士地区調査委託その3 37-N4700-01	(株)滝口測量設計	12,870,000	12,320,000	0	12,320,000	一般	7.6.10 7.12.22		0	N=11 箇所 堆砂量調査	
											N=9 箇所	

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和7年6月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額(円)	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	小計	3箇所	57,464,000	54,890,000	0	54,890,000				12,771,000		
	農地費計	27箇所	336,094,000	321,068,000	8,908,000	329,976,000				48,137,000		
	県単治山(治山調査)											
28	令和7年度県単治山(治山調査)熱海市治山事業用地等調査委託 37-T2352-02	(株)奥平測量設計事務所	1,760,000	1,705,000	0	1,705,000	随契	7.5.15 7.9.30		0	用地調査 N=1 地区	随契一号(少額)
29	令和7年度県単治山(治山調査)日陰入山沢測量設計業務委託 37-T2352-03	(有)福永測量設計事務所	4,961,000	4,785,000	0	4,785,000	指名	7.5.15 7.9.30		0	測量業務 溪流測量 L=0.7km 設計業務 N=1箇所	
30	令和7年度県単治山(治山調査)沼津市治山事業用地等調査委託 37-T2352-04	(株)松井測量設計事務所	1,705,000	1,650,000	0	1,650,000	随契	7.5.15 7.9.30		0	用地調査 N=1 地区	随契一号(少額)
31	令和7年度県単治山(治山調査)二ノ倉測量業務委託 37-T2352-05	東海技術開発(株)	781,000	715,000	0	715,000	随契	7.6.19 7.8.27		0	測量業務 溪流測量 L=0.2km	随契一号(少額)
	小計	4箇所	9,207,000	8,855,000	0	8,855,000				0		

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和7年6月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額(円)	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	県単治山小規模維持管理											
32	令和7年度県単治山小規模維持管理(駿東地区)業務委託 37-T2302-01	(株) 田代建設	917,813	913,000	0	913,000	指名	7.4.1 8.3.31		0	小規模維持管理業務委託 N=1 地区	単価契約
33	令和7年度県単治山小規模維持管理(田方地区)業務委託 37-T2302-01	(株) オザワ	932,400	882,200	0	882,200	指名	7.4.1 8.3.31		0	小規模維持管理業務委託 N=1 地区	単価契約
34	令和7年度県単治山小規模維持管理(熱海・伊東地区)業務委託 37-T2302-01	渡辺建設(株)	831,924	825,000	0	825,000	指名	7.4.1 8.3.31		0	小規模維持管理業務委託 N=1 地区	単価契約
	小計	3箇所	2,682,137	2,620,200	0	2,620,200				0		
	治山(復旧)											
35	令和7年度治山(復旧)二子山測量設計業務委託 37-T2002-01	(株) 松井測量設計事務所	16,082,000	15,950,000	0	15,950,000	一般	7.5.27 7.9.30		0	測量業務 溪流測量 L=0.4km 設計業務 N=1箇所	
36	令和7年度治山(復旧)谷戸山測量設計業務委託 37-T2002-02	(株) 奥平測量設計事務所	4,037,000	3,905,000	0	3,905,000	指名	7.5.15 7.9.30		0	測量業務 横断測量 N=1箇所 設計業務 N=1箇所	

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和 7年 6月30日 現在)

整理 番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額 (円)	契約金額 (円)			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
	小計	2箇所	20,119,000	19,855,000	0	19,855,000				0		
	森林・林業費合計	9箇所	32,008,137	31,330,200	0	31,330,200				0		
	合計	36箇所	368,102,137	352,398,200	8,908,000	361,306,200				48,137,000		

土木工事実施状況総括表

区分	項目(科目)	全体工事量			完 成			工 事 中			未 着 手			繰越及び繰越予定		
		件数	金 額 (円)	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	
県単独事業	(01) 観光費															
	観光施設整備事業費															
	小計	1	1,870,000	1	1,870,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
	(01) 農地費															
	譲与促進事業															
	小計	3	3,700,000	3	3,700,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
	(01) 森林・林業費															
	県土強靱化対策事業費 (治山)	3	32,761,158	3	32,761,158	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
	県単治山(県営)	(1) 0	(30,800,000) 0	(0) 0	(0) 0	0.0 0.0							(1) 0	(30,800,000) 0	100.0 0.0	
	山村道路網整備事業	(0) 0	(58,300,000) 0	(0) 0	(0) 0	0.0 0.0							(0) 0	(58,300,000) 0	100.0 0.0	
	小計	(1) 3	(89,100,000) 32,761,158	(0) 3	(0) 32,761,158	0.0 100.0							(1) 0	(89,100,000) 0	100.0 0.0	
	県単独事業小計	(1) 7	(89,100,000) 38,331,158	(0) 7	(0) 38,331,158	0.0 100.0							(1) 0	(89,100,000) 0	100.0 0.0	
国庫補助事業	(01) 農地費															
	畑地帯総合整備事業(担 い手育成型)6法指定地	(2) 3	(107,954,000) 105,182,000	(0) 1	(0) 43,182,000	0.0 41.1							(2) 2	(107,954,000) 62,000,000	100.0 58.9	
	県営水田貯留機能向上整 備事業	1	10,340,000	0	4,130,000	39.9							1	6,210,000	60.1	
	経営体樹園地再編整備事 業	1	76,960,000	1	76,960,000	100.0							0	0	0.0	

土木工事実施状況総括表

2頁

区分	項目(科目)	全体工事量		完 成			工 事 中			未 着 手			繰越及び繰越予定		
		件数	金 額 (円)	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %
	洪水対策	(2)	(147,194,000)	(0)	(85,800,000)	58.3						(2)	(61,394,000)	41.7	
		2	147,194,000	0	85,800,000	58.3	0	0	0.0	0	0	0.0	2	61,394,000	41.7
	農業施設補修(基幹)	9	311,642,000	2	190,900,000	61.3	0	0	0.0	0	0	0.0	7	120,742,000	38.7
	治山治水対策	(1)	(921,800,000)	(0)	(119,354,000)	12.9	0					(1)	(802,446,000)	87.1	
		3	214,746,000	1	182,703,000	85.1	0	0	0.0	0	0	0.0	2	32,043,000	14.9
	耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業	2	79,756,000	1	43,511,000	54.6	0	0	0.0	0	0	0.0	1	36,245,000	45.4
	基幹水利施設ストックマネジメント事業(対策)予算補助	(1)	(86,350,000)	(0)	(0)	0.0						(1)	(86,350,000)	100.0	
		2	23,560,000	1	18,700,000	79.4	0	0	0.0	0	0	0.0	1	4,860,000	20.6
	畑地帯総合整備事業(担い手育成型)	(1)	(59,290,000)	(0)	(20,000,000)	33.7						(1)	(39,290,000)	66.3	
		4	65,579,397	3	65,579,397	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	1	0	0.0
	畑地帯総合整備事業(担い手支援型(一般))	(8)	(507,562,000)	(0)	(42,990,000)	8.5						(8)	(464,572,000)	91.5	
		22	260,000,000	4	117,518,000	45.2	0	0	0.0	0	0	0.0	18	142,482,000	54.8
	農道整備事業(一般・農道保全)	3	148,000,000	3	148,000,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	地域用水環境整備	(1)	(163,966,000)	(0)	(24,000,000)	14.6						(1)	(139,966,000)	85.4	
		1	60,000,000	0	24,000,000	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	1	36,000,000	60.0
	ため池等整備事業(用排水施設整備工事)	(3)	(177,914,000)	(0)	(36,148,700)	20.3						(3)	(141,765,300)	79.7	
		3	36,148,700	0	36,148,700	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	3	0	0.0
	中山間地域農業農村総合整備事業	(2)	(205,282,000)	(0)	(17,969,000)	8.8						(2)	(187,313,000)	91.2	
		4	63,513,000	0	33,489,000	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	4	30,024,000	47.3
	経営体育成基盤整備事業	(3)	(445,577,000)	(0)	(20,393,000)	4.6						(3)	(425,184,000)	95.4	
		4	49,365,000	1	25,365,000	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	3	24,000,000	48.6
	経営体育成基盤整備事業6法指定地	(1)	(169,114,000)	(0)	(36,494,600)	21.6						(1)	(132,619,400)	78.4	
		1	36,494,600	0	36,494,600	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	1	0	0.0
	経営体育成基盤整備事業(高収益作物転換型)6法指定地	2	56,583,651	1	33,631,651	59.4	0	0	0.0	0	0	0.0	1	22,952,000	40.6
	小計	(25)	(2,992,003,000)	(0)	(403,149,300)	13.5						(25)	(2,588,853,700)	86.5	
		67	1,745,064,348	19	1,166,112,348	66.8	0	0	0.0	0	0	0.0	48	578,952,000	33.2
	(01)森林・林業費														

土木工事実施状況総括表

区分	項目(科目)	全体工事量			完 成			工 事 中			未 着 手			繰 越 及 び 繰 越 予 定		
		件数	金 額 (円)	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	
	「予防治山(農山漁村)」	1	28,700,000	1	28,700,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
	「復旧治山」	3	105,446,000	1	47,190,000	44.8	0	0	0.0	0	0	0.0	2	58,256,000	55.2	
	「災害関連緊急治山事業」	2	74,096,000	0	27,440,000	37.0	0	0	0.0	0	0	0.0	2	46,656,000	63.0	
	「緊急総合治山」	2	87,329,000	2	87,329,000		0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
	保安林総合改良	1	4,926,900	1	4,926,900	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
	森林環境保全整備事業	1	31,955,000	0	0	0.0							1	31,955,000	100.0	
	農山漁村地域整備交付金	2	127,236,200	1	101,240,000	79.6	0	0	0.0	0	0	0.0	1	25,996,200	20.4	
	小計	12	459,689,100	6	296,825,900	64.6	0	0	0.0	0	0	0.0	6	162,863,200	35.4	
	国庫補助事業小計	(25)	(2,992,003,000)	(0)	(403,149,300)	13.5							(25)	(2,588,853,700)	86.5	
		79	2,204,753,448	25	1,462,938,248	66.4	0	0	0.0	0	0	0.0	54	741,815,200	33.6	
前年度からの繰越事業	計	(21)	(3,722,489,599)	(19)	(2,667,894,199)	71.7							(2)	(1,054,595,400)	28.3	
		47	3,310,990,618	45	3,006,382,218	90.8	0	0	0.0	0	0	0.0	2	304,608,400	9.2	
	合 計	(47)	(6,803,592,599)	(19)	(3,071,043,499)	45.1							(28)	(3,732,549,100)	54.9	
		133	5,554,075,224	77	4,507,651,624	81.2	0	0	0.0	0	0	0.0	56	1,046,423,600	18.8	
前年度合計		(44)	(5,975,148,590)	(24)	(2,921,746,067)	48.9							(20)	(3,053,402,523)	51.1	
		122	8,233,740,676	78	4,411,790,553	53.6	0	0	0.0	0	0	0.0	44	3,821,950,123	46.4	

土木工事実施状況総括表

令和7年度
(令和 7年 6月30日現在) 1頁

区分	項目 (科目)	全体工事量			完 成			工 事 中			未 着 手			繰 越 及 び 繰 越 予 定		
		件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %
国庫補助事業	(01)農地費															
	畑地帯総合整備事業 (担 い手育成型) 6法指定地	1	40,700,000	0	0	0.0	1	40,700,000	100.0	0	0	0	0	0	0	0
	洪水対策	2	194,117,000	0	0	0.0	2	194,117,000	100.0	0	0	0	0	0	0	0
	農業施設補修 (基幹)	2	6,171,000	1	1,210,000	19.6	1	4,961,000	80.4	0	0	0	0	0	0	0
	治山治水対策	1	30,371,000	0	0	0.0	1	30,371,000	100.0	0	0	0	0	0	0	0
	基幹水利施設ストックマネ ジメント事業 (対策) 予算 補助	(1) 2	(223,300,000) 94,390,000	(0) 0	(0) 41,490,000	0.0 44.0	(1) 2	(223,300,000) 52,900,000	100.0 56.0							
	畑地帯総合整備事業 (担 い手支援型 (一般))	(1) 1	(85,360,000) 50,000,000	(0) 0	(0) 0	0.0 0.0	(1) 1	(85,360,000) 50,000,000	100.0 100.0							
	小計	(2) 9	(308,660,000) 415,749,000	(0) 1	(0) 42,700,000	0.0 10.3	(2) 8	(308,660,000) 373,049,000	100.0 89.7							
	(01)森林・林業費															
	「緊急総合治山」	1	20,900,000	0	0	0.0	1	20,900,000	100.0	0	0	0	0	0	0	0
	農山漁村地域整備交付金	1	32,450,000	0	0	0.0	1	32,450,000	100.0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	2	53,350,000	0	0	0.0	2	53,350,000	100.0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助事業小計	(2) 11	(308,660,000) 469,099,000	(0) 1	(0) 42,700,000	0.0 9.1	(2) 10	(308,660,000) 426,399,000	100.0 90.9							
前年度からの 繰越事業	計	(27) 51	(4,252,446,000) 3,335,338,300	(5) 14	(274,318,000) 398,635,300	6.5 12.0	(22) 37	(3,978,128,000) 2,936,703,000	93.5 88.0							

土木工事実施状況総括表

令和7年度
(令和 7年 6月30日現在) 2頁

区分	項目 (科目)	全体工事量		完 成			工 事 中			未 着 手			繰 越 及 び 繰 越 予 定		
		件数	金 額 (円)	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %
	合 計	(47)	(4,561,106,000)	(5)	(274,318,000)	6.0	(24)	(4,286,788,000)	94.0						
		62	3,804,437,300	15	441,335,300	11.6	47	3,363,102,000	88.4	0	0	0	0	0	0
前年度合計		(47)	(6,803,592,599)	(19)	(3,071,043,499)	45.1							(28)	(3,732,549,100)	54.9
		133	5,554,075,224	77	4,507,651,624	81.2	0	0	0.0	0	0	0.0	56	1,046,423,600	18.8

土 木 工 事 調

(令和6年度)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当初設計額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	(01)観光費	観光施設整備 事業費	東部農林管内										
1	36-U0903-01	令和6年度観光施設整備事業費あまぎの森管理用道路入り口ゲート等修繕工事	伊豆市湯ヶ島	1,892,000	1,870,000	0	1,870,000	随契	原田建設(株)	7. 2. 20 7. 3. 24	1,870,000	管理用ゲート修繕工：N=1式 鹿等防護柵修繕工：L=47.2m 排水路修繕工：V=1.28m3	随契一号(少額)
	小計	1箇所		1,892,000	1,870,000	0	1,870,000						
	(01)観光費	1箇所		1,892,000	1,870,000	0	1,870,000				1,870,000		
	合計			1,892,000	1,870,000	0	1,870,000						
	(01)農地費	譲与促進事業	深良										
2	36-N5668-01	令和6年度譲与促進事業深良地区ほ場整備1工事	裾野市深良	1,166,000	1,155,000	0	1,155,000	指名	渡邊工業(株)	6. 10. 18 6. 12. 13	1,155,000	縞鋼板蓋設置	
	小計	2箇所		2,574,000	2,530,000	268,000	2,798,000						
	(01)農地費	耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業	池										
4	35-N7701-01, 36-N7701-01	令和5年度耕作放棄地解消・発生防止基盤整備池地区ほ場整備1工事	伊東市池	99,924,000	96,800,000	6,174,341	102,974,341	一般	(有)杉進建設	5. 9. 26 7. 2. 28	(4,000,000) 98,974,341	整地工	5年度債務 87頁 No. 123 湧水処理のための仮設工を増量したため
5	36-N7701-01	令和6年度耕作放棄地解消・発生防止基盤整備池地区用水路1工事	伊東市池	17,215,000	17,050,000	941,000	17,991,000	一般	(有)杉進建設	6. 9. 18 7. 3. 7	17,991,000	用水路工	A= 2.0 ha L= 276 m

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和6年度)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当初設計額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
6	36-N7701-01	令和6年度耕作放棄地解消・発生防止基盤整備池地区区画整理2工事	伊東市池	66,165,000	63,800,000	-2,035,000	61,765,000	一般	(有)杉進建設	6.10.1 7.12. CT695	25,520,000	整地工 A= 1.9 ha	6年度繰越 108頁 No. 77
	小計	3箇所		183,304,000	177,650,000	5,080,341	182,730,341						
	(01)農地費	畑地帯総合整備事業(担い手支援型(一般))	西浦みかん江梨										
7	36-N0705-01 35-N0705-01, 35-N0755-01	令和5年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん江梨地区61幹道2工事	沼津市西浦久料	75,251,000	68,343,000	7,029,000	75,372,000	一般	(株)佐々木組	5.6.17 6.11.25	(19,990,000) 55,382,000	農道工 L= 234 m	5年度債務 74頁 No. 21, 26 耕土搬入地の伐採工を追加したため
8	35-N0755-01, 36-N0705-01	令和5年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん江梨地区61幹道1工事	沼津市西浦江梨	50,072,000	44,891,000	6,276,150	51,167,150	一般	(株)石井組	6.3.16 7.1.24	(0) 51,167,150	農道工事 L= 144 m	5年度繰越 74頁 No. 22 獣害対策用グレーチングの追加で設置したため
9	35-N0755-01, 36-N0705-01	令和6年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん江梨地区605支道1工事	沼津市西浦江梨	7,293,000	6,809,000	3,223,000	10,032,000	指名	(株)栄久建設	6.6.13 6.10.18	10,032,000	農道工 L= 129 m	
10	36-N0705-01, 36-N0755-01	令和6年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん江梨地区602支道2工事	沼津市西浦久料	55,000,000	55,000,000	0	55,000,000	一般	土屋建設(株)	7.3.25 7.11.28	0	農道工 L= 160 m	6年度債務 99頁 No. 5, 7
	小計	4箇所		187,616,000	175,043,000	16,528,150	191,571,150						
	(01)農地費	畑地帯総合整備事業(担い手支援型(一般))	重須										
11	35-N0704-01, 35-N0750-01 36-N0704-01	令和5年度畑地帯総合整備(担い手支援)重須地区農道1工事	沼津市西浦木負	65,164,000	61,380,000	4,856,000	66,236,000	一般	(株)新田建設	6.3.16 7.2.28	(0) 66,236,000	農道工(102支道) L= 171 m	5年度債務 75頁 No. 33, 76頁 No. 36
12	36-N0704-01, 36-N0750-01	令和6年度畑地帯総合整備(担い手支援)重須地区農道1工事	沼津市西浦木負	59,675,000	56,100,000	0	56,100,000	一般	(株)新田建設	7.3.28 8.2.27	0	農道工(102支道) L= 120 m	6年度債務 100頁 No. 8, 101頁19

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和6年度)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当初設計額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	小計	2箇所		124,839,000	117,480,000	4,856,000	122,336,000						
	(01)農地費	ため池等整備 事業(用排水 施設整備工 事)	柿沢川南部										
13	35-N1752-01, 35-N1706-01	令和5年度た め池等整備 (用排水) 柿 沢川南部地区 排水路1工事	伊豆の国市韮山 多田	49,808,000	46,926,000	11,759,000	58,685,000	一 般	(株) 山室組	5. 9. 9 6. 6. 17	(3,900,000) 54,785,000	排水路工 L= 57.2 m	5年度債務 残土搬入地の整備及び軽 量矢板・支保工の追加し たため
14	35-N1706-01, 35-N1752-01	令和5年度た め池等整備 (用排水) 柿 沢川南部地区 排水路2工事	伊豆の国市韮山 多田	57,849,000	54,560,000	7,161,000	61,721,000	一 般	(株) 韮山工業	5. 9. 26 6. 5. 31	(21,056,000) 40,665,000	排水路工 L= 63 m	5年度債務 残土仮置き場の変更及び 残土処分量が増加したた め
15	35-N1794-01, 35-N1752-01	令和5年度た め池等整備 (用排水) 柿 沢川南部地区 排水路3工事	伊豆の国市韮山 多田	55,055,000	51,260,000	3,322,000	54,582,000	一 般	(株) 公栄工事	5. 9. 30 6. 6. 17	(12,565,400) 42,016,600	排水路工 L= 62 m	5年度債務
16	36-N1706-01	令和6年度た め池等整備 (用排水) 柿 沢川南部地区 排水路1工事	伊豆の国市韮山 多田	41,349,000	38,775,000	176,000	38,951,000	一 般	(株) 尾崎組	6. 10. 16 7. 5. 30	5,000,000	排水路工 L= 32.8 m	6年度債務
17	36-N1706-01	令和6年度た め池等整備 (用排水) 柿 沢川南部地区 排水路2工事	伊豆の国市韮山 多田	71,126,000	65,450,000	1,881,000	67,331,000	一 般	(株) 韮山工業	6. 10. 16 7. 5. 30	20,000,000	排水路工 L= 56.8 m	6年度債務
18	36-N1706-01	令和6年度た め池等整備 (用排水) 柿 沢川南部地区 排水路3工事	伊豆の国市韮山 多田	73,150,000	69,740,000	1,892,000	71,632,000	一 般	(株) 公栄工事	6. 10. 22 7. 5. 30	11,148,700	排水路工 L= 50.9 m	6年度債務
	小計	6箇所		348,337,000	326,711,000	26,191,000	352,902,000						
	(01)農地費	県営水田貯留 機能向上整備 事業	中郷田んぼダム										
19	36-N1151-01	令和6年度水田貯 留機能向上整備 事業中郷田んぼ ダム地区農用地 保全1工事	三島市安久	10,714,000	10,340,000	0	10,340,000	一 般	駿豆建設(株)	7. 2. 18 7. 5. 27	4,130,000	農用地保全工 N= 1 箇所	6年度繰越 108頁 No. 75

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和6年度)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当初設計額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	小計	1箇所		10,714,000	10,340,000	0	10,340,000						
	(01)農地費	中山間地域農業農村総合整備事業	小山										
20	36-N3704-01	令和6年度中山間地域農業農村総合小山地区区画整理1工事	駿東郡小山町一色	152,031,000	150,700,000	7,062,000	157,762,000	一般	白幸産業(株)	6.10.29 8.1.21	3,990,000	区画整理工 A= 4.4 ha	6年度債務 110頁 No.92 現地の土質確認に伴い、敷鉄板の量を増加したため
21	36-N3704-01	令和6年度中山間地域農業農村総合小山地区区画整理2工事	駿東郡小山町菅沼	49,269,000	47,520,000	0	47,520,000	一般	(株)室伏組	7.3.26 7.10.1	13,979,000	区画整理工 A= 1.4 ha	6年度繰越 110頁 No.91
	小計	2箇所		201,300,000	198,220,000	7,062,000	205,282,000						
	(01)農地費	畑地帯総合整備事業(担い手支援型(一般))	西浦みかん東部										
22	35-N0707-01, 35-N0754-01	令和5年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん東部地区21幹道1工事	沼津市西浦木負	61,072,000	55,099,000	3,898,338	58,997,338	一般	(株)石井組	6.3.29 7.2.28	(0) 58,997,338	農道工事 L= 218 m	5年度債務 76頁 No.40,43
23	35-N0754-01, 36-N0707-01	令和6年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん東部地区付帯1工事	沼津市西浦河内	22,748,000	20,328,000	1,606,000	21,934,000	一般	(株)共進土建	6.7.17 6.12.13	21,934,000	耕土搬入地整地工事 N= 1 箇所	
24	36-N0707-01	令和6年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん東部地区32幹道2工事	沼津市西浦久連	72,567,000	65,670,000	913,000	66,583,000	一般	(有)岸野組	6.10.1 8.1.30	(0) 7,990,000	農道工 L= 250 m	6年度債務 102頁 No.27
25	35-N0754-01, 36-N0707-01	令和6年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん東部地区204支道3工事	沼津市西浦久連	9,944,000	9,075,000	2,722,000	11,797,000	指名	裾野市森林組合	6.12.5 7.3.21	11,797,000	伐採工 V= 390 m3	
26	36-N0707-01	令和6年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん東部地区21幹道4工事	沼津市西浦河内	98,296,000	89,100,000	0	89,100,000	一般	(株)新田建設	7.3.11 8.3.17	(0) 0	農道工 L= 81.5 m	6年度債務 103頁 No.39

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和6年度)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当初設計額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
27	36-N0707-01	令和6年度畑地帯 総合整備(担い 手支援)西浦み かん東部地区204 支道5工事	沼津市西浦久連	37,697,000	33,913,000	0	33,913,000	一般	市川建設(株)	7. 3. 25 7. 12. 19	(0) 0	農道工 L= 82.3 m	6年度債務 102頁 No. 35
	小計	6箇所		302,324,000	273,185,000	9,139,338	282,324,338						
	(01)農地費	畑地帯総合整 備事業(担い 手支援型(一 般))	箱根南西麓										
28	35-N0708-01	令和5年度畑地帯 総合整備(担い 手支援)箱根南 西麓地区農道3 工事	三島市	27,599,000	25,333,000	11,000	25,344,000	一般	(有)三輪建設	5. 9. 9 6. 5. 22	(12,960,000) 12,384,000	農道工 L= 229 m	5年度繰越 82頁 No. 81
29	35-N0708-01	令和5年度畑地帯 総合整備(担い 手支援)箱根南 西麓地区橋梁2 工事	三島市三ツ谷新 田	54,439,000	51,150,000	6,831,000	57,981,000	一般	加和太建設(株)	5. 12. 16 6. 7. 31	(20,460,000) 37,521,000	橋梁上部工 N= 1 橋	5年度繰越 80頁 No. 80 岩盤露出した法面を保護 するためモルタル吹付工 を追加したため
30	35-N0708-01	令和6年度畑地帯 総合整備(担い 手支援)箱根南 西麓地区付帯工 1工事	三島市	14,630,000	13,387,000	2,118,000	15,505,000	一般	(有)三輪建設	6. 10. 1 7. 3. 19	15,505,000	農道改良工 A= 334 m 2	
	小計	3箇所		96,668,000	89,870,000	8,960,000	98,830,000						
	(01)農地費	農道整備事業 (一般・農道 保全)	駿東										
31	36-N4109-01	令和6年度農道 整備(一般・ 農道保全)駿 東地区舗装補 修1工事	駿東郡小山町吉 久保	75,372,000	73,480,000	-1,780,000	71,700,000	一般	白幸産業(株)	6. 6. 25 6. 10. 9	71,700,000	舗装補修工(小山区間) L= 797 m	
32	36-N4109-01	令和6年度農道 整備(一般・ 農道保全)駿 東地区舗装補 修2工事	御殿場市二子	63,668,000	58,300,000	5,438,000	63,738,000	一般	藪田建設(株)	6. 12. 24 7. 3. 17	63,738,000	舗装補修工(二子工区終 点側) L= 284 m	現地精査の結果、基層5 cmを追加したため
33	36-N4109-01	令和6年度農道 整備(一般・ 農道保全)駿 東地区舗装補 修3工事	裾野市深良	13,222,000	11,781,000	781,000	12,562,000	一般	(有)関也建設	6. 6. 18 6. 8. 26	12,562,000	舗装補修工 L= 80 m	

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和6年度)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当初設計額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	小計	3箇所		152,262,000	143,561,000	4,439,000	148,000,000						
	(01)農地費	畑地帯総合整備事業(担い手支援型(一般))	西浦みかん足保久料										
34	35-N0709-01, 35-N0751-01	令和5年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん足保久料地区505支道1工事	沼津市西浦足保	61,061,000	55,583,000	2,007,000	57,590,000	一般 (株)共進土建	6. 1. 27 6. 11. 8	(10,000,000) 47,590,000	農道工事(505支道) L= 179 m	5年度債務 81頁 No. 82, 86	
35	35-N0709-01, 35-N0751-01	令和5年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん足保久料地区501支道2工事	沼津市西浦久料	59,048,000	53,779,000	-6,479,000	47,300,000	一般 (株)佐々木組	6. 2. 27 7. 3. 12	(0) 47,300,000	農道工事 L= 92 m	5年度繰越 81頁 No. 85 伐採及び木くずの運搬・処分の一部を次工事による実施としたため	
36	35-N0751-01	令和5年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん足保久料地区511支道3工事	沼津市西浦古宇	36,091,000	32,439,000	-1,329,000	31,110,000	一般 (有)シンヨウ建設	6. 3. 29 7. 1. 9	(0) 31,110,000	農道工事 L= 179 m	5年度繰越 81頁 No. 87	
37	36-N0709-01, 36-N0751-01	令和6年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん足保久料地区501支道2工事	沼津市西浦久料	24,134,000	22,440,000	0	22,440,000	一般 (有)シンヨウ建設	7. 3. 25 7. 10. 17	(0) 0	農道工 L= 147.2 m	6年度繰越 103頁 No. 44	
38	36-N0709-01	令和6年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん足保久料地区51幹道1工事	沼津市西浦足保	64,911,000	58,696,000	0	58,696,000	一般 (株)佐々木組	7. 1. 21 7. 11. 28	(0) 15,000,000	農道工 L= 156.6 m	6年度債務 103頁 No. 40	
39	36-N0709-01	令和6年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん足保久料地区511支道3工事	沼津市西浦古宇	83,171,000	75,207,000	0	75,207,000	一般 (株)佐々木組	7. 2. 26 8. 2. 27	(0) 5,000,000	農道工事 L= 147 m	6年度債務 103頁 No. 41	
	小計	6箇所		328,416,000	298,144,000	-5,801,000	292,343,000						
	(01)農地費	中山間地域農業農村総合整備事業	みらい伊豆										
40	36-N3702-01	令和6年度中山間地域農業農村総合みらい伊豆地区農道1工事	伊豆市冷川	29,348,000	28,820,000	33,000	28,853,000	一般 (株)佐々木組	6. 11. 12 7. 6. 30	(0) 11,520,000	農道工(集落道区間) L= 62.6 m	6年度繰越 111頁 No. 96	

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和6年度)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当初設計額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
41	36-N3702-01	令和6年度中山間地域農業農村総合みらい伊豆地区排水路2工事	伊豆市城	10,032,000	10,010,000	971,000	10,681,000	不随	(有) 浜野組	6.11.26 7.6.30	(0) 4,000,000	排水路工 L= 78.3 m	6年度繰越 111頁 No.95 随契八号(不調)
	小計	2箇所		39,380,000	38,830,000	1,004,000	39,534,000						
	(01)農地費	譲与促進事業	北郷南西部										
42	36-N5669-01	令和6年度譲与促進事業北郷南西部地区ほ場整備1工事	駿東郡小山町用沢	902,000	902,000	0	902,000	指名	(株) 田代建設	6.10.18 6.12.13	902,000	綯鋼板蓋設置 N= 5 箇所	
	小計	1箇所		902,000	902,000	0	902,000						
	(01)農地費	畑地帯総合整備事業(担い手支援型(一般))	西浦みかん立保古宇										
43	35-N0711-01, 35-N0753-01 36-N0711-01	令和5年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん立保古宇地区41幹道1工事	沼津市西浦立保	74,547,000	67,199,000	4,041,000	71,240,000	一般	(株) 佐々木組	6.3.9 7.3.10	(0) 71,240,000	農道工事 L= 166.8 m	5年度債務 82頁 No.90,93
44	35-N0753-01	令和5年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん立保古宇地区401支道2工事	沼津市西浦古宇	56,738,000	51,051,000	-951,000	50,100,000	一般	(株) 佐々木組	6.3.16 7.3.12	(0) 50,100,000	農道工 L= 111 m	5年度繰越 82頁 No.93
45	36-N0711-01, 36-N0753-01	令和6年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん立保古宇地区41幹道1工事	沼津市西浦立保	50,193,000	45,122,000	0	45,122,000	一般	(株) 佐々木組	7.3.25 8.1.19	(0) 0	農道工 L= 73.2 m	6年度繰越 105頁 No.57
46	36-N0711-01	令和6年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん立保古宇地区401支道2工事	沼津市西浦古宇	40,568,000	38,170,000	0	38,170,000	一般	(有) シンヨウ建設	6.9.10 7.10.8	(0) 15,260,000	401支道流末排水 L= 109.9 m	6年度繰越 104頁 No.55
47	36-N0755-01, 36-N0711-01	令和6年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん立保古宇地区403支道3工事	沼津市西浦立保	74,624,000	69,839,000	3,124,000	72,963,000	一般	(株) 石井組	7.2.4 8.1.23	(0) 15,000,000	農道工 L= 151 m	6年度債務 105頁 No.56,64

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和6年度)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
	小計	5箇所		296,670,000	271,381,000	6,214,000	277,595,000						
	(01)農地費	経営体育成基盤整備事業	中清水										
48	35-N1016-01, 35-N1027-01, 36-N1075-01, 36-N1027-01, 36-	令和5年度経営体育成基盤整備中清水地区区画整理1工事	御殿場市中清水	253,330,000	247,390,000	29,787,173	277,177,173	一般	大和建设(株)	5.9.2 7.2.28	(16,000,000) 261,177,173	区画整理工 A= 8.38 ha	5年度債務 85頁 No.115,116 現地調査の結果、湧水が多く補水工を追加したため
49	36-N1016-01, 36-N1075-01	令和6年度経営体育成基盤整備中清水地区区画整理1工事	御殿場市中清水	128,062,000	127,160,000	9,966,000	137,126,000	一般	大和建设(株)	6.12.20 8.2.4	(0) 12,393,000	区画整理工 A= 3.34 ha	6年度債務 107頁 No.71 地元調整の結果、基盤高の変更があり、不足土の確保が生じたため
50	36-N1016-01	令和6年度経営体育成基盤整備中清水地区ほ場整備2工事	御殿場市中清水	9,724,000	9,460,000	0	9,460,000	随契	(株)寿組	7.4.1 7.5.30	(0) 0	補完工事 N= 1 工区	6年度債務 107頁 No.72 随契五号(緊急)
	小計	3箇所		391,116,000	384,010,000	39,753,173	423,763,173						
	(01)農地費	経営体育成基盤整備事業	高根西部・一色										
51	35-N1059-01, 35-N1005-01, 36-N1005-01, 36-N1076-01	令和5年度経営体育成基盤整備高根西部・一色地区区画整理1工事	御殿場市上小林	99,935,000	99,000,000	31,183,000	130,183,000	一般	(株)寿組	5.11.1 7.3.7	(8,000,000) 122,183,000	Cブロック区画整理工 A= 3.81 ha	5年度債務 86頁 No.117,119 現地調査の結果、敷鉄板を追加した
52	35-N1059-01, 35-N1005-01, 36-N1076-01, 36-N1005-01	令和5年度経営体育成基盤整備高根西部・一色地区区画整理2工事	御殿場市上小林	183,282,000	181,500,000	53,482,000	234,982,000	一般	岳南建設(株)	5.10.30 7.3.10	(16,000,000) 218,982,000	区画整理工 A= 7.18 ha	5年度債務 86頁 No.118,119 現地調査の結果、地区外の水路切り直し、湧水処理が必要となったため
53	36-N1005-01	令和6年度経営体育成基盤整備高根西部・一色地区ほ場整備1工事	御殿場市柴怒田	4,367,000	4,213,000	759,000	4,972,000	指名	大和建设(株)	6.9.20 7.1.27	4,972,000	ほ場整備工 N= 1 箇所	
54	36-N1005-01	令和6年度経営体育成基盤整備高根西部・一色地区区画整理2工事	御殿場市柴怒田	299,002,000	295,900,000	3,091,000	298,991,000	一般	岳南建設(株)	6.11.6 8.3.6	(0) 8,000,000	区画整理工 A= 9.4 ha	6年度債務 107頁 No.73

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和6年度)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当初設計額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	小計	4箇所		586,586,000	580,613,000	88,515,000	669,128,000						
	(01)農地費	畑地帯総合整備事業(担い手育成型)	アグリふじおやま										
55	35-N0608-01, 36-N0608-01	令和6年度畑地帯総合整備(担い手育成) アグリふじおやま地区付帯1工事	駿東郡小山町上野	8,195,000	7,722,000	885,000	8,607,000	指名 (株)室伏組	6.9.6 7.2.5	8,607,000	付帯工事 N= 7 箇所		
	小計	1箇所		8,195,000	7,722,000	885,000	8,607,000						
	(01)農地費	畑地帯総合整備事業(担い手育成型)	小沢										
56	35-N0614-01, 35-N0661-01, 36-N0614-01	令和6年度畑地帯総合整備(担い手育成) 小沢地区農道2工事	三島市川原ヶ谷	64,845,000	59,290,000	0	59,290,000	一般 加和太建設(株)	7.2.4 7.12.4	(0) 20,000,000	農道工 L= 306 m	6年度債務 99頁 No. 1, 2	
57	35-N0661-01	令和6年度畑地帯総合整備(担い手育成) 小沢地区進入路1工事	三島市	27,841,000	25,190,000	3,390,000	28,580,000	一般 (有)世和土木	6.6.11 6.12.9	28,580,000	進入路 L= 231 m		
58	36-N0614-01, 35-N0661-01, 35-N0614-01	令和6年度畑地帯総合整備(担い手育成) 小沢地区農道3工事	三島市川原ヶ谷	17,512,000	16,159,000	-7,766,603	8,392,397	一般 (有)関也建設	6.11.26 7.3.17	8,392,397	農道工 L= 14 m	地元協議により交通規制範囲や時期が限定され、施工内容を減らしたため	
	小計	3箇所		110,198,000	100,639,000	-4,376,603	96,262,397						
	(01)農地費	地域用水環境整備	水の都三島										
59	36-N3105-01	令和6年度地域用水環境整備水の都三島地区親水護岸整備1工事	三島市御園	156,530,000	154,000,000	9,966,000	163,966,000	一般 山本建設(株)	6.11.6 7.6.30	(0) 24,000,000	親水護岸整備 L= 212.4 m	6年度債務 106頁 河川内の地盤が軟弱であり、重機の進入等が困難であったことが判明し仮設進入路の追加工事が必要となったため	

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和6年度)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当初設計額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	小計	1箇所		156,530,000	154,000,000	9,966,000	163,966,000						
	(01)農地費	畑地帯総合整備事業(担い手育成型)6法指定地	西浦みかん江梨西部										
60	36-N0616-01	令和6年度畑地帯総合整備(担い手育成)西浦みかん江梨西部地区71幹道1工事	沼津市西浦江梨	67,738,000	61,248,000	0	61,248,000	一般	(株) 佐々木組	7. 3. 4 7. 11. 28	(0) 0	農道工 L= 100 m	6年度債務 106頁 No. 65
61	36-N0630-01, 36-N0616-01	令和6年度畑地帯総合整備(担い手育成)西浦みかん江梨西部地区705支道2工事	沼津市西浦江梨	51,733,000	46,706,000	0	46,706,000	一般	(株) 佐々木組	7. 3. 28 8. 2. 4	(0) 0	農道工 L= 126 m	6年度債務 106頁 No. 68
	小計	2箇所		119,471,000	107,954,000	0	107,954,000						
	(01)農地費	経営体育成基盤整備事業6法指定地	小山棚頭										
62	36-N1300-01	令和6年度経営体育成基盤整備小山棚頭地区区画整理1工事	駿東郡小山町棚頭	173,217,000	172,370,000	-3,256,000	169,114,000	一般	(株) 室伏組	6. 10. 16 8. 2. 27	(0) 36,494,600	区画整理工 A= 6.9 ha	6年度債務 109頁 No. 83
	小計	1箇所		173,217,000	172,370,000	-3,256,000	169,114,000						
	(01)農地費	畑地帯総合整備事業(担い手育成型)6法指定地	浮島北部										
63	35-N0619-01	令和5年度畑地帯総合整備(担い手育成)浮島北部地区ほ場2工事	沼津市石川	4,994,000	4,455,000	363,000	4,818,000	指名	(株) 栄久建設	6. 3. 28 6. 8. 30	(0) 4,818,000	補完工事(農地造成) N= 3 箇所	5年度繰越 84頁 No. 111
64	35-N0619-01 36-N0619-01, 36-N0672-01	令和6年度畑地帯総合整備(担い手育成)浮島北部地区区画整理1工事	沼津市石川	43,439,000	39,589,000	3,593,000	43,182,000	一般	市川建設(株)	6. 6. 11 7. 3. 21	43,182,000	区画整理(石川北12工区) A= 1 ha	

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和6年度)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当初設計額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	小計	2箇所		48,433,000	44,044,000	3,956,000	48,000,000						
	(01)農地費	経営体育成基盤整備事業 (高収益作物転換型)6法 指定地	長者原										
65	35-N1341-01, 36-N1341-01	令和6年度経営体育成基盤整備事業長者原地区ほ場整備1工事	伊豆の国市長者原	20,449,000	18,535,000	1,506,651	20,041,651	指名 (株) 葦山工業	6.10.18 7.3.12	20,041,651	客土工 A= 0.7 ha		
66	36-N1341-01	令和6年度経営体育成基盤整備事業長者原地区ほ場整備2工事	伊豆の国市長者原	37,279,000	33,990,000	2,552,000	36,542,000	一般 (株) 葦山工業	6.11.6 7.7.30	(0) 13,590,000	客土工 A= 1.75 ha	6年度繰越 111頁 No.97	
	小計	2箇所		57,728,000	52,525,000	4,058,651	56,583,651						
	(01)農地費	基幹水利施設ストックマネジメント事業 (対策)予算補助	毘沙門排水機場 保全										
67	35-N0320-01, 36-N0320-01	令和5年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策)毘沙門排水機場保全地区ポンプ補修1工事	伊豆の国市奈古谷	49,786,000	47,960,000	1,840,000	49,800,000	一般 電業社工事(株)	5.8.5 6.5.20	(0) 49,800,000	ポンプ補修工 N= 3 箇所	5年度債務 90頁 No.149	
	小計	1箇所		49,786,000	47,960,000	1,840,000	49,800,000						
	(01)農地費	共同工事負担金(農地保全課)	新田排水機場 全災管										
68	36-N2350-01, 36-N7922-01, 35-N7922-01, 35-N2350-01	令和5年度農業用施設等災害管理新田排水機場保全災管地区非常用発電機設置1工事	田方郡函南町日守	120,252,000	104,500,000	10,930,000	115,430,000	一般 平井工業(株)	5.10.28 7.2.28	(20,760,000) 94,670,000	非常用発電機製作工 N= 1 箇所	5年度債務 92頁 No.158,159 操作をする際、既設屋内操作盤では操作が不可能であることが判明し、盤の改造が必要となったため	
	小計	1箇所		120,252,000	104,500,000	10,930,000	115,430,000						

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和6年度)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	(01)農地費	基幹水利施設 ストックマネ ジメント事業 (対策) 予算 補助	楠木揚水機場保 全										
69	35-N0304-01	令和5年度基幹水 利施設ストックマ ネジメント(対策)楠木 揚水機場保全地 区ポンプ設備1工 事	伊豆の国市壺之 上	84,887,000	83,600,000	0	83,600,000	一 般	電業社工事(株)	5. 6. 10 6. 4. 9	(0) 83,600,000	ポンプ設備製作据付工 N= 1 台	5年度繰越 90頁 No.150
70	36-N0304-01	令和6年度基幹水 利施設ストックマ ネジメント(対策)楠木 揚水機場保全地 区ポンプ設備1 工事	伊豆の国市壺之 上	86,790,000	86,350,000	0	86,350,000	不 随	電業社工事(株)	6. 6. 4 7. 4. 30	(0) 0	ポンプ設備製作据付工 N= 1 台	6年度債務 109頁 No.80 随契八号(不調)
	小計	2箇所		171,677,000	169,950,000	0	169,950,000						
	(01)農地費	基幹水利施設 ストックマネ ジメント事業 (緊急)	月川排水機場保 全										
71	35-N0401-01, 36-N0401-01	令和5年度基幹水 利施設ストックマ ネジメント(緊 急)月川排水機場 保全地区操作盤補 修3工事	沼津市原	16,973,000	16,500,000	1,254,000	17,754,000	一 般	大同機工(株) 静岡営業 所	5.11.18 6. 9. 30	(0) 17,754,000	操作盤補修工 N= 1 箇所	5年度債務 90頁 No.151
	小計	1箇所		16,973,000	16,500,000	1,254,000	17,754,000						
	(01)農地費	経営体樹園地 再編整備事業	アグリふじおや ま2期										
72	36-N0930-01, 36-N5674-01	令和6年度経営体 樹園地再編整備 アグリふじおや ま2期地区貯水 池1工事	駿東郡小山町上 野	74,965,000	74,360,000	2,600,000	76,960,000	一 般	(株)室伏組	6. 7. 9 7. 3. 10	76,960,000	P Cタンク屋根設置工 N= 1 箇所	
	小計	1箇所		74,965,000	74,360,000	2,600,000	76,960,000						
	(01)農地費	基幹水利施設 ストックマネ ジメント事業 (対策) 予算 補助	南条揚水機場保 全										

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和6年度)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
73	36-N0340-01	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策)南条揚水機場保全地区ポンプ設備1工事	伊豆の国市南條	19,272,000	18,700,000	0	18,700,000	一般	日管(株)	6. 7. 9 7. 3. 21	18,700,000	揚水ポンプ補修工 N= 1 台	
	小計	1箇所		19,272,000	18,700,000	0	18,700,000						
	(01)農地費(本所分)	72箇所		4,379,705,000	4,159,694,000	240,066,050	4,399,460,050				(189,691,400) 2,328,861,950		
	合計												
	(01)農地費	洪水対策	東富士										
74	35-N4500-01	令和5年度障害防止(洪水対策)東富士地区小山佐野川3工事	御殿場市柴怒田	22,396,000	22,000,000	957,000	22,957,000	一般	(株)和太組	6. 3. 30 6. 8. 13	(0) 22,957,000	仮設道路工 L=421.2 m	5年度繰越 93頁 No.167
75	35-N4501-01, 35-N4500-01	令和5年度障害防止(洪水対策)東富士地区小山佐野川1工事	御殿場市柴怒田	178,002,000	162,228,000	13,754,000	175,982,000	一般	東静建設(株)	5. 9. 2 6. 11. 19	(35,940,000) 140,042,000	函渠工 N=1 箇所	5年度債務 掘削したところ、法面が脆いスコリア層であり、法面保護のため仮設モルタル吹付を追加したため
76	36-N4500-01	令和6年度障害防止(洪水対策)東富士地区小山佐野川1工事	御殿場市柴怒田	91,839,000	90,750,000	9,900,000	100,650,000	一般	(株)和太組	6. 8. 6 7. 5. 30	(0) 54,450,000	落差工 N=1 箇所	6年度繰越 112頁 No.99 河川の流量が想定よりも多く、重機進入路を盛土する必要があり、大型土のおよび盛土を追加したため
77	36-N4500-01	令和6年度障害防止(洪水対策)東富士地区小山佐野川2工事	御殿場市柴怒田	53,746,000	52,250,000	-5,706,000	46,544,000	一般	(株)和太組	6. 10. 1 7. 5. 12	(0) 31,350,000	護岸工 L=58.9 m	6年度繰越 111頁 No.98 地形図と現況地形が異なり、河川を横断せずに仮設道の幅員を確保できることから、河川横断を取りやめたため
	小計	4箇所		345,983,000	327,228,000	18,905,000	346,133,000						
	(01)農地費	農業施設補修(基幹)	東富士										
78	35-N4600-01	令和5年度障害防止(施設補修)東富士地区東富士幹線用水路3工事	御殿場市印野	40,656,000	40,590,000	7,227,000	47,817,000	一般	(株)寿組	5. 9. 16 6. 4. 15	(24,340,000) 23,477,000	管路路工事 L=124.0 m	5年度繰越 94頁 No.170 掘削したところ、埋設高さに溶岩層が露出したことから、岩掘削を追加したため

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和6年度)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
79	35-N4600-01	令和5年度障害防止(施設補修)東富士地区神場線用水路5工事	御殿場市保土沢	94,831,000	87,450,000	4,917,000	92,367,000	一般	(有)大木産業	5.8.5 6.6.7	(52,470,000) 39,897,000	管水路工事 L=555.9 m	5年度繰越 94頁 No.169
80	35-N4600-01	令和5年度障害防止(施設補修)東富士地区用水路等補修2工事	御殿場市印野	4,840,000	4,620,000	1,716,000	6,336,000	指名	(株)フジモト	6.2.1 6.4.22	(1,800,000) 4,536,000	管水路補修 N=3 箇所	5年度繰越 94頁 No.168
81	35-N4600-01	令和5年度障害防止(施設補修)東富士地区須山取水工9工事	裾野市須山	20,405,000	18,513,000	1,936,000	20,449,000	一般	渡辺建設(株)	6.3.30 6.9.18	(0) 20,449,000	管理道路工 L=75.3 m	5年度繰越 94頁 No.171
82	35-N4600-01	令和5年度障害防止(施設補修)東富士地区小本原夏刈線用水路10工事	御殿場市永塚	21,307,000	20,790,000	-1,089,000	19,701,000	一般	(株)オサコー建設	5.10.28 6.4.19	(8,310,000) 11,391,000	管水路工事 L=196.1 m	5年度繰越 94頁 No.172
83	35-N4600-01	令和5年度障害防止(施設補修)東富士地区東富士ダム水管理設備11工事	御殿場市柴怒田ほか	35,420,000	33,880,000	66,000	33,946,000	一般	(株)第一テクノ	5.8.26 6.5.22	(0) 33,946,000	水管理設備 N=1 式	5年度繰越 94頁 No.173
84	35-N4600-01	令和5年度障害防止(施設補修)東富士地区用水路等補修1工事	御殿場市水士野ほか	5,060,000	4,488,000	572,000	5,060,000	指名	田央設備(有)	6.3.28 6.7.25	(0) 5,060,000	用水路等補修工 N=10 箇所	5年度繰越 94頁 No.174
85	35-N4600-01	令和5年度障害防止(施設補修)東富士地区揚水機場等補修1工事	御殿場市川島田ほか	1,243,000	1,100,000	143,000	1,243,000	随契	(株)東陽社	6.3.28 6.6.28	(0) 1,243,000	揚水機場等補修 N=4 箇所	5年度繰越 94頁 No.175 随契1号(少額)
86	36-N4600-01	令和6年度障害防止(施設補修)東富士地区中清水幹線用水路4工事	御殿場市中清水	47,201,000	45,100,000	264,000	45,364,000	一般	(株)カツマタ建設	6.8.9 7.2.17	45,364,000	管水路工事 L=644.8 m	
87	36-N4600-01	令和6年度障害防止(施設補修)東富士地区中清水幹線用水路3工事	御殿場市中清水	36,322,000	34,100,000	-374,000	33,726,000	一般	(株)勝間田工業	6.7.9 7.2.4	33,726,000	管水路工事 L=341.3 m	
88	36-N4600-01	令和6年度障害防止(施設補修)東富士地区杉名沢線用水路5工事	御殿場市杉名沢	27,632,000	27,500,000	3,355,000	30,855,000	一般	関口建設(株)	6.9.18 7.5.30	(0) 11,000,000	管水路工 L=410.4 m	6年度繰越 112頁 No.100
89	36-N4600-01	令和6年度障害防止(施設補修)東富士地区原里線用水路6工事	御殿場市中畑	66,297,000	60,940,000	16,137,000	77,077,000	一般	(有)大木産業	6.8.9 7.7.31	(0) 24,370,000	管水路工事 L=370 m	6年度繰越 112頁 試験の結果、本農水管の施工にあたり、既設上水道管の仮直し工事及び復旧工事が必要となったため

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和6年度)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
90	36-N4600-01	令和6年度障害防止(施設補修)東富士地区小木原夏刈線付帯工7工事	御殿場市永塚	19,525,000	17,600,000	-913,000	16,687,000	一般	(株) 渡創建設	6.12.24 7.5.30	(0) 7,040,000	用地整備工 N=1 箇所	6年度繰越 112頁 No.102
91	36-N4600-01	令和6年度障害防止(施設補修)東富士地区須山取水工8工事	裾野市須山	21,076,000	19,250,000	1,210,000	20,460,000	一般	田央設備(有)	6.10.1 7.5.30	(0) 11,500,000	管理道路工 L=75.3 m	6年度繰越 112頁 No.103
92	36-N4600-01	令和6年度障害防止(施設補修)東富士地区神場線用水路10工事	御殿場市川島田	28,534,000	28,380,000	-777,000	27,603,000	不随	芹澤建設(株)	6.11.26 7.5.16	(0) 17,020,000	管水路工 L=43.2 m	6年度繰越 112頁 No.104 随契八号(不調)
93	36-N4600-01	令和6年度障害防止(施設補修)東富士地区東富士幹線水管理設備11工事	御殿場市印野	39,688,000	38,830,000	55,000	38,885,000	一般	(株) 第一テクノ	6.11.26 7.5.22	(0) 27,680,000	水管理設備工 N=1 式	6年度繰越 112頁 No.105
94	36-N4600-01	令和6年度障害防止(施設補修)東富士地区神場線用水路12工事	御殿場市板妻	22,264,000	22,000,000	-1,015,000	20,985,000	指名	(株) オサコー建設	6.10.24 7.4.18	(0) 13,200,000	管水路工 L=110.5 m	6年度繰越 112頁 No.106
	小計	17箇所		532,301,000	505,131,000	33,430,000	538,561,000						
	(01)農地費	治山治水対策	東富士										
95	34-N4720-01、34-N4701-01	令和4年度障害防止(治山治水)東富士地区海苔川1号貯砂池副堰堤工1工事	駿東郡小山町須走	486,343,000	447,920,000	46,900,822	494,820,822	一般	白幸産業(株)	4.8.27 7.1.31	(114,850,000) 379,970,822	堰堤工 N=1 基	4年度債務 インフレスライドによる増のため
96	35-N4700-01	令和5年度障害防止(治山治水)東富士地区海苔川3号貯砂池付帯工2工事	駿東郡小山町須走	43,659,000	39,820,000	-649,000	39,171,000	指名	(有) 小寺製材所	5.8.24 6.4.19	(15,660,000) 23,511,000	伐採工 A=4.5 ha	5年度繰越 95頁 No.176
97	35-N4700-01、36-N4700-01	令和5年度障害防止(治山治水)東富士地区抜川排水路1工事	駿東郡小山町須走	97,493,000	94,160,000	6,490,000	100,650,000	一般	(株) 室伏組	6.1.20 6.8.9	(37,660,000) 62,990,000	排水路工 L=326 m	5年度繰越 95頁 No.179 切土法面の土質が想定と異なり、植生マット工の仕様を変更したため
98	35-N4700-01	令和5年度障害防止(治山治水)東富士地区抜川流路工2工事	御殿場市中畑	30,602,000	28,050,000	2,651,000	30,701,000	一般	睦産業(株)	5.10.17 6.4.19	(11,220,000) 19,481,000	流路工 L=37.6 m	5年度繰越 95頁 No.177

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和6年度)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当初設計額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
99	35-N4700-01	令和5年度障害防止(治山治水)東富士地区搦の木川流路工1工事	裾野市今里	28,039,000	25,245,000	3,201,000	28,446,000	一般	眞田建設(株)	5. 8. 19 6. 5. 31	(10,000,000) 18,446,000	流路工 L=60 m	5年度繰越 95頁 No.178
100	35-N4701-01	令和5年度障害防止(治山治水)東富士地区海苔川馬返2号堰堤1工事	駿東郡小山町須走	468,127,000	438,900,000	9,867,000	448,767,000	一般	臼幸産業(株)	5. 8. 19 8. 2 26	(87,202,000) 26,160,000	堰堤工 N=1 基	5年度債務 ICT活用工事の実施に伴う増のため
101	35-N4702-01	令和5年度障害防止(治山治水)東富士地区境沢川承水路工1工事	御殿場市印野	273,625,000	254,518,000	11,984,925	266,502,925	一般	(株)河西建設	5. 9. 2 7. 3. 14	(49,674,000) 216,828,925	承水路工 L=208 m	5年度債務 演習場管理者より、工事箇所 に不発弾がある可能性を指摘 されたことから不発弾探査を 追加したため
102	35-N4710-01, 36-N4710-01	令和5年度障害防止(治山治水)東富士地区海苔川3号貯砂池1工事	駿東郡小山町須走	904,277,000	852,500,000	0	852,500,000	一般	臼幸産業(株)	5. 12. 22 9. 1. 29	(33,795,000) 99,514,600	堰堤工 N=1 基	5年度債務 6年度繰越 113頁
103	36-N4700-01	令和6年度障害防止(治山治水)東富士地区抜川流路工1工事	御殿場市中畑	51,018,000	50,050,000	2,749,000	52,799,000	一般	(株)林組	6. 10. 22 7. 5. 8	(0) 20,020,000	流路工 L=78.7 m	6年度繰越 113頁 No.110
104	36-N4700-01	令和6年度障害防止(治山治水)東富士地区金沢川流路工1工事	裾野市須山	42,801,000	39,325,000	4,004,000	43,329,000	一般	渡邊工業(株)	6. 8. 27 7. 2. 26	43,329,000	流路工 L=98.0 m	
105	36-N4701-01	令和6年度障害防止(治山治水)東富士地区海苔川1号貯砂池下流堰堤1工事	駿東郡小山町須走	961,719,000	921,800,000	0	921,800,000	一般	臼幸産業(株)	6. 12. 21 9. 2 26	(0) 119,354,000	堰堤工 N=1 基	6年度債務
	小計	11箇所		3,387,703,000	3,192,288,000	87,198,747	3,279,486,747						
	(01)農地費(支所分)	32箇所		4,265,987,000	4,024,647,000	139,533,747	4,164,180,747				(482,921,000) 1,609,303,347		
	小計												
	(01)農地費	104箇所		8,645,692,000	8,184,341,000	379,599,797	8,563,640,797				(672,612,400) 3,938,165,297		
	合計												
	(01)森林・林業費	「復旧治山」	東田中(西二の岡)										

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和6年度)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当初設計額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
106	36-T2002-01	令和6年度治山(復旧)西二の岡工事	御殿場市東田中	37,323,000	36,850,000	-1,540,000	35,310,000	一般	三晃建設(株)	6. 6. 4 7. 3. 14	35,310,000	谷止工 N=1 基	
107	36-T2632-01	令和6年度治山(復旧)西二の岡2工事	御殿場市東田中	40,326,000	39,380,000	1,056,000	40,436,000	指名	三晃建設(株)	7. 3. 13 7. 10. 15	(0) 0	谷止工 N=2 基	6年度繰越 115頁 No. 118
	小計	2箇所		77,649,000	76,230,000	-484,000	75,746,000						
	(01)森林・林業費	「災害関連緊急治山事業」	熱海(姫ノ尾)										
108	36-T2522-02	令和6年度治山(緊急)姫ノ尾工事	熱海市熱海	44,374,000	44,000,000	2,321,000	46,321,000	指名	(株)川口組	6. 12. 5 7. 8 15	(0) 16,000,000	谷止工 N=1 基	6年度繰越 114頁 No. 116
	小計	1箇所		44,374,000	44,000,000	2,321,000	46,321,000						
	(01)森林・林業費	保安林総合改良	戸田地区										
109	36-T2052-01	令和6年度治山(保安林改良)戸田地区工事	沼津市戸田	5,082,000	4,926,900	0	4,926,900	指名	戸田森林組合	6. 9. 6 7. 1. 15	4,926,900	本数調整伐 A=4.43 h a	
	小計	1箇所		5,082,000	4,926,900	0	4,926,900						
	(01)森林・林業費	県土強靱化対策事業費(治山)	上船原(弁天平)										
110	36-T2392-03	令和6年度県土強靱化対策(治山)弁天平工事	伊豆市上船原	11,968,000	11,440,000	773,158	12,213,158	一般	(株)鈴木組	6. 12. 13 7. 3. 19	12,213,158	・山腹工 A=0.10 h a	

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和6年度)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当初設計額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	小計	1箇所		11,968,000	11,440,000	773,158	12,213,158						
	(01)森林・林業費	「復旧治山 (補正)」	生土(西沢川)										
111	35-T2632-01	令和5年度治山(復旧)西沢川工事	駿東郡小山町生土	20,207,000	19,800,000	209,000	20,009,000	一般	白幸産業(株)	6. 4. 10 6. 9. 5	(0) 20,009,000	谷止工 N=1 基	5年度繰越 96頁 No. 181
	小計	1箇所		20,207,000	19,800,000	209,000	20,009,000						
	(01)森林・林業費	「緊急総合治山」	池(大矢管)										
112	36-T2012-02	令和6年度治山(緊急総合)大矢管工事	伊東市池	63,921,000	61,600,000	5,654,000	67,254,000	一般	(株) 斉藤組	6. 6. 18 7. 3. 10	67,254,000	・山腹工 A=0.94 h a	施工地下部の荒廃が進行したことにより施工面積を増加したことによる増額
	小計	1箇所		63,921,000	61,600,000	5,654,000	67,254,000						
	(01)森林・林業費	「緊急総合治山」	西野(駒瀬川支流)										
113	36-T2012-01	令和6年度治山(緊急総合)駒瀬川支流工事	沼津市西野	20,471,000	20,020,000	55,000	20,075,000	一般	日建建設(株)	6. 7. 12 7. 3. 14	20,075,000	谷止工 N=1 基	
	小計	1箇所		20,471,000	20,020,000	55,000	20,075,000						
	(01)森林・林業費	県土強靱化対策事業費(治山)	久根(入屋敷)										

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和6年度)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当初設計額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
114	36-T2392-01	令和6年度県 土強靱化対策 (治山) 入屋 敷工事	裾野市久根	1,782,000	1,749,000	0	1,749,000	随契	(有) 小澤土建	6. 5. 30 6. 7. 26	1,749,000	山腹工 A=0.01 ha	随契一号 (少額)
	小計	1箇所		1,782,000	1,749,000	0	1,749,000						
	(01) 森林・林業費	「子防治山 (農山漁 村)」	八幡野 (立沢)										
115	36-T2102-01	令和6年度治 山 (子防) 立 沢工事	伊東市八幡野	28,556,000	28,050,000	650,000	28,700,000	一 般	(株) やはた建設	6. 8. 6 7. 3. 21	28,700,000	谷止工 N=1 基	
	小計	1箇所		28,556,000	28,050,000	650,000	28,700,000						
	(01) 森林・林業費	「復旧治山」	竹之下 (本城 下)										
116	36-T2002-02	令和6年度治 山 (復旧) 本 城下工事	駿東郡小山町竹 之下	30,613,000	29,700,000	0	29,700,000	一 般	東静建設 (株)	6. 6. 11 7. 10. 31	(0) 11,880,000	谷止工 N=1 基	6年度繰越 114頁 No. 114
	小計	1箇所		30,613,000	29,700,000	0	29,700,000						
	(01) 森林・林業費	県土強靱化対 策事業費 (治 山)	神山 (高内川)										
117	36-T2392-02	令和6年度県 土強靱化対策 (治山) 高内 川工事	御殿場市神山	18,722,000	18,700,000	99,000	18,799,000	一 般	(株) 渡創建設	6. 8. 6 7. 3. 7	18,799,000	谷止工 N=1 基	
118	小計	1箇所		18,722,000	18,700,000	99,000	18,799,000						

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和6年度)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当初設計額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	(01)森林・林業費	「緊急予防治山(補正)」	葛山(大久保川支流)										
119	35-T2652-01	令和5年度治山(緊急予防)大久保川支流工事	裾野市葛山	38,049,000	34,529,000	3,608,669	38,137,669	一般	渡邊工業(株)	6. 4. 1 6. 11. 29	(0) 38,137,669	谷止工 N=1 基	5年度繰越 97頁 No.183
	小計	1箇所		38,049,000	34,529,000	3,608,669	38,137,669						
	(01)森林・林業費	「災害関連緊急治山事業」	修善寺(大芝山)										
120	36-T2522-01	令和6年度治山(緊急)大芝山工事	伊豆市修善寺	28,985,000	28,600,000	-825,000	27,775,000	指名	(有) シンヨウ建設	6. 8. 29 7. 7. 18	(0) 11,440,000	山腹工 A=0.11 ha	6年度繰越 115頁 No.117
	小計	1箇所		28,985,000	28,600,000	-825,000	27,775,000						
	(01)森林・林業費	県単治山(県営)	宇佐美(御石ヶ沢)										
121	36-T2712-01	令和6年度県単治山(県営)御石ヶ沢(平準化)工事	伊東市宇佐美	10,934,000	9,790,000	0	9,790,000	一般	(株) 斉藤組	7. 3. 4 7. 8. 29	(0) 0	谷止工 N=1 基	6年度債務
	小計	1箇所		10,934,000	9,790,000	0	9,790,000						
	(01)森林・林業費	県単治山(県営)	土肥(姥ヶ瀬)										
122	36-T2702-01	令和6年度県単治山(県営)姥ヶ瀬(雨期前)工事	伊豆市土肥	13,640,000	13,420,000	-473,000	13,893,000	一般	青木興業(株)	7. 3. 4 7. 5. 21	(0) 0	山腹工 A=0.04 ha	6年度債務

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和6年度)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	小計	1箇所		13,640,000	13,420,000	-473,000	13,893,000						
	(01)森林・林業費	県単治山(県営)	筏場(中野坂山)										
123	36-T2712-02	令和6年度県単治山(県営)中野坂山(平準化)工事	伊豆市筏場	7,480,000	7,117,000	0	7,117,000	指名	(株)佐々木組	7. 2. 28 7. 9. 12	(0) 0	山腹工 A=0.05 ha	6年度債務
	小計	1箇所		7,480,000	7,117,000	0	7,117,000						
	(01)森林・林業費(治山分)	18箇所		422,433,000	409,671,900	11,587,827	422,205,727				(0) 286,493,727		
	(01)森林・林業費	農山漁村地域整備交付金	土肥戸田										
124	35-T5321-01	令和5年度農山漁村地域整備交付金土肥戸田線2工区工事	沼津市戸田	62,711,000	60,830,000	17,579,600	78,409,600	一般	土屋建設(株)	5. 9. 9 6. 8. 30	(24,330,000) 54,079,600	・延長 823 m	5年度繰越 98頁 No. 187 予算の増額による工事延長の増
125	36-T5321-01	令和6年度農山漁村地域整備交付金土肥戸田線1工区工事	沼津市戸田	80,157,000	76,230,000	9,970,000	86,200,000	一般	土屋建設(株)	6. 6. 25 7. 3. 14	86,200,000	・延長 989 m	崩土除去後の既設施設損傷に伴い増工したため
126	36-T5321-01	令和6年度農山漁村地域整備交付金土肥戸田線2工区工事	沼津市戸田	39,688,000	37,620,000	3,416,200	41,036,200	一般	土屋建設(株)	6. 11. 26 7. 6. 30	(0) 15,040,000	・延長 542 m	6年度繰越 116頁 No. 121
	小計	3箇所		182,556,000	174,680,000	30,965,800	205,645,800				(24,330,000) 155,319,600		
	(01)森林・林業費	山村道路網整備事業	金時										

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和6年度)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当初設計額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
127	35-T5822-01, 36-T5822-01	令和5年度山村道路網整備金時線(5ゼロ債)工事	駿東郡小山町竹之下	46,673,000	45,320,000	5,873,000	51,193,000	一般	東静建設(株)	6.3.9 6.11.21	(0) 51,193,000	・延長 331 m	5年度債務 予算の増額による工事延長の増
128	36-T5821-01	令和6年度山村道路網整備金時線(6ゼロ債)工事	駿東郡小山町新柴	60,368,000	58,300,000	0	58,300,000	一般	東静建設(株)	7.3.28 7.11.28	(0) 0	・延長 333 m	6年度債務
	小計	2箇所		107,041,000	103,620,000	5,873,000	109,493,000						
	(01)森林・林業費	森林環境保全整備事業	裾野愛鷹										
129	35-T5121-01	令和5年度森林環境保全整備裾野愛鷹線工事	裾野市須山	35,530,000	33,550,000	2,560,000	36,110,000	一般	渡邊工業(株)	6.3.16 6.11.29	(0) 36,110,000	・延長 86 m	5年度繰越 97頁 No.185
130	35-T5122-01	令和5年度森林環境保全整備裾野愛鷹線2工区工事	裾野市下和田	38,489,000	34,870,000	3,630,000	38,500,000	一般	眞田建設(株)	6.3.29 7.3.17	(0) 38,500,000	・延長 94 m	5年度繰越 97頁 No.186
131	36-T5122-01	令和6年度森林環境保全整備裾野愛鷹線工事	裾野市須山	35,453,000	31,955,000	0	31,955,000	指名	(株)齊藤組	7.3.27 7.11.28	(0) 0	・延長 86 m	6年度繰越 116頁 No.120
	小計	3箇所		109,472,000	100,375,000	6,190,000	106,565,000						
	(01)森林・林業費 (林道分)	8箇所									(24,330,000)		
	小計			399,069,000	378,675,000	43,028,800	421,703,800				281,122,600		
	(01)森林・林業費	26箇所									(24,330,000)		
	合計			821,502,000	788,346,900	54,616,627	843,909,527				567,616,327		
	総合計	131箇所		9,469,086,000	8,974,557,900	434,216,424	9,409,420,324				(696,942,400) 4,507,651,624		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和7年度)
(令和 7年 6月30日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
	(01) 農地費	耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業	池										
1	36-N7701-01	令和6年度耕作放棄地解消・発生防止基盤整備池地区区画整理2工事	伊東市池	66,165,000	63,800,000	-2,035,000	61,765,000	一般	(有) 杉進建設	6.10.1 7.12.19	(25,520,000) 0	整地工 A=1.9 ha	6年度繰越 108頁 No.77
	小計	1箇所		66,165,000	63,800,000	-2,035,000	61,765,000						
	(01) 農地費	畑地帯総合整備事業(担い手支援型(一般))	西浦みかん江梨										
2	36-N0755-01, 36-N0705-01	令和6年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん江梨地区602支道2工事	沼津市西浦久料	55,000,000	55,000,000	836,000	55,836,000	一般	土屋建設(株)	7.3.25 7.11.28	(0) 22,000,000	農道工 L=160 m	6年度債務 99頁 No.5,7
	小計	1箇所		55,000,000	55,000,000	836,000	55,836,000						
	(01) 農地費	畑地帯総合整備事業(担い手支援型(一般))	重須										
3	36-N0750-01 36-N0704-01, 37-N0771-01	令和6年度畑地帯総合整備(担い手支援)重須地区農道1工事	沼津市西浦木負	59,675,000	56,100,000	0	56,100,000	一般	(株) 新田建設	7.3.28 8.2.27	(0) 22,440,000	農道工 L = 251.6m	6年度債務 100頁 No.8,101頁 No.19
	小計	1箇所		59,675,000	56,100,000	0	56,100,000						
	(01) 農地費	ため池等整備事業(用排水施設整備工事)	柿沢川南部										
4	37-N1706-01 36-N1706-01, 36-N1752-01	令和6年度ため池等整備(用排水)柿沢川南部地区排水路1工事	伊豆の国市菰山多田	41,349,000	38,775,000	2,255,000	41,030,000	一般	(株) 尾崎組	6.10.16 7.5.30	(5,000,000) 36,030,000	排水路工 L=33.5 m	6年度債務

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和7年度)
(令和 7年 6月30日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
5	36-N1706-01, 36-N1752-01	令和6年度ため池等整備(用排水) 柿沢川南部地区排水路2 工事	伊豆の国市菰山多田	71,126,000	65,450,000	209,000	65,659,000	一般	(株) 菰山工業	6.10.16 7.6.13	(20,000,000) 0	排水路工 L=52.7 m	6 年度債務
6	36-N1706-01, 36-N1752-01 37-N1706-01	令和6年度ため池等整備(用排水) 柿沢川南部地区排水路3 工事	伊豆の国市菰山多田	73,150,000	69,740,000	2,057,000	71,797,000	一般	(株) 公栄工事	6.10.22 7.6.30	(11,148,700) 23,896,000	排水路工 L=50.9 m	6 年度債務
	小計	3箇所		185,625,000	173,965,000	4,521,000	178,486,000						
	(01) 農地費	県営水田貯留機能向上整備事業	中郷田んぼダム										
7	36-N1151-01	令和6年度水田貯留機能向上整備事業中郷田んぼダム地区農用地保全1 工事	三島市安久地内	10,714,000	10,340,000	-935,000	9,405,000	一般	駿豆建設(株)	7.2.18 7.5.27	(4,130,000) 0	農用地保全工 N=1 箇所	6 年度繰越 108頁 No.75
	小計	1箇所		10,714,000	10,340,000	-935,000	9,405,000						
	(01) 農地費	中山間地域農業農村総合整備事業	小山										
8	36-N3704-01, 36-N3327-01 37-N3704-01	令和6年度中山間地域農業農村総合小山地区区画整理1 工事	駿東郡小山町一色	152,031,000	150,700,000	7,062,000	157,762,000	一般	白幸産業(株)	6.10.29 8.1.21	(3,990,000) 56,290,000	区画整理工A=4.4ha	6 年度債務 110頁 No.90,92 現地土質の確認により敷鉄板が増となったため
9	36-N3704-01, 37-N3704-01	令和6年度中山間地域農業農村総合小山地区区画整理2 工事	駿東郡小山町菅沼	49,269,000	47,520,000	0	47,520,000	一般	(株) 室伏組	7.3.26 7.10.1	(13,979,000) 0	区画整理工A=1.4ha	6 年度繰越 110頁 No.91
	小計	2箇所		201,300,000	198,220,000	7,062,000	205,282,000						
	(01) 農地費	畑地帯総合整備事業(担い手支援型(一般))	西浦みかん東部										

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和7年度)
(令和7年6月30日現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	請負者	着手完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
10	36-N0707-01, 36-N0754-01	令和6年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん東部地区32幹道2工事	沼津市西浦久連	72,567,000	65,670,000	913,000	66,583,000	一般	(有)岸野組	6.10.1 8.1.30	(7,990,000) 0	農道工 L=250m 排水工 L=31m	6年度債務 102頁 No.27, 103頁 No.38
11	36-N0707-01, 36-N0754-01	令和6年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん東部地区21幹道4工事	沼津市西浦河内	98,296,000	89,100,000	1,705,000	90,805,000	一般	(株)新田建設	7.3.11 8.3.17	(0) 35,640,000	農道工 L=81.5m 管水路工 L=82.8m 排水路工 L=35.7m	6年度債務 103頁 No.39
12	36-N0707-01, 36-N0754-01	令和6年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん東部地区204支道5工事	沼津市西浦久連	37,697,000	33,913,000	462,000	34,375,000	一般	市川建設(株)	7.3.25 7.12.19	(0) 13,500,000	農道工 L=82.3m	6年度債務 102頁 No.35
	小計	3箇所		208,560,000	188,683,000	3,080,000	191,763,000						
	(01)農地費	畑地帯総合整備事業(担い手支援型(一般))	西浦みかん足保久料										
13	36-N0709-01, 36-N0751-01	令和6年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん足保久料地区501支道2工事	沼津市西浦久料	24,134,000	22,440,000	352,000	22,792,000	一般	(有)シンヨウ建設	7.3.25 7.10.17	(0) 8,970,000	農道工 L=147.2m	6年度繰越 103頁 No.44
14	36-N0709-01, 36-N0751-01	令和6年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん足保久料地区51幹道1工事	沼津市西浦足保	64,911,000	58,696,000	0	58,696,000	一般	(株)佐々木組	7.1.21 7.11.28	(15,000,000) 8,470,000	農道工 L=156.6m	6年度債務 103頁 No.40, 45
15	36-N0709-01, 36-N0751-01	令和6年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん足保久料地区511支道3工事	沼津市西浦古宇	83,171,000	75,207,000	0	75,207,000	一般	(株)佐々木組	7.2.26 8.2.27	(5,000,000) 25,080,000	農道工事 L=147m	6年度債務 103頁 No.41, 46
16	36-N0751-01	令和7年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん足保久料地区508支道1工事	沼津市西浦足保	93,797,000	85,360,000	0	85,360,000	一般	(有)岸野組	7.6.17 8.10.19	(0) 19,910,000	農道工 L=380m	7年度債務 104頁 No.47
	小計	4箇所		266,013,000	241,703,000	352,000	242,055,000						
	(01)農地費	中山間地域農業農村総合整備事業	みらい伊豆										

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和7年度)
(令和 7年 6月30日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
17	36-N3702-01	令和6年度中山間地域農業農村総合みらい伊豆地区農道1工事	伊豆市冷川	29,348,000	28,820,000	-2,354,000	26,466,000	一般	(株) 佐々木組	6. 11. 12 7. 7. 31	(11,520,000) 0	農道工(集落道区間) L=49.6 m	6年度繰越 111頁 No. 96
18	36-N3702-01	令和6年度中山間地域農業農村総合みらい伊豆地区排水路2工事	伊豆市城	10,032,000	10,010,000	286,000	10,296,000	一般	(有) 浜野組	6. 11. 26 7. 7. 25	(4,000,000) 0	排水路工 L=75 m	6年度繰越 111頁 No. 95 随塑八号(不調)
	小計	2箇所		39,380,000	38,830,000	-2,068,000	36,762,000						
	(01)農地費	畑地帯総合整備事業(担い手支援型(一般))	西浦みかん立保古宇										
19	36-N0711-01, 36-N0753-01	令和6年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん立保古宇地区41幹道1工事	沼津市西浦立保	50,193,000	45,122,000	5,368,000	50,490,000	一般	(株) 佐々木組	7. 3. 25 8. 1. 19	(0) 18,040,000	農道工 L=73.2m	6年度繰越 105頁 No. 57 労務単価の特例措置のため
20	36-N0711-01	令和6年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん立保古宇地区401支道2工事	沼津市西浦古宇	40,568,000	38,170,000	0	38,170,000	一般	(有) シンヨウ建設	6. 9. 10 7. 10. 8	(15,260,000) 0	流末排水路工 L=109.9m	6年度繰越 104頁 No. 55
21	36-N0753-01 36-N0711-01, 36-N0755-01	令和6年度畑地帯総合整備(担い手支援)西浦みかん立保古宇地区403支道3工事	沼津市西浦立保	74,624,000	69,839,000	3,124,000	72,963,000	一般	(株) 石井組	7. 2. 4 8. 1. 23	(15,000,000) 12,900,000	農道工 L=151m	6年度債務 105頁 No. 56, 58, 64
	小計	3箇所		165,385,000	153,131,000	8,492,000	161,623,000						
	(01)農地費	経営体育成基盤整備事業	中清水										
22	36-N1016-01 37-N1075-01, 37-N1016-01	令和6年度経営体育成基盤整備中清水地区区画整理1工事	御殿場市中清水	128,062,000	127,160,000	9,966,000	137,126,000	一般	大和建设(株)	6. 12. 20 8. 2. 4	(12,393,000) 42,860,000	区画整理工 A = 3.34 ha	6年度債務 107頁 No. 71 ほ場の基盤高の変更のため
23	36-N1016-01, 37-N1075-01	令和6年度経営体育成基盤整備中清水地区ほ場整備2工事	御殿場市中清水	9,724,000	9,460,000	22,000	9,482,000	随契	(株) 寿組	7. 4. 1 7. 5. 30	(0) 3,780,000	区画整理工 A = 1.76 ha	6年度債務 107頁 No. 72 随契五号(堅魚)

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和7年度)
(令和 7年 6月30日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
	小計	2箇所		137,786,000	136,620,000	9,988,000	146,608,000						
	(01)農地費	経営体育成基盤整備事業	高根西部・一色										
24	36-N1005-01 37-N1005-01, 37-N1076-01	令和6年度経営体育成基盤整備高根西部・一色地区区画整理2工事	御殿場市柴怒田	299,002,000	295,900,000	3,091,000	298,991,000	一般	岳南建設(株)	6.11.6 8.3.6	(8,000,000) 110,360,000	区画整理工 A=9.4 ha	6年度債務 107頁 No.73
	小計	1箇所		299,002,000	295,900,000	3,091,000	298,991,000						
	(01)農地費	畑地帯総合整備事業(担い手育成型)	小沢										
25	35-N0614-01 36-N0614-01, 37-N0614-01	令和6年度畑地帯総合整備(担い手育成)小沢地区農道2工事	三島市川原ヶ谷	64,845,000	59,290,000	0	59,290,000	一般	加和太建設(株)	7.2.4 7.12.4	(20,000,000) 0	農道工 L=306m	6年度債務 99頁 No.1,2
	小計	1箇所		64,845,000	59,290,000	0	59,290,000						
	(01)農地費	地域用水環境整備	水の都三島										
26	36-N3105-01, 37-N3105-01	令和6年度地域用水環境整備水の都三島地区親水護岸整備1工事	三島市御園	156,530,000	154,000,000	19,866,000	173,866,000	一般	山本建設(株)	6.11.6 8.1.13	(24,000,000) 0	親水護岸整備工 L=212.4m	6年度債務 106頁 No.69 施工計画の変更に伴い、仮設工の敷鉄板等の増加及び材料の小運搬が必要となったため
	小計	1箇所		156,530,000	154,000,000	19,866,000	173,866,000						
	(01)農地費	畑地帯総合整備事業(担い手育成型)6法指定地	西浦みかん江梨西部										

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和7年度)
(令和 7年 6月30日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
27	36-N0616-01, 36-N0630-01	令和6年度畑地帯 総合整備(担い 手育成)西浦み かん江梨西部地 区71幹道1工事	沼津市西浦江梨	67,738,000	61,248,000	825,000	62,073,000	一般	(株)佐々木組	7. 3. 4 7. 11. 28	(0) 24,490,000	農道工 L=100 m	6年度債務 106頁 No. 65, 67
28	36-N0616-01, 36-N0630-01 37-N0616-01	令和6年度畑地帯 総合整備(担い 手育成)西浦み かん江梨西部地 区705支道2工事	沼津市西浦江梨	51,733,000	46,706,000	1,056,000	47,762,000	一般	(株)佐々木組	7. 3. 28 8. 2. 4	(0) 18,680,000	農道工 L=126 m	6年度債務 106頁 No. 68
	小計	2箇所		119,471,000	107,954,000	1,881,000	109,835,000						
	(01)農地費	経営体育成基 盤整備事業 6法指定地	小山棚頭										
29	36-N1300-01, 36-N1353-01 37-N1300-01	令和6年度経 営体育成基盤 整備小山棚頭 地区区画整理 1工事	駿東郡小山町棚 頭	173,217,000	172,370,000	-3,256,000	169,114,000	一般	(株)室伏組	6. 10. 16 8. 2. 27	(36,494,600) 53,040,000	区画整理工 A=6.9 ha	6年度債務 109頁 No. 83, 1110頁 No. 88
	小計	1箇所		173,217,000	172,370,000	-3,256,000	169,114,000						
	(01)農地費	畑地帯総合整 備事業(担い 手育成型)6 法指定地	浮島北部										
30	36-N0633-01, 36-N0619-01 37-N0619-01	令和7年度畑地帯 総合整備(担い 手育成)浮島北 部地区区画整理1 工事	沼津市平沼	45,683,000	40,700,000	0	40,700,000	一般	(株)佐藤建設	7. 5. 27 8. 1. 30	16,280,000	区画整理工 A=1.2 ha	
	小計	1箇所		45,683,000	40,700,000	0	40,700,000						
	(01)農地費	経営体育成基 盤整備事業 (高収益作物 転換型)6法 指定地	長者原										
31	36-N1341-01	令和6年度経 営体育成基盤 整備事業長者 原地区ほ場整 備2工事	伊豆の国市長者 原	37,279,000	33,990,000	2,552,000	36,542,000	一般	(株)菰山工業	6. 11. 6 7. 7. 30	(13,590,000) 0	客土工 A=1.75 ha	6年度繰越 111頁 No. 97

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和7年度)
(令和 7年 6月30日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
	小計	1箇所		37,279,000	33,990,000	2,552,000	36,542,000						
	(01)農地費	基幹水利施設 ストックマネ ジメント事業 (対策) 予算 補助	楠木揚水機場保 全										
32	36-N0304-01, 37-N0304-01	令和6年度基幹水 利施設ストックマ ネジメント(対策) 楠木 揚水機場保全地 区ポンプ設備1 工事	伊豆の国市堀之 上	86,790,000	86,350,000	0	86,350,000	一 般	電業社工事(株)	6. 6. 4 7. 4. 30	(0) 86,350,000	ポンプ設備製作据付工 N=1 台	6年度債務 109頁 No. 80 随契八号(不調)
	小計	1箇所		86,790,000	86,350,000	0	86,350,000						
	(01)農地費	基幹水利施設 ストックマネ ジメント事業 (対策) 予算 補助	南条揚水機場保 全										
33	36-N0340-01, 37-N0340-01	令和7年度基幹水 利施設ストックマ ネジメント(対策) 南条 揚水機場保全地 区ポンプ設備1 工事	伊豆の国市南條	21,186,000	20,900,000	0	20,900,000	一 般	日管(株)	7. 6. 17 8. 3. 19	(0) 0	揚水ポンプ補修工 N=1 台	
	小計	1箇所		21,186,000	20,900,000	0	20,900,000						
	(01)農地費	基幹水利施設 ストックマネ ジメント事業 (対策) 予算 補助	松毛川排水機場 保全3期										
34	37-N0315-01	令和7年度基幹水 利施設ストックマ ネジメント(対策) 松毛 川排水機場保全3 期地区ポンプ設 備1工事	三島市長伏	226,215,000	223,300,000	0	223,300,000	一 般	(株) 村松商会	7. 6. 24 9. 3. 19	(0) 0	排水ポンプ補修工 N=1 箇所	7年度債務
	小計	1箇所		226,215,000	223,300,000	0	223,300,000						
	(01)農地費(本所分)	34箇所											
	小計			2,625,821,000	2,511,146,000	53,427,000	2,564,573,000				(258,425,300) 659,006,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和7年度)
(令和7年6月30日現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	請負者	着手完成(予定)年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	(01)農地費	洪水対策	東富士										
35	36-N4500-01	令和6年度障害防止(洪水対策)東富士地区小山佐野川1工事	御殿場市柴怒田	91,839,000	90,750,000	11,790,000	102,540,000	一般	(株)和太組	6.8.6 7.6.30	(54,450,000) 0	落差工 N=1 箇所	6年度繰越 112頁 No.99 河川の流量が想定よりも多く、重機進入路を盛土する必要があり、大型土のう及び盛土を追加した
36	36-N4500-01	令和6年度障害防止(洪水対策)東富士地区小山佐野川2工事	御殿場市柴怒田	53,746,000	52,250,000	-5,706,000	46,544,000	一般	(株)和太組	6.10.1 7.5.12	(31,350,000) 15,194,000	護岸工 L=58.9 m	6年度繰越 111頁 No.98 地形図と現況地形が異なり、河川を横断せずに仮設道の幅員を確保できることから、河川横断を取りやめたため
37	37-N4500-01	令和7年度障害防止(洪水対策)東富士地区小山佐野川1工事	御殿場市柴怒田	64,845,000	64,350,000	0	64,350,000	一般	(株)和太組	7.7.1 8.2.17	0	護岸工 L=57.1 m	
38	37-N4500-01	令和7年度障害防止(洪水対策)東富士地区小山佐野川2工事	御殿場市柴怒田	141,482,000	129,767,000	0	129,767,000	一般	(株)河西建設	7.6.24 8.3.6	0	護岸工 L=81.9 m	
	小計	4箇所		351,912,000	337,117,000	6,084,000	343,201,000						
	(01)農地費	農業施設補修(基幹)	東富士										
39	36-N4600-01	令和6年度障害防止(施設補修)東富士地区杉名沢線用水路5工事	御殿場市杉名沢	27,632,000	27,500,000	3,355,000	30,855,000	一般	関口建設(株)	6.9.18 7.5.30	(11,000,000) 19,855,000	管水路工 L=413.7 m	6年度繰越 112頁 No.100
40	36-N4600-01	令和6年度障害防止(施設補修)東富士地区原里線用水路6工事	御殿場市中畑	66,297,000	60,940,000	16,137,000	77,077,000	一般	(有)大木産業	6.8.9 7.7.31	(24,370,000) 6,460,000	管水路工事 L=370 m	6年度繰越 112頁 試験の結果、本農水管の施工にあたり、既設上水道管の仮直し工事及び復旧工事が必要となったため
41	36-N4600-01, 37-N4600-01	令和6年度障害防止(施設補修)東富士地区小木原夏刈線付帯工事7工事	御殿場市永塚	19,525,000	17,600,000	4,862,000	22,462,000	一般	(株)渡創建設	6.12.24 7.7.31	(7,040,000) 0	用地整備工 N=1 箇所	6年度繰越 112頁 No.100
42	36-N4600-01	令和6年度障害防止(施設補修)東富士地区須山取水工8工事	裾野市須山	21,076,000	19,250,000	1,950,000	21,200,000	一般	田央設備(有)	6.10.1 7.6.20	(11,500,000) 0	管理道路工 L=75.3 m	6年度繰越 112頁 No.100

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和7年度)
(令和7年6月30日現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
43	36-N4600-01	令和6年度障害防止(施設補修)東富士地区神場線用水路10工事	御殿場市川島田	28,534,000	28,380,000	-777,000	27,603,000	不随	芹瀬建設(株)	6.11.26 7.5.16	(17,020,000) 10,583,000	管水路工 L=43.2 m	6年度繰越 112頁
44	36-N4600-01	令和6年度障害防止(施設補修)東富士地区東富士幹線水管理設備11工事	御殿場市印野	39,688,000	38,830,000	55,000	38,885,000	一般	(株)第一テクノ	6.11.26 7.5.22	(27,680,000) 11,205,000	水管理設備工 N=1 式	6年度繰越 112頁
45	36-N4600-01	令和6年度障害防止(施設補修)東富士地区神場線用水路12工事	御殿場市板妻	22,264,000	22,000,000	-1,015,000	20,985,000	指名	(株)オサコー建設	6.10.24 7.4.18	(13,200,000) 7,785,000	管水路工 L=110.5 m	6年度繰越 112頁
46	36-N4600-01	令和7年度障害防止(施設補修)東富士地区用水路等補修1工事	御殿場市保土沢	5,038,000	4,950,000	11,000	4,961,000	指名	田央設備(有)	7.4.24 7.7.29	1,980,000	用水路等補修工 N=7 箇所	6年度繰越 112頁
47	36-N4600-01	令和7年度障害防止(施設補修)東富士地区揚水機場等補修1工事	御殿場市川島田	1,188,000	1,100,000	110,000	1,210,000	随契	(株)東陽社	7.4.24 7.6.27	0	揚水機場等補修 N=3 箇所	6年度繰越 113頁 随契一号(少額)
	小計	9箇所		231,242,000	220,550,000	24,688,000	245,238,000						
	(01)農地費	治山治水対策	東富士										
48	35-N4701-01, 35-N4720-01	令和5年度障害防止(治山治水)東富士地区海苔川馬返2号堰堤1工事	駿東郡小山町須走	468,127,000	438,900,000	9,867,000	448,767,000	一般	白幸産業(株)	5.8.19 8.2.26	(113,362,000) 88,357,000	堰堤工 N=1 基	5年度債務 6年度繰越 113頁 ICT活用工事の実施に伴う増のため
49	35-N4710-01 36-N4715-01, 36-N4710-01	令和5年度障害防止(治山治水)東富士地区海苔川3号貯砂池1工事	駿東郡小山町須走	904,277,000	852,500,000	0	852,500,000	一般	白幸産業(株)	5.12.22 9.1.29	(133,309,600) 88,445,000	堰堤工 N=1 基	5年度債務 6年度繰越 113頁 No.112,113
50	36-N4700-01	令和6年度障害防止(治山治水)東富士地区抜川流路工1工事	御殿場市中畑	51,018,000	50,050,000	2,749,000	52,799,000	一般	(株)林組	6.10.22 7.5.8	(20,020,000) 32,779,000	流路工 L=78.7 m	6年度繰越 113頁
51	36-N4701-01	令和6年度障害防止(治山治水)東富士地区海苔川1号貯砂池下流堰堤1工事	駿東郡小山町須走	961,719,000	921,800,000	0	921,800,000	一般	白幸産業(株)	6.12.21 9.2.26	(119,354,000) 0	堰堤工 N=1 基	6年度債務

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和7年度)
(令和 7年 6月30日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
52	37-N4700-01	令和7年度障害 防止 (治山治 水) 東富士地 区摺の木川流 路工1工事	裾野市今里	33,814,000	30,371,000	0	30,371,000	一 般	井出建設工業 (株)	7. 6.10 8. 1.30	12,140,000	流路工 L=60 m	
	小計	5箇所		2,418,955,000	2,293,621,000	12,616,000	2,306,237,000						
	(01)農地費(支所分)	18箇所		3,002,109,000	2,851,288,000	43,388,000	2,894,676,000				(583,655,600) 294,783,000		
	合計	52箇所		5,627,930,000	5,362,434,000	96,815,000	5,459,249,000				(842,080,900) 953,789,000		
	(01)森林・林業費	「復旧治山 (補正)」	東田中 (西二の 岡)										
53	36-T2632-01	令和6年度治 山 (復旧) 西 二の岡2工事	御殿場市東田中	40,326,000	39,380,000	1,056,000	40,436,000	指 名	三晃建設 (株)	7. 3.13 7. 10.15	(0) 15,750,000	谷止工 N=2 基	6年度繰越 115頁 No. 118
	小計	1箇所		40,326,000	39,380,000	1,056,000	40,436,000						
	(01)森林・林業費	「災害関連緊 急治山事業」	熱海 (姫ノ尾)										
54	36-T2522-02	令和6年度治 山 (緊急) 姫 ノ尾工事	熱海市熱海	44,374,000	44,000,000	2,321,000	46,321,000	指 名	(株) 川口組	6.12. 5 7. 8.15	(16,000,000) 0	谷止工 N=1 基	6年度繰越 114頁 No. 116
	小計	1箇所		44,374,000	44,000,000	2,321,000	46,321,000						
	(01)森林・林業費	「緊急総合治 山」	西野 (駒瀬川支 流)										

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和7年度)
(令和 7年 6月30日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
55	37-T2012-01	令和7年度治山(緊急総合)駒瀬川支流工事	沼津市石川	22,385,000	20,900,000	0	20,900,000	一般	(株) 栄久建設	7. 6. 23 8. 1. 8	0	谷止工 N=1 基	
	小計	1箇所		22,385,000	20,900,000	0	20,900,000						
	(01)森林・林業費	「復旧治山」	竹之下(本城下)										
56	36-T2002-02	令和6年度治山(復旧)本城下工事	駿東郡小山町竹之下	30,613,000	29,700,000	0	29,700,000	一般	東静建設(株)	6. 6. 11 7. 10. 31	(11,880,000) 0	谷止工 N=1 基	6年度繰越 114頁 No.114
	小計	1箇所		30,613,000	29,700,000	0	29,700,000						
	(01)森林・林業費	「災害関連緊急治山事業」	修善寺(大芝山)										
57	36-T2522-01	令和6年度治山(緊急)大芝山工事	伊豆市修善寺	28,985,000	28,600,000	-847,000	27,753,000	指名	(有) シンヨウ建設	6. 8. 29 7. 7. 18	(11,440,000) 5,220,000	山腹工 A=0.11 ha	6年度繰越 115頁 No.117
	小計	1箇所		28,985,000	28,600,000	-847,000	27,753,000						
	(01)森林・林業費	県単治山(県営)	宇佐美(御石ヶ沢)										
58	36-T2712-01	令和6年度県単治山(県営)御石ヶ沢(平準化)工事	伊東市宇佐美	10,934,000	9,790,000	1,892,000	11,682,000	一般	(株) 斉藤組	7. 3. 4 7. 8. 29	(0) 3,910,000	谷止工 N=1 基	6年度債務
	小計	1箇所		10,934,000	9,790,000	1,892,000	11,682,000						

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和7年度)
(令和7年6月30日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
	(01) 森林・林業費	県単治山 (県営)	土肥 (姥ヶ瀬)										
59	36-T2702-01	令和6年度県単治山 (県営) 姥ヶ瀬 (雨期前) 工事	伊豆市土肥	13,640,000	13,420,000	473,000	13,893,000	一般	青木興業 (株)	7. 3. 4 7. 5. 21	(0) 13,893,000	・山腹工 A=0.04 ha	6年度債務
	小計	1箇所		13,640,000	13,420,000	473,000	13,893,000						
	(01) 森林・林業費	県単治山 (県営)	筏場 (中野坂山)										
60	36-T2712-02	令和6年度県単治山 (県営) 中野坂山 (平準化) 工事	伊豆市筏場	7,480,000	7,117,000	0	7,117,000	指名	(株) 佐々木組	7. 2. 28 7. 9. 12	(0) 2,840,000	山腹工 A=0.05 ha	6年度債務
	小計	1箇所		7,480,000	7,117,000	0	7,117,000						
	(01) 森林・林業費 (治山分)	8箇所		198,737,000	192,907,000	4,895,000	197,802,000				(39,320,000) 41,613,000		
	(01) 森林・林業費	農山漁村地域整備交付金	土肥戸田										
61	36-T5321-01	令和6年度農山漁村地域整備交付金土肥戸田線2工区工事	沼津市戸田	39,688,000	37,620,000	3,416,200	41,036,200	一般	土屋建設 (株)	6. 11. 26 7. 9. 30	(15,040,000) 0	・延長 L=542 m	6年度繰越 116頁 No. 121
62	36-T5321-01	令和7年度農山漁村地域整備交付金土肥戸田線1工区 (6繰越) 工事	沼津市戸田	35,948,000	32,450,000	0	32,450,000	一般	丸一工業 (株)	7. 5. 27 7. 9. 26	0	・延長 L=77 m	6年度繰越 116頁 No. 122
	小計	2箇所		75,636,000	70,070,000	3,416,200	73,486,200						

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和7年度)
(令和 7年 6月30日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
	(01) 森林・林業費	山村道路網整備事業	金時										
63	36-T5821-01	令和6年度山村道路網整備金時線(6ゼ口債)工事	駿東郡小山町新柴	60,368,000	58,300,000	0	58,300,000	一般	東静建設(株)	7. 3.28 7. 11.28	(0) 0	・延長 L=333 m	6年度債務
	小計	1箇所		60,368,000	58,300,000	0	58,300,000						
	(01) 森林・林業費	森林環境保全整備事業	裾野愛鷹										
64	36-T5122-01	令和6年度森林環境保全整備裾野愛鷹線工事	裾野市須山	35,453,000	31,955,000	374,000	32,329,000	指名	(株) 齊藤組	7. 3.27 7. 11.28	(0) 12,780,000	・延長 L=86 m	6年度繰越 116頁 No. 120
	小計	1箇所		35,453,000	31,955,000	374,000	32,329,000						
	(01) 森林・林業費 (林道分)	4箇所		171,457,000	160,325,000	3,790,200	164,115,200				(15,040,000) 12,780,000		
	(01) 森林・林業費	12箇所		370,194,000	353,232,000	8,685,200	361,917,200				(54,360,000) 54,393,000		
	合計	64箇所		5,998,124,000	5,715,666,000	105,500,200	5,821,166,200				(896,440,900) 1,008,182,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

繰越工事調

東部農林事務所

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
	(01)農地費	畑地帯総合整備事業(担い手育成型)	小沢									
1	35-N0614-01	農道3工事	三島市川原ヶ谷	6,183,397	0	6,183,397	6,183,397	0	一般	(有) 関也建設	6.11.26 7.3.17	R5当初予算、R5補正予算及びR6当初予算との合併発注のため
2	35-N0614-01	農道2工事	三島市川原ヶ谷	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	一般	加和太建設(株)	7.2.4 7.12.4	R5当初予算、R5補正予算及びR6当初予算との合併発注のため
3	35-N0614-01	用地	三島市	241,869	0	241,869	241,869	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	6.1.24 6.5.17	
4	35-N0614-01	用地	三島市	30,488	0	30,488	30,488	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	6.3.13 6.6.13	
5	35-N0614-01	用地	三島市	165,522	0	165,522	165,522	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	6.1.24 6.5.17	
6	35-N0614-01	用地	三島市	178,724	0	178,724	178,724	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	6.1.24 6.5.17	
7	35-N0661-01	進入路1工事	三島市	28,580,000	0	28,580,000	28,580,000	0	一般	(有) 世和土木	6.6.11 6.12.9	R5補正予算のため
8	35-N0661-01	農道2工事	三島市川原ヶ谷	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	一般	加和太建設(株)	7.2.4 7.12.4	R5当初予算、R5補正予算及びR6当初予算との合併発注のため
9	35-N0661-01	調査委託その3	三島市川原ヶ谷	3,520,000	0	3,520,000	3,520,000	0	指名	静岡コンサルタント(株)	6.11.14 7.3.18	R5補正予算のため

繰越工事調

東部農林事務所

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
10	35-N0661-01	設計業務その2	三島市川原ヶ谷	2,585,000	0	2,585,000	2,585,000	0	随契	静岡県土地改良事業団体連合会	6. 7. 11 7. 3. 10	R5補正予算のため
11	35-N0661-01	農道3工事	三島市川原ヶ谷	2,197,000	0	2,197,000	2,197,000	0	一般	(有) 関也建設	6. 11. 26 7. 3. 17	R5当初予算、R5補正予算及びR6当初予算との合併発注のため
12	35-N0661-01	測量設計委託その1	三島市	19,320,629	0	19,320,629	19,320,629	0	一般	静岡コンサルタント(株)	6. 7. 17 7. 3. 19	R5補正予算のため
13	35-N0661-01	用地	三島市	25,019	0	25,019	25,019	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	6. 12. 24 7. 1. 28	
14	35-N0661-01	用地	三島市	112,828	0	112,828	112,828	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	6. 12. 17 7. 1. 28	
15	35-N0661-01	用地	三島市	14,634	0	14,634	14,634	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	6. 12. 17 7. 1. 28	
16	35-N0661-01	補償	三島市	44,420	0	44,420	44,420	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	6. 12. 17 7. 1. 28	
17	35-N0661-01	補償	三島市	16,983	0	16,983	16,983	0	随契	三島市外五ヶ市町箱根山林組合 管理者 三島市長 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	6. 6. 24 7. 3. 31	
18	35-N0661-01	補償	三島市	212,270	0	212,270	212,270	0	随契	三島市外三ヶ市町箱根山林組合 管理者 三島市長 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	6. 6. 24 6. 7. 30	
19	35-N0661-01	補償	三島市	301,980	0	301,980	301,980	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	6. 12. 17 6. 12. 18	

繰越工事調

東部農林事務所

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
20	35-N0661-01	補償	三島市	69,237	0	69,237	69,237	0	随契	三島市外三ヶ市町箱根山林組合 管理者 三島市長 □□ □□	6. 6. 24 7. 3. 31	
	小計			83,800,000	0	83,800,000	83,800,000	0				
		畑地帯総合整備事業(担い手支援型(一般))	西浦みかん江梨									
21	35-N0705-01	工事	沼津市西浦久料	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0	一般	(株) 佐々木組	5. 6. 17 6. 11. 25	R5補正予算との合併発注のため
22	35-N0755-01	61幹道1工事	沼津市西浦江梨	45,705,000	0	45,705,000	45,705,000	0	一般	(株) 石井組	6. 3. 16 7. 1. 24	R5補正予算のため
23	35-N0755-01	不動産鑑定その1	沼津市西浦久料	88,000	0	88,000	88,000	0	随契	太田不動産鑑定事務所 □□ □□	6. 5. 31 6. 7. 12	R5補正予算のため
24	35-N0755-01	605支道1工事	沼津市西浦江梨	6,809,000	0	6,809,000	6,809,000	0	指名	(株) 栄久建設	6. 6. 13 6. 10. 18	R5補正予算のため
25	35-N0755-01	不動産鑑定その2	沼津市西浦久料	88,000	0	88,000	88,000	0	随契	太田不動産鑑定事務所 □□ □□	6. 5. 31 6. 7. 12	R5補正予算のため
26	35-N0755-01	工事	沼津市西浦久料	9,085,417	0	9,085,417	9,085,417	0	一般	(株) 佐々木組	5. 6. 17 6. 11. 25	R5補正予算のため
27	35-N0755-01	用地	沼津市	1,019,091	0	1,019,091	1,019,091	0	随契	□□ □□	6. 1. 26 6. 4. 22	

繰越工事調

東部農林事務所

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
28	35-N0755-01	補償	沼津市	4,632	0	4,632	4,632	0	随契	□□ □□	6. 4. 1 7. 3. 31	
29	35-N0755-01	補償	沼津市	17,226	0	17,226	17,226	0	随契	□□ □□	6. 1. 26 6. 4. 22	
30	35-N0755-01	補償	沼津市	7,326,298	0	7,326,298	7,326,298	0	随契	□□ □□	6. 1. 26 6. 4. 22	
31	35-N0755-01	補償	沼津市	807,800	0	807,800	807,800	0	随契	東京電力パワーグリッド株式会社伊豆支社	6. 1. 31 6. 4. 8	
32	35-N0755-01	補償	沼津市	49,536	0	49,536	49,536	0	随契	□□ □□	6. 4. 1 7. 3. 31	
	小計			101,000,000	0	101,000,000	101,000,000	0				
		畑地帯総合整備事業(担い手支援型(一般))	重須									
33	35-N0704-01	農道1工事	沼津市西浦木負	12,600,000	0	12,600,000	12,600,000	0	一般	(株)新田建設	6. 3. 16 7. 2. 28	R5補正予算との合併発注のため
34	35-N0704-01	測量設計委託その1	沼津市内浦重須	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	指名	(株)東海建設コンサルタント	6. 3. 28 7. 3. 14	R5補正予算との合併発注のため
35	35-N0750-01	測量設計委託その1	沼津市内浦重須	2,675,000	0	2,675,000	2,675,000	0	指名	(株)東海建設コンサルタント	6. 3. 28 7. 3. 14	R5補正予算のため

繰越工事調

東部農林事務所

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
36		農道1工事	沼津市西浦木負	44,325,000	0	44,325,000	44,325,000	0	一般	(株) 新田建設	6. 3. 16 7. 2. 28	R5補正予算のため
	35-N0750-01											
	小計			61,600,000	0	61,600,000	61,600,000	0				
		畑地帯総合整備事業(担い手支援型(一般))	西浦みかん東部									
37		設計業務その3	沼津市西浦河内	6,702,000	0	6,702,000	6,702,000	0	指名	静岡コンサルタント(株)	5. 10. 13 6. 10. 11	本業務の設計対象であるパイプライン管を埋設する農道の実施設計が別契約業務で進んでおり、農道実施設計業務の進捗を待つ期間が生じたため
	35-N0707-01											
38		測量設計委託その1	沼津市西浦河内	7,568,000	0	7,568,000	7,568,000	0	指名	静岡コンサルタント(株)	5. 7. 6 6. 9. 27	急傾斜地崩壊危険区域内行為に関する協議により、設計線形がシフトすることとなり、それに伴う作業や地元調整に時間を要したため
	35-N0707-01											
39		測量設計委託その2	沼津市西浦木負	13,442,000	0	13,442,000	13,442,000	0	一般	静岡コンサルタント(株)	5. 10. 17 7. 3. 7	当初想定していた路線内に用地買収が困難や道路用地があり、用地買収の可否に関する検討や線形修正に時間を要したため
	35-N0707-01											
40		21幹道1工事	沼津市西浦木負	28,000,000	0	28,000,000	28,000,000	0	一般	(株) 石井組	6. 3. 29 7. 2. 28	R5補正予算との合併発注のため
	35-N0707-01											
41		測量設計委託その4	沼津市西浦久連	13,849,000	0	13,849,000	13,849,000	0	指名	静岡コンサルタント(株)	6. 3. 7 7. 2. 14	R5補正予算のため
	35-N0754-01											
42		測量設計委託その5	沼津市西浦久連	16,599,000	0	16,599,000	16,599,000	0	指名	伸東測量設計(株)	6. 3. 28 7. 2. 28	R5補正予算のため
	35-N0754-01											
43		21幹道1工事	沼津市西浦木負	30,997,338	0	30,997,338	30,997,338	0	一般	(株) 石井組	6. 3. 29 7. 2. 28	R5補正予算のため
	35-N0754-01											

繰越工事調

東部農林事務所

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
44	35-N0754-01	測量設計委託その1	沼津市西浦河内	638,000	0	638,000	638,000	0	指名	静岡コンサルタント(株)	5. 7. 6 6. 9. 27	R5補正予算のため
45	35-N0754-01	用地	沼津市	745,491	0	745,491	745,491	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	6. 5. 9 6. 8. 29	
46	35-N0754-01	用地	沼津市	1,463,576	0	1,463,576	1,463,576	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	6. 5. 9 6. 8. 15	
47	35-N0754-01	用地	沼津市	965,545	0	965,545	965,545	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	6. 9. 27 7. 3. 14	
48	35-N0754-01	用地	沼津市	218,315	0	218,315	218,315	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	6. 11. 14 6. 12. 3	
49	35-N0754-01	用地	沼津市	909,466	0	909,466	909,466	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	6. 5. 9 6. 8. 15	
50	35-N0754-01	用地	沼津市	238,117	0	238,117	238,117	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	6. 6. 21 7. 3. 21	
51	35-N0754-01	用地	沼津市	813,382	0	813,382	813,382	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	6. 3. 22 7. 3. 12	
52	35-N0754-01	用地	沼津市	117,146	0	117,146	117,146	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	6. 3. 22 6. 8. 8	
53	35-N0754-01	用地	沼津市	206,009	0	206,009	206,009	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	6. 3. 25 7. 3. 12	

繰越工事調

東部農林事務所

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
54	35-N0754-01	用地	沼津市	13,707	0	13,707	13,707	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	6. 1. 31 6. 5. 10	
55	35-N0754-01	用地	沼津市	562,302	0	562,302	562,302	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	6. 3. 25 6. 11. 12	
56	35-N0754-01	用地	沼津市	542,235	0	542,235	542,235	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	6. 3. 25 6. 8. 23	
57	35-N0754-01	用地	沼津市	15,516	0	15,516	15,516	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	6. 5. 9 6. 8. 8	
58	35-N0754-01	補償	沼津市	9,501,809	0	9,501,809	9,501,809	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	6. 3. 25 6. 11. 12	
59	35-N0754-01	補償	沼津市	5,457,263	0	5,457,263	5,457,263	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	6. 9. 27 7. 3. 14	
60	35-N0754-01	補償	沼津市	6,303,528	0	6,303,528	6,303,528	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	6. 6. 21 7. 3. 21	
61	35-N0754-01	補償	沼津市	3,552,000	0	3,552,000	3,552,000	0	随契	東京電力パワーグリッド株式会社 伊豆支社	7. 1. 10 7. 3. 24	
62	35-N0754-01	補償	沼津市	191,400	0	191,400	191,400	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	6. 11. 14 6. 12. 3	
63	35-N0754-01	補償	沼津市	24,480	0	24,480	24,480	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	6. 11. 14 6. 12. 3	

繰越工事調

東部農林事務所

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
64	35-N0754-01	補償	沼津市	4,707,030	0	4,707,030	4,707,030	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	6.11.14 6.12.3	
65	35-N0754-01	補償	沼津市	61,923	0	61,923	61,923	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	6.5.9 6.8.8	
66	35-N0754-01	補償	沼津市	84,000	0	84,000	84,000	0	随契	農事組合法人丸榮	6.5.9 6.8.8	
67	35-N0754-01	補償	沼津市	122,150	0	122,150	122,150	0	随契	農事組合法人丸榮	6.5.9 6.8.8	
68	35-N0754-01	補償	沼津市	1,583,913	0	1,583,913	1,583,913	0	随契	農事組合法人丸榮	6.5.9 6.8.8	
69	35-N0754-01	補償	沼津市	2,117,154	0	2,117,154	2,117,154	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	6.5.9 6.8.29	
70	35-N0754-01	補償	沼津市	125,400	0	125,400	125,400	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	6.5.9 6.8.8	
71	35-N0754-01	補償	沼津市	9,009,581	0	9,009,581	9,009,581	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	6.5.9 6.8.8	
72	35-N0754-01	補償	沼津市	2,064,548	0	2,064,548	2,064,548	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	6.3.25 6.8.23	
73	35-N0754-01	補償	沼津市	426,360	0	426,360	426,360	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	6.3.25 7.3.12	

繰越工事調

東部農林事務所

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
74	35-N0754-01	補償	沼津市	965,476	0	965,476	965,476	0	随契	□□ □□	6. 3. 25 7. 3. 12	
75	35-N0754-01	補償	沼津市	1,116,954	0	1,116,954	1,116,954	0	随契	□□ □□	6. 3. 22 6. 8. 8	
76	35-N0754-01	補償	沼津市	766,431	0	766,431	766,431	0	随契	□□ □□	6. 3. 22 7. 3. 12	
77	35-N0754-01	補償	沼津市	22,055	0	22,055	22,055	0	随契	□□ □□	6. 1. 31 6. 5. 10	
	小計			172,809,600	0	172,809,600	172,809,600	0				
		畑地帯総合整備事業(担い手支援型(一般))	箱根南西麓									
78	35-N0708-01	調査業務その1	三島市川原ヶ谷	2,090,000	0	2,090,000	2,090,000	0	随契	静岡県土地改良事業団体連合会	7. 2. 13 7. 3. 21	R5当初繰越予算のため
79	35-N0708-01	付帯工1工事	三島市	15,505,000	0	15,505,000	15,505,000	0	一般	(有)三輪建設	6. 10. 1 7. 3. 19	R5当初繰越予算のため
80	35-N0708-01	橋梁2工事	三島市三ツ谷新田	57,981,000	20,460,000	37,521,000	37,521,000	0	一般	加和太建設(株)	5. 12. 16 6. 7. 31	工事発生土搬出先の受入れが不可能となり、再調整に時間を要するため
81	35-N0708-01	農道3工事	三島市	25,344,000	12,960,000	12,384,000	12,384,000	0	一般	(有)三輪建設	5. 9. 9 6. 5. 22	工事発生土搬出先の受入れが不可能となり、再調整に時間を要するため

繰越工事調

東部農林事務所

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
	小計			100,920,000	33,420,000	67,500,000	67,500,000	0				
		畑地帯総合整備事業(担い手支援型(一般))	西浦みかん足保久料									
82		505支道1工事	沼津市西浦足保	18,406,077	10,000,000	8,406,077	8,406,077	0	一般	(株) 共進土建	6. 1. 27 6. 11. 8	R5-6債務工事のため
	35-N0709-01											
83		補償	沼津市	4,914,175	0	4,914,175	4,914,175	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	5. 11. 6 6. 4. 22	
	35-N0709-01											
84		補償	沼津市	1,679,748	0	1,679,748	1,679,748	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	5. 11. 6 6. 4. 23	
	35-N0709-01											
85		501支道2工事	沼津市西浦久料	47,300,000	0	47,300,000	47,300,000	0	一般	(株) 佐々木組	6. 2. 27 7. 3. 12	R5補正予算のため
	35-N0751-01											
86		505支道1工事	沼津市西浦足保	39,183,923	0	39,183,923	39,183,923	0	一般	(株) 共進土建	6. 1. 27 6. 11. 8	R5-6債務工事のため
	35-N0751-01											
87		511支道3工事	沼津市西浦古字	31,110,000	0	31,110,000	31,110,000	0	一般	(有) シンヨウ建設	6. 3. 29 7. 1. 9	R5補正予算のため
	35-N0751-01											
88		測量委託その5	沼津市西浦久料	11,363,000	0	11,363,000	11,363,000	0	指名	中央建コン(株)	6. 3. 28 6. 12. 16	R5補正予算のため
	35-N0751-01											
89		測量設計委託その4	沼津市西浦足保	20,440,000	0	20,440,000	20,440,000	0	一般	仲東測量設計(株)	6. 2. 20 7. 1. 20	R5補正予算のため
	35-N0751-01											

繰越工事調

東部農林事務所

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
	小計			174,396,923	10,000,000	164,396,923	164,396,923	0				
		畑地帯総合整備事業(担い手支援型(一般))	西浦みかん立保古宇									
90	35-N0711-01	41幹道1工事	沼津市西浦立保	14,000,000	0	14,000,000	14,000,000	0	一般	(株)佐々木組	6.3.9 7.3.10	R5-6債務工事のため
91	35-N0753-01	測量設計委託その3	沼津市西浦立保	12,988,000	0	12,988,000	12,988,000	0	指名	静岡コンサルタント(株)	6.3.7 7.3.19	R5補正予算及びR6当初予算との合併発注
92	35-N0753-01	41幹道1工事	沼津市西浦立保	52,162,000	0	52,162,000	52,162,000	0	一般	(株)佐々木組	6.3.9 7.3.10	R5-6債務工事のため
93	35-N0753-01	401支道2工事	沼津市西浦古宇	50,100,000	0	50,100,000	50,100,000	0	一般	(株)佐々木組	6.3.16 7.3.12	R5補正予算のため
94	35-N0753-01	設計業務その4	沼津市西浦立保	21,590,000	0	21,590,000	21,590,000	0	指名	静岡コンサルタント(株)	6.2.29 7.3.19	R5補正予算のため
95	35-N0753-01	設計業務その2	沼津市西浦古宇	8,160,000	0	8,160,000	8,160,000	0	指名	(株)東海建設コンサルタント	6.2.8 7.2.4	R5補正予算のため
	小計			159,000,000	0	159,000,000	159,000,000	0				
		畑地帯総合整備事業(担い手育成型)6法指定地	西浦みかん江梨西部									

繰越工事調

東部農林事務所

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
96	35-N0616-01	測量設計委託その1	沼津市西浦江梨	6,498,000	0	6,498,000	6,498,000	0	一般	(株)グリーン	6. 7. 23 7. 3. 17	R5当初繰越予算のため
97	35-N0616-01	測量設計委託その6	沼津市西浦江梨	15,180,000	4,680,000	10,500,000	10,500,000	0	一般	伸東測量設計(株)	5. 11. 7 6. 6. 28	R5補正予算との合併発注のため
98	35-N0616-01	測量設計委託その5	沼津市西浦江梨	17,622,000	5,440,000	12,182,000	12,182,000	0	一般	伸東測量設計(株)	5. 11. 7 6. 6. 28	R5補正予算との合併発注のため
99	35-N0630-01	測量業務その2	沼津市西浦江梨	3,180,637	0	3,180,637	3,180,637	0	指名	伸東測量設計(株)	6. 10. 31 7. 3. 3	R5補正予算のため
100	35-N0630-01	測量設計委託その1	沼津市西浦江梨	3,336,000	0	3,336,000	3,336,000	0	一般	(株)グリーン	6. 7. 23 7. 3. 17	R5補正予算のため
101	35-N0630-01	用地	沼津市	71,872	0	71,872	71,872	0	随契	□□ □□	7. 1. 31 7. 2. 21	
102	35-N0630-01	用地	沼津市	1,030,579	0	1,030,579	1,030,579	0	随契	□□ □□	6. 12. 27 7. 3. 12	
103	35-N0630-01	用地	沼津市	816,277	0	816,277	816,277	0	随契	□□ □□	6. 12. 23 7. 3. 17	
104	35-N0630-01	用地	沼津市	2,408,747	0	2,408,747	2,408,747	0	随契	□□ □□	6. 12. 27 7. 3. 13	
105	35-N0630-01	用地	沼津市	313,400	0	313,400	313,400	0	随契	□□ □□	7. 1. 31 7. 3. 5	

繰越工事調

東部農林事務所

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
106	35-N0630-01	補償	沼津市	7,270,000	0	7,270,000	7,270,000	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	6.12.27 7.3.13	
107	35-N0630-01	補償	沼津市	568,400	0	568,400	568,400	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	6.12.27 7.3.12	
108	35-N0630-01	補償	沼津市	237,125	0	237,125	237,125	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	7.1.31 7.2.21	
109	35-N0630-01	補償	沼津市	1,971,013	0	1,971,013	1,971,013	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	7.1.31 7.3.5	
110	35-N0630-01	補償	沼津市	14,795,950	0	14,795,950	14,795,950	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	6.12.27 7.3.12	
	小計			75,300,000	10,120,000	65,180,000	65,180,000	0				
		畑地帯総合整備事業(担い手育成型)6法指定地	浮島北部									
111	35-N0619-01	ほ場2工事	沼津市石川	4,818,000	0	4,818,000	4,818,000	0	指名	(株)栄久建設	6.3.28 6.8.30	R5当初繰越予算のため
	小計			4,818,000	0	4,818,000	4,818,000	0				
		中山間地域総合整備事業(集落型)生産基盤型	深良									

繰越工事調

東部農林事務所

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
112		換地委託その1	裾野市深良	3,507,000	0	3,507,000	3,507,000	0	随契	静岡県土地改良事業団体連合会	5. 6. 15 7. 3. 19	隣接する河川との境界確定等に不測の日時を要したため
	35-N3401-01											
	小計			3,507,000	0	3,507,000	3,507,000	0				
		中山間地域総合整備事業(集落型)生産基盤型	北郷南西部									
113		換地委託その1	駿東郡小山町用沢	2,140,000	0	2,140,000	2,140,000	0	随契	静岡県土地改良事業団体連合会	5. 6. 15 6. 6. 18	換地処分に係る権利者全員の書面議決書の取得に不測の日時を要したため
	35-N3312-01											
	小計			2,140,000	0	2,140,000	2,140,000	0				
		経営体育成基盤整備事業	中清水									
114		設計委託その3	御殿場市中清水	6,050,000	0	6,050,000	6,050,000	0	指名	(株) 滝口測量設計	5. 10. 13 6. 6. 28	河川協議に不測の日時を要したため
	35-N1016-01											
115		区画整理1工事	御殿場市中清水	19,190,000	10,000,000	9,190,000	9,190,000	0	一般	大和建设(株)	5. 9. 2 7. 2. 28	工事用車両の進入ルートと時期及び時間帯について調整が必要となり、その調整に不測の時間を要したため
	35-N1016-01											
116		区画整理1工事	御殿場市中清水	26,700,000	6,000,000	20,700,000	20,700,000	0	一般	大和建设(株)	5. 9. 2 7. 2. 28	工事用車両の進入ルートと時期及び時間帯について調整が必要となり、その調整に不測の時間を要したため
	35-N1027-01											
	小計			51,940,000	16,000,000	35,940,000	35,940,000	0				

繰越工事調

東部農林事務所

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
		経営体育成基盤整備事業	高根西部・一色									
117	35-N1005-01	区画整理1工事	御殿場市上小林	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	0	一般	(株) 寿組	5.11.1 7.3.7	高速道路側道の附帯構造物が工事車両の通行に支障となることが判明し、撤去及び再設置に係る協議に不測の時間を要したため
118	35-N1005-01	区画整理2工事	御殿場市上小林	9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	0	一般	岳南建設(株)	5.10.30 7.3.10	高速道路側道の附帯構造物が工事車両の通行に支障となることが判明し、撤去及び再設置に係る協議に不測の時間を要したため
119	35-N1059-01	区画整理2工事	御殿場市上小林	27,571,000	3,571,000	24,000,000	24,000,000	0	一般	岳南建設(株)	5.10.30 7.3.10	高速道路側道の附帯構造物が工事車両の通行に支障となることが判明し、撤去及び再設置に係る協議に不測の時間を要したため
120	35-N1059-01	区画整理1工事	御殿場市上小林	8,000,000	8,000,000	0	0	0	一般	(株) 寿組	5.11.1 7.3.7	高速道路側道の附帯構造物が工事車両の通行に支障となることが判明し、撤去及び再設置に係る協議に不測の時間を要したため
	小計			56,571,000	11,571,000	45,000,000	45,000,000	0				
		県営水田貯留機能向上整備事業	中郷田んぼダム									
121	35-N1151-01	測量設計業務その1	三島市安久	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	指名	(株) 東海建設コンサルタント	6.9.6 7.1.15	事業が令和5年度下半期採択であり、事業実施にかかる地元調整が未了であったため
	小計			5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0				
		県営水田貯留機能向上整備事業	中郷田んぼダム									

繰越工事調

東部農林事務所

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
122		委託その1	三島市安久	995,000	0	995,000	995,000	0	随契	独立行政法人国立高等専門学校機構 沼津工業高等専門学校	6. 8. 5 7. 2. 28	事業が令和5年度下半期採択であり、事業実施にかかる地元調整が未了であったため
	35-N1152-01											
	小計			995,000	0	995,000	995,000	0				
		耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業	池									
123		ほ場整備1工事	伊東市池	41,684,344	4,000,000	37,684,344	37,684,344	0	一般	(有) 杉進建設	5. 9. 26 7. 2. 28	客土搬出元工事の着手が遅延したため
	35-N7701-01											
124		用地	伊東市	16,200	0	16,200	16,200	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	6. 1. 24 6. 5. 2	
	35-N7701-01											
125		用地	伊東市	18,990	0	18,990	18,990	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	5. 12. 27 6. 5. 2	
	35-N7701-01											
126		用地	伊東市	3,366	0	3,366	3,366	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	5. 12. 27 6. 5. 2	
	35-N7701-01											
127		用地	伊東市	15,102	0	15,102	15,102	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	5. 12. 27 6. 5. 2	
	35-N7701-01											
128		用地	伊東市	17,550	0	17,550	17,550	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	5. 12. 27 6. 5. 2	
	35-N7701-01											
129		用地	伊東市	6,534	0	6,534	6,534	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	5. 12. 27 6. 5. 2	
	35-N7701-01											

繰越工事調

東部農林事務所

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
130	35-N7701-01	用地	伊東市	4,212	0	4,212	4,212	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	5.12.27 6.5.2	
131	35-N7701-01	用地	伊東市	50,544	0	50,544	50,544	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	5.12.27 6.5.2	
132	35-N7701-01	用地	伊東市	34,668	0	34,668	34,668	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	6.1.24 6.5.17	
133	35-N7701-01	用地	伊東市	97,362	0	97,362	97,362	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	6.1.24 6.5.17	
134	35-N7701-01	用地	伊東市	47,718	0	47,718	47,718	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	6.1.24 6.5.17	
135	35-N7701-01	用地	伊東市	30,186	0	30,186	30,186	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	6.1.24 6.5.2	
136	35-N7701-01	用地	伊東市	9,234	0	9,234	9,234	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	6.1.24 6.5.2	
137	35-N7701-01	用地	伊東市	56,826	0	56,826	56,826	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	6.1.24 6.5.17	
138	35-N7701-01	用地	伊東市	31,320	0	31,320	31,320	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	6.1.24 6.5.2	
139	35-N7701-01	用地	伊東市	24,786	0	24,786	24,786	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	6.1.24 6.5.17	

繰越工事調

東部農林事務所

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
140	35-N7701-01	用地	伊東市	31,032	0	31,032	31,032	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	6. 1.24 6. 5. 2	
141	35-N7701-01	用地	伊東市	15,246	0	15,246	15,246	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	6. 1.24 6. 5. 2	
142	35-N7701-01	用地	伊東市	31,212	0	31,212	31,212	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	6. 1.24 6. 5. 2	
143	35-N7701-01	用地	伊東市	27,630	0	27,630	27,630	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	6. 1.24 6. 5. 2	
144	35-N7701-01	用地	伊東市	74,214	0	74,214	74,214	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	6. 1.24 6. 5. 2	
145	35-N7701-01	用地	伊東市	150,966	0	150,966	150,966	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	6. 1.24 6. 5.17	
146	35-N7701-01	用地	伊東市	40,464	0	40,464	40,464	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	6. 1.24 6. 5.17	
147	35-N7701-01	用地	伊東市	30,294	0	30,294	30,294	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	5.12.27 6. 5. 2	
	小計			42,550,000	4,000,000	38,550,000	38,550,000	0				
		基幹水利施設ストックマネジメント事業(計画策定)	静岡8期(東部)									

繰越工事調

東部農林事務所

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
148	35-N0519-01	調査設計委託その1(沼津西部揚水機場)	沼津市桃里	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	指名	(株)フジヤマ	6.9.12 7.2.28	令和5年度当初予算が不足となったことから、令和6年度当初予算との合併発注としたため
	小計			3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0				
		基幹水利施設ストックマネジメント事業(対策)予算補助	毘沙門排水機場保全									
149	35-N0320-01	ポンプ補修1工事	伊豆の国市奈古谷	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	一般	電業社工事(株)	5.8.5 6.5.20	部品調達に不測の日数を要したため
	小計			10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0				
		基幹水利施設ストックマネジメント事業(対策)予算補助	楠木揚水機場保全									
150	35-N0304-01	ポンプ設備1工事	伊豆の国市柵之上	83,600,000	0	83,600,000 0	83,600,000	0	一般	電業社工事(株)	5.6.10 6.4.9	ポンプ設備の製作に不測の日数を要したため
	小計			83,600,000	0	83,600,000	83,600,000	0				
		基幹水利施設ストックマネジメント事業(緊急)	月川排水機場保全									
151	35-N0401-01	操作盤補修3工事	沼津市原	4,010,000	0	4,010,000	4,010,000	0	一般	大同機工(株) 静岡営業所	5.11.18 6.9.30	部品調達に不測の日数を要したため

繰越工事調

東部農林事務所

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
	小計			4,010,000	0	4,010,000	4,010,000	0				
		震災対策農業水利施設整備事業 (耐震性点検・調査計画)	静岡15期(東部)									
152		設計業務その1 (中島貯水池)	駿東郡小山町柳島	241,000	0	241,000	241,000	0	指名	伸東測量設計(株)	6.3.7 6.10.30	令和5年度補正予算のため
	35-N3237-01											
153		設計業務その1 (中島貯水池)	駿東郡小山町柳島	3,026,000	0	3,026,000	3,026,000	0	指名	伸東測量設計(株)	6.3.7 6.10.30	令和5年度補正予算のため
	35-N3243-01											
154		測量設計委託その1 (北の入上堤池)	伊豆の国市長岡	3,245,000	0	3,245,000	3,245,000	0	指名	(株)共和コンサルタント	6.10.18 7.2.28	令和5年度補正予算のため
	35-N3243-01											
155		設計業務その2 (柏谷池)	田方郡函南町柏谷	3,729,000	0	3,729,000	3,729,000	0	指名	(株)共和コンサルタント	6.3.7 6.10.30	令和5年度補正予算のため
	35-N3243-01											
	小計			10,241,000	0	10,241,000	10,241,000	0				
		経営体育成基盤整備事業 6法指定地	小山棚頭									
156		測量設計委託その3	駿東郡小山町棚頭	7,210,000	0	7,210,000	7,210,000	0	一般	不二総合コンサルタント(株)	5.11.18 7.2.28	換地原案と実施設計を並行して行っているが、換地原案が難航し、履行期間内の完成が困難となったため
	35-N1300-01											
157		設計委託その2	駿東郡小山町棚頭	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	一般	不二総合コンサルタント(株)	5.11.18 7.3.14	換地原案と実施設計を並行して行っているが、換地原案が難航し、履行期間内の完成が困難となったため
	35-N1300-01											

繰越工事調

東部農林事務所

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
	小計			12,210,000	0	12,210,000	12,210,000	0				
		農業用施設等災害管理対策事業 中山間	新田排水機場保 全災管									
158		非常用発電機設置1工事	田方郡函南町日 守	22,480,000	8,797,000	13,683,000	13,683,000	0	一般	平井工業(株)	5.10.28 7.2.28	R5当初繰越予算 部品調達に不測の日数を要 したため
	35-N2350-01											
159		非常用発電機設置1工事	田方郡函南町日 守	29,920,000	11,963,000	17,957,000	17,957,000	0	一般	平井工業(株)	5.10.28 7.2.28	R5当初繰越(共同工事 分)
	35-N7922-01											
	小計			52,400,000	20,760,000	31,640,000	31,640,000	0				
		中山間地域農業 農村総合整備事 業	小山									
160		設計業務その2	駿東郡小山町一 色	8,140,000	1,900,000	6,240,000	6,240,000	0	指名	(株)東海建設コンサルタン ト	5.10.13 6.11.20	換地原案と並行して実施設 計を実施しているが、換地 原案が難航し、履行期間内 の完成が困難となったため
	35-N3704-01											
	小計			8,140,000	1,900,000	6,240,000	6,240,000	0				
		経営体育成基盤 整備事業(高収 益作物転換型) 6法指定地	長者原									
161		測量設計委託そ の1	伊豆の国市長者 原	17,446,000	0	17,446,000	17,446,000	0	一般	不二総合コンサルタント (株)	5.7.25 6.8.21	担い手企業との用水計画調 整が遅延したため
	35-N1341-01											

繰越工事調

東部農林事務所

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
162		ほ場整備1工事	伊豆の国市長者原	9,232,000	0	9,232,000	9,232,000	0	指名	(株) 蕪山工業	6.10.18 7.3.12	客土搬出元工事の着手が遅延したため
	35-N1341-01											
	小計			26,678,000	0	26,678,000	26,678,000	0				
		洪水対策	東富士									
163		補償	御殿場市	69,690	0	69,690	69,690	0	随契	株式会社オカムラ	6.5.2 6.6.30	
	35-N4500-01											
164		補償	御殿場市	75,120	0	75,120	75,120	0	随契	□□ □□	6.5.2 6.6.30	
	35-N4500-01											
165		補償	御殿場市	39,490	0	39,490	39,490	0	随契	□□ □□	6.5.2 6.6.30	
	35-N4500-01											
166		補償	御殿場市	57,610	0	57,610	57,610	0	随契	岡田パワーサプライ株式会社	6.5.2 6.6.30	
	35-N4500-01											
167		工事	御殿場市柴怒田	22,957,000	0	22,957,000	22,957,000	0	一般	(株) 和太組	6.3.30 6.8.13	工事用の借地交渉に時間を要し、適正工期での発注が困難となったため
	35-N4500-01											
	小計			23,198,910	0	23,198,910	23,198,910	0				
		農業施設補修(基幹)	東富士									

繰越工事調

東部農林事務所

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
168	35-N4600-01	地区用水路等補修2工事	御殿場市印野	6,336,000	1,800,000	4,536,000	4,536,000	0	指名	(株) フジモト	6. 2. 1 6. 4. 22	補修部品(海外製)の納期が遅延したため
169	35-N4600-01	地区神場線用水路5工事	御殿場市保土沢	92,367,000	52,470,000	39,897,000	39,897,000	0	一般	(有) 大木産業	5. 8. 5 6. 6. 7	埋設管の位置確認に伴う本工事新設管の設計変更のため
170	35-N4600-01	地区東富士幹線用水路3工事	御殿場市印野	47,817,000	24,340,000	23,477,000	23,477,000	0	一般	(株) 寿組	5. 9. 16 6. 4. 15	埋設管の位置確認に伴う本工事新設管の設計変更のため
171	35-N4600-01	須山取水工9工事	裾野市須山	20,449,000	0	20,449,000	20,449,000	0	一般	渡辺建設(株)	6. 3. 30 6. 9. 18	用地交渉が難航し、適正工期での発注が困難となったため
172	35-N4600-01	小木原夏刈線用水路10工事	御殿場市永塚	19,701,000	8,310,000	11,391,000	11,391,000	0	一般	(株) オサコー建設	5. 10. 28 6. 4. 19	埋設管の位置確認に伴う本工事新設管の設計変更のため
173	35-N4600-01	地区東富士ダム水管理設備11工事	御殿場市柴怒田	33,946,000	0	33,946,000	33,946,000	0	一般	(株) 第一テクノ	5. 8. 26 6. 5. 22	工事で使用する電線管が、全国的な電線の供給不足により納期が遅延したため
174	35-N4600-01	地区用水路等補修1工事	御殿場市水士野	5,060,000	0	5,060,000	5,060,000	0	指名	田央設備(有)	6. 3. 28 6. 7. 25	漏水箇所の特定及び既設埋設物管理者との調整に不測の時間を要したため
175	35-N4600-01	地区揚水機場等補修1工事	御殿場市川島田	1,243,000	0	1,243,000	1,243,000	0	随契	(株) 東陽社	6. 3. 28 6. 6. 28	揚水機場の補修にあたり、地元関係者との調整に不測の時間を要したため
	小計			226,919,000	86,920,000	139,999,000	139,999,000	0				
		治山治水対策	東富士									

繰越工事調

東部農林事務所

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
176	35-N4700-01	海苔川3号貯砂池付帯工2工事	駿東郡小山町須走	39,171,000	15,660,000	23,511,000	23,511,000	0	指名	(有) 小寺製材所	5. 8. 24 6. 4. 19	積雪により、工程に遅延が生じたため
177	35-N4700-01	抜川流路工2工事	御殿場市中畑	30,701,000	11,220,000	19,481,000	19,481,000	0	一般	睦産業(株)	5. 10. 17 6. 4. 19	積雪により、工程に遅延が生じたため
178	35-N4700-01	搦の木川流路工1工事	裾野市今里	28,446,000	10,000,000	18,446,000	18,446,000	0	一般	真田建設(株)	5. 8. 19 6. 5. 31	米軍の訓練により、工事施工期間が制限されたため
179	35-N4700-01	抜川排水路1工事	駿東郡小山町須走	94,446,000	37,660,000	56,786,000	56,786,000	0	一般	(株) 室伏組	6. 1. 20 6. 8. 9	入札不調により、適正工期が確保できないため
	小計			192,764,000	74,540,000	118,224,000	118,224,000	0				
	農地費計			1,749,508,433	269,231,000	1,480,277,433	1,480,277,433	0				
			上記計の内訳									
				工事請負費	50件	1,109,208,496	1,109,208,496	0				
				委託料	36件	268,055,266	268,055,266	0				
				用地費	50件	14,105,513	14,105,513	0				
				補償費	41件	88,732,158	88,732,158	0				
				役務費	2件	176,000	176,000	0				
				未契約分	-	-	-	-				
				工事雑費・事務費	-	9,164,916	9,164,916	0				
					179件	1,489,442,349	1,489,442,349	0				

繰越工事調

東部農林事務所

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
	(01)森林・林業費	「復旧治山(補正)」	東部農林管内									
180		補償		33,700	0	33,700	33,700	0	随契	生土明德社 □□ □□	6. 5.29 6. 6.28	
	35-T2632-01											
	小計			33,700	0	33,700	33,700	0				
		「復旧治山(補正)」	生土(西沢川)									
181		西沢川工事	駿東郡小山町生土	20,009,000	0	20,009,000	20,009,000	0	一般	臼幸産業(株)	6. 4.10 6. 9. 5	R5補正予算のため
	35-T2632-01											
	小計			20,009,000	0	20,009,000	20,009,000	0				
		「緊急予防治山(補正)」	東部農林管内									
182		補償		832,631	0	832,631	832,631		随契	小島量為株式会社	6. 5.15 6. 6.12	
	35-T2652-01											
	小計			832,631	0	832,631	832,631	0				
		「緊急予防治山(補正)」	葛山(大久保川支流)									

繰越工事調

東部農林事務所

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
183		大久保川支流工事	裾野市葛山	38,137,669	0	38,137,669	38,137,669	0	一般	渡邊工業(株)	6.4.1 6.11.29	R5補正予算のため
	35-T2652-01											
	小計			38,137,669	0	38,137,669	38,137,669	0				
		「緊急総合治山(補正)」	池(大矢管)									
184		大矢管測量設計業務委託	伊東市池	3,487,000	0	3,487,000	3,487,000	0	指名	(株) 奥平測量設計事務所	6.2.15 6.6.28	R5補正予算のため
	35-T2642-01											
	小計			3,487,000	0	3,487,000	3,487,000	0				
		森林環境保全整備事業	裾野愛鷹									
185		工事	裾野市須山	36,110,000	0	36,110,000	36,110,000	0	一般	渡邊工業(株)	6.3.16 6.11.29	残土処理場構造に関して、土地所有者から計画見直しの要請があり、調整に不測の日数を要したため
	35-T5121-01											
186		2工区工事	裾野市下和田	38,500,000	0	38,500,000	38,500,000	0	一般	眞田建設(株)	6.3.29 7.3.17	補正予算のため
	35-T5122-01											
	小計			74,610,000	0	74,610,000	74,610,000	0				
		農山漁村地域整備交付金	土肥戸田									

繰越工事調

東部農林事務所

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
187		2工区工事	沼津市戸田	78,409,600	24,330,000	54,079,600	54,079,600	0	一般	土屋建設(株)	5.9.9 6.8.30	豪雨により運搬路が被災し、残土搬出に遅延が生じたため
	35-T5321-01											
	小計			78,409,600	24,330,000	54,079,600	54,079,600	0				
	森林・林業費計			215,519,600	24,330,000	191,189,600	191,189,600	0				
			上記の内訳									
				工事請負費	5件	186,836,269	186,836,269	0				
				委託料	1件	3,487,000	3,487,000	0				
				用地費	-	-	-	0				
				補償費	2件	866,331	866,331	0				
				未契約分	-	-	-	-				
				工事雑費・事務費	-	-	-	-				
					8件	191,189,600	191,189,600	0				
	合計			1,965,028,033	293,561,000	1,671,467,033	1,671,467,033	0				
			上記の内訳									
				工事請負費	55件	1,296,044,765	1,296,044,765	0				
				委託料	37件	271,542,266	271,542,266	0				
				用地費	50件	14,105,513	14,105,513	0				
				補償費	43件	89,598,489	89,598,489	0				
				役務費	2件	176,000	176,000	0				
				未契約分	-	-	-	-				
				工事雑費・事務費	-	9,164,916	9,164,916	0				
					187件	1,680,631,949	1,680,631,949	0				

繰越工事調

東部農林事務所

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和7年6月30日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
	(01)農地費	畑地帯総合整備事業(担い手育成型)	小沢									
1	35-N0614-01	農道2工事	三島市川原ヶ谷	10,000,000	10,000,000	0	0	0	一般	加和太建設(株)	7.2.4 7.12.4	R6-7債務工事のため
2	36-N0614-01	農道2工事	三島市川原ヶ谷	16,900,000	0	16,900,000	0	16,900,000	一般	加和太建設(株)	7.2.4 7.12.4	R6-7債務工事のため
3	36-N0614-01	補償	三島市	2,262,600	0	2,262,600	2,262,600	0	随契	西日本電信電話株式会社静岡支店長	7.4.25 7.6.19	
4	36-N0661-01	測量設計委託その4	三島市川原ヶ谷	19,602,000	0	19,602,000	0	19,602,000	指名	静岡コンサルタント(株)	7.3.13 8.2.17	R6補正予算のため
	小計			48,764,600	10,000,000	38,764,600	2,262,600	36,502,000				
		畑地帯総合整備事業(担い手支援型(一般))	西浦みかん江梨									
5	36-N0705-01	602支道2工事	沼津市西浦久料	2,176,664	0	2,176,664	1,340,664	836,000	一般	土屋建設(株)	7.3.25 7.11.28	R6補正予算との合併発注のため
6	36-N0705-01	補償	沼津市	3,552,000	0	3,552,000	0	3,552,000	随契	東京電力パワーグリッド株式会社伊豆支社	7.2.14 7.10.31	
7	36-N0755-01	602支道2工事	沼津市西浦久料	53,659,336	0	53,659,336	20,659,336	33,000,000	一般	土屋建設(株)	7.3.25 7.11.28	R6補正予算のため
	小計			59,388,000	0	59,388,000	22,000,000	37,388,000				

繰越工事調

東部農林事務所

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和7年6月30日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
		畑地帯総合整備事業(担い手支援型(一般))	重須									
8	36-N0704-01	農道1工事	沼津市西浦木負	5,689,000	0	5,689,000	5,689,000	0	一般	(株)新田建設	7. 3.28 8. 2.27	R6-7債務工事のため
9	36-N0704-01	用地	沼津市	11,328	0	11,328	11,328	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	7. 2.14 7. 4.21	
10	36-N0704-01	用地	沼津市	54,809	0	54,809	54,809	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	7. 2.14 7. 4.21	
11	36-N0704-01	用地	沼津市	431,359	0	431,359	431,359	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	7. 2.20 7. 4.21	
12	36-N0704-01	用地	沼津市	1,103	0	1,103	1,103	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	7. 2.20 7. 4.21	
13	36-N0704-01	補償	沼津市	71,540	0	71,540	71,540	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	7. 2.14 7. 4.21	
14	36-N0704-01	補償	沼津市	1,260	0	1,260	1,260	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	7. 2.14 7. 4.21	
15	36-N0704-01	補償	沼津市	32,550	0	32,550	32,550	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	7. 2.20 7. 4.21	
16	36-N0704-01	補償	沼津市	3,631,598	0	3,631,598	3,631,598	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	7. 2.20 7. 4.21	
17	36-N0704-01	補償	沼津市	42,938	0	42,938	42,938	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	7. 2.20 7. 4.21	

繰越工事調

東部農林事務所

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和7年6月30日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
18	36-N0704-01	補償	沼津市	985,600	0	985,600	985,600	0	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	7. 2.20 7. 4.21	
19	36-N0750-01	農道1工事	沼津市西浦木負	25,000,000	0	25,000,000	16,751,000	8,249,000	一般	(株) 新田建設	7. 3.28 8. 2.27	R6補正予算のため
20	36-N0750-01	用地	沼津市	83,159	0	83,159	0	83,159	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	7. 6.25 8. 3.31	
21	36-N0750-01	用地	沼津市	102,599	0	102,599	0	102,599	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	7. 6.25 8. 3.31	
22	36-N0750-01	用地	沼津市	459,361	0	459,361	0	459,361	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	7. 6.25 8. 3.31	
23	36-N0750-01	補償	沼津市	814,893	0	814,893	0	814,893	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	7. 6.25 8. 3.31	
24	36-N0750-01	補償	沼津市	626,450	0	626,450	0	626,450	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	7. 6.25 8. 3.30	
25	36-N0750-01	補償	沼津市	888,000	0	888,000	0	888,000	随契	東京電力パワーグリッド株式会社 伊豆支社	7. 6.20 7. 10.31	
26	36-N0750-01	補償	沼津市	659,090	0	659,090	0	659,090	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	7. 6.25 8. 3.31	
	小計			39,586,637	0	39,586,637	27,704,085	11,882,552				
		畑地帯総合整備事業(担い手支援型(一般))	西浦みかん東部									

繰越工事調

東部農林事務所

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和7年6月30日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
27	36-N0707-01	32幹道2工事	沼津市西浦久連	52,990,000	7,990,000	45,000,000	0	45,000,000	一般	(有)岸野組	6.10.1 8.1.30	R6-7債務工事のため
28	36-N0707-01	用地	沼津市	383,790	0	383,790	0	383,790	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	7.2.18 7.9.30	
29	36-N0707-01	用地	沼津市	231,031	0	231,031	0	231,031	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	7.2.18 7.9.30	
30	36-N0707-01	補償	沼津市	2,980,050	0	2,980,050	0	2,980,050	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	7.2.18 7.9.30	
31	36-N0707-01	補償	沼津市	965,700	0	965,700	0	965,700	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	7.2.18 7.9.30	
32	36-N0707-01	補償	沼津市	3,314,031	0	3,314,031	0	3,314,031	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	7.2.18 7.9.29	
33	36-N0707-01	補償	沼津市	83,987	0	83,987	0	83,987	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	7.2.18 7.9.30	
34	36-N0754-01	測量設計委託その2	沼津市西浦久連	11,627,000	0	11,627,000	0	11,627,000	指名	静岡コンサルタント(株)	7.3.20 7.11.28	R6補正予算のため
35	36-N0754-01	204支道5工事	沼津市西浦久連	34,375,000	0	34,375,000	13,500,000	20,875,000	一般	市川建設(株)	7.3.25 7.12.19	R6補正予算のため
36	36-N0754-01	測量設計委託その4	沼津市西浦久連	15,708,000	0	15,708,000	4,422,000	11,286,000	指名	伸東測量設計(株)	7.3.20 8.1.16	R6補正予算のため
37	36-N0754-01	測量設計委託その3	沼津市西浦木負	17,248,000	0	17,248,000	0	17,248,000	指名	静岡コンサルタント(株)	7.3.20 8.1.16	R6補正予算のため

繰越工事調

東部農林事務所

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和7年6月30日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
38	36-N0754-01	32幹道2工事	沼津市西浦久連	13,593,000	0	13,593,000	0	13,593,000	一般	(有)岸野組	6.10.1 8.1.30	R6-7債務工事のため
39	36-N0754-01	21幹道4工事	沼津市西浦河内	90,805,000	0	90,805,000	35,640,000	55,165,000	一般	(株)新田建設	7.3.11 8.3.17	R6-7債務工事のため
	小計			244,304,589	7,990,000	236,314,589	53,562,000	182,752,589				
		畑地帯総合整備事業(担い手支援型(一般))	西浦みかん足保久料									
40	36-N0709-01	51幹道1工事	沼津市西浦足保	30,576,600	15,000,000	15,576,600	8,470,000	7,106,600	一般	(株)佐々木組	7.1.21 7.11.28	R6-7債務工事のため
41	36-N0709-01	511支道3工事	沼津市西浦古宇	5,000,000	5,000,000	0	0	0	一般	(株)佐々木組	7.2.26 8.2.27	R6-7債務工事のため
42	36-N0709-01	補償	沼津市	2,423,400	0	2,423,400	2,423,400	0	随契	東京電力パワーグリッド株式会社	6.8.5 7.5.21	
43	36-N0751-01	測量設計委託その2	沼津市西浦古宇	15,224,000	0	15,224,000	0	15,224,000	指名	(株)共和コンサルタント	7.3.13 7.12.1	R6補正予算のため
44	36-N0751-01	501支道2工事	沼津市西浦久料	22,792,000	0	22,792,000	8,970,000	13,822,000	一般	(有)シンヨウ建設	7.3.25 7.10.17	R6補正予算のため
45	36-N0751-01	51幹道1工事	沼津市西浦足保	28,119,400	0	28,119,400	0	28,119,400	一般	(株)佐々木組	7.1.21 7.11.28	R6補正予算のため
46	36-N0751-01	511支道3工事	沼津市西浦古宇	70,207,000	0	70,207,000	25,080,000	45,127,000	一般	(株)佐々木組	7.2.26 8.2.27	R6補正予算のため

繰越工事調

東部農林事務所

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和7年6月30日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額(円)	前年度施行支払額(円)	繰越額(円)	同左支出済額(円)	支出未済額(円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成(予定)年月日	繰越理由
47	36-N0751-01	508支道1工事	沼津市西浦足保	85,360,000	0	85,360,000	19,910,000	65,450,000	一般	(有) 岸野組	7. 6. 17 8. 10. 19	R6補正予算のため
48	36-N0751-01	測量設計委託その3	沼津市西浦古宇	19,074,000	0	19,074,000	5,370,000	13,704,000	指名	富士設計(株)	7. 3. 13 8. 2. 24	R6補正予算のため
49	36-N0751-01	用地	沼津市	23,702	0	23,702	0	23,702	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	7. 4. 25 7. 9. 30	
50	36-N0751-01	用地	沼津市	1,109,953	0	1,109,953	0	1,109,953	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	7. 4. 25 7. 9. 30	
51	36-N0751-01	補償	沼津市	1,362,000	0	1,362,000	0	1,362,000	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	7. 4. 24 7. 4. 25	
52	36-N0751-01	補償	沼津市	23,045	0	23,045	0	23,045	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	7. 4. 25 7. 9. 30	
53	36-N0751-01	補償	沼津市	157,380	0	157,380	0	157,380	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	7. 4. 25 7. 9. 30	
54	36-N0751-01	補償	沼津市	478,438	0	478,438	0	478,438	随契	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	7. 4. 25 7. 9. 29	
	小計			281,930,918	20,000,000	261,930,918	70,223,400	191,707,518				
		畑地帯総合整備事業(担い手支援型(一般))	西浦みかん立保古宇									
55	36-N0711-01	401支道2工事	沼津市西浦古宇	38,170,000	15,260,000	22,910,000	0	22,910,000	一般	(有) シンヨウ建設	6. 9. 10 7. 10. 8	施工に係る交通規制について、道路管理者等の協議が難航したため

繰越工事調

東部農林事務所

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和7年6月30日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
56	36-N0711-01	403支道3工事	沼津市西浦立保	15,000,000	15,000,000	0	0	0	一般	(株)石井組	7. 2. 4 8. 1.23	R6-7債務工事のため
57	36-N0753-01	41幹道1工事	沼津市西浦立保	50,490,000	0	50,490,000	18,040,000	32,450,000	一般	(株)佐々木組	7. 3.25 8. 1.19	R6補正予算のため
58	36-N0753-01	403支道3工事	沼津市西浦立保	54,839,000	0	54,839,000	12,900,000	41,939,000	一般	(株)石井組	7. 2. 4 8. 1.23	R6補正予算のため
59	36-N0753-01	測量設計委託その4	沼津市西浦立保	18,172,000	0	18,172,000	0	18,172,000	指名	静岡コンサルタント(株)	7. 3.13 7.11.10	R6補正予算のため
60	36-N0753-01	測量設計委託その3	沼津市西浦古宇	9,900,000	0	9,900,000	2,805,000	7,095,000	指名	(株)東海建設コンサルタント	7. 3. 6 8. 1.26	R6補正予算のため
61	36-N0753-01	測量設計委託その2	沼津市西浦立保	20,130,000	0	20,130,000	0	20,130,000	指名	静岡コンサルタント(株)	7. 3. 6 7.12. 9	R6補正予算のため
62	36-N0753-01	測量業務その1	沼津市西浦古宇	5,830,000	0	5,830,000	1,749,000	4,081,000	一般	(株)東海建設コンサルタント	7. 6.17 8. 1.20	R6補正予算のため
63	36-N0753-01	補償	沼津市	2,535	0	2,535	2,535	0	随契	□□ □□	7. 5. 1 7. 9.30	
64	36-N0755-01	403支道3工事	沼津市西浦立保	3,124,000	0	3,124,000	0	3,124,000	一般	(株)石井組	7. 2. 4 8. 1.23	R6局繰予算のため
	小計			215,657,535	30,260,000	185,397,535	35,496,535	149,901,000				
		畑地帯総合整備事業(担い手育成型)6法指定地	西浦みかん江梨西部									

繰越工事調

東部農林事務所

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和7年6月30日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
65	36-N0616-01	71幹道1工事	沼津市西浦江梨	55,825,000	0	55,825,000	24,490,000	31,335,000	一般	(株) 佐々木組	7. 3. 4 7. 11. 28	R6-7債務工事のため
66	36-N0616-01	測量設計委託その3	沼津市西浦江梨	13,970,000	0	13,970,000	4,190,000	9,780,000	一般	伸東測量設計(株)	7. 5. 27 8. 2. 27	R6当初繰越予算のため
67	36-N0630-01	71幹道1工事	沼津市西浦江梨	6,248,000	0	6,248,000	0	6,248,000	一般	(株) 佐々木組	7. 3. 4 7. 11. 28	R6補正予算のため
68	36-N0630-01	705支道2工事	沼津市西浦江梨	3,752,000	0	3,752,000	3,752,000	0	一般	(株) 佐々木組	7. 3. 28 8. 2. 4	R6補正予算のため
	小計			79,795,000	0	79,795,000	32,432,000	47,363,000				
		地域用水環境整備	水の都三島									
69	36-N3105-01	親水護岸整備1工事	三島市御園	89,466,000	24,000,000	65,466,000	0	65,466,000	一般	山本建設(株)	6. 11. 6 8. 1. 13	河川内の土質が想定以上に軟弱であり、重機の侵入等が困難であることから、追加の仮設工事が必要となり、不測の時間を要したため
	小計			89,466,000	24,000,000	65,466,000	0	65,466,000				
		農業農村整備実施計画策定	三島佐野									
70	36-N5331-01	設計業務その2	三島市佐野	5,929,000	0	5,929,000	0	5,929,000	随契	静岡県土地改良事業団体連合会	6. 11. 14 7. 12. 12	別業務における事業計画区域決定に不測の期間を要し、それをもとに実施する本業務の作業に遅れを生じたため
	小計			5,929,000	0	5,929,000	0	5,929,000				

繰越工事調

東部農林事務所

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和7年6月30日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
		経営体育成基盤整備事業	中清水									
71	36-N1016-01	区画整理1工事	御殿場市中清水	12,000,000	4,393,000	7,607,000	7,607,000	0	一般	大和建设(株)	6.12.20 8.2.4	基盤土を他事業の発生土を活用しているが、工程に遅れが生じ、不測の日数を要したため
72	36-N1016-01	ほ場整備2工事	御殿場市中清水	4,393,000	0	4,393,000	3,780,000	613,000	随契	(株)寿組	7.4.1 7.5.30	R6-7債務工事のため
	小計			16,393,000	4,393,000	12,000,000	11,387,000	613,000				
		経営体育成基盤整備事業	高根西部・一色									
73	36-N1005-01	区画整理2工事	御殿場市柴怒田	19,112,000	8,000,000	11,112,000	11,112,000	0	一般	岳南建設(株)	6.11.6 8.3.6	想定以上の湧水処理に不測の日数を要したため
	小計			19,112,000	8,000,000	11,112,000	11,112,000	0				
		事業計画調査	東部									
74	36-N5201-01	八木沢設計業務その4	伊豆市八木沢	1,815,000	0	1,815,000	0	1,815,000	随契	静岡県土地改良事業団体連合会	6.12.12 7.12.12	別業務における事業計画区域決定に不測の期間を要し、それをもとに実施する本業務の作業に遅れを生じたため
	小計			1,815,000	0	1,815,000	0	1,815,000				
		県営水田貯留機能向上整備事業	中郷田んぼダム									

繰越工事調

東部農林事務所

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和7年6月30日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額(円)	前年度施行支払額(円)	繰越額(円)	同左支出済額(円)	支出未済額(円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成(予定)年月日	繰越理由
75	36-N1151-01	農用地保全1工事	三島市安久	9,405,000	4,130,000	5,275,000	5,275,000	0	一般	駿豆建設(株)	7. 2. 18 7. 5. 27	3月に天候不良が続きほ場の土壌条件が悪化したため、地権者と協議し3月末までの経過観察後の着手としたため
	小計			9,405,000	4,130,000	5,275,000	5,275,000	0				
		県営水田貯留機能向上整備事業	中郷田んぼダム									
76	36-N1152-01	委託その1	三島市安久	2,005,000	0	2,005,000	2,005,000	0	随契	独立行政法人国立高等専門学校機構 沼津工業高等専門学校	7. 5. 30 8. 2. 27	田んぼダムの評価のための水位センサーの設置について、設置位置等の調整に時間を要したため
	小計			2,005,000	0	2,005,000	2,005,000	0				
		耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業	池									
77	36-N7701-01	区画整理2工事	伊東市池	61,765,000	25,520,000	36,245,000	0	36,245,000	一般	(有) 杉進建設	6. 10. 1 7. 12. 19	他工事残士の受け入れが遅延したため
	小計			61,765,000	25,520,000	36,245,000	0	36,245,000				
		基幹水利施設ストックマネジメント事業(計画策定)	静岡9期(東部)									
78	36-N0525-01	調査設計委託その3(毘沙門排水機場)	伊豆の国市奈古谷	726,000	0	726,000	0	726,000	随契	(合) 石橋剛設計事務所	7. 6. 19 7. 9. 30	施設管理者と点検業者と協議した結果、追加調査が必要となったため
79	36-N0525-01	測量業務その1	伊豆の国市南條	407,000	0	407,000	0	407,000	随契	静岡県土地改良事業団体連合会	7. 5. 15 7. 7. 31	R6年度業務成果のシステム登録業務であり、業務が年度末での完成となったため

繰越工事調

東部農林事務所

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和7年6月30日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
	小計			1,133,000	0	1,133,000	0	1,133,000				
		基幹水利施設ストックマネジメント事業(対策)予算補助	楠木揚水機場保全									
80		ポンプ設備1工事	伊豆の国市壺之上	44,860,000	0	44,860,000	44,860,000	0	一般	電業社工事(株)	6.6.4 7.4.30	更新機器の材料調達に不測の時間を要したため
	36-N0304-01											
	小計			44,860,000	0	44,860,000	44,860,000	0				
		震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)	静岡16期(東部)									
81		設計委託その2	田方郡函南町柏谷	4,070,000	0	4,070,000	0	4,070,000	随契	静岡県土地改良事業団体連合会	7.4.24 7.10.31	令和6年度補正予算のため
	36-N3253-01											
82		設計委託その1	駿東郡小山町柳島	6,325,000	0	6,325,000	0	6,325,000	随契	静岡県土地改良事業団体連合会	7.3.6 7.10.31	令和6年度補正予算のため
	36-N3253-01											
	小計			10,395,000	0	10,395,000	0	10,395,000				
		経営体育成基盤整備事業6法指定地	小山棚頭									
83		区画整理1工事	駿東郡小山町棚頭	26,494,600	26,494,600	0	0	0	一般	(株)室伏組	6.10.16 8.2.27	工事に支障となる電柱の移設に想定以上の時間を要したため
	36-N1300-01											
84		補償	駿東郡小山町	2,664,000	0	2,664,000	0	2,664,000	随契	東京電力パワーグリッド株式会社 静岡総支社長	7.5.29 8.3.31	
	36-N1300-01											

繰越工事調

東部農林事務所

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和7年6月30日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
85	36-N1300-01	補償	駿東郡小山町	636,903	0	636,903	0	636,903	随契	西日本電信電話株式会社静岡支店長	7. 5. 30 8. 3. 31	
86	36-N1300-01	補償	駿東郡小山町	139,432	0	139,432	0	139,432	随契	西日本電信電話株式会社静岡支店	7. 6. 25 8. 3. 31	
87	36-N1300-01	補償	駿東郡小山町	4,440,000	0	4,440,000	0	4,440,000	随契	東京電力パワーグリッド株式会社 静岡総支社長	7. 4. 21 8. 3. 31	
88	36-N1353-01	区画整理1工事	駿東郡小山町棚頭	124,000,000	0	124,000,000	49,040,000	74,960,000	一般	(株) 室伏組	6. 10. 16 8. 2. 27	R6補正予算のため
89	36-N1353-01	不動産鑑定その1	駿東郡小山町棚頭	44,000	0	44,000	44,000	0	随契	(有) 田中不動産鑑定所	7. 5. 13 7. 6. 30	R 6 補正予算のため
	小計			158,418,935	26,494,600	131,924,335	49,084,000	82,840,335				
		中山間地域農業農村総合整備事業	小山									
90	36-N3327-01	区画整理1工事	駿東郡小山町一色	100,000,000	0	100,000,000	50,280,000	49,720,000	一般	臼幸産業(株)	6. 10. 29 8. 1. 21	R6-7債務工事のため
91	36-N3704-01	区画整理2工事	駿東郡小山町菅沼	20,000,000	13,979,000	6,021,000	0	6,021,000	一般	(株) 室伏組	7. 3. 26 7. 10. 1	R6-7債務工事のため
92	36-N3704-01	区画整理1工事	駿東郡小山町一色	10,000,000	3,990,000	6,010,000	6,010,000	0	一般	臼幸産業(株)	6. 10. 29 8. 1. 21	R6補正予算のため
93	36-N3704-01	設計委託その2	駿東郡小山町阿多野	11,770,000	0	11,770,000	0	11,770,000	一般	不二総合コンサルタント(株)	6. 6. 18 7. 7. 31	隣接する小山町プール計画との調整に不測の日数を要したため

繰越工事調

東部農林事務所

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和7年6月30日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
94	36-N3704-01	測量設計委託その4	駿東郡小山町桑木	13,979,000	0	13,979,000	13,979,000	0	一般	(株) 滝口測量設計	6. 6. 25 7. 5. 16	工事用道路の調整に不測の日数を要したため
	小計			155,749,000	17,969,000	137,780,000	70,269,000	67,511,000				
		中山間地域農業農村総合整備事業	みらい伊豆									
95	36-N3702-01	排水路2工事	伊豆市城	10,296,000	4,000,000	6,296,000	0	6,296,000	一般	(有) 浜野組	6. 11. 26 7. 7. 25	排水路の工法について、区間により現地との整合が取れていない箇所があり、地元調整に時間を要したため
96	36-N3702-01	農道1工事	伊豆市冷川	26,466,000	11,520,000	14,946,000	0	14,946,000	一般	(株) 佐々木組	6. 11. 12 7. 7. 31	伊豆スカイラインとの関連工事が遅延し、調整に不測の時間を要したため
	小計			36,762,000	15,520,000	21,242,000	0	21,242,000				
		経営体育成基盤整備事業(高収益作物転換型)6法指定地	長者原									
97	36-N1341-01	ほ場整備2工事	伊豆の国市長者原	36,542,000	13,590,000	22,952,000	0	22,952,000	一般	(株) 葦山工業	6. 11. 6 7. 7. 30	客土に利用する他工事残土の搬出が遅延したため
	小計			36,542,000	13,590,000	22,952,000	0	22,952,000				
		洪水対策	東富士									
98	36-N4500-01	東富士地区小山佐野川2工事	御殿場市柴怒田	46,544,000	31,350,000	15,194,000	15,194,000	0	一般	(株) 和太組	6. 10. 1 7. 5. 12	仮設水替工の検討及び工事中に発生した湧水及び軟弱地盤の処理に時間を要したため

繰越工事調

東部農林事務所

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和7年6月30日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
99		東富士地区小山佐野川1工事	御殿場市柴怒田	102,540,000	54,450,000	48,090,000	0	48,090,000	一般	(株)和太組	6.8.6 7.6.30	仮設道路の線形の検討に時間を要したため
	36-N4500-01											
	小計			149,084,000	85,800,000	63,284,000	15,194,000	48,090,000				
		農業施設補修(基幹)	東富士									
100		地区杉名沢線用水路5工事	御殿場市杉名沢	30,855,000	11,000,000	19,855,000	19,855,000	0	一般	関口建設(株)	6.9.18 7.5.30	埋設管の位置が想定していた位置と異なり、更新する農業用水管の埋設位置を変更する必要が生じたため
	36-N4600-01											
101		原里線用水路6工事	御殿場市中畑	77,077,000	24,370,000	52,707,000	6,460,000	46,247,000	一般	(有)大木産業	6.8.9 7.7.31	埋設管の位置が想定していた位置と異なり、更新する農業用水管の埋設位置を変更する必要が生じたため
	36-N4600-01											
102		地区小木原夏刈線付帯工7工事	御殿場市永塚	17,268,000	7,040,000	10,228,000	0	10,228,000	一般	(株)渡創建設	6.12.24 7.7.31	工事着事後、仮設ヤードとして使用する借地箇所の復旧方法等について、地権者より追加の要望があり、その調整に不測の日数を要したため
	36-N4600-01											
103		須山取水工8工事	裾野市須山	21,200,000	11,500,000	9,700,000	9,700,000	0	一般	田央設備(有)	6.10.1 7.6.20	掘削の結果、当初想定していなかった岩盤が確認され、岩破碎方法の検討及び施工能率の低下により、不測の日数を要したため
	36-N4600-01											
104		神場線用水路10工事	御殿場市川島田	27,603,000	17,020,000	10,583,000	10,583,000	0	一般	芹澤建設(株)	6.11.26 7.5.16	管水路工の施工に際し、継手等の特注品が当初想定していた納期限に間に合わないことが判明したため
	36-N4600-01											
105		東富士幹線水管理設備11工事	御殿場市印野	38,885,000	27,680,000	11,205,000	11,205,000	0	一般	(株)第一テクノ	6.11.26 7.5.22	本工事で使用する特注品である水管理システム機器について、当初想定していた納期限に間に合わないことが判明したため
	36-N4600-01											
106		地区神場線用水路12工事	御殿場市板妻	20,985,000	13,200,000	7,785,000	7,785,000	0	指名	(株)オサコー建設	6.10.24 7.4.18	本工事で使用する管材が受注生産品のため当初想定納期に間に合わないことが判明したため
	36-N4600-01											
107		用水路等補修1工事	御殿場市保土沢	4,961,000	0	4,961,000	1,980,000	2,981,000	指名	田央設備(有)	7.4.24 7.7.29	農水利用者から予定以外の箇所について補修の要望が上がり、補修箇所の見直しを行うにあたり地元調整に不測の時間を要したため
	36-N4600-01											

繰越工事調

東部農林事務所

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和7年6月30日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
108	36-N4600-01	揚水機場等補修1工事	御殿場市川島田	1,210,000	0	1,210,000	0	1,210,000	随契	(株)東陽社	7.4.24 7.6.27	揚水機場の補修にあたり、関連機器においても不具合が発生し、補修箇所や補修時期についての地元調整に不測の時間を要したため
109	36-N4600-01	補償	御殿場市保土沢	1,009,901	0	1,009,901	1,009,901	0	随契	東京電力パワーグリッド株式会社静岡総支社	7.4.10 7.6.4	
	小計			241,053,901	111,810,000	129,243,901	68,577,901	60,666,000				
		治山治水対策	東富士									
110	36-N4700-01	抜川流路工1工事	御殿場市中畑	52,799,000	20,020,000	32,779,000	32,779,000	0	一般	(株)林組	6.10.22 7.5.8	本工事で実施する宿営地の整備方針について、富士学校との調整に時間を要したため
111	35-N4720-01	海苔川馬返2号堰堤1工事	駿東郡小山町須走	130,804,000	26,160,000	104,644,000	0	104,644,000	一般	白幸産業(株)	5.8.19 8.2.26	過去の雪代により被災、埋没していた既設堰堤が施工予定地に存在し、取壊しが必要となることが判明したため
112	35-N4710-01	海苔川3号貯砂池1工事	駿東郡小山町須走	152,070,000	40,551,000	111,519,000	0	111,519,000	一般	白幸産業(株)	5.12.22 9.1.29	地元が処分する予定であった現場内支障木の撤去が遅延したことにより工程が遅れたため
113	36-N4715-01	海苔川3号貯砂池1工事	駿東郡小山町須走	147,409,000	58,963,600	88,445,400	0	88,445,400	一般	白幸産業(株)	5.12.22 9.1.29	地元が処分する予定であった現場内支障木の撤去が遅延したことにより工程が遅れたため
	小計			483,082,000	145,694,600	337,387,400	32,779,000	304,608,400				
	農地費計			2,492,397,115	551,171,200	1,941,225,915	554,223,521	1,387,002,394				

繰越工事調

東部農林事務所

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和7年6月30日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
			上記計の内訳	工事請負費 委託料 用地費 補償費	54件 20件 11件 27件	1,690,529,400 213,511,000 2,892,194 34,249,321	508,697,000 34,520,000 498,599 10,463,922	1,181,832,400 178,991,000 2,393,595 23,785,399				
				役務費 未契約分 工事雑費・事務費	1件 - -	44,000 - 14,930,699	44,000 - 1,587,312	0 - 13,343,387				
					113件	1,956,156,614	555,810,833	1,400,345,781				
	(01) 森林・林業費	「復旧治山」	竹之下(本城下)									
114		本城下工事	駿東郡小山町竹之下	29,700,000	11,880,000	17,820,000	0	17,820,000	一般	東静建設(株)	6. 6. 11 7. 10. 31	道路占有協議が難航した また立木伐採交渉に不測 の日数を要したため
	36-T2002-02											
	小計			29,700,000	11,880,000	17,820,000	0	17,820,000				
		「復旧治山」	東部農林管内									
115		補償		117,896	0	117,896	117,896	0	随契	足柄林業組合	6. 7. 31 7. 8. 29	
	36-T2002-02											
	小計			117,896	0	117,896	117,896	0				
		「災害関連緊急 治山事業」	熱海(姫ノ尾)									
116		姫ノ尾工事	熱海市熱海	46,321,000	16,000,000	30,321,000	0	30,321,000	指名	(株) 川口組	6. 12. 5 7. 8. 15	施行地に隣接する静岡県 熱海土木事務所及び熱海 市役所発注工事との協 議・調整に不測の日数を 要したため
	36-T2522-02											

繰越工事調

東部農林事務所

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和7年6月30日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
	小計			46,321,000	16,000,000	30,321,000	0	30,321,000				
		「災害関連緊急治山事業」	修善寺(大芝山)									
117		大芝山工事	伊豆市修善寺	27,753,000	11,440,000	16,313,000	5,220,000	11,093,000	指名	(有) シンヨウ建設	6. 8. 29 7. 7. 18	資材運搬路の選択に当たり、地元との交渉に不足の日数を要したため
	36-T2522-01											
	小計			27,753,000	11,440,000	16,313,000	5,220,000	11,093,000				
		「復旧治山(補正)」	東田中(西二の岡)									
118		西二の岡2工事	御殿場市東田中	40,436,000	0	40,436,000	15,750,000	24,686,000	指名	三晃建設(株)	7. 3. 13 7. 10. 15	R6補正予算のため
	36-T2632-01											
	小計			40,436,000	0	40,436,000	15,750,000	24,686,000				
		「復旧治山(補正)」	東部農林管内									
119		補償		336,700	0	336,700	0	336,700	随契	御殿場地域振興センター	7. 5. 12 7. 6. 30	
	36-T2632-01											
	小計			336,700	0	336,700	0	336,700				
	計			144,664,596	39,320,000	105,344,596	21,087,896	84,256,700				

繰越工事調

東部農林事務所

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和7年6月30日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
		森林環境保全整備事業	裾野愛鷹									
120		工事	裾野市須山	32,329,000	0	32,329,000	12,780,000	19,549,000	指名	(株) 齊藤組	7. 3. 27 7. 11. 28	補正予算のため
	36-T5122-01											
	小計			32,329,000	0	32,329,000	12,780,000	19,549,000				
		農山漁村地域整備交付金	土肥戸田									
121		2工区工事	沼津市戸田	41,036,200	15,040,000	25,996,200	0	25,996,200	一般	土屋建設(株)	6. 11. 26 7. 9. 30	残土処理場において、土砂搬入箇所に支障となる枝条があり、処分方法について土地所有者との調整に不測の日数を要したため
	36-T5321-01											
122		1工区(6繰越)工事	沼津市戸田	32,450,000	0	32,450,000	0	32,450,000	一般	丸一工業(株)	7. 5. 27 7. 9. 26	追加内示のため
	36-T5321-01											
	小計			73,486,200	15,040,000	58,446,200	0	58,446,200				
	森林・林業費計			250,479,796	54,360,000	196,119,796	33,867,896	162,251,900				
			上記計の内訳	工事請負費	7件	195,665,200	33,750,000	161,915,200				
				委託料	-	-	-	-				
				用地費	-	-	-	-				
				補償費	2件	454,596	117,896	336,700				
				未契約分	-	-	-	-				
				工事雑費・事務費	-	-	-	-				
					9件	196,119,796	33,867,896	162,251,900				

繰越工事調

東部農林事務所

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和7年6月30日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
	合計			2,742,876,911	605,531,200	2,137,345,711	588,091,417	1,549,254,294				
			上記計の内訳									
			工事請負費	61件	1,886,194,600	542,447,000	1,343,747,600					
			委託料	20件	213,511,000	34,520,000	178,991,000					
			用地費	11件	2,892,194	498,599	2,393,595					
			補償費	29件	34,703,917	10,581,818	24,122,099					
			役務費	1件	44,000	44,000	0					
			未契約分	-	-	-	-					
			工事雑費・事務費	-	14,930,699	1,587,312	13,343,387					
				122件	2,152,276,410	589,678,729	1,562,597,681					

補 助 工 事

整理番号	補助事業名	補助金 交付先	事業 主体	事業の規模	事業箇所	事業費 (円)	補助対象 事業費 (円)	補助率
1	県単独農業農村整備事業	沼津市	沼津市	農道 L=20.0m	大平	2,700,000	2,700,000	県1/3
2	県単独農業農村整備事業	伊豆市	伊豆市	用排水施設 L=165m	八幡 他	6,400,000	6,400,000	県1/2
3	県単独農業農村整備事業	御殿場市	御殿場市	用排水施設 L=72m	中清水	10,500,000	10,500,000	県1/3
4	県単独農業農村整備事業	沼津市	沼津市	滴水検知器更新2基	原	1,210,000	1,210,000	県1/2
小 計		4 件	—	—	—	20,810,000	20,810,000	—
5	農地耕作条件改善事業	三島市	三島市	用排水施設 L=129m 測量設計 一式	佐野払堀	49,500,000	49,500,000	国50%
小 計		1 件	—	—	—	49,500,000	49,500,000	—
6	団体営震災対策農業水利施設整備事業	沼津市	沼津市	全体実施設計	沼津 3 期	3,700,000	3,700,000	国100%
7	団体営震災対策農業水利施設整備事業	裾野市	裾野市	全体実施設計	裾野 4 期	6,573,600	6,573,000	国100%
8	団体営震災対策農業水利施設整備事業	函南町	函南町	耐震工事	牧場池	16,000,000	16,000,000	国55%
9	団体営震災対策農業水利施設整備事業	伊東市	伊東市	調査計画	伊東 1 期	4,000,000	4,000,000	国100%
10	団体営震災対策農業水利施設整備事業	伊豆の国市	伊豆の国市	調査計画	伊豆の国 1 期	4,000,000	4,000,000	国100%
11	団体営震災対策農業水利施設整備事業	裾野市	裾野市	調査計画	裾野 5 期	3,000,000	3,000,000	国100%
12	団体営震災対策農業水利施設整備事業	小山町	小山町	調査計画	小山 3 期	8,000,000	8,000,000	国100%
小 計		7 件	—	—	—	45,273,600	45,273,000	—
13	農山漁村地域整備交付金	三島市	三島市	換地設計	三島佐野	4,609,000	4,609,000	国50% 県30%
小 計		1 件	—	—	—	4,609,000	4,609,000	—
14	東富士演習場周辺障害防止対策事業(農業整備施設補修・開田(法面整正その1))	富士裾野東部 土地改良区	富士裾野東部 土地改良区	除草工 A=7.43ha	御殿場市 裾野市 小山町	5,649,000	5,649,000	国85%
15	東富士演習場周辺障害防止対策事業(農業整備施設補修・開田(施設補修))	富士裾野東部 土地改良区	富士裾野東部 土地改良区	補修工事 8 箇所	御殿場市 裾野市 小山町	5,489,000	5,489,000	国85%
16	東富士演習場周辺障害防止対策事業(農業整備施設補修・開田(法面整正その2))	富士裾野東部 土地改良区	富士裾野東部 土地改良区	除草工 A=7.25ha	御殿場市 裾野市 小山町	5,528,000	5,528,000	国85%
17	東富士演習場周辺障害防止対策事業(農業整備施設補修・開田(法面整正その3))	富士裾野東部 土地改良区	富士裾野東部 土地改良区	除草工 A=7.42ha	御殿場市 裾野市 小山町	5,651,000	5,651,000	国85%
18	東富士演習場周辺障害防止対策事業(農業整備施設補修・開田(用排水路工))	富士裾野東部 土地改良区	富士裾野東部 土地改良区	用排水路工 L=225m	御殿場市	14,666,000	14,666,000	国85%
19	東富士演習場周辺障害防止対策事業(農業整備施設補修・開田(全体計画調査業務委託))	富士裾野東部 土地改良区	富士裾野東部 土地改良区	全体計画調査業務	御殿場市 裾野市 小山町	24,335,000	24,335,000	国100%
20	東富士演習場周辺障害防止対策事業(農業整備施設補修・開田(法面整正その4))	富士裾野東部 土地改良区	富士裾野東部 土地改良区	除草工 A=7.43ha	御殿場市 裾野市 小山町	5,660,000	5,660,000	国85%
21	東富士演習場周辺障害防止対策事業(農業整備施設補修・開田(法面整正その5))	富士裾野東部 土地改良区	富士裾野東部 土地改良区	除草工 A=3.34ha	御殿場市 裾野市 小山町	2,645,000	2,645,000	国85%
22	東富士演習場周辺障害防止対策事業(農業整備施設補修・開田(用排水路工その2))	富士裾野東部 土地改良区	富士裾野東部 土地改良区	用排水路工 L=379m	御殿場市 小山町	27,699,000	27,699,000	国85%
23	東富士演習場周辺障害防止対策事業(農業整備施設補修・開田(全体計画調査業務委託その2))	富士裾野東部 土地改良区	富士裾野東部 土地改良区	全体計画調査業務	御殿場市 裾野市 小山町	4,261,000	4,261,000	国100%
24	東富士演習場周辺障害防止対策事業(農業整備施設補修・開田(施設補修その2))	富士裾野東部 土地改良区	富士裾野東部 土地改良区	補修工事 3 箇所	御殿場市 小山町	11,555,000	11,555,000	国85%
小 計		11 件	—	—	—	113,138,000	113,138,000	—
25	東富士演習場周辺農業用施設(用排水路等その2)整備助成事業	富士裾野東部 土地改良区	富士裾野東部 土地改良区	ほ場整備 A=2.81ha	御殿場市	106,988,000	106,988,000	国2/3

調

(令和6年度)

補助金 交付額 (円)	工事進捗状況			交付決定		補助金交付		事業 確認 年月日	摘要
	着手 年月日	完成 (予定) 年月日	進捗率 (%)	年月日	金額 (円)	年月日	金額 (円)		
900,000	R6. 4. 16	(R7 .5. 31)	85	R6. 4. 16	900,000	—	0	—	R6→R7繰越
3,200,000	R6. 11. 26	R7. 3. 28	100	R6. 4. 16 R6. 12. 6	600,000 2,600,000	R7. 4. 23	3,200,000	R7. 4. 4	
3,500,000	R6. 10. 4	R7. 3. 17	100	R6. 4. 16	3,500,000	R7. 4. 21	3,500,000	R7. 4. 1	
605,000	R7. 1. 10	R7. 3. 14	100	R6. 12. 11	605,000	R7. 3. 31	605,000	R7. 3. 24	
8,205,000	—	—	—	—	8,205,000	—	7,305,000	—	
24,750,000	R6. 8. 5	(R8. 3. 31)	35	R6. 6. 4	24,750,000	R7. 3. 19	8,560,000	—	R6→R7繰越
24,750,000	—	—	—	—	24,750,000	—	8,560,000	—	
3,700,000	R6. 8. 20	R7. 3. 14	100	R6. 7. 1 R6. 11. 15	5,000,000 △ 1,300,000	R7. 3. 28	3,700,000	R7. 3. 14	
6,500,000	R6. 8. 5	R7. 3. 4	100	R6. 7. 1 R6. 11. 15	8,500,000 △ 2,000,000	R7. 3. 28	6,500,000	R7. 3. 12	
15,200,000	R6. 10. 24	R7. 3. 31	100	R6. 7. 1	15,200,000	R7. 3. 28	15,200,000	R7. 4. 4	
4,000,000	—	R8. 3. 31	0	R7. 3. 31	4,000,000	—	0	—	R6→R7繰越
4,000,000	—	R8. 3. 31	0	R7. 3. 31	4,000,000	—	0	—	R6→R7繰越
3,000,000	—	R8. 3. 31	0	R7. 3. 31	3,000,000	—	0	—	R6→R7繰越
8,000,000	—	R8. 3. 31	0	R7. 3. 31	8,000,000	—	0	—	R6→R7繰越
44,400,000	—	—	—	—	44,400,000	—	25,400,000	—	
3,680,000	R6. 5. 24	R7. 3. 14	100	R6. 7. 4	3,680,000	R7. 3. 19	3,680,000	R7. 4. 1	
3,680,000	—	—	—	—	3,680,000	—	3,680,000	—	
4,802,000	R6. 6. 15	R6. 7. 31	100	R6. 5. 28 R6. 8. 22	4,839,000 △ 37,000	R6. 9. 6	4,802,000	R6. 8. 19	
4,664,000	R6. 6. 15	R7. 1. 17	100	R6. 5. 28	4,664,000	R7. 2. 25	4,664,000	R7. 2. 3	
4,697,000	R6. 7. 24	R6. 9. 2	100	R6. 7. 5 R6. 10. 1	4,725,000 △ 28,000	R6. 10. 10	4,697,000	R6. 9. 27	
4,802,000	R6. 7. 24	R6. 10. 25	100	R6. 7. 5 R6. 11. 20	4,858,000 △ 56,000	R6. 11. 25	4,802,000	R6. 11. 11	
12,465,000	R6. 7. 31	R7. 2. 28	100	R6. 7. 11	12,465,000	R6. 12. 23 R7. 3. 25	8,571,000 3,894,000	R7. 3. 7	
24,335,000	R6. 8. 22	R7. 1. 31	100	R6. 7. 24	24,335,000	R7. 3. 4	24,335,000	R7. 2. 14	
4,811,000	R6. 9. 6	R6. 10. 25	100	R6. 8. 19 R6. 11. 20	4,839,000 △ 28,000	R6. 11. 25	4,811,000	R6. 11. 11	
2,247,000	R6. 9. 6	R6. 11. 8	100	R6. 8. 19 R6. 11. 25	2,265,000 △ 18,000	R6. 12. 5	2,247,000	R6. 11. 21	
23,543,000	R6. 9. 14	R7. 2. 21	100	R6. 8. 28	23,543,000	R7. 3. 26	23,543,000	R7. 3. 7	
4,261,000	R6. 10. 18	R7. 2. 14	100	R6. 10. 1	4,261,000	R7. 3. 24	4,261,000	R7. 3. 3	
9,815,000	R7. 1. 10	R7. 2. 28	100	R6. 12. 13	9,815,000	R7. 3. 28	9,815,000	R7. 3. 17	
100,442,000	—	—	—	—	100,442,000	—	100,442,000	—	
71,324,000	R5. 10. 14	R6. 10. 25	100	R5. 8. 23	71,324,000	R6. 9. 30 R6. 11. 22	20,000,000 21,845,000	R6. 11. 8	R5→R6繰越

補 助 工 事

整理番号	補助事業名	補助金 交付先	事業 主体	事業の規模	事業箇所	事業費 (円)	補助対象 事業費 (円)	補助率
26	東富士演習場周辺農業用施設(用排水路等その1)整備 助成事業	富士裾野東部 土地改良区	富士裾野東部 土地改良区	ほ場整備 A=2.44ha	御殿場市	106,988,000	106,988,000	国2/3
27	東富士演習場周辺農業用施設(用排水路等その2)整備 助成事業	富士裾野東部 土地改良区	富士裾野東部 土地改良区	ほ場整備 A=0.84ha	裾野市	45,955,000	45,955,000	国2/3
28	東富士演習場周辺農業用施設(用排水路等その3)整備 助成事業	富士裾野東部 土地改良区	富士裾野東部 土地改良区	測量設計 L=245m	御殿場市	8,847,000	8,847,000	国2/3
29	東富士演習場周辺農業用施設(用排水路等その4)整備 助成事業	富士裾野東部 土地改良区	富士裾野東部 土地改良区	農道整備 L=911m	御殿場市 小山町	32,019,000	32,019,000	国2/3
小 計		4 件	—	—	—	300,797,000	300,797,000	—
30	農地・農業用水路等資源保 全管理推進事業	富士裾野東部 土地改良区	富士裾野東部 土地改良区	省エネ推進	御殿場市 裾野市 小山町	1,156,000	1,156,000	国100%
31	農地・農業用水路等資源保 全管理推進事業	御殿場市	御殿場市	省エネ推進	御殿場市	60,000	60,000	国100%
32	農地・農業用水路等資源保 全管理推進事業	小山町	小山町	省エネ推進	小山町	140,000	140,000	国100%
33	農地・農業用水路等資源保 全管理推進事業	伊東市富戸吉 田土地改良区	伊東市富戸吉 田土地改良区	省エネ推進	伊東市	126,000	126,000	国100%
34	農地・農業用水路等資源保 全管理推進事業	伊豆の国市	伊豆の国市	省エネ推進	伊豆の国市	663,000	663,000	国100%
小 計		5 件	—	—	—	2,145,000	2,145,000	—
35	農地農業用施設等災害復旧 事業(令和6年災)	沼津市	沼津市	道路 37.0m	沼津市西浦木負他	16,181,000	16,181,000	国98.2% 99.3%
36	農地農業用施設等災害復旧 事業(令和6年災)	沼津市	沼津市	測量実施設計 一式	沼津市多比	4,950,000	2,664,000	国50%
37	農地農業用施設等災害復旧 事業(令和6年災)	伊豆市	伊豆市	田 0.45ha	伊豆市大平他	9,080,000	9,080,000	国97.0% 99.7%
38	農地農業用施設等災害復旧 事業(令和6年災)	伊豆の国市	伊豆の国市	揚水機場 1箇所	伊豆の国市宗光寺	1,298,000	1,298,000	国65%
小 計		4 件	—	—	—	31,509,000	29,223,000	—
39	県単独治山(補助治山)	沼津市	沼津市	谷止工2基	西浦江梨 (大瀬川)	35,505,800	35,500,000	県60%以内
40	県単独治山(補助治山)	伊豆市	伊豆市	谷止工1基、床固工4基	大平柿木 (赤崩山)	15,015,000	15,000,000	県2/3以内
41	県単独治山(補助治山)	伊豆の国市	伊豆の国市	山腹工A=0.13ha	浮橋 (外野)	3,465,000	3,200,000	県60%以内
42	県単独治山(補助治山)	小山町	小山町	谷止工1基、土留工1基	大御神 (川久保)	12,606,000	12,000,000	県60%以内
小 計		4 件	—	—	—	66,591,800	65,700,000	—
43	県単独林道事業(改良) 田向線	裾野市	裾野市	W4.0×L74.7m	裾野市 須山	4,360,400	4,290,000	県1/3以内
44	県単独林道事業(改良) 生土不老山線	小山町	小山町	W4.0×L107.5m	小山町 生土	5,379,000	5,379,000	県1/3以内
45	県単独林道事業(改良) 中島線	小山町	小山町	W4.0×L179m	小山町 柳島	9,086,000	9,086,000	県1/3以内
小 計		3 件	—	—	—	18,825,400	18,755,000	—
46	県単独林道事業(森林作 業道開設)北砥石線	スルガ フォレスト(株)	スルガ フォレスト(株)	W3.0×L1,533m	三島市 北砥石	21,405,782	21,000,000	県100%以内 (定額)
小 計		1 件	—	—	—	21,405,782	21,000,000	—
47	県産材安定供給生産基盤 整備事業	沼津市	沼津市	索道設置・撤去 L820m	沼津市 戸田	4,493,500	4,493,500	県100%以内 (定額)
小 計		1 件	—	—	—	4,493,500	4,493,500	—
48	林道点検診断・保全整備 事業	三島市	三島市	1路線3橋	三島市 笹原新田	1,705,000	1,705,000	国1/2
49	林道点検診断・保全整備 事業	御殿場市	御殿場市	3路線5橋	御殿場市 神山ほか	2,695,000	2,695,000	国1/2
50	林道点検診断・保全整備 事業	裾野市	裾野市	3路線5橋	裾野市 深良ほか	3,032,700	3,032,700	国1/2
51	林道点検診断・保全整備 事業	小山町	小山町	4路線5橋	小山町 中島ほか	1,760,000	1,760,000	国1/2
小 計		4 件	—	—	—	9,192,700	9,192,700	—
合 計		51件	—	—	—	688,290,782	684,636,200	—

調

(令和6年度)

補助金 交付額 (円)	工事進捗状況			交付決定		補助金交付		事業 確認 年月日	摘要
	着手 年月日	完成 (予定) 年月日	進捗率 (%)	年月日	金額 (円)	年月日	金額 (円)		
71,324,000	R6.6.26	R7.3.24	100	R6.6.11	71,324,000	R6.11.18 R7.1.24 R7.3.28	10,000,000 20,000,000 41,324,000	R7.3.24	
30,636,000	R6.7.12	R7.2.14	100	R6.6.25	30,636,000	R6.12.23 R7.3.10	10,000,000 20,636,000	R7.2.19	
5,897,000	R6.9.14	R7.2.7	100	R6.8.27	5,897,000	R7.2.28	5,897,000	R7.2.10	
21,345,000	R6.11.8	R7.2.21	100	R6.10.24	21,345,000	R7.3.14	21,345,000	R7.2.26	
200,526,000	—	—	—	—	200,526,000	—	171,047,000	—	
1,156,000	R7.3.3	R7.3.31	100	R7.3.3	1,156,000	R7.3.21	1,156,000	R7.3.31	
60,000	R7.3.3	R7.3.31	100	R7.3.3	60,000	R7.3.21	60,000	R7.3.31	
140,000	R7.3.3	R7.3.31	100	R7.3.3	140,000	R7.3.21	140,000	R7.3.31	
126,000	R7.3.3	R7.3.31	100	R7.3.3	126,000	R7.3.21	126,000	R7.3.31	
663,000	R7.3.3	R7.3.31	100	R7.3.3	663,000	R7.3.21	663,000	R7.3.31	
2,145,000	—	—	0	—	2,145,000	—	2,145,000	—	
16,052,000	R6.6.13	(R7.6.20)	46	R7.3.19	16,052,000	R7.3.31	7,345,000	—	決定前施工承認済 R6→R7繰越
1,332,000	R6.6.21	R6.8.30	100	R7.3.19	1,332,000	R7.3.31	1,332,000	R7.5.23	決定前施工承認済
8,856,000	R6.12.4	R7.2.28	100	R7.3.19	8,856,000	R7.3.31	8,856,000	R7.5.23	決定前施工承認済
843,000	R6.6.26	R6.7.24	100	R7.3.19	843,000	R7.3.31	843,000	R7.5.23	決定前施工承認済
27,083,000	—	—	—	—	27,083,000	—	18,376,000	—	
21,300,000	R6.8.23	(R7.6)	85	R6.6.13	21,300,000	—	0	—	R6→R7繰越 21,300,000
10,000,000	R6.7.25	R7.1.17	100	R6.6.13	10,000,000	R7.3.21	10,000,000	R7.3.5	
1,920,000	R6.12.25	R7.3.7	100	R6.6.13	1,920,000	R7.3.28	1,920,000	R7.3.18	
7,200,000	R6.8.20	R7.2.14	100	R6.6.13	7,200,000	R7.3.24	7,200,000	R7.3.12	
40,420,000	—	—	—	—	40,420,000	—	19,120,000	—	
1,430,000	R6.6.13	R6.10.7	100	R6.4.17	1,430,000	R6.12.16	1,430,000	R6.11.28	
1,661,000	R6.6.29	R6.9.10	100	R6.4.24	1,661,000	R7.4.11	1,661,000	R7.3.21	
2,992,000	R6.10.25	R7.2.25	100	R6.4.24	2,992,000	R7.4.11	2,992,000	R7.3.21	
6,083,000	—	—	—	—	6,083,000	—	6,083,000	—	
21,000,000	R6.5.25	R7.1.20	100	R6.4.25	21,000,000	R7.3.10	21,000,000	R7.2.19	
21,000,000	—	—	—	—	21,000,000	—	21,000,000	—	
2,296,000	R6.5.23	R7.3.19	100	R6.5.23	2,296,000	R7.4.22	2,296,000	R7.3.27	
2,296,000	—	—	—	—	2,296,000	—	2,296,000	—	
852,500	R6.6.19	R6.9.30	100	R6.5.13 R6.11.11	1,150,000 △ 297,500	R7.4.7	852,500	R7.3.7	
1,347,500	R6.6.24	R7.1.17	100	R6.4.30 R7.1.8	1,340,000 7,500	R7.4.7	1,347,500	R7.2.26	
1,516,350	R6.6.27	R6.10.31	100	R6.5.13 R6.11.11	1,800,000 △ 283,650	R7.2.7	1,516,350	R7.1.8	
880,000	R6.6.28	R6.10.31	100	R6.5.9 R6.11.11	900,000 △ 20,000	R7.2.19	880,000	R7.1.8	
4,596,350	—	—	—	—	4,596,350	—	4,596,350	—	—
485,626,350	—	—	—	—	485,626,350	—	390,050,350	—	

補 助 工 事

整理番号	補助事業名	補助金 交付先	事業 主体	事業の規模	事業箇所	事業費 (円)	補助対象 事業費 (円)	補助率
1	県単独農業農村整備事業	沼津市	沼津市	農道 L=20.0m	大平	2,700,000	2,700,000	県1/3
2	県単独農業農村整備事業	沼津市	沼津市	農道 L=31.0m	大平	4,730,000	4,730,000	県1/3
3	県単独農業農村整備事業	御殿場市	御殿場市	用排水施設 L=70m	尾尻	11,400,000	11,400,000	県1/3
4	県単独農業農村整備事業	伊豆市	伊豆市	安全施設 L=170m	加殿	5,000,000	5,000,000	県1/2
小 計		4件	—	—	—	23,830,000	23,830,000	—
5	農地耕作条件改善事業	三島市	三島市	用排水施設 L=129m 測量設計 一式	佐野弘堀	49,500,000	49,500,000	国50%
6	農地耕作条件改善事業	三島市	三島市	用排水路工 L=32m	佐野弘堀	8,174,000	8,174,000	国50%
7	農地耕作条件改善事業	(南)ハニーボ ニック	(南)ハニーボ ニック	排水路、区画整理、農作業道 工事	板妻2期	80,000,000	80,000,000	国50%
小 計		3件	—	—	—	137,674,000	137,674,000	—
8	団体営震災対策農業水利 施設整備事業	伊東市	伊東市	調査計画	伊東1期	4,000,000	4,000,000	国100%
9	団体営震災対策農業水利 施設整備事業	伊豆の国市	伊豆の国市	調査計画	伊豆の国1期	4,000,000	4,000,000	国100%
10	団体営震災対策農業水利 施設整備事業	裾野市	裾野市	調査計画	裾野5期	3,000,000	3,000,000	国100%
11	団体営震災対策農業水利 施設整備事業	小山町	小山町	調査計画	小山3期	8,000,000	8,000,000	国100%
12	団体営震災対策農業水利 施設整備事業	伊豆の国市	伊豆の国市	調査計画	伊豆の国1期	1,000,000	1,000,000	国100%
13	団体営震災対策農業水利 施設整備事業	函南町	函南町	農業水利施設整備工事	牧場池	41,500,000	41,500,000	国55% 県40%
14	団体営震災対策農業水利 施設整備事業	伊東市	伊東市	調査計画	伊東1期	1,000,000	1,000,000	国100%
15	団体営震災対策農業水利 施設整備事業	裾野市	裾野市	調査計画	裾野5期	1,000,000	1,000,000	国100%
16	団体営震災対策農業水利 施設整備事業	小山町	小山町	調査計画	小山3期	2,000,000	2,000,000	国100%
17	団体営震災対策農業水利 施設整備事業	伊豆市	伊豆市	調査計画	本堤池	10,000,000	10,000,000	国55% 県40%
小 計		10件	—	—	—	75,500,000	75,500,000	—
18	東富士演習場周辺障害防止 対策事業(農業整備施設補 修・開田(法面整正その1))	富士裾野東部 土地改良区	富士裾野東部 土地改良区	除草工 A=7.08ha	御殿場市 裾野市 小山町	5,821,000	5,821,000	国85%
19	東富士演習場周辺障害防止 対策事業(農業整備施設補 修・開田(全体計画調査業 務委託))	富士裾野東部 土地改良区	富士裾野東部 土地改良区	用地調査 1式	御殿場市 裾野市 小山町	40,794,000	40,794,000	国100%
20	東富士演習場周辺障害防止 対策事業(農業整備施設補 修・開田(施設補修))	富士裾野東部 土地改良区	富士裾野東部 土地改良区	補修工事7箇所	御殿場市 裾野市 小山町	5,505,000	5,505,000	国85%
21	東富士演習場周辺障害防止 対策事業(農業整備施設補 修・開田(測量設計委託))	富士裾野東部 土地改良区	富士裾野東部 土地改良区	測量調査 1式	御殿場市 裾野市 小山町	20,062,000	20,062,000	国85%
22	東富士演習場周辺農業用施 設(用排水路等その1)整備 助成事業	富士裾野東部 土地改良区	富士裾野東部 土地改良区	ほ場整備工 A=2.52ha	御殿場市	107,925,000	107,925,000	国2/3
23	東富士演習場周辺農業用施 設(用排水路等その2)整備 助成事業	富士裾野東部 土地改良区	富士裾野東部 土地改良区	ほ場整備工 A=2.02ha	裾野市	86,445,000	86,445,000	国2/3
小 計		6件	—	—	—	266,552,000	266,552,000	—
24	農地農業用施設等災害復旧 事業(令和6年災)	沼津市	沼津市	道路 37.0m	沼津市西浦木 負他	16,181,000	16,181,000	国98.2% 99.3%
小 計		1件	—	—	—	16,181,000	16,181,000	—

調

(令和7年度)
(令和7年6月30日現在)

補助金 交付額 (円)	工事進捗状況			交付決定		補助金交付		事業 確認 年月日	摘要
	着手 年月日	完成 (予定) 年月日	進捗率 (%)	年月日	金額 (円)	年月日	金額 (円)		
900,000	R6. 4. 16	(R7 . 5. 31)	85	R6. 4. 16	900,000				R6→R7繰越
1,576,000	—	(R8. 3. 31)	0	R7. 4. 18	1,576,000				
3,800,000	R7. 4. 18	(R8. 3. 31)	22	R7. 4. 18	3,800,000				
2,500,000	R7. 4. 18	(R8. 3. 31)	22	R6. 4. 18	2,500,000				
8,776,000	—	—	—	—	8,776,000	—	0	—	—
24,750,000	R6. 8. 5	(R8. 3. 31)	55	R6. 6. 4	24,750,000				R6→R7繰越
4,087,000	—	(R8. 3. 31)	0	R7. 6. 12	4,087,000				
40,000,000	—	(R8. 3. 31)	0	R7. 6. 12	40,000,000				
68,837,000	—	—	—	—	68,837,000	—	0	—	—
4,000,000	—	(R8. 3. 31)	0	R7. 3. 31	4,000,000				R6→R7繰越
4,000,000	—	(R8. 3. 31)	0	R7. 3. 31	4,000,000				R6→R7繰越
3,000,000	—	(R8. 3. 31)	0	R7. 3. 31	3,000,000				R6→R7繰越
8,000,000	—	(R8. 3. 31)	0	R7. 3. 31	8,000,000				R6→R7繰越
1,000,000	—	(R7. 9. 30)	0	R7. 6. 12	1,000,000				
39,425,000	—	(R8. 3. 31)	0	R7. 6. 12	39,425,000				
1,000,000	—	(R8. 1. 31)	0	R7. 6. 12	1,000,000				
1,000,000	—	(R8. 3. 31)	0	R7. 6. 12	1,000,000				
2,000,000	—	(R7. 12. 31)	0	R7. 6. 12	2,000,000				
9,500,000	—	(R8. 3. 31)	0	R7. 6. 12	9,500,000				
72,925,000	—	—	—	—	72,925,000	—	0	—	—
4,900,000	R7. 7. 2	(R7. 9. 12)	0	R7. 6. 11	4,900,000				
40,794,000	R7. 7. 2	(R8. 3. 31)	0	R7. 6. 13	40,794,000				
4,633,000	R7. 7. 2	(R8. 2. 27)	0	R7. 6. 11	4,633,000				
17,051,000	—	(R8. 3. 31)	0	R7. 6. 23	17,051,000				
71,278,000	R7. 7. 2	(R8. 3. 31)	0	R7. 6. 3	71,278,000				
57,089,000	—	(R8. 3. 31)	0	R7. 6. 19	57,089,000				
195,745,000	—	—	—	—	195,745,000	—	0	—	—
16,052,000	R6. 6. 13	(R7. 6. 20)	46	R7. 3. 19	16,052,000				決定前施工承認済 R6→R7繰越
16,052,000	—	—	—	—	16,052,000	—	0	—	—

補 助 工 事

整理 番号	補助事業名	補助金 交付先	事業 主体	事業の規模	事業箇所	事業費 (円)	補助対象 事業費 (円)	補助率
25	県単独治山（補助治山）	沼津市	沼津市	谷止工2基	西浦江梨 （大瀬川）	35,722,500	35,500,000	県60%以内
26	県単独治山（補助治山）	沼津市	沼津市	山腹工A=0.05ha	大平 （真崎）	18,139,000	18,139,000	県60%以内
27	県単独治山（補助治山）	伊豆市	伊豆市	床固工1基 流路工L=31.0m	小土肥 （夏狩）	24,585,000	24,000,000	県2/3以内
	小 計	3件	—	—	—	78,446,500	77,639,000	—
28	県単独林道事業（改良） 寸場線	伊豆市	伊豆市	W4.0×L10.0m	伊豆市小土肥	2,500,000	2,500,000	県40%以内
29	県単独林道事業（改良） 田向線	裾野市	裾野市	W4.0×L49.0m	裾野市須山	4,290,000	4,290,000	県1/3以内
30	県単独林道事業（改良） ①中島線、②生土不老山	小山町	小山町	① W4.0×L110.0m ② W4.0×L110.0m	小山町柳島、 生土	11,577,000	11,577,000	県1/3以内
31	県単独林道事業（開設） 立山線	小山町	小山町	W3.0×L100.0m	小山町須走	20,500,000	20,500,000	県40%以内
	小 計	4件	—	—	—	38,867,000	38,867,000	—
32	県単独林道事業（森林作 業道開設）茶畑1線	(有)愛美林	(有)愛美林	W3.0×L1,000.0m	裾野市茶畑	12,000,000	12,000,000	県100%以内 （定額）
33	県単独林道事業（森林作 業道開設）北砥石線	スルガ フォレスト(株)	スルガ フォレスト(株)	W3.6×L770m	三島市南原菅 外	15,400,000	15,400,000	県100%以内 （定額）
	小 計	2件	—	—	—	27,400,000	27,400,000	—
34	林道点検診断・保全整備 事業	伊豆市	伊豆市	3路線11橋	伊豆市内土肥 ほか	6,000,000	6,000,000	国1/2
35	林道点検診断・保全整備 事業	伊豆の国市	伊豆の国市	7路線8橋	伊豆の国市奈 古谷ほか	4,560,000	4,560,000	国1/2
	小 計	2件	—	—	—	10,560,000	10,560,000	—
36	林道PCB廃棄物処理促進対 策事業	伊豆市	伊豆市	1橋L12.4m	伊豆市八木沢	500,000	500,000	国1/2
	小 計	1件	—	—	—	500,000	500,000	—
	合 計	36件	—	—	—	675,510,500	674,703,000	—

調

(令和7年度)
(令和7年6月30日現在)

補助金 交付額 (円)	工事進捗状況			交付決定		補助金交付		事業 確認 年月日	摘要
	着手 年月日	完成 (予定) 年月日	進捗率 (%)	年月日	金額 (円)	年月日	金額 (円)		
21,300,000	R6.8.23	R7.6.18	100	R6.6.13	21,300,000				R6→R7繰越
10,880,000	(R7.8)	(R8.3.7)	0	R7.6.18	10,880,000				
16,000,000	(R7.8)	(R8.3.7)	0	R7.6.18	16,000,000				
48,180,000	—	—	0	—	48,180,000	—	0	—	—
1,000,000	(R7.8.1)	(R7.11.7)	0	R7.5.29	1,000,000				
1,430,000	(R7.7.4)	(R7.11.25)	0	R7.5.14	1,430,000				
3,859,000	(R7.8)	(R8.1)	0	R7.5.19	3,859,000				
8,200,000	(R7.9)	(R8.1)	0	R7.6.19	8,200,000				
14,489,000	—	—	0	—	14,489,000	—	0	—	—
12,000,000	R7.5.14	(R8.2.13)	5	R7.5.14	12,000,000				
15,400,000	R7.6.26	(R8.1.30)	5	R7.6.18	15,400,000				
27,400,000	—	—		—	27,400,000	—	0	—	—
3,000,000	R7.6.30	(R7.11.14)	0	R7.5.1	3,000,000				
2,280,000	R7.6.1	(R8.2.27)	0	R7.5.9	2,280,000				
5,280,000	—	—		—	5,280,000	—	0	—	—
250,000	R7.6.30	(R8.1.30)	0	R7.6.4	250,000				
250,000	—	—	—	—	250,000	—	0	—	—
457,934,000	—	—	—	—	457,934,000	—	0	—	—