

# 事務事業及び予算の執行実績

(令和6年度分「一部、令和7年度分を含む」)

(委託料に関する調)  
(土木工事実施状況総括調)  
(土木工事調)  
(繰越工事調)  
(補助工事調)

静岡県志太榛原農林事務所

# 目 次

委託料に関する調	(令和6年度) ……………	1
	(令和7年度) ……………	19
土木工事実施状況総括調	(令和6年度) ……………	31
	(令和7年度) ……………	36
土木工事調	(令和6年度) ……………	39
	(令和7年度) ……………	58
繰越工事調	(令和5年度から令和6年度) ……………	70
	(令和6年度から令和7年度) ……………	88
補助工事調	(令和6年度) ……………	102
	(令和7年度) ……………	113

## 委託料に関する調

(令和6年度)

整理番号	委託業務名	受託者	当初設計金額(円)	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
1	畑地帯総合整備(担い手育成)											
	令和6年度畑地帯総合整備(担い手育成) 諏訪原地区 測量委託その1 36-N0615-01	(株)グリーン	2,629,000	2,255,000	-209,000	2,046,000	指名 6.7.9 6.11.20	6.12.12	2,046,000	用地測量 0.49 h.a 換地業務		
2	令和6年度畑地帯総合整備(担い手育成) 諏訪原地区 換地業務委託 36-N0615-01	静岡県土地改良事業団体連合会	2,508,000	2,464,000	0	2,464,000	随契 6.12.3 7.3.25	7.4.2	2,464,000	1 地区		随契二号(不適)
	小計		5,137,000	4,719,000	-209,000	4,510,000			4,510,000			
	畑地帯総合整備(担い手支援)											
3	令和6年度畑地帯総合整備(担い手支援) 東光寺岸地区 調査委託その1 36-N0706-01	(株)富士和	2,145,000	2,068,000	0	2,068,000	指名 6.7.2 6.11.29	6.7.12 6.12.20	600,000 1,468,000	地すべり等補測調査 1 箇所		
	小計		2,145,000	2,068,000	0	2,068,000			2,068,000			
	畑地帯総合整備(担い手育成)											

委託料に関する調査

(令和6年度)

整理番号	委託業務名	受託者	当初設計金額(円)	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
4	令和6年度畑地帯総合整備(担い手育成)瀬戸谷地区換地業務委託 35-N0609-01	静岡県土地改良事業団体連合会	1,001,000	990,000	0	990,000	随契 6. 9. 3 7. 3. 21	7. 4. 14	990,000	換地業務 1地区	5年度繰越 繰越工事調P70/No.5 随契二号(不適)	
	小計	1件	1,001,000	990,000	0	990,000			990,000			
	地すべり対策											
5	令和5年度地すべり対策神谷城2期地区調査委託その2 35-S8041-01、35-S8341-01	(株)富士和	4,961,000	4,840,000	1,516,000	6,356,000	指名 6. 3. 27 7. 1. 17	6. 5. 21 7. 2. 17	1,400,000 4,956,000	地すべり観測調査 8孔	5年度繰越 繰越工事調P84/No.78	
6	令和6年度地すべり対策松島2期地区調査委託その1 35-S8342-01	(株)富士和	3,652,000	3,520,000	-484,000	3,036,000	指名 6. 7. 30 7. 1. 17	6. 8. 9 7. 2. 17	1,000,000 2,036,000	調査ボーリング 1孔	5年度繰越 繰越工事調P85/No.81	
7	令和5年度地すべり対策松島2期地区調査委託その2 35-S8042-01、35-S8342-01	(株)富士和	6,248,000	6,050,000	901,000	6,951,000	指名 6. 3. 27 7. 1. 17	6. 5. 21 7. 2. 17	1,800,000 5,151,000	地すべり観測調査 12孔	5年度繰越 繰越工事調P85/No.79	
8	令和6年度地すべり対策志太地区測量設計委託その1 35-S8343-01	(株)松和技研	5,335,000	4,950,000	341,000	5,291,000	指名 6. 9. 3 7. 1. 30	6. 9. 13 7. 2. 28	1,400,000 3,891,000	路線測量 0.17km 施設点検 4地区	5年度繰越 繰越工事調P84/No.76	
9	令和6年度地すべり対策志太地区設計委託その2 35-S8343-01、36-S8043-01	(株)松和技研	6,534,000	6,380,000	253,000	6,633,000	指名 6.10. 8 7. 2. 10	6.10. 18 7. 3. 14	1,900,000 4,733,000		5年度繰越 繰越工事調P84/No.77	

## 委託料に関する調

(令和6年度)

整理番号	委託業務名	受託者	当初設計金額(円)	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
10	令和6年度地すべり対策松島2期地区調査委託その2 36-S8342-01 小計	(株)富士和 6件	4,928,000 31,658,000	4,785,000 30,525,000	0 2,527,000	4,785,000 33,052,000	指名 7. 3. 11 7. 12. 19			0 28,267,000	地すべり観測調査 9 孔	6年度繰越 繰越工事調P100/No. 54
	県単地すべり防止施設等整備											
11	令和6年度県単地すべり防止施設等整備志太榛原地区松島東調査委託その1 35-S8240-01、36-S8240-01	不二総合コンサルタント(株) 島東調査委託その1	2,607,000	2,530,000	550,000	3,080,000	指名 6. 5. 8 7. 3. 10		7. 4. 2	3,080,000	地すべり観測調査 2 孔	5年度繰越 繰越工事調P86/No. 85
12	令和6年度県単地すべり防止施設等整備志太榛原地区維持管理業務委託その2 36-S8240-01	(株)ケンコー	1,271,160	1,155,000	770,000	1,925,000	指名 6. 11. 12 7. 3. 19		7. 4. 25	1,925,000	地すべり防止施設維持管理業務 2 地区	単価契約
13	令和6年度県単地すべり防止施設等整備志太榛原地区維持管理業務委託その3 36-S8240-01 小計	(有)アスカエンジニア 3件	1,271,160 5,149,320	1,100,000 4,785,000	2,120,000 3,440,000	3,220,000 8,225,000	指名 6. 11. 12 7. 3. 19		7. 4. 25	3,220,000 8,225,000	地すべり防止施設維持管理業務 8 地区	単価契約 補修箇所追加のため
	農地防災ダム管理事業											

## 委託料に関する調査

(令和6年度)

整理番号	委託業務名	受託者	当初設計金額(円)	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
14	令和6年度農地防災ダム管理事業大代川地区機械設備保守点検業務委託その2 36-N5503-01	オータダ機工(株)	2,431,000	2,145,000	0	2,145,000	随契 6. 4. 2 7. 3. 31	7. 4. 25	2,145,000	機械設備保守点検業務	随契二号(不適)	
15	令和6年度農地防災ダム管理事業大代川地区電気通信設備保守点検業務委託その1 36-N5503-01	協立電機(株)	5,533,000	5,500,000	1,210,000	6,710,000	随契 6. 4. 2 7. 3. 31	7. 4. 11	6,710,000	情報処理システム保守点検業務 1 式 堆砂量調査	随契二号(不適)	
16	令和6年度農地防災ダム管理事業大代川地区測量委託その3 36-N5503-01	(株)グリーン	3,894,000	3,795,000	242,000	4,037,000	指名 6. 6. 11 7. 3. 14	7. 4. 14	4,037,000	1 式		
	小計	3件	11,858,000	11,440,000	1,452,000	12,892,000			12,892,000			
	農業農村実計策定											
17	令和6年度農業農村実計策定大井川用水地区測量設計委託その1 36-N5329-01	(株)フジヤマ	6,171,000	5,830,000	935,000	6,765,000	指名 6. 7. 17 7. 2. 28	7. 3. 25	6,765,000	用水実態調査 1 式		
	小計	1件	6,171,000	5,830,000	935,000	6,765,000			6,765,000			
	農地中間管理機構関連事業											

## 委託料に関する調査

(令和6年度)

整理番号	委託業務名	受託者	当初設計金額(円)	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
18	令和6年度農地中間管理機構 関連農地整備落合地区設計 委託その1 35-N1351-01、35-N1361-01	静岡県土地改良事業団体連 合会	2,332,000	2,310,000	0	2,310,000	随 契	6. 5. 8 6. 12. 13	7. 1. 22	2,310,000	設計業務 1 式	5年度繰越 繰越工事調P71/No.10 随契二号(不適)
19	令和6年度農地中間管理機構 関連農地整備事業落合地区 換地業務委託 36-N1361-01	静岡県土地改良事業団体連 合会	682,000	682,000	0	682,000	随 契	6. 12. 17 7. 3. 25	7. 4. 14	682,000	1 換地業務 1 地区	随契二号(不適)
20	令和6年度農地中間管理機構 関連農地整備事業田尻北地 区換地業務委託 35-N1362-01、36-N1362-01 小計	静岡県土地改良事業団体連 合会	3,267,000	3,212,000	38,000	3,250,000	随 契	6. 6. 18 7. 3. 25	7. 4. 14	3,250,000	1 換地業務 1 地区	5年度繰越 繰越工事調P72/No.13 随契二号(不適)
	農道整備(基幹)		6,281,000	6,204,000	38,000	6,242,000				6,242,000		
21	令和6年度農道整備(基幹) 葉梨朝比奈5期地区設計委 託その1 36-N4011-01 小計	静岡県土地改良事業団体連 合会	2,222,000	2,145,000	0	2,145,000	随 契	6. 9. 25 7. 2. 28	7. 3. 25	2,145,000	設計業務 1 式	随契二号(不適)
	果草調査		2,222,000	2,145,000	0	2,145,000				2,145,000		

## 委託料に関する調

(令和6年度)

整理番号	委託業務名	受託者	当初設計金額(円)	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
22	令和6年度県単調査志太椋原地区測量設計委託その1 36-N5204-01	静岡県土地改良事業団体連合会	4,642,000	4,565,000	0	4,565,000	随契 6. 5. 21 7. 1. 31	7. 2. 28	4,565,000	換地計画概要書等作成 1 地区	随契二号 (不適)	
23	令和6年度県単調査志太椋原地区測量設計委託その2 36-N5204-01	静岡県土地改良事業団体連合会	5,698,000	5,610,000	390,000	6,000,000	随契 6. 7. 2 7. 3. 10	7. 4. 2	6,000,000	換地計画概要書等作成 1 地区	随契二号 (不適)	
24	令和6年度県単調査志太椋原地区設計委託その3 36-N5204-01	伸東測量設計(株)	4,972,000	4,620,000	380,000	5,000,000	指名 6. 10. 22 7. 3. 12	7. 4. 11	5,000,000	用地測量 1 式		
25	令和6年度県単調査志太椋原地区設計委託その4 36-N5204-01	不二総合コンサルタント(株)	2,893,000	2,750,000	550,000	3,300,000	指名 6. 8. 27 7. 2. 28	7. 3. 21	3,300,000	排水路工設計 1 式		
26	令和6年度県単調査志太椋原地区測量設計委託その5 36-N5204-01	松和技研	2,662,000	2,574,000	426,000	3,000,000	指名 6. 10. 29 7. 3. 7	7. 3. 28	3,000,000	用水路踏線計画 1 式		
27	令和6年度県単調査志太椋原地区設計委託その6 36-N5204-01	静岡事務所(株) 栄設計	5,357,000	5,115,000	285,000	5,400,000	指名 6. 10. 16 7. 2. 28	7. 3. 28	5,400,000	監視制御システム基本設計 1 式		
28	令和6年度県単調査志太椋原地区設計委託その7 36-N5204-01	静岡県土地改良事業団体連合会	4,466,000	4,400,000	100,000	4,500,000	随契 6. 10. 16 7. 2. 21	7. 3. 21	4,500,000	事業計画書作成 1 式	随契二号 (不適)	
29	令和6年度県単調査志太椋原地区設計委託その8 36-N5204-01	吉田測量設計(株)	2,794,000	2,585,000	-150,000	2,435,000	指名 6. 9. 10 7. 3. 10	7. 3. 28	2,435,000	区画整理基本設計 1 式		

## 委託料に関する調

(令和6年度)

整理番号	委託業務名	受託者	当初設計金額(円)	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
30	令和6年度県単調査志太橋原地区設計委託その9 36-N05204-01	静岡県土地改良事業団体連合会	2,750,000	2,695,000	105,000	2,800,000	随契 6.10.16 7.2.21	7.3.21	2,800,000	事業計画書作成	随契二号(不適)	
	小計	9件	36,234,000	34,914,000	2,086,000	37,000,000			37,000,000	1式		
	基幹水利施設ストックマネジメント(計画策定)											
31	令和5年度基幹水利施設ストックマネジメント(計画策定)静岡8期(志太橋原)地区調査設計委託その1 35-N0522-01	不二総合コンサルタンツ(株)	8,074,000	7,700,000	572,000	8,272,000	指名 5.11.21 6.7.31	6.8.29	(2,310,000) 5,962,000	機能診断調査、機能保全計画策定	5年度繰越 繰越工事調P73/No.17	
32	令和5年度基幹水利施設ストックマネジメント(計画策定)静岡8期(志太橋原)地区調査設計委託その2 35-N0522-01	若給コンサルタンツ(株)静岡事務所	7,942,000	7,590,000	0	7,590,000	指名 5.12.19 6.5.31	6.6.27	5,320,000	機能診断調査、機能保全計画策定	5年度繰越 繰越工事調P73/No.18	
33	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント(計画策定)静岡8期(志太橋原)地区調査設計委託その3 35-N0522-01	(株)松和技研	4,521,000	4,290,000	0	4,290,000	指名 6.6.11 6.10.29	6.6.25 6.11.25	1,200,000 3,090,000	機能診断調査、機能保全計画策定	5年度繰越 繰越工事調P73/No.16	
34	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント(計画策定)静岡9期(志太橋原)地区調査設計委託その1 35-N0522-01、36-N0527-01	(株)松和技研	5,808,000	5,610,000	594,000	6,204,000	指名 6.7.9 7.2.28	6.8.1 7.3.21	1,600,000 4,604,000	機能診断調査、機能保全計画策定	5年度繰越 繰越工事調P73/No.19	
35	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント(計画策定)静岡9期(志太橋原)地区調査設計委託その2 35-N0522-01、36-N0527-01	(株)松和技研	15,873,000	12,760,000	1,384,000	14,144,000	一般 6.10.8 7.2.28	6.10.18 7.3.21	3,800,000 10,344,000	機能診断調査、機能保全計画策定	5年度繰越 繰越工事調P73/No.20	
										2	機場	

委託料に関する調

(令和6年度)

整理番号	委託業務名	受託者	当初設計金額(円)	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	小計	5件	42,218,000	37,950,000	2,550,000	40,500,000			(2,310,000) 35,920,000			
	基幹水利施設ストックマネジメント(対策)											
36	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策)大井川用水管理地区測量設計委託その1 36-N0330-01、36-N7810-01	若鈴コンサルタンツ(株) 静岡事務所	22,616,000	20,350,000	2,717,000	23,067,000	一般	6.11.12 8.2.27	6.11.22	(16,967,000) 6,100,000	現地測量	機器の更新にあたり測量業務及び用地測量業務を追加したため
	小計	1件	22,616,000	20,350,000	2,717,000	23,067,000			(16,967,000) 6,100,000			
	震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)											
37	令和6年度震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)静岡14期(志太榛原)地区設計委託その1 35-N3239-01、36-N3250-01	若鈴コンサルタンツ(株) 静岡事務所	6,490,000	6,160,000	600,000	6,760,000	指名	6.10.8 7.2.14	6.10.24 7.3.21	1,840,000 4,920,000	構想設計業務	5年度繰越 繰越工事調P74/No.25
	小計											
38	令和6年度震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)静岡14期(志太榛原)地区調査委託その2 35-N3239-01、36-N3250-01	日本エールダルト(株)	5,720,000	5,390,000	990,000	6,380,000	指名	6.10.29 7.3.14	7.4.14	6,380,000	地質調査	5年度繰越 繰越工事調P74/No.26 震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)
	小計											
39	令和5年度震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)静岡14期(志太榛原)地区設計委託その3 35-N3239-01	(株)共和コンサルタント	8,910,000	8,470,000	78,000	8,548,000	指名	5.11.14 6.5.31	6.7.12	(2,548,000) 6,000,000	ため池改修計画策定	5年度繰越 繰越工事調P74/No.24
	小計											

委託料に関する調

(令和6年度)

整理番号	委託業務名	受託者	当初設計金額(円)	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
40	令和5年度震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)静岡15期(志太榛原)地区設計委託その1 35-N3245-01	静岡県土地改良事業団体連合会	6,743,000	6,677,000	275,000	6,952,000	随契 6. 3. 12 6. 12. 13	7. 1. 22	6,952,000	事業計画概要書等作成 1地区	5年度繰越 繰越工事調P75/No.28 随契二号(不適)	
41	令和6年度震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)静岡15期(志太榛原)地区測量設計委託その1 35-N3239-01、35-N3245-01、36-N3250-01 小計	(株)共和コンサルタント 5件	15,741,000 43,604,000	14,850,000 41,547,000	848,000 2,791,000	15,698,000 44,338,000	一般 6. 7. 9 7. 3. 14	7. 4. 25	15,698,000 (2,548,000) 41,790,000	ため池測量 4地区	5年度繰越 繰越工事調P74/No.27	
	農地中間管理機構関連事業											
42	令和6年度農地中間管理機構関連農地整備事業朝生原地区換地業務委託 36-N0803-01	静岡県土地改良事業団体連合会	2,035,000	2,013,000	0	2,013,000	随契 6. 7. 23 7. 3. 25	7. 4. 2	2,013,000	換地業務 1地区	随契二号(不適)	
43	令和6年度農地中間管理機構関連農地整備事業切山地区換地業務委託 36-N0806-01	静岡県土地改良事業団体連合会	2,563,000	2,530,000	0	2,530,000	随契 6. 7. 23 7. 3. 25	7. 4. 2	2,530,000	換地業務 1地区	随契二号(不適)	
44	令和6年度農地中間管理機構関連農地整備事業西地名地区換地業務委託 36-N0807-01	静岡県土地改良事業団体連合会	1,518,000	1,496,000	-99,000	1,397,000	随契 6. 9. 3 7. 3. 25	7. 4. 14	1,397,000	換地業務 1地区	随契二号(不適)	
45	令和6年度農地中間管理機構関連農地整備南原地区測量委託その1 36-N0808-01	(株)グリーン	15,840,000	15,290,000	992,000	16,282,000	一般 6. 10. 1 7. 3. 25	7. 4. 14	16,282,000	測量業務 1地区	随契二号(不適)	

## 委託料に関する調査

(令和6年度)

整理番号	委託業務名	受託者	当初設計金額(円)	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
46	令和6年度農地中間管理機構 関連農地整備事業南原地区 換地業務委託 36-N0808-01	静岡県土地改良事業団体連 合会	3,784,000	3,718,000	0	3,718,000	随契 6.10.22 7.3.21	7.4.14	3,718,000	換地業務 1 地区	随契二号(不適)	
	小計	5件	25,740,000	25,047,000	893,000	25,940,000			25,940,000			
	ため池群整備事業(小規 模・防災重点農業用ため池 緊急整備)											
47	令和6年度ため池群整備事業 (ため池緊急整備)ため池 群静岡川地区設計委託その1 36-N1842-01	静岡県土地改良事業団体連 合会	2,475,000	2,420,000	0	2,420,000	随契 6.9.25 7.2.28	7.3.25	2,420,000	設計業務 1 式	随契二号(不適)	
48	令和6年度ため池群整備事業 (ため池緊急整備)ため池 群静岡川12期地区測量委託 その1 36-N1857-01	(株)共和コンサルタント	4,422,000	4,180,000	-352,000	3,828,000	指名 6.7.2 6.9.30	6.10.31	3,828,000	用地測量 0.23 ha 測量設計	登記所協議により用地測量面 積を減じたため	
49	令和6年度ため池群整備事業 (ため池緊急整備)ため池 群静岡川3期地区ハヶ谷 池測量設計委託その1 36-N1879-01	(株)共和コンサルタント	12,265,000	11,660,000	-2,794,000	8,866,000	一般 6.9.3 7.3.21	7.4.25	8,866,000	1 箇所 測量設計	実施設計の検討結果により用 地測量を追加したため	
50	令和6年度ため池群整備事業 (ため池緊急整備)ため池 群静岡川3期地区測量設 計委託その2 36-N1879-01	(株)共和コンサルタント	16,192,000	15,400,000	1,610,000	17,010,000	一般 6.9.3 7.3.21	7.4.25	17,010,000	1 箇所 測量設計		
51	令和6年度ため池群整備事業 (ため池緊急整備)ため池 群静岡川3期地区荒谷池 測量設計委託その3 36-N1876-01、36-N1879-01	(株)共和コンサルタント	15,543,000	14,740,000	-616,000	14,124,000	一般 6.9.18 7.3.21	7.4.25	14,124,000	1 箇所 測量設計		

## 委託料に関する調

(令和6年度)

整理番号	委託業務名	受託者	当初設計金額(円)	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	小計	5件	50,897,000	48,400,000	-2,152,000	46,248,000			46,248,000			
	豪雨等災害対策(地すべり)											
52	令和5年度豪雨等災害対策(地すべり) 切山南地区設計委託その2 35-S8441-01	(株) 共和コンサルタント	3,025,000	2,860,000	286,000	3,146,000	指名	5.12.5 6.6.28	6.8.9	3,146,000	法面工実施設計	5年度繰越 繰越工事調P86/No.86
	小計	1件	3,025,000	2,860,000	286,000	3,146,000				3,146,000		
	農地合計	52件	295,956,320	279,774,000	17,354,000	297,128,000				(21,825,000) 268,248,000		
	山村道路網整備											
53	令和6年度山村道路網整備ひく右大沢測量設計業務委託 36-T5851-01	(株) 松井測量設計事務所	8,063,000	7,810,000	913,000	8,723,000	指名	6.9.10 7.3.14	7.4.14	8,723,000	林道測量設計業務	
54	令和6年度山村道路網整備ひく右大沢地質調査委託 36-T5851-01	(株) 富士和	1,353,000	1,320,000	99,000	1,419,000	指名	6.12.3 7.2.25	7.3.21	1,419,000	0.8 km 地質調査業務 (林道の路床)	
	小計											1 式

## 委託料に関する調

(令和6年度)

整理番号	委託業務名	受託者	当初設計金額(円)	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	小計	2件	9,416,000	9,130,000	1,012,000	10,142,000			10,142,000			
	森林環境保全整備											
55	令和5年度森林環境保全整備 本城下泉線3工区測量設計 業務委託 35-T5152-01	(株)松井測量設計事務所	4,818,000	4,400,000	539,000	4,939,000	指名	6. 3. 12 6. 12. 17	7. 1. 15	4,939,000	林道測量設計業務 0.45 k m	5年度繰越 繰越工事調P79/No.55
56	令和6年度森林環境保全整備 本城下泉線1工区測量設計 業務委託 36-T5151-01	(株)松井測量設計事務所	4,213,000	3,905,000	1,095,000	5,000,000	指名	6. 6. 18 7. 1. 31	7. 2. 20	5,000,000	林道測量設計業務 0.28 k m	実施測量の結果、新たに盛土 の安定計算の設計等を行う必 要が生じ、その費用を計上し たため
	小計	2件	9,031,000	8,305,000	1,634,000	9,939,000			9,939,000			
	林道合計	4件	18,447,000	17,435,000	2,646,000	20,081,000			20,081,000			
	県単森林病害虫獣対策											
57	令和6年度県単独森林病害虫 獣総合対策事業(特別伐倒 駆除)業務委託 36-T6310-01	(株)西島土木	2,080,100	1,925,000	157,000	2,082,000	指名	6.12.17 7. 3. 14	7. 4. 4	(円) 2,082,000	松くい虫防除(特別 伐倒駆除) 80.78 m3	

## 委託料に関する調

(令和6年度)

整理番号	委託業務名	受託者	当初設計金額(円)	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	小計	1件	2,080,100	1,925,000	157,000	2,082,000				2,082,000		
	保全松林緊急保護整備事業											
58	令和6年度保全松林緊急保護整備事業(特別伐倒駆除)業務委託 35-T6405-01	(株)西島土木	1,969,000	1,925,000	129,100	2,054,100	指名	6.4.2 6.6.28	6.7.23	2,054,100	松くい虫防除(特別伐倒駆除) 39.72 m <sup>3</sup>	5年度繰越 繰越工事調P79/No.57
	小計	1件	1,969,000	1,925,000	129,100	2,054,100				2,054,100		
	資源循環林地整備事業											
59	令和6年度資源循環林地整備事業島田(山中沢)整備業務委託 36-T7550-01	(株)兵庫親林開発	8,120,200	8,008,000	258,500	8,266,500	指名	6.7.22 7.1.31	7.2.21	8,266,500	森林整備(間伐) 3.31 ha	
	小計	1件	8,120,200	8,008,000	258,500	8,266,500				8,266,500		
	観光施設整備事業費											

## 委託料に関する調

(令和6年度)

整理番号	委託業務名	受託者	当初設計金額(円)	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
60	令和6年度瀬光施設整備事業 費藤原ふるさとの森修繕業 務委託 36-U0906-01	(株)川崎建設	572,000	539,000	121,000	660,000	随契 6.12.3 7.2.28	7.3.21	660,000	竹冊更新 12 地区	随契一号(少額)	
	小計	1件	572,000	539,000	121,000	660,000			660,000			
	その他(観光費等)合計	9件	12,741,300	12,397,000	665,600	13,062,600			13,062,600			
	果草治山(治山調査)											
61	令和6年度果草治山(治山調 査)森奥測量設計業務委託 36-T2355-01	(株)奥平測量設計事務所	4,851,000	4,620,000	1,320,000	5,940,000	指名 6.7.2 6.10.30	6.11.25	5,940,000	1 地区 測量設計業務	山腹工について、現地を再調 査した結果、脱離する施設の 構造や位置を設計根拠として 残すことを目的に設計説明書 を計上したため	
62	令和6年度果草治山(治山調 査)二俣渡測量設計業務委 託 36-T2355-02	(株)松井測量設計事務所	4,510,000	4,400,000	-11,000	4,389,000	指名 6.7.2 6.10.23	6.11.15	4,389,000	1 地区 測量設計業務		
63	令和6年度果草治山(治山調 査)大日測量設計業務委託 36-T2355-03	(株)松井測量設計事務所	7,238,000	7,205,000	0	7,205,000	随契 6.8.14 6.12.20	7.1.15	7,205,000	1 地区 測量設計業務	随契五号(緊急)	
64	令和6年度果草治山(治山調 査)ナキ山測量設計業務委 託 36-T2355-04	(株)松井測量設計事務所	5,808,000	5,610,000	913,000	6,523,000	指名 6.11.6 7.2.28	7.3.21	6,523,000	1 地区 測量設計業務		

## 委託料に関する調

(令和6年度)

整理番号	委託業務名	受託者	当初設計金額(円)	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
65	令和6年度県単治山(治山調査)横山測量設計業務委託 36-T2355-05	(有) 福永測量設計事務所	5,665,000	5,500,000	528,000	6,028,000	指名 6.11.6 7.2.28	7.3.21	6,028,000	測量設計業務 1 地区		
66	令和6年度県単治山(治山調査)平溝沢測量設計業務委託 36-T2355-06	(株) 松井測量設計事務所	4,037,000	3,960,000	0	3,960,000	指名 6.12.17 7.2.28	7.3.21	3,960,000	測量設計業務 1 地区		
	小計	6件	32,109,000	31,295,000	2,750,000	34,045,000			34,045,000			
	県単治山小規模維持管理											
67	令和6年度県単治山小規模維持管理等島田市業務委託 36-T2305-01	(株) 大河原建設(株)	572,303	566,500	82,161	648,661	指名 6.4.1 7.3.31	7.1.17	648,661	小規模維持管理業務 1 式	単価契約	
68	令和6年度県単治山小規模維持管理等藤枝市・焼津市業務委託 36-T2305-01	本橋建設(株)	573,851	566,500	379,467	945,967	指名 6.4.1 7.3.31	6.10.21	945,967	小規模維持管理業務 1 式	単価契約	
69	令和6年度県単治山小規模維持管理等牧之原市・藤原郡吉田町業務委託 36-T2305-01	(株) 鈴木工建	571,506	561,000	-60,686	500,314	指名 6.4.1 7.3.31	6.7.16 7.1.16	301,955 198,359	小規模維持管理業務 1 式	単価契約	
70	令和6年度県単治山小規模維持管理等榛原郡川根本町業務委託 36-T2305-01	(株) 神田組	588,795	583,000	598,619	1,181,619	指名 6.4.1 7.3.31	7.4.11	1,181,619	小規模維持管理業務 1 式	単価契約	

## 委託料に関する調

(令和6年度)

整理番号	委託業務名	受託者	当初設計金額(円)	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	小計	4件	2,306,455	2,277,000	999,561	3,276,561			3,276,561			
	治山(地すべり)											
71	令和5年度治山(地すべり) 大森調査業務委託その2 35-S8505-01	大日本ダイヤコンサルタント(株) 静岡事務所	7,502,000	6,732,000	1,235,000	7,967,000	指名 6. 1. 17 6. 7. 31	6. 8. 29	7,967,000	地すべり調査業務 1 地区	5年度繰越 繰越工事調P85/No.84 梅雨期の降雨による地すべり 発動を把握することから、調 査期間を延長したため	
72	令和6年度治山(地すべり) 大森調査業務委託 36-S8505-01	大日本ダイヤコンサルタント(株) 静岡事務所	4,169,000	3,278,000	979,000	4,257,000	指名 6. 6. 18 7. 2. 3	7. 2. 28	4,257,000	地すべり調査業務 1 地区		
	小計	2件	11,671,000	10,010,000	2,214,000	12,224,000			12,224,000			
	治山(緊急予防)											
73	令和5年度治山(緊急予防) 三ツ野測量設計業務委託 35-T2655-01	(有) 福永測量設計事務所	4,994,000	4,950,000	198,000	5,148,000	指名 6. 2. 6 6. 5. 31	6. 6. 21	5,148,000	測量設計業務 1 地区	5年度繰越 繰越工事調P81/No.65	
	小計	1件	4,994,000	4,950,000	198,000	5,148,000			5,148,000			

## 委託料に関する調

(令和6年度)

整理番号	委託業務名	受託者	当初設計金額(円)	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	治山(流域保全)											
74	令和6年度治山(流域保全)大久保・蔵田地区諸窪沢(5繰越)測量設計業務委託 35-T2675-01	(株)奥平測量設計事務所	6,160,000	5,995,000	22,000	6,017,000	指名 6.12.17 7.3.10	7.4.4	6,017,000	測量設計業務 1 地区	5年度繰越 繰越工事調P82/No.66	
	小計	1件				6,017,000						
	県土強靱化対策(治山)		6,160,000	5,995,000	22,000	6,017,000			6,017,000			
75	令和6年度県土強靱化対策(治山)万坂測量設計業務委託 36-T2395-01	(有)福永測量設計事務所	4,081,000	3,905,000	0	3,905,000	指名 6.5.28 6.9.25	6.10.21	3,905,000	測量設計業務 1 地区		
76	令和6年度県土強靱化対策(治山)高知山測量設計業務委託 36-T2395-02	(株)奥平測量設計事務所	4,147,000	3,960,000	0	3,960,000	指名 6.5.28 6.9.9	6.10.4	3,960,000	測量設計業務 1 地区		
77	令和6年度県土強靱化対策(治山)中林測量設計業務委託 36-T2395-03	新日本設計(株)	3,828,000	3,685,000	759,000	4,444,000	指名 6.7.2 6.9.30	6.10.25	4,444,000	測量設計業務 1 地区		
	小計	3件				12,309,000			12,309,000			

## 委託料に関する調

(令和6年度)

整理番号	委託業務名	受託者	当初設計金額(円)	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	盛土緊急対策											
78	令和6年度盛土緊急対策(森林)適用実施計画作成業務委託 36-T4006-01	国土防災技術(株) 静岡支店	40,557,000	34,100,000	7,953,000	42,053,000	一般	6. 6. 25 7. 9. 30	6. 7. 4	10,230,000	実施計画作成 1 地区	6年度繰越 繰越工事調P99/No.51 盛土を調査した結果、表面水及び法面侵食による土砂流出対策が必要ことが判明し、その対策工法を検討する調査・設計業務を追加したため
	小計											
			40,557,000	34,100,000	7,953,000	42,053,000				10,230,000		
	治山合計											
			109,853,455	100,177,000	14,895,561	115,072,561				83,249,561		
	合計											
			436,998,075	409,783,000	35,561,161	445,344,161				(21,825,000) 384,641,161		

## 委託料に関する調

(令和7年度)

(令和7年9月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額(円)	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	かんがい排水(一般)											
1	令和7年度かんがい排水(一般)青木地区調査委託その1 37-N0001-01	(株)グリーン	2,794,000	2,673,000	0	2,673,000	指名 7.8.26 (7.10.31)			0	地盤変動等影響調査 4棟	
	小計	1件	2,794,000	2,673,000	0	2,673,000				0		
	用地帯総合整備(担い手育成)											
2	令和7年度用地帯総合整備(担い手育成)諏訪原地区換地業務委託 37-N0615-01	静岡県土地改良事業団体連合会	12,089,000	11,880,000	0	11,880,000	随契 7.9.17 (8.3.25)			0	換地業務 7.4ha	随契二号(不適)
	小計	1件	12,089,000	11,880,000	0	11,880,000				0		
	用地帯総合整備(担い手支援)											
3	令和7年度用地帯総合整備(担い手支援)東光寺岸地区設計委託その1 37-N0706-01	(株)富士和	4,455,000	4,290,000	0	4,290,000	指名 7.6.3 (7.10.31)	7.6.17		1,200,000	地すべり防止施設 実施設計 1業務	

委託料に関する調

(令和7年度)

(令和7年9月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額(円)	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	小計		4,455,000	4,290,000	0	4,290,000			1,200,000			
	地すべり対策											
4	令和6年度地すべり対策松島2期地区調査委託その2	(株)富士和	4,928,000	4,785,000	66,000	4,851,000	指名	7.3.11 (7.12.19)	7.5.23	1,400,000	地すべり観測調査	6年度繰越 繰越工事調P100/No.54
	36-S8342-01										9	孔
	小計		4,928,000	4,785,000	66,000	4,851,000			1,400,000			
	備											
	県車地すべり防止施設等整備											
5	令和7年度県車地すべり防止施設等整備志太稜原地区松島東調査委託その1	不二総合コンサルタント(株)	2,717,000	2,585,000	0	2,585,000	指名	7.5.27 (8.2.20)		0	地すべり観測調査	
	37-S8240-01										2	孔
6	令和7年度県車地すべり防止施設等整備志太稜原地区花倉調査委託その2	不二総合コンサルタント(株)	5,929,000	5,720,000	0	5,720,000	指名	7.5.27 (8.1.15)		0	調査ボーリング	
	37-S8240-01										1	孔
7	令和7年度県車地すべり防止施設等整備志太稜原地区伊太調査委託その3	(株)富士和	2,772,000	2,695,000	0	2,695,000	指名	7.5.27 (8.2.10)	7.6.9	800,000	地すべり観測調査	
	37-S8240-01										1	孔

委託料に関する調

(令和7年度)

(令和7年9月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額(円)	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	小計	3件	11,418,000	11,000,000	0	11,000,000				800,000		
	農地防災ダム管理事業											
8	令和7年度農地防災ダム管理事業大代川地区電気通信設備保守点検業務委託その1 37-N5503-01	協立電機(株)	6,336,000	6,248,000	1,133,000	7,381,000	随契	7.4.1 (8.3.31)		0	情報処理システム保守点検業務 1式	随契二号(不適)
9	令和7年度農地防災ダム管理事業大代川地区機械設備保守点検業務委託その2 37-N5503-01	オータ機工(株)	2,552,000	2,310,000	0	2,310,000	随契	7.4.1 (8.3.31)		0	機械設備保守点検業務 1式	随契二号(不適)
10	令和7年度農地防災ダム管理事業大代川地区測量委託その3 37-N5503-01	大瀬測量設計(株)	4,521,000	4,235,000	0	4,235,000	指名	7.6.17 (8.2.27)		0	堆砂量調査 1式	
	小計	3件	13,409,000	12,793,000	1,133,000	13,926,000				0		
	農業農村実計策定											
11	令和7年度農業農村実計策定大原地区設計委託その1 37-N5326-01	静岡県土地改良事業団体連合会	6,314,000	6,204,000	0	6,204,000	随契	7.6.17 (7.11.28)		0	事業計画基礎資料作成 1式	随契二号(不適)

## 委託料に関する調

(令和7年度)

(令和7年9月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額(円)	契約金額(円)		契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額						
	小計	1件	6,314,000	6,204,000	0	6,204,000			0		
	農地中間管理機構関連事業										
12	令和7年度農地中間管理機構 関連農地整備事業落合地区 設計委託その1 37-N1361-01	(株)グリーン	726,000	715,000	0	715,000	随契 7.6.10 7.8.10	7.9.19	715,000	設計業務 1 換地業務	随契一号(少額)
13	令和7年度農地中間管理機構 関連農地整備事業落合地区 換地業務委託 37-N1361-01	静岡県土地改良事業団体連 合会	988,000	957,000	0	957,000	随契 7.9.17 (8.3.25)		0		随契二号(不適)
	小計	2件	1,694,000	1,672,000	0	1,672,000			715,000		
	県単調査										
14	令和7年度県単調査志太榛原 地区設計委託その1 37-N5204-01	静岡県土地改良事業団体連 合会	2,695,000	2,640,000	0	2,640,000	随契 7.6.3 (8.1.30)		0	事業計画資料作成	随契二号(不適)
15	令和7年度県単調査志太榛原 地区設計委託その2 37-N5204-01	静岡県土地改良事業団体連 合会	1,958,000	1,925,000	0	1,925,000	随契 7.6.3 (8.1.30)		0	事業計画資料作成 1 式	随契二号(不適)

委託料に関する調

(令和7年度)

(令和7年9月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額(円)	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	小計	2件	4,653,000	4,565,000	0	4,565,000			0			
	基幹水利施設ストックマネジメント(計画策定)											
16	令和7年度基幹水利施設ストックマネジメント(計画策定)静岡9期(志太榛原)地区業務委託その1 36-N0527-01	静岡県土地改良事業団体連合会	726,000	693,000	-55,000	638,000	随契 7.5.20 7.7.22	7.8.20	638,000	機能保全計画情報登録 11 施設 機能診断調査	6年度繰越 繰越工事調P90/No.12 附契二号(不適)	
17	令和7年度基幹水利施設ストックマネジメント(計画策定)静岡10期(志太榛原)地区調査設計委託その1 36-N0527-01、37-N0531-01	(株)松和技研	7,777,000	7,700,000	0	7,700,000	指名 7.6.3 (8.2.20)	7.6.17	2,300,000	1 式 機能診断調査		
18	令和7年度基幹水利施設ストックマネジメント(計画策定)静岡10期(志太榛原)地区調査設計委託その2 37-N0531-01	若船コンサルタンツ(株) 静岡事務所	16,830,000	13,475,000	0	13,475,000	一般 7.9.30 (8.2.27)		0	1 式		
	小計	3件	25,333,000	21,868,000	-55,000	21,813,000			2,938,000			
	基幹水利施設ストックマネジメント(対策)											
19	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策)大井川用水管理地区測量設計委託その1 36-N0330-01、36-N7810-01	若船コンサルタンツ(株) 静岡事務所	22,616,000	20,350,000	2,717,000	23,067,000	一般 6.11.12 (8.2.27)		(6,100,000) 0	現地測量 1 式	6年度繰越 繰越工事調P91/No.16 機器更新にあたり現地状況の把握が必要になり、測量業務を追加するため	

委託料に関する調

(令和7年度)

(令和7年9月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額(円)	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	小計	1件	22,616,000	20,350,000	2,717,000	23,067,000			(6,100,000) 0			
	震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)											
20	令和6年度震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画) 静岡16期(志太・榛原) 地区設計委託 その1 36-N3250-01、37-N3260-01	静岡県土地改良事業団体連合会	10,934,000	10,890,000	286,000	11,176,000	随契	7. 3.11 (7.12.19)		0	事業計画概要書等作成	6年度繰越 繰越工事調P91/No.17 随契二号(不適)
21	令和7年度震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画) 静岡16期(志太・榛原) 地区設計委託 その2 36-N3250-01、37-N3260-01	(株)共和コンサルタント	6,688,000	6,325,000	0	6,325,000	指名	7. 8.26 (8. 3. 6)		0	ため池改修計画策定	6年度繰越 繰越工事調P91/No.18
	小計	2件	17,622,000	17,215,000	286,000	17,501,000			0			
	農地中間管理機構関連事業											
22	令和7年度農地中間管理機構関連農地整備事業朝生原地区換地業務委託	静岡県土地改良事業団体連合会	35,101,000	34,870,000	0	34,870,000	随契	7. 6.17 (8. 3.25)		0	換地業務	6年度繰越 繰越工事調P92/No.22 随契二号(不適)
23	令和7年度農地中間管理機構関連農地整備事業切山地区測量委託その1 37-N0806-01	不二総合コンサルタント(株)	935,000	935,000	0	935,000	随契	7. 8. 5 (7.11. 7)		0	24.2 ha 用地測量	随契一号(少額)

委託料に関する調

(令和7年度)

(令和7年9月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額(円)	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
24	令和7年度農地中間管理機構 関連農地整備事業切山地区 換地業務委託	静岡県土地改良事業団体連 合会	17,721,000	17,050,000	0	17,050,000	随契	7.9.9 (8.3.25)		0	換地業務	随契二号(不適)
25	37-N0806-01 令和7年度農地中間管理機構 関連農地整備事業南原地区 設計委託その1	(株)グリーン	12,914,000	12,320,000	0	12,320,000	一般	7.7.8 (8.3.24)		0	12 ha 実施設計 区画整理 工事	
26	37-N0808-01 令和7年度農地中間管理機構 関連農地整備事業南原地区 換地業務委託	静岡県土地改良事業団体連 合会	3,839,000	3,762,000	0	3,762,000	随契	7.7.8 (8.3.25)		0	12.4 ha 換地業務	随契二号(不適)
27	37-N0809-01 令和7年度農地中間管理機構 関連農地整備事業涼松大原 地区換地業務委託	静岡県土地改良事業団体連 合会	4,246,000	4,180,000	0	4,180,000	随契	7.7.15 (8.3.25)		0	13.7 ha 換地業務	随契二号(不適)
28	37-N0809-01 令和7年度農地中間管理機構 関連農地整備事業涼松大原 地区測量委託その1	(株)フジヤマ	25,300,000	23,980,000	0	23,980,000	一般	7.8.5 (8.3.6)		0	11.2 ha 測量業務	
	小計	7件	100,056,000	97,097,000	0	97,097,000				0	1 式	
	ため池整備事業(小規模・防災重点農業用ため池緊急整備)											
29	令和7年度ため池群整備事業 ため池群勝間田川3期地区 調査委託その1	(株)共和コンサルタント	3,234,000	3,080,000	0	3,080,000	指名	7.9.24 (7.12.10)		0	用地調査	
	36-N1876-01、37-N1876-01										4 箇所	

委託料に関する調

(令和7年度)

(令和7年9月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額(円)	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
30	令和7年度ため池群整備事業(ため池緊急整備)ため池群萩開川2期地区調査委託その1 37-N1885-01	日本エールダルト(株) 2件	14,993,000	11,671,000	0	11,671,000	一般 7.7.8 (7.12.15)		0		土質調査 4箇所	
	小計		18,227,000	14,751,000	0	14,751,000			0			
	農地合計	30件	245,608,000	231,143,000	4,147,000	235,290,000			(6,100,000) 7,053,000			
	山村道路網整備											
31	令和7年度山村道路網整備びく石大沢線測量設計業務委託 37-T5851-01	(株)松井測量設計事務所 2件	7,601,000	7,150,000	0	7,150,000	指名 7.7.1 (7.12.12)		0		林道測量設計業務 0.70 km	
32	令和7年度山村道路網整備びく石大沢線地質調査委託 37-T5851-01	(株)グランドリサーチ 2件	1,485,000	1,430,000	77,000	1,507,000	指名 7.7.1 7.9.25		0		地質調査業務(路体の土質調査) 1式	
	小計		9,086,000	8,580,000	77,000	8,657,000			0			
	林道合計	2件	9,086,000	8,580,000	77,000	8,657,000			0			

委託料に関する調

(令和7年度)

(令和7年9月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額(円)	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	保全松林緊急保護整備事業											
33	令和7年度保全松林緊急保護整備事業(特別伐倒駆除)(6線越)業務委託 36-T6405-01	(株)西島土木	1,964,600	1,925,000	157,000	2,082,000	指名	7.4.22 7.6.30	7.7.24	2,082,000	松くい虫防除(特別伐倒駆除) 36.52 m <sup>3</sup>	6年度線越 線越工事調P94/No.31
	小計	1件	1,964,600	1,925,000	157,000	2,082,000				2,082,000		
	資源循環林地整備事業											
34	令和7年度資源循環林地整備事業島田(山中沢)整備業務委託 37-T7550-01	(株)兵庫親林開発	4,242,700	3,916,000	0	3,916,000	指名	7.7.1 (7.11.28)		0	森林整備(間伐) 6.76 ha	
35	令和7年度資源循環林地整備事業島田(葛籠)整備業務委託 37-T7550-01	森林組合おおいがわ	9,055,200	8,910,000	0	8,910,000	指名	7.7.1 (7.11.28)		0	森林整備(間伐) 7.57 ha	
	小計	2件	13,297,900	12,826,000	0	12,826,000				0		
	県有林管理事業											

委託料に関する調

(令和7年度)

(令和7年9月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額(円)	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
36	令和7年度県有林管理事業東光寺整備業務委託 37-U0106-01	(株) 兵庫親林開発	3,174,600	3,135,000	0	3,135,000	指名	7.9.9 (8.1.30)		0	森林整備(間伐ほか) 4.10 ha	
	小計	1件	3,174,600	3,135,000	0	3,135,000				0		
	その他(観光費等)合計	4件	18,437,100	17,886,000	157,000	18,043,000				2,082,000		
	県単治山小規模維持管理											
37	令和7年度県単治山小規模維持管理等島田市業務委託 37-T2305-01	(株) 特種東海フオレスト	608,780	605,000	0	605,000	指名	7.4.1 (8.3.31)		0	小規模維持管理等 1 式	単価契約
38	令和7年度県単治山小規模維持管理等藤枝市・焼津市業務委託 37-T2305-01	(株) 山田組	610,328	572,000	0	572,000	指名	7.4.1 (8.3.31)		0	小規模維持管理等 1 式	単価契約
39	令和7年度県単治山小規模維持管理等牧之原市・榛原郡吉田町業務委託 37-T2305-01	(株) 加藤組	609,554	605,000	0	605,000	指名	7.4.1 (8.3.31)		0	小規模維持管理等 1 式	単価契約
40	令和7年度県単治山小規模維持管理等榛原郡川根本町業務委託 37-T2305-01	徳山建設(株)	645,701	632,500	0	632,500	指名	7.4.1 (8.3.31)		0	小規模維持管理等 1 式	単価契約

## 委託料に関する調

(令和7年度)

(令和7年9月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額(円)	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	小計	4件	2,474,363	2,414,500	0	2,414,500				0		
	治山(地すべり)											
41	令和7年度治山(地すべり)大森調査業務委託 37-S8505-01	大日本ダイヤコンサルティング(株) 静岡事務所	4,136,000	3,685,000	0	3,685,000	指名	7.6.3 (7.12.1)		0	地すべり調査業務 1 地区	
	小計	1件	4,136,000	3,685,000	0	3,685,000				0		
	治山(流域保全)											
42	令和7年度治山(流域保全)大久保・麻田地区森林調査業務委託 37-T2055-02	森林組合おおいがわ	1,606,000	1,529,000	0	1,529,000	随契	7.8.5 (8.1.30)		0	森林調査業務 1 地区	
	小計	1件	1,606,000	1,529,000	0	1,529,000				0		
	盛土緊急対策											

## 委託料に関する調

(令和7年度)

(令和7年9月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額(円)	契約金額(円)			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額(円)	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
43	令和6年度盛土緊急対策(森林) 福用実施計画作成業務委託 36-T4006-01	国土防災技術(株) 静岡支店	40,557,000	34,100,000	7,953,000	42,053,000	一般 6. 6. 25 7. 9. 30		(10,230,000) 0	実施計画作成業務 I 地区	6年度繰越 繰越工事調P99/No. 51 盛土を調査した結果、表面水及び法面侵食による土砂流出対策が必要なることが判明し、その対策工法を概算する測量・設計業務を追加したため	
	小計	1件	40,557,000	34,100,000	7,953,000	42,053,000			(10,230,000) 0			
	治山合計	7件	48,773,363	41,728,500	7,953,000	49,681,500			(10,230,000) 0			
	合計	43件	321,904,463	299,337,500	12,334,000	311,671,500			(16,330,000) 9,135,000			

土木工事実施状況総括表

区分	項目(科目)	全体工事量		完 成			工 事 中			未 着 手			繰 越 及 び 繰 越 予 定		
		件数	金額(円)	件数	金額(円)	率 %	件数	金額(円)	率 %	件数	金額(円)	率 %	件数	金額(円)	率 %
国庫補助事業	(01)農地費														
	畑地帯総合整備事業(担い手育成型) 6法指定地	2	2,776,726	2	2,776,276	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	経営体育成基盤整備事業(高収益作物導入促進型) 6法指定地	(2)	(80,498,000)				(2)	(80,498,000)	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	ため池群整備事業(ため池緊急整備)	2	55,000,000	2	55,000,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	かんがい排水事業(一般型、県営)	(1)	(38,500,000)				(1)	(38,500,000)	0.0	0	0	0.0	2	24,880,072	23.3
		6	106,910,000	6	82,029,928	76.7	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	基幹水利施設ストックマネジメント事業(対策) 予算補助	(2)	(96,000,000)	(2)	(96,000,000)	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	畑地帯総合整備事業(担い手育成型)	3	26,544,000	3	26,544,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	経営体樹園地再編整備事業(農地中間管理機構関連農地整備事業)	(5)	(460,640,000)	(3)	(214,680,000)		(3)	(245,960,000)	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	農道整備事業(一般・農道保全)	4	78,180,000	4	78,180,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		(2)	(100,244,614)	(1)	(75,804,614)		(1)	24,420,000	0.0	0	0	0.0	1	24,420,000	43.0
	畑地帯総合整備事業(担い手支援型(一般))	2	56,760,614	1	32,340,614	57.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	経営体樹園地再編整備事業(農地中間管理機構関連農地整備事業)	1	45,166,000	1	36,295,000	80.4	0	0	0.0	0	0	0.0	1	8,871,000	19.6
	農道整備事業(一般・農道保全)	(4)	(312,138,900)	(4)	(253,265,900)		(1)	(58,873,000)	0.0	0	0	0.0	1	58,873,000	34.0
		5	172,911,800	5	114,038,800	66.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	基幹農道整備事業	1	24,000,000	1	24,000,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	防災ダム事業	1	75,900,000	1	45,400,000	59.8	0	0	0.0	0	0	0.0	1	30,500,000	40.2
		(1)	(52,450,000)	(1)	(52,450,000)		0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	ため池等整備事業(用排水施設整備工事)	2	31,200,000	2	31,200,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	経営体育成基盤整備事業(農地中間管理機構関連農地整備事業)	3	30,105,596	3	12,241,596	40.7	0	0	0.0	0	0	0.0	1	17,864,000	59.3
	地畷用水環境整備	(1)	(74,360,000)	(1)	(74,360,000)		0	0	0.0	0	0	0.0	1	74,360,000	66.6
		3	111,678,000	2	37,318,000	33.4	0	0	0.0	0	0	0.0	1	74,360,000	66.6
	土地改良施設管理費	1	635,000	1	635,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	農山漁村地域整備交付金 農業基盤整備促進事業	1	2,547,900	1	2,547,900	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	小計	3	4,213,500	3	4,213,500	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		(18)	(1,214,831,514)	(12)	(766,560,514)		(8)	(399,411,000)	0.0	0	0	0.0	8	239,768,072	29.1
		40	824,529,136	38	584,760,614	70.9	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0

## 土木工事実施状況総括表

区分	項目(科目)	全体工事量		完 成		工 事 中		未 着 手		繰 越 及 び 繰 越 予 定		
		件数	金額(円)	件数	金額(円)	率 %	金額(円)	件数	金額(円)	率 %	金額(円)	率 %
	(01)森林・林業費											
	「復旧治山」											
	「災害関連緊急治山事業」	2	73,920,000	2	73,920,000	100.0	0	0	0	0.0	0	0.0
	「緊急予防治山」	1	64,680,000	1	64,680,000	100.0	0	0	0	0.0	0	0.0
	盛土緊急対策事業費(盛土撤去・崩落対策、特別分)	1	1,818,063	1	1,818,063	100.0	0	0	0	0.0	0	0.0
	流域保全総合治山(補正)	1	15,620,000	1	15,620,000	100.0	0	0	0	0.0	0	0.0
	緊急機能強化・老朽化対策	1	478,604	1	478,604	100.0	0	0	0	0.0	0	0.0
	森林環境整備事業	1	51,622,456	1	51,622,456	100.0	0	0	0	0.0	0	0.0
	小計	1	891,000	1	891,000	100.0	0	0	0	0.0	0	0.0
	(05)農林地すべり対策費	8	209,030,123	8	209,030,123	100.0	0	0	0	0.0	0	0.0
	地すべり対策事業(地すべり防止工事)	2	5,855,000	2	5,855,000	100.0	0	0	0	0.0	0	0.0
	地すべり対策事業(地すべり防止)	1	24,707,318	1	24,707,318	100.0	0	0	0	0.0	0	0.0
	小計	3	30,562,318	3	30,562,318	100.0	0	0	0	0.0	0	0.0
	国庫事業費計	(18)	(1,214,831,514)	(12)	(766,560,514)		(8)	(399,411,000)				
	(01)森林・林業費	51	1,064,121,577	49	824,353,055	77.5	0	0	0	0.0	239,768,072	22.5
	県土強靱化対策事業費(治山)	2	19,490,000	2	19,490,000	100.0	0	0	0	0.0	0	0.0
	保安林機能強化事業	2	11,000,000	1	11,000,000	100.0	0	0	0	0.0	0	0.0
	ふれあい林道整備事業	1	7,390,000	1	7,390,000	100.0	0	0	0	0.0	0	0.0
	山村道路網整備事業	1	24,868,000	1	24,868,000	100.0	0	0	0	0.0	0	0.0

## 土木工事実施状況総括表

区分	項目(科目)	全体工事量		完 成			工 事 中			未 着 手			繰 越 及 び 繰 越 予 定		
		件数	金額(円)	件数	金額(円)	率 %	件数	金額(円)	率 %	件数	金額(円)	率 %	件数	金額(円)	率 %
	小計	6	62,748,000	5	62,748,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	(04)砂防費														
	豪雨等災害対策緊急事業 (地すべり)	2	15,975,000	2	15,975,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	地すべり防止施設等整備 事業	1	6,025,000	1	6,025,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	小計	3	22,000,000	3	22,000,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	(05)農林地すべり対策費														
	治山地すべり施設等管理	1	517,000	1	517,000	100.0									
	小計	1	517,000	1	517,000	100.0									
	(05)資産経営費														
	出先機関庁舎等維持補修 費	1	2,079,000	1	2,079,000	100.0									
	小計	1	2,079,000	1	2,079,000	100.0									
	(01)観光費														
	観光施設整備事業費	1	4,356,000	1	4,356,000	100.0									
	小計	1	4,356,000	1	4,356,000	100.0									
	県単独事業費計	12	91,700,000	11	91,700,000	100.0									
前年度からの繰 越事業															
国庫補助事業	(01)農地費														
	畑地帯総合整備事業(担 い手育成型) 6法指定地	2	10,701,179	2	10,701,179	100.0									
	経営体育成基盤整備事業 (高収益作物導入促進型) 6法指定地	(1)	(80,498,000)	(1)	(80,498,000)										
	ため池群整備事業(ため 池緊急整備)	(2)	(102,830,000)	(2)	(102,830,000)										
	小計	4	95,727,046	4	95,727,046	100.0									

# 土木工事実施状況総括表

区分	項目(科目)	全体工事量		完 成			工 事 中			未 着 手			繰 越 及 び 繰 越 予 定		
		件数	金額(円)	件数	金額(円)	率 %	件数	金額(円)	率 %	件数	金額(円)	率 %	件数	金額(円)	率 %
	かんがい排水事業(一般型、県営)	(2)	(60,624,000)	(2)	(60,624,000)	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	基幹水利施設ストックマネジメント事業(対策)予算補助	(3)	(214,680,000)	(3)	(214,680,000)	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	河川帯総合整備事業(担い手育成型)	(1)	(75,804,614)	(1)	(75,804,614)	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	経営体樹園地再編整備事業(農地中間管理機構関連農地整備事業)	(3)	(241,265,900)	(3)	(241,265,900)	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	農道整備事業(一般・農道保全)	5	169,125,000	5	169,125,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	基幹農道整備事業	1	700,000	1	700,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	地域用水環境整備	1	18,760,000	1	18,760,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	防災ダム事業	1	4,835,000	1	4,835,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	経営体育成基幹整備事業(農地中間管理機構関連農地整備事業)	(1)	(52,450,000)	(1)	(52,450,000)	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	ため池等整備事業(用排水施設整備工事)中山間	2	54,325,000	2	54,325,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	小計	1	13,054,404	1	13,054,404	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	(01)森林・林業費	(13)	(828,152,514)	(13)	(828,152,514)	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	「予防治山(農山漁村)」	26	588,898,629	26	588,898,629	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	「復旧治山」	1	16,678,869	1	16,678,869	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	「災害関連緊急治山事業」	1	34,988,091	1	34,988,091	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	「緊急予防治山(補正)」	2	71,620,085	1	71,620,085	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	流域保全総合治山(補正)	1	22,000,000	1	22,000,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	盛土緊急対策事業費(盛土撤去・崩落対策、特別分)	1	24,420,000	1	24,420,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	森林環境整備事業	2	211,581,000	2	211,581,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	51,957,403	2	51,957,403	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0

## 土木工事実施状況総括表

区分	項目(科目)	全体工事量		完 成		工 事 中		未 着 手		繰 越 及 び 繰 越 予 定		
		件数	金額(円)	件数	金額(円)	率 %	金額(円)	件数	金額(円)	率 %	金額(円)	率 %
	「災害関連緊急治山事業」	2	62,195,072	2	62,195,072	100.0	0	0	0	0.0	0	0.0
	小計	12	495,440,520	11	495,440,520	100.0	0	0	0	0.0	0	0.0
	(05)農林地すべり対策費											
	「地すべり防止(補正)」	1	40,000,000	1	40,000,000	100.0	0	0	0	0.0	0	0.0
	地すべり対策事業(地すべり防止工事)	3	77,041,000	3	77,041,000	100.0	0	0	0	0.0	0	0.0
	小計	4	117,041,000	4	117,041,000	100.0	0	0	0	0.0	0	0.0
	国庫事業費計	42	1,201,380,149	41	1,201,380,149	100.0	0	0	0	0.0	0	0.0
県単独事業	(01)森林・林業費											
	県土強靱化対策事業費(治山)	1	2,960,000	1	2,960,000	100.0	0	0	0	0.0	0	0.0
	ふれあい林道整備事業	1	3,634,065	1	3,634,065	100.0	0	0	0	0.0	0	0.0
	山村道路網整備事業	1	9,022,000	1	9,022,000	100.0	0	0	0	0.0	0	0.0
	小計	3	15,616,065	3	15,616,065	100.0	0	0	0	0.0	0	0.0
	(05)農林地すべり対策費											
	豪雨等災害対策緊急事業(地すべり)	1	2,352,390	1	2,352,390	100.0	0	0	0	0.0	0	0.0
	地すべり防止施設等整備事業	1	5,261,000	1	5,261,000	100.0	0	0	0	0.0	0	0.0
	小計	2	7,613,390	2	7,613,390	100.0	0	0	0	0.0	0	0.0
	県単独事業費計	5	23,229,455	5	23,229,455	100.0	0	0	0	0.0	0	0.0
	総合計	(18)	(1,214,831,514)	(12)	(766,560,514)		(8)	(399,411,000)	0	0.0	0	0.0
		110	2,380,431,181	106	2,140,662,659	89.9	0	0	0	0.0	0	0.0
前年度合計		(9)	(483,213,146)	(3)	(118,771,146)		(6)	(364,442,000)	0	0.0	0	0.0
		93	2,555,996,757	76	2,064,658,826	80.8	0	0	0	0.0	0	0.0
											17	491,337,931
												19.2

## 土木工事実施状況総括表

区分	項目(科目)	全体工事量		完 成		工 事 中		未 着 手		繰 越 及 び 繰 越 予 定	
		件数	金額(円)	件数	金額(円)	率 %	金額(円)	率 %	金額(円)	率 %	金額(円)
国庫補助事業	(01)農地費										
	ため池群整備事業(ため池緊急整備)	2	100,833,072	2	42,796,928	42.4	58,036,144	57.6	0	0.0	0
	基幹水利施設ストックマネジメント事業(対策)予算補助	1	3,410,000	0	0	0.0	3,410,000	100.0	0	0.0	0
	畑地帯総合整備事業(担い手育成型)	2	92,999,301	2	36,459,301	39.2	56,540,000	60.8	0	0.0	0
	基幹農道整備事業	1	68,618,000	0	0	0.0	68,618,000	100.0	0	0.0	0
	経営体育成基盤整備事業(農地中間管理機構関連農地整備事業)	1	18,260,000	1	7,300,000	40.0	10,960,000	60.0	0	0.0	0
	農山漁村地域整備交付金農業基盤整備促進事業	1	533,000	0	0	0.0	533,000	100.0	0	0.0	0
	小計	8	284,653,373	5	86,556,229	30.4	198,097,144	69.6	0	0.0	0
	(01)森林・林業費										
	「復旧治山」										
	盛土緊急対策事業費(盛土撤去・崩落対策、特別分)	2	123,475,000	2	49,380,000	40.0	74,095,000	60.0	0	0.0	0
	流域保全総合治山	2	108,350,000	2	43,340,000	40.0	65,010,000	60.0	0	0.0	0
	森林環境整備事業	2	37,928,000	1	9,590,000	25.3	23,338,000	61.5	0	0.0	0
	小計	1	16,830,000	1	6,730,000	40.0	10,100,000	60.0	0	0.0	0
	(05)農林地すべり対策費	7	286,583,000	6	109,040,000	38.0	172,543,000	60.2	0	0.0	0
	地すべり対策事業(地すべり防止工事)	1	4,260,000	0	0	0.0	4,260,000	100.0	0	0.0	0
	「地すべり防止」	1	32,285,000	1	12,910,000	40.0	1,935,000	6.0	0	0.0	0
	小計	2	36,545,000	1	12,910,000	35.3	6,195,000	17.0	0	0.0	0
	国庫事業費計	17	607,781,373	12	208,506,229	34.3	376,835,144	62.0	0	0.0	0

土木工事実施状況総括表

区分	項目(科目)	全体工事量		完 成		工 事 中		未 着 手		繰 越 及 び 繰 越 予 定	
		件数	金額(円)	件数	金額(円)	率 %	金額(円)	率 %	件数	金額(円)	率 %
県単独事業	(01) 森林・林業費										
	山村道路網整備事業	1	24,750,000	1	9,900,000	40.0	14,850,000	60.0	0	0	0.0
	保安林機総合改良	1	2,937,000	0	0	0.0	2,937,000	100.0	0	0	0.0
	県単治山(県営)	(1)	(16,115,000)	0	0		(16,115,000)		0	0	0.0
	小計	1	16,115,000	1	5,100,000	31.6	11,015,000	68.4	0	0	0.0
	県単独事業費計	2	27,687,000	2	15,000,000	54.2	12,687,000	45.8	0	0	0.0
前年度からの繰越事業		2	27,687,000	2	15,000,000	54.2	12,687,000	45.8	0	0	0.0
国庫補助事業	(01) 農地費										
	ため池群整備事業(ため池緊急整備)	(2)	(69,899,000)	(1)	(17,579,928)		(46,319,072)		(2)	(46,319,072)	
	かんがい排水事業(一般型、県営)	4	120,354,928	4	52,634,144	43.7	67,720,784	56.3	0	0	0.0
	基幹水利施設ストックマネジメント事業(対策)予算補助	(1)	(99,680,000)	(1)	(8,000,000)		(39,968,000)		(1)	(39,968,000)	
	畑地帯総合整備事業(担い手育成型)	1	44,968,000	0	0	0.0	44,968,000	100.0	0	0	0.0
	経営体樹園地再編整備事業(農地中間管理機構関連農地整備事業)	(2)	(251,174,000)	(1)	(13,500,000)		(237,674,000)		(2)	(237,674,000)	
	基幹農道整備事業	2	251,174,000	0	0	0.0	251,174,000	100.0	0	0	0.0
	防災ダム事業	(3)	(131,043,000)	(1)	(36,295,000)		(94,748,000)		(3)	(94,748,000)	
	経営体樹園地再編整備事業(農地中間管理機構関連農地整備事業)	4	71,153,699	4	20,206,699	28.4	50,947,000	71.6	0	0	0.0
	基幹農道整備事業	(2)	(218,229,000)	0	0		(206,229,000)		(2)	(206,229,000)	
	経営体樹園地再編整備事業(農地中間管理機構関連農地整備事業)	3	260,337,000	3	72,160,000	27.7	173,337,000	66.6	0	0	0.0
	基幹農道整備事業	(1)	(81,980,000)	(1)	(45,400,000)		(36,580,000)		(1)	(36,580,000)	
	防災ダム事業	1	81,980,000	1	36,580,000	44.6	45,400,000	55.4	0	0	0.0
	経営体樹園地再編整備事業(農地中間管理機構関連農地整備事業)	1	12,529,000	1	4,040,000	32.2	8,489,000	67.8	0	0	0.0
	土地改良施設管理費	(1)	(74,470,000)	(1)	(12,000,000)		(62,470,000)		(1)	(62,470,000)	
	小計	1	74,470,000	1	14,840,000	19.9	59,630,000	80.1	0	0	0.0
	小計	1	24,695,000	1	13,695,000	55.5	11,000,000	44.5	0	0	0.0
	小計	(12)	(926,475,000)	(6)	(132,774,928)		(723,718,072)		(12)	(723,718,072)	
	(01) 森林・林業費	4	941,661,627	4	214,155,843	22.7	712,665,784	75.7	0	0	0.0
森林環境保全整備事業											
	小計	1	32,120,000	1	12,840,000	40.0	19,280,000	60.0	0	0	0.0

## 土木工事実施状況総括表

区分	項目(科目)	全体工事量		完 成		工 事 中		未 着 手		繰 越 及 び 繰 越 予 定	
		件数	金額(円)	件数	金額(円)	率 %	金額(円)	率 %	金額(円)	率 %	金額(円)
	「復旧治山」	(2)	(192,911,279)	(2)	(73,920,000)	61.7	(118,991,279)				
	「災害関連緊急治山事業」	2	192,911,279	2	118,991,279	61.7	73,920,000	0	0	0.0	0
	「復旧治山(補正)」	(1)	(161,700,000)	(1)	(64,680,000)	0.0	(97,020,000)	0	0	0.0	0
		1	161,700,000	0	0	0.0	161,700,000	0	0	0.0	0
		2	82,159,000	2	32,470,000	39.5	49,689,000	0	0	0.0	0
	盛土緊急対策事業費(盛土撤去・崩落対策、特別分)	(1)	(40,518,000)	(1)	(15,620,000)		(24,898,000)				
		2	54,468,000	2	31,278,000	57.4	25,190,000	0	0	0.0	0
	小計	(4)	(395,129,279)	(4)	(154,220,000)		(240,909,279)				
		8	523,358,279	7	195,579,279	37.4	329,779,000	0	0	0.0	0
	(05)農林地すべり対策費										
	地すべり対策事業(地すべり防止工事)	2	27,145,000	2	11,610,000	42.8	15,535,000	0	0	0.0	0
	小計	2	27,145,000	2	11,610,000	42.8	15,535,000	0	0	0.0	0
	国庫事業費計	(16)	(1,321,604,279)	(10)	(286,994,928)		(964,627,351)				
		14	1,492,164,906	13	421,345,122	28.2	1,057,979,784	0	0	0.0	0
県単独事業	(01)森林・林業費										
	保安林機能強化事業	1	25,303,000	1	25,303,000	100.0	29,866,344	0	0	0.0	0
		(2)	(50,546,000)	(2)	(22,190,000)		(28,356,000)				
	県土強靱化対策事業費(治山)	3	66,022,344	3	36,156,000	54.8	29,866,344	0	0	0.0	0
	山村道路網整備事業	(1)	(19,045,200)	(1)	(7,390,000)		(11,655,200)				
		1	19,045,200	1	11,655,200	61.2	7,390,000	0	0	0.0	0
	小計	(3)	(89,591,200)	(3)	(29,580,000)		(40,011,200)				
		5	110,370,544	5	73,114,200	66.2	67,122,688	0	0	0.0	0
	(05)農林地すべり対策費										
	治山地すべり施設等管理	1	1,142,000	1	1,142,000	100.0	0	0	0	0.0	0
	小計	1	1,142,000	1	1,142,000	100.0	0	0	0	0.0	0
	県単独事業費計	(3)	(89,591,200)	(3)	(29,580,000)		(40,011,200)				
		6	111,512,544	6	74,256,200	66.6	67,122,688	0	0	0.0	0
	小計	(19)	(1,391,195,479)	(13)	(316,574,928)		(1,004,638,551)				
		39	2,239,145,823	33	719,107,551	32.1	1,514,624,616	0	0	0.0	0
	総合計	(20)	(1,253,386,000)	(6)	(592,101,000)		(661,285,000)				
前年度合計		91	3,219,789,454	59	2,137,439,510	66.4	1,082,349,944	0	0	0.0	33.6

## 土木工事調

(令和6年度)

整理番号	予算科目	工事項目	工事箇所	当初設計額(円)	契約額			契約締結方法	受注者	着手完成(予定)年月日	支出済額(円)	工事概要	摘要
					当初額(円)	変更増減額(円)	計(円)						
1	(01)農地費 35-N0806-01 35-N0852-01 36-N0806-01	経営体併用圃地再編整備事業(農地中間管理機構関連農地整備事業)	島田市切山	99,517,000	96,800,000	7,689,000	104,489,000	一般	(株)丸紅	6.3.5 6.12.10	104,489,000	区画整理工 7.4 ha	5年度債務 5年度繰越 繰越工事調P75/No.31 ICT活用工事に伴う変更 6年度債務 6年度繰越 繰越工事調P92/No.19
2	36-N0806-01	区画整理1工事	島田市切山	70,411,000	67,100,000	3,773,000	70,873,000	一般	(株)丸紅	6.10.16 (7.9.30)	12,000,000	区画整理工 7.2 ha	
	小計	2件		169,928,000	163,900,000	11,462,000	175,362,000				116,489,000		
3	36-N5701-01	土地改良施設管理費	大井川	2,508,000	2,475,000	72,900	2,547,900	指名	(株)特種東海プロレスト	7.1.28 7.3.24	2,547,900	フェンス更新工事 41.5 m	
	小計	1件		2,508,000	2,475,000	72,900	2,547,900				2,547,900		
4	35-N4120-01 36-N4120-01	農道整備事業(一般・農道保全)	椋南2期 牧之原市仁田	23,551,000	23,100,000	1,600,000	24,700,000	一般	釘ヶ浦建設(株)	6.9.10 7.2.26	24,700,000	法面工 54.6 m	5年度繰越 繰越工事調P72/No.15
	小計	1件		23,551,000	23,100,000	1,600,000	24,700,000				24,700,000		
	小計	防炎ダム事業	大代										

土木工事調

(令和6年度)

整理番号	予算科目	工事項目	工事箇所	当初設計額(円)	契約額			契約締結方法	受注者	着手完成(予定)年月日	支出済額(円)	工事概要	摘要							
					当初額(円)	変更増減額(円)	計(円)													
5	35-N2503-01	令和5年度防災ダム大代地区管理設備2工事	島田市大代	45,166,000	42,900,000	9,550,000	一般	(株)丸高アクリシステム東京支店	6.3.5 7.2.28	52,450,000	洪水吐ゲート開閉装置更新	5年度債務繰越工事調P71/No.9								
	36-N2503-01												19,250,000	2,400,000	一般	(株)金谷工務店	6.10.16 7.2.28	21,650,000	ゲート改修準備工	
	36-N2594-01												62,150,000	11,950,000				74,100,000		
小計				65,153,000																
7	36-N0706-01	畑地帯総合整備事業(担い手支援型(一般))	島田市岸	45,782,000	45,650,000	-484,000	一般	興和建設(株)	6.9.3 7.4.30	36,295,000	農道改良工	6年度繰越繰越工事調P88/No.4								
													1件	45,782,000	-484,000				36,295,000	160m
													小計							
8	35-N3102-01	地域用水環境整備	大井川1期	8,107,000	7,590,000	910,000	指名	大河原建設(株)	5.12.19 6.5.10	(3,030,000) 5,470,000	既設発電機制御盤外構設置工事	5年度繰越繰越工事調P71/No.8								
													1件	8,107,000	910,000					
													小計							
9	35-N4011-01	基幹農道整備事業	葉梨朝比奈5期	36,927,000	35,090,000	4,709,000	一般	(有)山崎建設	5.9.26 6.5.20	(21,039,000) 18,760,000	農道工	5年度繰越繰越工事調P72/No.14								
													1件	36,927,000	4,709,000					
													小計							

## 土木工事調

(令和6年度)

整理番号	予算科目	工事項目	工事箇所	当初設計額(円)	契約額			契約締結方法	受注者	着手完成(予定)年月日	支出済額(円)	工事概要	摘要	
					当初額(円)	変更増減額(円)	計(円)							
10	36-N4011-01	農道1工事	藤枝市北方	80,256,000	75,900,000	0	75,900,000	一般	(株)山田組	6.9.3 (7.7.31)	45,400,000	農道工	6年度繰越 繰越工事調P90/No.11	
	小計	2件		117,183,000	110,990,000	4,709,000	115,699,000					152 m		
11	35-N1351-01 35-N1361-01 36-N1361-01	経営体育成基盤整備事業 (農地中間管理機構陶産地整備事業)	落合	43,296,000	42,900,000	7,970,000	50,870,000	一般	(株)アーク東海	6.4.23 7.1.31	50,870,000	区画整理	5年度繰越 繰越工事調P71/No.11 補断暗渠及び道路土工の変更	
12	36-N1351-01	区画整理1工事	島田市落合	74,426,000	74,360,000	0	74,360,000	一般	興和建設(株)	7.3.31 (7.10.31)	0	1.8 ha	6年度債務	
13	35-N1351-01 36-N1361-01 36-N1372-01	区画整理2工事	島田市落合	32,131,000	31,680,000	9,093,000	40,773,000	一般	(株)アーク東海	6.11.26 7.3.14	40,773,000	排水路工	5年度繰越 繰越工事調P72/No.12 建設発生土受入れ作業の追加	
	小計	3件		149,853,000	148,940,000	17,063,000	166,003,000				91,643,000		192 m	
14	35-N0001-01 35-N0055-01 36-N0001-01	護岸1工事	藤枝市青木	49,885,000	49,500,000	682,000	50,182,000	一般	(株)山田組	5.8.1 6.5.31	(19,773,000) 30,409,000	護岸工(右岸)	5年度債務 5年度繰越 繰越工事調P70/No.1	
15	35-N0001-01 35-N0055-01 36-N0001-01	水位計設置2工事	藤枝市青木	9,889,000	9,570,000	704,000	10,274,000	指名	三菱電子(株) 静岡支店	5.10.17 6.5.31	(3,200,000) 7,074,000	水位計設置工	5年度債務 5年度繰越 繰越工事調P70/No.2	
16	36-N0001-01	水管理システム1工事	藤枝市青木	46,112,000	45,650,000	0	45,650,000	一般	三菱電子(株) 静岡支店	6.10.29 (7.9.19)	8,000,000	水管理設備工	6年度債務	

## 土木工事調

(令和6年度)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額(円)	契約額			契約締結方法	受注者	着手完成(予定)年月日	支出済額(円)	工事概要	摘要
					当初額(円)	変更増減額(円)	計(円)						
17		付帯工2工事	藤枝市青木					(株)山田組				付帯施設整備	5年度繰越 繰越工事調P70/No.3
	35-N0055-01 36-N0001-01			8,096,000		88,000	7,788,000	指名		6.10.16 7.1.24	7,788,000	1件	
	小計	4件		113,982,000		1,474,000	113,894,000				(22,973,000) 53,271,000		
		畑地帯総合整備事業(担い手育成型)6法指定地	瀬戸谷										
18		付帯工1工事	藤枝市滝沢					(株)カルタス本郷		5.9.26 6.4.30	(7,393,821) 3,837,179	付帯工	5年度繰越 繰越工事調P70/No.6
	35-N0609-01			8,602,000		2,684,000	11,231,000	指名				1式	
19		付帯工1工事	藤枝市瀬戸ノ谷					(株)カルタス本郷		6.10.16 7.3.25	9,640,276	付帯工	5年度繰越 繰越工事調P71/No.7
	35-N0609-01 36-N0609-01			7,161,000		2,600,276	9,640,276	指名				1式	
	小計	2件		15,763,000		5,284,276	20,871,276				(7,393,821) 13,477,455		
		ため池群整備事業(ため池緊急整備)	ため池群萩間川										
20		松本新池取水施設3工事	牧之原市西山寺					(株)名波土建		6.3.27 6.10.11		底層管補修工	5年度償務 5年度繰越 繰越工事調P77/No.37
	35-N1842-01 36-N1842-01			9,284,000		990,000	10,120,000	指名			10,120,000	1件	
21		松本新池取水施設1工事	牧之原市西山寺					東海エンジニアリング(株)		6.8.6 7.1.15		取水施設工	5年度繰越 繰越工事調P77/No.38
	35-N1842-01 36-N1842-01			7,117,000		687,046	7,617,046	一般			7,617,046	1件	
22		土沢池堤体改修2工事	牧之原市白井					相良建設(株)		6.3.12 7.2.10		ため池改修工事	5年度償務 5年度繰越 繰越工事調P77/No.36 水繕工追加、労務費変更
	35-N1842-01 36-N1860-01 36-N1842-01			88,594,000		5,810,000	92,710,000	一般			92,710,000	1件	
23		西沢池堤体改修2工事	牧之原市大寄					相良建設(株)		6.10.1 7.3.10		ため池改修工事	5年度繰越 繰越工事調P77/No.39 盛土材の変更
	35-N1842-01 36-N1842-01			31,273,000		10,350,000	41,370,000	一般			41,370,000	1件	

土木工事調

(令和6年度)

整理番号	予算科目	工 事 名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	受注者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初	額 減	計						
24	36-N1860-01	土浜地堤体改修3工事	牧之原市白井	39,039,000	38,500,000	0	38,500,000	指名	相良建設(株)	7. 3. 25 (7. 12. 10)	0	ため池改修工 1件	6年度債務 繰越工事調P93/No. 24
	小計	5件	坂部・坂口	175,307,000	172,480,000	17,837,046	190,317,046				151,817,046		
25	35-N1320-01 35-N1350-01 36-N1320-01	経営体育成基盤整備事業(高収益作物導入促進型)6法指定地 暗渠排水2工事	牧之原市坂部	73,788,000	73,700,000	6,798,000	80,498,000	一般	(株)木村組	5. 9. 26 6. 5. 31	(25,800,000) 54,698,000	暗渠排水工 13.8ha	5年度債務 5年度繰越 繰越工事調P75/No. 30 遠隔地からの労働者確保 に要する間接費の設計変更
26	36-N1320-01	排水路1工事	牧之原市坂部	13,970,000	13,673,000	5,009,000	18,682,000	一般	増井建設(株)	6. 9. 10 7. 1. 31	18,682,000	排水路工 116.3m	埋戻し土及び残土処分の変更
	小計	2件		87,758,000	87,373,000	11,807,000	99,180,000				(25,800,000) 73,380,000		
27	35-N0803-01 35-N0851-01 36-N0803-01 36-N0872-01	経営体圃圃地再編整備事業(農地中間管理機構関連農地整備事業) 支線農道1工事	朝生原 牧之原市静谷	37,246,000	35,750,000	4,059,000	39,809,000	一般	(株)加藤組	5. 10. 17 6. 6. 10	(12,000,000) 27,809,000	支線農道工 1506.1m	5年度債務 繰越工事調P76/No. 33
28	35-N0803-01 35-N0851-01 36-N0803-01 36-N0872-01	区画整理2工事	牧之原市静谷	87,692,000	84,480,000	12,487,900	96,967,900	一般	(株)加藤組	6. 3. 5 7. 1. 31	96,967,900	区画整理工 4ha	5年度債務 繰越工事調P76/No. 32 労務単価の変更
29	36-N0851-01	舗装1工事	牧之原市静谷	39,765,000	37,950,000	0	37,950,000	指名	(株)加藤組	7. 3. 25 (7. 9. 10)	0	舗装工 11390m <sup>2</sup>	6年度繰越 繰越工事調P92/No. 21
	小計	3件		164,703,000	158,180,000	16,546,900	174,726,900				(12,000,000) 124,776,900		

土木工事調

(令和6年度)

整理番号	予算科目	工 事 名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	受注者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 額 (円)						
30	35-N0615-01 35-N0659-01 36-N0615-01	畑地帯総合整備事業(担い手育成型) 区画整理工事	諏訪原 島田市菊川	67,111,000	8,924,614	75,804,614	一般	(株) 特種東海ブオレスト	6. 3. 26 7. 1. 31	75,804,614	茶園区画整理工事	5年度債務 5年度繰越 繰越工事調P70/No. 4 交通誘導員の追加	
31	36-N0615-01 36-N0659-01	揚水機工事	島田市菊川	25,487,000	0	24,420,000	指名	(株) 二和工業商会	7. 3. 25 (8. 2. 27)	0	用排水機製作工	6年度債務 6年度繰越 繰越工事調P88/No. 2	
	小計	2件		92,598,000	8,924,614	100,224,614							
32	35-N0316-01 36-N0316-01	基幹水利施設ストックマネジメント事業(対策)予算補助 藤守排水機場地区ポンプ設備工事	藤守排水機場 焼津市藤守	143,284,000	1,830,000	142,080,000	一般	日管(株)	5. 7. 5 7. 2. 28	(48,000,000) 94,080,000	排水ポンプ(φ1200)整備工	5年度債務 5年度繰越 繰越工事調P74/No. 22	
33	35-N0316-01	藤守排水機場地区電気設備2工事	焼津市藤守	45,419,000	0	42,900,000	一般	豊耕機(株) 静岡営業所	5. 8. 1 7. 2. 28	(7,900,000) 35,000,000	電気設備更新	5年度債務 5年度繰越 繰越工事調P73/No. 21	
34	35-N0316-01	藤守排水機場地区電気設備3工事	焼津市藤守	30,657,000	0	29,700,000	一般	豊耕機(株) 静岡営業所	5. 8. 1 6. 7. 12	(3,900,000) 25,800,000	発電設備更新	5年度債務 5年度繰越 繰越工事調P74/No. 23	
35	35-N0316-01	藤守排水機場地区電気設備4工事	焼津市藤守	217,866,000	0	209,880,000	一般	日管(株)	6. 9. 18 (8. 2. 27)	0	排水ポンプ(φ1200)整備工	6年度債務 6年度繰越 繰越工事調P90/No. 14	
36	36-N0316-01	藤守排水機場地区電気設備5工事	焼津市藤守	36,135,000	0	36,080,000	一般	豊耕機(株) 静岡営業所	6. 10. 1 (8. 2. 27)	13,500,000	電気設備更新	6年度債務 6年度繰越 繰越工事調P91/No. 15	
	小計	5件		473,341,000	1,830,000	460,640,000				(59,800,000) 108,380,000			

土木工事調

(令和6年度)

整理番号	予算科目	工 事 名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	受注者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
37		経営体圃園地 再編整備事業 (農地中間管 理機構関連農 地整備事業)	西地名										
		区画整理1工事	橋原郡川根本町 地名	46,200,000	46,079,000	935,000	47,014,000	一般	(株) 梶山組	5. 8. 8 6. 6. 28	(32,981,224) 14,032,776	区画整理	5年度繰越 繰越工事調P76/No. 34
	35-N0807-01												
	35-N0807-01 36-N0807-01 36-N0873-01		区画整理1工事	橋原郡川根本町 地名	27,819,000	27,610,000	255,124	27,865,124	一般	(株) 梶山組	6. 7. 9 7. 1. 31	27,865,124	区画整理工
小計				74,019,000	73,689,000	1,190,124	74,879,124				(32,981,224) 41,897,900		
39		ため池等整備 事業(用排水 施設整備工 事) 中山間	瀬戸川左岸幹線										
		用水路1工事	藤枝市水守	28,391,000	26,730,000	2,748,596	29,478,596	一般	大藤建設(株)	5. 9. 5 6. 5. 20	(16,018,596) 13,460,000	水路橋上部工	5年度繰越 繰越工事調P75/No. 29
	35-N1703-01 35-N2627-01												
	小計			28,391,000	26,730,000	2,748,596	29,478,596				(16,018,596) 13,460,000		
40		ため池群整備 事業(ため池 緊急整備)	ため池群勝間田 川12期										
		大ヶ谷池理体 改修1工事	牧之原市勝間	30,217,000	29,920,000	0	29,920,000	指名	(株) 加藤組	6. 11. 12 (7. 6. 16)	17,579,928	ため池改修工事	6年度繰越 繰越工事調P93/No. 26
41		伏方池理体改 修2工事	牧之原市勝間	21,274,000	20,900,000	0	20,900,000	指名	(有) 木下組	6. 11. 19 (7. 5. 30)	8,360,000	ため池改修工事	6年度繰越 繰越工事調P73/No. 24
	小計			51,491,000	50,820,000	0	50,820,000				25,939,928		

土木工事調

(令和6年度)

整理番号	予算科目	工 事 名	工事箇所	当初設計額 (円)	当 初 額 (円)	契 約 額		契約 締結 方法	受 注 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
						変更増減額 (円)	計 (円)						
42	36-N1799-01 36-N7924-01	ため池等整備 事業(用排水 施設整備工 事)	神庭分水工	880,000	825,000	11,000	836,000	随 契	龜山建設(株)	6. 8. 9 6. 9. 24	836,000	仮水路工	随契一号(少額)
43	36-N1799-01 36-N7924-01	令和6年度ため 池等整備(用 排水)神庭分 水工地区付帯 土工工事	島田市神庭	28,941,000	27,500,000	1,364,000	28,864,000	一 般	龜山建設(株)	6.10.16 (7. 6.30)	11,000,000	盛土対策工 30 m	6年度繰越 繰越工事調P89/No.7
小計				29,821,000	28,325,000	1,375,000	29,700,000				11,836,000	1 式	
44		農山漁村地域 整備交付金農 業基盤整備促 進事業	静岡 (志太榛原)	2,120,000	2,120,000	0	2,120,000	随 契	□□□□	6. 8. 26 7. 2. 28	2,120,000	畑面整地、暗渠排水	随契一号(少額)
45		令和6年度農山漁 村地域整備交付金 農業基盤整備促進 事業静岡(志太榛 原)地区委託工事 その1	牧之原市菅ヶ谷	1,025,500	1,025,500	0	1,025,500	随 契	農事組合法人茶夢茶夢ラン ト菅山圃	6.11. 5 7. 2. 28	1,025,500	106 a 暗渠排水、畑地かんがい	随契一号(少額)
46		令和6年度農山漁 村地域整備交付金 農業基盤整備促進 事業静岡(志太榛 原)地区委託工事 その3	牧之原市菅ヶ谷	1,068,000	1,068,000	0	1,068,000	随 契	(株)ヤマウメ	6.11. 6 7. 3. 21	1,068,000	12a、43a 畑面整地、暗渠排水、畑 地かんがい	随契一号(少額)
小計				4,213,500	4,213,500	0	4,213,500				4,213,500	24 a	
(01)農地費				1,893,452,500	1,844,722,500	116,300,456	1,961,022,956				(201,035,641) 1,173,659,243		
合計													

土木工事調

(令和6年度)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	受注者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	(01)森林・林業費	山村道路網整備事業	ひくく石沢沢										
47	35-T5851-01	令和5年度山村道路網整備ひくく石沢沢工事	藤枝市西方	11,781,000	2,352,000	13,462,000	一般	(株)杉山工務店	5.10.3 6.6.28	(4,440,000) 9,022,000	延長 28 m	5年度繰越 繰越工事調P79/No.53	
48	36-T5851-01	令和6年度山村道路網整備ひくく石沢沢工事	藤枝市西方	23,859,000	1,988,000	24,868,000	一般	塚本建設(株)	6.9.3 7.3.10	24,868,000	延長 387 m		
	小計	2件		35,640,000	4,340,000	38,330,000				(4,440,000) 33,890,000			
		ふれあい林道整備事業	大尾大白山										
49	35-T5651-01	令和5年度ふれあい林道整備大尾大白山工事	島田市川根町家山	5,577,000	394,065	5,784,065	指名	三村建設(株)	5.12.19 6.5.31	(2,150,000) 3,634,065	幅員 4 m	5年度繰越 繰越工事調P78/No.52	
50	36-T5651-01	令和6年度ふれあい林道整備大尾大白山工事	島田市川根町家山	18,656,000	565,200	19,045,200	一般	三村建設(株)	6.9.25 7.4.24	7,390,000	幅員 4 m	6年度繰越 繰越工事調P94/No.28	
	小計	2件		24,233,000	959,265	24,829,265				(2,150,000) 11,024,065			
		森林環境保全整備事業	本城下泉										
51	35-T5151-01	令和5年度森林環境保全整備本城下泉線3工区工事	橋原郡川根本町東藤川	36,773,000	2,207,403	37,627,403	一般	篠山建設(株)	5.11.28 6.9.10	(14,160,000) 23,467,403	幅員 4 m	5年度繰越 繰越工事調P79/No.54	

土木工事調

(令和6年度)

整理番号	予算科目	工事項目	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	受注者	着手完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
52	35-T5152-01	令和6年度森林環境保全整備本城下景観3工区(5繰越)工事 2件	榛原郡川根本町 東藤川	29,018,000	28,490,000	891,000	29,381,000	一般	徳山建設(株)	6.10.1 7.3.11	29,381,000	職員 4 m	5年度繰越 繰越工事調P79/No.56
	小計			65,791,000	63,910,000	3,098,403	67,008,403				(14,160,000) 52,848,403		
53	35-T2725-01	令和6年度東津治山(保安林機能強化)救之原市(平準化)工事 保安林機能強化	志太榛原農林管内	5,973,000	5,500,000	500,000	6,000,000	指名	(株)西島土木	6.3.12 6.9.20	6,000,000	危険木等除去	5年度債務
54	36-T2725-01	令和6年度東津治山(保安林機能強化)救之原市(平準化)工事 2件	救之原市静波	24,640,000	24,640,000	0	24,640,000	一般	(株)西島土木	7.3.11 (7.8.26)	0	危険木等除去 64.1 m.3	6年度債務
	小計			30,613,000	30,140,000	500,000	30,640,000				6,000,000		
55	35-T2525-02	令和5年度治山(緊急)大谷ルミ次工事 1件	下長尾(大谷ルミ次) 榛原郡川根本町 下長尾	28,501,000	28,380,000	6,808,786	35,188,786	指名	(株)梶山組	5.9.12 6.7.1	(11,350,000) 23,838,786	谷止工 1 基	5年度繰越 繰越工事調P81/No.61
	小計			28,501,000	28,380,000	6,808,786	35,188,786				(11,350,000) 23,838,786		

土木工事調

(令和6年度)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	受注者	着手完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
56	35-T2005-01	令和5年度治山(復旧)野竹工事	藤枝市滝沢	54,714,000	54,120,000	5,876,286	59,996,286	一般	角丸建設(株)	5.8.2 6.4.18	(21,640,000) 38,356,286	谷止工 2	5年度繰越 繰越工事調P80/No.59
	小計	1件	花沢(前山)	54,714,000	54,120,000	5,876,286	59,996,286				(21,640,000) 38,356,286		
57	35-T2395-01	令和5年度県土強靱化対策(治山)前山工事	藤枝市花沢	4,664,000	4,620,000	180,000	4,800,000	一般	(株)中山建設	5.12.19 6.4.30	(1,840,000) 2,960,000	治山施設修繕 1	5年度繰越 繰越工事調P83/No.70
	小計	1件	志太藤原農林管内	4,664,000	4,620,000	180,000	4,800,000				(1,840,000) 2,960,000		
58	36-T2325-01	令和6年度県単治山(保安)林機能強化 焼津市海岸防災林ほか工事	焼津市吉水	4,917,000	4,620,000	380,000	5,000,000	指名	(株)西高土木	6.10.8 7.3.14	5,000,000	危険木等除去 61.6 m.3	繰越八号(不調)
	小計	1件	瀬戸ノ谷(大久保・蔵田地区)	4,917,000	4,620,000	380,000	5,000,000				5,000,000		
59	35-T2675-01	令和5年度治山(流域保全)大久保・蔵田地区諸窪沢工事	藤枝市瀬戸ノ谷	24,585,000	24,420,000	478,604	24,898,604	一般	(株)中山建設	6.3.26 6.10.4	24,898,604	谷止工 1	5年度繰越 繰越工事調P82/No.69

土木工事調

(令和6年度)

整理番号	予算科目	工事項目	工事箇所	当初設計額 (円)	当 初 額 (円)	契約額		契約 締結 方法	受注者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
						変更増減額 (円)	計 (円)						
	小計	1件 「復旧治山 (補正)」 山(復旧)ヤ 夕次	川根町家山(ヤ 夕次)	24,585,000	24,420,000	478,604	24,898,604				24,898,604		
60		令和6年度治 山(復旧)ヤ 夕次工事	島田市川根町家 山	36,883,000	36,080,000	0	36,080,000	指 名	(株) 田崎組	7. 3. 25 (7. 10. 21)	0	合止工 1 基	6年度繰越 繰越工事調P97/No. 44
	小計	1件		36,883,000	36,080,000	0	36,080,000				0		
61		令和5年度治 山(復旧)清 水次工事	川根町家山(清 水次)	58,201,000	57,200,000	668,091	57,868,091	一 般	三村建設(株)	5. 8. 10 6. 6. 14	(22,880,000) 34,988,091	山腹工 0. 1 h a	5年度繰越 繰越工事調P80/No. 60
62		令和6年度治 山(復旧)清 水次工事	島田市川根町家 山	111,419,000	110,000,000	4,960,663	114,960,663	一 般	静岡建設(株)	6. 9. 3 (7. 5. 20)	44,000,000	山腹工 0. 18 ha	6年度繰越 繰越工事調P95/No. 31
	小計	2件		169,620,000	167,200,000	5,628,754	172,828,754				(22,880,000) 78,988,091		
63		盛土緊急対策 事業費(盛土 撤去・崩落対 策、特別分)	福用										
	小計	令和5年度盛 土緊急対策 (森林)福用 2工事	島田市福用	263,945,000	258,500,000	5,500,000	264,000,000	指 名	(株) 特種東海フオレスト	5. 12. 2 7. 3. 7	(103,400,000) 160,600,000	山腹工 0. 2 ha	5年度繰越 繰越工事調P83/No. 72

土木工事調

(令和6年度)

整理番号	予算科目	工事項目	工事箇所	当初設計額(円)	契約額			契約締結方法	受注者	着手完成(予定)年月日	支出額(円)	工事概要	摘要
					当初額(円)	変更増減額(円)	計(円)						
64	35-T4004-03	令和5年度盛土緊急対策(森林)福用3工事	島田市福用	80,223,000	79,420,000	3,321,000	82,741,000	指名	池村建設(株)	6.1.17 6.6.6	(31,760,000) 50,981,000	1 式	5年度繰越 繰越工事調P83/No.73
65	36-T4004-01	令和6年度盛土緊急対策(森林)福用工事	島田市福用	39,270,000	39,050,000	924,000	39,974,000	一般	池村建設(株)	6.11.12 (7.6.30)	15,620,000	0.2 ha	6年度繰越 繰越工事調P99/No.49
小計		3件		383,438,000	376,970,000	9,745,000	386,715,000				(135,160,000) 227,201,000		
		「予防治山(鷹山漁村)」	岡崎町青羽根(宮ノ沢)										
66	35-T2105-01	令和5年度治山(予防)宮ノ沢工事	藤枝市岡部町青羽根	20,757,000	20,680,000	4,268,869	24,948,869	一般	(株)中山建設	5.9.20 6.6.7	(8,270,000) 16,678,869	谷止工 1 基	5年度繰越 繰越工事調P80/No.58
小計		1件		20,757,000	20,680,000	4,268,869	24,948,869				(8,270,000) 16,678,869		
		「災害関連緊急治山事業」	川根町笹間渡(車屋沢)										
67	35-T2525-01	令和5年度治山(緊急)車屋沢工事	島田市川根町笹間渡	70,840,000	69,850,000	850,085	70,700,085	指名	三村建設(株)	5.9.12 6.11.15	(27,940,000) 42,760,085	谷止工 2 基	5年度繰越 繰越工事調P81/No.62
小計		1件		70,840,000	69,850,000	850,085	70,700,085				(27,940,000) 42,760,085		
		県土強靱化対策事業費(治山)	文沢(上ノ山)										

## 土木工事調

(令和6年度)

整理番号	予算科目	工事項目	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	受注者	着手完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
68	35-T2395-03	令和5年度県土強靱化対策(治山)上ノ山工事	榛原郡川根本町 文沢	20,592,000	20,350,000	16,650,000	37,000,000	一般	徳山建設(株)	5.12.28 6.5.31	(8,140,000) 28,860,000	洗堀防止対策工 1件	5年度繰越 繰越工事調P83/No.71
	小計	1件		20,592,000	20,350,000	16,650,000	37,000,000				(8,140,000) 28,860,000		
69	36-T2075-01	緊急機能強化・老朽化対策	川根町上河内 (宮沢)	51,128,000	50,600,000	1,022,456	51,622,456	一般	三村建設(株)	6.8.8 7.3.7	51,622,456	谷止工 1基	
	小計	1件		51,128,000	50,600,000	1,022,456	51,622,456				51,622,456		
70	36-T2005-02	「復旧治山」	川根町身成(日掛沢)	76,164,000	74,800,000	3,150,616	77,950,616	一般	三村建設(株)	6.7.9 (7.5.30)	29,920,000	谷止工 1基	6年度繰越 繰越工事調P95/No.33
	小計	1件		76,164,000	74,800,000	3,150,616	77,950,616				29,920,000		
71	35-T2655-01	「緊急予防治山(補正)」	岡部町玉取(三ツ野)	22,275,000	22,000,000	1,818,063	23,818,063	指名	(株) 中山建設	6.9.10 7.3.3	23,818,063	谷止工 1基	5年度繰越 繰越工事調P81/No.64



## 土木工事調

(令和6年度)

整理番号	予算科目	工事項目	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約締結 方法	受注者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
75	36-T2525-01	「災害関連緊急治山事業」 令和6年度治山(緊急)大 日工事	東藤川(大日) 樺原郡川根本町 東藤川	171,006,000	161,700,000	0	161,700,000	指名	(株)柳澤組	7. 2. 4 (7. 11. 1)	64,680,000	山腹工 0.5 ha	6年度繰越 繰越工事調P96/No. 38
	小計	1件		171,006,000	161,700,000	0	161,700,000				64,680,000		
	(01)森林・林業費	23件		1,359,314,000	1,329,790,000	65,821,187	1,395,611,187				(257,970,000) 782,834,708		
	(04)砂防費	蒙雨等災害対策緊急事業 (地すべり)	切山南										
76	35-S8441-01 36-S8441-01	法面工事	牧之原市切山	11,693,000	11,330,000	-127,610	11,202,390	一般	(株)釘方浦建設	6. 10. 16 7. 3. 19	11,202,390	法面工 217 m <sup>2</sup>	5年度繰越 繰越工事調P86/No. 87
77	36-S8713-01	令和6年度蒙雨等災害対策(地すべり)久保尾工事	樺原郡川根本町 下長尾	7,073,000	6,985,000	140,000	7,125,000	指名	(有)山本鉄工	6. 10. 9 7. 2. 21	7,125,000	山腹工 0.04 ha	
	小計	2件		18,766,000	18,315,000	12,390	18,327,390				18,327,390		

## 土木工事調

(令和6年度)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約締結 方法	受注者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	(04)砂防費	2件		18,766,000	18,315,000	12,390	18,327,390			18,327,390			
	合計												
	(05)農林地すべり 対策費	地すべり防止 施設等整備事 業	志太藤原										
78		松島南排水路工 事	島田市神谷城	9,691,000	9,570,000	1,716,000	11,286,000	指名	(株)三成	6.5.21 6.8.13	11,286,000	排水路工 150 m	5年度繰越 繰越工事調P85/No.82
	小計			9,691,000	9,570,000	1,716,000	11,286,000				11,286,000		
		地すべり対策 事業(地すべ り防止工事)	志太										
79		松島北3号承 水路1工事	島田市菊川	16,621,000	16,115,000	4,000,000	20,115,000	指名	(株)金谷工務店	6.8.27 7.2.20	20,115,000	排水路工 130 m	5年度繰越 繰越工事調P84/No.74
80		松島北9号承 水路2工事	島田市菊川	20,438,000	19,800,000	-3,560,000	16,240,000	指名	池村建設(株)	6.10.16 7.3.17	16,240,000	排水路工 89 m	5年度繰越 繰越工事調P84/No.75
81		松島北9号承 水路3工事	島田市菊川	12,749,000	12,650,000	0	12,650,000	指名	池村建設(株)	7.3.25 (7.8.25)	0	排水路工 101 m	6年度繰越 繰越工事調P99/No.52
82		松島北7-1集 水井2工事	島田市菊川	48,741,000	44,033,000	2,508,000	46,541,000	一般	(株)ランドテクト	6.3.26 6.10.10	46,541,000	集水井 1 件	5年度繰越 繰越工事調P85/No.80
	35-S8342-01												

## 土木工事調

(令和6年度)

整理番号	予算科目	工事項目	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約締結 方法	受注者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	小計	4件 治山地すべり 施設等管理	下長尾(由見)	98,549,000	92,598,000	2,948,000	95,546,000				82,896,000		
83	36-S8705-01	令和6年度県 単治山排すべ り(施設等管 理)由見工事	橋原郡山根本町 下長尾	495,000	489,500	27,500	517,000	(有)山本鉄工	6.6.11 6.8.30	517,000	ネットフェンス設置工 1式	随契一号(少額)	
	小計	1件 「地すべり防 止」	笹間下(大森)	495,000	489,500	27,500	517,000				517,000		
84	35-S8515-01 36-S8505-01	令和6年度治 山(地すべ り)大森工事	島田市笹間下	67,188,000	61,039,000	3,668,318	64,707,318	日本エムダルト(株)	6.7.2 7.3.10	64,707,318	5-1号ボーリング暗渠工 490m	5年度繰越 繰越工事調P85/No.83	
	小計	1件 (05)農林地すべり 対策費		67,188,000	61,039,000	3,668,318	64,707,318				64,707,318		
	合計	7件 (01)観光費	橋原ふるさとの 森	175,923,000	163,696,500	8,359,818	172,056,318				159,406,318		
85	36-U0906-02	令和6年度観光 施設事業費 原ふるさとの森 トイレ目隠し 修繕工事	牧之原市切山	4,510,000	4,345,000	11,000	4,356,000	(株)加藤組	7.1.15 7.3.21	4,356,000	トイレ目隠し修繕 12.6m		

## 土木工事調

(令和6年度)

整理番号	予算科目	工事項目	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約締結 方法	受注者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 額 (円)						
	小計	1件		4,510,000	4,345,000	11,000	4,356,000				4,356,000		
	(01)観光費	1件		4,510,000	4,345,000	11,000	4,356,000				4,356,000		
	合計												
	(05)資産経営費	出先機関庁舎 等維持補修費	機原ふるさとの 森										
86		令和6年度庁 舎維持補修費 原ふるさとの 森松落防止柵 更新工事	枚之原市切山	2,134,000	2,024,000	55,000	2,079,000	随 契	(有)木下組	6. 6. 18 6. 8. 9	2,079,000	松落防止柵更新	調契一号(少額)
	36-U0606-01	1件										90. 2 m	
	小計			2,134,000	2,024,000	55,000	2,079,000				2,079,000		
	(05)資産経営費	1件		2,134,000	2,024,000	55,000	2,079,000				2,079,000		
	合計												
	事務所合計	86件		3,454,099,500	3,362,893,000	190,559,851	3,553,452,851				(459,005,641) 2,140,662,659		

土木工事調

(令和7年度)  
(令和7年9月30日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	当 初 額 (円)	契約額			受注者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
						変更増減額 (円)	計 (円)	約 束 方 法					
1	(01)農地費	経営体圃地 再編整備事業 (農地中間管 理機構圃地農 地整備事業)	切山										
	36-N0806-01	令和6年度農地 中間管理機構 圃地農地整備 事業切山地区 区画整理工事	高田市切山	70,411,000	67,100,000	7,370,000	74,470,000	一般	(株)丸紅	6.10.16 7.9.30	(12,000,000) 14,840,000	区画整理工	6年度債務 繰越工事調P92/No.19 地元調整により土留工法 に変更が生じたため
2	36-N0852-01 37-N0806-01	令和7年度農地 中間管理機構 圃地農地整備 事業切山地区 舗装1工事	高田市切山	18,645,000	18,260,000	0	18,260,000	一般	(株)丸紅	7.9.9 (8.1.16)	7,300,000	7.2 ha アスファルト舗装工	
	37-N0874-01	2件		89,056,000	85,360,000	7,370,000	92,730,000				(12,000,000) 22,140,000	5640 m <sup>2</sup>	
	小計												
3	36-N2503-01 37-N2503-01	令和7年度防 災ダム大代地 区管理設備1 工事	島田市大代	11,088,000	10,120,000	2,409,000	12,529,000	一般	オータ機工(株)	7.4.30 (8.1.5)	4,040,000	ダム管理設備更新	6年度繰越 繰越工事調P89/No.6
	小計			11,088,000	10,120,000	2,409,000	12,529,000				4,040,000	1 式	
4	36-N0706-01	畑地帯総合整 備事業(担い 手支援型(一 般))	東光寺岸	45,782,000	45,650,000	-77,000	45,573,000	一般	興和建設(株)	6.9.3 7.4.30	(36,295,000) 9,278,000	農道改良工	6年度繰越 繰越工事調P88/No.4
5	36-N0706-01 37-N0706-01	令和7年度畑地帯 総合整備(担い 手支援)東光寺 岸地区農道1工 事	高田市岸	33,198,000	33,110,000	0	33,110,000	一般	興和建設(株)	7.8.26 (8.2.6)	13,200,000	160 m 農道改良工	6年度繰越 繰越工事調P88/No.5
	小計			78,980,000	78,760,000	(77,000)	78,683,000				(36,295,000) 22,478,000	120 m	

土木工事調

(令和7年度)  
(令和7年9月30日現在)

整理 番号	予算 科目	工事 名	工事 箇所	当初 設 計 額 (円)	契約 額			契約 締結 方法	受注 者	着手 完成(予定) 年月日	支出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 額 (円)						
6	36-N4011-01	令和6年度農道整備(基幹) 栗梨朝比奈5期農道工事	栗梨朝比奈5期	80,256,000	6,080,000	81,980,000	一般	(株) 山田組	6. 9. 3 7. 7. 31	(45,400,000) 36,580,000	農道工	6年度繰越 繰越工事調P90/No. 11 工期延期に伴い、交通誘導員を増したため	
7	37-N4011-01	令和7年度農道整備(基幹) 栗梨朝比奈5期地区農道工事	栗梨朝比奈5期地区農道工事	75,405,000	0	68,618,000	一般	(株) 山田組	7. 9. 24 (8. 3. 30)	0	152 m 農道工		
	小計	2件		155,661,000	6,080,000	150,598,000					36.7 m		
		経営体育成基盤整備事業(農地中間管理機構構設農地整備事業)	落合										
8	36-N1351-01 36-N1361-01 37-N1361-01 37-N1372-01	令和6年度農地中間管理機構間連携整備落合地区区画整理3工事	島田市落合	74,426,000	75,559,000	75,559,000	一般	興和建設(株)	7. 3. 31 (7. 10. 31)	29,700,000	1.9 ha 区画整理	6年度債務 6年度繰越 繰越工事調P89/No. 8	
	小計	1件		74,426,000	75,559,000	75,559,000							
9	36-N0001-01 36-N0055-01 37-N0001-01	令和6年度小入が川、排水(一般) 青木地区水管理システム工事	藤枝市青木	46,112,000	-682,000	44,968,000	一般	名菱電子(株) 静岡支店	6. 10. 29 7. 9. 19	(8,000,000) 0	水管理設備工	6年度債務 6年度繰越 繰越工事調P88/No. 1 債務負担工事	
	小計	1件		46,112,000	-682,000	44,968,000							
		ため池群整備事業(ため池緊急整備)	ため池群萩間川										
10	36-N1842-01 36-N1860-01	令和6年度ため池群整備事業(ため池緊急整備) ため池群萩間川地区土砂堆体体改修工事	牧之原市白井	39,039,000	-2,123,000	36,377,000	指名	相良建設(株)	7. 3. 25 (7. 12. 10)	15,400,000	ため池改修工	6年度債務 6年度繰越 繰越工事調P93/No. 24	

土木工事調

(令和7年度)  
(令和7年9月30日現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工 事 箇 所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契 約 統 括 方 法	受 注 者	着 手 完 成 (予定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 額 (円)						
11	37-N1842-01	令和7年度ため池 群整備事業(た め池築造整備) 地区百段地区体 改修1工事	牧之原市大帯	32,076,000	31,240,000	0	31,240,000	一般	相良建設(株)	7. 8. 5 (8. 1. 30)	12,400,000	ため池改修工 1 箇所	
	小計			71,115,000	69,740,000	(2,123,000)	67,617,000				27,800,000		
12	36-N0851-01 37-N0803-01	経営体附属地 再編整備事業 (他田中間管 理機構田圃農 地整備事業)	朝生原	39,765,000	37,950,000	4,158,000	42,108,000	指名	(株) 加藤組	7. 3. 25 7. 9. 10	15,180,000	舗装工 11,388 m <sup>2</sup>	6年度繰越 繰越工事調P92/No. 21
	小計			39,765,000	37,950,000	4,158,000	42,108,000				15,180,000		
13	36-N0615-01 36-N0659-01	令和6年度畑地 特総合整備 (担い手育 成) 諏訪原地 区排水機1工事	島田市菊川	25,487,000	24,420,000	0	24,420,000	指名	(株) 二和工業商会	7. 3. 25 (8. 2. 27)	9,768,000	用排水機製作工 1 箇所	6年度債務 6年度繰越 繰越工事調P88/No. 2
14	36-N0659-01 37-N0615-01	令和7年度畑地 特総合整備 (担い手育 成) 諏訪原地 区舗装1工事	島田市菊川	61,721,000	61,050,000	0	61,050,000	一般	(株) エコワーク	7. 6. 24 (7. 12. 5)	24,420,000	舗装工事 6551 m <sup>2</sup>	6年度繰越 繰越工事調P88/No. 3
	小計			87,208,000	85,470,000	0	85,470,000				34,188,000		
15	36-N0316-01 37-N0316-01	基幹水利施設 ストックマネ ジメント事業 (対策) 予算 補助	藤守排水機場	217,866,000	209,880,000	0	209,880,000	一般	日管(株)	6. 9. 18 (8. 2. 27)	0	排水ポンプ(φ1200)整 備工 1 台	6年度債務 6年度繰越 繰越工事調P90/No. 14
16	36-N0316-01 37-N0316-01	令和6年度基幹水 利施設ストックマ ネジメント(対策) 藤守 排水機場地区ポ ンプ設備1工事	焼津市藤守	36,135,000	36,080,000	5,214,000	41,294,000	一般	星耕機(株) 静岡営業所	6. 10. 1 (8. 2. 27)	(13,500,000) 0	電気設備更新 1 式	6年度債務 6年度繰越 繰越工事調P91/No. 15 既設機作盤撤去工事の追 加のため

土木工事調

(令和7年度)  
(令和7年9月30日現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約 締結 方法	受注者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	小計	2件		254,001,000	245,960,000	5,214,000	251,174,000			(13,500,000) 0			
		経営体附圃地 再編整備事業 (農出地中間管 理機構圃地農 地整備事業)	西地名										
17	36-N0807-01 36-N0855-01 37-N0807-01	令和7年度農地 中間管理機構 圃地農地整備 西地名地区区 画整理1工事	榛原郡川根本町 地名	69,454,000	68,200,000	0	68,200,000	一般	(株) 梶山組	7. 7. 1 (8. 3. 19)	27,280,000	区画整理 3.5 ha	6年度繰越 繰越工事調P92/No. 23
	小計	1件		69,454,000	68,200,000	0	68,200,000			27,280,000			
		ため池群整備 事業(ため池 緊急整備)	ため池群勝間 川12期										
18		令和6年度ため池 群整備事業(た め池緊急整備) ため池群勝間 川12期地区大ヶ谷 池躯体改修1工事	牧之原市勝間	30,217,000	29,920,000	-2,398,000	27,522,000	指名	(株) 加藤組	6.11.12 7. 6. 16	(17,579,928) 9,942,072	仮設工	6年度繰越 繰越工事調P93/No. 26
19	36-N1857-01	令和6年度ため池 群整備事業(た め池緊急整備) ため池群勝間 川12期地区伏方池 躯体改修1工事	牧之原市勝間	21,274,000	20,900,000	5,159,000	26,059,000	指名	(有) 木下組	6.11.19 7. 5. 30	(8,360,000) 17,699,000	ため池改修工事 1 箇所	6年度繰越 繰越工事調P93/No. 25 盛土機械の変更及び残土 処分を増やすため
20	36-N1857-01 37-N1857-01	令和7年度ため池 群整備事業(た め池緊急整備) ため池群勝間 川12期地区大ヶ谷 池躯体改修1工事	牧之原市勝間	102,839,000	99,990,000	0	99,990,000	一般	(株) 加藤組	7. 9. 9 (8. 2. 27)	39,990,000	躯体改修工事 48 m	6年度繰越 繰越工事調P93/No. 27
	小計	3件		154,330,000	150,810,000	2,761,000	153,571,000			(25,939,928) 67,631,072			
		ため池等整備 事業(用排水 施設整備工 事)	神屋分水工										
21	36-N1799-01 36-N7924-01 37-N5701-01	令和6年度ため 池等整備(用 排水)神屋分 水工地区盛土 切築工2工事	高田市神屋	28,941,000	27,500,000	-2,805,000	24,695,000	一般	梶山建設(株)	6.10.16 7. 6. 30	(11,000,000) 13,695,000	盛土切築工 目地補修工 1 箇所	6年度繰越 繰越工事調P89/No. 7
	小計	1件		28,941,000	27,500,000	(2,805,000)	24,695,000			(11,000,000) 13,695,000			

土木工事調

(令和7年度)  
(令和7年9月30日現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工 事 箇 所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契 約 締 結 方 法	受 注 者	業 手 完 成 (予定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 額 (円)						
22	37-N0328-01	基幹水利施設 ストックマネジメント 事業(対策)予算 補助	細島	3,520,000	3,410,000	0	3,410,000	指名	静岡営業所	7. 7. 23 (7. 11. 14)	0	設備補修工	
	小計			3,520,000	3,410,000	0	3,410,000				0	1 基	
23		農山村地域 整備交付金農 業基盤整備促 進事業	静岡2期 (志太橋原)	533,000	533,000	0	533,000	随 契	静岡県 農業委員会	7. 5. 23 7. 9. 12	0	末端畑かんがい施設	随契一号(少額)
	小計			533,000	533,000	0	533,000				0	26 a	
	(01)農地費												
	合計			1,164,190,000	1,053,981,000	97,864,000	1,151,845,000				(152,134,928) 300,712,072		
	(01)森林・林業費												
24	37-F5851-01	山村道路網整 備事業	びく石大沢	24,838,000	24,750,000	0	24,750,000	一 般	フルカワクリエイト(株)	7. 6. 24 (8. 1. 30)	9,900,000	林道改築 延長	
	小計			24,838,000	24,750,000	0	24,750,000				9,900,000	254 m	

土木工事調

(令和7年度)  
(令和7年9月30日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約 締結 方法	受注者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	(01)森林・林業費	山形道路補修 備事業	大尾大日山										
25		令和6年度ふれ あい林道整備 大尾大日山線 工事	高田市川根町家 山	18,656,000	565,200	19,045,200	一般	三村建設(株)	6. 9.25 7. 4.24	(7,390,000) 11,655,200	林道開設 延長 55 m	6年度繰越 繰越工事調P94/No.29	
	小計			18,656,000	565,200	19,045,200				(7,390,000) 11,655,200			
		森林環境保全 整備事業	本城下泉										
26		令和7年度森林 整備協会整備 本城下泉線2 工区(6線 越)工事	榛原郡川根本町 下泉	32,153,000	0	32,120,000	一般	(株) 龍山組	7. 4.22 (7.11.27)	12,840,000	林道開設 延長 92 m	6年度繰越 繰越工事調P94/No.30 随契八号(不調)	
27		令和7年度森林 整備協会整備 本城下泉線3 工区工事	榛原郡川根本町 東藤川	16,973,000	0	16,830,000	一般	徳山建設(株)	7. 7. 1 (8. 1. 9)	6,730,000	林道改築 延長 78 m		
	小計			49,126,000	0	48,950,000				19,570,000			
		保安林機能強 化	志太榛原農林管 内										
28		令和6年度東郷治 山(保安林機能 強化)牧之原市 理物及保正小 (平部記)工事	牧之原市静波	24,640,000	663,000	25,303,000	一般	(株) 西島土木	7. 3.11 7. 8.26	25,303,000	危険木等除去 215.5 m <sup>3</sup>	6年度償務	
	小計			24,640,000	663,000	25,303,000				25,303,000			

土木工事調

(令和7年度)  
(令和7年9月30日現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工 事 箇 所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契 約 統 括 方 法	受 注 者	着 手 完 成 (予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 額 (円)						
29	36-T2395-01	県土強靱化対策 (治山) 万坂 (6繰越) 工 事 1件	小浜 (万坂) 姫津市小浜	12,826,000	2,716,344	15,476,344	指名	(株) 中山建設	7. 4. 15 7. 9. 19	5,100,000	谷止工 1 基	6年度繰越 繰越工事調P97/No. 45	
小計				12,826,000	2,716,344	15,476,344				5,100,000			
30	37-T2005-03	令和7年度治 山(復旧)中 ノ沢工事 1件	地名(中ノ沢) 榛原郡川根本町 地名	64,460,000	0	64,405,000	一 般	(株) 徳山建設	7. 7. 23 (8. 3. 18)	25,760,000	谷止工 1 基		
小計				64,460,000	0	64,405,000				25,760,000			
31	36-T2635-02	令和7年度治 山(復旧)は しん沢(6繰 越) 工事 1件	上長尾(はしん 沢) 榛原郡川根本町 上長尾	45,353,000	0	45,100,000	指 名	(株) 靱山組	7. 6. 3 (7. 12. 5)	18,040,000	流路工 14.6 m	6年度繰越 繰越工事調P96/No. 39	
小計				45,353,000	0	45,100,000				18,040,000			
32	37-T2005-02	令和7年度治 山(復旧)大 沢工事 1件	東藤川(大沢) 榛原郡川根本町 東藤川	59,367,000	0	59,070,000	指 名	(株) 柳澤組	7. 8. 26 (8. 3. 26)	23,620,000	山腹工 0.13 h a		
小計				59,367,000	0	59,070,000				23,620,000			

## 土木工事調

(令和7年度)  
(令和7年9月30日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約 締結 方法	受注者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
33	37-T2055-01	流域保全総合 治山	瀬戸ノ谷(大久 保・蔵田地区)	24,178,000	23,980,000	0	23,980,000	一般	(株) 中山建設	7. 7. 29 (8. 2. 2)	9,590,000	谷止工	
34	37-T2055-02	令和7年度治山 (流域保全) 大久保・蔵田 地区 滝谷沢工 事	藤枝市瀬戸ノ谷	14,025,000	13,948,000	0	13,948,000	一般	森林組合おおいがわ	7. 9. 9 (8. 2. 17)	0	1 本線調整伐 基	
	小計	2件		38,203,000	37,928,000	0	37,928,000				9,590,000	13.71 ha	
35	36-T2635-01	令和6年度治 山(復旧)ヤ 夕沢工事	川根町家山(ヤ 夕沢)	36,883,000	36,080,000	979,000	37,059,000	指名	(株) 田崎組	7. 3. 25 (7. 10. 21)	14,430,000	谷止工	6年度繰越 繰越工事調P97/No. 44
	小計	1件		36,883,000	36,080,000	979,000	37,059,000				14,430,000	1 基	
36	36-T2005-01	「復旧治山」 令和6年度治 山(復旧)清 水沢工事	川根町家山(清 水沢)	111,419,000	110,000,000	4,960,663	114,960,663	一般	静清建設(株)	6. 9. 3 7. 5. 20	(44,000,000) 70,960,663	山腹工	6年度繰越 繰越工事調P95/No. 32
	小計	1件		111,419,000	110,000,000	4,960,663	114,960,663				(44,000,000) 70,960,663	0.18 ha	

土木工事調

(令和7年度)  
(令和7年9月30日現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	受注者	着手完成(予定)年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
37	36-T4004-01	令和6年度盛土緊急対策(森林)福用工事	福用 島田市福用	39,270,000	1,468,000	40,518,000	一般	池村建設(株)	6.11.12 7.6.30	(15,620,000) 24,898,000	山腹工 0.2 ha	6年度繰越 繰越工事調P99/No.49	
38	36-T4004-02	令和7年度盛土緊急対策(森林)福用工事2(6繰越)	島田市福用	16,412,000	0	15,950,000	指名	池村建設(株)	7.4.15 7.9.12	6,380,000	残土処理工 1661 m3	6年度繰越 繰越工事調P99/No.50	
39	37-T4004-01	令和7年度盛土緊急対策(森林)福用工事	島田市福用	44,319,000	0	42,900,000	一般	池村建設(株)	7.8.5 (8.2.20)	17,160,000	残土処理工 4806 m3		
40	37-T4004-02	令和7年度盛土緊急対策(森林)福用工事2	島田市福用	65,890,000	0	65,450,000	一般	山岸建設(株)	7.9.2 (8.3.25)	26,180,000	谷止工 1 基		
	小計			165,891,000	1,468,000	164,818,000				(15,620,000) 74,618,000			
41	36-T2005-02	令和6年度治山(復旧)日掛沢工事 1件	川根町身成(日掛沢) 島田市川根町身成	76,164,000	3,150,616	77,950,616	一般	三村建設(株)	6.7.9 7.5.30	(29,920,000) 48,030,616	谷止工 1 基	6年度繰越 繰越工事調P95/No.33	
	小計			76,164,000	3,150,616	77,950,616				(29,920,000) 48,030,616			
42	36-T2395-02	令和6年度県土強固化対策事業費(治山)	瀬戸ノ谷(高知) 藤枝市瀬戸ノ谷	17,512,000	110,000	17,490,000	一般	(株) 中山建設	6.12.3 7.5.21	(6,950,000) 10,540,000	谷止工 1 基	6年度債務	
	小計			17,512,000	110,000	17,490,000				(6,950,000) 10,540,000			

土木工事調

(令和7年度)  
(令和7年9月30日現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工 事 箇 所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契 約 締 結 方 法	受 注 者	着 手 完 成 (予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 額 (円)						
43	36-T2715-01	東海治山(県 警)	岡部町玉取(森 奥)										
		令和6年度県 車治山(県 警)森林(平 準化)工事 1件	藤枝市岡部町玉 取	13,189,000	3,355,000	16,115,000	一 般	フルカワクリエイト(株)	7.3.25 (7.11.14)	5,100,000	山腹工 0.02 ha	6年度債務	
	小計			13,189,000	3,355,000	16,115,000				5,100,000			
44	36-T2395-03	県土補綴化対 策事業費(治 山)	岡部町玉取(中 林)										
		令和6年度県 土強固化対策 (治山)中林 工事 1件	藤枝市岡部町玉 取	32,252,000	1,706,000	33,056,000	一 般	インター産業(株)	6.12.17 7.5.30	(12,540,000) 20,516,000	山腹工 0.06 h.a	6年度繰越 繰越工事調P98/No.48	
	小計			32,252,000	1,706,000	33,056,000				(12,540,000) 20,516,000			
45	36-T2525-01	[災害関連緊 急治山事業]	東藤川(大日)										
		令和6年度治 山(緊急)大 日工事 1件	藤原郡川根本町 東藤川	171,006,000	0	161,700,000	指 名	(株)柳澤組	7.2.4 (7.11.28)	(64,680,000) 0	山腹工 0.5 ha	6年度繰越 繰越工事調P96/No.38	
	小計			171,006,000	0	161,700,000				(64,680,000) 0			

土木工事調

(令和7年度)  
(令和7年9月30日現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工 事 箇 所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契 約 統 括 方 法	受 注 者	着 手 完 成 (予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 額 (円)						
46		保安林総合改 良	瀬戸ノ谷(地蔵 沢)										
	37-T2065-01	令和7年度治 山(保安林総 合改良)地蔵 沢工事	藤枝市瀬戸ノ谷	2,981,000	0	2,987,000	随 契	森林組合おおいがわ	7. 8. 26 (8. 1. 9)	0	本数調整伐	随契一号(少額)	
	小計	1件		2,981,000	0	2,987,000				0	2.38	h.a	
	(01)森林・林業費	#REF!		964,766,000	19,673,823	966,113,823				(181,100,000) 392,733,479			
	合計												
	(05)農林地すべり 対策費	地すべり対策 事業(地すべ り防止工事)	志太										
47		令和6年度地す べり対策志太 地区松島北9号 承水路3工事	島田市菊川	12,749,000	2,365,000	15,015,000	指 名	池村建設(株)	7. 3. 25 (7. 10. 31)	5,060,000	排水路工	6年度繰越 繰越工事調P99/No.52	
	36-S8343-01												
	37-S8043-01			12,650,000		15,015,000					101	m	
48		令和7年度地す べり対策(契 約)志太 地区伊太排水 路工事	島田市伊太	16,588,000	0	16,390,000	一 般	(株)ケンコー	7. 9. 17 (8. 1. 30)	6,550,000	排水路工		
	36-S8043-01												
	37-S8043-01			16,390,000		16,390,000					191	m	
	小計	2件		29,337,000	2,365,000	31,405,000				11,610,000			
49		治山地すべり 施設等管理	志太藤原農林管 内										
	36-S8705-03	令和7年度県 治山地すべ り(施設等管 理)烏帽子山 (6繰越)工 事	藤枝市瀬戸ノ谷	1,045,000	97,000	1,142,000	指 名	(株)中山建設	7. 4. 15 7. 6. 13	1,142,000	ネットフェンス設置工	6年度繰越 繰越工事調P100/No.55	
	小計	1件		1,045,000	97,000	1,142,000					16.2	m	
	小計			1,045,000	97,000	1,142,000				1,142,000			

土木工事調

(令和7年度)  
(令和7年9月30日現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	受注者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
50		[地守への防 止]	笹間下(天森)										
	37-SS505-01	令和7年度治 山(地守への 防)天森工事	島田市笹間下	35,002,000	0	32,285,000	一般	マルキ建設(株)	7. 6. 24 (8. 3. 6)	12,910,000	ボートリノツ暗渠工		
	小計			35,002,000	0	32,285,000				12,910,000	300 m		
	(05)農林用守への 対策費	4件		65,384,000	2,462,000	64,832,000				25,662,000			
	合計			2,194,340,000	119,999,823	2,062,791,000				(333,234,928) 719,107,551			
	事務所合計	50件											

## 繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
	(01)農地費	かんがい、排水事業 (一般型、営)	青木									
1	(現年度予算と合併)	護岸1工事	藤枝市青木	37,589,000	19,773,000	17,816,000	17,816,000	0	一般	(株)山田組	5.8.1 6.5.31	令和5年度補正予算対応のため
	35-N0001-01、35-N0055-01			(50,182,000)			(50,182,000)					
2	(現年度予算と合併)	水位計設置2工事	藤枝市青木	10,274,000	3,200,000	7,074,000	7,074,000	0	指名	名菱電子(株) 静岡支店	5.10.17 6.5.31	令和5年度補正予算対応のため
	35-N0001-01、35-N0055-01			1,837,000	0	1,837,000	1,837,000	0		(株)山田組	6.10.16 7.1.24	令和5年度補正予算対応のため
3	(現年度予算と合併)	令和6年度かんがい排水(一般)青木地区付帯工2工事	藤枝市青木	(7,788,000)		(7,788,000)	(7,788,000)		指名			
	35-N0055-01			49,700,000	22,973,000	26,727,000	26,727,000	0				
小計				(7,788,000)		(7,788,000)	(7,788,000)					
		畑地帯総合整備事業(担い手育成型)	諏訪原									
4	(現年度予算と合併)	区画整理1工事	島田市菊川	43,464,000	0	43,464,000	43,464,000	0	一般	(株)特種東海フオレスト	6.3.26 7.1.31	令和5年度補正予算対応のため
	35-N0615-01、35-N0659-01			(75,804,614)		(75,804,614)	(75,804,614)					
小計				43,464,000	0	43,464,000	43,464,000	0				
		畑地帯総合整備事業(担い手育成型)6法指定地	瀬戸谷	(75,804,614)		(75,804,614)	(75,804,614)					
5		換地業務委託	藤枝市瀬戸ノ谷	990,000	0	990,000	990,000	0	随契	静岡県土地改良事業団体連合会	6.9.3 7.3.21	令和5年度繰越予算対応のため
	35-N0609-01			11,055,000	7,393,821	3,661,179	3,661,179	0	指名	(株)カルタス本郷	5.9.26 6.4.30	道路管理者との調整に不測の日数を要したため
6		付帯工1工事	藤枝市滝沢									
	35-N0609-01											

## 繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
7	(現年度予算と合併)	付帯工1工事	藤枝市瀬戸ノ谷	7,040,000	0	7,040,000	7,040,000	0	指名	(株)カルタス本郷	6.10.16 7.3.25	令和5年度補正予算対応のため
	35-N0609-01			(9,640,276)			(9,640,276)					
	小計			19,085,000	7,383,821	11,691,179	11,691,179	0				
		地域用水環境整備	大井川1期	(9,640,276)			(9,640,276)					
8		付帯工1工事	島田市御請	78,765,000	3,030,000	4,835,000	4,835,000	0	指名	大河原建設(株)	5.12.19 6.5.10	施設管理者と施工箇所の調整に不測の日数を要したため
	35-N3102-01											
	小計			78,765,000	3,030,000	4,835,000	4,835,000	0				
		防災ダム事業	大代									
9	(現年度予算と合併)	管理設備2工事	高田市大代	42,900,000	0	42,900,000	42,900,000	0	一般	(株)丸島アクアシステム 東京支店	6.3.5 7.2.28	ダム管理設備機器に係る資材の納期が遅延したため
	35-N2503-01			(52,450,000)			(52,450,000)					
	小計			42,900,000	0	42,900,000	42,900,000	0				
		経営体育成基礎整備事業(農地中間管理機構関連農地整備事業)	落合	(52,450,000)			(52,450,000)					
10		設計業務その1	高田市落合	2,310,000	0	2,310,000	2,310,000	0	随契	静岡県土地改良事業団体連合会	6.5.8 6.12.13	令和5年度繰越予算対応のため
	35-N1351-01、35-N1361-01											
	小計			42,900,000	0	42,900,000	42,900,000	0	一般	(株)アーク東海	6.4.23 7.1.31	令和5年度繰越予算対応のため
	35-N1351-01、35-N1361-01			(50,870,000)			(50,870,000)					

## 繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
12	(現年度予算と合併)	区画整理2工事 及び内訳	島田市落合	11,425,000	0	11,425,000	11,425,000	0	一般	(株)アーク東海	6.11.26 7.3.14	令和5年度繰越予算対応のため
	35-N1351-01			(40,773,000)			(40,773,000)					
	小計			56,635,000	0	56,635,000	56,635,000	0				
			田尻北	(91,643,000)			(91,643,000)					
13	(現年度予算と合併)	換地業務委託	焼津市田尻北	1,990,000	0	1,990,000	1,990,000	0	随契	静岡県土地改良事業団体連合会	6.6.18 7.3.25	令和5年度繰越予算対応のため
	35-N1362-01			(3,250,000)			(3,250,000)					
	小計			1,990,000	0	1,990,000	1,990,000	0				
			葉梨朝比奈5期	(3,250,000)			(3,250,000)					
14		基幹農道整備事業										
		農道1工事	藤枝市北方	39,799,000	21,039,000	18,760,000	18,760,000	0	一般	(有)山崎建設	5.9.26 6.5.20	本工事輸入路中途における別途市道拡幅工事が不測の日数を要し、年度内適正工期の確保が困難となったため
	35-N4011-01											
	小計			39,799,000	21,039,000	18,760,000	18,760,000	0				
15	(現年度予算と合併)	法面1工事	牧之原市仁田	700,000	0	700,000	700,000	0	一般	針ヶ瀬建設(株)	6.9.10 7.2.26	令和5年度法面1工事の一部工事を予定したが、損傷箇所が判明し、その工法検討に不測の日数を要したため
	35-N4120-01			(24,700,000)			(24,700,000)					
	小計			700,000	0	700,000	700,000	0				
			榛南2期									
		農道整備事業(一般・農道保全)										

## 繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
16		基幹水利施設ス トックマネジメント 事業(計画 策定) の3	静岡8期(志太様 原)	4,290,000	0	4,290,000	4,290,000	0	指名	(株)松和技研	6.6.11 6.10.29	施設の整備方針につい て、施設管理者である土 地改良区との調整に不測 の日数を要したため
	35-N0522-01		牧之原市静谷	8,272,000	2,310,000	5,962,000	5,962,000	0	指名	不二総合コンサルタン ト(株)	5.11.21 6.7.31	施設の整備方針につい て、施設管理者である土 地改良区との調整に不測 の日数を要したため
17		調査設計委託そ の1	島田市湯日	7,590,000	2,270,000	5,320,000	5,320,000	0	指名	若総コンサルタンツ(株) 静岡事務所	5.12.19 6.5.31	施設の機能稼働の直施に ついて、施設管理者であ る土地改良区との調整に 不測の日数を要したため
18		調査設計委託そ の2	島田市細島	20,152,000	4,580,000	15,572,000	15,572,000	0				
	35-N0522-01											
	小計											
19	(現年度予算と合併)	基幹水利施設ス トックマネジメント 事業(計画 策定) の1	静岡9期(志太様 原)	408,000	0	408,000	408,000	0	指名	(株)松和技研	6.7.9 7.2.28	施設の整備方針につい て、施設管理者である土 地改良区との調整に不測 の日数を要したため
	35-N0522-01		牧之原市切山	(6,204,000)	0	440,000	(6,204,000)	0	指名	(株)松和技研	6.10.8 7.2.28	施設の整備方針につい て、施設管理者である土 地改良区との調整に不測 の日数を要したため
20	(現年度予算と合併)	調査設計委託そ の2	焼津市惣右衛門	(14,144,000)	0	(14,144,000)	(14,144,000)	0	指名			
	35-N0522-01			848,000	0	848,000	848,000	0				
	小計			(20,348,000)		(20,348,000)	(20,348,000)					
21		基幹水利施設ス トックマネジメント 事業(対 策)予算補助 電気設備2工事	藤守排水機場 焼津市藤守	20,000,000	7,900,000	12,100,000	12,100,000	0	一般	豊耕機(株) 静岡営業所	5.8.1 7.2.28	令和5年度繰越予算対応の ため
	35-N0316-01											

## 繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
22	(現年度予算と合併)	ポンプ設備1工事	焼津市藤守	120,000,000	48,000,000	72,000,000	72,000,000	0	一般	日管(株)	5.7.5 7.2.28	令和5年度繰越予算対応のため
	35-N0316-01			(142,080,000)			(142,080,000)					
23	(現年度予算と合併)	発電設備3工事	焼津市藤守	10,000,000	3,900,000	6,100,000	6,100,000	0	一般	豊耕機(株) 静岡営業所	5.8.1 6.7.12	令和5年度繰越予算対応のため
	35-N0316-01			(29,700,000)			(29,700,000)					
	小計			150,000,000	59,800,000	90,200,000	90,200,000	0				
				(142,080,000)			(142,080,000)					
		震災対策農業水利施設整備事業(簡易性点検・調査計画)	静岡14期(志太様原)									
24		設計業務その3	牧之原市勝俣	8,548,000	2,548,000	6,000,000	6,000,000	0	指名	(株) 共和コンサルタント	5.11.14 6.5.31	ため池の改修方針について、管理者である市との調整に不測の日数を要したため
	35-N3239-01			6,160,000			6,160,000					
25	(現年度予算と合併)	設計業務その1	榛原郡吉田町住吉	(6,760,000)	0	6,160,000	6,160,000	0	指名	若緑コンサルタnts(株) 静岡事務所	6.10.8 7.2.14	排水機場の浸水対策方針について、管理者である市との調整に不測の日数を要したため
	35-N3239-01			5,390,000			(6,760,000)					
26	(現年度予算と合併)	調査業務その2	牧之原市菅ヶ谷	5,390,000	0	5,390,000	5,390,000	0	指名	日本エタルト(株)	6.10.29 7.3.14	ため池の改修方針について、管理者である市との調整に不測の日数を要したため
	35-N3239-01			(6,380,000)			(6,380,000)					
	小計			20,098,000	2,548,000	17,550,000	17,550,000	0				
				(13,140,000)			(13,140,000)					
		震災対策農業水利施設整備事業(簡易性点検・調査計画)	静岡15期(志太様原)									
27	(現年度予算と合併)	測量設計委託その1	牧之原市大沢	15,498,000	0	15,498,000	15,498,000	0	一般	(株) 共和コンサルタnts	6.7.9 7.3.14	令和5年度補正予算対応のため
	35-N3239-01、35-N3245-01			(15,698,000)			(15,698,000)					

## 繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
28	(現年度予算と合併)	設計委託その1	牧之原市白井	6,952,000	0	6,952,000	6,952,000	0	随契	静岡県土地改良事業団体連合会	6. 3. 12 6. 12. 13	令和5年度補正予算対応のため
	35-N3239-01、35-N3245-01 小計			22,450,000 (15,698,000)	0	22,450,000	22,450,000 (15,698,000)	0				
29		土地改良施設耐震対策事業 中山間	瀬戸川左岸幹線									
	用水路1工事		藤枝市水守	29,073,000	16,018,596	13,054,404	13,054,404	0	一般	大藤建設(株)	5. 9. 5 6. 5. 20	借地箇所の復旧形状について地権者との協議に想定外の時間を要したため
30	(現年度予算と合併)	経営体成基盤整備事業(稲刈益作物導入促進型) 6法指定地	坂部・坂口	44,180,000	25,800,000	18,380,000	18,380,000	0	一般	(株)木村組	5. 9. 26 6. 5. 31	工範囲が広範囲で分散しており、各現場の施工時期等の調整に不測の日数を要したため
	暗渠排水2工事		牧之原市坂部	44,180,000	25,800,000	18,380,000	18,380,000	0				
	35-N1320-01、35-N1350-01 小計			(80,498,000) 44,180,000 (80,498,000)		(80,498,000) 18,380,000 (80,498,000)						
31	(現年度予算と合併)	経営体樹園地再編整備事業(農地中間管理機構関連農地整備事業)	切山									
	区画整理2工事		高田市切山	94,800,000	0	94,800,000	94,800,000	0	一般	(株)丸紅	6. 3. 5 6. 12. 10	令和5年度補正予算対応のため
	35-N0806-01、35-N0852-01 小計			(104,489,000) 94,800,000 (104,489,000)		(104,489,000) 94,800,000 (104,489,000)						

## 繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内容	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
32	(現年度予算と合併)	経営体圃地再編整備事業(農地中間管理機構関連農地整備事業)	朝生原	35,811,000	0	35,811,000	35,811,000	0	一般	(株)加藤組	6.3.5 7.1.31	令和5年度債務 令和5年度補正予算対応のため
33	35-N0803-01、35-N0851-01	区画整理2工事	牧之原市静谷	(96,967,900)	12,000,000	18,000,000	(96,967,900)	0	一般	(株)加藤組	5.10.17 6.6.10	耕作の障害となる石礫が 想定以上に多く、その他 去方法等について耕作者 との意見調整に不測の日 数を要したため
	35-N0803-01	支線農道1工事	牧之原市静谷	30,000,000	12,000,000	18,000,000	(96,967,900)	0	一般	(株)加藤組	5.10.17 6.6.10	耕作の障害となる石礫が 想定以上に多く、その他 去方法等について耕作者 との意見調整に不測の日 数を要したため
	小計			65,811,000	12,000,000	53,811,000	53,811,000	0				
			西地名	(96,967,900)								
34		経営体圃地再編整備事業(農地中間管理機構関連農地整備事業)	榛原郡川根本町 地名	47,014,000	32,981,224	14,032,776	14,032,776	0	一般	(株)梶山組	5.8.8 6.6.28	地盤が想定よりも悪く、 路床入替工を追加したた め
	35-N0807-01	区画整理1工事	榛原郡川根本町 地名	6,481,224	0	6,481,224	6,481,224	0	一般	(株)梶山組	6.7.9 7.1.31	
	35-N0807-01	区画整理1工事	榛原郡川根本町 地名	(27,865,124)		(27,865,124)	(27,865,124)	0	一般			
	小計			53,495,224	32,981,224	20,514,000	20,514,000	0				
				(27,865,124)		(27,865,124)	(27,865,124)	0				

## 繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
36	(現年度予算と合併)	ため池群整備事業(ため池緊急整備)	ため池群萩間川	70,000,000	0	70,000,000	70,000,000	0	一般	相長建設(株)	6.3.12 7.2.10	令和5年度繰越予算対応のため
37	35-N1842-01、35-N1860-01 (現年度予算と合併)	土沢池堤体改修工事	牧之原市白井	(92,710,000) 9,130,000	0	9,130,000	(92,710,000) 9,130,000	0	指名	(株)名波土建	6.3.27 6.10.11	令和5年度債務不具合の発覚したため池の補修を早急に行い、農繁期の取水位を確保するため
38	35-N1842-01 (現年度予算と合併)	松本新池取水施設工事	牧之原市西山寺	(10,120,000) 7,007,046	0	7,007,046	(10,120,000) 7,007,046	0	一般	東海エンジニアリング(株)	6.8.6 7.1.15	前回工事の進捗が遅れが生じ、発注計画を遅らせるため
39	(現年度予算と合併)	西沢池堤体改修工事	牧之原市大寄	9,590,000	0	9,590,000	9,590,000	0	一般	相長建設(株)	6.10.1 7.3.10	令和5年度繰越予算対応のため
40		借地	牧之原市	7,078	0	7,078	7,078	0	随契		6.4.1 7.3.31	
41	35-N1842-01	借地	牧之原市	13,044	0	13,044	13,044	0	随契		6.4.1 7.3.31	
42	35-N1842-01	借地	牧之原市	2,486	0	2,486	2,486	0	随契		6.4.1 7.3.31	
43	35-N1842-01	借地	牧之原市	2,690	0	2,690	2,690	0	随契		6.4.1 7.3.31	
44	35-N1842-01	借地	牧之原市	2,966	0	2,966	2,966	0	随契		6.4.1 7.3.31	
45	35-N1842-01	借地	牧之原市	2,938	0	2,938	2,938	0	随契		6.4.1 7.3.31	

## 繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
46		借地	牧之原市	5,072	0	5,072	5,072	0	随契	□□ □□	6. 4. 1 7. 3. 31	
	35-N1842-01											
47		借地	牧之原市	4,142	0	4,142	4,142	0	随契	□□ □□	6. 4. 1 7. 3. 31	
	35-N1842-01											
48		借地	牧之原市	10,539	0	10,539	10,539	0	随契	□□ □□	6. 5. 1 7. 3. 31	
	35-N1842-01											
49		借地	牧之原市	4,371	0	4,371	4,371	0	随契	□□ □□	6. 4. 1 7. 3. 31	
	35-N1842-01											
50		借地	牧之原市	65,427	0	65,427	65,427	0	随契	□□ □□	6. 4. 1 7. 3. 31	
	35-N1842-01											
51		借地	牧之原市	2,201	0	2,201	2,201	0	随契	□□ □□	6. 4. 1 7. 3. 31	
	35-N1842-01											
	小計			95,850,000	0	95,850,000	95,850,000	0				
	農地費 総計			(151,817,046)		(151,817,046)	(151,817,046)	0				
				929,795,224	208,163,641	650,731,583	650,731,583	0				
				(863,706,432)		(863,706,432)	(863,706,432)					
				工事費	26件	588,898,629						
				委託料	13件	61,710,000						
				用地費・補償費	12件	122,954						
				工事雑費・事務費		278,562						
	(01)森林・林業費	ふれあい林道整備事業	大尾大日山									
52		工事	高田市川根町家山	5,784,065	2,150,000	3,634,065	3,634,065	0	指名	三村建設(株)	5.12.19 6. 5.31	残土処理場の選定及び所有者の承諾に不測の日後を要したため
	35-T5651-01											

## 繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
	小計			5,784,065	2,150,000	3,634,065	3,634,065	0				
		山村道路網整備 事業	びく石大沢									
53		工事	藤枝市西方	13,462,000	4,440,000	9,022,000	9,022,000	0	一般	(株) 杉山工務店	5.10.3 6.6.28	本工事業にあるミカン園の所有者から収穫作業のため一時的な作業の中止を求められ、不測の日数を要したため
	35-T5851-01											
	小計			13,462,000	4,440,000	9,022,000	9,022,000	0				
		森林環境保全整 備事業	本城下泉									
54		3工区工事	榛原郡川根本町 東藤川	37,627,403	14,160,000	23,467,403	23,467,403	0	一般	徳山建設(株)	5.11.28 6.9.10	支障木の伐採について森林所有者との協議に不測の日数を要したため
	35-T5151-01											
55		3工区測量設計業 務委託	榛原郡川根本町 徳山	4,939,000	0	4,939,000	4,939,000	0	指名	(株) 松井測量設計事務所	6.3.12 6.12.17	令和5年度補正予算対応のため
	35-T5152-01											
56		3工区(5繰越) 工事	榛原郡川根本町 東藤川	28,490,000	0	28,490,000	28,490,000	0	一般	徳山建設(株)	6.10.1 7.3.11	令和5年度補正予算対応のため
	35-T5152-01											
	小計			71,056,403	14,160,000	56,896,403	56,896,403	0				
		保全森林緊急保 護整備事業	志太榛原農林管 内									
57		(特別代償駆 除)業務委託	牧之原市静波	2,054,100	0	2,054,100	2,054,100	0	指名	(株) 西高土木	6.4.2 6.6.28	施工地の整備計画作成にあたり、森林所有者との調整に不測の日数を要したため
	35-T6405-01											

## 繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
	小計			2,054,100	0	2,054,100	2,054,100	0				
		「予防治山(農山漁村)」	岡部町青羽根(宮ノ沢)									
58		宮ノ沢工事	藤枝市岡部町青羽根	24,948,869	8,270,000	16,678,869	16,678,869	0	一般	(株)中山建設	5.9.20 6.6.7	支障となる倒木が多くあり、その除去・処分に関する日数を要したため
	35-T2105-01											
	小計			24,948,869	8,270,000	16,678,869	16,678,869	0				
		「復旧治山」	滝沢(野竹)									
59		野竹工事	藤枝市滝沢	59,996,286	21,640,000	38,356,286	38,356,286	0	一般	角丸建設(株)	5.8.2 6.4.18	Co打設方法変更に伴う圧送管設置撤去の増工と、筒語の追加施工を行い、当初計画よりも作業量が増加したため
	35-T2005-01											
	小計			59,996,286	21,640,000	38,356,286	38,356,286	0				
		「復旧治山」	川根町家山(清水沢)									
60		清水沢工事	島田市川根町家山	57,868,091	22,880,000	34,988,091	34,988,091	0	一般	三村建設(株)	5.8.10 6.6.14	山腹への進入ルートとなっている茶畑において、所有者から一時的な作業中止を求められ、測測の日数を要したため
	35-T2005-03											
	小計			57,868,091	22,880,000	34,988,091	34,988,091	0				
		「災害関連緊急治山事業」	下長尾(大ヅルミ沢)									

## 繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
61	35-T2525-02 小計	大グルミ沢工事 及び内訳	藤原郡川根本町 下長尾	35,188,786	11,350,000	23,838,786	23,838,786	0	指名	(株) 梶山組	5.9.12 6.7.1	資材搬入路を設置する予定であった茶畑において、所有者から一時的な作業中止を求められ、不測の日数を要したため
62	35-T2525-01 小計	「災害関連緊急 治山事業」	川根町笹間渡 (車屋沢)	70,700,085	27,940,000	42,760,085	42,760,085	0	指名	三村建設(株)	5.9.12 6.11.15	2度の大雨の影響で、仮設道や仮設施設が被災し、その復旧に不測の日数を要したため
63	35-T2655-01 小計	「緊急予防治山 (補正)」	志太榛原農林管内	16,937	0	16,937	16,937	0	随契	□□ □□	6.10.31	
64	35-T2655-01	「緊急予防治山 (補正)」	岡部町玉取(三ツ野)	22,000,000	0	22,000,000	22,000,000	0	指名	(株) 中山建設	6.9.10 7.3.3	令和5年度補正予算対応のため
65	35-T2655-01	三ツ野測量設計 業務委託	藤枝市岡部町玉取	5,148,000	0	5,148,000	5,148,000	0	指名	(有) 福永測量設計事務所	6.2.6 6.5.31	令和5年度補正予算対応のため

## 繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
	小計			27,148,000	0	27,148,000	27,148,000	0				
		流域保全総合治山(補正)	瀬戸ノ谷(諸窪沢)									
66		諸窪沢(5繰越)測量設計業務委託	藤枝市瀬戸ノ谷	6,017,000	0	6,017,000	6,017,000	0	指名	(株)奥平測量設計事務所	6.12.17 7.3.10	令和5年度補正予算対応のため
	35-T2675-01 小計			6,017,000	0	6,017,000	6,017,000	0				
		流域保全総合治山(補正)	志太榛原農林管内									
67		補償		86,467	0	86,467	86,467	0	随契	□□ □□	6.5.2 6.5.2	
	35-T2675-01 小計			14,929	0	14,929	14,929	0	随契	□□ □□	6.5.2 6.5.2	
		補償		101,396	0	101,396	101,396	0				
		流域保全総合治山(補正)	瀬戸ノ谷(大久保・蔵田地区)									
69		工事	藤枝市瀬戸ノ谷	24,420,000	0	24,420,000	24,420,000	0	一般	(株)中山建設	6.3.26 6.10.4	令和5年度補正予算対応のため
	35-T2675-01 小計			24,420,000	0	24,420,000	24,420,000	0				

## 繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
70		県土強靱化対策 事業費(治山)	花沢(前山)	4,800,000	1,840,000	2,960,000	2,960,000	0	一般	(株)中山建設	5.12.19 6.4.30	残土処理カートについての 地権者交渉及び付近文 化財の対応調整に日数を 要したため
	35-T2395-01	工事	焼津市花沢	4,800,000	1,840,000	2,960,000	2,960,000	0	一般			
	小計											
71		県土強靱化対策 事業費(治山)	文沢(上ノ山)	37,000,000	8,140,000	28,860,000	28,860,000	0	一般	(株)徳山建設	5.12.28 6.5.31	狭い掘削工事及び人家間 の堆積土砂をクレーンで 運搬するため 慎重な作業となり日数を 要したため
	35-T2395-03	工事	藤原郡川根本町 文沢	37,000,000	8,140,000	28,860,000	28,860,000	0	一般			
	小計											
72		盛土緊急対策事 業費(盛土撤 去・崩落対策、 特別分)	福用	264,000,000	103,400,000	160,600,000	160,600,000	0	指名	(株)特種東海フオレスト	5.12.2 7.3.7	盛土撤出にあたり、撤出 経路である採石場出入口 の道路工事との調整に不 測の日数を要したため
	35-T4004-02	2工事	高田市福用	264,000,000	103,400,000	160,600,000	160,600,000	0	指名			
73		3工事	高田市福用	82,741,000	31,760,000	50,981,000	50,981,000	0	指名	池村建設(株)	6.1.17 6.6.6	盛土撤出にあたり、撤出 経路を共有する隣接工事 との調整に不測の日数を 要したため
	35-T4004-03	3工事	高田市福用	82,741,000	31,760,000	50,981,000	50,981,000	0	指名			
	小計			346,741,000	135,160,000	211,581,000	211,581,000	0				
	森林・林業費 総計			787,303,018	257,970,000	529,333,018	529,333,018	0				

## 繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
	(05)農林地すべり対策費	地すべり対策事業 (地すべり防止工事)	志太	工事費 委託料 用地費・補償費 工事雑費・事務費	15件 4件 3件	511,056,585 18,158,100 118,333 127,000						
74	35-S8043-01、35-S8343-01 (現年度予算と合併)	松島北3号承水路 1工事	島田市菊川	16,115,000	0	16,115,000	16,115,000	0	指名	(株)金谷工務店	6.8.27 7.2.20	令和5年度補正予算対応のため
75	35-S8043-01、35-S8343-01 (現年度予算と合併)	松島北9号承水路 2工事	島田市菊川	14,385,000 (16,240,000)	0	14,385,000	14,385,000 (16,240,000)	0	指名	(株)池村建設(株)	6.10.16 7.3.17	令和5年度補正予算対応のため
76	35-S8343-01	測量設計委託その1	島田市伊太	5,291,000 (6,633,000)	0	5,291,000	5,291,000	0	指名	(株)松和技研	6.9.3 7.1.30	令和5年度補正予算対応のため
77	35-S8343-01 (現年度予算と合併)	設計業務その2	島田市菊川	4,709,000 (6,633,000)	0	4,709,000	4,709,000	0	指名	(株)松和技研	6.10.8 7.2.10	令和5年度補正予算対応のため
	35-S8343-01 小計			40,500,000 (22,873,000)	0	40,500,000	40,500,000 (22,873,000)	0				
78	35-S8041-01、35-S8341-01 小計	地すべり対策事業 (地すべり防止工事)	神谷城2期 島田市伊太	6,356,000	0	6,356,000	6,356,000	0	指名	(株)富士和	6.3.27 7.1.17	令和5年度補正予算対応のため
				6,356,000	0	6,356,000	6,356,000	0				
		地すべり対策事業 (地すべり防止工事)	松島2期									

## 繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
79	35-S8042-01、35-S8342-01	調査業務その2 及び内訳	島田市菊川	6,951,000	0	6,951,000	6,951,000	0	指名	(株)富士和	6. 3. 27 7. 1. 17	令和5年度補正予算対応のため
80	35-S8342-01	松島北7-1集水井2工事	島田市菊川	46,541,000	0	46,541,000	46,541,000	0	一般	(株)ランドテクト	6. 3. 26 6.10.10	令和5年度補正予算対応のため
81	35-S8342-01	調査業務その1	島田市菊川	3,036,000	0	3,036,000	3,036,000	0	指名	(株)富士和	6. 7. 30 7. 1. 17	令和5年度補正予算対応のため
	小計			56,528,000	0	56,528,000	56,528,000	0				
82	(現年度予算と合併)	地すべり防止施設等整備事業	志太樺原	5,261,000	0	5,261,000	5,261,000	0	指名	(株)三成	6. 5. 21 6. 8. 13	前回事業との調整により発注が遅れたが、出水期前に施工する必要があったため
	35-S8240-01	松島南排水路工事	島田市神谷城	(11,286,000)	0	(11,286,000)	(11,286,000)	0				
	小計			5,261,000	0	5,261,000	5,261,000	0				
				(11,286,000)		(11,286,000)	(11,286,000)					
83		「地すべり防止」	笹間下(大森)									
		令和6年度治山(地すべり)大森工事	島田市笹間下	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0	指名	日本エタルト(株)	6. 7. 2 7. 3. 10	
	35-S8515-01	委託その2	島田市笹間下	(64,707,318)	0	(64,707,318)	(64,707,318)	0	指名	大日本ダイヤコンサルタント(株) 静岡事務所	6. 1. 17 6. 7. 31	モノレール架設ルートについで地権者交渉に日数を要したため
	35-S8505-01			47,967,000	0	47,967,000	47,967,000	0				
	小計			(64,707,318)		(64,707,318)	(64,707,318)					

## 繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
	県単地すべり防止施設等整備											
85	(現年度予算と合併)	令和6年度県単地すべり防止施設等整備志太榛原地区松島東調査委託その1	島田市菊川	2,523,000 (3,080,000)	0	2,523,000	2,523,000 (3,080,000)	0	指名	不二総合コンサルタント(株)	6.5.8 7.3.10	令和5年度補正予算対応のため
	小計			2,523,000 (3,080,000)	0	2,523,000	2,523,000 (3,080,000)	0				
	農林地すべり対策費 総計			159,135,000 (101,946,318)	0	159,135,000	159,135,000 (101,946,318)	0				
				工事費 委託料 工事雑費・事務費	5 7	122,302,000 36,833,000 200,000						
	(04)砂防費	豪雨等災害対策緊急事業(地すべり)	切山南									
86		設計業務その2	牧之原市切山	3,146,000	0	3,146,000	3,146,000	0	指名	(株)共和コンサルタント	5.12.5 6.6.28	設計指針の資料採集に不測の日数を要したため
	35-S8441-01 (現年度予算と合併)	令和6年度豪雨等災害対策(地すべり)切山南地区法面1工事	牧之原市切山	2,352,390 (11,202,390)	0	2,352,390	2,352,390 (11,202,390)	0	指名	釘ヶ瀬建設(株)	6.10.16 7.3.19	令和5年度補正予算対応のため
88		補償	牧之原市切山	161,610	0	161,610	161,610	0	随契	□□ □□□	6.8.26	
	35-S8441-01 小計			5,660,000 (11,202,390)	0	5,660,000	5,660,000 (11,202,390)	0				
	砂防費 総計			5,660,000 (11,202,390)	0	5,660,000	5,660,000 (11,202,390)	0				

## 繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着手 完成 (予定)年月日	繰越理由
				工事費 委託料 用地費・補償費	1件 1件 1件	2,352,390 3,146,000 161,610						
	総計			1,881,893,242	466,133,641	1,344,859,601	1,344,859,601	0				
	工事雑費・事務費 合計					605,562 1,345,465,163						
				工事費 委託料 用地費・補償費	47件 25件 16件	1,224,609,604 119,847,100 402,897						

## 繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)  
(令和7年9月30日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額(円)	前年度施行支払額(円)	繰越額(円)	同左支出済額(円)	支出未済額(円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成(予定)年月日	繰越理由
	(01)農地費	かんがい排水事業(一般型、県営)	青木									
1	(現年度予算と合併)	水管理システム1工事	藤枝市青木	45,650,000	8,000,000	37,650,000	0	37,650,000	一般	三菱電子(株) 静岡支店	6.10.29 7.9.19	債務工事のため
	36-N0001-01、36-N0055-01 小計			45,650,000	8,000,000	37,650,000	0	37,650,000				
		畑地帯総合整備事業(担い手育成型)	諏訪原									
2		揚水機工事	島田市菊川	24,420,000	0	24,420,000	9,768,000	14,652,000	指名	(株)二和工業商会	7.3.25 (8.2.27)	令和6年度繰越予算対応のため
3	(現年度予算と合併)	諏訪原地区舗装1工事	島田市菊川	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	一般	エコーワーク	7.6.24 (7.12.5)	令和6年度繰越予算対応のため
	36-N0615-01 小計			25,420,000	0	25,420,000	10,768,000	14,652,000				
		畑地帯総合整備事業(担い手支援型(一般))	東光寺岸									
4		農道11工事	島田市岸	45,573,000	36,295,000	9,278,000	9,278,000	0	一般	興和建設(株)	6.9.3 7.4.30	現道拡幅時の交通規制において地元調整に不測の時間を要したため
	36-N0706-01 小計			160,699	0	160,699	160,699	0	一般	興和建設(株)	7.8.26 (8.2.6)	令和6年度繰越予算対応のため

## 繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)  
(令和7年9月30日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
	小計			45,733,699	36,295,000	9,438,699	9,438,699	0				
		防災ダム事業	大代									
6	(現年度予算と合併)	管理設備1工事	高田市大代	12,529,000	0	12,529,000	4,040,000	8,489,000	一般	オータ機工(株)	7.4.30 (8.1.5)	施設の整備方針について、施設管理者である土地改良区との調整に不測の日数を要したため
	36-N2503-01 小計			12,529,000	0	12,529,000	4,040,000	8,489,000				
		ため池等整備事業(用排水施設整備工事)	神庭分水工									
7	(現年度予算と合併)	盛土対策工2工事	島田市神座	24,695,000	11,000,000	13,695,000	13,695,000	0	一般	龜山建設(株)	6.10.16 7.6.30	工事に伴う断水時期について、上水、工業、発電用水及び農水の関係利用者との調整に不測の日数を要したため
	36-N1799-01、36-N7924-01 小計			24,695,000	11,000,000	13,695,000	13,695,000	0				
		経営体育成基盤整備事業(農地中間管理機構関連農地整備事業)	落合									
8	(現年度予算と合併)	区画整理3工事	島田市落合	75,559,000	0	75,559,000	29,700,000	45,859,000	一般	興和建设(株)	7.3.31 (7.10.31)	債務工事のため
	36-N1351-01、36-N1361-01 小計	補償	島田市	1,076,900	0	1,076,900	1,076,900	0	随契	中部電力パワーステップ株式会社 島田高業所	7.5.12 7.5.12	
	36-N1361-01											

## 繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)  
(令和7年9月30日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
10		補償	島田市	41,100	0	41,100	41,100	0	随契	西日本電信電話株式会社静岡支店	7. 5. 28 7. 5. 28	
	36-N1361-01							45,859,000				
	小計			76,677,000	0	76,677,000	30,818,000					
11		基幹農道整備事業	葉梨朝比奈5期									
		農道1工事	藤枝市北方	81,980,000	45,400,000	36,580,000	36,580,000	0	一般	(株)山田組	6. 9. 3 7. 7. 31	湧水の多い谷浜部の道路 横断管建工の変更に伴い、 特別注文製品の入手と 施工に不測の日数を要したため
	36-N4011-01											
	小計			81,980,000	45,400,000	36,580,000	36,580,000	0				
12		基幹水利施設ストックマネジメント事業(計画策定)	静岡9期(志太様原)									
		業務委託その1	島田市湯日	638,000	0	638,000	638,000	0	随契	静岡県土地改良事業団体連合会	7. 5. 20 7. 7. 22	施設の改修方針について、 施設管理者である土地改良区との調整に不測の日数を要したため
	36-N0527-01											
	(現年度予算と合併)	静岡10期(志太様原)地区調査設計業務委託その1	焼津市大住ほか	400,000	0	400,000	0	400,000	指名	(株)松和技研	7. 6. 3 (8. 2. 20)	施設の改修方針について、 施設管理者である土地改良区との調整に不測の日数を要したため
	36-N0527-01											
	小計			1,038,000	0	1,038,000	638,000	400,000				
14		基幹水利施設ストックマネジメント事業(対策)予算補助	藤守排水機場									
	(現年度予算と合併)	ポンプ設備1工事	焼津市藤守	209,880,000	0	209,880,000	0	209,880,000	一般	日管(株)	6. 9. 18 (8. 2. 27)	排水機場原動機に係る部品の納期が遅延したため
	36-N0316-01											

## 繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)  
(令和7年9月30日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額(円)	前年度施行支払額(円)	繰越額(円)	同左支出済額(円)	支出未済額(円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成(予定)年月日	繰越理由
15	(現年度予算と合併)	電気設備2工事	綾律市藤守	41,294,000	13,500,000	27,794,000	0	27,794,000	一般	豊耕機(株) 静岡営業所	6.10.1 (8.2.27)	排水機揚電気設備に係る部品の納期が遅延したため
	36-N0316-01 小計			251,174,000	13,500,000	237,674,000	0					
16		基幹水利施設システムマネジメント事業(対策)予算補助	大井川用水水管 管理									
	36-N0330-01 小計	測量設計業務その1	高田市中央町	23,067,000	6,100,000	16,967,000	1,642,000	15,325,000	一般	若鈴コンサルタツ(株) 静岡事務所	6.11.12 (8.2.27)	機器設置の協議にあたり不測の時間を要したため
17	(現年度予算と合併)	設計業務その1	牧之原市白井	11,176,000	0	11,176,000	11,176,000	0	随契	静岡県土地改良事業団体連合 会	7.3.11 (7.12.19)	令和6年度繰越予算対応のため
18	36-N3250-01、36-N3255-01 (現年度予算と合併)	設計業務その2	牧之原市白井	5,824,000	0	5,824,000	0	5,824,000	指名	(株)共和コンサルタツ	7.8.26 (8.3.6)	ため池の改修方針について、施設管理者である市との調整に不測の日数を要したため
19	36-N3250-01 (現年度予算と合併)	令和7年度設計委託その1	牧之原市仁田地内ほか	5,800,000 (5,830,000)	0	5,800,000	0 (0)	5,800,000	指名	(株)共和コンサルタツ	7.7.23 (8.2.27)	ため池の改修方針について、施設管理者である市との調整に不測の日数を要したため
	36-N3250-01、37-N3260-01 小計			22,800,000	0	22,800,000	11,176,000	11,624,000				
		経営体圃園地再編整備事業(農地中間管理機構関連農地整備事業)	切山									

## 繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)  
(令和7年9月30日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額(円)	前年度施行支払額(円)	繰越額(円)	同左支出済額(円)	支出来済額(円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成(予定)年月日	繰越理由
20	(現年度予算と合併)	区画整理1工事	高田市切山	74,470,000	12,000,000	62,470,000	14,840,000	47,630,000	一般	(株)丸紅	6.10.16 7.9.30	R6補正予算対応のため
	36-N0806-01、36-N0852-01 小計			74,470,000	12,000,000	62,470,000	14,840,000	47,630,000				
21	(現年度予算と合併)	経営体圃地再編整備事業(農地中間管理機構関連農地整備事業)	朝生原	42,108,000	0	42,108,000	15,180,000	26,928,000	指名	(株)加藤組	7.3.25 7.9.10	R6補正予算対応のため
22	36-N0851-01 (現年度予算と合併)	換地業務委託	牧之原市静谷	6,050,000 (34,870,000)	0 (0)	6,050,000	0 (0)	6,050,000 (34,870,000)	随契	静岡県土地改良事業団体連合会	7.6.17 (8.3.25)	R6補正予算対応のため(R7予算との合併)
	36-N0851-01 小計			42,108,000	0	42,108,000	15,180,000	26,928,000				
23	(現年度予算と合併)	経営体圃地再編整備事業(農地中間管理機構関連農地整備事業)	西地名	68,200,000	0	68,200,000	27,280,000	40,920,000	一般	(株)梶山組	7.7.1 (8.3.19)	R6繰越予算・R6補正予算対応のため
	36-N0807-01、36-N0855-01 小計			68,200,000	0	68,200,000	27,280,000	40,920,000				
		ため池群整備事業(ため池緊急整備)	ため池群萩間川									

## 繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)  
(令和7年9月30日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額(円)	前年度施行支払額(円)	繰越額(円)	同左支出済額(円)	支出未済額(円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成(予定)年月日	繰越理由
24		土沢池理体改修3 工事	牧之原市白井	36,377,000	0	36,377,000	15,400,000	20,977,000	指名	相良建設(株)	7. 3. 25 (7. 12. 10)	債務工事のため
	36-NI842-01、36-NI860-01 小計			36,377,000	0	36,377,000	15,400,000	20,977,000				
25		ため池群整備事業(ため池緊急整備)	ため池群勝間田川2期									
	36-NI857-01	伏方池理体改修2 工事	牧之原市勝田	26,059,000	8,360,000	17,699,000	17,699,000	0	指名	(有)木下組	6. 11. 19 7. 5. 30	自走式土質改良機の設置場所について、当初予定地が著しく軟弱で、代替地の確保に不測の時間を要したため
26		大ヶ谷池理体改修1 工事	牧之原市勝間	27,522,000	17,579,928	9,942,072	9,942,072	0	指名	(株)加藤組	6. 11. 12 7. 6. 16	作業ヤードとして借地する箇所の伐採について、想定以上に草木が繁茂しており、伐採に不測の時間を要したため
	36-NI857-01	大ヶ谷池理体改修1 工事	牧之原市勝間	30,396,928	0	30,396,928	30,396,928	0	一般	(株)加藤組	7. 9. 9 (8. 2. 27)	令和6年度繰越予算対応のため
	36-NI857-01 小計			53,581,000	25,939,928	27,641,072	27,641,072	0				
28		ため池群整備事業(ため池緊急整備)	ため池群勝間田川3期									
	36-NI876-01 小計	不動産鑑定委託 その2	牧之原市	345,400	0	345,400	345,400	0	随契	松浦不動産鑑定所	7. 8. 6 7. 9. 10	鑑定評価を依頼する土地の所有者の境界確定に不測の時間を要したため、その後の鑑定評価を依頼する時期が遅延したため

## 線越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)  
(令和7年9月30日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
	農地費 総計			885,845,099	158,234,928	727,610,171	219,482,171	508,128,000				
				工事費 委託料 用地費・補償費	1件 1件 1件	234,959,699 13,801,400 1,118,000						
	(01) 森林・林業費	山村道路網整備 事業	大尾大日山									
29		令和6年度ふれあ い林道整備大尾 大日山線工事	島田市川根町家 山	19,045,200	7,390,000	11,655,200	11,655,200	0	一 般	三村建設(株)	6. 9. 25 7. 4. 24	当工事の残土運搬経路と なる県道が工事のため通 行止めとなり、工事が一 時中断したため
	36-T5651-01 小計			19,045,200	7,390,000	11,655,200	11,655,200	0				
		森林環境保全整 備事業	本城下泉									
30		令和7年度森林環 境保全整備本城 下泉線2工区 (6繰越)工事	榛原郡川根本町 下泉	32,120,000	0	32,120,000	0	32,120,000	一 般	(株) 梶山組	7. 4. 22 (7. 11. 27)	R6繰越予算対応のため
	36-T5151-01 小計			32,120,000	0	32,120,000	0	32,120,000				
		保全森林緊急保 護整備事業	志太榛原農林管 内									
31		委託	牧之原市勝俣	2,082,000	0	2,082,000	2,082,000	0	指 名	(株) 西島土木	7. 4. 22 7. 6. 30	R6繰越予算対応のため
	36-T6405-01 小計			2,082,000	0	2,082,000	2,082,000	0				

## 繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)  
(令和7年9月30日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
32		「復旧治山」	川根町家山(清水沢)									
	36-T2005-01	清水沢工事	高田市川根町家山	114,960,663	44,000,000	70,960,663	70,960,663	0	一般	静岡建設(株)	6.9.3 7.5.20	法切工、路面工の補修面 積が増えたことにより作 業量が増加したため
	小計			114,960,663	44,000,000	70,960,663	70,960,663	0				
		「復旧治山」	川根町身成(日掛沢)									
33		日掛沢工事	高田市川根町身成	77,950,616	29,920,000	48,030,616	48,030,616	0	一般	三村建設(株)	6.7.9 7.5.30	間詰の増工に伴い、施工 必要日数を確保するため
	36-T2005-02			77,950,616	29,920,000	48,030,616	48,030,616	0				
	小計			77,950,616	29,920,000	48,030,616	48,030,616	0				
		「災害関連緊急 治山事業」	志太権原農林管 内									
34		補償		61,697	0	61,697	61,697	0	随契	□□ □□	7.8.8 7.8.8	
	36-T2525-01			61,697	0	61,697	61,697	0				
35		補償		271,377	0	271,377	271,377	0	随契	□□ □□	7.8.8 7.8.8	
	36-T2525-01			271,377	0	271,377	271,377	0				
36		補償		26,115	0	26,115	26,115	0	随契	□□ □□	7.8.8 7.8.8	
	36-T2525-01			26,115	0	26,115	26,115	0				

## 繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)  
(令和7年9月30日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
37		補償		79,933	0	79,933	79,933	0	随契	□□ □□	7.8.8 7.8.8	
	36-T2525-01			439,122	0	439,122	439,122	0				
	小計											
		「災害関連緊急 治山事業」	東藤川(大日)									
38		大日工事	榛原郡川根本町 東藤川	160,369,000	64,680,000	95,689,000	0	95,689,000	指名	(株)柳澤組	7.2.4 (7.11.28)	令和6年度災害関係緊急治 山事業対応のため
	36-T2525-01			160,369,000	64,680,000	95,689,000	0	95,689,000				
	小計											
		「復旧治山(補 正)」	上長尾(はしん 沢)									
39		はしん沢(6繰 越)工事	榛原郡川根本町 上長尾	45,100,000	0	45,100,000	18,040,000	27,060,000	指名	(株)梶山組	7.6.3 (7.12.5)	令和6年度補正予算対応の ため
	36-T2635-02			45,100,000	0	45,100,000	18,040,000	27,060,000				
	小計											
		「復旧治山(補 正)」	志太榛原農林管 内									
40		補償		8,988	0	8,988	8,988	0	随契	□□ □□ほか1名	7.7.28 7.7.28	
	36-T2635-01											

## 繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)  
(令和7年9月30日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
41		補償		51,060	0	51,060	51,060	0	随契	□□ □□	7.9.3 7.9.3	
	36-T2635-02	補償		4,411	0	4,411	4,411	0	随契	□□ □□	7.9.3 7.9.3	
43		補償		60,994	0	60,994	60,994	0	随契	□□ □□	7.9.3 7.9.3	
	36-T2635-02	補償		125,453	0	125,453	125,453	0				
	小計											
		「復旧治山(補正)」	川根町家山(ヤダ沢)									
44		ヤダ沢工事	島田市川根町家山	37,059,000	0	37,059,000	14,430,000	22,629,000	指名	(株)田崎組	7.3.25 (7.10.21)	令和6年度補正予算対応のため
	36-T2635-01			37,059,000	0	37,059,000	14,430,000	22,629,000				
	小計											
		県土強靱化対策事業費(治山)	小浜(万坂)									
45		工事	焼津市小浜	15,476,344	0	15,476,344	5,100,000	10,376,344	指名	(株)中山建設	7.4.15 7.9.19	工事の施工に伴う工事資材等の運搬路の選択にあたり、地元との調整に不測の日数を要したため
	36-T2395-01			15,476,344	0	15,476,344	5,100,000	10,376,344				
	小計											

## 繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)  
(令和7年9月30日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
46		県土強靱化対策 事業費(治山)	志太藤原農林管内	6,656	0	6,656	6,656	0	随契	□□ □□	7.5.27 7.5.27	
	36-T2395-01 小計	補償		6,656	0	6,656	6,656	0				
47		県土強靱化対策 事業費(治山)	瀬戸ノ谷(高知山)	17,490,000	6,950,000	10,540,000	10,540,000	0	一般	(株) 中山建設	6.12.3 7.5.21	工事の施工に伴う工事 資材等の運搬路の選択に あたり、地元との調整に 不測の日数を要したため
	36-T2395-02 小計	高知山工事	藤枝市瀬戸ノ谷	17,490,000	6,950,000	10,540,000	10,540,000	0				
48		県土強靱化対策 事業費(治山)	岡部町玉取(中 林)	33,056,000	12,540,000	20,516,000	20,516,000	0	一般	インター産業(株)	6.12.17 7.5.30	モノレール設置にあたり、 地権者との調整に日 数を要したため。また、 主要材料が受注生産品の ため納入が遅れたため
	36-T2395-03 小計	工事	藤枝市岡部町玉 取	33,056,000	12,540,000	20,516,000	20,516,000	0				
		盛土緊急対策事 業費(盛土撤 去・崩落対策、 特別分)	福用									

## 繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)  
(令和7年9月30日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
49	36-T4004-01	工事	島田市福用	40,518,000	15,620,000	24,898,000	24,898,000	0	一般	池村建設(株)	6.11.12 7.6.30	資材搬入にあたり、搬入経路が、先行工事と競合しており、調整に不測の日数を要したため
50	36-T4004-02	2(6繰越)工事	島田市福用	15,950,000	0	15,950,000	6,380,000	9,570,000	指名	池村建設(株)	7.4.15 7.9.12	残土搬出に伴い発生する粉塵について、地元との調整に不測の日数を要したため
	小計			56,468,000	15,620,000	40,848,000	31,278,000	9,570,000				
		盛土緊急対策事業費(安全性把握調査・通常分)	福用									
51		実施計画作成業務委託	島田市福用	42,053,000	10,230,000	31,823,000	0	31,823,000	一般	国土防災技術(株) 静画支店	6.6.25 7.9.30	盛土調査の結果、表面水等による土砂流出対策が必要なることが判明し、山腹工及び深間工の測量及び設計業務を追加したため
	36-T4006-01			42,053,000	10,230,000	31,823,000	0	31,823,000				
	小計											
	森林・林業費 総計			653,801,054	191,330,000	462,471,054	233,203,710	229,267,344				
		工事費			1件	230,550,479						
		委託料			1件	2,082,000						
		用地費・補償費			1件	571,231						
	(05)農林地すべり対策費	地すべり対策事業(地すべり防 止工事)	志太									
52	(現年度予算と合併)	松島北9号承水路 3工事	島田市菊川	15,015,000	0	15,015,000	5,060,000	9,955,000	指名	池村建設(株)	7.3.25 (7.10.31)	令和6年度補正予算対応
	36-S8343-01											

## 線越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)  
(令和7年9月30日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
53	(現年度予算と合併)	伊太排水路1工事	高田市伊太	12,130,000	0	12,130,000	6,550,000	5,580,000	一般	(株)ケンコー	7. 3. 17 (8. 1. 30)	令和6年度繰越予算対応のため
	36-S8043-01、36-S8343-01 小計			15,015,000	0	15,015,000	5,060,000	9,955,000				
		地すべり対策事業(地すべり防止工事)	松島2期									
54		調査業務その2	高田市菊川	4,851,000	0	4,851,000	4,851,000	0	指名	(株)富士和	7. 3. 11 (7. 12. 19)	令和6年度補正予算対応のため
	36-S8342-01 小計			4,851,000	0	4,851,000	4,851,000	0				
		治山抑すべり施設等管理	志太榛原農林管内									
55		烏帽子山(6線越)工事	藤枝市瀬戸ノ谷	1,142,000	0	1,142,000	1,142,000	0	指名	(株)中山建設	7. 4. 15 7. 6. 13	工事の施行に伴う工事用資材等の運搬路の選択に当たり、地元との調整に不測の日数を要したため
	36-S8705-03 小計			1,142,000	0	1,142,000	1,142,000	0				
	農林地すべり対策費 総計			21,008,000	0	21,008,000	11,053,000	9,955,000				

## 繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)  
(令和7年9月30日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
				工事費 委託料 用地費・補償費 工事雑費・事務費	1件 1件 1件	6,202,000 4,851,000 0 268,290						
	総計			1,560,654,153	349,564,928	1,211,089,225	463,738,881	747,350,344				
	工事雑費・事務費 合計					268,290 1,211,357,515						
				工事費 委託料 用地費・補償費	1件 1件 1件	471,712,178 20,734,400 1,689,231						

## 補助工事

(令和6年度)

(農地部門)

整理番号	補助事業名	補助金交付先	事業主体	事業の規模	事業箇所	事業費 円	補助対象 事業費 円	補助率 (%)	補助金 交付額 円	工事進捗状況		交付決定		補助金の交付		事業確認 年月日	摘要		
										着手 年月日	完成(予 定) 年月日	進捗率 (%)	年月日	金額 円	年月日			金額 円	
1	農業水路等長寿命 化・防災減災事業	焼津市	焼津市	用水路工 L=90m	下江留	5,313,000	5,300,000	国1/2 県 0.7/10	3,021,000	6.10.17	7.3.19	100	6.6.10	3,021,000	7.3.28	3,021,000	7.3.31 (7.4.28)	6.5.27	
2		焼津市	焼津市	除塵機改修 1機	成案寺	20,119,000	20,000,000		11,400,000	6.8.8	7.3.17	100	6.6.10	11,400,000	7.3.28	11,400,000	7.3.31 (7.4.28)	6.5.27	
3		焼津市	焼津市	用水路工 L=148m 断面検討業務 一 式	藤守2期	10,032,000	10,000,000		5,700,000	6.8.8	7.3.14	100	6.6.10	5,700,000	7.3.28	5,700,000	7.3.31 (7.4.28)	6.5.27	
4		藤枝市	藤枝市	農業用排水施設 L=0.316km 水門工 一門	藤枝6期	68,900,000	68,900,000		39,273,000	6.7.23	7.3.28	100	6.6.10	37,050,000	7.3.28	39,273,000	7.3.31 (7.4.28)	6.5.27	
5		藤枝市	藤枝市	農業用排水施設 L=0.95km 水門工 一門	藤枝7期	28,300,000	28,300,000		16,131,000	6.8.9	7.3.11	100	6.6.10	18,354,000	7.3.28	16,131,000	7.3.31 (7.4.28)	6.5.27	
6		藤枝市	藤枝市	測量設計 一式	藤枝南部	15,800,000	15,800,000		9,006,000	6.6.26	7.2.7	100	6.6.10	9,006,000	7.3.25	9,006,000	7.2.28	6.5.27	
7		藤枝市	藤枝市	実施計画策定 一式	田中取水堰	8,600,000	8,600,000	国10/10	8,600,000	6.6.26	7.3.27	100	6.6.10	8,600,000	7.3.28	8,600,000	7.3.31 (7.4.28)	6.5.27	
8		牧之原畑地総合 整備土地改良区	牧之原畑地総合 整備土地改良区	牧之原畑地総合 整備土地改良区	農業用排水施設 3箇所	牧之原 志太橋原2期	10,476,400	10,230,000	国1/2 県 0.85/10	5,984,550	6.7.29	7.3.25	100	6.6.10	3,510,000	7.3.28	5,984,550		6.5.27
4,279,000							4,200,000		2,667,000	6.7.29	7.3.12	100	6.6.10	3,175,000	7.3.28	2,667,000		6.5.27	
9		小計				9地区	171,819,400	171,330,000		101,782,550					101,782,550		101,782,550		
10		農地耕作条件改善 事業	ハイナン農業協 同組合	ハイナン農業協 同組合	暗渠排水工 A=3.15ha	中8期	7,037,690	10,710,000	国定額 (17万円 /10a)	5,355,000	6.9.23	6.11.25	100	6.6.6	5,355,000	7.2.13	5,355,000		6.5.20
1,804,000							1,804,000	国 98.1/10 0	1,769,000	7.1.31	7.3.28	100	7.3.24	1,769,000	7.3.31	1,769,000		7.3.3	
12	牧之原市	牧之原市	牧之原市	道路、頭工査定 設計	坂口・静谷	4,397,000	4,397,000	国5/10	2,198,000	6.10.3	7.3.7	100	7.3.24	2,198,000	7.3.31	2,198,000	7.3.31 (7.5.20)	7.3.17	

## 補助工事調

(農地部門)

(令和6年度)

整理番号	補助事業名	補助金交付先	事業主体	事業の規模	事業箇所	事業費 円	補助対象 事業費 円	補助率 (%)	補助金 交付額 円	工事進捗状況		交付決定		補助金の交付		事業確認 年月日	摘要	
										着手 年月日	完成(予 定) 年月日	進捗率 (%)	年月日	金額 円	年月日			金額 円
		小計			2地区	6,201,000	6,201,000		3,967,000					3,967,000				
13	団体営震災対策農業水利施設整備事業	島田市	島田市	耐震化実施設計4橋	尾川池	5,000,000	5,000,000	国 5.5/10 県4/10	4,085,000	6.12.23	6.12.23	100	6.7.1	4,750,000	7.2.5	4,085,000	7.1.14	6.6.13
14		島田市	島田市	橋梁耐震性照査5橋	島田6期	16,150,000	16,150,000	国10/10	16,150,000	7.3.19	7.3.19	100	6.7.1	20,000,000	7.4.28	16,150,000	7.4.16	6.6.18
15		藤枝市	藤枝市	橋梁耐震性照査1橋	瀬戸ノ谷 (中里)	6,000,000	6,000,000		6,000,000	7.3.28	7.3.28	100	6.7.1	6,000,000	7.4.28	6,000,000	7.4.16	6.6.18
16		牧之原市	牧之原市	ため池整備測量設計	牧之原11期	9,000,000	9,000,000		9,000,000	7.2.7	7.2.7	100	6.7.1	9,000,000	7.3.18	9,000,000	7.2.21	6.6.13
17		島田市	島田市	橋梁測量設計	島田7期	12,100,000	12,100,000	国 10/10	12,100,000	(7.11.27)	(8.3.18)	0	7.3.31	12,100,000				6年度繰越 7.3.28
18		藤枝市	藤枝市	耐震性能照査	瀬戸ノ谷 (中里2期)	4,500,000	4,500,000		4,500,000	(7.4.28)	(7.11.28)	0	7.3.31	4,500,000				6年度繰越 7.3.28
		小計			6地区	52,750,000	52,750,000		51,835,000					51,835,000		35,235,000		
17	団体営農業基盤整備促進事業	藤枝市	藤枝市	グラウンドアンカー工 N=18本	岡部東部2期	22,000,000	22,000,000	国 5.5/10 県 0.35/10	12,870,000	7.2.25	7.2.25	100	6.7.5	12,870,000	7.3.25	12,870,000	7.3.14	6.6.21
18		吉田町	吉田町	ゴム引布製起伏堰更新1箇所 用地補償・測量設計各一式	吉田町 山崎頭首工	117,681,637	117,600,000	国5/10 県 0.7/10	67,032,000	7.3.17	7.3.17	100	5.7.18	71,820,000	7.3.28	67,032,000		5年度繰越 5.7.3
		小計			2地区	139,681,637	139,600,000		79,902,000					79,902,000		79,902,000		

補助工事 調査

(農地部門)

(令和6年度)

整理番号	補助事業名	補助金交付先	事業主体	事業の規模	事業箇所	事業費 円	補助対象 事業費 円	補助率 (%)	補助金交付額 円		工事進捗状況		交付決定		補助金の交付		事業確認 年月日	摘要	
									着手 年月日	完成(予 定) 年月日	進捗率 (%)	年月日	金額 円	年月日	金額 円	年月日			金額 円
19	静岡県土地改良施設PCB廃棄物処理促進対策事業	藤枝市	藤枝市	PCB廃棄物処理	藤枝市	22,400,000	22,400,000	国 5/10	11,200,000	11,200,000	6.9.24	7.3.26	6.6.21	10,285,000	7.3.28	11,200,000	7.3.26	6.6.5	
国庫補助事業計																			
20	県単独農業農村整備事業	島田市	島田市	かんがい排水 (水路工L=40m)	大柳	5,520,000	5,520,000	県 1/3	1,840,000	1,840,000	6.11.21	7.3.25	6.4.25	1,840,000	7.4.28	1,840,000	7.3.31		
21		島田市	島田市	橋梁補修工 (L=9m)	蓬菜橋	24,201,000	24,201,000		8,067,000	8,067,000	6.11.7	7.3.26	6.4.25	8,067,000	7.4.28	8,067,000	7.3.31	(7.4.11)	
22		牧之原市	牧之原市	かんがい排水 (L=9m)	大江・男神	4,800,000	4,800,000		1,600,000	1,600,000	6.12.27	7.3.25	6.4.25	7,000,000	7.4.28	1,600,000	7.3.31		
23		牧之原市	牧之原市	かんがい排水 (L=20m)	勝原	5,100,000	5,100,000		1,700,000	1,700,000	6.12.27	(7.12.12)	6.4.25	1,200,000	7.4.17	666,000		6年度繰越	
24		牧之原市	牧之原市	機械設備 (水門2基)	勝間	840,000	840,000		280,000	280,000	7.1.31	7.3.27	6.12.16	280,000	7.4.28	280,000	7.3.31	(7.4.11)	
25		川根本町	川根本町	かんがい排水	西地名	500,000	500,000	県 1/2	250,000	250,000	6.10.25	6.12.25	6.4.25	250,000	7.1.31	250,000	7.1.14		
26		大井川土地改良区	大井川土地改良区	安全施設 (L=90m)	柳久保	3,600,000	3,600,000	県 1/3	1,200,000	1,200,000	6.12.11	7.3.21	6.4.25	1,200,000	7.4.17	1,200,000	7.3.28		
26		島田市	島田市	かんがい排水 (L=60m)	金谷東一丁目	6,000,000	6,000,000	県 1/3	2,000,000	2,000,000	7.3.13	(7.6.25)	6.12.16	2,000,000					6年度繰越
	小計				8地区	50,561,000	50,561,000		16,937,000	16,937,000				16,937,000		13,903,000			
27	基幹農業水利施設緊急災害事故復旧事業	牧之原土地改良区 整備土地改良区	牧之原土地改良区 整備土地改良区	空弁補修工	切山	416,240	416,000	県 1/2	208,000	208,000	6.5.9	6.5.17	6.6.3	208,000	6.6.27	208,000	6.6.6		

## 補助工事調

(農地部門)

(令和6年度)

整理 番号	補助事業名	補助金交付先	事業主体	事業の規模	事業箇所	事業費 円	補助対象 事業費 円	補助 率 (%)	補助金 交付額 円	工事進捗状況		交付決定		補助金の交付		事業確認 年月日	摘要	
										着手 年月日	完成(予 定) 年月日	進捗率 (%)	年月日	金額 円	年月日			金額 円
28		大井川土地改良 区	大井川土地改良 区	ゴミ運脚御座補修	焼津高新田	1,595,000	1,595,000		797,500	6.4.30	6.6.19	100	6.6.3	797,500	6.7.16	797,500	6.6.24	
29		島田市	島田市	ポンプ設備補修	阪本	1,848,000	1,848,000		924,000	6.6.11	6.7.26	100	6.11.16	924,000	6.11.15	924,000	6.10.21	
30		大井川土地改良 区	大井川土地改良 区	水中ポンプ更新	藤枝市立花口丁 目	3,614,600	3,366,000		1,683,000	6.6.14	47.2.14	100	6.9.2	1,683,000	7.3.18	1,683,000	7.3.3	
31		大井川土地改良 区	大井川土地改良 区	水中ポンプ更新	焼津市三和	884,312	884,000		442,000	6.9.27	12.27	100	6.11.21	442,000	7.2.13	442,000	7.1.21	
32		大井川土地改良 区	大井川土地改良 区	ゴミ運袋体修繕	焼津市下江留	1,289,200	1,289,200		644,500	6.11.8	7.1.20	100	7.1.28	644,500	7.2.13	644,500	7.1.27	
33		焼津市	焼津市	転倒墮工	焼津市関方	7,480,000	7,480,000		3,740,000	6.12.26	7.3.10	100	7.1.14	3,800,000	7.4.11	3,740,000	7.3.21	
34		大井川土地改良 区	大井川土地改良 区	加圧ポンプ更新	島田市大草	2,200,000	2,200,000		1,100,000	6.12.11	7.3.27	100	7.1.24	1,100,000	7.4.17	1,100,000	7.3.28	
35		大井川土地改良 区	大井川土地改良 区	ふとんかご補修	焼津市大島	1,064,800	1,064,000		532,000	6.11.25	7.3.17	100	7.1.24	532,000	7.4.11	532,000	7.3.25	
36		牧之原細地総合 整備土地改良区	牧之原細地総合 整備土地改良区	漏水修繕	牧之原市地頭方	3,091,999	3,091,000		1,545,500	7.2.27	7.3.25	100	7.3.3	1,545,500	7.4.11	1,545,500	7.3.27	
		小計			10地区	23,484,151	23,233,200		11,616,500					11,616,500		11,616,500		
		県単独補助事業計			18地区	74,045,151	73,794,200		28,553,500					28,553,500		25,519,500		
		農地部門計			39地区	473,934,878	476,785,200		282,595,050					282,595,050		262,961,050		

補 助 工 事 調 査

(森林整備部門)

(令和6年度)

整理番号	補助事業名	補助金交付先	事業主体	事業の規模	事業箇所	事業費 円	補助対象 事業費 円	補助率 (%)	補助金 交付額 円	工事進捗状況		交付決定		補助金の交付		事業確認 年月日	摘要
										着手 年月日	完成(予定) 年月日	進捗率 (%)	年月日	金額 円	年月日		
1	森林環境保全直 接支援事業	森林組合おおいがわ	森林組合おおいがわ	森林作業道整備 185m	藤枝市瀬戸ノ谷	1,180,000	1,180,000	国 3/10 県 1/10	472,000	6.4.1	6.4.11	6.6.20	6.7.12	472,000	6.6.11	5年度繰越 現 6.1.17	
2		森林組合おおいがわ	森林組合おおいがわ	森林作業道整備 1,180m	島田市川根町笹 間上	7,526,000	7,526,000		3,010,400	6.3.1	6.5.22	6.6.20	6.7.12	3,010,400	6.6.14	5年度繰越 現 6.1.17	
3		森林組合おおいがわ	森林組合おおいがわ	森林作業道整備 841m	島田市川根町笹 間上	5,365,000	5,365,000		2,146,000	5.8.23	6.3.22	6.6.25	6.7.12	2,146,000	6.6.17	5年度繰越 現 6.1.17	
4		森林組合おおいがわ	森林組合おおいがわ	付帯施設等整備 305m	榛原郡川根本町 東藤川	1,547,000	1,547,000		618,800	6.4.8	6.4.23	6.8.6	6.8.23	618,800	6.7.26	5年度繰越 現 5.4.13	
5		森林組合おおいがわ	森林組合おおいがわ	付帯施設等整備 972m	島田市川根町 笹間上	5,114,000	5,114,000		2,045,600	6.4.8	6.6.4	6.8.5	6.8.20	2,045,600	6.7.25	5年度繰越 現 5.4.13	
6		(有) 落合製材所	(有) 落合製材所	付帯施設等整備 1,310m	島田市高瀬、福 用	6,891,000	6,891,000		2,756,400	6.4.15	6.5.17	6.8.13	6.9.2	2,756,400	6.7.29	5年度繰越 現 5.4.13	
7		森下木材	森下木材	森林作業道整備 569m	藤枝市岡部町	3,905,000	3,905,000		1,562,000	6.3.14	6.8.30	6.10.24	6.11.7	1,562,000	6.10.9	5年度繰越 現 6.1.17	
8		森林組合おおいがわ	森林組合おおいがわ	付帯施設等整備 537m	島田市身成	2,785,000	2,785,000		1,114,000	6.8.26	6.9.4	6.11.7	6.11.22	1,114,000	6.10.30	5年度繰越 現 5.4.13	
9		森林組合おおいがわ	森林組合おおいがわ	付帯施設等整備 1771m	川根本町東藤川	9,297,000	9,297,000		3,718,800	6.5.10	6.6.11	6.12.5	6.12.20	3,718,800	6.11.28	5年度繰越 現 5.4.13	
10		森林組合おおいがわ	森林組合おおいがわ	森林作業道整備 1329m	川根本町志町河 内	8,793,000	8,793,000		3,517,200	6.2.26	6.9.9	6.12.20	7.1.7	3,517,200	6.12.6	5年度繰越 現 6.1.17	
11		森林組合おおいがわ	森林組合おおいがわ	森林作業道整備 241m	島田市笹間	1,594,000	1,594,000		637,600	6.5.17	6.5.25	6.12.20	7.1.7	637,600	6.12.20	5年度繰越 現 6.1.17	
12		森林組合おおいがわ	森林組合おおいがわ	付帯施設等整備 247m	藤枝市瀬戸ノ谷	1,328,000	1,328,000		531,200	6.10.11	6.10.21	7.1.23	7.2.10	531,200	7.1.15	5年度繰越 現 5.4.13	

## 補 助 工 事 調

(森林整備部門)

(令和6年度)

整理 番号	補助事業名	補助金交付先	事業主体	事業の規模	事業箇所	事業費 円	補助対象 事業費 円	補助 率 (%)	補助金 交付額 円	工事進捗状況		交付決定		補助金の交付		事業確認 年月日	摘要
										着手 年月日	完成(予 定) 年月日	進捗率 (%)	年月日	金額 円	年月日		
13		森林組合おおいがわ	森林組合おおいがわ	森林作業道整備 1974m	川根本町東藤川	13,060,000	13,060,000		5,224,000	6.4.4	6.9.18	7.3.21	5,224,000	7.3.31	5,224,000	7.3.13	5年度繰越 現 6.1.17
14		(有) 落合製材所	(有) 落合製材所	森林作業道整備 1160m	島田市川根町家 山	7,675,000	7,675,000		3,070,000	6.7.15	7.2.11	7.3.21	3,070,000	7.3.28	3,070,000	7.3.12	現 6.4.30
15		森林組合おおいがわ	森林組合おおいがわ	森林作業道整備 1364m	川根本町東藤川	6,687,000	6,687,000		2,674,800	5.10.2	7.1.27	7.2.28	2,674,800	7.3.19	2,674,800	7.2.20	現 6.4.30
16		森林組合おおいがわ	森林組合おおいがわ	森林作業道整備 1394m	川根本町東藤川	7,275,000	7,275,000		2,910,000	5.6.27	6.12.28	7.3.25	2,910,000	7.3.31	2,910,000	7.3.19	現 6.4.30
17		森林組合おおいがわ	森林組合おおいがわ	森林作業道整備 764m	島田市葛籠	4,509,000	4,509,000		1,803,600	6.11.12	7.1.18	7.3.21	1,803,600	7.3.28	1,803,600	7.3.14	現 6.4.30
18		森林組合おおいがわ	森林組合おおいがわ	森林作業道整備 1100m	川根本町日向	7,278,000	7,278,000		2,911,200	6.3.16	7.1.18	7.3.12	2,911,200	7.3.27	2,911,200	7.3.5	5年度繰越 現 6.1.17
19		森林組合おおいがわ	森林組合おおいがわ	森林作業道整備 830m	藤枝市舟ヶ久保	5,883,000	5,883,000		2,353,200	7.1.21	7.3.1	7.3.21	2,353,200	7.3.28	2,353,200	7.3.17	5年度繰越 現 6.1.17
		小計			19地区	107,692,000	107,692,000		43,076,800				43,076,800				
20	次世代林業基盤 づくり交付金事 業	日本製紙木材株 会社	日本製紙㈱	間接型採種圃の 造成 6棟	島田市湯日	65,205,166	59,177,000	定額	59,177,000	6.3.22	7.3.11	6.3.21	59,251,000	7.3.18	59,177,000	7.3.14	5年度繰越 現 6.2.8
		国庫補助事業計			20地区	172,897,166	166,869,000		102,253,800				102,327,800		102,253,800		
		森林整備部門計			20地区	172,897,166	166,869,000		102,253,800				102,327,800		102,253,800		

## 補 助 工 事 調 査

(林道部門)

(令和6年度)

整理番号	補助事業名 林道施設災害復旧事業	補助金交付先	事業主体	事業の規模	事業箇所	事業費 円	補助対象 事業費 円	補助率 (%)	補助金 交付額 円	着手 年月日	工事進捗状況 完成(予定) 年月日	進捗率 (%)	交付決定		補助金の交付		事業確認 年月日	摘要
													年月日	金額 円	年月日	金額 円		
1		川根本町	川根本町	林道災害復旧 4.0×63m	川根本町東藤川 (平栗線1号箇所) (R3.8月豪雨災)	162,558,000	162,558,000	国 98.1	130,608,000	5.3.15	6.7.31	100	6.3.27	130,608,000	(6.4.26)	(29,744,000)	6.8.28	5年度繰越 現
2		島田市	島田市	林道災害復旧 3.6×41m	島田市川根町家山 (市井平線1号箇所) (R4.9月台風15号災)	174,130,000	167,145,000	国 97.5	110,219,000	5.12.21 6.9.26	7.3.24 (8.2.27)	100 50	7.3.28	110,219,000	7.4.11	57,168,000		6年度繰越
3		島田市	島田市	林道災害復旧 4.0×82m	島田市川根町家山 (明々島線2号箇所) (R4.9月台風15号災)	66,550,000	63,349,000	国 97.5	23,636,000	6.3.28	7.12.19	61	6.12.2	1,137,000	7.3.3	23,636,000	7.2.6	5年度繰越
4		川根本町	川根本町	林道災害復旧 3.6×26m	川根本町東藤川 (平栗線1号箇所) (R4.9月台風15号災)	25,212,000	24,860,000	国 98.9	14,786,000	6.2.19	7.3.14	100	6.3.27	14,786,000	7.4.4	14,786,000	7.3.26	5年度繰越 現
5		川根本町	川根本町	林道災害復旧 4.0×32m	川根本町東藤川 (幡住線2号箇所) (R4.9月台風15号災)	29,777,000	29,777,000	国 98.9	21,449,000	5.6.28	6.4.30	100	6.3.27 6.4.17	21,949,000 △ 500,000	6.6.21	21,449,000	6.5.30	5年度繰越 現
6		川根本町	川根本町	林道災害復旧 3.6×32m	川根本町文沢 (河内川線1号箇所) (R4.9月台風15号災)	25,080,000	20,526,000	国 98.9	11,100,000	5.8.24	7.2.7	100	6.3.27	11,100,000	7.3.17	11,100,000	7.2.28	5年度繰越 現
7		川根本町	川根本町	林道災害復旧 3.6×22m	川根本町水川 (水川線1号箇所) (R4.9月台風15号災)	75,372,000	75,372,000	国 98.9	48,154,000	5.10.26	6.7.31	100	6.3.27 6.8.27	42,693,000 5,461,000	6.9.19	48,154,000	6.8.28	5年度繰越 現
8		川根本町	川根本町	林道災害復旧 3.6×35m	川根本町水川 (水川線2号箇所) (R4.9月台風15号災)	24,145,000	23,452,000	国 98.9	1,942,000	6.8.29	7.2.28	100	6.8.29	△ 2,503,000	7.3.18	1,942,000	7.2.28	5年度繰越
9		川根本町	川根本町	林道災害復旧 3.6×27m	川根本町東藤川 (坂京河内線1号箇所) (R4.9月台風15号災)	28,895,000	19,164,000	国 95.0	18,206,000	5.8.1	7.2.27	100	6.3.27 6.8.27	12,981,000 5,225,000	7.4.4	18,206,000	7.3.26	5年度繰越 現

## 補助工事調

(林道部門)

(令和6年度)

整理番号	補助事業名 林道施設災害復旧事業	補助金交付先	事業主体	事業の規模	事業箇所	事業費 円	補助対象 事業費 円	補助率 (%)	補助金 交付額 円	工事進捗状況		交付決定		補助金の交付		事業確認 年月日	摘要	
										着手 年月日	完成(予定) 年月日	進捗率 (%)	年月日	金額 円	年月日			金額 円
10		川根本町	川根本町	林道災害復旧 3.0×25m	川根本町下長尾 (西又線1号箇所) (R4.9月台風15号災)	85,140,000	65,417,000 国 95.0	95.0	256,000	6.3.27	7.3.14	100	6.3.27	9,256,000	7.3.14	256,000	7.2.28	5年度繰越
										6.3.23	7.3.14		6.8.27	△ 9,000,000				現
11		川根本町	川根本町	林道災害復旧 3.6×16m	川根本町下泉 (小河内線1号箇所) (R4.9月台風15号災)	10,571,000	8,371,000 国 95.0	95.0	5,352,000	6.3.27	7.1.17	100	6.3.27	4,035,000	7.3.11	5,352,000	7.2.18	5年度繰越
12		川根本町	川根本町	林道災害復旧 3.6×53.1m	川根本町下泉 (小河内線3号箇所) (R4.9月台風15号災)	90,475,000	90,475,000 国 95.0	95.0	2,547,000	6.3.27	7.9.29	100	6.3.27	2,547,000	7.3.11	2,547,000	7.2.18	5年度繰越
										6.9.14	7.9.29							現
13		川根本町	川根本町	林道災害復旧 3.0×7.1m	川根本町田野口 (足間次線1号箇所) (R4.9月台風15号災)	25,861,000	23,430,000 国 95.0	95.0	14,262,000	6.3.27	7.2.28	100	6.3.27	14,262,000	7.4.1	14,262,000	7.3.18	5年度繰越
14		川根本町	川根本町	林道災害復旧 3.6×14m	川根本町東藤川 (平栗線1号箇所) (R5.6月梅雨前線豪雨災 及び台風2号災)	10,813,000	10,813,000 国 94.7	94.7	3,781,000	6.3.27	(7.9.30)	100	6.12.16	△ 2,960,000	(6.4.26)	(3,781,000)	7.2.18	5年度現
										7.1.21			7.3.28	2,397,000	7.4.10	2,397,000		
15		川根本町	川根本町	林道災害復旧 4.0×8.1m	川根本町東藤川 (智者山線1号箇所) (R5.6月梅雨前線豪雨災 及び台風2号災)	55,066,000	55,066,000 国 94.7	94.7	14,297,000	6.3.27	(7.3.31)	70	6.12.16	2,960,000	7.3.18	14,297,000	7.2.28	5年度繰越
										6.9.14								
16		川根本町	川根本町	林道災害復旧 4.0×35m	川根本町元藤川 (藤川線1号箇所) (R5.6月梅雨前線豪雨災 及び台風2号災)	17,105,000	17,105,000 国 94.7	94.7	5,504,000	6.3.27	(7.6.30)	100	6.3.27	5,504,000	7.3.11	5,504,000	7.2.18	5年度繰越
										6.10.18								
17		川根本町	川根本町	林道委託補助 80m	川根本町千頭 (千頭線外1路線) (R6.8月台風10号災)	6,930,000	6,930,000 国 50.0	50.0	3,465,000	7.3.28	7.1.31	100	7.3.28	3,465,000	7.4.8	3,465,000	7.3.26	
		小計			17地区	913,680,000	863,810,000		660,412,000					537,085,000		(33,525,000)	414,679,000	

## 補助工事事業調

(林道部門)

(令和6年度)

整理番号	補助事業名	補助金交付先	事業主体	事業の規模	事業箇所	事業費 円	補助対象 事業費 円	補助率 (%)	補助金 交付額 円	着手 年月日	完成(予定) 年月日	進捗率 (%)	交付決定		補助金の交付		事業確認 年月日	摘要	
													年月日	金額 円	年月日	金額 円			
18	林道施設PCB廃棄 物処理促進対策事 業	島田市	島田市	PCB濃度分析調査 2路線2橋	島田市川根町笹間上 他1箇所 (不動産線他1路線)	3,014,000	3,000,000	国 1/2	1,500,000	6.6.27	6.12.13	100	6.5.13	1,500,000	7.2.20	1,500,000	7.1.31	6.6.21	
		小計			1地区	3,014,000	3,000,000		1,500,000					1,500,000		1,500,000			
19	林道点検診断・保 全整備事業	島田市	島田市	橋梁点検診断 25路線42橋	島田市全域 (大森線ほか24路線)	17,710,000	17,710,000	国 1/2	8,855,000	6.6.27	6.12.13	100	6.5.13 6.10.28	9,260,000 △ 405,000	7.2.20	8,855,000	7.1.31	6.6.21	
		小計			1地区	17,710,000	17,710,000		8,855,000					8,855,000		8,855,000			
国庫補助事業計(公共)																			
20	県単独林道事業	島田市	島田市	林道開設 2.5×55m	島田市福用 (福用線)	19,800,000	19,800,000	県 4/10	7,920,000	6.8.1	7.2.28	100	6.4.17	7,920,000	7.4.10	7,920,000	7.3.21	現	
21		島田市	島田市	林道改良 4.0×15m	島田市川根町笹間下 (大平三並線)	8,800,000	8,800,000	県 4/10	3,520,000	6.8.8	7.3.14	100	6.4.17	3,520,000	7.4.10	3,520,000	7.3.28	現	
22		島田市	島田市	林道改良 3.6×29m	島田市笹間下 (大森上河内線)	8,800,000	8,800,000	県 1/3	2,933,000	6.9.19	7.2.28	100	6.4.17	2,933,000	7.4.10	2,933,000	7.3.21	現	
23		川根本町	川根本町	林道改良 3.6×35m	藤原郡川根本町東藤川 (坂京河内線)	8,723,000	8,030,000	県 4/10	3,212,000	6.6.19	7.1.31	100	6.4.16	3,212,000	7.3.7	3,212,000	7.2.18	現	
24		焼津市	焼津市	林道改良 3.6×24m	焼津市花沢 (廻沢線)	2,101,000	2,100,000	県 1/3	700,000	6.10.10	7.1.14	100	6.4.22	700,000	7.3.3	700,000	7.2.12	現	
25		藤枝市	藤枝市	林道改良 3.0×15m	藤枝市瀬戸ノ谷 (高根弁ヶ久保)	8,400,000	8,400,000	県 1/3	2,800,000	6.6.28	6.10.31	100	6.4.23	2,800,000	7.1.17	2,800,000	6.12.23	現	
26		島田市	島田市	林道舗装 4.0×39.3m	島田市身成 (編島大間線)	19,800,000	19,800,000	県 1/3	6,600,000	6.7.4	6.12.20	100	6.4.17	6,600,000	7.3.4	6,600,000	7.2.6	現	

## 補助工事事業調

(林道部門)

(令和6年度)

整理番号	補助事業名	補助金交付先	事業主体	事業の規模	事業箇所	事業費 円	補助対象 事業費 円	補助率 (%)	補助金 交付額 円	工事進捗状況		交付決定		補助金の交付		事業確認 年月日	摘要
										着手 年月日	完成(予定) 年月日	進捗率 (%)	年月日	金額 円	年月日		
27	県単独林道事業	島田市	島田市	林道舗装 5.0×439m	島田市川根町冢山 (八高山線)	19,800,000	19,800,000	県 4/10	7,920,000	5.11.2	6.7.26	100	5.4.14	(6.4.11)	(3,000,000)	6.9.5	5年度繰越 現
28		島田市	島田市	林道舗装 5.0×400m	島田市川根町冢山 (八高山線)	19,800,000	19,800,000	県 4/10	7,920,000	6.10.31	7.3.7	100	6.4.17	7.4.10	7,920,000	7.3.28	現
29		(株)兵庫 親林開発	(株)兵庫 親林開発	森林作業道開設 3.0×604m	島田市身成 (鍋島線)	7,375,921	6,500,000	県 10/10	6,500,000	6.4.17	7.2.14	100	6.4.17	7.3.28	6,500,000	7.3.7	現
30		(有)落合 製材所	(有)落合 製材所	森林作業道開設 3.0×476m	島田市川根町冢山 (高熊光明院線)	6,054,395	6,000,000	県 10/10	6,000,000	6.4.19	7.2.14	100	6.4.19	7.3.14	6,000,000	7.2.27	現
31		(有)ヤナザイ	(有) ヤナザイ	森林作業道開設 3.0×808m	島田市川根町笹間上 (横沢上3線)	11,030,483	10,900,000	県 10/10	10,900,000	5.4.25	6.7.31	100	5.4.25	6.10.22	10,900,000	6.9.18	5年度繰越 現
32		(有)ヤナザイ	(有) ヤナザイ	森林作業道開設 3.0×400m	榛原郡川根本町地名 (地名線)	5,600,000	5,600,000	県 10/10	5,600,000	6.4.23	(8.2.27)	15	6.4.23		5,600,000		6年度繰越
		小計			13地区	146,084,799	144,330,000		72,525,000			100			(3,000,000)		
33	県産材安定供給生 産基盤整備事業	(有) ヤナザイ	(有) ヤナザイ	索道設置・撤去 600m・600m	島田市川根町上河内	1,680,000	1,680,000	県 10/10	1,680,000	6.10.8	(7.12.19)	50	6.10.8		1,680,000		6年度繰越
34		森林組合 おおいがわ	森林組合 おおいがわ	基幹的作業道 (久奈平線) 3.6×440m	島田市川根町身成	11,128,835	11,000,000	県 10/10	11,000,000	6.11.2	7.2.28	100	6.8.26	7.4.2	11,000,000	7.3.11	現
		小計			2地区	12,808,835	12,680,000		12,680,000						11,000,000		
	県単独補助事業計				15地区	158,893,634	157,010,000		85,205,000						(3,000,000)		
	林道部門計				34地区	1,093,297,634	1,041,530,000		755,972,000						(36,525,000)	499,959,000	



補助工事調

(農地部門)

(令和7年度)  
(令和7年9月30日現在)

整理番号	補助事業名	補助金交付先	事業主体	事業の規模	事業箇所	事業費 円	補助対象 事業費 円	補助率 (%)	補助金 交付額 円	工事進捗状況			交付決定		補助金の交付		概要
										着手 年月日	完成(予定) 年月日	進捗率 (%)	年月日	金額 円	年月日	金額 円	
1	農業水路等長寿命化・防災減災事業	焼津市	焼津市	用水路工 L=2,844m	藤守2期	10,000,000	10,000,000	国 1/2 県 0.7/10	5,700,000	7.6.19	8.3.6	0	7.6.19	5,700,000		7.5.26	
2		焼津市	焼津市	除塵機改修 2機	成楽寺2期	20,000,000	20,000,000		11,400,000	7.8.7	8.3.10	15	7.6.19	11,400,000		7.5.26	
3		焼津市	焼津市	用水路工 L=480m	相川12期	10,000,000	10,000,000		5,700,000	7.10.9	8.2.27	0	7.6.19	5,700,000		7.5.26	
4		藤枝市	藤枝市	農業用排水施設 L=1,14km	藤枝6期	44,500,000	44,500,000		25,365,000	7.9.11	8.2.27	10	7.6.19	25,365,000		7.5.26	
5		藤枝市	藤枝市	農業用排水施設 L=1,10km	藤枝7期	10,000,000	10,000,000		5,700,000	7.10.7	8.3.6	0	7.6.19	5,700,000		7.5.26	
6		藤枝市	藤枝市	水路補修工 L=0,905km	藤枝南部	28,200,000	28,200,000		16,074,000	7.9.11	8.2.27	0	7.6.19	16,074,000		7.5.26	
7		藤枝市	藤枝市	取水施設 一式	田中取水堰	28,000,000	28,000,000		15,960,000	7.12.5	8.3.19	0	7.6.19	15,960,000		7.5.26	
8		牧之原地総合整備 土地改良区	牧之原地総合整備 土地改良区	用排水ポンプ設備 1箇所	牧之原藤原 28工区	40,000,000	40,000,000	国 1/2 県 0.85/10	2,540,000	7.9.11	8.3.13	1	7.6.19	2,540,000		7.5.26	
9		牧之原地総合整備 土地改良区	牧之原地総合整備 土地改良区	用排水ポンプ設備 1箇所	牧之原相良 20・27-2工区	44,000,000	44,000,000		2,574,000	7.9.11	8.3.13	1	7.6.19	2,574,000		7.5.26	
		小計			9件	234,700,000	234,700,000		91,013,000						91,013,000	0	
10		農地耕作条件改善事業	ハイナン農業協同組合	ハイナン農業協同組合	暗渠排水工 A=1.62ha A=3.15ha	中9期	5,508,000	5,508,000	定額	2,754,000	7.9.9	7.11.14	50	7.6.17	2,754,000		7.6.5
11		団体営農業災害対策農業 水利施設整備事業	牧之原市	牧之原市	ため池整備調査設計	牧之原12期	14,000,000	14,000,000	国 10/10	14,000,000	7.7.8	8.3.13	40	7.6.11	14,000,000		7.6.3
12			島田市	島田市	橋梁測量設計	島田7期	12,100,000	12,100,000	国 10/10	12,100,000	7.11.27	8.3.18	0	7.3.31	12,100,000		6年度繰越 7.3.28
13		藤枝市	藤枝市	耐震性能調査	瀬戸ノ谷 (中里2期)	4,500,000	4,500,000		4,500,000	7.4.28	7.11.28	70	7.3.31	4,500,000		6年度繰越 7.3.28	

補 助 工 事 調 査

(農地部門)

(令和7年度)  
(令和7年9月30日現在)

整理 番号	補助事業名	補助金交付先	事業主体	事業の規模	事業箇所	事業費 円	補助対象 事業費 円	補助 率 (%)	補助金 交付額 円	工事進捗状況		交付決定		補助金の交付		事業補認 年月日	摘要	
										着手 年月日	完成(予 定)年月日	進捗率 (%)	年月日	金額 円	年月日			金額 円
		小 計			3件	30,600,000	30,600,000		30,600,000					30,600,000	0			
14	ため池等整備事業	島田市	島田市	ため池工事	尾川池	33,000,000	33,000,000	国 6.5/10 県 4/10	31,350,000	7.6.12	(8.3.6)	0		31,350,000			7.6.3	
15	経営体育成促進進換地 等調整事業	島田市	島田市	区画整理	大原	6,000,000	6,000,000	国 6.25/10 県 3/10	5,550,000	7.6.11	8.3.31	20		5,550,000			7.5.13	
	国庫補助事業計																	
16	県単独農業農村整備 事業	牧之原市	牧之原市	かんがい排水 (L=50M)	勝俣	18,000,000	18,000,000	県 1/3	6,000,000	7.5.13	(8.3.13)	1		6,000,000				
17		島田市	島田市	農道 (橋梁補修工L=20m)	蓬菜橋	34,980,000	34,980,000		11,660,000	7.5.13	(8.3.13)	0		11,660,000				
18		大井川土地改良区	大井川土地改良区	安全施設 (L=60m)	柳久保	3,600,000	3,600,000		1,200,000	7.5.13	(8.2.20)	0		1,200,000				
19		牧之原地総合整備 土地改良区	牧之原地総合整備 土地改良区	機械設備修繕	相良18工区	894,000	894,000		298,000	7.8.27	(8.1.23)	18		305,000				
20		牧之原地総合整備 土地改良区	牧之原地総合整備 土地改良区	機械設備修繕	相良6-1工区	999,000	999,000		333,000	7.9.26	(8.3.13)	5		326,000				
21		島田市	島田市	かんがい排水 (L=60m)	金谷東一丁目	6,000,000	6,000,000		2,000,000	7.3.13	7.6.25	100		2,000,000	7.8.12	2,000,000	7.7.16	6年度繰越
22		牧之原市	牧之原市	かんがい排水 (L=20m)	勝俣	5,100,000	5,100,000		1,699,000	6.12.27	(7.12.12)	26		1,200,000	7.4.17	666,000		6年度繰越
		小 計			7件	69,573,000	69,573,000		23,190,000					23,190,000				

補助工事調

(農地部門)

(令和7年度)  
(令和7年9月30日現在)

整理番号	補助事業名	補助金交付先	事業主体	事業の規模	事業箇所	事業費 円	補助対象 事業費 円	補助率 (%)	補助金 交付額 円	工事進捗状況		交付決定		補助金の交付		事業補認 年月日	摘要
										着手 年月日	完成(予 定)年月日	進捗率 (%)	年月日	金額 円	年月日		
23	基幹農業水利施設緊急突発事故復旧事業	牧之原畑地総合整備 土地改良区	牧之原畑地総合整備 土地改良区	パイプライン修繕	国営掛川幹線 水路	5,390,000	5,335,000	県 1/2	2,695,000	7.5.13	7.5.22	7.5.21	7.6.18	2,667,500	7.5.28		
24		大井川土地改良区	大井川土地改良区	水管補漏水修繕	藤枝市横内	2,530,000	2,530,000		1,265,000	7.4.15	7.5.15	7.6.6	7.7.10	1,265,000	7.6.11		
25		大井川土地改良区	大井川土地改良区	制御盤整備補修	島田市南原	1,287,000	1,237,000		643,500	7.5.9	7.6.5	7.6.13	7.7.10	643,500	7.6.19		
26		大井川土地改良区	大井川土地改良区	水位計修繕	藤枝市高洲	834,900	834,900		417,000	7.6.5	7.9.29	7.7.9	7.8.8	417,000	7.7.18		
27		牧之原畑地総合整備 土地改良区	牧之原畑地総合整備 土地改良区	水中ポンプ更新	県営中央4号 支線水路	1,034,000	1,034,000		517,000	7.8.4	7.9.12	7.9.8		517,000	7.9.22		
		小計			5件	11,075,900	10,970,900		5,537,500					4,993,000			
	県単独補助事業計				12件	80,648,900	80,543,900		28,727,500					7,659,000			
	農地部門計				27件	390,456,900	390,351,900		189,994,500					7,659,000			

## 補 助 工 事 調 査

(森林整備部門)

(令和7年度)  
(令和7年9月30日現在)

整理 番号	補助事業名	補助金交付先	事業主体	事業の規模	事業箇所	事業費 円	補助対象 事業費 円	補助 率 (%)	補助金 交付額 円	工事進捗状況			交付決定		補助金の交付		摘要	
										着手 年月日	完成(予 定)年月日	進捗率 (%)	年月日	金額 円	年月日	金額 円		
1	森林環境保全直 接支援事業	森林組合おおしがわ	森林組合おおしがわ	森林作業道整備 1,432m	島田市大代中尾	9,474,000	9,474,000	国 3/10 県 1/10	3,789,600	6.12.16	7.5.14	100	7.6.19	3,789,600	7.7.4	3,789,600	7.6.11	6年度繰越 現 7.2.28
2		森林組合おおしがわ	森林組合おおしがわ	付帯施設等整備 502m	藤枝市瀬戸ノ谷	2,701,000	2,701,000		1,080,400	7.4.3	7.4.19	100	7.7.9	1,080,400	7.7.24	1,080,400	7.7.2	6年度繰越 現 6.4.30
3		森林組合おおしがわ	森林組合おおしがわ	付帯施設等整備 306m	川根本町東藤川 中尾	1,587,000	1,587,000		634,800	7.4.16	7.4.28	100	7.7.29	634,800	7.8.15	634,800	7.7.18	6年度繰越 現 6.4.30
4		森林組合おおしがわ	森林組合おおしがわ	付帯施設等整備 2,212m	島田市川根町 笹間下	11,723,000	11,723,000		4,689,200	7.3.27	7.4.24	100	7.8.18	4,689,200	7.9.19	4,689,200	7.7.25	6年度繰越 現 6.4.30
5		森林組合おおしがわ	森林組合おおしがわ	森林作業道整備 691m	島田市川根町 笹間下	4,571,000	4,571,000		1,828,400	7.3.25	7.5.8	100	7.8.20	1,828,400	7.9.19	1,828,400	7.7.25	6年度繰越 現 6.4.30
6		(有) ヤナザイ	(有) ヤナザイ	付帯施設等整備 1,801m	島田市川根町 笹間上	9,690,000	9,690,000		3,876,000	7.4.10	7.5.20	100	7.9.26	3,876,000			7.9.12	6年度繰越 現 6.4.30
7		森下木材	森下木材	森林作業道整備 1,303m	藤枝市岡部町殿	8,621,000	8,621,000		3,448,400	7.2.3	7.6.10	100	7.9.24	3,448,400			7.9.16	6年度繰越 現 6.4.30
		小計			7件	48,367,000	48,367,000		19,346,800					19,346,800		12,022,400		
	国庫補助事業計				7件	48,367,000	48,367,000		19,346,800					19,346,800		12,022,400		
	森林整備部門計				7件	48,367,000	48,367,000		19,346,800					19,346,800		12,022,400		

補助工事調

(林道部門)

(令和7年度)  
(令和7年9月30日現在)

整理番号	補助事業名	補助金交付先	事業主体	事業の規模	事業箇所	事業費 円	補助対象事業費 円	補助率 (%)	補助金交付額 円	工事進捗状況		交付決定		補助金の交付		事業確認年月日	摘要
										着手年月日	完成(予定)年月日	年月日	金額	年月日	金額		
1	林道施設災害復旧事業	島田市	島田市	林道災害復旧 3.6×41m	島田市川根町家山 (明々平線1号箇所) (R4.9月台風15号災)	174,130,000	167,145,000	国 97.5	110,219,000	5.12.21	7.3.24	7.3.28	7.4.11	(57,168,000)		6年度繰越	
2		島田市	島田市	林道災害復旧 4.0×82m	島田市川根町家山 (明々平線2号箇所) (R4.9月台風15号災)	66,550,000	63,349,000	国 97.5	23,636,000	6.9.26	(8.2.27)	6.3.28	7.3.3	(23,636,000)		5年度繰越	
3		川根本町	川根本町	林道災害復旧 3.6×53.1m	川根本町下泉 (小河内線3号箇所) (R4.9月台風15号災)	81,400,000	81,400,000	国 95.0	2,547,000	6.9.14	7.9.29	6.3.27	7.3.11	(2,547,000)		5年度繰越	
4		川根本町	川根本町	林道災害復旧 4.0×81m	川根本町東藤川 (智香山線1号箇所) (R5.6月梅雨前線豪雨災 及び台風2号災)	55,066,000	55,066,000	国 94.7	14,297,000	6.9.14	(7.11.30)	6.3.27	7.3.18	(14,297,000)		5年度繰越	
5		川根本町	川根本町	林道災害復旧 4.0×35m	川根本町元藤川 (藤川線1号箇所) (R5.6月梅雨前線豪雨災 及び台風2号災)	17,105,000	17,105,000	国 94.7	5,504,000	6.10.18	7.6.30	6.3.27	7.3.11	(5,504,000)		5年度繰越	
		小計			5件	394,251,000	384,065,000		317,659,000					(105,451,000)			
6	林道点検診断・保全整備事業	焼津市	焼津市	林道橋梁 点検診断 4基	焼津市花沢 (畑沢線)	1,800,000	1,800,000	国50.0	900,000	7.6.3	7.9.10	7.5.2				7.7.16	
7		藤枝市	藤枝市	林道橋梁 点検診断 13基	藤枝市全城 (林道8路線)	7,600,000	7,600,000	国50.0	3,800,000	7.9.4	(8.2.27)	7.5.2				7.7.16	
8		川根本町	川根本町	林道トンネル 点検診断 1箇所	榛原郡川根本町寸又 (寸又線)	4,080,000	4,080,000	国50.0	2,040,000	7.5.19	(7.12.5)	7.5.2				7.7.16	
		小計			3件	13,480,000	13,480,000		6,740,000					0			
	国庫補助事業計(公共)				8件	407,731,000	397,545,000		324,399,000					(105,451,000)			
									324,399,000					10,694,000			

補助工事業調

(林道部門)

(令和7年度)  
(令和7年9月30日現在)

整理番号	補助事業名	補助金交付先	事業主体	事業の規模	事業箇所	事業費 円	補助対象事業費 円	補助率 (%)	補助金交付額 円	工事進捗状況		交付決定		補助金の交付		事業確認年月日	摘要	
										着手年月日	完成(予定)年月日	進捗率(%)	年月日	金額	年月日			金額
9	東真独林道事業	(有)ヤナザイ	(有)ヤナザイ	森林作業道開設 3.0×400m	榛原郡山根本町地名 (地名線)	5,600,000	5,600,000	県 10/10	5,600,000	6.4.23	(8.2.27)	15	6.4.23	5,600,000			6年度繰越	
10		島田市	島田市	林道開設 2.5×40m	島田市福用 (福用線)	19,800,000	19,800,000	県 4/10	7,920,000	6.8.7	(8.2.13)	100	7.4.16	7,920,000				
11		島田市	島田市	林道改良 4.0×20m	島田市川根町笹間下 (大平三並線)	8,800,000	8,800,000	県 4/10	3,520,000				7.4.16	3,520,000				
12		島田市	島田市	林道改良 3.0×16m	島田市川根町上河内(松間沢線)	8,800,000	8,800,000	県 4/10	3,520,000	7.7.3	7.12.12	70	7.4.16	3,520,000				
13		島田市	島田市	林道改良 4.0×20m	島田市川根町笹間上(日掛線)	8,800,000	8,800,000	県 4/10	3,520,000				7.4.16	3,520,000				
14		焼津市	焼津市	林道改良 3.6×24m	焼津市花沢 (畑沢線)	2,400,000	2,400,000	県 1/3	800,000	7.8.14	7.11.14	30	7.4.17	800,000				
15		藤枝市	藤枝市	林道改良 4.0×31m	藤枝市瀬戸ノ谷 (高根舟ヶ久保)	8,400,000	8,400,000	県 1/3	2,800,000	7.8.21	7.11.28	40	7.4.15	2,800,000				
16		川根本町	川根本町	林道改良 4.0×10m	川根本町東藤川 (坂京河内線)	8,500,000	8,500,000	県 4/10	3,400,000	7.6.18	7.7.7	100	6.4.16	3,400,000	7.9.9	3,400,000	7.8.14	現
17		島田市	島田市	林道舗装 4.0×400m	島田市身成 (鍋島大間線)	19,800,000	19,800,000	県 1/3	6,600,000	7.9.1	7.12.9	5	7.4.16	6,600,000				
18		島田市	島田市	林道舗装 5.0×500m	島田市川根町家山 (八高山線)	19,800,000	19,800,000	県 4/10	7,920,000				7.4.16	7,920,000				
19		(有)ヤナザイ	(有)ヤナザイ	森林作業道開設 3.0×600m	島田市川根町笹間上 (笹間湯沢線)	7,500,000	7,500,000	県 10/10	7,500,000				7.4.16	7,500,000				
		小計			11件	118,200,000	118,200,000		53,100,000					53,100,000			3,400,000	
20	東藤村安定保路生産基盤整備事業	(有)ヤナザイ	(有)ヤナザイ	索道設置・撤去 600m・600m	島田市川根町上河内	1,680,000	1,680,000	県 10/10	1,680,000	6.10.8	(7.12.19)	50	6.10.8	1,680,000				6年度繰越

補 助 工 事 調 査

(林道部門)

(令和7年度)  
(令和7年9月30日現在)

整理 番号	補助事業名	補助金交付 先	事業主体	事業の規模	事業箇所	事業費 円	補助対象 事業費 円	補 助 率 (%)	補助金 交付額 円	工事進捗状況		交付決定		補助金の交付		事業確認 年月日	摘要	
										着手 年月日	完成(予定) 年月日	進捗率 (%)	年月日	金額 円	年月日			金額 円
	県単独補助事業計				12件	119,880,000	119,880,000		54,780,000				54,780,000		3,400,000			
	林道部門計				20件	527,611,000	517,425,000		379,179,000				379,179,000		(105,451,000) 10,694,000			

## 補助工事調

(治山部門)

(令和7年度)  
(令和7年9月30日現在)

整理番号	補助事業名	補助金交付先	事業主体	事業の規模	事業箇所	事業費 円	補助対象 事業費 円	補助 率 (%)	補助金 交付額 円	工事進捗状況		交付決定		補助金の交付		事業確認 年月日	摘要													
										着手 年月日	完成(予定) 年月日	進捗率 (%)	年月日	金額 円	年月日			金額 円												
1	県単独治山 (補助治山)	牧之原市	牧之原市	土留工 33m 法面保護工 178m <sup>2</sup> ポーリング暗渠工 5本	笠名(猪穴)	35,000,000	35,000,000	県 6/10 以内	21,000,000	7.7.8	(8.2.20)	10	7.5.23	21,000,000																
2															藤枝市	谷止工 1基	岡部町青羽根 (大野)	12,900,000	12,900,000	県 2/3 以内	8,600,000	7.7.11	(7.12.26)	40	7.5.28	8,600,000				
3															川根本町	土留工 2基 水路工(箱型枠工) 285.4 m <sup>2</sup> 水路工(コルゲート) 9m 植生マット 146m <sup>2</sup>	文沢(金久 俣)	36,487,000	36,487,000	県 2/3 以内	24,324,000	7.6.3	(8.2.27)	45	7.5.12	24,324,000				
		小計			3件	84,387,000	84,387,000		53,924,000				53,924,000	0																
	県単独補助事業計				3件	84,387,000	84,387,000		53,924,000				53,924,000	0																
	治山部門計				3件	84,387,000	84,387,000		53,924,000				53,924,000	0																
	補助工事計				57件	1,050,821,900	1,040,530,900		642,444,300				642,444,300	30,375,400	#####															