

提供日 2026/02/18
タイトル 静岡市葵区日向地区の不適切盛土の対応（追加対策工事）
担当 交通基盤部 河川砂防局砂防課
連絡先 河川砂防局砂防課
TEL 054-221-3382



静岡市葵区日向地区の不適切盛土の対応（追加対策工事）について

要 旨

静岡市葵区日向地区の不適切盛土については、令和8年3月までの完了を目指して工事を進めています。工事完了後に継続して次期出水期まで地下水位の観測等を実施し、盛土の安定性を確認する必要性が生じたことから、令和7年11月の第2回盛土対策会議で代執行終了期限を令和8年12月25日まで延伸することを報告しています。今回、盛土の安定化工事の工事期限を延伸します。

追加対策工事概要

現状において、地下水を排水する横ボーリング工を施工した後も、地下水位が高い状況が続いています。これを受け、有識者による現地調査を行った結果、現在施工中の工事に切土・盛土による安定化工事を追加することが必要との助言をいただきました。これに伴い、工事期限を約3ヶ月延伸し、令和8年6月末に変更します。

今後の予定

今回の変更については、次回開催予定の令和8年度第1回盛土対策会議において経過を報告します。