

令和8年度監査調書

(別 冊)

(委 託 料 に 関 す る 調)

(土 木 工 事 実 施 状 況 総 括 表)

(土 木 工 事 調)

(繰 越 工 事 調)

(補 助 工 事 調)

静 岡 県 中 部 農 林 事 務 所

静 岡 市 駿 河 区 有 明 町 2 番 20 号

電 話 054-286-9056

F A X 054-286-9279

目 次

1 委託料に関する調[工事関係](令和7年度).....	1
2 委託料に関する調[工事関係](令和8年度).....	17
3 土木工事实施状況総括表(令和7年度).....	22
4 土木工事調(令和7年度).....	28
5 土木工事实施状況総括表(令和8年度).....	45
6 土木工事調(令和8年度).....	49
7 繰越工事調(令和6年度から令和7年度へ).....	59
8 繰越工事調(令和7年度から令和8年度へ).....	76
9 補助工事調(令和7年度).....	86
10 補助工事調(令和8年度).....	91

委託料に関する調

(令和7年度)

(農地関係)

整理 番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
	畑地帯総合整備(担い手育成)											
1	令和7年度畑地帯総合整備 (担い手育成) 船越地区調 査委託その1 36-N0603-01	(株) ジーベック	(円) 12,320,000	11,660,000	63,000	(円) 11,723,000	一 般	7. 9. 25 8. 3. 17	8. 4. 15	(円) (11,723,000) 9,716,000	ボーリング調査 5箇所 ボーリング調査	合併36-N0662-01(従)
2	令和7年度畑地帯総合整備 (担い手育成) 船越地区調 査委託その1 36-N0662-01	(株) ジーベック	(円) 12,320,000	11,660,000	63,000	(円) 11,723,000	一 般	7. 9. 25 8. 3. 17	8. 4. 15	(円) (11,723,000) 1,944,000	5箇所 ボーリング調査	合併36-N0603-01(主)
3	令和7年度畑地帯総合整備 (担い手育成) 船越地区調 査委託その1 37-N0603-01	(株) ジーベック	(円) 12,320,000	11,660,000	63,000	(円) 11,723,000	一 般	7. 9. 25 8. 3. 17	8. 4. 15	(円) (11,723,000) 63,000	5箇所 ボーリング調査	合併36-N0603-01(主)
4	令和6年度畑地帯総合整備 (担い手育成) 矢部地区換 地事務委託その1 36-N0605-01	清水農業協同組合	(円) 10,052,000	9,900,000	-4,477,000	(円) 5,423,000	随 契	6. 8. 30 8. 3. 13		(円) 5,423,000	5箇所 換地事務 1業務	6年度繰越 59頁/No1 随契二号(不適) 変更理由: 関係権利者に対する同意徴収が難航 し、一部業務が履行できなかったため
5	令和6年度畑地帯総合整備 (担い手育成) 船越地区調 査委託その7 37-N0603-01	(株) 環境アセスメントセ ンター	(円) 2,849,000	2,640,000	605,000	(円) 3,245,000	指 名	7. 3. 14 7. 9. 30		(円) 189,000	1業務 環境影響調査	6年度繰越 59頁/No8 合併36-N0662-01(主)
6	令和6年度畑地帯総合整備 (担い手育成) 船越地区調 査委託その7 36-N0662-01	(株) 環境アセスメントセ ンター	(円) 2,849,000	2,640,000	605,000	(円) 3,245,000	指 名	7. 3. 14 7. 9. 30		(円) 3,056,000	1地区 環境影響調査	6年度繰越 59頁/No8 合併37-N0603-01(従)
7	令和6年度畑地帯総合整備 (担い手育成) 船越地区測 量委託その5 36-N0678-01	不二総合コンサルタント (株)	(円) 12,804,000	11,550,000	3,344,000	(円) 14,894,000	一 般	6. 11. 13 8. 2. 27		(円) 2115 m	1地区 境界測量	6年度繰越 合併36-N0603-01(従) 変更理由: 関係権利者に対する同意 徴収が難航し、一部業務が履行でき なかったため。

委託料に関する調

(令和7年度)

(農地関係)

整理 番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
8	令和6年度畑地帯総合整備 (担い手育成) 船越地区測 量委託その5 36-N0603-01	不二総合コンサルタント (株)	(円) 12,804,000			(円) 14,894,000	一 般	6.11.13 8.2.27		(円) 14,894,000	境界測量 2115 m	6年度繰越 合併36-N0678-01(主)
9	令和7年度畑地帯総合整備 (担い手育成) 船越地区測 量委託その2 37-N0603-01	不二総合コンサルタント (株)	(円) 6,435,000	6,215,000	33,000	(円) 6,248,000	一 般	7.10.15 8.3.18	8.4.15	(円) 6,248,000	境界測量 735 m	
10	令和7年度畑地帯総合整備 (担い手育成) 池ノ沢地区 設計委託その1 37-N0610-01	不二総合コンサルタント (株)	(円) 10,076,000	9,570,000		(円) 9,570,000	一 般	7.10.15 8.3.18	8.4.15	(円) 9,570,000	畑地かんがい基本設 計 10 ha	
2	小計	6箇所	54,536,000	51,535,000	-432,000	51,103,000				(11,723,000) 51,103,000		
	地すべり対策											
11	令和7年度地すべり対策白井 沢3期地区測量委託その1 37-S8033-01	不二総合コンサルタント (株)	(円) 2,035,000	1,870,000	226,450	(円) 2,096,450	指 名	7.5.30 8.3.18	8.4.14	(円) (2,096,450) 1,817,450	現地測量 0.17 ha	合併36-S8033-01(主)
12	令和7年度地すべり対策白井 沢3期地区測量委託その1 36-S8033-01	不二総合コンサルタント (株)	(円) 2,035,000	1,870,000	226,450	(円) 2,096,450	指 名	7.5.30 8.3.18	8.4.14	(円) (2,096,450) 279,000	現地測量 0.17 ha	合併37-S8033-01(従)
13	令和7年度地すべり対策白井 沢3期地区調査委託その2 36-S8033-01	(株)富士和	(円) 5,082,000	5,005,000		(円) 5,005,000	指 名	7.6.6 7.12.8	7.12.25	(円) 5,005,000	地すべり観測業務 4 ブロック	

委託料に関する調

(令和7年度)

(農地関係)

整理 番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
14	令和7年度地すべり対策由比 北地区調査設計委託その1 37-S8035-01	(株) 富士和	(円) 15,895,000	 15,125,000	 110,000	(円) 15,235,000	一 般	7. 9. 2 8. 3. 18	8. 4. 15	(円) 15,235,000	地質土質調査業務	
15	令和7年度地すべり対策由比 北地区調査委託その2 37-S8035-01	(株) 富士和	(円) 9,724,000	 9,460,000	 1,275,000	(円) 10,735,000	指 名	8. 1. 23 8. 3. 23	8. 4. 15	(円) 10,735,000	1 式 地質土質調査業務 箇所	変更理由： ボーリング調査において、削孔の結果、土質延長の変更が確認されたため、実績に応じ掘削土質を変更した。
	小計	4箇所	 32,736,000	 31,460,000	 1,611,450	 33,071,450				(2,096,450) 33,071,450		
3	県単地すべり防止施設等整備											
16	令和7年度県単地すべり防止 施設等整備中部地区調査委 託その1 36-S8230-01	(株) 富士和	(円) 3,289,000	 3,025,000		(円) 3,025,000	指 名	7. 8. 29 8. 1. 21	8. 2. 6	(円) (3,025,000) 2,000,000	地すべり調査業務 1 箇所	合併37-S8230-01 (従)
17	令和7年度県単地すべり防止 施設等整備中部地区調査委 託その1 37-S8230-01	(株) 富士和	(円) 3,289,000	 3,025,000		(円) 3,025,000	指 名	7. 8. 29 8. 1. 21	8. 2. 6	(円) (3,025,000) 1,025,000	地すべり調査業務 1 箇所	合併36-S8230-01 (主)
18	令和7年度県単地すべり防止 施設等整備中部地区調査委 託その2 37-S8230-01	(株) 富士和	(円) 2,508,000	 2,398,000	 1,577,000	(円) 3,975,000	指 名	7. 12. 12 8. 3. 18	8. 4. 15	(円) 3,975,000	地すべり調査業務 2 ブロック	変更理由： 西山寺地区地権者より、現地変状箇所があると報告があり、緊急に追加調査が必要となったため、現地踏査を追加した。
	小計	2箇所	 5,797,000	 5,423,000	 1,577,000	 7,000,000				(3,025,000) 7,000,000		

委託料に関する調

(令和7年度)

(農地関係)


整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
	譲与促進											
19	令和7年度譲与促進八木間地区測量委託その1 37-N5673-01	(株) 技研測量	(円) 990,000	 957,000		(円) 957,000	指名	7. 12. 26 8. 3. 10	8. 4. 15	(円) 957,000	用地測量 1箇所	
	小計	1箇所	990,000	957,000	0	957,000				957,000		
	県単調査											
20	令和7年度県単調査中部地区設計委託その1 37-N5203-01	静岡県土地改良事業団体連合会	(円) 9,944,000	 9,790,000	2,210,000	(円) 12,000,000	随契	7. 6. 13 8. 3. 11	8. 3. 31	(円) 12,000,000	整備計画作成 2地区	随契二号(不適) 変更理由： 関係機関との協議の結果、追加検討 作業が必要になったため。地元から基 盤整備の追加要望があり、速やかに 地元意見調整のための資料作成を行 う必要があったため。
	小計	1箇所	9,944,000	9,790,000	2,210,000	12,000,000				12,000,000		
	経営体樹園地再編整備											
21	令和7年度経営体樹園地再編整備馬走地区設計委託その1 37-N0916-01	(株) フジヤマ	(円) 2,904,000	 2,640,000		(円) 2,640,000	指名	7. 7. 4 7. 9. 30	7. 10. 22	(円) 2,640,000	実施設計 暗渠 1箇所	

委託料に関する調

(令和7年度)

(農地関係)

整理 番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
	小計	1箇所	2,904,000	2,640,000	0	2,640,000				2,640,000		
	土地改良施設管理費											
22	令和7年度土地改良施設管理費 静岡市地区業務委託 37-N5700-01	(株) 岳陽グリーン	(円) 957,000	 935,000	 0	(円) 935,000	随 契	7.10.10 7.11.27	7.12.19	(円) 935,000	施設管理 4 箇所	
	小計	1箇所	957,000	935,000	0	935,000				935,000		
	農地中間管理機構関連事業											
23	令和7年度農地中間管理機構 関連農地整備事業東豊田池 田地区換地事務委託その1 37-N0802-01	静岡県土地改良事業団体連 合会	(円) 2,266,590	 2,222,000	 0	(円) 2,222,000	随 契	7.8.8 8.11.30		(円) 0	換地事務 1業務 排水計画調査設計	7年度繰越 随契二号(不適)
24	令和7年度農地中間管理機構 関連農地整備事業東豊田国 吉田地区調査設計委託その1 37-N0805-01	不二総合コンサルタント (株)	(円) 3,135,000	 2,970,000	 0	(円) 2,970,000	指 名	7.8.1 8.1.30	8.2.19	(円) 2,970,000	1 箇所 換地事務 1業務	
25	令和7年度農地中間管理機構 関連農地整備事業東豊田国 吉田地区換地事務委託その1 37-N0805-01	静岡県土地改良事業団体連 合会	(円) 965,620	 946,000	 968,000	(円) 1,914,000	随 契	7.8.8 8.3.19	8.4.14	(円) 1,914,000	0 箇所 換地事務 1業務	随契二号(不適)



委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)

(農地関係)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
	小計	3箇所	6,367,210	6,138,000	968,000	7,106,000				4,884,000		
	合計	19箇所	114,231,210	108,878,000	5,934,450	114,812,450				(16,844,450) 112,590,450		

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)

(林道関係)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
	森林環境保全整備											
1	令和7年度森林環境保全整備 依峰門屋線測量設計調査委 託 37-T5141-01	(株) 森林テクニクス 静 岡支店	(円) 5,005,000	4,180,000	880,000	(円) 5,060,000	一 般	7. 9. 10 8. 3. 6	8. 3. 23	(円) 5,060,000	測量業務 0.336 km	
	小計	1箇所	5,005,000	4,180,000	880,000	5,060,000				5,060,000		
	道整備推進交付金											
2	令和6年度道整備推進交付金 依峰門屋線測量設計調査委 託 36-T5243-01	(株) 技研測量	(円) 7,480,000	7,095,000	385,000	(円) 7,480,000	一 般	6. 11. 27 7. 6. 27	7. 7. 14	(円) 7,480,000	測量業務 0.46 km	6年度線越 66頁/No8
	小計	1箇所	7,480,000	7,095,000	385,000	7,480,000				7,480,000		
	合計	2箇所	12,485,000	11,275,000	1,265,000	12,540,000				12,540,000		

委託料に関する調

(令和7年度)

(治山関係)

整理 番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
	県単治山(治山調査)											
1	令和7年度県単治山(治山調査) 峯山(6線越)測量設計委託 36-T2354-16	(株) 奥平測量設計事務所	(円) 6,578,000	 6,325,000	 491,400	(円) 6,816,400	一般	7. 5. 21 7. 10. 31	7. 11. 27	(円) 6,816,400	測量業務 山腹工測量0.9ha 設計業務 山腹工設計 1件	
2	令和7年度県単治山(治山調査) 奥山土石流警報装置管理委託 37-T2354-01	(株) ジーベック	(円) 8,932,000	 8,580,000		(円) 8,580,000	一般	7. 6. 25 8. 3. 31	8. 4. 15	(円) 8,580,000	土石流センサー警報装置 管理業務 1件	
3	令和7年度県単治山(治山調査) 中河内地区森林調査委託 37-T2354-02	清水森林組合	(円) 1,639,000	 1,485,000	 121,000	(円) 1,606,000	随契	7. 6. 13 7. 9. 19	7. 10. 15	(円) 1,606,000	森林調査業務 1地区	
4	令和7年度県単治山(治山調査) 金石測量設計委託 37-T2354-03	東海技術開発(株)	(円) 4,422,000	 4,290,000		(円) 4,290,000	一般	7. 7. 23 7. 12. 12	8. 1. 15	(円) 4,290,000	測量業務 溪間工測量 0.2km 設計業務 溪間工設計 1件	
5	令和7年度県単治山(治山調査) タチ沢測量設計業務委託 37-T2354-04	(株) 奥平測量設計事務所	(円) 4,862,000	 4,620,000	 1,155,000	(円) 5,775,000	一般	7. 12. 24 8. 3. 19	8. 4. 15	(円) 5,775,000	測量業務 溪間工測量 0.49km 設計業務 溪間工設計 1件	変更理由: 荒廃範囲の拡大に伴う測量範囲の拡大及び設計業務の追加
6	令和7年度県単治山(治山調査) 清水区和田島用地等調査委託 37-T2354-05	(有) 福永測量設計事務所	(円) 781,000	 715,000		(円) 715,000	随契	7. 10. 17 8. 1. 9	8. 1. 28	(円) 715,000	保安林指定調査業務 1地区	
7	令和7年度県単治山(治山調査) 葵区奥仙俣用地等調査委託 37-T2354-06	(株) 松井測量設計事務所	(円) 781,000	 748,000		(円) 748,000	随契	7. 10. 17 8. 1. 9	7. 12. 23	(円) 748,000	保安林指定調査業務 1地区	

委託料に関する調

(令和7年度)

(治山関係)

整理 番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
8	令和7年度県単治山(治山調査)井川森林調査委託 37-T2354-07	井川森林組合	(円) 803,000	 770,000	 143,000	(円) 913,000	随契	7.10.17 8.2.18	8.2.19	(円) 913,000	森林調査業務 1地区	
9	令和7年度県単治山(治山調査)本谷沢測量設計委託 37-T2354-08	(株)松井測量設計事務所	(円) 4,334,000	 4,290,000	 33,000	(円) 4,323,000	一般	7.11.19 8.3.16	8.4.6	(円) 4,323,000	測量業務 溪間工測量 0.11km 設計業務 溪間工設計 1件	
10	令和7年度県単治山(治山調査)杉沢川測量設計委託 37-T2354-09	(有)福永測量設計事務所	(円) 4,444,000	 4,235,000	 -671,000	(円) 3,564,000	一般	7.11.5 8.1.30	8.2.18	(円) 3,564,000	測量業務 溪間工測量 0.1km 設計業務 流路工設計 1件	
11	令和7年度県単治山(治山調査)水呑測量設計業務委託 37-T2354-11	(株)技研測量	(円) 4,521,000	 4,345,000	 341,000	(円) 4,686,000	一般	7.12.10 8.3.18	8.4.6	(円) 4,686,000	測量業務 溪間工測量 0.2km 設計業務 溪間工設計 1件	
12	令和7年度県単治山(治山調査)大西谷測量設計業務委託 37-T2354-12	(有)福永測量設計事務所	(円) 4,455,000	 4,345,000	 286,000	(円) 4,631,000	一般	7.12.24 8.3.19	8.4.6	(円) 4,631,000	測量業務 溪間工測量 0.2km 設計業務 溪間工設計 1件	
13	令和7年度県単治山(治山調査)白井ノ沢測量設計委託 37-T2354-14	(株)奥平測量設計事務所	(円) 6,138,000	 6,050,000	 -11,000	(円) 6,039,000	一般	8.2.12 8.3.19	8.4.15	(円) 6,039,000	測量業務 山腹工測量 0.15ha 設計業務 山腹工設計 1件	
	小計	13箇所	 52,690,000	 50,798,000	 1,888,400	 52,686,400				 52,686,400		
	県単治山小規模維持管理											

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)

(治山関係)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
14	令和7年度県単治山小規模維持管理静岡市葵区・駿河区業務委託 37-T2304-01	(株)白鳥建設	(円) 1,891,828	 1,870,000	 359,080	(円) 2,229,080	指名	7. 4. 1 8. 1. 20	7.10.10 7.10.28 8. 1. 23	(円) 220,000 7,779,453 1,656,006	小規模維持管理業務1件	単価契約
15	令和7年度県単治山小規模維持管理静岡市清水区業務委託 37-T2304-02	(株)エイ・コーポレーション	(円) 1,889,830	 1,507,000	 3,085,896	(円) 4,592,896	指名	7. 4. 1 8. 3. 31	7. 7. 17 7.10.10 7.12.24 8. 4. 20	454,976 237,538 648,155 6,492,043	小規模維持管理業務1件	単価契約 変更理由：単価追加
16	令和7年度県単治山小規模維持管理静岡市葵区・駿河区業務委託その2 37-T2304-03	(株)白鳥建設	(円) 1,936,942	 1,892,000	 24,994	(円) 1,916,994	指名	7.10.31 8. 3. 26	8. 4. 9	(円) 9,955,829	小規模維持管理業務委託 1件	単価契約
	小計	3箇所	 5,718,600	 5,269,000	 3,469,970	 8,738,970				 27,444,000		
	治山(復旧)											
17	令和7年度治山(復旧)軍場測量設計業務委託 37-T2004-01	(有)福永測量設計事務所	(円) 4,345,000	 4,213,000	 132,000	(円) 4,345,000	一般	7. 8. 27 7.12.10	7.12.23	(円) 4,345,000	測量業務 溪間工測量 0.3km 設計業務 溪間工設計 1件	
	小計	1箇所	 4,345,000	 4,213,000	 132,000	 4,345,000				 4,345,000		
	治山(事務費)											

委託料に関する調

(令和7年度)

(治山関係)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
18	令和7年度治山(事務費)現場技術業務委託 37-T2404-01	(公社)静岡県山林協会	(円) 1,496,000	 1,463,000	 	(円) 1,463,000	随契	7. 5. 30 8. 3. 16	8. 3. 30	(円) 1,463,000	現場技術業務委託 1件	
	小計	1箇所	1,496,000	1,463,000	0	1,463,000				1,463,000		
	県単治山地すべり(施設等管理)											
19	令和7年度県単治山地すべり(施設等管理)由比地すべり観測機器更新(6線越)委託 37-S8704-02	国土防災技術(株) 静岡支店	(円) 18,436,000	17,600,000	2,354,000	(円) 19,954,000	一般	7. 7. 23 8. 1. 30	8. 2. 18	(円) (19,954,000) 10,240,100	観測機器更新	合併36-S8704-03(主)
20	令和7年度県単治山地すべり(施設等管理)由比地すべり観測機器更新(6線越)委託 36-S8704-03	国土防災技術(株) 静岡支店	(円) 18,436,000	17,600,000	2,354,000	(円) 19,954,000	一般	7. 7. 23 8. 1. 30	8. 2. 18	(円) (19,954,000) 9,713,900	観測機器更新	合併37-S8704-02(従) 変更理由:故障した観測機器の更新を追加した。
21	令和6年度県単治山地すべり(施設等管理)崩野地すべり調査委託 36-S8704-04	日本工営(株) 静岡事務所	(円) 7,128,000	5,610,000	1,518,000	(円) 7,128,000	一般	7. 2. 20 7. 6. 30	7. 3. 5 7. 7. 17	(円) (1,683,000) 5,445,000	排水トンネル施設点検業務	6年度線越 73頁/No21 変更理由:排水機能が低下している排水ボーリング14本を新たに点検対象とした。
22	令和7年度県単治山地すべり(施設等管理)由比地すべり防止区域管理業務委託 37-S8704-01	国土防災技術(株) 静岡支店	(円) 10,296,000	9,900,000	3,891,800	(円) 13,791,800	一般	7. 4. 1 8. 3. 31	8. 4. 27	(円) 13,791,800	管理業務	変更理由:次年度の更新のための機器準備
	小計	3箇所	35,860,000	33,110,000	7,763,800	40,873,800				(21,637,000) 39,190,800		

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)

(治山関係)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
	治山（復旧）											
23	令和7年度治山（復旧）奥山 （6補正）測量設計調査委託 36-T2634-01	国土防災技術（株） 静岡 支店	(円) 43,912,000	 34,870,000	 -1,606,000	(円) 33,264,000	一 般	7. 5. 8 8. 3. 9	8. 4. 20	(円) 33,264,000	測量業務 山腹工測量 0.4ha 設計業務 山腹工設計 1件 調査業務 地すべり調査 1件	変更理由：ボーリング後の状況確認に基づく、調査、解析業務内容の変更
	小計	1箇所	 43,912,000	 34,870,000	 -1,606,000	 33,264,000				 33,264,000		
	治山（緊急地すべり）											
24	令和6年度治山（緊急地すべり）大久保沢（5線越）調査委託 35-S8560-01	国土防災技術（株） 静岡 支店	(円) 49,918,000	 39,710,000	 5,071,000	(円) 44,781,000	一 般	6.12.17 7. 5.30	6.12.25 7. 6.23	(円) (11,910,000) 44,781,000	地すべり調査 1地区 解析等調査 1件	6年度線越 73頁/No22 変更理由：調査ボーリングの土質区分による削孔単価の増、及び地すべり面の深さまでの調査ボーリング延長の増。
	小計	1箇所	 49,918,000	 39,710,000	 5,071,000	 44,781,000				 (11,910,000) 44,781,000		
	治山（緊急総合）											
25	令和7年度治山（緊急総合）八十岡（6線越）測量設計委託 36-T2014-01	国土計画（株）	(円) 6,017,000	 5,698,000	 802,000	(円) 6,500,000	一 般	7. 6.25 7.12.15	8. 1. 8	(円) 6,500,000	測量業務 山腹測量 0.8ha 設計業務 山腹工設計1件	

委託料に関する調

(令和7年度)

(治山関係)

整理 番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
	小計	1箇所	6,017,000	5,698,000	802,000	6,500,000				6,500,000		
	治山(流域保全)											
26	令和7年度治山(流域保全) 本谷沢測量設計委託 37-T2054-01	(株)松井測量設計事務所	(円) 5,676,000	 5,555,000		(円) 5,555,000	一 般	7. 8. 8 7. 12. 19	8. 1. 15	(円) 5,555,000	測量業務 溪間工測 量 0.4km 設計業務 溪間工設 計 1件	
	小計	1箇所	5,676,000	5,555,000	0	5,555,000				5,555,000		
	県土強靱化対策(治山)											
27	令和7年度県土強靱化対策 (治山)栗原測量設計委託 37-T2394-01	(株)松井測量設計事務所	(円) 5,951,000	 5,830,000		(円) 5,830,000	一 般	7. 5. 28 7. 9. 30	7. 10. 23	(円) 5,830,000	測量業務 山腹工測 量 0.07ha. 設計業務 山腹工設 計 1件	
28	令和7年度県土強靱化対策 (治山)登ノ段測量設計委託 37-T2394-02	(株)奥平測量設計事務所	(円) 5,720,000	 5,500,000	22,000	(円) 5,522,000	一 般	7. 6. 11 7. 10. 14	7. 11. 11	(円) 5,522,000	測量業務 山腹工測 量 0.04ha. 設計業務 山腹工設 計 1件	
	小計	2箇所	11,671,000	11,330,000	22,000	11,352,000				11,352,000		

委託料に関する調

(令和7年度)

(治山関係)

整理 番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
	豪雨等災害対策(地すべり)											
29	令和7年度豪雨等災害対策(地すべり)崩野調査業務委託 37-S8711-01	国土防災技術(株) 静岡支店	(円) 5,511,000	4,785,000	1,079,000	(円) 5,864,000	指名	7. 6. 27 8. 3. 17	8. 4. 6	(円) (5,864,000) 5,738,000	地すべり調査 2 地区	合併37-S8712-01(従)
30	令和7年度豪雨等災害対策(地すべり)崩野調査業務委託 37-S8712-01	国土防災技術(株) 静岡支店	(円) 5,511,000	4,785,000	1,079,000	(円) 5,864,000	指名	7. 6. 27 8. 3. 17	8. 4. 6	(円) (5,864,000) 126,000	地すべり調査 2 地区	合併37-S8711-01(主)
31	令和7年度豪雨等災害対策(地すべり)タチカラ調査業務委託 37-S8712-01	(株)ジーベック	(円) 3,729,000	3,410,000	264,000	(円) 3,674,000	指名	7. 7. 4 8. 1. 21	8. 2. 9	(円) 3,674,000	地すべり観測 1 地区 解析等調査 1 件	
	小計	2箇所								(円) (5,864,000) 9,538,000		
			9,240,000	8,195,000	1,343,000	9,538,000						
	治山(緊急総合地すべり)											
32	令和7年度治山(緊急総合地すべり)大久保沢測量設計業務委託 37-S8508-01	(株)ウインディーネットワーク	(円) 6,633,000	6,435,000	544,611	(円) 6,979,611	一般	7. 12. 24 8. 3. 19	8. 4. 6	(円) 6,979,611	測量業務 山腹工測量 0.7ha 設計業務 山腹工設計 1 件	
	小計	1箇所										
			6,633,000	6,435,000	544,611	6,979,611				6,979,611		

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)

(治山関係)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
	治山（緊急総合地すべり）											
33	令和6年度治山（緊急総合地すべり）大久保沢（6補正）調査測量設計委託 36-S8570-01	国土防災技術（株） 静岡支店	(円) 56,353,000	45,265,000	8,763,000	(円) 54,028,000	一般	7. 4. 1 8. 3. 16	7. 4. 30 8. 4. 6	(円) 54,028,000	地すべり調査1地区 解析等調査 1件	6年度繰越 74頁/No.29 変更理由：調査ボーリングの土質区分による削孔単価の増、及び地すべり面の深さまでの調査ボーリング延長の増。
34	令和7年度治山（緊急総合地すべり）大久保沢（7補正）調査業務委託 37-S8518-01	国土防災技術（株） 静岡支店	(円) 19,932,000	16,159,000		(円) 16,159,000	一般	8. 3. 31 9. 1. 29		(円)	地すべり調査1地区 解析等調査 1件	7年度繰越 85頁/No.13
	小計	2箇所	76,285,000	61,424,000	8,763,000	70,187,000				54,028,000		
	合計	32箇所	309,461,600	268,070,000	28,493,781	296,263,781				(39,411,000) 297,126,811		
	農地関係	19箇所	114,231,210	108,878,000	5,934,450	114,812,450				(16,844,450) 112,590,450		
	林道関係	2箇所	12,485,000	11,275,000	1,265,000	12,540,000				0 12,540,000		

委託料に関する調

(令和7年度)

(治山関係)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容 、	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
	治山関係	32箇所	309,461,600	268,070,000	28,193,781	296,263,781				(39,411,000) 297,126,811		
	事務所合計	53箇所	436,177,810	388,223,000	35,393,231	423,616,231				(56,255,450) 422,257,261		

委託料に関する調

(令和8年度)
(令和 8年 5月31日 現在)

(農地関係)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
	畑地帯総合整備(担い手育成)											
1	令和8年度畑地帯総合整備 (担い手育成) 矢部地区換 地事務委託その1 37-N0605-01	清水農業協同組合	(円) 5,619,900	5,500,000		(円) 5,500,000	随 契	8. 5. 22 8. 12. 17		(円) 0	換地事務 業務	随契二号(不適)
	小計	1箇所	5,619,900	5,500,000	0	5,500,000				0		
	地すべり対策											
2	令和8年度地すべり対策由比 北地区調査測量設計委託そ の1 37-S8035-01	(株) 富士和	(円) 14,663,000	14,080,000		(円) 14,080,000	一 般	8. 5. 26 8. 12. 16		(円) 0	地すべり観測業務	合併37-S8335-01(主)
3	令和8年度地すべり対策由比 北地区調査測量設計委託そ の1 37-S8335-01	(株) 富士和	(円) 14,663,000	14,080,000		(円) 14,080,000	一 般	8. 5. 26 8. 12. 16		(円) 0	3箇所 地すべり観測業務	合併37-S8035-01(従)
	小計	1箇所	14,663,000	14,080,000	0	14,080,000				0		
	農地中間管理機構関連事業											

委託料に関する調

(令和8年度)
(令和 8年 5月31日 現在)

(農地関係)

整理 番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
4	令和7年度農地中間管理機構 関連農地整備事業東豊田池 田地区換地事務委託その1 37-N0802-01	静岡県土地改良事業団体連 合会	(円) 2,266,590	2,222,000		(円) 2,222,000	随 契	7. 8. 8 8. 11. 30		(円) 8,530,000 0	換地事務 1業務	7年度繰越 77頁/No9 随契二号(不適)
	小計	1箇所	2,266,590	2,222,000	0	2,222,000				8,530,000		
	合計	3箇所	22,549,490	21,802,000	0	21,802,000				8,530,000		

委託料に関する調

(令和8年度)
(令和 8年 5月31日 現在)

(治山関係)

整理 番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
	県単治山小規模維持管理											
1	令和8年度県単治山小規模維持管理静岡市葵区・駿河区業務委託 38-T2304-01	(株) 白鳥建設	(円) 1,953,770	 1,947,000		(円) 7,000,000	指名	8. 5. 22 9. 3. 31		(円)	小規模維持管理業務	単価契約
2	令和8年度県単治山小規模維持管理静岡市清水区業務委託 38-T2304-02	(株) エイ・コーポレーション	(円) 1,962,414	 1,705,000		(円) 3,000,000	指名	8. 5. 22 9. 3. 31		(円)	小規模維持管理業務	単価契約
	小計	2箇所	 3,916,184	 3,652,000	0	10,000,000				0	式	
	治山(事務費)											
3	令和8年度治山(事務費)現場技術業務委託 38-T2404-01	(公社) 静岡県山林協会	(円) 1,265,000	 1,232,000		(円) 1,232,000	随契	8. 5. 29 9. 3. 16		(円)	現場技術業務委託	
	小計	1箇所	 1,265,000	 1,232,000	0	0 1,232,000				0	式	
	県単治山地すべり(施設等管理)											

委託料に関する調

(令和8年度)
(令和 8年 5月31日 現在)

(治山関係)

整理 番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
4	令和8年度県単治山地すべり (施設等管理) 由比地すべり 防止区域管理業務委託 38-S8704-01	国土防災技術(株) 静岡 支店	(円) 10,887,800	10,120,000		(円) 10,120,000	一般	8. 4. 1 9. 3. 31	8. 5. 1	(円) 891,000	管理業務 1 式	
	小計	1箇所	10,887,800	10,120,000	0	10,120,000				891,000		
	豪雨等災害対策(地すべり)											
5	令和8年度豪雨等災害対策 (地すべり) 崩野調査業務 委託 38-S8711-01	国土防災技術(株) 静岡 支店	(円) 5,665,000	4,840,000		(円) 4,840,000	指名	8. 5. 29 9. 1. 20		(円)	地すべり調査 2 地区	
6	令和8年度豪雨等災害対策 (地すべり) タチカラ調査 業務委託 38-S8712-01	(株) ジーベック	(円) 4,565,000	3,740,000		(円) 3,740,000	指名	8. 5. 29 9. 1. 20		(円)	地すべり調査 1 地区	
	小計	2箇所	10,230,000	8,580,000	0	8,580,000				0		
	治山(緊急総合地すべり)											
7	令和7年度治山(緊急総合地 すべり) 大久保沢(7補 正) 調査業務委託 37-S8518-01	国土防災技術(株) 静岡 支店	(円) 19,932,000	16,159,000	462,000	(円) 16,621,000	一般	8. 3. 31 9. 1. 29	8. 5. 15	(円) 4,840,000	地すべり調査 1 地区 解析等調査 1 件	7年度繰越 85頁/No13

委託料に関する調

(令和8年度)
(令和 8年 5月31日 現在)

(治山関係)

整理 番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
8	令和8年度治山（緊急総合地 すべり）大久保沢（7補 正）測量設計業務委託 37-S8518-02	国土防災技術（株） 静岡 支店	(円) 4,895,000	4,620,000		(円) 4,620,000	指 名	8. 5. 29 8. 10. 30		(円) 	測量業務 路線測量 0.4km 設計業務 資材運搬 路設計0.4km	
	小計	2箇所	24,827,000	20,779,000	462,000	21,241,000				4,840,000		
	合計	8箇所	51,125,984	44,363,000	462,000	51,173,000				5,731,000		
	農地関係	3箇所	22,549,490	21,802,000	0	21,802,000				8,530,000		
	林道関係	0箇所	0	0	0	0				0		
	治山関係	8箇所	51,125,984	44,363,000	462,000	51,173,000				5,731,000		
	事務所合計	11箇所	73,675,474	66,165,000	462,000	72,975,000				14,261,000		

土木工事実施状況総括表

令和7年度
令和 8年 4月30日作成

1頁

区分	項目(科目)	全体工事量		完 成			工 事 中			未 着 手			繰 越 及 び 繰 越 予 定		
		件数	金 額 (円)	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %
国庫補助事業	(01) 農地費														
	経営体樹園地再編整備事業	0 2	0 10,756,931	0 0	0 3,062,000	0.0 28.5	0 1	0 5,055,000	0.0 47.0	0 0	0 0	0.0 0.0	0 1	0 2,639,931	0.0 24.5
	経営体樹園地再編整備事業 6法指定地	0 2	0 83,000,000	0 0	0 0	0.0 0.0	0 2	0 83,000,000	0.0 100.0	0 0	0 0	0.0 0.0	0 0	0 0	0.0 0.0
	小計	0 4	0 93,756,931	0 0	0 3,062,000	0.0 3.3	0 3	0 88,055,000	0.0 93.9	0 0	0 0	0.0 0.0	0 1	0 2,639,931	0.0 2.8
	畑地帯総合整備事業(担い手育成型)	0 2	0 103,610,000	0 0	0 0	0.0 0.0	0 1	0 76,930,000	0.0 74.2	0 0	0 21,290,000	0.0 20.5	0 1	0 5,390,000	0.0 5.2
	小計	0 2	0 103,610,000	0 0	0 0	0.0 0.0	0 1	0 76,930,000	0.0 74.2	0 0	0 21,290,000	0.0 20.5	0 1	0 5,390,000	0.0 5.2
	経営体樹園地再編整備事業(農地中間管理機構関連農地整備事業)	0 2	0 193,148,229	0 0	0 0	0.0 0.0	0 2	0 193,148,229	0.0 100.0	0 0	0 0	0.0 0.0	0 0	0 0	0.0 0.0
	小計	0 2	0 193,148,229	0 0	0 0	0.0 0.0	0 2	0 193,148,229	0.0 100.0	0 0	0 0	0.0 0.0	0 0	0 0	0.0 0.0
	基幹農道整備事業	0 1	0 90,861,160	0 0	0 0	0.0 0.0	0 1	0 90,861,160	0.0 100.0	0 0	0 0	0.0 0.0	0 0	0 0	0.0 0.0
	小計	0 1	0 90,861,160	0 0	0 0	0.0 0.0	0 1	0 90,861,160	0.0 100.0	0 0	0 0	0.0 0.0	0 0	0 0	0.0 0.0
	集落基盤整備事業	0 2	0 104,119,108	0 2	0 73,381,000	0.0 70.5	0 0	0 30,738,108	0.0 29.5	0 0	0 0	0.0 0.0	0 0	0 0	0.0 0.0
	小計	0 2	0 104,119,108	0 2	0 73,381,000	0.0 70.5	0 0	0 30,738,108	0.0 29.5	0 0	0 0	0.0 0.0	0 0	0 0	0.0 0.0
	計	0 11	0 585,495,428	0 2	0 76,443,000	0.0 13.1	0 7	0 479,732,497	0.0 81.9	0 0	0 21,290,000	0.0 3.6	0 2	0 8,029,931	0.0 1.4
	(01) 森林・林業費														
	「復旧治山」	0 2	0 97,383,000	0 0	0 0	0.0 0.0	0 2	0 97,383,000	0.0 100.0	0 0	0 0	0.0 0.0	0 0	0 0	0.0 0.0
	「緊急予防治山」	0 1	0 20,400,000	0 0	0 0	0.0 0.0	0 1	0 20,400,000	0.0 100.0	0 0	0 0	0.0 0.0	0 0	0 0	0.0 0.0

土木工事実施状況総括表

令和7年度
令和 8年 4月30日作成

2頁

区分	項目（科目）	全体工事量		完 成			工 事 中			未 着 手			繰 越 及 び 繰 越 予 定		
		件数	金 額 (円)	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %
	流域保全総合治山	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	37,310,000	0	0	0.0	1	37,310,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		4	155,093,000	0	0	0.0	4	155,093,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		4	155,093,000	0	0	0.0	4	155,093,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	(05) 農林地すべり対策費														
	「治山施設機能強化（農山漁村）」	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	3,050,000	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	1	3,050,000	100.0
	緊急総合地すべり防止	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	35,770,000	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	1	35,770,000	100.0
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	38,820,000	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	2	38,820,000	100.0
	地すべり対策事業（地すべり防止工事）	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		0	3,930,000	0	0	0.0	0	3,930,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		0	3,930,000	0	0	0.0	0	3,930,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	42,750,000	0	0	0.0	0	3,930,000	9.2	0	0	0.0	2	38,820,000	90.8
	合計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		17	783,338,428	2	76,443,000	9.8	11	638,755,497	81.5	0	21,290,000	2.7	4	46,849,931	6.0
県単独事業	(03) 行政経営費														
	出先機関庁舎等維持補修費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		3	2,707,100	0	0	0.0	0	0	0.0	3	2,707,100	100.0	0	0	0.0
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		3	2,707,100	0	0	0.0	0	0	0.0	3	2,707,100	100.0	0	0	0.0
	計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		3	2,707,100	0	0	0.0	0	0	0.0	3	2,707,100	100.0	0	0	0.0
	(01) 観光費														

土木工事実施状況総括表

令和7年度
令和 8年 4月30日作成

3頁

区分	項目(科目)	全体工事量		完 成			工 事 中			未 着 手			繰 越 及 び 繰 越 予 定		
		件数	金 額 (円)	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %
	観光施設整備事業費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	1,166,000	0	0	0.0	0	0	0.0	1	1,166,000	100.0	0	0	0.0
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	1,166,000	0	0	0.0	0	0	0.0	1	1,166,000	100.0	0	0	0.0
	計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	1,166,000	0	0	0.0	0	0	0.0	1	1,166,000	100.0	0	0	0.0
	(01) 農地費														
	譲与促進事業	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	3,108,000	0	0	0.0	0	0	0.0	2	3,108,000	100.0	0	0	0.0
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	3,108,000	0	0	0.0	0	0	0.0	2	3,108,000	100.0	0	0	0.0
	計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	3,108,000	0	0	0.0	0	0	0.0	2	3,108,000	100.0	0	0	0.0
	(01) 森林・林業費														
	保安林機能強化	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	9,086,000	2	9,086,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	県土強靱化対策事業費 (治山)	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	44,011,000	0	0	0.0	0	0	0.0	1	44,011,000	100.0	0	0	0.0
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		3	53,097,000	2	9,086,000	17.1	0	0	0.0	1	44,011,000	82.9	0	0	0.0
	計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		3	53,097,000	2	9,086,000	17.1	0	0	0.0	1	44,011,000	82.9	0	0	0.0
	(05) 農林地すべり対策費														
	治山地すべり施設等管理	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	7,590,000	1	7,590,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	7,590,000	1	7,590,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	7,590,000	1	7,590,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0

土木工事実施状況総括表

令和7年度
令和 8年 4月30日作成

4頁

区分	項目（科目）	全体工事量		完 成			工 事 中			未 着 手			繰 越 及 び 繰 越 予 定		
		件数	金 額 (円)	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %
	合計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		10	67,668,100	3	16,676,000	24.6	0	0	0.0	7	50,992,100	75.4	0	0	0.0
前年度からの繰越事業															
国庫補助事業	(01) 農地費														
	経営体樹園地再編整備事業	0	6,200,000	1	6,200,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	8,240,000	1	6,200,000	75.2	0	2,040,000	24.8	0	0	0.0	0	0	0.0
	小計	0	6,200,000	1	6,200,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	8,240,000	1	6,200,000	75.2	0	2,040,000	24.8	0	0	0.0	0	0	0.0
	畑地帯総合整備事業（担い手育成型）	0	135,000,000	0	0	0.0	0	135,000,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	148,577,000	0	0	0.0	0	135,000,000	90.9	1	13,577,000	9.1	0	0	0.0
	小計	0	135,000,000	0	0	0.0	0	135,000,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	148,577,000	0	0	0.0	0	135,000,000	90.9	1	13,577,000	9.1	0	0	0.0
	経営体樹園地再編整備事業（農地中間管理機構関連農地整備事業）	0	162,916,375	0	0	0.0	1	162,916,375	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	150,000,000	0	0	0.0	1	150,000,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	小計	0	162,916,375	0	0	0.0	1	162,916,375	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	150,000,000	0	0	0.0	1	150,000,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	基幹農道整備事業	0	53,568,840	0	0	0.0	1	53,568,840	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	35,378,840	0	0	0.0	1	35,378,840	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	小計	0	53,568,840	0	0	0.0	1	53,568,840	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	35,378,840	0	0	0.0	1	35,378,840	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	集落基盤整備事業	0	4,700,000	0	0	0.0	0	4,700,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		0	4,700,000	0	0	0.0	0	4,700,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	小計	0	4,700,000	0	0	0.0	0	4,700,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		0	4,700,000	0	0	0.0	0	4,700,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	計	0	362,385,215	1	6,200,000	1.7	2	356,185,215	98.3	0	0	0.0	0	0	0.0
		4	346,895,840	1	6,200,000	1.8	2	327,118,840	94.3	1	13,577,000	3.9	0	0	0.0
	(01) 森林・林業費														

土木工事实施状況総括表

5頁

区分	項目(科目)	全体工事量			完 成			工 事 中			未 着 手			繰 越 及 び 繰 越 予 定		
		件数	金 額 (円)		件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %
	森林環境保全整備事業	0	14,414,400		0	0	0.0	1	14,414,400	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	13,670,000		0	0	0.0	2	13,670,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	「予防治山（農山漁村）」	0	24,995,615		0	0	0.0	1	24,995,615	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	15,345,615		0	0	0.0	1	15,345,615	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	「復旧治山」	0	183,163,852		2	183,163,852	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	117,773,852		2	117,773,852	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	「災害関連緊急治山事業」	0	72,715,719		1	72,715,719	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	40,155,719		1	40,155,719	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	「復旧治山（補正）」	0	96,989,151		0	0	0.0	1	96,989,151	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	30,260,000		0	0	0.0	1	30,260,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	「緊急総合治山（補正）」	0	167,000,000		0	0	0.0	1	167,000,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	167,000,000		0	0	0.0	1	167,000,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	流域保全総合治山	0	39,476,713		1	39,476,713	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	24,826,713		1	24,826,713	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	小計	0	598,755,450		4	295,356,284	49.3	4	303,399,166	50.7	0	0	0.0	0	0	0.0
		9	409,031,899		4	182,756,284	44.7	5	226,275,615	55.3	0	0	0.0	0	0	0.0
	地方創生道整備推進交付金	0	98,282,345		1	43,900,000	44.7	1	54,382,345	55.3	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	80,952,345		1	26,570,000	32.8	1	54,382,345	67.2	0	0	0.0	0	0	0.0
	小計	0	98,282,345		1	43,900,000	44.7	1	54,382,345	55.3	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	80,952,345		1	26,570,000	32.8	1	54,382,345	67.2	0	0	0.0	0	0	0.0
	計	0	697,037,795		5	339,256,284	48.7	5	357,781,511	51.3	0	0	0.0	0	0	0.0
		11	489,984,244		5	209,326,284	42.7	6	280,657,960	57.3	0	0	0.0	0	0	0.0
	(05)農林地すべり対策費															
	「災害関連緊急治山地すべり防止」	0	116,871,000		1	116,871,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	77,931,000		1	77,931,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	「治山施設機能強化（農山漁村）」	0	14,387,975		1	14,387,975	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	8,887,975		1	8,887,975	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	緊急総合地すべり防止（補正）	0	125,972,000		0	0	0.0	2	125,972,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	125,972,000		0	0	0.0	2	125,972,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	小計	0	257,230,975		2	131,258,975	51.0	2	125,972,000	49.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		4	212,790,975		2	86,818,975	40.8	2	125,972,000	59.2	0	0	0.0	0	0	0.0

土木工事実施状況総括表

令和7年度
令和 8年 4月30日作成

6頁

区分	項目（科目）	全体工事量		完 成			工 事 中			未 着 手			繰 越 及 び 繰 越 予 定		
		件数	金 額 (円)	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %
	地すべり対策事業（地すべり防止工事）	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	24,516,000	0	0	0.0	2	24,516,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	24,516,000	0	0	0.0	2	24,516,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	計	0	257,230,975	2	131,258,975	51.0	2	125,972,000	49.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		6	237,306,975	2	86,818,975	36.6	4	150,488,000	63.4	0	0	0.0	0	0	0.0
	合計	0	1,316,653,985	8	476,715,259	36.2	9	839,938,726	63.8	0	0	0.0	0	0	0.0
		21	1,074,187,059	8	302,345,259	28.1	12	758,264,800	70.6	1	13,577,000	1.3	0	0	0.0
県単独事業	(01) 森林・林業費														
	県土強靱化対策事業費（治山）	0	70,961,000	0	0	0.0	1	70,961,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	66,103,243	0	0	0.0	2	66,103,243	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	小計	0	70,961,000	0	0	0.0	1	70,961,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	66,103,243	0	0	0.0	2	66,103,243	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	計	0	70,961,000	0	0	0.0	1	70,961,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	66,103,243	0	0	0.0	2	66,103,243	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	(04) 砂防費														
	豪雨等災害対策緊急事業（地すべり）	0	16,972,451	1	16,972,451	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	10,992,451	1	10,992,451	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	小計	0	16,972,451	1	16,972,451	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	10,992,451	1	10,992,451	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	計	0	16,972,451	1	16,972,451	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	10,992,451	1	10,992,451	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	合計	0	87,933,451	1	16,972,451	19.3	1	70,961,000	80.7	0	0	0.0	0	0	0.0
		3	77,095,694	1	10,992,451	14.3	2	66,103,243	85.7	0	0	0.0	0	0	0.0
	総合計	9	1,404,587,436	9	493,687,710	35.1	10	762,304,200	54.3	0	0	0.0	0	0	0.0
		51	2,002,289,281	14	406,456,710	20.3	25	1,463,123,540	73.1	8	85,859,100	4.3	4	46,849,931	2.3
前年度合計		0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0

土 木 工 事 調

(令和7年度)

(農地関係)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	(01) 農地費	譲与促進事業	尾羽										
1	37-N5642-01	令和7年度譲与促進尾羽地区施設管理1工事	静岡市清水区尾羽	1,166,000	1,111,000	254,000	1,365,000	随契	(有) 東海造園	7. 9. 12 7. 11. 28	1,365,000	施設管理 1箇所	随契一号(少額)
2	37-N5642-01	令和7年度譲与促進尾羽地区施設管理2工事	静岡市清水区尾羽	1,694,000	1,650,000	93,000	1,743,000	指名	(株) サスイ望月組	7. 12. 26 8. 2. 26	1,743,000	施設管理 1箇所	
	小計	2箇所		2,860,000	2,761,000	347,000	3,108,000				3,108,000		
	(01) 農地費	畑地帯総合整備事業(担い手育成型)	矢部										
3	37-N0605-01	令和7年度畑地帯総合整備(担い手育成) 矢部地区施設整備1工	静岡市清水区北矢部	33,275,000	32,230,000	2,637,000	34,867,000				(34,867,000) 21,290,000	調整池整備工 1箇所	合併36-N0605-01(主)
4	36-N0605-01	令和7年度畑地帯総合整備(担い手育成) 矢部地区施設整備1工	静岡市清水区北矢部	33,275,000	32,230,000	2,637,000	34,867,000	一般	(株) 望月土木	7. 10. 15 8. 3. 19	(34,867,000) 13,577,000	調整池整備工 1箇所	合併-37-N0605-01(従)
5	37-N0605-01	令和7年度畑地帯総合整備(担い手育成) 矢部地区施設整備2工	静岡市清水区北矢部	14,300,000	13,486,000		13,486,000	一般	(株) KAITO	8. 1. 16 8. 6. 30	5,390,000	底張工 1箇所	7年度繰越 76頁/No2
	小計	2箇所		47,575,000	45,716,000	2,637,000	48,353,000				(34,867,000) 18,967,000		
	(01) 農地費	集落基盤整備事業	庵原										
6	37-N6102-01	令和7年度集落基盤整備庵原地区応急対策工事	静岡市清水区山切	16,566,000	16,500,000		16,500,000	随契	鈴与建設(株)	7. 8. 28 7. 9. 10	16,500,000	応急対策工事 1箇所	随契五号(緊急)

土 木 工 事 調

(令和7年度)

(農地関係)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
7	37-N6102-01	令和7年度集 落基盤整備施 原地区法面对 策1工事	静岡市清水区山 切	58,927,000	53,779,000	3,102,000	56,881,000	一 般	(株)宇佐美組	7. 7. 30 7. 11. 19	56,881,000	法面工 1024 m2	
	小計	2箇所		75,493,000	70,279,000	3,102,000	73,381,000				73,381,000		
	(01)農地費	畑地帯総合整 備事業(担い 手育成型)	池ノ沢										
8	36-N0610-01	令和6年度畑 地帯総合整備 (担い手育 成)池ノ沢地 区調整池1工	静岡市清水区茂 畑	214,456,000	203,390,000	62,171,108	265,561,108				(50,000,000) 10,000,000	調整池工 1 箇所	6年度債務 合併36-N0677-01(主)
9	37-N0610-01	令和6年度畑 地帯総合整備 (担い手育 成)池ノ沢地 区調整池1工	静岡市清水区茂 畑	214,456,000	203,390,000	62,171,108	265,561,108				(50,000,000) 46,038,000	調整池工 1 箇所	6年度債務 合併36-N0677-01(主)
10	37-N6102-01	令和6年度畑 地帯総合整備 (担い手育 成)池ノ沢地 区調整池1工	静岡市清水区茂 畑	214,456,000	203,390,000	62,171,108	265,561,108				(50,000,000) 29,823,108	調整池工 1 箇所	6年度債務 合併36-N0677-01(主)
11	36-N0655-01	令和6年度畑 地帯総合整備 (担い手育 成)池ノ沢地 区調整池1工	静岡市清水区茂 畑	214,456,000	203,390,000	62,171,108	265,561,108				(50,000,000) 125,000,000	調整池工 1 箇所	6年度債務 合併36-N0677-01(主)
12	36-N6102-01	令和6年度畑 地帯総合整備 (担い手育 成)池ノ沢地 区調整池1工	静岡市清水区茂 畑	214,456,000	203,390,000	62,171,108	265,561,108				(50,000,000) 4,700,000	調整池工 1 箇所	6年度債務 合併36-N0677-01(主)
13	36-N0677-01	令和6年度畑 地帯総合整備 (担い手育 成)池ノ沢地 区調整池1工	静岡市清水区茂 畑	214,456,000	203,390,000	62,171,108	265,561,108	一 般	石福建設(株)	6. 7. 23 8. 1. 27	(50,000,000)	調整池工 1 箇所	6年度債務 合併-36-N0610-0(従) 変更理由:地山からの想定以上の 湧水処理に伴う水費工の追加及び ICT活用工事としたため。
14	37-N6102-01	令和7年度畑 地帯総合整備 (担い手育 成)池ノ沢地 区基盤造成1	静岡市清水区杉 山	229,328,000	208,560,000	23,749,000	232,309,000				915,000	基盤造成工 3.3 ha	7年度債務 合併37-N0610-01(主)
15	37-N0610-01	令和7年度畑 地帯総合整備 (担い手育 成)池ノ沢地 区基盤造成1	静岡市清水区杉 山	229,328,000	208,560,000	23,749,000	232,309,000	一 般	鈴与建設(株)	7. 7. 14 9. 2. 26	30,892,000	基盤造成工 3.3 ha	7年度債務 合併-37-N6102-0(従) 変更理由:受注者との協議の 結果、ICT活用工事としたた め。

土 木 工 事 調

(令和7年度)

(農地関係)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	小計	2箇所		443,784,000	411,950,000	85,920,108	497,870,108				(50,000,000) 30,892,000		
	(01)農地費	経営体樹園地再編整備事業 (農地中間管理機構関連農地整備事業)	東豊田池田										
16	37-N0802-01	令和7年度農地中間管理機構関連農地整備事業東豊田池田地区区画	静岡市駿河区池田	193,248,000	176,077,000	17,490,000	193,567,000	一般	鈴与建設(株)	7. 6.20 9. 2.26	72,194,000	区画整理 6 ha	7年度債務 78頁/No.10 変更理由: ICT活用工事としたため。
	小計	1箇所		193,248,000	176,077,000	17,490,000	193,567,000				72,194,000		
	(01)農地費	経営体樹園地再編整備事業 (農地中間管理機構関連農地整備事業)	東豊田池田										
17	37-N0802-01	令和6年度農地中間管理機構関連農地整備事業東豊田池田地区区画	静岡市駿河区池田	113,234,000	104,500,000	34,463,000	138,963,000				(41,157,000)	区画整理 1.37 ha	6年度債務 合併36-N0802-01(主)
18	36-N0853-01	令和6年度農地中間管理機構関連農地整備事業東豊田池田地区区画	静岡市駿河区池田	113,234,000	104,500,000	34,463,000	138,963,000				(41,157,000) 40,000,000	区画整理 1.37 ha	6年度債務 合併36-N0802-01(主)
19	36-N0802-01	令和6年度農地中間管理機構関連農地整備事業東豊田池田地区区画	静岡市駿河区池田	113,234,000	104,500,000	34,463,000	138,963,000	一般	鈴与建設(株)	6.11.26 8. 2.27	(41,157,000) 57,806,000	区画整理 1.37 ha	6年度債務 合併-36-N0853-01(従) 変更理由: ICT活用工事としたため。
	小計	1箇所		113,234,000	104,500,000	34,463,000	138,963,000				(41,157,000) 57,806,000		
	(01)農地費	基幹農道整備事業	小島茂畑4期										
20	36-N4012-01	令和6年度農道整備(基幹)小島茂畑4期地区農道開設2工事	静岡市清水区茂畑	49,214,000	45,485,000	23,364,000	68,849,000	一般	(株)薩川組	6.11. 6 7.11.28	(18,190,000) 35,378,840	農道工 93.5 m	6年度繰越 60頁/No.9 合併-37-N4012-0(従) 変更理由: 当初想定と異なる土質の対応に不測の日時を要した。

土 木 工 事 調

(令和7年度)

(農地関係)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
21	37-N4012-01	令和6年度農道整備(基幹)小島茂畑4期地区農道開設2工事	静岡市清水区茂畑	49,214,000	45,485,000	23,364,000	68,849,000				(18,190,000) 15,280,160	農道工 93.5 m	6年度繰越 60頁/No.9 合併36-N4012-01(主)
22	37-N4012-01	令和7年度農道整備(基幹)小島茂畑4期地区農道開設1工事	静岡市清水区小島町	86,647,000	78,419,000	-2,838,000	75,581,000	一般	駿河重機建設(株)	7.5.23 8.3.18	(75,581,000) 75,581,000	農道工 93 m	合併-36-N4012-0(従)
23	36-N4012-01	令和7年度農道整備(基幹)小島茂畑4期地区農道開設1工事	静岡市清水区小島町	86,647,000	78,419,000	-2,838,000	75,581,000				(75,581,000)	農道工 93 m	合併37-N4012-01(主)
24	37-N4012-01	令和7年度農道整備(基幹)小島茂畑4期地区舗装2工事	静岡市清水区茂畑	38,830,000	34,969,000		34,969,000	一般	(株)望月土木	8.3.30 8.9.11		舗装工 370 m	7年度債務 76頁/No.3
	小計	3箇所		174,691,000	158,873,000	20,526,000	179,399,000				(93,771,000) 110,959,840		
	(01)農地費	経営体樹園地再編整備事業(農地中間管理機構関連農地整備事業)	東豊田国吉田										
25	37-N0805-01	令和6年度農地中間管理機構関連農地整備事業東豊田国吉田地区区	静岡市駿河区国吉田	118,811,000	108,790,000	45,837,000	154,627,000				(12,916,375) 31,710,625	区画整理 2.7 ha	6年度債務 61頁/No.21 合併36-N0805-01(主)
26	36-N0854-01	令和6年度農地中間管理機構関連農地整備事業東豊田国吉田地区区	静岡市駿河区国吉田	118,811,000	108,790,000	45,837,000	154,627,000				(12,916,375) 90,000,000	区画整理 2.7 ha	6年度債務 61頁/No.21 合併36-N0805-01(主)
27	36-N0805-01	令和6年度農地中間管理機構関連農地整備事業東豊田国吉田地区区	静岡市駿河区国吉田	118,811,000	108,790,000	45,837,000	154,627,000	一般	鈴与建設(株)	6.12.24 8.3.6	(12,916,375) 20,000,000	区画整理 2.7 ha	6年度債務 61頁/No.21 合併-36-N0854-0(従) 変更理由:受注者との協議の結果、ICT活用工事となったため
28	37-N0805-01	令和7年度農地中間管理機構関連農地整備事業東豊田国吉田地区区	静岡市駿河区国吉田	168,652,000	159,280,000	24,585,000	183,865,000	一般	鈴与建設(株)	7.11.5 9.3.5	31,437,604	区画整理 3.4 ha	7年度債務 78頁/No.10 変更理由:受注者との協議の結果、ICT活用工事となったため
	小計	2箇所		287,463,000	268,070,000	70,422,000	338,492,000				(12,916,375) 51,437,604		

土 木 工 事 調

(令和7年度)

(農地関係)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	(01) 農地費	経営体樹園地再編整備事業	馬走										
29	36-N0916-01	令和6年度経営体樹園地再編整備馬走地区区画整理1工事	静岡市清水区馬走	5,467,000	4,906,000	4,356,000	9,262,000	指名	(株) エイ・コーポレーション	7. 3. 28 7. 8. 1	6,200,000	付帯工 1箇所	6年度繰越 61頁/No.19 合併-37-N0916-0 (従)
30	37-N0916-01	令和6年度経営体樹園地再編整備馬走地区区画整理1工事	静岡市清水区馬走	5,467,000	4,906,000	4,356,000	9,262,000				3,062,000	付帯工 1箇所	6年度繰越 61頁/No.20 合併36-N0916-01 (主)
31	37-N0916-01	令和7年度経営体樹園地再編整備馬走地区区画整理1工事	静岡市清水区馬走	6,974,000	6,666,000	1,661,000	8,327,000	一般	(株) サスイ望月組	7. 12. 26 8. 6. 15	2,639,931	付帯施設工 1箇所	7年度繰越 77頁/No.5
32	37-N0916-01	令和7年度経営体樹園地再編整備馬走地区区画整理2工事	静岡市清水区馬走	23,474,000	21,329,000		21,329,000	一般	(株) オジマ土木	8. 3. 31 8. 9. 30		付帯施設工 1箇所	7年度繰越 77頁/No.6
	小計	3箇所		35,915,000	32,901,000	6,017,000	38,918,000				8,839,931		
	(01) 農地費	経営体樹園地再編整備事業6法指定地	オクシズ3期										
33	37-N0927-01	令和7年度経営体樹園地再編整備オクシズ3期地区わさび田整備1	静岡市葵区内匠	81,246,000	76,450,000	1,860,000	78,310,000	一般	(株) 山本建材	7. 5. 23 8. 1. 26	78,310,000	わさび田整備 0.12 ha	
34	37-N0927-01	令和7年度経営体樹園地再編整備オクシズ3期地区わさび田整備2	静岡市葵区梅ヶ島	9,273,000	8,690,000		8,690,000	指名	(有) サンシラトリ	7. 11. 21 8. 4. 30	4,690,000	わさび田整備 0.08 ha	7年度繰越 77頁/No.7
	小計	2箇所		90,519,000	85,140,000	1,860,000	87,000,000				83,000,000		
	(01) 農地費	経営体樹園地再編整備事業	しみず有度										

土 木 工 事 調

(令和7年度)

(農地関係)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
35	37-N0929-01	令和7年度経営体樹園地再編整備しみず有度地区区画整理I工事	静岡市清水区馬走	7,645,000	7,150,000	-55,000	7,095,000	指名	(有) オカムラ	7. 9. 12 8. 3. 19	(7,095,000) 5,055,000	区画整理工 0.2 ha	合併-36-N0929-0 (従)
36	36-N0929-01	令和7年度経営体樹園地再編整備しみず有度地区区画整理I工事	静岡市清水区馬走	7,645,000	7,150,000	-55,000	7,095,000				(7,095,000) 2,040,000	区画整理工 0.2 ha	合併37-N0929-01 (主)
	小計	1箇所		7,645,000	7,150,000	-55,000	7,095,000				(7,095,000) 5,055,000		
	(01) 農地費	経営体樹園地再編整備事業	静岡 (中部)										
37		令和7年度経営体樹園名称地再編整備静岡 (中部) 地区委託工事その1	静岡市葵区津渡野	1,008,000	1,008,000		1,008,000	随契	個人	7. 10. 16 8. 3. 3	1,008,000	畑面整地 0.56 ha	随契一号 (少額)
	小計	1箇所		1,008,000	1,008,000		1,008,000				1,008,000		
	(01) 農地費	22箇所											
	合計			1,473,435,000	1,364,425,000	242,729,108	1,607,154,108				(239,806,375) 516,648,375		
	(05) 農林地すべり対策費	地すべり対策事業 (地すべり防止工事)	中部										
37	37-S8034-01	令和7年度地すべり対策中部地区水抜きボーリングI工事	静岡市清水区由比西山寺	8,426,000	8,250,000	1,980,000	10,230,000				(10,230,000) 3,930,000	水抜きボーリング工 153 m	合併36-S8334-01 (主)
38	36-S8334-01	令和7年度地すべり対策中部地区水抜きボーリングI工事	静岡市清水区由比西山寺	8,426,000	8,250,000	1,980,000	10,230,000	指名	(株) ランドテクト	7. 6. 20 7. 10. 9	(10,230,000) 5,000,000	水抜きボーリング工 153 m	合併-36-S8034-0 (従)
39	36-S8034-01	令和7年度地すべり対策中部地区水抜きボーリングI工事	静岡市清水区由比西山寺	8,426,000	8,250,000	1,980,000	10,230,000				(10,230,000) 1,300,000	水抜きボーリング工 153 m	合併36-S8334-01 (主)

土 木 工 事 調

(令和7年度)

(農地関係)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	小計	1箇所		8,426,000	8,250,000	1,980,000	10,230,000				(10,230,000) 5,000,000		
	(05)農林地すべり 対策費	地すべり対策 事業(地すべ り防止工事)	白井沢3期										
40	36-S8333-01	令和7年度地 すべり対策白 井沢3期地区 水抜きボーリ ング1工事	静岡市清水区由 比阿僧	20,746,000	18,975,000	-759,000	18,216,000	一 般	(株)日さく 静岡支店	7. 6. 27 7. 12. 15	(18,216,000) 13,000,000	水抜きボーリング工 463 m	合併-36-S8033-0 (従)
41	36-S8033-01	令和7年度地 すべり対策白 井沢3期地区 水抜きボーリ ング1工事	静岡市清水区由 比阿僧	20,746,000	18,975,000	-759,000	18,216,000				(18,216,000) 5,216,000	水抜きボーリング工 463 m	合併36-S8333-01 (主)
	小計	1箇所		20,746,000	18,975,000	-759,000	18,216,000				(18,216,000) 13,000,000		
	(05)農林地すべり 対策費	2箇所		29,172,000	27,225,000	1,221,000	28,446,000				(28,446,000) 18,000,000		
	合計												

土 木 工 事 調

(令和7年度)

(林道関係)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	(01) 森林・林業費	地方創生道整備推進交付金	権七峠										
1	36-T5241-01	令和6年度道整備推進交付金権七峠線2工区工事	静岡市葵区大沢	53,680,000	52,250,000	2,132,345	54,382,345	一般	(有) 俵組	7. 3. 19 8. 1. 26	54,382,345	・延長 44 m	6年度繰越 65頁/No3
2	37-T5241-01	令和7年度道整備推進交付金権七峠線2工区工事	静岡市葵区大沢	32,032,000	28,820,000		28,820,000	一般	(有) 俵組	8. 2. 12 8. 9. 17		・延長 129 m	7年度繰越 80頁/No1
	小計	2箇所		85,712,000	81,070,000	2,132,345	83,202,345				54,382,345		
	(01) 森林・林業費	地方創生道整備推進交付金	竹ノ沢										
3	36-T5245-01	令和6年度道整備推進交付金竹ノ沢線工事	静岡市葵区口坂本	43,450,000	43,340,000	560,000	43,900,000	一般	ミツヨシ工業(有)	6. 9. 18 7. 5. 21	(17,330,000) 26,570,000	・延長 317 m	6年度繰越 66頁/No7
	小計	1箇所		43,450,000	43,340,000	560,000	43,900,000				(17,330,000) 26,570,000		
	(01) 森林・林業費	森林環境保全整備事業	俵峰門屋										
4	36-T5141-01	令和6年度森林環境保全整備俵峰門屋線1工区工事	静岡市葵区牛妻	26,037,000	23,430,000	-9,015,600	14,414,400	一般	(株) 山俊市川組	6. 8. 28 7. 4. 2	(14,050,000) 364,400	・延長 (47) m	6年度繰越 65頁/No1 変更理由: 請負者の倒産による契約解除のため。
5	36-T5141-01	令和7年度森林環境保全整備俵峰門屋線1工区(6繰越)工事	静岡市葵区牛妻	13,299,000	11,924,000	1,381,600	13,305,600	一般	旭建工(有)	7. 7. 2 7. 11. 28	13,305,600	・延長 47 m	
	小計	2箇所		39,336,000	35,354,000	-7,634,000	27,720,000				(14,050,000) 13,670,000		



土 木 工 事 調

(令和7年度)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	(01) 森林・林業費	5箇所									(31,380,000)		
	合計			168,498,000	159,764,000	-4,941,655	154,822,345				94,622,345		

土 木 工 事 調

(令和7年度)

(治山関係)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	(01) 森林・林業費	流域保全総合 治山	奥仙俣（本谷 沢）										
1		令和7年度治 山（流域保 全）奥仙俣地 区本谷沢工事	静岡市葵区奥仙 俣	93,819,000	93,280,000	2,959,000	96,239,000	一 般	(株) 木村組	7.10.15 8.6.15	37,310,000	谷止工 1 基	7年度繰越 82頁/No5
	37-T2054-01												
	小計	1箇所		93,819,000	93,280,000	2,959,000	96,239,000				37,310,000		
	(01) 森林・林業費	県単治山（県 営）	葛沢（下中山）										
2		令和7年度県 単治山（県 営）下中山 （7平準化） 工事	静岡市清水区葛 沢	24,750,000	22,187,000		22,187,000	一 般	(株) 小松建設	8.3.30 8.10.2		谷止工（嵩上げ） 1 基	7年度債務
	37-T2714-01												
	小計	1箇所		24,750,000	22,187,000	0	22,187,000				0		
	(01) 森林・林業費	「復旧治山」	葛沢（大城）										
3		令和7年度治 山（復旧）大 城工事	静岡市清水区葛 沢	42,009,000	37,840,000	2,662,000	40,502,000	一 般	(有) オカムラ	7.8.26 8.3.25	40,502,000	・谷止工 1 基	
	37-T2004-02												
	小計	1箇所		42,009,000	37,840,000	2,662,000	40,502,000				40,502,000		
	(01) 森林・林業費	「緊急予防治 山（補正）」	小布杉（横野）										
4		令和7年度治 山（緊急予 防）横野（7 補正）工事	静岡市葵区小布 杉	67,793,000	61,347,000		614,347,000	一 般	(株) 木村組	8.3.24 8.12.11		谷止工 1 基	7年度繰越 82頁/No4
	37-T2654-01												

土 木 工 事 調

(令和7年度)

(治山関係)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
	小計	1箇所		67,793,000	61,347,000	0	614,347,000				0		
	(01) 森林・林業費	県土強靱化対策事業費(治山)	水見色(小樽沢)										
5	37-T2394-03	令和7年度県土強靱化対策(治山)小樽沢工事	静岡市葵区水見色	15,631,000	13,948,000		13,948,000	一般	(有)ノムラ緑化	8. 3. 30 8. 9. 7		・谷止工 1 基	7年度繰越 82頁/No.6
	小計	1箇所		15,631,000	13,948,000	0	13,948,000				0		
	(01) 森林・林業費	「復旧治山」	内匠(軍場)										
6	37-T2004-01	令和7年度治山(復旧)軍場工事	静岡市葵区内匠	62,117,000	56,155,000	726,000	56,881,000	一般	(株)志田建設	7. 7. 15 8. 3. 13	56,881,000	谷止工 1 基	
	小計	1箇所		62,117,000	56,155,000	726,000	56,881,000				56,881,000		
	(01) 森林・林業費	県土強靱化対策事業費(治山)	梅ヶ島(藤代)										
7	36-T2394-02	令和6年度県土強靱化対策(治山)藤代工事	静岡市葵区梅ヶ島	68,255,000	67,650,000	3,311,000	70,961,000	一般	静岡建設(株)	6. 11. 27 7. 7. 31	(27,060,000) 43,901,000	治山施設修繕 1 件	6年度繰越 71頁/No.16
	小計	1箇所		68,255,000	67,650,000	3,311,000	70,961,000				(27,060,000) 43,901,000		
	(01) 森林・林業費	県土強靱化対策事業費(治山)	富厚里(大崩)										

土 木 工 事 調

(令和7年度)

(治山関係)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
8	37-T2394-04	令和7年度県 土強靱化対策 (治山) 大崩 工事	静岡市葵区富厚 里	13,860,000	12,584,000		12,584,000	一 般	(株) 志田建設	8. 3. 30 8. 9. 8		谷止工 1 基	7年度繰越 83頁/No.7
	小計	1箇所		13,860,000	12,584,000	0	12,584,000				0		
	(01) 森林・林業費	「予防治山 (農山漁 村)」	富沢 (白井沢)										
9	36-T2104-01	令和6年度治 山 (予防) 白 井ノ沢工事	静岡市葵区富沢	24,486,000	24,145,000	850,615	24,995,615	一 般	(株) 志田建設	6. 8. 9 7. 4. 10	(9,650,000) 15,345,615	谷止工 1 基	6年度繰越 67頁/No.2
	小計	1箇所		24,486,000	24,145,000	850,615	24,995,615				(9,650,000) 15,345,615		
	(01) 森林・林業費	県土強靱化対 策事業費 (治 山)	茂野島 (外畑久 保)										
10	36-T2394-03	令和7年度県 土強靱化対策 (治山) 外畑 久保 (6 繰 越) 工事	静岡市清水区茂 野島	20,251,000	18,183,000	4,019,243	22,202,243	一 般	(株) 岳陽グリーン	7. 6. 18 7. 11. 27	22,202,243	谷止工 1 基	6年度繰越 71頁/No.17
	小計	1箇所		20,251,000	18,183,000	4,019,243	22,202,243				22,202,243		
	(01) 森林・林業費	県土強靱化対 策事業費 (治 山)	日向 (栗原)										
11	37-T2394-01	令和7年度県 土強靱化対策 (治山) 栗原 工事	静岡市葵区日向	43,967,000	43,428,000	583,000	44,011,000	一 般	中栄建設 (株)	7. 10. 15 8. 3. 13	44,011,000	山腹工 0.07 ha	
	小計	1箇所		43,967,000	43,428,000	583,000	44,011,000				44,011,000		

土木工事調

(令和7年度)

(治山関係)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
	(01) 森林・林業費	保安林機能強化	用宗										
12	37-T2324-02	令和7年度県 単治山（保安 林機能強化） 用宗工事	静岡市駿河区用 宗	3,762,000	3,575,000		3,575,000	一 般	(有) 森下木材	7. 8. 6 7. 11. 18	3,575,000	危険木伐採 1 式	
	小計	1箇所		3,762,000	3,575,000	0	3,575,000				3,575,000		
	(01) 森林・林業費	「復旧治山」	口坂本										
13	36-T2004-01	令和6年度治 山（復旧）口 坂本工事	静岡市葵区口坂 本	99,825,000	95,150,000	16,956,783	112,106,783	一 般	ライト工業（株） 静岡営 業所	6. 6. 28 7. 4. 14	(38,000,000) 74,106,783	山腹工 0.4 ha	6年度繰越 68頁/No.4 変更理由：モノレール延長 の増、法面の侵食拡大によ る簡易法枠工の施工範囲の 増
	小計	1箇所		99,825,000	95,150,000	16,956,783	112,106,783				(38,000,000) 74,106,783		
	(01) 森林・林業費	保安林機能強化	広野										
14	37-T2324-01	令和7年度県 単治山（保安 林機能強化） 広野工事	静岡市駿河区広 野	4,554,000	4,554,000	957,000	5,511,000	一 般	(有) 森下木材	7. 7. 2 7. 11. 20	5,511,000	森林整備 2.12 ha	
	小計	1箇所		4,554,000	4,554,000	957,000	5,511,000				5,511,000		
	(01) 森林・林業費	「復旧治山 （補正）」	小島（カキン 沢）										
15	37-T2634-01	令和7年度治 山（復旧）カ キン沢（7補 正）工事	静岡市葵区小島	27,555,000	24,761,000		24,761,000	一 般	(有) ノムラ緑化	8. 3. 30 8. 10. 30		谷止工 1 基	7年度繰越 81頁/No.2

土 木 工 事 調

(令和7年度)

(治山関係)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	小計	1箇所		27,555,000	24,761,000	0	24,761,000				0		
	(01) 森林・林業費	「緊急予防治山」	和田島（田尻沢）										
16	37-T2024-01	令和7年度治山（緊急予防）田尻沢工事	静岡市清水区和田島	53,394,000	51,150,000	11,792,000	62,942,000	一般	大橋工業（株）	7. 8. 26 8. 5. 15	20,400,000	谷止工 1 基	7年度繰越 81頁/No.1 変更理由：作業土工について、当初、現場内処理を想定していたが、現地狭隘のため、現場外処理分を増工した
	小計	1箇所		53,394,000	51,150,000	11,792,000	62,942,000				20,400,000		
	(01) 森林・林業費	流域保全総合治山	本谷沢										
17	36-T2044-01	令和6年度治山（流域保全）奥仙保地区本谷沢工事	静岡市葵区奥仙保	36,949,000	36,630,000	2,846,713	39,476,713	一般	(株) 木村組	6. 11. 6 7. 6. 16	(14,650,000) 24,826,713	床固工 1 基	6年度繰越 71頁/No.15
	小計	1箇所		36,949,000	36,630,000	2,846,713	39,476,713				(14,650,000) 24,826,713		
	(01) 森林・林業費	「緊急総合治山（補正）」	足久保奥組（中沢西）										
18	36-T2644-01	令和6年度治山（緊急総合）中沢西（6補正）工事	静岡市葵区足久保奥組	162,162,000	159,500,000	7,500,000	167,000,000	一般	(株) 白鳥建設	7. 4. 1 8. 3. 13	167,000,000	山腹工 0.27 ha	6年度繰越 70頁/No.11 変更理由：残土搬出先及び数量の変更、山腹緑化工の増工
	小計	1箇所		162,162,000	159,500,000	7,500,000	167,000,000				167,000,000		
	(01) 森林・林業費	「災害関連緊急治山事業」	油山（観音沢）										

土 木 工 事 調

(令和7年度)

(治山関係)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
19	35-T2524-03	令和5年度治山(緊急)観音沢工事	静岡市葵区油山	84,491,000	81,400,000	9,782,539	91,182,539	一般	(株)白鳥建設	6. 4. 24 7. 6. 23	(51,026,820) 40,155,719	谷止工 2 基	5年度繰越 68頁/No6 変更理由:・仮設工の設置箇所の変更に伴う増工及び掘削土の現場外搬出処理の増工のため。
	小計	1箇所		84,491,000	81,400,000	9,782,539	91,182,539				(51,026,820) 40,155,719		
	(01) 森林・林業費	「復旧治山」	中沢(峯山)										
20	36-T2004-04	令和6年度治山(復旧)峯山工事	静岡市葵区中沢	69,157,000	68,475,000	2,582,069	71,057,069	一般	(株)木村組	6. 8. 28 7. 5. 30	(27,390,000) 43,667,069	山腹工 1.4 ha	6年度繰越 68頁/No5 変更理由:倒木処理数量の増工
	小計	1箇所		69,157,000	68,475,000	2,582,069	71,057,069				(27,390,000) 43,667,069		
	(01) 森林・林業費	県単治山(県営)	古宿(杉沢川)										
21	37-T2714-02	令和7年度県単治山(県営)杉沢川(7平準化)工事	静岡市駿河区古宿	29,106,000	26,334,000		26,334,000	一般	(有)ノムラ緑化	8. 3. 30 8.10. 9		流路工 33.4 m	7年度債務
	小計	1箇所		29,106,000	26,334,000	0	26,334,000				0		
	(01) 森林・林業費	「復旧治山(補正)」	油山(奥山)										
22	36-T2634-01	令和7年度治山(復旧)奥山(R6補正)応急対策工事	静岡市葵区油山	78,463,000	75,658,000	21,331,151	96,989,151	一般	中部川崎(株)	7.11. 5 8. 6. 15	30,260,000	山腹工 0.49 ha	6年度繰越 69頁/No8 変更理由:仮設工の増工及び植生マット工、斜面整地工の増工
	小計	1箇所		78,463,000	75,658,000	21,331,151	96,989,151				30,260,000		

土 木 工 事 調

(令和7年度)

(治山関係)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	(01) 森林・林業費	22箇所									(167,776,820)		
	合計			1,126,356,000	1,077,934,000	88,859,113	1,719,793,113				669,655,142		
	(04) 砂防費	豪雨等災害対策緊急事業 (地すべり)	崩野										
23		令和6年度豪雨等災害対策 (地すべり) 崩野工事	静岡市葵区崩野	16,698,000	14,960,000	2,012,451	16,972,451				(5,980,000)	ボーリング暗渠工 237 m	6年度繰越 72頁/No.20 合併36-S8712-01 (主)
24	36-S8712-01	令和6年度豪雨等災害対策 (地すべり) 崩野工事	静岡市葵区崩野	16,698,000	14,960,000	2,012,451	16,972,451	一般	(株) ランドテクト	6.11.6 7.4.21	(5,980,000) 10,992,451	ボーリング暗渠工 237 m	6年度繰越 72頁/No.20 合併-36-S8711-01 (従)
		1箇所		16,698,000	14,960,000	2,012,451	16,972,451				(5,980,000) 10,992,451		
	小計												
	(04) 砂防費	1箇所		16,698,000	14,960,000	2,012,451	16,972,451				(5,980,000) 10,992,451		
	合計												
	(05) 農林地すべり 対策費	「治山施設機能強化(農山漁村)」	崩野										
25		令和6年度治山(治山施設機能強化)崩野工事	静岡市葵区崩野	14,410,000	13,750,000	637,975	14,387,975	一般	中栄建設(株)	6.12.18 7.5.30	(5,500,000) 8,887,975	山腹工 0.06 ha	6年度繰越 74頁/No.26
26	36-S8554-01	令和7年度治山(治山施設機能強化)崩野工事	静岡市葵区崩野	7,700,000	7,645,000		7,645,000	一般	中栄建設(株)	7.12.17 8.5.29	3,050,000	山腹工 0.06 ha	7年度繰越 84頁/No.10
		2箇所		22,110,000	21,395,000	637,975	22,032,975				(5,500,000) 11,937,975		
	小計												
	(05) 農林地すべり 対策費	治山地すべり施設等管理	由比寺尾										

土木工事調

(令和7年度)

(治山関係)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約 締結 方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
27	37-S8704-03	令和7年度県 単治山地すべ り(施設等管 理)由比寺尾 工事	静岡市清水区由 比寺尾	8,375,400	7,590,000		7,590,000	一 般	(株)五和電機	7.8.6 7.12.3	7,590,000	通信施設等管理 1件	
	小計	1箇所		8,375,400	7,590,000	0	7,590,000				7,590,000		
	(05)農林地すべり 対策費	「災害関連緊 急治山地すべ り防止」	諸子沢(大久保 沢)										
28	35-S8560-01	令和6年度治 山(緊急地すべ り)大久保沢4(5繰 越)工事	静岡市葵区諸子 沢	97,834,000	97,350,000	19,521,000	116,871,000	一 般	中栄建設(株)	6.9.11 7.5.30	(38,940,000) 77,931,000	地すべり倒木処理 823.0 m3	5年度繰越 73頁/No.23 変更理由:倒木処理・搬 出数量の増
29	36-S8570-01	令和6年度治 山(緊急総合 地すべり)大 久保沢1(6補 正)工事	静岡市葵区諸子 沢	48,202,000	47,630,000	3,872,000	51,502,000	一 般	中栄建設(株)	7.3.26 8.1.30	51,502,000	谷止工 1基	6年度繰越 74頁/No.27
30	36-S8570-01	令和6年度治 山(緊急総合 地すべり)大 久保沢2(6補 正)工事	静岡市葵区諸子 沢	63,481,000	57,365,000	17,105,000	74,470,000	一 般	(株)ランドテクト	7.4.1 8.3.6	74,470,000	集水ボーリング工 800.0 m	6年度繰越 74頁/No.28 変更理由:仮設費(ケーブ ルクレーン)の増
31	37-S8508-01	令和7年度治 山(緊急総合 地すべり)大 久保沢工事	静岡市葵区諸子 沢	90,607,000	89,430,000	319,000	89,749,000	一 般	中栄建設(株)	7.9.3 8.7.24	35,770,000	谷止工 1基	7年度繰越 84頁/No.12
32	37-S8518-01	令和7年度治 山(緊急総合 地すべり)大 久保沢2(7補 正)工事	静岡市葵区諸子 沢	47,806,000	43,109,000		43,109,000	一 般	(株)e-works	8.3.30 8.11.30		集水ボーリング工 220.0 m	7年度繰越 85頁/No.14 変更理由:仮設費(モノ レール)の増
	小計	5箇所		347,930,000	334,884,000	40,817,000	375,701,000				(38,940,000) 239,673,000		
	(05)農林地すべり 対策費	8箇所		378,415,400	363,869,000	41,454,975	405,323,975				(44,440,000) 259,200,975		
	合計												

土木工事実施状況総括表

令和8年度
令和 8年 5月31日作成

1頁

区分	項目（科目）	全体工事量		完 成			工 事 中			未 着 手			繰 越 及 び 繰 越 予 定		
		件数	金 額 （円）	件数	金 額 （円）	率 %	件数	金 額 （円）	率 %	件数	金 額 （円）	率 %	件数	金 額 （円）	率 %
国庫補助事業	(01) 農地費														
	経営体樹園地再編整備事業 6法指定地	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		0	1,122,000	0	0	0.0	0	1,122,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		0	1,122,000	0	0	0.0	0	1,122,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	畑地帯総合整備事業（担い手育成型）	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		0	111,335,000	0	0	0.0	0	111,335,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		0	111,335,000	0	0	0.0	0	111,335,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	経営体樹園地再編整備事業（農地中間管理機構関連農地整備事業）	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		0	21,873,700	0	0	0.0	0	21,873,700	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		0	21,873,700	0	0	0.0	0	21,873,700	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	基幹農道整備事業	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		0	8,530,160	0	0	0.0	0	0	0.0	0	8,530,160	100.0	0	0	0.0
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		0	8,530,160	0	0	0.0	0	0	0.0	0	8,530,160	100.0	0	0	0.0
	集落基盤整備事業	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		0	309,000	0	0	0.0	0	309,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		0	309,000	0	0	0.0	0	309,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		0	143,169,860	0	0	0.0	0	134,639,700	94.0	0	8,530,160	6.0	0	0	0.0
	合計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		0	143,169,860	0	0	0.0	0	134,639,700	94.0	0	8,530,160	6.0	0	0	0.0
県単独事業	(01) 農地費														
	譲与促進事業	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	1,738,000	0	0	0.0	0	0	0.0	1	1,738,000	100.0	0	0	0.0
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	1,738,000	0	0	0.0	0	0	0.0	1	1,738,000	100.0	0	0	0.0

土木工事实施状況総括表

令和8年度
令和 8年 5月31日作成

2頁

区分	項目（科目）	全体工事量		完 成			工 事 中			未 着 手			繰 越 及 び 繰 越 予 定		
		件数	金 額 (円)	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %
	計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	1,738,000	0	0	0.0	0	0	0.0	1	1,738,000	100.0	0	0	0.0
	(01) 森林・林業費														
	県単治山（県営）	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	48,994,000	0	0	0.0	0	0	0.0	2	48,994,000	100.0	0	0	0.0
	県土強靱化対策事業費（治山）	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	20,900,000	0	0	0.0	0	0	0.0	1	20,900,000	100.0	0	0	0.0
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		3	69,894,000	0	0	0.0	0	0	0.0	3	69,894,000	100.0	0	0	0.0
	計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		3	69,894,000	0	0	0.0	0	0	0.0	3	69,894,000	100.0	0	0	0.0
	合計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		4	71,632,000	0	0	0.0	0	0	0.0	4	71,632,000	100.0	0	0	0.0
前年度からの繰越事業															
国庫補助事業	(01) 農地費														
	経営体樹園地再編整備事業	0	29,656,000	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	2	29,656,000	100.0
		2	27,016,069	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	2	27,016,069	100.0
	経営体樹園地再編整備事業 6法指定地	0	8,690,000	0	0	0.0	1	8,690,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	4,000,000	0	0	0.0	1	4,000,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	小計	0	38,346,000	0	0	0.0	1	8,690,000	22.7	0	0	0.0	2	29,656,000	77.3
		3	31,016,069	0	0	0.0	1	4,000,000	12.9	0	0	0.0	2	27,016,069	87.1
	畑地帯総合整備事業（担い手育成型）	0	134,486,000	0	0	0.0	0	121,000,000	90.0	0	0	0.0	1	13,486,000	10.0
		1	129,096,000	0	0	0.0	0	121,000,000	93.7	0	0	0.0	1	8,096,000	6.3
	小計	0	134,486,000	0	0	0.0	0	121,000,000	90.0	0	0	0.0	1	13,486,000	10.0
		1	129,096,000	0	0	0.0	0	121,000,000	93.7	0	0	0.0	1	8,096,000	6.3
	経営体樹園地再編整備事業（農地中間管理機構関連農地整備事業）	0	328,399,696	0	0	0.0	1	328,399,696	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	256,205,696	0	0	0.0	1	256,205,696	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0

土木工事実施状況総括表

令和8年度
令和 8年 5月31日作成

3頁

区分	項目(科目)	全体工事量		完 成			工 事 中			未 着 手			繰 越 及 び 繰 越 予 定		
		件数	金 額 (円)	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %
	小計	0	328,399,696	0	0	0.0	1	328,399,696	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	256,205,696	0	0	0.0	1	256,205,696	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	基幹農道整備事業	0	26,438,840	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	26,438,840	0	0	0.0	0	0	0.0	1	26,438,840	100.0	0	0	0.0
	小計	0	26,438,840	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	26,438,840	0	0	0.0	0	0	0.0	1	26,438,840	100.0	0	0	0.0
	計	0	527,670,536	0	0	0.0	2	458,089,696	86.8	0	0	0.0	3	43,142,000	8.2
		6	442,756,605	0	0	0.0	2	381,205,696	86.1	1	26,438,840	6.0	3	35,112,069	7.9
	(01) 森林・林業費														
	「緊急予防治山」	0	63,549,788	0	0	0.0	1	63,549,788	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	43,149,788	0	0	0.0	1	43,149,788	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	「復旧治山(補正)」	0	122,113,151	0	0	0.0	1	96,989,151	79.4	0	0	0.0	1	25,124,000	20.6
		2	91,853,151	0	0	0.0	1	66,729,151	72.6	0	0	0.0	1	25,124,000	27.4
	「緊急予防治山(補正)」	0	62,535,000	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	1	62,535,000	100.0
		1	62,535,000	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	1	62,535,000	100.0
	流域保全総合治山	0	98,116,696	0	0	0.0	1	98,116,696	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	60,806,696	0	0	0.0	1	60,806,696	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	保安林総合改良(補正)	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	12,320,000	0	0	0.0	0	0	0.0	1	12,320,000	100.0	0	0	0.0
	小計	0	346,314,635	0	0	0.0	3	258,655,635	74.7	0	0	0.0	2	87,659,000	25.3
		6	270,664,635	0	0	0.0	3	170,685,635	63.1	1	12,320,000	4.6	2	87,659,000	32.4
	地方創生道整備推進交付金	0	28,820,000	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	1	28,820,000	100.0
		1	28,820,000	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	1	28,820,000	100.0
	小計	0	28,820,000	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	1	28,820,000	100.0
		1	28,820,000	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	1	28,820,000	100.0
	計	0	375,134,635	0	0	0.0	3	258,655,635	69.0	0	0	0.0	3	116,479,000	31.0
		7	299,484,635	0	0	0.0	3	170,685,635	57.0	1	12,320,000	4.1	3	116,479,000	38.9
	(05) 農林地すべり対策費														
	「治山施設機能強化(農山漁村)」	0	7,645,000	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	1	7,645,000	100.0
		1	4,595,000	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	1	4,595,000	100.0

土木工事实施状況総括表

令和8年度
令和 8年 5月31日作成

4頁

区分	項目(科目)	全体工事量		完 成			工 事 中			未 着 手			繰 越 及 び 繰 越 予 定		
		件数	金 額 (円)	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %
	緊急総合地すべり防止	0	89,749,000	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	1	89,749,000	100.0
		1	53,979,000	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	1	53,979,000	100.0
	緊急総合地すべり防止 (補正)	0	43,846,000	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	1	43,846,000	100.0
		1	43,846,000	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	1	43,846,000	100.0
	小計	0	141,240,000	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	3	141,240,000	100.0
		3	102,420,000	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	3	102,420,000	100.0
	計	0	141,240,000	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	3	141,240,000	100.0
		3	102,420,000	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	3	102,420,000	100.0
	合計	0	1,044,045,171	0	0	0.0	5	716,745,331	68.7	0	0	0.0	9	300,861,000	28.8
		16	844,661,240	0	0	0.0	5	551,891,331	65.3	2	38,758,840	4.6	9	254,011,069	30.1
県単独事業	(01) 森林・林業費														
	県土強靱化対策事業費 (治山)	0	26,961,000	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	2	26,961,000	100.0
		3	49,511,000	0	0	0.0	0	0	0.0	1	22,550,000	45.5	2	26,961,000	54.5
	小計	0	26,961,000	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	2	26,961,000	100.0
		3	49,511,000	0	0	0.0	0	0	0.0	1	22,550,000	45.5	2	26,961,000	54.5
	計	0	26,961,000	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	2	26,961,000	100.0
		3	49,511,000	0	0	0.0	0	0	0.0	1	22,550,000	45.5	2	26,961,000	54.5
	合計	0	26,961,000	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	2	26,961,000	100.0
		3	49,511,000	0	0	0.0	0	0	0.0	1	22,550,000	45.5	2	26,961,000	54.5
	総合計	0	1,398,828,171	0	0	0.0	5	551,891,331	39.5	0	0	0.0	0	0	0.0
		23	1,108,974,100	0	0	0.0	5	686,531,031	61.9	7	141,471,000	12.8	22	280,972,069	25.3
前年度合計		0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0

土 木 工 事 調

(令和8年度)
(令和 8年 5月31日 現在)

(農地関係)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	(01) 農地費	畑地帯総合整備事業(担い手育成型)	矢部										
1	37-N0605-01	令和7年度畑地帯総合整備(担い手育成) 矢部地区施設整備2工	静岡市清水区北矢部	14,300,000	13,486,000		13,486,000	一般	(株) KAITO	8. 1. 16 8. 6. 30	(5,390,000)	底張工 1箇所	7年度繰越 76頁/No2
	小計	1箇所		14,300,000	13,486,000	0	13,486,000				(5,390,000) 0		
	(01) 農地費	畑地帯総合整備事業(担い手育成型)	池ノ沢										
2	38-N0610-01	令和7年度畑地帯総合整備(担い手育成) 池ノ沢地区基盤造成1	静岡市清水区杉山	229,328,000	208,560,000	23,749,000	232,309,000				(31,807,000)	基盤造成工 3.3 ha	7年度債務 合併37-N0610-01(主)
3	37-N0655-01	令和7年度畑地帯総合整備(担い手育成) 池ノ沢地区基盤造成1	静岡市清水区杉山	229,328,000	208,560,000	23,749,000	232,309,000				(31,807,000) 80,190,000	基盤造成工 3.3 ha	7年度債務 合併37-N0610-01(主)
4	37-N6102-01	令和7年度畑地帯総合整備(担い手育成) 池ノ沢地区基盤造成1	静岡市清水区杉山	229,328,000	208,560,000	23,749,000	232,309,000				(31,807,000)	基盤造成工 3.3 ha	7年度債務 合併37-N0610-01(主)
5	37-N0610-01	令和7年度畑地帯総合整備(担い手育成) 池ノ沢地区基盤造成1	静岡市清水区杉山	229,328,000	208,560,000	23,749,000	232,309,000	一般	鈴与建設(株)	7. 7. 14 9. 2. 26	(31,807,000)	基盤造成工 3.3 ha	7年度債務 合併-37-N0655-0(従) 変更理由: 受注者との協議の結果、ICT活用工事としたため
	小計	1箇所		229,328,000	208,560,000	23,749,000	232,309,000				(31,807,000) 80,190,000		
	(01) 農地費	譲与促進事業	梅島用水										
6	38-N5670-01	令和8年度譲与促進梅島用水地区施設補修1工事	静岡市清水区吉原	1,837,000	1,738,000		1,738,000	指名	(株) 二和工業商会	8. 5. 22 8. 7. 13		揚水設備工 2箇所	

土 木 工 事 調

(令和8年度)
(令和 8年 5月31日 現在)

(農地関係)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	小計	1箇所		1,837,000	1,738,000	0	1,738,000				0		
	(01) 農地費	経営体樹園地再編整備事業 (農地中間管理機構関連農地整備事業)	東豊田池田										
7	37-N0802-01	令和7年度農地中間管理機構関連農地整備事業東豊田池田地区区画	静岡市駿河区池田	193,248,000	176,077,000	21,769,000	197,846,000	一般	鈴与建設(株)	7. 6.20 9. 2.26	(72,194,000) 36,740,000	区画整理 6 ha	7年度債務 78頁/No.10 合併-37-N0853-0 (従) 変更理由:受注者との協議の結果ICT活用工事となったため
8	37-N0853-01	令和7年度農地中間管理機構関連農地整備事業東豊田池田地区区画	静岡市駿河区池田	193,248,000	176,077,000	21,769,000	197,846,000				(72,194,000)	区画整理 6 ha	7年度債務 78頁/No.11 合併37-N0802-01 (主)
9	38-N0802-01	令和7年度農地中間管理機構関連農地整備事業東豊田池田地区区画	静岡市駿河区池田	193,248,000	176,077,000	21,769,000	197,846,000				(72,194,000)	区画整理 6 ha	7年度債務 78頁/No.13 合併37-N0802-01 (主)
	小計	1箇所		193,248,000	176,077,000	21,769,000	197,846,000				(72,194,000) 36,740,000		
	(01) 農地費	基幹農道整備事業	小島茂畑4期										
10	38-N4012-01	令和7年度農道整備(基幹)小島茂畑4期地区舗装2工事	静岡市清水区茂畑	38,830,000	34,969,000		34,969,000					舗装工 370 m	7年度債務 76頁/No.4 合併37-N4012-01 (主)
11	37-N4012-01	令和7年度農道整備(基幹)小島茂畑4期地区舗装2工事	静岡市清水区茂畑	38,830,000	34,969,000		34,969,000	一般	(株)望月土木	8. 3.30 8. 9.11	13,980,000	舗装工 370 m	7年度債務 76頁/No.3 合併-38-N4012-0 (従)
	小計	1箇所		38,830,000	34,969,000	0	34,969,000				13,980,000		
	(01) 農地費	経営体樹園地再編整備事業 (農地中間管理機構関連農地整備事業)	東豊田国吉田										

土 木 工 事 調

(令和8年度)
(令和 8年 5月31日 現在)

(農地関係)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
12	37-N0805-01	令和7年度農地中間管理機構関連農地整備事業東豊田国吉田地区区画整理1箇所	静岡市駿河区国吉田	168,652,000	159,280,000	24,585,000	183,865,000	一般	鈴与建設(株)	7.11.5 9.3.5	(31,437,604)	区画整理 3.4 ha	7年度債務 合併-37-N0854-0(従) 変更理由:受注者との協議の結果ICT活用工事となったため
13	37-N0854-01	令和7年度農地中間管理機構関連農地整備事業東豊田国吉田地区区画整理1箇所	静岡市駿河区国吉田	168,652,000	159,280,000	24,585,000	183,865,000				(31,437,604) 57,550,000	区画整理 3.4 ha	7年度債務 合併37-N0805-01(主)
14	38-N0805-01	令和7年度農地中間管理機構関連農地整備事業東豊田国吉田地区区画整理1箇所	静岡市駿河区国吉田	168,652,000	159,280,000	24,585,000	183,865,000				(31,437,604)	区画整理 3.4 ha	7年度債務 合併37-N0805-01(主)
	小計			168,652,000	159,280,000	24,585,000	183,865,000				(31,437,604) 57,550,000		
	(01)農地費	経営体樹園地再編整備事業	馬走										
15	37-N0916-01	令和7年度経営体樹園地再編整備馬走地区区画整理1工事	静岡市清水区馬走	6,974,000	6,666,000	1,661,000	8,327,000	一般	(株)サスイ望月組	7.12.26 8.6.15	(2,639,931) 2,639,931	附帯施設工 1箇所	7年度繰越 77頁/No5
16	37-N0916-01	令和7年度経営体樹園地再編整備馬走地区区画整理2工事	静岡市清水区馬走	23,474,000	21,329,000		21,329,000	一般	(株)オジマ土木	8.3.31 8.9.30	8,530,000	附帯施設工 1箇所	7年度繰越 77頁/No6
	小計	2箇所		30,448,000	27,995,000	1,661,000	29,656,000				(2,639,931) 11,169,931		
	(01)農地費	経営体樹園地再編整備事業6法指定地	オクシズ3期										
17	37-N0927-01	令和7年度経営体樹園地再編整備オクシズ3期地区わさび田整備2	静岡市葵区梅ヶ島	9,273,000	8,690,000	1,122,000	9,812,000	指名	(有)サンシラトリ	7.11.21 8.4.30	(4,690,000) 4,000,000	わさび田整備 0.08 ha	7年度繰越 77頁/No7 合併-38-N0927-0(従)
18	38-N0927-01	令和7年度経営体樹園地再編整備オクシズ3期地区わさび田整備2	静岡市葵区梅ヶ島	9,273,000	8,690,000	1,122,000	9,812,000				(4,690,000) 1,122,000	わさび田整備 0.08 ha	7年度繰越 77頁/No8 合併37-N0927-01(主)

土 木 工 事 調

(令和8年度)
(令和 8年 5月31日 現在)

(農地関係)

整 理 番 号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
	小計	1箇所		9,273,000	8,690,000	1,122,000	9,812,000				(4,690,000) 5,122,000		
	(01) 農地費	9箇所		685,916,000	630,795,000	72,886,000	703,681,000				(148,158,535) 204,751,931		
	合計												



土 木 工 事 調

(令和8年度)
(令和 8年 5月31日 現在)

整 理 番 号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	(01) 森林・林業費	地方創生道整備推進交付金	権七峠										
1	37-T5241-01	令和7年度道整備推進交付金権七峠線2工区工事	静岡市葵区大沢	32,032,000	28,820,000		28,820,000	一般	(有) 俵組	8. 2.12 8. 9.17	11,520,000	・延長 129 m	7年度繰越 80頁/No1
	小計	1箇所		32,032,000	28,820,000	0	28,820,000				11,520,000		
	(01) 森林・林業費	1箇所		32,032,000	28,820,000	0	28,820,000				11,520,000		
	合計												

土木工事調

(令和8年度)
(令和 8年 5月31日 現在)

(治山関係)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	(01) 森林・林業費	流域保全総合 治山	奥仙俣 (本谷 沢)										
1	37-T2054-01	令和7年度治 山 (流域保 全) 奥仙俣地 区本谷沢工事	静岡市葵区奥仙 俣	93,819,000	93,280,000	4,836,696	98,116,696	一 般	(株) 木村組	7. 10. 15 8. 6. 15	(37,310,000)	谷止工 1 基	7年度繰越 82頁/No.4
	小計	1箇所		93,819,000	93,280,000	4,836,696	98,116,696				(37,310,000) 0		
	(01) 森林・林業費	県単治山 (県 営)	葛沢 (下中山)										
2	37-T2714-01	令和7年度県 単治山 (県 営) 下中山 (7平準化) 工事	静岡市清水区葛 沢	24,750,000	22,187,000	330,000	22,517,000	一 般	(株) 小松建設	8. 3. 30 8. 10. 2	8,870,000	谷止工 (嵩上げ) 1 基	7年度債務
	小計	1箇所		24,750,000	22,187,000	330,000	22,517,000				8,870,000		
	(01) 森林・林業費	「緊急予防治 山 (補正)」	小布杉 (横野)										
3	37-T2654-01	令和7年度治 山 (緊急予 防) 横野 (7 補正) 工事	静岡市葵区小布 杉	67,793,000	61,347,000	1,188,000	62,535,000	一 般	(株) 木村組	8. 3. 24 8. 12. 11		谷止工 1 基	7年度繰越 82頁/No.4
	小計	1箇所		67,793,000	61,347,000	1,188,000	62,535,000				0		
	(01) 森林・林業費	県土強靱化対 策事業費 (治 山)	水見色 (小樽 沢)										
4	37-T2394-03	令和7年度県 土強靱化対策 (治山) 小樽 沢工事	静岡市葵区水見 色	15,631,000	13,948,000	220,000	14,168,000	一 般	(有) ノムラ緑化	8. 3. 30 8. 9. 7	5,570,000	・谷止工 1 基	7年度繰越 82頁/No.6

土 木 工 事 調

(令和8年度)
(令和 8年 5月31日 現在)

(治山関係)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	小計	1箇所		15,631,000	13,948,000	220,000	14,168,000				5,570,000		
	(01) 森林・林業費	県土強靱化対策事業費(治山)	富厚里(大崩)										
5	37-T2394-04	令和7年度県土強靱化対策(治山)大崩工事	静岡市葵区富厚里	13,860,000	12,584,000	209,000	12,793,000	一般	(株)志田建設	8. 3.30 8. 9. 8	5,030,000	谷止工 1 基	7年度繰越 83頁/No7
	小計	1箇所		13,860,000	12,584,000	209,000	12,793,000				5,030,000		
	(01) 森林・林業費	県土強靱化対策事業費(治山)	牧ヶ谷(水呑)										
6	38-T2394-01	令和8年度県土強靱化対策(治山)水呑工事	静岡市葵区牧ヶ谷	23,298,000	20,900,000		20,900,000	一般	旭建工(有)	8. 5.27 8.12.10		谷止工 1 基	
	小計	1箇所		23,298,000	20,900,000	0	20,900,000				0		
	(01) 森林・林業費	県土強靱化対策事業費(治山)	興津本町(登ノ段)										
7	37-T2394-02	令和8年度県土強靱化対策(治山)登ノ段(7繰越)工事	静岡市清水区興津本町	24,981,000	22,550,000		22,550,000	一般	(株)池ノ沢工業	8. 5.27 8.12.10		山腹工 0.04 ha	7年度繰越 83頁/No8
	小計	1箇所		24,981,000	22,550,000	0	22,550,000				0		
	(01) 森林・林業費	保安林総合改良(補正)	井川										

土 木 工 事 調

(令和8年度)
(令和 8年 5月31日 現在)

(治山関係)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
8	37-T2684-01	令和8年度治山（保安林総合改良）井川（7補正）工事	静岡市葵区井川	12,793,000	12,320,000		12,320,000	一般	井川森林組合	8. 5. 27 8. 10. 20		本数調整伐 8.86 ha	
	小計	1箇所		12,793,000	12,320,000	0	12,320,000				0		
	(01) 森林・林業費	「復旧治山（補正）」	小島（カキン沢）										
9	37-T2634-01	令和7年度治山（復旧）カキン沢（7補正）工事	静岡市葵区小島	27,555,000	24,761,000	363,000	25,124,000	一般	（有）ノムラ緑化	8. 3. 30 8. 10. 30	9,900,000	谷止工 1 基	7年度繰越 81頁/No2
	小計	1箇所		27,555,000	24,761,000	363,000	25,124,000				9,900,000		
	(01) 森林・林業費	「緊急予防治山」	和田島（田尻沢）										
10	37-T2024-01	令和7年度治山（緊急予防）田尻沢工事	静岡市清水区和田島	53,394,000	51,150,000	12,399,788	63,549,788	一般	大橋工業（株）	7. 8. 26 8. 5. 15	(20,400,000)	谷止工 1 基	7年度繰越 81頁/No1 変更理由：作業土工について、当初、現場内処理を想定していたが、現地狭隘のため、現場外処理分を増工した。
	小計	1箇所		53,394,000	51,150,000	12,399,788	63,549,788				(20,400,000) 0		
	(01) 森林・林業費	県単治山（県営）	古宿（杉沢川）										
11	37-T2714-02	令和7年度県単治山（県営）杉沢川（7平準化）工事	静岡市駿河区古宿	29,106,000	26,334,000	143,000	26,477,000	一般	（有）ノムラ緑化	8. 3. 30 8. 10. 9	10,530,000	流路工 33.4 m	7年度債務
	小計	1箇所		29,106,000	26,334,000	143,000	26,477,000				10,530,000		

土 木 工 事 調

(令和8年度)
(令和 8年 5月31日 現在)

(治山関係)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	(01) 森林・林業費	「復旧治山 (補正)」	油山 (奥山)										
12	36-T2634-01	令和7年度治 山(復旧)奥山 (R6補正) 応急 対策工事	静岡市葵区油山	78,463,000	75,658,000	21,331,151	96,989,151	一 般	中部川崎(株)	7.11.5 8.6.15	(30,260,000)	山腹工 0.49 ha	6年度繰越 81頁/No3 変更理由:仮設工の増工 及び植生マット工、斜面 整地工の増工
	小計	1箇所		78,463,000	75,658,000	21,331,151	96,989,151				(30,260,000) 0		
	(01) 森林・林業費 合計	12箇所		465,443,000	437,019,000	41,020,635	478,039,635				(87,970,000) 39,900,000		
	(05) 農林地すべり 対策費	「治山施設機 能強化(農山 漁村)」	崩野										
13	37-S8554-01	令和7年度治 山(治山施設 機能強化) 崩 野工事	静岡市葵区崩野	7,700,000	7,645,000		7,645,000	一 般	中栄建設(株)	7.12.17 8.5.29	(3,050,000)	山腹工 0.06 ha	7年度繰越 84頁/No.10
	小計	1箇所		7,700,000	7,645,000	0	7,645,000				(3,050,000) 0		
	(05) 農林地すべり 対策費	緊急総合地す べり防止	諸子沢(大久保 沢)										
14	37-S8508-01	令和7年度治 山(緊急総合 地すべり) 大 久保沢工事	静岡市葵区諸子 沢	90,607,000	89,430,000	319,000	89,749,000	一 般	中栄建設(株)	7.9.3 8.7.24	(35,770,000)	谷止工 1 基	7年度繰越 84頁/No.12
15	37-S8518-01	令和7年度治 山(緊急総合 地すべり) 大 久保沢2(7 補正) 工事	静岡市葵区諸子 沢	47,806,000	43,109,000	737,000	43,846,000	一 般	(株) e-works	8.3.30 8.11.30	17,240,000	集水ボーリング工 220.0 m	7年度繰越 85頁/No.14
	小計	2箇所		138,413,000	132,539,000	1,056,000	133,595,000				(35,770,000) 17,240,000		



土 木 工 事 調

(令和8年度)
(令和 8年 5月31日 現在)

整 理 番 号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	(05)農林地すべり 対策費	3箇所									(38,820,000)		
	合計			146,113,000	140,184,000	1,056,000	141,240,000				17,240,000		

繰越工事調

中部農林事務所（農地関係）

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 （円）	前年度施行支払額 （円）	繰 越 額 （円）	同左支出済額 （円）	支出未済額 （円）	契約締 結方法	受注者（受託者）	着 手 完 成 （予定）年月日	繰 越 理 由
	(01)農地費	畑地帯総合整備 事業（担い手育 成型）	矢部									
1		換地事務委託その1	静岡市清水区北 矢部	5,423,000	0	5,423,000	5,423,000	0	随 契	清水農業協同組合	6. 8. 30 8. 3. 13	関係権利者に対する同意 徴収に時間を要したた め。
	36-N0605-01											
2		施設整備1工事	静岡市清水区北 矢部	13,577,000	0	13,577,000	13,577,000	0	一 般	（株）望月土木	7. 10. 15 8. 3. 19	残土の仮置場の使用につ いて、関係者と協議が難 航し不測の日数を要した ため。
	36-N0605-01											
3		施設整備1工事	静岡市清水区北 矢部	21,290,000	0	21,290,000	21,290,000	0	一 般	（株）望月土木	7. 10. 15 8. 3. 19	残土の仮置場の使用につ いて、関係者と協議が難 航し不測の日数を要した ため。
	37-N0605-01											
	小計			40,290,000	0	40,290,000	40,290,000	0				
		畑地帯総合整備 事業（担い手育 成型）	船越									
4		調査業務その1	静岡市清水区船 越	9,716,000	0	9,716,000	9,716,000	0	一 般	（株）ジーベック	7. 9. 25 8. 3. 17	当初想定と異なる土質へ の対応に不測の日数を要 したため。
	36-N0603-01											
5		調査業務その7	静岡市清水区北 矢部	3,056,000	0	3,056,000	3,056,000	0	指 名	（株）環境アセスメントセン ター	7. 3. 14 7. 9. 30	当初想定と異なる植生状 況への対応に不測の日数 を要したため。
	36-N0662-01											
6		調査業務その1	静岡市清水区船 越	1,944,000	0	1,944,000	1,944,000	0	一 般	（株）ジーベック	7. 9. 25 8. 3. 17	当初想定と異なる土質へ の対応に不測の日数を要 したため。
	36-N0662-01											
7		調査業務その1	静岡市清水区船 越	63,000	0	63,000	63,000	0	一 般	（株）ジーベック	7. 9. 25 8. 3. 17	当初想定と異なる土質へ の対応に不測の日数を要 したため。
	37-N0603-01											
8		調査業務その7	静岡市清水区北 矢部	189,000	0	189,000	189,000	0	指 名	（株）環境アセスメントセン ター	7. 3. 14 7. 9. 30	当初想定と異なる植生状 況への対応に不測の日数 を要したため。
	37-N0603-01											

繰越工事調

中部農林事務所（農地関係）

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
	小計			14,968,000	0	14,968,000	14,968,000	0				
	計			55,258,000	0	55,258,000	55,258,000	0				
		基幹農道整備事業	小島茂畑4期									
9		農道開設2工事	静岡市清水区茂畑	53,568,840	18,190,000	35,378,840	35,378,840	0	一般	(株)薩川組	6.11.6 7.11.28	当初想定と異なる土質への対応に不測の日数を要したため。
	36-N4012-01											
10			静岡市清水区	212,745	0	212,745	212,745	0	用地	個人	7.2.12	
	36-N4012-01											
11			静岡市清水区	513,540	0	513,540	513,540	0	用地	個人	7.5.30	
	36-N4012-01											
12			静岡市清水区	69,220	0	69,220	69,220	0	用地	個人	7.2.12	
	36-N4012-01											
13			静岡市清水区	258,595	0	258,595	258,595	0	用地	個人	7.2.12	
	36-N4012-01											
14			静岡市清水区	13,825	0	13,825	13,825	0	用地	個人	7.5.30	
	36-N4012-01											
15			静岡市清水区	110,415	0	110,415	110,415	0	用地	個人	7.2.12	
	36-N4012-01											
16			静岡市清水区	50,010	0	50,010	50,010	0	補償	個人	7.2.12	
	36-N4012-01											



緑 越 工 事 調

中部農林事務所（農地関係）

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者（受託者）	着 手 完 成 （予定）年月日	繰 越 理 由
17			静岡市清水区	52,810	0	52,810	52,810	0	補 償	個人	7. 2. 12	
	36-N4012-01											
18		農道開設2工事	静岡市清水区茂 畑	15,280,160	0	15,280,160	15,280,160	0	一 般	（株）薩川組	6. 11. 6 7. 11. 28	当初想定と異なる土質への対応に不測の日数を要したため。
	37-N4012-01											
	小計			70,130,160	18,190,000	51,940,160	51,940,160	0				
	計			70,130,160	18,190,000	51,940,160	51,940,160	0				
		経営体樹園地再 編整備事業	馬走									
19		区画整理1工事	静岡市清水区馬 走	6,200,000	0	6,200,000	6,200,000	0	指 名	（株）エイ・コーポレーショ ン	7. 3. 28 7. 8. 1	工事用道路として使用する計画である私道の地権者との調整に時間を要したため
	36-N0916-01											
20		区画整理1工事	静岡市清水区馬 走	3,062,000	0	3,062,000	3,062,000	0	指 名	（株）エイ・コーポレーショ ン	7. 3. 28 7. 8. 1	工事用道路として使用する計画である私道の地権者との調整に時間を要したため
	37-N0916-01											
	小計			9,262,000	0	9,262,000	9,262,000	0				
	計			9,262,000	0	9,262,000	9,262,000	0				
		経営体樹園地再 編整備事業（農 地中間管理機構 関連農地整備事 業）	東豊田国吉田									
21		区画整理1工事	静岡市駿河区国 吉田	32,916,375	12,916,375	20,000,000	20,000,000	0	一 般	鈴与建設（株）	6. 12. 24 8. 3. 6	地元関係者との調整に時間を要したため。
	36-N0805-01											

繰越工事調

中部農林事務所（農地関係）

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者（受託者）	着 手 完 成 (予定) 年月日	繰 越 理 由
22	36-N0854-01	区画整理 1 工事	静岡県駿河区国 吉田	90,000,000	0	90,000,000	90,000,000	0	一 般	鈴与建設（株）	6.12.24 8.3.6	2月補予算で工事施工期 間の確保できなかった ため。
23	37-N0805-01	区画整理 1 工事	静岡県駿河区国 吉田	31,710,625	0	31,710,625	31,710,625	0	一 般	鈴与建設（株）	6.12.24 8.3.6	地元関係者との調整に時 間を要したため。
	小計			154,627,000	12,916,375	141,710,625	141,710,625	0				
	計			154,627,000	12,916,375	141,710,625	141,710,625	0				
	総計			289,277,160	31,106,375	258,170,785	258,170,785	0				
			上記総計の内訳	工事費 委託料 用地費・補償費	9件 6件 8件	236,498,625 20,391,000 1,281,160	236,498,625 20,391,000 1,281,160	0 0 0				
	(05) 農林地すべり対策費	地すべり対策事 業（地すべり防 止工事）	中部									
24	36-S8034-01	水抜きボーリン グ1工事	静岡市清水区由 比西山寺	1,300,000	0	1,300,000	1,300,000	0	指 名	（株）ランドテクト	7.6.20 7.10.9	前年度に実施設計委託し たが、工事進入路等、地 元関係者との調整に時間 を要したため。
25	36-S8334-01	水抜きボーリン グ1工事	静岡市清水区由 比西山寺	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	指 名	（株）ランドテクト	7.6.20 7.10.9	同上
26	37-S8034-01	水抜きボーリン グ1工事	静岡市清水区由 比西山寺	3,930,000	0	3,930,000	3,930,000	0	指 名	（株）ランドテクト	7.6.20 7.10.9	同上
	小計			10,230,000	0	10,230,000	10,230,000	0				



繰越工事調

中部農林事務所（農地関係）

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者（受託者）	着 手 完 成 （予定）年月日	繰 越 理 由
		地すべり対策事業（地すべり防止工事）	白井沢3期									
27	36-S8033-01	測量業務その1	静岡市清水区由比阿曽	279,000	0	279,000	279,000	0	指名	不二総合コンサルタント（株）	7. 5. 30 8. 3. 18	前年に地すべり崩土が発生し箇所の設計に伴う、用地測量が必要となったため。
28	36-S8033-01	調査業務その2	静岡市清水区由比阿曽	5,005,000	0	5,005,000	5,005,000	0	指名	（株）富士和	7. 6. 6 7. 12. 8	前年に地すべり崩土が発生し箇所を順次調査していったため。
29	36-S8033-01	水抜きボーリング工事	静岡市清水区由比阿曽	5,216,000	0	5,216,000	5,216,000	0	一般	（株）日さく 静岡支店	7. 6. 27 7. 12. 15	工事進入路等、地元関係者との調整に時間を要したため。
30	36-S8333-01	水抜きボーリング工事	静岡市清水区由比阿曽	13,000,000	0	13,000,000	13,000,000	0	一般	（株）日さく 静岡支店	7. 6. 27 7. 12. 15	同上
31	37-S8033-01	測量業務その1	静岡市清水区由比阿曽	1,817,450	0	1,817,450	1,817,450	0	指名	不二総合コンサルタント（株）	7. 5. 30 8. 3. 18	前年に地すべり崩土が発生し箇所の設計に伴う、用地測量が必要となったため。
	小計			25,317,450	0	25,317,450	25,317,450	0				
	計			35,547,450	0	35,547,450	35,547,450	0				
		地すべり防止施設等整備事業	中部									
32	36-S8230-01	調査業務その1	静岡市葵区平山	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	指名	（株）富士和	7. 8. 29 8. 1. 21	地元関係者との調整に時間を要したため。
33	37-S8230-01	調査業務その1	静岡市葵区平山	1,025,000	0	1,025,000	1,025,000	0	指名	（株）富士和	7. 8. 29 8. 1. 21	同上



繰越工事調

中部農林事務所（農地関係）

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事業箇所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者（受託者）	着 手 完 成 （予定）年月日	繰 越 理 由
	小計			3,025,000	0	3,025,000	3,025,000	0				
	計			3,025,000	0	3,025,000	3,025,000	0				
	総計			38,572,450	0	38,572,450	38,572,450	0				
			上記総計の内訳	工事費	5件	28,446,000	28,446,000	0				
				委託料	5件	10,126,450	10,126,450	0				
				用地費・補償費	0件	0	0	0				



繰越工事調

中部農林事務所（林道関係）

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者（受託者）	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
	(01) 森林・林業費	森林環境保全整備事業	俵峰門屋									
1		1工区工事	静岡市葵区牛妻	14,414,400	14,050,000	364,400	364,400	0	一般	(株)山俊市川組	6.8.28 7.4.2	工事発注後に残土場用地の所有者が追加の盛土について難色を示したため。
	36-T5141-01											
2		1工区（6繰越）工事	静岡市葵区牛妻	13,305,600	0	13,305,600	13,305,600	0	一般	旭建工（有）	7.7.2 7.11.28	繰越箇所で受注者が倒産したことにより契約解除、再発注が発生したため。
	36-T5141-01											
	小計			27,720,000	14,050,000	13,670,000	13,670,000	0				
	計			27,720,000	14,050,000	13,670,000	13,670,000	0				
		地方創生道整備推進交付金	権七峠									
3		2工区工事	静岡市葵区大沢	54,382,345	0	54,382,345	54,382,345	0	一般	(有)俵組	7.3.19 8.1.26	3度の入札不調により想定外の計画遅延を生じ、年度内に適正工期の確保ができないため。
	36-T5241-01											
4			静岡市葵区大沢	767,109	0	767,109	767,109	0	補償	宗教法人 長光寺	7.6.13 7.9.3	
	36-T5241-01											
5			静岡市葵区大沢	164,502	0	164,502	164,502	0	補償	個人	7.6.13 7.9.3	
	36-T5241-01											
6			静岡市葵区大沢	26,044	0	26,044	26,044	0	補償	個人	7.9.18 7.9.18	
	36-T5241-01											
	小計			55,340,000	0	55,340,000	55,340,000	0				



繰越工事調

中部農林事務所（林道関係）

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者（受託者）	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
		地方創生道整備 推進交付金	竹ノ沢									
7		工事	静岡市葵区口坂 本	43,900,000	17,330,000	26,570,000	26,570,000	0	一 般	ミツヨシ工業（有）	6. 9. 18 7. 5. 21	搬入路の災害復旧工事 の完了が遅れ、舗装工資 機材の現場への運搬が不 能となったため。
	36-T5245-01											
	小計			43,900,000	17,330,000	26,570,000	26,570,000	0				
		地方創生道整備 推進交付金	俵峰門屋									
8		測量設計調査委 託	静岡市葵区郷島	7,480,000	0	7,480,000	7,480,000	0	一 般	（株）技研測量	6. 11. 27 7. 6. 26	進入路の被災に伴う復 旧工事の完了が遅れ、所 有者との調整に不測の日 数を生じたため。
	36-T5243-01											
	小計			7,480,000	0	7,480,000	7,480,000	0				
	計			106,720,000	17,330,000	89,390,000	89,390,000	0				
	総計			134,440,000	31,380,000	103,060,000	103,060,000	0				
			上記総計の内訳	工事費	4件	94,622,345	94,622,345	0				
				委託料	1件	7,480,000	7,480,000	0				
				用地費・補償費	3件	957,655	957,655	0				

繰越工事調

中部農林事務所（治山関係）

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事業箇所	契約額 （円）	前年度施行支払額 （円）	繰 越 額 （円）	同左支出済額 （円）	支出未済額 （円）	契約締 結方法	受注者（受託者）	着 手 完 成 （予定）年月日	繰 越 理 由
	(01) 森林・林業費	治山調査	中沢（峯山）									
1		設計委託	静岡市葵区中沢	6,816,400	0	6,816,400	6,816,400	0	一般	（株）奥平測量設計事務所	7. 5. 21 7. 10. 31	事業実施に支障となる倒木処理を行う他事業に遅れが生じ、不測の日数を要したため。
	36-T2354-16											
	小計			6,816,400	0	6,816,400	6,816,400	0				
	計			6,816,400	0	6,816,400	6,816,400	0				
		「予防治山（農山漁村）」	富沢（白井沢）									
2		白井ノ沢工事	静岡市葵区富沢	24,995,615	9,650,000	15,345,615	15,345,615	0	一般	（株）志田建設	6. 8. 9 7. 4. 10	工事施行上障害となる立木伐採に係る補償交渉に不測の日数を要したため。
	36-T2104-01											
	小計			24,995,615	9,650,000	15,345,615	15,345,615	0				
	計			24,995,615	9,650,000	15,345,615	15,345,615	0				
		「復旧治山」	中部農林管内									
3				27,257	0	27,257	27,257	0	補償	個人	7. 5. 27	
	36-T2004-04											
	小計			27,257	0	27,257	27,257	0				

繰越工事調

中部農林事務所（治山関係）

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事業箇所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者（受託者）	着 手 完 成 （予定）年月日	繰 越 理 由
		「復旧治山」	口坂本									
4		工事	静岡市葵区口坂本	112,106,783	38,000,000	74,106,783	74,106,783	0	一般	ライト工業（株） 静岡営業所	6. 6. 28 7. 4. 14	積雪のため、簡易法枠工の吹付作業が行えなかった。
	36-T2004-01											
	小計			112,106,783	38,000,000	74,106,783	74,106,783	0				
		「復旧治山」	中沢（峯山）									
5		峯山工事	静岡市葵区中沢	71,057,069	27,390,000	43,667,069	43,667,069	0	一般	（株）木村組	6. 8. 28 7. 5. 30	工事着工に際し、支障木調査及び作業ヤードの確保において、地権者との交渉に時間を要したため、着工時期が大幅に遅れた。
	36-T2004-04											
	小計			71,057,069	27,390,000	43,667,069	43,667,069	0				
	計			183,191,109	65,390,000	117,801,109	117,801,109	0				
		「災害関連緊急 治山事業」	油山（観音沢）									
6		観音沢工事	静岡市葵区油山	72,715,719	32,560,000	40,155,719	40,155,719	0	一般	（株）白鳥建設	6. 4. 24 7. 6. 23	・仮設工について、地権者との調整の結果、設置箇所の変更となり、不測の日数を要したため。 ・掘削土について、現場外搬出処理が必要となったため。
	35-T2524-03											
	小計			72,715,719	32,560,000	40,155,719	40,155,719	0				
	計			72,715,719	32,560,000	40,155,719	40,155,719	0				

繰越工事調

中部農林事務所（治山関係）

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 （円）	前年度施行支払額 （円）	繰 越 額 （円）	同左支出済額 （円）	支出未済額 （円）	契約締 結方法	受注者（受託者）	着 手 完 成 （予定）年月日	繰 越 理 由
		「復旧治山（補正）」	中部農林管内									
7	36-T2634-01			146,849	0	146,849	146,849	0	補償	個人	8. 3. 17	
	小計			146,849	0	146,849	146,849	0				
		「復旧治山（補正）」	油山（奥山）									
8	36-T2634-01	奥山（R6補正） 応急対策工事	静岡市葵区油山	96,989,151	0	96,989,151	30,260,000	66,729,151	一般	中部川崎（株）	7. 11. 5 8. 6. 15	仮設工について、地権者との交渉に不測の日数を要したため。
9	36-T2634-01	奥山（6補正） 測量設計調査委託	静岡市葵区油山	33,264,000	0	33,264,000	33,264,000	0	一般	国土防災技術（株） 静岡支店	7. 5. 8 8. 3. 9	補正予算
	小計			130,253,151	0	130,253,151	63,524,000	66,729,151				
	計			130,400,000	0	130,400,000	63,670,849	66,729,151				
		「緊急総合治山」	足久保口組（八十岡）									
10	36-T2014-01	委託	静岡市葵区足久保口組	6,500,000	0	6,500,000	6,500,000	0	一般	国土計画（株）	7. 6. 25 7. 12. 15	入札不調のため
	小計			6,500,000	0	6,500,000	6,500,000	0				

繰越工事調

中部農林事務所（治山関係）

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事業箇所	契 約 額 （円）	前年度施行支払額 （円）	繰 越 額 （円）	同左支出済額 （円）	支出未済額 （円）	契約締 結方法	受注者（受託者）	着 手 完 成 （予定）年月日	繰 越 理 由
	計			6,500,000	0	6,500,000	6,500,000	0				
		「緊急総合治山 （補正）」	足久保奥組（中 沢西）									
11		中沢西（6補 正）工事	静岡県葵区足久 保奥組	167,000,000	0	167,000,000	167,000,000	0	一 般	（株）白鳥建設	7. 4. 1 8. 3. 13	補正予算
	36-T2644-01											
	小計			167,000,000	0	167,000,000	167,000,000	0				
	計			167,000,000	0	167,000,000	167,000,000	0				
		流域保全総合治 山	中部農林管内									
12				16,029	0	16,029	16,029	0	補 償	個人	7. 4. 18	
	36-T2044-01											
13				18,197	0	18,197	18,197	0	補 償	個人	7. 4. 18	
	36-T2044-01											
14				10,161	0	10,161	10,161	0	補 償	個人	7. 5. 13	
	36-T2044-01											
	小計			44,387	0	44,387	44,387	0				
		流域保全総合治 山	本谷沢									

線越工事調

中部農林事務所（治山関係）

（令和6年度から令和7年度へ線越分）

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事業箇所	契 約 額 （円）	前年度施行支払額 （円）	線 越 額 （円）	同左支出済額 （円）	支出未済額 （円）	契約締 結方法	受注者（受託者）	着 手 完 成 （予定）年月日	線 越 理 由
15		工事	静岡市葵区奥仙 保	39,476,713	14,650,000	24,826,713	24,826,713	0	一 般	（株）木村組	6.11.6 7.6.16	ケーブルクレーン資材の 手配調整に不測の日数を 要したため。
	36-T2044-01											
	小計			39,476,713	14,650,000	24,826,713	24,826,713	0				
	計			39,521,100	14,650,000	24,871,100	24,871,100	0				
		県土強靱化対策 事業費（治山）	梅ヶ島（藤代）									
16		藤代工事	静岡市葵区梅ヶ 島	70,961,000	27,060,000	43,901,000	43,901,000	0	一 般	静岡建設（株）	6.11.27 7.7.31	モノレール架設用地の借 上げ交渉が難航したこと により、工事の施行が遅 延したため
	36-T2394-02											
	小計			70,961,000	27,060,000	43,901,000	43,901,000	0				
		県土強靱化対策 事業費（治山）	茂野島（外畑久 保）									
17		工事	静岡市清水区茂 野島	22,202,243	0	22,202,243	22,202,243	0	一 般	（株）岳陽グリーン	7.6.18 7.11.27	留保解除
	36-T2394-03											
	小計			22,202,243	0	22,202,243	22,202,243	0				
		県土強靱化対策 事業費（治山）	中部農林管内									
18				3,359	0	3,359	3,359	0	補 償	個人	7.8.20	
	36-T2394-03											

線越工事調

中部農林事務所（治山関係）

（令和6年度から令和7年度へ線越分）

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	線 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者（受託者）	着 手 完 成 （予定）年月日	線 越 理 由
19				4,062	0	4,062	4,062	0	補 償	個人	7. 9. 5	
	36-T2394-03											
	小計			7,421	0	7,421	7,421	0				
	計			93,170,664	27,060,000	66,110,664	66,110,664	0				
	総計			724,310,607	149,310,000	575,000,607	508,271,456	66,729,151				
			上記総計の内訳	工事費 委託料 用地費・補償費	9件 3件 7件	528,194,293 46,580,400 225,914	461,465,142 46,580,400 225,914	66,729,151 0 0				
	(04) 砂防費	豪雨等災害対策 緊急事業（地す べり）	崩野									
20		工事	静岡市葵区崩野	16,972,451	5,980,000	10,992,451	10,992,451	0	一 般	（株）ランドテクト	6. 11. 6 7. 4. 21	滞水が判明したため、 ボーリング暗渠を増工す る。パイプ歪計用のたて 孔を設置する
	36-S8712-01											
	小計			16,972,451	5,980,000	10,992,451	10,992,451	0				
	計			16,972,451	5,980,000	10,992,451	10,992,451	0				
	総計			16,972,451	5,980,000	10,992,451	10,992,451	0				
			上記総計の内訳	工事費 委託料 用地費・補償費	1件 0件 0件	10,992,451 0 0	10,992,451 0 0	0 0 0				

繰越工事調

中部農林事務所（治山関係）

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事業箇所	契約額 （円）	前年度施行支払額 （円）	繰 越 額 （円）	同左支出済額 （円）	支出未済額 （円）	契約締 結方法	受注者（受託者）	着 手 完 成 （予定）年月日	繰 越 理 由
	(05) 農林地すべり対策費	治山地すべり施設等管理	崩野（松下）									
21		崩野地すべり調査委託	静岡市葵区崩野	7,128,000	1,683,000	5,445,000	5,445,000	0	一般	日本工営（株） 静岡事務所	7. 2. 20 7. 6. 30	仮設道路用地に関する搬入路の使用交渉の遅延に伴い、業務の適正工期の確保が困難となった。
	36-S8704-04											
	小計			7,128,000	1,683,000	5,445,000	5,445,000	0				
	計			7,128,000	1,683,000	5,445,000	5,445,000	0				
		「災害関連緊急治山地すべり防止」	諸子沢（大久保沢）									
22		大久保沢（5繰越）調査委託	静岡市葵区諸子沢	44,781,000	11,910,000	32,871,000	32,871,000	0	一般	国土防災技術（株） 静岡支店	6. 12. 17 7. 5. 30	令和6年8月台風で地すべり活動が活発化して一時工事の中断を余儀なくされたため。
	35-S8560-01											
23		大久保沢4（5繰越）工事	静岡市葵区諸子沢	116,871,000	38,940,000	77,931,000	77,931,000	0	一般	中栄建設（株）	6. 9. 11 7. 5. 30	令和6年8月台風で地すべり活動が活発化して一時工事の中断を余儀なくされたため。
	35-S8560-01											
	小計			161,652,000	50,850,000	110,802,000	110,802,000	0				
	計			161,652,000	50,850,000	110,802,000	110,802,000	0				
		「治山施設機能強化（農山漁村）」	中部農林管内									
24			静岡市	75,347	0	75,347	75,347	0	補償	個人	7. 5. 23	
	36-S8554-01											

繰越工事調

中部農林事務所（治山関係）

（令和6年度から令和7年度へ繰越分）

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事業箇所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者（受託者）	着 手 完 成 （予定）年月日	繰 越 理 由
25			静岡市	246,678	0	246,678	246,678	0	補 償	個人	7. 5. 23	
	36-S8554-01											
	小計			322,025	0	322,025	322,025	0				
		「治山施設機能 強化（農山漁 村）」	崩野									
26		崩野工事	静岡市葵区崩野	14,387,975	5,500,000	8,887,975	8,887,975	0	一 般	中栄建設（株）	6. 12. 18 7. 5. 30	補償対象となる支障木の 伐採について土地所有者 との調整及び、仮設工の 協議に不測の日時を要し たため。
	36-S8554-01											
	小計			14,387,975	5,500,000	8,887,975	8,887,975	0				
	計			14,387,975	5,500,000	8,887,975	8,887,975	0				
		緊急総合地すべ り防止（補正）	諸子沢（大久保 沢）									
27		大久保沢1（6 補正）工事	静岡市葵区諸子 沢	51,502,000	0	51,502,000	51,502,000	0	一 般	中栄建設（株）	7. 3. 26 8. 1. 30	補正予算
	36-S8570-01											
28		大久保沢2（6 補正）工事	静岡市葵区諸子 沢	74,470,000	0	74,470,000	74,470,000	0	一 般	（株）ランドテクト	7. 4. 1 8. 3. 6	補正予算
	36-S8570-01											
29		大久保沢（6補 正）調査測量設 計委託	静岡市葵区諸子 沢	54,028,000	0	54,028,000	54,028,000	0	一 般	国土防災技術（株） 静岡支 店	7. 4. 1 8. 3. 16	補正予算
	36-S8570-01											
	小計			180,000,000	0	180,000,000	180,000,000	0				



線越工事調

中部農林事務所（治山関係）

（令和6年度から令和7年度へ線越分）

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事業箇所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	線 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者（受託者）	着 手 完 成 （予定）年月日	線 越 理 由
	計			180,000,000	0	180,000,000	180,000,000	0				
	総計			363,167,975	58,033,000	305,134,975	305,134,975	0				
			上記総計の内訳	工事費	4件	212,790,975	212,790,975	0				
				委託料	3件	92,344,000	92,344,000	0				
				用地費・補償費	2件	322,025	322,025	0				



繰越工事調

中部農林事務所（農地関係）

(令和7年度から令和8年度へ繰越分)
(令和 8年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者（受託者）	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
	(01)農地費	畑地帯総合整備 事業（担い手育 成型）	矢部									
1		換地事務委託そ の1	静岡市清水区北 矢部	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000	随 契	清水農協	8. 5. 22 8. 12. 17	関係者との協議に不測の 日数を要したため
	37-N0605-01											
2		施設整備2工事	静岡市清水区北 矢部	13,486,000	5,390,000	8,096,000	0	8,096,000	一 般	(株) K A I T O	8. 1. 16 8. 6. 30	現地再調査の結果、設計 変更の必要が生じ、修正 に不測の日数を要したた め。
	37-N0605-01											
	小計			18,986,000	5,390,000	13,596,000	0	13,596,000				
	計			18,986,000	5,390,000	13,596,000	0	13,596,000				
		基幹農道整備事 業	小島茂畑 4 期									
3		舗装2工事	静岡市清水区茂 畑	26,438,840	0	26,438,840	13,980,000	12,458,840	一 般	(株) 望月土木	8. 3. 30 8. 9. 11	債務工事のため
	37-N4012-01											
4		舗装2工事	静岡市清水区茂 畑	8,530,160	0	8,530,160	0	8,530,160	一 般	(株) 望月土木	8. 3. 30 8. 9. 11	債務工事のため
	38-N4012-01											
	小計			34,969,000	0	34,969,000	13,980,000	20,989,000				
	計			34,969,000	0	34,969,000	13,980,000	20,989,000				
		経営体樹園地再 編整備事業	馬走									

中部農林事務所（農地関係）

繰越工事調

(令和7年度から令和8年度へ繰越分)
(令和 8年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
5	37-N0916-01	区画整理1工事	静岡市清水区馬走	8,327,000	2,639,931	5,687,069	0	5,687,069	一般	(株) サスイ望月組	7. 12. 26 8. 6. 15	耕作者との協議の結果、 工事範囲の一部を先に植 栽することとなり植栽期 間に不測の日数を要した ため
6	37-N0916-01	区画整理2工事	静岡市清水区馬走	21,329,000	0	21,329,000	8,530,000	12,799,000	一般	(株) オジマ土木	8. 3. 31 8. 9. 30	入札不調により、年度内 に工事が完了することが 出来なくなったため
	小計			29,656,000	2,639,931	27,016,069	8,530,000	18,486,069				
	計			29,656,000	2,639,931	27,016,069	8,530,000	18,486,069				
		経営体樹園地再 編整備事業 6 法指定地	オクシズ3期									
7	37-N0927-01	わさび田整備2 工事	静岡市葵区梅ヶ 島	8,690,000	4,690,000	4,000,000	4,000,000	0	指名	(有) サンシラトリ	7. 11. 21 8. 4. 30	地元関係者との調整に時 間を要したため。
8	38-N0927-01	わさび田整備2 工事	静岡市葵区梅ヶ 島	1,122,000	0	1,122,000	1,122,000	0	指名	(有) サンシラトリ	7. 11. 21 8. 4. 30	地元関係者との調整に時 間を要したため。
	小計			9,812,000	4,690,000	5,122,000	5,122,000	0				
	計			9,812,000	4,690,000	5,122,000	5,122,000	0				
		経営体樹園地再 編整備事業（農 地中間管理機構 関連農地整備事 業）	東豊田池田									
9	37-N0802-01	換地事務委託そ の1	静岡市駿河区池 田	2,222,000	0	2,222,000	0	2,222,000	随 契	静岡県土地改良事業団体連合 会	7. 8. 8 8. 11. 30	予定していた一時利用指 定地の農地貸借業務が遅 滞したため。

繰越工事調

中部農林事務所（農地関係）

(令和7年度から令和8年度へ繰越分)
 (令和 8年 5月31日 現在)

整理番号	予算科目	事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
10	37-N0802-01	区画整理1工事	静岡市駿河区池田	119,972,000	72,194,000	47,778,000	36,740,000	11,038,000	一般	鈴与建設（株）	7. 6. 20 9. 2. 26	地元関係者との調整に時間を要したため。
11	37-N0853-01	区画整理1工事	静岡市駿河区池田	56,000,300	0	56,000,300	0	56,000,300	一般	鈴与建設（株）	7. 6. 20 9. 2. 26	2月補予算で工事施工期間のを確保できなかったため。
12	37-N0853-01		静岡市駿河区	13,999,700	0	13,999,700	0	13,999,700	補償	中部電力パワーグリッド株式会社 静岡支配電建設グループ長	8. 3. 16	
13	38-N0802-01	区画整理1工事	静岡市駿河区池田	21,873,700	0	21,873,700	0	21,873,700	一般	鈴与建設（株）	7. 6. 20 9. 2. 26	地元関係者との調整に時間を要したため。
	小計			214,067,700	72,194,000	141,873,700	36,740,000	105,133,700				
	計			214,067,700	72,194,000	141,873,700	36,740,000	105,133,700				
	総計			307,490,700	84,913,931	222,576,769	64,372,000	158,204,769				
			上記総計の内訳	工事費 委託料 用地費・補償費	10件 2件 1件	200,855,069 7,722,000 13,999,700	64,372,000 0 0	136,483,069 7,722,000 13,999,700				
	(05) 農林地すべり対策費	地すべり対策事業（地すべり防止工事）	由比北									
14	37-S8035-01	調査測量設計委託その1	静岡市清水区由比入山	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	一般	（株）富士和	8. 5. 26 8. 12. 16	地元関係者との調整に時間を要したため。
15	37-S8335-01	調査測量設計委託その1	静岡市清水区由比入山	13,080,000	0	13,080,000	3,200,000	9,880,000	一般	（株）富士和	8. 5. 26 8. 12. 16	地元関係者との調整に時間を要したため。



線越工事調

中部農林事務所（農地関係）

(令和7年度から令和8年度へ繰越分)
(令和 8年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事業箇所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者（受託者）	着 手 完 成 （予定）年月日	繰 越 理 由
	小計			14,080,000	0	14,080,000	4,200,000	9,880,000				
	計			14,080,000	0	14,080,000	4,200,000	9,880,000				
	総計			14,080,000	0	14,080,000	4,200,000	9,880,000				
			上記総計の内訳	工事費 委託料 用地費・補償費	0件 2件 0件	0 14,080,000 0	0 4,200,000 0	0 9,880,000 0				



繰越工事調

中部農林事務所（林道関係）

(令和7年度から令和8年度へ繰越分)
(令和 8年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者（受託者）	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
	(01) 森林・林業費	地方創生道整備 推進交付金	権七峠									
1		2 工区工事	静岡市葵区大沢	28,820,000	0	28,820,000	11,520,000	17,300,000	(有) 俵組		8. 2. 12 8. 9. 17	前年度の繰越工事において、土地所有者から支障木伐採時期について、8月以降との要望があり、今年度工事に係る調整に大幅な遅れが生じたため。
	37-T5241-01								一 般			
	小計			28,820,000	0	28,820,000	11,520,000	17,300,000				
	計			28,820,000	0	28,820,000	11,520,000	17,300,000				
	総計			28,820,000	0	28,820,000	11,520,000	17,300,000				
			上記総計の内訳	工事費	1件	28,820,000	11,520,000	17,300,000				
				委託料	0件	0	0	0				
				用地費・補償費	0件	0	0	0				

線越工事調

中部農林事務所（治山関係）

（令和7年度から令和8年度へ繰越分）
（令和8年5月31日現在）

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事業箇所	契 約 額 （円）	前年度施行支払額 （円）	繰 越 額 （円）	同左支出済額 （円）	支出未済額 （円）	契約締 結方法	受注者（受託者）	着 手 完 成 （予定）年月日	繰 越 理 由
	(01) 森林・林業費	「緊急予防治 山」	和田島（田尻 沢）									
1		田尻沢工事	静岡市清水区和 田島	63,549,788	20,400,000	43,149,788	0	43,149,788	一 般	大橋工業（株）	7. 8. 26 8. 5. 15	ケーブルクレーンの元柱 設置予定地の地権者から 索道の設置時期を遅らせ るよう要望があり、不測 の日数を要したため。
	37-T2024-01											
	小計			63,549,788	20,400,000	43,149,788	0	43,149,788				
	計			63,549,788	20,400,000	43,149,788	0	43,149,788				
		「復旧治山（補 正）」	小島（カキン 沢）									
2		カキン沢（7補 正）工事	静岡市葵区小島	25,124,000	0	25,124,000	9,900,000	15,224,000	一 般	（有）ノムラ緑化	8. 3. 30 8. 10. 30	補正予算
	37-T2634-01											
	小計			25,124,000	0	25,124,000	9,900,000	15,224,000				
		「復旧治山（補 正）」	油山（奥山）									
3		奥山（R6補正） 応急対策工事	静岡市葵区油山	96,989,151	30,260,000	66,729,151	0	66,729,151	一 般	中部川崎（株）	7. 11. 5 8. 6. 15	仮設工について、地権者 との交渉に不測の日数を 要したため。
	36-T2634-01											
	小計			96,989,151	30,260,000	66,729,151	0	66,729,151				
	計			122,113,151	30,260,000	91,853,151	9,900,000	81,953,151				

繰越工事調

中部農林事務所（治山関係）

（令和7年度から令和8年度へ繰越分）
（令和8年5月31日現在）

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事業箇所	契 約 額 （円）	前年度施行支払額 （円）	繰 越 額 （円）	同左支出済額 （円）	支出未済額 （円）	契約締 結方法	受注者（受託者）	着 手 完 成 （予定）年月日	繰 越 理 由
		「緊急予防治山 （補正）」	小布杉（横野）									
4		横野（7補正） 工事	静岡市葵区小布 杉	62,535,000	0	62,535,000	0	62,535,000	一 般	（株）木村組	8. 3. 24 8. 12. 11	補正予算
	37-T2654-01											
	小計			62,535,000	0	62,535,000	0	62,535,000				
	計			62,535,000	0	62,535,000	0	62,535,000				
		流域保全総合治 山	奥仙俣（本谷 沢）									
5		本谷沢工事	静岡市葵区奥仙 俣	98,116,696	37,310,000	60,806,696	0	60,806,696	一 般	（株）木村組	7. 10. 15 8. 6. 15	支障木伐採において、地 権者との補償交渉に不測 の日数を要したため。
	37-T2054-01											
	小計			98,116,696	37,310,000	60,806,696	0	60,806,696				
	計			98,116,696	37,310,000	60,806,696	0	60,806,696				
		県土強靱化対策 事業費（治山）	水見色（小樽 沢）									
6		小樽沢工事	静岡市葵区水見 色	14,168,000	0	14,168,000	5,570,000	8,598,000	一 般	（有）ノムラ緑化	8. 3. 30 8. 9. 7	留保解除
	37-T2394-03											
	小計			14,168,000	0	14,168,000	5,570,000	8,598,000				

繰越工事調

中部農林事務所（治山関係）

（令和7年度から令和8年度へ繰越分）
（令和8年5月31日現在）

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事業箇所	契約額 （円）	前年度施行支払額 （円）	繰越額 （円）	同左支出済額 （円）	支出未済額 （円）	契約締 結方法	受注者（受託者）	着手完 成 （予定）年月日	繰越理 由
		県土強靱化対策 事業費（治山）	富厚里（大崩）									
7		大崩工事	静岡市葵区富厚 里	12,793,000	0	12,793,000	5,030,000	7,763,000	一 般	（株）志田建設	8. 3. 30 8. 9. 8	留保解除
	37-T2394-04											
	小計			12,793,000	0	12,793,000	5,030,000	7,763,000				
		県土強靱化対策 事業費（治山）	興津本町（登ノ 段）									
8		登ノ段（7 繰 越）工事	静岡市清水区興 津本町	22,550,000	0	22,550,000	9,020,000	13,530,000	一 般	（株）池ノ沢工業	8. 5. 27 8. 12. 10	入札不調のため
	37-T2394-02											
	小計			22,550,000	0	22,550,000	9,020,000	13,530,000				
	計			49,511,000	0	49,511,000	19,620,000	29,891,000				
		保安林総合改良 （補正）	井川									
9		井川（7補正）工 事	静岡市葵区井川	12,320,000	0	12,320,000	4,920,000	7,400,000	一 般	井川森林組合	8. 5. 27 8. 10. 20	補正予算
	37-T2684-01											
	小計			12,320,000	0	12,320,000	4,920,000	7,400,000				
	計			12,320,000	0	12,320,000	4,920,000	7,400,000				

繰越工事調

中部農林事務所（治山関係）

（令和7年度から令和8年度へ繰越分）
（令和8年5月31日現在）

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事業箇所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者（受託者）	着 手 完 成 （予定）年月日	繰 越 理 由
	総計			408,145,635	87,970,000	320,175,635	34,440,000	285,735,635				
			上記総計の内訳	工事費 委託料 用地費・補償費	9件 0件 0件	320,175,635 0 0	34,440,000 0 0	285,735,635 0 0				
	(05) 農林地すべり対策費	「治山施設機能 強化（農山漁 村）」	崩野									
10		工事	静岡市葵区崩野	7,645,000	3,050,000	4,595,000	0	4,595,000	一般	中栄建設（株）	7.12.17 8.5.29	支障木所有者との調整に 時間がかかったため。
	37-S8554-01											
11			静岡市葵区崩野	42,805	0	42,805	0	42,805	補償	個人	8.5.26	
	37-S8554-01											
	小計			7,687,805	3,050,000	4,637,805	0	4,637,805				
	計			7,687,805	3,050,000	4,637,805	0	4,637,805				
		緊急総合地すべ り防止	諸子沢（大久保 沢）									
12		大久保沢工事	静岡市葵区諸子 沢	89,749,000	35,770,000	53,979,000	0	53,979,000	一般	中栄建設（株）	7.9.3 8.7.24	鋼材の入手難により鋼製 自在枠製品の工場生産に 遅れが生じたため。
	37-S8508-01											
	小計			89,749,000	35,770,000	53,979,000	0	53,979,000				
	計			89,749,000	35,770,000	53,979,000	0	53,979,000				

繰越工事調

中部農林事務所（治山関係）

(令和7年度から令和8年度へ繰越分)
(令和 8年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者（受託者）	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
		緊急総合地すべり防止（補正）	諸子沢（大久保沢）									
13	37-S8518-01	大久保沢（7補正）調査業務委託	静岡市葵区諸子沢	16,621,000	0	16,621,000	4,840,000	11,781,000	一般	国土防災技術（株） 静岡支店	8. 3. 31 9. 1. 29	補正予算
14	37-S8518-01	大久保沢 2（7補正）工事	静岡市葵区諸子沢	43,846,000	0	43,846,000	17,240,000	26,606,000	一般	（株）e-works	8. 3. 30 8. 11. 30	補正予算
15	37-S8518-02	大久保沢（7補正）測量設計業務委託	静岡市葵区諸子沢	4,620,000	0	4,620,000	1,380,000	3,240,000	指名	国土防災技術（株） 静岡支店	8. 5. 29 8. 10. 30	補正予算
	小計			65,087,000	0	65,087,000	23,460,000	41,627,000				
	計			65,087,000	0	65,087,000	23,460,000	41,627,000				
	総計			162,523,805	38,820,000	123,703,805	23,460,000	100,243,805				
			上記総計の内訳	工事費 委託料 用地費・補償費	3件 2件 1件	102,420,000 21,241,000 42,805	17,240,000 6,220,000 0	85,180,000 15,021,000 42,805				

補助工事調

(令和7年度)

(農地関係)

整理 番号	補助事業名	補助金 交付先	事業 主 体	事業の規模	事業箇所	事業費	補助対象 事業費	補助率	補助金 交付額	工事進捗状況			交付決定		補助金交付		事業 確認 年月日	摘 要
										着手 年月日	完成(予定) 年月日	進捗 率	年月日	金額	年月日	金額		
1	農地・農業用 施設災害復 旧事業(R4災 害)	静岡市	静岡市	農地復旧工 0.05ha	葵区郷島 (100-14)	980,000	980,000	(農地) 国 95%	931,000	R7. 5. 1	R8. 3. 27	100	R7. 3. 21	931,000	R8. 3. 30	931,000	R8. 4. 6	6→7繰
2	農地・農業用 施設災害復 旧事業(R4災 害)	静岡市	静岡市	用水路工 85m	葵区大原 (502)	105,600,000	105,600,000	(施設) 国 99%	104,544,000	R6. 5. 31	R7. 5. 26	100	R7. 2. 20 R7. 3. 21	64,350,000 40,194,000	R8. 3. 30	104,544,000	R8. 4. 6	6→7繰
3	農地・農業用 施設災害復 旧事業(R4災 害)	静岡市	静岡市	橋梁工 1箇所	葵区松野 (503)	90,783,000	90,783,000	(施設) 国 99%	89,875,000	R7. 6. 6	R8. 3. 27	100	R7. 2. 20 R7. 3. 21	20,370,000 69,505,000	R8. 3. 30	89,875,000	R8. 4. 6	6→7繰
4	農地・農業用 施設災害復 旧事業(R4災 害)	静岡市	静岡市	農道工 259m	清水区河内 (511)	90,310,000	90,310,000	(施設) 国 99%	89,406,000	R6. 7. 5	R8. 1. 26	100	R7. 2. 20 R7. 3. 21	68,310,000 21,096,000	R8. 3. 30	89,406,000	R8. 4. 6	6→7繰
5	農地・農業用 施設災害復 旧事業(R4災 害)	静岡市	静岡市	農道工 19m	清水区山切 (512)	27,830,000	27,830,000	(施設) 国 99%	27,551,000	R6. 1. 26	R7. 8. 18	100	R7. 2. 20 R7. 3. 21	14,850,000 12,701,000	R8. 3. 30	27,551,000	R8. 4. 6	6→7繰
6	農地・農業用 施設災害復 旧事業(R4災 害)	静岡市	静岡市	農地復旧工 0.05ha	葵区郷島 (100-14)	38,752,981	38,752,981	(農地) 国 95% 県 1/2以内	2,080,000 17,367,000	R7. 5. 1	R8. 3. 27	100	R7. 11. 12 R8. 3. 23	18,428,000 1,049,000	R8. 3. 30	19,477,000	R8. 4. 6	7現年
	小計				6地区	354,255,981	354,255,981		331,754,000					331,784,000		331,784,000		
7	災害関連農 村生活環境 施設復旧事 業(R4災害)	静岡市	静岡市	集落排水施設 1箇所	葵区油山 (522)	1,790,000	1,790,000	国 50%	895,000	R7. 2. 6	R7. 10. 20	100	R7. 3. 21	895,000	R7.12. 24	895,000	R7. 11. 20	6→7繰
8	災害関連農 村生活環境 施設復旧事 業(R4災害)	静岡市	静岡市	集落排水施設 1箇所	葵区油山 (522)	2,170,000	2,170,000	国 50%	1,085,000	R7. 2. 6	R7. 10. 20	100	R7. 11. 12	1,085,000	R7.12. 24	1,085,000	R7. 11. 20	7現年
	小計				2地区	3,960,000	3,960,000		1,980,000					1,980,000		1,980,000		
9	農業集落排 水資源循環 事業	静岡市	静岡市	実施設計1式 集落排水施設 1箇所	善福寺、布 沢・十	65,304,800	65,304,800	国 50%	31,000,000	R7. 8. 29	R8. 3. 9	100	R7. 8. 8	31,000,000	R8. 3. 30	31,000,000	R8. 3. 30	
10	農業集落排 水施設計画 策定調査事 業	静岡市	静岡市	費用対効果算定	有東木	2,514,000	2,514,000	国 50%	800,000	R7.10. 26	R8. 2. 27	100	R7. 8. 8	800,000	R8. 3. 30	800,000	R8. 3. 11	

補助工事調

(令和7年度)

(農地関係)

整理 番号	補助事業名	補助金 交付先	事業 主 体	事業の規模	事業箇所	事業費	補助対象 事業費	補助率	補助金 交付額	工事進捗状況			交付決定		補助金交付		事業 確認 年月日	摘要
										着手 年月日	完成(予定) 年月日	進捗 率	年月日	金額	年月日	金額		
	小計				2地区	67,818,800	67,818,800		31,800,000					31,800,000		31,800,000		
11	農業基盤整備促進事業	静岡市	静岡市	舗装工 0.28km	遠藤新田	12,000,000	12,000,000	国 50%	6,000,000	R7.10. 24	R8. 1. 19	100	R7. 12. 11	6,000,000	R8. 3. 30	6,000,000	R8. 2. 27	
	小計				1地区	12,000,000	12,000,000		6,000,000					6,000,000		6,000,000		
	農地計				11地区	438,034,781	438,034,781		371,534,000					371,564,000		371,564,000		

補助工事調

(令和7年度)

(林道関係)

整理 番号	補助事業名	補助金 交付先	事 業 主 体	事業の規模	事業箇所	事業費	補 助 対 象 事 業 費	補助率	補 助 金 額 交 付 額	工 事 進 捗 状 況			交 付 決 定		補 助 金 交 付		事 業 確 認 年 月 日	業 認 摘 要
										着 手 年 月 日	完 成(予 定) 年 月 日	進 捗 率	年 月 日	金 額	年 月 日	金 額		
	林業専用道整備 (林業専用道 開設)			m		円	円		円			%		円		円		
1	梅地スネ沢線	静岡市	静岡市	W=3.6 m L =153 m	静岡市 葵区 井川	31,900,000	31,900,000	国 50% 県 1%	16,269,000	6. 12. 6	7. 6. 23	100	5. 5. 24 5. 7. 27	13,015,000 (6. 12. 25) 3,254,000	7. 8. 6	(5,865,000) 10,404,000	7. 7. 18	R5 事故 繰越
2	樽峠線	静岡市	静岡市	W=3.6 m L =79m	静岡市 清水区 中河内	26,906,000	26,906,000	国 45% 県 1%	12,376,760	7. 3. 19	7. 8. 25	100	6. 10. 21	12,376,760	7. 5. 14 7. 10. 8	4,416,000 7,960,760	7. 9. 17	R6 繰越
	小計				2地区	58,806,000	58,806,000		28,645,760					28,645,760		(5,865,000) 22,780,760		
	林道施設PCB廃棄物処理促進対策 (PCBの処理等)			m		円	円		円			%		円		円		
3	東俣線	静岡市	静岡市	2箇所	静岡市 葵区 田代	32,795,400	32,795,400	国 50%	16,397,700	7. 1. 31	7. 7. 7	100	6. 5. 28 7. 2. 13	22,000,000 (7. 2. 27) △ 5,602,300	7. 8. 26	(6,945,750) 9,451,950	7. 8. 7	R6 繰越
4	東俣線	静岡市	静岡市	2箇所	静岡市 葵区 田代	47,480,840	47,480,840	国 50%	23,740,420	7. 8. 8	7. 12. 15	100	7. 6. 9 8. 1. 8	26,730,000 △ 2,989,580	7. 9. 4 8. 3. 19	9,215,000 14,525,420	8. 3. 4	
	小計				2地区	80,276,240	80,276,240		40,138,120					40,138,120		(6,945,750) 33,192,370		
	国庫補助林道計				4地区	139,082,240	139,082,240		68,783,880					68,783,880		(12,810,750) 55,973,130		
	林道施設災害復旧			m		円	円		円			%		円		円		
5	R5 台風2号災 有度沢線	静岡市	静岡市	W=4.0 m L = 42m	静岡市 葵区 落合	87,199,200	87,199,200	国 97.1%	84,670,000	6. 3. 28	7. 5. 26	100	6. 3. 28 7. 3. 31	32,489,000 (6. 6. 14) 52,181,000	7. 12. 4	(32,489,000) 52,181,000	7. 6. 18	R5 繰越
6	R5 台風2号災 桂山線	静岡市	静岡市	W=4.0 m L = 92m	静岡市 葵区 桂山	44,877,800	44,877,800	国 91.5%	41,063,000	7. 3. 10	7. 10. 14	100	6. 3. 28 7. 3. 31 8. 3. 30	10,579,000 (6. 3. 28) (7. 4. 10) 14,790,000 7. 12. 4 15,694,000 8. 4. 8	(10,579,000) (4,207,000) 10,583,000 15,694,000	7. 11. 12	R5 繰越	

補助工事調

(令和7年度)

(林道関係)

整理 番号	補助事業名	補助金 交付先	事業主 体	事業の規模	事業箇所	事業費	補助対象 事業費	補助率	補助金 交付額	工事進捗状況			交付決定		補助金交付		事業 確認 年月日	摘要
										着手 年月日	完成(予定) 年月日	進捗 率	年月日	金額	年月日	金額		
7	R6 2月豪雨災 竹ノ沢線	静岡市	静岡市	W=4.0 m L = 21m	静岡市 葵区 口坂本	26,606,800	26,606,800	国 93.8%	24,957,000	6. 9. 27	7. 5. 26	100	7. 3. 28 8. 3. 26	17,034,000 7,923,000	7. 5. 29 7. 8. 6 8. 4. 8	7,954,000 9,080,000 7,923,000	7. 6. 18	R6 繰越
8	R6 3月豪雨災 竹ノ沢線	静岡市	静岡市	W=4.0 m L = 40m	静岡市 葵区 口坂本	45,288,100	45,288,100	国 93.8%	42,480,000	6. 11. 22	7. 6. 16	100	7. 3. 28 8. 3. 26	29,142,000 13,338,000	7. 5. 29 7. 8. 6 8. 4. 8	16,818,000 12,324,000 13,338,000	7. 7. 18	R6 繰越
9	R7 7月豪雨災 東俣線	静岡市	静岡市	W=4.0 m L = 60m	静岡市 葵区 岩崎	153,498,400	153,498,400	国 93.4%	25,678,000	8. 5. 22	9. 3. 8	1	8. 3. 30	25,678,000	8. 4. 10	4,931,000		R7 繰越
	小計				5地区	357,470,300	357,470,300		218,848,000					218,848,000		(47,275,000) 150,826,000		
	災害復旧計				5地区	357,470,300	357,470,300		218,848,000					218,848,000		(47,275,000) 150,826,000		
	県単独林道・改良			m		円	円		円			%		円		円		
10	大平見線	静岡市 森林組合	静岡市 森林組合	W=3.0 m L = 64 m	静岡市 葵区 坂ノ上	6,050,000	5,500,000	県 40%	2,200,000	7. 8. 1	7. 12. 19	100	7. 5. 30	2,200,000	7. 8. 22 8. 2. 20	814,000 1,386,000	8. 1. 22	
11	杉ノ沢線	静岡市 森林組合	静岡市 森林組合	W=3.0 m L = 17 m	静岡市 葵区 日向	6,270,000	5,700,000	県 40%	2,280,000	7. 7. 25	7. 11. 5	100	7. 5. 30	2,280,000	7. 8. 22 8. 2. 20	869,000 1,411,000	7. 12. 9	
	小計				2地区	12,320,000	11,200,000		4,480,000					4,480,000		(0) 4,480,000		
	県単独林道計				2地区	12,320,000	11,200,000		4,480,000					4,480,000		(0) 4,480,000		
	林業計				11地区	508,872,540	507,752,540		292,111,880					292,111,880		(60,085,750) 211,279,130		

補助工事調

(令和7年度)

(治山関係)

整理 番号	補助事業名	補助金 交付先	事業主 体	事業の規模	事業箇所	事業費	補助対象 事業費	補助率	補助金 交付額	工事進捗状況			交付決定		補助金交付		事業 確認 年月日	摘要
										着手 年月日	完成(予定) 年月日	進捗 率	年月日	金額	年月日	金額		
	農山漁村地域整備交付金					円	円		円			%		円		円		
1	盛土緊急対策事業	静岡市	静岡市	掘削工24,000m3 盛土工22,400m3 沈砂池兼防災ダム1.0式	葵区 日向	40,000,000	40,000,000	国 50%	20,000,000	6. 10 15	7. 9 30	3	6. 10 15	20,000,000	7. 3 31	500,000		R6 繰越
2	盛土緊急対策事業	静岡市	静岡市	掘削工24,000m3 盛土工22,400m3 沈砂池兼防災ダム1.0式	葵区 日向	110,000,000	110,000,000	国 50%	55,000,000	7. 4 1	8. 3 31	0	7. 5 15	55,000,000				
	小計				2地区	150,000,000	150,000,000		75,000,000					75,000,000		500,000		
	治山施設災害復旧 事業費補助金					円	円		円			%		円		円		
3	治山施設災害復旧事業	静岡市	静岡市	土留工2基 仮設工1式	駿河区 根古屋	48,416,000	46,997,500	国 65%	30,548,000	7. 3. 7	7. 11. 4	100	7 3 17 8 2 12	26,583,000 3,965,000	8. 2. 20 8. 3. 6	26,583,000 3,965,000		R6 繰越
4	盛土緊急対策事業	静岡市	静岡市	掘削工24,000m3 盛土工22,400m3 沈砂池兼防災ダム1.0式	葵区 日向	110,000,000	110,000,000	国 50%	55,000,000	7. 4 1	8. 3 31	0	7. 5 15	55,000,000				
	小計				2地区	158,416,000	156,997,500		85,548,000					85,548,000		30,548,000		
	治山計				4地区	308,416,000	306,997,500		160,548,000					160,548,000		31,048,000		
	事務所合計				26地区	1,255,323,321	1,252,784,821		824,193,880					824,223,880		(60,085,750) 613,891,130		

補 助 工 事 調

(農地関係)

(令和8年度)
(令和8年5月31日現在)

整理 番号	補助事業名	補助金 交付先	事 業 主 体	事業の規模	事業箇所	事業費	補 助 対 象 事 業 費	補助率	補 助 金 交 付 額	工 事 進 捗 状 況			交 付 決 定		補 助 金 交 付		事 業 確 認 年 月 日	摘 要
										着 手 年 月 日	完 成(予定) 年 月 日	進 捗 率	年 月 日	金 額	年 月 日	金 額		
1	農地・農業用 施設災害復 旧事業(R4災 害)	静岡市	静岡市	農地復旧工 0.05ha	葵区郷島 (100-17)	45,479,619	45,479,619	(農地) 国 95% 県 1/2以内	3,938,000 14,818,000	R7. 5. 1	R8. 7. 27	93	R8. 3. 18	18,756,000	R8. 3. 31	17,391,000		
	小計				1地区	45,479,619	45,479,619		18,756,000					18,756,000		17,391,000		
	農地計				1地区	45,479,619	45,479,619		18,756,000					18,756,000		17,391,000		

補 助 工 事 調

(林道関係)

(令和8年度)
(令和8年5月31日現在)

整理 番号	補助事業名	補助金 交付先	事 業 主 体	事業の規模	事業箇所	事業費	補助対象 事業費	補助率	補 助 金 交 付 額	工事進捗状況			交 付 決 定		補助金交付		事業 確認 年月日	摘 要
										着 手 年 月 日	完成(予定) 年 月 日	進捗 率 %	年 月 日	金 額	年 月 日	金 額		
	道整備推進交付金 (森林管理道 開設)			m		円	円		円			%		円		円		
1	一本杉峠	静岡市	静岡市	W=4.0 m L =145 m	静岡市 葵区 横沢	57,200,000	57,200,000	国 50%	28,600,000	8. 7. 1	9. 3. 8	0	8. 5. 26	28,600,000				
2	桂山	静岡市	静岡市	W=4.0 m L =108 m	静岡市 葵区 桂山	26,400,000	26,400,000	国 50%	13,200,000	8. 7. 1	9. 3. 8	0	8. 5. 26	13,200,000				
	小計				2地区	83,600,000	83,600,000		41,800,000					41,800,000		(0) 0		
	林業専用道整備 (林業専用道 開設)			m		円	円		円			%		円		円		
3	梅峠線	静岡市	静岡市	W=3.6 m L =105m	静岡市 清水区 中河内	19,888,000	19,888,000	国 45% 県 1%	9,147,000	8. 6. 22	9. 3. 8	0	8. 5. 28	9,147,000				
	小計				1地区	19,888,000	19,888,000		9,147,000					9,147,000		(0) 0		
	国庫補助林道計				3地区	103,488,000	103,488,000		50,947,000					50,947,000		(0) 0		
	林道施設災害復旧			m		円	円		円			%		円		円		
4	R7 7月豪雨災 東俣線	静岡市	静岡市	W=4.0 m L = 60m	静岡市 葵区 岩崎	153,498,400	153,498,400	国 93.4%	25,678,000	8. 5. 22	9. 3. 8	1	8. 3. 30	25,678,000 (8. 4. 10)		(4,931,000)		R7 繰越
	小計				1地区	153,498,400	153,498,400		25,678,000					25,678,000		(4,931,000) 0		
	災害復旧計				1地区	153,498,400	153,498,400		25,678,000					25,678,000		(4,931,000) 0		

補助工事調

(林道関係)

(令和8年度)
(令和8年5月31日現在)

整理 番号	補助事業名	補助金 交付先	事業 主 体	事業の規模	事業箇所	事業費	補助対象 事業費	補助率	補助金 交付額	工事進捗状況			交付決定		補助金交付		事業 確認 年月日	摘要
										着手 年月日	完成(予定) 年月日	進捗 率	年月日	金額	年月日	金額		
	県単独林道・改良			m		円	円		円			%		円		円		
5	杉ノ沢線	静岡市 森林組合	静岡市 森林組合	W=3.0 m L =36 m	静岡市 葵区 日向	4,100,000	4,100,000	県 40%	1,640,000	8. 5. 27	9. 2. 26	0	8. 5. 27	1,640,000				
6	杉ノ沢線	静岡市 森林組合	静岡市 森林組合	W=3.0 m L =15 m	静岡市 葵区 日向	7,300,000	7,300,000	県 40%	2,920,000	8. 5. 27	9. 2. 26	0	8. 5. 27	2,920,000				
	小計				2地区	11,400,000	11,400,000		4,560,000					4,560,000		(0) 0		
	県単独林道計				2地区	11,400,000	11,400,000		4,560,000					4,560,000		(0) 0		
	林業計				6地区	268,386,400	268,386,400		81,185,000					81,185,000		(4,931,000) 0		
	事務所合計				7地区	313,866,019	313,866,019		99,941,000					99,941,000		(4,931,000) 17,391,000		