

事務事業及び予算の執行実績 (別冊:工事関係)

(委託料に関する調)
(土木工事実施状況総括調)
(土木工事調)
(繰越工事調)
(補助工事調)

静岡県中遠農林事務所
静岡県西部家畜保健衛生所

磐田市見付3599番地4
電話<0538>37-2262
FAX<0538>37-2265

浜松市東区中郡町392番地
電話<053>434-2921
FAX<053>434-2923

目 次

1	委託料に関する調書	(令和6年度分)	1
		(令和7年度分)	15
2	土木工事実施状況総括調	(令和6年度分)	28
		(令和7年度分)	35
3	土木工事調	(令和6年度分)	43
		(令和7年度分)	60
4	建築工事調	(令和6年度分)	77
		(令和7年度分)	78
5	繰越工事調	(令和6年度→令和7年度分)	79
6	補助工事調	(令和6年度分)	86
		(令和7年度分)	91

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更増減額	計						
	(工事関係)		円	円	円	円				円		
1	令和6年度防災ダム原野谷川農地 防災ダム地区調査委託その1 35-N2588-01	(株)環境アセスメントセ ンター	3,663,000	2,827,000	0	2,827,000	指 名	6. 7. 1 7. 2. 28	6. 7. 22 7. 3. 24	848,000 1,979,000	魚類生息状況調査 1 式	13018
2	令和6年度防災ダム原野谷川農地 防災ダム地区設計委託その2 35-N2588-01、36-N2500-01、36-N2593-01	(株)三祐コンサルタンツ 静岡事務所	14,069,000	13,200,000	0	13,200,000	一 般	6. 8. 9 7. 2. 28	6. 8. 30 7. 3. 21	3,960,000 9,240,000	水管理制御設備 実施 設計 1 式	13023 合併
3	令和6年度防災ダム原野谷川農地 防災ダム地区設計委託その3 36-N2500-01、35-N2588-01、35-N2588-01	(株)三祐コンサルタンツ 静岡事務所	8,107,000	7,700,000	1,395,464	9,095,464	指 名	6. 9. 25 7. 3. 14	7. 4. 8	9,095,464	水門設備実施設計 1 式	13047 合併 仮設道路設置に伴う河川管理者 との協議資料作成の追加のため
小計	防災ダム	3件	25,839,000	23,727,000	1,395,464	25,122,464				25,122,464		
4	令和6年度ため池等整備（用排 水）新神子地区設計委託その1 36-N1707-01	(株)グリーン	1,936,000	1,826,000	0	1,826,000	指 名	6. 7. 16 6. 12. 16	7. 1. 20	1,826,000	排水路付帯構造物実施 設計 1 式	13019
5	令和6年度ため池等整備（用排 水）新神子地区設計委託その2 36-N1707-01	静岡県土地改良事業団体 連合会	2,552,000	2,530,000	0	2,530,000	随 契	6. 7. 23 6. 12. 18	7. 1. 8	2,530,000	事業再評価基礎資料作 成 1 式	14011 随契二号（不適）
小計	ため池等整備（用排水）	2件	4,488,000	4,356,000	0	4,356,000				4,356,000		
6	令和6年度地すべり対策御林2期 地区調査委託その1 35-S8351-01	(株)グランドリサーチ	8,514,000	8,030,000	▲ 550,000	7,480,000	一 般	6. 5. 20 6. 11. 29	6. 12. 26	7,480,000	地すべり観測 7 箇所	13007
7	令和6年度地すべり対策御林2期 地区測量委託その2 35-S8351-01、36-S8051-01、36-S8250-01	(株)ランドテクト	11,759,000	10,560,000	1,070,750	11,630,750	随 契	6. 7. 5 7. 3. 24	6. 7. 17 7. 4. 18	3,160,000 8,470,750	用地測量 3.4 ha	13017 合併 公簿面積と実施面積との間で大幅な 相違に伴う用地測量面積の増のため
小計	地すべり対策	2件	20,273,000	18,590,000	520,750	19,110,750				19,110,750		

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更増減額	計						
			円	円	円	円				円		
8	令和6年度県単地すべり防止施設 等整備中遠地区調査委託その1 36-S8250-01	(株)グランドリサーチ	6,787,000	6,490,000	429,000	6,919,000	指 名	6.10.15 7. 3.14	6.10.24 7. 4. 7	1,900,000 5,019,000	地質調査業務 1箇所	13052
小計	県単地すべり防止施設等整備	1件	6,787,000	6,490,000	429,000	6,919,000				6,919,000		
9	令和6年度農地防災ダム管理事業 原野谷川農地防災ダム地区管理 委託その1 36-N5502-01	日本無線(株) 静岡営業 所	1,804,000	1,760,000	286,000	2,046,000	随 契	6. 4. 1 7. 3.31	7. 4.11	2,046,000	ダム管理システム点検 業務 1式	14001 随契二号(不適)
10	令和6年度農地防災ダム管理事業 原野谷川農地防災ダム地区管理 調査委託その2 36-N5502-01	(株)三弘 静岡営業所	2,090,000	1,342,000	0	1,342,000	随 契	6. 4. 1 7. 3.31	7. 4.10	1,342,000	計器類計測業務 1式	14002 随契二号(不適)
11	令和6年度農地防災ダム管理事業 原野谷川農地防災ダム地区管理 調査委託その3 36-N5502-01	オータ機工(株)	1,804,000	1,650,000	275,000	1,925,000	随 契	6. 4. 1 7. 3.31	7. 4.14	1,925,000	水門保守点検業務 1式	14003 随契二号(不適)
12	令和6年度農地防災ダム管理事業 原野谷川農地防災ダム地区管理 委託その4 36-N5502-01	掛川市	451,000	451,000	0	451,000	随 契	6. 4. 1 7. 3.31	7. 4.15	451,000	管理業務 1式	14004 随契二号(不適)
13	令和6年度農地防災ダム管理事業 原野谷川農地防災ダム地区管理 委託その5 36-N5502-01	(株)フジヤマ	4,026,000	3,795,000	198,000	3,993,000	指 名	6.10.28 7. 2.21	7. 3.14	3,993,000	路線測量 0.75 km	13054
小計	農地防災ダム管理事業	5件	10,175,000	8,998,000	759,000	9,757,000				9,757,000		
14	令和6年度農業農村実計策定西山 地区設計委託その1 36-N5333-01	(株)共和コンサルタント	3,597,000	3,410,000	90,000	3,500,000	指 名	6. 6.10 6.12.13	7. 1. 6	3,500,000	水田基盤整備基本設計 1地区	13014
15	令和6年度農業農村実計策定佐夜 鹿地区測量設計委託その1 36-N5334-01	静岡県土地改良事業団体 連合会	5,808,000	5,698,000	302,000	6,000,000	随 契	6. 5.27 7. 1.31	7. 2.21	6,000,000	公有地等編入申請書等 作成 1式	14005 随契二号(不適)
16	令和6年度農業農村実計策定朝比 奈地区設計委託その1 36-N5335-01	不二総合コンサルタント (株)	3,971,000	3,740,000	430,000	4,170,000	指 名	6. 5.27 7. 2.28	7. 3.24	4,170,000	水田基盤整備基本設計 1地区	13008
17	令和6年度農業農村実計策定朝比 奈地区設計委託その2 36-N5335-01	静岡県土地改良事業団体 連合会	5,896,000	5,830,000	0	5,830,000	随 契	6.10. 1 7. 5.16			事業計画概要書作成 1地区	14013 R 6→R 7 繰越 随契二号(不適)
小計	農業農村実計策定	4件	19,272,000	18,678,000	822,000	19,500,000				13,670,000		

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更増減額	計						
			円	円	円	円				円		
18	令和6年度農村災害対策整備事業 (整備事業) 袋井・鳥羽野・江之 端・浅羽排水機場地区設計委託その 1 36-N3006-01	(株)三祐コンサルタント 静岡事務所	14,729,000	14,300,000	1,243,000	15,543,000	一 般	6. 6. 7 7. 6. 30	6. 6. 24 7. 4. 4	4,290,000 8,030,000	排水機場遠隔操作シス テム実施設計 1 業務	13004 R 6→R 7 繰越 工事発注に必要な電算帳票作成 業務の追加のため
小計	農村災害対策整備事業（整備事 業）	1件	14,729,000	14,300,000	1,243,000	15,543,000				12,320,000		
19	令和6年度農村災害対策整備事業 (整備事業) 浜部・中瀬・浜新 田排水機場地区設計委託その 1 36-N3004-01	(株)三祐コンサルタント 静岡事務所	14,520,000	14,080,000	920,000	15,000,000	一 般	6. 6. 7 7. 6. 30	6. 6. 24 7. 4. 11	4,220,000 7,780,000	排水機場遠隔操作シス テム実施設計 1 業務	13005 R 6→R 7 繰越
小計	農村災害対策整備事業（整備事 業）	1件	14,520,000	14,080,000	920,000	15,000,000				12,000,000		
20	令和6年度経営体育成基盤整備大 井川用水佐束地区換地業務委託 その 1 35-N1012-01	静岡県土地改良事業団体 連合会	1,980,000	1,958,000	0	1,958,000	随 契	6. 7. 8 7. 3. 14	7. 4. 4	1,958,000	換地業務 1 式	14009 随契二号（不適）
21	令和6年度経営体育成基盤整備比 木地区設計委託その 1 35-N1023-01、35-N1060-01	静岡コンサルタント(株)	19,778,000	17,820,000	▲ 374,000	17,446,000	指 名	6. 4. 17 7. 3. 17	7. 4. 15	17,446,000	箴川上流部パイプライ ン実施設計 1890 m	13001 合併
22	令和5年度経営体育成基盤整備比 木地区設計委託その 5 35-N1060-01	静岡コンサルタント(株)	12,474,000	11,770,000	▲ 715,000	11,055,000	指 名	6. 2. 5 7. 3. 17	7. 4. 9	11,055,000	ポンプ場及びファーム ボンド基本設計 1 式	23056 R 5→6 繰越
23	令和5年度経営体育成基盤整備比 木地区調査委託その 6 35-N1060-01	静岡コンサルタント(株)	5,401,000	4,950,000	▲ 1,639,000	3,311,000	一 般	6. 2. 5 6. 6. 10	6. 7. 2	3,311,000	土質調査業務 1 箇所	23057 R 5→6 繰越 掘削の結果、想定していなかつ た軟岩が露出したため。
24	令和5年度経営体育成基盤整備比 木地区測量委託その 7 35-N1060-01	静岡コンサルタント(株)	13,464,000	12,760,000	▲ 3,487,000	9,273,000	指 名	6. 2. 5 7. 2. 21	7. 3. 14	9,273,000	基準点測量 3380 m	23058 R 5→6 繰越 現地測量を行った結果、測量延 長が減となったため。
25	令和5年度経営体育成基盤整備正 道地区測量設計委託その 1 35-N1213-01、36-N1272-01	(株)グリーン	19,800,000	18,810,000	3,090,000	21,900,000	一 般	5.11. 6 6. 7. 31	6. 3. 15 6. 8. 30	(5,600,000) 16,300,000	用水路測量業務 17.5 km	23048 R 5→6 繰越 合併 基準点測量が現地状況により追 加となったため。
26	令和6年度経営体育成基盤整備比 木地区設計委託その 2 36-N1023-01	静岡コンサルタント(株)	11,275,000	10,670,000	0	10,670,000	一 般	6. 8. 23 7. 2. 28	7. 3. 21	10,670,000	水管橋添架架実施設計 2 箇所	13026
27	令和6年度経営体育成基盤整備比 木地区測量委託その 4 36-N1023-01	静岡コンサルタント(株)	8,602,000	8,140,000	0	8,140,000	一 般	6.12. 6 7. 6. 30	7. 3. 27	1,807,349	路線測量 1.58 km	13058 R 6→R 7 繰越
28	令和6年度経営体育成基盤整備比 木地区設計委託その3 36-N1077-01、36-N1023-01	静岡コンサルタント(株)	12,815,000	12,100,000	1,342,000	13,442,000	一 般	6. 9. 27 7. 6. 30	7. 3. 10	3,630,000	ほ場整備実施設計 6.3 km	13038 R 6→R 7 繰越 合併 伐採作業を地元自治会で対応しなくな り、本業務で行う必要が生じたため

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更増減額	計						
			円	円	円	円				円		
29	令和6年度経営体育成基盤整備新 池地区測量設計委託その1 36-N1102-01	(株)グリーン	2,079,000	1,980,000	492,000	2,472,000	指 名	6.11.18 7. 2.28	7. 3.21	2,472,000	用地測量 0.004 ha	13057
30	令和6年度経営体育成基盤整備大 井川用水三井地区測量設計委託 その1 36-N1212-01、35-N1212-01	(株)グリーン	8,008,000	7,590,000	253,000	7,843,000	指 名	6. 7.23 7. 1.24	7. 2.14	7,843,000	路線測量 0.02 km	13022 合併
31	令和6年度経営体育成基盤整備正 道地区測量委託その4 36-N1213-01	(株)グリーン	3,377,000	3,245,000	505,000	3,750,000	指 名	6.10. 7 7. 3.18	7. 4. 9	3,750,000	路線測量 0.1 km	13048
32	令和6年度経営体育成基盤整備正 道地区測量委託その1 36-N1213-01、36-N1272-01	(株)グリーン	4,455,000	4,070,000	430,000	4,500,000	指 名	6. 7.29 7. 3.18	7. 4. 9	4,500,000	路線測量 0.12 km	13025 合併
33	令和6年度経営体育成基盤整備正 道地区調査委託その2 36-N1272-01、36-N1213-01	不二総合コンサルタント (株)	3,938,000	3,630,000	90,000	3,720,000	指 名	6. 8. 5 7. 1.31	7. 2.21	3,720,000	ボーリング調査 7 m	13028 合併
34	令和6年度経営体育成基盤整備正 道地区設計委託その3 36-N1272-01、36-N1213-01	(株)グリーン	19,690,000	18,810,000		18,810,000	一 般	6. 9.13 7. 3.18	7. 4. 9	18,810,000	用水路実施設計 40 ha	13034 合併
小計	経営体育成基盤整備	15件	147,136,000	138,303,000	▲ 13,000	138,290,000				(9,044,000) 116,545,349		
35	令和6年度土地改良施設耐震対策 高松地区設計委託その1 36-N2615-01	静岡県土地改良事業団体 連合会	1,551,000	1,540,000	0	1,540,000	随 契	6.10. 1 6.11.18	6.12.23	1,540,000	経済効果算定資料作成 業務 1 業務	14014 随契二号（不適）
小計	土地改良施設耐震対策	1件	1,551,000	1,540,000	0	1,540,000				1,540,000		
36	令和6年度県単調査（基本）中遠 地区牧之原茶園の再編整備測量 委託その1 36-N5005-01	(株)フジヤマ	4,763,000	4,730,000	0	4,730,000	指 名	7. 2.19 7. 3.24	7. 4.10	4,730,000	地図データ作成 1 業務	13060
37	令和6年度県単調査（基本）中遠 地区牧之原茶園の再編整備測量 委託その2 36-N5005-01	(株)フジヤマ	3,344,000	3,300,000	0	3,300,000	指 名	7. 2.19 7. 3.24	7. 4.10	3,300,000	再編整備構想図作成 1 業務	13061
小計	県単調査（基本）	2件	8,107,000	8,030,000	0	8,030,000				8,030,000		
38	令和6年度ため池等整備（河川応 急）鹿島堰地区設計委託その1 36-N1913-01、35-N1994-01	(株)東海建設コンサルタ ント	6,589,000	6,160,000	0	6,160,000	指 名	5. 5.27 7. 3.24	6. 6.13 7. 4.18	1,848,000 4,312,000	頭首工撤去工 実施設 計 1 箇所	13011 合併

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更増減額	計						
			円	円	円	円				円		
39	令和6年度ため池等整備（河川応急）鹿島堰地区調査委託その2 36-N1913-01	(株)東海建設コンサルタン	3,509,000	3,190,000	242,000	3,432,000	指名	5. 5. 27 6. 11. 28	6. 12. 26	3,432,000	ボーリング調査 11 m	13012
40	令和6年度ため池等整備（河川応急）鹿島堰地区設計委託その3 36-N1913-01	(株)東海建設コンサルタン	7,469,000	7,150,000	0	7,150,000	指名	6. 9. 25 7. 7. 28	6. 10. 11 7. 4. 15	2,145,000 1,934,000	実施設計 頭首工撤去 1 業務	13046 R 6 → R 7 繰越
小計	ため池等整備（河川応急）	3件	17,567,000	16,500,000	242,000	16,742,000				13,671,000		
41	令和6年度県単調査中遠地区（五明）測量設計委託その1 36-N5205-01	静岡県土地改良事業団体連合会	3,289,000	3,245,000	255,000	3,500,000	随契	6. 7. 1 7. 1. 31	7. 2. 21	3,500,000	公有地編入申請書等作成 1 式	14008 随契二号（不適）
42	令和6年度県単調査中遠地区（新貝）設計委託その2 36-N5205-01	静岡県土地改良事業団体連合会	4,136,000	4,070,000	130,000	4,200,000	随契	6. 10. 28 7. 3. 10	7. 4. 2	4,200,000	経済効果算定 1 地区	14015 随契二号（不適）
43	令和6年度県単調査中遠地区（神田）設計委託その3 36-N5205-01	(株)松和技研	2,522,000	2,442,000	358,000	2,800,000	指名	6. 5. 14 6. 10. 31	6. 11. 22	2,800,000	ほ場整備基本設計 1 式	13002
44	令和6年度県単調査中遠地区（桶田）設計委託その4 36-N5205-01	静岡県土地改良事業団体連合会	3,949,000	3,872,000	128,000	4,000,000	随契	6. 9. 2 7. 2. 28	7. 3. 25	4,000,000	茶園基盤整備設計 1 地区	14012 随契二号（不適）
45	令和6年度県単調査中遠地区（東山）設計委託その5 36-N5205-01	不二総合コンサルタント(株)	3,916,000	3,740,000	260,000	4,000,000	指名	6. 5. 20 6. 12. 18	7. 1. 15	4,000,000	茶園基盤整備設計 1 地区	13003
46	令和6年度県単調査中遠地区（天竜川下流寺谷用水）設計委託その6 36-N5205-01	(株)共和コンサルタント	2,475,000	2,343,000	157,000	2,500,000	指名	6. 7. 29 7. 1. 31	7. 2. 21	2,500,000	用水路工構想設計 1 式	13024
47	令和6年度県単調査中遠地区（磐田用水東部）測量委託その7 36-N5205-01	中部総合コンサルタント(株)	3,828,000	3,685,000	315,000	4,000,000	指名	6. 9. 2 7. 2. 28	7. 3. 21	4,000,000	管内TVカメラ調査 1 式	13036
小計	県単調査	7件	24,115,000	23,397,000	1,603,000	25,000,000				25,000,000		
48	令和5年度基幹水利施設ストックマネジメント（計画策定）静岡8期（中遠）地区調査設計委託その2 35-N0523-01	若鈴コンサルタンツ(株)静岡事務所	8,294,000	7,700,000	922,000	8,622,000	指名	5. 11. 13 6. 7. 26	6. 8. 30	(2,310,000) 6,312,000	機能診断業務 1 式	23052 R 5 → 6 繰越
49	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント（計画策定）静岡9期（中遠）地区調査設計委託その1 36-N0528-01	(株)松和技研	6,270,000	6,105,000	170,000	6,275,000	指名	6. 8. 26 7. 3. 14	6. 9. 5 7. 4. 7	1,800,000 4,475,000	機能診断業務 1 式	13032

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更増減額	計						
			円	円	円	円				円		
50	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント(計画策定)静岡9期(中遠)地区調査設計委託その2 36-N0528-01	(株)松和技研	9,999,000	9,790,000	935,000	10,725,000	指名	6.10.15 7. 3.10	6.10.24 7. 3.27	2,900,000 7,825,000	機能診断業務 1 式	13050
小計	基幹水利施設ストックマネジメント(計画策定)	3件	24,563,000	23,595,000	2,027,000	25,622,000				(2,310,000) 23,312,000		
51	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策)梅橋・徳泉・領家排水機場地区設計委託その1 36-N0317-01	静岡県土地改良事業団体連合会	1,716,000	1,705,000	0	1,705,000	随契	6. 6. 3 6.12. 6	6.12.26	1,705,000	事業計画変更資料作成 1 式	14007 随契二号(不適)
52	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策)ぼう僧川2期地区設計委託その1 36-N0329-01	内外エンジニアリング(株) 中部支店	4,928,000	4,620,000	0	4,620,000	指名	6.11. 5 7. 2. 5	7. 2.17	4,620,000	水門設備実施設計 1 箇所	13055
53	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策)野中用水地区測量設計委託その1 36-N0331-01	(株)中部総合コンサルタント	12,749,000	12,100,000	3,300,000	15,400,000	指名	6. 6.10 7. 6.30			路線測量 0.06 km	13015 R 6→R 7 繰越 既設管撤去について地元協議した結果、撤去不可となり新たに工法を選定する必要が生じたため。
54	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策)天竜川下流寺谷1期地区設計委託その1 36-N0333-01	(株)松和技研	3,421,000	3,355,000	99,000	3,454,000	指名	6. 8.26 7. 2.10	6. 9. 5 7. 3. 4	1,000,000 2,454,000	揚水機場ポンプ設備実施設計 1 箇所	13033
55	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策)天竜川下流寺谷1期地区設計委託その3 36-N0333-01	(株)松和技研	4,851,000	4,730,000	216,000	4,946,000	指名	6.12. 2 7. 4.30	6.12.12	1,400,000	揚水機場電気設備実施設計 1 箇所	13059 R 6→R 7 繰越
56	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策)天竜川下流浅羽用水地区測量設計委託その1 36-N0334-01	(株)東海建設コンサルタント	19,162,000	17,600,000	2,400,000	20,000,000	一般	6. 9. 6 7. 7.31	6. 9.24	5,280,000	測量業務 2.38 km	13030 R 6→R 7 繰越 埋設管の状況把握結果により、適切かつ安全な施工を行うため地中レーダー探査を追加する必要が生じたため
57	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策)天竜川下流浅羽用水地区測量設計委託その1 36-N0334-01	(株)中部総合コンサルタント	4,180,000	3,960,000	0	3,960,000	指名	7. 3.25 7. 8.29			土質調査業務 1 箇所	13064 R 6→R 7 繰越
58	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策)大井川右岸2期地区設計委託その1 36-N0345-01	伸東測量設計(株)	6,798,000	6,050,000	950,000	7,000,000	指名	6. 8.13 7. 3.14	7. 4. 7	7,000,000	水管理制御設備実施設計 4 箇所	13029
小計	基幹水利施設ストックマネジメント(対策)	8件	57,805,000	54,120,000	6,965,000	61,085,000				23,459,000		
59	令和5年度経営体樹園地再編整備中川地区調査設計委託その2 35-N0906-01	伸東測量設計(株)	12,529,000	11,000,000	0	11,000,000	一般	5. 8.14 6. 6.28	6. 4. 9	(3,300,000) 7,700,000	土地調査 7 箇所	23024 R 5→6 繰越
60	令和5年度経営体樹園地再編整備向天方地区調査測量委託その2 35-N0915-01、36-N0915-01	伸東測量設計(株)	15,554,000	15,070,000	2,794,000	17,864,000	一般	5. 9.29 6. 6.28	6. 4. 9	(3,444,000) 14,420,000	用地測量 3.22 ha	23042 R 5→6 繰越 合併 設計の確定に伴い支障物件の調査が想定よりも多く生じたため

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更増減額	計						
小計	経営体樹園地再編整備	2件	円 28,083,000	円 26,070,000	円 2,794,000	円 28,864,000				円 (6,744,000) 22,120,000		
61	令和5年度震災対策農業水利施設整備事業（耐震性点検・調査計画）静岡14期（中遠）地区設計委託その1 ハ 35-N3242-01	(株)フジヤマ	16,434,000	15,620,000	▲ 330,000	15,290,000	一般	5. 9. 14 6. 6. 28	6. 3. 18	(4,600,000) 10,690,000	ため池改修基本設計 大谷上池 1 池	23032 R 5→6 繰越
62	令和5年度震災対策農業水利施設整備事業（耐震性点検・調査計画）静岡14期（中遠）地区設計委託その1 ウ 35-N3242-01	不二総合コンサルタント(株)	13,310,000	12,650,000	▲ 990,000	11,660,000	一般	5. 9. 14 6. 8. 30	6. 3. 18	(3,795,000) 7,865,000	ため池改修基本設計 お寺池 1 池	23034 R 5→6 繰越
63	令和5年度震災対策農業水利施設整備事業（耐震性点検・調査計画）静岡14期（中遠）地区設計委託その1 エ 35-N3242-01	不二総合コンサルタント(株)	14,421,000	13,750,000	770,000	14,520,000	一般	5. 9. 22 6. 8. 30	6. 3. 18	(4,125,000) 10,395,000	ため池改修基本設計 京徳池 1 池	23035 R 5→6 繰越
64	令和5年度震災対策農業水利施設整備事業（耐震性点検・調査計画）静岡14期（中遠）地区設計委託その1 エ 35-N3242-01	(株)共和コンサルタント	13,607,000	12,870,000	517,000	13,387,000	一般	5. 9. 14 6. 6. 28	6. 1. 26	(3,800,000) 9,587,000	ため池改修基本設計 南塩谷池 1 池	23038 R 5→6 繰越
65	令和5年度震災対策農業水利施設整備事業（耐震性点検・調査計画）静岡14期（中遠）地区設計委託その1 エ 35-N3242-01	(株)共和コンサルタント	13,618,000	12,870,000	1,826,000	14,696,000	一般	5. 9. 14 6. 7. 31	6. 1. 26	(3,800,000) 10,896,000	ため池改修基本設計 星谷池 1 池	23039 R 5→6 繰越 追加測量実施のため
66	令和5年度震災対策農業水利施設整備事業（耐震性点検・調査計画）静岡14期（中遠）設計委託その1 ハ 35-N3242-01	(株)葵エンジニアリング 静岡営業所	9,724,000	9,130,000	1,518,000	10,648,000	指名	5.12.25 6. 6. 28	6. 1. 5	(2,730,000) 7,918,000	遠方操作制御システム 基本設計 1 式	23054 R 5→6 繰越 除塵機コンベアを増設するための 設計を追加したため
67	令和6年度震災対策農業水利施設整備事業（耐震性点検・調査計画）静岡14期（中遠）設計委託その1 ハ 35-N3242-01	内外エンジニアリング (株) 中部支店	7,304,000	6,820,000	0	6,820,000	指名	6. 9. 25 7. 2. 20	7. 3. 13	6,820,000	構想設計業務 1 式	13043
68	令和6年度震災対策農業水利施設整備事業（耐震性点検・調査計画）静岡15期（中遠）地区設計委託その1 35-N3246-01、35-N3242-01、36-N3251-01	静岡県土地改良事業団体 連合会	9,218,000	9,130,000	440,000	9,570,000	随契	6. 6. 3 6.12.13	6.12.26	9,570,000	事業計画概要書作成 1 式	14006 合併 随契二号（不適）
小計	震災対策農業水利施設整備事業（耐震性点検・調査計画）	8件	97,636,000	92,840,000	3,751,000	96,591,000				73,741,000		
69	令和6年度工事監理補助中遠地区委託その1 36-N7005-01ほか	静岡県土地改良事業団体 連合会	3,201,000	3,190,000	0	3,190,000	随契	6. 7. 23 7. 3. 14	7. 4. 8	3,190,000	工事監理業務 32.5 日	14010 合併 随契二号（不適） 合併35-N1021-01、36-N1018-01 36-N1077-01、36-N2624-01、36-N2500-01
小計	工事監理補助	1件	3,201,000	3,190,000	0	3,190,000				3,190,000		
70	令和6年度経営体育成基盤整備川西地区測量設計委託その1 36-N1302-01	(株)共和コンサルタント	3,278,000	3,080,000	0	3,080,000	指名	6. 7. 23 7. 6. 30		0	用地測量 1 式	13021 R 6→R 7 繰越

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更増減額	計						
			円	円	円	円				円		
小計	経営体育成基盤整備	1件	3,278,000	3,080,000	0	3,080,000				0		
71	令和6年度農業用施設等災害管理 袋井市排水機場 1 期地区設計委 託その1 36-N2305-01	(株) 葵エンジニアリング 静岡営業所	7,601,000	7,150,000	251,000	7,401,000	指 名	6.10.22 7. 3.14	6.11. 6 7. 4. 7	2,140,000 5,261,000	排水機場非常用発電設 備実施設計 2 機場	13053
72	令和6年度農業用施設等災害管理 袋井市排水機場 2 期地区設計委 託その 1	(株) 三祐コンサルタン ツ 静岡事務所	14,377,000	13,200,000	▲ 200,000	13,000,000	一 般	6. 8. 2 7. 3. 7	6. 8.14 7. 3.21	3,960,000 9,040,000	排水機場非常用発電設 備実施設計 2 機場	13020
小計	農業用施設等災害管理	2件	21,978,000	20,350,000	51,000	20,401,000				20,401,000		
73	令和6年度国有農地等管理处分事 業中遠地区用地調査委託その 1 36-N8401-01	(株)フジヤマ	2,607,000	2,475,000	0	2,475,000	指 名	6. 6.10 6. 9.30	6.10.24	2,475,000	地盤変動影響調査 1 式	13016
小計	国有農地等管理处分事業	1件	2,607,000	2,475,000	0	2,475,000				2,475,000		
74	令和6年度ため池群整備ため池群 太田川水系掛川1期地区測量委託 その1 35-N1858-01、35-N1875-01	(株)共和コンサルタント	3,839,000	3,520,000	275,000	3,795,000	指 名	6. 5.27 6. 9.30	6.10.22	3,795,000	路線測量 0.04 km	13009 合併
75	令和6年度ため池群整備ため池群 太田川水系掛川1期地区測量委託 その2 35-N1858-01、35-N1875-01	不二総合コンサルタント (株)	2,277,000	2,145,000	132,000	2,277,000	指 名	6. 5.27 6. 8.30	6. 9.20	2,277,000	路線測量 0.05 km	13010 合併
76	令和6年度ため池群整備ため池群 菊川地区設計委託その 1 36-N1839-01、35-N1868-01	若鈴コンサルタンツ(株) 静岡事務所	7,425,000	7,370,000	1,210,000	8,580,000	指 名	6. 9. 2 7. 7.28	6. 9.20 7. 4.17	2,210,000 2,300,000	丹野池仮設進入路、仮 締切実施設 1 箇所	13037 R 6 → R 7 繰越 合併 実施設計検討に基づく副堤の洪水吐 等の設計業務追加検討のため
77	令和6年度ため池群整備ため池群 菊川水系掛川地区番場池測量委 託その1 36-N1845-01	不二総合コンサルタント (株)	682,000	660,000	0	660,000	随 契	6.12. 2 7. 1.14	7. 1.31	660,000	番場池測量業務 1 式	14016 随契一号(少額)
78	令和6年度ため池群整備ため池群 菊川水系菊川地区調査測量設計 委託その1 36-N1846-01	(株)共和コンサルタント	5,973,000	5,500,000	0	5,500,000	指 名	6.11.12 7. 7.28	7. 4.11	1,600,000	地質調査業務 1 箇所	13056 R 6 → R 7 繰越
79	令和6年度ため池群整備ため池群 太田川水系掛川1期地区測量設計 委託その3 36-N1858-01	(株)共和コンサルタント	18,865,000	16,720,000	▲ 110,000	16,610,000	一 般	6. 9. 6 7. 2.28	7. 3.21	16,610,000	路線測量 0.14 km	13031
80	令和6年度ため池群整備ため池群 太田川水系掛川1期地区測量設計 委託その4 36-N1858-01	(株)共和コンサルタント	7,348,000	6,930,000	0	6,930,000	一 般	6.10.11 7. 7.31	7. 4.10	2,000,000	路線測量 0.08 km	13045 R 6 → R 7 繰越

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更増減額	計						
81	令和6年度ため池群整備ため池群 太田川水系掛川1期地区測量設計 委託その5 36-N1858-01	(株)フジヤマ	円 19,910,000	円 18,700,000	円 0	円 18,700,000	一 般	6.10.25 7.7.28	7.4.4	円 5,600,000	現地測量 0.9 km	13049 R 6 → R 7 繰越
82	令和6年度ため池群整備事業（た め池緊急整備）ため池群太田川 水系袋井地区調査委託その3 36-N1877-01、36-N1880-01	(株)中野地質	6,435,000	4,950,000	649,000	5,599,000	指 名	6.9.17 7.1.17	7.2.10	5,599,000	地質土質調査業務 1 箇所	13039 合併
83	令和6年度ため池群整備事業（た め池緊急整備）ため池群太田川 水系袋井地区測量設計委託その 36-N1877-01	(株)フジヤマ	13,563,000	12,650,000	0	12,650,000	指 名	6.9.17 7.8.25	7.4.4	2,090,000	ため池実施設計、測量 1 池	13040 R 6 → R 7 繰越
84	令和6年度ため池群整備事業（た め池緊急整備）ため池群太田川 水系袋井地区測量設計委託その5 36-N1880-01、36-N1877-01	(株)共和コンサルタント	2,486,000	2,365,000	440,000	2,805,000	指 名	6.10.15 7.2.26	7.3.21	2,805,000	用地測量 7.35 ha	13051 合併
85	令和6年度ため池群整備事業ため 池群太田川水系袋井地区調査測 量設計委託その7 36-N1877-01	(株) 共和コンサルタン ト	26,466,000	24,750,000		24,750,000	指 名	7.3.25 8.2.24		0	ため池実施設計、調 査、測量 2 池	13067 R 6 → R 7 繰越
86	令和6年度ため池群整備事業ため 池群太田川水系袋井地区調査測 量設計委託その8 36-N1877-01	(株) フジヤマ	15,323,000	14,630,000		14,630,000	指 名	7.3.25 8.2.24		0	ため池実施設計、調 査、測量 1 池	13068 R 6 → R 7 繰越
87	令和6年度ため池群整備ため池群 新野川 3 期地区測量設計委託そ の3 36-N1878-01	(株)共和コンサルタント	17,204,000	14,630,000	528,000	15,158,000	一 般	6.9.27 7.7.31	7.4.10	2,940,000	路線測量 0.02 km	13042 R 6 → R 7 繰越
88	令和6年度ため池群整備事業ため 池群新野川 3 期地区調査測量設 計委託その5 36-N1878-01	(株)共和コンサルタント	21,516,000	20,130,000		20,130,000	指 名	7.3.25 8.2.24		0	土質調査業務 1 池	13065 R 6 → R 7 繰越
89	令和6年度ため池群整備事業ため 池群新野川 3 期地区測量設計委 託その6 36-N1878-01	(株)共和コンサルタント	8,932,000	8,470,000		8,470,000	指 名	7.3.25 8.1.13		0	用地測量 0.3 ha	13066 R 6 → R 7 繰越
90	令和6年度ため池群整備事業（た め池緊急整備）ため池群太田川 水系袋井地区調査測量設計委託 その6 36-N1880-01、36-N1877-01	(株)フジヤマ	18,656,000	17,380,000	▲ 165,000	17,215,000	一 般	6.6.7 7.3.24	6.6.24 7.4.14	5,200,000 12,015,000	ため池実施設計、調 査、測量 0.07 km	13006 合併
91	令和6年度ため池群整備事業（た め池緊急整備）ため池群太田川 水系袋井地区測量調査委託その 6 36-N1880-01、36-N1877-01	(株)フジヤマ	2,618,000	2,475,000	616,000	3,091,000	指 名	6.8.26 7.1.31	7.2.25	3,091,000	土質調査業務 1 箇所	13035 合併
92	令和6年度ため池群整備ため池群 新野川 3 期地区測量設計委託そ の1 36-N1881-01	不二総合コンサルタント (株)	18,502,000	17,050,000	110,000	17,160,000	一 般	6.8.23 7.3.25	7.4.11	17,160,000	路線測量 0.04 km	13027
93	令和6年度ため池群整備ため池群 新野川 3 期地区調査委託その2 36-N1881-01、36-N1878-01	日本エルダルト(株)	9,196,000	7,700,000	2,200,000	9,900,000	指 名	6.9.17 7.3.3	7.3.28	9,900,000	地質土質調査業務 2 箇所	13041 合併 特装车運搬が困難であったことによ るモノレール運搬への変更のため

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更増減額	計						
			円	円	円	円				円		
94	令和6年度ため池群整備事業ため池群太田川水系袋井地区調査測量設計委託その6 36-N1882-01	(株)共和コンサルタント	29,997,000	27,940,000		27,940,000	指名	7.3.10 8.1.19		0	ため池実施設計、調査、設計 2 池	13063 R 6→R 7 繰越
95	令和6年度ため池群整備事業ため池群新野川3期地区調査測量設計委託その4 36-N1883-01	(株)共和コンサルタント	24,992,000	23,100,000		23,100,000	指名	7.3.10 8.1.19		0	ため池実施設計、調査、設計 2 池	13062 R 6→R 7 繰越
小計	ため池群整備事業（小規模・防災重点農業用ため池緊急整備）	22件	282,205,000	259,765,000	5,885,000	265,650,000				97,852,000		
96	令和6年度水路等長寿命化・防災減災（施設情報整備・共有化対策）GIS磐田2期地区測量委託その1 36-N4404-01	(株)フジヤマ	6,886,000	6,600,000	400,000	7,000,000	一般	6.6.28 6.12.2	6.12.25	7,000,000	農業用水利施設GISデータ作成 1 式	13013
小計	水路等長寿命化・防災減災（施設情報整備・共有化対策）	1件	6,886,000	6,600,000	400,000	7,000,000				7,000,000		
計	農地 計	96件	842,801,000	789,074,000	29,794,214	818,868,214				541,591,563		
97	令和6年度ふれあい林道整備大尾大日山線測量設計業務委託 36-T5661-01	(株)松井測量設計事務所	3,883,000	3,740,000	150,000	3,890,000	指名	6.10.28 7.3.21	7.4.15	3,890,000	測量業務 0.2 km	13517
小計	ふれあい林道整備	1件	3,883,000	3,740,000	150,000	3,890,000				3,890,000		
98	令和6年度県単独森林病害虫獣総合対策（環境影響調査）業務委託 36-T6307-01	(株)静環検査センター	3,190,000	1,485,000	0	1,485,000	指名	6.4.22 6.7.3	6.7.31	1,485,000	環境影響調査 1 式	13503
小計	県単森林病害虫獣対策	1件	3,190,000	1,485,000	0	1,485,000				1,485,000		
99	令和6年度資源循環林地整備事業大日山県営林監視業務委託 36-T7560-01	森町森林組合	178,200	176,000	0	176,000	随契	6.7.1 7.3.3	7.3.25	176,000	県営林監視業務 1 式	14509 随契一号（少額）
100	令和6年度資源循環林地整備事業大日山県営林作業道改良業務委託 36-T7560-01	森町森林組合	6,459,200	6,380,000	119,900	6,499,900	指名	6.11.5 7.2.28	7.3.25	6,499,900	作業道改良 1 式	13518
小計	資源循環林地整備事業	2件	6,637,400	6,556,000	119,900	6,675,900				6,675,900		

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更増減額	計						
			円	円	円	円				円		
101	令和6年度保安林整備（周智郡森町）適正管理調査業務委託 36-T3006-01	(有)福永測量設計事務所	1,595,000	1,540,000	▲ 88,000	1,452,000	指名	6.10. 1 7. 2. 7	7. 2. 28	1,452,000	保安林適正管理調査業務 1 式	13516
小計	保安林整備	1件	1,595,000	1,540,000	▲ 88,000	1,452,000				1,452,000		
102	令和6年度造林補助事業検査補助等業務委託 36-T7006-01	(公社) 静岡県山林協会	407,000	407,000	0	407,000	随契	6. 6. 17 7. 3. 19	7. 4. 15	407,000	発注者支援業務 1 式	14508 随契二号（不適）
小計	造林事業費	1件	407,000	407,000	0	407,000				407,000		
103	令和6年度県単治山（治山調査）白羽ほか測量業務委託 36-T2356-01	(株)奥平測量設計事務所	7,733,000	7,480,000	0	7,480,000	一般	6. 9. 6 7. 2. 28	7. 3. 24	7,480,000	測量業務 1 式	13511
104	令和6年度県単治山（治山調査）防災林造成事業効果調査業務委託 36-T2356-02	(株)環境アセスメントセンター	6,149,000	5,830,000	33,000	5,863,000	指名	6. 9. 9 7. 2. 20	6. 9. 25 7. 3. 13	5,863,000	防災林造成事業効果調査業務 1 式	13512
105	令和6年度県単治山（治山調査）彦平谷保安林指定調査業務委託 36-T2356-03	(株)奥平測量設計事務所	924,000	880,000	0	880,000	随契	6. 8. 5 7. 2. 7	7. 2. 28	880,000	保安林指定調査業務 1 地区	14510 随契一号（少額）
106	令和6年度県単治山（治山調査）池ノ沢ほか森林調査業務委託 36-T2356-03	森町森林組合	1,364,000	1,320,000	0	1,320,000	指名	6. 9. 17 7. 2. 12	7. 3. 5	1,320,000	森林調査 42.4 ha	13515
107	令和6年度県単治山（治山調査）東大谷森林調査業務委託 36-T2356-03	掛川市森林組合	979,000	946,000	0	946,000	随契	6.10.22 7. 2. 20	7. 3. 19	946,000	森林調査 16.68 ha	14512 随契一号（少額）
108	令和6年度県単治山（治山調査）久居島測量設計業務委託 36-T2356-03	(株)松井測量設計事務所	6,039,000	5,830,000	99,000	5,929,000	指名	6.11.12 7. 3. 19	7. 4. 15	5,929,000	測量設計業務 1 式	13520
109	令和6年度県単治山（治山調査）神増坂測量業務委託 36-T2356-03	(株)奥平測量設計事務所	1,067,000	1,023,000	33,000	1,056,000	指名	6.12.23 7. 3. 19	7. 4. 11	1,056,000	測量業務 1 式	13522
小計	県単治山（治山調査）	7件	24,255,000	23,309,000	165,000	23,474,000				23,474,000		
110	令和6年度県単治山小規模維持管理等業務委託その1 36-T2306-01	岡野建設（株）	1,549,111	1,540,000	0	1,540,000	指名	6. 4. 1 7. 3. 27	7. 4. 9	6,259,759	小規模維持管理 1 式	13501 単価契約

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更増減額	計						
			円	円	円	円				円		
111	令和6年度県単治山小規模維持管理 等業務委託その2 36-T2306-01	田旗造園建設（株）	795,676	795,300	0	795,300	指名	6. 4. 1 7. 3. 27	7. 4. 10	4,619,269	小規模維持管理 1 式	13502 単価契約
小計	県単治山小規模維持管理	2件	2,344,787	2,335,300	0	2,335,300				10,879,028		
112	令和6年度治山（復旧）木戸山調 査業務委託 36-T2006-02	アジア航測（株） 静岡 支店	3,784,000	3,146,000	935,000	4,081,000	指名	6. 5. 27 7. 1. 31	6. 6. 12 7. 2. 21	4,081,000	地すべり調査 1 地区	13506
小計	治山（復旧）	1件	3,784,000	3,146,000	935,000	4,081,000				4,081,000		
113	令和6年度治山（事務費）掛川市 ほか現場技術業務委託 36-T2406-01	(公社)静岡県山林協会	2,981,000	2,970,000	0	2,970,000	随契	6. 4. 30 7. 3. 10	7. 3. 27	2,970,000	現場技術業務 1 式	14507 随契二号（不適）
小計	治山（事務費）	1件	2,981,000	2,970,000	0	2,970,000				2,970,000		
114	令和5年度治山（防災林造成）白 羽測量設計業務委託 35-T2666-01	国土防災技術(株)静岡支 店	3,751,000	3,630,000	0	3,630,000	指名	6. 3. 4 6. 8. 30	6. 5. 2 6. 9. 20	1,080,000 2,550,000	測量設計業務 1 式	23520 R 5 → 6 繰越
小計	治山（防災林造成）	1件	3,751,000	3,630,000	0	3,630,000				3,630,000		
115	令和6年度治山（防災林造成）資 材加工業務委託 36-T2156-01	静岡県森林組合連合会	3,399,000	3,300,000	0	3,300,000	指名	6. 9. 9 7. 3. 21	7. 4. 10	3,300,000	資材加工業務 1 式	13513
116	令和6年度治山（防災林造成）大 淵設計業務委託 36-T2156-03	(株)技研測量	1,551,000	1,485,000	330,000	1,815,000	指名	6. 9. 9 7. 2. 7	7. 2. 27	1,815,000	海岸防災林管理設計業 務 1 式	13514
117	令和6年度治山（防災林造成）大 淵2 測量設計業務委託 36-T2156-03	(株)奥平測量設計事務所	5,588,000	5,390,000	0	5,390,000	指名	6.12. 2 7. 3. 24	7. 4. 24	5,390,000	海岸防災林管理測量設 計業務 1 式	13521
小計	治山（防災林造成）	3件	10,538,000	10,175,000	330,000	10,505,000				10,505,000		
118	令和6年度治山（緊急総合）タル ノ沢測量設計業務委託 36-T2016-01	(株)松井測量設計事務所	6,666,000	6,380,000	0	6,380,000	指名	6. 5. 20 6. 10. 24	6. 11. 19	6,380,000	溪間工測量設計業務 1 式	13505

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更増減額	計						
			円	円	円	円				円		
小計	治山（緊急総合）	1件	6,666,000	6,380,000	0	6,380,000				6,380,000		
119	令和6年度治山（保安林改良）特別防除（航空業務）業務委託 36-T2176-01	(株)ヘリサービス	2,893,000	2,893,000	132,000	3,025,000	随契	6. 4. 19 6. 7. 3	6. 7. 26	3,025,000	航空業務 75.01 ha	14502 随契二号（不適）
120	令和6年度治山（保安林改良）特別防除（磐田市地上業務）業務委託 36-T2176-01	磐田市	2,519,000	2,519,000	0	2,519,000	随契	6. 4. 19 6. 7. 3	6. 8. 2	2,519,000	地上業務 41.11 ha	14503 随契二号（不適）
121	令和6年度治山（保安林改良）特別防除（袋井市地上業務）業務委託 36-T2176-01	袋井市	759,000	759,000	0	759,000	随契	6. 4. 19 6. 7. 3	6. 8. 5	759,000	地上業務 11 ha	14505 随契二号（不適）
122	令和6年度治山（保安林改良）特別防除（掛川市地上業務）業務委託 36-T2176-01	掛川市	1,221,000	1,221,000	0	1,221,000	随契	6. 4. 19 6. 7. 3	6. 8. 7	1,221,000	地上業務 18.3 ha	14504 随契二号（不適）
123	令和6年度治山（保安林改良）特別防除（御前崎市地上業務）業務委託 36-T2176-01	御前崎市	374,000	374,000	0	374,000	随契	6. 4. 19 6. 7. 3	6. 8. 1	374,000	地上業務 4.6 ha	14506 随契二号（不適）
124	令和6年度治山（保安林改良）地上散布（磐田市・袋井市）業務委託 36-T2176-01	(株)ハケ代造園	1,573,000	1,540,000	0	1,540,000	指名	6. 4. 22 6. 7. 3	6. 7. 26	1,540,000	地上散布 11.33 ha	13504
125	令和6年度治山（保安林改良）地上散布（掛川市・御前崎市）業務委託 36-T2176-01	(株)桔梗庭苑	891,000	858,000	0	858,000	随契	6. 4. 22 6. 7. 3	6. 7. 30	858,000	地上散布 6.24 ha	14501 随契一号（少額）
126	令和6年度治山（保安林改良）予防剤注入業務委託 36-T2176-01	(有)永井造園	704,000	693,000	11,000	704,000	指名	6.11. 5 7. 2. 7	7. 2. 27	704,000	予防剤注入業務 163 本	13519
小計	治山（保安林改良）	8件	10,934,000	10,857,000	143,000	11,000,000				11,000,000		
127	令和6年度県土強靱化対策（治山）光神沢測量設計業務委託 36-T2396-02	(株)奥平測量設計事務所	4,290,000	4,125,000	77,000	4,202,000	指名	6. 6. 10 6. 11. 29	6. 12. 23	4,202,000	溪間工測量設計業務 1 式	13507
128	令和6年度県土強靱化対策（治山）大城測量設計業務委託 36-T2396-03	(株)奥平測量設計事務所	4,873,000	4,730,000	0	4,730,000	指名	7. 1. 14 7. 6. 30			山腹工測量設計業務 1 式	13523 R 6→R 7 繰越
小計	県土強靱化対策（治山）	2件	9,163,000	8,855,000	77,000	8,932,000				0 4,202,000		

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更増減額	計						
			円	円	円	円				円		
129	令和6年度県単治山地すべり（施設等管理）東山測量設計業務委託 36-S8706-01	(株)技研測量	5,720,000	5,500,000	814,000	6,314,000	指名	6. 6.17 6.11.29	6.12.23	6,314,000	測量設計業務 1 式	13508
小計	県単治山地すべり（施設等管理）	1件	5,720,000	5,500,000	814,000	6,314,000				6,314,000		
130	令和6年度豪雨等災害対策（地すべり）天宮調査業務委託 36-S8714-01	(株)ジーベック	3,971,000	3,179,000	0	3,179,000	指名	6. 6.17 7. 1.31	7. 2.21	3,179,000	地すべり調査業務 1 式	13509
小計	(04)砂防費 豪雨等災害対策（地すべり）	1箇所	3,971,000	3,179,000	0	3,179,000				3,179,000		
計	森林・林業関係	34件	99,820,187	94,064,300	2,645,900	96,710,200				100,523,928		
合計	工事関係	130件	942,621,187	883,138,300	32,440,114	915,578,414				642,115,491		

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
	(工事関係)											
1	令和7年度畑地帯総合整備（担い 手育成）上内田地区換地業務委 託その1 37-N0602-01	静岡県土地改良事業団体 連合会	4,708,000	4,620,000	0	4,620,000	随 契	7. 7. 7 8. 3. 13			換地業務 1 式	14009 随契二号（不適）
2	令和7年度畑地帯総合整備（担い 手育成）上内田地区測量委託そ の1 37-N0602-01	(株) フジヤマ	9,746,000	9,130,000	-297,000	8,833,000	一 般	7. 9. 24 8. 3. 13			基準点測量 90 点	13028
3	令和7年度畑地帯総合整備（担い 手育成）五明地区換地業務委託 その2 37-N0622-01	静岡県土地改良事業団体 連合会	4,598,000	4,510,000	0	4,510,000	随 契	7. 7. 7 8. 3. 13			換地業務 1 式	14008 随契二号（不適）
4	令和7年度畑地帯総合整備（担い 手育成）五明地区測量設計委託 その1 37-N0622-01	不二総合コンサルタント (株)	20,416,000	19,470,000	2,980,000	22,450,000	一 般	7. 9. 19 8. 3. 23			路線測量 1 式	13027 現場状況により4級基準点の点 間距離を短くする必要が生じた ため。
小計	畑地帯総合整備（担い手育成）	4件	39,468,000	37,730,000	2,683,000	40,413,000				0		
5	令和7年度防災ダム原野谷川農地 防災ダム地区調査委託その1 36-N2592-01	(株) 環境アセスメント センター	3,927,000	3,278,000	0	3,278,000	指 名	7. 6. 16 8. 2. 27	7. 7. 28	980,000	魚類生息状況調査 1 式	13006
6	令和7年度防災ダム原野谷川農地 防災ダム地区設計委託その3 37-N2500-01	(株) エイト日本技術開 発 静岡事務所	17,248,000	13,838,000	0	13,838,000	一 般	7. 9. 26 8. 3. 23	7. 10. 10	4,100,000	インクライン設備実施 設計 1 式	13032
7	令和7年度防災ダム原野谷川農地 防災ダム地区設計委託その4 37-N2500-01	(株) 三祐コンサルタン ツ 静岡事務所	6,435,000	5,720,000	0	5,720,000	指 名	7. 11. 4 8. 3. 13			水門設備実施設計 1 式	13052
小計	防災ダム	3件	27,610,000	22,836,000	0	22,836,000				5,080,000		
8	令和7年度地すべり対策御林2期 地区調査委託その1 37-S8051-01、36-S8051-01	(株) グランドリサーチ	7,458,000	7,040,000	121,000	7,161,000	指 名	7. 5. 19 7. 11. 28	7. 12. 19	7,161,000	地すべり観測 9 箇所	13004 合併

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
9	令和7年度地すべり対策御林2期 地区測量委託その2 36-S8051-01、37-S8051-01	(株) 松和技研	4,444,000	4,070,000	850,200	4,920,200	指名	7. 9. 25 8. 3. 19	7. 10. 7	1,200,000	用地測量業務 1 業務	13038 合併
10	令和7年度地すべり対策御林2期 地区測量設計委託その3 36-S8351-01、37-S8051-01、36-S8051-01	(株) グランドリサーチ	9,273,000	8,360,000	140,000	8,500,000	指名	7. 9. 25 8. 3. 13	7. 10. 8	2,500,000	現地測量、解析業務 1 箇所	13039 合併
小計	地すべり対策	3件	21,175,000	19,470,000	1,111,200	20,581,200				10,861,000		
11	令和7年度農地防災ダム管理事業 原野谷川農地防災ダム地区管理 委託その1 37-N5502-01	日本無線(株) 静岡営業所	1,903,000	1,870,000	77,000	1,947,000	随契	7. 4. 1 8. 3. 31			ダム管理システム点検業務 1 式	14001 随契二号(不適)
12	令和7年度農地防災ダム管理事業 原野谷川農地防災ダム地区管理 調査委託その2 37-N5502-01	(株) 三弘 静岡営業所	2,508,000	2,035,000	132,000	2,167,000	随契	7. 4. 1 8. 3. 31			計器類計測業務 1 式	14002 随契二号(不適)
13	令和7年度農地防災ダム管理事業 原野谷川農地防災ダム地区管理 委託その3 37-N5502-01	オータ機工(株)	1,903,000	1,903,000	0	1,903,000	随契	7. 4. 1 8. 3. 31			水門保守点検業務 1 式	14003 随契二号(不適)
14	令和7年度農地防災ダム管理事業 原野谷川農地防災ダム地区管理 委託その4 37-N5502-01	掛川市	451,000	451,000	0	451,000	随契	7. 4. 1 8. 3. 31			管理業務 1 式	14004 随契二号(不適)
15	令和7年度農地防災ダム管理事業 原野谷川農地防災ダム地区管理 委託その5 37-N5502-01	(株) フジヤマ	4,257,000	3,520,000	286,000	3,806,000	指名	7. 11. 4 8. 2. 20			3次元地形測量 1 式	13048
小計	農地防災ダム管理事業	5件	11,022,000	9,779,000	495,000	10,274,000				0		
16	令和6年度農業農村実計策定朝比奈地区設計委託その2 36-N5335-01	静岡県土地改良事業団体連合会	5,896,000	5,830,000	0	5,830,000	随契	6. 10. 1 7. 5. 16		5,830,000	事業計画概要書作成 1 地区	24013 R6→R7繰越 随契二号(不適)
小計	農業農村実計策定	1件	5,896,000	5,830,000	0	5,830,000				5,830,000		
17	令和6年度農村災害対策整備事業(整備事業)袋井・鳥羽野・江之端・浅羽排水機場地区設計委託その1 36-N3006-01、37-N3006-01	(株) 三祐コンサルタンツ 静岡事務所	14,729,000	14,300,000	1,243,000	15,543,000	一般	6. 6. 7 7. 6. 20	7. 7. 10	(12,320,000) 3,223,000	排水機場遠隔操作システム実施 1 業務	23004 R6→R7繰越 電算帳票作成業務の追加

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
小計	農村災害対策整備事業（整備事業）	1件	14,729,000	14,300,000	1,243,000	15,543,000				(12,320,000) 3,223,000		
18	令和6年度農村災害対策整備事業（整備事業）浜部・中瀬・浜新田排水機場地区設計委託その1 36-N3004-01	(株) 三祐コンサルタンツ 静岡事務所	14,520,000	14,080,000	920,000	15,000,000	一般	6. 6. 7 7. 6. 20	7. 4. 11 7. 7. 10	(12,000,000) 3,000,000	排水機場遠隔操作システム実施設 1 業務	23005 R 6→R 7 繰越
19	令和7年度農村災害対策整備事業（整備事業）浜部・中瀬・浜新田排水機場地区設計委託その1 37-N3004-01	(株) 三祐コンサルタンツ 静岡事務所	4,433,000	3,960,000	0	3,960,000	指名	7. 9. 25 8. 2. 18			基本設計 1 式	13040
小計	農村災害対策整備事業（整備事業）	2件	18,953,000	18,040,000	920,000	18,960,000				(12,000,000) 3,000,000		
20	令和6年度経営体育成基盤整備比木地区測量委託その4 36-N1023-01	静岡コンサルタント(株)	8,602,000	8,140,000	165,000	8,305,000	一般	6.12. 6 7. 9. 5	7. 3. 27	(1,807,349) 6,497,651	路線測量 1.34 km	23058 R 6→R 7 繰越
21	令和6年度経営体育成基盤整備比木地区設計委託その3 36-N1023-01、36-N1077-01	静岡コンサルタント(株)	12,815,000	12,100,000	-517,000	11,583,000	一般	6. 9. 27 7.11. 21	7. 3. 10	(3,630,000) 7,953,000	ほ場整備実施設計 7.4 ha	23038 R 6→R 7 繰越 合併
22	令和7年度経営体育成基盤整備比木地区設計委託その1 37-N1023-01	静岡コンサルタント(株)	3,652,000	3,520,000	407,000	3,927,000	指名	7. 7. 29 8. 2. 27			ほ場整備 基本設計 10.8 ha	13015
23	令和7年度経営体育成基盤整備比木地区測量設計委託その2 37-N1023-01	静岡コンサルタント(株)	19,976,000	19,250,000	-165,000	19,085,000	一般	7. 9. 26 8. 3. 19			路線測量 0.03 km	13030
24	令和7年度経営体育成基盤整備比木地区測量設計委託その3 37-N1023-01	静岡コンサルタント(株)	13,101,000	12,650,000	-506,000	12,144,000	一般	7. 9. 19 8. 2. 27			路線測量 1.27 km	13026
25	令和7年度経営体育成基盤整備和田岡1期地区測量設計委託その1 37-N1028-01	(株) グリーン	19,382,000	18,370,000	1,630,000	20,000,000	一般	7. 9. 5 8. 3. 19			地質調査 6 箇所	13023 排水路設計の精度を高めるため、現地測量を追加したため。
26	令和7年度経営体育成基盤整備神田地区測量委託その1 37-N1108-01	(株) 松和技研	14,069,000	13,200,000	1,800,000	15,000,000	一般	7. 8. 29 8. 3. 23	7. 9. 10	3,900,000	現地測量 6.58 ha	13017 用地測量において、公図調査を行った結果、境界測量面積が増となったため。
27	令和7年度経営体育成基盤整備正道地区測量設計委託その1 37-N1213-01	(株) グリーン	15,081,000	14,410,000	-660,000	13,750,000	一般	7. 8. 22 8. 3. 18			用地測量 0.3 ha	13013

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
小計	経営体育成基盤整備	8件	106,678,000	101,640,000	2,154,000	103,794,000				(5,437,349) 18,350,651		
28	令和6年度ため池等整備(河川応急) 鹿島堰地区設計委託その3 36-N1913-01	(株) 東海建設コンサル タント	7,469,000	7,150,000	0	7,150,000	指 名	6. 9.25 7. 7.28	6.10.11 7. 4.15 7. 8.19	(2,145,000) (1,934,000) 3,071,000	実施設計 頭首工撤去 業務	23046 R 6 → R 7 繰越
小計	ため池等整備(河川応急)	1件	7,469,000	7,150,000	0	7,150,000				(4,079,000) 3,071,000		
29	令和7年度県単調査中遠地区(新貝) 調査設計委託その1 37-N5205-01	不二総合コンサルタント (株)	2,156,000	2,035,000	265,000	2,300,000	指 名	7. 5.14 7.12.12	8. 1. 9	2,300,000	土質試験	13002
30	令和7年度県単調査中遠地区(篠場高御所) 設計委託その2 37-N5205-01	静岡県土地改良事業団体 連合会	3,982,000	3,905,000	295,000	4,200,000	随 契	7. 4.28 7.12.10	8. 1. 8	4,200,000	茶園基盤整備設計	14005 随契二号(不適)
31	令和7年度県単調査中遠地区(磐田用水東部) 設計委託その3 37-N5205-01	伸東測量設計(株)	3,696,000	3,520,000	480,000	4,000,000	指 名	7. 5.14 8. 1.30	8. 2.19	4,000,000	構想設計 ポンプ場	13003
32	令和7年度県単調査中遠地区(西山) 設計委託その4 37-N5205-01	静岡県土地改良事業団体 連合会	3,564,000	3,520,000	80,000	3,600,000	随 契	7. 7.22 8. 1.15	8. 1.30	3,600,000	経済効果算定	14011 随契二号(不適)
33	令和7年度県単調査中遠地区(天竜川下流寺谷用水) 設計委託その5 37-N5205-01	(株) フジヤマ	3,916,000	3,740,000	260,000	4,000,000	指 名	7. 7.29 8. 2.27			用水路工基本設計	13014
34	令和7年度県単調査中遠地区(桶田) 設計委託その6 37-N5205-01	静岡県土地改良事業団体 連合会	2,849,000	2,794,000	206,000	3,000,000	随 契	7. 8.12 8. 2.27			茶園基盤整備設計	14012 随契二号(不適)
35	令和7年度県単調査中遠地区(東山) 設計委託その7 37-N5205-01	不二総合コンサルタント (株)	4,994,000	4,730,000	270,000	5,000,000	指 名	7. 9.30 8. 3.10			基本設計 畑地かんがい施設	13043
36	令和7年度県単調査中遠地区(新貝) 設計委託その8 37-N5205-01	静岡県土地改良事業団体 連合会	2,959,000	2,915,000	85,000	3,000,000	随 契	7. 9.30 8. 2.27			経済効果算定	14013 随契二号(不適)
小計	県単調査	8件	28,116,000	27,159,000	1,941,000	29,100,000				14,100,000		

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
37	令和7年度基幹水利施設ストックマネジメント(計画策定) 静岡10期(中遠) 地区調査設計委託その1 37-N0532-01	不二総合コンサルタント(株)	14,025,000	13,420,000	1,881,000	15,301,000	一般	7.10.3 8.3.30			機能診断業務 1 式	13035 管内近接目視調査において、大型強力吸引車による水替工を追加で実施したため。
38	令和7年度基幹水利施設ストックマネジメント(計画策定) 静岡10期(中遠) 地区調査設計委託その2 37-N0532-01	(株) 松和技研	13,563,000	10,813,000	-308,000	10,505,000	一般	7.8.1 8.3.13	7.8.13	3,200,000	機能診断(調査) 2 機場	13009
39	令和7年度基幹水利施設ストックマネジメント(計画策定) 静岡10期(中遠) 地区調査設計委託その3 37-N0532-01	(株) 栄設計 静岡事務所	10,318,000	8,206,000	363,000	8,569,000	一般	7.8.8 8.2.2	8.2.27	8,569,000	機能診断(調査) 2 機場	13011
小計	基幹水利施設ストックマネジメント(計画策定)	3件	37,906,000	32,439,000	1,936,000	34,375,000				11,769,000		
40	令和7年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策) 平田用水地区調査委託その1 37-N0318-01、36-N0318-01	(株) 中野地質	3,333,000	2,970,000	484,000	3,454,000	指名	7.10.6 8.1.15	8.1.30	3,454,000	土質調査 1 式	13046 合併
41	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策) 野中用水地区測量設計委託その1 36-N0331-01	(株) 中部総合コンサルタント	12,749,000	12,100,000	400,000	12,500,000	指名	6.6.10 7.9.30		12,500,000	路線測量 0.06 k m	23015 R 6→R 7 繰越
42	令和7年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策) 野中用水地区測量委託その1 36-N0331-01、37-N0309-01	(株) 中部総合コンサルタント	2,706,000	2,640,000	350,000	2,990,000	指名	7.5.26 7.10.31	7.11.21	2,990,000	用地測量 0.42 h a	13005 合併
43	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策) 天竜川下流寺谷1期地区設計委託その3 36-N0333-01	(株) 松和技研	4,851,000	4,730,000	216,000	4,946,000	指名	6.12.2 7.4.30	6.12.12 7.5.23	(1,400,000) 3,546,000	揚水機場電気設備実施設計 1 箇所	23059 R 6→R 7 繰越
44	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策) 天竜川下流浅羽用水地区測量設計委託その1 36-N0334-01	(株) 東海建設コンサルタント	19,162,000	17,600,000	2,400,000	20,000,000	一般	6.9.6 7.8.29	6.9.24 7.9.24	(5,280,000) 14,720,000	測量業務 2.38 k m	23030 R 6→R 7 繰越 埋設管の事前調査結果により、複数の埋設管の存在が判明し、地中レーダー探査を行って正確な位置を把握する必要が生じたため。
45	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策) 大井川用水曽我3期地区調査委託その1 36-N0339-01	(株) 中部総合コンサルタント	4,180,000	3,960,000	583,000	4,543,000	指名	7.3.25 7.8.29		4,543,000	土質調査業務 1 箇所	23064 R 6→R 7 繰越
46	令和7年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策) 大井川用水曽我3期地区設計委託その1 37-N0339-01、36-N0339-01	(株) 中部総合コンサルタント	6,336,000	6,050,000	562,000	6,612,000	指名	7.9.16 8.3.19			管更生工実施設計 126 m	13033 合併
47	令和7年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策) 豊田畑かん地区設計委託その1 37-N0307-01	(株) グリーン	2,838,000	2,706,000	0	2,706,000	指名	7.8.12 8.1.19	8.2.10	2,706,000	機能保全計画更新 1 式	13022

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
48	令和7年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策)野中用水地区設計委託その2 37-N0309-01	(株) 中部総合コンサルタント	13,651,000	12,980,000	320,000	13,300,000	一般	7.10.31 8. 3. 6			既設管撤去設計 1.61 km	13047
49	令和7年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策)梅橋・徳泉・領家排水機場地区設計委託その1 37-N0317-01、36-N0369-01	若鈴コンサルタンツ (株) 静岡事務所	5,104,000	4,785,000	0	4,785,000	指名	7. 9.25 8. 3. 9	7.10.10	1,430,000	排水機場ポンプ設置計画 1台	13036 合併
50	令和7年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策)梅橋・徳泉・領家排水機場地区設計委託その2 37-N0317-01	若鈴コンサルタンツ (株) 静岡事務所	6,083,000	5,720,000	0	5,720,000	一般	7.12.12 8. 3.16	7.12.25	1,710,000	領家排水機場 吐出管 更新工事設 1式	13055
51	令和7年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策)平田用水地区設計委託その2 37-N0318-01	(株) 松和技研	4,499,000	4,400,000	0	4,400,000	一般	7.11. 7 8. 3.10	7.11.19	1,300,000	用水路実施設計 250m	13049
52	令和7年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策)大浜用水地区設計委託その1 37-N0351-01	(株) グリーン	6,820,000	6,545,000	-45,000	6,500,000	指名	7. 8.12 8. 1.30	8. 2.19	6,500,000	送水管実施設計 1式	13024
53	令和7年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策)天竜川下流寺谷1期地区設計委託その1 37-N0376-01、37-N0333-01	(株) 松和技研	10,263,000	9,680,000	100,000	9,780,000	一般	7. 8.29 8. 2.10	7. 9.10	2,900,000	揚水機場電気設備実施 設計 2箇所	13016 合併
小計	基幹水利施設ストックマネジメント(対策)	14件	102,575,000	96,866,000	5,370,000	102,236,000				(6,680,000) 58,299,000		
54	令和7年度震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)静岡15期(中達)地区設計委託その1 36-N3251-01	(株) 三祐コンサルタンツ 静岡事務所	15,048,000	13,530,000	0	13,530,000	一般	7. 8.29 8. 3.13	7. 9.16	4,050,000	遠方操作制御システム 基本設計 1式	13018
55	令和7年度震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)静岡15期(中達)地区測量委託その2 36-N3251-01、36-N3256-01、37-N3261-01	(株) フジヤマ	12,375,000	11,660,000	1,540,000	13,200,000	一般	7. 9.26 8. 3.19			現地測量 0.9 ha	13031 合併 現地精査による測量範囲の拡大 にともなう現地測量業務の追加
56	令和7年度震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)静岡15期(中達)地区調査委託その3 36-N3251-01	(株) フジヤマ	5,896,000	5,500,000	1,012,000	6,512,000	指名	7.10.27 8. 2.24			ため池堆積土の土質調査 5池	13051 地元調整の結果落水が困難と なったことから、潜水土による 土砂採取に変更
小計	震災対策農業水利施設整備事業(耐震性点検・調査計画)	3件	33,319,000	30,690,000	2,552,000	33,242,000				4,050,000		
57	令和7年度工事監理補助中達地区委託その1 37-N0334-01 ほか	静岡県土地改良事業団体 連合会	2,167,000	2,145,000	0	2,145,000	随契	7. 7.22 8. 3. 9			工事監理業務 19日	14010 合併 随契二号(不適)

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
小計	工事監理補助		2,167,000	2,145,000	0	2,145,000				0		
58	令和6年度経営体育成基盤整備川 西地区測量設計委託その1 36-N1302-01	(株) 共和コンサルタン ト	3,278,000	3,080,000	1,452,000	4,532,000	指 名	6. 7. 23 7. 7. 31	7. 9. 1	4,532,000	用地測量 1 式	23021 R 6→R 7 繰越 用地測量において、公図確認を 行った結果、境界測量の範囲が 増となったため。
59	令和7年度経営体育成基盤整備川 西地区設計委託その1 36-N1302-01	静岡県土地改良事業団体 連合会	1,980,000	1,947,000	0	1,947,000	随 契	7. 6. 23 8. 2. 24			経済効果算定資料作成 業務 1 業務	14006 随契二号 (不適)
60	令和7年度経営体育成基盤整備川 西地区調査委託その2 36-N1352-01	日本エルダルト (株)	2,343,000	2,255,000	275,000	2,530,000	指 名	7. 8. 4 7. 10. 29	7. 11. 19	2,530,000	土質調査業務 1 式	13019
61	令和7年度経営体育成基盤整備川 西地区設計委託その3 37-N1302-01、36-N1352-01	(株) 共和コンサルタン ト	4,884,000	4,620,000	0	4,620,000	指 名	7. 8. 4 8. 3. 23			設計業務 バイプライ ン実施設計 1 式	13020 合併
小計	経営体育成基盤整備	4件	12,485,000	11,902,000	1,727,000	13,629,000				7,062,000		
62	令和6年度ため池群整備ため池群 菊川地区設計委託その1 36-N1839-01	若鈴コンサルタンツ (株) 静岡事務所	7,425,000	7,370,000	1,210,000	8,580,000	指 名	6. 9. 2 7. 8. 20	7. 4. 17 7. 9. 2	(4,510,000) 4,070,000	丹野池仮設進入路、仮 締切実施設 1 箇所	23037 R 6→R 7 繰越 設計業務の実績変更により、余 水吐、取水工検討の追加したた め。
63	令和7年度ため池群整備ため池群 菊川地区他設計委託その1 37-N1839-01、37-N1855-01、36-N1867-01、36-N1839-01	静岡県土地改良事業団体 連合会	3,850,000	3,795,000	0	3,795,000	随 契	7. 6. 30 7. 12. 12	8. 1. 8	3,795,000	経済効果算定 2 地区	14007 合併 随契二号 (不適)
64	令和6年度ため池群整備ため池群 菊川水系菊川地区調査測量設計 委託その1 36-N1846-01、36-N1869-01	(株) 共和コンサルタン ト	5,973,000	5,500,000	1,529,000	7,029,000	指 名	6. 11. 12 7. 7. 28	7. 4. 11 7. 8. 15	(1,600,000) 5,429,000	地質調査業務 1 箇所	23056 R 6→R 7 繰越 合併 工事用道路等の経路変更に伴う 測量測量業務の追加
65	令和6年度ため池群整備ため池群 太田川水系掛川1期地区測量委託 その4 36-N1858-01	(株) 共和コンサルタン ト	7,348,000	6,930,000	-2,244,000	4,686,000	一 般	6. 10. 11 7. 9. 30	7. 4. 10 7. 10. 17	(2,000,000) 2,686,000	路線測量 1 式	23045 R 6→R 7 繰越 測量業務の実績変更 用地買収業務の1 池分減
66	令和6年度ため池群整備ため池群 太田川水系掛川1期地区測量設計 委託その5 36-N1858-01	(株) フジヤマ	19,910,000	18,700,000	-1,639,000	17,061,000	一 般	6. 10. 25 7. 10. 20	7. 4. 4 7. 11. 11	(5,600,000) 11,461,000	ため池実施設計、測量 2 池	23049 R 6→R 7 繰越 測量業務及び設計業務の実績変 更 仮設道路検討の追加
67	令和6年度ため池群整備事業 (ため 池緊急整備) ため池群太田川水系袋 井地区測量設計委託その4 36-N1877-01	(株) フジヤマ	13,563,000	12,650,000	-1,716,000	10,934,000	指 名	6. 9. 17 7. 8. 25	7. 4. 4 7. 9. 12	(2,090,000) 8,844,000	ため池実施設計、測量 1 池	23040 R 6→R 7 繰越 詳細設計の結果、用地買収が不 要となり用地測量の一部をとり やめたため。

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
68	令和6年度ため池群整備事業ため池群太田川水系袋井地区調査測量設計委託その7 36-N1882-01	(株) 共和コンサルタン	26,466,000	24,750,000	3,949,000	28,699,000	指名	7. 3.25 8. 3.19			ため池実施設計、調査、測量 2 池	23067 R 6→R 7 繰越 合併 詳細設計による測量及び用地測量の延長、面積増。
69	令和6年度ため池群整備事業ため池群太田川水系袋井地区調査測量設計委託その8 36-N1882-01、36-N1877-01	(株) フジヤマ	15,323,000	14,630,000	1,526,000	16,156,000	指名	7. 3.25 8. 3.13			ため池実施設計、調査、測量 1 池	23068 R 6→R 7 繰越 合併 土質確認の結果による、土砂採取方法、調査深度の変更。
70	令和6年度ため池群整備ため池群新野川3期地区測量設計委託その3 36-N1878-01	(株) 共和コンサルタン	17,204,000	14,630,000	22,000	14,652,000	一般	6. 9.27 7. 9.16	7. 4.10 7.10. 8	(2,940,000) 11,712,000	路線測量 0.027 km	23042 R 6→R 7 繰越
71	令和6年度ため池群整備事業ため池群新野川3期地区調査測量設計委託その5 36-N1878-01	(株) 共和コンサルタン	21,516,000	20,130,000	3,443,000	23,573,000	指名	7. 3.25 8. 3.19			土質調査業務 1 池	23065 R 6→R 7 繰越 現地精査による測量範囲の拡大にともなう路線測量の増加
72	令和6年度ため池群整備事業ため池群新野川3期地区測量設計委託その6 36-N1878-01、36-N1883-01	(株) 共和コンサルタン	8,932,000	8,470,000	2,464,000	10,934,000	指名	7. 3.25 8. 3.19			ため池実施設計、測量 1 池	23066 R 6→R 7 繰越 合併 現地精査による測量範囲の拡大にともなう現地測量業務の追加
73	令和6年度ため池群整備事業ため池群太田川水系袋井地区調査測量設計委託その6 36-N1882-01	(株) 共和コンサルタン	29,997,000	27,940,000	-4,950,000	22,990,000	指名	7. 3.10 8. 2.27			ため池実施設計、測量 2 池	23063 R 6→R 7 繰越 地図混乱により一池の用地測量のとりやめ。
74	令和6年度ため池群整備事業ため池群新野川3期地区調査測量設計委託その4 36-N1883-01、37-N1878-01	(株) 共和コンサルタン	24,992,000	23,100,000	5,321,000	28,421,000	指名	7. 3.10 8. 2.27			池底堆積土の配合試験 2 池	23062 R 6→R 7 繰越 合併 仮設道路の新設にともなう路線測量追加
75	令和7年度ため池群整備ため池群菊川地区川上新池設計委託その2 37-N1839-01	(株) 共和コンサルタン	4,851,000	4,620,000	341,350	4,961,350	指名	7. 7.22 8. 2.27			洪水吐実施設計 1 箇所	13012
76	令和7年度ため池群整備ため池群菊川水系掛川地区測量委託その1 37-N1845-01	(株) フジヤマ	1,716,000	1,540,000	242,000	1,782,000	指名	7. 9.16 8. 1.19	8. 2.10	1,782,000	日向ヶ谷池 1 池	13034
77	令和7年度ため池群整備ため池群太田川水系掛川1期地区測量設計委託その1 36-N1875-01、37-N1858-01	(株) 共和コンサルタン	17,204,000	16,280,000	-7,568,000	8,712,000	一般	7. 9. 5 8. 3.19			青蛇の池 1 池	13025 合併 青蛇の池整備方針の再検討による業務内容の見直し
78	令和7年度ため池群整備ため池群太田川水系掛川1期地区調査測量委託その3 36-N1875-01、37-N1858-01	(株) フジヤマ	9,207,000	8,580,000	2,057,000	10,637,000	指名	7.10.27 8. 3.19			土質調査業務(7池 池底) 7 池	13050 合併 土質調査対象池の追加 土の湿潤密度試験追加 地積測量図の転写範囲減
79	令和7年度ため池群整備ため池群太田川水系掛川1期地区測量委託その5 37-N1858-01、36-N1858-01	(株) フジヤマ	4,994,000	4,400,000	193,265	4,593,265	指名	7.11.25 8. 3.19			平面測量 3 池	13054 合併

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
80	令和7年度ため池群整備事業ため池群太田川水系掛川1期地区調査委託その6 37-N1858-01	(株) ランドテクト	9,988,000	9,460,000	0	9,460,000	指名	7.12.22 8. 3.25	7.12.25	2,830,000	地質土質調査業務 1箇所	13056
81	令和7年度ため池群整備ため池群太田川水系袋井地区測量設計委託その1 36-N1882-01、37-N1877-01	(株) フジヤマ	8,085,000	7,370,000	1,182,492	8,552,492	指名	7. 9.30 8. 3.13			現地測量 1式	13042 合併 詳細設計による測量面積の増。
82	令和7年度ため池群整備ため池群新野川3期地区調査測量設計委託その1 37-N1878-01	(株) 共和コンサルタン	10,527,000	10,010,000	1,504,600	11,514,600	指名	7. 7.14 8. 2.27			土質調査業務 1池	13010 洪水吐の更新に伴う設計業務の追加
83	令和7年度ため池群整備事業(ため池緊急整備)ため池群菊川水系菊川2期地区測量設計委託その1 37-N1886-01	(株) 共和コンサルタン	24,321,000	23,100,000	0	23,100,000	一般	7. 8.29 8. 3.23			測量 0.7ha	13021
84	令和7年度ため池群整備ため池群菊川水系菊川2期地区調査測量設計委託その2 37-N1886-01	(株) フジヤマ	15,477,000	12,650,000	0	12,650,000	一般	7.10.17 8. 3.19			地質土質調査 1池	13044
小計	ため池群整備事業(小規模・防災重点農業用ため池緊急整備)	23件	308,869,000	286,605,000	6,867,707	293,472,707				(18,740,000) 52,609,000		
85	令和7年度水路等長寿命化・防災減災(施設情報整備・共有化対策)GIS磐田2期地区測量委託その1 37-N4404-01	(株) フジヤマ	26,763,000	25,850,000	950,000	26,800,000	一般	7. 5.22 8. 2.13			農業用水利施設GIS データ作成 1式	13001
小計	水路等長寿命化・防災減災(施設情報整備・共有化対策)	1件	26,763,000	25,850,000	950,000	26,800,000				0		
86	令和7年度特定農業用管水路等特別対策高松用水2期地区設計委託その1 37-N2426-01	(株) 共和コンサルタン	4,103,000	3,905,000	165,000	4,070,000	指名	7.10. 6 8. 3.11			パイプライン実施設計 1式	13045
小計	特定農業用管水路等特別対策	1件	4,103,000	3,905,000	165,000	4,070,000				0		
	農地計	86件	809,303,000	754,336,000	30,114,907	784,450,907				(59,256,349) 197,304,651		

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
87	令和7年度ふれあい林道整備大尾 大日山線測量設計業務委託 37-T5661-01	(株) 松井測量設計事務所	4,279,000	4,070,000	0	4,070,000	指名	7.10.6 8.2.27			測量業務 0.2 k m	13516
88	令和7年度ふれあい林道整備大尾 大日山線関連道路台帳補正業務 委託 37-T5661-01	(株) 松井測量設計事務所	451,000	418,000	0	418,000	随契	7.11.11 8.2.27			道路台帳更新 1 式	14513
小計	ふれあい林道整備	2件	4,730,000	4,488,000	0	4,488,000				0		
89	令和7年度県単独森林病害虫獣総 合対策（環境影響調査）業務委 託 37-T6307-01	(株) 静環検査センター	3,300,000	1,738,000	0	1,738,000	指名	7.4.21 7.7.9	7.7.30	1,738,000	環境影響調査 1 式	13502
小計	県単森林病害虫獣対策	1件	3,300,000	1,738,000	0	1,738,000				1,738,000		
90	令和7年度県有防災林管理浅羽県 有防災林管理図作成業務委託 37-T3206-01	(株) 奥平測量設計事務所	1,980,000	1,870,000	0	1,870,000	随契	7.10.21 8.3.19			県有防災林管理図作成 業務 1 式	14512
小計	県有防災林管理	1件	1,980,000	1,870,000	0	1,870,000				0		
91	令和7年度保安林整備（周智郡森 町）適正管理調査業務委託 37-T3006-01	(株) 技研測量	429,000	418,000	0	418,000	随契	7.8.4 8.1.28	8.2.20	418,000	保安林適正管理調査業 務 1 式	14509
小計	保安林整備	1件	429,000	418,000	0	418,000				418,000		
92	令和7年度造林補助事業検査補助 等業務委託 37-T7006-01	(公社) 静岡県山林協会	341,000	330,000	0	330,000	随契	7.6.30 8.3.19			発注者支援業務 1 式	14508 随契二号（不適）
小計	造林事業費	1件	341,000	330,000	0	330,000				0		
93	令和7年度県単治山（治山調査） 白羽ほか測量業務委託 37-T2356-01	(株) 松井測量設計事務所	9,119,000	8,910,000	0	8,910,000	一般	7.8.1 8.1.26	8.2.16	8,910,000	測量業務 1 式	13514

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
94	令和7年度県単治山（治山調査） 防災林造成事業効果調査業務委託 37-T2356-01	(株) 環境アセスメント センター	6,886,000	6,039,000	0	6,039,000	指 名	7. 7. 7 8. 1. 29	7. 7. 28 8. 2. 26	1,810,000 4,229,000	防災林造成事業効果調査業務 1 式	13511
95	令和7年度県単治山（治山調査） 神増坂測量設計業務委託 37-T2356-01	(株) 奥平測量設計事務所	6,809,000	6,545,000	198,000	6,743,000	指 名	7. 9. 16 8. 2. 27			測量業務 溪間測量 0.25 k m	13515
96	令和7年度県単治山（治山調査） 地獄沢測量設計業務委託 37-T2356-01	(有) 福永測量設計事務所	1,815,000	1,815,000	275,000	2,090,000	随 契	7. 9. 25 8. 1. 14	8. 1. 30	2,090,000	林道測量業務 1 式	14510
97	令和7年度県単治山（治山調査） 矢倉沢調査業務委託 37-T2356-01	(株) 技研測量	2,618,000	2,310,000	0	2,310,000	指 名	7. 10. 14 8. 3. 19			地区全体計画調査 1 式	13517
98	令和7年度県単治山（治山調査） 三俣ほか防潮堤設計業務委託 37-T2356-01	(株) 奥平測量設計事務所	6,644,000	6,380,000	0	6,380,000	指 名	7. 11. 11 8. 3. 24			海岸防災林造成設計業務 2.05 k m	13518
小計	県単治山（治山調査）	6件	33,891,000	31,999,000	473,000	32,472,000				17,039,000		
99	令和7年度県単治山小規模維持管理 等業務委託その1 37-T2306-01	大沼建設（株）	1,314,397	1,313,400	511,980	1,825,380	指 名	7. 4. 1 8. 3. 31	7. 12. 25	2,879,327	小規模維持管理 1 式	13503
100	令和7年度県単治山小規模維持管理 等業務委託その2 37-T2306-01	掛川市森林組合	1,137,312	1,111,000	59,315	1,170,315	指 名	7. 4. 1 8. 3. 31			小規模維持管理 1 式	13504
小計	県単治山小規模維持管理	2件	2,451,709	2,424,400	571,295	2,995,695				2,879,327		
101	令和7年度治山（復旧）木戸山調 査業務委託 37-T2006-01	日本エルダルト（株）	7,920,000	6,171,000	385,000	6,556,000	指 名	7. 7. 7 8. 3. 13			地質調査業務 1 式	13512
小計	治山（復旧）	1件	7,920,000	6,171,000	385,000	6,556,000				0		
102	令和7年度治山（事務費）掛川市 ほか現場技術業務委託 37-T2406-01	(公社) 静岡県山林協会	2,431,000	2,431,000	396,000	2,827,000	随 契	7. 4. 28 8. 3. 23			現場技術業務 1 式	14507

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
小計	治山（事務費）	1件	2,431,000	2,431,000	396,000	2,827,000				0		
103	令和7年度治山（防災林造成）白羽測量設計業務委託 37-T2046-01	国土防災技術（株）静岡支店	5,676,000	4,950,000	66,000	5,016,000	指名	7. 5. 19 7. 11. 28	7. 5. 30 7. 12. 24	1,480,000 3,536,000	測量業務 1 式	13506
小計	治山（防災林造成）	1件	5,676,000	4,950,000	66,000	5,016,000				5,016,000		
104	令和7年度治山（防災林造成）資材加工業務委託 37-T2166-02	静岡県森林組合連合会	3,861,000	3,630,000	0	3,630,000	指名	7. 6. 16 8. 3. 24			資材加工業務 1 式	13509
小計	治山（防災林造成）	1件	3,861,000	3,630,000	0	3,630,000				0		
105	令和7年度治山（保安林改良）特別防除（航空業務）業務委託 37-T2176-01	株式会社ヘリサービス	2,838,000	2,827,000	110,000	2,937,000	随契	7. 4. 21 7. 7. 9	7. 7. 30	2,937,000	航空業務 74.13 ha	14501
106	令和7年度治山（保安林改良）特別防除（磐田市地上業務）業務委託 37-T2176-01	磐田市	2,706,000	2,706,000	0	2,706,000	随契	7. 4. 21 7. 7. 9	7. 8. 15	2,706,000	地上業務 37.8 ha	14502
107	令和7年度治山（保安林改良）特別防除（袋井市地上業務）業務委託 37-T2176-01	袋井市長	1,001,000	1,001,000	0	1,001,000	随契	7. 4. 21 7. 7. 9	7. 8. 8	1,001,000	地上業務 13.01 ha	14504
108	令和7年度治山（保安林改良）特別防除（掛川市地上業務）業務委託 37-T2176-01	掛川市	1,441,000	1,441,000	220,000	1,661,000	随契	7. 4. 21 7. 7. 9	7. 7. 30	1,661,000	地上業務 18.72 ha	14503
109	令和7年度治山（保安林改良）特別防除（御前崎市地上業務）業務委託 37-T2176-01	御前崎市	429,000	429,000	0	429,000	随契	7. 4. 21 7. 7. 9	7. 7. 31	429,000	地上業務 4.6 ha	14505
110	令和7年度治山（保安林改良）地上散布（磐田市・袋井市）業務委託 37-T2176-01	(株)ハヶ代造園	1,815,000	1,705,000	0	1,705,000	指名	7. 4. 21 7. 6. 13	7. 6. 30	1,705,000	地上散布 12.2 ha	13501
111	令和7年度治山（保安林改良）地上散布（掛川市・御前崎市）業務委託 37-T2176-01	(有)小澤造園	957,000	902,000	0	902,000	随契	7. 4. 21 7. 6. 12	7. 6. 30	902,000	地上散布 6.24 ha	14506

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
112	令和7年度治山（保安林改良）予 防剤注入業務委託 37-T2176-01	(有) 永井造園	649,000	638,000	0	638,000	随 契	7.10. 6 8. 1.30	8. 2.24	638,000	予防剤注入業務 144 本	14511
小計	治山（保安林改良）	8件	11,836,000	11,649,000	330,000	11,979,000				11,979,000		
113	令和6年度県土強靱化対策（治 山）大城測量設計業務委託 36-T2396-03	(株) 奥平測量設計事務 所	4,873,000	4,730,000	682,000	5,412,000	指 名	7. 1.14 7. 6.30	7. 7.24	5,412,000	山腹工測量設計業務 1 式	23523 R 6→R 7 繰越
114	令和7年度県土強靱化対策（治 山）光神沢測量設計業務委託 37-T2396-01	(株) 奥平測量設計事務 所	5,544,000	5,335,000	0	5,335,000	指 名	7. 5.14 7. 8.15	7. 9.10	5,335,000	山腹工測量設計業務 1 式	13505
小計	県土強靱化対策（治山）	2件	10,417,000	10,065,000	682,000	10,747,000				0 10,747,000		
115	令和7年度豪雨等災害対策（地す べり）天宮調査業務委託 37-S8713-01	(株) ジーベック	5,797,000	5,280,000	2,000	5,282,000	指 名	7. 6.16 8. 1.30	8. 2.27	5,282,000	地すべり調査業務 1 式	13507
116	令和7年度豪雨等災害対策（地す べり）東山測量設計業務委託 37-S8714-01	(株) 奥平測量設計事務 所	5,181,000	4,950,000	-803,000	4,147,000	指 名	7. 7.14 8. 1.26	8. 2.24	4,147,000	測量設計業務 1 式	13513
117	令和7年度豪雨等災害対策（地す べり）東山調査業務委託その2 37-S8714-01	(株) 奥平測量設計事務 所	1,782,000	1,705,000	84,000	1,789,000	随 契	8. 1.13 8. 3.19			地区全体計画調査 1 式	14514
118	令和7年度豪雨等災害対策（地す べり）薄場測量設計業務委託 37-S8715-01	(株) 技研測量	8,723,000	8,690,000	715,000	9,405,000	指 名	7. 6.30 8. 1.30	8. 2.24	9,405,000	山腹工測量設計業務 1 式	13510
小計	盛土緊急対策	4件	21,483,000	20,625,000	-2,000	20,623,000				18,834,000		
計	森林・林業関係	32件	110,746,709	102,788,400	2,901,295	105,689,695				68,650,327		
合計	工事関係	118件	920,049,709	857,124,400	33,016,202	890,140,602				(59,256,349) 265,954,978		

土木工事実施状況総括表

区分	項目（科目）	全体工事量		完 成			工 事 中			未 着 手			繰 越 及 び 繰 越 予 定		
		件数	金 額 (円)	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %
国庫補助事業	(01)農地費														
	土地改良施設耐震対策事業	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	11,340,000	0	0	0.0	1	11,340,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	経営体樹園地再編整備事業	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	32,307,000	0	0	0.0	0	0	0.0	1	32,307,000	100.0	0	0	0.0
	ため池群整備事業（ため池緊急整備）	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		7	167,930,502	1	12,275,075	7.3	6	155,655,427	92.7	0	0	0.0	0	0	0.0
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		9	211,577,502	1	12,275,075	5.8	7	166,995,427	78.9	1	32,307,000	15.3	0	0	0.0
	基幹水利施設ストックマネジメント事業（対策）予算補助	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		7	217,659,750	4	81,436,750	37.4	3	127,443,000	58.6	0	8,780,000	4.0	0	0	0.0
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		7	217,659,750	4	81,436,750	37.4	3	127,443,000	58.6	0	8,780,000	4.0	0	0	0.0
	畑地帯総合整備事業（担い手育成型）	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		0	1,174,680	0	0	0.0	0	0	0.0	0	1,174,680	100.0	0	0	0.0
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		0	1,174,680	0	0	0.0	0	0	0.0	0	1,174,680	100.0	0	0	0.0
	ため池等整備事業（用排水施設整備工事）	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	3,190,000	0	0	0.0	0	0	0.0	2	3,190,000	100.0	0	0	0.0
	ため池等整備事業（河川工作物応急対策事業・大規模）	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		0	14,329,000	0	14,329,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	17,519,000	0	14,329,000	81.8	0	0	0.0	2	3,190,000	18.2	0	0	0.0
	経営体育成基盤整備事業	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		9	345,376,118	4	208,821,466	60.5	2	66,368,788	19.2	3	70,185,864	20.3	0	0	0.0
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		9	345,376,118	4	208,821,466	60.5	2	66,368,788	19.2	3	70,185,864	20.3	0	0	0.0
	経営体育成基盤整備事業（農地中間管理機構関連農地整備事業）	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	1,800,000	0	0	0.0	0	0	0.0	1	1,800,000	100.0	0	0	0.0
	経営体育成基盤整備事業6法指定地	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	31,199,000	1	31,199,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0

土木工事実施状況総括表

区分	項目（科目）	全体工事量		完 成			工 事 中			未 着 手			繰 越 及 び 繰 越 予 定		
		件数	金 額 (円)	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	32,999,000	1	31,199,000	94.5	0	0	0.0	1	1,800,000	5.5	0	0	0.0
	土地改良施設耐震対策事業 中山間	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	56,000,000	0	0	0.0	1	56,000,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	56,000,000	0	0	0.0	1	56,000,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		30	882,306,050	10	348,061,291	39.4	13	416,807,215	47.2	7	117,437,544	13.3	0	0	0.0
	(01)森林・林業費														
	「復旧治山」	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	66,476,943	2	66,476,943	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	「保育」	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	15,088,000	1	8,338,000	55.3	1	6,750,000	44.7	0	0	0.0	0	0	0.0
	「防災林造成（林水連携）」	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		8	505,368,000	7	479,368,000	94.9	1	26,000,000	5.1	0	0	0.0	0	0	0.0
	保安林総合改良	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	36,100,000	2	36,100,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		14	623,032,943	12	590,282,943	94.7	2	32,750,000	5.3	0	0	0.0	0	0	0.0
	計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		14	623,032,943	12	590,282,943	94.7	2	32,750,000	5.3	0	0	0.0	0	0	0.0
	(05)農林地すべり対策費														
	地すべり対策事業（地すべり防止工事）	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	26,920,240	0	0	0.0	2	26,920,240	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	26,920,240	0	0	0.0	2	26,920,240	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	26,920,240	0	0	0.0	2	26,920,240	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	(01)過年災害農林水産施設復旧費														

土木工事実施状況総括表

区分	項目（科目）	全体工事量		完 成			工 事 中			未 着 手			繰 越 及 び 繰 越 予 定		
		件数	金 額 (円)	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %
	農地・農業用施設災害復旧事業（過年災）	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		0	94,701,000	0	0	0.0	0	94,701,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		0	94,701,000	0	0	0.0	0	94,701,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		0	94,701,000	0	0	0.0	0	94,701,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	合計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		46	1,626,960,233	22	938,344,234	57.7	17	571,178,455	35.1	7	117,437,544	7.2	0	0	0.0
県単独事業	(01)農地費														
	農地防災ダム管理事業	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	2,585,000	0	0	0.0	0	0	0.0	1	2,585,000	100.0	0	0	0.0
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	2,585,000	0	0	0.0	0	0	0.0	1	2,585,000	100.0	0	0	0.0
	計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	2,585,000	0	0	0.0	0	0	0.0	1	2,585,000	100.0	0	0	0.0
	(01)森林・林業費														
	治山施設等管理	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	7,260,000	0	0	0.0	1	7,260,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	保安林機能強化	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	8,613,000	1	4,433,000	51.5	0	0	0.0	1	4,180,000	48.5	0	0	0.0
	県土強靱化対策事業費（治山）	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	13,780,000	1	4,150,000	30.1	1	9,630,000	69.9	0	0	0.0	0	0	0.0
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		5	29,653,000	2	8,583,000	28.9	2	16,890,000	57.0	1	4,180,000	14.1	0	0	0.0
	計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		5	29,653,000	2	8,583,000	28.9	2	16,890,000	57.0	1	4,180,000	14.1	0	0	0.0
	(04)砂防費														
	豪雨等災害対策緊急事業（地すべり）	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	8,810,000	1	4,020,000	45.6	1	4,790,000	54.4	0	0	0.0	0	0	0.0

土木工事実施状況総括表

区分	項目（科目）	全体工事量		完 成			工 事 中			未 着 手			繰 越 及 び 繰 越 予 定		
		件数	金 額 (円)	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	8,810,000	1	4,020,000	45.6	1	4,790,000	54.4	0	0	0.0	0	0	0.0
	計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	8,810,000	1	4,020,000	45.6	1	4,790,000	54.4	0	0	0.0	0	0	0.0
	合計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		8	41,048,000	3	12,603,000	30.7	3	21,680,000	52.8	2	6,765,000	16.5	0	0	0.0
前年度からの繰越事業															
国庫補助事業	(01)農地費														
	農村災害対策整備事業（整備事業）	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	34,704,500	1	34,704,500	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	土地改良施設耐震対策事業	0	28,525,089	0	0	0.0	1	28,525,089	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	13,500,000	0	0	0.0	1	13,500,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	経営体樹園地再編整備事業	0	10,329,000	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	1	10,329,000	100.0
		2	12,000,000	1	5,738,800	47.8	0	0	0.0	0	0	0.0	1	6,261,200	52.2
	ため池群整備事業（ため池緊急整備）	0	55,971,000	2	55,971,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		5	115,072,292	5	115,072,292	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	県営特定農業用管水路等特別対策事業	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	1,030,000	0	0	0.0	0	0	0.0	1	1,030,000	100.0	0	0	0.0
	小計	0	94,825,089	2	55,971,000	59.0	1	28,525,089	30.1	0	0	0.0	1	10,329,000	10.9
		10	176,306,792	7	155,515,592	88.2	1	13,500,000	7.7	1	1,030,000	0.6	1	6,261,200	3.6
	基幹水利施設ストックマネジメント事業（対策）	0	587,780,232	5	587,780,232	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	予算補助	7	653,748,232	6	596,088,232	91.2	0	19,160,000	2.9	1	38,500,000	5.9	0	0	0.0
	小計	0	587,780,232	5	587,780,232	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		7	653,748,232	6	596,088,232	91.2	0	19,160,000	2.9	1	38,500,000	5.9	0	0	0.0
	畑地帯総合整備事業（担い手育成型）	0	16,222,344	0	0	0.0	1	15,672,344	96.6	0	0	0.0	1	550,000	3.4
		3	28,272,344	0	0	0.0	1	15,672,344	55.4	1	12,050,000	42.6	1	550,000	1.9
	小計	0	16,222,344	0	0	0.0	1	15,672,344	96.6	0	0	0.0	1	550,000	3.4
		3	28,272,344	0	0	0.0	1	15,672,344	55.4	1	12,050,000	42.6	1	550,000	1.9

土木工事实施状況総括表

区分	項目（科目）	全体工事量		完 成			工 事 中			未 着 手			繰 越 及 び 繰 越 予 定		
		件数	金 額 (円)	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %
	ため池等整備事業（河川 工作物応急対策事業・大 規模）	0	44,290,000	1	44,290,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	34,500,000	1	34,500,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	小計	0	44,290,000	1	44,290,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	34,500,000	1	34,500,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	湛水防除施設整備工事 （旧大規模）中山間	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	84,561,660	0	0	0.0	2	84,561,660	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	84,561,660	0	0	0.0	2	84,561,660	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	経営体育成基盤整備事業	0	75,504,000	1	7,260,000	9.6	1	58,267,000	77.2	0	0	0.0	1	9,977,000	13.2
		6	227,993,250	1	15,105,034	6.6	3	101,693,966	44.6	1	104,817,250	46.0	1	6,377,000	2.8
	小計	0	75,504,000	1	7,260,000	9.6	1	58,267,000	77.2	0	0	0.0	1	9,977,000	13.2
		6	227,993,250	1	15,105,034	6.6	3	101,693,966	44.6	1	104,817,250	46.0	1	6,377,000	2.8
	経営体育成基盤整備事業 6法指定地	0	8,910,000	0	0	0.0	1	8,910,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	15,517,000	0	10,477,000	67.5	1	5,040,000	32.5	0	0	0.0	0	0	0.0
	小計	0	8,910,000	0	0	0.0	1	8,910,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	15,517,000	0	10,477,000	67.5	1	5,040,000	32.5	0	0	0.0	0	0	0.0
	計	0	827,531,665	9	695,301,232	84.0	4	111,374,433	13.5	0	0	0.0	3	20,856,000	2.5
		30	1,220,899,278	15	811,685,858	66.5	8	239,627,970	19.6	4	156,397,250	12.8	3	13,188,200	1.1
	(01) 森林・林業費														
	「予防治山（農山漁 村）」	0	51,034,665	1	51,034,665	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	34,674,665	1	34,674,665	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	「防災林造成（補正）」	0	69,575,000	1	69,575,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	69,575,000	1	69,575,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	「防災林造成（林水連 携）」	0	734,096,000	6	734,096,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		6	522,896,000	6	522,896,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	「緊急予防治山（補 正）」	0	27,500,000	1	27,500,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	27,500,000	1	27,500,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	「緊急総合治山（補 正）」	0	102,585,000	1	102,585,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	102,585,000	1	102,585,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	小計	0	984,790,665	10	984,790,665	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		10	757,230,665	10	757,230,665	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0

土木工事実施状況総括表

区分	項目（科目）	全体工事量		完 成			工 事 中			未 着 手			繰 越 及 び 繰 越 予 定		
		件数	金 額 (円)	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %
	計	0	984,790,665	10	984,790,665	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		10	757,230,665	10	757,230,665	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	(05)農林地すべり対策費														
	地すべり対策事業（地すべり防止工事）	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	21,700,000	0	0	0.0	1	21,700,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	21,700,000	0	0	0.0	1	21,700,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	21,700,000	0	0	0.0	1	21,700,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	(01)過年災害農林水産施設復旧費														
	農地・農業用施設災害復旧事業（過年災）	0	58,000,000	0	0	0.0	0	58,000,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		0	58,000,000	0	0	0.0	0	58,000,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	小計	0	58,000,000	0	0	0.0	0	58,000,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		0	58,000,000	0	0	0.0	0	58,000,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	計	0	58,000,000	0	0	0.0	0	58,000,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		0	58,000,000	0	0	0.0	0	58,000,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	合計	0	1,870,322,330	19	1,680,091,897	89.8	4	169,374,433	9.1	0	0	0.0	3	20,856,000	1.1
		41	2,057,829,943	25	1,568,916,523	76.2	9	319,327,970	15.5	4	156,397,250	7.6	3	13,188,200	0.6
県単独事業	(01)森林・林業費														
	治山施設等管理	0	18,400,000	2	18,400,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	11,380,000	2	11,380,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	小計	0	18,400,000	2	18,400,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	11,380,000	2	11,380,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	ふれあい林道整備事業	0	19,450,000	1	19,450,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	19,450,000	1	19,450,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	小計	0	19,450,000	1	19,450,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	19,450,000	1	19,450,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	計	0	37,850,000	3	37,850,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		3	30,830,000	3	30,830,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0

土木工事実施状況総括表

[illegible]

土木工事实施状況総括表

令和7年度
令和 8年 2月28日作成

区分	項目（科目）	全体工事量		完 成			工 事 中			未 着 手			繰 越 及 び 繰 越 予 定		
		件数	金 額 (円)	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %
国庫補助事業	(01)農地費														
	農村災害対策整備事業 (整備事業)	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	49,418,600	0	0	0.0	2	49,418,600	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	土地改良施設耐震対策事業	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	21,170,000	0	0	0.0	1	21,170,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	経営体樹園地再編整備事業	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	400,000	0	0	0.0	1	400,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	ため池群整備事業（ため池緊急整備）	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		3	48,715,916	0	1,919,000	3.9	2	12,396,916	25.4	1	34,400,000	70.6	0	0	0.0
	県営特定農業用管水路等特別対策事業	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	16,120,000	0	0	0.0	1	16,120,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		8	135,824,516	0	1,919,000	1.4	7	99,505,516	73.3	1	34,400,000	25.3	0	0	0.0
	基幹水利施設ストックマネジメント事業（対策） 予算補助	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		6	266,079,000	0	494,000	0.2	4	154,885,000	58.2	1	44,800,000	16.8	1	65,900,000	24.8
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		6	266,079,000	0	494,000	0.2	4	154,885,000	58.2	1	44,800,000	16.8	1	65,900,000	24.8
	畑地帯総合整備事業（担い手育成型）	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	735,408	0	0	0.0	1	735,408	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	735,408	0	0	0.0	1	735,408	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	防災ダム事業	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	80,042,000	0	0	0.0	1	80,042,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	80,042,000	0	0	0.0	1	80,042,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	ため池等整備事業（用排水施設整備工事）	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	43,056,900	0	0	0.0	2	43,056,900	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	ため池等整備事業（河川 工作物応急対策事業・大規模）	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	20,000,000	0	0	0.0	2	20,000,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		4	63,056,900	0	0	0.0	4	63,056,900	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0

土木工事実施状況総括表

令和7年度
令和 8年 2月28日作成

区分	項目（科目）	全体工事量		完 成			工 事 中			未 着 手			繰 越 及 び 繰 越 予 定		
		件数	金 額 (円)	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %
	経営体育成基盤整備事業	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		6	234,165,720	0	0	0.0	3	137,433,720	58.7	2	93,124,000	39.8	1	3,608,000	1.5
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		6	234,165,720	0	0	0.0	3	137,433,720	58.7	2	93,124,000	39.8	1	3,608,000	1.5
	農業用施設等災害管理対策事業	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	45,286,000	0	0	0.0	1	25,286,000	55.8	1	20,000,000	44.2	0	0	0.0
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	45,286,000	0	0	0.0	1	25,286,000	55.8	1	20,000,000	44.2	0	0	0.0
	土地改良施設耐震対策事業 中山間	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	44,087,000	0	0	0.0	0	22,087,000	50.1	1	22,000,000	49.9	0	0	0.0
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	44,087,000	0	0	0.0	0	22,087,000	50.1	1	22,000,000	49.9	0	0	0.0
	計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		29	869,276,544	0	2,413,000	0.3	21	583,031,544	67.1	6	214,324,000	24.7	2	69,508,000	8.0
	(01) 森林・林業費														
	「復旧治山」	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	21,950,000	0	0	0.0	1	21,950,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	「保育」	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	9,900,000	0	0	0.0	1	9,900,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	「防災林造成（林水連携）」	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		7	714,328,000	0	0	0.0	7	714,328,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	保安林総合改良	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	32,780,000	0	0	0.0	2	32,780,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	盛土緊急対策事業費（盛土撤去・崩落対策、特別分）	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	17,332,388	1	7,953,000	45.9	1	9,379,388	54.1	0	0	0.0	0	0	0.0
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		13	796,290,388	1	7,953,000	1.0	12	788,337,388	99.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		13	796,290,388	1	7,953,000	1.0	12	788,337,388	99.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	(05) 農林地すべり対策費														

土木工事実施状況総括表

令和7年度
令和 8年 2月28日作成

区分	項目（科目）	全体工事量		完 成			工 事 中			未 着 手			繰 越 及 び 繰 越 予 定		
		件数	金 額 (円)	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %
	地すべり対策事業（地すべり防止工事）	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	30,588,000	0	0	0.0	2	30,588,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	30,588,000	0	0	0.0	2	30,588,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	30,588,000	0	0	0.0	2	30,588,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	合計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		44	1,696,154,932	1	10,366,000	0.6	35	1,401,956,932	82.7	6	214,324,000	12.6	2	69,508,000	4.1
県単独事業	(01)観光費														
	観光施設整備事業費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	13,937,000	0	0	0.0	1	13,937,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	13,937,000	0	0	0.0	1	13,937,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	13,937,000	0	0	0.0	1	13,937,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	(01)農地費														
	農地防災ダム管理事業	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	1,243,000	0	0	0.0	0	0	0.0	1	1,243,000	100.0	0	0	0.0
	譲与促進事業	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		4	20,171,000	0	0	0.0	3	18,279,000	90.6	1	1,892,000	9.4	0	0	0.0
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		5	21,414,000	0	0	0.0	3	18,279,000	85.4	2	3,135,000	14.6	0	0	0.0
	計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		5	21,414,000	0	0	0.0	3	18,279,000	85.4	2	3,135,000	14.6	0	0	0.0
	(01)森林・林業費														
	治山施設等管理	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	10,204,043	0	0	0.0	1	10,204,043	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	保安林機能強化	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	32,000,000	2	32,000,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0

土木工事実施状況総括表

令和7年度
令和 8年 2月28日作成

区分	項目（科目）	全体工事量		完 成			工 事 中			未 着 手			繰 越 及 び 繰 越 予 定		
		件数	金 額 (円)	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %
	県土強化対策事業費 (治山)	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	6,000,000	0	0	0.0	1	6,000,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		4	48,204,043	2	32,000,000	66.4	2	16,204,043	33.6	0	0	0.0	0	0	0.0
	計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		4	48,204,043	2	32,000,000	66.4	2	16,204,043	33.6	0	0	0.0	0	0	0.0
	(04) 砂防費														
	緊急豪雨災害対策強化事業（地すべり）	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	17,332,388	1	7,953,000	45.9	1	9,379,388	54.1	0	0	0.0	0	0	0.0
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	17,332,388	1	7,953,000	45.9	1	9,379,388	54.1	0	0	0.0	0	0	0.0
	計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	17,332,388	1	7,953,000	45.9	1	9,379,388	54.1	0	0	0.0	0	0	0.0
	(05) 農林地すべり対策費														
	地すべり防止施設等整備事業	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		0	1,500,000	0	0	0.0	0	1,500,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		0	1,500,000	0	0	0.0	0	1,500,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		0	1,500,000	0	0	0.0	0	1,500,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	合計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		12	102,387,431	3	39,953,000	39.0	7	59,299,431	57.9	2	3,135,000	3.1	0	0	0.0
前年度からの繰越事業															
国庫補助事業	(01) 農地費														
	農村災害対策整備事業（整備事業）	0	9,999,000	1	9,999,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	12,900,000	1	9,999,000	77.5	0	2,901,000	22.5	0	0	0.0	0	0	0.0

土木工事実施状況総括表

令和7年度
令和 8年 2月28日作成

区分	項目（科目）	全体工事量		完 成			工 事 中			未 着 手			繰 越 及 び 繰 越 予 定		
		件数	金 額 (円)	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %
	土地改良施設耐震対策事業	0	27,005,089	0	0	0.0	1	27,005,089	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	24,120,000	0	0	0.0	1	24,120,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	経営体樹園地再編整備事業	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		0	23,693,000	0	0	0.0	0	23,693,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	ため池群整備事業（ため池緊急整備）	0	435,752,597	3	86,191,000	19.8	4	349,561,597	80.2	0	0	0.0	0	0	0.0
		8	387,687,597	3	76,098,000	19.6	5	311,589,597	80.4	0	0	0.0	0	0	0.0
	小計	0	472,756,686	4	96,190,000	20.3	5	376,566,686	79.7	0	0	0.0	0	0	0.0
		10	448,400,597	4	86,097,000	19.2	6	362,303,597	80.8	0	0	0.0	0	0	0.0
	基幹水利施設ストックマネジメント事業（対策） 予算補助	0	108,959,000	1	23,000,000	21.1	1	85,959,000	78.9	0	0	0.0	0	0	0.0
		3	165,399,000	1	23,000,000	13.9	1	121,179,000	73.3	1	21,220,000	12.8	0	0	0.0
	小計	0	108,959,000	1	23,000,000	21.1	1	85,959,000	78.9	0	0	0.0	0	0	0.0
		3	165,399,000	1	23,000,000	13.9	1	121,179,000	73.3	1	21,220,000	12.8	0	0	0.0
	畑地帯総合整備事業（担い手育成型）	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		0	17,430,000	0	0	0.0	0	17,430,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		0	17,430,000	0	0	0.0	0	17,430,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	防災ダム事業	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	29,977,964	0	0	0.0	1	29,977,964	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	29,977,964	0	0	0.0	1	29,977,964	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	ため池等整備事業（用排水施設整備工事）	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	25,454,000	0	0	0.0	1	25,454,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	ため池等整備事業（河川 工作物応急対策事業・大規模）	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		0	2,929,000	0	0	0.0	0	2,929,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	28,383,000	0	0	0.0	1	28,383,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	経営体育成基盤整備事業	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		6	259,637,120	0	0	0.0	5	229,647,120	88.4	1	29,990,000	11.6	0	0	0.0
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		6	259,637,120	0	0	0.0	5	229,647,120	88.4	1	29,990,000	11.6	0	0	0.0
	経営体育成基盤整備事業 6法指定地	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	30,169,563	0	0	0.0	1	30,169,563	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0

土木工事実施状況総括表

令和7年度
令和 8年 2月28日作成

区分	項目（科目）	全体工事量		完 成			工 事 中			未 着 手			繰 越 及 び 繰 越 予 定		
		件数	金 額 (円)	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	30,169,563	0	0	0.0	1	30,169,563	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	農業用施設等災害管理対策事業	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	60,300,000	0	0	0.0	1	60,300,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	小計	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	60,300,000	0	0	0.0	1	60,300,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	土地改良施設耐震対策事業 中山間	0	110,000,000	0	0	0.0	0	110,000,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		0	110,000,000	0	0	0.0	0	110,000,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	小計	0	110,000,000	0	0	0.0	0	110,000,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		0	110,000,000	0	0	0.0	0	110,000,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	計	0	691,715,686	5	119,190,000	17.2	6	572,525,686	82.8	0	0	0.0	0	0	0.0
		23	1,149,697,244	5	109,097,000	9.5	16	989,390,244	86.1	2	51,210,000	4.5	0	0	0.0
	(01) 森林・林業費														
	「復旧治山」	0	75,020,000	1	75,020,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	45,980,000	1	45,980,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	「保育」	0	18,062,000	1	18,062,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	11,312,000	1	11,312,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	「復旧治山（補正）」	0	41,140,000	1	41,140,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	41,140,000	1	41,140,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	「防災林造成（補正）」	0	103,561,880	0	0	0.0	1	103,561,880	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	103,561,880	0	0	0.0	1	103,561,880	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	「防災林造成（林水連携）」	0	809,682,000	5	624,976,000	77.2	2	184,706,000	22.8	0	0	0.0	0	0	0.0
		7	582,082,000	5	397,376,000	68.3	2	184,706,000	31.7	0	0	0.0	0	0	0.0
	「緊急総合治山（補正）」	0	69,267,000	2	69,267,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	69,267,000	2	69,267,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	小計	0	1,116,732,880	10	828,465,000	74.2	3	288,267,880	25.8	0	0	0.0	0	0	0.0
		13	853,342,880	10	565,075,000	66.2	3	288,267,880	33.8	0	0	0.0	0	0	0.0
	計	0	1,116,732,880	10	828,465,000	74.2	3	288,267,880	25.8	0	0	0.0	0	0	0.0
		13	853,342,880	10	565,075,000	66.2	3	288,267,880	33.8	0	0	0.0	0	0	0.0
	(05) 農林地すべり対策費														

土木工事実施状況総括表

令和7年度
令和 8年 2月28日作成

区分	項目（科目）	全体工事量		完 成			工 事 中			未 着 手			繰 越 及 び 繰 越 予 定		
		件数	金 額 (円)	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %
	地すべり対策事業（地すべり防止工事）	0	28,170,000	0	0	0.0	1	28,170,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		3	58,294,000	0	0	0.0	3	58,294,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	小計	0	28,170,000	0	0	0.0	1	28,170,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		3	58,294,000	0	0	0.0	3	58,294,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	計	0	28,170,000	0	0	0.0	1	28,170,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		3	58,294,000	0	0	0.0	3	58,294,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	合計	0	1,836,618,566	15	947,655,000	51.6	10	888,963,566	48.4	0	0	0.0	0	0	0.0
		39	2,061,334,124	15	674,172,000	32.7	22	1,335,952,124	64.8	2	51,210,000	2.5	0	0	0.0
県単独事業	(01) 森林・林業費														
	治山施設等管理	0	23,346,671	1	23,346,671	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	16,086,671	1	16,086,671	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	県土強靱化対策事業費（治山）	0	37,257,000	2	37,257,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		3	58,003,515	2	23,477,000	40.5	1	34,526,515	59.5	0	0	0.0	0	0	0.0
	小計	0	60,603,671	3	60,603,671	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		4	74,090,186	3	39,563,671	53.4	1	34,526,515	46.6	0	0	0.0	0	0	0.0
	計	0	60,603,671	3	60,603,671	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		4	74,090,186	3	39,563,671	53.4	1	34,526,515	46.6	0	0	0.0	0	0	0.0
	(04) 砂防費														
	豪雨等災害対策緊急事業（地すべり）	0	40,733,053	2	25,428,053	62.4	1	15,305,000	37.6	0	0	0.0	0	0	0.0
		3	31,923,053	2	16,618,053	52.1	1	15,305,000	47.9	0	0	0.0	0	0	0.0
	小計	0	40,733,053	2	25,428,053	62.4	1	15,305,000	37.6	0	0	0.0	0	0	0.0
		3	31,923,053	2	16,618,053	52.1	1	15,305,000	47.9	0	0	0.0	0	0	0.0
	計	0	40,733,053	2	25,428,053	62.4	1	15,305,000	37.6	0	0	0.0	0	0	0.0
		3	31,923,053	2	16,618,053	52.1	1	15,305,000	47.9	0	0	0.0	0	0	0.0
	(05) 農林地すべり対策費														
	地すべり防止施設等整備事業	0	351,000	0	0	0.0	0	351,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		0	351,000	0	0	0.0	0	351,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	小計	0	351,000	0	0	0.0	0	351,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		0	351,000	0	0	0.0	0	351,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0

令和7年度
令和 8年 2月28日作成

42

土 木 工 事 調

(令和6年度)

整理 番号	予算科目・事業名・工事名	工事箇所	当初設計額	契約額			契約 締結 方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額	工事概要	摘 要
				当初額	変更増減額	計						
1	令和6年度特定農業用管水路等特別対策高松用水地区管水路工1工事 35-N2421-01	御前崎市池新田	円 1,012,000	円 990,000	円 40,000	円 1,030,000	随 契	(株)西島土木	6. 5.28 6. 7.25	円 1,030,000	分水施設補修工 1箇所	12001 随契一号(少額)
計	(01)農地費 県営特定農業用管水路等特別対策事業	高松用水 1箇所	1,012,000	990,000	40,000	1,030,000				1,030,000		
2	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策)平田用水地区用水路1工事 36-N0318-01、35-N0318-01	菊川市平済	41,140,000	38,830,000	3,230,750	42,060,750	一 般	(株)村田建設	6. 9.17 7. 3.21	42,060,750	水路工事 79.5 m	11025
小計	(01)農地費 基幹水利施設ストックマネジメント事業(対策)予算補助	平田用水 1箇所	41,140,000	38,830,000	3,230,750	42,060,750				42,060,750		
3	令和5年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策)大井川右岸地区除塵機設備5工事 35-N0313-01	菊川市西方	44,484,000	44,000,000	4,339,232	48,339,232	一 般	東海エンジニアリング(株)	5. 9.19 7. 3.25	(17,600,000) 30,739,232	除塵機製作工 1基	21036 R5→6繰越
4	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策)大井川右岸地区分水工1工事 35-N0313-01	掛川市西大渕	5,148,000	4,950,000	210,000	5,160,000	指 名	(株)博林組	6. 6.25 6.11.27	5,160,000	分水工改修 1式	11008
小計	(01)農地費 基幹水利施設ストックマネジメント事業(対策)予算補助	大井川右岸 2箇所	49,632,000	48,950,000	4,549,232	53,499,232				(17,600,000) 35,899,232		
5	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策)野中用水地区用水路補修1工事 36-N0372-01、35-N0331-01、36-N0331-01	掛川市大渕	84,502,000	82,500,000	4,900,000	87,400,000	一 般	金原建設(株)	6. 7.16 7. 2.28	87,400,000	管更生工事 252.2 m	11007 合併
小計	(01)農地費 基幹水利施設ストックマネジメント事業(対策)予算補助	野中用水 1箇所	84,502,000	82,500,000	4,900,000	87,400,000				87,400,000		
6	令和5年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策)梅橋・徳泉・領家排水機場地区領家排水機場排水機1工事 35-N0317-01、35-N0369-01	掛川市領家	203,258,000	198,000,000	1,287,000	199,287,000	一 般	(株)第一テクノ 静岡営業所	5. 8. 7 7. 2.28	199,287,000	排水機製作工 2台	31020 R5債務 合併
7	令和5年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策)梅橋・徳泉・領家排水機場地区領家排水機場水門4工事 35-N0317-01	掛川市領家	17,721,000	16,478,000	1,903,000	18,381,000	指 名	(株)村松商会	5. 8.28 6. 5.31	18,381,000	小形水門扉製作工 1門	31029 R5債務 合併
8	令和5年度基幹水利施設ストックマネジメント(対策)梅橋・徳泉・領家排水機場地区梅橋排水機場電気設備3工事 35-N0317-01、35-N0369-01	掛川市梅橋	77,462,000	73,700,000	7,315,000	81,015,000	一 般	平井工業(株)	5. 7.31 7. 2.28	(16,000,000) 65,015,000	電気設備工製作工事 1箇所	31014 R5債務 合併 次年度施工予定の除塵機配電盤の損傷が著しかったため、本工事更新を行ったため

整理 番号	予算科目・事業名・工事名	工事箇所	当初設計額	契約額			契約 締結 方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額	工事概要	摘 要
				当初額	変更増減額	計						
9	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント (対策) 梅橋・徳泉・領家排水機場地区 徳泉排水機場水門1工事 36-N0317-01、35-N0317-01、35-N0369-01	掛川市徳泉	19,459,000	19,360,000	2,497,000	21,857,000	一般	(株)村松商会	6. 6.10 7. 1.21	21,857,000	小形水門扉製作工 1 門	11003 合併
10	令和5年度基幹水利施設ストックマネジメント (対策) 梅橋・徳泉・領家排水機場地区 梅橋排水機場電気設備2工事 36-N0317-01	掛川市領家	87,351,000	85,910,000	0	85,910,000	一般	協立電機(株)	6. 7. 3 8. 3.13	0	電気設備工製作工事 1 箇所	11005 R 6 債務 合併
小計	(01)農地費 基幹水利施設ストックマネジメント事業 (対策) 予算補助	梅橋・徳泉・領家排水機場 5箇所	405,251,000	393,448,000	13,002,000	406,450,000				(16,000,000) 304,540,000		
11	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント (対策) 大井川用水曽我3期地区用水路 1工事 36-N0339-01	掛川市高御所	7,953,000	7,810,000	▲ 165,000	7,645,000	指名	(株)藤本組	6. 8.27 7. 1.31	7,645,000	分土工改修工 1 箇所	11024
小計	(01)農地費 基幹水利施設ストックマネジメント事業 (対策) 予算補助	大井川用水曽我3期 1箇所	7,953,000	7,810,000	▲ 165,000	7,645,000				7,645,000		
12	令和5年度基幹水利施設ストックマネジメント (対策) ぼう僧川2期地区浜部排水機場 排水機1工事 35-N0329-01、35-N0354-01、36-N0329-01	磐田市鮫島	248,380,000	247,500,000	10,785,000	258,285,000	一般	日管(株)	6. 4. 3 7. 3.24	(8,800,000) 249,485,000	排水機製作据付工 1 箇所	31021 R 5 債務 合併 工事進上路が使用不可となったため、 新たに仮設道路の造成を行ったため。
13	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント (対策) ぼう僧川2期地区中瀬排水機場 除塵設備1工事 36-N0329-01	磐田市請負新田	39,149,000	36,850,000	1,045,000	37,895,000	一般	(株)田中機械工業所	6. 7.23 7. 4. 4	14,740,000 23,155,000	除塵設備製作据付工 1 箇所	11011
小計	(01)農地費 基幹水利施設ストックマネジメント事業 (対策) 予算補助	ぼう僧川2期 2箇所	287,529,000	284,350,000	11,830,000	296,180,000				(8,800,000) 287,380,000		
14	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント (対策) 春岡揚水機場地区ポンプ設備 1工事 36-N0343-01	袋井市下山梨	41,943,000	41,580,000	420,000	42,000,000	一般	(株)第一テクノ 静岡営業所	6. 8.26 7. 3.21	42,000,000	揚水ポンプ設備 1 箇所	11016
小計	(01)農地費 基幹水利施設ストックマネジメント事業 (対策) 予算補助	春岡揚水機場 1箇所	41,943,000	41,580,000	420,000	42,000,000				42,000,000		
15	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント (対策) 寺谷水管理システム地区機器 設備工1工事 35-N0306-01、36-N0306-01	磐田市加茂	37,928,000	37,510,000	9,770,000	47,280,000	一般	愛知時計電機(株) 静岡営業所	6. 4.26 7. 1.22	47,280,000	中央管理所 機器単 体費 1 式	11001 合併 機場子局の3箇所について工事中に不具合が発生し、急遽対応することになったため。
小計	(01)農地費 基幹水利施設ストックマネジメント事業 (対策) 予算補助	寺谷水管理システム 1箇所	37,928,000	37,510,000	9,770,000	47,280,000				47,280,000		
16	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント (対策) 豊田畑かん地区除塵設備改修 1工事 36-N0307-01	磐田市高見丘	22,121,000	20,900,000	▲ 517,000	20,383,000	一般	日管(株)	6. 7.22 7. 8.29	0	除塵設備工 1 式	11012 R6→R7繰越

整理 番号	予算科目・事業名・工事名	工事箇所	当初設計額	契約額			契約 締結 方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額	工事概要	摘 要
				当初額	変更増減額	計						
小計	(01)農地費 基幹水利施設ストックマネジメント 事業(対策)予算補助	豊田畑かん 1箇所	22,121,000	20,900,000	▲ 517,000	20,383,000				0		
17	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント (対策)天竜川下流磐田原地区ポンプ 設備1工事 36-N0341-01	磐田市藤上原	17,160,000	16,610,000	593,000	17,203,000	一 般	(株)村松商会	6. 8. 26 7. 2. 19	17,203,000	揚水ポンプ設備 1 箇所	11017
小計	(01)農地費 基幹水利施設ストックマネジメント事 業(対策)予算補助	天竜川下流磐田 原 1箇所	17,160,000	16,610,000	593,000	17,203,000				17,203,000		
計	(01)農地費 基幹水利施設ストックマネジメント事 業(対策)予算補助	16箇所	995,159,000	972,488,000	47,612,982	1,020,100,982				(26,400,000) 871,407,982		
18	令和6年度農村災害対策整備事業(整 備事業)袋井東地区排水路1工事 35-N3000-01、35-N1841-01、36-N3000-01	袋井市鷺巣	38,786,000	37,400,000	▲ 695,500	36,704,500	一 般	(株)遠州工務店	6. 9. 30 7. 3. 27	36,704,500	排水路工 43.1 m	11034 合併
19	令和6年度農村災害対策整備事業(整 備事業)袋井東地区排水路2工事 36-N3000-01	袋井市鷺巣	9,493,000	9,350,000	0	9,350,000	指 名	(株)遠州工務店	7. 3. 26 7. 6. 30	0	排水路工 43.1 m	
計	(01)農地費 農村災害対策整備事業(整備事業)	袋井東 2箇所	48,279,000	46,750,000	▲ 695,500	46,054,500				36,704,500		
20	令和6年度経営体樹園地再編整備中川 地区農道1工事 36-N0906-01	周智郡森町中川	32,406,000	29,029,000	3,278,000	32,307,000	一 般	(株)岡野建設	6.10.28 7. 3. 26	32,307,000	農道工 299.3 m	11041
小計	(01)農地費 経営体樹園地再編整備事業	中川 1箇所	32,406,000	29,029,000	3,278,000	32,307,000				32,307,000		
21	令和6年度経営体樹園地再編整備上朝 比奈2期地区付帯工1工事 35-N0925-01	御前崎市上朝比 奈	5,731,000	5,170,000	568,800	5,738,800	指 名	(株)西島土木	6. 9. 26 6.12.16	5,738,800	法面工 149 m ²	11037
小計	(01)農地費 経営体樹園地再編整備事業	上朝比奈2期 1箇所	5,731,000	5,170,000	568,800	5,738,800				5,738,800		
計	(01)農地費 経営体樹園地再編整備事業	2箇所	38,137,000	34,199,000	3,846,800	38,045,800				38,045,800		
22	令和6年度湛水防除排水施設整備磐田3 期地区調整池1工事 35-N2150-01	磐田市見付	45,100,000	43,450,000	7,737,660	51,187,660	一 般	壬生産業(株)	6. 5. 17 7. 4. 7	17,300,000 33,887,660	01:調整池工事 1 式	11002 度重なる降雨により調整池内に流入してきた 土砂による池内堆積土の整地を行う。ICT測量 とICT機械経費の追加計上

整理 番号	予算科目・事業名・工事名	工事箇所	当初設計額	契約額			契約 締結 方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額	工事概要	摘 要
				当初額	変更増減額	計						
23	令和6年度湛水防除排水施設整備磐田3期地区調整池2工事 35-N2150-01	磐田市見付	39,853,000	37,400,000	▲ 4,026,000	33,374,000	一般	(有)ワーク建設	6. 9. 3 7. 4. 10	14,900,000 18,474,000	場内整備工 1箇所	11023
計	(01)農地費 湛水防除施設整備工事(旧大規模)中山間	磐田3期 2箇所	84,953,000	80,850,000	3,711,660	84,561,660				84,561,660		
24	令和6年度ため池等整備(用排水)新神子地区排水機場補修1工事 36-N1707-01	御前崎市佐倉	2,310,000	1,925,000	0	1,925,000	随契	石垣メンテナンス(株) 名古屋支店	6. 7. 17 6. 9. 10	1,925,000	新神子排水機場内補修工 1箇所	12002 随契一号(少額)
25	令和6年度ため池等整備(用排水)新神子地区排水路補修2工事 36-N1707-01	御前崎市佐倉	1,276,000	1,265,000	0	1,265,000	随契	(株)大澤組	6. 7. 30 6. 9. 12	1,265,000	仮スクリーン移設工 1箇所	12003 随契一号(少額)
計	(01)農地費 ため池等整備事業(用排水施設整備工事)	新神子 2箇所	3,586,000	3,190,000	0	3,190,000				3,190,000		
26	令和5年度ため池等整備(河川応急)鹿島堰地区撤去1工事 35-N1913-01、36-N1913-01、35-N1994-01	掛川市国包	54,384,000	51,700,000	6,919,000	58,619,000	一般	(株)若杉組	6. 1. 9 6. 7. 23	(9,790,000) 48,829,000	01:河川及び排水路工事 1式	31076 R5債務合併 土砂仮置き場所の変更に伴う運搬費の増額
計	(01)農地費 ため池等整備事業(河川工作物応急対策事業・大規模)	鹿島堰 1箇所	54,384,000	51,700,000	6,919,000	58,619,000	0			48,829,000		
27	令和5年度経営体育成基盤整備大井川用水佐東地区農道5工事 35-N1012-01	掛川市小貫	6,930,000	6,820,000	440,000	7,260,000	指名	(有)マル石建設	6. 2. 14 6. 6. 19	(2,720,000) 4,540,000	農道法面工 1式	21081 R5→6繰越
28	令和6年度経営体育成基盤整備大井川用水佐東地区用水路1工事 35-N1012-01	掛川市高瀬	31,581,000	31,350,000	2,152,000	33,502,000	一般	(株)若杉工務店	6. 8. 5 7. 3. 25	33,502,000	管水路工 194 m	11014
小計	(01)農地費 経営体育成基盤整備事業	大井川用水佐東 2箇所	38,511,000	38,170,000	2,592,000	40,762,000				(2,720,000) 38,042,000		
29	令和6年度経営体育成基盤整備天竜川下流用水一宮地区舗装1工事 35-N1018-01、36-N1018-01	周智郡森町一宮	43,329,000	41,690,000	7,291,000	48,981,000	一般	(株)ワシヤマ土建	6. 8. 26 7. 3. 21	48,981,000	本舗装工 3208 m	11018 合併 町道管理者との現場協議結果により、舗装面積が増となったため。
30	令和6年度経営体育成基盤整備天竜川下流用水一宮地区用水路2工事 36-N1018-01	周智郡森町一宮	20,570,000	20,075,000	2,442,000	22,517,000	一般	岡野建設(株)	6. 9. 24 7. 3. 14	22,517,000	水管橋補修工 6箇所	11028
小計	(01)農地費 経営体育成基盤整備事業	天竜川下流用水一宮 2箇所	63,899,000	61,765,000	9,733,000	71,498,000				71,498,000		

整理 番号	予算科目・事業名・工事名	工事箇所	当初設計額	契約額			契約 締結 方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額	工事概要	摘 要
				当初額	変更増減額	計						
31	令和6年度経営体育成基盤整備大井川用水大坂地区整地1工事 36-N1072-01、36-N1020-01	掛川市大坂	55,605,000	55,000,000	12,702,000	67,702,000	一般	(株)大浜中村組	6. 9. 2 7. 3. 21	67,702,000	整地工 24.56 ha	11022 合併 整地工について施工業者よりICT施工の申請があったため。
小計	(01)農地費 経営体育成基盤整備事業	大井川用水大坂 1箇所	55,605,000	55,000,000	12,702,000	67,702,000				67,702,000		
32	令和6年度経営体育成基盤整備大井川用水千浜地区暗渠排水工1工事 35-N1021-01	掛川市千浜	78,045,000	77,000,000	2,917,250	79,917,250	一般	戸塚建設(株)	6. 7. 22 7. 2. 28	79,917,250	暗渠排水工 26.2 ha	11010
小計	(01)農地費 経営体育成基盤整備事業	大井川用水千浜 1箇所	78,045,000	77,000,000	2,917,250	79,917,250				79,917,250		
33	令和5年度経営体育成基盤整備比木地区区画整理工2工事 35-N1023-01	御前崎市比木	47,003,000	46,640,000	11,627,000	58,267,000	一般	明工建設(株)	5. 9. 11 6. 6. 10	(24,437,034) 33,829,966	中田東ノ谷工区 暗 渠排水工 1.5 ha	11032 R5→6繰越 整地工について施工業者よりICT施工の申請があったため。
34	令和6年度経営体育成基盤整備比木地区暗渠排水工2工事 36-N1023-01	御前崎市比木	21,406,000	20,680,000	198,000	20,878,000	一般	タクミ建設(株)	6. 7. 29 7. 1. 22	20,878,000	暗渠排水工(宮木ヶ 谷工区) 1.2 ha	11009
35	令和6年度経営体育成基盤整備比木地区区画整理工1工事 36-N1077-01、35-N1023-01、35-N1060-01、36-N1023-01	御前崎市比木	67,595,000	67,100,000	14,146,000	81,246,000	一般	(株)増田組	6. 7. 8 7. 3. 11	81,246,000	四貫地工区 区画整 理工 5.06 ha	11006 合併 整地工について施工業者よりICT施工の申請があったため。
小計	(01)農地費 経営体育成基盤整備事業	比木 3箇所	136,004,000	134,420,000	25,971,000	160,391,000				(24,437,034) 135,953,966		
36	令和5年度経営体育成基盤整備大井川用水三井地区整地1工事 35-N1072-01、35-N1020-01	掛川市大坂	9,163,000	9,020,000	957,000	9,977,000	指名	(株)山崎組	5.11.14 6. 6. 28	(3,600,000) 6,377,000	整地工 1.8 ha	21070 R5→6繰越
37	令和6年度経営体育成基盤整備大井川用水三井地区暗渠排水2工事 36-N1212-01	掛川市大坂	45,122,000	44,770,000	3,151,500	47,921,500	指名	(株)東豊興業	6. 9. 18 7. 3. 14	47,921,500	暗渠排水工 3.5 ha	11035
小計	(01)農地費 経営体育成基盤整備事業	大井川用水三井 2箇所	54,285,000	53,790,000	4,108,500	57,898,500				(3,600,000) 54,298,500		
38	令和6年度経営体育成基盤整備森町とうもろこしの里2期地区用水路2工事 36-N1024-01、36-N1078-01	周智郡森町中川	36,344,000	34,100,000	▲ 5,964,136	28,135,864	一般	大沼建設(株)	6. 9. 24 7. 3. 24	28,135,864	用水路工 344 m	11027 合併 用水路に隣接する電柱移転が想定以上に長引くことが判明し、用水路工事が不可能となったため。
39	令和6年度経営体育成基盤整備森町とうもろこしの里2期地区暗渠排水工1工事 36-N1078-01、35-N1024-01	周智郡森町谷中	57,024,000	56,540,000	▲ 4,570,000	51,970,000	一般	岡野建設(株)	6. 8. 26 7. 3. 19	51,970,000	暗渠排水工 9.3 ha	11019 合併

整理 番号	予算科目・事業名・工事名	工事箇所	当初設計額	契約額			契約 締結 方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額	工事概要	摘 要
				当初額	変更増減額	計						
小計	(01)農地費 経営体育成基盤整備事業	森町とうもろこしの里2期 2箇所	93,368,000	90,640,000	▲ 10,534,136	80,105,864				80,105,864		
40	令和6年度経営体育成基盤整備新池地区農作業道1工事 36-N1102-01、35-N1102-01	袋井市新池	29,524,000	28,028,000	2,843,788	30,871,788	一般	(株)東榮建設	6.11. 5 7. 3.25	30,871,788	農作業道 230.2 m	11043 合併
小計	(01)農地費 経営体育成基盤整備事業	新池 1箇所	29,524,000	28,028,000	2,843,788	30,871,788				30,871,788		
41	令和5年度経営体育成基盤整備上朝比奈地区付帯工3工事 35-N0925-01	御前崎市上朝比奈	11,297,000	11,000,000	▲ 671,000	10,329,000	指名	(株)増田組	5.11. 8 6. 6.28	(4,067,800) 6,261,200	スプリンクラー設置工 1.1 ha	21067 R 5→6 繰越
小計	(01)農地費 経営体育成基盤整備事業	上朝比奈 1箇所	11,297,000	11,000,000	▲ 671,000	10,329,000				(4,067,800) 6,261,200		
42	令和6年度経営体育成基盤整備水田ICT袋井1期地区水田水管理システム1工事 36-N1105-01	袋井市富里	14,949,000	14,740,000	240,000	14,980,000	一般	袋井設備(株)	6. 9. 2 7. 3.21	14,980,000	水田ICT水管理システム 102 箇所	11020
小計	(01)農地費 経営体育成基盤整備事業	水田ICT袋井1期 1箇所	14,949,000	14,740,000	240,000	14,980,000				14,980,000		
計	(01)農地費 経営体育成基盤整備事業	16箇所	575,487,000	564,553,000	49,902,402	614,455,402				(10,387,800) 579,630,568		
43	令和5年度経営体育成基盤整備川西地区整地1工事 35-N1302-01	菊川市川上	9,955,000	9,680,000	▲ 770,000	8,910,000	指名	北秀建設(株)	5.12.26 6. 4.30	(3,870,000) 5,040,000	整地工 1.28 ha	11078 R 5－6 繰越
44	令和6年度経営体育成基盤整備川西地区整地1工事 36-N1302-01、35-N1302-01、36-N1370-01	菊川市川上	38,918,000	35,673,000	6,003,000	41,676,000	一般	(株)牧野組	6. 7.29 7. 3. 5	41,676,000	整地工 6.76 ha	11013 合併 整地工について施工業者よりICT施工の申請があったため。
計	(01)農地費 経営体育成基盤整備事業 6法指定地	川西 2箇所	48,873,000	45,353,000	5,233,000	50,586,000				(3,870,000) 46,716,000		
45	令和6年度農地中間管理機構関連農地整備事業五明地区整地工2工事 36-N1360-01	掛川市五明	1,727,000	1,650,000	150,000	1,800,000	指名	(有)岡田土木	6.12. 9 7. 2.26	1,800,000	整地工 0.24 ha	11045
計	(01)農地費 経営体育成基盤整備事業(農地中間管理機構関連農地整備事業)	五明 1箇所	1,727,000	1,650,000	150,000	1,800,000				1,800,000		

整理 番号	予算科目・事業名・工事名	工事箇所	当初設計額	契約額			契約 締結 方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額	工事概要	摘 要
				当初額	変更増減額	計						
46	令和5年度畑地帯総合整備（担い手育成）寺島・幡鎌地区試験井設置工2工事 35-N0611-01	掛川市寺島	15,323,000	14,850,000	822,344	15,672,344	一般	内田鰲泉(株)	6. 3. 4 6. 6. 28	15,672,344	試験井設置工 1箇所	21082 R 5→6 繰越
小計	(01)農地費 畑地帯総合整備事業（担い手育成型）	寺島・幡鎌 1箇所	15,323,000	14,850,000	822,344	15,672,344				15,672,344		
47	令和5年度畑地帯総合整備（担い手育成）竜洋東地区排水路2工事 35-N0612-01	磐田市西平松	561,000	550,000	0	550,000	随契	乗松建設(株)	6. 4. 1 6. 5. 7	550,000	排水路付帯工 1式	22007 R 5→6 繰越 随契一号（少額）
48	令和6年度畑地帯総合整備（担い手育成）竜洋東地区排水路1工事 35-N0658-01、35-N0612-01、36-N0612-01	磐田市中平松	13,167,000	12,067,000	1,157,680	13,224,680	一般	(有)ワーク建設	6. 6. 17 6. 11. 29	13,224,680	排水路工 252 m	11004 合併
小計	(01)農地費 畑地帯総合整備事業（担い手育成型）	竜洋東 2箇所	13,728,000	12,617,000	1,157,680	13,774,680				13,774,680		
計	(01)農地費 畑地帯総合整備事業（担い手育成型）	3箇所	29,051,000	27,467,000	1,980,024	29,447,024				29,447,024		
49	令和5年度ため池群整備ため池群倉真川地区細谷上池舗装2工事 35-N1838-01	掛川市上西郷	5,621,000	5,555,000	245,000	5,800,000	指名	(株)山本組	6. 3. 27 6. 8. 30	0 5,800,000	舗装復旧工 156 m	21083 R 5→6 繰越
小計	(01)農地費 ため池群整備事業（ため池緊急整備）	ため池群倉真川 1箇所	5,621,000	5,555,000	245,000	5,800,000				0 5,800,000		
50	令和6年度ため池群整備ため池群菊川地区ため池整備1工事 35-N1868-01、35-N1839-01、36-N1839-01	菊川市丹野	39,413,000	38,500,000	▲ 207,000	38,293,000	一般	(株)磯部建設	6. 9. 30 7. 3. 19	38,293,000	電動機製作工 2台	11030 随契八号（不調） 合併
小計	(01)農地費 ため池群整備事業（ため池緊急整備）	ため池群菊川 1箇所	39,413,000	38,500,000	▲ 207,000	38,293,000				38,293,000		
計	(01)農地費 ため池群整備事業（ため池緊急整備）	2箇所	45,034,000	44,055,000	38,000	44,093,000				0 44,093,000		
51	令和6年度ため池群整備ため池群菊川水系掛川地区貝ヶ沢口池整備1工事 36-N1845-01	掛川市高瀬	38,027,000	37,620,000	2,078,491	39,698,491	一般	(株)若杉工務店	6. 10. 15 7. 3. 18	39,698,491	ため池整備工 1箇所	11038 随契八号（不調） 試掘の結果、地下水位が高いことから、仮設工数量が増加したため
52	令和6年度ため池群整備ため池群菊川水系掛川地区林之谷池整備2工事 36-N1845-01	掛川市上土方嶺向	98,780,000	96,800,000	0	96,800,000	一般	(株)若杉組	6. 10. 28 8. 1. 20	17,930,000	ため池整備工 1箇所	11042 R 6 債務

整理 番号	予算科目・事業名・工事名	工事箇所	当初設計額	契約額			契約 締結 方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額	工事概要	摘 要
				当初額	変更増減額	計						
53	令和6年度ため池群整備ため池群菊川水系掛川地区番場池整備3工事 36-N1845-01	掛川市下土方	45,287,000	44,880,000	0	44,880,000	一般	(株)大浜中村組	7.3.7 8.1.20	0	ため池整備工 1箇所	11051 R6債務
小計	(01)農地費 ため池群整備事業(ため池緊急整備)	ため池群菊川水系掛川 3箇所	182,094,000	179,300,000	2,078,491	136,498,491				57,628,491		
54	令和5年度ため池群整備ため池群菊川水系菊川地区丑池整備1工事 35-N1846-01、35-N1869-01	菊川市東横地	44,858,000	44,330,000	5,841,000	50,171,000	一般	(株)沖開発	5.10.23 6.6.28	(26,507,891) 23,663,109	堤体盛土 316 m ³	21061 R5→6繰越 合併 土質試験に伴う土壌改良剤の添加量の増加による。
55	令和6年度ため池群整備ため池群菊川水系菊川地区宮下池整備1工事 35-N1869-01、36-N1846-01	菊川市川上	24,783,000	24,420,000	▲2,659,752	21,760,248	一般	南部建設(株)	6.9.30 7.3.27	21,760,258	仮設道路工 131 m	11029 合併
56	令和6年度ため池群整備ため池群菊川水系菊川地区樽ヶ谷池整備2工事 36-N1846-01	菊川市吉沢	83,457,000	81,950,000	0	81,950,000	一般	(株)村田建設	7.2.17 8.1.30	32,620,000	ため池整備工 1箇所	11050 R6債務
小計	(01)農地費 ため池群整備事業(ため池緊急整備)	ため池群菊川水系菊川 3箇所	153,098,000	150,700,000	3,181,248	153,881,248				(26,507,891) 78,043,367		
57	令和6年度ため池群整備ため池群新野川2期地区牛蒡ヶ谷池舗装1工事 35-N1840-01	御前崎市新野	604,000	6,050,000	950,000	7,000,000	指名	(株)増田組	6.9.26 6.12.20	7,000,000	アスファルト舗装復旧工 992 m ²	11040
小計	(01)農地費 ため池群整備事業(ため池緊急整備)	ため池群新野川2期 1箇所	604,000	6,050,000	950,000	7,000,000				7,000,000		
58	令和6年度ため池群整備ため池群箴川地区唐木ヶ谷池整備1工事 36-N1855-01	御前崎市比木	34,408,000	34,320,000	4,993,936	39,313,936	一般	タクミ建設(株)	6.9.30 7.3.14	39,313,936	ため池整備工 2箇所	11031 随契八号(不調)
小計	(01)農地費 ため池群整備事業(ため池緊急整備)	ため池群箴川 1箇所	34,408,000	34,320,000	4,993,936	39,313,936				39,313,936		
59	令和6年度ため池群整備ため池群太田川水系掛川1期地区駒形池整備1工事 36-N1858-01、35-N1875-01	掛川市初馬	24,024,000	23,650,000	5,181,000	28,831,000	一般	中山建設(株)	6.8.13 7.3.10	28,831,000	ため池整備工 1箇所	11015 合併 工事用進入路が想定以上に軟弱であったため、敷き鉄板の設置を行った
60	令和6年度ため池群整備ため池群太田川水系掛川1期地区初馬瓦ヶ谷池整備2工事 36-N1858-01	掛川市初馬	60,819,000	59,950,000	0	59,950,000	一般	中山建設(株)	6.11.11 7.6.30	16,000,000	ため池整備工 1箇所	11039 R6債務
61	令和6年度ため池群整備ため池群太田川水系掛川1期地区鎮守の池整備3工事 36-N1858-01	掛川市倉真	35,332,000	34,870,000	0	34,870,000	一般	(株)松下組	7.2.17 7.9.30	10,093,000	鎮守の池ため池整備工 1箇所	11049 R6債務

整理 番号	予算科目・事業名・工事名	工事箇所	当初設計額	契約額			契約 締結 方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額	工事概要	摘 要
				当初額	変更増減額	計						
62	令和6年度ため池群整備ため池群太田川水系掛川1期地区南谷池整備4工事 36-N1858-01	掛川市倉真	121,814,000	121,330,000	0	121,330,000	一般	(株) 藤本組	7. 3. 31 8. 2. 27	0		31052 R 6 債務 随契八号 (不調)
小計	(01) 農地費 ため池群整備事業 (ため池緊急整備)	ため池群太田川 水系掛川1期 4箇所	241,989,000	239,800,000	5,181,000	244,981,000				0 54,924,000		
計	(01) 農地費 ため池群整備事業 (ため池緊急整備)	12箇所	612,193,000	610,170,000	16,384,675	581,674,675				(26,507,891) 236,909,794		
63	令和5年度土地改良施設耐震対策高松地区用水路2工事 35-N2615-01、36-N2615-01	御前崎市門屋	25,718,000	25,630,000	3,420,000	29,050,000	一般	(株) 増田組	5. 8. 7 6. 6. 28	(15,025,089) 14,024,911	管水路工事 1 式	21019 R 5→6 繰越 随契八号 (不調) 合併
64	令和6年度土地改良施設耐震対策高松地区用水路1工事 36-N2615-01	御前崎市門屋	27,236,000	27,060,000	4,840,000	31,900,000	一般	(株) 増田組	6.10.15 7. 7. 31	10,815,089	管水路工 22.01 m	21036 R 6→R 7 繰越
計	(01) 農地費 土地改良施設耐震対策事業	高松 2箇所	52,954,000	52,690,000	8,260,000	60,950,000				(15,025,089) 24,840,000		
65	令和6年度土地改良施設耐震対策菊川30工区FP地区ファームボンド耐震補強1工事 36-N2624-01	菊川市牧之原	225,973,000	225,500,000	0	225,500,000	一般	(株) 小原組	7. 2. 18 8. 2. 27	56,000,000	ファームボンド耐震 補強工事 1 箇所	11047 R 6 債務
計	(01) 農地費 土地改良施設耐震対策事業 中山間	菊川30工区FP 1箇所	225,973,000	225,500,000	0	225,500,000				56,000,000		
66	令和6年度農地防災ダム管理事業原野谷川農地防災ダム地区修繕1工事 36-N5502-01	掛川市萩間	2,684,000	2,585,000	0	2,585,000	指名	オータ機工 (株)	6.11.26 7. 3. 14	2,585,000	鋼製付属設備製作工 1 式	11044
計	(01) 農地費 農地防災ダム管理事業	原野谷川農地防 災ダム 1箇所	2,684,000	2,585,000	0	2,585,000				2,585,000		
67	令和6年度農山漁村地域整備交付金農業基盤整備促進事業静岡 (中遠) 地区委託工事その1	掛川市東山	270,000	270,000	0	270,000	指名	個人	6.11.15 7. 3. 17	270,000	整地工 1 式	
68	令和6年度農山漁村地域整備交付金農業基盤整備促進事業静岡 (中遠) 地区委託工事その2	掛川市東山	459,000	459,000	0	459,000	指名	個人	6.11.15 7. 3. 15	459,000	鋼製付属設備製作工 1 式	
69	令和6年度農山漁村地域整備交付金農業基盤整備促進事業静岡 (中遠) 地区委託工事その3	掛川市東山	748,000	748,000	0	748,000	指名	個人	6.11.21 7. 3. 7	748,000	暗渠排水工、末端畑 地かんがい施設工 1 式	

整理 番号	予算科目・事業名・工事名	工事箇所	当初設計額	契約額			契約 締結 方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額	工事概要	摘 要
				当初額	変更増減額	計						
70	令和6年度農山漁村地域整備交付金農業基盤整備促進事業静岡（中遠）地区委託工事その4	袋井市岡崎	495,000	495,000	0	495,000	指名	個人	6. 11. 18 7. 3. 17	495,000	整地工 1 式	
71	令和6年度農山漁村地域整備交付金農業基盤整備促進事業静岡（中遠）地区委託工事その5	御前崎市白羽	487,000	487,000	0	487,000	指名	農事組合法人 茶夢茶夢 ランド菅山園	6. 11. 15 7. 3. 6	487,000	暗渠排水工、末端畑 地かんがい施設工 1 式	
計	(01)農地費 農山漁村地域整備交付金農業基盤整備促進事業	静岡（中遠） 5箇所	2,459,000	2,459,000	0	2,459,000				2,459,000		
合計	(01)農地費 合計	71箇所	2,821,945,000	2,766,649,000	143,383,043	2,865,152,043				(63,295,691) 2,108,249,328		
72	令和6年度地すべり対策御林2期地区水抜きボーリング1工事 36-S8051-01	掛川市日坂	10,901,000	10,901,000	▲ 407,000	10,494,000	一般	日本エルダルト(株)	6. 9. 30 7. 1. 22	10,494,000	水抜きボーリング工 288 m	11032
小計	(05)農林地すべり対策費 地すべり対策事業（地すべり防止工事）	御林2期 1箇所	10,901,000	10,901,000	▲ 407,000	10,494,000				10,494,000		
73	令和6年度地すべり対策（長寿命化）中遠地区排水路1工事 35-S8052-01、35-S8352-01、36-S8052-01	菊川市倉沢	27,478,000	24,783,000	2,173,240	26,956,240	一般	(株)沖開発	6. 9. 30 7. 3. 21	26,956,240	排水路工 304.5 m	11033 合併
74	令和6年度地すべり対策（長寿命化）中遠地区集水井2工事 36-S8052-01	菊川市倉沢	30,976,000	27,940,000	0	27,940,000	一般	(株)ランドテクト	7. 2. 17 7. 11. 10	11,170,000	集水井工 1 基	11048 R 6→R 7 繰越
小計	(05)農林地すべり対策費 地すべり対策事業（地すべり防止工事）	中遠 2箇所	58,454,000	52,723,000	2,173,240	54,896,240				38,126,240		
計	(05)農林地すべり対策費 地すべり対策事業（地すべり防止工事）	3箇所	69,355,000	63,624,000	1,766,240	65,390,240				48,620,240		
合計	(05)農林地すべり対策費	3箇所	69,355,000	63,624,000	1,766,240	65,390,240				48,620,240		

整理 番号	予算科目・事業名・工事名	工事箇所	当初設計額	契約額			契約 締結 方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額	工事概要	摘 要
				当初額	変更増減額	計						
75	令和5年度農地・農業用施設災害復旧事業（過年災）原野谷川農地防災ダム地区土砂搬出1工事 35-N6406-01、35-N6407-01、36-N6406-01	掛川市丹間	189,464,000	187,000,000	▲ 2,299,000	184,701,000	一般	(株)山田	5. 11. 7 6. 11. 25	(32,000,000) 152,701,000	流木撤去工 646 空m3	31062 R 5→6 債務 合併
計	(01)過年災害農林水産施設復旧費 農地・農業用施設災害復旧事業（過年災）	原野谷川農地防災ダム 1箇所	189,464,000	187,000,000	▲ 2,299,000	184,701,000				(32,000,000) 152,701,000		
合計	(01)過年災害農林水産施設復旧費	1箇所	189,464,000	187,000,000	▲ 2,299,000	184,701,000				(32,000,000) 152,701,000		
76	令和5年度ふれあい林道整備大尾大日山線工事 35-T5661-01	周智郡森町三倉	18,909,000	17,600,000	1,850,000	19,450,000	一般	倉見建設(株)	6. 4. 1 6. 11. 15	19,450,000	林道開設 137 m	21530 R 5→6 繰越
計	(01)森林・林業費 ふれあい林道整備事業	大尾大日山 1箇所	18,909,000	17,600,000	1,850,000	19,450,000				19,450,000		
77	令和5年度県単治山（保安林機能強化）塩新田（平準化）工事 35-T2726-01	磐田市塩新田	6,622,000	5,918,000	▲ 1,485,000	4,433,000	指名	(有)永井造園	6. 3. 5 6. 7. 12	4,433,000	伐採木処理 265 空m3	31529 R 5→6 債務
小計	(01)森林・林業費 保安林機能強化	塩新田 1箇所	6,622,000	5,918,000	▲ 1,485,000	4,433,000				0 4,433,000		
78	令和5年度県単治山（保安林機能強化）豊浜ほか（平準化）工事 35-T2726-02	磐田市豊浜	3,333,000	3,300,000	880,000	4,180,000	指名	(有)永井造園	6. 3. 12 6. 6. 14	4,180,000	除伐 100.88 m3	11531 R 5→6 債務
小計	(01)森林・林業費 保安林機能強化	豊浜 1箇所	3,333,000	3,300,000	880,000	4,180,000				0 4,180,000		
計	(01)森林・林業費 保安林機能強化	2箇所	9,955,000	9,218,000	▲ 605,000	8,613,000				0 8,613,000		
79	令和5年度治山（予防）原の平工事 35-T2106-01	掛川市黒俣	41,635,000	40,920,000	10,114,665	51,034,665	一般	(株)川島組	5. 7. 31 7. 2. 28	(16,360,000) 34,674,665	流路工 66.9 m	21511 R 5→6 繰越 ケーブルクレーン支柱及び盤台の位置、構造、設置期間に変更が生じたため
計	(01)森林・林業費 「予防治山（農山漁村）」	黒俣（原の平） 1箇所	41,635,000	40,920,000	10,114,665	51,034,665				(16,360,000) 34,674,665		

整理 番号	予算科目・事業名・工事名	工事箇所	当初設計額	契約額			契約 締結 方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額	工事概要	摘 要
				当初額	変更増減額	計						
80	令和6年度県単治山（施設等管理）地獄沢工事 36-T2346-01	周智郡森町三倉	18,271,000	18,150,000	4,829,000	22,979,000	一般	竹初建設(株)	6. 9. 17 7. 7. 31	7,260,000	床固工 1 基	21513 R 6→R 7 繰越
小計	(01)森林・林業費 治山施設等管理	三倉（地獄沢） 1箇所	18,271,000	18,150,000	4,829,000	22,979,000				7,260,000		
81	令和5年度県単治山（施設等管理）浜川新田工事 35-T2346-01	掛川市浜川新田	12,133,000	11,770,000	327,000	12,097,000	指名	(株)若杉組	5. 11. 21 6. 4. 30	(4,620,000) 7,477,000	防潮堤修繕工 1 式	11522 R 5→6 繰越
小計	(01)森林・林業費 治山施設等管理	浜川新田 1箇所	12,133,000	11,770,000	327,000	12,097,000				(4,620,000) 7,477,000		
82	令和5年度県単治山（施設等管理）外野工事 35-T2346-02	磐田市福田	6,028,000	6,028,000	275,000	6,303,000	一般	(株)薦宗建設	6. 1. 9 6. 5. 20	(2,400,000) 3,903,000	既設防火水槽修繕工 1 基	11523 R 5→6 繰越
小計	(01)森林・林業費 治山施設等管理	福田（外野） 1箇所	6,028,000	6,028,000	275,000	6,303,000				(2,400,000) 3,903,000		
計	(01)森林・林業費 治山施設等管理	3箇所	36,432,000	35,948,000	5,431,000	41,379,000				(7,020,000) 18,640,000		
83	令和5年度治山（防災林造成）塩新田工事 35-T2136-01	磐田市塩新田	159,478,000	145,717,000	7,997,000	153,714,000	一般	(株)薦宗建設	5. 7. 31 6. 5. 20	(58,000,000) 95,714,000	生育基盤盛土工 13,110 m3	21510 R 5→6 繰越 特記仕様書に基づくICT施工の実施に伴い費用の増額が生じたため
84	令和6年度治山（防災林造成）塩新田工事 35-T2136-03、36-T2156-01	磐田市塩新田	96,767,000	88,330,000	19,327,000	107,657,000	一般	(株)鈴恭組	6. 6. 10 7. 3. 24	107,657,000	生育基盤盛土工 8,189 m3	11501 ICT施工経費及び施工延長の増工による
85	令和6年度治山（防災林造成）塩新田2工事 36-T2156-01	磐田市塩新田	97,317,000	88,880,000	8,250,000	97,130,000	一般	(株)鈴恭組	6. 9. 30 7. 5. 26	35,000,000	生育基盤盛土工 6,992 m3	11516 R 6→R 7 繰越 特記仕様書に基づくICT施工の実施に伴い費用の増額が生じたため
86	令和6年度治山（防災林造成）福田中島1工事 36-T2156-01	磐田市福田中島	99,319,000	90,530,000	9,218,000	99,748,000	一般	(株)鈴恭組	6. 6. 10 7. 3. 17	99,748,000	生育基盤盛土工 7,866 m3	11502 特記仕様書に基づくICT施工の実施に伴い費用の増額が生じたため
87	令和6年度治山（防災林造成）福田中島2工事 36-T2156-01	磐田市福田中島	190,245,000	174,240,000	3,311,000	177,551,000	一般	(株)鈴恭組	6. 7. 29 7. 5. 8	69,000,000	生育基盤盛土工 14,590 m3	11509 R 6→R 7 繰越
88	令和5年度治山（防災林造成）豊浜工事 35-T2136-01	磐田市豊浜	34,573,000	31,273,000	8,162,000	39,435,000	一般	石川建設(株)	5. 8. 28 6. 4. 16	39,435,000	生育基盤盛土工 3,720 m3	21512 R 5→6 繰越 施工延長の増工による

整理 番号	予算科目・事業名・工事名	工事箇所	当初設計額	契約額			契約 締結 方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額	工事概要	摘 要
				当初額	変更増減額	計						
89	令和6年度治山（防災林造成）豊浜 1 工事 36-T2156-01	磐田市豊浜	95,051,000	86,559,000	24,838,000	111,397,000	一 般	(株) 蔦宗建設	6. 6. 10 7. 5. 12	34,000,000	生育基盤盛土工 9,432 m ³	11503 ICT施工経費及び施工延長の増工による
小計	(01) 森林・林業費 「防災林造成（林水連携）」	磐田市 7箇所	772,750,000	705,529,000	81,103,000	786,632,000				(58,000,000) 480,554,000		
90	令和5年度治山（防災林造成）湊 2 工事 35-T2136-02	袋井市湊	86,647,000	79,585,000	23,397,000	102,982,000	一 般	(株) 永井組	5. 8. 28 6. 6. 14	(31,800,000) 71,182,000	生育基盤盛土工 9,561 m ³	21513 R 5→6 繰越 ICT施工経費及び施工延長の増工による
91	令和5年度治山（防災林造成）中新田 2 工事 35-T2136-02	袋井市中新田	213,422,000	195,349,000	4,224,000	199,573,000	一 般	(株) マルブンプロジェクト	5. 8. 24 6. 6. 14	(78,130,000) 121,443,000	生育基盤盛土工 18,963 m ³	21508 R 5→6 繰越
92	令和6年度治山（防災林造成）湊 1 工事 36-T2156-02	袋井市湊	91,234,000	83,710,000	5,863,000	89,573,000	一 般	(株) 永井組	6. 6. 17 7. 3. 24	89,573,000	生育基盤盛土工 7,729 m ³	11504 特記仕様書に基づくICT施工の実施に伴い費用の増額が生じたため
93	令和6年度治山（防災林造成）湊 2 工事 36-T2156-02	袋井市湊	173,921,000	159,005,000	9,471,000	168,476,000	一 般	(株) 永井組	6. 7. 29 7. 5. 22	63,600,000	生育基盤盛土工 15,328 m ³	11510 R 6→R 7 繰越 特記仕様書に基づくICT施工の実施に伴い費用の増額が生じたため
94	令和6年度治山（防災林造成）湊 3 工事 36-T2156-02	袋井市湊	71,324,000	65,010,000	0	65,010,000	一 般	(株) 永井組	6. 9. 24 7. 6. 17	26,000,000	生育基盤盛土工 5,924 m ³	11515 R 6→R 7 繰越
小計	(01) 森林・林業費 「防災林造成（林水連携）」	袋井市 5箇所	636,548,000	582,659,000	42,955,000	625,614,000				(109,930,000) 371,798,000		
95	令和5年度治山（防災林造成）浜野工事 35-T2136-03	掛川市浜野	97,471,000	96,250,000	▲ 29,216,000	67,034,000	一 般	(株) 大浜中村組	5. 7. 3 6. 10. 31	67,034,000	生育基盤盛土工 8,569 m ³	21505 R 5→6 繰越 利害関係者との調整の結果、当初設計区域における施工が困難になったため
96	令和5年度治山（防災林造成）千浜工事 35-T2136-03	掛川市千浜	169,862,000	156,200,000	15,158,000	171,358,000	一 般	(株) 若杉組	5. 7. 31 6. 8. 28	(62,480,000) 108,878,000	生育基盤盛土工 19,685 m ³	21509 R 5→6 繰越 ICT施工経費及び施工延長の増工による
97	令和6年度治山（防災林造成）大淵 1 工事 36-T2156-03	掛川市大淵	88,946,000	87,340,000	0	87,340,000	一 般	(株) 樽林組	7. 2. 25 8. 3. 12	0	生育基盤盛土工 9,265 m ³	11523 R 6→7 繰越
98	令和6年度治山（防災林造成）大淵 2 工事 36-T2156-03	掛川市大淵	70,334,000	69,300,000	0	69,300,000	一 般	金原建設(株)	7. 3. 3 8. 3. 12	0	生育基盤盛土工 7,305 m ³	11524 R 6→7 繰越
小計	(01) 森林・林業費 「防災林造成（林水連携）」	掛川市 4箇所	426,613,000	409,090,000	▲ 14,058,000	395,032,000				(62,480,000) 175,912,000		

整理 番号	予算科目・事業名・工事名	工事箇所	当初設計額	契約額			契約 締結 方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額	工事概要	摘 要
				当初額	変更増減額	計						
計	(01)森林・林業費 「防災林造成（林水連携）」	16箇所	1,835,911,000	1,697,278,000	110,000,000	1,807,278,000				(230,410,000) 1,028,264,000		
99	令和6年度治山（保育）沖之須ほか工 事 36-T2066-01	掛川市沖之須	6,754,000	6,666,000	1,672,000	8,338,000	指 名	(有)小澤造園	6.10.23 7. 3.10	8,338,000	本数調整伐 0.31 ha	11518
100	令和6年度治山（保育）湊ほか工 事 36-T2066-02	袋井市湊	17,259,000	16,885,000	0	16,885,000	一 般	(株)ハケ代造園	6.11.25 7. 6.13	6,750,000	本数調整伐 1.10 ha	11520 R 6→R 7 繰越
計	(01)森林・林業費 「保育」	2箇所	30,767,000	23,551,000	1,672,000	25,223,000				15,088,000		
101	令和5年度治山（防災林造成）白羽工 事 35-T2666-01	御前崎市白羽	66,968,000	66,000,000	3,575,000	69,575,000	一 般	(株)大澤組	6. 3.18 6.10.17	69,575,000	防潮護岸工（補修） 110.27 m	11526 R 5→6 繰越
計	(01)森林・林業費 「防災林造成（補正）」	白羽 1箇所	66,968,000	66,000,000	3,575,000	69,575,000				0 69,575,000		
102	令和6年度治山（保安林改良）麦尾沢 ほか工事 36-T2056-01	掛川市大和田	6,721,000	6,050,000	198,000	6,248,000	指 名	掛川市森林組合	6. 6.11 6.11. 8	6,248,000	本数調整伐 6.5 ha	11505
小計	(01)森林・林業費 保安林総合改良	萩間（麦尾沢ほ か） 1箇所	6,721,000	6,050,000	198,000	6,248,000				0 6,248,000		
103	令和6年度治山（保安林改良）キリヤ マほか工事 36-T2056-02	周智郡森町三倉	29,667,000	29,590,000	262,000	29,852,000	一 般	森町森林組合	6. 9. 2 7. 3.17	29,852,000	本数調整伐 29.75 ha	11511
小計	(01)森林・林業費 保安林総合改良	三倉（池ノ沢ほ か） 1箇所	29,667,000	29,590,000	262,000	29,852,000				0 29,852,000		
計	(01)森林・林業費 保安林総合改良	2箇所	36,388,000	35,640,000	460,000	36,100,000				0 36,100,000		
104	令和6年度治山（復旧）木戸山工事 36-T2006-02	掛川市日坂	38,071,000	36,300,000	1,136,943	37,436,943	一 般	(株)グランドリサーチ	6. 7.22 7. 2. 7	37,436,943	山腹工 0.32 ha	11508
小計	(01)森林・林業費 「復旧治山」	日坂（木戸山） 1箇所	38,071,000	36,300,000	1,136,943	37,436,943				0 37,436,943		

整理 番号	予算科目・事業名・工事名	工事箇所	当初設計額	契約額			契約 締結 方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額	工事概要	摘 要
				当初額	変更増減額	計						
105	令和6年度治山（復旧）岩山工事 36-T2006-01	周智郡森町三倉	72,864,000	72,600,000	2,420,000	75,020,000	一 般	正光建設(株)	6. 7. 8 7. 4. 11	29,040,000	山腹工 0.13 ha	11507 R 6→R 7 繰越
106	令和6年度治山（復旧）岩山2工事 36-T2636-01	周智郡森町三倉	34,991,000	34,870,000	0	34,870,000	一 般	正光建設(株)	7. 3. 31 7. 9. 30	0	山腹工 0.1 ha	11529 R 6→R 7 繰越
小計	(01)森林・林業費 「復旧治山」	三倉（岩山） 2箇所	107,855,000	107,470,000	2,420,000	109,890,000				0 29,040,000		
計	(01)森林・林業費 「復旧治山」	3箇所	145,926,000	143,770,000	3,556,943	147,326,943				0 66,476,943		
107	令和6年度県土強靱化対策（治山）樋 詰工事 36-T2396-01	掛川市倉真	10,571,000	10,395,000	0	10,395,000	一 般	(株)川島組	6.12.16 7. 5. 16	4,150,000	溪間工事 1 式	11522 R 6→R 7 繰越
小計	(01)森林・林業費 県土強靱化対策事業費（治山）	倉真（樋詰） 1箇所	10,571,000	10,395,000	0	10,395,000				0 4,150,000		
108	令和6年度県土強靱化対策（治山）光 神沢工事 36-T2396-02	周智郡森町三倉	24,167,000	24,090,000	0	24,090,000	一 般	竹初建設(株)	6.12. 2 7. 9. 30	9,630,000	谷止工 1 基	11521 R 6→R 7 繰越
小計	(01)森林・林業費 県土強靱化対策事業費（治山）	三倉（光神沢） 1箇所	24,167,000	24,090,000	0	24,090,000				0 9,630,000		
計	(01)森林・林業費 県土強靱化対策事業費（治山）	2箇所	34,738,000	34,485,000	0	34,485,000				0 13,780,000		
109	令和5年度治山（緊急総合）彦平谷工 事 35-T2646-01	磐田市神増	92,917,000	85,690,000	16,895,000	102,585,000	一 般	(株)アキヤマ	6. 3. 18 7. 2. 14	102,585,000	山腹工 0.28 ha	21527 R 5→6 繰越 侵食により特殊配合モルタル吹付工を 増工したため
110	令和6年度治山（緊急総合）彦平谷工 事 36-T2646-02	磐田市神増	44,374,000	40,150,000	0	40,150,000	一 般	(株)鈴高工務店	7. 3. 31 7.11.28	0	流路工 22.5 m	21528 R 6→R 7 繰越
小計	(01)森林・林業費 「緊急総合治山（補正）」	神増（彦平谷） 2箇所	137,291,000	125,840,000	16,895,000	142,735,000				0 102,585,000		
111	令和6年度治山（緊急総合）タルノ沢 工事 36-T2646-01	掛川市丹間	24,871,000	24,200,000	0	24,200,000	一 般	(株)山田	7. 3. 31 7.11.27	0	谷止工 1 基	21527 R 6→R 7 繰越

整理 番号	予算科目・事業名・工事名	工事箇所	当初設計額	契約額			契約 締結 方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額	工事概要	摘 要
				当初額	変更増減額	計						
小計	(01)森林・林業費 「緊急総合治山（補正）」	丹間（タルノ 沢） 1箇所	24,871,000	24,200,000	0	24,200,000				0 0		
計	(01)森林・林業費 「緊急総合治山（補正）」	3箇所	162,162,000	150,040,000	16,895,000	166,935,000				0 102,585,000		
112	令和5年度治山（緊急予防）大川向工 事 35-T2656-01	周智郡森町三倉	26,543,000	26,070,000	1,430,000	27,500,000	一 般	竹初建設(株)	6. 3.18 7. 2.28	27,500,000	谷止工 1 基	21528 R 5→6 繰越
計	(01)森林・林業費 「緊急予防治山（補正）」	三倉（大川向） 1箇所	26,543,000	26,070,000	1,430,000	27,500,000				0 27,500,000		
113	令和6年度県単治山（応急復旧）浜野 工事 36-T2336-01	掛川市浜野	4,741,000	4,620,000	0	4,620,000	指 名	(株)大浜中村組	6. 6.11 6. 8.28	4,620,000	堆積砂撤去 1 式	11506
計	(01)森林・林業費 治山応急復旧	中遠農林管内 1箇所	4,741,000	4,620,000	0	4,620,000				4,620,000		
合計	(01)森林・林業費	38箇所	2,451,075,000	2,285,140,000	154,379,608	2,439,519,608				(253,790,000) 1,445,366,608		
114	令和6年度豪雨等災害対策（地すべ り）東山工事 36-S8716-01	掛川市東山	10,241,000	10,065,000	0	10,065,000	一 般	(有)岡田土木	6.11. 5 7. 5.30	4,020,000	水路工補修 68.7 m	21517 R 6→R 7 繰越
小計	(04)砂防費 豪雨等災害対策緊急事業（地すべり）	東山 1箇所	10,241,000	10,065,000	0	10,065,000				0 4,020,000		
115	令和6年度豪雨等災害対策（地すべ り）薄場工事 36-S8715-01	周智郡森町薄場	12,199,000	11,990,000	2,508,000	14,498,000	一 般	倉見建設(株)	6. 9.24 7. 6.13	4,790,000	水路工補修 167.2 m	21514 R 6→R 7 繰越
小計	(04)砂防費 豪雨等災害対策緊急事業（地すべり）	薄場 1箇所	12,199,000	11,990,000	2,508,000	14,498,000				0 4,790,000		
116	令和6年度豪雨等災害対策（地すべ り）天宮工事 36-S8714-01	周智郡森町天宮	15,224,000	14,850,000	0	14,850,000	一 般	倉見建設(株)	7. 3.31 7.10.31	0	ボーリング暗渠工 33 m	21531 R 6→R 7 繰越

整理 番号	予算科目・事業名・工事名	工事箇所	当初設計額	契約額			契約 締結 方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額	工事概要	摘 要
				当初額	変更増減額	計						
小計	(04)砂防費 豪雨等災害対策緊急事業（地すべり）	天宮 1箇所	15,224,000	14,850,000	0	14,850,000				0 0		
計	(04)砂防費 豪雨等災害対策緊急事業（地すべり）	3箇所	37,664,000	36,905,000	2,508,000	39,413,000				0 8,810,000		
合計	(04)砂防費	3箇所	37,664,000	36,905,000	2,508,000	39,413,000				0 8,810,000		
総計		116箇所	5,569,503,000	5,339,318,000	299,737,891	5,594,175,891				(349,085,691) 3,763,747,176		

土 木 工 事 調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整 理 番 号	予算科目・事業名・工事名	工事箇所		契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額	工 事 概 要	摘 要
			当 初 設 計 額	当 初 額	変更増減額	計						
			円	円	円	円				円		
1	令和7年度経営体育成基盤整備正道地区用水路補修1工事 36-N1213-01、37-N1213-01、36-N1258-01、37-N1272-01	掛川市原里	65,890,000	65,450,000	-2,211,380	63,238,620	一般	(株) 山田	7. 8. 25 8. 3. 10	26,180,000	水路トンネル補修工 191.9 m	11017 合併
計	(01)農地費 経営体育成基盤整備事業	正道 1箇所	65,890,000	65,450,000	-2,211,380	63,238,620				26,180,000		
2	令和6年度農村災害対策整備事業（整備事業）袋井東地区排水路工2工事 36-N3000-01	袋井市鷺巣	9,493,000	9,350,000	649,000	9,999,000	指名	(株) 遠州工務店	7. 3. 26 7. 6. 30	9,999,000	排水路工 43.1 m	21054 R6→R7繰越
3	令和7年度農村災害対策整備事業（整備事業）袋井東地区排水路1工事 37-N3000-01、36-N3000-01	袋井市鷺巣	12,243,000	11,660,000	0	11,660,000	指名	(株) 遠州工務店	7. 11. 26 8. 3. 13	4,660,000	排水路工 44.9 m	11047 合併
計	(01)農地費 農村災害対策整備事業（整備事業）	袋井東 2箇所	21,736,000	21,010,000	649,000	21,659,000				14,659,000		
4	令和7年度経営体樹園地再編整備中川地区農道1工事 37-N0906-01、36-N0906-01	周智郡森町中川	24,387,000	24,200,000	-107,000	24,093,000	一般	正光建設（株）	7. 10. 20 8. 2. 27	9,680,000	農道工 603.6 m	11041 合併-36-N0906-01
計	(01)農地費 経営体樹園地再編整備事業 計	中川 1箇所	24,387,000	24,200,000	-107,000	24,093,000				9,680,000		
5	令和7年度譲与促進磐田3期地区調整池1工事 37-N5675-01	磐田市見付	2,211,000	2,200,000	649,000	2,849,000	随契	壬生産業（株）	7. 4. 18 7. 6. 23	2,849,000	調整池整備工 1 池	12001 随契一号（少額）
6	令和7年度譲与促進磐田3期地区調整池2工事 37-N5675-01	磐田市見付	6,875,000	6,820,000	-550,000	6,270,000	指名	壬生産業（株）	7. 4. 30 7. 6. 23	6,270,000	調整池工事 1 池	11003
7	令和7年度譲与促進磐田3期地区調整池3工事 37-N5675-01	磐田市見付	3,762,000	3,740,000	220,000	3,960,000	随契	(有) ワーク建設	7. 4. 30 7. 6. 20	3,960,000	場内整備工 1 池	12002 随契一号（少額）

整 理 番 号	予算科目・事業名・工事名	工事箇所		契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額	工 事 概 要	摘 要
			当 初 設 計 額	当 初 額	変更増減額	計						
計	(01)農地費 譲与促進事業 計	磐田3期 3箇所	12,848,000	12,760,000	319,000	13,079,000				13,079,000		
8	令和7年度ため池等整備（用排水）新 神子地区排水機場補修1工事 37-N1707-01、36-N1707-01	御前崎市佐倉	27,335,000	25,300,000	0	25,300,000	一 般	石垣メンテナンス（株） 名古屋支店	7. 6.17 8. 2.13	0	排水機場補修工 1 箇所	11004 合併
9	令和7年度ため池等整備（用排水）新 神子地区排水路4工事 36-N1707-01、37-N1707-01	御前崎市白羽	36,542,000	36,080,000	253,000	36,333,000	一 般	（株）大澤組	7.10. 1 8. 2.20	14,400,000	排水路工 199.3 m	11036 合併
10	令和7年度ため池等整備（用排水）新 神子地区排水機場3工事 37-N1707-01	御前崎市佐倉	5,852,000	5,775,000	0	5,775,000	指 名	港建設（株）	7.12. 3 8. 3.13	2,310,000	新神子スクリーン設 備工 1 式	11048
計	(01)農地費 ため池等整備事業（用排水施設整備工 事）	新神子 3箇所	69,729,000	67,155,000	253,000	67,408,000				16,710,000		
11	令和7年度譲与促進ため池群倉真川地 区鴻谷の池整備1工事 37-N5678-01	掛川市上西郷	1,991,000	1,892,000	0	1,892,000	指 名	中山建設（株）	8. 1.14 8. 3.27	0	ため池付帯工 1 箇所	11055
計	(01)農地費 譲与促進事業	ため池群倉真川 1箇所	1,991,000	1,892,000	0	1,892,000				0		
12	令和7年度畑地帯総合整備（担い手育 成）竜洋東地区農道2工事 6-N0612-01、37-N0612-01、36-N0658-0	磐田市巾平松	21,098,000	19,052,000	-886,592	18,165,408	一 般	（株）堀内土木	7. 8. 5 7.12.19	18,165,408	農道工 270 m	11012 合併
計	(01)農地費 畑地帯総合整備事業（担い手育成型）	竜洋東 1箇所	21,098,000	19,052,000	-886,592	18,165,408				18,165,408		
13	令和7年度経営体育成基盤整備大井川 用水大坂地区暗渠排水1工事 36-N1020-01、37-N1020-01	掛川市大坂	79,574,000	77,880,000	3,400	77,883,400	一 般	（株）東豊興業	7. 7.23 8. 2.20	0	暗渠排水工 17.7 ha	11008 合併
14	令和7年度経営体育成基盤整備大井川 用水大坂地区舗装2工事 36-N1020-01、37-N1020-01	掛川市大坂	20,394,000	19,800,000	341,000	20,141,000	一 般	（株）大浜中村組	7. 7.30 7.11. 4	20,141,000	舗装復旧工 1168 m	11009 合併

整 理 番 号	予算科目・事業名・工事名	工事箇所	契 約 額				契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額	工 事 概 要	摘 要
			当 初 設 計 額	当 初 額	変更増減額	計						
小計	(01)農地費 経営体育成基盤整備事業	大井川用水大坂 2箇所	99,968,000	97,680,000	344,400	98,024,400				20,141,000		
15	令和7年度経営体育成基盤整備天竜川 下流用水一宮地区用水路1工事 7-N1018-01、36-N1057-01、36-N1018-0	周智郡森町一宮	46,189,000	45,100,000	297,000	45,397,000	一 般	岡野建設（株）	7. 10. 1 8. 2. 27	18,040,000	管水路工 1 式	11037 合併
小計	(01)農地費 経営体育成基盤整備事業	天竜川下流用水 一宮 1箇所	46,189,000	45,100,000	297,000	45,397,000				18,040,000		
計	(01)農地費 経営体育成基盤整備事業	3箇所	146,157,000	142,780,000	641,400	143,421,400				38,181,000		
16	令和6年度ため池群整備ため池群菊川 水系掛川地区林之谷池整備2工事 7-N1845-01、36-N1863-01、36-N1845-0	掛川市上土方嶺 向	98,780,000	96,800,000	13,805,000	110,605,000	一 般	(株) 若杉組	6. 10. 28 8. 3. 13	(17,930,000) 20,720,000	ため池整備工 1 箇所	31042 R6→R7債務 合併 敷鉄板設置・撤去工の変更 土砂運搬先の変更 土堤工の追加
17	令和6年度ため池群整備ため池群菊川 水系掛川地区番場池整備3工事 36-N1845-01、37-N1845-01	掛川市下土方	45,287,000	44,880,000	-1,177,000	43,703,000	一 般	(株) 大浜中村組	7. 3. 7 8. 1. 20	0 43,703,000	ため池整備工 1 箇所	31051 R6→R7債務 合併
18	令和7年度ため池群整備ため池群菊川 水系掛川地区貝ヶ沢口池付帯工1工事 37-N1845-01	掛川市高瀬	6,897,000	6,820,000	0	6,820,000	指 名	(株) 若杉工務店	7. 9. 17 8. 2. 27	2,720,000	貝ヶ沢口池付帯工 1 箇所	11033
小計	(01)農地費 ため池群整備事業（ため池緊急整備）	ため池群菊川水 系掛川 3箇所	150,964,000	148,500,000	12,628,000	161,128,000				(17,930,000) 67,143,000		
19	令和6年度ため池群整備ため池群菊川 水系菊川地区樽ヶ谷池整備2工事 6-N1869-01、37-N1846-01、36-N1846-0	菊川市吉沢	83,457,000	81,950,000	5,973,000	87,923,000	一 般	(株) 村田建設	7. 2. 17 8. 3. 25	(32,620,000) 0	ため池整備工 1 箇所	31050 R6→R7債務 合併 仮設道路見直しに伴う、購入土量と工 事内容の変更、および台風による地形 変化に伴う用地測量の追加
20	令和6年度ため池群整備ため池群菊川 水系菊川地区宮下池整備3工事 36-N1846-01	菊川市川上	2,233,000	2,222,000	-1,023,000	1,199,000	随 契	南部建設（株）	7. 3. 26 7. 10. 31	1,199,000	仮設道路管理 1 箇所	22006 R6→R7繰越 随契一号（少額）
21	令和7年度ため池群整備事業（ため池 緊急整備）ため池群菊川水系菊川地区 宮下池整備1工事 36-N1869-01	菊川市川上	25,949,000	24,915,000	4,510,000	29,425,000	一 般	(株) 磯部建設	7. 10. 1 8. 3. 11	9,960,000	ため池整備工 1 箇所	11034

整 理 番 号	予算科目・事業名・工事名	工事箇所		契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額	工 事 概 要	摘 要
			当 初 設 計 額	当 初 額	変更増減額	計						
22	令和7年度ため池群整備ため池群菊川水系菊川地区樽ヶ谷池整備 2 工事 37-N1846-01	菊川市吉沢	82,841,000	81,400,000	0	81,400,000	一般	(株) 落合組	8. 2. 10 9. 3. 19	32,500,600	ため池整備工 1 箇所	11056 R7→R8債務
小計	(01)農地費 ため池群整備事業（ため池緊急整備）	ため池群菊川水系菊川 4箇所	194,480,000	190,487,000	9,460,000	199,947,000				(32,620,000) 43,659,600		
計	(01)農地費 ため池群整備事業（ため池緊急整備） 計	7箇所	345,444,000	338,987,000	22,088,000	361,075,000				(50,550,000) 110,802,600		
23	令和7年度経営体育成基盤整備大井川用水千浜地区付帯工1工事 37-N1021-01	掛川市千浜	1,694,000	1,595,000	0	1,595,000	随契	(株) 若杉工務店	8. 1. 14 8. 3. 13	0	圃場排水工 1 式	12004 随契一号（少額）
計	(01)農地費 経営体育成基盤整備事業 小計	大井川用水千浜 1箇所	1,694,000	1,595,000	0	1,595,000				0		
24	令和7年度基幹水利施設ストックマネジメント（対策）野中用水地区用水路補修 1 工事 37-N0309-01、36-N0331-01	掛川市大渕	72,050,000	71,500,000	5,130,000	76,630,000	一般	金原建設（株）	7. 7. 15 8. 2. 27	42,900,000	管更生工 394.7 m	11006 合併 本施工前の管内洗浄後に土砂堆積の有無を確認するためカメラ調査を実施したため。
計	(01)農地費 基幹水利施設ストックマネジメント事業（対策） 予算補助 小計	野中用水 1箇所	72,050,000	71,500,000	5,130,000	76,630,000				42,900,000		
25	令和7年度経営体育成基盤整備比木地区暗渠排水工 1 工事 36-N1023-01、37-N1023-01、36-N1060-01	御前崎市比木	76,802,000	73,480,000	7,359,000	80,839,000	一般	タクミ建設（株）	7. 7. 15 8. 3. 19	0	排水路工 320 m	11007 合併 排水路施工において、掘削したところ、想定より軟弱な土質であったため、掘削勾配を緩くしたことで土工量が増となったため。
26	令和7年度経営体育成基盤整備比木地区用水路工 2 工事 37-N1023-01	御前崎市比木	44,572,000	44,330,000	-8,998,000	35,332,000	一般	明工建設（株）	7. 7. 23 8. 3. 24	17,732,000	用水路工 725 m	11010 管路埋設予定箇所に使途不明管が埋設されていることが判明したため、管路埋設位置について地元協議が難航し、管路施工を取りやめたため。
27	令和7年度経営体育成基盤整備比木地区区画整理工 3 工事 37-N1023-01	御前崎市比木	7,447,000	7,370,000	3,201,000	10,571,000	指名	タクミ建設（株）	7. 10. 1 8. 1. 30	10,571,000	整地工 1.55 ha	11042
計	(01)農地費 経営体育成基盤整備事業	比木 3箇所	128,821,000	125,180,000	1,562,000	126,742,000				28,303,000		

整 理 番 号	予算科目・事業名・工事名	工事箇所		契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額	工 事 概 要	摘 要
			当 初 設 計 額	当 初 額	変更増減額	計						
28	令和7年度経営体育成基盤整備川西地区暗渠排水1工事 36-N1352-01、36-N1302-01	菊川市川上	30,811,000	28,534,000	1,635,563	30,169,563	一般	(株) 牧野組	7. 8. 13 8. 1. 27	30,169,563	暗渠排水工 8 ha	11014 合併
計	(01)農地費 経営体育成基盤整備事業 6法指定地	川西 1箇所	30,811,000	28,534,000	1,635,563	30,169,563				30,169,563		
29	令和7年度経営体育成基盤整備森町とうもろこしの里2期地区暗渠排水1工事 7-N1024-01、36-N1024-01、37-N1078-01	周智郡森町円田	31,614,000	31,350,000	3,135,000	34,485,000	一般	岡野建設(株)	7. 9. 9 8. 3. 19	12,540,000	暗渠排水工 6.2 ha	11024 合併
30	令和7年度経営体育成基盤整備森町とうもろこしの里2期地区用水路2工事 37-N1024-01、37-N1078-01	周智郡森町中川	39,886,000	38,830,000	4,402,000	43,232,000	一般	岡野建設(株)	7. 10. 1 8. 3. 13	15,530,000	用水路工 331 m	11028 合併
計	(01)農地費 経営体育成基盤整備事業 小計	森町とうもろこしの里2期 2箇所	71,500,000	70,180,000	7,537,000	77,717,000				28,070,000		
31	令和6年度土地改良施設耐震対策高松地区用水路1工事 36-N2618-01、36-N2615-01	御前崎市門屋	27,236,000	27,060,000	-54,911	27,005,089	一般	(株) 増田組	6. 10. 15 7. 7. 31	(10,815,089) 16,190,000	管水路工 22.01 m	21036 R6→R7繰越 合併
32	令和7年度土地改良施設耐震対策高松地区周辺整備1工事 36-N2618-01、36-N2615-01、37-N2615-01	御前崎市門屋	27,544,000	27,500,000	1,600,000	29,100,000	一般	(株) 増田組	7. 9. 9 8. 2. 18	11,000,000	旧水槽取壊工 1 式	11025 合併
計	(01)農地費 土地改良施設耐震対策事業 小計	高松 2箇所	54,780,000	54,560,000	1,545,089	56,105,089				(10,815,089) 27,190,000		
33	令和7年度ため池等整備(河川応急)鹿島堰地区仮設1工事 36-N1913-01、37-N1913-01	掛川市国包	17,006,000	16,280,000	0	16,280,000	一般	(株) 若杉組	7. 10. 1 8. 2. 13	6,510,000	仮設工 1 式	11035 合併
34	令和7年度ため池等整備(河川応急)鹿島堰地区撤去2工事 37-N1913-01	掛川市国包	79,123,000	73,700,000	0	73,700,000	一般	(株) 若杉組	7. 11. 26 8. 6. 30	2,629,000	撤去工事 1 箇所	11045 R7→R8債務
計	(01)農地費 ため池等整備事業(河川工作物応急対策事業・大規模)	鹿島堰 2箇所	96,129,000	89,980,000	0	89,980,000				9,139,000		

整 理 番 号	予算科目・事業名・工事名	工事箇所	契 約 額				契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額	工 事 概 要	摘 要
			当 初 設 計 額	当 初 額	変更増減額	計						
35	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント (対策) 梅橋・徳泉・領家排水機場地区 領家排水機場電気設備2工事 36-N0369-01、36-N0317-01、37-N0317-01	掛川市領家	87,351,000	85,910,000	1,936,000	87,846,000	一般	協立電機(株)	6. 7. 3 8. 3. 13	0	電気設備工製作工事 1 箇所	31005 R6→R7債務 合併
36	令和7年度基幹水利施設ストックマネジメント (対策) 梅橋・徳泉・領家排水機場地区 領家排水機場除塵機改修1工事 37-N0317-01	掛川市領家	98,725,000	90,200,000	0	90,200,000	一般	(株) 田中機械工業所	7. 8. 12 8. 5. 29	23,990,000	除塵機製作工 2 基	11013 R7→R8債務
計	(01) 農地費 基幹水利施設ストックマネジメント事業 (対策) 予算補助 小計	梅橋・徳泉・領家排水機場 2箇所	186,076,000	176,110,000	1,936,000	178,046,000				23,990,000		
37	令和7年度防災ダム原野谷川農地防災 ダム地区土砂運搬1工事 36-N2500-01、37-N2500-01、36-N2592-01	掛川市丹間	31,152,000	31,020,000	-1,000,036	30,019,964	一般	(株) 山本組	7. 10. 1 8. 2. 18	12,400,000	排土運搬工 1 式	11038 合併-36-N2592-01
38	令和7年度防災ダム原野谷川農地防災 ダム地区水管理システム2工事 37-N2500-01	掛川市丹間	243,540,000	239,800,000	0	239,800,000	一般	協立電機(株)	7. 9. 29 9. 7. 20	0	水管理システム機器 設備工 1 式	11032 R7→R9債務
計	(01) 農地費 防災ダム事業	原野谷川農地防 災ダム 2箇所	274,692,000	270,820,000	-1,000,036	269,819,964				12,400,000		
39	令和7年度農地防災ダム管理事業原野 谷川農地防災ダム地区修繕1工事 37-N5502-01	掛川市萩間	1,144,000	1,023,000	220,000	1,243,000	指名	オータ機工(株)	7. 11. 12 8. 3. 5	0	鋼製付属設備製作工 1 式	
計	(01) 農地費 農地防災ダム管理事業	原野谷川農地防 災ダム 1箇所	1,144,000	1,023,000	220,000	1,243,000				0		
40	令和7年度経営体育成基盤整備大井川 用水三井地区用水路1工事 36-N1257-01、37-N1212-01	掛川市大坂	41,998,000	39,600,000	11,765,400	51,365,400	一般	(株) 大浜中村組	7. 8. 13 8. 2. 27	0	用水路工 669 m	11015 合併 試掘結果を受け、管路接手材の数量が 増となったため。
計	(01) 農地費 経営体育成基盤整備事業	大井川用水三井 1箇所	41,998,000	39,600,000	11,765,400	51,365,400				0		
41	令和7年度基幹水利施設ストックマネジメント (対策) ぼう僧川2期地区中瀬排水機 場水門2工事 36-N0354-01、36-N0329-01、37-N0329-01	磐田市請負新田	39,182,000	37,950,000	-352,000	37,598,000	一般	三基工業(株)	7. 8. 13 8. 3. 19	15,100,000	小形水門扉製作工 2 門	11016 合併

整 理 番 号	予算科目・事業名・工事名	工事箇所	契 約 額				契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額	工 事 概 要	摘 要
			当 初 設 計 額	当 初 額	変更増減額	計						
42	令和7年度基幹水利施設ストックマネジメント (対策) ぼう僧川2期地区浜部排水機 場排水機3工事 37-N0329-01	磐田市鮫島	251,977,000	242,000,000	0	242,000,000	一 般	日管(株)	7. 9. 17 9. 2. 26	0	排水機製作工 1 箇所	11027 R7→R8債務
計	(01)農地費 基幹水利施設ストックマネジメント事 業(対策) 予算補助	ぼう僧川2期 2箇所	291,159,000	279,950,000	-352,000	279,598,000				15,100,000		
43	令和7年度経営体育成基盤整備新池地 区農作業道1工事 36-N1102-01、37-N5676-01	袋井市新池	15,103,000	14,080,000	2,200,000	16,280,000	一 般	(株) 東榮建設	7. 9. 2 8. 3. 19	0	農作業道 74.1 m	11022 合併
計	(01)農地費 経営体育成基盤整備事業	新池 1箇所	15,103,000	14,080,000	2,200,000	16,280,000				0		
44	令和6年度ため池群整備ため池群太田 川水系掛川1期地区初馬瓦ヶ谷池整備2 工事 36-N1858-01、36-N1875-01	掛川市初馬	60,819,000	59,950,000	1,991,000	61,941,000	一 般	中山建設(株)	6. 11. 11 7. 12. 12	(16,000,000) 45,941,000	ため池整備工 1 箇所	31039 R6→R7債務 合併
45	令和6年度ため池群整備ため池群太田 川水系掛川1期地区鎮守の池整備3工事 36-N1858-01、36-N1875-01	掛川市倉真	35,332,000	34,870,000	8,338,000	43,208,000	一 般	(株) 松下組	7. 2. 17 8. 1. 7	(10,093,000) 33,115,000	鎮守の池ため池整備 工 1 箇所	31049 R6→R7債務 合併 堆積土固化及び処分量の追加
46	令和6年度ため池群整備ため池群太田 川水系掛川1期地区南谷池整備4工事 36-N1858-01、36-N1875-01、37-N1858-01	掛川市倉真	121,814,000	121,330,000	-28,633,000	92,697,000	一 般	(株) 藤本組	7. 3. 31 8. 2. 27	48,530,000	ため池整備工 1 箇所	31052 R6→R7債務 随契八号(不調) 合併 仮設道路見直しに伴う工事内容の精査
47	令和7年度ため池群整備ため池群太田 川水系掛川1期地区鎮守の池整備1工 事 37-N1858-01	掛川市倉真	6,292,000	6,160,000	0	6,160,000	指 名	(株) 川島組	7. 12. 9 8. 4. 30	430,000	鎮守の池ため池整備 工 1 箇所	11051 R7→R8債務
計	(01)農地費 ため池群整備事業(ため池緊急整備)	ため池群太田川 水系掛川1期 4箇所	224,257,000	222,310,000	-18,304,000	204,006,000				(26,093,000) 128,016,000		
48	令和7年度農業用施設等災害管理袋井 市排水機場1期地区鳥羽野排水機場非 常用発電設備1工事 36-N2305-01、37-N2305-01	袋井市中	52,690,000	50,270,000	13,816,000	64,086,000	一 般	(株) 二和工業商会	7. 4. 28 8. 3. 13	20,108,000	非常用発電設備製作 工 1 式	11001 合併 設計照査の結果、非常用発電機出力が 大きく変更になったことに伴う事業費 の増によるもの
49	令和7年度農業用施設等災害管理袋井 市排水機場1期地区袋井排水機場非 常発電設備2工事 37-N2305-01	袋井市袋井	296,703,000	280,500,000	0	280,500,000	一 般	あきら耕機(株) 静岡 営業所	8. 1. 14 10. 2. 25	21,500,000	非常用発電設備工 (袋井排水機場) 1 箇所	11053 R7→R9債務

整 理 番 号	予算科目・事業名・工事名	工事箇所		契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額	工 事 概 要	摘 要
			当 初 設 計 額	当 初 額	変更増減額	計						
計	(01)農地費 農業用施設等災害管理対策事業	袋井排水機場1期 2箇所	349,393,000	330,770,000	13,816,000	344,586,000				41,608,000		
50	令和7年度基幹水利施設ストックマネジメント (対策) 寺谷水管理システム地区機器 設備1工事 36-N0306-01、37-N0306-01	磐田市加茂	28,875,000	27,500,000	520,000	28,020,000	一 般	愛知時計電機(株) 静 岡営業所	7. 9. 2 8. 2. 27	0	水管理システム更新 1 式	11021 合併
小計	(01)農地費 基幹水利施設ストックマネジメント事 業(対策) 予算補助	寺谷水管理シス テム 1箇所	28,875,000	27,500,000	520,000	28,020,000				0		
51	令和6年度基幹水利施設ストックマネジメント (対策) 豊田畑かん地区除塵設備改修 1工事 37-N0307-01、36-N0307-01	磐田市高見丘	22,121,000	20,900,000	2,594,000	23,494,000	一 般	日管(株)	6. 7. 22 7. 8. 22	23,494,000	除塵設備工 1 式	21012 R6→R7繰越 合併
小計	(01)農地費 基幹水利施設ストックマネジメント事 業(対策) 予算補助	豊田畑かん 1箇所	22,121,000	20,900,000	2,594,000	23,494,000				23,494,000		
計	(01)農地費 基幹水利施設ストックマネジメント事 業(対策) 予算補助	2箇所	50,996,000	48,400,000	3,114,000	51,514,000				23,494,000		
52	令和6年度土地改良施設耐震対策菊川 30工区FP地区ファームボンド耐震補強 1工事 36-N2624-01、37-N2624-01、36-N2660-01	菊川市牧之原	225,973,000	225,500,000	-43,142,000	182,358,000	一 般	(株)小原組	7. 2. 18 8. 2. 27	(56,000,000) 53,414,800	ファームボンド耐震 補強工事 1 箇所	31047 R6→R7債務 合併 施工時に判明した水槽からの漏水により、補強工事の見直しを図り一部施工をとりやめた
53	令和7年度土地改良施設耐震対策菊川 30工区FP地区ファームボンド耐震補強 1工事 37-N2624-01	菊川市牧之原	22,616,000	22,000,000	0	22,000,000	指 名	(株)小原組	7. 12. 9 8. 3. 23	8,800,000	ファームボンド耐震 補強工事 1 箇所	11050
計	(01)農地費 土地改良施設耐震対策事業 中山間 小計	菊川30工区FP 2箇所	248,589,000	247,500,000	-43,142,000	204,358,000				(56,000,000) 62,214,800		
54	令和7年度基幹水利施設ストックマネジメント (対策) 天竜川下流寺谷1期地区前野 揚水機場電気設備1工事 37-N0333-01	磐田市前野	115,478,000	112,200,000	0	112,200,000	一 般	(株)第一テクノ 静岡 営業所	8. 1. 9 9. 2. 26	0	揚水機場電気設備更 新 1 箇所	11049 R7→R8債務
小計	(01)農地費 基幹水利施設ストックマネジメント事 業(対策) 予算補助	天竜川下流寺谷 1期 1箇所	115,478,000	112,200,000	0	112,200,000				0		

整 理 番 号	予算科目・事業名・工事名	工事箇所		契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額	工 事 概 要	摘 要
			当 初 設 計 額	当 初 額	変更増減額	計						
55	令和7年度基幹水利施設ストックマネジメント (対策) 天竜川下流浅羽用水地区用水 路補修 1 工事 37-N0334-01	袋井市梅山	62,645,000	59,290,000	0	59,290,000	一 般	(株) 遠州工務店	7. 11. 26 8. 3. 19	23,700,000	管更生工 45.7 m	11044
小計	(01)農地費 基幹水利施設ストックマネジメント事 業(対策) 予算補助	天竜川下流浅羽 用水 1箇所	62,645,000	59,290,000	0	59,290,000				23,700,000		
計	(01)農地費 基幹水利施設ストックマネジメント事 業(対策) 予算補助 計	2箇所	178,123,000	171,490,000	0	171,490,000				23,700,000		
56	令和7年度農村災害対策整備事業(整 備事業) 袋井・鳥羽野・江之端・浅羽 排水機場地区江之端・浅羽排水機場電 気通信 1 工事 37-N3006-01	袋井市中新田	118,261,000	114,950,000	0	114,950,000	一 般	(株) I H I インフラ建 設 静岡営業所	7. 9. 29 9. 2. 26	15,910,000	排水機場水管理制御 設備 製作工 1 式	11031 R7→R8債務
計	(01)農地費 農村災害対策整備事業(整備事業)	袋井・鳥羽野・ 江之端・浅羽排 水機場 1箇所	118,261,000	114,950,000	0	114,950,000				15,910,000		
57	令和7年度農業用施設等災害管理袋井 市排水機場 2 期地区浅羽排水機場非常 用発電設備 2 工事 37-N2306-01	袋井市中新田	137,016,000	131,560,000	0	131,560,000	指 名	あきら耕機(株) 静岡 営業所	7. 11. 12 9. 2. 26	0	非常用発電設備製作 工 1 式	11043 R7→R8債務
計	(01)農地費 農業用施設等災害管理対策事業	袋井市排水機場 2 期 1箇所	137,016,000	131,560,000	0	131,560,000				0		
58	令和7年度特定農業用管水路等特別対 策高松用水 2 期地区管水路 1 工事 37-N2426-01	御前崎市合戸	18,139,000	17,600,000	-1,480,000	16,120,000	一 般	高松建設(株)	7. 10. 7 8. 3. 11	7,040,000	石綿管等処理工(合 戸工区) 1123 m	11039
計	(01)農地費 県営特定農業用管水路等特別対策事業	高松用水 2 期 1箇所	18,139,000	17,600,000	-1,480,000	16,120,000				7,040,000		
59	令和7年度農村漁村地域整備交付金農 業基盤整備促進事業静岡(中遠)地区 委託工事その 1	掛川市大坂	418,500	418,500	0	418,500	随 契	株式会社山喜製茶組合	7. 11. 17 8. 3. 19	0	暗渠排水 36 a	
60	令和7年度農村漁村地域整備交付金農 業基盤整備促進事業静岡(中遠)地区 委託工事その 2	菊川市赤土	360,000	360,000	0	360,000	随 契	個人	7. 11. 21 8. 3. 19	0	畑面整地 23 a	

整 理 番 号	予算科目・事業名・工事名	工事箇所		契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額	工 事 概 要	摘 要
			当 初 設 計 額	当 初 額	変更増減額	計						
61	令和7年度農村漁村地域整備交付金農業基盤整備促進事業静岡（中遠）地区委託工事その3	御前崎市比木	4,628,000	4,628,000	0	4,628,000	随契	農事組合法人茶夢茶夢ランド菅山園	7.11.17 8.3.19	0	畑面整地 暗渠排水 末端畑地かんがい施設 132 a	
62	令和7年度農村漁村地域整備交付金農業基盤整備促進事業静岡（中遠）地区委託工事その4	掛川市東山	520,000	520,000	0	520,000	随契	個人	7.11.17 8.3.19	0	畑面整地 暗渠排水 末端畑地かんがい施設 11 a	
63	令和7年度農村漁村地域整備交付金農業基盤整備促進事業静岡（中遠）地区委託工事その5	掛川市東山	780,000	780,000	0	780,000	随契	個人	7.12.17 8.3.19	0	畑面整地 暗渠排水 末端畑地かんがい施設 18 a	
計	(01)農地費 農村漁村地域整備交付金農業基盤整備促進事業	静岡(中遠) 5箇所	6,706,500	6,706,500		6,706,500				0		
合計	(01)農地費	63箇所	3,306,717,500	3,207,684,500	6,928,444	3,214,612,944				(143,458,089) 766,701,371		
64	令和7年度地すべり対策（長寿命化） 中遠地区排水路1工事 36-S8052-01、36-S8352-01、37-S8052-01、37-S8250-01	菊川市倉沢	25,355,000	23,320,000	7,689,000	31,009,000	一般	(株) 沖開発	7.9.17 8.3.18	9,320,000	排水路工 434.1 m	11026 合併 「倉沢1号排水路における茶畑及び竹林の伐開作業の追加」及び「倉沢東3号排水路における一部施工区間の追加」による。
65	令和7年度地すべり対策（長寿命化） 中遠地区排水路2工事 37-S8052-01	菊川市倉沢	6,094,000	5,610,000	0	5,610,000	指名	(株) 沖開発	7.12.9 8.3.6	2,240,000	排水路工 76.4 m	11052
小計	(05)農林地すべり対策費 地すべり対策事業（地すべり防止工事）	中遠 2箇所	31,449,000	28,930,000	7,689,000	36,619,000				11,560,000		
66	令和7年度地すべり対策御林2期地区 水抜きボーリング1工事 36-S8051-01	掛川市日坂	21,835,000	19,635,000	-1,661,000	17,974,000	一般	日本エルダルト（株）	7.4.30 7.9.16	17,974,000	水抜きボーリング工 480 m	11002
67	令和7年度地すべり対策御林2期地区 水抜きボーリング3工事 37-S8051-01	掛川市日坂	12,859,000	12,320,000	0	12,320,000	指名	岡田建設（株）	7.9.25 8.3.4	4,920,000	水抜きボーリング工 300 m	11040

整 理 番 号	予算科目・事業名・工事名	工事箇所		契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額	工 事 概 要	摘 要
			当 初 設 計 額	当 初 額	変更増減額	計						
小計	(05)農林地すべり対策費 地すべり対策事業（地すべり防止工 事）	御林2期 2箇所	34,694,000	31,955,000	-1,661,000	30,294,000				22,894,000		
68	令和6年度地すべり対策（長寿命化） 中遠地区集水井2工事 37-S8250-01、36-S8052-01、36-S8250-01、36-S8352-01、37-S8052-01	菊川市倉沢	30,976,000	27,940,000	6,281,000	34,221,000	一 般	(株)ランドテクト	7. 2.17 7.11.10	23,051,000	集水井工 1 基	21048 R6→R7繰越 合併 集水井の更新に伴い、供用終了した旧 集水井の閉塞工事を本工事で追加した ため。
小計	(05)農林地すべり対策費 地すべり防止施設等整備事業	中遠 1箇所	30,976,000	27,940,000	6,281,000	34,221,000				23,051,000		
計	(05)農林地すべり対策費 地すべり防止施設等整備事業	5箇所	97,119,000	88,825,000	12,309,000	101,134,000				57,505,000		
合計	(05)農林地すべり対策費	5箇所	97,119,000	88,825,000	12,309,000	101,134,000				57,505,000		
69	令和7年度観光施設整備事業費小笠山 憩いの森吊橋修繕工事 37-U0907-01	掛川市入山瀬	13,981,000	13,035,000	0	13,035,000	一 般	(株)東豊興業	7.11.26 8. 3.13	0	橋梁塗装修繕工事 1 式	11520
計	(01)観光費 観光施設整備事業費	中遠農林管内 1箇所	13,981,000	13,035,000	0	13,035,000				0		
合計	(01)観光費	1箇所	13,981,000	13,035,000	0	13,035,000				0		
70	令和6年度県単治山（施設等管理）地 獄沢工事 36-T2346-01	周智郡森町三倉	18,271,000	18,150,000	5,196,671	23,346,671	一 般	竹初建設（株）	6. 9.17 7. 7.31	(7,260,000) 16,086,671	床固工 1 基	21513 R6→R7繰越 現場へのアクセス道の倒木及び崩土を 片付け処理する必要があるため。

整 理 番 号	予算科目・事業名・工事名	工事箇所		契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額	工 事 概 要	摘 要
			当 初 設 計 額	当 初 額	変更増減額	計						
小計	(01)森林・林業費 治山施設等管理	三倉（地獄沢） 1箇所	18,271,000	18,150,000	5,196,671	23,346,671				(7,260,000) 16,086,671		
71	令和7年度県単治山（施設等管理）千 浜工事 37-T2346-01	掛川市千浜	8,679,000	8,580,000	0	8,580,000	指 名	(株)若杉組	7.10.15 8.3.24	0	管理道修復 1 式	11517
小計	(01)森林・林業費 治山施設等管理	千浜 1箇所	8,679,000	8,580,000	0	8,580,000				0		
計	(01)森林・林業費 治山施設等管理	2箇所	26,950,000	26,730,000	5,196,671	31,926,671				(7,260,000) 16,086,671		
72	令和6年度治山（防災林造成）大淵1 工事 36-T2156-03	掛川市大淵	88,946,000	87,340,000	14,234,000	101,574,000	一 般	(株)樽林組	7.2.25 8.3.12	0	生育基盤盛土工 9,848 m3	21523 R6→R7繰越 ICT施工経費及び施工延長の増工による
73	令和6年度治山（防災林造成）大淵2 工事 36-T2156-03	掛川市大淵	70,334,000	69,300,000	10,813,000	80,113,000	一 般	金原建設（株）	7.3.3 8.3.12	41,580,000	生育基盤盛土工 7,283 m3	21524 R6→R7繰越 ICT施工経費及び施工延長の増工による
計	(01)森林・林業費 「防災林造成（林水連携）」	大淵 2箇所	159,280,000	156,640,000	25,047,000	181,687,000				0 41,580,000		
74	令和6年度県単治山（保安林機能強化）東平松ほか（平準化）工事 36-T2726-01	磐田市東平松	19,052,000	18,810,000	3,993,000	22,803,000	一 般	(有)永井造園	7.3.7 7.7.23	22,803,000	除伐 334 m3	31525 R6→R7債務
計	(01)森林・林業費 保安林機能強化	東平松 1箇所	19,052,000	0	22,803,000	22,803,000				22,803,000		
75	令和6年度治山（防災林造成）白羽工 事 36-T2666-01	御前崎市白羽	99,693,000	98,450,000	5,111,880	103,561,880	一 般	(株)大澤組	7.3.31 8.2.20	39,000,000	防潮護岸工（補修） 40 m	21530 R6→R7繰越 受注者から単品スライドの請求があったため
計	(01)森林・林業費 「防災林造成（補正）」	白羽 1箇所	99,693,000	98,450,000	5,111,880	103,561,880				0 39,000,000		

整 理 番 号	予算科目・事業名・工事名	工事箇所		契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額	工 事 概 要	摘 要
			当 初 設 計 額	当 初 額	変更増減額	計						
76	令和7年度県土強靱化対策（治山）大城（6繰越）工事 36-T2396-03	周智郡森町薄場	32,989,000	32,340,000		32,340,000	一般	倉見建設（株）	7. 8. 5 8. 3. 18	12,930,000	山腹工 0.09 ha	11510
77	令和7年度治山（保安林改良）東大谷工事 37-T2066-01	掛川市大淵	8,305,000	8,140,000	264,000	8,404,000	指名	掛川市森林組合	7. 7. 30 8. 1. 19	8,404,000	本数調整伐 8.11 h a	11511
78	令和7年度治山（保安林改良）池ノ沢ほか工事 37-T2066-01	周智郡森町三倉	24,596,000	24,310,000	66,000	24,376,000	指名	森町森林組合	7. 9. 2 8. 3. 17	0	本数調整伐 23.31 h a	11513
計	(01)森林・林業費 県土強靱化対策事業費（治山）	中遠農林管内 3箇所	65,890,000	64,790,000	330,000	65,120,000				21,334,000		
79	令和6年度県単治山（保安林機能強化）沖之須ほか（平準化）工事 36-T2726-02	掛川市沖之須	10,714,000	10,615,000	-1,418,000	9,197,000	一般	（有）小澤造園	7. 3. 7 7. 7. 31	9,197,000	除伐 45 m 3	31526 R6→R7債務
80	令和7年度治山（保育）沖之須ほか工事 37-T2076-01	掛川市沖之須	9,515,000	9,350,000		9,350,000	指名	田旗造園建設（株）	7.11.18 8. 3. 24	3,700,000	本数調整伐 0.48 ha	11521
81	令和7年度治山（防災林造成）大淵1工事 37-T2166-02	掛川市大淵	115,082,000	109,780,000	18,876,000	128,656,000	一般	（株）樽林組	7. 7. 7 8. 3. 24		生育基盤盛土工 10,241 m 3	11504 ICT施工経費及びダンプ安全走行のための敷鉄板の増工による
82	令和7年度治山（防災林造成）大淵2工事 37-T2166-02	掛川市大淵	106,909,000	102,080,000	0	102,080,000	一般	（株）樽林組	7.10.15 8. 3. 24	0	生育基盤盛土工 12,132 m 3	11516
83	令和7年度治山（防災林造成）浜川新田1工事 37-T2166-02	掛川市浜川新田	150,425,000	145,200,000	0	145,200,000	一般	（株）若杉組	7. 6. 30 8. 3. 24	58,080,000	生育基盤盛土工 10,926 m 3	11503
84	令和7年度治山（防災林造成）浜川新田2工事 37-T2166-02	掛川市浜川新田	60,951,000	60,500,000	10,373,000	70,873,000	一般	戸塚建設（株）	7. 8. 13 8. 3. 24	0	生育基盤盛土工 5,745 m 3	11512 ICT施工経費及び3次元測量による起工測量と当初設計との土工数量の差異による
計	(01)森林・林業費 保安林機能強化	沖之須ほか 6箇所	453,596,000	437,525,000	27,831,000	465,356,000				70,977,000		

整 理 番 号	予算科目・事業名・工事名	工事箇所		契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額	工 事 概 要	摘 要
			当 初 設 計 額	当 初 額	変更増減額	計						
85	令和6年度治山（保育）湊ほか工事 36-T2066-02	袋井市湊	17,259,000	16,885,000	1,177,000	18,062,000	一 般	(株) ハヶ代造園	6. 11. 25 7. 6. 13	(6,750,000) 11,312,000	本数調整伐 1.1 ha	21520 R6→R7繰越
86	令和6年度治山（防災林造成）湊2工事 36-T2156-02	袋井市湊	173,921,000	159,005,000	9,471,000	168,476,000	一 般	(株) 永井組	6. 7. 29 7. 5. 22	(63,600,000) 104,876,000	生育基盤盛土工 15328 m3	21510 R6→R7繰越 ICT施工経費による
87	令和6年度治山（防災林造成）湊3工事 36-T2156-02	袋井市湊	71,324,000	65,010,000	4,961,000	69,971,000	一 般	(株) 永井組	6. 9. 24 7. 6. 17	(26,000,000) 43,971,000	生育基盤盛土工 5924 m3	21515 R6→R7繰越
88	令和7年度治山（保育）湊ほか工事 37-T2076-01	袋井市湊ほか	17,655,000	16,918,000	0	16,918,000	一 般	(株) 片桐造園建設	7. 11. 17 8. 3. 24	0	本数調整伐 0.73 ha	11519
計	(01)森林・林業費 「保育」	湊ほか 4箇所	280,159,000	257,818,000	15,609,000	273,427,000				(96,350,000) 160,159,000		
89	令和6年度治山（防災林造成）福田中島2工事 36-T2156-01	磐田市福田中島	190,245,000	174,240,000	3,542,000	177,782,000	一 般	(株) 鈴恭組	6. 7. 29 7. 5. 8	(69,000,000) 108,782,000	生育基盤盛土工 14,590 m3	21509 R6→R7繰越
90	令和6年度治山（防災林造成）豊浜1工事 36-T2156-01	磐田市豊浜	95,051,000	86,559,000	24,838,000	111,397,000	一 般	(株) 薦宗建設	6. 6. 10 7. 5. 12	(34,000,000) 77,397,000	生育基盤盛土工 9,432 m3	21503 R6→R7繰越 ICT施工経費及び施工延長の増工による
91	令和6年度治山（防災林造成）塩新田2工事 36-T2156-01	磐田市塩新田	97,317,000	88,880,000	8,470,000	97,350,000	一 般	(株) 鈴恭組	6. 9. 30 7. 5. 26	(35,000,000) 62,350,000	生育基盤盛土工 6,992 m3	21516 R6→R7繰越 ICT施工経費及び施工延長の増工による
92	令和7年度治山（防災林造成）鮫島工事 37-T2166-01	磐田市鮫島	163,999,000	149,842,000	29,689,000	179,531,000	一 般	(株) 鈴恭組	7. 7. 9 8. 3. 24	59,000,000	生育基盤盛土工 13,346 m3	11505 ICT施工経費及び施工延長の増工による
93	令和7年度治山（防災林造成）鮫島2工事 37-T2166-01	磐田市鮫島	105,380,000	95,931,000	14,058,000	109,989,000	一 般	(株) 薦宗建設	7. 10. 15 8. 3. 24	38,300,000	生育基盤盛土工 8,289 m3	11515 ICT施工経費及び施工延長の増工による
94	令和7年度治山（防災林造成）塩新田1工事 37-T2166-01	磐田市塩新田	164,615,000	150,700,000	30,976,000	181,676,000	一 般	(株) 鈴恭組	7. 6. 30 8. 3. 24	60,000,000	生育基盤盛土工 12,848 m3	11502 ICT施工経費及び施工延長の増工による

整 理 番 号	予算科目・事業名・工事名	工事箇所		契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額	工 事 概 要	摘 要
			当 初 設 計 額	当 初 額	変更増減額	計						
95	令和7年度治山（防災林造成）塩新田2工事 37-T2166-01	磐田市塩新田	91,597,000	83,380,000	0	83,380,000	一般	(株) 鷹宗建設	7. 7. 30 8. 3. 24	33,300,000	生育基盤盛土工 6,017 m ³	11508
96	令和7年度治山（防災林造成）豊浜工事 37-T2166-01	磐田市豊浜	165,033,000	151,030,000	0	151,030,000	一般	(株) 鈴恭組	7. 6. 16 8. 3. 24	60,000,000	生育基盤盛土工 10,920 m ³	11501
計	(01)森林・林業費 「防災林造成（林水連携）」	小中瀬ほか 8箇所	1,073,237,000	980,562,000	111,573,000	1,092,135,000				(138,000,000) 499,129,000		
97	令和7年度治山（復旧）木戸山工事 37-T2006-01	掛川市日坂	59,928,000	54,890,000		54,890,000	一般	(株) ランドテクト	7. 7. 28 8. 3. 13	21,950,000	山腹工 0.32 h a	11507
計	(01)森林・林業費 「復旧治山」	日坂 1箇所	59,928,000	54,890,000	0	54,890,000				0 21,950,000		
98	令和6年度県土強靱化対策（治山）樋詰工事 36-T2396-01	掛川市倉真	10,571,000	10,395,000	605,000	11,000,000	一般	(株) 川島組	6.12.16 7. 5. 16	(4,150,000) 6,850,000	溪間工事 1 式	21522 R6→R7繰越
計	(01)森林・林業費 県土強靱化対策事業費（治山）	倉真（樋詰） 1箇所	10,571,000	10,395,000	605,000	11,000,000				(4,150,000) 6,850,000		
99	令和6年度治山（緊急総合）彦平谷工事 36-T2646-02	磐田市神増	44,374,000	40,150,000	4,037,000	44,187,000	一般	(株) 鈴高工務店	7. 3. 31 7. 11. 28	44,187,000	流路工 22.5 m	21528 R6→R7繰越
計	(01)森林・林業費 「緊急総合治山（補正）」 小計	神増（彦平谷） 1箇所	44,374,000	40,150,000	4,037,000	44,187,000				44,187,000		
100	令和6年度治山（緊急総合）タルノ沢工事 36-T2646-01	掛川市丹間	24,871,000	24,200,000	880,000	25,080,000	一般	(株) 山田	7. 3. 31 7. 11. 27	25,080,000	谷止工 1 基	21527 R6→R7繰越
計	(01)森林・林業費 「緊急総合治山（補正）」	丹間（タルノ沢） 1箇所	24,871,000	24,200,000	880,000	25,080,000				0 25,080,000		

整 理 番 号	予算科目・事業名・工事名	工事箇所		契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額	工 事 概 要	摘 要
			当 初 設 計 額	当 初 額	変更増減額	計						
101	令和6年度治山（復旧）岩山工事 36-T2006-01	周智郡森町三倉	72,864,000	72,600,000	2,420,000	75,020,000	一 般	正光建設（株）	6. 7. 8 7. 4. 11	(29,040,000) 45,980,000	山腹工 0.13 ha	21507 R6→R7繰越
102	令和6年度治山（復旧）岩山2工事 36-T2636-01	周智郡森町三倉	34,991,000	34,870,000	6,270,000	41,140,000	一 般	正光建設（株）	7. 3. 31 7. 9. 30	41,140,000	山腹工 0.1 ha	21529 R6→R7繰越 河川への土砂流出防止のための土砂搬出量の増加による。
計	(01)森林・林業費 「復旧治山」	三倉（岩山） 2箇所	107,855,000	107,470,000	8,690,000	116,160,000				(29,040,000) 87,120,000		
103	令和6年度県土強靱化対策（治山）光 神沢工事 36-T2396-02	周智郡森町三倉	24,167,000	24,090,000	2,167,000	26,257,000	一 般	竹初建設（株）	6. 12. 2 7. 9. 30	(9,630,000) 16,627,000	谷止工 1 基	21521 R6→R7繰越
104	令和7年度県土強靱化対策（治山）光 神沢工事 37-T2396-02	周智郡森町三倉	15,257,000	15,070,000	0	15,070,000	一 般	竹初建設（株）	7. 11. 12 8. 3. 24	6,000,000	山腹工事 0.08 ha	11518
計	(01)森林・林業費 県土強靱化対策事業費（治山）	三倉（光神沢） 2箇所	39,424,000	39,160,000	2,167,000	41,327,000				(9,630,000) 22,627,000		
	(01)森林・林業費 合計	35箇所	2,464,880,000	2,298,780,000	229,880,551	2,528,660,551				(284,430,000) 1,078,882,671		
105	令和6年度豪雨等災害対策（地すべ り）東山工事 36-S8716-01	掛川市東山	10,241,000	10,065,000	616,000	10,681,000	一 般	（有）岡田土木	6. 11. 5 7. 5. 30	(4,020,000) 6,661,000	水路工補修 68.7 m	21517 R6→R7繰越
106	令和7年度豪雨等災害対策（地すべ り）東山工事 37-S8714-01	掛川市東山	8,338,000	8,019,000	-66,000	7,953,000	指 名	（有）岡田土木	7. 6. 24 7. 12. 15	7,953,000	水路工補修 70.2 m	11506
小計	(04)砂防費 豪雨等災害対策緊急事業（地すべり）	東山 2箇所	18,579,000	18,084,000	550,000	18,634,000				(4,020,000) 14,614,000		

整 理 番 号	予算科目・事業名・工事名	工事箇所		契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額	工 事 概 要	摘 要
			当 初 設 計 額	当 初 額	変更増減額	計						
107	令和6年度豪雨等災害対策（地すべり）薄場工事 36-S8715-01	周智郡森町薄場	12,199,000	11,990,000	2,757,053	14,747,053	一般	倉見建設（株）	6. 9.24 7. 6.13	(4,790,000) 9,957,053	水路工補修 167.2 m	21514 R6→R7繰越
108	令和7年度豪雨等災害対策（地すべり）薄場工事 37-S8715-01	周智郡森町薄場	8,360,000	8,030,000	1,349,388	9,379,388	指名	倉見建設（株）	7. 9.25 8. 2.12	9,379,388	水路工補修 95 m	11514
小計	(04)砂防費 豪雨等災害対策緊急事業（地すべり）	薄場 2箇所	20,559,000	20,020,000	4,106,441	24,126,441				(4,790,000) 19,336,441		
109	令和6年度豪雨等災害対策（地すべり）天宮工事 36-S8714-01	周智郡森町天宮	15,224,000	14,850,000	455,000	15,305,000	一般	倉見建設（株）	7. 3.31 7.10.31	15,305,000	ボーリング暗渠工 33 m	21531 R6→R7繰越
小計	(04)砂防費 豪雨等災害対策緊急事業（地すべり）	天宮 1箇所	15,224,000	14,850,000	455,000	15,305,000				15,305,000		
計	(04)砂防費 豪雨等災害対策緊急事業（地すべり） 計	5箇所	54,362,000	52,954,000	5,111,441	58,065,441				(8,810,000) 49,255,441		
合計	(04)砂防費	5箇所	54,362,000	52,954,000	5,111,441	58,065,441				(8,810,000) 49,255,441		
総計		109箇所	5,937,059,500	5,661,278,500	254,229,436	5,915,507,936				(436,698,089) 1,952,344,483		

建 築 工 事 調

(令和 6 年度)
(令和 7 年 2 月 28 日現在)

整理 番号	予算科目	工 事 名	工事箇所	当 初 設計金額	契約金額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完成(予定) 年 月 日	支出済額	工事概要	公有 財産 台帳	摘 要
					当 初 額	変更増減額	計							
1	資産経営費 (県庁舎等施設改修費)	令和 6 年度西部家畜 保健衛生所検査棟・ 外構照明器具更新工 事	浜松市中央 区中郡町	円 2, 233, 000	円 2, 200, 000	円 0	円 2, 200, 000	随契	(株)木伏電気 工業所	R6. 9. 13 R7. 1. 20	円 2, 200, 000	照明器具更新 (L E D 化)	—	令達 : R6. 7. 11 支払 : R7. 2. 10 随契 1 号(少額)
	小計	1箇所		2, 233, 000	2, 200, 000		2, 200, 000				2, 200, 000			
	合計	1箇所		2, 233, 000	2, 200, 000		2, 200, 000				2, 200, 000			

建 築 工 事 調

(令和 7 年度)
(令和 7 年 2 月 28 日現在)

整理 番号	予算科目	工 事 名	工事箇所	当 初 設計金額	契約金額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完成(予定) 年 月 日	支出済額	工事概要	公有 財産 台帳	摘 要
					当 初 額	変更増減額	計							
1	資産経営費 (県庁舎等施設改修費)	令和 7 年度西部家畜保健衛生所解剖棟・車庫棟・渡り廊下照明器具更新工事	浜松市中央区中郡町	円 2, 145, 000	円 2, 145, 000	円 0	円 2, 145, 000	随契	(株)刑部工業所	R7. 8. 7 R8. 1. 13	円 2, 145, 000	照明器具更新 (L E D 化)	—	令達：R7.6.10 支払：R8.2.6 随契 1 号(少額)
2	畜産業費	令和 7 年度西部家畜保健衛生所 紫外線光触媒脱臭装置設置工事	浜松市中央区中郡町	円 2, 453, 000	円 2, 453, 000	円 0	円 2, 453, 000	随契	日本施設(株)	R7.12.17 R8. 2. 27		紫外線光触媒脱臭装置設置	—	令達：R7.9.17 支払： 随契 2 号(不適)
	小計	2箇所		円 4, 598, 000	円 4, 598, 000		円 4, 598, 000				円 2, 145, 000			
	合計	2箇所		円 4, 598, 000	円 4, 598, 000		円 4, 598, 000				円 2, 145, 000			

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)

(令和8年2月28日現在)

整理番号	予算科目、事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額	前年度施行支払額	繰越額	同左支出済額	支出未済額	契約締結方法	受注者(受託者)	着手・完成(予定)年月日	繰越理由
	(01)農地費		円	円	円	円	円				
1	調査業務その1 36-N2592-01	掛川市丹間	3,278,000	0	3,278,000	980,000	2,298,000	指名	(株)環境アセスメントセンター	7. 6. 16 8. 2. 27	補正予算のため
小計	原野谷川農地防災ダム		3,278,000	0	3,278,000	980,000	2,298,000				
2	土砂運搬1工事 36-N2500-01、36-N2592-01、37-N2500-01	掛川市丹間	(30,019,964) 29,977,964	0	29,977,964	12,400,000	17,577,964	一般	(株)山本組	7. 10. 1 8. 3. 13	土砂運搬先との協議に不測の日数を要したため
3	36-N2500-01	掛川市	369,036	0	369,036	369,036	0	補償	株式会社 池上産業 ほか計2件	7. 4. 1ほか	
小計	原野谷川農地防災ダム	防災ダム事業	30,347,000	0	30,347,000	12,769,036	17,577,964				
計	防災ダム事業	2地区	33,625,000	0	33,625,000	13,749,036	19,875,964				
4	排水機場補修1工事 36-N1707-01、37-N1707-01	御前崎市佐倉	25,300,000	0	25,300,000	0	25,300,000	一般	石垣メンテナンス (株) 名古屋支店	7. 6. 17 8. 2. 13	施設管理者との協議に不測の日数を要したため
計	ため池等整備事業（用排水施設整備工事）	新神子 1地区	25,300,000	0	25,300,000	0	25,300,000				
5	設計業務その2 36-N5335-01	御前崎市下朝比奈	5,830,000	0	5,830,000	5,830,000	0	随契	静岡県土地改良事業団体連合会	6. 10. 1 7. 5. 16	地元調整（整備計画の見直し、農作の担い手参入等）に不測の日数を要したため
計	農業農村整備実施計画策定	朝比奈 1地区	5,830,000	0	5,830,000	5,830,000	0				
6	排水路工2工事 36-N3000-01	袋井市鷺巣	9,999,000	0	9,999,000	9,999,000	0	指名	(株)遠州工務店	7. 3. 26 7. 6. 30	道路管理者との協議に不測の日数を要したため
7	排水路工1工事 36-N3000-01、37-N3000-01	袋井市鷺巣	(11,660,000) 2,901,000	0	2,901,000	2,901,000	0	指名	(株)遠州工務店	7. 11. 26 8. 3. 13	道路管理者との協議に不測の日数を要したため
小計	農村災害対策整備事業（整備事業）	袋井東	12,900,000	0	12,900,000	12,900,000	0				
8	設計業務その1 36-N3006-01、37-N3006-01	袋井市新屋	(15,543,000) 15,320,000	12,320,000	3,000,000	3,000,000	0	一般	(株)三祐コンサルタンツ 静岡事務所	6. 6. 7 7. 6. 20	遠隔監視システムの設計において施設管理者と設計方針の調整に不測の日数を要したため
小計	農村災害対策整備事業（整備事業）	袋井・馬羽野・江之端・浅羽排水機場	15,320,000	12,320,000	3,000,000	3,000,000	0				
計	農村災害対策整備事業（整備事業）	2地区	28,220,000	12,320,000	15,900,000	15,900,000	0				
9	農道1工事 36-N0906-01、37-N0906-01	周智郡森町中川	(24,093,000) 23,693,000	0	23,693,000	9,680,000	14,013,000	一般	正光建設(株)	7. 10. 20 8. 2. 27	施設管理者との構造協議に不測の日数を要したため
計	経営体樹園地再編整備事業	中川 1地区	23,693,000	0	23,693,000	9,680,000	14,013,000				
10	設計委託その1 36-N3004-01	磐田市国府台	15,000,000	12,000,000	3,000,000	3,000,000	0	一般	(株)三祐コンサルタンツ 静岡事務所	6. 6. 7 7. 6. 20	電算帳票業務の追加を行ったため
計	農村災害対策整備事業（整備事業）中山間	浜部・中瀬・浜新田排水機場 1地区	15,000,000	12,000,000	3,000,000	3,000,000	0				
11	農道2工事 36-N0612-01、37-N0612-01、36-N0658-01	磐田市中平松	(18,165,408) 17,430,000	0	17,430,000	17,430,000	0	一般	(株)堀内土木	7. 8. 5 7. 12. 19	未相続用地の処理に不測の日数を要したため
計	畑地帯総合整備事業（担い手育成型）	竜洋東 1地区	17,430,000	0	17,430,000	17,430,000	0				
12	舗装2工事 36-N1020-01、37-N1020-01	掛川市大坂	(20,141,000) 15,080,000	0	15,080,000	15,080,000	0	一般	(株)大浜中村組	7. 7. 30 7. 11. 4	暗渠排水の排水計画について、排水路の施設管理者との協議に不測の日数を要したため
13	暗渠排水1工事 36-N1020-01、37-N1020-01	掛川市大坂	(77,883,400) 77,880,000	0	77,880,000	0	77,880,000	一般	(株)東豊興業	7. 7. 23 8. 3. 6	暗渠排水の排水計画について、排水路の施設管理者との協議に不測の日数を要したため
小計	経営体育成基盤整備事業	大井川用水大坂	92,960,000	0	92,960,000	15,080,000	77,880,000				

整理 番号	予算科目、事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額	前年度施行 支払額	繰越額	同左支出済額	支出未済額	契約 締結 方法	受注者(受託者)	着手・ 完成(予定) 年月日	繰越理由
			円	円	円	円	円				
14	測量業務その4 36-N1023-01	御前崎市比木	8,305,000	1,807,349	6,497,651	6,497,651	0	一般	静岡コンサルタント (株)	6.12.6 7.9.5	ほ場整備の施工順序について、耕作者との協議に不測の日数を要したため
15	暗渠排水工1工事 36-N1023-01、36-N1060-01、37-N1023-01	御前崎市比木	(79,288,000) 73,222,700	0	73,222,700	0	73,222,700	一般	タクミ建設(株)	7.7.15 8.3.19	ほ場整備の施工順序について、耕作者との協議に不測の日数を要したため
16	設計委託その3 36-N1023-01、36-N1077-01	御前崎市比木	(11,583,000) 11,583,000	3,630,000	7,953,000	7,953,000	0	一般	静岡コンサルタント (株)	6.9.27 7.11.21	ほ場整備の施工順序について、耕作者との協議に不測の日数を要したため
17	36-N1023-01	御前崎市	246,649	0	246,649	246,649	0	補償	御前崎市ほか2件	7.4.1ほか	
小計	経営体育成基盤整備事業	比木	93,357,349	5,437,349	87,920,000	14,697,300	73,222,700				
18	暗渠排水1工事 36-N1024-01、37-N1024-01、37-N1078-01	周智郡森町円田	(34,485,000) 12,990,000	0	12,990,000	12,540,000	450,000	一般	岡野建設(株)	7.9.9 8.3.19	施工箇所の見直しに伴い、年度内の適正工期の確保が困難となったため。
小計	経営体育成基盤整備事業	森町とうもろこしの里2期	12,990,000	0	12,990,000	12,540,000	450,000				
19	用水路1工事 36-N1257-01、37-N1212-01	掛川市大坂	(51,365,000) 30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	一般	(株)大浜中村組	7.8.13 8.2.27	2月補正予算のため
小計	経営体育成基盤整備事業	大井川用水三井	(51,365,000) 30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000				
20	用水路1工事 37-N1018-01、36-N1057-01、36-N1018-01	周智郡森町一宮	(45,397,000) 17,000,000	0	17,000,000	17,000,000	0	一般	岡野建設(株)	7.10.1 8.2.27	河川管理者との協議に不測の日数を要したため。
小計	経営体育成基盤整備事業	周智郡森町一宮	17,000,000	0	17,000,000	17,000,000	0				
21	農作業道1工事 36-N1102-01、37-N5676-01	袋井市新池	(16,280,000) 11,144,420	0	11,144,420	0	11,144,420	一般	(株)東栄建設	7.9.2 8.3.19	用地買収交渉に不測の日数を要し、工事の適正工期の確保が困難となったため
22	36-N1102-01	袋井市	805,580	0	805,580	805,580	0	用地	個人5件	7.6.2ほか	
小計	経営体育成基盤整備事業	袋井市新池	11,950,000	0	11,950,000	805,580	11,144,420				
23	用水路補修1工事 36-N1213-01、37-N1213-01、36-N1258-01、37-N1272-01	掛川市原里	(62,238,620) 22,320,000	0	22,320,000	22,320,000	0	一般	(株)山田	7.8.25 8.3.10	関係機関との協議に不測の日数を要したため。
小計	経営体育成基盤整備事業	正道	22,320,000	0	22,320,000	22,320,000	0				
計	経営体育成基盤整備事業	7地区	280,577,349	5,437,349	275,140,000	82,442,880	192,697,120				
24	用水路補修1工事 37-N0309-01、36-N0331-01	掛川市大淵	(76,630,000) 9,620,000	0	9,620,000	9,620,000	0	一般	金原建設(株)	7.7.15 8.2.27	用地買収交渉に不測の日数を要し、工事の適正工期の確保が困難となったため
小計	基幹水利施設ストックマネジメント事業 (対策)予算補助	野中用水	9,620,000	0	9,620,000	9,620,000	0				
25	中瀬排水機場水門2工事 36-N0354-01、36-N0329-01、37-N0329-01	磐田市請負新田	(37,598,000) 25,600,000	0	25,600,000	15,100,000	10,500,000	一般	三基工業(株)	7.8.13 8.3.19	補正工事、部品製作に不測の日数を要したため
小計	基幹水利施設ストックマネジメント事業 (対策)予算補助	ばう僧川2期	25,600,000	0	25,600,000	15,100,000	10,500,000				
計	基幹水利施設ストックマネジメント事業 (対策)予算補助	2地区	35,220,000	0	35,220,000	24,720,000	10,500,000				
26	用水路1工事 36-N2615-01、36-N2618-01	御前崎市門屋	27,005,089	10,815,089	16,190,000	16,190,000	0	一般	(株)増田組	6.10.15 7.7.31	2月補正予算のため
27	周辺整備1工事 36-N2618-01、36-N2615-01、37-N2615-01	御前崎市門屋	(29,100,000) 7,930,000	0	7,930,000	7,930,000	0	一般	(株)増田組	7.9.9 8.2.18	農業用水管理者との施工協議に不測の日数を要したため。
計	土地改良施設耐震対策事業	高松1地区	34,935,089	10,815,089	24,120,000	24,120,000	0				
28	耐震補強1工事 36-N2624-01、36-N2660-01、37-N2624-01	菊川市牧之原	(182,358,000) 166,000,000	56,000,000	110,000,000	53,414,800	56,585,200	一般	(株)小原組	7.2.18 8.3.25	2月補正予算のため
計	土地改良施設耐震対策事業 中山間	菊川30工区FP1地区	166,000,000	56,000,000	110,000,000	53,414,800	56,585,200				
29	設計業務その3 36-N1913-01	掛川市国包	7,150,000	4,079,000	3,071,000	3,071,000	0	指名	(株)東海建設コンサル タント	6.9.25 7.7.28	対策工の検討に不測の日数を要したため

整理 番号	予算科目、事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額	前年度施行 支払額	繰越額	同左支出済額	支出未済額	契約 締結 方法	受注者(受託者)	着手・ 完成(予定) 年月日	繰越理由
			円	円	円	円	円				
30	仮設 1 工事 36-N1913-01、37-N1913-01	掛川市国包	(16,280,000) 2,929,000	0	2,929,000	2,929,000	0	一般	(株)若杉組	7.10. 1 8. 1.30	対策工の検討に不測の日数を要したため
計	ため池等整備事業（河川工作物応急対策 事業・大規模）	鹿島堰 1地区	10,079,000	4,079,000	6,000,000	6,000,000	0				
31	排水路 4 工事 36-N1707-01、37-N1707-01	御前崎市白羽	(36,333,000) 154,000	0	154,000	0	154,000	一般	(株)大澤組	7.10. 1 8. 3.16	上水道の切り直しについて、施設管理者との協議に不測の日数を要したため。
計	ため池等整備事業（用排水）	新神子 1地区	154,000	0	154,000	0	154,000				
32	調査業務その 1 36-N0318-01、37-N0318-01	菊川市下平川	(3,454,000) 3,090,000	0	3,090,000	3,090,000	0	指名	(株) 中野地質	7.10. 6 8. 1.15	用水路改修工事に伴う断水について、施設管理者との協議に不測の日数を要したため。
小計	基幹水利施設ストックマネジメント事業 (対策) 予算補助	平田用水	3,090,000	0	3,090,000	3,090,000	0				
33	測量設計委託その 1 36-N0331-01	掛川市大渕	12,500,000	0	12,500,000	12,500,000	0	指名	(株) 中部総合コンサル タント	6. 6.10 7. 9.30	用地買収交渉に不測の日数を要し、工事の適正工期の確保が困難となったため
34	測量業務その 1 36-N0331-01、37-N0309-01	掛川市大渕	(2,990,000) 2,640,000	0	2,640,000	2,640,000	0	指名	(株) 中部総合コンサル タント	7. 5.26 7.10.31	用地買収交渉に不測の日数を要し、工事の適正工期の確保が困難となったため
小計	基幹水利施設ストックマネジメント事業 (対策) 予算補助	野中用水	15,140,000	0	15,140,000	15,140,000	0				
35	電気設備 2 工事 36-N0317-01、36-N0369-01、37-N0317-01	掛川市領家	(87,846,000) 85,959,000	0	85,959,000	0	85,959,000	一般	協立電機（株）	6. 7. 3 8. 3.13	機器の製作に不測の時間を要したため
36	設計委託その 1 37-N0317-01、36-N0369-01	掛川市徳泉	(4,785,000) 4,785,000	0	4,785,000	1,430,000	3,355,000	指名	若鈴コンサルタンツ (株) 静岡事務所	7. 9.25 8. 3. 9	2月補正予算のため
小計	基幹水利施設ストックマネジメント事業 (対策) 予算補助	梅橋・徳泉・領 家排水機場	90,744,000	0	90,744,000	1,430,000	89,314,000				
37	調査業務その 1 36-N0339-01	掛川市高御所	4,543,000	0	4,543,000	4,543,000	0	指名	(株) 中部総合コンサル タント	7. 3.25 7. 8.29	カメラ調査結果に基づき実施設計業務が必要となったが、適正工期の確保が困難となったため
38	設計業務その 1 36-N0339-01、37-N0339-01	掛川市高御所	(6,612,000) 3,812,000	0	3,812,000	0	3,812,000	指名	(株) 中部総合コンサル タント	7. 9.16 8. 3.19	カメラ調査結果に基づき実施設計業務が必要となったが、適正工期の確保が困難となったため
小計	基幹水利施設ストックマネジメント事業 (対策) 予算補助	大井川用水管我 3期	8,355,000	0	8,355,000	4,543,000	3,812,000	指名	若鈴コンサルタンツ (株) 静岡事務所		
39	機器設備 1 工事 36-N0306-01、37-N0306-01	磐田市加茂	(28,020,000) 21,220,000	0	21,220,000	0	21,220,000	一般	愛知時計電機（株） 静岡営業所	7. 9. 2 8. 2.27	本管理システムの機器類の製作が年度内に不可能なことが判明し、工事の適正工期を確保できないため。
小計	基幹水利施設ストックマネジメント事業 (対策) 予算補助	寺谷水管理シス テム	21,220,000	0	21,220,000	0	21,220,000				
40	除塵設備改修1工事 36-N0307-01、37-N0307-01	磐田市高見丘	(23,494,000) 23,000,000	0	23,000,000	23,000,000	0	一般	日管（株）	6. 7.22 7. 8.22	工事期間の決定に係る地元調整に不測の時間を要したため
小計	基幹水利施設ストックマネジメント事業 (対策) 予算補助	豊田畑かん	23,000,000	0	23,000,000	23,000,000	0				
41	設計業務その 3 36-N0333-01	磐田市前野	4,946,000	1,400,000	3,546,000	3,546,000	0	指名	(株) 松和技研	6.12. 2 7. 4.30	入札不調に伴い、適正工期の確保が困難となったため。
小計	基幹水利施設ストックマネジメント事業 (対策) 予算補助	天竜川下流寺谷 1期	4,946,000	1,400,000	3,546,000	3,546,000	0				
42	測量設計委託その 1 36-N0334-01	袋井市梅山	20,000,000	5,280,000	14,720,000	14,720,000	0	一般	(株) 東海建設コンサル タント	6. 9. 6 7. 8.29	道路管理者との協議に不測の日数を要したため。
小計	基幹水利施設ストックマネジメント事業 (対策) 予算補助	天竜川下流浅羽 用水	20,000,000	5,280,000	14,720,000	14,720,000	0				
計	基幹水利施設ストックマネジメント事業 (対策) 予算補助	8地区	186,495,000	6,680,000	179,815,000	65,469,000	114,346,000				
43	設計業務その 1 36-N3251-01	磐田市大原	13,530,000	0	13,530,000	4,050,000	9,480,000	一般	(株) 三祐コンサルタ ンツ 静岡事務所	7. 8.29 8. 3.13	ため池工事中の用水供給について、地元調整に不測の日数を要したため。
44	測量業務その 2 36-N3251-01、36-N3256-01、37-N3261-01	周智郡森町睦実	(13,200,000) 12,769,000	0	12,769,000	0	12,769,000	一般	(株) フジヤマ	7. 9.26 8. 3.19	ため池工事中の用水供給について、地元調整に不測の日数を要したため。
45	調査業務その 3 36-N3251-01	周智郡森町睦実	6,512,000	0	6,512,000	0	6,512,000	指名	(株) フジヤマ	7.10.27 8. 2.24	ため池工事中の用水供給について、地元調整に不測の日数を要したため。
計	震災対策農業水利施設整備事業（耐震性 点検・調査計画）	静岡県内 1地区	32,811,000	0	32,811,000	4,050,000	28,761,000				

整理番号	予算科目、事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額	前年度施行支払額	繰越額	同左支出済額	支出未済額	契約締結方法	受注者(受託者)	着手・完成(予定)年月日	繰越理由
			円	円	円	円	円				
46	暗渠排水1工事 36-N1302-01、36-N1352-01	菊川市川上	30,169,563	0	30,169,563	30,169,563	0	一般	(株) 牧野組	7. 8. 13 8. 1. 27	管路の設置位置について道路管理者との協議に不測の日数を要したため
47	設計業務その1 36-N1302-01	菊川市川上	1,947,000	0	1,947,000	0	1,947,000	随契	静岡県土地改良事業団体連合会	7. 6. 23 8. 2. 24	管路の設置位置について道路管理者との協議に不測の日数を要したため
48	測量設計業務その1 36-N1302-01	菊川市川上	4,532,000	0	4,532,000	4,532,000	0	指名	(株) 共和コンサルタンツ	6. 7. 23 7. 7. 31	管路の設置位置について道路管理者との協議に不測の日数を要したため
49	調査委託その2 36-N1352-01	菊川市川上	2,530,000	0	2,530,000	2,530,000	0	指名	日本エルダルト（株）	7. 8. 4 7. 10. 29	管路の設置位置について道路管理者との協議に不測の日数を要したため
50	調査委託その3 37-N1302-01、36-N1302-01	菊川市川上	(4,620,000) 348,437	0	348,437	0	348,437	指名	(株) 共和コンサルタンツ	7. 8. 4 8. 3. 23	2月補正予算のため
計	経営体育成基盤整備事業 6法指定地	川西 1地区	39,527,000	0	39,527,000	37,231,563	2,295,437				
51	鳥羽野排水機場非常用発電設備1工事 36-N2305-01、37-N2305-01	袋井市中	(64,086,000) 60,300,000	0	60,300,000	20,108,000	40,192,000	一般	(株) 二和工業商会	7. 4. 28 8. 3. 13	R6年9月の入札不調に基づき、適正工期の確保が困難になったため。
計	農業用施設等災害管理対策事業	袋井排水機場1期1地区	60,300,000	0	60,300,000	20,108,000	40,192,000				
52	他設計業務その1 36-N1839-01、36-N1867-01、37-N1839-01、37-N1855-01	菊川市丹野	(3,795,000) 2,280,000	0	2,280,000	2,280,000	0	随契	静岡県土地改良事業団体連合会	7. 6. 30 7. 12. 12	地元受益者との協議に不測の日数を要したため。
53	ため池群整備ため池群菊川地区設計委託その1 36-N1839-01	菊川市丹野	8,580,000	4,510,000	4,070,000	4,070,000	0	指名	若鈴コンサルタンツ (株) 静岡事務所	6. 9. 2 7. 8. 20	地元受益者との協議に不測の日数を要したため。
小計	ため池群整備事業（ため池緊急整備）	ため池群菊川	10,860,000	4,510,000	6,350,000	6,350,000	0				
54	林之谷池整備2工事 36-N1845-01、36-N1863-01、37-N1845-01	掛川市上土方嶺向	(111,605,000) 106,436,000	17,930,000	88,506,000	20,720,000	67,786,000	一般	(株) 若杉組	6. 10. 28 8. 3. 13	工事用道路の用地の借地交渉が難航したため
55	番場池整備3工事 36-N1845-01、37-N1845-01	掛川市下土方	(43,703,000) 41,784,000	0	41,784,000	41,784,000	0	一般	(株) 大浜中村組	7. 3. 7 8. 1. 20	工事用道路の用地の借地交渉が難航したため
小計	ため池群整備事業（ため池緊急整備）	ため池群菊川水系掛川	148,220,000	17,930,000	130,290,000	62,504,000	67,786,000				
56	宮下池整備3工事 36-N1846-01	菊川市川上	1,199,000	0	1,199,000	1,199,000	0	随契	南部建設（株）	7. 3. 26 7. 10. 31	工事用道路の用地の借地交渉が難航したため
57	調査測量設計委託その1 36-N1846-01、36-N1869-01	菊川市富田	7,029,000	1,600,000	5,429,000	5,429,000	0	指名	(株) 共和コンサルタンツ	6. 11. 12 7. 7. 28	工事用道路の用地の借地交渉が難航したため
58	樽ヶ谷池整備2工事 36-N1846-01、36-N1869-01、37-N1846-01	菊川市吉沢	87,923,000	32,620,000	55,303,000	0	55,303,000	一般	(株) 村田建設	7. 2. 17 8. 3. 25	2月補正予算のため
59	36-N1846-01	菊川市	15,258	0	15,258	15,258	0	用地	個人2件	7. 5. 16ほか	
60	36-N1846-01	菊川市	470,145	0	470,145	61,095	409,050	補償	個人9件	7. 4. 1ほか	
61	宮下池整備1工事 36-N1869-01	菊川市川上	29,425,000	0	29,425,000	9,960,000	19,465,000	一般	(株) 磯部建設	7. 10. 1 8. 3. 11	2月補正予算のため
小計	ため池群整備事業（ため池緊急整備）	ため池群菊川水系菊川	126,061,403	34,220,000	91,841,403	16,664,353	75,177,050				
62	測量業務その4 36-N1858-01	掛川市初馬	4,686,000	2,000,000	2,686,000	2,686,000	0	一般	(株) 共和コンサルタンツ	6. 10. 11 7. 9. 30	工事用道路の用地の借地交渉が難航したため
63	鎮守の池整備3工事 36-N1858-01、36-N1875-01	掛川市倉真	43,208,000	10,093,000	33,115,000	33,115,000	0	一般	(株) 松下組	7. 2. 17 8. 1. 7	2月補正予算のため
64	南谷池整備4工事 36-N1858-01、36-N1875-01、37-N1858-01	掛川市倉真	(92,369,000) 92,369,000	0	92,369,000	48,530,000	43,839,000	一般	(株) 藤本組	7. 3. 31 8. 2. 27	2月補正予算のため
65	初馬瓦ヶ谷池整備2工事 36-N1858-01、36-N1875-01	掛川市初馬	61,941,000	16,000,000	45,941,000	45,941,000	0	一般	中山建設（株）	6. 11. 11 7. 12. 12	工事用道路の用地の借地交渉が難航したため
66	不動産鑑定委託その1 36-N1858-01	掛川市	345,400	0	345,400	345,400	0	随契	個人	7. 5. 28 7. 7. 4	工事用道路の用地の借地交渉が難航したため
67	測量設計委託その5 36-N1858-01	掛川市倉真	17,061,000	5,600,000	11,461,000	11,461,000	0	一般	(株) フジヤマ	6. 10. 25 7. 10. 20	工事用道路の用地の借地交渉が難航したため
68	測量委託その5 37-N1858-01、36-N1875-01	掛川市倉真	(4,593,265) 3,537,600	0	3,537,600	0	3,537,600	指名	(株) フジヤマ	7. 11. 25 8. 3. 19	2月補正予算のため

整理 番号	予算科目、事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額	前年度施行 支払額	繰越額	同左支出済額	支出未済額	契約 締結 方法	受注者(受託者)	着手・ 完成(予定) 年月日	繰越理由
			円	円	円	円	円				
小計	ため池群整備事業（ため池緊急整備）	ため池群太田川 水系掛川1期	223,148,000	33,693,000	189,455,000	142,078,400	47,376,600				
69	測量設計委託その4 36-N1877-01	袋井市鷺巣	10,934,000	2,090,000	8,844,000	8,844,000	0	指名	(株) フジヤマ	6. 9. 17 7. 8. 25	隣接地権者との調整に不測の日数を要したため。
70	調査測量設計委託その8 36-N1877-01、36-N1882-01	袋井市宇刈	16,156,000	0	16,156,000	0	16,156,000	指名	(株) フジヤマ	7. 3. 25 8. 3. 13	2月割当予算のため
71	調査測量設計委託その7 36-N1877-01、36-N1882-01	袋井市宇刈	28,699,000	0	28,699,000	0	28,699,000	指名	(株) 共和コンサル タ ント	7. 3. 25 8. 3. 19	2月割当予算のため
72	測量設計委託その1 36-N1882-01、37-N1877-01	袋井市宇刈	(8,552,492) 3,267,892	0	3,267,892	0	3,267,892	指名	(株) フジヤマ	7. 9. 30 8. 3. 13	補正予算のため
73	36-N1877-01	袋井市	4,020,460	0	4,020,460	4,020,460	0	補償	□□□□	7. 11. 10	
74	調査測量設計委託その6 36-N1882-01	袋井市宇刈	22,990,000	0	22,990,000	0	22,990,000	指名	(株) 共和コンサル タ ント	7. 3. 10 8. 2. 27	補正予算のため
小計	ため池群整備事業（ため池緊急整備）	ため池群太田川 水系袋井	86,067,352	2,090,000	83,977,352	12,864,460	71,112,892				
75	測量設計委託その3 36-N1878-01	御前崎市上朝比 奈	14,652,000	2,940,000	11,712,000	11,712,000	0	一般	(株) 共和コンサル タ ント	6. 9. 27 7. 9. 16	ため池の設計において漏水対策の検討に不測の日数を要したため
76	調査測量設計委託その5 36-N1878-01	御前崎市新野	23,573,000	0	23,573,000	0	23,573,000	指名	(株) 共和コンサル タ ント	7. 3. 25 8. 3. 19	2月補正予算のため
77	測量設計委託その6 36-N1878-01、36-N1883-01	御前崎市下朝比 奈	10,934,000	0	10,934,000	0	10,934,000	指名	(株) 共和コンサル タ ント	7. 3. 10 8. 2. 27	2月補正予算のため
78	調査測量設計委託その4 36-N1883-01、37-N1878-01	御前崎市下朝比 奈	(28,421,000) 21,781,000	0	21,781,000	0	21,781,000	指名	(株) 共和コンサル タ ント	7. 3. 10 8. 2. 27	2月補正予算のため
小計	ため池群整備事業（ため池緊急整備）	ため池群新野川 3期	70,940,000	2,940,000	68,000,000	11,712,000	56,288,000				
計	ため池群整備事業（ため池緊急整備）	6地区	665,296,755	95,383,000	569,913,755	252,173,213	317,740,542				
79	委託その1 36-N1352-01ほか	菊川市吉沢ほか	(2,145,000) 339,000	0	339,000	0	339,000	随契	静岡県土地改良事業団 体連合会	7. 7. 22 8. 3. 9	2月補正予算のため
計	工事監理補助中遠地区	中遠地区1地区	339,000	0	339,000	0	339,000				
合計	(01)農地費	39地区	1,660,832,193	202,714,438	1,458,117,755	635,318,492	822,799,263				
	(02)農林地すべり対策費										
80	排水路1工事 36-S8052-01、36-S8352-01、37-S8052-01、37-S8250-01	菊川市倉沢	(31,009,000) 23,320,000	0	23,320,000	9,320,000	14,000,000	一般	(株) 沖開発	7. 9. 17 8. 3. 18	工事の施工方法について、関係地権者との調整に不測の日数を要したため。
小計	地すべり対策事業（地すべり防止工事）	中遠	23,320,000	0	23,320,000	9,320,000	14,000,000				
81	測量業務その2 36-S8051-01、37-S8051-01	掛川市日坂	(4,920,000) 4,070,000	0	4,070,000	1,200,000	2,870,000	指名	(株) 松和技研	7. 9. 25 8. 3. 19	用地測量の実施に際して、土地所有者との調整に不測の日数を要したため。
82	測量設計委託その3 36-S8051-01、36-S8351-01、37-S8051-01	掛川市日坂	(8,360,000) 8,353,000	0	8,353,000	2,500,000	5,853,000	指名	(株) グランドリサー チ	7. 9. 25 8. 3. 13	業務実施にかかる関係機関との実施時期の調整に不測の日数を要したため。
83	水抜きボーリング1工事 36-S8051-01	掛川市日坂	17,974,000	0	17,974,000	17,974,000	0	一般	日本エルダルト（株）	7. 4. 30 7. 9. 16	工事実施に際し、関係地権者との施工時期の調整に不測の日数を要したため。
84	調査業務その1 36-S8051-01、37-S8051-01	掛川市日坂	(7,161,000) 7,003,000	0	7,003,000	7,003,000	0	指名	(株) グランドリサー チ	7. 5. 19 7. 11. 28	業務実施にかかる関係機関との実施時期の調整に不測の日数を要したため。
小計	地すべり対策事業（地すべり防止工事）	御林2期	37,400,000	0	37,400,000	28,677,000	8,723,000				
85	集水井2工事 36-S8052-01、36-S8250-01、36-S8352-01、37-S8052-01、37-S8250-01	菊川市倉沢	(34,221,000) 28,521,000	11,170,000	17,351,000	17,351,000	0	一般	(株) ランドテクト	7. 2. 17 7. 11. 10	工事実施に際し、関係地権者との施工時期の調整に不測の日数を要したため。
小計	地すべり対策事業（地すべり防止工事）	中遠	28,521,000	11,170,000	17,351,000	17,351,000	0				

整理 番号	予算科目、事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額	前年度施行 支払額	繰越額	同左支出済額	支出未済額	契約 締結 方法	受注者(受託者)	着手・ 完成(予定) 年月日	繰越理由
			円	円	円	円	円				
計	地すべり対策事業（地すべり防止工事）	3地区	89,241,000	11,170,000	78,071,000	55,348,000	22,723,000				
合計	(02)農林地すべり対策費	3地区	89,241,000	11,170,000	78,071,000	55,348,000	22,723,000				
	(03)森林・林業費										
86	地獄沢工事 36-T2346-01	周智郡森町三倉	23,346,671	7,260,000	16,086,671	16,086,671	0	一般	竹初建設（株）	6. 9. 17 7. 7. 31	立木補償に関する土地所有者との調整に日数を要したため。
計	治山施設等管理	三倉（地獄沢） 1地区	23,346,671	7,260,000	16,086,671	16,086,671	0				
87	岩山工事 36-T2006-01	周智郡森町三倉	75,020,000	29,040,000	45,980,000	45,980,000	0	一般	正光建設（株）	6. 7. 8 7. 4. 11	河川法に基づく協議に日数を要したため。
計	「復旧治山」	三倉（岩山） 1地区	75,020,000	29,040,000	45,980,000	45,980,000	0				
88	湊ほか工事 36-T2066-02	袋井市湊	18,062,000	6,750,000	11,312,000	11,312,000	0	一般	（株）ハヶ代造園	6. 11. 25 7. 6. 13	近接する他事業との調整に日数を要したため。
計	「保育」	湊ほか 1地区	18,062,000	6,750,000	11,312,000	11,312,000	0				
89	岩山2工事 36-T2636-01	周智郡森町三倉	41,140,000	0	41,140,000	41,140,000	0	一般	正光建設（株）	7. 3. 31 7. 9. 30	補正工事
計	「復旧治山（補正）」	三倉（岩山） 1地区	41,140,000	0	41,140,000	41,140,000	0				
90	白羽工事 36-T2666-01	御前崎市白羽	103,561,880	0	103,561,880	39,000,000	64,561,880	一般	（株）大澤組	7. 3. 31 8. 2. 20	補正工事
計	「防災林造成（補正）」	白羽 1地区	103,561,880	0	103,561,880	39,000,000	64,561,880				
91	大淵2工事 36-T2156-03	掛川市大淵	80,113,000	0	80,113,000	41,580,000	38,533,000	一般	金原建設（株）	7. 3. 3 8. 3. 12	振動問題について地元との調整に日数を要したため。
92	大淵1工事 36-T2156-03	掛川市大淵	101,574,000	0	101,574,000	0	101,574,000	一般	（株）樽林組	7. 2. 25 8. 3. 12	振動問題について地元との調整に日数を要したため。
小計	「防災林造成（林水連携）」	大淵	181,687,000	0	181,687,000	41,580,000	140,107,000				
93	湊3工事 36-T2156-02	袋井市湊	69,971,000	26,000,000	43,971,000	43,971,000	0	一般	（株）永井組	6. 9. 24 7. 6. 17	近接する他事業との調整に日数を要したため。
94	湊2工事 36-T2156-02	袋井市湊	168,476,000	63,600,000	104,876,000	104,876,000	0	一般	（株）永井組	6. 7. 29 7. 5. 22	近接する他事業との調整に日数を要したため。
小計	「防災林造成（林水連携）」	湊ほか	238,447,000	89,600,000	148,847,000	148,847,000	0				
95	福田中島2工事 36-T2156-01	磐田市福田中島	177,782,000	69,000,000	108,782,000	108,782,000	0	一般	（株）鈴恭組	6. 7. 29 7. 5. 8	近接する他事業との調整に日数を要したため。
96	塩新田2工事 36-T2156-01	磐田市塩新田	97,350,000	35,000,000	62,350,000	62,350,000	0	一般	（株）鈴恭組	6. 9. 30 7. 5. 26	近接する他事業との調整に日数を要したため。
97	豊浜1工事 36-T2156-01	磐田市豊浜	111,397,000	34,000,000	77,397,000	77,397,000	0	一般	（株）蔦宗建設	6. 6. 10 7. 5. 12	近接する他事業との調整に日数を要したため。
小計	「防災林造成（林水連携）」	小中瀬ほか	386,529,000	138,000,000	248,529,000	248,529,000	0				
計	「防災林造成（林水連携）」	3地区	806,663,000	227,600,000	579,063,000	438,956,000	140,107,000				
98	タルノ沢補償 36-T2646-01		31,120	0	31,120	31,120	0	補償	個人ほか1件	7. 7. 4	補正工事に係る補償
小計	「緊急総合治山（補正）」	中遠農林管内	31,120	0	31,120	31,120	0				
99	彦平谷工事 36-T2646-02	磐田市神増	44,187,000	0	44,187,000	44,187,000	0	一般	（株）鈴高工務店	7. 3. 31 7. 11. 28	補正工事

整理 番号	予算科目、事業（箇所）名及び内訳	事業箇所	契約額	前年度施行 支払額	繰越額	同左支出済額	支出未済額	契約 締結 方法	受注者(受託者)	着手・ 完成(予定) 年月日	繰越理由
			円	円	円	円	円				
小計	「緊急総合治山（補正）」	神増（彦平谷）	44,187,000	0	44,187,000	44,187,000	0				
100	タルノ沢工事 36-T2646-01	掛川市丹間	25,080,000	0	25,080,000	25,080,000	0	一般	(株) 山田	7. 3. 31 7. 11. 27	補正工事
小計	「緊急総合治山（補正）」	丹間（タルノ 沢）	25,080,000	0	25,080,000	25,080,000	0				
計	「緊急総合治山（補正）」	3地区	69,298,120	0	69,298,120	69,298,120	0				
101	大城工事 36-T2396-03	周智郡森町薄場	32,340,000	0	32,340,000	12,930,000	19,410,000	一般	倉見建設（株）	7. 8. 5 8. 3. 18	境界立会に当たり地権者との調整に日 数を要したため。
102	大城補償 36-T2396-03		83,695	0	83,695	83,695	0	補償	□□□□	7. 8. 27	境界立会に当たり地権者との調整に日 数を要したため。
小計	県土強靱化対策事業費（治山）	中遠農林管内	32,423,695	0	32,423,695	13,013,695	19,410,000				
103	樋詰工事 36-T2396-01	掛川市倉真	11,000,000	4,150,000	6,850,000	6,850,000	0	一般	(株) 川島組	6. 12. 16 7. 5. 16	資材運搬路について土地所有者との調 整に日数を要したため。
小計	県土強靱化対策事業費（治山）	倉真（樋詰）	11,000,000	4,150,000	6,850,000	6,850,000	0				
104	光神沢工事 36-T2396-02	周智郡森町三倉	26,257,000	9,630,000	16,627,000	16,627,000	0	一般	竹初建設（株）	6. 12. 2 7. 9. 30	資材運搬路について土地所有者との調 整に日数を要したため。
小計	県土強靱化対策事業費（治山）	三倉（光神沢）	26,257,000	9,630,000	16,627,000	16,627,000	0				
105	大城測量設計業務委託 36-T2396-03	周智郡森町薄場	5,412,000	0	5,412,000	5,412,000	0	指名	(株) 奥平測量設計事 務所	7. 1. 14 7. 6. 30	境界立会に当たり地権者との調整に日 数を要したため。
小計	県土強靱化対策事業費（治山）	薄場（大城）	5,412,000	0	5,412,000	5,412,000	0				
計	県土強靱化対策事業費（治山）	4地区	75,092,695	13,780,000	61,312,695	41,902,695	19,410,000				
合計	(03) 森林・林業費	15地区	1,212,184,366	284,430,000	927,754,366	703,675,486	224,078,880				
	(04) 砂防費										
105	東山工事 36-S8716-01	掛川市東山	10,681,000	4,020,000	6,661,000	6,661,000	0	一般	(有) 岡田土木	6. 11. 5 7. 5. 30	資材運搬路について土地所有者との調 整に日数を要したため。
小計	豪雨等災害対策緊急事業（地すべり）	東山	10,681,000	4,020,000	6,661,000	6,661,000	0				
105	薄場工事 36-S8715-01	周智郡森町薄場	14,747,053	4,790,000	9,957,053	9,957,053	0	一般	倉見建設（株）	6. 9. 24 7. 6. 13	資材運搬路について土地所有者との調 整に日数を要したため。
小計	豪雨等災害対策緊急事業（地すべり）	薄場	14,747,053	4,790,000	9,957,053	9,957,053	0				
107	天宮工事 36-S8714-01	周智郡森町天宮	15,305,000	0	15,305,000	15,305,000	0	一般	倉見建設（株）	7. 3. 31 7. 10. 31	資材運搬路について土地所有者との調 整に日数を要したため。
小計	豪雨等災害対策緊急事業（地すべり）	天宮	15,305,000	0	15,305,000	15,305,000	0				
計	豪雨等災害対策緊急事業（地すべり）	3地区	40,733,053	8,810,000	31,923,053	31,923,053	0				
合計	(04) 砂防費	3地区	40,733,053	8,810,000	31,923,053	31,923,053	0				
総計	4科目	60地区	3,002,990,612	507,124,438	2,495,866,174	1,426,265,031	1,069,601,143				

補 助 工 事 調

(令和6年度)

理 番 号	補助事業名	補助金 交付先	事業主体	事業の規模	事業 箇所	事業費	補助対象 事業費	補助率	補 助 金 交 付 額	工事進捗状況			交付決定		補助金交付		事業確認 年 月 日	摘 要
										着 手 年月日	完成(予定) 年月日	進捗率	年月日	金 額	年月日	金 額		
1	県単独農業 農村整備事業	菊川市	菊川市	取水堰 L=4.6m	1箇所	10,000,000	10,000,000	県1/3 以内	3,333,000	R6.8.1	R7.3.31	100	R6.5.20	3,333,000	R7.4.16	3,333,000	R7.4.2	かん排 西方
2		磐田用水東部 土地改良区	磐田用水東部 土地改良区	安全柵 L=72m	1箇所	7,050,000	7,050,000		2,350,000	R6.10.4	R7.3.21	100	R6.5.20 R7.1.15	1,550,000 800,000	R7.4.16	2,350,000	R7.4.2	安全施設 山科用水
3		牧之原畑地総合 整備土地改良区	牧之原畑地総合 整備土地改良区	囲障施設 1式	1箇所	495,000	495,000		165,000	R6.7.2	R7.9.26	100	R6.5.20	165,000	R6.11.1	165,000	R6.10.21	安全施設 浜岡18
4		牧之原畑地総合 整備土地改良区	牧之原畑地総合 整備土地改良区	ポンプ設備 1式	1箇所	1,848,000	1,848,000		564,000	R6.7.16	R6.9.17	100	R6.5.20	564,000	R6.10.25	564,000	R6.10.9	機械設備 掛川15,16
5		掛川市	掛川市	転落防止柵 L=100m	1箇所	1,977,000	1,977,000		659,000	R7.1.10	R7.3.21	100	R6.12.12	659,000	R7.3.31	659,000	R7.3.14	かん排 八切池
6		掛川市	掛川市	転落防止柵 L=52m	1箇所	1,083,000	1,083,000		361,000	R7.1.10	R7.3.21	100	R6.12.12	361,000	R7.3.31	361,000	R7.3.14	かん排 親王ヶ谷池
7		菊川市	菊川市	安全施設設置 L=55m	1箇所	1,584,000	1,584,000		528,000	R7.1.6	R7.3.14	100	R6.12.12	528,000	R7.4.16	528,000	R7.4.2	安全施設 上本所
8		磐田原土地改良 区	磐田原土地改良 区	管路 L=40m	1箇所	1,980,000	1,980,000		660,000	R7.1.17	R7.3.14	100	R6.12.12	660,000	R7.3.31	660,000	R7.3.18	機械設備 磐田原
計					8箇所	26,017,000	26,017,000		8,620,000					8,620,000		8,620,000		

整理 番号	補助事業名	補助金 交付先	事業主体	事業の規模	事業 箇所	事業費	補助対象 事業費	補助率	補助金 交付額	工事進捗状況			交付決定		補助金交付		事業確認 年月日	摘 要
										着手 年月日	完成(予定) 年月日	進捗率	年月日	金額	年月日	金額		
9	基幹農業水利 施設緊急突発 事故復旧事業	牧之原畑地総合整備土地改良区	牧之原畑地総合整備土地改良区	電気設備修繕	1箇所	円 8,096,000	円 8,096,000	県1/2 以内	円 4,048,000	R5.9.1	R7.2.4	100	R5.8.18	円 4,048,000	R7.2.28	円 4,048,000	R7.2.18	牧之原菊川第30 R5→6繰越
10		高松土地改良区	高松土地改良区	仕切弁取替	1箇所	528,000	528,000		264,000	R6.2.19	R6.2.20	100	R6.4.26	264,000	R6.5.27	264,000	R6.5.9	高松用水
11		牧之原畑地総合整備土地改良区	牧之原畑地総合整備土地改良区	パイプライン漏水修繕	1箇所	729,300	729,300		364,500	R6.4.26	R6.5.31	100	R6.6.19	364,500	R6.7.12	364,500	R6.6.28	牧之原浜岡第5・6
12		磐田原土地改良区	磐田原土地改良区	管路漏水修繕	1箇所	675,400	675,400		337,500	R6.4.17	R6.5.17	100	R6.6.17	337,500	R6.7.8	337,500	R6.6.24	磐田原
13		牧之原畑地総合整備土地改良区	牧之原畑地総合整備土地改良区	吸気配管補修	1箇所	1,650,000	1,650,000		825,000	R6.6.28	R.11.29	100	R6.8.7	825,000	R7.1.17	825,000	R.12.18	牧之原浜岡第4
14		太田川上流部土地改良区	太田川上流部土地改良区	送水管継手部漏水修繕	1箇所	2,970,000	2,970,000		1,485,000	R6.5.31	R6.6.7	100	R6.8.23	1,485,000	R6.9.13	1,485,000	R6.8.29	周智郡森町森
15		太田川上流部土地改良区	太田川上流部土地改良区	送水管継手部漏水補修	1箇所	4,059,000	4,059,000		2,029,500	R6.11.5	R6.11.11	100	R6.8.29 R6.12.16	1,298,000 731,500	R7.1.17	2,029,500	R6.12.18	周智郡森町森 その2
16		牧之原畑地総合整備土地改良区	牧之原畑地総合整備土地改良区	トP加圧機ポンプ設備制御盤内の電子部品取替	1箇所	689,700	689,700		344,500	R6.9.3	R.9.30	100	R6.9.18	344,500	R6.11.12	344,500	R6.10.28	牧之原掛川第10
17		牧之原畑地総合整備土地改良区	牧之原畑地総合整備土地改良区	配水管漏水修繕	1箇所	594,000	594,000		297,000	R6.9.13	R6.9.30	100	R6.10.4	297,000	R6.11.12	297,000	R6.10.28	牧之原菊川30
18		牧之原畑地総合整備土地改良区	牧之原畑地総合整備土地改良区	配水管漏水修繕	1箇所	556,600	556,600		278,000	R6.9.6	R6.9.30	100	R6.10.10	278,000	R6.11.12	278,000	R6.10.28	牧之原浜岡第15
19		牧之原畑地総合整備土地改良区	牧之原畑地総合整備土地改良区	農水管漏水修繕	1箇所	944,900	944,900		472,000	R6.10.18	R6.10.29	100	R6.11.19	472,000	R7.1.17	472,000	R6.12.18	県営掛川3支線水路
20		牧之原畑地総合整備土地改良区	牧之原畑地総合整備土地改良区	配水管漏水修繕	1箇所	751,300	751,300		375,500	R6.10.10	R6.11.15	100	R6.11.19	375,500	R7.1.17	375,500	R6.12.18	牧之原浜岡第15その2
21		牧之原畑地総合整備土地改良区	牧之原畑地総合整備土地改良区	配水管漏水修繕	1箇所	1,408,000	1,408,000		704,000	R6.10.16	R6.11.29	100	R6.11.19	704,000	R7.1.17	704,000	R6.12.18	牧之原菊川30 その2
22	高松土地改良区	高松土地改良区	配水管破損箇所修繕	1箇所	537,900	537,900	268,500	R6.11.12	R6.11.13	100	R6.12.25	268,500	R7.1.22	268,500	R7.1.8	高松用水その2		
計					14箇所	24,190,100	24,190,100		12,093,000					12,093,000		12,093,000		

整理番号	補助事業名	補助金交付先	事業主体	事業の規模	事業箇所	事業費	補助対象事業費	補助率	補助金額	工事進捗状況			交付決定		補助金交付		事業確認年月日	摘 要
										着手年月日	完成(予定)年月日	進捗率	年月日	金額	年月日	金額		
23	震災対策農業水利施設整備事業	袋井市	袋井市	ため池改修実施設計	2箇所	円 17,000,000	円 17,000,000	国55%以内 県40%以内	円 16,150,000	R6.10.10	R7.3.21	100	R6.8.7	円 16,150,000	R7.3.14	円 16,150,000	R7.4.7	新池・西戸ヶ谷池
24		袋井市	袋井市	ため池改修工事	1箇所	30,000,000	30,000,000		28,500,000	R6.12.9	R7.6.2	100	R6.8.7	28,500,000	R7.3.14	10,355,000		小高池 R6→7繰越
25		袋井市	袋井市	ため池改修実施設計	1箇所	11,000,000	11,000,000		10,450,000	R7.7.30	R8.3.20	0	R7.3.21	10,450,000				友永池 R6→7繰越 (国補正)
26		御前崎市	御前崎市	ため池改修実施設計	1箇所	9,000,000	9,000,000		8,550,000	R7.6.20	R8.2.24	0	R7.3.21	8,550,000				名波奥池 R6→7繰越 (国補正)
27		御前崎市	御前崎市	ため池改修実施設計	1箇所	13,900,000	13,900,000		13,205,000	R7.6.20	R8.3.2	0	R7.3.21	13,205,000				山田ノ谷池 R6→7繰越 (国補正)
28		御前崎市	御前崎市	ため池改修実施設計	1箇所	7,300,000	7,300,000		6,570,000	R7.6.20	R8.2.24	0	R7.3.21	6,570,000				梶ヶ谷池 R6→7繰越 (国補正)
計					7箇所	88,200,000	88,200,000		83,425,000					83,425,000		26,505,000		
29	農業水路等長寿命化・防災減災事業	袋井市	袋井市	ため池整備	1箇所	20,000,000	20,000,000	国50%以内 県8.5%以内	10,000,000	R6.10.29	R7.3.25	100	R6.6.4 R7.1.24	25,000,000 ▲ 15,000,000	R7.3.14	10,000,000	R7.4.10	白谷池
30		牧之原畑地総合整備土地改良区	牧之原畑地総合整備土地改良区	揚水機場補修ほか	2箇所	10,670,000	10,670,000		6,241,950	R6.7.29	R7.3.14	100	R6.6.4 R7.1.24	7,839,000 ▲ 1,597,050	R7.3.14	6,241,950	R7.4.10	牧之原浜岡
31		牧之原畑地総合整備土地改良区	牧之原畑地総合整備土地改良区	揚水機場補修設計	1箇所	2,380,000	2,380,000		1,392,300	R6.9.17	R7.1.31	100	R6.6.4 R7.1.24	1,755,000 ▲ 362,700	R7.3.14	1,392,300	R7.4.10	牧之原掛川2期
計					4箇所	33,050,000	33,050,000		17,634,250					17,634,250		17,634,250		

整理番号	補助事業名	補助金交付先	事業主体	事業の規模	事業箇所	事業費	補助対象事業費	補助率	補助金交付額	工事進捗状況			交付決定		補助金交付		事業確認年月日	摘要
										着手年月日	完成(予定)年月日	進捗率	年月日	金額	年月日	金額		
32	農地、農業用施設災害復旧事業	御前崎市	御前崎市	頭首工	1箇所	16,725,000	16,725,000	0.949	15,872,000	R5.8.1	R6.2.29	100	R5.3.24	15,872,000	R7.3.14	15,872,000	R7.4.8	池新田 R4→5→6 事故繰越
33		掛川市	掛川市	橋梁	1箇所	35,070,000	35,070,000	0.924	32,404,000	R5.2.28	R7.3.17	100	R5.12.20 R6.3.25	31,133,000 1,271,000	R6.3.29 R7.3.14	(4,119,000) 28,285,000	R7.4.15	久居島 R5→6繰越
34		森町	森町	田	1箇所	7,553,000	7,553,000	0.950	7,175,000	R6.10.1	R7.4	100	R5.12.20 R6.3.25	10,001,000 ▲2,826,000				問詰 R5→6→7 事故繰越
35		掛川市	掛川市	頭首工	1箇所	54,240,000	54,240,000	0.996	54,023,000	R5.11.28	R6.6.28	100	R6.3.25	54,023,000	R7.2.5	54,023,000	R7.1.22	大和田 R5→6繰越
36		森町	森町	頭首工	1箇所	34,579,000	34,579,000	0.992	34,302,000	R5.11.28	R6.2.22	100	R7.1.20 R7.3.18	10,912,000 23,390,000	R7.3.31	34,302,000	R7.4.15	過年災(R4) 大島居
37		森町	森町	道路	1箇所	2,030,000	2,030,000	0.992	2,013,000	R5.2.15	R6.3.22	100	R7.3.18	2,013,000	R7.3.31	2,013,000	R7.4.15	過年災(R4) 向天方
38		磐田市	磐田市	田	1箇所	146,000	146,000	0.970	142,000	R5.12.20	R6.2.29	100	R7.3.18	142,000	R7.3.31	142,000	R7.4.15	過年災(R5) 下野部
39		磐田市	磐田市	田	1箇所	93,000	93,000	0.970	90,000	R6.1.11	R6.2.29	100	R7.3.18	90,000	R7.3.31	90,000	R7.4.15	過年災(R5) 上神増
40		掛川市	掛川市	橋梁	1箇所	34,710,000	34,710,000	0.924	32,079,000	R5.3.20	R7.3.17	100	R7.3.18	32,079,000	R7.3.31	32,079,000	R7.4.15	過年災(R4) 久居島
41		掛川市	掛川市	頭首工	1箇所	12,310,000	12,310,000	0.996	12,260,000	R5.11.28	R6.6.28	100	R7.3.18	12,260,000	R7.3.31	12,260,000	R7.4.15	過年災(R5) 大和田
42		御前崎市	御前崎市	頭首工	1箇所	34,007,000	34,007,000	0.949	32,272,000	R5.10.17	R7.2.28	100	R7.3.18	32,272,000	R7.3.31	32,272,000	R7.4.15	過年災(R4) 池新田
43		掛川市	掛川市	道路 (査定設計)	1箇所	18,920,000	7,862,000	0.500	3,931,000	R6.12.20	R7.1.17	100	R7.3.19	3,931,000	R7.3.31	3,931,000	R7.4.15	現年災(R6) 東山 (災害査定)
44		掛川市	掛川市	道路	1箇所	11,640,000	11,640,000	0.993	11,558,000	R7.4	R8.2	0	R7.3.19	11,558,000				現年災(R6) 東山 R6→7繰越
計					13箇所	262,023,000	250,965,000		238,121,000					238,121,000		(4,119,000) 215,269,000		
45	県単独林道事業 (林道改良・舗装)	磐田市	磐田市	神田線、光南線	1箇所	18,249,000	17,976,000	県1/3以内	5,992,000	R6.10.2	R7.2.28	100	R6.5.15	5,992,000	R7.4.11	5,992,000	R7.3.25	
46		森町	森町	屋奈沢線、不動沢線	1箇所	23,804,000	17,952,000	県40%以内	7,180,000	R6.8.7	R7.2.20	100	R6.5.15	7,180,000	R7.4.11	7,180,000	R7.3.25	
47	県単独林道事業 (森林作業道開設事業)	掛川市森林組合	掛川市森林組合	森林作業道2路線	1箇所	6,706,754	6,470,000	県10/10以内	6,470,000	R6.11.1	R7.1.14	100	R6.5.15	6,470,000	R7.2.28	6,470,000	R7.2.13	
計					3箇所	48,759,754	42,398,000		19,642,000					19,642,000		19,642,000		

整理 番号	補助事業名	補助金 交付先	事業主体	事業の規模	事業 箇所	事業費	補助対象 事業費	補助率	補 助 金 交 付 額	工事進捗状況			交付決定		補助金交付		事業確認 年 月 日	摘 要
										着 手 年月日	完成(予定) 年月日	進捗率	年月日	金 額	年月日	金 額		
						円	円		円			%		円		円		
48	主伐型路網構築モデル事業	(株)フジイチ	(株)フジイチ	基幹的作業道 1路線	1箇所	22,008,008	20,000,000	県 10/10 以内	20,000,000	R6.8.1	R7.1.31	100	R6.7.29	20,000,000	R7.4.9	20,000,000	R7.3.19	
計					1箇所	22,008,008	20,000,000		20,000,000					20,000,000		20,000,000		
49	林道施設災害 復旧事業 (R4災R5過 年災)	森町	森町	大尾大日山線① 33m 大尾大日山線② 21m 明ヶ島線 44m 大平線 12m 矢倉線 19m 白山線 15m	6箇所	65,989,000	34,229,000	国 94.0% 以内 及び 国 87.9% 以内	31,869,000	R5.3.9	R8.3.10	100	R6.3.28 R6.10.31	33,006,000 -1,137,000	R6.4.10 R7.3.25	(13,643,000) 8,796,000		R 6 → 7 繰越
50	林道施設災害 復旧事業 (R5現年災)	森町	森町	栗ノ島線①29m 栗ノ島線②72m 杉沢線 24m	3箇所	79,497,000	50,944,000	国 97.9% 以内	49,874,000	R6.1.19	R7.2.20	100	R6.3.28	49,874,000	R6.4.10 R7.4.15	(34,302,000) 15,572,000	R7.3.25	R 5 → 6 繰越
51	林道施設災害 復旧事業 (R5災R6過 年災)	森町	森町	栗ノ島線①29m 栗ノ島線②72m 杉沢線 24m	3箇所	79,497,000	28,553,000	国 97.9% 以内	27,952,000	R6.1.19	R7.2.20	100	R7.3.28	27,952,000	R7.4.15	27,952,000	R7.3.27	
52	林道施設災害 復旧事業 (R6現年災)	森町	森町	大尾大日山線 102m	1箇所	216,424,569	78,630,000	国 99.2% 以内	78,000,000	R6.10.7	R8.3.20	100	R7.3.28	78,000,000			R7.5.13	R 6 → 7 繰越
計					13箇所	441,407,569	192,356,000		187,695,000					187,695,000		(39,149,000) 52,320,000		
53	林道施設災害 復旧事業査定 設計委託事業	森町	森町	明ヶ島線、大尾 大日山線	1箇所	13,200,000	13,200,000	国50% 以内	6,600,000	R6.4.12	R6.6.28	100	R7.3.28	6,600,000	R7.4.9	6,600,000	R7.3.27	
計					1箇所	13,200,000	13,200,000		6,600,000							6,600,000		
54	県単独治山事 業	磐田市	磐田市	流路工 L=99.0m	1箇所	13,508,000	7,200,000	60%以 内	7,200,000	R6.10.25	R7.3.13	100	R6.10.25	7,200,000	R7.4.9	7,200,000	R7.3.21	
55	県単独治山事 業	掛川市	掛川市	谷止工 N=1基	1箇所	25,036,000	15,000,000	60%以 内	15,000,000	R6.7.29	R7.3.5	100	R6.5.17 R7.1.27	41,810,000 +190,000	R7.4.4	15,000,000	R7.3.13	
計					1箇所	38,544,000	22,200,000		22,200,000					7,200,000		22,200,000		
合 計					65箇所	997,399,431	712,576,100		616,030,250					594,430,250		400,883,250		

補 助 工 事 調

(令和7年度)
R8. 2. 28現在

整理番号	補助事業名	補助金交付先	事業主体	事業の規模	事業箇所	事業費	補助対象事業費	補助率	補助金交付額	工事進捗状況			交付決定		補助金交付		事業確認年月日	摘 要
										着手年月日	完成(予定)年月日	進捗率	年月日	金額	年月日	金額		
1	県単独農業農村整備事業	菊川市	菊川市	転落防止柵 L=77m	1箇所	円 1,903,000	円 1,903,000	県1/3 以内	円 1,903,000	R7. 6. 20	R7. 9. 18	% 100	R7. 4. 10 R7. 11. 4	円 663,000 ▲ 29,000	R7. 11. 28	円 634,000	R7. 11. 4	前岡池
2		磐田原土地改良区	磐田原土地改良区	電気設備更新 1箇所	1箇所	円 1,650,000	円 550,000		円 550,000	R8. 1	R8. 2	100	R7. 11. 28	円 550,000			磐田原揚水機場	
計					2箇所	円 3,553,000	円 2,453,000		円 2,453,000					円 1,184,000		円 634,000		

整理番号	補助事業名	補助金交付先	事業主体	事業の規模	事業箇所	事業費	補助対象事業費	補助率	補助金交付額	工事進捗状況			交付決定		補助金交付		事業確認年月日	摘要		
										着手年月日	完成(予定)年月日	進捗率	年月日	金額	年月日	金額				
						円	円		円			%		円		円				
3	基幹農業水利施設緊急突発事故復旧事業	牧之原畑地総合整備土地改良区	牧之原畑地総合整備土地改良区	漏水修繕	1箇所	909,000	909,000	県1/2以内	450,000	R7.2.26	R7.3.30	100	R7.5.7	450,000	R7.5.30	450,000	R7.5.19	新谷2支線水路(御前崎2・3)		
4		牧之原畑地総合整備土地改良区	牧之原畑地総合整備土地改良区	漏水修繕	1箇所	855,470	855,470		388,500	R7.5.14	R7.5.26	100	R7.6.4	388,500	R7.6.24	388,500	R7.6.9	牧之原浜岡第15		
5		磐田原土地改良区	磐田原土地改良区	漏水修繕	1箇所	1,144,000	1,144,000		572,000	R7.5.13	R7.5.13	100	R7.6.18	572,000	R7.7.7	572,000	R7.6.23	磐田原		
6		寺谷土地改良区	寺谷土地改良区	漏水修繕	1箇所	7,442,000	3,721,000		3,721,000	R7.10	R8.2	100	R7.7.14 R8.1.15	2,348,500 1,372,500				尼ヶ崎南バイブライン		
7		高松土地改良区	高松土地改良区	漏水修繕	1箇所	577,500	577,500		288,500	R7.5.22	R7.5.24	100	R7.7.9	288,500	R7.7.31	288,500	R7.7.17	高松用水		
8		寺谷土地改良区	寺谷土地改良区	漏水修繕	1箇所	5,368,000	5,368,000		2,684,000	R7.10	R8.3	95	R7.7.17	2,684,000				宮之一色		
9		牧之原畑地総合整備土地改良区	牧之原畑地総合整備土地改良区	漏水修繕	1箇所	737,000	737,000		368,500	R7.8.18	R7.8.29	100	R7.8.22	368,500	R7.10.9	368,500	R7.9.25	牧之原浜岡第8・9		
10		牧之原畑地総合整備土地改良区	牧之原畑地総合整備土地改良区	漏水修繕	1箇所	664,000	664,000		332,000	R7.8.15	R7.8.29	100	R7.8.22	332,000	R7.10.9	332,000	R7.9.25	新谷2支線水路(御前崎2・3)その2		
11		池新田第二土地改良区	池新田第二土地改良区	圧力タンク修繕、仕切弁交換	1箇所	803,000	803,000		400,000	R7.8.4	R7.8.8	100	R7.9.3	400,000	R7.9.30	400,000	R7.9.11	池新田		
12		御前崎市	御前崎市	電動機補修	1箇所	638,000	638,000		319,000	R7.8.4	R7.8.8	100	R7.9.4	319,000	R7.9.30	319,000	R7.9.16	新野		
13		磐田用水東部土地改良区	磐田用水東部土地改良区	水中ポンプ更新	1箇所	1,914,000	1,914,000		957,000	R7.7.15	R7.8.25	100	R7.10.2	957,000	R7.12.19	957,000	R7.11.11	磐田用水東部		
14		太田川上流部土地改良区	太田川上流部土地改良区	水中ポンプ更新	1箇所	2,970,000	2,970,000		1,485,000	R7.8.6	R7.8.7	100	R7.9.22	1,485,000	R7.10.10	1,485,000	R7.9.29	周智郡森町飯田		
15		御前崎市	御前崎市	フート弁更新	1箇所	781,000	781,000		390,500	R7.8.29	R7.9.30	100	R7.10.7	390,500	R7.10.29	390,500	R7.10.14	池新田		
16		牧之原畑地総合整備土地改良区	牧之原畑地総合整備土地改良区	漏水修繕	1箇所	910,000	910,000		455,000	R7.10.14	R7.11.25	100	R7.10.9	455,000	R7.12.25	455,000	R7.12.10	新谷2支線水路(御前崎2・3)その3		
17		磐田用水東部土地改良区	磐田用水東部土地改良区	水管理クライアントシステム更新	1箇所	4,400,000	4,400,000		2,200,000	R7.12.10	R8.3.10	95	R7.10.31	2,200,000				磐田用水東部予防保全		
18		牧之原畑地総合整備土地改良区	牧之原畑地総合整備土地改良区	バイブライン修繕	1箇所	683,000	683,000		341,500	R7.10.17	R7.10.31	100	R7.10.29	341,500	R7.12.25	341,500	R7.12.10	浜岡11工区末端配管		
19		牧之原畑地総合整備土地改良区	牧之原畑地総合整備土地改良区	空気弁更新	1箇所	610,000	610,000		305,000	R7.10.17	R7.11.26	100	R7.10.29	305,000	R7.12.25	305,000	R7.12.10	県営中央33-1号支線水路空気弁		
20		牧之原畑地総合整備土地改良区	牧之原畑地総合整備土地改良区	バイブライン修繕	1箇所	1,443,000	1,443,000		721,500	R7.11.11	R7.12.12	100	R7.11.28	721,500	R8.1.19	721,500	R8.1.5	浜岡5・6工区末端配水路		
21		牧之原畑地総合整備土地改良区	牧之原畑地総合整備土地改良区	バイブライン修繕	1箇所	484,000	484,000		242,000	R7.10.21	R7.11.28	100	R7.12.3	242,000	R7.12.25	242,000	R7.12.10	掛川3-1工区加圧機場		
22		牧之原畑地総合整備土地改良区	牧之原畑地総合整備土地改良区	バイブライン修繕	1箇所	1,166,000	583,000		583,000	R7.11.27	R8.2.27	100	R8.1.19	583,000				御前崎8工区圧力タンク送水管		
23		牧之原畑地総合整備土地改良区	牧之原畑地総合整備土地改良区	バイブライン修繕	1箇所	858,000	858,000		429,000	R8.1.23	R8.2.27	100	R8.1.19	429,000				菊川30工区末端配水管		
24		磐田用水東部土地改良区	磐田用水東部土地改良区	バイブライン修繕	1箇所	2,893,000	2,893,000		1,446,500	R8.1.15	R8.1.15	100	R8.2.13	1,446,500				磐田原その2		
計					22箇所	38,249,970	33,945,970			19,079,500					19,079,500		8,016,000			

整理番号	補助事業名	補助金交付先	事業主体	事業の規模	事業箇所	事業費	補助対象事業費	補助率	補助金交付額	工事進捗状況			交付決定		補助金交付		事業確認年月日	摘要
										着手年月日	完成(予定)年月日	進捗率	年月日	金額	年月日	金額		
						円	円		円			%			円			
25	震災対策農業水利施設整備事業	袋井市	袋井市	ため池改修工事	1箇所	30,000,000	30,000,000	国55%以内 県40%以内	28,500,000	R6.12.9	R7.6.2	100	R6.8.7	28,500,000	R7.3.14 R7.7.9	(10,355,000) 18,145,000	R7.6.25	小高池 R6→7繰越
26		袋井市	袋井市	ため池改修実施設計	1箇所	11,000,000	11,000,000		10,450,000	R7.7.30	R8.3.20	95	R7.3.21	10,450,000				友永池 R6→7繰越 (国補正)
27		御前崎市	御前崎市	ため池改修実施設計	1箇所	9,000,000	9,000,000		8,550,000	R7.6.20	R8.2.24	100	R7.3.21	8,550,000				名波奥池 R6→7繰越 (国補正)
28		御前崎市	御前崎市	ため池改修実施設計	1箇所	13,900,000	13,900,000		13,205,000	R7.6.20	R8.3.2	95	R7.3.21	13,205,000				山田ノ谷池 R6→7繰越 (国補正)
29		御前崎市	御前崎市	ため池改修実施設計	1箇所	7,300,000	7,300,000		6,570,000	R7.6.20	R8.2.24	100	R7.3.21	6,570,000				梶ヶ谷池 R6→7繰越 (国補正)
30		菊川市	菊川市	ため池改修測量設計	1箇所	30,000,000	30,000,000		28,500,000	R7.6.30	R8.2.26	100	R7.6.10	28,500,000				ため池群菊川市
31		袋井市	袋井市	ため池改修工事	1箇所	27,900,000	27,900,000		26,505,000	R7.10	R8.3	95	R7.6.10 R7.10.29	19,000,000 7,505,000				小高池
32		袋井市	袋井市	ため池改修工事	2箇所	11,100,000	11,100,000		10,545,000	R7.10	R8.3	95	R7.6.10 R7.10.29	18,050,000 ▲ 7,505,000				西戸ヶ谷池・新池
計					9箇所	140,200,000	140,200,000		132,825,000					132,825,000		(10,355,000) 18,145,000		
33	農業基盤整備促進事業（農山漁村地域整備交付金）	袋井市	袋井市	農道整備(舗装) L=1,131m	1箇所	18,000,000	18,000,000	国50%以内 県3.5%以内	9,630,000	R7.8	R8.3	95	R7.7.25	9,630,000				笠原
計					1箇所	18,000,000	18,000,000		9,630,000					9,630,000		0		
34	農業水路等長寿命化・防災減災事業	磐田市	磐田市	ため池廃止	1箇所	48,000,000	48,000,000	国100%以内	40,000,000	R7.7.9	R8.3	50	R7.6.10	40,000,000				金井戸ヶ谷池
35		牧之原畑地総合整備土地改良区	牧之原畑地総合整備土地改良区	揚水機場補修	1箇所	14,500,000	14,500,000	国50%以内	8,482,500	R7.7	R7.12	100	R7.6.10 R7.11.14	4,797,000 3,685,500				牧之原掛川2期
36		牧之原畑地総合整備土地改良区	牧之原畑地総合整備土地改良区	用排水ポンプ設備	1箇所	31,900,000	31,900,000	県8.5%以内	18,661,500	R7.8	R8.3	95	R7.6.10 R7.11.14	19,188,000 ▲ 526,500				牧之原浜岡7工区
計					3箇所	94,400,000	94,400,000		67,144,000					67,144,000		0		

整理番号	補助事業名	補助金交付先	事業主体	事業の規模	事業箇所	事業費	補助対象事業費	補助率	補助金交付額	工事進捗状況			交付決定		補助金交付		事業確認年月日	摘要
										着手年月日	完成(予定)年月日	進捗率	年月日	金額	年月日	金額		
						円	円		円			%		円		円		
37	農地、農業用施設災害復旧事業	森町	森町	田	1箇所	7,553,000	7,553,000	95.0%	7,175,000	R6.10.1	R7.6.20	100	R5.12.20 R6.3.25	10,001,000 ▲ 2,826,000				過年災(R4)問詰 R5→6→7事故繰越
38		掛川市	掛川市	道路	1箇所	11,640,000	11,640,000	99.3%	11,558,000	R7.2.3	R8.2.20	100	R7.3.19	11,558,000			現年災(R6)東山 R6→7繰越	
39		掛川市	掛川市	道路	1箇所	53,060,000	53,060,000	99.3%	52,688,000	R7.2.3	R8.2.20	100	R7.10.29	52,688,000			過年災(R6)東山	
40		牧之原畑地総合整備土地改良区	牧之原畑地総合整備土地改良区	水路	1箇所	11,088,000	11,088,000	99.3%	11,010,000	R7.1.24	R8.2.20	100	R7.10.29	11,010,000			過年災(R6)東山	
41		森町	森町	水路	1箇所	19,066,000	19,066,000	99.2%	18,913,000	R5.4.28	R7.6.20	100	R7.10.29	18,913,000	R7.12.19	18,913,000	R7.12.8	過年災(R4)問詰①
42		森町	森町	道路	1箇所	2,474,000	2,474,000	99.2%	2,454,000	R6.10.1	R7.6.20	100	R7.10.29	2,454,000	R7.12.19	2,454,000	R7.12.8	過年災(R4)問詰②
計					6箇所	104,881,000	104,881,000		103,798,000					103,798,000		21,367,000		
43	県単独林道事業 (林道改良・舗装)	磐田市	磐田市	虫生線①、虫生線②、神田線、光南線	4箇所	32,892,000	32,892,000	県1/3以内	10,964,000	R7.8.27	R8.3.17	100	R7.5.9	10,964,000				
44		掛川市	掛川市	原の平線	1箇所	9,900,000	8,965,000	県40%以内	3,586,000	R7.9.5	R8.3.25	44	R7.5.20	3,586,000				R7→8繰越
45		森町	森町	屋奈沢線	1箇所	8,503,000	8,502,500	県40%以内	3,401,000	R7.6.5	R7.12.25	100	R7.4.15 R7.10.31	3,586,000 ▲ 185,000	R8.2.19	3,401,000	R8.1.22	
45	県単独林道事業(森林作業道開設事業)	掛川市森林組合	掛川市森林組合	森林作業道1路線	1箇所	7,700,000	7,700,000	県10/10以内	7,700,000	R7.5.17	R8.1.30	100	R6.5.15	7,700,000				
計					1箇所	58,995,000	58,059,500		25,651,000					25,651,000		3,401,000		
46	林道施設災害復旧事業 (R4災R5過年災)	森町	森町	大尾大日山線① 33m 大尾大日山線② 21m 明ヶ島線 44m 大平線 12m 矢倉線 19m 白山線 15m	6箇所	65,989,000	34,229,000	国94.0%以内及び国87.9%以内	31,869,000	R5.3.9	R8.3.10	100	R6.3.28	33,003,000	R6.4.10	(13,643,000)		R5→7繰越
													R6.10.31	▲ 1,137,000	R7.3.25	(8,796,000)		
47	林道施設災害復旧事業 (R6現年災)	森町	森町	大尾大日山線 102m	1箇所	216,424,569	78,630,000	国99.2%以内	78,000,000	R6.10.7	R8.9.30	100	R7.3.28	78,000,000	R7.5.30	78,000,000	R7.5.13	R6→7繰越
48	林道施設災害復旧事業 (R6災R7過年災)	森町	森町	大尾大日山線 102m 明ヶ島線 44m	1箇所	266,683,569	117,945,000	国99.2%以内	117,000,000	R6.10.7	R8.9.30	65						
49	林道施設災害復旧事業 (R7災R7現年災)	掛川市	掛川市	真砂奥山線 23m	1箇所	28,336,000	28,336,000	国50.0%以内	14,168,000	R8.2.16	R8.9.30	39						
計					9箇所	577,433,138	259,140,000		241,037,000					109,866,000		(22,439,000) 78,000,000		

整理 番号	補助事業名	補助金 交付先	事業主体	事業の規模	事業 箇所	事業費	補助対象 事業費	補助率	補 助 金 交 付 額	工事進捗状況			交付決定		補助金交付		事業確認 年 月 日	摘 要
										着 手 年月日	完成(予定) 年月日	進捗率 %	年月日	金 額	年月日	金 額		
						円	円		円			%		円		円		
50	林道施設災害 復旧事業査定 設計委託事業	掛川市	掛川市	真砂奥山線	1箇所	3,410,000	3,410,000	国50% 以内	1,705,000	R7.12.3	R8.1.30	100						
計					1箇所	3,410,000	3,410,000		1,705,000									
51	県単独立山事 業	磐田市	磐田市	流路工 L=126.8m	1箇所	39,000,000	23,400,000	60%以 内	23,400,000									
52	県単独立山事 業	掛川市	掛川市	土留工 L=54.8m	1箇所	25,817,000	17,000,000	60%以 内	17,000,000	R7.7.22	R8.3.25	38.8						
合 計					54箇所	1,039,122,108	714,489,470		603,322,500					469,177,500		129,563,000		