

事務事業及び予算の執行実績

(別 冊)

(令和6年度分「一部、令和7年度分を含む」)

静岡県袋井土木事務所

目 次

委託料に関する調（令和6年度）	1
委託料に関する調（令和7年度）	94
土木工事実施状況総括調（令和6年度）	173
土木工事実施状況総括調（令和7年度）	175
土 木 工 事 調（令和6年度）	177
土 木 工 事 調（令和7年度）	277
建築工事実施状況総括調（令和6年度）	351
建築工事実施状況総括調（令和7年度）	352
建 築 工 事 調（令和6年度）	353
建 築 工 事 調（令和7年度）	360
繰越工事調（令和5年度から令和6年度へ繰越）	364
繰越工事調（令和6年度から令和7年度へ繰越）	453
補 助 工 事 調（令和6年度）	524
補 助 工 事 調（令和7年度）	527

委託料に関する調（令和6年度）

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和7年4月30日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託名)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 要
				当初額	変更 増減額	計						
	(1.事関係)											
1	令和5年度(主)袋井大須賀線ほか道路維持(小規模修繕委託)業務委託(磐井市地区)【11-01】 35-15165-01	(株)東栄建設	(円) 3,790,937	0	単価契約	(円)	一般	5. 8. 1 6. 8. 30	6. 9. 17	(円) (8,395,440)	小規模修繕業務 単価契約 令和5年度債務 合併35-15725-01 道路維持(小規模修繕委託)	
2	令和5年度(主)袋井本町線ほか道路維持(小規模修繕委託)業務委託(松町地区)【11-02】 35-15165-01	倉見建設(株)	(円) 3,827,811	0	単価契約	(円)	一般	5. 8. 1 6. 8. 30	6. 9. 18	(円) (8,813,097)	小規模修繕業務 単価契約 令和5年度債務 合併35-15725-01 道路維持(小規模修繕委託)	
3	令和5年度(主)掛川天竜線ほか道路維持(小規模修繕委託)業務委託(磐山市北地区)【11-03】 35-15165-01	平野建設(株)	(円) 3,771,663	0	単価契約	(円)	指名	5. 9. 1 6. 8. 30	6. 9. 18	(円) (8,151,166)	小規模修繕業務 単価契約 令和5年度債務 合併35-15725-01 道路維持(小規模修繕委託)	
4	令和5年度(主)磐川福川線ほか道路維持(小規模修繕委託)業務委託(磐山市南地区)【11-04】 35-15165-01	(株)イトー	(円) 3,808,362	0	単価契約	(円)	指名	5. 8. 8 6. 8. 30	6. 9. 13	(円) (6,515,330)	小規模修繕業務 単価契約 令和5年度債務 合併35-15725-01 道路維持(小規模修繕委託)	
5	令和5年度(主)掛川川根線ほか道路維持(小規模修繕委託)業務委託(掛川市北地区)【11-05】 35-15165-01	(株)山田	(円) 3,804,658	0	単価契約	(円)	一般	5. 8. 1 6. 8. 30	6. 9. 26	(円) (4,592,703)	小規模修繕業務 単価契約 令和5年度債務 合併35-15725-01 道路維持(小規模修繕委託)	
6	令和5年度(主)掛川大車線ほか道路維持(小規模修繕委託)業務委託(掛川市南地区)【11-06】 35-15165-01	戸原建設(株)	(円) 3,812,424	0	単価契約	(円)	指名	5. 8. 8 6. 8. 30	6. 9. 19	(円) (12,463,826)	小規模修繕業務 単価契約 令和5年度債務 合併35-15725-01 道路維持(小規模修繕委託)	
7	令和5年度(主)大田大原線ほか道路維持(小規模修繕委託)業務委託(磐山市地区)【11-07】 35-15165-01	菊川建設(株)	(円) 3,738,460	0	単価契約	(円)	一般	5. 8. 1 6. 8. 30	6. 9. 20	(円) (8,349,275)	小規模修繕業務 単価契約 令和5年度債務 合併35-15725-01 道路維持(小規模修繕委託)	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和7年4月30日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託名)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 要
				当初額	変更 増減額	計						
8	令和5年度(国)150号 ほかに道路維持(小規模修繕 委託)業務委託(御前崎市 地区)【11-08】	港建設(株)	(円) 3,786,314	0		(円) 3,786,314	一般	5. 8. 1 6. 8. 30	6.10. 2	(円) (5,219,459)	小規模修繕業務	単価契約
9	35-15165-01 令和5年度()入河内森 線トンネル修繕に伴う設計 業務委託(西尾久保トンネ ル)【13-01】	セントラルコンサルタント (株) 静岡営業所	(円) 16,049,000	0	単価契約 2,068,000	(円) 14,894,000	指名	6. 3. 20 7. 3. 12	7. 4. 16	(円) 1,485,000	1 式 トンネル補修設計	令和5年度債務 合併35-15725-01 道路維持(小規模 関係機関協議との時間を要したた め。
10	35-15175-01 令和6年度()大河内森 線トンネル修繕に伴う背 面空間調査・補修設計業務 委託(奥の谷トンネル) 【13-01】	八丁代エンジニアリング (株) 静岡事務所	(円) 14,190,000	0	3,355,000	(円) 14,630,000	一般	6. 9. 9 7. 3. 17	7. 4. 18	(円) 19,000	1 式 設計業務	令和5年度繰越 合併35-16211-01 トンネル修繕(関 係機関協議との時間を要したた め。
11	35-15175-01 令和6年度()豊田竜洋 線市民境界施設設置等用地開 発業務委託【13-04】	不二総合コンサルタント (株)	(円) 1,540,000	1,430,000		(円) 1,430,000	指名	6. 7. 18 6.11. 29	6.12. 17	(円) 1,430,000	1 式 用地測量	合併35-16212-01 トンネル修繕(
12	35-17935-01 令和6年度(一)磐川竜洋 線市民境界施設設置等用地開 発業務委託【13-01】	不二総合コンサルタント (株)	(円) 451,000	418,000		(円) 418,000	随 契	6.10. 10 6.11. 28	6.12. 17	(円) 418,000	1 式 用地測量	随契1号(少額)
13	35-17935-01 令和6年度(国)150号 橋梁修繕設計業務委託(掛 塚橋技術支援)【13-01】	(一社)日本建設機械施工 協会 施工技術総合研究所	(円) 825,000	825,000		(円) 825,000	随 契	6. 4. 12 7. 3. 17	7. 4. 15	(円) 825,000	1 式 道路設計	随契五号(緊急)
14	35-17935-01 令和6年度()中ノ千延 線橋梁面層補修に伴う詳細 設計業務委託(千丁橋) 【13-01】	(株) フジヤマ	(円) 10,384,000	0	-1,562,000	(円) 8,008,000	一般	6. 9. 17 7. 3. 14	7. 4. 15	(円) 4,175,000	1 式 水平力分担構造の設 計	既設橋の構造図の作成を計上してい たが、既存資料のデータ化および寸 法追記等の微修正により不要になっ たため。
15	35-18108-02 令和6年度(一)掛川大更 線ほか、道路維持(地下道 維持)業務委託【13-0 1】	(株) 川北電気	(円) 5,808,000	5,786,000	-2,728,000	(円) 3,058,000	指名	6. 4. 1 7. 3. 26	7. 4. 17	(円) 3,058,000	1 式 地下道点検業務委託 機材の納入並びに地元調整等に日時 を要し年度内の作業が困難となった 作業を取りやめた。 随契八号(不調)	合併36-D8327-01 道路施設震災対 機材の納入並びに地元調整等に日時 を要し年度内の作業が困難となった 作業を取りやめた。 随契八号(不調)

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 する 調

(令和6年度)
(令和 7年 4月30日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託名)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
16	令和6年度(主) 豊州福岡 線ほか 道路維持(地下道 自家用上作物保安管理) 業 務委託(中之宮・森木・小 立野地下道)【13-02】 36-15025-01	(一財) 中部電気保安協会 豊田営業所	(円) 489,720	489,720		(円) 489,720	随 契	6. 4. 1 7. 3. 31	6. 4. 26	(円) 489,720	地下道自家用上作物 保安管理 随契一号(少額)	
17	令和6年度(主) 袋井八須 線ほか 道路維持(地下道 自家用上作物保安管理) 業 務委託(高尾・門川・上 郷地下道)【13-03】 36-15025-01	(一財) 中部電気保安協会 掛川営業所	(円) 455,400	455,400		(円) 455,400	随 契	6. 4. 1 7. 3. 31	6. 4. 26	(円) 455,400	地下道自家用上作物 保安管理 随契一号(少額)	
18	令和6年度(主) 野部世 田出津線ほか 道路維持 路除量業務委託【13-01】	(株) 堀内土木	(円) 16,819,000	16,775,000	3,091,000	(円) 19,866,000	一 般	6. 4. 1 6.12.16	7. 1.14	(円) 19,866,000	道路除草 草の繁茂により、除草面積 が増えたため	
19	令和6年度(主) 袋井本郷 線ほか道路維持(道路除 草) 業務委託(第1-1工 区)【13-01】	塚本建設(株)	(円) 13,772,000	13,420,000	2,288,000	(円) 15,708,000	一 般	6. 4. 1 6.12.13	7. 1.14	(円) 15,708,000	機械除草(防護あ り) 草の繁茂により、除草面積 が増えたため	
20	令和6年度(主) 150号 ほか道路維持(道路除 草) 業務委託(第1-2工区) 【13-02】	(株) 鈴木工務所	(円) 10,813,000	10,802,000	3,113,000	(円) 13,915,000	一 般	6. 4. 1 6.11.25	6.12.13	(円) 13,915,000	機械除草(防護あ り) 草の繁茂により、除草面積 が増えたため	
21	令和6年度(主) 掛川大岡 線ほか道路維持(道路除 草) 業務委託(第2-1工 区)【13-03】	岡野建設(株)	(円) 10,329,000	10,230,000	1,111,000	(円) 11,341,000	一 般	6. 4. 1 6.11.29	6.12.20	(円) 11,341,000	機械除草(防護あ り) 草の繁茂により、除草面積 が増えたため	
22	令和6年度(主) 袋井春野 線ほか道路維持(道路除 草) 業務委託(第2-2工 区)【13-04】	岡野建設(株)	(円) 10,648,000	10,560,000	2,365,000	(円) 12,925,000	一 般	6. 4. 1 6.11.29	6.12.20	(円) 11,325,000	機械除草(防護あ り) 草の繁茂により、除草面積 が増えたため	
23	令和6年度(主) 袋井春野 線ほか道路維持(道路除 草) 業務委託(第2-2工 区)【13-04】	岡野建設(株)	(円) 10,648,000	0	2,365,000	(円) 12,925,000	一 般	6. 4. 1 6.11.29	6.12.20	(円) 1,600,000	機械除草(防護あ り) 草の繁茂により、除草面積 が増えたため 合併35-15025-06 合併36-15025-01 道路維持	

備考・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和7年4月30日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託名)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
24	令和6年度(主)磐川福岡 線ほか道路維持(道路除 草)業務委託(第3工区) 【13-05】	(株)小笠原	(円) 12,056,000	0	3,432,000	(円) 15,092,000	指名	6.4.25 6.12.9	6.12.25	(円) 2,448,000	機械除草(防護あ り)	草の繁茂により、除草面積 が増えたため
25	35-15025-06 令和6年度(主)磐川福岡 線ほか道路維持(道路除 草)業務委託(第3工区) 【13-05】	(株)小笠原	(円) 12,056,000	11,860,000	3,432,000	(円) 15,092,000	指名	6.4.25 6.12.9	6.12.25	(円) 12,644,000	合併35-15025-04 道路維持 機械除草(防護あ り)	草の繁茂により、除草面積 が増えたため
26	36-15025-04 令和6年度(主)磐川天竜 線ほか道路維持(道路除 草)業務委託(第4-1工 区)【13-06】	(株)テクノニカルエコーサ ービス	(円) 10,021,000	0	1,243,000	(円) 10,593,000	般	6.4.1 6.12.13	7.1.20	(円) 170,000	合併35-15025-06 機械除草(防護あ り)	草の繁茂により、除草面積 が増えたため
27	35-15025-06 令和6年度(主)磐川天竜 線ほか道路維持(道路除 草)業務委託(第4-1工 区)【13-06】	(株)テクノニカルエコーサ ービス	(円) 10,021,000	9,350,000	1,243,000	(円) 10,593,000	般	6.4.1 6.12.13	7.1.20	(円) 10,423,000	合併36-15025-04 道路維持 機械除草(防護あ り)	草の繁茂により、除草面積 が増えたため
28	36-15025-04 令和6年度(主)掛川天竜 線ほか道路維持(道路除 草)業務委託(第4-2工 区)【13-07】	(株)アキヤマ	(円) 10,615,000	0	1,859,000	(円) 12,474,000	一般	6.4.1 6.12.11	7.1.14	(円) 1,100,000	合併35-15025-06 機械除草(防護あ り)	草の繁茂により、除草面積 が増えたため
29	35-15025-06 令和6年度(主)掛川天竜 線ほか道路維持(道路除 草)業務委託(第4-2工 区)【13-07】	(株)アキヤマ	(円) 10,615,000	10,615,000	1,859,000	(円) 12,474,000	一般	6.4.1 6.12.11	7.1.14	(円) 11,374,000	合併36-15025-04 道路維持 機械除草(防護あ り)	草の繁茂により、除草面積 が増えたため
30	36-15025-04 令和6年度(主)掛川天竜 線ほか道路維持(道路除 草)業務委託(第5-1工 区)【13-08】	(株)川島組	(円) 11,968,000	11,880,000	990,000	(円) 12,870,000	般	6.4.1 6.12.13	7.1.22	(円) 12,870,000	合併35-15025-06 機械除草(防護あ り)	
31	36-15025-04 令和6年度(主)掛川天竜 線ほか道路維持(道路除 草)業務委託(第5-2工 区)【13-09】	(株)川島組	(円) 14,641,000	14,630,000	2,552,000	(円) 17,182,000	一般	6.4.1 6.12.13	7.1.22	(円) 17,182,000	7800 m2 機械除草(防護あ り)	草の繁茂により、除草面積 が増えたため

備考・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和7年4月30日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託名)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
32	令和6年度(国)150号 ほかに道路維持(道路除草) 業務委託(第6-1工区) 【13-10】	(株)東豊興業	(円) 16,016,000	0	3,817,000	(円) 19,767,000	一般	6.4.1 6.11.29	6.12.18	(円) 1,300,000	機械除草(防護あり)	草の繁茂により、除草面積が増えたため
33	35-15025-06											
33	令和6年度(国)150号 ほかに道路維持(道路除草) 業務委託(第6-1工区) 【13-10】	(株)東豊興業	(円) 16,016,000	15,950,000	3,817,000	(円) 19,767,000	一般	6.4.1 6.11.29	6.12.18	(円) 18,467,000	機械除草(防護あり)	合併36-15025-01 道路維持 草の繁茂により、除草面積が増えたため
34	36-15025-04											
34	令和6年度(国)150号 ほかに道路維持(道路除草) 業務委託(第6-2工区) 【13-11】	金原建設(株)	(円) 12,452,000	0	3,553,000	(円) 15,983,000	一般	6.4.1 6.11.13	6.12.5	(円) 1,900,000	機械除草(防護あり)	合併35-15025-06 草の繁茂により、除草面積が増えたため
35	35-15025-06											
35	令和6年度(国)150号 ほかに道路維持(道路除草) 業務委託(第6-2工区) 【13-11】	金原建設(株)	(円) 12,452,000	12,430,000	3,553,000	(円) 15,983,000	一般	6.4.1 6.11.13	6.12.5	(円) 14,083,000	機械除草(防護あり)	合併36-15025-01 道路維持 草の繁茂により、除草面積が増えたため
36	36-15025-04											
36	令和6年度(国)473号 ほかに道路維持(道路除草) 業務委託(第7-1工区) 【13-12】	(株)神開発	(円) 10,164,000	9,130,000	2,068,000	(円) 11,198,000	一般	6.4.1 6.12.13	7.1.14	(円) 11,198,000	機械除草(防護あり)	合併35-15025-06 草の繁茂により、除草面積が増えたため
37	36-15025-04											
37	令和6年度()吉沢金谷 線ほかに道路維持(道路除草) 業務委託(第7-2工区) 【13-13】	(株)牧野組	(円) 10,538,000	9,460,000	2,156,000	(円) 11,616,000	一般	6.4.1 6.10.15	6.11.8	(円) 11,116,000	機械除草(防護あり)	草の繁茂により、除草面積が増えたため
38	36-15025-04											
38	令和6年度()吉沢金谷 線ほかに道路維持(道路除草) 業務委託(第7-2工区) 【13-13】	(株)牧野組	(円) 10,538,000	0	2,156,000	(円) 11,616,000	一般	6.4.1 6.10.15	6.11.8	(円) 500,000	機械除草(防護あり)	合併35-15025-06 草の繁茂により、除草面積が増えたため
39	35-15025-06											
39	令和6年度(国)150号 ほかに道路維持(道路除草) 業務委託(第8工区) 【13-14】	佐倉建設(株)	(円) 11,594,000	11,550,000	209,000	(円) 11,739,000	一般	6.4.1 6.12.13	7.1.14	(円) 11,739,000	機械除草(防護あり)	合併36-15025-04 道路維持 草の繁茂により、除草面積が増えたため
	36-15025-01									(円) 238,900	m2	

備考・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
40	令和6年度(主)大河内森線ほか道路維持に伴う道路情報便覧更新等業務委託【13-01】	(株) カナエジョオマチックス 静岡営業所	(円) 3,355,000	2,673,000		(円) 2,673,000	指名	6. 8. 15 7. 3. 25	7. 4. 17	(円) 2,673,000	道路情報便覧更新等業務	
41	36-15025-05 令和5年度(主)原田大池線道路維持(災害調査費)に伴う用地測量業務委託【13-02】	服部エンジニア(株)	(円) 2,211,000	2,090,000	350,000	(円) 2,440,000	指名	5. 9. 15 6. 5. 31	6. 6. 20	(円) 2,090,000	用地測量 m 2 2900	令和1年度線越 合併35-15905-11
42	34-15905-01 令和5年度(主)原田大池線道路維持(災害調査費)に伴う用地測量業務委託【13-02】	服部エンジニア(株)	(円) 2,211,000	0	350,000	(円) 2,440,000	指名	5. 9. 15 6. 5. 31	6. 6. 20	(円) 350,000	用地測量 m 2 2900	令和4年度線越 合併34-15955-01 道路維持(災害
43	35-15905-11 令和5年度(主)横川曙出線 災害防除に伴う測量・設計業務委託(前年度面談略設計)【13-02】	(株) フジヤマ	(円) 4,587,000	0		(円) 4,400,000	指名	5. 12. 28 6. 5. 31	6. 6. 20	(円) 3,801,442	基準点測量 3 用地測量	令和5年度線越 合併35-11251-01 県単災害防除
44	35-15905-10 令和6年度(主)焼津森線道路維持(災害調査費)用地測量業務委託【13-01】	(株) 共和コンサルタント	(円) 1,199,000	1,155,000	-11,000	(円) 1,144,000	指名	6. 7. 4 6. 11. 28	6. 12. 20	(円) 1,144,000	落石防止網設計	
45	35-15905-12 令和6年度(主)焼津森線道路維持(災害調査費)に伴う設計業務委託(落石防止網)【13-01】	(株) 中部総合コンサルタント	(円) 7,403,000	7,040,000	913,000	(円) 7,953,000	指名	6. 9. 19 7. 3. 14	7. 4. 17	(円) 7,198,558	小規模修繕業務 m 2 1	合併36-11251-02 単価契約
46	35-15905-13 令和5年度(主)袋井八須野線ほか道路維持(小規模修繕委託)業務委託(袋井市地区)【11-01】	(株) 東栄建設	(円) 3,790,937	3,740,000	車価契約	(円) 3,790,937	般	5. 8. 1 6. 8. 30	6. 9. 17	(円) (8,395,440) 3,156,744	令和5年度債務 合併35-15165-01 単価契約	
47	35-15725-01 令和5年度(主)袋井春町線ほか道路維持(小規模修繕委託)業務委託(森町地区)【11-02】	倉見建設(株)	(円) 3,827,811	3,795,000	車価契約	(円) 3,795,000	一般	5. 8. 1 6. 8. 30	6. 9. 18	(円) (8,813,097) 9,841,256	令和5年度債務 合併35-15165-01 単価契約	

債務・線越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和7年4月30日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託名)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 要
				当初額	変更 増減額	計						
48	令和5年度(主)掛川天竜 線ほか道路維持(小規模修 繕委託)業務委託(磐田市 北地区)【11-03】 35-15725-01	平野建設(株)	(円) 3,771,663		単価契約 3,740,000	(円) (H)	指 名	5. 9. 1 6. 8. 30	6. 9. 18	(円) (S,151,166) 5,180,108	小規模修繕業務	単価契約 令和5年度債務 合併35-15165-01
49	令和5年度(主)磐中根中 線ほか道路維持(小規模修 繕委託)業務委託(磐田市 南地区)【11-04】 35-15725-01	(株) イトー	(円) 3,808,362		単価契約 3,806,000	(円) (円)	指 名	5. 8. 8 6. 8. 30	6. 9. 13	(円) (6,515,330) 8,931,898	小規模修繕業務	単価契約 令和5年度債務 合併35-15165-01
30	令和5年度(主)掛川大東 線ほか道路維持(小規模修 繕委託)業務委託(掛川市 北地区)【11-05】 35-15725-01	(株) 山田	(円) 3,804,638		単価契約 3,751,000	(円) (円)	一 般	5. 8. 1 6. 8. 30	6. 9. 26	(円) (4,592,703) 7,947,191	小規模修繕業務	単価契約 令和5年度債務 合併35-15165-01
51	令和5年度(主)掛川大東 線ほか道路維持(小規模修 繕委託)業務委託(掛川市 南地区)【11-06】 35-15725-01	J原建設(株)	(円) 3,812,424		単価契約 3,740,000	(円) (円)	指 名	5. 8. 8 6. 8. 30	6. 9. 19	(円) (12,463,826) 5,316,587	小規模修繕業務	単価契約 令和5年度債務 合併35-15165-01
52	令和5年度(主)吉川大東 線ほか道路維持(小規模修 繕委託)業務委託(菊川市 地区)【11-07】 35-15725-01	菊川建設(株)	(円) 3,798,460		単価契約 3,036,000	(円) (H)	一 般	5. 8. 1 6. 8. 30	6. 9. 20	(円) (8,349,276) 7,667,338	小規模修繕業務	単価契約 令和5年度債務 合併35-15165-01
53	令和5年度(国)150号 ほか道路維持(小規模修繕 委託)業務委託(御前崎市 地区)【11-08】 35-15725-01	池建設(株)	(円) 3,786,314		単価契約 3,784,000	(円) (円)	一 般	5. 8. 1 6. 8. 30	6.10. 2	(円) (5,249,469) 5,178,222	小規模修繕業務	単価契約 令和5年度債務 合併35-15165-01
54	令和6年度(主)袋井大須 賀線ほか道路維持(小規模 修繕委託)業務委託(袋井 市地区)【11-01】 36-15725-01	(株) 永月組	(円) 4,030,836		3,905,000	(円) 3,905,000	一 般	6. 7. 13 7. 8. 31	7. 4. 22	(円) (8,907,257)	小規模修繕業務	単価契約 令和6年度債務
55	令和6年度(主)袋井春明 線ほか道路維持(小規模修 繕委託)業務委託(森町地 区)【11-02】 36-15725-01	鈴木上建(株)	(円) 4,102,375		4,092,000	(円) 4,092,000	一 般	6. 7. 13 7. 8. 31	7. 4. 22	(円) 13,579,061	小規模修繕業務	単価契約 令和6年度債務

備考・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 する 調

(令和6年度)
(令和7年4月30日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託名)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
56	令和6年度(主)掛川天竜 線ほか道路維持(小規模修 繕委託)業務委託(磐田市 北地区)【11-03】 36-15725-01	(株)鈴蒸組	(円) 4,044,949	4,037,000		(円) 4,037,000	指名	6. 8. 1 7. 8. 31	7. 4. 18	(円) 4,435,629	小規模修繕業務	単価契約 令和6年度債務
57	令和6年度(主)磐中沼中 線ほか道路維持(小規模修 繕委託)業務委託(磐田市 南地区)【11-04】 36-15725-01	(株)イトー	(円) 4,031,545	3,630,000		(円) 3,630,000	般	6. 7. 13 7. 8. 31	7. 4. 17	(円) 10,594,826	小規模修繕業務	単価契約 令和6年度債務
58	令和6年度(主)掛川大東 線ほか道路維持(小規模修 繕委託)業務委託(掛川市 北地区)【11-05】 36-15725-01	中山建設(株)	(円) 4,038,700	4,015,000		(円) 4,015,000	般	6. 7. 13 7. 8. 31	7. 4. 17	(円) 16,013,084	小規模修繕業務	単価契約 令和6年度債務
59	令和6年度(主)掛川大東 線ほか道路維持(小規模修 繕委託)業務委託(掛川市 南地区)【11-06】 36-15725-01	(株)若杉組	(円) 4,031,516	3,993,000		(円) 3,993,000	般	6. 7. 13 7. 8. 31	7. 4. 18	(円) 11,497,290	小規模修繕業務	単価契約 令和6年度債務
60	令和6年度(主)吉川大東 線ほか道路維持(小規模修 繕委託)業務委託(菊川市 地区)【11-07】 36-15725-01	(株)沖田発	(円) 4,046,891	3,234,000		(円) 3,234,000	一 般	6. 7. 13 7. 8. 31	7. 4. 18	(円) 9,224,552	小規模修繕業務	単価契約 令和6年度債務
61	令和6年度(国)150号 ほか道路維持(小規模修繕 委託)業務委託(御前崎市 地区)【11-08】 36-15725-01	(株)西島土木	(円) 4,032,123	4,026,000		(円) 4,026,000	一 般	6. 7. 13 7. 8. 31	7. 4. 23	(円) 4,229,990	小規模修繕業務	単価契約 令和6年度債務
62	令和5年度(主)袋井入須 智線ほか道路維持(建設補 修委託)業務委託(袋井市 地区)【11-01】 35-18005-01	(株)ワシヤマ上建	(円) 2,033,963			(円)	般	5. 8. 1 6. 8. 30	6. 9. 13	(円) (8,627,266) 3,093,535	舗装補修業務	単価契約 令和5年度債務
63	令和5年度(主)袋井春明 線ほか道路維持(建設補修 委託)業務委託(森町地 区)【11-02】 35-18005-01	東松建設(株)	(円) 2,075,788			(円)	一 般	5. 8. 1 6. 8. 30	6. 9. 17	(円) (8,419,416) 3,449,713	舗装補修業務	単価契約 令和5年度債務

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和7年4月30日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託名)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
64	令和5年度(主) 豊川天竜 線ほか道路維持(舗装補修 委託)業務委託(磐川市北 地区)【11-03】	(株) アキヤマ	(円) 2,047,147			(円)	一 般	5. 8. 1 6. 8. 30	6. 9. 13	(円) (7,919,039) 7,157,343	舗装補修業務	単価契約 令和5年度債務
65	35-18005-01 令和5年度(主) 豊川松川 線ほか道路維持(舗装補修 委託)業務委託(磐川市南 地区)【11-04】	工井所英(株)	(円) 2,039,628			(円)	一 般	5. 8. 1 6. 8. 30	6. 9. 13	(円) (5,149,896) 4,009,166	舗装補修業務	単価契約 令和5年度債務
66	35-18005-01 令和5年度(主) 掛川川根 線ほか道路維持(舗装補修 委託)業務委託(掛川市北 地区)【11-05】	(株) 山本組	(円) 2,047,870			(円)	一 般	5. 8. 1 6. 8. 30	6. 9. 26	(円) (6,258,842) 4,932,796	舗装補修業務	単価契約 令和5年度債務
67	35-18005-01 令和5年度(主) 掛川大東 線ほか道路維持(舗装補修 委託)業務委託(掛川市南 地区)【11-06】	(株) 大浜中村組	(円) 2,037,975			(円)	一 般	5. 8. 1 6. 8. 5	6. 9. 2	(円) (13,073,647) 3,992,685	舗装補修業務	単価契約 令和5年度債務
68	35-18005-01 令和5年度(主) 吉川大東 線ほか道路維持(舗装補修 委託)業務委託(御前町地 区)【11-07】	新谷建設(株)	(円) 2,038,316			(円)	一 般	5. 8. 1 6. 8. 30	6. 10. 2	(円) (11,285,413) 7,985,686	舗装補修業務	単価契約 令和5年度債務
69	35-18005-01 令和5年度(国) 150号 ほか道路維持(舗装補修委 託)業務委託(御前町市地 区)【11-08】	(株) 佐藤建設 静岡営業 所	(円) 2,036,039			(円)	一 般	5. 8. 1 6. 8. 30	6. 9. 20	(円) (7,550,429) 4,614,420	舗装補修業務	単価契約 令和5年度債務
70	35-18005-01 令和6年度(主) 袋井入須 野線ほか道路維持(舗装補 修委託)業務委託(袋井市 地区)【11-01】	(株) ワシヤマ上建	(円) 2,173,604	1,738,000		(円) 1,738,000	一 般	6. 6. 29 7. 8. 29	7. 3. 31	(円) 6,235,577	舗装補修業務	単価契約 令和6年度債務
71	36-18005-01 令和6年度(主) 袋井春明 線ほか道路維持(舗装補修 委託)業務委託(森町地 区)【11-02】	(株) アキヤマ	(円) 2,216,338	2,145,000		(円) 2,145,000	一 般	6. 6. 29 7. 8. 29	7. 3. 31	(円) 9,600,165	舗装補修業務	単価契約 令和6年度債務

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
72	令和6年度(主) 豊州天竜線ほか道路維持(舗装補修委託)業務委託(豊川市北地区)【11-03】	興松建設(株)	(円) 2,173,476	2,079,000		(円) 2,079,000	一般	6. 6. 29 7. 8. 29	7. 3. 31	(円) 5,566,728	舗装補修業務	単価契約 令和6年度債務
73	令和6年度(主) 豊州松川線ほか道路維持(舗装補修委託)業務委託(豊田市南地区)【11-04】	(株) ワシヤマ土建	(円) 2,174,982	2,057,000		(円) 2,057,000	一般	6. 6. 29 7. 8. 29	7. 3. 31	(円) 5,802,850	舗装補修業務	単価契約 令和6年度債務
74	令和6年度(主) 掛川線ほか道路維持(舗装補修委託)業務委託(掛川市北地区)【11-05】	中村建設(株)	(円) 2,183,492	2,068,000		(円) 2,068,000	一般	6. 6. 29 7. 8. 29	7. 4. 21	(円) 6,259,609	舗装補修業務	単価契約 令和6年度債務
75	令和6年度(主) 掛川大東線ほか道路維持(舗装補修委託)業務委託(掛川市南地区)【11-06】	(株) ワシヤマ土建	(円) 2,175,011	1,738,000		(円) 1,738,000	一般	6. 6. 29 7. 8. 29	7. 4. 17	(円) 3,942,569	舗装補修業務	単価契約 令和6年度債務
76	令和6年度(主) 吉川大東線ほか道路維持(舗装補修委託)業務委託(掛川市地区)【11-07】	静和工業(株)	(円) 2,199,838	1,969,000		(円) 1,969,000	一般	6. 7. 9 7. 8. 29	7. 4. 18	(円) 4,698,443	舗装補修業務	単価契約 令和6年度債務
77	令和6年度(主) 150号線ほか道路維持(舗装補修委託)業務委託(御前崎市地区)【11-08】	(株) 佐藤建設 御前崎営業所	(円) 2,173,053	2,090,000		(円) 2,090,000	一般	6. 7. 9 7. 8. 29	7. 4. 18	(円) 3,616,752	舗装補修業務	単価契約 令和6年度債務
78	令和5年度(主) 豊田掛川線ほか道路維持(雪氷対策委託)業務委託(袋井市地区)【11-01】	(株) 鈴木工務店	(円) 389,703			(円) 389,703	指名	5.11. 2 6. 5. 15	6. 5. 30	(円) (83,667) 252,063	雪氷対策業務	単価契約 令和5年度債務
79	令和5年度(主) 大河内森線ほか道路維持(雪氷対策委託)業務委託(掛川市地区)【11-02】	倉見建設(株)	(円) 389,781			(円) 389,781	指名	5.11. 2 6. 5. 15	6. 5. 27	(円) (567,519) 75,039	雪氷対策業務	単価契約 令和5年度債務

備考・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
80	令和5年度(主)袋井春野線ほか道路維持(雪水対策委託)業務委託(森町地区)【11-03】 35-15735-01	正光建設(株)	(円) 389,781			(円) (H)	指名	5.11.2 6.5.15	6.5.27	(円) (807,426) 322,739	雪水対策業務 一式	単価契約 令和5年度債務
81	令和5年度(主)藤枝大岡線ほか道路維持(雪水対策委託)業務委託(森町両地区)【11-04】 35-15735-01	竹初建設(株)	(円) 389,781			(円) (H)	指名	5.11.2 6.5.15	6.6.10	(円) (434,926) 159,506	雪水対策業務 一式	単価契約 令和5年度債務
82	令和5年度(主)豊田藤山線ほか道路維持(雪水対策委託)業務委託(磐田市南地区)【11-05】 35-15735-01	石川建設(株)	(円) 384,322			(円) (H)	指名	5.11.21 6.5.15	6.5.23	(円) (280,099) 78,761	雪水対策業務 一式	単価契約 令和5年度債務
83	令和5年度(主)横川磐田線ほか道路維持(雪水対策委託)業務委託(磐田市北地区)【11-06】 35-15735-01	(株)アキヤマ	(円) 389,703			(円) (H)	指名	5.11.2 6.5.15	6.5.24	(円) (502,145) 98,696	雪水対策業務 一式	単価契約 令和5年度債務
84	令和5年度(主)掛川川根線ほか道路維持(雪水対策委託)業務委託(掛川市北地区)【11-07】 35-15735-01	(株)倉石	(円) 389,703			(円) (H)	指名	5.11.2 6.5.10	6.5.30	(円) (102,899) 39,024	雪水対策業務 一式	単価契約 令和5年度債務
85	令和5年度(主)掛川大塚大須賀線ほか道路維持(雪水対策委託)業務委託(掛川市南地区)【11-08】 35-15735-01	(株)大塚中村組	(円) 389,703			(円) (H)	指名	5.11.2 6.5.9	6.5.30	(円) (116,488) 88,577	雪水対策業務 一式	単価契約 令和5年度債務
86	令和5年度(主)吉田大車線ほか道路維持(雪水対策委託)業務委託(菊川市・御前崎市地区)【11-09】 35-15735-01	(株)石川組	(円) 389,703			(円) (H)	指名	5.11.2 6.4.5	6.4.25	(円) (334,223) 120,441	雪水対策業務 一式	単価契約 令和5年度債務
87	令和6年度(主)磐田掛川線ほか道路維持(雪水対策委託)業務委託(袋井市地区)【11-01】 36-15735-01	塚本建設(株)	(円) 397,354	396,000		(円) 396,000 (H)	指名	6.10.31 7.4.24	7.4.18	(円) 63,112	雪水対策業務 一式	単価契約 令和6年度債務

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
88	令和6年度()大田内森線道路維持(雪氷対策委託)業務委託(森町東地区)【11-02】 36-15735-01	大田建設(株)	(円) 397,354	397,100		(円) 397,100	指名	6.10.31 7.4.14	7.4.17	(円) 2,522,516	雪氷対策業務	単価契約 令和6年度債務
89	令和6年度(主)袋井春叶線ほか道路維持(雪氷対策委託)業務委託(森町中地区)【11-03】 36-15735-01	岡野建設(株)	(円) 397,354	397,100		(円) 397,100	指名	6.10.31 7.4.18	7.4.18	(円) 650,856	雪氷対策業務	単価契約 令和6年度債務
90	令和6年度(主)藤原玉苺線ほか道路維持(雪氷対策委託)業務委託(森町西地区)【11-04】 36-15735-01	鈴木土建(株)	(円) 397,354	397,100		(円) 397,100	指名	6.10.31 7.4.23	7.4.18	(円) 1,220,242	雪氷対策業務	単価契約 令和6年度債務
91	令和6年度()豊城碧出線ほか道路維持(雪氷対策委託)業務委託(磐山市南地区)【11-05】 36-15735-01	石川建設(株)	(円) 397,492	397,100		(円) 397,100	指名	6.11.28 7.5.30	7.4.18	(円) 172,458	雪氷対策業務	単価契約 令和6年度債務
92	令和6年度(一)堀川磐川線ほか道路維持(雪氷対策委託)業務委託(磐山市北地区)【11-06】 36-15735-01	(株)鈴蒸組	(円) 397,492	396,000		(円) 396,000	指名	6.11.28 7.5.30	7.4.18	(円) 51,047	雪氷対策業務	単価契約 令和6年度債務
93	令和6年度(主)掛川川根線ほか道路維持(雪氷対策委託)業務委託(掛川市北地区)【11-07】 36-15735-01	掛川土建(株)	(円) 397,354	396,000		(円) 396,000	指名	6.10.31 7.5.30	7.4.22	(円) 777,414	雪氷対策業務	単価契約 令和6年度債務
94	令和6年度()掛川大東大須賀線ほか道路維持(雪氷対策委託)業務委託(掛川市南地区)【11-08】 36-15735-01	(株)柳林組	(円) 397,354	396,000		(円) 396,000	指名	6.10.31 7.5.30	7.4.18	(円) 111,085	雪氷対策業務	単価契約 令和6年度債務
95	令和6年度(一)田木東線ほか道路維持(雪氷対策委託)業務委託(掛川市・御前崎市)【11-09】 36-15735-01	(株)小原組	(円) 397,354	396,000		(円) 396,000	指名	6.10.31 7.5.30	7.4.22	(円) 264,560	雪氷対策業務	単価契約 令和6年度債務

備考・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
96	令和5年度(国)150号 ほかに道路台帳補正業務委託 (県施工分)【13-01】	(株) 技研測量	(円) 4,961,000	4,785,000	1,056,000	(円) 5,841,000	指名	6. 3. 20 6. 8. 30	6. 9. 25	(円) 5,841,000	道路台帳業務	現地を調査したところ、道路台帳 に不一致箇所が見つかったため 令和5年度債務
97	令和6年度(主) 那珂川天竜 線ほか道路台帳補正業務委託 (県施工分)【13-02】	(株) 松和技研	(円) 1,254,000	1,155,000	308,000	(円) 1,463,000	指名	6. 9. 27 7. 3. 14	7. 4. 16	(円) 1,463,000	道路台帳業務	
98	令和6年度(国)150号 ほかに道路台帳補正業務委託 (県施工分)【13-01】	(株) ケイプロローグ	(円) 4,114,000	4,015,000		(円) 4,015,000	指名	7. 3. 28 7. 8. 29		(円) 4,015,000	道路台帳業務	令和6年度債務
99	令和5年度(主) 那珂川天竜 線ほか、舗装修繕に伴う上 質調査業務委託【13-01】	日本エールダルト(株)	(円) 9,702,000	9,405,000	295,000	(円) 9,700,000	指名	6. 3. 8 6. 8. 30	6. 9. 24	(円) 9,700,000	土質調査	令和5年度債務
100	令和5年度(主) 磐川天竜 線ほか舗装修繕に伴う上質調査 業務委託【13-01】	(株) ジーベック	(円) 3,597,000	3,520,000	44,000	(円) 3,564,000	指名	6. 2. 23 6. 6. 28	6. 7. 19	(円) 3,564,000	29 掘削・試料採取 箇所	令和5年度債務
101	令和5年度(主) 那珂川天竜 線ほか舗装修繕工事に伴う 上質調査業務委託【13-01】	静岡コンサルタント(株)	(円) 9,713,000	9,570,000	-363,000	(円) 9,207,000	指名	6. 2. 8 6. 8. 30	6. 9. 30	(円) 9,207,000	10 土質調査 箇所	令和5年度債務
102	令和5年度(主) 那珂川天竜 線ほか舗装修繕に伴う上質 調査業務委託【13-01】	(株) 中野地質	(円) 9,988,000	9,680,000	320,000	(円) 10,000,000	指名	6. 2. 29 6. 7. 24	6. 8. 15	(円) 10,000,000	上質調査等業務	令和5年度債務
103	令和6年度(国)150号 ほかに舗装修繕に伴う上質 調査業務委託【13-01】	(株) グラントリサーチ	(円) 9,790,000	9,460,000		(円) 9,460,000	指名	7. 3. 7 7. 8. 29		(円) 9,460,000	1 土質調査 箇所	令和6年度債務

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)
(令和7年4月30日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 要
				当初額	変更 増減額	計						
104	令和6年度(主) 磐州天竜 線ほか細波修繕に伴う土質 調査業務委託【13-01】 36-18025-02	肥利設計(株)	(円) 5,082,000	4,950,000		(円) 4,950,000	指名	7. 3. 28 7. 7. 31		(円) (H)	掘削・試料観察	令和6年度債務
105	令和6年度(主) 掛川大東 線ほか細波修繕工事に伴う 土質調査業務委託【13-01】 36-18025-03	土屋研栄(株)	(円) 9,933,000	9,900,000		(円) 9,900,000	指名	7. 3. 28 7. 10. 20		(円) (H)	16 土質調査	令和6年度債務
106	令和6年度(主) 相良本須 賀線ほか細波修繕に伴う土 質調査業務委託【13-01】 36-18025-04	(株) 東日	(円) 9,438,000	9,020,000		(円) 9,020,000	指名	7. 3. 28 7. 8. 29		(円) (H)	1 土質調査等業務	令和6年度債務
107	令和6年度(主) 掛川浜岡 線細波修繕工事に伴う土質 調査業務委託【13-01】 36-18224-01	(株) フジヤマ	(円) 1,958,000	1,815,000	132,000	(円) 1,947,000	指名	6. 8. 15 6. 11. 29	6. 12. 20	(円) (H)	1 土質調査	令和6年度債務
108	令和6年度(主) 掛川浜岡 線細波修繕工事に伴う土質 調査業務委託【13-01】 35-18032-03	(株) フジヤマ	(円) 1,958,000	0	132,000	(円) 1,947,000	指名	6. 8. 15 6. 11. 29	6. 12. 20	(円) (H)	1 土質調査	合併35-18032-03
109	令和5年度(主) 袋井静岡 線ほか細波補修業務委託 (シールド材注入工)【13- 01】 35-18452-01	建設設共業(株)	(円) 9,977,000	8,844,000	1,906,000	(円) 10,750,000	指名	6. 3. 20 6. 6. 21	6. 7. 12	(円) (H)	1 施工延長	合併36-18224-01 補装補修(修繕 実施にあたりシールド材注入延長を 実測に合わせたため 令和5年度債務
110	令和5年度(主) 磐田イン ター線ほか細波補修業務委 託(シールド材注入工)【13- 01】 35-18452-02	(株) フジヤマ上建	(円) 9,944,000	8,811,000	1,939,000	(円) 10,750,000	指名	6. 3. 20 6. 6. 19	6. 7. 8	(円) (H)	2298 施工延長	面状びび割れ箇所 の 補装打ち換え面積が増えたため 令和5年度債務
111	令和5年度(主) 磐田掛川 線細波修繕委託(シールド材 注入工)【13-01】 35-18152-03	(株) フジヤマ上建	(円) 9,845,000	8,723,000	2,027,000	(円) 10,750,000	指名	6. 3. 14 6. 6. 21	6. 7. 16	(円) (H)	2296 施工延長 L=	既設の補装厚さが想定と異なってい たため 令和5年度債務

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
112	令和5年度(主)掛川浜岡 線ほか舗装修繕委託(シ ール材注入工)【13-01】	(株)ワシヤマ土建	(円) 9,988,000	8,855,000	1,895,000	(円) 10,750,000	指 名	6. 3. 8 6. 6. 24	6. 7. 16	(円) 10,750,000	施工区間長 L=1000 m 面状ひび割れ箇所の 舗装打ち換え面積が増えたため 令和5年度債務	
113	35-18452-01 令和6年度(主)近北袋井 線ほか舗装修繕委託(シ ール材注入工)【13- 01】	(株)ワシヤマ土建	(円) 6,237,000	5,511,000		(円) 5,511,000	指 名	7. 3. 14 7. 6. 4		(円) 1000 m	施工延長 令和6年度債務	
114	36-18452-01 令和6年度(主)野郎田 出草津線ほか舗装修繕業 務委託(シール材注入工) 【13-01】	(株)ワシヤマ土建	(円) 6,182,000	5,456,000		(円) 5,456,000	指 名	7. 3. 28 7. 6. 18		(円) 1000 m	施工延長 令和6年度債務	
115	36-18452-02 令和6年度(主)原里大池 線ほか舗装修繕委託(シ ール材注入工)【13-01】	(株)ワシヤマ土建	(円) 6,237,000	5,500,000		(円) 5,500,000	指 名	7. 3. 28 7. 6. 11		(円) 1000 m	施工延長 L= 令和6年度債務	
116	36-18452-03 令和6年度(主)掛川浜岡 線ほか舗装修繕委託(シ ール材注入工)【13-01】	(株)大浜市付組	(円) 6,061,000	5,940,000		(円) 5,940,000	指 名	7. 3. 14 7. 6. 9		(円) 765 m	施工区間長 L 761 令和6年度債務	
117	36-18452-04 令和6年度(国)150号 ほか道路維持(緑化木管 理)業務委託(その1) 【13-01】	袋川緑地維持管理(同)	(円) 15,312,000	15,290,000	1,122,000	(円) 16,412,000	一 般	6. 4. 1 7. 2. 28	7. 3. 19	(円) 16,412,000	緑花木管理業務委託 生い茂った木々の剪定や 生い茂った草を除去する数量が 増えたため	
118	36-15105-01 令和6年度(国)150号 ほか道路維持(緑化木管 理)業務委託(その2) 【13-02】	磐田造園事業(同)	(円) 17,545,000	17,490,000	1,221,000	(円) 18,711,000	一 般	6. 4. 1 7. 2. 28	7. 3. 24	(円) 18,711,000	緑花木管理業務委託 生い茂った木々の剪定や 生い茂った草を除去する数量が 増えたため	
119	36-15105-01 令和6年度(主)磐田袋井 線ほか道路維持(緑化木管 理)業務委託(その3) 【13-03】	磐田造園事業(同)	(円) 10,670,000	10,615,000	1,639,000	(円) 12,254,000	一 般	6. 4. 1 7. 2. 28	7. 3. 24	(円) 12,254,000	緑花木管理業務委託 生い茂った木々の剪定や 生い茂った草を除去する数量が 増えたため	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)
(令和7年4月30日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
120	令和6年度(主)掛川限 線ほか道路維持(緑化木管 理)業務委託(その4) 【13-04】	中遠造園事業(同)	(円) 13,959,000	13,860,000	2,398,000	(円) 16,258,000	一 般	6. 4. 1 7. 2. 28	7. 3. 19	(円) 16,258,000	緑花木管理業務委託	生い茂った木々の剪定や 生い茂った草を除去する数量が 増えたため
121	令和6年度(国)150号 ほか道路維持(緑花木管 理)業務委託(その5) 【13-05】	中遠造園事業(同)	(円) 14,451,000	14,410,000	1,925,000	(円) 16,335,000	一 般	6. 4. 1 7. 2. 28	7. 3. 19	(円) 16,335,000	緑花木管理業務委託	生い茂った木々の剪定や 生い茂った草を除去する数量が 増えたため
122	令和6年度(国)150号 ほか道路パトロール推進 (車両管理)業務委託【1 3-01】	日本道路興運(株) 静岡 支店	(円) 17,633,000	13,200,000	726,000	(円) 13,926,000	一 般	6. 4. 1 7. 3. 28	7. 4. 22	(円) 13,926,000	道路パトロール(車 間管理)業務	
	【日細計】道路等維持修 繕費		543,437,866	518,465,420	50,961,000	543,663,520				643,959,346		
	【日計】(01)道路橋 りょう維持管理費		543,437,866	518,465,420	50,961,000	543,663,520				643,959,346		
	上乗金係計	122/1										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	(1.事関係)											
123	令和5年度(主)袋井春野線・災害防除工事に伴う測量・設計業務委託【13-01】 35-11950-01	古田測量設計(株)	(円) 5,263,000	4,950,000	451,000	(円) 5,401,000	指名	5.12.8 6.5.15	6.6.10	(円) 5,401,000	基準点測量	令和5年度繰越
124	令和5年度(一)横川線山線道路改築に伴う用地測量・測量業務委託【13-01】 35-D0780-01	不二総合コンサルタント(株)	(円) 12,375,000	11,770,000	-2,519,000	(円) 9,251,000	般	5.12.20 6.8.30	6.9.20	(円) 9,251,000	測量業務	関係機関との協議に時間を要したため。 令和5年度繰越
125	令和5年度(四)150号道路改築に伴う電算帳票業務委託【13-01】 35-D0241-01	大橋測量設計(株)	(円) 3,300,000	0	130,000	(円) 3,265,000	指名	6.2.15 7.2.7	7.3.7	(円) 3,265,000	電算帳票作成業務委託料	令和5年度債務 合併35-D0240-01 社会資本整備総
126	令和5年度(四)150号道路改築に伴う電算帳票業務委託【13-01】 35-D0240-01	大橋測量設計(株)	(円) 3,300,000	3,135,000	130,000	(円) 3,265,000	指名	6.2.15 7.2.7	7.3.7	(円) 3,265,000	電算帳票作成業務委託料	令和5年度債務 合併35-D0241-01
127	令和6年度(四)150号道路改築に伴う設計業務委託(道路案内標識設計)【13-01】 36-D0220-01	吉田測量設計(株)	(円) 5,313,000	5,060,000		(円) 5,060,000	指名	6.9.27 7.3.14	7.4.15	(円) 5,060,000	道路案内標識設計	
128	令和6年度(四)150号道路改築に伴う電算帳票業務委託【13-01】 36-D0240-01	大橋測量設計(株)	(円) 3,674,000	3,520,000		(円) 3,520,000	指名	6.12.12 7.7.31		(円) 3,520,000	電算帳票作成業務委託料	令和6年度債務
129	令和5年度(一)大河内森線トンネル修繕に伴う設計業務委託(内電久保トンネル)【13-01】 35-T6211-01	セントラルコンサルタント(株) 静岡営業所	(円) 16,049,000	12,826,000	2,068,000	(円) 14,894,000	指名	6.3.20 7.3.12	7.4.16	(円) 13,409,000	トンネル補修設計	関係機関との協議に時間を要したため。 令和5年度繰越 合併36-15175-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更増減額	計						
130	令和6年度(一)大河内森線トンネル修繕に伴う背面穴洞調査・補修設計業務委託(県の谷トンネル)【13-01】	八千代エンジニアリング(株) 静岡事務所	(円) 14,190,000	11,275,000	3,355,000	(円) 14,630,000	一般	6.9.9 7.3.17	7.4.18	(円) 14,611,000	設計業務	関係機関との協議に時間を要したため。
131	令和6年度(主)掛川根線トンネル修繕に伴う設計業務委託(大和田トンネル)【13-01】	八千代エンジニアリング(株) 静岡事務所	(円)	9,075,000		(円) 9,075,000	一般	6.9.17 7.3.17	7.4.18	(円) 9,075,000	1 式 対策工設計	合併36-15175-01
132	令和6年度(一)菊川停車場伊達方線トンネル修繕に伴う設計業務委託(伊達方トンネル)【13-01】	中央コンサルタンツ(株) 静岡事務所	(円) 6,754,000	0	-143,000	(円) 5,247,000	指名	6.11.15 7.3.7	7.3.31	(円) 5,247,000	1 式 設計計画	
133	令和6年度(一)菊川停車場伊達方線トンネル修繕に伴う設計業務委託(伊達方トンネル)【13-01】	中央コンサルタンツ(株) 静岡事務所	(円) 6,754,000	5,390,000	-143,000	(円) 5,247,000	指名	6.11.15 7.3.7	7.3.31	(円) 5,247,000	1 式 設計計画	合併36-16114-01 トンネル修繕(
134	令和6年度(一)菊川停車場伊達方線トンネル修繕に伴う設計業務委託(伊達方トンネル)【13-01】	中央コンサルタンツ(株) 静岡事務所	(円) 6,754,000	0	-143,000	(円) 5,247,000	指名	6.11.15 7.3.7	7.3.31	(円) 5,247,000	1 式 設計計画	合併36-16113-01
135	令和6年度(主)鹿津線トンネル修繕に伴う設計業務委託(砂葉トンネル)【13-01】	(株) 長久 静岡事務所	(円)	6,534,000		(円) 6,534,000	指名	6.8.15 6.12.10	7.1.14	(円) 6,534,000	1 式 対策工設計	合併36-16114-01 トンネル修繕(
136	令和6年度(主)鶴田天竜線道路利用促進改修に伴う測量・設計業務委託(排水施設設計)【13-01】	古田測量設計(株)	(円) 4,774,000	0	850,000	(円) 5,470,000	指名	5.10.26 6.11.29	6.12.24	(円) 6,220,000	1 式 測量業務	令和5年度繰越 合併35-17347-01 “人・地域をつ
137	令和6年度(主)静岡市駿河区道利用促進改修に伴う設計業務委託(歩道修正設計)【13-01】	(株) 中部総合コンサルタント	(円) 968,000	924,000		(円) 924,000	願契	7.3.25 7.6.18		(円) 924,000	1 式 歩道工修正設計	願契一号(少額) 令和6年度繰越
	36-05840-01									0.63 k m		

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更増減額	計						
138	令和6年度() 静岡市江 藤道路改修に伴う測量・設 計業務委託(歩道詳細設 計) 【13-01】	(株) 技研測量	(円) 6,751,000	0	-495,000	(円) 5,940,000	指名	6. 9. 5 7. 2. 28	7. 3. 26	(円) 240,000	路線測量	
139	令和5年度() 静岡市 藤道路改修に伴う用地測量 業務委託 【13-01】	古田測量設計(株)	(円) 1,265,000	1,155,000		(円) 1,155,000	指名	5.11.17 6. 6. 20	6. 7. 17	(円) 1,155,000	用地測量	合併36-D9I42-01 県道交通安全施
140	令和6年度() 静岡袋井 線入型構造物修繕に伴う設 計業務委託(見付歩道編) 【13-01】	不二総合コンサルタント (株)	(円) 5,577,000	5,335,000		(円) 5,335,000	指名	6. 9. 5 7. 1. 22	7. 2. 14	(円) 5,000,000	歩道橋補修設計	令和5年度線越
141	令和6年度() 静岡袋井 線入型構造物修繕に伴う設 計業務委託(見付歩道編) 【13-01】	不二総合コンサルタント (株)	(円) 5,577,000	0		(円) 5,335,000	指名	6. 9. 5 7. 1. 22	7. 2. 14	(円) 335,000	歩道橋補修設計	合併36-I4I18-01
142	令和6年度(国)150号 ほか大規模構造物点検(橋脚 歩道橋)業務委託 【13-0 1】	(株) 建設コンサルタント センター	(円) 19,998,000	19,140,000		(円) 19,140,000	一般	7. 3. 24 7. 8. 29		(円) 11	橋脚歩道橋点検	合併36-I4I20-01 大規模構造物修繕
143	令和5年度(主) 静岡市 藤道路利用促進事業に伴う 測量・設計業務委託(排水 施設設計) 【13-01】	吉田測量設計(株)	(円) 4,774,000	4,620,000	850,000	(円) 5,470,000	指名	5.10.26 6.11.29	6.12.24	(円) 4,850,000	測量業務	令和5年度線越
144	令和5年度(主) 静岡市 藤道路利用促進事業に伴う 測量・設計業務委託(電線 共同溝予備設計) 【13-01】	(株) フジヤマ	(円) 12,386,000	0	3,487,000	(円) 15,147,000	一般	5.11.1 7. 3. 14	7. 4. 16	(円) 1,782,000	設計業務	合併36-D58I0-01 関係機関との協議により、設計延長を 変更する必要があるため 令和5年度線越
145	令和5年度(主) 静岡市 藤道路利用促進事業に伴う 測量・設計業務委託 (道路詳細設計) 【13-02】	(株) フジヤマ	(円) 18,634,000	0	4,048,000	(円) 21,648,000	一般	5.11.1 7. 3. 14	7. 4. 16	(円) 3,513,000	路線測量	合併35-I2005-01 県道交通安全施 関係機関との協議により、設計延長を 変更する必要があるため 令和5年度線越

備考・線越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
146	令和5年度(主)掛川浜岡 線道路利用環境改善に伴う 測量・設計業務委託(道路 共同調査詳細設計)【13-01】	服部エンジニア(株)	(円) 15,736,000	15,180,000	-1,628,000	(円) 13,552,000	一 般	5.11.9 7.3.14	7.4.16	(円) 13,552,000	測量業務	管轄位置について、付近基準点から の座標にて位置管理することとし、 仮限、中心線、縦断、横断測量を取 り止めたため。
147	35-I7518-01 令和6年度(主)磐田停車 場線ほか道路改築(無電柱 化)に伴う地下埋設物調 査・解削業務委託(3次元 地中レーザ探査)【13-01】	(株)フジヤマ	(円) 10,560,000	0	2,750,000	(円) 12,430,000	指 名	6.9.19 7.3.14	7.4.16	(円) 877,000	1 式 現地測量(ハンディ マッピング)	令和5年度繰越 既設埋設物の位置が不明瞭であった ことから、調査面積を追加したため
148	35-I7518-01 令和6年度(主)磐田停車 場線ほか道路改築(無電柱 化)に伴う地下埋設物調 査・解削業務委託(3次元 地中レーザ探査)【13-01】	(株)フジヤマ	(円) 10,560,000	0	2,750,000	(円) 12,430,000	指 名	6.9.19 7.3.14	7.4.16	(円) 553,000	600 m 2 現地測量(ハンディ マッピング)	合併35-I3914-01 道路改良(無電 柱化) 既設埋設物の位置が不明瞭であった ことから、調査面積を追加したため
	35-I7518-02 【日細計】道路橋りょう 新設改良費		134,937,000	119,889,000	2,564,000	(円) 167,983,000				600 m 2	合併35-I3914-01 道路改良(無電 柱化) 既設埋設物の位置が不明瞭であった ことから、調査面積を追加したため	
149	令和5年度(国)150号 道路改築に伴う測量・設計 業務委託(干渉工区)【13- 01】	大鑑測量設計(株)	(円) 19,217,000	18,810,000	1,166,000	(円) 19,976,000	一 般	5.9.5 6.12.13	7.1.29	(円) 19,976,000	路線測量	当初の想定より測量範囲が広範囲で 必要となったため 令和5年度繰越
150	令和5年度(国)150号 道路改築に伴う設計業務委 託(新青松川橋梁設計) 【13-02】	静岡コンサルタント(株)	(円) 9,482,000	9,020,000	946,000	(円) 9,966,000	指 名	5.7.28 7.1.15	7.2.13	(円) 9,167,000	1 式 橋梁設計	令和5年度繰越 合併35-D6185-01
151	令和5年度(国)150号 道路改築に伴う設計業務委 託(新高松川橋梁設計) 【13-02】	静岡コンサルタント(株)	(円) 9,482,000	0	946,000	(円) 9,966,000	指 名	5.7.28 7.1.15	7.2.13	(円) 799,000	1 式 橋梁設計	令和5年度繰越 合併35-D6180-01 道路改良(地境

備考・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	委託業務名	受注者(受託名)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
152	令和5年度(国)150号 道路収支に伴う測量・設計 業務委託(国安工区その 1)【13-01】	吉田測量設計(株)	(円) 15,334,000	0	308,000	(円) 14,938,000	指名	6. 1. 25 7. 2. 26	7. 4. 1	(円) 269,000	路線測量 1 式	令和5年度繰越 合併35-D6185-01 道路改良(重要)
153	令和5年度(国)150号 道路収支に伴う測量・設計 業務委託(国安工区その 1)【13-01】	吉田測量設計(株)	(円) 15,334,000	14,630,000	308,000	(円) 14,938,000	指名	6. 1. 25 7. 2. 26	7. 4. 1	(円) 14,669,000	路線測量 1 式	令和5年度繰越 合併35-D6185-01 道路改良(重要)
154	令和5年度(国)150号 道路収支に伴う測量・設計 業務委託(国安工区その 2)【13-02】	服部エンジニア(株)	(円) 18,997,000	0	1,166,000	(円) 19,536,000	指名	6. 1. 25 7. 2. 26	7. 3. 28	(円) 1,166,000	路線測量 1 式	公園・登記記録調査範囲が想定より も広範囲で必要となったため 令和5年度繰越 合併35-D6185-01 道路改良(重要)
155	令和5年度(国)150号 道路収支に伴う測量・設計 業務委託(国安工区その 2)【13-02】	服部エンジニア(株)	(円) 18,997,000	18,370,000	1,166,000	(円) 19,536,000	指名	6. 1. 25 7. 2. 26	7. 3. 28	(円) 18,370,000	路線測量 1 式	公園・登記記録調査範囲が想定より も広範囲で必要となったため 令和5年度繰越 合併35-D6185-01 道路改良(重要)
156	令和5年度(国)150号 道路収支に伴う測量・設計 業務委託(浜川新田工区) 【13-03】	(株) 共和コンサルタント	(円) 18,997,000	18,040,000	1,617,000	(円) 19,657,000	指名	6. 2. 8 6. 12. 20	7. 1. 22	(円) 18,040,000	路線測量 1 式	公園・登記記録調査範囲が想定より も広範囲で必要となったため 令和5年度繰越 合併35-D6185-01 道路改良(重要)
157	令和5年度(国)150号 道路収支に伴う測量・設計 業務委託(浜川新田工区) 【13-03】	(株) 共和コンサルタント	(円) 18,997,000	0	1,617,000	(円) 19,657,000	指名	6. 2. 8 6. 12. 20	7. 1. 22	(円) 1,617,000	路線測量 1 式	公園・登記記録調査範囲が想定より も広範囲で必要となったため 令和5年度繰越 合併35-D6185-01 道路改良(重要)
158	令和5年度(国)150号 道路収支に伴う測量・設計 業務委託(その2)【13-04】	(株) グランドリサーチ	(円) 7,436,000	7,040,000	2,110,000	(円) 9,150,000	指名	6. 2. 8 6. 7. 4	6. 7. 30	(円) 9,150,000	地質調査業務 1 式	支持層となり得る層が想定よりも深 い位置であったため 令和5年度繰越
159	令和5年度(国)150号 道路収支に伴う測量・設計 業務委託(千原交差点工区) 【13-05】	服部エンジニア(株)	(円) 3,278,000	3,135,000		(円) 3,135,000	指名	6. 2. 15 7. 3. 14	7. 4. 15	(円) 3,135,000	測量調査業務 1 式	令和5年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
160	令和5年度(国)150号 道路改築に伴う用地測量業 務委託(「浜交差点上区」) 【13-06】 35-D6185-01	服部エンジニア(株)	(円) 2,552,000	2,310,000	-173,000	(円) 1,837,000	指名	6.3.8 6.7.12	6.8.6	(円) 1,837,000	用地測量 式	令和5年度繰越
161	令和6年度(国)150号 道路改築に伴う土地調査業 務委託【13-01】 35-D6180-01	日本エエルダルト(株)	(円) 11,187,000	9,845,000	1,155,000	(円) 11,000,000	般	6.7.9 6.10.15	6.11.12	(円) 11,000,000	土質調査 40 用地測量 式	土質調査を実施した結果、新たな調査が必要となったため
162	令和6年度(国)150号 道路改築に伴う用地測量業 務委託【13-02】 35-D6180-01	大鐘測量設計(株)	(円) 13,288,000	12,870,000	-3,300,000	(円) 9,570,000	般	6.7.13 7.2.14	7.3.19	(円) 9,570,000	用地測量 式	道路計画に基づき精査した結果、測量範囲が縮小したため
163	令和6年度(国)150号 道路改築に伴う用地測量業 務委託【13-03】 35-D6180-01	吉田測量設計(株)	(円) 8,030,000	7,700,000	78,000	(円) 7,778,000	般	6.9.24 7.3.24	7.4.16	(円) 7,778,000	用地測量 式	
164	令和6年度(国)150号 道路改築に伴う測量・設計 業務委託(浜野上区その 1)【13-01】 35-D6185-01	(株)中部総合コンサル タント	(円) 18,931,000	17,985,000		(円) 17,985,000	指名	7.3.14 7.10.26		(円) 17,985,000	路線測量 式	令和6年度繰越
165	令和6年度(国)150号 橋梁改築に伴う設計業務委 託(新宮松川橋詳細設計) 【13-01】 35-D6655-01	静岡コンサルタント(株)	(円) 29,139,000	27,830,000		(円) 27,830,000	指名	7.3.21 8.2.9		(円) 27,830,000	橋梁詳細設計 式	令和6年度繰越
166	令和6年度(国)150号 橋梁改築に伴う地質調査業 務委託(その3)【13-0 2】 35-D6655-01	(株)中野地質	(円) 11,088,000	10,560,000		(円) 10,560,000	指名	7.3.14 7.8.3		(円) 10,560,000	地質調査業務 式	令和6年度繰越
167	令和5年度(国)150号 橋梁補修に伴う設計業務委 託(掛塚橋補修設計)【13- 01】 35-D7161-01	日本工営(株) 静岡事務 所	(円) 60,687,000	0	946,000	(円) 49,786,000	一 般	5.12.13 7.3.13	7.4.8	(円) (4,500,000) 45,286,000	橋梁補修設計 式	令和5年度債務 合併35-D7143-01 橋梁補修(道路)

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和7年4月30日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 要
				当初額	変更 増減額	計						
168	令和5年度(国)150号 橋梁補修に伴う設計業務委 託(相模橋梁補修設計)【13-01】	日本I芸(株) 静岡事務 所	(円) 60,687,000	48,810,000	916,000	(円) 49,786,000	一 般	5.12.13 7.3.13	7.4.8	(円) (4,500,000)	橋梁補修設計	令和5年度債務 合併35-D7164-01
169	35-D7143-01 令和5年度()静岡郡川 原ほか橋梁補修に伴う設計 業務委託(焼津橋ほか補修 設計)【13-01】	(株)中部総合コンサルタ ント	(円) 14,927,000	0	20,000	(円) 14,210,000	指 名	6.2.15 6.11.18	6.12.13	(円) 7,210,000	橋梁補修設計	令和5年度債務 合併35-D8177-01 橋梁補修(道路)
170	35-D8185-01 令和5年度()静岡郡川 原ほか橋梁補修に伴う設計 業務委託(焼津橋ほか補修 設計)【13-01】	(株)中部総合コンサルタ ント	(円) 14,927,000	14,190,000	20,000	(円) 14,210,000	指 名	6.2.15 6.11.18	6.12.13	(円) 3,500,000	橋梁補修設計	令和5年度債務 合併35-D8178-01
171	35-D8177-01 令和5年度()静岡郡川 原ほか橋梁補修に伴う設計 業務委託(焼津橋ほか補修 設計)【13-01】	(株)中部総合コンサルタ ント	(円) 14,927,000	0	20,000	(円) 14,210,000	指 名	6.2.15 6.11.18	6.12.13	(円) 3,500,000	橋梁補修設計	令和5年度債務 合併35-D8177-01 橋梁補修(道路)
172	35-D8178-01 令和5年度(主)相良大須 賀線ほか橋梁補修工事に伴 う設計・電算映写業務委託 (御座橋ほか補修設計) 【13-01】	不二総合コンサルタント (株)	(円) 13,585,000	0	385,000	(円) 13,365,000	指 名	6.2.29 6.12.10	7.1.10	(円) 4,900,000	設計業務(御座橋補 修設計)	令和5年度債務 合併35-D8180-01 橋梁補修(道路)
173	35-D8181-01 令和5年度(主)相良大須 賀線ほか橋梁補修工事に伴 う設計・電算映写業務委託 (御座橋ほか補修設計) 【13-01】	不二総合コンサルタント (株)	(円) 13,585,000	0	385,000	(円) 13,365,000	指 名	6.2.29 6.12.10	7.1.10	(円) 3,500,000	設計業務(御座橋補 修設計)	令和5年度債務 合併35-D8180-01 橋梁補修(道路)
174	35-D8188-01 令和5年度(主)相良大須 賀線ほか橋梁補修工事に伴 う設計・電算映写業務委託 (御座橋ほか補修設計) 【13-01】	不二総合コンサルタント (株)	(円) 13,585,000	12,980,000	385,000	(円) 13,365,000	指 名	6.2.29 6.12.10	7.1.10	(円) 4,965,000	設計業務(御座橋補 修設計)	令和5年度債務 合併35-D8181-01
175	35-D8180-01 令和5年度(一)大和町森 線ほか橋梁補修工事に伴 う設計・電算映写業務委託 (大野橋ほか補修設計) 【13-01】	服部エンジニア(株)	(円) 14,212,000	0	572,000	(円) 14,212,000	指 名	6.3.8 7.1.31	7.2.27	(円) 4,900,000	設計業務(大野橋補 修設計)	令和5年度債務 合併35-D8182-01 橋梁補修(道路)

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和 7年 4月30日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託名)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 要
				当初額	変更 増減額	計						
176	令和5年度(主)大和川森 線ほか橋梁補修工事に伴う 設計・電算監理業務委託 (大野橋ほか補修設計) 【13-01】 35-D8182-01	服部エンジニア(株)	(円) 14,212,000	13,610,000	572,000	(円) 14,212,000	指名	6. 3. 8 7. 1. 31	7. 2. 27	(円) 4,412,000	設計業務(大野橋補 修設計)	令和5年度繰越 合併35-D8183-01
177	令和5年度(主)大和川森 線ほか橋梁補修工事に伴う 設計・電算監理業務委託 (大野橋ほか補修設計) 【13-01】 35-D8189-01	服部エンジニア(株)	(円) 14,212,000	0	572,000	(円) 14,212,000	指名	6. 3. 8 7. 1. 31	7. 2. 27	(円) 4,900,000	設計業務(大野橋補 修設計)	令和5年度繰越 合併35-D8182-01 橋梁補修(道路)
178	令和5年度(主)当道蔵山 線橋梁補修に伴う地質調査 業務委託【13-01】	(株) 中野地質	(円) 3,718,000	3,245,000	425,000	(円) 3,670,000	指名	6. 3. 14 6. 7. 2	6. 7. 26	(円) 3,670,000	土質ボーリング	令和5年度繰越
179	令和5年度(主)淀津森線 ほか橋梁補修工事に伴う設 計・電算監理業務委託(柳 沢橋ほか補修設計)【13- 01】 35-D8185-01	服部エンジニア(株)	(円) 14,036,000	13,420,000	836,000	(円) 14,256,000	指名	6. 2. 29 6. 12. 10	7. 1. 10	(円) 4,900,000	設計業務(柳沢橋)	令和5年度繰越 合併35-D8179-01
180	令和5年度(主)淀津森線 ほか橋梁補修工事に伴う設 計・電算監理業務委託(柳 沢橋ほか補修設計)【13- 01】 35-D8184-01	服部エンジニア(株)	(円) 14,036,000	0	836,000	(円) 14,256,000	指名	6. 2. 29 6. 12. 10	7. 1. 10	(円) 4,900,000	設計業務(柳沢橋)	令和5年度繰越 合併35-D8186-01 橋梁補修(道路)
181	令和5年度(主)淀津森線 ほか橋梁補修工事に伴う設 計・電算監理業務委託(柳 沢橋ほか補修設計)【13- 01】 35-D8179-01	服部エンジニア(株)	(円) 14,036,000	0	836,000	(円) 14,256,000	指名	6. 2. 29 6. 12. 10	7. 1. 10	(円) 4,456,000	設計業務(柳沢橋)	令和5年度繰越 合併35-D8186-01 橋梁補修(道路)
182	令和5年度(主)近谷御市 線自走車道橋梁補修に伴 う設計業務委託(ハズボウ 橋補修設計)【13-01】	(株) フジヤマ	(円) 8,976,000	8,580,000	420,000	(円) 9,000,000	指名	6. 2. 15 6. 9. 20	6.10.15	(円) 9,000,000	橋梁補修設計	令和5年度繰越
183	令和6年度(主)柳川河原 線橋梁点検業務委託(下更 野線橋)【13-02】 36-D7106-01	(株) フジヤマ	(円) 2,431,000	2,310,000		(円) 2,310,000	指名	7. 3. 14 7. 7. 31		(円)	橋梁点検業務	令和6年度債務

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
184	令和6年度(主)藤沢天竜線橋梁補修に伴う設計業務委託(岩川橋BOX補修設計)【13-01】	不二総合コンサルタント(株)	(円)	6,303,000		(円)	指名	6.6.13 7.1.10	7.2.3	(円)	設計業務	
	36-D7108-01			5,940,000	-660,000	5,280,000				5,280,000	一式	
185	令和6年度(主)袋井入須賀線橋梁補修工事に伴う低濃度PCD含有汚染物収集運搬業務委託(縫美橋)【13-01】	大豊物流(株)	(円)	165,000		132,000	随契	7.3.12 7.5.30		(円)	運搬工	随契一号(少額) 令和6年度繰越
	36-D7114-01			132,000							一式	
186	令和6年度(主)目黒沼山線橋梁補修工事に伴う低濃度PCB含有汚染物収集運搬業務委託(鏡川橋側道橋(下り))【13-01】	大豊物流(株)	(円)	165,000		132,000	随契	7.3.5 7.4.22		(円)	運搬工	随契一号(少額) 令和6年度繰越
	36-D7115-01			132,000							一式	
187	令和6年度(主)掛川袋井線橋梁補修工事に伴う低濃度PCD含有汚染物収集運搬業務委託(善光寺橋側道橋)【13-01】	大豊物流(株)	(円)	165,000		132,000	随契	7.3.5 7.4.22		(円)	運搬工	随契一号(少額) 令和6年度繰越
	36-D7116-01			132,000							一式	
188	令和6年度(主)磐田掛川線橋梁補修に伴う設計業務委託(西口坂西橋ほか補修設計)【13-01】	(株)ソルタコンサルタント	(円)	8,217,000		7,865,000	指名	7.3.28 7.9.22		(円)	橋梁補修設計	令和6年度繰越 合作36-D8183-01
	36-D8182-01			7,865,000							一式	
189	令和6年度(主)磐田掛川線橋梁補修に伴う設計業務委託(西口坂西橋ほか補修設計)【13-01】	(株)ソルタコンサルタント	(円)	8,217,000	0	7,865,000	指名	7.3.28 7.9.22		(円)	橋梁補修設計	令和6年度繰越 合作36-D8182-01 橋梁点検(道路)
	36-D8183-01			8,217,000							一式	
190	令和6年度(主)Jの橋面外側橋梁補修に伴う設計業務委託(電算軌道業務委託(千羽川橋BOX))【13-01】	大盛測量設計(株)	(円)	4,510,000		4,290,000	指名	7.3.14 7.7.25		(円)	設計業務(千羽川橋BOX補修設計)	令和6年度繰越
	36-D8184-01			4,290,000							一式	
191	令和5年度(主)磐田掛川線ほか橋梁点検業務委託(磐田川内(1))【13-01】	不二総合コンサルタント(株)	(円)	18,733,000	0	19,514,000	指名	6.1.25 6.9.30	6.10.23	(円)	橋梁点検業務	国道1号と磐田線沿線の点検に對し、山より水田区間にて行うよう指示があったため、必要となる費用を追加材料を追加変更した。 令和5年度債務 合作35-D7265-01 橋梁点検(道路)
	35-D7271-01			19,514,000						19,514,000	一式	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和7年4月30日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
192	令和5年度(主) 磐州福岡 線ほか 橋梁点検業務委託 (磐州市内(1)) 【13-01】 35-D7266-01	不二総合コンサルタント (株)	(円) 18,733,000	18,040,000	1,474,000	(円) 19,514,000	指 名	6. 1. 25 6. 9. 30	6.10.23	(円) (H)	橋梁定期点検業務	国道1号を跨ぐ駒込橋の点検に対し、旧より 検間検測にて行うよう指示があったため、 必要となる夜間交通規制材を追加変更し た。 令和5年度債務 合併35-D7271-01
193	令和5年度(国) 150号 橋梁点検業務委託 (磐州市 内(2)) 【13-02】 35-D7266-01	昭和設計 (株)	(円) 17,820,000	17,160,000	385,000	(円) 17,545,000	指 名	6. 1. 25 6. 8. 30	6. 9. 24	(円) (H)	橋梁定期点検業務	合併35-D7271-01
194	令和5年度(国) 150号 橋梁点検業務委託 (磐州市 内(2)) 【13-02】 35-D7271-01	昭和設計 (株)	(円) 17,820,000	0	385,000	(円) 17,545,000	指 名	6. 1. 25 6. 8. 30	6. 9. 24	(円) (H)	橋梁定期点検業務	合併35-D7271-01
195	令和6年度(主) 袋井大須 線ほか橋梁点検業務委託 (袋井市) 【13-01】 36-D7256-01	(株) フジヤマ	(円) 14,168,000	13,420,000	0	(円) 13,420,000	般	6. 6. 29 7. 1. 31	7. 2. 26	(円) (H)	橋梁定期点検業務	令和5年度債務 合併35-D7266-01 橋梁点検 (道路)
196	令和6年度(主) 袋井春野 線ほか 橋梁点検業務委託 (周智郡森町) 【13-02】 35-D7271-02	不二総合コンサルタント (株)	(円) 12,089,000	0	286,000	(円) 11,836,000	一 般	6. 6. 29 7. 2. 28	7. 3. 21	(円) (H)	橋梁定期点検業務	24 橋 合併36-D7256-01 橋梁点検 (道路)
197	令和6年度(主) 袋井春野 線ほか 橋梁点検業務委託 (周智郡森町) 【13-02】 36-D7256-01	不二総合コンサルタント (株)	(円) 12,089,000	11,550,000	286,000	(円) 11,836,000	一 般	6. 6. 29 7. 2. 28	7. 3. 21	(円) (H)	橋梁定期点検業務	合併35-D7271-02
198	令和6年度(主) 掛川大東 線ほか橋梁点検業務委託 (掛川市内) 【13-01】 36-D7256-02	古田測量設計 (株)	(円) 17,853,000	17,050,000	2,607,000	(円) 19,657,000	般	6. 7. 9 7. 1. 31	7. 3. 3	(円) (H)	定期点検	現地精査した結果、作業機械の変更 に伴う増額 合併35-D8196-02
199	令和6年度(主) 掛川大東 線ほか橋梁点検業務委託 (掛川市内) 【13-01】 35-D8196-02	古田測量設計 (株)	(円) 17,853,000	0	2,607,000	(円) 19,657,000	一 般	6. 7. 9 7. 1. 31	7. 3. 3	(円) (H)	定期点検	現地精査した結果、作業機械の変更 に伴う増額 合併36-D7256-02 橋梁点検 (道路)

備考・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 する 調

(令和6年度)
(令和7年4月30日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
200	令和6年度(主)掛川浜岡 線ほか橋梁点検業務委託 (掛川市内(1)・御前崎市 内(1))【13-01】 36-D7256-03	(株) 中部総合コンサルタ ント	(円) 19,866,000	18,865,000	-176,000	(円) 18,689,000	一 般	6. 7. 9 7. 1. 31	7. 3. 3	(円) 18,689,000	定期点検	
201	令和6年度(主)浜松湾正 線橋梁点検業務委託 (浜松市東区)【13-01】 36-D7337-01	中央コンサルタンツ(株) 静岡事務所	(円) 62,282,000	49,434,000		(円) 49,434,000	一 般	6. 9. 24 7. 7. 30	6.10. 8	(円) 9,000,000	27 耐震補強設計	令和6年度債務
202	令和6年度(主)藤枝天竜 線橋梁点検業務委託(運用人 橋梁調査料作成)【13-01】 36-D7349-01	中央コンサルタンツ(株) 静岡事務所	(円) 4,257,000	4,070,000		(円) 4,070,000	指 名	6. 7. 4 7. 3. 14	7. 4. 8	(円) 4,070,000	1 式 関係機関との協議資 料作成	
203	令和6年度(主)藤枝天竜 線 橋梁調査対策に伴う設 計業務委託(上野平橋) 【13-01】 36-D7412-01	不二総合コンサルタント (株)	(円) 11,319,000	10,780,000		(円) 10,780,000	指 名	7. 3. 14 7. 9. 22		(円) 1,000,000	1 設計業務	令和6年度繰越
204	令和5年度(主)袋井春野 線災害防除に伴う用地測量 業務委託【13-02】 35-I1030-01	不二総合コンサルタント (株)	(円) 5,874,000	5,830,000	-2,508,000	(円) 3,322,000	指 名	6. 2. 29 6. 8. 30	6. 9. 25	(円) 3,322,000	1 式 測量業務	平面図、公図等から調査範囲を想定 していたが、実測に合わせ測量範囲 を変更したため
205	令和6年度(主)磐田停車場 線ほか道路収束(無償付 化)に伴う地下埋設物調 査・解析業務委託(38.6 地中レーザ探査)【13-01】 36-I2914-01	(株) フジヤマ	(円) 10,560,000	9,680,000	2,750,000	(円) 12,430,000	指 名	6. 9. 19 7. 3. 14	7. 4. 16	(円) 11,000,000	1 式 現地測量(ハンディ マッピング)	令和5年度繰越 既設埋設物の位置が不明確であった ことから、調査範囲を追加したため
615	令和6年度(主)掛川浜岡 線橋梁補修(主)鉄筋補修 鉄道工事委託【13-01】 36-D7106-01	東海旅客鉄道(株) 静岡支 社	(円) 81,800,000	81,800,000		(円) 81,800,000		6. 6. 25 8. 3. 25	7. 4. 18	21,285,000	600 m 2 橋梁補修設計	令和6年度債務
	【目録】 道路関係国庫 補助事業費		615,674,000	571,520,000	12,535,000	(円) 834,948,000				395,160,000	1 式	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
206	令和5年度(主)鹿井森野 道路改築工事に伴う地質調査業務委託【13-01】 35-D1603-01	(株) 中野地質	(円) 3,314,000	3,190,000		(円) 3,190,000	随契	5.12.10 6.4.19	6.5.15	(円) 3,190,000	機械ボーリング 調査(緊急) 令和5年度債務	
207	令和5年度(主)鹿井森野 道路改築に伴う測量・設計業務委託【13-02】 35-D1603-01	不二総合コンサルタント (株)	(円) 4,796,000	4,730,000	-605,000	(円) 4,125,000	随契	5.12.5 6.6.28	6.7.25	(円) 4,125,000	製図・設計 測量 令和5年度債務	
208	令和5年度(主)鹿井森野 道路改築に伴う保安林解除申請書作成業務委託【13-01】 35-D1607-01	(株) 中部総合コンサルタント	(円) 1,331,000	1,265,000	297,000	(円) 1,562,000	指名	6.3.20 6.12.10	7.1.15	(円) 1,562,000	保安林解除申請書 作成 令和5年度繰越	
209	令和6年度(主)袋井森野 線(第2-2工区)道路改築に伴う保安林解除申請書作成業務委託【13-01】 35-D1612-01	(株) 中部総合コンサルタント	(円) 2,728,000	2,610,000		(円) 2,610,000	指名	6.9.5 7.3.14	7.4.15	(円) 1,151,000	保安林解除申請書 作成 合併35-D1607-01	
210	令和6年度(主)袋井森野 線(第2-2工区)道路改築に伴う保安林解除申請書作成業務委託【13-01】 35-D1607-01	(株) 中部総合コンサルタント	(円) 2,728,000	0		(円) 2,610,000	指名	6.9.5 7.3.14	7.4.15	(円) 1,489,000	保安林解除申請書 作成 合併35-D1612-01 県道改築	
211	令和6年度(主)袋井森野 線(第5-1工区)道路改築に伴う保安林解除申請書作成業務委託【13-02】 35-D1612-01	服部エンジニア(株)	(円) 3,773,000	3,630,000		(円) 3,630,000	指名	6.9.5 7.3.14	7.4.15	(円) 357,000	保安林解除申請書 作成 合併35-D1607-01	
212	令和6年度(主)袋井森野 線(第5-1工区)道路改築に伴う保安林解除申請書作成業務委託【13-02】 35-D1607-01	服部エンジニア(株)	(円) 3,773,000	0		(円) 3,630,000	指名	6.9.5 7.3.14	7.4.15	(円) 3,273,000	保安林解除申請書 作成 合併35-D1612-01 県道改築	
213	令和5年度(主)鹿井森野 線道路改築に伴う用地測量・調査業務委託【13-01】 35-D1615-01	(株) 中部総合コンサルタント	(円) 4,543,000	4,125,000	220,000	(円) 4,345,000	指名	6.3.14 6.5.29	6.7.1	(円) 4,345,000	測量業務 令和5年度債務	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更増減額	計						
214	令和5年度(主)浜北袋井線道路改築に伴う測量・設計業務委託(交差点詳細設計)【13-01】 35-D1620-01	服部エンジニア(株)	(円) 13,233,000	12,650,000	529,000	(円) 13,179,000	一般	5. 8. 23 7. 3. 7	7. 4. 1	(円) 13,115,000	測量業務 一式	令和5年度繰越 合併35-D1620-01
215	令和5年度(主)浜北袋井線道路改築に伴う測量・設計業務委託(交差点詳細設計)【13-01】 35-D1620-01	服部エンジニア(株)	(円) 13,233,000	0	529,000	(円) 13,179,000	一般	5. 8. 23 7. 3. 7	7. 4. 1	(円) 64,000	測量業務 一式	令和5年度繰越 合併35-D1620-01 県単道路改築
216	令和5年度(主)浜北袋井線道路改築に伴う用地測量業務委託(総光交差点)【13-02】 35-D1620-01	服部エンジニア(株)	(円) 7,194,000	6,710,000	77,000	(円) 6,787,000	一般	5.12.26 7. 3. 7	7. 3. 31	(円) 6,787,000	測量業務 一式	令和5年度繰越 合併35-D1620-01 県単道路改築
217	令和6年度(一)山梨・宮崎道路改築に伴う測量・設計業務委託(道路予備設計)【13-01】 35-D1615-01	(株)フジヤマ	(円) 30,096,000	0	-561,000	(円) 27,489,000	一般	6. 9. 17 7. 9. 12		(円)	測量業務 一式	令和6年度繰越 合併35-D1614-01 県単道路改築
218	令和6年度(一)山梨・宮崎道路改築に伴う測量・設計業務委託(道路予備設計)【13-01】 35-D1617-01	(株)フジヤマ	(円) 30,096,000	0	-561,000	(円) 27,489,000	一般	6. 9. 17 7. 9. 12		(円)	測量業務 一式	令和6年度繰越 合併35-D1614-01 県単道路改築
219	令和6年度(一)山梨・宮崎道路改築に伴う測量・設計業務委託(道路予備設計)【13-01】 35-D1616-01	(株)フジヤマ	(円) 30,096,000	0	-561,000	(円) 27,489,000	一般	6. 9. 17 7. 9. 12		(円)	測量業務 一式	令和6年度繰越 合併35-D1614-01 県単道路改築
220	令和6年度(一)山梨・宮崎道路改築に伴う測量・設計業務委託(道路予備設計)【13-01】 35-D1614-01	(株)フジヤマ	(円) 30,096,000	28,050,000	-561,000	(円) 27,489,000	一般	6. 9. 17 7. 9. 12		(円)	測量業務 一式	令和6年度繰越 合併35-D1614-01 県単道路改築
221	令和6年度(他)150号道路改築に伴う測量業務委託(現地測量)【13-01】 35-D1618-01	㈱総合コンサルタント	(円) 18,942,000	18,040,000	932,000	(円) 18,972,000	一般	6. 9. 24 7. 3. 18	7. 4. 15	(円) 18,972,000	現地測量 0.39 km ²	令和6年度繰越 合併35-D1615-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和7年4月30日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
222	令和6年度(主)浜北袋井 線道路収養に伴う用地調査 業務委託(徳光交差点) 【13-01】 36-D1620-01	服部エンジニア(株)	(円) 7,458,000	7,150,000	-704,000	(円) 6,446,000	一 般	6.10.1 7.3.17	7.4.15	(円) 6,446,000	用地調査等業務 1式	
223	令和6年度()入須荷掛 川(佐々木)線道路収養に伴う 測量・設計業務委託【13- 01】 35-D1603-01	(株)松和技研	(円) 11,242,000	0		(円) 11,000,000	指 名	6.8.8 7.3.17	7.4.16	(円) 1,700,000	路線測量 0.26 km	合併36-D1622-01 県単道路収養
224	令和6年度()木須荷掛 川(向車場)線道路収養に伴う 測量・設計業務委託【13- 01】 36-D1622-01	(株)松和技研	(円) 11,242,000	11,000,000		(円) 11,000,000	指 名	6.8.8 7.3.17	7.4.16	(円) 9,300,000	路線測量 0.26 km	合併35-D1603-01
225	令和6年度(主)掛川川根 線道路収養に伴う測量・設 計業務委託【13-01】 36-D1624-01	(株)松和技研	(円) 9,691,000	9,460,000	616,000	(円) 10,076,000	指 名	6.8.1 7.3.17	7.4.16	(円) 9,300,000	路線測量 0.17 km	合併35-D1603-01
226	令和6年度(主)掛川川根 線道路収養に伴う測量・設 計業務委託【13-01】 35-D1603-01	(株)松和技研	(円) 9,691,000	0	616,000	(円) 10,076,000	指 名	6.8.1 7.3.17	7.4.16	(円) 776,000	路線測量 0.17 km	合併36-D1624-01 県単道路収養
227	令和6年度()中野蒲井 線道路収養に伴う測量業 務委託【13-01】 36-D1620-01	服部エンジニア(株)	(円) 11,132,000	0		(円) 10,670,000	一 般	6.9.9 7.5.16	7.3.11	(円) 3,200,000	基準点測量 1式	令和6年度線越 合併36-D1626-01 県単道路収養
228	令和6年度()中野蒲井 線道路収養に伴う測量業 務委託【13-01】 36-D1626-01	服部エンジニア(株)	(円) 11,132,000	10,670,000		(円) 10,670,000	一 般	6.9.9 7.5.16	7.3.11	(円) 3,200,000	基準点測量 1式	令和6年度線越 合併36-D1620-01
229	令和6年度(主)袋井本須 線道路収養に伴う測量・ 設計業務委託【13-01】 36-D1628-01	小・総合コンサルタント (株)	(円) 5,544,000	5,280,000	300,000	(円) 5,580,000	指 名	6.9.19 7.3.18	7.4.15	(円) 5,580,000	測量業務 1.98 km	

備考・線越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和7年4月30日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 要
				当初額	変更 増減額	計						
230	令和6年度(主) 鹿津森線 道路拡充に伴う道路整備概 略設計業務委託【13-01】	不二総合コンサルタント (株)	(円) 7,073,000	6,710,000		(円) 6,710,000	指 名	7. 3. 28 7. 8. 25		(円)	交通量調査	
	36-D1634-01										1 式	令和6年度債務 合併36-D1633-01
231	令和6年度(主) 鹿津森線 道路拡充に伴う道路整備概 略設計業務委託【13-01】	不二総合コンサルタント (株)	(円) 7,073,000	0		(円) 6,710,000	指 名	7. 3. 28 7. 8. 25		(円)	交通量調査	
	36-D1633-01										1 式	令和6年度債務 合併36-D1634-01 県道道路政策
232	令和5年度(主) 横山線山 線 災害防除に伴う測量・設 計業務委託 (測量法面観 路設計)【13-02】	(株) フジヤマ	(円) 4,587,000	4,400,000		(円) 4,400,000	指 名	5.12.28 6. 5. 31	6. 6. 20	(円) 598,568	1 基 測量点測量	
	35-I1251-01										3 点	令和5年度繰越 合併35-I5905-10
233	令和6年度(主) 鹿津森線 道路維持(災害測量)に伴 う設計業務委託(落石防 止網)【13-01】	(株) 中部総合コンサル タント	(円) 7,403,000	0	913,000	(円) 7,953,000	指 名	6. 9. 19 7. 3. 14	7. 4. 17	(円) 751,442	1 落 石防止網設計	
	36-I1251-02										1 式	合併35-I5905-13 道路維持(災害
234	令和6年度(主) 藤沢天竜 線ほか災害防除に伴う道路 施設点検業務委託【13-01】	(株) フジヤマ	(円) 9,933,000	9,405,000	572,000	(円) 9,977,000	指 名	6. 8. 8 7. 3. 14	7. 4. 16	(円) 2,655,000	1 近 路施設点検業務	
	36-I1250-01										1 式	合併35-I1830-01
235	令和6年度(主) 吉田大東 線災害防除に伴う測量・設 計業務委託【13-01】	(株) フジヤマ	(円) 5,148,000	5,115,000		(円) 5,115,000	随 契	6. 9. 6 7. 5. 30	7. 3. 11	(円)	積 断測量	随契五号(緊急) 令和6年度繰越
	36-I1251-06										0.04 k m	関係機関協議との時間を要したた め。
236	令和6年度(主) 近北袋止 線 橋梁補修対策に伴う設 計業務委託(落合橋)【13-01】	(株) 中部総合コンサル タント	(円) 12,606,000	11,880,000	-1,331,000	(円) 10,549,000	般	6. 9. 17 7. 5. 12		(円)	1 設計業務	令和6年度繰越 合併36-D8327-02 関係機関協議との時間を要したた め。
	36-D8324-01										1 式	合併36-D8327-02
237	令和6年度(主) 近北袋井 線 橋梁補修対策に伴う設 計業務委託(落合橋)【13-01】	(株) 中部総合コンサル タント	(円) 12,606,000	0	-1,331,000	(円) 10,549,000	一 般	6. 9. 17 7. 5. 12		(円)	1 設計業務	令和6年度繰越 合併36-D8324-01 道路施設震災対

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 要
				当初額	変更 増減額	計						
238	令和6年度(一)大河内森線橋梁補修対策に伴う設計業務委託(亀久保橋)【13-01】 36-D8326-01	(株)フジヤマ	(円) 13,813,000	13,090,000	810,000	(円) 13,900,000	一般	6. 9. 17 7. 5. 30		(円) 3,833,000	設計業務 1 式 水平力分担構造の設計	令和6年度繰越
239	令和6年度(一)中ノ千石線橋梁補修対策に伴う詳細設計業務委託(千手橋)【13-01】 36-D8327-01	(株)フジヤマ	(円) 10,384,000	9,570,000	-1,562,000	(円) 8,008,000	一般	6. 9. 17 7. 3. 14	7. 4. 15		1 式 水平力分担構造の設計	既設橋の構造図の作成を計上していたが、既存資料のデータ化および寸法追記等の微修正により不要になったため。
240	令和6年度(主)掛川河川線橋梁補修に伴う設計業務委託(明治橋側道橋・明治小橋側道橋)【13-01】 36-D8327-02	昭和設計(株)	(円) 9,130,000	8,690,000		(円) 8,690,000	指名	7. 3. 28 7. 9. 22		(円) 3,833,000	1 式 橋梁詳細設計	合作36-D8108-02 令和6年度繰越
241	令和6年度(一)掛川大東大須賀線橋梁補修対策に伴う設計・電算機業務委託(谷川橋)【13-01】 36-D8328-01	服部エンジニア(株)	(円) 12,056,000	11,550,000		(円) 11,550,000	一般	7. 3. 4 7. 7. 8		(円) 3,833,000	1 式 水平力分担構造の設計	令和6年度繰越
242	令和6年度(一)袋井小笠原線橋梁補修対策に伴う設計・電算機業務委託(合戸橋)【13-01】 36-D8327-01	(株)中部総合コンサルタント	(円) 12,232,000	0	660,000	(円) 12,155,000	一般	6. 10. 1 7. 5. 30		(円) 3,833,000	1 式 水平力分担構造の設計	令和6年度繰越 合作36-D8329-01 道路施設費対
243	令和6年度(一)袋井小笠原線橋梁補修対策に伴う設計・電算機業務委託(合戸橋)【13-01】 36-D8329-01	(株)中部総合コンサルタント	(円) 12,232,000	11,495,000	660,000	(円) 12,155,000	一般	6. 10. 1 7. 5. 30		(円) 3,833,000	1 式 水平力分担構造の設計	令和6年度繰越 合作36-D8327-01
244	令和6年度(主)相良八須賀線橋梁補修対策に伴う設計業務委託(川上橋)【13-01】 36-D8330-01	不二総合コンサルタント(株)	(円) 11,583,000	10,890,000	-594,000	(円) 10,296,000	一般	6. 9. 24 7. 5. 7		(円) 3,833,000	1 式 水平力分担構造の設計	令和6年度繰越
245	令和6年度(一)大坂菊川線橋梁補修対策に伴う設計業務委託(上竹橋)【13-01】 36-D8331-01	昭和設計(株)	(円) 10,901,000	10,395,000		(円) 10,395,000	一般	7. 3. 4 7. 7. 2		(円) 3,833,000	1 式 支保設備の設計	令和6年度繰越

備考・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和7年4月30日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
246	令和6年度(主)吉田大東 線橋梁増強対策に伴う設計 業務委託(吉沢橋)【13-01】 36-D8338-01	(株) 服部エンジニア(株)	(円) 11,209,000	10,670,000		(円) 10,670,000	一 般	7. 3. 18 7. 9. 18		(円) 計	水平分利構造の設 計	令和6年度繰越
247	令和6年度(主)掛川線 線ほか道路改修工事に伴う 設計業務委託(電話橋)【13-01】 36-D8329-02	(株) フジヤマ	(円) 2,899,000	0	671,000	(円) 3,476,000	指 名	6.11.21 7. 3. 17	7. 4. 15	(円) 3,050,000	工事着工図面の作成 (図面作成を 18 枚	令和6年度繰越
248	令和5年度(主)駿山停車場 線ほか道路利用環境改善 に伴う設計業務委託(電話 基回線予備設計)【13-01】 35-E2002-01	(株) フジヤマ	(円) 12,386,000	0	3,487,000	(円) 15,147,000	一 般	5.11. 1 7. 3. 14	7. 4. 16	(円) 3,000,000	設計業務 3,000,000	合併35-D9444-01 県単交通安全施 関係機関との協議により、設計延長を 変更する必要が生じたため 令和5年度繰越
	【日細計】 県単道路整 備事業費		265,738,000	252,450,000	-344,000	402,983,000				110,123,000		合併35-E2005-01 県単交通安全施
249	令和5年度(主)袋井大須 賀線ほか交通安全施設(照 明施設修繕)業務委託(工 事課管内)【11-01】 35-I3521-01	(株) ライトワーク	(円) 3,487,526			(円)	指 名	5. 6. 22 6. 7. 31	6. 9. 2	(円) (3,483,746) 808,713	道路照明灯維持修繕 業務	単価契約 令和5年度借務
250	令和5年度(主)掛川市面 線ほか交通安全施設(旧旧 能通修繕)業務委託(支所 管内)【11-02】 35-I3521-01	(株) 川北電気	(円) 3,487,526			(円)	指 名	5. 6. 22 6. 7. 31	6. 8. 28	(円) (3,997,489) 1,752,260	道路照明灯維持修繕 業務	単価契約 令和5年度借務
251	令和5年度(主)浜松御前 崎自転車道線 交通安全施 設工事に伴う測量・設計業 務委託【13-01】 35-I3537-01	不二総合コンサルタント (株)	(円) 9,625,000	9,130,000	-132,000	(円) 8,998,000	指 名	5.10.12 6. 9. 30	6.10.28	(円) 8,998,000	設計業務 1 式	令和5年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)
(令和7年4月30日 現在)

整理 番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
252	令和5年度(一)浜松御前 橋戸駐車道線 交通安全施 設工事に伴う用地測量業務 委託【13-02】	不二総合コンサルタント (株)	(H) 8,074,000	7,700,000	-517,000	(H) 7,183,000	一 般	5.11.14 6.9.30	6.10.28	(H) 7,183,000	用地測量	令和5年度繰越
	35-13537-01										式	
253	令和5年度(一)浜松御前 橋戸駐車道線 交通安全施 設工事に伴う保安林解除工 事書作成業務委託【13-03】	不二総合コンサルタント (株)	(H) 2,266,000	2,090,000		(H) 2,090,000	指 名	5.10.20 6.9.30	6.10.28	(H) 2,090,000	保安林解除申請書作 成	令和5年度繰越
	35-13537-01										式	
254	令和5年度(一)豊田安清 線交通安全施設工事に伴う 測量・設計業務委託(排水 施設設計)【13-01】	不二総合コンサルタント (株)	(H) 6,039,000	5,720,000	530,000	(H) 6,250,000	指 名	5.11.23 6.5.17	6.6.10	(H) 6,250,000	測量業務	令和5年度繰越
	35-13721-01										式	
255	令和6年度(主)袋井大須 線ほか交通安全施設(道路 照明灯施設)維持管理業 務委託(工事課管内)【1 1-01】	(株) ライトワーク	(H) 3,655,411	3,520,000		(H) 3,520,000	指 名	6.6.13 7.7.31	7.4.22	(H) 4,403,221	道路照明灯維持修繕 業務	単価契約 令和5年度債務
	36-13521-01										式	
256	令和6年度(主)掛川浜岡 線ほか交通安全施設(道路 照明灯施設)維持管理業 務委託(支所管内)【11-0 2】	(株) 川北電気	(H) 3,655,411	3,520,000		(H) 3,520,000	指 名	6.6.13 7.7.31	7.4.17	(H) 2,325,478	道路照明灯維持修繕 業務	単価契約 令和5年度債務
	36-13521-01										式	
257	令和6年度(国)150号 ほか交通安全施設業務委託 (道路維持提供設置等点 検)【13-01】	ミナモト通信(株) 中部 支社	(H) 19,668,000	19,250,000	1,397,000	(H) 20,647,000	一 般	6.4.1 7.3.19	7.4.17	(H) 20,647,000	道路情報提供設置点 検業務	故障した機器や耐用年数を 超えた機器の更新。
	36-13522-01										式	
258	令和5年度(主)磐田イン ター線道路改築に伴う測 量・設計業務委託【13-01】	(株) フジヤマ	(H) 9,659,000	9,130,000	710,000	(H) 9,840,000	指 名	5.6.2 7.3.21	7.4.15	(H) 9,840,000	測量業務	令和5年度繰越
	35-09441-01										式	
259	令和5年度(一)三河金谷 線道路改築に伴う測量・設 計業務委託(道路工備設 計)【13-01】	大塚測量設計(株)	(H) 6,996,000	6,710,000	700,000	(H) 7,410,000	指 名	5.6.8 6.6.28	6.7.31	(H) 7,410,000	基準点測量	令和5年度繰越
	35-09441-01										式	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託名)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更増減額	計						
260	令和5年度(主) 磐州停車場線はか道路利用環境改善に伴う設計業務委託(道路・共同溝予備設計)【13-01】 35-12005-01	(株) フジヤマ	(円) 12,386,000	11,860,000	3,487,000	(円) 15,147,000	一般	5.11.1 7.3.14	7.4.16	(円) 10,365,000	設計業務 1 式	関係機関との協議により、設計延長を変更する必要が生じたため 令和5年度繰越 合併35-F2002-01
261	令和5年度(主) 磐州停車場線はか道路利用環境改善に伴う測量・設計業務委託(道路詳細設計)【13-02】 35-12005-01	(株) フジヤマ	(円) 18,634,000	17,600,000	4,048,000	(円) 21,648,000	一般	5.11.1 7.3.14	7.4.16	(円) 18,135,000	路線測量 1 式	関係機関との協議により、設計延長を変更する必要が生じたため 令和5年度繰越 合併35-I7518-02
262	令和6年度(主) 掛川河川線はか道路改築に伴う測量・設計業務委託(測量詳細設計)【13-01】 36-D9442-01	(株) 技研測量	(円) 6,754,000	6,435,000	-495,000	(円) 5,940,000	指名	6.9.5 7.2.28	7.3.26	(円) 5,700,000	路線測量 1 式	
263	令和6年度(主) 掛川河川線はか道路改築工事に伴う発注者と業務委託【13-01】 36-D9444-01	(株) フジヤマ	(円) 2,893,000	2,805,000	671,000	(円) 3,476,000	指名	6.11.21 7.3.17	7.4.15	(円) 426,000	工事発注図面の作成(図面作成) 1 式	合併36-D5840-01
264	令和6年度(主) 掛川河川線道路改築に伴う測量・設計業務委託【13-01】 36-D9445-01	大崎測量設計(株)	(円) 10,329,000	9,900,000		(円) 9,900,000	指名	6.12.5 7.9.30		(円) 426,000	18 路線測量 1 式	合併36-D8329-02 令和6年度繰越
265	令和6年度(主) 磐州停車場線道路改築に伴う用地測量業務委託【13-02】 36-D9445-01	大崎測量設計(株)	(円) 3,113,000	2,750,000	275,000	(円) 3,025,000	指名	6.12.12 7.9.30		(円) 275,000	0.18 km 用地測量 1 式	令和6年度繰越
266	令和6年度(主) 吉沢金谷線道路改築に伴う設計・電線配置業務委託(道路詳細設計)【13-01】 36-D9446-01	大崎測量設計(株)	(円) 9,229,000	8,800,000		(円) 8,800,000	指名	7.2.21 7.8.16		(円) 106,333,672	設計業務 1 式	令和6年度繰越 令和6年度債務
	【目録】 車道便道安全施設整備事業費		139,960,874	133,507,000	10,674,000							

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
267	令和6年度(主) 静岡天竜線道路収養に伴う設計業務委託(仮設橋造物詳細設計)【13-01】 35-D9171-01	不二総合コンサルタント(株)	(円) 3,212,000	3,080,000	682,000	(円) 3,762,000	指名	6. 7. 11 7. 2. 28	7. 3. 25	(円) 3,762,000	設計業務	
	【目録計】 社会資本整備総合交付金事業費(道路)		3,212,000	3,080,000	682,000	3,762,000				3,762,000		
268	令和5年度(主) 掛川浜岡熱道線改築工事に伴う事業評価資料作成業務委託【13-01】 35-D3000-01	大日コンサルタント(株) 静岡事務所	(円) 9,383,000	7,469,000	2,145,000	(円) 9,614,000	指名	6. 1. 27 7. 3. 17	7. 4. 15	(円) 9,614,000	事業認定相談用資料作成	事業認定に必要な環境影響評価項目の資料作成のため文獻調査及び動植物調査を追加する。 令和5年度債務 合併35-D3001-01
269	令和5年度(主) 掛川浜岡熱道線改築工事に伴う交通量調査業務委託【13-01】 35-D3001-01	大日コンサルタント(株) 静岡事務所	(円) 9,383,000	0	2,145,000	(円) 9,614,000	指名	6. 1. 27 7. 3. 17	7. 4. 15	(円) 9,614,000	事業認定相談用資料作成	事業認定に必要な環境影響評価項目の資料作成のため文獻調査及び動植物調査を追加する。 令和5年度債務 合併35-D3000-01 原子力発電所関連
270	令和5年度(主) 掛川浜岡熱道線改築工事に伴う交通量調査業務委託【13-02】 35-D3000-01	服部エンジニア(株)	(円) 2,717,000	2,420,000	715,000	(円) 3,135,000	指名	6. 2. 8 6. 6. 28	6. 7. 24	(円) 2,135,000	交通量調査	
271	令和5年度(主) 掛川浜岡熱道線改築工事に伴う交通量調査業務委託【13-02】 35-D3001-01	服部エンジニア(株)	(円) 2,717,000	0	715,000	(円) 3,135,000	指名	6. 2. 8 6. 6. 28	6. 7. 24	(円) 1,000,000	交通量調査	令和5年度債務 合併35-D3000-01 原子力発電所関連
272	令和5年度(主) 掛川浜岡熱道線改築工事に伴う交通量調査業務委託【13-03】 35-D3000-01	(株) エイトロ本技術開発 静岡事務所	(円) 7,304,000	5,808,000	1,628,000	(円) 7,436,000	指名	6. 3. 14 7. 1. 31	7. 3. 12	(円) 7,436,000	交通量推計業務	交通量調査を断面交通量調査から交差点交通量調査に変更 令和5年度債務 合併35-D3001-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和7年4月30日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 要
				当初額	変更 増減額	計						
273	令和5年度(主)掛川浜岡 線道路改築に伴う交通 量推計業務委託【13-03】	(株)エイト日本技術開発 静岡事務所	(円) 7,304,000	0	1,628,000	(円) 7,436,000	指 名	6. 3. 14 7. 1. 31	7. 3. 12	(円) 7,590,000	交通量推計業務	交通量調査を断面交通量調査から交 差点交通量調査に変更 令和5年度債務 合併35-D3000-01 原子力整備所開
274	令和6年度(主)掛川浜岡 線道路改築に伴う道路付属 物設計業務委託【13-04】	服部エンジニア(株)	(円) 7,766,000	7,425,000	165,000	(円) 7,590,000	指 名	6. 8. 15 7. 3. 14	7. 4. 15	(円) 7,590,000	1 式 道路案内標識設計	
275	令和6年度(主)掛川浜岡 線道路改築に伴う事業評価 資料作成業務委託【13-05】	中丸コンサルティング(株) 静岡事務所	(円) 8,217,000	6,545,000		(円) 6,545,000	指 名	6. 9. 5 7. 10. 31	6. 9. 18	(円) 1,900,000	事業認定相説用資料 作成	令和5年度繰越
276	令和6年度(主)掛川浜岡 線道路改築に伴う環境影響 評価作成業務委託【13-01】	大日コンサルタント(株) 静岡事務所	(円) 25,487,000	20,460,000	1,078,000	(円) 21,538,000	般	7. 2. 4 7. 10. 17		(円) 29,675,000	環境影響評価作成業 務委託	事業認定の環境影響評価にあたり必 要となる動植物調査を追加 令和6年度債務
	【11細目】社会環境基盤 重点道路整備事業費		60,874,000	50,127,000	5,731,000	76,043,000						
277	令和5年度(主)裾野森林緑 災害防除に伴う測量・設 計・電算業務委託【13-01】	服部エンジニア(株)	(円) 9,515,000	0	165,000	(円) 9,295,000	指 名	5. 7. 13 6. 12. 20	7. 1. 20	(円) 157,600	路線測量	令和5年度繰越 合併35-I1748-01 緊急自然災害防
278	令和5年度(主)裾野森林緑 災害防除に伴う測量・設 計・電算業務委託【13-01】	服部エンジニア(株)	(円) 9,515,000	9,130,000	165,000	(円) 9,295,000	指 名	5. 7. 13 6. 12. 20	7. 1. 20	(円) 9,137,400	1 式 路線測量	令和5年度繰越 合併36-I1751-01

価格・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
279	令和6年度(主) 横浜森林防災防除に伴う用地測量業務委託【13-01】	服部エンジニア(株)	(H) 1,045,000	990,000	198,000	(H) 1,188,000	指名	6. 6. 20 6. 12. 23	7. 1. 20	(H) 1,188,000	用地測量	
280	令和6年度(主) 横浜森林防災防除に伴う保安林解除申請書作成業務委託【13-02】	(株) フジヤマ	(H) 5,808,000	5,500,000		(H) 5,500,000	般	6. 10. 8 7. 3. 14	7. 4. 16	(H) 5,500,000	1 式 保安林解除申請書作成	
281	令和6年度(主) 袋井本町線災害防除に伴う保安林解除申請書作成業務委託【13-03】	不二総合コンサルタント(株)	(H) 5,808,000	5,665,000		(H) 5,665,000	般	6. 10. 8 7. 3. 14	7. 4. 16	(H) 5,665,000	3 箇所 保安林解除申請書作成	
282	令和5年度(主) 横川磐田線災害防除に伴う保安林解除申請書作成業務委託【13-02】	旭測量設計(株)	(H) 1,958,000	1,650,000		(H) 1,650,000	指名	5. 10. 5 6. 7. 31	6. 8. 20	(H) 1,650,000	3 箇所 保安林解除申請書作成	令和5年度繰越
283	令和6年度(主) 藤沢天竜線ほか災害防除に伴う道路施設点検業務委託【13-01】	(株) フジヤマ	(H) 9,933,000	0	572,000	(H) 9,977,000	指名	6. 8. 8 7. 3. 14	7. 4. 16	(H) 7,322,000	1 式 道路施設点検業務	
	【目録】 無し		24,134,000	22,935,000	363,000	32,593,000					1 式 合併36-11250-01 県災害防除	
	【目録】 (02) 道路施設点検業務委託		1,244,529,874	1,153,508,000	32,205,000	1,675,706,000						
	工事関係計	161件										

備考・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)
(令和7年4月30日 現在)

整理 番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
	(1.事業係)											
284	令和5年度二級河川逆川ま か河川維持管理河川監視部 カメラシステム保守点検業 務委託【13-01】	(有) アーク	(円) 6,842,000	0	1,879,000	(円) 8,545,000	般	6. 3. 5 7. 3. 24	7. 4. 16	(円) 655,000	河川監視WEBカメラ ラ点検	各所の点検により、不具合箇所がなされ たため、該当箇所について、適切な水防 業務に支障が出ないよう設備及び機器の 更新を追加する。
	35-B0067-01											令和5年度債務
285	令和5年度二級河川逆川ま か河川維持管理河川監視部 カメラシステム保守点検業 務委託【13-01】	(有) アーク	(円) 6,842,000	6,666,000	1,879,000	(円) 8,545,000	般	6. 3. 5 7. 3. 24	7. 4. 16	(円) 7,890,000	河川監視WEBカメラ ラ点検	合併35-B0067-01 河川維持管理（ 各所の点検により、不具合箇所がなされ たため、該当箇所について、適切な水防 業務に支障が出ないよう設備及び機器の 更新を追加する。
	35-B0067-01											令和5年度債務
286	令和5年度二級河川太田川 ほか河川維持管理河川監視 水防警報施設（雨量等監視 テレメータ）保守点検業務 委託【13-02】	日本無線（株） 静岡営業 所	(円) 8,536,000	8,470,000	1,231,000	(円) 9,701,000	般	6. 3. 5 7. 3. 18	7. 4. 10	(円) 8,683,000	水防警報施設（雨量 等監視）テレメ ータ	合併36-B0007-01 河川維持管理（広域水防）について、 当初計画等監視テレメータのみの点を 点検対象としていたが、施設の老朽化に伴 う誤作動が確認されたことにより、適切 な点検を実施する。
	35-B0067-01											令和5年度債務
287	令和5年度二級河川太田川 ほか河川維持管理河川監視 水防警報施設（雨量等監視 テレメータ）保守点検業務 委託【13-02】	日本無線（株） 静岡営業 所	(円) 8,536,000	0	1,231,000	(円) 9,701,000	一 般	6. 3. 5 7. 3. 18	7. 4. 10	(円) 1,018,000	水防警報施設（雨量 等監視）テレメ ータ	合併36-B0007-01 河川維持管理（広域水防）について、 当初計画等監視テレメータのみの点を 点検対象としていたが、施設の老朽化に伴 う誤作動が確認されたことにより、適切 な点検を実施する。
	35-B0067-01											令和5年度債務
288	令和5年度二級河川太田川 ほか河川維持管理河川監視 CCTVカメラシステム保 守点検業務委託【13-03】	三菱電機プラントエンジニ アリング（株） 静岡支社	(円) 3,982,000	3,927,000		(円) 3,927,000	一 般	6. 3. 5 7. 3. 14	7. 4. 16	(円) 3,927,000	河川監視CCTVカ メラシステム	合併35-B0067-01 河川維持管理（ 各所の点検により、不具合箇所がなされ たため、該当箇所について、適切な水防 業務に支障が出ないよう設備及び機器の 更新を追加する。
	35-B0067-01											令和5年度債務
289	令和6年度二級河川逆川ま か河川維持管理河川監視部 カメラシステム保守点検業 務委託【13-01】	(有) アーク	(円) 7,194,000	7,018,000		(円) 7,018,000	般	7. 3. 18 8. 3. 31			河川監視WEBカメラ ラ点検	
	35-B0067-01											令和6年度債務
290	令和6年度二級河川太田川 ほか河川維持管理河川監視 水防警報施設（雨量等監視 テレメータ）保守点検業務 委託【13-02】	日本無線（株） 静岡営業 所	(円) 9,427,000	9,405,000		(円) 9,405,000	一 般	7. 3. 18 8. 3. 31		(円) 1,018,000	水防警報施設（雨量 等監視）テレメ ータ	令和6年度債務
	35-B0067-01											令和6年度債務

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 する 調

(令和6年度)
(令和7年4月30日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
291	令和6年度二級河川水田川 ほか河川維持管理河川監視 CCTVカメラシステム保 守点検業務委託【13-03】 36-B0067-01	三菱電機プラントエージェン ス アリシング (株) 静岡支社	(H) 3,344,000	3,300,000		(H) 3,300,000	一 般	7. 3. 18 8. 3. 31		(H) 631,876	河川監視CCTVカ メラシステム	令和6年度債務
292	令和6年度水田川系本川 川上(古井柳町)及び川上(田々 島橋門)・今ノ瀬川(川尻 橋門)・篠川(久保川)・大池 水門)・横井に伴う委託業務 36-K4370-01	磐州市	(H) 558,072	558,072	73,804	(H) 631,876	随 契	6. 4. 1 7. 3. 27	7. 4. 16	(H) 631,876	操作委託業務 一式	随契一号 (少額)
293	令和6年度水田川系本川 川上(越前門)・本財又川 水三沢川(三輪橋門)・ 井財又川(昭和木門)・操作 委託業務 36-K4370-01	袋井市長	(H) 464,654	464,654	-28,646	(H) 436,008	随 契	6. 4. 1 7. 3. 25	7. 4. 16	(H) 436,008	操作委託業務 一式	随契一号 (少額)
294	令和6年度二級河川ぼう館 川(四方川)・四方川1号樋 管1 操作委託業務 36-K4370-01	菊川町	(H) 151,153	151,153	-190	(H) 150,963	随 契	6. 4. 1 7. 3. 28	7. 4. 16	(H) 150,963	操作委託業務 一式	随契一号 (少額)
295	令和5年度二級河川西方川 河川管理に伴う用地測量 業務委託【13-01】 36-K4370-01	限部エンジニア (株)	(H) 6,116,000	5,720,000	-297,000	(H) 5,423,000	一 般	5. 9. 5 6. 12. 10	7. 1. 10	(H) 5,423,000	用地測量 一式	令和5年度繰越
296	令和6年度二級河川「が笠 川」河川維持管理に伴う用地 測量業務委託【13-01】 35-K0102-01	昭和設計 (株)	(H) 2,860,000	2,695,000	352,000	(H) 3,047,000	指 名	6. 9. 19 7. 3. 3	7. 3. 31	(H) 3,047,000	ぼう館川水門・電杆 水門遠方監視 一式	
297	令和6年度二級河川ぼう館 川(ほか河川維持管理遠方監 視設備設備保全検査後委 託(ぼう館川・笠澤水門) 【13-01】 36-K4371-01	(株) 大和電機製作所	(H) 15,202,000	15,180,000	2,662,000	(H) 17,842,000	一 般	6. 4. 1 7. 3. 18	7. 4. 16	(H) 17,842,000	点検の結果、マルチユニットの交換 で修繕可能であることから、水門の 適切な管理運用のため、カメラの修 理を行う。	
298	令和6年度二級河川ぼう館 川(河川維持管理水門点検業 務委託(ぼう館川水門) 【13-02】 36-K4371-01	J F デテクノス (株) 静 岡設備部	(H) 9,999,000	9,735,000	2,277,000	(H) 12,012,000	一 般	6. 4. 1 7. 3. 21	7. 4. 16	(H) 10,020,000	ぼう館川水門点検業 務	今年度以降により、非常川日警署機種の ラジエーターが確認できなかったため、 点検点検を行ったところ、ラジエーター装 置の点検が確認された。ことから、ラ ジエーターの交換を行う。 合計35-K2381-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 する 調

(令和6年度)
(令和7年4月30日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
299	令和6年度二級河川磐前久保川はか河川維持管理(水門等点検業務委託(大池水門ほか)【13-03】 36-K4371-01	大同機工(株) 静岡営業所	(円) 3,036,000	2,948,000		(円) 2,948,000	一般	6. 4. 1 7. 3. 18	7. 4. 16	(円) 2,948,000	水門等点検	
300	令和6年度二級河川太田川河川維持管理(水門点検業務委託(明ヶ島樋門ほか)【13-01】 36-K4371-01	東海エンジニアリング(株)	(円) 1,936,000	1,936,000	88,000	(円) 2,024,000	一般	6. 4. 1 7. 3. 18	7. 4. 16	(円) 2,024,000	1 樋門点検(明ヶ島樋門、岩井樋門) 3 箇所	
301	令和6年度二級河川磐前久保川はか河川維持管理(水門点検業務委託(電圧水門)【13-05】 36-K4371-01	東海エンジニアリング(株)	(円) 2,728,000	2,684,000	132,000	(円) 2,816,000	一般	6. 4. 1 7. 3. 18	7. 4. 16	(円) 2,816,000	3 電圧水門点検 1 式	
302	令和6年度二級河川磐前久保川はか河川維持管理(水門点検業務委託(昭和永門)【13-06】 36-K4371-01	飯田鉄工(株) 静岡営業所	(円) 5,753,000	5,005,000	253,000	(円) 5,258,000	一般	6. 4. 1 7. 3. 18	7. 4. 10	(円) 5,258,000	1 昭和永門点検業務 1 式	
303	令和6年度二級河川磐前久保川はか河川維持管理(水門点検業務委託【13-07】 36-K4371-01	(株) ソニック	(円) 6,149,000	6,105,000	418,000	(円) 6,523,000	一般	6. 8. 27 7. 3. 24	7. 4. 16	(円) 1,182,160	1 波浪観測装置点検業務 1 式	
304	令和6年度二級河川磐前久保川はか河川維持管理(水門点検業務委託【13-10】 36-K4371-01	(一財) 中部電気保安協会 磐前営業所	(円) 609,840	609,840		(円) 609,840	随 契	6. 4. 1 7. 3. 31	6. 4. 22	(円) 609,840	1 水門自家用工作物保安管理 1 式	合作36-K3761-05
305	令和6年度二級河川太田川河川維持管理(水門点検業務委託【13-01】 36-K1083-01	横浜エレベータ(株)	(円) 990,000	990,000		(円) 990,000	一般	6. 4. 1 7. 3. 31	7. 4. 16	(円) 990,000	3 エレベータ保守点検業務 1 式	
306	令和6年度二級河川太田川河川維持管理(水門点検業務委託【13-02】 36-K1083-01	佐藤鉄工(株) 名古屋営業所	(円) 4,762,000	4,409,000	220,000	(円) 4,620,000	一般	6. 4. 1 7. 3. 31	7. 4. 16	(円) 4,620,000	1 取水放流設備点検 1 式	

備考・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 する 調

(令和6年度)
(令和7年4月30日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
307	令和6年度二級河川太田川 河川維持管理（太田川ダム 維持管理）に伴う「電気 設備」保守点検業務委託 【13-03】 36-K1083-01	(株) 明電エンジニアリ ング 静岡支店	(円) 3,124,000	3,080,000	110,000	(円) 3,190,000	一 般	6. 4. 1 7. 3. 31	7. 4. 16	(円) 3,190,000	電気設備 年点検	
308	令和6年度二級河川太田川 河川維持管理（太田川ダム 維持管理）に伴う「ダム管 理設備」保守点検業務委託 【13-04】 36-K1083-01	日本無線（株） 静岡営業 所	(円) 8,096,000	7,370,000	1,232,000	(円) 8,602,000	一 般	6. 4. 1 7. 3. 31	7. 4. 16	(円) 8,602,000	ダム管理設備 年点 検	機器の不具合を解消するため臨時点 検を実施したため。
309	令和6年度二級河川太田川 河川維持管理（太田川ダム 維持管理）に伴う「小水 力発電設備、保守点検業務 委託【13-05】 36-K1083-01	(株) シーナテック 静岡支 社	(円) 2,519,000	2,200,000		(円) 2,200,000	一 般	6. 4. 1 7. 3. 31	7. 4. 16	(円) 2,200,000	小水力発電設備 保 守点検	
310	令和6年度太田川ダム河川 維持管理（太田川ダム維持 管理）に伴う水質調査業務 委託【13-06】 36-K1083-01	(株) サイエンス	(円) 9,845,000	7,326,000	-836,000	(円) 6,490,000	指 名	6. 4. 2 6. 10. 31	6. 11. 28	(円) 6,490,000	水質分析	
311	令和6年度太田川ダム河川 維持管理（太田川ダム維持 管理）に伴う貯水池周辺観 測業務委託【13-07】 36-K1083-01	(株) Hさく 静岡支店	(円) 2,365,000	1,903,000	88,000	(円) 1,991,000	指 名	6. 4. 2 7. 3. 14	7. 4. 16	(円) 1,991,000	孔内傾斜計観測	
312	令和6年度太田川ダム河川 維持管理（太田川ダム維持 管理）に伴う太田川ダム管 理所警備業務委託【13-08】 36-K1083-01	セーフティガード(株)	(円) 3,476,000	2,167,000	11,000	(円) 2,178,000	指 名	6. 4. 1 7. 3. 31	7. 4. 16	(円) 2,178,000	太田川ダム管理所 警備業務	
313	令和6年度太田川ダム河川 維持管理「事に伴う測量業 務委託（貯水池周辺測量）」 【13-09】 36-K1083-01	(株) フジヤマ	(円) 14,806,000	11,693,000		(円) 11,693,000	一 般	6. 10. 1 7. 3. 14	7. 4. 7	(円) 11,693,000	I58 貯水池深淺測量（70分 ビーム）	
314	令和6年度太田川ダム河川 維持管理「事に伴う水質調 査業務委託【13-10】 36-K1083-01	(株) サイエンス	(円) 8,140,000	5,918,000	52,000	(円) 5,970,000	指 名	6. 9. 27 7. 3. 21	7. 4. 16	(円) 5,970,000	水質分析	

備考・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和7年4月30日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年 月 日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
	【目次】 費		153,000,719	139,624,719	9,916,968	167,787,687				122,485,847		
	【目次】 管理費		153,000,719	139,624,719	9,916,968	167,787,687				122,485,847		
	工事関係計	31件										

備考・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
	(1.事業関係)											
315	令和6年度二級河川垂木川 広域河川改修工事に伴う電 算業務委託【13-0 1】	服部エンジニア(株)	(円) 1,232,000	1,177,000	330,000	(円) 1,507,000	指名	6. 7. 18 6. 10. 15	6. 11. 12	(円) 1,507,000	電算帳票作成業務委 託料	
316	令和6年度二級河川垂木川 広域河川改修工事に伴う用 地調査業務委託【13-0 2】	服部エンジニア(株)	(円) 869,000	825,000	-44,000	(円) 781,000	指名	6. 10. 25 6. 12. 16	7. 1. 10	(円) 781,000	再発注業務 委託料	
317	令和6年度二級河川垂木川 広域河川改修に伴う電算帳 票業務委託(新橋上部工) 【13-01】	服部エンジニア(株)	(円) 979,000	935,000		(円) 935,000	指名	6. 6. 6 6. 9. 30	6. 10. 21	(円) 935,000	電算帳票作成業務委 託料	
318	令和6年度二級河川垂木川 広域河川改修に伴う電算帳 票業務委託(新橋取付道路 工)【13-02】	服部エンジニア(株)	(円) 979,000	935,000	-275,000	(円) 660,000	指名	6. 10. 4 6. 12. 16	7. 1. 10	(円) 660,000	電算帳票作成業務委 託料	
319	令和5年度二級河川・雲 川総合流域防災対策に伴う 設計業務委託(樋管詳細設 計)【13-01】	吉田測量設計(株)	(円) 19,888,000	0	-1,034,000	(円) 17,886,000	一 般	5. 10. 3 6. 9. 30	6. 10. 24	(円) 17,886,000	樋管詳細設計・柔積 造型式	地質調査の結果、液状化の危険度が 令和5年度繰越 合併35-K2242-01 総合流域防災事
320	令和5年度二級河川・雲 川総合流域防災対策に伴う 設計業務委託(樋管詳細設 計)【13-01】	吉田測量設計(株)	(円) 19,888,000	18,920,000	-1,034,000	(円) 17,886,000	一 般	5. 10. 3 6. 9. 30	6. 10. 24	(円) 17,886,000	樋管詳細設計・柔積 造型式	地質調査の結果、液状化の危険度が 令和5年度繰越 合併35-K2243-01
321	令和5年度二級河川・雲 川総合流域防災対策に伴う用 地調査業務委託【13-01】	(株) 共和コンサルタント	(円) 1,485,000	1,408,000		(円) 1,408,000	指 名	6. 2. 1 6. 7. 16	6. 8. 9	(円) 1,408,000	附帯工作物調査	令和5年度債務 合併35-K2713-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託名)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	備 要
				当初額	変更増減額	計						
322	令和5年度二級河川敷地川総合流域防災対策に伴う用地測量・用地調査業務委託【13-02】	大橋測量設計(株)	(円)6,083,000	5,830,000	1,221,000	(円)7,051,000	一般	6. 3. 12 7. 1. 31	7. 2. 28	(円)	記録測量	ボーリング調査結果に基づく実施変更 令和5年度債務 合併35-K2245-01
323	令和5年度二級河川敷地川総合流域防災対策に伴う設計業務委託【13-03】	不二総合コンサルタント(株)	(円)8,679,000	8,250,000	1,562,000	(円)9,812,000	指名	6. 2. 29 7. 2. 28	7. 3. 21	(円)	設計業務	現場の土質条件が想定よりも悪かったことから、浚渫実施前業務を追加 令和5年度債務 合併35-K2713-01
324	令和6年度二級河川・雲津川総合流域防災対策に伴う設計業務委託(永代橋詳細設計)【13-01】	(株)東日	(円)28,391,000	26,400,000		(円)26,400,000	一般	6. 7. 13 7. 7. 31		(円)	橋梁詳細設計	令和5年度債務 合併35-K2713-01
325	令和6年度二級河川・雲津川総合流域防災対策に伴う設計・地盤調査作成業務委託(右岸取合い)【13-02】	不二総合コンサルタント(株)	(円)5,500,000	5,225,000		(円)5,225,000	指名	7. 2. 13 7. 5. 26		(円)	設計業務	令和6年度繰越
326	令和6年度太田川ダム漏水対策に伴う漏水対策効果検証業務委託【13-01】	八千代エンジニアリング(株) 静岡事務所	(円)10,505,000	8,360,000	1,710,000	(円)10,070,000	一般	6. 8. 6 7. 4. 18		(円)	漏水対策効果検証業務	太田川ダムの網罟に設置した透過計の計測を地元から求められたため、本業務部で効果分析を実施したため。 令和6年度繰越 合併36-K1095-01
327	令和6年度太田川ダム漏水対策に伴う漏水対策効果検証業務委託【13-01】	八千代エンジニアリング(株) 静岡事務所	(円)10,505,000	0	1,710,000	(円)10,070,000	一般	6. 8. 6 7. 4. 18		(円)	漏水対策効果検証業務	太田川ダムの網罟に設置した透過計の計測を地元から求められたため、本業務部で効果分析を実施したため。 令和6年度繰越 合併36-K1096-01
328	令和6年度太田川ダム漏水対策に伴う航空レーザ測量業務委託【13-03】	中日本航空(株) 静岡支店	(円)23,683,000	18,898,000		(円)18,898,000	一般	6. 11. 5 7. 3. 13	7. 4. 8	(円)	航空レーザ測量	令和6年度繰越 合併36-K1096-01 太田川ダム漏水 合併36-K0614-01
329	令和5年度二級河川・雲津川総合流域防災対策に伴う測量業務委託【13-02】	大橋測量設計(株)	(円)3,630,000	0	506,000	(円)3,971,000	指名	5. 12. 28 6. 8. 30	6. 9. 24	(円)	測量業務	令和5年度繰越 合併35-K3042-01 河川改修 合併35-K3042-01 河川改修

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	備要
				当初額	変更増減額	計						
330	令和5年度二級河川神奈川緊急自然災害防止対策に伴う設計業務委託(築堤詳細設計)【13-01】	(株)フジヤマ	(円)5,985,000	5,665,000	255,000	(円)5,920,000	指名	5.12.8 6.10.31	6.11.27	(円)5,920,000	築堤詳細設計(河川測量)	令和5年度繰越
	35-K4462-01										式	
331	令和6年度二級河川原野谷川緊急自然災害防止対策に伴う測量・設計業務委託(築堤詳細設計)【13-01】	大鐘測量設計(株)	(円)6,919,000	0	220,000	(円)7,040,000	般	6.10.22 7.3.19	7.4.16	(円)7,040,000	測量業務(河川測量)	
	36-K4465-01									252,000		
332	令和6年度二級河川原野谷川緊急自然災害防止対策に伴う測量・設計業務委託(築堤詳細設計)【13-01】	大鐘測量設計(株)	(円)6,919,000	6,820,000	220,000	(円)7,040,000	般	6.10.22 7.3.19	7.4.16	(円)7,040,000	測量業務(河川測量)	合併35-K4464-01 緊急自然災害防
	35-K4464-01									4,961,000	式	
333	令和6年度二級河川原野谷川緊急自然災害防止対策に伴う測量・設計業務委託(築堤詳細設計)【13-01】	大鐘測量設計(株)	(円)6,919,000	0	220,000	(円)7,040,000	般	6.10.22 7.3.19	7.4.16	(円)7,040,000	測量業務(河川測量)	合併36-K4462-01
	36-K4462-01									1,827,000		
334	令和5年度二級河川逆川緊急自然災害防止対策に伴う測量業務委託【13-01】	服部エンジニア(株)	(円)4,268,000	4,125,000	-143,000	(円)3,982,000	指名	5.12.14 6.6.3	6.6.26	(円)3,982,000	測量業務	合併35-K4464-01 緊急自然災害防
	35-K4466-01										式	
335	令和5年度二級河川神奈川緊急自然災害防止対策に伴う測量・設計業務委託(渡片詳細設計)【13-01】	服部エンジニア(株)	(円)3,597,000	3,465,000	594,000	(円)4,059,000	指名	5.12.1 6.12.16	7.1.10	(円)4,059,000	測量業務	令和5年度繰越
	35-K4468-01										式	
336	令和5年度二級河川敷地川総合流域防災対策に伴う用地調査業務委託【13-01】	(株)共和コンサルタント	(円)1,485,000	0		(円)1,408,000	指名	6.2.1 6.7.16	6.8.9	(円)1,408,000	附帯工作物調査	令和5年度債務
	35-K2713-01										戸	合併35-K2265-01 総合流域防災事
337	令和5年度二級河川敷地川総合流域防災対策に伴う用地調査・用地調査業務委託【13-02】	大鐘測量設計(株)	(円)6,083,000	0	1,221,000	(円)7,051,000	一般	6.3.12 7.1.31	7.2.28	(円)7,051,000	路線測量	ボーリング調査結果に基づく実績変更 令和5年度債務 合併35-K2265-01 総合流域防災事

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更増減額	計						
338	令和5年度二級河川敷地川総合流域防災対策に伴う設計業務委託【13-03】 35-K2713-01	不二総合コンサルタント(株)	(円) 8,673,000	0	1,562,000	(円) 9,812,000	指名	6. 2. 29 7. 2. 28	7. 3. 21	(円) 9,812,000	設計業務	現場の土質条件が想定よりも悪かったことから、護岸基礎設計業務を追加
339	令和5年度二級河川佐東川四十強剛化対策(総合流域防災)工事に伴う測量・用地調査業務委託【13-01】 35-K2710-01	不二総合コンサルタント(株)	(円) 9,988,000	9,460,000		(円) 9,460,000	指名	6. 1. 18 7. 3. 19	7. 4. 16	(円) 9,460,000	測量業務	令和5年度債務 合併35-K2265-01 総合流域防災事
340	令和6年度二級河川敷地川国土強靱化対策(総合流域防災)に伴う測量業務委託【13-01】 35-K2713-01	(株) ジーベック	(円) 3,751,000	3,520,000	1,034,000	(円) 4,554,000	指名	6. 7. 11 6. 10. 17	6. 11. 6	(円) 4,554,000	機械ボーリング(土質)ボーリング	ボーリング調査結果に基づき更張変更
341	令和6年度二級河川敷地川国土強靱化対策(総合流域防災)に伴う地盤移動影響調査(事前調査)業務委託【13-02】 35-K2713-01	不二総合コンサルタント(株)	(円) 4,994,000	4,730,000	-262,000	(円) 4,468,000	指名	6. 7. 18 6. 11. 5	6. 11. 27	(円) 4,468,000	地盤変動影響調査等	
342	令和5年度二級河川原野谷川河川改良に伴う測量・設計業務委託(測量詳細設計)【13-01】 35-K4855-01	(株) 松和技研	(円) 4,851,000	0	22,000	(円) 4,642,000	指名	5. 12. 14 6. 5. 31	6. 6. 21	(円) (1,380,000) 3,262,000	測量業務	令和5年度繰越 合併35-K3043-01 河川改良
343	令和6年度二級河川佐東川急傾斜地防災対策に伴う土木構造物防災施設設計業務委託【13-01】 35-K4857-01	昭和设计(株)	(円) 8,591,000	8,250,000		(円) 8,250,000	指名	6. 9. 19 7. 3. 19	7. 4. 16	(円) 4,850,000	設計条件の確認	合併35-K3041-01
344	令和6年度二級河川佐東川急傾斜地防災対策に伴う土木構造物防災施設設計業務委託【13-01】 35-K4857-01	昭和设计(株)	(円) 8,591,000	0		(円) 8,250,000	指名	6. 9. 19 7. 3. 19	7. 4. 16	(円) 2,608,590	設計条件の確認	合併35-K4857-01 豪雨等災害対策
345	令和6年度二級河川佐東川急傾斜地防災対策に伴う設計業務委託【13-01】 35-K4851-01	不二総合コンサルタント(株)	(円) 4,939,000	4,730,000	462,000	(円) 5,192,000	指名	6. 7. 18 6. 12. 16	7. 1. 10	(円) 5,192,000	設計修正設計(仮設計画)	合併35-K4857-01 豪雨等災害対策

備考・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
346	令和6年度二級河川(藏川 豪雨等災害対策に伴う電算 帳業務委託【13-01】 35-K4850-01	昭利設計(株)	(円) 4,004,000	0		(円) 3,795,000	指名	6. 8. 30 7. 2. 17	7. 3. 13	(円) 3,000,000	電算帳業務作成業務委託料	合併35-K4850-01 豪雨等災害対策
347	令和6年度二級河川(藏川 豪雨等災害対策に伴う電算 帳業務委託【13-01】 36-K4856-01	昭利設計(株)	(円) 4,004,000	3,795,000		(円) 3,795,000	指名	6. 8. 30 7. 2. 17	7. 3. 13	(円) 795,000	電算帳業務作成業務委託料	合併35-K4850-01
	【日細計】 河川改良費		165,319,000	151,723,000	5,650,000	212,213,000				113,616,590		
348	令和6年度二級河川(藏地川 大規模特定河川対策に伴う 設計業務委託(道路詳細設計) 【13-01】 36-K1967-01	(株) 共和コンサルタント	(円) 18,557,000	17,270,000		(円) 17,270,000	一般	6. 8. 13 7. 7. 31		(円)	道路詳細設計 N	令和6年度線越
349	令和6年度二級河川(藏地川 大規模特定河川対策に伴う 設計業務委託(遊歩道細設計) 【13-02】 36-K1967-01	不二総合コンサルタント (株)	(円) 9,900,000	9,460,000	352,000	(円) 9,812,000	指名	6. 8. 8 7. 6. 30		(円)	遊歩道設計(片岸) 路線	令和6年度線越
350	令和6年度二級河川(ダムダム メンテナンス事業に伴う長 寿命化計画更新業務委託 【13-01】 36-K1060-01	(株) オリエンタルコンサル タング 静岡事務所	(円) 18,920,000	15,180,000		(円) 15,180,000	一般	7. 3. 24 8. 3. 16		(円)	380 m 長寿命化計画更新	合併36-K1968-01
351	令和5年度二級河川(ぼう便 川河川メンテナンス事業に 伴うぼう便川(水門長寿命化 計画変更業務委託【13-03】 35-K2381-01	いであ(株) 静岡営業所	(円) 12,078,000	9,614,000	440,000	(円) 10,054,000	一般	6. 3. 5 6. 12. 20	7. 1. 20	(円) 10,054,000	長寿命化計画変更業務	令和5年度線越

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和7年4月30日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
352	令和6年度二級河川(ぼう河川)川神川メンテナンス事業に伴う遠方監視用設備保守点検業務委託(ぼう河川水門)【13-01】 36-K2381-01	(株) 天和電機製作所	(円) 2,222,000	2,200,000		(円) 2,200,000	一般	6. 6. 29 7. 3. 18	7. 4. 16	(円) 2,200,000	ぼう河川水門遠方監視制御施設確保	
353	令和6年度二級河川(ぼう河川)川神川メンテナンス事業に伴う水門点検業務委託(ぼう河川水門)【13-02】 36-K2381-01	JFDテクノス(株) 設備部	(円) 3,542,000	3,410,000		(円) 3,410,000	一般	6. 6. 29 7. 3. 21	7. 4. 16	(円) 3,410,000	ぼう河川水門点検業務	
354	令和6年度二級河川(ぼう河川)川神川メンテナンス事業に伴う水門点検業務委託(ぼう河川水門)【13-02】 35-K2381-01	JFDテクノス(株) 設備部	(円) 9,999,000	0	2,277,000	(円) 12,012,000	一般	6. 4. 1 7. 3. 21	7. 4. 16	(円) 1,992,000	ぼう河川水門点検業務	今年度以降により、非常川目及び監視機のラジエータ後が確認できなかったため、監視点検を行ったところ、ラジエータ設置の成瀬れが確認された。ことから、ラジエータの交換を行う。
355	令和6年度二級河川(ぼう河川)川神川メンテナンス事業に伴う設計業務委託(護岸詳細設計)【13-02】 36-K1968-01	不二総合コンサルタント(株)	(円) 9,900,000	0	352,000	(円) 9,812,000	指名	6. 8. 8 7. 6. 30		(円) 380	護岸設計(岸)	合併36-K4371-01 河川維持管理(合併36-K1967-01 大規模特定河川)
356	令和6年度二級河川(ぼう河川)川神川メンテナンス事業に伴う測量・用地調査業務委託【13-01】 36-K1968-01	不二総合コンサルタント(株)	(円) 3,212,000	3,080,000		(円) 3,080,000	指名	7. 3. 14 7. 7. 11		(円) 380	用地測量	令和6年度線越
357	令和6年度二級河川(ぼう河川)川神川メンテナンス事業に伴う設計業務委託(護岸詳細設計)【13-02】 36-K1968-01	服部エンジニア(株)	(円) 17,886,000	17,050,000		(円) 17,050,000	指名	7. 3. 14 7. 9. 1		(円) 380	護岸詳細設計	令和6年度線越
358	令和6年度二級河川(ぼう河川)川神川メンテナンス事業に伴う設計業務委託(護岸詳細設計)【13-03】 36-K1968-01	不二総合コンサルタント(株)	(円) 17,754,000	17,160,000		(円) 17,160,000	指名	7. 3. 14 7. 9. 1		(円) 380	護岸詳細設計	令和6年度線越
359	令和6年度二級河川(ぼう河川)川神川メンテナンス事業に伴う測量・用地調査業務委託【13-04】 36-K1968-01	(株) 中野地産	(円) 7,656,000	7,260,000		(円) 7,260,000	指名	7. 3. 14 7. 7. 28		(円) 380	測量・用地調査	令和6年度線越

備考・線越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出累計額、下段は、当年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)
(令和7年4月30日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
	【(口細計)】 河川関係国庫 補助事業費		111,727,000	101,684,000	792,000	112,288,000				17,656,000		
360	令和6年度二級河川並川河 川災害調査に伴う測量・設 計業務委託(64年度定第55 号)【13-01】 36-B0425-01	服部エンジニア(株)	(円) 5,137,000	5,115,000		(円) 5,115,000	随 契	6. 9. 3 7. 2. 14	7. 3. 7	(円) 5,115,000	護岸詳細設計	随契五号(緊急)
361	令和6年度二級河川西入谷 川河川災害調査に伴う測 量・設計業務委託【13-01】 36-B0425-02	不二総合コンサルタント (株)	(円) 6,380,000	6,325,000		(円) 6,325,000	随 契	6. 9. 12 7. 2. 27	7. 3. 25	(円) 6,325,000	現地測量	随契五号(緊急)
	【(口細計)】 河川総合開発 事業費		11,517,000	11,440,000	0	11,440,000				11,440,000		
362	令和3年度二級河川笹田川 河川改良に伴う測量・設計 業務委託(彦山太橋仮橋設 計)【13-01】 34-K3250-01	服部エンジニア(株)	(円) 7,095,000	6,820,000	-275,000	(円) 6,545,000	指 名	5. 12. 21 6. 8. 30	6. 9. 25	(円) 6,545,000	交通量調査	令和1年度繰越
363	令和5年度二級河川敷田川 河川調査に伴う業務委託 (水災害対策プラン仮付) 【13-01】 34-K3282-01	(株)建設技術研究所 計 画事務所	(円) 19,800,000	0	1,144,000	(円) 16,896,000	一 般	5. 8. 8 6. 10. 31	6. 11. 25	(円) 4,790,000 752,000	水災害対策プラン候 討	R5.6の台風2号にの被害を受け、 「水災害対策プラン(案)の作成」 業務を追加 令和5年度繰越 合併35-K1540-01 河川調査

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
364	令和5年度・綾河川・雲清川河川調査に伴う水災等対策プラン策定業務委託【13-01】	(株)建設技術研究所 同事務所	(円) 26,081,000	0	198,000	(円) 20,914,000	一般	5. 6. 27 6. 6. 28	6. 7. 22	(円) (6,220,000) 5,944,000	水災等対策プラン策定	令和5年度繰越 合併35-K1541-01 河川調査
365	令和5年度・綾河川・佐束川河川改良に伴う植樹等治水対策設計業務委託【13-01】	昭和设计(株)	(円) 8,767,000	8,415,000	-351,000	(円) 7,854,000	指名	5. 6. 22 6. 9. 30	6.10.29	(円) 7,854,000	植樹等治水対策設計	令和5年度繰越 合併35-K1541-01 河川調査
366	令和5年度・綾河川・逆川河川改良に伴う地質調査業務委託【13-01】	(株)ジーベック	(円) 2,310,000	0	561,000	(円) 2,486,000	指名	5.12.28 7. 3. 10	7. 4. 7	(円) 418,000	観測計器設置・観測	令和5年度繰越 合併35-K3042-01 河川改良
367	令和5年度・綾河川・逆川河川改良に伴う地質調査業務委託【13-01】	(株)ジーベック	(円) 2,310,000	1,925,000	561,000	(円) 2,486,000	指名	5.12.28 7. 3. 10	7. 4. 7	(円) 2,068,000	観測計器設置・観測	令和5年度繰越 合併35-K3042-01 河川改良
368	令和5年度・綾河川・逆川河川改良に伴う測量業務委託【13-02】	大崎測量設計(株)	(円) 3,630,000	3,465,000	506,000	(円) 3,971,000	指名	5.12.28 6. 8. 30	6. 9. 24	(円) 3,503,000	測量業務	令和5年度繰越 合併35-K3042-01 河川改良
369	令和5年度・綾河川・原野谷川河川改良に伴う測量・設計業務委託(並行詳細設計)【13-01】	(株)松和技研	(円) 4,851,000	4,620,000	22,000	(円) 4,642,000	指名	5.12.14 6. 5. 31	6. 6. 24	(円) (1,380,000)	測量業務	令和5年度繰越 合併35-K1466-01
370	令和5年度・綾河川・西乃川河川改良に伴う測量業務委託【13-02】	服部エンジニア(株)	(円) 2,992,000	2,860,000	836,000	(円) 3,696,000	指名	5.12.28 6. 8. 20	6. 9. 13	(円) 3,696,000	測量測量	令和5年度繰越 合併36-K1855-01
371	令和5年度・綾河川・鹽田川河川改良に伴う設計業務委託(建設施設大橋撤去設計)【13-01】	セントラルコンサルタント(株) 静岡営業所	(円) 9,823,000	0	627,000	(円) 8,415,000	指名	5.12.28 6. 6. 24	6. 7. 17	(円) 401,000	建設施設大橋撤去設計	令和5年度債務 合併34-K3250-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和7年4月30日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
372	令和5年度二級河川(藤川川) 河川改良に伴う設計業務委託 (原設計者大橋建設) 【13-01】 35-K3246-01	セントラルコンサルタンツ (株) 静岡営業所	(円) 9,823,000	7,788,000	627,000	(円) 8,415,000	指名	5.12.28 6.6.24	6.7.17	(円) 8,014,000	既設要路大橋建設 計	令和5年度債務 合併35-K3246-01 河川改良
373	令和5年度二級河川(駿河川) 河川改良に伴う事業評価 業務委託【13-01】 35-K3248-01	国際航業(株) 静岡支店	(円) 9,746,000	7,755,000		(円) 7,755,000	指名	5.12.28 6.5.14	6.6.10	(円) 7,755,000	事業再評価検討業務 計	令和5年度債務 合併35-K3248-01 河川改良
374	令和5年度二級河川(藤川川) 河川改良に伴う事業評価 業務委託【13-01】 35-K3249-01	パシフィックコンサルタン ツ(株) 静岡事務所	(円) 7,788,000	6,193,000		(円) 6,193,000	指名	5.12.28 6.5.31	6.6.24	(円) 6,193,000	事業再評価検討業務 計	令和5年度債務 合併35-K3249-01 河川改良
375	令和6年度二級河川(今ノ浦 川)河川改良に伴う測量・設 計業務委託(築堤詳細設 計)【13-01】 34-K3254-02	大橋測量設計(株)	(円) 4,763,000	0	-121,000	(円) 4,499,000	指名	6.9.19 7.3.25	7.4.16	(円) 299,000	河川測量 計	令和5年度債務 合併35-K3253-02 河川改良
376	令和6年度二級河川(今ノ浦 川)河川改良に伴う測量・設 計業務委託(築堤詳細設 計)【13-01】 35-K3253-02	大橋測量設計(株)	(円) 4,763,000	4,620,000	-121,000	(円) 4,499,000	指名	6.9.19 7.3.25	7.4.16	(円) 4,200,000	河川測量 計	令和5年度債務 合併34-K3254-02
377	令和6年度二級河川(藤川川) 河川改良に伴う測量・設 計業務委託(暫定改修護岸 設計)【13-01】 35-K3041-01	昭設計(株)	(円) 8,591,000	0		(円) 8,250,000	指名	6.9.19 7.3.19	7.4.16	(円) 791,410	設計条件の確認 計	令和5年度債務 合併35-K1857-01 家田等災害対策
378	令和6年度二級河川(駿河川) 河川改良に伴う測量・設 計業務委託(暫定改修護岸 設計)【13-01】 35-K3046-01	(株) 建設技術研究所 静 岡事務所	(円) 19,998,000	0	869,000	(円) 16,687,000	般	6.9.17 7.6.30	6.9.26	(円) 791,410	路線測量 計	令和6年度繰越 合併36-K3045-01 河川改良
379	令和6年度二級河川(駿河川) 河川改良に伴う測量・設 計業務委託(暫定改修護岸 設計)【13-01】 36-K3045-01	(株) 建設技術研究所 静 岡事務所	(円) 19,998,000	15,818,000	869,000	(円) 16,687,000	一 般	6.9.17 7.6.30	6.9.26	(円) 4,740,000	路線測量 計	令和6年度繰越 合併36-K3045-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
380	令和6年度「綾河川上野部川河川改良に伴う測量業務委託【13-01】」 36-K3046-01	吉田測量設計(株)	(円) 8,800,000	8,360,000	660,000	(円) 9,020,000	一般	6.10.22 7.5.12		(円) -	測量業務	令和6年度繰越
381	令和6年度「綾河川上野部川河川改良工事に伴う測量業務委託【13-01】」 36-K3049-01	大庭測量設計(株)	(円) 2,310,000	2,200,000	517,000	(円) 2,717,000	指名	6.8.1 6.9.30	6.10.25	(円) 2,717,000	1. 現地測量	
382	令和6年度「綾河川上野部川河川改良工事に伴う設計業務委託【13-01】」 36-K3050-01	服部エンジニア(株)	(円) 13,838,000	13,200,000	484,000	(円) 13,684,000	一般	6.6.25 7.9.30		(円) -	1. 護岸詳細設計業務	令和6年度繰越
383	令和6年度「太田川ダム河川改良に伴う太田川ダム管理所管轄業務委託【13-01】」 36-K3053-01	セーフティガード(株)	(円) 3,531,000	2,255,000	-	(円) 2,255,000	指名	6.6.3 7.3.31	7.4.16	(円) 500,000	1. 太田川ダム管理所管轄業務	
384	令和6年度「太田川ダム河川改良に伴う太田川ダム管理所管轄業務委託【13-01】」 35-K3112-01	セーフティガード(株)	(円) 3,531,000	0	-	(円) 2,255,000	指名	6.6.3 7.3.31	7.4.16	(円) 1,755,000	201. 太田川ダム管理所管轄業務	合併35-K3112-01
385	令和6年度「綾河川逆川河川改良に伴う設計業務委託(地すべり対策工概計)【13-01】」 36-K3248-02	日本工営(株) 静岡事務所	(円) 3,509,000	3,509,000	-	(円) 3,509,000	随契	6.10.10 7.5.30		(円) -	201. 地すべり対策工概計	合併36-K3053-01 河川改良
386	令和5年度「太田川水系河川維持修繕(小規模施設修繕等)業務委託(磐田市地)【11-01】」 35-K3767-01	(株) 堀内土木	(円) 2,841,949	2,266,000	-	(円) 2,345,968	一般	6.3.5 7.3.21	7.4.16	(円) 19,900,000	1. 河川維持修繕業務	単独契約 令和5年度債務 合併36-K5252-01
387	令和5年度「太田川水系河川維持修繕(小規模施設修繕等)業務委託(袋井山地)【11-02】」 35-K3767-01	(株) 東栄建設	(円) 2,841,949	2,915,378	-	(円) 2,915,378	一般	6.3.5 7.3.21	7.3.28	(円) 6,220,000	1. 河川維持修繕業務	単独契約 令和5年度債務

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更増減額	計						
388	令和5年度太田川水系河川維持修繕(小規模施設修繕等)業務委託(掛川市地区)【11-03】 35-K3767-01	(株)藤本組	(円) 2,850,325	2,949,313		(円) 2,949,313	一般	6.3.5 7.2.10	7.1.28	(円) 19,199,000	河川維持修繕 一式	単価契約 令和5年度債務
389	令和5年度太田川水系河川維持修繕(小規模施設修繕等)業務委託(森町地区)【11-01】 35-K3767-01	大沼建設(株)	(円) 2,849,580	2,941,829		(円) 2,941,829	一般	6.3.5 7.3.27	7.4.16	(円) 19,593,000	河川維持修繕 一式	単価契約 令和5年度債務
390	令和6年度太田川水系河川維持修繕(小規模施設修繕等)業務委託(掛川市地区その2)【11-05】 35-K3767-01	(株)藤本組	(円) 1,803,118	1,800,700		(円) 1,800,700	一般	6.12.9 7.3.21	7.4.16	(円) 12,571,160	河川維持修繕 一式	単価契約
391	令和5年度荻川水系ほか河川維持修繕(小規模施設修繕等)業務委託(袋井市地区)【11-01】 35-K3767-02	丸明建設(株)	(円) 5,792,010	5,720,000		(円) 5,922,231	一般	6.3.5 7.3.17	7.3.31	(円) 5,000,000	河川維持修繕 一式	単価契約 令和5年度債務 合併35-K5331-01
392	令和5年度天竜川水系ほか河川維持修繕(小規模施設修繕等)業務委託(磐田市地区)【11-02】 35-K3767-02	平野建設(株)	(円) 5,792,010	5,489,000		(円) 5,683,061	一般	6.3.5 7.3.13	7.3.31	(円) 12,000,000	河川維持修繕 一式	単価契約 令和5年度債務 合併35-K5331-02
393	令和5年度井川水系ほか河川維持修繕(小規模施設修繕等)業務委託(掛川市地区)【11-01】 35-K3767-03	(株)大塚中村組	(円) 5,808,183	5,786,000		(円) 5,990,116	一般	6.3.5 7.3.18	7.4.8	(円) 14,000,000	河川維持修繕 一式	単価契約 令和5年度債務 合併35-K5331-03
394	令和5年度荻川水系河川維持修繕(小規模施設修繕等)業務委託(掛川市地区)【11-02】 35-K3767-03	(株)村田建設	(円) 2,850,325	2,846,827		(円) 2,846,827	一般	6.3.5 7.3.18	7.4.7	(円) 15,852,000	河川維持修繕 一式	単価契約 令和5年度債務
395	令和5年度新野川水系ほか河川維持修繕(小規模施設修繕等)業務委託(御前崎市地区)【11-03】 35-K3767-03	(株)増田組	(円) 5,808,183	5,802,500		(円) 6,007,199	一般	6.3.5 7.3.18	7.4.16	(円) 12,867,000	河川維持修繕 一式	単価契約 令和5年度債務 合併35-K5331-04

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更増減額	計						
396	令和5年度二級河川太田川ほか河川維持修繕(堤防除草等)業務委託(第1工区)【11-01】	(株)ワシヤマト建	(円)696,609	675,401		(円)675,401	一般	6.3.5 7.3.21	7.3.31	(円)19,900,000	河川維持修繕(堤防除草等)業務一式	単価契約 令和5年度債務
397	令和5年度二級河川太田川ほか河川維持修繕(堤防除草等)業務委託(第2工区)【11-02】	(株)大浜中村組	(円)696,609	697,918		(円)697,918	一般	6.3.5 7.3.18	7.4.16	(円)19,900,000	河川維持修繕(堤防除草等)業務一式	単価契約 令和5年度債務
398	令和6年度太田川水系河川維持修繕(小規模施設修繕等)業務委託(袋井市地区)【11-01】	(株)堀内土木	(円)2,539,073	2,031,700		(円)2,031,700	一般	7.2.18 8.3.31		(円)	河川維持修繕業務一式	単価契約 令和6年度債務
399	令和6年度太田川水系河川維持修繕(小規模施設修繕等)業務委託(袋井市地区)【11-02】	丸明建設(株)	(円)2,539,073	2,519,000		(円)2,519,000	一般	7.2.18 8.3.31		(円)	河川維持修繕業務一式	単価契約 令和6年度債務
400	令和6年度太田川水系河川維持修繕(小規模施設修繕等)業務委託(掛川市地区)【11-03】	(株)藤本組	(円)2,545,143	2,511,000		(円)2,541,000	一般	7.2.18 8.3.31		(円)	河川維持修繕業務一式	単価契約 令和6年度債務
401	令和6年度太田川水系河川維持修繕(小規模施設修繕等)業務委託(袋井市地区)【11-04】	岡野建設(株)	(円)2,549,177	2,541,000		(円)2,541,000	一般	7.2.18 8.3.31		(円)	河川維持修繕業務一式	単価契約 令和6年度債務
402	令和6年度太田川水系河川維持修繕(小規模施設修繕等)業務委託(袋井市地区)【11-01】	塚本建設(株)	(円)4,880,353	4,840,000		(円)4,840,000	一般	7.2.18 8.3.31		(円)	河川維持修繕業務一式	単価契約 令和6年度債務 合併36-K5331-01
403	令和6年度太田川水系河川維持修繕(小規模施設修繕等)業務委託(袋井市地区)【11-02】	平野建設(株)	(円)4,880,353	4,719,000		(円)4,719,000	一般	7.2.18 8.3.31		(円)	河川維持修繕業務一式	単価契約 令和6年度債務 合併36-K5331-02

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和7年4月30日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託名)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年 月 日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
404	令和6年度丹波川水系ほか河川維持修繕(小規模施設修繕等)業務委託(掛川市地区)【11-01】	(株) 東豊興業	(円) 4,892,087	4,810,000		(円) 4,810,000	一 般	7. 2. 18 8. 3. 31		(円) (H)	河川維持修繕業務	単価契約
	36-K3767-03										令和6年度債務 合併36-K5331-03	
405	令和6年度菊川水系ほか河川維持修繕(小規模施設修繕等)業務委託(菊川市地区)【11-02】	(株) 成野組	(円) 2,545,143	2,035,000		(円) 2,035,000	一 般	7. 2. 18 8. 3. 31		(円) (H)	河川維持修繕業務	単価契約
	36-K3767-03										令和6年度債務	
406	令和6年度御野川水系ほか河川維持修繕(小規模施設修繕等)業務委託(御前崎市地区)【11-03】	(株) 西品土木	(円) 4,892,087	4,884,000		(円) 4,884,000	一 般	7. 2. 18 8. 3. 31		(円) (H)	河川維持修繕業務	単価契約
	36-K3767-03										令和6年度債務 合併36-K5331-01	
407	令和6年度二級河川大田川(ほか河川維持修繕(堤防除草等)業務委託(第1工区)【11-01】	(株) 藤本組	(円) 737,540	679,800		(円) 679,800	一 般	7. 2. 18 8. 3. 31		(円) (H)	河川維持(堤防除草等)業務	単価契約
	36-K3768-01										令和6年度債務	
408	令和6年度一級河川菊川ほか河川維持修繕(堤防除草等)業務委託(第2工区)【11-02】	(株) 磯部建設	(円) 737,540	715,000		(円) 715,000	一 般	7. 2. 18 8. 3. 31		(円) (H)	河川維持(堤防除草等)業務	単価契約
	36-K3768-01										令和6年度債務	
409	令和6年度富津海岸河川維持管理施設観測装置点検業務委託【13-07】	(株) ソニック	(円) 6,149,000	0	418,000	(円) 6,523,000	一 般	6. 8. 27 7. 3. 24	7. 4. 16	(円) (H)	施設観測装置点検業務	
	36-K3761-05										令和6年度債務 合併36-K1371-01 河川維持管理(関係機関との協議により、治水対策案検討を通知する必要が生じたため)	
410	令和5年度一級河川一宮河川調査に伴う河川整備計画変更業務委託【13-01】	(株) エイトロ日本技術開発静岡事務所	(円) 24,321,000	0	5,533,000	(円) 24,882,000	一 般	5. 6. 27 7. 3. 18	7. 4. 16	(円) (H)	一宮河川整備計画 調査変更業務	令和5年度繰越 合併35-K1514-01
	35-K1517-01										令和5年度繰越 合併35-K1515-01 河川調査	
411	令和5年度一級河川一宮河川調査に伴う河川整備計画変更業務委託【13-01】	(株) エイトロ日本技術開発静岡事務所	(円) 24,321,000	0	5,533,000	(円) 24,882,000	一 般	5. 6. 27 7. 3. 18	7. 4. 16	(円) (H)	一宮河川整備計画 調査変更業務	令和5年度繰越 合併35-K1515-01 河川調査

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和7年4月30日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託名)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
412	令和5年度「綾河川・雲済川河川調査に伴う河川整備計画変更業務委託【13-01】 35-K1515-01	(株) エイト日本技術開発 静岡事務所	(円) 24,321,000	19,319,000	5,533,000	(円) 24,882,000	一 般	5. 6. 27 7. 3. 18	7. 4. 16	(円) (5,800,000) 9,200,000	「雲済川河川整備計画変更業務委託」により、治水対策業務計を追加する必要があるため 令和5年度繰越	
413	令和5年度「綾河川・雲済川河川調査に伴う河川整備計画変更業務委託【13-01】 35-K1514-01	(株) エイト日本技術開発 静岡事務所	(円) 24,321,000	0	5,533,000	(円) 24,882,000	一 般	5. 6. 27 7. 3. 18	7. 4. 16	(円) (5,800,000) 3,179,000	「雲済川河川整備計画変更業務委託」により、治水対策業務計を追加する必要があるため 令和5年度繰越	
414	令和5年度「綾河川・雲済川河川調査に伴う業務委託(水災害対策プラン策定)【13-01】 35-K1539-01	(株) 建設技術研究所 岡事務所	(円) 18,887,000	0	1,672,000	(円) 16,698,000	一 般	5. 7. 26 6. 12. 16	7. 1. 10	(円) (4,500,000) 960,000	水災害対策プラン策定の追加に伴い、雲田川の暫定計画における治水効果の検討を追加した。 令和5年度繰越	
415	令和5年度「綾河川・雲済川河川調査に伴う業務委託(水災害対策プラン策定)【13-01】 35-K1538-01	(株) 建設技術研究所 岡事務所	(円) 18,887,000	15,026,000	1,672,000	(円) 16,698,000	一 般	5. 7. 26 6. 12. 16	7. 1. 10	(円) (4,500,000) 5,500,000	水災害対策プラン策定の追加に伴い、雲田川の暫定計画における治水効果の検討を追加した。 令和5年度繰越	
416	令和5年度「綾河川・雲済川河川調査に伴う業務委託(水災害対策プラン策定)【13-01】 35-K1519-01	(株) 建設技術研究所 岡事務所	(円) 18,887,000	0	1,672,000	(円) 16,698,000	一 般	5. 7. 26 6. 12. 16	7. 1. 10	(円) (4,500,000) 223,000	水災害対策プラン策定の追加に伴い、雲田川の暫定計画における治水効果の検討を追加した。 令和5年度繰越	
417	令和5年度「綾河川・雲済川河川調査に伴う業務委託(水災害対策プラン策定)【13-01】 35-K1514-01	(株) 建設技術研究所 岡事務所	(円) 18,887,000	0	1,672,000	(円) 16,698,000	一 般	5. 7. 26 6. 12. 16	7. 1. 10	(円) (4,500,000) 489,000	水災害対策プラン策定の追加に伴い、雲田川の暫定計画における治水効果の検討を追加した。 令和5年度繰越	
418	令和5年度「綾河川・雲済川河川調査に伴う業務委託(水災害対策プラン策定)【13-01】 35-K1517-01	(株) 建設技術研究所 岡事務所	(円) 18,887,000	0	1,672,000	(円) 16,698,000	一 般	5. 7. 26 6. 12. 16	7. 1. 10	(円) (4,500,000) 5,026,000	水災害対策プラン策定の追加に伴い、雲田川の暫定計画における治水効果の検討を追加した。 令和5年度繰越	
419	令和5年度「綾河川・雲済川河川調査に伴う業務委託(水災害対策プラン策定)【13-01】 35-K1539-01	日本建設コンサルタント (株) 静岡事務所	(円) 16,500,000	13,123,000	-603,000	(円) 12,520,000	一 般	5. 7. 26 6. 8. 30	6. 9. 25	(円) (3,930,000) 6,070,000	水災害対策プラン策定の追加に伴い、雲田川の暫定計画における治水効果の検討を追加した。 令和5年度繰越	

備考・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 する 調

(令和6年度)
(令和7年4月30日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
420	令和5年度二級河川ばう河川はか河川調査に伴う業務委託(水災害対策プラン策定)【13-01】	中日本建設コンサルタント(株) 静岡事務所	(円) 16,500,000	0	-603,000	(円) 12,520,000	一般	5. 7. 26 6. 8. 30	6. 9. 25	(円) (3,930,000) 2,397,000	水災害対策プラン策定	令和5年度繰越 合併35-K1514-01
421	令和5年度二級河川ばう河川はか河川調査に伴う業務委託(水災害対策プラン策定)【13-01】	中日本建設コンサルタント(株) 静岡事務所	(円) 16,500,000	0	-603,000	(円) 12,520,000	一般	5. 7. 26 6. 8. 30	6. 9. 25	(円) (3,930,000) 123,000	水災害対策プラン策定	令和5年度繰越 合併35-K1514-01
422	令和5年度二級河川敷地川河川調査に伴う業務委託(水災害対策プラン策定)【13-01】	(株) 建設技術研究所 静岡事務所	(円) 19,800,000	0	1,144,000	(円) 16,896,000	一般	5. 8. 8 6. 10. 31	6. 11. 26	(円) (4,720,000) 1,144,000	水災害対策プラン策定	令和5年度繰越 合併35-K1539-01 河川調査 R5.6の台風2号にの被害を受け、「水災害対策プラン(案)の作成」業務を追加 令和5年度繰越 合併34-K3282-01
423	令和5年度二級河川敷地川河川調査に伴う業務委託(水災害対策プラン策定)【13-01】	(株) 建設技術研究所 静岡事務所	(円) 19,800,000	15,752,000	1,144,000	(円) 16,896,000	一般	5. 8. 8 6. 10. 31	6. 11. 26	(円) (4,720,000) 10,280,000	水災害対策プラン策定	令和5年度繰越 合併35-K1540-01 河川調査
424	令和5年度二級河川雲済川河川調査に伴う業務委託(水災害対策プラン策定)【13-01】	(株) 建設技術研究所 静岡事務所	(円) 26,081,000	20,746,000	198,000	(円) 20,944,000	一般	5. 6. 27 6. 6. 28	6. 7. 22	(円) (6,220,000) 8,780,000	水災害対策プラン策定	令和5年度繰越 合併35-K3040-01
425	令和5年度二級河川太田川はか河川調査に伴う業務委託(水災害対策プラン策定)【13-01】	中央開発(株) 東京支社 静岡支店	(円) 8,415,000	0	1,991,000	(円) 8,679,000	指名	5. 12. 28 6. 8. 29	6. 9. 18	(円) 3,809,000	整備効果検討業務	関係者との協議により、資料作成の必要が生じたため 令和5年度繰越 合併35-K1558-01 河川調査
426	令和5年度二級河川太田川はか河川調査に伴う業務委託(水災害対策プラン策定)【13-01】	中央開発(株) 東京支社 静岡支店	(円) 8,415,000	6,688,000	1,991,000	(円) 8,679,000	指名	5. 12. 28 6. 8. 29	6. 9. 18	(円) 4,870,000	整備効果検討業務	関係者との協議により、資料作成の必要が生じたため 令和5年度繰越 合併35-K1514-01
427	令和5年度二級河川太田川はか河川調査に伴う業務委託(水災害対策プラン策定)【13-01】	セントラルコンサルタント(株) 静岡営業所	(円) 8,547,000	6,798,000	2,002,000	(円) 8,800,000	指名	6. 1. 12 6. 12. 10	7. 1. 15	(円) 8,800,000	河川整備計画変更業務	大臣管理区間との整合を図るための資料取りまとめを追加 令和5年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和 7年 4月30日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
428	令和6年度太田川ダム河川 調査に伴う流量観測業務委 託【13-01】	吉田測量設計(株)	(円) 6,787,000	6,380,000	363,000	(円) 6,743,000	一 般	6. 4. 1 7. 3. 14	7. 3. 31	(円) 6,743,000	流量観測業務	
	36-K1501-01											
429	令和6年度・駿河川沼川水 系河川整備計画変更検討業 務委託その2【13-01】	(株)建設技術研究所 岡事務所	(円) 14,718,000	11,715,000		(円) 11,715,000	一 般	6. 7. 9 7.12. 15	6. 7. 24	(円) 3,510,000	河川整備計画変更検討 業務	令和6年度繰越
	36-K1516-01											
430	令和6年度太田川水系河川 調査に伴う業務委託(太田 川沼川整備計画変更検討業 務委託その2【13-01】)	昭和设计(株)	(円) 4,037,000	3,740,000	418,000	(円) 4,158,000	指 名	6. 6. 6 7. 3. 21	7. 4. 16	(円) 3,315,000	全体会議運営支援	
	36-K1517-01											合併36-K1517-01 河川調査
431	令和6年度太田川水系河川 調査に伴う業務委託(太田 川沼川整備計画変更検討業 務委託【13-01】)	昭和设计(株)	(円) 4,037,000	0	418,000	(円) 4,158,000	指 名	6. 6. 6 7. 3. 21	7. 4. 16	(円) 240,000	全体会議運営支援	
	35-K1559-01											合併36-K1517-01 河川調査
432	令和6年度太田川水系河川 調査に伴う業務委託(太田 川沼川整備計画変更検討業 務委託【13-01】)	昭和设计(株)	(円) 4,037,000	0	418,000	(円) 4,158,000	指 名	6. 6. 6 7. 3. 21	7. 4. 16	(円) 603,000	全体会議運営支援	
	35-K1516-01											合併35-K1516-01
433	令和6年度・駿河川・雪割 川河川調査に伴う業務委託 (協議会運営補助)【13- 01】	(株)建設技術研究所 岡事務所	(円) 5,665,000	4,543,000		(円) 4,543,000	指 名	6.11.21 7. 4. 18	6.12. 4	(円) 1,360,000	協議会運営補助	令和6年度繰越
	36-K1518-01											
434	令和6年度・駿河川・雪割 川河川調査に伴う業務委託 (協議会運営補助)【13- 02】	セントラルコンサルタン (株) 静岡営業所	(円) 6,215,000	0		(円) 4,983,000	指 名	6.11.21 7. 5. 30		(円) 4,983,000	協議会運営補助	令和6年度繰越
	36-K1520-01											合併36-K1520-01
435	令和6年度・駿河川・雪割 川河川調査に伴う業務委託 (協議会運営補助)【13- 02】	セントラルコンサルタン (株) 静岡営業所	(円) 6,215,000	4,983,000		(円) 4,983,000	指 名	6.11.21 7. 5. 30		(円) 4,983,000	協議会運営補助	令和6年度繰越
	36-K1518-01											合併36-K1518-01 河川調査

備考・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)
(令和7年4月30日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
436	令和6年度二級河川敷地川 河川調査に伴う業務委託 (協議会運営補助) 【13-03】	セントラルコンサルタント (株) 静岡営業所	(円) 5,665,000	0		(円) 4,543,000	指名	6.11.21 7.5.30		(円) (H)	協議会運営補助	令和6年度繰越 合併36-K1518-01 河川調査
437	令和6年度二級河川敷地川 河川調査に伴う業務委託 (協議会運営補助) 【13-03】	セントラルコンサルタント (株) 静岡営業所	(円) 5,665,000	4,543,000		(円) 4,543,000	指名	6.11.21 7.5.30		(円) (H)	協議会運営補助	令和6年度繰越 合併36-K1518-01 河川調査
438	令和6年度二級河川太田川 ほか河川調査に伴う基礎調 査業務委託(太田川B) 【13-01】	(株) フジヤマ	(円) 12,023,000	11,440,000	2,288,000	(円) 13,728,000	一般	6.6.11 7.3.10	7.3.28	(円) (H) 3,501,000	縦横断データファイ ル作成	令和6年度繰越 合併36-K1519-01 作成データ利活用に向けて、新たな 情報を付加する必要が生じたため
439	令和6年度二級河川太田川 ほか河川調査に伴う基礎調 査業務委託(太田川B) 【13-01】	(株) フジヤマ	(円) 12,023,000	0	2,288,000	(円) 13,728,000	一般	6.6.11 7.3.10	7.3.28	(円) (H) 2,257,000	縦横断データファイ ル作成	令和6年度繰越 合併36-K1520-01 河川調査 作成データ利活用に向けて、新たな 情報を付加する必要が生じたため
440	令和6年度二級河川太田川 ほか河川調査に伴う基礎調 査業務委託(太田川B) 【13-01】	(株) フジヤマ	(円) 12,023,000	0	2,288,000	(円) 13,728,000	一般	6.6.11 7.3.10	7.3.28	(円) (H) 6,500,000	縦横断データファイ ル作成	令和6年度繰越 合併35-K1514-01 作成データ利活用に向けて、新たな 情報を付加する必要が生じたため
441	令和6年度二級河川太田川 ほか河川調査に伴う基礎調 査業務委託(太田川B) 【13-01】	(株) フジヤマ	(円) 12,023,000	0	2,288,000	(円) 13,728,000	一般	6.6.11 7.3.10	7.3.28	(円) (H) 185,000	縦横断データファイ ル作成	令和6年度繰越 合併36-K1520-01 河川調査 作成データ利活用に向けて、新たな 情報を付加する必要が生じたため
442	令和6年度二級河川太田川 ほか河川調査に伴う基礎調 査業務委託(太田川B) 【13-01】	(株) フジヤマ	(円) 12,023,000	0	2,288,000	(円) 13,728,000	一般	6.6.11 7.3.10	7.3.28	(円) (H) 1,285,000	縦横断データファイ ル作成	令和6年度繰越 合併36-K1520-01 河川調査 作成データ利活用に向けて、新たな 情報を付加する必要が生じたため
443	令和6年度二級河川太田川 ほか河川調査に伴う基礎調 査業務委託(太田川B) 【13-02】	不二総合コンサルタント (株)	(円) 11,220,000	10,780,000	924,000	(円) 11,704,000	一般	6.6.11 7.1.31	7.2.21	(円) (H) 5,204,000	縦横断データファイ ル作成	令和6年度繰越 合併36-K1520-01 河川調査 令和6年度繰越 合併35-K1514-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
444	令和6年度二級河川太田川ほか河川調査に伴う基礎調査業務委託(原野谷川B)【13-02】	不二総合コンサルタント(株)	(円)11,220,000	0	924,000	(円)11,704,000	一般	6.6.11 7.1.31	7.2.21	(円)6,500,000	縦断データファイナル作成	合併36-K1520-01 河川調査
	35-K1514-01										71.6 km	
445	令和6年度太田川水系河川調査に伴う河川整備計画変更業務委託(治水検討)【13-03】	(株)建設技術研究所 静岡事務所	(円)11,462,000	9,119,000	2,453,000	(円)11,572,000	一般	6.10.22 7.9.30	6.11.1	(円)2,730,000	河川整備計画変更業務(治水検討)	関係者との協議により、追加検討の必要が生じたため 令和6年度繰越
	36-K1520-01										1 式	
446	令和6年度太田川水系河川調査に伴う河川整備計画変更業務委託(治水検討その他)【13-04】	中日本建設コンサルタント(株) 静岡事務所	(円)14,311,000	11,484,000		(円)11,484,000	一般	6.11.25 7.7.30		(円)	河川整備計画変更業務(治水検討)	令和6年度繰越
	36-K1520-01										1 式	合併36-K1520-01 河川調査
447	令和6年度太田川水系河川調査に伴う河川整備計画変更業務委託(治水検討その他)【13-04】	中日本建設コンサルタント(株) 静岡事務所	(円)14,311,000	0		(円)11,484,000	一般	6.11.25 7.7.30		(円)	河川整備計画変更業務(治水検討)	令和6年度繰越
	36-K1516-01										1 式	合併36-K1516-01
448	令和6年度二級河川太田川河川調査に伴う河川水辺緑地調査業務委託(魚類・底生動物調査)【13-01】	中央復建コンサルタント(株) 静岡営業所	(円)20,240,000	16,104,000	616,000	(円)16,720,000	一般	6.7.30 7.10.31		(円)	河川調査(水辺の国勢調査)	令和6年度繰越
	36-K1521-01										1 式	合併36-K1521-01 河川調査
449	令和6年度二級河川太田川河川調査に伴う河川水辺緑地調査業務委託(魚類・底生動物調査)【13-01】	中央復建コンサルタント(株) 静岡営業所	(円)20,240,000	0	616,000	(円)16,720,000	一般	6.7.30 7.10.31		(円)	河川調査(水辺の国勢調査)	令和6年度繰越
	36-K1520-01										1 式	合併36-K1520-01
450	令和6年度太田川ダム漏水対策に伴う航空レーザ測量業務委託【13-03】	中日本航空(株) 静岡支店	(円)23,683,000	0		(円)18,898,000	一般	6.11.5 7.3.13	7.4.8	(円)5,000,000	航空レーザ測量	合併36-K1096-01 太田川ダム漏水
	36-K0614-01										1 式	
	【目録計】 県単級河川事業費		423,013,419	363,931,700	23,124,000	683,572,447				376,974,410		

備考・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当年度又は当該事業の支出済額

調るす問に料託委

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

[illegible]

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)
(令和7年4月30日 現在)

整理 番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年 月 日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
	(1.事関係)											
451	令和6年度霞浦海岸防備工事 防波堤整備工事(防波堤工事) 【13-02】	(一財) ダム技術センター	(円) 19,019,000	18,777,000		(円) 18,777,000	随 契	6. 5. 23 7. 3. 19	7. 4. 16	(円) 18,777,000	施工費の整理費	随契二号 (不適)
	35-K5901-01											
	【目録】 海岸費		19,019,000	18,777,000	0	18,777,000				18,777,000	1 式	
452	令和5年度大田川水系河川 維持修繕 (小規模施設修繕 等) 業務委託 (磐田市地 区) 【11-01】	(株) 堀内土木	(円) 2,841,949	0		(円) 2,345,968	一 般	6. 3. 5 7. 3. 21	7. 4. 16	(円) 2,345,968	河川維持修繕	単価契約 令和5年度債務 合併35-K3767-01 河川維持修繕
453	令和5年度霞浦海岸防備工事 防波堤整備工事(防波堤工事) 業務委託 【13-01】	(一社) ふじのくにづくり 支援センター	(円) 5,357,000	5,082,000	618,000	(円) 5,700,000	随 契	5. 8. 25 6. 10. 31	6. 11. 25	(円) 5,700,000	委託者支援業務	随契二号 (不適) 令和5年度繰越
454	令和5年度霞浦海岸防備工事 防波堤整備工事(防波堤工事) 業務委託 【13-01】	(一社) ふじのくにづくり 支援センター	(円) 4,730,000	4,499,000	251,000	(円) 4,750,000	随 契	6. 9. 27 7. 7. 22		(円) 4,750,000	工事監督支援業務	随契二号 (不適) 令和6年度繰越
455	令和5年度霞浦海岸防備工事 防波堤整備工事(防波堤工事) 業務委託 (磐田市地 区) 【11-01】	丸明建設 (株)	(円) 5,792,010	0		(円) 5,922,231	一 般	6. 3. 5 7. 3. 17	7. 3. 31	(円) 5,922,231	河川維持修繕	単価契約 令和5年度債務 合併35-K3767-02 河川維持修繕
	35-K5931-01									749,000	1 式	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和7年4月30日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
456	令和5年度天竜川水系ほか 河川維持修繕(小山麓施設 修繕等)業務委託(磐田市 地区)【11-02】	平野建設(株)	(円) 5,792,010	0		(円) 5,683,061	一 般	6. 3. 5 7. 3. 13	7. 3. 31	(円) 1,600,000	河川維持修繕 1 式	単価契約 令和5年度債務 合併35-K3767-02 河川維持修繕
457	令和5年度井田川水系ほか 河川維持修繕(小山麓施設 改修等)業務委託(磐川 市地区)【11-01】	(株)大浜中村組	(円) 5,808,183	0		(円) 5,990,116	一 般	6. 3. 5 7. 3. 18	7. 4. 8	(円) 1,500,000	河川維持修繕 1 式	単価契約 令和5年度債務 合併35-K3767-03 河川維持修繕
458	令和5年度新野川水系ほか 河川維持修繕(小規模施設 修繕等)業務委託(御前崎 市地区)【11-03】	(株)増田組	(円) 5,808,183	0		(円) 6,007,199	一 般	6. 3. 5 7. 3. 18	7. 4. 16	(円) 405,000	河川維持修繕 1 式	単価契約 令和5年度債務 合併35-K3767-03 河川維持修繕
459	令和5年度新野川水系ほか 河川維持修繕(小規模施設 修繕等)業務委託(御前崎 市地区)【11-03】	(株)増田組	(円) 5,808,183	0		(円) 6,007,199	一 般	6. 3. 5 7. 3. 18	7. 4. 16	(円) 2,500,000	河川維持修繕 1 式	単価契約 令和5年度債務 合併35-K3767-03 河川維持修繕
460	令和6年度前川水系ほか河 川維持修繕(小山麓施設修 繕等)業務委託(袋井市地 区)【11-01】	塚本建設(株)	(円) 4,880,353	0		(円) 4,840,000	一 般	7. 2. 18 8. 3. 31		(円) 1,000,000	河川維持修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務 合併36-K3767-02 河川維持修繕
461	令和6年度天竜川水系ほか 河川維持修繕(小山麓施設 修繕等)業務委託(磐田市 地区)【11-02】	平野建設(株)	(円) 4,880,353	0		(円) 4,719,000	一 般	7. 2. 18 8. 3. 31		(円) 1,000,000	河川維持修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務 合併36-K3767-02 河川維持修繕
462	令和6年度井田川水系ほか 河川維持修繕(小山麓施設 改修等)業務委託(磐川 市地区)【11-01】	(株)東豊興業	(円) 4,892,087	0		(円) 4,840,000	一 般	7. 2. 18 8. 3. 31		(円) 1,000,000	河川維持修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務 合併36-K3767-03 河川維持修繕
463	令和6年度新野川水系ほか 河川維持修繕(小規模施設 修繕等)業務委託(御前崎 市地区)【11-03】	(株)西島上木	(円) 4,892,087	0		(円) 4,884,000	一 般	7. 2. 18 8. 3. 31		(円) 1,000,000	河川維持修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務 合併36-K3767-03 河川維持修繕

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更増減額	計						
464	令和5年度御前崎海岸ほかに伴う遠州灘沿岸侵食対策検討業務委託【13-01】 35-K1813-02	八千代エンジニアリング(株) 静岡事務所	(円) 20,922,000	0	1,441,000	(円) 18,084,000	一般	5. 9. 5 6. 7. 1	6. 7. 22	(円) 500,000	遠州灘沿岸モニタリング結果解析	関係者との協議により、追加検討の必要が生じたため 令和5年度繰越 合併35-K1810-01
465	令和5年度御前崎海岸ほかに伴う遠州灘沿岸侵食対策検討業務委託【13-01】 35-K1811-02	八千代エンジニアリング(株) 静岡事務所	(円) 20,922,000	0	1,441,000	(円) 18,084,000	一般	5. 9. 5 6. 7. 1	6. 7. 22	(円) 2,000,000	遠州灘沿岸モニタリング結果解析	関係者との協議により、追加検討の必要が生じたため 令和5年度繰越 合併35-K1812-01 海岸調査
466	令和5年度御前崎海岸ほかに伴う遠州灘沿岸侵食対策検討業務委託【13-01】 35-K1810-01	八千代エンジニアリング(株) 静岡事務所	(円) 20,922,000	0	1,441,000	(円) 18,084,000	一般	5. 9. 5 6. 7. 1	6. 7. 22	(円) 825,000	遠州灘沿岸モニタリング結果解析	関係者との協議により、追加検討の必要が生じたため 令和5年度繰越 合併35-K1812-01 海岸調査
467	令和5年度御前崎海岸ほかに伴う遠州灘沿岸侵食対策検討業務委託【13-01】 35-K1810-02	八千代エンジニアリング(株) 静岡事務所	(円) 20,922,000	0	1,441,000	(円) 18,084,000	一般	5. 9. 5 6. 7. 1	6. 7. 22	(円) 3,000,000	遠州灘沿岸モニタリング結果解析	関係者との協議により、追加検討の必要が生じたため 令和5年度繰越 合併35-K1812-01 海岸調査
468	令和5年度御前崎海岸ほかに伴う遠州灘沿岸侵食対策検討業務委託【13-01】 35-K1812-01	八千代エンジニアリング(株) 静岡事務所	(円) 20,922,000	16,643,000	1,441,000	(円) 18,084,000	一般	5. 9. 5 6. 7. 1	6. 7. 22	(円) 8,934,000	遠州灘沿岸モニタリング結果解析	関係者との協議により、追加検討の必要が生じたため 令和5年度繰越 合併35-K1812-01 海岸調査
469	令和5年度遠州灘沿岸ほかに伴う「静岡モデル防波堤」の建設安全評価業務委託【13-01】 35-K1827-01	(株) 建設技術研究所 静岡事務所	(円) 16,434,000	13,068,000		(円) 13,068,000	一般	5. 8. 29 6. 11. 20	6. 12. 11	(円) (3,920,000) 9,148,000	静岡モデル防波堤建設安定性評価	関係者との協議により、追加検討の必要が生じたため 令和5年度繰越 合併35-K1812-01 海岸調査
470	令和5年度遠州灘沿岸ほかに伴う深淺測量業務委託【13-01】 36-K1810-01	(株) スルガコンサル	(円) 7,876,000	7,535,000		(円) 7,535,000	一般	6. 9. 17 7. 3. 12	7. 4. 10	(円) 7,000,000	深淺測量	関係者との協議により、追加検討の必要が生じたため 令和5年度繰越 合併36-K1813-01
471	令和6年度御前崎海岸ほかに伴う深淺測量業務委託【13-01】 36-K1813-01	(株) スルガコンサル	(円) 7,876,000	0		(円) 7,535,000	一般	6. 9. 17 7. 3. 12	7. 4. 10	(円) 535,000	深淺測量	関係者との協議により、追加検討の必要が生じたため 令和5年度繰越 合併36-K1810-01 海岸調査

備考・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
472	令和6年度福岡港湾局ほか 港湾調査に伴う遠州灘沿岸 侵食対策検討業務委託【13-01】	八千代エージェンシング (株) 静岡事務所	(円) 22,418,000	17,831,000		(円) 17,831,000	一 般	6. 9. 24 7. 7. 15		(円) (H)	遠州灘沿岸侵食対策 検討業務	令和6年度繰越 合併36-K5103-01
473	令和6年度遠州灘沿岸防岸 調査に伴う「静岡モデル防 潮堤」の建設安定性評価検 討業務委託【13-01】	(株) 建設技術研究所 静 岡事務所	(円) 14,234,000	11,418,000		(円) 11,418,000	一 般	6.12. 3 7. 7. 31	6.12.16	(円) (H)	静岡モデル防波堤 安定性評価	令和6年度繰越 合併36-K5403-01
474	令和6年度遠州灘沿岸防岸 調査に伴う「深淺・汀線測量 業務委託【13-01】	(株) スルガコンサル	(円) 9,658,000	0	-165,000	(円) 9,020,000	一 般	6. 9. 17 7. 3. 14	7. 4. 10	(円) (H)	深淺・汀線測量	令和6年度繰越 合併36-K5101-01
475	令和6年度遠州灘沿岸防岸 調査に伴う「深淺・汀線測量 業務委託【13-01】	(株) スルガコンサル	(円) 9,658,000	0	-165,000	(円) 9,020,000	一 般	6. 9. 17 7. 3. 14	7. 4. 10	(円) (H)	深淺・汀線測量	令和6年度繰越 合併36-K5101-01
476	令和6年度福岡港湾局 漁港 計画調査に伴う遠州灘沿岸 測量業務委託【13-01】	(株) スルガコンサル	(円) 5,918,000	0	330,000	(円) 5,995,000	一 般	6. 9. 10 7. 3. 14	7. 4. 16	(円) (H)	(1) 福岡港湾から 遠州灘沿岸の汀 線測量業務	令和6年度繰越 合併36-K5101-01
477	令和6年度福岡港湾局ほか 港湾調査に伴う遠州灘沿岸 侵食対策検討業務委託【13-01】	八千代エージェンシング (株) 静岡事務所	(円) 20,922,000	0	1,441,000	(円) 18,084,000	一 般	5. 9. 5 6. 7. 1	6. 7. 22	(円) (H)	遠州灘沿岸モニタリ ング結果報告	令和6年度繰越 合併36-K5101-01
478	令和6年度遠州灘沿岸防岸 調査に伴う「静岡モデル防 潮堤」の建設安定性評価検 討業務委託【13-01】	八千代エージェンシング (株) 静岡事務所	(円) 22,418,000	0		(円) 17,831,000	一 般	6. 9. 24 7. 7. 15		(円) (H)	静岡モデル防波堤 安定性評価	令和6年度繰越 合併36-K1812-01
479	令和6年度遠州灘沿岸防岸 調査に伴う「静岡モデル防 潮堤」の建設安定性評価検 討業務委託【13-01】	(株) 建設技術研究所 静 岡事務所	(円) 14,234,000	0		(円) 11,418,000	一 般	6.12. 3 7. 7. 31	6.12.16	(円) (H)	静岡モデル防波堤 安定性評価	令和6年度繰越 合併36-K1827-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
480	令和6年度塩津海岸食料 策に伴う深淺・汀線測量 務委託【13-01】	(株) スルガコンサル	(円) 9,658,000	0	-165,000	(円) 9,020,000	一 般	6. 9. 17 7. 3. 14	7. 4. 10	(円) 220,000	深淺・汀線測量	
	36-K5403-01											合併36-K5101-01 食料対策事業(
481	令和6年度加戸港・海浜 計画調査に伴う深淺・汀線 測量業務委託【13-01】	(株) スルガコンサル	(円) 5,918,000	0	330,000	(円) 5,995,000	一 般	6. 9. 10 7. 3. 14	7. 4. 16	(円) 460,000	(1) 加戸港から 浅羽海岸の汀	
	36-K5403-01											合併36-V4591-01 漁港計画調査事
	【日細計】 県車道防岸事 業費		91,971,000	76,076,000	2,310,000	249,293,777				54,786,000		
482	令和5年度新野川(水系)か 河川維持修繕(小規模施設 修繕等)業務委託(御前崎 市地)【11-03】	(株) 増田組	(円) 5,808,183	0		(円) 6,007,199	一 般	6. 3. 5 7. 3. 18	7. 4. 16	(円) 945,000	河川維持修繕	単価契約
	36-K5803-01											令和5年度債務
	【日細計】 海岸関係国庫 補助事業費		0	0	0	6,007,199				945,000		合併35-K3767-03 河川維持修繕
483	令和6年度塩津海岸食料 策に伴う深淺・汀線測量 務委託【13-01】	(株) スルガコンサル	(円) 9,658,000	9,185,000	-165,000	(円) 9,020,000	一 般	6. 9. 17 7. 3. 14	7. 4. 10	(円) 5,600,000	深淺・汀線測量	
	36-K5101-01											合併36-K1811-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年 月 日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
	【目録計】 津波対策緊急 整備事業費		9,658,000	9,185,000	-165,000	9,020,000				5,600,000		
	【目 計】 (03)海岸費		120,648,000	104,038,000	2,145,000	283,097,976				80,108,000		
	工事関係計	33件										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	(1.事業関係)											
484	令和5年度「豊清川支川平松沢D砂防事業に伴う測量・設計業務委託(砂防堰堤予備設計)【13-01】	(株)フジヤマ	(円) 12,518,000	11,880,000	-44,000	(円) 11,836,000	指名	5. 9. 22 6. 7. 31	6. 8. 22	(円) 11,836,000	測量業務	令和5年度繰越
485	令和6年度「豊清川支川平松沢D砂防事業に伴う測量・設計業務委託(砂防堰堤詳細設計)【13-02】	(株)フジヤマ	(円) 17,985,000	17,050,000	143,000	(円) 17,193,000	般	6. 10. 29 7. 3. 14	7. 4. 15	(円) 17,050,000	測量業務	式
486	令和6年度「豊清川支川平松沢D砂防事業に伴う測量・設計業務委託(砂防堰堤詳細設計)【13-02】	(株)フジヤマ	(円) 17,985,000	0	143,000	(円) 17,193,000	般	6. 10. 29 7. 3. 14	7. 4. 15	(円) 143,000	測量業務	合併35-S0111-01 通常砂防【防災】
487	令和6年度「豊清川支川平松沢D砂防事業に伴う測量・設計業務委託【13-03】	(株)ランドテクト	(円) 9,339,000	0	1,122,000	(円) 10,142,000	指名	6. 8. 15 6. 12. 25	7. 1. 20	(円) 938,000	機械ボーリング =4本	合併35-S0110-01 想定より深い位置で支持層が確認されたため。
488	令和6年度「豊清川支川平松沢D砂防事業に伴う測量・設計業務委託【13-03】	(株)ランドテクト	(円) 9,339,000	9,020,000	1,122,000	(円) 10,142,000	指名	6. 8. 15 6. 12. 25	7. 1. 20	(円) 9,204,000	測量業務	合併35-S0111-01 通常砂防【防災】
489	令和6年度「豊清川支川平松沢D砂防事業に伴う測量・設計業務委託(砂防堰堤詳細設計)【13-01】	古田測量設計(株)	(円) 19,954,000	0	242,000	(円) 19,162,000	般	6. 7. 9 7. 3. 19	7. 4. 16	(円) 771,000	機械ボーリング =4本	合併35-S0309-01 通常砂防【防災】
490	令和6年度「豊清川支川平松沢D砂防事業に伴う測量・設計業務委託【13-03】	(株)中野地産	(円) 8,624,000	0	440,000	(円) 8,690,000	指名	6. 8. 30 7. 1. 9	7. 2. 3	(円) 821,000	測量業務	合併35-S042-01 通常砂防【防災】

備考・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約締結期	支払年月日	金額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更増減額	計						
491	令和6年度「雲済川支川水ノ各川砂防事業に伴う用地測量・調査業務委託【13-01】」	吉田測量設計(株)	(円) 7,023,000	6,435,000		(円) 6,435,000	一般	6.10.8 7.6.20		(円) 18,271,000	測量業務	令和6年度繰越
492	令和6年度「雲済川支川平松浜D砂防事業に伴う測量業務委託(砂防指定地申請書作成)【13-01】」	(株)フジヤマ	(円) 2,970,000	2,805,000		(円) 2,805,000	指名	6.9.27 7.5.30		(円) 18,271,000	測量業務	令和6年度繰越
493	令和6年度「雲済川支川平松浜D砂防事業に伴う測量業務委託(砂防指定地申請書作成)【13-01】」	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 18,887,000	18,040,000	231,000	(円) 18,271,000	一般	6.10.8 7.3.25	7.4.16	(円) 18,271,000	測量業務	
494	令和6年度「雲済川支川平松浜D砂防事業に伴う用地測量・調査業務委託【13-01】」	(株)フジヤマ	(円) 10,593,000	0		(円) 10,120,000	指名	7.3.14 7.7.4		(円) 18,391,000	用地測量	令和6年度繰越
495	令和6年度「雲済川支川水ノ各川砂防事業に伴う測量・設計業務委託(砂防指定地詳細設計)【13-01】」	吉田測量設計(株)	(円) 19,954,000	18,920,000	242,000	(円) 19,162,000	一般	6.7.9 7.3.19	7.4.16	(円) 18,391,000	測量業務	合併35-S3038-01 通常砂防【防災
496	令和6年度「雲済川支川水ノ各川砂防事業に伴う設計業務委託(箱形両渠並細設計)【13-02】」	(株)フジヤマ	(円) 6,127,000	5,830,000	1,012,000	(円) 6,842,000	指名	6.6.13 6.12.11	7.1.10	(円) 6,842,000	箱形両渠並細設計	合併35-S3039-01
497	令和6年度「雲済川支川水ノ各川砂防事業に伴う地質調査業務委託【13-03】」	(株)グラントリサーチ	(円) 5,412,000	5,170,000	-198,000	(円) 4,972,000	指名	6.6.6 6.9.25	6.10.22	(円) 4,972,000	機械ボーリング	令和6年度繰越
498	令和5年度「三食川支川がへに谷川砂防事業に伴う測量・設計業務委託(砂防指定地詳細設計)【13-01】」	(株)共和コンサルタント	(円) 13,761,000	12,980,000	275,000	(円) 13,255,000	指名	6.2.8 7.1.31	7.2.25	(円) 13,255,000	測量業務	令和5年度繰越

備考・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更増減額	計						
499	令和5年度三倉川支川かいじやみ 砂防に伴う地質調査業務委託【13-02】 35-S3040-01	(株) 中野地質	(円) 6,226,000	5,940,000	2,280,000	(円) 8,220,000	指名	6. 2. 8 6. 6. 4	6. 6. 24	(円) 8,220,000	地質調査業務	砂防堤岸における支川地盤の確認が目的のため、地質調査数量を実施数量に合わせて変更するため
500	令和5年度小坂川支川四郎沢 砂防事業に伴う測量・地質調査委託 (砂防堰堤予備設計)【13-01】 35-S3041-01	静岡コンサルタント(株)	(円) 9,977,000	9,515,000	2,805,000	(円) 12,320,000	指名	6. 3. 14 6.12. 18	7. 1. 17	(円) 12,320,000	測量業務	令和5年度繰越
501	令和5年度敷地川支川敷地北沢砂防事業に伴う測量・設計業務委託 (砂防堰堤予備設計)【13-01】 35-S3042-01	(株) 建設コンサルタントセンター	(円) 11,022,000	10,670,000	-359,000	(円) 10,131,000	指名	6. 1. 18 6. 9. 30	6.10. 21	(円) 10,131,000	砂防施設設計	令和5年度繰越
502	令和6年度敷地川支川敷地北沢砂防事業に伴う地質調査業務委託【13-03】 35-S3042-01	(株) 中野地質	(円) 8,624,000	8,250,000	440,000	(円) 8,690,000	指名	6. 8. 30 7. 1. 9	7. 2. 3	(円) 7,869,000	機械ボーリング	令和5年度繰越
503	令和6年度三倉川支川平松沢D砂防事業に伴う用地測量・調査業務委託【13-01】 35-S3042-01	(株) フジヤマ	(円) 10,593,000	10,120,000		(円) 10,120,000	指名	7. 3. 14 7. 7. 4		(円) 10,120,000	用地測量	合併36-S0111-01
504	令和6年度三倉川支川かいじやみ 砂防に伴う測量・用地調査業務委託【13-01】 36-S3038-01	(株) 共和コンサルタント	(円) 18,480,000	17,160,000		(円) 17,160,000	指名	7. 3. 14 7. 9. 8		(円) 17,160,000	測量業務	令和6年度繰越 合併36-S0110-01
505	令和6年度小坂川支川四郎沢砂防事業に伴う地質調査業務委託【13-01】 36-S3039-01	静岡コンサルタント(株)	(円) 9,339,000	8,800,000		(円) 8,800,000	指名	7. 3. 14 7. 7. 17		(円) 8,800,000	地質調査業務	令和6年度繰越
	【目録計】 砂防費		188,243,000	178,585,000	7,769,000	(円) 196,474,000				141,034,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)
(令和7年4月30日 現在)

整理 番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
506	令和6年度徳川支川二ノ 谷砂防施設工事に伴 う用地測量業務委託【13- 01】	(株) フジヤマ	(円) 3,509,000	3,300,000	-143,000	(円) 3,157,000	指 名	6. 5. 23 7. 1. 10	7. 2. 3	(円) 3,157,000	用地測量	
507	35-S3077-02 令和6年度谷入砂防メンテ ナンス事業(地すべり)に 伴う設計業務委託(水路 上)【13-02】	(株) フジヤマ	(円) 5,698,000	0	-330,000	(円) 5,060,000	指 名	6. 5. 23 6. 10. 4	6. 10. 31	(円) 356,000	1 式 地すべり防止施設設 計	
508	36-S2033-01 令和6年度谷入砂防メンテ ナンス事業(地すべり)に 伴う設計業務委託(水路 上)【13-02】	(株) フジヤマ	(円) 5,698,000	0	-330,000	(円) 5,060,000	指 名	6. 5. 23 6. 10. 4	6. 10. 31	(円) 4,245,000	1 式 地すべり防止施設設 計	合併35-S3232-01 砂防メンテナンス
509	35-S2033-01 令和5年度谷入砂防メンテ ナンス事業(地すべり)に 伴う測量業務委託【13-01】	(株) フジヤマ	(円) 2,123,000	2,035,000	506,000	(円) 2,541,000	指 名	6. 3. 14 6. 6. 7	6. 7. 3	(円) 2,541,000	測量業務	合併35-S3232-01 砂防メンテナンス
510	令和6年度谷入砂防メンテ ナンス事業(地すべり)に 伴う設計業務委託(水路 上)【13-02】	(株) フジヤマ	(円) 5,698,000	5,390,000	-330,000	(円) 5,060,000	指 名	6. 5. 23 6. 10. 4	6. 10. 31	(円) 459,000	1 式 地すべり防止施設設 計	
	【日細計】 砂防関係国庫 補助事業費		11,330,000	10,725,000	33,000	10,758,000					合併35-S2033-01	
511	令和6年度徳川支川二ノ 谷砂防施設工事に伴 う用地・設計業務委託 【13-01】	日本工営(株) 静岡事務 所	(円) 13,827,000	11,000,000		(円) 11,000,000	一 般	6. 12. 10 7. 6. 30	6. 12. 23	(円) 3,300,000	測量業務	令和6年度繰越
	36-S6002-01										1 式	

備考・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更増減額	計						
512	令和5年度上西郷石ヶ谷急傾斜地崩壊対策に伴う用地測量・設計・電気供排水業務委託【13-02】	(株)フジヤマ	(円)10,340,000	9,790,000	429,000	(円)10,219,000	一般	5. 8. 22 6. 12. 13	7. 1. 17	(円)10,219,000	用地測量	令和5年度繰越
	35-S7370-01										1式	
513	令和5年度上西郷石ヶ谷急傾斜地崩壊対策に伴う用地測量業務委託【13-03】	(株)フジヤマ	(円)3,828,000	3,830,000	88,000	(円)3,718,000	指名	5. 7. 13 6. 8. 30	6. 9. 25	(円)3,718,000	用地調査等業務	令和5年度繰越
	35-S7370-01										1式	
514	令和6年度豪雨下神田急傾斜地崩壊対策に伴う用地測量・設計・電気給排水業務委託【13-01】	(株)フジヤマ	(円)8,316,000	8,030,000		(円)8,030,000	指名	6. 8. 15 7. 6. 30		(円)	用地測量(ALL区)	令和6年度繰越
	36-S7371-01	土屋産業(株)	(円)7,645,000	7,590,000	-429,000	(円)7,161,000	指名	6. 8. 15 7. 1. 27	7. 2. 20	(円)7,161,000	機械ボーリング 買付ボーリング	令和6年度繰越
515	令和5年度備後川砂防等維持(小規模)業務委託【11-01】	鈴木十建(株)	(円)5,279,830			(円)5,279,830	指名	6. 2. 23 7. 3. 17	7. 1. 30	(円)1,500,000	砂防関係維持修繕 (小規模施設修繕)	単価契約 令和5年度債務
	35-S5957-01										1式	
517	令和5年度備後川砂防等維持(小規模)業務委託【11-01】	(株)山下組	(円)5,272,253	4,213,000		(円)4,213,000	指名	6. 2. 23 7. 3. 17	7. 4. 16	(円)1,800,000	砂防関係維持修繕 (小規模施設修繕)	単価契約 令和5年度債務
	35-S5957-02	竹村建設(株)	(円)5,587,710	5,555,000		(円)5,555,000	指名	7. 2. 21 8. 3. 16		(円)	砂防関係維持修繕 (小規模施設修繕)	単価契約 令和6年度債務
518	令和6年度備後川砂防等維持(小規模)業務委託【11-01】	(株)磯部建設	(円)5,632,088	4,499,000		(円)4,499,000	指名	7. 2. 27 8. 3. 25		(円)	砂防関係維持修繕 (小規模施設修繕)	単価契約 令和6年度債務
	36-S5957-02										1式	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 する 調

(令和6年度)
(令和7年4月30日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
520	令和5年度志保地区ほか砂防 等維持(小規模)業務委託 【11-01】	(株) 山下組	(円) 5,272,253	0		(円) 4,213,000	指名	6. 2. 23 7. 3. 17	7. 4. 16	(円) 545,000	砂防関係維持修繕 (小規模施設修	単価契約
521	35-S7297-01 令和6年度足利市谷川支川尚 山沿砂防等調査に伴う設計 業務委託(砂防堰堤概略設 計) 【13-01】	大鑑測量設計(株)	(円) 3,817,000	3,630,000	370,000	(円) 4,000,000	指名	6. 7. 11 7. 1. 31	7. 3. 4	(円) 4,000,000	1 式 設計業務	令和5年度債務 合併35-S5957-02 県営砂防等維持
522	36-S5711-01 令和6年度 県営谷川支川沿 川沿砂防等調査に伴う設 計業務委託(砂防堰堤概略 設計) 【13-01】	(株) フジヤマ	(円) 3,817,000	3,575,000	425,000	(円) 4,000,000	指名	6. 5. 30 7. 1. 10	7. 2. 3	(円) 4,000,000	1 式 設計業務	
523	36-S5712-01 令和6年度足利市加南沢砂防 等調査に伴う設計業務委託 (砂防堰堤概略設計) 【13- 01】	静岡コンサルタント(株)	(円) 3,817,000	3,630,000	370,000	(円) 4,000,000	指名	6. 8. 15 7. 2. 14	7. 3. 14	(円) 4,000,000	1 式 設計業務	
524	36-S5717-01 令和6年度 井田支川 西谷川砂防等調査に伴う 測量業務委託 【13-01】	不二総合コンサルタント (株)	(円) 4,983,000	4,730,000	270,000	(円) 5,000,000	指名	6. 12. 26 7. 3. 19	7. 4. 17	(円) 5,000,000	測量業務	
525	36-S5721-01 令和5年度逆川砂防等調査 に伴う用地測量、用地調査 業務委託 【13-02】	大鑑測量設計(株)	(円) 2,266,000	2,145,000	-209,000	(円) 1,936,000	指名	5. 9. 15 6. 6. 28	6. 7. 30	(円) 1,936,000	640 用地測量	
526	35-S6454-01 令和6年度逆川地すべり防 止施設点検業務委託 【13- 04】	(株) エイトロ日本技術開発 静岡事務所	(円) 7,491,000	0	1,659,000	(円) 7,511,000	指名	6. 8. 30 7. 3. 14	7. 4. 16	(円) 3,547,000	1 式 計画準備	現地調査の結果、機能が低下してい る水路が多数あったため、調査を追 加した。
527	35-S6453-01 令和6年度逆川地すべり防 止施設点検業務委託 【13- 04】	(株) エイトロ日本技術開発 静岡事務所	(円) 7,491,000	5,852,000	1,659,000	(円) 7,511,000	指名	6. 8. 30 7. 3. 14	7. 4. 16	(円) 3,964,000	1 式 計画準備	合併35-S6454-01 県営砂防等調査 現地調査の結果、機能が低下してい る水路が多数あったため、調査を追 加した。
	35-S6457-01										1 業務	合併35-S6453-01

備考・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更増減額	計						
528	令和5年度緑地防砂調査に伴う地質・地すべり調査業務委託【13-01】 35-S6458-01	日本工営(株) 静岡事業所	(円) 9,724,000	7,777,000	2,223,000	(円) 10,000,000	指名	5.11.16 6.9.30	6.10.28	(円) (2,332,000) 7,668,000	土留ボーリング	地すべり調査範囲の追加および豊水期の観測期間を追加したため。 令和5年度繰越
529	令和6年度三倉川支川田石川沿河川整備業務委託【13-01】 35-S6458-01	服部エンジニア(株)	(円) 4,059,000	3,905,000	195,000	(円) 4,100,000	指名	6.11.15 7.2.28	7.3.19	(円) 4,100,000	3 砂防等台帳整備業務	
530	令和6年度土垂川急傾斜地崩壊対策に伴う地質調査業務委託【13-01】 35-S5733-01	土屋産業(株)	(円) 3,784,000	3,740,000	260,000	(円) 4,000,000	指名	6.7.4 6.10.25	6.11.27	(円) 4,000,000	1 機械ボーリング(土質ボーリング)	
531	令和6年度土垂川急傾斜地崩壊対策に伴う測量・設計業務委託【13-02】 35-S7172-01	(株) フジヤマ	(円) 5,951,000	5,500,000		(円) 5,500,000	指名	6.6.13 7.3.14	7.4.15	(円) 5,500,000	2 測量業務	
	【13細目】 県単砂防事業費		115,436,881	104,060,000	5,651,000					75,961,000	1 式	
532	令和6年度駿河川支川西之谷南沢入砂防事業に伴う測量・設計業務委託(砂防堤詳細設計)【13-01】 35-S0012-01	不二総合コンサルタント(株)	(円) 15,774,000	15,070,000	121,000	(円) 15,191,000	般	6.9.10 7.5.30		(円) 15,191,000	測量業務	令和6年度繰越
533	令和6年度駿河川支川西之谷南沢入砂防事業に伴う地質調査業務委託【13-02】 35-S0012-01	(株) 富士和	(円) 7,832,000	7,480,000	1,053,000	(円) 8,533,000	指名	6.8.1 6.12.6	7.1.6	(円) 2,549,000	1 機械ボーリング(土留) = 4本 式	モノレール仮設の延長が延びたことによる 合算35-S3005-01

備考・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託名)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
534	令和6年度飯地川支川西之谷河川入砂防事業に伴う用地測量・調査業務委託【13-03】 36-S0012-01	不二総合コンサルタント(株)	(円) 7,381,000	7,040,000		(円) 7,040,000	一般	7.1.6 7.7.31		(円)	用地測量	令和6年度繰越
535	令和6年度飯地川支川西之谷河川入砂防事業に伴う測量・設計業務委託(砂防堰堤予備設計)【13-01】 35-S3006-01	不二総合コンサルタント(株)	(円) 12,331,000	11,770,000	572,000	(円) 12,342,000	指名	6.1.18 6.9.30	6.10.21	(円) 12,342,000	1式 砂防施設設計	令和6年度繰越
536	令和6年度飯地川支川西之谷河川入砂防事業に伴う地質調査業務委託【13-02】 35-S3006-01	(株) 富士和	(円) 7,832,000	0	1,053,000	(円) 8,533,000	指名	6.8.1 6.12.6	7.1.6	(円) 5,984,000	機械ボーリングN=4本	モノレール仮設の延長が延びたことによる
537	令和6年度上西之谷地すべり対策に伴う地すべり観測業務委託(B・Cブロック)【13-01】 35-S2213-01	基礎地盤コンサルタツ(株) 静岡支店	(円) 6,501,000	5,082,000	77,000	(円) 5,159,000	指名	6.5.2 6.11.29	6.12.23	(円) 5,159,000	地すべり調査	合併36-S0012-01 通常砂防【防災
538	令和6年度中西之谷地すべり対策に伴う地すべり観測業務委託(A・Bブロック)【13-01】 35-S2213-01	基礎地盤コンサルタツ(株) 静岡支店	(円) 9,592,000	0	308,000	(円) 7,821,000	指名	6.5.2 6.11.29	6.12.23	(円)	地すべり調査	合併35-S2213-01
539	令和6年度中西之谷地すべり対策に伴う地すべり観測業務委託(A・Bブロック)【13-01】 35-S2214-01	基礎地盤コンサルタツ(株) 静岡支店	(円) 9,592,000	7,513,000	308,000	(円) 7,821,000	指名	6.5.2 6.11.29	6.12.23	(円) 7,821,000	地質調査業務	合併35-S2214-01 事業関連施設防
540	令和6年度中西之谷地すべり対策に伴う地質調査業務委託(A3ブロック)【13-02】 35-S2214-01	大日本ダイヤコンサルタント(株) 静岡事務所	(円) 6,248,000	4,851,000	1,315,000	(円) 6,166,000	指名	6.10.25 7.3.7	7.3.31	(円) 6,166,000	1式 地質調査業務	深い位置の堤防との関連性を確認するため、BVT-1の計器観測、資料整理を追加したため
541	令和6年度中西之谷地すべり対策に伴う用地測量業務委託【13-03】 35-S2214-01	(株) 建設コンサルタントセンター	(円) 880,000	704,000		(円) 704,000	随契	7.1.16 7.3.17	7.4.16	(円) 704,000	1式 用地測量業務	随契一号(少額)

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託名)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
542	令和6年度上馬芝分地すべり対策に伴う地すべり規制業務委託 (B・Cブロック) 【13-01】	(株) Hさく 静岡支店	(円) 6,501,000	0		(円) 5,115,000	指名	7. 3. 21 7. 11. 28		(円) (H)	地すべり調査	令和6年度繰越 合併36-S3214-01
543	令和6年度上馬芝分地すべり対策に伴う地すべり規制業務委託 (B・Cブロック) 【13-01】	(株) Hさく 静岡支店	(円) 6,501,000	5,115,000		(円) 5,115,000	指名	7. 3. 21 7. 11. 28		(円) (H)	地すべり調査	令和6年度繰越 合併36-S3213-01 事業関連防砂防
544	令和6年度市内芝分地すべり対策に伴う地すべり規制業務委託 (Aブロック) 【13-01】	大日本ダイエーコンサルタント (株) 静岡事務所	(円) 9,614,000	7,601,000		(円) 7,601,000	指名	7. 3. 21 7. 11. 28		(円) (H)	地すべり調査	令和6年度繰越 合併36-S3214-01
545	令和6年度周知急傾斜地早急対策に伴う地すべり規制業務委託 【13-02】	(株) 中野地質	(円) 5,907,000	0	2,387,000	(円) 7,997,000	指名	6. 5. 30 6. 12. 13	7. 1. 10	(円) (H)	機械ボーリング(土質ボーリング)	急傾斜対策における基礎地盤確認を目的とし、別途実施中の設計業務に おいて必要な深度まで調査するため 合併35-S3322-01 急傾斜地崩壊対
546	令和5年度袋井土木事務所管内砂防基盤図作成業務委託 (磐田市) 【13-01】	日本工営都市空間(株) 静岡支店	(円) 47,707,000	38,456,000	2,728,000	(円) 41,184,000	一般	6. 3. 19 7. 2. 14	7. 3. 10	(円) (H)	砂防基盤図作成	令和5年度繰越 労働半価特別措置による増額のため
547	令和5年度袋井土木事務所管内砂防基盤図作成業務委託 (掛川市) 【13-02】	国際航業(株) 静岡支店	(円) 44,594,000	35,904,000	2,508,000	(円) 38,412,000	一般	6. 3. 19 7. 1. 24	7. 2. 17	(円) (H)	砂防基盤図作成	令和5年度繰越 労働半価特別措置による増額のため
548	令和5年度袋井土木事務所管内砂防基盤図作成業務委託 (袋井市) 【13-03】	中日本航空(株) 静岡支店	(円) 42,691,000	34,342,000	2,409,000	(円) 36,751,000	一般	6. 3. 19 7. 1. 10	7. 2. 3	(円) (H)	砂防基盤図作成	令和5年度繰越 労働半価特別措置による増額のため
549	令和6年度袋井土木事務所管内砂防基盤図作成業務委託 (事前調査) 【13-04】	(株) フジヤマ	(円) 17,424,000	16,500,000		(円) 16,500,000	一般	6. 6. 25 7. 3. 14	7. 4. 15	(円) (H)	計画準備	令和5年度繰越
	35-S3471-01									6	市町	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
550	令和6年度 上野久崎ほか基礎調査業務 委託(区域の見直し)【13-05】 35-S3471-01	(株)フジヤマ	(円) 3,861,000	3,685,000	128,000	(円) 3,813,000	指名	6.8.8 7.3.14	7.4.7	(円) 3,813,000	基礎調査業務(区域の見直し) 2 箇所	
551	令和6年度貸川土木事務所 管内十砂防基盤図作成業務委託(区域指定設計業務)【13-06】 35-S3471-01	(株)フジヤマ	(円) 4,466,000	4,235,000	605,000	(円) 4,840,000	指名	6.8.1 7.3.14	7.4.7	(円) 4,840,000	設計業務 1 式	
552	令和6年度貸川土木事務所 管内砂防基盤図作成業務委託(森町・掛川市その1)【13-01】 36-S3471-01	中日本航空(株)静岡支店	(円) 42,999,000	34,925,000		(円) 34,925,000	一般	7.3.25 8.1.30		(円) (円)	砂防基盤図作成 1 式	令和6年度繰越
553	令和6年度貸川土木事務所 管内砂防基盤図作成業務委託(掛川市その2)【13-02】 36-S3471-01	(株)テイコク東静岡営業所	(円) 42,251,000	34,298,000		(円) 34,298,000	一般	7.3.25 8.1.26		(円) (円)	砂防基盤図作成 1 式	令和6年度繰越
554	令和6年度貸川土木事務所 管内砂防基盤図作成業務委託(掛川市その3・菊川市)【13-03】 36-S3471-01	(株)テイコク東静岡営業所	(円) 47,300,000	38,478,000		(円) 38,478,000	一般	7.3.25 8.3.2		(円) (円)	砂防基盤図作成 1 式	令和6年度繰越
555	令和6年度 瀬岡沢01ほか基礎調査業務委託(新根区域設定)【13-04】 36-S3471-01	(株)フジヤマ	(円) 8,305,000	7,920,000		(円) 7,920,000	指名	7.3.14 7.8.12		(円) (円)	土砂災害防止基盤調査 1 箇所	令和6年度繰越
556	令和6年度 坂河田ほか基礎調査業務委託(区域の見直し)【13-05】 36-S3471-01	(株)フジヤマ	(円) 5,973,000	5,720,000		(円) 5,720,000	指名	7.3.14 7.9.30		(円) (円)	基礎調査業務(区域の見直し) 3 箇所	令和6年度繰越
557	令和5年度一般河川一宮渡川流域ほか十砂・洪水氾濫対策検討業務委託【13-01】 35-S3101-01	(株)建設技術研究所 静岡事務所	(円) 14,751,000	11,737,000	3,263,000	(円) 15,000,000	一般	6.3.5 6.11.29	6.12.23	(円) 15,000,000	上砂・洪水氾濫対策検討業務 1 式	関係機関との協議により、追加検討の必要が生じたため 令和5年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
558	令和6年度国土強靱化地域 構想策に伴う測量・設計業 務委託(詳細設計)【13- 01】 35-S3322-01	(株) フジヤマ	(円) 14,718,000	13,860,000	-857,000	(円) 13,003,000	一 般	6. 6. 29 7. 3. 17	7. 4. 15	(円) 13,003,000	用地測量	
559	令和6年度国土強靱化地域 構想策に伴う地質調査業務 委託【13-02】 35-S3322-01	(株) 中野地質	(円) 5,907,000	5,610,000	2,387,000	(円) 7,997,000	指 名	6. 5. 30 6.12. 13	7. 1. 10	(円) 6,997,000	機械ボーリング(土 質ボーリング)	関係機関との協議により、追加検討 の必要が生じたため
	【目録】 防災・安全仕 会資本整備交付金(砂防)		425,601,000	357,596,000	16,617,000	379,628,000				218,225,000		
	【目 計】 (64)砂防費		740,610,881	651,266,000	30,070,000	695,515,000				445,978,000		
	工事関係計	76件										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年 月 日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
	(1.事業関係)											
560	令和6年度計画・港湾・水 パーク川口沿岸市街地工事 監理業務委託【13-11】	アーキウェルワークス 株式会社 建築工務所	(円) 1,397,000	1,375,000		(円) 1,375,000	随 契	6. 8. 8 6.12.24	7. 1.23	(円) 1,375,000	監理業務	随契二号(不適)
	36-70704-01 【日細計】 港湾建設費		1,397,000	1,375,000	0	1,375,000				1,375,000	1 式	
	【日 計】 (02) 港湾建設費		1,397,000	1,375,000	0	1,375,000				1,375,000		
	工事関係係計	17件										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	(1.事業関係)											
561	令和6年度福岡漁港・漁港産基礎整備に伴う地風調査業務委託【13-02】	(株) 中野地質	(円) 5,280,000	0		(円) 5,080,000	指名	6. 6. 27 6. 10. 30	6. 11. 19	(円) 727,000	ボーリング工	
562	令和6年度福岡漁港・漁港計画調査に伴う深淺・汀線測量業務委託【13-01】	(株) スルガコンサル	(円) 5,918,000	0	330,000	(円) 5,995,000	般	6. 9. 10 7. 3. 14	7. 4. 16	(円) 270,000	2. 本 (1) 福岡海岸から 浅羽海岸の汀	合併35-V1550-01 水産生産易整備
563	令和6年度福岡漁港・漁港計画調査に伴う深淺・汀線測量業務委託【13-01】	(株) スルガコンサル	(円) 5,918,000	5,865,000	330,000	(円) 5,995,000	般	6. 9. 10 7. 3. 14	7. 4. 16	(円) 5,000,000	31. 本 (1) 福岡海岸から 浅羽海岸の汀	合併36-V4591-01 漁港計画調査事業
564	令和6年度福岡漁港・漁港計画調査に伴う費用対効果分析業務委託【13-01】	セントラルコンサルダント(株) 静岡営業所	(円) 6,160,000	4,895,000	1,408,000	(円) 6,303,000	指名	6. 9. 27 7. 5. 30		(円) 5,000,000	31. 本 費用対効果分析	合併36-K1813-01 関係者との協議により、資料作成を追加する必要があるため 令和6年度繰越
565	令和6年度福岡漁港・漁港維持修繕委託(港内清掃業務)【11-01】	(株) ナカヤ	(円) 3,135,000	2,915,000	595,000	(円) 3,510,000	指名	6. 6. 27 7. 3. 14	7. 4. 9	(円) 2,156,000	1. 清掃工 式	合併36-V4550-02
566	令和6年度福岡漁港・漁港計画調査に伴う委託【13-04】	セルコ(株)	(円) 293,700	293,700		(円) 293,700	随契	5. 4. 1 8. 3. 31	7. 4. 16	(円) (97,900)	1. 消防施設点検業務 式	随契一号(少額) 令和5年度債務 合併35-W0506-01 県営漁港管理運営
567	令和5年度福岡漁港・漁港計画調査に伴う委託【13-04】	セルコ(株)	(円) 293,700	0		(円) 293,700	随契	5. 4. 1 8. 3. 31	7. 4. 16	(円) (97,900) 97,900	1. 消防施設点検業務 式	随契一号(少額) 令和5年度債務 合併36-W0506-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
568	令和6年度福中漁港(サン トバイバス)浄化槽維持管 理業務に伴う委託【13-01】 36-W0506-01	豊南浄化槽(株)	(円) 168,300	168,300		(円) 168,300	随 契	6. 4. 1 9. 3. 31	7. 4. 9	(円) 56,100	小型合併処理浄化槽 維持管理業務 随契一号(少額) 令和6年度債務	
569	令和6年度福中漁港浄化槽 維持管理業務に伴う委託 【13-02】 36-W0506-01	豊南浄化槽(株)	(円) 211,200	211,200		(円) 211,200	随 契	6. 4. 1 9. 3. 31	7. 4. 9	(円) 70,400	単独処理浄化槽維持 管理業務 随契一号(少額) 令和6年度債務	
570	令和6年度福中漁港浄化槽 維持管理業務に伴う委託【13- 03】 36-W0506-01	(公) 藤山市シルバー人材 センター	(円) 235,678	235,678		(円) 235,678	随 契	6. 4. 1 7. 3. 31	7. 4. 21	(円) 235,678	下処理清掃業務 随契一号(不適)	
571	令和6年度福中漁港魚港維 持修繕委託(港内泊船業 務)【11-01】 36-W0506-03	(株) ナカヤ	(円) 3,135,000	0	595,000	(円) 3,510,000	指 名	6. 6. 27 7. 3. 14	7. 4. 9	(円) 1,050,000	清掃工 式 合併36-W0516-01 魚港魚港維持修	
	【11細目】 漁港整備費		16,121,878	14,383,878	2,333,000	17,010,578				9,663,078		
572	令和5年度福中漁港魚港維 持修繕業務委託【11-01】 35-Y4551-01	石川建設(株)	(円) 8,436,595			(円) 8,436,595	指 名	5. 7. 6 6. 8. 30	6. 9. 13	(円) (3,550,000) 1,150,000	漁港施設点検業務委 託 単価契約 令和5年度債務	
573	令和6年度福中漁港サン トバイバス設備保安管理業務 に伴う委託【13-01】 36-Y4550-01	遠鉄アシスト(株)	(円) 858,000	858,000		(円) 858,000	随 契	6. 4. 1 7. 3. 31	7. 4. 21	(円) 858,000	サントバイバス設備 保安管理業務 式 随契一号(少額)	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)
(令和7年4月30日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
574	令和6年度福岡漁港漁港維持 増修総事業費委託【11-01】 36-Y4551-01	石川建設(株)	(円) 8,572,407	8,030,000		(円) 8,030,000	指名	6. 7. 4 7. 8. 29	7. 4. 17	(円) 2,850,000	漁港施設点検業務	単価契約 令和6年度債務
575	令和6年度福岡漁港漁港維持 増修総 委託(港内清掃業 務)【11-01】 36-Y4550-02	(株) ナカヤ	(円) 3,135,000	0	595,000	(円) 3,510,000	指名	6. 6. 27 7. 3. 14	7. 4. 9	(円) 304,000	清掃工 式	
	【日細計】 漁港管理費		17,867,002	16,918,000	0	8,888,000				5,162,000	合併36-W0516-01 県営漁港維持修	
576	令和6年度福岡漁港海岸防 岸メーデンナンズに伴う開 闢・設計業務委託(長寿命 化計画策定)【13-01】 36-Y2570-01	井共同建設コンサルタン ト(株) 静岡営業所	(円) 8,118,000	6,534,000		(円) 6,534,000	指名	6. 6. 27 7. 3. 18	7. 4. 17	(円) 6,534,000	福岡漁港海岸突堤長 寿命化計画策	
577	令和5年度福岡漁港水産生 産基盤整備に伴う開闢・前 建設費増設計業務委託(内 防波堤・防砂堤・突堤B) 【13-01】 35-Y1550-01	(株) 東京建設コンサルタ ント 静岡事務所	(円) 18,601,000	14,740,000	-913,000	(円) 13,827,000	指名	5. 9. 22 7. 3. 14	7. 4. 17	(円) 13,827,000	突堤設計(防波堤 ほか)	令和5年度繰越
578	令和5年度福岡漁港水産生 産基盤整備に伴う地質調査 業務委託【13-02】 35-Y1550-01	(株) 中野地質	(円) 5,280,000	5,060,000		(円) 5,060,000	指名	6. 6. 27 6. 10. 30	6. 11. 19	(円) 4,333,000	ボーリング工 式	
579	令和6年度福岡漁港水産物 供給基盤機械保全に伴う設 計業務委託(防砂管設計) 【13-01】 36-Y1530-01	(株) 中部総合コンサルタ ント	(円) 4,994,000	4,785,000		(円) 4,785,000	指名	6. 8. 15 7. 2. 28	7. 3. 21	(円) 4,785,000	排砂管設計 式	合併36-V4592-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更増減額	計						
580	令和6年度福中漁港水産物供給基盤機能保全に伴う設計業務委託(機能保全事業実施検討)【13-01】	(一財)漁港漁場漁村総合研究所	(円)19,822,000	19,250,000		(円)19,250,000	随契	6.8.15 7.11.28		(円)	機能保全事業実施検討	随契二号(不適) 令和6年度繰越
581	令和6年度福中総合高等学校校舎新築工事設計業務委託【13-01】	敬建築士事務所尚村建築設計一室	(円)4,752,000	0	88,000	(円)4,433,000	指名	6.7.4 6.12.13	7.1.10	(円)1,104,000	1 設計業務	
	【目録】 県営漁港等整備事業費		56,815,000	50,369,000	-913,000	49,456,000				30,583,000		
	【目録】 (G3)漁港整備費		90,803,880	81,670,878	1,420,000	75,354,578				45,408,078		
	工事関係計	21件										

備考・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	(1.事関係)											
582	令和6年度(都)入江本町線沿路整備に伴う用地調査業務委託(その2)【13-04】 35-C4265-01	服部エンジニア(株)	(円) 18,051,000	17,380,000	847,000	(円) 18,227,000	般	6. 8. 27 7. 3. 10	7. 4. 3	(円) 15,270,000	用地調査等業務	合併35-C4265-01
583	令和6年度(都)大田本町線沿路整備に伴う用地調査業務委託(その2)【13-04】 35-C4265-01	服部エンジニア(株)	(円) 18,051,000	0	847,000	(円) 18,227,000	般	6. 8. 27 7. 3. 10	7. 4. 3	(円) 2,957,000	用地調査等業務	合併35-C4265-01
584	令和6年度(都)入江本町線沿路整備に伴う用地調査業務委託(その3)【13-04】 35-C4265-01	服部エンジニア(株)	(円) 17,226,000	16,500,000	-319,000	(円) 16,181,000	般	6. 9. 10 7. 6. 13		(円)	用地調査等業務	合併35-C4265-01 社会資本整備総
	【11細目】社会資本整備総合交付金事業費(街路)		35,277,000	33,880,000	528,000	34,408,000				18,227,000		令和6年度繰越
585	令和6年度(都)池新田中火線沿路整備に伴う道路台帳業務委託(補1)【13-04】 35-C5461-01	服部エンジニア(株)	(円) 275,000	264,000		(円) 264,000	随契	6. 8. 15 6. 11. 22	6. 12. 16	(円) 264,000	道路台帳業務(タイプC)	随契一号(少額)
586	令和5年度(都)田端中町線沿路整備に伴う費用便益算定業務委託【13-02】 35-C5461-01	いであ(株) 請岡営業所	(円) 9,878,000	7,854,000		(円) 7,854,000	指名	5. 12. 28 6. 7. 24	6. 8. 15	(円) 7,854,000	費用便益算定業務	令和5年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
587	令和6年度(都)中端平野線沿線整備に伴う用地調査業務委託(再算定)【13-03】	昭利設計(株)	(円)	8,701,000		(円)	一般	6. 8. 27 7. 2. 28	7. 3. 24	(円) 8,745,000	用地調査(再算定) N=5件	
588	35-C5464-01			8,305,000	440,000	8,745,000						
588	令和6年度(都)中端平野線沿線整備に伴う測量・設計業務委託(昭利道路修正設計)【13-01】	昭利設計(株)	(円)	4,719,000		(円)	指名	6. 9. 27 7. 3. 19	7. 4. 16	(円) 4,510,000	測量業務	
588	35-C5464-01			4,510,000		4,510,000						
589	令和6年度(都)池部山中火線沿線整備に伴う設計業務委託(事業認可図書作成)【13-02】	服部エンジニア(株)	(円)	3,674,000		(円)	指名	6. 7. 18 7. 2. 28	7. 3. 21	(円) 3,795,000	設計業務	
589	35-C5465-01			3,410,000	385,000	3,795,000						
590	令和6年度(都)池部山中火線沿線整備に伴う用地測量業務委託【13-03】	服部エンジニア(株)	(円)	4,499,000		(円)	指名	6. 10. 17 7. 3. 14	7. 4. 16	(円) 4,028,944	用地測量	
590	35-C5465-01			4,290,000	77,000	4,367,000						合併35-C5465-01
591	令和6年度(都)池部山中火線沿線整備に伴う用地測量業務委託【13-03】	服部エンジニア(株)	(円)	4,499,000		(円)	指名	6. 10. 17 7. 3. 14	7. 4. 16	(円) 338,056	用地測量	
591	35-C5465-01			0	77,000	4,367,000						合併35-C5465-01 県単街路整備
592	令和5年度(都)入山木町線沿線整備事業に伴う用地調査業務委託(その4)【13-01】	服部エンジニア(株)	(円)	4,730,000	-77,000	4,433,000	指名	6. 1. 18 6. 7. 31	6. 8. 22	(円) 4,433,000	用地調査等業務	令和5年度線感
592	35-C5466-01											
593	令和6年度(都)入山木町線沿線整備に伴う用地調査業務委託(その1)【13-02】	服部エンジニア(株)	(円)	9,163,000		(円)	一般	6. 8. 6 7. 1. 29	7. 2. 19	(円) 384,000	用地調査等業務	
593	35-C5466-01			0	-253,000	8,547,000						合併35-C5466-01 県単街路整備
594	令和6年度(都)大田本町線沿線整備に伴う用地調査業務委託(その1)【13-02】	服部エンジニア(株)	(円)	9,163,000	-253,000	8,547,000	一般	6. 8. 6 7. 1. 29	7. 2. 19	(円) 7,663,000	用地調査等業務	
594	35-C5466-01			8,800,000		8,547,000						合併35-C5466-01

備考・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更増減額	計						
595	令和6年度(都)大田区 線形道路整備に伴う用地調査 業務委託(その1)【13-02】	服部エンジニア(株)	(円) 9,163,000	0	-253,000	(円) 8,547,000	一般	6. 8. 6 7. 1. 29	7. 2. 19	(円) 500,000	用地調査等業務	
596	令和6年度(都)池田市 線形道路整備に伴う用地調査 業務委託【13-01】	服部エンジニア(株)	(円) 4,774,000	4,820,000	143,000	(円) 4,763,000	指名	6.12. 5 7. 5. 30		(円) 0	1 式 用地調査 V=1件	合併35-C5465-01 県単道街路整備
597	令和6年度(都)大田区 線形道路整備に伴う土壌調査 業務委託【13-01】	日本エルダルト(株)	(円) 3,927,000	0	649,000	(円) 3,740,000	一般	6.11.26 7. 3. 10	7. 4. 16	(円) 1,447,800	土壌試料採取	令和6年度繰越
598	令和6年度(都)大田区 線形道路整備に伴う土壌調査 業務委託【13-01】	日本エルダルト(株)	(円) 3,927,000	3,091,000	649,000	(円) 3,740,000	一般	6.11.26 7. 3. 10	7. 4. 16	(円) 2,292,200	1 式 土壌試料採取	合併36-C5466-01 県単道街路整備
	【(目録)】 県単道街路整備 備付業務費		54,340,000	49,654,000	1,364,000	51,018,000				46,255,000	1 式 合併35-C5461-01	
	【(目録)】 (03)市街地整備費		89,617,000	83,534,000	1,892,000	85,426,000				64,482,000		
	工事関係計	17件										

備考・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年 月 日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
	(1.事業係)											
599	令和6年度小笠山総合運動公園 公園緑化に伴う測量・設計業務委託(座標技術)【13-01】	(株) 東日	(円) 9,922,000	9,350,000	1,430,000	(円) 10,780,000	指名	6. 8. 30 7. 3. 19	7. 4. 16	(円) 10,780,000	測量業務	観望場改修工事を早期に発注する必要があるため追加したため
	36-10450-01											
	【目録】 公園緑地費		9,922,000	9,350,000	1,430,000	10,780,000				10,780,000		
	【目録】 (65) 公園緑地費		9,922,000	9,350,000	1,430,000	10,780,000				10,780,000		
	工事関係計	1件										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和7年4月30日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
	(1.事関係)											
600	令和6年度須賀高等学校 南校舎外観修繕他工事設計 業務委託【13-02】	一般建築士事務所高村建築 設計室	(円) 1,320,000	1,254,000		(円) 1,254,000	指 名	6. 9. 27 7. 2. 3	7. 2. 21	(円) 1,254,000	設計業務委託	
601	令和6年度遠江総合高等学校 校舎南科学実習棟屋上修繕 他工事設計業務委託【13- 01】	一般建築士事務所高村建築 設計室	(円) 4,752,000	0	88,000	(円) 4,433,000	指 名	6. 7. 4 6.12.13	7. 1.10	(円) 996,000	設計業務	
602	令和6年度遠江総合高等学校 校舎南科学実習棟屋上修繕 他工事設計業務委託【13- 01】	一般建築士事務所高村建築 設計室	(円) 4,752,000	4,345,000	88,000	(円) 4,433,000	指 名	6. 7. 4 6.12.13	7. 1.10	(円) 2,333,000	設計業務	合併36-V4501-02
603	令和6年度ふじのくに中学 校舎田木校スライディング ウォール設置工事設計業務 委託【13-01】	一般建築士事務所高村建築 設計室	(円) 1,452,000	1,430,000		(円) 1,430,000	指 名	6.11.21 7. 3.10	7. 3.28	(円) 1,252,000	修繕設計	合併36-Z0714-01 教育管理課単建 随契八号(不調)
	【目細計】 教育管理費		7,524,000	7,029,000	88,000	7,117,000				5,835,000		
	【目 計】 (03)教育管理 費		7,524,000	7,029,000	88,000	7,117,000				5,835,000		
	工事関係計	4件										

備考・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年 月 日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
	(1.事務関係)											
604	令和6年度ふじのくに中学校 校舎11本校スライディング ウオール設備工事設計業務 委託【13-01】	敏建英士事務所高村建築 設計一室	(円) 1,452,000	0		(円) 1,430,000	指 名	6.11.21 7. 3. 10	7. 3. 28	(円) 178,000	修繕設計	随契八号(不調)
	36-70718-01										1 式	合併36-Z0717-01 教育管理費 申建
	【日細計】 中学校管理費		0	0	0	0				178,000		
	【日 計】 (02)中学校管 理費		0	0	0	0				178,000		
	工事関係計	1件										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)
(令和7年4月30日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
	(1.事業関係)											
605	令和6年度(主) 藤波大滝 郷道路外整備事業に伴う測量・設計業務委託【13-01】	(株) フジヤマ	(円) 10,065,000	10,010,000		(円) 10,010,000	随 契	6. 4. 15 6. 11. 18	6. 12. 10	(円) 10,010,000	測量業務	随契五号(緊急)
606	令和6年度(主) 藤波大滝 災害調査に伴う測量・設計 業務委託【13-01】	服部エンジニア(株)	(円) 6,721,000	6,710,000		(円) 6,710,000	随 契	6. 4. 16 6. 11. 18	6. 12. 11	(円) 6,710,000	現地測量	随契五号(緊急)
607	令和6年度(主) 鹿津森線 災害調査に伴う測量調査業務委託【13-02】	(株) 中野地質	(円) 3,988,000	3,850,000		(円) 3,850,000	随 契	6. 4. 18 6. 11. 18	6. 12. 12	(円) 3,850,000	機械ボーリング 計測	随契五号(緊急)
608	令和6年度(主) 二級河川敷地川 上木施設災害調査に伴う測量・設計業務委託(6年災害に第10号)【13-01】	(株) 共和コンサルタント	(円) 6,600,000	6,534,000		(円) 6,534,000	随 契	6. 7. 4 6. 12. 2	6. 12. 24	(円) 6,534,000	河川測量	随契五号(緊急)
609	令和6年度(主) 藤波大滝 郷十木施設災害調査に伴う測量・設計業務委託【13-01】	(株) フジヤマ	(円) 8,507,400	8,470,000		(円) 8,470,000	随 契	6. 6. 19 6. 12. 18	7. 1. 27	(円) 8,470,000	測量業務	随契五号(緊急)
610	令和6年度(主) 藤波大滝 郷十木施設災害調査に伴う測量・設計業務委託【13-01】	(株) フジヤマ	(円) 9,713,000	9,680,000		(円) 9,680,000	随 契	6. 6. 3 6. 12. 16	7. 1. 17	(円) 9,680,000	測量業務	随契五号(緊急)
611	令和6年度(主) 袋井小笠 郷十木施設災害調査に伴う測量・設計業務委託【13-01】	(株) フジヤマ	(円) 6,545,000	6,490,000		(円) 6,490,000	随 契	6. 9. 5 7. 2. 28	7. 3. 26	(円) 6,490,000	測量業務	随契五号(緊急)

備考・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)
(令和7年4月30日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
612	令和6年度() 磐田県川 郷近路災害調査に伴う測 量・設計業務委託【13-01】	(株) フジヤマ	(円) 6,437,000	6,380,000		(円) 6,380,000	随 契	6. 9. 10 7. 3. 14	7. 4. 15	(円) 6,380,000	測量業務	随製五号(緊急)
613	令和6年度() 入河内赤 穂土人施設災害調査に伴う 測量・設計業務委託【13- 01】	服部エンジニア(株)	(円) 5,841,000	5,830,000		(円) 5,830,000	随 契	6. 10. 11 7. 3. 14	7. 4. 16	(円) 5,830,000	測量業務	随製五号(緊急)
	【日 計】 土人施設災害 対策調査費		64,387,400	63,954,000	0	63,954,000				63,954,000		
	【日 計】 (02) 現年災害 上水復旧費		64,387,400	63,954,000	0	63,954,000				63,954,000		
	上水調査費	9件										

備考・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年 月 日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
	(1.事関係)											
614	令和6年度県営住宅袋井市 地区開発事業5分棟・受水 調整体工事に伴う地盤変動 影響事後調査業務委託【13- 41】	(株)建設コンサルタント センター	(円) 3,454,000	3,300,000		(円) 3,300,000	指名	6.8.15 6.11.7	6.11.27	(円) 3,300,000	地盤変動影響調査業 務委託	
	36-70701-01			3,300,000		3,300,000				3,300,000	1式	
	【日計】県営住宅総合 衛生整備事業費		3,454,000	3,300,000	0	3,300,000				3,300,000		
	【日計】(61)県営住宅 整備費		3,454,000	3,300,000	0	3,300,000				3,300,000		
	工事関係係計	1件										
	【総計】		3,780,909,039	3,445,893,717	159,693,968	3,605,587,685				2,787,533,943		

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調（令和7年度）

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和8年2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託名)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年 月 日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
	(1.事業関係)											
1	令和7年度()豊田富井 郷公民館外机設置等用地測 量業務委託【13-01】 37-17935-01	不二総合コンサルタント (株)	(円) 2,805,000	2,610,000	-385,000	(円) 2,255,000	指 名	7. 7. 3 7. 11. 7	7. 12. 4	(円) 2,255,000	用地測量	
2	令和7年度()日取沢山 線築港修繕に伴う設計業務 委託(豊川橋側道橋下り) 【13-01】 37-D8112-01	昭利設計(株)	(円) 6,963,000	5,885,000		(円) 5,885,000	指 名	7. 8. 1 7. 12. 15	8. 1. 16	(円) 5,885,000	設計業務	
3	令和7年度(主)掛川大東 線ほか、道路維持(地下道 維持)業務委託【13-0 1】 37-15025-01	(株) ライトワーク	(円) 6,149,000	5,940,000	286,000	(円) 6,226,000	指 名	7. 4. 1 8. 3. 31		(円) 6,226,000	地下道点検業務委託	
4	令和7年度(主)磐田福川 線ほか、道路維持(地下道 自家用工作物保安管理)業 務委託(二之宮・森本・小 立野地下道)【13-02】 37-15025-01	(一財)中部電気保安協会 磐田営業所	(円) 489,720	489,720		(円) 489,720	随 契	7. 4. 1 8. 3. 31	7. 5. 2	(円) 489,720	地下道自家用工作物 保安管理	随契一号(少額)
5	令和7年度(主)袋井大須 線ほか、道路維持(地下 道自家用工作物保安管理) 業務委託(高尾・田田・上 飯地下道)【13-03】 37-15025-01	(一財)中部電気保安協会 掛川営業所	(円) 455,400	455,400		(円) 455,400	随 契	7. 4. 1 8. 3. 31	7. 5. 2	(円) 455,400	地下道自家用工作物 保安管理	随契一号(少額)
6	令和7年度()上野部豊 田市法線ほか、道路維持 路除草業務委託【13-01】 37-15025-03	(株) 棚内上木	(円) 16,962,000	16,940,000	3,058,000	(円) 19,998,000	般	7. 4. 1 7. 12. 15	8. 1. 16	(円) 19,998,000	道路除草	草の繁茂により、除草面積 が増えたため
7	令和7年度(主)袋井春野 線ほか道路維持(道路除 草)業務委託(第1-1工 区)【13-01】 37-15025-01	(株) 東栄建設	(円) 15,026,000	14,300,000	3,267,000	(円) 17,567,000	一 般	7. 4. 1 7. 12. 9	7. 12. 25	(円) 17,567,000	機械除草(防覆あ り)	草の繁茂により、除草面積 が増えたため

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和8年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託名)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
8	令和7年度(国)150号 ほか道路維持(道路除草) 業務委託(第1-2工区) 【13-02】	(株) マルブンプロテクト	(円) 12,287,000	(円) 12,276,000	2,563,000	(円) 14,839,000	一 般	7.4.1 7.11.19	7.12.11	(円) 14,839,000	機械除草(防護あり)	草の繁茂により、除草面積 が増えたため
9	37-15025-04 令和7年度(主)掛川天竜 線ほか道路維持(道路除 草)業務委託(第2-1工 区)【13-03】	正光建設(株)	(円) 10,252,000	(円) 10,252,000	1,925,000	(円) 12,177,000	一 般	7.4.1 7.10.27	7.11.21	(円) 12,177,000	機械除草(防護あり)	草の繁茂により、除草面積 が増えたため
10	37-15025-04 令和7年度(主)袋井本野 線ほか道路維持(道路除 草)業務委託(第2-2工 区)【13-04】	正光建設(株)	(円) 11,242,000	(円) 11,242,000	2,354,000	(円) 13,596,000	一 般	7.4.1 7.11.12	7.12.4	(円) 13,596,000	機械除草(防護あり)	草の繁茂により、除草面積 が増えたため
11	37-15025-04 令和7年度(主)磐田福出 線ほか道路維持(道路除 草)業務委託(第3工区) 【13-05】	(株) 小笠原	(円) 13,640,000	(円) 13,420,000	3,817,000	(円) 17,237,000	一 般	7.4.1 7.11.12	7.12.4	(円) 17,237,000	機械除草(防護あり)	草の繁茂により、除草面積 が増えたため
12	37-15025-04 令和7年度(主)磐田天竜 線ほか道路維持(道路除 草)業務委託(第4-1工 区)【13-06】	(有) ワーク建設	(円) 10,153,000	(円) 9,185,000	-407,000	(円) 8,778,000	一 般	7.4.1 7.12.9	7.12.25	(円) 8,778,000	機械除草(防護あり)	草の繁茂により、除草面積 が増えたため
13	37-15025-04 令和7年度(主)掛川天竜 線ほか道路維持(道路除 草)業務委託(第4-2工 区)【13-07】	興松建設(株)	(円) 11,033,000	(円) 10,890,000	2,211,000	(円) 13,101,000	一 般	7.4.1 7.12.3	7.12.24	(円) 13,101,000	機械除草(防護あり)	草の繁茂により、除草面積 が増えたため
14	37-15025-04 令和7年度(主)掛川浜岡 線ほか道路維持(道路除 草)業務委託(第5-1工 区)【13-08】	(株) 山本組	(円) 11,506,000	(円) 11,495,000	1,804,000	(円) 13,299,000	一 般	7.4.1 7.12.4	7.12.24	(円) 13,299,000	機械除草(防護あり)	草の繁茂により、除草面積 が増えたため
15	37-15025-04 令和7年度(主)掛川本原 線ほか道路維持(道路除 草)業務委託(第5-2工 区)【13-09】	(株) 山本組	(円) 15,015,000	(円) 14,993,000	2,640,000	(円) 17,633,000	一 般	7.4.1 7.12.4	7.12.24	(円) 17,633,000	機械除草(防護あり)	草の繁茂により、除草面積 が増えたため

備考・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	委託業務名	受注者(受託名)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
16	令和7年度(国)150号 ほか道路維持(道路除草) 業務委託(第6-1工区) 【13-10】 37-15025-04	(株)大森中村組	(円)19,019,000	(円)18,920,000	1,628,000	(円)20,548,000	一般	7.4.1 7.11.5	7.11.28	(円)20,548,000	機械除草(防護あり)	草の繁茂により、除草面積が増えたため
17	令和7年度(国)150号 ほか道路維持(道路除草) 業務委託(第6-2工区) 【13-11】 37-15025-04	(株)樽林組	(円)13,563,000	(円)13,530,000	3,113,000	(円)16,643,000	一般	7.4.1 7.11.19	7.12.11	(円)16,643,000	機械除草(防護あり)	草の繁茂により、除草面積が増えたため
18	令和7年度(国)473号 ほか道路維持(道路除草) 業務委託(第7-1工区) 【13-12】 37-15025-04	(株)牧野組	(円)10,978,000	(円)9,867,000	1,375,000	(円)11,242,000	一般	7.4.1 7.12.9	7.12.25	(円)11,242,000	機械除草(防護あり)	草の繁茂により、除草面積が増えたため
19	令和7年度(国)150号 ほか道路維持(道路除草) 業務委託(第7-2工区) 【13-13】 37-15025-04	(株)小原組	(円)11,264,000	(円)10,131,000	1,353,000	(円)11,484,000	一般	7.4.1 7.12.9	7.12.25	(円)11,484,000	機械除草(防護あり)	草の繁茂により、除草面積が増えたため
20	令和7年度(国)150号 ほか道路維持(道路除草) 業務委託(第8工区)【13-14】 37-15025-04	佐倉建設(株)	(円)11,110,000	(円)11,110,000	561,000	(円)11,671,000	一般	7.4.1 7.12.5	7.12.25	(円)11,671,000	機械除草(防護あり)	
21	令和7年度(国)150号 ほか道路維持(道路除草) 業務委託(第8工区)【13-01】 37-15025-04	(株)カナエジオマチック ス 静岡営業所	(円)2,079,000	(円)1,672,000		(円)1,672,000	指名	7.11.6 8.3.16		(円)	道路情報更新等業務	
22	令和7年度(国)袋井小等 郷道路維持(袋井調査費) に伴う保安林解除(諸書作成業務委託)【13-01】 37-15025-05	(株)フジヤマ	(円)2,981,000	(円)2,860,000		(円)2,860,000	指名	7.10.30 8.3.17		(円)	測量業務	
23	令和6年度(国)袋井本郷 郷道路維持(小規模 修繕委託)業務委託(袋井 市地区)【11-01】 36-15725-01	(株)永井組	(円)4,030,856	(円)3,905,000		(円)3,905,000	一般	6.7.13 7.8.29	7.9.22	(円)(8,907,257) 1,809,345	小規模修繕業務	単独契約 令和6年度債務

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和8年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年 月 日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
24	令和6年度(主)袋井春野 線ほか道路維持(小規模修 繕委託)業務委託(森町地 区)【11-02】 36-15725-01	鈴木士建(株)	(円) 4,102,375	4,092,000		(円) 4,092,000	一 般	6. 7. 13 7. 8. 29	7. 9. 26	(円) (13,579,051) 5,931,311	小規模修繕業務	単価契約 令和6年度債務
25	令和6年度(主)掛川大東 線ほか道路維持(小規模修 繕委託)業務委託(磐田市 北地区)【11-03】 36-15725-01	(株) 鈴木組	(円) 4,044,949	4,037,000		(円) 4,037,000	指 名	6. 8. 1 7. 8. 29	7. 9. 19	(円) (4,435,629) 1,518,375	小規模修繕業務	単価契約 令和6年度債務
26	令和6年度(主)磐山沼山 線ほか道路維持(小規模修 繕委託)業務委託(磐田市 南地区)【11-04】 36-15725-01	(株) イトー	(円) 4,031,545	3,630,000		(円) 3,630,000	一 般	6. 7. 13 7. 8. 29	7. 9. 22	(円) (10,594,826) 3,771,240	小規模修繕業務	単価契約 令和6年度債務
27	令和6年度(主)掛川川根 線ほか道路維持(小規模修 繕委託)業務委託(掛川市 北地区)【11-05】 36-15725-01	中山建設(株)	(円) 4,038,700	4,015,000		(円) 4,015,000	一 般	6. 7. 13 7. 8. 1	7. 8. 22	(円) (16,013,084) 3,345,493	小規模修繕業務	単価契約 令和6年度債務
28	令和6年度(主)掛川大東 線ほか道路維持(小規模修 繕委託)業務委託(掛川市 南地区)【11-06】 36-15725-01	(株) 岩杉組	(円) 4,031,516	3,993,000		(円) 3,993,000	一 般	6. 7. 13 7. 8. 20	7. 9. 3	(円) (11,497,290) 2,399,702	小規模修繕業務	単価契約 令和6年度債務
29	令和6年度(主)吉田大東 線ほか道路維持(小規模修 繕委託)業務委託(磐田市 地区)【11-07】 36-15725-01	(株) 沖開築	(円) 4,046,891	3,234,000		(円) 3,234,000	一 般	6. 7. 13 7. 8. 29	7. 9. 10	(円) (9,224,552) 4,914,280	小規模修繕業務	単価契約 令和6年度債務
30	令和6年度(主)150号 線ほか道路維持(小規模修 繕委託)業務委託(御前崎市 地区)【11-08】 36-15725-01	(株) 西島上木	(円) 4,032,123	4,026,000		(円) 4,026,000	一 般	6. 7. 13 7. 8. 29	7. 9. 24	(円) (4,229,990) 11,635,764	小規模修繕業務	単価契約 令和6年度債務
31	令和7年度(主)袋井本須 線ほか道路維持(小規模 修繕委託)業務委託(袋井 市地区)【11-01】 37-15725-01	丸明建設(株)	(円) 4,034,916	3,960,000		(円) 3,960,000	一 般	7. 6. 24 8. 8. 31		(円)	小規模修繕業務	単価契約 令和7年度債務

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和8年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
32	令和7年度(主)袋井春野 線ほか道路維持(小規模修 繕委託)業務委託(森町地 区)【11-02】 37-15725-01	竹初建設(株)	(円) 4,082,292	4,070,000		(円) 4,070,000	一 般	7. 6. 24 8. 8. 31		(円) (H)	小規模修繕業務	単価契約 令和7年度債務
33	令和7年度(主)掛川大東 線ほか道路維持(小規模修 繕委託)業務委託(磐田市 北地区)【11-03】 37-15725-01	(株)アキヤマ	(円) 4,040,619	3,960,000		(円) 3,960,000	一 般	7. 6. 24 8. 8. 31		(円) (H)	小規模修繕業務	単価契約 令和7年度債務
34	令和7年度(主)磐山沼山 線ほか道路維持(小規模修 繕委託)業務委託(磐田市 南地区)【11-04】 37-15725-01	(株)イトー	(円) 4,034,916	3,223,000		(円) 3,223,000	一 般	7. 6. 24 8. 8. 31		(円) (H)	小規模修繕業務	単価契約 令和7年度債務
35	令和7年度(主)掛川川根 線ほか道路維持(小規模修 繕委託)業務委託(掛川市 北地区)【11-05】 37-15725-01	(株)倉石	(円) 4,024,791	4,015,000		(円) 4,015,000	一 般	7. 6. 24 8. 8. 31	8. 1. 28	(円) (H)	小規模修繕業務	単価契約 令和7年度債務
36	令和7年度(主)掛川大東 線ほか道路維持(小規模修 繕委託)業務委託(掛川市 南地区)【11-06】 37-15725-01	金原建設(株)	(円) 4,015,306	4,004,000		(円) 4,004,000	一 般	7. 6. 24 8. 8. 31		(円) (H)	小規模修繕業務	単価契約 令和7年度債務
37	令和7年度(主)吉田大東 線ほか道路維持(小規模修 繕委託)業務委託(菊川市 地区)【11-07】 37-15725-01	(株)山下組	(円) 4,032,355	3,223,000		(円) 3,223,000	一 般	7. 6. 24 8. 8. 31	8. 2. 5	(円) (H)	小規模修繕業務	単価契約 令和7年度債務
38	令和7年度(主)150号 ほか道路維持(小規模修繕 委託)業務委託(御前崎市 地区)【11-08】 37-15725-01	(株)増田建設	(円) 4,013,826	4,004,000		(円) 4,004,000	一 般	7. 6. 24 8. 8. 31		(円) (H)	小規模修繕業務	単価契約 令和7年度債務
39	令和6年度(主)袋井本原 線ほか道路維持(舗装補 修委託)業務委託(袋井市 地区)【11-01】 36-18005-01	(株)ワシヤマ上建	(円) 2,173,604	1,738,000		(円) 1,738,000	一 般	6. 6. 29 7. 8. 29	7. 9. 22	(円) (H)	舗装補修業務	単価契約 令和6年度債務

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和8年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
40	令和6年度(主)袋井春野 線ほか道路維持(舗装補修 委託)業務委託(森町地 区)【11-02】 36-18005-01	(株)アキヤマ	(円) 2,216,338	2,145,000		(円) 2,145,000	一 般	6. 6. 29 7. 8. 29	7. 9. 22	(円) (9,600,165) 3,161,747	舗装補修業務	単価契約 令和6年度債務
41	令和6年度(主)磐田大東 線ほか道路維持(舗装補修 委託)業務委託(磐田市北 地区)【11-03】 36-18005-01	東松建設(株)	(円) 2,179,476	2,079,000		(円) 2,079,000	一 般	6. 6. 29 7. 8. 29	7. 9. 16	(円) (5,566,728) 3,893,747	舗装補修業務	単価契約 令和6年度債務
42	令和6年度(主)磐田沼山 線ほか道路維持(舗装補修 委託)業務委託(磐田市南 地区)【11-04】 36-18005-01	(株)ワシヤマ土建	(円) 2,174,982	2,057,000		(円) 2,057,000	一 般	6. 6. 29 7. 8. 29	7. 9. 16	(円) (5,802,850) 4,840,488	舗装補修業務	単価契約 令和6年度債務
43	令和6年度(主)掛川川根 線ほか道路維持(舗装補修 委託)業務委託(掛川市北 地区)【11-05】 36-18005-01	中村建設(株)	(円) 2,183,492	2,068,000		(円) 2,068,000	一 般	6. 6. 29 7. 8. 22	7. 9. 10	(円) (6,259,609) 2,578,813	舗装補修業務	単価契約 令和6年度債務
44	令和6年度(主)掛川大東 線ほか道路維持(舗装補修 委託)業務委託(掛川市南 地区)【11-06】 36-18005-01	(株)ワシヤマ土建	(円) 2,175,011	1,738,000		(円) 1,738,000	一 般	6. 6. 29 7. 8. 20	7. 9. 10	(円) (3,942,569) 1,702,324	舗装補修業務	単価契約 令和6年度債務
45	令和6年度(主)吉田大東 線ほか道路維持(舗装補修 委託)業務委託(菊川市地 区)【11-07】 36-18005-01	鶴和工業(株)	(円) 2,199,838	1,969,000		(円) 1,969,000	一 般	6. 7. 9 7. 8. 29	7. 9. 4	(円) (4,698,443) 9,934,321	舗装補修業務	単価契約 令和6年度債務
46	令和6年度(四)150号 ほか道路維持(舗装補修 委託)業務委託(御前崎市地 区)【11-08】 36-18005-01	(株)佐藤茂辺 訪問営業 所	(円) 2,173,053	2,090,000		(円) 2,090,000	一 般	6. 7. 9 7. 8. 29	7. 7. 28	(円) (3,616,752) 194,605	舗装補修業務	単価契約 令和6年度債務
47	令和7年度(主)袋井本須 線ほか道路維持(舗装補 修委託)業務委託(袋井市 地区)【11-01】 37-18005-01	(株)ワシヤマ土建	(円) 2,312,226	1,848,000		(円) 1,848,000	一 般	7. 6. 17 8. 8. 31	8. 2. 18	(円) 3,456,624	舗装補修業務	単価契約 令和7年度債務

備考・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
48	令和7年度(主)袋井春野 線ほか道路維持(舗装補修 委託)業務委託(森町地 区)【11-02】 37-18005-01	興松建設(株)	(円) 2,359,243	2,310,000		(円) 2,310,000	一 般	7. 6. 17 8. 8. 31	8. 1. 27	(円) 3,160,157	舗装補修業務	単価契約
49	令和7年度(主)磐田大東 線ほか道路維持(舗装補修 委託)業務委託(磐田市北 地区)【11-03】 37-18005-01	(株)アキヤマ	(円) 2,318,873	2,288,000		(円) 2,288,000	一 般	7. 6. 17 8. 8. 31		(円)	舗装補修業務	単価契約 令和7年度債務
30	令和7年度(主)磐田沼山 線ほか道路維持(舗装補修 委託)業務委託(磐田市南 地区)【11-04】 37-18005-01	(株)ワシヤマ土建	(円) 2,313,161	2,178,000		(円) 2,178,000	一 般	7. 6. 17 8. 8. 31	8. 2. 24	(円) 5,721,163	舗装補修業務	単価契約 令和7年度債務
51	令和7年度(主)掛川川根 線ほか道路維持(舗装補修 委託)業務委託(掛川市北 地区)【11-05】 37-18005-01	中村建設(株)	(円) 2,324,269	2,255,000		(円) 2,255,000	一 般	7. 6. 17 8. 8. 31		(円)	舗装補修業務	単価契約 令和7年度債務
52	令和7年度(主)掛川大東 線ほか道路維持(舗装補修 委託)業務委託(掛川市南 地区)【11-06】 37-18005-01	(株)ワシヤマ土建	(円) 2,312,702	1,848,000		(円) 1,848,000	一 般	7. 6. 17 8. 8. 31	7. 11. 26	(円) 3,587,034	舗装補修業務	単価契約 令和7年度債務
53	令和7年度(主)吉田大東 線ほか道路維持(舗装補修 委託)業務委託(菊川市地 区)【11-07】 37-18005-01	鶴和工業(株)	(円) 2,339,377	2,057,000		(円) 2,057,000	一 般	7. 6. 17 8. 8. 31	8. 2. 16	(円) 6,600,695	舗装補修業務	単価契約 令和7年度債務
54	令和7年度(四)150号 ほか道路維持(舗装補修 委託)業務委託(御前崎市地 区)【11-08】 37-18005-01	神谷建設(株)	(円) 2,310,686	2,178,000		(円) 2,178,000	一 般	7. 6. 17 8. 8. 31		(円)	舗装補修業務	単価契約 令和7年度債務
55	令和6年度(一)磐田掛川 線ほか、道路維持(出水外 来委託)業務委託(袋井市 地区)【11-01】 36-15735-01	塚本建設(株)	(円) 397,354	396,000		(円) 396,000	指 名	6. 10. 31 7. 4. 24	7. 5. 22	(円) (63,112) 58,868	雪水対策業務	単価契約 令和6年度債務

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和8年 2月28日 現在)

整理 番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
56	令和6年度()大田内森 線 道路維持(雪水対策委 託)業務委託(森町東地 区)【11-02】	大田建設(株)	(円) 397,354	397,100		(円) 397,100	指名	6.10.31 7. 4.14	7. 5. 1	(円) (2,522,546) 103,898	雪水対策業務	単価契約 令和6年度債務
	36-15735-01										式	
57	令和6年度(主)袋井春叶 線ほか 道路維持(雪水対 策委託)業務委託(森町中 地区)【11-03】	岡野建設(株)	(円) 397,354	397,100		(円) 397,100	指名	6.10.31 7. 4.18	7. 5.14	(円) (650,856) 139,312	雪水対策業務	単価契約 令和6年度債務
	36-15735-01										式	
58	令和6年度(主)藤原玉尚 線ほか 道路維持(雪水対 策委託)業務委託(森町西 地区)【11-04】	鈴木土建(株)	(円) 397,354	397,100		(円) 397,100	指名	6.10.31 7. 4.23	7. 5.21	(円) (1,220,242) 74,852	雪水対策業務	単価契約 令和6年度債務
	36-15735-01										式	
59	令和6年度()豊城碧出 線ほか 道路維持(雪水対 策委託)業務委託(磐山市 南地区)【11-05】	石川建設(株)	(円) 397,492	397,100		(円) 397,100	指名	6.11.28 7. 5.28	7. 6.17	(円) (172,458) 67,768	雪水対策業務	単価契約 令和6年度債務
	36-15735-01										式	
60	令和6年度(一)堀川磐川 線ほか 道路維持(雪水対 策委託)業務委託(磐山市 北地区)【11-06】	(株)鈴蒸組	(円) 397,492	396,000		(円) 396,000	指名	6.11.28 7. 5.28	7. 6.11	(円) (51,047) 45,996	雪水対策業務	単価契約 令和6年度債務
	36-15735-01										式	
61	令和6年度(主)堀川磐川 線ほか 道路維持(雪水対 策委託)業務委託(磐川市 北地区)【11-07】	堀川土建(株)	(円) 397,354	396,000		(円) 396,000	指名	6.10.31 7. 5. 7	7. 5.27	(円) (777,414) 70,170	雪水対策業務	単価契約 令和6年度債務
	36-15735-01										式	
62	令和6年度()堀川大東 大須賀線ほか 道路維持 (雪水対策委託)業務委託 (磐川市南地区)【11-08】	(株)柳林組	(円) 397,354	396,000		(円) 396,000	指名	6.10.31 7. 5. 7	7. 5.27	(円) (111,085) 89,054	雪水対策業務	単価契約 令和6年度債務
	36-15735-01										式	
63	令和6年度(一)田木東 線ほか 道路維持(雪水対 策委託)業務委託(磐川 市・御前崎市)【11-09】	(株)小原組	(円) 397,354	396,000		(円) 396,000	指名	6.10.31 7. 5.30		(円) (254,560)	雪水対策業務	単価契約 令和6年度債務
	36-15735-01										式	

備考・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更増減額	計						
64	令和7年度(一)豊田郡川線ほか道路維持(雪水対策委託)業務委託(袋井市地区)【11-01】	(株) マルブンプロテクト	(円) 415,613	407,000		(円) 407,000	指名	7.11.14 8.5.29		(円)	雪水対策業務	単価契約 令和7年度債務
65	令和7年度(一)入道内森線ほか道路維持(雪水対策委託)業務委託(森町東地区)【11-02】	倉見建設(株)	(円) 415,672	415,250		(円) 415,250	指名	7.11.14 8.5.29		(円)	雪水対策業務	単価契約 令和7年度債務
66	令和7年度(主)袋井本町線ほか道路維持(雪水対策委託)業務委託(森町中地区)【11-03】	正光建設(株)	(円) 415,672	415,250		(円) 415,250	指名	7.11.14 8.5.29		(円)	雪水対策業務	単価契約 令和7年度債務
67	令和7年度(主)藤枝天竜線ほか道路維持(雪水対策委託)業務委託(森町西地区)【11-04】	竹初建設(株)	(円) 415,672	415,250		(円) 415,250	指名	7.11.14 8.5.29		(円)	雪水対策業務	単価契約 令和7年度債務
68	令和7年度(一)豊田郡川線ほか道路維持(雪水対策委託)業務委託(磐田市南地区)【11-05】	光耀建設(株)	(円) 408,289	385,000		(円) 385,000	指名	7.12.11 8.5.29		(円)	雪水対策業務	単価契約 令和7年度債務
69	令和7年度(一)裾川郷田線ほか道路維持(雪水対策委託)業務委託(磐田市北地区)【11-06】	(株) アキヤマ	(円) 415,613	414,700		(円) 414,700	指名	7.11.14 8.5.29		(円)	雪水対策業務	単価契約 令和7年度債務
70	令和7年度(主)掛川根線ほか道路維持(雪水対策委託)業務委託(掛川市北地区)【11-07】	(株) 川島組	(円) 415,574	407,000		(円) 407,000	指名	7.11.14 8.5.29		(円)	雪水対策業務	単価契約 令和7年度債務
71	令和7年度(一)大須賀線ほか道路維持(雪水対策委託)業務委託(掛川市南地区)【11-08】	(株) 大浜中村組	(円) 415,574	407,000		(円) 407,000	指名	7.11.14 8.5.29		(円)	雪水対策業務	単価契約 令和7年度債務

備考・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
72	令和7年度(主) 吉田大東 線ほか 道路維持(当米刈 第委託)業務委託(柳川 市・御前崎市)【13-03】 37-15735-01	(株) 落合組	(円) 415,574	412,500		(円) 412,500	指名	7.11.14 8.5.29		(円) 412,500	当米刈業務委託	単価契約 令和7年度債務
73	令和6年度(旧)150号 ほか道路台帳補正業務委託 (県施工分)【13-01】 36-18815-01	(株) ケイブローグ	(円) 4,114,000	4,015,000	902,000	(円) 4,917,000	指名	7.3.28 7.8.29	7.9.24	(円) 4,917,000	1 式 道路台帳業務	令和6年度債務
74	令和7年度(主) 磐山袋井 線ほか道路台帳補正業務委託 (承認工事分)【13-02】 36-18815-01	(株) イビソク 静岡営業 所	(円) 1,584,000	1,507,000	814,000	(円) 2,321,000	指名	7.10.15 8.3.13		(円) 2,321,000	1 式 道路台帳業務	令和6年度債務
75	令和6年度(旧)150号 ほか、舗装修繕に伴う上質 調査業務委託【13-01】 36-18025-01	(株) グランドリサーチ	(円) 9,790,000	9,460,000	540,000	(円) 10,000,000	指名	7.3.7 7.8.26	7.9.16	(円) 10,000,000	1 式 土質調査	令和6年度債務
76	令和6年度(主) 磐川天竜 線ほか舗装修繕に伴う上質 調査業務委託【13-01】 36-18025-02	昭和設計(株)	(円) 5,082,000	4,950,000	770,000	(円) 5,720,000	指名	7.3.28 7.7.31	7.8.21	(円) 5,720,000	23 箇所 掘削・試料観察	令和6年度債務
77	令和7年度(主) 柳川天竜 線ほか舗装修繕に伴う上質 調査業務委託【13-02】 36-18025-02	(株) 建設コンサルタ ンター	(円) 4,235,000	4,180,000	100,000	(円) 4,280,000	指名	7.9.18 8.1.21	8.2.16	(円) 4,280,000	13 箇所 掘削・試料観察	
78	令和6年度(主) 柳川大東 線ほか舗装修繕工事に伴う 土質調査業務委託【13-01】 36-18025-03	上屋研英(株)	(円) 9,933,000	9,900,000	580,000	(円) 10,480,000	指名	7.3.28 7.10.20	7.11.18	(円) 10,000,000	9 箇所 土質調査	令和6年度債務 合併37-18140-01
79	令和6年度(主) 柳川大東 線ほか舗装修繕工事に伴う 土質調査業務委託【13-01】 37-18140-01	上屋研英(株)	(円) 9,933,000	0	580,000	(円) 10,480,000	指名	7.3.28 7.10.20	7.11.18	(円) 480,000	1 式 土質調査	令和6年度債務 合併36-18025-03 舗装補修(修繕)

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 8年 3月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 要
				当初額	変更 増減額	計						
80	令和6年度(主)和民大須 徳線ほか細路修繕に伴う土 質調査業務委託【13-01】	(株) 東日	(円) 9,438,000	9,020,000	980,000	(円) 10,000,000	指 名	7. 3. 28 7. 10. 10	7. 11. 10	(円) 10,000,000	土質調査等業務	令和6年度債務
81	36-18025-01 令和6年度(主)近北袋止 線ほか細路補修業務委託 (シール材注入工)【13- 01】	(株) ワシヤマ土建	(円) 6,237,000	5,511,000	935,000	(円) 6,446,000	指 名	7. 3. 14 7. 6. 4	7. 6. 26	(円) 6,446,000	土工延長 1 式	令和6年度債務
82	36-18452-01 令和6年度() 1 野瀬出 出道路線ほか舗装修繕業務 委託(シール材注入工) 【13-01】	(株) ワシヤマ土建	(円) 6,182,000	5,455,000	794,000	(円) 6,250,000	指 名	7. 3. 28 7. 6. 18	7. 7. 10	(円) 6,250,000	土工延長 600 m	令和6年度債務
83	36-18452-02 令和6年度() 原里大池 線ほか舗装修繕委託(シー ル材注入工)【13-01】	(株) ワシヤマ土建	(円) 6,237,000	5,500,000	750,000	(円) 6,250,000	指 名	7. 3. 28 7. 6. 11	7. 7. 10	(円) 6,250,000	土工延長 1 式 700 m	令和6年度債務
84	36-18452-03 令和6年度(主)掛川底岡 線ほか舗装修繕委託(シー ル材注入工)【13-01】	(株) 大浜市付組	(円) 6,061,000	5,940,000	310,000	(円) 6,250,000	指 名	7. 3. 14 7. 6. 9	7. 7. 7	(円) 6,250,000	土工区間長 1, 761 m 400 m	令和6年度債務
85	36-18452-04 令和7年度(国)150号 ほか道路維持(緑化木管 理)業務委託(その1) 【13-01】	袋井緑地維持管理(同)	(円) 15,708,000	15,708,000	3,729,000	(円) 19,437,000	一 般	7. 4. 1 8. 2. 27		(円) 17,148,000	緑花木管理業務委託 1 式	生い茂った木々の剪定や 生い茂った草を除去する数量が 増えたため
86	37-15105-01 令和7年度(国)150号 ほか道路維持(緑花木管 理)業務委託(その2) 【13-02】	磐田造園事業(同)	(円) 18,040,000	17,930,000	1,562,000	(円) 19,492,000	一 般	7. 4. 1 8. 2. 27	7. 12. 25	(円) 17,148,000	緑花木管理業務委託 1 式	生い茂った木々の剪定や 生い茂った草を除去する数量が 増えたため
87	37-15105-01 令和7年度(一)磐田袋井 線ほか道路維持(緑花木管 理)業務委託(その3) 【13-03】	磐田造園事業(同)	(円) 11,044,000	11,000,000	1,507,000	(円) 12,507,000	一 般	7. 4. 1 8. 2. 27	7. 12. 25	(円) 10,099,000	緑花木管理業務委託 1 式	生い茂った木々の剪定や 生い茂った草を除去する数量が 増えたため

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和8年2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
88	令和7年度(主)掛川限 線ほか道路維持(緑化木管 理)業務委託(その4) 【13-04】 37-15105-01	中遠造園事業(同)	(円) 14,410,000	14,410,000	3,421,000	(円) 17,831,000	一 般	7. 4. 1 8. 2. 27	7.12.24	(円) 13,780,000	緑花木管理業務委託 1 式	生い茂った木々の剪定や 生い茂った草を除去する数量が 増えたため
89	令和7年度(国)150号 ほか道路維持(緑化木管 理)業務委託(その5) 【13-05】 37-15105-01	中遠造園事業(同)	(円) 14,916,000	14,850,000	3,080,000	(円) 17,930,000	一 般	7. 4. 1 8. 2. 27	7.12.24	(円) 14,016,000	緑花木管理業務委託 1 式	生い茂った木々の剪定や 生い茂った草を除去する数量が 増えたため
90	令和7年度(国)150号 ほか道路パトロール推進 【3-01】 37-15085-01	日本道路興運(株) 静岡 支店	(円) 17,886,000	13,200,000	726,000	(円) 13,926,000	一 般	7. 4. 1 8. 3. 31	8. 2. 26	(円) 11,000,000	道路パトロール(車 間管理)業務 1 式	
	【日細計】道路等維持修 繕費		483,883,142	462,514,470	52,663,000	525,657,470				476,638,315		
	【日計】(01)道路橋 りょう維持管理費		483,883,142	462,514,470	52,663,000	525,657,470				476,638,315		
	上野園係計	90/15										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
	(1.事関係)											
91	令和7年度(主)掛山川根 線道路改築に伴う用地測量 業務委託【13-01】	(株) フジヤマ	(円) 2,200,000		528,000	(円) 2,563,000	指名	7. 6. 5 8. 3. 6		(円) 2,365,000	用地測量	
92	令和7年度(主)掛山川根 線道路改築工事に伴う地盤 変動影響調査業務委託【13- 02】	(株) フジヤマ	(円) 2,871,000		-530,000	(円) 2,365,000	指名	7. 7. 10 7. 11. 28	7. 12. 24	2,365,000	地盤変動影響調査等	
93	令和7年度(主)掛山川根 線道路改築に伴う道路台帳 補正業務委託【13-03】	(株) フジヤマ	(円) 539,000			(円) 506,000	随 契	8. 1. 15 8. 3. 13		(円) 2,706,000	道路台帳補正業務	
94	令和7年度(一)山梨一宮 線道路改築に伴う用地測量 業務委託【13-01】	服部エンジニア(株)	(円) 2,486,000		341,000	(円) 2,706,000	指名	7. 7. 3 7. 10. 14	7. 10. 31	(円) 2,706,000	用地調査等業務	
95	令和7年度(主)鹿澤線保 道路改築に伴う用地測量 業務委託【13-02】	服部エンジニア(株)	(円) 1,342,000			(円) 1,631,760	随 契	7. 12. 18 8. 3. 19		(円) 1,631,760	測量業務	
96	令和7年度(一)山梨一宮 線道路改築事業に伴う設計 業務委託(設計検討)【1 3-01】	服部エンジニア(株)	(円) 4,752,000			(円) 4,620,000	指名	8. 1. 15 8. 3. 19		(円) 4,620,000	設計業務	
97	令和6年度(他)150号 道路改築に伴う電算脱票業 務委託【13-01】	大鐘測量設計(株)	(円) 3,674,000	0	880,000	(円) 4,400,000	指名	6. 12. 12 7. 7. 31	7. 8. 22	(円) 4,400,000	電算脱票作成業務委 託料	令和6年度債務 合計36-00240-01 社会資本整備総

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
98	令和6年度(国)150号 道路改良に伴う電線架設業 務委託【13-01】	大橋測量設計(株)	(円) 3,674,000	3,520,000	880,000	(円) 4,400,000	指名	6.12.12 7. 7. 31	7. 8. 22	(円) 3,520,000	電線架設作成業務委託料	令和6年度債務 合併36-D0241-01
99	令和6年度(国)150号 道路改良に伴う電線架設業 務委託【13-01】	大橋測量設計(株)	(円) 3,674,000	0	880,000	(円) 4,400,000	指名	6.12.12 7. 7. 31	7. 8. 22	880,000	電線架設作成業務委託料	令和6年度債務 合併36-D0240-01 社会資本整備総
100	令和7年度(国)150号 道路改良に伴う道路台帳業 務委託【13-01】	吉山測量設計(株)	(円) 8,635,000	8,030,000		(円) 8,030,000	一般	7. 8. 5 8. 3. 18		(円)	道路台帳業務	令和7年度繰越
101	令和7年度(国)150号 道路改良に伴う道路台帳補 正業務委託【13-01】	服部エンジニア(株)	(円) 1,276,000	1,188,000	-88,000	(円) 1,155,000	指名	7. 9. 4 8. 3. 19		(円)	道路台帳補正業務	
102	令和7年度(主)掛川浜岡 線ほかトンネル品検査業務委託 (後山トンネル、片野ト ンネル)【13-01】	(株)フジヤマ	(円) 7,293,000	5,863,000		(円) 5,863,000	一般	8. 2. 3 8. 6. 30		(円)	トンネル定期点検業務 N=2ト	令和7年度債務
103	令和6年度(主)静岡天竜 線道路改良に伴う設計業務 委託(歩道修正設計)【13-01】	(株)中部総合コンサルタント	(円) 968,000	924,000	22,000	(円) 946,000	随 契	7. 3. 25 7. 6. 17	7. 7. 8	(円) 946,000	歩道工修正設計	随契一号(少額) 令和6年度繰越
104	令和7年度(主)浜津本線 道路改良工事に伴う地盤変 動影響調査業務委託【13-02】	不二総合コンサルタント (株)	(円) 1,672,000	0		(円) 1,595,000	随 契	7. 6. 19 7. 9. 30	7.10.27	(円) 427,000	0.63 km 不況建築物(地盤変 動)影響調査等	令和6年度繰越
105	令和6年度(国)150号 ほか大型構造物点検(橋脚 歩道橋)業務委託【13-01】	(株)建設コンサルタント センター	(円) 19,998,000	0	2,560,000	(円) 21,800,000	一 般	7. 3. 24 7. 8. 29	7. 9. 26	(円) 8,000,000	橋脚歩道橋点検	合併36-D1634-01 県道路政策 磐田市との管理協定に基づき今回一 括して点検を行うことで承諾を得ら れたため 令和6年度債務 合併36-I4002-01 大型構造物点検

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
106	令和6年度(国)150号 はか太利橋歩道橋点検(橋歩 道橋)業務委託【13-0 1】	(株)建設コンサルタント センター	(円) 19,998,000	19,140,000	2,660,000	(円) 21,800,000	一 般	7. 3. 24 7. 8. 29	7. 9. 26	(円) 13,800,000	確認歩道橋点検	磐田市との管理協定に基づき今回一 括して点検を行うことで承認を得ら れたため 令和6年度債務 合併36-14032-01
107	令和7年度(主)袋井歩道 橋災害防除に伴う設計業務 委託【13-01】	大庭測量設計(株)	(円) 1,474,000	0	183,000	(円) 1,613,000	随 契	7.10.30 8. 2. 18		(円) 32,644,000	11 橋歩道橋点検 詳細設計	
	37-17607-02 【詳細】 道路橋りよう 設計改良費		56,034,000	52,151,000	4,434,760	87,185,760					1 式	合併37-11251-03 県単災害防除
108	令和7年度(主)掛川限 越災害防除に伴う測量・設 計・電算検査業務委託【13- 01】	限越エンジニア(株)	(円) 8,305,000	8,140,000		(円) 8,140,000	指 名	8. 1. 23 8. 3. 23		(円) 4,389,000	測量業務	
109	令和7年度(国)150号 道路改築に伴う土質調査業 務委託【13-04】	不二総合コンサルタン ト(株)	(円) 4,587,000	4,290,000	99,000	(円) 4,389,000	指 名	7. 8. 7 7.12.10	8. 1. 6	(円) 4,389,000	1 土質調査 箇所	
110	令和6年度(国)150号 道路改築に伴う測量・設計 業務委託(追野工区その 1)【13-01】	(株)中部総合コンサル タント	(円) 18,931,000	17,985,000	2,717,000	(円) 20,702,000	指 名	7. 3. 14 8. 3. 13		(円) 20,702,000	12 路線測量	道路計画の検討に伴い測量項目の追 加が必要となったため 令和6年度繰越 合併36-D6180-01
111	令和6年度(国)150号 道路改築に伴う測量・設計 業務委託(追野工区その 1)【13-01】	(株)中部総合コンサル タント	(円) 18,931,000	0	2,717,000	(円) 20,702,000	指 名	7. 3. 14 8. 3. 13		(円) 20,702,000	1 路線測量	道路計画の検討に伴い測量項目の追 加が必要となったため 令和6年度繰越 合併36-D6185-01 道路改良(重要

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和8年3月28日 現在)

整理 番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
112	令和7年度(国)150号 道路改築に伴う測量・設計 業務委託(比野上区その 2)【13-01】	(株) フジヤマ	(円) 16,981,000	15,400,000		(円) 15,400,000	一 般	7. 8. 5 8. 3. 9		(円)	路線測量	
113	37-D6650-01 令和7年度(国)150号 道路改築に伴う測量・設計 業務委託(比野上区その2) 【13-02】	服部エンジニア(株)	(円) 7,282,000	6,930,000		(円) 6,930,000	一 般	7. 8. 26 8. 3. 19		(円)	用地測量	
114	37-D6650-01 令和6年度(国)150号 橋梁改築に伴う設計業務委 託(新川松川橋詳細設計) 【13-01】	静岡コンサルタント(株)	(円) 29,139,000	27,830,000	1,089,000	(円) 28,919,000	指 名	7. 3. 21 8. 3. 17		(円)	橋梁詳細設計	橋梁の広幅のための設計にあたり、 既設部と新設部の構造について検討 する必要が生じたため 令和6年度繰越
115	36-D6655-01 令和6年度(国)150号 橋梁改築に伴う測量調査業 務委託(その3)【13-0 2】	(株) 中野地質	(円) 11,088,000	10,560,000	-539,000	(円) 10,021,000	指 名	7. 3. 14 7. 8. 1	7. 8. 25	(円) 10,021,000	地質調査業務	令和6年度繰越
116	36-D6655-01 令和7年度(国)150号 橋梁改築に伴う設計業務委 託(比野橋)【13-01】	(株) フジヤマ	(円) 12,617,000	11,770,000		(円) 11,770,000	一 般	7.10. 1 8. 3. 20		(円)	橋梁予備設計	
117	37-D6650-01 令和7年度(国)150号 橋梁改築に伴う測量調査業 務委託(比野橋)【13-02】	(株) ジーベック	(円) 6,831,000	6,490,000	33,000	(円) 6,523,000	指 名	7. 7. 17 8. 2. 10		(円)	地質調査業務	
118	37-D6650-01 令和7年度(国)150号 橋梁改築に伴う測量調査業 務委託(比野橋その2) 【13-03】	(株) グランドリサーチ	(円) 14,806,000	0	1,067,000	(円) 14,047,000	一 般	7. 9. 2 8. 3. 16	7. 9. 12	(円) 3,800,000	地質調査業務	地質が当初想定していたものと異 なっていたため
119	36-D6655-01 令和7年度(国)150号 橋梁改築に伴う測量調査業 務委託(比野橋その2) 【13-03】	(株) グランドリサーチ	(円) 14,806,000	12,980,000	1,067,000	(円) 14,047,000	一 般	7. 9. 2 8. 3. 16	7. 9. 12	(円)	地質調査業務	合併37-D6650-01 橋梁改築(重更 地質が当初想定していたものと異 なっていたため
	37-D6650-01									(円) 3,800,000	地質調査業務	合併36-D6655-01

備考・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和8年 3月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
120	令和6年度(主)掛川浜岡 線橋梁点検業務委託(宇東 路線橋)【13-02】	(株)フジヤマ	(円) 2,431,000	0		(円) 2,310,000	指 名	7. 3. 14 7. 7. 31	7. 8. 22	(円) 2,310,000	橋梁定期点検業務	令和6年度債務 合併36-D7106-01 橋梁補修(道路)
121	令和6年度(主)掛川浜岡 線橋梁点検業務委託(宇東 路線橋)【13-02】	(株)フジヤマ	(円) 2,431,000	2,310,000		(円) 2,310,000	指 名	7. 3. 14 7. 7. 31	7. 8. 22	(円)	橋梁定期点検業務	令和6年度債務 合併36-D7106-01 橋梁補修(道路)
122	令和7年度(主)袋井大須 線橋梁補修工事に伴う低濃 度PCB含有汚染物収集運 搬業務委託【13-03】	(有) ネットワール	(円) 220,000	126,500		(円) 126,500	随 契	7. 6. 27 7. 7. 9	7. 7. 31	(円) 126,500	低濃度PCB含有汚染物 収集運搬工	令和6年度債務 合併36-D7166-01
123	令和6年度(主)袋井大須 線橋梁補修工事に伴う低 濃度PCB含有汚染物収集 運搬業務委託(掛美橋) 【13-01】	大豊物流(株)	(円) 165,000	132,000		(円) 132,000	随 契	7. 3. 12 7. 5. 14	7. 6. 10	(円) 132,000	運搬工	随契一号(少額) 令和6年度繰越
124	令和6年度(主)日坂沢川 線橋梁補修工事に伴う低濃 度PCB含有汚染物収集運搬業 務委託(袋川橋側道橋(下 り))【13-01】	大豊物流(株)	(円) 165,000	132,000		(円) 132,000	随 契	7. 3. 5 7. 4. 22	7. 5. 26	(円) 132,000	運搬工	随契一号(少額) 令和6年度繰越
125	令和6年度(主)掛川袋井 線橋梁補修工事に伴う低濃 度PCB含有汚染物収集運 搬業務委託(並米寺橋側道 橋)【13-01】	大豊物流(株)	(円) 165,000	132,000		(円) 132,000	随 契	7. 3. 5 7. 4. 22	7. 5. 26	(円) 132,000	運搬工	随契一号(少額) 令和6年度繰越
126	令和6年度(主)磐田掛川 線橋梁補修に伴う設計業務 委託(西戸坂西橋ほか補修 設計)【13-01】	(株)ソルタコンサルタン ト	(円) 8,217,000	0	330,000	(円) 8,195,000	指 名	7. 3. 28 7. 9. 22	7.10.15	(円) 4,097,000	橋梁補修設計	令和6年度繰越 合併36-D8182-01 橋梁補修(道路)
127	令和6年度(主)磐田掛川 線橋梁補修に伴う設計業務 委託(西戸坂西橋ほか補修 設計)【13-01】	(株)ソルタコンサルタン ト	(円) 8,217,000	7,865,000	330,000	(円) 8,195,000	指 名	7. 3. 28 7. 9. 22	7.10.15	(円) 4,098,000	橋梁補修設計	令和6年度繰越 合併36-D8183-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 する 調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
128	令和6年度(主) 方の橋面 柵を線橋梁補修に伴う設 計・電気検査業務委託(下 羽川橋BOX) 【13-01】	大橋測量設計(株)	(円) 4,510,000	4,290,000	710,000	(円) 5,000,000	指名	7. 3. 14 7. 8. 25	7. 9. 18	(円) 5,000,000	設計業務(下羽川橋 BOX補修設計	
129	令和7年度(主) 150号 ほか橋梁点検業務委託(袋 井市内) 【13-01】	(株) 建設コンサルタン トセンター	(円) 11,979,000	0	1,551,000	(円) 13,101,000	般	7. 8. 26 8. 2. 20		(円)	橋梁定期点検業務	橋梁点検車のグレードを上げたため。
130	令和7年度(主) 150号 ほか橋梁点検業務委託(袋 井市内) 【13-01】	(株) 建設コンサルタン トセンター	(円) 11,979,000	11,550,000	1,551,000	(円) 13,101,000	般	7. 8. 26 8. 2. 20		(円)	橋梁定期点検業務	合併37-D7256-01 橋梁点検(道路)
131	令和7年度(主) 袋井本野 線ほか橋梁点検業務委託 (周智郡森町1) 【13-02】	(株) 中部総合コンサルタ ント	(円) 9,328,000	8,855,000	198,000	(円) 9,053,000	般	7. 7. 14 8. 2. 24		(円)	橋梁定期点検業務	合併36-D7256-07
132	令和7年度(主) 掛川天竜 線ほか橋梁点検業務委託 (周智郡森町2) 【13-03】	不二総合コンサルタン ト(株)	(円) 14,542,000	13,750,000	-154,000	(円) 13,596,000	一 般	7. 7. 14 8. 1. 30	8. 2. 20	(円) 13,596,000	橋梁定期点検業務	
133	令和7年度(主) 掛川天竜 線ほか橋梁点検業務委託 (磐田市内(1)) 【13- 01】	大橋測量設計(株)	(円) 12,188,000	11,770,000	-55,000	(円) 11,715,000	一 般	7. 8. 26 8. 3. 18		(円)	橋梁定期点検業務	
134	令和7年度(主) 磐田イン ター線ほか橋梁点検業務委 託(磐田市内(2)) 【13- 02】	(株) アースソフト	(円) 17,226,000	0		(円) 16,500,000	一 般	7. 8. 26 8. 3. 18		(円)	橋梁定期点検業務	合併37-D7256-02 橋梁点検(道路)
135	令和7年度(主) 磐田イン ター線ほか橋梁点検業務委 託(磐田市内(2)) 【13- 02】	(株) アースソフト	(円) 17,226,000	16,500,000		(円) 16,500,000	一 般	7. 8. 26 8. 3. 18		(円)	橋梁定期点検業務	合併36-D7256-06

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 する 調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
136	令和7年度(国)150号 ほかに橋梁点検業務委託(磐 川市内(3))【13-03】	服部エンジニア(株)	(円)	14,278,000		(円)	一般	7. 8. 26 8. 3. 18		(円)	橋梁定期点検業務	
	37-D7256-02				-77,000	13,673,000						
137	令和7年度(国)150号 ほかに橋梁点検業務委託(磐 川市内(4))【13-04】	昭和設計(株)	(円)	11,264,000		(円)	一般	7. 8. 26 8. 3. 18		(円)	橋梁定期点検業務	点検中の通称日数及び交通誘導員数 を実施数量に基づき変更したため
	37-D7256-02				1,606,000	12,386,000						
138	令和7年度(主)掛川大東 線ほかに橋梁点検業務委託 (掛川市北地区内)【13- 01】	(株)フジヤマ	(円)	10,252,000		(円)	一般	7. 7. 14 8. 1. 30	8. 2. 27	(円)	定期点検	
	37-D7256-03			9,680,000	88,000	9,768,000				9,768,000	13 橋	
139	令和7年度(主)掛川大東 線ほかに橋梁点検業務委託 (掛川市南地区内)【13- 02】	吉田測量設計(株)	(円)	16,302,000	0	(円)	一般	7. 7. 14 8. 2. 27		(円)	定期点検	作業機械の変更に伴う増額
	36-D7256-05				3,454,000	18,854,000					16 橋	合併37-D7256-03 橋梁点検(道路)
140	令和7年度(主)掛川大東 線ほかに橋梁点検業務委託 (掛川市南地区内)【13- 02】	吉田測量設計(株)	(円)	16,302,000		(円)	一般	7. 7. 14 8. 2. 27		(円)	定期点検	作業機械の変更に伴う増額
	37-D7256-03				2,827,000	15,477,000					16 橋	合併36-D7256-05
141	令和7年度(主)小笠山総 合運動公園線ほかに橋梁点検 業務委託(掛川市北地区内 その2)【13-03】	(株)フジヤマ	(円)	13,288,000		(円)	一般	7. 9. 16 8. 2. 27		(円)	定期点検	作業機械の変更に伴う増額
	37-D7256-03				2,827,000	15,477,000					6 橋	
142	令和7年度(国)150号 ほかに橋梁点検業務委託(御 前崎市内)【13-01】	不二総合コンサルタント (株)	(円)	12,210,000	0	(円)	一般	7. 9. 2 8. 3. 10		(円)	定期点検	
	36-D7256-08					11,550,000					10 橋	合併37-D7256-04 橋梁点検(道路)
143	令和7年度(主)150号 ほかに橋梁点検業務委託(御 前崎市内)【13-01】	不二総合コンサルタント (株)	(円)	12,210,000		(円)	一般	7. 9. 2 8. 3. 10		(円)	定期点検	合併36-D7256-08
	37-D7256-01					11,550,000					10 橋	

備考・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 する 調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託名)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 要
				当初額	変更 増減額	計						
144	令和7年度(主)掛川浜岡 線ほか橋梁点検業務委託 (菊川市内) 【13-02】	(株) 松利技研	(円) 19,228,000	18,480,000	4,554,000	(円) 23,034,000	一 般	7. 9. 2 8. 3. 10		(円) (H)	定期点検	現地調査の結果、橋梁点検中では調査ができず、ロープアゲネスでの点検の必要が生じた。
145	令和6年度(主)近松袋井 線橋梁面識対策に伴う設計 業務委託(かささぎ大橋南 橋補強設計) 【13-01】	中央コンサルタンツ(株) 静岡事務所	(円) 62,282,000	49,434,000	1,896,000	(円) 51,330,000	一 般	6. 9. 24 8. 3. 23		(円) (H)	15 耐震補強設計	当初設計では地震による橋面・河川内から の目視での橋梁調査を想定していたが、既 設面の計画及び近松口堤による相場の通行 状況や補強費用の決定を把握するため橋梁点 検車を使用し調査を行うよう指示した。
146	令和6年度(主)近松袋井 線橋梁面識対策に伴う設計 業務委託(かささぎ大橋南 橋補強設計) 【13-01】	中央コンサルタンツ(株) 静岡事務所	(円) 62,282,000	0	1,896,000	(円) 51,330,000	一 般	6. 9. 24 8. 3. 23		(円) (H)	1 耐震補強設計	当初設計では地震による橋面・河川内から の目視での橋梁調査を想定していたが、既 設面の計画及び近松口堤による相場の通行 状況や近松袋井の通行状況を把握するため橋梁点 検車を使用し調査を行うよう指示した。
147	令和6年度(主)近松袋井 線橋梁面識対策に伴う設計 業務委託(かささぎ大橋南 橋補強設計) 【13-01】	中央コンサルタンツ(株) 静岡事務所	(円) 62,282,000	0	1,896,000	(円) 51,330,000	一 般	6. 9. 24 8. 3. 23		(円) (H)	1 耐震補強設計	当初設計では地震による橋面・河川内から の目視での橋梁調査を想定していたが、既 設面の計画及び近松口堤による相場の通行 状況や近松袋井の通行状況を把握するため橋梁点 検車を使用し調査を行うよう指示した。
148	令和7年度(主)磐川掛川 線橋梁面識対策に伴う設計 業務委託(二瀬西橋) 【13-0 1】	昭利設計(株)	(円) 2,739,000	2,585,000		(円) 2,585,000	指 名	7.12.11 8. 3. 19		(円) (H)	設計業務	令和6年度債務 当初設計では地震による橋面・河川内から の目視での橋梁調査を想定していたが、既 設面の計画及び近松口堤による相場の通行 状況や近松袋井の通行状況を把握するため橋梁点 検車を使用し調査を行うよう指示した。
149	令和6年度(主)藤波大滝 線 橋梁面識対策に伴う設 計業務委託(上野平橋) 【13-01】	不二総合コンサルタント (株)	(円) 11,319,000	10,780,000	-560,000	(円) 10,120,000	指 名	7. 3. 14 7. 9. 22	7.10.14	(円) (H)	設計業務	令和6年度線越
150	令和7年度(主)袋井春日 線 橋梁面識対策に伴う計 画・詳細設計業務委託 【13- 01】	古田測量設計(株)	(円) 5,555,000	5,280,000	913,000	(円) 6,193,000	指 名	7. 7. 3 8. 2. 24		(円) (H)	設計業務	
151	令和7年度(主)磐川掛川 線ほか道路収束(無電柱 化)設計業務委託(施工計 画検討) 【13-01】	(株) フジヤマ	(円) 7,117,000	6,820,000		(円) 6,820,000	指 名	7. 8. 28 8. 3. 10		(円) (H)	1 施工計画検討	

債務・線越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年 月 日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
504	令和6年度(主)掛川浜岡 線道路補修(宇東防線橋) 線道工事委託【13-01】	東海旅客鉄道(株)静岡支 社	81,800,000	81,800,000		81,800,000		6. 6. 25 8. 3. 25	7. 5. 20	9,932,367	橋梁補修設計	令和7年度償 還
	36-D16106-01										式	
	【目録計】道路関係四市 補助事業費		479,340,000	448,776,500	21,647,000	604,290,500				77,653,867		
152	令和6年度(一)山梨・宮 崎道路改築に伴う測量・設 計業務委託(道路予備設 計)【13-01】	(株)フジヤマ	(円) 30,096,000	0	2,156,000	(円) 30,206,000	般	6. 9. 17 8. 3. 9		(円)	測量業務	道路予備設計により渡河する二級河 川入田川について、河川条件を合わ せ整理することとなったため 令和6年度繰越
	36-D1617-01										式	合併36-D1614-01 県単道路改築
153	令和6年度(一)山梨・宮 崎道路改築に伴う測量・設 計業務委託(道路予備設 計)【13-01】	(株)フジヤマ	(円) 30,096,000	28,050,000	2,156,000	(円) 30,206,000	般	6. 9. 17 8. 3. 9		(円)	測量業務	道路予備設計により渡河する二級河 川入田川について、河川条件を合わ せ整理することとなったため 令和6年度繰越
	36-D1614-01										式	合併36-D1615-01
154	令和6年度(一)山梨・宮 崎道路改築に伴う測量・設 計業務委託(道路予備設 計)【13-01】	(株)フジヤマ	(円) 30,096,000	0	2,156,000	(円) 30,206,000	一 般	6. 9. 17 8. 3. 9		(円)	測量業務	道路予備設計により渡河する二級河 川入田川について、河川条件を合わ せ整理することとなったため 令和6年度繰越
	36-D1615-01										式	合併36-D1614-01 県単道路改築
155	令和6年度(一)山梨・宮 崎道路改築に伴う測量・設 計業務委託(道路予備設 計)【13-01】	(株)フジヤマ	(円) 30,096,000	0	2,156,000	(円) 30,206,000	一 般	6. 9. 17 8. 3. 9		(円)	測量業務	道路予備設計により渡河する二級河 川入田川について、河川条件を合わ せ整理することとなったため 令和6年度繰越
	36-D1616-01										式	合併36-D1614-01 県単道路改築
156	令和6年度(一)中野瑞正 線 道路改築に伴う測量業 務委託【13-01】	服部エンジニア(株)	(円) 11,132,000	10,670,000		(円) 10,670,000	般	6. 9. 9 7. 7. 30	7. 8. 19	(円) (3,200,000) 7,470,000	基 準 点 測 量	令和6年度繰越
	36-D1626-01										式	令和6年度繰越
157	令和6年度(一)橋本森橋 道路改築に伴う道路整備概 算検討業務委託【13-01】	小・総合コンサルタント (株)	(円) 7,073,000	6,710,000	-264,000	(円) 6,446,000	指 名	7. 3. 28 8. 1. 30	8. 2. 27	(円) 6,446,000	交通量調査	令和6年度償 還 合併36-D1633-01
	36-D1634-01										式	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和8年3月28日現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 要
				当初額	変更 増減額	計						
158	令和6年度(主) 鹿井森緑 道路収養に伴う道路整備概 略設計業務委託【13-01】	不二総合コンサルタント (株)	(円) 7,073,000	0	-264,000	(円) 6,446,000	指 名	7. 3. 28 8. 1. 30	8. 2. 27	(円) <		

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年 月 日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
166	令和7年度(一)山梨・宮 線道路改築に伴う軟弱地盤 技術解析業務委託【13- 02】 37-D1615-01	(株) フジヤマ	(円) 6,710,000	0		(円) 6,490,000	一 般	7.10.7 8.3.19		(円)	地質調査業務	
167	令和7年度(一)山梨・宮 線道路改築に伴う軟弱地盤 技術解析業務委託【13- 02】 37-D1614-01	(株) フジヤマ	(円) 6,710,000	6,490,000		(円) 6,490,000	一 般	7.10.7 8.3.19		(円)	地質調査業務	合併37-D1614-01 県単道路改築
168	令和7年度(一)山梨・宮 線道路改築に伴う軟弱地盤 技術解析業務委託【13- 02】 37-D1615-01	(株) フジヤマ	(円) 6,710,000	0		(円) 6,490,000	一 般	7.10.7 8.3.19		(円)	地質調査業務	合併37-D1615-01
169	令和7年度(一)山梨・宮 線道路改築に伴う軟弱地盤 技術解析業務委託【13- 02】 37-D1617-01	(株) フジヤマ	(円) 6,710,000	0		(円) 6,490,000	一 般	7.10.7 8.3.19		(円)	地質調査業務	合併37-D1614-01 県単道路改築
170	令和7年度(一)山梨・宮 線道路改築に伴う地質調査 業務委託【13-01】 37-D1619-01	(株) フジヤマ	(円) 16,577,000	0		(円) 15,400,000	一 般	8.2.3 8.7.12		(円)	地質調査業務	合併37-D1614-01 県単道路改築
171	令和7年度(一)山梨・宮 線道路改築に伴う地質調査 業務委託【13-01】 37-D1618-01	(株) フジヤマ	(円) 16,577,000	15,400,000		(円) 15,400,000	一 般	8.2.3 8.7.12		(円)	地質調査業務	合併37-D1618-01 県単道路改築
172	令和7年度(二)浜北袋井 線道路改築に伴う用地調査 業務委託(徳光交差点) 【13-01】 36-D1626-01	服部エンジニア (株)	(円) 962,000	0	165,000	(円) 1,012,000	随 契	7.9.11 7.11.10	7.11.25	(円) 912,000	用地調査等業務	合併37-D1620-01 県単道路改築
173	令和7年度(二)浜北袋井 線道路改築に伴う用地調査 業務委託(徳光交差点) 【13-01】 37-D1620-01	服部エンジニア (株)	(円) 962,000	847,000	165,000	(円) 1,012,000	随 契	7.9.11 7.11.10	7.11.25	(円) 100,000	用地調査等業務	合併36-D1625-01

備考・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和8年3月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
174	令和7年度(主) 浜北袋井 線道路改修に伴う電算帳票 業務委託(徳光交差点) 【13-02】	服部エンジニア(株)	(円) 1,683,000	0		(円) 1,540,000	随 契	7.12.18 8.3.10		(円) (H)	データリスト作成	
	36-D1626-01										30 枚	合併37-D1620-01 県道道路改修
175	令和7年度(主) 浜北袋井 線道路改修に伴う電算帳票 業務委託(徳光交差点) 【13-02】	服部エンジニア(株)	(円) 1,683,000	1,540,000		(円) 1,540,000	随 契	7.12.18 8.3.10		(円) (H)	データリスト作成	
	37-D1620-01										30 枚	合併36-D1626-01
176	令和6年度(主) 吉田大田 線災害防除に伴う測量・設 計業務委託【13-01】	(株) フジヤマ	(円) 5,148,000	5,115,000	-297,000	(円) 4,818,000	随 契	6.9.6 7.5.30	7.6.26	(円) (H) (1,500,000) 3,318,000	横断測量	随契五号(緊急) 令和6年度繰越
177	令和7年度(主) 袋井春野 線ほか災害防除に伴う道路 施設点検業務委託【13-01】	(株) フジヤマ	(円) 11,374,000	10,670,000		(円) 10,670,000	般	7.10.7 8.3.13		(円) (H) 0.06 km	道路施設点検業務	
178	令和7年度(主) 袋井春野 線ほか災害防除に伴う道路 施設点検業務委託【13-01】	(株) フジヤマ	(円) 11,374,000	0		(円) 10,670,000	一 般	7.10.7 8.3.13		(円) (H)	229箇所 道路施設点検業務	合併36-I1251-01
179	令和7年度(主) 鹿港線保 災害防除に伴う用地測量・ 用地調査業務委託【13-01】	(株) 中部総合コンサル tant	(円) 6,820,000	6,490,000	748,000	(円) 7,238,000	一 般	7.6.24 7.12.22	8.1.20	(円) (H)	229箇所 用地測量	合併37-I1250-01 県道災害防除
180	令和7年度(主) 袋井春野 線災害防除に伴う設計業務 委託【13-01】	大庭測量設計(株)	(円) 1,474,000	1,430,000	183,000	(円) 1,613,000	随 契	7.10.30 8.2.18		(円) (H)	1 式 落石防護柵 詳細設 計	
181	令和6年度(主) 浜北袋井 線・橋梁耐震対策に伴う設 計業務委託(落合橋) 【13-01】	(株) 中部総合コンサル tant	(円) 12,606,000	11,880,000	-931,000	(円) 10,949,000	一 般	6.9.17 7.5.12	7.5.29	(円) (H)	1 式 設計業務	合併37-I1607-02
	36-D8321-01										1 式	令和6年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和8年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
182	令和7年度(主) 浜北線井線ほか橋梁補修対策事業に伴う河川防護資材作成業務委託(浜北橋・下田口橋)【13-01】	服部エンジニア(株)	(円) 3,344,000	3,190,000		(円) 3,190,000	指名	7.12.25 8.3.19		(円) 13,900,000	設計業務	
183	令和6年度(主) 入河内森線・橋梁補修対策に伴う設計業務委託(組久保橋)【13-01】	(株) フジヤマ	(円) 13,849,000	13,090,000	810,000	(円) 13,900,000	一般	6.9.17 7.5.30	7.6.20	(円) 13,900,000	設計業務	令和6年度繰越
184	令和6年度(主) 掛川河川線橋梁補修に伴う設計業務委託(明石橋通橋・明石小橋通橋)【13-01】	昭和设计(株)	(円) 9,130,000	8,690,000	561,000	(円) 9,251,000	指名	7.3.28 7.10.31	7.11.25	(円) 9,251,000	橋梁詳細設計	令和6年度繰越
185	令和6年度(主) 掛川河川線橋梁補修に伴う設計業務委託(谷川橋)【13-01】	服部エンジニア(株)	(円) 12,056,000	11,550,000	1,483,000	(円) 13,035,000	一般	7.3.4 7.11.7	7.11.28	(円) 13,035,000	水平力分担構造の設計	下部工補強のため鉄筋探索等が追加となったため 令和6年度繰越
186	令和6年度(主) 袋井小笠線橋梁補修対策に伴う設計・電算業務委託(合戸橋)【13-01】	(株) 中部総合コンサルタント	(円) 12,232,000	11,495,000	660,000	(円) 12,155,000	一般	6.10.1 7.7.31	7.8.22	(円) 12,155,000	水平力分担構造の設計	令和6年度繰越
187	令和6年度(主) 和良入須無線橋梁補修対策に伴う設計業務委託(川上橋)【13-01】	不二総合コンサルタント(株)	(円) 11,583,000	10,890,000	-594,000	(円) 10,296,000	一般	6.9.24 7.5.7	7.5.30	(円) 10,296,000	水平力分担構造の設計	令和6年度繰越
188	令和6年度(主) 大東河川線橋梁補修に伴う設計業務委託(上竹橋)【13-01】	昭和设计(株)	(円) 10,901,000	10,395,000	-1,133,000	(円) 9,262,000	一般	7.3.4 7.9.30	7.10.23	(円) 9,262,000	支保取替の設計	現地調査の結果、橋梁に損傷が見受けられないため、橋梁補修設計をとりやめた。 令和6年度繰越
189	令和6年度(主) 下田大東線橋梁補修に伴う設計業務委託(吉沢橋)【13-01】	服部エンジニア(株)	(円) 11,209,000	10,670,000		(円) 10,670,000	一般	7.3.18 7.11.28	7.12.24	(円) 10,670,000	水平力分担構造の設計	令和6年度繰越

価格・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和8年 2月28日 現在)

整理 番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年 月 日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
190	令和7年度(主)和長大須 線橋梁補強対策に伴う設 計業務委託(新東大谷川 橋)【13-01】	昭利設計(株)	(円) 12,386,000	0	506,000	(円) 11,726,000	一 般	7. 9. 9 8. 3. 4		(円)	設計計画	
191	36-D8327-03 令和7年度(主)和長大須 線橋梁補強対策に伴う設 計業務委託(新東大谷川 橋)【13-01】	昭利設計(株)	(円) 12,386,000	11,220,000	506,000	(円) 11,726,000	一 般	7. 9. 9 8. 3. 4		(円)	1 設計計画	合併37-D8322-01 道路施設震災対
192	37-D8322-01 令和7年度(主)大御内港 線橋梁補強対策に伴う設計 業務委託(身代島橋)【13- 01】	不二総合コンサルタント (株)	(円) 12,991,000	12,210,000	1,166,000	(円) 13,376,000	一 般	7. 9. 9 8. 3. 23		(円)	1 設計業務	合併36-D8327-03 関係機関との協議に期間を 要したため。 令和8年度繰越
193	37-D8323-01 令和7年度(主)吉田大東 線橋梁補強対策に伴う設計 業務委託(平尾橋)【13- 01】	服部エンジニア(株)	(円) 9,592,000	9,240,000	525,000	(円) 9,765,000	一 般	7. 9. 24 8. 3. 25		(円)	1 設計計画	
194	37-D8324-01 令和7年度(主)浜北駿井 線橋梁補強対策に伴う設計 業務委託(長池橋)【13- 01】	(株)フジヤマ	(円) 10,175,000	9,350,000		(円) 9,350,000	一 般	7. 9. 9 8. 3. 16		(円)	1 設計業務	
195	37-D8325-01 令和7年度(国)150号 ほか道路交通調査に伴う一 般交通量調査業務委託(菊 川市・御前崎市)【13-01】	(株)フジヤマ	(円) 11,506,000	11,000,000	726,000	(円) 11,726,000	一 般	7. 10. 1 8. 2. 27		(円)	1 一般交通量調査	
196	37-E2606-01 令和7年度(国)150号 ほか道路交通調査に伴う一 般交通量調査業務委託(国 川市・森町)【13-02】	古田測量設計(株)	(円) 13,772,000	13,200,000	726,000	(円) 13,926,000	一 般	7. 10. 1 8. 2. 27		(円)	23 簡所 一般交通量調査	
197	37-E2606-01 令和7年度(国)150号 ほか道路交通調査に伴う一 般交通量調査業務委託(磐 州市・磐井市)【13-03】	(株)共和コンサルタント	(円) 18,799,000	17,820,000	-748,000	(円) 17,072,000	一 般	7. 10. 1 8. 2. 27		(円)	31 簡所 一般交通量調査	
	37-E2606-01										40 簡所	

備考・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	委託業 務 名	受注者(受託名)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
	【口組計】 県車道道路整備 備事業費		305,470,000	286,913,000	9,317,000	443,574,000				116,170,000		
198	令和6年度(主) 袋井大須 線ほか交通安全施設(道路 照明灯施設)維持管理業 務委託(1事業管内) 【1 1-011】	(株) ライトワーク	(円) 3,655,411	3,520,000		(円) 3,520,000	指 名	6. 6. 13 7. 7. 31	7. 8. 12	(円) (4,403,221) 756,530	道路照明灯維持修繕 業務 式	単価契約 令和6年度債務
199	令和6年度(主) 掛川浜岡 線ほか交通安全施設(道路 照明灯施設)維持管理業 務委託(支所管内) 【11-0 2】	(株) 川北電気	(円) 3,655,411	3,520,000		(円) 3,520,000	指 名	6. 6. 13 7. 7. 31	7. 9. 3	(円) (2,325,478) 594,434	道路照明灯維持修繕 業務 式	単価契約 令和6年度債務
200	令和7年度(主) 袋井大須 線ほか交通安全施設(照 明施設修繕)業務委託(1 事業管内) 【11-011】	(株) ライトワーク	(円) 3,761,301	3,685,000		(円) 3,685,000	指 名	7. 6. 12 8. 7. 31	8. 2. 5	(円) 688,394	道路照明灯維持修繕 業務 式	単価契約 令和7年度債務
201	令和7年度(主) 掛川浜岡 線ほか交通安全施設(照 明施設修繕)業務委託(支 所管内) 【11-02】	(株) 川北電気	(円) 3,761,301	3,685,000		(円) 3,685,000	指 名	7. 6. 12 8. 7. 31		(円)	道路照明灯維持修繕 業務 式	単価契約 令和7年度債務
202	令和7年度(四) 150号 ほか交通安全施設事後委託 (道路情報提供装置等点 検) 【13-011】	ミナモト通信(株) 中部 支社	(円) 19,987,000	19,580,000	627,000	(円) 20,207,000	般	7. 4. 1 8. 3. 31		(円)	道路情報提供装置点 検業務 式	合併36-13599-01
203	令和7年度(四) 150号 ほか交通安全施設業務委託 (道路情報提供装置等点 検) 【13-011】	ミナモト通信(株) 中部 支社	(円) 19,987,000	0	627,000	(円) 20,207,000	一 般	7. 4. 1 8. 3. 31		(円)	道路情報提供装置点 検業務 式	合併37-13522-01 県単交通安全施

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和8年3月28日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更増減額	計						
204	令和6年度(主)掛川大東線道路改築に伴う測量・設計業務委託【13-01】 36-D9445-01	大橋測量設計(株)	(円) 10,329,000	9,900,000	-198,000	(円) 9,702,000	指名	6.12.5 7.9.30	7.10.27	(円) 9,702,000	路線測量 0.18 k m 用地測量	令和6年度繰越
205	令和6年度(主)掛川大東線道路改築に伴う用地測量業務委託【13-02】 36-D9445-01	大橋測量設計(株)	(円) 3,113,000	2,750,000	517,000	(円) 3,267,000	指名	6.12.12 7.11.27	7.12.22	(円) 3,267,000	1式 建物等の調査	令和6年度繰越
206	令和7年度(主)掛川大東線道路改築に伴う物件調査業務委託【13-03】 36-D9445-01	大橋測量設計(株)	(円) 4,741,000	4,310,000	-132,000	(円) 4,378,000	指名	7.11.14 8.3.13		(円)	1式 設計業務	
207	令和6年度(主)吉沢金谷線道路改築に伴う設計・電線測量業務委託(道路詳細設計)【13-01】 36-D9446-01	大橋測量設計(株)	(円) 9,229,000	8,800,000		(円) 8,800,000	指名	7.2.21 7.8.15	7.9.10	(円) 8,800,000	1式 電線測量作成業務委託料	令和6年度借務
208	令和7年度(国)150号道路改築に伴う電線測量業務委託【13-01】 36-D9447-01	服部エンジニア(株)	(円) 1,914,000	1,815,000	539,000	(円) 2,354,000	指名	7.12.5 8.3.19		(円)	1式 道路設計	
209	令和7年度(主)浜岡瀬川線道路改築に伴う測量・設計業務委託(概略設計)【13-01】 37-D9440-01	不二総合コンサルダント(株)	(円) 4,521,000	4,290,000		(円) 4,290,000	指名	7.9.18 8.3.19		(円)	1式 用地測量	
210	令和7年度(主)磐田瀬川線道路改築に伴う用地測量・調査業務委託【13-01】 37-D9442-01	(株)技術測量	(円) 13,981,000	13,310,000		(円) 13,310,000	般	7.9.24 8.3.25		(円)	1式	
	【目録計】車道便道安全施設整備事業費		82,648,424	79,365,000	1,353,000					(円) 23,808,358		

備考・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和8年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年 月 日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
211	令和7年度(主) 鹿港森保 道路改築工事に伴う上掲調 業務委託【13-01】	大綱測量設計(株)	(円) 6,600,000	6,380,000	-770,000	(円) 5,610,000	一 般	7. 7. 1 7.12.15	8. 1.16	(円) 5,610,000	地盤変動影響調査等	
	37-D7756-01										式	
	【目録計】 社会資本整備 総合交付金事業費(道路)											
212	令和6年度(主) 掛川浜岡 線道路改築に伴う事業評価 資料作成業務委託【13-05】	中央コンサルタンツ(株) 静岡事務所	(円) 8,217,000	6,545,000	484,000	(円) 7,029,000	指 名	6. 9. 5 8. 3.13		(円) (1,900,000)	事業認定相談用資料 作成	令和5年度繰越 合併35-D3000-01
213	令和6年度(主) 掛川浜岡 線道路改築に伴う事業評価 資料作成業務委託【13-05】	中央コンサルタンツ(株) 静岡事務所	(円) 8,217,000	0	484,000	(円) 7,029,000	指 名	6. 9. 5 8. 3.13		(円) (1,900,000)	事業認定相談用資料 作成	令和5年度繰越 合併35-D3000-01
214	令和6年度(主) 掛川浜岡 線道路改築に伴う環境影響 評価作成業務委託【13-01】	大日コンサルタント(株) 静岡事務所	(円) 25,487,000	20,460,000	3,036,000	(円) 23,496,000	一 般	7. 2. 4 7.10.17	7.11.13		環境影響評価作成業 務委託	令和5年度繰越 合併35-D3000-01 原子力発電所関
215	令和7年度(主) 掛川浜岡 線道路改築に伴う電卓帳票 業務委託【13-02】	服部エンジニア(株)	(円) 3,740,000	3,630,000		(円) 3,630,000	指 名	7. 8. 1 8. 1.20	8. 2.10		電算帳票作成業務委 託	令和6年度借務 式
216	令和7年度(主) 掛川浜岡 線道路改築に伴う軟弱地盤 技術解析業務委託【13-03】	服部エンジニア(株)	(円) 8,635,000	8,470,000	2,816,000	(円) 11,286,000	一 般	7. 9. 2 8. 3.17		(円) 3,630,000	軟弱地盤技術解析	軟弱地盤対策を経済的にするため断 面数を1断面から2断面に変更 検討に4断面すべてについてを追加
	36-D3000-01										式	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和8年3月28日 現在)

整理 番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
	【目録計】 社会環境部 重点道路整備事業費		16,073,000	39,105,000	6,336,000	52,470,000				27,126,000		
217	令和7年度(主) 岐山毛呂 線冠水対策に伴う電線便 業務委託【13-01】	吉田測量設計(株)	(円) 1,595,000	1,485,000	405,000	1,890,000	随 契	7.5.16 7.7.18	7.8.8	(円) 1,890,000	電線便業務作成業務委 託料	
218	令和7年度() 派松袋止 線ほか災害防除に伴う特定 道路土工構造物点検業務委 託【13-01】	不二総合コンサルタント (株)	(円) 5,654,000	5,390,000		5,390,000	指 名	7.11.27 8.3.13		(円)	工事準備 一式	
	【目録計】		7,249,000	6,875,000	405,000	7,280,000				1,890,000		
	【目録計】 (02)道路橋 りょう新設改良費		983,420,424	979,565,500	42,722,760	1,281,128,260				284,902,225		
	工事関係計	128件										

備考・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 する 調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託名)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
	(1.事業関係)											
219	令和6年度二級河川逆川ほか 河川維持管理河川監視部 カメラシステム保守点検業 務委託【13-01】	(有) アーク	(円) 7,194,000	0	1,265,000	(円) 8,283,000	般	7. 3. 18 8. 3. 31		(円)	河川監視WEBカメラ ラ点検	機器等の納入に日時を要したため。
220	令和6年度二級河川逆川ほか 河川維持管理河川監視部 カメラシステム保守点検業 務委託【13-01】	(有) アーク	(円) 7,194,000	7,018,000	1,265,000	(円) 8,283,000	般	7. 3. 18 8. 3. 31		(円)	河川監視WEBカメラ ラ点検	合併36-B0067-01 河川維持管理（ 機器等の納入に日時を要したため。
221	令和6年度二級河川太田川 ほか河川維持管理河川監視 水防警報施設（雨量等観測 テレメータ）保守点検業務 委託【13-02】	日本無線（株） 静岡営業 所	(円) 9,427,000	9,405,000	2,574,000	(円) 11,979,000	般	7. 3. 18 8. 3. 31		(円)	水防警報施設（雨量 等観測）テレメ	合併37-B0007-01 機器等の納入に日時を要したため。
222	令和6年度二級河川太田川 ほか河川維持管理河川監視 水防警報施設（雨量等観測 テレメータ）保守点検業務 委託【13-02】	日本無線（株） 静岡営業 所	(円) 9,427,000	0	2,574,000	(円) 11,979,000	一 般	7. 3. 18 8. 3. 31		(円)	水防警報施設（雨量 等観測）テレメ	合併36-B0067-01 機器等の納入に日時を要したため。
223	令和6年度二級河川太田川 ほか河川維持管理河川監視 水防警報施設（雨量等観測 テレメータ）保守点検業務 委託【13-02】	日本無線（株） 静岡営業 所	(円) 9,427,000	0	2,574,000	(円) 11,979,000	一 般	7. 3. 18 8. 3. 31		(円)	水防警報施設（雨量 等観測）テレメ	合併36-B0067-01 河川維持管理（ 機器等の納入に日時を要したため。
224	令和6年度二級河川太田川 ほか河川維持管理河川監視 CCTVカメラシステム保 守点検業務委託【13-03】	三菱電機プラントエンジニ アリング（株） 静岡支社	(円) 3,344,000	3,300,000		(円) 3,300,000	般	7. 3. 18 8. 3. 31		(円)	河川監視CCTVカ メラシステム	合併36-B0067-01 河川維持管理（ 令和6年度債務
225	令和7年度二級河川太田川 ほか河川維持管理河川監視 WEBカメラ更新新業務委託 （臨機対応）【13-01】	(有) アーク	(円) 2,442,000	2,365,000		(円) 2,365,000	指 名	8. 2. 5 8. 3. 16		(円)	緊急点検	合併36-B0067-01 令和6年度債務
												合併36-B0067-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託名)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年 月 日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
226	令和7年度二級河川太田川 ほか河川維持管理河川監視 W・E・Hカメラ更新業務委託 (障害対応) 【13-01】	(有) アーク	(円) 2,142,000	0		(円) 2,365,000	指名	8. 2. 5 8. 3. 16		(円)	緊急点検	
227	36-B0067-01 令和7年度二級河川ぼう館 川太田川「古井樋門」及び 「明久出樋門」・今ノ浦川 「川原樋門」・磐田久保川 「大池水門」・幾野に伴う追 う道路施設点検業務委託業 務 37-K4370-01	磐田市	(円) 689,362	689,362		(円) 689,362	随 契	7. 4. 1 8. 3. 31		(円)	1 操作委託業務	合併37-B0007-01 河川維持管理 (随契一号 (少額))
228	令和7年度二級河川ぼう館 川太田川「三輪樋門」・井 田久保川三沢川「三輪樋 門」・昭和木門」操作に伴 う道路施設点検業務委託業 務 37-K4370-01	袋井市長	(円) 491,344	491,344		(円) 491,344	随 契	7. 4. 1 8. 3. 31		(円)	1 操作委託業務	随契一号 (少額)
229	令和7年度二級河川ぼう館 川西万川「四方川」1号樋 管1操作に伴う道路施設点 検業務委託業務 37-K4370-01	菊川町	(円) 159,357	159,357		(円) 159,357	随 契	7. 4. 1 8. 3. 31		(円)	1 操作委託業務	随契一号 (少額)
230	令和7年度二級河川ぼう館 川ほか河川維持管理河川監 視制御設備保守点検業務委 託 (ぼう館川・竜津水門) 【13-01】 37-K4370-01	(株) 大和電機製作所	(円) 16,016,000	0	1,859,000	(円) 17,842,000	一 般	7. 4. 1 8. 3. 31		(円)	1 ぼう館川水門・竜津 水門遠方監視	機器等の納入に日時を要したため。
231	令和7年度二級河川ぼう館 川河川維持管理水門点検業 務委託 (ぼう館川水門) 【13-02】 37-K4370-01	J F E テクノス (株) 幹 岡営業所	(円) 10,516,000	0	616,000	(円) 10,846,000	一 般	7. 4. 1 8. 3. 31		(円)	1 ぼう館川水門点検業 務	合併37-K4371-01 河川維持管理 (随契一号 (少額))
232	令和7年度二級河川ぼう館 川ほか河川維持管理 (水門 自委用) (作務保安管理) 業 務委託 【13-10】 37-K4370-01	(一財) 中部電気保安協会 磐田営業所	(円) 609,840	0		(円) 609,840	随 契	7. 4. 1 8. 3. 31	7. 4. 23	(円) 608,840	1 水門自家用工作物保 安管理	合併37-K4371-01 河川維持管理 (随契一号 (少額))
233	令和7年度二級河川田ぼう 館川ほか河川台帳整備業務 委託 【13-01】 36-K0213-01	(株) 松和技研	(円) 13,937,000	0	3,850,000	(円) 17,050,000	一 般	7. 10. 28 8. 3. 16	7. 11. 7	(円) 3,900,000	3 河川台帳整備 L = 河川台帳点測量の追加また平 ノ池川磐田市泉地区の測量を追加 した。	合併37-K0706-01 河川台帳整備

備考・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託名)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
234	令和7年度二級河川(ぼう河川)ほか河川維持管理(昭和河川維持管理)委託(昭和水門・昭和水門)【13-01】	(株) 天和電機製作所	(円) 16,016,000	15,983,000	1,859,000	(円) 17,842,000	一 般	7. 4. 1 8. 3. 31		(円) (H)	ぼう河川水門・昭和水門等点検	機器等の納入に口時を要したため。
235	令和7年度二級河川(ぼう河川)維持管理(昭和水門・昭和水門)委託(昭和水門・昭和水門)【13-02】	JFEテクノス (株) 昭和水門	(円) 10,516,000	10,230,000	616,000	(円) 10,846,000	一 般	7. 4. 1 8. 3. 31		(円) (H)	昭和水門点検	合併36-K3766-05
236	令和7年度二級河川(昭和水門)維持管理(昭和水門・昭和水門)委託(昭和水門・昭和水門)【13-03】	大同機工 (株) 昭和水門	(円) 3,201,000	3,058,000		(円) 3,058,000	一 般	7. 4. 1 8. 3. 31		(円) (H)	昭和水門点検	合併37-K4370-01
237	令和7年度二級河川(昭和水門)維持管理(昭和水門・昭和水門)委託(昭和水門・昭和水門)【13-04】	東海エンジニアリング (株)	(円) 2,211,000	2,090,000	-1,078,000	(円) 1,012,000	一 般	7. 4. 1 7. 6. 30	7. 7. 8	(円) (H)	昭和水門点検 (昭和水門・昭和水門)	倒座による打切り精算のため。
238	令和7年度二級河川(昭和水門)維持管理(昭和水門・昭和水門)委託(昭和水門・昭和水門)【13-05】	東海エンジニアリング (株)	(円) 3,036,000	2,915,000	-2,156,000	(円) 759,000	一 般	7. 4. 1 7. 6. 30	7. 7. 8	(円) (H)	昭和水門点検	倒座による打切り精算のため。
239	令和7年度二級河川(昭和水門)維持管理(昭和水門・昭和水門)委託(昭和水門・昭和水門)【13-06】	昭和水門点検 (株) 昭和水門	(円) 8,019,000	7,117,000	1,419,000	(円) 8,536,000	一 般	7. 4. 1 8. 3. 31		(円) (H)	昭和水門点検業務	機器等の納入にH時を要したため。
240	令和7年度二級河川(昭和水門)維持管理(昭和水門・昭和水門)委託(昭和水門・昭和水門)【13-07】	(株) 田中機械工業所	(円) 3,608,000	3,465,000		(円) 3,465,000	一 般	7. 10. 1 8. 3. 31		(円) (H)	昭和水門点検 (昭和水門)	合併36-K3766-05
241	令和7年度二級河川(昭和水門)維持管理(昭和水門・昭和水門)委託(昭和水門・昭和水門)【13-08】	(株) ソニック	(円) 7,832,000	7,810,000		(円) 7,810,000	一 般	7. 11. 18 8. 3. 16		(円) (H)	昭和水門点検業務	合併36-K3766-05
	37-K4371-01									(円) (H)	昭和水門点検	合併37-K5103-01

備考・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託名)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
242	令和7年度二級河川太田川 川はか河川維持管理(水門 自家用上作物保安管理)業 務委託【13-10】 37-K1083-01	(一財)中部電気保安協会 磐田営業所	(円) 609,840	609,840		(円) 609,840	随 契	7. 4. 1 8. 3. 31	7. 4. 23	(円) 1,000	(円)安全管理 随契1号(少額)	
243	令和7年度二級河川太田川 川はか河川維持管理(水門 自家用上作物保安管理)業 務委託【13-04】 37-K1083-01	八千代エンジニアリング (株) 静岡事務所	(円) 15,015,000	0	4,994,000	(円) 17,039,000	般	7. 7. 23 8. 3. 23		(円) 3	3 箇所 漏水対策効果検証業 務	合併37-K1030-01 ダム貯水量が低下し続け、ダム湖 底に堆積した土砂が露出する状況と なった。今後の漏水対策検討の基礎 資料を得る機会と捉え、追加で調査 を実施したため。
244	令和7年度二級河川太田川 河川維持管理(太田川ダム 維持管理)に伴う「エレ ベーター」保守点検業務委 託【13-01】 37-K1083-01	横浜エレベーター(株)	(円) 1,133,000	1,089,000		(円) 1,089,000	指 名	7. 4. 1 8. 3. 31		(円) 1	エレベーター保守点 検業務	合併36-K1096-01 太田川ダム漏水
245	令和7年度二級河川太田川 河川維持管理(太田川ダム 維持管理)に伴う「取水放 流設備」保守点検業務委託 【13-02】 37-K1083-01	佐藤鉄工(株) 名古屋 業務所	(円) 4,994,000	4,820,000	308,000	(円) 4,928,000	指 名	7. 4. 1 8. 3. 31		(円) 1	取水放流設備 点検	
246	令和7年度二級河川太田川 河川維持管理(太田川ダム 維持管理)に伴う「電気設 備」保守点検業務委託【13- 03】 37-K1083-01	(株)明電エンジニアリン グ 静岡支店	(円) 4,378,000	4,290,000	110,000	(円) 4,400,000	指 名	7. 4. 1 8. 3. 31		(円) 1	電気設備 点検	
247	令和7年度二級河川太田川 河川維持管理(太田川ダム 維持管理)に伴う「小水 力発電設備 保守点検業務 委託【13-05】 37-K1083-01	(株)シーテック 静岡支 社	(円) 2,618,000	2,409,000		(円) 2,409,000	指 名	7. 4. 1 8. 3. 31		(円) 1	小水力発電設備 保 守点検	
248	令和7年度二級河川太田川 河川維持管理(太田川ダム 維持管理)に伴う水質調 査業務委託【13-06】 37-K1083-01	東邦化工建設(株)	(円) 15,840,000	11,638,000	-1,208,000	(円) 10,430,000	般	7. 4. 1 8. 3. 16		(円) 1	水質分析	1 出水時後調査、の条件を満たす降 雨が1回しかなかったため。
249	令和7年度二級河川太田川 河川維持管理(太田川ダム 維持管理)に伴う貯水池周辺 観測業務委託【13-07】 37-K1083-01	明治コンサルタント(株) 静岡営業所	(円) 2,893,000	2,244,000	132,000	(円) 2,376,000	指 名	7. 4. 1 8. 3. 16	7. 5. 21	(円) 1	1 孔内傾斜計観測	合併37-K1096-01
										670,000		
										1	孔	

備考・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
250	令和7年度太田川ダム河川 維持管理に伴う太田川ダム 第四所整備業務委託【13- 08】 37-K1083-01	(有) 静岡ガード	(H) 3,410,000	2,948,000		(H) 2,948,000	指 名	7. 4. 1 8. 3. 31	8. 2. 27	(H) 2,456,800	太田川ダム管理所 整備業務	
251	令和7年度二級河川太田川 河川維持管理に伴う「ダム 総理設備」保守点検業務委 託【13-09】 37-K1083-01	東芝テラー (株) 中部支 店	(H) 2,365,000	2,310,000		(H) 2,310,000	指 名	7. 5. 16 8. 3. 31		(H) 158 日 検	ダム管理設備 年点 検	
252	令和7年度太田川ダム河川 維持管理に伴う「堤体観測 設備」保守点検業務委託 【13-10】 37-K1083-01	日本無線 (株) 静岡営業 所	(H) 10,912,000	10,890,000		(H) 10,890,000	般	7. 6. 17 8. 3. 31		(H) 1 回 検	堤体観測設備保守点 検	
253	令和7年度太田川ダム河川 維持管理に伴う測量業 務委託 (貯水池深淺測量) 【13-12】 37-K1083-01	(株) ウインディーター ワーク	(H) 16,654,000	16,170,000		(H) 16,170,000	般	7. 8. 5 8. 3. 13		(H) 1 式 貯水池深淺測量 (777 ヶ所)		
254	令和7年度太田川ダム濁水 対策に伴う選択取水設備改 良修繕検討業務委託【13- 03】 37-K1083-01	(株) 建設技術研究所 静 岡事務所	(H) 27,698,000	0		(H) 22,231,000	一 般	7.10.22 8. 3. 13	7.11. 5	(H) 0.34 km2 選択取水設備改良機 修繕業務		
	【目 計】 河川維持管理 費		143,992,903	135,313,903	3,841,000	163,112,903				1 式	合併37-K1096-01 太田川ダム濁水	
	【目 計】 (01)河川砂防 管理費		143,992,903	135,313,903	3,841,000	163,112,903				9,407,640		
	工事関係計	36件								9,407,640		

備考・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和8年3月28日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	(1.事関係)											
255	令和7年度二級河川太田川・広域河川改修に伴う設計業務委託(通年詳細設計)【13-01】	服部エンジニア(株)	(円) 15,829,000	15,180,000	-484,000	(円) 14,696,000	般	7.6.10 8.3.19		(円) 3,637,000	通年詳細設計 L=636m (図)	令和7年度繰越
256	令和7年度二級河川太田川・広域河川改修に伴う地質調査業務委託【13-02】	(株)中野地質	(円) 5,841,000	5,610,000		(円) 5,610,000	指名	7.9.4 7.12.15	8.1.9		機械ボーリング(土質ボーリング) 1式	
257	令和6年度二級河川・雲済川総合流域防災対策に伴う設計業務委託(永代橋詳細設計)【13-01】	(株)東日	(円) 28,391,000	26,400,000		(円) 26,400,000	般	6.7.13 8.1.30	8.2.24		橋梁詳細設計 2箇所	合併36-K2260-01
258	令和6年度二級河川・雲済川総合流域防災対策に伴う設計・地質調査作成業務委託(右岸取合い)【13-02】	不二総合コンサルタント(株)	(円) 5,500,000	5,225,000	209,000	(円) 5,434,000	指名	7.2.13 7.5.26	7.6.18		設計業務 1式	令和6年度繰越
259	令和7年度二級河川・雲済川総合流域防災対策工事に伴う地質調査業務委託【13-03】	不二総合コンサルタント(株)	(円) 1,221,000	1,155,000		(円) 1,155,000	随契	7.5.29 7.7.31	7.8.19		用地調査等業務 1式	令和6年度繰越
260	令和7年度二級河川太田川・広域河川改修に伴う地質調査業務委託【13-02】	(株)中野地質	(円) 5,841,000	0		(円) 5,610,000	指名	7.9.4 7.12.15	8.1.9		機械ボーリング(土質ボーリング) 1式	
261	令和6年度太田川ダム漏水対策に伴う漏水対策効果検証業務委託【13-01】	八千代エンジニアリング(株)静岡事務所	(円) 10,505,000	0	1,710,000	(円) 10,070,000	一般	6.8.6 7.4.18	7.5.26		漏水対策効果検証業務 2箇所	合併37-K2015-01 広域河川改修事業 検討会の開催日が3月下旬となったため。
	36-K1095-01									5,000,000	1式	令和6年度繰越 合併36-K1096-01 太田川ダム漏水

備考・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和8年3月28日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更増減額	計						
262	令和6年度太田川ダム漏水対策に伴う漏水対策効果検証業務委託【13-01】	八千代エンジニアリング(株) 静岡事務所	(円) 10,506,000	8,360,000	1,710,000	(円) 10,070,000	一般	6. 8. 6 7. 4. 18	7. 5. 26	(円) 5,070,000	漏水対策効果検証業務	検討会の開催日が3月下旬となったため。
263	令和7年度太田川ダム漏水対策に伴う漏水対策効果検証業務委託【13-04】	八千代エンジニアリング(株) 静岡事務所	(円) 15,015,000	12,045,000	4,994,000	(円) 17,039,000	一般	7. 7. 23 8. 3. 23		(円) 5,070,000	漏水対策効果検証業務	令和6年度繰越 合併36-K1095-01 ダムの貯水量が低下し続け、ダム湖底に堆積した土砂が露出する状況となった。今後の漏水対策検討の基礎資料を得る機会と捉え、追加で調査を実施したため。
264	令和7年度太田川ダム漏水対策に伴う水質調査業務委託【13-06】	東邦化工建設(株)	(円) 15,840,000	0	-1,208,000	(円) 10,430,000	一般	7. 4. 1 8. 3. 16		(円) 5,070,000	水質分析	合併37-K1083-01 「田水時後調査」の条件を満たす降雨が1回じかなかったため。
265	令和7年度太田川ダム漏水対策に伴う水質調査業務委託【13-01】	(株) 東京建設コンサルタント 静岡事務所	(円) 6,556,000	5,258,000		(円) 5,258,000	指名	7. 5. 29 8. 3. 27		(円) 5,258,000	河床環境の改善の検討に用いる基	合併37-K1083-01 河川維持管理(
266	令和7年度太田川ダム漏水対策に伴う漏水対策効果検証業務委託【13-02】	八千代エンジニアリング(株) 静岡事務所	(円) 20,559,000	0		(円) 16,500,000	一般	7.10.21 8. 3. 13		(円) 16,500,000	水質効果予測検討業務	
267	令和7年度太田川ダム漏水対策に伴う漏水対策効果検証業務委託【13-02】	八千代エンジニアリング(株) 静岡事務所	(円) 20,559,000	16,500,000		(円) 16,500,000	一般	7.10.21 8. 3. 13		(円) 16,500,000	水質効果予測検討業務	合併37-K1096-01 太田川ダム漏水
268	令和7年度太田川ダム漏水対策に伴う漏水対策効果検証業務委託【13-03】	(株) 建設技術研究所 静岡事務所	(円) 27,698,000	22,231,000		(円) 22,231,000	一般	7.10.22 8. 3. 13	7.11. 5	(円) 6,660,000	漏水対策効果検証業務	合併37-K1095-01
269	令和7年度太田川ダム漏水対策に伴う漏水対策効果検証業務委託【13-01】	吉田測量設計(株)	(円) 8,646,000	8,250,000	-539,000	(円) 7,711,000	指名	7. 6. 5 7.10.31	7.11.25	(円) 7,711,000	漏水対策効果検証業務	合併37-K1083-01 海岸防備設計(片岸) L=230

備考・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年 月 日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
270	令和7年度二級河川初馬川 緊急自然災害防止対策に伴 う測量・用地測量・設計業 務委託【13-01】 37-K1473-01	(株) フジヤマ	(円) 7,370,000	7,040,000	825,000	(円) 7,865,000	指 名	7. 8. 7 8. 3. 19		(円) 63,040,000	測量業務 0.09 k m	
	【目録計】 河川改良費		153,131,000	133,254,000	6,715,000	130,039,000						
271	令和6年度二級河川敷地川 大規模特定河川対策に伴う 設計業務委託(道路詳細設 計)【13-01】 36-K1967-01	(株) 共和コンサルタント	(円) 18,557,000	17,270,000	-1,452,000	(円) 15,818,000	般	6. 8. 13 7. 9. 30	7.10.23	(円) 15,818,000	道路詳細設計 N = 1 路線 既設護岸との縁り付けを考慮し護岸 設計延長の変更	堤防道路(市道兼用道路)の拡幅に ついて、市の方針が決まらなかった ため、施工計画を取りやめた
272	令和6年度二級河川敷地川 大規模特定河川対策に伴う 設計業務委託(護岸詳細設 計)【13-02】 36-K1967-01	不二総合コンサルタント (株)	(円) 9,900,000	9,460,000	2,013,000	(円) 11,473,000	指 名	6. 8. 8 7.11.28	7.12.19	(円) 10,930,000	護岸設計(片岸) 379 m 路線測量	令和6年度繰越 設計延長の変更
273	令和7年度二級河川敷地川 大規模特定河川対策に伴う 用地測量業務委託(見取工 区)【13-01】 37-K1965-01	(株) 共和コンサルタント	(円) 6,248,000	5,940,000		(円) 5,940,000	一 般	7.12.22 8. 3. 27		(円)		令和6年度繰越 合作36-K1968-01
274	令和7年度二級河川敷地川 大規模特定河川対策に伴う 地盤移動影響調査業務委託 (事後調査その3)【13- 02】 37-K1965-01	不二総合コンサルタント (株)	(円) 6,248,000	5,940,000	-253,000	(円) 5,687,000	般	7.12.23 8. 3. 25		(円) 4 棟 見取橋台工・基礎 工設計	建築物地盤変動影響調 査(事後調査)	
275	令和7年度二級河川敷地川 大規模特定河川対策に伴う 設計業務委託(見取橋台 工・基礎工)【13-03】 37-K1965-01	いであ(株) 静岡営業所	(円) 11,671,000	9,372,000		(円) 9,372,000	一 般	8. 2. 25 8. 6. 30		(円) 1 橋		令和7年度債務

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和8年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
276	令和6年度太田川ダムダムメンテナン事業に伴う長寿化計画更新業務委託【13-01】	(株) オリエンタルコンサルタンツ 静岡事務所	(円) 18,920,000	15,180,000	6,267,000	(円) 21,447,000	一 般	7. 3. 24 8. 3. 16	7. 5. 20	(円) 4,500,000	長寿化計画更新	現地踏査の結果、追加調査を実施したため。 令和6年度繰越
277	36-K1060-01 令和7年度二級河川ぼう間川四十強弱化対策(河川システム)に伴う遠方監視制御設備保守点検業務委託(ぼう間川本川)【13-01】	(株) 大和電機製作所	(円) 2,332,000	2,321,000		(円) 2,321,000	一 般	7. 7. 30 8. 2. 27		(円) 1	ぼう間川水門遠方監視制御設備保	
278	36-K2331-01 令和7年度二級河川ぼう間川四十強弱化対策(河川システム)に伴う水門点検業務委託(ぼう間川本川)【13-02】	Jドレテクノス(株) 静岡営業所	(円) 3,773,000	3,630,000		(円) 3,630,000	一 般	7. 7. 30 8. 2. 27		(円) 1	ぼう間川水門点検業務	
279	36-K2331-01 令和6年度二級河川敷地川大親蔵神定河川対策に伴う設計業務委託(護岸詳細設計)【13-02】	不二総合コンサルタント(株)	(円) 9,900,000	0	2,013,000	(円) 11,473,000	指 名	6. 8. 8 7. 11. 28	7. 12. 19	(円) 543,000	護岸設計(岸)	合併36-K3766-05 既設護岸との接り付けを考慮し護岸設計延長の変更 令和6年度繰越
280	36-K1968-01 令和6年度二級河川敷地川国十強弱化対策(大親蔵神定河川)に伴う測量・用地調査業務委託【13-01】	不二総合コンサルタント(株)	(円) 3,212,000	3,080,000	374,000	(円) 3,454,000	指 名	7. 3. 14 7. 10. 31	7. 11. 21	(円) 379	用地測量	合併36-K1967-01 大親蔵神定河川 令和6年度繰越
281	36-K1968-01 令和6年度二級河川敷地川国十強弱化対策(大親蔵神定河川)に伴う設計業務委託(護岸詳細設計)【13-02】	服部エンジニア(株)	(円) 17,886,000	17,050,000	737,000	(円) 17,787,000	指 名	7. 3. 14 7. 11. 28	7. 12. 22	(円) 3,454,000	護岸詳細設計 N=	令和6年度繰越
282	36-K1968-01 令和6年度二級河川敷地川国十強弱化対策(大親蔵神定河川)に伴う設計業務委託(護岸詳細設計)【13-03】	不二総合コンサルタント(株)	(円) 17,754,000	17,160,000	1,540,000	(円) 18,700,000	指 名	7. 3. 14 7. 11. 28	7. 12. 19	(円) 17,787,000	護岸詳細設計(岸)	既設護岸との接り付けを考慮し護岸設計延長の変更 令和6年度繰越
283	36-K1968-01 令和6年度二級河川敷地川国十強弱化対策(大親蔵神定河川)に伴う測量調査業務委託【13-04】	(株) 中野地産	(円) 7,656,000	7,260,000	11,000	(円) 7,271,000	指 名	7. 3. 14 7. 7. 28	7. 8. 15	(円) 18,700,000	機械ボーリング(上)質ボーリング	令和6年度繰越
	36-K1968-01									(円) 7,271,000	式	令和6年度繰越

備考・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和8年3月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
284	令和7年度二級河川敷地川 国土強靱化対策（大田蔵特 定河川）地盤変動影響調査 業務委託（事後調査その1） 【13-05】 36-K1968-01	(株) 中部綜合コンサル タント	3,561,000 (円)	3,410,000	-253,000	3,157,000 (円)	指 名	7. 6. 26 7. 12. 19	8. 1. 15	3,157,000 (円)	地盤変動影響調査等	
285	令和7年度二級河川敷地川 国土強靱化対策（大田蔵特 定河川）地盤変動影響調査 業務委託（事後調査その2） 【13-06】 36-K1968-01	(株) 共和コンサルタント	3,135,000 (円)	3,025,000	-616,000	2,409,000 (円)	指 名	7. 6. 26 7. 12. 19	8. 1. 19	2,409,000 (円)	地盤変動影響調査等	
286	令和7年度二級河川敷地川 国土強靱化対策（大田蔵特 定河川）に伴う測量業務委 託【13-07】 36-K1968-01	不二総合コンサルタント (株)	1,727,000 (円)	1,628,000		1,628,000 (円)	指 名	7. 8. 7 7. 11. 20	7. 12. 15	1,628,000 (円)	用地測量	
287	令和7年度二級河川敷地川 国土強靱化対策（大田蔵特 定河川）に伴う地質調査業 務委託（見取係）【13-08】 36-K1968-01	(株) 建設コンサルタント センター	5,929,000 (円)	5,720,000	990,000	6,710,000 (円)	指 名	7. 8. 28 8. 1. 21	8. 2. 12	6,710,000 (円)	機械ボーリング（土 質ボーリング） 6000 m 2	
	【11細計】 河川関係国庫 補助事業費		138,512,000	127,446,000	9,358,000	148,277,000				92,907,000		
288	令和7年度二級河川逆川河 川災害調査に伴う地質調査 業務委託【13-011】 37-B0425-01	(株) ジーベック	19,272,000 (円)	18,920,000		18,920,000 (円)	随 契	7. 6. 18 7. 11. 28	8. 1. 9	18,920,000 (円)	機械ボーリング（土 質ボーリング） 98 m	随契五号（緊急）
289	令和7年度二級河川逆川河 川災害調査に伴う設計業務 委託（地すべり施設下備設 計）【13-02】 37-B0425-01	中央開発（株） 東京支社 静岡支店	8,646,000 (円)	6,941,000		6,941,000 (円)	指 名	7. 8. 7 8. 3. 25			地すべり解析設計	令和7年度繰越

価格・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和8年3月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年 月 日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
290	令和7年度「綾河川・逆川・河川改修に伴う測量・設計業務委託（測量）」 【113-03】 37-R0125-01	(株) ジーベック	(円) 5,775,000	4,609,000		(円) 4,609,000	指名	7.10.3 8.3.25		(円) 5	測量・設計業務	令和7年度繰越
	【目録計】 河川総合開発事業費		33,693,000	30,470,000	0	30,470,000				18,920,000		
291	令和6年度「綾河川・雲井川河川改修に伴う測量・設計業務委託（測量）」 【113-01】 36-K3045-01	(株) 建設技術研究所 静岡事務所	(円) 19,998,000	15,818,000	869,000	(円) 16,687,000	一般	6.9.17 7.7.31	7.8.25	(円) (4,710,000) 9,510,000	路線測量	令和6年度繰越 合併36-K3046-01
292	令和6年度「綾河川・雲井川河川改修に伴う測量・設計業務委託（測量）」 【113-01】 36-K3046-01	(株) 建設技術研究所 静岡事務所	(円) 19,998,000	0	869,000	(円) 16,687,000	一般	6.9.17 7.7.31	7.8.25	(円) (4,710,000) 2,437,000	路線測量	令和6年度繰越 合併36-K3045-01 河川改修
293	令和6年度「綾河川・野部川河川改修に伴う測量業務委託」 【113-01】 36-K3046-01	吉田測量設計 (株)	(円) 8,800,000	8,360,000	660,000	(円) 9,020,000	一般	6.10.22 7.5.12	7.6.2	(円) 9,020,000	測量業務	令和6年度繰越
294	令和6年度「綾河川・野部川河川改修に伴う測量業務委託」 【113-01】 36-K3050-01	服部エンジニア (株)	(円) 13,838,000	13,200,000	484,000	(円) 13,684,000	一般	6.6.25 8.3.18		(円) 13,684,000	測量業務	令和6年度繰越
295	令和6年度「綾河川・野部川河川改修に伴う測量業務委託（測量）」 【113-01】 36-K3218-02	日本工営 (株) 静岡事務所	(円) 3,509,000	3,509,000		(円) 3,509,000	随契	6.10.10 7.5.30	7.6.25	(円) 3,509,000	測量業務	随契五号（緊急） 令和6年度債務

備考・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和8年2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託名)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
296	令和7年度太田川ダム河川 改修に伴う太田川ダム管理 所警備業務委託【13-01】	(有) 静岡ガード	(円) 2,057,000	2,024,000		(円) 2,024,000	指名	7. 6. 1 8. 3. 31	8. 2. 27	(円) 1,619,200	太田川ダム管理所 警備業務 随契八号(不調)	
297	36-K3248-03 令和7年度二級河川柳井川 河川改修に伴う測量・設計 業務委託(測量設計)【13- 01】	大庭測量設計(株)	(円) 15,598,000	14,850,000	682,000	(円) 15,532,000	般	7. 9. 24 8. 3. 17		(円) 1,117	測量業務 117	
298	令和7年度二級河川中野地 川河川改修に伴う設計業務 委託(放水路下備設計) 【13-01】	いであ(株) 静岡営業所	(円) 17,270,000	13,871,000		(円) 13,871,000	般	7. 7. 8 8. 2. 26		(円) 1	河川構造物設計・機 関設計 1 式	
299	令和7年度二級河川逆川河 川改修に伴う測量・設計業 務委託(測量設計)【13- 01】	(株) 建設コンサルタント センター	(円) 4,950,000	4,730,000	231,000	(円) 4,961,000	指名	7. 5. 16 7. 9. 24	7. 10. 20	(円) 4,961,000	護岸設計(河岸) 1. ＝ 8 0 m 1 式	
300	令和7年度二級河川逆川河 川改修に伴う地質調査業務 委託【13-02】	(株) 中野地管	(円) 4,400,000	4,180,000	-219,000	(円) 4,961,000	指名	7. 5. 23 7. 9. 18	7. 10. 14	(円) 3,861,000	土留ボーリング(粘 性土) 1 式	
301	令和7年度二級河川太田川 河川改修に伴う設計・地 質・電算検査業務委託(河 道掘削下法検討)【13-03】	(株) フジヤマ	(円) 7,942,000	6,820,000		(円) 6,820,000	指名	7. 11. 6 8. 2. 27		(円) 9,411	河道掘削下法検討 9,411 m	
302	令和7年度二級河川逆川河 川改修に伴う空洞化調査業 務委託【13-01】	(株) ジーベック	(円) 4,466,000	4,235,000		(円) 4,235,000	指名	7. 5. 29 7. 11. 21	7. 12. 12	(円) 4,235,000	地中レーダー検査 1 業務	
303	令和7年度二級河川小田川 河川改修に伴う地質調査業 務委託【13-01】	(株) 中野地管	(円) 1,639,000	1,375,000	495,000	(円) 1,870,000	指名	7. 6. 26 7. 10. 27	7. 11. 19	(円) 1,870,000	地質調査業務 1 式	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 する 調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託名)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
304	令和7年度「綾河川(小田川) 河川改良に伴う測量・設計 業務委託【13-02】 37-K3076-01	大綱測量設計(株)	(円) 17,116,000	16,280,000	275,000	(円) 16,555,000	一 般	7. 7. 23 8. 3. 19		(円)	測量業務	
305	令和7年度「綾河川(小田川) 河川改良に伴う設計・電算 機業務委託【13-01】 37-K3077-01	服部エンジニア(株)	(円) 6,732,000	6,380,000	1,155,000	(円) 7,535,000	指 名	7. 10. 16 8. 3. 25		(円)	1. 式 護岸詳細設計 L=100m	堤内用地への影響を考慮し、橋梁取 合調整設計を追加した
306	令和7年度「綾河川(小田川) 河川改良に伴う設計業務委 託(半費)評価検討【13- 01】 37-K3250-01	いであ(株) 静岡営業所	(円) 8,602,000	6,897,000		(円) 6,897,000	指 名	8. 1. 15 8. 5. 29		(円)	1. 式 事業再評価検討	令和7年度繰越
307	令和7年度「綾河川(小田川) 川国上強固化対策(河川メ ンテ)に伴う水門点検業務 委託(ぼう館川水門)【13- 02】 36-K3766-05	JFDテクノス(株) 静 岡営業所	(円) 3,773,000	0		(円) 3,630,000	一 般	7. 7. 30 8. 2. 27		(円)	1. 式 ぼう館川水門点検業 務	
308	令和6年度「入川系河川 維持修繕(小山橋施設修繕 等)業務委託(磐田市地 区)【11-01】 37-K3761-01	(株) 堀内土木	(円) 2,539,073	0		(円) 2,031,700	一 般	7. 2. 18 8. 2. 17	8. 2. 10	(円)	1. 式 河川維持修繕業務	合併36-K3231-01 河川維持修繕 単価契約
309	令和6年度「入川系河川 維持修繕(小山橋施設修繕 等)業務委託(磐田市地 区)【11-01】 36-K3767-01	(株) 堀内土木	(円) 2,539,073	2,031,700		(円) 2,031,700	一 般	7. 2. 18 8. 2. 17	8. 2. 10	19,900,000	1. 式 河川維持修繕業務	合併36-K3767-01 河川維持修繕 単価契約
310	令和6年度「入川系河川 維持修繕(小山橋施設修繕 等)業務委託(磐田市地 区)【11-01】 37-K3760-01	(株) 堀内土木	(円) 2,539,073	0		(円) 2,031,700	一 般	7. 2. 18 8. 2. 17	8. 2. 10	(円)	1. 式 河川維持修繕業務	合併36-K3766-01 単価契約
311	令和6年度「入川系河川 維持修繕(小山橋施設修繕 等)業務委託(磐田市地 区)【11-01】 36-K3766-01	(株) 堀内土木	(円) 2,539,073	0		(円) 2,031,700	一 般	7. 2. 18 8. 2. 17	8. 2. 10	(円)	1. 式 河川維持修繕業務	合併36-K3767-01 河川維持修繕 単価契約
											1. 式	令和6年度債務 合併36-K3767-01 河川維持修繕

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和8年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
312	令和6年度太田川水系河川 維持修繕(小規模施設修繕 等)業務委託(袋井市地 区)【11-02】 36-K3767-01	丸明建設(株)	(円) 2,533,073	2,519,000		(円) 2,519,000	一 般	7. 2. 18 8. 2. 2	8. 2. 13	(円) 17,100,000	河川維持修繕業務	単価契約 令和6年度債務
313	令和6年度太田川水系河川 維持修繕(小規模施設修繕 等)業務委託(掛川市地 区)【11-03】 36-K3767-01	(株) 藤本組	(円) 2,545,143	2,541,000		(円) 2,541,000	一 般	7. 2. 18 8. 2. 4	8. 2. 12	(円) 19,800,000	河川維持修繕業務	単価契約 令和6年度債務
314	令和6年度太田川水系河川 維持修繕(小規模施設修繕 等)業務委託(森町地区) 【11-04】 36-K3767-01	岡野建設(株)	(円) 2,549,177	2,541,000		(円) 2,541,000	一 般	7. 2. 18 8. 3. 31	7. 11. 18	(円) 13,344,465	河川維持修繕業務	単価契約 令和6年度債務
315	令和7年度太田川水系河川 維持修繕(小規模施設修繕 等)業務委託(磐田市地区 その2)【11-05】 36-K3767-01	(株) 堀内土木	(円) 2,641,340	2,640,000		(円) 2,640,000	一 般	7. 10. 6 8. 3. 31	8. 2. 10	(円) 1,856,845	河川維持修繕業務	単価契約
316	令和7年度太田川水系河川 維持修繕(小規模施設修繕 等)業務委託(袋井市地区 その2)【11-06】 36-K3767-01	丸明建設(株)	(円) 2,641,340	2,618,000		(円) 2,618,000	一 般	7. 10. 6 8. 3. 31	8. 2. 13	(円) 2,517,273	河川維持修繕業務	単価契約
317	令和7年度太田川水系河川 維持修繕(小規模施設修繕 等)業務委託(掛川市地区 その2)【11-07】 36-K3767-01	(株) 藤本組	(円) 2,650,498	2,640,000		(円) 2,640,000	一 般	7. 10. 6 8. 3. 31	8. 2. 12	(円) 3,683,021	河川維持修繕業務	単価契約
318	令和6年度太田川水系河川 維持修繕(小規模施設修繕 等)業務委託(袋井市地 区)【11-01】 36-K3767-02	原本建設(株)	(円) 4,880,353	4,840,000		(円) 4,840,000	一 般	7. 2. 18 8. 3. 31	7. 10. 14	(円) 1,741,896	河川維持修繕業務	単価契約 令和6年度債務 合併36-K5331-01
319	令和6年度太田川水系河川 維持修繕(小規模施設修繕 等)業務委託(磐田市 地区)【11-02】 37-K3761-02	平野建設(株)	(円) 4,880,353	0		(円) 4,719,000	一 般	7. 2. 18 8. 3. 31		(円)	河川維持修繕業務	単価契約 令和6年度債務 合併36-K3767-02 河川維持修繕

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託名)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
320	令和6年度天竜川水系ほか 河川維持修繕(小規模施設 修繕等)業務委託(磐田市 地区)【11-02】 36-K3766-02	平野建設(株)	(円) 4,880,353	0		(円) 4,719,000	一 般	7. 2. 18 8. 3. 31	7.11.17	(円) (H)	河川維持修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務 合併36-K3767-02 河川維持修繕
321	令和6年度天竜川水系ほか 河川維持修繕(小規模施設 修繕等)業務委託(磐田市 地区)【11-02】 36-K3767-02	平野建設(株)	(円) 4,880,353	4,719,000		(円) 4,719,000	一 般	7. 2. 18 8. 3. 31	7.11.17	(円) (H)	河川維持修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務 合併36-K3766-02
322	令和6年度井田天川水系ほか 河川維持修繕(小規模施設 修繕等)業務委託(掛川 市地区)【11-01】 36-K3767-03	(株) 東豊興業	(円) 4,892,087	4,840,000		(円) 4,840,000	一 般	7. 2. 18 8. 3. 31	8. 2.10	(円) (H)	河川維持修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務 合併36-K3766-03
323	令和6年度井田天川水系ほか 河川維持修繕(小規模施設 修繕等)業務委託(掛川 市地区)【11-01】 36-K3766-03	(株) 東豊興業	(円) 4,892,087	0		(円) 4,840,000	一 般	7. 2. 18 8. 3. 31	8. 2.10	(円) (H)	河川維持修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務 合併36-K3767-03 河川維持修繕
324	令和6年度井田天川水系ほか 河川維持修繕(小規模施設 修繕等)業務委託(掛川 市地区)【11-01】 37-K3762-02	(株) 東豊興業	(円) 4,892,087	0		(円) 4,840,000	一 般	7. 2. 18 8. 3. 31	8. 2.10	(円) (H)	河川維持修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務 合併36-K3767-03 河川維持修繕
325	令和6年度井田天川水系ほか 河川維持修繕(小規模施設 修繕等)業務委託(掛川 市地区)【11-01】 37-K3761-03	(株) 東豊興業	(円) 4,892,087	0		(円) 4,840,000	一 般	7. 2. 18 8. 3. 31	8. 2.10	(円) (H)	河川維持修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務 合併36-K3767-03 河川維持修繕
326	令和6年度井田天川水系ほか 河川維持修繕(小規模施設 修繕等)業務委託(掛川市地 区)【11-02】 36-K3766-04	(株) 牧野組	(円) 2,545,143	0		(円) 2,035,000	一 般	7. 2. 18 8. 3. 31	8. 1.26	(円) (H)	河川維持修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務 合併36-K3767-03 河川維持修繕
327	令和6年度井田天川水系ほか 河川維持修繕(小規模施設 修繕等)業務委託(掛川市地 区)【11-02】 36-K3767-03	(株) 牧野組	(円) 2,545,143	2,035,000		(円) 2,035,000	一 般	7. 2. 18 8. 3. 31	8. 1.26	(円) (H)	河川維持修繕業務 1 式	単価契約 令和6年度債務 合併36-K3766-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 する 調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
328	令和6年度野川水系ほか 河川維持修繕(小山麓施設 修繕等)業務委託(御前崎 市地区)【11-03】 36-K3767-03	(株) 西島土木	(円) 4,892,087	4,884,000		(円) 4,884,000	一 般	7. 2. 18 8. 3. 31		(円)	河川維持修繕業務	単価契約 令和6年度債務 合併36-K3767-03
329	令和6年度新野川水系ほか 河川維持修繕(小山麓施設 修繕等)業務委託(御前崎 市地区)【11-03】 37-K3761-04	(株) 西島土木	(円) 4,892,087	0		(円) 4,884,000	一 般	7. 2. 18 8. 3. 31		(円)	河川維持修繕業務	単価契約 令和6年度債務 合併36-K3767-03 河川維持修繕 単価契約
330	令和6年度二級河川太田川 ほか河川維持修繕(堤防除 草等)業務委託(第1工 区)【11-01】 36-K3768-01	(株) 藤本組	(円) 737,540	679,800		(円) 679,800	一 般	7. 2. 18 8. 2. 6	8. 2. 12	19,900,000	河川維持(堤防除草 等)業務	合併36-K3767-03 河川維持修繕 単価契約 令和6年度債務
331	令和6年度二級河川菊川ほ ほか河川維持修繕(堤防除 草等)業務委託(第2工区) 【11-02】 36-K3768-01	(株) 磯部建設	(円) 737,540	715,000		(円) 715,000	一 般	7. 2. 18 8. 3. 31	8. 1. 30	9,111,157	河川維持(堤防除草 等)業務	単価契約 令和6年度債務
332	令和7年度二級河川太田川 ほか河川維持修繕(堤防除 草等)業務委託(第1工区 その2)【11-03】 36-K3768-01	(有) ワーク建設	(円) 737,606	671,000		(円) 671,000	一 般	7.10.27 8. 3. 31		(円)	河川維持(堤防除草 等)業務	単価契約
333	令和7年度二級河川(ぼろ 備川)ほか河川台帳整備業務 委託【13-01】 37-K3761-05	(株) 松和技研	(円) 13,937,000	0	3,850,000	(円) 17,050,000	一 般	7.10.28 8. 3. 16	7.11. 7	(円)	河川台帳整備 L = ぼろ備川・竜門・竜門 地区	打合せにて基準点測量の追加また半 ノ池川・竜門・竜門地区の測量を追加 した。 合併37-K0706-01 河川台帳整備
334	令和7年度二級河川太田川 ほか河川維持修繕に伴う堤 防点検効率化検討業務委託 【13-01】 37-K3797-01	(株) フジヤマ	(円) 14,762,000	13,970,000		(円) 13,970,000	一 般	7. 9. 16 8. 3. 10		(円)	堤防点検効率化検討	合併37-K0706-01 河川台帳整備
335	令和7年度二級河川(ぼろ 備川)ほか河川維持修繕 業務委託(第1工区)【13-01】 36-K3768-05	(株) 大和電機製作所	(円) 16,016,000	0	1,859,000	(円) 17,842,000	一 般	7. 4. 1 8. 3. 31		(円)	ぼろ備川・竜門・竜門 地区	機器等の納入に日時を要したため。 合併37-K4371-01 河川維持管理(

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 する 調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
336	令和7年度二級河川静岡天 川河川維持管理水門点検業務委託（昭和永井）【13-06】	飯田鉄工（株） 静岡営業所	(円) 8,013,000	0	1,419,000	(円) 8,536,000	一般	7. 4. 1 8. 3. 31		(円) (H)	昭和永井点検業務	機器等の納入に口時を要したため。
337	令和7年度三級河川沼津川河川維持管理水門点検業務委託（沼津水門ほか）【13-07】	(株) 中興機工業所	(円) 3,608,000	0		(円) 3,465,000	一般	7.10. 1 8. 3. 31		(円) (円)	水門点検（沼津水門）	合併37-K4371-01 河川維持管理（一）式
338	令和6年度（一）山型一般線道路改築に伴う測量、設計業務委託（道路工補設計）【13-01】	(株) フジヤマ	(円) 30,096,000	0	2,156,000	(円) 30,206,000	一般	6. 9. 17 8. 3. 9		(円) (円)	測量業務	合併37-K4371-01 河川維持管理（一）式 令和6年度線越
339	令和6年度二級河川菊川水門整備計画変更設計業務委託その2【13-01】	(株) 建設技術研究所 静岡事務所	(円) 14,718,000	0	2,288,000	(円) 14,003,000	一般	6. 7. 9 7.12. 15	8. 1. 15	(円) (円) (3,510,000) 2,288,000	河川整備計画変更設計	合併36-K1614-01 県道道路改築 県道管理学区間の計画の整合を図るため、治水計画目標値設定、河道計画線等を追加で実施する必要が生じた。 令和6年度線越
340	令和6年度一般河川菊川水門整備計画変更設計業務委託その2【13-01】	(株) 建設技術研究所 静岡事務所	(円) 14,718,000	11,715,000	2,288,000	(円) 14,003,000	一般	6. 7. 9 7.12. 15	8. 1. 15	(円) (円) (3,510,000) 8,205,000	河川整備計画変更設計	合併36-K1516-01 河川調査 河川管理学区間の計画の整合を図るため、治水計画目標値設定、河道計画線等を追加で実施する必要が生じた。 令和6年度線越
341	令和6年度二級河川雲谷川河川調査に伴う業務委託（協議会運営補助）【13-01】	(株) 建設技術研究所 静岡事務所	(円) 5,665,000	4,543,000		(円) 4,543,000	指名	6.11.21 7. 4. 18	7. 5. 7	(円) (円) (1,360,000) 3,183,000	協議会運営補助	合併36-K1520-01 令和6年度線越
342	令和6年度二級河川沼津川河川調査に伴う業務委託（協議会運営補助）【13-02】	セントラルコンサルタント（株） 静岡営業所	(円) 6,215,000	4,983,000		(円) 4,983,000	指名	6.11.21 7. 5. 30	7. 6.26	(円) (円) 3,447,000	協議会運営補助	令和6年度線越 合併36-K1520-01
343	令和6年度二級河川沼津川河川調査に伴う業務委託（協議会運営補助）【13-02】	セントラルコンサルタント（株） 静岡営業所	(円) 6,215,000	0		(円) 4,983,000	指名	6.11.21 7. 5. 30	7. 6.26	(円) (円) 1,536,000	協議会運営補助	令和6年度線越 合併36-K1518-01 河川調査

備考・線越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和8年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
344	令和6年度二級河川敷地川 河川調査に伴う業務委託 (協議会運営補助) 【13-03】	セントラルコンサルタント (株) 静岡営業所	(円) 5,665,000	4,543,000		(円) 4,543,000	指名	6.11.21 7. 5. 30	7. 6. 26	(円) 2,010,000	協議会運営補助	令和6年度繰越 合併36-K1518-01
345	令和6年度二級河川敷地川 河川調査に伴う業務委託 (協議会運営補助) 【13-03】	セントラルコンサルタント (株) 静岡営業所	(円) 5,665,000	0		(円) 4,543,000	指名	6.11.21 7. 5. 30	7. 6. 26	(円) 2,533,000	協議会運営補助	令和6年度繰越 合併36-K1519-01
346	令和6年度太田川水系河川 調査に伴う河川整備計画変 更業務委託(治水検討) 【13-03】	(株) 建設技術研究所 静岡 岡事務所	(円) 11,462,000	9,113,000	2,453,000	(円) 11,572,000	一般	6.10.22 7.12.24	8. 1.15	(円) (2,730,000) 8,842,000	河川整備計画変更業 務(治水検討)	関係者との協議により、追加検討 の必要が生じたため 令和6年度繰越
347	令和6年度太田川水系河川 調査に伴う河川整備計画変 更業務委託(治水検討その 2) 【13-04】	中日本建設コンサルタント (株) 静岡事務所	(円) 14,311,000	11,484,000	2,178,000	(円) 13,662,000	一般	6.11.25 8. 3. 23		(円) 513,000	河川整備計画変更業 務(治水検討)	治水被害のあった河川の河道計画 を先行して検討するため 令和6年度繰越
348	令和6年度太田川水系河川 調査に伴う河川整備計画変 更業務委託(治水検討その 2) 【13-04】	中日本建設コンサルタント (株) 静岡事務所	(円) 14,311,000	0	2,178,000	(円) 13,662,000	一般	6.11.25 8. 3. 23		(円) 513,000	河川整備計画変更業 務(治水検討)	治水被害のあった河川の河道計画 を先行して検討するため 令和6年度繰越
349	令和6年度太田川水系河川 調査に伴う河川整備計画変 更業務委託(治水検討その 2) 【13-04】	中日本建設コンサルタント (株) 静岡事務所	(円) 14,311,000	0	2,178,000	(円) 13,662,000	一般	6.11.25 8. 3. 23		(円) 513,000	河川整備計画変更業 務(治水検討)	治水被害のあった河川の河道計画 を先行して検討するため 令和6年度繰越
350	令和6年度二級河川太田川 河川調査に伴う河川水辺環 境調査業務委託(魚類・底 生動物調査) 【13-01】	中央復建コンサルタンツ (株) 静岡営業所	(円) 20,240,000	0	1,595,000	(円) 17,699,000	一般	6. 7. 30 7.12.19	8. 1.15	(円) 7,186,000	河川調査(水辺の国 勢調査)	環境DNA調査の追加 令和6年度繰越
351	令和6年度二級河川太田川 河川調査に伴う河川水辺環 境調査業務委託(魚類・底 生動物調査) 【13-01】	中央復建コンサルタンツ (株) 静岡営業所	(円) 20,240,000	0	1,595,000	(円) 17,699,000	一般	6. 7. 30 7.12.19	8. 1.15	(円) 513,000	河川調査(水辺の国 勢調査)	環境DNA調査の追加 令和6年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和8年3月28日 現在)

整理 番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年 月 日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
352	令和6年度二級河川太田川 河川調査に伴う河川水辺森 境調査業務委託(集積・底 生動物調査)【13-01】	中央復建コンサルタンツ (株) 静岡営業所	(円) 20,240,000	16,104,000	1,595,000	(円) 17,699,000	一 般	6. 7. 30 7. 12. 19	8. 1. 15	(円) 10,000,000	河川調査(水辺の国 勢調査)	環境DNA調査の追加
353	36-K1521-01 令和7年度太田川ダム漏水 対策に伴う遠取取水設備改 良調査業務委託【13- 03】	(株) 建設技術研究所 岡事務所	(円) 27,698,000	0		(円) 22,231,000	一 般	7. 10. 22 8. 3. 13	7. 11. 5	(円) 10,000,000	1 式 遠取取水設備改良調 査業務	合併36-K1520-01
354	37-K1501-01 令和7年度太田川ダム河川 調査に伴う流量観測業務委 託【13-01】	吉山測量設計(株)	(円) 7,403,000	6,600,000	539,000	(円) 7,139,000	一 般	7. 4. 1 8. 3. 16		(円) 10,000,000	1 式 流量観測業務	合併37-K1096-01 太田川ダム漏水
355	37-K1501-01 令和7年度太田川水系河川 調査に伴う業務委託(太田 川宿那郷集水局運営支援) 【13-01】	昭和設計(株)	(円) 4,400,000	4,070,000	440,000	(円) 4,510,000	指 名	7. 7. 17 8. 3. 20		(円) 10,000,000	1 箇所 全体会議運営支援	
356	37-K1516-01 令和7年度太田川水系河川 調査に伴う業務委託(太田 川宿那郷集水局運営支援) 【13-01】	昭和設計(株)	(円) 4,400,000	0	440,000	(円) 4,510,000	指 名	7. 7. 17 8. 3. 20		(円) 10,000,000	5 箇所 全体会議運営支援	合併36-K1519-01
357	36-K1519-01 令和7年度太田川水系河川 調査に伴う河川整備計画変 更業務委託(治水検討) 【13-01】	(株) 建設技術研究所 岡事務所	(円) 27,940,000	22,418,000	1,782,000	(円) 24,200,000	一 般	7. 8. 26 8. 3. 24	7. 9. 8	(円) 6,720,000	5 箇所 河川整備計画変更業 務(治水検討)	合併37-K1516-01 河川調査 関係者との協議により、追加検討 の必要が生じたため
358	37-K1517-01 令和7年度太田川水系河川 調査に伴う河川整備計画変 更業務委託(治水検討その 2)【13-02】	(株) 建設技術研究所 岡事務所	(円) 19,745,000	0		(円) 15,840,000	一 般	7. 10. 8 8. 3. 24	7. 10. 21	(円) 10,000,000	1 式 河川整備計画変更業 務(治水検討)	
359	37-K1516-01 令和7年度太田川水系河川 調査に伴う河川整備計画変 更業務委託(治水検討その 2)【13-02】	(株) 建設技術研究所 岡事務所	(円) 19,745,000	15,840,000		(円) 15,840,000	一 般	7. 10. 8 8. 3. 24	7. 10. 21	(円) 4,750,000	1 式 河川整備計画変更業 務(治水検討)	合併37-K1517-01 河川調査
	37-K1517-01										1 式	合併37-K1516-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和8年3月28日現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託名)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
360	令和7年度木田川水系河川 護岸に伴う河川整備計画変 更業務委託(治水検討その 3)【13-03】	いであ(株) 静岡営業所	(円) 8,041,000	0		(円) 6,457,000	一 般	7.11.26 8.3.24		(円) (H)	河川整備計画変更業 務(治水検討	令和7年度繰越 合併37-K1527-01 河川調査
361	37-K1527-01 令和7年度木田川水系河川 護岸に伴う河川整備計画変 更業務委託(治水検討その 3)【13-03】	いであ(株) 静岡営業所	(円) 8,041,000	6,457,000		(円) 6,457,000	一 般	7.11.26 8.3.24		(円) (H)	河川整備計画変更業 務(治水検討	令和7年度繰越 合併37-K1527-01
362	令和7年度二級河川駿山川 ほか河川調査に伴う業務委 託(協議会資料作成)【1 3-01】	(株)建設技術研究所 静 岡事務所	(円) 7,480,000	6,006,000	1,782,000	(円) 7,788,000	指 名	7.7.17 8.3.25	7.7.31	(円) 1,800,000	協議会資料作成 した	令和7年度繰越 合併37-K1527-01 駿山川の河道計画検討業務を追加し た
363	37-K1527-01 令和7年度二級河川山ぼう 他川ほか河川古堰整備業務 委託【13-01】	(株)松和技研	(円) 13,937,000	0	3,850,000	(円) 17,050,000	一 般	7.10.28 8.3.16	7.11.7	(円) (H)	河川古堰整備 L = 旧ぼう他川の河道計画検討業務を追 加した	令和7年度繰越 合併37-K0706-01 河川古堰整備 旧ぼう他川の河道計画検討業務を追 加した
364	令和7年度二級河川山ぼう 他川ほか河川古堰整備業務 委託【13-01】	(株)松和技研	(円) 13,937,000	13,200,000	3,850,000	(円) 17,050,000	一 般	7.10.28 8.3.16	7.11.7	(円) (H)	河川古堰整備 L 2.1 km	令和6年度繰越 合併36-B0067-01 河川維持管理(
365	令和7年度二級河川逆川水 防用水位制等更新業務委託 (金城橋水位調節宮付店) 【13-01】	日本無線(株) 静岡営業 所	(円) 1,639,000	1,639,000		(円) 1,639,000	一 般	7.8.5 8.2.27		(円) (H)	水位調節宮付店 2.1 km	合併36-B0067-01 河川維持管理(
366	令和6年度二級河川木田川 ほか河川維持管理河川防犯 水防警備施設(巨呂等親瀬 サレヌス)保守点検業務 委託【13-02】	日本無線(株) 静岡営業 所	(円) 9,427,000	0	2,574,000	(円) 11,979,000	一 般	7.3.18 8.3.31		(円) (H)	水防警備施設(雨量 等観測テレメ	機器等の納入に日時を要したため。 令和6年度債務 合併36-B0067-01 河川維持管理(
367	令和7年度二級河川木田川 ほか河川維持管理河川防犯 WEBCカメラ更新業務委託 (陸奥対心)【13-01】	(有)アーク	(円) 2,442,000	0		(円) 2,365,000	指 名	8.2.5 8.3.16		(円) (H)	緊急点検 1	合併37-B0007-01 河川維持管理(

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年 月 日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
368	令和7年度二級河川(今ノ浦川)ほか水防用水位計等更新業務委託(今ノ浦橋水位局ほか幹管対応)【13-01】	日本無線(株) 静岡営業所	(H) 4,675,000	4,664,000	9,000	(H) 4,673,000	指名	7.12.18 8.3.16		(H) 247,267,064	水防警備施設更新業務	
	37-H0027-01											
	【目録計】 県単御所川事業費		367,623,353	320,798,500	21,448,000	530,798,600						
	【目 録 計】 (02)河川改良費		692,959,353	611,968,500	37,521,000	839,584,600				422,134,064		
	工事関係計	114件										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和8年3月28日 現在)

整理 番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年 月 日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
	(1.事業関係)											
369	令和7年度霞浦海岸防備強化事業 【13-03】	(一社) ダム技術センター	(円) 18,964,000	18,920,000		(円) 18,920,000	随 契	7. 5. 23 8. 3. 10		(円) 1 式	施工実績の整理検討	随契二号 (不適)
	【詳細】 海岸費		18,964,000	18,920,000	0	18,920,000				0		
370	令和6年度霞浦海岸防備強化事業 【13-01】	(一社) ふじのくにづくり 支援センター	(円) 4,730,000	4,499,000	251,000	(円) 4,750,000	随 契	6. 9. 27 7. 7. 22	7. 8. 13	(円) 4,750,000	工事監督支援業務	随契二号 (不適) 令和6年度繰越
371	令和7年度霞浦海岸防備強化事業 【13-01】	八千代エージェンシー (株) 静岡事務所	(円) 26,367,000	0	6,292,000	(円) 27,445,000	一 般	7. 9. 9 8. 3. 25		(円) 17 式	遠州灘沿岸食料対策 検討業務	関係者との協議により、追加検討 の必要が生じたため 令和7年度繰越
372	令和7年度霞浦海岸防備強化事業 【13-01】	いであ (株) 静岡営業所	(円) 8,767,000	7,029,000		(円) 7,029,000	指 名	7. 8. 28 8. 3. 25		(円) 1 式	費用対効果分析	合併37-K1812-01 勘定調査
373	令和7年度霞浦海岸防備強化事業 【13-01】	(一社) ふじのくにづくり 支援センター	(円) 4,719,000	4,598,000		(円) 4,598,000	随 契	7. 6. 5 8. 3. 13		(円) 1 式	工事監督支援業務	合併37-K1827-01 随契二号 (不適)

備考・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和8年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
374	令和6年度前川水系ほか河川維持修繕(小規模施設修繕等)業務委託(袋井市地区)【11-01】 36-K5331-01	厚本建設(株)	(円) 4,880,353	0		(円) 4,880,000	一般	7. 2. 18 8. 3. 31	7. 10. 14	(円) (H)	河川維持修繕業務	単価契約 令和6年度債務 合併36-K3767-02 河川維持修繕
375	令和6年度天竜川水系ほか河川維持修繕(小規模施設修繕等)業務委託(磐田市地区)【11-02】 37-K5321-01	平野建設(株)	(円) 4,880,353	0		(円) 4,719,000	一般	7. 2. 18 8. 3. 31	7. 11. 17	(円) (H)	河川維持修繕業務	単価契約 令和6年度債務 合併36-K3767-02 河川維持修繕
376	令和6年度天竜川水系ほか河川維持修繕(小規模施設修繕等)業務委託(磐田市地区)【11-02】 36-K5331-02	平野建設(株)	(円) 4,880,353	0		(円) 4,719,000	一般	7. 2. 18 8. 3. 31	7. 11. 17	(円) (H)	河川維持修繕業務	単価契約 令和6年度債務 合併36-K3767-02 河川維持修繕
377	令和6年度井川水系ほか河川維持修繕(小規模施設修繕等)業務委託(掛川市地区)【11-01】 37-K5321-03	(株) 東豊興業	(円) 4,892,087	0		(円) 4,840,000	一般	7. 2. 18 8. 3. 31	8. 2. 10	(円) (H)	河川維持修繕業務	単価契約 令和6年度債務 合併36-K3767-03 河川維持修繕
378	令和6年度井川水系ほか河川維持修繕(小規模施設修繕等)業務委託(掛川市地区)【11-01】 36-K5331-03	(株) 東豊興業	(円) 4,892,087	0		(円) 4,840,000	一般	7. 2. 18 8. 3. 31	8. 2. 10	(円) (H)	河川維持修繕業務	単価契約 令和6年度債務 合併36-K3767-03 河川維持修繕
379	令和6年度新野川水系ほか河川維持修繕(小規模施設修繕等)業務委託(御前崎市地区)【11-03】 37-K5321-02	(株) 西島土木	(円) 4,892,087	0		(円) 4,884,000	一般	7. 2. 18 8. 3. 31		(円) (H)	河川維持修繕業務	単価契約 令和6年度債務 合併36-K3767-03 河川維持修繕
380	令和6年度新野川水系ほか河川維持修繕(小規模施設修繕等)業務委託(御前崎市地区)【11-03】 36-K5331-04	(株) 西島土木	(円) 4,892,087	0		(円) 4,884,000	一般	7. 2. 18 8. 3. 31		(円) (H)	河川維持修繕業務	単価契約 令和6年度債務 合併36-K3767-03 河川維持修繕
381	令和6年度御前崎海沿ほか海岸調査に伴う遠州灘沿岸侵食対策検討業務委託【13-01】 36-K512-01	八千代エンジニアリング(株) 静岡事務所	(円) 22,418,000	17,831,000		(円) 17,831,000	一般	6. 9. 24 7. 7. 15	7. 8. 14	(円) (H)	遠州灘沿岸侵食対策検討業務	合併36-K3767-03 河川維持修繕 令和6年度繰越 合併36-K5103-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和8年3月28日現在)

整理 番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
382	令和6年度遠州灘沿岸防備岸 護岸に伴う「静岡モデル防 潮堤」の建設安全性評価検 査業務委託【13-01】 36-K1827-01	(株)建設技術研究所 静岡事務所	(円) 14,234,000	11,418,000	-605,000	(円) 10,813,000	一 般	6.12.3 7.7.31	7.9.3	(円) (3,420,000) 6,580,000	静岡モデル防潮堤岸 波安定性評価	令和6年度繰越 合併36-K5103-01
383	令和7年度遠州灘沿岸防備岸 護岸に伴う「遠州・川原瀬」 品業務委託【13-01】 37-K1810-01	(株)スルガコンサル	(円) 9,042,000	8,580,000		(円) 8,580,000	一 般	7.9.24 8.3.12		(円)	波成測量	合併36-K5103-01
384	令和7年度御前崎沿岸防備岸 護岸に伴う「遠州灘沿岸 検査対策検討業務委託【13- 01】 37-K1813-01	八千代エニジヤリング (株)静岡事務所	(円) 26,367,000	0	6,292,000	(円) 27,445,000	一 般	7.9.9 8.3.25		(円)	遠州灘沿岸侵食対策 検討業務	合併36-K5403-01 関係者との協議により、追加検討 の必要が生じたため 令和7年度繰越 合併37-K1812-01 海岸調査
385	令和7年度御前崎沿岸防備岸 護岸に伴う「遠州灘沿岸 検査対策検討業務委託【13- 01】 37-K1810-01	八千代エニジヤリング (株)静岡事務所	(円) 26,367,000	0	6,292,000	(円) 27,445,000	一 般	7.9.9 8.3.25		(円)	遠州灘沿岸侵食対策 検討業務	合併37-K1812-01 海岸調査 関係者との協議により、追加検討 の必要が生じたため 令和7年度繰越 合併37-K1812-01 海岸調査
386	令和7年度御前崎沿岸防備岸 護岸に伴う「遠州灘沿岸 検査対策検討業務委託【13- 01】 37-K1812-01	八千代エニジヤリング (株)静岡事務所	(円) 26,367,000	21,153,000	6,292,000	(円) 27,445,000	一 般	7.9.9 8.3.25		(円)	遠州灘沿岸侵食対策 検討業務	合併37-K1810-01 関係者との協議により、追加検討 の必要が生じたため 令和7年度繰越 合併37-K1812-01 海岸調査
387	令和7年度御前崎沿岸防備岸 護岸に伴う「遠州灘沿岸 検査対策検討業務委託【13- 01】 37-K1811-01	八千代エニジヤリング (株)静岡事務所	(円) 26,367,000	0	6,292,000	(円) 27,445,000	一 般	7.9.9 8.3.25		(円)	遠州灘沿岸侵食対策 検討業務	合併37-K1812-01 海岸調査 関係者との協議により、追加検討 の必要が生じたため 令和7年度繰越 合併37-K1812-01 海岸調査
388	令和7年度遠州灘沿岸防備岸 護岸に伴う「静岡モデル防 潮堤」の建設安全性評価検 査業務委託【13-01】 37-K1827-01	八千代エニジヤリング (株)静岡事務所	(円) 26,367,000	0	6,292,000	(円) 27,445,000	一 般	7.9.9 8.3.25		(円)	静岡モデル防潮堤岸 波安定性評価	令和7年度繰越 合併37-K1812-01 海岸調査 関係者との協議により、追加検討 の必要が生じたため 令和7年度繰越 合併37-K1812-01 海岸調査
389	令和7年度遠州灘沿岸防備岸 護岸に伴う「静岡モデル防 潮堤」の建設安全性評価検 査業務委託【13-01】 37-K1827-01	(株)ニュージェック 静岡事務所	(円) 17,732,000	14,223,000	2,530,000	(円) 16,753,000	一 般	7.9.24 8.3.25		(円)	静岡モデル防潮堤岸 波安定性評価	関係者との協議により、追加検討 の必要が生じたため 令和7年度繰越 合併37-K1810-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和8年3月28日現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託名)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
390	令和7年度遠州灘沿岸防 護係に伴う「静岡モデル防 潮堤」の建設安全性評価 調査業務委託【13-01】	(株) ニュージェック 商事務所	(円) 17,732,000	0	2,530,000	(円) 16,753,000	一 般	7. 9. 24 8. 3. 25		(円) (H)	静岡モデル防潮堤 建設安全性評価 令和7年度繰越 合併37-K1827-01 海岸調査	関係者との協議により、追加検討 の必要が生じたため 令和7年度繰越 合併37-K1827-01 海岸調査
391	令和7年度遠州灘沿岸防 護に伴う浜浅・汀線測量 業務委託【13-01】	(株) スルガコンサル	(円) 10,659,000	0	-77,000	(円) 10,043,000	一 般	7. 9. 2 8. 3. 18		(円) (円)	浜浅・汀線測量 令和7年度繰越 合併37-K1827-01 海岸調査	
392	令和7年度遠州灘沿岸防 護に伴う事業評価業務委 託【13-01】	いであ (株) 静岡営業所	(円) 8,767,000	0		(円) 7,029,000	指 名	7. 8. 28 8. 3. 25		(円) (円)	費用対効果分析 令和7年度繰越 合併37-K5101-01 侵食対策事業(	
393	令和6年度遠州灘沿岸防 護に伴う遠州灘沿岸防 護対策検討業務委託【13- 01】	八千代エンジニアリング (株) 静岡事務所	(円) 22,418,000	0		(円) 17,831,000	一 般	6. 9. 24 7. 7. 15	7. 8. 14	(円) 2,622,000	遠州灘沿岸侵食対策 検討業務 令和6年度繰越 合併37-K5251-01 海岸改良	
394	令和6年度遠州灘沿岸防 護に伴う「静岡モデル防 潮堤」の建設安全性評価 調査業務委託【13-01】	(株) 建設技術研究所 静 岡事務所	(円) 14,234,000	0	-605,000	(円) 10,813,000	一 般	6. 12. 3 7. 7. 31	7. 9. 3	(円) (H) (3,420,000) 813,000	静岡モデル防潮堤 建設安全性評価 令和6年度繰越 合併36-K1812-01 海岸調査	
395	令和7年度遠州灘沿岸防 護に伴う浜浅・汀線測 量業務委託【13-01】	(株) スルガコンサル	(円) 9,042,000	0		(円) 8,580,000	一 般	7. 9. 24 8. 3. 12		(円) (円)	浜浅測量 令和6年度繰越 合併36-K1827-01 海岸調査	
396	令和7年度遠州灘沿岸防 護に伴う浜浅・汀線測 量業務委託【13-01】	(株) スルガコンサル	(円) 9,042,000	0		(円) 8,580,000	一 般	7. 9. 24 8. 3. 12		(円) (円)	浜浅測量 令和6年度繰越 合併37-K1810-01 海岸調査	
397	令和7年度遠州灘沿岸防 護に伴う遠州灘沿岸防 護対策検討業務委託【13- 01】	八千代エンジニアリング (株) 静岡事務所	(円) 26,367,000	0	6,292,000	(円) 27,445,000	一 般	7. 9. 9 8. 3. 25		(円) (円)	遠州灘沿岸侵食対策 検討業務 関係者との協議により、追加検討 の必要が生じたため 令和7年度繰越 合併37-K1810-01 海岸調査 令和7年度繰越 合併37-K1812-01 海岸調査	

備考・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託名)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更増減額	計						
398	令和7年度富津海岸河川維持管理費削減計画策定業務委託【13-08】	(株) ソニック	(円) 7,832,000	0		(円) 7,810,000	一般	7.11.18 8.3.16		(円)	波高観測装置点検業務	
399	37-K5403-01 令和7年度富津海岸河川維持管理費削減計画策定業務委託【13-01】	(株) スルガコンサル	(円) 10,659,000	0	-77,000	(円) 10,043,000	一般	7.9.2 8.3.18		(円)	1 式 波高・河川観測装置	合併37-K4371-01 河川維持管理(
400	36-K5403-01 令和7年度富津海岸河川維持管理費削減計画策定業務委託【13-01】	いであ (株) 静岡営業所	(円) 8,767,000	0		(円) 7,029,000	指名	7.8.28 8.3.25		(円)	1 式 費用対効果分析	合併37-K5101-01 浸食対策事業(
401	37-K5403-01 令和7年度富津海岸河川維持管理費削減計画策定業務委託【13-02】	(株) スルガコンサル	(円) 7,029,000	0		(円) 6,710,000	一般	7.10.1 8.3.13		(円)	1 式 (1) 福田海岸から 浅瀬海岸の汀	合併37-K5251-01 海岸改良
	36-K5403-01 【11細目】 県東部海岸事業費		108,009,000	89,331,000	8,468,000	341,592,000				30,980,213	31 木	合併37-V1531-01 水産物供給米穀
402	令和6年度大宮川水系ほか河川維持修繕(小規模施設修繕等)業務委託(磐田市地区)【11-02】	平野建設 (株)	(円) 4,880,353	0		(円) 4,719,000	一般	7.2.18 8.3.31	7.11.17	(円)	河川維持修繕業務	単価契約 令和6年度債務 合併36-K3767-02 河川維持修繕
403	37-K5801-01 令和6年度大宮川水系ほか河川維持修繕(小規模施設修繕等)業務委託(磐田市地区)【11-01】	(株) 東豊興業	(円) 4,892,087	0		(円) 4,840,000	一般	7.2.18 8.3.31	8.2.10	(円)	1 式 河川維持修繕業務	単価契約 令和6年度債務 合併36-K3767-03 河川維持修繕

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年 月 日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
404	令和6年度野川水系ほか 河川維持修繕(小山麓施設 修繕等)業務委託(御前崎 市地区)【11-03】	(株) 西島土木	(H4) 4,892,087	0		(H4) 4,884,000	一 般	7. 2. 18 8. 3. 31		(H4)	河川維持修繕業務	単価契約
	37-K5801-02		0	0	0	14,443,000				0	1 式	令和6年度債務 合併36-K3767-03 河川維持修繕
	【目録計】 御前崎市内 補助事業費											
405	令和7年度電洋海岸侵食対 策に伴う深淺・汀線測量 業務委託【13-01】	(株) スルガコンサル	(H7) 10,659,000	10,120,000	-77,000	(H7) 10,043,000	一 般	7. 9. 2 8. 3. 18		(H7)	深淺・汀線測量	
	37-K5101-01										1 式	合併36-K5403-01
	【目録計】 津波対策緊急 修繕事業費									0		
	【目 計】 (03)海岸費		137,632,000	118,371,000	8,391,000	384,998,000				30,980,213		
	工事関係計	37件										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
	(1.事関係)											
406	令和6年度「東淀川支川水ノ谷川 砂防事業に伴う用地測量・調査業務委託【13-01】	古田測量設計(株)	(円) 7,029,000	6,435,000	-11,000	(円) 6,424,000	般	6.10.8 7.6.20	7.7.14	(円) 6,424,000	測量業務	令和6年度繰越
407	令和6年度「東淀川支川平松次D砂防事業に伴う測量業務委託(砂防指定地申請書作成)【13-01】	(株)フジヤマ	(円) 2,970,000	2,805,000	-198,000	(円) 2,607,000	指名	6.9.27 7.5.30	7.6.24	(円) 2,607,000	測量業務	令和6年度繰越
408	令和7年度敷地川支川敷地北沢砂防に伴う用地測量・用地調査業務委託【13-01】	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 11,968,000	0	3,318,000	(円) 14,868,000	般	7.7.29 8.2.27		(円) 14,868,000	測量業務	当初は用地測量に必要な面積を推定して発注していたが、現地踏査を行ったところ敷地に差異が生じたため
409	令和7年度敷地川支川敷地北沢砂防に伴う用地測量・用地調査業務委託【13-01】	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 11,968,000	0	3,318,000	(円) 14,868,000	般	7.7.29 8.2.27		(円) 14,868,000	測量業務	合併36-S3041-01 通常砂防【防災】当初は用地測量に必要な面積を推定して発注していたが、現地踏査を行ったところ敷地に差異が生じたため
410	令和7年度「小瀬川支川西脇砂防に伴う測量・設計委託(砂防堤岸詳細設計)【13-01】	静岡コンサルタント(株)	(円) 19,965,000	19,470,000	-264,000	(円) 19,206,000	般	7.7.15 8.3.25		(円) 19,206,000	路線測量	合併36-S3041-01 通常砂防【防災】
411	令和7年度「小瀬川支川西脇砂防に伴う砂防指定地申請書作成業務委託【13-02】	静岡コンサルタント(株)	(円) 1,738,000	1,650,000		(円) 1,650,000	指名	7.10.24 8.3.24		(円) 1,650,000	砂防指定地進捗調査作成	合併36-S3041-01
412	令和6年度「東淀川支川平松次D砂防事業に伴う用地測量・調査業務委託【13-01】	(株)フジヤマ	(円) 10,593,000	10,120,000	1,012,000	(円) 11,132,000	指名	7.3.14 7.7.4	7.7.28	(円) 11,132,000	用地測量	補正予算 令和6年度繰越

備考・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和8年3月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委 託 業 務 の 内 容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
413	令和6年度三倉川支川かいじや沢 砂防に伴う測量・用地調査業務委託【13-01】	(株) 共和コンサルタント	(円) 18,480,000	17,160,000	-2,200,000	(円) 14,960,000	指名	7. 3. 14 7. 11. 28	7. 12. 22	(円) 14,960,000	測量業務	用地調査結果に基づき、対象面積が減少したため。 令和6年度繰越
414	令和6年度 小蔵川支川西脇治砂防事業に伴う地質調査業務委託【13-01】	静岡コンサルタント(株)	(円) 9,339,000	8,800,000	363,000	(円) 9,163,000	指名	7. 3. 14 7. 9. 1	7. 9. 22	(円) 9,163,000	地質調査業務	令和6年度繰越
415	令和7年度敷地川支川敷地北沢砂防に伴う用地測量・用地調査業務委託【13-01】	(株) 建設コンサルタントセンター	(円) 11,968,000	11,550,000	3,318,000	(円) 14,868,000	般	7. 7. 29 8. 2. 27		(円)	測量業務	現地踏査を行ったところ用地測量面積に当初設計と差異が生じたため
416	令和7年度 小蔵川支川西脇砂防に伴う測量・設計委託(砂防環境評価設計)【13-01】	静岡コンサルタント(株)	(円) 19,965,000	0	-264,000	(円) 19,206,000	般	7. 7. 15 8. 3. 25		(円)	路線測量	合併36-S0111-01
	【(1)細計】 砂防費		82,082,000	77,990,000	2,020,000	80,010,000				41,286,000		
417	令和7年度逆川砂防メンテナンス事業(地すべり)に伴う測量・設計・電線帳票業務委託【13-01】	(株) フジヤマ	(円) 8,041,000	7,590,000		(円) 7,590,000	指名	7. 10. 24 8. 3. 13		(円)	測量業務	
	【(1)細計】 砂防関係国庫補助事業費		8,041,000	7,590,000	0	7,590,000				0		

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和8年3月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
418	令和6年度緑地すべり対策 【13-01】 36-S6002-01	日本エー管(株) 静岡事務所	(円) 13,827,000	11,000,000	3,250,000	(円) 14,250,000	一 般	6.12.10 8.1.30	8.2.26	(円) (3,300,000) 10,950,000	測量業務	流路保全(詳細設計)にあたり、施工時の安全率の検討および接続する流路上の設計が追加となったため
419	令和6年度豪雨対策下神山急傾斜地崩壊対策に伴う用地測量・設計・電算監業務委託【13-01】 36-S7371-01	(株)フジヤマ	(円) 8,316,000	8,030,000	2,398,000	(円) 10,428,000	指 名	6.8.15 7.7.31	7.8.21	(円) 9,089,000	用地測量(A1区) 1 式	初商工法について地質調査の結果を基に本邦と協議をした結果、対策工法が変更となり設計対象箇所が追加となったため。
420	令和7年度豪雨対策下神山急傾斜地崩壊対策に伴う用地調査業務委託【13-03】 36-S7371-01	(株)フジヤマ	(円) 3,278,000	2,750,000	-253,000	(円) 2,497,000	指 名	7.7.24 7.12.22	8.1.19	(円) 2,497,000	用地調査等業務 1 式	令和6年度繰越 合併37-S7371-01
421	令和7年度緑地すべり対策 事業に伴う用地測量・用地調査業務委託【13-01】 37-S6001-01	昭和設計(株)	(円) 6,028,000	5,720,000		(円) 5,720,000	一 般	8.1.20 8.3.23		(円)	測量業務 1 式	
422	令和6年度豪雨対策下神山急傾斜地崩壊対策に伴う用地測量・設計・電算監業務委託【13-01】 37-S7371-01	(株)フジヤマ	(円) 8,316,000	0	2,398,000	(円) 10,428,000	指 名	6.8.15 7.7.31	7.8.21	(円) 1,339,000	用地測量(A1区) 1 式	対策工法について地質調査の結果を基に本邦と協議をした結果、対策工法が変更となり設計対象箇所が追加となったため。
423	令和6年度緑地すべり砂防等維持修繕(小規模)業務委託【11-01】 36-S5957-01	竹初建設(株)	(円) 5,587,710	5,555,000		(円) 5,555,000	指 名	7.2.21 8.3.16	8.2.20	(円) 1,500,000	砂防関係維持修繕 (小規模施設) 1 式	合併36-S7371-01 豪雨等災害対策 準備契約
424	令和6年度市電ほか砂防等維持修繕(小規模)業務委託【11-01】 36-S5957-02	(株)磯部建設	(円) 5,632,088	4,499,000		(円) 4,499,000	指 名	7.2.27 8.3.25	7.10.30	(円) 1,229,201	砂防関係維持修繕 (小規模施設) 1 式	合併36-S7297-01 準備契約
425	令和6年度市電ほか砂防等維持修繕(小規模)業務委託【11-01】 36-S7297-01	竹初建設(株)	(円) 5,587,710	0		(円) 5,555,000	指 名	7.2.21 8.3.16	8.2.20	(円) 480,660	砂防関係維持修繕 (小規模施設) 1 式	合併37-S6302-01 準備契約 令和6年度債務 合併36-S5957-01 県単砂防等維持

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年 月 日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
426	令和6年度恵比寿ほか砂防 等維持修繕(小規模)業務 委託【11-01】	(株) 磯部建設	(円) 5,632,088	0		(円) 4,499,000	指 名	7. 2. 27 8. 3. 25		(円)	砂防関係維持修繕 (小規模施設修	単価契約 令和6年度債務 合併36-S5957-02 県単砂防等維持
427	令和7年度 菊川支川日本 河砂防等調査に伴う測量業 務委託(用地測量)【13- 01】	(株) ケイブローグ	(円) 4,972,000	4,840,000	1,419,000	(円) 6,259,000	指 名	7.12.11 8. 3. 25		(円)	1 用地測量	当初は既設の図面にに基づき発注して いたが、実績に基づき変更
428	令和7年度日坂1砂防等調 査に伴う地すべり調査業務 委託【13-01】	日本工営(株) 静岡事務 所	(円) 6,171,000	4,829,000	1,221,000	(円) 6,050,000	指 名	7.10.10 8. 3. 13		(円)	1 地すべり調査	合併37-S7471-01 地形測量作業・現地調査について、 当初対象範囲に近接する北側斜面で 地すべり地形が確認され、この部分 を追加する必要があるため
429	令和7年度 菊川支川日本 河砂防等調査に伴う測量業 務委託(用地測量)【13- 01】	(株) ケイブローグ	(円) 4,972,000	0	1,419,000	(円) 6,259,000	指 名	7.12.11 8. 3. 25		(円)	1 用地測量	当初は既設の図面にに基づき発注して いたが、実績に基づき変更
430	令和7年度下平川井ノ木海 戸砂防等調査に伴う測量業 務委託【13-01】	(株) フジヤマ	(円) 6,006,000	5,610,000	825,000	(円) 6,435,000	一 般	7.12.17 8. 3. 19		(円)	1 横断測量	合併37-S5715-01 県単砂防等調査
431	令和7年度下平川井ノ木海 戸砂防等調査に伴う測量業 務委託【13-01】	(株) フジヤマ	(円) 6,006,000	0	825,000	(円) 6,435,000	一 般	7.12.17 8. 3. 19		(円)	0.16 横断測量	合併37-S7471-01
432	令和7年度下地ふ砂防等調 査に伴う測量・設計業務委 託(下備設計)【13-01】	(株) フジヤマ	(円) 5,929,000	5,610,000		(円) 5,610,000	一 般	7. 9. 2 8. 3. 19		(円)	0.16 測量業務	合併37-S7470-01 県単砂防等調査
433	令和7年度 赤野木川支川 西木谷川(砂防)に伴う設計業 務委託【13-01】	不二総合コンサルタント (株)	(円) 14,190,000	13,530,000	913,000	(円) 14,443,000	一 般	7. 7. 8 8. 2. 27		(円)	1 海岸詳細設計(片 岸)	
	37-S5909-01									(円)	1 式	

備考・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和8年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託名)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
	【口細計】 東亜細砂防工事 業費		79,936,798	71,973,000	9,773,000	102,228,000				27,081,861		
434	令和6年度数地区川支川西之 谷河沢入砂防事業に伴う測 量・設計業務委託(砂防課 屋詳細設計) 【13-01】 36-S0012-01	不二総合コンサルタント (株)	(円) 15,774,000	15,070,000	121,000	(円) 15,191,000	般	6. 9. 10 7. 5. 30	7. 6. 24	(円) 15,191,000	測量業務 一式	令和6年度繰越
435	令和6年度数地区川支川西之 谷河沢入砂防事業に伴う用 地測量・調査業務委託 【13- 09】 36-S0012-01	不二総合コンサルタント (株)	(円) 7,381,000	7,040,000	220,000	(円) 7,260,000	般	7. 1. 6 7. 7. 31	7. 9. 2	(円) 7,260,000	用地測量 一式	令和6年度繰越
436	令和6年度中西之谷地すべ り対策に伴う地すべり観測 業務委託 (Aプロック) 【13-01】 37-S2214-01	大日本ダイヤコンサルタン ト(株) 静岡事務所	(円) 9,614,000	0	66,000	(円) 7,667,000	指名	7. 3. 21 7. 11. 28	7. 12. 24	(円) 7,667,000	地すべり調査 一式	令和6年度繰越 合併36-S2214-01 事業関連施設防
437	令和7年度中西之谷地すべ り対策に伴う測量業務委託 【13-02】 37-S2214-01	(株) 建設コンサルタント センター	(円) 16,566,000	0	2,508,000	(円) 18,458,000	一 般	7. 7. 1 8. 1. 13	8. 2. 4	(円) 15,236,000	測量業務 一式	令和6年度繰越 合併36-S2214-01 事業関連施設防
438	令和6年度中西之谷地すべ り対策に伴う地すべり観測 業務委託 (B・Cプロック) 【13-01】 36-S3213-01	(株) 日さく 静岡支店	(円) 6,501,000	5,115,000	396,000	(円) 5,511,000	指名	7. 3. 21 7. 11. 28	7. 12. 24	(円) 5,511,000	地すべり調査 一式	令和6年度繰越
439	令和6年度中西之谷地すべ り対策に伴う地すべり観測 業務委託 (Aプロック) 【13-01】 36-S2214-01	大日本ダイヤコンサルタン ト(株) 静岡事務所	(円) 9,614,000	7,601,000	66,000	(円) 7,667,000	指名	7. 3. 21 7. 11. 28	7. 12. 24	(円) 7,667,000	地すべり調査 一式	令和6年度繰越 合併37-S2214-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和8年3月28日 現在)

整理 番号	委託業務名	受注者(受託名)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 要
				当初額	変更 増減額	計						
440	令和7年度市西之谷地すべり対策に伴う測量業務委託【13-02】	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 16,566,000	15,950,000	2,508,000	(円) 18,458,000	一般	7. 7. 1 8. 1. 13	8. 2. 4	(円) 3,222,000	測量業務	現地調査し、測量作業規定による1級基準点設置数量の増のため
441	36-S3214-01 令和7年度岡部公園緑地計画・環境計画に伴う用地調査業務委託【13-01】	(株)フジヤマ	(円) 7,612,000	7,150,000	-1,353,000	(円) 5,797,000	一般	7. 9. 16 8. 2. 27		(円)	用地調査等業務	合併37-S2214-01 水道建物 N=7棟計上していたが、再度 係設計画を検討した結果、2棟対象範囲 から外れることが分かったため、水道 建物 N=5棟に変更する。
442	令和7年度 愛野川IC基礎調査業務委託(区域の見直し)【13-01】	(株)フジヤマ	(円) 2,904,000	2,530,000	396,000	(円) 2,926,000	指名	7. 9. 26 8. 3. 19		(円)	基礎調査業務(区域 の見直し)	
443	令和6年度袋井土木事務所管内砂防基盤図作成業務委託(森町・掛川市その1)【13-01】	中日本航空(株)静岡支店	(円) 42,969,000	34,925,000	9,372,000	(円) 44,297,000	一般	7. 3. 25 7. 12. 15	8. 1. 9	(円) 44,297,000	砂防基盤図作成	労務単価特例措置による増額のため 令和6年度繰越
444	令和6年度袋井土木事務所管内砂防基盤図作成業務委託(掛川市その2)【13-02】	(株)ティコク 静岡営業所	(円) 42,251,000	34,298,000	9,229,000	(円) 43,527,000	一般	7. 3. 25 8. 3. 10		(円)	砂防基盤図作成	労務単価特例措置による増額のため 令和6年度繰越
445	令和6年度袋井土木事務所管内砂防基盤図作成業務委託(掛川市その3・菊川市)【13-03】	(株)ティコク 静岡営業所	(円) 47,300,000	38,478,000	6,292,000	(円) 44,770,000	一般	7. 3. 25 8. 3. 10		(円)	砂防基盤図作成	労務単価特例措置による増額のため 令和6年度繰越
446	令和6年度 豊岡市01ほか基礎調査業務委託(新見区域設定)【13-04】	(株)フジヤマ	(円) 8,365,000	7,920,000	2,138,000	(円) 10,058,000	指名	7. 3. 14 8. 3. 6		(円)	上砂災害防止法基礎調査	現地調査の結果、調査作成を追加する必要があるため 令和6年度繰越
447	令和6年度 坂沢原ほか基礎調査業務委託(区域の見直し)【13-05】	(株)フジヤマ	(円) 5,973,000	5,720,000	1,628,000	(円) 7,348,000	指名	7. 3. 14 8. 3. 6		(円)	基礎調査業務(区域 の見直し)	現地調査の結果、調査作成を追加する必要があるため 令和6年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年 月 日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
	【(目録外)】防災・安全社会資本整備交付金(砂防)		213,180,000	181,797,000	31,013,000	220,477,000				98,381,000		
448	令和7年度「新・新・新」三河湾沿岸防砂事業に伴う測量・設計業務委託(砂防堰堤整備設計)【13-01】 37-S0555-01	(株)フジヤマ	(円) 8,910,000	8,470,000	450,000	(円) 8,920,000	指名	7. 6. 12 8. 3. 13		(円) 1,000,000	測量業務	
	【(目録外)】		8,910,000	8,470,000	450,000	8,920,000				0		
	【(目録外)】(04)砂防費		382,149,798	347,820,000	43,256,000	419,225,000				169,751,861		
	工事関係計	43/15										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年 月 日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
	(1.事項関係)											
449	令和7年度前期港湾防犯 動化機器設置委員会新築地上 工事設計業務委託【13-01】	福岡・敬建築士事務所	(円) 4,037,000	3,630,000		(円) 3,630,000	指名	7. 8. 1 8. 2. 4		(円)	設計業務委託	
450	37-Z0706-01 令和7年度前期港湾防犯 動化機器設置委員会地質調査 業務委託【13-21】	(株) 中野地質	(円) 4,543,000	4,290,000	154,000	(円) 4,444,000	指名	7. 8. 28 7. 12. 17	8. 1. 9	(円) 4,444,000	1 式 地質調査業務委託	合作37-Z0729-01
	37-Z0706-01 【目細計】 港湾建設費		8,580,000	7,920,000	154,000	8,074,000				4,444,000		
	【目 計】 (02) 港湾建設費		8,580,000	7,920,000	154,000	8,074,000				4,444,000		
	工事関係計	2件										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和8年3月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 要
				当初額	変更 増減額	計						
	(1.事関係)											
451	令和6年度福岡漁港漁港計画調査に伴う費用効果分析業務委託【13-01】 36-W0506-01	セントラルコンサルタント(株) 静岡営業所	(円) 6,180,000	4,895,000	1,408,000	(円) 6,303,000	指名	6. 9. 27 7. 7. 31	7. 8. 22	(円) 6,303,000	費用対効果分析	関係者との協議により、資料作成を追加する必要があるため 令和6年度繰越
452	令和7年度福岡漁港漁港維持修繕委託(港内清掃業務)【11-01】 37-W0516-01	(株) マルブンプロテクト	(円) 3,212,000	2,915,000		(円) 2,915,000	指名	7. 8. 7 8. 3. 16		(円) 1	清掃工	
453	令和5年度福岡漁港消防施設点検業務に伴う委託【13-04】 36-W0506-01	セルコ(株)	(円) 293,700	0		(円) 293,700	随契	5. 4. 1 8. 3. 31	7.10. 8	(円) (195,800)	消防施設点検業務	合併37-W0506-02 随契一号(少額) 令和5年度債務 合併35-W0506-01 県営漁港管理運
454	令和5年度福岡漁港消防施設点検業務に伴う委託【13-04】 35-W0506-01	セルコ(株)	(円) 293,700	293,700		(円) 293,700	随契	5. 4. 1 8. 3. 31	7.10. 8	(円) (195,800)	消防施設点検業務	随契一号(少額) 令和5年度債務 合併36-W0506-01
455	令和5年度福岡漁港消防施設点検業務に伴う委託【13-04】 37-W0506-01	セルコ(株)	(円) 293,700	0		(円) 293,700	随契	5. 4. 1 8. 3. 31	7.10. 8	(円) (195,800) 46,200	消防施設点検業務	随契一号(少額) 令和5年度債務 合併35-W0506-01 県営漁港管理運
456	令和6年度福岡漁港(サンドライブバス)浄化槽維持管理業務に伴う委託【13-01】 37-W0506-01	整南浄化槽(株)	(円) 168,300	0		(円) 168,300	随契	6. 4. 1 9. 3. 31		(円) (56,100)	小型合併処理浄化槽維持管理業務	随契一号(少額) 令和6年度債務 合併36-W0506-01 県営漁港管理運
457	令和6年度福岡漁港(サンドライブバス)浄化槽維持管理業務に伴う委託【13-01】 36-W0506-01	整南浄化槽(株)	(円) 168,300	168,300		(円) 168,300	随契	6. 4. 1 9. 3. 31		(円) (56,100)	小型合併処理浄化槽維持管理業務	随契一号(少額) 令和6年度債務 合併37-W0506-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和8年3月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
458	令和6年度福岡漁港浄化槽 維持管理業務に伴う委託 【13-02】 36-W0506-01	豊南浄化槽 (株)	(円) 211,200	211,200		(円) 211,200	随 契	6. 4. 1 9. 3. 31		(円) (70,400)	単独処理浄化槽維持 管理業務 随契一号 (少額) 令和6年度債務 合併37-W0506-01	
459	令和6年度福岡漁港浄化槽 維持管理業務に伴う委託 【13-02】 37-W0506-01	豊南浄化槽 (株)	(円) 211,200	0		(円) 211,200	随 契	6. 4. 1 9. 3. 31		(円) (70,400)	単独処理浄化槽維持 管理業務 随契一号 (少額) 令和6年度債務 合併36-W0506-01 県営漁港管理課	
460	令和7年度福岡漁港サニタ ライズ設備保安管理業務 に伴う委託【13-05】 37-W0506-01	(公) 藤田市シルバー人材 センター	(円) 247,550	247,550	-67,352	(円) 180,198	随 契	7. 4. 1 8. 3. 31	7. 10. 21	58,271	干洗所清掃業務 12 カ月 サニタライズ設備 保安管理業務 随契一号 (少額)	
461	令和7年度福岡漁港サニ ライズ設備保安管理業務 に伴う委託【13-05】 37-W0506-01	宮崎電気保安管理事務所	(円) 986,700	770,000		(円) 770,000	随 契	7. 4. 1 8. 3. 31	8. 2. 10	649,000	清掃工 11 回	
462	令和7年度福岡漁港漁港維 持修繕 委託 (港内清掃業 務)【11-01】 37-W0506-02	(株) マルブンプロテクト	(円) 3,212,000	0		(円) 2,915,000	指 名	7. 8. 7 8. 3. 16			合併37-W0516-01 県営漁港維持修	
	【日細計】 漁港整備費		11,279,450	9,500,750	1,340,648	11,808,298				7,056,471		
463	令和6年度福岡漁港漁港維 持修繕等業務委託【11-01】 37-W4552-01	石川建設 (株)	(円) 8,572,407	0		(円) 2,850,001	指 名	6. 7. 4 7. 8. 29	7. 9. 16	(円) (2,850,000) 2,200,000	漁港施設点検業務 単独契約 令和6年度債務 合併36-W4551-01 県営漁港維持修	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和8年3月28日 現在)

整理 番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
464	令和6年度福川漁港漁港港池 岸修繕等業務委託【11-01】	石川建設(株)	(円) 8,572,407	8,030,000		(円) 2,850,001	指名	6. 7. 4 7. 8. 29	7. 9. 16	(円) (2,850,000) 1,150,000	漁港施設点検業務	単価契約
	36-Y1551-01										1 式	令和6年度債務 合併36-Y1501-02
465	令和7年度福川漁港漁港港池 岸修繕等業務委託【11-01】	石川建設(株)	(円) 9,075,293	8,910,000		(円) 8,910,000	指名	7. 7. 3 8. 8. 31	8. 1. 29	(円) 2,029,302	漁港施設点検業務	単価契約
	37-Y1551-01										1 式	令和7年度債務
	【日細計】 漁港管理費		17,647,700	16,940,000	0	14,610,002				5,379,302		
466	令和6年度福川漁港水産物 供給基盤機能保全に伴う設 計業務委託(機能保全事業 実施設計)【13-01】	(一財) 漁港漁場漁村総合 研究所	(円) 19,822,000	19,250,000	-184,000	(円) 18,766,000	随 契	6. 8. 15 7. 11. 28	7. 12. 23	(円) 18,766,000	機能保全事業実施 設計	随契二号(不適) 令和6年度繰越
	36-Y1532-01										1 式	
467	令和7年度福川漁港水産物 供給基盤機能保全に伴う設 計業務委託(サトウハチ コ機能回復設計)【13-01】	(一財) 漁港漁場漁村総合 研究所	(円) 22,704,000	22,550,000		(円) 22,550,000	随 契	7. 6. 19 8. 3. 18	7. 7. 7	(円) 6,760,000	サトウハチコ システム機能回復	随契二号(不適) 令和7年度繰越
	37-Y1531-01										1 式	
468	令和7年度福川漁港水産 物供給基盤機能保全に伴う 設計・工機測量業務委託 【13-02】	(株) スルガコンサル	(円) 7,029,000	6,710,000		(円) 6,710,000	般	7. 10. 1 8. 3. 13		(円) 31	(1) 福川漁港から 浅羽海岸の計	
	37-Y1531-01										31 本	合併36-K5403-01
469	令和7年度福川漁港水産物 供給基盤機能保全に伴う地 図測量業務委託【13-03】	(株) ウインデイナー ワーク	(円) 1,826,000	1,727,000		(円) 1,727,000	随 契	7. 11. 6 8. 2. 17		(円)	音響地層探査	随契一号(少額)
	37-Y1531-01										1 式	

価格・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年 月 日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
470	令和6年度福中漁港漁港漁 岸修繕等業務委託【11-01】	石川建設(株)	(H) 8,572,407	0		(H) 2,850,001	指名	6. 7. 4 7. 8. 29	7. 9. 16	(H) (2,850,000) 1,652,000	漁港施設点検業務	単価契約
	36-V1501-02										令和6年度債務 合債36-V1551-01 県漁港維持修	
	【目録計】 県営漁港等監 備事業費		51,381,000	50,237,000	-484,000	52,603,001				27,178,000		
	【目 計】 (03)漁港整備 費		80,308,150	76,677,750	856,648	79,021,301				39,613,773		
	工事関係計	20件										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
	(1.事関係)											
471	令和6年度(都)人口本町 線街路整備に伴う用地調査 業務委託(その3)【13- 01】 36-C4265-01	服部エンジニア(株)	(円) 17,226,000	16,500,000	-319,000	(円) 16,181,000	般	6. 9. 10 7. 6. 13	7. 7. 7	(円) 16,181,000	用地調査等業務 1 式 用地調査 N 1件	令和6年度繰越
472	令和7年度(都)池新山中 央線街路整備に伴う用地調 査業務委託【13-01】	服部エンジニア(株)	(円) 3,982,000	3,795,000		(円) 3,795,000	指名	7. 5. 29 7. 8. 29	7. 9. 24	(円) 3,795,000		
473	令和7年度(都)池新山中 央線街路整備に伴う用地調 査業務委託(その2)【13- 02】 36-C4260-01	服部エンジニア(株)	(円) 4,312,000	4,125,000		(円) 4,125,000	指名	7. 6. 12 7. 9. 30	7. 10. 21	(円) 4,125,000	用地調査 N=2件 0	
474	令和7年度(都)池新山中 央線街路整備に伴う用地調 査業務委託(その3)【13- 03】 36-C4260-01	服部エンジニア(株)	(円) 15,048,000	14,080,000		(円) 14,080,000	一般	7. 9. 24 8. 3. 19		(円) 14,080,000	用地調査 N 11件 0	
	【目録計】社会資本整備 総合交付金事業費(街路)		40,568,000	38,500,000	-319,000	(円) 38,181,000				(円) 24,101,000		
475	令和7年度(都)池新山中 央線街路整備に伴う用地調査 業務委託(市指定)【13- 01】 36-C5461-01	昭和設計(株)	(円) 8,470,000	8,030,000		(円) 8,030,000	一般	7. 10. 21 8. 3. 13		(円) 8,030,000	用地調査(再発注) N=2件 0	

備考・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和7年度)
(令和8年3月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
476	令和6年度(都)池新田中 央線街路整備に伴う用地調 査業務委託【13-01】 36-C5465-01	服部エンジニア(株)	(円) 4,774,000	4,620,000	143,000	(円) 4,763,000	指 名	6.12.5 7.5.30	7.6.24	(円) 4,763,000	用地調査 N=1作	令和6年度編越
477	令和7年度(都)池新田中 央線街路整備に伴う設計・ 電算帳票作成業務委託(補 修修正設計)【13-02】 36-C5465-01	服部エンジニア(株)	(円) 3,542,000	3,410,000	1,023,000	(円) 4,433,000	指 名	7.9.11 8.2.27		(円) 4,433,000	補修修正設計	電算帳票作成業務のデータリスト の交換枚数による変更
478	令和7年度(都)池新田中 央線街路整備に伴う設計・ 電算帳票作成業務委託(補 修修正設計)【13-02】 37-C5465-01	服部エンジニア(株)	(円) 3,542,000	0	1,023,000	(円) 4,433,000	指 名	7.9.11 8.2.27		(円) 4,433,000	補修修正設計	電算帳票作成業務のデータリスト の交換枚数による変更
479	令和7年度(都)入江本町 線 街路整備に伴う電算帳 票業務委託【13-02】 36-C5466-01	服部エンジニア(株)	(円) 1,276,000	1,232,000	344,000	(円) 1,573,000	随 契	7.5.29 7.7.31	7.9.8	(円) 1,573,000	電算帳票作成業務	合併36-C5465-01 県単街路整備
480	令和7年度(都)山崎芝野 線街路整備に伴う設計業務 委託(鉄道協議資料作成) 【13-01】 37-C5464-01	(株)長大 静岡事務所	(円) 7,788,000	6,259,000		(円) 6,259,000	指 名	7.9.18 8.3.19	7.10.27	(円) 1,800,000	鉄道協議資料作成	
481	令和7年度(都)池新田中 央線街路整備に伴う設計・ 電算帳票作成業務委託(補 修水路仮設計画) 【13-01】 37-C5465-01	服部エンジニア(株)	(円) 3,113,000	2,970,000		(円) 2,970,000	指 名	7.10.30 8.3.19		(円) 2,970,000	補修水路仮設計画設 計業務	
482	令和7年度(都)入江本町 線街路整備事業に伴う測 量・設計業務委託(流末排 水設計)【13-01】 37-C5466-01	服部エンジニア(株)	(円) 5,984,000	5,830,000		(円) 5,830,000	指 名	7.8.28 8.3.13		(円) 5,830,000	基差点測量	
483	令和7年度(都)大田本町 線 街路整備に伴う用地調査 業務委託(中決定)【13- 02】 37-C5466-01	服部エンジニア(株)	(円) 2,178,000	2,090,000	363,000	(円) 2,453,000	指 名	7.8.1 7.10.31	7.11.25	(円) 2,453,000	不造建物調査(中 定)	

備考・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年 月 日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
484	令和7年度(都)大田区 緑化緑地整備事業に伴う設計 業務委託(交差点協議資料 作成)【13-03】	服部エンジニア(株)	(H) 2,332,000	2,255,000		(H) 2,255,000	指名	7.12.11 8.3.19		(H) 10,589,000	交差点協議資料作成 業務	
	37-C5166-01		39,457,000	36,696,000	1,870,000	38,566,000						
	【目録計】 県単知河路整 備事業費		80,025,000	75,196,000	1,551,000	76,747,000				34,690,000		
	【目 計】 (03)市街地整 備費											
	T.事業係計	14件										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
	(1.事関係)											
485	令和7年度菊川警察署菊川 市公舎他解体工事設計業務 委託【13-01】	アーキウェルワークス 一 建築士事務所	(円) 6,017,000	0		(円) 4,752,000	指 名	7. 5. 29 7. 9. 19	7. 10. 14	(円) 547,000	設計業務委託	
486	37-Z0712-01 令和7年度菊川警察署菊川 市公舎他解体工事設計業務 委託【13-01】	アーキウェルワークス 一 建築士事務所	(円) 6,017,000	0		(円) 4,752,000	指 名	7. 5. 29 7. 9. 19	7. 10. 14	(円) 530,000	設計業務委託	合併37-Z0708-01 警察施設具単建
487	37-Z0711-01 令和7年度菊川警察署菊川 市公舎他解体工事設計業務 委託【13-01】	アーキウェルワークス 一 建築士事務所	(円) 6,017,000	4,752,000		(円) 4,752,000	指 名	7. 5. 29 7. 9. 19	7. 10. 14	(円) 2,076,000	設計業務委託	合併37-Z0708-01 警察施設具単建
488	37-Z0708-01 令和7年度菊川警察署菊川 市公舎他解体工事設計業務 委託【13-01】	アーキウェルワークス 一 建築士事務所	(円) 6,017,000	0		(円) 4,752,000	指 名	7. 5. 29 7. 9. 19	7. 10. 14	(円) 539,000	設計業務委託	合併37-Z0709-01
489	37-Z0709-01 令和7年度菊川警察署菊川 市公舎他解体工事設計業務 委託【13-01】	アーキウェルワークス 一 建築士事務所	(円) 6,017,000	0		(円) 4,752,000	指 名	7. 5. 29 7. 9. 19	7. 10. 14	(円) 530,000	設計業務委託	合併37-Z0708-01 警察施設具単建
490	37-Z0710-01 令和7年度菊川警察署菊川 市公舎他解体工事設計業務 委託【13-01】	アーキウェルワークス 一 建築士事務所	(円) 6,017,000	0		(円) 4,752,000	指 名	7. 5. 29 7. 9. 19	7. 10. 14	(円) 530,000	設計業務委託	合併37-Z0708-01 警察施設具単建
491	37-Z0713-01 令和7年度菊川警察署菊川 市公舎他解体工事に伴う地盤 変動影響調査業務委託(予 前調査)【13-41】	服部エンジニア(株)	(円) 1,309,000	1,232,000		(円) 1,232,000	随 契	7. 10. 10 8. 1. 30	8. 2. 18	(円) 1,232,000	地盤変動影響事前調査 作業委託	合併37-Z0708-01 警察施設具単建

備考・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年 月 日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
	【目録計】 警察施設費		7,326,000	5,984,000	0	5,984,000				5,984,000		
	【目 計】 (05)警察施設 費		7,326,000	5,984,000	0	5,984,000				5,984,000		
	工事関係計	7件										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年 月 日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
	(1.事関係)											
492	令和7年度前期市議会議員選挙 事務設計業務委託【13-01】	協和、敬建築士事務所	(円) 4,037,000	0		(円) 3,630,000	指名	7. 8. 1 8. 2. 4		(円)	設計業務委託	
	37-70720-01										1 式	合併37-Z0706-01 港湾建設公共性
	【日細計】 教育管理費		0	0	0	0				0		
	【目 計】 (63)教育管理費		0	0	0	0				0		
	工事関係計	1件										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和 8年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年 月 日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
	(1.事業関係)											
493	令和7年度二級河川(逆川土 本施設災害調査に係る)地盤 変動影響調査業務委託(事 前調査)【1.3-0.1】	服部エンジニア (株)	(円) 3,773,000	0	-759,000	(円) 2,871,000	指 名	7. 8. 1 7.10.29	7.11.21	(円) 2,871,000	地盤変動影響調査等	
	36-B4307-01										1 式	合併37-B0400-01 土木施設災害調
	【日細計】 過年補助災害 河川復旧費		0	0	0	0				2,871,000		
	【日 計】 (61)過年災害 土木復旧費		0	0	0	0				2,871,000		
	工事関係計	17件										

備考・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和8年3月28日 現在)

整理 番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
	(1.事業関係)											
494	令和7年度二級河川逆川土木施設災害調査に伴う地盤変動影響調査業務委託(事前調査)【13-01】 37-B0400-01	服部エンジニア(株)	(円) 3,773,000	3,830,000	-759,000	(円) 2,871,000	指名	7. 8. 1 7. 10. 29	7. 11. 21	(円) 4,730,000	地盤変動影響調査等	
495	令和7年度二級河川逆川土木施設災害調査に伴う設計業務委託(6年度定第55号)【13-02】 37-B0400-01	服部エンジニア(株)	(円) 4,730,000	4,730,000		(円) 4,730,000	随契	7. 4. 24 7. 9. 19	7. 10. 10	(円) 4,730,000	1. 護岸設計 15 m	合作36-B4307-01 随契五号(緊急)
496	令和7年度(主)淀津森線上木施設災害調査に伴う測量・設計業務委託【13-01】 37-B0401-01	服部エンジニア(株)	(円) 10,373,000	10,340,000		(円) 10,340,000	随契	7. 6. 18 7. 11. 25	7. 12. 22	(円) 10,340,000	1. 現地測量	随契五号(緊急)
497	令和7年度(主)淀津森線上木施設災害調査に伴う地盤調査業務委託【13-02】 37-B0401-01	(株) ジーベック	(円) 5,863,000	5,830,000		(円) 5,830,000	随契	7. 6. 18 7. 12. 8	8. 1. 8	(円) 5,830,000	1. 堤防ボーリング(土質ボーリング) 1. 測量業務	随契五号(緊急)
498	令和7年度二級河川瀬入川ほか土木施設災害調査に伴う測量・設計・電算処理業務委託(7年度定第6号第7号)【13-01】 37-B0402-01	(株) フジヤマ	(円) 11,440,000	11,000,000		(円) 11,000,000	随契	7. 8. 19 8. 1. 30	8. 2. 25	(円) 11,000,000	1. 護岸詳細設計(片岸) L=35m	随契五号(緊急)
499	令和7年度二級河川逆川土木施設災害調査に伴う測量・設計・電算処理業務委託(7年度定第25号)【13-01】 37-B0403-01	大橋測量設計(株)	(円) 6,908,000	6,875,000		(円) 6,875,000	随契	7. 9. 10 8. 1. 30		(円) 6,875,000	1. 護岸詳細設計(片岸) L=19.9	随契五号(緊急)
500	令和7年度二級河川倉西川土木施設災害調査に伴う測量・設計・電算処理業務委託(7年度定第24号)【13-01】 37-B0403-02	大橋測量設計(株)	(円) 6,061,000	5,885,000		(円) 5,885,000	随契	7. 9. 10 8. 1. 30	8. 2. 20	(円) 5,885,000	1. 護岸詳細設計(片岸) L=19.9	随契五号(緊急)

備考・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年 月 日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
501	令和7年度「綾河川小・等高橋川土木施設災害調査に伴う測量・設計・電算帳票業務委託【13-01】」 37-R0403-03	大橋測量設計(株)	(円) 6,798,000	6,765,000		(円) 6,765,000	随 契	7. 9. 29 8. 2. 10		(円) 37,785,000	総断面測量 0.24 k m	随製五号(緊急)
502	令和7年度「綾河川小・等高橋川土木施設災害調査に伴う測量・設計・電算帳票業務委託【13-01】」 37-R0403-04	服部エンジニア(株)	(円) 5,995,000	5,995,000		(円) 5,995,000	随 契	7.10. 2 8. 3. 9		(円) 37,785,000	測量業務 1 式	随製五号(緊急)
	【日細目】土木施設災害対策調査費		61,941,000	61,050,000	-759,000	60,291,000						
	【日 計】(02)現年災害上木復旧費		61,941,000	61,050,000	-759,000	60,291,000				37,785,000		
	工事関係計	9件										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年 月 日	金 額	委託業務の内容	備 考
				当初額	変更 増減額	計						
	(1.事関係)											
503	令和7年度県営住宅貸付計画 用地造成費影響補償費算定 業務委託【13-4】	(株)建設コンサルタント センター	(円) 704,000	660,000		(円) 660,000	随 契	7. 5. 1 7. 7. 31	7. 8. 22	(円) 660,000	地盤変動影響補償費 算定業務	
	37-70704-01			660,000		660,000					1 式	
	【目録】県営住宅総合 衛生整備事業費		704,000	660,000	0	660,000				660,000		
	【目録】(61)県営住宅 整備費		704,000	660,000	0	660,000				660,000		
	工事関係計	1件										
	【総計】		3,072,921,770	2,823,041,123	190,197,408	3,013,238,531				1,519,865,121		

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事実施状況総括調（令和6年度）

土木工事実施状況総括表

1頁

区分	項目(科目)	全体工事量			完 成			工 事 中			未 着 手			繰 越 及 び 繰 越 予 定		
		件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %
国庫補助事業	(04)道路費	23	2,646,394,700	79.9	18	2,115,817,700		0	0	0.0	0	0	0.0	5	530,577,000	20.1
		37	1,141,846,000	76.7	29	876,097,000		0	0	0.0	0	0	0.0	8	265,749,000	23.3
	(05)河川砂防費	9	505,611,415	93.5	8	473,172,415		0	0	0.0	0	0	0.0	1	32,439,000	6.5
		15	370,234,948	90.1	25	333,876,948		0	0	0.0	0	0	0.0	2	36,358,000	9.9
	(06)港湾費	2	201,729,000	0.0	0	0		0	0	0.0	0	0	0.0	2	201,729,000	100.0
		4	269,824,000	0.0	0	0		0	0	0.0	0	0	0.0	4	269,824,000	100.0
	(07)都市費	2	51,414,000	0.0	2	51,414,000		0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		4	32,085,000	0.4	2	19,490,000		0	0	0.0	0	0	0.0	2	12,474,000	0.0
補助災害復旧	(05)土木施設災害復旧費	6	1,321,585,371	15.1	6	1,005,312,733		0	0	0.0	0	0	0.0	0	316,272,638	0.0
		18	1,254,853,371	17.3	9	848,980,733		0	0	0.0	0	0	0.0	0	405,872,638	0.0
	事業区分計	42	4,726,734,486	77.1	34	3,645,716,818		0	0	0.0	0	0	0.0	8	1,081,017,638	22.9
		78	3,068,843,319	67.7	65	2,078,444,681		0	0	0.0	0	0	0.0	16	990,277,638	32.3
県単独事業	(02)施設整備費	0	0	0.0	0	0		0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	59,345,000	0.0	0	0		0	0	0.0	0	0	0.0	1	59,345,000	100.0
	(04)道路費	11	288,089,531	96.5	10	278,234,287		0	0	0.0	0	0	0.0	1	9,855,244	3.5
		64	1,006,762,832	76.0	46	764,746,287		0	0	0.0	0	0	0.0	18	242,016,545	24.0
	(05)河川砂防費	27	9,604,532,792	79.0	21	7,591,408,492		0	0	0.0	0	0	0.0	6	2,013,124,300	21.0
		73	3,257,003,300	81.6	55	2,656,103,000		0	0	0.0	0	0	0.0	1	600,900,300	18.4
	(06)港湾費	0	0	0.0	0	0		0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	28,082,000	5.0	1	3,082,000		0	0	0.0	0	0	0.0	1	25,000,000	95.0
	(07)都市費	2	34,650,000	73.7	1	25,520,000		0	0	0.0	0	0	0.0	1	9,130,000	26.3
		4	21,155,000	82.7	3	17,505,000		0	0	0.0	0	0	0.0	1	3,650,000	17.3
県単災害復旧	(05)土木施設災害復旧費	1	40,700,000	100.0	1	40,700,000		0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	27,045,000	85.5	2	23,122,000		0	0	0.0	0	0	0.0	0	3,923,000	14.5
	事業区分計	41	9,967,972,323	79.6	33	7,935,862,779		0	0	0.0	0	0	0.0	8	2,032,109,544	20.4
		146	4,399,393,132	78.8	107	3,464,558,287		0	0	0.0	0	0	0.0	22	934,834,845	21.2
	計	83	14,694,706,809	78.8	67	11,581,579,627		0	0	0.0	0	0	0.0	16	3,113,127,182	21.2
		224	7,468,236,451	74.2	172	5,543,002,968		0	0	0.0	0	0	0.0	38	1,925,112,483	25.8

土木工事実施状況総括表

2頁

区分	項目（科目）	全体工事量		完 成			工 事 中			未 着 手			繰 越 及 び 繰 越 予 定		
		件数	金 額 （円）	件数	金 額 （円）	率 %	件数	金 額 （円）	率 %	件数	金 額 （円）	率 %	件数	金 額 （円）	率 %
国庫補助事業	(04)道路費	13	1,397,988,313	9	1,087,935,113	77.8	0	0	0.0	0	0	0.0	4	310,053,200	22.2
		20	1,395,665,313	14	1,082,015,113	77.5	0	0	0.0	0	0	0.0	6	313,650,200	22.5
	(05)河川砂防費	28	2,577,108,248	18	1,625,203,248	63.0	0	0	0.0	0	0	0.0	10	951,905,000	37.0
		36	2,572,610,715	24	1,701,333,715	66.1	0	0	0.0	0	0	0.0	12	871,277,000	33.9
	(06)港湾費	4	462,596,000	2	277,796,000	60.0	0	0	0.0	0	0	0.0	2	184,800,000	40.0
		6	548,219,000	2	277,796,000	50.7	0	0	0.0	0	0	0.0	4	270,423,000	49.3
	(07)都市費	1	10,000,000	1	10,000,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	14,730,000	2	14,730,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
補助災害復旧	(05)土木施設災害復旧費	56	2,431,790,916	42	1,885,784,554	77.5	0	0	0.0	0	0	0.0	14	546,006,362	22.5
		58	1,740,159,916	43	1,309,268,554	75.2	0	0	0.0	0	0	0.0	15	430,891,362	24.8
	事業区分計	102	6,879,483,477	72	4,886,718,915	71.0	0	0	0.0	0	0	0.0	30	1,992,764,562	29.0
		122	6,271,384,944	85	4,385,143,382	69.9	0	0	0.0	0	0	0.0	37	1,886,241,562	30.1
県単独事業	(04)道路費	11	334,812,606	7	206,192,850	61.6	0	0	0.0	0	0	0.0	4	128,619,756	38.4
		18	385,755,305	11	217,383,850	56.4	0	0	0.0	0	0	0.0	7	168,371,455	43.6
	(05)河川砂防費	20	462,668,200	17	380,419,500	82.2	0	0	0.0	0	0	0.0	3	82,248,700	17.8
		32	531,002,200	28	459,228,500	86.5	0	0	0.0	0	0	0.0	4	71,773,700	13.5
	(06)港湾費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	75,920,000	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	2	75,920,000	100.0
	(07)都市費	1	51,798,000	1	51,798,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	45,561,000	2	45,561,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
県単災害復旧	(05)土木施設災害復旧費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	2,360,000	1	2,360,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	事業区分計	32	849,278,806	25	638,410,350	36.9	0	0	0.0	0	0	0.0	7	210,868,456	18.5
		55	1,040,598,505	42	724,533,350	33.1	0	0	0.0	0	0	0.0	13	316,065,155	11.9
	計	134	7,728,762,283	97	5,525,129,265	71.4	0	0	0.0	0	0	0.0	37	2,203,633,018	14.1
		176	7,311,983,449	127	5,109,676,732	69.9	0	0	0.0	0	0	0.0	50	2,202,306,717	12.6
	総合計	219	22,564,984,092	164	17,106,708,892	75.8	0	0	0.0	0	0	0.0	53	5,316,760,200	24.2
		407	15,108,100,700	299	10,652,679,700	70.5	0	0	0.0	0	0	0.0	88	4,127,419,200	29.5
前年度合計		112	2,202,182,000	88	1,772,124,000	80.4	0	0	0.0	0	0	0.0	24	430,058,000	19.6

土木工事実施状況総括調（令和7年度）

土木工事実施状況総括表

区分	項目(科目)	全体工事量			完 成			工 事 中			未 着 手			繰 越 及 び 繰 越 予 定		
		件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %
国庫補助事業	(03)道路費	25	2,591,521,000	33.4	12	866,027,000	33.4	13	1,725,494,000	66.6	0	0	0.0	0	0	0.0
		39	1,519,540,000	44.7	14	692,296,000	44.7	25	857,244,000	55.3	0	0	0.0	0	0	0.0
	(04)河川砂防費	5	347,444,000	0.1	0	340,000	0.1	5	347,104,000	99.9	0	0	0.0	0	0	0.0
		8	206,297,737	7.3	1	15,032,000	7.3	7	191,265,737	92.7	0	0	0.0	0	0	0.0
	(05)港湾費	1	79,167,000	0	0	0	0	1	79,167,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		4	275,737,000	25.2	1	69,355,000	25.2	3	206,382,000	74.8	0	0	0.0	0	0	0.0
	(06)都市費	1	44,055,000	0	0	0	0	1	44,055,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	26,019,296	1.6	0	412,296	1.6	2	25,607,000	98.4	0	0	0.0	0	0	0.0
	(05)土木施設災害復 旧費	4	169,612,913	39.3	0	66,593,913	39.3	4	103,019,000	60.7	0	0	0.0	0	0	0.0
		6	116,799,913	57.4	1	67,000,913	57.4	5	49,799,000	42.6	0	0	0.0	0	0	0.0
	事業区分計	36	3,231,799,913	28.9	12	932,960,913	28.9	24	2,298,839,000	71.1	0	0	0.0	0	0	0.0
		59	2,174,393,946	38.8	17	844,096,209	38.8	42	1,330,297,737	61.2	0	0	0.0	0	0	0.0
県単独事業	(03)道路費	22	561,658,562	26.2	7	147,368,000	26.2	15	414,290,562	73.8	0	0	0.0	0	0	0.0
		72	1,265,138,332	40.4	29	511,036,470	40.4	43	754,101,862	59.6	0	0	0.0	0	0	0.0
	(04)河川砂防費	33	9,476,486,092	1.2	14	114,027,600	1.2	19	9,362,458,492	98.8	0	0	0.0	0	0	0.0
		80	4,667,090,990	9.0	43	420,125,400	9.0	37	4,246,965,590	91.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	(05)港湾費	1	30,800,000	0	0	0	0	1	30,800,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		3	27,665,000	0	0	0	0	3	27,665,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
県単独事業	(06)都市費	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		6	849,683,000	0.3	1	2,170,000	0.3	5	847,513,000	99.7	0	0	0.0	0	0	0.0
	(05)土木施設災害復 旧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		4	20,383,000	100.0	4	20,383,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	事業区分計	56	10,068,944,654	2.6	21	261,395,600	2.6	35	9,807,549,054	97.4	0	0	0.0	0	0	0.0
		165	6,829,960,322	14.0	77	953,714,870	14.0	88	5,876,245,452	86.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	計	92	13,300,744,567	9.0	33	1,194,356,513	9.0	59	12,106,388,054	91.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		224	9,004,354,268	20.0	94	1,797,811,079	20.0	132	7,206,543,189	80.0	0	0	0.0	0	0	0.0

土木工事実施状況総括表

区分	項目(科目)	全体工事量			完 成			工 事 中			未 着 手			繰 越 及 び 繰 越 予 定		
		件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %
国庫補助事業	(03)道路費	14	2,430,945,540	80.8	10	1,965,260,540	19.2	4	465,685,000	0	0	0	0	0	0	0.0
		20	2,536,769,540	68.3	11	1,732,404,540	31.7	9	804,365,000	0	0	0	0	0	0	0.0
	(04)河川砂防費	33	2,154,601,500	75.6	29	1,629,777,500	24.4	4	524,824,000	0	0	0	0	0	0	0.0
		38	2,242,756,763	68.6	31	1,537,601,500	31.4	7	705,155,263	0	0	0	0	0	0	0.0
	(05)港湾費	3	307,963,000	100.0	3	307,963,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		3	224,063,000	100.0	3	224,063,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	(06)都市費	2	57,299,000	100.0	2	57,299,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		4	45,866,704	100.0	4	45,866,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	(05)土木施設災害復旧費	9	352,886,087	84.2	7	297,242,087	15.8	2	55,644,000	0	0	0	0	0	0	0.0
		9	224,836,087	81.8	7	183,962,087	18.2	2	40,874,000	0	0	0	0	0	0	0.0
	事業区分計	61	5,303,695,127	80.3	51	4,257,542,127	19.7	10	1,046,153,000	0	0	0	0	0	0	0.0
		74	5,274,292,094	70.6	56	3,723,897,831	29.4	18	1,550,394,263	0	0	0	0	0	0	0.0
県単独事業	(03)道路費	12	376,824,887	98.5	12	371,218,887	1.5	0	5,606,000	0	0	0	0	0	0	0.0
		18	447,321,068	83.6	16	373,881,530	16.4	2	73,439,538	0	0	0	0	0	0	0.0
	(04)河川砂防費	20	575,309,000	100.0	20	575,309,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		26	502,438,410	91.1	25	457,956,000	8.9	1	44,482,410	0	0	0	0	0	0	0.0
	(06)都市費	4	69,645,000	100.0	4	69,645,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		6	62,764,000	100.0	6	62,764,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	(05)土木施設災害復旧費	1	45,339,000	100.0	1	45,339,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		2	43,459,000	100.0	2	43,459,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	事業区分計	38	1,072,397,887	99.5	38	1,066,791,887	0.5	0	5,606,000	0	0	0	0	0	0	0.0
		52	1,055,982,478	88.9	49	938,060,530	11.1	3	117,921,948	0	0	0	0	0	0	0.0
	計	98	6,370,813,014	83.5	88	5,319,054,014	16.5	10	1,051,759,000	0	0	0	0	0	0	0.0
		126	6,330,274,572	73.7	105	4,661,958,361	26.3	21	1,668,316,211	0	0	0	0	0	0	0.0
前年度合計	総合計	191	19,676,837,581	33.1	122	6,518,690,527	66.9	69	13,158,147,054	0	0	0	0	0	0	0.0
		350	15,334,628,840	42.1	199	6,459,769,440	57.9	155	8,874,859,400	0	0	0	0	0	0	0.0
		58	3,758,362,887	26.3	52	987,770,887	73.7	6	2,770,592,000	0	0	0	0	0	0	0.0

土木工事調（令和6年度）

土木工事調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計(円)					
1	道路維持 35-15025-06	令和6年度(国) 1.50号ほか道路 維持工事(路面上 砂等排除工)【1 1-01】	掛川市浜川新田 地内ほか、	9,372,000	9,152,000		9,152,000	東海下水道整備(株)	6.11.12 7.2.28		路面上砂等排除工	
2	"	令和6年度(一) 袋井小笠原田道処 理推進工事(立入 防止柵工)【11- 01】	掛川市入山福地 内	6,468,000	6,380,000	820,000	7,200,000	(株)山崎組	6.11.15 7.3.14	(7,200,000)	立入防止柵 1 式	合併36-15505-01旧道処 理推進
	道路維持 36-15025-05	【事業用】			9,152,000	0	9,152,000				2 箇所	
3	道路維持(災害工 事費)	令和4年度(主) 藤枝至高線4年道 路災害復旧工事 (4年災害定第341 号)(仮盛土工)	岡野郡森町三倉 地内3	77,264,000	77,000,000	11,693,000	88,693,000	岡野建設(株)	5.2.23 6.5.20	(30,800,000) 2,600,000	復旧延長1.＝ 28.6 m	35年度債 合併34-B4041-01.4年道路災害 35年度債 合併35-B4044-01.5年道 路災害復旧
4	"	令和5年度(主) 大内内森線5年道 路災害復旧工事 (5年災害定第8 9号)(仮盛土工)	岡野郡森町三倉 地内	37,510,000	37,180,000	-594,000	36,586,000	岡野建設(株)	5.12.14 6.7.31	(11,440,000) 1,265,000	復旧延長 80 m	合併35-B4044-01.5年道 路災害復旧
5	"	令和6年度(主) 袋井森野線5年道 路災害復旧工事 (仮盛土工) (仮盛土工)	岡野郡森町三倉 田能地内	18,469,000	18,469,000		18,469,000	大沼建設(株)	6.2.21 6.12.20		仮盛土工復旧工 1 式	随契五分(緊急)
6	"	令和6年度(一) 磐田掛川線6年道 路災害復旧工事(6年 災害定第79号) (仮盛木工)	掛川市結縁寺地 内	3,399,000	3,300,000		3,300,000	中山建設(株)	6.8.27 7.2.28	(3,300,000) 1,935,000	復旧延長 21 m	合併36-B4011-01.6年道 路災害復旧
7	"	令和6年度(一) 大内内森線6年道 路災害復旧工事 (6年災害定第94 号)(仮盛木工)	岡野郡森町三倉 保地内	9,658,000	9,658,000		9,658,000	鈴木十建(株)	6.10.10 7.3.14	(9,658,000) 65,000	仮盛工 1 式	随契五分(緊急) 合併36-B4012-01.6年道 路災害復旧
	道路維持(災害工 事費)	【事業用】			18,469,000	0	18,469,000					

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調 査

(令和6年度)
(令和7年4月30日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	製 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	火 山 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当	額 初	額 変 更 増 減 額						
8	舗装補修(予防的 修繕(公道債)) 36-18350-01	令和6年度(一) 上野郡豊田町道路線 舗装修繕工事(防 前オーバーレイ 工)【11-01】	豊田市掛塚地内 ほか	24,915,000	22,275,000	2,725,000	25,000,000	一般	(株) ソシヤマ上建	6.12.10 7. 3.14	(25,000,000) 10,000,000	施工延長(掛塚工区) 210 m	合併36-18350-01
9	舗装補修(予防的 修繕(公道債)) 36-18351-01	令和6年度(一) 上野郡豊田町道路線 舗装修繕工事(防 前オーバーレイ 工)【11-01】	豊田市掛塚地内 ほか	24,915,000	22,275,000	2,725,000	25,000,000	一般	(株) ソシヤマ上建	6.12.10 7. 3.14	(25,000,000) 15,000,000	施工延長(掛塚工区) 210 m	合併36-18351-01舗装補修 (予防的修繕(公道債))
10	"	令和6年度(一) 上野郡豊田町道路線 舗装修繕工事(鋪 装補修工)【11- 01】	豊田市三家地内	14,542,000	12,336,000	2,064,000	15,000,000	一般	(株) アキヤマ	6.12.10 7. 3. 7	15,000,000	施工延長 230 m	
11	"	令和6年度(主) 相良人須賀橋補装 修繕工事(舗装補 修工)【11-01】	菊川市棚草地内	5,544,000	4,906,000	1,094,000	6,000,000	指名	南部建設(株)	6.12.19 7. 3.24	6,000,000	施工延長 105 m	
12	"	令和6年度(一) 大田町山線補修修 繕工事(舗装補修 工)【11-01】	御前崎市塩原新 田地内	3,806,000	3,366,000	634,000	4,000,000	指名	(株) 入浜中村組	7. 1.16 7. 3.19	4,000,000	施工延長 82 m	
	舗装補修(予防的 修繕(公道債)) 36-18354-01	【事業計】 令和6年度(主) 掛川市加茂地内 環境保全工事(防草 工)【11-01】			43,483,000	6,517,000	50,000,000				50,000,000		
13	安全で美しい県土 環境保全 35-10254-01	令和5年度(主) 掛川市加茂地内 環境保全工事(防草 工)【11-01】	菊川市加茂地内	11,429,000	10,780,000	720,000	11,500,000	一般	菊川建設(株)	5.10.17 6. 7.22	(4,300,000) 7,200,000	防草工(サンドウェー ブ) 57 m.3	35年度繰越
14	"	令和5年度(主) 掛川市加茂地内 環境保全工事(防草 工)【11-01】	掛川市加茂地内 ほか	14,641,000	13,948,000	1,584,000	15,532,000	一般	(株) 青木興業	5.11. 1 6. 6.28	(5,570,000) 532,000	道路維持(富部工区) 216 m	35年度繰越
15	"	令和5年度(主) 掛川市加茂地内 環境保全工事(防草 工)【11-01】	掛川市加茂地内 ほか	14,641,000	13,948,000	1,584,000	15,532,000	一般	(株) 青木興業	5.11. 1 6. 6.28	(5,570,000) 5,000,000	道路維持(富部工区) 216 m	合併35-10254-01安全で 美しい県土環境保全 36年度繰越
16	"	令和5年度(主) 掛川市加茂地内 環境保全工事(防草 工)【11-01】	掛川市加茂地内 ほか	14,641,000	13,948,000	1,584,000	15,532,000	一般	(株) 青木興業	5.11. 1 6. 6.28	(5,570,000) 4,430,000	道路維持(富部工区) 216 m	合併35-10254-01安全で 美しい県土環境保全 35年度繰越

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調 査

(令和6年度)
(令和7年4月30日 現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)					
17	安全で美しい県土 環境保全	令和6年度(主) 袋井市野線 県土 環境保全工事(防 草工) 【11-01】	袋井市上山梨地 内	9,856,000	9,559,000	441,000	10,000,000	(有) 民栄工建	6. 7. 26 6. 12. 13		施工延長 190 m	
18	"	令和6年度(一) 磐田袋井線県土環 境保全工事(伐採 工) 【11-01】	磐田市岩井地内	9,053,000	8,052,000	1,248,000	9,300,000	(有) 第一建設	6. 11. 7 7. 3. 14		伐採、根草、樹込、荷卸 (岩井)	
19	"	令和6年度(一) 浜松袋井線ほか県 土環境保全工事 (伐採工) 【11-01】	磐田市勾坂中地 内ほか	9,867,000	8,965,000	1,735,000	10,700,000	(有) ワーク建設	6. 8. 30 6. 12. 13		1500 m ² 道路維持(平松1区)	
20	"	令和6年度(一) 浜松袋井線ほか県 土環境保全工事 (伐採工) 【11-01】	磐田市勾坂中地 内ほか	9,867,000	8,965,000	1,735,000	10,700,000	(有) ワーク建設	6. 8. 30 6. 12. 13		1 式 道路維持(平松1区)	合併36-10367-01安全で 美しい県土環境保全
21	"	令和6年度(国) 150号県土環境 保全工事(防草 工) 【11-01】	御前崎市佐倉地 内	19,756,000	19,360,000	640,000	20,000,000	佐倉建設(株)	6. 10. 1 7. 1. 21		施工延長 L=718m	合併36-10364-01
22	"	令和6年度(一) 佐倉御前崎港線県 土環境保全工事 (防草工) 【11-01】	御前崎市白羽地 内	9,823,000	9,625,000	2,156,000	11,781,000	(株) 植田組	6. 6. 13 6. 11. 27		施工延長 0 m	合併36-10372-01
23	"	令和6年度(一) 佐倉御前崎港線県 土環境保全工事 (防草工) 【11-01】	御前崎市白羽地 内	9,823,000	9,625,000	2,156,000	11,781,000	(株) 植田組	6. 6. 13 6. 11. 27		施工延長 110 m	合併36-10389-01安全で 美しい県土環境保全
24	"	令和6年度(主) 掛川浜岡線県土環 境保全工事(防草 工) 【11-01】	掛川市金城地内	9,834,000	9,372,000	628,000	10,000,000	山崎造園建設(株)	6. 8. 30 6. 11. 22		施工延長 110 m	
25	"	令和6年度(一) 入束羽川線県土環 境保全工事(防草 工) 【11-01】	掛川市千垂地内	19,404,000	19,360,000	671,000	20,031,000	(株) 岩杉工務店	6. 9. 25 7. 1. 24		施工延長 336 m	合併36-13521-01
26	"	令和6年度(主) 掛川浜岡線県土環 境保全工事(防草 工) 【11-01】	菊川市西横地 内	17,303,000	15,389,000	2,830,000	18,219,000	(株) 山下組	6. 11. 19 7. 3. 18		297 m 施工延長	
	安全で美しい県土 環境保全	【事業計】			124,410,000	12,653,000	137,063,000				303 m	
										126,630,000		

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当	変更増減額 (円)	計 (円)					
27	舗装修繕(道路維持)	令和6年度(主) 磐川川根線道路改 築工事(護岸工) 【11-01】	磐川市上河郷地 内	29,887,000	29,810,000	825,000	30,635,000	中山建設(株)	6.10.29 7.5.30	11,920,000	護岸工 21.8 m	36年度繰越
	舗装修繕(道路維持)	【事業計】			29,810,000	825,000	30,635,000			11,920,000		
28	舗装修繕(修繕)	令和6年度(主) 袋井春野線舗装修 繕工事(舗装打換 え工)【11-01】	袋井市下山梨地 内	29,656,000	26,598,000	1,102,000	27,700,000	(株) 鈴森組	6.6.4 6.9.3	27,700,000	舗装修繕工	
29	"	令和6年度(主) 磐川天竜線舗装修 繕工事(切開オー バーレイ)【11- 01】	岡野郡森町一宮 地内	36,113,000	32,384,000	4,216,000	36,600,000	(株) アキヤマ	6.10.22 7.2.20	(36,600,000) 34,000,000	施工延長 364 m	合併35-18032-01
30	"	令和6年度(主) 磐川天竜線舗装修 繕工事(切開オー バーレイ)【11- 01】	岡野郡森町一宮 地内	36,113,000	32,384,000	4,216,000	36,600,000	(株) アキヤマ	6.10.22 7.2.20	(36,600,000) 2,300,000	施工延長 364 m	合併36-18220-01舗装補 修(修繕)
31	"	令和6年度(主) 磐川天竜線舗装修 繕工事(切開オー バーレイ)【11- 01】	岡野郡森町一宮 地内	36,113,000	32,384,000	4,216,000	36,600,000	(株) アキヤマ	6.10.22 7.2.20	(36,600,000) 300,000	施工延長 364 m	合併36-18220-01舗装補 修(修繕)
32	"	令和6年度(主) 浜北袋井線舗装修 繕工事(舗装工) 【11-01】	磐川市社山地内	31,350,000	28,204,000	3,232,000	31,436,000	(株) イトー	6.9.17 6.12.19	(31,436,000) 6,436,000	道路維持 1 式	合併35-18032-02 修(修繕)
33	"	令和6年度(主) 浜北袋井線舗装修 繕工事(舗装工) 【11-01】	磐川市社山地内	31,350,000	28,204,000	3,232,000	31,436,000	(株) イトー	6.9.17 6.12.19	(31,436,000) 25,000,000	道路維持 1 式	合併35-18032-02 修(修繕)
34	"	令和6年度(主) 磐川天竜線舗装修 繕工事(舗装工) 【11-01】	磐川市森本内	24,849,000	23,760,000	1,240,000	25,000,000	(株) アキヤマ	6.11.21 7.4.21		道路維持 1 式	36年度繰越
35	"	令和6年度(主) 磐川天竜線舗装修 繕工事(舗装工) 【11-01】	磐川市富里地内	25,941,000	25,916,000	4,084,000	30,000,000	東松建設(株)	6.10.1 7.1.8		施工延長 1=	
	36-18223-01									30,000,000	338 m	

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約 締結 方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
36	舗装補修(修繕)	令和6年度(正)和良大須賀線舗装修繕工事(舗装工)【11-01】	掛川市大坂地内	38,390,000	34,562,000	4,284,000	38,846,000	般	(株)大浜中村組	6.11.5 7.2.18		施工延長	
37	"	令和6年度(国)150号 舗装修繕工事(舗装打機え工)【11-01】	袋井市太郎助地内	49,874,000	44,869,000		44,869,000	一般	(株)ワシヤマ上建	7.5.8 7.9.8	38,846,000	348 上層路盤(車道・路肩部)	36年度債務
38	"	令和6年度(主)磐田天竜線舗装修繕工事(舗装工)【11-01】	磐田市勾坂中地内	19,382,000	17,303,000		17,303,000	一般	(株)ワシヤマ上建	7.3.24 7.7.1		1350 施工延長 1=160m	36年度債務
	舗装補修(修繕)	【事業計】			233,596,000	18,158,000	251,754,000					1 式	
											164,582,000		
39	旧道処理推進	令和6年度(主)袋井小笠線旧道処理推進工事(立入防止柵工)【11-01】	掛川市入山郷地内	6,468,000	6,380,000	820,000	7,200,000	指名	(株)川崎組	6.11.15 7.3.14	(7,200,000) 7,200,000	立入防止柵	合併36-15025-05
	旧道処理推進	【事業計】			6,380,000	820,000	7,200,000					2 箇所	
	(01)道路橋りょう維持管理費	【(1)計】			465,300,000	38,973,000	504,273,000				393,813,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約 締結 方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計(円)						
40	社会資本整備総合交付金(舗装・広域)	令和5年度(正)掛川大東線舗装修繕工事(舗装工)【11-03】	掛川市上板地内	73,040,000	66,550,000	3,971,000	70,521,000	一般	中村建設(株)	6. 3.12 6. 7.12	(7,576,000) 62,945,000	アスファルト舗装補修工	35年度繰越
41	"	令和6年度(正)掛川大東線舗装修繕工事(舗装工)【11-04】	掛川市上西郷地内	36,443,000	32,802,000	4,253,000	37,055,000	一般	(株)山本組	6. 9.25 7. 2.13	37,055,000	施工延長 L=264m	
42	"	令和6年度(主)掛川大東線舗装修繕工事(舗装工)【11-01】	掛川市細谷地内	53,790,000	49,280,000		49,280,000	一般	中村建設(株)	7. 3.18 7. 9. 3		施工延長 L=100m	36年度繰越
	社会資本整備総合交付金(舗装・広域)	【事業計】			148,632,000	8,224,000	156,856,000				100,000,000	0	
43	県土強靱化対策事業(道路改築)	令和6年度(一)横川野川線道路改築工事(側溝工)【11-011】	磐田市虫生地内	7,084,000	7,040,000	220,000	7,260,000	指名	(株)大京屯建	6. 8. 8 6.12. 4	7,260,000	排水構造物工	
44	"	令和6年度(一)横川野川線道路改築工事(舗装工)【11-02】	磐田市虫生地内	6,325,000	5,621,000	1,669,000	7,290,000	指名	乗松建設(株)	6. 9. 5 6.12. 5	7,290,000	アスファルト舗装工	
	県土強靱化対策事業(道路改築)	【事業計】			12,661,000	1,889,000	14,550,000					1050 m ²	
45	社会資本整備総合交付金(県道道路改築・一般)	令和5年度(主)掛川川根線道路改築工事(函渠工)【11-01】	掛川市上西郷地内	32,351,000	32,230,000	563,000	32,793,000	一般	中山建設(株)	6. 3.26 6.10.31	32,793,000	函渠工	35年度債務
46	"	令和6年度(主)掛川川根線道路改築工事(道路工)【11-01】	掛川市上西郷地内	94,633,000	94,380,000		94,380,000	指名	中山建設(株)	7. 3.14		2.2 m ² 道路改築	36年度繰越
	36-00725-01											1	式

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計(円)					
47	社会資本整備総合交付金(国道道路改良・一般) 36-D0241-01	令和6年度(正)掛川市高橋地内1.50号道路改良工事(舗装工)【11-01】	菊川市高橋地内	99,979,000	90,431,000		90,431,000	(株) ソシヤマ上建	7. 3. 25		舗装工	36年度債務 合併36-D3000-01
	社会資本整備総合交付金(国道道路改良・一般) 36-D0241-01	【事業計】				563,000	217,604,000			32,793,000	1式	
48	社会資本整備総合交付金(国道道路改良・一般) 35-D0220-01	令和5年度(国)1.50号道路改良工事(路床工)【11-01】	磐田市駿島地内	22,836,000	20,658,000	4,543,000	25,201,000	(株) イトー	5. 12. 26 6. 5. 31	25,201,000	路床(築地)盛土	35年度繰越
49	" 35-D0220-01	令和6年度(国)1.50号道路改良工事(舗装工)【11-02】	磐田市駿島地内	40,216,000	36,267,000	4,332,000	40,599,000	(株) 盛栄建設	6. 9. 17 7. 2. 13	40,599,000	舗装工	
50	" 35-D0220-01	令和5年度(国)1.50号道路改良工事(道路拡幅工)【11-01】	御前崎市合戸地内	258,588,000	236,500,000	-2,563,000	233,937,000	(株) 若杉組	5. 9. 26 6. 11. 15	(19,910,000) 181,621,000	施工延長 510m	35年度債務 合併35-D0240-01社会資本整備総合交付金(国道道路改良・一般・広域)
51	" 35-D0241-01	令和5年度(国)1.50号道路改良工事(舗装工)【11-01】	御前崎市合戸地内	258,588,000	236,500,000	-2,563,000	233,937,000	(株) 若杉組	5. 9. 26 6. 11. 15	(19,910,000) 32,406,000	施工延長 612m	35年度債務 合併35-D0241-01
52	" 35-D0241-01	令和5年度(国)1.50号道路改良工事(舗装工)【11-02】	御前崎市合戸地内	64,559,000	58,850,000	-3,168,000	55,682,000	(株) 大浜巾着組	5. 10. 19 6. 11. 19	20,000,000	道路改良(舗装工)	35年度債務 合併35-D0241-01
53	" 35-D0241-01	令和5年度(国)1.50号道路改良工事(舗装工)【11-02】	御前崎市合戸地内	64,559,000	58,850,000	-3,168,000	55,682,000	(株) 大浜巾着組	5. 10. 19 6. 11. 19	35,682,000	道路改良(舗装工)	35年度債務 合併35-D0240-01社会資本整備総合交付金(国道道路改良・一般・広域)
54	" 35-D0250-01	令和5年度(国)1.50号道路改良工事(舗装工)【11-03】	御前崎市合戸地内	10,791,000	10,450,000	3,080,000	13,530,000	佐倉建設(株)	6. 1. 12 6. 5. 15	(2,000,000) 2,425,000	施工延長1.50m	35年度債務 合併35-D0241-01
55	" 35-D0241-01	令和5年度(国)1.50号道路改良工事(舗装工)【11-03】	御前崎市合戸地内	10,791,000	10,450,000	3,080,000	13,530,000	佐倉建設(株)	6. 1. 12 6. 5. 15	(2,000,000) 3,500,000	施工延長1.50m	35年度債務 合併35-D0240-01社会資本整備総合交付金(国道道路改良・一般・広域)

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和16年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約 締結 方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計(円)						
56	社会資本整備総合交付金(国道道路改築2次・広域)	令和5年度(国)150号道路改築工事(側道工)【11-03】	御前崎市合戸地内	10,791,000	10,450,000	3,080,000	13,530,000	一般	佐倉建設(株)	6.1.12 6.5.15	(2,000,000) 5,605,000	施工延長L=50m 0	36年度債務 合併35-10240-01社会資本整備総合交付金(国道道路改築2次・広域)
57	35-10240-01	令和5年度(国)150号道路改築工事(道路拡幅工事その2)【11-04】	御前崎市合戸地内	83,259,000	80,850,000	1,683,000	82,533,000	一般	(株)増田組	6.1.30 6.9.30	(15,000,000)	施工延長L=371m 0	36年度債務 合併35-10240-01社会資本整備総合交付金(国道道路改築2次・広域)
58	35-10241-01	令和5年度(国)150号道路改築工事(道路拡幅工事その2)【11-04】	御前崎市合戸地内	83,259,000	80,850,000	1,683,000	82,533,000	一般	(株)増田組	6.1.30 6.9.30	(15,000,000)	施工延長L=371m 0	36年度債務 合併35-10241-01
59	35-10240-01	令和6年度(国)150号道路改築工事(道路1)【11-01】	磐田市駿島地内ほか	139,964,000	131,065,000		131,065,000	一般	(株)ワシヤママ土建	6.12.10 8.2.27		施工延長 752.8m	合併35-10240-01社会資本整備総合交付金(国道道路改築2次・広域) 36年度債務
60	36-10220-01	令和6年度(国)150号道路改築工事(道路拡幅1)【11-01】	御前崎市合戸地内	50,006,000	49,500,000	2,442,000	51,942,000	一般	(株)増田組	6.8.27 7.4.25		道路改良工事 410m	36年度債務
61	36-10240-01	令和6年度(国)150号道路改築工事(側道工)【11-02】	御前崎市合戸地内	69,872,000	63,800,000	2,046,000	65,846,000	一般	(株)中村組	6.8.27 7.6.9		道路改良 494m	36年度債務
62	36-10240-01	令和6年度(国)150号道路改築工事(道路拡幅工事その2)【11-03】	御前崎市合戸地内	67,078,000	66,000,000	4,356,000	70,356,000	一般	(株)増田組	7.2.4 7.12.15	8,000,000	道路改良工事 160m	36年度債務
63	36-10240-01	令和6年度(国)150号道路改築工事(舗装工事その2)【11-04】	御前崎市合戸地内	20,085,000	17,930,000		17,930,000	一般	(株)ワシヤママ土建	7.2.4 8.1.20		舗装工事 180m	36年度債務
64	36-10240-01	令和6年度(国)150号道路改築工事(道路照明灯設置工事)【11-01】	御前崎市合戸地内	14,300,000	14,300,000		14,300,000	一般	土井電気工事(株)	6.6.25 6.11.29	14,300,000	統合設置工事 1式	36年度債務
	36-10250-01	社会資本整備総合交付金(国道道路改築2次・広域)			786,170,000	16,751,000	802,921,000				452,862,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和16年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約 締結 方法	請負者	著手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
65	社会資本整備総合 交付金(国道橋梁 改築2次・広域) 34-D1300-01	令和4年度(国) 150号橋梁改築 工事(仮称新坂新 中橋上部工)【11- 02】	磐田市南田伊兵 衛新田地内	689,909,000	650,100,000	20,658,000	670,758,000	一般	高田盛工(株) 営業所	5. 3. 11 7. 7. 31	(120,000,000) 30,000,000	鋼橋上部 1式	34年度繰越 合併34-D1301-01 特別措置によるもの
66	社会資本整備総合 交付金(国道橋梁 改築2次・広域) 34-D1301-01	令和4年度(国) 150号橋梁改築 工事(仮称新坂新 中橋上部工)【11- 02】	磐田市南田伊兵 衛新田地内	689,909,000	650,100,000	20,658,000	670,758,000	一般	高田盛工(株) 営業所	5. 3. 11 7. 7. 31	(120,000,000) 180,000,000	鋼橋上部 1式	34年度繰越 特別措置によるもの 合併31-D1300-01社会資本整備 総合交付金(国道橋梁改築2 次・広域)
67	"	令和6年度(国) 150号橋梁改築 工事(仮称新田橋 付属物工)【11- 01】	磐田市南田伊兵 衛新田地内	67,309,000	64,790,000	2,552,000	67,342,000	一般	KAMITAYA(株)	6. 9. 24 7. 7. 31	25,916,000	伸縮装置工 1式	36年度繰越
	社会資本整備総合 交付金(国道橋梁 改築2次・広域) 36-D1300-01	【事業計】			714,890,000	23,210,000	738,100,000				235,916,000	1式	
68	緊急交通安全対策 事業(通学経路安 全対策) 35-D5404-01	令和5年度(・) 磐田川線 道路 改築工事(側道 工)【11-01】	磐田市西日塚地 内	23,078,000	20,900,000	3,391,000	24,291,000	指名	光雄建設(株)	5. 12. 21 6. 5. 31	22,066,000	施工延長 193.7 m	35年度繰越 合併35-D9440-01
	緊急交通安全対策 事業(通学経路安 全対策)	【事業計】			20,900,000	3,391,000	24,291,000				22,066,000		
69	"人・地域をつな ぐ道"緊急対策A (交通安全) 35-D5850-01	令和5年度(主) 磐田大沼賀線 道路 改築工事(歩道 工)【11-01】	磐田市勾坂上地 内	32,802,000	30,459,000	3,588,000	34,047,000	一般	(株)イトー	5. 11. 21 6. 6. 7		L型擁壁(1) H2200 歩道 用	35年度繰越
70	"	令和5年度(・) 磐田大沼賀線 道路改築工事(側 溝工)【11-01】	磐田市大沼地内	22,682,000	22,000,000	5,236,000	27,236,000	一般	金原建設(株)	6. 3. 26 6. 7. 30	34,047,000	69 m 施工延長 L=303m	35年度繰越 合併35-D5852-01 "人・地域を つなぐ道" 緊急対策A(交通 安全)
71	"	令和5年度(・) 磐田大沼賀線 道路改築工事(側 溝工)【11-01】	磐田市大沼地内	22,682,000	22,000,000	5,236,000	27,236,000	一般	金原建設(株)	6. 3. 26 6. 7. 30		施工延長 L=303m 0	35年度繰越 合併35-D5852-01 "人・地域を つなぐ道" 緊急対策A(交通 安全)
	35-D5852-01	【事業計】									24,839,000	0	合併35-D5842-01

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約 締結 方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計(円)						
72	“人・地域をつなぐ道”緊急対策A (交通安全) 35-D5853-01	令和5年度(一)中万千浜線道路改良工事(歩道工)【11-01】	掛川市岩渕地内	28,963,000	28,380,000	1,331,000	29,711,000	一般	(株)大浜中村組	5.10.19 6.7.16	(5,676,000) 24,035,000	施工延長L=105m	35年度繰越
73	“人・地域をつなぐ道”緊急対策A (交通安全) 35-D5855-01	令和6年度(一)磐田道沿線道路改良工事(側溝蓋工)【11-01】	磐田市豊岡地内	2,860,000	2,783,000	-11,000	2,772,000	指名	(有)門前建設	6.7.4 6.9.27	2,772,000	道路維持	
74	“人・地域をつなぐ道”緊急対策A (交通安全) 35-D5856-01	令和5年度(主)掛川市赤土地内掛川市赤土地内道路改良工事(歩道工)【11-01】	菊川市赤土地内	36,762,000	34,650,000	4,088,350	38,738,350	一般	(株)増田組	6.3.12 6.12.16	38,302,400	施工延長 L=76.7m	35年度債務 合併35-D5856-01 “人・地域をつなぐ道”緊急対策A (交通安全)
75	“人・地域をつなぐ道”緊急対策A (交通安全) 35-D5854-01	令和5年度(主)掛川市赤土地内掛川市赤土地内道路改良工事(歩道工)【11-01】	菊川市赤土地内	36,762,000	34,650,000	4,088,350	38,738,350	一般	(株)増田組	6.3.12 6.12.16	435,950	施工延長 L=76.7m	35年度債務 合併35-D5854-01
76	“人・地域をつなぐ道”緊急対策A (交通安全) 36-D5840-01	令和6年度(主)磐田至高島線道路改良工事(歩道工)【11-01】	磐田市勾坂土地内	24,596,000	22,308,000	5,467,000	27,775,000	一般	栗松建設(株)	6.12.3 7.9.1		プレキャスト擁壁工	36年度繰越 事業効果の早期発現を図るため
77	“人・地域をつなぐ道”緊急対策A (交通安全) 36-D5841-01	令和6年度(一)磐田至高島線道路改良工事(側溝工)【11-01】	磐田市西之島地内	17,556,000	16,500,000	-1,430,000	15,070,000	指名	平野建設(株)	6.10.17 7.3.14	15,070,000	施工延長 L=45.9m	
78	“人・地域をつなぐ道”緊急対策A (交通安全) 36-D5842-01	令和6年度(一)掛川市大湖地内中万千浜線道路改良工事(歩道工)【11-01】	掛川市大湖地内	26,004,000	23,727,000	-1,045,000	22,682,000	一般	(株)中村組	6.10.1 7.5.23		施工延長 L=308m	36年度繰越
79	“人・地域をつなぐ道”緊急対策A (交通安全) 36-D5843-01	令和6年度(主)磐田至高島線道路改良工事(側溝工)【11-01】	掛川市岩渕地内	28,413,000	27,500,000	2,827,000	30,327,000	一般	(株)大浜中村組	6.9.10 7.5.19		施工延長	36年度繰越 合併36-D5843-01
80	“人・地域をつなぐ道”緊急対策A (交通安全) 35-D5855-01	令和6年度(主)磐田至高島線道路改良工事(側溝工)【11-01】	磐川市下野部地内ほか	12,452,000	11,055,000	2,583,000	13,638,000	一般	(株)日本ロードライ	6.9.25 6.12.17	(13,638,000) 138,000	区画線設置[溶融式手動] 実線	合併36-T0128-01緊急交通安全対策L(区画線)
					208,307,000	20,051,350	228,358,350				142,036,350		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計(円)					
81	"人・地域をつなぐ道"緊急対策N (道路改良) 36-D5938-01	令和6年度(正)焼津森線道路改良工事(排水構造物工)【11-01】	掛川市立明地内	46,167,000	45,870,000	1,144,000	47,014,000	(株)山本組	6.9.17 7.5.16		道路土工	36年度繰越
82	"人・地域をつなぐ道"緊急対策N (道路改良) 35-D5934-02	令和5年度(正)掛川市高橋地区道路改良工事(排水構造物工)【11-01】	掛川市高橋地内	36,014,000	34,100,000	561,000	34,661,000	(株)増田組	5.11.2 6.5.15	(13,000,000) 18,029,965	施工延長 1式	36年度繰越 合併35-D1603-01県単道路改良
83	"	令和5年度(正)掛川市高橋地区道路改良工事(排水構造物工)【11-01】	掛川市高橋地内	36,014,000	34,100,000	561,000	34,661,000	(株)増田組	5.11.2 6.5.15		423.5m	36年度繰越
84	"	令和6年度(主)掛川市高橋地区道路改良工事(排水構造物工)【11-02】	掛川市高橋地内	21,230,000	20,460,000	2,739,000	23,199,000	(株)増田組	6.7.9 7.3.14	(23,199,000) 1,371,000	423.5m	合併35-D3000-01原子力発電所関連道路整備事業
85	"	令和5年度(主)掛川市高橋地区道路改良工事(道路拡幅工)【11-01】	磐田市藤上原地内	15,268,000	14,630,000	2,376,000	17,006,000	栗松建設(株)	6.1.16 6.5.31		549.8m	36年度繰越
86	"	令和5年度(主)掛川市高橋地区道路改良工事(道路拡幅工)【11-01】	磐田市藤上原地内	15,268,000	14,630,000	2,376,000	17,006,000	栗松建設(株)	6.1.16 6.5.31	155,244	115m	合併36-D5934-01
87	"	令和6年度(主)焼津森線道路改良工事(鋪設工)【11-01】	掛川市立明地内	35,398,000	34,430,000	5,269,000	39,699,000	中山建設(株)	6.8.13 7.3.14	16,850,756	115m	合併35-D5934-01"人・地域をつなぐ道"緊急対策N(道路改良) 竣工処分について、当初予定した掛川市防衛は事業にて当人停止となったため、処分費での見分に変更した。 合併35-D1603-01
88	"	令和6年度(主)掛川市高橋地区道路改良工事(道路拡幅工)【11-01】	磐田市藤上原地内	16,434,000	14,850,000	4,430,000	19,280,000	(株)大原重建	6.8.13 7.1.27	(19,280,000) 435,000	61.5m	合併36-D5934-01"人・地域をつなぐ道"緊急対策N(道路改良)
89	"	令和6年度(主)掛川市高橋地区道路改良工事(鋪設工)【11-01】	磐田市藤上原地内	16,434,000	14,850,000	4,430,000	19,280,000	(株)大原重建	6.8.13 7.1.27	(19,280,000) 18,845,000	516m	合併36-D5938-01
90	"	令和6年度(主)焼津森線道路改良工事(鋪設工)【11-01】	掛川市立明地内	28,611,000	25,641,000	220,000	25,861,000	(株)山本組	6.10.1 7.5.16	10,250,000	516m 中道舗装	36年度繰越
91	"	令和6年度(主)磐田市高橋地区道路改良工事(舗装工)【11-01】	磐田市高橋地内	29,865,000	26,774,000	66,000	26,840,000	光畑建設(株)	6.10.1 7.2.28	(26,840,000) 22,199,000	2080m 舗装工	合併35-D5938-01

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計(円)					
92	“人・地域をつなぐ道”緊急対策N (道路改築) 35-I5938-01	令和6年度(一) 磐田県道沿線道路改築工事(舗装工) 【11-01】	磐田市赤池地内	29,865,000	26,774,000	66,000	26,840,000	光澤建設(株)	6.10.1 7.2.28	(26,840,000) 4,641,000	舗装工 1 式	合併36-I5938-01 “人・地域をつなぐ道”緊急対策N (道路改築)
93	“人・地域をつなぐ道”緊急対策N (道路改築) 36-I5938-01	令和6年度(一) 磐田県道沿線道路改築工事(信号機移設工)【22-01】	磐田市赤池地内	1,628,000	1,595,000	-308,000	1,287,000	石川電気工事(株)	6.11.21 7.2.12	1,287,000	信号機移設工 1 式	
		【事業目】										
					117,920,000	12,053,000	129,973,000			112,333,965		
94	人型構造物修繕 (道路メンテナンス) 35-I4078-01	令和6年度(一) 日坂沢川線大型構造物修繕工事(仁藤歩道橋) 【11-01】	磐田市仁藤地内	36,828,000	34,870,000	1,342,000	36,212,000	(株) 園田塗装店	6.9.9 7.2.5		橋梁安全工事(仁藤歩道橋)	
95	“人・地域をつなぐ道”緊急対策N (道路改築) 35-I4125-01	令和5年度(四) 1.50号大型構造物修繕工事(河内川沿小橋横断歩道橋補修工)【11-01】	磐田市福田地内	12,804,000	11,935,000	-1,210,000	10,725,000	(株) 堀内土木	5.11.22 6.6.26	(4,700,000) 6,025,000	歩道橋補修工 1 式	35年度繰越
96	“人・地域をつなぐ道”緊急対策N (道路改築) 35-I4130-01	令和5年度(一) 磐田県江線大型構造物修繕工事(磐田川沿小橋横断歩道橋補修工)【11-01】	磐田市桑下地内	11,154,000	10,010,000	2,640,000	12,650,000	(株) 大原重建	5.11.1 6.5.22	(4,000,000) 8,650,000	歩道橋補修工 1 式	35年度繰越
97	“人・地域をつなぐ道”緊急対策N (道路改築) 36-I4116-01	令和6年度(一) 磐田県江線大型構造物修繕工事(小立野歩道橋修繕工)【11-01】	磐田市小立野地内	47,509,000	44,000,000	-420,000	43,580,000	(株) 堀内土木	6.10.10 7.3.17	(43,580,000) 30,000,000	鋼橋架設工事(小立野横断歩道橋) 1 式	合併36-I4116-01人型構造物修繕(道路メンテナンス)
98	“人・地域をつなぐ道”緊急対策N (道路改築) 36-I4118-01	令和6年度(一) 磐田県江線大型構造物修繕工事(小立野歩道橋修繕工)【11-01】	磐田市小立野地内	47,509,000	44,000,000	-420,000	43,580,000	(株) 堀内土木	6.10.10 7.3.17	(43,580,000) 13,580,000	鋼橋架設工事(小立野横断歩道橋) 1 式	合併36-I4118-01
99	“人・地域をつなぐ道”緊急対策N (道路改築) 35-I4076-01	令和6年度(一) 磐田県江線大型構造物修繕工事(岩井歩道橋)【11-01】	磐田市岩井地内	35,112,000	31,328,000	-553,000	30,745,000	(株) イトー	6.9.17 7.2.27	(30,745,000) 19,979,000	塗壁塗装工 1 式	合併36-I4118-01大型構造物修繕(道路メンテナンス)
100	“人・地域をつなぐ道”緊急対策N (道路改築) 36-I4118-01	令和6年度(一) 磐田県江線大型構造物修繕工事(岩井歩道橋)【11-01】	磐田市岩井地内	35,112,000	31,328,000	-553,000	30,745,000	(株) イトー	6.9.17 7.2.27	(30,745,000) 10,766,000	塗壁塗装工 1 式	合併35-I4076-01

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約 締結 方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計(円)						
101	大型構造物修繕 (道路メンテナンス) 36-14119-01	令和6年度(一) 豊田袋井線入型構 造物修繕工事(東 久保歩道橋) 【11-01】	豊田市富十見台 地内	38,566,000	36,850,000	-930,000	35,920,000	般	(株) イトー	6.10.22 7.3.11	35,920,000	塗替塗装工	
102	"	令和6年度(一) 豊田袋井線入型構 造物修繕工事(東 久保歩道橋) 【11-01】	豊田市富十見町 地内	38,478,000	36,190,000		36,190,000	指名	石川建設(株)	7.3.21 7.9.11		塗替塗装工 1 式	36年度繰越
	大型構造物修繕 (道路メンテナンス) 36-14205-01	【11-01】 【事業用】			205,183,000	839,000	206,022,000				161,132,000	1 式	
103	緊急交通安全対策 (区画線) 36-10128-01	令和6年度(主) 豊田天竜線ほか交 通安全工事(区画 線工)【11-01】	豊田市下町郷地 内ほか	12,452,000	11,055,000	2,583,000	13,638,000	般	(株) 日本ロードライ ン	6.9.25 6.12.17	(13,638,000) 12,500,000	区画線設置[溶融式手 動] 実線 13150 m	合併35-05855-01
104	"	令和6年度(主) 豊田天竜線ほか交 通安全工事(区画 線工)【11-02】	豊田市富丘地内 ほか	12,386,000	11,000,000	1,500,000	12,500,000	一般	中継ロードテック (株)	6.10.1 7.1.31	12,500,000	区画線設置[溶融式手 動] 実線 5230 m	
105	"	令和6年度(主) 相良天竜線ほか 交通安全施設工事 (区画線工)【11- 01】	豊川市大坂地内 ほか	24,981,000	22,297,000	2,703,000	25,000,000	一般	日邦ライン(株)	6.6.29 6.11.29	25,000,000	区画線工 1 式	
106	"	令和6年度(一) 豊川袋井線ほか 交通安全工事(区 画線修繕工)【11- 01】	袋井市山川地内 ほか	19,998,000	17,809,000	2,191,000	20,000,000	一般	日道工業(株) 静岡 営業所	6.7.13 7.1.14	20,000,000	区画線工 1 式	
107	"	令和6年度(一) 佐倉御前崎港線交 通安全工事(交差 点舗装工)【11- 01】	御前崎市佐倉地 内	9,944,000	8,833,000	572,000	9,405,000	指名	(株) 大浜市村組	6.6.6 6.9.30	9,405,000	切削オーバーレイ工 1 式	
108	"	令和6年度(一) 佐倉御前崎港線交 通安全工事(交差 点標識工)【11- 02】	御前崎市佐倉地 内	5,258,000	4,642,000	1,100,000	5,742,000	指名	(株) 静岡安全施設	6.5.30 6.9.30	5,742,000	標識工 1 式	
109	"	令和6年度(一) 古沢谷合線ほか交 通安全工事(区画 線工)【11-01】	菊川市谷沢地内 ほか	19,085,000	16,984,000	187,000	17,171,000	一般	セイトー(株)	6.8.6 6.11.15	17,171,000	区画線工 1 式	

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計(円)					
110	緊急交通安全対策 (区画線)	令和6年度(正) 袋井市野線ほか 交通安全工事(区 画線修繕工)【11- 01】	岡智郡森町飯田 地内ほか	19,965,000	17,776,000	2,224,000	20,000,000	日本建設(株)	6.7.13 6.11.15	20,000,000	区画線工	
111	"	令和6年度(一) 浜岡利川線ほか交 通安全施設工事 (区画線工)【11- 01】	御前崎市下朝比 奈地内ほか	9,603,000	8,503,000	754,000	9,257,000	日本建設(株)	6.12.5 7.3.5	(9,257,000) 2,829,000	施工延長(薄層カラー舗 装) 70 m	合併36-12064-01県道交 通安全施設整備
112	"	令和6年度(一) 浜岡利川線ほか交 通安全施設工事 (区画線工)【11- 01】	御前崎市下朝比 奈地内ほか	9,603,000	8,503,000	754,000	9,257,000	日本建設(株)	6.12.5 7.3.5	(9,257,000) 4,853,000	施工延長(薄層カラー舗 装) 70 m	合併36-12064-01県道交 通安全施設整備
	緊急交通安全対策 (区画線)	【事業計】			110,396,000	13,060,000	123,456,000			130,000,000		
113	"・地域をつな ぐ道"緊急対策A (交通安全)	令和5年度(正) 袋井市野線 交通 安全施設工事(側 道修繕工)【11- 01】	袋井市下山梨地 内	19,701,000	19,250,000	-5,817,000	13,433,000	(株)内田建設	5.6.13 6.7.24	(6,077,500) 6,077,500	側溝工	35年度補修 袋井市役所周辺の水道及び下 水道工事があり、部分的補修 が必要なることから、袋井市役 所と調練し、全幅員の復旧を 合併34-13713-01県道交通安全 施設整備
114	"	令和5年度(中) 袋井市野線 交通 安全施設工事(側 道修繕工)【11- 01】	袋井市下山梨地 内	19,701,000	19,250,000	-5,817,000	13,433,000	(株)内田建設	5.6.13 6.7.24	(6,077,500) 1,278,000	側溝工 1 式	35年度補修 袋井市役所周辺の水道及び下 水道工事があり、部分的補修 が必要なることから、袋井市役 所と調練し、全幅員の復旧を 合併31-13713-01県道交通安全 施設整備
115	"	令和6年度(主) 袋井大須賀線ほか 道路利用状況改善 工事(道路照明灯 更新工)【11-0 01】	袋井市高尾地内 ほか	15,587,000	14,828,000	1,430,000	16,258,000	(株)坂川電気工業所	6.7.9 7.8.11	(16,258,000) 6,100,000	L.E.D.灯具交換 34 基	合併35-13724-02
116	"	令和6年度(四) 150号道路利用 状況改善工事(少 道補装補修工) 【11-01】	袋井市大野地内	4,730,000	4,191,000	559,000	4,750,000	(株)ワシヤマト建	6.6.6 6.8.9	4,750,000	舗装修繕工	
117	"	令和6年度(一) 日坂沢口線道路利 用状況改善工事 (道路照明灯更新 工)【11-01】	掛川市宮脇地内 ほか	45,199,000	41,778,000	3,922,000	45,700,000	(株)川崎電気工業所	6.7.23 7.2.28	(45,700,000) 100,000	L.E.D.灯具交換 555 m ²	合併36-17349-01"人・地域 をつなぐ道"緊急対策A (交通安全)
118	"	令和6年度(一) 日坂沢口線道路利 用状況改善工事 (道路照明灯更新 工)【11-01】	掛川市宮脇地内 ほか	45,199,000	41,778,000	3,922,000	45,700,000	(株)川崎電気工業所	6.7.23 7.2.28	(45,700,000) 45,600,000	L.E.D.灯具交換 103 基	合併36-17350-01

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 本 工 事 調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約 締結 方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
119	“人・地域をつなぐ道”緊急対策A (交通安全) 36-I7350-01	令和6年度(主) 磨州大道路ほか道 路利用環境改善工 事(道路照明灯更 新)【11-0 新工】 【事業計】	掛田市水堀地内 ほか	41,239,000	39,600,000	3,803,000	43,403,000	般	前島電気工事(株)	6. 7.23 7. 2.28	(43,403,000) 41,700,000	LED灯具交換 96基	合併36-I2063-01
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策A (交通安全)				100,397,000	9,714,000	110,111,000				105,605,500		
120	“人・地域をつなぐ道”緊急対策S (交通安全) 35-I7567-01	令和5年度(主) 河北袋井線道路利 用環境改善工事 (転落防止柵上) 【11-01】 【事業計】	袋井市深見地内 ほか	9,229,000	9,031,000	669,000	9,700,000	指名	(有) 東栄土建	6. 3. 1 6. 5. 17	9,700,000	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 218基	35年度借務
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策S (交通安全)				9,031,000	669,000	9,700,000				9,700,000		
121	“人・地域をつなぐ道”緊急対策N (交通安全) 36-I7604-01	令和6年度(一) 大河内森線ほか道 路利用環境改善工 事(道路情報板更 新)【11-0 新工】 【事業計】	周智郡森町亀久 保地内ほか	25,608,000	24,860,000	528,000	25,388,000	一般	寺田電機工業(株)	6. 8. 27 7. 4. 25	9,940,000	道路情報表示板更新 2基 機器費	36年度繰越 合併36-I3521-01
122	“人・地域をつなぐ道”緊急対策N (交通安全) 36-I7604-01	令和6年度(主) 袋井大須賀線ほか 道路利用環境改善 工事(道路情報板 更新)【事業計】	袋井市高尾地内 ほか	13,739,000	13,420,000	528,000	13,420,000	一般	ミナモト通信(株) 中部支社	6. 12. 19 7. 9. 30	9,940,000	1式	36年度繰越 合併36-I3521-01
					38,280,000	528,000	38,808,000				9,940,000		
123	道路改良(重要物 流道路) 36-I06185-01	令和6年度(同) 150号道路除雪工 事(舗装工) 【11-03】	掛川市千延地内	45,639,000	41,008,000		41,008,000	指名	(株) 中村組	7. 3. 21 8. 3. 19		舗装工事 299m	36年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調 査

(令和6年度)
(令和7年4月30日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	製 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	火 山 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当	額	変更増減額 (円)						
124	道路改良(重要物 流道路)	令和6年度(国) 1.5.0号道路改良 工事(道路拡幅 工) 【11-01】	掛川市千浜地内	98,428,000	94,600,000			指名	(株) 若杉組	7. 3. 27 8. 3. 5		道路改良工事	36年度繰越
	道路改良(重要物 流道路)	【事業計】			135,608,000	0	135,608,000				0	239 m	
125	橋梁補修(道路メ ンテナンス)	令和5年度(国) 1.5.0号橋梁補修 工事(掛梁橋補修 工) 【11-01】	磐田市掛梁地内	76,274,000	68,728,000	3,905,000	72,633,000	一般	KAM I Y A (株)	6. 2. 20 6. 7. 29	42,633,000	橋梁補修工	35年度債務 合併35-D7112-01橋梁補 修(道路メンテナンス)
126	"	令和5年度(国) 1.5.0号橋梁補修 工事(掛梁橋補修 工) 【11-01】	磐田市掛梁地内	76,274,000	68,728,000	3,905,000	72,633,000	一般	KAM I Y A (株)	6. 2. 20 6. 7. 29		橋梁補修工	35年度債務
127	"	令和5年度(国) 1.5.0号橋梁補修 工事(掛梁橋補修 工) 【11-01】	磐田市掛梁地内	76,274,000	68,728,000	3,905,000	72,633,000	一般	KAM I Y A (株)	6. 2. 20 6. 7. 29	20,000,000	橋梁補修工	合併35-D7112-01橋梁補 修(道路メンテナンス)
128	"	令和5年度(国) 磐田天竜橋梁補 修工事(広野橋補 修工) 【11-01】	磐田市豊田地内	12,818,000	12,309,000	3,530,200	15,839,200	指名	(株) テクニカルエ ンタープライ ゼス	5. 12. 28 6. 4. 19	(4,900,000) 10,939,200	橋梁補修工	35年度繰越
129	"	令和5年度(主) 掛川川根線橋梁補 修工事(新戸塚 橋) 【11-01】	掛川市上西郷地 内	69,575,000	61,710,000	77,000	61,787,000	一般	(株) 池ノ沢工業	5. 12. 20 6. 6. 27	(24,680,000) 37,107,000	塗替え塗装 1	35年度繰越
130	"	令和6年度(主) 掛川川根線橋梁補 修工事(新戸塚 橋) 【11-02】	掛川市上西郷地 内	74,657,000	68,750,000	-737,000	68,013,000	一般	(株) アースシフト	6. 9. 10 7. 3. 17		塗替え塗装 930 m 2	
131	"	令和5年度(主) 大河内森脇橋梁補 修工事(青人森脇 修繕工) 【11-01】	岡栗郡森町三合 地内	32,714,000	30,800,000	5,467,000	36,267,000	一般	鈴木士建(株)	5. 9. 28 7. 3. 14	(12,300,000) 23,967,000	青天森脇修繕 1030 m 2	35年度繰越 県道橋桁の劣化の進行に より、アスファルトの施工方 法を変更したため
132	"	令和5年度(主) 磐田橋口森脇橋梁補 修工事(中央橋補 修工) 【11-01】	磐田市今之浦地 内	97,416,000	87,780,000	5,984,000	93,764,000	一般	静岡塗装(株)	5. 8. 29 6. 5. 10	(35,100,000) 58,664,000	道路修繕 1	35年度繰越

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和6年度)
(令和7年4月30日 現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計(円)					
133	橋梁補修(道路メンテナンス) 35-D7138-01	令和5年度(一) 磐前袋井線橋梁補 修工事(三ヶ野高 架橋ランプ内落橋防 止工)【11-01】	磐前市三ヶ野地 内	268,764,000	268,400,000	36,135,000	304,535,000	ショーボンド建設 (株) 静岡支店	6. 3. 26 7. 7. 7	7,394,000	父承取替工 1式	35年度債務 (4035-D7138-01)橋梁補修(道 路メンテナンス) 架橋部近物の現状調査等の結 果により、橋梁材の形状変更 等が生じたため
134	"	令和5年度(一) 磐前袋井線橋梁補 修工事(三ヶ野高 架橋ランプ内落橋防 止工)【11-01】	磐前市三ヶ野地 内	268,764,000	268,400,000	36,135,000	304,535,000	ショーボンド建設 (株) 静岡支店	6. 3. 26 7. 7. 7	99,966,000	父承取替工 1式	35年度債務 合併35-D7163-01 架橋部近物の現状調査等の結 果により、橋梁材の形状変更 等が生じたため
135	"	令和5年度(主) 掛川天竜線橋梁補 修工事(田川橋側 道橋)【11-01】	磐前市上野部地 内	28,534,000	26,400,000	2,860,000	29,260,000	KAMITYA(株)	5.12.28 6. 6. 25	(10,560,000) 18,700,000	素地調整工 1式	35年度繰越
136	"	令和6年度(主) 掛川天竜線橋梁補 修工事(宇治橋線 橋梁工)【11-01】	磐前市堀之内地 内	39,116,000	35,394,700		35,394,700	(株) ヒラタプランニ ング	7. 1. 22 7. 6. 20	6,000,000	塗装替工 128m ²	36年度債務
137	"	令和6年度(一) 大和川線橋梁補 修工事(高山橋) 【11-01】	磐前市原田内	20,768,000	20,350,000	2,650,000	23,000,000	(株) HHH	6. 9. 24 7. 3. 14	23,000,000	高川橋補修工 1式	
138	"	令和6年度(一) 相良浜岡線橋梁補 修工事(清水橋 梁修繕工)【11-01】	御前崎市比木地 内	164,604,000	149,490,000	5,973,000	155,463,000	鈴与建設(株)	6. 8. 27 7. 6. 30	19,990,000	清水橋 橋長L=57.9 m	36年度債務 足場チェーン吊元部等の 塗装作業における足場用 吊りチェーンの破り替え 作業を追加したため
139	"	令和6年度(四) 150号橋梁補修 工事(大田川橋中 橋梁撤去工) 【11-01】	磐前市豊浜内	42,482,000	40,546,000	-1,006,000	39,540,000	光雄建設(株)	6.10. 1 7. 2. 25	39,540,000	橋梁補修工 1式	
140	"	令和6年度(主) 焼津線橋梁補修 工事(八丁橋補修 工)【11-01】	袋井市宇刈地内	52,030,000	49,500,000	-869,000	48,631,000	塚本建設(株)	6.11.19 7. 6. 30	19,800,000	橋梁塗装工 1式	36年度繰越
141	"	令和6年度(四) 150号橋梁補修 工事(八丁代橋2 仙線継手補修工) 【11-01】	御前崎市池新川 地内	28,875,000	28,490,000	-121,000	28,369,000	(株) 増川組	6. 7. 30 7. 1. 23	八丁代橋2補修工 10.94m	1式	
142	"	令和6年度(四) 150号橋梁補修 工事(八丁代橋2 防護柵工)【11-02】	御前崎市池新川 地内	38,621,000	37,400,000	242,000	37,642,000	(株) 増川組	6. 8. 6 7. 2. 28	37,642,000	八丁代橋2 L 110. 94m	
143	"	令和6年度(主) 袋井大須賀線 橋 梁補修工事(渡美 橋補修工)【11-01】	袋井市川井地内	93,819,000	75,471,000	-2,222,000	73,249,000	(有) 中川塗装店	6. 9. 19 7. 3. 18	73,249,000	1橋梁補修工 0	

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約 締結 方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
144	橋梁補修(道路メンテナンス)	令和6年度(一) 日渡沢川線橋梁補 修工事(龍川橋側 道橋(下り)) 【11-01】	掛川市龍川地内	21,648,000	21,120,000	792,000	21,912,000	一般	掛川工建(株)	6.10.8 7.5.30		コンクリート橋上部工	36年度繰越
145	"	令和6年度(一) 掛川袋井線橋梁補 修工事(普光寺橋 側道橋補修工) 【11-01】	掛川市岡津地内	14,432,000	13,530,000	-616,000	12,914,000	一般	(株)金田組	6.8.13 7.1.31		橋梁補修工 1式	
146	"	令和6年度(一) 掛川袋井線橋梁補 修工事(普光寺橋 側道橋補修工) 【11-02】	掛川市岡津地内			16,000		一般	(株)望月組	6.10.1 7.3.11		橋梁補修工 1式	
147	"	令和6年度(一) 相良浜岡線橋梁補 修工事(普光寺橋 側道橋補修工)【1 1-01】	御前崎市比木地 内	41,921,000	37,384,000	16,000	37,900,000	一般	(株)左藤渡辺 静岡 営業所	6.7.13 6.11.7		治水橋 橋長1=57.9 m	
148	"	令和6年度(一) 相良浜岡線橋梁補 修工事(治水橋補 修工)【11-02】	御前崎市比木地 内	24,387,000	24,200,000	-132,000	24,068,000	一般	(株)西島土木	6.9.9 7.3.12		治水橋 橋長1=57.9 m	
	橋梁補修(道路メンテナンス)	【事業計】			1,168,614,700	62,445,200	1,231,059,900					0	
149	橋梁耐震対策(道路メンテナンス)	令和4年度(一) 袋井小笠原橋梁耐 震対策工事(壺川 橋)【11-01】	菊川市壺山新川 地内	200,508,000	187,000,000	55,900,000	242,900,000	一般	(株)岩杉組	4.8.16 6.5.31	(168,270,000) 74,630,000	橋脚コンクリート巻立て 工	34年度繰越 0円への対応として要源は入によるリ 外置補修工事と道路事業会社にて出た勘 定外繰上金とにより、令和5年度事業入路 等の一併繰上が必要となった。
150	"	令和5年度(四) 150号橋梁耐震 対策工事(遠州大 橋橋脚補修工) 【11-01】	磐川市掛塚地内	549,516,000	501,430,000	-34,221,000	467,709,000	一般	(株)鈴森組	6.3.19 7.7.7		橋脚コンクリート巻立て 工(構造)	35年度債務 合計35-07442-01 見地調査の結果により、仮設 橋の設置計画に変更が生じた ため
151	"	令和5年度(四) 150号橋梁耐震 対策工事(遠州大 橋橋脚補修工) 【11-01】	磐川市掛塚地内	549,516,000	501,430,000	-34,221,000	467,709,000	一般	(株)鈴森組	6.3.19 7.7.7		橋脚コンクリート巻立て 工(構造)	35年度債務 合計35-07442-01 見地調査の結果により、仮設 橋の設置計画に変更が生じた ため
152	"	令和5年度(一) 原中大地線橋梁耐 震対策工事(前川 橋、防波堤補修 工)【11-02】	掛川市大池地内	20,075,000	19,470,000	-550,000	18,920,000	一般	(株)松下組	5.9.5 6.4.17		前川橋 橋長1=36.0 m	35年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和16年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)					
153	橋梁耐震対策(道路メンテナンス)	令和5年度(主)吉田大東線橋梁耐震対策工事(竜田橋 落橋防止工)【11-01】	菊川市山内田内地内	64,944,000	62,150,000	1,518,000	63,668,000	(株) 落合組	5. 9. 5 6. 4. 17	(24,880,000) 38,808,000	落橋防止装置工	35年度繰越
154	"	令和5年度(主)大東相良線橋梁耐震対策工事(雨垂橋)【11-01】	御前崎市池新田地内	99,759,000	95,700,000	-1,782,000	93,918,000	(株) 若杉組	5. 8. 8 6. 6. 28	(23,870,000) 9,280,000	橋脚補強工(P2)	35年度債務 合併35-07443-01
155	"	令和5年度(主)大東相良線橋梁耐震対策工事(雨垂橋)【11-01】	御前崎市池新田地内	99,759,000	95,700,000	-1,782,000	93,918,000	(株) 若杉組	5. 8. 8 6. 6. 28	(23,870,000) 60,768,000	橋脚補強工(P2)	35年度債務 合併35-07447-01橋梁耐震対策(道路メンテナンス)
156	"	令和5年度(主)浜岡川線橋梁耐震対策工事(高代橋)【11-01】	御前崎市池新田地内	73,106,000	71,500,000		71,500,000	(株) 若杉組	5. 11. 7 6. 7. 10	(18,810,000) 52,690,000	落橋防止ブラケット	35年度繰越 合併35-07444-01
157	"	令和5年度(主)浜岡川線橋梁耐震対策工事(高代橋)【11-01】	御前崎市池新田地内	73,106,000	71,500,000		71,500,000	(株) 若杉組	5. 11. 7 6. 7. 10	(18,810,000)	落橋防止ブラケット	35年度繰越 合併35-07348-01橋梁耐震対策(道路メンテナンス)
158	"	令和6年度(主)吉田大東線橋梁耐震対策工事(矢部橋 橋脚補強工)【11-01】	菊川市本所地内	162,393,000	155,980,000	9,284,000	165,264,000	(株) 落合組	6. 7. 13	27,990,000	矢部橋 橋長1=51.2m	36年度債務 依設計画の見直しによる工事の遅れにより工事途中にて山水別を向かえることとなり、工事用運入路等の 調整が必要となる。
159	"	令和6年度(主)浜北袋井線橋梁耐震対策工事(深見橋 橋脚補強工)【11-01】	袋井市深見地内	188,760,000	172,700,000	4,730,000	177,430,000	塚本建設(株)	6. 11. 5 7. 6. 30	52,000,000	橋脚補強工	36年度債務
160	"	令和6年度(主)焼津森線橋梁耐震対策工事(下飯田橋 橋脚補強工)【11-01】	岡智郡森町飯田地内	110,033,000	104,500,000	13,101,000	117,601,000	正光建設(株)	6. 11. 5 7. 6. 23	31,900,000	橋脚巻立て工 (P・1・P 2 橋脚)	36年度債務 第2年度は既にボンプによる排水を211追加していたが、作業上ねの足差しをした結果、施工費が少なくなると見込みがでたため、160に要する。
161	"	令和6年度(主)大内川森線橋梁耐震対策工事(吉川橋 橋脚補強工)【11-01】	岡智郡森町電久保地内	81,554,000	80,630,000		80,630,000	岡野建設(株)	7. 3. 25 8. 3. 16		橋脚巻立て工	36年度債務
162	"	令和6年度(主)袋井森線橋梁耐震対策工事(高家橋 橋脚補強工)【11-01】	岡智郡森町三合地内	68,266,000	64,130,000	4,631,000	68,761,000	J F プロテクト(株) 許間設備部	6. 9. 10 7. 5. 1		高家橋耐震補強、補修工事	36年度債務
163	"	令和6年度(主)大東相良線橋梁耐震対策工事(雨垂橋 落橋防止工)【11-02】	御前崎市池新田地内	69,476,000	67,650,000	7,392,000	75,042,000	(株) 若杉組	6. 10. 29 7. 7. 31	15,950,000	高家橋耐震補強工	36年度債務 実施工程表に基づき足場の使用日数を見直したため。

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計(円)					
164	橋梁耐震対策(道路メンテナンス)	令和6年度(一)袋井小笠原橋梁耐震対策工事(堂山橋 梁柱座落工)【11-01】	菊川市堂山新田 地内	58,927,000	53,460,000	1,001,000	54,461,000	(株) 若杉組	6. 8.13 7. 5.30	堂山橋 橋長L=47.7m 0	36年度繰越	
165	"	令和6年度(一)袋井小笠原橋梁耐震対策工事(堂山橋補修工)【11-02】	菊川市堂山新田 地内	39,908,000	38,390,000	770,000	39,160,000	(株) 若杉組	6. 8.13 7. 2.28	堂山橋 橋長L=47.7m 0		
166	"	令和6年度(一)袋井小笠原橋梁耐震対策工事(堂山橋 鋼梁補修工)【11-03】	菊川市堂山新田 地内	8,514,000	7,678,000		7,678,000	南部建設(株)	6.11.21 7. 5.30	堂山橋 橋長L=47.7m 0	36年度繰越	
167	"	令和6年度(国)150号橋梁耐震対策工事(遠州大橋橋脚補強工その1)【11-01】	浜松市中中央区三 新田地内	461,912,000	429,000,000		429,000,000	石川建設(株)	7. 3.25	橋脚コンクリート巻立て 工 1	36年度借務	
168	"	令和6年度(国)150号橋梁耐震対策工事(遠州大橋橋脚補強工その2)【11-02】	磐田市掛塚地内	251,548,000	247,500,000		247,500,000	(株) イトー	7. 3.25	橋脚コンクリート巻立て 工 1	36年度借務	
	橋梁耐震対策(道路メンテナンス)	【事業計】			2,359,368,000	61,774,000	2,421,142,000			538,766,000		
169	災害防除(県道土砂災害対策)	令和6年度(主)袋井森野線災害防除工事(落石防護柵工)【11-01】	岡智郡森町間詰 地内	29,821,000	26,884,000	1,914,000	28,798,000	倉見建設(株)	6. 9.25 7. 3.17	落石防護柵工 1	合併36-11030-01	
170	"	令和6年度(主)袋井森野線災害防除工事(落石防護柵工)【11-01】	岡智郡森町間詰 地内	29,821,000	26,884,000	1,914,000	28,798,000	倉見建設(株)	6. 9.25 7. 3.17	落石防護柵工 1	合併36-11030-01 式	
171	"	令和6年度(主)袋井森野線災害防除工事(落石対策工)【11-01】	岡智郡森町間詰 地内	51,513,000	50,600,000		50,600,000	正光建設(株)	7. 2.25 7.10.10	落石防止工 1	合併35-11030-01災害防除(県道土砂災害対策)	36年度繰越
	災害防除(県道土砂災害対策)	【事業計】			77,484,000	1,914,000	79,398,000			28,798,000		

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約 締結 方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計(円)						
172	県道道路改良 34-D1613-01	令和4年度(正) 藤枝大谷線道路改 築工事(道路拡幅 工)【11- 01】	岡部郡森町三倉 中野地内	46,244,000	45,980,000	3,586,000	49,566,000	一般	竹初建設(株)	5. 5. 8 6. 4. 26	(18,390,000) 31,176,000	道路改良 150 m	34年度債務
173	県道道路改良 35-D1603-01	令和6年度(正) 焼津森線道路改良 工事(排水構造物 工)【11-01】	掛川市五明地内	46,167,000	45,870,000	1,144,000	47,014,000	一般	(株) 山本組	6. 9. 17 7. 5. 16	18,340,000	道路土工 1 式	35年度繰越 合併36-D1633-01
174	"	令和6年度(主) 焼津森線道路改良 工事(擁壁工) 【11-01】	掛川市五明地内	35,398,000	34,430,000	5,269,000	39,699,000	一般	中川建設(株)	6. 8. 13 7. 3. 14	(39,699,000) 24,043,000	施工延長 61.5 m	施工名分について、当初予定した掛川市五明地区に所在する工区が、地味地味でのため、変更となった。 合併35-D1633-01 "人・地域 をなく道" 緊急対策N (道路改良)
175	"	令和6年度(主) 袋井春野線道路改 築工事(防護柵 工)【11-01】	岡部郡森町三倉 地内	4,455,000	4,125,000	349,000	4,474,000	指名	竹初建設(株)	6. 12. 26 7. 3. 14	(4,474,000) 3,162,000	三倉(白畑・四沢) 0	合併36-D1612-01県道 路改良
176	"	令和6年度(主) 袋井春野線道路改 築工事(防護柵 工)【11-01】	岡部郡森町三倉 地内	4,455,000	4,125,000	349,000	4,474,000	指名	竹初建設(株)	6. 12. 26 7. 3. 14	(4,474,000) 1,312,000	三倉(白畑・四沢) 0	合併35-D1612-01
177	"	令和6年度(主) 掛川市梨線 道路 改良工事(擁壁 工)【11-01】	掛川市吉岡地内	97,394,000	96,800,000		96,800,000	一般	(株) 藤本組	7. 3. 25		施工延長	36年度債務
178	"	令和6年度(主) 焼津森線道路改良 工事(舗装工) 【11-01】	掛川市五明地内	18,953,000	16,918,000		16,918,000	一般	(株) ワシヤマト建	7. 3. 18 7. 10. 14		224 m	36年度債務
179	"	令和6年度(主) 焼津森線道路改良 工事(舗装工) 【11-01】	掛川市五明地内	18,953,000	16,918,000		16,918,000	一般	(株) ワシヤマト建	7. 3. 18 7. 10. 14		1070 m 2	合併36-D1633-01
180	"	令和6年度(主) 焼津森線道路改良 工事(排水構造物 工)【11-02】	掛川市五明地内	22,924,000	22,770,000		22,770,000	一般	(株) 山本組	7. 3. 18 7. 9. 12		1070 m 2	合併36-D1634-01県道 路改良
	県道道路改良	【事業費】			232,463,000	5,079,000	237,542,000				78,033,000	道路土工 1 式	36年度債務

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当年度又は当該事業の支出済額

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)					
181	県単災害防除 36-11251-05	令和4年度(正) 袋井春野線4年道路 災害復旧工事(4 年災害査定第33号) (岐阜盛土工)	岡智郡森町三合 川能地内	72,721,000	72,600,000	70,422,000	143,022,000	大沼建設(株)	5. 3. 10 7. 1. 31	(29,000,000) 957,000	復旧延長L=38.2m 0	岐阜県(岐阜県八幡 合併5年度(新)の事業に より施工箇所が削減したた め。 合併34-R4053-014年道路災害復旧 合併34-R4053-014年道路災害復旧
182	県単災害防除 36-11250-01	令和6年度(正) 岐阜大垣線6年道 路災害復旧工事 (6年災害査定第29 号)(防土除去)	岡智郡森町三合 川能地内2地内	25,498,000	25,498,000	1,045,000	26,543,000	正光建設(株)	6. 6. 3 6. 12. 13	(26,543,000) 1,045,000	道路災害復旧(緊急) 1式	合併36-R0005-016年道 路災害復旧
183	"	令和6年度(正) 大河内森林線6年道 路災害復旧工事 (6年災害査定第94 号)(応急本工)	岡智郡森町亀久 保地内	9,658,000	9,658,000		9,658,000	鈴木十建(株)	6. 10. 10 7. 3. 14	(9,658,000) 518,000	仮設L 1式	合併36-R0102-016年道 路災害復旧
184	"	令和6年度(主) 人河内森林線6年道 路災害復旧工事 (6年災害査定第94 号)(応急本工)	岡智郡森町亀久 保地内	58,927,000	58,300,000		58,300,000	正光建設(株)	7. 3. 27 7. 11. 21		復旧延長 1式	36年度債務
185	36-11251-07	令和6年度(主) 袋井春野線災害防 除工事(袋井土石 工)(応急仮工 事)【11-01】	岡智郡森町岡計 地内	3,740,000	3,740,000		3,740,000	正光建設(株)	6. 8. 29 7. 1. 14	3,740,000	応急復旧工 24m	合併36-R0102-016年道 路災害復旧 随契五号(緊急)
	県単災害防除 36-11250-01	【事業計】				0	3,740,000				1式	
186	県単交通安全施設 整備	令和5年度(主) 掛川大東線道路改 築工事(歩道舗装 工)【11-01】	掛川市下土方地 内	6,006,000	5,500,000	1,628,000	7,128,000	(株)ワシヤマナ建	5. 12. 1 6. 5. 31	(2,200,000) 4,928,000	施工延長 L	34年度繰越
187	34-10447-02	令和5年度(主) 磐田掛川線道路 改築工事(側溝 工)【11-01】	磐田市内西目塚地 内	23,078,000	20,900,000	3,391,000	24,291,000	光畑建設(株)	5. 12. 21 6. 5. 31		332.6m 施工延長	35年度繰越
188	"	令和5年度(主) 松田森線道路改築 工事(遊歩工) 【11-01】	掛川市倉貫地内	20,152,000	20,130,000	3,476,000	23,606,000	(株)倉石	5. 11. 14 6. 7. 25	(5,200,000) 4,148,000	築堤・護岸 193.7m	合併35-R5404-01緊急交通安全 全町直事業(遊歩経路安全 対策) 36年度債務
189	36-10444-01	令和5年度(主) 掛川山梨線道路 改築工事(道路改 良工)【11-01】	掛川市吉岡地内	189,574,000	187,880,000	12,848,000	200,728,000	(株)藤本組	6. 1. 23 7. 11. 14	(75,150,000) 857	施工延長 L=224m 0	合併35-R07810-01防災・ 安全交付金(県道交通安 全) 合併35-R0186-01防災・安全交付金 36年度繰越

土木工事調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計(円)					
190	県道交通安全施設整備 35-D9446-01	令和5年度(一)大東羽川線道路改良工事(歩行空間整備)【11-01】	菊川市川上地内	7,568,000	7,502,000	402,000	7,904,000	(有) 笠和建設	6. 3.14 6. 7. 8		施工延長	35年度債務
191	"	令和6年度(一)中力千石線道路改良工事(歩道工)【11-01】	菊川市岩渕地内	28,413,000	27,500,000	2,827,000	30,327,000	(株) 大浜中村組	6. 9.10 7. 5.19	7,904,000	160 m	36年度繰越 合併36-D9443-01 "人・地域をつなぐ道"緊急対策A(交通安全)
192	"	令和6年度(主)横津森線道路収蔵工事(側溝工)【11-01】	菊川市倉賀地内	9,955,000	9,020,000	66,000	9,086,000	(株) 倉石	6. 7.26 6.11.15	6,302,000	38.2 m	合併36-D9444-01
193	"	令和6年度(主)横津森線道路改良工事(側溝工)【11-01】	菊川市倉賀地内	9,955,000	9,020,000	66,000	9,086,000	(株) 倉石	6. 7.26 6.11.15	2,784,000	1 式	合併36-D9443-01県道交通安全施設整備
194	"	令和6年度(主)掛川至高線交通安全施設工事(防護柵工)【11-01】	磐田市上町部地内	4,741,000	4,675,000	75,000	4,750,000	(有) 西田組	6. 9.27 7. 1.16		防止柵工	
195	"	令和6年度(一)浜松袋井線交通安全施設工事(区画線工)【11-01】	磐田市笠梅地内	3,465,000	3,047,000		3,047,000	(株) 佐藤興尚	6. 8. 8 6.10.18		道路維持工	
196	"	令和6年度(一)浜岡菊川線ほか交通安全施設工事(区画線工)【11-01】	御前崎市下朝比奈地内ほか	9,603,000	8,503,000	751,000	9,257,000	日本博識(株)	6.12. 5 7. 3. 5	3,047,000	1 式	合併36-10131-01
197	"	令和6年度(主)吉田大東線交通安全施設工事(区画線工)【11-01】	菊川市倉賀地内	4,598,000	4,059,000	691,000	4,750,000	F. T S S (株)	6. 9.19 6.12.19		70 m	
198	"	令和6年度(主)吉田大東線ほか交通安全施設工事(道路照明灯設置)【11-01】	菊川市平尾地内ほか	4,488,000	4,125,000		4,125,000	(株) 阿形電気	7. 1.16 7. 4.14	4,750,000	680 m	36年度繰越 合併36-12064-01
199	"	令和6年度(主)吉田大東線ほか交通安全施設工事(道路照明灯設置)【11-01】	菊川市平尾地内ほか	4,488,000	4,125,000		4,125,000	(株) 阿形電気	7. 1.16 7. 4.14		2 基	36年度繰越 合併36-12071-01県道交通安全施設整備
200	"	令和6年度(主)磐田大宮線ほか道路利川整備改良工事(道路照明灯更新工)【11-01】	磐田市水堀地内ほか	41,239,000	39,600,000	3,803,000	43,403,000	前島電気工事(株)	6. 7.23 7. 2.28	(43,403,000) 1,703,000	LED灯具交換	合併36-17350-01 "人・地域をつなぐ道"緊急対策A(交通安全)

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

整理番号	予算科目	工事名 【事業計】	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	請負者	着手完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当	初	額						
	県道交通安全施設整備				46,431,000	3,616,000	50,047,000				45,766,887		
201	県道交通安全施設維持	令和5年度(主)袋井森野線交通安全施設工事(側溝修繕工)【11-01】	袋井市下山梨地内	19,701,000	19,250,000	-5,817,000	13,433,000	一般	(株)内田建設	5.6.13 6.7.24	(6,077,500)	側溝1ヶ所	3月成編越 2月川渡河堤上の水浸及び下水管の破損により、側溝が詰まることとなる。袋井市森野線と、金部川の境目付近を行ったため。
202	"	令和5年度(主)浜松御前崎白根車道線交通安全施設工事(側溝工)【11-01】	掛川市沖之須地内	12,708,000	12,210,000	1,738,000	13,948,000	一般	(有)山本	6.3.12 6.7.29	13,948,000	側溝1ヶ所 L.L.=257mm	合併35-17348-01 35年度債務
203	"	令和6年度(主)浜松御前崎白根車道線交通安全施設工事(舗装工)【11-02】	掛川市沖之須地内	7,986,000	7,117,000	-616,000	6,501,000	指名	(株)入派中村組	6.9.19 6.12.9	(6,501,000) 1,361,000	施工延長257m	合併35-13537-01
204	"	令和6年度(主)浜松御前崎白根車道線交通安全施設工事(舗装工)【11-02】	掛川市沖之須地内	7,986,000	7,117,000	-616,000	6,501,000	指名	(株)入派中村組	6.9.19 6.12.9	(6,501,000) 5,140,000	施工延長257m	合併35-13605-01県道交通安全施設維持 35年度債務
205	"	令和5年度(主)浜松御前崎白根車道線交通安全施設工事(防護柵工)【11-01】	御前崎市池新田地内	13,123,000	12,100,000	3,619,000	15,719,000	一般	鈴木工業(株)	6.3.26 6.9.4	15,719,000	コンクリート打設工(張りコンクリ)	
206	"	令和5年度(主)浜松御前崎白根車道線交通安全施設工事(防護柵工)【11-01】	御前崎市池新田地内	8,701,000	8,360,000	782,000	9,142,000	指名	鈴木工業(株)	6.8.8 6.11.1	(9,142,000) 4,281,000	防護柵(横断・縦断防止柵)設置	合併34-13607-01
207	"	令和6年度(主)浜松御前崎白根車道線交通安全施設工事(防護柵工)【11-02】	御前崎市池新田地内	8,701,000	8,360,000	782,000	9,142,000	指名	鈴木工業(株)	6.8.8 6.11.1	(9,142,000) 4,861,000	防護柵(横断・縦断防止柵)設置	合併35-13606-01県道交通安全施設維持 35年度純越
208	"	令和5年度(主)豊田菅津線交通安全施設工事(側溝修繕工)【11-01】	豊川市加茂地内	4,147,000	4,004,000	286,000	4,270,000	指名	(株)鈴高工務店	5.12.28 6.4.30	(1,600,000) 2,670,000	排水構造物目付勾配側溝掘削	
209	"	令和6年度(主)袋井大須賀線交通安全施設工事(道路照明灯更新工)【11-01】	袋井市高尾地内(区小)	15,587,000	14,828,000	1,430,000	16,258,000	一般	(株)坂田電気工業所	6.7.9 7.3.11	(16,258,000) 4,951,699	L.F.D灯具交換3ヶ所	合併35-17349-01「人」地域を「つくろい」緊急対策A(交通安全)

土木工事調

(令和6年度)
(令和7年4月30日 現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計(円)					
210	県道交通安全施設 維持	令和6年度(主) 袋井市須賀郷ほか 道路利用環境改善 工事(道路照明灯 更新工)【11-0 】	袋井市須賀郷地 内ほか	15,587,000	14,828,000	1,430,000	16,258,000	(株)坂田電気工業所	6.7.9 7.3.11	(16,258,000) 356,301	LED灯具交換	合併35-17349-01“人・地域 をつなぐ道”緊急対策A (交通安全)
211	"	令和6年度(主) 磐田市道郷ほか交 通安全工事(区画 線工)【11-01 】	磐田市下野地 内ほか	12,452,000	11,055,000	2,583,000	13,638,000	(株)日本ロードライ ン	6.9.25 6.12.17	(13,638,000) 1,000,000	区画線設置[溶融式手 動]実線	合併36-10128-01緊急交 通安全対策I(区画線)
212	"	令和6年度(主) 大東町川原島十歳 増保会工事(防草 工)【11-01 】	掛川市千早地内	19,404,000	19,360,000	671,000	20,031,000	(株)若杉工務店	6.9.25 7.1.24	(20,031,000) 563,000	施工延長 13160 m	合併36-10371-01安全で 美しい県土環境保全
213	"	令和6年度(主) 袋井市春野線交通安 全施設工事(防落 防止柵工)【11- 01 】	袋井市上山梨地 内	9,592,000	9,394,000	606,000	10,000,000	(有)美栄土建	6.9.19 6.12.6	10,000,000	施工延長 1=	
214	"	令和6年度(主) 豊川市港線交通安 全施設工事(排水 施設工)【11-01 】	豊川市豊岡地内	5,981,000	5,819,000	-279,000	5,540,000	(有)第一建設	6.11.28 7.3.11	5,540,000	排水構造物工	
215	"	令和6年度(主) 佐倉御前崎港線交 通安全施設工事 (ガードパイプ設 置工)【11-01 】	御前崎市御前崎 地内	9,834,000	9,680,000	320,000	10,000,000	(有)三井建設	7.1.16 7.4.18	3,800,000	施工延長 1 式	36年度繰越
216	"	令和6年度(主) 浜北袋井線交通安 全施設工事(転落 防止柵工)【11- 01 】	袋井市友永地内	7,997,000	7,920,000	80,000	8,000,000	(株)片桐造園建設	6.10.4 7.2.17	8,000,000	155 m 転落防止柵撤去工	
217	"	令和6年度(主) 掛川市須賀郷ほか交 通安全施設工事 (転落防止柵取替 工)【11-01 】	掛川市清水地内 ほか	11,055,000	10,934,000	55,000	10,989,000	(株)青木興業	6.11.26 7.2.25	(10,989,000) 10,000,000	428.2 m 防止柵工	合併36-13572-01県平交 通安全施設維持
218	"	令和6年度(主) 掛川市須賀郷ほか交 通安全施設工事 (転落防止柵取替 工)【11-01 】	掛川市清水地内 ほか	11,055,000	10,934,000	55,000	10,989,000	(株)青木興業	6.11.26 7.2.25	(10,989,000) 989,000	231 m 防止柵工	合併35-13605-01
219	"	令和6年度(主) 御前崎野新田線 交通安全施設工事 (歩道修繕工) 【11-01 】	御前崎市白羽地 内	6,677,000	6,479,000		6,479,000	(有)三井建設	7.3.7 7.7.22		231 m 施工延長	36年度債務
220	"	令和6年度(主) 浜松御前崎自転出 道線交通安全施設 工事(防護柵工) 【11-01 】	御前崎市池新田 地内	12,540,000	12,485,000		12,485,000	佐倉建設(株)	7.3.11 7.7.9		100 m 防護柵(横断・転落防止 柵)設置	36年度債務
36-13612-01											250 m	

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和16年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約 締結 方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計(円)						
221	県道交通完全施設 維持	令和6年度(一) 大前内森線ほか、道 路利用環境改善工 事(道路情報板更 新工)【11-0 新工】	同智郡森町亀久 保地内ほか、	25,608,000	24,860,000	528,000	25,388,000	一般	寺田電機工業(株)	6.8.27 7.4.25		道路情報表示版更新	36年度繰越
222	"	令和6年度(正) 袋井市気賀線ほか、 道路利用環境改善 工事(道路情報板 設置・撤去作業シス テム)【11-0 新工】	袋井市気賀地内 ほか	13,739,000	13,420,000		13,420,000	一般	ミナモト通信(株) 中部支社	6.12.19 7.9.30		機器費 1式	合併36-17604-01“人・地域 をつなぐ道”緊急対策N (交通安全) 36年度繰越
	県道交通安全施設 維持				125,752,000	754,000	126,506,000				93,180,000		
223	防災・安全交付金 (県道交通安全)	令和5年度(主) 焼津森線道路改築 工事(護岸工) 【11-01】	掛川市気賀地内	20,152,000	20,130,000	3,476,000	23,606,000	一般	(株)倉石	5.11.14 6.7.25	(5,200,000)	築堤・護岸	35年度債務
224	"	令和5年度(主) 焼津森線道路改築 工事(護岸工) 【11-01】	掛川市気賀地内	20,152,000	20,130,000	3,476,000	23,606,000	一般	(株)倉石	5.11.14 6.7.25	(5,200,000) 14,258,000	築堤・護岸 35.7m	合併35-17810-01防災・安全 交付金(県道交通安全) 35年度債務
225	"	令和6年度(主) 磐田天竜線道路 改築工事(歩道 工)【11-01】	磐田市気賀東地 内	25,710,000	24,200,000	1,995,000	26,195,000	一般	石川建設(株)	6.8.13 7.2.28		施工延長 35.7m	合併35-D7811-01
226	"	令和5年度(一) 磐田掛川線道路 改築工事(側道橋 設置工)【11-01】	袋井市浅岡地内	35,937,000	32,340,000	5,660,000	38,000,000	指名	(株)マルブンプロデ クト	5.9.7 6.5.10	(12,930,000) 25,070,000	場所打ち橋梁 277.9m	35年度繰越 外資入札について、当初設計 期間に経過する材料費と輸送費の 増大等により、当初設計より 若干の超過が認められること を前提としたため、入札別開 標値に変更する
227	"	令和5年度(一) 掛川山梨線道路 改築工事(道路改 良工)【11-01】	掛川市吉岡地内	189,574,000	187,880,000	12,848,000	200,728,000	一般	(株)藤本組	6.1.23 7.11.14	(75,150,000) 4,850,000	施工延長 L=224m	側道橋設置工事(側道橋設置 工事)に付、当初設計より 若干の超過が認められること を前提としたため、入札別 開標値に変更する
228	"	令和5年度(一) 掛川山梨線道路 改築工事(道路改 良工)【11-01】	掛川市吉岡地内	189,574,000	187,880,000	12,848,000	200,728,000	一般	(株)藤本組	6.1.23 7.11.14	(75,150,000) 45,680,113	施工延長 L=224m	側道橋設置工事(側道橋設置 工事)に付、当初設計より 若干の超過が認められること を前提としたため、入札別 開標値に変更する
229	"	令和5年度(一) 掛川山梨線道路 改築工事(道路改 良工)【11-01】	掛川市吉岡地内	189,574,000	187,880,000	12,848,000	200,728,000	一般	(株)藤本組	6.1.23 7.11.14	(75,150,000)	施工延長 L=224m	側道橋設置工事(側道橋設置 工事)に付、当初設計より 若干の超過が認められること を前提としたため、入札別 開標値に変更する
	35-D9186-01											0	合併35-D9186-01防災・安全交付金 (交通安全) 35年度繰越

償還・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)					
	防災・安全交付金 (鉄道交通安全)	【事業計】			264,550,000	23,979,000	288,529,000			116,053,113		
230	防災・安全交付金 (橋梁耐震対策・ 一般) 35-D7502-01	令和5年度二級河 川基木川広域河川 改修工事(新橋A 1橋台工)【12- 01】	掛川市下垂木地 内	187,187,000	180,400,000	7,254,000	187,654,000	(株)藤本組	5. 9.26 6. 7.16	(24,000,000) 9,448,000	橋台工 一式	35年度概算 において、旧橋台の撤去リ ングを撤去し、新橋台より変更 した。 合併35-2016-01広域河川改 修事業(防災・安全交付 金)
231	"	令和5年度二級河 川基木川広域河川 改修工事(新橋A 1橋台工)【12- 01】	掛川市下垂木地 内	187,187,000	180,400,000	7,254,000	187,654,000	(株)藤本組	5. 9.26 6. 7.16	(24,000,000)	橋台工 一式	35年度概算 において、旧橋台の撤去リ ングを撤去し、新橋台より変更 した。 合併35-2016-01広域河川改 修事業(防災・安全交付 金)
232	"	令和6年度(主) 掛川天竜橋梁耐 震対策工事(新橋 1橋台工)【11-01】	掛川市下垂木地 内	237,435,000	224,400,000	10,351,000	234,751,000	ノービー建設工業 (株) 中部支店	6.12.24 7.12.19		新橋上部工架設 工事橋 長L=2	35年度概算 設計図書の結果、主桁(主、 C8)の曲げ応力値について、 許容値を満足しない箇所と なったため、修正設計を実施 合併36-D7491-01
	防災・安全交付金 (橋梁耐震対策・ 一般) 36-D7501-01	【事業計】			224,400,000	10,351,000	234,751,000			9,448,000		
233	防災・安全交付金 (橋梁耐震対策・ 一般) 35-D7490-01	令和5年度二級河 川基木川広域河川 改修工事(新橋A 1橋台工)【12- 01】	掛川市下垂木地 内	187,187,000	180,400,000	7,254,000	187,654,000	(株)藤本組	5. 9.26 6. 7.16	(24,000,000) 60,706,000	橋台工 一式	35年度概算 において、旧橋台の撤去リ ングを撤去し、新橋台より変更 した。 合併35-2016-01広域河川改 修事業(防災・安全交付 金)
234	"	令和6年度(主) 掛川天竜橋梁耐 震対策工事(新橋 1橋台工)【11-01】	掛川市下垂木地 内	237,435,000	224,400,000	10,351,000	234,751,000	ノービー建設工業 (株) 中部支店	6.12.24 7.12.19		新橋上部工架設 工事橋 長L=2	35年度概算 設計図書の結果、主桁(主、 C8)の曲げ応力値について、 許容値を満足しない箇所と なったため、修正設計を実施 合併36-D7501-01防災・安全交 付金(橋梁耐震対策・ 一般)
	防災・安全交付金 (橋梁耐震対策・ 一般) 36-D7491-01	【事業計】			0	0	0			60,706,000		

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計(円)					
235	防災・安全交付金 (県道道路改良) 35-D7721-01	令和5年度(一) 磐田掛川線道路改 築工事(道路工) 【11-01】	掛川市結縁寺地 内	71,544,000	70,400,000	2,200,000	72,600,000	掛川工建(株)	6. 1. 30 6. 11. 8	(26,000,000) 46,600,000	施工延長L=718m 0	35年度債務 合併35-D7721-01
236	防災・安全交付金 (県道道路改良) 35-D7720-01	令和5年度(一) 磐田掛川線道路改 築工事(道路工) 【11-01】	掛川市結縁寺地 内	71,544,000	70,400,000	2,200,000	72,600,000	掛川工建(株)	6. 1. 30 6. 11. 8	(26,000,000)	施工延長L=718m 0	35年度債務 合併35-D7720-01防災・安全 交付金(県道道路改良)
237	"	令和6年度(一) 磐田掛川線道路改 築工事(道路工) 【11-01】	掛川市結縁寺地 内	15,400,000	13,783,000	1,480,000	15,263,000	(株)ワシヤマ土建	6. 8. 27 6. 12. 12	(15,263,000) 12,400,000	施工延長L=670m 0	合併35-D7721-01防災・安全 交付金(県道道路改良)
238	"	令和6年度(一) 磐田掛川線道路改 築工事(道路工) 【11-01】	掛川市結縁寺地 内	15,400,000	13,783,000	1,480,000	15,263,000	(株)ワシヤマ土建	6. 8. 27 6. 12. 12	(15,263,000) 2,863,000	施工延長L=670m 0	合併34-D7725-01
	防災・安全交付金 (県道道路改良)	【事業計】			84,183,000	3,680,000	87,863,000			61,863,000		
239	防災・安全交付金 (県道道路改良・ 一般) 36-D7720-01	令和6年度(一) 磐田掛川線道路改 築工事(結縁寺I C橋上部工)【1 1-01】	掛川市結縁寺地 内	241,571,000	239,800,000	0	239,800,000	ドービー建設工業 (株) 中部支店	7. 3. 25 8. 2. 5	結縁寺IC橋 38. 0	橋長L=	36年度債務 合併36-D7721-01
	防災・安全交付金 (県道道路改良・ 一般)	【事業計】			239,800,000	0	239,800,000			0		
240	防災・安全交付金 (県道道路改良・ 一般) 36-D7721-01	令和6年度(一) 磐田掛川線道路改 築工事(結縁寺I C橋上部工)【1 1-01】	掛川市結縁寺地 内	241,571,000	239,800,000	0	239,800,000	ドービー建設工業 (株) 中部支店	7. 3. 25 8. 2. 5	結縁寺IC橋 38. 0	橋長L=	36年度債務 合併36-D7720-01防災・安全 交付金(県道道路改良・一 般)
	防災・安全交付金 (県道道路改良・ 一般) 【事業計】	【事業計】			0	0	0			0		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計(円)					
241	原子力発電所関連 道路整備事業 35-D3000-01	令和5年度(主) 掛川浜岡線道路改 築工事(排水構造物工)【11-01】	菊川市高橋地内	36,014,000	34,100,000	561,000	34,661,000	(株)増田組	5.11.2 6.5.15	(13,000,000)	施工延長 423.5 m	35年度繰越 合併35-D3001-01
242	原子力発電所関連 道路整備事業 35-D3001-01	令和5年度(主) 掛川浜岡線道路改 築工事(排水構造物工)【11-01】	菊川市高橋地内	36,014,000	34,100,000	561,000	34,661,000	(株)増田組	5.11.2 6.5.15	(13,000,000) 1,017,035	施工延長 423.5 m	35年度繰越 合併35-D3000-01原子力 発電所関連道路整備事業
243	"	令和6年度(主) 掛川浜岡線道路改 築工事(排水構造物工)【11-02】	菊川市高橋地内	21,230,000	20,460,000	2,739,000	23,199,000	(株)増田組	6.7.9 7.3.14	(23,199,000) 21,828,000	施工延長 549.8 m	合併35-D5934-02
244	35-D3000-01	令和6年度(主) 掛川浜岡線道路改 築工事(舗装工)【11-01】	菊川市高橋地内	99,979,000	90,431,000		90,431,000	(株)フシヤマ士建	7.3.25		舗装工	36年度債務
245	"	令和6年度(主) 掛川浜岡線道路改 築工事(排水構造物工)【11-01】	菊川市高橋地内	24,233,000	22,550,000		22,550,000	(株)増田組	7.3.25 8.2.25		側溝工	合併36-D0741-01社会資本整 備総合交付金(県道路改 築・一般)
	原子力発電所関連 道路整備事業 36-D3000-01	【事業計】								22,845,035	1 式	36年度債務
					77,110,000	3,300,000	80,410,000					
246	建設発生土地埋官 民連携推進事業 (道路) 36-X7701-01	令和6年度(国) 150号国道酒所 建設発生土地埋官 民連携推進事業に 伴う敷地整備工事 【事業計】	磐川市福川市島 地内	9,845,000	9,009,000	991,000	10,000,000	(株)小笠原	6.11.7 7.1.29	(10,000,000) 3,720,000	仮囲い設置工 1 式	合併36-X7702-01
	建設発生土地埋官 民連携推進事業 (道路)				9,009,000	991,000	10,000,000			3,720,000		
247	緊急自然災害防止 対策(災害防除) 工事(護岸工)【11-01】	令和5年度(主) 大東市川島地区防 除工事(護岸工)【11-01】	菊川市丹野地内	20,328,000	18,227,000	2,143,000	20,370,000	(株)露部建設	5.9.28 6.4.23	(7,290,000) 13,080,000	延長 29.6 m	35年度繰越

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 本 工 事 調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)					
248	緊急自然災害防止 対策 (災害防除)	令和6年度(主) 焼津森緑災害防除 工事 (法面工) 【11-01】	掛川市倉賀松果 地内	28,081,000	25,630,000	4,580,000	30,210,000	(株) 倉石	6.10.1 7.1.27	30,210,000	道路改良	
249	"	令和6年度(主) 焼津森緑災害防除 工事 (護岸工) 【11-02】	掛川市倉賀地内	7,612,000	7,150,000		7,150,000	(株) 倉石	7.3.27 8.2.20	90.3 5 m	道路改良 L=15.5 m	36年度繰越
	緊急自然災害防止 対策 (災害防除)	【事業計】			51,007,000	6,723,000	57,730,000				1 式	
										43,290,000		
250	緊急自然災害防止 対策 (冠水対策)	令和6年度(主) 吉川大冠緑冠水対 策工事 (側溝工) 【11-01】	菊川市吉沢地内	8,668,000	7,813,000	-854,000	7,359,000	(株) 村田建設	6.11.7 7.3.7	7,359,000	PI型側溝	
	緊急自然災害防止 対策 (冠水対策)	【事業計】			7,813,000	-854,000	7,359,000				68 m	
										7,359,000		
251	緊急自然災害防止 対策 (道路照明)	令和6年度(主) 掛川大冠緑冠水対 策照明工事 (道路 照明灯更新工) 【11-01】	掛川市本郷地内 ほか	43,516,000	41,646,000	2,054,000	43,700,000	(株) KAKEN	6.7.13 7.2.28	43,700,000	LED灯具交換	
	緊急自然災害防止 対策 (道路照明)	【事業計】			41,646,000	2,054,000	43,700,000				107 基	
										43,700,000		
252	県土強靱化対策 (災害防除)	令和6年度(主) 焼津森緑災害防除 工事 (擁壁工) 【11-01】	掛川市倉賀地内	14,542,000	14,300,000	-22,000	14,278,000	(株) 倉石	6.6.25 6.11.29	14,278,000	道路改良	
	緊急自然災害防止 対策 (災害防除)	【事業計】			14,300,000	-22,000	14,278,000				68.4 m	

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調 査

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)					
253	県土強靱化対策 (災害防除) 35-11831-01	令和6年度(一) 横川豊田線 災害 防除工事(落石防 護柵工)【11-01】	磐田市大平地内	49,533,000	46,222,000	10,142,000	56,364,000	(株) イトー	6.10.8 7.3.19	(56,364,000) 38,227,000	道路土工	落石防護柵工について、伐 採工実施後巨石の全景が 判明し仮設工が必要に なったため 合併35-11851-01
254	"	令和6年度(一) 横川豊田線 災害 防除工事(落石防 護柵工)【11-01】	磐田市大平地内	49,533,000	46,222,000	10,142,000	56,364,000	(株) イトー	6.10.8 7.3.19	(56,364,000) 18,137,000	道路土工	落石防護柵工について、伐 採工実施後巨石の全景が 判明し仮設工が必要に なったため 合併35-11831-01県土強靱化対 策(冠水対策)
	県土強靱化対策 (災害防除)	【事業計】			60,522,000	10,120,000	70,642,000			70,642,000		
255	県土強靱化対策 (冠水対策) 35-11875-01	令和5年度(主) 横川至高橋ほか冠 水対策工事(排水 ポンプ設備更新 工)【11-01】	岡野郡森町円田 地内ほか	46,915,000	45,309,000	5,613,400	50,922,400	(株) ライトワーク	5.9.26 6.9.20	(18,100,000)	地下道排水設備更新	点検結果より劣化が進んで いる機器が確認されたため 35年度繰越 合併35-11878-01
256	"	令和5年度(主) 横川至高橋ほか冠 水対策工事(排水 ポンプ設備更新 工)【11-01】	岡野郡森町円田 地内ほか	46,915,000	45,309,000	5,613,400	50,922,400	(株) ライトワーク	5.9.26 6.9.20	(18,100,000) 32,822,400	地下道排水設備更新	点検結果より劣化が進んで いる機器が確認されたため 35年度繰越 合併35-11875-01県土強靱化対 策(冠水対策)
	県土強靱化対策 (冠水対策)	【事業計】			45,309,000	5,613,400	50,922,400			32,822,400		
257	県土強靱化対策 (道路照明) 36-11886-01	令和6年度(主) 袋井市須賀郷ほか 道路利用区域電灯 工事(道路照明灯 更新工)【11-0 1】	袋井市高尾地内 ほか	15,587,000	14,828,000	1,430,000	16,258,000	(株) 坂田電気工業所	6.7.9 7.3.11	(16,258,000) 4,850,000	L.F.D.灯具交換	合併35-17349-01“人・地域 をつなぐ道”緊急対策A (交通安全)
	県土強靱化対策 (道路照明)	【事業計】			0	0	0			4,850,000	34 基	
	(02)道路橋りょう 新設改良費	【H 計】			7,944,647,700	312,851,950	8,257,499,650			3,536,211,450		

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約 締結 方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
258	河川維持管理(上 木防炎情報セン ター管理費) 35-R0007-01	令和6年度二級河 川(原野谷川)河川維 持管理工事(広家 入橋CCTV修繕 工)【11-01】 【事業計】	袋井市山名町地 先ほか、	3,905,000	3,850,000		3,850,000	指名	三菱電機プラントエン 지니어リング(株) 静岡支社	6. 9.19 7. 3. 6	3,850,000	CCTVカメラ修繕工 1 式	
	河川維持管理(上 木防炎情報セン ター管理費)				3,850,000	0	3,850,000				3,850,000		
259	河川維持管理(環 境保全事業) 36-K0201-01	令和6年度二級河 川(太田川ほか)河川 維持管理工事(看 板設置工)【11- 01】 【事業計】	岡智郡森町飯治 島地先ほか、	913,000	770,000	230,000	1,000,000	随 契	(株)佐藤興商	6. 10.17 7. 1.31	1,000,000	標識設置工 1 式	随契一号(少額)
	河川維持管理(環 境保全事業)				770,000	230,000	1,000,000				1,000,000		
260	河川維持管理(太 田川ダム維持管 理) 36-K1083-01	令和6年度太田川 ダム河川維持管理 工事(管理所エリ ア緑地育成工)【 11-01】	岡智郡森町亀久 保地先	1,617,000	1,551,000	99,000	1,650,000	随 契	(株)ハタ代造園	6. 6.13 6.10.16	1,650,000	芝地管理(芝刈) 2780 m ²	随契一号(少額)
261	"	令和6年度太田川 ダム河川維持管理 (太田川ダム維持 管理)工事(貯砂 ダム掘削工)【11- 01】	岡智郡森町亀久 保地先	9,845,000	9,680,000	2,900,000	12,580,000	指 名	鈴木十建(株)	6.10.10 7. 3.11	12,580,000	施工延長(貯砂ダム) 44 m	
262	"	令和6年度太田川 ダム河川維持管理 工事(貯水池内流 木撤去工)【11- 03】 【事業計】	岡智郡森町亀久 保地先	9,977,000	9,680,000	2,900,000	12,580,000	指 名	倉見建設(株)	6.11. 7 7. 3.24	12,580,000	流木収集運搬、荷卸し 18 H	
	河川維持管理(太 田川ダム維持管 理)				20,911,000	5,899,000	26,810,000				26,810,000		
	(01)河川砂防管理 費	【H 計】			25,531,000	6,129,000	31,660,000				31,660,000		

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)					
263	広域河川改修事業 (防災・安全交付金)	令和5年度・級河川垂木川広域河川改修工事(堤脚水路工その1)【1-0-1】	掛川市下垂木地先	18,117,000	17,875,000	1,472,900	19,347,900	(株) 藤本組	5.12.19 6.5.31	(7,150,000) 12,197,900	築堤盛土工	34年度繰越
264	"	令和5年度・級河川垂木川広域河川改修工事(堤脚水路工その2)【1-0-1】	掛川市下垂木地先	19,712,000	19,668,000	517,000	20,185,000	(株) 藤本組	6.2.1 6.7.26	290 20,185,000	m3 築堤盛土工	35年度債務 合併35-K2015-01
265	"	令和5年度・級河川垂木川広域河川改修工事(堤脚水路工その1)【1-0-1】	掛川市下垂木地先	19,712,000	19,668,000	517,000	20,185,000	(株) 藤本組	6.2.1 6.7.26	300 20,185,000	m3 築堤盛土工	36年度債務 合併35-K2016-01広域河川改修事業(防災・安全交付金)
266	"	令和5年度・級河川垂木川広域河川改修工事(新橋A1橋台工)【1-2-0-1】	掛川市下垂木地内	187,187,000	180,400,000	7,254,000	187,654,000	(株) 藤本組	5.9.26 6.7.16	(24,000,000) 15,500,000	橋台工 1式	35年度債務 合併35-K2016-01広域河川改修工事(防災・安全交付金)
267	"	令和5年度・級河川垂木川広域河川改修工事(新橋A1橋台工)【1-2-0-1】	掛川市下垂木地内	187,187,000	180,400,000	7,254,000	187,654,000	(株) 藤本組	5.9.26 6.7.16	(24,000,000) 28,000,000	橋台工 1式	35年度債務 合併35-K2017-01
268	"	令和6年度(正)掛川市色原橋梁補修対策工事(新橋上部工)【11-01】	掛川市下垂木地内	237,435,000	224,400,000	10,351,000	234,751,000	ドービー建設工業(株) 中部支店	6.12.24 7.12.19	23,200,000	新橋上部工保設工事 長1=2	35年度債務 合併35-K2016-01広域河川改修工事(防災・安全交付金)
269	"	令和6年度・級河川垂木川広域河川改修工事(新橋岸工)【12-01】	掛川市下垂木地先	101,288,000	97,900,000	11,000,000	108,900,000	(株) 藤本組	6.8.20 8.3.13	28,000,000	左岸護岸工 51.2m	35年度債務 合併35-K2016-01
	広域河川改修事業 (防災・安全交付金)	【事業計】			315,843,000	20,243,900	336,086,900			127,082,900		
270	総合流域防災事業 (広域系)(防災・安全交付金)	令和5年度・級河川一雲清川総合流域防災対策工事(給木川樋門1)【11-01】	磐田市掛下地先	131,021,000	119,768,000	7,623,000	127,391,000	石川建設(株)	5.9.5 6.8.30	29,202,000	築堤・護岸 1式	35年度債務 合併35-K2016-01総合流域防災事業(防災・安全交付金)
271	"	令和5年度・級河川一雲清川総合流域防災対策工事(給木川樋門工)【11-01】	磐田市掛下地先	131,021,000	119,768,000	7,623,000	127,391,000	石川建設(株)	5.9.5 6.8.30	57,649,000	築堤・護岸 1式	35年度債務 合併35-K2016-01総合流域防災事業(防災・安全交付金)

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和16年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計(円)					
272	総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付金)	令和5年度二級河川沖之川総合流域防災対策工事(護岸工)【11-01】	袋井市鷺巣地先	79,310,000	72,600,000	9,273,000	81,873,000	(株) ソシヤマ上建	5.12.19 7.3.14	(21,720,000) 58,280,000	施工延長 L = 85.8 m	35年度債務 既設護岸損傷箇所への増工 合併35-K2260-01総合流域防 災事業 (広域系) (防災・ 安全交付金)
273	"	令和5年度二級河川沖之川総合流域防災対策工事(護岸工)【11-01】	袋井市鷺巣地先	79,310,000	72,600,000	9,273,000	81,873,000	(株) ソシヤマ上建	5.12.19 7.3.14	(21,720,000) 1,873,000	施工延長 L = 85.8 m	35年度債務 既設護岸損傷箇所への増工 合併35-K2261-01
274	"	令和5年度二級河川沖之川総合流域防災対策工事(護岸工)【11-01】	袋井市鷺巣地先	79,310,000	72,600,000	9,273,000	81,873,000	(株) ソシヤマ上建	5.12.19 7.3.14	(21,720,000)	施工延長 L = 85.8 m	36年度債務 既設護岸損傷箇所への増工 合併35-K2260-01総合流域防 災事業 (広域系) (防災・安全 交付金)
275	"	令和6年度二級河川沖之川総合流域防災対策工事(護岸工)【11-01】	袋井市久能地先	46,189,000	41,635,000	2,519,000	44,154,000	丸明建設(株)	6.10.1 7.3.12	(44,154,000) 6,154,000	施工延長 85.8 m	合併36-K2260-01
276	"	令和6年度二級河川沖之川総合流域防災対策工事(護岸工)【11-01】	袋井市久能地先	46,189,000	41,635,000	2,519,000	44,154,000	丸明建設(株)	6.10.1 7.3.12	(44,154,000) 38,000,000	施工延長 39.7 m	合併35-K2260-01総合流域防 災事業 (広域系) (防災・安全 交付金)
277	"	令和5年度二級河川敷地川総合流域防災対策工事(護岸工その1)【11-01】	磐田市大当所地先外	94,622,000	88,132,000	-11,363,000	76,769,000	(株) 為宗建設	5.11.2 6.10.28	(7,100,000)	コンクリートブロック積 429 m ²	35年度債務 30年度計画に照し、既設の擁壁とされたこと から、川床部間に施工可能な延長に見 入る。 合併35-K2265-01総合流域防 災事業 (広域系) (防災・ 安全交付金)
278	"	令和5年度二級河川敷地川総合流域防災対策工事(護岸工その1)【11-01】	磐田市大当所地先外	94,622,000	88,132,000	-11,363,000	76,769,000	(株) 為宗建設	5.11.2 6.10.28	(7,100,000) 14,069,000	コンクリートブロック積 429 m ²	35年度債務 35年度債務 合併35-K2265-01総合流域防 災事業 (広域系) (防災・安全 交付金)
279	"	令和5年度二級河川敷地川総合流域防災対策工事(護岸工その2)【11-02】	磐田市歌地地先	98,274,000	97,900,000	-2,552,000	95,348,000	石川建設(株)	5.11.2 7.3.17		コンクリートブロック積 202 m ²	35年度債務 合併35-K2265-01総合流域防 災事業 (広域系) (防災・安全 交付金)
280	"	令和5年度二級河川敷地川総合流域防災対策工事(護岸工その2)【11-02】	磐田市歌地地先	98,274,000	97,900,000	-2,552,000	95,348,000	石川建設(株)	5.11.2 7.3.17	18,000,000	コンクリートブロック積 202 m ²	35年度債務 合併35-K2266-01
281	"	令和5年度二級河川敷地川総合流域防災対策工事(護岸工その3)【11-03】	磐田市家田地先	84,458,000	84,326,000	8,353,000	92,679,000	石川建設(株)	5.11.2 7.2.28		コンクリートブロック積 129 m ²	35年度債務 35年度債務 合併35-K2265-01総合流域防 災事業 (広域系) (防災・安全 交付金)
282	"	令和5年度二級河川敷地川総合流域防災対策工事(護岸工その3)【11-03】	磐田市家田地先	84,458,000	84,326,000	8,353,000	92,679,000	石川建設(株)	5.11.2 7.2.28	15,000,000	コンクリートブロック積 129 m ²	35年度債務 35年度債務 合併35-K2265-01総合流域防 災事業 (広域系) (防災・安全 交付金)

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和16年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計(円)					
283	総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付金)	令和5年度二級河川敷地川総合流域防災対策工事(堤防補強工)【11-04】	磐田市大当所地先	28,083,000	25,355,000	-2,134,000	23,221,000	乗松建設(株)	6. 3. 5 6. 7. 19		施工延長	35年度債務 合併35-K2266-01
284	"	令和5年度二級河川敷地川総合流域防災対策工事(堤防補強工)【11-04】	磐田市大当所地先	28,083,000	25,355,000	-2,134,000	23,221,000	乗松建設(株)	6. 3. 5 6. 7. 19	1,000,000	618 m 施工延長	35年度債務 合併35-K2266-01
285	"	令和5年度二級河川敷地川総合流域防災対策工事(堤防補強工)【11-05】	磐田市敷地地先	90,541,000	82,104,000	-605,000	81,499,000	(株)アキヤマ	6. 2. 15 7. 3. 14		618 m 施工延長	合併35-K2265-01総合流域防災事業(広域系)(防災・安全交付金) 35年度債務
286	"	令和5年度二級河川敷地川総合流域防災対策工事(堤防補強工)【12-01】	磐田市笠梅地先	99,352,000	90,530,000	32,901,000	123,431,000	(株)アキヤマ	5. 10. 3 6. 12. 9	30,000,000	55 m 樋門・樋管本体 L	合併35-K2713-01 35年度債務
287	"	令和5年度二級河川敷地川総合流域防災対策工事(樋管工)【12-01】	磐田市笠梅地先	99,352,000	90,530,000	32,901,000	123,431,000	(株)アキヤマ	5. 10. 3 6. 12. 9		樋門・樋管本体 L 1 式	35年度債務 補助金の十割を越える当該工事での利用が困難となったため、残上処分に変更 合併34-K252-01 35年度債務
288	"	令和5年度二級河川小森川総合流域防災対策工事(堤防岸工)【11-01】	岡部郡森町中川地先	16,973,000	16,940,000	710,000	17,650,000	正光建設(株)	6. 1. 23 6. 7. 9	(3,990,000) 8,750,000	施工延長 L = 31.5 m	合併35-K2265-01総合流域防災事業(広域系)(防災・安全交付金) 35年度債務
289	"	令和5年度二級河川小森川総合流域防災対策工事(堤防岸工)【11-01】	岡部郡森町中川地先	16,973,000	16,940,000	710,000	17,650,000	正光建設(株)	6. 1. 23 6. 7. 9		施工延長 L = 31.5 m	合併35-K2271-01 35年度債務
290	"	令和6年度二級河川小森川総合流域防災対策工事(AL橋台工)【12-01】	岡部郡森町中川地先	94,292,000	93,500,000	3,817,000	97,317,000	正光建設(株)	6. 7. 9 8. 2. 27	19,960,000	施工延長 L 21.6 m	合併35-K2270-01総合流域防災事業(広域系)(防災・安全交付金) 36年度債務
	総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付金)	【事業名】			812,790,000	48,542,000	861,332,000			297,937,000		合併35-K2683-01 35年度債務
291	美しい国土環境保全事業(河川)	令和5年度二級河川原野谷川美しい国土環境保全事業工事(伐採工)【11-02】	磐田市本郷地先	9,889,000	9,680,000	-660,000	9,020,000	(株)青木興業	5. 12. 8 6. 7. 31	(3,870,000) 5,150,000	施工延長(伐採 L) 700 m	35年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調 査

(令和16年度)
(令和7年4月30日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	製 約 額			請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	又 山 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当	額 初	計 (円)					
292	美しい県土環境保全事業 (河川)	令和5年度二級河川太田川 美しい県土環境保全事業工事 (伐採工) 【11-03】	磐川市木郷2地先	9,889,000	9,790,000	-297,000	9,493,000	(株) 皆木興業	5.12.28 6.7.31	(3,910,000) 5,583,000	施工延長 (伐採工)	35年度繰越
293	"	令和5年度二級河川原野谷川 美しい県土環境保全事業工事 (伐採工) 【11-01】	磐川市木郷3地先	9,889,000	9,790,000	957,000	10,747,000	(株) 皆木興業	5.12.28 6.7.31	(3,910,000) 6,837,000	700m 施工延長 (伐採工)	35年度繰越
294	"	令和5年度二級河川ぼう南川 美しい県土環境保全事業工事 (伐採工) 【11-01】	磐川市福田地先	9,306,000	8,800,000	2,101,000	10,901,000	(株) ウラノ	5.12.21 6.5.31	(3,500,000) 7,401,000	1000m 施工延長	35年度繰越
295	"	令和6年度二級河川ぼう南川 美しい県土環境保全事業工事 (伐採工) 【11-02】	磐川市福田地先	8,525,000	7,700,000	1,391,000	9,091,000	(株) ナカヤ	6.8.30 7.3.21	(9,091,000) 266,000	1000m 施工延長	合併35-K4738-01美しい県土環境保全事業 (河川)
296	"	令和5年度二級河川ぼう南川 美しい県土環境保全事業工事 (伐採工) 【11-02】	磐川市福田地先	8,525,000	7,700,000	1,391,000	9,091,000	(株) ナカヤ	6.8.30 7.3.21	(9,091,000) 8,825,000	970m 施工延長	合併35-K4740-01
297	"	令和5年度二級河川ぼう南川 美しい県土環境保全事業工事 (伐採工) 【11-03】	磐川市浜新田地先	9,306,000	9,240,000	1,034,000	10,274,000	(株) ナカヤ	5.12.21 6.5.31	(3,690,000) 6,584,000	970m 施工延長	35年度繰越
298	"	令和5年度二級河川太田川 美しい県土環境保全事業工事 (伐採工) 【11-01】	磐川市東小島地先	9,262,000	9,020,000	980,000	10,000,000	(株) ウラノ	5.12.28 6.5.31	(3,600,000) 6,400,000	1000m 施工延長	35年度繰越
299	"	令和5年度二級河川太田川 美しい県土環境保全事業工事 (伐採工) 【11-02】	磐川市東小島地先	9,240,000	9,020,000	1,078,000	10,098,000	(株) ナカヤ	5.12.28 6.7.31	(3,600,000) 6,498,000	500m 施工延長	35年度繰越
300	"	令和5年度二級河川木田川 美しい県土環境保全事業工事 (伐採工) 【11-03】	磐川市東小島地先	9,240,000	9,020,000	616,000	9,636,000	(株) ナカヤ	5.12.28 6.9.17	(3,600,000) 6,036,000	500m 施工延長	35年度繰越
	美しい県土環境保全事業 (河川)	【事業額】			82,060,000	7,200,000	89,260,000			59,580,000		

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調 査

(令和6年度)
(令和7年4月30日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	製 約 額			請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当	変更増減額 (円)	計 (円)					
301	県上強靱化対策事業 (緊急) (河川) (緊急 浸水) 35-K4670-01	令和5年度二級河 川西大谷川県土強 靱化対策工事(河 床掘削工)【11- 01】	掛川市西大湖地 先	19,294,000	19,140,000	240,000	19,400,000	(株) 速興	5.11.1 6.5.10	(7,600,000) 11,800,000	河床掘削工 L=889 m 施工延長	35年度繰越
302	県上強靱化対策事業 (緊急) (河川) (緊急 浸水) 36-K4660-01	令和6年度二級河 川御野川県土強靱 化対策工事(河床 掘削工)【11-01】	御前崎市新野地 先	7,205,000	7,150,000	385,000	7,535,000	(有) 坂本建設	7.1.16 7.4.30		36年度繰越	合併35-K4660-01県上強靱化 対策事業(河川)(緊急浸 水)
303	"	令和6年度二級河 川御野川県土強靱 化対策工事(河床 掘削工)【11-01】	御前崎市新野地 先	7,205,000	7,150,000	385,000	7,535,000	(有) 坂本建設	7.1.16 7.4.30		200 m 施工延長	36年度繰越
304	36-K4664-01	令和6年度二級河 川上小笠川県土強 靱化対策工事(河 床掘削工)【11- 01】	菊川市中内田地 先	31,328,000	29,172,000	-242,000	28,930,000	(株) 山下組	6.9.24 7.4.28	11,600,000	200 m 施工延長	合併36-K4664-01
305	"	令和6年度二級河 川上小笠川県土強 靱化対策工事(河 床掘削工)【11- 01】	菊川市中内田地 先	31,328,000	29,172,000	-242,000	28,930,000	(株) 山下組	6.9.24 7.4.28		147.8 m 施工延長	合併36-K4661-01県上強靱化 対策事業(河川)(緊急浸 水)
306	36-K4660-01	令和6年度二級河 川上小笠川県土強 靱化対策工事(河 床掘削工)【11- 01】	掛川市上内田地 先	14,476,000	14,410,000	140,000	14,550,000	(有) エイジン	6.10.1 7.3.21	14,550,000	147.8 m 施工延長	合併36-K4660-01
307	"	令和6年度二級河 川居栗川県土強靱 化対策工事(河床 掘削工)【11-01】	掛川市小貫地先	19,371,000	19,250,000	150,000	19,400,000	(株) 岩杉工務店	6.10.1 7.2.14	19,400,000	400 m 施工延長	36年度繰越
308	36-K4663-01	令和6年度二級河 川西大谷川県土強 靱化対策工事(河 床掘削工)【11- 01】	掛川市西大湖地 先	17,039,000	16,500,000		16,500,000	(株) フジマサ	6.10.1 7.3.14	16,500,000	396.3 m 河床掘削工 施工延長 L=	合併36-K4663-01
309	"	令和6年度二級河 川龜裂川県土強靱 化対策工事(河床 掘削工)【11-01】	掛川市下十方地 先	9,493,000	9,295,000	405,000	9,700,000	(株) 尾山組	6.10.15 7.2.5	9,700,000	542 m 施工延長	36年度繰越
310	36-K4665-01	令和6年度二級河 川家代川県土強靱 化対策工事(河床 掘削工)【11-01】	掛川市家代地先 ほか	19,107,000	18,590,000	810,000	19,400,000	(株) 金川組	6.8.27 7.1.31	19,400,000	600 m 施工延長(1工区)	36年度繰越
311	"	令和6年度二級河 川沖之川県土強靱 化対策工事(河床 掘削工)【11-01】	袋井市村松地先	19,239,000	18,260,000	-726,000	17,534,000	(株) 兼子建設	6.8.6 7.3.10	17,534,000	217 m 掘削(沖之川1工区)	36年度繰越
	36-K4667-01										880 m 3	

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約 締結 方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
312	県上流河川対策事業(緊急対策)(河川)【36-K4668-01】	令和6年度二級河川今ノ浦川県上流河川対策工事(河床掘削工)【11-01】	袋井市河尾地先	18,777,000	18,700,000	700,000	19,400,000	一般	(株)五ノ蔵組	6.10.1 7.3.12		施工延長 L=221 m	
313	"	令和6年度二級河川今ノ浦川県上流河川対策工事(河床掘削工)【11-01】	袋井市見取地先	19,371,000	17,567,000	1,833,000	19,400,000	一般	(有)山正建設	6.10.1 7.2.4		施工延長	
314	"	令和6年度二級河川上野部川県上流河川対策工事(河床掘削工)【11-01】	磐田市上野部地先	31,196,000	28,842,000	1,023,000	29,865,000	一般	(有)ワーク建設	6.10.1 7.3.14	(29,865,000) 29,100,000	掘削(ICT) ICT機械使用	合併36-K3105-01
315	"	令和6年度二級河川上野部川県上流河川対策工事(河床掘削工)【11-02】	磐田市上野部地先	23,760,000	23,760,000		23,760,000	随製	(株)アキヤン	6.9.18 7.3.13	(23,760,000) 7,900,000	掘削工	随製五号(緊急)
316	"	令和6年度二級河川雪割川県上流河川対策工事(河床掘削工)【11-01】	磐田市合代島地先	28,424,000	26,312,000	7,799,000	34,111,000	一般	光盛建設(株)	6.10.1 7.2.5	(34,111,000) 29,100,000	掘削(ICT) ICT機械使用	事前測量の結果、想定を上回る構想土留を施工したため、竣工後、残土処理工を施工した。合併36-K3105-01
317	"	令和6年度二級河川田口川県上流河川対策工事(河床掘削工)【11-01】	磐田市東平松地先ほか	28,611,000	26,081,000	-1,606,000	24,475,000	一般	葉松建設(株)	6.8.13 6.12.16		施工延長	
318	"	令和6年度二級河川今ノ浦川県上流河川対策工事(河床掘削工)【11-01】	磐田市福田中島地先ほか	38,324,000	34,925,000	2,466,000	37,391,000	一般	(有)ワーク建設	6.9.9 7.2.25	(37,391,000) 1,625,000	見付工区	合併36-K4673-01県上流河川対策事業(河川)(緊急対策)
319	"	令和6年度二級河川今ノ浦川県上流河川対策工事(河床掘削工)【11-01】	磐田市福田中島地先ほか	38,324,000	34,925,000	2,466,000	37,391,000	一般	(有)ワーク建設	6.9.9 7.2.25	(37,391,000) 35,000,000	見付工区	合併36-K4667-01
320	"	令和6年度二級河川今ノ浦川県上流河川対策工事(河床掘削工)【11-01】	磐田市福田中島地先ほか	38,324,000	34,925,000	2,466,000	37,391,000	一般	(有)ワーク建設	6.9.9 7.2.25	(37,391,000) 766,000	見付工区	合併36-K4673-01県上流河川対策事業(河川)(緊急対策)
		県上流河川対策事業(緊急対策)(河川)			327,954,000	13,397,000	341,351,000				287,250,000		

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約 締結 方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	火出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
321	緊急自然災害防止 対策事業 35-K4460-01	令和6年度二級河 川木田川緊急自然 災害防止対策工事 【11- 01】	磐田市河笠新屋 地先	17,930,000	17,930,000	90,000	18,020,000	般	(株) 大原建設	6. 9. 17 7. 3. 14		施工延長 L = 40	
322	緊急自然災害防止 対策事業 35-K4463-01	令和6年度二級河 川板川緊急自然災 害防止対策工事 【11- 01】	磐田市一宮地先	18,799,000	18,018,000	-99,000	17,919,000	一般	栗松建設(株)	6. 9. 17 7. 1. 27		施工延長(護岸工) L = 30	
323	"	令和6年度二級河 川木田川緊急自然 災害防止対策工事 【11- 01】	袋井市深見地先	6,732,000	6,545,000	-1,254,000	5,291,000	指名	(株) 新組	6. 1. 18 6. 5. 31	(2,610,000) 2,681,000	施工延長(左岸) 4.2	35年度繰越
324	"	令和6年度二級河 川木田川緊急自然 災害防止対策工事 【11- 02】	袋井市深見地先	25,872,000	23,276,000	4,457,000	27,733,000	一般	(有) 山正建設	6. 9. 9 7. 3. 25	(27,733,000) 14,253,000	施工延長(左岸) 45	合併35-K4467-01緊急自 然災害防止対策事業
325	"	令和6年度二級河 川木田川緊急自然 災害防止対策工事 【11- 02】	袋井市深見地先	25,872,000	23,276,000	4,457,000	27,733,000	一般	(有) 山正建設	6. 9. 9 7. 3. 25	(27,733,000) 13,480,000	施工延長(左岸) 45	合併35-K4462-01
326	"	令和6年度二級河 川一宮川緊急自然 災害防止対策工事 【11- 01】	岡智郡森町一宮 地先	13,607,000	13,200,000	3,307,000	16,507,000	一般	鈴木土建(株)	6. 10. 22 7. 3. 7	(16,507,000) 7,685,000	施工延長(右岸) 33	合併35-K4464-01
327	"	令和6年度二級河 川一宮川緊急自然 災害防止対策工事 【11- 01】	岡智郡森町一宮 地先	13,607,000	13,200,000	3,307,000	16,507,000	一般	鈴木土建(株)	6. 10. 22 7. 3. 7	(16,507,000) 2,899,000	施工延長(右岸) 33	合併35-K4470-01緊急自 然災害防止対策事業
328	"	令和6年度二級河 川一宮川緊急自然 災害防止対策工事 【11- 01】	岡智郡森町一宮 地先	13,607,000	13,200,000	3,307,000	16,507,000	一般	鈴木土建(株)	6. 10. 22 7. 3. 7	(16,507,000) 5,923,000	施工延長(右岸) 33	合併35-K4470-01緊急自 然災害防止対策事業
329	"	令和6年度二級河 川一宮川緊急自然 災害防止対策工事 【11- 02】	岡智郡森町一宮 地先	28,182,000	27,830,000	-2,600,000	25,230,000	不随	倉見建設(株)	6. 10. 1 7. 3. 21	(25,230,000) 4,488,000	施工延長(両岸) 20.9	随契入号(不随)
330	"	令和6年度二級河 川一宮川緊急自然 災害防止対策工事 【11- 02】	岡智郡森町一宮 地先	28,182,000	27,830,000	-2,600,000	25,230,000	不随	倉見建設(株)	6. 10. 1 7. 3. 21	(25,230,000) 11,715,000	施工延長(両岸) 20.9	随契入号(不随)
331	"	令和6年度二級河 川一宮川緊急自然 災害防止対策工事 【11- 02】	岡智郡森町一宮 地先	28,182,000	27,830,000	-2,600,000	25,230,000	不随	倉見建設(株)	6. 10. 1 7. 3. 21	(25,230,000) 9,027,000	施工延長(両岸) 20.9	随契入号(不随)

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調 査

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	製 約 額			請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	火 山 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当	変更増減額 (円)	計 (円)					
332	緊急山自然災害防止 対策事業 36-K4460-01	令和6年度二級河 川市川緊急自然災 害防止対策工事 (護岸工その1) 【11-01】	掛川市大立野地 先	13,464,000	12,078,000	2,178,000	14,256,000	石川建設(株)	6.12.5 7.7.31		施工延長 L =	36年度繰越
333	"	令和6年度二級河 川市川緊急自然災 害防止対策工事 (護岸工その2) 【11-02】	掛川市大立野地 先	13,464,000	12,078,000	583,000	12,661,000	(株)ナカヤ	6.12.5 7.7.31	4,830,000	施工延長 L = 55.6	36年度繰越
334	"	令和6年度二級河 川太田川緊急自然 災害防止対策工事 (護岸工) 【11- 01】	磐田市向等新屋 地先	21,923,000	21,923,000		21,923,000	(株)ヤマグチ	6.10.1 7.7.31		施工延長 L = 25 m	36年度繰越
335	"	令和6年度二級河 川逆川緊急自然災 害防止対策工事 (堤防高上げ工) 【11-01】	掛川市伊達方地 先	4,972,000	4,840,000	360,000	5,200,000	岡田建設(株)	6.11.7 7.1.20	(5,200,000) 5,000,000	施工延長 55	合併35-K/463-01
336	"	令和6年度二級河 川逆川緊急自然災 害防止対策工事 (堤防高上げ工) 【11-01】	掛川市伊達方地 先	4,972,000	4,840,000	360,000	5,200,000	岡田建設(株)	6.11.7 7.1.20	(5,200,000) 200,000	施工延長 98.5 m	合併36-K/463-01緊急自 然災害防止対策事業
337	"	令和6年度二級河 川小笠川緊急自然 災害防止対策工事 (護岸工) 【11- 01】	掛川市上内田地 先	61,358,000	60,280,000	2,234,000	62,514,000	(株)松下組	6.10.1 7.3.14	(62,514,000) 15,341,000	施工延長 (下流工区) 98.5 m	合併36-K/464-01緊急自 然災害防止対策事業
338	"	令和6年度二級河 川上小笠川緊急自 然災害防止対策工 事(護岸工) 【11- 01】	掛川市上内田地 先	61,358,000	60,280,000	2,234,000	62,514,000	(株)松下組	6.10.1 7.3.14	(62,514,000) 47,173,000	施工延長 (下流工区) 23.5 m	合併35-K/468-02
339	"	令和6年度二級河 川基木川緊急自然 災害防止対策工事 (木柵護岸工) 【11-01】	掛川市下垂木地 先	28,468,000	28,380,000	2,640,000	31,020,000	(株)牧野工務所	6.9.5 7.3.14		施工延長 L = 23.5 m	
340	"	令和6年度二級河 川基木川緊急自然 災害防止対策工事 (木柵護岸工) 【11-02】	掛川市下垂木地 先	9,713,000	9,603,000	1,625,000	11,228,000	(株)牧野工務所	6.11.7 7.3.5		施工延長 L = 121 m	随契入号(不調)
341	"	令和6年度二級河 川家代川緊急自然 災害防止対策工事 (護岸工) 【11- 01】	掛川市家代地先	11,033,000	10,835,000	3,080,000	13,915,000	(株)金田組	6.10.1 7.1.16	(13,915,000) 807,000	施工延長 L = 12.1 m	合併36-K/466-01緊急自 然災害防止対策事業
342	"	令和6年度二級河 川家代川緊急自然 災害防止対策工事 (護岸工) 【11- 01】	掛川市家代地先	11,033,000	10,835,000	3,080,000	13,915,000	(株)金田組	6.10.1 7.1.16	(13,915,000) 600,000	施工延長 L = 30 m	合併36-K/466-01緊急自 然災害防止対策事業

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調 査

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	製 約 額			製約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	火 山 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当	額 変 更 増 減 額	計 (円)						
343	緊急自然災害防止 対策事業 36-K4466-01	令和6年度二級河川 家代川緊急自然 災害防止対策工事 (護岸工)【11-01】	掛川市家代地先	11,033,000	10,835,000	3,080,000	13,915,000	一般	(株) 金田組	6.10.1 7.1.16	(13,915,000) 1,456,000	施工延長 L = 30 m	合併35-K4460-01
344	"	令和6年度二級河川 家代川緊急自然 災害防止対策工事 (護岸工)【11-01】	掛川市家代地先	11,033,000	10,835,000	3,080,000	13,915,000	一般	(株) 金田組	6.10.1 7.1.16	(13,915,000) 4,000,000	施工延長 L = 30 m	合併36-K4466-01緊急自 然災害防止対策事業
345	"	令和6年度二級河川 家代川緊急自然 災害防止対策工事 (護岸工)【11-01】	掛川市家代地先	11,033,000	10,835,000	3,080,000	13,915,000	一般	(株) 金田組	6.10.1 7.1.16	(13,915,000) 7,052,000	施工延長 L = 30 m	合併36-K4466-01緊急自 然災害防止対策事業 36年度繰越
346	"	令和6年度二級河川 家代川緊急自然 災害防止対策工事 (護岸工)【11-02】	掛川市下寺木地 先	18,997,000	18,568,000	1,749,000	20,317,000	一般	(株) 金田組	6.11.22 7.5.30	7,420,000	施工延長 L = 60 m	合併36-K4466-01緊急自 然災害防止対策事業 36年度繰越
347	"	令和6年度二級河川 家代川緊急自然 災害防止対策工事 (護岸工)【11-02】	掛川市下寺木地 先	18,997,000	18,568,000	1,749,000	20,317,000	一般	(株) 金田組	6.11.22 7.5.30		施工延長 L = 60 m	合併36-K4468-01
348	"	令和6年度二級河川 家代川緊急自然 災害防止対策工事 (護岸工)【11-01】	袋井市村松地先	28,424,000	25,740,000	780,000	26,520,000	一般	(株) 兼子建設	6.9.17 7.3.19	(26,520,000) 10,340,000	法覆護岸工 J 式	合併35-K4460-01
349	"	令和6年度二級河川 家代川緊急自然 災害防止対策工事 (護岸工)【11-01】	袋井市村松地先	28,424,000	25,740,000	780,000	26,520,000	一般	(株) 兼子建設	6.9.17 7.3.19	(26,520,000) 15,400,000	法覆護岸工 J 式	合併36-K4467-01緊急自 然災害防止対策事業 36年度繰越
350	"	令和6年度二級河川 家代川緊急自然 災害防止対策工事 (護岸工)【11-01】	袋井市村松地先	28,424,000	25,740,000	780,000	26,520,000	一般	(株) 兼子建設	6.9.17 7.3.19	(26,520,000) 780,000	法覆護岸工 J 式	合併36-K4467-01緊急自 然災害防止対策事業 36年度繰越
351	"	令和6年度二級河川 家代川緊急自然 災害防止対策工事 (護岸工)【11-02】	掛川市平島地先	18,018,000	17,875,000	285,000	18,160,000	一般	(株) 青木興業	6.11.8 7.5.30		施工延長 L = 44.2 m	36年度繰越
352	"	令和6年度二級河川 家代川緊急自然 災害防止対策工事 (護岸工)【11-01】	掛川市本郷地先	13,970,000	13,530,000	-1,133,000	12,397,000	一般	(株) 山口川	6.11.15 7.3.7	12,397,000	施工延長 (左岸) 30 m	36年度繰越
353	"	令和6年度二級河川 家代川緊急自然 災害防止対策工事 (護岸工)【11-02】	掛川市本郷地先 ほか	4,708,000	4,510,000	-253,000	4,257,000	指名	(有) 佐藤工務店	6.10.31 7.5.30		1区 施工延長 12 m	36年度繰越

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和16年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約 締結 方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
354	緊急自然災害防止 対策事業 36-K4489-01	令和6年度・級河川基木川広域河川 災害防止対策工事 (護岸工)【11-01】	御前崎市池新田 地先	18,912,000	18,150,000	850,000	19,000,000	一般	(株) 松下工務店	6.10.1 7.3.18	19,000,000	施工延長 59 m	
	緊急自然災害防止 対策事業	【事業計】			365,189,000	18,879,000	384,068,000						
355	国土強靱化広域河川 改修事業(防 災・安全交付金) 35-K2711-01	令和5年度二級河川基木川広域河川 改修工事(新橋A・ 1橋台)【12-01】	掛川市下垂木地 内	187,187,000	180,400,000	7,254,000	187,654,000	一般	(株) 藤本組	5.9.26 6.7.16	(24,000,000) 50,000,000	橋台工 1 式	35年度事業 地所が下りにおいて、見通しの確保が 出来ず、新橋Aが新橋となるよう策定 した。令和5年度に新橋Aの建設を 含む35-K2016-01広域河川改 修事業(防災・安全交付 金)
356	"	令和5年度二級河川大川川国十強靱 化対策(広域河川 改修)工事(河道 掘削工和口1区)	磐田市和口地先	299,189,000	281,908,000	11,492,000	293,400,000	一般	(株) 水月組	6.3.19 6.11.22	293,400,000	施工延長 528 m	掘削した土砂が想定より悪 く、処分費が増加した。
357	"	令和5年度二級河川大川川国十強靱 化対策(広域河川 改修)工事(河道 掘削工)【11-01】	磐田市福田地先	299,926,000	274,417,000	5,583,000	280,000,000	一般	(株) 秀栄建設	6.3.5 6.11.29	280,000,000	施工延長 160.5 m	35年度事業 旧橋台との接続により、堤上受 入土壌までの距離が伸びた。
358	"	令和6年度(土) 掛川英造橋梁耐 震対策工事(新橋 上部工)【11-01】	掛川市下垂木地 内	237,435,000	224,400,000	10,351,000	234,751,000	一般	トービー建設工業 (株) 中部支店	6.12.24 7.12.19		新橋上部工架設 工事橋 長1=2 0	35年度事業 設計段階での結果、下部(GS)の 掘削が想定より、許容値を超過し た。令和6年度に新橋上部工の 施工を予定している。新橋上部工 の施工が完了後、新橋上部工を 施工する。
359	"	令和6年度・級河川基木川広域河川 改修工事(条件護 岸工)【12-01】	掛川市下垂木地 先	101,288,000	97,900,000	11,000,000	108,900,000	一般	(株) 藤本組	6.8.20 8.8.13		左岸護岸上 51.2 m	35年度事業 令和6-K2016-01広域河川改修 工事(条件護岸工・安全交付金)
	国土強靱化広域河川 改修事業(防 災・安全交付金) 36-K2684-01	【事業計】			556,325,000	17,075,000	573,400,000				623,400,000		
360	国土強靱化総合河川 改修事業(広域 系)(防災・安全 交付金) 35-K2710-01	令和5年度・級河川一雲清川総合河 川改修工事(土 工)【11-01】	磐田市掛下地先	131,021,000	119,768,000	7,623,000	127,391,000	一般	石川建設(株)	5.9.5 6.8.30	40,540,000	護岸・護岸 1 式	35年度事業 旧橋台との接続に伴う仮 設掘削方法の変更による
													合併35-K2212-01総合流

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計(円)					
361	国土強靱化総合流域防災事業(広域系)(防災・安全交付金)	令和5年度二級河川敷地川総合流域防災対策工事(護岸工その1)【11-01】	磐田市大当所地先	94,622,000	88,132,000	-11,363,000	76,769,000	(株) 慶宗建設	5.11.2 6.10.28	(7,100,000) 52,213,000	コンクリートブロック積	35年度債務 令和5年度二級河川敷地川総合流域防災事業(広域系)(防災・安全交付金)
362	"	令和5年度二級河川敷地川総合流域防災対策工事(護岸工その1)【11-01】	磐田市大当所地先	94,622,000	88,132,000	-11,363,000	76,769,000	(株) 慶宗建設	5.11.2 6.10.28	(7,100,000) 3,387,000	コンクリートブロック積 429 m2	35年度債務 令和5年度二級河川敷地川総合流域防災事業(広域系)(防災・安全交付金)
363	"	令和5年度二級河川敷地川総合流域防災対策工事(護岸工その2)【11-02】	磐田市敷地地先	98,274,000	97,900,000	-2,552,000	95,348,000	石川建設(株)	5.11.2 7.3.17		コンクリートブロック積 429 m2	35年度債務 令和5年度二級河川敷地川総合流域防災事業(広域系)(防災・安全交付金)
364	"	令和5年度二級河川敷地川総合流域防災対策工事(護岸工その3)【11-03】	磐田市家田地先	84,458,000	84,326,000	8,353,000	92,679,000	石川建設(株)	5.11.2 7.2.28	75,402,000	コンクリートブロック積 202 m2	35年度債務 令和5年度二級河川敷地川総合流域防災事業(広域系)(防災・安全交付金)
365	"	令和5年度二級河川敷地川総合流域防災対策工事(堤防舗装工)【11-04】	磐田市人当所地先	28,083,000	25,355,000	-2,134,000	23,221,000	栗松建設(株)	6.3.5 6.7.19		土工延長 618 m	35年度債務 令和5年度二級河川敷地川総合流域防災事業(広域系)(防災・安全交付金)
366	"	令和5年度二級河川敷地川総合流域防災対策工事(護岸工その4)【11-05】	磐田市敷地地先	90,541,000	82,104,000	-605,000	81,499,000	(株) アキヤマ	6.2.15 7.3.14		土工延長 55 m	35年度債務 令和5年度二級河川敷地川総合流域防災事業(広域系)(防災・安全交付金)
367	"	令和5年度二級河川敷地川総合流域防災対策工事(護岸工)【12-01】	磐田市空梅地先	99,352,000	90,530,000	32,901,000	123,431,000	(株) アキヤマ	5.10.3 6.12.9		樋門・通管本体工 1 式	35年度債務 令和5年度二級河川敷地川総合流域防災事業(広域系)(防災・安全交付金)
368	"	令和5年度二級河川敷地川総合流域防災対策工事(護岸工)【11-01】	岡智郡森町中川地先	16,973,000	16,940,000	710,000	17,650,000	正光建設(株)	6.1.23 6.7.9	(3,990,000) 4,910,000	土工延長 31.5 m	35年度債務 令和5年度二級河川敷地川総合流域防災事業(広域系)(防災・安全交付金)
369	"	令和5年度二級河川敷地川国土強靱化対策(総合流域防災)工事(護岸工)【11-01】	袋井市見取地先	97,922,000	92,950,000	1,520,000	94,470,000	塚本建設(株)	6.2.20 6.9.30		土工延長 235 m	35年度債務 令和5年度二級河川敷地川総合流域防災事業(広域系)(防災・安全交付金)
370	"	令和5年度二級河川敷地川国土強靱化対策(総合流域防災)工事(河川植樹工)【11-02】	磐田市家田地先	18,172,000	16,280,000	660,000	16,940,000	(株) ナカヤ	6.9.17 7.2.7		河川植樹工 1 式	35年度債務 令和5年度二級河川敷地川総合流域防災事業(広域系)(防災・安全交付金)
371	"	令和5年度二級河川家代川国土強靱化対策(総合流域防災)工事(護岸工)【11-01】	磐田市家田地先	10,659,000	10,560,000	1,155,000	11,715,000	(株) 藤本組	6.3.5 6.6.18		護岸工事延長 9.7 m	35年度債務 令和5年度二級河川家代川国土強靱化対策(総合流域防災)工事(護岸工)【11-01】

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調 査

(令和16年度)
(令和7年4月30日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	製 約 額			製約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	火 山 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当	額 変 更 増 減 額	計 (円)						
372	国土強靱化総合流域防災事業(広域防災)・安全交付金 35-K2714-01	令和6年度・級河川家代川国土強靱化対策(総合流域防災)工事(護岸工)【11-02】	掛川市家代地先	33,628,000	33,220,000		33,610,000	般	(株) 藤本組	6. 9. 6 7. 1. 29		施工延長 L=41.3m	
373	"	令和5年度・級河川宇刈川国土強靱化対策(総合流域防災)工事(護岸工)【11-01】	袋井市泰岡地先	49,808,000	49,764,000	1,236,000	51,000,000	一般	(株) マルブンプロテクト	6. 3. 5 7. 3. 12	51,000,000	施工延長 79.6m	35年度繰越
374	"	令和5年度・級河川江川国土強靱化対策(総合流域防災)工事(護岸工)【11-01】	菊川市赤土地先	19,877,000	18,150,000	1,750,000	19,900,000	一般	(有) 幸和建設	6. 3. 12 7. 2. 28	19,900,000	施工延長 32m	35年度繰越
375	"	令和5年度・級河川敷地川国土強靱化対策(総合流域防災)工事(河道掘削工)【11-01】	袋川市見取地先 ほか	74,877,000	68,277,000	1,712,000	69,989,000	一般	(株) ワシヤマ土建	6. 2. 27 7. 2. 28	69,989,000	施工延長 340m	35年度繰越
376	"	令和5年度・級河川下野川国土強靱化対策(総合流域防災)工事(河床掘削工)【11-01】	菊川市川上地先	15,653,000	14,960,000	1,040,000	16,000,000	一般	南都建設(株)	6. 2. 20 6. 6. 25	16,000,000	施工延長 L=609m	35年度繰越
377	"	令和6年度・級河川西谷川国土強靱化対策(総合流域防災)工事(堤防伐採工)【11-01】	菊川市加茂地先	15,719,000	14,630,000	1,470,000	16,100,000	指名	菊川建設(株)	6. 5. 23 6. 8. 1	(16,100,000) 100,000	施工延長 191m	令和35-K2722-01国土強靱化総合流域防災事業(広域系)(防災・安全交付金)
378	"	令和6年度・級河川内川国土強靱化対策(総合流域防災)工事(堤防伐採工)【11-01】	菊川市加茂地先	15,719,000	14,630,000	1,470,000	16,100,000	指名	菊川建設(株)	6. 5. 23 6. 8. 1	(16,100,000) 16,000,000	施工延長 191m	合併35-K2716-01
379	"	令和5年度・級河川原野谷川国土強靱化対策(総合流域防災)工事(河道掘削工)【11-01】	掛川市吉岡地先	49,555,000	49,500,000	-2,700,000	46,800,000	一般	(株) 藤本組	6. 3. 15 6. 7. 23	46,800,000	施工延長 260m	35年度繰越
380	"	令和5年度・級河川原野谷川国土強靱化対策(総合流域防災)工事(護岸工)【11-01】	掛川市吉岡地先	52,404,000	52,140,000	1,060,000	53,200,000	一般	(株) 藤本組	6. 3. 26 7. 2. 19		施工延長 L=106.1m 0	合併35-K2720-01
381	"	令和5年度・級河川原野谷川国土強靱化対策(総合流域防災)工事(護岸工)【11-01】	掛川市吉岡地先	52,404,000	52,140,000	1,060,000	53,200,000	一般	(株) 藤本組	6. 3. 26 7. 2. 19	53,200,000	施工延長 L=106.1m 0	35年度繰越
382	"	令和5年度・級河川一帯清川国土強靱化対策(総合流域防災)工事(河道掘削工)【11-01】	静岡市合代島地先ほか	39,028,000	36,135,000	3,865,000	40,000,000	一般	(株) アキヤマ	6. 3. 12 6. 8. 30		河川修繕(A1区：合代島地先) 1式	合併35-K2724-01国土強靱化総合流域防災事業(広域系)(防災・安全交付金) 35年度繰越

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約 締結 方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
383	国土強靱化総合流域防災事業(広域系)(防災・安全交付金) 35-K2726-01	令和5年度二級河川 雲井川 国土強靱化対策(総合流域防災)工事(広域防備装工)	磐田市掛下地先	19,580,000	17,611,000	2,695,000	20,306,000	一般	(株) デキヤマ	6. 2.10 6. 7. 31		施工延長 L = 582 m	35年度繰越 合併35-K3043-02
384	"	令和5年度二級河川 西万川 国土強靱化対策(総合流域防災)工事(護岸工) 【11-01】	菊川市加茂地先	40,018,000	39,600,000	4,400,000	44,000,000	一般	(株) 小原組	6. 3.19 7. 3.17		施工延長 255.25 m	35年度繰越
385	"	令和6年度二級河川 小森川 総合流域防災対策工事 (AL 橋台工) 【12-01】	岡野郡森町川地先	94,292,000	93,500,000	3,817,000	97,317,000	一般	正光建設(株)	6. 7. 9 8. 2.27		施工延長 L = 21.6 m	36年度債務 合併36-K2770-01総合流域防災事業(広域系)(防災・安全交付金)
386	"	令和6年度二級河川 宇40川 国土強靱化対策(総合流域防災)工事(護岸工) 【11-01】	袋井市泰岡地先	19,855,000	17,886,000		17,886,000	指名	(株) 水川組	7. 8.26 8. 1.23		施工延長 40 m	36年度繰越
387	"	令和6年度二級河川 江川 国土強靱化対策(総合流域防災)工事(河道掘削工) 【11-01】	菊川市赤土地先	17,787,000	15,961,000		15,961,000	指名	(株) 山下組	7. 9.10 8. 3.16		施工延長 140 m	36年度繰越
388	"	令和6年度二級河川 原野谷川 国土強靱化対策(総合流域防災)工事(河道掘削工) 【11-01】	掛川市吉岡地先	49,544,000	49,280,000		49,280,000	一般	(株) 藤本組	7. 3.24 7. 7.28		施工延長 200 m	36年度繰越
389	"	令和6年度二級河川 原野谷川 国土強靱化対策(総合流域防災)工事(護岸工) 【11-01】	掛川市吉岡地先	36,861,000	36,630,000		36,630,000	一般	(株) 藤本組	7. 3.24 8. 2.18		施工延長 L = 52.0 m	36年度繰越
390	"	令和6年度二級河川 入田川 国土強靱化対策(総合流域防災)工事(河道掘削工) 【11-02】	磐田市豊浜地先	139,854,000	127,127,000		127,127,000	一般	平野建設(株)	7. 3.24 7.10.20		施工延長 75 m	36年度繰越
391	"	令和6年度二級河川 入田川 国土強靱化対策(総合流域防災)工事(河道掘削工) 【11-02】	袋井市小山地先	197,494,000	180,664,000		180,664,000	一般	石川建設(株)	7. 3.24 7.10.20		施工延長 145 m	36年度繰越
392	"	令和6年度二級河川 入田川 国土強靱化対策(総合流域防災)工事(河道掘削工) 【11-03】	袋井市上山乳地先	203,225,000	185,493,000		185,493,000	一般	(株) ヤマダチ	7. 3.24 8. 3.13		施工延長 400 m	36年度繰越
393	"	令和6年度二級河川 入田川 国土強靱化対策(総合流域防災)工事(河道掘削工) 【11-04】	岡野郡森町川地先	199,969,000	182,391,000		182,391,000	一般	大沼建設(株)	7. 3.24 8. 3. 9		施工延長 400 m	36年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和16年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約 締結 方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	国土強靱化総合流域防災事業(広域系)(防災・安全交付金)	【事業計】			1,309,209,000	20,253,000	1,329,462,000				976,749,000		
394	豪雨等災害対策緊急事業(利川)	令和5年度二級河川小森川4年河川災害復旧(池)工事(4年災害対策306号)(池岸工)	岡野郡森町中川地先ほか	50,468,000	50,050,000	3,708,000	53,758,000	一般	岡野建設(株)	5. 9. 5 6. 7. 29	(20,000,000) 19,100,000	災害復旧事業	35年度繰越 合併35-キ4854-01豪雨等災害 対策緊急事業(河川)
395	"	令和6年度二級河川久良河川豪雨等災害対策工事(護岸工)【11-01】	豊州市西日塚地先	8,987,000	8,800,000	-22,000	8,778,000	指名	(株)大原電建	6. 8. 30 6. 12. 24	23. 6 施工延長 L=100m		
396	"	令和5年度二級河川ぼろ川豪雨等災害対策工事(護岸工)【11-01】	豊州市宮之池地先	31,229,000	31,130,000	7,106,000	38,236,000	一般	(株)大原電建	6. 9. 9 7. 3. 14	(38,236,000) 4,086,000	施工延長 0	施工時の湧水により仮設 土が増加した。 合併35-キ4851-01豪雨等災害 対策緊急事業(河川)
397	"	令和6年度二級河川ぼろ川豪雨等災害対策工事(護岸工)【11-01】	豊州市宮之池地先	31,229,000	31,130,000	7,106,000	38,236,000	一般	(株)大原電建	6. 9. 9 7. 3. 14	(38,236,000) 34,150,000	施工延長 104.5 m	
398	"	令和5年度二級河川原野谷川豪雨等災害対策工事(伐採工)【11-01】	袋井市国木地先	21,967,000	21,450,000	5,225,000	26,675,000	一般	(株)東栄建設	6. 2. 10 6. 6. 10	伐採工 26,675,000	35年度繰越 伐木数量の追加	
399	"	令和5年度二級河川逆川豪雨等災害対策工事(護岸工)【11-01】	掛川市領家地先	75,812,000	75,350,000	-6,540,000	68,810,000	一般	(株)松下組	5. 10. 17 6. 5. 31	(30,140,000) 8,660,000	施工延長 L 43.5 m	35年度繰越 土砂処分の取りやめ 合併35-キ4854-01豪雨等災害 対策緊急事業(河川)
400	"	令和5年度二級河川逆川豪雨等災害対策工事(護岸工)【11-01】	掛川市領家地先	75,812,000	75,350,000	-6,540,000	68,810,000	一般	(株)松下組	5. 10. 17 6. 5. 31	(30,140,000) 4,650,000	施工延長 L 43.5 m	35年度繰越 土砂処分の取りやめ 合併35-キ4854-01豪雨等災害 対策緊急事業(河川)
401	"	令和5年度二級河川逆川豪雨等災害対策工事(護岸工)【11-01】	掛川市領家地先	75,812,000	75,350,000	-6,540,000	68,810,000	一般	(株)松下組	5. 10. 17 6. 5. 31	(30,140,000) 560,000	施工延長 L 43.5 m	35年度繰越 土砂処分の取りやめ 合併35-キ4854-01豪雨等災害 対策緊急事業(河川)
402	"	令和5年度二級河川逆川豪雨等災害対策工事(護岸工)【11-01】	掛川市領家地先	75,812,000	75,350,000	-6,540,000	68,810,000	一般	(株)松下組	5. 10. 17 6. 5. 31	(30,140,000) 19,400,000	施工延長 L=43.5 m	35年度繰越 土砂処分の取りやめ 合併35-キ4854-01豪雨等災害 対策緊急事業(河川)

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計(円)					
403	豪雨等災害対策緊急 事業(河川)	令和5年度二級河 川・逆川豪雨等災害 対策工事(護岸 工)【11-01】	掛川市領家地先	75,812,000	75,350,000	-6,540,000	68,810,000	(株) 松下組	5.10.17 6.5.31	(30,140,000) 5,400,000	施工延長 L = 43.5 m	35年度繰越 土砂処分の取りやめ 合併35-K4850-01
404	"	令和6年度二級河 川・小・逆川豪雨等 災害対策工事(護 岸工)【11-01】	磐田市宮之一色 地先	29,854,000	29,700,000	8,349,000	38,049,000	(株) 大原建設	6.11.8 7.6.25		施工延長 80 m	36年度繰越 施工時の湧水により仮設 工が増加した。
405	"	令和6年度二級河 川・小・逆川豪雨等 災害対策工事(護 岸工)【11-02】	磐田市宮之一色 地先	8,833,000	7,887,000	176,000	8,063,000	東松建設(株)	6.12.12 7.4.28		鉄固 L 202 個	36年度繰越
406	"	令和6年度二級河 川・逆川豪雨等 災害対策工事(護 岸工)【11-01】	袋井市国本地先	26,301,000	23,727,000	6,721,000	30,448,000	(株) マルブンプロテ クト	6.9.9 7.3.4	(30,448,000) 26,361,000	コンクリートブロック積 土砂処分の追加	合併36-K4852-01豪雨等災害 対策緊急事業(河川)
407	"	令和6年度二級河 川・逆川豪雨等 災害対策工事(護 岸工)【11-01】	袋井市国本地先	26,301,000	23,727,000	6,721,000	30,448,000	(株) マルブンプロテ クト	6.9.9 7.3.4	(30,448,000) 1,865,000	コンクリートブロック積 土砂処分の追加	合併35-K4850-01
408	"	令和6年度二級河 川・逆川豪雨等 災害対策工事(護 岸工)【11-01】	袋井市国本地先	26,301,000	23,727,000	6,721,000	30,448,000	(株) マルブンプロテ クト	6.9.9 7.3.4	(30,448,000) 2,222,000	コンクリートブロック積 土砂処分の追加	合併36-K4852-01豪雨等災害 対策緊急事業(河川)
409	"	令和6年度二級河 川・逆川豪雨等 災害対策工事(護 岸工)【11-01】	御前崎市池新田 地先	66,198,000	64,680,000	4,994,000	69,674,000	(株) 岩杉組	6.9.17 7.5.30	25,870,000	築堤・護岸(左岸) 1 式	36年度繰越
410	"	令和6年度二級河 川・逆川豪雨等 災害対策工事(護 岸工)【11-01】	御前崎市池新田 地先	66,198,000	64,680,000	4,994,000	69,674,000	(株) 岩杉組	6.9.17 7.5.30		築堤・護岸(左岸) 1 式	合併36-K4853-01 36年度繰越
411	"	令和6年度二級河 川・逆川豪雨等 災害対策工事(護 岸工)【11-01】	掛川市原甲地先	18,678,000	18,150,000	2,189,000	20,339,000	(株) 青木興業	6.7.23 7.2.28	20,339,000	施工延長 L 38.2 m	合併36-K4853-01豪雨等災害 対策緊急事業(河川)
412	"	令和6年度二級河 川・逆川豪雨等 災害対策工事(護 岸工)【11-01】	岡部郡桑町中川 地先	46,255,000	45,650,000	1,055,000	46,705,000	倉見建設(株)	6.9.17 7.3.14	46,705,000	護岸 0	
	豪雨等災害対策緊急 事業(河川)	【事業計】			326,524,000	29,253,000	355,777,000			254,821,000		

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和16年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約 締結 方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
413	ダムメンテナンス事業(太田川ダム) 34-K1058-01	令和5年度太田川ダムダムメンテナンス事業に伴うダム管理用制御処理設備更新工事【11-03】	岡智郡森町亀久保地先ほか	199,859,000	189,860,000	9,053,000	198,913,000	一般	NDS(株)静岡支店	5. 4.12 7. 3.14	192,654,000	ダム・駆放流設備制御装置設置工	ダムコン情報の一部を、般公附することにより変更が必要になったため。 合併35-K1056-01 34年度繰越
414	ダムメンテナンス事業(太田川ダム) 34-K1058-01	令和5年度太田川ダムダムメンテナンス事業に伴うダム機械製作修設備更新工事【11-03】	岡智郡森町亀久保地先	56,232,000	56,100,000		56,100,000	一般	佐藤鉄工(株)名古屋栄所	5. 9. 5 7. 1.31	(22,440,000) 33,660,000	堤防根付監視設備更新工	34年度繰越
415	"	令和5年度太田川ダム国土強靱化ダムメンテナンス事業に伴う堤体観測設備更新工事【11-02】	岡智郡森町亀久保地先	45,375,000	44,880,000	180,000	45,060,000	一般	日本無線(株)営業所	6. 2.27 7. 3.14		堤体観測設備更新工	36年度繰越
416	"	令和6年度太田川ダムダムメンテナンス事業に伴う電話交換設備更新工事【11-02】	岡智郡森町亀久保地先	21,472,000	20,900,000	-90,000	20,810,000	指名	日本無線(株)営業所	6. 9.27 7. 3.14	90,000	電話交換設備更新工	合併35-K1056-01国土強靱化ダムメンテナンス事業(太田川ダム)
	ダムメンテナンス事業(太田川ダム) 36-K1056-01	【事業計】			266,860,000	8,963,000	275,823,000				247,214,000		
417	国土強靱化ダムメンテナンス事業(太田川ダム) 35-K1056-01	令和5年度太田川ダムダムメンテナンス事業に伴うダム管理用制御処理設備更新工事【11-03】	岡智郡森町亀久保地先ほか	199,859,000	189,860,000	9,053,000	198,913,000	一般	NDS(株)静岡支店	5. 4.12 7. 3.14	6,259,000	ダム・駆放流設備制御装置設置工	ダムコン情報の一部を、般公附することにより変更が必要になったため。 合併34-K1058-01ダムメンテナンス事業(太田川ダム) 35年度繰越
418	"	令和5年度太田川ダム国土強靱化ダムメンテナンス事業に伴う堤体観測設備更新工事【11-03】	岡智郡森町亀久保地先	45,375,000	44,880,000	180,000	45,060,000	一般	日本無線(株)営業所	6. 2.27 7. 3.14	44,970,000	堤体観測設備更新工	35年度繰越
419	"	令和5年度太田川ダム国土強靱化ダムメンテナンス事業に伴うテレメータ設備更新工事	岡智郡森町亀久保地先ほか	69,245,000	68,200,000	7,590,000	75,790,000	一般	日本無線(株)営業所	6. 3. 5 7. 3.24	5,249,000	テレメータ設備更新工	カメラ映像のバックアップとして信濃河野ダムを追加したため。 合併36-K1058-01 35年度繰越
420	"	令和5年度太田川ダム国土強靱化ダムメンテナンス事業に伴うテレメータ設備更新工事	岡智郡森町亀久保地先	69,245,000	68,200,000	7,590,000	75,790,000	一般	日本無線(株)営業所	6. 3. 5 7. 3.24	70,541,000	テレメータ設備更新工	カメラ映像のバックアップとして信濃河野ダムを追加したため。 合併35-K1056-01国土強靱化ダムメンテナンス事業(太田川ダム) 36年度繰越
421	"	令和6年度太田川ダムダムメンテナンス事業に伴う水質監視設備更新工事【11-01】	岡智郡森町亀久保地先	39,996,000	39,820,000		39,820,000	一般	日本無線(株)営業所	7. 3.24 8. 1.13		水質自動監視設備設置工	36年度繰越

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計(円)					
422	国土強靱化ダムメンテナンス事業 (大田川ダム) 36-K1058-01	令和6年度大田川ダムメンテナンス事業に伴う超波浪流量計更新工事【11-02】	同僚郡森町亀久保地先	12,782,000	12,760,000		12,760,000	佐藤鉄工(株) 屋宮栄所	7. 3.24 8. 1.13		超波浪流量計更新工	36年度繰越
	国土強靱化ダムメンテナンス事業 (大田川ダム)	【事業計】			165,660,000	7,770,000	173,430,000			127,019,000		
423	河川メンテナンス事業	令和5年度二級河川ぼう溜川河川メンテナンス事業工事(ぼう溜川水門修繕工)【11-01】	磐田市福田地先	19,316,000	18,700,000	1,250,000	19,950,000	J F E テクノス(株) 静岡設備部	5. 10.24 6. 8.30		ぼう溜川水門修繕	35年度繰越
424	"	令和6年度二級河川ぼう溜川河川メンテナンス事業工事(ぼう溜川水門修繕工)【11-01】	磐田市福田地先	23,485,000	22,550,000		22,550,000	J F E テクノス(株) 静岡設備部	7. 3.24		ぼう溜川水門修繕工	36年度繰越 合併36-K2331-01
	河川メンテナンス事業	【事業計】			41,250,000	1,250,000	42,500,000			19,950,000		
425	国土強靱化河川メンテナンス事業 (補助) 36-K2331-01	令和6年度二級河川放牧川河川メンテナンス事業工事(ぼう溜川水門修繕工)【11-01】	磐井市福田地先	23,485,000	22,550,000		22,550,000	J F E テクノス(株) 静岡設備部	7. 3.24		ぼう溜川水門修繕工	36年度繰越 合併36-K2381-01河川メンテナンス事業
	国土強靱化河川メンテナンス事業 (補助)	【事業計】			0	0	0			0		
426	大規模稼働河川事業 (補助)	令和6年度二級河川放牧川大規模稼働河川対策工事(根固め工)【11-01】	磐井市大谷地先ほか	145,684,000	132,781,000	-3,091,000	129,690,000	原本建設(株)	6. 8. 6 7. 6.20		施工延長	36年度債務 合併36-K1968-01
	36-K1968-01									19,990,000	808	

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約 締結 方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
427	大規模特定河川事業(相給) 36-K1965-01	令和6年度二級河川敷地川大規模特定河川対策工事(護岸工)【11-02】	袋井市見取地先	158,708,000	145,640,000	-418,000	145,222,000	一般	光澤建設(株)	6. 8. 6 7. 7. 31		施工延長 L = 490 m	36年度債務 合併36-K1968-01
428	"	令和6年度二級河川敷地川大規模特定河川対策工事(河道掘削工)【11-03】	袋井市友永地先	137,830,000	125,466,000	-44,000	125,422,000	一般	塚本建設(株)	6. 9. 24 7. 7. 11	19,990,000	施工延長 350.8 m	36年度債務 合併36-K1968-01
429	"	令和6年度二級河川敷地川大規模特定河川対策工事(築堤工)【11-04】	袋井市見取地先	38,170,000	34,463,000		34,463,000	一般	(株)フシヤマ十建	6.11. 5 7. 8. 22		施工延長 L = 184.62 m	36年度債務 合併36-K1968-01
430	"	令和6年度二級河川敷地川大規模特定河川対策工事(護岸工その2)【11-05】	磐田市敷地地先	19,558,000	17,798,000	1,441,000	19,239,000	一般	(株)ヤマグチ	7. 1. 6 7. 8. 29		布製型枠 L = 0	36年度債務 合併36-K1968-01
431	"	令和6年度二級河川敷地川大規模特定河川対策工事(護岸工その1)【11-06】	磐田市家田地先	69,091,000	62,975,000	4,708,000	67,683,000	一般	石川建設(株)	7. 2. 4 8. 2. 27		765 m ² コンクリートブロック積	36年度債務 合併36-K1968-01
432	"	令和6年度二級河川敷地川大規模特定河川対策工事(護岸工その2)【11-07】	磐田市敷地地先	97,108,000	88,264,000		88,264,000	一般	(株)アキヤマ	7. 2. 4 8. 1. 5		159 m ² コンクリートブロック積	36年度債務 合併36-K1968-01
433	"	令和6年度二級河川敷地川大規模特定河川対策工事(護岸工)【11-01】	磐田市敷地地先	16,731,000	15,950,000	-11,000	15,939,000	一般	石川建設(株)	6. 9. 17 7. 5. 30	6,380,000	183 m ² 施工延長	36年度繰越 合併36-K1968-01
	大規模特定河川事業(相給)	【事業計】			623,337,000	2,585,000	625,922,000				54,350,000	145 m	
434	西十強砂化大規模特定河川事業(補填)	令和6年度二級河川敷地川大規模特定河川対策工事(根固め工)【11-01】	袋井市大谷地先ほか	145,684,000	132,781,000	-3,091,000	129,690,000	一般	塚本建設(株)	6. 8. 6 7. 6. 20		施工延長	36年度債務 合併36-K1965-01大規模特定河川事業(補填)
435	"	令和6年度二級河川敷地川大規模特定河川対策工事(護岸工)【11-02】	袋井市見取地先	158,708,000	145,640,000	-418,000	145,222,000	一般	光澤建設(株)	6. 8. 6 7. 7. 31		808 m ² 施工延長 L =	36年度債務 合併36-K1965-01大規模特定河川事業(補填)

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調 査

(令和6年度)
(令和7年4月30日 現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)					
436	国土強靱化大規模 特定河川事業(補助)	令和6年度二級河 川敷地川大規模特 定河川対策工事 (河川堤防工)【11-03】	袋井市友永地先	137,830,000	125,466,000	-44,000	125,422,000	塚本建設(株)	6. 9. 24 7. 7. 11		施工延長 350.8 m L=184.0 m	36年度債務 合併36-K1965-01大規模 特定河川事業(補助)
437	"	令和6年度二級河 川敷地川大規模特 定河川対策工事 (護堤工)【11-04】	袋井市見取地先	38,170,000	34,463,000		34,463,000	(株)フシヤマ上建	6.11. 5 7. 8. 22		施工延長 62m	36年度債務 合併36-K1965-01大規模 特定河川事業(補助)
438	"	令和6年度二級河 川敷地川大規模特 定河川対策工事 (護堤工その2)【11-05】	磐田市敷地地先	19,558,000	17,798,000	1,441,000	19,239,000	(株)ヤマグチ	7. 1. 6 7. 8. 29		布製堤防工	36年度債務 合併36-K1965-01大規模 特定河川事業(補助)
439	"	令和6年度二級河 川敷地川大規模特 定河川対策工事 (護岸工その1)【11-06】	磐田市冢田地先	69,091,000	62,975,000	4,708,000	67,683,000	石川建設(株)	7. 2. 4 8. 2. 27		765 コンクリートブロック積	36年度債務 合併36-K1965-01大規模 特定河川事業(補助)
440	"	令和6年度二級河 川敷地川大規模特 定河川対策工事 (護岸工その2)【11-07】	磐田市敷地地先	97,108,000	88,264,000		88,264,000	(株)アキヤマ	7. 2. 4 8. 1. 5		159 コンクリートブロック積	36年度債務 合併36-K1965-01大規模 特定河川事業(補助)
441	"	令和6年度二級河 川敷地川大規模特 定河川対策工事 (護堤工)【11-08】	磐田市敷地地先	16,731,000	15,950,000	-11,000	15,939,000	石川建設(株)	6. 9. 17 7. 5. 30		183 施工延長	36年度繰越 合併36-K1967-01大規模 特定河川事業(補助)
442	"	令和6年度二級河 川敷地川大規模特 定河川対策工事 (護堤工その3)【11-09】	磐田市敷地地先	8,371,000	7,469,000		7,469,000	平野建設(株)	7. 3. 7 7. 8. 29		145 施工延長	36年度繰越 合併36-K1967-01大規模 特定河川事業(補助)
443	"	令和6年度二級河 川敷地川大規模特 定河川対策工事 (護堤工その4)【11-10】	磐田市敷地地先	7,227,000	6,446,000		6,446,000	(株)鈴高工務店	7. 3. 7 7. 9. 26		385 施工延長 m、下流	36年度繰越 合併36-K1967-01大規模 特定河川事業(補助)
444	"	令和6年度二級河 川敷地川大規模特 定河川対策工事 (護堤工その5)【11-11】	磐田市敷地地先	51,370,000	46,343,000		46,343,000	(株)堀内土木	7. 3. 14 8. 2. 20		0 施工延長	36年度繰越 合併36-K1967-01大規模 特定河川事業(補助)
	国土強靱化大規模 特定河川事業(補助)	【事業前】			60,258,000	0	60,258,000			0	351 m	

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	火出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計(円)					
445	河川等災害関連 (他年)	令和5年度二級河 川敷地川災害関連 事業(他)工事 (護岸工その3) 【11-01】	磐田市敷地先	97,856,000	93,335,000	13,299,000	106,634,000	(株)堀内土木	6. 1.25 7. 3.21	(37,300,000) 17,380,348	施工延長 149.5 m	35年度債務 関係工事との調整により、施 工を踏まえ、土工事で実施 した護岸工の延長を延伸した ため 合併34-K3252-01
446	河川等災害関連 (他年)	令和5年度二級河 川敷地川災害関連 事業(他)工事 (護岸工その3) 【11-01】	磐田市敷地先	97,856,000	93,335,000	13,299,000	106,634,000	(株)堀内土木	6. 1.25 7. 3.21	(37,300,000) 7,964,415	施工延長 149.5 m	35年度債務 関係工事との調整により、施 工を踏まえ、土工事で実施 した護岸工の延長を延伸した ため 合併34-K3252-01
447	"	令和5年度二級河 川敷地川災害関連 事業(他)工事 (護岸工その4) 【11-02】	磐田市敷地先	73,689,000	71,500,000	-3,267,000	68,233,000	平野建設(株)	6. 1.25 7. 2.25	(28,600,000)	施工延長1. = 235.5 m	36年度債務
448	"	令和5年度二級河 川敷地川災害関連 事業(他)工事 (護岸工その4) 【11-02】	磐田市敷地先	73,689,000	71,500,000	-3,267,000	68,233,000	平野建設(株)	6. 1.25 7. 2.25	(28,600,000) 12,028,000	施工延長1. = 235.5 m	合併35-B0801-01河川等 災害関連(過半)
449	"	令和6年度二級河 川敷地川災害関連 事業(他)工事 (護岸工その5) 【11-01】	磐田市敷地先	40,436,000	37,422,000	3,333,000	40,755,000	平野建設(株)	6. 8. 8 7. 8.29		施工延長 242 m	36年度繰越 合併35-B4430-01
450	"	令和6年度二級河 川敷地川災害関連 事業(他)工事 (護岸工その6) 【11-02】	磐田市敷地先	47,366,000	43,879,000	3,828,000	47,707,000	平野建設(株)	6. 8. 8 7. 8.29		施工延長 140 m	36年度繰越 合併35-B4430-01
	河川等災害関連 (他年)	【事業計】			246,136,000	17,193,000	263,329,000			37,372,763		
451	河川改良	令和6年度二級河 川三谷川河川改良 工事(他国工) 【11-01】	岡智郡桑町西俣 1地先	8,635,000	8,547,000	660,000	9,207,000	鈴木十建(株)	6. 9.27 6.12.18	(9,207,000) 2,128,000	施工延長 23 m	合併36-K3051-01
452	"	令和6年度二級河 川三谷川河川改良 工事(他国工) 【11-01】	岡智郡桑町西俣 1地先	8,635,000	8,547,000	660,000	9,207,000	鈴木十建(株)	6. 9.27 6.12.18	(9,207,000) 1,380,000	施工延長 23 m	合併34-K3254-02河川改 良
453	"	令和6年度二級河 川三谷川河川改良 工事(他国工) 【11-01】	岡智郡桑町西俣 1地先	8,635,000	8,547,000	660,000	9,207,000	鈴木十建(株)	6. 9.27 6.12.18	(9,207,000) 554,000	施工延長 23 m	合併34-K3254-02河川改 良

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

木工事

整理 番号	工 事 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
454	河川改良	令和5年度二級河川敷地川災害関連事業(過)工事(護岸工その3)【11-01】	磐田市敷地地先	97,856,000	93,335,000	13,299,000	106,634,000	指名	(株)堀内土木	6. 1.25 7. 3.21	(37,300,000) 5,834,000	施工延長	合併35-B0801-01河川等被災関連(過年)
455	"	令和5年度二級河川敷地川災害関連事業(過)工事(護岸工その3)【11-01】	磐田市敷地地先	97,856,000	93,335,000	13,299,000	106,634,000	指名	(株)堀内土木	6. 1.25 7. 3.21	(37,300,000) 3,871,000	施工延長	合併35-B0801-01河川等被災関連(過年)
456	"	令和5年度二級河川敷地川災害関連事業(過)工事(護岸工その4)【11-02】	磐田市敷地地先	73,689,000	71,500,000	-3,287,000	68,233,000	指名	平野建設(株)	6. 1.25 7. 2.25	(28,600,000) 1,762,000	施工延長 m	35年度債務
457	"	令和5年度二級河川三倉川5年河川災害復旧工事(5年災害予定第16号)(護岸工)【11-01】	岡野郡森町三倉(1)地先	169,202,000	168,850,000	24,409,000	193,259,000	指名	正光建設(株)	5.12. 8 7. 3.14	(37,990,000) 440,000	復旧延長 9m	合併35-B0801-01河川等災害関連(過年)
458	"	令和5年度二級河川敷地川5年災害復旧工事(5年災害予定第104号・4年災害予定第105号)	磐田市人平地先ほか	66,627,000	66,605,000	-2,285,950	64,319,050	指名	(株)アキヤマ	6. 4.12 7. 2.27	121,000	大平工区	合併35-B4010-015年河川災害復旧
459	"	令和5年度二級河川敷地川5年災害復旧工事(5年災害予定第104号・4年災害予定第105号)	磐田市人平地先ほか	66,627,000	66,605,000	-2,285,950	64,319,050	指名	(株)アキヤマ	6. 4.12 7. 2.27	63,000	大平工区	合併35-B4010-015年河川災害復旧
460	"	令和5年度二級河川敷地川5年災害復旧工事(5年災害予定第127号・4年災害予定第315号)(護岸工)	磐田市大当所地先ほか	82,511,000	75,163,000	5,544,000	80,707,000	指名	(有)山崎建設	6. 1.29 7. 3.21	(18,070,000) 3,411,000	山口工区	合併35-B4010-015年河川災害復旧
461	"	令和5年度二級河川三倉川5年河川災害復旧工事(5年災害予定第49号)(護岸工)	岡野郡森町一倉中村地先	20,460,000	20,460,000	3,322,000	23,782,000	指名	竹初建設(株)	5.12. 8 6. 6.28	(6,180,000) 3,322,000	復旧延長	合併35-B4013-015年河川災害復旧
462	"	令和5年度二級河川敷地川5年災害復旧工事(5年災害予定第116号)(護岸工)【11-01】	磐田市岩井地先	152,845,000	139,502,000	30,404,000	169,906,000	指名	(株)鈴巻組	5.11. 9 7. 3.13	(26,000,000) 2,332,000	復旧延長 L	合併35-B4017-015年河川災害復旧
463	"	令和5年度二級河川原野谷川5年災害復旧工事(5年災害予定第140号)(護岸工)	磐川市各和(3)地先	83,237,000	82,280,000	2,871,000	85,151,000	指名	(株)藤本組	5.11. 9 7. 3.14	(21,590,000) 1,793,000	復旧延長 m (97)	35年度債務
464	"	令和5年度二級河川原野谷川4年災害復旧(過)工事(4年災害予定第118号)(護岸工)	磐川市原虫4地先	78,617,000	78,100,000	5,225,000	83,325,000	指名	(株)藤本組	5.11. 9 7. 1.20	(15,440,000) 5,137,000	復旧延長 3m	合併35-B4314-014年河川災害復旧(過)

土木工事調

(令和6年度)
(令和7年4月30日 現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計(円)					
465	河川改良	令和5年度二級河川敷地川4年河川災害復旧(通)工事(4年災害査定第298号)(護岸)	袋井市見取地先	77,484,000	71,500,000	17,061,000	88,561,000	塚本建設(株)	5.11.9 7.3.19	(13,500,000) 138,000	施工延長 L=183.7m (261.9m) 0	36年度債務 想定よりも差し水が多く、補 助に費用を要した 合併35-B4345-01 4 年河 川災害復旧(通)
466	"	令和5年度二級河川敷地川4年河川災害復旧(通)工事(4年災害査定第298号)(護岸)	袋井市見取地先	77,484,000	71,500,000	17,061,000	88,561,000	塚本建設(株)	5.11.9 7.3.19	(13,500,000) 723,000	施工延長 L=183.7m (261.9m) 0	36年度債務 想定よりも差し水が多く、補 助に費用を要した 合併35-B4345-01 4 年河 川災害復旧(通)
467	"	令和5年度二級河川敷地川4年河川災害復旧(通)工事(4年災害査定第298号)(護岸)	袋井市見取地先	77,484,000	71,500,000	17,061,000	88,561,000	塚本建設(株)	5.11.9 7.3.19	(13,500,000) 6,313,000	施工延長 L=183.7m (261.9m) 0	36年度債務 想定よりも差し水が多く、補 助に費用を要した 合併35-B4345-01 4 年河 川災害復旧(通)
468	"	令和5年度二級河川敷地川4年河川災害復旧(通)工事(4年災害査定第298号)(護岸)	袋井市見取地先	77,484,000	71,500,000	17,061,000	88,561,000	塚本建設(株)	5.11.9 7.3.19	(13,500,000) 500,000	施工延長 L=183.7m (261.9m) 0	36年度債務 想定よりも差し水が多く、補 助に費用を要した 合併35-B4345-01 4 年河 川災害復旧(通)
469	"	令和5年度二級河川・倉川4年災害復旧(通)工事(4年災害査定第304号)(護岸)	岡野郡森町三倉5地先	43,626,000	42,790,000	187,000	42,977,000	鈴木土建(株)	5.9.16 6.6.28	(17,100,000) 187,000	復旧延長 70.5 m	36年度繰越
470	"	令和5年度二級河川・倉川4年災害復旧(通)工事(4年災害査定第307号)(護岸)	岡野郡森町一宮地先	84,491,000	84,150,000	1,065,000	85,215,000	岡野建設(株)	5.11.23 7.3.21	(16,700,000) 1,065,000	復旧延長 L= 132.1 m	合併35-B4352-01 4 年河 川災害復旧(通)
471	"	令和5年度二級河川・沢田川・川4年災害復旧(通)工事(4年災害査定第309号・第12	岡野郡森町一宮地先ほか	41,726,000	44,440,000	-3,740,000	40,700,000	正光建設(株)	5.9.15 6.6.19	(17,770,000) 1,099,000	伏間川工区 1 式 コンクリートブロック積	36年度繰越
472	"	令和5年度二級河川敷地川総合流域防災対策工事(護岸工事その3)【11-03】	磐田市家田地先	84,458,000	84,326,000	8,353,000	92,679,000	石川建設(株)	5.11.2 7.2.28	2,277,000	129 m ²	36年度債務 想定よりも差し水が多く、補 助に費用を要した 合併35-K2455-01総合流域防災 対策(広域系)(防災・安全 交付金)
473	"	令和5年度二級河川敷地川総合流域防災対策工事(護岸工事その4)【11-05】	磐田市歌地先	90,541,000	82,104,000	-605,000	81,499,000	(株)アキヤマ	6.2.15 7.3.14	500,000	55 m	合併35-K2455-01総合流域防災 対策(広域系)(防災・安全 交付金)
474	"	令和5年度二級河川敷地川総合流域防災対策工事(護管1)【12-01】	磐田市幸梅地先	99,352,000	90,530,000	32,901,000	123,431,000	(株)アキヤマ	5.10.3 6.12.9	3,586,000	1 式	36年度債務 想定よりも差し水が多く、補 助に費用を要した 合併35-K2455-01総合流域防災 対策(広域系)(防災・安全 交付金)
475	"	令和5年度二級河川敷地川総合流域防災対策工事(護管工)【12-01】	磐田市幸梅地先	99,352,000	90,530,000	32,901,000	123,431,000	(株)アキヤマ	5.10.3 6.12.9	3,840,000	1 式	36年度債務 想定よりも差し水が多く、補 助に費用を要した 合併35-K2455-01総合流域防災 対策(広域系)(防災・安全 交付金)

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約 締結 方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計(円)						
476	河川改良	令和5年度二級河川・雲井川・国土強靱化対策(総合流域防災)工事(堤防補装工)	磐田市掛下地先	19,580,000	17,611,000	2,695,000	20,306,000	一般	(株)アキヤマ	6. 2.10 6. 7.31		施工延長L＝	35年度繰越
477	"	35-K3043-02									306,000	582	合併35-K326-01国土強靱化総合流域防災事業(佐藤区) (防犯・安全)
478	"	令和5年度二級河川新野川河川改良工事(袋採工)【11-01】	磐川市原田地先	3,355,000	3,124,000		3,124,000	指名	(株)片木興業	6. 1.25 6. 5.22	(1,240,000) 1,884,000	限園ブロック(1)設置	35年度繰越
479	"	35-K3111-01										66	
480	"	令和6年度二級河川新野川河川改良工事(袋採工)【11-02】	御前崎市池新田地先	14,014,000	13,750,000	3,432,000	17,182,000	一般	(株)松下工務店	6. 9.17 7. 1.29	(17,182,000) 1,533,000	伐採工	合併35-K3111-01河川改良
481	"	36-K3049-01										1	
482	"	令和6年度二級河川新野川河川改良工事(袋採工)【11-02】	御前崎市池新田地先	14,014,000	13,750,000	3,432,000	17,182,000	一般	(株)松下工務店	6. 9.17 7. 1.29	(17,182,000) 8,655,000	伐採工	合併35-K3111-01河川改良
483	"	35-K3250-01										1	
484	"	令和6年度二級河川新野川河川改良工事(袋採工)【11-02】	御前崎市池新田地先	14,014,000	13,750,000	3,432,000	17,182,000	一般	(株)松下工務店	6. 9.17 7. 1.29	(17,182,000) 766,000	伐採工	合併35-K3111-01河川改良
485	"	34-K3254-01										1	
486	"	令和6年度二級河川新野川河川改良工事(袋採工)【11-02】	御前崎市池新田地先	14,014,000	13,750,000	3,432,000	17,182,000	一般	(株)松下工務店	6. 9.17 7. 1.29	(17,182,000) 5,387,000	伐採工	合併34-K3254-01
487	"	35-K3111-01										1	
488	"	令和6年度二級河川新野川河川改良工事(袋採工)【11-02】	御前崎市池新田地先	14,014,000	13,750,000	3,432,000	17,182,000	一般	(株)松下工務店	6. 9.17 7. 1.29	(17,182,000) 452,000	伐採工	合併35-K3111-01河川改良
489	"	36-K3050-01										1	
490	"	令和6年度二級河川新野川河川改良工事(袋採工)【11-02】	御前崎市池新田地先	14,014,000	13,750,000	3,432,000	17,182,000	一般	(株)松下工務店	6. 9.17 7. 1.29	(17,182,000) 389,000	伐採工	合併35-K3111-01河川改良
491	"	36-K3047-01										1	
492	"	令和5年度二級河川ダム河川改良工事(砂水池内法面工)【11-01】	岡智郡森町電久保地先	6,556,000	6,490,000	219,500	6,709,500	指名	倉見建設(株)	5.12.28 6.12.10	(2,590,000) 4,119,500	法面保護工	35年度繰越
493	"	35-K3112-01										0	
494	"	令和5年度二級河川ダム河川改良工事(砂水池内法面工)【11-02】	岡智郡森町電久保地先	9,504,000	9,504,000	-1,870,000	7,634,000	指名	鈴木建設(株)	5.12.28 6.10.28	(3,800,000) 3,834,000	係船岸付近流水撤去・集積(陸上)	35年度繰越
495	"	35-K3112-01										1	
496	"	令和5年度二級河川ばう南河川改良工事(袋詰玉石工)【11-01】	磐川市宮之池地先	9,867,000	8,811,000	-341,000	8,470,000	指名	(株)ナカヤ	6. 2.15 6. 6.14		施工延長L＝	35年度債務
497	"	35-K3246-01									8,470,000	90	

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和16年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)					
487	河川改良	令和5年度一級河川上野郡川河川改良工事(河床掘削工)【11-01】	磐田市上野郡地先ほか	30,976,000	28,545,000	1,056,000	29,601,000	(株) ヤマダチ	6. 3.12 6. 7.26		掘削(ICT) 建機使用	35年度債務
188	"	35-K3248-01								9,345,000	850 m ³	合併35-K3043-02
489	"	令和5年度一級河川上野郡川河川改良工事(河床掘削工)【11-01】	磐田市上野郡地先ほか	30,976,000	28,545,000	1,056,000	29,601,000	(株) ヤマダチ	6. 3.12 6. 7.26	12,585,300	掘削(ICT) 建機使用	35年度債務
35-K3247-01											850 m ³	合併35-K3247-01河川改良
490	"	令和5年度二級河川上野郡川河川改良工事(河床掘削工)【11-01】	磐田市上野郡地先	30,976,000	28,545,000	1,056,000	29,601,000	(株) ヤマダチ	6. 3.12 6. 7.26	170,700	掘削(ICT) 建機使用	35年度債務
35-K3043-02											850 m ³	合併35-K3247-01河川改良
491	"	令和5年度二級河川小笠原川河川改良工事(河床掘削工)【11-01】	袋井市諸井地先	9,669,000	9,350,000	50,000	9,400,000	(株) 遠州工務店	6. 2. 8 6. 6.17	9,400,000	施工延長 L=	35年度債務
35-K3249-01								(株) 仲間発	6. 2.29 6. 6.14	2,135,000	770 m	合併34-K3255-01
492	"	令和5年度一級河川小笠原川河川改良工事(河床掘削工)【11-01】	菊川市加茂地先	9,944,000	9,119,000	-3,050,000	6,039,000	(株) 仲間発	6. 2.29 6. 6.14	3,904,000	770 m	35年度債務
35-K3255-01								(株) 石川組	6. 3. 8 6. 6.28	191,000	303 m	合併35-K3250-01河川改良
493	"	令和5年度一級河川小笠原川河川改良工事(河床掘削工)【11-01】	菊川市中内山地先	9,419,000	8,789,000	902,000	9,691,000	(株) 石川組	6. 3. 8 6. 6.28	9,500,000	303 m	35年度債務
35-K3250-01								(株) 岩杉工務店	6. 3.20 6. 6.28	9,500,000	327 m	合併35-K3253-01
494	"	令和5年度一級河川小笠原川河川改良工事(河床掘削工)【11-01】	磐川市中内山地先	9,449,000	8,789,000	902,000	9,691,000	(株) 岩杉工務店	6. 3.20 6. 6.28	1,604,000	327 m	合併35-K3252-01河川改良
35-K3251-01								(有) 山	6. 3. 8 6. 6.14	3,696,000	380 m	35年度債務
495	"	令和5年度一級河川小笠原川河川改良工事(河床掘削工)【11-01】	磐川市入山郡地先	13,486,000	13,365,000	-2,261,000	11,104,000					
35-K3252-01												
496	"	令和5年度一級河川小笠原川河川改良工事(河床掘削工)【11-01】	磐川市入山郡地先	13,486,000	13,365,000	-2,261,000	11,104,000					
35-K3253-01												
497	"	令和5年度二級河川小笠原川河川改良工事(河床掘削工)【11-01】	磐川市洋望台地先	5,335,000	5,170,000	-1,474,000	3,696,000					
35-K3253-01												

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初計画額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計(円)					
498	河川改良	令和6年度二級河川敷地川災害関連事業(護岸工その5)【11-01】	磐田市敷地地先	40,436,000	37,422,000	3,333,000	40,755,000	平野建設(株)	6.8.8 7.8.29		施工延長	36年度繰越
499	"	令和6年度二級河川敷地川6年災害復旧工事(6年災害復旧10号)(護岸工)【11-01】	袋井市見取地先	41,525,000	37,730,000	1,562,000	39,292,000	塚本建設(株)	6.10.17 7.5.7		212m 復旧延長 L=98.5m	合併36-B0801-01河川等災害関連(過年)
500	"	令和6年度二級河川敷地川5年災害復旧(池)工事(5年災害定第2号)工事用道(護岸工)【11-01】	磐田市敷地地先	48,576,000	43,890,000	-1,771,000	42,119,000	(株)堀内土木	6.10.1 7.8.15		工事用道施工(撤去)	36年度繰越
501	"	令和6年度二級河川敷地川人堀松神定河川敷築工事(仮設工)【11-01】	磐田市敷地地先	16,731,000	15,950,000	-11,000	15,939,000	石川建設(株)	6.9.17 7.5.30		1m 施工延長	合併36-B3063-016年河川災害復旧(過)
502	"	令和6年度二級河川原野谷川河川改良工事(4年災害定第112号)(仮設工)【11-01】	掛川市各和地先	36,795,000	36,520,000		36,520,000	(株)藤本組	6.8.8 7.2.19	(36,520,000) 12,000,000	145m 施工延長	合併36-K3048-01河川改良
503	"	令和6年度二級河川原野谷川河川改良工事(4年災害定第112号)(仮設工)【11-01】	掛川市各和地先	36,795,000	36,520,000		36,520,000	(株)藤本組	6.8.8 7.2.19	(36,520,000) 16,668,000	138m 施工延長	合併36-K3047-01
504	"	令和6年度二級河川原野谷川河川改良工事(4年災害定第112号)(仮設工)【11-01】	掛川市各和地先	36,795,000	36,520,000		36,520,000	(株)藤本組	6.8.8 7.2.19	(36,520,000) 7,852,000	138m 施工延長	合併36-K3048-01河川改良
505	"	令和6年度二級河川一雲清川河川改良工事(復旧工)【11-01】	磐田市下野部地先	15,224,000	15,224,000		15,224,000	(株)アキヤマ	6.7.11 6.12.13	(15,224,000) 5,224,000	築堤・護岸 1m 式	随契五分(緊急)
506	"	令和6年度二級河川一雲清川河川改良工事(緑園工)【11-01】	磐田市下野部地先	15,224,000	15,224,000		15,224,000	(株)アキヤマ	6.7.11 6.12.13	(15,224,000) 10,000,000	築堤・護岸 1m 式	随契五分(緊急)
507	"	令和6年度二級河川西万川河川改良工事(護岸工)【11-01】	菊川市西万地先	9,625,000	8,602,000	1,012,000	9,614,000	菊川建設(株)	6.8.30 7.1.31	9,614,000	施工延長	合併36-K3049-02河川改良
508	"	令和6年度二級河川太田川河川改良工事(流木搬去工)【11-01】	岡野郡森町敷治島地先ほか	5,862,000	5,830,000	-99,000	5,731,000	倉見建設(株)	6.7.11 6.9.20	5,731,000	25.4m 施工延長L=	
36-K3053-01											50m	

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計(円)					
509	河川改良	令和6年度・級河川三倉川ほか河川改良工事(流水搬去工)【11-01】	岡智郡森町三倉地先ほか	15,675,000	15,532,000	1,452,000	16,984,000	鈴木上建(株)	6. 7. 9 6.11.22	(16,984,000) 1,306,000	復旧延長L=1500m	合併36-K3054-01河川改良
510	"	令和6年度・級河川三倉川ほか河川改良工事(流水搬去工)【11-01】	岡智郡森町三倉地先ほか	15,675,000	15,532,000	1,452,000	16,984,000	鈴木上建(株)	6. 7. 9 6.11.22	(16,984,000) 15,678,000	復旧延長L=1500m	合併36-K3053-01
511	"	令和6年度・級河川上野郡市河川改良工事(護岸岸上移工)【11-01】	磐田市上野郡地先	11,440,000	10,208,000		10,208,000	(株)ヤマグチ	7. 1. 6 7. 5. 8		神田工区	36年度繰越
512	"	令和6年度・級河川木田川・河川改良工事(護岸工)【11-01】	岡智郡森町三倉地先	3,509,000	3,410,000		3,410,000	倉見建設(株)	7. 1. 16 7. 5. 16		じやかご	36年度債務
513	"	令和6年度・級河川上野郡市河川改良工事(河床掘削工)【11-02】	磐田市上野郡地先外	11,506,000	11,055,000		11,055,000	(株)小笠原	7. 3. 24 7. 8. 6		河川修繕(AT工区・上野郡川)	36年度債務
514	"	令和6年度・級河川上野郡市河川改良工事(河床掘削工)【11-02】	磐田市上野郡地先外	11,506,000	11,055,000		11,055,000	(株)小笠原	7. 3. 24 7. 8. 6		河川修繕(AT工区・上野郡川)	合併36-K3246-01河川改良
515	"	令和6年度・級河川瀬入川河川改良工事(河床掘削工)【11-01】	岡智郡森町天宮地先	4,422,000	4,400,000		4,400,000	鈴木上建(株)			施工延長	36年度債務
516	"	令和6年度・級河川殿老名川河川改良工事(河床掘削工)【11-02】	掛川市八坂地先	4,389,000	4,180,000		4,180,000	岡川建設(株)	6.12.26 7. 4. 30		施工延長	36年度債務
517	"	令和6年度・級河川敷地川河川改良工事(河床掘削工)【11-01】	御前崎市宮内地先	9,196,000	9,075,000		9,075,000	清朋工業(有)	7. 2. 21 7. 5. 12		施工延長	36年度債務
518	"	令和6年度・級河川敷地川河川改良工事(河床掘削工)【11-01】	袋井市川会地先	5,929,000	5,280,000		5,280,000	(有)山正建設	6.12.26 7. 5. 7		施工延長	合併36-K3246-02
519	"	令和6年度・級河川敷地川河川改良工事(河床掘削工)【11-01】	袋井市川会地先	5,929,000	5,280,000		5,280,000	(有)山正建設	6.12.26 7. 5. 7		施工延長	合併36-K3248-01河川改良
	36-K3246-03										55m	

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約 締結 方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計(円)						
520	河川改良	令和6年度・級河川敷地川河川改良工事(河道掘削工)【11-01】	袋井市川会地先	5,929,000	5,280,000		5,280,000	指名	(有) 山正建設	6.12.26 7.5.7		施工延長 55m	36年度債務 合併36-K3248-01河川改良
521	"	令和6年度・級河川敷地川河川改良工事(河道掘削工)【11-02】	袋井市木原地先	4,433,000	4,400,000		4,400,000	指名	(株) 内田建設	7.2.6 7.5.30		施工延長 330m	36年度債務
522	"	令和6年度・級河川敷地川河川改良工事(河道掘削工)【11-03】	磐田市御家地先	4,488,000	4,455,000		4,455,000	指名	(株) 金田組	7.1.16 7.6.24		施工延長 300m	36年度債務
523	"	令和6年度・級河川敷地川河川改良工事(伐採工)【11-01】	磐田市鎌田地先	4,411,000	4,015,000	485,000	4,500,000	指名	東松建設(株)	7.2.6 7.5.8		施工延長 230m	36年度債務
524	"	令和6年度・級河川敷地川河川改良工事(保地先)	岡野郡森町亀久保地先	1,980,000	1,958,000		1,958,000	指名	鈴木土建(株)	7.3.14 8.3.13		除草工	36年度債務
525	"	令和6年度・級河川敷地川河川改良工事(法面保護工)【11-01】	磐田市上野部地先	14,201,000	12,716,000		12,716,000	一般	光雄建設(株)	7.3.11 7.7.14		施工延長 600m	36年度債務
526	"	令和6年度・級河川敷地川河川改良工事(河床掘削工)【11-01】	磐田市上野部地先	31,196,000	28,842,000	1,023,000	29,865,000	一般	(有) ワーク建設	6.10.1 7.3.14	(29,865,000) 765,000	掘削(ICT)「ICT」 建設使用 710m	合併36-K4670-01県上強 弱化対策事業(河川) (緊急業務) 随突五号
527	"	令和6年度・級河川敷地川河川改良工事(河床掘削工)【11-02】	磐田市上野部地先	23,760,000	23,760,000		23,760,000	随突	(株) アキヤマ	6.9.18 7.3.13	(23,760,000) 1,665,000	掘削工 1式	合併36-K4670-01県上強 弱化対策事業(河川) (緊急業務) 随突五号
528	"	令和6年度・級河川敷地川河川改良工事(河床掘削工)【11-03】	磐田市上野部地先	23,760,000	23,760,000		23,760,000	随突	(株) アキヤマ	6.9.18 7.3.13	(23,760,000) 800,000	掘削工 1式	合併36-K4670-01県上強 弱化対策事業(河川) (緊急業務) 随突五号
529	"	令和6年度・級河川敷地川河川改良工事(河床掘削工)【11-04】	磐田市上野部地先	23,760,000	23,760,000		23,760,000	随突	(株) アキヤマ	6.9.18 7.3.13	(23,760,000) 2,319,000	掘削工 1式	合併36-K4670-01県上強 弱化対策事業(河川) (緊急業務) 随突五号
530	"	令和6年度・級河川敷地川河川改良工事(河床掘削工)【11-05】	磐田市上野部地先	23,760,000	23,760,000		23,760,000	随突	(株) アキヤマ	6.9.18 7.3.13	(23,760,000) 4,986,000	掘削工 1式	合併36-K4670-01県上強 弱化対策事業(河川) (緊急業務) 随突五号

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	火出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)					
531	河川改良	令和6年度二級河川上野郡川床土強 靱化対策工事(河床掘削工)【11-02】	磐田市上野郡地先	23,760,000	23,760,000		23,760,000	(株) アキヤマ	6. 9.18 7. 3.13	(23,760,000) 6,090,000	掘削工 1式	随製工号(緊急)
532	"	令和6年度二級河川一雲河川床土強靱化対策工事(河床掘削工)【11-01】	磐田市合代島地先	28,424,000	26,312,000	7,799,000	34,111,000	光澤建設(株)	6.10. 1 7. 2. 5	(34,111,000) 3,410,000	掘削(ⅠCT) ⅠCT 連続使用	合併35-K4670-01県上強靱化対策事業(河川)(緊急) 事前測量の結果、想定を上回る堆積土量を確認したため、浚渫工及び残土処理工を増した 合併35-K4671-01県上強靱化対策事業(河川)(緊急)
533	"	令和6年度二級河川一雲河川床土強靱化対策工事(河床掘削工)【11-01】	磐田市合代島地先	28,424,000	26,312,000	7,799,000	34,111,000	光澤建設(株)	6.10. 1 7. 2. 5	(34,111,000) 1,601,000	掘削(ⅠCT) ⅠCT 連続使用	合併35-K4671-01県上強靱化対策事業(河川)(緊急)
	河川改良	【事業計】			281,424,000	143,500	281,567,500			255,911,500		
534	河川維持修繕	令和6年度二級河川二合川河川改良工事(根固工)【11-01】	磐田市森町西伏1地先	8,635,000	8,547,000	660,000	9,207,000	鈴木土建(株)	6. 9.27 6.12.18	(9,207,000) 5,145,000	施工延長	合併34-K3254-02河川改良
535	"	令和5年度二級河川安久路川5年災害復旧工事(5年災害復旧11・123号)(護岸)	磐田市西貝塚地先ほか	17,083,000	16,280,000	-4,180,000	12,100,000	(株) 大原重建	6. 3.14 6. 7.31	608,000	復旧延長(下流工区右岸) 23m	36年度繰越
536	"	令和5年度二級河川岩谷川4年災害復旧工事(池)T事(4年災害復旧0314号)(護岸)	掛川市上西郷地先	18,733,000	18,700,000	484,000	19,184,000	(株) 山本組	5. 9.29 6. 4.19	(7,480,000) 638,000	復旧延長 1. 24.6m	合併35-B4026-015年河川災害復旧(過)
537	"	令和5年度二級河川中木川4年災害復旧(過)(4年災害復旧282号)工事(護岸工)【11-01】	掛川市下垂木5地先	47,410,000	46,530,000	3,344,000	49,874,000	(株) 藤本組	5. 9.28 6. 5.31	(18,610,000) 2,000,000	復旧延長 1. 227.3(25)	合併35-B4356-014年河川災害復旧(過)
538	"	令和5年度二級河川上野郡川河川改良工事(河床掘削工)【11-01】	磐田市上野郡地先ほか	30,976,000	28,545,000	1,056,000	29,601,000	(株) ヤマダチ	6. 3.12 6. 7.26	7,500,000	掘削(ⅠCT) ⅠCT 連続使用	35年度債務
539	"	令和5年度二級河川原野合川河川維持修繕工事(根固工)【11-01】	磐田市梅橋地先	15,598,000	15,378,000	1,425,000	16,803,000	(株) 金田組	6. 3.12 7. 2.28	16,803,000	施工延長 7.5m	合併35-K3247-01河川改良 35年度債務

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)					
540	河川維持修繕	令和5年度二級河川沿川河川維持修繕工事(ばう池川水門修繕工)【11-01】	磐田市福田地先	3,839,000	3,740,000	561,000	4,301,000	JFEテクノス(株) 静岡設備部	6. 2.27 6. 7.31	4,301,000	ばう池川水門修繕	35年度債務
541	"	令和5年度二級河川原野谷河川維持修繕工事(除草工)【11-01】	袋井市広岡地先	3,421,000	3,300,000	187,000	3,487,000	(株)東栄建設	6. 3.19 6. 9.20	197,000	堤防除草工	35年度債務
542	"	令和5年度二級河川原野谷河川維持修繕工事(除草工)【11-01】	袋井市広岡地先	3,421,000	3,300,000	187,000	3,487,000	(株)東栄建設	6. 3.19 6. 9.20	3,290,000	21000 堤防除草工	合併35-K3766-01河川維持修繕
543	"	令和6年度二級河川沿川河川維持修繕工事(伐採工)【11-02】	磐田市長須賀地先	3,971,000	3,850,000	154,000	4,004,000	(株)ナカヤ	6. 5.23 6. 8.15	4,004,000	21000 施工延長	合併35-K3761-01
544	"	令和5年度二級河川大田川河川維持修繕工事(堤防法面工)【11-03】	磐田市新日地先	5,203,000	4,642,000	264,000	4,906,000	(株)鈴高工務店	6. 3.14 6. 5.29	200,000	630 河川修繕	35年度債務
545	"	令和5年度二級河川大田川河川維持修繕工事(堤防法面工)【11-03】	磐田市新日地先	5,203,000	4,642,000	264,000	4,906,000	(株)鈴高工務店	6. 3.14 6. 5.29	4,706,000	1 河川修繕	合併35-K3761-01
546	"	令和6年度二級河川沿川河川維持修繕工事(排水工)【11-01】	掛川市浜野地先	6,259,000	6,050,000	583,000	6,633,000	(株)堀山組	6. 7.11 7. 1.31	2,633,000	1 施工延長 L=	36年度債務
547	"	令和6年度二級河川沿川河川維持修繕工事(排水工)【11-01】	掛川市浜野地先	6,259,000	6,050,000	583,000	6,633,000	(株)堀山組	6. 7.11 7. 1.31	4,000,000	100.05 施工延長 L	合併35-K3766-03河川維持修繕
548	"	令和6年度二級河川武原川河川維持修繕工事(護岸工)【11-04】	磐川市巾内川地先	2,943,000	2,288,000	-352,000	1,936,000	(株)石川組	6.12.19 7. 3.10	1,936,000	100.05 施工延長	合併35-K3766-03河川維持修繕
549	"	令和6年度二級河川磐田久保田河川維持修繕工事(大池水門修繕工)【11-01】	磐川市大原地先	8,184,000	8,085,000		8,085,000	大同機工(株) 営業所	6. 9.17 7. 2.28	8,085,000	4.5 大池水門1号ゲート開機交換	
550	"	令和6年度二級河川並川河川維持修繕工事(大型土留工)【11-01】	掛川市長谷地先	2,167,000	2,134,000		2,134,000	(株)金田組	6. 9. 3 6.11.18	2,134,000	1 施工延長 L=	随製五号(緊急)

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)					
551	河川維持修繕 36-X3765-01	令和6年度・級河川三倉川河川維持修繕工事(仮閉工)【11-01】	同智郡森町間詰地先	19,899,000	19,800,000	200,000	20,000,000	正光建設(株)	6.12.12 7.3.17		根固めブロック据付工	
552	"	令和6年度・級河川家代川河川維持修繕工事(護岸工)【11-01】	掛川市家代地先	2,992,000	2,959,000	41,000	3,000,000	(株)藤本組	6.9.9 7.1.29	20,000,000 3,000,000	90 築堤・護岸	随製工号(緊急)
	河川維持修繕 36-X3765-02	【事業計】			72,226,000	3,063,000	75,289,000			91,180,000	1 式	
553	水防用水位計等更新事業 35-B0027-01	令和6年度・級河川国野谷川ほろ水防用水位計等更新工事(袋井土木事務所テレメータ修繕)	袋井市山名町地先ほか	5,753,000	5,390,000	410,000	5,800,000	日本無線(株)静岡営業所	6.9.17 7.3.14	5,800,000	テレメータ設備更新工 1 式	
					5,390,000	410,000	5,800,000			5,800,000		
554	水防資材ストックヤード整備事業 35-B0077-01	令和5年度・級河川入田川ストックヤード整備工事(明ヶ島補修基地整備工)【11-01】	磐田市明ヶ島地先	29,612,000	26,895,000	4,475,000	31,370,000	(株)ワシヤマ士建	5.11.2 6.6.14	(10,750,000) 20,620,000	水防資材ストックヤード整備 1 式	35年度繰越
	水防資材ストックヤード整備事業	【事業計】			26,895,000	4,475,000	31,370,000			20,620,000		
555	建設発生土処理市民連携推進事業(河川)	令和6年度(国)150号関連箇所建設発生土処理市民連携推進事業に伴う敷地整備工事	磐田市福田中島地内	9,845,000	9,009,000	991,000	10,000,000	(株)小笠原	6.11.7 7.1.29	(10,000,000) 4,700,000	仮囲い設置工 1 式	合併36-X7701-01建設発生土処理市民連携推進事業(追加)

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

(令和16年度)
(令和7年4月30日現在)

[illegible]

買務繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和16年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	製 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
556	「静岡モデル防潮堤」整備促進事業 34-K5300-01	令和4年度竜洋海岸 静岡モデル防潮堤整備促進工事 (CSG製造工) 【11-01】	磐田市駒場地先	3,655,905,000	3,407,800,000	1,213,954,492	4,621,754,492	一 般	西松・アキヤマ特定建設工事共同企業体	4.10.15	(555,600,000) 1,022,000,000	竜洋海岸防潮堤	34年度債務 インフレスライドによる増額
557	"	令和4年度竜洋海岸 静岡モデル防潮堤整備促進工事 (竜洋工区本体施工その1) 【11-01】	磐田市駒場地先ほか	1,840,740,000	1,804,000,000	546,371,612	2,350,371,612	一 般	中村組・イトー特定建設工事共同企業体	4.12.22	793,000,000	竜洋海岸防潮堤	34年度債務 インフレスライドによる増額
558	"	令和5年度竜洋海岸 静岡モデル防潮堤整備促進工事 (竜洋工区本体施工その2) 【11-01】	磐田市駒場地先ほか	1,850,695,000	1,837,000,000		1,837,000,000	一 般	中村組・イトー特定建設工事共同企業体	5.10.12	(28,190,000) 301,042,000	竜洋海岸防潮堤	35年度債務
	35-K5301-01	「静岡モデル防潮堤」整備促進事業										1 式	
					7,048,800,000	1,760,326,104	8,809,126,104				2,116,042,000		
559	海岸維持修繕	令和6年度竜洋海岸 海岸維持修繕工事 (ガードゲート修繕工) 【11-01】	磐田市駒場地先	3,919,000	3,817,000	1,083,000	4,900,000	指名	(有) ワーク建設	6. 8.30 7. 1.20	4,900,000	道路維持	
	36-K5310-01											1 式	
	海岸維持修繕	【事業計】			3,817,000	1,083,000	4,900,000				4,900,000		
560	海岸養護事業	令和5年度大浜海岸 海岸養護工事 (養浜工) 【11-01】	掛川市千重地先	1,881,000	1,837,000	63,000	1,900,000	随 契	(株) 山崎組	5.11. 2 6. 5.10	1,900,000	養浜工	35年度繰越勘定 少額)
	35-K5400-01											1 式	
561	"	令和5年度浅羽海岸 海岸養護工事 【11-01】	袋井市浅地先	9,581,000	8,613,000	2,449,000	11,062,000	指名	(株) 鈴木工務店	5.10.10 6. 5.24	(3,440,000) 7,622,000	養浜工 (浅羽海岸)	35年度繰越
562	"	令和5年度御前崎白羽海岸 海岸養護工事 (養浜工) 【11-01】	御前崎市御前崎地先	23,353,000	23,210,000	540,000	23,750,000	一 般	(株) 大澤組	6. 3. 5 6. 7.16	23,750,000	養浜工	35年度債務
	35-K5410-01											8100 m.3	

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和16年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計(円)					
563	海岸養浜事業	令和5年度浅羽海岸 防食工事【11-01】	浅井川隣地先	9,900,000	8,844,000		8,844,000	(有) 藤上建	6.12.12 7.6.30	3,530,000	養浜(浅羽海岸) m3	36年度繰越
564	"	令和6年度浅羽海岸 防食工事(養浜工) 【11-01】	御前崎市御前崎 地先	21,428,000	21,230,000		21,230,000	(株) 御前崎工務所	7.3.11 7.8.4		養浜工 1000	36年度債務
565	"	令和6年度浅羽海岸 防食工事(養浜工) 【11-01】	磐田市駒場地先	9,471,000	8,492,000		8,492,000	(株) ウラノ	7.3.28 7.11.20		7000 養浜(電洋海岸) m3	36年度債務
	海岸養浜事業	【事業計】			72,226,000	3,052,000	75,278,000			36,802,000	640 m3	
566	国土強靱化浸食対 策事業(防災・安 全交付金)(通 常)	令和5年度電洋海 岸防食利便工事 (浸食工事(離 岸堤高下げ工) 【11-01】	磐州市中平松地 先	39,930,000	38,500,000	9,500,000	48,000,000	平野建設(株)	6.3.19 6.7.31	40,000,000	離岸堤高下げ工 1 式	35年度繰越 ブロック撤去数量の増 減 合計35-K5101-01
	国土強靱化浸食対 策事業(防災・安 全交付金)(通 常)	【事業計】			38,500,000	9,500,000	48,000,000			40,000,000		
567	浸食対策事業(防 災・安全交付金) (通常)	令和5年度電洋海 岸防食利便工事 (浸食工事(離 岸堤高下げ工) 【11-01】	磐州市中平松地 先	28,906,000	24,299,000	4,421,000	28,720,000	石川建設(株)	5.9.12 6.5.17	28,720,000	養浜(電洋海岸) 5600 m3	35年度繰越
568	"	令和5年度電洋海 岸防食利便工事 (浸食工事(離 岸堤高下げ工) 【11-01】	磐州市中平松地 先	39,930,000	38,500,000	9,500,000	48,000,000	平野建設(株)	6.3.19 6.7.31	8,000,000	離岸堤高下げ工 1 式	35年度繰越 ブロック撤去数量の増 減 合計35-K5103-01国土強靱化浸 食対策事業(防災・安全交付 金)(通常)
	浸食対策事業(防 災・安全交付金) (通常)	【事業計】			24,299,000	4,421,000	28,720,000			36,720,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

[illegible][illegible]

土木工事調

(令和16年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約 締結 方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計(円)						
569	通常砂防【防災・安全交付金】 36-S0108-01	令和6年度一雲済川支川平松沢Cほか砂防工事(仮設工)【11-01】	磐田市平松地先	1,419,000	1,419,000		1,419,000	随契	(株)アキヤマ	6.5.28 6.8.27	(1,419,000) 1,259,000	平松沢C 1式	随契5号(緊急) 合併36-S0108-01通常砂防【防災・安全交付金】
570	"	令和6年度一雲済川支川平松沢Cほか砂防工事(仮設工)【11-01】	磐田市平松地先	1,419,000	1,419,000		1,419,000	随契	(株)アキヤマ	6.5.28 6.8.27	(1,419,000) 160,000	平松沢C 1式	随契5号(緊急) 合併36-S0107-01
571	"	令和6年度一雲済川支川平松沢C砂防工事(仮設工)【11-02】	磐田市平松地先	19,074,000	17,380,000	-1,551,000	15,829,000	一般	(株)アキヤマ	6.12.23 7.4.21		伐採1.1 5100	36年度繰越 合併36-S0108-01通常砂防【防災・安全交付金】
572	"	令和6年度一雲済川支川平松沢C砂防工事(仮設工)【11-02】	磐田市平松地先	19,074,000	17,380,000	-1,551,000	15,829,000	一般	(株)アキヤマ	6.12.23 7.4.21		伐採1.1 5100	36年度繰越 合併36-S0107-01
573	"	令和6年度一雲済川支川平松沢C砂防工事(管理用道路工)【11-03】	磐田市平松地先	59,730,000	52,910,000		52,910,000	一般	(株)アキヤマ	7.3.27 7.11.13		管理用道路 C踏線 延長80m 1式	36年度繰越 合併36-S0108-01通常砂防【防災・安全交付金】
574	"	令和6年度一雲済川支川平松沢C砂防工事(管理用道路工)【11-03】	磐田市平松地先	59,730,000	52,910,000		52,910,000	一般	(株)アキヤマ	7.3.27 7.11.13		管理用道路 C踏線 延長80m 1式	36年度繰越 合併36-S0107-01
	通常砂防【防災・安全交付金】 36-S0108-01	【事業計】			71,709,000	-1,551,000	70,158,000				1,419,000		
575	砂防メンテナンス事業(砂防)	令和5年度一雲済川支川小三沢砂防メンテナンス事業(砂防)工事(工事用道路工)	岡智郡森町城下地先	17,721,000	17,690,000	1,166,000	18,766,000	一般	正光建設(株)	6.3.12 6.9.27		工事用道路工 1式	35年度繰越 合併35-S3077-01砂防メンテナンス事業(砂防)【5号(追加運化事業)】
576	"	令和6年度一雲済川支川小三沢砂防メンテナンス事業(砂防)工事(運化事業工)	岡智郡森町城下地先	70,334,000	69,300,000	7,205,000	76,505,000	不随	正光建設(株)	6.7.23 7.9.24		砂防運化 1式	合併35-S3077-01砂防メンテナンス事業(砂防)【5号(追加運化事業)】 堤防等直下の崩壊及び運動地分について、8月下旬の台風10号以降、川の常時流量が増加し、水かさ増しでは堤工が位置となつたため
577	"	令和6年度一雲済川支川小三沢砂防メンテナンス事業(砂防)工事(堆積土砂撤去工)【11-01】	御前崎市上朝比奈地先	23,760,000	23,650,000	-6,644,000	17,006,000	一般	(株)西島土木	6.10.1 7.3.21	(17,006,000) 10,431,000	掘削(砂防) 320	堤防等直下の崩壊及び運動地分について、8月下旬の台風10号以降、川の常時流量が増加し、水かさ増しでは堤工が位置となつたため 掘削工法の検討に際しては、残土処分を年度内可能な範囲に変更 合併35-S0708-02

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和6年度)
(令和7年4月30日 現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)					
578	砂防メンテナンス 事業(砂防)	令和6年度岐阜川 支川二ノ谷沢砂防 改築工事(堆積土 砂撤去工)【11- 01】	御前崎市上朝比 奈地先	23,760,000	23,650,000	-6,644,000	17,006,000	(株) 西島土木	6.10.1 7.3.21	(17,006,000) 4,732,000	掘削(砂防)	堆積土砂が撤去であったため 施工方法の検討に時間を要 し、繰上処分を年度内可能な 単に変更
579	"	令和6年度岐阜川 支川二ノ谷沢砂防 堰堤改築工事(堰 堤増厚工)【11- 02】	御前崎市上朝比 奈地先	33,704,000	33,000,000		33,000,000	(株) 西島土木	7.3.27 8.1.15		320 m3 砂防堰堤	合併36-S0707-02砂防メンテナ ンス事業(砂防) 36年度繰越
	砂防メンテナンス 事業(砂防)	【事業計】									1 式	合併36-S3075-01
580	砂防メンテナンス 事業(砂防)(5か 年加速化対策)	令和5年度、本田 川支川小沢砂 防メンテナンス事 業(砂防工事 (工事用道路工))	岡野郡森町成下 地先	17,721,000	17,600,000		18,766,000	正光建設(株)	6.3.12 6.9.27		工事用道路工	35年度繰越
581	"	令和6年度岐阜川 支川二ノ谷沢砂防 改築工事(堆積土 砂撤去工)【11- 01】	御前崎市上朝比 奈地先	23,760,000	23,650,000	-6,644,000	17,006,000	(株) 西島土木	6.10.1 7.3.21	(17,006,000) 1,843,000	掘削(砂防)	堆積土砂が撤去であったため 施工方法の検討に時間を要 し、繰上処分を年度内可能な 単に変更
582	"	令和6年度岐阜川 支川二ノ谷沢砂防 堰堤改築工事(堰 堤増厚工)【11- 02】	御前崎市上朝比 奈地先	33,704,000	33,000,000		33,000,000	(株) 西島土木	7.3.27 8.1.15		320 m3 砂防堰堤	合併36-S0707-02砂防メンテナ ンス事業(砂防) 36年度繰越
	砂防メンテナンス 事業(砂防)(5か 年加速化対策)	【事業計】									1 式	合併36-S0707-02砂防メン テナンス事業(砂防)
583	砂防メンテナンス 事業(地すべり)	令和6年度逆川砂 防メンテナンス事 業(地すべり)工 事(擁壁ーリング 工)【11-01】	掛川市東山地内	9,559,000	8,745,000	1,355,000	10,100,000	中郡川崎(株)	6.10.22 7.2.20		斜面対策	
	砂防メンテナンス 事業(地すべり)	【事業計】									1 式	
					8,745,000	1,355,000	10,100,000			10,100,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調 査

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)					
584	県道通常砂防 35-S3055-01	令和6年度 県 野谷川支川逆川砂 防工事(護岸工) 【11-01】	掛川市大野地先	23,694,000	23,100,000	649,000	23,749,000	岡田建設(株)	6. 9. 24 7. 6. 13	9,240,000	重力式擁壁	35年度繰越
	県道通常砂防	【事業計】			23,100,000	649,000	23,749,000			9,240,000	62 m 3	
585	豪雨等災害対策緊急 事業(砂防)	令和6年度 県 野谷川支川小笠沢 川 砂防工事(根 固め工) 【11-01】	袋井市人門地先	5,632,000	5,500,000	1,150,000	6,650,000	(株) 五ノ嵐組	6. 6. 27 7. 1. 31	6,650,000	根固め工	
	豪雨等災害対策緊急 事業(砂防)	【事業計】			5,500,000	1,150,000	6,650,000			6,650,000	1 式	
586	豪雨等災害対策緊急 事業(地すべ り)	令和6年度逆川地 すべり対策工事 (法面工) 【11- 01】	掛川市東山地内	26,378,000	25,850,000	2,222,000	28,072,000	岡田建設(株)	6. 10. 8 7. 5. 30	10,340,000	施工延長 12 m	36年度繰越
	豪雨等災害対策緊急 事業(地すべ り)	【事業計】			25,850,000	2,222,000	28,072,000			10,340,000		
587	豪雨等災害対策緊急 事業(急傾斜) 岩対策工事(擁壁 工) 【11-01】	令和6年度上西郷 石ヶ谷急傾斜地崩 壊対策工事(擁壁 工) 【11-01】	掛川市上西郷地 内	15,917,000	15,895,000	1,111,000	17,006,000	中山建設(株)	6. 12. 19 7. 7. 16	6,350,000	砂防土工 1 式	36年度繰越
588	"	令和6年度上西郷 石ヶ谷急傾斜地崩 壊対策工事(擁壁 工) 【11-02】	掛川市上西郷地 内	23,298,000	23,210,000		23,210,000	中山建設(株)	7. 3. 18 7. 12. 19		1 式	36年度繰越

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計(円)					
	豪雨等災害対策緊急事業(急修費)	【事業計】			39,105,000	1,111,000	40,216,000			6,350,000		
589	県道砂防等維持修繕 事業	令和5年度置間谷川ノ谷急傾斜地砂防等維持工事(堆砂除去工)【11-01】	袋井市置間地先	1,452,000	1,265,000	187,000	1,452,000	(有) 山正建設	6. 2.23 6. 6.14	1,452,000	所砂除去工	35年度債務随契一号(少額)
590	"	令和6年度 牟婁大川支川西入谷川砂防等維持工事(かごマット工)【11-01】	掛川市西入河地先	4,961,000	4,730,000		4,730,000	(有) 山正建設	7. 3. 7 7. 6.13		延長工	36年度債務
591	"	令和6年度初馬地すべりおろし工事(水路補修工)【11-01】	掛川市初馬地内	4,961,000	4,950,000		4,950,000	(株) 桔梗建設	7. 3.27 7. 7.22		18.7m 山腹水路工(山腹コルゲートフリ)	36年度繰越
592	"	令和6年度置間谷川砂防等維持工事(改築工)【11-01】	袋井市置間谷地内	2,398,000	2,398,000		2,398,000	(有) 共栄土建	7. 2.13 7. 5.30		41m 伐採工	36年度債務随契一号(少額)
	県道砂防等維持修繕 事業	【事業計】			13,343,000	187,000	13,530,000			1,452,000	75m ²	
593	緊急自然災害備防止対策事業(急傾斜地崩壊対策工事(擁壁工)【11-01】)	令和5年度北ノ谷A急傾斜地崩壊対策工事(擁壁工)【11-01】	菊川市平沢地内	94,006,000	92,950,000	9,834,000	102,784,000	(株) 小原組	5. 9.16 6.11.15	(37,180,000) 64,610,000	もたれ式擁壁 22.4m	35年度繰越 受注者からICT施工を希望する協議があり、ICT施工に変更したため。 合併36-S7170-01
594	"	令和5年度北ノ谷A急傾斜地崩壊対策工事(擁壁工)【11-01】	菊川市平沢地内	94,006,000	92,950,000	9,834,000	102,784,000	(株) 小原組	5. 9.16 6.11.15	(37,180,000) 994,000	もたれ式擁壁 22.4m	36年度繰越 受注者からICT施工を希望する協議があり、ICT施工に変更したため。 合併36-S7170-01 35年度繰越
595	"	令和5年度北ノ谷B急傾斜地崩壊対策工事(擁壁工)【11-01】	菊川市平沢地内	52,184,000	51,480,000	1,716,000	53,196,000	(株) 山下組	5. 9.16 6.11.29	(20,500,000) 2,696,000	電力式擁壁 15.4m	合併36-S7171-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調 査

(令和6年度)
(令和7年4月30日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	製 約 額			請 負 者	着 手 完成(予定) 年月日	火 山 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当	変更増減額 (円)	計 (円)					
596	緊急山崩災害防止対策事業(急傾斜)	令和5年度北ノ谷B急傾斜地崩壊対策工事(擁壁工)【11-01】	菊川市平沼地内	52,184,000	51,480,000	1,716,000	53,196,000	(株) 山下組	5. 9.16 6.11.29	(20,500,000) 30,000,000	重力式擁壁	36年度繰越
597	"	令和6年度北ノ谷A急傾斜地崩壊対策工事(擁壁工)【11-01】	菊川市平沼地内	71,852,000	68,750,000	2,915,000	71,665,000	(株) 山下組	6. 9.10 8. 2.20	27,500,000	15.4 m 張りコンクリート擁壁	合併35-S7171-01緊急山崩災害防止対策事業(急傾斜) 36年度繰越
598	"	令和6年度北ノ谷A急傾斜地崩壊対策工事(擁壁工)【11-02】	菊川市平沼地内	99,979,000	98,450,000	1,221,000	99,671,000	南部建設(株)	6. 9.10 7. 9.30	39,380,000	23.2 m もたれ式擁壁	36年度繰越
599	"	令和6年度北ノ谷B急傾斜地崩壊対策工事(擁壁工)【11-01】	菊川市平沼地内	19,283,000	19,030,000	1,353,000	20,383,000	(株) 中岡発	6. 9.10 7. 2.21	20,383,000	29.6 m もたれ式擁壁	
	緊急山崩災害防止対策事業(急傾斜)	【事業目】			330,660,000	17,039,000	347,699,000			185,563,000	18.2 m	
600	県土強靱化対策事業(砂防・緊急浸水)	令和6年度 原野谷川・支川小笠沢川砂防工事(河床掘削工)【11-01】	袋井市豊沢地先	14,443,000	14,300,000	250,000	14,550,000	(株) 九十嵐組	6.12. 4 7. 3.19	14,550,000	河床掘削工	
601	"	令和6年度 東大谷川砂防工事(河床掘削工)【11-01】	掛川市大淵地先	14,344,000	13,860,000	690,000	14,550,000	(株) 遠興	6.10. 7 7. 1.15	14,550,000	281 m 施工延長	随契八号(不調)
	県土強靱化対策事業(砂防・緊急浸水)	【事業目】			28,160,000	940,000	29,100,000			29,100,000	120 m	
602	事業間連携砂防等事業(砂防)	令和5年度 雲井川・支川上神増沢砂防工事(副堤工)【11-01】	磐田市上神増地先	25,531,000	22,924,000	2,046,000	24,970,000	(株) アキヤマ	5.12.12 6.10.31	23,601,467	副堤工	35年度繰越 合併35-S3053-01
	35-S0505-01							(株) アキヤマ		23,601,467	1 式	

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約締結 方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
603	事業用堤防等事業(砂防)	令和5年度一雲済川支流上神増沢砂防工事(削堤工)【11-01】	磐田市上神増地 先	25,531,000	22,924,000	2,046,000	24,970,000	一般	(株)アキヤマ	5.12.12 6.10.31	1,364,000	削堤工	36年度繰越
604	"	令和6年度一雲済川支流上神増沢砂防工事(前庭保護工)【11-01】	磐田市上神増地 先	33,638,000	30,283,000	-3,652,000	26,631,000	一般	(株)アキヤマ	6.10.29 7.3.21	(26,631,000) 21,635,533	垂直壁工	合併35-S0505-01事業用堤防等事業(5か年加速化対策)
605	"	令和6年度一雲済川支流上神増沢砂防工事(浸透保全工)【11-01】	磐田市上神増地 先	16,148,000	14,454,000		14,454,000	指名	(株)アキヤマ	7.3.21 7.10.24		砂防工	合併35-S0505-01事業用堤防等事業(5か年加速化対策)
	事業用堤防等事業(砂防)	【事業計】			22,924,000	2,046,000	24,970,000				46,601,000		
606	事業用堤防等事業(通常砂防)(5か年加速化対策)	令和5年度一雲済川支流上神増沢砂防工事(削堤工)【11-01】	磐田市上神増地 先	25,531,000	22,924,000	2,046,000	24,970,000	一般	(株)アキヤマ	5.12.12 6.10.31	4,533	削堤工	35年度繰越
607	"	令和6年度一雲済川支流上神増沢砂防工事(前庭保護工)【11-01】	磐田市上神増地 先	33,638,000	30,283,000	-3,652,000	26,631,000	一般	(株)アキヤマ	6.10.29 7.3.21	(26,631,000) 4,995,467	垂直壁工	合併35-S0505-01事業用堤防等事業(砂防)
608	"	令和6年度一雲済川支流上神増沢砂防工事(浸透保全工)【11-01】	磐田市上神増地 先	16,148,000	14,454,000		14,454,000	指名	(株)アキヤマ	7.3.21 7.10.24		砂防工	合併35-S0502-01
	事業用堤防等事業(通常砂防)(5か年加速化対策)	【事業計】			44,737,000	-3,652,000	41,085,000				5,000,000		36年度繰越
609	総合流域防災(河川・砂防・防災・安全交付金)	令和5年度東海地区砂防工事(砂防)【11-01】	磐田市敷地内(ほか)	7,348,000	6,666,000	264,000	6,930,000	指名	(有)トラフィックプラン	5.12.21 6.6.28	(2,660,000) 4,270,000	土砂災害警戒区域整備施設工事	35年度繰越
	35-S3570-03											22	基

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約 締結 方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計(円)						
610	総合流域防災(情報基礎)【防災・安全交付金】 36-S3570-01	令和6年度笠間谷川ノ谷ほか土砂災害警戒区域域標識設置工事(袋井市)【11-01】	袋井市笠間地内ほか	18,722,000	17,061,000	1,789,000	18,850,000	一般	(株) アベックス	6. 9.10 7. 3.14	(18,850,000) 2,500,000	土砂災害警戒区域域標識設置工事	合併35-S3571-01総合流域防災(情報基礎)【防災・安全交付金】(5か年加算化対策)
611	"	令和6年度笠間谷川ノ谷ほか土砂災害警戒区域域標識設置工事(袋井市)【11-01】	袋井市笠間地内ほか	18,722,000	17,061,000	1,789,000	18,850,000	一般	(株) アベックス	6. 9.10 7. 3.14	(18,850,000) 1,350,000	土砂災害警戒区域域標識設置工事	合併35-S3571-01総合流域防災(情報基礎)【防災・安全交付金】(5か年加算化対策)
612	"	令和6年度釜田ほか土砂災害警戒区域域標識設置工事(掛川市)【11-01】	掛川市入坂地内ほか	17,226,000	15,686,000	1,814,000	17,500,000	一般	エース交安(株)	6. 9.10 7. 3.14	(17,500,000) 2,500,000	土砂災害警戒区域域標識設置工事	合併35-S3571-02総合流域防災(情報基礎)【防災・安全交付金】(5か年加算化対策)
	総合流域防災(情報基礎)【防災・安全交付金】	【事業計】			6,666,000	264,000	6,930,000				10,620,000		
613	総合流域防災(情報基礎)【防災・安全交付金】(5か年加算化対策) 35-S3571-01	令和6年度笠間谷川ノ谷ほか土砂災害警戒区域域標識設置工事(袋井市)【11-01】	袋井市笠間地内ほか	18,722,000	17,061,000	1,789,000	18,850,000	一般	(株) アベックス	6. 9.10 7. 3.14	(18,850,000) 15,000,000	土砂災害警戒区域域標識設置工事	合併35-S3570-03
614	"	令和6年度釜田ほか土砂災害警戒区域域標識設置工事(掛川市)【11-01】	掛川市大坂地内ほか	17,226,000	15,686,000	1,814,000	17,500,000	一般	エース交安(株)	6. 9.10 7. 3.14	(17,500,000) 15,000,000	土砂災害警戒区域域標識設置工事	合併35-S3570-02
615	"	令和6年度大久保ほか土砂災害警戒区域域標識設置工事(森町)【11-01】	岡智郡森町三倉地内ほか	14,795,000	13,442,000		13,442,000	指名	セイトー(株)	7. 3. 7 8. 1.30		土砂災害警戒区域域標識設置工事	36年度繰越
616	36-S3571-01	令和6年度富川中除ほか土砂災害警戒区域域標識設置工事(菊川市)【11-01】	菊川市富田地内ほか	14,850,000	13,497,000		13,497,000	指名	(株) 日本ロードライ ン	7. 3. 7 8. 1.30		土砂災害警戒区域域標識設置工事	36年度繰越
617	36-S3571-02	令和6年度新野大明神ほか土砂災害警戒区域域標識設置工事(御前崎市)【11-01】	御前崎市新野地内ほか	13,244,000	12,034,000		12,034,000	指名	(株) 交研展示	7. 3. 7 8. 1.30		土砂災害警戒区域域標識設置工事	36年度繰越
	総合流域防災(情報基礎)【防災・安全交付金】(5か年加算化対策)	【事業計】			71,720,000	3,603,000	75,323,000				30,000,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 本 工 事 調

(令和16年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当	額	変更増減額 (円)					
					計 (円)							
618	通常砂防【防災・安全交付金】(重点点) 34-S0013-01	令和4年度三倉川支川黒石南沢砂防工事(本堤工)【11-01】	同智郡黒町黒石地先	165,902,000	165,000,000		29,220,000	正光建設(株)	5.3.3 6.10.31	(99,000,000) 95,220,000	砂防堰堤	34年度債務 当初予定していた葦十の受け入れ先の条件が変更となり、新たに300m3の上淤を処分する必要が生じたため。
619	通常砂防【防災・安全交付金】(重点点) 35-S0011-01	令和6年度、令和7年度三倉川支川黒石南沢砂防工事(伐採工)【11-01】	掛川市大洲地先	7,876,000	7,810,000		-869,000	(有)山一	6.7.11 6.9.18	(6,941,000) 266,096	伐採・伐竹工	合併35-S0015-01通常砂防【防災・安全交付金】(重点点)15年度追加運化対策
	通常砂防【防災・安全交付金】(重点点)	【事業計】			165,000,000		29,220,000			95,486,096		
620	通常砂防【防災・安全交付金】(重点点) 35-S0005-01	令和6年度、令和7年度三倉川支川黒石南沢砂防工事(伐採工)【11-01】	掛川市入淵地先	7,876,000	7,810,000		-869,000	(有)山一	6.7.11 6.9.18	(6,941,000) 6,674,904	伐採・伐竹工	合併35-S0011-01
	通常砂防【防災・安全交付金】(重点点) 35-S0005-01	【事業計】			7,810,000		-869,000			6,674,904		
621	急傾斜地崩壊対策【防災・安全交付金】(重点点) 36-S4508-01	令和5年度平松地区急傾斜地崩壊対策工事(法面工)の3)【11-01】	磐川市平松地内	29,909,000	28,160,000		6,435,000	(株)アキヤマ	6.3.19 6.7.16		施工延長 1.45.0m	36年度繰越 事前測量の結果、法面工事の面積が増加したため。
622	" 36-S4508-01	令和6年度平松地区急傾斜地崩壊対策工事(法面工)の4)【11-01】	磐川市平松地内	5,346,000	5,170,000		235,000	平野建設(株)	6.8.8 6.10.25	4,595,000	0	合併35-S3321-01急傾斜地崩壊対策【事業】15年度追加
	急傾斜地崩壊対策【防災・安全交付金】	【事業計】			5,170,000		235,000			5,405,000	施工延長 1.90.0m	
										10,000,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)					
623	急傾斜地崩壊対策 (公共一その他) 【防災・安全交付 金】(重点) 35-S4903-01	令和6年度瀧水急 傾斜地崩壊対策工 事(擁壁工)【11- 01】	掛川市瀧水地内	18,128,000	17,820,000	239,000	18,059,000	(株) 松下組	6. 7. 30 6.12.16	(18,059,000) 10,658,000	斜面対策	合併35-S3329-01
	急傾斜地崩壊対策 (公共一その他) 【防災・安全交付 金】(重点) 35-S4903-01	【事業計】			17,820,000	239,000	18,059,000				1 式	
624	急傾斜地崩壊対策 (公共一その他) 【防災・安全交付 金】(重点) 35-S3321-01	令和5年度平松直 下R急傾斜地崩壊対 策工事(法面)そ の3【11-01】	磐田市平松地内	29,909,000	28,160,000	6,435,000	34,595,000	(株) アキヤマ	6. 3. 19 6. 7. 16		施工延長 1. = 4 5 . 0 m 30,000,000	35年度繰越 事前測量の結果、法面工 の面積が増加したため。 合併35-S1508-01
	急傾斜地崩壊対策 (公共一その他) 【防災・安全交付 金】(重点) 35-S3321-01	【事業計】			28,160,000	6,435,000	34,595,000				0	
625	急傾斜地崩壊対策 (公共一その他) 【防災・安全交付 金】(重点) 35-S3329-01	令和5年度瀧水急 傾斜地崩壊対策工 事(擁壁工)【11- 01】	掛川市瀧水地内	25,927,000	25,300,000	2,299,000	27,599,000	(株) 松下組	6. 3. 12 6. 9. 30		斜面対策	35年度繰越
626	急傾斜地崩壊対策 (公共一その他) 【防災・安全交付 金】(重点) 35-S3329-01	令和6年度瀧水急 傾斜地崩壊対策工 事(擁壁工)【11- 01】	掛川市瀧水地内	18,128,000	17,820,000	239,000	18,059,000	(株) 松下組	6. 7. 30 6.12.16	(18,059,000) 7,401,000	1 式 斜面対策	合併35-S4903-01急傾斜地崩壊 対策(公共一その他)【防 災・安全交付金】(重点)
	急傾斜地崩壊対策 (公共一その他) 【防災・安全交付 金】(重点) 35-S3329-01	【事業計】			25,300,000	2,299,000	27,599,000				1 式	
627	建設発生処理市 民連携推進事業 (砂防) 36-X7703-01	令和6年度(国) 建設発生処理市 民連携推進事業に 伴う敷地整備工事	磐田市福田中局 地内	9,845,000	9,009,000	991,000	10,000,000	(株) 小笠原	6.11. 7 7. 1. 29	(10,000,000) 1,580,000	仮囲い設置工	合併36-X7701-01建設発生 処理市民連携推進事業(道 路)

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

(令和16年度)
(令和7年4月30日現在)

[illegible]

債務繰越又は合併工事の場、合、「支出済額」單上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業年度の支出済額

土木工事調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約 締結 方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
628	県車道維持修繕 36-V4552-01	令和6年度福岡漁 港水産物供給基盤 機能保全工事(電気 設備修繕工) 【11-01】	豊田市豊浜地先	34,309,000	33,550,000	374,000	33,924,000	指名	(株)明電エンジニア リング 静岡支店	6. 9. 19 7. 3. 14	(33,924,000) 9,000,000	サンパバイパスシステム 電気設備 1 式	合併36-V1530-01水産物供給 基盤機能保全(4種外郭)
629	"	令和6年度福岡漁 港漁港維持修繕工 事(区画線工) 【11-01】	豊田市豊浜地内	2,739,000	2,409,000	673,000	3,082,000	指名	中部ロードテック (株)	7. 2. 6 7. 3. 19	(3,082,000) 338,000	施工延長 770 m	合併36-V4553-01県車道 維持修繕
630	"	令和6年度福岡漁 港漁港維持修繕工 事(区画線工) 【11-01】	豊田市豊浜地内	2,739,000	2,409,000	673,000	3,082,000	指名	中部ロードテック (株)	7. 2. 6 7. 3. 19	(3,082,000) 2,744,000	施工延長 770 m	合併36-V4550-02
	県車道維持修繕 36-V4553-01	【事業計】			2,409,000	673,000	3,082,000						
											12,082,000		
631	水産生産基盤整備 (4種係留等) 35-V1555-01	令和5年度福岡漁 港水産生産基盤整 備工事(-3.0m階 揚用岸壁改良工) 【11-01】	豊田市豊浜地先	162,624,000	155,100,000	7,900,000	163,000,000	一般	石川建設(株)	5. 9. 26 6. 5. 31	163,000,000	矢板補修工 90 枚	35年度繰越 漁協との調整により砕石 輸送を船上から陸上に変 更した
632	"	令和6年度福岡漁 港水産生産基盤整 備工事(-3.0m階 揚用岸壁改良工) 【11-01】	豊田市豊浜地先	149,600,000	148,500,000	1,500,000	150,000,000	指名	大石建設(株)	6. 10. 17 7. 5. 9	59,400,000	岸壁改良工 26.25 m	36年度繰越
	水産生産基盤整備 (4種係留等)	【事業計】			303,600,000	9,400,000	313,000,000				222,400,000		
633	水産物供給基盤整 備保全(4種外郭) 35-V1530-01	令和5年度福岡漁 港水産物供給基盤 機能保全工事(R 5変換工)【11- 01】	豊田市豊浜地先	73,403,000	73,370,000	1,430,000	74,800,000	一般	五洋建設(株) 営業所	5. 10. 17 6. 10. 18	(29,340,000) 45,460,000	サンパバイパスシステム 運転工 1 式	35年度繰越
634	"	令和5年度福岡漁 港水産物供給基盤 機能保全工事(- 1.5m泊地渡渡工) 【11-01】	豊田市豊浜地先	97,834,000	96,800,000	17,996,000	114,796,000	一般	石川建設(株)	5. 10. 17 6. 6. 20	114,796,000	渡渡工(-1.5m泊地) 4600 m ³	35年度繰越

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調 査

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)					
635	水産物供給基盤機 能保全(4種外郭)	令和6年度福岡漁 港水産物供給基盤 機能保全工事(一 1.5m泊地浚渫) 【11-03】	磐田市豊浜地先	107,756,000	100,023,000	7,940,000	107,963,000	石川建設(株)	6.8.27 7.2.28		浚渫工(一1.5m泊地)	
636	"	令和5年度福岡漁 港水産物供給基盤 機能保全工事(R 5浚渫工その2) 【11-01】	磐田市豊浜地先	98,604,000	98,560,000	11,440,000	110,000,000	立洋建設(株) 営業所	6.3.12 7.2.28	107,963,000	1式 運転工	36年度繰越
637	"	令和6年度福岡漁 港水産物供給基盤 機能保全工事(電 気設備修繕工) 【11-01】	磐田市豊浜地先	34,309,000	33,550,000	374,000	33,924,000	(株)明電エンジニア リング 静岡支店	6.9.19 7.3.14	(33,924,000) 24,924,000	1式 電気設備	合併36-V1532-01
638	"	令和6年度福岡漁 港水産物供給基盤 機能保全工事(R 6浚渫工その1) 【11-02】	磐田市豊浜地先	61,380,000	61,270,000	5,302,000	66,572,000	五洋建設(株) 営業所	6.10.1 7.8.29		1式 運転工	36年度繰越
639	"	令和6年度福岡漁 港水産物供給基盤 機能保全工事(R 6浚渫工その1) 【11-02】	磐田市豊浜地先	61,380,000	61,270,000	5,302,000	66,572,000	五洋建設(株) 営業所	6.10.1 7.8.29	24,500,000	1式 運転工	合併36-V1530-01水産物 供給基盤機能保全(1種 外郭)
640	"	令和6年度福岡漁 港水産物供給基盤 機能保全工事(一 5.0m航路浚渫 工)【11-01】	磐田市豊浜地先	170,379,000	169,290,000	7,220,000	176,510,000	五洋建設(株) 営業所	6.10.25 7.3.18	(176,510,000) 161,000,000	1式 土岐工(浚渫・運搬・養 殖)	合併36-V1532-01
641	"	令和6年度福岡漁 港水産物供給基盤 機能保全工事(R 6浚渫工その2) 【11-01】	磐田市豊浜地先	88,770,000	88,550,000		88,550,000	五洋建設(株) 営業所	7.3.14 8.2.27		16860 m.3 運転工	36年度繰越
	水産物供給基盤機 能保全(4種外郭)	【事業計】			721,413,000	51,702,000	773,115,000				1式	
642	水産物供給基盤機 能保全(4種係留 等)	令和6年度福岡漁 港水産物供給基盤 機能保全工事(船 舶場(2)補修 工)【11-01】	磐田市豊浜地先	6,919,000	6,325,000	675,000	7,000,000	(株)イトー	6.5.30 6.8.29		船舶場補修工	
	水産物供給基盤機 能保全(4種係留 等)	【事業計】			6,325,000	675,000	7,000,000				1式	
										7,000,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 本 工 事 調

(令和6年度)
(令和7年4月30日 現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)					
643	緊急自然災害防止 対策事業費(漁 港) 35-V4580-01	令和6年度福田漁 港自然災害防止対 策工事(堆積物除 去工)【11-01】	磐田市豊浜地先	26,565,000	25,080,000	840,000	25,920,000	立洋建設(株) 営業所	6. 9.17 7. 3.14	25,920,000	サンドパイパスシステム 堆積物除 去工 1式	
	緊急自然災害防止 対策事業費(漁 港) 35-V4580-01	【事業計】			25,080,000	840,000	25,920,000			25,920,000		
644	県土強靱化対策事 業(漁港)	令和6年度福田漁 港県土強靱化対策 事業(漁港)工事 (港口浚渫工)【11-01】	磐田市豊浜地先	51,480,000	50,490,000		50,490,000	石川建設(株)	6. 3.22 6. 6.27	(50,490,000) 50,000,000	土取工 3500 m3	随製五号(緊急) 合併36-V4570-01
645	"	令和6年度福田漁 港県土強靱化対策 事業(漁港)工事 (港口浚渫工)【11-01】	磐田市豊浜地先	51,480,000	50,490,000		50,490,000	石川建設(株)	6. 3.22 6. 6.27	(50,490,000) 490,000	土取工 3500 m3	随製五号(緊急) 合併35-V4570-01県土強 靱化対策事業(漁港)
646	"	令和6年度福田漁 港水産物供給基盤 機能保全工事(5.0m軌道浚渫 工)【11-01】	磐田市豊浜地先	170,379,000	169,290,000	7,220,000	176,510,000	五洋建設(株) 営業所	6.10.25 7. 3.18	(176,510,000) 15,510,000	土取工(浚渫・埋戻・養 底) 16860 m3	合併36-V4581-01水産物 供給基盤機能保全(4種 浚渫)
	県土強靱化対策事 業(漁港)	【事業計】			50,490,000	0	50,490,000			66,000,000		
	(03)漁港整備費	【11 計】			1,109,317,000	63,290,000	1,172,607,000			922,045,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約 締結 方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計(円)						
647	社会資本整備総合交付金事業(街路・一般) 36-C4265-01	令和6年度(都)大田区山崎線街路整備工事(側溝工)【11-01】	御前崎市池新田地区内	4,862,000	4,730,000	121,000	4,851,000	指名	鈴木工業(株)	6.8.8 6.11.11	(4,851,000) 121,000	道路改良 1式	合併35-C4265-01社会資本整備総合交付金事業(街路・一般)
648	"	令和6年度(都)大田区山崎線街路整備工事(側溝工)【11-01】	御前崎市池新田地区内	4,862,000	4,730,000	121,000	4,851,000	指名	鈴木工業(株)	6.8.8 6.11.11	(4,851,000) 4,730,000	道路改良 1式	合併36-C4265-01
649	"	令和6年度(都)大田区山崎線街路整備工事(歩道工)【11-01】	御前崎市池新田地区内	31,130,000	30,800,000	2,673,000	33,473,000	一般	(株)松下工務店	6.10.29 7.7.31	12,320,000	道路改良 1式	36年度繰越
	社会資本整備総合交付金事業(街路・一般) 36-C4265-01	【事業前】			35,530,000	2,794,000	38,324,000				17,171,000		
650	社会資本整備総合交付金事業(街路)	令和5年度(都)山崎線山崎線街路整備工事(道路工)【11-01】	袋井市高尾地区内	37,004,000	33,660,000	-9,856,000	23,804,000	一般	丸明建設(株)	5.11.14 6.4.30	10,000,000	施工延長 330.2m	35年度繰越 側溝工事と外構工事を同時施工とする必要性から側溝工事を減工したため 合併35-C45464-01
651	"	令和6年度(都)田端至野線街路整備工事(側溝工)【11-01】	袋井市高尾地区内	5,984,000	5,324,000	-1,276,000	4,048,000	指名	(株)ワシヤマト建	6.8.1 7.3.17	4,048,000	施工延長 73m	
652	"	令和6年度(都)田端至野線街路整備工事(側溝工)【11-02】	袋井市高尾地区内	7,887,000	7,700,000	726,000	8,426,000	指名	(株)五十嵐組	6.9.5 7.8.14	8,426,000	施工延長 99m	
653	"	令和6年度(都)田端至野線街路整備工事(舗装工の2)【11-03】	袋井市高尾地区内	19,987,000	17,941,000		17,941,000	一般	栗松建設(株)	6.10.22 7.5.20	7,170,000	施工延長1.76.0m	36年度繰越
	社会資本整備総合交付金事業(街路)	【事業前】			64,625,000	-10,406,000	54,219,000				29,644,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和6年度)
(令和7年4月30日 現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約 締結 方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
651	県単独道路整備事業 35-C5464-01	令和5年度(都)池新田中央線街路整備工事(道路工)【11-01】	袋井市高尾地内	37,004,000	33,660,000	-9,856,000	23,804,000	般	丸明建設(株)	5.11.14 6.4.30	13,804,000	施工延長 330.2m L=83.2m	35年度繰越 明細書と外構工事を同時施工とする必要証から制削工事 と併せて2024-01に会計予算編 組交付金事業(街路)
655	県単独道路整備事業 35-C5464-01	令和5年度(都)池新田中央線街路整備工事(道路工)【11-01】	御前崎市池新田地内	31,856,000	30,800,000	7,194,000	37,994,000	不随	(株)松下工務店	5.11.1 6.5.29	(12,320,000) 25,674,000	施工延長 0 L=93.2m	35年度繰越随契八号(不 随)
656	"	令和6年度(都)池新田中央線街路整備工事(舗装工)【11-02】	御前崎市池新田地内	7,326,000	6,512,000	-429,000	6,083,000	指名	(株)入張中村組	6.5.30 6.8.13	6,083,000	施工延長 0 L=93.2m	
657	35-C5464-01	令和6年度(都)田端宝野線ほか街路整備工事(地内管理)【11-01】	袋井市高尾地内ほか	1,826,000	1,760,000	100,000	1,860,000	随契	(株)五ノ嵐組	6.7.11 7.2.27	1,860,000	地内管理 1式	随契1号(少額)
658	"	令和6年度(都)田端宝野線街路整備工事(舗装工)【11-01】	袋井市高尾地内	25,795,000	25,520,000		25,520,000	般	(株)遠州工務店	6.11.26 7.9.30	10,200,000	道路改良 1式	35年度繰越
659	36-C5464-01	令和6年度(都)田端宝野線街路整備工事(制削工事の2)【11-02】	袋井市高尾地内	9,427,000	9,130,000		9,130,000	指名	(株)五ノ嵐組	6.11.21 7.8.20	3,650,000	施工延長 140.4m L=	35年度繰越
660	"	令和6年度(都)田端宝野線街路整備工事(交差点調整工)【11-03】	袋井市高尾地内	9,999,000	9,328,000		9,328,000	指名	乗松建設(株)	6.11.7 7.5.20		舗装 1式	35年度繰越
	県単独道路整備事業 36-C5464-01	【事業計】			83,050,000	6,865,000	89,915,000				61,271,000		
	(03)市街地整備費【11計】				183,205,000	-747,000	182,458,000				108,086,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

[illegible]

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業年度の支出済額

土 木 工 事 調 査

(令和16年度)
(令和7年4月30日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	製 約 額			計 (円)	契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	額 変 更 (円)	減 額 (円)							
663	4年河川災害復旧 (過)	令和4年度二級河川・谷川4年河川災害復旧工事(4年災害定額第312号)(護岸工)【11-01】	岡智郡森町一宮地先	26,048,000	25,850,000	22,594,000	48,444,000	指名	正光建設(株)	5. 3. 3 6. 6. 28	(15,000,000) 3,639,000	復旧延長L＝ 33.6 m	31年度債務 山本による懸体崩山により過干渉の実施した。 合併34-B4035-01 4年河川災害復旧	
664	"	令和5年度二級河川敷地川災害関連事業(過)工事(護岸工その3)【11-01】	磐田市敷地地先	97,856,000	93,335,000	13,299,000	106,634,000	指名	(株) 堀内土木	6. 1. 25 7. 3. 21	(37,300,000) 29,021,000	149.5 m	35年度債務 当初想定を上回る出水による仮設の崩し。 合併35-B4029-01 5年河川災害復旧	
665	"	令和5年度二級河川敷地川災害関連事業(過)工事(護岸工その3)【11-01】	磐田市敷地地先	97,856,000	93,335,000	13,299,000	106,634,000	指名	(株) 堀内土木	6. 1. 25 7. 3. 21	(37,300,000) 5,042,237	149.5 m	35年度債務 当初想定を上回る出水による仮設の崩し。 合併35-B4029-01 5年河川災害復旧	
666	"	令和5年度二級河川敷地川災害関連事業(過)工事(護岸工その4)【11-02】	磐田市敷地地先	73,689,000	71,500,000	-3,267,000	68,233,000	指名	平野建設(株)	6. 1. 25 7. 3. 21	(28,600,000) 10,249,000	149.5 m	35年度債務 当初想定を上回る出水による仮設の崩し。 合併35-B4029-01 5年河川災害復旧	
667	"	令和5年度二級河川敷地川災害関連事業(過)工事(護岸工その4)【11-02】	磐田市敷地地先	73,689,000	71,500,000	-3,267,000	68,233,000	指名	平野建設(株)	6. 1. 25 7. 3. 21	(28,600,000) 8,711,000	149.5 m	35年度債務 当初想定を上回る出水による仮設の崩し。 合併35-B4029-01 5年河川災害復旧	
668	"	令和5年度二級河川敷地川5年災害復旧工事(5年災害定額104号・4年災害定額105号)	磐田市大平地先ほか	66,627,000	66,605,000	-2,265,950	64,319,050	指名	(株) アキヤマ	6. 4. 12 7. 2. 27	9,988,000	0	35年度債務 合併35-B4010-01 5年河川災害復旧	
669	"	令和5年度二級河川敷地川5年災害復旧工事(5年災害定額104号・4年災害定額105号)	磐田市大平地先ほか	66,627,000	66,605,000	-2,265,950	64,319,050	指名	(株) アキヤマ	6. 4. 12 7. 2. 27	27,175,000	1式 式	35年度債務 合併35-B4010-01 5年河川災害復旧	
670	"	令和5年度二級河川敷地川5年災害復旧工事(5年災害定額127号・4年災害定額135号)(護岸工)【11-02】	磐田市大当所地先ほか	82,511,000	75,163,000	5,544,000	80,707,000	指名	(有) 山正建設	6. 1. 29 7. 3. 21	(18,070,000) 20,345,000	1式 式	35年度債務 当初想定を上回る出水による仮設の崩し。 合併35-B4029-01 5年河川災害復旧	
671	"	令和5年度二級河川敷地川5年災害復旧工事(5年災害定額127号・4年災害定額135号)(護岸工)【11-02】	磐田市大当所地先ほか	82,511,000	75,163,000	5,544,000	80,707,000	指名	(有) 山正建設	6. 1. 29 7. 3. 21	(18,070,000) 29,188,000	0	35年度債務 当初想定を上回る出水による仮設の崩し。 合併35-B4029-01 5年河川災害復旧	
672	"	令和5年度二級河川敷地川5年災害復旧工事(5年災害定額132号)(護岸工)【11-02】	袋井市山田地先	88,176,000	81,180,000	3,443,000	84,623,000	指名	塚本建設(株)	5. 11. 9 7. 1. 31	(10,900,000) 14,100,000	1式 式	35年度債務 合併35-B4032-01 5年河川災害復旧	
673	"	令和5年度二級河川敷地川5年災害復旧工事(5年災害定額132号)(護岸工)【11-02】	袋井市山田地先	88,176,000	81,180,000	3,443,000	84,623,000	指名	塚本建設(株)	5. 11. 9 7. 1. 31	(10,900,000) 27,696,000	1式 式	35年度債務 合併35-B4032-01 5年河川災害復旧	

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調 査

(令和6年度)
(令和7年4月30日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	製 約 額			請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	火 山 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当	額 変 更 増 減 額 (円)	計 (円)					
671	4年河川災害復旧 (過)	令和5年度二級河川三倉川5年災害復旧工事(5年災害復旧第133号)(護岸工)【11-】	岡智郡森町西伏1地先	177,738,000	162,844,000	-9,636,000	153,208,000	大沼建設(株)	5.12.14 7.3.17	(21,790,000) 114,381,000	復旧延長 170.7 m	35年度債務 流用上の有効利用による購入土の削減 合併35-B4033-01 5年河川災害復旧
675	"	令和5年度二級河川三倉川5年災害復旧工事(5年災害復旧第134号)(護岸工)	岡智郡森町西伏2地先	242,209,000	222,145,000	-9,020,000	213,125,000	(株)ワシヤマ上建	5.11.17 7.3.21	(80,561,000) 91,790,000	復旧延長	35年度債務 流用上の有効利用による購入土の削減 合併35-B4034-01 5年河川災害復旧
676	"	令和5年度二級河川太田川5年災害復旧工事(5年災害復旧第136号)(護岸工)【11-】	岡智郡森町西伏保地先	126,511,000	125,950,000	-55,497,000	90,453,000	正光建設(株)	5.11.9 6.12.27	(11,960,000) 45,684,921	復旧延長(右岸) 297.3 m	35年度債務 流用上の有効利用による購入土の削減 合併35-B4036-01 5年河川災害復旧
677	"	令和5年度二級河川三倉川5年災害復旧工事(5年災害復旧第137号)(護岸工)	岡智郡森町三倉2地先	116,798,000	116,380,000	8,217,000	124,597,000	正光建設(株)	5.12.8 6.11.29	(18,510,000) 44,991,000	復旧延長 64.2 m	35年度債務 流用上の有効利用による追加工事の実施 合併35-B4037-01 5年河川災害復旧
678	"	令和5年度二級河川原野谷川4年災害復旧工事(4年災害復旧第118号)(護岸工)	掛川市原田4地先	78,617,000	78,100,000	5,225,000	83,325,000	(株)藤本組	5.11.9 7.1.20	(15,440,000) 47,495,000	復旧延長 L=124.3 m	35年度債務 山並みによる再掘り工事のため、盛り土等のコンクリート製の橋を 合併35-B4314-01 4年河川災害復旧(過)
679	"	令和5年度二級河川原野谷川4年災害復旧工事(4年災害復旧第118号)(護岸工)	掛川市原田4地先	78,617,000	78,100,000	5,225,000	83,325,000	(株)藤本組	5.11.9 7.1.20	(15,440,000) 15,253,000	復旧延長 L=124.3 m	35年度債務 山並みによる再掘り工事のため、盛り土等のコンクリート製の橋を 合併35-B4314-01 4年河川災害復旧(過)
680	"	令和5年度二級河川三倉川4年災害復旧工事(4年災害復旧第126号)(護岸工)	岡智郡森町西伏地先	18,425,000	18,370,000	1,463,000	19,833,000	竹初建設(株)	5.12.1 6.6.28	(2,940,000) 14,817,138	復旧延長 L=19.9 m	35年度債務 合併35-B4319-01 4年河川災害復旧(過)
681	"	令和5年度二級河川三倉川4年災害復旧工事(4年災害復旧第126号)(護岸工)	岡智郡森町西伏地先	18,425,000	18,370,000	1,463,000	19,833,000	竹初建設(株)	5.12.1 6.6.28	(2,940,000) 2,075,862	復旧延長 L=19.9 m	35年度債務 合併35-B4319-01 4年河川災害復旧(過)
682	"	令和5年度二級河川三倉川4年災害復旧工事(4年災害復旧第127号)(護岸工)	岡智郡森町三倉2地先	18,678,000	18,480,000	-3,905,000	14,575,000	竹初建設(株)	5.10.20 6.10.31	(7,390,000) 7,185,000	復旧延長 21.6 m	35年度繰越
683	"	令和5年度二級河川原野谷川4年災害復旧工事(4年災害復旧第289号)(護岸工)	掛川市萩間地先	61,160,000	60,500,000	-17,215,000	43,285,000	(株)松下組	5.12.28 6.6.12	(13,260,000) 19,900,000	復旧延長 L=51.6 m	35年度債務 他工事で作成した建設設備を利用することで購入土の削減 合併35-B4338-01 4年河川災害復旧(過)
684	"	令和5年度二級河川原野谷川4年災害復旧工事(4年災害復旧第289号)(護岸工)	掛川市萩間地先	61,160,000	60,500,000	-17,215,000	43,285,000	(株)松下組	5.12.28 6.6.12	(13,260,000) 10,125,000	復旧延長 L=51.6 m	35年度債務 他工事で作成した建設設備を利用することで購入土の削減 合併35-B4338-01 4年河川災害復旧(過)

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和16年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	火出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計(円)					
685	4年河川災害復旧 (過)	令和5年度二級河 川敷地川4年河川 災害復旧(過)工 事(4年災害査定第 2.9.8号)(護岸)	袋井市見取地先	77,484,000	71,500,000	17,061,000	88,561,000	塚本建設(株)	5.11.9 7.3.19	(13,500,000) 46,986,000	施工延長 L=183.7m (261.9m) 0	35年度債務 繰上金により、繰上に 費用を要した 合併35-B4445-01
686	"	令和5年度二級河 川敷地川4年河川 災害復旧(過)工 事(4年災害査定第 2.9.8号)(護岸)	袋井市見取地先	77,484,000	71,500,000	17,061,000	88,561,000	塚本建設(株)	5.11.9 7.3.19	(13,500,000) 20,401,000	施工延長 L=183.7m (261.9m) 0	35年度債務 繰上金により、繰上に 費用を要した 合併35-B4445-01
687	"	令和5年度二級河 川三合川4年災害 復旧(過)工事 (4年災害査定第3 0.1号)(護岸)	岡野郡森町三合 7地先	91,575,000	91,300,000	-1,540,000	89,760,000	正光建設(株)	5.9.15 6.7.12	(36,520,000) 53,240,000	復旧延長 133.6 m	35年度繰越
688	"	令和5年度二級河 川三合川4年災害 復旧(過)工事 (4年災害査定第3 0.4号)(護岸)	岡野郡森町三合 5地先	43,626,000	42,790,000	187,000	42,977,000	鈴木土建(株)	5.9.16 6.6.28	(17,100,000) 25,690,000	復旧延長 70.5 m	35年度繰越 合併35-K3052-01
689	"	令和5年度二級河 川三合川4年災害 復旧(過)工事 (4年災害査定第3 0.5号)(護岸)	岡野郡森町西保 1地先	45,430,000	44,550,000	1,584,000	46,134,000	岡野建設(株)	5.9.5 6.6.28	(17,800,000) 28,334,000	復旧延長 59.2 m	35年度繰越
690	"	令和5年度二級河 川三合川4年災害 復旧(過)工事 (4年災害査定第3 0.7号)(護岸)	岡野郡森町一宮 地先	84,491,000	84,150,000	1,065,000	85,215,000	岡野建設(株)	5.11.23 7.3.21	(16,700,000) 25,085,000	復旧延長 L= 132.1 m	35年度債務 合併35-B4352-01 川災害復旧(過)
691	"	令和5年度二級河 川一宮川4年災害 復旧(過)工事 (4年災害査定第3 0.7号)(護岸)	岡野郡森町一宮 地先	84,491,000	84,150,000	1,065,000	85,215,000	岡野建設(株)	5.11.23 7.3.21	(16,700,000) 42,365,000	復旧延長 L= 132.1 m	35年度債務 合併35-B4452-01
692	"	令和5年度二級河 川三合川4年災害 復旧(過)工事 (4年災害査定第 0314号)(護岸)	掛川市上西郷地 先	18,733,000	18,700,000	484,000	19,184,000	(株)山本組	5.9.29 6.4.19	(7,480,000) 11,066,000	復旧延長 L 24.6 m	35年度繰越 合併35-K3761-01
693	"	令和5年度二級河 川三合川4年災害 復旧(過)工事 (4年災害査定第1 3.1号)(護岸)	岡野郡森町西保 1地先	23,793,000	23,100,000	627,000	23,100,000	(株)岩附建設	5.9.16 6.5.31	(9,240,000) 13,860,000	復旧延長 L 4m(1 24 m	35年度繰越
694	"	令和5年度二級河 川原野谷川4年災 害復旧(過)工事 (4年災害査定第1 1.2号)(護岸)	掛川市各和地先	109,791,000	109,670,000	627,000	110,297,000	(株)藤本組	5.11.9 7.2.28	(16,710,000) 12,039,000	復旧延長 L 4m(1 0 m	合併35-B4366-01 川災害復旧(過)
695	"	令和5年度二級河 川原野谷川4年災 害復旧(過)工事 (4年災害査定第1 1.2号)(護岸)	掛川市各和地先	109,791,000	109,670,000	627,000	110,297,000	(株)藤本組	5.11.9 7.2.28	(16,710,000) 81,548,000	復旧延長 L 4m(1 0 m	35年度債務 合併35-B4466-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和16年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計(円)					
696	4年河川災害復旧 (過)	令和5年度二級河 川原野谷川4年災 害復旧(過)工事 (4年災害定額117 号)(護岸工)	掛川市黒沢地先	30,415,000	29,700,000		29,700,000	(株)倉石	5.11.16 6.6.28	(6,000,000) 9,507,000	復旧延長 67.5 m	35年度債務 合併35-B4468-01
697	"	令和5年度二級河 川原野谷川4年災 害復旧(過)工事 (4年災害定額117 号)(護岸工)	掛川市黒沢地先	30,415,000	29,700,000		29,700,000	(株)倉石	5.11.16 6.6.28	(6,000,000) 14,193,000	復旧延長 67.5 m	35年度債務 合併35-B4368-01 4年河 川災害復旧(過)
698	"	令和5年度二級河 川太田川4年河川 災害復旧(過)工 事(4年災害定額 124号)(護岸工)	岡智郡桑町問詰 地先	42,658,000	39,600,000	187,000	39,787,000	(株)岩附建設	5.11.16 6.8.2	(6,380,000) 33,407,000	復旧延長	35年度債務
699	"	令和5年度二級河 川垂木川4年災害 復旧(過)(4年 災害定額282号)工 事(護岸工)【11- 1】	掛川市下垂木5 地先	47,410,000	46,530,000	3,344,000	49,874,000	(株)藤本組	5.9.28 6.5.31	(18,610,000) 29,264,000	復旧延長 L=227.3 (25) 36.5 m	35年度繰越 合併36-K3761-01
700	"	令和5年度二級河 川垂木川4年災害 復旧(過)工事 (4年災害定額283 号)(護岸工)	掛川市下垂木1 地先	44,946,000	43,780,000	9,843,000	53,623,000	(株)青木興業	5.10.5 7.3.24	(17,510,000) 36,113,000	復旧延長 L=205.6 (33.9) 0 m	35年度繰越 出水による下りり工事の ため、補助排水のポンプ 口敷が培えた
701	"	令和5年度二級河 川小瀬川4年災害 復旧(過)工事 (4年災害定額295 号)(護岸工)	掛川市下垂木2 地先	23,364,000	23,320,000	-517,000	22,803,000	(株)牧野工務所	5.10.24 6.5.24	(9,320,000) 13,483,000	復旧延長 L=108.5 5 m	35年度繰越
702	"	令和5年度二級河 川小瀬川4年河川 災害復旧(過)工 事(4年災害定額 306号)(護岸工)	岡智郡桑町中川 地先ほか	50,468,000	50,050,000	3,708,000	53,758,000	岡野建設(株)	5.9.5 6.7.29	(20,000,000) 14,658,000	災害復旧事業 23.6 m	35年度繰越 合併35-K4856-01
703	"	令和5年度二級河 川伏間川ほか4年 災害復旧(過)工 事(4年災害定額 309号・第1.2 号)	岡智郡桑町一宮 地先ほか	44,726,000	44,440,000	-3,740,000	40,700,000	正光建設(株)	5.9.15 6.6.19	(17,770,000) 13,085,000	伏間川工区 1式	35年度繰越 合併35-B4379-01 4年河 川災害復旧(過)
704	"	令和5年度二級河 川伏間川ほか4年 災害復旧(過)工 事(4年災害定額 309号・第1.2 号)	岡智郡桑町一宮 地先ほか	44,726,000	44,440,000	-3,740,000	40,700,000	正光建設(株)	5.9.15 6.6.19	(17,770,000) 8,746,000	伏間川工区 1式	35年度繰越 合併35-B4370-01
705	"	令和5年度二級河 川敷地川災害関連 事業(過)工事 (護岸工その5) 【11-01】	磐田市敷地地先	40,436,000	37,422,000	3,333,000	40,755,000	平野建設(株)	6.8.8 7.8.29	14,900,000	施工延長 242 m	35年度繰越 合併36-B0801-01 河川等 災害関連(過年)
706	"	令和5年度二級河 川敷地川災害関連 事業(過)工事 (護岸工その6) 【11-02】	磐田市敷地地先	47,366,000	43,879,000	3,828,000	47,707,000	平野建設(株)	6.8.8 7.8.29	17,500,000	施工延長 140 m	35年度繰越 合併36-B0801-01 河川等 災害関連(過年)

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)					
	4年河川災害復旧 (造)	【事業計】			938,630,000	17,861,000	956,491,000			1,164,322,158		
707	5年河川災害復旧 (造)	令和5年度二級河 川敷地川災害関連 事業(造)1事 (護岸工その3) 【11-01】	磐州市敷地地先	97,856,000	93,335,000	13,299,000	106,634,000	(株) 堀内土木	6. 1. 25 7. 3. 21	(37,300,000) 221,000	施工延長 149.5 m	合併35-B0801-01河川等 災害関連(過半)
708	"	令和5年度二級河 川敷地川災害関連 事業(造)1事 (護岸工その4) 【11-02】	磐州市敷地地先	73,689,000	71,500,000	-3,267,000	68,233,000	平野建設(株)	6. 1. 25 7. 2. 25	(28,600,000) 6,883,000	施工延長 L=235.5 m	合併35-B0801-01河川等 災害関連(過半)
709	"	令和5年度二級河 川・金川5年河川 災害復旧工事(5年 災害定額第46号) 【11-03】	岡野郡森町三倉 (1)地先	169,202,000	168,850,000	24,409,000	193,259,000	正光建設(株)	5.12. 8 7. 3. 14	(37,990,000) 97,445,273	復旧延長 L=113.9 m	36年度債務 建設費出上の処分費が十 割が第2種から第4種に変 更になったため 合併35-B0901-015年河川災害 35年度債務
710	"	令和5年度二級河 川・雲井川5年 河川災害復旧工事 (5年災害定額第5 1号)(護岸工)	磐州市平松地先	26,191,000	23,595,000	1,056,000	24,651,000	(有) 第 建設	5.12. 28 6. 6. 21	(6,510,000) 8,523,000	復旧延長 L=99.4 m	合併35-B0905-015年河 川災害復旧
711	"	令和5年度二級河 川・雲井川5年 河川災害復旧工事 (5年災害定額第53 号)(護岸工)	磐州市下野部1 地先	18,139,000	17,160,000	-1,815,000	15,345,000	栗松建設(株)	5.11. 2 6. 8. 30	復旧延長 L=205.6 m	35年度債務	
712	"	令和5年度二級河 川敷地川5年災害 復旧工事(5年災 害定額第104号・4年 災害定額第105号) (護岸工)	磐川市大平地先 ほか	66,627,000	66,605,000	-2,285,950	64,319,050	(株) アキヤマ	6. 4. 12 7. 2. 27	15,944,050	大平工区 J 式	合併35-B010-015年河 川災害復旧
713	"	令和5年度二級河 川木田川5年災害 復旧工事(5年災 害定額第106号)(護 岸工)【11-01】	岡野郡森町敷川 地先	30,459,000	29,590,000	-4,587,000	25,003,000	(株) ワシヤマ十建	5.11. 23 6. 7. 19	(4,890,000) 12,823,000	復旧延長 26 m	合併35-B012-015年河 川災害復旧
714	"	令和5年度二級河 川居野谷川5年災 害復旧工事(5年 災害定額第107号) (護岸工)【11-02】	磐川市各和地先	35,596,000	35,200,000	-4,191,000	31,009,000	(株) 藤本組	5.11. 2 6. 5. 31	(5,440,000) 17,390,000	災害復旧延長 L 41.2 m	合併35-B013-015年河 川災害復旧
715	"	令和5年度二級河 川人田川ほか5年 災害復旧工事(5 年災害定額第119号・ 第130号)(護岸 工)	岡野郡森町向天 方地先ほか	35,937,000	35,750,000	-770,000	34,980,000	岡野建設(株)	5.12. 1 6. 7. 31	(5,740,000) 14,777,000	第119号 復旧延 49.2 m	35年度債務 合併35-B023-015年河 川災害復旧

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	火出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計(円)					
716	5年河川災害復旧 (池)	令和5年度・級河 川木田川ほか5年 災害復旧工事(5 年災害復旧第119号・ 第130号)(護岸)	岡智郡森町向久 方地先ほか	35,937,000	35,750,000	-770,000	34,980,000	岡野建設(株)	5.12.1 6.7.31	(5,740,000) 5,829,000	第119号 復旧延長 49.2 m	35年度債務 合併35-B4023-015年河 川災害復旧
717	"	令和5年度・級河 川木田川5年災害 復旧工事(5年災 害復旧第121号)(護 岸工)【11-0】	掛川市修場地先	63,558,000	61,215,000	-407,000	60,808,000	(株)金田組	6.4.5 7.2.25	26,733,000	復旧延長(左岸) 33.6 m	36年度債務 合併35-B4025-015年河 川災害復旧
718	"	令和5年度二級河 川敷地川5年災害 復旧工事(5年災 害復旧第127号・4年災 害復旧第315号)(護 岸工)【11-0】	磐田市入当所地 先ほか	82,511,000	75,163,000	5,544,000	80,707,000	(有)山正建設	6.1.29 7.3.21	(18,070,000) 5,364,000	山田工区 0	35年度債務 当初想定を上回る出水による 松渡の岸工 合併35-B4029-015年河 川災害復旧
719	"	令和5年度二級河 川渡川5年災害復 旧工事(5年災害 復旧第128号・1 29号)(護岸)	掛川市須家地先	63,492,000	62,920,000	1,771,000	64,691,000	(株)金田組	6.4.5 7.3.19	13,935,776	復旧延長(128号) 28.7 m	35年度債務 合併35-B4030-015年河 川災害復旧
720	"	令和5年度二級河 川渡川5年災害復 旧工事(5年災害 復旧第128号・1 29号)(護岸)	掛川市須家地先	63,492,000	62,920,000	1,771,000	64,691,000	(株)金田組	6.4.5 7.3.19	8,103,000	復旧延長(128号) 28.7 m	35年度債務 合併35-B4030-015年河 川災害復旧
721	"	令和5年度二級河 川敷地川5年災害 復旧工事(5年災 害復旧第132号)(護 岸工)【11-02】	袋井市山田地先	88,176,000	81,180,000	3,443,000	84,623,000	塚本建設(株)	5.11.9 7.1.31	(10,900,000) 29,658,000	復旧延長 L = 54.4 m	35年度債務 合併35-B4032-015年河 川災害復旧
722	"	令和5年度二級河 川三谷川5年災害 復旧工事(5年災 害復旧第133号) (護岸工)【11- 0】	岡智郡森町西俣 1地先	177,738,000	162,844,000	-9,636,000	153,208,000	大沼建設(株)	5.12.14 7.3.17	(21,780,000) 12,782,000	復旧延長 170.7 m	35年度債務 合併35-B4033-015年河 川災害復旧
723	"	令和5年度二級河 川三谷川5年災害 復旧工事(5年災 害復旧第134号) (護岸工)【11- 0】	岡智郡森町西俣 2地先	242,209,000	222,145,000	-9,020,000	213,125,000	(株)ワシヤマ十建	5.11.17 7.8.21	(80,561,000) 40,774,000	復旧延長 297.3 m	35年度債務 合併35-B4034-015年河 川災害復旧
724	"	令和5年度二級河 川木田川5年災害 復旧工事(5年災 害復旧第136号) (護岸工)【11- 0】	岡智郡森町電久 保地先	126,511,000	125,950,000	-35,497,000	90,453,000	正光建設(株)	5.11.9 6.12.27	(11,980,000) 16,522,079	復旧延長(左岸) 64.2 m	35年度債務 土砂処分の取りやめ 合併35-B4036-015年河 川災害復旧
725	"	令和5年度二級河 川原野谷川5年災 害復旧工事(5年 災害復旧第138号) (護岸工)	掛川市各和 (2)地先	66,968,000	66,440,000	-2,354,000	64,086,000	(株)藤本組	5.11.9 6.5.31	(17,560,000) 20,158,000	復旧延長(左岸) 47.4 m	36年度債務 合併35-B4037-015年河 川災害復旧
726	"	令和5年度二級河 川西之谷川5年災 害復旧工事(5年 災害復旧第142号) (護岸工)	掛川市久居島 (3)地先	36,113,000	35,530,000	-7,700,000	27,830,000	掛川十建(株)	5.11.2 6.6.28	(7,780,000) 1,150,000	復旧延長 L = 45.2 m	35年度債務 工事仕様について隣接箇所 の工事と共用が可能となった ため、概算を取りやめた 合併35-B4040-015年河川災害復旧

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出金額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
727	5年河川災害復旧 (通)	令和5年度二級河川三倉川5年災害復旧工事 (5年災害復旧第49分) (護岸工)	岡智郡森町三倉中村地先	20,460,000	20,460,000	3,322,000	23,782,000	指名	竹初建設(株)	5.12.8 6.6.28	(6,180,000) 4,985,000	復旧延長 41.2 m	35年度債務
728	"	令和5年度二級河川敷地川5年災害復旧工事(5年災害復旧第116分) (護岸工) 【11-01】	磐田市岩井地先	152,845,000	139,502,000	30,404,000	169,906,000	指名	(株) 鈴木組	5.11.9 7.3.13	(26,000,000) 113,230,000	復旧延長 L = 85.2 m	合併35-B4043-01 5年河川災害復旧 令和5年度二級河川敷地川5年災害復旧工事(5年災害復旧第116分) (護岸工) 【11-01】 令和5年度二級河川敷地川5年災害復旧工事(5年災害復旧第116分) (護岸工) 【11-01】
729	"	令和5年度二級河川太田川5年災害復旧工事(5年災害復旧第111分) (護岸工) 【11-01】	岡智郡森町坂下地先	67,947,000	61,600,000	286,000	61,886,000	指名	岡野建設(株)	5.12.1 6.6.28	(11,150,000) 33,708,000	復旧延長 L = 169.4 m	35年度債務 合併35-B4048-01 5年河川災害復旧
730	"	令和5年度二級河川太田川5年災害復旧工事(5年災害復旧第122分) (護岸工) 【11-01】	岡智郡森町森地先	52,426,000	52,030,000	5,962,000	57,992,000	指名	正光建設(株)	5.11.9 7.3.13	(9,010,000) 35,446,000	復旧延長 L = 109.4 m	35年度債務 出水による1.市川道路の流注への対応 合併35-B4049-01 5年河川災害復旧
731	"	令和5年度二級河川西之条川5年災害復旧工事(5年災害復旧第125分) (護岸工) 【11-01】	掛川市久保島(2)地先	37,422,000	36,850,000	1,573,000	38,423,000	不随	(株) 山田	5.11.3 7.1.15	(10,000,000) 13,423,000	復旧延長 L = 65 m	35年度債務随契八号(不調) 合併35-B4050-01 5年河川災害復旧
732	"	令和5年度二級河川原野谷川5年災害復旧工事(5年災害復旧第131分) (護岸工) 【11-01】	掛川市萩間(2)地先	47,520,000	47,300,000	-2,024,000	45,276,000	不随	中山建設(株)	5.11.16 6.7.31	(8,000,000) 25,276,000	復旧延長 右岸 L = 41.7m	35年度債務随契八号(不調) 合併35-B4052-01 5年河川災害復旧
733	"	令和5年度二級河川三倉川5年災害復旧工事(5年災害復旧第137号・4年災害復旧第30分) (護岸工)	岡智郡森町三倉2地先	116,798,000	116,380,000	8,217,000	124,597,000	指名	正光建設(株)	5.12.8 6.11.29	(18,510,000) 10,199,000	復旧延長 L = 76.0 m (97)	35年度債務 保固工に流出による追加工事の実施 合併35-B4053-01 5年河川災害復旧
734	"	令和5年度二級河川原野谷川5年災害復旧工事(5年災害復旧第140分) (護岸工)	掛川市各和(3)地先	83,237,000	82,280,000	2,871,000	85,151,000	指名	(株) 藤本組	5.11.9 7.3.14	(21,590,000) 29,365,000	復旧延長 L = 76.0 m (97)	35年度債務 合併35-B4054-01 5年河川災害復旧
735	"	令和6年度二級河川原野谷川5年災害復旧工事(5年災害復旧第140号) (仮設工)	掛川市各和(3)地先	37,741,000	37,400,000		37,400,000	一般	(株) 藤本組	6.11.5 7.3.14	37,400,000	施工延長(右岸) 63.8 m	36年度繰越 工事用道路工(繰上)
736	"	令和6年度二級河川敷地川5年災害復旧工事(5年災害復旧第52分) (工事用道)	磐田市坂地地先	48,576,000	43,890,000	-1,771,000	42,119,000	般	(株) 堀内土木	6.10.1 7.8.15	17,500,000	1 式	合併35-B4057-01
	5年河川災害復旧 (通)	【事業計】			81,290,000	-1,771,000	79,519,000				684,212,178		

土木工事調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)					
737	4年急傾斜地崩壊 防止施設災害復旧 (通)	令和6年度平松蔵 下0.4年急傾斜地崩 壊防止施設災害復 旧(通)工事(4 年災害定額0.16 【事業計】)	磐田市平松地内	19,439,000	17,435,000		17,435,000	平野建設(株)	6.5.28 6.10.25		復旧延長 L=113.5m	
	35-B4325-01				17,435,000	0	17,435,000			17,435,000	0	
	4年急傾斜地崩壊 防止施設災害復旧 (通)				17,435,000					17,435,000		
738	4年道路災害復旧 (通)	令和4年度(主) 袋井森町線4年道路 災害復旧工事(4 年災害定額第341 号)(軽量盛土)	岡智郡森町三合 地内3	77,264,000	77,000,000	11,693,000	88,693,000	岡智建設(株)	5.2.23 6.5.20	(30,800,000) 55,293,000	復旧延長L=	31年度債務 平皿2号の影響で竣工箇所 状況が変化するため、再度の測 量・設計結果に基づき数量を 修正した。 合併34-B4061-01.4年道路災害 復旧工事
739	"	令和4年度(主) 袋井森町線4年道路 災害復旧工事(4 年災害定額第343 号)(軽量盛土)	岡智郡森町三合 地内	72,721,000	72,600,000	70,422,000	143,022,000	入沼建設(株)	5.3.10 7.1.31	(29,000,000) 44,602,000	復旧延長L=38.2m	34年度債務 令和5年度台風第5号の影響に より施工箇所が増設したた め。 合併34-B4063-01.4年道路災害 復旧工事
	34-B4361-01										0	
	4年道路災害復旧 (通)				0	0	0			99,895,000		
740	5年道路災害復旧 (通)	令和4年度(主) 袋井森町線4年道路 災害復旧工事(4 年災害定額第343 号)(軽量盛土)	岡智郡森町三合 地内	72,721,000	72,600,000	70,422,000	143,022,000	大沼建設(株)	5.3.10 7.1.31	(29,000,000) 20,872,000	復旧延長L=38.2m	35年度債務 令和5年度台風第5号の影響に より施工箇所が増設したた め。 合併34-B4063-01.4年道路災害 復旧工事
741	35-B4346-01										0	
	"	令和5年度(主) 大内内森線5年道 路災害復旧工事 (5年災害定額第 9号)(法面護片)	岡智郡森町殿治 島地内	37,510,000	37,180,000	-594,000	36,586,000	岡智建設(株)	5.12.14 6.7.31	(11,440,000) 8,917,000	復旧延長 80m	合併35-B4041-01.5年道 路災害復旧 35年度債務
742	35-B4064-01											
	"	令和5年度(主) 大河内森線5年災 害復旧工事(5年 災害定額第90号) (補填土盛土)	岡智郡森町竜久 保地内	28,589,000	28,270,000	-2,123,000	26,147,000	正光建設(株)	5.11.2 6.6.28	(7,990,000) 6,147,000	復旧延長L=	合併35-B4045-01.5年道 路災害復旧 35年度債務
743	35-B4065-01										24.5m	
	"	令和5年度(主) 越津森線5年災害 復旧工事(5年災 害定額第155号) (法面護工)	掛川市上涌木地 内	117,414,000	115,500,000	-4,697,000	110,803,000	(株)山田	5.11.17 6.7.24	(16,000,000) 51,771,331	復旧延長 39.3m	合併35-B4055-01.5年道 路災害復旧 35年度債務

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計(円)					
744	県単独河川等災害 復旧 36-B0906-01	令和6年度二級河川瀬入川6年災害復旧工事(6年災害復旧56号)(応急工事)【事業計】	岡智郡森町澤場地先	9,801,000	9,801,000	-44,000	9,757,000	大沼建設(株)	6. 9.12 7. 2.17	(9,757,000) 3,923,000	復旧延長 23m	随契工号(緊急) 合併36-B4009-01県単独河川災害復旧
	県単独河川等災害 復旧				0	0	0			3,923,000		
745	県単独道路災害復 旧	令和6年度(主)袋井春野線ほか県道地災害復旧工事(根固め工)【事業計】	岡智郡森町西保地内ほか	2,255,000	2,200,000	160,000	2,360,000	竹初建設(株)	6. 7.16 6.12.13	(2,360,000) 1,180,000	(主)袋井春野線(西保)	随契工号(少額) 合併35-B0926-01
746	"	令和6年度(主)袋井春野線ほか県単独災害復旧工事(仮固め工)【事業計】	岡智郡森町西保地内ほか	2,255,000	2,200,000	160,000	2,360,000	竹初建設(株)	6. 7.16 6.12.13	(2,360,000) 1,180,000	(主)袋井春野線(西保)	随契工号(少額) 合併35-B0926-01
747	"	令和6年度(主)藤枝天竜線県単独災害復旧工事(法面工)【事業計】	岡智郡森町三合地内	41,228,000	40,700,000		40,700,000	岡野建設(株)	6.10.25 7. 7.28	16,280,000	災害復旧工 1式	合併35-B0925-01県単独道路災害復旧 36年度繰越
748	"	令和6年度(主)片田天竜線県単独災害復旧工事(土砂撤去工)【事業計】	菊川市吉沢地内	6,842,000	6,842,000		6,842,000	(株)沖開庵	6. 8.31 7. 2.21	6,842,000	掘削 310m3	随契工号(緊急)
	県単独道路災害復 旧				49,742,000	160,000	49,902,000			25,482,000		
749	4年河川災害復旧	令和4年度二級河川一宮川4年河川災害復旧工事(4年災害復旧312号)(護岸工)【事業計】	岡智郡森町一宮地先	26,048,000	25,850,000	22,594,000	48,444,000	正光建設(株)	5. 3. 3 6. 6.28	(15,000,000)	復旧延長1 33.6m	34年度債務 合併34-B4355-01
	4年河川災害復旧				25,850,000	22,594,000	48,444,000			0		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調 査

(令和16年度)
(令和7年4月30日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	製 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	火 山 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当	変更増減額 (円)	計 (円)						
750	5年河川災害復旧 35-B4005-01	令和4年度「綴河川・谷川4年前川」災害復旧工事(4年災害定第312号)(護岸工)【11-01】	岡智郡森町一宮地先	26,049,000	25,850,000	22,594,000	48,444,000	指名	正光建設(株)	5. 3. 3 6. 6. 28	(15,000,000) 29,805,000	復旧延長L=33.6m 施工延長	35年度債務 合併34-B4035-014年河川災害復旧
751	5年河川災害復旧 35-B4006-01	令和5年度「綴河川敷地川災害関連事業(過)工事(護岸工その3)【11-01】	磐田市敷地地先	97,856,000	93,335,000	13,299,000	106,634,000	指名	(株) 堀内土木	6. 1. 25 7. 3. 21	(37,300,000)	149.5m 施工延長L=235.5m	合併34-B4035-014年河川災害復旧 合併35-B40801-01河川等災害関連(過半)
752	"	令和5年度「綴河川敷地川災害関連事業(過)工事(護岸工その4)【11-02】	磐田市敷地地先	73,689,000	71,500,000	-3,287,000	68,233,000	指名	平野建設(株)	6. 1. 25 7. 2. 25	(28,600,000)	0m 復旧延長L=113.9m	合併35-B40801-01河川等災害関連(過半)
753	"	令和5年度「綴河川三谷川5年前川」災害復旧工事(5年災害定第16号)(護岸工)【11-01】	岡智郡森町三谷(1)地先	169,202,000	168,850,000	24,409,000	193,259,000	指名	正光建設(株)	5. 12. 8 7. 3. 14	(37,990,000) 57,383,727	復旧延長L=9m 0m 復旧延長L=205.4m	35年度債務 施設養生上の処分費が上 部3第2種から第1種に変 更になったため 合併35-B4301-01
754	"	令和5年度「綴河川島布川5年災害復旧工事(5年災害定第50号)(護岸工)【11-01】	岡智郡森町高布地先	21,230,000	21,230,000	-308,000	20,922,000	指名	鈴木土木(株)	5. 10. 5 6. 5. 15	(8,490,000) 12,432,000	0m 復旧延長L=12.9m	35年度繰越
755	"	令和5年度「綴河川・雲清川5年河川災害復旧工事(5年災害定第51号)(護岸工)【11-01】	磐田市平松地先	26,191,000	23,593,000	1,056,000	24,651,000	指名	(有) 第 建設	5. 12. 28 6. 6. 21	(6,510,000) 9,618,000	0m 復旧延長L=99.4m	35年度債務 合併35-B4305-01
756	"	令和5年度「綴河川一雲清川5年河川災害復旧工事(5年災害定第53号)(護岸工)【11-01】	磐田市下野部1地先	18,139,000	17,160,000	-1,815,000	15,345,000	指名	乗松建設(株)	5. 11. 2 6. 8. 30	6,680,000	0m 復旧延長L=205.4m	35年度債務 合併35-B4307-01
757	"	令和5年度「綴河川一雲清川5年災害復旧工事(5年災害定第54号)(護岸工)【11-01】	磐田市下野部(2)地先	14,212,000	14,025,000		14,025,000	一般	(株) 大原重建	6. 8. 6 7. 3. 10		0m 復旧延長L=14.4m	
758	"	令和5年度(主)綴河川雲清川5年災害復旧工事(5年災害定第91号)(護岸工)【11-01】	岡智郡森町間詰地内ほか	37,807,000	37,400,000	-5,016,000	32,384,000	指名	正光建設(株)	5. 10. 20 6. 6. 26	(14,980,000) 4,648,000	0m 《道路災害定第91号》	35年度繰越 コルゲートパイプの設置 を取り止め、排水ポンプ に変更 合併35-B4099-015年道路災害 復旧
759	"	令和5年度「綴河川敷地川5年災害復旧工事(5年災害定第104号・4年災害定第105号)(護岸工)【11-01】	磐田市大平地先 ほか	66,627,000	66,605,000	-2,285,000	64,319,000	指名	(株) アキヤマ	6. 4. 12 7. 2. 27	11,028,000	1m 大平工区	35年度債務 合併34-B3254-02
760	"	令和5年度「綴河川原野谷川5年災害復旧工事(5年災害定第105号)(護岸工)【11-01】	磐田市大和田地先	11,649,000	11,550,000	341,000	11,891,000	指名	(株) 山田	5. 12. 1 6. 5. 31	(4,620,000) 7,271,000	0m 復旧延長	35年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和16年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計(円)					
761	5年河川災害復旧 35-B4012-01	令和5年度二級河川木田川5年災害復旧工事(5年災害復旧第108号)(護岸工)【11-01】	岡智郡森町飯田地先	30,459,000	29,590,000	-4,557,000	25,033,000	(株) ソシヤマ上建	5.11.23 6.7.19	(4,860,000) 7,320,000	復旧延長 26m	35年度債務 合併35-B4312-01
762	"	令和5年度二級河川原野谷川5年災害復旧工事(5年災害復旧第107号)(護岸工)【11-01】	掛川市各和地先	35,596,000	35,200,000	-4,191,000	31,009,000	(株) 藤本組	5.11.2 6.5.31	(5,440,000) 8,179,000	災害復旧延長 44.2m	35年度債務 合併35-B4313-01
763	"	令和5年度二級河川原野谷川5年災害復旧工事(5年災害復旧第110号)(護岸工)【11-01】	掛川市萩岡(1)地先	10,824,000	10,780,000	-143,000	10,637,000	(有) 佐藤工務店	5.10.5 6.6.24	10,637,000	復旧延長 18m	35年度繰越
764	"	令和5年度二級河川原野谷川5年災害復旧工事(5年災害復旧第113号)(護岸工)	掛川市吉阿地先	39,336,000	39,050,000	1,012,000	40,062,000	(株) 藤本組	5.10.12 6.5.31	(15,620,000) 24,442,000	復旧延長 L=33.6m	35年度繰越
765	"	令和5年度二級河川伏見川5年災害復旧工事(5年災害復旧第115号)(護岸工)【11-01】	岡智郡森町・宮地先	3,883,000	3,520,000	-572,000	2,948,000	倉見建設(株)	5.10.20 6.5.24	(1,400,000) 1,548,000	復旧延長 7.1m	35年度繰越
766	"	令和5年度二級河川原野谷川5年災害復旧工事(5年災害復旧第117号)(護岸工)【11-01】	袋井市広岡地先	19,052,000	18,150,000	660,000	18,810,000	(株) 永井組	5.10.20 6.5.20	18,810,000	施工延長 57.8m	35年度繰越
767	"	令和5年度二級河川大田川ほか5年災害復旧工事(5年災害復旧第119号・第130号)(護岸工)	岡智郡森町向天方地先ほか	35,937,000	35,750,000	-770,000	34,980,000	岡野建設(株)	5.12.1 6.7.31	(5,740,000) 6,019,000	第119号 向天方上区 復旧延長 49.2m	35年度債務 合併35-B4023-01 5年河川災害復旧
768	"	令和5年度二級河川大田川ほか5年災害復旧工事(5年災害復旧第119号・第130号)(護岸工)	岡智郡森町向天方地先ほか	35,937,000	35,750,000	-770,000	34,980,000	岡野建設(株)	5.12.1 6.7.31	(5,740,000) 2,615,000	第119号 向天方上区 復旧延長 49.2m	35年度債務 合併35-B4031-01
769	"	令和5年度二級河川木田川5年災害復旧工事(5年災害復旧第120号)(護岸工)【11-01】	磐田市向笠西地先	10,164,000	10,120,000	1,155,000	11,275,000	(株) 大原重建	5.12.1 6.6.28	(4,000,000) 7,275,000	復旧延長(右岸) 0.8(3)0	35年度繰越
770	"	令和5年度二級河川基木川5年災害復旧工事(5年災害復旧第121号)(護岸工)【11-01】	掛川市篠場地先	63,558,000	61,215,000	-407,000	60,808,000	(株) 金川組	6.4.5 7.2.25	34,075,000	復旧延長(左岸) 33.6m	35年度債務 合併35-B4325-01
771	"	令和5年度二級河川安久路川5年災害復旧工事(5年災害復旧第111・123号)(護岸工)	磐田市西貝屋地先ほか	17,083,000	16,280,000	-4,180,000	12,100,000	(株) 大原重建	6.3.14 6.7.31	8,810,000	復旧延長(下流1区右岸) 10m	35年度繰越 合併35-B4017-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和16年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計(円)					
772	5年河川災害復旧	令和5年度二級河川安久路川5年災害復旧工事(5年災害査定第11・12・13号)(護岸)	掛川市西目緑地先ほか	17,083,000	16,280,000	-4,180,000	12,100,000	(株)大原建設	6.3.14 6.7.31		復旧延長(下流工区右岸)	35年度繰越
773	"	令和5年度二級河川宇利川5年災害復旧工事(5年災害査定第124号)(護岸上)【11-01】	袋井市宇利地先	21,329,000	20,900,000	847,000	21,747,000	(株)遠州工務店	5.11.16 6.6.19	2,682,000	10m 復旧延長L=21.1m	合併35-B4026-015年河川災害復旧 35年度繰越
774	"	令和5年度二級河川敷地川5年災害復旧工事(5年災害査定第315号)(護岸)	磐田市入道所地先ほか	82,511,000	75,163,000	3,544,000	80,707,000	(有)山正建設	6.1.29 7.3.21	(8,360,000) 13,387,000	0 山田工区	35年度債務 当初進捗を上回る治水による 松渡の増工 合併35-B4329-01
775	"	令和5年度二級河川波川5年災害復旧工事(5年災害査定第128号・129号)(護岸)	掛川市御家地先	63,492,000	62,920,000	1,771,000	64,691,000	(株)金田組	6.4.5 7.3.19	23,982,224	復旧延長(128号)	35年度債務 合併35-B4030-015年河川災害復旧
776	"	令和5年度二級河川波川5年災害復旧工事(5年災害査定第128号・129号)(護岸)	掛川市御家地先	63,492,000	62,920,000	1,771,000	64,691,000	(株)金田組	6.4.5 7.3.19	18,670,000	28.7m 復旧延長(128号)	35年度債務 合併35-B4031-01
777	"	令和5年度二級河川麻地川5年災害復旧工事(5年災害査定第132号)(護岸上)【11-02】	袋井市山田地先	88,176,000	81,180,000	3,443,000	84,623,000	塚本建設(株)	5.11.9 7.1.31		28.7m 復旧延長 L=	35年度債務 合併35-B4332-01
778	"	令和5年度二級河川三谷川5年災害復旧工事(5年災害査定第133号)(護岸上)【11-02】	岡智郡森町西俣1地先	177,738,000	162,844,000	-9,636,000	153,208,000	大沼建設(株)	5.12.14 7.3.17	(21,780,000) 4,265,000	54.4m 復旧延長	35年度債務 流出上の有効利用による購入上の繰越 合併35-B4333-01
779	"	令和5年度二級河川三谷川5年災害復旧工事(5年災害査定第134号)(護岸上)	岡智郡森町西俣2地先	242,209,000	222,145,000	-9,020,000	213,125,000	(株)ワシヤマ十建	5.11.17 7.8.21	(80,561,000)	170.7m 復旧延長	35年度債務 流出上の有効利用による購入上の繰越 合併35-B4348-01
780	"	令和5年度二級河川木田川5年災害復旧工事(5年災害査定第136号)(護岸上)【11-02】	岡智郡森町電久保地先	126,511,000	125,950,000	-35,497,000	90,453,000	正光建設(株)	5.11.9 6.12.27	(11,980,000) 16,286,000	297.3m 復旧延長(右岸)	35年度債務 流出上の有効利用による購入上の繰越 合併35-B4317-01
781	"	令和5年度二級河川原野谷川5年災害復旧工事(5年災害査定第138号)(護岸上)	掛川市各和(2)地先	66,968,000	66,440,000	-2,354,000	64,086,000	(株)藤本組	5.11.9 6.5.31	(17,560,000) 26,368,000	64.2m 復旧延長(左岸)	35年度債務 合併35-B4337-01
782	"	令和5年度二級河川西之谷川5年災害復旧工事(5年災害査定第142号)(護岸上)	掛川市久居島(3)地先	36,113,000	35,530,000	-7,700,000	27,830,000	掛川十建(株)	5.11.2 6.6.28	(7,780,000) 18,900,000	復旧延長 L=47.4m 0	35年度債務 上野川滞溜について隣接箇所 の工事との共用が可能となっ たため、設置を取りやめた 合併35-B4340-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和16年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約 締結 方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
783	5年河川災害復旧 35-B4043-01	令和5年度二級河川三倉川5年災害復旧工事 (5年災害復旧第49号)(護岸工)	岡智郡森町三倉中村地先	20,460,000	20,460,000	3,322,000	23,782,000	指名	竹初建設(株)	5.12.8 6.6.28	(6,180,000) 9,295,000	復旧延長 44.2m	35年度債務 合併35-B4343-01
784	"	令和5年度二級河川敷地川5年災害復旧工事(5年災害復旧第16号)(護岸工)【11-01】	梶井市岩井地先	152,845,000	139,502,000	30,404,000	169,906,000	指名	(株)鈴木組	5.11.9 7.3.13	(26,000,000) 28,344,000	復旧延長 L=85.2m	35年度債務 合併35-B4067-01
785	"	令和5年度二級河川太田川5年災害復旧工事(5年災害復旧第118号)(護岸工)【11-01】	岡智郡森町城下地先	67,947,000	61,690,000	286,000	61,886,000	指名	岡野建設(株)	5.12.1 6.6.28	(11,150,000) 17,028,000	復旧延長 L=169.4m	35年度債務 合併35-B4068-01
786	"	令和5年度二級河川太田川5年災害復旧工事(5年災害復旧第122号)(護岸工)【11-01】	岡智郡森町森地先	52,426,000	52,030,000	5,962,000	57,992,000	指名	正光建設(株)	5.11.9 7.3.13	(9,010,000) 13,536,000	復旧延長 L=109.4m	35年度債務 施工時の湧水 による仮設工の増加 合併35-B4069-01
787	"	令和5年度二級河川西之谷川5年災害復旧工事(5年災害復旧第125号)(護岸工)【11-01】	掛川市久保島(2)地先	37,422,000	36,850,000	1,573,000	38,423,000	不随	(株)山口	5.11.3 7.1.15	(10,000,000) 15,000,000	復旧延長	35年度債務随契入号(不調) 合併35-B4070-01
788	"	令和5年度二級河川原野川5年災害復旧工事(5年災害復旧第131号)(護岸工)【11-01】	掛川市萩間(2)地先	47,520,000	47,300,000	-2,024,000	45,276,000	不随	中山建設(株)	5.11.16 6.7.31	(8,000,000) 12,000,000	復旧延長 右岸 L=41.7m	35年度債務随契入号(不調) 合併35-B4072-01
789	"	令和5年度二級河川三倉川5年災害復旧工事(5年災害復旧第137号・4年災害復旧第30号)(護岸工)	岡智郡森町三倉2地先	116,798,000	116,380,000	8,217,000	124,597,000	指名	正光建設(株)	5.12.8 6.11.29	(18,510,000) 50,897,000	復旧延長	35年度債務 根固工の流出 による追加工事 合併35-B4073-01
790	"	令和5年度二級河川原野川5年災害復旧工事(5年災害復旧第140号)(護岸工)【事業用】	掛川市各和(3)地先	83,237,000	82,280,000	2,871,000	85,151,000	指名	(株)藤本組	5.11.9 7.3.14	(21,590,000) 32,403,000	復旧延長 L 76.0m (97)	35年度債務 合併35-B4351-01
	5年河川災害復旧				1,992,144,000	7,383,050	1,999,527,050				592,261,951		
791	6年河川災害復旧 36-B4003-01	令和6年度二級河川敷地川6年災害復旧工事(6年災害復旧第10号)(緊急仮工事)【11-01】	梶井市見取地先	19,800,000	19,800,000		19,800,000	随契	原本建設(株)	6.6.29 6.10.23		復旧延長(右岸) 90m	随契五号(緊急) 随契五号

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 本 工 事 調

(令和16年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	火 山 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
792	6年河川災害復旧 36-B4003-01	令和6年度・綴河 川敷地川6年災害 復旧工事(6年災 害発生第10号) (岐阜県)【11- 01】	袋井市見取地先	41,525,000	37,730,000	1,562,000	39,292,000	指名	塚本建設(株)	6.10.17 7.5.7		復旧延長 L=98.5 m	36年度繰越 合併35-B3230-02
793	"	令和6年度・綴河 川渡川6年災害復 旧工事(6年災害定 第55号)(岐阜 県)【11-01】	掛川市長谷地先	66,946,000	66,660,000		66,660,000	指名	(株)金田組	7.1.30		復旧延長 L=	36年度繰越
794	"	令和6年度・綴河 川西大谷川6年河 川災害復旧工事(6 年災害発生第57号) (岐阜県)【11- 01】	掛川市西入瀬地 先	17,765,000	17,380,000	-704,000	16,676,000	指名	(株)樽林組	6.11.28 7.3.17		復旧延長	
795	"	令和6年度・綴河 川西大谷川6年河 川災害復旧工事(6 年災害発生第57号) (岐阜県)【11- 01】	掛川市西入瀬地 先	6,908,000	6,710,000		6,710,000	随 契	(株)樽林組	6.8.28 6.12.16		33.8 m	随製五号(緊急)
796	"	令和6年度・綴河 川瀬戸川6年災害 復旧工事(6年災 害発生第36号)(岐 本1事)【11- 01】	岡野郡桑町薄場 地先	9,801,000	9,801,000	-44,000	9,757,000	随 契	入沼建設(株)	6.9.12 7.2.17		40 m	随製五号(緊急)
	6年河川災害復旧	【事業計】			158,081,000	814,000	158,895,000					23 m	合併36-B0906-01
797	4年道路災害復旧	令和4年度(主) 藤枝大冠線4年道 路災害復旧工事 (4年災害発生第341 号)(岐阜県) 【事業計】	岡野郡桑町三倉 地内3	77,264,000	77,000,000	11,693,000	88,693,000	指名	岡野建設(株)	5.2.23 6.5.20		復旧延長L	36年度繰越 合併34-B4361-01
798	"	令和4年度(主) 綾井春野線(牛道路 災害復旧工事(4 年災害発生第343号) (岐阜県) 【事業計】	岡野郡桑町三倉 地内	72,721,000	72,600,000	70,422,000	143,022,000	不 随	大沼建設(株)	5.3.10 7.1.31		28.6 m	合併34-B4363-01
	34-B4063-01												
	4年道路災害復旧				149,600,000	82,115,000	231,715,000						

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)					
799	5年道路災害復旧	令和4年度(正) 袋井森線4年道路 災害復旧工事(4 年災害定額343号) (岐阜盛土工)	岡智郡森町三合 田内 田内	72,721,000	72,600,000	70,422,000	143,022,000	大沼建設(株)	5. 3.10 7. 1.31	(29,000,000) 47,591,000	復旧延長L=38.2m 0	35年度債務通算(号(不調) 令和5年度債務等の影響に より施工箇所が短縮したた め。 合併34-B4003-01 4年道路災害 復旧工事
800	5年道路災害復旧	令和5年度(正) 袋井森線ほか 5年災害復旧工事 (5年災害定額91 号、48号)(護岸 工)	岡智郡森町間詰 地内ほか	37,807,000	37,400,000	-5,016,000	32,384,000	正光建設(株)	5.10.20 6. 6.26	(14,960,000) 12,776,000	《道路災害定額91号》 0	35年度繰越 コルゲートパイプの設置 を取り止め、排水ポンプ に変更 合併35-B4003-01
801	"	令和5年度(主) 掛川川鉄線5年災 害復旧工事(5年 災害定額156 号)(法面工)	掛川市上西郷地 内	30,470,000	30,140,000	-638,000	29,502,000	(株) 山本組	5.10.26 6. 6. 7	(12,050,000) 17,452,000	復旧延長 30.3m	35年度繰越
802	"	令和5年度(主) 大河内森線5年道 路災害復旧工事 (5年災害定額8 9号)(法面護岸 工)	岡智郡森町殿治 島地内	37,510,000	37,180,000	-594,000	36,586,000	岡野建設(株)	5.12.14 6. 7.31	(11,410,000) 14,964,000	復旧延長 80m	35年度債務 合併35-B4004-01
803	"	令和5年度(主) 大河内森線5年災 害復旧工事(5年 災害定額90号) (補強土壁工)	岡智郡森町竜久 保地内	28,589,000	28,270,000	-2,123,000	26,147,000	正光建設(株)	5.11. 2 6. 6.28	(7,990,000) 12,010,000	復旧延長L= 24.5m	35年度債務 合併35-B4005-01
804	"	令和5年度(主) 焼津森線5年災害 復旧工事(5年災 害定額155号)(法 面保護工)【11- 事業計】	掛川市上垂木地 内	117,414,000	115,500,000	-4,607,000	110,803,000	(株) 山田	5.11.17 6. 7.24	(16,000,000) 43,031,669	復旧延長 39.3m	35年度債務 合併35-B4355-01
	5年道路災害復旧				248,490,000	-13,068,000	235,422,000			147,824,669		
805	6年道路災害復旧	令和6年度(主) 焼津森線6年災害 復旧工事(6年災 害定額3号) (掘削工)【11- 事業計】	掛川市倉島地内					(株) 倉石	6. 9.10 7. 3.14		復旧延長 6.7m	
806	"	令和6年度(主) 藤枝大笹線6年道 路災害復旧工事 (6年災害定額4 号)(道路工)	岡智郡森町三合 地内	19,569,000	17,820,000	-891,000	16,929,000	竹村建設(株)	6.11. 7 7. 3.21	16,929,000	復旧延長L 53.5m	
807	"	令和6年度(主) 藤枝大笹線6年道 路災害復旧工事 (6年災害定額28 号)(掘削工)	岡智郡森町三合 大河内1地内	10,450,000	10,340,000	-1,221,000	9,119,000	倉見建設(株)	6. 6.19 6.12.13	9,119,000	崩土除去L 1m	2,629,000

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計(円)					
808	令和6年度(正) 藤枝大道路6年道 道路災害復旧工事 (6年災害定費28 号)(法面工)	同智郡森町三合 大河内1地内		8,338,000	8,305,000		8,305,000	倉兄建設(株)	7.2.13 7.7.31		復旧延長 L=11.5 m	36年度債務
809	令和6年度(正) 藤枝大道路6年道 道路災害復旧工事 (6年災害定費29 号)(防土除去)	同智郡森町三合 大河内2地内		25,498,000	25,498,000	1,045,000	26,543,000	正光建設(株)	6.6.3 6.12.13		道路災害復旧(応急) 1式 合併36-11250-01	随契五号(緊急)
810	令和6年度(主) 藤枝大道路6年道 道路災害復旧工事 (6年災害定費29 号)(法面対策)	同智郡森町三合 大河内2地内		82,610,000	82,500,000	2,640,000	85,140,000	正光建設(株)	6.11.15 7.9.30		道路災害復旧(本工事) 1式	36年度債務
811	令和6年度(主) 麻田大道路6年道 道路災害復旧工事(6 年災害定費0030-00 号)(橋梁リシン)	掛川市下寺木地 内		9,724,000	9,570,000		9,570,000	(株)藤本組	6.10.17 6.12.16		復旧延長 1式	
812	令和6年度(主) 原田大道路6年道 道路災害復旧工事(6 年災害定費0030-00 号)(法面工)	掛川市下寺木地 内		62,590,000	62,150,000	3,225,000	67,375,000	(株)藤本組	6.12.5 7.10.17		復旧延長 58.9 m	36年度債務 通行車両等への安全を確保 するため、仮設防護 柵を設置したため
813	令和6年度(主) 豊田川線6年道路 災害復旧工事(6年 災害定費79号) (法面工)【11-	掛川市結縁寺地 内		22,836,000	22,550,000		22,550,000	掛川土木建(株)	7.1.16 7.10.17		復旧延長 58.9 m	36年度債務
814	令和6年度(主) 豊田川線6年道路 災害復旧工事(6年 災害定費79号) (応急本工事)	掛川市結縁寺地 内		3,399,000	3,300,000		3,300,000	中山建設(株)	6.8.27 7.2.28		復旧延長 27.4 m	随契五号(緊急)
815	令和6年度(主) 大内内森線6年道 路災害復旧工事 (6年災害定費94 号)(応急木工)	同智郡森町亀久 保地内		9,658,000	9,658,000		9,658,000	鈴木十建(株)	6.10.10 7.8.14		仮設工 21 m	合併36-15935-01
816	令和6年度(主) 大内内森線6年道 路災害復旧工事 (6年災害定費94 号)(法面対策)	同智郡森町亀久 保地内		58,927,000	58,300,000		58,300,000	正光建設(株)	7.3.27 7.11.21		復旧延長 1式	随契五号(緊急) 合併36-11251-07
	6年道路災害復旧 【事業前】				312,620,000	6,798,000	319,418,000				24 m	36年度債務 合併36-11251-07
	(02)現年災害十六 復旧費				2,936,527,000	106,796,050	3,043,323,050					
										122,475,000		
										970,846,620		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

[illegible]

276

土木工事調（令和7年度）

土木工事調

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計(円)					
1	道路維持 36-15035-01	令和7年度(国) 1.5.0号ほか道路 維持工事(路面上 砂等排除工)【1 1-0.1】	掛川市浜川新田 地内ほか	9,955,000	9,669,000	979,000	10,648,000	東海下水道整備(株)	7.10.15 8.2.26	(3,860,000) 3,860,000	路面上砂等排除工	合併37-15025-06
2	"	令和7年度(国) 1.5.0号ほか道路 維持工事(路面上 砂等排除工)【1 1-0.1】	掛川市浜川新田 地内ほか	9,955,000	9,669,000	979,000	10,648,000	東海下水道整備(株)	7.10.15 8.2.26	(3,860,000)	路面上砂等排除工	合併36-15035-01道路維 持
3	"	令和7年度(国) 1.5.0号道路収養 工事(標識工) 【11-03】	磐田市駿島地内 ほか	11,066,000	9,833,000	2,629,000	12,562,000	日本標識(株)	7.8.12		道路標識設置工	合併37-50220-01社会資本整備 総合交付金(国道道路改善2 次・広域)
	道路維持 37-15025-05	【事業科】			9,669,000		10,648,000			3,860,000		
4	道路補修(予防的 修繕(公道債)) 37-18372-01	令和7年度(主) 相良大須賀線ほか 舗装修繕工事(鋪 装補修工)【11- 01】	菊川市猿渡地内 ほか	24,772,000	22,132,000		22,132,000	(株)ワシヤマ土建	7.10.21	(8,850,000)	施工延長(相良大須賀線 仮設)	合併37-18370-01舗装補修 (TPO)修繕(公道債)
5	"	令和7年度(主) 相良大須賀線ほか 舗装修繕工事(鋪 装補修工)【11- 01】	菊川市猿渡地内 ほか	24,772,000	22,132,000		22,132,000	(株)ワシヤマ土建	7.10.21	(8,850,000)	施工延長(相良大須賀線 仮設)	合併37-18370-01舗装補修 (予防的修繕(公道債))
6	"	令和7年度(主) 相良大須賀線ほか 舗装修繕工事(鋪 装補修工)【11- 01】	菊川市猿渡地内 ほか	24,772,000	22,132,000		22,132,000	(株)ワシヤマ土建	7.10.21	(8,850,000) 8,850,000	施工延長(相良大須賀線 仮設)	合併37-18371-01
7	"	令和7年度(主) 袋井市大須賀線舗装 修繕工事(切削 オーバーレイ工) 【11-01】	袋井市山名町地 内	29,777,000	26,686,000		26,686,000	栗松建設(株)	7.11.18		施工延長	
8	"	令和7年度(主) 上野部豊田池津線 舗装修繕工事(鋪 装補修工)【11- 01】	磐川市三家地内	19,976,000	17,831,000	4,169,000	22,000,000	(株)アキヤマ	7.11.18		285 施工延長	
9	"	令和7年度(主) 掛川市大須賀線舗装 修繕工事(切削オー バーレイ工)【11- 01】	袋井市山田地内	29,964,000	26,851,000		26,851,000	光畑建設(株)	7.11.18		250 施工延長	
	37-18375-01										490 m	

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約 締結 方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事 概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計(円)						
10	舗装補修(予防的 修繕(公道債)) 37-10376-01	令和7年度(一) 山梨県地方道路 舗装修繕工事(国 前オーナーレー 工)【11-01】	袋井市友永地内	19,987,000	17,842,000		17,842,000	般	(株) ソシヤマ上建	7.11.18 8.3.3	7,130,000	施工延長 345 m	
	舗装補修(予防的 修繕(公道債))	【事業計】			111,342,000	4,169,000	115,511,000				15,980,000		
11	安全で美しい県土 環境保全 37-10363-01	令和7年度(一) 西向谷速沢線 県 土環境保全工事 (防草工)【11- 01】	袋井市新堀地内 ほか	9,999,000	9,350,000	44,000	9,394,000	指名	(有) 睦土建	7.8.28	3,740,000	施工延長 317 m	
12	"	令和7年度(国) 150号ほか県土 環境保全工事(防 草工)【11-01】	磐田市小島地内 ほか	15,961,000	14,216,000	1,755,000	16,000,000	般	(有) ワーク建設	7.8.12 7.11.25	16,000,000	道路防草工 1 式	
13	"	令和7年度(一) 佐倉御崎海岸線 土環境保全工事 (防草工)【11- 01】	御前崎市白羽地 内	17,589,000	17,424,000		17,424,000	一 般	(株) 増田建設	7.9.24	6,960,000	防草工 1 式	
14	"	令和7年度(一) 大東菊川線ほか県 土環境保全工事 (防草工)【11- 01】	掛川市下浜地内 ほか	19,899,000	19,800,000	200,000	20,000,000	一 般	(株) 岩杉工務店	7.9.2 8.1.5	20,000,000	道路維持(大東菊川線) 300 m	
15	"	令和7年度(主) 掛川市岡原ほか県 土環境保全工事 (防草工)【11- 01】	菊川市赤土地内 ほか	31,933,000	28,567,000		28,567,000	一 般	(株) 山下組	7.9.18	11,400,000	コンクリート打設工(張 コンクリ 375 m ²)	
16	"	令和7年度(一) 山梨・宮城県土環 境保全工事(防草 工)【11-01】	岡智郡森町谷中 地内	9,955,000	9,856,000	144,000	10,000,000	指 名	鈴木十建(株)	7.6.26 7.10.31	10,000,000	施工延長 190 m	
17	"	令和7年度(国) 150号防草対策 工事(防草工) 【11-01】	御前崎市佐倉地 内	18,161,000	17,985,000	5,091,000	23,076,000	一 般	佐倉建設(株)	7.9.18 8.1.5	(23,076,000) 12,576,000	施工延長 L 892m	施工前に行った中央分離帯の 壁の形成の未確認結果を受 け施工範囲を拡大した。 合併37-17928-01命と並らしを ける道路関係対策事業1(防 草対策)
	安全で美しい県土 環境保全 37-10368-01	【事業計】			99,242,000	2,143,000	101,385,000				80,676,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)					
18	橋梁修繕(道路維持)	令和6年度(主)掛川川根線道路改良工事(道路工)【11-01】	掛川市上河郷地内	94,633,000	94,380,000	16,192,000	110,572,000	中山建設(株)	7. 3. 14		道路改良	36年度繰越 旧地名の遺跡が露出しており、併せていくる取除道路改良工事の取 去後に変更が伴ったため
19	橋梁修繕(道路維持)	令和6年度(主)掛川川根線道路改良工事(護岸工)【11-01】	掛川市上河郷地内	29,887,000	29,810,000	1,584,000	31,394,000	中山建設(株)	6. 10. 29 7. 5. 30	(11,920,000) 19,474,000	護岸工	合併37-08109-01社会資本修繕総合 交付金(県道道路改良工)費
20	"	令和7年度(主)掛川市河根線修繕工事(明治橋側道橋)【11-01】	菊川市下平川地内	30,074,000	28,028,000		28,028,000	(株) 磯部建設	8. 1. 15	(11,210,000) 11,210,000	高欄取替え工	合併37-08110-01
21	"	令和7年度(主)掛川市河根線修繕工事(明治橋側道橋)【11-01】	菊川市下平川地内	30,074,000	28,028,000		28,028,000	(株) 磯部建設	8. 1. 15	(11,210,000)	高欄取替え工	合併37-08109-01橋梁修繕(道路維持)
22	"	令和7年度(国)150号橋梁修繕工事(前川橋高欄取替え)【11-01】	袋井市人形地内	10,362,000	9,416,000		9,416,000	KAM I Y A (株)	8. 2. 10	(3,766,400) 3,766,400	道路修繕(前川橋高欄取替工)	合併37-08323-02
	橋梁修繕(道路維持)	【事業計】			67,254,000	1,584,000	68,838,000			34,450,400		
23	橋梁補修(修繕)	令和6年度(主)磐田冠洋線鋼管修繕工事(舗装工)【11-01】	磐川市森本地内	24,849,000	23,760,000	1,240,000	25,000,000	(株) アキヤマ	6. 11. 21 7. 4. 21	25,000,000	道路維持	36年度繰越
24	"	令和6年度(国)150号、湖東線修繕工事(舗装打換え工)【11-01】	袋井市人形地内	49,874,000	44,889,000	5,817,000	50,686,000	(株) ワシヤマト建	7. 5. 8 7. 9. 8		上層路盤(車道・路肩部)	36年度債務 市南側面の断縁点方向に局所的に圧縮が著しい箇所を 確認し、延長したため。
25	"	令和6年度(主)磐田大冠線鋼管修繕工事(舗装工)【11-01】	磐川市勾坂中地内	19,382,000	17,303,000	1,815,000	19,118,000	(株) ワシヤマト建	7. 3. 24 7. 7. 1	19,118,000	施工延長 1. 1 6 7. m ²	36年度債務
26	"	令和7年度(主)相良大冠線鋼管修繕工事(舗装工)【11-01】	掛川市西大瀬地内	34,419,000	30,888,000		30,888,000	(株) 中村組	7. 12. 9		施工延長 1. 1 6 7. m ²	
	37-18140-01										150 m	

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約 締結 方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概算 L＝	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計(円)						
27	舗装補修(修繕)	令和7年度(一) 掛川大東大須賀線 舗装修繕工事(舗 装工)【11-01】	掛川市上三方旦 付新田地内	29,370,000	26,345,000	3,655,000	30,000,000	般	(株)大浜中村組	7.12. 2 8. 2. 25		施工延長 L＝	
28	"	令和7年度(正) 掛川大東線舗装修 繕工事(舗装工) 【11-01】	掛川市大坂地内	34,892,000	31,317,000		31,317,000	一 般	(株)ワシヤマ上建	7.12. 9	12,520,000	226.5 m 施工延長	
	舗装補修(修繕)	【事業計】			174,482,000	12,527,000	187,009,000				107,324,000		
	(01)道路橋りよう 維持管理費	【H 計】			461,989,000	21,402,000	483,391,000				242,290,400		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調 査

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	製 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	火 山 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当	額 初	額 減						
29	社会資本整備総合 交付金(舗装・広 域) 36-18711-01	令和6年度(主) 掛川天竜線舗装修 繕工事(舗装工) 【11-01】	掛川市細谷地内	53,790,000	49,280,000		4,720,000	一般	中村建設(株)	7. 3. 18 7. 9. 3		施工延長 L=310m	36年度繰越
	社会資本整備総合 交付金(舗装・広 域) 36-18711-01	【事業計】			49,280,000		4,720,000				54,000,000		
30	社会資本整備総合 交付金(県道道路 改築・一般) 36-D0725-01	令和6年度(主) 掛川市上四郷地 内工事(道路工) 【11-01】	掛川市上四郷地 内	94,633,000	94,380,000		16,192,000	指名	中川建設(株)	7. 3. 14	37,750,000	道路改築	36年度繰越 地所者の意向が変わり、用地 している県道道路拡大大工の撤 去数量に変更が生じたため
31	"	令和7年度(主) 掛川市上四郷地 内工事(舗装工) 【11-02】	掛川市上四郷地 内	23,089,000	20,636,000			一般	(株) 山本組	7. 7. 1	8,250,000	施工延長 1式	合併36-D8111-01
32	"	令和6年度(主) 掛川市高橋地内 工事(舗装工) 【11-01】	掛川市高橋地内	99,979,000	90,431,000		4,666,000	一般	(株) フジヤマ土建	7. 3. 25	36,170,000	275.3 舗装工	36年度債務 合併36-D3000-01
33	"	令和7年度(主) 掛川市高橋道路改 築工事(大型標識 工)【11-02】	掛川市高橋地内	28,963,000	26,202,000		4,499,000	一般	(株) エムケイ	7. 10. 7		1式 道路案内標識工	
34	"	令和7年度(主) 山梨一宮線道路改 築工事(水路工) 【12-01】	岡智郡森町門川 地内	19,679,000	19,580,000		253,000	一般	倉見建設(株)	7. 9. 24	(7,830,000) 7,830,000	5 道路改良	合併36-D0740-01
35	"	令和7年度(主) 山梨一宮線道路改 築工事(水路工) 【12-01】	岡智郡森町門川 地内	19,679,000	19,580,000		253,000	一般	倉見建設(株)	7. 9. 24	(7,830,000) 7,830,000	108.8 道路改良	合併36-D0740-01
36	"	令和7年度(主) 掛川市高橋道路改 築工事(照明灯改 置工)【11-01】	掛川市高橋地内	7,777,000	7,590,000		2,332,000	指名	(株) 藤原電業	7. 10. 16		108.8 道路照明工(1)	合併37-D0740-01社会資本整 備総合交付金(県道道路改 築・一般)
	社会資本整備総合 交付金(県道道路 改築・一般) 37-D0741-01	【事業計】									90,000,000	1式 基	
					258,819,000		27,962,000						

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	製 約 額			請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	火 山 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当	額 変 更 増 減 額	計					
37	社会資本整備総合 交付金(国道道路 改築2次・広域)	令和6年度(国) 150号道路改築 工事(道路工) 【11-01】	磐田市岐島地内 ほか	139,964,000	131,065,000	-253,000	130,812,000	(株) ワシヤマ工建	6.12.10 8.2.27	(15,990,000) 36,420,000	施工延長	36年度債務 合併36-D0221-01
38	社会資本整備総合 交付金(国道道路 改築2次・広域)	令和6年度(国) 150号道路改築 工事(道路工) 【11-01】	磐田市岐島地内 ほか	139,964,000	131,065,000	-253,000	130,812,000	(株) ワシヤマ工建	6.12.10 8.2.27	(15,990,000)	752.8 施工延長	36年度債務 合併36-D0221-01
39	"	令和6年度(国) 150号道路改築 工事(道路拡幅 工)【11-01】	御前崎市合戸地 内	50,006,000	49,500,000	2,442,000	51,942,000	(株) 増田組	6.8.27 7.4.25		752.8 道路改良工事	36年度債務 合併36-D0241-01
40	"	令和6年度(国) 150号道路改築 工事(道路拡幅 工)【11-01】	御前崎市合戸地 内	50,006,000	49,500,000	2,442,000	51,942,000	(株) 増田組	6.8.27 7.4.25		410 道路改良工事	36年度債務 合併36-D0241-01
41	"	令和6年度(国) 150号道路改築 工事(舗装工) 【11-02】	御前崎市合戸地 内	69,872,000	63,800,000	2,442,000	66,242,000	(株) 中村組	6.8.27 7.6.9		410 道路改良	36年度債務 合併36-D0241-01
42	"	令和6年度(国) 150号道路改築 工事(舗装工) 【11-02】	御前崎市合戸地 内	69,872,000	63,800,000	2,442,000	66,242,000	(株) 中村組	6.8.27 7.6.9		494 道路改良	37年度債務 合併36-D0240-01社会資本整備 総合交付金(国道道路改築2 次・広域)
43	"	令和6年度(国) 150号道路改築 工事(舗装工) 【11-02】	御前崎市合戸地 内	69,872,000	63,800,000	2,442,000	66,242,000	(株) 中村組	6.8.27 7.6.9		494 道路改良	36年度債務 合併36-D0240-01社会資本整備 総合交付金(国道道路改築2 次・広域)
44	"	令和6年度(国) 150号道路改築 工事(道路拡幅工 その2)【11-0 3】	御前崎市合戸地 内	67,078,000	66,000,000	13,684,000	79,684,000	(株) 増田組	7.2.4 7.12.15	(8,000,000) 9,328,000	道路改良工事	37年度債務 合併36-D0240-01社会資本整備 総合交付金(国道道路改築2 次・広域)
45	"	令和6年度(国) 150号道路改築 工事(道路拡幅工 その2)【11-0 3】	御前崎市合戸地 内	67,078,000	66,000,000	13,684,000	79,684,000	(株) 増田組	7.2.4 7.12.15		170 道路改良工事	36年度債務 合併36-D0241-01
46	"	令和6年度(国) 150号道路改築 工事(道路拡幅工 その2)【11-0 3】	御前崎市合戸地 内	67,078,000	66,000,000	13,684,000	79,684,000	(株) 増田組	7.2.4 7.12.15		170 道路改良工事	36年度債務 合併36-D0240-01社会資本整備 総合交付金(国道道路改築2 次・広域)
47	"	令和6年度(国) 150号道路改築 工事(舗装工その 2)【11-0 4】	御前崎市合戸地 内	20,086,000	17,930,000	3,506,000	21,436,000	(株) ワシヤマ工建	7.2.4 8.1.20		舗装工事	36年度債務 合併37-D0240-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約 締結 方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事 概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
48	社会資本整備総合 交付金(国道橋梁 改築2次・広域) 37-00240-01	令和6年度(国) 150号道路改築 工事(鋪装工その 他)【11-0 4】	御前崎市合戸地 内	20,086,000	17,930,000	3,506,000	21,436,000	一般	(株)フジヤマ工建	7. 2. 4 8. 1. 20		舗装工事	37年度債務
49	"	令和7年度(国) 150号道路改築 工事(道路工) 【11-01】	磐田市岐島地内 ほか	83,776,000	76,230,000		76,230,000	一般	(株)アキヤマ	7. 7. 8		220 施工延長	合併36-00240-01社会資本整備 総合交付金(国道橋梁改築2 次・広域)
50	"	令和7年度(国) 150号道路改築 工事(鋪装工) 【11-02】	磐田市岐島地内 ほか	172,513,000	169,400,000		169,400,000	一般	中村建設(株)	7. 9. 2		837.3 施工延長	
51	"	令和7年度(国) 150号道路改築 工事(標識工) 【11-03】	磐田市岐島地内 ほか	11,066,000	9,933,000	2,629,000	12,562,000	一般	日本橋義(株)	7. 8. 12		1342 道路標識設置工	合併37-15025-05
52	"	令和7年度(国) 150号道路改築 工事(防草工) 【11-04】	磐田市岐島地内 ほか	27,049,000	24,365,000		24,365,000	一般	(株)小笠原	7. 10. 30	9,740,000	6 法面工	
	37-00220-01	社会資本整備総合 交付金(国道道路 改築2次・広域)			608,223,000	24,450,000	632,673,000				325,224,000	1 式	
53	社会資本整備総合 交付金(国道橋梁 改築2次・広域) 34-D1300-01	令和4年度(国) 150号橋梁改築 工事(仮称新延新 田橋上部工)【11- 02】	磐田市南川伊兵 衛新田地内	689,909,000	650,100,000	25,312,540	675,412,540	一般	高川鐵工(株) 静岡 営業所	5. 3. 11 7. 7. 31	(330,000,000) 345,412,540	鋼橋上部	34年度繰越
54	"	令和6年度(国) 150号橋梁改築 工事(清底新田橋 付属物工)【11- 01】	磐田市南川伊兵 衛新田地内	67,309,000	64,790,000	3,410,000	68,200,000	一般	KAMIYA(株)	6. 9. 24 7. 7. 31	(25,916,000) 42,284,000	1 伸縮装置工	特例措置によるもの 36年度繰越
	36-D1300-01	社会資本整備総合 交付金(国道橋梁 改築2次・広域)			714,890,000	28,722,540	743,612,540				387,696,540	1 式	

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約 締結 方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計(円)						
55	トンネルの修繕(本体工)(道路メンテナンス)	令和7年度(一)羽川停車場伊達方線トンネル修繕工事(伊達方トンネル)【11-01】	掛川市逆川地内	5,610,000	5,555,000	539,000	6,094,000	指名	(株)金田組	7.9.4 7.12.5	(6,094,000) 3,114,000	はく落対策工	合併37-16111-01
56	トンネルの修繕(本体工)(道路メンテナンス)	令和7年度(一)羽川停車場伊達方線トンネル修繕工事(伊達方トンネル)【11-01】	掛川市逆川地内	5,610,000	5,555,000	539,000	6,094,000	指名	(株)金田組	7.9.4 7.12.5	(6,094,000) 2,950,000	はく落対策工	合併36-16111-01トンネルの修繕(本体工)(道路メンテナンス)
	トンネルの修繕(本体工)(道路メンテナンス)	【事業目】			5,555,000	539,000	6,094,000						
57	"人・地域をつなぐ道"緊急対策A(交通安全)	令和6年度(主)磐川五島線道路収束工事(歩道工)【11-01】	磐州市勾坂上地内	24,596,000	22,308,000	5,720,000	28,028,000	一般	栗松建設(株)	6.12.3 7.9.1		プレキャスト擁壁工	36年度繰越 合併37-D5086-01 事業効果の早期発現を図るため
58	"人・地域をつなぐ道"緊急対策A(交通安全)	令和6年度(一)掛川大坂大須賀線道路改善工事(擁壁工)【11-01】	掛川市大須賀地内	26,004,000	23,727,000	2,926,000	26,653,000	一般	(株)中村組	6.10.1 7.5.23		施工延長 L=308m	36年度繰越
59	"人・地域をつなぐ道"緊急対策A(交通安全)	令和7年度(一)掛川大坂大須賀線道路改善工事(擁壁工)【11-02】	掛川市大須賀地内	21,461,000	19,261,000	2,229,000	21,490,000	一般	(株)ワシヤマト建	7.10.7 8.2.24		施工延長 L=350m	合併37-D5091-01
60	"人・地域をつなぐ道"緊急対策A(交通安全)	令和6年度(一)中万千石線道路収束工事(歩道工)【11-01】	掛川市岩滑地内	28,413,000	27,500,000	2,827,000	30,327,000	一般	(株)大浜中村組	6.9.10 7.5.19		施工延長	36年度繰越 合併37-D5090-01
	"人・地域をつなぐ道"緊急対策A(交通安全)	【事業目】			92,796,000	13,702,000	106,498,000					39.96m	
61	"人・地域をつなぐ道"緊急対策N(道路改築)	令和6年度(主)焼津森鉄道路収束工事(排水構造物工)【11-01】	掛川市五明地内	46,167,000	45,870,000	1,100,000	46,970,000	一般	(株)山本組	6.9.17 7.5.16	(18,340,000) 21,249,000	道路土工	36年度繰越 合併35-D1603-01峠峠道路改築

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計(円)					
62	“人・地域をつなぐ道”緊急対策N (道路改築) 36-D5036-01	令和6年度(主) 横川磐田線道路改築 工事(鋪装工) 【11-01】	磐川市立明地内	28,611,000	25,641,000	1,133,000	26,774,000	(株)山本組	6.10.1 7.5.16	(10,250,000) 16,524,000	車道鋪装 m 2	36年度繰越
63	“人・地域をつなぐ道”緊急対策N (道路改築) 36-D5036-01	令和7年度(主) 横川磐田線道路改築 工事(側溝工) 【11-01】	磐川市藤上原地内	20,262,000	18,238,000		18,238,000	(株)堀内土木	7.9.24	(7,200,000) 3,629,000	施工延長 150 m	合併37-D5034-01命と暮らしを守る道路緊急対策事業I(道路改築)
64	命と暮らしを守る道路緊急対策事業I (道路改築) 37-D5034-01	令和7年度(主) 横川磐田線道路改築 工事(側溝工) 【11-01】	磐川市藤上原地内	20,262,000	18,238,000	1,133,000	26,774,000	(株)堀内土木	7.9.24	(7,200,000) 3,571,000	施工延長 150 m	合併36-D5034-01
65	“人・地域をつなぐ道”緊急対策N (道路改築) 37-D5034-01	令和7年度(主) 横川磐田線道路改築 工事(道路工) 【11-02】	磐川市藤上原地内	21,153,000	18,942,000		18,942,000	(株)アキヤマ	7.11.18		表層(車道・路肩部) 1280 m 2	
66	“人・地域をつなぐ道”緊急対策N (道路改築) 37-D5034-01	令和7年度(主) 横川磐田線道路改築 工事(道路工) 【11-01】	磐川市大平地内	34,188,000	30,976,000	5,082,000	36,058,000	(株)堀内土木	7.8.5	(12,300,000)	施工延長 84.1 m	合併37-D5036-01命と暮らしを守る道路緊急対策事業I(道路改築)
67	“人・地域をつなぐ道”緊急対策N (道路改築) 37-D5036-01	令和7年度(主) 横川磐田線道路改築 工事(道路工) 【11-01】	磐川市大平地内	34,188,000	30,976,000	5,082,000	36,058,000	(株)堀内土木	7.8.5	(12,300,000)	施工延長 84.1 m	合併35-D1615-01
68	命と暮らしを守る道路緊急対策事業I (道路改築) 37-D5086-01	令和6年度(主) 磐田大宮線道路改築工事(少道工)【11-01】	磐川市勾坂上地内	24,596,000	22,308,000	5,720,000	28,028,000	東松建設(株)	6.12.3 7.9.1	682,000	アレキヤスト擁壁工 1 式	37年度繰越 事業効果の早期発現を図るため。
					68,156,000	5,082,000	73,238,000			3,571,000		

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計(円)					
69	命と暮らしを守る 道路緊急対策事業 (交通安全) 37-05091-01	令和6年度(一) 掛川大浜入須賀線 道路改良工事(鋪 装工)【11-01】	掛川市大洲地内	26,004,000	23,727,000	2,926,000	26,653,000	(株) 中村組	6.10.1 7.5.23	709,000	施工延長 L=308m	37年度繰越 合併36-05842-01“人・地域を つなぐ道”緊急対策A(交通 安全)
70	"	令和7年度(一) 掛川大浜入須賀線 道路改良工事(鋪 装工)【11-02】	掛川市大洲地内	21,461,000	19,261,000	2,229,000	21,490,000	(株) ワシヤマ上建	7.10.7 8.2.24	(7,700,000) 6,401,000	施工延長 L=350m	合併36-05842-01“人・地域を つなぐ道”緊急対策A(交通 安全)
71	"	令和6年度(一) 中万丁浜線道路改 修工事(少道工) 【11-01】	掛川市岩渚地内	28,413,000	27,500,000	2,827,000	30,327,000	(株) 大浜中村組	6.9.10 7.5.19	1,827,000	施工延長 39.96m	合併36-05843-01“人・地域を つなぐ道”緊急対策A(交通 安全)
72	"	令和7年度(主) 袋井春野線道路改 修工事(舗装工) 【11-02】	岡野郡森町陸奥 地内	5,555,000	4,928,000		4,928,000	正光建設(株)	7.9.4		舗装	37年度繰越
73	"	令和7年度(主) 袋井春野線道路改 修工事(歩道工) 【11-03】	岡野郡森町陸奥 地内	49,456,000	44,726,000		44,726,000	(株) ワシヤマ上建	7.10.24		道路改良 146.7m	合併36-05843-01“人・地域を つなぐ道”緊急対策A(交通 安全)
74	"	令和7年度(主) 磐田天竜線道路 改良工事(歩道 工)【11-01】	磐田市勾板上地 内	29,282,000	26,345,000		26,345,000	(株) 鈴崎工務店	7.11.20	10,500,000	アレキヤスト擁壁工 164m	
75	"	令和7年度(一) 磐田掛川線道路改 修工事(御番工) 【11-01】	磐田市西貝塚地 内	5,709,000	5,115,000		5,115,000	(有) 円鈴建設	7.12.25		施工延長 1m	式
76	"	令和7年度(主) 磐田福田線道路改 修工事(御番蓋 工)【11-01】	磐田市福田市島 地内	2,123,000	2,090,000	-1,030,000	1,060,000	(株) 大原重建	7.6.12 7.9.11	1,060,000	側溝工 61.6m	随契一号(少額)
77	"	令和7年度(主) 磐田天竜線道路改 修工事(舗装工) 【11-01】	磐田市気賀東地 内	7,106,000	6,347,000	550,000	6,897,000	石川建設(株)	7.8.28 7.11.14		施工延長 L=361.9m	式
78	"	令和7年度(主) 磐田大竜線道路改 修工事(道路工) 【11-02】	磐田市気賀東地 内	34,881,000		6,567,000	38,214,000	(株) アキヤマ	7.9.24		施工延長 L=251.7m	取割に伴う区画線の追加 による
79	"	令和7年度(一) 中万丁浜線道路改 修工事(少道工) 【11-01】	掛川市岩渚地内	26,631,000	25,850,000	-32,000	25,818,000	(株) 大浜中村組	7.8.26 8.2.2		(A) 浴型側溝 41m	

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)					
80	命と暮らしを守る 道路緊急対策事業2 (交通安全) 37-15092-01	令和7年度(一) 大東羽川線道路改 築工事(路肩整 備)【11-01】	菊川市川上地区内	9,438,000	9,394,000	106,000	9,500,000	(有) 並和建設	7. 9.18 8. 2.12		施工延長	
81	"	令和7年度(正) 古田大東線道路改 築工事(道路工) 【11-01】	菊川市吉沢地区内	40,139,000	36,267,000		36,267,000	(株) 山下組	7. 8.26	(14,500,000) 14,500,000	道路改良 149m	合併36-09147-01
	37-15093-01	【事業目】 命と暮らしを守る 道路緊急対策事業2 (交通安全)										
					192,709,000	6,161,000	198,870,000			92,005,200		
82	大型橋造物修繕 (道路メンテナンス) 36-14117-01	令和7年度(一) 日坂羽川線大型橋 造物修繕工事(木 造歩道橋)【11- 01】	掛川市本所地区内	72,600,000	65,219,000	7,667,000	72,886,000	(株) コウノ	7. 7.30 8. 3. 6		鋼橋架設工事(本所歩道 橋) 幅員	仙原の劣化状況により新 設材で再設営したため。
83	"	令和7年度(一) 磐田袋井線大型構 造物修繕工事(木 造歩道橋)【11- 01】	磐田市岩井地区内	89,881,000	81,400,000	4,550,000	85,950,000	石川建設(株)	7. 6.10		鉄骨塗装工	
84	"	令和6年度(一) 磐田袋井線大型構 造物修繕工事(木 造歩道橋)【11- 01】	磐田市富上見町 地区内	38,478,000	36,190,000	8,630,000	44,820,000	石川建設(株)	7. 3.21 7. 9.11		塗替塗装工	36年度以降 劣化が著しく、劣化箇所はプラ スト板の劣化箇所による相応計 画としていたが、本年度で発生 した処分量に達したため 合併36-14204-01
85	"	令和6年度(一) 磐田袋井線大型構 造物修繕工事(木 造歩道橋)【11- 01】	磐田市富上見町 地区内	38,478,000	36,190,000	8,630,000	44,820,000	石川建設(株)	7. 3.21 7. 9.11		塗替塗装工	36年度以降 劣化が著しく、劣化箇所はプラ スト板の劣化箇所による相応計 画としていたが、本年度で発生 した処分量に達したため 合併36-14205-01
	36-14204-01	【事業目】 大型橋造物修繕 (道路メンテナンス)			182,809,000	20,847,000	203,656,000			70,900,000		
86	緊急交通安全対策1 (区画線)	令和7年度(一) 浜松袋井線ほか交 通安全工事(区画 線工)【11-01】	磐田市向安有之 地区内ほか	29,073,000	25,993,000		25,993,000	E. T S S (株)	7.11.26		区画線設置[溶融式手 動] 支線	
	37-10119-01									10,390,000	24100m	

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調 査

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	製 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
87	緊急交通安全対策 (区画線)	令和7年度(主) 徳井森線ほか交通 安全工事(区画線 修繕工)【11-01】	堀川市上西郷地 内ほか	35,365,000	31,658,000	6,710,000	38,368,000	一般	山交ライン(株)	7.10.15		施工延長	本市測量の補填、浮遊状況が 他区と異なる箇所が複数 あり、修繕が必要な範囲が追加 となったため。
88	" "	令和7年度(主) 相良大須賀線ほか 交通安全工事(区 画線修繕工)【11- 02】	堀川市大坂地内 ほか	22,440,000	19,998,000	539,000	20,537,000	一般	(株)エムケイ	7.10.15 8.2.2		41029 施工延長	合併37-13595-02
89	" "	令和7年度(主) 袋井小笠線ほか 交通安全工事(区 画線修繕工)【11- 01】	袋井市豊沢地内 ほか	10,659,000	9,372,000	1,298,000	10,670,000	一般	(株)佐藤興商	7.8.5 7.11.28		9200 区画線工	
90	" "	令和7年度(主) 古田大車線ほか交 通安全工事(区画 線工)【11-01】	堀川市本所地内 ほか	19,283,000	17,160,000		17,160,000	一般	信号器材(株) 静岡 営業所	7.10.15		1 区画線設置 支線(外側 線) 1 式	
91	" "	令和7年度(主) 藤枝天宮線ほか 交通安全工事(区 画線修繕工)【11- 01】	岡野郡森町三合 地内ほか	19,547,000	17,281,000	2,101,000	19,382,000	一般	(株)アベックス	7.8.5 8.1.30	6,910,000	14760 区画線工	
92	" "	令和7年度(主) 大河内森線ほか交 通安全工事(区画 線修繕工)【11- 02】	岡野郡森町三合 地内	19,118,000	16,907,000	2,511,000	19,418,000	一般	日連工業(株) 静岡 営業所	7.8.5 8.1.16	19,418,000	1 区画線工 1 式	
	緊急交通安全対策 (区画線)	【事業計】			138,369,000	13,159,000	151,528,000				47,388,000		
93	"人・地域をつな ぐ道"緊急対策N (交通安全)	令和6年度(主) 大河内森線ほか道 路利用環境改善工 事(道路情報板更 新工)【11-0 新工】	岡野郡森町電久 保地内ほか	25,608,000	24,860,000	528,000	25,388,000	一般	寺川電機工業(株)	6.8.27 7.4.25	(9,940,000) 14,920,000	道路情報表示板更新 2 基	36年度繰越 合併36-13521-01
94	" "	令和6年度(主) 袋井大須賀線ほか 道路利用環境改善 工事(道路情報板 更新工)【事業計】	袋井市高尾地内 ほか	13,739,000	13,420,000		13,420,000	一般	ミナモト通信(株) 中部支社	6.12.19 7.9.30		機器費 1 式	36年度繰越 合併36-13521-01
	"人・地域をつな ぐ道"緊急対策N (交通安全)	【事業計】			38,280,000	528,000	38,808,000				27,110,000		

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約 締結 方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
95	命と暮らしを守る 道路緊急対策事業 1 (交通安全) 37-17317-01	令和7年度(主) 浜北袋井線ほか道 路利用環境改善工 事(標識修繕工) 【11-01】	袋井市深見地内 ほか	7,073,000	6,248,000	877,000	7,125,000	指名	(株)佐藤興商	7.9.11 8.1.30	7,125,000	道路修繕	
96	命と暮らしを守る 道路緊急対策事業 1 (交通安全) 37-17317-02	令和7年度(主) 磐田インター線ほ か、道路利用環境 改善工事(標識修 繕工)【11-01】	磐田市見付地内 ほか	9,218,000	8,151,000	1,925,000	10,076,000	指名	エース交安(株)	7.11.6 8.3.3		1 標識工	合併36-13569-01
97	"	令和7年度(主) 掛川大東線道路利 用環境改善工事 (標識補修工) 【11-01】	掛川市入坂地内 ほか	6,919,000	6,105,000	990,000	7,095,000	指名	E. T S S (株)	7.8.1 7.11.4	7,095,000	1 標識修繕工	
98	"	令和7年度(主) 掛川浜岡線ほか道 路利用環境改善工 事(標識補修工) 【11-01】	菊川市加茂地内 ほか	6,930,000	6,116,000	913,000	7,029,000	指名	エース交安(株)	7.9.18 8.1.30		1 標識修繕工	
	命と暮らしを守る 道路緊急対策事業 1 (交通安全) 37-17317-04	【事業計】										1 式	
					26,620,000	4,705,000	31,325,000				14,220,000		
99	命と暮らしを守る 道路緊急対策事業 2 (交通安全) 37-17511-01	令和7年度(一) 掛川袋井線道路利 用環境改善工事 (側溝修繕工) 【11-01】	掛川市大池地内	2,827,000	2,805,000		2,805,000	指名	田成造園建設(株)	7.12.25		施工延長 62 m	
100	"	令和7年度(一) 大東菊川線道路利 用環境改善工事 (路肩拡幅工) 【11-01】	菊川市丹野地内	9,306,000	9,020,000		9,020,000	指名	北秀建設(株)	7.11.20	3,608,000	60 施工延長 60 m	
101	"	令和7年度(主) 掛川大東線道路利 用環境改善工事 (側溝修繕工) 【11-01】	掛川市富部地内	4,697,000	4,620,000		4,620,000	指名	(株)鈴木建設	7.12.11		施工延長 36 m	
	命と暮らしを守る 道路緊急対策事業 2 (交通安全) 37-17513-01	【事業計】											
					16,445,000	0	16,445,000				3,608,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計(円)					
102	命と暮らしを守る 道路緊急対策事業 3(交通安全) 37-17610-01	令和6年度(一) 磐田市緑川線6年道路 災害復旧工事(6年 災害対策第79号) 【11- 法面工】	磐川市結縁寺地 内	22,836,000	22,550,000	6,754,000	29,304,000	磐川工建(株)	7.1.16 7.10.17	(9,020,000) 2,134,000	復旧延長 27.4 m	災害対策 磐川市結縁寺地 内6年道路災害 復旧工事(6年 災害対策第79号) 【11-法面工】 復旧延長 27.4m
103	命と暮らしを守る 道路緊急対策事業 3(交通安全) 37-17610-01	令和7年度(正) 焼津森蔵災害防除 工事(横断溝修繕 工)【11-03】	磐川市合資地内	32,934,000	30,800,000		30,800,000	(株) 倉石	7.9.26	(12,300,000)	施工延長 60 m	合併37-1751-01緊急自然災害 防止対策(災害防除)
104	"	令和7年度(主) 磐田天竜線冠水対 策工事(側溝工) 【11-01】	磐田市平松地内	35,046,000	34,100,000		34,100,000	(株) 入原電建	7.9.18	(13,600,000)	施工延長 L=86.7 m	合併37-1768-01緊急自然災害 防止対策(冠水対策)
105	"	令和7年度(一) 水鏡森線道路利用 環境改善工事(横 断水路工)【11- 01】	岡部郡森町三合 地内	12,727,000	12,650,000	80,000	12,730,000	竹初建設(株)	7.11.14	5,060,000	道路修繕	37年度繰越
106	"	令和7年度(主) 磐田天竜線道路利 用環境改善工事 (側溝工)【11- 01】	磐田市平松地内	25,578,000	25,696,000		25,696,000	光畑建設(株)	7.10.30		施工延長 L=79.8 m	37年度繰越
107	"	令和7年度(正) 磐田天竜線道路利 用環境改善工事 (側溝工)【11- 01】	磐田市平松地内	25,578,000	25,696,000		25,696,000	光畑建設(株)	7.10.30		施工延長 L=79.8 m	合併37-17609-01 37年度繰越
108	"	令和7年度(主) 磐田インター線道 路利用環境改善工 事(舗装工)【11- 01】	磐田市見付地内	9,229,000	9,130,000		9,130,000	光畑建設(株)	7.12.11		舗装修繕工	合併37-17608-01命と暮らしを 守る道路緊急対策事業3(交 通安全)
	命と暮らしを守る 道路緊急対策事業 3(交通安全) 37-17609-01	【事業計】									1 式	
					47,476,000	80,000	47,556,000			7,194,000		
109	命と暮らしを守る 道路緊急対策事業 1(防犯対策) 37-17927-01	令和7年度(一) 山形市井線防犯対 策工事(防犯コンク リート工)【11- 01】	袋井市浅岡地内	3,630,000	3,245,000	505,000	3,750,000	(株) 鈴木工務店	7.9.4	1,290,000	施工延長 L=42.7 m	
110	"	令和7年度(同) 山形市井線防犯対 策工事(防犯工) 【11-01】	磐前崎市佐倉地 内	18,161,000	17,985,000	5,091,000	23,076,000	佐倉建設(株)	7.9.18 8.1.5	(23,076,000) 10,500,000	施工延長 L=892m	施工前に行った山形市井線防 犯工事の緊急の状況確認市民 を受け施工範囲を広げた。
	37-17928-01											合併37-10388-01

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約 締結 方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	命と暮らしを守る 道路緊急対策事業 1 (防災対策)	【事業計】			21,230,000	5,596,000	26,826,000				11,790,000		
111	道路改良(重要物 流道路)	令和6年度(国) 150号道路収蔵 工事(塗装工) 【11-03】	掛川市千浜地内	45,639,000	41,008,000	4,928,000	45,936,000	指名	(株) 中村組	7. 3. 21		舗装工事 235 m	36年度繰越 合併36-D6185-01
112	"	令和6年度(国) 150号道路改良 工事(道路拡幅 工)【11-04】	掛川市千浜地内	98,428,000	94,600,000	7,513,000	102,113,000	指名	(株) 若杉組	7. 3. 27 8. 3. 5	37,840,000	道路改良工事 160 m	36年度繰越 合併36-D6185-01
	道路改良(重要物 流道路)	【事業計】			135,608,000	12,441,000	148,049,000				37,840,000		
113	橋梁補修(道路メ ンテナンス)	令和6年度(主) 磐田袋井線橋梁補 修工事(三ヶ所高 架橋ランプの雪融防 止工)【11-01】	磐田市三ヶ所野地 内	269,764,000	268,400,000	40,666,000	309,066,000	一般	シーボンド建設 (株) 静岡支店	6. 3. 26 7. 7. 7	(107,360,000) 201,706,000	支取替工 1 式	35年度債務 現況構造物の現況調査等の 結果により、鋼部材の形状 変更等が生じたため
114	"	令和6年度(主) 掛川浜岡線橋梁補 修工事(宇賀路線 橋梁改工)【11- 01】	菊川市堀之内地 内	39,116,000	35,394,700	3,490,300	38,885,000	一般	(株) ヒラタプランニ ング	7. 1. 22 7. 6. 20	(6,000,000)	塗装塗替工 1 式	36年度債務 合併36-D7166-01
115	"	令和6年度(主) 掛川浜岡線橋梁補 修工事(宇賀路線 橋梁改工)【11- 01】	菊川市堀之内地 内	39,116,000	35,394,700	3,490,300	38,885,000	一般	(株) ヒラタプランニ ング	7. 1. 22 7. 6. 20	(6,000,000) 32,885,000	塗装塗替工 1 式	36年度債務 合併36-D7166-01
116	"	令和6年度(主) 相良浜岡線橋梁補 修工事(出水橋 塗装塗替工)【1 1-01】	御前崎市比内地 内	164,604,000	149,490,000	3,652,000	153,142,000	一般	鈴与建設(株)	6. 8. 27 7. 6. 30	(19,990,000) 116,010,000	清水橋 橋長1 57. 9 m	36年度債務 合併36-D7110-01橋梁補修 (道路メンテナンス)
117	"	令和6年度(主) 相良浜岡線橋梁補 修工事(清水橋 塗装塗替工)【1 1-01】	御前崎市比内地 内	164,604,000	149,490,000	3,652,000	153,142,000	一般	鈴与建設(株)	6. 8. 27 7. 6. 30	(19,990,000) 17,142,000	清水橋 橋長1 57. 9 m	36年度債務 合併36-D7167-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調 査

(令和7年度)
(令和8年2月28日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	製 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	火 山 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当	額 初	計 (円)						
118	橋梁補修(道路メンテナンス)	令和6年度(主)焼津森線橋梁補修工事(大田橋補修工)【11-01】	袋井市宇刈地内	52,030,000	49,500,000	-3,740,000	45,760,000	一般	塚本建設(株)	6.11.19 7.6.30	(19,800,000) 25,960,000	橋梁密着工	36年度繰越
119	"	令和6年度(主)日坂沢田線橋梁補修工事(若川橋側道橋(下り))【11-01】	掛川市若川地内	21,648,000	21,120,000	-1,848,000	19,272,000	一般	掛川上雄(株)	6.10.8 7.5.30	(8,440,000) 10,832,000	コンクリート橋上滑工	36年度繰越
120	"	令和7年度(主)磐田掛川線橋梁補修工事(姥淵橋補修工)【11-01】	磐田市西貝塚地内	20,724,000	20,350,000		20,350,000	一般	(株)入原電建	7.10.7		橋梁補修工	
121	"	令和7年度(主)150号橋梁補修工事(掛塚橋塗装工)【11-01】	磐田市掛塚地内	436,227,000	395,780,000	9,790,000	405,570,000	一般	鈴与建設(株)	7.9.9	54,490,000	施工延長	37年度債務 施工計画の精査に伴い、仮設工・防護等に設計計画に変更がなされた
122	"	令和7年度(主)藤枝天竜線橋梁補修工事(若山橋B O X)【11-01】	岡野郡森町三倉地内	7,975,000	7,876,000	616,000	8,492,000	指名	竹初建設(株)	7.9.11 8.1.30	8,492,000	継手ボルト取替工	
123	"	令和7年度(主)豊川竜洋線橋梁補修工事(久保川橋補修工)【11-01】	磐州市中泉地内	26,609,000	24,090,000		24,090,000	一般	(株)大原電建	7.9.24 8.3.4		橋梁保全工	
124	"	令和7年度(主)焼津森線橋梁補修工事(久野敷橋)【11-01】	掛川市含真地内	31,394,000	31,240,000	1,100,000	32,340,000	一般	(株)川島組	7.9.24	12,490,000	断面修復工	
125	"	令和7年度(主)相良大須賀線橋梁補修工事(御味橋)【11-01】	掛川市大坂地内	16,797,000	16,500,000	3,300,000	19,800,000	一般	(株)岩杉工務店	7.9.26 8.3.6		橋梁保全工事	
126	"	令和7年度(主)人和田森線橋梁補修工事(大野橋補修工)【11-01】	掛川市大和田地内	32,109,000	30,910,000		30,910,000	一般	(株)金川組	7.9.18	12,360,000	施工延長	
127	"	令和7年度(主)掛川川根線橋梁補修工事(丹間橋補修工)【11-01】	掛川市丹間地内	48,939,000	47,300,000		47,300,000	一般	(株)山口川	7.9.18	18,920,000	33.3	
128	"	令和7年度(主)日坂沢田線橋梁補修工事(日坂橋補修工)【11-01】	掛川市日坂地内	41,965,000	40,700,000	1,232,000	41,932,000	一般	岡田建設(株)	7.9.16	16,280,000	断面修復工	
	37-07077-01											1	式

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)					
129	橋梁補修(道路メンテナンス)	令和7年度(一)笠波器田線橋梁補修工事(延地橋補修工)【11-01】	磐田市延地地内	19,877,000	17,930,000		17,930,000	一般	7.12.18	7,100,000	橋梁補修工	
130	37-07078-01	令和7年度(上)袋井大須賀橋梁補修工事(既美橋塗装工)【11-01】	袋井市川井地内	164,791,000	148,742,000		148,742,000	一般	7.8.12		橋梁塗装工(Rc-12式基系)	37年度借務
131	37-07079-01	令和7年度(主)袋井大須賀橋梁補修工事(既美橋伸縮装置修繕工)【11-01】	袋井市川井地内	46,293,000	41,294,000	8,173,000	49,467,000	一般	7.8.5 8.3.2	16,500,000	道路修繕	
132	37-07094-01	令和7年度(国)150号橋梁補修工事(掛屋橋補修工)【11-01】	磐田市掛塚地内	90,189,000	86,570,000		86,570,000	一般	7.10.7	34,628,000	1延長	
	37-07095-01	【事業計】			1,433,186,700	66,431,300	1,499,618,000			592,395,000	117.2m	
133	橋梁耐震対策(道路メンテナンス)	令和5年度(国)150号橋梁耐震対策工事(遠州大橋橋脚補強工)【11-01】	磐田市掛塚地内	519,516,000	501,930,000	-41,085,000	460,845,000	一般	6.3.19 7.7.7	(100,000,000) 210,845,000	橋脚コンクリート巻いて工(構造)	35年度借務 合併35-07450-01 現地調査の結果により、今後他の設設計画に変更が生じたため
134	35-07340-01	令和5年度(国)150号橋梁耐震対策工事(遠州大橋橋脚補強工)【11-01】	磐田市掛塚地内	549,516,000	501,930,000	-41,085,000	460,845,000	一般	6.3.19 7.7.7	(100,000,000) 150,000,000	橋脚コンクリート巻いて工(構造)	35年度借務 合併35-07400-01橋梁耐震対策(遠州メンテナンス) 現地調査の結果により、仮後他の設設計画に変更が生じたため
135	35-07450-01	令和6年度(主)吉田大須賀橋梁耐震対策工事(久川部橋橋脚補強工)【11-01】	菊川市本所地内	162,393,000	155,980,000	86,911,000	242,891,000	一般	6.7.13	(27,990,000) 2,390,000	矢川部橋 橋長151.2m	36年度借務 仮補切土留めの変更が必要となったため
136	36-07338-01	令和6年度(主)吉田大須賀橋梁耐震対策工事(矢田部橋橋脚補強工)【11-01】	菊川市本所地内	162,393,000	155,980,000	86,911,000	242,891,000	一般	6.7.13	(27,990,000) 32,010,000	矢川部橋 橋長151.2m	36年度借務 仮補切土留めの変更が必要となったため 合併36-07338-01橋梁耐震対策(道路メンテナンス)
137	36-07448-01	令和6年度(主)浜北袋井線橋梁耐震対策工事(深見橋橋脚補強工)【11-01】	袋井市深見地内	188,760,000	172,700,000	-6,550,000	166,150,000	一般	6.11.5 7.6.30	(52,000,000) 6,150,000	橋脚補強工	36年度借務 本工事で施工予定であったP3橋脚(左側が梁)の撤去に伴って、仮設計画の見直しに伴いを取りやめとしたため 合併36-07419-01

土木工事調

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)					
138	橋梁耐震対策(道路メンテナンス)	令和6年度(上)茨城県北茨城市深見地区深見川橋梁耐震工(深見川橋梁補強工)【11-01】	袋井市深見地区	188,760,000	172,700,000	-6,550,000	166,150,000	塚本建設(株)	6.11.5 7.6.30	(52,000,000) 108,000,000	橋梁補強工	36年度債務 工事。施工費であったが、 地盤の不安定な箇所について くい取りやめし、土留め・ 圧入レベルを上げたため
139	"	令和6年度(上)焼津市森崎橋梁耐震対策工事(下飯田橋梁補強工)【11-01】	岡智郡森町飯田地区	110,033,000	104,500,000	13,508,000	118,008,000	正光建設(株)	6.11.5 7.6.23	(31,900,000) 78,100,000	橋梁補強工 P2橋脚	36年度債務 土留め・仮橋脚工の鋼矢板 圧入レベルを上げたため
140	"	令和6年度(主)焼津市森崎橋梁耐震対策工事(下飯田橋梁補強工)【11-01】	岡智郡森町飯田地区	110,033,000	104,500,000	13,508,000	118,008,000	正光建設(株)	6.11.5 7.6.23	(31,900,000) 8,008,000	橋梁補強工 P2橋脚	36年度債務 土留め・仮橋脚工の鋼矢板 圧入レベルを上げたため
141	"	令和6年度(主)大河内森崎橋梁耐震対策工事(吉川橋梁補強工)【11-01】	岡智郡森町亀久保地区	81,554,000	80,630,000	16,709,000	97,339,000	岡野建設(株)	7.3.25	32,120,000	橋梁補強工	36年度債務 仮設計画について、現地調査 の結果に基づき変更が必要が 生じたため。
142	"	令和6年度(主)大河内森崎橋梁耐震対策工事(吉川橋梁補強工)【11-01】	岡智郡森町亀久保地区	81,554,000	80,630,000	16,709,000	97,339,000	岡野建設(株)	7.3.25		橋梁補強工	36年度債務 仮設計画について、現地調査 の結果に基づき変更が必要が 生じたため。
143	"	令和6年度(主)袋井市森崎橋梁耐震対策工事(高塚橋梁補強工)【11-01】	岡智郡森町三合地区	68,266,000	64,130,000	4,631,000	68,761,000	JFエヌノス(株) 静岡営業所	6.9.10 7.5.1	68,761,000	高塚橋梁補強工 補修工事	合併36-D7344-01橋梁耐 震対策(道路メンテナンス)
144	"	令和6年度(主)袋井市森崎橋梁耐震対策工事(高塚橋梁補強工)【11-01】	岡智郡森町三合地区	68,266,000	64,130,000	4,631,000	68,761,000	JFエヌノス(株) 静岡営業所	6.9.10 7.5.1		高塚橋梁補強工 補修工事	合併36-D7453-01
145	"	令和6年度(主)大東相良森崎橋梁耐震対策工事(雨垂橋梁補強工)【11-02】	御前崎市池新川地区	69,476,000	67,650,000	9,229,000	76,879,000	(株) 岩杉組	6.10.29 7.7.31	(15,950,000) 9,653,000	岩垂橋梁補強工	36年度債務 築地工費に基づき足場の供 用日数を5日追加したため。
146	"	令和6年度(主)大東相良森崎橋梁耐震対策工事(雨垂橋梁補強工)【11-02】	御前崎市池新川地区	69,476,000	67,650,000	9,229,000	76,879,000	(株) 岩杉組	6.10.29 7.7.31	(15,950,000) 51,276,000	岩垂橋梁補強工	合併36-D7451-01
147	"	令和6年度(主)袋井市森崎橋梁耐震対策工事(高塚橋梁補強工)【11-01】	菊川市笠山新川地区	58,927,000	53,460,000	1,713,000	55,173,000	(株) 岩杉組	6.8.13 7.5.30	(21,380,000) 33,793,000	笠山橋 橋長147.7m	36年度繰越
148	"	令和6年度(主)袋井市森崎橋梁耐震対策工事(笠山橋梁補強工)【11-03】	菊川市笠山新川地区	8,514,000	7,678,000	-11,000	7,667,000	南都建設(株)	6.11.21 7.5.30	(3,070,000) 4,597,000	笠山橋 橋長147.7m	36年度繰越

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計(円)					
149	橋梁耐震対策(道路メンテナンス)	令和6年度(国)150号橋梁耐震対策工事(遠州大橋橋脚補強工その1)【11-01】	浜松市中央区三新町地内	461,912,000	429,000,000	22,088,000	451,088,000	石川建設(株)	7. 3.25		橋脚コンクリート巻立て工	36年度債務 合併36-D7348-01橋梁耐震対策(道路メンテナンス) 既設脚工の施工において、施工方法の変更が生じたため
150	"	令和6年度(国)150号橋梁耐震対策工事(遠州大橋橋脚補強工その1)【11-01】	浜松市中央区三新町地内	461,912,000	429,000,000	22,088,000	451,088,000	石川建設(株)	7. 3.25		橋脚コンクリート巻立て工	合併36-D7456-01 既設脚工の施工において、施工方法の変更が生じたため
151	"	令和6年度(国)150号橋梁耐震対策工事(遠州大橋橋脚補強工その2)【11-02】	磐田市掛塚地内	251,548,000	247,500,000	5,357,000	252,857,000	(株)イトー	7. 3.25		橋脚コンクリート巻立て工	36年度債務 合併36-D7348-01橋梁耐震対策(道路メンテナンス) 既設仕様書に基づき、ICV高州工事による施工としたため
152	"	令和6年度(国)150号橋梁耐震対策工事(遠州大橋橋脚補強工その2)【11-02】	磐田市掛塚地内	251,548,000	247,500,000	5,357,000	252,857,000	(株)イトー	7. 3.25	40,000,000	橋脚コンクリート巻立て工	合併36-D7456-01 既設仕様書に基づき、ICV高州工事による施工としたため
153	"	令和7年度(県)磐田川線橋梁耐震対策工事(二瀬西橋高欄改修工)【11-01】	袋井市中地内	134,893,000	121,715,000		121,715,000	(株)為栄建設	7. 7.29	(48,600,000) 48,600,000	道路修繕(二瀬西橋高欄取替工)	合併36-D7351-01
154	"	令和7年度(県)磐田川線橋梁耐震対策工事(二瀬西橋高欄改修工)【11-01】	袋井市中地内	134,893,000	121,715,000		121,715,000	(株)為栄建設	7. 7.29	(48,600,000)	道路修繕(二瀬西橋高欄取替工)	合併36-D7450-01橋梁耐震対策(道路メンテナンス) 37年度債務
155	"	令和7年度(国)150号橋梁耐震対策工事(遠州大橋橋脚補強工)【11-01】	磐田市掛塚地内	429,176,000	403,150,000		403,150,000	(株)イトー	7. 7.14	52,000,000	橋脚コンクリート巻立て工	
	橋梁耐震対策(道路メンテナンス)	【事業計】			2,410,023,000	112,500,000	2,522,523,000			936,303,000	1式	
156	災害防除(国道十砂災害対策)	令和6年度(県)袋井市春野砂災害防除工事(落石対策工)【11-01】	岡智郡桑町間詰地内	51,513,000	50,600,000	12,080,000	62,680,000	正光建設(株)	7. 2.25 7.10.10	62,680,000	落石防止工	36年度繰越 現年度手帳、前面の木が倒壊し側木による施設損壊のリスクが伺われ、伐除工を追加したため。
	災害防除(国道十砂災害対策)	【事業計】			50,600,000	12,080,000	62,680,000				1式	
										62,680,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計(円)					
157	県道道路改良 35-D1603-01	令和6年度(主) 焼津森線道路改良 工事(排水構造物 工)【11-01】	掛川市五明地内	46,167,000	45,870,000	1,100,000	46,970,000	(株) 山本組	6. 9.17 7. 5.16	(18,340,000) 7,381,000	道路土工	35年度繰越 合併35-D5936-01
158	県道道路改良 36-D1606-01	令和7年度(主) 藤枝大宮線道路改 築工事(道路拡幅 工)【11-0 1】	岡智郡森町三合 上野平地内	9,141,000	9,075,000		9,075,000	竹初建設(株)	7. 9.18	3,630,000	道路改良	
159	"	令和7年度(主) 吉田大東線道路改 築工事(法面工) 【11-01】	菊川市吉沢地内	23,441,000	21,483,000	3,454,000	24,937,000	(株) 小原組	7. 9.18 8. 2.27	(8,590,000) 8,590,000	土工延長 L=117.0m	合併36-D9145-01
160	"	令和6年度(主) 掛川市線線、道路 改良工事(擁壁 工)【11-01】	掛川市吉岡地内	97,394,000	96,800,000	9,504,000	106,304,000	(株) 藤本組	7. 3.25	38,720,000	土工延長 224 m	36年度債務 関係他工事との調整の結果、 プロシク積を本工事で 施工し事業進捗を図ること とした
161	"	令和6年度(主) 焼津森線道路改良 工事(舗装工) 【11-01】	掛川市五明地内	18,953,000	16,918,000	1,276,000	18,194,000	(株) ワシヤマ土建	7. 3.18 7.10.14		車道舗装	36年度債務
162	"	令和6年度(主) 焼津森線道路改良 工事(舗装工) 【11-01】	掛川市五明地内	18,953,000	16,918,000	1,276,000	18,194,000	(株) ワシヤマ土建	7. 3.18 7.10.14		車道舗装 1100 m2	合併35-D1634-01県道 路改良 36年度債務
163	"	令和6年度(主) 焼津森線道路改良 工事(排水構造物 工)【11-02】	掛川市五明地内	22,924,000	22,770,000	77,000	22,847,000	(株) 山本組	7. 3.18 7. 9.12		道路土工 1100 m2	合併36-D1633-01 36年度債務
164	"	令和7年度(主) 焼津森線道路改 築工事(道路工) 【11-01】	磐川市大平地内	34,188,000	30,976,000	5,082,000	36,058,000	(株) 堀内土木	7. 8. 5	(12,300,000) 12,300,000	土工延長 1 式	伐採上の追加による 合併37-D5936-01地上暮らしを 受ける道路沿道関係事業1(道路 拡張)
	県道道路改良	【事業別】			212,916,000	15,411,000	228,327,000			111,662,000		
165	県道災害防除 36-D1251-09	令和6年度(主) 藤枝大宮線、6年 道路災害復旧工事 (5年度基金決定第28 号)(法面工)	岡智郡森町三合 大河内1地内	8,338,000	8,305,000	1,804,000	10,109,000	倉見建設(株)	7. 2.13 7. 7.31		復旧延長 L=11.5 m	36年度債務 合併36-B1004-016年道 路災害復旧

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当	変更増減額 (円)	計 (円)					
166	県車災害防除 37-11251-02 "	令和6年度(正) 藤枝大造線6年道 路災害復旧工事 (6年災害査定費29 号)(法面対策)	岡智郡森町三倉 大河内2地内	82,610,000	82,500,000	4,818,000	87,318,000	正光建設(株)	6.11.15 7.9.30	(29,040,000) 1,320,000	道路災害復旧(木工事) 1式	37年度債務 合併36-B-0005-01 6年道 路災害復旧
167	"	令和6年度(一) 大河内森線6年道 路災害復旧工事 (6年災害査定費94 号)(法面対策)	岡智郡森町亀久 保地内	58,927,000	58,300,000	3,685,000	61,985,000	正光建設(株)	7.3.27 7.11.21	2,054,000	復旧延長 24m	36年度債務 合併36-B-0102-01 6年道 路災害復旧
168	"	令和6年度(一) 大河内森線6年道 路災害復旧工事 (6年災害査定費94 号)(法面対策)	岡智郡森町亀久 保地内	58,927,000	58,300,000	3,685,000	61,985,000	正光建設(株)	7.3.27 7.11.21	285,000	復旧延長 24m	37年度債務 合併36-B-0102-01 6年道 路災害復旧
	県車災害防除	【事業計】			0	0	0			4,502,000		
169	道路施設震災対策 事業 37-D8324-02 "	令和7年度(正) 掛川市岡崎橋梁修 繕工事(明治橋側 追補・明治小橋側 追補)【11-01】	掛川市下平川地 内	30,074,000	28,028,000		28,028,000	(株) 磯部建設	8.1.15	(11,210,000)	高欄設置工 115m	合併37-D8109-01 橋梁修 繕(道路維持)
170	"	令和7年度(国) 1.50号橋梁修繕 工事(前川橋高欄 取替)【11-01】	袋井市大野地内	10,362,000	9,416,000		9,416,000	KAMIYA(株)	8.2.10	(3,766,400)	道路修繕(前川橋高欄取 替工) 34m	合併37-D8113-01 橋梁修 繕(道路維持)
	道路施設震災対策 事業 37-D8323-02	【事業計】			0	0	0			0		
171	県交通安全施設 整備 36-D9444-01 "	令和5年度(一) 掛川山梨線 道路 改築工事(道路改 良)【11-01】	掛川市吉岡地内	189,574,000	187,880,000	15,455,000	203,335,000	(株) 藤本組	6.1.23 7.11.14	(125,681,000) 77,236,000	施工延長 L=224m	36年度繰越 掛川山梨線まで昭和45年に平成橋梁調査 を実施した結果、所定要請力を得るた め地盤改良が必要となったため 合併35-D9186-01 形保・安金女(付金) 県道整備
172	"	令和5年度(一) 掛川山梨線 道路 改築工事(道路改 良)【11-01】	掛川市吉岡地内	189,574,000	187,880,000	15,455,000	203,335,000	(株) 藤本組	6.1.23 7.11.14	(125,681,000) 418,000	施工延長 L=224m	37年度繰越 掛川山梨線まで昭和45年に平成橋梁調査 を実施した結果、所定要請力を得るた め地盤改良が必要となったため 合併35-D9186-01 形保・安金女(付金) 県道整備

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約 締結 方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計(円)						
173	県道交通及安全施設 整備	令和7年度(正) 吉田大東線道路改 築工事(法面工) 【11-01】	菊川市吉岡地内	23,441,000	21,483,000	3,454,000	24,937,000	般	(株)小原組	7.9.18 8.2.27	(8,590,000)	施工延長 L=147.0m	合併36-D1631-01県道 路改築
174	"	令和7年度(正) 吉田大東線道路改 築工事(法面工) 【11-01】	菊川市吉岡地内	23,441,000	21,483,000	3,454,000	24,937,000	一般	(株)小原組	7.9.18 8.2.27	(8,590,000)	施工延長 L=147.0m	合併36-D1631-01県道 路改築
175	"	令和6年度(国) 150号道路収養 工事(舗装工) 【11-03】	掛川市千英地内	45,639,000	41,008,000	4,928,000	45,936,000	指名	(株)中村組	7.3.21		舗装工事	36年度繰越
176	"	令和6年度(国) 150号道路収養 工事(道路拡幅 工)【11-01】	掛川市千英地内	98,428,000	94,600,000	7,513,000	102,113,000	指名	(株)若杉組	7.3.27 8.3.5		235 道路改良工事	合併36-D6185-01道路改 良(重要物流道路)
177	"	令和7年度(国) 150号道路収養 工事(道路拡幅 工)【11-01】	御前崎市合ノ地 内	12,782,000	12,100,000	1,705,000	13,805,000	般	(株)増田組	7.11.14		160 道路改良工事	合併36-D6185-01道路改 良
178	"	令和6年度(主) 吉田大東線ほか交 通安全施設工事 (道路照明灯設置 工)【11-01】	菊川市平尾地内 ほか	4,488,000	4,125,000		4,125,000	指名	(株)阿形電気	7.1.16 7.4.14	(1,650,000) 1,200,000	163.6 道路照明灯設置工 (LED)(照明)	36年度繰越
179	"	令和6年度(主) 吉田大東線ほか交 通安全施設工事 (道路照明灯設置 工)【11-01】	菊川市平尾地内 ほか	4,488,000	4,125,000		4,125,000	指名	(株)阿形電気	7.1.16 7.4.14	(1,650,000) 1,275,000	2 道路照明灯設置工 (LED)(照明)	合併36-12064-01
180	"	令和7年度(主) 吉田大東線道路改 築工事(道路工) 【11-01】	菊川市吉岡地内	40,139,000	36,267,000		36,267,000	一般	(株)山下組	7.8.26	(14,500,000)	2 道路改良	合併36-12071-01県道交 通安全施設整備
181	"	令和7年度(主) 掛川市大東線道路改 築工事(舗装工) 【11-01】	掛川市吉岡地内	37,598,000	33,770,000		33,770,000	一般	(株)藤本組	8.2.10		1 施工延長	合併37-35089-01命と暮らし を守る道路緊急対策事業2 (交通安全)
182	"	令和7年度(主) 浜北袋井線交通安 全施設工事(荷重 カラ-舗装工) 【11-01】	磐田市社山地内	12,034,000	10,714,000	-451,000	10,263,000	般	(株)日央ライン	7.7.23 7.11.28	(10,263,000) 2,404,000	214 荷重カラ-舗装工	合併36-13523-01
183	"	令和7年度(主) 掛川大東線交通安 全施設工事(道路 照明灯設置工) 【11-01】	掛川市下土方地 内	3,047,000	2,970,000	-374,000	2,596,000	随 契	(株)藤原電業	7.9.11 8.2.20		1 道路照明灯設置工	随契一号(少額)

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約 締結 方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
184	県道交通安全施設整備 37-12060-01	令和7年度(正)掛川浜岡線交通安全施設工事(電線共同溝工)【11-01】	掛川市仁藤町地内	18,635,000	18,370,000	2,340,000	20,710,000	般	(株) 山本組	7. 9. 26 8. 3. 2	7,340,000	電線共同溝工	
185	"	令和7年度(正)磐田インター線ほか、道路利用環境改善工事(標識修繕工)【11-01】	磐田市見付地内ほか	9,218,000	8,151,000	1,925,000	10,076,000	指名	エース交安(株)	7. 11. 6 8. 3. 3		22.3 m 標識工	合併37-17317-05命と暮らしを守る道路緊急対策事業1(交通安全)
	県道交通安全施設整備	【事業計】			82,049,000	3,220,000	85,269,000				89,873,000		
186	県道交通安全施設維持	令和6年度(一)佐倉御前崎建設交通安全施設工事(ガードパイプ設置工)【11-01】	御前崎市御前崎地内	9,834,000	9,680,000	320,000	10,000,000	指名	(有) 三井建設	7. 1. 16 7. 4. 18	(3,800,000) 6,200,000	施工延長	36年度繰越
187	"	令和6年度(一)御前崎堀野新田線交通安全施設工事(少道修繕工)【11-01】	御前崎市白羽地内	6,677,000	6,479,000	858,000	7,337,000	指名	(有) 三井建設	7. 3. 7 7. 7. 22	337,000	施工延長	36年度債務 合併36-13611-01保単交通安全施設維持
188	"	令和6年度(一)御前崎堀野新田線交通安全施設工事(少道修繕工)【11-01】	御前崎市白羽地内	6,677,000	6,479,000	858,000	7,337,000	指名	(有) 三井建設	7. 3. 7 7. 7. 22	7,000,000	施工延長	36年度債務 合併36-13599-01
189	"	令和6年度(一)浜松御前崎自転車道線交通安全施設工事(防護柵工)【11-01】	御前崎市池新川地内	12,540,000	12,485,000	515,000	13,000,000	一般	佐倉建設(株)	7. 3. 11 7. 7. 9		98.37 m 防護柵(横断・転落防止 柵)設置	36年度債務
190	"	令和6年度(一)大河内森線ほか、道路利用環境改善工事(道路情報板更新工)【11-01】	岡智郡桑町竜久保地内ほか	25,608,000	24,860,000	528,000	25,388,000	一般	寺川電機工業(株)	6. 8. 27 7. 4. 25	(9,940,000) 528,000	250 m 道路情報表示板更新	36年度繰越 合併36-17604-01“人・地域をつなぐ道”緊急対策N(交通安全)
191	"	令和6年度(一)大河内森線ほか、道路利用環境改善工事(道路情報板更新工)【11-01】	岡智郡桑町竜久保地内ほか	25,608,000	24,860,000	528,000	25,388,000	一般	寺川電機工業(株)	6. 8. 27 7. 4. 25	(9,940,000)	2 基 道路情報表示板更新	36年度繰越 合併36-17604-01“人・地域をつなぐ道”緊急対策N(交通安全)
192	"	令和6年度(主)袋井大須賀線ほか、道路利用環境改善工事(道路情報板更新)【事業計】	袋井市高尾地内ほか	13,739,000	13,420,000		13,420,000	一般	ミナモト通信(株) 中部支社	6. 12. 19 7. 9. 30		2 機器費	36年度繰越 合併36-17604-01“人・地域をつなぐ道”緊急対策N(交通安全)
	36-13521-01	速限操作システム						一般				1 式	

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当年度又は当該事業の支出済額

整理番号	予算科目	工 事 名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約 額			契約締結方法	請 負 者	着手完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工 事 類 要	備 考
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 額 (円)						
204	県道交通安全施設維持	令和7年度（一）佐倉御前崎港線交通安全施設工事（ガードパイプ設置工）【11-01】	御前崎市白羽地内	14,927,000	14,190,000		一般	(株)三井組	8. 1.15		5,600,000	施工延長	
205	"	令和7年度（一）浜松御前崎口転中道路交通安全施設工事（転落防止柵修繕工）【11-01】	御前崎市白浜地内	9,812,000	9,130,000	870,000	指名	(有)三井建設	8. 1.15		3,600,000	210 m 転落防止柵設置工	
206	"	令和7年度（主）磐田インター線ほか、道路利用高度改善工事（標識修繕工）【11-01】	磐田市見付地内ほか	9,218,000	8,151,000	1,925,000	指名	エース交安（株）	7.11. 6 8. 3. 3			147 m 標識 L	合併37-17317-02命と暮らしを守る道路緊急対策事業1（交通安全）
207	"	令和7年度（主）磐田インター線ほか、道路利用高度改善工事（標識修繕工）【11-01】	磐田市見付地内ほか	9,218,000	8,151,000	1,925,000	指名	エース交安（株）	7.11. 6 8. 3. 3			1 式 標識 L	合併37-17317-02命と暮らしを守る道路緊急対策事業1（交通安全）
	県道交通安全施設維持	【事業計】			90,794,000	5,017,000					73,788,000		
208	防災・安全交付金（県道交通安全）	令和5年度（一）掛川山梨線 道路改良工事（道路改良工）【11-01】	掛川市吉岡地内	189,574,000	187,880,000	15,455,000	一般	(株)藤木組	6. 1.23 7.11.14		(125,681,000)	施工延長 L=224m	35年度繰越
209	"	令和7年度（主）焼津線線道路収束工事（入宮橋A2橋台工）【11-01】	掛川市倉真地内	83,908,000	81,180,000		一般	(株)川島組	7. 9.24		14,390,000	A2橋台工	合併36-D04141-01 37年度債務
	防災・安全交付金（県道交通安全）	【事業計】			269,060,000	15,455,000					14,390,000	1 基	
210	防災・安全交付金（橋梁耐震対策・養護工事（新橋上部工）【11-01】	令和6年度（主）掛川大竜橋橋梁耐震対策工事（新橋上部工）【11-01】	掛川市下寺木地内	237,435,000	224,400,000	10,604,000	一般	ドービー建設工業（株）静岡営業所	6.12.24 7.12.19		(23,200,000) 115,893,000	新橋上部1架設 長L=2	旧は既設橋 新架け時の取組、1F、5G、6Gの 改修に合わせ、2F、5G、6Gの 改修を行い、橋脚の基礎を 固め、土留の補正区間、鉄筋配置を変更したため。 合併36-D7191-01

土木工事調

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約 締結 方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
211	防災・安全交付金 (橋梁耐震対策・ 一般) 36-D7550-01	令和6年度(主) 掛川天竜線橋梁耐 震対策工事(新橋 上部工)【11-01】	掛川市下垂木地 内	237,435,000	224,400,000	10,604,000	235,004,000	一般	ドービー建設工業 (株) 静岡営業所	6.12.24 7.12.19	(23,200,000)	新橋上部工架設 工事橋 長L=2	新橋上部工架設 工事橋 長L=2 設計図書の確認、セパ(5.5、0.3)の 掛け応力値について、許容値を超過し ないか確認したため、断面設計を異 常にして、断面の補強が、断面設置を要 しないため、 合併36-D7501-01形、安全火
212	"	令和7年度(主) 掛川天竜線橋梁耐 震対策工事(新橋 橋面補装工)【11- 02】	掛川市下垂木地 内	9,779,000	8,734,000	-77,000	8,657,000	指名	(株) 大浜中村組	7.9.26 8.1.23	8,657,000	橋面補装	
213	"	令和7年度(主) 掛川天竜線橋梁耐 震対策工事(新橋 道路工)【11-01】	掛川市下垂木地 内	52,481,000	50,160,000		50,160,000	一般	(株) ワシヤマト建	7.11.18		道路改築	37年度債務 合併37-N2016-01
	防災・安全交付金 (橋梁耐震対策・ 一般) 37-D7501-01	【事業計】										1 式	
					283,294,000	10,527,000	293,821,000				134,550,000		
214	防災・安全交付金 (橋梁耐震対策・ 一般)【加速化対 策】 36-D7491-01	令和6年度(主) 掛川天竜線橋梁耐 震対策工事(新橋 上部工)【11-01】	掛川市下垂木地 内	237,435,000	224,400,000	10,604,000	235,004,000	一般	ドービー建設工業 (株) 静岡営業所	6.12.24 7.12.19	(23,200,000) 40,706,000	新橋上部工架設 工事橋 長L=2	新橋上部工架設 工事橋 長L=2 設計図書の確認、セパ(5.5、0.3)の 掛け応力値について、許容値を超過し ないか確認したため、断面設計を異 常にして、断面の補強が、断面設置を要 しないため、 合併36-D7501-01形、安全火 災、橋梁耐震対策、一般
	防災・安全交付金 (橋梁耐震対策・ 一般)【加速化対 策】	【事業計】			0	0	0				40,706,000		
215	防災・安全交付金 (県道道路改築) 36-D7720-01	令和6年度(主) 磐田掛川線道路改 築工事(結縁守工 C橋上部工)【1 1-01】	掛川市結縁寺地 内	241,571,000	239,800,000	-3,982,000	235,818,000	一般	ドービー建設工業 (株) 静岡営業所	7.3.25 8.2.5		結縁守IC橋 橋長L 38.0	36年度債務 地盤状況より架設方法の一部 変更及び、交番待合員の配置 入換の減少による 合併36-D7721-01
216	"	令和7年度(主) 磐田掛川線道路改 築工事(道路工) 【11-01】	掛川市結縁寺地 内	49,500,000	48,950,000	5,291,000	54,241,000	一般	掛川土建(株)	7.9.18		施工延長 L 176.22 m	事前測量の結果、ブ ロック橋の施工面積が 増加した
217	"	令和7年度(主) 磐田掛川線道路改 築工事(橋梁付風 物工)【11-0 1】	掛川市結縁寺地 内	36,949,000	35,750,000		35,750,000	一般	掛川土建(株)	7.11.6		結縁守IC橋 橋長L= 38.0	37年度債務

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事 概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)					
	防災・安全交付金 (県道道路改築)	【事業計】			324,500,000	1,309,000	325,809,000			30,780,000		
218	防災・安全交付金 (県道道路改築・ 一般)【加速化対 策】36-D7721-01	令和6年度(主) 磐田県川根線道路改 築工事(結縁守工 C橋上部工)【1 -01】	菊川市結縁守地 内	241,571,000	239,800,000	-3,982,000	235,818,000	ロービー建設工業 (株) 静岡営業所	7. 3. 25 8. 2. 5	95,920,000	結縁守IC橋 橋長1. = 38. 0	36年度債務 合併36-D7720-01防災・安全 交付金(県道道路改築)
	防災・安全交付金 (県道道路改築・ 一般)【加速化対 策】	【事業計】			0	0	0			95,920,000		
219	国土・交通省所管道 道約整備事業 36-D3001-01	令和6年度(主) 掛川浜岡線道路改 築工事(舗装工) 【11-01】	菊川市高橋地内	99,979,000	90,431,000	4,686,000	95,117,000	(株) ワシヤマト建	7. 3. 25		舗装工	36年度債務 合併36-D0741-01社会資本整 備総合交付金(県道道路改 築・一般)
220	"	令和6年度(主) 掛川浜岡線道路改 築工事(舗装工) 【11-01】	菊川市高橋地内	99,979,000	90,431,000	4,686,000	95,117,000	(株) ワシヤマト建	7. 3. 25		舗装工	36年度債務 合併36-D0741-01社会資本整 備総合交付金(県道道路改 築・一般)
221	"	令和6年度(主) 掛川浜岡線道路改 築工事(排水構造 物工)【11-01】	菊川市高橋地内	24,233,000	22,550,000	3,245,000	25,795,000	(株) 増川組	7. 3. 25 8. 2. 25		側溝工	合併35-D3000-01
222	"	令和6年度(主) 掛川浜岡線道路改 築工事(排水構造 物工)【11-01】	菊川市高橋地内	24,233,000	22,550,000	3,245,000	25,795,000	(株) 増川組	7. 3. 25 8. 2. 25		側溝工	35年度債務 合併36-D3000-01原子力発電 所関連道路整備事業
223	"	令和6年度(主) 掛川浜岡線道路改 築工事(排水構造 物工)【11-01】	菊川市高橋地内	24,233,000	22,550,000	3,245,000	25,795,000	(株) 増川組	7. 3. 25 8. 2. 25	9,000,000	側溝工	36年度債務 合併36-D3000-01原子力発電 所関連道路整備事業
224	"	令和6年度(主) 掛川浜岡線道路改 築工事(排水構造 物工)【11-01】	菊川市高橋地内	24,233,000	22,550,000	3,245,000	25,795,000	(株) 増川組	7. 3. 25 8. 2. 25		側溝工	37年度債務 合併36-D3000-01原子力発電 所関連道路整備事業

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事延長	摘 要
					当	初 額 (円)	変更増減額 (円)						
225	原子力発電所関連 道路整備事業 37-103000-01	令和7年度(主) 掛川方面道路改 築工事(舗装工) 【11-01】	菊川市高橋地内	25,531,000	22,836,000		22,836,000	般	大石建設(株)	8. 1.21	6,200,000	施工延長 145.8 m	37年度債務
	原子力発電所関連 道路整備事業	【事業計】			45,386,000	3,245,000	48,631,000				15,200,000		
226	緊急自然災害防止 対策(災害防除)	令和6年度(主) 焼津森緑災害防除 工事(護岸工) 【11-02】	掛川市倉賀地内	7,612,000	7,150,000	2,090,000	9,240,000	指名	(株)倉石	7. 3.27 8. 2.20	2,800,000	道路改良 5 m 1=15.5	36年度繰越 合併37-11761-01
227	"	令和7年度(主) 焼津森緑災害防除 工事(橋脚修繕工) 【11-03】	掛川市倉賀地内	32,934,000	30,800,000		30,800,000	般	(株)倉石	7. 9.26	(12,300,000) 12,300,000	施工延長 60 m	合併37-11761-01
228	"	令和7年度(主) 大東菊川線災害防 除工事(護岸工) 【11-02】	菊川市丹野地内	30,426,000	28,710,000		28,710,000	一般	南部建設(株)	7.12. 5	11,484,000	延長 37 m	
229	"	令和7年度(主) 大東菊川線災害防 除工事(護岸工) その2【11-03】	菊川市丹野地内	9,988,000	9,020,000		9,020,000	指名	南部建設(株)	8. 1.15	3,600,000	延長 10 m	
	緊急自然災害防止 対策(災害防除)	【事業計】			75,680,000	2,090,000	77,770,000				30,184,000		
230	緊急自然災害防止 対策(治水対策)	令和6年度(主) 焼津森緑災害防除 工事(護岸工) 【11-02】	掛川市倉賀地内	7,612,000	7,150,000	2,090,000	9,240,000	指名	(株)倉石	7. 3.27 8. 2.20		道路改良 5 m 1=15.5	37年度繰越 合併36-11751-01緊急自然災害 防止対策(災害防除)
231	"	令和7年度(主) 焼津森緑災害防除 工事(橋脚修繕工) 【11-03】	掛川市倉賀地内	32,934,000	30,800,000		30,800,000	一般	(株)倉石	7. 9.26	(12,300,000)	施工延長 60 m	合併36-11751-01緊急自然災害 防止対策(災害防除)

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調 査

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	製 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	火 山 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当	額 初	変更増減額 (円)						
232	緊急自然災害防止 対策(冠水対策)	令和7年度(主) 磐田市冠水対策 工事(制橋工) 【11-01】	磐田市平松地内	35,046,000	34,100,000			一般	(株) 大原建設	7. 9. 18	(13,600,000) 13,600,000	施工延長 L=86.7 m	合併37-17608-01
	緊急自然災害防止 対策(冠水対策)	【事業計】			34,100,000		0				13,600,000		
233	緊急自然災害防止 対策(道路照明)	令和7年度(主) 柏島大須賀橋ほか 道路照明工事(道 路照明灯具更新) 【11-01】	磐田市西八洲地 内ほか	19,855,000	18,700,000		957,000	一般	(株) 川北電気	7. 7. 23 8. 2. 5		L.F.D灯具交換	合併36-13589-01
	緊急自然災害防止 対策(道路照明)	【事業計】			18,700,000		957,000					40 基	
											0		
234	県土強靱化対策 (災害防除)	令和7年度(一) 大河内森林災害防 除工事(落石防護 柵工) 【11-01】	岡智郡森町間詰 地内	39,391,000	35,497,000		5,005,000	一般	(株) 岩附建設	7. 9. 2 8. 2. 24	(14,190,000)	道路改良	磐山県平松、磐山の木が腐 朽し御木による施設損壊の リスクが判明し伐採工を追 加した 合併37-11852-01県土強靱化対策 (災害防除)
235	"	令和7年度(一) 大河内森林災害防 除工事(落石防護 柵工) 【11-01】	岡智郡森町間詰 地内	39,391,000	35,497,000		5,005,000	一般	(株) 岩附建設	7. 9. 2 8. 2. 24	(14,190,000) 14,190,000	道路改良	県土強靱化対策(災害防除) 及び御木による施設損壊の リスクが判明し伐採工を追 加した 合併37-11852-01
236	"	令和7年度(主) 藤枝大造線災害防 除工事(法面アン カー工) 【11-01】	岡智郡森町三倉 地内	38,555,000	38,390,000			一般	正光建設(株)	8. 1. 15		道路改良	
237	"	令和7年度(一) 横川磐田線 災害 防除工事(落石対 策工) 【11-01】	磐田市大平地内	24,464,000	21,978,000		3,751,000	一般	(株) ヤマダチ	7. 9. 17		落石防護工	合併37-11851-01県土強 靱化対策(災害防除)
238	"	令和7年度(一) 横川磐田線 災害 防除工事(落石対 策工) 【11-01】	磐田市大平地内	24,464,000	21,978,000		3,751,000	一般	(株) ヤマダチ	7. 9. 17		落石防護工	合併36-11851-01

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 本 工 事 調

(令和7年度)
(令和8年2月28日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	製 約 額			製約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当	額 初	額 減						
239	県土強靱化対策 (災害防除) 36-11851-01	令和7年度(一) 横川磨田線 災害 防除工事(落石対 策1)【11-01】	磨田市大平地内	24,464,000	21,978,000	3,751,000	25,729,000	般	(株) ヤマダグチ	7. 9. 17		落石防護工 1 式	合併37-11851-01県土強 靱化対策(災害防除)
	県土強靱化対策 (災害防除)	【事業計】			95,865,000	8,756,000	104,621,000				29,546,000		
240	県土強靱化対策 (道路照明) 37-11886-01	令和7年度(主) 柏島大須賀線ほか 道路照明工事(道 路照明器具更新) 【11-01】	掛川市西八洲地 内ほか	19,855,000	18,700,000	957,000	19,657,000	一 般	(株) 川北電気	7. 7. 23 8. 2. 5		L.F.D灯具交換	合併37-11796-01緊急日祭災 害防止対策(道路照明)
241	"	令和7年度(一) 懸川袋井線ほか道 路照明工事(道路 照明器具更新) 【11-01】	磨田市小立町地 内ほか	38,665,000	35,640,000	2,948,000	38,588,000	般	(株) ライトワーク	7. 7. 23 8. 2. 27	(21,370,000) 21,370,000	L.F.D灯具交換 40 基 87 基	合併37-13521-01
	県土強靱化対策 (道路照明)	【事業計】			35,640,000	2,948,000	38,588,000				21,370,000		
	(02)道路橋りょう 新設改良費	【計 計】			8,084,699,700	429,773,840	8,514,473,540				3,600,580,740		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 本 工 事 調

(令和7年度)
(令和8年2月28日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	備 考
					当	変更増減額 (円)	計 (円)					
242	河川維持管理(環境保全事業) 37-K0710-01 河川維持管理(環境保全事業)	令和7年度・綴河川・太田川ほか・河川維持管理工事(看板設置工)【11-01】	磐田市豊浜地先ほか	1,144,000	1,012,000		1,012,000	山交ライン(株)	8. 1.15		標識設置工	随製一号(少額)
		【事業計】			1,012,000	0	1,012,000			0	1式	
243	河川維持管理(太田川ダム維持管理)	令和7年度・綴河川・太田川・上瀬川・化野川工事(河床掘削工)【11-01】	岡部郡森町亀久保地先	21,813,000	19,569,000		19,569,000	(株)フシヤマ土建	7. 10. 3	(7,820,000) 2,785,000	掘削工(その1)	合併37-K0602-01県上瀬川・化野川(緊急渡)
244	" 36-K1083-01	令和7年度・太田川・砂防工事(除石工)【11-01】	岡部郡森町亀久保地先	14,520,000	14,498,000	2,092,000	16,590,000	(株)岩附建設	7. 9. 1 8. 1. 9	(16,590,000) 2,040,000	4000m 施工延長	合併37-K0602-01県上瀬川・化野川(緊急渡)
	河川維持管理(太田川ダム維持管理)	【事業計】			0	0	0			4,825,000	50m	
	(01)河川砂防管理費	【口 計】			1,012,000	0	1,012,000			4,825,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当年度又は当該事業の支出済額

田事工主

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
245	広域河川改修事業 (防災・安全交付金)	令和6年度(上) 掛川天竜線橋梁耐震対策工事(新橋上郷工)【11-01】	掛川市下重木地内	237,435,000	224,400,000	10,604,000	235,004,000	一般	トービー建設工業(株) 静岡営業所	6.12.24 7.12.19	(23,200,000)	新橋上郷工架設 長1=2	新橋上郷工架設工事 長1=2
246	"	令和6年度(上) 掛川天竜線橋梁耐震対策工事(新橋上郷工)【11-01】	掛川市下重木地内	237,435,000	224,400,000	10,604,000	235,004,000	一般	トービー建設工業(株) 静岡営業所	6.12.24 7.12.19	(23,200,000) 35,205,000	新橋上郷工架設 長1=2	新橋上郷工架設工事 長1=2
247	"	令和6年度二級河川垂木川広域河川改修工事(条件護岸工)【12-01】	掛川市下重木地先	101,288,000	97,900,000	14,127,000	112,027,000	一般	(株) 藤本組	6.8.20 8.3.13	(28,000,000)	左岸護岸工	左岸護岸工
248	"	令和6年度二級河川垂木川広域河川改修工事(条件護岸上)【12-01】	掛川市下重木地先	101,288,000	97,900,000	14,127,000	112,027,000	一般	(株) 藤本組	6.8.20 8.3.13	(28,000,000)	51.2 左岸護岸工	51.2 左岸護岸工
249	"	令和6年度二級河川垂木川広域河川改修工事(条件護岸上)【12-01】	掛川市下重木地先	101,288,000	97,900,000	14,127,000	112,027,000	一般	(株) 藤本組	6.8.20 8.3.13	(28,000,000)	51.2 左岸護岸工	51.2 左岸護岸工
250	"	令和7年度(主) 掛川天竜線橋梁耐震対策工事(新橋上郷工)【11-01】	掛川市下重木地内	52,481,000	50,160,000		50,160,000	一般	(株) ワシヤマ土建	7.11.18	9,990,000	道路改築	37年度債務 合併37-K2245-01 交付金(橋梁耐震対策・一般)
		【事業計】			97,900,000	14,127,000	112,027,000				45,195,000		
251	総合流域防災事業 (広域系)(防災・安全交付金)	令和6年度二級河川小森川総合流域防災対策工事(AL橋台工)【12-01】	岡野郡森町中川地先	94,292,000	93,500,000	6,360,000	99,860,000	一般	正光建設(株)	6.7.9 8.2.27	(19,960,000)	施工延長1	36年度債務 志能以上湧水により、ポンプ堤防に被害が生じているため、緊急対応として、小森川の河床を固めて被害をなくすため、
252	"	令和7年度二級河川一帯路川総合流域防災対策工事(仮設道路工)【11-01】	磐田市影兵衛下新田地先	56,254,000	50,886,000		50,886,000	一般	(有) 山正建設	7.10.28	19,800,000	築堤工	合併36-K2683-01 37年度債務 合併37-K2245-01
253	"	令和7年度二級河川一帯路川総合流域防災対策工事(仮設道路工)【11-01】	磐田市影兵衛下新田地先	56,254,000	50,886,000		50,886,000	一般	(有) 山正建設	7.10.28		築堤工	37年度債務 合併37-K2242-01総合流域防災事業(広域系)(防災・安全交付金)

業務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」に上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和7年度)
(令和8年2月28日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	製 約 額			請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)					
	総合流域防災事業 (広域系) (防 災・安全交付金)	【事業計】			114,386,000	6,360,000	150,746,000			19,800,000		
254	総合流域防災事業 (広域系) (防 災・安全交付金)	令和7年度二級河 川敷地区総合流域 防災工事(河川監 視カメラ設置工) 【11-01】	磐州市蒙田地先	4,334,000	4,070,000		4,070,000	(有) アーク	7.11.20	1,620,000	河川監視カメラ設置工 1 式	
	総合流域防災事業 (広域系) (防 災・安全交付金)	【事業計】			4,070,000	0	4,070,000					
										1,620,000		
255	県土強靱化対策事業 (河川) (緊急 浸没)	令和6年度二級河 川新野川県土強靱 化対策工事(河床 掘削工) 【11-01】	御前崎市新野地 先	7,205,000	7,150,000	770,000	7,920,000	(有) 坂本建設	7. 1.16 7. 4.30	2,900,000	施工延長 81.8 m	36年度繰越 合併36-K4660-01県土強靱化 対策事業(河川) (緊急浸 没)
256	"	令和6年度二級河 川新野川県土強靱 化対策工事(河床 掘削工) 【11-01】	御前崎市新野地 先	7,205,000	7,150,000	770,000	7,920,000	(有) 坂本建設	7. 1.16 7. 4.30	5,020,000	施工延長 81.8 m	36年度繰越 合併36-K4664-01
257	"	令和6年度二級河 川土小笠川県土強 靱化対策工事(河 床掘削工) 【11- 01】	菊川市中内川地 先	31,328,000	29,172,000	-242,000	28,930,000	(株) 山ト組	6. 9.24 7. 4.28	(11,600,000) 9,530,000	施工延長 147.8 m	36年度繰越 合併36-K4660-01県土強靱化 対策事業(河川) (緊急浸 没)
258	"	令和6年度二級河 川土小笠川県土強 靱化対策工事(河 床掘削工) 【11- 01】	菊川市中内川地 先	31,328,000	29,172,000	-242,000	28,930,000	(株) 山ト組	6. 9.24 7. 4.28	(11,600,000) 7,800,000	施工延長 147.8 m	36年度繰越 合併36-K4660-01
259	"	令和7年度二級河 川太田川県土強靱 化対策工事(河床 掘削工) 【11-01】	岡智郡桑町間詰 地先	18,854,000	18,810,000		18,810,000	(株) 石衛建設	7. 9.26	7,520,000	施工延長 100 m	
260	"	令和7年度二級河 川太田川県土強靱 化対策工事(河床 掘削工) 【11-01】	岡智郡桑町間詰 地先ほか	8,679,000	8,580,000		8,580,000	倉見建設(株)	7. 6.26	3,430,000	施工延長(間詰1区) 50 m	

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約 締結 方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概算	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
261	県上強靱化対策事業(河川)(緊急浸濫)	令和7年度二級河川木田川県土強靱化対策工事(河床掘削工)【11-01】	同智郡森町亀久保地先	21,813,000	19,569,000		19,569,000	一般	(株) ソシヤマ上建	7.10.3	(7,820,000) 5,035,000	掘削工(その1) 4000m ³	合併36-K1083-01
262	"	令和7年度二級河川新野川県土強靱化対策工事(河床掘削工)【11-01】	御前崎市新野地先	19,393,000	19,350,000	40,000	19,400,000	一般	佐倉建設(株)	7.10.10 8.1.29	19,400,000	施工延長 280m	
263	"	令和7年度二級河川中村天川県土強靱化対策工事(河床掘削工)【11-01】	掛川市沖之須地先	9,460,000	9,130,000	570,000	9,700,000	指名	(有) 田中建設	7.9.26		施工延長 158m	
264	"	令和7年度二級河川今ノ浦川県土強靱化対策工事(河床掘削工)【11-01】	磐田市基新田地先	9,669,000	8,778,000		8,778,000	指名	(有) エイシン	7.10.1	3,500,000	施工延長 40m	
265	"	令和7年度二級河川垂木川県土強靱化対策工事(河床掘削工)【11-01】	掛川市下垂木地先	4,133,000	4,235,000	264,000	4,499,000	指名	(株) ナカヤ	7.10.10 8.2.24	1,690,000	施工延長(河床掘削工) 59m	
266	"	令和7年度二級河川倉原川県土強靱化対策工事(河床掘削工)【11-01】	磐田市鎌田地先	9,636,000	8,910,000		8,910,000	指名	(株) 牧野工務所	7.10.1	3,360,000	施工延長 270m	合併37-K4666-01
267	"	令和7年度二級河川基木川県土強靱化対策工事(河床掘削工)【11-01】	掛川市上垂木地先	14,531,000	14,410,000		14,410,000	一般	(株) 牧野工務所	7.10.10	(5,760,000) 5,760,000	施工延長(河床掘削工) 550m	
268	"	令和7年度二級河川基木川県土強靱化対策工事(河床掘削工)【11-01】	掛川市上垂木地先	14,531,000	14,410,000		14,410,000	一般	(株) 藤本組	7.10.10	(5,760,000) 9,460,000	施工延長 500m	合併37-K4668-01県土強靱化対策事業(河川)(緊急浸濫)
269	"	令和7年度二級河川馬込沢川県土強靱化対策工事(河床掘削工)【11-01】	掛川市下垂木地先	23,859,000	23,650,000	5,450,000	29,100,000	一般	(有) エイシン	7.9.18		施工延長 233.7m	当初予定していた竣工分先が受入れ不可となり、処分先を変更したため。
270	"	令和7年度二級河川馬込沢川県土強靱化対策工事(河床掘削工)【11-01】	掛川市梅橋地先	4,543,000	4,400,000	-682,000	3,718,000	指名	(株) 牧野工務所	7.9.4 7.12.22	3,718,000	施工延長 320m	合併37-K4671-01県土強靱化対策事業(河川)(緊急浸濫)
271	"	令和7年度二級河川垂木川県土強靱化対策工事(河床掘削工)【11-01】	掛川市下垂木地先	19,052,000	18,810,000	590,000	19,400,000	一般		7.10.3 8.2.27	(7,520,000)		

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計(円)					
272	県上強靱化対策事業(河川)(緊急浸水)	令和7年度二級河川幸木川県上強靱化対策工事(河床掘削工)【11-01】	掛川市下重木地先	19,052,000	18,810,000	590,000	19,400,000	(株) 乾野工務所	7.10.3 8.2.27	(7,520,000) 7,520,000	施工延長 320m	合併37-K4671-01
273	"	令和7年度二級河川幸木川県上強靱化対策工事(河床掘削工)【11-01】	掛川市細田地先	9,636,000	9,570,000	130,900	9,700,900	(有) エイシン	7.5.29 7.9.17	9,700,900	施工延長 350m	
274	"	令和7年度二級河川海老名川県上強靱化対策工事(河床掘削工)【11-01】	掛川市八坂地先 ほか	9,493,000	9,350,000	913,000	10,263,000	岡田建設(株)	7.9.29 8.2.12	(3,740,000) 3,740,000	逆川合流点 1式	合併37-K4670-01
275	"	令和7年度二級河川海老名川県上強靱化対策工事(河床掘削工)【11-01】	掛川市八坂地先 ほか	9,493,000	9,350,000	913,000	10,263,000	岡田建設(株)	7.9.29 8.2.12	(3,740,000)	逆川合流点 1式	合併37-K4674-01県上強靱化対策事業(河川)(緊急浸水)
276	"	令和7年度二級河川大井川県上強靱化対策工事(河床掘削工)【11-01】	磐田市新日地先	17,677,000	15,620,000		15,620,000	(有) 第一建設	7.10.1	6,200,000	施工延長 450m	
277	"	令和7年度二級河川敷地川県上強靱化対策工事(河床掘削工)【11-01】	袋井市川会地先	7,678,000	7,590,000	1,182,000	8,772,000	(株) 片桐造園建設	7.11.14		施工延長 110m	合併37-K4681-01
278	"	令和7年度二級河川敷地川県上強靱化対策工事(河床掘削工)【11-01】	袋井市川会地先	7,678,000	7,590,000	1,182,000	8,772,000	(株) 片桐造園建設	7.11.14		施工延長 110m	合併37-K4676-01県上強靱化対策事業(河川)(緊急浸水)
279	"	令和7年度二級河川上野部川県上強靱化対策工事(河床掘削工)【11-01】	磐川市上野部地先	33,473,000	31,053,000		31,053,000	(株) ナカヤ	7.9.18	12,420,000	施工延長(上流工区) 39m	
280	"	令和7年度二級河川木田川県上強靱化対策工事(河床掘削工)【11-01】	岡智郡桑町城下地先ほか	9,559,000	9,207,000	429,000	9,636,000	鈴木十建(株)	7.10.10 8.2.10		施工延長1.1 85.5m	
281	"	令和7年度二級河川飯田川県上強靱化対策工事(河床掘削工)【11-01】	磐川市西島地先	9,592,000	9,130,000	570,900	9,700,900	陸建設共業(株)	7.5.29 7.8.28	9,700,900	施工延長 600m	
282	"	令和7年度二級河川ばう南川県上強靱化対策工事(河床掘削工)【11-01】	磐川市福田地先	12,628,000	11,616,000	1,507,000	13,123,000	(有) 第一建設	7.10.1	(4,600,000)	施工延長 150m	合併37-K4680-01県上強靱化対策事業(河川)(緊急浸水)

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事 延長 m	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)					
283	県上強靱化対策事業 (河川) (緊急 浸水) 37-K4675-01	令和7年度二級河 川ばう徳川県土強 靱化対策工事(河 床掘削工)【11- 01】	磐田市福田地先	12,628,000	11,616,000	1,507,000	13,123,000	(有) 第一建設	7.10.1	(4,600,000)	施工延長 150 m	合併37-K4680-01県上強靱化 対策事業(河川)(緊急浸 水)
284	"	令和7年度二級河 川ばう徳川県土強 靱化対策工事(河 床掘削工)【11- 01】	磐田市福田地先	12,628,000	11,616,000	1,507,000	13,123,000	(有) 第一建設	7.10.1	(4,600,000) 4,600,000	施工延長 150 m	合併37-K4675-01
285	"	令和7年度二級河 川逆川県土強靱化 対策工事(河床掘 削工)【11-01】	磐川市園ヶ谷地 先	9,581,000	9,293,000	-583,000	8,712,000	田越造園建設(株)	7.9.11 7.12.18	8,712,000	施工延長	
	県土強靱化対策事業 (河川) (緊急 浸水) 37-K4681-01	【事業計】									80 m	
					307,393,000	10,909,800	318,304,800			154,596,800		
286	緊急自然災害防止 対策事業 36-K4468-01	令和6年度二級河 川古川緊急自然災 害防止対策工事 (築堤工その1) 【11-01】	磐田市大立野地 先	13,464,000	12,078,000	3,058,000	15,136,000	石川建設(株)	6.12.5 7.7.31	880,000	施工延長 L = 55.6	36年度繰越 合併36-K4460-01緊急自 然災害防止対策事業
287	"	令和6年度二級河 川古川緊急自然災 害防止対策工事 (築堤工その1) 【11-01】	磐田市大立野地 先	13,464,000	12,078,000	3,058,000	15,136,000	石川建設(株)	6.12.5 7.7.31	14,256,000	施工延長 L = 55.6	36年度繰越 合併36-K4468-01
288	"	令和6年度二級河 川古川緊急自然災 害防止対策工事 (築堤工その2) 【11-02】	磐川市大立野地 先	13,464,000	12,078,000	737,000	12,815,000	(株) ナカヤ	6.12.5 7.7.31	(4,830,000) 91,000	施工延長 L 25 m	36年度繰越 合併36-K4460-01緊急自 然災害防止対策事業
289	"	令和6年度二級河 川市川緊急自然災 害防止対策工事 (築堤工その2) 【11-02】	磐川市大立野地 先	13,464,000	12,078,000	737,000	12,815,000	(株) ナカヤ	6.12.5 7.7.31	(4,830,000) 7,894,000	施工延長 L 25 m	36年度繰越 合併36-K4468-01
290	"	令和6年度二級河 川入田川緊急自然 災害防止対策工事 (護岸工)【11- 01】	磐川市向笠新屋 地先	21,923,000	21,923,000	-3,718,000	18,205,000	(株) ヤマヅチ	6.10.1 7.7.31	18,205,000	施工延長 L 240	36年度繰越
291	"	令和6年度二級河 川家代川緊急自然 災害防止対策工事 (護岸工)【11- 02】	磐川市下鴨小地 先	18,997,000	18,568,000	1,496,000	20,064,000	(株) 金田組	6.11.22 7.5.30	(7,420,000) 11,644,000	施工延長 L = 60 m	36年度繰越 合併36-K4468-01

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)					
292	緊急自然災害防止対策事業 36-K4468-01	令和6年度二級河川(家代川緊急自然災害防止対策工事(護岸工))【11-02】	掛川市下重木地先	18,997,000	18,568,000	1,496,000	20,064,000	(株)金田組	6.11.22 7.5.30	(7,420,000) 1,000,000	施工延長 L = 60 m	36年度繰越 合併36-K4466-01緊急自然災害防止対策事業
293	"	令和6年度二級河川(原野谷川緊急自然災害防止対策工事(護岸工))【11-02】	掛川市平島地先	18,018,000	17,875,000	165,000	18,040,000	(株)青木興業	6.11.8 7.5.30	(7,150,000) 10,890,000	施工延長 L = 44.2 m	36年度繰越
294	"	令和6年度二級河川(原野谷川緊急自然災害防止対策工事(護岸工))【11-02】	掛川市萩間地先 ほか	4,708,000	4,510,000	-253,000	4,257,000	(有)佐藤工務店	6.10.31 7.5.30	4,257,000	1区 施工延長 12 m	36年度繰越
295	"	令和7年度二級河川(前川緊急自然災害防止対策工事(護岸工))【11-01】	袋井市浜地先	6,820,000	6,116,000	1,834,000	7,950,000	(株)兼子建設	7.8.28 8.3.2	2,400,000	施工延長 48 m	
296	"	令和7年度二級河川(雪割川緊急自然災害防止対策工事(護岸工))【11-01】	磐田市合代島地先	41,107,000	37,708,000		37,708,000	(株)アキヤマ	7.10.16		施工延長 55 m	合併36-K3246-01
297	"	令和7年度二級河川(原野谷川緊急自然災害防止対策工事(伐竹工))【11-01】	掛川市幡線地先	10,659,000	10,505,000	784,000	11,289,000	(株)青木興業	7.10.24 8.2.18	4,200,000	伐竹工(緩合) 総根有り 3100 m ²	
298	"	令和7年度二級河川(四方川緊急自然災害防止対策工事(護岸工))【11-01】	菊川市西方地先	9,229,000	9,218,000	282,000	9,500,000	(株)石川組	7.7.17 7.12.15	9,500,000	施工延長 22 m	
299	"	令和7年度二級河川(新野川緊急自然災害防止対策工事(護岸工))【11-01】	御前崎市池新川地先	49,236,000	48,950,000	2,350,000	51,300,000	(株)増川組	7.10.1	19,000,000	右岸施工延長 52.4 m	施工時の湧水により水害等の仮設工を施工した。
300	"	令和7年度二級河川(倉西川緊急自然災害防止対策工事(護岸工))【11-01】	磐田市東貝塚地先	37,763,000	34,001,000	7,051,000	41,052,000	(株)堀内土木	7.9.1	(13,600,000) 13,600,000	施工延長 44 m	合併37-K/465-01緊急自然災害防止対策事業
301	"	令和7年度二級河川(倉西川緊急自然災害防止対策工事(護岸工))【11-01】	磐田市東貝塚地先	37,763,000	34,001,000	7,051,000	41,052,000	(株)堀内土木	7.9.1	(13,600,000) 13,600,000	施工延長 41 m	施工時の湧水により水害等の仮設工を施工した。
302	"	令和7年度二級河川(倉西川緊急自然災害防止対策工事(護岸工))【11-01】	磐田市東貝塚地先	37,763,000	34,001,000	7,051,000	41,052,000	(株)堀内土木	7.9.1	(13,600,000)	施工延長 41 m	合併37-K/465-01緊急自然災害防止対策事業

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	製 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	火 山 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
303	緊急自然災害防止 対策事業 36-K4468-01	令和7年度二級河 川祝川緊急自然災 害防止対策工事 (護岸工)【11- 01】	磐田市一宮地先	22,198,000	19,921,000	-715,000	19,206,000	一般	栗松建設(株)	7. 9.18 8. 1.19	(19,206,000) 375,000	施工延長(護岸工) L = 55 m	合併37-K4466-01緊急自 然災害防止対策事業
304	"	令和7年度二級河 川祝川緊急自然災 害防止対策工事 (護岸工)【11- 01】	磐田市一宮地先	22,198,000	19,921,000	-715,000	19,206,000	一般	栗松建設(株)	7. 9.18 8. 1.19	(19,206,000) 15,113,000	施工延長(護岸工) L = 55 m	合併36-K4462-01
305	"	令和7年度二級河 川祝川緊急自然災 害防止対策工事 (護岸工)【11- 01】	磐田市一宮地先	22,198,000	19,921,000	-715,000	19,206,000	一般	栗松建設(株)	7. 9.18 8. 1.19	(19,206,000) 3,718,000	施工延長(護岸工) L = 55 m	合併37-K4466-01緊急自 然災害防止対策事業
306	"	令和7年度二級河 川祝川緊急自然災 害防止対策工事 (護岸工)【11- 01】	掛川市平島地先	9,471,000	9,460,000	160,000	9,620,000	指名	(株) 青木興業	7. 5.29 7. 8.26	(9,620,000) 120,000	施工延長 L = 18.8 m	合併37-K4467-01緊急自 然災害防止対策事業
307	"	令和7年度二級河 川国野余川緊急自 然災害防止対策工 事(護岸工)【11- 01】	掛川市平島地先	9,471,000	9,460,000	160,000	9,620,000	指名	(株) 青木興業	7. 5.29 7. 8.26	(9,620,000) 9,500,000	施工延長 L = 18.8 m	合併36-K4467-01
308	"	令和7年度二級河 川逆川緊急自然災 害防止対策工事 (護岸工)【11- 01】	掛川市梅橋地先	38,577,000	37,730,000		37,730,000	一般	(株) 金田組	7.12. 5	(15,090,000) 15,090,000	コンクリートブロック工 (遮断ブ 410 m 2	合併37-K4473-01
309	"	令和7年度二級河 川逆川緊急自然災 害防止対策工事 (護岸工)【11- 01】	掛川市梅橋地先	38,577,000	37,730,000		37,730,000	一般	(株) 金田組	7.12. 5	(15,090,000)	コンクリートブロック工 (遮断ブ 410 m 2	合併37-K4468-01緊急自 然災害防止対策事業
310	"	令和7年度二級河 川上小笠川緊急自 然災害防止対策工 事(護岸工)【11- 01】	掛川市上内川地 先	27,467,000	26,950,000	1,223,000	28,173,000	不 随	(株) 松本組	7. 9.26 8. 2.16	10,780,000	施工延長 5 m	随契八号(不調)
311	"	令和7年度二級河 川逆川緊急自然災 害防止対策工事 (護岸工)【11- 01】	掛川市大野地先	9,416,000	9,020,000	480,000	9,500,000	指 名	岡川建設(株)	7.10.24 8. 2.10		施工延長(護岸工) L 10 m	
312	"	令和7年度二級河 川新野川緊急自然 災害防止対策工事 (護岸工)【11- 01】	御前崎市池新川 地先	18,667,000	18,040,000	960,000	19,000,000	一般	(株) 松下工務店	7. 9. 2 8. 1.19	19,000,000	施工延長 43 m	
	緊急自然災害防止 対策事業	【事業計】			354,651,000	15,894,000	370,545,000				195,113,000		

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	請負者	着手完成(予定) 年月日	支出金額 (円)	工事概要	摘要
					当年初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
313	国土強靱化広域河川改修事業（防災・安全交付金） 36-K2684-02	令和6年度一級河川大冠嶺橋梁耐震対策工事（新橋上欄工）【11-01】	掛川市下重木地内	237,435,000	224,400,000	10,604,000	235,004,000	一般	ドゥビエ建設工業（株）静岡営業所	6.12.24 7.12.19	(23,200,000) 20,000,000	新橋上部工架設 工事橋長L=2	資料原簿の記載、上河（G.M.G.M.）の加付能力値について、評書照を参照し、ない限りなるため、修正設計を実施したため、協議期間延長となり、協議期間延長に伴い、安全交付金（防災・安全交付金）36-K2684-01に配分、安全交付金（防災・安全交付金）36-K2684-02に配分。
314	国土強靱化広域河川改修事業（防災・安全交付金） 36-K2684-01	令和6年度二級河川基木川広域河川改修工事（条件連岸工）【12-01】	掛川市下重木地先	101,288,000	97,900,000	14,127,000	112,027,000	一般	（株）藤本組	6.8.20 8.3.13	(28,000,000) 11,160,000	左岸護岸工	資料原簿の記載、上河（G.M.G.M.）の加付能力値について、評書照を参照し、ない限りなるため、修正設計を実施したため、協議期間延長となり、協議期間延長に伴い、安全交付金（防災・安全交付金）36-K2684-01に配分、安全交付金（防災・安全交付金）36-K2684-02に配分。
315	国土強靱化広域河川改修事業（防災・安全交付金） 36-K2683-01	令和6年度二級河川小瀬川線合流城防対策工事（AL橋台工）【12-01】	岡部郡都立町中川地先	94,292,000	93,500,000	6,360,000	99,860,000	一般	正光建設（株）	6.7.9 8.2.27	(19,960,000) 17,400,000	施工延長 L=21.6m 施工延長 L=10.5m	資料原簿の記載、上河（G.M.G.M.）の加付能力値について、評書照を参照し、ない限りなるため、修正設計を実施したため、協議期間延長となり、協議期間延長に伴い、安全交付金（防災・安全交付金）36-K2683-01に配分、安全交付金（防災・安全交付金）36-K2683-02に配分。
316	"	令和7年度二級河川家代川四ッ釜池化対策（総合流域防災）工事（護岸工）【11-01】	掛川市家代地先	83,435,000	82,940,000		82,940,000	一般	（株）藤本組	7.9.18	(33,170,000) 33,170,000	施工延長 L=10.5m	合併37-K3073-01
317	"	令和6年度二級河川平沢川同上強弱化対策（総合流域防災）工事（護岸工）【11-01】	袋井市泰岡地先	19,855,000	17,886,000	2,114,000	20,000,000	指名	（株）永井組	7.8.26 8.1.23		施工延長	36年度繰越
318	"	令和6年度二級河川江川同上強弱化対策（総合流域防災）工事（護岸工）【11-01】	菊川市赤土地先	17,787,000	15,961,000	187,000	16,148,000	指名	（株）山下組	7.9.10		施工延長 40m	36年度繰越
319	"	令和6年度二級河川原野谷川同上強弱化対策（総合流域防災）工事（河道開削工）【11-01】	掛川市吉岡地先	49,544,000	49,280,000	720,500	50,000,500	一般	（株）藤本組	7.3.24 7.7.28		施工延長 140m	合併36-K2686-01
320	"	令和6年度二級河川原野谷川同上強弱化対策（総合流域防災）工事（河道開削工）【11-01】	掛川市吉岡地先	49,544,000	49,280,000	720,500	50,000,500	一般	（株）藤本組	7.3.24 7.7.28		施工延長 316.1m	36年度繰越
321	"	令和6年度二級河川原野谷川同上強弱化対策（総合流域防災）工事（護岸工）【11-01】	掛川市吉岡地先	36,861,000	36,630,000	3,370,000	40,000,000	一般	（株）藤本組	7.3.24 8.2.18		施工延長 L=52.0m	合併36-K2685-01国土強靱化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金）

土木工事調

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
322	国土強靱化総合流域防災事業(広域系)(防災・安全交付金) 36-K2687-01	令和6年度二級河川太田川国土強靱化対策(総合流域防災)工事(河道掘削工)【11-0】	磐田市豊浜地先	139,854,000	127,127,000	9,680,000	136,807,000	一般	平野建設(株)	7. 3.24 7.10.20	136,807,000	施工延長75m	36年度繰越 ICT起工測量の結果、流下能力を向上させるために必要な土砂量が増加したため。
323	"	令和6年度二級河川太田川国土強靱化対策(総合流域防災)工事(河道掘削工)【11-02】	袋井市小山地先	197,494,000	180,664,000	18,293,000	198,957,000	一般	石川建設(株)	7. 3.24 7.10.20	198,957,000	施工延長410m	36年度繰越 ICT起工測量の結果、流下能力を向上させるために必要な土砂量が増加したため。
324	"	令和6年度二級河川太田川国土強靱化対策(総合流域防災)工事(河道掘削工)【11-03】	袋井市上山梨地先	203,225,000	185,493,000	22,994,000	208,487,000	一般	(株) ヤマグチ	7. 3.24		施工延長240m	36年度繰越 ICT起工測量の結果、流下能力を向上させるために必要な土砂量が増加したため。
325	"	令和6年度二級河川太田川国土強靱化対策(総合流域防災)工事(河道掘削工)【11-04】	岡部郡森町牛飼地先	199,969,000	182,391,000	17,358,000	199,749,000	一般	人沼建設(株)	7. 3.24	109,420,000	施工延長425m	36年度繰越 ICT起工測量の結果、流下能力を向上させるために必要な土砂量が増加したため。
	国土強靱化総合流域防災事業(広域系)(防災・安全交付金)	【事業計】			878,372,000	74,716,500	953,088,500				660,981,500		
326	豪雨等災害対策緊急事業(河川)	令和6年度二級河川ばう備川豪雨等災害対策工事(護岸工)【11-01】	磐田市宮之一色地先	29,854,000	29,700,000	5,489,000	35,189,000	一般	(株) 大原重建	6.11. 8 7. 6.25	35,189,000	施工延長61.5m	36年度繰越 施工時の降水により水替等の仮設工を増した。
327	36-K4851-01	令和6年度二級河川ばう備川豪雨等災害対策工事(掘削工)【11-02】	磐田市宮之一色地先	8,833,000	7,887,000	176,000	8,063,000	指名	栄公建設(株)	6.12.12 7. 4.28		掘削工	36年度繰越
328	"	令和6年度二級河川新野川豪雨等災害対策工事(護岸工)【11-01】	御前崎市池新川地先	66,198,000	64,680,000	4,994,000	69,674,000	一般	(株) 岩杉組	6. 9.17 7. 5.30	(25,870,000) 40,630,000	築堤・護岸(左岸)202個	36年度繰越 合併36-K4857-01
329	"	令和6年度二級河川新野川豪雨等災害対策工事(護岸工)【11-01】	御前崎市池新川地先	66,198,000	64,680,000	4,994,000	69,674,000	一般	(株) 岩杉組	6. 9.17 7. 5.30	(25,870,000) 3,174,000	築堤・護岸(左岸)1式	36年度繰越 合併36-K4853-01豪雨等災害対策緊急事業(河川)
330	36-K4857-01	令和7年度二級河川佐東川緊急流域防災対策工事(河道掘削・フラッグゲート工)【11-0】	掛川市岩渚地先	36,476,000	35,750,000	2,218,000	37,968,000	一般	(株) 岩杉工務店	7. 9.16	(14,300,000) 3,717,410	フラッグゲート1基	合併37-K4853-01緊急流域防災対策緊急事業(河川)

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当	変更増減額 (円)	計 (円)						
331	豪雨等災害対策緊急事業(河川) 36-K4851-01	令和7年度・級河川ばう南川緊急豪雨災害対策工事(護岸工)【11-01】	磐田市宮之一色地先	37,796,000	34,210,000		34,210,000	一般	(株) 堀内土木	7.10. 1	(13,600,000) 4,470,000	施工延長 61.1 m	合併37-K4856-01緊急豪雨災害対策強化事業(河川)
332	"	令和7年度・級河川ばう南川緊急豪雨災害対策工事(護岸工)【11-01】	磐田市宮之一色地先	37,796,000	34,210,000		34,210,000	一般	(株) 堀内土木	7.10. 1	(13,600,000) 2,139,000	施工延長 61.1 m	合併37-K4856-01緊急豪雨災害対策強化事業(河川)
333	"	令和7年度・級河川ばう南川緊急豪雨災害対策工事(護岸工)【11-01】	磐田市宮之一色地先	37,796,000	34,210,000		34,210,000	一般	(株) 堀内土木	7.10. 1	(13,600,000) 4,899,000	施工延長 61.1 m	合併37-K4856-01緊急豪雨災害対策強化事業(河川)
	豪雨等災害対策緊急事業(河川) 36-K4855-01	【事業計】			102,267,000	10,659,000	112,926,000				102,281,410		
334	緊急豪雨災害対策強化事業(河川) 37-K4850-01	令和7年度・級河川太田川緊急豪雨災害対策工事(護岸工)【11-01】	岡智郡森町向天方地先	3,322,000	3,300,000	418,000	3,718,000	指名	(株) 鈴木土建	7.10.16 8. 2.10	1,300,000	施工延長 10 m	
335	"	令和7年度・級河川太田川緊急豪雨災害対策工事(護岸工)【11-01】	岡智郡森町大島地先	33,704,000	30,415,000		30,415,000	一般	(株) マルブンプロデクト	7.11. 6	(12,160,000)	施工延長 100 m	合併37-K4850-01
336	"	令和7年度・級河川太田川緊急豪雨災害対策工事(護岸工)【11-01】	岡智郡森町大島地先	33,704,000	30,415,000		30,415,000	一般	(株) マルブンプロデクト	7.11. 6	(12,160,000) 12,160,000	施工延長 100 m	合併37-K4851-01緊急豪雨災害対策強化事業(河川)
337	"	令和7年度・級河川西万川緊急豪雨災害対策工事(護岸工)【11-01】	菊川市加茂地先	35,794,000	32,736,000		32,736,000	一般	(株) 牧野組	7. 9. 4		施工延長 85.4 m	
338	"	令和7年度・級河川佐東川緊急豪雨災害対策工事(手通門フラッグゲート工)【11-01】	掛川市岩滑地先	36,476,000	35,750,000	2,218,000	37,968,000	一般	(株) 若杉工務店	7. 9.16	(14,300,000)	フラッグゲート 1 基	合併37-K4853-01緊急豪雨災害対策強化事業(河川)
339	"	令和7年度・級河川佐東川緊急豪雨災害対策工事(手通門フラッグゲート工)【11-01】	掛川市岩滑地先	36,476,000	35,750,000	2,218,000	37,968,000	一般	(株) 若杉工務店	7. 9.16	(14,300,000) 10,582,590	フラッグゲート 1 基	合併36-K4857-01

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約 締結 方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当	額 (円)	変更増減額 (円)						
340	緊急豪雨災害対策 強化事業(河川)	令和7年度二級河 川今ノ浦川緊急豪 雨災害対策工事 (橋上工)【11- 01】	磐田市・之宮地 先	10,571,000	10,450,000		1,683,000	一般	豊田開発(株)	7.8.12 7.11.25	(12,133,000) 1,683,000	計画延長L=	合併37-K4855-01緊急豪雨災 害対策強化事業(河川)
341	"	令和7年度二級河 川今ノ浦川緊急豪 雨災害対策工事 (橋上工)【11- 01】	磐田市・之宮地 先	10,571,000	10,450,000		1,683,000	一般	豊田開発(株)	7.8.12 7.11.25	(12,133,000) 950,000	計画延長L=	合併37-K4855-01緊急豪雨災 害対策強化事業(河川)
342	"	令和7年度二級河 川今ノ浦川緊急豪 雨災害対策工事 (橋上工)【11- 01】	磐田市二之宮地 先	10,571,000	10,450,000		1,683,000	一般	豊田開発(株)	7.8.12 7.11.25	(12,133,000) 9,500,000	計画延長L=	合併37-K4855-01緊急豪雨災 害対策強化事業(河川)
343	"	令和7年度二級河 川ぼう館川緊急豪 雨災害対策工事 (護岸上)【11- 01】	磐田市宮之 地先	37,796,000	34,210,000			一般	(株)堀内土木	7.10.1	(13,600,000) 2,092,000	53.4 m	合併37-K4850-01
344	"	令和7年度二級河 川小瀬川緊急豪雨 災害対策工事(護 岸上)【11-0 1】	岡野郡森町谷中 地先	25,333,000	25,300,000			一般	岡野建設(株)	7.12.5		61.1 m	37年度繰越
345	"	令和7年度二級河 川小瀬川緊急豪雨 災害対策工事(護 岸上)【11-0 1】	岡野郡森町谷中 地先	25,333,000	25,300,000			一般	岡野建設(株)	7.12.5		70 m	合併37-K4857-01緊急豪雨災 害対策強化事業(河川)
346	"	令和7年度二級河 川新野川緊急豪雨 災害対策工事(護 岸上)【11-01】	御前崎市池新田 地先	42,537,000	41,800,000			一般	(株)西島土木	7.10.7	10,120,000	70 m	合併37-K4856-01
	緊急豪雨災害対策 強化事業(河川)	【事業計】			213,961,000		9,269,000				16,720,000	1 式	
											65,107,590		
347	ダムメンテナンス 事業(大田川ダ ム)	令和7年度太田川 ダムダムメンテナ ンス事業に伴う CCTVカメラ設置工 事【11-03】	岡野郡森町竜久 保地先	79,508,000	79,200,000		12,020,000	指名	NDS(株) 静岡支 店	7.5.29		CCTVカメラ設置工	道路管理者との協議の結果、 ケーブルの敷設ルートの見直しが生じた。 合併36-K1058-01
	ダムメンテナンス 事業(大田川ダ ム)	【事業計】			79,200,000		12,020,000					1 式	
											0		

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
348	国土強靱化ダムメン テナンス事業 (太田川ダム) 37-K1056-01	令和7年度太田川 ダムダムメンテナ ンス事業に伴う CCTVカメラ設置工 事【11-03】	岡智郡森町亀久 保地先	79,598,000	79,200,000	12,020,000	91,220,000	指名	NDS (株) 静岡支 店	7. 5.29		ECIVカメラ設置工 1 式	道路管理者との協議の結果、 ケーブルの敷設ルートの見直 しが生じた。 合併36-K1056-01ダムメンテ ナンス事業（太田川ダム）
349	国土強靱化ダムメン テナンス事業 (太田川ダム) 36-K1058-01	令和7年度太田川 ダムダムメンテナ ンス事業に伴う CCTVカメラ設置工 事【11-03】	岡智郡森町亀久 保地先	79,598,000	79,200,000	12,020,000	91,220,000	指名	NDS (株) 静岡支 店	7. 5.29		ECIVカメラ設置工 1 式	道路管理者との協議の結果、 ケーブルの敷設ルートの見直 しが生じた。 合併36-K1056-01ダムメンテ ナンス事業（太田川ダム）
350	"	令和6年度太田川 ダムダムメンテナ ンス事業に伴う水 源地観測設備更新工 事【11-01】	岡智郡森町亀久 保地先	39,996,000	39,820,000	605,000	40,425,000	一般	日本無線 (株) 営業所	7. 3.24 8. 1.13	40,425,000	水質自動監視設備設置工 1 式	36年度繰越
351	36-K1058-01	令和6年度太田川 ダムダムメンテナ ンス事業に伴う超 音波流量計更新工 事【11-02】	岡智郡森町亀久 保地先	12,782,000	12,760,000	65,000	12,825,000	一般	佐藤鉄工 (株) 屋営業所	7. 3.24 8. 1.13	12,825,000	超音波流量計更新工 1 式	36年度繰越
352	"	令和7年度太田川 ダムダムメンテナ ンス事業に伴うテ レメータ設備更新 工事【11-03】	岡智郡森町円田 地先	2,351,000	2,310,000		2,310,000	指名	日本無線 (株) 営業所	7. 7.24 8. 2.16		テレメータ設備更新工 1 式	
353	"	令和7年度太田川 ダムダムメンテナ ンス事業に伴う放 流監視設備更新工 事【11-01】	岡智郡森町亀久 保地先	55,297,000	54,120,000	858,000	54,978,000	一般	日本無線 (株) 営業所	7. 7. 8	21,640,000	放流監視設備設置工 1 式	
	国土強靱化ダムメ ンテナンス事業 (太田川ダム) 37-K1056-01	【事業計】			109,010,000	1,528,000	110,538,000				74,890,000		
354	河川メンテナンス 事業 36-K2381-01	令和6年度二級河 川(ぼう)徳川河川メ ンテナンス事業工 事(ぼう)徳川水門 修繕工)【11-01】	磐田市福田地先	23,485,000	22,550,000	2,651,000	25,201,000	一般	JFEテクノス (株) 静岡営業所	7. 3.24		ぼう徳川水門修繕工 1 式	36年度繰越 合併36-K2331-01
355	"	令和7年度二級河 川(ぼう)徳川河川メ ンテナンス事業工 事(ぼう)徳川水門 自家発電機更新) 【事業計】	磐田市福田地先	66,440,000	63,800,000		63,800,000	一般	JFEテクノス (株) 静岡営業所	7.12.17		水門修繕工(自家発電機 等更新) 1 式	
	河川メンテナンス 事業 37-K2381-01	【事業計】			86,350,000	2,651,000	89,001,000				0		

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調 査

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	製 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	又 山 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当	額 初	変更増減額 (円)						
356	国土強靱化河川メ ンテナンス事業 (補助) 36-K1965-01	令和6年度二級河 川放牧地川大規模特 定河川対策工事 (ばう徳川水門 修繕工) 【11-01】	磐田市福田地先	23,485,000	22,550,000		2,651,000	一般	J F E デ タ ノ ス (株) 静岡営業所	7. 3. 24		ばう徳川水門修繕工	36年度繰越
	国土強靱化河川メ ンテナンス事業 (補助)	【事業計】			0		0					1 式	合併36-K2381-01河川メ ンテナンス事業
					0		0				0		
357	大規模特定河川事 業 (補助) 36-K1965-01	令和6年度二級河 川放牧地川大規模特 定河川対策工事 (根固め上) 【11- 01】	袋井市入谷地先 ほか	145,684,000	132,781,000		-5,302,000	一般	原本建設 (株)	6. 8. 6 7. 6. 20	(19,990,000) 30,010,000	施工延長	36年度債務 繰上りの工事費が大半に充てられ、 ことにより前年度に繰上った 合併36-K1968-01
358	"	令和6年度二級河 川放牧地川大規模特 定河川対策工事 (護岸工) 【11- 02】	袋井市見取地先	158,708,000	145,640,000		3,927,000	一般	光磁建設 (株)	6. 8. 6 7. 7. 31		施工延長 L = 809.9 m	36年度債務
359	"	令和6年度二級河 川放牧地川大規模特 定河川対策工事 (河堤掘削工) 【11-03】	袋井市友永地先	137,830,000	125,466,000		-2,112,000	一般	原本建設 (株)	6. 9. 24 7. 7. 11	(19,990,000) 30,010,000	施工延長 490 m	合併36-K1968-01
360	"	令和6年度二級河 川放牧地川大規模特 定河川対策工事 (護岸工) 【11- 04】	袋井市見取地先	38,170,000	34,463,000		-2,376,000	一般	(株) ワシヤヤマ十建	6. 11. 5 7. 8. 22		施工延長 L = 184.6 m	36年度債務 合併36-K1968-01
361	"	令和6年度二級河 川放牧地川大規模特 定河川対策工事 (護岸工その2) 【11-05】	磐田市歌田地先	19,558,000	17,798,000		4,235,000	一般	(株) ヤマダチ	7. 1. 6 7. 8. 29		布製型枠工	36年度債務 合併36-K1968-01
362	"	令和6年度二級河 川放牧地川大規模特 定河川対策工事 (護岸工その1) 【11-06】	磐田市家田地先	69,091,000	62,975,000		8,525,000	一般	石川建設 (株)	7. 2. 4 8. 2. 27		765 m ² コンクリートブロック積	36年度債務 繰上りの工事費が大半に充てられ、 ことにより前年度に繰上った 合併36-K1968-01
363	"	令和6年度二級河 川放牧地川大規模特 定河川対策工事 (護岸工その1) 【11-06】	磐田市家田地先	69,091,000	62,975,000		8,525,000	一般	石川建設 (株)	7. 2. 4 8. 2. 27		153 m ² コンクリートブロック積	36年度債務 繰上りの工事費が大半に充てられ、 ことにより前年度に繰上った 合併36-K1968-01
364	"	令和6年度二級河 川放牧地川大規模特 定河川対策工事 (護岸工その2) 【11-07】	磐田市歌田地先	97,108,000	88,264,000		12,672,000	一般	(株) アキヤマ	7. 2. 4 8. 1. 5	20,000,000	153 m ² コンクリートブロック積	36年度債務 繰上りの工事費が大半に充てられ、 ことにより前年度に繰上った 合併36-K1968-01
	36-K1965-01											184 m ²	合併36-K1968-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	火出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計(円)					
365	大規模特定河川事業(補助) 36-K1968-01	令和6年度二級河川敷地川大規模特定河川対策工事(被覆工)【11-01】	磐田市敷地地先	16,731,000	15,950,000	-22,000	15,928,000	石川建設(株)	6. 9.17 7. 5.30	(15,928,000) 6,420,000	施工延長 145 m	36年度繰越 合併36-K1968-01
366	"	令和7年度二級河川敷地川大規模特定河川対策工事(護岸工その1)【11-01】	磐田市家田地先	86,823,000	78,848,000		78,848,000	平野建設(株)	8. 1.23	23,900,000	施工延長 72.1 m	37年度債務
	大規模特定河川事業(補助) 37-K1968-01	令和7年度二級河川敷地川大規模特定河川対策工事(護岸工その1)【11-01】			702,185,000	19,547,000	721,732,000			182,350,000		
367	国土強靱化大規模特定河川事業(補助) 36-K1968-01	令和6年度二級河川敷地川大規模特定河川対策工事(被覆工)【11-01】	袋井市入谷地先ほか	145,684,000	132,781,000	-5,302,000	127,479,000	原本建設(株)	6. 8. 6 7. 6.20	(19,990,000) 77,479,000	施工延長 809.9 m	36年度繰越 合併36-K1965-01大規模特定河川事業(補助)
368	"	令和6年度二級河川敷地川大規模特定河川対策工事(護岸工)【11-02】	袋井市見取地先	158,708,000	145,640,000	3,927,000	149,567,000	光雄建設(株)	6. 8. 6 7. 7.31	99,567,000	施工延長 490 m	36年度債務 合併36-K1965-01大規模特定河川事業(補助)
369	"	令和6年度二級河川敷地川大規模特定河川対策工事(河道掘削工)【11-03】	袋井市友永地先	137,830,000	125,466,000	-2,112,000	123,354,000	塚本建設(株)	6. 9.24 7. 7.11	(19,990,000) 73,354,000	施工延長 350.8 m	36年度債務 合併36-K1965-01大規模特定河川事業(補助)
370	"	令和6年度二級河川敷地川大規模特定河川対策工事(築堤工)【11-04】	袋井市見取地先	38,170,000	34,463,000	-2,376,000	32,087,000	(株) ワシヤマ十建	6.11. 5 7. 8.22	(7,990,000) 12,087,000	施工延長 62 m	36年度債務 合併36-K1965-01大規模特定河川事業(補助)
371	"	令和6年度二級河川敷地川大規模特定河川対策工事(被覆工その2)【11-05】	磐田市敷地地先	19,558,000	17,798,000	4,235,000	22,033,000	(株) ヤマダチ	7. 1. 6 7. 8.29		布製型枠工 765 m ²	36年度債務 合併36-K1965-01大規模特定河川事業(補助)
372	"	令和6年度二級河川敷地川大規模特定河川対策工事(護岸工その1)【11-06】	磐田市家田地先	69,091,000	62,975,000	8,525,000	71,500,000	石川建設(株)	7. 2. 4 8. 2.27		コンクリートブロック積 153 m ²	36年度繰越 合併36-K1965-01大規模特定河川事業(補助)
373	"	令和6年度二級河川敷地川大規模特定河川対策工事(護岸工その2)【11-07】	磐田市敷地地先	97,108,000	88,264,000	12,672,000	100,936,000	(株) アキヤマ	7. 2. 4 8. 1. 5	80,206,000	コンクリートブロック積 184 m ²	36年度繰越 合併36-K1965-01大規模特定河川事業(補助)

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事 延長 m	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)					
374	国土強靱化大規模 特定河川事業(補助) 36-K1968-01	令和6年度二級河 川敷地川土堀切特 定河川対策工事 (概算I)【11- 01】	磐田市敷地地先	16,731,000	15,950,000	-22,000	15,928,000	石川建設(株)	6. 9.17 7. 5.30	(15,928,000) 146,000	施工延長 145 m	36年度繰越 合併36-K1967-01大規模 特定河川事業(補助)
375	"	令和6年度二級河 川敷地川土堀切特 定河川対策工事(被 覆工その3)【11- 01】	磐田市敷地地先	8,371,000	7,469,000	-187,000	7,282,000	平野建設(株)	7. 3. 7 7. 8.29	7,282,000	施工延長 385 m	36年度繰越
376	"	令和6年度二級河 川敷地川土堀切特 定河川対策工事(被 覆工その4)【11- 01】	磐田市敷地地先	7,227,000	6,446,000	-242,000	6,204,000	(株) 鈴高工務店	7. 3. 7 7. 9.26	6,204,000	施工延長 11m	36年度繰越
377	"	令和6年度二級河 川敷地川土堀切特 定河川対策工事(被 覆工その5)【11- 01】	磐田市敷地地先	51,370,000	46,343,000	-5,918,000	40,425,000	(株) 堀内土木	7. 3.14 8. 2.20	18,500,000	施工延長 m	36年度繰越 仮設工(鉄鉄板養生)を 実設に合わせて変更
	国土強靱化大規模 特定河川事業(補助) 36-K1968-01	【事業目】			60,258,000	-6,347,000	53,911,000			386,858,000		
378	河川等災害関連 事業(過) 36-B0801-01	令和6年度二級河 川敷地川災害関連 事業(過)工事 (被覆工その5) 【11-01】	磐田市敷地地先	40,436,000	37,422,000	10,560,000	47,982,000	平野建設(株)	6. 8. 8 7. 8.29	(14,900,000) 18,041,000	施工延長 242 m	36年度繰越 被覆工用土を河川敷地から施工 (土留工)【事業目】 渡田に委託
379	"	令和6年度二級河 川敷地川災害関連 事業(過)工事 (被覆工その6) 【11-02】	磐田市敷地地先	47,366,000	43,879,000	7,051,000	50,930,000	平野建設(株)	6. 8. 8 7. 8.29	(17,500,000) 27,130,000	施工延長 140 m	36年度繰越 被覆工用土を河川敷地から施工 (土留工)【事業目】 渡田に委託
	河川等災害関連 事業(過) 36-B0801-01	【事業目】			81,301,000	17,611,000	98,912,000			45,174,000		
380	河川改良	令和6年度二級河 川敷地川災害関連 事業(過)工事 (被覆工その5) 【11-01】	磐田市敷地地先	40,436,000	37,422,000	10,560,000	47,982,000	平野建設(株)	6. 8. 8 7. 8.29	(14,900,000) 6,650,000	施工延長 242 m	36年度繰越 被覆工用土を河川敷地から施工 (土留工)【事業目】 渡田に委託
	36-K3051-01	【事業目】										災害関連(過午)

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計(円)					
381	河川改良	令和6年度二級河川敷地川災害関連事業(過)工事(護岸工その5)【11-01】	磐田市敷地地先	40,436,000	37,422,000	10,560,000	47,982,000	平野建設(株)	6.8.8 7.8.29	(14,900,000) 565,000	施工延長 212m	令和6年度二級河川敷地川災害関連事業(過)工事(護岸工その5)【11-01】
382	"	令和6年度二級河川敷地川災害関連事業(過)工事(護岸工その5)【11-01】	磐田市敷地地先	40,436,000	37,422,000	10,560,000	47,982,000	平野建設(株)	6.8.8 7.8.29	(14,900,000) 756,000	施工延長 212m	令和6年度二級河川敷地川災害関連事業(過)工事(護岸工その5)【11-01】
383	"	令和6年度二級河川敷地川災害関連事業(過)工事(護岸工その5)【11-01】	磐田市見取地先	41,525,000	37,730,000	1,562,000	39,292,000	原本建設(株)	6.10.17 7.5.7	(15,090,000) 1,500,000	復旧延長 L=98.5m	令和6年度二級河川敷地川災害関連事業(過)工事(護岸工その5)【11-01】
384	"	令和6年度二級河川敷地川災害関連事業(過)工事(護岸工その5)【11-01】	磐田市長谷地先	66,946,000	66,660,000	60,104,000	126,764,000	(株)金田組	7.1.30	(14,770,000)	復旧延長 L=45m	令和6年度二級河川敷地川災害関連事業(過)工事(護岸工その5)【11-01】
385	"	令和6年度二級河川敷地川災害関連事業(過)工事(護岸工その5)【11-01】	磐田市敷地地先	48,576,000	43,890,000	4,268,000	48,158,000	(株)堀内土木	6.10.1 7.8.15	(17,500,000) 12,398,000	工事用道路下工(撤去)	令和6年度二級河川敷地川災害関連事業(過)工事(護岸工その5)【11-01】
386	"	令和6年度二級河川敷地川災害関連事業(過)工事(護岸工その5)【11-01】	磐田市敷地地先	48,576,000	43,890,000	4,268,000	48,158,000	(株)堀内土木	6.10.1 7.8.15	(17,500,000) 340,000	工事用道路下工(撤去)	令和6年度二級河川敷地川災害関連事業(過)工事(護岸工その5)【11-01】
387	"	令和6年度二級河川敷地川災害関連事業(過)工事(護岸工その5)【11-01】	磐田市家田地先	69,091,000	62,975,000	8,525,000	71,500,000	石川建設(株)	7.2.4 8.2.27		コンクリートブロック積	令和6年度二級河川敷地川災害関連事業(過)工事(護岸工その5)【11-01】
388	"	令和6年度二級河川敷地川災害関連事業(過)工事(護岸工その5)【11-01】	磐田市家田地先	69,091,000	62,975,000	8,525,000	71,500,000	石川建設(株)	7.2.4 8.2.27		コンクリートブロック積	令和6年度二級河川敷地川災害関連事業(過)工事(護岸工その5)【11-01】
389	"	令和6年度二級河川敷地川災害関連事業(過)工事(護岸工その5)【11-01】	磐田市敷地地先	97,108,000	88,264,000	12,672,000	100,936,000	(株)アキヤマ	7.2.4 8.1.5	320,000	コンクリートブロック積	令和6年度二級河川敷地川災害関連事業(過)工事(護岸工その5)【11-01】
390	"	令和6年度二級河川敷地川災害関連事業(過)工事(護岸工その5)【11-01】	磐田市敷地地先	97,108,000	88,264,000	12,672,000	100,936,000	(株)アキヤマ	7.2.4 8.1.5	410,000	コンクリートブロック積	令和6年度二級河川敷地川災害関連事業(過)工事(護岸工その5)【11-01】
391	"	令和6年度二級河川敷地川災害関連事業(過)工事(護岸工その5)【11-01】	磐田市敷地地先	16,731,000	15,950,000	-22,000	15,928,000	石川建設(株)	6.9.17 7.5.30	(15,928,000) 3,982,000	施工延長 145m	令和6年度二級河川敷地川災害関連事業(過)工事(護岸工その5)【11-01】

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調 査

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	製 約 額			請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	火 山 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当	変更増減額 (円)	計 (円)					
392	河川改良	令和7年度・級河川家代川国土強靱化対策(総合流域防災)工事(護岸工)【11-01】	掛川市家代地先	83,435,000	82,940,000		82,940,000	(株) 藤木組	7. 9. 18	(33,170,000)	施工延長 L=105.0m	合併36-K32680-01国土強靱化総合流域防災事業(佐野区) (防犯・安全) 36年度繰越
393	"	令和6年度・級河川上野郡市河川改良工事(護岸嵩上げ工)【11-01】	磐田市上野郡地先	11,440,000	10,208,000	3,014,000	13,222,000	(株) ヤマダチ	7. 1. 6 7. 5. 8	2,578,000	神田工区	合併36-K3105-01河川改良 36年度繰越
394	"	令和6年度・級河川上野郡市河川改良工事(護岸嵩上げ工)【11-01】	磐田市上野郡地先	11,440,000	10,208,000	3,014,000	13,222,000	(株) ヤマダチ	7. 1. 6 7. 5. 8		神田工区	36年度繰越
395	"	令和6年度・級河川本太川・河川改良工事(護岸工)【11-01】	岡野郡森町三合地先	3,509,000	3,410,000	-30,000	3,380,000	倉見建設(株)	7. 1. 16 7. 5. 16		じやかご	36年度債務
396	"	令和6年度・級河川上野郡市外1河川河川改良工事(河床掘削工)【11-02】	磐田市上野郡地先	11,506,000	11,055,000	2,275,000	13,330,000	(株) 小笠原	7. 3. 24 7. 8. 6		110m 河川修繕(A工区・上野郡川)	36年度債務
397	"	令和6年度・級河川瀬入川河川改良工事(河床掘削工)【11-01】	岡野郡森町天宮地先	4,422,000	4,400,000	-1,056,000	3,344,000	鈴木土建(株)	7. 1. 16 7. 5. 30		施工延長 1 式	36年度債務
398	"	令和6年度・級河川海老名川河川改良工事(河床掘削工)【11-02】	掛川市八坂地先	4,389,000	4,180,000	1,089,000	5,269,000	岡田建設(株)			240m	36年度債務
399	"	令和6年度・級河川海老名川河川改良工事(河床掘削工)【11-02】	掛川市八坂地先	4,389,000	4,180,000	1,089,000	5,269,000	岡田建設(株)	6. 12. 26 7. 4. 30	4,180,000	300m	合併36-K3248-02 36年度債務
400	"	令和7年度・級河川・雲井市河川改良工事(河床掘削工)【11-01】	磐田市上柳地地先	17,633,000	15,950,000	1,771,000	17,721,000	(株) 小笠原	7. 10. 3 8. 2. 20	1,089,000	300m	合併36-K3246-02河川改良 36年度債務
401	"	令和6年度・級河川敷地川河川改良工事(河床掘削工)【11-01】	御前崎市宮内地先	9,196,000	9,075,000	425,000	9,500,000	清水工業(株)	7. 2. 21 7. 5. 12	6,380,000	375m	36年度債務
402	"	令和6年度・級河川敷地川河川改良工事(河床掘削工)【11-01】	袋井市川会地先	5,929,000	5,280,000	429,000	5,709,000	(有) 山正建設	6. 12. 26 7. 5. 7	500,000	80m	36年度債務
	36-K3246-02										132.8m	合併36-K3248-01河川改良 36年度債務

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和7年度)
(令和8年2月28日 現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事 延長	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)					
403	河川改良	令和6年度二級河川敷地川河川改良工事(河床掘削工)【11-01】	袋井市川会地先	5,929,000	5,280,000	429,000	5,709,000	(有) 山正建設	6.12.26 7.5.7	4,709,000	132.8m	36年度債務 合併36-K3246-02
404	"	令和6年度二級河川敷地川河川改良工事(河床掘削工)【11-01】	袋井市川会地先	5,929,000	5,280,000	429,000	5,709,000	(有) 山正建設	6.12.26 7.5.7	500,000		36年度債務 合併36-K3248-01河川改良
405	"	令和6年度二級河川敷地川河川改良工事(河床掘削工)【11-01】	袋井市市原地先	4,433,000	4,400,000	391,600	4,791,600	(株) 内田建設	7.2.6 7.5.30		132.8m	36年度債務
406	"	令和6年度二級河川敷地川河川改良工事(河床掘削工)【11-01】	掛川市須家地先	4,488,000	4,455,000	770,000	5,225,000	(株) 金田組	7.1.16 7.6.24	323,000	400m	36年度債務 合併36-K3248-02河川改良
407	"	令和6年度二級河川敷地川河川改良工事(河床掘削工)【11-01】	掛川市須家地先	4,488,000	4,455,000	770,000	5,225,000	(株) 金田組	7.1.16 7.6.24	4,902,000	334m	36年度債務 合併36-K3246-02
408	"	令和6年度二級河川敷地川河川改良工事(伐採工)【11-01】	磐田市鎌田地先	4,411,000	4,015,000	485,000	4,500,000	栗松建設(株)	7.2.6 7.5.8		334m	36年度債務
409	"	令和6年度二級河川敷地川河川改良工事(路肩清掃工)【11-02】	岡智郡森町亀久保地先	1,980,000	1,958,000	518,000	2,476,000	鈴木十建(株)	7.3.14		230m	36年度債務
410	"	令和6年度二級河川上野部川河川改良工事(法面保護工)【11-01】	磐川市上野部地先	14,201,000	12,716,000	2,024,000	14,740,000	光畑建設(株)	7.3.11 7.7.14	14,250,000	1800m ²	36年度債務 合併36-K3246-01
411	"	令和6年度二級河川上野部川河川改良工事(法面保護工)【11-01】	磐川市上野部地先	14,201,000	12,716,000	2,024,000	14,740,000	光畑建設(株)	7.3.11 7.7.14		160m	36年度債務
412	"	令和7年度二級河川敷地川原草刈害回復工事(護岸工)【11-01】	袋井市友永地先	3,674,000	3,674,000		3,674,000	塚本建設(株)	7.9.26 8.1.13	490,000	160m ²	合併36-K3249-01河川改良 36年度債務 随契五号(緊急)
413	"	令和7年度二級河川敷地川河川改良工事(応急工事その1)【11-01】	御前崎市上朝比奈地先	3,608,000	3,520,000		3,520,000	(株) 西島土木	7.5.15 7.8.22	3,520,000	31.6m ²	合併37-R0900-01県単河川等災害復旧 随契五号(緊急)

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約 締結 方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計(円)						
414	河川改良	令和7年度二級河川概常川河川改良工事(応急工事その2)【11-02】	御前崎市上朝比奈地先	5,676,000	5,610,000		5,610,000	随契	(株)西島土木	7.6.2 7.12.5		袋詰土工	随契五号(緊急)
415	"	令和7年度二級河川西万川河川改良工事(路肩復旧工)【11-03】	菊川市西方地先	2,442,000	2,365,000		2,365,000	随契	(株)小原組	8.1.15		34 施工延長	随契一号(少額)
416	"	令和7年度二級河川敷地川河川改良工事(堤固め工)【11-01】	磐田市敷地地先	8,723,000	7,777,000		7,777,000	指名	(株)ナカヤ	8.1.23		94.3 袋詰土工設置	
417	"	令和7年度二級河川金島川河川改良工事(護岸工)【11-01】	掛川市和光地先	8,118,000	8,052,000	-594,000	7,458,000	指名	(有)岡田土木	7.10.14 8.1.19	(7,458,000) 1,547,932	1 施工延長 L =	合併37-K3073-01河川改良
418	"	令和7年度二級河川金島川河川改良工事(護岸工)【11-01】	掛川市和光地先	8,118,000	8,052,000	-594,000	7,458,000	指名	(有)岡田土木	7.10.14 8.1.19	(7,458,000) 5,910,068	33 施工延長 L =	合併37-K3071-01
419	"	令和7年度二級河川銀山川河川改良工事(築堤盛土工)【11-02】	袋井市彦島地先	5,819,000	5,819,000		5,819,000	指名	(株)新組	7.11.20		33 施工延長 L =	37年度繰越
420	"	令和7年度二級河川原野谷川河川改良工事(築堤盛土工)【11-02】	掛川市橋本地先	6,743,000	6,655,000		6,655,000	指名	(株)青木興業	8.1.15	(2,660,000) 2,660,000	120 腹付工	合併37-K3075-01
421	"	令和7年度二級河川原野谷川河川改良工事(築堤盛土工)【11-02】	掛川市橋本地先	6,743,000	6,655,000		6,655,000	指名	(株)青木興業	8.1.15	(2,660,000)	47 腹付工	合併37-K3077-01河川改良
422	"	令和7年度二級河川敷地川河川改良工事(床止め工)【11-01】	磐田市敷地地先	9,361,000	8,349,000		8,349,000	指名	(株)ナカヤ	8.1.15		47 施工延長	37年度債務
423	"	令和7年度二級河川垂木川河川改良工事(河床掘削工)【11-01】	御前崎市比内地先	7,403,000	7,260,000		7,260,000	指名	タクミ建設(株)	8.1.29		230 施工延長	37年度債務
424	"	令和7年度二級河川垂木川河川改良工事(河床掘削工)【11-01】	掛川市細田地先	9,449,000	9,240,000		9,240,000	指名	(株)金田組	8.2.26		100 施工延長	37年度債務
	37-K3249-01											200 m	

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調 査

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	製 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	又 山 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
425	河川改良	令和7年度二級河川倉賀川河川改良工事(河道掘削工)【11-02】	磐田市・瀬川地先	9,317,000	9,218,000		9,218,000	指名	(有)エイシン	7.12.18		掘削	37年度債務
426	"	令和7年度二級河川・雲河川緊急自然災害防止対策工事(護岸工)【11-01】	磐田市合代島地先	41,107,000	37,708,000		37,708,000	一般	(株)アキヤマ	7.10.16		410m延長 施工延長	合併37-K3761-01緊急自然災害防止対策事業
427	"	令和7年度二級河川・雲河川緊急自然災害防止対策工事(護岸工)【11-01】	磐田市合代島地先	41,107,000	37,708,000		37,708,000	一般	(株)アキヤマ	7.10.16		55m延長 施工延長	合併37-K3761-01緊急自然災害防止対策事業
428	"	令和7年度二級河川・雲河川緊急自然災害防止対策工事(護岸工)【11-01】	磐田市合代島地先	41,107,000	37,708,000		37,708,000	一般	(株)アキヤマ	7.10.16		55m延長 施工延長	合併37-K3761-01緊急自然災害防止対策事業
	河川改良	【事業計】			164,967,000	11,511,600	176,478,600				143,475,600		
429	河川維持修繕	令和6年度二級河川・ぼう柳川河川メンテナンス事業(ぼう柳川水門修繕工)【11-01】	磐田市福田地先	23,485,000	22,550,000	2,651,000	25,201,000	一般	J F サクノス (株) 静岡営業所	7.3.24		ぼう柳川水門修繕工	36年度繰越
430	"	令和7年度二級河川・磐田久保川河川維持修繕工事(大池水門扉体修繕工)【11-02】	磐田市大原地先	7,304,000	7,150,000		7,150,000	一般	大同機工(株) 営業所	7.8.12 8.1.13		大池水門1号扉体 1号扉体	合併36-K3650-01河川維持修繕
431	"	令和7年度二級河川・磐田久保川河川維持修繕工事(大池水門扉体修繕工)【11-02】	磐田市大原地先	7,304,000	7,150,000		7,150,000	一般	大同機工(株) 営業所	7.8.12 8.1.13		大池水門1号扉体 1号扉体	合併36-K3650-01河川維持修繕
432	"	令和7年度二級河川・磐田久保川河川維持修繕工事(大池水門扉体修繕工)【11-02】	磐田市大原地先	7,304,000	7,150,000		7,150,000	一般	大同機工(株) 営業所	7.8.12 8.1.13		大池水門1号扉体 1号扉体	合併36-K3650-01河川維持修繕
433	"	令和7年度二級河川・磐田久保川河川維持修繕工事(除草工)【11-01】	磐田市大原地先	4,983,000	4,521,000	979,000	5,500,000	指名	K A M I Y A (株)	7.6.26 7.9.8		除草除草工	合併37-K3763-01
	36-K3766-01											33500m延長	

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)					
434	河川維持修繕 37-K3763-01	令和7年度一級河川上野部川河川維持修繕工事(除草工)【11-01】	袋井市広岡地先	4,983,000	4,521,000	979,000	5,500,000	KAMIYA (株)	7. 6. 26 7. 9. 8	(5,500,000) 979,000	堤防除草工	合併36-K3766-01河川維持修繕
435	"	令和7年度一級河川上野部川河川維持修繕工事(法面保護工)【11-01】	磐田市上野部地先	8,503,000	7,601,000		7,601,000	(株)大原重建	7.11. 6	(3,000,000) 3,000,000	33500 施工延長	合併37-K3761-02
436	"	令和7年度一級河川上野部川河川維持修繕工事(法面保護工)【11-01】	磐田市上野部地先	8,503,000	7,601,000		7,601,000	(株)大原重建	7.11. 6	(3,000,000)	100 施工延長	
437	"	令和7年度二級河川大須賀新山河川維持修繕工事(袋井立石工)【11-01】	掛川市西八河地先	5,896,000	5,720,000	280,000	6,000,000	(有)山	7.12. 5 8. 2. 26		100 施工延長	合併36-K3766-02河川維持修繕
	河川維持修繕	【事業計】			24,992,000	1,259,000	26,251,000			15,650,000	256 m	
438	水防用水位計等更新事業 36-E0027-01	令和7年度一級河川一美清山水防用水位計等更新工事(谷口櫛危機管理型水位計修繕)【事業計】	磐田市合代品地先	3,839,000	3,740,000		3,740,000	NDS (株) 静岡支店	7. 8. 5 8. 1. 23		危機管理型水位計更新	随契入号(不調)
	水防用水位計等更新事業	【事業計】			3,740,000	0	3,740,000			3,740,000	1 式	
	(02)河川改良費	【計】			3,415,005,000	201,715,900	3,616,720,900			2,126,992,900		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和7年度)
(令和8年2月28日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	製 約 額			製約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	又 山 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
439	「静岡モデル防潮堤」整備促進事業 34-K5300-01	令和4年度電洋海岸 静岡モデル防潮堤整備促進工事 (CSG製造工)【11-01】	磐田市駒場地先	3,655,908,000	3,407,800,000	1,213,954,492	4,621,754,492	一 般	西松・デキヤマ特定建設工事共同企業体	4.10.15	(1,577,600,000) 884,300,000	電洋海岸防潮堤 1 式	34年度債務 インフレスライドによる増加
440	"	令和4年度電洋海岸 静岡モデル防潮堤整備促進工事 (電洋工区本体施工その1)【11-01】	磐田市駒場地先ほか	1,840,740,000	1,804,000,000	683,826,000	2,487,826,000	一 般	中村組・イトー特定建設工事共同企業体	4.12.22	(793,000,000)	電洋海岸防潮堤 1 式	34年度債務 インフレスライドによる増加
441	"	令和5年度電洋海岸 静岡モデル防潮堤整備促進工事 (電洋工区本体施工その2)【11-01】	磐田市駒場地先ほか	1,850,695,000	1,837,000,000	104,038,000	1,941,038,000	一 般	中継・イトー特定建設工事共同企業体	5.10.12	(329,232,000) 505,810,000	電洋海岸防潮堤 1 式	35年度債務 インフレスライドによる増加
	35-K5301-01 「静岡モデル防潮堤」整備促進事業												
					7,048,800,000	2,001,818,492	9,050,618,492				1,390,110,000		
442	海岸養浜事業	令和6年度浅羽海岸 海岸養浜工事【11-01】	袋井市浅地先	9,900,000	8,844,000	2,653,000	11,497,000	指名	(有) 睦土建	6.12.12 7.6.30	(3,530,000) 7,967,000	養浜 (浅羽海岸)	36年度繰越
443	"	令和6年度浅羽海岸 海岸養浜工事 (養浜工)【11-01】	御前崎市御前崎地先	21,428,000	21,230,000	-1,342,000	19,888,000	一 般	(株) 御前崎工務所	7.3.11 7.8.4	19,888,000	養浜工 1500 m 3	36年度債務
444	"	令和6年度電洋海岸 海岸養浜工事 (養浜工)【11-01】	磐田市駒場地先	9,471,000	8,492,000	1,008,000	9,500,000	指名	(株) クラノ	7.3.28 7.11.20	9,500,000	養浜 (電洋海岸) 6600 m 3	36年度債務
445	"	令和7年度浅羽海岸 海岸養浜工事【11-01】	袋井市浅地先	15,741,000	14,135,000		14,135,000	一 般	(株) マルブンプロテクト	8.2.26		施工延長 860 m 3	37年度債務
446	"	令和7年度電洋海岸 海岸養浜工事【11-01】	袋井市浅地先	15,741,000	14,135,000		14,135,000	一 般	(株) マルブンプロテクト	8.2.26		施工延長 300 m	合併37-K5411-01海岸養浜事業
	37-K5411-01 海岸養浜事業												37年度債務 合併37-K5411-01
					52,701,000	2,319,000	55,020,000				37,355,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	製 約 額			請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当	額 増 減	計 (円)					
447	海岸メンテナンス 事業 37-53064-01	令和7年度海洋海岸 防備メンテナンス 事業に伴う遠方 監視制御装置更新 工事(高津水門) 【事業計】	磐田市駒場地先 ほか	29,766,000	29,700,000	300,000	30,000,000	(株) 大和電機製作所	7. 7. 30		遠方監視制御装置更新工 1 式	随契入号(不備)
					29,700,000	300,000	30,000,000			0		
	(03)沿岸費	【H 計】			7,131,201,000	2,004,437,492	9,135,638,492			1,427,465,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

主木工事圖

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出金 額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
448	通常砂防【防災・安全交付金】	令和6年度一雲済川支川平松沢C砂防工事(伐採工)【11-02】	磐田市平松地先	19,074,000	17,380,000	-1,661,000	15,719,000	一般	(株)アキヤマ	6.12.23 7.4.21	2,600,000	伐採工1 5100 m2	36年度繰越 合併36-S0108-01通常砂防【防災・安全交付金】
449	"	令和6年度一雲済川支川平松沢C砂防工事(伐採工)【11-02】	磐田市平松地先	19,074,000	17,380,000	-1,661,000	15,719,000	一般	(株)アキヤマ	6.12.23 7.4.21	13,119,000	伐採工1 5100 m2	36年度繰越 合併36-S0107-01
450	"	令和6年度一雲済川支川平松沢C砂防工事(管理用道路工)【11-03】	磐田市平松地先	59,730,000	52,910,000	-2,662,000	50,248,000	一般	(株)アキヤマ	7.3.27 7.11.13	45,500,000	管理用道路 C路線 延長80m 1 式	36年度繰越 合併36-S0107-01
451	"	令和6年度一雲済川支川平松沢C砂防工事(管理用道路工)【11-03】	磐田市平松地先	59,730,000	52,910,000	-2,662,000	50,248,000	一般	(株)アキヤマ	7.3.27 7.11.13	4,748,000	管理用道路 C路線 延長80m 1 式	36年度繰越 合併36-S0108-01通常砂防【防災・安全交付金】
452	"	令和7年度一雲済川支川平松沢B砂防工事(管理用道路工)【11-01】	磐田市平松地先	46,717,000	41,800,000		41,800,000	一般	(株)入原重建	7.8.12	(16,700,000) 3,000,000	施工延長 L=88.8 m	合併37-S0351-01本規格特定 砂防専業(砂防)
	通常砂防【防災・安全交付金】	【事業計】			70,290,000	-4,323,000	65,967,000				68,967,000		
453	砂防メンテナンス事業(砂防)	令和6年度一雲済川支川小三沢砂防メンテナンス事業(砂防)工事(堰堤改築工)	岡部郡森町坂下地先	70,334,000	69,300,000	10,676,000	79,976,000	不随	正光建設(株)	6.7.23 7.9.24	(27,720,000) 52,256,000	砂防堰堤 1 式	36年度繰越函友八号(不調) 敷物上であり機械運送は時間を要し、陸山により法面崩壊も生じ伐削作業にも時間を要したため。
454	"	令和6年度磯部川支川二ノ谷沢砂防堰堤改築工事(堰堤増設工)【11-02】	御前崎市上朝比奈地先	33,704,000	33,000,000	1,569,000	34,569,000	指名	(株)西島土木	7.3.27 8.1.15	14,569,000	砂防堰堤 1 式	36年度繰越 合併36-S3075-01
455	"	令和7年度磯部川支川二ノ谷沢砂防改築工事(堰堤増設工)【11-01】	御前崎市上朝比奈地先	7,810,000	7,700,000	33,000	7,733,000	指名	(株)西島土木	7.11.27 8.2.13	3,000,000	砂防堰堤 1 式	
	砂防メンテナンス事業(砂防)	【事業計】			110,000,000	12,278,000	122,278,000				69,825,000		

土 本 工 事 調

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	製 約 額			請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	火 山 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)					
456	砂防メンテナンス 事業(砂防) (5か 年加速化対策) 36-S2035-01	令和6年度堤部川 支川二ノ谷沢砂防 堰堤改築工事(堰 堤厚1) 【11- 02】	御前崎市上朝比 奈地先	33,704,000	33,000,000	1,569,000	34,569,000	(株) 西島土木	7. 3. 27 8. 1. 15	20,000,000	砂防堰堤 1 式	36年度繰越 合併36-S2035-01砂防メンテ ナンス事業(砂防)
	砂防メンテナンス 事業(砂防) (5か 年加速化対策)	【事業計】			0	0	0			20,000,000		
457	砂防メンテナンス 事業(地すべり) 37-S2035-01	令和7年度谷穴砂 防メンテナンス事 業(地すべり) 上 事(水路工) 【11- 03】	掛川市上西之谷 地内	14,696,000	14,443,000	369,000	14,812,000	(株) 金田組	7. 9. 16 8. 2. 17	(5,770,000)	施工延長 140.8 m	随契入号(不調) 合併36-S2033-01砂防メンテ ナンス事業(地すべり)
458	" 36-S2033-01	令和7年度谷穴砂 防メンテナンス事 業(地すべり) 工 事(水路工) 【11- 03】	掛川市上西之谷 地内	14,696,000	14,443,000	369,000	14,812,000	(株) 金田組	7. 9. 16 8. 2. 17	(5,770,000) 5,770,000	施工延長 140.8 m	随契入号(不調) 合併37-S2035-01
	砂防メンテナンス 事業(地すべり)	【事業計】			14,443,000	369,000	14,812,000			5,770,000		
459	県道通常砂防 35-S5055-01	令和6年度 原 野合川支川逆川砂 防工事(護岸工) 【11-01】	掛川市大野地先	23,694,000	23,100,000	650,000	23,750,000	岡川建設(株)	6. 9. 24 7. 6. 13	(9,240,000) 14,510,000	重力式擁壁 51 m 3	35年度繰越
	県道通常砂防	【事業計】			23,100,000	650,000	23,750,000			14,510,000		
460	暴雨災害対策路 側事業(地すべ り) 36-S6001-01	令和6年度逆川地 すべり対策工事 (法面工) 【11- 01】	掛川市東山地内	26,378,000	25,850,000	3,905,000	29,755,000	岡川建設(株)	6. 10. 8 7. 5. 30	(10,340,000) 19,415,000	施工延長 12 m	36年度繰越

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)					
461	豪雨等災害対策緊急事業(地すべり) 36-S6001-01	令和7年度逆川地すべり対策工事【11-02】	掛川市東山地内	17,424,000	17,050,000	528,000	17,578,000	岡田建設(株)	7.8.12 8.2.27	(6,820,000) 6,820,000	山麓水路工	合併37-S6302-01
	豪雨等災害対策緊急事業(地すべり) 【事業計】				42,900,000	4,433,000	47,333,000			26,235,000	1式	
462	豪雨等災害対策緊急事業(急傾斜) 36-S7370-01	令和6年度上西郷石ヶ谷急傾斜地前堤対策工事(擁壁工)【11-01】	掛川市上西郷地内	15,917,000	15,895,000	3,861,000	19,756,000	中山建設(株)	6.12.19 7.7.16	(6,350,000) 13,131,000	砂防土工	36年度繰越 合併37-S7370-01
463	"	令和6年度上西郷石ヶ谷急傾斜地前堤対策工事(擁壁工)【11-02】	掛川市上西郷地内	23,298,000	23,210,000	-352,000	22,858,000	中山建設(株)	7.3.18 7.12.19	22,858,000	砂防土工	36年度繰越
464	"	令和6年度上西郷石ヶ谷急傾斜地前堤対策工事(擁壁工)【11-03】	掛川市上西郷地内	26,554,000	26,180,000	1,386,000	27,566,000	中山建設(株)	7.8.12	(10,470,000) 10,470,000	斜面対策	合併37-S7370-01
	豪雨等災害対策緊急事業(急傾斜) 【事業計】				65,285,000	4,895,000	70,180,000			46,459,000	1式	
465	緊急豪雨災害対策強化事業(急傾斜) 37-S7370-01	令和6年度上西郷石ヶ谷急傾斜地前堤対策工事(擁壁工)【11-01】	掛川市上西郷地内	15,917,000	15,895,000	3,861,000	19,756,000	中山建設(株)	6.12.19 7.7.16	(6,350,000) 275,000	砂防土工	37年度繰越 合併36-S7370-01豪雨等災害対策緊急事業(急傾斜)
466	"	令和7年度上西郷石ヶ谷急傾斜地前堤対策工事(擁壁工)【11-03】	掛川市上西郷地内	26,554,000	26,180,000	1,386,000	27,566,000	中山建設(株)	7.8.12	(10,470,000)	斜面対策	合併36-S7370-01豪雨等災害対策緊急事業(急傾斜)
467	"	令和7年度上西郷石ヶ谷急傾斜地前堤対策工事(擁壁工)【11-01】	掛川市上西郷地内	12,034,000	11,935,000		11,935,000	中山建設(株)	7.12.18	4,770,000	斜面対策	合併36-S7370-01豪雨等災害対策緊急事業(急傾斜)
	37-S7370-01									23.7	10	

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調 査

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	製 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	火 山 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当	変更増減額 (円)	計 (円)						
468	緊急豪雨災害対策 強化事業(急傾 斜) 37-S7371-01	令和7年度家代下 神田急傾斜地崩壊 対策工事(吹付法 枠工)【11-01】	掛川市家代地内	36,168,000	35,640,000		35,640,000	般	(株) 藤木組	7.12.11	14,250,000	施工延長 30 m	
	緊急豪雨災害対策 強化事業(急傾 斜)	【事業計】		47,575,000		0	47,575,000				19,295,000		
469	県道防等維持修 繕 37-S6304-01	令和7年度谷穴砂 防メンテナンス事 業(地すべり)工 事(水路工)【11- 03】	掛川市上西之谷 地内	14,696,000	14,443,000	369,000	14,812,000	不 随	(株) 金田組	7.9.16 8.2.17	(5,770,000)	施工延長 140.8 m	随契八号(不随) 合併36-S2033-01砂防メンテ ナンス事業(地すべり)
470	"	令和6年度 幸財 天川至山西大谷川 砂防等維持工事 (かごマット工) 【11-01】	掛川市西八瀬地 内	4,961,000	4,730,000	270,000	5,000,000	指 名	(有) 山一	7.3.7 7.6.13	5,000,000	施工延長 21.6 m	36年度債務
471	"	令和7年度遊川地 すべり対策工事 (水路補修工) 【11-02】	掛川市東山地内	17,424,000	17,050,000	528,000	17,578,000	一 般	岡田建設(株)	7.8.12 8.2.27	(6,820,000)	山腹水路工 1 式	合併36-S6001-01登山等災害 対策緊急事業(地すべり)
472	"	令和6年度初馬 地すべり対策工事 (水路補修工) 【11-01】	掛川市初馬 地 内	4,961,000	4,950,000	1,331,000	6,281,000	指 名	(株) 杉便運苑	7.3.27 7.7.22	5,000,000	山腹水路工(山腹コル ゲート作り 28 m	合併37-S6304-01 36年度繰越
473	"	令和6年度初馬 地すべり対策工事 (水路補修工) 【11-01】	掛川市初馬 地 内	4,961,000	4,950,000	1,331,000	6,281,000	指 名	(株) 杉便運苑	7.3.27 7.7.22	1,281,000	山腹水路工(山腹コル ゲート作り 28 m	合併36-S6304-01県半砂 防等維持修繕
474	"	令和7年度平松敷 下皿ほか砂防等維持 工事(標識工) 【11-01】	磐川市平松地内 ほか	2,068,000	1,430,000	66,000	1,496,000	随 契	(株) 静岡安全施設	7.6.26 7.9.29		標識工 1 式	随契一号(少額)
475	"	令和7年度敷地砂 防等維持工事(側 溝工)【11-02】	磐川市敷地内	3,696,000	3,410,000	594,000	4,004,000	指 名	豊川開築(株)	7.9.26 8.1.19	(4,004,000) 2,000,000	排水構造物工 1 式	合併36-S7270-01県半砂 防等維持修繕
476	"	令和7年度敷地砂 防等維持工事(側 溝工)【11-02】	磐川市敷地内	3,696,000	3,410,000	594,000	4,004,000	指 名	豊川開築(株)	7.9.26 8.1.19	(4,004,000) 2,004,000	排水構造物工 1 式	合併37-S7270-01

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)					
477	県営砂防等維持修繕 36-S7297-01	令和6年度菅ヶ谷 砂防等維持工事 (伐採工)【11-01】	袋井市菅ヶ谷地 内	2,398,000	2,398,000	33,000	2,431,000	(有) 民栄工建	7. 2.13 7. 5.30		伐採工 2,431,000	36年度債務随製一号(少額)
478	"	令和7年度初馬砂 防等維持工事(水路 修繕工)【11-01】	掛川市初馬地内	2,530,000	2,508,000	-44,000	2,464,000	(株) 桂屋建設	7.10.24 8. 2.20	1,000,000	74 施工延長 m	随製一号(少額)
479	"	令和7年度 弁財 天川支川西大谷川 砂防等維持工事 (護岸工)【11-01】	掛川市西大湖地 先	6,930,000	6,710,000	737,000	7,447,000	(有) 川口	7.12.18		施工延長 L=8.3m	令和37-S6303-01県営砂防等維持修繕
480	"	令和7年度 弁財 天川支川西大谷川 砂防等維持工事 (護岸工)【11-01】	掛川市西大湖地 先	6,930,000	6,710,000	737,000	7,447,000	(有) 川口	7.12.18		施工延長 L=8.3m	令和37-S6303-01県営砂防等維持修繕
481	"	令和7年度原馬山 山砂防等維持工事 (伐採工)【11-01】	掛川市原馬地内	3,322,000	3,215,000	165,000	3,410,000	田原建設建設(株)	7.11.20 8. 2.20	1,200,000	斜面対策(施設維持)	令和37-S6302-01
	県営砂防等維持修繕	【事業計】			29,381,000	3,152,000	32,533,000			21,412,000	1 式	
482	緊急自然災害防止 対策事業(砂防)	令和7年度 弁財 天川支川西大谷川 砂防工事(護岸 工)【11-01】	掛川市西大湖地 先	13,750,000	13,640,000		13,640,000	(株) 博林組	7.12.11		施工延長 48.3 m	
483	"	令和7年度 小笠沢川支川法多 沢川砂防工事(護 岸工)【11-01】	袋井市豊永地先	16,830,000	15,081,000	1,595,000	16,676,000	(株) 民栄建設	7.10.10	6,000,000	施工延長 120 m	
	緊急自然災害防止 対策事業(砂防)	【事業計】			28,721,000	1,595,000	30,316,000			6,000,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調 査

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	製 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	又 山 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当	変更増減額 (円)	計 (円)						
484	緊急自然災害防止 対策事業(急傾 斜) 36-S7170-01	令和6年度北ノ谷 A急傾斜地崩壊対 策工事(擁壁工) 【11-01】	菊川市平済地内	71,852,000	68,750,000	11,418,000	80,168,000	一般	(株) 山下組	6. 9. 10 8. 2. 20	(27,500,000)	振りコンクリート擁壁	36年度繰越 ボーリングマシンとの移設と アンカー足場の組み換えが 必要となったため。
485	緊急自然災害防止 対策事業(急傾 斜) 37-S7170-01	令和6年度北ノ谷 A急傾斜地崩壊対 策工事(擁壁工) 【11-01】	菊川市平済地内	71,852,000	68,750,000	11,418,000	80,168,000	一般	(株) 山下組	6. 9. 10 8. 2. 20	(27,500,000)	振りコンクリート擁壁 21.2 m	合併37-S7170-01 37年度繰越
486	"	令和6年度北ノ谷 A急傾斜地崩壊対 策工事(擁壁工) 【11-02】	菊川市平済地内	99,979,000	98,450,000	9,713,000	108,163,000	一般	南部建設(株)	6. 9. 10 7. 9. 30	(39,380,000) 68,783,000	もたれ式擁壁 21.2 m	合併36-S7170-01緊急自然災害 防止対策事業(急傾斜)
487	"	令和7年度北ノ谷 B急傾斜地崩壊対 策工事(擁壁工) 【11-01】	菊川市平済地内	39,600,000	39,270,000	3,806,000	43,076,000	一般	(株) 中興発	7. 9. 16	15,700,000	29.6 m もたれ式擁壁	36年度繰越 もたれ式擁壁の施工延長 を見直したため。
	緊急自然災害防止 対策事業(急傾 斜) 37-S7170-01	【事業目】			206,470,000	24,937,000	231,407,000				84,483,000	5 m	
488	県土強靱化対策事 業(砂防・緊急浸 透) 37-S5417-01	令和7年度 原 野谷川支川小笠沢 川砂防工事(河床 掘削工) 【11-01】	袋井市豊沢地先	9,691,000	9,680,000	370,000	10,050,000	指名	(株) 新緑	7. 9. 4 8. 2. 27	3,870,000	河床掘削工 82 m	
489	"	令和7年度二級河 川冠今寺川砂防工 事(河床掘削工) 【11-01】	掛川市大淵地先	9,460,000	8,965,000	110,000	9,075,000	指名	(有) 山一	7. 11. 27		施工延長	
490	"	令和7年度 太田 川支川原野谷川砂 防工事(除石工) 【11-01】	掛川市居尻地先		9,614,000	86,000	9,700,000	指名	(有) 岡川土木	7. 9. 18 8. 1. 19	9,700,000	480 m 施工延長	
491	"	令和7年度 太田 川砂防工事(除石 工) 【11-01】	岡栗郡森町竜久 保地先	14,520,000	14,498,000	2,092,000	16,590,000	一般	(株) 石衛建設	7. 9. 1 8. 1. 9	(16,590,000) 14,550,000	45 m 施工延長	合併37-M1083-01
	県土強靱化対策事 業(砂防・緊急浸 透) 37-S5420-01	【事業目】			42,757,000	2,658,000	45,415,000				28,120,000	50 m	

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当年度又は当該事業の支出済額

土 本 工 事 調

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	製 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
492	事業関連防砂等 事業 (防砂) 36-S0502-01	令和6年度一宮河川 支川上神増沢砂防工事 (浸透保全) 【11-01】	神田市上神増地 先	16,148,000	14,454,000	2,480,000	16,934,000	指名	(株) アキヤマ	7. 3. 21 7. 10. 24	7,934,000	砂防工	36年度繰越 合併36-S0504-01河川関連防砂 事業事業 (浸透保全) (5か 年加速化対策)
	事業関連防砂等 事業 (防砂) 36-S0502-01	【事業計】			0	0	0				7,934,000	1	
493	事業関連防砂等 事業 (通流砂防) (5か年加速化対策) 36-S0504-01	令和6年度一宮河川 支川上神増沢砂防工事 (浸透保全) 【11-01】	磐田市上神増地 先	16,148,000	14,454,000	2,480,000	16,934,000	指名	(株) アキヤマ	7. 3. 21 7. 10. 24	9,000,000	砂防工	36年度繰越 合併36-S0502-01
	事業関連防砂等 事業 (通流砂防) (5か年加速化対策) 36-S0504-01	【事業計】										1	
					14,454,000	2,480,000	16,934,000				9,000,000		
494	総合流域防災 (情報基盤) 【防災・安全交付金】 (5か年加速化対策) 36-S3571-01	令和6年度木久保 ほか上砂災害警戒区域 警戒施設設置工事 (森町) 【11-01】	岡智郡森町 倉 地内ほか	14,795,000	13,442,000	1,558,000	15,000,000	指名	セイトー (株)	7. 3. 7 8. 1. 30	15,000,000	土砂災害警戒区域標識設置工 事	36年度繰越
495	"	令和6年度 富川 日慈ほか土砂災害警戒区域 警戒施設設置工事 (菊川市) 【11-01】	菊川市富川地内 ほか	14,850,000	13,497,000	1,503,000	15,000,000	指名	(株) 日本ロードライ ン	7. 3. 7 8. 1. 30	5,300,000	土砂災害警戒区域標識設置工 事	36年度繰越
496	"	令和6年度 新野 人形中ほか土砂災害警戒区域 警戒施設設置工事 (御前崎 市) 【11-01】	御前崎市新野地 内ほか	13,244,000	12,034,000	1,366,000	13,400,000	指名	(株) 交研標示	7. 3. 7 8. 1. 30		43	36年度繰越
	総合流域防災 (情報基盤) 【防災・安全交付金】 (5か年加速化対策) 36-S3571-03	【事業計】										40	
					38,973,000	4,427,000	43,400,000				20,300,000		

価格・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調 査

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	製 約 額			請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)					
497	通常砂防【防災・ 安全交付金】(重点 点) 37-S0010-01	令和7年度・雲 天川支川坊主淵川 砂防工事(堰堤 工)【11-01】	掛川市大須地先	98,098,000	93,500,000		93,500,000	(株) 若杉組	7. 7.15		不透過型砂防堰堤 1 基	
	通常砂防【防災・ 安全交付金】(重点 点)	【事業計】			93,500,000	0	93,500,000			37,400,000		
498	大規模特定砂防等 事業(砂防)	令和7年度・雲 川支川平松沢B砂 防工事(管理用道 路上)【11-01】	磐田市平松地先	46,717,000	41,800,000		41,800,000	(株) 大原重建	7. 8.12	(16,700,000) 13,700,000	施工延長 L=88.8 m	合併36-S0107-01
499	"	令和7年度・雲 川支川平松沢C砂 防工事(砂防堰堤 工)【11-01】	磐田市平松地先	137,742,000	126,500,000		126,500,000	石川建設(株)	7.12.23		砂防工 1 式	
	大規模特定砂防等 事業(砂防)	【事業計】			168,300,000	0	168,300,000			13,700,000		
	(01)砂防費	【計 計】			996,149,000	57,551,000	1,053,700,000			499,410,000		

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計(円)					
500	水産生産基盤整備 (4種係留等)	令和6年度福田漁 港水産生産基盤整 備工事(-3.0m陸 揚用岸壁改良工) 【11-01】	磐田市豊浜地先	149,600,000	148,500,000	1,500,000	150,000,000	大石建設(株)	6.10.17 7.5.9	(59,400,000) 90,600,000	岸壁改良工	36年度繰越
501	"	令和7年度福田漁 港水産生産基盤整 備工事(-3.0m陸 揚用岸壁改良工) 【11-01】	磐田市豊浜地先	158,180,000	156,750,000	2,750,000	159,500,000	中村建設(株)	7.8.12	62,700,000	26.25 岸壁改良工	m
	水産生産基盤整備 (4種係留等)	【事業用】			305,250,000	4,250,000	309,500,000			153,300,000		
502	水産物供給基盤機 能保全(4種外郭)	令和6年度福田漁 港水産物供給基盤 機能保全工事(R 6 渡梁工その1) 【11-02】	磐田市豊浜地先	61,380,000	61,270,000	6,693,000	67,963,000	五洋建設(株) 営業所	6.10.1 7.8.29	(24,500,000) 27,229,000	サン ドバ イバ スシ ステ ム 運 転 工	36年度繰越 合併36-V1532-01 機設備の不具合が確認され たため、機設備修繕工を追 加した
503	"	令和6年度福田漁 港水産物供給基盤 機能保全工事(R 6 渡梁工その1) 【11-02】	磐田市豊浜地先	61,380,000	61,270,000	6,693,000	67,963,000	五洋建設(株) 営業所	6.10.1 7.8.29	(24,500,000) 16,234,000	サン ドバ イバ スシ ステ ム 運 転 工	36年度繰越 合併36-V1530-01水産物供給基 盤機能保全(4種外郭) 機設備の不具合が確認され たため、機設備修繕工を追 加した
504	"	令和6年度福田漁 港水産物供給基盤 機能保全工事(R 6 渡梁工その2) 【11-01】	磐田市豊浜地先	88,770,000	88,550,000	1,450,000	90,000,000	五洋建設(株) 営業所	7.3.14	35,420,000	1 サン ドバ イバ スシ ステ ム 運 転 工	36年度繰越
505	"	令和7年度福田漁 港水産物供給基盤 機能保全工事(R7 渡梁工)【11-01】	磐田市豊浜地先	75,493,000	75,350,000		75,350,000	五洋建設(株) 営業所	7.7.8	30,140,000	1 サン ドバ イバ スシ ステ ム 運 転 工	36年度繰越
506	"	令和7年度福田漁 港水産物供給基盤 機能保全工事(電 気設備修繕工) 【11-02】	磐田市豊浜地先			792,000	16,742,000	(株)明電エンジニア リング 静岡支店	7.8.5	6,380,000	1 サン ドバ イバ スシ ステ ム 電 気 設 備	36年度繰越
507	"	令和7年度福田漁 港水産物供給基盤 機能保全工事(排 砂管工)【11-03】	磐田市豊浜地内	77,088,000	69,828,000	-473,000	69,355,000	平野建設(株)	7.8.12 8.2.27	27,900,000	1 伸 縮 可 とう 管 設 置 工	36年度繰越
508	"	令和7年度福田漁 港水産物供給基盤 機能保全工事(R7 渡梁工その2) 【11-04】	磐田市豊浜地先	84,612,000	84,480,000		84,480,000	五洋建設(株) 営業所	8.2.3		2 サン ドバ イバ スシ ステ ム 運 転 工	36年度繰越

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	水産物供給基盤機 能保全(4種外郭)	【事業計】			395,428,000	8,462,000	403,890,000				143,303,000		
509	水産物供給基盤機 能保全(4種係留 等) 37-V1536-01	令和7年度福岡漁 港水産物供給基盤 機能保全工事(- 1.5m泊地浚渫 工)【11-01】	豊州市豊浜地先	49,929,000	48,950,000		48,950,000	一 般	石川建設(株)	7.11.5		浚渫工	37年度繰越
	水産物供給基盤機 能保全(4種係留 等)	【事業計】			48,950,000	0	48,950,000				0	1 式	
510	緊急自然災害防止 対策事業債(漁 港) 37-V4580-01	令和7年度福岡漁 港自然災害防止対 策工事(欄干工) 【11-01】	豊州市豊浜地先	31,196,000	30,800,000		30,800,000	一 般	五洋建設(株) 営業所	8.1.20	(12,320,000) 8,320,000	欄干工	合併37-V4570-01
	緊急自然災害防止 対策事業債(漁 港)	【事業計】			30,800,000	0	30,800,000					1 式	
511	県単漁港整備 37-V4501-01	令和7年度福岡漁 港漁港整備工事 (係船場設置工) 【11-01】	豊州市豊浜地内	3,795,000	3,795,000	440,000	4,235,000	指 名	(株)大原重建	7.11.27		係船場設置工	合併37-V4502-01
512	"	令和7年度福岡漁 港漁港整備工事 (係船場設置工) 【11-01】	豊州市豊浜地内	3,795,000	3,795,000	440,000	4,235,000	指 名	(株)大原重建	7.11.27		係船場設置工	合併37-V4501-01県単漁 港整備
513	"	令和7年度福岡漁 港漁港整備工事 (灯台設置工) 【11-01】	豊州市豊浜地先	11,176,000	11,110,000		11,110,000	一 般	中村建設(株)	7.12.25 8.3.3	4,400,000	灯台設置	
	37-V4502-01											1 式	

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契約 額			請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)					
	県土強靱化対策事業 (漁港)	【事業計】			14,905,000	440,000	15,345,000			4,400,000		
514	県土強靱化対策事業 (漁港)	令和7年度福田漁港自然災害防止対策1事(掘削工) 【11-01】	磐田市豊浜地先	31,196,000	30,800,000		30,800,000	五洋建設(株) 静岡営業所	8. 1. 20	(12,320,000) 4,000,000	掘削工	合併37-V4580-01緊急自然災害防止対策事業採(漁港)
	県土強靱化対策事業 (漁港)	【事業計】			0	0	0			4,000,000	1 式	
	(03)漁港整備費	【目 計】			795,333,000	13,152,000	808,485,000			313,323,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約 締結 方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
515	社会資本整備総合交付金事業(街路・一般)	令和6年度(都)大田区町線(都)整備工事(歩道工)【11-01】	御前崎市池新田地区内	31,130,000	30,800,000	4,972,000	35,772,000	一般	(株) 松下工務店	6.10.29 7.7.31	(12,320,000) 23,452,000	道路改良	36年度繰越
516	"	令和7年度(都)大田区町線(都)整備工事(仮舗装工)【11-02】	御前崎市池新田地区内	4,543,000	4,026,000	935,000	4,961,000	指名	(株) ワシヤマ上建	7.5.16 7.8.5	(4,961,000) 4,548,704	施工延長 L=57.4m 式	合併37-C/265-01
517	"	令和7年度(都)大田区町線(都)整備工事(仮舗装工)【11-02】	御前崎市池新田地区内	4,543,000	4,026,000	935,000	4,961,000	指名	(株) ワシヤマ上建	7.5.16 7.8.5	(4,961,000) 412,296	施工延長 L=57.4m	合併36-C/265-01 社会資本整備総合交付金事業(街路・一般)
	社会資本整備総合交付金事業(街路・一般)	【事業前】			34,826,000	5,907,000	40,733,000				28,413,000		
518	社会資本整備総合交付金事業(街路)	令和7年度(都)池新田中央線(都)整備工事(側道工)【11-01】	御前崎市池新田地区内	3,982,000	3,905,000	-396,000	3,509,000	指名	(有) 坂本建設	7.9.18 7.12.19		施工延長	
519	36-C/264-01	令和6年度(都)田端玉野線(都)整備工事(舗装工)【11-03】	袋井市高尾地区内	19,987,000	17,941,000	3,586,000	21,527,000	一般	栗松建設(株)	6.10.22 7.5.20	(7,170,000) 14,357,000	施工延長 L=65.9m 39m	36年度繰越
520	"	令和7年度(都)田端玉野線(都)整備工事(道路工)【11-01】	袋井市高尾地区内	48,532,000	44,033,000		44,033,000	一般	(株) 遠州工務店	7.10.1	17,610,000	施工延長	
521	37-C/264-01	令和7年度(都)田端玉野線(都)整備工事(舗装工)【11-02】	袋井市高尾地区内	8,998,000	7,997,000		7,997,000	指名	栗松建設(株)	7.9.18	3,190,000	施工延長	
	社会資本整備総合交付金事業(街路)	【事業前】			73,876,000	3,190,000	77,066,000				38,666,000	96m	

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計(円)					
522	県単独街路整備事業 36-C5464-01	令和6年度(都)山端立野線街路整備工事(舗装工)【11-01】	袋井市高尾地内	25,795,000	25,520,000	4,587,000	30,107,000	(株) 遠州工務店	6.11.26 7.9.30	(10,200,000) 19,907,000	道路改良	36年度繰越
523	県単独街路整備事業 36-C5464-01	令和6年度(都)山端立野線街路整備工事(側溝工事の2)【11-02】	袋井市高尾地内	9,427,000	9,130,000	2,112,000	11,242,000	(株) 五十嵐組	6.11.21 7.8.20	(3,650,000) 7,592,000	施工延長1=150.5m 舗装	36年度繰越
524	"	令和6年度(都)山端立野線街路整備工事(交差点舗装工)【11-03】	袋井市高尾地内	9,999,000	9,328,000	2,728,000	12,056,000	東松建設(株)	6.11.7 7.5.20	12,056,000	施工延長1=66.5m 舗装	36年度繰越
525	36-C5464-01	令和7年度(都)大山本町線街路整備工事(側溝工)【11-01】	御前崎市池新田地内	4,466,000	4,400,000	979,000	5,379,000	鈴木工業(株)	7.6.19 7.10.31	(5,379,000) 720,000		合併36-C5466-01県単独街路整備事業
526	"	令和7年度(都)大山本町線街路整備工事(側溝工)【11-01】	御前崎市池新田地内	4,466,000	4,400,000	979,000	5,379,000	鈴木工業(株)	7.6.19 7.10.31	(5,379,000) 4,659,000	施工延長1=66.5m	合併37-C5466-01
527	36-C5466-01	令和7年度(都)山端立野線街路整備工事(地内管理)【11-01】	袋井市高尾地内	3,674,000	3,630,000	-2,180,000	1,450,000	(株) 五十嵐組	7.6.26 7.8.7	1,450,000	地内管理	
528	"	令和7年度(都)田端立野線街路整備工事(地内管理)【11-02】	袋井市高尾地内	3,729,000	3,674,000		3,674,000	陸建設興業(株)	7.10.3		地内管理	
529	37-C5460-01	令和7年度(都)大山本町線街路整備工事(歩道工)【11-01】	御前崎市池新田地内	12,276,000	12,100,000		12,100,000	鈴木工業(株)	7.10.1	4,840,000	施工延長1=94.2m(26)	
	県単独街路整備事業 37-C5466-01	【事業名】			67,782,000	8,226,000	76,008,000			51,224,000		
	(03)市街地整備費 【H 計】				176,484,000	17,323,000	193,807,000			118,303,000		

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当年度又は当該事業の支出済額

土 本 工 事 調

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	製 約 額			請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	火 山 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)					
530	公園・緑化推進事業費 36-I-0452-01	令和6年度小笠山総合運動公園公園緑化工事(前開アリーナ空調設備更新)【11-01】	袋井市愛野地内	13,277,000	12,650,000	3,590,000	16,240,000	(株)エクスツタナベ	7. 3. 4 7. 9. 16		空調設備更新、冷却塔修繕	36年度繰越
531	"	令和7年度小笠山総合運動公園公園緑化工事(量水取替工)【11-01】	袋井市愛野地内	2,530,000	2,310,000		2,310,000	協和水道(株)	7.10. 3 8. 1. 19	16,240,000	工業用水量水漏取替工	1 式
	公園・緑化推進事業費	【事業計】			14,960,000	3,590,000	18,550,000			18,550,000		
532	都市公園維持補修費(整備)	令和7年度小笠山総合運動公園陸上競技場公認更新工事(静岡スタジアム陸上競技場)ト	袋井市愛野地内	368,522,000	344,938,000		344,938,000	静和工業(株)	7. 6. 17	137,970,000	陸上競技場公認更新工事	
533	"	令和7年度小笠山総合運動公園陸上競技場公認更新工事(静岡スタジアム陸上競技場)	袋井市愛野地内	290,455,000	269,368,000		269,368,000	静和工業(株)	7. 6. 17	107,740,000	陸上競技場公認更新工事	1 式
534	"	令和7年度小笠山総合運動公園陸上競技場公認更新工事(補助競技場、投てき場改修工)【事業計】	袋井市愛野地内	225,720,000	207,193,800		207,193,800	静和工業(株)	7. 8. 1	82,870,000	陸上競技場公認更新工事	1 式
	都市公園維持補修費(整備)	【事業計】			821,499,800	0	821,499,800			328,580,000		
	(05)公園緑地費	【11 計】			836,459,800	3,590,000	840,049,800			347,130,000		

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 本 工 事 調

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)					
535	4年河川災害復旧 (通) 35-B4430-01	令和6年度・瀬河 川敷地川災害関連 事業(通)工事 (護岸工その5) 【11-01】	磐田市敷地地先	40,436,000	37,422,000	10,560,000	47,982,000	平野建設(株)	6.8.8 7.8.29	(14,900,000) 7,067,000	施工延長 212 m	災害復旧 令和6年度・瀬河川敷地川災害関連事業(通)工事 (護岸工その5) 県内に設置 合併36-B0801-01河川等 災害関連(通年)
536	"	令和6年度・瀬河 川敷地川災害関連 事業(通)工事 (護岸工その6) 【11-02】	磐田市敷地地先	47,366,000	43,879,000	7,051,000	50,930,000	平野建設(株)	6.8.8 7.8.29	(17,500,000) 6,300,000	施工延長 140 m	災害復旧 令和6年度・瀬河川敷地川災害関連事業(通)工事 (護岸工その6) 県内に設置 合併36-B0801-01河川等 災害関連(通年)
	4年河川災害復旧 (通)	【事業計】			0	0	0			13,367,000		
537	5年河川災害復旧 (通) 36-B4306-01	令和6年度・二級河 川敷地川5年災害 復旧(通)工事 (5年災害定第5 2号)(工事用道 路) 【事業計】	磐田市敷地地先	48,576,000	43,890,000	4,268,000	48,158,000	(株)堀内土木	6.10.1 7.8.15	(17,500,000) 17,920,000	工事用道路工(撤去) 1 式	36年度醸成 合併36-K3047-01
	5年河川災害復旧 (通)				43,890,000	4,268,000	48,158,000			17,920,000		
538	6年河川災害復旧 (通) 36-B4307-01	令和6年度・二級河 川敷地川6年災害 復旧工事(6年災害 定第55号)(護岸 工)【11-01】	掛川市長谷地先	66,946,000	66,660,000	60,104,000	126,764,000	(株)金川組	7.1.30	(14,770,000)	復旧延長 L	災害復旧 令和6年度・二級河川敷地川6年災害 復旧工事(6年災害定第55号) 県内に設置 合併36-B0007-016年河 川災害復旧
	6年河川災害復旧 (通)	【事業計】			0	0	0				45 m	
539	6年道路災害復旧 (通) 36-B4304-01	令和6年度(主) 藤枝大宮線 6年 道路災害復旧工事 (6年災害定第28 号)(法面工)	岡部郡森町二合 大河内1地内	8,338,000	8,305,000	1,804,000	10,109,000	倉見建設(株)	7.2.13 7.7.31	復旧延長 L=11.5 m	1,888,139	36年度醸成 合併36-B0004-016年道 路災害復旧

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計(円)					
540	6年度道路災害復旧 (通)	令和6年度(上) 藤枝大道路6年度 路災害復旧工事 (6年度災害費29 号)(法面対策 号)	岡智郡森町三倉 大河内2地内	82,610,000	82,500,000	4,818,000	87,318,000	正光建設(株)	6.11.15 7.9.30	(29,040,000) 13,498,000	道路災害復旧(木工事) 1式	36年度債務 合併36-B4005-01 6年度 路災害復旧
541	"	令和6年度(一) 原田大池線6年度 路災害復旧工事(6 年度災害費0030-00 号)(法面工)	掛川市下釜木地 内	62,590,000	62,150,000	627,000	62,777,000	(株)藤本組	6.12.5 7.10.17	(10,230,000) 32,017,000	復旧延長 58.9m	36年度債務 合併36-B4006-01 6年度 路災害復旧
542	"	令和7年度(一) 袋井小笠線6年度 災害復旧工事(6年 度災害費78号) (プロシク模工)	掛川市入山朝地 内	10,538,000	10,010,000		10,010,000	(株)堀川組	7.9.18	(4,000,000)	復旧延長 8.6m	合併36-B4010-01 6年度 路災害復旧
543	"	令和6年度(一) 磐田掛川線6年度 災害復旧工事(6年 度災害費79号) (法面工)【11- 事業計】	掛川市碓氷寺地 内	22,836,000	22,550,000	6,754,000	29,304,000	掛川土建(株)	7.1.16 7.10.17	(9,020,000) 8,646,000	復旧延長 27.4m	36年度債務 合併36-B4011-01 6年度 路災害復旧
544	"	令和6年度(一) 大河内森線6年度 路災害復旧工事 (6年度災害費94 号)(法面対策 号)【事業計】	岡智郡森町竜久 保地内	58,927,000	58,300,000	3,685,000	61,985,000	正光建設(株)	7.3.27 7.11.21		復旧延長 24m	36年度債務 合併36-B4012-01 6年度 路災害復旧
	6年度道路災害復旧 (通)	【計】			0	0	0			66,593,913		
	01)通年災害土木 復旧費	【計】			43,890,000	4,268,000	48,158,000			97,880,913		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約 締結 方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
545	県単独河川等災害 復旧	令和7年度二級河 川取野谷川県単独 災害復旧工事(補 修工)【11-01】	掛川市居尻地先	14,058,000	13,750,000	650,000	14,400,000	般	(有)佐藤工務店	7. 5. 23 7. 8. 26		施工延長	
546	"	令和7年度二級河 川敷地川県単独災 害復旧工事(護岸 工)【11-01】	袋井市友永地先	3,674,000	3,674,000		3,674,000	随 契	塚本建設(株)	7. 9. 26 8. 1. 13	14,400,000	施工延長 170 m	随契五号(緊急) 合併37-K3075-01
547	"	令和7年度二級河 川敷地川県単独災 害復旧工事(河床 掘削工)【11-01】	磐田市敷地地先	7,205,000	7,205,000		7,205,000	随 契	(株)堀内土木	7. 9. 29 8. 1. 30		施工延長 31.6 m	随契五号(緊急)
548	"	令和7年度二級河 川逆川県単独災害 復旧工事(河床掘 削工)【11-01】	掛川市日坂地先	11,605,000	11,550,000		11,550,000	随 契	岡田建設(株)	7. 11. 17 8. 2. 16	7,205,000	復旧延長 50 m	随契五号(緊急)
	県単独河川等災害 復旧	【事業計】			36,179,000	650,000	36,829,000					120 m	
549	県単独道路災害復 旧	令和6年度(主) 藤枝大造橋県単独 災害復旧工事(法 面工)【11-01】	岡智郡森町(倉 地内)	41,228,000	40,700,000	4,639,000	45,339,000	指 名	岡野建設(株)	6. 10. 25 7. 7. 28	(16,280,000) 29,059,000	災害復旧工	36年度繰越
550	"	令和7年度(主) 焼津森線県単独災 害復旧工事(上砂 撤去工)【11-01】	掛川市倉沢松葉 地内	451,000	440,000		440,000	随 契	(株)倉石	7. 9. 5 8. 1. 15		復旧延長 1 27. 0 m	随契五号(緊急)
	県単独道路災害復 旧	【事業計】			41,140,000	4,639,000	45,779,000				29,499,000		
551	6年河川災害復旧	令和6年度二級河 川敷地川6年災害 復旧工事(6年災 害対策工0号) (護岸工)【11-01】	袋井市見取地先	41,525,000	37,730,000	1,562,000	39,292,000	指 名	塚本建設(株)	6. 10. 17 7. 5. 7	(15,090,000) 22,702,000	復旧延長 L = 9 8. 5 m	36年度繰越 合併35-K3250-02

備考・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 木 工 事 調 査

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	火 山 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
552	6年河川災害復旧 36-B4007-01	令和6年度・級河 川逆川6年災害復 旧工事(6年災害定 第55号)(護岸 工)【11-01】	掛川市長谷地先	66,946,000	66,660,000	60,104,000	126,764,000	指名	(株)金田組	7.1.30	(14,770,000) 11,880,000	復旧延長 L = 45 m	災害復旧 工事。掛川川上流段に橋を架け、また、 あ、掛川川(左岸)に堤防を築いた。 合併36-B4307-01
	6年河川災害復旧	【事業計】			104,390,000	61,666,000	166,056,000				34,582,000		
553	7年河川災害復旧	令和7年度・級河 川太田川7年災害 復旧工事(7年災 害定第6号)(護 岸工)【11-0	岡野郡森町間詰 地先	41,371,000	37,356,000		37,356,000	指名	(株)岩附建設	8.1.23	14,940,000	復旧延長 (右岸) L = 13.7	37年度債務
554	"	令和7年度・級河 川瀬戸川7年災害 復旧工事(応急水 防工)【11-01】	岡野郡森町薄場 地先	407,000	407,000		407,000	随 契	鈴木土建(株)	7.8.21 7.12.10	407,000	構造物撤去工	随契五号(緊急)
555	"	令和7年度・級河 川瀬戸川7年災害 復旧工事(7年災 害定第7号)(護 岸工)【11-02】	岡野郡森町薄場 地先	14,234,000	13,970,000		13,970,000	指名	倉見建設(株)	7.12.18	5,580,000	復旧延長 L = 14 m 式	
556	"	令和7年度・級河 川岩崎川7年災害 復旧工事(7年災 害定第21号)(護 岸工)【11-01】	掛川市含真地先	26,752,000	25,850,000		25,850,000	指名	(株)倉石	8.1.23	8,600,000	復旧延長 L = 19.9 m	37年度債務
557	"	令和7年度・級河 川逆川7年災害復 旧工事(7年災害 定第25号)(護 岸工)【11-0	掛川市逆川地先	21,032,000	20,460,000		20,460,000	指名	掛川土建(株)	8.1.23	6,700,000	復旧延長 (左岸) L = 35 m	37年度債務
558	"	令和7年度・級河 川小笠高橋川7年 災害復旧工事(7年 災害定第0026号) (護岸工)【11-	菊川市高橋地先	27,357,000	25,091,000		25,091,000	指名	(有)幸和建設	8.1.23		復旧延長 L = 46 m	37年度債務
559	"	令和7年度・級河 川西万川7年災害 復旧工事(7年災 害定第27号)(護 岸工)【11-01】	菊川市加茂2地 先	17,875,000	16,720,000		16,720,000	指名	菊川建設(株)	8.1.23		復旧延長 L = 33.5m	37年度債務
560	"	令和7年度・級河 川西万川7年災害 復旧工事(7年災 害定第42号)(護 岸工)【11-01】	菊川市加茂1地 先	9,834,000	8,811,000		8,811,000	指名	(株)牧野組	8.1.23		復旧延長 L = 28.0m	37年度債務

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土 本 工 事 調

(令和7年度)
(令和8年2月28日現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	火 山 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	7年河川災害復旧	【事業計】			148,665,000	0	148,665,000				36,227,000		
561	6年道路災害復旧	令和6年度(主) 藤坂天童線6年 道路災害復旧工事 (6年災害予定第28号)(法面工)	岡智郡森町三合 大河内1地内	8,338,000			10,109,000	指名	倉兄建設(株)	7.2.13 7.7.31		復旧延長1.＝11.5 m	36年度債務 合併36-B4304-01
562	"	令和6年度(主) 藤坂天童線6年道 路災害復旧工事 (6年災害予定第29号)(法面対策)	岡智郡森町三合 大河内2地内	82,610,000		4,818,000	87,318,000	指名	正光建設(株)	6.11.15 7.9.30	(29,040,000) 43,460,000	道路災害復旧(本工事) 1式	36年度債務 合併36-B4305-01
563	"	令和6年度(一) 原田大池線6年道 路災害復旧工事(6 年災害予定第30号) (法面工)	掛川市下寺木地 内	62,590,000		627,000	62,777,000	指名	(株) 藤本組	6.12.5 7.10.17	(10,230,000) 20,530,000	復旧延長 58.9 m	36年度債務 合併36-B4356-01
564	"	令和6年度(一) 袋井小笠線6年災 害復旧工事(6年 災害予定第78号) (ブロック構工)	掛川市入山郷地 内	10,538,000			10,010,000	一 般	(株) 縄山組	7.9.18	(4,000,000) 4,000,000	復旧延長 8.6 m	合併36-B4310-01
565	"	令和6年度(一) 磐田川線6年道路 災害復旧工事(6年 災害予定第79号) (法面工)【11-	掛川市結城寺地 内	22,836,000		6,754,000	29,304,000	指名	掛川十建(株)	7.1.16 7.10.17	(9,020,000) 9,504,000	復旧延長 27.4 m	36年度債務 合併36-B4311-01
566	"	令和6年度(一) 大河内森線6年道 路災害復旧工事 (6年災害予定第94号)(法面対策)	岡智郡森町亀久 保地内	58,927,000		3,685,000	61,985,000	指名	正光建設(株)	7.3.27 7.11.21	49,101,226	復旧延長 24 m	合併36-B4312-01
	6年道路災害復旧	【事業計】			243,815,000	17,688,000	261,503,000				133,973,087		
567	7年道路災害復旧	令和7年度(主) 横津森線7年道路 災害復旧工事(7年 災害予定第4号)(擁 壁工)【11-01】	掛川市倉真地内	12,265,000			12,100,000	指名	(株) 倉石	7.9.26	4,840,000	もたれ式擁壁	
												40 m	

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

建築工事実施状況総括調（令和6年度）

351

建築工事実施状況総括調（令和7年度）

(令和8年2月28日現在)

区 分	用 途	全 体 工 事 別			完 成			工 事 中			未 着 手			繰 越 及 び 繰 越 予 定		
		契約 件数	金 額 (円)	率 %	契約 件数	金 額 (円)	率 %	契約 件数	金 額 (円)	率 %	契約 件数	金 額 (円)	率 %	契約 件数	金 額 (円)	率 %
国庫補助事業	(01)県営住宅整備費	1	4,114,000	0	0	0.0	1	4,114,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
	計	1	4,114,000	0	0	0.0	1	4,114,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
県単独事業	(03)漁港整備費	1	5,280,000	1	5,280,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
	(05)警察施設費	7	81,092,000		9,030,000	11.1	7	(26,895,000) 72,062,000	88.9	0	0	0.0	0	0	0.0	
	(03)教育管理費	6	254,023,000	3	116,867,000	46.0	3	137,156,000	54.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
	計	14	340,395,000	4	131,177,000	38.5	10	209,218,000	61.5	0	0	0.0	0	0	0.0	
	合計	15	(26,895,000) 344,509,000	4	131,177,000	38.1	11	(26,895,000) 213,332,000	61.9	0	0	0.0	0	0	0.0	
前年度合計		10	451,685,800	8	416,580,800	92.2	0	0	0.0	0	0	0.0	2	35,105,000	7.8	

建築工事調（令和6年度）

[illegible]

353

[illegible]

「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業年度の支出済額

[illegible]

355

[illegible]

356

建築工事調

(令和6年度)
(令和7年4月30日現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初 設計金額 (円)	契約金額			契約 締結 方法	請負者	着 完成(予定) 年月日	火出済額 (円)	工事概要	公有 財産 台帳	損 変
					当 初 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)							
5	教育管理棟建築 36-20716-01	令和6年度掛川河 高等学園グラウン ドパシクネット修 繕工事【11-01】	掛川市城西地内	52,338,000	48,210,800	3,531,000	51,741,800	般	(株)金田組	6.10.1 7.2.20	51,741,800	建築工事一式		
6	"	令和6年度掛川工 業高等学校体育館 屋根他修繕工事 【11-02】	掛川市桑町地内	49,247,000	45,485,000	2,530,000	48,015,000	指名	(株)金田組	6.8.8 7.3.13	48,015,000	建築工事一式		
7	"	令和6年度磐田西 高等学校体育館床 講堂屋根修繕他工 事【11-02】	磐田市中央地内	59,873,000	56,100,000	528,000	56,628,000	指名	平野建設(株)	6.8.1 7.2.21	56,628,000	修繕工事		
8	"	令和6年度小笠高 等学校高田ヶ丘安 沼地農機具安保管 他解体工事【11- 51】	菊川市半沢地内	35,437,000	28,204,000	1,177,000	29,381,000	一 般	(株)寛堂	6.9.24 7.2.6	29,381,000	解体工事		
	教育管理棟建築	【事業目】			177,999,800	7,766,000	185,765,800				185,765,800			
	(03)教育管理費	【目 計】			177,999,800	7,766,000	185,765,800				185,765,800			

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

[illegible]

358

[illegible]

359

建築工事調（令和7年度）

[illegible]

360

建築工事調

(令和7年度)
(令和8年 2月28日 現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初 設計金額 (円)	契約金額			請負者	着 工 年 月 日	支出 済 額 (円)	工 事 概 要	公有 財産 台帳	備 考
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
2	警察施設県庁建築 37-Z0709-01	令和7年度 菊川 警察署佐倉駐在所 他解体工事【11- 51】	御前崎市佐倉地 内他	11,528,000	11,330,000		11,330,000	鈴木工業(株)	7.11.11 8.3.13	4,530,000 1,380,000	解体工事 1 式		警察本部施設課 助税入号(不調) 合併37-Z0710-01
3	"	令和7年度 菊川 警察署佐倉駐在所 他解体工事【11- 51】	御前崎市佐倉地 内他	11,528,000	11,330,000		11,330,000	鈴木工業(株)	7.11.11 8.3.13	4,530,000 1,490,000	解体工事 1 式		警察本部施設課 助税入号(不調) 合併37-Z0709-01警察施設課 車庫築
4	"	令和7年度 菊川 警察署佐倉駐在所 他解体工事【11- 51】	御前崎市佐倉地 内他	11,528,000	11,330,000		11,330,000	鈴木工業(株)	7.11.11 8.3.13	4,530,000 1,660,000	解体工事 1 式		警察本部施設課 助税入号(不調) 合併37-Z0709-01警察施設課 11住居
5	37-Z0713-01	令和7年度 袋井 警察署三川駐在所 他解体工事【11- 52】	袋井市友永地内 他	11,803,000	11,264,000		11,264,000	(株)青木興業	7.11.27 8.3.6	4,500,000 2,050,000	解体工事 1 式		警察本部施設課 合併37-Z0712-01警察施設課 車庫築
6	"	令和7年度 袋井 警察署三川駐在所 他解体工事【11- 52】	袋井市友永地内 他	11,803,000	11,264,000		11,264,000	(株)青木興業	7.11.27 8.3.6	4,500,000 2,450,000	解体工事 1 式		警察本部施設課 合併37-Z0713-01
7	37-Z0712-01	令和7年度菊川警 察署庁舎外壁修繕 工事【11-01】	菊川市加茂地内	24,376,000	23,870,000	7,733,000	31,603,000	戸塚建設(株)	7.7.14 8.3.13		修繕工事 1 式		警察本部施設課
8	"	令和7年度菊川警 察署菊川市公舎解 体工事【11-51】	菊川市地内	33,209,000	26,895,000		26,895,000	(株)リサイアルク リーション	7.11.26 8.8.21		解体工事 1 式		37年度債務 警察本部施設課
	37-Z0708-01 警察施設県庁建築	【事業計】			73,359,000	7,733,000	81,092,000			9,030,000			
	(05)警察施設費	【目 計】			73,359,000	7,733,000	81,092,000			9,030,000			

債務繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

[illegible]

[illegible]

363

繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越)

緑 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 組 (円)	同左支払済額 (円)	支払未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	(令和7年3月31日現在)	
											着 手 完 成 (予定)年月日	備 考 理 由
1	道路維持	(国) 1 5 0 号	梶川市大淵地区内	1,900,000	0	1,900,000	1,900,000	0	一 般	金原建設(株)	6.4.1 6.11.13	令和5年度の予算が、令和6年度に再配当されたため
35-15025-06												
2	道路維持	(国) 1 5 0 号	梶川市西安地区内	1,300,000	0	1,300,000	1,300,000	0	一 般	(株) 東豊興業	6.4.1 6.11.29	令和5年度の予算が、令和6年度に再配当されたため
35-15025-06												
3	道路維持	(国) 1 5 0 号	梶川市浜川新田 地区内	9,152,000	0	9,152,000	9,152,000	0	一 般	東海下水道整備(株)	6.11.12 7.2.28	令和5年度の予算が、令和6年度に再配当されたため
35-15025-06												
4	道路維持	(主) 袋川春野 線	高宮郡森町飯田 地区内	1,600,000	0	1,600,000	1,600,000	0	一 般	岡野建設(株)	6.4.1 6.11.29	令和5年度の予算が、令和6年度に再配当されたため
35-15025-06												
5	道路維持	(主) 磐田福田 線	磐田市大原地区内	2,448,000	0	2,448,000	2,448,000	0	指 名	(株) 小笠原	6.4.25 6.12.9	令和5年度の予算が、令和6年度に再配当されたため
35-15025-06												
6	道路維持	(主) 磐山天竜 線	磐山市千谷地区内	170,000	0	170,000	170,000	0	一 般	(株) テクニカルエコーサ ス	6.4.1 6.12.13	令和5年度の予算が、令和6年度に再配当されたため
35-15025-06												
7	道路維持	(主) 梶川天竜 線	磐山市敷地区内	1,100,000	0	1,100,000	1,100,000	0	一 般	(株) アキヤマ	6.4.1 6.12.11	令和5年度の予算が、令和6年度に再配当されたため
35-15025-06												
8	道路維持	(一) 沢谷金谷 線	梶川市友田地区内	500,000	0	500,000	500,000	0	一 般	(株) 牧野組	6.4.1 6.10.15	令和5年度の予算が、令和6年度に再配当されたため
35-15025-06												
	道路維持計			18,170,000	0	18,170,000	18,170,000	0				

緑 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支払済額 (円)	支払未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
9	道路維持(災害工事業費)	(主) 藤枝天竜 線	周智郡森町三倉 地内	2,600,000	0	2,600,000	2,600,000	0	指 名	岡野建設(株)	5.2.23 6.5.20	佐田箇所の幅員が狭く資材の 搬入や施工に遅れが生じ、 9ヶ月の予定が8ヶ月の工期を 要した。 令和6年度繰越
35-15935-01												合併
10	道路維持(災害工事業費)	(主) 袋川巻野 線	周智郡森町三倉 田能地内	18,469,000	0	18,469,000	18,469,000	0	随 契	入沼建設(株)	6.2.21 6.12.20	工事施工に伴う、全面通行 止規制について、地元との 調整に不測の日時を要した ため。
35-15935-02												
11	道路維持(災害工事業費)	(一) 大河内森 線	周智郡森町飯治 島地内	1,255,000	0	1,255,000	1,255,000	0	指 名	岡野建設(株)	5.12.14 6.7.31	佐田箇所の幅員が狭く資材の 搬入や施工に遅れが生じ、 9ヶ月の予定が8ヶ月の工期を 要した。 令和6年度繰越
35-15935-03												合併
	道路維持(災害工事業費) 計			22,334,000	0	22,334,000	22,334,000	0				
12	道路維持(災害調査費)	(一) 原里大池 線	掛川市下垂木地 内	2,090,000	0	2,090,000	2,090,000	0	指 名	服部エンジニア(株)	5.9.15 6.5.31	法務局との協議が必要とな り、不測の日時を要したた め
34-15935-01												
13	道路維持(災害調査費)	(一) 横川磐田 線	磐田市大平地内	3,801,442	0	3,801,442	3,801,442	0	指 名	(株) フジヤマ	5.12.28 6.5.31	関係機関との調整に不測の 日時を要したため
35-15905-10												
14	道路維持(災害調査費)	(一) 原里大池 線	掛川市下垂木地 内	350,000	0	350,000	350,000	0	指 名	服部エンジニア(株)	5.9.15 6.5.31	法務局との協議が必要とな り、不測の日時を要したた め
35-15905-11												
15	道路維持(災害調査費)	(上) 焼津森線	掛川市下垂木地 内	1,144,000	0	1,144,000	1,144,000	0	指 名	(株) 共和コンサルタント	6.7.4 6.11.28	用地境界立会に不測の日時 を要したため
35-15905-12												
16	道路維持(災害調査費)	(主) 焼津森線	掛川市倉賀地内	7,198,658	0	7,198,658	7,198,658	0	指 名	(株) 中部総合コンサルタン ト	6.9.19 7.3.14	測量業務が追加されたこと により不測の日時を要した ため
35-15905-13												

緑 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支払済額 (円)	支払未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着手・完 成 (予定)年月日	備 考 理 由
	道路維持(災害調査費)計			11,584,000	0	14,584,000	7,385,142	7,198,558				
17	安全で美しい県土環境保全 35-10254-01	(主) 掛川河岡 線	菊川市加茂地区内	11,500,000	4,300,000	7,200,000	7,200,000	0	般	菊川建設(株)	5.10.17 6.7.22	防草工の工法選定に際し、 関係者との協議に不測の時 間を要した。
18	安全で美しい県土環境保全 35-10260-01	(主) 掛川天竜 線	掛川市富部地区内	10,000,000	5,570,000	4,430,000	4,430,000	0	一 般	(株) 青木興業	5.11.1 6.6.28	鉄道沿線で行う工事の列車 員乗り降等の手配に不測の 日時を要したため
19	安全で美しい県土環境保全 35-10262-01	(主) 掛川天竜 線	掛川市富部地区内	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	般	(株) 青木興業	5.11.1 6.6.28	鉄道沿線で行う工事の列車 員乗り降等の手配に不測の 日時を要したため
	安全で美しい県土環境保全計			26,500,000	9,870,000	16,630,000	16,630,000	0				
20	官民境界杭設置等 35-17985-01	(一) 豊田竜洋 線	磐田市豊田西之 島地区内	1,430,000	0	1,430,000	1,430,000	0	指 名	不・総合コンサルタント (株)	6.7.18 6.11.29	用地境界立会に不測の日時 を要したため
	官民境界杭設置等計			1,430,000	0	1,430,000	1,430,000	0				

令和 7年 3月31日 現在)

[illegible]

繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支払済額 (円)	支元未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着手・完 成 (予定)年月日	繰越理由
21	社会資本整備総合交付金(補 償・広域)	(主) 掛川川根 線	掛川市上西郷地 内	37,055,000	0	37,055,000	37,055,000	0	一 般	(株) 山本組	6.9.25 7.2.13	舗装構成の検討に不測の 時を要したため
	35-18771-01											
22	社会資本整備総合交付金(補 償・広域)	(主) 掛川大東 線	掛川市上郷地内	70,521,000	7,576,000	62,945,000	62,945,000	0	一 般	中村建設(株)	6.3.12 6.7.12	舗装構成の検討に不測の 時を要したため
	35-18771-01											
	社会資本整備総合交付金(補 償・広域)計			107,576,000	7,576,000	100,000,000	100,000,000	0				
23	防災・安全交付金(県道災害 防除・一般)	(主) 袋井春野 線	周智郡森町西詰 地内	5,401,000	0	5,401,000	5,401,000	0	指 名	吉山測量設計(株)	5.12.8 6.5.15	測量工事と測量範囲が重複 していたため、履行期間延 長 令和5年度繰越
	35-11950-01											
24	防災・安全交付金(県道災害 防除・一般)	(主) 袋井春野 線	周智郡森町三合 地内	67,407	0	67,407	67,407	0	用 地	(個人)	6.12.17 7.1.14	
	35-11950-01											
25	防災・安全交付金(県道災害 防除・一般)	(主) 袋井春野 線	周智郡森町三合 地内	17,926	0	17,926	17,926	0	補 償	(個人)	6.12.17 7.1.14	
	35-11950-01											
	防災・安全交付金(県道災害 防除・一般)計			5,486,333	0	5,486,333	5,486,333	0				

緑 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支払済額 (円)	支払未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	備 考 理 由
26	社会資本整備総合交付金(県 道道路収養・一般)	(一)山梨一宮 線	周智郡森町田内 地内	2,392,005	0	2,392,005	2,392,005	0	用地	(個人)	6.9.30 6.10.21	
35-100740-01												
27	社会資本整備総合交付金(県 道道路収養・一般)	(一)山梨一宮 線	周智郡森町田内 地内	15,180,690	0	15,180,690	15,180,690	0	用地	(個人)	6.10.28	
35-100740-01												
28	社会資本整備総合交付金(県 道道路収養・一般)	(一)山梨一宮 線	周智郡森町田内 地内	7,874,055	0	7,874,055	7,874,055	0	用地	(個人)	6.9.27	
35-100740-01												
29	社会資本整備総合交付金(県 道道路収養・一般)	(一)山梨一宮 線	周智郡森町田内 地内	2,527,790	0	2,527,790	2,527,790	0	補償	森町	6.11.1	
35-100740-01												
30	社会資本整備総合交付金(県 道道路収養・一般)	(一)山梨一宮 線	周智郡森町田内 地内	166,415	0	166,415	166,415	0	補償	森町	6.11.1	
35-100740-01												
31	社会資本整備総合交付金(県 道道路収養・一般)	(一)横川磐山 線	袋井市山田地内	9,251,000	0	9,251,000	9,251,000	0	一般	不二総合コンサルタント (株)	5.12.20 6.8.30	造成地 権者との日程調整に不測の 日時を要したため 令和5年度繰越
35-100780-01												
	社会資本整備総合交付金(県 道道路収養・一般)計			37,391,955	0	37,391,955	37,391,955	0				
32	社会資本整備総合交付金(国 道道路収養2次・広域)	(国)150号	磐田市鼓島地内	40,599,000	0	40,599,000	40,599,000	0	一般	(株) 斎宗建設	6.9.17 7.2.13	隣接工事との工程調整に不 測の日時を要したため
35-100220-01												
33	社会資本整備総合交付金(国 道道路収養2次・広域)	(国)150号	磐田市鼓島地内	25,201,000	0	25,201,000	25,201,000	0	一般	(株) イトー	5.12.26 6.5.31	仮設計画の変更により不測 の日時を要したため
35-100220-01												

繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支払済額 (円)	支払未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	備 考 欄
34	社会資本整備総合交付金(国 道道路改築2次・広域)	(国)150号	御前崎市合戸地 内	0	0	0	0	0	一 般	(株) 岡山組	6.1.30 6.9.30	債務工事
35	35-D0241-01 社会資本整備総合交付金(国 道道路改築2次・広域)	(国)150号	御前崎市合戸地 内	32,406,000	0	32,406,000	32,406,000	0	一 般	(株) 若杉組	5.9.26 6.11.15	債務工事
36	35-D0241-01 社会資本整備総合交付金(国 道道路改築2次・広域)	(国)150号	御前崎市合戸地 内	0	0	0	0	0	指 名	大畑測量設計(株)	6.2.15 7.2.7	債務工事
37	35-D0241-01 社会資本整備総合交付金(国 道道路改築2次・広域)	(国)150号	御前崎市合戸地 内	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	一 般	(株) 大浜中村組	5.10.19 6.11.19	債務工事
38	35-D0241-01 社会資本整備総合交付金(国 道道路改築2次・広域)	(国)150号	御前崎市合戸地 内	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	0	一 般	佐倉建設(株)	6.1.12 6.5.15	債務工事
	35-D0241-01 社会資本整備総合交付金(国 道道路改築2次・広域)計			121,706,000	0	121,706,000	121,706,000	0				
39	社会資本整備総合交付金(国 道橋梁改築2次・広域)	(国)150号	磐田市中南田伊兵 衛新田地内	180,000,000	0	180,000,000	180,000,000	0	一 般	高田機工(株) 静岡営業所	5.3.11 7.7.31	橋梁下部工事の遅延に伴 い、上部工の架設工事等の 上延に遅れが生じたため。
	34-D1301-01 社会資本整備総合交付金(国 道橋梁改築2次・広域)計			180,000,000	0	180,000,000	180,000,000	0				

緑 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支払済額 (円)	支払未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	備 考 理 由
40	トンネル修繕(本体工)(道 路メンテナンス)	(-)大河内森 線	高野郡森町亀久 保地内	13,409,000	0	13,409,000	3,840,000	9,569,000	指 名	セントラルコンサルタント (株) 静岡営業所	6.3.20 7.3.12	変状原因の推定と今後の調 査及び対策工について、関 係機関との協議に時間を要 したため。
	35-16211-01											令和5年度繰越
41	トンネル修繕(本体工)(道 路メンテナンス)	(-)大河内森 線	高野郡森町亀久 保地内	14,611,000	0	14,611,000	0	14,611,000	一 般	八千代エンジニアリング (株) 静岡事務所	6.9.9 7.3.17	対策工法の検討に当たり、 変状の確認調査、対策案の 検討、さらに対策工法検討 に時間を要したため
	35-16212-01											
	トンネル修繕(本体工)(道 路メンテナンス)計			28,020,000	0	28,020,000	3,840,000	24,180,000				
42	緊急交通安全対策事業(通学 経路安全対策)	(-)磐田掛川 線	磐田市西川原地 内	22,066,000	0	22,066,000	22,066,000	0	指 名	光畑建設(株)	5.12.21 6.5.31	沿道の耕作者と耕作機の 乗り入れ調整等にH時を要 したため。
	35-D5404-01											
	緊急交通安全対策事業(通学 経路安全対策)計			22,066,000	0	22,066,000	22,066,000	0				
43	“人・地域をつなぐ道”緊急 対策A(交通安全)	(主)磐田天竜 線	磐田市旬取上地 内	34,047,000	0	34,047,000	34,047,000	0	一 般	(株)イトー	5.11.21 6.6.7	沿道地権者との乗り入れ調 整等に日時を要したため。
	35-D6850-01											

緑 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支払済額 (円)	支払未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	備 考 理 由
44	“人・地域をつなぐ道”緊急 対策A(交通安全)	(一) 掛川大東 人須賀線	掛川市大湖地内	21,839,000	0	21,839,000	21,839,000	0	一 般	金原建設(株)	6.3.26 6.7.30	乗り入れ箇所の地元調整に 不測の日時を要したため
45	35-D5852-01 “人・地域をつなぐ道”緊急 対策A(交通安全)	(一) 中万千浜 線	掛川市岩渕地内	29,711,000	5,676,000	24,035,000	24,035,000	0	一 般	(株) 大浜中村組	5.10.19 6.7.16	工事実施に伴い、宅地への 出入りが一時的に不可能と なる地が住民との交渉に下 測の日時を要したため
46	35-D5853-01 “人・地域をつなぐ道”緊急 対策A(交通安全)	(一) 中万千浜 線	掛川市岩渕地内	88,510	0	88,510	88,510	0	用 地	(個人)	6.8.8	
47	35-D5853-01 “人・地域をつなぐ道”緊急 対策A(交通安全)	(一) 中万千浜 線	掛川市岩渕地内	776,140	0	776,140	0	776,140	補 償	中部電力パワーステラ グランド株式会社 掛川支社	7.2.10	
48	35-D5853-01 “人・地域をつなぐ道”緊急 対策A(交通安全)	(一) 中万千浜 線	掛川市岩渕地内	148,000	0	148,000	0	148,000	補 償	中部テレコミュニケーション 株式会社 建設本部、ソリュ ション建設部長	6.10.3	
49	35-D5854-01 “人・地域をつなぐ道”緊急 対策A(交通安全)	(主) 掛川浜岡 線	菊川市赤土地内	435,950	0	435,950	435,950	0	一 般	(株) 岡山組	6.3.12 6.12.16	工事施工に際し支障となる 電柱の移転が遅延したため
50	35-D5854-01 “人・地域をつなぐ道”緊急 対策A(交通安全)	(主) 掛川浜岡 線	菊川市下平川地 内	437,050	0	437,050	437,050	0	補 償	中部電力パワーステラ グランド株式会社 掛川支社	6.5.15	
51	35-D5854-01 “人・地域をつなぐ道”緊急 対策A(交通安全)	(一) 磐田電洋 線	磐田市鶴岡地内	2,772,000	0	2,772,000	2,772,000	0	指 名	(有) 岡崎建設	6.7.4 6.9.27	入札不調のため
52	35-D5855-01 “人・地域をつなぐ道”緊急 対策A(交通安全)	(主) 磐田人竜 線	磐田市下野部地 内	138,000	0	138,000	138,000	0	一 般	(株) 日本ロードライン	6.9.25 6.12.17	入札不調のため
	35-D5855-01 “人・地域をつなぐ道”緊急 対策A(交通安全)計			98,392,650	5,676,000	87,716,650	86,792,510	924,140				

緑 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支払済額 (円)	支払未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	備 考 理 由
53	“人・地域をつなぐ道”緊急 対策N(道路収養)	(一) 柳川若田 線	磐田市藤上原地 内	16,850,756	0	16,850,756	16,850,756	0	一 般	美松建設(株)	6.1.16 6.5.31	支障物の移設に際し、地権 者との修め時期の調整に時 間を要したため
54	35-D5934-01 “人・地域をつなぐ道”緊急 対策N(道路収養)	(一) 柳川若田 線	磐田市藤上原地 内	1,155,000	0	1,155,000	1,155,000	0	指 名	吉田測量設計(株)	5.11.17 6.6.20	境界確定の協議に不測の口 角を要したため
55	35-D5934-01 “人・地域をつなぐ道”緊急 対策N(道路収養)	(上) 柳川若田 線	菊川市高橋地内	18,029,965	0	18,029,965	18,029,965	0	一 般	(株) 増田組	5.11.2 6.5.15	掘削等工事の施工に際し、 道路を切り廻す必要が生じ、 関係機関及び地元調整に日 時を要したため
56	35-D5934-02 “人・地域をつなぐ道”緊急 対策N(道路収養)	(主) 柳川若田 線	菊川市高橋地内	1,371,000	0	1,371,000	1,371,000	0	一 般	(株) 廣田組	6.7.9 7.3.14	隣接する他工事において施 工区間を利用し残土搬出を 行うこととなり工事着手が 遅延したため
57	35-D5934-02 “人・地域をつなぐ道”緊急 対策N(道路収養)	(主) 焼津森線	磐川市元町地内	15,656,000	0	15,656,000	13,770,000	1,886,000	一 般	中山建設(株)	6.8.13 7.3.14	掘削工事掘削時に上置利社 の建屋に状況が見られ、そ の対応策に時間を要したた め。
58	35-D5936-01 “人・地域をつなぐ道”緊急 対策N(道路収養)	(一) 豊田竜洋 線	磐川市赤池地内	4,641,000	0	4,641,000	4,641,000	0	一 般	光畑建設(株)	6.10.1 7.2.28	支障物の移設に際し、不測 の日時を要したため
59	35-D5938-01 “人・地域をつなぐ道”緊急 対策N(道路収養)	(上) 柳川若田 線	磐川市高橋地内	15,614,000	13,000,000	2,614,000	2,614,000	0	一 般	(株) 増田組	5.11.2 6.5.15	掘削等工事の施工に際し、 道路を切り廻す必要が生じ 関係機関及び地元調整に口 角を要したため
	35-D5938-02 “人・地域をつなぐ道”緊急 対策N(道路収養)計			73,317,721	13,000,000	60,317,721	58,431,721	1,886,000				

緑 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支払済額 (円)	支払済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手・完成 (予定)年月日	備考(理由)
60	大型構造物修繕(道路メンテナンス)	(一) 磐山袋井線	磐山市岩井地内	19,979,000	0	19,979,000	19,979,000	0	一般	(株) イトー	6.9.17 7.2.27	施工数量について、事前計測調査の結果寸法に差異が確認されたため
61	35-14076-01 大型構造物修繕(道路メンテナンス)	(一) H坂沢田線	磐山市仁藤地内	36,212,000	0	36,212,000	36,212,000	0	一般	(株) 園田塗装店	6.9.9 7.2.5	相正予算
62	35-14078-01 大型構造物修繕(道路メンテナンス)	(国) 150号	磐田市福田地内	10,725,000	4,700,000	6,025,000	6,025,000	0	一般	(株) 堀内土木	5.11.22 6.6.26	交通渋滞警備員が確保出来なかったため
63	35-14125-01 大型構造物修繕(道路メンテナンス)	(一) 磐田細江線	磐田市森下地内	12,850,000	4,000,000	8,850,000	8,850,000	0	一般	(株) 大原重建	5.11.1 6.5.22	材料手配に不測の日時を要したため
	35-14130-01 大型構造物修繕(道路メンテナンス)計			79,566,000	8,700,000	70,866,000	70,866,000	0				
64	“人・地域をつなぐ道”緊急対策A(交通安全)	(上) 磐田大滝線	磐田市平松地内	4,850,000	0	4,850,000	4,850,000	0	指名	田淵測量設計(株)	5.10.26 6.11.29	流木水路への接続計画について管理などの調整に不測の日時を要したため。
65	35-17347-01 “人・地域をつなぐ道”緊急対策A(交通安全)	(上) 袋井春野線	袋井市下山集地内	1,278,000	155,000	1,123,000	1,278,000	-155,000	一般	(株) 内田建設	5.6.13 6.7.24	重複する施工区間における上水道布設工事と復旧時期、復旧範囲の日和調整に口時を要したため 34-13713-01 合併
66	35-17348-01 “人・地域をつなぐ道”緊急対策A(交通安全)	(上) 袋井大須賀線	袋井市高尾地内	6,100,000	0	6,100,000	6,100,000	0	一般	(株) 坂田電気工業所	6.7.9 7.3.11	災害防止対策を行う緊急輸送路等における道路照明灯をLED化することで老朽化対策を推進するため。
67	35-17349-01 “人・地域をつなぐ道”緊急対策A(交通安全)	(主) 袋井春野線	袋井市下山集地内	6,077,500	0	6,077,500	6,077,500	0	一般	(株) 内川建設	5.6.13 6.7.24	重複する施工区間における上水道布設工事と復旧時期、復旧範囲の日和調整に口時を要したため 34-13713-01 合併

線 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理番号	予 算 科 目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支払済額 (円)	支払未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手・完成 (予定)年月日	備 考 理 由
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策A(交通安全)計			18,305,500	155,000	18,150,500	18,305,500	-155,000				
68	“人・地域をつなぐ道”緊急対策S(交通安全) 35-17518-01	(主) 掛川駅西線	掛川市仁藤町地内	13,552,000	0	13,552,000	0	13,552,000	一般	根部エンジニア(株)	5.11.9 7.3.14	電線共同溝工へ転換する各施設管理者との調整に不測の日時を要したため
69	“人・地域をつなぐ道”緊急対策S(交通安全) 35-17518-02	(主) 磐田停車場線	磐田市見付地内	3,513,000	0	3,513,000	0	3,513,000	一般	(株) フジヤマ	5.11.1 7.3.14	地元関係者との調整に不測の日時を要したため
70	“人・地域をつなぐ道”緊急対策S(交通安全) 35-17518-02	(主) 磐山停車場線	磐山市見付地内	553,000	0	553,000	0	553,000	指名	(株) フジヤマ	6.9.19 7.3.14	橋杭に必要な既存資料の収集に不測の日数を要したため
71	“人・地域をつなぐ道”緊急対策S(交通安全) 35-17518-02	(主) 磐田停車場線	磐山市見付地内	1,782,000	0	1,782,000	0	1,782,000	一般	(株) フジヤマ	5.11.1 7.3.14	関係機関との調整に不測の日時を要したため
				19,400,000	0	19,400,000	0	19,400,000				
72	道路改良(地域連絡2A)地域関係 35-D6180-01	(国) 150号	掛川市千浜地内	19,976,000	0	19,976,000	19,976,000	0	一般	大崎測量設計(株)	5.9.5 6.12.13	別途業務の構築設計に不測の日時を要したため

繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支払済額 (円)	支払済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	備 考
73	道路改良(地域連絡2A)地 域高規格 35-D6185-01	(国)150号	掛川市千浜地内	9,167,000	9,167,000	0	9,167,000	9,167,000	0 指 名	静岡コンサルタント(株)	5.7.28 7.1.15	橋梁涵管の設計にあたり、 地質調査結果を踏まえた既 設涵管の対応の検討に時間 を要した
				29,143,000		0	29,143,000	0				
74	道路改良(重要物流道路) 35-D6185-01	(国)150号	掛川市千浜地内	799,000	799,000	0	799,000	799,000	0 指 名	静岡コンサルタント(株)	5.7.28 7.1.15	橋梁涵管の設計にあたり、 地質調査結果を踏まえた既 設涵管の対応の検討に時間 を要した
75	道路改良(重要物流道路) 35-D6185-01	(国)150号	掛川市千浜地内	1,837,000	1,837,000	0	1,837,000	1,837,000	0 指 名	服部エンジニア(株)	6.3.8 6.7.12	国補正予算のため
76	道路改良(重要物流道路) 35-D6185-01	(国)150号	掛川市千浜地内	3,135,000		0	3,135,000	0	3,135,000 指 名	服部エンジニア(株)	6.2.15 7.3.14	国補正予算のため
77	道路改良(重要物流道路) 35-D6185-01	(国)150号	掛川市国安地内	9,150,000		0	9,150,000	9,150,000	0 指 名	(株)グラントリサーチ	6.2.8 6.7.4	国補正予算のため
78	道路改良(重要物流道路) 35-D6185-01	(国)150号	掛川市浜川新田 地内	18,040,000		0	18,040,000	18,040,000	0 指 名	(株)共和コンサルタント	6.2.8 6.12.20	国補正予算のため
79	道路改良(重要物流道路) 35-D6185-01	(国)150号	掛川市国安地内	18,370,000		0	18,370,000		0 指 名	服部エンジニア(株)	6.1.25 7.2.26	国補正予算のため
80	道路改良(重要物流道路) 35-D6185-01	(国)150号	掛川市国安地内	14,669,000		0	14,669,000	0	14,669,000 指 名	山田測量設計(株)	6.1.25 7.2.26	国補正予算のため

緑 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支払済額 (円)	支払済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着手・完 成 (予定)年月日	備 考 理 由
	道路改良(重要物流道路)計			66,000,000	0	66,000,000	48,196,000	17,804,000				
81	橋梁補修(道路メンテナンス) ス) 35-D7116-01	(上) 磐田大竜 線	磐田市豊田地区内	15,839,200	4,900,000	10,939,200	10,939,200	0	指名	(株) テクニカルエゴサート ス	5.12.28 6.4.19	現地調査の結果、補修が必要箇所が増えたため。
82	橋梁補修(道路メンテナンス) ス) 35-D7123-01	(主) 掛川川根 線	掛川市上西郷地区内	61,787,000	24,680,000	37,107,000	37,107,000	0	一般	(株) 池ノ沢工業	5.12.20 6.6.27	河川協議に不測のH時を要したため
83	橋梁補修(道路メンテナンス) ス) 35-D7123-01	(主) 掛川川根 線	掛川市上西郷地区内	68,013,000	0	68,013,000	27,500,000	40,513,000	一般	(株) アースソフト	6.9.10 7.3.17	河川協議に不測のH時を要したため
84	橋梁補修(道路メンテナンス) ス) 35-D7126-01	(一) 大河内森 線	周智郡森町二合 地区内	36,267,000	12,300,000	23,967,000	0	23,967,000	一般	鈴木士建(株)	5.9.28 7.3.14	全止めによる橋梁補修であるが、契約後、迂回路となる路線が被災し、施工時期の調整が必要となったため
85	橋梁補修(道路メンテナンス) ス) 35-D7126-01	(上) 磐田藩田 線	磐田市今之浦地区内	93,764,000	35,100,000	58,664,000	58,664,000	0	一般	静岡塗装(株)	5.8.29 6.5.10	機材の調達に不測のH時を要したため
86	橋梁補修(道路メンテナンス) ス) 35-D7130-01	(上) 掛川大竜 線	磐田市上野郷地区内	29,260,000	10,560,000	18,700,000	18,700,000	0	指名	KAMIYA (株)	5.12.28 6.6.25	地元調整に不測のH時を要したため
87	橋梁補修(道路メンテナンス) ス) 35-D7140-01	(国) 150号	磐田市掛塚地区内	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	一般	KAMIYA (株)	6.2.20 6.7.29	工事に伴う交通規制の処理について、交通管理者、地元との調整にH時を要したため
88	橋梁補修(道路メンテナンス) ス) 35-D7162-01	(一) 磐川袋井 線	磐川市ツケ野地区内	99,966,000	0	99,966,000	99,966,000	0	一般	シヨロポン建設(株) 同支店	6.3.26 7.7.7	近接する(国)1号等の道路管理や、交通規制の協議、工事に伴う交通規制の協議、調整にH時を要したため

緑 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支払済額 (円)	支払未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	備 考 理 由
89	橋梁補修(道路メンテナンス) ス)	(国)150号	磐山市指塚地区内	15,286,000	0	45,286,000	10,152,000	35,134,000	一般	H本工営(株) 静岡事務所	5.12.13 7.3.13	調書に係る交通規制の処理について、交通管理者、地元との調整に日時を要したため
35-D7164-01												
90	橋梁補修(道路メンテナンス) ス)	(国)150号	磐田市指塚地区内	42,633,000	0	42,633,000	42,633,000	0	一般	KAMUYA(株)	6.2.20 6.7.29	工事に伴う交通規制の処理について、交通管理者、地元との調整に日時を要したため
35-D7164-01												
91	橋梁補修(道路メンテナンス) ス)	(一)磐田掛川線	磐田市西貝塚地区内	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	0	指名	(株)中部総合コンサルタント	6.2.15 6.11.18	補正予算
35-D8177-01												
92	橋梁補修(道路メンテナンス) ス)	(一)磐田掛川線	磐田市西貝塚地区内	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	0	指名	(株)中部総合コンサルタント	6.2.15 6.11.18	補正予算
35-D8178-01												
93	橋梁補修(道路メンテナンス) ス)	(主)松浜森線	掛川市倉真地区内	4,456,000	0	4,456,000	4,456,000	0	指名	服部エンジニア(株)	6.2.29 6.12.10	補正予算
35-D8179-01												
94	橋梁補修(道路メンテナンス) ス)	(主)相良大須賀線	掛川市大坂地区内	4,965,000	0	4,965,000	4,965,000	0	指名	不二総合コンサルタント(株)	6.2.29 6.12.10	補正予算
35-D8180-01												
95	橋梁補修(道路メンテナンス) ス)	(主)相良大須賀線	掛川市大坂地区内	4,900,000	0	4,900,000	4,900,000	0	指名	不二総合コンサルタント(株)	6.2.29 6.12.10	補正予算
35-D8181-01												
96	橋梁補修(道路メンテナンス) ス)	(一)大和田森線	掛川市大和田地区内	4,412,000	0	4,412,000	4,412,000	0	指名	服部エンジニア(株)	6.3.8 7.1.31	補正予算
35-D8182-01												
97	橋梁補修(道路メンテナンス) ス)	(一)大和田森線	掛川市大和田地区内	4,900,000	0	4,900,000	4,900,000	0	指名	服部エンジニア(株)	6.3.8 7.1.31	補正予算
35-D8183-01												
98	橋梁補修(道路メンテナンス) ス)	(主)松浜森線	掛川市倉真地区内	4,900,000	0	4,900,000	4,900,000	0	指名	服部エンジニア(株)	6.2.29 6.12.10	補正予算
35-D8184-01												
99	橋梁補修(道路メンテナンス) ス)	(一)磐田掛川線	磐田市西貝塚地区内	7,210,000	0	7,210,000	7,210,000	0	指名	(株)中部総合コンサルタント	6.2.15 6.11.18	補正予算
35-D8185-01												

緑 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支払済額 (円)	支払未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	備 考 理 由
100	橋梁補修(道路メンテナンス) ス)	() 豊浜磐山 線	磐山市蛸池地内	3,670,000	0	3,670,000	3,670,000	0	指 名	(株) 中野地質	6.3.14 6.7.2	補正予算
	35-D8185-01											
101	橋梁補修(道路メンテナンス) ス)	(主) 松津森線	掛川市吉良地内	4,900,000	0	4,900,000	4,900,000	0	指 名	服部エンジニア(株)	6.2.29 6.12.10	補正予算
	35-D8186-01											
102	橋梁補修(道路メンテナンス) ス)	(一) 市松御前 崎自転車道線	磐田市福田地内	9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	0	指 名	(株) フジヤマ	6.2.15 6.9.20	補正予算
	35-D8187-01											
103	橋梁補修(道路メンテナンス) ス)	(上) 相良人須 賀線	掛川市入坂地内	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	0	指 名	不二総合コンサルタント (株)	6.2.29 6.12.10	補正予算
	35-D8188-01											
104	橋梁補修(道路メンテナンス) ス)	() 人和田桑 線	掛川市人和田地 内	4,900,000	0	4,900,000	4,900,000	0	指 名	服部エンジニア(株)	6.3.8 7.1.31	補正予算
	35-D8189-01											
	橋梁補修(道路メンテナンス) ス) 計			581,528,200	87,510,000	293,988,200	394,374,200	99,614,000				
105	橋梁点検(道路メンテナンス) ス)	(国) 150号	磐田市掛塚地内	17,545,000	0	17,545,000	17,545,000	0	指 名	昭和設計(株)	6.1.25 6.8.30	補正予算
	35-D7271-01											
106	橋梁点検(道路メンテナンス) ス)	(上) 磐田極口 線	磐田市蒲田中島 地内	19,514,000	0	19,514,000	19,514,000	0	指 名	不二総合コンサルタント (株)	6.1.25 6.9.30	補正予算
	35-D7271-01											
107	橋梁点検(道路メンテナンス) ス)	(主) 袋井春野 線	磐田市森町三合 地内	3,782,000	0	3,782,000	3,782,000	0	一 般	不二総合コンサルタント (株)	6.6.29 7.2.28	橋梁点検に立木が支障とな り、支障木伐採の追加が発 生したため 36-D7256-01 合併
	35-D7271-02											

緑 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 組 (円)	同左支払済額 (円)	支払済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	備 考 理 由 (令和7年3月31日現在)
108	橋梁点検(道路メンテナンス)	(主) 緑川大東 線	緑川市子母地内	2,837,000	0	2,837,000	2,837,000	0	一 般	吉山測量設計(株)	6.7.9 7.1.31	点検橋梁の1箇所追加のため
	35-D8196-02											
	橋梁点検(道路メンテナンス)計			43,678,000	0	43,678,000	43,678,000	0				
109	橋梁耐震対策(道路メンテナンス)	() 緑川小笠 線	菊川市雲山新田 地内	177,881,000	103,251,000	74,630,000	74,630,000	0	一 般	(株) 若杉組	4.8.16 6.5.31	鋼矢板による反縮切土留めの施工に想定以上の時間を要したため
	34-D7366-01											
110	橋梁耐震対策(道路メンテナンス)	() 原中大池 線	緑川市大池地内	18,929,000	7,780,000	11,140,000	11,140,000	0	一 般	(株) 松下組	5.9.5 6.4.17	鋼筋補修の結果に基づき、付添の要など防護柵の設置変更が生じた。防護柵の納入時期が当初予定時期より遅延した。
	35-D7342-01											
111	橋梁耐震対策(道路メンテナンス)	(主) 吉田大東 線	菊川市川内口地 内	63,658,000	24,860,000	38,808,000	38,808,000	0	一 般	(株) 岩合組	5.9.5 6.4.17	落橋防止構造設置において、既設下掘上の軟弱と下地が判明し、アンカー位置の再検討が必要となったため
	35-D7345-01											
112	橋梁耐震対策(道路メンテナンス)	(国) 150号	鞍馬市垣越地内	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0	一 般	(株) 鈴森組	6.3.19 7.7.7	一般河川天竜川の河川管理などの協議に日時を要したため
	35-D7442-01											
113	橋梁耐震対策(道路メンテナンス)	(一) 大東相良 線	御前崎市池新田 地内	60,768,000	0	60,768,000	60,768,000	0	一 般	(株) 若杉組	5.8.8 6.6.28	債務工事
	35-D7443-01											
114	橋梁耐震対策(道路メンテナンス)	(一) 赤岡菊川 線	御前崎市池新田 地内	52,690,000	0	52,690,000	52,690,000	0	一 般	(株) 若杉組	5.11.7 6.7.10	債務工事
	35-D7444-01											
	橋梁耐震対策(道路メンテナンス)計			423,927,000	135,891,000	288,036,000	288,036,000	0				

緑 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支払済額 (円)	支払済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手・完成 (予定)年月日	備 考 理 由
115	災害防除(県道土砂災害対策) 35-11030-01	(主) 袋井春野線	周智郡森町間詰 地内	3,322,000	0	3,322,000	3,322,000	0	指名	不二総合コンサルタント (株)	6.2.29 6.8.30	川地買収予定であった十地の 公簿面積が非常に大きく、広 大地の酒田のため法務局との 協議に不測の時間を要した。 令和5年度繰越
116	災害防除(県道土砂災害対策) 35-11030-01	(主) 袋井春野線	周智郡森町間詰 地内	6,998,000	0	6,998,000	4,490,000	2,508,000	一般	倉見建設(株)	6.9.25 7.3.17	設計と工事を同一年度に実施する計画であり、設計の 遅延により工事発注が遅れた。 令和5年度繰越
				10,320,000	0	10,320,000	7,812,000	2,508,000				
117	県単道路収束 34-D1613-01	(主) 藤枝大滝線	周智郡森町三合 中野地内	49,566,000	18,390,000	31,176,000	31,176,000	0	一般	竹初建設(株)	5.5.8 6.4.26	施工に伴う全面通行止に伴 い地元自治会との調整に不 測の口時を要したため
118	県単道路収束 35-D1607-01	(主) 袋井春野線	周智郡森町三合 地内	1,489,000	0	1,489,000	0	1,489,000	指名	(株) 中部総合コンサルタ ント	6.9.5 7.3.14	本路線において、国産機因 縁に工期を要したため、 発注時期が遅れた。 35-D1612-01-13-02合併
119	県単道路収束 35-D1607-01	(主) 袋井春野線	周智郡森町三合 地内	3,273,000	0	3,273,000	0	3,273,000	指名	阪部エンジニア(株)	6.9.5 7.3.14	公安委員会からの内容内容を 踏まえ設計を見直した結果、 測量影響範囲を0.06km延長す る必要が生じたため 35-D1612-01-13-02合併
120	県単道路収束 35-D1607-01	(主) 藤枝大滝線	周智郡森町三合 上野平地内	1,562,000	0	1,562,000	1,562,000	0	指名	(株) 松井測量設計事務所	6.3.20 6.12.10	保安林解除申請手続きにあ たり、関係機関との調整に 不測の口時を要したため

線 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支払済額 (円)	支払済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手・完成 (予定)年月日	備 考 理 由
121	県中道路改築	(主) 袋井春野線	周智郡森町三合地内	1,312,000	0	1,312,000	1,312,000	0	指名	竹村建設(株)	6.12.26 7.3.14	地元調整に不測の日時を要したため 36-D1612-01 合併
35-D1612-01												
122	県中道路改築	(主) 袋井春野線	周智郡森町三合地内	357,000	0	357,000	0	357,000	指名	服部エンジニア(株)	6.9.5 7.3.14	公安委員会からの回答内容を照まえて設計を見直した結果、測量影響範囲を0.06km延ばす必要が生じたため 36-D1620-01 合併
35-D1612-01												
123	県中道路改築	(主) 袋井春野線	周智郡森町三合地内	1,151,000	0	1,151,000	0	1,151,000	指名	(株) 中部総合コンサルタン	6.9.5 7.3.14	本業務において、関係機関協議に時間を要したため、発注時期が遅れた。 令和5年度繰越
35-D1612-01												
124	県中道路改築	(主) 北袋井線	袋井市徳光地内	13,115,000	0	13,115,000	0	13,115,000	般	服部エンジニア(株)	5.8.23 7.3.7	公安委員会からの回答内容を照まえて設計を見直した結果、測量影響範囲を0.06km延ばす必要が生じたため 令和5年度繰越
35-D1620-01												
125	県中道路改築	(主) 北袋井線	袋井市徳光地内	6,787,000	0	6,787,000	6,787,000	0	一 般	服部エンジニア(株)	5.12.26 7.3.7	本業務において、関係機関協議に時間を要したため、発注時期が遅れた。 令和5年度繰越
35-D1620-01												
	県中道路改築計			78,612,000	18,390,000	60,222,000	40,837,000	19,385,000				
126	県中道路調査	(主) 磐田貯平線	磐田市見付地内	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	般	(株) フジヤマ	5.11.1 7.3.14	関係機関との調整に不測の日時を要したため
35-E2002-01												
	県中道路調査計			3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000				

緑 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支払済額 (円)	支払済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	備 考 理 由
127	県単災害防除	(一) 柳川郡田 線	磐田市入平地内	598,558	0	598,558	598,558	0	指 名	(株) フジヤマ	5.12.28 6.5.31	治山事業での対応について 関係機関との調整に不測の 日時を要したため
	35-11251-01											
	県単災害防除計			598,558	0	598,558	598,558	0				
128	県単交通安全施設整備	(主) 柳川大栄 線	磐川市下土方地 内	7,128,000	2,200,000	4,928,000	4,928,000	0	指 名	(株) ワシヤマ十建	5.12.1 6.5.31	通学路のため工事日利を課 税した結果、税休みに 施工することとしたため
	34-09447-02											
129	県単交通安全施設整備	(一) 磐田藤川 線	磐田市西川原地 内	2,225,000	0	2,225,000	2,225,000	0	指 名	光畑建設(株)	5.12.21 6.5.31	沿道の耕作者と耕作機の 乗り入れ調整等に日時を要 したため
	35-09440-01											
130	県単交通安全施設整備	(上) 磐田イン ター線	磐田市見付地内	9,840,000	0	9,840,000	0	9,840,000	指 名	(株) フジヤマ	5.5.2 7.3.21	令和5年6月の台風2号によ る受注者の災害対応に伴 い、業務が一時中止となっ たため
	35-09441-01											
131	県単交通安全施設整備	(一) 吉沢谷 線	磐川市倉沢地内	7,410,000	0	7,410,000	7,410,000	0	指 名	入端測量設計(株)	5.6.8 6.6.28	計画の策定にあたり関係者 との調整に日時を要したた め
	35-09444-01											
132	県単交通安全施設整備	(上) 磐田停車 場線	磐田市見付地内	10,365,000	0	10,365,000	0	10,365,000	般	(株) フジヤマ	5.11.1 7.3.14	関係機関との調整に不測の 日時を要したため
	35-12005-01											
133	県単交通安全施設整備	(主) 磐田停車 場線	磐川市見付地内	18,135,000	0	18,135,000	0	18,135,000	一 般	(株) フジヤマ	5.11.1 7.3.14	地元関係者との調整に不測 の日時を要したため
	35-12005-01											

緑 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 組 (円)	同左支払済額 (円)	支払済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	備 考 理 由
	県中交通安全施設整備補計			55,103,000	2,200,000	52,903,000	14,563,000	38,340,000				
134	県中交通安全施設維持 34-13607-01	(一) 浜松御前 崎自動車道線	掛川市池新田 地内	4,861,000	0	4,861,000	4,861,000	0	指 名	鈴木工業(株)	6.8.8 6.11.1	工事施工方法について関係 者との調整に時間を要した ため
135	県中交通安全施設維持 34-13713-01	(主) 袋井春野 線	袋井市下山梨地 内	0	0	0	0	0	一 般	(株) 内田建設	5.6.13 6.7.24	袋井市役所施工の水道及び下 水道工事があり、部分的補修 が事なることから、袋井市役 所と調整し、金曜日の後日を 行ったため。
136	県中交通安全施設維持 35-13537-01	(一) 浜松御前 崎自動車道線	掛川市清之須地 内	5,140,000	0	5,140,000	5,140,000	0	指 名	(株) 大浜中村組	6.9.19 6.12.9	施工に支障となる隣接保安 体組内について、保安林管 理者との調整に不測の日時 を要したため
137	県中交通安全施設維持 35-13537-01	(一) 浜松御前 崎自動車道線	掛川市国安地内	2,090,000	0	2,090,000	2,090,000	0	指 名	不二総合コンサルタント (株)	5.10.20 6.9.30	保安林解除にあたり保安林 管理者との調整に不測の日 時を要したため
138	県中交通安全施設維持 35-13537-01	(一) 浜松御前 崎自動車道線	掛川市国安地内	7,183,000	0	7,183,000	7,183,000	0	一 般	不二総合コンサルタント (株)	5.11.14 6.9.30	保安林解除にあたり保安林 管理者との調整に不測の日 時を要し、設計後の用地買 取範囲の確定が遅れたため
139	県中交通安全施設維持 35-13537-01	(一) 浜松御前 崎自動車道線	掛川市国安地内	8,998,000	0	8,998,000	8,998,000	0	指 名	不二総合コンサルタント (株)	5.10.12 6.9.30	保安林解除にあたり保安林 管理者との調整に不測の日 時を要したため
140	県中交通安全施設維持 35-13721-01	(一) 豊田竜洋 線	磐田市豊岡地内	6,250,000	0	6,250,000	6,250,000	0	指 名	不二総合コンサルタント (株)	5.11.23 6.5.17	調査作業時の交通規制時期 について、地元との調整に 不測の日時を要したため
141	県中交通安全施設維持 35-13721-01	(一) 豊田竜洋 線	磐川市加茂地内	4,270,000	1,600,000	2,670,000	2,670,000	0	指 名	(株) 新高工務店	5.12.28 6.4.30	隣接地権者との調整に不測 の日時を要したため
35-13721-01												

(令和 7年 3月31日 現在)

飯桑次夜の撤去については、公ナ市と協議し、川川七五郎のみ所し、残置する計画であつたが、地留番荳を購へて現地を植栽したところ、茶屋に茶豆被害が及ぶ危険性が高いことが判明したため、右岸田の茶畑に關しても切斷後地するよう要請した。

緑 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支払済額 (円)	支払済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	備 考 理 由
150	防災・安全交付金 (国道交通 安全)	(一) 磐山掛川 線	袋井市浅岡地区内	1,113,286	0	1,113,286	1,113,286	0	補償	中部電力パワースタリッド株式 会社 磐田営業所 直電夕 ループ長	6.9.17	
35-D9172-01												
151	防災・安全交付金 (県道交通 安全)	(一) 磐田掛川 線	袋井市浅岡地区内	2,662,000	0	2,662,000	2,662,000	0	補償	西日本電信電話株式会社 静 岡支店長	6.9.17	
35-D9172-01												
152	防災・安全交付金 (県道交通 安全)	(上) 袋井香野 線	内牧郡森町陸奥 地区内	426,888	0	426,888	426,888	0	用地	(個人)	6.5.31	
35-D9175-01												
153	防災・安全交付金 (県道交通 安全)	(一) 掛川山梨 線	掛川市占岡地区内	4,850,000	0	4,850,000	0	4,850,000	般	(株) 藤本組	6.1.23 7.11.14	設計時に想定していない位 置にガス管が埋設されてお り、その対応に不測の日時 を要したため
35-D9187-01												
	防災・安全交付金 (県道交通 安全) 計			137,114,717	12,830,000	124,184,717	73,654,604	50,530,113				
154	防災・安全交付金 (橋梁補震 対策・一般)	一級河川垂木川 内	掛川市下垂木地 内	9,448,000	0	9,448,000	9,448,000	0	一 般	(株) 藤本組	5.9.26 6.7.16	工事で発生する騒音問題に ついて、周辺住民から苦情 があり、その対応に不測の 日時を要した
35-D75a2-01												
	防災・安全交付金 (橋梁補震 対策・一般) 計			9,448,000	0	9,448,000	9,448,000	0				

緑 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 組 (円)	同左支払済額 (円)	支払済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	備 考 理 由
155	防災・安全交付金(橋梁耐震 対策・一般)【加速化対策】	二級河川垂木川	掛川市下垂木地 内	60,706,000	0	60,706,000	60,706,000	0	一 般	(株)藤本組	5.9.26 6.7.16	工事で発生する騒音問題に ついて、周辺住氏から苦情 があり、その調整に不測の 日時を要した
35-D7490-01												
156	防災・安全交付金(橋梁耐震 対策・一般)【加速化対策】	(主) 掛川大竜 線	掛川市下垂木地 内	1,263,768	0	1,263,768	0	1,263,768	補 償	(個人)	6.4.1	
35-D7490-01												
157	防災・安全交付金(橋梁耐震 対策・一般)【加速化対策】	(主) 掛川大竜 線	掛川市下垂木地 内	30,276	0	30,276	0	30,276	補 償	(個人)	6.4.1	
35-D7490-01												
158	防災・安全交付金(橋梁耐震 対策・一般)【加速化対策】	(主) 掛川大竜 線	掛川市下垂木地 内	346,056	0	346,056	0	346,056	補 償	(個人)	6.4.1	
35-D7490-01												
159	防災・安全交付金(橋梁耐震 対策・一般)【加速化対策】	(主) 掛川大竜 線	掛川市下垂木地 内	1,654,800	0	1,654,800	0	1,654,800	補 償	(個人)	6.4.1	
35-D7490-01												
	防災・安全交付金(橋梁耐震 対策・一般)【加速化対策】 計			64,000,900	0	64,000,900	60,706,000	3,294,900				
160	防災・安全交付金(県道道路 収束)	(一) 磐田掛川 線	掛川市結縁寺地 内	2,863,000	0	2,863,000	2,863,000	0	一 般	(株)ワシヤマ十建	6.8.27 6.12.12	関連工事において遅延が生 じ、本工事の工程にも遅れ が生じた
34-D7725-01												
161	防災・安全交付金(県道道路 収束)	(一) 磐田掛川 線	掛川市結縁寺地 内	46,600,000	0	46,600,000	46,600,000	0	一 般	掛川十建(株)	6.1.30 6.11.8	関連工事において遅延が生 じ、本工事の工程にも遅れ が生じた
35-D7721-01												
162	防災・安全交付金(県道道路 収束)	(一) 磐田掛川 線	掛川市結縁寺地 内	12,400,000	0	12,400,000	12,400,000	0	一 般	(株)ワシヤマ十建	6.8.27 6.12.12	関連工事において遅延が生 じ、本工事の工程にも遅れ が生じた
35-D7721-01												

緑 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支払済額 (円)	支払未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着手・完 成 (予定)年月日	備 考 理 由
	防災・安全交付金(以道路路 改築)計			61,863,000	0	61,863,000	61,863,000	0				
163	原子力発電所関連道路整備事業 35-D3001-01	(主) 掛川浜岡 線	菊川市高橋地内	1,017,035	0	1,017,035	1,017,035	0	般	(株) 増田組	5.11.2 6.5.15	債務発注
164	原子力発電所関連道路整備事業 35-D3001-01	(主) 掛川浜岡 線	菊川市赤土地内	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	指名	服部エンジニア(株)	6.2.8 6.6.28	債務発注
165	原子力発電所関連道路整備事業 35-D3001-01	(主) 掛川浜岡 線	菊川市赤土地内	0	0	0	0	0	指名	(株) エイト日本技術開発 静岡事務所	6.3.11 7.1.31	債務発注
166	原子力発電所関連道路整備事業 35-D3001-01	(主) 掛川浜岡 線	菊川市高橋地内	0	0	0	0	0	指名	大日コンサルタント(株) 静岡事務所	6.1.27 7.3.17	債務発注
	原子力発電所関連道路整備事業 35-D3001-01			2,017,035	0	2,017,035	2,017,035	0				
167	緊急自然災害防止対策(災害 防除) 35-I1748-01	(主) 荒津森線	掛川市倉賀地内	9,137,100	0	9,137,100	9,137,100	0	指名	服部エンジニア(株)	5.7.13 6.12.20	人型車両を考慮した仮設計 画検討に不測の日時を要し たため

緑 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 組 (円)	同左支払済額 (円)	支払未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	備 考 理 由
168	緊急自然災害防止対策(災害 防除)	(一) 大東菊川 線	菊川市月野地内	20,370,000	7,290,000	13,080,000	13,080,000	0	一 般	(株) 磯部建設	5.9.28 6.4.23	工事施工に際し工期区間が 通行止めとなることによる 地元調整に時間を要したた め
	35-11749-01			29,507,100	7,290,000	22,217,100		0				
	緊急自然災害防止対策(災害 防除)計											
169	県土強靱化対策(災害防除)	(主) 松井森線	掛川市吉貫地内	14,278,000	0	14,278,000	14,278,000	0	一 般	(株) 倉石	6.6.25 6.11.29	令和5年9月15日において、 入札不調であったため
35-11820-01												
170	県土強靱化対策(災害防除)	(主) 藤枝大竜 線	周智郡森町二倉 地内	7,322,000	0	7,322,000		7,322,000	指 名	(株) フジヤマ	6.8.8 7.3.14	森林法に基づき各段林の中途 解除手続きについて、災害復 旧工事の完了後となったた め、これに伴い発注が遅れ た。 36=11250-01 合併
35-11830-01												
171	県土強靱化対策(災害防除)	(主) 藤枝大竜 線	周智郡森町二倉 地内	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000	一 般	(株) フジヤマ	6.10.8 7.3.14	森林法に基づき各段林の中途 解除手続きについて、災害復 旧工事の完了後となったた め、これに伴い発注が遅れ た。 令和5年度繰越
35-11830-01												
172	県土強靱化対策(災害防除)	(主) 袋井森野 線	周智郡森町間詰 地内	5,665,000	0	5,665,000	0	5,665,000	一 般	不二総合コンサルタント (株)	6.10.8 7.3.14	先んじて発注していた詳細設 計において地権者との協議が 遅れた結果2か月の遅れが生 じ、これに伴い発注が遅れ た。 令和5年度繰越
35-11830-01												
173	県土強靱化対策(災害防除)	(一) 大河内森 線	周智郡森町間詰 地内	51,327	0	51,327	51,327	0	用 地	(個人)	6.6.18 6.7.10	
35-11830-01												
174	県土強靱化対策(災害防除)	(一) 大河内森 線	周智郡森町間詰 地内	19,740	0	19,740	19,740	0	用 地	(個人)	6.6.21 6.7.10	
35-11830-01												
175	県土強靱化対策(災害防除)	(一) 大河内森 線	周智郡森町間詰 地内	4,630	0	4,630	4,630	0	補 償	(個人)	6.6.21 6.7.10	
35-11830-01												

緑 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支払済額 (円)	支払未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	備 考 理 由
176	県土強靱化対策(災害防除)	(一)大河内森 線	周智郡森町間詰 地内	4,690	0	1,690	4,690	0	補償	(個人)	6.6.18 6.7.9	
35-11830-01												
177	県土強靱化対策(災害防除)	(一)柳川磐田 線	磐田市大平地内	38,227,000	0	38,227,000	0	38,227,000	一般	(株)イトー	6.10.8 7.3.19	磐石破砕工について、伐倒 下実施後巨石の全量が判明 し仮設工が必要になったた め
35-11831-01												
178	県土強靱化対策(災害防除)	(一)柳川磐田 線	磐田市大平地内	1,650,000	0	1,650,000	1,650,000	0	指名	旭測量設計(株)	5.10.5 6.7.31	令和4年台風15号に伴い、豪 雨の一時中止を行ったため
35-11831-01												
179	県土強靱化対策(災害防除)	(一)柳川磐田 線	磐田市大平地内	360,269	0	360,269	360,269	0	用地	数地外四ヶ字財産区管理者 磐田市長	6.6.11	
35-11831-01												
180	県土強靱化対策(災害防除)	(一)柳川磐田 線	磐田市大平地内	365,129	0	365,129	365,129	0	補償	豊田環境整備株式会社 取締役	6.6.28	
35-11831-01												
181	県土強靱化対策(災害防除)	(一)柳川磐田 線	磐田市大平地内	167,608	0	167,608	167,608	0	補償	稲荷奉賛会 代表	6.6.19	
35-11831-01												
182	県土強靱化対策(災害防除)	(一)柳川磐田 線	磐田市大平地内	2,728	0	2,728	2,728	0	補償	数地外四ヶ字財産区管理者 磐田市長	6.6.11	
35-11831-01												
計	県土強靱化対策(災害防除)			73,618,021	0	73,618,021	16,904,021	56,714,000				
183	県土強靱化対策(冠水対策)	(主)柳川天竜 線	周智郡森町田川 地内	0	0	0	0	0	一般	(株)ライトワーク	5.9.26 6.9.20	機器の納入に日時を要した ため。
35-11875-01												

繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支払済額 (円)	支払済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着手・完 成(予定)年月日	繰越理由
181	県土強靱化対策(冠水対策)	(主) 林川天竜 線	周智郡森町町山 地内	50,922,100	18,100,000	32,822,100	32,822,100	0	一 般	(株) ライトワーク	5.9.26 6.9.20	機器の納入に日時を要した ため。
	35-11878-01			50,922,100	18,100,000	32,822,100	32,822,100	0				
	県土強靱化対策(冠水対策) 計											
	(02)道路橋りょう新設改良費 計			2,550,373,089	319,048,000	2,231,325,089	1,893,899,936	337,425,153				

緑 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支払済額 (円)	支払未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	備 考 理 由
186	河川維持管理(土木防災情報 センター管理費)	二級河川原野谷 川	袋井市山名町地 先	3,850,000	0	3,850,000	3,850,000	0	指 名	三菱電機システムエンジニア リング(株) 静岡支社	6.9.19 7.3.6	機器の納入に日時を要した ため。
	35-B0007-01			3,850,000	0	3,850,000	3,850,000	0				
	河川維持管理(土木防災情報 センター管理費)計											
186	河川維持管理(荒川敷測量 費)	級河川西方川	菊川市西方地先	5,423,000	0	5,423,000	5,423,000	0	一 般	服飾エンジニア(株)	5.9.5 6.12.10	法務局との調整により国調 時に合筆により処理された 地帯の林道作業が必要と なったため
	35-K0102-01			5,423,000	0	5,423,000	5,423,000	0				
	河川維持管理(荒川敷測量 費)計											
	(01)河川砂防管理費計			9,273,000	0	9,273,000	9,273,000	0				

緑 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支払済額 (円)	支払未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
187	広域河川改修事業 (防災・安全交付金)	二級河川垂木川	榛川市下垂木地 先	19,347,900	7,150,000	12,197,900	12,197,900	0	一 般	(株) 藤本組	5.12.19 6.5.31	工事で発生する騒音問題について、周辺住民から苦情が有り、その調整に不測のH時を要した
	34-K22616-01											
188	広域河川改修事業 (防災・安全交付金)	二級河川垂木川	榛川市下垂木地 西	28,000,000	0	28,000,000	28,000,000	0	一 般	(株) 藤本組	5.9.26 6.7.16	工事で発生する騒音問題について、周辺住民から苦情が有り、その調整に不測のH時を要した
	35-K22617-01											
	広域河川改修事業 (防災・安全交付金) 計			47,347,900	7,150,000	40,197,900	40,197,900	0				
189	総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付金)	一級河川一雲済川	磐田市磐城橋下 新田地先	17,886,000	0	17,886,000	17,886,000	0	一 般	吉山測量設計 (株)	5.10.3 6.9.30	管田老および地元との調整に不測の日時を要したため
	35-K2243-01											
190	総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付金)	一級河川一雲済川	磐田市掛下地先	57,649,000	0	57,649,000	57,649,000	0	一 般	石川建設 (株)	5.9.5 6.8.30	工事用道路の借地について地権者との交渉に不測のH時を要したため
	35-K2243-01											
191	総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付金)	一級河川沖之川	袋井市磐城地先	58,280,000	0	58,280,000	7,310,000	50,970,000	一 般	(株) フシヤマ工建	5.12.19 7.3.14	借務工事
	35-K2261-01											
192	総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付金)	二級河川敷地川	袋井市山田地先	0	0	0	0	0	一 般	入端測量設計 (株)	6.3.12 7.1.31	借務委託
	35-K2265-01											
193	総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付金)	一級河川敷地川	磐田市大当所地 先	7,100,000	7,100,000	0	0	0	指 名	(株) 高宗建設	5.11.2 6.10.28	借務工事
	35-K2265-01											
194	総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付金)	一級河川敷地川	磐田市敷地地先	0	0	0	0	0	指 名	石川建設 (株)	5.11.2 7.3.17	借務工事
	35-K2265-01											

緑 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 組 (円)	同左支払済額 (円)	支払未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	備 考 理 由
195	総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付金)	二級河川敷地川	磐田市家田地先		0	0	0	0	指 名	石川建設(株)	5.11.2 7.2.28	債務工事
35-K2265-01												
196	総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付金)	二級河川敷地川	磐田市入当所地 先		0	0	0	0	一 般	栗松建設(株)	6.3.5 6.7.19	債務工事
35-K2265-01												
197	総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付金)	二級河川敷地川	磐田市敷地地先		0	0	0	0	指 名	(株)アキヤマ	6.2.15 7.3.14	債務工事
35-K2265-01												
198	総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付金)	二級河川敷地川	磐田市笠梅地先		0	0	0	0	一 般	(株)アキヤマ	5.10.3 6.12.9	債務工事
35-K2265-01												
199	総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付金)	二級河川敷地川	磐田市笠梅地先		0	0	0	0	指 名	(株)共和コンサルタント	6.2.1 6.7.16	債務業務
35-K2265-01												
200	総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付金)	二級河川敷地川	磐田市敷地地先		0	0	0	0	指 名	不二総合コンサルタント (株)	6.2.29 7.2.28	債務業務
35-K2265-01												
201	総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付金)	二級河川敷地川	磐田市入当所地 先	14,069,000	0	14,069,000	14,069,000	0	指 名	(株) 富宗建設	5.11.2 6.10.28	債務工事
35-K2265-01												
202	総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付金)	二級河川敷地川	磐田市大当所地 先	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	一 般	栗松建設(株)	6.3.5 6.7.19	債務工事
35-K2265-01												
203	総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付金)	二級河川敷地川	磐田市家田地先	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	0	指 名	石川建設(株)	5.11.2 7.2.28	債務工事
35-K2265-01												
204	総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付金)	二級河川敷地川	磐田市笠梅地先	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0	一 般	(株)アキヤマ	5.10.3 6.12.9	債務工事
35-K2265-01												
205	総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付金)	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000	指 名	石川建設(株)	5.11.2 7.3.17	債務工事
35-K2265-01												

緑 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支払済額 (円)	支払未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	備 考 理 由
206	総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付金)	二級河川小瀬川	西智郡森町中川 地先	3,990,000	3,990,000	0	0	0	一 般	正光建設(株)	6.1.23 6.7.9	債務工事
	35-K2270-01											
207	総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付金)	二級河川小瀬川	西智郡森町中川 地先	8,750,000	0	8,750,000	8,750,000	0	一 般	正光建設(株)	6.1.23 6.7.9	債務工事
	35-K2271-01											
208	総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付金)	二級河川小瀬川	西智郡森町中川 地先	91,104	0	91,104	0	91,104	補 償	(個人)	6.4.1	債務工事
	35-K2271-01											
	総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付金)計			231,815,104	11,090,000	220,725,104	151,864,000	69,061,104				債務工事
209	美しい県土環境保全事業 (河 川)	二級河川原野谷 川	掛川市本郷地先	9,493,000	3,910,000	5,583,000	5,583,000	0	指 名	(株) 吉木興業	5.12.28 6.7.31	地域住民による平昔対応に 不測の日時を要したため。
	35-K4737-01											
210	美しい県土環境保全事業 (河 川)	二級河川原野谷 川	掛川市本郷地先	9,020,000	3,870,000	5,150,000	5,150,000	0	指 名	(株) 吉木興業	5.12.8 6.7.31	地域住民による平昔対応に 不測の日時を要したため。
	35-K4737-01											
211	美しい県土環境保全事業 (河 川)	二級河川原野谷 川	掛川市本郷地先	10,747,000	3,910,000	6,837,000	6,837,000	0	指 名	(株) 吉木興業	5.12.28 6.7.31	地域住民による平昔対応に 不測の日時を要したため。
	35-K4737-01											
212	美しい県土環境保全事業 (河 川)	二級河川ぼう備 川	磐田市福山地先	10,401,000	3,500,000	7,401,000	7,401,000	0	指 名	(株) ウラノ	5.12.21 6.5.31	地域住民による平昔対応に 不測の日時を要したため。
	35-K4738-01											
213	美しい県土環境保全事業 (河 川)	二級河川ぼう備 川	磐田市福山地先	8,825,000	0	8,825,000	3,080,000	5,745,000	指 名	(株) ナカヤ	6.8.30 7.3.21	令和5年度の予算が、令和 6年度に再配当されたた め。
	35-K4738-01											

緑 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 組 (円)	同左支払済額 (円)	支払未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	備 考 理 由 (令和7年3月31日現在)
214	美しい県土環境保全事業(河川)	二級河川ぼう脩川	磐田市浜新山地先	10,274,000	3,690,000	6,584,000	6,584,000	0	指名	(株)ナカヤ	5.12.21 6.5.31	地域住民による苦情対応に不測の日時を要したため。
	35-K1738-01											
215	美しい県土環境保全事業(河川)	二級河川ぼう脩川	磐田市福田地先	266,000	0	266,000	0	266,000	指名	(株)ナカヤ	6.8.30 7.3.21	令和5年度の予算が、令和6年度に市配当されたため。
	35-K1740-01											
216	美しい県土環境保全事業(河川)	二級河川太田川	磐田市東小島地先	10,098,000	3,600,000	6,498,000	6,498,000	0	指名	(株)ナカヤ	5.12.28 6.7.31	地域住民による苦情対応に不測の日時を要したため。
	35-K1740-01											
217	美しい県土環境保全事業(河川)	二級河川太田川	磐田市東小島地先	9,636,000	3,600,000	6,036,000	6,036,000	0	指名	(株)ナカヤ	5.12.28 6.9.17	地域住民による苦情対応に不測の日時を要したため。
	35-K1740-01											
218	美しい県土環境保全事業(河川)	二級河川太田川	磐田市東小島地先	10,000,000	3,600,000	6,400,000	6,400,000	0	指名	(株)ウラノ	5.12.28 6.5.31	地域住民による苦情対応に不測の日時を要したため。
	35-K1740-01											
	美しい県土環境保全事業(河川)計			89,250,000	29,680,000	59,580,000	53,569,000	6,011,000				
219	県土強靱化対策事業(河川) (緊急浸透)	二級河川西入谷川	藤川市西入河地先	19,400,000	7,600,000	11,800,000	11,800,000	0	般	(株)速興	5.11.1 6.5.10	県土強靱化の防範工事との調整に不測の日時を要したため
	35-K1670-01											
	県土強靱化対策事業(河川) (緊急浸透)計			19,400,000	7,600,000	11,800,000	11,800,000	0				

緑 越 工 事 調 査

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支払額 (円)	支払済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着手・完 成 (予定)年月日	備 考 理 由
220	緊急自然災害防止対策事業 35-K4460-01	二級河川家代川	掛川市家代地区	600,000	0	600,000	600,000	0	一 般	(株) 金田組	6.10.1 7.1.16	地域住民による苦情対応に 不測の日時を要したため。
221	緊急自然災害防止対策事業 35-K4460-01	二級河川太田川	磐田市笠新屋 地区	18,920,000	0	18,920,000	7,100,000	10,920,000	一 般	(株) 大原重雄	6.9.17 7.3.14	地域住民による苦情対応に 不測の日時を要したため。
222	緊急自然災害防止対策事業 35-K4460-01	二級河川神之川	袋井市村松地区	780,000	0	780,000	0	780,000	一 般	(株) 兼了建設	6.9.17 7.3.19	令和5年度予算が、令和 6年度に再配当されたた め。
223	緊急自然災害防止対策事業 35-K4460-01	二級河川神之川	袋井市村松地区	15,400,000	0	15,400,000	0	15,400,000	一 般	(株) 兼了建設	6.9.17 7.3.19	令和5年度予算が、令和 6年度に再配当されたた め。
224	緊急自然災害防止対策事業 35-K4461-01	二級河川家代川	掛川市家代地区	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0	一 般	(株) 金山組	6.10.1 7.1.16	地域住民による苦情対応に 不測の日時を要したため。
225	緊急自然災害防止対策事業 35-K4461-01	二級河川太田川	袋井市湊地区	13,480,000	0	13,480,000	0	13,480,000	一 般	(有) 山正建設	6.9.9 7.3.25	地域住民による苦情対応に 不測の日時を要したため。
226	緊急自然災害防止対策事業 35-K4462-01	二級河川占川	磐田市大立野地 地区	5,920,000	0	5,920,000	5,920,000	0	指 名	(株) フジヤマ	5.12.8 6.10.31	地権者への事業説明と民地 への立入に日時を要したた め。
227	緊急自然災害防止対策事業 35-K4462-01	二級河川家代川	掛川市家代地区	807,000	0	807,000	807,000	0	一 般	(株) 金田組	6.10.1 7.1.16	地域住民による苦情対応に 不測の日時を要したため。
228	緊急自然災害防止対策事業 35-K4463-01	二級河川逆川	掛川市伊達方地 地区	200,000	0	200,000	200,000	0	指 名	岡田建設(株)	6.11.7 7.1.20	地域住民による苦情対応に 不測の日時を要したため。
229	緊急自然災害防止対策事業 35-K4463-01	二級河川栴川	磐川市一言地区	17,919,000	0	17,919,000	17,919,000	0	一 般	奥松建設(株)	6.9.17 7.1.27	地域住民による苦情対応に 不測の日時を要したため。

緑 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支払済額 (円)	支払未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着手・完 成 (予定)年月日	備 考 理 由
230	緊急自然災害防止対策事業 35-K4464-01	二級河川一宮川	周智郡森町一宮 地先	1,488,000	0	4,488,000	0	1,488,000	一般	倉見建設(株)	6.10.1 7.3.21	地域住民による苦情対応に 不測の日時を要したため。
231	緊急自然災害防止対策事業 35-K4464-01	二級河川屋敷谷 川	掛川市各和地先	1,961,000	0	4,961,000	0	1,961,000	一般	入鋼測量設計(株)	6.10.22 7.3.19	地権者への事業説明と民地 への立入に日時を要したた め。
232	緊急自然災害防止対策事業 35-K4464-01	二級河川家代川	掛川市家代地先	7,052,000	0	7,052,000	7,052,000	0	一般	(株) 金田組	6.10.1 7.1.16	地域住民による苦情対応に 不測の日時を要したため。
233	緊急自然災害防止対策事業 35-K4464-01	二級河川一宮川	周智郡森町一宮 地先	2,899,000	0	2,899,000	2,899,000	0	一般	鈴木土建(株)	6.10.22 7.3.7	地権者への事業説明と民地 への立入に日時を要したた め。
234	緊急自然災害防止対策事業 35-K4464-01	二級河川逆川	掛川市伊達方地 先	468,000	0	468,000	468,000	0	指名	入鋼測量設計(株)	5.12.28 6.8.30	地権者への事業説明と民地 への立入に日時を要したた め。
235	緊急自然災害防止対策事業 35-K4466-01	二級河川逆川	掛川市伊達方地 先	3,982,000	0	3,982,000	3,982,000	0	指名	服部エンジニア(株)	5.12.14 6.6.3	地権者への事業説明と民地 への立入に日時を要したた め。
236	緊急自然災害防止対策事業 35-K4466-01	二級河川一宮川	周智郡森町一宮 地先	5,923,000	0	5,923,000	5,923,000	0	一般	鈴木土建(株)	6.10.22 7.3.7	地域住民による苦情対応に 不測の日時を要したため。
237	緊急自然災害防止対策事業 35-K4466-01	二級河川一宮川	周智郡森町一宮 地先	9,027,000	0	9,027,000	0	9,027,000	一般	倉見建設(株)	6.10.1 7.3.21	地域住民による苦情対応に 不測の日時を要したため。
238	緊急自然災害防止対策事業 35-K4466-01	二級河川太田川	袋井市深見地先	14,253,000	0	14,253,000	9,300,000	4,953,000	一般	(有) 山正建設	6.9.9 7.3.25	地域住民による苦情対応に 不測の日時を要したため。
239	緊急自然災害防止対策事業 35-K4467-01	二級河川人取川	袋井市深見地先	5,291,000	2,610,000	2,681,000	2,681,000	0	指名	(株) 新組	6.1.18 6.5.31	地域住民による苦情対応に 不測の日時を要したため。
240	緊急自然災害防止対策事業 35-K4468-01	二級河川沖之川	袋井市永栗町地 先	4,059,000	0	4,059,000	4,059,000	0	指名	服部エンジニア(株)	5.12.1 6.12.16	地域住民による苦情対応に 不測の日時を要したため。

緑 越 工 事 調 査

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支払済額 (円)	支払未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	備 考 欄
241	緊急自然災害防止対策事業	二級河川上小等 川	樺川市上内山地 地先	15,341,000	0	15,341,000	14,283,000	1,078,000	一 般	(株)松下組	6.10.1 7.3.14	仮設溢水設備による市道通行止めに伴う、道路管理者及び地元調整に不測の日時を要したため
35-K4468-02												
242	緊急自然災害防止対策事業	二級河川一宮川	唐智郡森町一宮 地先	11,715,000	0	11,715,000	11,130,000	585,000	一 般	合見建設(株)	6.10.1 7.3.21	地域住民による苦情対応に不測の日時を要したため。
35-K4470-01												
243	緊急自然災害防止対策事業	二級河川一宮川	唐智郡森町一宮 地先	7,685,000	0	7,685,000	7,685,000	0	一 般	鈴木工建(株)	6.10.22 7.3.7	地権者への事業説明と民地への立入に日時を要したため。
35-K4470-01												
	緊急自然災害防止対策事業計			174,270,000	2,610,000	171,660,000	105,988,000	65,672,000				
244	国土強靱化広域河川改修事業 (防災・安全交付金)	二級河川垂木川	樺川市下重木地 内	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0	一 般	(株)藤木組	5.9.26 6.7.16	工事で発生する騒音問題について、周辺住民から苦情があり、その調整に不測の日時を要した
35-K2711-01												
245	国土強靱化広域河川改修事業 (防災・安全交付金)	二級河川太田川	磐田市和口地先	293,400,000	0	293,400,000	293,400,000	0	一 般	(株)永井組	6.3.19 6.11.22	補正予算
35-K2712-01												
246	国土強靱化広域河川改修事業 (防災・安全交付金)	二級河川太田川	磐田市沼田地先	280,000,000	0	280,000,000	280,000,000	0	一 般	(株)志保建設	6.3.5 6.11.29	補正予算
35-K2717-01												
	国土強靱化広域河川改修事業 (防災・安全交付金)計			623,400,000	0	623,400,000	623,400,000	0				

緑 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支払済額 (円)	支払未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	備 考 理 由
247	国土強靱化総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付 金)	二級河川 雲 川	磐田市惣式橋下 新田地先	9,460,000	0	9,460,000	0	9,460,000	指 名	不二総合コンサルタント (株)	6.1.18 7.3.19	境界立会に不測のH時を要 したため
248	35-K2710-01 国土強靱化総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付 金)	二級河川一雲 川	磐田市掛下地先	40,540,000	0	40,540,000	40,540,000	0	一 般	石川建設(株)	5.9.5 6.8.30	工事中道路の用地について 地権者との交渉に不測の日 時を要したため
249	35-K2710-01 国土強靱化総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付 金)	二級河川駿地川	磐田市見取地先	94,470,000	0	94,470,000	94,470,000	0	一 般	塚本建設(株)	6.2.20 6.9.30	補正予算
250	35-K2713-01 国土強靱化総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付 金)	二級河川駿地川	磐田市駿地地内	4,488,000	0	4,488,000	4,488,000	0	指 名	不二総合コンサルタント (株)	6.7.18 6.11.5	補正予算
251	35-K2713-01 国土強靱化総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付 金)	二級河川駿地川	磐田市駿地地先	4,554,000	0	4,554,000	4,554,000	0	指 名	(株) ジーベック	6.7.11 6.10.17	補正予算
252	35-K2713-01 国土強靱化総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付 金)	二級河川駿地川	磐田市家田地先	16,940,000	0	16,940,000	16,940,000	0	一 般	(株) ナカヤ	6.9.17 7.2.7	補正予算
253	35-K2713-01 国土強靱化総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付 金)	二級河川駿地川	磐田市駿地地先	9,812,000	0	9,812,000	9,812,000	0	指 名	不二総合コンサルタント (株)	6.2.29 7.2.28	補正予算
254	35-K2713-01 国土強靱化総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付 金)	二級河川駿地川	磐田市山田地先	7,051,000	0	7,051,000	7,051,000	0	一 般	人端測量設計(株)	6.3.12 7.1.31	補正予算
255	35-K2713-01 国土強靱化総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付 金)	二級河川駿地川	磐田市惣橋地先	1,408,000	0	1,408,000	1,408,000	0	指 名	(株) 共和コンサルタント	6.2.1 6.7.16	補正予算
256	35-K2713-01 国土強靱化総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付 金)	二級河川駿地川	磐田市空梅地先	86,005,000	0	86,005,000	86,005,000	0	一 般	(株) アキヤマ	5.10.3 6.12.9	停務工事

緑 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支払済額 (円)	支払未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	備 考 理 由
257	国土強靱化総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付 金)	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	80,999,000	0	80,999,000	0	80,999,000	指 名	(株) アキヤマ	6.2.15 7.3.14	補正予算
35-R2713-01												
258	国土強靱化総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付 金)	二級河川敷地川	磐田市家田地先	75,402,000	0	75,402,000	0	0	指 名	石川建設 (株)	5.11.2 7.2.28	債務工事
35-R2713-01												
259	国土強靱化総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付 金)	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	77,348,000	0	77,348,000	0	77,348,000	指 名	石川建設 (株)	5.11.2 7.3.17	債務工事
35-R2713-01												
260	国土強靱化総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付 金)	二級河川敷地川	磐田市入当所地 先	52,213,000	0	52,213,000	52,213,000	0	指 名	(株) 虎穴建設	5.11.2 6.10.28	債務工事
35-R2713-01												
261	国土強靱化総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付 金)	二級河川家代川	掛川市家田地先	33,610,000	0	33,610,000	33,610,000	0	一 般	(株) 藤本組	6.9.6 7.1.29	補正予算
35-R2714-01												
262	国土強靱化総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付 金)	二級河川家代川	掛川市家田地先	11,715,000	0	11,715,000	11,715,000	0	一 般	(株) 藤本組	6.3.5 6.6.18	補正予算
35-R2714-01												
263	国土強靱化総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付 金)	二級河川家代川	掛川市家田地先	468,960	0	468,960	0	468,960	用 地	(個人)	6.3.8	
35-R2714-01												
264	国土強靱化総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付 金)	二級河川家代川	掛川市家田地先	55,728	0	55,728	0	55,728	補 償	(個人)	6.4.1	
35-R2714-01												
265	国土強靱化総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付 金)	二級河川家代川	掛川市家田地先	240,780	0	240,780	0	240,780	補 償	(個人)	6.4.1	
35-R2714-01												
266	国土強靱化総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付 金)	二級河川家代川	掛川市家田地先	21,432	0	21,432	0	21,432	補 償	(個人)	6.4.1	
35-R2714-01												
267	国土強靱化総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付 金)	二級河川家代川	掛川市家田地先	256,240	0	256,240	256,240	0	補 償	掛川市長	6.5.30	
35-R2714-01												

緑 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支払済額 (円)	支払未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	備 考 理 由
268	国土強靱化総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付 金)	二級河川家代川	掛川市家代地先	331,992	0	331,992	0	331,992	補償	(個人)	6.4.1	
35-R2714-01												
269	国土強靱化総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付 金)	二級河川宇刈川	袋井市秦園地先	51,000,000	0	51,000,000	51,000,000	0	一般	(株) マルブンプロテクト	6.3.5 7.3.12	相正予算
35-R2715-01												
270	国土強靱化総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付 金)	一級河川江川	菊川市赤土地先	19,900,000	0	19,900,000	19,900,000	0	一般	(有) 平和建設	6.3.12 7.2.28	国補正予算
35-R2716-01												
271	国土強靱化総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付 金)	一級河川西方川	菊川市加茂地先	100,000	0	100,000	100,000	0	指名	菊川建設(株)	6.5.23 6.8.1	国補正予算
35-R2716-01												
272	国土強靱化総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付 金)	二級河川小蔵川	周智郡森町中川 地先	4,910,000	0	4,910,000	4,910,000	0	一般	正光建設(株)	6.1.23 6.7.9	借務工事
35-R2719-01												
273	国土強靱化総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付 金)	一級河川小蔵川	周智郡森町中川 地先	637,000	0	637,000	637,000	0	補償	西日本冠信電話株式会社 同支店	6.10.31	
35-R2719-01												
274	国土強靱化総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付 金)	一級河川敷地川	磐田市入当所地 先	3,387,000	0	3,387,000	3,387,000	0	指名	(株) 壽宗建設	5.11.2 6.10.28	借務工事
35-R2720-01												
275	国土強靱化総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付 金)	一級河川敷地川	磐田市大当所地 先	22,221,000	0	22,221,000	22,221,000	0	一般	興松建設(株)	6.3.5 6.7.19	補正予算
35-R2720-01												
276	国土強靱化総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付 金)	一級河川敷地川	袋井市見良地先	69,989,000	0	69,989,000	69,989,000	0	一般	(株) ワシヤヤマ建	6.2.27 7.2.28	補正予算
35-R2720-01												
277	国土強靱化総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付 金)	一級河川原野谷 川	掛川市古岡地先	0	0	0	0	0	一般	(株) 藤木組	6.3.26 7.2.19	補正予算
35-R2720-01												
278	国土強靱化総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付 金)	一級河川丹野川	菊川市川上地先	16,000,000	0	16,000,000	16,000,000	0	一般	市部建設(株)	6.2.20 6.6.25	借務工事
35-R2721-01												

緑 越 工 事 調 査

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支払済額 (円)	支払未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	備 考 理 由
279	国土強靱化総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付 金)	一級河川西方川	菊川市加茂地先	16,000,000	0	16,000,000	16,000,000	0	指 名	菊川建設(株)	6.5.23 6.8.1	補正予算
35-K2722-01												
280	国土強靱化総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付 金)	二級河川原野谷 川	掛川市吉岡地先	16,800,000	0	16,800,000	16,800,000	0	一 般	(株) 藤本組	6.3.15 6.7.23	補正予算
35-K2723-01												
281	国土強靱化総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付 金)	一級河川原野谷 川	掛川市上岡地先	53,200,000	0	53,200,000	53,200,000	0	一 般	(株) 藤本組	6.3.26 7.2.19	補正予算
35-K2724-01												
282	国土強靱化総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付 金)	一級河川一雲済 川	磐田市合代島地 先	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0	一 般	(株) アキヤマ	6.3.12 6.8.30	補正予算
35-K2725-01												
283	国土強靱化総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付 金)	一級河川 雲済 川	磐田市掛下地先	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	一 般	(株) アキヤマ	6.2.10 6.7.31	補正予算
35-K2726-01												
284	国土強靱化総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付 金)	一級河川西方川	菊川市加茂地先	11,000,000	0	11,000,000	15,810,000	28,160,000	一 般	(株) 小原組	6.3.19 7.3.17	国補正予算
35-K2727-01												
	国土強靱化総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付 金) 計			1,015,534,132	0	1,015,534,132	818,448,240	197,085,892				
285	豪雨等災害対策緊急事業(河 川)	一級河川小森川	岡部郡森町市川 地先	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	指 名	昭和設計(株)	6.8.30 7.2.17	町・地元との調整の中で、 地元影響、今後の施工計画 等について事前に示す必要 が生じたため
35-K4850-01												
286	豪雨等災害対策緊急事業(河 川)	一級河川原野谷 川	袋井市日本地先	2,222,000	0	2,222,000	2,222,000	0	一 般	(株) マルブンプラテクノ	6.9.9 7.3.4	地域住民による苦情対応に 小側の日時を要したため。
35-K4850-01												

緑 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越す)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支払済額 (円)	支払未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着手・完 成 (予定)年月日	備 考 理 由
287	豪雨等災害対策緊急事業(河川)	二級河川逆川	掛川市酒家地先	5,400,000	0	5,400,000	5,400,000	0	一般	(株) 松下組	5.10.17 6.5.31	地域住民による苦情対応に不測の日時を要したため。
35-K4850-01												
288	豪雨等災害対策緊急事業(河川)	二級河川安久路川	磐田市西月緑地先	8,778,000	0	8,778,000	8,778,000	0	指名	(株) 大原重建	6.8.30 6.12.24	地域住民による苦情対応に不測の日時を要したため。
35-K4850-01												
289	豪雨等災害対策緊急事業(河川)	二級河川逆川	掛川市酒家地先	4,650,000	0	4,650,000	4,650,000	0	一般	(株) 松下組	5.10.17 6.5.31	地域住民による苦情対応に不測の日時を要したため。
35-K4851-01												
290	豪雨等災害対策緊急事業(河川)	二級河川ぼうろ川	磐田市宮之一色地先	34,150,000	0	34,150,000	12,450,000	21,700,000	一般	(株) 大原重建	6.9.9 7.3.14	地側箇所への湧水により仮設工事の再検討を行い、調整に日時を要したため。
35-K4851-01												
291	豪雨等災害対策緊急事業(河川)	二級河川原野谷川	袋井市西本地先	1,865,000	0	1,865,000	1,865,000	0	一般	(株) マルブンプロジェクト	6.9.9 7.3.4	地域住民による苦情対応に不測の日時を要したため。
35-K4852-01												
292	豪雨等災害対策緊急事業(河川)	二級河川原野谷川	袋井市西本地先	26,675,000	0	26,675,000	26,675,000	0	一般	(株) 東栄建設	6.2.10 6.6.10	地域住民による苦情対応に不測の日時を要したため。
35-K4852-01												
293	豪雨等災害対策緊急事業(河川)	二級河川逆川	掛川市酒家地先	560,000	0	560,000	560,000	0	一般	(株) 松下組	5.10.17 6.5.31	地域住民による苦情対応に不測の日時を要したため。
35-K4852-01												
294	豪雨等災害対策緊急事業(河川)	二級河川逆川	掛川市酒家地先	38,800,000	30,140,000	8,660,000	8,660,000	0	一般	(株) 松下組	5.10.17 6.5.31	地域住民による苦情対応に不測の日時を要したため。
35-K4854-01												
295	豪雨等災害対策緊急事業(河川)	二級河川逆川	掛川市酒家地先	19,400,000	0	19,400,000	19,400,000	0	一般	(株) 松下組	5.10.17 6.5.31	地域住民による苦情対応に不測の日時を要したため。
35-K4855-01												
296	豪雨等災害対策緊急事業(河川)	二級河川小森川	岡部郡森町市川地先	29,100,000	10,000,000	19,100,000	19,100,000	0	一般	岡部建設(株)	5.9.5 6.7.29	地域住民による苦情対応に不測の日時を要したため。
35-K4856-01												
297	豪雨等災害対策緊急事業(河川)	二級河川佐久川	掛川市古澤地先	4,850,000	0	4,850,000	0	4,850,000	指名	昭和設計(株)	6.9.19 7.3.19	令和5年6月2日の令和5年度2号の影響により、多くの災害復旧業務対応が必要となったため。
35-K4857-01												

繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支払済額 (円)	支払未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着手・完 成 (予定)年月日	備 考 理 由
	豪雨等災害対策緊急事業(河 川)計			179,450,000	40,140,000	139,310,000	112,760,000	26,550,000				
298	ダムメンテナンス事業(太田 川ダム) 34-K1058-01	太田川ダム	周智郡森町亀久 保地先	192,654,000	0	192,654,000	0	192,654,000	般	NDS(株) 静岡支店	5.4.12 7.3.14	半導体不足による製品の納 入に不測の日数を要したた め。
299	ダムメンテナンス事業(太田 川ダム) 34-K1058-01	太田川ダム	周智郡森町亀久 保地先	56,100,000	22,140,000	33,660,000	33,660,000	0	一般	佐藤軌工(株) 名古屋営業 所	5.9.5 7.1.31	半導体不足による製品の納 入に不測の日数を要したた め。
	ダムメンテナンス事業(太田 川ダム)計			248,754,000	22,140,000	226,314,000	33,660,000	192,654,000				
300	国土強靱化ダムメンテナンス 事業(太田川ダム) 35-K1056-01	太田川ダム	周智郡森町亀久 保地先	44,970,000	0	44,970,000	17,950,000	27,020,000	般	日本無線(株) 静岡営業所	6.2.27 7.3.14	半導体不足による製品の納 入に不測の日数を要したた め。
301	国土強靱化ダムメンテナンス 事業(太田川ダム) 35-K1056-01	太田川ダム	周智郡森町亀久 保地先	6,259,000	0	6,259,000	0	6,259,000	般	NDS(株) 静岡支店	5.4.12 7.3.14	半導体不足による製品の納 入に不測の日数を要したた め。
302	国土強靱化ダムメンテナンス 事業(太田川ダム) 35-K1056-01	太田川ダム	周智郡森町亀久 保地先	70,541,000	0	70,541,000	27,280,000	43,261,000	一般	H本無線(株) 静岡営業所	6.3.5 7.3.24	半導体不足による製品の納 入に不測の日数を要したた め。

繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支払済額 (円)	支払未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着手・完 成 (予定)年月日	備 考 理 由
	国土強靱化ダムメンテナンス 事業(太田川ダム)計			121,770,000	0	121,770,000	45,230,000	76,540,000				
303	河川メンテナンス事業 35-K2381-01	二級河川ぼう蝕 川	磐田市福田地先	1,992,000	0	1,992,000	0	1,992,000	般	JFEテクノス(株) 設備部	6.4.1 7.3.21	昨今の世界情勢により、当初 確認していた納期より切 株部品品の納期が遅れて いる為。
304	河川メンテナンス事業 35-K2381-01	二級河川ぼう蝕 川	磐田市福田地先	19,950,000	0	19,950,000	19,950,000	0	一 般	JFEテクノス(株) 設備部	5.10.24 6.8.30	昨今の世界情勢により、当初 確認していた納期より切 株部品品の納期が遅れて いる為。
305	河川メンテナンス事業 35-K2381-01	二級河川ぼう蝕 川	磐田市福田地先	10,054,000	0	10,054,000	10,054,000	0	般	いであ(株) 静岡営業所	6.3.5 6.12.20	本事業における基本事項の検 討方針について、西原健司と の協議に不測の旨を要した ため、最付納期での完了が 見込めなくなった。
	河川メンテナンス事業計			31,996,000	0	31,996,000	30,004,000	1,992,000				
306	河川等災害関連(過年)	二級河川坂地川	磐田市坂地地先	35,380,848	18,000,000	17,380,848	0	17,380,848	指 名	(株) 堀内土木	6.1.25 7.3.21	債務上事
307	河川等災害関連(過年) 35-B0801-01	二級河川坂地川	磐田市坂地地先	19,000,000	19,000,000	0	0	0	指 名	平野建設(株)	6.1.25 7.2.25	債務上事
	35-B0801-01											

緑 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 組 (円)	同左支払済額 (円)	支払未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着手・完 成 (予定)年月日	備 考 理 由 (令和7年3月31日 現在)
	河川等災害関連建(通称)計			51,380,318	37,000,000	17,380,318	0	17,380,318				
308	河川改良	二級河川蟹田川	袋井市彦島地先	6,545,000	0	6,545,000	6,545,000	0	指 名	根部エンジニア(株)	5.12.21 6.8.30	伏橋の計画にあたり道路管 理者との協議に不利の口数 を要した
34-K3250-01												
309	河川改良	二級河川蟹田川	袋井市彦島地先	401,000	0	401,000	401,000	0	指 名	セントラルコンサルタント (株) 静岡営業所	5.12.28 6.6.24	既設橋脚の撤去にあたり、 土留工費を追加した
34-K3250-01												
310	河川改良	二級河川鰐地川	磐田市笠樺地先	3,810,000	0	3,810,000	3,810,000	0	般	(株)アキヤマ	5.10.3 6.12.9	借務工事
34-K3252-01												
311	河川改良	二級河川鰐地川	磐田市家田地先	2,277,000	0	2,277,000	2,277,000	0	指 名	石川建設(株)	5.11.2 7.2.28	借務工事
34-K3252-01												
312	河川改良	二級河川新野川	磐前崎市油新田 地先	766,000	0	766,000	766,000	0	一 般	(株) 松下工務店	6.9.17 7.1.29	他河川において用地交渉に 時間を要した。 (残額を消化)
34-K3254-01												
313	河川改良	一級河川西方川	菊川市西方地先	309,672	0	309,672	309,672	0	用 地	(個人)	6.8.26	
34-K3254-01												
314	河川改良	一級河川今ノ浦 川	磐田市二之宮地 先	299,000	0	299,000	0	299,000	指 名	大橋測量設計(株)	6.9.19 7.3.25	令和5年度の予算が、令和 6年度に再配当されたた め。
34-K3254-02												
315	河川改良	二級河川鰐地川	磐田市大平地先	121,000	0	121,000	121,000	0	指 名	(株)アキヤマ	6.4.12 7.2.27	令和5年度の予算が、令和 6年度に再配当されたた め。
34-K3254-02												

緑 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 組 (円)	同左支払済額 (円)	支払済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	備 考 理 由
316	河川改良	一級河川一雲川 及び内訳	周智郡森町西俣 地先	1,380,000	0	1,380,000	1,380,000	0	指 名	鈴木十建(株)	6.9.27 6.12.18	工事車両の搬入箇所の調整 に日時を要したため。
317	河川改良	34-K3254-02										
318	河川改良	一級河川小山川	菊川市加茂地先	2,135,000	0	2,135,000	2,135,000	0	指 名	(株)沖開榮	6.2.29 6.6.14	軟弱地帯地域であり河川改 修方法の決定に時間を要し た。
319	河川改良	34-K3255-01										
320	河川改良	一級河川豊地川	磐田市豊地地先	752,000	0	752,000	752,000	0	一 般	(株)建設技術研究所 事務所	5.8.8 6.10.31	水災害対策プランの決定に あたり、関係機関との調整 に不測の日時を要したため
321	河川改良	34-K3282-01										
322	河川改良	一級河川一雲済 川	磐田市上神増地 先	3,871,000	0	3,871,000	0	3,871,000	指 名	(株)堀内上木	6.1.25 7.3.21	債務工事
323	河川改良	35-K3040-01										
324	河川改良	一級河川一雲済 川	磐田市上神増地 先	8,133	0	8,133	8,133	0	補 償	(個人)	6.4.1	
325	河川改良	35-K3040-01										
326	河川改良	一級河川一雲済 川	磐田市上神増地 先	3,588	0	3,588	3,588	0	補 償	(個人)	6.4.1	道路管理者との協議に不測 の日時を要したため
327	河川改良	35-K3040-01										
328	河川改良	一級河川一雲済 川	磐田市上神増地 先	56,124	0	56,124	56,124	0	補 償	(個人)	6.4.1	
329	河川改良	35-K3040-01										
330	河川改良	一級河川一雲済 川	磐田市上神増地 先	30,000	0	30,000	30,000	0	補 償	(個人)	6.4.1	
331	河川改良	35-K3040-01										
332	河川改良	一級河川一雲済 川	磐田市上神増地 先	5,451	0	5,451	5,451	0	補 償	(個人)	6.4.1	
333	河川改良	35-K3040-01										
334	河川改良	一級河川一雲済 川	磐田市上神増地 先	68,394	0	68,394	68,394	0	補 償	(個人)	6.4.1	
335	河川改良	35-K3040-01										

緑 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支払済額 (円)	支払未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着手・完 成 (予定)年月日	備 考 理 由
327	河川改良	一級河川 雲 川	磐山市上野部 先	12,210	0	12,210	12,210	0	補償	(個人)	6.4.1	
35-K3040-01												
328	河川改良	一級河川 佐 東川	磐川市岩渚地 先	791,410	0	791,410	0	791,410	指名	昭和設計(株)	6.9.19 7.3.19	令和5年6月2日の台風2号の 影響により、多くの災害復 旧業務対応が必要となった ため
35-K3041-01												
329	河川改良	一級河川 佐 東川	磐川市岩渚地 先	7,854,000	0	7,854,000	7,854,000	0	指名	昭和設計(株)	5.6.22 6.9.30	令和5年6月2日の台風2号の 影響により、多くの災害復 旧業務対応が必要となった ため
35-K3041-01												
330	河川改良	二級河川 逆 川	磐川市日坂地 先	3,503,000	0	3,503,000	3,503,000	0	指名	人盛測量設計(株)	5.12.28 6.8.30	測量業務の実施にあたり、 対象地権者の了解に不測の 日数を要した。
35-K3042-01												
331	河川改良	二級河川 逆 川	磐川市日坂地 先	2,068,000	0	2,068,000	0	2,068,000	指名	(株) ジーベック	5.12.28 7.3.10	補測機器の設置回数が民地 であり、対象地権者の了解 に日数を要した。
35-K3042-01												
332	河川改良	二級河川 原 野谷川	磐川市原平地 先	1,380,000	1,380,000	0	0	0	指名	(株) 松和技研	5.12.14 6.5.31	測量業務の実施にあたり、 対象地権者の了解に不測の 日数を要した。
35-K3043-01												
333	河川改良	一級河川 敷 地川	磐川市見取地 先	138,000	0	138,000	0	138,000	指名	塚木建設(株)	5.11.9 7.3.19	出水により仮設道路が流さ れるなど、度重なる丁戻り を生じたため
35-K3043-01												
334	河川改良	一級河川 原 野谷川	磐川市原平地 先	5,137,000	0	5,137,000	5,137,000	0	指名	(株) 藤本組	5.11.9 7.1.20	出水により仮設道路が流さ れるなど、度重なる丁戻り を生じたため
35-K3043-01												
335	河川改良	一級河川 一 等済川	磐川市掛下地 先	306,000	0	306,000	306,000	0	般	(株) アキヤマ	6.2.10 6.7.31	地元との運搬路調整に不測 の日数を要したため
35-K3043-02												
336	河川改良	一級河川 上 野部川	磐川市上野部 先	170,700	0	170,700	170,700	0	般	(株) ヤマグチ	6.3.12 6.7.26	地元との運搬路調整に不測 の日数を要したため
35-K3043-02												
337	河川改良	一級河川 敷 地川	磐川市敷地 先	4,070	0	4,070	4,070	0	補償	(個人)	6.6.11	
35-K3043-02												

緑 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支払済額 (円)	支払未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	備 考 理 由
338	河川改良	二級河川敷地川	磐山市敷地地先	2,711	0	2,711	2,711	0	補償	(個人)	6.6.14	
35-K3043-02												
339	河川改良	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	18,708	0	18,708	18,708	0	補償	(個人)	6.6.14	
35-K3043-02												
340	河川改良	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	22,798	0	22,798	22,798	0	補償	(個人)	6.6.14	
35-K3043-02												
341	河川改良	二級河川敷地川	磐山市敷地地先	10,000	0	10,000	10,000	0	補償	(個人)	6.6.14	
35-K3043-02												
342	河川改良	二級河川敷地川	磐山市敷地地先	1,196	0	1,196	1,196	0	補償	(個人)	6.6.14	
35-K3043-02												
343	河川改良	二級河川敷地川	磐山市敷地地先	1,817	0	1,817	1,817	0	補償	(個人)	6.6.14	
35-K3043-02												
344	河川改良	二級河川上野部 川	磐山市上野部地 先	4,986,000	0	4,986,000	4,986,000	0	随 契	(株)アキヤマ	6.9.18 7.3.13	地元との連絡調整等に不測 の事態を要したため
35-K3043-03												
345	河川改良	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	14,745	0	14,745	14,745	0	補償	(個人)	6.4.22	
35-K3043-03												
346	河川改良	二級河川原野谷 川	磐川市原野地先	3,124,000	1,240,000	1,884,000	1,884,000	0	指名	(株)古木興業	6.1.25 6.5.22	佐賀島の仙曲の交渉に時間 を要したため。
35-K3111-01												
347	河川改良	二級河川西方川	菊川市西方地先	3,696,000	0	3,696,000	3,696,000	0	指名	阪部エンジニア (株)	5.12.28 6.8.20	測量の立ち入りに際し関係 地権者の了解を得るのに口 数を要したため
35-K3111-01												
348	河川改良	二級河川新野川	御前崎市池新川 地先	5,387,000	0	5,387,000	5,387,000	0	一 般	(株)松下工務店	6.9.17 7.1.29	他河川において用地交渉に 時間を要した。
35-K3111-01												

繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 組 (円)	同左支払済額 (円)	支払未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	備 考 理 由
349	河川改良	一級河川敷地川	袋井市見取地先	500,000	0	500,000	0	500,000	指 名	塚本建設(株)	5.11.9 7.3.19	出水により仮設道路が流され るなど、慎重なる手取り を生じたため
350	35-K3112-01 河川改良	太田川ダム	周智郡森町龜久 保地先	6,709,500	2,590,000	4,119,500	4,119,500	0	指 名	倉見建設(株)	5.12.28 6.12.10	修繕工事
351	35-K3112-01 河川改良	太田川ダム	周智郡森町龜久 保地内	1,755,000	0	1,755,000	1,530,621	224,379	指 名	セーフティガード(株)	6.6.3 7.3.31	修繕工事
352	35-K3112-01 河川改良	太田川ダム	周智郡森町龜久 保地先	7,634,000	3,800,000	3,834,000	3,834,000	0	指 名	鈴木工建(株)	5.12.28 6.10.28	降雨により貯水水位が満水と なり、補修工事に着手できな かったため。
	35-K3112-01 河川改良計			84,040,227	9,010,000	75,030,227	67,138,138	7,891,789				
353	河川維持修繕	一級河川倉真川	掛川市上西郷地 先	638,000	0	638,000	638,000	0	一 般	(株) 山本組	5.9.29 6.4.19	地蔵住民による草摺対応に 不測の日時を要したため。
	35-K3761-01 河川維持修繕計			638,000	0	638,000	638,000	0				

緑 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日 現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支払済額 (円)	支払済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手・完成 (予定)年月日	備 考 理 由
351	河川調査	二級河川(磐山川)	袋井市彦島地先	489,000	0	489,000	489,000	0	一 般	(株)建設技術研究所 静岡事務所	5.7.26 6.12.16	水災害対策プランの作成にあたり、関係機関である袋井市との協議に不測の日数を要した
355	河川調査	35-K1514-01	磐田市上神増地先	3,179,000	0	3,179,000	0	3,179,000	一 般	(株)エイトH本技術開発 静岡事務所	5.6.27 7.3.18	流域委員会の開催が年度末になったため。
356	河川調査	35-K1514-01	磐山市長谷地先	6,500,000	0	6,500,000	6,500,000	0	一 般	不二総合コンサルティング(株)	6.6.11 7.1.31	参考見積を取得したところ、想定よりも高額になったことにより、発注に係る予算の確保ができなかったため
357	河川調査	35-K1514-01	周富郡森町三倉地先	6,500,000	0	6,500,000	6,500,000	0	一 般	(株)フジヤマ	6.6.11 7.3.10	参考見積を取得したところ、想定よりも高額になったことにより、発注に係る予算の確保ができなかったため
358	河川調査	35-K1514-01	磐田市豊浜地先	3,809,000	0	3,809,000	3,809,000	0	指名	中央開発(株) 東京支社静岡支店	5.12.28 6.8.29	橋脚項目の追加に伴い履行期限内の完了が見込めなくなったため
359	河川調査	35-K1514-01	磐山県地川	1,144,000	0	1,144,000	1,144,000	0	一 般	(株)建設技術研究所 静岡事務所	5.8.8 6.10.31	水災害対策プランの策定にあたり、関係機関との調整に不測の日時を要したため
360	河川調査	35-K1514-01	磐山県地川	123,000	0	123,000	123,000	0	一 般	中日本建設コンサルティング(株) 静岡事務所	5.7.26 6.8.30	水災害対策プランの策定にあたり、関係機関との調整に不測の日時を要したため
361	河川調査	35-K1514-01	磐山県地川	15,000,000	5,800,000	9,200,000	0	9,200,000	一 般	(株)エイトH本技術開発 静岡事務所	5.6.27 7.3.18	流域委員会の開催が年度末になったため。
362	河川調査	35-K1515-01	磐山県地川	2,397,000	0	2,397,000	2,397,000	0	一 般	中日本建設コンサルティング(株) 静岡事務所	5.7.26 6.8.30	水災害対策プランの策定にあたり、関係機関との調整に不測の日時を要したため
363	河川調査	35-K1516-01	太田川水系	603,000	0	603,000	0	603,000	指名	駒和設計(株)	6.6.6 7.3.21	水災害対策プランの策定にあたり、関係機関との調整に不測の日時を要したため
364	河川調査	35-K1516-01	磐山県地川	2,974,000	0	2,974,000	0	2,974,000	一 般	(株)エイトH本技術開発 静岡事務所	5.6.27 7.3.18	流域委員会の開催が年度末になったため。
35-K1517-01												

緑 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支払済額 (円)	支払未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着手・完 成 (予定)年月日	備 考 理 由
365	河川調査	二級河川鰐田川	袋井市彦島地先	5,026,000	0	5,026,000	5,026,000	0	一 般	(株)建設技術研究所 静岡 事務所	5.7.26 6.12.16	水災害対策プランの作成にあたり、関係機関である袋井市との協議に不測の日数を要した
35-K1517-01	河川調査	二級河川鰐田川	袋井市彦島地先	10,000,000	4,500,000	5,500,000	5,500,000	0	一 般	(株)建設技術研究所 静岡 事務所	5.7.26 6.12.16	水災害対策プランの作成にあたり、関係機関である袋井市との協議に不測の日数を要した
366	河川調査	二級河川鰐田川	袋井市彦島地先	10,000,000	3,930,000	6,070,000	6,070,000	0	一 般	中日本建設コンサルタンツ (株) 静岡事務所	5.7.26 6.8.30	水災害対策プランの策定にあたり、関係機関との調整に不測の日時を要したため
35-K1538-01	河川調査	二級河川鰐田川	袋井市彦島地先	15,800,000	4,720,000	10,280,000	10,280,000	0	一 般	(株)建設技術研究所 静岡 事務所	5.8.8 6.10.31	水災害対策プランの策定にあたり、関係機関との調整に不測の日時を要したため
367	河川調査	二級河川鰐田川	袋井市彦島地先	15,000,000	6,220,000	8,780,000	8,780,000	0	一 般	(株)建設技術研究所 静岡 事務所	5.6.27 6.6.28	道路管理者との協議に不測の日時を要したため
35-K1540-01	河川調査	二級河川鰐田川	袋井市彦島地先	1,870,000	0	4,870,000	4,870,000	0	指 名	中央開発(株) 東京支社静 岡支店	5.12.28 6.8.29	橋杭埋入の追加に伴い、履行期限内の完了が見込めなくなったため
35-K1541-01	河川調査	二級河川鰐田川	袋井市彦島地先	960,000	0	960,000	960,000	0	一 般	(株)建設技術研究所 静岡 事務所	5.7.26 6.12.16	水災害対策プランの作成にあたり、関係機関である袋井市との協議に不測の日数を要した
35-K1558-01	河川調査	太田川水系	袋井市地先	240,000	0	240,000	0	240,000	指 名	昭和設計(株)	6.6.6 7.3.21	水災害対策プランの策定にあたり、関係機関との調整に不測の日時を要したため
35-K1559-01	河川調査	一級河川荒川	豊川市地先	8,800,000	0	8,800,000	8,800,000	0	指 名	セントラルコンサルタンツ (株) 静岡営業所	6.1.12 6.12.10	概算計画の検討にあたり資料収集に時間を要したため
35-K1559-01	河川調査	一級河川荒川	豊川市地先	112,614,000	25,170,000	87,444,000	71,248,000	16,196,000				

緑 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支払済額 (円)	支払済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着手・完 成 (予定)年月日	備 考 理 由
374	水防用水位計等更新事業	二級河川阿野谷 川	袋井市川名町地 先	5,800,000	0	5,800,000	2,150,000	3,650,000	・ 般	H本無縁(株) 静岡営業所	6.9.17 7.3.14	機器等の納入に11時を要し たため。
	35-B0027-01											
	水防用水位計等更新事業計			5,800,000	0	5,800,000	2,150,000	3,650,000				
375	水防資材ストックヤード整備 事業	二級河川太山川	駿山市明ヶ島地 先	31,370,000	10,750,000	20,620,000	20,620,000	0	指 名	(株) ワシヤマ十建	5.11.2 6.6.14	ストックヤードの場所の選 定に時間を要したため。
	35-B0077-01											
	水防資材ストックヤード整備 事業計			31,370,000	10,750,000	20,620,000	20,620,000	0				
	(02)河川改良費計			3,671,839,711	202,640,000	2,869,199,711	2,188,515,578	680,684,133				

緑 越 工 事 調 査

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内容	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支払済額 (円)	支払済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	備 考 欄
376	海岸改良	竜洋海岸	磐山市駒場地先	5,700,000	0	5,700,000	5,700,000	0	随 契	(一社) ふじのくにづくり支 援センター	5.8.25 6.10.31	支援業務先の上事が、町中 になったため。
	35-K5252-01 海岸改良計			5,700,000	0	5,700,000	5,700,000	0				
377	海岸調査	御前崎海岸	御前崎市御前崎 地先	825,000	0	825,000	825,000	0	一 般	八千代エンジニアリング (株) 静岡事務所	5.9.5 6.7.1	関係者との調整に不測の 時を要したため
	35-K1810-01 海岸調査			3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	一 般	八千代エンジニアリング (株) 静岡事務所	5.9.5 6.7.1	関係者との調整に不測の 時を要したため
	35-K1810-02 海岸調査			2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	一 般	八千代エンジニアリング (株) 静岡事務所	5.9.5 6.7.1	関係者との調整に不測の 時を要したため
	35-K1811-02 海岸調査			8,934,000	0	8,934,000	8,934,000	0	一 般	八千代エンジニアリング (株) 静岡事務所	5.9.5 6.7.1	関係者との調整に不測の 時を要したため
380	海岸調査	御前崎海岸	御前崎市御前崎 地先	500,000	0	500,000	500,000	0	一 般	八千代エンジニアリング (株) 静岡事務所	5.9.5 6.7.1	関係者との調整に不測の 時を要したため
	35-K1812-01 海岸調査			13,068,000	3,920,000	9,148,000	9,148,000	0	一 般	(株) 建設技術研究所 静岡 事務所	5.8.29 6.11.20	検討に必要な既存資料の取 集に不測の日数を要したた め
	35-K1827-01 海岸調査計			28,327,000	3,920,000	24,407,000	24,407,000	0				

緑 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支払済額 (円)	支払未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	備 考 理 由
383	海岸養浜事業	大浜海岸	掛川市千代橋先	1,900,000	0	1,900,000	1,900,000	0	随 契	(株) 山崎組	5.11.2 6.5.10	養浜砂の発生元である掛川 市防砂は工事との調整に不 測の日時を要したため
	35-K5400-01											
384	海岸養浜事業	浅沼海岸	袋井市湊地先	11,862,000	3,440,000	7,622,000	7,622,000	0	指 名	(株) 鈴木工務店	5.10.10 6.5.24	養浜材の裾山先の工事が大 幅に遅れたため。
	35-K5403-01											
385	海岸養浜事業	御前崎海岸	御前崎市御前崎 地先	2,825,000	0	2,825,000	2,825,000	0	一 般	八千代エンジニアリング (株) 静岡事務所	5.9.5 6.7.1	関係者との調整に不測の日 時を要したため
	35-K5403-02											
	海岸養浜事業計			15,787,000	3,440,000	12,347,000	12,347,000	0				
386	国土強靱化食料対策事業(防 災・安全交付金)(通常)	竜浜海岸	磐田市巾平松地 先	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0	一 般	平野建設(株)	6.3.19 6.7.31	相止予算
	35-K5103-01											
	国土強靱化食料対策事業(防 災・安全交付金)(通常)計			40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0				

繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支払済額 (円)	支払未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着手・完 成 (予定)年月日	備 考 理 由
387	食料対策事業(防災・安全交 付金)(通常)	霞浜海岸	磐田市市平松地 先	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	0	般	平野建設(株)	6.3.19 6.7.31	台帳2号による山水によ り、国交省からの土砂搬出 が遅れたため
388	食料対策事業(防災・安全交 付金)(通常)	霞浜海岸	磐田市市平松地 先	28,720,000	0	28,720,000	28,720,000	0	一 般	石川建設(株)	5.9.12 6.5.17	台帳2号による山水によ り、国交省からの土砂搬出 が遅れたため
	食料対策事業(防災・安全交 付金)(通常)計			36,720,000	0	36,720,000	36,720,000	0				
	(03)海岸費計			126,534,000	7,360,000	119,174,000	119,174,000	0				

繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支払済額 (円)	支払済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着手・完 成 (予定)年月日	繰越理由
389	通常砂防【防災・安全交付 金】	一雲清川・支川平 松沢D	磐田市平松地先	9,204,000	0	9,204,000	9,204,000	0	指 名	(株)ランドテクト	6.8.15 6.12.25	関係者との調整に不測の 時を要したため
35-S30111-01				17,050,000	0	17,050,000		17,050,000	般	(株)フジヤマ	6.10.29 7.3.14	関係者との調整に不測の 時を要したため
390	通常砂防【防災・安全交付 金】	一雲清川・支川平 松沢D	磐田市平松地先	11,836,000	0	11,836,000	11,836,000	0	指 名	(株)フジヤマ	5.9.22 6.7.31	関係者との調整に不測の 時を要したため
35-S30111-01				38,090,000	0	38,090,000	21,040,000	17,050,000				
391	通常砂防【防災・安全交付 金】	一雲清川・支川平 松沢D	磐田市平松地先									
35-S30111-01												
392	通常砂防【防災・安全交付 金】(5か年加速化対策)	一雲清川・支川水 ノ谷川	磐田市平松地先	4,972,000	0	4,972,000	4,972,000	0	指 名	(株)グラントリサーチ	6.6.6 6.9.25	補正予算
35-S3039-01				18,391,000	0	18,391,000		18,391,000	一 般	田淵測量設計(株)	6.7.9 7.3.19	補正予算
393	通常砂防【防災・安全交付 金】(5か年加速化対策)	一雲清川・支川水 ノ谷川	磐田市平松地先	6,842,000	0	6,842,000	6,842,000	0	指 名	(株)フジヤマ	6.6.13 6.12.11	補正予算
35-S3039-01				8,220,000	0	8,220,000						
394	通常砂防【防災・安全交付 金】(5か年加速化対策)	三倉川・支川かじ や沢	両智郡森町三倉 地先	13,255,000	0	13,255,000	13,255,000	0	指 名	(株)共和コンサルタント	6.2.8 7.1.31	民地へ立入調整に不測の 時を要したため
35-S3040-01												
395	通常砂防【防災・安全交付 金】(5か年加速化対策)	三倉川・支川かじ や沢	両智郡森町三倉 地先									
396	通常砂防【防災・安全交付 金】(5か年加速化対策)	三倉川・支川かじ や沢	両智郡森町三倉 地先									
35-S3040-01												

緑 越 工 事 調 査

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支払済額 (円)	支払済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	備 考 理 由
397	通常砂防【防災・安全交付 金】(5か年加速化対策)	小畠川支川西 橋沢	周智郡森町森地 先	12,320,000	0	12,320,000	12,320,000	0	指 名	静岡コンサルタント(株)	6.3.11 6.12.18	沿岸の河川状況から河川砂防事業を 実施した結果、河川砂防事業に あたり、河川砂防事業を急ぎたいと 判断したため 令和5年度繰越
398	35-S3041-01 通常砂防【防災・安全交付 金】(5か年加速化対策)	鞍馬川支川鞍馬 北沢	磐田市鞍馬地先	7,869,000	0	7,869,000	7,869,000	0	指 名	(株)中野地質	6.8.30 7.1.9	相正予算
399	35-S3042-01 通常砂防【防災・安全交付 金】(5か年加速化対策)	鞍馬川支川鞍馬 北沢	磐田市鞍馬地先	10,131,000	0	10,131,000	10,131,000	0	指 名	(株)建設コンサルタントセ ンター	6.1.18 6.9.30	河川向精について、他箇所 の支線を共に測量する予定 であったが、現地踏査の失 誤に際して変更したため
400	砂防メンテナンス事業(砂 防)	太田川支川小 一沢	周智郡森町城下 地先	268,000	0	268,000	268,000	0	一 般	正光建設(株)	6.3.12 6.9.27	堤地調査したところ、上流域 の堆砂が進行しており、土砂 取除るスペースがなかったた め、残土処分するよう変更 35-S3077-01 合併
401	35-S3078-01 砂防メンテナンス事業(砂 防)	横井川支川二ノ 合沢	磐前町市上朝比 奈地先	4,732,000	0	4,732,000	1,000,000	3,732,000	一 般	(株)西島土木	6.10.1 7.3.21	堆積土砂が脆弱であり、施 工方法の検討に日時を要し たため
	35-S3078-02 砂防メンテナンス事業(砂 防)計			5,000,000	0	5,000,000	1,268,000	3,732,000				

緑 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支払済額 (円)	支払未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	備 考 理 由
402	砂防メンテナンス事業(砂 防) (5か年加速化対策)	太田川・支川小 二沢	周智郡森町城下 地先	18,498,000	0	18,498,000	18,498,000	0	一 般	正光建設(株)	6.3.12 6.9.27	現地調査したところ、上流 側の堆砂が通行しており、 土を取めるスペースがな かったため、堰土処分する よう変更
403	35-S3077-01 砂防メンテナンス事業(砂 防) (5か年加速化対策)	太田川・支川小 二沢	周智郡森町城下 地先	50,134	0	50,134	0	50,134	補 償	(個人)	6.4.8	
404	35-S3077-01 砂防メンテナンス事業(砂 防) (5か年加速化対策)	太田川・支川小 二沢	周智郡森町城下 地先	353	0	353	0	353	補 償	(個人)	6.4.8	
405	35-S3077-01 砂防メンテナンス事業(砂 防) (5か年加速化対策)	太田川・支川小 二沢	周智郡森町城下 地先	1,560	0	1,560	1,560	0	補 償	(個人)	6.4.8	
406	35-S3077-01 砂防メンテナンス事業(砂 防) (5か年加速化対策)	太田川・支川小 二沢	周智郡森町城下 地先	1,239,906	0	1,239,906	1,239,906	0	補 償	(個人)	6.4.8	
407	35-S3077-01 砂防メンテナンス事業(砂 防) (5か年加速化対策)	横須川・支川二ノ 谷沢	御前崎市上朝比 奈地先	1,843,000	0	1,843,000	1,500,000	343,000	一 般	(株) 西島土木	6.10.1 7.3.21	横須川砂が増殖しており、補 正方法の検討に日時を要し ため
408	35-S3077-02 砂防メンテナンス事業(砂 防) (5か年加速化対策)	横須川・支川二ノ 谷沢	御前崎市上朝比 奈地先	3,157,000	0	3,157,000	3,157,000	0	指 名	(株) フジヤマ	6.5.23 7.1.10	補正予算
	35-S3077-02 砂防メンテナンス事業(砂 防) (5か年加速化対策) 計			24,789,953	0	24,789,953	24,396,466	393,487				
409	砂防メンテナンス事業(地す べり)	谷六	横川市上西之谷 地内	4,245,000	0	4,245,000	4,245,000	0	指 名	(株) フジヤマ	6.5.23 6.10.4	地すべり防止施設点検にお いて損傷が報告された施設 を追加調査したため
35-S2033-01												

緑 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支払済額 (円)	支払未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	備 考 理 由
	砂防メンテナンス事業(地すべり)計			4,245,000	0	4,245,000	4,245,000	0				
410	砂防メンテナンス事業(地すべり)(5か年加速化対策)	谷穴	掛川市上西之谷 地内	2,541,000	0	2,541,000	2,541,000	0	指 名	(株)フジヤマ	6.3.14 6.6.7	補正予算
	35-S3232-01											
411	砂防メンテナンス事業(地すべり)(5か年加速化対策)	谷穴	掛川市上西之谷 地内	459,000	0	459,000	459,000	0	指 名	(株)フジヤマ	6.5.23 6.10.4	補正予算
	35-S3232-01											
	砂防メンテナンス事業(地すべり)(5か年加速化対策)計			3,090,000	0	3,090,000	3,090,000	0				
412	豪雨等災害対策緊急事業(急傾斜)	上西郷石ヶ谷	掛川市上西郷地 内	10,219,000	0	10,219,000	10,219,000	0	般	(株)フジヤマ	5.8.22 6.12.13	公園の無番地の地について、財務省静岡財務事務所と法務局盛岡支店とで買収の相違があり、その確認調整に不測の日時を要したため
	35-S7370-01											
413	豪雨等災害対策緊急事業(急傾斜)	上西郷石ヶ谷	掛川市上西郷地 内	3,718,000	0	3,718,000	3,718,000	0	指 名	(株)フジヤマ	5.7.13 6.8.30	構造業務の遅延により用地調査が進められなかったため
	35-S7370-01											
414	豪雨等災害対策緊急事業(急傾斜)	上西郷石ヶ谷	掛川市上西郷地 内	458,000	0	458,000	458,000	0	補 償	(個人)	6.11.22	
	35-S7370-01											

繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支払済額 (円)	支払未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着手・完 成 (予定)年月日	備 考
	豪雨等災害対策緊急事業(急 傾斜)計			11,395,000	0	11,395,000	11,395,000	0				
415	県単地すべり対策	逆川	掛川市東山地区内	237,637	0	237,637	237,637	0	用地	(個人)	6.8.30	
	35-S6601-01											
416	県単地すべり対策	逆川	掛川市東山地区内	1,253,294	0	1,253,294	1,253,294	0	用地	(個人)	6.8.30	
	35-S6601-01											
417	県単地すべり対策	逆川	掛川市東山地区内	9,069	0	9,069	9,069	0	補償	(個人)	6.8.30	
	35-S6601-01											
	県単地すべり対策計			1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0				
418	県単砂防等調査(地すべり)	逆川	掛川市東山地区内	3,547,000	0	3,547,000	0	3,547,000	指名	(株)エイトロ木技術開発 静岡事務所	6.8.30 7.3.14	地権者との調整に不測の口 時を要したため
	35-S6453-01											
419	県単砂防等調査(地すべり)	逆川	掛川市東山地区内	1,936,000	0	1,936,000	1,936,000	0	指名	人綱測量設計(株)	5.9.15 6.6.28	地権者との調整に不測の口 時を要したため
	35-S6454-01											

繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支払済額 (円)	支払済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着手・完 成 (予定)年月日	繰越理由
420	県中砂防等調査(地すべり)	近川	藤川市東山地区内	3,364,000	0	3,364,000	1,700,000	2,264,000	指名	(株) エイト日本技術開発 静岡事務所	6.8.30 7.3.14	地帯などの調査に不測の 時を要したため
	35-S6454-01											
421	県中砂防等調査(地すべり)	概	静岡県森町概地 内	10,000,000	2,332,000	7,668,000	7,668,000	0	指名	H本工営(株) 静岡事務所	5.11.16 6.9.30	代地へ立入調査に不測の 時を要したため。
	35-S6458-01											
	県中砂防等調査(地すべり) 計			19,447,000	2,332,000	17,115,000	11,304,000	5,811,000				
422	緊急自然災害防止対策事業 (急傾斜)	北ノ谷A	菊川市平済地区内	101,790,000	37,180,000	64,610,000	64,610,000	0	般	(株) 小原組	5.9.16 6.11.15	地帯よりも地盤が弱く、家 屋に影響が出る恐れがあっ たため使用機種の変更等 を行ったため。
	35-S7170-01											
423	緊急自然災害防止対策事業 (急傾斜)	北ノ谷B	菊川市平済地区内	50,500,000	20,500,000	30,000,000	30,000,000	0	般	(株) 山下組	5.9.16 6.11.29	設計時に想定していた地盤 と実際の地盤に相違があ り、修正設計を行ったた め。
	35-S7171-01											
	緊急自然災害防止対策事業 (急傾斜) 計			152,290,000	57,680,000	94,610,000	94,610,000	0				
424	事業関連施設等事業(砂 防)	平済川・支川上 神姫沢	藤川市上和地区 内	23,604,467	0	23,604,467	23,604,467	0	一般	(株) アキヤマ	5.12.12 6.10.31	現場養生士の仮置が必要 となった先行工事が遅延し たため。
	35-S0505-01											

緑 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 組 (円)	同左支払済額 (円)	支払未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
	事業間連携砂防等事業(砂 防)計			23,601,467	0	23,601,467	23,601,467	0				
425	事業間連携砂防等事業(通常 砂防)(5か年加速化対策)	雲霧川・支川上 神増沢	磐田市上神増地 先	4,533	0	4,533	4,533	0	般	(株)アキヤマ	5.12.12 6.10.31	補正予算
	35-S3053-01											
426	事業間連携砂防等事業(通常 砂防)(5か年加速化対策)	雲霧川・支川上 神増沢	磐田市上神増地 先	4,995,467	0	4,995,467	0	4,995,467	一般	(株)アキヤマ	6.10.29 7.3.21	補正予算
	35-S3053-01											
	事業間連携砂防等事業(通常 砂防)(5か年加速化対策)計			5,000,000	0	5,000,000	4,533	4,995,467				
427	事業間連携砂防等事業(地す べり)	中西之谷	掛川市上西之谷 地内	0	0	0	0	0	指名	基礎地盤コンサルタンツ (株) 静岡支店	6.5.2 6.11.29	土地所有者確認に時間を要 し、令和6年度へ繰越
	35-S2213-01											
428	事業間連携砂防等事業(地す べり)	上西之谷	掛川市上西之谷 地内	5,159,000	0	5,159,000	5,159,000	0	指名	基礎地盤コンサルタンツ (株) 静岡支店	6.5.2 6.11.29	土地所有者確認に時間を要 し、令和6年度へ繰越
	35-S2213-01											
429	事業間連携砂防等事業(地す べり)	中西之谷	掛川市上西之谷 地内	6,166,000	0	6,166,000	6,166,000	0	指名	大日本タイヤコンサルタン (株) 静岡事務所	6.10.25 7.3.7	土地所有者確認に時間を要 し、令和6年度へ繰越
	35-S2214-01											

繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支払済額 (円)	支払済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着手・完 成 (予定)年月日	備 考 理 由
430	事業間連携防災等事業(地すべり)	中西之谷	掛川市上西之谷 地内	704,000	0	704,000	0	704,000	随 契	(株)建設コンサルタン ター	7.1.16 7.3.17	土地所有者確認に時間を要 し、令和6年度へ繰越
	35-S2214-01											
431	事業間連携防災等事業(地すべり)	中西之谷	掛川市上西之谷 地内	7,821,000	0	7,821,000	7,821,000	0	指 名	基建設機コンサルタン (株) 静岡支店	6.5.2 6.11.29	土地所有者確認に時間を要 し、令和6年度へ繰越
	35-S2214-01											
	事業間連携防災等事業(地すべり)計			19,850,000	0	19,850,000	19,146,000	704,000				
432	総合流域防災(基礎調査) 【防災・安全交付金】(5か年 加速化対策)		掛川市上西矢崎 地内	3,813,000	0	3,813,000	0	3,813,000	指 名	(株)フジヤマ	6.8.8 7.3.14	関係機関との協議に不調の 日時を要したため
	35-S2471-01											
433	総合流域防災(基礎調査) 【防災・安全交付金】(5か年 加速化対策)	袋井土木事務所 管内	掛川市合興地内	16,500,000	0	16,500,000	0	16,500,000	般	(株)フジヤマ	6.6.25 7.3.14	関係機関との協議に不調の 日時を要したため
	35-S2471-01											
434	総合流域防災(基礎調査) 【防災・安全交付金】(5か年 加速化対策)	袋井土木事務所 管内	袋井市神増地内	41,184,000	0	41,184,000	41,184,000	0	一 般	日本工営都市空間(株) 静 岡支店	6.3.19 7.2.14	国補正による追加内示のた め
	35-S2471-01											
435	総合流域防災(基礎調査) 【防災・安全交付金】(5か年 加速化対策)	袋井土木事務所 管内	袋井市村松地内	36,751,000	0	36,751,000	36,751,000	0	般	中日本航空(株) 静岡支店	6.3.19 7.1.10	国補正による追加内示のた め
	35-S2471-01											
436	総合流域防災(基礎調査) 【防災・安全交付金】(5か年 加速化対策)	袋井土木事務所 管内	掛川市大和山地 内	38,412,000	0	38,412,000	38,412,000	0	般	国際航業(株) 静岡支店	6.3.19 7.1.24	国補正による追加内示のた め
	35-S2471-01											
437	総合流域防災(基礎調査) 【防災・安全交付金】(5か年 加速化対策)	袋井土木事務所 管内	菊川市沢水加地 内	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000	指 名	(株)フジヤマ	6.8.1 7.3.14	関係機関との協議に不調の 日時を要したため
	35-S2471-01											

緑 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支払済額 (円)	支払未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	備 考 理 由
	総合流域防災(基礎調整) 【防災・安全交付金】(5か年 加速化対策)計			111,500,000	0	141,500,000	116,347,000	25,153,000				
438	総合流域防災(情報基盤) 【防災・安全交付金】	立間谷田ノ谷	袋井市立間地内	1,350,000	0	1,350,000	1,350,000	0	般	(株) アベックス	6.9.10 7.3.14	設置看板増により、施設管理者と設置位置や施工時期の調整に不測の日時を要したため、
	35-S3570-03											
439	総合流域防災(情報基盤) 【防災・安全交付金】	鞍地	磐田市鞍地地内	6,930,000	2,660,000	4,270,000	4,270,000	0	指名	(有) トライフックプラン	5.12.21 6.6.28	材料の納品に不測の日時を要したため
	35-S3570-03											
	総合流域防災(情報基盤) 【防災・安全交付金】計			8,280,000	2,660,000	5,620,000	5,620,000	0				
440	総合流域防災(情報基盤) 【防災・安全交付金】(5か年 加速化対策)	立間谷田ノ谷	袋井市立間地内	15,000,000	0	15,000,000	5,470,000	9,530,000	般	(株) アベックス	6.9.10 7.3.14	設置看板増により、施設管理者と設置位置や施工時期の調整に不測の日時を要したため、
	35-S3571-01											
441	総合流域防災(情報基盤) 【防災・安全交付金】(5か年 加速化対策)	線口	磐川市大坂地内	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	般	エース交安(株)	6.9.10 7.3.14	設置看板増により、施設管理者と設置位置や施工時期の調整に不測の日時を要したため、
	35-S3571-02											
	総合流域防災(情報基盤) 【防災・安全交付金】(5か年 加速化対策)計			30,000,000	0	30,000,000	5,470,000	24,530,000				

緑 越 工 事 調 査

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支払済額 (円)	支払未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	備 考 理 由
442	総合流域防災(砂防)【防 災・安全交付金】(5ヵ年加速 化対策)(土砂・洪水対策)	一般河川一雲済 川	梶田市上野地区 先	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	0	一 般	(株)建設技術研究所 静岡 事務所	6.3.5 6.11.29	国補正による追加内示のため
	35-S3104-01											
	総合流域防災(砂防)【防 災・安全交付金】(5ヵ年加速 化対策)(土砂・洪水対策)			15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	0				
	34-S0013-01											
443	通常砂防【防災・安全交付 金】(重点)	三谷川支川黒石 南沢	周智郡森町黒石 地先	184,038,000	88,818,000	95,220,000	95,220,000	0	一 般	正光建設(株)	5.3.3 6.10.31	台風2号の影響で交通規制が 発生し、工事車両の通行に支 障が出たことでコンクリート 打設に4ヶ月の予定が7ヶ月と なった。 令和5年度繰越
	34-S0013-01											
444	通常砂防【防災・安全交付 金】(重点)	三谷川支川黒石 南沢	周智郡森町黒石 地先	336	0	336	0	336	補 償	(個人)	6.4.1	台風2号の影響で交通規制が 発生し、工事車両の通行に支 障が出たことでコンクリート 打設に4ヶ月の予定が7ヶ月と なった。 令和5年度繰越
	34-S0013-01											
445	通常砂防【防災・安全交付 金】(重点)	赤間川支川 坊上湖川	掛川市大湖地先	266,096	0	266,096	266,096	0	指 名	(有)川一	6.7.11 6.9.18	堤防施設が農作業施設にあ る既設谷山施設について 施設管理名との調整に不測 の口角を要したため
	35-S0011-01											
446	通常砂防【防災・安全交付 金】(重点)	赤間川支川 坊上湖川	掛川市大湖地先	7,284	0	7,284	0	7,284	補 償	(個人)	6.4.1	
	35-S0011-01											
447	通常砂防【防災・安全交付 金】(重点)	赤間川支川 坊上湖川	掛川市大湖地先	89,028	0	89,028	0	89,028	補 償	(個人)	6.4.1	
	35-S0011-01											

緑 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支払済額 (円)	支払未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着手・完成 (予定)年月日	備 考 理 由
	通常砂防【防災・安全交付 金】(重点)計			181,400,711	88,818,000	95,582,711	95,486,904	96,618				
448	通常砂防【防災・安全交付 金】(重点) (5か年加速化対 策) 35-S3005-01	井田大川・支川 坊上割川	掛川市入淵地区	6,674,904	0	6,674,904	6,674,904	0	指名	(有) 山一	6.7.11 6.9.18	砂防施設設置予定箇所にあ る以設信山建設について、 施設管理などの調整に不測 の日時を要したため
449	通常砂防【防災・安全交付 金】(重点) (5か年加速化対 策) 35-S3006-01	乾堀川・支川西之 谷南沢	磐田市敷地地区	12,312,000	0	12,312,000	12,312,000	0	指名	不二総合コンサルタント (株)	6.1.18 6.9.30	補正予算
450	通常砂防【防災・安全交付 金】(重点) (5か年加速化対 策) 35-S3006-01	乾堀川・支川西之 谷南沢	磐田市敷地地区	5,984,000	0	5,984,000	5,984,000	0	指名	(株) 富士和	6.8.1 6.12.6	補正予算
	通常砂防【防災・安全交付 金】(重点) (5か年加速化対 策)計			25,000,904	0	25,000,904	25,000,904	0				
451	急傾斜地崩壊対策(公共一そ の他)【防災・安全交付金】 (重点) 35-S4003-01	満水	掛川市満水地区	10,658,000	0	10,658,000	10,658,000	0	競	(株) 松下組	6.7.30 6.12.16	軟弱地盤対策に不測の日時 を要したため
	急傾斜地崩壊対策(公共一そ の他)【防災・安全交付金】 (重点)計			10,658,000	0	10,658,000	10,658,000	0				

繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支払済額 (円)	支払未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着手・完成 (予定)年月日	繰越理由
452	急傾斜地崩壊対策(公共一 の他)【防災・安全交付金】 (5か年加速化対策)	平松敷TB	橋田市平松敷地内	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0	一 般	(株)アキヤマ	6.3.19 6.7.16	補止予算
	35-S3321-01											
	急傾斜地崩壊対策(公共一 の他)【防災・安全交付金】 (5か年加速化対策)計			30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0				
453	急傾斜地崩壊対策(公共一 の他)【防災・安全交付金】 (重点)(5か年加速化対策)	満水	掛川市満水地内	27,559,000	0	27,559,000	27,559,000	0	一 般	(株)松下組	6.3.12 6.9.30	軟弱地盤対策に不測の日時 を要したため
	35-S3329-01											
454	急傾斜地崩壊対策(公共一 の他)【防災・安全交付金】 (重点)(5か年加速化対策)	満水	掛川市満水地内	7,401,000	0	7,401,000	7,401,000	0	一 般	(株)松下組	6.7.30 6.12.16	軟弱地盤対策に不測の日時 を要したため
	35-S3329-01											
	急傾斜地崩壊対策(公共一 の他)【防災・安全交付金】 計			35,000,000	0	35,000,000	35,000,000	0				

緑 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支払済額 (円)	支払済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	備 考 理 由
4a5	急傾斜地崩壊対策(一般一大規模)【防災・安全交付金】 (5か年加速化対策)	問詰	周智郡森町問詰 地内	6,997,000	0	6,997,000	6,997,000	0	指 名	(株)中野地質	6.5.30 6.12.13	詳細設計との同時打ち合わせの結果、概算断面の追加が必要となったため。
	35-S3322-01											
4a6	急傾斜地崩壊対策(一般一大規模)【防災・安全交付金】 (5か年加速化対策)	問詰	周智郡森町問詰 地内	13,003,000	0	13,003,000	0	13,003,000	般	(株)フジヤマ	6.6.29 7.3.17	構造協議を前に砂防牆とトラス橋したところ、擁壁位置の再出しや周辺状況を考慮して新工法の採用を検討することになったため。
	35-S3322-01											
	急傾斜地崩壊対策(一般一大規模)【防災・安全交付金】 (5か年加速化対策)計			20,000,000	0	20,000,000	6,997,000	13,003,000				
	(04)砂防費計			893,043,968	151,490,000	741,558,068	627,698,466	113,859,602				

緑 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支払済額 (円)	支払未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	備 考 理 由
457	水産生産基盤整備 (4種外部 等)	福山漁港	磐山市豊浜地先	4,333,000	0	4,333,000	4,333,000	0	指 名	(株) 中野地産	6. 6. 27 6. 10. 30	関係機関(国)との協議に 不測の日時を要したため
458	35-V1550-01 水産生産基盤整備 (4種外部 等)	福山漁港	磐山市豊浜地先	13,827,000	0	13,827,000	0	13,827,000	指 名	(株) 東沢建設コンサルタン ト 静岡事務所	5. 9. 22 7. 3. 14	関係機関(国)との協議に 不測の日時を要したため
	35-V1550-01 水産生産基盤整備 (4種外部 等) 計			18,160,000	0	18,160,000	4,333,000	13,827,000				
459	水産生産基盤整備 (4種係留 等)	福山漁港	磐山市豊浜地先	163,000,000	0	163,000,000	163,000,000	0	一 般	石川建設(株)	5. 9. 26 6. 5. 31	関係機関(海防)との協議に 不測の日時を要したため
	35-V1555-01 水産生産基盤整備 (4種係留 等) 計			163,000,000	0	163,000,000	163,000,000	0				
460	水産物供給基盤機能保全 (4種 外部)	福山漁港	磐山市豊浜地先	74,800,000	29,340,000	45,460,000	45,460,000	0	一 般	五洋建設(株) 静岡営業所	5. 10. 17 6. 10. 18	機械設備機器の確保に不測 の日時を要したため
461	35-V1530-01 水産物供給基盤機能保全 (4種 外部)	福山漁港	磐山市豊浜地先	107,963,000	0	107,963,000	107,963,000	0	一 般	石川建設(株)	6. 8. 27 7. 2. 28	関係工事(岸壁改良工)と の工種調整に不測の日時を 要したため
	35-V1531-01											

繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支払済額 (円)	支払未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	備 考 理 由
462	水産物供給基盤機能保全(4種 外郭)	福山漁港	磐山市豊浜地区	111,796,000	0	111,796,000	111,796,000	0	一 般	石川建設(株)	5.10.17 6.6.20	関係工事(岸壁改良工)との 工程調整に不測のH時を 要したため
463	35-V1531-01 水産物供給基盤機能保全(4種 外郭)	福山漁港	磐山市豊浜地区	110,000,000	0	110,000,000	39,420,000	70,580,000	一 般	五洋建設(株)	6.3.12 7.2.28	相正予算
	35-V1535-01 水産物供給基盤機能保全(4種 外郭) 計			407,559,000	29,340,000	378,219,000	307,639,000	70,580,000				
464	水産物供給基盤機能保全(4種 係留等)	福山漁港	磐山市豊浜地区	7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	0	指 名	(株)イトー	6.5.30 6.8.29	関係機関(海防)との協議 に不測の日時を要したため
	35-V1535-01 水産物供給基盤機能保全(4種 係留等) 計			7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	0				
465	緊急自然災害防止対策事業債 (国債)	福山漁港	磐山市豊浜地区	25,920,000	0	25,920,000	10,030,000	15,890,000	一 般	五洋建設(株)	6.9.17 7.3.14	関係機関(国)との協議に 不測の日時を要したため
	35-V4580-01 緊急自然災害防止対策事業債 (国債) 計			25,920,000	0	25,920,000	10,030,000	15,890,000				

繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支払済額 (円)	支払未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	備 考 理 由
466	県上強靱化対策事業 (漁港)	稲田漁港	稲田市豊浜地区	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0	随 契	石川建設(株)	6.3.22 6.6.27	作業船の確保に不測の日程 を要したため
	35-Y4570-01											
	県上強靱化対策事業 (漁港)			50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0				
	(03)漁港整備費計			671,839,000	29,340,000	642,299,000	542,002,000	100,297,000				

緑 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支払済額 (円)	支払未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	備 考 理 由
467	社会資本整備総合交付金事業 (街路・一般)	(都) 大山市町 線	御前崎市池新田 地内	4,730,000	0	4,730,000	4,730,000	0	指 名	鈴木工業(株)	6.8.8 6.11.11	令和5年度の予算が、令和 6年度に再配当されたため
468	35-C1265-01 社会資本整備総合交付金事業 (街路・一般)	(都) 大山市町 線	御前崎市池新田 地内	15,270,000	0	15,270,000	0	15,270,000	般 殺		6.8.27 7.3.10	令和5年度の予算が、令和 6年度に再配当されたため
469	35-C1265-01 社会資本整備総合交付金事業 (街路・一般)	(都) 大山市町 線	御前崎市池新田 地内	313,600	0	313,600	313,600	0	用 地	(個人)	6.5.16	
470	35-C1265-01 社会資本整備総合交付金事業 (街路・一般)	(都) 大山市町 線	御前崎市池新田 地内	274,550	0	274,550	274,550	0	用 地	(個人)	6.6.10	
471	35-C1265-01 社会資本整備総合交付金事業 (街路・一般)	(都) 大山市町 線	御前崎市池新田 地内	660,632	0	660,632	660,632	0	用 地	(個人)	6.5.9	
472	35-C1265-01 社会資本整備総合交付金事業 (街路・一般)	(都) 大山市町 線	御前崎市池新田 地内	1,501,584	0	1,501,584	1,501,584	0	用 地	(個人)	6.6.21	
473	35-C1265-01 社会資本整備総合交付金事業 (街路・一般)	(都) 大山市町 線	御前崎市池新田 地内	976,320	0	976,320	976,320	0	用 地	(個人)	6.6.17	
474	35-C1265-01 社会資本整備総合交付金事業 (街路・一般)	(都) 大山市町 線	御前崎市池新田 地内	20,425,202	0	20,425,202	20,425,202	0	補 償	(個人)	6.6.17	
475	35-C1265-01 社会資本整備総合交付金事業 (街路・一般)	(都) 大山市町 線	御前崎市池新田 地内	523,393	0	523,393	523,393	0	補 償	(個人)	6.5.9	
476	35-C1265-01 社会資本整備総合交付金事業 (街路・一般)	(都) 大山市町 線	御前崎市池新田 地内	195,729	0	195,729	195,729	0	補 償	(個人)	6.5.8	
477	35-C1265-01 社会資本整備総合交付金事業 (街路・一般)	(都) 大山市町 線	御前崎市池新田 地内	75,231	0	75,231	75,231	0	補 償	(個人)	6.5.16	

緑 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支払済額 (円)	支払未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	備 考 理 由
478	社会資本整備総合交付金事業 (街路・一般)	(都)大山市町 線	御前崎市池新山 地内	72,330	0	72,330	72,330	0	補償	御前崎市長	6.5.30	
35-C1265-01												
479	社会資本整備総合交付金事業 (街路・一般)	(都)大山市町 線	御前崎市池新山 地内	32,519	0	32,519	32,519	0	補償	(個人)	6.6.17	
35-C1265-01												
480	社会資本整備総合交付金事業 (街路・一般)	(都)大山市町 線	御前崎市池新山 地内	7,378,074	0	7,378,074	7,378,074	0	補償	(個人)	6.6.21	
35-C1265-01												
481	社会資本整備総合交付金事業 (街路・一般)	(都)大山市町 線	御前崎市池新山 地内	70,806	0	70,806	70,806	0	補償	(個人)	6.8.30	
35-C1265-01												
	社会資本整備総合交付金事業 (街路・一般)計			52,500,000	0	52,500,000	37,230,000	15,270,000				
482	社会資本整備総合交付金事業 (街路)	(都)田端立野 線	袋井市高尾地内	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	一般	丸明建設(株)	5.11.14 6.4.30	又隣物件となる既設電柱多 数の遅れと開通工事との施 工時期の調整に30日の日数 を要した。
35-C1264-01												
483	社会資本整備総合交付金事業 (街路)	(都)田端立野 線	袋井市高尾地内	2,158,749	0	2,158,749	2,158,749	0	用地	静岡県土地開発公社	6.8.20	
35-C1264-01												
484	社会資本整備総合交付金事業 (街路)	(都)田端立野 線	袋井市高尾地内	87,355,095	0	87,355,095	87,355,095	0	補償	静岡県土地開発公社	6.8.20	
35-C1264-01												
485	社会資本整備総合交付金事業 (街路)	(都)田端立野 線	袋井市高尾地内	32,340	32,340	0	0	0	補償	袋井市長	5.8.21	
35-C1264-01												

繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支払済額 (円)	支払未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手・完成 (予定)年月日	繰越理由
	社会資本整備総合交付金事業 (道路)計			99,546,181	32,340	99,513,841	99,513,841	0				
486	県単独街路整備事業	(都)池新田中央線	御前崎市池新田 地内	264,000	0	264,000	264,000	0	随 契	服部エンジニア(株)	6.8.15 6.11.22	未契約繰越後の発注
487	35-C5461-01 県単独街路整備事業	(都)大山本町線	御前崎市池新田 地内	1,447,800	0	1,447,800	0	1,447,800	一 般	日本エムダルト(株)	6.11.26 7.3.10	未契約繰越後の発注
488	35-C5461-01 県単独街路整備事業	(都)池新田中央線	御前崎市池新田 地内	37,994,000	12,320,000	25,674,000	25,674,000	0	一 般	(株)松下工務店	5.11.1 6.5.29	上岡路竣工と基盤工の竣工により60日要した。
489	35-C5461-01 県単独街路整備事業	(都)池新田中央線	御前崎市池新田 地内	6,083,000	0	6,083,000	6,083,000	0	指 名	(株)大浜川村組	6.5.30 6.8.13	未契約繰越後の発注
490	35-C5461-01 県単独街路整備事業	(都)大山本町線	御前崎市池新田 地内	500,000	0	500,000	500,000	0	一 般	服部エンジニア(株)	6.8.6 7.1.29	未契約繰越後の発注
491	35-C5461-01 県単独街路整備事業	(都)池新田中央線	御前崎市池新田 地内	276,600	0	276,600	276,600	0	抽 償	中部電力パワーグラッド株式 会社 掛川支社	6.5.17	
492	35-C5461-01 県単独街路整備事業	(都)田端立野線	袋井市高尾地内	13,804,000	0	13,804,000	13,804,000	0	一 般	丸明建設(株)	5.11.14 6.4.30	支障物件となる既設電柱移設の遅れと関連工事との施 工時期の調整に30日の日数 を要した。
493	35-C5461-01 県単独街路整備事業	(都)田端立野線	袋井市高尾地内	8,745,000	0	8,745,000	8,745,000	0	一 般	昭和設計(株)	6.8.27 7.2.28	未契約繰越後の発注
494	35-C5461-01 県単独街路整備事業											

緑 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支払済額 (円)	支払未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	備 考 理 由 (令和7年3月31日現在)
491	県単狹街路整備事業	(都)山端字野 線	袋井市高尾地内	1,510,000	0	4,510,000	0	1,510,000	指 名	昭和設計(株)	6.9.27 7.3.19	未契約繰越後の発注
495	35-C5464-01 県単狹街路整備事業	(都)田端字野 線	袋井市高尾地内	7,854,000	0	7,854,000	7,854,000	0	指 名	いであ(株) 静岡営業所	5.12.28 6.7.24	委員会資料の様式変更に伴う資料作成と関係市町へのヒアリングに120日要した。
496	35-C5464-01 県単狹街路整備事業	(都)田端字野 線	袋井市高尾地内	806,300	0	806,300	806,300	0	補 償	中部電力パワーグリッド株式会社 池川支社 配電建設グループ長	6.5.31	
497	35-C5464-01 県単狹街路整備事業	(都)田端字野 線	袋井市高尾地内	50,320,119	35,120,119	15,200,000	0	15,200,000	補 償	袋井市長	5.8.24	
498	35-C5464-01 県単狹街路整備事業	(都)田端字野 線	袋井市高尾地内	5,759,581	0	5,759,581	0	5,759,581	補 償	袋井市長	6.5.28	
499	35-C5464-01 県単狹街路整備事業	(都)池新山中 央線	御前崎市池新山 地内	3,795,000	0	3,795,000	3,795,000	0	指 名	服部エンジニア(株)	6.7.18 7.2.28	未契約繰越後の発注
500	35-C5465-01 県単狹街路整備事業	(都)池新口中 央線	御前崎市池新中 地内	4,028,944	0	4,028,944	0	4,028,944	指 名	服部エンジニア(株)	6.10.17 7.3.14	未契約繰越後の発注
501	35-C5465-01 県単狹街路整備事業	(都)大山水町 線	御前崎市池新田 地内	7,663,000	0	7,663,000	7,663,000	0	一 般	服部エンジニア(株)	6.8.6 7.1.29	未契約繰越後の発注
502	35-C5466-01 県単狹街路整備事業	(都)大山水町 線	御前崎市池新田 地内	4,433,000	0	4,433,000	4,433,000	0	指 名	服部エンジニア(株)	6.1.18 6.7.31	新たな建築物条件での相償費算定に120日を要した。
503	35-C5466-01 県単狹街路整備事業	(都)大山水町 線	御前崎市池新中 地内	3,789,212	0	3,789,212	3,789,212	0	用 地	(個人)	6.7.8	
504	35-C5466-01 県単狹街路整備事業	(都)大山水町 線	御前崎市池新田 地内	1,522,746	0	1,522,746	1,522,746	0	用 地	御前崎市池新田財産区管理若 御前崎市長	6.7.8	

緑 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支払済額 (円)	支払未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	備 考 理 由
505	県単独街路整備事業 35-C5466-01	(都)大山本町 線	御前崎市池新田 地内	2,270,400	0	2,270,400	2,270,400	0	用地	(個人)	6.7.11	
506	県単独街路整備事業 35-C5466-01	(都)大山本町 線	御前崎市池新田 地内	842,754	0	842,754	842,754	0	用地	(個人)	6.6.19	
507	県単独街路整備事業 35-C5466-01	(都)大山本町 線	御前崎市池新田 地内	371,935	0	371,935	371,935	0	用地	(個人)	6.7.9	
508	県単独街路整備事業 35-C5466-01	(都)大山本町 線	御前崎市池新田 地内	1,761,470	0	1,761,470	1,761,470	0	用地	(個人)	6.4.1	
509	県単独街路整備事業 35-C5466-01	(都)大山本町 線	御前崎市池新田 地内	816,480	0	816,480	816,480	0	用地	(個人)	6.4.1	
510	県単独街路整備事業 35-C5466-01	(都)大山本町 線	御前崎市池新田 地内	35,410	0	35,410	35,410	0	補償	(個人)	6.7.11	
511	県単独街路整備事業 35-C5466-01	(都)大山本町 線	御前崎市池新田 地内	34,723,607	0	34,723,607	34,723,607	0	補償	(個人)	6.6.21	
512	県単独街路整備事業 35-C5466-01	(都)大山本町 線	御前崎市池新田 地内	19,257	0	19,257	19,257	0	補償	(個人)	6.6.19	
513	県単独街路整備事業 35-C5466-01	(都)大山本町 線	御前崎市池新田 地内	2,083,835	0	2,083,835	2,083,835	0	補償	御前崎市池新田財産区管理者 御前崎市長	6.7.8	
514	県単独街路整備事業 35-C5466-01	(都)大山本町 線	御前崎市池新田 地内	44,433	0	44,433	44,433	0	補償	(個人)	6.7.8	
	県単独街路整備事業計			206,565,883	47,440,119	159,125,764	128,179,439	30,946,325				

繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支払済額 (円)	支払未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	備 考 理 由
	(03)市街地整備費計			358,612,067	47,472,459	311,139,608	264,923,283	46,216,325				

緑 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支払済額 (円)	支払済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	備 考 理 由
515	4 年河川災害復旧 (通)	二級河川 宮川	周智郡森町一宮 地先	3,639,000	0	3,639,000	3,639,000	0	指 名	正光建設 (株)	5. 3. 3 6. 6. 28	出水により仮設道路が流さ れるなど、度重なる手戻り を生じたため
34-B4335-01												
516	4 年河川災害復旧 (通)	二級河川 原野谷 川	掛川市原田地先	62,835,000	15,410,000	47,495,000	47,495,000	0	指 名	(株) 藤本組	5. 11. 9 7. 1. 20	出水により仮設道路が流さ れるなど、度重なる手戻り を生じたため
35-B4314-01												
517	4 年河川災害復旧 (通)	二級河川 太田川	周智郡森町龜久 保地先	57,644,921	11,960,000	45,684,921	45,684,921	0	指 名	正光建設 (株)	5. 11. 9 6. 12. 27	出水により仮設道路が流さ れるなど、度重なる手戻り を生じたため
35-B4317-01												
518	4 年河川災害復旧 (通)	二級河川 三倉川	周智郡森町西伏 地先	17,757,138	2,940,000	14,817,138	14,817,138	0	指 名	竹初建設 (株)	5. 12. 1 6. 6. 28	出水により仮設道路が流さ れるなど、度重なる手戻り を生じたため
35-B4319-01												
519	4 年河川災害復旧 (通)	二級河川 三倉川	周智郡森町三倉 地先	14,575,000	7,390,000	7,185,000	7,185,000	0	指 名	竹初建設 (株)	5. 10. 20 6. 10. 31	出水により仮設道路が流さ れるなど、度重なる手戻り を生じたため
35-B4320-01												
520	4 年河川災害復旧 (通)	二級河川 敷地川	磐田市敷地地先	18,311,000	9,600,000	8,711,000	8,711,000	0	指 名	平野建設 (株)	6. 1. 25 7. 2. 25	借務工事
35-B4330-01												
521	4 年河川災害復旧 (通)	二級河川 敷地川	磐田市敷地地先	24,342,237	19,300,000	5,042,237	0	5,042,237	指 名	(株) 堀内土木	6. 1. 25 7. 3. 21	借務工事
35-B4330-01												
522	4 年河川災害復旧 (通)	二級河川 敷地川	磐田市敷地地先	2,065,123	0	2,065,123	2,065,123	0	補 償	磐田市	7. 1. 17	
35-B4330-01												
523	4 年河川災害復旧 (通)	二級河川 敷地川	磐田市敷地地先	1,748,200	0	1,748,200	1,748,200	0	補 償	中部電力パワースタッフ株式 会社・磐田営業所 配電ク ループ長	6. 4. 30	
35-B4330-01												
524	4 年河川災害復旧 (通)	二級河川 敷地川	磐田市敷地地先	470,089	0	470,089	470,089	0	補 償	磐田市	7. 1. 17	
35-B4330-01												
525	4 年河川災害復旧 (通)	二級河川 原野谷 川	掛川市森岡地先	33,160,000	13,260,000	19,900,000	19,900,000	0	指 名	(株) 松下組	5. 12. 28 6. 6. 12	不調により、再発注した時 期が年度末になったため。
35-B4338-01												

緑 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支払済額 (円)	支払済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着手・完 成 (予定)年月日	備 考 理 由
526	4 年河川災害復旧 (通)	二級河川敷地川	袋井市山地先	25,000,000	10,900,000	14,100,000	14,100,000	0	指 名	塚本建設 (株)	5.11.9 7.1.31	出水により仮設道路が流されるなど、度重なる手戻りを生じたため
35-B4341-01												
527	4 年河川災害復旧 (通)	二級河川敷地川	袋井市見取路先	33,301,000	13,500,000	20,401,000	15,030,000	5,371,000	指 名	塚本建設 (株)	5.11.9 7.3.19	出水により仮設道路が流されるなど、度重なる手戻りを生じたため
35-B4345-01												
528	4 年河川災害復旧 (通)	二級河川三合川	周智郡森町三合 地先	89,760,000	36,520,000	53,240,000	53,240,000	0	一 般	正光建設 (株)	5.9.15 6.7.12	出水により仮設道路が流されるなど、度重なる手戻りを生じたため
35-B4347-01												
529	4 年河川災害復旧 (通)	二級河川三合川	周智郡森町西俣 地先	162,351,000	70,561,000	91,790,000	8,050,000	83,740,000	指 名	(株) ワシヤマ上建	5.11.17 7.3.21	出水により仮設道路が流されるなど、度重なる手戻りを生じたため
35-B4348-01												
530	4 年河川災害復旧 (通)	二級河川三合川	周智郡森町西俣 地先	136,161,000	21,780,000	114,381,000	43,350,000	71,031,000	指 名	入沼建設 (株)	5.12.14 7.3.17	出水により仮設道路が流されるなど、度重なる手戻りを生じたため
35-B4349-01												
531	4 年河川災害復旧 (通)	二級河川三合川	周智郡森町三合 地先	42,790,000	17,100,000	25,690,000	25,690,000	0	一 般	鈴木十建 (株)	5.9.16 6.6.28	出水により仮設道路が流されるなど、度重なる手戻りを生じたため
35-B4350-01												
532	4 年河川災害復旧 (通)	二級河川三合川	周智郡森町西俣 地先	46,134,000	17,800,000	28,334,000	28,334,000	0	一 般	岡野建設 (株)	5.9.5 6.6.28	出水により仮設道路が流されるなど、度重なる手戻りを生じたため
35-B4351-01												
533	4 年河川災害復旧 (通)	二級河川一宮川	周智郡森町一宮 地先	41,785,000	16,700,000	25,085,000	16,900,000	8,185,000	指 名	岡野建設 (株)	5.11.23 7.3.21	出水により仮設道路が流されるなど、度重なる手戻りを生じたため
35-B4352-01												
534	4 年河川災害復旧 (通)	二級河川三合川	周智郡森町三合 地先	63,501,000	18,510,000	44,991,000	44,991,000	0	指 名	正光建設 (株)	5.12.8 6.11.29	出水により仮設道路が流されるなど、度重なる手戻りを生じたため
35-B4353-01												
535	4 年河川災害復旧 (通)	二級河川倉共川	掛川市上西郷地 先	18,546,000	7,480,000	11,066,000	11,066,000	0	一 般	(株) 山本組	5.9.29 6.4.19	出水により仮設道路が流されるなど、度重なる手戻りを生じたため
35-B4356-01												
536	4 年河川災害復旧 (通)	二級河川三合川	周智郡森町西俣 地先	23,100,000	9,240,000	13,860,000	13,860,000	0	一 般	(株) 岩附建設	5.9.16 6.5.31	出水により仮設道路が流されるなど、度重なる手戻りを生じたため
35-B4364-01												

緑 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 組 (円)	同左支払済額 (円)	支払済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	備 考 理 由
537	4 年河川災害復旧 (通)	二級河川坂地川	磐山市大平地先	27,175,000	0	27,175,000	27,175,000	0	指 名	(株) アキヤマ	6.4.12 7.2.27	出水により仮設道路が流されるなど、度重なる手戻りを生じたため
35-B4365-01												
538	4 年河川災害復旧 (通)	二級河川原野谷川	掛川市各和地先	98,258,000	16,710,000	81,548,000	81,548,000	0	指 名	(株) 藤本組	5.11.9 7.2.28	出水により仮設道路が流されるなど、度重なる手戻りを生じたため
35-B4366-01												
539	4 年河川災害復旧 (通)	二級河川原野谷川	掛川市黒伏地先	15,507,000	6,000,000	9,507,000	9,507,000	0	指 名	(株) 倉石	5.11.16 6.6.28	出水により仮設道路が流されるなど、度重なる手戻りを生じたため
35-B4368-01												
540	4 年河川災害復旧 (通)	二級河川伏間川	馬智郡森町一宮地先	15,467,000	6,721,000	8,746,000	8,746,000	0	般	正光建設 (株)	5.9.15 6.6.19	出水により仮設道路が流されるなど、度重なる手戻りを生じたため
35-B4370-01												
541	4 年河川災害復旧 (通)	二級河川太田川	馬智郡森町西詰地先	39,787,000	6,380,000	33,407,000	33,407,000	0	指 名	(株) 岩附建設	5.11.16 6.8.2	出水により仮設道路が流されるなど、度重なる手戻りを生じたため
35-B4371-01												
542	4 年河川災害復旧 (通)	二級河川垂木川	掛川市下垂木地先	47,874,000	18,610,000	29,264,000	29,264,000	0	般	(株) 藤本組	5.9.28 6.5.31	出水により仮設道路が流されるなど、度重なる手戻りを生じたため
35-B4373-01												
543	4 年河川災害復旧 (通)	二級河川垂木川	掛川市下垂木地先	53,623,000	17,510,000	36,113,000	36,113,000	0	般	(株) 青木興業	5.10.5 7.3.24	出水により仮設道路が流されるなど、度重なる手戻りを生じたため
35-B4374-01												
544	4 年河川災害復旧 (通)	二級河川垂木川	掛川市下垂木地先	22,803,000	9,320,000	13,483,000	13,483,000	0	一 般	(株) 牧野工務所	5.10.24 6.5.24	出水により仮設道路が流されるなど、度重なる手戻りを生じたため
35-B4376-01												
545	4 年河川災害復旧 (通)	二級河川小坂川	馬智郡森町中川地先	24,658,000	10,000,000	14,658,000	14,658,000	0	般	岡野建設 (株)	5.9.5 6.7.29	工事用進入路の設置について、生活道路を一部利用することから、地元との調整に不測の口時を要したため
35-B4378-01												
546	4 年河川災害復旧 (通)	二級河川伏間川	馬智郡森町一宮地先	24,134,000	11,049,000	13,085,000	13,085,000	0	般	正光建設 (株)	5.9.15 6.6.19	資材の納入が遅れたため
35-B4379-01												
547	4 年河川災害復旧 (通)	二級河川坂地川	磐山市大当所地先	35,729,000	15,384,000	20,345,000	4,777,000	15,568,000	指 名	(有) 山正建設	6.1.29 7.3.21	借付工事
35-B4382-01												

緑 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 組 (円)	同左支払済額 (円)	支払未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	備 考 理 由
	4年河川災害復旧(過)計			1,321,691,708	437,665,000	887,026,708	661,976,171	225,050,237				
548	4年急傾斜地崩壊防止施設災害復旧(過)	平松蔵下B	磐田市平松地区内	17,435,000	0	17,435,000	17,435,000	0		平野建設(株)	6.5.28 6.10.25	先行する災害関連事業との 工程調整による
	35-B4325-01 4年急傾斜地崩壊防止施設災害復旧(過)計			17,435,000	0	17,435,000	17,435,000	0		般		
549	4年道路災害復旧(過)	(上) 藤枝大滝 線	周智郡森町三合 地区内	55,293,000	0	55,293,000	55,293,000	0		岡野建設(株)	5.2.23 6.5.20	前面道路の幅員が狭く、資材 の搬入に遅れが生じた結果コ ンクリートの打設に6ヶ月の 予定が9ヶ月に伸びた。 令和5年度繰越
	34-B4361-01 4年道路災害復旧(過)	(上) 袋井春野 線	周智郡森町三合 地区内	44,602,000	0	44,602,000	44,602,000	0		入沼建設(株)	5.3.10 7.1.31	工事施工に伴う通行規制に ついて、関係機関との調整 に不測の時間を要したため 34-B4363 と合併
	34-B4363-01 4年道路災害復旧(過)計			99,895,000	0	99,895,000	99,895,000	0				

(令和 7年 3月31日 現在)

[illegible]

緑 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支払済額 (円)	支払未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	備 考 理 由
551	県単独道路災害復旧	(主) 袋井春野 線	周智郡森町西俣 地内	1,180,000	0	1,180,000	1,180,000	0	随 契	竹初建設(株)	6.7.16 6.12.13	掘削したところ、倒壊した コンクリート壁と見られるコンクリー ト壁があり、取壊し処分 をする必要が生じたため。
35-B0925-01												
552	県単独道路災害復旧	(主) 袋井春野 線	周智郡森町西俣 地内	1,180,000	0	1,180,000	1,180,000	0	随 契	竹初建設(株)	6.7.16 6.12.13	掘削したところ、倒壊した根 縁と見られるコンクリート壁 があり、取壊し処分をする 必要が生じたため。
35-B0925-01												
	県単独道路災害復旧計			2,360,000	0	2,360,000	2,360,000	0				
553	4 年河川災害復旧	二級河川 一宮川	周智郡森町一宮 地先	15,000,000	15,000,000	0	0	0	指 名	正光建設(株)	5.3.3 6.6.28	中水により仮設道路が流さ れるなど、嚴重なる手戻り を生じたため
34-B4055-01												
	4 年河川災害復旧計			15,000,000	15,000,000	0	0	0				
554	5 年河川災害復旧	二級河川三合川	周智郡森町三合 地先	95,373,727	37,990,000	57,383,727	29,540,000	27,843,727		正光建設(株)	5.12.8 7.3.14	実施計画変更による。
35-B4001-01												
555	5 年河川災害復旧	(主) 袋井春野 線	周智郡森町西詰 地内	9,061,000	4,113,000	4,948,000	4,648,000	0	指 名	正光建設(株)	5.10.20 6.6.26	実施計画変更による。
35-B4003-01												

緑 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支払済額 (円)	支払済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着手・完 成 (予定)年月日	備 考 理 由
556	5年河川災害復旧	二級河川葛布川	葛布郡森町間詰 地先	1,328	0	1,328	1,328	0	0	(個人)	6.4.1	
35-B4003-01									補償			
557	5年河川災害復旧	二級河川葛布川	葛布郡森町間詰 地先	4,334	0	1,334	4,334	0	0	(個人)	6.4.1	
35-B4003-01									補償			
558	5年河川災害復旧	二級河川葛布川	葛布郡森町間詰 地先	1,246	0	1,246	1,246	0	0	(個人)	6.4.1	
35-B4003-01									補償			
559	5年河川災害復旧	二級河川葛布川	葛布郡森町葛布地 先	20,922,000	8,490,000	12,432,000	12,432,000	0	0	鈴木士建 (株)	5.10.5 6.5.15	水替えポンプについて、災害 手帳に基づき数量を算出し計 所していたが、山岳の影響で 当初想定していた数量では非 水が困難であったため。
35-B4004-01									指名			
560	5年河川災害復旧	二級河川一雲済 川	磐田市平松地先	16,128,000	6,510,000	9,618,000	9,618,000	0	0	(有) 第一建設	5.12.28 6.6.21	出水により仮設道路が流さ れるなど、度重なる手戻り を生じたため
35-B4005-01									指名			
561	5年河川災害復旧	二級河川敷地川	磐山市敷地地先	0	0	0	0	0	0	(株) 堀内土木	6.1.25 7.3.21	借務工事
35-B4006-01									指名			
562	5年河川災害復旧	二級河川敷地川	磐山市敷地地先	0	0	0	0	0	0	平野建設 (株)	6.1.25 7.2.25	借務工事
35-B4006-01									指名			
563	5年河川災害復旧	一級河川一雲済 川	磐田市下野部地 先	6,680,000	0	6,680,000	6,680,000	0	0	興成建設 (株)	5.11.2 6.8.30	出水により仮設道路が流さ れるなど、度重なる手戻り を生じたため
35-B4007-01									指名			
564	5年河川災害復旧	一級河川一雲済 川	磐田市下野部地 先	14,025,000	0	14,025,000	5,800,000	8,425,000	般	(株) 大原直雄	6.8.6 7.3.10	出水により仮設道路が流さ れるなど、度重なる手戻り を生じたため
35-B4008-01									般			
565	5年河川災害復旧	二級河川敷地川	磐山市大平地先	11,028,000	0	11,028,000	11,028,000	0	0	(株) アキヤマ	6.4.12 7.2.27	借務工事
35-B4010-01									指名			
566	5年河川災害復旧	二級河川原野谷 川	磐川市大和田地 先	11,894,000	4,620,000	7,274,000	7,274,000	0	0	(株) 山川	5.12.1 6.5.31	出水により仮設道路が流さ れるなど、度重なる手戻り を生じたため
35-B4011-01									指名			

緑 越 工 事 調 査

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支払済額 (円)	支払済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着手・完 成 (予定)年月日	備 考 理 由
567	5年河川災害復旧	二級河川太田川	周智郡森町飯山 地先	12,180,000	4,800,000	7,320,000	7,320,000	0	指 名	(株) ワシヤマト建	5.11.23 6.7.19	借務工事
35-B4012-01												
568	5年河川災害復旧	二級河川原野谷 川	掛川市各和地先	13,619,000	5,410,000	8,179,000	8,179,000	0	指 名	(株) 藤本組	5.11.2 6.5.31	山水により仮設道路が流さ れるなど、度重なる手戻り を生じたため
35-B4013-01												
569	5年河川災害復旧	二級河川原野谷 川	掛川市森間地先	10,637,000	0	10,637,000	10,637,000	0	指 名	(有) 佐藤工務店	5.10.5 6.6.24	山水により仮設道路が流さ れるなど、度重なる手戻り を生じたため
35-B4016-01												
570	5年河川災害復旧	二級河川安久路 川	磐田市西貝塚地 先	2,882,000	0	2,882,000	2,882,000	0	指 名	(株) 大原重建	6.3.14 6.7.31	山水により仮設道路が流さ れるなど、度重なる手戻り を生じたため
35-B4017-01												
571	5年河川災害復旧	二級河川原野谷 川	掛川市吉岡地先	10,062,000	15,620,000	24,412,000	24,412,000	0	指 名	(株) 藤本組	5.10.12 6.5.31	山水により仮設道路が流さ れるなど、度重なる手戻り を生じたため
35-B4019-01												
572	5年河川災害復旧	二級河川伏間川	周智郡森町一宮 地先	2,948,000	1,400,000	1,548,000	1,548,000	0	指 名	倉見建設(株)	5.10.20 6.5.24	山水により仮設道路が流さ れるなど、度重なる手戻り を生じたため
35-B4021-01												
573	5年河川災害復旧	二級河川原野谷 川	袋井市広岡地先	18,810,000	0	18,810,000	18,810,000	0	指 名	(株) 永井組	5.10.20 6.5.20	地盤が緩く施工に不測の日 時を要したため
35-B4022-01												
574	5年河川災害復旧	二級河川太田川	周智郡森町南大 方地先	10,019,000	4,000,000	6,019,000	6,019,000	0	指 名	岡野建設(株)	5.12.1 6.7.31	山水により仮設道路が流さ れるなど、度重なる手戻り を生じたため
35-B4023-01												
575	5年河川災害復旧	二級河川太田川	磐田市向笠西地 先	11,275,000	4,000,000	7,275,000	7,275,000	0	指 名	(株) 大原重建	5.12.1 6.6.28	山水により仮設道路が流さ れるなど、度重なる手戻り を生じたため
35-B4024-01												
576	5年河川災害復旧	二級河川垂木川	掛川市蓼湯地先	34,075,000	0	34,075,000	34,075,000	0	指 名	(株) 金田組	6.4.5 7.2.25	山水により仮設道路が流さ れるなど、度重なる手戻り を生じたため
35-B4025-01												
577	5年河川災害復旧	二級河川安久路 川	磐田市西貝塚地 先	8,810,000	0	8,810,000	8,810,000	0	指 名	(株) 大原重建	6.3.14 6.7.31	山水により仮設道路が流さ れるなど、度重なる手戻り を生じたため
35-B4026-01												

緑 越 工 事 調 査

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支払済額 (円)	支払済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	備 考 理 由
578	5 年河川災害復旧	二級河川宇和川	袋井市宇和地先	21,747,000	8,360,000	13,387,000	13,387,000	0	指 名	(株) 遠州工務店	5.11.16 6.6.19	資材の納入が遅延したため。
35-B4027-01												
579	5 年河川災害復旧	二級河川殿地川	磐田市入当所地先	7,015,000	2,686,000	4,329,000	0	4,329,000	指 名	(有) 山正建設	6.1.29 7.3.21	借替工事
35-B4029-01												
580	5 年河川災害復旧	二級河川逆川	掛川市源家地先	18,670,000	0	18,670,000	18,670,000	0	指 名	(株) 金田組	6.4.5 7.3.19	出水により仮設道路が流されるなど、度重なる手戻りを生じたため
35-B4030-01												
581	5 年河川災害復旧	二級河川太田川	周智郡森町向大 方地先	4,355,000	1,740,000	2,615,000	2,615,000	0	指 名	岡野建設(株)	5.12.1 6.7.31	出水により仮設道路が流されるなど、度重なる手戻りを生じたため
35-B4031-01												
582	5 年河川災害復旧	二級河川殿地川	袋井市山田地先	2,269,000	0	2,269,000	2,269,000	0	指 名	塚本建設(株)	5.11.9 7.1.31	出水により仮設道路が流されるなど、度重なる手戻りを生じたため
35-B4032-01												
583	5 年河川災害復旧	二級河川三合川	周智郡森町西俣 地先	4,265,000	0	4,265,000	0	4,265,000	指 名	大沼建設(株)	5.12.14 7.3.17	出水により仮設道路が流されるなど、度重なる手戻りを生じたため
35-B4033-01												
584	5 年河川災害復旧	二級河川三合川	周智郡森町西俣 地先	10,000,000	10,000,000	0	0	0	指 名	(株) ワシヤマ土木	5.11.17 7.3.21	出水により仮設道路が流されるなど、度重なる手戻りを生じたため
35-B4034-01												
585	5 年河川災害復旧	二級河川一宮川	周智郡森町一宮 地先	29,805,000	0	29,805,000	29,805,000	0	指 名	正光建設(株)	5.3.3 6.6.28	出水により仮設道路が流されるなど、度重なる手戻りを生じたため
35-B4035-01												
586	5 年河川災害復旧	二級河川太田川	周智郡森町龜久 保地先	16,286,000	0	16,286,000	16,286,000	0	指 名	正光建設(株)	5.11.9 6.12.27	出水により仮設道路が流されるなど、度重なる手戻りを生じたため
35-B4036-01												
587	5 年河川災害復旧	二級河川原野谷 川	掛川市各和地先	43,428,000	17,560,000	26,368,000	26,368,000	0	指 名	(株) 藤木組	5.11.9 6.5.31	出水により仮設道路が流されるなど、度重なる手戻りを生じたため
35-B4037-01												
588	5 年河川災害復旧	二級河川西之谷 川	掛川市久居島地 先	26,680,000	7,780,000	18,900,000	18,900,000	0	指 名	掛川十建(株)	5.11.2 6.6.28	降雨による河川の増水により 休工が発生し、さらに、水位 低下後には仮締切の横口、埧 和土砂の取扱いが必要とな り工事に遅れが生じた。
35-B4040-01												

緑 越 工 事 調 査

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 組 (円)	同左支払済額 (円)	支払済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	備 考 理 由
589	5 年河川災害復旧	二級河川三倉川	周智郡森町三倉 中村地先	15,475,000	6,180,000	9,295,000	9,295,000	0	指 名	竹村建設(株)	5.12.8 6.6.28	4月8日から9日の豪雨により 施工に支障となる河床が 発生したことから、河床掘削 工事一式を追加 令和6年度繰越
590	35-B4043-01 5 年河川災害復旧	二級河川蔵北川	磐田市岩井地先	54,344,000	26,000,000	28,344,000	0	28,344,000	指 名	(株) 鍋本組	5.11.9 7.3.13	地帯調査した結果、同じ粘 土層が広く掘削しているこ とが確認され、鋼矢板打設 上法の変更が必要となった ため
591	35-B4047-01 5 年河川災害復旧	二級河川太田川	周智郡森町城下 地先	28,178,000	11,150,000	17,028,000	17,028,000	0	指 名	岡野建設(株)	5.12.1 6.6.28	山水により仮設道路が流さ れるなど、度重なる手戻り を生じたため
592	35-B4048-01 5 年河川災害復旧	二級河川太田川	周智郡森町森地 先	22,546,000	9,010,000	13,536,000	13,536,000	0	指 名	正光建設(株)	5.11.9 7.3.13	山水により仮設道路が流さ れるなど、度重なる手戻り を生じたため
593	35-B4049-01 5 年河川災害復旧	二級河川西之谷 川	掛川市久置島地 先	25,000,000	10,000,000	15,000,000	15,000,000	0	指 名	(株) 山田	5.11.3 7.1.15	山水により仮設道路が流さ れるなど、度重なる手戻り を生じたため
594	35-B4050-01 5 年河川災害復旧	二級河川池川	掛川市源家地先	23,982,224	0	23,982,224	6,490,000	17,492,224	指 名	(株) 金山組	6.1.5 7.3.19	山水により仮設道路が流さ れるなど、度重なる手戻り を生じたため
595	35-B4051-01 5 年河川災害復旧	二級河川原野谷 川	掛川市萩間地先	20,000,000	8,000,000	12,000,000	12,000,000	0	指 名	中山建設(株)	5.11.16 6.7.31	工事用進入路の現状にみた り、地元との調整に不測の 日時を要したため
596	35-B4052-01 5 年河川災害復旧	二級河川三倉川	周智郡森町三倉 地先	50,897,000	0	50,897,000	50,897,000	0	指 名	正光建設(株)	5.12.8 6.11.29	山水により仮設道路が流さ れるなど、度重なる手戻り を生じたため
597	35-B4053-01 5 年河川災害復旧	二級河川原野谷 川	掛川市名和地先	53,993,000	21,590,000	32,403,000	11,310,000	21,093,000	指 名	(株) 藤本組	5.11.9 7.3.14	山水により仮設道路が流さ れるなど、度重なる手戻り を生じたため
	35-B4054-01 5 年河川災害復旧計			829,667,659	237,399,000	592,268,659	480,476,908	111,791,951				

緑 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支払済額 (円)	支払未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
598	4 年道路災害復旧	(主) 緑枝入管 線	馬智郡森町三合 地内	30,800,000	30,800,000	0	0	0	指 名	岡野建設(株)	5.2.23 6.5.20	前面道路の幅員が狭く、資材 の搬入に遅れた結果、コン クリートの打設に6ヶ月の 予定が9ヶ月に伸びた。 令和6年度繰越
599	4 年道路災害復旧	(主) 袋井春野 線	馬智郡森町三合 山麓地内	29,000,000	29,000,000	0	0	0	指 名	大沼建設(株)	5.3.10 7.1.31	工事施工に伴う通行規制に ついて、関係機関との調整 に不測の日時を要したため
	4 年道路災害復旧計			59,800,000	59,800,000	0	0	0				
600	5 年道路災害復旧	(主) 袋井春野 線	馬智郡森町間詰 地内	23,323,000	10,547,000	12,776,000	12,776,000	0	指 名	正光建設(株)	5.10.20 6.6.26	当初設計では、土砂運搬場 に連繋し処分する計画してい たが、別添路は工事において 本現場の充てん土を適用可能で あることが判明したため。
35-B4009-01	5 年道路災害復旧	(主) 掛川川原 線	掛川市上西郷地 内	29,502,000	12,050,000	17,452,000	17,452,000	0	指 名	(株) 山本組	5.10.26 6.6.7	現場への進入に必要なとなる 現場隣接地の地権者との借 地交渉に不測の日時を要し たため
35-B4042-01	5 年道路災害復旧	(主) 大河内森 線	馬智郡森町鍛冶 島地内	26,404,000	11,440,000	14,964,000	14,964,000	0	指 名	岡野建設(株)	5.12.14 6.7.31	安全な岡を確保し、無知無を前提 として計画された工事より計画 したが、施工後に雨水により法面 が侵食されたため、法面の安定 確保に必要な浸食の対策として 植生工(株芝下)を追加する。 令和6年度繰越
35-B4044-01	5 年道路災害復旧	(主) 大河内森 線	馬智郡森町亀久 保地内	20,000,000	7,990,000	12,010,000	12,010,000	0	指 名	正光建設(株)	5.11.2 6.6.28	充てんした土量、設計業務委 託の完了後に発生を行うを要す あった。
35-B4045-01	5 年道路災害復旧	(主) 袋井春野 線	馬智郡森町三合 山麓地内	47,594,000	0	47,594,000	47,594,000	0	指 名	大沼建設(株)	5.3.10 7.1.31	工事施工に伴う通行規制につい て、関係機関との調整に不測の 日時を要したため 35-B4003-01-11-40合併
35-B4046-01												

緑 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支払済額 (円)	支払未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着手・完 成 (予定)年月日	備 考 理 由
605	5年道路災害復旧	(主) 梶津森線	梶川市上巻木地 内	59,031,669	16,000,000	43,031,669	43,031,669	0	指 名	(株) 山山	5. 11. 17 6. 7. 21	全面通行止めの地元調整に 不測の日時を要したため
	35-B4055-01											
606	5年道路災害復旧	(主) 梶津森線	梶川市上巻木地 内	845,950	0	845,950	0	845,950	用 地	(個人)	7. 2. 28	
	35-B4055-01											
	5年道路災害復旧計			206,697,619	58,027,000	148,670,619	147,824,669	845,950				
	(02)東年災害十六復旧費計			1,113,325,478	370,226,000	743,299,478	630,661,577	112,637,901				

繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)
(令和7年3月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 組 (円)	同左支払済額 (円)	支払未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着手・完 成 (予定)年月日	備 考 理 由
607	公営住宅等整備事業(建設) 通常分	袋井団地	袋井市青木町地 内	80,476,000	33,500,000	46,976,000	46,976,000	0	一 般	丸明建設(株)	5.10.3 6.5.31	債務工事
	35-H4604-01			80,476,000	33,500,000	46,976,000	46,976,000	0				
	公営住宅等整備事業(建設) 通常分計											
				80,476,000	33,500,000	46,976,000	46,976,000	0				
				10,400,360,121	1,608,611,459	8,791,718,662	7,168,379,753	1,623,368,909				
	総計											

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越)

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和8年2月28日現在)

整理番号	工 事 科 目	事業(箇所)名 及(区)区	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受託者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
1	道路維持	(国)150号	掛川市江川新田 地内	10,000,000	0	10,000,000	3,860,000	6,140,000	一般	東海下水道整備(株)	7.10.15 8.2.26	令和6年度の予算が、令和7年度に再配当されたため
	36-15035-01 道路維持計			10,000,000	0	10,000,000	3,860,000	6,140,000				
2	橋梁修繕(道路維持)	(上)掛川川段 線	掛川市上西郷地 内	5,606,000	0	5,606,000	0	5,606,000	指名	中山建設(株)	7.3.14 8.3.25	前年度工事の未執行額のため
3	36-08111-01 橋梁修繕(道路維持)	(上)掛川川段 線	掛川市上西郷地 内	31,394,000	11,920,000	19,474,000	19,474,000	0	一般	中山建設(株)	6.10.29 7.5.30	佐賀上郷工の撤去に伴い、 即座へ要求が生じる恐れが あり、対応の打ち合わせ等 に口時を要した。
	36-08111-01 橋梁修繕(道路維持)計			37,000,000	11,920,000	25,080,000	19,474,000	5,606,000				
4	舗装補修(修繕)	()豊田電洋 線	豊田市森本地内	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0	指名	(株)アキヤマ	6.11.21 7.4.21	県制について地元との調整 に不測の日時を要したため
	36-18222-01 舗装補修(修繕)計			25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0				

(令和8年2月28日現在)

[illegible]

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和8年2月28日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及OS内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
5	社会資本整備総合交付金(舗装・広域)	(主)掛川大竜線	掛川市細谷地内	54,000,000	0	54,000,000	54,000,000	0	般	中村建設(株)	7.3.18 7.9.3	交通規制について警察や地元との調整に不測の口時を要したため
	36-18771-01 社会資本整備総合交付金(舗装・広域)計			54,000,000	0	54,000,000	54,000,000	0				
6	社会資本整備総合交付金(県道道路政策・一般)	(主)掛川川根線	掛川市上西郷地内	22,671,000	0	22,671,000	8,250,000	14,421,000	般	(株)山本組	7.7.1 8.3.23	R6補正予算(執行条件R7.2.18)
	36-100725-01 社会資本整備総合交付金(県道道路政策・一般)			104,966,000	0	104,966,000	37,750,000	67,216,000	指名	中川建設(株)	7.3.14 8.3.25	R6補正予算(執行条件R7.2.18)
	36-100725-01 社会資本整備総合交付金(県道道路政策・一般)			2,563,000	0	2,563,000	0	2,563,000	指名	(株)フジヤマ	7.6.5 8.3.6	R6補正予算(執行条件R7.2.18)
9	社会資本整備総合交付金(県道道路政策・一般)	(主)掛川川根線	掛川市上西郷地内	2,365,000	0	2,365,000	2,365,000	0	指名	(株)フジヤマ	7.7.10 7.11.28	R6補正予算(執行条件R7.2.18)
	36-100725-01 社会資本整備総合交付金(県道道路政策・一般)			506,000	0	506,000	0	506,000	固契	(株)フジヤマ	8.1.15 8.3.13	R6補正予算(執行条件R7.2.18)
11	社会資本整備総合交付金(県道道路政策・一般)	(主)掛川川根線	掛川市上西郷地内	636,633	0	636,633	0	636,633	用地	(個人)	8.2.20	
	36-100725-01 社会資本整備総合交付金(県道道路政策・一般)			384,272	0	384,272	384,272	0	補償	(個人)	7.10.9	
12	社会資本整備総合交付金(県道道路政策・一般)	(主)掛川川根線	掛川市上西郷地内	384,272	0	384,272	384,272	0				
	36-100725-01 社会資本整備総合交付金(県道道路政策・一般)											

緑 越 工 事 調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和8年2月28日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及内容	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着工完成 (予定)年月日	繰越理由
13	社会資本整備総合交付金(県道道路政策・一般)	(上)掛川川根線	掛川市上西郷地内	297,936	0	297,936	0	297,936	補償	(個人)	7.4.1	
36-10725-01												
14	社会資本整備総合交付金(県道道路政策・一般)	(一)山梨一宮線	周智郡森町門田地内	4,377,000	0	4,377,000	0	4,377,000	一般	合見建設(株)	7.9.24 8.3.16	隣接する耕作者との調整に時間を要したため
36-10740-01												
15	社会資本整備総合交付金(県道道路政策・一般)	(一)山梨一宮線	周智郡森町門田地内	2,706,000	0	2,706,000	2,706,000	0	指名	服部エンジニア(株)	7.7.3 7.10.14	補償物件の再調査にあたり、所有者との調整に時間を要したため
36-10740-01												
16	社会資本整備総合交付金(県道道路政策・一般)	(上)結津線	周智郡森町谷中地内	1,631,760	0	1,631,760	0	1,631,760	随契	服部エンジニア(株)	7.12.18 8.3.19	用地調査にあたり、土地への立入調査に時間を要したため
36-10740-01												
17	社会資本整備総合交付金(県道道路政策・一般)	(一)山梨一宮線	周智郡森町門田地内	4,696,743	0	4,696,743	4,696,743	0	用地	(個人)	7.11.5 7.11.26	
36-10740-01												
18	社会資本整備総合交付金(県道道路政策・一般)	(一)山梨一宮線	周智郡森町門田地内	20,993,941	0	20,993,941	20,993,941	0	用地	(個人)	7.6.2 7.9.16	
36-10740-01												
19	社会資本整備総合交付金(県道道路政策・一般)	(一)山梨一宮線	周智郡森町門田地内	489,021	0	489,021	489,021	0	用地	(個人)	7.6.2 7.6.20	
36-10740-01												
20	社会資本整備総合交付金(県道道路政策・一般)	(一)山梨一宮線	周智郡森町門田地内	4,232,760	0	4,232,760	4,232,760	0	用地	(個人)	7.6.4 7.7.16	
36-10740-01												
21	社会資本整備総合交付金(県道道路政策・一般)	(一)山梨一宮線	周智郡森町門田地内	124,520	0	124,520	124,520	0	用地	(個人)	7.5.21 7.6.9	
36-10740-01												
22	社会資本整備総合交付金(県道道路政策・一般)	(一)山梨一宮線	周智郡森町門田地内	33,417	0	33,417	0	33,417	用地	(個人)	7.10.3 8.3.2	
36-10740-01												
23	社会資本整備総合交付金(県道道路政策・一般)	(一)山梨一宮線	周智郡森町門田地内	2,181,423	0	2,181,423	2,181,423	0	補償	森町	7.5.21	
36-10740-01												

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和8年2月28日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受託者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
24	社会資本整備総合交付金(県道道路改良・一般)	(一)山梨一宮線	周智郡森町山田地区内	1,574,521	0	1,574,521	1,574,521	0	補償	森町	7.5.21	
36-D0740-01												
25	社会資本整備総合交付金(県道道路改良・一般)	(一)山梨一宮線	周智郡森町山田地区内	821,384	0	821,384	821,384	0	補償	森町	7.11.5	
36-D0740-01												
26	社会資本整備総合交付金(県道道路改良・一般)	(一)山梨一宮線	周智郡森町山田地区内	1,137,510	0	1,137,510	0	1,137,510	補償	(個人)	7.10.3 8.3.2	
36-D0740-01												
27	社会資本整備総合交付金(県道道路改良・一般)	(上)掛川近間線	菊川市高橋地区内	95,117,000	0	95,117,000	36,170,000	58,947,000	一般	(株)フシヤマ土建	7.3.25 8.3.25	国補正予算のため
36-D0741-01												
28	社会資本整備総合交付金(県道道路改良・一般)	(上)掛川近間線	菊川市高橋地区内	30,701,000	0	30,701,000	0	30,701,000	一般	(株)エムケイ	7.10.7 8.3.23	他事務所との予算調整
36-D0741-01												
	社会資本整備総合交付金(県道道路改良・一般)計			305,117,841	0	305,117,841	122,739,585	182,378,256				
29	社会資本整備総合交付金(国道道路改良2次・広域)	(国)150号	梨山市飯沼地区内	21,338,000	0	21,338,000	0	21,338,000	一般	(株)フシヤマ土建	6.12.10 8.2.27	御座工事との工期調整に不測の旨時を要したため
36-D0241-01												
30	社会資本整備総合交付金(国道道路改良2次・広域)	(国)150号	御前崎市介川地区内	0	0	0	0	0	一般	(株)増田組	7.2.4 7.12.15	令和6年度債務
36-D0241-01												
31	社会資本整備総合交付金(国道道路改良2次・広域)	(国)150号	御前崎市合戸地区内	0	0	0	0	0	折名	大瀬測量設計(株)	6.12.12 7.7.31	令和6年度債務
36-D0241-01												

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和8年2月28日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及内容	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着工完成 (予定)年月日	繰越理由
32	社会資本整備総合交付金(国道道路改良2次・広域)	(国)150号	御前崎市合戸地内	5,600,000	0	5,600,000	5,600,000	0	一般	(株)増田組	6.8.27 7.4.25	令和6年度債務
33	36-D0241-01 社会資本整備総合交付金(国道道路改良2次・広域)	(国)150号	御前崎市合戸地内	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	一般	(株)中村組	6.8.27 7.6.9	令和6年度債務
	36-D0241-01 社会資本整備総合交付金(国道道路改良2次・広域)計			27,338,000	0	27,338,000	6,600,000	21,338,000				
34	34-D1300-01 社会資本整備総合交付金(国道橋梁改良2次・広域)	(国)150号	磐田市南田伊兵衛新田地内	495,412,540	150,000,000	345,412,540	345,412,540	0	一般	高田機工(株) 静岡営業所	5.3.11 7.7.31	橋梁上端工の架設計画の見直し、近接施工に係る施工能率の低下に伴い、工期に遅れが生じたため。
35	36-D1300-01 社会資本整備総合交付金(国道橋梁改良2次・広域)	(国)150号	磐田市南田伊兵衛新田地内	68,200,000	25,916,000	42,284,000	42,284,000	0	一般	KAMIIYA(株)	6.9.21 7.7.31	橋梁付属物工事に伴う材料手配を行ったところ、材料納入に日程を要したため。
	36-D1300-01 社会資本整備総合交付金(国道橋梁改良2次・広域)計			563,612,540	175,916,000	387,696,540	387,696,540	0				
36	トンネル修繕(本体工)道路メンテナンス)	(一) 柳川町平堀伊豆方線	掛川市逆川地内	3,144,000	0	3,144,000	3,144,000	0	折名	(株)金田組	7.9.4 7.12.5	依間全面通行止めによる地盤などの崩壊に不測の日程を要したため。
	36-16114-01											

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和8年2月28日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及(区)試	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受託者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
	トンネル修繕(本体工)(道 路メンテナンス)計			3,144,000	0	3,144,000	3,144,000	0				
37	“人・地域をつなぐ道”緊急 対策A(交通安全) 36-D5840-01	(上)磐田大東 線	磐田市勾坂上地 内	27,346,000	0	27,346,000	27,346,000	0	一般	栗松建設(株)	6.12.3 7.9.1	材料手配を行ったところ、 納入に日時を要したため。
38	“人・地域をつなぐ道”緊急 対策A(交通安全) 36-D5840-01	(上)磐田大東 線	磐田市勾坂上地 内	946,000	0	946,000	946,000	0	随 契	(株)中部綜合コンサルタン ト	7.3.25 7.6.17	地元との調整に不測の日時 を要したため。
39	“人・地域をつなぐ道”緊急 対策A(交通安全) 36-D5842-01	(一)掛川大東 大須賀線	掛川市大湖地内	25,944,000	0	25,944,000	25,944,000	0	一般	(株)中村組	6.10.1 7.5.23	河川管理者との調整に不測 の日時を要したため
40	“人・地域をつなぐ道”緊急 対策A(交通安全) 36-D5842-01	(一)掛川大東 大須賀線	掛川市大湖地内	1,299,000	0	1,299,000	1,299,000	0	一般	(株)フシヤマI建	7.10.7 8.2.24	河川管理者との調整に不測 の日時を要したため
41	“人・地域をつなぐ道”緊急 対策A(交通安全) 36-D5843-01	(一)千方浜 線	掛川市古渚地内	28,500,000	0	28,500,000	28,500,000	0	一般	(株)大浜中村組	6.9.10 7.5.19	水道管移設に係る施設管理 者との調整に不測の日時を 要したため
				84,035,000	0	84,035,000	84,035,000	0				

緑 越 工 事 調 査

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和8年2月28日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着工完成 (予定)年月日	繰越理由
42	“人・地域をつなぐ道”緊急対策N(道路改築) 36-D5934-01	(一) 梶川鹿田線	磐田市藤上原地内	3,629,000	0	3,629,000	3,629,000	0	一般	(株) 堀内上木	7.9.24 8.3.9	近接する樹木等について詳細な調査を行った結果、掘削及び側溝工において支障となることが判明したため。
43	“人・地域をつなぐ道”緊急対策N(道路改築) 36-D5936-01	(土) 梶津森線	掛川市五明地内	21,249,000	0	21,249,000	21,249,000	0	一般	(株) 山本組	6.9.17 7.5.16	隣接する掛川市水道工事進捗に伴うもの
44	“人・地域をつなぐ道”緊急対策N(道路改築) 36-D5936-01	(主) 梶津森線	掛川市五明地内	427,000	0	427,000	427,000	0	随契	不二総合コンサルタント(株)	7.6.19 7.9.30	用地調査に伴う地権者との調査日の調整に不測の日時を要したため
45	“人・地域をつなぐ道”緊急対策N(道路改築) 36-D5936-01	(土) 梶津森線	掛川市五明地内	26,774,000	10,250,000	16,524,000	16,524,000	0	一般	(株) 山本組	6.10.1 7.5.16	隣接する掛川市水道工事進捗に伴うもの
				52,079,000	10,250,000	41,829,000	41,829,000	0				
46	大型構造物修繕(道路メンテナンス) 36-14117-01	(一) H坂八田線	掛川市本所地内	72,886,000	0	72,886,000	26,080,000	46,806,000	一般	(株) コウノ	7.7.30 8.3.6	予算不足により、必要額の箇所付けに不測の日時を要したため
47	大型構造物修繕(道路メンテナンス) 36-14204-01	(一) 磐山袋井線	磐山市岩井地内	85,950,000	0	85,950,000	0	85,950,000	一般	石川建設(株)	7.6.10 8.3.17	交通係員の配置について、市では有資格者を1人配置としていたが、警察と精査協議を行ったところ有資格者を2人配置としたため
48	大型構造物修繕(道路メンテナンス) 36-14204-01	(一) 磐山袋井線	磐山市富士見町地内	7,220,000	0	7,220,000	7,220,000	0	指名	石川建設(株)	7.3.21 7.9.11	相正予算
49	大型構造物修繕(道路メンテナンス) 36-14205-01	(一) 磐山袋井線	磐山市富士見町地内	37,600,000	0	37,600,000	37,600,000	0	指名	石川建設(株)	7.3.21 7.9.11	相正予算

線越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和8年2月28日現在)

整理番号	工 事 科 目	事業(箇所)名 及(区分)	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着工完成 (予定)年月日	繰越理由
	大型構造物修繕(道路メンテナンス)計			203,656,000	0	203,656,000	70,900,000	132,756,000				
30	大型構造物点検(道路メンテナンス)	(国)150号	磐田市高尾地内	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	0	一般	(株)建設コンサルタンター	7.3.24 7.8.29	一部債務の令和6年度予算
	36-I4032-01 大型構造物点検(道路メンテナンス)計			8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	0				
31	“人・地域をつなぐ道”緊急対策N(交通安全)	(主)袋井人組 無線	袋井市高尾地内	12,190,000	0	12,190,000	12,190,000	0	一般	ミナモト通信(株)	6.12.19 7.9.30	部材の納入に日時を要したため。
32	36-I7604-01 “人・地域をつなぐ道”緊急対策N(交通安全)	(一)大井内森線	島根県松江市他久保地内	21,860,000	9,940,000	14,920,000	14,920,000	0	一般	寺山電機工業(株)	6.8.27 7.4.25	機材の納入に日時を要したため。
	36-I7604-01 “人・地域をつなぐ道”緊急対策N(交通安全)計			37,050,000	9,940,000	27,110,000	27,110,000	0				

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和8年2月28日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及区分	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受託者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
53	道路改良(重要物流道路)	(国)150号	掛川市浜野地内	4,389,000	0	4,389,000	4,389,000	0	指名	不二総合コンサルタント (株)	7.8.7 7.12.10	関係機関との協議に期間を要したため。
36-D6180-01												
54	道路改良(重要物流道路)	(国)150号	掛川市浜野地内	4,211,000	0	4,211,000	0	4,211,000	指名	(株)中部総合コンサルタント	7.3.14 8.3.13	関係機関との協議に期間を要したため。
36-D6180-01												
55	道路改良(重要物流道路)	(国)150号	掛川市浜野地内	10,781,000	0	10,781,000	0	10,781,000	指名	(株)中部総合コンサルタント	7.3.14 8.3.13	国補正予算のため
36-D6185-01												
56	道路改良(重要物流道路)	(国)150号	掛川市千浜地内	45,716,000	0	45,716,000	0	45,716,000	指名	(株)中村組	7.3.21 8.3.19	国補正予算のため
36-D6185-01												
57	道路改良(重要物流道路)	(国)150号	掛川市千浜地内	101,093,000	0	101,093,000	37,840,000	63,163,000	指名	(株)若杉組	7.3.27 8.3.5	国補正予算のため
36-D6185-01												
	道路改良(重要物流道路)計			166,100,000	0	166,100,000	42,229,000	123,871,000				
58	橋梁改良(重要物流道路)	(国)150号	掛川市田安地先	13,560,000	0	13,560,000	3,800,000	9,760,000	一般	(株)グラントリサーチ	7.9.2 8.3.16	国補正予算のため
36-D6655-01												
59	橋梁改良(重要物流道路)	(国)150号	掛川市千浜地内	10,021,000	0	10,021,000	10,021,000	0	指名	(株)中野電装	7.3.14 7.8.1	国補正予算のため
36-D6655-01												

緑 越 工 事 調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和8年2月28日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
60	橋梁改築(重要物流道路)	(国)150号	掛川市千原地内	28,919,000	0	28,919,000	0	28,919,000	指名	静岡コンサルタント(株)	7.3.21 8.3.17	国補正予算のため
	36-D6635-01 橋梁改築(重要物流道路)計			52,500,000	0	52,500,000	13,821,000	38,679,000				
61	橋梁補修(道路メンテナンス)	(一) 袋井袋井線	袋井市ニヶ野地内	209,100,000	7,394,000	201,706,000	201,706,000	0	一般	ショーポンド建設(株) 阿久店	6.3.26 7.7.7	近接する(国)1号等の道路管理者、交通管理者と施工に伴う交通規制の協議、調整に口時を要したため
62	35-D7138-01 橋梁補修(道路メンテナンス)	(上) 姫浜森線	袋井市千原地内	45,760,000	19,800,000	25,960,000	25,960,000	0	一般	縁本建設(株)	6.11.19 7.6.30	雨水排水に伴い、調査時測と防護柵の受注が遅くなり、時間を要したため。 令和6年度繰越
63	36-D7112-01 橋梁補修(道路メンテナンス)	(主) 袋井大須賀線	袋井市川井地内	132,000	0	132,000	132,000	0	随契	大豊物流(株)	7.3.12 7.5.14	軟弱地盤対策に不測の日時を要したため
64	36-D7114-01 橋梁補修(道路メンテナンス)	(一) H坂沢田線	掛川市葛川地内	19,272,000	8,140,000	10,832,000	10,832,000	0	一般	掛川十建(株)	6.10.8 7.5.30	軟弱地盤対策に不測の日時を要したため
65	36-D7115-01 橋梁補修(道路メンテナンス)	(一) F坂沢田線	掛川市千原地内	132,000	0	132,000	132,000	0	随契	大豊物流(株)	7.3.5 7.4.22	軟弱地盤対策に不測の日時を要したため
66	36-D7115-01 橋梁補修(道路メンテナンス)	(一) 掛川袋井線	掛川市岡津地内	132,000	0	132,000	132,000	0	随契	人豊物流(株)	7.3.5 7.4.22	通行止めの通学路調整に不測の日時を要したため
67	36-D7116-01 橋梁補修(道路メンテナンス)	(上) 掛川市堀之内地線	堀川市堀之内地内	32,885,000	0	32,885,000	32,885,000	0	一般	(株)ヒラタプランニング	7.1.22 7.6.20	傍線橋の足場設置に時間を要したため
	36-D7166-01											

線 越 工 事 調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和8年2月28日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受託者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
68	橋梁補修(道路メンテナンス) ス)	(上)掛川河岡線	菊川市堀之内地内	2,310,000	0	2,310,000	2,310,000	0	指名	(株)フジヤマ	7.3.14 7.7.31	増設橋の足場設置に時間を要したため
69	36-D7166-01 橋梁補修(道路メンテナンス) ス)	(土)掛川河岡線	菊川市堀之内地内	0	0	0	0	0	随契	東海旅客鉄道(株)静岡支社	6.6.26 8.3.25	償還工事(工事委託)
70	36-D7166-01 橋梁補修(道路メンテナンス) ス)	(一)相良河岡線	御前崎市北木地内	116,010,000	0	116,010,000	116,010,000	0	一般	鈴与建設(株)	6.8.27 7.6.30	桁の腐蝕剥離にあたり、塗膜の剥離作業を行ったところ、一部の部材に損傷が確認され、部材補修を実施することとなったため
71	36-D7167-01 橋梁補修(道路メンテナンス) ス)	(一)磐田掛川線	磐田市西員塚地内	4,098,000	0	4,098,000	4,098,000	0	指名	(株)ソルタコンサルタント	7.3.28 7.9.22	補正予算
72	36-D8182-01 橋梁補修(道路メンテナンス) ス)	(一)磐田掛川線	磐田市西員塚地内	4,097,000	0	4,097,000	4,097,000	0	指名	(株)ソルタコンサルタント	7.3.28 7.9.22	補正予算
73	36-D8183-01 橋梁補修(道路メンテナンス) ス)	(一)方の橋面ケ谷線	掛川市千刈地内	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	指名	大盛測量設計(株)	7.3.14 7.8.25	補正予算のため
36-D8184-01 橋梁補修(道路メンテナンス) ス)計				438,428,000	35,634,000	403,294,000	403,294,000	0				
74	橋梁点検(道路メンテナンス) ス)	(主)掛川大東線	掛川市小貫地内	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	一般	吉田測量設計(株)	7.7.14 8.2.27	R7点検に伴う不足額を要望し配当された予算
36-D7256-05 橋梁点検(道路メンテナンス) ス)		(上)磐田インター線	磐田市見付地内	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000	一般	(株)アースシフト	7.8.26 8.3.18	地価調査の結果、幅員や径間数の異なる橋梁があることが判明し、点検方法の変更があったため。

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及内容試	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	経緯理由
76	橋梁点検(道路メンテナンス)	(国)150号	袋井市中新田地内	8,830,000	0	8,830,000	0	8,830,000	一般	(株)建設コンサルタントセクター	7.8.26 8.2.20	検査品検査R200及び従機・梯子を借用し調査する予定であったが、現地調査したところ、R200では街下等間のすべてを調査することが困難であることが明らかになったため
77	36-D7356-07 橋梁点検(道路メンテナンス)	(国)150号	御前崎市池新口地内	3,091,600	0	3,091,000	0	3,091,000	一般	不二総合エンガルダント(株)	7.9.2 8.3.10	R7点検に伴う不足額を要望し担当された予算
78	36-D7356-08 橋梁点検(道路メンテナンス)計			27,921,000	0	27,921,000	0	27,921,000	一般			
79	35-D7430-01 橋梁耐震対策(道路メンテナンス)	(国)150号	磐田市掛塚地内	150,000,000	0	150,000,000	150,000,000	0	一般	(株)錦糸組	6.3.19 7.7.7	仮柱脚の更により、河川幹司申請の変更協議が必要となり、協議に口角を生じたため
79	35-D7430-01 橋梁耐震対策(道路メンテナンス)	()袋井小笠線	菊川市堂山新田地内	55,173,000	21,380,000	33,793,000	33,793,000	0	一般	(株)岩杉組	6.8.13 7.5.30	足場をよりする別要約の補修工事の工程に遅れが生じ、本工事の完成が遅れることとなった。
80	36-D7346-01 橋梁耐震対策(道路メンテナンス)	()袋井小笠線	菊川市堂山新田地内	7,667,000	3,070,000	4,597,000	4,597,000	0	指名	市設建設(株)	6.11.21 7.5.30	同箇所で行った橋梁補修工事、必要とする工事の遅れにより、本工事の工期にも遅延が生じた
81	36-D7346-01 橋梁耐震対策(道路メンテナンス)	(一)袋井掛川線	袋井市中地内	22,085,000	0	22,085,000	0	22,085,000	一般	(株)斎宗建設	7.7.29 8.3.16	入札不調のため
82	36-D7351-01 橋梁耐震対策(道路メンテナンス)	()袋井掛川線	袋井市中地内	2,585,000	0	2,585,000	0	2,585,000	指名	昭和設計(株)	7.12.11 8.3.19	工事に伴う河川利用協議に時間を要したため
83	36-D7351-01 橋梁耐震対策(道路メンテナンス)	(上)藤枝天竜線	高知郡高岡三倉地内	10,120,000	0	10,120,000	10,120,000	0	指名	不二総合コンサルダント(株)	7.3.14 7.9.22	既存資料確認の上、詳細設計・発注とされているが、実施契約後の取組みが行われていない。また、関係機関との連携が十分でなく、関係機関の入札競争がなく、関係機関の入札競争が行われず、関係機関の入札競争が行われるまでにはならないと判断するため

緑 越 工 事 調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和8年2月28日 現在)

整理番号	工 事 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
84	橋梁耐震対策(道路メンテナンス)	(一) 浜松袋井線	磐田市巾坂中地内	14,685,000	0	14,685,000	0	14,685,000	一般	中央コンサルタンツ(株) 静岡事務所	6.9.24 8.3.23	河川管理者との協議に不測の日時を要したため
85	36-D7413-01 橋梁耐震対策(道路メンテナンス)	(一) 浜松袋井線	磐田市巾坂中地内	21,000,000	0	21,000,000	0	21,000,000	一般	中央コンサルタンツ(株) 静岡事務所	6.9.24 8.3.23	河川管理者との協議に不測のH時を要したため
86	36-D7447-01 橋梁耐震対策(道路メンテナンス)	(主) 吉田大森線	菊川市本所地内	32,010,000	0	32,010,000	32,010,000	0	一般	(株) 落合組	6.7.13 8.3.19	洪水の影響により当初計画していた仮設橋の施工が困難となり、設計変更及び河川管理者との協議に時間を要したため
87	36-D7448-01 橋梁耐震対策(道路メンテナンス)	(主) 浜北袋井線	袋井市深見地内	108,000,000	0	108,000,000	108,000,000	0	一般	塚本建設(株)	6.11.5 7.6.30	公園管理者および利用者と調整に不測のH時を要したため
88	36-D7449-01 橋梁耐震対策(道路メンテナンス)	(一) 磐田黒川線	磐井市中地内	100,000,000	0	100,000,000	48,600,000	51,400,000	一般	(株) 薮宗建設	7.7.29 8.3.16	人札不測のため
89	36-D7450-01 橋梁耐震対策(道路メンテナンス)	(主) 姫津森線	周智郡森町飯田地内	78,190,000	0	78,100,000	78,100,000	0	一般	正光建設(株)	6.11.5 7.6.23	36-D7342-01 合併
90	36-D7451-01 橋梁耐震対策(道路メンテナンス)	(一) 大河内森線	周智郡森町亀久保地内	80,000,000	0	80,000,000	32,120,000	47,880,000	一般	岡野建設(株)	7.3.25 8.3.16	先んじて着手していた詳細設計において、設計計算に照わる資料がほとんど残存しておらず8ヶ月の予定が10ヶ月に延長した。
91	36-D7452-01 橋梁耐震対策(道路メンテナンス)	(主) 袋井春野線	周智郡森町二合地内	68,761,000	0	68,761,000	68,761,000	0	一般	J F デテクノス(株) 営業所	6.9.10 7.5.1	特別調査結果に基づき積算を行う必要があったため、袋井が2ヶ月遅れが生じた。
92	36-D7453-01 橋梁耐震対策(道路メンテナンス)	(一) 大東相良線	御前崎市瀬新山地内	51,276,000	0	51,276,000	51,276,000	0	一般	(株) 杉形組	6.10.29 7.7.31	債務工事
93	36-D7454-01 橋梁耐震対策(道路メンテナンス)	(国) 150号	磐田市掛塚地内	0	0	0	0	0	一般	(株) イトー	7.3.25 8.6.30	債務工事
94	36-D7456-01 橋梁耐震対策(道路メンテナンス)	(国) 150号	浜松市中央区三草町地内	0	0	0	0	0	一般	石川建設(株)	7.3.25 8.6.30	債務工事

操 越 工 事 調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和8年2月28日現在)

整理番号	工 事 科 目	事業(箇所)名 及 び 区 画	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受託者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
	橋梁耐震対策(道路メンテナンス)計			801,462,000	24,450,000	777,012,000	617,377,000	159,635,000				
95	災害防除(県道工砂災害対策) 36-D1603-01	(上) 袋川春野線	西宮郡桑町間詰 地内	62,680,000	0	62,680,000	62,680,000	0	一 般	正光建設(株)	7.2.25 7.10.10	先んじて着手していた詳細 設計・用地測量において、 地権者や法務局との協議が 難航した結果発注が6ヶ月 遅れた。
				62,680,000	0	62,680,000	62,680,000	0				
96	県単道路改築	(主) 熊津線	掛川市五所地内	25,721,000	18,340,000	7,381,000	7,381,000	0	一 般	(株) 山本組	6.9.17 7.5.16	隣接する掛川市水道工事近 延に伴うもの
97	県単道路改築 35-D1603-01	(一) 横川栗山線	梨山町大平地内	22,042,538	0	22,042,538	12,300,000	9,742,538	一 般	(株) 堀内土木	7.8.5 8.3.23	現住移転の調整に不測の日 時を要したため
98	県単道路改築 35-D1615-01	(主) 藤枝天竜線	西宮郡桑町二合 上野平地内	9,075,000	0	9,075,000	3,630,000	5,445,000	指 名	竹初建設(株)	7.9.18 8.3.19	保広林研除手続きの調整に 時間を要したため
99	県単道路改築 36-D1606-01	(一) 川原一宮線	袋井市深見地内	8,362,154	0	8,362,154	0	8,362,154	一 般	(株) フジヤマ	6.9.17 8.3.9	道路予算設計にあたり、本 市川渡河部の河川管理者と の調整に付属の口時を要し たため
	36-D1614-01											

緑 越 工 事 調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和8年2月28日 現在)

整理番号	工 事 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
100	県単道路改築	(一) 山梨一宮 線	袋井市深見地内	6,047,580	0	6,047,580	0	6,047,580	・ 般	(株) フジヤマ	6.9.17 8.3.9	道路予備設計にあたり、太 山川渡河部の河川管理者と の調整に付属の日時を要し たため 36-D1615-01 合併
101	県単道路改築	(一) 山梨一宮 線	袋井市深見地内	2,358,556	0	2,358,556	0	2,358,556	一 般	(株) フジヤマ	6.9.17 8.3.9	道路予備設計にあたり、太 山川渡河部の河川管理者と の調整に付属の日時を要し たため 36-D1614-01 合併
102	県単道路改築	(一) 山梨一宮 線	袋井市深見地内	10,720,710	0	10,720,710	0	10,720,710	一 般	(株) フジヤマ	6.9.17 8.3.9	道路予備設計にあたり、太 山川渡河部の河川管理者と の調整に付属の日時を要し たため 36-D1614-01 合併
103	県単道路改築	(上) 浜北袋井 線	袋井市深見地内	912,000	0	912,000	912,000	0	随 契	服部エンジニア (株)	7.9.11 7.11.10	地権者との交渉に時間を要 したため。 令和6年度繰越
104	県単道路改築	(一) 中野諸井 線	袋井市富里地内	10,670,000	3,200,000	7,470,000	7,470,000	0	・ 般	服部エンジニア (株)	6.9.9 7.7.30	地権者との上地境界確認に 時間を要したため。 令和6年度繰越
105	県単道路改築	(上) 浜北袋井 線	袋井市深見地内	508,000	0	508,000	0	508,000	随 契	服部エンジニア (株)	7.12.18 8.3.10	地権者との交渉に時間を要 したため。 37-D1620-01 合併
106	県単道路改築	(主) 吉田大東 線	菊川市吉次地内	13,763,000	0	13,763,000	8,590,000	5,173,000	・ 般	(株) 小原組	7.9.18 8.2.27	工事箇所の用地契約が遅延 したため
107	県単道路改築	(主) 吉田大東 線	菊川市吉次地内	981,281	0	981,281	981,281	0	用 地	(個人)	7.7.30	
108	県単道路改築	(主) 吉田大東 線	菊川市吉次地内	2,507,670	0	2,507,670	2,507,670	0	用 地	(個人)	7.7.30	
109	県単道路改築	(主) 吉田大東 線	菊川市吉次地内	1,190,803	0	1,190,803	1,190,803	0	用 地	(個人)	7.7.30	
	県単道路改築計			114,860,292	21,540,000	93,320,292	44,962,754	48,357,538				

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和8年2月28日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及区分	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
110	県中災害防除 36-I1251-01	(主) 袋井春野線	周智郡森町二合 地内	3,968,078	0	3,968,078	0	3,968,078	一般	(株) フジヤマ	7.10.7 8.3.13	底草刈会の日程調整に不測の時間を要したため。
111	県中災害防除 36-I1251-06	(主) 古田大東線	菊川市古沢地内	4,818,000	1,500,000	3,318,000	3,318,000	0	随契	(株) フジヤマ	6.9.6 7.5.30	境界立会の日程調整に不測の時間を要したため。
112	県中災害防除 36-I1251-07	(一) 大河内森線	周智郡森町亀久保地内	2,054,000	0	2,054,000	2,054,000	0	指名	止光建設(株)	7.3.27 7.11.21	詳細設計において関係機関との協議に不測の時間を要し、発注が遅れたため。
113	県中災害防除 36-I1251-08	(主) 姫津森線	掛川市倉奥地内	32,922	0	32,922	32,922	0	用地	(個人)	7.6.20	
114	県中災害防除 36-I1251-09	(主) 藤枝天竜線	周智郡森町二合 大田内地内	843,000	0	843,000	843,000	0	指名	倉見建設(株)	7.2.13 7.7.31	36-B1001-01 合併
115	道路施設震災対策事業 36-D8324-01	(主) 赤北袋井線	袋井市川会地内	10,949,000	0	10,949,000	10,949,000	0	一般	(株) 中部総合コンサルタン ト	6.9.17 7.5.12	橋梁補修業務を進めるにあたり、耐震補強設計の1辺遽ににおいて関係機関との協議に不測の時間を要したため。 令和6年度繰越

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和8年2月28日現在)

整理番号	工 事 科 目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
116	道路施設震災対策事業	(主) 羽北袋井線	袋井市深見地内	3,190,000	0	3,190,000	0	3,190,000	指名	服部エンジニア(株)	7.12.25 8.3.19	公園管理者および利用者と の調整に不測の日時を要したため
36-D8324-02												
117	道路施設震災対策事業	(主) 大河内線	周智郡森町亀久保地内	13,900,000	0	13,900,000	13,900,000	0	一般	(株) フジヤマ	6.9.17 7.5.30	現地調査の結果、新たに仮 設構造物の詳細設計の必要 が判明し、2か月延長した ため。
36-D8326-01												
118	道路施設震災対策事業	(主) 掛川河内線	掛川市下平川地内	9,251,000	0	9,251,000	9,251,000	0	指名	昭和設計(株)	7.3.28 7.10.31	橋梁点検に時間を要し、補 修設計の発注が遅くなった ため。
36-D8327-02												
119	道路施設震災対策事業	(主) 相良大須賀線	掛川市大湖地内	1,012,000	0	1,012,000	0	1,012,000	一般	昭和設計(株)	7.9.9 8.3.4	河川管理者との調整に不測 の日時を要したため
36-D8327-03												
120	道路施設震災対策事業	(主) 掛川大東人須賀線	掛川市大湖地内	13,035,000	0	13,035,000	13,035,000	0	一般	服部エンジニア(株)	7.3.4 7.11.7	河川管理者との調整に不測 の日時を要したため
36-D8328-01												
121	道路施設震災対策事業	(主) 袋井小笠線	掛川市人山瀬地内	12,155,000	0	12,155,000	12,155,000	0	一般	(株) 中部総合コンサルタン ト	6.10.1 7.7.31	河川管理者との調整に不測 の日時を要したため
36-D8329-01												
122	道路施設震災対策事業	(主) 相良大須賀線	掛川市川上地内	10,296,000	0	10,296,000	10,296,000	0	一般	不二総合コンサルタン ト(株)	6.9.21 7.5.7	旧管の移動についての協 議に不測の時間を要した。
36-D8330-01												
123	道路施設震災対策事業	(主) 大黒菊川線	菊川市高橋地内	9,262,000	0	9,262,000	9,262,000	0	一般	昭和設計(株)	7.3.4 7.9.30	河川管理者との協議に不測 の時間を要したため。
36-D8331-01												
124	道路施設震災対策事業	(主) 吉山大東線	菊川市吉沢地内	10,670,000	0	10,670,000	10,670,000	0	一般	服部エンジニア(株)	7.3.18 7.11.28	河川協議に不測の日数を要 したため。
36-D8338-01												
	道路施設震災対策事業計			93,720,000	0	93,720,000	89,518,000	4,202,000				

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和8年2月28日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及区分	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
125	県中交通安全施設整備	(一) 掛川山梨線	掛川市吉岡地内	77,236,887	887	77,236,000	77,236,000	0	一般	(株) 藤本組	6.1.23 7.11.14	工事箇所に隣接する民家への進入路の調整に不測の事態を要したため
36-D9444-01												
126	県中交通安全施設整備	(主) 吉州大東線	菊川市吉沢地内	2,030,150	0	2,030,150	0	2,030,150	一般	(株) 小原組	7.9.18 8.2.27	工事箇所の用地収束が遅延したため
36-D9445-01												
127	県中交通安全施設整備	(上) 掛川大東線	掛川市上張地内	9,702,000	0	9,702,000	9,702,000	0	指名	大盛測量設計(株)	6.12.5 7.9.30	補正予算
36-D9445-01												
128	県中交通安全施設整備	(上) 掛川大東線	掛川市上張地内	3,257,000	0	3,257,000	3,257,000	0	指名	大盛測量設計(株)	6.12.12 7.11.27	補正予算
36-D9445-01												
129	県中交通安全施設整備	(上) 掛川大東線	掛川市上張地内	4,378,000	0	4,378,000	0	4,378,000	指名	大盛測量設計(株)	7.11.14 8.3.13	補正予算
36-D9445-01												
130	県中交通安全施設整備	(主) 吉州大東線	菊川市平尾地内	1,275,000	0	1,275,000	1,275,000	0	指名	(株) 阿形電気	7.1.16 7.4.14	令和6年度繰越 照明灯器具の資材購入が遅延したため 合併36-12071-01
36-12064-01												
131	県中交通安全施設整備	(主) 吉州大東線	菊川市平尾地内	2,850,000	1,650,000	1,200,000	1,200,000	0	指名	(株) 阿形電気	7.1.16 7.4.14	照明灯器具の資材購入が遅延したため 合併36-12064-01
36-12071-01												
	県中交通安全施設整備計			100,739,037	1,650,887	99,088,150	92,680,000	6,408,150				

緑 越 工 事 調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和8年2月28日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着工完成 (予定)年月日	繰越理由
132	県単交通安全施設維持	(主)相良大須賀線	掛川市大坂地内	386,380	0	386,380	0	386,380	一般	(株)エムケイ	7.10.15 8.2.2	用地買収に不測の日時を要したため
35-13605-01												
133	県単交通安全施設維持	(一)浜松御前崎自転車道線	掛川市大湖地内	2,178,410	0	2,178,410	2,178,410	0	用地	国安区	7.6.30	
35-13605-01												
134	県単交通安全施設維持	(一)浜松御前崎自転車道線	掛川市大湖地内	60,310	0	60,310	60,310	0	補償	国安区	7.6.30	
35-13605-01												
135	県単交通安全施設維持	(一)浜松御前崎自転車道線	掛川市大湖地内	1,076,900	0	1,076,900	1,076,900	0	補償	中部電力パワースタッフ株式会社 掛川支社	7.11.20	
35-13605-01												
136	県単交通安全施設維持	(主)北袋井線	磐田市社山地内	7,859,000	0	7,859,000	7,859,000	0	一般	(株)日央ライン	7.7.23 7.11.28	他の路線において、早急に修繕が必要な箇所が見つかり増工したため。
36-13523-01												
137	県単交通安全施設維持	(主)磐田インター線	磐田市見付地内	460,000	0	460,000	0	460,000	指名	エース交安(株)	7.11.6 8.3.3	他の路線において、修繕が必要な箇所が見つかり増工したため。
36-13569-01												
138	県単交通安全施設維持	(一)佐倉御前崎港線	御前崎市御前崎地内	10,000,000	3,800,000	6,200,000	6,200,000	0	指名	(有)ニ井建設	7.1.16 7.4.18	防護柵の資材搬入に不測の日数が生じたため。
36-13570-01												
139	県単交通安全施設維持	(四)150号	袋井市西宮空地内	500,000	0	500,000	0	500,000	一般	ミナモト通信(株)	7.4.1 8.3.31	機器の修繕に予算が不足することとなったため。
36-13599-01												
140	県単交通安全施設維持	(主)相良大須賀線	掛川市西大湖地内	310,000	0	310,000	0	310,000	一般	(株)川北電気	7.7.23 8.2.5	機器の更新にあたり、予算が不足することとなったため。
36-13599-01												
141	県単交通安全施設維持	(一)御前崎町野新山線	御前崎市白羽地内	337,000	0	337,000	337,000	0	指名	(有)三井建設	7.3.7 7.7.22	修繕工事
36-13599-01												
142	県単交通安全施設維持	(一)大河内森線	周智郡森町鬼久保地内	528,000	0	528,000	528,000	0	一般	寺田電機工業(株)	6.8.27 7.4.25	機器の納入に日時を要したため。
36-13599-01												
合計36-13611-01												

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和8年2月28日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受託者(受託者) ミナモト通信(株) 中部支社	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
143	県道交通安全施設維持	(上) 貸井大須 管線	貸井市高尾地内	1,230,000	0	1,230,000	1,230,000	0	一般		6.12.19 7.9.30	部材の納入に口時を要したため。
	36-13599-01 県道交通安全施設維持計			24,926,000	3,800,000	21,126,000	19,469,620	1,656,380				
144	防災・安全交付金(県道交通安全)	(一) 掛川山梨 線	掛川市古岡地内	75,150,000	75,150,000	0	0	0	一般	(株) 藤本組	6.1.23 7.11.14	工事箇所に隣接する民家への進入路の調整に不測の口時を要したため
	35-D9186-01 防災・安全交付金(県道交通安全)計			75,150,000	75,150,000	0	0	0				
145	防災・安全交付金(橋梁耐震対策・一般)	(主) 掛川天竜 線	掛川市下垂木地内	0	0	0	0	0	一般	ドービー建設工業(株) 静岡営業所	6.12.24 7.12.19	R6.9.4 R6.7債務箇所付け
	36-D7550-01 防災・安全交付金(橋梁耐震対策・一般)計			0	0	0	0	0				

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和8年2月28日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及区分	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受託者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
146	防災・安全交付金(橋梁耐震 対策・一般)【加速化対策】	(土)掛川天竜 線	掛川市下垂木地 内	40,706,000	0	40,706,000	40,706,000	0	一般	ドービー建設工業(株) 岡谷事務所	6.12.24 7.12.19	R6補正予算(執行案件R 7.2.18)
36-D7491-01												
147	防災・安全交付金(橋梁耐震 対策・一般)【加速化対策】	(主)掛川天竜 線	掛川市下垂木地 内	1,263,768	0	1,263,768	0	1,263,768	補償	(個人)	7.4.1	
36-D7491-01												
148	防災・安全交付金(橋梁耐震 対策・一般)【加速化対策】	(土)掛川天竜 線	掛川市下垂木地 内	30,276	0	30,276	0	30,276	補償	(個人)	7.4.1	
36-D7491-01												
149	防災・安全交付金(橋梁耐震 対策・一般)【加速化対策】	(土)掛川天竜 線	掛川市下垂木地 内	346,056	0	346,056	0	346,056	補償	(個人)	7.4.1	
36-D7491-01												
150	防災・安全交付金(橋梁耐震 対策・一般)【加速化対策】	(土)掛川天竜 線	掛川市下垂木地 内	1,654,800	0	1,654,800	0	1,654,800	補償	(個人)	7.4.1	
36-D7491-01												
	防災・安全交付金(橋梁耐震 対策・一般)【加速化対策】 計			11,000,900	0	44,000,900	40,706,000	3,294,900				
151	防災・安全交付金(県道道路 改修・一般)【加速化対策】	()磐田掛川 線	掛川市緒縁寺地 内	229,500,000	0	229,500,000	95,920,000	133,580,000	一般	ドービー建設工業(株) 岡谷事務所	7.3.25 8.2.5	国補正予算のため
36-D7721-01												
	防災・安全交付金(県道道路 改修・一般)【加速化対策】 計			229,500,000	0	229,500,000	95,920,000	133,580,000				

線 越 工 事 調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和8年2月28日現在)

整理番号	工 賃 科 目	事業(箇所)名 及 CSR 取組	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
152	原子力発電所関連道路整備事業 35-D3000-01	(主) 掛川市 線	掛川市高橋地内	6,545,000	1,900,000	4,645,000	0	4,645,000	指名	ITコンサルティング(株) 静岡事務所	6.9.5 8.3.13	旧所施設との調整に時間を要したため
153	原子力発電所関連道路整備事業 35-D3000-01	(主) 掛川市 線	掛川市高橋地内	3,052,000	0	3,052,000	0	3,052,000	一般	(株) 増田組	7.3.25 8.2.25	債務工事
154	原子力発電所関連道路整備事業 35-D3000-01	(主) 掛川市 線	掛川市高橋地内	0	0	0	0	0	一般	(株) フジヤマ建設	7.3.25 8.3.25	債務工事
155	原子力発電所関連道路整備事業 36-D3001-01	(主) 掛川市 線	掛川市高橋地内	15,520,000	0	15,520,000	9,000,000	6,520,000	一般	(株) 増田組	7.3.25 8.2.25	債務工事
	原子力発電所関連道路整備事業 集計			25,117,000	1,900,000	23,217,000	9,000,000	14,217,000				
156	緊急自然災害防止対策(災害 防除)	(主) 焼津森線	掛川市青真地内	12,666,000	0	12,666,000	12,300,000	366,000	一般	(株) 倉石	7.9.26 8.3.25	河川管理者との調整に不測の日時を要したため
157	緊急自然災害防止対策(災害 防除)	(主) 焼津森線	掛川市青真地内	7,315,000	0	7,315,000	2,800,000	4,515,000	指名	(株) 倉石	7.3.27 8.2.20	河川管理者との調整に不測の日時を要したため

線 越 工 事 調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和8年2月28日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着工完成 (予定)年月日	繰越理由
	緊急自然災害防止対策(災害防除)計			19,981,000	0	19,981,000	15,100,000	4,881,000				
158	県上強靱化対策(災害防除) 36-11851-01	(一) 堀川窪田線	磐田市入平地内	19,643,000	0	19,643,000	0	19,643,000	一般	(株) ヤマダチ	7.9.17 8.3.17	発注時期から契約口までの間に施工箇所内で新たに掘上があり、掘路上掘土工を追加したため
159	県上強靱化対策(災害防除) 36-11852-01	(一) 大河内森線	周智郡森町間詰地内	22,916,000	0	22,916,000	14,190,000	8,726,000	一般	(株) 岩附建設	7.9.2 8.2.21	特別調査の結果に基づき掘削を行う必要があり、発注が遅れたため。
	県上強靱化対策(災害防除)計			42,559,000	0	42,559,000	14,190,000	28,369,000				
	(02)道路橋りょう新設改良費計			3,670,192,610	361,730,887	3,308,461,723	2,373,219,121	935,512,302				

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和8年2月28日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
160	河川維持管理(土木防災情報センター管理費)	二級河川太田川	袋井市山名町地先	1,505,000	0	1,505,000	0	1,505,000	一般	日本無線(株) 静岡営業所	7.3.18 8.3.31	打合せにて基和点測量の追加を追加した。
	36-B0007-01			1,505,000	0	1,505,000	0	1,505,000				
	河川維持管理(土木防災情報センター管理費)計											
161	河川維持管理(坂川敷測量費)	二級河川田ぼう川	袋井市田ぼう地先	4,953,000	0	4,953,000	3,900,000	1,053,000	一般	(株) 松和技研	7.10.28 8.3.16	打合せにて基和点測量の追加また半ノ池川豊田市中泉地区の測量を追加した。
	36-K0213-01			4,953,000	0	4,953,000	3,900,000	1,053,000				
	河川維持管理(坂川敷測量費)計											
162	河川維持管理(太田川ダム維持管理)	二級河川太田川	島根県森田町危久保地先	2,785,000	0	2,785,000	2,785,000	0	一般	(株) フシヤマ土建	7.10.3 8.3.13	
	36-K1083-01			2,785,000	0	2,785,000	2,785,000	0				
	河川維持管理(太田川ダム維持管理)計											

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和8年2月28日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及内容	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
163	広域河川改修事業(防災・安全交付金)	二級河川垂木川	掛川市下垂木地先	2,027,000	0	2,027,000	0	2,027,000	一般	(株)藤本組	6.8.20 8.3.13	工事で発生する騒音問題について、周辺住民から苦情があり、その調整に不測の口時を要した
36-R2015-01												
164	広域河川改修事業(防災・安全交付金)	二級河川垂木川	掛川市下垂木地先	42,000,000	0	42,000,000	0	42,000,000	一般	(株)藤本組	6.8.20 8.3.13	工事で発生する騒音問題について、周辺住民から苦情があり、その調整に不測の口時を要した
36-R2017-01												
165	広域河川改修事業(防災・安全交付金)	(主)掛川天范線	掛川市下垂木地内	35,205,000	0	35,205,000	35,205,000	0	一般	ドービー建設工業(株)静岡営業所	6.12.24 7.12.19	R6-7債務工事のため
36-R2017-02												
	広域河川改修事業(防災・安全交付金)計			79,232,000	0	79,232,000	35,205,000	44,027,000				
166	総合流域防災事業(広域系)(防災・安全交付金)	一級河川 雲済川	磐田市掛下地先	798,000	0	798,000	798,000	0	補償	N T T 西日本株式会社 静岡支店長	7.8.12 7.8.28	
35-R2242-01												
167	総合流域防災事業(広域系)(防災・安全交付金)	一級河川 雲済川	磐田市上和摩地先	26,400,000	0	26,400,000	26,400,000	0	一般	(株)東H	6.7.13 8.1.30	橋梁の詳細設計にあたり、道橋管理者、施設物管理者との協議にH時を要したため
36-R2245-01												
168	総合流域防災事業(広域系)(防災・安全交付金)	一級河川 雲済川	磐田市惣兵衛下新田地先	5,434,000	0	5,434,000	5,434,000	0	指名	不二総合コンサルタント(株)	7.2.13 7.5.26	道橋管理者との調整に不測のH時を要したため
36-R2245-01												
169	総合流域防災事業(広域系)(防災・安全交付金)	一級河川 雲済川	磐田市惣兵衛下新田地先	1,155,000	0	1,155,000	1,155,000	0	随契	不二総合コンサルタント(株)	7.5.29 7.7.31	道橋管理者との調整に不測のH時を要したため
36-R2245-01												
170	総合流域防災事業(広域系)(防災・安全交付金)	一級河川 雲済川	磐田市掛下地先	331,786	0	331,786	331,786	0	用地	(個人)	7.6.5	
36-R2245-01												

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和8年2月28日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及内容	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
171	総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付金)	一級河川一雲済川	磐田市掛下地先	197,015	0	197,015	197,015	0	用地	(個人)	7.6.6	
36-R2245-01												
172	総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付金)	一級河川一雲済川	磐田市掛下地先	1,140,776	0	1,140,776	1,140,776	0	用地	(個人)	7.6.5	
36-R2245-01												
173	総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付金)	一級河川一雲済川	磐田市掛下地先	17,693,842	0	17,693,842	17,693,842	0	補償	N.T.西日本株式会社 支店長	7.8.12 7.8.28	
36-R2245-01												
174	総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付金)	一級河川一雲済川	磐田市掛下地先	1	1	1	1	0	補償	(個人)	7.12.12	
36-R2245-01												
175	総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付金)	一級河川一雲済川	磐田市掛下地先	29,346	0	29,346	0	29,346	補償	(個人)	7.8.6 7.9.30	
36-R2245-01												
176	総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付金)	一級河川一雲済川	磐田市掛下地先	347,292	0	347,292	0	347,292	補償	(個人)	7.8.6 7.9.30	
36-R2245-01												
177	総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付金)	一級河川一雲済川	磐田市掛下地先	270,912	0	270,912	0	270,912	補償	(個人)	7.8.6 7.9.30	
36-R2245-01												
178	総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付金)	一級河川一雲済川	磐田市掛下地先	0	0	0	0	0	補償	中部テレコムコミュニケーション 株式会社 建設本部 ソリューション部長	7.10.31 8.1.30	
36-R2245-01												
179	総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付金)	一級河川一雲済川	磐田市掛下地先	1,973,000	0	1,973,000	1,973,000	0	折名	(株) 中野地質	7.9.4 7.12.15	工事で発生する騒音問題について、周辺住民から苦情があり、その調整に不測の H時を要した
36-R2260-01												
180	総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付金)	二級河川小瀬川	西宮郡森町中川 地先	49,951,000	19,960,000	29,991,000	0	29,991,000	一般	正光建設 (株)	6.7.9 8.2.27	下部工施工箇所が住宅に近 接しており、騒音振動等の 設置・撤去に不測のH時を 要したため
36-R2270-01												
	総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付金) 計			105,722,000	19,960,000	85,762,000	55,123,420	30,638,580				

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和8年2月28日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及区分	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受託者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	理由
181	総合流域防災事業(情報基盤) (防災・安全交付金)	二級河川坂田川	磐田市栗田地区	1,070,000	0	4,070,000	1,620,000	2,450,000	指名	(有) アーグ	7.11.20 8.3.16	部品納入遅れ。
	36-B0047-01											
	総合流域防災事業(情報基盤) (防災・安全交付金)計			4,070,000	0	4,070,000	1,620,000	2,450,000				
182	太田川ダム漏水対策	太田川ダム	周智郡森町亀久保地区	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	一般	八千代エンジニアリング (株) 静岡事務所	6.8.6 7.4.18	日科調整の結果、漏水対策検討会の開催日が3月下旬になったため。
	36-K1095-01											
183	太田川ダム漏水対策	太田川ダム	周智郡森町亀久保地区	16,032,000	0	16,032,000	0	16,032,000	一般	八千代エンジニアリング (株) 静岡事務所	7.7.23 8.3.23	日科調整の結果、漏水対策検討会の開催日が3月下旬になったため。
	36-K1096-01											
184	太田川ダム漏水対策	太田川ダム	周智郡森町亀久保地区	5,070,000	0	5,070,000	5,070,000	0	一般	八千代エンジニアリング (株) 静岡事務所	6.8.6 7.4.18	日科調整の結果、漏水対策検討会の開催日が3月下旬になったため。
	36-K1096-01											
	太田川ダム漏水対策計			26,102,000	0	26,102,000	10,070,000	16,032,000				

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和8年2月28日現在)

整理番号	工 事 科 目	事業(箇所)名 及 CSR 取組	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
185	県土強靱化対策事業(河川) (緊急浸水)	一級河川上小笠川	菊川市中西田地先	9,530,000	0	9,530,000	9,530,000	0	一般	(株)山下組	6.9.24 7.4.28	ICT活用工事における事前測量に際し、測量業者との調整に不測の時間を要したため。
186	県土強靱化対策事業(河川) (緊急浸水)	二級河川新野川	御前崎市新野地先	5,020,000	0	5,020,000	5,020,000	0	指名	(有)坂本建設	7.1.16 7.4.30	既十処分場より、河川内の土の為、土壌分析調査の実施を依頼され、解析に不測の日数を要したため。 合併36-K4664-01
187	県土強靱化対策事業(河川) (緊急浸水)	一級河川上小笠川	菊川市中西田地先	19,400,000	11,600,000	7,800,000	7,800,000	0	一般	(株)山下組	6.9.24 7.4.28	ICT活用工事における事前測量に際し、測量業者との調整に不測の時間を要したため。
188	県土強靱化対策事業(河川) (緊急浸水)	二級河川新野川	御前崎市新野地先	2,900,000	0	2,900,000	2,900,000	0	指名	(有)坂本建設	7.1.16 7.4.30	既十処分場より、河川内の土の為、土壌分析調査の実施を依頼され、解析に不測の日数を要したため。 合併36-K4664-01
	県土強靱化対策事業(河川) (緊急浸水)計			36,850,000	11,600,000	25,250,000	25,250,000	0				
189	緊急自然災害防止対策事業	一級河川古川	磐山市大立野地先	14,256,000	0	14,256,000	14,256,000	0	指名	石川建設(株)	6.12.5 7.7.31	材料の納入が遅れたため。
190	緊急自然災害防止対策事業	二級河川古川	磐山市大立野地先	12,724,000	4,830,000	7,894,000	7,894,000	0	指名	(株)ナカヤ	6.12.5 7.7.31	材料の納入が遅れたため。
191	緊急自然災害防止対策事業	一級河川尻川	磐田市一宮地先	3,718,000	0	3,718,000	3,718,000	0	一般	東松建設(株)	7.9.18 8.1.19	地元調度品に時間を要し、工事着手が遅れた。

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和8年2月28日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
192	緊急自然災害防止対策事業	二級河川太田川	磐田市笠新屋地先	18,295,000	0	18,295,000	18,295,000	0	一般	(株) ヤマグチ	6.10.1 7.7.31	機械工事の工期延長により 工事着手が遅れたため。
	36-R4462-01											
193	緊急自然災害防止対策事業	二級河川家代川	掛川市下垂木地先	19,654,000	7,420,000	11,634,000	11,634,000	0	一般	(株) 金田組	6.11.22 7.5.30	地元調整に時間を要し、工 事着手が遅れた。
	36-R4466-01											
194	緊急自然災害防止対策事業	二級河川原野谷川	掛川市平島地先	18,040,000	7,150,000	10,890,000	10,890,000	0	一般	(株) 青木興業	6.11.8 7.5.30	地元調整に時間を要し、工 事着手が遅れた。
	36-R4467-01											
195	緊急自然災害防止対策事業	二級河川原野谷川	掛川市半島地先	120,000	0	120,000	120,000	0	指名	(株) 古木興業	7.5.29 7.8.26	地元調整に時間を要し、工 事着手が遅れた。
	36-R4467-01											
196	緊急自然災害防止対策事業	二級河川祝川	磐田市一言地先	375,000	0	375,000	375,000	0	一般	栄建建設(株)	7.9.18 8.1.19	地元調整に時間を要し、工 事着手が遅れた。
	36-R4468-01											
197	緊急自然災害防止対策事業	二級河川古川	磐田市大立野地先	91,000	0	91,000	91,000	0	指名	(株) ナカヤ	6.12.5 7.7.31	材料の納入が遅れたため。
	36-R4468-01											
198	緊急自然災害防止対策事業	二級河川家代川	掛川市下垂木地先	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	一般	(株) 金田組	6.11.22 7.5.30	地元調整に時間を要し、工 事着手が遅れた。
	36-R4468-01											
199	緊急自然災害防止対策事業	二級河川原野谷川	掛川市萩間地先	4,257,000	0	4,257,000	4,257,000	0	指名	(有) 佐藤工務店	6.10.31 7.5.30	法面の吹付にあたり、道路 管理者との協議に不調の目 数を要した。
	36-R4468-01											
200	緊急自然災害防止対策事業	二級河川古川	磐田市大立野地先	880,000	0	880,000	880,000	0	指名	石川建設(株)	6.12.5 7.7.31	材料の納入が遅れたため。
	36-R4468-01											
	緊急自然災害防止対策事業計			92,730,000	19,400,000	73,330,000	73,330,000	0				

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和8年2月28日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及区分	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
201	国土強靱化広域河川改修事業 (防災・安全交付金)	二級河川垂木川	掛川市下垂木地先	30,000,000	0	30,000,000	11,160,000	18,840,000	一般	(株) 藤本組	6.8.20 8.3.13	工事で発生する騒音問題について、周辺住民から苦情があり、その隣接に不測の口角を要した
202	36-K2684-01 国土強靱化広域河川改修事業 (防災・安全交付金)	(主) 掛川天竜川 線	掛川市下垂木地内	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	一般	ドービー建設工業(株) 静岡営業所	6.12.24 7.12.19	R6-7債務工事のため
	36-K2684-02 国土強靱化広域河川改修事業 (防災・安全交付金) 計			50,000,000	0	50,000,000	31,160,000	18,840,000				
203	国土強靱化総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付金)	二級河川家代川	掛川市家代地先	79,350,068	0	79,350,068	33,170,000	46,180,068	一般	(株) 藤本組	7.9.18 8.3.12	補正予算
204	36-K2680-01 国土強靱化総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付金)	二級河川家代川	掛川市家代地先	240,780	0	240,780	0	240,780	補償	(個人)	7.4.1	
205	36-K2680-01 国土強靱化総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付金)	二級河川家代川	掛川市家代地先	21,432	0	21,432	0	21,432	補償	(個人)	7.4.1	
206	36-K2680-01 国土強靱化総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付金)	二級河川家代川	掛川市家代地先	331,992	0	331,992	0	331,992	補償	(個人)	7.4.1	
207	36-K2680-01 国土強靱化総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付金)	二級河川家代川	掛川市家代地先	55,728	0	55,728	0	55,728	補償	(個人)	7.4.1	
	36-K2680-01											

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和8年2月28日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及内容	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
208	国土強靱化総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付金) 36-K2681-01	二級河川宇刈川	袋井市豊岡地先	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	指名	(株)永升組	7.8.26 8.1.23	補正予算
209	国土強靱化総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付金) 36-K2682-01	二級河川江川	磐田市赤土地先	20,000,000	0	20,000,000	6,380,000	13,620,000	指名	(株)山下組	7.9.10 8.3.16	仮設道路直下の埋設管に影響が出ないよう到大井企業団との調整に下測の日数を要したため。
210	国土強靱化総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付金) 36-K2683-01	二級河川小瀬川	高知郡森町中川地先	49,909,000	0	49,909,000	17,400,000	32,509,000	一般	正光建設(株)	6.7.9 8.2.27	下部土樋上仙所が住宅に近接しており、橋台仮設切の設置・撤去に不測の日時を要したため
211	国土強靱化総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付金) 36-K2683-01	二級河川小瀬川	高知郡森町中川地先	91,104	0	91,104	0	91,104	補償	(個人)	7.4.1	
212	国土強靱化総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付金) 36-K2683-01	二級河川原野谷川	掛川市古岡地先	50,000,500	0	50,000,500	50,000,500	0	一般	(株)藤本組	7.3.24 7.7.28	補正予算
213	国土強靱化総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付金) 36-K2685-01	二級河川原野谷川	掛川市古岡地先	40,000,000	0	40,000,000	14,650,000	25,350,000	一般	(株)藤本組	7.3.24 8.2.18	補正予算
214	国土強靱化総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付金) 36-K2686-01	二級河川原野谷川	掛川市古岡地先	0	0	0	0	0	一般	(株)藤本組	7.3.21 7.7.28	補正予算
215	国土強靱化総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付金) 36-K2686-01	二級河川太田川	磐田市曹流地先	136,807,000	0	136,807,000	136,807,000	0	一般	平野建設(株)	7.3.24 7.10.20	補正予算
216	国土強靱化総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付金) 36-K2687-01	二級河川太田川	高知郡森町中川地先	199,719,000	0	199,719,000	109,420,000	90,299,000	一般	大沼建設(株)	7.3.24 8.3.9	補正予算
217	国土強靱化総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付金) 36-K2687-01	二級河川太田川	袋井市小山地先	198,957,000	0	198,957,000	198,957,000	0	一般	石川建設(株)	7.3.24 7.10.20	補正予算
218	国土強靱化総合流域防災事業 (広域系) (防災・安全交付金) 36-K2687-01	二級河川太田川	袋井市七上親地先	208,487,000	0	208,487,000	74,197,000	134,290,000	一般	(株)ヤマグチ	7.3.24 8.3.13	補正予算

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和8年2月28日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及(区分)	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
	国土強靱化総合流域防災事業 (広域系) 防災・安全交付 金) 計			1,004,000,604	0	1,004,000,604	660,981,500	343,019,104				
219	豪雨等災害対策緊急事業(河川) 36-K4S51-01	二級河川ばう館川	磐田市宮之一色地先	8,063,000	0	8,063,000	8,063,000	0	指名	栗松建設(株)	6.12.12 7.4.28	地元調整に時間を要し、工事着手が遅れた。
220	豪雨等災害対策緊急事業(河川) 36-K4S51-01	二級河川ばう館川	磐田市宮之一色地先	4,470,000	0	4,470,000	4,470,000	0	一般	(株)堀内土木	7.10.1 8.3.19	地元調整に時間を要し、工事着手が遅れた。
221	豪雨等災害対策緊急事業(河川) 36-K4S51-01	二級河川ばう館川	磐田市宮之一色地先	35,189,000	0	35,189,000	35,189,000	0	一般	(株)大原重雄	6.11.8 7.6.25	地元調整に時間を要し、工事着手が遅れた。
222	豪雨等災害対策緊急事業(河川) 36-K4S51-01	二級河川ばう館川	磐田市宮之一色地先	2,139,000	0	2,139,000	2,139,000	0	一般	(株)堀内土木	7.10.1 8.3.19	地元調整に時間を要し、工事着手が遅れた。
223	豪雨等災害対策緊急事業(河川) 36-K4S52-01	二級河川新野川	御前崎市池新田地先	66,500,000	25,870,000	40,630,000	40,630,000	0	一般	(株)若杉組	6.9.17 7.5.30	河床低下に伴い既設矢板護岸の欠損が生じ、山水割前に見事に修繕する必要があるため、応急工事を追加したため。
224	豪雨等災害対策緊急事業(河川) 36-K4S53-01	二級河川ばう館川	磐田市宮之一色地先	4,899,000	0	4,899,000	4,899,000	0	一般	(株)堀内土木	7.10.1 8.3.19	地元調整に時間を要し、工事着手が遅れた。
225	豪雨等災害対策緊急事業(河川) 36-K4S55-01	二級河川佐束川	掛川市岩清地先	3,717,410	0	3,717,410	3,717,410	0	一般	(株)若杉工務店	7.9.16 8.3.19	工事発注のための設計業務において、工事進入路の調整に不測の事態を要したため。
226	豪雨等災害対策緊急事業(河川) 36-K4S57-01	二級河川新野川	御前崎市池新田地先	3,174,000	0	3,174,000	3,174,000	0	一般	(株)若杉組	6.9.17 7.5.30	河床低下に伴い既設矢板護岸の欠損が生じ、山水割前に見事に修繕する必要があるため、応急工事を追加したため。

操 越 工 事 調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和8年2月28日現在)

整理番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及 内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受託者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
	豪雨等災害対策緊急事業(河川)計			128,151,410	25,870,000	102,281,410	102,281,410	0				
227	ダムメンテナンス事業(太田川ダム)	太田川ダム	周智郡森町亀久保地先	67,601,000	0	67,601,000	0	67,601,000	指名	N D S (株) 静岡支店	7.5.29 8.3.13	道路管理者との協議の結果、ケーブルの敷設ルートに見直しが生じたため。
	36-K1058-01 ダムメンテナンス事業(太田川ダム)計			67,601,000	0	67,601,000	0	67,601,000				
228	国土強靱化ダムメンテナンス事業(太田川ダム)	太田川ダム	周智郡森町亀久保地先	12,825,000	0	12,825,000	12,825,000	0	一般	佐藤軌上(株) 名古屋営業所	7.3.24 8.1.13	RG補正のため
	36-K1058-01 国土強靱化ダムメンテナンス事業(太田川ダム)			15,095,000	0	15,095,000	0	15,095,000	指名	N D S (株) 静岡支店	7.5.29 8.3.13	道路管理者との協議の結果、ケーブルの敷設ルートに見直しが生じたため。
230	国土強靱化ダムメンテナンス事業(太田川ダム)	太田川ダム	周智郡森町亀久保地先	2,310,000	0	2,310,000	0	2,310,000	指名	H本無線(株) 静岡営業所	7.7.24 8.2.16	RG補正のため
231	国土強靱化ダムメンテナンス事業(太田川ダム)	太田川ダム	周智郡森町亀久保地先	40,425,000	0	40,425,000	40,425,000	0	一般	日本無線(株) 静岡営業所	7.3.24 8.1.13	RG補正のため
	36-K1058-01											

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和8年2月28日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
232	国土強靱化ダムメンテナンス事業(太田川ダム)	太田川ダム	馬賀郡森町堀久保地先	21,447,000	0	21,447,000	4,500,000	16,947,000	一般	(株)オリエンタルコンサルタンツ 静岡事務所	7.3.24 8.3.16	R6相止のため
	36-K1060-01			92,102,000	0	92,102,000	57,750,000	34,352,000				
233	河川メンテナンス事業	二級河川ぼう備川	磐田市福田地先	10,390,000	0	10,390,000	0	10,390,000	一般	JFEテクノス(株) 静岡営業所	7.3.24 8.3.16	機器等の納入に口時を要したため。
	36-K2381-01			10,390,000	0	10,390,000	0	10,390,000				
	河川メンテナンス事業計											
234	国土強靱化河川メンテナンス事業(補助)	二級河川ぼう備川	磐田市福田地先	3,508,000	0	3,508,000	0	3,508,000	一般	JFEテクノス(株) 静岡営業所	7.7.30 8.2.27	機器等の納入に口時を要したため。
	36-K2331-01											
235	国土強靱化河川メンテナンス事業(補助)	二級河川ぼう備川	磐田市福田地先	2,321,000	0	2,321,000	0	2,321,000	一般	(株)人和電機製作所	7.7.30 8.2.27	機器等の納入に口時を要したため。
	36-K2331-01											
236	国土強靱化河川メンテナンス事業(補助)	二級河川ぼう備川	磐田市福田地先	12,171,000	0	12,171,000	0	12,171,000	一般	JFEテクノス(株) 静岡営業所	7.3.24 8.3.16	機器等の納入に口時を要したため。
	36-K2331-01											

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和8年2月28日現在)

整理番号	工 事 名	事業(箇所)名 及ビ内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
	国土強靱化河川メンテナンス 事業(補助)計			18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000				
237	大規模特定河川事業(補助) 36-K1965-01	二級河川敷地川	磐田市敷地川	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	一般	(株)アキヤマ	7.2.4 8.1.5	債務工事
238	大規模特定河川事業(補助) 36-K1965-01	二級河川敷地川	袋井市見取地先	20,000,000	7,990,000	12,010,000	12,010,000	0	一般	(株)フシヤマ上建	6.11.5 7.8.22	隣接する市道の通行止めに伴い、地元との調整に不測の口時を要したため
239	大規模特定河川事業(補助) 36-K1965-01	二級河川敷地川	袋井市友永地先	50,000,000	19,990,000	30,010,000	30,010,000	0	一般	塚本建設(株)	6.9.24 7.7.11	山水により仮設道路が流されるなど、度重なる手戻りを生じたため
240	大規模特定河川事業(補助) 36-K1965-01	二級河川敷地川	袋井市見取地先	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0	一般	光畑建設(株)	6.8.6 7.7.31	山水により仮設道路が流されるなど、度重なる手戻りを生じたため
241	大規模特定河川事業(補助) 36-K1965-01	二級河川敷地川	袋井市入谷地先	50,000,000	19,990,000	30,010,000	30,010,000	0	一般	塚本建設(株)	6.8.6 7.6.20	山水により仮設道路が流されるなど、度重なる手戻りを生じたため
242	大規模特定河川事業(補助) 36-K1965-01	二級河川敷地川	磐田市家山地先	24,311,000	0	24,311,000	0	24,311,000	一般	石川建設(株)	7.2.4 8.2.27	債務工事
243	大規模特定河川事業(補助) 36-K1965-01	二級河川敷地川	磐田市敷地川	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	一般	(株)ヤマグチ	7.1.6 7.8.29	債務工事
244	大規模特定河川事業(補助) 36-K1967-01	二級河川敷地川	磐田市敷地川	11,800,000	6,380,000	5,420,000	0	5,420,000	一般	石川建設(株)	6.9.17 7.5.30	堤防道路舗装にあたり、利用する制作者との調整に不測の口時を要したため

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和8年2月28日現在)

整理番号	工 事 名	事業(箇所)名 及(内訳)	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着工完成 (予定)年月日	繰越理由
245	大規模特定河川事業(補助)	二級河川敷地川	磐田市敷地先	10,930,000	0	10,930,000	10,930,000	0	指名	不二総合コンサルタント(株)	6.8.8 7.11.28	当初設計は、過年度成果を活用する予定であったが、事業設計を進める中で、現場条件の違いから仮設計画・施工計画の見直しが必要となったため
246	36-K1967-01 大規模特定河川事業(補助)	二級河川敷地川	袋井市見取地先	15,818,000	0	15,818,000	15,818,000	0	一般	(株)長和コンサルタント	6.8.13 7.9.30	兼用道路管理者である市及び地元との調整に不測の事態を要したため
	36-K1967-01 大規模特定河川事業(補助)			262,559,000	54,350,000	208,509,000	178,778,000	29,731,000				
247	国土強靱化大規模特定河川事業(補助)	二級河川敷地川	磐田市敷地先	7,282,000	0	7,282,000	7,282,000	0	指名	平野建設(株)	7.3.7 7.8.29	補正予算
248	36-K1968-01 国土強靱化大規模特定河川事業(補助)	二級河川敷地川	袋井市大谷地先	77,479,000	0	77,479,000	77,479,000	0	一般	塚本建設(株)	6.8.6 7.6.20	山水により仮設道路が流されるなど、度重なる手戻りを生じたため
249	36-K1968-01 国土強靱化大規模特定河川事業(補助)	二級河川敷地川	袋井市見取地先	99,567,000	0	99,567,000	99,567,000	0	一般	光畑建設(株)	6.8.6 7.7.31	山水により仮設道路が流されるなど、度重なる手戻りを生じたため
250	36-K1968-01 国土強靱化大規模特定河川事業(補助)	二級河川敷地川	袋井市友永地先	73,354,000	0	73,354,000	73,354,000	0	一般	塚本建設(株)	6.9.24 7.7.11	山水により仮設道路が流されるなど、度重なる手戻りを生じたため
251	36-K1968-01 国土強靱化大規模特定河川事業(補助)	二級河川敷地川	袋井市見取地先	12,087,000	0	12,087,000	12,087,000	0	一般	(株)ワシヤマ十建	6.11.5 7.8.22	陥没する市道の通行止めに伴い、地元との調整に不測の事態を要したため
252	36-K1968-01 国土強靱化大規模特定河川事業(補助)	二級河川敷地川	磐田市敷地先	12,033,000	0	12,033,000	12,033,000	0	一般	(株)ヤマグチ	7.1.6 7.8.29	信務工事

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和8年2月28日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及(内訳)	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着工完成 (予定)年月日	繰越理由
253	国土強靱化大規模特定河川事業(補助)	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	44,784,000	0	44,784,000	0	44,784,000	一般	石川建設(株)	7.2.4 8.2.27	債務工事
254	36-K1968-01 国土強靱化大規模特定河川事業(補助)	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	80,206,000	0	80,206,000	80,206,000	0	一般	(株)アキヤマ	7.2.4 8.1.5	債務工事
255	36-K1968-01 国土強靱化大規模特定河川事業(補助)	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	146,000	0	146,000	0	146,000	一般	石川建設(株)	6.9.17 7.5.30	出払道路補修にあたり、利用する耕作土との調略に不測の口時を要したため
256	36-K1968-01 国土強靱化大規模特定河川事業(補助)	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	543,000	0	543,000	543,000	0	指名	不二総合コンサルタント(株)	6.8.8 7.11.28	当初設計は、過年度成果を活用する予定であったが、途中設計を進める中で、現場条件の違いから仮設計画・施工計画の見直しが必要となったため
257	36-K1968-01 国土強靱化大規模特定河川事業(補助)	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	6,204,000	0	6,204,000	6,204,000	0	指名	(株)新高工務店	7.3.7 7.9.26	補正予算
258	36-K1968-01 国土強靱化大規模特定河川事業(補助)	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	40,425,000	0	40,425,000	18,500,000	21,925,000	指名	(株)堀内土木	7.3.14 8.2.20	補正予算
259	36-K1968-01 国土強靱化大規模特定河川事業(補助)	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	3,454,000	0	3,454,000	3,454,000	0	指名	不二総合コンサルタント(株)	7.3.14 7.10.31	補正予算
260	36-K1968-01 国土強靱化大規模特定河川事業(補助)	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	17,787,000	0	17,787,000	17,787,000	0	指名	股部エンジニア(株)	7.3.14 7.11.28	補正予算
261	36-K1968-01 国土強靱化大規模特定河川事業(補助)	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	18,700,000	0	18,700,000	18,700,000	0	指名	不二総合コンサルタント(株)	7.3.14 7.11.28	補正予算
262	36-K1968-01 国土強靱化大規模特定河川事業(補助)	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	7,271,000	0	7,271,000	7,271,000	0	指名	(株)中野地質	7.3.14 7.7.28	補正予算
263	36-K1968-01 国土強靱化大規模特定河川事業(補助)	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	3,157,000	0	3,157,000	3,157,000	0	指名	(株)中部総合コンサルタント	7.6.26 7.12.19	工事完了の遅れにより、丁相調査(事後調査)の着手が遅れたため

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和8年2月28日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
264	国土強靱化大規模特定河川事業(補助)	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	2,409,000	0	2,409,000	2,409,000	0	指名	(株)共和コンサルタント	7.6.26 7.12.19	工事完了の遅れにより、工 事調査(事後調査)の着手 が遅れたため
265	36-K1968-01 国土強靱化大規模特定河川事業(補助)	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	1,628,000	0	1,628,000	1,628,000	0	指名	不二総合コンサルタント (株)	7.8.7 7.11.20	地元と調整を進める中で、 追加の用地調査が必要と なったため
266	36-K1968-01 国土強靱化大規模特定河川事業(補助)	二級河川敷地川	袋井市見取地先	6,710,000	0	6,710,000	6,710,000	0	指名	(株)建設コンサルタント センター	7.8.28 8.1.21	環境影響を進める中で、地 質が不規則なことが判明 し、追加の地質調査が必要 となったため
267	36-K1968-01 国土強靱化大規模特定河川事業(補助)	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	129,876	0	129,876	0	129,876	用地	(個人)	8.1.22 8.2.9	
268	36-K1968-01 国土強靱化大規模特定河川事業(補助)	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	453,928	0	453,928	0	453,928	用地	(個人)	8.1.23 8.2.9	
269	36-K1968-01 国土強靱化大規模特定河川事業(補助)	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	59,592	0	59,592	0	59,592	用地	(個人)	8.1.29 8.2.9	
270	36-K1968-01 国土強靱化大規模特定河川事業(補助)	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	44,138	0	44,138	0	44,138	用地	(個人)	8.1.30 8.2.9	
271	36-K1968-01 国土強靱化大規模特定河川事業(補助)	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	79,128	0	79,128	0	79,128	用地	(個人)	8.1.29 8.2.9	
272	36-K1968-01 国土強靱化大規模特定河川事業(補助)	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	254,870	0	254,870	0	254,870	用地	(個人)	8.1.27 8.2.9	
273	36-K1968-01 国土強靱化大規模特定河川事業(補助)	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	740,518	0	740,518	0	740,518	補償	(個人)	8.1.27 8.2.9	
274	36-K1968-01 国土強靱化大規模特定河川事業(補助)	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	218,760	0	218,760	0	218,760	補償	(個人)	8.1.29 8.2.9	

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和8年2月28日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及OS内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受託者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
275	国土強靱化大規模特定河川事業(補助)	二級河川豊地川	豊田市豊地地先	1,626,650	0	1,626,650	0	1,626,650	補償	(個人)	8.1.23	
276	36-H1968-01 国土強靱化大規模特定河川事業(補助)	二級河川豊地川	豊田市豊地地先	167,240	0	167,240	0	167,240	補償	(個人)	8.1.22	
	36-H1968-01			519,000,700	0	519,000,700	148,371,000	70,629,700				
	国土強靱化大規模特定河川事業(補助)計											
277	河川等災害関連(過年)	二級河川豊地川	豊田市豊地地先	18,044,000	0	18,044,000	18,044,000	0	折名	平野建設(株)	6.8.8 7.8.29	海岸整備にあたり、堤防道路を生活道路として利用する隣接地権者との調整に不利の口時を要したため
278	36-H0801-01 河川等災害関連(過年)	二級河川豊地川	豊田市豊地地先	27,130,000	0	27,130,000	27,130,000	0	指名	平野建設(株)	6.8.8 7.8.29	海岸整備にあたり、堤防道路を生活道路として利用する隣接地権者との調整に不利の口時を要したため
	36-H0801-01			45,174,000	0	45,174,000	45,174,000	0				
	河川等災害関連(過年)計											
279	河川改良	二級河川豊地川	豊田市豊地地先	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0	折名	塚本建設(株)	6.10.17 7.5.7	出水により仮設道路が流されるなど、周辺なる手戻りを生じたため
	35-K3250-02											

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和8年2月28日現在)

整理番号	工 事 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者) (株)建設技術研究所 静岡 事務所	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
280	河川改良	一級河川一雲済川	磐田市合代島地先	14,250,000	4,740,000	9,510,000	9,510,000	0	一般	(株)建設技術研究所 静岡 事務所	6.9.17 7.7.31	暫定護岸改修の設計にあたり、設計条件の設定に日時を要したため
36-K3045-01	河川改良	一級河川上野部川	磐田市上野部地先	9,020,000		9,020,000	9,020,000	0	一般	吉田測量設計(株)	6.10.22 7.5.12	護岸整備との調整に不測の 日時を要したため
36-K3046-01	河川改良	一級河川雲済川	磐田市合代島地先	2,437,000	0	2,437,000	2,437,000	0	一般	(株)建設技術研究所 静岡 事務所	6.9.17 7.7.31	暫定護岸改修の設計にあたり、設計条件の設定に日時を要したため
36-K3046-01	河川改良	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	756,000		756,000	756,000	0	指名	平野建設(株)	6.8.8 7.8.29	護岸整備にあたり、堤防道路を生活道路として利用する隣接地権者との調整に不測の日時を要したため
36-K3047-01	河川改良	一級河川敷地川	磐田市敷地地先	12,398,000	0	12,398,000	12,398,000	0	一般	(株)堀内土木	6.10.1 7.8.15	初年度費について隣接地権者との調整に不測の日時を要したため
36-K3047-01	河川改良	一級河川西方川	菊川市西方地先	13,684,000	0	13,684,000	0	13,684,000	一般	脈絡エンジニア(株)	6.6.25 8.3.18	関係機関との調整に不測の 日時を要した(農業用取水施設)
36-K3050-01	河川改良	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	410,000	0	410,000	410,000	0	一般	(株)アキヤマ	7.2.4 8.1.5	借務工事
36-K3051-01	河川改良	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	340,000	0	340,000	340,000	0	一般	(株)堀内土木	6.10.1 7.8.15	初年度費について隣接地権者との調整に不測の日時を要したため
36-K3051-01	河川改良	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	6,650,000	0	6,650,000	6,650,000	0	指名	平野建設(株)	6.8.8 7.8.29	護岸整備にあたり、堤防道路を生活道路として利用する隣接地権者との調整に不測の日時を要したため
36-K3051-01	河川改良	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	3,982,000	0	3,982,000	0	3,982,000	一般	石川建設(株)	6.9.17 7.5.30	堤防道路舗装にあたり、利用する耕作者との調整に不測の日時を要したため
36-K3053-01	河川改良	一級河川敷地川	磐田市敷地地先	565,000	0	565,000	565,000	0	指名	平野建設(株)	6.8.8 7.8.29	護岸整備にあたり、堤防道路を生活道路として利用する隣接地権者との調整に不測の日時を要したため
36-K3053-01	河川改良	一級河川敷地川	磐田市敷地地先	565,000	0	565,000	565,000	0	指名	平野建設(株)	6.8.8 7.8.29	護岸整備にあたり、堤防道路を生活道路として利用する隣接地権者との調整に不測の日時を要したため

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和8年2月28日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及(区分)	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受託者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
291	河川改良	二級河川豊田川	豊田市家田地先	283,000	0	283,000	0	283,000	一般	石川建設(株)	7.2.4 8.2.27	償還工事
36-K3053-01	河川改良	二級河川豊田川	豊田市豊田地先	320,000	0	320,000	320,000	0	一般	(株)アキヤマ	7.2.4 8.1.5	償還工事
36-K3053-01	河川改良	二級河川上野部川	豊田市上野部地先	10,614,000	0	10,614,000	10,614,000	0	一般	(株)ヤマグチ	7.1.6 7.5.8	河川管理道に隣接する豊岡県企業局所有地での境界部分の施工方法についての協議に不測の時間を要したため。
36-K3105-01	河川改良計			77,239,000	4,740,000	72,499,000	54,850,000	17,949,000				
294	河川維持修繕	二級河川豊田川 保川	豊田市大原地先	1,915,000	0	1,915,000	1,915,000	0	一般	大同機工(株) 静岡営業所	7.8.12 8.1.13	砥体の部材の納入に日時を要したため。
36-K3059-01	河川維持修繕	二級河川豊田川 保川	豊田市大原地先	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	一般	大同機工(株) 静岡営業所	7.8.12 8.1.13	砥体の部材の納入に日時を要したため。
36-K3051-01	河川維持修繕計			6,915,000	0	6,915,000	6,915,000	0				

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和8年2月28日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
296	河川調査	太田川水系	磐田市福田地先	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	一般	中日本建設コンサルタント (株) 静岡事務所	6.11.25 8.3.23	関係市からの資料収集に不測の日時を要したため
36-K1518-01												
297	河川調査	一級河川・菊川	磐川市地先	11,715,000	3,510,000	8,205,000	8,205,000	0	一般	(株) 建設技術研究所 静岡事務所	6.7.9 7.12.15	整備計画策定にあたり、国管河川区間との整合を図る必要があり不測の日時を要した。
36-K1518-01												
298	河川調査	二級河川・駿地川	磐田市駿地地先	2,010,000	0	2,010,000	2,010,000	0	指名	セントラルコンサルタント (株) 静岡営業所	6.11.21 7.5.30	協議会の開催にあたり、関係市町との調整に不測の日時を要したため
36-K1518-01												
299	河川調査	二級河川・ぼうろ川	磐田市福田地先	3,447,000	0	3,447,000	3,447,000	0	指名	セントラルコンサルタント (株) 静岡営業所	6.11.21 7.5.30	協議会の開催にあたり、関係市町との調整に不測の日時を要したため
36-K1518-01												
300	河川調査	一級河川・一雲済川	磐田市上押増地先	4,543,000	1,360,000	3,183,000	3,183,000	0	指名	(株) 建設技術研究所 静岡事務所	6.11.21 7.4.18	関係者との調整に不測の日時を要したため
36-K1518-01												
301	河川調査	二級河川・駿地川	磐田市駿地地先	2,533,000	0	2,533,000	2,533,000	0	指名	セントラルコンサルタント (株) 静岡営業所	6.11.21 7.5.30	協議会の開催にあたり、関係市町との調整に不測の日時を要したため
36-K1519-01												
302	河川調査	太田川水系	袋井市地先	2,214,000	0	2,214,000	0	2,214,000	指名	昭和設計 (株)	7.7.17 8.3.20	関係者との調整に不測の日時を要したため
36-K1519-01												
303	河川調査	二級河川・ぼうろ川	磐田市福田地先	1,536,000	0	1,536,000	1,536,000	0	指名	セントラルコンサルタント (株) 静岡営業所	6.11.21 7.5.30	協議会の開催にあたり、関係市町との調整に不測の日時を要したため
36-K1520-01												
304	河川調査	二級河川・太田川	磐田市福田地先	7,186,000	0	7,186,000	7,186,000	0	一般	中央建設コンサルタント (株) 静岡営業所	6.7.30 7.12.19	順回の調査結果との比較のため、調査を令和7年7月に行う必要があるため。
36-K1520-01												
305	河川調査	太田川水系	磐田市福田地先	1,484,000	0	1,484,000	0	1,484,000	一般	中日本建設コンサルタント (株) 静岡事務所	6.11.25 8.3.23	関係市からの資料収集に不測の日時を要したため
36-K1520-01												
306	河川調査	太田川水系	磐田市豊浜地先	11,572,000	2,730,000	8,842,000	8,842,000	0	一般	(株) 建設技術研究所 静岡事務所	6.10.22 7.12.24	既存データの収集に不測の日時を要したため
36-K1520-01												

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和8年2月28日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び区分	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受託者(受託者) 事務所	着工完成 (予定)年月日	繰越理由
307	河川調査	一級河川菊川	梶川市地先	2,288,000	0	2,288,000	2,288,000	0	一般	(株)建設技術研究所	6.7.9 7.12.15	関係者との調整に不測の口時を要したため
36-K1520-01	河川調査	一級河川太田川	梶川市福田地先	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	一般	中央復建コンサルタンツ (株) 静岡営業所	6.7.30 7.12.19	前回の調査結果との比較のため、調査を令和7年7月に行う必要があるため。
36-K1521-01	河川調査	二級河川一雲済川	梶川市台代高地先	3,740,000	0	3,740,000	3,740,000	0	一般	ND S (株) 静岡支店	7.8.5 8.1.23	機器等の納入に口時を要したため。
36-B0027-01	河川台帳整備	河川台帳整備										
309	河川台帳整備	二級河川旧ぼう橋川	梶川市旧ぼう地先	0	0	0	0	0	一般	(株) 松和技研	7.10.28 8.3.16	打合せにおいて基準点測量の追加、井ノ池川、梶川市山梨地区0.2km区間の測量追加
36-R0212-01	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										
311	河川台帳整備	河川台帳整備										
310	河川台帳整備	河川台帳整備										

操 越 工 事 調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和8年2月28日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及OS内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受託者(受託者) 静岡県(株) 静岡営業所	省・平・完 (予定)年月日	繰越理由
312	水防用水位計等更新事業	二級河川逆川	掛川市金城地区	1,639,000	0	1,639,000	0	1,639,000	・ 般	日本無線(株)	7.8.5 8.2.27	機器等の納入に口時を要したため。
	36-B0027-01			6,000,000	0	6,000,000	3,740,000	2,260,000				
	水防用水位計等更新事業計											
	(02)河川改良費計			2,702,696,714	143,520,000	2,559,176,714	1,839,529,330	719,647,384				

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和8年2月28日現在)

整理番号	工 事 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
313	海岸改良	海岸海岸	磐田市駒島地区	4,750,000	0	4,750,000	4,750,000	0	随 契	(一社) ふじのくにづくり支 援センター	6.9.27 7.7.22	関係者との調整に不測の口 時を要したため
	36-K5232-01 海岸改良計画			4,750,000	0	4,750,000	4,750,000	0				
314	海岸調査	御前崎海岸	御前崎市御前崎 地区	15,209,000	0	15,209,000	15,209,000	0	一 般	八千代エンジニアリング (株) 静岡事務所	6.9.24 7.7.15	関係者との調整に不測の口 時を要したため
315	36-K1812-01 海岸調査	速洲灘	磐田市飯島地区	10,099,000	3,420,000	6,580,000	6,580,000	0	一 般	(株) 建設技術研究所 静岡 事務所	6.12.3 7.7.31	追加検討に伴い、施行期限 内での完了が見込めなくな ったため
	36-K1827-01 海岸調査計画			25,209,000	3,420,000	21,789,000	21,789,000	0				
316	海岸養浜事業	仙田漁港	磐田市豊浜地区	1,710,000	0	1,710,000	0	1,710,000	一 般	(株) スルガコンサル	7.10.1 8.3.13	関係機関との協議に時間を 要したため。
317	36-K5403-01 海岸養浜事業	海岸海岸	磐田市平松地 区	2,923,000	0	2,923,000	0	2,923,000	一 般	(株) スルガコンサル	7.9.2 8.3.18	関係者との調整に不測の口 時を要したため
	36-K5403-01											

操 越 工 事 調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和8年2月28日現在)

整理番号	工 算 科 目	事業(箇所)名 及 CSR 取組	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受託者(受託者) 事務所	着工完了日 (予定)年月日	繰越理由
318	海岸養護事業	遠州灘	磐田市飯島地区	813,000	0	813,000	813,000	0	一般	(株)建設技術研究所	6.12.3 7.7.31	追加協賛に伴い、履行期限 内の完了が見込めなくな ったため
319	36-K5403-01 海岸養護事業	浅羽海岸	磐井市浅地先	11,497,000	3,530,000	7,967,000	7,967,000	0	指名	(有)曙土建	6.12.12 7.6.30	自然保護課との協議に難航 し、3か月の遅れが生じた ため。
320	36-K5403-01 海岸養護事業	秋田海岸	御前崎市御新田 地区	1,605,000	0	1,605,000	0	1,605,000	一般	(株)スルガコンサル	7.9.24 8.3.12	県庁舎を活用した調査委託 のため
321	36-K5403-01 海岸養護事業	御前崎海岸	御前崎市御前崎 地区	2,622,000	0	2,622,000	2,622,000	0	一般	八千代エンジニアリング (株) 静岡事務所	6.9.24 7.7.15	関係者との調整に不測の口 角を要したため
	36-K5403-01 海岸養護事業計			21,170,000	3,530,000	17,640,000	11,402,000	6,238,000				
	(03)海岸養護計			51,129,000	6,950,000	44,179,000	37,941,000	6,238,000				

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和8年2月28日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
322	通常砂防【防災・安全交付金】	一雲済川支川平松沢C	磐田市平松地先	4,748,000	0	4,748,000	4,748,000	0	一般	(株)アキヤマ	7.3.27 7.11.13	施工ヤードの借地について地権者との調整に不測の口時を要したため
323	36-S0107-01 通常砂防【防災・安全交付金】	一雲済川支川平松沢C	磐田市平松地先	2,600,000	0	2,600,000	2,600,000	0	一般	(株)アキヤマ	6.12.23 7.4.21	施工ヤードの借地について地権者との調整に不測の口時を要したため
324	36-S0107-01 通常砂防【防災・安全交付金】	一雲済川支川平松沢B	磐田市平松地先	13,284,263	0	13,284,263	3,000,000	10,284,263	一般	(株)人原重雄	7.8.12 8.3.13	施工ヤードの借地について地権者との調整に不測の口時を要したため
325	36-S0107-01 通常砂防【防災・安全交付金】	一雲済川支川平松沢C	磐田市平松地先	45,500,000	0	45,500,000	45,500,000	0	一般	(株)アキヤマ	7.3.27 7.11.13	施工ヤードの借地について地権者との調整に不測の口時を要したため
326	36-S0108-01 通常砂防【防災・安全交付金】	一雲済川支川平松沢C	磐田市平松地先	13,119,000	0	13,119,000	13,119,000	0	一般	(株)アキヤマ	6.12.23 7.4.21	施工ヤードの借地について地権者との調整に不測の口時を要したため
327	36-S0108-01 通常砂防【防災・安全交付金】	一雲済川支川水ノ谷川	磐田市平松地先	6,424,000	0	6,424,000	6,424,000	0	一般	占田測量設計(株)	6.10.8 7.6.20	道路管理者との調整に不測の口時を要したため
328	36-S0109-01 通常砂防【防災・安全交付金】	一雲済川支川平松沢D	磐田市平松地先	2,607,000	0	2,607,000	2,607,000	0	指名	(株)フジヤマ	6.9.27 7.5.30	砂防指定地指定範囲について、関係機関との調整に不測の口時を要したため
329	36-S0110-01 通常砂防【防災・安全交付金】	一雲済川支川平松沢D	磐田市平松地先	5,908,000	0	5,908,000	0	5,908,000	一般	(株)建設コンサルタンツセンター	7.7.29 8.2.27	当初は用地測量に必要な面積を推定して発注していたが、現地踏査を行ったところ数量に差異が生じたため
	36-S0111-01 通常砂防【防災・安全交付金】			94,190,263	0	94,190,263	77,998,000	16,192,263				

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和8年2月28日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
330	通常砂防【防災・安全交付金】(5か年加速化対策)	一雲沢川支川平松沢D	磐田市平松地先	11,132,000	0	11,132,000	11,132,000	0	指名	(株)フジヤマ	7.3.14 7.7.4	補正予算
331	36-S3038-01 通常砂防【防災・安全交付金】(5か年加速化対策)	二倉川支川かじや沢	周智郡森町三合地先	14,960,000	0	14,960,000	14,960,000	0	指名	(株)長和コンサルタント	7.3.14 7.11.28	砂防施設設計の工法選定において関係機関との協議に不測の時間を要したため。
332	36-S3039-01 通常砂防【防災・安全交付金】(5か年加速化対策)	小蔵川支川西脇沢	周智郡森町森地先	10,877,000	0	10,877,000	0	10,877,000	一般	静岡コンサルタント(株)	7.7.15 8.3.25	砂防施設設計の工法選定において関係機関との協議に不測の時間を要したため。 令和6年度繰越
333	36-S3040-01 通常砂防【防災・安全交付金】(5か年加速化対策)	小蔵川支川西脇沢	周智郡森町森地先	9,163,000	0	9,163,000	9,163,000	0	指名	静岡コンサルタント(株)	7.3.14 7.9.1	関係地権者との調整に時間を要し、延滞時期が避く なかったため。 令和6年度繰越
334	36-S3041-01 通常砂防【防災・安全交付金】(5か年加速化対策)	敷地川支川歌地北沢	磐田市歌地地先	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	一般	(株)建設コンサルタントセンター	7.7.29 8.2.27	当初は用地測量に必要な面 積を推定して発注していた が、現地踏査を行ったこと から数量に差異が生じたため
				49,132,000	0	49,132,000	35,255,000	13,877,000				
335	砂防メンテナンス事業(砂防)	太田川支川小一沢	周智郡森町城下地先	79,976,000	27,720,000	52,256,000	52,256,000	0	一般	正光建設(株)	6.7.23 7.9.24	堰堤堤脚上砂が散強しており 車輦での作業が困難な状況と 大雨により堰体面が崩落 し、復旧に時間を要したため 令和6年度繰越
336	36-S0707-01 砂防メンテナンス事業(砂防)	太田川支川小二沢	周智郡森町城下地先	174	0	174	174	0	補償	(個人)	7.4.1	
337	36-S0707-01 砂防メンテナンス事業(砂防)	太田川支川小二沢	周智郡森町城下地先	24,671	0	24,671	24,671	0	補償	(個人)	7.4.1	
338	36-S0707-01 砂防メンテナンス事業(砂防)											

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和8年2月28日現在)

整理番号	工 事 科 目	事業(箇所)名 及OSR記	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着工完了 (予定)年月日	繰越理由
338	砂防メンテナンス事業(砂防)	横舟川支川二ノ谷沢	御前崎市上朝比奈地先	14,569,000	0	14,569,000	14,569,000	0	指名	(株)西島土木	7.3.27 8.1.15	残予算を活用した工事発注のため
	36-S0707-02											
	砂防メンテナンス事業(砂防)計			94,569,845	27,720,000	66,849,845	66,849,845	0				
339	砂防メンテナンス事業(砂防)(5か年加速化対策)	横舟川支川二ノ谷沢	御前崎市上朝比奈地先	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	指名	(株)西島土木	7.3.27 8.1.15	国補正予算のため
	36-S3075-01											
	砂防メンテナンス事業(砂防)(5か年加速化対策)計			20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0				
340	砂防メンテナンス事業(地すべり)	谷穴	横川市上西之谷地内	7,514,000	0	7,514,000	5,770,000	1,774,000	一般	(株)金山組	7.9.16 8.2.17	工事進捗の地元調整に不測の日時を要したため
	36-S2033-01											
	砂防メンテナンス事業(地すべり)計			7,514,000	0	7,514,000	5,770,000	1,774,000				

操 越 工 事 調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和8年2月28日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及OSR区	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受託者(受託者)	着工完成 (予定)年月日	繰越理由
341	県中通常砂防	原野谷川支 川逆川	掛川市大野地先	23,750,000	9,240,000	14,510,000	14,510,000	0	一般	岡田建設(株)	6.9.24 7.6.13	施工中に土留法前からの崩 落が見られ、その対応に不 測の日時を要したため
	35-S6055-01 県中通常砂防計			23,750,000	9,240,000	14,510,000	14,510,000	0				
342	豪雨等災害対策緊急事業(地 すべり)	逆川	掛川市東川地内	17,489,000	0	17,489,000	6,820,000	10,669,000	一般	岡田建設(株)	7.8.12 8.2.27	水防壁の上砂崩落によりリ ンクリート組立を留めを迫 出したことにより日時を要 したため
343	豪雨等災害対策緊急事業(地 すべり)	逆川	掛川市東川地内	29,755,000	10,340,000	19,415,000	19,415,000	0	一般	岡田建設(株)	6.10.8 7.5.30	壁土運搬処分において、年 度末のダンプロットラックの障 害が困難で、不測の日時を要 したため
344	豪雨等災害対策緊急事業(地 すべり)	橋	島田郡森町橋地 内	14,230,000	3,300,000	10,930,000	10,930,000	0	一般	H本工営(株)	6.12.10 8.1.30	上法運搬に不測の日時を要 したため
	36-S6002-01 豪雨等災害対策緊急事業(地 すべり)計			61,494,000	13,640,000	47,854,000	37,185,000	10,669,000				

緑 越 工 事 調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和8年2月28日現在)

整理番号	工 事 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
345	豪雨等災害対策緊急事業(急 傾斜)	上西郷石ヶ谷	掛川市上西郷地 内	22,858,000	0	22,858,000	22,858,000	0	0	中山建設(株)	7.3.18 7.12.19	埋戻しを機械施工予定であ ったが、築削部分があり、人 力施工に変更したためとによ り口時を要したため
346	36-S7370-01 豪雨等災害対策緊急事業(急 傾斜)	上西郷石ヶ谷	掛川市上西郷地 内	19,481,000	6,350,000	13,131,000	13,131,000	0	0	中山建設(株)	6.12.19 7.7.16	隣接する工事の遅延によ り、機械工の施工が予定よ り遅れたため
347	36-S7370-01 豪雨等災害対策緊急事業(急 傾斜)	上西郷石ヶ谷	掛川市上西郷地 内	26,472,000	0	26,472,000	10,470,000	16,002,000	一般	中山建設(株)	7.8.12 8.3.19	機械施工箇所の給水管・汚 水管布設後、引込機・電 力計、ガスボンベ等の移設 にH時を要したため
348	36-S7370-01 豪雨等災害対策緊急事業(急 傾斜)	上西郷石ヶ谷	掛川市上西郷地 内	175,007	0	175,007	0	175,007	用地	(個人)	7.5.16	
349	36-S7370-01 豪雨等災害対策緊急事業(急 傾斜)	上西郷石ヶ谷	掛川市上西郷地 内	101,189	0	101,189	101,189	0	用地	(個人)	7.5.19	
350	36-S7370-01 豪雨等災害対策緊急事業(急 傾斜)	上西郷石ヶ谷	掛川市上西郷地 内	7,047,232	0	7,047,232	4,927,232	2,120,000	補償	(個人)	7.5.16	
351	36-S7370-01 豪雨等災害対策緊急事業(急 傾斜)	上西郷石ヶ谷	掛川市上西郷地 内	2,210,699	0	2,210,699	2,210,699	0	補償	(個人)	7.5.19	
352	36-S7370-01 豪雨等災害対策緊急事業(急 傾斜)	家代下初田	掛川市家代地内	2,497,000	0	2,497,000	2,497,000	0	折名	(株)フジヤマ	7.7.24 7.12.22	境界確定に不測のH時を要 したため
353	36-S7371-01 豪雨等災害対策緊急事業(急 傾斜)	家代下初田	掛川市家代地内	9,089,000	0	9,089,000	9,089,000	0	折名	(株)フジヤマ	6.8.15 7.7.31	境界確定に不測の日時を要 したため
354	36-S7371-01 豪雨等災害対策緊急事業(急 傾斜)	家代下初田	掛川市家代地内	253,000	0	253,000	253,000	0	補償	(個人)	7.12.18	
	36-S7371-01 豪雨等災害対策緊急事業(急 傾斜)計			90,214,127	6,350,000	83,864,127	65,567,120	18,297,007				

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和8年2月28日現在)

整理番号	工 賃 科 目	事業(箇所)名 及 CSR 取組	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受託者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
355	県中砂防等維持修繕	初馬	掛川市初馬地内	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	指名	(株) 桔梗庭苑	7.3.27 7.7.22	工事進捗の遅延調整のため
356	県中砂防等維持修繕	平松森下B	磐田市平松地内	1,496,000	0	1,496,000	1,496,000	0	随契	(株) 静岡安全施設	7.6.26 7.9.29	地元との調整に不利のため
357	県中砂防等維持修繕	敷地	磐田市敷地内	2,004,000	0	2,004,000	2,004,000	0	指名	豊田開発(株)	7.9.26 8.1.19	地元との調整に不利のため
	県中砂防等維持修繕計			8,500,000	0	8,500,000	8,500,000	0				
358	緊急自然災害防止対策事業 (急傾斜)	北ノ谷A	菊川市平済地内	78,864,000	27,500,000	51,164,000	0	51,164,000	一般	(株) 山下組	6.9.10 8.2.20	佐渡道路の用地交渉の遅延により令和7年3月分はしか用地ができなかったため。
359	緊急自然災害防止対策事業 (急傾斜)	北ノ谷A	菊川市平済地内	108,163,000	39,380,000	68,783,000	68,783,000	0	一般	市部建設(株)	6.9.10 7.9.30	想定よりも地盤が固く、掘削上に大幅なずれが生じたため。
	緊急自然災害防止対策事業 (急傾斜) 計			186,827,000	66,880,000	119,947,000	68,783,000	51,164,000				

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和8年2月28日現在)

整理番号	工 事 科 目	事業(箇所)名 及OSRS	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
360	事業間連携砂防等事業(砂防)	雲済川支川上 神増沢	磐田市上神増地 先	7,934,000	0	7,934,000	7,934,000	0	指名	(株)アキヤマ	7.3.21 7.10.24	水絡管理費との混雑に不測の口時を要したため
361	事業間連携砂防等事業(砂防)	雲済川支川上 神増沢	磐田市上神増地 先	3,682	0	3,682	3,682	0	補償	(個人)	7.4.1 7.4.1	
362	事業間連携砂防等事業(砂防)	雲済川支川上 神増沢	磐田市上神増地 先	2,016	0	2,016	2,016	0	補償	(個人)	7.4.1 7.4.1	
363	事業間連携砂防等事業(砂防)	雲済川支川上 神増沢	磐田市上神増地 先	7,994	0	7,994	7,994	0	補償	(個人)	7.4.1 7.4.1	
364	事業間連携砂防等事業(砂防)	雲済川支川上 神増沢	磐田市上神増地 先	1,050	0	1,050	1,050	0	補償	(個人)	7.4.1 7.4.1	
365	事業間連携砂防等事業(砂防)	雲済川支川上 神増沢	磐田市上神増地 先	4,214	0	4,214	4,214	0	補償	(個人)	7.4.1 7.4.1	
366	事業間連携砂防等事業(砂防)	雲済川支川上 神増沢	磐田市上神増地 先	4,501	0	4,501	4,501	0	補償	(個人)	7.4.1 7.4.1	
367	事業間連携砂防等事業(砂防)	雲済川支川上 神増沢	磐田市上神増地 先	1,393	0	1,393	1,393	0	補償	(個人)	7.4.1 7.4.1	
	事業間連携砂防等事業(砂防)計			7,958,850	0	7,958,850	7,958,850	0				

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和8年2月28日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及OS/RS	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受託者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
368	事業間連携秘防等事業(通常 修防)(5か年加速化対策)計: 36-S3034-01	雲済川支川上 神増沢	梶川市上西之谷 地内	9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	0	指名	(株)アキヤマ	7.3.21 7.10.24	補正予算
	事業間連携秘防等事業(通常 修防)(5か年加速化対策)計:			9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	0				
369	事業間連携秘防等事業(地す べり)(5か年加速化対策)	上西之谷	梶川市上西之谷 地内	5,511,000	0	5,511,000	5,511,000	0	指名	(株)日さく 静岡支店	7.3.21 7.11.28	R6補正予算(執行条件R 7.2.18)
370	事業間連携秘防等事業(地す べり)(5か年加速化対策)	中西之谷	梶川市上西之谷 地内	3,222,000	0	3,222,000	3,222,000	0	一般	(株)建設コンサルタント ンター	7.7.1 8.1.13	R6補正予算(執行条件R 7.2.18)
371	事業間連携秘防等事業(地す べり)(5か年加速化対策)	中西之谷	梶川市上西之谷 地内	7,667,000	0	7,667,000	7,667,000	0	指名	大日本ダイコンサルタント (株) 静岡事務所	7.3.21 7.11.28	R6補正予算(執行条件R 7.2.18)
	事業間連携秘防等事業(地す べり)(5か年加速化対策)計:			16,400,000	0	16,400,000	16,400,000	0				

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和8年2月28日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及内容	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受託者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
372	総合流域防災(基礎調査) 【防災・安全交付金】(5か年 加速化対策)	袋井土木事務所 管内	掛川市上下方地 内	44,770,000	0	44,770,000	0	44,770,000	一般	(株) ティエコク 静岡営業所	7.3.25 8.3.10	国補正による追加内示のため
373	36-S3471-01 総合流域防災(基礎調査) 【防災・安全交付金】(5か年 加速化対策)		掛川市板沢地内	7,348,000	0	7,348,000	0	7,348,000	指名	(株) フジヤマ	7.3.14 8.3.6	国補正による追加内示のため
374	36-S3471-01 総合流域防災(基礎調査) 【防災・安全交付金】(5か年 加速化対策)	袋井土木事務所 管内	掛川市安養寺地 内	43,527,000	0	43,527,000	0	43,527,000	一般	(株) ティエコク 静岡営業所	7.3.25 8.3.10	国補正による追加内示のため
375	36-S3471-01 総合流域防災(基礎調査) 【防災・安全交付金】(5か年 加速化対策)	袋井土木事務所 管内	周智郡森町森地 内	44,297,000	0	44,297,000	44,297,000	0	一般	中日本航空(株) 静岡支店	7.3.25 7.12.15	国補正による追加内示のため
376	36-S3471-01 総合流域防災(基礎調査) 【防災・安全交付金】(5か年 加速化対策)		袋井市立間地内	10,058,000	0	10,058,000	0	10,058,000	指名	(株) フジヤマ	7.3.14 8.3.6	国補正による追加内示のため
	36-S3471-01 総合流域防災(基礎調査) 【防災・安全交付金】(5か年 加速化対策) 計			150,000,000	0	150,000,000	44,297,000	105,703,000				
377	総合流域防災(情報基盤) 【防災・安全交付金】(5か年 加速化対策)	人久保	周智郡森町三合 地内	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	0	指名	セイトー(株)	7.3.7 8.1.30	国補正予算のため
378	36-S3571-01 総合流域防災(情報基盤) 【防災・安全交付金】(5か年 加速化対策)		菊川市立田地内	15,000,000	0	15,000,000	5,300,000	9,700,000	指名	(株) 日本ロードライン	7.3.7 8.1.30	国補正予算のため
	36-S3571-02											

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和8年2月28日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及OS/試	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
379	総合流域防災(情報基盤) 【防災・安全交付金】(5か年 加速化対策)		御前崎市新野地 内	13,400,000	0	13,400,000	0	13,400,000	指名	(株)交研標示	7.3.7 8.1.30	国補正予算のため
	36-S3571-03			43,400,000	0	43,400,000	20,300,000	23,100,000				
	総合流域防災(情報基盤) 【防災・安全交付金】(5か年 加速化対策)計											
380	通常砂防【防災・安全交付 金】(重点)	弁根天川・支川 坊主淵川	掛川市大湖地先	89,028	0	89,028	0	89,028	補償	浄泉寺 代表役員	7.4.1	
	36-S0011-01											
381	通常砂防【防災・安全交付 金】(重点)	牟婁太川・支川 坊主淵川	掛川市大湖地先	7,284	0	7,284	0	7,284	補償	(個人)	7.4.1	
	36-S0011-01											
382	通常砂防【防災・安全交付 金】(重点)	敷地川・支川・西之 谷南沢	豊田市敷地地先	15,191,000	0	15,191,000	15,191,000	0	・ 般	不二総合コンサルタント (株)	6.9.10 7.5.30	砂防堰堤の構造形式の決定 に不測の日時を要したた め。
	36-S0012-01											
383	通常砂防【防災・安全交付 金】(重点)	敷地川・支川・西之 谷南沢	豊田市敷地地先	7,260,000	0	7,260,000	7,260,000	0	・ 般	不二総合コンサルタント (株)	7.1.6 7.7.31	砂防堰堤の構造形式の決定 に不測の日時を要したた め。
	36-S0012-01											
	通常砂防【防災・安全交付 金】(重点)計			22,517,312	0	22,517,312	22,451,000	96,312				

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和8年2月28日現在)

整理番号	工 事 科 目	事業(箇所)名 及 CSR 取組	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着工完成 (予定)年月日	繰越理由
384	漁港計画調査事業	福田漁港	磐田市豊浜地区	6,303,000	0	6,303,000	6,303,000	0	指名	セントラルコミュニケーションズ (株) 静岡営業所	6.9.27 7.7.31	関係機関との調整に不測の 口時を要したため
	36-V4592-01 漁港計画調査事業計			6,303,000	0	6,303,000	6,303,000	0				
385	水産生産基盤整備 (4種係留 等)	福田漁港	磐田市豊浜地区	150,000,000	59,400,000	90,600,000	90,600,000	0	指名	大石建設 (株)	6.10.17 7.5.9	港中の積果不良の影響により 途中作業に不測の口時を 要したため
	36-V1535-01 水産生産基盤整備 (4種係留 等) 計			150,000,000	59,400,000	90,600,000	90,600,000	0				
386	水産物供給基盤機能保全 (4種 外郭)	福田漁港	磐田市豊浜地区	51,729,000	24,500,000	27,229,000	27,229,000	0	一般	五洋建設 (株)	6.10.1 7.8.29	機械設備機器の確保に不測 の口時を要したため
	36-V1539-01 水産物供給基盤機能保全 (4種 外郭) 計											
387	水産物供給基盤機能保全 (4種 外郭)	福田漁港	磐田市豊浜地区	18,766,000	0	18,766,000	18,766,000	0	随 契	(一財) 漁港漁協漁村総合研 究所	6.8.15 7.11.28	機械設備機器の不具合が確 認されたことに伴い、修繕計 画の策定に不測の口時を要 したため
388	水産物供給基盤機能保全 (4種 外郭)	福田漁港	磐田市豊浜地区	16,234,000	0	16,234,000	16,234,000	0	一般	五洋建設 (株) 静岡営業所	6.10.1 7.8.29	機械設備機器の確保に不測 の口時を要したため
	36-V1532-01											

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和8年2月28日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及OS/試	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	省平完成 (千定)年月日	繰越理由
389	水産物供給基盤機能保全(4種 外郭)	栢田漁港	磐田市豊浜地区	90,000,000	0	90,000,000	35,420,000	54,580,000	指名	上洋建設(株) 静岡営業所	7.3.14 8.2.27	補正予算
	36-V1533-01			176,729,000	24,500,000	152,229,000	97,649,000	54,580,000				
390	県立漁港整備	栢田漁港	磐田市豊浜地区内	5,280,000	0	5,280,000	5,280,000	0	指名	栄松建設(株)	7.4.10 7.7.23	人材不調による
391	36-V1501-02 県立漁港整備	栢田漁港	磐田市豊浜地区	1,652,000	0	1,652,000	1,652,000	0	指名	石川建設(株)	6.7.4 7.8.29	人材不調による
	36-V1501-02			6,932,000	0	6,932,000	6,932,000	0				
	県立漁港整備計											
	(03)漁港整備費計			339,964,000	83,900,000	256,064,000	201,484,000	54,580,000				

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和8年2月28日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
392	社会資本整備総合交付金事業 (街路・一般)	(都) 大山本町 線	御前崎市池新田 地内	35,772,000	12,320,000	23,452,000	23,452,000	0	0	(株) 松下工務店	6.10.29 7.7.31	住宅等への出入り口確保の請 概や施工時期の調整に90日 要し、支障となる電柱の移 設に30日要した。
393	36-C4265-01 社会資本整備総合交付金事業 (街路・一般)	(都) 大山本町 線	御前崎市池新田 地内	16,181,000	0	16,181,000	16,181,000	0	0	一般	6.9.10 7.6.13	建物調査の立ち入りについ ての地権者との日程調整に 130日要した。
394	36-C4265-01 社会資本整備総合交付金事業 (街路・一般)	(都) 大山本町 線	御前崎市池新田 地内	1,518,704	0	1,518,704	1,518,704	0	0	(株) ワシヤマ十建	7.5.16 7.8.5	木更料繰越後の竣工
395	36-C4265-01 社会資本整備総合交付金事業 (街路・一般)	(都) 大山本町 線	御前崎市池新田 地内	141,899	0	141,899	141,899	0	0	(個人)	7.5.8	
396	36-C4265-01 社会資本整備総合交付金事業 (街路・一般)	(都) 大山本町 線	御前崎市池新田 地内	1,693,440	0	1,693,440	1,693,440	0	0	(個人)	7.2.26	
397	36-C4265-01 社会資本整備総合交付金事業 (街路・一般)	(都) 大山本町 線	御前崎市池新田 地内	833,616	582,616	251,000	251,000	0	0	(個人)	7.3.3	
398	36-C4265-01 社会資本整備総合交付金事業 (街路・一般)	(都) 大山本町 線	御前崎市池新田 地内	1,317,324	912,324	405,000	405,000	0	0	(個人)	6.6.17 7.11.7	
399	36-C4265-01 社会資本整備総合交付金事業 (街路・一般)	(都) 大山本町 線	御前崎市池新田 地内	2,014,320	0	2,014,320	2,014,320	0	0	(個人)	7.5.29	
400	36-C4265-01 社会資本整備総合交付金事業 (街路・一般)	(都) 大山本町 線	御前崎市池新田 地内	2,281,979	1,596,979	685,000	685,000	0	0	(個人)	7.2.6	
401	36-C4265-01 社会資本整備総合交付金事業 (街路・一般)	(都) 大山本町 線	御前崎市池新田 地内	38,290,615	26,802,615	11,488,000	11,488,000	0	0	(個人)	6.6.17 7.11.7	
402	36-C4265-01 社会資本整備総合交付金事業 (街路・一般)	(都) 大山本町 線	御前崎市池新田 地内	33,824,114	0	33,824,114	33,824,114	0	0	(個人)	7.5.29	

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和8年2月28日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
403	社会資本整備総合交付金事業 (街路・一般)	(都)大山市町線	御前崎市池新田 地内	40,413,551	28,288,351	12,125,000	12,125,000	0	補償	(個人)	7.2.21	
	36-C4265-01											
404	社会資本整備総合交付金事業 (街路・一般)	(都)大山市町線	御前崎市池新田 地内	35,914,645	0	35,914,645	35,914,645	0	補償	(個人)	7.5.8	
	36-C4265-01											
405	社会資本整備総合交付金事業 (街路・一般)	(都)大山市町線	御前崎市池新田 地内	104,032,815	72,821,815	31,211,000	31,211,000	0	補償	(個人)	7.2.6	
	36-C4265-01											
406	社会資本整備総合交付金事業 (街路・一般)	(都)大山市町線	御前崎市池新田 地内	18,438,861	12,898,861	5,540,000	5,540,000	0	補償	(個人)	7.3.3	
	36-C4265-01											
407	社会資本整備総合交付金事業 (街路・一般)	(都)大山市町線	御前崎市池新田 地内	5,089,998	3,561,998	1,528,000	1,528,000	0	補償	(個人)	7.3.3	
	36-C4265-01											
	社会資本整備総合交付金事業 (街路・一般)計			340,818,711	159,815,789	181,002,922	178,988,602	2,014,320				
408	社会資本整備総合交付金事業 (街路)	(都)池新田中 火線	御前崎市池新田 地内	3,795,000	0	3,795,000	3,795,000	0	折名	服部エンジニア(株)	7.5.29 7.8.29	木更約繰越後の発注
	36-C4260-01											
409	社会資本整備総合交付金事業 (街路)	(都)池新田中 火線	御前崎市池新田 地内	14,080,000	0	14,080,000	0	14,080,000	一般	服部エンジニア(株)	7.9.24 8.3.19	木更約繰越後の発注
	36-C4260-01											
410	社会資本整備総合交付金事業 (街路)	(都)池新田中 火線	御前崎市池新田 地内	3,509,000	0	3,509,000	3,509,000	0	折名	(有)坂本建設	7.9.18 7.12.19	木更約繰越後の発注
	36-C4260-01											

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和8年2月28日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及内容	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
411	社会資本整備総合交付金事業 (街路)	(都)池新田中央線	御前崎市池新田 地内	4,125,000	0	4,125,000	4,125,000	0	指名	服部エンジニア(株)	7.6.12 7.9.30	未契約繰越後の発注
36-C4260-01												
412	社会資本整備総合交付金事業 (街路)	(都)池新田中央線	御前崎市池新田 地内	5,098,314	0	5,098,314	5,098,314	0	用地	(個人)	7.8.6	
36-C4260-01												
413	社会資本整備総合交付金事業 (街路)	(都)池新田中央線	御前崎市池新田 地内	1,947,524	0	1,947,524	1,947,524	0	用地	(個人)	7.7.29	
36-C4260-01												
414	社会資本整備総合交付金事業 (街路)	(都)池新田中央線	御前崎市池新田 地内	1,850,050	0	1,850,050	1,850,050	0	用地	(個人)	7.9.19	
36-C4260-01												
415	社会資本整備総合交付金事業 (街路)	(都)池新田中央線	御前崎市池新田 地内	1,444,180	0	1,444,180	1,444,180	0	用地	(個人)	7.12.2	
36-C4260-01												
416	社会資本整備総合交付金事業 (街路)	(都)池新田中央線	御前崎市池新田 地内	623,731	0	623,731	623,731	0	補償	有限会社山本工業	7.11.20	
36-C4260-01												
417	社会資本整備総合交付金事業 (街路)	(都)池新田中央線	御前崎市池新田 地内	37,515,491	0	37,515,491	37,515,491	0	補償	(個人)	7.8.6	
36-C4260-01												
418	社会資本整備総合交付金事業 (街路)	(都)池新田中央線	御前崎市池新田 地内	5,186,710	0	5,186,710	3,423,228	1,763,482	補償	(個人)	7.12.16	
36-C4260-01												
419	社会資本整備総合交付金事業 (街路)	(都)山端立野線	袋井市高尾地内	21,527,000	7,170,000	14,357,000	14,357,000	0	一般	東松建設(株)	6.10.22 7.5.20	垣蔵文化財課本の取れにより、 垣蔵文化財の発掘調査に伴う掘削残土の処分や調査後の掘削復旧工事に50日 要した。
36-C4264-01												
	社会資本整備総合交付金事業 (街路)計			100,702,000	7,170,000	93,532,000	77,688,518	15,843,482				

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和8年2月28日現在)

整理番号	工 事 科 目	事業(箇所)名 及CIS区分	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着工完成 (予定)年月日	繰越理由
420	県単独街路整備事業	(都)田端立野線	袋井市高尾地内	30,107,000	10,200,000	19,907,000	0	6,11,26 7.9.30	一般	(株)遠州工務店		埋蔵文化財調査や他工事の遅れが150日生じた。
421	36-C5464-01 県単独街路整備事業	(都)田端立野線	袋井市高尾地内	12,056,000	0	12,056,000	0	6,11.7 7.5.20	指名	東松建設(株)		埋蔵文化財調査の遅れに伴い、交差点の補修工と区画線の完成に40日要した。
422	36-C5464-01 県単独街路整備事業	(都)田端立野線	袋井市高尾地内	11,242,000	3,650,000	7,592,000	0	6,11.21 7.8.20	指名	(株)五ノ嵐組		隣接する工事や地権者との工程調整に170日要した。
423	36-C5464-01 県単独街路整備事業	(都)田端立野線	袋井市高尾地内	8,030,000	0	8,030,000	0	7,10.21 8.3.13	一般	昭和設計(株)		未契約繰越後の発注
424	36-C5464-01 県単独街路整備事業	(都)池新田中央線	御前崎市池新田地内	4,763,000	0	4,763,000	0	6,12.5 7.5.30	指名	服部エンジニア(株)		建物調査の調査結果の概算により60日追加となった。
425	36-C5465-01 県単独街路整備事業	(都)池新田中央線	御前崎市池新田地内	4,184,064	0	4,184,064	0	7.9.11 8.2.27	指名	服部エンジニア(株)		未契約繰越後の発注
426	36-C5465-01 県単独街路整備事業	(都)池新田中央線	御前崎市池新田地内	14,880	0	14,880	0	8.2.5 8.3.31	用地	御前崎市池新田財産区管理若御前崎市長		
427	36-C5465-01 県単独街路整備事業	(都)大山水町線	御前崎市池新田地内	1,573,000	0	1,573,000	0	7.5.29 7.7.31	図契	服部エンジニア(株)		未契約繰越後の発注
428	36-C5466-01 県単独街路整備事業	(都)大山水町線	御前崎市池新田地内	4,659,000	0	4,659,000	0	7.6.19 7.10.31	指名	鈴木工業(株)		未契約繰越後の発注
429	36-C5466-01 県単独街路整備事業	(都)大山水町線	御前崎市池新田地内	278,880	0	278,880	0	7.6.17	用地	(個人)		

調事工越繰

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和8年2月28日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及CIVIL	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
430	県単独街路整備事業	(都)大田本町線	御前崎市池新田 地内	1,275,390	0	1,275,390	1,275,390	0	用地	(個人)	7.5.19 7.6.3	
431	36-C5466-01 県単独街路整備事業	(都)大田本町線	御前崎市池新田 地内	1,852,332	0	1,852,332	1,852,332	0	用地	(個人)	7.6.17	
432	36-C5466-01 県単独街路整備事業	(都)大田本町線	御前崎市池新田 地内	24,161,793	0	24,161,793	24,161,793	0	補償	(個人)	7.6.17	
433	36-C5466-01 県単独街路整備事業	(都)大田本町線	御前崎市池新田 地内	29,620,530	0	29,620,530	10,580,530	19,040,000	補償	(個人)	7.5.29	
434	36-C5466-01 県単独街路整備事業	(都)大田本町線	御前崎市池新田 地内	18,815,789	0	18,815,789	18,815,789	0	補償	(個人)	7.5.19	
435	36-C5466-01 県単独街路整備事業	(都)大田本町線	御前崎市池新田 地内	35,029,886	0	35,029,886	35,029,886	0	補償	(個人)	7.6.17	
436	36-C5466-01 県単独街路整備事業	(都)大田本町線	御前崎市池新田 地内	957,200	0	957,200	957,200	0	補償	西日本電信電話株式会社 静岡支店長	7.5.26	
	36-C5466-01 県単独街路整備事業計			188,620,744	13,850,000	174,770,744	143,501,800	31,268,944				
	(03)市街地整備費計			639,141,455	180,835,789	449,305,666	400,178,920	49,126,746				

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和8年2月28日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及OS試	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受託者(受託者)	省平完成 (予定)年月日	繰越理由
439	4年河川災害復旧(過)	二級河川豊地川	磐田市豊地地先	23,800,000	17,500,000	6,300,000	6,300,000	0	指名	平野建設(株)	6.8.8 7.8.29	関係機関協議と時間を要したため。
	35-B4430-01											
440	4年河川災害復旧(過)	二級河川豊地川	磐田市豊地地先	21,967,000	14,900,000	7,067,000	7,067,000	0	指名	平野建設(株)	6.8.8 7.8.29	関係機関協議と時間を要したため。
	35-B4430-01											
	4年河川災害復旧(過)計			45,767,000	32,400,000	13,367,000	13,367,000	0				
441	5年河川災害復旧(過)	二級河川豊地川	磐田市豊地地先	35,420,000	17,500,000	17,920,000	17,920,000	0	一般	(株)堀内土木	6.10.1 7.8.15	関係機関協議と時間を要したため。
	36-B4306-01											
	5年河川災害復旧(過)計			35,420,000	17,500,000	17,920,000	17,920,000	0				
	(61)過年災害土木復旧費計			81,187,000	49,900,000	31,287,000	31,287,000	0				

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和8年2月28日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及OS内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
442	県単独河川等災害復旧	二級河川原野谷川	掛川市関川地区	14,400,000	0	14,400,000	14,400,000	0	0	(有)佐藤工務店	7.5.23 7.8.26	関係機関協議と時間を要したため。
	36-B0510-01 県単独河川等災害復旧計			14,400,000	0	14,400,000	14,400,000	0	0			
443	県単独道路災害復旧	(上)藤枝天竜線	周智郡森町三谷地区	45,339,000	16,280,000	29,059,000	29,059,000	0	0	岡野建設(株)	6.10.25 7.7.28	他災害復旧工事との調整により、工事用道路の確保が困難となったため。
	36-B0500-01 県単独道路災害復旧計			45,339,000	16,280,000	29,059,000	29,059,000	0	0			
444	6年河川災害復旧	二級河川坂田川	袋井市見取地区	37,792,000	15,090,000	22,702,000	22,702,000	0	0	塚本建設(株)	6.10.17 7.5.7	関係機関協議と時間を要したため。
	36-B4003-01 6年河川災害復旧											
445	6年河川災害復旧	二級河川逆川	掛川市長谷地区	51,614,000	14,770,000	36,874,000	11,880,000	24,994,000	24,994,000	(株)金田組	7.1.30 8.5.15	関係機関協議と時間を要したため。
	36-B4007-01 6年河川災害復旧計			89,436,000	29,860,000	59,576,000	34,582,000	24,994,000	24,994,000			

繰越工事調

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和8年2月28日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及区分	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
446	6年道路災害復旧	(主) 藤枝大池線	岡部郡森町三倉 大河内地区内	7,377,861	0	7,377,861	7,377,861	0	指名	倉見建設(株)	7.2.13 7.7.31	当初指定100m ³ の不安定土砂が、法面形状により付着の低くなった土塊があったため、130m ³ に変更する。
447	6年道路災害復旧	(主) 藤枝大池線	岡部郡森町三倉 大河内地区内	72,500,000	29,040,000	43,460,000	43,460,000	0	指名	正光建設(株)	6.11.15 7.9.30	関係機関協議と時間を要し、伐倒工事の施工時期が過ぎたため、令和6年度繰越
448	6年道路災害復旧	(一) 原里大池線	掛川市下里本池内	30,760,000	10,230,000	20,530,000	20,530,000	0	指名	(株) 藤本組	6.12.5 7.10.17	受圧板1基約7tの施工に口時を要したため
449	6年道路災害復旧	(一) 袋井小笠線	掛川市八幡池内	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0	一般	(株) 梶山組	7.9.18 8.3.27	境界確定に不測の日時を要したため
450	6年道路災害復旧	(一) 磐田掛川線	掛川市緒蔵寺地内	18,524,000	9,020,000	9,504,000	9,504,000	0	指名	掛川三建(株)	7.1.16 7.10.17	物理的に調査不可能なため未申請としていた部分について、解体後に被災していることが確認され、復旧所面及び仮設工が変更となったため
451	6年道路災害復旧	(一) 大河内森線	岡部郡森町竜久保地区内	49,101,226	0	49,101,226	49,101,226	0	指名	正光建設(株)	7.3.27 7.11.21	詳細設計において関係機関との協議に時間を要し、設計が3か月遅れたため。
	6年道路災害復旧計			182,263,087	48,290,000	133,973,087	133,973,087	0				

調
事
工
越
繰

(令和6年度から令和7年度へ繰越分)
(令和 8年 2月28日 現在)

[illegible]

補助工事調（令和6年度）

補助工事調

(令和6年度)

典型 番号	補助事業名	補助金 交付元	事業 主体	事業の概要	事業箇所	事業費	補助対象事業費	補助率	補助金交付額	工事進捗状況		交付決定		補助金交付		事業確認 年月日	摘要
										着手 年月日	完了(予定) 年月日	年月日	金額	年月日	金額		
1	津田河川等改修事業	袋井市	同左	河川改修	松橋川	101,700,000	101,700,000	1/3	33,900,000	6.6.1	7.4.30	7.3.28	27,700,000	7.4.11	27,700,000	7.3.28	7年度へ 6,200,000 円繰越
2	津田河川等改修事業	袋井市	同左	河川改修	油山川	42,300,000	42,300,000	1/3	14,100,000	6.6.1	7.3.31	7.3.18	14,100,000	7.4.16	14,100,000	7.3.28	
3	津田河川等改修事業	袋井市	同左	校庭滞留 施設整備	有財天川	18,000,000	18,000,000	1/3	6,000,000	6.5.1	7.3.31	7.3.18	6,000,000	7.4.16	6,000,000	7.3.28	
4	津田河川等改修事業	袋井市	同左	河川改修	松橋川	87,000,000	87,000,000	1/3	29,000,000	5.8.3	7.3.31	5.6.16	26,200,000	6.4.25	26,200,000	6.4.5	
5	津田河川等改修事業	袋井市	同左	河川改修	油山川	75,900,000	75,900,000	1/3	28,000,000	5.7.15	7.3.31	5.6.16	25,300,000	6.4.25	25,300,000	6.4.5	6年度から 2,700,000 円繰越
	計					324,900,000	324,900,000		111,000,000				104,800,000		104,800,000		
6	急傾斜地崩壊対策 事業(施設整備)	磐田市	同左	測量設計・ 擁壁工事	豊洲南	21,500,000	21,500,000	45/100	9,675,000	6.7.17	7.5.31	7.3.28	5,346,000	7.4.11	5,346,000		7年度へ 4,326,000 円繰越
7	急傾斜地崩壊対策 事業(施設整備)	掛川市	同左	測量設計	家代下神田 川	16,500,000	16,500,000	45/100	7,425,000	6.6.1	7.6.30	7.3.28	3,217,500	7.4.11	3,217,500		7年度へ 4,207,500 円繰越
8	急傾斜地崩壊対策 事業(施設整備)	磐田市	同左	用地測量	大久保安井 谷	14,874,000	14,874,000	45/100	6,693,000	5.12.6	6.5.31	5.7.20	5,625,000	6.8.6	6,693,000	6.7.11	6年度から 6,693,000 円繰越
	計					52,874,000	52,874,000		23,793,000				15,256,500		15,256,500		

補助工事調

(令和6年度)

整理 番号	補助事業名	補助金 交付先	事業 主体	事業の規模	事業箇所	事業費	補助対象事業費	補助率	補助金交付額	工事進捗状況		交付決定		補助金交付		事業経路 年月日	摘要
										着手 年月日	完成(予定) 年月日	進捗率	年月日	金額	年月日		
9	急傾斜地崩壊対策 事業(指定促進)	梶川市	同左	測量設計	水田B	4,400,000	4,400,000	45/100	1,980,000	6.6.1	7.2.28	100	7.3.17	1,980,000	7.4.11	1,980,000	7.3.6
	計					4,400,000	4,400,000		2,250,000					1,980,000			
10	公園・緑化推進事 業費	梶川市	同左	公園整備工事	新井公園	51,061,000	51,061,000	1/4	12,765,000	6.6.3	7.2.14	100	7.3.19	12,765,000	7.4.9	12,765,000	7.3.6
	計					51,061,000	51,061,000		2,250,000					12,765,000		12,765,000	
11	都市計画街路事業	袋井市	同左	測量設計	(都) 田端・野線	3,400,000	3,400,000	1/4	850,000	6.12.1	7.3.31	100	7.4.3	850,000	7.4.21	850,000	7.3.26
12	都市計画街路事業	菊川市	同左	測量設計	菊川駅南北 連絡線	16,000,000	16,000,000	1/4	4,000,000	6.5.1	7.7.31	17	7.3.28	680,000	7.4.11	680,000	7.3.26 7年度へ 3,320,000 白線越
13	都市計画街路事業	菊川市	同左	測量設計	市菜通り	12,800,000	12,800,000	1/4	3,200,000	6.5.1	7.5.31	63	7.3.28	2,001,000	7.4.11	2,001,000	7.3.26 7年度へ 1,199,000 白線越
14	都市計画街路事業	菊川市	同左	測量設計	打上本所線 ほか	4,000,000	4,000,000	1/4	1,000,000	6.5.1	7.3.31	100	7.3.28	1,000,000	7.4.11	1,000,000	7.3.25
15	都市計画街路事業	菊川市	同左	測量設計	菊川駅南北 連絡線	(91,400,000) 61,160,000	(91,400,000) 61,160,000	1/4	(91,400,000) 15,290,000	4.5.10	6.2.29	100	5.3.31	15,290,000	6.4.25	15,290,000	6.3.26

補助工事調

(令和6年度)

管理 番号	補助事業名	補助金 交付先	事業 主体	事業の規模	事業箇所	事業費	補助対象事業費	補助率	補助金交付額	工事進捗状況		交付決定		補助金交付		事業開始 年月日	摘要
										着手 年月日	完成(予定) 年月日	進捗率	年月日	金額	年月日	金額	
16	都市計画道路事業	菊川市	同左	測量設計	菊川市南東北 連絡線	14,000,000	14,000,000	1/4	3,500,000	5.5.22	6.7.31	100	5.4.26	1,500,000	6.4.25	2,050,000	事業開始 年月日 6.3.26
17	都市計画道路事業	菊川市	同左	測量設計	青葉通り 口線	13,400,000	13,400,000	1/4	3,350,000	5.5.22	6.3.18	100	5.12.5	2,000,000	6.8.6	1,440,000	5年度から 1,440,000 円繰越
	計					27,400,000	27,400,000		6,850,000				5.4.26	3,350,000	6.4.25	3,350,000	6.3.26
	合計					460,635,000	460,635,000		146,143,000					141,651,500		141,651,500	

補助工事調（令和7年度）

補助工事調

(令和7年度)
令和8年2月28日現在

整理 番号	補助事業名	補助金 交付先	事業 主体	事業の規模	事業箇所	事業費	補助対象事業費	補助率	補助金交付額	工事進捗状況		交付決定		補助金交付		摘要
										着手 年月日	完成(予定) 年月日	進捗率 %	年月日	金額	年月日	
1	雑用河川等改修事業	袋井市	同左	河川改修	松橋川	101,700,000	101,700,000	1/3	33,900,000	6.6.1	7.4.30	100	7.3.28	27,700,000	7.4.11	6年度から 6,200,000 円繰越
2	雑用河川等改修事業	袋井市	同左	河川改修	松橋川	94,500,000	94,500,000	1/3	31,500,000	7.6.1	8.3.31	53.9	7.6.3	6,200,000	7.6.18	7.5.28
3	雑用河川等改修事業	袋井市	同左	河川改修	中沢川	18,000,000	18,000,000	1/3	6,000,000	7.6.1	8.3.31	90				
4	雑用河川等改修事業	袋井市	同左	校庭貯留 施設整備	芥財大川	10,500,000	10,500,000	1/3	3,500,000	7.5.1	8.3.31	100				
	計					123,000,000	123,000,000		74,900,000					33,900,000		
5	急傾斜地崩落対策 事業(施設整備)	掛川市	同左	測量設計	水垂	11,500,000	11,500,000	45/100	5,175,000	6.7.17	7.3.31	0				8年度へ 5,175,000 円繰越
6	急傾斜地崩落対策 事業(施設整備)	掛川市	同左	測量設計	家代下神田 B	26,000,000	26,000,000	45/100	11,700,000	7.7.1	8.3.31	0				8年度へ 11,700,000 円繰越
7	急傾斜地崩落対策 事業(施設整備)	掛川市	同左	測量設計	家代下神田 B	16,500,000	16,500,000	45/100	7,425,000	6.6.1	7.9.12	100	7.3.28	3,217,500	7.4.11	6年度から 4,207,500 円繰越
8	急傾斜地崩落対策 事業(施設整備)	磐田市	同左	測量設計 擁壁工事	豊田南	21,500,000	21,500,000	45/100	9,675,000	6.7.17	7.5.31	100	7.9.29	4,207,500	7.12.12	7.9.22
	計					54,000,000	54,000,000		24,300,000					17,100,000		

様式第21号

補助工事調

(令和7年度)
令和8年2月28日現在

整理 番号	補助事業名	補助金 交付先	事業 主体	事業の規模	事業箇所	事業費	補助対象事業費	補助率	補助金交付額	工事進捗状況			交付決定		補助金交付		摘要
										着手 年月日	完成(予定) 年月日	進捗率	年月日	金額	年月日	金額	
9	急傾斜地崩落対策 事業(指定促進)	堺山市	同左	測量設計	下並木	6,000,000	6,000,000	45/100	2,700,000	7.6.1	8.2.28	90					
	計					6,000,000	6,000,000		2,700,000								
10	公園・緑化推進事 業費	堺山市	同左	公園整備工事	新貝公園	48,400,000	12,100,000	1/4	12,100,000	7.6.1	8.2.10	100					
	計					48,400,000	12,100,000		12,100,000								
11	都市計画街路事業	菊川市	同左	測量設計	菊川駅南北 連絡線	16,000,000	16,000,000	1/4	4,000,000	6.5.1	7.8.29	100	7.3.26	880,000	7.4.11	680,000	6年度から 3,320,000 円繰越
12	都市計画街路事業	菊川市	同左	測量設計 用地費	青葉通り	12,800,000	12,800,000	1/4	3,200,000	6.5.1	8.3.31	100	7.11.4	3,320,000	7.11.21	3,320,000	7.10.22
13	都市計画街路事業	菊川市	同左	菊川駅工事費 移転補償費	菊川駅南北 連絡線	147,360,000	147,360,000	1/4	36,840,000	7.4.22	8.3.31	60	7.3.26	2,001,000	7.4.11	2,001,000	6年度から 1,195,000 円繰越
14	都市計画街路事業	菊川市	同左	測量設計	青葉通り 口線	24,200,000	24,200,000	1/4	6,050,000	7.4.23	8.3.31	82					8年度へ 4,180,000 円繰越
	計					171,560,000	171,560,000		42,890,000					6,001,000		6,001,000	
	合計					193,060,000	193,060,000		52,565,000					11,347,000		11,347,000	