計画策定の進捗状況

第1章	はじめに
第2章	富士川圏域流域水循環計画とは
第3章	富士川圏域の現状と課題

第２回水循環保全部会
（令和８年７月17日）

第4章	富士川圏域の理念、目指すべき姿
第5章	健全な水循環の維持又は回復に関する目標
第6章	目標を達成するために実施する施策
第7章	健全な水循環の状態や計画の進捗状況を表す指標

第３回水循環保全部会（今回）
（令和８年11月２日）

富士川圏域流域水循環計画案

第４回水循環保全部会
（令和８年12月下旬～１月上旬予定）

今後のスケジュール（全体案）

年月日	会議等	内容
令和８年１月14日	第１回協議会	設立
令和８年３月13日 ～４月３日	関係団体アンケート徴収	現状、課題、理念、将来目指すべき姿
令和８年５月20日	第１回幹事会	現状、課題に関する協議 アンケート結果の報告
令和８年７月17日	第２回環境審議会水循環保全部会	現状、課題に関する審議 アンケート結果の報告
令和８年10月16日	第２回幹事会	理念、目標、施策、指標
令和８年11月２日	**第３回環境審議会水循環保全部会**	**理念、目標、施策、指標**
令和８年11月中旬 ～12月中旬	パブリックコメント	計画骨子
令和８年12月中旬	第２回協議会	計画案
令和８年12月下旬 令和９年１月上旬	第４回環境審議会水循環保全部会	計画案
令和９年２月上旬	第３回環境審議会（全体会）	計画案答申
令和９年３月上旬	水循環保全本部会議	計画決定