事務事業及び予算の執行実績

（別　冊）

（令和５年度分「一部、令和６年度分を含む」）

静岡県袋井土木事務所

目　　次

委託料に関する調　（令和5年度）　……　1

委託料に関する調　（令和6年度）　……　106

土木工事実施状況総括調（令和5年度）　……　193

土木工事実施状況総括調（令和6年度）　……　196

土　木　工　事　調　（令和5年度）　……　199

土　木　工　事　調　（令和6年度）　……　303

建築工事実施状況総括調（令和5年度）　……　396

建築工事実施状況総括調（令和6年度）　……　397

建　築　工　事　調　（令和5年度）　……　398

建　築　工　事　調　（令和6年度）　……　406

繰越工事調（令和4年度から令和5年度へ繰越）　……　412

繰越工事調（令和5年度から令和6年度へ繰越）　……　496

補　助　工　事　調　（令和5年度）　……　585

補　助　工　事　調　（令和6年度）　……　587

委託料に関する調（令和5年度）

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	（工事関係）											
1	令和５年度（主）袋井大須賀線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（袋井市地区）【１１－０１】 35-I5165-01	（株）東榮建設	(円) 3,790,937	0		(円) 3,740,000	一般	5. 8. 1 6. 8.31	6. 4. 3	(円)	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和5年度債務 合併35-I5725-01 道路維持（小規
2	令和５年度（主）袋井春野線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（森町地区）【１１－０２】 35-I5165-01	倉見建設（株）	(円) 3,827,811	0		(円) 3,795,000	一般	5. 8. 1 6. 8.31	6. 4.10	(円)	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和5年度債務 合併35-I5725-01 道路維持（小規
3	令和５年度（主）掛川天竜線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（磐田市北地区）【１１－０３】 35-I5165-01	平野建設（株）	(円) 3,771,663	0		(円) 3,740,000	指名	5. 9. 1 6. 8.31	6. 4. 5	(円)	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和5年度債務 合併35-I5725-01 道路維持（小規
4	令和５年度（主）磐田福田線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（磐田市南地区）【１１－０４】 35-I5165-01	（株）イトー	(円) 3,808,362	0		(円) 3,806,000	指名	5. 8. 8 6. 8.31	6. 4. 5	(円)	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和5年度債務 合併35-I5725-01 道路維持（小規
5	令和５年度（主）掛川川根線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（掛川市北地区）【１１－０５】 35-I5165-01	（株）山田	(円) 3,804,658	0		(円) 3,751,000	一般	5. 8. 1 6. 8.31	6. 4. 5	(円)	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和5年度債務 合併35-I5725-01 道路維持（小規
6	令和５年度（主）掛川大東線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（掛川市南地区）【１１－０６】 35-I5165-01	戸塚建設（株）	(円) 3,812,424	0		(円) 3,740,000	指名	5. 8. 8 6. 8.31	6. 4.16	(円)	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和5年度債務 合併35-I5725-01 道路維持（小規
7	令和５年度（主）吉田大東線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（菊川市地区）【１１－０７】 35-I5165-01	菊川建設（株）	(円) 3,798,460	0		(円) 3,036,000	一般	5. 8. 1 6. 8.31	6. 4.15	(円) 5,292,962	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和5年度債務 合併35-I5725-01 道路維持（小規

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
8	令和５年度（国）１５０号ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（御前崎市地区）【１１－０８】 35-I5165-01	港建設（株）	(円) 3,796,314	0		(円) 3,784,000	一般	5. 8. 1 6. 8.31	6. 3.29	(円) 1,749,038	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和5年度債務 合併35-I5725-01 道路維持（小規
9	令和５年度（一）磐田掛川線官民境界杭設置等用地測量業務委託【13-01】 35-I7935-01	（株）スルガコンサル	(円) 2,596,000	2,420,000	-352,000	(円) 2,068,000	指名	5. 6.15 5.11. 1	5.11.28	(円) 2,068,000	用地測量 1　式	
10	令和５年度（一）山梨敷地停車場線官民境界杭設置等用地測量業務委託【13-02】 35-I7935-01	（株）スルガコンサル	(円) 1,947,000	1,870,000	275,000	(円) 2,145,000	指名	5. 7. 6 5.11. 2	5.11.28	(円) 2,145,000	用地測量 1　式	
11	令和５年度（一）袋井小笠線官民境界杭設置等用地測量業務委託【13-03】 35-I7935-01	（株）中部綜合コンサルタント	(円) 902,000	858,000		(円) 858,000	随契	5. 7. 6 5.10. 3	5.10.27	(円) 858,000	用地測量 1　式	随契一号（少額）
12	令和５年度（主）掛川浜岡線ほか道路維持（ガードレール清掃）業務委託（袋井・島田・浜松土木管内）【１３－０１】 34-I5025-06	花菱建設（株）	(円) 7,722,000	7,480,000	-341,000	(円) 7,139,000	一般	5.11. 7 6. 3.15	6. 4.10	(円) 7,139,000	ガードレール清掃作業 30　ｋｍ	
13	令和５年度（主）掛川大東線ほか　道路維持（地下道維持）業務委託【13-01】 35-I5025-01	（株）ライトワーク	(円) 6,270,000	6,270,000	154,000	(円) 6,424,000	指名	5. 4. 1 6. 3.19	6. 4.11	(円) 341,000	地下道点検業務委託 1　式	合併34-I5025-06
14	令和５年度（主）掛川大東線ほか　道路維持（地下道維持）業務委託【13-01】 34-I5025-06	（株）ライトワーク	(円) 6,270,000	0	154,000	(円) 6,424,000	指名	5. 4. 1 6. 3.19	6. 4.11	(円) 6,083,000	地下道点検業務委託 1　式	合併35-I5025-01 道路維持
15	令和５年度（一）上野部豊田竜洋線ほか　道路維持道路除草業務委託【13-01】 35-I5025-03	（株）堀内土木	(円) 15,928,000	15,928,000	4,070,000	(円) 19,998,000	一般	5. 4. 1 5.12.15	6. 1.15	(円) 19,998,000	道路除草業務 112300　ｍ２	草の繁茂により、除草面積が増えたため

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
16	令和５年度（主）袋井春野線ほか道路維持（道路除草）業務委託（第１－１工区）【13-01】 35-I5025-04	（株）新組	(円) 13,783,000	 	 1,903,000	(円) 15,103,000	一般	5. 4. 1 5.12. 6	5.12.27	(円) 15,103,000	機械除草（防護あり） 46900 m2	草の繁茂により、除草面積が増えたため
17	令和５年度（国）１５０号ほか道路維持（道路除草）業務委託（第１－２工区）【13-02】 35-I5025-04	（株）マルブンプロテクト	(円) 12,067,000	 12,056,000	 616,000	(円) 12,672,000	一般	5. 4. 1 5.12. 4	5.12.27	(円) 12,672,000	機械除草（防護あり） 31800 m2	
18	令和５年度（主）掛川天竜線ほか道路維持（道路除草）業務委託（第２－１工区）【13-03】 35-I5025-04	大沼建設（株）	(円) 10,659,000	 10,659,000	 308,000	(円) 10,967,000	一般	5. 4. 1 5.12. 6	5.12.27	(円) 10,967,000	機械除草（防護あり） 17500 m2	
19	令和５年度（主）袋井春野線ほか道路維持（道路除草）業務委託（第２－２工区）【13-04】 35-I5025-04	大沼建設（株）	(円) 11,968,000	 11,968,000	 253,000	(円) 12,221,000	一般	5. 4. 1 5.12. 6	5.12.27	(円) 12,221,000	機械除草（防護あり） 23100 m2	
20	令和５年度（主）磐田福田線ほか道路維持（道路除草）業務委託（第３工区）【13-05】 35-I5025-04	（株）小笠原	(円) 11,649,000	 11,330,000	 1,529,000	(円) 12,859,000	指名	5. 4.27 5.12. 4	5.12.27	(円) 12,859,000	機械除草（防護あり） 12800 m2	草の繁茂により、除草面積が増えたため
21	令和５年度（主）磐田天竜線ほか道路維持（道路除草）業務委託（第４－１工区）【13-06】 35-I5025-04	（有）ワーク建設	(円) 10,362,000	 9,570,000	 44,000	(円) 9,614,000	一般	5. 4. 1 5.12.11	5.12.27	(円) 9,614,000	機械除草（防護あり） 17700 m2	
22	令和５年度（主）掛川天竜線ほか道路維持（道路除草）業務委託（第４－２工区）【13-07】 35-I5025-04	（有）西田組	(円) 10,637,000	 10,450,000	 1,375,000	(円) 11,825,000	指名	5. 4.27 5.12. 4	5.12.27	(円) 6,325,000	機械除草（防護あり） 19700 m2	草の繁茂により、除草面積が増えたため 合併34-I5025-06
23	令和５年度（主）掛川天竜線ほか道路維持（道路除草）業務委託（第４－２工区）【13-07】 34-I5025-06	（有）西田組	(円) 10,637,000	 0	 1,375,000	(円) 11,825,000	指名	5. 4.27 5.12. 4	5.12.27	(円) 5,500,000	機械除草（防護あり） 19700 m2	草の繁茂により、除草面積が増えたため 合併35-I5025-04 道路維持

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
24	令和５年度（主）掛川浜岡線ほか道路維持（道路除草）業務委託（第５－１工区）【13-08】 35-I5025-04	（株）松下組	(円) 12,034,000	11,990,000	990,000	(円) 12,980,000	一般	5. 4. 1 5.12.11	5.12.27	(円) 12,980,000	機械除草（防護あり） 8300　m2	
25	令和５年度（一）掛川大東大須賀線ほか道路維持（道路除草）業務委託（第５－２工区）【13-09】 35-I5025-04	（株）松下組	(円) 14,971,000	14,938,000	803,000	(円) 15,741,000	一般	5. 4. 1 5.12.11	5.12.27	(円) 15,741,000	機械除草（防護あり） 16800　m2	
26	令和５年度（国）１５０号ほか道路維持（道路除草）業務委託（第６－１工区）【13-10】 35-I5025-04	（株）若杉組	(円) 14,905,000	14,850,000	3,124,000	(円) 17,974,000	一般	5. 4. 1 5.12.11	5.12.27	(円) 2,000,000	機械除草（防護あり） 48300　m2	草の繁茂により、除草面積が増えたため 合併34-I5025-06
27	令和５年度（国）１５０号ほか道路維持（道路除草）業務委託（第６－１工区）【13-10】 34-I5025-06	（株）若杉組	(円) 14,905,000	0	3,124,000	(円) 17,974,000	一般	5. 4. 1 5.12.11	5.12.27	(円) 15,974,000	機械除草（防護あり） 48300　m2	草の繁茂により、除草面積が増えたため 合併35-I5025-04 道路維持
28	令和５年度（国）１５０号ほか道路維持（道路除草）業務委託（第６－２工区）【13-11】 35-I5025-04	（株）遠興	(円) 11,671,000	11,605,000	2,585,000	(円) 14,190,000	一般	5. 4. 1 5.12.11	5.12.27	(円) 2,500,000	機械除草（防護あり） 24000　m2	草の繁茂により、除草面積が増えたため 合併34-I5025-06
29	令和５年度（国）１５０号ほか道路維持（道路除草）業務委託（第６－２工区）【13-11】 34-I5025-06	（株）遠興	(円) 11,671,000	0	2,585,000	(円) 14,190,000	一般	5. 4. 1 5.12.11	5.12.27	(円) 11,690,000	機械除草（防護あり） 24000　m2	草の繁茂により、除草面積が増えたため 合併35-I5025-04 道路維持
30	令和５年度（国）４７３号ほか道路維持（道路除草）業務委託（第７－１工区）【13-12】 35-I5025-04	（株）村田建設	(円) 9,746,000	9,350,000	1,232,000	(円) 10,582,000	一般	5. 4. 1 5.12. 4	5.12.27	(円) 10,582,000	機械除草（防護あり） 18900　m2	草の繁茂により、除草面積が増えたため
31	令和５年度（一）吉沢金谷線ほか道路維持（道路除草）業務委託（第７－２工区）【13-13】 35-I5025-04	（株）磯部建設	(円) 10,505,000	10,340,000	1,342,000	(円) 11,682,000	一般	5. 4. 1 5.12. 6	5.12.27	(円) 11,682,000	機械除草（防護あり） 23900　m2	草の繁茂により、除草面積が増えたため

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
32	令和５年度（国）１５０号ほか道路維持（道路除草）業務委託（第８工区）【13-14】 35-I5025-04	佐倉建設（株）	(円) 12,672,000	12,650,000	176,000	(円) 12,826,000	一般	5. 4. 1 5.12. 4	5.12.27	(円) 12,826,000	機械除草（防護あり） 31500　m2	
33	令和５年度（一）豊浜磐田線ほか　道路維持に伴う道路情報便覧更新等業務委託【13-01】 35-I5025-05	（株）カナエジオマチックス静岡営業所	(円) 3,586,000	2,849,000	187,000	(円) 3,036,000	指名	5. 7.20 6. 3.19	6. 4.17	(円) 3,036,000	道路情報便覧更新等業務 1　式	
34	令和５年度（主）磐田福田線ほか　道路維持（地下道自家用工作物保安管理）業務委託（二之宮・森本・小立野地下道） 34-I5035-01	（一財）中部電気保安協会磐田営業所	(円) 439,560	0		(円) 439,560	随契	5. 4. 1 6. 3.22	5. 4.25	(円) 439,560	地下道自家用工作物保安管理 3　箇所	随契二号（不適） 合併35-I5035-01 道路維持
35	令和５年度（主）磐田福田線ほか　道路維持（地下道自家用工作物保安管理）業務委託（二之宮・森本・小立野地下道） 33-I5035-01	（一財）中部電気保安協会磐田営業所	(円) 439,560	0		(円) 439,560	随契	5. 4. 1 6. 3.22	5. 4.25	(円)	地下道自家用工作物保安管理 3　箇所	随契二号（不適） 合併35-I5035-01 道路維持
36	令和５年度（主）磐田福田線ほか　道路維持（地下道自家用工作物保安管理）業務委託（二之宮・森本・小立野地下道） 35-I5035-01	（一財）中部電気保安協会磐田営業所	(円) 439,560	439,560		(円) 439,560	随契	5. 4. 1 6. 3.22	5. 4.25	(円)	地下道自家用工作物保安管理 3　箇所	随契二号（不適） 合併33-I5035-01
37	令和５年度（主）袋井大須賀線ほか　道路維持（地下道自家用工作物保安管理）業務委託（高尾・円田・上張地下道） 33-I5035-01	（一財）中部電気保安協会掛川営業所	(円) 407,880	0		(円) 407,880	随契	5. 4. 1 6. 3.22	5. 4.25	(円) 407,880	地下道自家用工作物保安管理 3　箇所	随契二号（不適） 合併35-I5035-01 道路維持
38	令和５年度（主）袋井大須賀線ほか　道路維持（地下道自家用工作物保安管理）業務委託（高尾・円田・上張地下道） 34-I5035-01	（一財）中部電気保安協会掛川営業所	(円) 407,880	0		(円) 407,880	随契	5. 4. 1 6. 3.22	5. 4.25	(円)	地下道自家用工作物保安管理 3　箇所	随契二号（不適） 合併35-I5035-01 道路維持
39	令和５年度（主）袋井大須賀線ほか　道路維持（地下道自家用工作物保安管理）業務委託（高尾・円田・上張地下道） 35-I5035-01	（一財）中部電気保安協会掛川営業所	(円) 407,880	407,880		(円) 407,880	随契	5. 4. 1 6. 3.22	5. 4.25	(円)	地下道自家用工作物保安管理 3　箇所	随契二号（不適） 合併33-I5035-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
40	令和５年度（主）袋井春野線道路維持（災害調査費）に伴う用地測量業務委託【13-01】 34-I5905-11	服部エンジニア（株）	(円) 1,188,000	1,100,000	-319,000	(円) 781,000	指名	5. 6.22 5.10.13	5.11. 8	(円) 781,000	用地測量 1　式	
41	令和５年度（一）原里大池線道路維持（災害調査費）に伴う解析・設計・電算帳票業務委託【13-01】 34-I5905-13	日本工営（株）　静岡事務所	(円) 15,455,000	12,254,000	693,000	(円) 12,947,000	指名	5. 6.22 6. 3.22	6. 4.11	(円) 693,000	地すべり解析設計 1　式	合併35-I5905-11
42	令和５年度（一）原里大池線道路維持（災害調査費）に伴う解析・設計・電算帳票業務委託【13-01】 35-I5905-11	日本工営（株）　静岡事務所	(円) 15,455,000	0	693,000	(円) 12,947,000	指名	5. 6.22 6. 3.22	6. 4.11	(円) 12,254,000	地すべり解析設計 1　式	合併34-I5905-13 道路維持（災害
43	令和５年度（主）焼津森線道路維持（災害調査費）に伴う測量・設計業務委託【13-01】 35-I5905-08	（株）共和コンサルタント	(円) 6,391,000	0	231,000	(円) 6,556,000	随契	5. 6.12 6. 3.15	6. 4. 4	(円) 5,869,000	測量業務 1　式	随契五号（緊急） 合併34-I5905-15 道路維持（災害
44	令和５年度（主）焼津森線道路維持（災害調査費）に伴う測量・設計業務委託【13-01】 34-I5905-15	（株）共和コンサルタント	(円) 6,391,000	6,325,000	231,000	(円) 6,556,000	随契	5. 6.12 6. 3.15	6. 4. 4	(円) 687,000	測量業務 1　式	随契五号（緊急） 合併35-I5905-08
45	令和５年度（主）焼津森線道路維持（災害調査費）に伴う地質調査業務委託【13-02】 35-I5905-08	（株）ジーベック	(円) 10,835,000	0		(円) 10,780,000	随契	5. 6.12 5.12.15	6. 1.15	(円) 4,017,000	機械ボーリング（土質ボーリング 3　本	随契五号（緊急） 合併34-I5905-15 道路維持（災害
46	令和５年度（主）焼津森線道路維持（災害調査費）に伴う地質調査業務委託【13-02】 34-I5905-15	（株）ジーベック	(円) 10,835,000	10,780,000		(円) 10,780,000	随契	5. 6.12 5.12.15	6. 1.15	(円) 445,000	機械ボーリング（土質ボーリング 3　本	随契五号（緊急） 合併34-I1840-01
47	令和４年度（一）原里大池線道路維持（災害調査費）に伴う地すべり調査業務委託【13-01】 34-I5955-01	国土防災技術（株）　静岡支店	(円) 6,600,000	5,368,000	143,000	(円) 5,511,000	指名	5. 1.26 5.10.30	5.11.28	(円) 5,511,000	地すべり調査 1　式	令和4年度債務

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
48	令和５年度（一）原里大池線道路維持（災害調査費）に伴う用地測量業務委託【13-02】 34-I5955-01	服部エンジニア（株）	(円) 2,211,000	2,090,000		(円) 2,090,000	指名	5. 9.15 6. 5.31		(円)	用地測量 1300　ｍ２	令和4年度繰越
49	令和５年度（一）横川磐田線災害防除に伴う地質調査業務委託【13-01】 35-I5905-10	（株）フジヤマ	(円) 4,466,000	0	385,000	(円) 4,620,000	指名	5.11.16 6. 3. 6	6. 3.29	(円) 385,000	地質調査業務 1　式	合併35-I1251-01 県単災害防除
50	令和５年度（一）横川磐田線災害防除に伴う測量・設計業務委託（崩壊法面概略設計）【13-02】 35-I5905-10	（株）フジヤマ	(円) 4,587,000	0		(円) 4,400,000	指名	5.12.28 6. 5.31		(円)	基準点測量 3　点	令和5年度繰越 合併35-I1251-01 県単災害防除
51	令和５年度（主）袋井春野線道路災害調査に伴う測量・設計業務委託【13-01】 35-I5905-01	服部エンジニア（株）	(円) 5,423,000	5,390,000		(円) 5,390,000	随契	5. 6. 6 5.12.12	5.12.27	(円) 5,390,000	測量業務 1　式	随契五号（緊急）
52	令和５年度（主）袋井春野線道路災害調査に伴う測量・設計業務委託【13-01】 35-I5905-02	服部エンジニア（株）	(円) 5,346,000	5,280,000		(円) 5,280,000	随契	5. 6. 6 5.12.15	6. 1.15	(円) 280,000	測量業務 1　式	随契五号（緊急） 合併35-B0400-02
53	令和５年度（一）大河内森線道路災害調査に伴う測量・設計業務委託【13-01】 35-I5905-03	（株）フジヤマ	(円) 8,833,000	8,800,000		(円) 8,800,000	随契	5. 6. 5 5.12.15	6. 1.16	(円) 4,914,000	測量業務 1　式	随契五号（緊急） 合併34-I5905-14
54	令和５年度（一）大河内森線道路災害調査に伴う測量・設計業務委託【13-01】 34-I5905-14	（株）フジヤマ	(円) 8,833,000	0		(円) 8,800,000	随契	5. 6. 5 5.12.15	6. 1.16	(円) 3,886,000	測量業務 1　式	随契五号（緊急） 合併35-I5905-03 道路維持（災害
55	令和５年度（一）大河内森線道路災害調査に伴う測量・設計業務委託【13-01】 35-I5905-04	吉田測量設計（株）	(円) 7,590,000	7,535,000		(円) 7,535,000	随契	5. 6.16 5.12. 8	5.12.27	(円) 885,000	測量業務 1　式	随契五号（緊急） 合併35-B0400-02

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
56	令和５年度（主）掛川川根線ほか道路維持（災害調査費）に伴う測量・設計業務委託【13-01】 35-I5905-06	服部エンジニア（株）	(円) 10,604,000	10,560,000		(円) 10,560,000	随契	5. 6. 6 5.12.15	6. 1.15	(円) 4,817,000	（主）掛川川根線 上西郷工区 1　式	随契五号（緊急） 合併34-I5955-01
57	令和５年度（主）掛川川根線ほか道路維持（災害調査費）に伴う測量・設計業務委託【13-01】 34-I5955-01	服部エンジニア（株）	(円) 10,604,000	0		(円) 10,560,000	随契	5. 6. 6 5.12.15	6. 1.15	(円) 2,399,000	（主）掛川川根線 上西郷工区 1　式	随契五号（緊急） 合併35-I5905-06 道路維持（災害
58	令和５年度（主）掛川川根線ほか道路維持（災害調査費）に伴う測量・設計業務委託【13-01】 35-I5905-05	服部エンジニア（株）	(円) 10,604,000	0		(円) 10,560,000	随契	5. 6. 6 5.12.15	6. 1.15	(円) 3,344,000	（主）掛川川根線 上西郷工区 1　式	随契五号（緊急） 合併35-I5905-06 道路維持（災害
59	令和５年度（主）藤枝天竜線道路災害調査に伴う測量・設計業務委託【13-01】 35-I5905-07	（株）フジヤマ	(円) 5,346,000	5,170,000		(円) 5,170,000	随契	5. 6. 6 5.12.13	6. 1.15	(円) 170,000	測量業務 1　式	随契五号（緊急） 合併35-B0400-02
60	令和４年度（主）袋井大須賀線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（袋井市地区）【１１－０１】 34-I5725-01	（株）マルブンプロテクト	(円) 3,468,872			(円)	一般	4. 8. 1 5. 8.31	5. 9.20	(円) (7,666,187) 3,690,013	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和4年度債務
61	令和４年度（主）袋井春野線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（森町地区）【１１－０２】 34-I5725-01	岡野建設（株）	(円) 3,506,554			(円)	一般	4. 8. 1 5. 5.10		(円) (19,060,246)	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和4年度債務
62	令和４年度（主）掛川天竜線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（磐田市北地区）【１１－０３】 34-I5725-01	（株）アキヤマ	(円) 3,487,897	8,272,862		(円) 8,272,862	一般	4. 8. 1 5. 9.29	5.10.19	(円) (8,272,862) 11,032,596	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和4年度債務
63	令和４年度（主）磐田福田線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（磐田市南地区）【１１－０４】 34-I5725-01	（株）ヤマグチ	(円) 3,483,141	4,172,776		(円) 4,172,776	指名	4. 9. 9 5. 9.29	5.10.19	(円) (4,172,776) 15,539,977	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和4年度債務

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
64	令和４年度（主）掛川川根線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（掛川市北地区）【１１－０５】 34-I5725-01	（株）金田組	(円) 3,489,908			(円)	一般	4. 8. 1 5. 8.31	5.10. 5	(円) (11,555,792) 6,803,594	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和4年度債務
65	令和４年度（主）掛川大東線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（掛川市南地区）【１１－０６】 34-I5725-01	（株）大浜中村組	(円) 3,483,302	12,132,803		(円) 12,132,803	一般	4. 8. 1 5. 8.31	5. 9.29	(円) (12,132,803) 7,182,453	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和4年度債務
66	令和４年度（主）吉田大東線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（菊川市地区）【１１－０７】 34-I5725-01	（株）小原組	(円) 3,483,778			(円)	一般	4. 8. 1 5. 8.31	5. 9.29	(円) (10,959,105) 8,933,195	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和4年度債務
67	令和４年度（国）１５０号ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（御前崎市地区）【１１－０８】 34-I5725-01	港建設（株）	(円) 3,481,628			(円)	一般	4. 8. 1 5. 8.31	5. 9.28	(円) (11,755,262) 8,078,920	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和4年度債務
68	令和４年度（主）袋井春野線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（森町地区その２）【１１－０９】 34-I5725-01	岡野建設（株）	(円) 3,663,786			(円)	指名	5. 2.16 5. 8.31	5. 9.20	(円) 11,019,636	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和4年度債務
69	令和５年度（主）袋井大須賀線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（袋井市地区）【１１－０１】 35-I5725-01	（株）東榮建設	(円) 3,790,937	3,740,000		(円) 3,740,000	一般	5. 8. 1 6. 8.31	6. 4. 3	(円) 8,395,440	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和5年度債務 合併35-I5165-01
70	令和５年度（主）袋井春野線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（森町地区）【１１－０２】 35-I5725-01	倉見建設（株）	(円) 3,827,811	3,795,000		(円) 3,795,000	一般	5. 8. 1 6. 8.31	6. 4.10	(円) 8,813,097	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和5年度債務 合併35-I5165-01
71	令和５年度（主）掛川天竜線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（磐田市北地区）【１１－０３】 35-I5725-01	平野建設（株）	(円) 3,771,663	3,740,000		(円) 3,740,000	指名	5. 9. 1 6. 8.31	6. 4. 5	(円) 8,151,166	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和5年度債務 合併35-I5165-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
72	令和５年度（主）磐田福田線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（磐田市南地区）【１１－０４】 35-I5725-01	（株）イトー	(円) 3,808,362	3,806,000		(円) 3,806,000	指名	5. 8. 8 6. 8.31	6. 4. 5	(円) 6,515,330	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和5年度債務 合併35-I5165-01
73	令和５年度（主）掛川川根線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（掛川市北地区）【１１－０５】 35-I5725-01	（株）山田	(円) 3,804,658	3,751,000		(円) 3,751,000	一般	5. 8. 1 6. 8.31	6. 4. 5	(円) 4,592,703	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和5年度債務 合併35-I5165-01
74	令和５年度（主）掛川大東線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（掛川市南地区）【１１－０６】 35-I5725-01	戸塚建設（株）	(円) 3,812,424	3,740,000		(円) 3,740,000	指名	5. 8. 8 6. 8.31	6. 4.16	(円) 12,463,826	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和5年度債務 合併35-I5165-01
75	令和５年度（主）吉田大東線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（菊川市地区）【１１－０７】 35-I5725-01	菊川建設（株）	(円) 3,798,460	3,036,000		(円) 3,036,000	一般	5. 8. 1 6. 8.31	6. 4.15	(円) 3,056,313	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和5年度債務 合併35-I5165-01
76	令和５年度（国）１５０号ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（御前崎市地区）【１１－０８】 35-I5725-01	港建設（株）	(円) 3,796,314	3,784,000		(円) 3,784,000	一般	5. 8. 1 6. 8.31	6. 3.29	(円) 3,500,421	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和5年度債務 合併35-I5165-01
77	令和４年度（主）袋井大須賀線ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（袋井市地区）【１１-０１】 34-I8005-01	（株）ワシヤマ土建	(円) 1,902,066			(円)	一般	4. 8. 1 5. 8.31	5. 9.15	(円) (6,351,334) 3,508,329	舗装補修業務 1　式	単価契約 令和4年度債務
78	令和４年度（主）袋井春野線ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（森町地区）【１１-０２】 34-I8005-01	（株）アキヤマ	(円) 1,929,361			(円)	一般	4. 8. 1 5. 8.31	5. 9.28	(円) (3,992,858) 2,535,790	舗装補修業務 1　式	単価契約 令和4年度債務
79	令和４年度（主）磐田天竜線ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（磐田市北地区）【１１-０３】 34-I8005-01	乗松建設（株）	(円) 1,915,950			(円)	一般	4. 8. 1 5. 8.31	5. 9.20	(円) (7,159,993) 8,829,460	舗装補修業務 1　式	単価契約 令和4年度債務

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
80	令和４年度（主）磐田福田線ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（磐田市南地区）【１１−０４】 34−I8005−01	石川建設（株）	(円) 1,901,043			(円)	一般	4. 8. 1 5. 8.31	5. 9.20	(円) (6,574,793) 7,647,241	舗装補修業務 1　式	単価契約 令和4年度債務
81	令和４年度（主）掛川川根線ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（掛川市北地区）【１１−０５】 34−I8005−01	中村建設（株）	(円) 1,908,346			(円)	一般	4. 8. 1 5. 8.31	5.10. 6	(円) (4,109,206) 5,914,798	舗装補修業務 1　式	単価契約 令和4年度債務
82	令和４年度（主）掛川大東線ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（掛川市南地区）【１１−０６】 34−I8005−01	（株）ワシヤマ土建	(円) 1,900,745			(円)	一般	4. 8. 1 5. 8.31	5. 9.15	(円) (7,020,862) 5,230,682	舗装補修業務 1　式	単価契約 令和4年度債務
83	令和４年度（主）吉田大東線ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（菊川市地区）【１１−０７】 34−I8005−01	神谷建設（株）	(円) 1,901,119			(円)	一般	4. 8. 1 5. 8.31	5. 9.29	(円) (8,578,512) 8,725,545	舗装補修業務 1　式	単価契約 令和4年度債務
84	令和４年度（国）１５０号ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（御前崎市地区）【１１−０８】 34−I8005−01	神谷建設（株）	(円) 1,898,827			(円)	一般	4. 8. 1 5. 8.31	5. 9.29	(円) (5,162,060) 3,517,120	舗装補修業務 1　式	単価契約 令和4年度債務
85	令和５年度（主）袋井大須賀線ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（袋井市地区）【11−01】 35−I8005−01	（株）ワシヤマ土建	(円) 2,033,963	1,617,000		(円) 1,617,000	一般	5. 8. 1 6. 8.30	6. 4.12	(円) 8,627,266	舗装補修業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
86	令和５年度（主）袋井春野線ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（森町地区）【11−02】 35−I8005−01	乗松建設（株）	(円) 2,075,788	1,650,000		(円) 1,650,000	一般	5. 8. 1 6. 8.30	6. 4. 9	(円) 8,419,416	舗装補修業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
87	令和５年度（主）磐田天竜線ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（磐田市北地区）【11−03】 35−I8005−01	（株）アキヤマ	(円) 2,047,147	1,936,000		(円) 1,936,000	一般	5. 8. 1 6. 8.30	6. 4.10	(円) 7,919,039	舗装補修業務 1　式	単価契約 令和5年度債務

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
88	令和５年度（主）磐田福田線ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（磐田市南地区）【11-04】 35-I8005-01	壬生産業（株）	(円) 2,039,628	2,035,000		(円) 2,035,000	一般	5. 8. 1 6. 8.30	6. 4. 5	(円) 5,149,836	舗装補修業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
89	令和５年度（主）掛川川根線ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（掛川市北地区）【11-05】 35-I8005-01	（株）山本組	(円) 2,047,870	1,943,700		(円) 1,943,700	一般	5. 8. 1 6. 8.30	6. 4. 9	(円) 6,258,842	舗装補修業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
90	令和５年度（主）掛川大東線ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（掛川市南地区）【11-06】 35-I8005-01	（株）大浜中村組	(円) 2,037,975	1,628,000		(円) 1,628,000	一般	5. 8. 1 6. 8.30	6. 4.16	(円) 13,075,647	舗装補修業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
91	令和５年度（主）吉田大東線ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（菊川市地区）【11-07】 35-I8005-01	神谷建設（株）	(円) 2,038,316	1,892,000		(円) 1,892,000	一般	5. 8. 1 6. 8.30	6. 4. 3	(円) 11,285,443	舗装補修業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
92	令和５年度（国）１５０号ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（御前崎市地区）【11-08】 35-I8005-01	（株）佐藤渡辺　静岡営業所	(円) 2,036,039	1,925,000		(円) 1,925,000	一般	5. 8. 1 6. 8.30	6. 4.17	(円) 7,550,429	舗装補修業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
93	令和４年度（一）磐田掛川線ほか道路維持（雪氷対策委託）業務委託（袋井市地区）【11-01】 34-I5735-01	（株）永井組	(円) 373,452			(円)	指名	4.11. 3 5. 4.20	5. 5.10	(円) (140,599) 66,773	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和4年度債務
94	令和４年度（一）大河内森線道路維持（雪氷対策委託）業務委託（森町東地区）【11-02】 34-I5735-01	大沼建設（株）	(円) 373,530			(円)	指名	4.11. 3 5. 4.20	5. 5.11	(円) (1,280,809) 239,939	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和4年度債務
95	令和４年度（主）袋井春野線ほか道路維持（雪氷対策委託）業務委託（森町中地区）【11-03】 34-I5735-01	岡野建設（株）	(円) 373,530			(円)	指名	4.11. 3 5. 4.20	5. 5.10	(円) (551,128) 84,617	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和4年度債務

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
96	令和４年度（主）藤枝天竜線ほか道路維持（雪氷対策委託）業務委託（森町西地区）【11-04】 34-I5735-01	鈴木土建（株）	(円) 373,530			(円)	指名	4.11. 3 5. 4.20	5. 5. 8	(円) (1,253,378) 184,309	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和4年度債務
97	令和４年度（一）豊浜磐田線ほか道路維持（雪氷対策委託）業務委託（磐田市南地区）【11-05】 34-I5735-01	（株）鳶宗建設	(円) 373,452			(円)	指名	4.11. 3 5. 5.12	5. 6. 6	(円) (136,855) 56,636	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和4年度債務
98	令和４年度（一）横川磐田線ほか道路維持（雪氷対策委託）業務委託（磐田市北地区）【11-06】 34-I5735-01	（株）アキヤマ	(円) 373,452			(円)	指名	4.11. 3 5. 5.12	5. 6. 5	(円) (630,803) 115,101	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和4年度債務
99	令和４年度（主）掛川川根線ほか道路維持（雪氷対策委託）業務委託（掛川市北地区）【11-07】 34-I5735-01	中山建設（株）	(円) 373,452			(円)	指名	4.11. 3 5. 5.12	5. 6. 2	(円) (1,006,095) 213,188	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和4年度債務
100	令和４年度（一）掛川大東大須賀線ほか道路維持（雪氷対策委託）業務委託（掛川市南地区）【11-08】 34-I5735-01	（株）樽林組	(円) 373,452			(円)	指名	4.11. 3 5. 5.12	5. 6. 1	(円) (366,316) 123,273	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和4年度債務
101	令和４年度（主）吉田大東線ほか道路維持（雪氷対策委託）業務委託（菊川市・御前崎市地区）【11-09】 34-I5735-01	（株）磯部建設	(円) 373,452			(円)	指名	4.11. 3 5. 4.28	5. 6. 1	(円) (319,738) 162,803	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和4年度債務
102	令和５年度（一）磐田掛川線ほか道路維持（雪氷対策委託）業務委託（袋井市地区）【１１－０１】 35-I5735-01	（株）鈴木工務店	(円) 389,703	389,400		(円) 389,400	指名	5.11. 2 6. 5.15	6. 4.16	(円) 83,667	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
103	令和５年度（一）大河内森線道路維持（雪氷対策委託）業務委託（森町東地区）【１１－０２】 35-I5735-01	倉見建設（株）	(円) 389,781	389,400		(円) 389,400	指名	5.11. 2 6. 5.15	6. 4.16	(円) 567,519	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和5年度債務

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
104	令和５年度（主）袋井春野線ほか道路維持（雪氷対策委託）業務委託（森町中地区）【１１－０３】 35-I5735-01	正光建設（株）	(円) 389,781	389,400		(円) 389,400	指名	5.11. 2 6. 5.15	6. 4. 5	(円) 807,426	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
105	令和５年度（主）藤枝天竜線ほか道路維持（雪氷対策委託）業務委託（森町西地区）【１１－０４】 35-I5735-01	竹初建設（株）	(円) 389,781	389,400		(円) 389,400	指名	5.11. 2 6. 5.15	6. 4.16	(円) 434,926	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
106	令和５年度（一）豊浜磐田線ほか道路維持（雪氷対策委託）業務委託（磐田市南地区）【１１－０５】 35-I5735-01	石川建設（株）	(円) 384,322	374,000		(円) 374,000	指名	5.11.21 6. 5.15	6. 4. 5	(円) 280,099	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
107	令和５年度（一）横川磐田線ほか道路維持（雪氷対策委託）業務委託（磐田市北地区）【１１－０６】 35-I5735-01	（株）アキヤマ	(円) 389,703	389,400		(円) 389,400	指名	5.11. 2 6. 5.15	6. 4.10	(円) 502,145	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
108	令和５年度（主）掛川川根線ほか道路維持（雪氷対策委託）業務委託（掛川市北地区）【１１－０７】 35-I5735-01	（株）倉石	(円) 389,703	385,000		(円) 385,000	指名	5.11. 2 6. 5.15	6. 4.16	(円) 102,899	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
109	令和５年度（一）掛川大東大須賀線ほか道路維持（雪氷対策委託）業務委託（掛川市南地区）【１１－０８】 35-I5735-01	（株）大浜中村組	(円) 389,703	385,000		(円) 385,000	指名	5.11. 2 6. 5.15	6. 4.16	(円) 116,488	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
110	令和５年度（主）吉田大東線ほか道路維持（雪氷対策委託）業務委託（菊川市・御前崎市地区）【１１－０９】 35-I5735-01	（株）石川組	(円) 389,703	387,200		(円) 387,200	指名	5.11. 2 6. 5.15	6. 4. 5	(円) 334,223	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
111	令和４年度（国）１５０号ほか道路台帳補正業務委託（県施工分）【13-01】 34-I8815-01	（株）松和技研	(円) 3,223,000	3,146,000	154,000	(円) 3,300,000	指名	5. 3.24 5. 9.28	5.10.20	(円) 3,300,000	道路台帳業務 1　式	令和4年度債務

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
112	令和５年度（主）掛川天竜線ほか道路台帳補正業務委託（承認工事分）【13-02】 34-I8815-01	（株）ＦＢＪコンサルタント	(円) 1,815,000	1,705,000	-77,000	(円) 1,628,000	指名	5. 9.22 6. 3.15	6. 4.15	(円) 1,628,000	道路台帳業務 1　式	
113	令和５年度（国）１５０号ほか道路台帳補正業務委託（県施工分）【13-01】 35-I8815-01	（株）技研測量	(円) 4,961,000	4,785,000		(円) 4,785,000	指名	6. 3.20 6. 8.30		(円)	道路台帳業務 1　式	令和5年度債務
114	令和４年度（主）袋井春野線ほか舗装修繕に伴う土質調査業務委託【13-01】 34-I8032-01	（株）富士和	(円) 9,537,000	9,240,000	363,000	(円) 9,603,000	指名	5. 2.16 5. 8.31	5. 9.25	(円) 9,603,000	土質調査 31　箇所	令和4年度債務
115	令和４年度（一）宮代赤根線舗装修繕に伴う土質調査業務委託【13-02】 34-I8032-01	（株）建設コンサルタントセンター	(円) 3,751,000	3,630,000	-704,000	(円) 2,926,000	指名	5. 2.16 5. 6.16	5. 7. 6	(円) 2,926,000	土質調査 9　箇所	令和4年度債務
116	令和４年度（主）磐田インター線ほか舗装修繕に伴う土質調査業務委託【13-01】 34-I8032-02	（株）東海建設コンサルタント	(円) 7,909,000	7,700,000	-66,000	(円) 7,634,000	指名	5. 2.23 5. 6.30	5. 7.24	(円) 7,634,000	土質調査 1　式	令和4年度債務
117	令和４年度（一）上野部豊田竜洋線ほか舗装修繕に伴う土質調査業務委託【13-02】 34-I8032-02	土屋産業（株）	(円) 6,149,000	6,050,000	-693,000	(円) 5,357,000	指名	5. 2.23 5. 6.30	5. 7.20	(円) 5,357,000	土質調査 1　式	令和4年度債務
118	令和４年度（主）掛川大東線ほか舗装修繕工事に伴う土質調査業務委託【13-01】 34-I8032-03	（株）グランドリサーチ	(円) 18,997,000	18,920,000	1,220,000	(円) 20,140,000	一般	5. 3.15 6. 1.15	6. 2. 7	(円) 20,140,000	土質調査 1　式	実際に調査資料を採取した結果、当初想定していた地層と異なっていたため試料数が増加した。 令和4年度債務
119	令和４年度（主）掛川浜岡線ほか舗装修繕に伴う土質調査業務委託【13-01】 34-I8032-04	（株）中野地質	(円) 16,786,000	15,620,000	880,000	(円) 16,500,000	一般	5. 3.15 5.12.13	6. 1.12	(円) 16,500,000	土質調査等業務 1　式	令和4年度債務

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
120	令和５年度（主）掛川天竜線ほか　舗装修繕に伴う土質調査業務委託【13-01】 35-I8032-01	日本エルダルト（株）	(円) 9,702,000	9,405,000		(円) 9,405,000	指名	6. 3. 8 6. 8.30		(円)	土質調査 31　箇所	令和5年度債務
121	令和５年度（主）磐田天竜線舗装修繕に伴う土質調査業務委託【13-01】 35-I8032-02	（株）ジーベック	(円) 3,597,000	3,520,000		(円) 3,520,000	指名	6. 2.23 6. 6.28		(円)	掘削・試料観察 10　箇所	令和5年度債務
122	令和５年度（主）掛川天竜線ほか舗装修繕工事に伴う土質調査業務委託【13-01】 35-I8032-03	静岡コンサルタント（株）	(円) 9,713,000	9,570,000		(円) 9,570,000	指名	6. 2. 8 6. 8.30		(円)	土質調査 1　式	令和5年度債務
123	令和５年度（主）掛川浜岡線ほか舗装修繕に伴う土質調査業務委託【13-01】 35-I8032-04	（株）中野地質	(円) 9,988,000	9,680,000		(円) 9,680,000	指名	6. 2.29 6. 8.30		(円)	土質調査等業務 1　式	令和5年度債務
124	令和４年度（国）１５０号ほか舗装補修業務委託（シール材注入工）【13-01】 34-I8452-01	睦建設共業（株）	(円) 13,013,000	11,561,000	1,689,000	(円) 13,250,000	一般	5. 3.15 5. 6.23	5. 7.18	(円) 13,250,000	施工延長 2737　m	事前測量結果に基づく増工 令和4年度債務
125	令和４年度（国）１５０号ほか舗装修繕業務委託（シール材注入工）【13-01】 34-I8452-02	（株）ワシヤマ土建	(円) 13,376,000	11,891,000	1,359,000	(円) 13,250,000	一般	5. 3.31 5. 7.11	5. 8. 7	(円) 13,250,000	施工延長 2400　m	事前測量結果に基づく増工 令和4年度債務
126	令和４年度（一）大東相良線ほか舗装修繕委託（シール材注入工）【13-01】 34-I8452-03	（株）ワシヤマ土建	(円) 13,134,000	11,671,000	1,579,000	(円) 13,250,000	一般	5. 3.30 5. 7.26	5. 8.21	(円) 13,250,000	施工延長　L＝ 1404　m	事前測量結果に基づく増工 令和4年度債務
127	令和４年度（主）掛川浜岡線ほか舗装修繕委託（シール材注入工）【13-01】 34-I8452-04	（株）ワシヤマ土建	(円) 13,057,000	11,605,000	1,645,000	(円) 13,250,000	一般	5. 3.15 5. 7. 3	5. 7.26	(円) 13,250,000	施工区間長　L＝800 m 1　式	面状ひび割れ箇所の 舗装打ち換え面積が増えてたため 令和4年度債務

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
128	令和５年度（主）袋井春野線ほか舗装補修業務委託（シール材注入工）【13-01】 35-I8452-01	睦建設共業（株）	(円) 9,977,000	8,844,000		(円) 8,844,000	指名	6. 3.20 6. 6.21		(円)	施工延長 1841　m	令和5年度債務
129	令和５年度（主）磐田インター線ほか舗装修繕業務委託（シール材注入工）【13-01】 35-I8452-02	（株）ワシヤマ土建	(円) 9,944,000	8,811,000		(円) 8,811,000	指名	6. 3.20 6. 6.19		(円)	施工延長 2096　m	令和5年度債務
130	令和５年度（一）磐田掛川線舗装修繕委託（シール材注入工）【13-01】 35-I8452-03	（株）ワシヤマ土建	(円) 9,845,000	8,723,000		(円) 8,723,000	指名	6. 3.14 6. 6.21		(円)	施工延長　L＝ 980　m	令和5年度債務
131	令和５年度（主）掛川浜岡線ほか舗装修繕委託（シール材注入工）【13-01】 35-I8452-04	（株）ワシヤマ土建	(円) 9,988,000	8,855,000		(円) 8,855,000	指名	6. 3. 8 6. 6.24		(円)	施工区間長　L＝894 m 1　式	令和5年度債務
132	令和５年度（国）１５０号ほか道路維持（緑花木管理）業務委託（その１）【13-01】 35-I5105-01	袋井緑地維持管理（同）	(円) 16,291,000	16,280,000	-77,000	(円) 16,203,000	一般	5. 4. 1 6. 2.29	6. 3.26	(円) 16,203,000	緑花木管理業務委託 1　式	
133	令和５年度（国）１５０号ほか道路維持（緑花木管理）業務委託（その２）【13-02】 35-I5105-01	磐田造園事業（同）	(円) 18,260,000	18,150,000	814,000	(円) 18,964,000	一般	5. 4. 1 6. 2.29	6. 3.29	(円) 18,964,000	緑花木管理業務委託 1　式	
134	令和５年度（主）掛川川根線ほか道路維持（緑花木管理）業務委託（その３）【13-03】 35-I5105-01	中遠造園事業（同）	(円) 18,832,000	18,810,000	1,397,000	(円) 20,207,000	一般	5. 4. 1 6. 2.29	6. 3.21	(円) 20,207,000	緑花木管理業務委託 1　式	生い茂った木々の剪定や 生い茂った草を除去する数量が 増えたため
135	令和５年度（国）１５０号ほか道路維持（緑花木管理）業務委託（その４）【13-04】 35-I5105-01	中遠造園事業（同）	(円) 10,824,000	10,780,000	11,000	(円) 10,791,000	一般	5. 4. 1 6. 2.29	6. 3.21	(円) 10,791,000	緑花木管理業務委託 1　式	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
136	令和５年度（一）磐田袋井線ほか道路維持（緑花木管理）業務委託（その５）【13-05】 35-I5105-01	磐田造園事業（同）	(円) 10,747,000	 10,670,000	 605,000	(円) 11,275,000	一般	5. 4. 1 6. 2.29	6. 3.29	(円) 11,275,000	緑花木管理業務委託 1　式	
137	令和５年度（国）１５０号ほか道路パトロール推進（車両管理）業務委託【13-01】 35-I5085-01	日本道路興運（株）　静岡支店	(円) 16,445,000	 9,504,000	 704,000	(円) 10,208,000	一般	5. 4. 1 6. 3.29	6. 4.16	(円) 10,208,000	道路パトロール（車両管理）業務 1　式	
	【目細計】：道路等維持修繕費		683,547,600	647,542,390	31,824,000	690,947,781				741,696,034		
	【目　計】：(01)道路橋りょう維持管理費		683,547,600	647,542,390	31,824,000	690,947,781				741,696,034		
	工事関係計	137件										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	（工事関係）											
138	令和４年度（主）袋井春野線災害防除に伴う測量・設計業務委託【13-01】 35-I1950-01	大鐘測量設計（株）	(円) 8,613,000	0	330,000	(円) 8,800,000	指名	4. 8.20 5.11.30	5.12.27	(円) 8,734,000	４級基準点測量 3　点	令和4年度繰越 合併34-I1950-01 防災・安全交付
139	令和４年度（主）袋井春野線災害防除に伴う測量・設計業務委託【13-01】 34-I1950-01	大鐘測量設計（株）	(円) 8,613,000	8,470,000	330,000	(円) 8,800,000	指名	4. 8.20 5.11.30	5.12.27	(円) 66,000	４級基準点測量 3　点	令和4年度繰越 合併35-I1950-01
140	令和５年度（主）袋井春野線災害防除工事に伴う測量・設計業務委託【13-01】 35-I1950-01	吉田測量設計（株）	(円) 5,203,000	4,950,000		(円) 4,950,000	指名	5.12. 8 6. 5.15		(円)	基準点測量 3　点	令和5年度繰越
141	令和５年度（主）袋井春野線災害防除工事に伴う測量・用地調査業務委託【13-02】 35-I1950-01	大鐘測量設計（株）	(円) 2,893,000	2,750,000	275,000	(円) 3,025,000	指名	5.12.14 6. 3.22	6. 4.17	(円) 3,025,000	用地測量 1　式	
142	令和５年度（一）日坂沢田線ほか構造物点検業務委託（道路照明灯）【１３－０１】 35-I4555-01	服部エンジニア（株）	(円) 11,836,000	11,550,000	451,000	(円) 12,001,000	一般	5. 9.28 6. 3. 8	6. 3.29	(円) 7,000,000	道路照明灯詳細点検業務 120　基	合併34-I3702-01
143	令和５年度（主）浜北袋井線ほか構造物点検業務委託（道路標識）【１３－０１】 35-I4565-01	服部エンジニア（株）	(円) 9,526,000	9,350,000	396,000	(円) 9,746,000	一般	5. 9.28 6. 3. 8	6. 3.29	(円) 7,000,000	道路案内標識点検業務 65　基	合併34-I3702-01
144	令和４年度（主）掛川川根線道路改築工事に伴う工損調査業務委託【13-01】 34-D0725-01	（株）フジヤマ	(円) 2,002,000	1,925,000	220,000	(円) 2,145,000	指名	5. 3. 3 5. 5.31	5. 6.28	(円) 1,000,000	木造建物Ａ（地盤変動影響調査等 1　棟	令和4年度債務 合併34-D0726-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
145	令和４年度（主）掛川川根線道路改築工事に伴う工損調査業務委託【13-01】 34-D0726-01	（株）フジヤマ	(円) 2,002,000	0	220,000	(円) 2,145,000	指名	5. 3. 3 5. 5.31	5. 6.28	(円) 1,145,000	木造建物Ａ（地盤変動影響調査等 1　棟	 令和4年度債務 合併34-D0725-01 社会資本整備総
146	令和４年度（一）山梨一宮線道路改築に伴う設計業務委託（149号橋詳細設計）【13-02】 34-D0740-01	服部エンジニア（株）	(円) 17,512,000	17,160,000	1,133,000	(円) 18,293,000	一般	4.10.18 5.12.12	6. 1.12	(円) 18,293,000	橋梁詳細設計 1　式	設計内容の見直しのため 令和4年度繰越
147	令和４年度（一）山梨一宮線道路改築に伴う用地測量業務委託【13-04】 34-D0740-01	服部エンジニア（株）	(円) 13,684,000	13,200,000	3,069,000	(円) 16,269,000	一般	4.11.15 6. 3.15	6. 4.10	(円) 16,269,000	用地測量 1　式	設計内容の見直しのため 令和4年度繰越
148	令和４年度（一）山梨一宮線道路改築に伴う設計業務委託（道路詳細設計）【13-05】 34-D0740-01	服部エンジニア（株）	(円) 9,999,000	9,570,000	2,354,000	(円) 11,924,000	指名	4.11. 3 6. 2.13	6. 3. 5	(円) 11,924,000	事業計画整理 1　式	設計内容の見直しのため 令和4年度繰越
149	令和４年度（一）山梨一宮線道路改築に伴う設計業務委託（谷中橋側道橋詳細設計）【13-06】 34-D0740-01	服部エンジニア（株）	(円) 19,866,000	19,250,000	1,573,000	(円) 20,823,000	一般	5. 3.14 6. 3.15	6. 4.10	(円) 20,823,000	橋梁詳細設計 1　式	設計内容の見直しのため 令和4年度繰越
150	令和４年度（一）山梨一宮線道路改築に伴う設計業務委託（遊水池詳細設計）【13-07】 34-D0740-01	服部エンジニア（株）	(円) 9,559,000	9,240,000	429,000	(円) 9,669,000	指名	5. 3.16 6. 2.29	6. 3.21	(円) 9,669,000	流入水路箱型函渠詳細設計 1　式	 令和4年度繰越
151	令和４年度（一）大和田森線道路改築に伴う設計業務委託（新朝日橋 橋梁詳細設計）【13-01】 34-D0760-01	中央コンサルタンツ（株）静岡事務所	(円) 39,358,000	31,735,000		(円) 31,735,000	一般	4. 9.17 5. 5.15	5. 6.19	(円) (9,500,000) 22,235,000	橋梁詳細設計（新朝日橋） 1　式	 令和4年度繰越
152	令和４年度（一）大和田森線道路改築に伴う測量・設計業務委託（道路詳細設計）【13-02】 34-D0760-01	服部エンジニア（株）	(円) 8,459,000	8,250,000	-1,353,000	(円) 6,897,000	指名	4.10.13 5.11.30	5.12.26	(円) 6,897,000	道路詳細設計 160　m	当初設計では用地買収を伴う予定であったが、買収が不要になったため、作業内容が減った。 令和4年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
153	令和４年度（一）横川磐田線道路改築に伴う設計業務委託（法面工詳細設計）【13-01】 34-D0780-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 5,357,000	5,060,000	980,000	(円) 6,040,000	指名	4.10.13 5.11.30	5.12.26	(円) 5,493,000	設計業務 1　式	令和4年度繰越 合併35-D0780-01
154	令和４年度（一）横川磐田線道路改築に伴う設計業務委託（法面工詳細設計）【13-01】 35-D0780-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 5,357,000	0	980,000	(円) 6,040,000	指名	4.10.13 5.11.30	5.12.26	(円) 547,000	設計業務 1　式	令和4年度繰越 合併34-D0780-01 社会資本整備総
155	令和５年度（一）横川磐田線道路改築に伴う用地測量・調査業務委託【13-01】 35-D0780-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 12,375,000	11,770,000		(円) 11,770,000	一般	5.12.20 6. 7.19		(円)	測量業務 1　式	令和5年度繰越
156	令和４年度（国）１５０号道路改築に伴う電算帳票業務委託【13-01】 34-D0240-01	大鐘測量設計（株）	(円) 2,662,000	2,530,000	253,000	(円) 2,783,000	指名	5. 2. 2 5.10.31	5.11.28	(円) 2,783,000	電算帳票作成業務委託料 1　件	令和4年度債務
157	令和５年度（国）１５０号道路改築工事に伴う設計業務委託（土留工）【13-01】 35-D0220-01	中央コンサルタンツ（株）静岡事務所	(円) 2,794,000	2,750,000	55,000	(円) 2,805,000	指名	5. 7.13 5.11. 2	5.11.28	(円) 2,805,000	設計業務 1　式	
158	令和５年度（国）１５０号道路改築工事に伴う電算帳票業務委託【13-02】 35-D0220-01	吉田測量設計（株）	(円) 3,256,000	3,080,000	-385,000	(円) 2,695,000	指名	5. 8.10 6. 3.19	6. 4.12	(円) 2,695,000	設計業務 1　式	
159	令和５年度（国）１５０号道路改築に伴う電算帳票業務委託【13-01】 35-D0240-01	大鐘測量設計（株）	(円) 3,300,000	3,135,000		(円) 3,135,000	指名	6. 2.15 6.10.31		(円)	電算帳票作成業務委託料 1　件	令和5年度債務
160	令和５年度（国）１５０号道路改築に伴う道路台帳業務委託（道路台帳修正）【13-01】 35-D0250-01	（株）フジヤマ	(円) 814,000	792,000		(円) 792,000	随契	5. 9.15 5.10.31	5.11.22	(円) 792,000	道路台帳業務 1　式	随契一号（少額）

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
161	令和４年度（国）１５０号橋梁改築工事に伴う工損調査業務委託【13-01】 34-D1310-01	大鐘測量設計（株）	(円) 1,760,000	1,683,000	-33,000	(円) 1,650,000	指名	5. 3. 3 5. 5.10	5. 5.31	(円) 1,650,000	地盤変動影響調査 1　式	令和4年度債務
162	令和５年度（国）１５０号橋梁改築工事に伴う工損調査業務委託（事後調査）【13-02】 34-D1310-01	大鐘測量設計（株）	(円) 1,606,000	1,540,000		(円) 1,540,000	指名	5.11. 2 6. 1.31	6. 2.27	(円) 1,540,000	地盤変動影響調査 1　式	
163	令和５年度（一）大河内森線トンネル修繕に伴う設計業務委託（西亀久保トンネル）【13-01】 35-I6211-01	セントラルコンサルタント（株）　静岡営業所	(円) 16,049,000	12,826,000		(円) 12,826,000	指名	6. 3.20 6.11. 2		(円)	トンネル補修設計 1　式	令和5年度繰越
164	令和４年度（主）掛川川根線ほか　トンネル点検業務委託【13-01】 34-I6405-01	応用地質（株）　静岡営業所	(円) 10,538,000	8,404,000	696,000	(円) 9,100,000	一般	5. 1.19 5. 6.30	5. 7.26	(円) 8,000,000	トンネル点検 4　トンネル	令和4年度債務 合併34-I6415-01
165	令和４年度（主）掛川川根線ほか　トンネル点検業務委託【13-01】 34-I6415-01	応用地質（株）　静岡営業所	(円) 10,538,000	0	696,000	(円) 9,100,000	一般	5. 1.19 5. 6.30	5. 7.26	(円) 1,100,000	トンネル点検 4　トンネル	令和4年度債務 合併34-I6405-01 トンネル点検（
166	令和４年度（一）磐田掛川線道路改築に伴う測量・設計業務委託（歩行空間整備）【13-01】 34-D5404-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 13,266,000	12,650,000	-750,000	(円) 11,900,000	一般	4. 9.17 5. 9.29	5.10.25	(円) 11,900,000	歩道設計業務委託 1　式	令和4年度繰越
167	令和５年度（一）横川磐田線道路改築に伴う用地測量業務委託【13-01】 35-D5934-01	吉田測量設計（株）	(円) 1,265,000	1,155,000		(円) 1,155,000	指名	5.11.17 6. 6.20		(円)	用地測量 1　式	令和5年度繰越
168	令和５年度（一）掛川大東大須賀線　道路交通量調査業務委託【13-01】 35-D5936-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 4,213,000	3,960,000		(円) 3,960,000	指名	5.10.12 6. 2.29	6. 3.21	(円) 3,960,000	交通量調査 1　式	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
169	令和４年度（主）磐田停車場線ほか道路利用環境改善設計業務委託（無電柱化予備検討）【13-01】 34-I7336-02	（株）フジヤマ	(円) 9,724,000	9,350,000	2,750,000	(円) 12,100,000	指名	4.10. 6 5.11.30	5.12.25	(円) 12,100,000	測量業務 1　式	設計内容の見直しのため 令和4年度繰越
170	令和５年度（一）磐田細江線大型構造物修繕に伴う設計業務委託（小立野歩道橋修繕設計）【13-01】 35-I4128-01	昭和設計（株）	(円) 4,829,000	4,620,000	-121,000	(円) 4,499,000	指名	5. 9.29 6. 2. 9	6. 3. 6	(円) 4,499,000	設計業務 1　式	
171	令和５年度（一）磐田袋井線大型構造物修繕に伴う設計業務委託（岩井歩道橋ほか）【13-01】 35-I4132-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 9,108,000	8,690,000	810,000	(円) 9,500,000	指名	5. 9.29 6. 2.27	6. 3.21	(円) 5,000,000	設計業務 1　式	合併35-I4133-01
172	令和５年度（一）磐田袋井線大型構造物修繕に伴う設計業務委託（岩井歩道橋ほか）【13-01】 35-I4133-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 9,108,000	0	810,000	(円) 9,500,000	指名	5. 9.29 6. 2.27	6. 3.21	(円) 4,500,000	設計業務 1　式	合併35-I4132-01 大型構造物修繕
173	令和４年度（一）磐田細江線大型構造物点検（横断歩道橋）業務委託【13-01】 34-I4012-01	昭和設計（株）	(円) 3,476,000	0		(円) 3,355,000	指名	4.12.29 5. 5.31	5. 6.29	(円) 1,355,000	横断歩道橋点検 1　基	令和4年度債務 合併34-I4002-01 大型構造物点検
174	令和４年度（一）磐田細江線大型構造物点検（横断歩道橋）業務委託【13-01】 34-I4002-01	昭和設計（株）	(円) 3,476,000	3,355,000		(円) 3,355,000	指名	4.12.29 5. 5.31	5. 6.29	(円) 2,000,000	横断歩道橋点検 1　基	令和4年度債務 合併34-I4012-01
175	令和５年度（主）袋井春野線交通安全事業に伴う測量・用地調査業務委託【13-01】 35-I7348-01	服部エンジニア（株）	(円) 1,848,000	0	330,000	(円) 2,145,000	指名	5.11.17 6. 1.23	6. 2.14	(円) 2,145,000	測量業務 1　式	合併34-I3713-01 県単交通安全施
176	令和５年度（主）磐田天竜線道路利用環境改善に伴う測量・設計業務委託（排水施設設計）【13-01】 35-I7347-01	吉田測量設計（株）	(円) 4,774,000	4,620,000	230,000	(円) 4,850,000	指名	5.10.26 6. 6.28		(円)	測量業務 1　式	令和5年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
177	令和５年度（主）掛川浜岡線道路利用環境改善に伴う測量・設計業務委託（電線共同溝詳細設計）【13-01】 35-I7518-01	服部エンジニア（株）	(円) 15,796,000	15,180,000	-176,000	(円) 15,004,000	一般	5.11. 9 6. 6.28		(円)	測量業務 1　式	令和5年度繰越
178	令和５年度袋井土木事務所外壁修繕他工事設計業務委託【13-01】 35-Z0705-01	一級建築士事務所高村建築設計室　高村雄二	(円) 1,067,000	858,000	253,000	(円) 1,111,000	指名	5. 7. 6 5.11.13	5.12. 4	(円) 1,111,000	設計業務委託 1　式	
	【目細計】　道路橋りょう新設改良費		286,539,000	265,408,000	13,439,000	308,287,000				210,055,000		
179	令和５年度（国）１５０号道路改築に伴う測量・設計業務委託（千浜工区）【13-01】 35-D6180-01	大鐘測量設計（株）	(円) 19,217,000	18,810,000	1,166,000	(円) 19,976,000	一般	5. 9. 5 6. 9.30		(円)	路線測量 1　式	多数工区との整合を図るため公共基準点による測量を行ったから 令和5年度繰越
180	令和５年度（国）１５０号道路改築に伴う設計業務委託（新高松川橋橋梁設計）【13-02】 35-D6180-01	静岡コンサルタント（株）	(円) 9,482,000	9,020,000	946,000	(円) 9,966,000	指名	5. 7.28 6. 9.27		(円)	橋梁設計 1　式	令和5年度繰越 合併35-D6185-01
181	令和５年度（国）１５０号道路改築に伴う土質調査業務委託【13-03】 35-D6180-01	（株）ランドテクト	(円) 4,730,000	4,400,000	583,000	(円) 4,983,000	指名	5.10.12 6. 2.29	6. 3.22	(円) 4,983,000	土質調査 18　箇所	
182	令和５年度（国）１５０号道路改築に伴う地質調査業務委託【13-04】 35-D6180-01	（株）中野地質	(円) 6,765,000	6,435,000	-561,000	(円) 5,874,000	指名	5.12. 1 6. 3.13	6. 4.10	(円) 5,874,000	地質調査業務 1　式	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
183	令和５年度（国）１５０号道路改築に伴う設計業務委託（新高松川橋橋梁設計）【13-02】 35-D6185-01	静岡コンサルタント（株）	(円) 9,482,000	0	946,000	(円) 9,966,000	指名	5. 7.28 6. 9.27		(円)	橋梁設計 1　式	令和5年度繰越 令併35-D6180-01 道路改良（地域
184	令和５年度（国）１５０号道路改築に伴う測量・設計業務委託（国安工区その１）【13-01】 35-D6185-01	吉田測量設計（株）	(円) 15,334,000	14,630,000		(円) 14,630,000	指名	6. 1.25 6. 8.15		(円)	路線測量 1　式	令和5年度繰越
185	令和５年度（国）１５０号道路改築に伴う測量・設計業務委託（国安工区その２）【13-02】 35-D6185-01	服部エンジニア（株）	(円) 18,997,000	18,370,000		(円) 18,370,000	指名	6. 1.25 6. 9. 7		(円)	路線測量 1　式	令和5年度繰越
186	令和５年度（国）１５０号道路改築に伴う測量・設計業務委託（浜川新田工区）【13-03】 35-D6185-01	（株）共和コンサルタント	(円) 18,997,000	18,040,000		(円) 18,040,000	指名	6. 2. 8 6. 9.21		(円)	路線測量 1　式	令和5年度繰越
187	令和５年度（国）１５０号道路改築に伴う地質調査業務委託（その2）【13-04】 35-D6185-01	（株）グランドリサーチ	(円) 7,436,000	7,040,000		(円) 7,040,000	指名	6. 2. 8 6. 7. 4		(円)	地質調査業務 1　式	令和5年度繰越
188	令和５年度（国）１５０号道路改築に伴う電算帳票業務委託（千浜交差点工区）【13-05】 35-D6185-01	服部エンジニア（株）	(円) 3,278,000	3,135,000		(円) 3,135,000	指名	6. 2.15 6.10.31		(円)	電算帳票作成業務委託料 1　件	令和5年度繰越
189	令和５年度（国）１５０号道路改築に伴う用地測量業務委託（千浜交差点工区）【13-06】 35-D6185-01	服部エンジニア（株）	(円) 2,552,000	2,310,000		(円) 2,310,000	指名	6. 3. 8 6. 5.14		(円)	用地測量 1　式	令和5年度繰越
190	令和４年度（主）掛川浜岡線橋梁補修に伴う設計業務委託（宇東跨線橋）【13-01】 34-D7079-01	大日コンサルタント（株） 静岡事務所	(円) 8,998,000	8,030,000	11,000	(円) 8,041,000	一般	4.10.26 5.12.15	6. 1.22	(円) 8,041,000	現地測量 1　式	令和4年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
191	令和４年度（一）中方千浜線橋梁補修工事に伴う低濃度ＰＣＢ含有汚染物収集運搬業務委託（千手橋）【13-01】 34-D7086-01	（株）太洋サービス	(円) 308,000	220,000		(円) 220,000	随契	5. 3.31 5. 5.12	5. 5.31	(円) 220,000	収集・運搬 15　缶	随契一号（少額） 令和4年度繰越
192	令和４年度（一）相良浜岡線橋梁補修に伴う設計・電算帳票業務委託（清水橋補修設計）【13-01】 34-D7096-01	（株）中部綜合コンサルタント	(円) 3,531,000	3,355,000		(円) 3,355,000	指名	4. 8. 6 5. 5.31	5. 6.23	(円) 3,355,000	橋梁補修設計 1　式	令和4年度繰越
193	令和５年度（一）大和田森線橋梁補修に伴う設計業務委託（高山橋補修設計）【13-01】 35-D7118-01	（株）フジヤマ	(円) 5,764,000	5,390,000	231,000	(円) 5,621,000	指名	5. 9. 7 6. 3.22	6. 4.15	(円) 5,621,000	橋梁補修設計 1　式	
194	令和５年度（一）磐田掛川線橋梁補修工事に伴う低濃度ＰＣＢ含有汚染物収集運搬業務委託（今之浦橋）【13-01】 35-D7119-01	丸両自動車運送（株）	(円) 165,000	165,000	52,800	(円) 217,800	随契	5.12. 5 6. 2.21	6. 3.14	(円) 217,800	収集運搬業務委託 1　式	随契一号（少額）
195	令和５年度（国）１５０号橋梁補修に伴う測量設計業務委託（太田川橋伸縮装置補修設計）【13-01】 35-D7128-01	（株）フジヤマ	(円) 6,160,000	5,885,000		(円) 5,885,000	指名	5. 6.22 6. 3.15	6. 4.11	(円) 5,885,000	伸縮装置の観測 12　回	
196	令和５年度（主）焼津森線橋梁補修に伴う設計業務委託（大日橋補修設計）【13-01】 35-D7129-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 5,577,000	5,335,000	462,000	(円) 5,797,000	指名	5. 6.29 5.12.19	6. 1.18	(円) 5,797,000	橋梁補修設計 1　式	
197	令和５年度（主）磐田福田線橋梁補修に伴う低濃度ＰＣＢ含有汚染物収集運搬業務委託（中央橋）【13-01】 35-D7130-01	丸両自動車運送（株）	(円) 165,000	154,000	52,800	(円) 206,800	随契	5.11.21 6. 2.21	6. 3.14	(円) 206,800	収集・運搬 1　式	随契一号（少額）
198	令和５年度（主）掛川大東線橋梁補修に伴う低濃度PCB含有汚染物収集・運搬業務委託（板沢橋）【13-01】 35-D7133-01	（有）ネットワール	(円) 198,000	126,500		(円) 126,500	随契	6. 2.23 6. 3. 1	6. 4. 8	(円) 126,500	PCB含有汚染物収集・運搬 1　式	随契一号（少額）

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
199	令和５年度（国）１５０号橋梁補修工事に伴う低濃度ＰＣＢ含有汚染物収集運搬業務委託（竜今寺川橋）【１３－０１】 35-D7136-01	（有）ネットワール	（円） 203,500	137,500		（円） 137,500	随契	6. 3. 2 6. 3. 6	6. 4. 8	（円） 137,500	運搬工 1　式	随契一号（少額）
200	令和５年度（一）日坂沢田線橋梁補修に伴う設計業務委託（葛川橋側道橋（下り））【13-01】 35-D7137-01	昭和設計（株）	（円） 5,830,000	5,555,000		（円） 5,555,000	指名	5. 7. 6 6. 3.22	6. 4.12	（円） 5,555,000	設計業務 1　式	
201	令和５年度（一）磐田袋井線橋梁補修に伴う電算帳票業務委託【13-01】 35-D7138-01	不二総合コンサルタント（株）	（円） 2,596,000	2,475,000		（円） 2,475,000	指名	5. 6. 2 5. 9.29	5.10.25	（円） 2,475,000	電算帳票作成業務委託料 1　件	
202	令和５年度（一）掛川袋井線橋梁補修に伴う設計業務委託（善光寺橋側道橋補修設計）【13-01】 35-D7139-01	不二総合コンサルタント（株）	（円） 5,456,000	5,115,000	-88,000	（円） 5,027,000	指名	5. 9. 7 6. 2.29	6. 3.26	（円） 5,027,000	橋梁補修設計 1　式	
203	令和５年度（国）１５０号橋梁補修に伴う設計業務委託（掛塚橋補修設計）【13-01】 35-D7143-01	日本工営（株）　静岡事務所	（円） 60,687,000	48,840,000		（円） 48,840,000	一般	5.12.13 7. 1.18	5.12.27	（円） 4,500,000	橋梁補修設計 1　式	令和5年度債務
204	令和５年度（一）磐田掛川線ほか橋梁補修に伴う設計業務委託（姥淵橋ほか補修設計）【13-01】 35-D8178-01	（株）中部綜合コンサルタント	（円） 14,927,000	0		（円） 14,190,000	指名	6. 2.15 6. 8. 7		（円）	橋梁補修設計 1　式	令和5年度繰越 合併35-D8177-01 橋梁補修（道路
205	令和５年度（一）磐田掛川線ほか橋梁補修に伴う設計業務委託（姥淵橋ほか補修設計）【13-01】 35-D8177-01	（株）中部綜合コンサルタント	（円） 14,927,000	14,190,000		（円） 14,190,000	指名	6. 2.15 6. 8. 7		（円）	橋梁補修設計 1　式	令和5年度繰越 合併35-D8178-01
206	令和５年度（一）磐田掛川線ほか橋梁補修に伴う設計業務委託（姥淵橋ほか補修設計）【13-01】 35-D8185-01	（株）中部綜合コンサルタント	（円） 14,927,000	0		（円） 14,190,000	指名	6. 2.15 6. 8. 7		（円）	橋梁補修設計 1　式	令和5年度繰越 合併35-D8177-01 橋梁補修（道路

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
207	令和５年度（主）相良大須賀線ほか橋梁補修工事に伴う設計・電算帳票業務委託（御嶽橋ほか補修設計）【13-01】 35-D8188-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 13,585,000	0		(円) 12,980,000	指名	6. 2.29 6.12.10		(円)	設計業務（御嶽橋補修設計） 1　式	令和5年度繰越 合併35-D8180-01 橋梁補修（道路
208	令和５年度（主）相良大須賀線ほか橋梁補修工事に伴う設計・電算帳票業務委託（御嶽橋ほか補修設計）【13-01】 35-D8180-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 13,585,000	12,980,000		(円) 12,980,000	指名	6. 2.29 6.12.10		(円)	設計業務（御嶽橋補修設計） 1　式	令和5年度繰越 合併35-D8181-01
209	令和５年度（主）相良大須賀線ほか橋梁補修工事に伴う設計・電算帳票業務委託（御嶽橋ほか補修設計）【13-01】 35-D8181-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 13,585,000	0		(円) 12,980,000	指名	6. 2.29 6.12.10		(円)	設計業務（御嶽橋補修設計） 1　式	令和5年度繰越 合併35-D8180-01 橋梁補修（道路
210	令和５年度（一）大和田森線ほか橋梁補修工事に伴う設計・電算帳票業務委託（大野橋ほか補修設計）【13-01】 35-D8189-01	服部エンジニア（株）	(円) 14,212,000	0		(円) 13,640,000	指名	6. 3. 8 6.12.10		(円)	設計業務（大野橋補修設計） 1　式	令和5年度繰越 合併35-D8182-01 橋梁補修（道路
211	令和５年度（一）大和田森線ほか橋梁補修工事に伴う設計・電算帳票業務委託（大野橋ほか補修設計）【13-01】 35-D8183-01	服部エンジニア（株）	(円) 14,212,000	0		(円) 13,640,000	指名	6. 3. 8 6.12.10		(円)	設計業務（大野橋補修設計） 1　式	令和5年度繰越 合併35-D8182-01 橋梁補修（道路
212	令和５年度（一）大和田森線ほか橋梁補修工事に伴う設計・電算帳票業務委託（大野橋ほか補修設計）【13-01】 35-D8182-01	服部エンジニア（株）	(円) 14,212,000	13,640,000		(円) 13,640,000	指名	6. 3. 8 6.12.10		(円)	設計業務（大野橋補修設計） 1　式	令和5年度繰越 合併35-D8183-01
213	令和５年度（一）豊浜磐田線橋梁補修に伴う地質調査業務委託【13-01】 35-D8185-01	（株）中野地質	(円) 3,718,000	3,245,000		(円) 3,245,000	指名	6. 3.14 6. 7. 2		(円)	土質ボーリング 8　m	令和5年度繰越 合併35-D8187-01
214	令和５年度（一）豊浜磐田線橋梁補修に伴う地質調査業務委託【13-01】 35-D8187-01	（株）中野地質	(円) 3,718,000	0		(円) 3,245,000	指名	6. 3.14 6. 7. 2		(円)	土質ボーリング 8　m	令和5年度繰越 合併35-D8185-01 橋梁補修（道路

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
215	令和５年度（主）焼津森線ほか橋梁補修工事に伴う設計・電算帳票業務委託（柳沢橋ほか補修設計）【13-01】 35-D8184-01	服部エンジニア（株）	(円) 14,036,000	0		(円) 13,420,000	指名	6. 2.29 6.12.10		(円)	設計業務（柳沢橋） 1　式	 令和5年度繰越 合併35-D8186-01 橋梁補修（道路
216	令和５年度（主）焼津森線ほか橋梁補修工事に伴う設計・電算帳票業務委託（柳沢橋ほか補修設計）【13-01】 35-D8179-01	服部エンジニア（株）	(円) 14,036,000	0		(円) 13,420,000	指名	6. 2.29 6.12.10		(円)	設計業務（柳沢橋） 1　式	 令和5年度繰越 合併35-D8186-01 橋梁補修（道路
217	令和５年度（主）焼津森線ほか橋梁補修工事に伴う設計・電算帳票業務委託（柳沢橋ほか補修設計）【13-01】 35-D8186-01	服部エンジニア（株）	(円) 14,036,000	13,420,000		(円) 13,420,000	指名	6. 2.29 6.12.10		(円)	設計業務（柳沢橋） 1　式	 令和5年度繰越 合併35-D8179-01
218	令和５年度（一）浜松御前崎自転車道線橋梁補修に伴う設計業務委託（ハマボウ橋補修設計）【13-01】 35-D8187-01	（株）フジヤマ	(円) 8,976,000	8,580,000		(円) 8,580,000	指名	6. 2.15 6. 7.18		(円)	橋梁補修設計 1　式	 令和5年度繰越
219	令和４年度（一）浜松袋井線ほか橋梁点検業務委託（磐田市内（３））【13-03】 34-D7196-01	（株）共和コンサルタント	(円) 18,546,000	0	2,398,000	(円) 19,998,000	一般	4. 9.17 5. 5.12	5. 5.31	(円) 1,461,000	定期点検 12　橋	現地調査結果、点検方法の変更 が生じたため 令和4年度繰越 合併34-D7256-02 橋梁点検（道路
220	令和４年度（一）浜松袋井線ほか橋梁点検業務委託（磐田市内（３））【13-03】 34-D7256-02	（株）共和コンサルタント	(円) 18,546,000	17,600,000	2,398,000	(円) 19,998,000	一般	4. 9.17 5. 5.12	5. 5.31	(円)	定期点検 12　橋	現地調査結果、点検方法の変更 が生じたため 令和4年度繰越 合併34-D7196-01
221	令和４年度（一）浜松袋井線ほか橋梁点検業務委託（磐田市内（３））【13-03】 34-D7266-02	（株）共和コンサルタント	(円) 18,546,000	0	2,398,000	(円) 19,998,000	一般	4. 9.17 5. 5.12	5. 5.31	(円) 18,537,000	定期点検 12　橋	現地調査結果、点検方法の変更 が生じたため 令和4年度繰越 合併34-D7256-02 橋梁点検（道路
222	令和５年度（主）焼津森線ほか　橋梁点検業務委託（周智郡森町）【13-01】 35-D7256-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 7,931,000	7,590,000		(円) 7,590,000	指名	5. 5.26 5.12.14	6. 1.12	(円) 7,590,000	橋梁定期点検業務 17　橋	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
223	令和５年度（主）浜北袋井線ほか橋梁点検業務委託（袋井市）【13-02】 35-D7256-01	（株）フジヤマ	(円) 9,900,000	9,405,000	-407,000	(円) 8,998,000	指名	5. 5.26 5.12.13	6. 1.12	(円) 8,998,000	橋梁定期点検業務 21　橋	
224	令和５年度（一）磐田袋井線ほか橋梁点検業務委託（磐田市内）【13-01】 35-D7256-02	服部エンジニア（株）	(円) 18,194,000	17,600,000	1,925,000	(円) 19,525,000	一般	5. 9.28 6. 3.15	6. 4.10	(円) 19,525,000	定期点検 27　橋	現地調査結果、点検方法の変更が生じたため
225	令和５年度（一）原里大池線ほか橋梁点検業務委託（掛川市内）【13-01】 35-D7256-03	吉田測量設計（株）	(円) 19,844,000	19,250,000	-308,000	(円) 18,942,000	一般	5. 7.25 6. 3.22	6. 4.12	(円) 18,942,000	定期点検 37　橋	
226	令和５年度（主）相良大須賀線ほか橋梁点検業務委託（菊川市内（1）・御前崎市内（1））【13-01】 35-D7256-04	（株）中部綜合コンサルタント	(円) 18,799,000	18,040,000	-2,101,000	(円) 15,939,000	一般	5. 7. 4 6. 2.29	6. 3.27	(円) 15,939,000	定期点検 37　橋	多橋種橋梁として数量を計上していたが、拡幅橋であることが判明し点検数量が減ったため（5橋）
227	令和５年度（主）磐田福田線ほか　橋梁点検業務委託（磐田市内（１））【13-01】 35-D7266-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 18,733,000	18,040,000		(円) 18,040,000	指名	6. 1.25 6. 7.31		(円)	橋梁定期点検業務 1　式	令和5年度債務
228	令和５年度（国）１５０号橋梁点検業務委託（磐田市内（２））【13-02】 35-D7266-01	昭和設計（株）	(円) 17,820,000	17,160,000		(円) 17,160,000	指名	6. 1.25 6. 8.30		(円)	橋梁定期点検業務 1　式	令和5年度債務
229	令和４年度（一）袋井停車場線橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（静橋）【13-01】 34-D7361-01	中央コンサルタンツ（株）静岡事務所	(円) 18,623,000	14,784,000	1,430,000	(円) 16,214,000	一般	5. 3.14 6. 3. 8	6. 4. 2	(円) 16,214,000	橋梁耐震設計業務 1　橋	関連業務である橋梁点検の結果、塗替補修の設計を増工する必要が生じたため。 令和4年度繰越
230	令和４年度（一）大河内森線橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（吉川橋）【13-01】 34-D7362-01	中央コンサルタンツ（株）静岡事務所	(円) 19,558,000	15,543,000	-209,000	(円) 15,334,000	一般	5. 3.14 6. 2.29	6. 3.22	(円) 15,334,000	橋脚耐震補強設計 1　式	令和4年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
231	令和４年度（主）吉田大東線橋梁耐震対策工事に伴う設計業務委託（矢田部橋）【13-01】 34-D7369-01	静岡コンサルタント（株）	(円) 16,610,000	16,060,000	803,000	(円) 16,863,000	一般	4. 7.22 5. 8.31	5. 9.26	(円) 16,863,000	矢田部橋橋梁耐震補修設計業務 1　式	令和4年度繰越
232	令和５年度（国）１５０号橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（遠州大橋河川申請書作成）【13-01】 35-D7340-01	中央コンサルタンツ（株）静岡事務所	(円) 2,453,000	2,178,000	622,000	(円) 2,800,000	指名	5. 5. 3 5.11.30	5.12.26	(円) 2,800,000	河川申請書作成 1　式	
233	令和５年度（主）袋井春野線災害防除に伴う測量・設計業務委託（落石防護対策）【13-01】 35-I1030-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 10,109,000	9,680,000		(円) 9,680,000	指名	5. 8.10 6. 3.15	6. 4.15	(円) 9,680,000	測量業務 1　式	
234	令和５年度（主）袋井春野線災害防除に伴う用地測量業務委託【13-02】 35-I1030-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 5,874,000	5,830,000		(円) 5,830,000	指名	6. 2.29 6. 5.28		(円)	測量業務 1　式	令和5年度繰越
	【目細計】道路関係国庫補助事業費		484,874,500	447,788,000	7,008,600	616,463,600				209,904,600		
235	令和４年度（主）袋井春野線ほか道路改築に伴う保安林解除申請書作成業務委託【13-01】 33-D1612-01	服部エンジニア（株）	(円) 8,569,000	8,470,000		(円) 8,470,000	一般	4.11.22 6. 3.22	6. 4.11	(円) 8,470,000	保安林解除申請書作成・修正 10　箇所	令和3年度繰越
236	令和４年度（一）中野諸井線道路改築に伴う測量・設計業務委託（道路概略設計）【13-01】 34-D1610-01	服部エンジニア（株）	(円) 3,740,000	3,630,000	1,020,000	(円) 4,650,000	指名	4.10.13 5.12.19	6. 1.18	(円) 4,650,000	設計業務 1　式	令和４年度台風15号の影響による業務の一時中止に伴い履行期間を延長した。 令和4年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
237	令和４年度（一）横川磐田線道路改築に伴う測量・設計業務委託【13-01】 34-D1615-01	（株）中部綜合コンサルタント	(円) 7,711,000	7,315,000	775,000	(円) 8,090,000	指名	5. 3.16 6. 3.15	6. 4.11	(円) 8,090,000	測量業務 1　式	令和4年度債務
238	令和５年度（一）横川磐田線道路改築に伴う地質調査業務委託【13-02】 34-D1615-01	（株）中野地質	(円) 4,026,000	3,850,000	−594,000	(円) 3,256,000	指名	5.10.12 6. 1.30	6. 2.27	(円) 3,256,000	地質調査業務 1　式	
239	令和５年度（主）焼津森線道路改築工事に伴う地質調査業務委託【13-01】 35-D1603-01	（株）中野地質	(円) 3,344,000	3,190,000		(円) 3,190,000	随契	5.12.10 6. 4.30		(円)	機械ボーリング（土質ボーリング 1　式	随契五号（緊急） 令和5年度債務
240	令和５年度（主）焼津森線道路改築に伴う測量・設計業務委託【13-02】 35-D1603-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 4,796,000	4,730,000		(円) 4,730,000	随契	5.12. 5 6. 6.28		(円)	用地測量 1　式	随契五号（緊急） 令和5年度債務
241	令和５年度（主）藤枝天竜線道路改築に伴う保安林解除申請書作成業務委託【13-01】 35-D1607-01	（株）松井測量設計事務所	(円) 1,331,000	1,265,000		(円) 1,265,000	指名	6. 3.20 6. 7.31		(円)	保安林解除申請書修正 1　式	令和5年度繰越
242	令和５年度（一）横川磐田線道路改築に伴う用地測量・調査業務委託【13-01】 35-D1615-01	（株）中部綜合コンサルタント	(円) 4,543,000	4,125,000		(円) 4,125,000	指名	6. 3.14 6. 5.29		(円)	測量業務 1　式	令和5年度債務
243	令和５年度（主）浜北袋井線道路改築に伴う測量・設計業務委託（交差点詳細設計）【13-01】 35-D1620-01	服部エンジニア（株）	(円) 13,233,000	12,650,000		(円) 12,650,000	一般	5. 8.23 6. 8. 9		(円)	測量業務 1　式	令和5年度繰越
244	令和５年度（主）浜北袋井線道路改築に伴う用地測量業務委託（徳光交差点）【13-02】 35-D1620-01	服部エンジニア（株）	(円) 7,194,000	6,710,000		(円) 6,710,000	一般	5.12.26 6. 8.30		(円)	測量業務 1　式	令和5年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
245	令和４年度（一）浜松御前崎自転車道線災害防除に伴う設計業務委託（法面対策）【13-01】 34-I1251-01	（株）フジヤマ	(円) 5,236,000	5,060,000		(円) 5,060,000	指名	4.10.21 5.11.17	5.12.11	(円) 5,060,000	法面工予備設計 1　式	 令和4年度繰越
246	令和５年度（主）藤枝天竜線ほか災害防除に伴う道路施設点検業務委託【13-01】 35-I1250-01	（株）フジヤマ	(円) 9,812,000	9,350,000	1,441,000	(円) 10,791,000	指名	5. 8.25 6. 3.15	6. 4. 8	(円) 7,440,000	道路施設点検業務 1　式	点検の結果による道路施設改修 合併34-I1841-01
247	令和５年度（一）横川磐田線災害防除に伴う地質調査業務委託【13-01】 35-I1251-01	（株）フジヤマ	(円) 4,466,000	4,235,000	385,000	(円) 4,620,000	指名	5.11.16 6. 3. 6	6. 3.29	(円) 2,412,558	地質調査業務 1　式	 合併34-I1251-01
248	令和５年度（一）横川磐田線災害防除に伴う地質調査業務委託【13-01】 34-I1251-01	（株）フジヤマ	(円) 4,466,000	0	385,000	(円) 4,620,000	指名	5.11.16 6. 3. 6	6. 3.29	(円) 1,822,442	地質調査業務 1　式	 合併35-I1251-01 県単災害防除
249	令和５年度（一）横川磐田線災害防除に伴う測量・設計業務委託（崩壊法面概略設計）【13-02】 35-I1251-01	（株）フジヤマ	(円) 4,587,000	4,400,000		(円) 4,400,000	指名	5.12.28 6. 5.31		(円)	基準点測量 3　点	 令和5年度繰越 合併35-I5905-10
250	令和４年度（主）袋井春野線橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（高塚橋）【13-01】 34-D8324-01	服部エンジニア（株）	(円) 8,118,000	7,810,000	-1,441,000	(円) 6,369,000	指名	4. 7.30 5. 9.19	5.10.12	(円) 6,369,000	橋梁耐震設計 1　橋	既設橋の耐震照査を実施した結果、落橋防止システムの設計が不要となったため。 令和4年度繰越
251	令和５年度（主）磐田停車場線ほか道路利用環境改善に伴う設計業務委託（電線共同溝予備設計）【13-01】 35-E2002-01	（株）フジヤマ	(円) 12,386,000	0		(円) 11,660,000	一般	5.11. 1 6. 6.28		(円)	設計業務 1　式	 令和5年度繰越 合併35-I2005-01 県単交通安全施
	【目細計】　県単独道路整備事業費		90,706,000	86,790,000	1,586,000	100,036,000				47,570,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
252	令和４年度（主）袋井大須賀線ほか交通安全施設（照明施設修繕）業務委託（工事課管内）【11-01】 34-I3521-01	（株）ライトワーク	(円) 3,178,542			(円)	指名	4. 7. 1 5. 7.31	5. 8. 4	(円) (2,627,594) 1,059,734	道路照明灯維持修繕業務 1　式	単価契約 令和4年度債務
253	令和４年度（主）掛川浜岡線ほか交通安全施設（照明施設修繕）業務委託（支所管内その１）【11-02】 34-I3521-01	（株）川北電気	(円) 3,178,542			(円)	指名	4. 7. 1 5. 7.31	5. 8.23	(円) (2,793,422) 2,305,773	道路照明灯維持修繕業務 1　式	単価契約 令和4年度債務
254	令和４年度（国）１５０号ほか交通安全施設（照明施設修繕）業務委託（支所管内その２）【11-03】 34-I3521-01	（株）榛原電業	(円) 3,178,542			(円)	指名	4. 7. 1 5. 7.31	5. 8.15	(円) (203,612) 76,636	道路照明灯維持修繕業務 1　式	単価契約 令和4年度債務
255	令和４年度（一）浜松御前崎自転車道線交通安全施設に伴う測量・設計・電算帳票業務委託【13-01】 34-I3607-01	服部エンジニア（株）	(円) 6,424,000	6,160,000	−121,000	(円) 6,039,000	指名	5. 3.10 6. 2.29	6. 3.21	(円) 6,039,000	路線測量 1　式	令和4年度債務
256	令和５年度（主）袋井春野線交通安全事業に伴う測量・用地調査業務委託【13-01】 34-I3713-01	服部エンジニア（株）	(円) 1,848,000	1,815,000	330,000	(円) 2,145,000	指名	5.11.17 6. 1.23	6. 2.14	(円)	測量業務 1　式	合併35-I7348-01
257	令和５年度（主）袋井大須賀線ほか交通安全施設（照明施設修繕）業務委託（工事課管内）【11-01】 35-I3521-01	（株）ライトワーク	(円) 3,487,526	3,377,000		(円) 3,377,000	指名	5. 6.22 6. 7.31	6. 4.15	(円) 3,483,746	道路照明灯維持修繕業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
258	令和５年度（主）掛川浜岡線ほか交通安全施設（照明施設修繕）業務委託（支所管内）【11-02】 35-I3521-01	（株）川北電気	(円) 3,487,526	3,410,000		(円) 3,410,000	指名	5. 6.22 6. 7.31	6. 4.15	(円) 3,997,489	道路照明灯維持修繕業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
259	令和５年度（国）１５０号ほか　交通安全施設業務委託（道路情報提供装置等点検）【13-01】 35-I3522-01	ミナモト通信（株）　中部支社	(円) 18,931,000	17,600,000	2,167,000	(円) 19,767,000	一般	5. 4. 1 6. 3.21	6. 4.10	(円) 19,767,000	道路情報提供装置点検業務 1　式	故障した機器や耐用年数を超えた機器の更新。

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
260	令和５年度（一）浜松御前崎自転車道線　交通安全施設工事に伴う測量・設計業務委託【13-01】 35-I3537-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 9,625,000	9,130,000		(円) 9,130,000	指名	5.10.12 6. 6.21		(円)	設計業務 1　式	令和5年度繰越
261	令和５年度（一）浜松御前崎自転車道線　交通安全施設工事に伴う用地測量業務委託【13-02】 35-I3537-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 8,074,000	7,700,000		(円) 7,700,000	一般	5.11.14 6. 6.21		(円)	用地測量 1　式	令和5年度繰越
262	令和５年度（一）浜松御前崎自転車道線　交通安全施設工事に伴う保安林解除申請書作成業務委託【13-03】 35-I3537-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 2,266,000	2,090,000		(円) 2,090,000	指名	5.10.20 6. 6.21		(円)	保安林解除申請書作成 1　式	令和5年度繰越
263	令和５年度（一）豊田竜洋線交通安全施設工事に伴う測量・設計業務委託（排水施設設計）【13-01】 35-I3721-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 6,039,000	5,720,000	530,000	(円) 6,250,000	指名	5.11.23 6. 5.17		(円)	測量業務 1　式	令和5年度繰越
264	令和５年度（一）日坂沢田線ほか構造物点検業務委託（道路照明灯）【１３-０１】 35-I3724-02	服部エンジニア（株）	(円) 11,836,000	0	451,000	(円) 12,001,000	一般	5. 9.28 6. 3. 8	6. 3.29	(円) 126,000	道路照明灯詳細点検業務 120　基	合併35-I4555-01 防災・安全交付
265	令和５年度（一）日坂沢田線ほか構造物点検業務委託（道路照明灯）【１３-０１】 34-I3702-01	服部エンジニア（株）	(円) 11,836,000	0	451,000	(円) 12,001,000	一般	5. 9.28 6. 3. 8	6. 3.29	(円) 4,875,000	道路照明灯詳細点検業務 120　基	合併35-I4555-01 防災・安全交付
266	令和５年度（主）浜北袋井線ほか構造物点検業務委託（道路標識）【１３-０１】 34-I3702-01	服部エンジニア（株）	(円) 9,526,000	0	396,000	(円) 9,746,000	一般	5. 9.28 6. 3. 8	6. 3.29	(円) 2,547,809	道路案内標識点検業務 65　基	合併35-I4565-01 防災・安全交付
267	令和５年度（主）浜北袋井線ほか構造物点検業務委託（道路標識）【１３-０１】 35-I3724-02	服部エンジニア（株）	(円) 9,526,000	0	396,000	(円) 9,746,000	一般	5. 9.28 6. 3. 8	6. 3.29	(円) 198,191	道路案内標識点検業務 65　基	合併35-I4565-01 防災・安全交付

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
268	令和４年度（国）１５０号道路改築に伴う測量・設計業務委託（歩道詳細設計）【13-01】 34-D9354-01	吉田測量設計（株）	(円) 4,939,000	4,730,000	1,409,000	(円) 6,139,000	指名	4. 9. 3 6. 3.22	6. 4.17	(円) 6,139,000	測量業務 1　式	用地測量を実施した結果、事業に影響する筆数を増工する必要が生じたため。 令和4年度繰越
269	令和４年度（主）磐田天竜線道路改築に伴う測量・設計業務委託【13-01】 34-D9440-01	（株）中部綜合コンサルタント	(円) 9,779,000	9,295,000		(円) 9,295,000	指名	4. 6.11 5. 8.31	5.10. 2	(円) 9,295,000	基準点測量 1　式	令和4年度繰越
270	令和４年度（一）豊浜磐田線道路改築に伴う測量・設計業務委託【13-01】 34-D9441-01	旭測量設計（株）	(円) 5,137,000	4,895,000	110,000	(円) 5,005,000	指名	4. 7.26 5. 9.29	5.10.30	(円) 5,005,000	歩道設計業務委託 1　式	令和4年度繰越
271	令和４年度（主）掛川浜岡線道路改築に伴う用地測量業務委託【13-01】 34-D9444-01	大鐘測量設計（株）	(円) 1,573,000	1,485,000	-55,000	(円) 1,430,000	指名	5. 2.16 5. 8.31	5. 9.26	(円) 1,430,000	用地測量 1　式	令和4年度繰越
272	令和４年度（主）掛川大東線道路改築に伴う測量・設計業務委託【13-01】 34-D9444-03	大鐘測量設計（株）	(円) 1,683,000	1,595,000	205,000	(円) 1,800,000	指名	5. 3.24 6. 2.29	6. 3.21	(円) 1,800,000	設計業務 1　式	令和4年度繰越
273	令和５年度（一）小笠掛川線道路改築に伴う測量業務委託【13－01】 34-D9447-01	（株）共和コンサルタント	(円) 2,541,000	2,420,000	-1,386,000	(円) 1,034,000	指名	5.12. 8 6. 3.18	6. 4. 5	(円) 1,034,000	縦断測量 0.02　ｋｍ	用地境界確認において公共用地管理者との協議が不要となったため 既存資料の利用が可能となったため 業務の一部を取り止める
274	令和５年度（主）磐田インター線道路改築に伴う測量・設計業務委託【13-01】 35-D9441-01	（株）フジヤマ	(円) 9,669,000	9,130,000	710,000	(円) 9,840,000	指名	5. 6. 2 6. 6.30		(円)	測量業務 1　式	令和5年度繰越 合併35-D9440-01
275	令和５年度（主）磐田インター線道路改築に伴う測量・設計業務委託【13-01】 35-D9440-01	（株）フジヤマ	(円) 9,669,000	0	710,000	(円) 9,840,000	指名	5. 6. 2 6. 6.30		(円)	測量業務 1　式	令和5年度繰越 合併35-D9441-01 県単交通安全施

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
276	令和５年度（一）掛川袋井線道路改築工事に伴う測量・設計業務委託【13-01】 35-D9443-01	（株）東海建設コンサルタント	(円) 5,566,000	5,280,000	−150,000	(円) 5,130,000	指名	5. 6. 8 6. 3.15	6. 4.11	(円) 5,130,000	測量業務 1　式	
277	令和５年度（一）吉沢金谷線道路改築に伴う測量・設計業務委託（道路予備設計）【13-01】 35-D9444-01	大鐘測量設計（株）	(円) 6,996,000	6,710,000	700,000	(円) 7,410,000	指名	5. 6. 8 6. 6.28		(円)	基準点測量 1　式	令和5年度繰越
278	令和５年度（主）磐田停車場線ほか道路利用環境改善に伴う設計業務委託（電線共同溝予備設計）【13-01】 35-I2005-01	（株）フジヤマ	(円) 12,386,000	11,660,000		(円) 11,660,000	一般	5.11. 1 6. 6.28		(円)	設計業務 1　式	令和5年度繰越 合併35-E2002-01
279	令和５年度（主）磐田停車場線ほか道路利用環境改善に伴う測量・設計業務委託（道路詳細設計）【13-02】 35-I2005-01	（株）フジヤマ	(円) 18,634,000	17,600,000		(円) 17,600,000	一般	5.11. 1 6. 6.28		(円)	路線測量 1　式	令和5年度繰越
	【目細計】　県単独交通安全施設整備事業費		148,620,678	141,042,000	4,449,000	146,091,000				74,309,378		
280	令和５年度（一）磐田掛川線道路改築工事に伴う用地調査業務委託（工損調査）【13-01】 34-D9172-01	服部エンジニア（株）	(円) 1,144,000	1,100,000	−55,000	(円) 1,045,000	指名	5. 5.18 5. 8.28	5. 9.15	(円) 1,045,000	用地調査等業務 1　式	
281	令和４年度（一）掛川山梨線道路改築工事に伴う工損調査業務委託【13-01】 34-D9182-01	大鐘測量設計（株）	(円) 3,949,000	3,795,000	−605,000	(円) 3,190,000	指名	5. 1.26 5. 6.30	5. 7.26	(円)	地盤変動影響調査等 1　式	令和4年度繰越 合併34-D9184-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
282	令和４年度（一）掛川山梨線道路改築工事に伴う工損調査業務委託【13-01】 34-D9184-01	大鐘測量設計（株）	(円) 3,949,000	0	-605,000	(円) 3,190,000	指名	5. 1.26 5. 6.30	5. 7.26	(円) 3,190,000	地盤変動影響調査等 1　式	令和4年度繰越 合併34-D9182-01 防災・安全交付
283	令和５年度（主）焼津森線道路改築工事に伴う工損調査業務委託【13-01】 35-D7810-01	服部エンジニア（株）	(円) 1,452,000	1,375,000		(円) 1,375,000	指名	6. 1.18 6. 3. 8	6. 3.28	(円) 1,375,000	地盤変動影響調査等 1　式	
284	令和４年度（一）磐田掛川線道路改築工事に伴う測量・設計業務委託（道路詳細設計）【13-01】 34-D7720-01	（株）フジヤマ	(円) 9,768,000	9,350,000	800,000	(円) 10,150,000	指名	4. 8.23 5.10.31	5.11.22	(円) 800,000	道路詳細設計（A） 1　式	令和4年度繰越 合併34-D7725-01
285	令和４年度（一）磐田掛川線道路改築工事に伴う測量・設計業務委託（道路詳細設計）【13-01】 34-D7725-01	（株）フジヤマ	(円) 9,768,000	0	800,000	(円) 10,150,000	指名	4. 8.23 5.10.31	5.11.22	(円) 9,350,000	道路詳細設計（A） 1　式	令和4年度繰越 合併34-D7720-01 防災・安全交付
	【目細計】．社会資本整備総合交付金事業費（道路）		16,313,000	15,620,000	140,000	29,100,000				15,760,000		
286	令和５年度（主）掛川浜岡線道路改築に伴う事業評価資料作成業務委託【13-01】 35-D3000-01	大日コンサルタント（株） 静岡事務所	(円) 9,383,000	7,469,000		(円) 7,469,000	指名	6. 1.27 6.10.31		(円)	事業認定相談用資料作成 1　式	令和5年度債務
287	令和５年度（主）掛川浜岡線道路改築工事に伴う交通量調査業務委託【13-02】 35-D3000-01	服部エンジニア（株）	(円) 2,717,000	2,420,000		(円) 2,420,000	指名	6. 2. 8 6. 5.31		(円)	交通量調査 1　式	令和5年度債務

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
288	令和５年度（主）掛川浜岡線道路改築工事に伴う交通量推計業務委託【13-03】 35-D3000-01	（株）エイト日本技術開発静岡事務所	(円) 7,304,000	5,808,000		(円) 5,808,000	指名	6. 3.14 6. 9.30		(円)	交通量推計業務 1 式	令和5年度債務
	【目細計】 社会環境基盤重点道路整備事業費		19,404,000	15,697,000	0	15,697,000				0		
289	令和４年度（主）藤枝天竜線（三倉地区）災害防除に伴う用地測量業務委託【13-02】 34-I1745-01	（株）フジヤマ	(円) 3,025,000	2,915,000	759,000	(円) 3,674,000	指名	4.10. 6 5. 7.21	5. 8.16	(円) 3,674,000	用地測量 1 式	令和4年度繰越
290	令和５年度（主）藤枝天竜線災害防除に伴う測量・設計業務委託（道路法面）【13-03】 34-I1745-01	（株）フジヤマ	(円) 7,953,000	7,590,000		(円) 7,590,000	指名	5. 6.22 6. 3.22	6. 4.12	(円) 7,590,000	測量業務 1 式	
291	令和５年度（主）藤枝天竜線災害防除に伴う地質調査業務委託【13-04】 34-I1745-01	日本エルダルト（株）	(円) 3,652,000	3,410,000	1,001,000	(円) 4,411,000	指名	5. 6.22 6. 1.26	6. 2.22	(円) 4,411,000	地質調査業務 1 式	ボーリングを実施した結果、想定していた深さで支持地盤が確認できず、削孔深を増工したため。
292	令和５年度（主）焼津森線災害防除に伴う測量・設計・電算業務委託【13-01】 35-I1748-01	服部エンジニア（株）	(円) 9,515,000	9,130,000		(円) 9,130,000	指名	5. 7.13 6. 5.31		(円)	路線測量 1 式	令和5年度繰越
293	令和５年度（主）吉田大東線冠水対策に伴う測量・設計業務委託（排水設計）【13-01】 35-I1777-01	（株）フジヤマ	(円) 6,512,000	6,160,000	183,800	(円) 6,343,800	指名	5. 6. 8 6. 2.13	6. 3. 6	(円) 6,343,800	測量業務 1 式	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
294	令和４年度（主）焼津森線災害防除に伴う測量・設計・電算業務委託【13-01】 34-I1840-01	服部エンジニア（株）	(円) 8,184,000	7,920,000	-165,000	(円) 7,755,000	指名	4. 6.25 5. 5.31	5. 6.27	(円) 7,755,000	路線測量 1　式	令和4年度繰越
295	令和４年度（一）横川磐田線災害防除に伴う測量・設計業務委託【13-01】 34-I1842-01	旭測量設計（株）	(円) 6,666,000	6,380,000	544,000	(円) 6,924,000	指名	4. 9. 3 5.10.10	5.11. 2	(円) 6,924,000	測量業務 1　式	令和4年度繰越
296	令和５年度（主）磐田天竜線災害防除に伴う土質調査業務委託【13-02】 34-I1842-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 836,000	803,000	33,000	(円) 836,000	随契	5. 6.22 5. 8.21	5. 9.13	(円) 836,000	土質調査 3　試料	随契一号（少額）
297	令和５年度（主）焼津森線道路維持（災害調査費）に伴う地質調査業務委託【13-02】 34-I1840-01	（株）ジーベック	(円) 10,835,000	0		(円) 10,780,000	随契	5. 6.12 5.12.15	6. 1.15	(円) 6,318,000	機械ボーリング（土質ボーリング 3　本	随契五号（緊急） 合併34-I5905-15 道路維持（災害
298	令和５年度（主）藤枝天竜線ほか災害防除に伴う道路施設点検業務委託【13-01】 34-I1841-01	（株）フジヤマ	(円) 9,812,000	0	1,441,000	(円) 10,791,000	指名	5. 8.25 6. 3.15	6. 4. 8	(円) 3,351,000	道路施設点検業務 1　式	点検結果による道路設備改修 合併35-I1250-01 県単災害防除
299	令和５年度（一）大河内森線災害防除に伴う用地測量業務委託【13-01】 35-I1830-01	（株）グリーン	(円) 2,321,000	1,925,000		(円) 1,925,000	指名	5. 9.22 5.11.27	5.12.20	(円) 1,925,000	調査延長 95　m	
300	令和５年度（一）横川磐田線災害防除に伴う測量・用地調査業務委託【13-01】 35-I1831-01	旭測量設計（株）	(円) 3,201,000	2,860,000	440,000	(円) 3,300,000	指名	5. 7.13 5.11.15	5.12.11	(円) 3,300,000	測量業務 1　式	
301	令和５年度（一）横川磐田線災害防除に伴う保安林解除申請書作成業務委託【13-02】 35-I1831-01	旭測量設計（株）	(円) 1,958,000	1,650,000		(円) 1,650,000	指名	5.10. 5 6. 7.31		(円)	保安林解除申請書作成 1　式	令和5年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

（令和5年度）

整理番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
	【目細計】 無し		53,823,000	50,743,000	2,795,800	53,538,800				52,427,800		
	【目　計】 (02)道路橋りょう新設改良費		1,100,280,178	1,023,088,000	29,418,400	1,269,213,400				610,026,778		
	工事関係計	164件										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	（工事関係）											
302	令和４年度二級河川逆川ほか河川維持管理河川監視WEBカメラシステム保守点検業務委託【13-01】 34-B0067-01	（有）アーク	(円) 6,490,000	6,325,000	1,828,000	(円) 8,153,000	一般	5. 3. 7 6. 2.29	6. 3.26	(円) 468,300	河川監視ＷＥＢカメラ点検 26　台	保守点検結果によるＷＥＢカメラの修繕 令和4年度債務 合併35-B0007-01
303	令和４年度二級河川逆川ほか河川維持管理河川監視WEBカメラシステム保守点検業務委託【13-01】 35-B0007-01	（有）アーク	(円) 6,490,000	0	1,828,000	(円) 8,153,000	一般	5. 3. 7 6. 2.29	6. 3.26	(円) 7,684,700	河川監視ＷＥＢカメラ点検 26　台	保守点検結果によるＷＥＢカメラの修繕 令和4年度債務 合併34-B0067-01 河川維持管理（
304	令和４年度二級河川太田川ほか河川維持管理河川監視水防警報施設（雨量等観測テレメータ）保守点検業務委託【13-02】 35-B0007-01	日本無線（株）　静岡営業所	(円) 6,050,000	0	1,452,000	(円) 7,282,000	一般	5. 3. 7 6. 3.15	6. 4. 9	(円) 6,020,300	水防警報施設（雨量等観測テレメ 1　式	保守点検結果によるテレメータの修繕 令和4年度債務 合併34-B0067-01 河川維持管理（
305	令和４年度二級河川太田川ほか河川維持管理河川監視水防警報施設（雨量等観測テレメータ）保守点検業務委託【13-02】 34-B0067-01	日本無線（株）　静岡営業所	(円) 6,050,000	5,830,000	1,452,000	(円) 7,282,000	一般	5. 3. 7 6. 3.15	6. 4. 9	(円) 1,261,700	水防警報施設（雨量等観測テレメ 1　式	保守点検結果によるテレメータの修繕 令和4年度債務 合併35-B0007-01
306	令和４年度二級河川太田川ほか河川維持管理河川監視ＣＣＴＶカメラシステム保守点検業務委託【13-03】 34-B0067-01	三菱電機プラントエンジニアリング（株）　静岡支社	(円) 6,028,000	5,995,000		(円) 5,995,000	一般	5. 3.14 6. 3.15	6. 4.10	(円) 5,995,000	河川監視ＣＣＴＶカメラシステム 1　式	令和4年度債務
307	令和５年度二級河川逆川ほか河川維持管理河川監視WEBカメラシステム保守点検業務委託【13-01】 35-B0067-01	（有）アーク	(円) 6,842,000	6,666,000		(円) 6,666,000	一般	6. 3. 5 7. 3.31		(円)	河川監視ＷＥＢカメラ点検 26　台	令和5年度債務
308	令和５年度二級河川太田川ほか河川維持管理河川監視水防警報施設（雨量等観測テレメータ）保守点検業務委託【13-02】 35-B0067-01	日本無線（株）　静岡営業所	(円) 8,536,000	8,470,000		(円) 8,470,000	一般	6. 3. 5 7. 3.31		(円)	水防警報施設（雨量等観測テレメ 1　式	令和5年度債務

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
309	令和５年度二級河川太田川ほか河川維持管理河川監視ＣＣＴＶカメラシステム保守点検業務委託【13-03】 35-B0067-01	三菱電機プラントエンジニアリング（株）　静岡支社	(円) 3,982,000	3,927,000		(円) 3,927,000	一般	6. 3. 5 7. 3.31		(円)	河川監視ＣＣＴＶカメラシステム 1　式	令和5年度債務
310	令和５年度太田川水系太田川「岩井樋門」及び「明ヶ島樋門」、今ノ浦川「川尻樋門」、磐田久保川「大池水門」操作委託業務 35-K4370-01	磐田市	(円) 565,690	513,860	13,255	(円) 527,115	随契	5. 4. 1 6. 3.26	6. 4.19	(円) 527,115	操作委託業務 1　式	随契二号（不適）
311	令和５年度太田川水系太田川「玉越樋門」、弁財天川水系三沢川「三輪樋門」操作委託業務 35-K4370-01	袋井市長	(円) 283,162	257,218	8,327	(円) 265,545	随契	5. 4. 1 6. 3.26	6. 4.22	(円) 265,545	操作委託業務 1　式	随契二号（不適）
312	令和５年度弁財天川水系弁財天川「昭和水門」操作委託業務 35-K4370-01	袋井市長	(円) 141,581	128,609	39,759	(円) 168,368	随契	5. 4. 1 6. 3.26	6. 4.22	(円) 168,368	操作委託業務 1　式	随契二号（不適）
313	令和５年度菊川水系西方川「西方川１号樋管」操作委託業務 35-K4370-01	菊川町	(円) 152,689	138,708	1,226	(円) 139,934	随契	5. 4. 1 6. 3.26	6. 4.17	(円) 139,934	操作委託業務 1　式	随契二号（不適）
314	令和５年度一級河川西方川河川管理に伴う用地測量業務委託【13-01】 35-K0102-01	服部エンジニア（株）	(円) 6,116,000	5,720,000		(円) 5,720,000	一般	5. 9. 5 6. 6.25		(円)	用地測量 1　式	令和5年度繰越
315	令和５年度一級河川菊川ほか河川維持修繕（堤防除草等）業務委託（第２工区）【11-02】 35-K4371-01	（株）西島土木	(円) 653,177	0		(円) 649,000	一般	5. 7. 1 6. 3.22	6. 4.12	(円) 1,600,000	河川維持修繕（堤防除草等）業務 1　式	単価契約 合併35-K3763-01 河川維持修繕
316	令和５年度二級河川ぼう僧川河川維持管理水門点検業務委託（ぼう僧川水門）【13-01】 35-K4371-01	ＪＦＥテクノス（株）　静岡設備部	(円) 9,603,000	9,185,000		(円) 9,185,000	一般	5. 4. 1 6. 3.21	6. 4.17	(円) 9,185,000	ぼう僧川水門点検業務 1　式	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
317	令和５年度二級河川ぼう僧川ほか河川維持管理遠方監視制御設備保守点検業務委託（ぼう僧川・竜洋水門）【13-02】 35-K4371-01	（株）大和電機製作所	(円) 15,092,000	15,070,000	2,981,000	(円) 18,051,000	指名	5. 4.27 6. 3.21	6. 4.16	(円) 14,960,000	ぼう僧川水門・竜洋水門遠方監視 1　式	保守点検結果による設備の更新及び修繕 合併35-K3761-06
318	令和５年度二級河川磐田久保川ほか河川維持管理水門等点検業務委託（大池水門ほか）【13-03】 35-K4371-01	大同機工（株）　静岡営業所	(円) 2,904,000	2,805,000		(円) 2,805,000	一般	5. 4. 1 6. 3.15	6. 4. 9	(円) 2,805,000	水門等点検 4　箇所	
319	令和５年度二級河川太田川河川維持管理樋門点検業務委託（明ケ島樋門ほか）【13-04】 35-K4371-01	東海エンジニアリング（株）	(円) 1,859,000	1,760,000	66,000	(円) 1,826,000	一般	5. 4. 1 6. 3.15	6. 4. 9	(円) 1,826,000	樋門点検（明ヶ島樋門、岩井樋門 3　箇所	
320	令和５年度竜洋海岸河川維持管理水門点検業務委託（竜洋水門）【13-05】 35-K4371-01	東海エンジニアリング（株）	(円) 2,728,000	2,497,000	110,000	(円) 2,607,000	一般	5. 4. 1 6. 3.15	6. 4. 9	(円) 2,607,000	竜洋水門点検 1　式	
321	令和５年度二級河川弁財天川河川維持管理水門点検業務委託（昭和水門）【13-06】 35-K4371-01	飯田鉄工（株）　静岡営業所	(円) 5,346,000	4,653,000	198,000	(円) 4,851,000	一般	5. 4. 1 6. 3.22	6. 4.16	(円) 4,851,000	昭和水門点検業務 1　式	
322	令和５年度竜洋海岸河川維持管理波浪観測装置点検業務委託【13-07】 35-K4371-01	（株）ソニック	(円) 10,142,000	9,955,000		(円) 9,955,000	一般	5. 7. 4 6. 3.21	6. 4.16	(円) 4,955,000	波浪観測装置点検業務 1　式	 合併35-K3760-04
323	令和５年度二級河川ぼう僧川ほか河川維持管理（水門自家用工作物保安管理）業務委託【13-01】 35-K4372-01	（一財）中部電気保安協会磐田営業所	(円) 525,360	525,360		(円) 525,360	随契	6. 3.31 6. 3.22	5. 4.25	(円)	水門自家用工作物保安管理 3　箇所	 随契二号（不適） 合併33-K4372-01
324	令和５年度二級河川ぼう僧川ほか河川維持管理（水門自家用工作物保安管理）業務委託【13-01】 34-K4372-01	（一財）中部電気保安協会磐田営業所	(円) 525,360	0		(円) 525,360	随契	6. 3.31 6. 3.22	5. 4.25	(円)	水門自家用工作物保安管理 3　箇所	 随契二号（不適） 合併35-K4372-01 河川維持管理（

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
325	令和５年度二級河川ぼう僧川ほか河川維持管理（水門自家用工作物保安管理）業務委託【13-01】 33-K4372-01	（一財）中部電気保安協会磐田営業所	(円) 525,360	0		(円) 525,360	随契	6. 3.31 6. 3.22	5. 4.25	(円) 525,360	水門自家用工作物保安管理 3　箇所	随契二号（不適） 合併35-K4372-01 河川維持管理（
326	令和５年度二級河川太田川河川維持管理（太田川ダム維持管理）に伴う「エレベーター」保守点検業務委託【13-01】 35-K1083-01	横浜エレベータ（株）	(円) 1,276,000	1,276,000	22,000	(円) 1,298,000	一般	5. 4. 1 6. 3.25	6. 4.17	(円) 1,298,000	エレベーター保守点検業務 1　式	
327	令和５年度二級河川太田川河川維持管理（太田川ダム維持管理）に伴う「取水放流設備」保守点検業務委託【13-02】 35-K1083-01	佐藤鉄工（株）　名古屋営業所	(円) 4,609,000	4,290,000	165,000	(円) 4,455,000	一般	5. 4. 1 6. 3.25	6. 4.15	(円) 4,455,000	取水放流設備　点検 1　式	
328	令和５年度二級河川太田川河川維持管理（太田川ダム維持管理）　に伴う「電気設備」保守点検業務委託【13-03】 35-K1083-01	（株）明電エンジニアリング静岡支店	(円) 3,355,000	3,135,000	121,000	(円) 3,256,000	一般	5. 4. 1 6. 3.26	6. 4.17	(円) 3,256,000	電気設備　年点検 1　式	
329	令和５年度二級河川太田川河川維持管理（太田川ダム維持管理）に伴う「ダム管理設備」保守点検業務委託【13-04】 35-K1083-01	日本無線（株）　静岡営業所	(円) 7,392,000	7,370,000	33,000	(円) 7,403,000	一般	5. 4. 1 6. 3.25	6. 4.16	(円) 7,403,000	ダム管理設備　年点検 1　回	
330	令和５年度二級河川太田川河川維持管理（太田川ダム維持管理）　に伴う「小水力発電設備」保守点検業務委託【13-05】 35-K1083-01	（株）シーテック　静岡支社	(円) 2,266,000	1,925,000		(円) 1,925,000	一般	5. 4. 1 6. 3.25	6. 4.16	(円) 1,925,000	小水力発電設備　保守点検 1　式	
331	令和５年度太田川ダム河川維持管理（太田川ダム維持管理）に伴う水質調査業務委託【13-06】 35-K1083-01	（株）エコアップ	(円) 9,944,000	7,095,000	1,111,000	(円) 8,206,000	指名	5. 4. 1 6. 3.19	6. 4.15	(円) 8,206,000	水質分析 1　式	大腸菌群数が環境基準の見直しにより 大腸菌数に変更となった。
332	令和５年度太田川ダム河川維持管理（太田川ダム維持管理）に伴う貯水池周辺観測業務委託【13-07】 35-K1083-01	（株）日さく　静岡支店	(円) 2,233,000	1,793,000	99,000	(円) 1,892,000	指名	5. 4. 1 6. 3.15	6. 4. 9	(円) 1,892,000	孔内傾斜計観測 1　孔	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
333	令和５年度太田川ダム河川維持管理（太田川ダム維持管理）に伴う太田川ダム管理所警備業務委託【13-08】 35-K1083-01	セーフティガード(株)	(円) 2,167,000	2,006,400	-15,400	(円) 1,991,000	指名	5. 4. 1 6. 3.31	6. 4.19	(円) 1,991,000	太田川ダム管理所警備業務 157　日	
334	令和５年度太田川ダム河川維持管理に伴う測量業務委託（貯水池深浅測量）【13-09】 35-K1083-01	日本工営都市空間（株）　静岡支店	(円) 13,145,000	10,362,000	138,000	(円) 10,500,000	一般	5.10.24 6. 3.15	6. 4. 9	(円) 10,500,000	貯水池深浅測量（ﾅﾛｰﾏﾙﾁﾋﾞｰﾑ） 0.36　ｋｍ２	
335	令和５年度太田川ダム濁水対策に伴う清水バイパス効果検討業務委託 35-K1083-01	八千代エンジニヤリング（株）　静岡事務所	(円) 18,315,000	0	3,707,000	(円) 18,271,000	指名	5. 8.10 6. 2.29	6. 3.29	(円) 5,571,000	清水バイパスの検討 1　式	学識者との協議で「放流能力の最適案（放流量増強）業務を追加。 合併35-K1095-01 太田川ダム濁水
336	令和５年度太田川ダム濁水対策に伴う濁水対策効果検証業務委託【13-01】 35-K1083-01	八千代エンジニヤリング（株）　静岡事務所	(円) 15,246,000	0	1,776,000	(円) 14,096,000	一般	5. 5.30 6. 3.15	6. 4.16	(円) 1,776,000	濁水対策の効果検証 1　式	短期的濁水対策の検討、長期的濁水対策の検討を追加し、早期濁水放流フローの改善について検討。 合併35-K1096-01 太田川ダム濁水
	【目細計】：河川維持管理費		139,773,482	129,674,155	8,371,167	153,480,322				114,118,322		
	【目　計】：(01)河川砂防管理費		139,773,482	129,674,155	8,371,167	153,480,322				114,118,322		
	工事関係計	35件										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	（工事関係）											
337	令和４年度一級河川一雲済川国土強靭化対策（総合流域防災）に伴う測量・設計業務委託（仮設道路詳細設計その２）【13-02】 35-K2242-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 6,369,000	0	1,716,000	(円) 7,766,000	指名	5. 3.24 6. 3.15	6. 4. 9	(円) 465,000	測量業務 1　式	調査の結果、安定性を確保するための詳細設計の追加及び、構造検討の結果関係機関協議資料作成の追加。 令和4年度繰越 合併34-K2720-01 国土強靭化総合
338	令和５年度一級河川一雲済川総合流域防災対策に伴う設計業務委託（樋管詳細設計）【13-01】 35-K2242-01	吉田測量設計（株）	(円) 19,888,000	18,920,000	-1,034,000	(円) 17,886,000	一般	5.10. 3 6. 6.28		(円)	樋管詳細設計　柔構造型式 1　箇所	地質調査結果を精査したところ液状化の危険性が低くなったため、耐震性能照査を取りやめる 令和5年度繰越
339	令和５年度二級河川敷地川総合流域防災対策に伴う用地調査業務委託【13-01】 35-K2265-01	（株）共和コンサルタント	(円) 1,485,000	1,408,000		(円) 1,408,000	指名	6. 2. 1 6. 7.16		(円)	附帯工作物調査 1　戸	令和5年度債務
340	令和５年度二級河川敷地川総合流域防災対策に伴う用地測量・用地調査業務委託【13-02】 35-K2265-01	大鐘測量設計（株）	(円) 6,083,000	5,830,000		(円) 5,830,000	一般	6. 3.12 6. 7.18		(円)	路線測量 1　式	令和5年度債務
341	令和５年度二級河川敷地川総合流域防災対策に伴う設計業務委託【13-03】 35-K2265-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 8,679,000	8,250,000		(円) 8,250,000	指名	6. 2.29 6. 7.20		(円)	設計業務 1　式	令和5年度債務
342	令和４年度二級河川蟹田川総合流域防災に伴うＷＥＢカメラシステム改造業務委託【13-01】 34-B0047-01	（有）アーク	(円) 3,465,000	3,355,000		(円) 3,355,000	一般	4. 7.28 5. 8.31	5. 9.21	(円) (1,000,000) 2,355,000	事務所処理設備河川監視ＷＥＢカ 1　式	令和4年度繰越
343	令和５年度太田川ダム濁水対策に伴う清水バイパス効果検討業務委託 35-K1096-01	八千代エンジニヤリング（株）　静岡事務所	(円) 18,315,000	0	3,707,000	(円) 18,271,000	指名	5. 8.10 6. 2.29	6. 3.29	(円) 10,020,000	清水バイパスの検討 1　式	学識者との協議で「放流能力の最適案（放流量増強）業務を追加。 合併35-K1095-01 太田川ダム濁水

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
344	令和５年度太田川ダム濁水対策に伴う清水バイパス効果検討業務委託 35-K1095-01	八千代エンジニヤリング（株）　静岡事務所	(円) 18,315,000	14,564,000	3,707,000	(円) 18,271,000	指名	5. 8.10 6. 2.29	6. 3.29	(円) 2,680,000	清水バイパスの検討 1　式	学識者との協議で「放流能力の最適案（放流量増強）業務を追加。 合併35-K1083-01
345	令和５年度太田川ダム濁水対策に伴う濁水対策効果検証業務委託【13-01】 35-K1096-01	八千代エンジニヤリング（株）　静岡事務所	(円) 15,246,000	12,320,000	1,776,000	(円) 14,096,000	一般	5. 5.30 6. 3.15	6. 4.16	(円) 12,320,000	濁水対策の効果検証 1　式	短期的濁水対策の検討、長期的濁水対策の検討を追加し、早期濁水放流フローの改善について検討。 合併35-K1083-01
346	令和５年度二級河川三倉川河川災害調査に伴う測量・設計業務委託【13-01】 35-B0400-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 7,821,000	7,700,000		(円) 7,700,000	随契	5. 6.16 5.12.15	6. 1.19	(円) 7,700,000	測量業務 1　式	随契五号（緊急）
347	令和５年度二級河川葛布川河川災害調査に伴う測量・設計業務委託【13-02】 35-B0400-01	吉田測量設計（株）	(円) 5,500,000	5,445,000		(円) 5,445,000	随契	5. 6.19 5.12.12	5.12.27	(円) 5,445,000	測量業務 1　式	随契五号（緊急）
348	令和５年度二級河川三倉川河川災害調査に伴う測量・設計業務委託【13-03】 35-B0400-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 5,357,000	5,280,000		(円) 5,280,000	随契	5. 6.16 5.12.19	6. 1.19	(円) 5,280,000	測量業務 1　式	随契五号（緊急）
349	令和５年度二級河川葛布川河川災害調査に伴う測量・設計業務委託【13-04】 35-B0400-01	昭和設計（株）	(円) 5,577,000	5,500,000		(円) 5,500,000	随契	5. 6.19 5.12.12	5.12.27	(円) 5,500,000	測量業務 1　式	随契五号（緊急）
350	令和５年度二級河川三倉川河川災害調査に伴う測量・設計業務委託【13-05】 35-B0400-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 3,410,000	3,300,000		(円) 3,300,000	随契	5. 6.16 5.12.15	6. 1.19	(円) 3,300,000	測量業務 1　式	随契五号（緊急）
351	令和５年度一級河川一雲済川河川災害調査に伴う測量・設計業務委託【13-01】 35-B0400-02	不二総合コンサルタント（株）	(円) 9,658,000	9,570,000	2,382,000	(円) 11,952,000	随契	5. 6. 5 6. 3.15	6. 4. 9	(円) 52,000	基準点測量 1　式	調査不可箇所について、土砂撤去が完了し調査可能となったため、当該箇所を追加して実施する。 随契五号（緊急）　合併35-B0401-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
352	令和５年度二級河川敷地川河川災害調査に伴う測量・設計業務委託（護岸詳細設計）【13-01】 35-B0400-03	（株）中部綜合コンサルタント	(円) 18,887,000	18,865,000		(円) 18,865,000	随契	5. 6.16 5.12.11	6. 1.12	(円) 18,865,000	測量業務（敷地） 1　式	随契五号（緊急）
353	令和５年度二級河川敷地川河川災害調査に伴う設計・用地調査業務委託【13-02】 35-B0400-03	（株）共和コンサルタント	(円) 4,609,000	4,565,000		(円) 4,565,000	随契	5. 6. 5 5.12.11	6. 1.12	(円) 4,565,000	仮設構造物詳細設計 1　式	随契五号（緊急）
354	令和５年度二級河川原野谷川河川災害調査に伴う測量・設計業務委託【１３−０３】 35-B0400-03	（株）技研測量	(円) 5,819,000	5,720,000		(円) 5,720,000	随契	5. 6.16 5.12.13	6. 1.12	(円) 5,720,000	測量業務 1　式	随契五号（緊急）
355	令和５年度二級河川敷地川河川災害調査に伴う測量・設計業務委託【13-04】 35-B0400-03	大鐘測量設計（株）	(円) 10,274,000	10,230,000		(円) 10,230,000	随契	5. 6.16 5.12.18	6. 1.19	(円) 10,230,000	測量業務 1　式	随契五号（緊急）
356	令和５年度二級河川宇刈川河川災害調査に伴う測量・設計業務委託（護岸詳細設計）【13-05】 35-B0400-03	鈴木設計（株）	(円) 6,094,000	6,050,000		(円) 6,050,000	随契	5. 6.16 5.12.11	5.12.27	(円) 6,050,000	測量業務　N＝ 1　箇所	随契五号（緊急）
357	令和５年度二級河川三倉川河川災害調査に伴う測量・設計・電算帳票業務委託（護岸詳細設計）【13-06】 35-B0400-03	不二総合コンサルタント（株）	(円) 16,005,000	15,950,000		(円) 15,950,000	随契	5. 6.16 5.12.13	6. 1.12	(円) 15,950,000	測量業務　N＝ 3　箇所	随契五号（緊急）
358	令和５年度二級河川太田川河川災害調査に伴う測量・設計・電算帳票・用地調査業務委託（護岸詳細設計）【13-07】 35-B0400-03	吉田測量設計（株）	(円) 6,941,000	6,875,000		(円) 6,875,000	随契	5. 6.16 5.12.13	6. 1.12	(円) 6,875,000	測量業務　N＝ 1　箇所	随契五号（緊急）
359	令和５年度二級河川一宮川ほか河川災害調査に伴う測量・設計業務委託（護岸詳細設計）【13-08】 35-B0400-03	（株）フジヤマ	(円) 9,988,000	9,900,000		(円) 9,900,000	随契	5. 6.16 5.12.18	6. 1.12	(円) 6,992,000	測量業務　N＝ 2　箇所	随契五号（緊急） 合併34-B0401-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
360	令和５年度二級河川太田川河川災害調査に伴う測量・設計業務委託（護岸詳細設計）【13-09】 35-B0400-03	（株）ケイプロローグ	(円) 15,554,000	 15,543,000		(円) 15,543,000	随契	5. 6.16 5.12.11	5.12.27	(円) 15,543,000	測量業務　Ｎ＝ 2　箇所	随契五号（緊急）
361	令和５年度二級河川原野谷川河川災害調査に伴う測量・設計業務委託（護岸詳細設計）【13-10】 35-B0400-03	（株）ケイプロローグ	(円) 6,787,000	 6,787,000		(円) 6,787,000	随契	5. 6.16 5.12.11	5.12.27	(円) 6,787,000	測量業務　Ｎ＝ 1　箇所	随契五号（緊急）
362	令和５年度二級河川原野谷川河川災害調査に伴う測量・設計業務委託【１３−１１】 35-B0400-03	（株）中部綜合コンサルタント	(円) 15,477,000	 15,455,000		(円) 15,455,000	随契	5. 6.16 5.12.15	6. 1.12	(円) 15,455,000	測量業務（各和（３）） 1　式	随契五号（緊急）
363	令和５年度二級河川敷地川河川災害調査に伴う測量・設計業務委託【13-12】 35-B0400-03	不二総合コンサルタント（株）	(円) 3,674,000	 3,630,000		(円) 3,630,000	随契	5. 6.16 5.12. 8	5.12.27	(円) 3,630,000	測量業務（大当所1） 1　式	随契五号（緊急）
364	令和５年度二級河川安久路川河川災害調査に伴う測量・設計業務委託【13-13】 35-B0400-03	旭測量設計（株）	(円) 8,635,000	 8,470,000		(円) 8,470,000	随契	5. 6.16 5.12.18	6. 1.24	(円) 8,470,000	測量業務 1　式	随契五号（緊急）
365	令和５年度二級河川原野谷川河川災害調査に伴う測量・設計業務委託【１３−１４】 35-B0400-03	（株）共和コンサルタント	(円) 2,442,000	 2,420,000		(円) 2,420,000	随契	5. 6.16 5.12.13	6. 1.12	(円) 2,420,000	測量業務 1　式	随契五号（緊急）
366	令和５年度二級河川敷地川ほか河川災害調査に伴う測量・設計業務委託【１３−１５】 35-B0400-03	昭和設計（株）	(円) 15,576,000	 15,510,000		(円) 15,510,000	随契	5. 6.16 5.12.13	6. 1.12	(円) 15,510,000	測量業務（岩井） 1　式	随契五号（緊急）
367	令和５年度二級河川敷地川ほか河川災害調査に伴う地質調査業務委託【１３−１６】 35-B0400-03	（株）ジーベック	(円) 5,247,000	 5,225,000		(円) 5,225,000	随契	5. 6.23 5.12.13	6. 1.12	(円) 5,225,000	機械ボーリング（岩井） 21　m	随契五号（緊急）

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
368	令和５年度二級河川原野谷川河川災害調査に伴う測量・設計業務委託（護岸詳細設計）【13-17】 35-B0400-03	（株）ツルタコンサルタント	(円) 6,622,000	6,600,000		(円) 6,600,000	随契	5. 6.16 5.12. 8	5.12.27	(円) 6,600,000	測量業務 1　式	随契五号（緊急）
369	令和５年度二級河川太田川河川災害調査に伴う測量・設計業務委託（護岸詳細設計）【13-18】 35-B0400-03	（株）建設コンサルタントセンター	(円) 16,346,000	16,280,000	-280,000	(円) 16,000,000	随契	5. 6.16 5.12.11	5.12.27	(円) 16,000,000	測量業務　Ｎ＝ 3　箇所	随契五号（緊急）
370	令和５年度二級河川逆川河川災害調査に伴う測量・設計業務委託（護岸詳細設計）【13-19】 35-B0400-03	服部エンジニア（株）	(円) 7,975,000	7,920,000		(円) 7,920,000	随契	5. 6.30 5.12.15	6. 1.12	(円) 7,920,000	測量業務（領家１） 1　式	随契五号（緊急）
371	令和５年度二級河川三倉川河川災害調査に伴う測量・設計・電算帳票業務委託（護岸詳細設計）【13-20】 35-B0400-03	東静測量設計（株）	(円) 5,313,000	5,170,000		(円) 5,170,000	随契	5. 6.30 5.12.13	6. 1.12	(円) 4,269,000	測量業務　Ｎ＝ 1　箇所	随契五号（緊急） 合併34-B0401-01
372	令和５年度二級河川原野谷川河川災害調査に伴う測量・設計業務委託【13-01】 35-B0400-04	吉田測量設計（株）	(円) 5,918,000	5,830,000		(円) 5,830,000	随契	5. 6.12 5.12.15	6. 1.19	(円) 5,830,000	護岸詳細設計　Ｌ＝１１．８ｍ 0	随契五号（緊急）
373	令和５年度二級河川原野谷川河川災害調査に伴う測量・設計業務委託【13-02】 35-B0400-04	（株）ケイプロローグ	(円) 8,481,000	8,470,000		(円) 8,470,000	随契	5. 6.12 5.12.15	6. 1.12	(円) 8,470,000	護岸詳細設計　Ｌ＝４４．７ｍ 0	随契五号（緊急）
374	令和５年度二級河川原野谷川河川災害調査に伴う測量設計業務委託【13-03】 35-B0400-04	（株）グリーン	(円) 5,060,000	5,060,000		(円) 5,060,000	随契	5. 6.12 5.12.15	6. 1.19	(円) 5,060,000	測量業務 1　式	随契五号（緊急）
375	令和５年度二級河川初馬川河川災害調査に伴う測量・設計業務委託【13-01】 35-B0400-05	（株）フジヤマ	(円) 5,302,000	5,225,000		(円) 5,225,000	随契	5. 6.20 5.12.13	6. 1.12	(円) 5,225,000	初馬川 0	随契五号（緊急）

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
376	令和５年度二級河川西之谷川河川災害調査に伴う測量・設計業務委託【13-02】 35-B0400-04	服部エンジニア（株）	(円) 14,828,000	0		(円) 14,740,000	随契	5. 6.20 5.12.15	6. 1.19	(円) 2,086,000	測量業務（久居島（1）（2）（3 1　式	随契五号（緊急） 合併35-B0400-05 緊急河川災害対
377	令和５年度二級河川西之谷川河川災害調査に伴う測量・設計業務委託【13-02】 35-B0400-05	服部エンジニア（株）	(円) 14,828,000	14,740,000		(円) 14,740,000	随契	5. 6.20 5.12.15	6. 1.19	(円) 12,654,000	測量業務（久居島（1）（2）（3 1　式	随契五号（緊急） 合併35-B0400-04
378	令和５年度（主）袋井春野線道路災害調査に伴う測量・設計業務委託【13-01】 35-B0400-02	服部エンジニア（株）	(円) 5,346,000	0		(円) 5,280,000	随契	5. 6. 6 5.12.15	6. 1.15	(円) 5,000,000	測量業務 1　式	随契五号（緊急） 合併35-I5905-02 道路維持（災害
379	令和５年度（一）大河内森線道路災害調査に伴う測量・設計業務委託【13-01】 35-B0400-02	吉田測量設計（株）	(円) 7,590,000	0		(円) 7,535,000	随契	5. 6.16 5.12. 8	5.12.27	(円) 6,650,000	測量業務 1　式	随契五号（緊急） 合併35-I5905-04 道路維持（災害
380	令和５年度（主）藤枝天竜線道路災害調査に伴う測量・設計業務委託【13-01】 35-B0400-02	（株）フジヤマ	(円) 5,346,000	0		(円) 5,170,000	随契	5. 6. 6 5.12.13	6. 1.15	(円) 5,000,000	測量業務 1　式	随契五号（緊急） 合併35-I5905-07 道路維持（災害
381	令和４年度二級河川太田川ほか効果促進に伴う洪水浸水想定区域図作成業務委託【13-01】 34-K1417-01	（株）エイト日本技術開発静岡事務所	(円) 24,277,000	19,316,000	1,870,000	(円) 21,186,000	一般	5. 3.21 5.10.20	5.11.15	(円) 21,186,000	対象降雨、流出量の設定 67.6　km	公共工事設計労務単価に係る特例措置 令和4年度繰越
382	令和４年度二級河川逆川緊急治水対策に伴う設計業務委託（堤防復旧詳細設計）【13-01】 34-K3337-01	八千代エンジニヤリング（株）　静岡事務所	(円) 9,988,000	9,988,000		(円) 9,988,000	指名	5. 2.23 5. 9. 4	5. 9.26	(円) 9,988,000	護岸詳細設計（片岸） 40　m	令和4年度繰越
383	令和４年度二級河川原野谷川緊急治水対策に伴う測量・設計業務委託【13-02】 34-K3338-01	服部エンジニア（株）	(円) 9,878,000	0	132,000	(円) 9,592,000	指名	5. 3. 3 6. 1.31	6. 2.27	(円)	基準点測量 1　式	令和4年度繰越 合併34-K3337-01 緊急治水対策事

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
384	令和４年度二級河川原野谷川緊急治水対策に伴う測量・設計業務委託【13-02】 34-K3337-01	服部エンジニア（株）	(円) 9,878,000	9,460,000	132,000	(円) 9,592,000	指名	5. 3. 3 6. 1.31	6. 2.27	(円) 9,592,000	基準点測量 1　式	令和4年度繰越 合併34-K3338-01
385	令和５年度二級河川古川緊急自然災害防止対策に伴う設計業務委託（築堤詳細設計）【13-01】 35-K4462-01	（株）フジヤマ	(円) 5,995,000	5,665,000		(円) 5,665,000	指名	5.12. 8 6. 6.28		(円)	築堤詳細設計（両岸） 1　式	令和5年度繰越
386	令和５年度二級河川逆川緊急自然災害防止対策に伴う測量業務委託【13-01】 35-K4466-01	服部エンジニア（株）	(円) 4,268,000	4,125,000	-143,000	(円) 3,982,000	指名	5.12.14 6. 6. 3		(円)	測量業務 1　式	令和5年度繰越
387	令和５年度二級河川沖之川緊急自然災害防止対策に伴う測量・設計業務委託（護岸詳細設計）【13-01】 35-K4468-01	服部エンジニア（株）	(円) 3,597,000	3,465,000	594,000	(円) 4,059,000	指名	5.12. 1 6. 7.16		(円)	測量業務 1　式	令和5年度繰越
388	令和３年度一級河川一雲済川国土強靭化対策（総合流域防災）に伴う設計業務委託（惣兵衛橋詳細設計）【13-01】 33-K2715-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 19,899,000	19,030,000	2,354,000	(円) 21,384,000	一般	4. 2. 3 5.11.30	5.12.27	(円) 21,384,000	橋梁詳細設計 1　式	仮設計画の検討により、既設橋撤去も併せて検討する必要があるため撤去詳細設計を追加する 令和3年度繰越
389	令和３年度一級河川一雲済川国土強靭化対策（総合流域防災）に伴う測量・設計業務委託（仮設道路詳細設計）【13-02】 33-K2715-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 19,734,000	19,030,000	2,737,000	(円) 21,767,000	一般	4. 2. 3 6. 1.31	6. 2.27	(円) 21,767,000	測量業務 1　式	交通量を精査した結果、交差点の影響を確認する必要が生じたため交差点検討を追加する。 令和3年度繰越
390	令和４年度一級河川一雲済川国土強靭化対策（総合流域防災）に伴う地質調査業務委託【13-01】 34-K2720-01	（株）グランドリサーチ	(円) 5,192,000	4,950,000	-385,000	(円) 4,565,000	指名	5. 2. 2 5. 5.17	5. 6. 9	(円) 4,565,000	機械ボーリング 28　m	令和4年度繰越
391	令和４年度一級河川一雲済川国土強靭化対策（総合流域防災）に伴う測量・設計業務委託（仮設道路詳細設計その２）【13-02】 34-K2720-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 6,369,000	6,050,000	1,716,000	(円) 7,766,000	指名	5. 3.24 6. 3.15	6. 4. 9	(円) 7,301,000	測量業務 1　式	交通量を精査した結果、交差点の影響を確認する必要が生じたため交差点検討を追加する。 令和4年度繰越　合併35-K2242-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
392	令和５年度一級河川一雲済川国土強靭化対策（総合流域防災）に伴う地質調査業務委託【13-03】 34-K2720-01	静岡コンサルタント（株）	(円) 5,060,000	4,653,000	1,727,000	(円) 6,380,000	指名	5. 6. 2 5.10. 4	5.11. 1	(円) 6,380,000	機械ボーリング（土質ボーリング 1　式	想定していた支持層より深かったため
393	令和４年度二級河川敷地川国土強靭化対策（総合流域防災）に伴う委託（見取橋詳細設計）【13-01】 34-K2721-01	八千代エンジニヤリング（株）　静岡事務所	(円) 39,160,000	30,910,000	−649,000	(円) 30,261,000	指名	5. 2.23 6. 3.18	6. 4.18	(円) 30,261,000	設計業務 1　式	令和4年度繰越
394	令和４年度二級河川敷地川国土強靭化対策（総合流域防災）に伴う測量・設計業務委託（見取工区）【13-02】 34-K2721-01	（株）共和コンサルタント	(円) 42,152,000	40,040,000	154,000	(円) 40,194,000	指名	5. 2.23 6. 3.18	6. 4.17	(円) 40,194,000	測量業務 1　式	令和4年度繰越
395	令和４年度二級河川敷地川国土強靭化対策（総合流域防災）に伴う測量・設計業務委託（大谷工区）【13-03】 34-K2721-01	（株）フジヤマ	(円) 43,164,000	40,700,000	1,551,000	(円) 42,251,000	指名	5. 2.23 6. 3.18	6. 4.15	(円) 42,251,000	測量業務 1　式	護岸詳細設計の実施に伴い現地測量 必要面積が変更となったため 令和4年度繰越
396	令和４年度二級河川敷地川国土強靭化対策（総合流域防災）に伴う測量・設計業務委託（敷地工区）【13-04】 34-K2721-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 49,170,000	46,750,000	2,046,000	(円) 48,796,000	指名	5. 2.23 6. 3.18	6. 4.16	(円) 48,796,000	測量業務 1　式	護岸詳細設計の実施に伴い現地測量 必要面積が変更となったため 令和4年度繰越
397	令和４年度二級河川敷地川国土強靭化対策（総合流域防災）に伴う設計業務委託（樋門詳細設計）【13-05】 34-K2721-01	服部エンジニア（株）	(円) 36,630,000	35,200,000	−5,060,000	(円) 30,140,000	指名	5. 2.23 6. 3.18	6. 4.16	(円) 30,140,000	設計業務 1　式	別途実施した地質調査結果に基づき 耐震照査の実施項目を変更したため。 令和4年度繰越
398	令和４年度二級河川敷地川国土強靭化対策（総合流域防災）に伴う地質調査業務委託【13-06】 34-K2721-01	（株）中野地質	(円) 3,069,000	2,970,000	1,716,000	(円) 4,686,000	指名	5. 2. 2 5. 6.30	5. 7.24	(円) 4,686,000	土質ボーリング 2　箇所	想定と異なる地質構成であったため、 実績に合わせて各数量を変更する。 令和4年度繰越
399	令和４年度二級河川敷地川国土強靭化対策（総合流域防災）に伴う設計業務委託（樋管設計）【13-07】 34-K2721-01	（株）共和コンサルタント	(円) 11,726,000	11,110,000	−1,254,000	(円) 9,856,000	指名	5. 3. 3 5. 9.20	5.10.11	(円) 9,856,000	樋管設計 1　基	液状化判定に基づき、 耐震照査の実施項目を変更したため。 令和4年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
400	令和４年度二級河川敷地川国土強靭化対策（総合流域防災）に伴う測量業務委託【13-08】 34-K2721-01	（株）中部綜合コンサルタント	(円) 8,855,000	8,800,000	-143,000	(円) 8,657,000	随契	4.10. 5 5. 6.30	5. 7.21	(円) 8,657,000	用地測量 1　式	随契五号（緊急） 令和4年度繰越
401	令和４年度二級河川敷地川国土強靭化対策（総合流域防災）に伴う設計・用地調査業務委託【13-09】 34-K2721-01	（株）中部綜合コンサルタント	(円) 9,922,000	9,845,000	77,000	(円) 9,922,000	随契	4.10. 5 6. 1.31	6. 2.27	(円) 9,922,000	建物等の調査 1　式	随契五号（緊急） 令和4年度繰越
402	令和５年度二級河川敷地川国土強靭化対策（総合流域防災）に伴う地盤変動影響調査（事前調査）業務委託【１３－１０】 34-K2721-01	大鐘測量設計（株）	(円) 4,862,000	4,620,000	990,000	(円) 5,610,000	指名	5. 6. 8 6. 1.31	6. 2.29	(円) 5,610,000	地盤変動影響調査等 1　式	
403	令和４年度一級河川西方川国土強靭化対策（総合流域防災）に伴う用地測量業務委託【13-01】 34-K2735-01	服部エンジニア（株）	(円) 3,729,000	3,630,000	792,000	(円) 4,422,000	指名	5. 2. 2 6. 3.15	6. 4. 9	(円) 4,422,000	用地測量 1　式	令和4年度繰越
404	令和５年度一級河川一雲済川国土強靭化対策（総合流域防災）工事に伴う測量・用地調査業務委託【13-01】 35-K2710-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 9,988,000	9,460,000		(円) 9,460,000	指名	6. 1.18 6. 6.24		(円)	測量業務 1　式	令和5年度繰越
405	令和５年度二級河川三沢川豪雨等災害対策に伴う三輪樋門逆流防止施設設計業務委託【13-01】 35-K4858-01	（株）共和コンサルタント	(円) 7,381,000	7,040,000		(円) 7,040,000	指名	5. 9. 7 6. 1.29	6. 2.22	(円) 4,850,000	設計条件の確認 1　式	合併35-K1514-01
	【目細計】　河川改良費		722,403,000	684,739,000	17,373,000	719,470,000				635,976,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
406	令和５年度二級河川ぼう僧川河川メンテナンス事業に伴う水門点検業務委託（ぼう僧川水門）【13-01】 35-K2381-01	ＪＦＥテクノス（株）　静岡設備部	(円) 3,069,000	 3,025,000		(円) 3,025,000	一般	5. 8.11 6. 3.21	6. 4.17	(円) 3,025,000	ぼう僧川水門点検業務 1　式	
407	令和５年度二級河川ぼう僧川河川メンテナンス事業に伴う遠方監視制御設備保守点検業務委託（ぼう僧川水門）【13-02】 35-K2381-01	（株）大和電機製作所	(円) 2,090,000	 2,079,000		(円) 2,079,000	一般	5. 8.11 5.10. 6	5.10.31	(円) 2,079,000	ぼう僧川水門遠方監視制御設備保 1　式	
408	令和５年度二級河川ぼう僧川河川メンテナンス事業に伴うぼう僧川水門長寿命化計画変更業務委託【13-03】 35-K2381-01	いであ（株）　静岡営業所	(円) 12,078,000	 9,614,000		(円) 9,614,000	一般	6. 3. 5 6. 9.17		(円)	長寿命化計画変更業務 1　式	令和5年度繰越
	【目細計】　河川関係国庫補助事業費		17,237,000	14,718,000	0	14,718,000				5,104,000		
409	令和４年度二級河川三倉川ほか河川災害調査に伴う測量・電算帳票業務委託【13-01】 34-B0401-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 4,884,000	 4,840,000		(円) 4,840,000	随契	4.10. 5 5. 9.29	5.10.26	(円) (1,452,000) 3,388,000	測量業務 1　式	随契五号（緊急） 令和4年度繰越
410	令和４年度二級河川太田川河川災害調査に伴う用地測量・用地調査業務委託【13-02】 34-B0401-01	吉田測量設計（株）	(円) 2,794,000	 2,750,000	99,000	(円) 2,849,000	随契	4.10. 5 5. 9.29	5.10.27	(円) (750,000) 2,099,000	測量業務 1　式	随契五号（緊急） 令和4年度繰越
411	令和４年度二級河川倉真川災害調査に伴う測量・設計・電算帳票業務委託【13-03】 34-B0401-01	新日本設計（株）	(円) 1,210,000	 1,188,000		(円) 1,188,000	随契	4.11. 1 5. 5.31	5. 6.26	(円) 1,188,000	測量業務 1　式	随契五号（緊急） 令和4年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
412	令和４年度二級河川原野谷川河川災害調査に伴う用地測量・用地調査業務委託【１３－０４】 34-B0401-01	吉田測量設計（株）	(円) 2,222,000	2,112,000	-990,000	(円) 1,122,000	随契	4.10. 5 5. 9.29	5.10.27	(円) (576,000) 546,000	用地測量（黒俣） 1　式	随契五号（緊急） 令和4年度繰越
413	令和４年度二級河川原野谷川河川災害調査に伴う用地測量・用地調査業務委託【１３－０５】 34-B0401-01	（株）共和コンサルタント	(円) 4,015,000	3,960,000	-1,089,000	(円) 2,871,000	随契	4.10. 5 5. 8.31	5. 9.27	(円) (1,180,000) 1,691,000	用地測量（原里） 1　式	公図から推定していた境界測量面積を 実績数量に変更する。 随契五号（緊急） 令和4年度繰越
414	令和４年度一級河川上野部川河川災害調査に伴う測量・設計業務委託【13-01】 34-B0401-02	不二総合コンサルタント（株）	(円) 4,939,000	4,840,000		(円) 4,840,000	随契	4. 9.30 5. 4.24	5. 5.23	(円) 4,840,000	設計業務 1　式	随契五号（緊急） 令和4年度繰越
415	令和５年度二級河川一宮川ほか河川災害調査に伴う測量・設計業務委託（護岸詳細設計）【13-08】 34-B0401-01	（株）フジヤマ	(円) 9,988,000	0		(円) 9,900,000	随契	5. 6.16 5.12.18	6. 1.12	(円) 2,908,000	測量業務　Ｎ＝ 2　箇所	随契五号（緊急） 合併35-B0400-03 緊急河川災害対
416	令和５年度二級河川三倉川河川災害調査に伴う測量・設計・電算帳票業務委託（護岸詳細設計）【13-20】 34-B0401-01	東静測量設計（株）	(円) 5,313,000	0		(円) 5,170,000	随契	5. 6.30 5.12.13	6. 1.12	(円) 901,000	測量業務　Ｎ＝ 1　箇所	随契五号（緊急） 合併35-B0400-03 緊急河川災害対
	【目細計】河川総合開発事業費		20,064,000	19,690,000	-1,980,000	17,710,000				17,561,000		
417	令和４年度二級河川新野川河川改良に伴う測量・設計業務委託（護岸工）【13-01】 33-K3252-01	昭和設計（株）	(円) 12,177,000	11,660,000		(円) 11,660,000	一般	4. 7.14 5. 9.29	5.10.26	(円) 11,660,000	新野川（新野地区） 0	令和3年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
418	令和４年度二級河川蟹田川河川改良に伴う設計業務委託（彦島大橋詳細設計）【１３-０１】 34-K3050-01	（株）長大　静岡事務所	(円) 28,721,000	25,894,000	3,168,000	(円) 29,062,000	一般	4.10.25 6. 3.11	6. 4. 5	(円) (7,700,000) 2,144,000	彦島大橋橋梁詳細設計 1　式	仮設部材の応力計算が必要となったため、橋梁架設工を追加する。 令和4年度繰越 合併34-K3051-01
419	令和４年度二級河川蟹田川河川改良に伴う設計業務委託（彦島大橋詳細設計）【１３-０１】 34-K3250-01	（株）長大　静岡事務所	(円) 28,721,000	0	3,168,000	(円) 29,062,000	一般	4.10.25 6. 3.11	6. 4. 5	(円) (7,700,000) 16,050,000	彦島大橋橋梁詳細設計 1　式	仮設部材の応力計算が必要となったため、橋梁架設工を追加する。 令和4年度繰越 合併34-K3050-01 河川改良
420	令和４年度二級河川蟹田川河川改良に伴う設計業務委託（彦島大橋詳細設計）【１３-０１】 34-K3051-01	（株）長大　静岡事務所	(円) 28,721,000	0	3,168,000	(円) 29,062,000	一般	4.10.25 6. 3.11	6. 4. 5	(円) (7,700,000) 3,168,000	彦島大橋橋梁詳細設計 1　式	仮設部材の応力計算が必要となったため、橋梁架設工を追加する。 令和4年度繰越 合併34-K3050-01 河川改良
421	令和４年度二級河川敷地川河川改良に伴う測量・設計業務委託（築堤詳細設計）【13-01】 34-K3052-01	大鐘測量設計（株）	(円) 6,281,000	6,270,000	-1,100,000	(円) 5,170,000	指名	4. 8.23 6. 1.31	6. 2.28	(円) 612,000	測量業務 1　式	台風15号の災害復旧が優先となり、用地調査の実施が困難となったため 令和4年度繰越 合併34-K3055-01
422	令和４年度二級河川敷地川河川改良に伴う測量・設計業務委託（築堤詳細設計）【13-01】 34-K3250-01	大鐘測量設計（株）	(円) 6,281,000	0	-1,100,000	(円) 5,170,000	指名	4. 8.23 6. 1.31	6. 2.28	(円) 4,250,000	測量業務 1　式	台風15号の災害復旧が優先となり、用地調査の実施が困難となったため 令和4年度繰越 合併34-K3052-01 河川改良
423	令和４年度二級河川敷地川河川改良に伴う測量・設計業務委託（築堤詳細設計）【13-01】 34-K3055-01	大鐘測量設計（株）	(円) 6,281,000	0	-1,100,000	(円) 5,170,000	指名	4. 8.23 6. 1.31	6. 2.28	(円) 308,000	測量業務 1　式	台風15号の災害復旧が優先となり、用地調査の実施が困難となったため 令和4年度繰越 合併34-K3052-01 河川改良
424	令和４年度二級河川逆川　河川改良に伴う地質調査業務委託【13-01】 34-K3055-01	（株）ジーベック	(円) 9,977,000	9,240,000	2,024,000	(円) 11,264,000	指名	4. 9.23 5.11.30	5.12.27	(円) 11,264,000	機械ボーリング 1　式	想定のすべり面より深く、ボーリングでの確認が必要となった。 令和4年度繰越
425	令和５年度二級河川蟹田川河川改良に伴う測量・設計業務委託（彦島大橋仮橋設計）【１３-０１】 34-K3250-01	服部エンジニア（株）	(円) 7,095,000	6,820,000		(円) 6,820,000	指名	5.12.21 6. 6.28		(円)	路線測量 0.27　ｋｍ	令和4年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
426	令和５年度一級河川西方川河川改良に伴う用地測量業務委託【13-01】 34-K3254-01	服部エンジニア（株）	(円) 3,047,000	2,860,000	715,000	(円) 3,575,000	指名	5. 6. 8 6. 3.15	6. 4. 9	(円) 3,575,000	用地測量 1　式	
427	令和４年度一級河川小出川河川改良に伴う測量・設計業務委託【13-01】 34-K3255-01	大鐘測量設計（株）	(円) 8,987,000	8,800,000	−1,529,000	(円) 7,271,000	指名	5. 2. 2 6. 2.29	6. 3.26	(円) 7,271,000	測量業務 1　式	軟弱地盤で変状のあった護岸について対策について検討する予定であったが別途発注業務において地盤沈下が終息していると報告があったため設計を取り止める。
428	令和４年度一級河川小出川河川改良に伴う地質調査業務委託【13-02】 34-K3255-01	（株）ジーベック	(円) 3,190,000	3,025,000	869,000	(円) 3,894,000	指名	5. 2.16 5. 8.30	5. 9.28	(円) 3,894,000	土質ボーリング 1　式	令和4年度債務
429	令和４年度二級河川新野川河川改良に伴う測量・設計業務委託（護岸工池新田工区）【13-01】 34-K3256-01	吉田測量設計（株）	(円) 8,316,000	7,920,000	264,000	(円) 8,184,000	指名	5. 2. 2 5. 9.29	5.10.27	(円) 8,184,000	新野川 0	令和4年度債務
430	令和４年度二級河川新野川河川改良に伴う地質調査業務委託（池新田工区）【13-02】 33-K3252-01	（株）ジーベック	(円) 4,576,000	0	121,000	(円) 4,488,000	指名	5. 3.24 5. 5.31	5. 6.23	(円) 3,540,000	機械ボーリング（土質ボーリング 1　式	令和4年度債務 合併34-K3256-01 河川改良
431	令和４年度二級河川新野川河川改良に伴う地質調査業務委託（池新田工区）【13-02】 34-K3256-01	（株）ジーベック	(円) 4,576,000	4,367,000	121,000	(円) 4,488,000	指名	5. 3.24 5. 5.31	5. 6.23	(円) 948,000	機械ボーリング（土質ボーリング 1　式	令和4年度債務 合併33-K3252-01
432	令和４年度二級河川新野川河川改良に伴う地質調査業務委託（新野工区）【13-03】 34-K3256-01	昭和設計（株）	(円) 4,906,000	4,675,000	−484,000	(円) 4,191,000	指名	5. 3.24 5. 5.31	5. 6.26	(円) 4,191,000	機械ボーリング（土質ボーリング 1　式	令和4年度債務 合併33-K3252-01
433	令和４年度二級河川新野川河川改良に伴う地質調査業務委託（新野工区）【13-03】 33-K3252-01	昭和設計（株）	(円) 4,906,000	0	−484,000	(円) 4,191,000	指名	5. 3.24 5. 5.31	5. 6.26	(円)	機械ボーリング（土質ボーリング 1　式	令和4年度債務 合併34-K3256-01 河川改良

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
434	令和５年度二級河川太田川河川改良に伴う太田川ダム管理所運営支援（警備）業務委託【13-01】 34-K3257-01	セーフティガード(株)	(円) 2,409,000	1,998,700		(円) 1,998,700	指名	5. 6. 1 6. 3.29	6. 4.19	(円) 1,998,700	太田川ダム管理所警備業務 203　日	
435	令和４年度二級河川太田川ほか河川改良に伴う航空レーザー測量業務委託【13-01】 34-K3282-01	国際航業（株）　静岡支店	(円) 19,140,000	15,829,000	1,584,000	(円) 17,413,000	一般	5. 3.29 5. 7.31	5. 8.22	(円) 17,413,000	現地測量（航空レーザ測量） 1　式	公共工事設計労務単価に係る特例措置 令和4年度債務
436	令和５年度一級河川一雲済川ほか河川改良に伴う航空レーザ測量業務委託【13-02】 34-K3282-01	中日本航空（株）　静岡支店	(円) 17,204,000	14,245,000	2,552,000	(円) 16,797,000	一般	5. 7.15 6. 1.15	6. 2. 6	(円) 15,990,980	現地測量（航空レーザ測量） 1　式	データ作成面積増加に伴う変更増 合併34-K1522-01
437	令和５年度二級河川今ノ浦川ほか河川改良に伴う航空レーザ測量業務委託（その２）【13-03】 34-K3282-01	中日本航空（株）　静岡支店	(円) 17,468,000	14,080,000	407,000	(円) 14,487,000	一般	5.12.19 6. 3.22	6. 4.16	(円) 14,487,000	現地測量（航空レーザ測量） 1　式	合併35-K1514-01
438	令和５年度太田川ダム河川調査に伴う流量観測業務委託【13-01】 34-K3257-01	吉田測量設計（株）	(円) 9,955,000	0	1,100,000	(円) 10,780,000	一般	5. 4. 1 6. 3.15	6. 4.10	(円) 1,626,000	流量観測業務 4　箇所	水温、濁度、透視度、SSの調査検体を濁水対策のため72検体から157検体に増やした。 合併35-K1501-01 河川調査
439	令和５年度二級河川敷地川河川調査に伴う業務委託（水災害対策プラン検討）【13-01】 34-K3282-01	（株）建設技術研究所　静岡事務所	(円) 19,800,000	0	1,144,000	(円) 16,896,000	一般	5. 8. 8 6. 7.31	5. 8.18	(円)	水災害対策プラン検討 1　式	関係機関との調整にてプラン作成を前倒しで実施することとなったため。 令和5年度繰越 合併35-K1540-01 河川調査
440	令和５年度一級河川一雲済川河川調査に伴う水災害対策プラン策定業務委託【１３－０１】 35-K3040-01	（株）建設技術研究所　静岡事務所	(円) 26,081,000	0	198,000	(円) 20,944,000	一般	5. 6.27 6. 6.28	5. 7. 7	(円)	水災害対策プラン策定 1　式	令和5年度繰越 合併35-K1541-01 河川調査
441	令和５年度一級河川一雲済川河川改良に伴う測量・設計業務委託（永代橋予備設計）【13-01】 35-K3040-01	（株）東日	(円) 12,023,000	11,330,000	1,001,000	(円) 12,331,000	一般	5. 6.13 6. 3.15	6. 4. 9	(円) 12,331,000	橋梁予備設計 1　式	測量業務において、測量範囲の追加が必要となったため。

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
442	令和５年度一級河川佐東川河川改良に伴う樋門等治水対策検討業務委託【13-01】 35-K3041-01	昭和設計（株）	(円) 8,767,000	8,415,000		(円) 8,415,000	指名	5. 6.22 6. 6.28		(円)	樋門等治水対策検討 1　式	令和5年度繰越
443	令和５年度二級河川逆川　河川改良に伴う地質調査業務委託【13-01】 35-K3042-01	（株）ジーベック	(円) 2,310,000	1,925,000	143,000	(円) 2,068,000	指名	5.12.28 6. 9.30		(円)	観測計器設置・観測 1　式	令和5年度繰越
444	令和５年度二級河川逆川河川改良に伴う測量業務委託【13-02】 35-K3042-01	大鐘測量設計（株）	(円) 3,630,000	3,465,000	38,000	(円) 3,503,000	指名	5.12.28 6. 6.28		(円)	測量業務 1　式	令和5年度繰越
445	令和５年度二級河川原野谷川河川改良に伴う測量・設計業務委託（護岸詳細設計）【１３－０１】 35-K3043-01	（株）松和技研	(円) 4,851,000	4,620,000		(円) 4,620,000	指名	5.12.14 6. 5.31	5.12.26	(円) 1,380,000	測量業務 1　式	令和5年度繰越
446	令和５年度一級河川西方川河川改良に伴う地質調査業務委託【13-01】 35-K3111-01	（株）中野地質	(円) 2,563,000	2,420,000	396,000	(円) 2,816,000	指名	5.12.28 6. 3.19	6. 4. 8	(円) 2,816,000	機械ボーリング（土質ボーリング 1　箇所	
447	令和５年度一級河川西方川河川改良に伴う測量業務委託【13-02】 35-K3111-01	服部エンジニア（株）	(円) 2,992,000	2,860,000	748,000	(円) 3,608,000	指名	5.12.28 6. 6.25		(円)	路線測量 1　式	令和5年度繰越
448	令和５年度二級河川蟹田川河川改良に伴う設計業務委託（既設彦島大橋撤去設計）【１３－０１】 35-K3246-01	セントラルコンサルタント（株）　静岡営業所	(円) 9,823,000	7,788,000		(円) 7,788,000	指名	5.12.28 6. 6.24		(円)	既設彦島大橋撤去設計 1　式	令和5年度債務
449	令和５年度一級河川一雲済川河川改良に伴う事業再評価検討業務委託【13-01】 35-K3248-01	国際航業（株）　静岡支店	(円) 9,746,000	7,755,000		(円) 7,755,000	指名	5.12.28 6. 5.14		(円)	事業再評価検討業務 1　式	令和5年度債務

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
450	令和５年度二級河川垂木川河川改良に伴う事業再評価検討業務委託【１３－０１】 35-K3249-01	パシフィックコンサルタンツ（株）　静岡事務所	(円) 7,788,000	6,193,000		(円) 6,193,000	指名	5.12.28 6. 5.31		(円)	事業再評価検討業務 1　式	令和5年度債務
451	令和５年度太田川水系河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（森町地区）【11-03】 35-K3112-02	正光建設（株）	(円) 3,038,467	0		(円) 3,036,000	一般	5.12.19 6. 3.27	6. 4.15	(円) 3,000,000	河川維持修繕 1　式	単価契約 合併35-K3769-01 河川維持修繕
452	令和４年度二級河川今ノ浦川ほか河川維持修繕に伴う河川管理施設点検・評価業務委託【13-01】 34-K3766-06	不二総合コンサルタント（株）	(円) 4,664,000	4,400,000		(円) 4,400,000	指名	5. 2. 2 5. 6.28	5. 7.26	(円) 4,400,000	測量業務 1　式	令和4年度債務
453	令和４年度太田川水系河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（磐田市地区）【11-01】 34-K3767-01	（株）堀内土木	(円) 5,466,824			(円)	一般	5. 3. 1 6. 3. 7	6. 3.27	(円) 18,813,587	河川維持修繕・海岸漂着物等対策 1　式	単価契約 令和4年度債務
454	令和４年度二級河川太田川河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（袋井市地区）【11-02】 34-K3767-01	（株）マルブンプロテクト	(円) 2,842,757	2,937,000		(円) 2,937,000	指名	5. 3.16 6. 3.25	6. 4.16	(円) 13,836,406	河川維持修繕 1　式	単価契約 令和4年度債務
455	令和４年度太田川水系河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（掛川市地区）【11-03】 34-K3767-01	（株）藤本組	(円) 5,480,054			(円)	一般	5. 3. 1 6. 2.29	6. 3.25	(円) 19,837,017	河川維持修繕・海岸漂着物等対策 1　式	単価契約 令和4年度債務
456	令和４年度太田川水系河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（森町地区）【11-04】 34-K3767-01	正光建設（株）	(円) 5,485,841			(円)	一般	5. 3. 1 6. 2.29	6. 3.25	(円) 19,817,573	河川維持修繕 1　式	単価契約 令和4年度債務
457	令和４年度前川水系ほか河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（袋井市地区）【11-01】 34-K3767-02	（株）マルブンプロテクト	(円) 5,479,496	5,478,000		(円) 5,665,000	指名	5. 3.16 6. 3.25	6. 4.16	(円) 2,700,000	河川維持修繕・海岸漂着物対策 1　式	単価契約 令和4年度債務 合併34-K5331-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
458	令和４年度天竜川水系ほか河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（磐田市地区）【11-02】 34-K3767-02	平野建設（株）	(円) 5,466,824	5,225,000		(円) 5,225,000	一般	5. 3. 1 6. 3.22	6. 4. 8	(円) 16,000,000	河川維持修繕・海岸漂着物等対策 1　式	単価契約 令和4年度債務 合併34-K5331-02
459	令和４年度天竜川水系ほか河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（磐田市地区）【11-02】 35-K3769-02	平野建設（株）	(円) 5,466,824	0		(円) 5,225,000	一般	5. 3. 1 6. 3.22	6. 4. 8	(円)	河川維持修繕・海岸漂着物等対策 1　式	単価契約 令和4年度債務 合併34-K3767-02 河川維持修繕
460	令和４年度弁財天川水系ほか河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（掛川市地区）【11-01】 34-K3767-03	（株）遠興	(円) 5,480,054	5,445,000	単価契約	(円)	一般	5. 3. 1 6. 3.19	6. 4.16	(円) 11,995,000	河川維持修繕・海岸漂着物等対策 1　式	単価契約 令和4年度債務 合併34-K5331-03
461	令和４年度菊川水系河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（菊川市地区）【11-02】 34-K3767-03	（株）石川組	(円) 5,480,054			(円)	一般	5. 3. 1 6. 3.21	6. 4.11	(円) 16,068,000	河川維持修繕・海岸漂着物等対策 1　式	単価契約 令和4年度債務
462	令和４年度新野川水系ほか河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（御前崎市地区）【11-03】 34-K3767-03	（株）西島土木	(円) 5,480,054	5,467,000		(円) 5,467,000	一般	5. 3. 1 6. 3.19	6. 4.12	(円) 7,297,000	河川維持修繕・海岸漂着物等対策 1　式	単価契約 令和4年度債務 合併34-K5331-04
463	令和５年度二級河川太田川ほか河川維持修繕（堤防除草等）業務委託（第１工区）【11-01】 35-K3763-01	（株）ワシヤマ土建	(円) 653,177	638,000		(円) 638,000	一般	5. 7. 1 6. 3.25	6. 4. 9	(円) 9,383,321	河川維持修繕（堤防除草等）業務 1　式	単価契約
464	令和５年度一級河川菊川ほか河川維持修繕（堤防除草等）業務委託（第２工区）【11-02】 35-K3763-01	（株）西島土木	(円) 653,177	649,000		(円) 649,000	一般	5. 7. 1 6. 3.22	6. 4.12	(円) 18,300,000	河川維持修繕（堤防除草等）業務 1　式	単価契約 合併35-K4371-01
465	令和５年度太田川水系河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（磐田市地区）【11-01】 35-K3767-01	（株）堀内土木	(円) 2,841,949	2,266,000		(円) 2,266,000	一般	6. 3. 5 7. 3.31		(円)	河川維持修繕 1　式	単価契約 令和5年度債務

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
466	令和５年度太田川水系河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（袋井市地区）【11-02】 35-K3767-01	（株）東榮建設	(円) 2,841,949	2,816,000		(円) 2,816,000	一般	6. 3. 5 7. 3.31		(円)	河川維持修繕 1　式	単価契約 令和5年度債務
467	令和５年度太田川水系河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（掛川市地区）【11-03】 35-K3767-01	（株）藤本組	(円) 2,850,325	2,849,000		(円) 2,849,000	一般	6. 3. 5 7. 3.31		(円)	河川維持修繕 1　式	単価契約 令和5年度債務
468	令和５年度太田川水系河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（森町地区）【11-04】 35-K3767-01	大沼建設（株）	(円) 2,849,580	2,849,000		(円) 2,849,000	一般	6. 3. 5 7. 3.31		(円)	河川維持修繕 1　式	単価契約 令和5年度債務
469	令和５年度前川水系ほか河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（袋井市地区）【11-01】 35-K3767-02	丸明建設（株）	(円) 5,792,010	5,720,000		(円) 5,720,000	一般	6. 3. 5 7. 3.31		(円)	河川維持修繕 1　式	単価契約 令和5年度債務 合併35-K5331-01
470	令和５年度天竜川水系ほか河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（磐田市地区）【11-02】 35-K3767-02	平野建設（株）	(円) 5,792,010	5,489,000		(円) 5,489,000	一般	6. 3. 5 7. 3.31		(円)	河川維持修繕 1　式	単価契約 令和5年度債務 合併35-K5331-01
471	令和５年度弁財天川水系ほか河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（掛川市地区）【11-01】 35-K3767-03	（株）大浜中村組	(円) 5,808,183	5,786,000		(円) 5,786,000	一般	6. 3. 5 7. 3.31		(円)	河川維持修繕 1　式	単価契約 令和5年度債務 合併35-K5331-02
472	令和５年度菊川水系河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（菊川市地区）【11-02】 35-K3767-03	（株）村田建設	(円) 2,850,325	2,750,000		(円) 2,750,000	一般	6. 3. 5 7. 3.31		(円)	河川維持修繕 1　式	単価契約 令和5年度債務
473	令和５年度新野川水系ほか河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（御前崎市地区）【11-03】 35-K3767-03	（株）増田組	(円) 5,808,183	5,802,500		(円) 5,802,500	一般	6. 3. 5 7. 3.31		(円)	河川維持修繕 1　式	単価契約 令和5年度債務 合併35-K5331-02

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
474	令和５年度二級河川太田川ほか河川維持修繕（堤防除草等）業務委託（第１工区）【１１－０１】 35-K3768-01	（株）ワシヤマ土建	(円) 696,609	660,000		(円) 660,000	一般	6. 3. 5 7. 3.31		(円)	河川維持修繕（堤防除草等）業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
475	令和５年度一級河川菊川ほか河川維持修繕（堤防除草等）業務委託（第２工区）【１１－０２】 35-K3768-01	（株）大浜中村組	(円) 696,609	682,000		(円) 682,000	一般	6. 3. 5 7. 3.31		(円)	河川維持修繕（堤防除草等）業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
476	令和５年度太田川水系河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（磐田市地区）【11-01】 35-K3769-01	（株）堀内土木	(円) 2,857,138	2,310,000		(円) 2,310,000	指名	5.12.28 6. 3.25	6. 4.16	(円) 5,430,422	河川維持修繕 1　式	単価契約
477	令和５年度太田川水系河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（掛川市地区）【11-02】 35-K3769-01	（株）藤本組	(円) 3,036,972	3,036,000		(円) 3,036,000	一般	5.12.19 6. 3.25	6. 4.16	(円) 8,951,545	河川維持修繕 1　式	単価契約
478	令和５年度太田川水系河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（森町地区）【11-03】 35-K3769-01	正光建設（株）	(円) 3,038,467	3,036,000		(円) 3,036,000	一般	5.12.19 6. 3.27	6. 4.15	(円) 5,786,659	河川維持修繕 1　式	単価契約 合併35-K3112-02
479	令和５年度二級河川ぼう僧川ほか河川維持管理遠方監視制御設備保守点検業務委託（ぼう僧川・竜洋水門）【13-02】 35-K3761-06	（株）大和電機製作所	(円) 15,092,000	0	2,981,000	(円) 18,051,000	指名	5. 4.27 6. 3.21	6. 4.16	(円) 3,091,000	ぼう僧川水門・竜洋水門遠方監視 1　式	保守点検結果による設備の更新及び修繕 合併35-K4371-01 河川維持管理（
480	令和５年度竜洋海岸河川維持管理波浪観測装置点検業務委託【13-07】 35-K3760-04	（株）ソニック	(円) 10,142,000	0		(円) 9,955,000	一般	5. 7. 4 6. 3.21	6. 4.16	(円) 5,000,000	波浪観測装置点検業務 1　式	 合併35-K4371-01 河川維持管理（
481	令和４年度御前崎白羽海岸河川海岸環境整備に伴う測量・設計業務委託（階段工）【13-01】 34-K3811-01	服部エンジニア（株）	(円) 7,502,000	6,930,000	670,000	(円) 7,600,000	指名	4. 8.23 6. 1.15	6. 2. 6	(円) 7,600,000	測量業務 1　式	 令和4年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
482	令和４年度太田川水系河川調査に伴う太田川水系河川整備計画変更業務委託（治水検討及び流域委員会運営補助）【13-01】 34-K1522-01	中日本建設コンサルタント（株）　静岡事務所	(円) 12,089,000	9,625,000	2,772,000	(円) 12,397,000	一般	4. 6.24 5.11.30	5.12.20	(円) 11,929,000	太田川水系河川整備計画変更業務 1　式	台風15号による浸水被害資料の追加作成 令和4年度繰越 合併34-K1524-01
483	令和４年度太田川水系河川調査に伴う太田川水系河川整備計画変更業務委託（治水検討及び流域委員会運営補助）【13-01】 34-K1524-01	中日本建設コンサルタント（株）　静岡事務所	(円) 12,089,000	0	2,772,000	(円) 12,397,000	一般	4. 6.24 5.11.30	5.12.20	(円) 468,000	太田川水系河川整備計画変更業務 1　式	台風15号による浸水被害資料の追加作成 令和4年度繰越 合併34-K1522-01 河川調査
484	令和４年度太田川水系河川調査に伴う太田川水系河川整備計画変更業務委託（環境調査ほか）【13-02】 34-K1522-01	日本工営（株）　静岡事務所	(円) 14,762,000	11,748,000	2,530,000	(円) 14,278,000	一般	4. 7. 7 5. 6.30	5. 7.21	(円) (3,524,000) 10,754,000	太田川水系河川整備計画変更業務 1　式	環境変化把握精度の向上のため調査箇所の増 令和4年度繰越
485	令和５年度一級河川一雲済川ほか河川改良に伴う航空レーザ測量業務委託【13-02】 35-K1514-01	中日本航空（株）　静岡支店	(円) 17,204,000	0	2,552,000	(円) 16,797,000	一般	5. 7.15 6. 1.15	6. 2. 6	(円) 806,020	現地測量（航空レーザ測量） 1　式	データ作成面積増加に伴う変更 合併34-K3282-01 河川改良
486	令和５年度一級河川一雲済川ほか河川改良に伴う航空レーザ測量業務委託【13-02】 34-K1522-01	中日本航空（株）　静岡支店	(円) 17,204,000	0	2,552,000	(円) 16,797,000	一般	5. 7.15 6. 1.15	6. 2. 6	(円)	現地測量（航空レーザ測量） 1　式	データ作成面積増加に伴う変更 合併34-K3282-01 河川改良
487	令和５年度一級河川一雲済川ほか河川改良に伴う航空レーザ測量業務委託【13-02】 34-K1524-01	中日本航空（株）　静岡支店	(円) 17,204,000	0	2,552,000	(円) 16,797,000	一般	5. 7.15 6. 1.15	6. 2. 6	(円)	現地測量（航空レーザ測量） 1　式	データ作成面積増加に伴う変更 合併34-K3282-01 河川改良
488	令和５年度二級河川今ノ浦川ほか河川改良に伴う航空レーザ測量業務委託（その２）【13-03】 35-K1514-01	中日本航空（株）　静岡支店	(円) 17,468,000	0	407,000	(円) 14,487,000	一般	5.12.19 6. 3.22	6. 4.16	(円)	現地測量（航空レーザ測量） 1　式	 合併34-K3282-01 河川改良
489	令和５年度太田川ダム河川調査に伴う流量観測業務委託【13-01】 35-K1514-01	吉田測量設計（株）	(円) 9,955,000	0	1,100,000	(円) 10,780,000	一般	5. 4. 1 6. 3.15	6. 4.10	(円) 9,000,000	流量観測業務 4　箇所	水温、濁度、透視度、SSの調査検体を 濁水対策のため72検体から157検体に 増やした。 合併35-K1501-01 河川調査

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
490	令和５年度太田川ダム河川調査に伴う流量観測業務委託【13-01】 35-K1501-01	吉田測量設計（株）	(円) 9,955,000	9,680,000	1,100,000	(円) 10,780,000	一般	5. 4. 1 6. 3.15	6. 4.10	(円) 154,000	流量観測業務 4 箇所	水温、濁度、透視度、SSの調査検体を濁水対策のため72検体から157検体に増やした。 合併34-K3257-01
491	令和５年度二級河川敷地川河川調査に伴う洪水痕跡調査業務委託【13-01】 35-K1514-01	服部エンジニア（株）	(円) 1,089,000	1,078,000		(円) 1,078,000	随契	5. 6. 5 5.12.15	6. 1.12	(円) 972,000	洪水痕跡調査 1 式	随契五号（緊急） 合併34-K1524-01
492	令和５年度二級河川敷地川河川調査に伴う洪水痕跡調査業務委託【13-01】 34-K1524-01	服部エンジニア（株）	(円) 1,089,000	0		(円) 1,078,000	随契	5. 6. 5 5.12.15	6. 1.12	(円) 106,000	洪水痕跡調査 1 式	随契五号（緊急） 合併35-K1514-01 河川調査
493	令和５年度一級河川一雲済川河川調査に伴う河川整備計画変更業務委託【13-01】 35-K1515-01	（株）エイト日本技術開発静岡事務所	(円) 24,321,000	19,349,000	1,804,000	(円) 21,153,000	一般	5. 6.27 6. 6.28	5. 7. 7	(円)	一雲済川河川整備計画変更業務 1 式	気候変動等を考慮した計算条件の追加に伴う変更 令和5年度繰越 合併35-K1514-01
494	令和５年度一級河川一雲済川河川調査に伴う河川整備計画変更業務委託【13-01】 35-K1517-01	（株）エイト日本技術開発静岡事務所	(円) 24,321,000	0	1,804,000	(円) 21,153,000	一般	5. 6.27 6. 6.28		(円)	一雲済川河川整備計画変更業務 1 式	気候変動等を考慮した計算条件の追加に伴う変更 令和5年度繰越 合併35-K1515-01 河川調査
495	令和５年度一級河川一雲済川河川調査に伴う河川整備計画変更業務委託【13-01】 35-K1514-01	（株）エイト日本技術開発静岡事務所	(円) 24,321,000	0	1,804,000	(円) 21,153,000	一般	5. 6.27 6. 6.28	5. 7. 7	(円) 5,800,000	一雲済川河川整備計画変更業務 1 式	気候変動等を考慮した計算条件の追加に伴う変更 令和5年度繰越 合併35-K1515-01 河川調査
496	令和５年度太田川水系河川調査に伴う業務委託（太田川情報編集局運営支援）【13-01】 35-K1516-01	昭和設計（株）	(円) 3,795,000	3,630,000		(円) 3,630,000	指名	5. 6. 8 6. 3.19	6. 4.10	(円) 1,000,000	全体会議運営支援 5 回	合併34-K1522-01
497	令和５年度太田川水系河川調査に伴う業務委託（太田川情報編集局運営支援）【13-01】 34-K1523-01	昭和設計（株）	(円) 3,795,000	0		(円) 3,630,000	指名	5. 6. 8 6. 3.19	6. 4.10	(円) 2,130,000	全体会議運営支援 5 回	合併35-K1516-01 河川調査

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
498	令和５年度太田川水系河川調査に伴う業務委託（太田川情報編集局運営支援）【13-01】 34-K1522-01	昭和設計（株）	(円) 3,795,000	0		(円) 3,630,000	指名	5. 6. 8 6. 3.19	6. 4.10	(円) 500,000	全体会議運営支援 5　回	合併35-K1516-01 河川調査
499	令和５年度一級河川菊川河川調査に伴う魚類調査業務委託【１３-０１】 34-K1524-01	アジア航測（株）　静岡支店	(円) 7,832,000	0		(円) 6,226,000	指名	5. 6. 8 6. 1.23	6. 2.14	(円) 6,226,000	魚類調査 1　式	合併35-K1517-01 河川調査
500	令和５年度一級河川菊川河川調査に伴う魚類調査業務委託【１３-０１】 35-K1517-01	アジア航測（株）　静岡支店	(円) 7,832,000	6,226,000		(円) 6,226,000	指名	5. 6. 8 6. 1.23	6. 2.14	(円)	魚類調査 1　式	合併34-K1524-01
501	令和５年度二級河川蟹田川ほか河川調査に伴う業務委託（水災害対策プラン策定）【１３－０１】 35-K1517-01	（株）建設技術研究所　静岡事務所	(円) 18,887,000	0		(円) 15,026,000	一般	5. 7.26 6. 6.28	5. 8. 7	(円) 4,500,000	水災害対策プラン策定 1　式	令和5年度繰越 合併35-K1538-01 河川調査
502	令和５年度二級河川蟹田川ほか河川調査に伴う業務委託（水災害対策プラン策定）【１３－０１】 35-K1538-01	（株）建設技術研究所　静岡事務所	(円) 18,887,000	15,026,000		(円) 15,026,000	一般	5. 7.26 6. 6.28	5. 8. 7	(円)	水災害対策プラン策定 1　式	令和5年度繰越 合併35-K1517-01
503	令和５年度二級河川ぼう僧川ほか河川調査に伴う業務委託（水災害対策プラン策定）【13-01】 35-K1539-01	中日本建設コンサルタント（株）　静岡事務所	(円) 16,500,000	13,123,000		(円) 13,123,000	一般	5. 7.26 6. 6.28	5.11.30	(円) 3,930,000	水災害対策プラン策定 1　式	令和5年度繰越 合併35-K1514-01
504	令和５年度二級河川ぼう僧川ほか河川調査に伴う業務委託（水災害対策プラン策定）【13-01】 35-K1516-01	中日本建設コンサルタント（株）　静岡事務所	(円) 16,500,000	0		(円) 13,123,000	一般	5. 7.26 6. 6.28	5.11.30	(円)	水災害対策プラン策定 1　式	令和5年度繰越 合併35-K1539-01 河川調査
505	令和５年度二級河川ぼう僧川ほか河川調査に伴う業務委託（水災害対策プラン策定）【13-01】 35-K1514-01	中日本建設コンサルタント（株）　静岡事務所	(円) 16,500,000	0		(円) 13,123,000	一般	5. 7.26 6. 6.28	5.11.30	(円)	水災害対策プラン策定 1　式	令和5年度繰越 合併35-K1539-01 河川調査

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
506	令和５年度二級河川敷地川河川調査に伴う業務委託（水災害対策プラン検討）【13-01】 35-K1540-01	（株）建設技術研究所　静岡事務所	(円) 19,800,000	15,752,000	1,144,000	(円) 16,896,000	一般	5. 8. 8 6. 7.31	5. 8.18	(円) 4,720,000	水災害対策プラン検討 1　式	関係機関との調整にてプラン作成を前倒しで実施することとなったため。 令和5年度繰越 合併34-K3282-01
507	令和５年度二級河川敷地川河川調査に伴う業務委託（水災害対策プラン検討）【13-01】 35-K1514-01	（株）建設技術研究所　静岡事務所	(円) 19,800,000	0	1,144,000	(円) 16,896,000	一般	5. 8. 8 6. 7.31		(円)	水災害対策プラン検討 1　式	関係機関との調整にてプラン作成を前倒しで実施することとなったため。 令和5年度繰越 合併35-K1540-01 河川調査
508	令和５年度一級河川一雲済川河川調査に伴う水災害対策プラン策定業務委託【１３－０１】 35-K1541-01	（株）建設技術研究所　静岡事務所	(円) 26,081,000	20,746,000	198,000	(円) 20,944,000	一般	5. 6.27 6. 6.28	5. 7. 7	(円) 6,220,000	水災害対策プラン策定 1　式	令和5年度繰越 合併35-K3040-01
509	令和５年度二級河川太田川ほか河川調査に伴う整備効果検討業務委託【13-01】 35-K1514-01	中央開発（株）　東京支社静岡支店	(円) 8,415,000	0	1,991,000	(円) 8,679,000	指名	5.12.28 6. 6.14		(円)	整備効果検討業務 1　式	過去洪水に対する対策資料の追加作成 令和5年度繰越 合併35-K1558-01 河川調査
510	令和５年度二級河川太田川ほか河川調査に伴う整備効果検討業務委託【13-01】 35-K1558-01	中央開発（株）　東京支社静岡支店	(円) 8,415,000	6,688,000	1,991,000	(円) 8,679,000	指名	5.12.28 6. 6.14		(円)	整備効果検討業務 1　式	過去洪水に対する対策資料の追加作成 令和5年度繰越 合併35-K1514-01
511	令和５年度一級河川菊川水系河川整備計画変更検討業務委託【13-01】 35-K1559-01	セントラルコンサルタント（株）　静岡営業所	(円) 8,547,000	6,798,000	2,002,000	(円) 8,800,000	指名	6. 1.12 6. 7.31		(円)	河川整備計画変更業務 1　式	河川整備計画を検討するうえで必要である現況流下能力を把握する必要があるため業務を追加する。
512	令和５年度二級河川三沢川豪雨等災害対策に伴う三輪樋門逆流防止施設設計業務委託【13-01】 35-K1514-01	（株）共和コンサルタント	(円) 7,381,000	0		(円) 7,040,000	指名	5. 9. 7 6. 1.29	6. 2.22	(円) 2,190,000	設計条件の確認 1　式	合併35-K4858-01 豪雨等災害対策
513	令和５年度二級河川旧ぼう僧川河川台帳整備業務委託【１３－０１】 35-K0005-01	（株）中部綜合コンサルタント	(円) 3,190,000	3,080,000	420,000	(円) 3,500,000	指名	5.11.17 6. 2.27	6. 3.19	(円) 3,500,000	河川台帳整備　L＝ 0.7　ｋｍ	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

（令和5年度）

整理番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
	【目細計】 県単独河川事業費		501,144,621	439,804,200	25,548,000	682,272,200				421,314,230		
	【目　計】 (02)河川改良費		1,260,848,621	1,158,951,200	40,941,000	1,434,170,200				1,079,955,230		
	工事関係計	177件										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	（工事関係）											
514	令和５年度竜洋海岸静岡モデル防潮堤整備促進に伴う調査業務委託（CSG堤施工実績分析評価）【13-01】 35-K5901-01	（一財）ダム技術センター	(円) 17,083,000	17,072,000	78,000	(円) 17,150,000	随契	5. 7.28 6. 3.19	6. 4.19	(円) 17,150,000	施工実績の整理検討 1　式	随契二号（不適）
	【目細計】. 海岸費		17,083,000	17,072,000	78,000	17,150,000				17,150,000		
515	令和５年度竜洋海岸ほか海岸改良に伴う発注者支援業務委託【13-01】 35-K5252-01	（一社）ふじのくにづくり支援センター	(円) 5,357,000	5,082,000	618,000	(円) 5,700,000	随契	5. 8.25 6. 9.30		(円)	発注者支援業務 1　業務	随契二号（不適） 令和5年度繰越
516	令和４年度前川水系ほか河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（袋井市地区）【11-01】 34-K5331-01	（株）マルブンプロテクト	(円) 5,479,496	0		(円) 5,665,000	指名	5. 3.16 6. 3.25	6. 4.16	(円) 749,000	河川維持修繕・海岸漂着物対策 1　式	単価契約 令和4年度債務 合併34-K3767-02 河川維持修繕
517	令和４年度天竜川水系ほか河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（磐田市地区）【11-02】 34-K5331-02	平野建設（株）	(円) 5,466,824	0		(円) 5,225,000	一般	5. 3. 1 6. 3.22	6. 4. 8	(円) 1,500,000	河川維持修繕・海岸漂着物等対策 1　式	単価契約 令和4年度債務 合併34-K3767-02 河川維持修繕
518	令和４年度弁財天川水系ほか河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（掛川市地区）【11-01】 34-K5331-03	（株）遠興	(円) 5,480,054	0	単価契約	(円)	一般	5. 3. 1 6. 3.19	6. 4.16	(円) 1,500,000	河川維持修繕・海岸漂着物等対策 1　式	単価契約 令和4年度債務 合併34-K3767-03 河川維持修繕

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
519	令和４年度新野川水系ほか河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（御前崎市地区）【11-03】 34-K5331-04	（株）西島土木	(円) 5,480,054	0		(円) 5,467,000	一般	5. 3. 1 6. 3.19	6. 4.12	(円) 2,500,000	河川維持修繕・海岸漂着物等対策 1　式	単価契約 令和4年度債務 合併34-K3767-03 河川維持修繕
520	令和４年度新野川水系ほか河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（御前崎市地区）【11-03】 35-K5320-01	（株）西島土木	(円) 5,480,054	0		(円) 5,467,000	一般	5. 3. 1 6. 3.19	6. 4.12	(円) 495,000	河川維持修繕・海岸漂着物等対策 1　式	単価契約 令和4年度債務 合併34-K3767-03 河川維持修繕
521	令和５年度前川水系ほか河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（袋井市地区）【11-01】 35-K5331-01	丸明建設（株）	(円) 5,792,010	0		(円) 5,720,000	一般	6. 3. 5 7. 3.31		(円)	河川維持修繕 1　式	単価契約 令和5年度債務 合併35-K3767-02 河川維持修繕
522	令和５年度天竜川水系ほか河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（磐田市地区）【11-02】 35-K5331-01	平野建設（株）	(円) 5,792,010	0		(円) 5,489,000	一般	6. 3. 5 7. 3.31		(円)	河川維持修繕 1　式	単価契約 令和5年度債務 合併35-K3767-02 河川維持修繕
523	令和５年度弁財天川水系ほか河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（掛川市地区）【11-01】 35-K5331-02	（株）大浜中村組	(円) 5,808,183	0		(円) 5,786,000	一般	6. 3. 5 7. 3.31		(円)	河川維持修繕 1　式	単価契約 令和5年度債務 合併35-K3767-03 河川維持修繕
524	令和５年度新野川水系ほか河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（御前崎市地区）【11-03】 35-K5331-02	（株）増田組	(円) 5,808,183	0		(円) 5,802,500	一般	6. 3. 5 7. 3.31		(円)	河川維持修繕 1　式	単価契約 令和5年度債務 合併35-K3767-03 河川維持修繕
525	令和４年度御前崎海岸ほか海岸調査に伴う遠州灘沿岸侵食対策検討業務委託【13-01】 34-K1812-01	八千代エンジニヤリング（株）　静岡事務所	(円) 17,171,000	13,662,000	2,761,000	(円) 16,423,000	一般	4. 8.18 5. 5.31	5. 6.29	(円) 11,000,000	遠州灘沿岸の検討 1　業務	侵食傾向となった地域の対策に向けた検討の追加 令和4年度繰越 合併34-K5403-01
526	令和５年度浜岡海岸ほか海岸調査に伴う深浅測量業務委託【13-01】 34-K1814-01	（株）スルガコンサル	(円) 10,703,000	0		(円) 10,175,000	一般	5. 7.11 6. 3. 4	6. 3.27	(円) 3,175,000	深浅測量 1　式	合併35-K1810-01 海岸調査

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
527	令和５年度浜岡海岸ほか海岸調査に伴う深浅測量業務委託【13-01】 35-K1810-01	（株）スルガコンサル	(円) 10,703,000	10,175,000		(円) 10,175,000	一般	5. 7.11 6. 3. 4	6. 3.27	(円) 7,000,000	深浅測量 1　式	 合併34-K1814-01
528	令和５年度御前崎海岸ほか海岸調査に伴う遠州灘沿岸侵食対策検討業務委託【13-01】 35-K1810-02	八千代エンジニヤリング（株）　静岡事務所	(円) 20,922,000	0	1,441,000	(円) 18,084,000	一般	5. 9. 5 6. 7.31		(円)	遠州灘沿岸モニタリング結果解析 1　業務	侵食傾向となった地域の土砂変化量検討の追加 令和5年度繰越 合併35-K1812-01 海岸調査
529	令和５年度御前崎海岸ほか海岸調査に伴う遠州灘沿岸侵食対策検討業務委託【13-01】 35-K1827-01	八千代エンジニヤリング（株）　静岡事務所	(円) 20,922,000	0	1,441,000	(円) 18,084,000	一般	5. 9. 5 6. 7.31		(円)	遠州灘沿岸モニタリング結果解析 1　業務	侵食傾向となった地域の土砂変化量検討の追加 令和5年度繰越 合併35-K1812-01 海岸調査
530	令和５年度御前崎海岸ほか海岸調査に伴う遠州灘沿岸侵食対策検討業務委託【13-01】 35-K1811-02	八千代エンジニヤリング（株）　静岡事務所	(円) 20,922,000	0	1,441,000	(円) 18,084,000	一般	5. 9. 5 6. 7.31		(円)	遠州灘沿岸モニタリング結果解析 1　業務	侵食傾向となった地域の土砂変化量検討の追加 令和5年度繰越 合併35-K1812-01 海岸調査
531	令和５年度御前崎海岸ほか海岸調査に伴う遠州灘沿岸侵食対策検討業務委託【13-01】 35-K1813-02	八千代エンジニヤリング（株）　静岡事務所	(円) 20,922,000	0	1,441,000	(円) 18,084,000	一般	5. 9. 5 6. 7.31		(円)	遠州灘沿岸モニタリング結果解析 1　業務	侵食傾向となった地域の土砂変化量検討の追加 令和5年度繰越 合併35-K1812-01 海岸調査
532	令和５年度御前崎海岸ほか海岸調査に伴う遠州灘沿岸侵食対策検討業務委託【13-01】 35-K1812-01	八千代エンジニヤリング（株）　静岡事務所	(円) 20,922,000	16,643,000	1,441,000	(円) 18,084,000	一般	5. 9. 5 6. 7.31		(円)	遠州灘沿岸モニタリング結果解析 1　業務	侵食傾向となった地域の土砂変化量検討の追加 令和5年度繰越 合併35-K1810-01
533	令和５年度御前崎海岸ほか海岸調査に伴う遠州灘沿岸侵食対策検討業務委託【13-01】 35-K1810-01	八千代エンジニヤリング（株）　静岡事務所	(円) 20,922,000	0	1,441,000	(円) 18,084,000	一般	5. 9. 5 6. 7.31		(円)	遠州灘沿岸モニタリング結果解析 1　業務	侵食傾向となった地域の土砂変化量検討の追加 令和5年度繰越 合併35-K1812-01 海岸調査
534	令和５年度遠州灘沿岸海岸調査に伴う「静岡モデル防潮堤」の津波安定性評価検討業務委託【13-01】 35-K1827-01	（株）建設技術研究所　静岡事務所	(円) 16,434,000	13,068,000		(円) 13,068,000	一般	5. 8.29 6. 8.30	5. 9.12	(円) 3,920,000	静岡モデル防潮堤津波安定性評価 1　式	 令和5年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
535	令和５年度竜洋海岸侵食対策に伴う深浅・汀線測量業務委託【13-01】 35-K1811-01	（株）スルガコンサル	(円) 10,637,000	0		(円) 10,120,000	一般	5.10.17 6. 3.15	6. 4.10	(円) 1,000,000	深浅・汀線測量 1　式	合併35-K5101-01 侵食対策事業（
536	令和５年度竜洋海岸侵食対策に伴う深浅・汀線測量業務委託【13-01】 34-K1814-02	（株）スルガコンサル	(円) 10,637,000	0		(円) 10,120,000	一般	5.10.17 6. 3.15	6. 4.10	(円) 7,340,000	深浅・汀線測量 1　式	合併35-K5101-01 侵食対策事業（
537	令和５年度福田漁港　漁港計画調査に伴う深浅・汀線測量業務委託【13-01】 35-K1813-01	（株）スルガコンサル	(円) 7,106,000	0	-22,000	(円) 6,743,000	一般	5.10.17 6. 3.15	6. 4. 9	(円) 1,000,000	（１）福田海岸から浅羽海岸の汀 42　本	合併35-V4501-01 漁港計画調査事
538	令和４年度御前崎海岸ほか海岸調査に伴う遠州灘沿岸侵食対策検討業務委託【13-01】 34-K5403-01	八千代エンジニヤリング（株）　静岡事務所	(円) 17,171,000	0	2,761,000	(円) 16,423,000	一般	4. 8.18 5. 5.31	5. 6.29	(円) 5,423,000	遠州灘沿岸の検討 侵食傾向となった地域の対策に向けた検討の追加 令和4年度繰越 1　業務	合併34-K1812-01 海岸調査
539	令和５年度御前崎海岸ほか海岸調査に伴う遠州灘沿岸侵食対策検討業務委託【13-01】 35-K5403-02	八千代エンジニヤリング（株）　静岡事務所	(円) 20,922,000	0	1,441,000	(円) 18,084,000	一般	5. 9. 5 6. 7.31		(円)	遠州灘沿岸モニタリング結果解析 侵食傾向となった地域の対策に向けた検討の追加 令和5年度繰越 1　業務	合併35-K1812-01 海岸調査
540	令和５年度福田漁港　漁港計画調査に伴う深浅・汀線測量業務委託【13-01】 35-K5403-01	（株）スルガコンサル	(円) 7,106,000	0	-22,000	(円) 6,743,000	一般	5.10.17 6. 3.15	6. 4. 9	(円) 743,000	（１）福田海岸から浅羽海岸の汀 42　本	合併35-V4501-01 漁港計画調査事
	【目細計】　県単独海岸事業費		70,587,000	58,630,000	4,820,000	232,998,500				47,345,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
541	令和４年度新野川水系ほか河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（御前崎市地区）【11-03】 35-K5802-01	（株）西島土木	(円) 5,480,054	0		(円) 5,467,000	一般	5. 3. 1 6. 3.19	6. 4.12	(円) 1,155,000	河川維持修繕・海岸漂着物等対策 1 式	単価契約 令和4年度債務 合併34-K3767-03 河川維持修繕
	【目細計】：海岸関係国庫補助事業費		0	0	0	5,467,000				1,155,000		
542	令和５年度竜洋海岸侵食対策に伴う深浅・汀線測量業務委託【13-01】 35-K5101-01	（株）スルガコンサル	(円) 10,637,000	10,120,000		(円) 10,120,000	一般	5.10.17 6. 3.15	6. 4.10	(円) 1,780,000	深浅・汀線測量 1 式	 合併34-K1814-02
	【目細計】：津波対策緊急整備事業費		10,637,000	10,120,000	0	10,120,000				1,780,000		
	【目　計】：(03)海岸費		98,307,000	85,822,000	4,898,000	265,735,500				67,430,000		
	工事関係計	29件										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	（工事関係）											
543	令和５年度一雲済川支川平松沢Ｄ砂防事業に伴う測量・設計業務委託（砂防堰堤予備設計）【13-01】 35-S0111-01	（株）フジヤマ	(円) 12,518,000	11,880,000		(円) 11,880,000	指名	5. 9.22 6. 5.31		(円)	測量業務 1 式	令和5年度繰越
544	令和５年度三倉川支川かじや沢　砂防事業に伴う測量・設計業務委託（砂防堰堤予備設計）【13-01】 35-S0112-01	（株）共和コンサルタント	(円) 9,988,000	9,460,000	540,000	(円) 10,000,000	指名	5. 5.26 6. 2.28	6. 3.15	(円) 10,000,000	測量業務 1 式	
545	令和４年度一雲済川支川平松沢Ｂ砂防事業に伴う測量・設計業務委託（砂防堰堤予備・詳細設計）【13-02】 34-S3028-01	（株）フジヤマ	(円) 19,800,000	19,690,000	5,504,000	(円) 25,194,000	随契	4.12.19 6. 3.22	6. 4.17	(円) 25,194,000	路線測量（砂防堰堤設計用） 1 式	砂防堰堤位置の決定に伴う管理用道路工の設計増 随契五号（緊急） 令和4年度繰越
546	令和４年度一雲済川支川平松沢Ｂほか砂防事業に伴う地質調査業務委託【13-03】 34-S3029-01	（株）グランドリサーチ	(円) 15,939,000	0	2,024,000	(円) 16,874,000	指名	5. 2. 9 5.10.31	5.11.28	(円) 6,056,000	機械ボーリング 12 本	砂防堰堤位置の決定に伴う管理用道路工の設計増 令和4年度繰越 合併34-S3028-01 通常砂防【防災
547	令和４年度一雲済川支川平松沢Ｂほか砂防事業に伴う地質調査業務委託【13-03】 34-S3028-01	（株）グランドリサーチ	(円) 15,939,000	14,850,000	2,024,000	(円) 16,874,000	指名	5. 2. 9 5.10.31	5.11.28	(円) 4,679,000	機械ボーリング 12 本	砂防堰堤位置の決定に伴う管理用道路工の設計増 令和4年度繰越 合併34-S3029-01
548	令和４年度一雲済川支川平松沢Ｂほか砂防事業に伴う地質調査業務委託【13-03】 34-S3030-01	（株）グランドリサーチ	(円) 15,939,000	0	2,024,000	(円) 16,874,000	指名	5. 2. 9 5.10.31	5.11.28	(円) 6,139,000	機械ボーリング 12 本	砂防堰堤位置の決定に伴う管理用道路工の設計増 令和4年度繰越 合併34-S3028-01 通常砂防【防災
549	令和４年度一雲済川支川平松沢Ｂ　砂防事業に伴う用地測量業務委託【13-04】 34-S3028-01	（株）フジヤマ	(円) 4,994,000	4,730,000	1,100,000	(円) 5,830,000	指名	5. 3.16 6. 3.22	6. 4.12	(円) 5,830,000	公図等の転写（地積測量図以外の 38000 ｍ２	砂防堰堤位置の決定に伴い測量面積が増加したため 令和4年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
550	令和５年度一雲済川支川平松沢Ｂ　砂防事業に伴う測量・用地調査業務委託【13-05】 34-S3028-01	（株）フジヤマ	(円) 2,024,000	1,925,000	77,000	(円) 2,002,000	指名	5. 9.22 6. 3.22	6. 4.12	(円) 2,002,000	現地測量 1　業務	
551	令和４年度一雲済川支川平松沢Ｃ砂防事業に伴う測量・設計業務委託（砂防堰堤予備・詳細設計）【13-01】 34-S3029-01	（株）フジヤマ	(円) 19,800,000	19,690,000	5,903,000	(円) 25,593,000	随契	4.12.19 6. 3.22	6. 4.12	(円) 25,593,000	路線測量（砂防堰堤設計用） 1　式	砂防堰堤位置の決定に伴う管理用道路工の設計増 随契五号（緊急） 令和4年度繰越
552	令和４年度一雲済川支川平松沢Ｃ　砂防事業に伴う用地測量業務委託【13-02】 34-S3029-01	（株）フジヤマ	(円) 4,994,000	4,730,000	1,210,000	(円) 5,940,000	指名	5. 3.16 6. 3.22	6. 4.15	(円) 5,940,000	公図等の転写（地積測量図以外の 35000　ｍ２	砂防堰堤位置の決定に伴い測量面積が増加したため 令和4年度繰越
553	令和５年度一雲済川支川平松沢Ｃ　砂防事業に伴う測量・用地調査業務委託【13-03】 34-S3029-01	（株）フジヤマ	(円) 6,798,000	6,435,000	15,000	(円) 6,450,000	一般	5.11. 1 6. 3.22	6. 4.16	(円) 6,450,000	現地測量 1　業務	
554	令和４年度一雲済川支川水ノ谷川砂防事業に伴う測量・設計業務委託（砂防堰堤予備・詳細設計）【13-01】 34-S3030-01	吉田測量設計（株）	(円) 19,789,000	19,690,000	4,631,000	(円) 24,321,000	随契	4. 9.28 6. 3.15	6. 4. 8	(円) 24,321,000	砂防施設設計 1　式	砂防堰堤位置の決定に伴う管理用道路工の設計増 随契五号（緊急） 令和4年度繰越
555	令和４年度一雲済川支川水ノ谷川　砂防事業に伴う用地測量業務委託【13-02】 34-S3030-01	吉田測量設計（株）	(円) 4,994,000	4,840,000	1,419,000	(円) 6,259,000	指名	5. 3.16 6. 3.15	6. 4. 9	(円) 6,259,000	公図等の転写（地積測量図以外の 72000　ｍ２	砂防堰堤位置の決定に伴い測量面積が増加したため 令和4年度繰越
556	令和５年度一雲済川支川水ノ谷川砂防事業に伴う地質調査業務委託【13-03】 34-S3030-01	（株）グランドリサーチ	(円) 8,921,000	8,580,000	2,558,000	(円) 11,138,000	指名	5. 9.15 6. 3.15	6. 4.10	(円) 11,138,000	機械ボーリング 5　本	[illegible]
557	令和５年度一雲済川支川水ノ谷川砂防事業に伴う設計業務委託（法面設計）【13-04】 34-S3030-01	吉田測量設計（株）	(円) 7,612,000	7,425,000	1,716,000	(円) 9,141,000	指名	5. 9.15 6. 3.12	6. 4. 5	(円) 9,141,000	法面工予備設計 1　断面	堰堤形式の変更に伴い、設計内容を見直したため

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
558	令和５年度一雲済川支川水ノ谷川砂防事業に伴う設計業務委託（橋梁設計）【13-05】 34-S3030-01	（株）フジヤマ	(円) 9,845,000			(円) 8,547,000	指名	5. 9.15 6. 3.13	6. 4.12	(円) 8,547,000	橋梁予備設計 1　式	
559	令和５年度一雲済川支川水ノ谷川　砂防事業に伴う用地測量・用地調査業務委託【13-06】 34-S3030-01	吉田測量設計（株）	(円) 6,930,000	6,600,000	−2,849,000	(円) 3,751,000	一般	5.11. 1 6. 3.15	6. 4. 9	(円) 3,751,000	協議書作成（公共用地境界確定協 0.28　ｋｍ	堰堤形式の変更に伴い、設計内容を見直したため
560	令和５年度三倉川支川かじや沢　砂防に伴う測量・設計業務委託（砂防堰堤詳細設計）【13-01】 35-S3040-01	（株）共和コンサルタント	(円) 13,761,000	12,980,000		(円) 12,980,000	指名	6. 2. 8 6. 9. 8		(円)	測量業務 1　式	令和5年度繰越
561	令和５年度三倉川支川かじや沢　砂防に伴う地質調査業務委託【13-02】 35-S3040-01	（株）中野地質	(円) 6,226,000	5,940,000		(円) 5,940,000	指名	6. 2. 8 6. 6. 4		(円)	地質調査業務 1　式	令和5年度繰越
562	令和５年度　小薮川支川西脇沢　砂防事業に伴う測量・設計業務委託（砂防堰堤予備設計）【13-01】 35-S3041-01	静岡コンサルタント（株）	(円) 9,977,000	9,515,000		(円) 9,515,000	指名	6. 3.14 6. 9.22		(円)	測量業務 1　式	令和5年度繰越
563	令和５年度敷地川支川敷地北沢砂防事業に伴う測量・設計業務委託（砂防堰堤予備設計）【13-01】 35-S3042-01	（株）建設コンサルタントセンター	(円) 11,022,000	10,670,000		(円) 10,670,000	指名	6. 1.18 6. 9. 7		(円)	砂防施設設計 1　式	令和5年度繰越
	【目細計】　砂防費		195,932,000	188,980,000	23,045,000	245,773,000				161,040,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
564	令和４年度　太田川支川小三沢　砂防堰堤改築に伴う測量・設計業務委託【13-01】 34-S3077-01	（株）共和コンサルタント	(円) 10,802,000	9,790,000	2,910,000	(円) 12,700,000	指名	5. 3. 3 5.12.14	6. 1.12	(円) 12,700,000	測量業務 1　式	堰堤上流部の荒廃で立木の流出が懸念されることから、対策施設設計を追加で実施したため 令和4年度繰越
565	令和４年度　太田川支川小三沢　砂防堰堤改築に伴う地質調査業務委託【13-02】 34-S3077-01	（株）中野地質	(円) 3,212,000	3,080,000	539,000	(円) 3,619,000	指名	5. 3. 3 5. 5.31	5. 6.19	(円) 3,619,000	地質調査業務 1　式	令和4年度繰越
566	令和５年度　　原野谷川支川逆川砂防メンテナンス事業（砂防）堰堤改築工事に伴う測量・設計業務委託【13-01】 34-S3077-02	不二総合コンサルタント（株）	(円) 11,726,000	11,220,000	611,000	(円) 11,831,000	一般	5. 6.13 6. 3.15	6. 4. 3	(円) 11,831,000	測量業務 1　式	
567	令和５年度　　原野谷川支川逆川砂防メンテナンス事業（砂防）堰堤改築工事に伴う地質調査業務委託【13-02】 34-S3077-02	（株）グランドリサーチ	(円) 4,609,000	4,400,000	110,000	(円) 4,510,000	指名	5. 5.18 5.12. 4	5.12.27	(円) 4,510,000	地質調査業務 1　式	
568	令和４年度横舟川支川二ノ谷沢砂防堰堤改築工事に伴う測量・設計業務委託【13-01】 34-S3077-03	（株）フジヤマ	(円) 10,747,000	10,230,000	1,265,000	(円) 11,495,000	指名	5. 3. 3 6. 3.15	6. 4. 8	(円) 11,495,000	測量業務 1　式	既設堰堤において流出土砂量が不明であったため、土砂量調査を追加する。 既設堰堤の健全度評価を追加する。
569	令和４年度横舟川支川二ノ谷沢砂防堰堤改築工事に伴う地質調査業務委託【13-02】 34-S3077-03	（株）フジヤマ	(円) 4,191,000	4,015,000	-770,000	(円) 3,245,000	指名	5. 3. 3 5. 6.15	5. 7.10	(円) 3,245,000	地質調査業務 1　式	令和4年度繰越
570	令和４年度逆川ほか地すべり防止施設点検業務委託【13-01】 34-S2032-01	（株）ダイヤコンサルタント静岡事務所	(円) 9,999,000	0	1,419,000	(円) 9,262,000	指名	4.12. 9 5. 5.31	5. 6.28	(円) 6,200,000	地すべり防止施設点検業務 1　式	台風の影響による緊急点検を実施したため。 令和4年度繰越 合併34-S2036-01 砂防メンテナン
571	令和４年度逆川ほか地すべり防止施設点検業務委託【13-01】 34-S2036-01	（株）ダイヤコンサルタント静岡事務所	(円) 9,999,000	7,843,000	1,419,000	(円) 9,262,000	指名	4.12. 9 5. 5.31	5. 6.28	(円) 3,062,000	地すべり防止施設点検業務 1　式	台風の影響による緊急点検を実施したため。 令和4年度繰越 合併34-S2032-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
572	令和５年度橘ほか地すべり防止施設点検業務委託【13-01】 35-S2033-01	（株）日建技術コンサルタント　静岡事務所	(円) 17,831,000	0	1,089,000	(円) 15,224,000	一般	5.10. 3 6. 3.15	6. 4. 5	(円) 755,000	地すべり防止施設点検業務 1　式	排水不良が判明し、現地調査及び横ボーリング工点検業務を追加。 合併34-S3236-01 砂防メンテナン
573	令和５年度橘ほか地すべり防止施設点検業務委託【13-01】 34-S3233-01	（株）日建技術コンサルタント　静岡事務所	(円) 17,831,000	0	1,089,000	(円) 15,224,000	一般	5.10. 3 6. 3.15	6. 4. 5	(円) 3,469,000	地すべり防止施設点検業務 1　式	排水不良が判明し、現地調査及び横ボーリング工点検業務を追加。 合併34-S3236-01 砂防メンテナン
574	令和５年度橘ほか地すべり防止施設点検業務委託【13-01】 34-S3236-01	（株）日建技術コンサルタント　静岡事務所	(円) 17,831,000	14,135,000	1,089,000	(円) 15,224,000	一般	5.10. 3 6. 3.15	6. 4. 5	(円) 11,000,000	地すべり防止施設点検業務 1　式	排水不良が判明し、現地調査及び横ボーリング工点検追加。 合併34-S3233-01
575	令和５年度谷穴砂防メンテナンス事業（地すべり）に伴う測量業務委託【13-01】 35-S3232-01	（株）フジヤマ	(円) 2,123,000	2,035,000		(円) 2,035,000	指名	6. 3.14 6. 6. 9		(円)	測量業務 1　式	令和5年度繰越
	【目細計】　砂防関係国庫補助事業費		75,240,000	66,748,000	7,173,000	83,183,000				71,886,000		
576	令和４年度平松藪下B災害関連急傾斜地崩壊対策に伴う測量・設計・用地測量・調査業務委託（法面工詳細設計）【13-02】 34-S4002-01	吉田測量設計（株）	(円) 12,903,000	12,870,000		(円) 12,870,000	随契	4. 9.28 5. 5.31	5. 6.19	(円) 12,870,000	４級基準点測量（結合多角方式） 10　点	随契五号（緊急） 令和4年度繰越
	【目細計】　砂防等災害関連緊急事業費		12,903,000	12,870,000	0	12,870,000				12,870,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
577	令和５年度一級河川一雲済川河川災害調査に伴う測量・設計業務委託【13-01】 35-B0401-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 9,658,000	0	2,382,000	(円) 11,952,000	随契	5. 6. 5 6. 3.15	6. 4. 9	(円) 8,000,000	基準点測量 1　式	災害申請に必要となる追加資料の作成 随契五号（緊急） 合併35-B0400-02 緊急河川災害対
578	令和５年度一級河川一雲済川河川災害調査に伴う測量・設計業務委託【13-01】 35-B0402-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 9,658,000	0	2,382,000	(円) 11,952,000	随契	5. 6. 5 6. 3.15	6. 4. 9	(円) 3,900,000	基準点測量 1　式	災害申請に必要となる追加資料の作成 随契五号（緊急） 合併35-B0400-02 緊急河川災害対
579	令和５年度逆川砂防等調査に伴う地質調査業務委託【13-03】 35-S6001-01	（株）ジーベック	(円) 9,262,000	0		(円) 9,130,000	随契	5. 6.12 5.12.15	6. 1.12	(円) 8,000,000	地質調査業務 1　式	随契五号（緊急） 合併35-S6454-01 県単砂防等調査
580	令和５年度上西郷石ヶ谷急傾斜地崩壊対策に伴う地質調査業務委託【13-01】 35-S7370-01	（株）中野地質	(円) 5,071,000	4,895,000	110,000	(円) 5,005,000	指名	5. 6.22 5.10.13	5.11. 2	(円) 5,005,000	機械ボーリング（土質ボーリング 3　箇所	
581	令和５年度上西郷石ヶ谷急傾斜地崩壊対策に伴う用地測量・設計・電算帳票業務委託【13-02】 35-S7370-01	（株）フジヤマ	(円) 10,340,000	9,790,000		(円) 9,790,000	一般	5. 8.22 6. 5.24		(円)	用地測量 1　式	令和5年度繰越
582	令和５年度上西郷石ヶ谷急傾斜地崩壊対策に伴う用地調査業務委託【13-03】 35-S7370-01	（株）フジヤマ	(円) 3,828,000	3,630,000		(円) 3,630,000	指名	5. 7.13 6. 6.28		(円)	用地調査等業務 1　式	令和5年度繰越
583	令和４年度橘ほか砂防等維持修繕（小規模）業務委託【11-01】 34-S5957-01	倉見建設（株）	(円) 4,920,054			(円)	指名	5. 2.23 6. 3. 4	6. 3.19	(円) 2,900,000	砂防関係維持修繕 1　式	単価契約 令和4年度債務
584	令和４年度志味堂ほか砂防等維持（小規模）業務委託【11-01】 34-S5957-02	（株）磯部建設	(円) 4,896,994	4,400,000		(円) 4,400,000	指名	5. 2.23 6. 3.15	6. 3.29	(円) 1,800,000	砂防関係維持修繕 1　式	単価契約 令和4年度債務 合併34-S7297-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
585	令和５年度橘ほか砂防等維持（小規模）業務委託【11-01】 35-S5957-01	鈴木土建（株）	(円) 5,279,830	5,269,000		(円) 5,269,000	指名	6. 2.23 7. 3.17		(円)	砂防関係維持修繕（小規模施設修 1　式	単価契約 令和5年度債務
586	令和５年度志味堂ほか砂防等維持（小規模）業務委託【11-01】 35-S5957-02	（株）山下組	(円) 5,272,253	4,213,000		(円) 4,213,000	指名	6. 2.23 7. 3.17		(円)	砂防関係維持修繕（小規模施設修 1　式	単価契約 令和5年度債務
587	令和４年度志味堂ほか砂防等維持（小規模）業務委託【11-01】 34-S7297-01	（株）磯部建設	(円) 4,896,994	0		(円) 4,400,000	指名	5. 2.23 6. 3.15	6. 3.29	(円) 7,158,000	砂防関係維持修繕 1　式	単価契約 令和4年度債務 合併34-S5957-02 県単砂防等維持
588	令和４年度上西之谷地すべり防止区域指定申請書作成業務委託【13-03】 34-S6455-01	日本工営（株）　静岡事務所	(円) 6,831,000	5,368,000	396,000	(円) 5,764,000	指名	5. 3.31 5. 7.31	5. 8.24	(円) 4,786,000	測量業務 1　式	令和4年度繰越 合併34-S7473-01
589	令和５年度滝之谷川Ｎｏ．２砂防等調査に伴う地すべり調査業務委託【13-01】 35-S6453-01	（株）日さく　静岡支店	(円) 3,025,000	2,453,000		(円) 2,453,000	指名	5.11. 2 6. 2.29	6. 3.21	(円) 2,453,000	地すべり調査 1　式	
590	令和５年度逆川砂防等調査に伴う測量・設計業務委託【13-01】 35-S6454-01	大鐘測量設計（株）	(円) 8,415,000	8,030,000	-1,060,000	(円) 6,970,000	指名	5. 9. 7 6. 3.15	6. 4. 8	(円) 6,970,000	測量業務 1　式	場所打ち法枠詳細設計を検討することとしていたが、現地踏査及び土質調査・地すべり観測業務の結果を踏まえ、横ボーリング工設計に変更したため。
591	令和５年度逆川砂防等調査に伴う用地測量・用地調査業務委託【13-02】 35-S6454-01	大鐘測量設計（株）	(円) 2,266,000	2,145,000	44,000	(円) 2,189,000	指名	5. 9.15 6. 6.28		(円)	用地測量 1　式	
592	令和５年度逆川砂防等調査に伴う地質調査業務委託【13-03】 35-S6454-01	（株）ジーベック	(円) 9,262,000	9,130,000		(円) 9,130,000	随契	5. 6.12 5.12.15	6. 1.12	(円) 1,130,000	地質調査業務 1　式	随契五号（緊急） 合併35-S6001-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
593	令和５年度橘砂防等調査に伴う地質・地すべり調査業務委託【13-01】 35-S6458-01	日本工営（株）　静岡事務所	(円) 9,724,000	7,777,000	1,485,000	(円) 9,262,000	指名	5.11.16 6. 6.28	5.11.30	(円) 2,332,000	土質ボーリング 3　m	原因究明・対策検討に、より詳細に現地の状態を確認する必要が生じ、各種観測を追加したため 令和5年度繰越
594	令和４年度上西之谷地すべり防止区域指定申請書作成業務委託【13-03】 34-S7473-01	日本工営（株）　静岡事務所	(円) 6,831,000	0	396,000	(円) 5,764,000	指名	5. 3.31 5. 7.31	5. 8.24	(円) 978,000	測量業務 1　式	令和4年度繰越 合併34-S6455-01 県単砂防等調査
595	令和４年度家代下神田砂防等調査に伴う測量・設計業務委託【13-01】 34-S7473-01	（株）フジヤマ	(円) 5,489,000	0	869,000	(円) 6,149,000	指名	4. 9.23 5. 5.31	5. 6.23	(円) 33,000	測量業務 1　式	令和4年度繰越 合併34-S7470-01 県単砂防等調査
596	令和４年度家代下神田砂防等調査に伴う測量・設計業務委託【13-01】 34-S7471-01	（株）フジヤマ	(円) 5,489,000	0	869,000	(円) 6,149,000	指名	4. 9.23 5. 5.31	5. 6.23	(円) 5,800,000	測量業務 1　式	令和4年度繰越 合併34-S7470-01 県単砂防等調査
597	令和４年度家代下神田砂防等調査に伴う測量・設計業務委託【13-01】 34-S7470-01	（株）フジヤマ	(円) 5,489,000	5,280,000	869,000	(円) 6,149,000	指名	4. 9.23 5. 5.31	5. 6.23	(円) 316,000	測量業務 1　式	令和4年度繰越 合併34-S7471-01
598	令和４年度上西郷石ヶ谷砂防等調査測量・設計業務委託【13-01】 34-S7471-01	（株）フジヤマ	(円) 4,796,000	4,796,000	1,188,000	(円) 5,984,000	指名	4. 8.23 5. 5.31	5. 6.23	(円) 5,984,000	測量業務 1　式	令和4年度繰越 現地踏査・設計の結果、検討断面が想定より多く必要であったことから、予備設計（擁壁・補強土）N=1箇所を追加したため。
599	令和５年度黒石（１）砂防等調査に伴う測量・設計業務委託【13-01】 34-S7473-02	（株）フジヤマ	(円) 6,798,000	6,490,000	499,000	(円) 6,989,000	指名	5. 6.15 6. 3.22	6. 4.12	(円) 6,989,000	測量業務 1　式	
600	令和５年度上垂木X砂防等調査に伴う測量・設計業務委託（予備設計）【13-01】 35-S7471-01	（株）フジヤマ	(円) 4,543,000	4,290,000	-90,000	(円) 4,200,000	指名	5. 9.15 6. 2.29	6. 3.25	(円) 4,200,000	路線測量 1　式	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	【目細計】．県単独砂防事業費		100,757,131	92,873,000	3,441,000	113,859,000				78,734,000		
601	令和５年度敷地川支川西之谷南沢　砂防事業に伴う測量・設計業務委託（砂防堰堤予備設計）【13-01】 35-S3006-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 12,331,000	11,770,000		(円) 11,770,000	指名	6. 1.18 6. 9.16		(円)	砂防施設設計 1　式	令和5年度繰越
602	令和５年度上西之谷地すべり対策に伴う用地測量業務委託【13-01】 34-S3241-01	（株）建設コンサルタントセンター	(円) 9,064,000	8,800,000	−209,000	(円) 8,591,000	一般	5. 6.13 5.11.15	5.12.15	(円) 8,591,000	用地測量業務 1　式	
603	令和５年度上西之谷地すべり対策に伴う地質調査業務委託（A2ブロック）【13-02】 34-S3241-01	基礎地盤コンサルタンツ（株）　静岡支店	(円) 14,454,000	11,638,000	1,947,000	(円) 13,585,000	一般	5. 7.25 6. 3. 6	6. 3.27	(円) 12,435,000	地質調査業務 1　式	有識者意見に伴い、干渉ＳＡＲ画像解析、現況調査を追加に伴う増 合併35-S2214-01
604	令和５年度上西之谷地すべり対策に伴う地質調査業務委託（A3ブロック）【13-03】 34-S3241-01	基礎地盤コンサルタンツ（株）　静岡支店	(円) 9,933,000	7,931,000	1,056,000	(円) 8,987,000	指名	5. 6.24 5.11.30	5.12.25	(円) 8,987,000	地質調査業務 1　式	地層厚について、実績に基づく変更増
605	令和５年度上西之谷地すべり対策に伴う地質調査業務委託（B1ブロック）【13-04】 34-S3241-01	基礎地盤コンサルタンツ（株）　静岡支店	(円) 13,750,000	11,000,000	−506,000	(円) 10,494,000	一般	5.10.24 6. 3. 6	6. 3.27	(円) 4,588,000	地質調査業務 1　式	 合併34-S2213-01
606	令和５年度上西之谷地すべり対策に伴う地質調査業務委託（A3ブロックその２）【13-05】 34-S3241-01	基礎地盤コンサルタンツ（株）　静岡支店	(円) 9,867,000	7,942,000	−143,000	(円) 7,799,000	指名	5.10.26 6. 3. 6	6. 3.27	(円) 7,799,000	地質調査業務 1　式	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
607	令和５年度上西之谷地すべり対策に伴う地質調査業務委託（Bブロック）【13-01】 34-S2213-01	基礎地盤コンサルタンツ（株）　静岡支店	(円) 13,332,000	10,703,000	517,000	(円) 11,220,000	一般	5. 6.13 5.11.30	5.12.25	(円) 11,220,000	地質調査業務 1　式	
608	令和５年度上西之谷地すべり対策に伴う地質調査業務委託（A2ブロック）【13-02】 35-S2214-01	基礎地盤コンサルタンツ（株）　静岡支店	(円) 14,454,000	0	1,947,000	(円) 13,585,000	一般	5. 7.25 6. 3. 6	6. 3.27	(円) 1,150,000	地質調査業務 1　式	有識者意見に伴い、干渉ＳＡＲ画像解析、現況調査を追加に伴う増 合併34-S3241-01 地すべり対策【
609	令和５年度上西之谷地すべり対策に伴う地質調査業務委託（B1ブロック）【13-04】 34-S2213-01	基礎地盤コンサルタンツ（株）　静岡支店	(円) 13,750,000	0	−506,000	(円) 10,494,000	一般	5.10.24 6. 3. 6	6. 3.27	(円) 4,326,000	地質調査業務 1　式	合併34-S3241-01 地すべり対策【
610	令和４年度上西之谷地すべり対策に伴う地すべり観測業務委託（F・E2ブロック）【13-01】 34-S3213-01	基礎地盤コンサルタンツ（株）　静岡支店	(円) 11,682,000	9,570,000	693,000	(円) 10,263,000	一般	5. 3.21 5.10.31	5.11.29	(円) 10,263,000	地すべり調査 1　式	令和4年度繰越
611	令和５年度上西之谷地すべり対策に伴う地すべり観測業務委託（Hブロック）【13-02】 34-S3213-01	基礎地盤コンサルタンツ（株）　静岡支店	(円) 3,927,000	3,157,000		(円) 3,157,000	指名	5. 5.18 5.11.30	5.12.25	(円) 3,157,000	地すべり調査 1　式	
612	令和５年度上西之谷地すべり対策に伴う地質調査業務委託（B1ブロック）【13-04】 34-S3213-01	基礎地盤コンサルタンツ（株）　静岡支店	(円) 13,750,000	0	−506,000	(円) 10,494,000	一般	5.10.24 6. 3. 6	6. 3.27	(円) 1,580,000	地質調査業務 1　式	合併34-S3241-01 地すべり対策【
613	令和４年度袋井土木事務所管内基礎調査業務委託（新規箇所抽出）その２【13-02】 34-S1670-01	（株）フジヤマ	(円) 13,266,000	12,650,000	1,694,000	(円) 14,344,000	一般	4. 9. 1 5. 7.14	5. 8. 7	(円) 14,344,000	基礎調査（新規箇所抽出） 180　km2	区域見直し箇所を追加したため。 令和4年度繰越
614	令和４年度袋井土木事務所管内基礎調査業務委託（新規箇所抽出）その３【13-03】 34-S1670-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 11,869,000	11,330,000		(円) 11,330,000	一般	4. 9. 1 5. 5.31	5. 6.22	(円) 11,330,000	基礎調査（新規箇所抽出） 155　km2	令和4年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
615	令和４年度袋井土木事務所管内基礎調査業務委託（地滑り）【13-04】 34-S1670-01	基礎地盤コンサルタンツ（株）　静岡支店	(円) 9,449,000	7,524,000	-66,000	(円) 7,458,000	指名	4.12. 3 6. 3.22	6. 4.16	(円) (2,250,000) 5,208,000	基礎調査（区域設定）業務　地滑 1　式	 令和4年度繰越
616	令和５年度 見付大谷口Bほか基礎調査業務委託（区域の見直し）【13-05】 34-S1670-01	（株）フジヤマ	(円) 9,867,000	9,460,000		(円) 9,460,000	指名	5. 7.28 6. 3.19	6. 4.12	(円) 9,460,000	基礎調査業務（区域の見直し） 7　箇所	
617	令和５年度袋井土木事務所管内砂防基盤図作成業務委託（菊川市）【13-01】 35-S1670-01	（株）フジヤマ	(円) 41,019,000	0	9,834,000	(円) 42,812,000	一般	5. 8.29 6. 3.22	6. 4.17	(円) 10,505,000	砂防基盤図作成 1　式	調査範囲を精査し、基盤図作成範囲を増工したため。 合併34-S3471-01 総合流域防災（
618	令和５年度袋井土木事務所管内砂防基盤図作成業務委託（菊川市）【13-01】 34-S1670-01	（株）フジヤマ	(円) 41,019,000	0	9,834,000	(円) 42,812,000	一般	5. 8.29 6. 3.22	6. 4.17	(円) 307,000	砂防基盤図作成 1　式	調査範囲を精査し、基盤図作成範囲を増工したため。 合併34-S3471-01 総合流域防災（
619	令和５年度袋井土木事務所管内砂防基盤図作成業務委託（菊川市）【13-01】 34-S3471-01	（株）フジヤマ	(円) 41,019,000	32,978,000	9,834,000	(円) 42,812,000	一般	5. 8.29 6. 3.22	6. 4.17	(円) 32,000,000	砂防基盤図作成 1　式	調査範囲を精査し、基盤図作成範囲を増工したため。 合併34-S1670-01
620	令和５年度袋井土木事務所管内砂防基盤図作成業務委託（磐田市）【13-01】 35-S3471-01	日本工営都市空間（株）　静岡支店	(円) 47,707,000	38,456,000		(円) 38,456,000	一般	6. 3.19 7. 2.15		(円)	砂防基盤図作成 1　式	 令和5年度繰越
621	令和５年度袋井土木事務所管内砂防基盤図作成業務委託（掛川市）【13-02】 35-S3471-01	国際航業（株）　静岡支店	(円) 44,594,000	35,904,000		(円) 35,904,000	一般	6. 3.19 7. 1.25		(円)	砂防基盤図作成 1　式	 令和5年度繰越
622	令和５年度袋井土木事務所管内砂防基盤図作成業務委託（袋井市）【13-03】 35-S3471-01	中日本航空（株）　静岡支店	(円) 42,691,000	34,342,000		(円) 34,342,000	一般	6. 3.19 7. 1.13		(円)	砂防基盤図作成 1　式	 令和5年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
623	令和４年度袋井土木事務所管内土砂災害警戒区域標識設置計画検討業務委託その１【13-03】 34-S3570-01	吉田測量設計（株）	(円) 5,104,000	0		(円) 4,950,000	指名	4. 8.20 5. 5.12	5. 6. 5	(円) 4,950,000	測量業務 1 式	令和3年度繰越 合併33-S3571-02 総合流域防災（
624	令和５年度袋井土木事務所管内土砂災害警戒区域標識設置計画検討業務委託【13-01】 34-S3570-01	（株）フジヤマ	(円) 12,551,000	0		(円) 11,880,000	一般	5. 7.25 6. 2.28	6. 3.28	(円) 2,551,000	測量業務 1 式	合併34-S3571-01 総合流域防災（
625	令和４年度袋井土木事務所管内土砂災害警戒区域標識設置計画検討業務委託その１【13-03】 33-S3571-02	吉田測量設計（株）	(円) 5,104,000	4,950,000		(円) 4,950,000	指名	4. 8.20 5. 5.12	5. 6. 5	(円)	測量業務 1 式	令和3年度繰越 合併34-S3570-01
626	令和５年度袋井土木事務所管内土砂災害警戒区域標識設置計画検討業務委託【13-01】 34-S3571-01	（株）フジヤマ	(円) 12,551,000	11,880,000		(円) 11,880,000	一般	5. 7.25 6. 2.28	6. 3.28	(円) 9,329,000	測量業務 1 式	合併34-S3570-01
627	令和４年度　太田川支川敷地川流域土砂・洪水氾濫対策検討業務委託【13-01】 34-S3104-01	八千代エンジニヤリング（株）　静岡事務所	(円) 19,613,000	15,598,000	4,004,000	(円) 19,602,000	一般	5. 3.29 6. 2.29	6. 3.28	(円) 19,602,000	土砂・洪水氾濫対策検討業務 1 式	労務単価特例措置のため。 台風の影響に伴う現地調査の追加の 令和4年度繰越
628	令和４年度一級河川一雲済川流域土砂・洪水氾濫対策検討業務委託【13-01】 34-S3104-01	（株）日水コン　静岡事務所	(円) 19,613,000	0	4,100,000	(円) 19,698,000	一般	5. 3.29 5.12.15	6. 1.12	(円) 19,650,000	土砂・洪水氾濫対策検討業務 1 式	労務単価特例措置のため。 台風の影響に伴う現地調査の追加のため。 令和4年度繰越 合併34-S3105-01 総合流域防災（
629	令和４年度一級河川一雲済川流域土砂・洪水氾濫対策検討業務委託【13-01】 34-S3105-01	（株）日水コン　静岡事務所	(円) 19,613,000	15,598,000	4,100,000	(円) 19,698,000	一般	5. 3.29 5.12.15	6. 1.12	(円) 48,000	土砂・洪水氾濫対策検討業務 1 式	労務単価特例措置のため。 台風の影響に伴う現地調査の追加のため。 令和4年度繰越 合併34-S3104-01
630	令和５年度一級河川一雲済川流域ほか土砂・洪水氾濫対策検討業務委託【13-01】 35-S3104-01	（株）建設技術研究所　静岡事務所	(円) 14,751,000	11,737,000		(円) 11,737,000	一般	6. 3. 5 6. 9.30		(円)	土砂・洪水氾濫対策検討業務 1 式	令和5年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

（令和5年度）

整理番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更増減額	計						
	【目細計】 防災・安全社会資本整備交付金（砂防）		390,434,000	324,918,000	22,921,000	372,487,000				213,380,000		
	【目　計】 (04)砂防費		775,266,131	686,389,000	56,580,000	828,172,000				537,910,000		
	工事関係計	88件										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

（令和5年度）

整理番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
	（工事関係）											
631	令和５年度御前崎港マリンパーク用具保管庫新築他工事設計業務委託【13-01】 35-Z0706-01	アーキウェルワークス一級建築士事務所	(円) 5,632,000	0	33,000	(円) 4,598,000	指名	5. 6. 8 6. 1. 15	6. 2. 13	(円) 1,213,000	設計業務委託 1 式	合併35-Z0707-01 港湾建設県単建
632	令和５年度御前崎港マリンパーク用具保管庫新築他工事設計業務委託【13-01】 35-Z0707-01	アーキウェルワークス一級建築士事務所	(円) 5,632,000	4,565,000	33,000	(円) 4,598,000	指名	5. 6. 8 6. 1. 15	6. 2. 13	(円) 1,495,000	設計業務委託 1 式	合併35-Z0706-01
	【目細計】 港湾建設費		5,632,000	4,565,000	33,000	4,598,000				2,708,000		
	【目　計】 (02)港湾建設費		5,632,000	4,565,000	33,000	4,598,000				2,708,000		
	工事関係計	2件										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	（工事関係）											
633	令和５年度福田漁港　漁港計画調査に伴う深浅・汀線測量業務委託【13-01】 35-V4501-01	（株）スルガコンサル	(円) 7,106,000	6,765,000	-22,000	(円) 6,743,000	一般	5.10.17 6. 3.15	6. 4. 9	(円) 5,000,000	（１）福田海岸から浅羽海岸の汀 42　本	合併35-K1813-01
634	令和５年度福田漁港　漁港維持修繕委託（港内清掃業務）【11-01】 35-W0516-01	（株）ワシヤマ土建	(円) 3,036,000	2,981,000	485,000	(円) 3,466,000	指名	5. 7.20 6. 3.15	6. 4. 9	(円) 2,156,000	清掃工 1　式	合併35-W0506-03
635	令和５年度福田漁港（サンドバイパス）浄化槽維持管理業務に伴う委託【13-01】 35-W0506-01	磐南浄化槽（株）	(円) 56,100	56,100		(円) 56,100	随契	5. 4. 1 6. 2.14	6. 3.25	(円) 56,100	浄化槽維持管理業務委託 3　回	随契一号（少額）
636	令和５年度福田漁港（北）浄化槽維持管理業務に伴う委託【13-02】 35-W0506-01	磐南浄化槽（株）	(円) 70,400	70,400		(円) 70,400	随契	5. 4. 1 6. 3.12	6. 3.25	(円) 70,400	単独処理浄化槽維持管理業務 4　回	随契一号（少額）
637	令和５年度福田漁港手洗所清掃業務に伴う委託【13-03】 35-W0506-01	（公）磐田市シルバー人材センター	(円) 223,345	223,344		(円) 223,344	随契	5. 4. 1 6. 3.31	5.10.23 6.4.13	(円) 223,344	手洗所清掃業務 12　カ月	随契二号（不適）
638	令和５年度福田漁港消防施設点検業務に伴う委託【13-04】 35-W0506-01	セルコ（株）	(円) 293,700	293,700		(円) 293,700	随契	5. 4. 1 8. 3.31	6. 4. 5	(円) 97,900	消防施設点検業務 1　式	随契一号（少額） 令和5年度債務
639	令和５年度福田漁港　漁港維持修繕委託（港内清掃業務）【11-01】 35-W0506-03	（株）ワシヤマ土建	(円) 3,036,000	0	485,000	(円) 3,466,000	指名	5. 7.20 6. 3.15	6. 4. 9	(円) 1,310,000	清掃工 1　式	合併35-W0516-01 県営漁港維持修

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	【目細計】. 漁港整備費		10,785,545	10,389,544	463,000	10,852,544				8,913,744		
640	令和４年度福田漁港漁港維持修繕等業務委託【11-01】 34-V4553-02	石川建設（株）	(円) 7,550,635	 0	 単価契約	(円)	指名	4. 8. 4 5. 8.31	5. 9.15	(円) (5,948,371) 1,150,000	漁港施設点検業務委託 1　式	単価契約 令和4年度債務 合併34-V4551-01 県単漁港維持修
641	令和４年度福田漁港漁港維持修繕等業務委託【11-01】 34-V4551-01	石川建設（株）	(円) 7,550,635	 7,150,000	 単価契約	(円)	指名	4. 8. 4 5. 8.31	5. 9.15	(円) (5,948,371)	漁港施設点検業務委託 1　式	単価契約 令和4年度債務 合併34-V4553-02
642	令和５年度福田漁港漁港維持修繕等業務委託【11-01】 35-V4551-01	石川建設（株）	(円) 8,436,595	8,030,000		(円) 8,030,000	指名	5. 7. 6 6. 8.30	6. 4. 4	(円) 3,550,000	漁港施設点検業務委託 1　式	単価契約 令和5年度債務
	【目細計】. 漁港管理費		15,987,230	15,180,000	0	8,030,000				4,700,000		
643	令和５年度福田漁港水産生産基盤整備に伴う地質調査業務委託（内防波堤）【13-01】 35-V1550-01	（株）中野地質	(円) 3,762,000	0	33,000	(円) 3,663,000	指名	5. 8.25 6. 1.15	6. 2. 9	(円) 3,000,000	地質調査業務 1　式	 合併34-V1550-01 水産生産基盤整

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
644	令和５年度福田漁港水産生産基盤整備に伴う地質調査業務委託（内防波堤）【13-01】 34-V1550-01	（株）中野地質	(円) 3,762,000	3,630,000	33,000	(円) 3,663,000	指名	5. 8.25 6. 1.15	6. 2. 9	(円) 663,000	地質調査業務 1　式	合併35-V1550-01
645	令和５年度福田漁港水産生産基盤整備に伴う測量業務委託（内防波堤・防砂堤・突堤B）【13-02】 34-V1550-01	（株）松和技研	(円) 2,772,000	2,640,000	759,000	(円) 3,399,000	指名	5. 8.25 6. 2. 9	6. 3. 1	(円) 1,177,000	縦断測量 0.32　ｋｍ	合併35-V1550-01
646	令和５年度福田漁港水産生産基盤整備に伴う測量業務委託（内防波堤・防砂堤・突堤B）【13-02】 35-V1550-01	（株）松和技研	(円) 2,772,000	0	759,000	(円) 3,399,000	指名	5. 8.25 6. 2. 9	6. 3. 1	(円) 2,222,000	縦断測量 0.32　ｋｍ	合併34-V1550-01 水産生産基盤整
647	令和５年度福田漁港水産生産基盤整備に伴う耐震・耐津波実施設計業務委託（内防波堤・防砂堤・突堤B）【13-01】 35-V1550-01	（株）東京建設コンサルタント　静岡事務所	(円) 18,601,000	14,740,000		(円) 14,740,000	指名	5. 9.22 6. 5.31		(円)	実施設計（内防波堤ほか） 1　式	令和5年度繰越
648	令和４年度福田漁港水産物供給基盤機能保全に伴うサンドバイパスシステム土砂移動量回復対策検討業務委託【13-01】 34-V1532-01	（一財）漁港漁場漁村総合研究所	(円) 19,998,000	19,580,000	5,420,000	(円) 25,000,000	随契	5. 1.19 6. 3.19	6. 4.15	(円) 25,000,000	サンドバイパスシステム土砂移動 1　式	海底の形状を把握するため、深浅測量を追加した 随契二号（不適） 令和4年度繰越
649	令和５年度福田漁港水産物供給基盤機能保全に伴う測量業務委託（深浅測量）【13-01】 35-V1531-01	（株）スルガコンサル	(円) 4,411,000	4,290,000		(円) 4,290,000	随契	5. 8.16 6. 1.15	6. 2. 9	(円) 4,290,000	マルチビーム測深 0.12　ｋｍ２	随契五号（緊急）
	【目細計】　県営漁港等整備事業費		49,544,000	44,880,000	6,212,000	51,092,000				36,352,000		
	【目　計】　(03)漁港整備費		76,316,775	70,449,544	6,675,000	69,974,544				49,855,286		

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

（令和5年度）

整理番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
	工事関係計	17件										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	（工事関係）											
650	令和５年度（都）池新田中央線街路整備に伴う道路台帳業務委託【13-01】 35-C4260-01	服部エンジニア（株）	(円) 3,212,000	3,080,000	44,000	(円) 3,124,000	指名	5. 9.29 6. 3.19	6. 4.15	(円) 3,080,000	測量業務 0.4 km	合併35-C5461-01
	【目細計】．防災・安全社会資本整備交付金（街路）		3,212,000	3,080,000	44,000	3,124,000				3,080,000		
651	令和４年度（都）大山本町線街路整備事業に伴う測量・詳細設計業務委託【13-01】 35-C5461-01	服部エンジニア（株）	(円) 15,752,000	0	3,366,000	(円) 18,546,000	一般	4. 9.13 5.10.31	5.11.28	(円) (4,554,000) 12,474,000	基準点測量 1 式	事業認可取得のため、資料作成を追加 令和4年度繰越 合併34-C5461-01 県単独街路整備
652	令和４年度（都）大山本町線街路整備事業に伴う測量・詳細設計業務委託【13-01】 34-C5461-01	服部エンジニア（株）	(円) 15,752,000	15,180,000	3,366,000	(円) 18,546,000	一般	4. 9.13 5.10.31	5.11.28	(円) (4,554,000) 1,518,000	基準点測量 1 式	事業認可取得のため、資料作成を追加 令和4年度繰越 合併35-C5461-01
653	令和４年度（都）大山本町線街路整備事業に伴う用地測量業務委託【13-02】 35-C5461-01	服部エンジニア（株）	(円) 13,288,000	0	2,310,000	(円) 14,960,000	一般	4. 9.13 5.11.30	5.12.21	(円) (3,795,000) 2,310,000	用地測量 1 式	公図等の調査により、用地測量面積が増えたため 令和4年度繰越 合併34-C5461-01 県単独街路整備
654	令和４年度（都）大山本町線街路整備事業に伴う用地測量業務委託【13-02】 34-C5461-01	服部エンジニア（株）	(円) 13,288,000	12,650,000	2,310,000	(円) 14,960,000	一般	4. 9.13 5.11.30	5.12.21	(円) (3,795,000) 8,855,000	用地測量 1 式	公図等の調査により、用地測量面積が増えたため 令和4年度繰越 合併35-C5461-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
655	令和４年度（都）池新田中央線街路整備に伴う用地測量・用地調査業務委託（南工区）【13-04】 34-C5461-01	服部エンジニア（株）	(円) 4,961,000	4,730,000	-517,000	(円) 4,213,000	指名	4.12.29 5. 5.31	5. 6.26	(円) (1,419,000) 2,794,000	測量業務 1　式	令和4年度繰越
656	令和４年度（都）田端宝野線街路整備に伴う地質調査業務委託【13-02】 34-C5464-01	昭和設計（株）	(円) 4,785,000	4,565,000	-264,000	(円) 4,301,000	指名	4.12.22 5. 8.31	5. 9.22	(円) (1,360,000) 2,941,000	地質調査業務 1　式	令和4年度繰越
657	令和４年度（都）田端宝野線街路整備に伴う設計業務委託【13-03】 34-C5464-01	昭和設計（株）	(円) 2,024,000	1,925,000		(円) 1,925,000	指名	4.12.29 6. 2.15	6. 3.11	(円) 1,925,000	一般構造物設計　擁壁・補強土 1　式	令和4年度繰越
658	令和４年度（都）池新田中央線街路整備に伴う測量・詳細設計業務委託【13-01】 34-C5465-01	服部エンジニア（株）	(円) 17,853,000	17,160,000	3,619,000	(円) 20,779,000	一般	4. 9.17 6. 3.25	6. 4.17	(円) (5,148,000) 15,631,000	測量業務 1　式	交差点影響範囲の測量及び道路詳細設計を追加 令和4年度繰越
659	令和５年度（都）池新田中央線街路整備に伴う道路台帳業務委託【13-01】 35-C5461-01	服部エンジニア（株）	(円) 3,212,000	0	44,000	(円) 3,124,000	指名	5. 9.29 6. 3.19	6. 4.15	(円) 44,000	測量業務 0.4　km	合併35-C4260-01 防災・安全交付
660	令和５年度（都）大山本町線街路整備事業に伴う用地調査業務委託（その１）【13-01】 34-C5465-01	服部エンジニア（株）	(円) 16,302,000	0	4,136,000	(円) 19,756,000	一般	5. 6.27 6. 3.15	6. 4.15	(円) 15,302,000	用地調査等業務 1　式	調査物件の面積や調査内容について、当初想定と違いがあったため 合併35-C5461-01 県単独街路整備
661	令和５年度（都）大山本町線街路整備事業に伴う用地調査業務委託（その１）【13-01】 35-C5461-01	服部エンジニア（株）	(円) 16,302,000	15,620,000	4,136,000	(円) 19,756,000	一般	5. 6.27 6. 3.15	6. 4.15	(円) 800,000	用地調査等業務 1　式	調査物件の面積や調査内容について、当初想定と違いがあったため 合併34-C5461-01
662	令和５年度（都）大山本町線街路整備事業に伴う用地調査業務委託（その１）【13-01】 34-C5461-01	服部エンジニア（株）	(円) 16,302,000	0	4,136,000	(円) 19,756,000	一般	5. 6.27 6. 3.15	6. 4.15	(円) 3,654,000	用地調査等業務 1　式	調査物件の面積や調査内容について、当初想定と違いがあったため 合併35-C5461-01 県単独街路整備

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
663	令和５年度（都）大山本町線街路整備事業に伴う用地調査業務委託（その２）【13-02】 34-C5461-01	服部エンジニア（株）	(円) 10,736,000	0	2,354,000	(円) 12,584,000	一般	5. 7. 5 6. 3. 15	6. 4. 15	(円) 9,736,000	用地調査等業務 1　式	調査物件の面積や調査内容について、当初想定と違いがあったため 合併35-C5461-01 県単独街路整備
664	令和５年度（都）大山本町線街路整備事業に伴う用地調査業務委託（その２）【13-02】 35-C5461-01	服部エンジニア（株）	(円) 10,736,000	10,230,000	2,354,000	(円) 12,584,000	一般	5. 7. 5 6. 3. 15	6. 4. 15	(円) 2,848,000	用地調査等業務 1　式	調査物件の面積や調査内容について、当初想定と違いがあったため 合併34-C5461-01
665	令和５年度（都）大山本町線街路整備に伴う用地調査業務委託（その３）【13-03】 35-C5461-01	服部エンジニア（株）	(円) 1,485,000	1,430,000		(円) 1,430,000	指名	5.12.28 6. 3. 15	6. 4. 15	(円) 1,430,000	用地調査等業務 1　式	
666	令和５年度（都）小立野豊田線街路整備事業に伴う用地測量業務委託【13-01】 35-C5463-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 539,000	506,000		(円) 506,000	随契	5. 9. 7 5.10.16	5.11. 7	(円) 506,000	用地測量 1　式	随契一号（少額）
667	令和５年度（都）田端宝野線街路整備に伴う用地調査業務委託（再算定）【13-01】 34-C5464-01	昭和設計（株）	(円) 17,908,000	0	319,000	(円) 17,479,000	一般	5. 6.27 6. 2.29	6. 3.21	(円) 7,908,000	用地調査等業務 1　式	合併35-C5464-01 県単独街路整備
668	令和５年度（都）田端宝野線街路整備に伴う用地調査業務委託（再算定）【13-01】 35-C5464-01	昭和設計（株）	(円) 17,908,000	17,160,000	319,000	(円) 17,479,000	一般	5. 6.27 6. 2.29	6. 3.21	(円) 9,571,000	用地調査等業務 1　式	合併34-C5464-01
669	令和５年度（都）田端宝野線街路整備に伴う費用便益算定業務委託【13-02】 35-C5464-01	いであ（株）　静岡営業所	(円) 9,878,000	7,854,000		(円) 7,854,000	指名	5.12.28 6. 7.31		(円)	費用便益算定業務 1　式	令和5年度繰越
670	令和５年度（都）池新田中央線街路整備事業に伴う用地測量業務委託【13-01】 34-C5461-01	服部エンジニア（株）	(円) 15,906,000	0	-1,078,000	(円) 14,102,000	一般	5.11. 1 6. 3.25	6. 4. 15	(円) 1,476,056	公図等の転写（地積測量図以外の 114000　ｍ２	公図等の調査により、用地測量面積が増えたため 合併35-C5465-01 県単独街路整備

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
671	令和５年度（都）池新田中央線街路整備事業に伴う用地測量業務委託【13-01】 35-C5465-01	服部エンジニア（株）	(円) 15,906,000	15,180,000	-1,078,000	(円) 14,102,000	一般	5.11. 1 6. 3.25	6. 4.15	(円) 9,486,944	公図等の転写（地積測量図以外の 114000 m２	公図等の調査により、用地測量面積が増えたため 合併34-C5461-01
672	令和５年度（都）池新田中央線街路整備事業に伴う用地測量業務委託【13-01】 34-C5465-01	服部エンジニア（株）	(円) 15,906,000	0	-1,078,000	(円) 14,102,000	一般	5.11. 1 6. 3.25	6. 4.15	(円) 3,139,000	公図等の転写（地積測量図以外の 114000 m２	公図等の調査により、用地測量面積が増えたため 合併35-C5465-01 県単独街路整備
673	令和５年度（都）大山本町線街路整備事業に伴う用地調査業務委託（その４）【13-01】 35-C5466-01	服部エンジニア（株）	(円) 4,730,000	4,510,000		(円) 4,510,000	指名	6. 1.18 6. 5.31		(円)	用地調査等業務 1 式	令和5年度繰越
	【目細計】 県単独街路整備事業費		136,147,000	128,700,000	14,245,000	176,451,000				114,349,000		
	【目　計】 (03)市街地整備費		139,359,000	131,780,000	14,289,000	179,575,000				117,429,000		
	工事関係計	24件										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	（工事関係）											
674	令和５年度静岡アリーナロールスクリーン更新工事設計業務委託【13-01】 35-Z0709-01	一級建築士事務所高村建築設計室　高村雄二	(円) 1,518,000	 1,287,000		(円) 1,287,000	指名	5. 8.10 5.11.27	5.12.18	(円) 1,287,000	設計業務委託 1　式	
	【目細計】　公園緑地費		1,518,000	1,287,000	0	1,287,000				1,287,000		
	【目　計】　(05)公園緑地費		1,518,000	1,287,000	0	1,287,000				1,287,000		
	工事関係計	1件										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

（令和5年度）

整理番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
	（工事関係）											
675	令和５年度磐田北高等学校屋根修繕他工事設計業務委託【13-01】 35-Z0710-01	（株）ヴァイスプランニング一級建築士設計事務所	(円) 3,179,000	0	66,000	(円) 3,146,000	指名	5. 7.13 6. 1.29	6. 2.28	(円) 629,000	設計業務委託 1 式	合併35-Z0716-01 教育管理県単建
	【目細計】 警察施設費		0	0	0	0				629,000		
	【目　計】 (05)警察施設費		0	0	0	0				629,000		
	工事関係計	1件										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	（工事関係）											
676	令和５年度小笠高等学校茶業実習室屋根修繕他工事設計業務委託【13-01】 35-Z0713-01	倉布人一級建築士事務所　倉田裕司	(円) 8,558,000	 6,820,000		(円) 6,820,000	指名	5. 8.10 6. 3.14	6. 4. 8	(円) 5,286,000	設計業務委託 1　式	 合併35-Z0721-01
677	令和５年度小笠高等学校茶業実習室屋根修繕他工事設計業務委託【13-01】 35-Z0721-01	倉布人一級建築士事務所　倉田裕司	(円) 8,558,000	 0		(円) 6,820,000	指名	5. 8.10 6. 3.14	6. 4. 8	(円) 1,534,000	設計業務委託 1　式	 合併35-Z0713-01 教育管理県単建
678	令和５年度磐田北高等学校屋根修繕他工事設計業務委託【13-01】 35-Z0716-01	（株）ヴァイスプランニング一級建築士設計事務所	(円) 3,179,000	 3,080,000	 66,000	(円) 3,146,000	指名	5. 7.13 6. 1.29	6. 2.28	(円) 2,517,000	設計業務委託 1　式	 合併35-Z0710-01
	【目細計】．教育管理費		 11,737,000	 9,900,000	 66,000	 9,966,000				 9,337,000		
	【目　計】．(03)教育管理費		 11,737,000	 9,900,000	 66,000	 9,966,000				 9,337,000		
	工事関係計	3件										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	（工事関係）											
679	令和４年度一級河川一雲済川４年災害復旧に伴う測量・設計業務委託（４年災査定第107号）【13-01】 34-B4006-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 5,434,000	5,390,000		(円) 5,390,000	随契	4. 9.30 5. 4.24	5. 5.22	(円) (1,408,000) 3,982,000	設計業務 1　式	随契五号（緊急） 令和4年度繰越
680	令和４年度二級河川三倉川４年河川災害復旧工事に伴う測量・設計業務委託（４年災査定第125号126号127号128号）【13-01】 34-B4021-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 14,982,000	0		(円) 14,850,000	随契	4.10. 5 5. 9.29	5.10.25	(円) 3,771,000	二級河川三倉川　三倉６、三倉４ 4　箇所	随契五号（緊急） 令和4年度繰越 合併34-B4018-01　４年河川災害復
681	令和４年度二級河川三倉川４年河川災害復旧工事に伴う測量・設計業務委託（４年災査定第125号126号127号128号）【13-01】 34-B4019-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 14,982,000	0		(円) 14,850,000	随契	4.10. 5 5. 9.29	5.10.25	(円) 3,667,000	二級河川三倉川　三倉６、三倉４ 4　箇所	随契五号（緊急） 令和4年度繰越 合併34-B4018-01　４年河川災害復
682	令和４年度二級河川三倉川４年河川災害復旧工事に伴う測量・設計業務委託（４年災査定第125号126号127号128号）【13-01】 34-B4018-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 14,982,000	14,850,000		(円) 14,850,000	随契	4.10. 5 5. 9.29	5.10.25	(円) 3,650,000	二級河川三倉川　三倉６、三倉４ 4　箇所	随契五号（緊急） 令和4年度繰越 合併34-B4019-01
683	令和４年度二級河川三倉川４年河川災害復旧工事に伴う測量・設計業務委託（４年災査定第125号126号127号128号）【13-01】 34-B4020-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 14,982,000	0		(円) 14,850,000	随契	4.10. 5 5. 9.29	5.10.25	(円) 3,762,000	二級河川三倉川　三倉６、三倉４ 4　箇所	随契五号（緊急） 令和4年度繰越 合併34-B4018-01　４年河川災害復
684	令和４年度二級河川三倉川４年河川災害復旧工事に伴う測量・設計業務委託（４年災査定第301号304号308号）【13-01】 34-B4053-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 14,476,000	0		(円) 14,300,000	随契	4.10. 5 5. 9.29	5.10.25	(円) 4,046,000	二級河川三倉川　三倉７、三倉５ 3　箇所	随契五号（緊急） 令和4年度繰越 合併34-B4047-01　４年河川災害復
685	令和４年度二級河川三倉川４年河川災害復旧工事に伴う測量・設計業務委託（４年災査定第301号304号308号）【13-01】 34-B4050-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 14,476,000	0		(円) 14,300,000	随契	4.10. 5 5. 9.29	5.10.25	(円) 4,724,000	二級河川三倉川　三倉７、三倉５ 3　箇所	随契五号（緊急） 令和4年度繰越 合併34-B4047-01　４年河川災害復

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
686	令和４年度二級河川三倉川４年河川災害復旧工事に伴う測量・設計業務委託（４年災査定第301号304号308号）【13-01】 34-B4047-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 14,476,000	14,300,000		(円) 14,300,000	随契	4.10. 5 5. 9.29	5.10.25	(円) 5,530,000	二級河川三倉川　三倉７、三倉５ 3　箇所	随契五号（緊急） 令和4年度繰越 合併34-B4050-01
687	令和４年度二級河川三倉川４年河川災害復旧工事に伴う測量・設計業務委託（４年災査定第302号305号）【13-01】 34-B4048-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 12,386,000	12,210,000		(円) 12,210,000	随契	4.10. 5 5. 9.29	5.10.25	(円) 4,723,000	二級河川三倉川　西俣３・西俣４ 2　箇所	随契五号（緊急） 令和4年度繰越 合併34-B4051-01
688	令和４年度二級河川三倉川４年河川災害復旧工事に伴う測量・設計業務委託（４年災査定第302号305号）【13-01】 34-B4051-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 12,386,000	0		(円) 12,210,000	随契	4.10. 5 5. 9.29	5.10.25	(円) 7,487,000	二級河川三倉川　西俣３・西俣４ 2　箇所	随契五号（緊急） 令和4年度繰越 合併34-B4048-01　４年河川災害復
689	令和４年度二級河川倉真川４年河川災害復旧工事に伴う測量・設計業務委託（４年災査定第0314号）【13-01】 34-B4056-01	新日本設計（株）	(円) 4,433,000	4,400,000		(円) 4,400,000	随契	4.11. 1 5. 5.31	5. 6.23	(円) 4,400,000	測量業務 1　式	随契五号（緊急） 令和4年度繰越
690	令和４年度二級河川三倉川４年河川災害復旧工事に伴う測量・設計業務委託（４年災査定第131号303号）【13-01】 34-B4064-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 10,626,000	10,560,000		(円) 10,560,000	随契	4.10. 5 5. 9.29	5.10.25	(円) 6,451,000	二級河川三倉川　西俣１・西俣２ 2　箇所	随契五号（緊急） 令和4年度繰越 合併34-B4049-01
691	令和４年度二級河川三倉川４年河川災害復旧工事に伴う測量・設計業務委託（４年災査定第131号303号）【13-01】 34-B4049-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 10,626,000	0		(円) 10,560,000	随契	4.10. 5 5. 9.29	5.10.25	(円) 4,109,000	二級河川三倉川　西俣１・西俣２ 2　箇所	随契五号（緊急） 令和4年度繰越 合併34-B4064-01　４年河川災害復
	【目細計】　現年補助災害河川復旧費		62,337,000	61,710,000	0	157,630,000				60,302,000		
	【目　計】　(02)現年災害土木復旧費		62,337,000	61,710,000	0	157,630,000				60,302,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	工事関係計	13件										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

（令和5年度）

整理番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更増減額	計						
	（工事関係）											
692	令和５年度御前崎港マリンパーク用具保管庫新築他工事設計業務委託【13-01】 35-Z0708-01	アーキウェルワークス一級建築士事務所	(円) 5,632,000	0	33,000	(円) 4,598,000	指名	5. 6. 8 6. 1. 15	6. 2. 13	(円) 1,890,000	設計業務委託 1 式	合併35-Z0707-01 港湾建設県単建
	【目細計】 御前崎港施設整備費		0	0	0	0				1,890,000		
	【目 計】 (03)御前崎港施設整備費		0	0	0	0				1,890,000		
	工事関係計	1件										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和5年度）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	（工事関係）											
693	令和３年度県営住宅袋井団地Ｂ棟建替事業工事監理業務委託【13-11】 33-H4607-01	（株）飯尾建築設計事務所	(円) 9,603,000	 9,570,000		(円) 9,570,000	随契	4. 3.19 5. 8.14	5. 9. 6	(円) (7,000,000) 2,570,000	工事監理業務 1　式	随契二号（不適） 令和3年度債務
694	令和５年度県営住宅袋井団地Ｂ棟建替事業５号棟・受水槽解体工事に伴う地盤変動影響事前調査業務委託【13-41】 35-H4603-01	（株）建設コンサルタントセンター	(円) 7,898,000	 7,590,000	 -2,442,000	(円) 5,148,000	一般	5. 7. 4 5.11. 2	5.11.24	(円) 5,148,000	地盤変動影響事前調査業務委託 1　式	家主の辞退による調査数量の減。
	【目細計】　県営住宅総合再生整備事業費		17,501,000	17,160,000	-2,442,000	14,718,000				7,718,000		
	【目　計】　(01)県営住宅整備費		17,501,000	17,160,000	-2,442,000	14,718,000				7,718,000		
	工事関係計	2件										
	【総　計】		4,372,423,787	4,028,318,289	190,653,567	5,079,467,747				3,402,402,108		

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委託料に関する調（令和6年度）

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	（工事関係）											
1	令和５年度（主）袋井大須賀線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（袋井市地区）【１１－０１】 35-I5165-01	（株）東榮建設	（円） 3,790,937	0	単価契約	（円）	一般	5. 8. 1 6. 8.30	6. 9.17	（円） (8,395,440)	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和5年度債務 合併35-I5725-01 道路維持（小規模）
2	令和５年度（主）袋井春野線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（森町地区）【１１－０２】 35-I5165-01	倉見建設（株）	（円） 3,827,811	0	単価契約	（円）	一般	5. 8. 1 6. 8.30	6. 9.18	（円） (8,813,097)	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和5年度債務 合併35-I5725-01 道路維持（小規模）
3	令和５年度（主）掛川天竜線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（磐田市北地区）【１１－０３】 35-I5165-01	平野建設（株）	（円） 3,771,663	0	単価契約	（円）	指名	5. 9. 1 6. 8.30	6. 9.18	（円） (8,151,166)	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和5年度債務 合併35-I5725-01 道路維持（小規模）
4	令和５年度（主）磐田福田線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（磐田市南地区）【１１－０４】 35-I5165-01	（株）イトー	（円） 3,808,362	0	単価契約	（円）	指名	5. 8. 8 6. 8.30	6. 9.13	（円） (6,515,330)	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和5年度債務 合併35-I5725-01 道路維持（小規模）
5	令和５年度（主）掛川川根線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（掛川市北地区）【１１－０５】 35-I5165-01	（株）山田	（円） 3,804,658	0	単価契約	（円）	一般	5. 8. 1 6. 8.30	6. 9.26	（円） (4,592,703)	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和5年度債務 合併35-I5725-01 道路維持（小規模）
6	令和５年度（主）掛川大東線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（掛川市南地区）【１１－０６】 35-I5165-01	戸塚建設（株）	（円） 3,812,424	0	単価契約	（円）	指名	5. 8. 8 6. 8.30	6. 9.19	（円） (12,463,826)	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和5年度債務 合併35-I5725-01 道路維持（小規模）
7	令和５年度（主）吉田大東線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（菊川市地区）【１１－０７】 35-I5165-01	菊川建設（株）	（円） 3,798,460	0	単価契約	（円）	一般	5. 8. 1 6. 8.30	6. 9.20	（円） (8,349,275)	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和5年度債務 合併35-I5725-01 道路維持（小規模）

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
8	令和５年度（国）１５０号ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（御前崎市地区）【１１－０８】 35-I5165-01	港建設（株）	(円) 3,796,314	0	単価契約	(円)	一般	5. 8. 1 6. 8.30	6.10. 2	(円) (5,249,459)	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和5年度債務 合併35-I5725-01 道路維持（小規模）
9	令和５年度（一）大河内森線トンネル修繕に伴う設計業務委託（西亀久保トンネル）【13-01】 36-I5175-01	セントラルコンサルタント（株）　静岡営業所	(円) 16,049,000	0	2,068,000	(円) 14,894,000	指名	6. 3.20 7. 3.12		(円)	トンネル補修設計 1　式	関係機関との協議に期間を 要したため。 令和5年度繰越 合併35-I6211-01 トンネル修繕（
10	令和６年度（一）豊田竜洋線官民境界杭設置等用地測量業務委託【13-04】 35-I7935-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 1,540,000	1,430,000		(円) 1,430,000	指名	6. 7.18 6.11.29	6.12.17	(円) 1,430,000	用地測量 1　式	
11	令和６年度（一）磐田竜洋線官民境界杭設置等用地測量業務委託【13-01】 36-I7935-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 451,000	418,000		(円) 418,000	随契	6.10.10 6.11.28	6.12.17	(円) 418,000	用地測量 1　式	随契一号（少額）
12	令和６年度（一）中方千浜線橋梁耐震対策に伴う詳細設計業務委託（千手橋）【13-01】 36-D8108-02	（株）フジヤマ	(円) 10,384,000	0		(円) 9,570,000	一般	6. 9.17 7. 3.14		(円)	既設橋の構造図の作成 1　式	合併36-D8327-01 道路施設震災対
13	令和６年度（主）掛川大東線ほか　道路維持（地下道維持）業務委託【１３-０１】 36-I5025-01	（株）川北電気	(円) 5,808,000	5,786,000		(円) 5,786,000	不随	6. 4. 1 7. 3.31		(円)	地下道点検業務委託 1　式	随契八号（不調）
14	令和６年度（主）磐田福田線ほか　道路維持（地下道自家用工作物保安管理）業務委託（二之宮・森本・小立野地下道）【１３-０２】 36-I5025-01	（一財）中部電気保安協会磐田営業所	(円) 489,720	489,720		(円) 489,720	随契	6. 4. 1 7. 3.31	6. 4.26	(円) 489,720	地下道自家用工作物保安管理 3　箇所	随契一号（少額）
15	令和６年度（主）袋井大須賀線ほか　道路維持（地下道自家用工作物保安管理）業務委託（高尾・円田・上張地下道）【１３-０３】 36-I5025-01	（一財）中部電気保安協会掛川営業所	(円) 455,400	455,400		(円) 455,400	随契	6. 4. 1 7. 3.31	6. 4.26	(円) 455,400	地下道自家用工作物保安管理 3　箇所	随契一号（少額）

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
16	令和６年度（一）上野部豊田竜洋線ほか　道路維持道路除草業務委託【13-01】 36-I5025-03	（株）堀内土木	(円) 16,819,000	16,775,000	3,091,000	(円) 19,866,000	一般	6. 4. 1 6.12.16	7. 1.14	(円) 19,866,000	道路除草 1　式	草の繁茂により、除草面積が増えたため
17	令和６年度（主）袋井春野線ほか道路維持（道路除草）業務委託（第１-１工区）【１３-０１】 36-I5025-04	塚本建設（株）	(円) 13,772,000	13,420,000	2,288,000	(円) 15,708,000	一般	6. 4. 1 6.12.13	7. 1.14	(円) 15,708,000	機械除草（防護あり） 47900　m2	草の繁茂により、除草面積が増えたため
18	令和６年度（国）１５０号ほか道路維持（道路除草）業務委託（第１-２工区）【１３-０２】 36-I5025-04	（株）鈴木工務店	(円) 10,813,000	10,802,000	3,113,000	(円) 13,915,000	一般	6. 4. 1 6.11.25	6.12.13	(円) 13,915,000	機械除草（防護あり） 31600　ｍ２	草の繁茂により、除草面積が増えたため
19	令和６年度（主）掛川天竜線ほか道路維持（道路除草）業務委託（第２-１工区）【１３-０３】 36-I5025-04	岡野建設（株）	(円) 10,329,000	10,230,000	1,111,000	(円) 11,341,000	一般	6. 4. 1 6.11.29	6.12.20	(円) 11,341,000	機械除草（防護あり） 18200　m2	草の繁茂により、除草面積が増えたため
20	令和６年度（主）袋井春野線ほか道路維持（道路除草）業務委託（第２-２工区）【１３-０４】 35-I5025-06	岡野建設（株）	(円) 10,648,000	0	2,365,000	(円) 12,925,000	一般	6. 4. 1 6.11.29	6.12.20	(円) 1,600,000	機械除草（防護あり） 23500　m2	草の繁茂により、除草面積が増えたため 合併36-I5025-04 道路維持
21	令和６年度（主）袋井春野線ほか道路維持（道路除草）業務委託（第２-２工区）【１３-０４】 36-I5025-04	岡野建設（株）	(円) 10,648,000	10,560,000	2,365,000	(円) 12,925,000	一般	6. 4. 1 6.11.29	6.12.20	(円) 11,325,000	機械除草（防護あり） 23500　m2	草の繁茂により、除草面積が増えたため 合併35-I5025-06
22	令和６年度（主）磐田福田線ほか道路維持（道路除草）業務委託（第３工区）【１３-０５】 36-I5025-04	（株）小笠原	(円) 12,056,000	11,660,000	3,432,000	(円) 15,092,000	指名	6. 4.25 6.12. 9	6.12.25	(円) 12,644,000	機械除草（防護あり） 15500　m2	草の繁茂により、除草面積が増えたため 合併35-I5025-06
23	令和６年度（主）磐田福田線ほか道路維持（道路除草）業務委託（第３工区）【１３-０５】 35-I5025-06	（株）小笠原	(円) 12,056,000	0	3,432,000	(円) 15,092,000	指名	6. 4.25 6.12. 9	6.12.25	(円) 2,448,000	機械除草（防護あり） 15500　m2	草の繁茂により、除草面積が増えたため 合併36-I5025-04 道路維持

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
24	令和６年度（主）磐田天竜線ほか道路維持（道路除草）業務委託（第４-１工区）【１３-０６】 35-I5025-06	（株）テクニカルエコサービス	（円） 10,021,000	0	1,243,000	（円） 10,593,000	一般	6. 4. 1 6.12.13	7. 1.20	（円） 170,000	機械除草（防護あり） 19000　m2	草の繁茂により、除草面積が増えたため 合併36-I5025-04 道路維持
25	令和６年度（主）磐田天竜線ほか道路維持（道路除草）業務委託（第４-１工区）【１３-０６】 36-I5025-04	（株）テクニカルエコサービス	（円） 10,021,000	9,350,000	1,243,000	（円） 10,593,000	一般	6. 4. 1 6.12.13	7. 1.20	（円） 10,423,000	機械除草（防護あり） 19000　m2	草の繁茂により、除草面積が増えたため 合併35-I5025-06
26	令和６年度（主）掛川天竜線ほか道路維持（道路除草）業務委託（第４-２工区）【１３-０７】 36-I5025-04	（株）アキヤマ	（円） 10,615,000	10,615,000	1,859,000	（円） 12,474,000	一般	6. 4. 1 6.12.11	7. 1.14	（円） 11,374,000	機械除草（防護あり） 17700　m2	草の繁茂により、除草面積が増えたため 合併35-I5025-06
27	令和６年度（主）掛川天竜線ほか道路維持（道路除草）業務委託（第４-２工区）【１３-０７】 35-I5025-06	（株）アキヤマ	（円） 10,615,000	0	1,859,000	（円） 12,474,000	一般	6. 4. 1 6.12.11	7. 1.14	（円） 1,100,000	機械除草（防護あり） 17700　m2	草の繁茂により、除草面積が増えたため 合併36-I5025-04 道路維持
28	令和６年度（主）掛川浜岡線ほか道路維持（道路除草）業務委託（第５-１工区）【１３-０８】 36-I5025-04	（株）川島組	（円） 11,968,000	11,880,000	990,000	（円） 12,870,000	一般	6. 4. 1 6.12.13	7. 1.22	（円） 12,870,000	機械除草（防護あり） 7800　m2	
29	令和６年度（一）掛川大東大須賀線ほか道路維持（道路除草）業務委託（第５-２工区）【１３-０９】 36-I5025-04	（株）川島組	（円） 14,641,000	14,630,000	2,552,000	（円） 17,182,000	一般	6. 4. 1 6.12.13	7. 1.22	（円） 17,182,000	機械除草（防護あり） 16400　m2	草の繁茂により、除草面積が増えたため
30	令和６年度（国）１５０号ほか道路維持（道路除草）業務委託（第６-１工区）【１３-１０】 35-I5025-06	（株）東豊興業	（円） 16,016,000	0	3,817,000	（円） 19,767,000	一般	6. 4. 1 6.11.29	6.12.18	（円） 1,300,000	機械除草（防護あり） 48600　m2	草の繁茂により、除草面積が増えたため 合併36-I5025-04 道路維持
31	令和６年度（国）１５０号ほか道路維持（道路除草）業務委託（第６-１工区）【１３-１０】 36-I5025-04	（株）東豊興業	（円） 16,016,000	15,950,000	3,817,000	（円） 19,767,000	一般	6. 4. 1 6.11.29	6.12.18	（円） 18,467,000	機械除草（防護あり） 48600　m2	草の繁茂により、除草面積が増えたため 合併35-I5025-06

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
32	令和６年度（国）１５０号ほか道路維持（道路除草）業務委託（第６−２工区）【１３−１１】 36-I5025-04	金原建設（株）	(円) 12,452,000	12,430,000	3,553,000	(円) 15,983,000	一般	6. 4. 1 6.11.13	6.12. 5	(円) 14,083,000	機械除草（防護あり） 25100　m2	草の繁茂により、除草面積が増えたため 合併35-I5025-06
33	令和６年度（国）１５０号ほか道路維持（道路除草）業務委託（第６−２工区）【１３−１１】 35-I5025-06	金原建設（株）	(円) 12,452,000	0	3,553,000	(円) 15,983,000	一般	6. 4. 1 6.11.13	6.12. 5	(円) 1,900,000	機械除草（防護あり） 25100　m2	草の繁茂により、除草面積が増えたため 合併36-I5025-04 道路維持
34	令和６年度（国）４７３号ほか道路維持（道路除草）業務委託（第７−１工区）【１３−１２】 36-I5025-04	（株）沖開発	(円) 10,164,000	9,130,000	2,068,000	(円) 11,198,000	一般	6. 4. 1 6.12.13	7. 1.14	(円) 11,198,000	機械除草（防護あり） 20700　m2	草の繁茂により、除草面積が増えたため
35	令和６年度（一）吉沢金谷線ほか道路維持（道路除草）業務委託（第７−２工区）【１３−１３】 35-I5025-06	（株）牧野組	(円) 10,538,000	0	2,156,000	(円) 11,616,000	一般	6. 4. 1 6.10.15	6.11. 8	(円) 500,000	機械除草（防護あり） 18800　m2	草の繁茂により、除草面積が増えたため 合併36-I5025-04 道路維持
36	令和６年度（一）吉沢金谷線ほか道路維持（道路除草）業務委託（第７−２工区）【１３−１３】 36-I5025-04	（株）牧野組	(円) 10,538,000	9,460,000	2,156,000	(円) 11,616,000	一般	6. 4. 1 6.10.15	6.11. 8	(円) 11,116,000	機械除草（防護あり） 18800　m2	草の繁茂により、除草面積が増えたため 合併35-I5025-06
37	令和６年度（国）１５０号ほか道路維持（道路除草）業務委託（第８工区）【１３−１４】 36-I5025-04	佐倉建設（株）	(円) 11,594,000	11,550,000	209,000	(円) 11,759,000	一般	6. 4. 1 6.12.13	7. 1.14	(円) 11,759,000	機械除草（防護あり） 28800　m2	
38	令和６年度（一）大河内森線ほか道路維持に伴う道路情報便覧更新等業務委託【13-01】 36-I5025-05	（株）カナエジオマチックス　静岡営業所	(円) 3,355,000	2,673,000		(円) 2,673,000	指名	6. 8.15 7. 3.17	6. 9. 3	(円) 801,900	道路情報便覧更新等業務 1　式	
39	令和５年度（一）原里大池線道路維持（災害調査費）に伴う用地測量業務委託【13-02】 34-I5955-01	服部エンジニア（株）	(円) 2,211,000	2,090,000	350,000	(円) 2,440,000	指名	5. 9.15 6. 5.31	6. 6.20	(円) 2,090,000	用地測量 2900　ｍ２	令和4年度繰越 合併35-I5905-11

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
40	令和５年度（一）原里大池線道路維持（災害調査費）に伴う用地測量業務委託【13-02】 35-I5905-11	服部エンジニア（株）	(円) 2,211,000	0	350,000	(円) 2,440,000	指名	5. 9.15 6. 5.31	6. 6.20	(円) 350,000	用地測量 2900　m２	令和4年度繰越 合併34-I5955-01 道路維持（災害
41	令和５年度（一）横川磐田線　災害防除に伴う測量・設計業務委託（崩壊法面概略設計）【13-02】 35-I5905-10	（株）フジヤマ	(円) 4,587,000	0		(円) 4,400,000	指名	5.12.28 6. 5.31	6. 6.20	(円) 3,801,442	基準点測量 3　点	令和5年度繰越 合併35-I1251-01 県単災害防除
42	令和６年度（主）焼津森線道路維持（災害調査費）用地測量業務委託【13-01】 35-I5905-12	（株）共和コンサルタント	(円) 1,199,000	1,155,000	-11,000	(円) 1,144,000	指名	6. 7. 4 6.11.28	6.12.20	(円) 1,144,000	用地測量 1　式	
43	令和６年度（主）焼津森線道路維持（災害調査費）に伴う設計業務委託（落石防止網）【13-01】 35-I5905-13	（株）中部綜合コンサルタント	(円) 7,403,000	7,040,000	913,000	(円) 7,953,000	指名	6. 9.19 7. 3.14		(円)	落石防止網設計 1　式	合併36-I1251-02
44	令和５年度（主）袋井大須賀線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（袋井市地区）【１１－０１】 35-I5725-01	（株）東榮建設	(円) 3,790,937	3,740,000	単価契約	(円)	一般	5. 8. 1 6. 8.30	6. 9.17	(円) (8,395,440) 3,156,744	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和5年度債務 合併35-I5165-01
45	令和５年度（主）袋井春野線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（森町地区）【１１－０２】 35-I5725-01	倉見建設（株）	(円) 3,827,811	3,795,000	単価契約	(円)	一般	5. 8. 1 6. 8.30	6. 9.18	(円) (8,813,097) 9,841,256	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和5年度債務 合併35-I5165-01
46	令和５年度（主）掛川天竜線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（磐田市北地区）【１１－０３】 35-I5725-01	平野建設（株）	(円) 3,771,663	3,740,000	単価契約	(円)	指名	5. 9. 1 6. 8.30	6. 9.18	(円) (8,151,166) 5,180,108	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和5年度債務 合併35-I5165-01
47	令和５年度（主）磐田福田線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（磐田市南地区）【１１－０４】 35-I5725-01	（株）イトー	(円) 3,808,362	3,806,000	単価契約	(円)	指名	5. 8. 8 6. 8.30	6. 9.13	(円) (6,515,330) 8,934,898	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和5年度債務 合併35-I5165-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
48	令和５年度（主）掛川川根線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（掛川市北地区）【１１－０５】 35-I5725-01	（株）山田	（円） 3,804,658	3,751,000	単価契約	（円）	一般	5. 8. 1 6. 8.30	6. 9.26	（円） (4,592,703) 7,947,191	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和5年度債務 合併35-I5165-01
49	令和５年度（主）掛川大東線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（掛川市南地区）【１１－０６】 35-I5725-01	戸塚建設（株）	（円） 3,812,424	3,740,000	単価契約	（円）	指名	5. 8. 8 6. 8.30	6. 9.19	（円） (12,463,826) 5,316,587	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和5年度債務 合併35-I5165-01
50	令和５年度（主）吉田大東線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（菊川市地区）【１１－０７】 35-I5725-01	菊川建設（株）	（円） 3,798,460	3,036,000	単価契約	（円）	一般	5. 8. 1 6. 8.30	6. 9.20	（円） (8,349,275) 7,667,338	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和5年度債務 合併35-I5165-01
51	令和５年度（国）１５０号ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（御前崎市地区）【１１－０８】 35-I5725-01	港建設（株）	（円） 3,796,314	3,784,000	単価契約	（円）	一般	5. 8. 1 6. 8.30	6.10. 2	（円） (5,249,459) 5,178,222	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和5年度債務 合併35-I5165-01
52	令和６年度（主）袋井大須賀線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（袋井市地区）【１１－０１】 36-I5725-01	（株）永井組	（円） 4,030,856	3,905,000		（円） 3,905,000	一般	6. 7.13 7. 8.31		（円）	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和6年度債務
53	令和６年度（主）袋井春野線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（森町地区）【１１－０２】 36-I5725-01	鈴木土建（株）	（円） 4,102,375	4,092,000		（円） 4,092,000	一般	6. 7.13 7. 8.31	7. 1.22	（円） 7,496,675	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和6年度債務
54	令和６年度（主）掛川天竜線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（磐田市北地区）【１１－０３】 36-I5725-01	（株）鈴恭組	（円） 4,044,949	4,037,000		（円） 4,037,000	指名	6. 8. 1 7. 8.31		（円）	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和6年度債務
55	令和６年度（主）磐田福田線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（磐田市南地区）【１１－０４】 36-I5725-01	（株）イトー	（円） 4,031,545	3,630,000		（円） 3,630,000	一般	6. 7.13 7. 8.31		（円）	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和6年度債務

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
56	令和６年度（主）掛川川根線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（掛川市北地区）【１１－０５】 36-I5725-01	中山建設（株）	(円) 4,038,700	4,015,000		(円) 4,015,000	一般	6. 7.13 7. 8.31	7. 1.28	(円) 12,942,690	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和6年度債務
57	令和６年度（主）掛川大東線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（掛川市南地区）【１１－０６】 36-I5725-01	（株）若杉組	(円) 4,031,516	3,993,000		(円) 3,993,000	一般	6. 7.13 7. 8.31		(円)	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和6年度債務
58	令和６年度（主）吉田大東線ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（菊川市地区）【１１－０７】 36-I5725-01	（株）沖開発	(円) 4,046,891	3,234,000		(円) 3,234,000	一般	6. 7.13 7. 8.31	7. 1.29	(円) 8,147,539	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和6年度債務
59	令和６年度（国）１５０号ほか道路維持（小規模修繕委託）業務委託（御前崎市地区）【１１－０８】 36-I5725-01	（株）西島土木	(円) 4,032,123	4,026,000		(円) 4,026,000	一般	6. 7.13 7. 8.31		(円)	小規模修繕業務 1　式	単価契約 令和6年度債務
60	令和５年度（主）袋井大須賀線ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（袋井市地区）【11-01】 35-I8005-01	（株）ワシヤマ土建	(円) 2,033,963			(円)	一般	5. 8. 1 6. 8.30	6. 9.13	(円) (8,627,266) 3,093,535	舗装補修業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
61	令和５年度（主）袋井春野線ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（森町地区）【11-02】 35-I8005-01	乗松建設（株）	(円) 2,075,788			(円)	一般	5. 8. 1 6. 8.30	6. 9.17	(円) (8,419,416) 3,449,713	舗装補修業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
62	令和５年度（主）磐田天竜線ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（磐田市北地区）【11-03】 35-I8005-01	（株）アキヤマ	(円) 2,047,147			(円)	一般	5. 8. 1 6. 8.30	6. 9.13	(円) (7,919,039) 7,157,343	舗装補修業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
63	令和５年度（主）磐田福田線ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（磐田市南地区）【11-04】 35-I8005-01	壬生産業（株）	(円) 2,039,628			(円)	一般	5. 8. 1 6. 8.30	6. 9.13	(円) (5,149,836) 4,009,166	舗装補修業務 1　式	単価契約 令和5年度債務

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
64	令和５年度（主）掛川川根線ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（掛川市北地区）【11-05】 35-I8005-01	（株）山本組	（円） 2,047,870			（円）	一般	5. 8. 1 6. 8.30	6. 9.26	（円） (6,258,842) 4,932,796	舗装補修業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
65	令和５年度（主）掛川大東線ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（掛川市南地区）【11-06】 35-I8005-01	（株）大浜中村組	（円） 2,037,975			（円）	一般	5. 8. 1 6. 8. 5	6. 9. 2	（円） (13,075,647) 3,992,685	舗装補修業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
66	令和５年度（主）吉田大東線ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（菊川市地区）【11-07】 35-I8005-01	神谷建設（株）	（円） 2,038,316			（円）	一般	5. 8. 1 6. 8.30	6.10. 2	（円） (11,285,443) 7,985,686	舗装補修業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
67	令和５年度（国）１５０号ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（御前崎市地区）【11-08】 35-I8005-01	（株）佐藤渡辺　静岡営業所	（円） 2,036,039			（円）	一般	5. 8. 1 6. 8.30	6. 9.20	（円） (7,550,429) 4,614,420	舗装補修業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
68	令和６年度（主）袋井大須賀線ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（袋井市地区）【１１-０１】 36-I8005-01	（株）ワシヤマ土建	（円） 2,173,604	1,738,000		（円） 1,738,000	一般	6. 6.29 7. 8.29	7. 1.21	（円） 2,557,410	舗装補修業務 1　式	単価契約 令和6年度債務
69	令和６年度（主）袋井春野線ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（森町地区）【１１-０２】 36-I8005-01	（株）アキヤマ	（円） 2,216,338	2,145,000		（円） 2,145,000	一般	6. 6.29 7. 8.29		（円）	舗装補修業務 1　式	単価契約 令和6年度債務
70	令和６年度（主）磐田天竜線ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（磐田市北地区）【１１-０３】 36-I8005-01	乗松建設（株）	（円） 2,179,476	2,079,000		（円） 2,079,000	一般	6. 6.29 7. 8.29	7. 1.22	（円） 4,081,464	舗装補修業務 1　式	単価契約 令和6年度債務
71	令和６年度（主）磐田福田線ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（磐田市南地区）【１１-０４】 36-I8005-01	（株）ワシヤマ土建	（円） 2,174,982	2,057,000		（円） 2,057,000	一般	6. 6.29 7. 8.29	7. 1.21	（円） 3,403,728	舗装補修業務 1　式	単価契約 令和6年度債務

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
72	令和６年度（主）掛川川根線ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（掛川市北地区）【１１-０５】 36-I8005-01	中村建設（株）	(円) 2,183,492	2,068,000		(円) 2,068,000	一般	6. 6.29 7. 8.29		(円)	舗装補修業務 1　式	単価契約 令和6年度債務
73	令和６年度（主）掛川大東線ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（掛川市南地区）【１１-０６】 36-I8005-01	（株）ワシヤマ土建	(円) 2,175,011	1,738,000		(円) 1,738,000	一般	6. 6.29 7. 8.29	7. 1.31	(円) 3,437,717	舗装補修業務 1　式	単価契約 令和6年度債務
74	令和６年度（主）吉田大東線ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（菊川市地区）【１１-０７】 36-I8005-01	静和工業（株）	(円) 2,199,838	1,969,000		(円) 1,969,000	一般	6. 7. 9 7. 8.29	7. 2. 7	(円) 3,155,622	舗装補修業務 1　式	単価契約 令和6年度債務
75	令和６年度（国）１５０号ほか道路維持（舗装補修委託）業務委託（御前崎市地区）【１１-０８】 36-I8005-01	（株）佐藤渡辺　静岡営業所	(円) 2,173,053	2,090,000		(円) 2,090,000	一般	6. 7. 9 7. 8.29	7. 1.30	(円) 1,972,484	舗装補修業務 1　式	単価契約 令和6年度債務
76	令和５年度（一）磐田掛川線ほか道路維持（雪氷対策委託）業務委託（袋井市地区）【１１－０１】 35-I5735-01	（株）鈴木工務店	(円) 389,703			(円)	指名	5.11. 2 6. 5.15	6. 5.30	(円) (83,667) 252,063	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
77	令和５年度（一）大河内森線道路維持（雪氷対策委託）業務委託（森町東地区）【１１－０２】 35-I5735-01	倉見建設（株）	(円) 389,781			(円)	指名	5.11. 2 6. 5.15	6. 5.27	(円) (567,519) 75,039	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
78	令和５年度（主）袋井春野線ほか道路維持（雪氷対策委託）業務委託（森町中地区）【１１－０３】 35-I5735-01	正光建設（株）	(円) 389,781			(円)	指名	5.11. 2 6. 5.15	6. 5.27	(円) (807,426) 32,739	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
79	令和５年度（主）藤枝天竜線ほか道路維持（雪氷対策委託）業務委託（森町西地区）【１１－０４】 35-I5735-01	竹初建設（株）	(円) 389,781			(円)	指名	5.11. 2 6. 5.15	6. 6.10	(円) (434,926) 159,506	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和5年度債務

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
80	令和５年度（一）豊浜磐田線ほか道路維持（雪氷対策委託）業務委託（磐田市南地区）【１１－０５】 35-I5735-01	石川建設（株）	(円) 384,322			(円)	指名	5.11.21 6. 5.15	6. 5.23	(円) (280,099) 78,761	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
81	令和５年度（一）横川磐田線ほか道路維持（雪氷対策委託）業務委託（磐田市北地区）【１１－０６】 35-I5735-01	（株）アキヤマ	(円) 389,703			(円)	指名	5.11. 2 6. 5.15	6. 5.24	(円) (502,145) 98,696	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
82	令和５年度（主）掛川川根線ほか道路維持（雪氷対策委託）業務委託（掛川市北地区）【１１－０７】 35-I5735-01	（株）倉石	(円) 389,703			(円)	指名	5.11. 2 6. 5.10	6. 5.30	(円) (102,899) 39,024	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
83	令和５年度（一）掛川大東大須賀線ほか道路維持（雪氷対策委託）業務委託（掛川市南地区）【１１－０８】 35-I5735-01	（株）大浜中村組	(円) 389,703			(円)	指名	5.11. 2 6. 5. 9	6. 5.30	(円) (116,488) 88,577	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
84	令和５年度（主）吉田大東線ほか道路維持（雪氷対策委託）業務委託（菊川市・御前崎市地区）【１１－０９】 35-I5735-01	（株）石川組	(円) 389,703			(円)	指名	5.11. 2 6. 4. 5	6. 4.25	(円) (334,223) 120,441	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
85	令和６年度（一）磐田掛川線ほか　道路維持（雪氷対策委託）業務委託（袋井市地区）【11-01】 36-I5735-01	塚本建設（株）	(円) 397,354	396,000		(円) 396,000	指名	6.10.31 7. 5.30		(円)	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和6年度債務
86	令和６年度（一）大河内森線　道路維持（雪氷対策委託）業務委託（森町東地区）【11-02】 36-I5735-01	大沼建設（株）	(円) 397,354	397,100		(円) 397,100	指名	6.10.31 7. 5.30		(円)	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和6年度債務
87	令和６年度（主）袋井春野線ほか　道路維持（雪氷対策委託）業務委託（森町中地区）【11-03】 36-I5735-01	岡野建設（株）	(円) 397,354	397,100		(円) 397,100	指名	6.10.31 7. 5.30		(円)	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和6年度債務

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
88	令和６年度（主）藤枝天竜線ほか　道路維持（雪氷対策委託）業務委託（森町西地区）【11-04】 36-I5735-01	鈴木土建（株）	(円) 397,354	397,100		(円) 397,100	指名	6.10.31 7. 5.30		(円)	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和6年度債務
89	令和６年度（一）豊浜磐田線ほか　道路維持（雪氷対策委託）業務委託（磐田市南地区）【11-05】 36-I5735-01	石川建設（株）	(円) 397,492	397,100		(円) 397,100	指名	6.11.28 7. 5.30		(円)	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和6年度債務
90	令和６年度（一）横川磐田線ほか　道路維持（雪氷対策委託）業務委託（磐田市北地区）【11-06】 36-I5735-01	（株）鈴恭組	(円) 397,492	396,000		(円) 396,000	指名	6.11.28 7. 5.30		(円)	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和6年度債務
91	令和６年度（主）掛川川根線ほか　道路維持（雪氷対策委託）業務委託（掛川市北地区）【11-07】 36-I5735-01	掛川土建（株）	(円) 397,354	396,000		(円) 396,000	指名	6.10.31 7. 5.30		(円)	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和6年度債務
92	令和６年度（一）掛川大東大須賀線ほか　道路維持（雪氷対策委託）業務委託（掛川市南地区）【11-08】 36-I5735-01	（株）樽林組	(円) 397,354	396,000		(円) 396,000	指名	6.10.31 7. 5.30		(円)	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和6年度債務
93	令和６年度（主）吉田大東線ほか　道路維持（雪氷対策委託）業務委託（菊川市・御前崎市）【11-09】 36-I5735-01	（株）小原組	(円) 397,354	396,000		(円) 396,000	指名	6.10.31 7. 5.30		(円)	雪氷対策業務 1　式	単価契約 令和6年度債務
94	令和５年度（国）１５０号ほか道路台帳補正業務委託（県施工分）【13-01】 35-I8815-01	（株）技研測量	(円) 4,961,000	4,785,000	1,056,000	(円) 5,841,000	指名	6. 3.20 6. 8.30	6. 9.25	(円) 5,841,000	道路台帳業務 1　式	当初の見込みよりも業務件数が増加したため 令和5年度債務
95	令和６年度（主）掛川天竜線ほか道路台帳補正業務委託（承認工事分）【13-02】 35-I8815-01	（株）松和技研	(円) 1,254,000	1,155,000		(円) 1,155,000	指名	6. 9.27 7. 3.14		(円)	道路台帳業務 1　式	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
96	令和５年度（主）掛川天竜線ほか　舗装修繕に伴う土質調査業務委託【13-01】 35-I8032-01	日本エルダルト（株）	(円) 9,702,000	9,405,000	295,000	(円) 9,700,000	指名	6. 3. 8 6. 8.30	6. 9.24	(円) 9,700,000	土質調査 29　箇所	令和5年度債務
97	令和５年度（主）磐田天竜線舗装修繕に伴う土質調査業務委託【13-01】 35-I8032-02	（株）ジーベック	(円) 3,597,000	3,520,000	44,000	(円) 3,564,000	指名	6. 2.23 6. 6.28	6. 7.19	(円) 3,564,000	掘削・試料観察 10　箇所	令和5年度債務
98	令和５年度（主）掛川天竜線ほか舗装修繕工事に伴う土質調査業務委託【13-01】 35-I8032-03	静岡コンサルタント（株）	(円) 9,713,000	9,570,000	-363,000	(円) 9,207,000	指名	6. 2. 8 6. 8.30	6. 9.30	(円) 9,207,000	土質調査 1　式	令和5年度債務
99	令和５年度（主）掛川浜岡線ほか舗装修繕に伴う土質調査業務委託【13-01】 35-I8032-04	（株）中野地質	(円) 9,988,000	9,680,000	320,000	(円) 10,000,000	指名	6. 2.29 6. 7.24	6. 8.15	(円) 10,000,000	土質調査等業務 1　式	令和5年度債務
100	令和６年度（主）掛川浜岡線舗装修繕工事に伴う土質調査業務委託【13-01】 36-I8224-01	（株）フジヤマ	(円) 1,958,000	1,815,000	132,000	(円) 1,947,000	指名	6. 8.15 6.11.29	6.12.20	(円) 1,154,000	土質調査 1　式	合併35-I8032-03
101	令和６年度（主）掛川浜岡線舗装修繕工事に伴う土質調査業務委託【13-01】 35-I8032-03	（株）フジヤマ	(円) 1,958,000	0	132,000	(円) 1,947,000	指名	6. 8.15 6.11.29	6.12.20	(円) 793,000	土質調査 1　式	合併36-I8224-01 舗装補修（修繕
102	令和５年度（主）袋井春野線ほか舗装補修業務委託（シール材注入工）【13-01】 35-I8452-01	睦建設共業（株）	(円) 9,977,000	8,844,000	1,906,000	(円) 10,750,000	指名	6. 3.20 6. 6.21	6. 7.12	(円) 10,750,000	施工延長 2298　m	面状ひび割れ箇所の 舗装打ち換え面積が増えたため 令和5年度債務
103	令和５年度（主）磐田インター線ほか舗装修繕業務委託（シール材注入工）【13-01】 35-I8452-02	（株）ワシヤマ土建	(円) 9,944,000	8,811,000	1,939,000	(円) 10,750,000	指名	6. 3.20 6. 6.19	6. 7. 8	(円) 10,750,000	施工延長 2296　m	面状ひび割れ箇所の 舗装打ち換え面積が増えたため 令和5年度債務

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
104	令和５年度（一）磐田掛川線舗装修繕委託（シール材注入工）【13-01】 35-I8452-03	（株）ワシヤマ土建	(円) 9,845,000	8,723,000	2,027,000	(円) 10,750,000	指名	6. 3.14 6. 6.21	6. 7.16	(円) 10,750,000	施工延長　L＝ 1686.6　m	面状ひび割れ箇所の舗装打ち換え面積が増えたため令和5年度債務
105	令和５年度（主）掛川浜岡線ほか舗装修繕委託（シール材注入工）【13-01】 35-I8452-04	（株）ワシヤマ土建	(円) 9,988,000	8,855,000	1,895,000	(円) 10,750,000	指名	6. 3. 8 6. 6.24	6. 7.16	(円) 10,750,000	施工区間長　L＝1000m 1　式	面状ひび割れ箇所の舗装打ち換え面積が増えたため令和5年度債務
106	令和６年度（国）１５０号ほか道路維持（緑花木管理）業務委託（その１）【１３-０１】 36-I5105-01	袋井緑地維持管理（同）	(円) 15,312,000	15,290,000	1,122,000	(円) 16,412,000	一般	6. 4. 1 7. 2.28	6.12.26	(円) 14,001,000	緑花木管理業務委託 1　式	生い茂った木々の剪定や生い茂った草を除去する数量が増えたため
107	令和６年度（国）１５０号ほか道路維持（緑花木管理）業務委託（その２）【１３-０２】 36-I5105-01	磐田造園事業（同）	(円) 17,545,000	17,490,000	1,221,000	(円) 18,711,000	一般	6. 4. 1 7. 2.28	6.12.25	(円) 17,192,000	緑花木管理業務委託 1　式	生い茂った木々の剪定や生い茂った草を除去する数量が増えたため
108	令和６年度（一）磐田袋井線ほか道路維持（緑花木管理）業務委託（その３）【１３-０３】 36-I5105-01	磐田造園事業（同）	(円) 10,670,000	10,615,000	1,639,000	(円) 12,254,000	一般	6. 4. 1 7. 2.28	6.12.25	(円) 10,418,000	緑花木管理業務委託 1　式	生い茂った木々の剪定や生い茂った草を除去する数量が増えたため
109	令和６年度（主）掛川川根線ほか道路維持（緑花木管理）業務委託（その４）【１３-０４】 36-I5105-01	中遠造園事業（同）	(円) 13,959,000	13,860,000	2,398,000	(円) 16,258,000	一般	6. 4. 1 7. 2.28	6.12.24	(円) 13,251,000	緑花木管理業務委託 1　式	生い茂った木々の剪定や生い茂った草を除去する数量が増えたため
110	令和６年度（国）１５０号ほか道路維持（緑花木管理）業務委託（その５）【１３-０５】 36-I5105-01	中遠造園事業（同）	(円) 14,454,000	14,410,000	1,925,000	(円) 16,335,000	一般	6. 4. 1 7. 2.28	6.12.24	(円) 13,673,000	緑花木管理業務委託 1　式	生い茂った木々の剪定や生い茂った草を除去する数量が増えたため
111	令和６年度（国）１５０号ほか道路パトロール推進（車両管理）業務委託【１３-０１】 36-I5085-01	日本道路興運（株）　静岡支店	(円) 17,633,000	13,200,000	660,000	(円) 13,860,000	一般	6. 4. 1 7. 3.31	7. 2.28	(円) 11,000,000	道路パトロール（車両管理）業務 1　式	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和 7年 2月28日　現在)

整理番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金　　額	委託業務の内容	摘　　要
				当初額	変更増減額	計						
	【目細計】　道路等維持修繕費		479,538,866	457,888,420	53,315,000	485,440,520				526,661,325		
	【目　計】　(01)道路橋りょう維持管理費		479,538,866	457,888,420	53,315,000	485,440,520				526,661,325		
	工事関係計	111件										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	（工事関係）											
112	令和５年度（主）袋井春野線　災害防除工事に伴う測量・設計業務委託【13-01】 35-I1950-01	吉田測量設計（株）	（円） 5,203,000	4,950,000	451,000	（円） 5,401,000	指名	5.12. 8 6. 5.15	6. 6.10	（円） 5,401,000	基準点測量 3　点	令和5年度繰越
113	令和５年度（一）横川磐田線道路改築に伴う用地測量・調査業務委託【13-01】 35-D0780-01	不二総合コンサルタント（株）	（円） 12,375,000	11,770,000	-2,519,000	（円） 9,251,000	一般	5.12.20 6. 8.30	6. 9.20	（円） 9,251,000	測量業務 1　式	公図調査の結果、測量面積減となったため 令和5年度繰越
114	令和５年度（国）１５０号道路改築に伴う電算帳票業務委託【13-01】 35-D0240-01	大鐘測量設計（株）	（円） 3,300,000	3,135,000	130,000	（円） 3,265,000	指名	6. 2.15 7. 2. 7		（円）	電算帳票作成業務委託料 1　件	令和5年度債務 合併35-D0241-01
115	令和５年度（国）１５０号道路改築に伴う電算帳票業務委託【13-01】 35-D0241-01	大鐘測量設計（株）	（円） 3,300,000	0	130,000	（円） 3,265,000	指名	6. 2.15 7. 2. 7		（円）	電算帳票作成業務委託料 1　件	令和5年度債務 合併35-D0240-01 社会資本整備総
116	令和６年度（国）１５０号道路改築に伴う設計業務委託（道路案内標識設計）【13-01】 36-D0220-01	吉田測量設計（株）	（円） 5,313,000	5,060,000		（円） 5,060,000	指名	6. 9.27 7. 3.14		（円）	道路案内標識設計 1　式	
117	令和６年度（国）１５０号道路改築に伴う電算帳票業務委託【13-01】 36-D0240-01	大鐘測量設計（株）	（円） 3,674,000	3,520,000		（円） 3,520,000	指名	6.12.12 7. 7.31		（円）	電算帳票作成業務委託料 1　件	令和6年度債務
118	令和５年度（一）大河内森線トンネル修繕に伴う設計業務委託（西亀久保トンネル）【13-01】 35-I6211-01	セントラルコンサルタント（株）　静岡営業所	（円） 16,049,000	12,826,000	2,068,000	（円） 14,894,000	指名	6. 3.20 7. 3.12	6. 5.24	（円） 3,840,000	トンネル補修設計 1　式	関係機関との協議に期間を要したため。 令和5年度繰越 合併36-I5175-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
119	令和６年度（一）大河内森線　トンネル修繕に伴う背面空洞調査・補修設計業務委託（奥の谷トンネル）【13-01】 35-I6212-01	八千代エンジニヤリング（株）　静岡事務所	(円) 14,190,000	11,275,000		(円) 11,275,000	一般	6. 9. 9 7. 3.17		(円)	設計業務 1　式	
120	令和６年度（主）掛川川根線トンネル修繕に伴う設計業務委託（大和田トンネル）【13-01】 36-I6113-01	八千代エンジニヤリング（株）　静岡事務所	(円) 11,451,000	9,075,000		(円) 9,075,000	一般	6. 9.17 7. 3.17		(円)	対策工設計 1　式	
121	令和６年度（一）菊川停車場伊達方線トンネル修繕に伴う設計業務委託（伊達方トンネル）【13-01】 36-I6113-01	中央コンサルタンツ（株）静岡事務所	(円) 6,754,000	0	-143,000	(円) 5,247,000	指名	6.11.15 7. 3. 9	6.11.27	(円) 1,600,000	設計計画 1　式	合併36-I6114-01 トンネル修繕（
122	令和６年度（一）菊川停車場伊達方線トンネル修繕に伴う設計業務委託（伊達方トンネル）【13-01】 36-I6115-01	中央コンサルタンツ（株）静岡事務所	(円) 6,754,000	0	-143,000	(円) 5,247,000	指名	6.11.15 7. 3. 9	6.11.27	(円)	設計計画 1　式	合併36-I6114-01 トンネル修繕（
123	令和６年度（一）菊川停車場伊達方線トンネル修繕に伴う設計業務委託（伊達方トンネル）【13-01】 36-I6114-01	中央コンサルタンツ（株）静岡事務所	(円) 6,754,000	5,390,000	-143,000	(円) 5,247,000	指名	6.11.15 7. 3. 9	6.11.27	(円)	設計計画 1　式	合併36-I6113-01
124	令和６年度（主）焼津森線トンネル修繕に伴う設計業務委託（松葉トンネル）【13-01】 36-I6115-01	（株）長大　静岡事務所	(円) 8,250,000	6,534,000		(円) 6,534,000	指名	6. 8.15 6.12.10	7. 1.14	(円) 6,534,000	対策工設計 1　式	
125	令和５年度（主）磐田天竜線道路利用環境改善に伴う測量・設計業務委託（排水施設設計）【13-01】 36-D5840-01	吉田測量設計（株）	(円) 4,774,000	0	850,000	(円) 5,470,000	指名	5.10.26 6.11.29	6.12.24	(円) 620,000	測量業務 1　式	令和5年度繰越 合併35-I7347-01 “人・地域をつ
126	令和６年度（一）磐田細工線道路改築に伴う測量・設計業務委託（歩道詳細設計）【13-01】 36-D5840-01	（株）技研測量	(円) 6,754,000	0	-495,000	(円) 5,940,000	指名	6. 9. 5 7. 2.28		(円)	路線測量 1　式	合併36-D9442-01 県単交通安全施

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
127	令和５年度（一）横川磐田線道路改築に伴う用地測量業務委託【13-01】 35-D5934-01	吉田測量設計（株）	(円) 1,265,000	1,155,000		(円) 1,155,000	指名	5.11.17 6. 6.20	6. 7.17	(円) 1,155,000	用地測量 1　式	令和5年度繰越
128	令和６年度（一）磐田袋井線大型構造物修繕に伴う設計業務委託（見付歩道橋）【13-01】 36-I4118-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 5,577,000	0		(円) 5,335,000	指名	6. 9. 5 7. 1.22	7. 2.14	(円) 335,000	歩道橋補修設計 1　式	合併36-I4120-01 大型構造物修繕
129	令和６年度（一）磐田袋井線大型構造物修繕に伴う設計業務委託（見付歩道橋）【13-01】 36-I4120-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 5,577,000	5,335,000		(円) 5,335,000	指名	6. 9. 5 7. 1.22	7. 2.14	(円) 5,000,000	歩道橋補修設計 1　式	合併36-I4118-01
130	令和５年度（主）磐田天竜線道路利用環境改善に伴う測量・設計業務委託（排水施設設計）【13-01】 35-I7347-01	吉田測量設計（株）	(円) 4,774,000	4,620,000	850,000	(円) 5,470,000	指名	5.10.26 6.11.29	6.12.24	(円) 4,850,000	測量業務 1　式	令和5年度繰越 合併36-D5840-01
131	令和５年度（主）磐田停車場線ほか道路利用環境改善に伴う設計業務委託（電線共同溝予備設計）【13-01】 35-I7518-02	（株）フジヤマ	(円) 12,386,000	0	3,487,000	(円) 15,147,000	一般	5.11. 1 7. 3.17		(円)	設計業務 1　式	設計条件の整理検討業務増 令和5年度繰越 合併35-I2005-01 県単交通安全施
132	令和５年度（主）磐田停車場線ほか道路利用環境改善に伴う測量・設計業務委託（道路詳細設計）【13-02】 35-I7518-02	（株）フジヤマ	(円) 18,634,000	0	4,048,000	(円) 21,648,000	一般	5.11. 1 7. 3.17		(円)	路線測量 1　式	仮ＢＭ設置測量業務増 令和5年度繰越 合併35-I2005-01 県単交通安全施
133	令和５年度（主）掛川浜岡線道路利用環境改善に伴う測量・設計業務委託（電線共同溝詳細設計）【13-01】 35-I7518-01	服部エンジニア（株）	(円) 15,796,000	15,180,000	-1,628,000	(円) 13,552,000	一般	5.11. 9 7. 3.14		(円)	測量業務 1　式	測量範囲を再度検討したところ、 当初想定していた範囲よりも影響 範囲が狭いことから、測量範囲を減じた。 令和5年度繰越
134	令和６年度（主）磐田停車場線ほか道路改築（無電柱化）に伴う地下埋設物調査・解析業務委託（３次元地中レーダ探査）【13-01】 35-I7518-02	（株）フジヤマ	(円) 10,560,000	0	2,750,000	(円) 12,430,000	指名	6. 9.19 7. 3.14		(円)	現地測量（ハンディマッピング） 600　ｍ２	調査、データ整理、解析面積増 合併36-I3914-01 道路改良（無電

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
135	令和６年度（主）磐田停車場線ほか道路改築（無電柱化）に伴う地下埋設物調査・解析業務委託（３次元地中レーダ探査）【13-01】 36-I7518-01	（株）フジヤマ	（円） 10,560,000	0	2,750,000	（円） 12,430,000	指名	6. 9.19 7. 3.14		（円）	現地測量（ハンディマッピング） 600　ｍ２	調査、データ整理、解析面積増 合併36-I3914-01 道路改良（無電
	【目細計】　道路橋りょう新設改良費		113,971,000	99,825,000	-791,000	144,564,000				38,586,000		
136	令和５年度（国）１５０号道路改築に伴う測量・設計業務委託（千浜工区）【13-01】 35-D6180-01	大鐘測量設計（株）	（円） 19,217,000	18,810,000	1,166,000	（円） 19,976,000	一般	5. 9. 5 6.12.13	7. 1.29	（円） 19,976,000	路線測量 1　式	多数工区との整合を図るため公共基準点による測量を行ったから令和5年度繰越
137	令和５年度（国）１５０号道路改築に伴う設計業務委託（新高松川橋橋梁設計）【13-02】 35-D6180-01	静岡コンサルタント（株）	（円） 9,482,000	9,020,000	946,000	（円） 9,966,000	指名	5. 7.28 7. 1.15	7. 2.13	（円） 9,167,000	橋梁設計 1　式	令和5年度繰越 合併35-D6185-01
138	令和５年度（国）１５０号道路改築に伴う設計業務委託（新高松川橋橋梁設計）【13-02】 35-D6185-01	静岡コンサルタント（株）	（円） 9,482,000	0	946,000	（円） 9,966,000	指名	5. 7.28 7. 1.15	7. 2.13	（円） 799,000	橋梁設計 1　式	令和5年度繰越 合併35-D6180-01 道路改良（地域
139	令和５年度（国）１５０号道路改築に伴う測量・設計業務委託（国安工区その１）【13-01】 36-D6180-01	吉田測量設計（株）	（円） 15,334,000	0	308,000	（円） 14,938,000	指名	6. 1.25 7. 2.26		（円）	路線測量 1　式	令和5年度繰越 合併35-D6185-01 道路改良（重要
140	令和５年度（国）１５０号道路改築に伴う測量・設計業務委託（国安工区その１）【13-01】 35-D6185-01	吉田測量設計（株）	（円） 15,334,000	14,630,000	308,000	（円） 14,938,000	指名	6. 1.25 7. 2.26		（円）	路線測量 1　式	令和5年度繰越 合併36-D6180-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
141	令和５年度（国）１５０号道路改築に伴う測量・設計業務委託（国安工区その２）【13-02】 35-D6185-01	服部エンジニア（株）	(円) 18,997,000	18,370,000	1,166,000	(円) 19,536,000	指名	6. 1.25 7. 2.26		(円)	路線測量 1　式	多数工区との整合を図るため公共基準点による測量を行ったから令和5年度繰越 合併36-D6180-01
142	令和５年度（国）１５０号道路改築に伴う測量・設計業務委託（国安工区その２）【13-02】 36-D6180-01	服部エンジニア（株）	(円) 18,997,000	0	1,166,000	(円) 19,536,000	指名	6. 1.25 7. 2.26		(円)	路線測量 1　式	多数工区との整合を図るため公共基準点による測量を行ったから令和5年度繰越 合併35-D6185-01 道路改良（重要
143	令和５年度（国）１５０号道路改築に伴う測量・設計業務委託（浜川新田工区）【13-03】 36-D6180-01	（株）共和コンサルタント	(円) 18,997,000	0	1,617,000	(円) 19,657,000	指名	6. 2. 8 6.12.20	7. 1.22	(円) 1,617,000	路線測量 1　式	多数工区との整合を図るため公共基準点による測量を行ったから令和5年度繰越 合併35-D6185-01 道路改良（重要
144	令和５年度（国）１５０号道路改築に伴う測量・設計業務委託（浜川新田工区）【13-03】 35-D6185-01	（株）共和コンサルタント	(円) 18,997,000	18,040,000	1,617,000	(円) 19,657,000	指名	6. 2. 8 6.12.20	7. 1.22	(円) 18,040,000	路線測量 1　式	多数工区との整合を図るため公共基準点による測量を行ったから令和5年度繰越 合併36-D6180-01
145	令和５年度（国）１５０号道路改築に伴う地質調査業務委託（その2）【13-04】 35-D6185-01	（株）グランドリサーチ	(円) 7,436,000	7,040,000	2,110,000	(円) 9,150,000	指名	6. 2. 8 6. 7. 4	6. 7.30	(円) 9,150,000	地質調査業務 1　式	支持層となる層が、想定よりも深い位置であったため。 令和5年度繰越
146	令和５年度（国）１５０号道路改築に伴う電算帳票業務委託（千浜交差点工区）【13-05】 35-D6185-01	服部エンジニア（株）	(円) 3,278,000	3,135,000		(円) 3,135,000	指名	6. 2.15 7. 3.14		(円)	電算帳票作成業務委託料 1　件	令和5年度繰越
147	令和５年度（国）１５０号道路改築に伴う用地測量業務委託（千浜交差点工区）【13-06】 35-D6185-01	服部エンジニア（株）	(円) 2,552,000	2,310,000	-473,000	(円) 1,837,000	指名	6. 3. 8 6. 7.12	6. 8. 6	(円) 1,837,000	用地測量 1　式	令和5年度繰越
148	令和６年度（国）１５０号道路改築に伴う土質調査業務委託【13-01】 36-D6180-01	日本エルダルト（株）	(円) 11,187,000	9,845,000	1,155,000	(円) 11,000,000	一般	6. 7. 9 6.10.15	6.11.12	(円) 11,000,000	土質調査 40　箇所	調査結果の信頼度を上げるため、一連区間の調査を追加したから

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
149	令和６年度（国）１５０号道路改築に伴う用地測量業務委託【13-02】 36-D6180-01	大鐘測量設計（株）	(円) 13,288,000	12,870,000	-3,300,000	(円) 9,570,000	一般	6. 7.13 7. 2.14		(円)	用地測量 1　式	設計中の成果より広大用地の測量を予定したが、不用となったため
150	令和６年度（国）１５０号道路改築に伴う用地測量業務委託（国安工区その１）【13-03】 36-D6180-01	吉田測量設計（株）	(円) 8,030,000	7,700,000	78,000	(円) 7,778,000	一般	6. 9.24 7. 3.24		(円)	用地測量 1　式	
151	令和５年度（国）１５０号橋梁補修に伴う設計業務委託（掛塚橋補修設計）【13-01】 35-D7143-01	日本工営（株）　静岡事務所	(円) 60,687,000	48,840,000	946,000	(円) 49,786,000	一般	5.12.13 7. 3.17	6. 5.23	(円) (4,500,000)	橋梁補修設計 1　式	令和5年度債務 合併35-D7164-01
152	令和５年度（国）１５０号橋梁補修に伴う設計業務委託（掛塚橋補修設計）【13-01】 35-D7164-01	日本工営（株）　静岡事務所	(円) 60,687,000	0	946,000	(円) 49,786,000	一般	5.12.13 7. 3.17	6. 5.23	(円) (4,500,000) 10,152,000	橋梁補修設計 1　式	令和5年度債務 合併35-D7143-01 橋梁補修（道路）
153	令和５年度（一）磐田掛川線ほか橋梁補修に伴う設計業務委託（姥淵橋ほか補修設計）【13-01】 35-D8185-01	（株）中部綜合コンサルタント	(円) 14,927,000	0	20,000	(円) 14,210,000	指名	6. 2.15 6.11.18	6.12.13	(円) 7,210,000	橋梁補修設計 1　式	令和5年度繰越 合併35-D8177-01 橋梁補修（道路）
154	令和５年度（一）磐田掛川線ほか橋梁補修に伴う設計業務委託（姥淵橋ほか補修設計）【13-01】 35-D8177-01	（株）中部綜合コンサルタント	(円) 14,927,000	14,190,000	20,000	(円) 14,210,000	指名	6. 2.15 6.11.18	6.12.13	(円) 3,500,000	橋梁補修設計 1　式	令和5年度繰越 合併35-D8178-01
155	令和５年度（一）磐田掛川線ほか橋梁補修に伴う設計業務委託（姥淵橋ほか補修設計）【13-01】 35-D8178-01	（株）中部綜合コンサルタント	(円) 14,927,000	0	20,000	(円) 14,210,000	指名	6. 2.15 6.11.18	6.12.13	(円) 3,500,000	橋梁補修設計 1　式	令和5年度繰越 合併35-D8177-01 橋梁補修（道路）
156	令和５年度（主）相良大須賀線ほか橋梁補修工事に伴う設計・電算帳票業務委託（御嶽橋ほか補修設計）【13-01】 35-D8188-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 13,585,000	0	385,000	(円) 13,365,000	指名	6. 2.29 6.12.10	7. 1.10	(円) 3,500,000	設計業務（御嶽橋補修設計） 1　式	令和5年度繰越 合併35-D8180-01 橋梁補修（道路）

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
157	令和５年度（主）相良大須賀線ほか橋梁補修工事に伴う設計・電算帳票業務委託（御嶽橋ほか補修設計）【13-01】 35-D8180-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 13,585,000	12,980,000	385,000	(円) 13,365,000	指名	6. 2.29 6.12.10	7. 1.10	(円) 4,965,000	設計業務（御嶽橋補修設計） 1　式	 令和5年度繰越 合併35-D8181-01
158	令和５年度（主）相良大須賀線ほか橋梁補修工事に伴う設計・電算帳票業務委託（御嶽橋ほか補修設計）【13-01】 35-D8181-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 13,585,000	0	385,000	(円) 13,365,000	指名	6. 2.29 6.12.10	7. 1.10	(円) 4,900,000	設計業務（御嶽橋補修設計） 1　式	 令和5年度繰越 合併35-D8180-01 橋梁補修（道路）
159	令和５年度（一）大和田森線ほか橋梁補修工事に伴う設計・電算帳票業務委託（大野橋ほか補修設計）【13-01】 35-D8189-01	服部エンジニア（株）	(円) 14,212,000	0	572,000	(円) 14,212,000	指名	6. 3. 8 7. 1.31	7. 2.27	(円) 4,900,000	設計業務（大野橋補修設計） 1　式	 令和5年度繰越 合併35-D8182-01 橋梁補修（道路）
160	令和５年度（一）大和田森線ほか橋梁補修工事に伴う設計・電算帳票業務委託（大野橋ほか補修設計）【13-01】 35-D8183-01	服部エンジニア（株）	(円) 14,212,000	0	572,000	(円) 14,212,000	指名	6. 3. 8 7. 1.31	7. 2.27	(円) 4,900,000	設計業務（大野橋補修設計） 1　式	 令和5年度繰越 合併35-D8182-01 橋梁補修（道路）
161	令和５年度（一）大和田森線ほか橋梁補修工事に伴う設計・電算帳票業務委託（大野橋ほか補修設計）【13-01】 35-D8182-01	服部エンジニア（株）	(円) 14,212,000	13,640,000	572,000	(円) 14,212,000	指名	6. 3. 8 7. 1.31	7. 2.27	(円) 4,412,000	設計業務（大野橋補修設計） 1　式	 令和5年度繰越 合併35-D8183-01
162	令和５年度（一）豊浜磐田線橋梁補修に伴う地質調査業務委託【13-01】 35-D8185-01	（株）中野地質	(円) 3,718,000	3,245,000	425,000	(円) 3,670,000	指名	6. 3.14 6. 7. 2	6. 7.26	(円) 3,670,000	土質ボーリング 5.9　m	 令和5年度繰越
163	令和５年度（主）焼津森線ほか橋梁補修工事に伴う設計・電算帳票業務委託（柳沢橋ほか補修設計）【13-01】 35-D8179-01	服部エンジニア（株）	(円) 14,036,000	0	836,000	(円) 14,256,000	指名	6. 2.29 6.12.10	7. 1.10	(円) 4,456,000	設計業務（柳沢橋） 1　式	 令和5年度繰越 合併35-D8186-01 橋梁補修（道路）
164	令和５年度（主）焼津森線ほか橋梁補修工事に伴う設計・電算帳票業務委託（柳沢橋ほか補修設計）【13-01】 35-D8186-01	服部エンジニア（株）	(円) 14,036,000	13,420,000	836,000	(円) 14,256,000	指名	6. 2.29 6.12.10	7. 1.10	(円) 4,900,000	設計業務（柳沢橋） 1　式	 令和5年度繰越 合併35-D8179-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
165	令和５年度（主）焼津森線ほか橋梁補修工事に伴う設計・電算帳票業務委託（柳沢橋ほか補修設計）【13-01】 35-D8184-01	服部エンジニア（株）	(円) 14,036,000	0	836,000	(円) 14,256,000	指名	6. 2.29 6.12.10	7. 1.10	(円) 4,900,000	設計業務（柳沢橋） 1　式	令和5年度繰越 合併35-D8186-01 橋梁補修（道路）
166	令和５年度（一）浜松御前崎自転車道線橋梁補修に伴う設計業務委託（ハマボウ橋補修設計）【13-01】 35-D8187-01	（株）フジヤマ	(円) 8,976,000	8,580,000	420,000	(円) 9,000,000	指名	6. 2.15 6. 9.20	6.10.15	(円) 9,000,000	橋梁補修設計 1　式	令和5年度繰越
167	令和６年度（主）藤枝天竜線　橋梁補修に伴う設計業務委託（岩山橋BOX補修設計）【13-01】 36-D7108-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 6,303,000	5,940,000	-660,000	(円) 5,280,000	指名	6. 6.13 7. 1.10	7. 2. 3	(円) 5,280,000	設計業務 1　式	
168	令和５年度（主）磐田福田線ほか　橋梁点検業務委託（磐田市内（１））【13-01】 35-D7266-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 18,733,000	18,040,000	1,474,000	(円) 19,514,000	指名	6. 1.25 6. 9.30	6.10.23	(円) 19,514,000	橋梁定期点検業務 1　式	国交省との協議により夜間交通 規制による点検作業となったため 令和5年度債務 合併35-D7271-01
169	令和５年度（主）磐田福田線ほか　橋梁点検業務委託（磐田市内（１））【13-01】 35-D7271-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 18,733,000	0	1,474,000	(円) 19,514,000	指名	6. 1.25 6. 9.30		(円)	橋梁定期点検業務 1　式	国交省との協議により夜間交通 規制による点検作業となったため 令和5年度債務 合併35-D7266-01 橋梁点検（道路）
170	令和５年度（国）１５０号橋梁点検業務委託（磐田市内（２））【13-02】 35-D7271-01	昭和設計（株）	(円) 17,820,000	0	385,000	(円) 17,545,000	指名	6. 1.25 6. 8.30		(円)	橋梁定期点検業務 1　式	令和5年度債務 合併35-D7266-01 橋梁点検（道路）
171	令和５年度（国）１５０号橋梁点検業務委託（磐田市内（２））【13-02】 35-D7266-01	昭和設計（株）	(円) 17,820,000	17,160,000	385,000	(円) 17,545,000	指名	6. 1.25 6. 8.30	6.9.24	(円) 17,545,000	橋梁定期点検業務 1　式	令和5年度債務 合併35-D7271-01
172	令和６年度（主）袋井大須賀線ほか橋梁点検業務委託（袋井市）【13-01】 36-D7256-01	（株）フジヤマ	(円) 14,168,000	13,420,000		(円) 13,420,000	一般	6. 6.29 7. 1.31	7. 2.26	(円) 13,420,000	橋梁定期点検業務 24　橋	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
173	令和６年度（主）袋井春野線ほか　橋梁点検業務委託（周智郡森町）【13-02】 36-D7256-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 12,089,000	11,550,000	286,000	(円) 11,836,000	一般	6. 6.29 7. 2.28		(円)	橋梁定期点検業務 15　橋	合併35-D7271-02
174	令和６年度（主）袋井春野線ほか　橋梁点検業務委託（周智郡森町）【13-02】 35-D7271-02	不二総合コンサルタント（株）	(円) 12,089,000	0	286,000	(円) 11,836,000	一般	6. 6.29 7. 2.28		(円)	橋梁定期点検業務 15　橋	合併36-D7256-01 橋梁点検（道路）
175	令和６年度（主）掛川大東線ほか橋梁点検業務委託（掛川市内）【13-01】 35-D8196-02	吉田測量設計（株）	(円) 17,853,000	0	2,607,000	(円) 19,657,000	一般	6. 7. 9 7. 1.31		(円)	定期点検 23　橋	橋梁点検車の変更に伴う増 合併36-D7256-02 橋梁点検（道路）
176	令和６年度（主）掛川大東線ほか橋梁点検業務委託（掛川市内）【13-01】 36-D7256-02	吉田測量設計（株）	(円) 17,853,000	17,050,000	2,607,000	(円) 19,657,000	一般	6. 7. 9 7. 1.31		(円)	定期点検 23　橋	橋梁点検車の変更に伴う増 合併35-D8196-02
177	令和６年度（主）掛川浜岡線ほか橋梁点検業務委託（菊川市内（1）・御前崎市内（1））【13-01】 36-D7256-03	（株）中部綜合コンサルタント	(円) 19,866,000	18,865,000	-176,000	(円) 18,689,000	一般	6. 7. 9 7. 1.31		(円)	定期点検 27　橋	
178	令和６年度（一）浜松袋井線橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（かささぎ大橋耐震補強設計）【13-01】 36-D7337-01	中央コンサルタンツ（株）静岡事務所	(円) 62,282,000	49,434,000		(円) 49,434,000	一般	6. 9.24 7. 7.30	6.10. 8	(円) 9,000,000	耐震補強設計 1　式	令和6年度債務
179	令和６年度（国）１５０号橋梁耐震対策に伴う設計・電算帳票業務委託（遠州大橋協議資料作成）【13-01】 36-D7349-01	中央コンサルタンツ（株）静岡事務所	(円) 4,257,000	4,070,000		(円) 4,070,000	指名	6. 7. 4 7. 3.14	6. 7.18	(円) 1,200,000	関係機関との協議資料作成 1　業務	
180	令和５年度（主）袋井春野線災害防除に伴う用地測量業務委託【13-02】 35-I1030-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 5,874,000	5,830,000	-2,508,000	(円) 3,322,000	指名	6. 2.29 6. 8.30	6. 9.25	(円) 3,322,000	測量業務 1　式	法務局との協議により、山林の用地測量を広大地扱いとしたため 令和5年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
181	令和６年度（主）磐田停車場線ほか道路改築（無電柱化）に伴う地下埋設物調査・解析業務委託（３次元地中レーダ探査）【13-01】 36-I3914-01	（株）フジヤマ	(円) 10,560,000	9,680,000	2,750,000	(円) 12,430,000	指名	6. 9.19 7. 3.14		(円)	現地測量（ハンディマッピング） 600　ｍ２	調査、データ整理、解析面積増 合併35-I7518-02
560	令和６年度（主）掛川浜岡線橋梁補修（宇東跨線橋）鉄道工事委託【13-01】	東海旅客鉄道（株） 静岡支社	81,800,000	81,800,000	0	81,800,000	随契	6. 6.26 8. 3.25	6. 8.16	7,000,000	線路上空の橋梁補修	随契二号（不適） 令和6年度債務
	【目細計】　道路関係国庫補助事業費		529,544,000	489,504,000	12,535,000	765,067,000				226,732,000		
182	令和５年度（主）焼津森線道路改築工事に伴う地質調査業務委託【13-01】 35-D1603-01	（株）中野地質	(円) 3,344,000	3,190,000		(円) 3,190,000	随契	5.12.10 6. 4.19	6. 5.15	(円) 3,190,000	機械ボーリング（土質ボーリング 1　式	随契五号（緊急） 令和5年度債務
183	令和５年度（主）焼津森線道路改築に伴う測量・設計業務委託【13-02】 35-D1603-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 4,796,000	4,730,000	-605,000	(円) 4,125,000	随契	5.12. 5 6. 6.28	6. 7.25	(円) 4,125,000	一般構造物設計　法面工 1　式	随契五号（緊急） 令和5年度債務
184	令和５年度（主）藤枝天竜線道路改築に伴う保安林解除申請書作成業務委託【13-01】 35-D1607-01	（株）松井測量設計事務所	(円) 1,331,000	1,265,000	297,000	(円) 1,562,000	指名	6. 3.20 6.12.10	7. 1.15	(円) 1,562,000	保安林解除申請書修正 1　式	令和5年度繰越
185	令和６年度（主）袋井春野線（第2-2工区）道路改築に伴う保安林解除申請書作成業務委託【13-01】 35-D1612-01	（株）中部綜合コンサルタント	(円) 2,728,000	2,640,000		(円) 2,640,000	指名	6. 9. 5 7. 3.14		(円)	保安林解除申請書作成 1　箇所	合併35-D1607-01
186	令和６年度（主）袋井春野線（第2-2工区）道路改築に伴う保安林解除申請書作成業務委託【13-01】 35-D1607-01	（株）中部綜合コンサルタント	(円) 2,728,000	0		(円) 2,640,000	指名	6. 9. 5 7. 3.14		(円)	保安林解除申請書作成 1　箇所	合併35-D1612-01 県単道路改築

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
187	令和６年度（主）袋井春野線（第５工区）道路改築に伴う保安林解除申請書作成業務委託【13-02】 35-D1607-01	服部エンジニア（株）	(円) 3,773,000	0		(円) 3,630,000	指名	6. 9. 5 7. 3.14		(円)	保安林解除申請書作成 2　箇所	合併35-D1612-01 県単道路改築
188	令和６年度（主）袋井春野線（第５工区）道路改築に伴う保安林解除申請書作成業務委託【13-02】 35-D1612-01	服部エンジニア（株）	(円) 3,773,000	3,630,000		(円) 3,630,000	指名	6. 9. 5 7. 3.14		(円)	保安林解除申請書作成 2　箇所	合併35-D1607-01
189	令和５年度（一）横川磐田線道路改築に伴う用地測量・調査業務委託【13-01】 35-D1615-01	（株）中部綜合コンサルタント	(円) 4,543,000	4,125,000	220,000	(円) 4,345,000	指名	6. 3.14 6. 5.29	6. 7. 1	(円) 4,345,000	測量業務 1　式	令和5年度債務
190	令和５年度（主）浜北袋井線道路改築に伴う測量・設計業務委託（交差点詳細設計）【13-01】 36-D1620-01	服部エンジニア（株）	(円) 13,233,000	0	529,000	(円) 13,179,000	一般	5. 8.23 7. 3. 7		(円)	測量業務 1　式	令和5年度繰越 合併35-D1620-01 県単道路改築
191	令和５年度（主）浜北袋井線道路改築に伴う測量・設計業務委託（交差点詳細設計）【13-01】 35-D1620-01	服部エンジニア（株）	(円) 13,233,000	12,650,000	529,000	(円) 13,179,000	一般	5. 8.23 7. 3. 7		(円)	測量業務 1　式	令和5年度繰越 合併36-D1620-01
192	令和５年度（主）浜北袋井線道路改築に伴う用地測量業務委託（徳光交差点）【13-02】 35-D1620-01	服部エンジニア（株）	(円) 7,194,000	6,710,000	77,000	(円) 6,787,000	一般	5.12.26 7. 3. 7		(円)	測量業務 1　式	令和5年度繰越
193	令和６年度（一）山梨一宮線道路改築に伴う測量・設計業務委託（道路予備設計）【13-01】 36-D1616-01	（株）フジヤマ	(円) 30,096,000	0	-561,000	(円) 27,489,000	一般	6. 9.17 7. 3.14		(円)	測量業務 1　式	合併36-D1614-01 県単道路改築
194	令和６年度（一）山梨一宮線道路改築に伴う測量・設計業務委託（道路予備設計）【13-01】 36-D1615-01	（株）フジヤマ	(円) 30,096,000	0	-561,000	(円) 27,489,000	一般	6. 9.17 7. 3.14		(円)	測量業務 1　式	合併36-D1614-01 県単道路改築

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
195	令和６年度（一）山梨一宮線道路改築に伴う測量・設計業務委託（道路予備設計）【13-01】 36-D1614-01	（株）フジヤマ	（円） 30,096,000	28,050,000	-561,000	（円） 27,489,000	一般	6. 9.17 7. 3.14		（円）	測量業務 1　式	合併36-D1615-01
196	令和６年度（一）山梨一宮線道路改築に伴う測量・設計業務委託（道路予備設計）【13-01】 36-D1617-01	（株）フジヤマ	（円） 30,096,000	0	-561,000	（円） 27,489,000	一般	6. 9.17 7. 3.14		（円）	測量業務 1　式	合併36-D1614-01 県単道路改築
197	令和６年度（国）１５０号道路改築に伴う測量業務委託（現地測量）【13-01】 36-D1618-01	不二総合コンサルタント（株）	（円） 18,942,000	18,040,000	932,000	（円） 18,972,000	一般	6. 9.24 7. 3.18		（円）	現地測量 0.39　ｋｍ２	
198	令和６年度（主）浜北袋井線道路改築に伴う用地調査業務委託（徳光交差点）【13-01】 36-D1620-01	服部エンジニア（株）	（円） 7,458,000	7,150,000	-704,000	（円） 6,446,000	一般	6.10. 1 7. 3.17		（円）	用地調査等業務 1　式	
199	令和６年度（一）大須賀掛川停車場線道路改築に伴う測量・設計業務委託【13-01】 35-D1603-01	（株）松和技研	（円） 11,242,000	0		（円） 11,000,000	指名	6. 8. 8 7. 3.17	6. 8.26	（円）	路線測量 0.26　ｋｍ	合併36-D1622-01 県単道路改築
200	令和６年度（一）大須賀掛川停車場線道路改築に伴う測量・設計業務委託【13-01】 36-D1622-01	（株）松和技研	（円） 11,242,000	11,000,000		（円） 11,000,000	指名	6. 8. 8 7. 3.17	6. 8.26	（円） 3,300,000	路線測量 0.26　ｋｍ	合併35-D1603-01
201	令和６年度（主）掛川川根線道路改築に伴う測量・設計業務委託【13-01】 35-D1603-01	（株）松和技研	（円） 9,691,000	0	616,000	（円） 10,076,000	指名	6. 8. 1 7. 3.17	6. 8.14	（円）	路線測量 0.17　ｋｍ	合併36-D1624-01 県単道路改築
202	令和６年度（主）掛川川根線道路改築に伴う測量・設計業務委託【13-01】 36-D1624-01	（株）松和技研	（円） 9,691,000	9,460,000	616,000	（円） 10,076,000	指名	6. 8. 1 7. 3.17	6. 8.14	（円） 2,800,000	路線測量 0.17　ｋｍ	合併35-D1603-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
203	令和６年度（一）中野諸井線　道路改築に伴う測量業務委託【13-01】 36-D1626-01	服部エンジニア（株）	(円) 11,132,000	10,670,000		(円) 10,670,000	一般	6. 9. 9 7. 3.27		(円)	基準点測量 1　式	合併36-D1620-01
204	令和６年度（一）中野諸井線　道路改築に伴う測量業務委託【13-01】 36-D1620-01	服部エンジニア（株）	(円) 11,132,000	0		(円) 10,670,000	一般	6. 9. 9 7. 3.27		(円)	基準点測量 1　式	合併36-D1626-01 県単道路改築
205	令和６年度（主）袋井大須賀線道路改築に伴う測量・設計業務委託【13-01】 36-D1628-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 5,544,000	5,280,000	300,000	(円) 5,580,000	指名	6. 9.19 7. 3.27	6.12.25	(円) 1,584,000	測量業務 1.98　ｋｍ	
206	令和５年度（一）横川磐田線　災害防除に伴う測量・設計業務委託（崩壊法面概略設計）【13-02】 35-I1251-01	（株）フジヤマ	(円) 4,587,000	4,400,000		(円) 4,400,000	指名	5.12.28 6. 5.31	6. 6.20	(円) 598,558	基準点測量 3　点	令和5年度繰越 合併35-I5905-10
207	令和６年度（主）焼津森線道路維持（災害調査費）に伴う設計業務委託（落石防止網）【13-01】 36-I1251-02	（株）中部綜合コンサルタント	(円) 7,403,000	0	913,000	(円) 7,953,000	指名	6. 9.19 7. 3.14		(円)	落石防止網設計 1　式	合併35-I5905-13 道路維持（災害
208	令和６年度（主）藤枝天竜線ほか災害防除に伴う道路施設点検業務委託【13-01】 36-I1250-01	（株）フジヤマ	(円) 9,933,000	9,405,000	572,000	(円) 9,977,000	指名	6. 8. 8 7. 3.14		(円)	道路施設点検業務 1　式	合併35-I1830-01
209	令和６年度（主）吉田大東線災害防除に伴う測量・設計業務委託【13-01】 36-I1251-06	（株）フジヤマ	(円) 5,148,000	5,115,000		(円) 5,115,000	随契	6. 9. 6 7. 3.27		(円)	横断測量 0.04　ｋｍ	随契五号（緊急） 令和6年度繰越
210	令和６年度（主）浜北袋井線　橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（落合橋4）【13-01】 36-D8324-01	（株）中部綜合コンサルタント	(円) 12,606,000	11,880,000	-1,331,000	(円) 10,549,000	一般	6. 9.17 7. 3.27		(円)	設計業務 1　式	関係機関との協議に不測の時間を要したため。 合併36-D8327-02

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
211	令和６年度（主）浜北袋井線　橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（落合橋4）【13-01】 36-D8327-02	（株）中部綜合コンサルタント	(円) 12,606,000	0	-1,331,000	(円) 10,549,000	一般	6. 9.17 7. 3.27		(円)	設計業務 1　式	関係機関との協議に不測の時間を要したため。 合併36-D8324-01 道路施設震災対
212	令和６年度（一）大河内森線　橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（亀久保橋）【13-01】 36-D8326-01	（株）フジヤマ	(円) 13,849,000	13,090,000	810,000	(円) 13,900,000	一般	6. 9.17 7. 3.27		(円)	設計業務 1　式	令和6年度繰越
213	令和６年度（一）中方千浜線橋梁耐震対策に伴う詳細設計業務委託（千手橋）【13-01】 36-D8327-01	（株）フジヤマ	(円) 10,384,000	9,570,000		(円) 9,570,000	一般	6. 9.17 7. 3.14		(円)	既設橋の構造図の作成 1　式	合併36-D8108-02
214	令和６年度（一）袋井小笠線橋梁耐震対策に伴う設計・電算帳票業務委託（合戸橋）【13-01】 36-D8329-01	（株）中部綜合コンサルタント	(円) 12,232,000	11,495,000		(円) 11,495,000	一般	6.10. 1 7. 3.21		(円)	水平力分担構造の設計 1　式	
215	令和６年度（主）相良大須賀線橋梁耐震対策に伴う設計業務委託（川上橋）【13-01】 36-D8330-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 11,583,000	10,890,000		(円) 10,890,000	一般	6. 9.24 7. 3.25		(円)	水平力分担構造の設計 1　式	令和6年度繰越
216	令和６年度（一）掛川山梨線ほか道路改築工事に伴う発注者支援業務委託【13-01】 36-D8329-02	（株）フジヤマ	(円) 2,893,000	0	671,000	(円) 3,476,000	指名	6.11.21 7. 3.17		(円)	工事発注図面の作成（図面作成を 18　枚	合併36-D9444-01 県単交通安全施
217	令和５年度（主）磐田停車場線ほか道路利用環境改善に伴う設計業務委託（電線共同溝予備設計）【13-01】 35-E2002-01	（株）フジヤマ	(円) 12,386,000	0	3,487,000	(円) 15,147,000	一般	5.11. 1 7. 3.17		(円)	設計業務 1　式	設計条件の整理検討業務増 令和5年度繰越 合併35-I2005-01 県単交通安全施
	【目細計】　県単独道路整備事業費		215,369,000	204,435,000	1,152,000	233,913,000				21,504,558		

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
218	令和５年度（主）袋井大須賀線ほか交通安全施設（照明施設修繕）業務委託（工事課管内）【11-01】 35-I3521-01	（株）ライトワーク	（円） 3,487,526			（円）	指名	5. 6.22 6. 7.31	6. 9. 2	（円） (3,483,746) 808,713	道路照明灯維持修繕業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
219	令和５年度（主）掛川浜岡線ほか交通安全施設（照明施設修繕）業務委託（支所管内）【11-02】 35-I3521-01	（株）川北電気	（円） 3,487,526			（円）	指名	5. 6.22 6. 7.31	6. 8.28	（円） (3,997,489) 1,752,260	道路照明灯維持修繕業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
220	令和５年度（一）浜松御前崎自転車道線　交通安全施設工事に伴う測量・設計業務委託【13-01】 35-I3537-01	不二総合コンサルタント（株）	（円） 9,625,000	9,130,000	-132,000	（円） 8,998,000	指名	5.10.12 6. 9.30	6.10.28	（円） 8,998,000	設計業務 1　式	令和5年度繰越
221	令和５年度（一）浜松御前崎自転車道線　交通安全施設工事に伴う用地測量業務委託【13-02】 35-I3537-01	不二総合コンサルタント（株）	（円） 8,074,000	7,700,000	-517,000	（円） 7,183,000	一般	5.11.14 6. 9.30	6.10.28	（円） 7,183,000	用地測量 1　式	令和5年度繰越
222	令和５年度（一）浜松御前崎自転車道線　交通安全施設工事に伴う保安林解除申請書作成業務委託【13-03】 35-I3537-01	不二総合コンサルタント（株）	（円） 2,266,000	2,090,000		（円） 2,090,000	指名	5.10.20 6. 9.30	6.10.28	（円） 2,090,000	保安林解除申請書作成 1　式	令和5年度繰越
223	令和５年度（一）豊田竜洋線交通安全施設工事に伴う測量・設計業務委託（排水施設設計）【13-01】 35-I3721-01	不二総合コンサルタント（株）	（円） 6,039,000	5,720,000	530,000	（円） 6,250,000	指名	5.11.23 6. 5.17	6. 6.10	（円） 6,250,000	測量業務 1　式	令和5年度繰越
224	令和６年度（主）袋井大須賀線ほか交通安全施設（道路照明灯施設）維持管理業務委託（工事課管内）【１１－０１】 36-I3521-01	（株）ライトワーク	（円） 3,655,411	3,520,000		（円） 3,520,000	指名	6. 6.13 7. 7.31	7. 2. 4	（円） 3,604,103	道路照明灯維持修繕業務 1　式	単価契約 令和6年度債務
225	令和６年度（主）掛川浜岡線ほか交通安全施設（道路照明灯施設）維持管理業務委託（支所管内）【１１－０２】 36-I3521-01	（株）川北電気	（円） 3,655,411	3,520,000		（円） 3,520,000	指名	6. 6.13 7. 7.31	6.12.20	（円） 1,580,658	道路照明灯維持修繕業務 1　式	単価契約 令和6年度債務

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
226	令和６年度（国）１５０号ほか交通安全施設業務委託（道路情報提供装置等点検）【１３-０１】 36-I3522-01	ミナモト通信（株）　中部支社	(円) 19,668,000	19,250,000	1,397,000	(円) 20,647,000	一般	6. 4. 1 7. 3.31		(円)	道路情報提供装置点検業務 1　式	故障した機器や耐用年数を超えた機器の更新。
227	令和５年度（主）磐田インター線道路改築に伴う測量・設計業務委託【13-01】 35-D9441-01	（株）フジヤマ	(円) 9,669,000	9,130,000	710,000	(円) 9,840,000	指名	5. 6. 2 7. 3.21		(円)	測量業務 1　式	令和5年度繰越
228	令和５年度（一）吉沢金谷線道路改築に伴う測量・設計業務委託（道路予備設計）【13-01】 35-D9444-01	大鐘測量設計（株）	(円) 6,996,000	6,710,000	700,000	(円) 7,410,000	指名	5. 6. 8 6. 6.28	6. 7.31	(円) 7,410,000	基準点測量 1　式	令和5年度繰越
229	令和５年度（主）磐田停車場線ほか道路利用環境改善に伴う設計業務委託（電線共同溝予備設計）【13-01】 35-I2005-01	（株）フジヤマ	(円) 12,386,000	11,660,000	3,487,000	(円) 15,147,000	一般	5.11. 1 7. 3.17		(円)	設計業務 1　式	設計条件の整理検討業務増 令和5年度繰越 合併35-E2002-01
230	令和５年度（主）磐田停車場線ほか道路利用環境改善に伴う測量・設計業務委託（道路詳細設計）【13-02】 35-I2005-01	（株）フジヤマ	(円) 18,634,000	17,600,000	4,048,000	(円) 21,648,000	一般	5.11. 1 7. 3.17		(円)	路線測量 1　式	仮ＢＭ設置測量業務増 令和5年度繰越 合併35-I7518-02
231	令和６年度（一）磐田細江線道路改築に伴う測量・設計業務委託（歩道詳細設計）【13-01】 36-D9442-01	（株）技研測量	(円) 6,754,000	6,435,000	-495,000	(円) 5,940,000	指名	6. 9. 5 7. 2.28		(円)	路線測量 1　式	合併36-D5840-01
232	令和６年度（一）掛川山梨線ほか道路改築工事に伴う発注者支援業務委託【13-01】 36-D9444-01	（株）フジヤマ	(円) 2,893,000	2,805,000	671,000	(円) 3,476,000	指名	6.11.21 7. 3.17		(円)	工事発注図面の作成（図面作成を 18　枚	合併36-D8329-02
233	令和６年度（主）掛川大東線道路改築に伴う測量・設計業務委託【13-01】 36-D9445-01	大鐘測量設計（株）	(円) 10,329,000	9,900,000		(円) 9,900,000	指名	6.12. 5 7. 3.25		(円)	路線測量 0.18　ｋｍ	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金　　額	委託業務の内容	摘　　要
				当初額	変更増減額	計						
234	令和６年度（主）掛川大東線道路改築に伴う用地測量業務委託【13-02】 36-D9445-01	大鐘測量設計（株）	(円) 3,113,000	2,750,000		(円) 2,750,000	指名	6.12.12 7. 3. 7		(円)	用地測量 1　式	
235	令和６年度（一）吉沢金谷線道路改築に伴う設計・電算帳票業務委託（道路詳細設計）【13-01】 36-D9446-01	大鐘測量設計（株）	(円) 9,229,000	8,800,000		(円) 8,800,000	指名	7. 2.21 7. 8.16		(円)	設計業務 1　式	令和6年度債務
	【目細計】　県単独交通安全施設整備事業費		139,960,874	133,507,000	10,399,000	137,119,000				39,676,734		
236	令和６年度（主）磐田天竜線道路改築に伴う設計業務委託（仮設構造物詳細設計）【13-01】 35-D9171-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 3,212,000	3,080,000	682,000	(円) 3,762,000	指名	6. 7.11 7. 2.28		(円)	設計業務 1　式	
	【目細計】　社会資本整備総合交付金事業費（道路）		3,212,000	3,080,000	682,000	3,762,000				0		
237	令和５年度（主）掛川浜岡線道路改築に伴う事業評価資料作成業務委託【13-01】 35-D3001-01	大日コンサルタント（株） 静岡事務所	(円) 9,383,000	0	2,145,000	(円) 9,614,000	指名	6. 1.27 7. 3.17		(円)	事業認定相談用資料作成 1　式	事業が自然環境に与える影響を把握するため現地調査を追加する 令和5年度債務 合併35-D3000-01 原子力発電所関

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
238	令和５年度（主）掛川浜岡線道路改築に伴う事業評価資料作成業務委託【13-01】 35-D3000-01	大日コンサルタント（株） 静岡事務所	(円) 9,383,000	7,469,000	2,145,000	(円) 9,614,000	指名	6. 1.27 7. 3.17		(円)	事業認定相談用資料作成 1　式	事業が自然環境に与える影響を把握するため現地調査を追加する 令和5年度債務 合併35-D3001-01
239	令和５年度（主）掛川浜岡線道路改築工事に伴う交通量調査業務委託【13-02】 35-D3001-01	服部エンジニア（株）	(円) 2,717,000	0	715,000	(円) 3,135,000	指名	6. 2. 8 6. 6.28	6. 7.24	(円) 1,000,000	交通量調査 1　式	令和5年度債務 合併35-D3000-01 原子力発電所関
240	令和５年度（主）掛川浜岡線道路改築工事に伴う交通量調査業務委託【13-02】 35-D3000-01	服部エンジニア（株）	(円) 2,717,000	2,420,000	715,000	(円) 3,135,000	指名	6. 2. 8 6. 6.28	6. 7.24	(円) 2,135,000	交通量調査 1　式	令和5年度債務 合併35-D3001-01
241	令和５年度（主）掛川浜岡線道路改築工事に伴う交通量推計業務委託【13-03】 35-D3001-01	（株）エイト日本技術開発 静岡事務所	(円) 7,304,000	0	1,628,000	(円) 7,436,000	指名	6. 3.14 7. 1.31		(円)	交通量推計業務 1　式	交差点交通量及び渋滞状況の推定の追加 令和5年度債務 合併35-D3000-01 原子力発電所関
242	令和５年度（主）掛川浜岡線道路改築工事に伴う交通量推計業務委託【13-03】 35-D3000-01	（株）エイト日本技術開発 静岡事務所	(円) 7,304,000	5,808,000	1,628,000	(円) 7,436,000	指名	6. 3.14 7. 1.31		(円)	交通量推計業務 1　式	交差点交通量及び渋滞状況の推定の追加 令和5年度債務 合併35-D3001-01
243	令和６年度（主）掛川浜岡線道路改築に伴う道路付属物設計業務委託【13-04】 35-D3000-01	服部エンジニア（株）	(円) 7,766,000	7,425,000	165,000	(円) 7,590,000	指名	6. 8.15 7. 3.14		(円)	道路案内標識設計 1　式	
244	令和６年度（主）掛川浜岡線道路改築に伴う事業評価資料作成業務委託【13-05】 35-D3000-01	中央コンサルタンツ（株） 静岡事務所	(円) 8,217,000	6,545,000		(円) 6,545,000	指名	6. 9. 5 7. 3.27	6. 9.18	(円) 1,900,000	事業認定相談用資料作成 1　式	
245	令和６年度（主）掛川浜岡線道路改築に伴う環境影響評価作成業務委託【13-01】 36-D3000-01	大日コンサルタント（株） 静岡事務所	(円) 25,487,000	20,460,000		(円) 20,460,000	一般	7. 2. 4 7.10.17		(円)	環境影響評価作成業務委託 1　式	令和6年度債務

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金　　額	委託業務の内容	摘　　要
				当初額	変更増減額	計						
	【目細計】　社会環境基盤重点道路整備事業費		60,874,000	50,127,000	4,653,000	74,965,000				5,035,000		
246	令和５年度（主）焼津森線災害防除に伴う測量・設計・電算業務委託【13-01】 35-I1748-01	服部エンジニア（株）	(円) 9,515,000	9,130,000	165,000	(円) 9,295,000	指名	5. 7.13 6.12.20	7. 1.20	(円) 9,137,400	路線測量 1　式	令和5年度繰越 合併36-I1751-01
247	令和５年度（主）焼津森線災害防除に伴う測量・設計・電算業務委託【13-01】 36-I1751-01	服部エンジニア（株）	(円) 9,515,000	0	165,000	(円) 9,295,000	指名	5. 7.13 6.12.20	7. 1.20	(円) 157,600	路線測量 1　式	令和5年度繰越 合併35-I1748-01 緊急自然災害防
248	令和６年度（主）焼津森線災害防除に伴う用地測量業務委託【13-01】 36-I1751-01	服部エンジニア（株）	(円) 1,045,000	990,000	198,000	(円) 1,188,000	指名	6. 6.20 6.12.23	7. 1.20	(円) 1,188,000	用地測量 1　式	
249	令和６年度（主）藤枝天竜線災害防除に伴う保安林解除申請書作成業務委託【13-02】 35-I1830-01	（株）フジヤマ	(円) 5,808,000	5,500,000		(円) 5,500,000	一般	6.10. 8 7. 3.14		(円)	保安林解除申請書作成 3　箇所	
250	令和６年度（主）袋井春野線災害防除に伴う保安林解除申請書作成業務委託【13-03】 35-I1830-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 5,808,000	5,665,000		(円) 5,665,000	一般	6.10. 8 7. 3.14		(円)	保安林解除申請書作成 3　箇所	
251	令和５年度（一）横川磐田線　災害防除に伴う保安林解除申請書作成業務委託【13-02】 35-I1831-01	旭測量設計（株）	(円) 1,958,000	1,650,000		(円) 1,650,000	指名	5.10. 5 6. 7.31	6. 8.20	(円) 1,650,000	保安林解除申請書作成 1　式	令和5年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和 7年 2月28日　現在)

整理番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金　　額	委託業務の内容	摘　　要
				当初額	変更増減額	計						
252	令和６年度（主）藤枝天竜線ほか災害防除に伴う道路施設点検業務委託【13-01】 35-I1830-01	(株) フジヤマ	(円) 9,933,000	0	572,000	(円) 9,977,000	指名	6. 8. 8 7. 3.14		(円)	道路施設点検業務 1　式	合併36-I1250-01 県単災害防除
	【目細計】　無し		24,134,000	22,935,000	363,000	32,593,000				12,133,000		
	【目　計】　(02)道路橋りょう新設改良費		1,005,264,874	921,613,000	28,993,000	1,310,183,000				343,667,292		
	工事関係計	141件										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	（工事関係）											
253	令和５年度二級河川逆川ほか河川維持管理河川監視WEBカメラシステム保守点検業務委託【13-01】 35-B0067-01	（有）アーク	(円) 6,842,000	6,666,000	356,000	(円) 7,022,000	一般	6. 3. 5 7. 3.31		(円)	河川監視ＷＥＢカメラ点検 26　台	令和5年度債務
254	令和５年度二級河川太田川ほか河川維持管理河川監視水防警報施設（雨量等観測テレメータ）保守点検業務委託【13-02】 35-B0067-01	日本無線（株）　静岡営業所	(円) 8,536,000	8,470,000	213,000	(円) 8,683,000	一般	6. 3. 5 7. 3.31		(円)	水防警報施設（雨量等観測テレメ 1　式	令和5年度債務
255	令和５年度二級河川太田川ほか河川維持管理河川監視ＣＣＴＶカメラシステム保守点検業務委託【13-03】 35-B0067-01	三菱電機プラントエンジニアリング（株）　静岡支社	(円) 3,982,000	3,927,000		(円) 3,927,000	一般	6. 3. 5 7. 3.31		(円)	河川監視ＣＣＴＶカメラシステム 1　式	令和5年度債務
256	令和６年度太田川水系太田川「岩井樋門」及び「明ヶ島樋門」、今ノ浦川「川尻樋門」、磐田久保川「大池水門」操作に伴う委託業務 36-K4370-01	磐田市	(円) 558,072	558,072		(円) 558,072	随契	6. 4. 1 7. 3.31		(円)	操作委託業務 1　式	随契一号（少額）
257	令和６年度太田川水系太田川「玉越樋門」、弁財天川水系三沢川「三輪樋門」、弁財天川「昭和水門」操作委託業務 36-K4370-01	袋井市長	(円) 464,654	464,654		(円) 464,654	随契	6. 4. 1 7. 3.31		(円)	操作委託業務 1　式	随契一号（少額）
258	令和６年度二級河川ぼう僧川西方川「西方川１号樋管」操作委託業務 36-K4370-01	菊川町	(円) 151,153	151,153		(円) 151,153	随契	6. 4. 1 7. 3.31		(円)	操作委託業務 1　式	随契一号（少額）
259	令和５年度一級河川西方川河川管理に伴う用地測量業務委託【13-01】 35-K0102-01	服部エンジニア（株）	(円) 6,116,000	5,720,000	-297,000	(円) 5,423,000	一般	5. 9. 5 6.12.10	7. 1.10	(円) 5,423,000	用地測量 1　式	令和5年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
260	令和６年度一級河川上小笠川河川維持管理に伴う用地測量業務委託【13-01】 36-K0212-01	昭和設計（株）	(円) 2,860,000	2,695,000	352,000	(円) 3,047,000	指名	6. 9.19 7. 3. 3		(円)	用地測量 1　式	
261	令和６年度二級河川ぼう僧川ほか河川維持管理遠方監視制御設備保守点検業務委託（ぼう僧川・竜洋水門）【13-01】 36-K4371-01	（株）大和電機製作所	(円) 15,202,000	15,180,000	792,000	(円) 15,972,000	一般	6. 4. 1 7. 3.31		(円)	ぼう僧川水門・竜洋水門遠方監視 1　式	
262	令和６年度二級河川ぼう僧川河川維持管理水門点検業務委託（ぼう僧川水門）【13-02】 36-K4371-01	ＪＦＥテクノス（株）　静岡設備部	(円) 9,999,000	9,735,000	462,000	(円) 10,197,000	一般	6. 4. 1 7. 3.31		(円)	ぼう僧川水門点検業務 1　式	
263	令和６年度二級河川磐田久保川ほか河川維持管理水門等点検業務委託（大池水門ほか）【13-03】 36-K4371-01	大同機工（株）　静岡営業所	(円) 3,036,000	2,948,000		(円) 2,948,000	一般	6. 4. 1 7. 3.31		(円)	水門等点検 4　箇所	
264	令和６年度二級河川太田川河川維持管理樋門点検業務委託（明ケ島樋門ほか）【13-04】 36-K4371-01	東海エンジニアリング（株）	(円) 1,936,000	1,936,000	88,000	(円) 2,024,000	一般	6. 4. 1 7. 3.31		(円)	樋門点検（明ヶ島樋門、岩井樋門 3　箇所	
265	令和６年度竜洋海岸河川維持管理水門点検業務委託（竜洋水門）【13-05】 36-K4371-01	東海エンジニアリング（株）	(円) 2,728,000	2,684,000	132,000	(円) 2,816,000	一般	6. 4. 1 7. 3.31		(円)	竜洋水門点検 1　式	
266	令和６年度二級河川弁財天川河川維持管理水門点検業務委託（昭和水門）【13-06】 36-K4371-01	飯田鉄工（株）　静岡営業所	(円) 5,753,000	5,005,000	253,000	(円) 5,258,000	一般	6. 4. 1 7. 3.31		(円)	昭和水門点検業務 1　式	
267	令和６年度竜洋海岸河川維持管理波浪観測装置点検業務委託【13-07】 36-K4371-01	（株）ソニック	(円) 6,149,000	6,105,000		(円) 6,105,000	一般	6. 8.27 7. 3.31		(円)	波浪観測装置点検業務 1　式	合併36-K3761-05

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
268	令和６年度二級河川ぼう僧川ほか河川維持管理（水門自家用工作物保安管理）業務委託【13-10】 36-K4371-01	（一財）中部電気保安協会 磐田営業所	(円) 609,840	609,840		(円) 609,840	随契	6. 4. 1 7. 3.31	6. 4.22	(円) 609,840	水門自家用工作物保安管理 3　箇所	随契一号（少額）
269	令和６年度二級河川太田川河川維持管理（太田川ダム維持管理）に伴う「エレベーター」保守点検業務委託【13-01】 36-K1083-01	横浜エレベータ（株）	(円) 990,000	990,000		(円) 990,000	一般	6. 4. 1 7. 3.31		(円)	エレベータ保守点検業務 1　式	
270	令和６年度二級河川太田川河川維持管理（太田川ダム維持管理）に伴う「取水放流設備」保守点検業務委託【13-02】 36-K1083-01	佐藤鉄工（株）　名古屋営業所	(円) 4,752,000	4,400,000	220,000	(円) 4,620,000	一般	6. 4. 1 7. 3.31		(円)	取水放流設備　点検 1　式	
271	令和６年度二級河川太田川河川維持管理（太田川ダム維持管理）　に伴う「電気設備」保守点検業務委託【13-03】 36-K1083-01	（株）明電エンジニアリング　静岡支店	(円) 3,124,000	3,080,000	110,000	(円) 3,190,000	一般	6. 4. 1 7. 3.31		(円)	電気設備　年点検 1　式	
272	令和６年度二級河川太田川河川維持管理（太田川ダム維持管理）に伴う「ダム管理設備」保守点検業務委託【13-04】 36-K1083-01	日本無線（株）　静岡営業所	(円) 8,096,000	7,370,000	363,000	(円) 7,733,000	一般	6. 4. 1 7. 3.31		(円)	ダム管理設備　年点検 1　式	
273	令和６年度二級河川太田川河川維持管理（太田川ダム維持管理）　に伴う「小水力発電設備」保守点検業務委託【13-05】 36-K1083-01	（株）シーテック　静岡支社	(円) 2,519,000	2,200,000		(円) 2,200,000	一般	6. 4. 1 7. 3.31		(円)	小水力発電設備　保守点検 1　式	
274	令和６年度太田川ダム河川維持管理（太田川ダム維持管理）に伴う水質調査業務委託【13-06】 36-K1083-01	（株）サイエンス	(円) 9,845,000	7,326,000	-836,000	(円) 6,490,000	指名	6. 4. 2 6.10.31	6.11.28	(円) 6,490,000	水質分析 1　式	
275	令和６年度太田川ダム河川維持管理（太田川ダム維持管理）に伴う貯水池周辺観測業務委託【13-07】 36-K1083-01	（株）日さく　静岡支店	(円) 2,365,000	1,903,000	88,000	(円) 1,991,000	指名	6. 4. 2 7. 3.14		(円)	孔内傾斜計観測 1　孔	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金　　額	委託業務の内容	摘　　要
				当初額	変更増減額	計						
276	令和６年度太田川ダム河川維持管理（太田川ダム維持管理）に伴う太田川ダム管理所警備業務委託【13-08】 36-K1083-01	セーフティガード(株)	(円) 3,476,000	2,167,000	11,000	(円) 2,178,000	指名	6. 4. 1 7. 3.31	7. 2.28	(円) 1,866,150	太田川ダム管理所警備業務 158　日	
277	令和６年度太田川ダム河川維持管理工事に伴う測量業務委託（貯水池深浅測量）【13-09】 36-K1083-01	（株）フジヤマ	(円) 14,806,000	11,693,000		(円) 11,693,000	一般	6.10. 1 7. 3.14		(円)	貯水池深浅測量（ﾏﾙﾁﾋﾞｰﾑ） 0.34　ｋｍ２	
278	令和６年度太田川ダム河川維持管理工事に伴う水質調査業務委託【13-10】 36-K1083-01	（株）サイエンス	(円) 8,140,000	5,918,000	52,000	(円) 5,970,000	指名	6. 9.27 7. 3.21	6.10.10	(円) 1,771,000	水質分析 1　式	
	【目細計】　河川維持管理費		133,035,719	119,901,719	2,359,000	122,260,719				16,159,990		
	【目　計】　(01)河川砂防管理費		133,035,719	119,901,719	2,359,000	122,260,719				16,159,990		
	工事関係計	26件										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	（工事関係）											
279	令和６年度二級河川垂木川広域河川改修工事に伴う電算帳票業務委託【１３-０１】 36-K2015-01	服部エンジニア（株）	（円） 1,232,000	1,177,000	330,000	（円） 1,507,000	指名	6. 7.18 6.10.15	6.11.12	（円） 1,507,000	電算帳票作成業務委託料 1　件	
280	令和６年度二級河川垂木川広域河川改修工事に伴う用地調査業務委託【１３-０２】 36-K2015-01	服部エンジニア（株）	（円） 869,000	825,000	-44,000	（円） 781,000	指名	6.10.25 6.12.16	7. 1.10	（円） 781,000	再算定業務 1　式	
281	令和６年度二級河川垂木川広域河川改修に伴う電算帳票業務委託（新橋上部工）【13-01】 36-K2016-02	服部エンジニア（株）	（円） 979,000	935,000		（円） 935,000	指名	6. 6. 6 6. 9.30	6.10.21	（円） 935,000	電算帳票作成業務委託料 1　件	
282	令和６年度二級河川垂木川広域河川改修に伴う電算帳票業務委託（新橋取付道路工）【13-02】 36-K2016-02	服部エンジニア（株）	（円） 979,000	935,000	-275,000	（円） 660,000	指名	6.10. 4 6.12.16	7. 1.10	（円） 660,000	電算帳票作成業務委託料 1　件	
283	令和５年度一級河川一雲済川総合流域防災対策に伴う設計業務委託（樋管詳細設計）【13-01】 35-K2243-01	吉田測量設計（株）	（円） 19,888,000	0	-1,034,000	（円） 17,886,000	一般	5.10. 3 6. 9.30	6.10.24	（円） 17,886,000	樋管詳細設計　柔構造型式 1　箇所	地質調査結果を精査したところ 液状化の危険性が低くなったため、 耐震性能照査を取りやめる 令和5年度繰越　合併35-K2242-01 総合流域防災事
284	令和５年度一級河川一雲済川総合流域防災対策に伴う設計業務委託（樋管詳細設計）【13-01】 35-K2242-01	吉田測量設計（株）	（円） 19,888,000	18,920,000	-1,034,000	（円） 17,886,000	一般	5.10. 3 6. 9.30	6.10.24	（円）	樋管詳細設計　柔構造型式 1　箇所	地質調査結果を精査したところ 液状化の危険性が低くなったため、 耐震性能照査を取りやめる 令和5年度繰越　合併35-K2243-01
285	令和５年度二級河川敷地川総合流域防災対策に伴う用地調査業務委託【13-01】 35-K2265-01	（株）共和コンサルタント	（円） 1,485,000	1,408,000		（円） 1,408,000	指名	6. 2. 1 6. 7.16	6. 8. 9	（円）	附帯工作物調査 1　戸	令和5年度債務 合併35-K2713-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
286	令和５年度二級河川敷地川総合流域防災対策に伴う用地測量・用地調査業務委託【13-02】 35-K2265-01	大鐘測量設計（株）	(円) 6,083,000	5,830,000	1,221,000	(円) 7,051,000	一般	6. 3.12 7. 1.31	7. 2.28	(円)	路線測量 1　式	地盤変動影響調査を追加したため 令和5年度債務 合併35-K2713-01
287	令和５年度二級河川敷地川総合流域防災対策に伴う設計業務委託【13-03】 35-K2265-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 8,679,000	8,250,000	1,562,000	(円) 9,812,000	指名	6. 2.29 7. 2.28		(円)	設計業務 1　式	地質が想定以上に悪く、既存設計の基礎形状を見直す必要が生じたため 令和5年度債務 合併35-K2713-01
288	令和６年度一級河川一雲済川総合流域防災対策に伴う設計業務委託（永代橋詳細設計）【13-01】 36-K2245-01	（株）東日	(円) 28,391,000	26,400,000		(円) 26,400,000	一般	6. 7.13 7. 7.31		(円)	橋梁詳細設計 1　式	
289	令和６年度一級河川一雲済川総合流域防災対策に伴う設計・電算帳票作成業務委託（右岸取合い工）【13-02】 36-K2245-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 5,500,000	5,225,000		(円) 5,225,000	指名	7. 2.13 7. 5.26		(円)	設計業務 1　式	
290	令和６年度太田川ダム濁水対策に伴う濁水対策効果検証業務委託【13-01】 36-K1095-01	八千代エンジニヤリング（株）　静岡事務所	(円) 10,505,000	0	1,710,000	(円) 10,070,000	一般	6. 8. 6 7. 3.14		(円)	濁水対策効果検証業務 1　式	合併36-K1096-01 太田川ダム濁水
291	令和６年度太田川ダム濁水対策に伴う濁水対策効果検証業務委託【13-01】 36-K1096-01	八千代エンジニヤリング（株）　静岡事務所	(円) 10,505,000	8,360,000	1,710,000	(円) 10,070,000	一般	6. 8. 6 7. 3.14		(円)	濁水対策効果検証業務 1　式	濁水対策検討会の開催が3月19日になり資料取り纏めに日数を要するため。 合併36-K1095-01
292	令和６年度太田川ダム濁水対策に伴う航空レーザ測量業務委託【13-03】 36-K1096-01	中日本航空（株）　静岡支店	(円) 23,683,000	18,898,000		(円) 18,898,000	一般	6.11. 5 7. 3.14		(円)	航空レーザ測量 1　式	合併36-K0614-01
293	令和５年度二級河川逆川河川改良に伴う測量業務委託【13-02】 35-K4466-01	大鐘測量設計（株）	(円) 3,630,000	0	506,000	(円) 3,971,000	指名	5.12.28 6. 8.30	6. 9.24	(円) 468,000	測量業務 1　式	令和5年度繰越 合併35-K3042-01 河川改良

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
294	令和５年度二級河川古川緊急自然災害防止対策に伴う設計業務委託（築堤詳細設計）【13-01】 35-K4462-01	（株）フジヤマ	(円) 5,995,000	5,665,000	255,000	(円) 5,920,000	指名	5.12. 8 6.10.31	6.11.27	(円) 5,920,000	築堤詳細設計（両岸） 1　式	令和5年度繰越
295	令和６年度二級河川原野谷川緊急自然災害防止対策に伴う測量・設計業務委託（築堤詳細設計）【13-01】 35-K4464-01	大鐘測量設計（株）	(円) 6,919,000	6,820,000	220,000	(円) 7,040,000	一般	6.10.22 7. 3.19		(円)	測量業務（河川測量Ｌ＝０．１ 1　式	合併36-K4462-01
296	令和６年度二級河川原野谷川緊急自然災害防止対策に伴う測量・設計業務委託（築堤詳細設計）【13-01】 36-K4462-01	大鐘測量設計（株）	(円) 6,919,000	0	220,000	(円) 7,040,000	一般	6.10.22 7. 3.19		(円)	測量業務（河川測量Ｌ＝０．１ 1　式	合併35-K4464-01 緊急自然災害防
297	令和６年度二級河川原野谷川緊急自然災害防止対策に伴う測量・設計業務委託（築堤詳細設計）【13-01】 36-K4465-01	大鐘測量設計（株）	(円) 6,919,000	0	220,000	(円) 7,040,000	一般	6.10.22 7. 3.19		(円)	測量業務（河川測量Ｌ＝０．１ 1　式	合併35-K4464-01 緊急自然災害防
298	令和５年度二級河川逆川緊急自然災害防止対策に伴う測量業務委託【13-01】 35-K4466-01	服部エンジニア（株）	(円) 4,268,000	4,125,000	-143,000	(円) 3,982,000	指名	5.12.14 6. 6. 3	6. 6.26	(円) 3,982,000	測量業務 1　式	令和5年度繰越
299	令和５年度二級河川沖之川緊急自然災害防止対策に伴う測量・設計業務委託（護岸詳細設計）【13-01】 35-K4468-01	服部エンジニア（株）	(円) 3,597,000	3,465,000	594,000	(円) 4,059,000	指名	5.12. 1 6.12.16	7. 1.10	(円) 4,059,000	測量業務 1　式	令和5年度繰越
300	令和５年度二級河川敷地川総合流域防災対策に伴う用地調査業務委託【13-01】 35-K2713-01	（株）共和コンサルタント	(円) 1,485,000	0		(円) 1,408,000	指名	6. 2. 1 6. 7.16	6. 8. 9	(円) 1,408,000	附帯工作物調査 1　戸	令和5年度債務 合併35-K2265-01 総合流域防災事
301	令和５年度二級河川敷地川総合流域防災対策に伴う用地測量・用地調査業務委託【13-02】 35-K2713-01	大鐘測量設計（株）	(円) 6,083,000	0	1,221,000	(円) 7,051,000	一般	6. 3.12 7. 1.31	7. 2.28	(円) 7,051,000	路線測量 1　式	地盤変動影響調査を追加したため 令和5年度債務 合併35-K2265-01 総合流域防災事

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
302	令和５年度二級河川敷地川総合流域防災対策に伴う設計業務委託【13-03】 35-K2713-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 8,679,000	0	1,562,000	(円) 9,812,000	指名	6. 2.29 7. 2.28		(円)	設計業務 1　式	地質が想定以上に悪く、既存設計の基礎形状を見直す必要が生じたため 令和5年度債務 合併35-K2265-01 総合流域防災事
303	令和５年度一級河川一雲済川　国土強靭化対策（総合流域防災）工事に伴う測量・用地調査業務委託【13-01】 35-K2710-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 9,988,000	9,460,000		(円) 9,460,000	指名	6. 1.18 7. 3. 3		(円)	測量業務 1　式	令和5年度繰越
304	令和６年度二級河川敷地川国土強靭化対策（総合流域防災）に伴う地質調査業務委託【13-01】 35-K2713-01	（株）ジーベック	(円) 3,751,000	3,520,000	1,034,000	(円) 4,554,000	指名	6. 7.11 6.10.17	6.11. 6	(円) 4,554,000	機械ボーリング（土質ボーリング 1　式	想定と異なる地層が確認され、追加調査が必要となったため。
305	令和６年度二級河川敷地川国土強靭化対策（総合流域防災）に伴う地盤変動影響調査（事前調査）業務委託【13-02】 35-K2713-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 4,994,000	4,730,000	-242,000	(円) 4,488,000	指名	6. 7.18 6.11. 5	6.11.27	(円) 4,488,000	地盤変動影響調査等 1　式	
306	令和５年度二級河川原野谷川河川改良に伴う測量・設計業務委託（護岸詳細設計）【１３-０１】 36-K4855-01	（株）松和技研	(円) 4,851,000	0	22,000	(円) 4,642,000	指名	5.12.14 6. 5.31	6. 6.24	(円) (1,380,000) 3,262,000	測量業務 1　式	令和5年度繰越 合併35-K3043-01 河川改良
307	令和６年度一級河川佐束川豪雨等災害対策に伴う千手樋門逆流防止施設設計業務委託【13-01】 35-K4857-01	昭和設計（株）	(円) 8,591,000	8,250,000		(円) 8,250,000	指名	6. 9.19 7. 3.19		(円)	設計条件の確認 1　式	合併35-K3041-01
308	令和６年度一級河川佐束川豪雨等災害対策に伴う千手樋門逆流防止施設設計業務委託【13-01】 36-K4857-01	昭和設計（株）	(円) 8,591,000	0		(円) 8,250,000	指名	6. 9.19 7. 3.19		(円)	設計条件の確認 1　式	合併35-K4857-01 豪雨等災害対策
309	令和６年度二級河川ぼう僧川豪雨等災害対策工事に伴う設計業務委託【13-01】 36-K4851-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 4,939,000	4,730,000	462,000	(円) 5,192,000	指名	6. 7.18 6.12.16	7. 1.10	(円) 5,192,000	護岸修正設計（仮設計画） 160　m	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金　　額	委託業務の内容	摘　　要
				当初額	変更増減額	計						
310	令和６年度二級河川小薮川豪雨等災害対策に伴う電算帳票業務委託【13-01】 36-K4856-01	昭和設計（株）	(円) 4,004,000	3,795,000		(円) 3,795,000	指名	6. 8.30 7. 2.17		(円)	電算帳票作成業務委託料 1　件	合併35-K4850-01
311	令和６年度二級河川小薮川豪雨等災害対策に伴う電算帳票業務委託【13-01】 35-K4850-01	昭和設計（株）	(円) 4,004,000	0		(円) 3,795,000	指名	6. 8.30 7. 2.17		(円)	電算帳票作成業務委託料 1　件	合併36-K4856-01 豪雨等災害対策
	【目細計】　河川改良費		165,319,000	151,723,000	5,650,000	202,143,000				62,153,000		
312	令和６年度二級河川敷地川大規模特定河川対策に伴う設計業務委託（道路詳細設計）【13-01】 36-K1967-01	（株）共和コンサルタント	(円) 18,557,000	17,270,000		(円) 17,270,000	一般	6. 8.13 7. 3.25		(円)	道路詳細設計　N＝ 1　路線	
313	令和６年度二級河川敷地川大規模特定河川対策に伴う設計業務委託（護岸詳細設計）【13-02】 36-K1967-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 9,900,000	9,460,000		(円) 9,460,000	指名	6. 8. 8 7. 3.24		(円)	護岸設計（片岸） 380　m	令和6年度繰越
314	令和５年度二級河川ぼう僧川河川メンテナンス事業に伴うぼう僧川水門長寿命化計画変更業務委託【13-03】 35-K2381-01	いであ（株）　静岡営業所	(円) 12,078,000	9,614,000	440,000	(円) 10,054,000	一般	6. 3. 5 6.12.20	7. 1.20	(円) 10,054,000	長寿命化計画変更業務 1　式	令和5年度繰越
315	令和６年度二級河川ぼう僧川河川メンテナンス事業に伴う遠方監視制御設備保守点検業務委託（ぼう僧川水門）【13-01】 36-K2381-01	（株）大和電機製作所	(円) 2,222,000	2,200,000		(円) 2,200,000	一般	6. 6.29 7. 3.31		(円)	ぼう僧川水門遠方監視制御設備保 1　式	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
316	令和６年度二級河川ぼう僧川河川メンテナンス事業に伴う水門点検業務委託（ぼう僧川水門）【13-02】 36-K2381-01	ＪＦＥテクノス（株）　静岡設備部	(円) 3,542,000	3,410,000		(円) 3,410,000	一般	6. 6.29 7. 3.31		(円)	ぼう僧川水門点検業務 1　式	
	【目細計】　河川関係国庫補助事業費		46,299,000	41,954,000	440,000	42,394,000				10,054,000		
317	令和６年度二級河川逆川河川災害調査に伴う測量・設計業務委託（6年災査定第55号）【13-01】 36-B0425-01	服部エンジニア（株）	(円) 5,137,000	5,115,000		(円) 5,115,000	随契	6. 9. 3 7. 2.14		(円)	護岸詳細設計 1　式	随契五号（緊急）
318	令和６年度二級河川西大谷川河川災害調査に伴う測量・設計業務委託【13-01】 36-B0425-02	不二総合コンサルタント（株）	(円) 6,380,000	6,325,000		(円) 6,325,000	随契	6. 9.12 7. 2.27		(円)	現地測量 1　業務	随契五号（緊急）
	【目細計】　河川総合開発事業費		11,517,000	11,440,000	0	11,440,000				0		
319	令和５年度二級河川蟹田川河川改良に伴う測量・設計業務委託（彦島大橋仮橋設計）【１３-０１】 34-K3250-01	服部エンジニア（株）	(円) 7,095,000	6,820,000	-275,000	(円) 6,545,000	指名	5.12.21 6. 8.30	6. 9.25	(円) 6,545,000	交通量調査 1　式	令和4年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
320	令和５年度二級河川敷地川河川調査に伴う業務委託（水災害対策プラン検討）【13-01】 34-K3282-01	（株）建設技術研究所　静岡事務所	(円) 19,800,000	0	1,144,000	(円) 16,896,000	一般	5. 8. 8 6.10.31	6.11.26	(円) (4,720,000) 752,000	水災害対策プラン検討 1　式	関係機関との調整にてプラン作成を前倒しで実施することとなったため 令和5年度繰越 合併35-K1540-01 河川調査
321	令和５年度一級河川一雲済川河川調査に伴う水災害対策プラン策定業務委託【１３－０１】 35-K3040-01	（株）建設技術研究所　静岡事務所	(円) 26,081,000	0	198,000	(円) 20,944,000	一般	5. 6.27 6. 6.28	6. 7.22	(円) (6,220,000) 5,944,000	水災害対策プラン策定 1　式	令和5年度繰越 合併35-K1541-01 河川調査
322	令和５年度一級河川佐東川河川改良に伴う樋門等治水対策検討業務委託【13-01】 35-K3041-01	昭和設計（株）	(円) 8,767,000	8,415,000	-561,000	(円) 7,854,000	指名	5. 6.22 6. 9.30	6.10.29	(円) 7,854,000	樋門等治水対策検討 1　式	令和5年度繰越
323	令和５年度二級河川逆川河川改良に伴う地質調査業務委託【13-01】 35-K3042-01	（株）ジーベック	(円) 2,310,000	1,925,000	561,000	(円) 2,486,000	指名	5.12.28 7. 3.10		(円)	観測計器設置・観測 1　式	令和5年度繰越 合併36-K3051-01
324	令和５年度二級河川逆川河川改良に伴う地質調査業務委託【13-01】 36-K3051-01	（株）ジーベック	(円) 2,310,000	0	561,000	(円) 2,486,000	指名	5.12.28 7. 3.10		(円)	観測計器設置・観測 1　式	令和5年度繰越 合併35-K3042-01 河川改良
325	令和５年度二級河川逆川河川改良に伴う測量業務委託【13-02】 35-K3042-01	大鐘測量設計（株）	(円) 3,630,000	3,465,000	506,000	(円) 3,971,000	指名	5.12.28 6. 8.30	6. 9.24	(円) 3,503,000	測量業務 1　式	令和5年度繰越 合併35-K4466-01
326	令和５年度二級河川原野谷川河川改良に伴う測量・設計業務委託（護岸詳細設計）【１３-０１】 35-K3043-01	（株）松和技研	(円) 4,851,000	4,620,000	22,000	(円) 4,642,000	指名	5.12.14 6. 5.31	6. 6.24	(円) (1,380,000)	測量業務 1　式	令和5年度繰越 合併36-K4855-01
327	令和５年度一級河川西方川河川改良に伴う測量業務委託【13-02】 35-K3111-01	服部エンジニア（株）	(円) 2,992,000	2,860,000	836,000	(円) 3,696,000	指名	5.12.28 6. 8.20	6. 9.13	(円) 3,696,000	路線測量 1　式	令和5年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
328	令和５年度二級河川蟹田川河川改良に伴う設計業務委託（既設彦島大橋撤去設計）【１３-０１】 34-K3250-01	セントラルコンサルタント（株）　静岡営業所	(円) 9,823,000	0	627,000	(円) 8,415,000	指名	5.12.28 6. 6.24	6. 7.17	(円) 401,000	既設彦島大橋撤去設計 1　式	令和5年度債務 合併35-K3246-01 河川改良
329	令和５年度二級河川蟹田川河川改良に伴う設計業務委託（既設彦島大橋撤去設計）【１３-０１】 35-K3246-01	セントラルコンサルタント（株）　静岡営業所	(円) 9,823,000	7,788,000	627,000	(円) 8,415,000	指名	5.12.28 6. 6.24	6. 7.17	(円) 8,014,000	既設彦島大橋撤去設計 1　式	令和5年度債務 合併34-K3250-01
330	令和５年度一級河川一雲済川河川改良に伴う事業再評価検討業務委託【13-01】 35-K3248-01	国際航業（株）　静岡支店	(円) 9,746,000	7,755,000		(円) 7,755,000	指名	5.12.28 6. 5.14	6. 6.10	(円) 7,755,000	事業再評価検討業務 1　式	令和5年度債務
331	令和５年度二級河川垂木川河川改良に伴う事業再評価検討業務委託【１３-０１】 35-K3249-01	パシフィックコンサルタンツ（株）　静岡事務所	(円) 7,788,000	6,193,000		(円) 6,193,000	指名	5.12.28 6. 5.31	6. 6.24	(円) 6,193,000	事業再評価検討業務 1　式	令和5年度債務
332	令和６年度二級河川今ノ浦川河川改良に伴う測量・設計業務委託（築堤詳細設計）【13-01】 35-K3253-02	大鐘測量設計（株）	(円) 4,763,000	4,620,000	-121,000	(円) 4,499,000	指名	6. 9.19 7. 3.25		(円)	河川測量 1　式	合併34-K3254-02
333	令和６年度二級河川今ノ浦川河川改良に伴う測量・設計業務委託（築堤詳細設計）【13-01】 34-K3254-02	大鐘測量設計（株）	(円) 4,763,000	0	-121,000	(円) 4,499,000	指名	6. 9.19 7. 3.25		(円)	河川測量 1　式	合併35-K3253-02 河川改良
334	令和６年度一級河川佐束川豪雨等災害対策に伴う千手樋門逆流防止施設設計業務委託【13-01】 35-K3041-01	昭和設計（株）	(円) 8,591,000	0		(円) 8,250,000	指名	6. 9.19 7. 3.19		(円)	設計条件の確認 1　式	合併35-K4857-01 豪雨等災害対策
335	令和６年度一級河川一雲済川河川改良に伴う測量・設計業務委託（暫定改修護岸設計）【13-01】 36-K3045-01	（株）建設技術研究所　静岡事務所	(円) 19,998,000	15,818,000	869,000	(円) 16,687,000	一般	6. 9.17 7. 3.27	6. 9.26	(円) 4,740,000	路線測量 1　式	合併36-K3046-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
336	令和６年度一級河川一雲済川河川改良に伴う測量・設計業務委託（暫定改修護岸設計）【13-01】 36-K3046-01	（株）建設技術研究所　静岡事務所	(円) 19,998,000	0	869,000	(円) 16,687,000	一般	6. 9.17 7. 3.27	6. 9.26	(円)	路線測量 1　式	合併36-K3045-01 河川改良
337	令和６年度一級河川上野部川河川改良に伴う測量業務委託【13-01】 36-K3046-01	吉田測量設計（株）	(円) 8,800,000	8,360,000		(円) 8,360,000	一般	6.10.22 7. 3.21		(円)	測量業務 1　式	令和6年度繰越
338	令和６年度一級河川小出川河川改良工事に伴う測量業務委託【13-01】 36-K3049-01	大鐘測量設計（株）	(円) 2,310,000	2,200,000	517,000	(円) 2,717,000	指名	6. 8. 1 6. 9.30	6.10.25	(円) 2,717,000	現地測量 1　業務	
339	令和６年度一級河川西方川河川改良工事に伴う設計業務委託【13-01】 36-K3050-01	服部エンジニア（株）	(円) 13,838,000	13,200,000	484,000	(円) 13,684,000	一般	6. 6.25 7. 3.10		(円)	護岸詳細設計 1　式	
340	令和６年度太田川ダム河川改良に伴う太田川ダム管理所警備業務委託【13-01】 36-K3053-01	セーフティガード(株)	(円) 3,531,000	2,255,000		(円) 2,255,000	指名	6. 6. 3 7. 3.31	7. 2.28	(円) 500,000	太田川ダム管理所警備業務 201　日	合併35-K3112-01
341	令和６年度太田川ダム河川改良に伴う太田川ダム管理所警備業務委託【13-01】 35-K3112-01	セーフティガード(株)	(円) 3,531,000	0		(円) 2,255,000	指名	6. 6. 3 7. 3.31	7. 2.28	(円) 1,328,681	太田川ダム管理所警備業務 201　日	合併36-K3053-01 河川改良
342	令和６年度二級河川逆川河川改良に伴う設計業務委託（地すべり対策工検討）【13-01】 36-K3248-02	日本工営（株）　静岡事務所	(円) 3,509,000	3,509,000		(円) 3,509,000	随契	6.10.10 7. 5.30		(円)	地すべり対策工検討 1　業務	随契五号（緊急） 令和6年度債務
343	令和５年度太田川水系河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（磐田市地区）【11-01】 35-K3767-01	（株）堀内土木	(円) 2,841,949	2,266,000		(円) 2,345,968	一般	6. 3. 5 7. 3.31	7. 1.24	(円) 17,035,174	河川維持修繕 1　式	単価契約 令和5年度債務 合併36-K5252-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
344	令和５年度太田川水系河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（袋井市地区）【11-02】 35-K3767-01	（株）東榮建設	(円) 2,841,949	2,915,378		(円) 2,915,378	一般	6. 3. 5 7. 3.31	7. 1.24	(円) 4,364,550	河川維持修繕 1　式	単価契約 令和5年度債務
345	令和５年度太田川水系河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（掛川市地区）【11-03】 35-K3767-01	（株）藤本組	(円) 2,850,325	2,949,313		(円) 2,949,313	一般	6. 3. 5 7. 2.10	7. 1.28	(円) 19,199,000	河川維持修繕 1　式	単価契約 令和5年度債務
346	令和５年度太田川水系河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（森町地区）【11-04】 35-K3767-01	大沼建設（株）	(円) 2,849,580	2,941,829		(円) 2,941,829	一般	6. 3. 5 7. 3.31	7. 1.29	(円) 15,336,069	河川維持修繕 1　式	単価契約 令和5年度債務
347	令和６年度太田川水系河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（掛川市地区その２）【11-05】 35-K3767-01	（株）藤本組	(円) 1,803,118	1,800,700		(円) 1,800,700	一般	6.12. 9 7. 3.31	7. 1.28	(円) 461,962	河川維持修繕 1　式	単価契約
348	令和５年度前川水系ほか河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（袋井市地区）【11-01】 35-K3767-02	丸明建設（株）	(円) 5,792,010	5,720,000		(円) 5,922,231	一般	6. 3. 5 7. 3.31	6.11. 7	(円) 547,533	河川維持修繕 1　式	単価契約 令和5年度債務 合併35-K5331-01
349	令和５年度天竜川水系ほか河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（磐田市地区）【11-02】 35-K3767-02	平野建設（株）	(円) 5,792,010	5,489,000		(円) 5,683,064	一般	6. 3. 5 7. 3.31	6.10.22	(円) 7,046,498	河川維持修繕 1　式	単価契約 令和5年度債務 合併35-K5331-02
350	令和５年度弁財天川水系ほか河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（掛川市地区）【11-01】 35-K3767-03	（株）大浜中村組	(円) 5,808,183	5,786,000		(円) 5,990,116	一般	6. 3. 5 7. 3.31		(円)	河川維持修繕 1　式	単価契約 令和5年度債務 合併35-K5331-03
351	令和５年度菊川水系河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（菊川市地区）【11-02】 35-K3767-03	（株）村田建設	(円) 2,850,325	2,846,827		(円) 2,846,827	一般	6. 3. 5 7. 3.31	7. 1.23	(円) 12,382,641	河川維持修繕 1　式	単価契約 令和5年度債務

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
352	令和５年度新野川水系ほか河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（御前崎市地区）【11-03】 35-K3767-03	（株）増田組	(円) 5,808,183	5,802,500		(円) 6,007,199	一般	6. 3. 5 7. 3.31	7. 1.30	(円) 7,095,623	河川維持修繕 1　式	単価契約 令和5年度債務 合併35-K5331-04
353	令和５年度二級河川太田川ほか河川維持修繕（堤防除草等）業務委託（第１工区）【１１－０１】 35-K3768-01	（株）ワシヤマ土建	(円) 696,609	675,404		(円) 675,404	一般	6. 3. 5 7. 3.31	7. 2. 3	(円) 18,018,293	河川維持修繕（堤防除草等）業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
354	令和５年度一級河川菊川ほか河川維持修繕（堤防除草等）業務委託（第２工区）【１１－０２】 35-K3768-01	（株）大浜中村組	(円) 696,609	697,918		(円) 697,918	一般	6. 3. 5 7. 3.31		(円)	河川維持修繕（堤防除草等）業務 1　式	単価契約 令和5年度債務
355	令和６年度太田川水系河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（磐田市地区）【11-01】 36-K3767-01	（株）堀内土木	(円) 2,539,073	2,031,700		(円) 2,031,700	一般	7. 2.18 8. 3.31		(円)	河川維持修繕業務 1　式	単価契約 令和6年度債務
356	令和６年度太田川水系河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（袋井市地区）【11-02】 36-K3767-01	丸明建設（株）	(円) 2,539,073	2,519,000		(円) 2,519,000	一般	7. 2.18 8. 3.31		(円)	河川維持修繕業務 1　式	単価契約 令和6年度債務
357	令和６年度太田川水系河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（掛川市地区）【11-03】 36-K3767-01	（株）藤本組	(円) 2,545,143	2,541,000		(円) 2,541,000	一般	7. 2.18 8. 3.31		(円)	河川維持修繕業務 1　式	単価契約 令和6年度債務
358	令和６年度太田川水系河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（森町地区）【11-04】 36-K3767-01	岡野建設（株）	(円) 2,549,177	2,541,000		(円) 2,541,000	一般	7. 2.18 8. 3.31		(円)	河川維持修繕業務 1　式	単価契約 令和6年度債務
359	令和６年度前川水系ほか河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（袋井市地区）【11-01】 36-K3767-02	塚本建設（株）	(円) 4,880,353	4,840,000		(円) 4,840,000	一般	7. 2.18 8. 3.31		(円)	河川維持修繕業務 1　式	単価契約 令和6年度債務 合併36-K5331-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金　　額	委託業務の内容	摘　　要
				当初額	変更増減額	計						
360	令和６年度天竜川水系ほか河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（磐田市地区）【11-02】 36-K3767-02	平野建設（株）	(円) 4,880,353	4,719,000		(円) 4,719,000	一般	7. 2.18 8. 3.31		(円)	河川維持修繕業務 1　式	単価契約 令和6年度債務 合併36-K5331-02
361	令和６年度弁財天川水系ほか河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（掛川市地区）【11-01】 36-K3767-03	（株）東豊興業	(円) 4,892,087	4,840,000		(円) 4,840,000	一般	7. 2.18 8. 3.31		(円)	河川維持修繕業務 1　式	単価契約 令和6年度債務 合併36-K5331-03
362	令和６年度菊川水系ほか河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（菊川市地区）【11-02】 36-K3767-03	（株）牧野組	(円) 2,545,143	2,035,000		(円) 2,035,000	一般	7. 2.18 8. 3.31		(円)	河川維持修繕業務 1　式	単価契約 令和6年度債務
363	令和６年度新野川水系ほか河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（御前崎市地区）【11-03】 36-K3767-03	（株）西島土木	(円) 4,892,087	4,884,000		(円) 4,884,000	一般	7. 2.18 8. 3.31		(円)	河川維持修繕業務 1　式	単価契約 令和6年度債務 合併36-K5331-04
364	令和６年度二級河川太田川ほか河川維持修繕（堤防除草等）業務委託（第１工区）【11-01】 36-K3768-01	（株）藤本組	(円) 737,540	679,800		(円) 679,800	一般	7. 2.18 8. 3.31		(円)	河川維持（堤防除草等）業務 1　式	単価契約 令和6年度債務
365	令和６年度一級河川菊川ほか河川維持修繕（堤防除草等）業務委託（第２工区）【11-02】 36-K3768-01	（株）磯部建設	(円) 737,540	715,000		(円) 715,000	一般	7. 2.18 8. 3.31		(円)	河川維持（堤防除草等）業務 1　式	単価契約 令和6年度債務
366	令和６年度竜洋海岸河川維持管理波浪観測装置点検業務委託【13-07】 36-K3761-05	（株）ソニック	(円) 6,149,000	0		(円) 6,105,000	一般	6. 8.27 7. 3.31		(円)	波浪観測装置点検業務 1　式	合併36-K4371-01 河川維持管理（
367	令和５年度一級河川一雲済川河川調査に伴う河川整備計画変更業務委託【13-01】 36-K1520-01	（株）エイト日本技術開発静岡事務所	(円) 24,321,000	0	5,533,000	(円) 24,882,000	一般	5. 6.27 7. 3.18		(円) (5,800,000)	一雲済川河川整備計画変更業務 1　式	気候変動等を考慮した計算条件の追加に伴う変更 令和5年度繰越 合併35-K1515-01 河川調査

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金　　額	委託業務の内容	摘　　要
				当初額	変更増減額	計						
368	令和５年度一級河川一雲済川河川調査に伴う河川整備計画変更業務委託【13-01】 35-K1514-01	（株）エイト日本技術開発静岡事務所	(円) 24,321,000	0	5,533,000	(円) 24,882,000	一般	5. 6.27 7. 3.18		(円) (5,800,000)	一雲済川河川整備計画変更業務 1　式	気候変動等を考慮した計算条件の追加に伴う変更 令和5年度繰越 合併35-K1515-01 河川調査
369	令和５年度一級河川一雲済川河川調査に伴う河川整備計画変更業務委託【13-01】 35-K1517-01	（株）エイト日本技術開発静岡事務所	(円) 24,321,000	0	5,533,000	(円) 24,882,000	一般	5. 6.27 7. 3.18		(円) (5,800,000)	一雲済川河川整備計画変更業務 1　式	気候変動等を考慮した計算条件の追加に伴う変更 令和5年度繰越 合併35-K1515-01 河川調査
370	令和５年度一級河川一雲済川河川調査に伴う河川整備計画変更業務委託【13-01】 35-K1515-01	（株）エイト日本技術開発静岡事務所	(円) 24,321,000	19,349,000	5,533,000	(円) 24,882,000	一般	5. 6.27 7. 3.18		(円) (5,800,000)	一雲済川河川整備計画変更業務 1　式	気候変動等を考慮した計算条件の追加に伴う変更 令和5年度繰越 合併35-K1514-01
371	令和５年度二級河川蟹田川ほか河川調査に伴う業務委託（水災害対策プラン策定）【１３－０１】 35-K1559-01	（株）建設技術研究所　静岡事務所	(円) 18,887,000	0	1,672,000	(円) 16,698,000	一般	5. 7.26 6.12.16	7. 1.10	(円) (4,500,000) 960,000	水災害対策プラン策定 1　式	蟹田川・彦島大橋付近の改修による治水効果の検討を追加 令和5年度繰越 合併35-K1538-01 河川調査
372	令和５年度二級河川蟹田川ほか河川調査に伴う業務委託（水災害対策プラン策定）【１３－０１】 35-K1538-01	（株）建設技術研究所　静岡事務所	(円) 18,887,000	15,026,000	1,672,000	(円) 16,698,000	一般	5. 7.26 6.12.16	7. 1.10	(円) (4,500,000) 5,500,000	水災害対策プラン策定 1　式	蟹田川・彦島大橋付近の改修による治水効果の検討を追加 令和5年度繰越 合併35-K1514-01
373	令和５年度二級河川蟹田川ほか河川調査に伴う業務委託（水災害対策プラン策定）【１３－０１】 35-K1517-01	（株）建設技術研究所　静岡事務所	(円) 18,887,000	0	1,672,000	(円) 16,698,000	一般	5. 7.26 6.12.16	7. 1.10	(円) (4,500,000) 5,026,000	水災害対策プラン策定 1　式	蟹田川・彦島大橋付近の改修による治水効果の検討を追加 令和5年度繰越 合併35-K1538-01 河川調査
374	令和５年度二級河川蟹田川ほか河川調査に伴う業務委託（水災害対策プラン策定）【１３－０１】 35-K1514-01	（株）建設技術研究所　静岡事務所	(円) 18,887,000	0	1,672,000	(円) 16,698,000	一般	5. 7.26 6.12.16	7. 1.10	(円) (4,500,000) 489,000	水災害対策プラン策定 1　式	蟹田川・彦島大橋付近の改修による治水効果の検討を追加 令和5年度繰越 合併35-K1538-01 河川調査
375	令和５年度二級河川蟹田川ほか河川調査に伴う業務委託（水災害対策プラン策定）【１３－０１】 36-K1519-01	（株）建設技術研究所　静岡事務所	(円) 18,887,000	0	1,672,000	(円) 16,698,000	一般	5. 7.26 6.12.16	7. 1.10	(円) (4,500,000) 223,000	水災害対策プラン策定 1　式	蟹田川・彦島大橋付近の改修による治水効果の検討を追加 令和5年度繰越 合併35-K1538-01 河川調査

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
376	令和５年度二級河川ぼう僧川ほか河川調査に伴う業務委託（水災害対策プラン策定）【13-01】 35-K1516-01	中日本建設コンサルタント（株）　静岡事務所	(円) 16,500,000	0	-603,000	(円) 12,520,000	一般	5. 7.26 6. 8.30	6. 9.25	(円) (3,930,000) 2,397,000	水災害対策プラン策定 1　式	 令和5年度繰越 合併35-K1539-01 河川調査
377	令和５年度二級河川ぼう僧川ほか河川調査に伴う業務委託（水災害対策プラン策定）【13-01】 35-K1514-01	中日本建設コンサルタント（株）　静岡事務所	(円) 16,500,000	0	-603,000	(円) 12,520,000	一般	5. 7.26 6. 8.30	6. 9.25	(円) (3,930,000) 123,000	水災害対策プラン策定 1　式	 令和5年度繰越 合併35-K1539-01 河川調査
378	令和５年度二級河川ぼう僧川ほか河川調査に伴う業務委託（水災害対策プラン策定）【13-01】 35-K1539-01	中日本建設コンサルタント（株）　静岡事務所	(円) 16,500,000	13,123,000	-603,000	(円) 12,520,000	一般	5. 7.26 6. 8.30	6. 9.25	(円) (3,930,000) 6,070,000	水災害対策プラン策定 1　式	 令和5年度繰越 合併35-K1514-01
379	令和５年度二級河川敷地川河川調査に伴う業務委託（水災害対策プラン検討）【13-01】 35-K1540-01	（株）建設技術研究所　静岡事務所	(円) 19,800,000	15,752,000	1,144,000	(円) 16,896,000	一般	5. 8. 8 6.10.31	6.11.26	(円) (4,720,000) 10,280,000	水災害対策プラン検討 1　式	関係機関との調整にてプラン作成を前倒しで実施することとなったため 令和5年度繰越 合併34-K3282-01
380	令和５年度二級河川敷地川河川調査に伴う業務委託（水災害対策プラン検討）【13-01】 35-K1514-01	（株）建設技術研究所　静岡事務所	(円) 19,800,000	0	1,144,000	(円) 16,896,000	一般	5. 8. 8 6.10.31	6.11.26	(円) (4,720,000) 1,144,000	水災害対策プラン検討 1　式	関係機関との調整にてプラン作成を前倒しで実施することとなったため 令和5年度繰越 合併35-K1540-01 河川調査
381	令和５年度一級河川一雲済川河川調査に伴う水災害対策プラン策定業務委託【１３－０１】 35-K1541-01	（株）建設技術研究所　静岡事務所	(円) 26,081,000	20,746,000	198,000	(円) 20,944,000	一般	5. 6.27 6. 6.28	6. 7.22	(円) (6,220,000) 8,780,000	水災害対策プラン策定 1　式	 令和5年度繰越 合併35-K3040-01
382	令和５年度二級河川太田川ほか河川調査に伴う整備効果検討業務委託【13-01】 35-K1558-01	中央開発（株）　東京支社静岡支店	(円) 8,415,000	6,688,000	1,991,000	(円) 8,679,000	指名	5.12.28 6. 8.29	6. 9.18	(円) 4,870,000	整備効果検討業務 1　式	過去洪水に対する対策資料の追加作成 令和5年度繰越 合併35-K1514-01
383	令和５年度二級河川太田川ほか河川調査に伴う整備効果検討業務委託【13-01】 35-K1514-01	中央開発（株）　東京支社静岡支店	(円) 8,415,000	0	1,991,000	(円) 8,679,000	指名	5.12.28 6. 8.29	6. 9.18	(円) 3,809,000	整備効果検討業務 1　式	過去洪水に対する対策資料の追加作成 令和5年度繰越 合併35-K1558-01 河川調査

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
384	令和５年度一級河川菊川水系河川整備計画変更検討業務委託【13-01】 35-K1559-01	セントラルコンサルタント（株）　静岡営業所	(円) 8,547,000	6,798,000	2,002,000	(円) 8,800,000	指名	6. 1.12 6.12.10	7. 1.15	(円) 8,800,000	河川整備計画変更業務 1　式	河川整備計画を検討するうえで必要である現況流下能力を把握する必要があるため業務を追加する。
385	令和６年度太田川ダム河川調査に伴う流量観測業務委託【13-01】 36-K1501-01	吉田測量設計（株）	(円) 6,787,000	6,380,000	363,000	(円) 6,743,000	一般	6. 4. 1 7. 3.14		(円)	流量観測業務 4　箇所	
386	令和６年度一級河川菊川水系河川整備計画変更検討業務委託その２【13-01】 36-K1516-01	（株）建設技術研究所　静岡事務所	(円) 14,718,000	11,715,000		(円) 11,715,000	一般	6. 7. 9 7. 3.21	6. 7.24	(円) 3,510,000	河川整備計画変更検討 1　式	
387	令和６年度太田川水系河川調査に伴う業務委託（太田川情報編集局運営支援）【13-01】 35-K1559-01	昭和設計（株）	(円) 4,037,000	0	418,000	(円) 4,158,000	指名	6. 6. 6 7. 3.21		(円)	全体会議運営支援 5　回	合併36-K1517-01 河川調査
388	令和６年度太田川水系河川調査に伴う業務委託（太田川情報編集局運営支援）【13-01】 35-K1516-01	昭和設計（株）	(円) 4,037,000	0	418,000	(円) 4,158,000	指名	6. 6. 6 7. 3.21		(円)	全体会議運営支援 5　回	合併36-K1517-01 河川調査
389	令和６年度太田川水系河川調査に伴う業務委託（太田川情報編集局運営支援）【13-01】 36-K1517-01	昭和設計（株）	(円) 4,037,000	3,740,000	418,000	(円) 4,158,000	指名	6. 6. 6 7. 3.21		(円)	全体会議運営支援 5　回	合併35-K1516-01
390	令和６年度一級河川一雲済川河川調査に伴う業務委託（協議会運営補助）【13-01】 36-K1518-01	（株）建設技術研究所　静岡事務所	(円) 5,665,000	4,543,000		(円) 4,543,000	指名	6.11.21 7. 3.25	6.12. 4	(円) 1,360,000	協議会運営補助 1　式	
391	令和６年度二級河川ぼう僧川河川調査に伴う業務委託（協議会運営補助）【13-02】 36-K1518-01	セントラルコンサルタント（株）　静岡営業所	(円) 6,215,000	4,983,000		(円) 4,983,000	指名	6.11.21 7. 3.25		(円)	協議会運営補助 1　式	令和6年度繰越 合併36-K1520-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金　　額	委託業務の内容	摘　　要
				当初額	変更増減額	計						
392	令和６年度二級河川ぼう僧川河川調査に伴う業務委託（協議会運営補助）【13-02】 36-K1520-01	セントラルコンサルタント（株）　静岡営業所	(円) 6,215,000	0		(円) 4,983,000	指名	6.11.21 7. 3.25		(円)	協議会運営補助 1　式	令和6年度繰越 合併36-K1518-01 河川調査
393	令和６年度二級河川敷地川河川調査に伴う業務委託（協議会運営補助）【13-03】 36-K1518-01	セントラルコンサルタント（株）　静岡営業所	(円) 5,665,000	4,543,000		(円) 4,543,000	指名	6.11.21 7. 3.25		(円)	協議会運営補助 1　式	合併36-K1519-01
394	令和６年度二級河川敷地川河川調査に伴う業務委託（協議会運営補助）【13-03】 36-K1519-01	セントラルコンサルタント（株）　静岡営業所	(円) 5,665,000	0		(円) 4,543,000	指名	6.11.21 7. 3.25		(円)	協議会運営補助 1　式	合併36-K1518-01 河川調査
395	令和６年度二級河川太田川ほか河川調査に伴う基礎調査業務委託（太田川Ｂ）【13-01】 36-K1517-01	（株）フジヤマ	(円) 12,023,000	0	2,288,000	(円) 13,728,000	一般	6. 6.11 7. 3.10		(円)	縦横断データファイル作成 85.2　ｋｍ	データ作成延長の増に伴う変更 合併36-K1520-01 河川調査
396	令和６年度二級河川太田川ほか河川調査に伴う基礎調査業務委託（太田川Ｂ）【13-01】 36-K1520-01	（株）フジヤマ	(円) 12,023,000	11,440,000	2,288,000	(円) 13,728,000	一般	6. 6.11 7. 3.10		(円)	縦横断データファイル作成 85.2　ｋｍ	データ作成延長の増に伴う変更 合併35-K1514-01
397	令和６年度二級河川太田川ほか河川調査に伴う基礎調査業務委託（太田川Ｂ）【13-01】 36-K1501-01	（株）フジヤマ	(円) 12,023,000	0	2,288,000	(円) 13,728,000	一般	6. 6.11 7. 3.10		(円)	縦横断データファイル作成 85.2　ｋｍ	データ作成延長の増に伴う変更 合併36-K1520-01 河川調査
398	令和６年度二級河川太田川ほか河川調査に伴う基礎調査業務委託（太田川Ｂ）【13-01】 36-K1516-01	（株）フジヤマ	(円) 12,023,000	0	2,288,000	(円) 13,728,000	一般	6. 6.11 7. 3.10		(円)	縦横断データファイル作成 85.2　ｋｍ	データ作成延長の増に伴う変更 合併36-K1520-01 河川調査
399	令和６年度二級河川太田川ほか河川調査に伴う基礎調査業務委託（太田川Ｂ）【13-01】 35-K1514-01	（株）フジヤマ	(円) 12,023,000	0	2,288,000	(円) 13,728,000	一般	6. 6.11 7. 3.10		(円)	縦横断データファイル作成 85.2　ｋｍ	データ作成延長の増に伴う変更 合併36-K1520-01 河川調査

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
400	令和６年度二級河川太田川ほか河川調査に伴う基礎調査業務委託（原野谷川Ｂ）【13-02】 35-K1514-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 11,220,000	0	924,000	(円) 11,704,000	一般	6. 6.11 7. 1.31	7. 2.21	(円) 6,500,000	縦横断データファイル作成 71.6　ｋｍ	合併36-K1520-01 河川調査
401	令和６年度二級河川太田川ほか河川調査に伴う基礎調査業務委託（原野谷川Ｂ）【13-02】 36-K1520-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 11,220,000	10,780,000	924,000	(円) 11,704,000	一般	6. 6.11 7. 1.31	7. 2.21	(円) 5,204,000	縦横断データファイル作成 71.6　ｋｍ	合併35-K1514-01
402	令和６年度太田川水系河川調査に伴う河川整備計画変更業務委託（治水検討）【13-03】 36-K1520-01	（株）建設技術研究所　静岡事務所	(円) 11,462,000	9,119,000		(円) 9,119,000	一般	6.10.22 7. 3.24	6.11. 1	(円) 2,730,000	河川整備計画変更業務（治水検討 1　式	令和6年度繰越
403	令和６年度太田川水系河川調査に伴う河川整備計画変更業務委託（治水検討その２）【13-04】 36-K1516-01	中日本建設コンサルタント（株）　静岡事務所	(円) 14,311,000	0		(円) 11,484,000	一般	6.11.25 7. 3.24		(円)	河川整備計画変更業務（治水検討 1　式	合併36-K1520-01 河川調査
404	令和６年度太田川水系河川調査に伴う河川整備計画変更業務委託（治水検討その２）【13-04】 36-K1520-01	中日本建設コンサルタント（株）　静岡事務所	(円) 14,311,000	11,484,000		(円) 11,484,000	一般	6.11.25 7. 3.24		(円)	河川整備計画変更業務（治水検討 1　式	合併36-K1516-01
405	令和６年度二級河川太田川河川調査に伴う河川水辺環境調査業務委託（魚類・底生動物調査）【13-01】 36-K1521-01	中央復建コンサルタンツ（株）　静岡営業所	(円) 20,240,000	16,104,000	616,000	(円) 16,720,000	一般	6. 7.30 7. 3.14		(円)	河川調査（水辺の国勢調査） 1　式	合併36-K1520-01
406	令和６年度二級河川太田川河川調査に伴う河川水辺環境調査業務委託（魚類・底生動物調査）【13-01】 36-K1520-01	中央復建コンサルタンツ（株）　静岡営業所	(円) 20,240,000	0	616,000	(円) 16,720,000	一般	6. 7.30 7. 3.14		(円)	河川調査（水辺の国勢調査） 1　式	合併36-K1521-01 河川調査
407	令和６年度太田川ダム濁水対策に伴う航空レーザ測量業務委託【13-03】 36-K0614-01	中日本航空（株）　静岡支店	(円) 23,683,000	0		(円) 18,898,000	一般	6.11. 5 7. 3.14		(円)	航空レーザ測量 1　式	合併36-K1096-01 太田川ダム濁水

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和 7年 2月28日　現在)

整理番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更増減額	計						
	【目細計】 県単独河川事業費		423,013,419	363,931,700	20,011,000	631,025,447				239,205,024		
	【目 計】 (02)河川改良費		646,148,419	569,048,700	26,101,000	887,002,447				311,412,024		
	工事関係計	129件										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金　　額	委託業務の内容	摘　　要
				当初額	変更増減額	計						
	（工事関係）											
408	令和６年度竜洋海岸静岡モデル防潮堤整備促進に伴う調査業務委託（CSG堤施工実績分析評価）【13-02】 35-K5901-01	（一財）ダム技術センター	（円） 19,019,000	18,777,000		（円） 18,777,000	随契	6. 5.23 7. 3.24		（円）	施工実績の整理検討 1　式	随契二号（不適）
	【目細計】　海岸費		19,019,000	18,777,000	0	18,777,000				0		
409	令和５年度太田川水系河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（磐田市地区）【11-01】 36-K5252-01	（株）堀内土木	（円） 2,841,949	0		（円） 2,345,968	一般	6. 3. 5 7. 3.31	7. 1.24	（円）	河川維持修繕 1　式	単価契約 令和5年度債務 合併35-K3767-01 河川維持修繕
410	令和５年度竜洋海岸ほか海岸改良に伴う発注者支援業務委託【13-01】 35-K5252-01	（一社）ふじのくにづくり支援センター	（円） 5,357,000	5,082,000	618,000	（円） 5,700,000	随契	5. 8.25 6.10.31	6.11.25	（円） 5,700,000	発注者支援業務 1　業務	随契二号（不適） 令和5年度繰越
411	令和６年度竜洋海岸ほか海岸改良に伴う発注者支援業務委託【13-01】 36-K5252-01	（一社）ふじのくにづくり支援センター	（円） 4,730,000	4,499,000		（円） 4,499,000	随契	6. 9.27 7. 3.24		（円）	工事監督支援業務 40　回	随契二号（不適） 令和6年度繰越
412	令和５年度前川水系ほか河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（袋井市地区）【11-01】 35-K5331-01	丸明建設（株）	（円） 5,792,010	0		（円） 5,922,231	一般	6. 3. 5 7. 3.31	6.11. 7	（円） 749,000	河川維持修繕 1　式	単価契約 令和5年度債務 合併35-K3767-02 河川維持修繕

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
413	令和５年度天竜川水系ほか河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（磐田市地区）【11-02】 35-K5331-02	平野建設（株）	(円) 5,792,010	0		(円) 5,683,064	一般	6. 3. 5 7. 3.31	6.10.22	(円) 1,500,000	河川維持修繕 1　式	単価契約 令和5年度債務 合併35-K3767-02 河川維持修繕
414	令和５年度弁財天川水系ほか河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（掛川市地区）【11-01】 35-K5331-03	（株）大浜中村組	(円) 5,808,183	0		(円) 5,990,116	一般	6. 3. 5 7. 3.31		(円)	河川維持修繕 1　式	単価契約 令和5年度債務 合併35-K3767-03 河川維持修繕
415	令和５年度新野川水系ほか河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（御前崎市地区）【11-03】 36-K5323-01	（株）増田組	(円) 5,808,183	0		(円) 6,007,199	一般	6. 3. 5 7. 3.31	7. 1.30	(円)	河川維持修繕 1　式	単価契約 令和5年度債務 合併35-K3767-03 河川維持修繕
416	令和５年度新野川水系ほか河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（御前崎市地区）【11-03】 35-K5331-04	（株）増田組	(円) 5,808,183	0		(円) 6,007,199	一般	6. 3. 5 7. 3.31	7. 1.30	(円) 2,500,000	河川維持修繕 1　式	単価契約 令和5年度債務 合併35-K3767-03 河川維持修繕
417	令和６年度前川水系ほか河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（袋井市地区）【11-01】 36-K5331-01	塚本建設（株）	(円) 4,880,353	0		(円) 4,840,000	一般	7. 2.18 8. 3.31		(円)	河川維持修繕業務 1　式	単価契約 令和6年度債務 合併36-K3767-02 河川維持修繕
418	令和６年度天竜川水系ほか河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（磐田市地区）【11-02】 36-K5331-02	平野建設（株）	(円) 4,880,353	0		(円) 4,719,000	一般	7. 2.18 8. 3.31		(円)	河川維持修繕業務 1　式	単価契約 令和6年度債務 合併36-K3767-02 河川維持修繕
419	令和６年度弁財天川水系ほか河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（掛川市地区）【11-01】 36-K5331-03	（株）東豊興業	(円) 4,892,087	0		(円) 4,840,000	一般	7. 2.18 8. 3.31		(円)	河川維持修繕業務 1　式	単価契約 令和6年度債務 合併36-K3767-03 河川維持修繕
420	令和６年度新野川水系ほか河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（御前崎市地区）【11-03】 36-K5331-04	（株）西島土木	(円) 4,892,087	0		(円) 4,884,000	一般	7. 2.18 8. 3.31		(円)	河川維持修繕業務 1　式	単価契約 令和6年度債務 合併36-K3767-03 河川維持修繕

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
421	令和５年度御前崎海岸ほか海岸調査に伴う遠州灘沿岸侵食対策検討業務委託【13-01】 35-K1810-01	八千代エンジニヤリング（株）　静岡事務所	(円) 20,922,000	0	1,441,000	(円) 18,084,000	一般	5. 9. 5 6. 7. 1	6. 7.22	(円) 825,000	遠州灘沿岸モニタリング結果解析 1　業務	侵食傾向となった地域の土砂 変化量検討の追加 令和5年度繰越 合併35-K1812-01 海岸調査
422	令和５年度御前崎海岸ほか海岸調査に伴う遠州灘沿岸侵食対策検討業務委託【13-01】 35-K1810-02	八千代エンジニヤリング（株）　静岡事務所	(円) 20,922,000	0	1,441,000	(円) 18,084,000	一般	5. 9. 5 6. 7. 1	6. 7.22	(円) 3,000,000	遠州灘沿岸モニタリング結果解析 1　業務	侵食傾向となった地域の土砂 変化量検討の追加 令和5年度繰越 合併35-K1812-01 海岸調査
423	令和５年度御前崎海岸ほか海岸調査に伴う遠州灘沿岸侵食対策検討業務委託【13-01】 35-K1812-01	八千代エンジニヤリング（株）　静岡事務所	(円) 20,922,000	16,643,000	1,441,000	(円) 18,084,000	一般	5. 9. 5 6. 7. 1	6. 7.22	(円) 8,934,000	遠州灘沿岸モニタリング結果解析 1　業務	侵食傾向となった地域の土砂 変化量検討の追加 令和5年度繰越 合併35-K1810-01
424	令和５年度御前崎海岸ほか海岸調査に伴う遠州灘沿岸侵食対策検討業務委託【13-01】 35-K1811-02	八千代エンジニヤリング（株）　静岡事務所	(円) 20,922,000	0	1,441,000	(円) 18,084,000	一般	5. 9. 5 6. 7. 1	6. 7.22	(円) 2,000,000	遠州灘沿岸モニタリング結果解析 1　業務	侵食傾向となった地域の土砂 変化量検討の追加 令和5年度繰越 合併35-K1812-01 海岸調査
425	令和５年度御前崎海岸ほか海岸調査に伴う遠州灘沿岸侵食対策検討業務委託【13-01】 35-K1813-02	八千代エンジニヤリング（株）　静岡事務所	(円) 20,922,000	0	1,441,000	(円) 18,084,000	一般	5. 9. 5 6. 7. 1	6. 7.22	(円) 500,000	遠州灘沿岸モニタリング結果解析 1　業務	侵食傾向となった地域の土砂 変化量検討の追加 令和5年度繰越 合併35-K1812-01 海岸調査
426	令和５年度遠州灘沿岸海岸調査に伴う「静岡モデル防潮堤」の津波安定性評価検討業務委託【13-01】 35-K1827-01	（株）建設技術研究所　静岡事務所	(円) 16,434,000	13,068,000		(円) 13,068,000	一般	5. 8.29 6.11.20	6.12.11	(円) (3,920,000) 9,148,000	静岡モデル防潮堤津波安定性評価 1　式	 令和5年度繰越
427	令和６年度浜岡海岸ほか海岸調査に伴う深浅測量業務委託【13-01】 36-K1813-01	（株）スルガコンサル	(円) 7,876,000	0		(円) 7,535,000	一般	6. 9.17 7. 3.12		(円)	深浅測量 1　式	 合併36-K1810-01 海岸調査
428	令和６年度浜岡海岸ほか海岸調査に伴う深浅測量業務委託【13-01】 36-K1810-01	（株）スルガコンサル	(円) 7,876,000	7,535,000		(円) 7,535,000	一般	6. 9.17 7. 3.12		(円)	深浅測量 1　式	 合併36-K1813-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
429	令和６年度御前崎海岸ほか海岸調査に伴う遠州灘沿岸侵食対策検討業務委託【13-01】 36-K1812-01	八千代エンジニヤリング（株）　静岡事務所	（円） 22,418,000	17,831,000		（円） 17,831,000	一般	6. 9.24 7. 3.25		（円）	遠州灘沿岸侵食対策検討業務 1　式	令和6年度繰越 合併36-K5403-01
430	令和６年度遠州灘沿岸海岸調査に伴う「静岡モデル防潮堤」の津波安定性評価検討業務委託【13-01】 36-K1827-01	（株）建設技術研究所　静岡事務所	（円） 14,234,000	11,418,000		（円） 11,418,000	一般	6.12. 3 7. 3.25	6.12.16	（円） 3,420,000	静岡モデル防潮堤津波安定性評価 1　式	合併36-K5403-01
431	令和６年度竜洋海岸侵食対策に伴う深浅・汀線測量業務委託【13-01】 36-K1811-01	（株）スルガコンサル	（円） 9,658,000	0	-165,000	（円） 9,020,000	一般	6. 9.17 7. 3.14		（円）	深浅・汀線測量 1　式	合併36-K5101-01 侵食対策事業
432	令和６年度竜洋海岸侵食対策に伴う深浅・汀線測量業務委託【13-01】 36-K1813-01	（株）スルガコンサル	（円） 9,658,000	0	-165,000	（円） 9,020,000	一般	6. 9.17 7. 3.14		（円）	深浅・汀線測量 1　式	合併36-K5101-01 侵食対策事業
433	令和６年度福田漁港　漁港計画調査に伴う深浅・汀線測量業務委託【13-01】 36-K1813-01	（株）スルガコンサル	（円） 5,918,000	0	330,000	（円） 5,995,000	一般	6. 9.10 7. 3.14		（円）	（１）福田海岸から浅羽海岸の汀 31　本	合併36-V4591-01 漁港計画調査事
434	令和５年度御前崎海岸ほか海岸調査に伴う遠州灘沿岸侵食対策検討業務委託【13-01】 35-K5403-02	八千代エンジニヤリング（株）　静岡事務所	（円） 20,922,000	0	1,441,000	（円） 18,084,000	一般	5. 9. 5 6. 7. 1	6. 7.22	（円） 2,825,000	遠州灘沿岸モニタリング結果解析 1　業務	侵食傾向となった地域の土砂 変化量検討の追加 令和5年度繰越 合併35-K1812-01 海岸調査
435	令和６年度御前崎海岸ほか海岸調査に伴う遠州灘沿岸侵食対策検討業務委託【13-01】 36-K5403-01	八千代エンジニヤリング（株）　静岡事務所	（円） 22,418,000	0		（円） 17,831,000	一般	6. 9.24 7. 3.25		（円）	遠州灘沿岸侵食対策検討業務 1　式	令和6年度繰越 合併36-K1812-01 海岸調査
436	令和６年度遠州灘沿岸海岸調査に伴う「静岡モデル防潮堤」の津波安定性評価検討業務委託【13-01】 36-K5403-01	（株）建設技術研究所　静岡事務所	（円） 14,234,000	0		（円） 11,418,000	一般	6.12. 3 7. 3.25	6.12.16	（円）	静岡モデル防潮堤津波安定性評価 1　式	合併36-K1827-01 海岸調査

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
437	令和６年度竜洋海岸侵食対策に伴う深浅・汀線測量業務委託【13-01】 36-K5403-01	（株）スルガコンサル	（円） 9,658,000	0	-165,000	（円） 9,020,000	一般	6. 9.17 7. 3.14		（円）	深浅・汀線測量 1　式	合併36-K5101-01 侵食対策事業
438	令和６年度福田漁港　漁港計画調査に伴う深浅・汀線測量業務委託【13-01】 36-K5403-01	（株）スルガコンサル	（円） 5,918,000	0	330,000	（円） 5,995,000	一般	6. 9.10 7. 3.14		（円）	（１）福田海岸から浅羽海岸の汀 31　本	合併36-V4591-01 漁港計画調査事
	【目細計】　県単独海岸事業費		91,971,000	76,076,000	2,059,000	237,624,777				41,101,000		
439	令和５年度新野川水系ほか河川維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（御前崎市地区）【11-03】 36-K5803-01	（株）増田組	（円） 5,808,183	0		（円） 6,007,199	一般	6. 3. 5 7. 3.31	7. 1.30	（円）	河川維持修繕 1　式	単価契約 令和5年度債務 合併35-K3767-03 河川維持修繕
	【目細計】　海岸関係国庫補助事業費		0	0	0	6,007,199				0		
440	令和６年度竜洋海岸侵食対策に伴う深浅・汀線測量業務委託【13-01】 36-K5101-01	（株）スルガコンサル	（円） 9,658,000	9,185,000	-165,000	（円） 9,020,000	一般	6. 9.17 7. 3.14		（円）	深浅・汀線測量 1　式	合併36-K1811-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和 7年 2月28日　現在)

整理番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金　　額	委託業務の内容	摘　　要
				当初額	変更増減額	計						
	【目細計】　津波対策緊急整備事業費		9,658,000	9,185,000	-165,000	9,020,000				0		
	【目　計】　(03)海岸費		120,648,000	104,038,000	1,894,000	271,428,976				41,101,000		
	工事関係計	33件										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	（工事関係）											
441	令和５年度一雲済川支川平松沢Ｄ砂防事業に伴う測量・設計業務委託（砂防堰堤予備設計）【13-01】 35-S0111-01	（株）フジヤマ	（円） 12,518,000	11,880,000	-44,000	（円） 11,836,000	指名	5. 9.22 6. 7.31	6. 8.22	（円） 11,836,000	測量業務 1　式	令和5年度繰越
442	令和６年度一雲済川支川平松沢Ｄ砂防事業に伴う測量・設計業務委託（砂防堰堤詳細設計）【13-02】 35-S0111-01	（株）フジヤマ	（円） 17,985,000	17,050,000	143,000	（円） 17,193,000	一般	6.10.29 7. 3.14		（円）	測量業務 1　式	合併36-S0110-01
443	令和６年度一雲済川支川平松沢Ｄ砂防事業に伴う測量・設計業務委託（砂防堰堤詳細設計）【13-02】 36-S0110-01	（株）フジヤマ	（円） 17,985,000	0	143,000	（円） 17,193,000	一般	6.10.29 7. 3.14		（円）	測量業務 1　式	合併35-S0111-01 通常砂防【防災
444	令和６年度一雲済川支川平松沢Ｄ砂防事業に伴う地質調査業務委託【13-03】 36-S0110-01	（株）ランドテクト	（円） 9,339,000	0	1,122,000	（円） 10,142,000	指名	6. 8.15 6.12.25	7. 1.20	（円） 938,000	機械ボーリング　N＝4本 1　式	当初想定より深い位置で支持層が確認されたため 合併35-S0111-01 通常砂防【防災
445	令和６年度一雲済川支川平松沢Ｄ砂防事業に伴う地質調査業務委託【13-03】 35-S0111-01	（株）ランドテクト	（円） 9,339,000	9,020,000	1,122,000	（円） 10,142,000	指名	6. 8.15 6.12.25	7. 1.20	（円） 9,204,000	機械ボーリング　N＝4本 1　式	当初想定より深い位置で支持層が確認されたため 合併36-S0110-01
446	令和６年度一雲済川支川水ノ谷川砂防事業に伴う測量・設計業務委託（砂防堰堤詳細設計）【13-01】 36-S0109-01	吉田測量設計（株）	（円） 19,954,000	0	242,000	（円） 19,162,000	一般	6. 7. 9 7. 3.19		（円）	測量業務 1　式	合併35-S3039-01 通常砂防【防災
447	令和６年度敷地川支川敷地北沢砂防事業に伴う地質調査業務委託【13-03】 36-S0111-01	（株）中野地質	（円） 8,624,000	0	440,000	（円） 8,690,000	指名	6. 8.30 7. 1. 9	7. 2. 3	（円） 821,000	機械ボーリング　N＝4本 1　式	合併35-S3042-01 通常砂防【防災

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
448	令和６年度一雲済川支川水ノ谷川　砂防事業に伴う用地測量・調査業務委託【13-01】 36-S0109-01	吉田測量設計（株）	(円) 7,029,000	6,435,000		(円) 6,435,000	一般	6.10. 8 7. 3.17		(円)	測量業務 1　式	
449	令和６年度一雲済川支川平松沢Ｄ砂防事業に伴う測量業務委託（砂防指定地申請書作成）【13-01】 36-S0110-01	（株）フジヤマ	(円) 2,970,000	2,805,000		(円) 2,805,000	指名	6. 9.27 7. 3.14		(円)	測量業務 1　式	
450	令和６年度敷地川支川敷地北沢砂防事業に伴う測量・設計業務委託（砂防堰堤詳細設計）【13-01】 36-S0111-01	（株）建設コンサルタントセンター	(円) 18,887,000	18,040,000		(円) 18,040,000	一般	6.10. 8 7. 3.14		(円)	測量業務 1　式	
451	令和６年度一雲済川支川水ノ谷川砂防事業に伴う測量・設計業務委託（砂防堰堤詳細設計）【13-01】 35-S3039-01	吉田測量設計（株）	(円) 19,954,000	18,920,000	242,000	(円) 19,162,000	一般	6. 7. 9 7. 3.19		(円)	測量業務 1　式	合併36-S0109-01
452	令和６年度一雲済川支川水ノ谷川砂防事業に伴う設計業務委託（箱型函渠詳細設計）【13-02】 35-S3039-01	（株）フジヤマ	(円) 6,127,000	5,830,000	1,012,000	(円) 6,842,000	指名	6. 6.13 6.12.11	7. 1.10	(円) 6,842,000	箱型函渠詳細設計 1　式	施工計画の検討を追加したため
453	令和６年度一雲済川支川水ノ谷川砂防事業に伴う地質調査業務委託【13-03】 35-S3039-01	（株）グランドリサーチ	(円) 5,412,000	5,170,000	-198,000	(円) 4,972,000	指名	6. 6. 6 6. 9.25	6.10.22	(円) 4,972,000	機械ボーリング 1　本	
454	令和５年度三倉川支川かじや沢　砂防に伴う測量・設計業務委託（砂防堰堤詳細設計）【13-01】 35-S3040-01	（株）共和コンサルタント	(円) 13,761,000	12,980,000	275,000	(円) 13,255,000	指名	6. 2. 8 7. 1.31	7. 2.25	(円) 13,255,000	測量業務 1　式	令和5年度繰越
455	令和５年度三倉川支川かじや沢　砂防に伴う地質調査業務委託【13-02】 35-S3040-01	（株）中野地質	(円) 6,226,000	5,940,000	2,280,000	(円) 8,220,000	指名	6. 2. 8 6. 6. 4	6. 6.24	(円) 8,220,000	地質調査業務 1　式	仮設工の変更及び地層の確認に基づく変更 令和5年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
456	令和５年度　小藪川支川西脇沢　砂防事業に伴う測量・設計業務委託（砂防堰堤予備設計）【13-01】 35-S3041-01	静岡コンサルタント（株）	(円) 9,977,000	9,515,000	2,805,000	(円) 12,320,000	指名	6. 3.14 6.12.18	7. 1.17	(円) 12,320,000	測量業務 1　式	増工により期間を要したため。 令和5年度繰越
457	令和５年度敷地川支川敷地北沢砂防事業に伴う測量・設計業務委託（砂防堰堤予備設計）【13-01】 35-S3042-01	（株）建設コンサルタントセンター	(円) 11,022,000	10,670,000	-539,000	(円) 10,131,000	指名	6. 1.18 6. 9.30	6.10.21	(円) 10,131,000	砂防施設設計 1　式	令和5年度繰越
458	令和６年度敷地川支川敷地北沢砂防事業に伴う地質調査業務委託【13-03】 35-S3042-01	（株）中野地質	(円) 8,624,000	8,250,000	440,000	(円) 8,690,000	指名	6. 8.30 7. 1. 9	7. 2. 3	(円) 7,869,000	機械ボーリング　N＝4本 1　式	合併36-S0111-01
	【目細計】　砂防費		149,831,000	142,505,000	7,538,000	150,043,000				86,408,000		
459	令和６年度横舟川支川二ノ谷沢砂防堰堤改築工事に伴う用地測量業務委託【13-01】 35-S3077-02	（株）フジヤマ	(円) 3,509,000	3,300,000	-143,000	(円) 3,157,000	指名	6. 5.23 7. 1.10	7. 2. 3	(円) 3,157,000	用地測量 1　式	
460	令和６年度谷穴砂防メンテナンス事業（地すべり）に伴う設計業務委託（水路工）【13-02】 36-S2033-01	（株）フジヤマ	(円) 5,698,000	0	-330,000	(円) 5,060,000	指名	6. 5.23 6.10. 4	6.10.31	(円) 356,000	地すべり防止施設設計 1　式	合併35-S3232-01 砂防メンテナンス
461	令和６年度谷穴砂防メンテナンス事業（地すべり）に伴う設計業務委託（水路工）【13-02】 35-S2033-01	（株）フジヤマ	(円) 5,698,000	0	-330,000	(円) 5,060,000	指名	6. 5.23 6.10. 4	6.10.31	(円) 4,245,000	地すべり防止施設設計 1　式	合併35-S3232-01 砂防メンテナンス

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
462	令和５年度谷穴砂防メンテナンス事業（地すべり）に伴う測量業務委託【13-01】 35-S3232-01	（株）フジヤマ	（円） 2,123,000	2,035,000	506,000	（円） 2,541,000	指名	6. 3.14 6. 6. 7	6. 7. 3	（円） 2,541,000	測量業務 1　式	令和5年度繰越
463	令和６年度谷穴砂防メンテナンス事業（地すべり）に伴う設計業務委託（水路工）【13-02】 35-S3232-01	（株）フジヤマ	（円） 5,698,000	5,390,000	-330,000	（円） 5,060,000	指名	6. 5.23 6.10. 4	6.10.31	（円） 459,000	地すべり防止施設設計 1　式	合併35-S2033-01
	【目細計】　砂防関係国庫補助事業費		11,330,000	10,725,000	33,000	10,758,000				10,758,000		
464	令和６年度橘地すべり対策に伴う測量・設計業務委託【13-01】 36-S6002-01	日本工営（株）　静岡事務所	（円） 13,827,000	11,000,000		（円） 11,000,000	一般	6.12.10 7. 3.26	6.12.23	（円） 3,300,000	測量業務 1　式	令和6年度繰越
465	令和５年度上西郷石ヶ谷急傾斜地崩壊対策に伴う用地測量・設計・電算帳票業務委託【13-02】 35-S7370-01	（株）フジヤマ	（円） 10,340,000	9,790,000	429,000	（円） 10,219,000	一般	5. 8.22 6.12.13	7. 1.17	（円） 10,219,000	用地測量 1　式	令和5年度繰越
466	令和５年度上西郷石ヶ谷急傾斜地崩壊対策に伴う用地調査業務委託【13-03】 35-S7370-01	（株）フジヤマ	（円） 3,828,000	3,630,000	88,000	（円） 3,718,000	指名	5. 7.13 6. 8.30	6. 9.25	（円） 3,718,000	用地調査等業務 1　式	令和5年度繰越
467	令和６年度家代下神田急傾斜地崩壊対策に伴う用地測量・設計・電算帳票業務委託【13-01】 36-S7371-01	（株）フジヤマ	（円） 8,316,000	8,030,000		（円） 8,030,000	指名	6. 8.15 7. 3.21		（円）	用地測量（A工区） 1　式	令和6年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
468	令和６年度家代下神田急傾斜地崩壊対策に伴う地質調査業務委託【13-02】 36-S7371-01	土屋産業（株）	(円) 7,645,000	7,590,000	-429,000	(円) 7,161,000	指名	6. 8.15 7. 1.27	7. 2.20	(円) 7,161,000	機械ボーリング（土質ボーリング 4　箇所	
469	令和５年度橘ほか砂防等維持（小規模）業務委託【11-01】 35-S5957-01	鈴木土建（株）	(円) 5,279,830			(円)	指名	6. 2.23 7. 3.17	7. 1.30	(円) 1,500,000	砂防関係維持修繕（小規模施設修 1　式	単価契約 令和5年度債務
470	令和５年度志味堂ほか砂防等維持（小規模）業務委託【11-01】 35-S5957-02	（株）山下組	(円) 5,272,253	4,213,000		(円) 4,213,000	指名	6. 2.23 7. 3.17	6.10.22	(円) 1,446,243	砂防関係維持修繕（小規模施設修 1　式	単価契約 令和5年度債務 合併35-S7297-01
471	令和６年度橘ほか砂防等維持修繕（小規模）業務委託【１１-０１】 36-S5957-01	竹初建設（株）	(円) 5,587,710	5,555,000		(円) 5,555,000	指名	7. 2.21 8. 3.16		(円)	砂防関係維持修繕（小規模施設修 1　式	単価契約 令和6年度債務
472	令和６年度志味堂ほか砂防等維持修繕（小規模）業務委託【11-01】 36-S5957-02	（株）磯部建設	(円) 5,632,088	4,499,000		(円) 4,499,000	指名	7. 2.27 8. 3.25		(円)	砂防関係維持修繕（小規模施設修 1　式	単価契約 令和6年度債務
473	令和５年度志味堂ほか砂防等維持（小規模）業務委託【11-01】 35-S7297-01	（株）山下組	(円) 5,272,253	0		(円) 4,213,000	指名	6. 2.23 7. 3.17		(円)	砂防関係維持修繕（小規模施設修 1　式	単価契約 令和5年度債務 合併35-S5957-02 県単砂防等維持
474	令和６年度原野谷川支川高山沢砂防等調査に伴う設計業務委託（砂防堰堤概略設計）【13-01】 36-S5711-01	大鐘測量設計（株）	(円) 3,817,000	3,630,000	370,000	(円) 4,000,000	指名	6. 7.11 7. 1.31		(円)	設計業務 1　式	
475	令和６年度一雲済川支川背戸ノ沢砂防等調査に伴う設計業務委託（砂防堰堤概略設計）【13-01】 36-S5712-01	（株）フジヤマ	(円) 3,817,000	3,575,000	425,000	(円) 4,000,000	指名	6. 5.30 7. 1.10	7. 2. 3	(円) 4,000,000	設計業務 1　式	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
476	令和６年度沢水加南沢砂防等調査に伴う設計業務委託（砂防堰堤概略設計）【13-01】 36-S5717-01	静岡コンサルタント（株）	(円) 3,817,000	3,630,000	370,000	(円) 4,000,000	指名	6. 8.15 7. 2.14		(円)	設計業務 1　式	
477	令和６年度　弁財天川支川西大谷川砂防等調査に伴う測量業務委託【13-01】 36-S5721-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 4,983,000	4,730,000	270,000	(円) 5,000,000	指名	6.12.26 7. 3.21		(円)	測量業務 640　m	
478	令和５年度逆川砂防等調査に伴う用地測量・用地調査業務委託【13-02】 35-S6454-01	大鐘測量設計（株）	(円) 2,266,000	2,145,000	-209,000	(円) 1,936,000	指名	5. 9.15 6. 6.28	6. 7.30	(円) 1,936,000	用地測量 1　式	
479	令和６年度逆川地すべり防止施設点検業務委託【13-04】 35-S6454-01	（株）エイト日本技術開発静岡事務所	(円) 7,491,000	5,852,000	1,659,000	(円) 7,511,000	指名	6. 8.30 7. 3.14	6. 9.11	(円) 1,700,000	計画準備 1　業務	現地踏査の結果、機能が低下している水路が多数あったため、調査を追加した。 合併35-S6453-01
480	令和６年度逆川地すべり防止施設点検業務委託【13-04】 35-S6453-01	（株）エイト日本技術開発静岡事務所	(円) 7,491,000	0	1,659,000	(円) 7,511,000	指名	6. 8.30 7. 3.14	6. 9.11	(円)	計画準備 1　業務	現地踏査の結果、機能が低下している水路が多数あったため、調査を追加した。 合併35-S6454-01 県単砂防等調査
481	令和５年度橘砂防等調査に伴う地質・地すべり調査業務委託【13-01】 35-S6458-01	日本工営（株）　静岡事務所	(円) 9,724,000	7,777,000	2,223,000	(円) 10,000,000	指名	5.11.16 6. 9.30	6.10.28	(円) (2,332,000) 7,668,000	土質ボーリング 3　m	原因究明・対策検討に、より詳細に現地の状態を確認する必要が生じ、各種観測を追加したため 令和5年度繰越
482	令和６年度三倉川支川黒石南沢ほか砂防台帳整備業務委託【13-01】 36-S5733-01	服部エンジニア（株）	(円) 4,059,000	3,905,000	195,000	(円) 4,100,000	指名	6.11.15 7. 2.28		(円)	砂防等台帳整備業務 1　業務	
483	令和６年度上垂木X急傾斜地崩壊対策に伴う地質調査業務委託【13-01】 36-S7172-01	土屋産業（株）	(円) 3,784,000	3,740,000	260,000	(円) 4,000,000	指名	6. 7. 4 6.10.25	6.11.27	(円) 4,000,000	機械ボーリング（土質ボーリング 2　本	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金　　額	委託業務の内容	摘　　要
				当初額	変更増減額	計						
484	令和６年度上垂木X急傾斜地崩壊対策に伴う測量・設計業務委託【13-02】 36-S7172-01	（株）フジヤマ	(円) 5,951,000	5,500,000		(円) 5,500,000	指名	6. 6.13 7. 3.14		(円)	測量業務 1　式	
	【目細計】　県単独砂防事業費		115,436,881	104,060,000	5,651,000	108,655,000				46,648,243		
485	令和６年度敷地川支川西之谷南沢Ａ砂防事業に伴う測量・設計業務委託（砂防堰堤詳細設計）【13-01】 36-S0012-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 15,774,000	15,070,000		(円) 15,070,000	一般	6. 9.10 7. 3.10		(円)	測量業務 1　式	
486	令和６年度敷地川支川西之谷南沢Ａ砂防事業に伴う地質調査業務委託【13-02】 36-S0012-01	（株）富士和	(円) 7,832,000	7,480,000	1,053,000	(円) 8,533,000	指名	6. 8. 1 6.12. 6	7. 1. 6	(円) 2,549,000	機械ボーリング　N＝４本 1　式	当初想定よりモノレール運搬距離が増加したため 合併35-S3006-01
487	令和６年度敷地川支川西之谷南沢Ａ砂防事業に伴う用地測量・調査業務委託【13-03】 36-S0012-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 7,381,000	7,040,000		(円) 7,040,000	一般	7. 1. 6 7. 3.21		(円)	用地測量 1　式	
488	令和５年度敷地川支川西之谷南沢　砂防事業に伴う測量・設計業務委託（砂防堰堤予備設計）【13-01】 35-S3006-01	不二総合コンサルタント（株）	(円) 12,331,000	11,770,000	572,000	(円) 12,342,000	指名	6. 1.18 6. 9.30	6.10.21	(円) 12,342,000	砂防施設設計 1　式	令和5年度繰越
489	令和６年度敷地川支川西之谷南沢Ａ砂防事業に伴う地質調査業務委託【13-02】 35-S3006-01	（株）富士和	(円) 7,832,000	0	1,053,000	(円) 8,533,000	指名	6. 8. 1 6.12. 6	7. 1. 6	(円) 5,984,000	機械ボーリング　N＝４本 1　式	当初想定よりモノレール運搬距離が増加したため 合併36-S0012-01 通常砂防 【防災

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
490	令和６年度上西之谷地すべり対策に伴う地すべり観測業務委託（B・Cブロック）【13-01】 35-S2213-01	基礎地盤コンサルタンツ（株）　静岡支店	(円) 6,501,000	5,082,000	77,000	(円) 5,159,000	指名	6. 5. 2 6.11.29	6.12.23	(円) 5,159,000	地すべり調査 1　式	
491	令和６年度中西之谷地すべり対策に伴う地すべり観測業務委託（A・Bブロック）【13-01】 35-S2213-01	基礎地盤コンサルタンツ（株）　静岡支店	(円) 9,592,000	0	308,000	(円) 7,821,000	指名	6. 5. 2 6.11.29	6.12.23	(円)	地すべり調査 1　式	合併35-S2214-01 事業間連携砂防
492	令和６年度中西之谷地すべり対策に伴う地すべり観測業務委託（A・Bブロック）【13-01】 35-S2214-01	基礎地盤コンサルタンツ（株）　静岡支店	(円) 9,592,000	7,513,000	308,000	(円) 7,821,000	指名	6. 5. 2 6.11.29	6.12.23	(円) 7,821,000	地すべり調査 1　式	合併35-S2213-01
493	令和６年度中西之谷地すべり対策に伴う地質調査業務委託（A3ブロック）【13-02】 35-S2214-01	大日本ダイヤコンサルタント（株）　静岡事務所	(円) 6,248,000	4,851,000	1,315,000	(円) 6,166,000	指名	6.10.25 7. 3. 7		(円)	地質調査業務 1　式	近接の観測孔で深部で変動が確認され、相関性を確認するため、観測を実施
494	令和６年度中西之谷地すべり対策に伴う用地測量業務委託【13-03】 35-S2214-01	（株）建設コンサルタントセンター	(円) 880,000	704,000		(円) 704,000	随契	7. 1.16 7. 3.17		(円)	用地測量業務 1　式	随契一号（少額）
495	令和６年度問詰急傾斜地崩壊対策に伴う地質調査業務委託【13-02】 36-S4527-01	（株）中野地質	(円) 5,907,000	0	2,387,000	(円) 7,997,000	指名	6. 5.30 6.12.13	7. 1.10	(円) 1,000,000	機械ボーリング（土質ボーリング 4　箇所	ボーリングを実施した結果、想定していた深さで支持力が確認できず、削孔深を増工したため。 合併35-S3322-01 急傾斜地崩壊対
496	令和５年度袋井土木事務所管内砂防基盤図作成業務委託（磐田市）【13-01】 35-S3471-01	日本工営都市空間（株）静岡支店	(円) 47,707,000	38,456,000	2,728,000	(円) 41,184,000	一般	6. 3.19 7. 2.14	6. 5. 2	(円) 11,530,000	砂防基盤図作成 1　式	労務単価特例措置による増額のため。 令和5年度繰越
497	令和５年度袋井土木事務所管内砂防基盤図作成業務委託（掛川市）【13-02】 35-S3471-01	国際航業（株）　静岡支店	(円) 44,594,000	35,904,000	2,508,000	(円) 38,412,000	一般	6. 3.19 7. 1.24	7. 2.17	(円) 38,412,000	砂防基盤図作成 1　式	労務単価特例措置による増額のため。 令和5年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
498	令和５年度袋井土木事務所管内砂防基盤図作成業務委託（袋井市）【13-03】 35-S3471-01	中日本航空（株）　静岡支店	(円) 42,691,000	34,342,000	2,409,000	(円) 36,751,000	一般	6. 3.19 7. 1.10	7. 2. 3	(円) 36,751,000	砂防基盤図作成 1　式	労務単価特例措置による増額のため。 令和5年度繰越
499	令和６年度袋井土木事務所管内土砂災害防止法に基づく基礎調査業務委託（事前調査）【13-04】 35-S3471-01	（株）フジヤマ	(円) 17,424,000	16,500,000		(円) 16,500,000	一般	6. 6.25 7. 3.14		(円)	計画準備 6　市町	
500	令和６年度 上張矢崎ほか基礎調査業務委託（区域の見直し）【13-05】 35-S3471-01	（株）フジヤマ	(円) 3,861,000	3,685,000		(円) 3,685,000	指名	6. 8. 8 7. 3.14		(円)	基礎調査業務（区域の見直し） 2　箇所	
501	令和６年度袋井土木事務所管内土砂災害防止法に伴う基礎調査業務委託（区域指定試行業務）【13-06】 35-S3471-01	（株）フジヤマ	(円) 4,466,000	4,235,000		(円) 4,235,000	指名	6. 8. 1 7. 3.14		(円)	設計業務 1　式	
502	令和５年度一級河川一雲済川流域ほか土砂・洪水氾濫対策検討業務委託【13-01】 35-S3104-01	（株）建設技術研究所　静岡事務所	(円) 14,751,000	11,737,000	3,263,000	(円) 15,000,000	一般	6. 3. 5 6.11.29	6.12.23	(円) 15,000,000	土砂・洪水氾濫対策検討業務 1　式	施設整備に関する事業化 検討の実施を追加するため。 令和5年度繰越
503	令和６年度問詰急傾斜地崩壊対策に伴う測量・設計業務委託（詳細設計）【13-01】 35-S3322-01	（株）フジヤマ	(円) 14,718,000	13,860,000	-857,000	(円) 13,003,000	一般	6. 6.29 7. 3.17		(円)	用地測量 1　式	
504	令和６年度問詰急傾斜地崩壊対策に伴う地質調査業務委託【13-02】 35-S3322-01	（株）中野地質	(円) 5,907,000	5,610,000	2,387,000	(円) 7,997,000	指名	6. 5.30 6.12.13	7. 1.10	(円) 6,997,000	機械ボーリング（土質ボーリング 4　箇所	ボーリングを実施した結果、想定していた深さで支持力が確認できず、削孔深を増工したため。 合併36-S4527-01
	【目細計】　防災・安全社会資本整備交付金（砂防）		262,658,000	223,839,000	15,763,000	239,602,000				143,545,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和 7年 2月28日　現在)

整理番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金　　額	委託業務の内容	摘　　要
				当初額	変更増減額	計						
	【目　計】　(04)砂防費		539,255,881	481,129,000	28,985,000	509,058,000				287,359,243		
	工事関係計	64件										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金　　額	委託業務の内容	摘　　要
				当初額	変更増減額	計						
	（工事関係）											
505	令和６年度御前崎港マリンパーク用具保管庫新築工事監理業務委託【13-11】 36-Z0704-01	アーキウェルワークス一級建築士事務所　松下茂	（円） 1,397,000	 1,375,000		（円） 1,375,000	随契	6. 8. 8 6.12.24	7. 1.23	（円） 1,375,000	監理業務 1　式	随契二号（不適）
	【目細計】　港湾建設費		1,397,000	1,375,000	0	1,375,000				1,375,000		
	【目　計】　(02)港湾建設費		1,397,000	1,375,000	0	1,375,000				1,375,000		
	工事関係計	1件										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金　　額	委託業務の内容	摘　　要
				当初額	変更増減額	計						
	（工事関係）											
506	令和６年度福田漁港水産生産基盤整備に伴う地質調査業務委託【13-02】 36-V4592-01	（株）中野地質	(円) 5,280,000	0		(円) 5,060,000	指名	6. 6.27 6.10.30	6.11.19	(円) 727,000	ボーリング工 2　本	合併35-V1550-01 水産生産基盤整
507	令和６年度福田漁港　漁港計画調査に伴う深浅・汀線測量業務委託【13-01】 36-V4592-01	（株）スルガコンサル	(円) 5,918,000	0	330,000	(円) 5,995,000	一般	6. 9.10 7. 3.14		(円)	（１）福田海岸から浅羽海岸の汀 31　本	合併36-V4591-01 漁港計画調査事
508	令和６年度福田漁港　漁港計画調査に伴う深浅・汀線測量業務委託【13-01】 36-V4591-01	（株）スルガコンサル	(円) 5,918,000	5,665,000	330,000	(円) 5,995,000	一般	6. 9.10 7. 3.14		(円)	（１）福田海岸から浅羽海岸の汀 31　本	合併36-K1813-01
509	令和６年度福田漁港漁港計画調査に伴う費用対効果分析業務委託【13-01】 36-V4592-01	セントラルコンサルタント（株）　静岡営業所	(円) 6,160,000	4,895,000	1,408,000	(円) 6,303,000	指名	6. 9.27 7. 3.18		(円)	費用対効果分析 1　式	今後の事業実施に必要な水産基盤整備事業の費用便益資料の作成を追加したため
510	令和６年度福田漁港漁港維持修繕　委託（港内清掃業務）【11-01】 36-W0516-01	（株）ナカヤ	(円) 3,135,000	2,915,000		(円) 2,915,000	指名	6. 6.27 7. 3.15	6. 7.12	(円) 870,000	清掃工 1　式	合併36-W0506-03
511	令和５年度福田漁港消防施設点検業務に伴う委託【13-04】 35-W0506-01	セルコ（株）	(円) 293,700	293,700		(円) 293,700	随契	5. 4. 1 8. 3.31	6.10. 3	(円) (97,900)	消防施設点検業務 1　式	随契一号（少額） 令和5年度債務 合併36-W0506-01
512	令和５年度福田漁港消防施設点検業務に伴う委託【13-04】 36-W0506-01	セルコ（株）	(円) 293,700	0		(円) 293,700	随契	5. 4. 1 8. 3.31	6.10. 3	(円) (97,900) 46,200	消防施設点検業務 1　式	随契一号（少額） 令和5年度債務 合併35-W0506-01 県営漁港管理運

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
513	令和６年度福田漁港（サンドバイパス）浄化槽維持管理業務に伴う委託【13-01】 36-W0506-01	磐南浄化槽（株）	(円) 168,300	168,300		(円) 168,300	随契	6. 4. 1 9. 3.31		(円)	小型合併処理浄化槽維持管理業務 3　回	随契一号（少額） 令和6年度債務
514	令和６年度福田漁港浄化槽維持管理業務に伴う委託【13-02】 36-W0506-01	磐南浄化槽（株）	(円) 211,200	211,200		(円) 211,200	随契	6. 4. 1 9. 3.31		(円)	単独処理浄化槽維持管理業務 4　回	随契一号（少額） 令和6年度債務
515	令和６年度福田漁港手洗所清掃業務に伴う委託【13-03】 36-W0506-01	（公）磐田市シルバー人材センター	(円) 235,678	235,678		(円) 235,678	随契	6. 4. 1 7. 3.31	6.10.21	(円) 120,247	手洗所清掃業務 12　カ月	随契二号（不適）
516	令和６年度福田漁港漁港維持修繕　委託（港内清掃業務）【11-01】 36-W0506-03	（株）ナカヤ	(円) 3,135,000	0		(円) 2,915,000	指名	6. 6.27 7. 3.15	6. 7.12	(円)	清掃工 1　式	合併36-W0516-01 県営漁港維持修
	【目細計】　漁港整備費		16,121,878	14,383,878	1,738,000	16,415,578				1,763,447		
517	令和５年度福田漁港漁港維持修繕等業務委託【11-01】 35-V4551-01	石川建設（株）	(円) 8,436,595			(円)	指名	5. 7. 6 6. 8.30	6. 9.13	(円) (3,550,000) 1,150,000	漁港施設点検業務委託 1　式	単価契約 令和5年度債務
518	令和６年度福田漁港サンドバイパス設備保安管理業務に伴う委託【13-01】 36-V4550-01	遠鉄アシスト（株）	(円) 858,000	858,000		(円) 858,000	随契	6. 4. 1 7. 3.31	7. 2.19	(円) 715,000	サンドバイパス設備保安管理業務 11　回	随契一号（少額）

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
519	令和６年度福田漁港漁港維持修繕等業務委託【11-01】 36-V4551-01	石川建設（株）	(円) 8,572,407	8,030,000		(円) 8,030,000	指名	6. 7. 4 7. 8.29	7. 1.28	(円) 491,653	漁港施設点検業務 1　式	単価契約 令和6年度債務
	【目細計】　漁港管理費		17,867,002	16,918,000	0	8,888,000				2,356,653		
520	令和６年度福田漁港海岸海岸メンテナンスに伴う測量・設計業務委託（長寿命化計画策定）【13-01】 36-V2570-01	三井共同建設コンサルタント（株）　静岡営業所	(円) 8,118,000	6,534,000		(円) 6,534,000	指名	6. 6.27 7. 3.18	6. 7.12	(円) 1,900,000	福田漁港海岸突堤長寿命化計画策 0	
521	令和５年度福田漁港水産生産基盤整備に伴う耐震・耐津波実施設計業務委託（内防波堤・防砂堤・突堤B）【13-01】 35-V1550-01	（株）東京建設コンサルタント　静岡事務所	(円) 18,601,000	14,740,000	-913,000	(円) 13,827,000	指名	5. 9.22 7. 3.14		(円)	実施設計（内防波堤(ほか) 1　式	令和5年度繰越
522	令和６年度福田漁港水産生産基盤整備に伴う地質調査業務委託【13-02】 35-V1550-01	（株）中野地質	(円) 5,280,000	5,060,000		(円) 5,060,000	指名	6. 6.27 6.10.30	6.11.19	(円) 4,333,000	ボーリング工 2　本	合併36-V4592-01
523	令和６年度福田漁港水産物供給基盤機能保全に伴う設計業務委託（排砂管設計）【13-01】 36-V1530-01	（株）中部綜合コンサルタント	(円) 4,994,000	4,785,000		(円) 4,785,000	指名	6. 8.15 7. 2.28		(円)	排砂管設計 2　箇所	
524	令和６年度福田漁港水産物供給基盤機能保全に伴う設計業務委託（機能保全事業実施検討）【13-01】 36-V1532-01	（一財）漁港漁場漁村総合研究所	(円) 19,822,000	19,250,000		(円) 19,250,000	随契	6. 8.15 7. 3.18		(円)	機能保全事業実施検討 1　式	随契二号（不適）

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
525	令和６年度遠江総合高等学校生産科学実習棟屋上修繕他工事設計業務委託【13-01】 36-V4501-02	一級建築士事務所高村建築設計室　高村雄二	(円) 4,752,000	0	88,000	(円) 4,433,000	指名	6. 7. 4 6.12.13	7. 1.10	(円) 1,104,000	設計業務 1　式	合併36-Z0714-01 教育管理県単建
	【目細計】　県営漁港等整備事業費		56,815,000	50,369,000	-913,000	49,456,000				7,337,000		
	【目　計】　(03)漁港整備費		90,803,880	81,670,878	825,000	74,759,578				11,457,100		
	工事関係計	20件										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金　　額	委託業務の内容	摘　　要
				当初額	変更増減額	計						
	（工事関係）											
526	令和６年度（都）大山本町線街路整備に伴う用地調査業務委託（その２）【13-01】 35-C4265-01	服部エンジニア（株）	（円） 18,051,000	17,380,000	847,000	（円） 18,227,000	一般	6. 8.27 7. 3.10		（円）	用地調査等業務 1　式	合併36-C4265-01
527	令和６年度（都）大山本町線街路整備に伴う用地調査業務委託（その２）【13-01】 36-C4265-01	服部エンジニア（株）	（円） 18,051,000	0	847,000	（円） 18,227,000	一般	6. 8.27 7. 3.10		（円）	用地調査等業務 1　式	合併35-C4265-01 社会資本整備総
528	令和６年度（都）大山本町線街路整備に伴う用地調査業務委託（その3）【13-01】 36-C4265-01	服部エンジニア（株）	（円） 17,226,000	16,500,000	-319,000	（円） 16,181,000	一般	6. 9.10 7. 3.27		（円）	用地調査等業務 1　式	
	【目細計】　社会資本整備総合交付金事業費（街路）		35,277,000	33,880,000	528,000	34,408,000				0		
529	令和６年度（都）池新田中央線街路整備に伴う道路台帳業務委託（補正）【13-04】 35-C5461-01	服部エンジニア（株）	（円） 275,000	264,000		（円） 264,000	随契	6. 8.15 6.11.22	6.12.16	（円） 264,000	道路台帳業務（タイプC） 1　式	随契一号（少額）
530	令和５年度（都）田端宝野線街路整備に伴う費用便益算定業務委託【13-02】 35-C5464-01	いであ（株）　静岡営業所	（円） 9,878,000	7,854,000		（円） 7,854,000	指名	5.12.28 6. 7.24	6. 8.15	（円） 7,854,000	費用便益算定業務 1　式	令和5年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
531	令和６年度（都）田端宝野線街路整備に伴う用地調査業務委託（再算定）【13-03】 35-C5464-01	昭和設計（株）	（円） 8,701,000	8,305,000	440,000	（円） 8,745,000	一般	6. 8.27 7. 2.28		（円）	用地調査（再算定） Ｎ＝５件 0	
532	令和６年度（都）田端宝野線街路整備に伴う測量・設計業務委託（取付道路修正設計）【13-04】 35-C5464-01	昭和設計（株）	（円） 4,719,000	4,510,000		（円） 4,510,000	指名	6. 9.27 7. 3.19		（円）	測量業務 1　式	
533	令和６年度（都）池新田中央線街路整備に伴う設計業務委託（事業認可図書作成）【13-02】 35-C5465-01	服部エンジニア（株）	（円） 3,674,000	3,410,000	385,000	（円） 3,795,000	指名	6. 7.18 7. 2.28		（円）	設計業務 1　式	
534	令和６年度（都）池新田中央線街路整備に伴う用地測量業務委託【13-03】 36-C5465-01	服部エンジニア（株）	（円） 4,499,000	0		（円） 4,290,000	指名	6.10.17 7. 3.14		（円）	用地測量 1　式	合併35-C5465-01 県単独街路整備
535	令和６年度（都）池新田中央線街路整備に伴う用地測量業務委託【13-03】 35-C5465-01	服部エンジニア（株）	（円） 4,499,000	4,290,000		（円） 4,290,000	指名	6.10.17 7. 3.14		（円）	用地測量 1　式	合併36-C5465-01
536	令和５年度（都）大山本町線街路整備事業に伴う用地調査業務委託（その４）【13-01】 35-C5466-01	服部エンジニア（株）	（円） 4,730,000	4,510,000	-77,000	（円） 4,433,000	指名	6. 1.18 6. 7.31	6. 8.22	（円） 4,433,000	用地調査等業務 1　式	令和5年度繰越
537	令和６年度（都）大山本町線街路整備に伴う用地調査業務委託（その1）【13-02】 35-C5466-01	服部エンジニア（株）	（円） 9,163,000	8,800,000	-253,000	（円） 8,547,000	一般	6. 8. 6 7. 1.29	7. 2.19	（円） 7,663,000	用地調査等業務 1　式	合併35-C5461-01
538	令和６年度（都）大山本町線街路整備に伴う用地調査業務委託（その1）【13-02】 36-C5466-01	服部エンジニア（株）	（円） 9,163,000	0	-253,000	（円） 8,547,000	一般	6. 8. 6 7. 1.29	7. 2.19	（円） 384,000	用地調査等業務 1　式	合併35-C5466-01 県単独街路整備

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
539	令和６年度（都）大山本町線街路整備に伴う用地調査業務委託（その1）【13-02】 35-C5461-01	服部エンジニア（株）	(円) 9,163,000	0	-253,000	(円) 8,547,000	一般	6. 8. 6 7. 1.29	7. 2.19	(円) 500,000	用地調査等業務 1　式	合併35-C5466-01 県単独街路整備
540	令和６年度（都）池新田中央線街路整備に伴う用地調査業務委託【13-01】 36-C5465-01	服部エンジニア（株）	(円) 4,774,000	4,620,000		(円) 4,620,000	指名	6.12. 5 7. 3.14		(円)	用地調査　N＝2件 0	
541	令和６年度（都）大山本町線街路整備に伴う土壌調査業務委託【13-01】 36-C5466-01	日本エルダルト（株）	(円) 3,927,000	3,091,000	649,000	(円) 3,740,000	一般	6.11.26 7. 3.10		(円)	土壌試料採取 1　式	合併35-C5461-01
542	令和６年度（都）大山本町線街路整備に伴う土壌調査業務委託【13-01】 35-C5461-01	日本エルダルト（株）	(円) 3,927,000	0	649,000	(円) 3,740,000	一般	6.11.26 7. 3.10		(円)	土壌試料採取 1　式	合併36-C5466-01 県単独街路整備
	【目細計】　県単独街路整備事業費		54,340,000	49,654,000	1,144,000	50,798,000				21,098,000		
	【目　計】　(03)市街地整備費		89,617,000	83,534,000	1,672,000	85,206,000				21,098,000		
	工事関係計	17件										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金　　額	委託業務の内容	摘　　要
				当初額	変更増減額	計						
	（工事関係）											
543	令和６年度小笠山総合運動公園　公園緑化に伴う測量・設計業務委託（陸上競技場公認更新設計）【13-01】 36-L0450-01	（株）東日	（円） 9,922,000	9,350,000	1,430,000	（円） 10,780,000	指名	6. 8.30 7. 3.19		（円）	測量業務 1　式	早期の工事発注を行うため、 電算帳票を追加
	【目細計】　公園緑地費		9,922,000	9,350,000	1,430,000	10,780,000				0		
	【目　計】　(05)公園緑地費		9,922,000	9,350,000	1,430,000	10,780,000				0		
	工事関係計	1件										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	（工事関係）											
544	令和６年度横須賀高等学校南校舎外壁修繕他工事設計業務委託【13-02】 36-Z0709-01	一級建築士事務所高村建築設計室　高村雄二	(円) 1,320,000	1,254,000		(円) 1,254,000	指名	6. 9.27 7. 2. 3	7. 2.21	(円) 1,254,000	設計業務委託 1　式	
545	令和６年度遠江総合高等学校生産科学実習棟屋上修繕他工事設計業務委託【13-01】 36-Z0712-01	一級建築士事務所高村建築設計室　高村雄二	(円) 4,752,000	0	88,000	(円) 4,433,000	指名	6. 7. 4 6.12.13	7. 1.10	(円) 996,000	設計業務 1　式	合併36-Z0714-01 教育管理県単建
546	令和６年度遠江総合高等学校生産科学実習棟屋上修繕他工事設計業務委託【13-01】 36-Z0714-01	一級建築士事務所高村建築設計室　高村雄二	(円) 4,752,000	4,345,000	88,000	(円) 4,433,000	指名	6. 7. 4 6.12.13	7. 1.10	(円) 2,333,000	設計業務 1　式	合併36-V4501-02
547	令和６年度ふじのくに中学校磐田本校スライディングウォール設置工事設計業務委託【13-01】 36-Z0717-01	一級建築士事務所高村建築設計室　高村雄二	(円) 1,452,000	1,430,000		(円) 1,430,000	不随	6.11.21 7. 3.10		(円)	修繕設計 1　式	随契八号（不調） 合併36-Z0718-01
	【目細計】　教育管理費		7,524,000	7,029,000	88,000	7,117,000				4,583,000		
	【目　計】　(03)教育管理費		7,524,000	7,029,000	88,000	7,117,000				4,583,000		
	工事関係計	4件										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金　　額	委託業務の内容	摘　　要
				当初額	変更増減額	計						
	（工事関係）											
548	令和６年度ふじのくに中学校磐田本校スライディングウォール設置工事設計業務委託【13-01】 36-Z0718-01	一級建築士事務所高村建築設計室　高村雄二	（円） 1,452,000	0		（円） 1,430,000	不随	6.11.21 7. 3.10		（円）	修繕設計 1　式	随契八号（不調） 合併36-Z0717-01 教育管理県単建
	【目細計】　中学校管理費		0	0	0	0				0		
	【目　計】　(02)中学校管理費		0	0	0	0				0		
	工事関係計	1件										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委　託　料　に　関　す　る　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	（工事関係）											
549	令和６年度（主）藤枝天竜線道路災害調査に伴う測量・設計業務委託【13-01】 36-B0400-01	（株）フジヤマ	（円） 10,065,000	10,010,000		（円） 10,010,000	随契	6. 4.15 6.11.18	6.12.10	（円） 10,010,000	測量業務 1　式	随契五号（緊急）
550	令和６年度（主）焼津森線災害調査に伴う測量・設計業務委託【13-01】 36-B0400-02	服部エンジニア（株）	（円） 6,721,000	6,710,000		（円） 6,710,000	随契	6. 4.16 6.11.18	6.12.11	（円） 6,710,000	現地測量 1　式	随契五号（緊急）
551	令和６年度（主）焼津森線災害調査に伴う地質調査業務委託【13-02】 36-B0400-02	（株）中野地質	（円） 3,938,000	3,850,000		（円） 3,850,000	随契	6. 4.18 6.11.18	6.12.12	（円） 3,850,000	機械ボーリング（土質ボーリング 1　本	随契五号（緊急）
552	令和６年度二級河川敷地川土木施設災害調査に伴う測量・設計業務委託（６年災査定第１０号）【１３-０１】 36-B0401-01	（株）共和コンサルタント	（円） 6,600,000	6,534,000		（円） 6,534,000	随契	6. 7. 4 6.12. 2	6.12.24	（円） 6,534,000	河川測量 0.09　ｋｍ	随契五号（緊急）
553	令和６年度（主）藤枝天竜線土木施設災害調査に伴う測量・設計業務委託【13-01】 36-B0401-02	（株）フジヤマ	（円） 8,507,400	8,470,000		（円） 8,470,000	随契	6. 6.19 6.12.18	7. 1.27	（円） 8,470,000	測量業務 1　式	随契五号（緊急）
554	令和６年度（主）藤枝天竜線土木施設災害調査に伴う測量・設計業務委託【13-01】 36-B0401-03	（株）フジヤマ	（円） 9,713,000	9,680,000		（円） 9,680,000	随契	6. 6. 3 6.12.16	7. 1.17	（円） 9,680,000	測量業務 1　式	随契五号（緊急）
555	令和６年度（一）袋井小笠線土木施設災害調査に伴う測量・設計業務委託【13-01】 36-B0402-01	（株）フジヤマ	（円） 6,545,000	6,490,000		（円） 6,490,000	随契	6. 9. 5 7. 2.28		（円）	測量業務 1　式	随契五号（緊急）

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金　　額	委託業務の内容	摘　　要
				当初額	変更増減額	計						
556	令和６年度（一）磐田掛川線道路災害調査に伴う測量・設計業務委託【13-01】 36-B0402-02	（株）フジヤマ	(円) 6,457,000	6,380,000		(円) 6,380,000	随契	6. 9.10 7. 3.14		(円)	測量業務 1　式	随契五号（緊急）
557	令和６年度（一）大河内森線土木施設災害調査に伴う測量・設計業務委託【13-01】 36-B0402-03	服部エンジニア（株）	(円) 5,841,000	5,830,000		(円) 5,830,000	随契	6.10.11 7. 3.14		(円)	測量業務 1　式	随契五号（緊急）
558	【目細計】　土木施設災害対策調査費		64,387,400	63,954,000	0	63,954,000				45,254,000		
	【目　計】　(02)現年災害土木復旧費		64,387,400	63,954,000	0	63,954,000				45,254,000		
	工事関係計	9件										

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)
(令和 7年 2月28日　現在)

整理番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金　　額	委託業務の内容	摘　　要
				当初額	変更増減額	計						
	(工事関係)											
559	令和６年度県営住宅袋井団地B棟建替事業５号棟・受水槽解体工事に伴う地盤変動影響事後調査業務委託【13-41】 36-Z0701-01	(株) 建設コンサルタントセンター	(円) 3,454,000	3,300,000		(円) 3,300,000	指名	6. 8.15 6.11. 7	6.11.27	(円) 3,300,000	地盤変動影響調査業務委託 1　式	
	【目細計】　県営住宅総合再生整備事業費		3,454,000	3,300,000	0	3,300,000				3,300,000		
	【目　計】　(01)県営住宅整備費		3,454,000	3,300,000	0	3,300,000				3,300,000		
	工事関係計	1件										
	【総　計】		3,272,797,039	2,985,631,717	145,662,000	3,913,665,240				1,613,427,974		

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事実施状況総括調（令和5年度）

土木工事実施状況総括表

区分	項目（科目）	全体工事量		完成			工事中			未着手			繰越及び繰越予定		
		件数	金額（円）	件数	金額（円）	率％	件数	金額（円）	率％	件数	金額（円）	率％	件数	金額（円）	率％
国庫補助事業	(02)県営住宅整備費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	(06)農地費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	(04)道路費	(42)	(3260561062)	(35)	(2828590322)	(87)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(7)	(431970740)	(13)
		69	2,111,828,862	49	1,454,990,322	68.9	0	0	0.0	0	0	0.0	20	656,838,540	31.1
	(05)河川砂防費	(10)	(432939006)	(6)	(178889006)	(41)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(4)	(254050000)	(59)
		15	370,340,038	8	147,698,912	39.9	0	0	0.0	0	0	0.0	7	222,641,126	60.1
	(06)港湾費	(1)	(74800000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)	(74800000)	(100)
		4	112,703,000	1	52,761,000	46.8	0	0	0.0	0	0	0.0	3	59,942,000	53.2
	(07)都市費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	24,577,206	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	2	24,577,206	100.0
補助災害復旧	(05)土木施設災害復旧費	(46)	(2916849831)	(35)	(2272516531)	(78)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(11)	(644333300)	(22)
		85	1,615,663,688	56	1,236,334,388	76.5	0	0	0.0	0	0	0.0	29	379,329,300	23.5
	事業区分計	(99)	(6685149629)	(76)	(5279995589)	(79)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(23)	(1405154040)	(21)
		175	4,235,112,794	114	2,891,784,622	68.3	0	0	0.0	0	0	0.0	61	1,343,328,172	31.7
県単独事業	(05)農業費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	(04)道路費	(19)	(375805229)	(14)	(306215985)	(81)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5)	(69589244)	(19)
		73	1,178,955,430	53	968,564,285	82.2	0	0	0.0	0	0	0.0	20	210,391,145	17.8
	(05)河川砂防費	(30)	(6940726292)	(22)	(5003947992)	(72)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(8)	(1936778300)	(28)
		77	1,387,683,020	58	1,131,118,500	81.5	0	0	0.0	0	0	0.0	19	256,564,520	18.5
	(06)港湾費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	12,000,000	1	9,000,000	75.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	3,000,000	25.0
	(07)都市費	(1)	(33176000)	(1)	(33176000)	(100)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		2	34,926,600	2	32,380,000	92.7	0	0	0.0	0	0	0.0	0	2,546,600	7.3
	(01)警察管理費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	(0)	(0)	(0)
		0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	(02)教育委員会費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
県単災害復旧	(05)土木施設災害復旧費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		5	52,600,000	5	52,600,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0

土木工事実施状況総括表

区分	項目（科目）	全体工事量		完成			工事中			未着手			繰越及び繰越予定		
		件数	金額（円）	件数	金額（円）	率％	件数	金額（円）	率％	件数	金額（円）	率％	件数	金額（円）	率％
	事業区分計	(50)	(7349707521)	(37)	(5343339977)	(73)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(13)	(2006367544)	(27)
		158	2,666,165,050	119	2,193,662,785	82.3	0	0	0.0	0	0	0.0	39	472,502,265	17.7
	計	(149)	(14034857150)	(113)	(10623335566)	(76)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(36)	(3411521584)	(24)
		307	6,901,277,844	233	5,085,447,407	73.7	0	0	0.0	0	0	0.0	74	1,815,830,437	26.3
前年度からの繰越事業		0	0			0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		0	0			0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
国庫補助事業	(02)県営住宅整備費	(0)	(0)	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	(0)	(0)	(0)
		0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	(04)道路費	(11)	(1854074136)	(9)	(1559851136)	(84)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2)	(294223000)	(16)
		14	1,763,941,136	10	1,450,094,136	82.2	0	0	0.0	0	0	0.0	4	313,847,000	17.8
	(05)河川砂防費	(17)	(1319751794)	(8)	(1035722794)	(78)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(9)	(284029000)	(22)
		41	2,066,117,795	24	1,560,238,271	75.5	0	0	0.0	0	0	0.0	17	505,879,524	24.5
	(06)港湾費	(2)	(182270000)	(2)	(182270000)	(100)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		3	194,018,000	2	182,270,000	93.9	0	0	0.0	0	0	0.0	1	11,748,000	6.1
	(07)都市費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	(0)
		1	9,462,194	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	1	9,462,194	100.0
補助災害復旧	(05)土木施設災害復旧費	(32)	(883048090)	(22)	(681546390)	(77)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(10)	(201501700)	(23)
		35	911,853,929	23	693,224,229	76.0	0	0	0.0	0	0	0.0	12	218,629,700	24.0
	事業区分計	(62)	(4239144020)	(41)	(3459390320)	(82)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(21)	(779753700)	(18)
		94	4,945,393,054	59	3,885,826,636	78.6	0	0	0.0	0	0	0.0	35	1,059,566,418	21.4
県単独事業	(04)道路費	(15)	(547202731)	(9)	(319235515)	(58)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(6)	(227967216)	(42)
		24	613,070,830	13	376,879,515	61.5	0	0	0.0	0	0	0.0	11	236,191,315	38.5
	(05)河川砂防費	(12)	(429739000)	(10)	(360114000)	(84)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2)	(69625000)	(16)
		21	488,807,162	17	413,350,162	84.6	0	0	0.0	0	0	0.0	4	75,457,000	15.4
	(06)港湾費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	32,969,000	0	30,089,000	91.3	0	0	0.0	0	0	0.0	1	2,880,000	8.7
	(07)都市費	1	3,301,000	0		0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	(1)	(3301000)	(100)
		1	9,000,000	0	5,699,000	63.3	0	0	0.0	0	0	0.0	1	3,301,000	36.7
県単災害復旧	(05)土木施設災害復旧費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	7,180,000	2	7,180,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	事業区分計	(28)	(980242731)	(19)	(679349515)	(69)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(9)	(300893216)	(31)
		49	1,151,026,992	32	833,197,677	72.4	0	0	0.0	0	0	0.0	17	317,829,315	27.6

令和5年度

土木工事実施状況総括表

区分	項目（科目）	全体工事量		完成			工事中			未着手			繰越及び繰越予定		
		件数	金額（円）	件数	金額（円）	率％	件数	金額（円）	率％	件数	金額（円）	率％	件数	金額（円）	率％
	計	(90)	(5219386751)	(60)	(4138739835)	(79)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(30)	(1080646916)	(21)
		143	6,096,420,046	91	4,719,024,313	77.4	0	0	0.0	0	0	0.0	52	1,377,395,733	22.6
	総合計	(239)	(19254243901)	(173)	(14762075401)	(77)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(66)	(4492168500)	(23)
		450	12,997,697,890	324	9,804,471,720	75.4	0	0	0.0	0	0	0.0	126	3,193,226,170	24.6
前年度合計		50	1,485,260,000	36	894,104,000	60.2	0	0	0.0	0	0	0.0	14	591,156,000	39.8

土木工事実施状況総括調（令和6年度）

令和6年度
令和 7年 2月28日作成

土木工事実施状況総括表

区分	項目（科目）	全体工事量		完成			工事中			未着手			繰越及び繰越予定		
		件数	金額（円）	件数	金額（円）	率％	件数	金額（円）	率％	件数	金額（円）	率％	件数	金額（円）	率％
国庫補助事業	(04)道路費	(21)	(2606404700)	(3)	(125356000)	(5)	(18)	(2481048700)	(95)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		41	2,356,011,000	7	199,546,000	8.5	34	2,156,465,000	91.5	0	0	0.0	0	0	0.0
	(05)河川砂防費	(11)	(863717415)	(1)	(47685000)	(6)	(10)	(816032415)	(94)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		22	817,226,948	1	35,685,000	4.4	21	781,541,948	95.6	0	0	0.0	0	0	0.0
	(06)港湾費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		4	397,194,000	0	0	0.0	4	397,194,000	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	(07)都市費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		4	64,009,000	0	121,000	0.2	4	63,888,000	99.8	0	0	0.0	0	0	0.0
補助災害復旧	(05)土木施設災害復旧費	(6)	(1227411371)	(0)	(199950000)	(16)	(6)	(1027461371)	(84)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		18	1,331,732,371	0	199,950,000	15.0	18	1,131,782,371	85.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	事業区分計	(38)	(4697533486)	(4)	(372991000)	(8)	(34)	(4324542486)	(92)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		89	4,966,052,319	8	435,181,000	8.8	81	4,530,871,319	91.2	0	0	0.0	0	0	0.0
県単独事業	(02)施設整備費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	(01)健康福祉費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	(04)道路費	(5)	(163062531)	(2)	(31156000)	(19)	(3)	(131906531)	(81)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		69	1,273,979,832	23	380,159,000	29.8	46	893,820,832	70.2	0	0	0.0	0	0	0.0
	(05)河川砂防費	(21)	(9106319404)	(6)	(62069000)	(1)	(15)	(9044250404)	(99)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		78	3,497,143,300	13	151,360,000	4.3	65	3,345,783,300	95.7	0	0	0.0	0	0	0.0
	(06)港湾費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	62,182,000	0	0	0.0	2	62,182,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	(07)都市費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		5	51,888,000	0	0	0.0	5	51,888,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	(02)教育委員会費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
県単災害復旧	(05)土木施設災害復旧費	(1)	(40700000)	(0)	(0)	(0)	(1)	(40700000)	(100)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		2	27,045,000	1	6,842,000	25.3	1	20,203,000	74.7	0	0	0.0	0	0	0.0
	事業区分計	(27)	(9310081935)	(8)	(93225000)	(1)	(19)	(9216856935)	(99)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		156	4,912,238,132	37	538,361,000	11.0	119	4,373,877,132	89.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	計	(65)	(14007615421)	(12)	(466216000)	(3)	(53)	(13541399421)	(97)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		245	9,878,290,451	45	973,542,000	9.9	200	8,904,748,451	90.1	0	0	0.0	0	0	0.0

令和6年度
令和 7年 2月28日作成

土木工事実施状況総括表

区分	項目（科目）	全体工事量		完成			工事中			未着手			繰越及び繰越予定		
		件数	金額（円）	件数	金額（円）	率％	件数	金額（円）	率％	件数	金額（円）	率％	件数	金額（円）	率％
国庫補助事業	(02)県営住宅整備費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	(04)道路費	(13)	(1396503313)	(6)	(495438000)	(35)	(7)	(901065313)	(65)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		20	1,394,180,313	6	336,891,000	24.2	14	1,057,289,313	75.8	0	0	0.0	0	0	0.0
	(05)河川砂防費	(28)	(2577108248)	(7)	(404138900)	(16)	(21)	(2172969348)	(84)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		36	2,572,610,715	8	413,088,900	16.1	28	2,159,521,815	83.9	0	0	0.0	0	0	0.0
	(06)港湾費	(4)	(462596000)	(1)	(114796000)	(25)	(3)	(347800000)	(75)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		6	548,219,000	1	114,796,000	20.9	5	433,423,000	79.1	0	0	0.0	0	0	0.0
	(07)都市費	(1)	(10000000)	(1)	(10000000)	(100)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		2	14,730,000	2	14,730,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
補助災害復旧	(05)土木施設災害復旧費	(56)	(2431790916)	(11)	(535275000)	(22)	(45)	(1896515916)	(78)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		58	1,740,159,916	11	398,295,000	22.9	47	1,341,864,916	77.1	0	0	0.0	0	0	0.0
	事業区分計	(103)	(6877998477)	(26)	(1559647900)	(23)	(77)	(5318350577)	(77)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		123	6,269,899,944	28	1,277,800,900	20.4	95	4,992,099,044	79.6	0	0	0.0	0	0	0.0
県単独事業	(04)道路費	(11)	(334812606)	(5)	(100284500)	(30)	(6)	(234528106)	(70)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		18	385,755,305	7	103,946,500	26.9	11	281,808,805	73.1	0	0	0.0	0	0	0.0
	(05)河川砂防費	(20)	(462668200)	(10)	(161057000)	(35)	(10)	(301611200)	(65)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		32	525,926,200	11	117,879,000	22.4	21	408,047,200	77.6	0	0	0.0	0	0	0.0
	(06)港湾費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		2	75,920,000	0	0	0.0	2	75,920,000	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	(07)都市費	(1)	(51798000)	(1)	(51798000)	(100)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		2	45,561,000	2	45,561,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
県単災害復旧	(05)土木施設災害復旧費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	2,360,000	1	2,360,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	事業区分計	(32)	(849278806)	(16)	(313139500)	(37)	(16)	(536139306)	(63)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		55	1,035,522,505	21	269,746,500	26.0	34	765,776,005	74.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	計	(135)	(7807753283)	(42)	(1872787400)	(24)	(93)	(5934965883)	(76)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		178	7,305,422,449	49	1,547,547,400	21.2	129	5,757,875,049	78.8	0	0	0.0	0	0	0.0
	総合計	(201)	(21815368704)	(54)	(2339003400)	(11)	(147)	(19476365304)	(89)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		429	17,183,833,900	94	2,521,210,400	14.7	335	14,662,623,500	85.3	0	0	0.0	0	0	0.0

令和6年度
令和 7年 2月28日作成

土木工事実施状況総括表

3頁

区分	項目（科目）	全体工事量		完成			工事中			未着手			繰越及び繰越予定		
		件数	金額 (円)	件数	金額 (円)	率 %	件数	金額 (円)	率 %	件数	金額 (円)	率 %	件数	金額 (円)	率 %
前年度合計		112	2,202,182,000	37	439,747,000	20.0	75	1,762,435,000	80.0	0	0	0.0	0	0	0.0

土木工事調（令和5年度）

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
1	トンネル防災 34-I5195-01	令和４年度（一）大河内森線　トンネル照明工事（西向トンネル）【11-	周智郡森町亀久保地内	46,244,000	46,200,000	-2,200,000	44,000,000	一般	日管（株）	5. 3.30 6. 1.31	19,000,000	トンネル照明器具更新 37　台	34年度債務 合併34-I6751-0(防災・安全交付金（トンネル照明）
2	〃 34-I5195-01	令和４年度（一）大河内森線トンネル照明工事（大月夜トンネル）【11-	周智郡森町亀久保地内	53,119,000	52,250,000	-3,476,000	48,774,000	一般	（株）ライトワーク	5. 3.14 6. 2.29	31,556,460	トンネル照明器具更新 42　台	34年度債務 合併34-I6752-0(防災・安全交付金（トンネル照明）
3	〃 35-I5165-01	令和５年度（一）大河内森線トンネル防災工事（片吹トンネル注意喚起表	周智郡森町亀久保地内	1,991,000	1,958,000		1,958,000	一般	ミナモト通信（株）　中部支社	5.11.14 6. 3.13	1,958,000	注意喚起表示装置修繕 1　式	
	トンネル防災	【事業計】			1,958,000	0	1,958,000				52,514,460		
4	道路維持 34-I5025-06	令和５年度（国）１５０号ほか道路維持工事（路面土砂等排除工）【１１	掛川市浜川新田地内ほか	9,922,000	9,020,000		9,020,000	一般	東海下水道整備（株）	5.11. 7 6. 2.29	9,020,000	路面土砂等排除工 1　式	
	道路維持	【事業計】			9,020,000	0	9,020,000				9,020,000		
5	道路維持（災害工事費） 35-I5935-03	令和５年度（主）藤枝天竜線４年道路災害復旧工事（４年災査定第186	周智郡森町三倉地内	6,149,000	6,050,000	1,815,000	7,865,000	指名	鈴木土建（株）	5.10.12 6. 2.29	(7,865,000) 297,000	道路災害復旧工事 復旧延長 29.3　m	合併34-B4028-014年道路災害復旧
6	〃 35-I5935-02	令和４年度（主）袋井春野線ほか　４年災害復旧工事（４年災査定第340号，120号）（護岸工）【11-03】	周智郡森町問詰地内ほか	88,550,000	88,000,000	15,763,000	103,763,000	指名	正光建設（株）	5. 2.16 6. 3.11	4,040,000	≪道路災査定第340号≫ 0	35年度債務 令和5年台風2号の影響で、大型土のうが流し、土のう背面部が変を受けたため、被害拡部分の路体盛土の追加 合併34-B4060-014年道路災害復旧

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
7	〃 35-I5935-01	令和４年度（主）藤枝天竜線４年道路災害復旧工事（４年災査定第341号）（軽量盛土	周智郡森町三倉地内３	77,264,000	77,000,000	8,921,000	85,921,000	指名	岡野建設（株）	5. 2 23 6. 5 20		復旧延長Ｌ＝ 28.6 m	35年度債務 令和5年台風2号の影響で、被災箇所の形状が大きく変化し、復旧数量増工したため 合併34-B4061-01４年道路災害復旧
8	道路維持（災害工事費） 34-I5940-01	令和５年度（主）磐田天竜線道路維持（災害工事費）工事（大型土のう	磐田市神増地内	2,563,000	2,519,000	743,000	3,262,000	指名	（株）アキヤマ	5. 8 3 5.10.17	3,262,000	大型土のう撤去 96 袋	
9	〃 35-I5935-04	令和５年度（主）袋井春野線道路維持（災害工事費）工事（コンクリート	周智郡森町三倉田能地内	2,453,000	2,453,000		2,453,000	随契	大沼建設（株）	5. 6 5 6. 3 22	2,453,000	コンクリート吹付工 77 ｍ２	随契五号（緊急）
	道路維持（災害工事費）	【事業計】			4,972,000	743,000	5,715,000				10,052,000		
10	舗装補修（予防的修繕（公適債）） 34-I8352-01	令和４年度（一）日坂沢田線舗装修繕工事（舗装工）【11-01】	掛川市八坂地内ほか	49,544,000	44,550,000	6,720,000	51,270,000	一般	（株）ワシヤマ土建	5. 3 15 5. 7.12	51,270,000	施工延長 525.6 m	34年度繰越 クラック抑制シートを安価なものから、リサイクル可能な製品へ変更したため。
11	〃 35-I8360-01	令和５年度（主）袋井春野線舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）【11-	周智郡森町三倉地内	11,649,000	10,362,000	1,638,000	12,000,000	一般	乗松建設（株）	5. 8 1 5.11 2	12,000,000	施工延長 278 m	
12	〃 35-I8362-01	令和５年度（一）日坂沢田線舗装修繕工事（舗装工）【11-01】	掛川市本所地内	49,808,000	44,792,000	5,522,000	50,314,000	一般	（株）エコワーク	5. 8 8 5.11.17	(50,314,000) 314,000	施工延長 520 m	施工延長をおこなったため 合併35-I8361-0舗装補修（予防的修繕（適債））
13	〃 35-I8361-01	令和５年度（一）日坂沢田線舗装修繕工事（舗装工）【11-01】	掛川市本所地内	49,808,000	44,792,000	5,522,000	50,314,000	一般	（株）エコワーク	5. 8 8 5.11.17	(50,314,000) 50,000,000	施工延長 520 m	施工延長をおこなったため 合併35-I8362-01
14	〃 35-I8362-01	令和５年度（国）１５０号舗装修繕工事（舗装工）【11-01】	掛川市大渕地内	62,942,000	57,200,000	12,486,000	69,686,000	一般	（株）中村組	5.11.14 6. 2 22	69,686,000	施工延長 687 m	施工面積を追加したため

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
	舗装補修（予防的修繕（公適債））	【事業計】			156,904,000	26,366,000	183,270,000				183,270,000		
15	安全で美しい県土環境保全 34-I0254-01	令和４年度（主）掛川浜岡線県土環境保全工事（防草工）【11-01】	菊川市加茂地内	19,195,000	18,040,000	1,260,000	19,300,000	一般	菊川建設（株）	4. 8.23 5. 7.19	(7,200,000) 12,100,000	道路修繕 1 式	34年度繰越
16	安全で美しい県土環境保全 35-I0261-01	令和４年度（主）掛川浜岡線道路利用環境改善工事（防草工）【11-01】	掛川市満水地内	9,339,000	9,174,000	1,034,000	10,208,000	指名	田旗造園建設（株）	5. 3 3 5. 8.25	508,000	施工区間 489 m	35年度繰越 合併34-I7759-01「新しい生活様式」緊急対策（防草工）
17	〃 34-I0254-01	令和４年度（主）掛川天竜線ほか道路利用環境改善工事（防草工）	掛川市富部地内ほか	17,413,000	17,160,000	1,000,000	18,160,000	一般	（株）藤本組	4.12.13 5. 4.21	(6,860,000) 700,000	道路維持（富部工区） 164 m	34年度繰越 合併34-I7767-01「新しい生活様式」緊急対策（防草工）
18	〃 35-I0248-01	令和５年度（一）山梨敷地停車場線ほか県土環境保全工事（防草工）	袋井市上山梨地内	19,910,000	17,743,000	2,257,000	20,000,000	一般	（有）共栄土建	5. 7. 4 5.12 1	20,000,000	道路防草工 1903 m	
19	〃 35-I0249-01	令和５年度（主）掛川天竜線県土環境保全工事（防草工）【11-01】	周智郡森町一宮地内	19,723,000	19,690,000	310,000	20,000,000	一般	鈴木土建（株）	5. 9.16 5.12.22	20,000,000	道路防草工 1670 m	
20	〃 35-I0250-01	令和５年度（主）磐田天竜線ほか県土環境保全工事（防草工）【11-01】	磐田市寺谷地内ほか	21,483,000	19,206,000	4,794,000	24,000,000	一般	（有）ワーク建設	5.10. 3 6. 3 8	24,000,000	道路維持　A工区（磐田市寺谷地 1 式	
21	〃 35-I0250-01	令和５年度（一）磐田袋井線県土環境保全工事（防草工）【11-01】	磐田市国府台地内ほか	24,893,000	22,231,000	3,769,000	26,000,000	一般	（株）ヤマグチ	5.12 5 6. 3.25	(26,000,000)	道路維持（A工区） 1 式	合併35-I0251-01安全で美しい県土環境保全
22	〃 35-I0251-01	令和５年度（一）磐田袋井線県土環境保全工事（防草工）【11-01】	磐田市国府台地内ほか	24,893,000	22,231,000	3,769,000	26,000,000	一般	（株）ヤマグチ	5.12 5 6. 3.25	(26,000,000) 26,000,000	道路維持（A工区） 1 式	合併35-I0250-01
23	〃 35-I0254-01	令和５年度（主）掛川浜岡線県土環境保全工事（防草工）【11-01】	菊川市加茂地内	11,429,000	10,780,000	286,000	11,066,000	一般	菊川建設（株）	5.10.17 6. 7.22	4,300,000	防草工（サンドウェーブ） 58 m3	35年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
24	〃 35-I0254-01	令和５年度（一）小笠掛川線県土環境保全工事（防草工）【11-02】	菊川市下内田地内ほか	8,525,000	8,250,000	250,000	8,500,000	指名	（株）石川組	5. 9. 7 5.12 14	8,500,000	施工延長 310 m	
25	〃 35-I0255-01	令和５年度（国）１５０号県土環境保全工事（防草工）【11-01】	御前崎市池新田地内	19,888,000	19,800,000	200,000	20,000,000	一般	佐倉建設（株）	5. 8. 8 5.12 7	20,000,000	施工延長　Ｌ＝６２８ｍ 0	
26	安全で美しい県土環境保全 35-I0262-01	令和５年度（主）掛川天竜線県土環境保全工事（防草工）【11-01】	掛川市富部地内ほか	14,641,000	13,948,000		13,948,000	一般	（株）青木興業	5.11 1 6. 6.28	5,570,000	道路維持（富部工区） 230 m	35年度繰越 合併35-I0260-01安全で美しい県土環境保全
27	〃 35-I0260-01	令和５年度（主）掛川天竜線県土環境保全工事（防草工）【11-01】	掛川市富部地内ほか	14,641,000	13,948,000		13,948,000	一般	（株）青木興業	5.11 1 6. 6.28		道路維持（富部工区） 230 m	35年度繰越 合併35-I0262-01
28	〃 35-I0261-01	令和５年度（一）磐田掛川線県土環境保全工事（防草工）【11-01】	掛川市南西郷地内	14,388,000	14,190,000	302,000	14,492,000	一般	掛川土建（株）	5.10.17 6. 1.22	14,492,000	施工延長 580 m	
	安全で美しい県土環境保全	【事業計】			163,878,000	13,428,000	177,306,000				156,170,000		
29	橋梁修繕（道路維持） 34-D8110-01	令和４年度（一）原里大池線橋梁耐震対策工事（前側橋耐震補強工）	掛川市大池地内	79,794,000	79,090,000	3,718,000	82,808,000	一般	（株）松下組	4.10 4 5. 7.14	(12,090,000) 3,935,000	前側橋　鋼２径間単純Ｈ鋼桁橋 0	34年度債務 合併34-D7365-0橋梁耐震対策（道路メンテナス）
	橋梁修繕（道路維持）	【事業計】			0		0 0				3,935,000		
30	舗装補修（修繕） 34-I8224-01	令和４年度（主）掛川天竜線　舗装修繕工事（切削オーバーレイ工）	周智郡森町一宮地内	25,795,000	23,100,000	1,628,000	24,728,000	一般	（株）アキヤマ	5. 4 5 5. 7.18	24,728,000	施工延長 260 m	34年度債務

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
31	〃 34-I8225-01	令和４年度（主）掛川浜岡線舗装修繕工事（舗装工）【11-01】	菊川市加茂地内	29,986,000	26,884,000	7,916,000	34,800,000	一般	（株）大浜中村組	5. 3.15 5. 6.20	34,800,000	舗装打換え工 240 m	施工延長をL=200mとしていたが、施工範囲外において表層の破損が進行している箇所がある ためL=240mに増工する。また、通過交通の安全確保のため交通誘導警備員を増員する。
32	〃 34-I8226-01	令和５年度（主）吉田大東線舗装修繕工事（舗装工）【11-01】	菊川市沢水加地内	19,459,000	18,150,000	2,550,000	20,700,000	一般	壬生産業（株）	5. 7.26 6. 1.22	20,700,000	施工延長 195 m	
33	舗装補修（修繕） 35-I8223-01	令和５年度（一）宮代赤根線舗装修繕工事（舗装打換工）【11-01】	周智郡森町一宮地内	82,621,000	74,800,000	-5,159,000	69,641,000	一般	（株）アキヤマ	5. 7.15 5.12. 8	(69,641,000) 50,000,000	舗装修繕工 692 m	概算数量発注方式に基き起工測量を実施し結果、施工面積が減ったため 合併34-I8227-01舗装補修（修繕）
34	〃 34-I8227-01	令和５年度（一）宮代赤根線舗装修繕工事（舗装打換工）【11-01】	周智郡森町一宮地内	82,621,000	74,800,000	-5,159,000	69,641,000	一般	（株）アキヤマ	5. 7.15 5.12. 8	(69,641,000) 19,641,000	舗装修繕工 692 m	概算数量発注方式に基き起工測量を実施し結果、施工面積が減ったため 合併35-I8223-01
35	〃 34-I8224-01	令和５年度（主）袋井春野線舗装修繕工事【11-01】	袋井市下山梨地内	29,964,000	26,862,000	4,410,000	31,272,000	一般	（株）鈴木組	5. 6.13 5. 9.22	(31,272,000) 1,272,000	舗装修繕工 247 m	合併35-I8220-01舗装補修（修繕）
36	〃 35-I8220-01	令和５年度（主）袋井春野線舗装修繕工事【11-01】	袋井市下山梨地内	29,964,000	26,862,000	4,410,000	31,272,000	一般	（株）鈴木組	5. 6.13 5. 9.22	(31,272,000) 30,000,000	舗装修繕工 247 m	合併34-I8224-01
37	〃 35-I8221-01	令和５年度（主）磐田インター線舗装修繕工事（舗装工）【11-01】	磐田市見付地内	24,453,000	21,879,000	3,373,000	25,252,000	一般	石川建設（株）	5.10.25 6. 2.22	25,252,000	施工延長 239 m	
38	〃 34-I8032-02	令和５年度（主）浜北袋井線舗装修繕工事（舗装工）【11-02】	磐田市社山地内	25,025,000	22,396,000	3,861,000	26,257,000	一般	光燿建設（株）	5.10.25 6. 1.26	(26,257,000) 24,748,000	舗装工 1810 m２	合併35-I8221-01舗装補修（修繕）
39	〃 35-I8221-01	令和５年度（主）浜北袋井線舗装修繕工事（舗装工）【11-02】	磐田市社山地内	25,025,000	22,396,000	3,861,000	26,257,000	一般	光燿建設（株）	5.10.25 6. 1.26	(26,257,000) 1,509,000	舗装工 1810 m２	合併34-I8032-02
40	〃 35-I8222-01	令和５年度（一）菊川停車場伊達方線舗装修繕工事（舗装工）【11-01】	掛川市伊達方地内	14,982,000	13,343,000	22,000	13,365,000	一般	神谷建設（株）	5. 9.12 5.11.28	13,365,000	舗装工 120 m	

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
41	〃 35-I8224-01	令和５年度（国）１５０号舗装修繕工事（舗装打換え工）【11-01】	袋井市太郎助地内	29,909,000	26,818,000	3,677,000	30,495,000	一般	（株）鈴木組	5.11.28 6. 3.25	30,495,000	上層路盤（車道・路肩部） 890　ｍ２	
	舗装補修（修繕）	【事業計】			254,232,000	22,278,000	276,510,000				276,510,000		
	(01)道路橋りょう維持管理費	【目　計】			590,964,000	62,815,000	653,779,000				691,471,460		
42	社会資本整備総合交付金（舗装・広域） 34-I8771-01	令和４年度（主）掛川天竜線舗装修繕工事（舗装工）【11-01】	掛川市富部地内	68,563,000	61,853,000	4,301,000	66,154,000	一般	中村建設（株）	4. 9.28 5. 5.31	(24,740,000) 41,414,000	施工延長　Ｌ＝501．55m 0	34年度繰越
43	〃 34-I8771-01	令和５年度（主）掛川大東線舗装修繕工事（舗装工）【11-01】	掛川市上張地内	49,984,000	44,979,000	1,034,000	46,013,000	一般	中村建設（株）	5. 9.16 6. 2.29	(46,013,000) 43,705,000	舗装工 1　式	合併35-I8771-01社会資本整備総合交付
44	〃 35-I8771-01	令和５年度（主）掛川大東線舗装修繕工事（舗装工）【11-01】	掛川市上張地内	49,984,000	44,979,000	1,034,000	46,013,000	一般	中村建設（株）	5. 9.16 6. 2.29	(46,013,000) 2,308,000	舗装工 1　式	合併34-I8771-01
45	〃 35-I8771-01	令和５年度（主）掛川天竜線舗装修繕工事（舗装工）【11-02】	掛川市本郷地内	46,794,000	42,108,000	6,611,000	48,719,000	一般	（株）山本組	5.10.24 6. 3.15	48,719,000	施工延長　Ｌ＝421ｍ 0	35年度繰越 概算数量から確定数量へ修正したため
46	〃 35-I8771-01	令和５年度（主）掛川大東線舗装修繕工事（舗装工）【11-03】	掛川市上張地内	73,040,000	66,550,000		66,550,000	一般	中村建設（株）	6. 3.12 6. 7.12	7,576,000	アスファルト舗装補修工 1　式	35年度繰越
	社会資本整備総合交付金（舗装・広域）	【事業計】			215,490,000	11,946,000	227,436,000				143,722,000		
47	防災・安全交付金（国道舗装修繕） 34-I8561-01	令和４年度（国）１５０号舗装修繕工事（舗装工）【11-02】	御前崎市佐倉地内	23,551,000	21,076,000	450,000	21,526,000	一般	（株）ワシヤマ土建	4.11.22 5. 5.10	(8,430,000) 13,096,000	施工延長 31　ｍ	34年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
	防災・安全交付金（国道舗装修繕）	【事業計】			21,076,000	450,000	21,526,000				13,096,000		
48	防災・安全交付金（県道舗装修繕） 34-I8664-01	令和４年度（一）中野諸井線舗装修繕工事（舗装打換え工）【11-01】	袋井市富里地内	14,806,000	13,189,000	1,811,000	15,000,000	一般	乗松建設（株）	5. 4.20 5. 8. 7	15,000,000	施工延長 181 m	34年度繰越
49	防災・安全交付金（県道舗装修繕） 34-I8665-01	令和４年度（主）掛川浜岡線舗装修繕工事（舗装工）【11-01】	菊川市棚草地内	49,874,000	44,869,000	5,131,000	50,000,000	一般	南部建設（株）	5. 3.30 5. 7.21	50,000,000	舗装工 1 式	舗装補修は道路台帳を基に幅員8mとし施工面積をA=2480m2としていたが、現地着手するにあたり、現場を測量したところ、 交差点付近において、幅員が9mあることが判明したため、施工面積を2720m2に変更する。
50	〃 35-I8660-01	令和５年度（主）磐田天竜線舗装修繕工事【11-01】	磐田市寺谷地内	39,743,000	35,783,000	4,217,000	40,000,000	一般	（株）アキヤマ	5.11.14 6. 3.25	40,000,000	道路維持 1 式	
	防災・安全交付金（県道舗装修繕）	【事業計】			93,841,000	11,159,000	105,000,000				105,000,000		
51	防災・安全交付金（県道災害防除・一般） 34-I1959-01	令和４年度（一）大東菊川線４年道路災害復旧工事（４年災査定第339	菊川市丹野地内	30,954,000	27,918,000	1,062,000	28,980,000	指名	（株）山下組	5. 2. 2 5. 7.31	4,400,000	復旧延長　（左岸） 38 m	34年度債務 合併34-B4059-01４年道路災害復旧
52	〃 34-I1951-01	令和４年度（一）大河内森線　災害防除工事（落石防護柵工）【11-01】	周智郡森町鍛治島地内	13,442,000	13,200,000	1,260,000	14,460,000	一般	（株）岩附建設	5. 5. 1 5. 8.21	14,460,000	施工延長　Ｌ＝ 37 m	34年度債務
	防災・安全交付金（県道災害防除・一般）	【事業計】			13,200,000	1,260,000	14,460,000				18,860,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
53	県土強靭化対策事業（道路改築） 34-D3431-01	令和４年度（一）横川磐田線道路改築工事（道路拡幅工）【11-01】	磐田市虫生地内	48,224,000	43,615,000	7,051,000	50,666,000	一般	（株）アキヤマ	5. 3.29 5.10.31	50,666,000	掘削 1400　ｍ３	34年度繰越 当初想定よりも上面オーバーハング箇所が り崩落の汽船があるとから法面処置を追加
54	〃 34-D3431-01	令和５年度（一）横川磐田線道路改築工事（落石防護柵工）【11-01】	磐田市虫生地内	30,470,000	27,797,000	3,212,000	31,009,000	一般	（株）アキヤマ	5. 9.28 6. 2 7	(31,009,000) 26,135,000	落石防護柵工 1　式	合併35-D3431-01県土強靭化対策事業（道路改築）
55	〃 35-D3431-01	令和５年度（一）横川磐田線道路改築工事（落石防護柵工）【11-01】	磐田市虫生地内	30,470,000	27,797,000	3,212,000	31,009,000	一般	（株）アキヤマ	5. 9.28 6. 2 7	(31,009,000) 1,834,000	落石防護柵工 1　式	合併34-D3431-01
56	県土強靭化対策事業（道路改築） 35-D3431-01	令和５年度（一）横川磐田線道路改築工事（道路付替工）【12-01】	磐田市虫生地内	11,759,000	10,670,000	847,000	11,517,000	一般	（株）アキヤマ	5.11.28 6. 2.16	(11,517,000) 2,965,000	道路付替工 1　式	合併35-D5938-01
	県土強靭化対策事業（道路改築）	【事業計】			82,082,000	11,110,000	93,192,000				81,600,000		
57	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 34-D0726-01	令和４年度（主）掛川川根線道路改築工事（函渠工）【11-01】	掛川市上西郷地内	188,716,000	172,260,000	13,550,358	185,810,358	一般	（株）川島組	4.10.18 6. 3.19	(39,990,000) 26,019,435	函渠工　Ｌ＝５３．８１ｍ 0	34年度債務　施工方法の変更に伴う増 合併34-D0725-0社会資本整備総合交付金（県道路改築・一般
58	〃 34-D0725-01	令和４年度（主）掛川川根線道路改築工事（函渠工）【11-01】	掛川市上西郷地内	188,716,000	172,260,000	13,550,358	185,810,358	一般	（株）川島組	4.10.18 6. 3.19	(39,990,000) 69,800,923	函渠工　Ｌ＝５３．８１ｍ 0	施工方法の変更に伴う増 合併34-D0726-01 34年度債務
59	〃 35-D0725-01	令和５年度（主）掛川川根線道路改築工事（函渠工）【11-01】	掛川市上西郷地内	32,351,000	32,230,000		32,230,000	一般	中山建設（株）	6. 3.26 6.10.31		函渠工 4.3　m	35年度債務

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	繰予完成(予定)年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般）	【事業計】			204,490,000	13,550,358	218,040,358				95,820,358		
60	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般）【加速化対策】 34-D0727-01	令和４年度（主）掛川川根線道路改築工事（函渠工）【11-01】	掛川市上西郷地内	188,716,000	172,260,000	13,550,358	185,810,358	一般	（株）川島組	4.10.18 6. 3.19	(39,990,000) 50,000,000	函渠工　Ｌ＝５３．８１ｍ 0	34年度債務　施工方法の変更に伴う増 合併34-D0725-0社会資本整備総合交付金（県道路改築・一般
	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般）【加速化対策】	【事業計】			0	0	0				50,000,000		
61	社会資本整備総合交付金（国道道路改築２次・広域） 34-D0241-01	令和４年度（国）１５０号道路改築工事（交差点改良工）【11-02】	御前崎市塩原新田地内	158,598,000	145,200,000	-6,000,000	139,200,000	一般	（株）増田組	4. 9.20 5. 8. 4	(36,000,000) 48,457,800	施工延長 538　m	再調査の結果、既設函道横断水路本の更新が不要となったため 合併34-D0240-0社会資本整備総合交付金（国道路改築２次・広域34年
62	社会資本整備総合交付金（国道道路改築２次・広域） 34-D0240-01	令和４年度（国）１５０号道路改築工事（交差点改良工）【11-02】	御前崎市塩原新田地内	158,598,000	145,200,000	-6,000,000	139,200,000	一般	（株）増田組	4. 9.20 5. 8. 4	(36,000,000) 54,742,200	施工延長 538　m	再調査の結果、既設函道横断水路本の更新が不要となったため 34年度債務 合併34-D0241-01
63	〃 34-D0241-01	令和４年度（国）１５０号道路改築工事（交差点舗装工）【11-03】	御前崎市合戸地内	99,363,000	91,300,000	4,477,000	95,777,000	一般	（株）大浜中村組	4. 9. 6 5.11.30	65,777,000	車道舗装（本線） 0	34年度債務 合併34-D0240-0社会資本整備総合交付金（国道路改築２次・広域
64	〃 34-D0240-01	令和４年度（国）１５０号道路改築工事（交差点舗装工）【11-03】	御前崎市合戸地内	99,363,000	91,300,000	4,477,000	95,777,000	一般	（株）大浜中村組	4. 9. 6 5.11.30	30,000,000	車道舗装（本線） 0	34年度債務 合併34-D0241-01
65	〃 34-D0240-01	令和４年度（国）１５０号道路改築（道路拡幅工）工事【11-04】	御前崎市合戸地内	78,892,000	72,600,000	671,000	73,271,000	一般	（株）西島土木	5. 2. 7 5.10.31	(27,000,000) 46,271,000	施工延長 175　m	34年度債務 合併34-D0241-01
66	〃 34-D0241-01	令和４年度（国）１５０号道路改築（道路拡幅工）工事【11-04】	御前崎市合戸地内	78,892,000	72,600,000	671,000	73,271,000	一般	（株）西島土木	5. 2. 7 5.10.31	(27,000,000)	施工延長 175　m	34年度債務 合併34-D0240-0社会資本整備総合交付金（国道路改築２次・広域

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
67	〃 34-D0240-01	令和４年度（国）１５０号道路改築工事（舗装工その２）【11-05】	御前崎市合戸地内	17,193,000	15,345,000	3,382,000	18,727,000	一般	（株）ワシヤマ土建	5. 3.30 6. 1.31	16,080,200	道路改良（道路拡幅工区） 93 m	34年度債務 合併34-D1310-01
68	〃 34-D0241-01	令和４年度（国）１５０号道路改築工事（信号機移設工）【22-01】	御前崎市合戸地内	30,624,000	30,360,000	1,771,000	32,131,000	一般	土井電気工事（株）	4. 9.28 5. 5.31	20,000,000	交通信号機設置工 1 式	34年度債務 合併34-D0240-0社会資本整備総合交付金（国道路改築２次・広域
69	〃 34-D0240-01	令和４年度（国）１５０号道路改築工事（信号機移設工）【22-01】	御前崎市合戸地内	30,624,000	30,360,000	1,771,000	32,131,000	一般	土井電気工事（株）	4. 9.28 5. 5.31	12,131,000	交通信号機設置工 1 式	34年度債務 合併34-D0241-01
70	〃 35-D0220-01	令和５年度（国）１５０号道路改築工事（路床工）【11-01】	磐田市鮫島地内	22,836,000	20,658,000	5,093,000	25,751,000	一般	（株）イトー	5.12.26 6. 5.31		路体（築堤）盛土 350 m３	35年度繰越 隣接工区との工程調整により盛土工を増工
71	〃 35-D0240-01	令和５年度（国）１５０号道路改築工事（道路拡幅工）【11-01】	御前崎市合戸地内	258,588,000	236,500,000	528,000	237,028,000	一般	（株）若杉組	5. 9.26 6.11.15	19,910,000	施工延長 612 m	35年度債務
72	社会資本整備総合交付金（国道道路改築２次・広域） 35-D0240-01	令和５年度（国）１５０号道路改築工事（舗装工）【11-02】	御前崎市合戸地内	64,559,000	58,850,000	-2,497,000	56,353,000	一般	（株）大浜中村組	5.10.19 6.11.19		道路改良（舗装工） 440 m	35年度債務
73	〃 35-D0240-01	令和５年度（国）１５０号道路改築工事（側溝工）【11-03】	御前崎市合戸地内	10,791,000	10,450,000	-264,000	10,186,000	一般	佐倉建設（株）	6. 1.12 6. 5.15	2,000,000	施工延長Ｌ＝50m 0	35年度債務
74	〃 35-D0240-01	令和５年度（国）１５０号道路改築工事（道路拡幅工その２）【11-	御前崎市合戸地内	83,259,000	80,850,000	4,345,000	85,195,000	一般	（株）増田組	6. 1.30 6. 9.30	15,000,000	施工延長Ｌ＝394ｍ 0	35年度債務
	社会資本整備総合交付金（国道道路改築２次・広域）	【事業計】			762,113,000	11,506,000	773,619,000				330,369,200		
75	社会資本整備総合交付金（国道橋梁改築２次・広域） 34-D1310-01	令和４年度（国）１５０号道路改築工事（舗装工その２）【11-05】	御前崎市合戸地内	17,193,000	15,345,000	3,382,000	18,727,000	一般	（株）ワシヤマ土建	5. 3.30 6. 1.31	2,646,800	道路改良（道路拡幅工区） 93 m	34年度債務 合併34-D0240-0社会資本整備総合交付金（国道路改築２次・広域

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
76	〃 34-D1300-01	令和４年度（国）１５０号橋梁改築工事（仮称新塩新田橋Ｐ１橋脚工）	磐田市南田伊兵衛新田地内	266,211,000	246,235,000	24,159,000	270,394,000	一般	石川建設（株）	4. 8. 2 6. 3.19	(80,000,000) 131,694,000	橋梁下部 1 式	34年度債務 仮設工事の増工が必要なったため 合併34-D1301-01
77	〃 34-D1301-01	令和４年度（国）１５０号橋梁改築工事（仮称新塩新田橋Ｐ１橋脚工）	磐田市南田伊兵衛新田地内	266,211,000	246,235,000	24,159,000	270,394,000	一般	石川建設（株）	4. 8. 2 6. 3.19	(80,000,000) 8,700,000	橋梁下部 1 式	34年度債務仮設工事の増工が必要となっ 合併34-D1300-0社会資本整備総合交付金（国橋梁改築２次・広域
78	〃 35-D1300-01	令和４年度（国）１５０号橋梁改築工事（仮称新塩新田橋Ｐ１橋脚工）	磐田市南田伊兵衛新田地内	266,211,000	246,235,000	24,159,000	270,394,000	一般	石川建設（株）	4. 8. 2 6. 3.19	(80,000,000) 50,000,000	橋梁下部 1 式	35年度債務 仮設工事の増工が必要なったため 合併34-D1300-0社会資本整備総合交付金（国橋梁改築２次・広域
79	〃 34-D1300-01	令和４年度（国）１５０号橋梁改築工事（仮称新塩新田橋上部工）	磐田市南田伊兵衛新田地内	689,909,000	650,100,000	20,658,000	670,758,000	一般	高田機工（株）静岡営業所	5. 3.11	120,000,000	鋼橋上部 1 式	34年度債務 特例措置によるもの
80	〃 34-D1311-01	令和４年度（国）１５０号橋梁改築工事（浜通り橋）【11-02】	御前崎市合戸地内	217,250,000	204,600,000	30,761,000	235,361,000	一般	（株）若杉組	4.12. 6 5.12.15	(31,900,000) 48,100,000	施工延長 4 m	橋梁築造に当たり仮設造物の計上が不足してたため 合併34-D1310-0社会資本整備総合交付金（国橋梁改築２次・広域34年
81	社会資本整備総合交付金（国道橋梁改築２次・広域） 34-D1310-01	令和４年度（国）１５０号橋梁改築工事（浜通り橋）【11-02】	御前崎市合戸地内	217,250,000	204,600,000	30,761,000	235,361,000	一般	（株）若杉組	4.12. 6 5.12.15	(31,900,000) 155,361,000	施工延長 4 m	橋梁築造に当たり仮設造物の計上が不足してたため 合併34-D1311-01 34年度債務
82	〃 34-D1310-01	令和４年度（国）１５０号橋梁改築工事（浜通り橋仮舗装工）【11-	御前崎市合戸地内	9,988,000	9,988,000	165,000	10,153,000	指名	（株）ワシヤマ土建	5. 1.26 5. 4.21	10,153,000	施工延長 243 m	34年度債務
	社会資本整備総合交付金（国道橋梁改築２次・広域）	【事業計】			1,110,923,000	75,743,000	1,186,666,000				526,654,800		
83	トンネル修繕（本体工）（道路メンテナンス） 35-I6130-01	令和５年度（主）袋井春野線トンネル修繕工事（三倉トンネル）【11-	周智郡森町三倉地内	6,490,000	6,468,000	957,000	7,425,000	指名	鈴木土建（株）	5.12.28 6. 3.18	(7,425,000) 6,545,000	トンネル修繕工 1 式	合併35-I6211-01
84	〃 35-I6211-01	令和５年度（主）袋井春野線トンネル修繕工事（三倉トンネル）【11-	周智郡森町三倉地内	6,490,000	6,468,000	957,000	7,425,000	指名	鈴木土建（株）	5.12.28 6. 3.18	(7,425,000) 880,000	トンネル修繕工 1 式	合併35-I6130-0トンネル修繕（本体工）（道路ンテナンス

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
	トンネル修繕（本体工）（道路メンテナンス）	【事業計】			6,468,000	957,000	7,425,000				7,425,000		
85	「新しい生活様式」緊急対策H（道路改築） 34-D5140-01	令和４年度（一）横川磐田線　道路改築工事（道路拡幅工）【11-01】	磐田市藤上原地内	35,629,000	32,219,000	8,635,000	40,854,000	一般	（株）大原重建	5. 3.29 5.10.31	37,519,756	施工延長 303.8　m	34年度繰越 施工延長増工のため 合併35-D5934-01
	「新しい生活様式」緊急対策H（道路改築）	【事業計】			32,219,000	8,635,000	40,854,000				37,519,756		
86	「新しい生活様式」緊急対策H（交通安全） 34-D5191-01	令和４年度（主）掛川浜岡線道路改築工事（歩行空間整備）【11-01】	掛川市葛川地内	18,150,000	17,380,000	2,420,000	19,800,000	一般	掛川土建（株）	5. 4 3 5. 9.19	19,800,000	道路改良 18　m	34年度繰越
87	「新しい生活様式」緊急対策H（交通安全） 34-D5191-01	令和５年度（主）掛川浜岡線道路改築工事（信号機移設工）【22-01】	掛川市葛川地内	6,369,000	5,995,000	11,000	6,006,000	指名	（株）田嶋電気工業所	5. 6.22 5.12.13	(6,006,000) 3,200,000	交通信号機設置工 1　式	合併35-D5852-01
	「新しい生活様式」緊急対策H（交通安全）	【事業計】			23,375,000	2,431,000	25,806,000				23,000,000		
88	緊急交通安全対策事業（通学経路安全対策） 35-D5403-01	令和５年度（主）袋井大須賀線道路改築工事（歩行空間整備）【11-01】	掛川市山崎地内	10,582,000	10,120,000	2,640,000	12,760,000	一般	（有）山一	5. 9.12 6. 3.15	(12,760,000) 5,726,000	施工延長　L＝57m 0	合併34-D5403-01
89	〃 34-D5403-01	令和５年度（主）袋井大須賀線道路改築工事（歩行空間整備）【11-01】	掛川市山崎地内	10,582,000	10,120,000	2,640,000	12,760,000	一般	（有）山一	5. 9.12 6. 3.15	(12,760,000) 7,034,000	施工延長　L＝57m 0	合併35-D5403-0緊急交通安全対策事業（通学経路安全対策

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
90	〃 35-D5404-01	令和５年度（一）磐田掛川線　道路改築工事（側溝工）【11-01】	磐田市西貝塚地内	23,078,000	20,900,000	3,053,000	23,953,000	指名	光燿建設（株）	5.12.21 6. 5.31		施工延長 192.9　m	35年度繰越 合併35-D9440-01
	緊急交通安全対策事業（通学経路安全対策）	【事業計】			31,020,000	5,693,000	36,713,000				12,760,000		
91	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全） 35-D5852-01	令和５年度（主）掛川浜岡線道路改築工事（信号機移設工）【22-01】	掛川市葛川地内	6,369,000	5,995,000	11,000	6,006,000	指名	（株）田嶋電気工業所	5. 6.22 5.12.13	(6,006,000) 2,806,000	交通信号機設置工 1　式	合併34-D5191-01「新しい生活様式」緊急対策（交通安全
92	〃 35-D5850-01	令和５年度（主）磐田天竜線　道路改築工事（歩道工）【11-01】	磐田市匂坂上地内	32,802,000	30,459,000	891,000	31,350,000	一般	（株）イトー	5.11.21 6. 6. 7		L型擁壁（1）H2200 歩道用 65　m	35年度繰越
93	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全） 35-D5851-01	令和５年度（一）豊浜磐田線　道路改築工事（擁壁工）【11-01】	磐田市西之島地内	15,081,000	14,740,000	-287,000	14,453,000	指名	（株）大原重建	5.12. 1 6. 3.22	14,453,000	施工延長　Ｌ＝４０．０ｍ 0	
94	〃 35-D5852-01	令和５年度（一）掛川大東大須賀線道路改築工事（側溝工）【11-01】	掛川市大渕地内	22,682,000	22,000,000		22,000,000	一般	金原建設（株）	6. 3.26 6. 7.30		施工延長　Ｌ＝303ｍ 0	35年度繰越
95	〃 35-D5853-01	令和５年度（一）中方千浜線道路改築工事（歩道工）【11-01】	掛川市岩滑地内	28,963,000	28,380,000	1,260,000	29,640,000	一般	（株）大浜中村組	5.10.19 6. 7.16	5,676,000	施工延長Ｌ＝１０５ｍ 0	35年度繰越
96	〃 35-D5856-01	令和５年度（主）掛川浜岡線道路改築工事（歩道工）【11-01】	菊川市赤土地内	36,762,000	34,650,000		34,650,000	一般	（株）増田組	6. 3.12 6.12.16		施工延長　Ｌ＝７６．７ｍ 0	35年度債務
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全）	【事業計】			130,229,000	1,864,000	132,093,000				22,935,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
97	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改善） 35-D5936-01	令和５年度 （主）焼津森線道路改築工事（擁壁工） 【11-02】	掛川市五明地内	36,707,000	35,860,000	-9,636,000	26,224,000	一般	中山建設（株）	5. 9 5 6. 3.22	(26,224,000) 17,574,305	施工延長 237.95 m	ブロック積施工箇所において一部施工を取りやめたため 合併34-D1602-0県単道路改築
98	〃 35-D5938-02	令和４年度 （主）掛川浜岡線道路改築工事（函渠工） 【11-01】	菊川市高橋地内	53,867,000	50,600,000	10,670,000	61,270,000	一般	（株）増田組	4.12 6 5. 9.29	(5,400,000) 3,786,000	施工延長 441.3 m	管渠工施工に必要な仮設道路を追加する 管渠工施工時の水替え用いる水中ポンプの機種を変更、水替え日数変
99	〃 35-D5934-01	令和４年度 （一）横川磐田線　道路改築工事（道路拡幅工）【11-01】	磐田市藤上原地内	35,629,000	32,219,000	8,635,000	40,854,000	一般	（株）大原重建	5. 3.29 5.10.31	3,334,244	施工延長 303.8 m	35年度繰越 合併34-D5140-01「新しい生活様式」緊急対策（道路改築
100	〃 35-D5938-02	令和５年度 （主）掛川浜岡線道路改築工事（排水構造物工）【11-01】	菊川市高橋地内	36,014,000	34,100,000	561,000	34,661,000	一般	（株）増田組	5.11 2 6. 5.15	13,000,000	施工延長 423.5 m	35年度繰越 合併35-D3000-01原子力発電所関連道路整備事業
101	〃 35-D5934-02	令和５年度 （主）掛川浜岡線道路改築工事（排水構造物工）【11-01】	菊川市高橋地内	36,014,000	34,100,000	561,000	34,661,000	一般	（株）増田組	5.11 2 6. 5.15		施工延長 423.5 m	35年度繰越 合併35-D3000-01原子力発電所関連道路整備事業
102	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改善） 35-D5938-01	令和５年度 （一）横川磐田線道路改築工事（落石防護柵工）【11-01】	磐田市虫生地内	30,470,000	27,797,000	3,212,000	31,009,000	一般	（株）アキヤマ	5. 9.28 6. 2 7	(31,009,000) 3,040,000	落石防護柵工 1 式	合併35-D3431-0県土強靭化対策事業（道路改築
103	〃 35-D5938-01	令和５年度 （一）横川磐田線道路改築工事（道路付替工）【12-01】	磐田市虫生地内	11,759,000	10,670,000	847,000	11,517,000	一般	（株）アキヤマ	5.11.28 6. 2.16	(11,517,000) 8,552,000	道路付替工 1 式	合併35-D3431-0県土強靭化対策事業（道路改築
104	〃 35-D5934-01	令和５年度 （一）横川磐田線　道路改築工事（道路拡幅工）【11-01】	磐田市藤上原地内	15,268,000	14,630,000	616,000	15,246,000	一般	乗松建設（株）	6. 1.16 6. 5.31		施工延長 115 m	35年度繰越
105	〃 35-D5938-01	令和５年度 （一）豊田竜洋線道路改築工事（道路拡幅工）【11-01】	磐田市赤池地内	17,886,000	16,280,000	4,609,000	20,889,000	一般	豊田開発（株）	5. 9.28 6. 3.11	(20,889,000) 15,190,996	道路改良 111.4 m	合併34-D1601-01
106	〃 35-D5938-01	令和５年度 （一）豊田竜洋線道路改築工事（道路拡幅工その２）【11-	磐田市赤池地内	2,354,000	2,343,000		2,343,000	随契	豊田開発（株）	6. 2.23 6. 3.11	2,343,000	道路改良 25.3 m	随契一号（少額）
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改善）	【事業計】			33,253,000	5,225,000	38,478,000				66,820,545		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
107	「新しい生活様式」緊急対策Ｒ（防草工） 34-I7759-01	令和４年度（主）掛川浜岡線道路利用環境改善工事（防草工）【11-01】	掛川市満水地内	9,339,000	9,174,000	1,034,000	10,208,000	指名	田旗造園建設（株）	5. 3 3 5. 8.25	9,700,000	施工区間 489 m	34年度繰越 合併35-I0261-01
108	〃 34-I7767-01	令和４年度（主）掛川天竜線ほか道路利用環境改善工事（防草工）	掛川市富部地内ほか	17,413,000	17,160,000	1,000,000	18,160,000	一般	（株）藤本組	4.12.13 5. 4.21	(6,860,000) 9,700,000	道路維持（富部工区） 164 m	34年度繰越 合併34-I0254-01
109	〃 34-I7758-01	令和４年度（主）掛川天竜線ほか道路利用環境改善工事（防草工）	掛川市富部地内ほか	17,413,000	17,160,000	1,000,000	18,160,000	一般	（株）藤本組	4.12.13 5. 4.21	(6,860,000) 900,000	道路維持（富部工区） 164 m	34年度繰越 合併34-I7767-01「新しい生活様式」緊急対策（防草工）
	「新しい生活様式」緊急対策Ｒ（防草工）	【事業計】			26,334,000	2,034,000	28,368,000				20,300,000		
110	防災・安全交付金（トンネル照明） 33-I6753-01	令和３年度（主）掛川大東線　トンネル照明工事（新青田トンネル）	掛川市板沢地内	32,956,000	32,032,000	-1,732,000	30,300,000	一般	（株）川北電気	4. 3.29 5. 5.31	30,300,000	新青田トンネル照明設備更新 0	33年度繰越
111	防災・安全交付金（トンネル照明） 34-I6751-01	令和４年度（一）大河内森線　トンネル照明工事（西向トンネル）【11-	周智郡森町亀久保地内	46,244,000	46,200,000	-2,200,000	44,000,000	一般	日管（株）	5. 3.30 6. 1.31	25,000,000	トンネル照明器具更新 37 台	34年度債務 合併34-I5195-01
112	〃 34-I6752-01	令和４年度（一）大河内森線トンネル照明工事（大月夜トンネル）【11-	周智郡森町亀久保地内	53,119,000	52,250,000	-3,476,000	48,774,000	一般	（株）ライトワーク	5. 3.14 6. 2.29	17,217,540	トンネル照明器具更新 42 台	34年度債務 合併34-I5195-01
	防災・安全交付金（トンネル照明）	【事業計】			130,482,000	-7,408,000	123,074,000				72,517,540		
113	「新しい生活様式」緊急対策Ｈ（交通安全） 34-I7338-01	令和４年度（一）中方千浜線ほか道路利用環境改善工事（照明灯更新	掛川市国安地内ほか	9,658,000	9,240,000		9,240,000	指名	浜電工業（株）	4.12 2 5. 4.13	(3,690,000) 5,550,000	照明器具取付工 14 基	34年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
	「新しい生活様式」緊急対策H（交通安全）	【事業計】			9,240,000	0	9,240,000				5,550,000		
114	大型構造物修繕（道路メンテナンス） 35-I4125-01	令和５年度（国）１５０号大型構造物修繕工事（村前東橋横断歩道橋補修	磐田市福田地内	12,804,000	11,935,000	286,000	12,221,000	一般	（株）堀内土木	5.11.22 6. 6.26	4,700,000	歩道橋補修工 1　式	35年度繰越
115	〃 35-I4126-01	令和５年度（主）袋井大須賀線ほか大型構造物修繕工事（川井橋・川井	袋井市川井地内	18,029,000	16,060,000	2,849,000	18,909,000	一般	（株）五十嵐組	5. 9.16 6. 3. 8	(18,909,000) 13,616,000	橋梁保全工事（川井橋） 1　式	合併35-I4127-0大型構造物修繕（道路メンテナス）
116	〃 35-I4127-01	令和５年度（主）袋井大須賀線ほか大型構造物修繕工事（川井橋・川井	袋井市川井地内	18,029,000	16,060,000	2,849,000	18,909,000	一般	（株）五十嵐組	5. 9.16 6. 3. 8	(18,909,000) 5,293,000	橋梁保全工事（川井橋） 1　式	合併35-I4126-01
117	大型構造物修繕（道路メンテナンス） 35-I4129-01	令和５年度（一）磐田袋井線　大型構造物修繕工事（木原歩道橋修繕工）	袋井市川井地内	12,595,000	11,198,000	-2,629,000	8,569,000	一般	（株）ワシヤマ土建	5. 7.26 5.12.21	8,569,000	橋梁保全工事（木原歩道橋） 1　式	
118	〃 35-I4130-01	令和５年度（一）磐田細江線大型構造物修繕工事（豊田南小橋横断歩道橋	磐田市森下地内	11,154,000	10,010,000	1,507,000	11,517,000	一般	（株）大原重建	5.11. 1 6. 5.22	4,000,000	歩道橋補修工 1　式	35年度繰越
	大型構造物修繕（道路メンテナンス）	【事業計】			49,203,000	2,013,000	51,216,000				36,178,000		
119	緊急交通安全対策T（交通安全） 35-I0046-01	令和５年度（主）掛川大東線交通安全工事（転落防止柵工）【11-01】	掛川市高瀬地内	3,861,000	3,828,000	495,000	4,323,000	指名	（有）マル石建設	5. 7.20 5.10.10	(4,323,000) 3,880,000	転落防止柵設置工 114　m	合併34-I3546-01
120	〃 35-I0056-01	令和５年度（一）御前崎堀野新田線交通安全工事（歩道補修工）【11-	御前崎市白羽地内	9,658,000	9,570,000	130,000	9,700,000	指名	（有）三井建設	5. 6.15 5.10.20	9,700,000	道路維持 106.7　m	

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
121	〃 35-I0068-01	令和５年度（主）掛川天竜線ほか　交通安全工事（照明灯設置工）【11-	周智郡森町睦実地内ほか	4,213,000	3,872,000		3,872,000	指名	（株）川北電気	5. 5.26 5.12 5	3,872,000	道路照明灯設置工（ＬＥＤ）Ｈ＝ 2　基	
122	〃 35-I0068-01	令和５年度（主）袋井春野線交通安全工事（転落防止柵工）【11-02】	周智郡森町飯田地内	2,068,000	2,068,000	171,000	2,239,000	随契	鈴木土建（株）	5.11.23 6. 1.19	2,239,000	転落防止柵設置工 36　m	随契一号（少額）
	緊急交通安全対策T（交通安全）	【事業計】			19,338,000	796,000	20,134,000				19,691,000		
123	緊急交通安全対策L（区画線） 35-I0128-01	令和５年度（一）小笠山総合運動公園線ほか交通安全施設工事（区画線	掛川市領家地内ほか	4,917,000	4,334,000	398,000	4,732,000	指名	（株）コスモライン	5. 7.13 5.10. 4	(4,732,000) 85,000	区画線工 1　式	合併34-I3714-01県単交通安全施設維持
124	緊急交通安全対策L（区画線） 35-I0127-01	令和５年度（国）１５０号ほか交通安全工事（区画線工）【11-01】	磐田市駒場地内ほか	13,541,000	12,012,000	1,568,000	13,580,000	一般	Ｅ．ＴＳＳ（株）	5. 7.15 5.10.20	13,580,000	区画線設置［溶融式手動］　実線 12730　m	
125	〃 35-I0128-01	令和５年度（主）焼津森線ほか交通安全施設工事（区画線工）【11-01】	掛川市倉真地内ほか	14,465,000	12,848,000	1,617,000	14,465,000	一般	日邦ライン（株）	5.11. 1 6. 3.21	14,465,000	区画線工 1　式	
126	〃 35-I0129-01	令和５年度（主）袋井大須賀線ほか　交通安全工事（区画線修繕工）	袋井市浅名地内ほか	10,648,000	9,427,000	1,243,000	10,670,000	一般	エース交安（株）	5. 6.13 5. 9.14	10,670,000	区画線設置［溶融式手動］　実線 8300　m	
127	〃 35-I0131-01	令和５年度（主）掛川浜岡線ほか交通安全工事（区画線工）【11-01】	菊川市半済地内ほか	24,200,000	21,593,000	2,657,000	24,250,000	一般	（有）トラフィックプラン	5. 7. 4 5.10.27	(24,250,000) 12,610,000	区画線工 1　式	合併35-I0130-01
128	〃 35-I0130-01	令和５年度（主）掛川浜岡線ほか交通安全工事（区画線工）【11-01】	菊川市半済地内ほか	24,200,000	21,593,000	2,657,000	24,250,000	一般	（有）トラフィックプラン	5. 7. 4 5.10.27	(24,250,000) 11,640,000	区画線工 1　式	合併35-I0131-01緊急交通安全対策L
129	〃 35-I0132-01	令和５年度（主）袋井春野線ほか　交通安全工事（区画線修繕工）【11-	周智郡森町問詰地内ほか	20,361,000	18,128,000	2,242,000	20,370,000	一般	（株）日本ロードライン	5. 6.13 5.10. 4	20,370,000	区画線設置［溶融式手動］　実線 21370　m	

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
	緊急交通安全対策L（区画線）	【事業計】			74,008,000	9,327,000	83,335,000				83,420,000		
130	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全） 35-I7350-01	令和５年度（主）袋井春野線　交通安全施設工事（側溝修繕工）【11-	袋井市下山梨地内	19,701,000	19,250,000	-7,095,000	12,155,000	一般	（株）内田建設	5. 6.13 6. 7.24	155,000	側溝工 1 式	35年度繰越 関係地権者との協議着づき計画の変更をした 合併34-I3713-01県 単交通安全施設維持
131	〃 35-I7348-01	令和５年度（主）袋井春野線　交通安全施設工事（側溝修繕工）【11-	袋井市下山梨地内	19,701,000	19,250,000	-7,095,000	12,155,000	一般	（株）内田建設	5. 6.13 6. 7.24		側溝工 1 式	35年度繰越 関係地権者との協議着づき計画の変更をした 合併34-I3713-01県 単交通安全施設維持
132	〃 35-I7346-01	令和５年度（国）１５０号道路利用環境改善工事（歩道舗装補修工）	袋井市大野地内	4,675,000	4,147,000	703,000	4,850,000	指名	乗松建設（株）	5. 6. 2 5. 8.21	4,850,000	舗装修繕工 672 ｍ２	
133	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全） 35-I7349-01	令和５年度（一）袋井停車場線ほか道路利用環境改善工事（道路照明灯更	袋井市高尾町地内ほか	14,454,000	13,750,000	1,595,000	15,345,000	一般	松川電気（株）	5. 9.28 6. 3.19	(15,345,000) 712,500	ＬＥＤ灯具交換 23 基	合併34-I3713-01
134	〃 35-I7350-01	令和５年度（一）袋井停車場線ほか道路利用環境改善工事（道路照明灯更	袋井市高尾町地内ほか	14,454,000	13,750,000	1,595,000	15,345,000	一般	松川電気（株）	5. 9.28 6. 3.19	(15,345,000) 1,660,000	ＬＥＤ灯具交換 23 基	合併35-I7349-01“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全）	【事業計】			17,897,000	2,298,000	20,195,000				7,377,500		
135	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（交通安全） 35-I7516-01	令和５年度（一）掛川袋井線　道路利用環境改善工事（歩道修繕工）	袋井市国本地内	6,743,000	5,984,000	507,000	6,491,000	指名	睦建設共業（株）	5. 6. 2 5.10. 6	6,491,000	施工延長　Ｌ＝ 230 m	
136	〃 35-I7517-01	令和５年度（主）浜北袋井線道路利用環境改善工事（転落防止柵工）	袋井市見取地内	9,097,000	9,020,000	979,000	9,999,000	指名	（株）片桐造園建設	5. 5.18 5. 9.15	(9,999,000) 9,700,000	転落防止柵設置工 105 m	合併35-I7516-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
137	〃 35-I7516-01	令和５年度（主）浜北袋井線道路利用環境改善工事（転落防止柵工）	袋井市見取地内	9,097,000	9,020,000	979,000	9,999,000	指名	（株）片桐造園建設	5. 5.18 5. 9.15	(9,999,000) 299,000	転落防止柵設置工 105 m	合併35-I7517-01“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（交通安全
138	〃 35-I7519-01	令和５年度（一）浜松御前崎自転車道線道路利用環境改善工事（防護柵設	御前崎市白羽地内	14,531,000	14,190,000	360,000	14,550,000	一般	（株）三井組	5. 8. 8 5.11.10	14,550,000	防護柵設置工（ガードパイプ設置 240 m	
139	〃 35-I7567-01	令和５年度（主）浜北袋井線道路利用環境改善工事（転落防止柵工）	袋井市深見地内ほか	9,229,000	9,031,000		9,031,000	指名	（有）共栄土建	6. 3. 1 6. 5.17		防護柵（横断・転落防止柵）撤去 201 m	35年度債務
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（交通安全）	【事業計】			38,225,000	1,846,000	40,071,000				31,040,000		
140	橋梁補修（道路メンテナンス） 34-D7080-01	令和４年度（国）１５０号橋梁補修工事（掛塚橋補修工）【１１−０	磐田市掛塚地内	414,524,000	413,600,000	4,763,000	418,363,000	一般	ショーボンド建設（株）　静岡支店	4. 8.17 5. 7.24	262,363,000	工場製品製作工 1 式	34年度債務 合併34-D7188-01
141	橋梁補修（道路メンテナンス） 34-D7188-01	令和４年度（国）１５０号橋梁補修工事（掛塚橋補修工）【１１−０	磐田市掛塚地内	414,524,000	413,600,000	4,763,000	418,363,000	一般	ショーボンド建設（株）　静岡支店	4. 8.17 5. 7.24	156,000,000	工場製品製作工 1 式	34年度債務 合併34-D7080-01橋梁補修（道路メンテ
142	〃 34-D7086-01	令和４年度（一）中方千浜線橋梁補修工事（千手橋）【11-01】	掛川市岩滑地内	55,330,000	52,030,000	-2,255,000	49,775,000	一般	静岡塗装（株）	4.10.26 5. 5.19	(20,800,000) 28,975,000	橋梁塗装工 720 ｍ２	34年度繰越
143	〃 34-D7090-01	令和４年度（一）浜松御前崎自転車道線橋梁補修工事（白砂橋　塗替塗装	掛川市大渕地内	108,669,000	98,351,000	5,082,000	103,433,000	一般	（株）ヒラタプランニング	4.10.21 5. 5.15	(39,340,000) 64,093,000	白砂橋　鋼単純下路ランガー桁橋 0	34年度繰越 現地調査の結果、塗装面積に変更が生じ
144	〃 34-D7095-01	令和４年度（一）磐田袋井線橋梁補修工事（三ヶ野高架橋ランプＢ支承取	磐田市三ヶ野地内	80,113,000	79,750,000	23,705,000	103,455,000	一般	ショーボンド建設（株）　静岡支店	4. 9.17 6. 1.12	103,455,000	支承取替工　Ｎ＝ 24 基	34年度繰越 既設構造物の現況調査結果により、鋼部材追加、形状変更等が生じ
145	〃 35-D7117-01	令和５年度（一）大東菊川線橋梁補修工事（一丁田橋BOX）ほか【11−	菊川市高橋地内	4,664,000	4,620,000	979,000	5,599,000	指名	（有）幸和建設	5. 9. 2 5.11.30	(5,599,000) 2,519,000	橋梁補修工（一）大東菊川線一丁 1 式	合併35-D7111-01橋梁補修（道路メンテ

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
146	〃 35-D7111-01	令和５年度（一）大東菊川線橋梁補修工事（一丁田橋BOX）ほか【11-01】	菊川市高橋地内	4,664,000	4,620,000	979,000	5,599,000	指名	（有）幸和建設	5. 9 2 5.11.30	(5,599,000) 3,080,000	橋梁補修工（一）大東菊川線一丁 1 式	合併35-D7117-01
147	〃 35-D7112-01	令和５年度（国）１５０号橋梁補修工事（掛塚橋補修工）【11-01】	磐田市掛塚地内	76,274,000	68,728,000		68,728,000	一般	ＫＡＭＩＹＡ（株）	6. 2 20 6. 7.29		橋梁補修工 1 式	35年度債務
148	〃 35-D7113-01	令和５年度（主）袋井大須賀線橋梁補修工事（丸池橋）【11-01】	掛川市西大渕地内	23,254,000	22,440,000	462,000	22,902,000	一般	（株）榑林組	5. 9.12 6. 3.15	22,902,000	断面修復工 1 式	
149	〃 35-D7114-01	令和５年度（主）磐田天竜線橋梁補修工事（境橋補修工）【11-01】	磐田市上神増地内	7,612,000	7,150,000	286,000	7,436,000	指名	（株）ナカヤ	5.11. 2 6. 2 29	7,436,000	コンクリート補修工 1 式	
150	〃 35-D7115-01	令和５年度（一）佐倉御前崎港線橋梁補修工事（芹澤橋ＢＯＸ）【11-01】	御前崎市御前崎地内	24,222,000	23,980,000	680,000	24,660,000	一般	（株）大澤組	5. 7.11 5.12 4	24,660,000	ボックスカルバート修復工 1 式	
151	橋梁補修（道路メンテナンス） 35-D7116-01	令和５年度（主）磐田天竜線橋梁補修工事（広野橋補修工）【11-01】	磐田市豊田地内	12,848,000	12,309,000	3,530,200	15,839,200	指名	（株）テクニカルエコサービス	5.12 28 6. 4 19	4,900,000	橋梁補修工 1 式	35年度繰越
152	〃 34-D7080-01	令和５年度（一）磐田掛川線橋梁補修工事（今之浦橋補修工）【11-01】	磐田市西貝塚地内	88,286,000	79,750,000	-1,089,000	78,661,000	一般	（株）コウノ	5. 9.16 6. 3.15	(78,661,000) 37,637,000	橋梁保全工事 68.5 m	合併35-D7119-01橋梁補修（道路メンテ
153	〃 35-D7119-01	令和５年度（一）磐田掛川線橋梁補修工事（今之浦橋補修工）【11-01】	磐田市西貝塚地内	88,286,000	79,750,000	-1,089,000	78,661,000	一般	（株）コウノ	5. 9.16 6. 3.15	(78,661,000) 41,024,000	橋梁保全工事 68.5 m	合併34-D7080-01
154	〃 35-D7120-01	令和５年度（国）１５０号橋梁補修工事（今之浦川橋補修工）【11-01】	磐田市南田地内	54,439,000	49,060,000	-1,738,000	47,322,000	一般	光燿建設（株）	5. 9.16 6. 3 5	47,322,000	今之浦川橋補修工Ｌ＝１０４．９ 0	
155	〃 35-D7121-01	令和５年度（主）掛川大東線橋梁補修工事（小笠橋）【11-01】	掛川市下土方地内	44,242,000	43,450,000	935,000	44,385,000	一般	（株）大浜中村組	5. 9.12 6. 3.15	44,385,000	断面修復工 1 式	
156	〃 35-D7122-01	令和５年度（主）袋井春野線橋梁補修工事（新乙丸橋修繕工）【11-01】	周智郡森町三倉地内	37,444,000	36,630,000	-814,000	35,816,000	一般	正光建設（株）	5. 9.28 6. 3 1	35,816,000	橋梁補修工 1 式	

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
157	〃 35-D7123-01	令和５年度（主）掛川川根線橋梁補修工事（新戸塚橋）【11-01】	掛川市上西郷地内	69,575,000	61,710,000	77,000	61,787,000	一般	（株）池ノ沢工業	5.12.20 6. 6.27	24,680,000	塗替え塗装 930　ｍ２	35年度繰越
158	〃 35-D7124-01	令和５年度（国）１５０号橋梁補修工事（森下２号橋補修工）【11-	磐田市豊浜地内	3,740,000	3,355,000	-286,000	3,069,000	指名	（有）デイライト	5.10.12 6. 3. 8	3,069,000	橋梁補修工 1　橋	
159	〃 35-D7125-01	令和５年度（一）相良浜岡線橋梁補修工事（清水橋　防護柵補修工）	御前崎市比木地内	44,572,000	44,000,000	726,000	44,726,000	一般	（株）西島土木	5. 9.16 6. 3. 4	44,726,000	清水橋　橋長Ｌ＝57．9m 0	
160	〃 35-D7126-01	令和５年度（一）大河内森線橋梁補修工事（青天森橋修繕工）【11-01】	周智郡森町三倉地内	32,714,000	30,800,000		30,800,000	一般	鈴木土建（株）	5. 9.28 7. 3.14	12,300,000	青天森橋修繕 0	35年度繰越
161	〃 35-D7127-01	令和５年度（一）中方千浜線橋梁補修工事（千手橋）【11-01】	掛川市岩滑地内	16,797,000	16,500,000	55,000	16,555,000	一般	戸塚建設（株）	5. 8.11 6. 1.12	16,555,000	ひび割れ補修工（CAP工法） 685　m	
162	橋梁補修（道路メンテナンス） 35-D7130-01	令和５年度（主）磐田福田線橋梁補修工事（中央橋補修工）【11-01】	磐田市今之浦地内	97,416,000	87,780,000	2,134,000	89,914,000	一般	静岡塗装（株）	5. 8.29 6. 5.10		道路修繕 1　式	35年度繰越 合併34-D7080-01
163	〃 34-D7080-01	令和５年度（主）磐田福田線橋梁補修工事（中央橋補修工）【11-01】	磐田市今之浦地内	97,416,000	87,780,000	2,134,000	89,914,000	一般	静岡塗装（株）	5. 8.29 6. 5.10	35,100,000	道路修繕 1　式	34年度繰越 合併35-D7130-01橋梁補修（道路メンテ
164	〃 35-D7131-01	令和５年度（国）１５０号橋梁補修工事（東大谷川橋塗装塗替工）	掛川市大渕地内	48,422,000	43,780,000	-1,144,000	42,636,000	一般	ＫＡＭＩＹＡ（株）	5. 9. 5 6. 3. 8	42,636,000	東大谷川橋　塗装塗替工 0	
165	〃 35-D7131-01	令和５年度（国）１５０号橋梁補修工事（東大谷川橋橋面補修工）	掛川市大渕地内	5,786,000	5,126,000	1,056,000	6,182,000	指名	（株）大浜中村組	5. 9. 7 5.12. 8	6,182,000	東大谷川橋　橋面補修工 0	
166	〃 35-D7132-01	令和５年度（国）１５０号橋梁補修工事（八千代橋2補修工）【11-	御前崎市池新田地内	24,222,000	23,650,000	1,050,000	24,700,000	一般	（株）増田組	5. 7.11 5.10.30	24,700,000	ひび割れ補修工（低圧注入工法） 1　構造物	
167	〃 35-D7133-01	令和５年度（主）掛川大東線橋梁補修工事（板沢橋）【11-01】	掛川市板沢地内	25,003,000	24,200,000	-330,000	23,870,000	一般	ＫＡＭＩＹＡ（株）	5. 9. 5 6. 2.29	23,870,000	現場塗装工 1　式	

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
168	〃 35-D7134-01	令和５年度（一）小笠山総合運動公園線橋梁補修工事（平野高架２号橋）【11-01】	掛川市平野地内	18,689,000	17,820,000	5,340,000	23,160,000	一般	（株）金田組	5. 7.11 5.11. 2	23,160,000	平野高架2号橋 補修工 0	補修に係る高所作業車の運転日数について、補修箇所の増工に伴い日数が増加し
169	〃 35-D7136-01	令和５年度（国）１５０号橋梁補修工事（竜今寺川橋補修工）【11-	掛川市浜野地内	39,831,000	35,475,000	-1,320,000	34,155,000	一般	日装工業（株）	5. 9.28 6. 3.15	34,155,000	道路修繕 1　式	
170	〃 35-D7138-01	令和５年度（一）磐田袋井線橋梁補修工事（三ヶ野高架橋ランプB落橋防	磐田市三ヶ野地内	269,764,000	268,400,000		268,400,000	一般	ショーボンド建設（株）　静岡支店	6. 3.26		支承取替工 1　式	35年度債務
171	〃 35-D7140-01	令和５年度（主）掛川天竜線橋梁補修工事（田川橋側道橋）【11-01】	磐田市上野部地内	28,534,000	26,400,000		26,400,000	指名	ＫＡＭＩＹＡ（株）	5.12.28 6. 6.25	10,560,000	素地調整工 127　ｍ２	35年度繰越
	橋梁補修（道路メンテナンス）	【事業計】			1,680,844,000	41,884,200	1,722,728,200				1,188,260,000		
172	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 34-D7363-01	令和４年度（一）磐田停車場長野線　橋梁耐震対策工事（新ぼう僧川橋	磐田市小島地内	47,718,000	42,845,000	10,083,000	52,928,000	一般	ＫＡＭＩＹＡ（株）	4. 9. 6 5. 5.31	(17,138,000) 35,790,000	新ぼう僧川橋耐震補強工 1　式	34年度繰越 設計条件と現場条件(地盤)の違が確認され設計変更を実施したため
173	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 34-D7365-01	令和４年度（一）原里大池線橋梁耐震対策工事（前側橋耐震補強工）	掛川市大池地内	79,794,000	79,090,000	3,718,000	82,808,000	一般	（株）松下組	4.10. 4 5. 7.14	(12,090,000) 19,408,000	前側橋　鋼２径間単純Ｈ鋼桁橋 0	34年度債務 合併34-D7411-01
174	〃 34-D7438-01	令和４年度（一）原里大池線橋梁耐震対策工事（前側橋耐震補強工）	掛川市大池地内	79,794,000	79,090,000	3,718,000	82,808,000	一般	（株）松下組	4.10. 4 5. 7.14	(12,090,000) 47,375,000	前側橋　鋼２径間単純Ｈ鋼桁橋 0	34年度債務 合併34-D7365-01橋梁耐震対策（道路メ
175	〃 34-D7411-01	令和４年度（一）原里大池線橋梁耐震対策工事（前側橋耐震補強工）	掛川市大池地内	79,794,000	79,090,000	3,718,000	82,808,000	一般	（株）松下組	4.10. 4 5. 7.14	(12,090,000)	前側橋　鋼２径間単純Ｈ鋼桁橋 0	34年度債務 合併34-D7365-0橋梁耐震対策（道路メンテナス）
176	〃 34-D7366-01	令和４年度（一）袋井小笠線橋梁耐震対策工事（堂山橋）【11-01】	菊川市堂山新田地内	200,508,000	187,000,000	51,051,000	238,051,000	一般	（株）若杉組	4. 8.16 6. 5.31	(31,830,000) 71,421,000	橋脚コンクリート巻立て工 1　式	34年度繰越 地下水の吹き出しへの対応として、薬液注入を追加した 合併34-D7412-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
177	〃 34-D7412-01	令和４年度（一）袋井小笠線橋梁耐震対策工事（堂山橋）【11-01】	菊川市堂山新田地内	200,508,000	187,000,000	51,051,000	238,051,000	一般	（株）若杉組	4. 8.16 6. 5.31	(31,830,000) 42,960,000	橋脚コンクリート巻立て工 1　式	34年度繰越 地下水の吹き出しへの対応として、薬液注入を追加した 合併34-D7366-0橋梁耐震対策（道路メンテナンス）
178	〃 34-D7439-01	令和４年度（一）袋井小笠線橋梁耐震対策工事（堂山橋）【11-01】	菊川市堂山新田地内	200,508,000	187,000,000	51,051,000	238,051,000	一般	（株）若杉組	4. 8.16 6. 5.31	(31,830,000) 13,734,000	橋脚コンクリート巻立て工 1　式	34年度繰越 地下水の吹き出しへの対応として、薬液注入を追加した 合併34-D7366-0橋梁耐震対策（道路メンテナンス）
179	〃 34-D7367-01	令和４年度（主）相良大須賀線橋梁耐震対策工事（新川橋）【11-01】	菊川市下平川地内	61,160,000	60,500,000	1,125,000	61,625,000	一般	（株）沖開発	4. 8.30 5. 6.26	(12,000,000) 25,565,000	P2橋脚柱補強工 1　式	34年度債務 合併34-D7413-01
180	〃 34-D7440-01	令和４年度（主）相良大須賀線橋梁耐震対策工事（新川橋）【11-01】	菊川市下平川地内	61,160,000	60,500,000	1,125,000	61,625,000	一般	（株）沖開発	4. 8.30 5. 6.26	(12,000,000) 4,060,000	P2橋脚柱補強工 1　式	34年度債務 合併34-D7367-0橋梁耐震対策（道路メンテナンス）
181	〃 34-D7413-01	令和４年度（主）相良大須賀線橋梁耐震対策工事（新川橋）【11-01】	菊川市下平川地内	61,160,000	60,500,000	1,125,000	61,625,000	一般	（株）沖開発	4. 8.30 5. 6.26	(12,000,000) 20,000,000	P2橋脚柱補強工 1　式	34年度債務 合併34-D7367-0橋梁耐震対策（道路メンテナンス）
182	〃 34-D7367-01	令和４年度（主）相良大須賀線橋梁耐震対策工事（新川橋橋梁補修工）	菊川市下平川地内	17,699,000	15,653,000	3,407,000	19,060,000	一般	（有）幸和建設	5. 4.24 5. 8.18	19,060,000	施工延長 40.8　m	34年度債務
183	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 34-D7414-01	令和４年度（主）吉田大東線橋梁耐震対策工事（篭田橋）【11-01】	菊川市中内田地内	149,831,000	149,600,000	-6,443,000	143,157,000	一般	（株）小原組	4. 8.30 5. 6.12	(25,510,000) 57,040,000	橋脚巻立て工（P２） 1　基	交通誘導警備員の配置員の減 合併34-D7368-0橋梁耐震対策（道路メンテナンス）
184	〃 34-D7368-01	令和４年度（主）吉田大東線橋梁耐震対策工事（篭田橋）【11-01】	菊川市中内田地内	149,831,000	149,600,000	-6,443,000	143,157,000	一般	（株）小原組	4. 8.30 5. 6.12	(25,510,000) 42,606,000	橋脚巻立て工（P２） 1　基	交通誘導警備員の配置人員の減 合併34-D7414-01
185	〃 34-D7441-01	令和４年度（主）吉田大東線橋梁耐震対策工事（篭田橋）【11-01】	菊川市中内田地内	149,831,000	149,600,000	-6,443,000	143,157,000	一般	（株）小原組	4. 8.30 5. 6.12	(25,510,000) 18,001,000	橋脚巻立て工（P２） 1　基	交通誘導警備員の配置員の減 合併34-D7368-0橋梁耐震対策（道路メンテナンス）
186	〃 34-D7442-01	令和４年度（一）佐倉御前崎港線橋梁耐震対策工事（小塩橋　耐震補強	御前崎市佐倉地内	132,374,000	132,000,000	18,656,000	150,656,000	一般	ショーボンド建設（株）　静岡支店	4. 9.13 5. 6.15	50,000,000	小塩橋　２径間単純合成I桁橋 0	34年度債務 既設支承に干渉するため、支承ｼｽﾃﾑ配置及びﾍﾞｰ 合併34-D7370-0橋梁耐震対策（道路メンテナンス）

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
187	〃 34-D7370-01	令和４年度 （一）佐倉御前崎港線橋梁耐震対策工事（小塩橋　耐震補強	御前崎市佐倉地内	132,374,000	132,000,000	18,656,000	150,656,000	一般	ショーボンド建設（株）　静岡支店	4. 9.13 5. 6.15	99,190,000	小塩橋　２径間単純合成Ｉ桁橋 0	34年度債務 既設支承に干渉する 合併34-D7415-01
188	〃 34-D7415-01	令和４年度 （一）佐倉御前崎港線橋梁耐震対策工事（小塩橋　耐震補強	御前崎市佐倉地内	132,374,000	132,000,000	18,656,000	150,656,000	一般	ショーボンド建設（株）　静岡支店	4. 9.13 5. 6.15	1,466,000	小塩橋　２径間単純合成Ｉ桁橋 0	34年度債務 既設支承に干渉するため、支承ｼｽﾃﾑ配置及びｽﾌﾟﾘｯﾌﾟ形状の変更が難 合併34-D7370-0橋梁耐震対策（道路メンテナス）
189	〃 34-D7416-01	令和４年度 （一）大東相良線橋梁耐震対策工事（雨垂橋）【11-01】	御前崎市池新田地内	64,438,000	61,600,000	-1,859,000	59,741,000	一般	（株）若杉組	4. 8.24 5. 5.15	(9,780,000) 30,000,000	橋脚補強工 1　式	34年度債務 合併34-D7371-0橋梁耐震対策（道路メンテナス）
190	〃 34-D7443-01	令和４年度 （一）大東相良線橋梁耐震対策工事（雨垂橋）【11-01】	御前崎市池新田地内	64,438,000	61,600,000	-1,859,000	59,741,000	一般	（株）若杉組	4. 8.24 5. 5.15	(9,780,000) 14,720,000	橋脚補強工 1　式	34年度債務 合併34-D7371-0橋梁耐震対策（道路メンテナス）
191	〃 34-D7371-01	令和４年度 （一）大東相良線橋梁耐震対策工事（雨垂橋）【11-01】	御前崎市池新田地内	64,438,000	61,600,000	-1,859,000	59,741,000	一般	（株）若杉組	4. 8.24 5. 5.15	(9,780,000) 5,241,000	橋脚補強工 1　式	34年度債務 合併34-D7416-01
192	〃 34-D7444-01	令和４年度 （一）浜岡菊川線橋梁耐震対策工事（苗代橋Ｐ２橋脚補強工）	御前崎市池新田地内	124,806,000	115,500,000	-1,400,000	114,100,000	一般	（株）若杉組	4. 9.20 5. 5.19	(32,000,000) 30,000,000	橋脚巻立て工 1　式	34年度債務 合併34-D7372-0橋梁耐震対策（道路メンテナス）
193	〃 34-D7372-01	令和４年度 （一）浜岡菊川線橋梁耐震対策工事（苗代橋Ｐ２橋脚補強工）	御前崎市池新田地内	124,806,000	115,500,000	-1,400,000	114,100,000	一般	（株）若杉組	4. 9.20 5. 5.19	(32,000,000) 52,000,000	橋脚巻立て工 1　式	34年度債務 合併34-D7417-01
194	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 34-D7417-01	令和４年度 （一）浜岡菊川線橋梁耐震対策工事（苗代橋Ｐ２橋脚補強工）	御前崎市池新田地内	124,806,000	115,500,000	-1,400,000	114,100,000	一般	（株）若杉組	4. 9.20 5. 5.19	(32,000,000) 100,000	橋脚巻立て工 1　式	34年度債務 合併34-D7372-0橋梁耐震対策（道路メンテナス）
195	〃 35-D7339-01	令和５年度 （一）磐田停車場長野線橋梁耐震対策工事（新ぼう僧川橋伸縮	磐田市小島地内	18,315,000	16,181,000	-386,000	15,795,000	一般	ＫＡＭＩＹＡ（株）	5. 7.15 5.10.12	15,795,000	新ぼう僧川橋 1　式	
196	〃 35-D7340-01	令和５年度 （国）１５０号橋梁耐震対策工事（遠州大橋橋脚補強工）	磐田市掛塚地内	549,516,000	501,930,000		501,930,000	一般	（株）鈴恭組	6. 3.19		橋脚コンクリート巻立て工（構造 1　式	35年度債務

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
197	〃 35-D7342-01	令和５年度（一）原里大池線橋梁耐震対策工事（前側橋塗装塗装替工）	掛川市大池地内	32,219,000	31,680,000	2,244,000	33,924,000	一般	ＫＡＭＩＹＡ（株）	5. 9. 5 6. 3. 7	33,924,000	前側橋　橋長Ｌ＝36．0m 0	
198	〃 35-D7342-01	令和５年度（一）原里大池線橋梁耐震対策工事（前側橋防護柵補修工）	掛川市大池地内	20,075,000	19,470,000	-550,000	18,920,000	一般	（株）松下組	5. 9. 5 6. 4.17	7,780,000	前側橋　橋長Ｌ＝36．0m 0	35年度繰越
199	〃 35-D7345-01	令和５年度（主）吉田大東線橋梁耐震対策工事（篭田橋落橋防止工）	菊川市中内田地内	64,944,000	62,150,000	1,518,000	63,668,000	一般	（株）落合組	5. 9. 5 6. 4.17	24,860,000	落橋防止装置工 1　式	35年度繰越
200	〃 35-D7346-01	令和５年度（一）佐倉御前崎港線橋梁耐震対策工事（小塩橋　舗装補修）	御前崎市佐倉地内	9,295,000	8,239,000	-110,000	8,129,000	指名	（株）ワシヤマ土建	5. 7.13 5.10.25	8,129,000	小塩橋補修工　Ｌ＝５２．１m、 0	
201	〃 35-D7347-01	令和５年度（一）大東相良線橋梁耐震対策工事（雨垂橋）【11-01】	御前崎市池新田地内	99,759,000	95,700,000	-7,216,000	88,484,000	一般	（株）若杉組	5. 8. 8 6. 6.28	23,870,000	橋脚補強工（P2） 1　式	35年度債務 修正設計の結果、巻立厚を見直したため
202	〃 35-D7348-01	令和５年度（一）浜岡菊川線橋梁耐震対策工事（苗代橋）【11―01】	御前崎市池新田地内	73,106,000	71,500,000		71,500,000	一般	（株）若杉組	5.11. 7 6. 7.10	18,810,000	落橋防止ブラケット 1　式	35年度繰越
	橋梁耐震対策（道路メンテナンス）	【事業計】			1,650,638,000	73,838,000	1,724,476,000				832,905,000		
203	県単道路改築 34-D1601-01	令和４年度（一）豊田竜洋線道路改築工事（赤池橋上部工）【11-01】	磐田市赤池地内	27,863,000	27,500,000	-649,000	26,851,000	一般	（株）ワシヤマ土建	4. 8. 2 5. 6.20	(11,000,000) 15,851,000	コンクリート橋上部 1　式	34年度繰越
204	県単道路改築 34-D1601-01	令和５年度（一）豊田竜洋線　道路改築工事（信号機移設工）【22-02】	磐田市赤池地内	3,355,000	3,300,000	-671,000	2,629,000	指名	石川電気工事（株）	5.10. 5 5.12.15	2,629,000	信号機設置工 1　式	

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
205	〃 34-D1602-01	令和４年度 （主）焼津森線 道路改築工事 （水路工） 【11-01】	掛川市五明地内	29,524,000	29,150,000	3,630,000	32,780,000	一般	（株）山本組	4. 9.17 5. 5.15	(11,660,000) 21,120,000	施工延長 224.2 m	34年度繰越
206	〃 34-D1602-01	令和５年度 （主）焼津森線 道路改築工事 （擁壁工） 【11-02】	掛川市五明地内	36,707,000	35,860,000	-9,636,000	26,224,000	一般	中山建設（株）	5. 9. 5 6. 3.22	(26,224,000) 8,649,695	施工延長 237.95 m	ブロック積施工箇所にお 一部施工を取りやめたた 合併35-D5936-01
207	〃 34-D1606-01	令和４年度 （主）藤枝天竜 線道路改築工事 （道路拡幅工） 【11-01】	周智郡森町三倉中野地内	49,313,000	49,170,000	3,164,000	52,334,000	一般	竹初建設（株）	4.10.26 5. 9.25	(19,660,000) 32,674,000	道路改良 52.7 m	34年度繰越
208	〃 34-D1613-01	令和４年度 （主）藤枝天竜 線道路改築工事 （道路拡幅工その２）【11-	周智郡森町三倉中野地内	46,244,000	45,980,000	2,596,000	48,576,000	一般	竹初建設（株）	5. 5. 8 6. 4.26	18,390,000	道路改良 150 m	34年度債務 合併35-D1612-01
209	〃 35-D1612-01	令和４年度 （主）藤枝天竜 線道路改築工事 （道路拡幅工その２）【11-	周智郡森町三倉中野地内	46,244,000	45,980,000	2,596,000	48,576,000	一般	竹初建設（株）	5. 5. 8 6. 4.26		道路改良 150 m	35年度債務 合併34-D1613-01県 単道路改築
210	〃 34-D1614-01	令和４年度 （主）掛川浜岡 線道路改築工事 （道路拡幅工） 【11-01】	御前崎市池新田地内	45,595,000	44,880,000	2,420,000	47,300,000	一般	鈴木工業（株）	5. 2.21 6. 1.26	20,574,000	施工延長 197.1 m	34年度債務 合併34-D1608-01
211	〃 34-D1608-01	令和４年度 （主）掛川浜岡 線道路改築工事 （道路拡幅工） 【11-01】	御前崎市池新田地内	45,595,000	44,880,000	2,420,000	47,300,000	一般	鈴木工業（株）	5. 2.21 6. 1.26	26,726,000	施工延長 197.1 m	34年度債務 合併34-D1614-01県 単道路改築
212	〃 35-D1608-01	令和５年度 （主）掛川浜岡 線道路改築工事 （舗装工） 【11-01】	御前崎市池新田地内	16,291,000	14,520,000	325,000	14,845,000	一般	（株）ワシヤマ土建	5. 9.16 6. 2.20	(14,845,000) 10,474,000	施工延長 197.1 m	合併34-D1614-01
213	〃 34-D1614-01	令和５年度 （主）掛川浜岡 線道路改築工事 （舗装工） 【11-01】	御前崎市池新田地内	16,291,000	14,520,000	325,000	14,845,000	一般	（株）ワシヤマ土建	5. 9.16 6. 2.20	(14,845,000) 4,371,000	施工延長 197.1 m	合併35-D1608-01県 単道路改築
214	県単道路改築 35-D1612-01	令和５年度 （主）袋井春野 線道路改築工事 （旧橋撤去工）	周智郡森町三倉地内	22,209,000	22,000,000	5,412,000	27,412,000	一般	岡野建設（株）	5. 9.28 6. 3.15	(27,412,000) 17,271,000	コンクリートブロック工（コンク 1 式	架空線に近接する可能性があることから、架線防護工を追加した 合併33-D1612-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
215	〃 33-D1612-01	令和５年度 （主）袋井春野線道路改築工事 （旧橋撤去工）	周智郡森町 三倉地内	22,209,000	22,000,000	5,412,000	27,412,000	一般	岡野建設（株）	5. 9.28 6. 3.15	(27,412,000) 10,141,000	コンクリートブロック工（コンク 1　式	架空線に近接する可能性があることから、架線防護工を追加した 合併35-D1612-01県単道路改築
216	〃 34-D1601-01	令和５年度 （一）豊田竜洋線道路改築工事 （道路拡幅工） 【11-01】	磐田市赤池 地内	17,886,000	16,280,000	4,609,000	20,889,000	一般	豊田開発（株）	5. 9.28 6. 3.11	(20,889,000) 5,698,004	道路改良 111.4　m	合併35-D5938-01"人・地域をつなぐ道"緊急対N（道路改築
	県単道路改築	【事業計】			272,360,000	6,591,000	278,951,000				194,568,699		
217	県単災害防除 35-I1251-01	令和５年度 （主）袋井春野線ほか県単独道路災害復旧工事 （法面工）	周智郡森町 三倉地内	11,374,000	11,330,000	159,000	11,489,000	指名	竹初建設（株）	5.11.17 6. 3.15	(11,489,000) 3,966,442	袋井春野線工区 1　式	合併34-B0905-01県単独道路災害復旧
218	〃 34-I1251-01	令和５年度 （主）袋井春野線ほか県単独道路災害復旧工事 （法面工）	周智郡森町 三倉地内	11,374,000	11,330,000	159,000	11,489,000	指名	竹初建設（株）	5.11.17 6. 3.15	(11,489,000) 1,501,000	袋井春野線工区 1　式	合併34-B0905-01県単独道路災害復旧
219	〃 35-I1251-01	令和５年度 （主）藤枝天竜線４年道路災害復旧工事（４年災査定第186	周智郡森町 三倉地内	6,149,000	6,050,000	1,815,000	7,865,000	指名	鈴木土建（株）	5.10.12 6. 2.29	(7,865,000) 110,000	道路災害復旧工事 復旧延長 29.3　m	合併34-B4028-014年道路災害復旧
220	〃 35-I1251-01	令和５年度 （一）大河内森線５年道路災害復旧工事（５年災査定第89号）	周智郡森町 鍛治島地内	2,904,000	2,860,000		2,860,000	随契	岡野建設（株）	5. 6 5 5.12 8	(2,860,000) 618,000	応急復旧延長　Ｌ＝５２．２ｍ 0	随契五号（緊急） 合併35-B4044-015年道路災害復旧
	県単災害防除	【事業計】			0		0　0				6,195,442		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
221	道路施設震災対策事業 34-D8324-02	令和４年度（一）袋井小笠線橋梁耐震対策工事（堂山橋）【11-01】	菊川市堂山新田地内	200,508,000	187,000,000	51,051,000	238,051,000	一般	（株）若杉組	4. 8.16 6. 5.31	(31,830,000) 8,325,000	橋脚コンクリート巻立て工 1 式	34年度繰越 地下水の吹き出しへ対応として、薬液注入を合併34-D7366-0橋梁耐震対策（道路メンテナス）
	道路施設震災対策事業	【事業計】			0		0 0				8,325,000		
222	県単交通安全施設整備 34-D9440-01	令和５年度（主）磐田天竜線道路改築工事（側溝改築工）【11-01】	磐田市平松地内	4,950,000	4,950,000	-660,000	4,290,000	指名	（株）大原重建	5.11. 2 6. 2.29	4,290,000	排水構造物工 1 式	
223	〃 34-D9440-01	令和５年度（国）１５０号ほか道路改築工事（区画線工）【11-02】	磐田市掛塚地内ほか	4,334,000	3,817,000	1,145,000	4,962,000	指名	（有）トラフィックプラン	5.12. 8 6. 3.15	4,962,000	区画線設置［溶融式手動］　矢印 190 m	
224	〃 34-D9446-01	令和４年度（一）大東菊川線道路改築工事（歩行空間整備）【11-01】	菊川市川上地内	10,802,000	9,647,000	2,076,000	11,723,000	一般	南部建設（株）	5. 2.14 5. 6.21	11,723,000	施工延長 249 m	34年度債務
225	〃 34-D9444-01	令和４年度（一）大東菊川線道路改築工事（歩行空間整備）【11-01】	菊川市高橋地内	18,667,000	16,775,000	4,048,000	20,823,000	一般	（有）幸和建設	5. 2.16 5. 9.29	13,465,000	施工延長　Ｌ＝１２０．０ 0	34年度債務 合併34-D9447-01県単交通安全施設整備
226	〃 34-D9447-01	令和４年度（一）大東菊川線道路改築工事（歩行空間整備）【11-01】	菊川市高橋地内	18,667,000	16,775,000	4,048,000	20,823,000	一般	（有）幸和建設	5. 2.16 5. 9.29	7,358,000	施工延長　Ｌ＝１２０．０ 0	34年度債務 合併34-D9444-01
227	〃 34-D9447-01	令和５年度（一）大東菊川線道路改築工事（歩行空間整備）【11-02】	菊川市高橋地内	1,540,000	1,540,000	286,000	1,826,000	随契	（有）幸和建設	6. 1.18 6. 3.21	(1,826,000) 259,000	道路改良 25 m	随契一号（少額） 合併34-D9444-01
228	〃 34-D9444-01	令和５年度（一）大東菊川線道路改築工事（歩行空間整備）【11-02】	菊川市高橋地内	1,540,000	1,540,000	286,000	1,826,000	随契	（有）幸和建設	6. 1.18 6. 3.21	(1,826,000) 1,567,000	道路改良 25 m	随契一号（少額） 合併34-D9447-01県単交通安全施設整備
229	〃 34-D9447-02	令和５年度（主）掛川大東線道路改築工事（歩道舗装工）【11-01】	掛川市下土方地内	6,006,000	5,500,000	924,000	6,424,000	指名	（株）ワシヤマ土建	5.12. 1 6. 5.31	2,200,000	施工延長　Ｌ＝ 330 m	34年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
230	県単交通安全施設整備 34-D9448-01	令和４年度（一）相良浜岡線道路改築工事（側溝工）【11-01】	御前崎市比木地内	3,025,000	2,860,000	610,000	3,470,000	指名	タクミ建設（株）	5. 3.31 5. 6.16	3,470,000	道路改良 66.7 m	34年度債務
231	〃 34-D9448-01	令和５年度（主）相良大須賀線道路改築工事（路肩拡幅工）【11-02】	菊川市猿渡地内	10,758,000	9,625,000	-583,500	9,041,500	一般	（株）磯部建設	5. 9.28 6. 2 2	9,041,500	施工延長 59 m	
232	〃 34-I2055-01	令和４年度（主）袋井大須賀線交通安全施設工事（転落防止柵工）【11-	袋井市浅羽地内	2,057,000	1,705,000	363,000	2,068,000	随契	（有）相羽組	5. 5 1 5. 6 9	2,068,000	転落防止柵工 1 式	34年度債務随契一号（少額）
233	〃 34-I2056-01	令和４年度（一）掛川山梨線　交通安全施設工事（防護柵設置工）【11-	袋井市春岡地内	2,332,000	2,288,000	-103,000	2,185,000	随契	（有）共栄土建	5. 1.19 5. 5 8	2,185,000	施工延長　L＝ 33 m	34年度債務随契一号（少額）
234	〃 34-I2057-01	令和４年度（主）磐田天竜線交通安全施設工事（ボラード設置工）【11-	磐田市東原地内	3,773,000	3,630,000	-407,000	3,223,000	指名	（有）オオバ工業	5. 3.27 5. 6 9	3,223,000	ボラード設置工 27 基	34年度債務
235	〃 34-I2056-01	令和４年度（主）焼津森線交通安全施設工事（道路照明灯設置工）【11-	袋井市宇刈地内	2,156,000	2,090,000		2,090,000	随契	（株）ライトワーク	5. 1.19 5. 5.31	190,000	道路照明灯設置工（ＬＥＤ）Ｈ＝ 1 基	34年度債務随契一号（少額） 合併34-I2058-01県単交通安全施設整備
236	〃 34-I2058-01	令和４年度（主）焼津森線交通安全施設工事（道路照明灯設置工）【11-	袋井市宇刈地内	2,156,000	2,090,000		2,090,000	随契	（株）ライトワーク	5. 1.19 5. 5.31	1,900,000	道路照明灯設置工（ＬＥＤ）Ｈ＝ 1 基	34年度債務随契一号（少額） 合併34-I2056-01
237	〃 34-I2005-02	令和４年度（一）浜松御前崎自転車道線交通安全施設工事（大潅川橋撤去	掛川市大渕地内	28,754,000	28,380,000	2,320,000	30,700,000	一般	（株）樽林組	4.12.20 5. 4.17	8,614,000	上部工撤去工 1 式	34年度繰越 合併34-I3546-01県単交通安全施設維持
238	〃 35-D9440-01	令和５年度（一）磐田掛川線　道路改築工事（側溝工）【11-01】	磐田市西貝塚地内	23,078,000	20,900,000	3,053,000	23,953,000	指名	光燿建設（株）	5.12.21 6. 5.31		施工延長 192.9 m	35年度繰越 合併35-D5404-0緊急交通安全対策事業（通学路安全対策
239	〃 35-D9442-01	令和５年度（一）掛川袋井線　道路改築工事（歩道工）【11-01】	袋井市国本地内	17,996,000	17,490,000	3,106,000	20,596,000	一般	（株）東榮建設	5. 7.11 6. 1.31	20,596,000	水路嵩上工 70.2 m	
240	〃 35-D9445-01	令和５年度（一）相良浜岡線道路改築工事（歩道工）【11-01】	御前崎市比木地内	3,278,000	3,025,000	11,000	3,036,000	指名	タクミ建設（株）	5. 5.26 5. 8.23	3,036,000	道路改良 66.7 m	

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
241	県単交通安全施設整備 35-D9445-01	令和５年度（一）相良浜岡線道路改築工事（舗装工）【11-02】	御前崎市比木地内	13,915,000	12,419,000	1,645,000	14,064,000	一般	（株）佐藤渡辺静岡営業所	5. 6.27 5. 9.22	14,064,000	道路改良 94 m	
242	〃 35-D9446-01	令和５年度（一）大東菊川線道路改築工事（歩行空間整備）【11-01】	菊川市川上地内	7,568,000	7,502,000		7,502,000	指名	（有）幸和建設	6. 3.14 6. 7. 8		施工延長 214 m	35年度債務
243	〃 34-I2057-01	令和５年度（一）豊田竜洋線交通安全施設工事（ガードレール修繕工）	磐田市平間地内	4,917,000	4,840,000	749,000	5,589,000	指名	（株）鈴高工務店	5.12.21 6. 3. 5	(5,589,000) 117,000	部材取替工 1 式	合併35-I3722-01県単交通安全施設維持
244	〃 34-I2055-01	令和５年度（一）豊田竜洋線交通安全施設工事（ガードレール修繕工）	磐田市平間地内	4,917,000	4,840,000	749,000	5,589,000	指名	（株）鈴高工務店	5.12.21 6. 3. 5	(5,589,000) 577,000	部材取替工 1 式	合併35-I3722-01県単交通安全施設維持
	県単交通安全施設整備	【事業計】			104,863,000	12,460,500	117,323,500				114,905,500		
245	県単交通安全施設維持 34-I3546-01	令和４年度（一）浜松御前崎自転車道線交通安全施設工事（大溝川橋撤去	掛川市大渕地内	28,754,000	28,380,000	2,320,000	30,700,000	一般	（株）樽林組	4.12.20 5. 4.17	22,086,000	上部工撤去工 1 式	34年度繰越 合併34-I2005-02
246	〃 34-I3606-01	令和４年度（主）浜北袋井線交通安全施設工事（転落防止柵工）【11-	袋井市見取地内	7,348,000	7,271,000	229,000	7,500,000	指名	（有）共栄土建	5. 3.28 5. 6.13	7,500,000	転落防止柵設置工 203 m	34年度債務
247	〃 34-I3702-01	令和４年度（主）掛川大東線ほか　交通安全施設工事（道路情報提供装置	掛川市上張地内ほか	5,885,000	5,720,000	-44,000	5,676,000	指名	ミナモト通信（株）　中部支社	4.12. 9 5. 4.21	5,676,000	道路情報提供装置等修繕工 6 箇所	34年度繰越
248	〃 35-I3724-01	令和５年度（主）袋井春野線　交通安全施設工事（側溝修繕工）【11-	袋井市下山梨地内	19,701,000	19,250,000	-7,095,000	12,155,000	一般	（株）内田建設	5. 6.13 6. 7.24		側溝工 1 式	35年度繰越 関係地権者との協議整づき計画の変更をした 合併34-I3713-0県単交通安全施設維持
249	〃 34-I3713-01	令和５年度（主）袋井春野線　交通安全施設工事（側溝修繕工）【11-	袋井市下山梨地内	19,701,000	19,250,000	-7,095,000	12,155,000	一般	（株）内田建設	5. 6.13 6. 7.24	5,922,500	側溝工 1 式	34年度繰越 関係地権者との協議整づき計画の変更をした 合併35-I3724-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
250	県単交通安全施設維持 34-I3714-01	令和５年度（一）小笠山総合運動公園線ほか交通安全施設工事（区画線	掛川市領家地内ほか	4,917,000	4,334,000	398,000	4,732,000	指名	（株）コスモライン	5. 7.13 5.10. 4	(4,732,000) 4,647,000	区画線工 1　式	合併35-I0128-01
251	〃 34-I3546-01	令和５年度（主）掛川大東線交通安全工事（転落防止柵工）【11-01】	掛川市高瀬地内	3,861,000	3,828,000	495,000	4,323,000	指名	（有）マル石建設	5. 7.20 5.10.10	(4,323,000) 443,000	転落防止柵設置工 114　m	合併35-I0046-0緊急交通安全対策（交通安全
252	〃 35-I3724-02	令和５年度（主）掛川川根線道路照明工事（道路照明灯更新工）【11-	掛川市上西郷地内ほか	4,851,000	4,730,000	275,000	5,005,000	不随	（株）中遠電気	5. 8.25 5.12.11	(5,005,000) 72,000	ＬＥＤ灯具交換 9　基	随契八号（不調） 合併35-I1795-0緊急自然災害防止対策（道路照明）
253	〃 35-I3724-02	令和５年度（主）磐田福田線ほか道路照明工事（照明灯更新工）【11-	磐田市今之浦地内ほか	48,488,000	44,550,000	4,125,000	48,675,000	一般	（株）ＫＡＫＥＮ	5. 9.16 6. 3.15	(48,675,000) 175,000	ＬＥＤ灯具交換 130　基	合併35-I1885-01県土強靭化対策（道路照明）
254	〃 34-I3546-01	令和５年度（主）掛川天竜線交通安全施設工事（転落防止柵工）【11-	掛川市本郷地内	9,064,000	9,020,000	2,211,000	11,231,000	指名	（株）川北電気	5. 7.28 5.10.24	(11,231,000) 4,642,000	防護柵（横断・転落防止柵）撤去 298　m	合併35-I3536-01県単交通安全施設維持
255	〃 35-I3536-01	令和５年度（主）掛川天竜線交通安全施設工事（転落防止柵工）【11-	掛川市本郷地内	9,064,000	9,020,000	2,211,000	11,231,000	指名	（株）川北電気	5. 7.28 5.10.24	(11,231,000) 6,589,000	防護柵（横断・転落防止柵）撤去 298　m	合併34-I3546-01
256	〃 35-I3538-01	令和５年度（一）磐田袋井線交通安全施設工事（標識設置工）【11-01】	磐田市三ヶ野地内	2,937,000	2,585,000		2,585,000	指名	Ｅ．ＴＳＳ（株）	5.10.26 6. 3.15	2,585,000	小型標識工 1　式	
257	〃 35-I3605-01	令和５年度（一）浜松御前崎自転車道線交通安全施設工事（側溝工）	掛川市沖之須地内	12,408,000	12,210,000		12,210,000	一般	（有）山一	6. 3.12 6. 7.29		側溝工Ｌ＝２５７ｍ 0	35年度債務
258	〃 35-I3606-01	令和５年度（一）浜松御前崎自転車道線交通安全施設工事（防護柵工）	御前崎市池新田地内	13,123,000	12,100,000		12,100,000	一般	鈴木工業（株）	6. 3.26 6. 9. 4		コンクリート打設工（張コンクリ 300　ｍ２	35年度債務
259	〃 35-I3721-01	令和５年度（一）豊田竜洋線交通安全施設工事（側溝修繕工）【11-01】	磐田市加茂地内	4,147,000	4,004,000	266,000	4,270,000	指名	（株）鈴高工務店	5.12.28 6. 4.30	1,600,000	排水構造物　自由勾配側溝　据付 24　m	35年度繰越
260	〃 35-I3722-01	令和５年度（一）豊田竜洋線交通安全施設工事（ガードレール修繕工）	磐田市平間地内	4,917,000	4,840,000	749,000	5,589,000	指名	（株）鈴高工務店	5.12.21 6. 3. 5	(5,589,000) 4,895,000	部材取替工 1　式	合併34-I2055-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
261	県単交通安全施設維持 34-I3713-01	令和５年度（国）１５０号ほか　交通安全施設工事（標識修繕工）【11-01】	袋井市西同笠地内ほか	9,845,000	8,723,000	2,177,000	10,900,000	指名	（株）静岡安全施設	5.10.12 6. 1.31	(10,900,000) 4,700,000	標識工 1　式	合併35-I3723-01県単交通安全施設維持
262	〃 35-I3723-01	令和５年度（国）１５０号ほか　交通安全施設工事（標識修繕工）【11-01】	袋井市西同笠地内ほか	9,845,000	8,723,000	2,177,000	10,900,000	指名	（株）静岡安全施設	5.10.12 6. 1.31	(10,900,000) 5,922,500	標識工 1　式	合併34-I3713-01
263	〃 35-I3724-01	令和５年度（国）１５０号ほか　交通安全施設工事（標識修繕工）【11-01】	袋井市西同笠地内ほか	9,845,000	8,723,000	2,177,000	10,900,000	指名	（株）静岡安全施設	5.10.12 6. 1.31	(10,900,000) 277,500	標識工 1　式	合併35-I3723-01県単交通安全施設維持
264	〃 34-I3713-01	令和５年度（一）袋井停車場線ほか道路利用環境改善工事（道路照明灯更	袋井市高尾町地内ほか	14,454,000	13,750,000	1,595,000	15,345,000	一般	松川電気（株）	5. 9.28 6. 3.19	(15,345,000) 6,077,500	ＬＥＤ灯具交換 23　基	合併35-I7349-01"人・地域をつなぐ道"緊急対A（交通安全
265	〃 35-I3724-02	令和５年度（一）袋井停車場線ほか道路利用環境改善工事（道路照明灯更	袋井市高尾町地内ほか	14,454,000	13,750,000	1,595,000	15,345,000	一般	松川電気（株）	5. 9.28 6. 3.19	(15,345,000) 6,895,000	ＬＥＤ灯具交換 23　基	合併35-I7349-01"人・地域をつなぐ道"緊急対A（交通安全
	県単交通安全施設維持	【事業計】			118,437,000	1,211,000	119,648,000				90,705,000		
266	防災・安全交付金（県道交通安全） 34-D7810-01	令和４年度（主）焼津森線道路改築工事（大宮橋　Ａ１橋台工）【11-01】	掛川市倉真地内	37,070,000	36,300,000	8,382,000	44,682,000	一般	（株）川島組	4. 9.13 5. 7.31	(14,520,000) 30,162,000	大宮橋　橋台工 1　式	34年度繰越 掘削の結果想定していた地盤より軟弱であったため、鋼矢板による仮設へ変更したため
267	〃 34-D7810-01	令和５年度（主）焼津森線道路改築工事（側溝工）【11-02】	掛川市倉真地内	15,103,000	14,300,000	902,000	15,202,000	一般	（株）川島組	5. 7.25 6. 1. 9	(15,202,000) 12,903,000	道路改良 31.6　m	合併35-D7810-01
268	〃 35-D7810-01	令和５年度（主）焼津森線道路改築工事（側溝工）【11-02】	掛川市倉真地内	15,103,000	14,300,000	902,000	15,202,000	一般	（株）川島組	5. 7.25 6. 1. 9	(15,202,000) 2,299,000	道路改良 31.6　m	合併34-D7810-02防災・安全交付金（県道交通安全）

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
269	〃 34-D9175-01	令和４年度（主）袋井春野線道路改築工事（歩道工）【11-01】	周智郡森町睦実地内	39,721,000	38,478,000	4,180,000	42,658,000	一般	大沼建設（株）	5. 4 3 6. 3.22	42,658,000	道路改良 133 m	34年度繰越
270	防災・安全交付金（県道交通安全） 34-D9175-01	令和５年度（主）袋井春野線道路改築工事（歩道工その２）【11-02】	周智郡森町睦実地内	48,631,000	43,989,000	-32,175,000	11,814,000	一般	大沼建設（株）	5. 9.28 6. 3.22	(11,814,000)	道路改良 183 m	2年続いた災害の影響で下請業者が確保難となったことに加え、当該現場は水田と隣接しており、地権者との交渉により４～９月の耕作期は工事着手ができないため、工期内で完成が可能な延長に減工したため。 合併35-D9175-01
271	〃 35-D9175-01	令和５年度（主）袋井春野線道路改築工事（歩道工その２）【11-02】	周智郡森町睦実地内	48,631,000	43,989,000	-32,175,000	11,814,000	一般	大沼建設（株）	5. 9.28 6. 3.22	(11,814,000) 11,814,000	道路改良 183 m	2年続いた災害の影響で下請業者が確保難となったことに加え、当該現場は水田と隣接しており、地権者との交渉により４～９月の耕作期は工事着手ができないため、工期内で完成が可能な延長に減工したため。 合併34-D9175-02防災・安全交付金（県道交通
272	〃 34-D9175-01	令和５年度（主）袋井春野線道路改築工事（信号機移設工）【22-01】	周智郡森町睦実地内	8,063,000	7,810,000		7,810,000	指名	土井電気工事（株）	5.10.10 6. 3 8	7,810,000	信号機設置工 1 式	
273	〃 34-D9184-01	令和４年度（一）掛川山梨線道路改築工事（道路改良工）【11-01】	掛川市吉岡地内	98,824,000	97,680,000	-1,930,000	95,750,000	一般	（株）藤本組	5. 2 16 6. 3 8	93,419,913	施工延長　L＝78m 0	34年度債務 合併34-D9182-01防災・安全交付金（県道交通安全）
274	〃 34-D9182-01	令和４年度（一）掛川山梨線道路改築工事（道路改良工）【11-01】	掛川市吉岡地内	98,824,000	97,680,000	-1,930,000	95,750,000	一般	（株）藤本組	5. 2 16 6. 3 8	2,330,087	施工延長　L＝78m 0	34年度債務 合併34-D9184-01
275	〃 35-D7810-01	令和５年度（主）焼津森線道路改築工事（護岸工）【11-01】	掛川市倉真地内	20,152,000	20,130,000	4,191,000	24,321,000	一般	（株）倉石	5.11.14 6. 7.25	5,200,000	築堤・護岸 35.7 m	35年度債務
276	〃 35-D9172-01	令和５年度（一）磐田掛川線　道路改築工事（側道橋設置工）【11-01】	袋井市浅岡地内	35,937,000	32,340,000	5,660,000	38,000,000	指名	（株）マルブンプロテクト	5. 9 7 6. 5.10	12,930,000	場所打ち函渠 1 基	35年度繰越 仮締切用の鋼矢板引抜工法の変更による
277	〃 35-D9175-01	令和５年度（主）袋井春野線道路改築工事（構造物撤去工）【22-01】	周智郡森町睦実地内	2,827,000	2,805,000	-264,000	2,541,000	指名	大沼建設（株）	5. 9 7 5.11.16	2,541,000	構造物撤去工 1 式	

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
278	〃 35-D9186-01	令和５年度（一）掛川山梨線　道路改築工事（道路改良工）【11-01】	掛川市吉岡地内	189,574,000	187,880,000	7,100,000	194,980,000	一般	（株）藤本組	6. 1.23	75,150,000	施工延長　Ｌ＝２２４ｍ 0	35年度債務 隣接工事との調整により、当該工事の掘削範囲を増工したい
	防災・安全交付金（県道交通安全）	【事業計】			481,712,000	-3,954,000	477,758,000				299,217,000		
279	防災・安全交付金（橋梁耐震対策・一般） 34-D7392-01	令和４年度二級河川垂木川広域河川改修工事（新橋Ａ２橋台工）【１２－０	掛川市下垂木地内	191,950,000	179,300,000	-9,064,000	170,236,000	一般	（株）藤本組	4. 8. 9 5. 7.25	(24,800,000)	既設下流側道橋Ａ１橋台撤去工 1　式	34年度繰越 週休2日の工事補正を取やめる 合併34-K2016-0広域河川改修事業（防災・安全交付金）
280	防災・安全交付金（橋梁耐震対策・一般） 35-D7501-01	令和５年度二級河川垂木川広域河川改修工事（新橋Ａ１橋台工）【１２-０	掛川市下垂木地内	187,187,000	180,400,000	5,786,000	186,186,000	一般	（株）藤本組	5. 9.26 6. 7.16	12,000,000	橋台工 1　式	35年度債務 基礎杭の補強リング無溶接工法に変更 合併35-K2016-0広域河川改修事業（防災・安全交付金）
	防災・安全交付金（橋梁耐震対策・一般）	【事業計】			0		0 0				12,000,000		
281	防災・安全交付金（橋梁耐震対策・一般）【加速化対策】 34-D7492-01	令和４年度二級河川垂木川広域河川改修工事（新橋Ａ２橋台工）【１２－０	掛川市下垂木地内	191,950,000	179,300,000	-9,064,000	170,236,000	一般	（株）藤本組	4. 8. 9 5. 7.25	(24,800,000) 42,605,100	既設下流側道橋Ａ１橋台撤去工 1　式	34年度繰越 週休2日の工事補正を取やめる 合併34-K2016-0広域河川改修事業（防災・安全交付金）
282	〃 35-D7490-01	令和５年度二級河川垂木川広域河川改修工事（新橋Ａ１橋台工）【１２-０	掛川市下垂木地内	187,187,000	180,400,000	5,786,000	186,186,000	一般	（株）藤本組	5. 9.26 6. 7.16		橋台工 1　式	35年度債務 基礎杭の補強リング無溶接工法に変更 合併35-K2016-0広域河川改修事業（防災・安全交付金）
	防災・安全交付金（橋梁耐震対策・一般）【加速化対策】	【事業計】			0		0 0				42,605,100		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
283	防災・安全交付金（県道道路改築） 34-D7726-01	令和４年度（一）磐田掛川線道路改築工事（擁壁工）【11-01】	掛川市結縁寺地内	85,701,000	83,600,000	10,740,000	94,340,000	一般	掛川土建（株）	4.12 7 6. 3.15	(19,200,000) 46,337,000	施工延長Ｌ＝５７ｍ 0	34年度債務 試掘の結果、地山状況より、仮設土留めの計画変更が生じた 合併34-D7725-01(防災・安全交付金（県道道路改築)
284	〃 34-D7725-01	令和４年度（一）磐田掛川線道路改築工事（擁壁工）【11-01】	掛川市結縁寺地内	85,701,000	83,600,000	10,740,000	94,340,000	一般	掛川土建（株）	4.12 7 6. 3.15	(19,200,000) 28,803,000	施工延長Ｌ＝５７ｍ 0	34年度債務 試掘の結果、地山状況より、仮設土留めの計画変更が生じた 合併34-D7726-01
285	〃 35-D7720-01	令和５年度（一）磐田掛川線道路改築工事（道路工）【11-01】	掛川市結縁寺地内	71,544,000	70,400,000		70,400,000	一般	掛川土建（株）	6. 1.30 6.11. 8	26,000,000	施工延長Ｌ＝７１８ｍ 0	35年度債務
	防災・安全交付金（県道道路改築）	【事業計】			154,000,000	10,740,000	164,740,000				101,140,000		
286	原子力発電所関連道路整備事業 34-D3005-01	令和４年度（主）掛川浜岡線道路改築工事（函渠工）【11-01】	菊川市高橋地内	53,867,000	50,600,000	10,670,000	61,270,000	一般	（株）増田組	4.12 6 5. 9.29	(5,400,000) 2,832,965	施工延長 441.3 m	管渠工施工に必要な仮設道路を追加する 管渠工施工時の水替え用いる水中ポンプの機種を変更。水替え日数変
287	〃 34-D3001-01	令和４年度（主）掛川浜岡線道路改築工事（函渠工）【11-01】	菊川市高橋地内	53,867,000	50,600,000	10,670,000	61,270,000	一般	（株）増田組	4.12 6 5. 9.29	(5,400,000) 14,087,515	施工延長 441.3 m	管渠工施工に必要な仮設道路を追加する 管渠工施工時の水替え用いる水中ポンプの機種を変更。水替え日数変
288	〃 35-D3000-01	令和４年度（主）掛川浜岡線道路改築工事（函渠工）【11-01】	菊川市高橋地内	53,867,000	50,600,000	10,670,000	61,270,000	一般	（株）増田組	4.12 6 5. 9.29	(5,400,000) 35,163,520	施工延長 m	管渠工施工に必要な仮設道路を追加する 管渠工施工時の水替え用いる水中ポンプの機種を変更。水替え日数変
289	〃 35-D3000-01	令和５年度（主）掛川浜岡線道路改築工事（排水構造物工）【11-01】	菊川市高橋地内	36,014,000	34,100,000	561,000	34,661,000	一般	（株）増田組	5.11 2 6. 5.15		施工延長 423.5 m	35年度繰越 合併35-D5934-02

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
	原子力発電所関連道路整備事業	【事業計】			84,700,000	11,231,000	95,931,000				52,084,000		
290	緊急自然災害防止対策（災害防除） 34-I1745-01	令和５年度（主）袋井春野線ほか県単独道路災害復旧工事（法面工）	周智郡森町三倉地内	11,374,000	11,330,000	159,000	11,489,000	指名	竹初建設（株）	5.11.17 6. 3.15	(11,489,000) 21,558	袋井春野線工区 1　式	合併34-B0905-01県単独道路災害復旧
291	〃 34-I1744-01	令和５年度（主）焼津森線災害防除工事（法面工）【11-01】	掛川市倉真松葉地内	58,718,000	57,750,000	9,709,800	67,459,800	一般	（株）倉石	5. 8.11 6. 3.15	(67,459,800) 2,140,000	道路改良 120　m	支障木伐採工、既設柵網撤去工、仮設防護柵等の追加 合併35-I1747-01緊急自然災害防止対策（災害防除）
292	〃 35-I1747-01	令和５年度（主）焼津森線災害防除工事（法面工）【11-01】	掛川市倉真松葉地内	58,718,000	57,750,000	9,709,800	67,459,800	一般	（株）倉石	5. 8.11 6. 3.15	(67,459,800) 65,319,800	道路改良 120　m	支障木伐採工、既設柵網撤去工、仮設防護柵等の追加 合併34-I1744-01
293	緊急自然災害防止対策（災害防除） 35-I1749-01	令和５年度（一）大東菊川線災害防除工事（護岸工）【11-01】	菊川市丹野地内	20,328,000	18,227,000	2,143,000	20,370,000	一般	（株）磯部建設	5. 9.28 6. 4.23	7,290,000	延長 29.6　m	35年度繰越
	緊急自然災害防止対策（災害防除）	【事業計】			75,977,000	11,852,800	87,829,800				74,771,358		
294	緊急自然災害防止対策（道路照明） 34-I1795-01	令和４年度（国）１５０号ほか　道路照明工事（照明灯更新工）【１１－	磐田市駒場地内ほか	41,140,000	39,600,000	1,181,000	40,781,000	一般	（株）榛原電業	4.10.25 5. 5.19	40,781,000	照明器具取付工 108　基	34年度繰越
295	〃 34-I1795-01	令和５年度（主）掛川川根線道路照明工事（道路照明灯更新工）【１１－	掛川市上西郷地内ほか	4,851,000	4,730,000	275,000	5,005,000	不随	（株）中遠電気	5. 8.25 5.12.11	(5,005,000) 83,000	ＬＥＤ灯具交換 9　基	随契八号（不調） 合併35-I1795-01緊急自然災害防止対策（道路照明）

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
296	〃 35-I1795-01	令和５年度（主）掛川川根線道路照明工事（道路照明灯更新工）【11-	掛川市上西郷地内ほか	4,851,000	4,730,000	275,000	5,005,000	不随	（株）中遠電気	5. 8.25 5.12.11	(5,005,000) 4,850,000	ＬＥＤ灯具交換 9　基	随契八号（不調） 合併34-I1795-01
	緊急自然災害防止対策（道路照明）	【事業計】			44,330,000	1,456,000	45,786,000				45,714,000		
297	県土強靭化対策（災害防除） 35-I1830-01	令和５年度（一）大河内森線災害防除工事（張コンクリート工）【11-	周智郡森町三倉地内	3,410,000	3,410,000	198,000	3,608,000	指名	大沼建設（株）	5.11.16 6. 2.29	3,608,000	張コンクリート工 1　箇所	
	県土強靭化対策（災害防除）	【事業計】			3,410,000	198,000	3,608,000				3,608,000		
298	県土強靭化対策（冠水対策） 34-I1872-01	令和４年度（主）掛川大東線ほか冠水対策工事（排水ポンプ設備更新工）	掛川市上張地内ほか	31,449,000	30,800,000	682,000	31,482,000	一般	（株）ライトワーク	4. 8.30 5. 6.16	(12,320,000) 3,492,000	排水ポンプ設備更新工 3　箇所	34年度繰越 合併34-I1873-01県土強靭化対策（冠水
299	県土強靭化対策（冠水対策） 34-I1871-01	令和４年度（主）掛川大東線ほか冠水対策工事（排水ポンプ設備更新工）	掛川市上張地内ほか	31,449,000	30,800,000	682,000	31,482,000	一般	（株）ライトワーク	4. 8.30 5. 6.16	(12,320,000) 6,402,000	排水ポンプ設備更新工 3　箇所	34年度繰越 合併34-I1873-01県土強靭化対策（冠水
300	〃 34-I1873-01	令和４年度（主）掛川大東線ほか冠水対策工事（排水ポンプ設備更新工）	掛川市上張地内ほか	31,449,000	30,800,000	682,000	31,482,000	一般	（株）ライトワーク	4. 8.30 5. 6.16	(12,320,000) 9,268,000	排水ポンプ設備更新工 3　箇所	34年度繰越 合併34-I1871-01
301	〃 35-I1875-01	令和５年度（主）掛川天竜線ほか冠水対策工事（排水ポンプ設備更新工）	周智郡森町円田地内ほか	46,915,000	45,309,000		45,309,000	一般	（株）ライトワーク	5. 9.26 6. 9.20		地下道排水設備更新 6　箇所	35年度繰越 合併35-I1877-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
302	〃 35-I1877-01	令和５年度（主）掛川天竜線ほか冠水対策工事（排水ポンプ設備更新工）	周智郡森町円田地内ほか	46,915,000	45,309,000		45,309,000	一般	（株）ライトワーク	5. 9.26 6. 9.20		地下道排水設備更新 6 箇所	35年度繰越 合併35-I1875-01県土強靭化対策（冠水
303	〃 35-I1878-01	令和５年度（主）掛川天竜線ほか冠水対策工事（排水ポンプ設備更新工）	周智郡森町円田地内ほか	46,915,000	45,309,000		45,309,000	一般	（株）ライトワーク	5. 9.26 6. 9.20	18,100,000	地下道排水設備更新 6 箇所	35年度繰越 合併35-I1875-01県土強靭化対策（冠水
304	〃 34-I1872-01	令和５年度（主）磐田福田線ほか冠水対策工事（薄層カラー舗装工）	磐田市二之宮地内ほか	13,310,000	11,825,000	77,000	11,902,000	一般	（株）日央ライン	5. 9.28 6. 3.15	(11,902,000) 644,400	地下道水位標示設置 6 箇所	合併35-I1876-01県土強靭化対策（冠水
305	〃 35-I1876-01	令和５年度（主）磐田福田線ほか冠水対策工事（薄層カラー舗装工）	磐田市二之宮地内ほか	13,310,000	11,825,000	77,000	11,902,000	一般	（株）日央ライン	5. 9.28 6. 3.15	(11,902,000) 11,257,600	地下道水位標示設置 6 箇所	合併34-I1872-01
	県土強靭化対策（冠水対策）	【事業計】			87,934,000	759,000	88,693,000				49,164,000		
306	県土強靭化対策（道路照明） 35-I1885-01	令和５年度（主）磐田福田線ほか道路照明工事（照明灯更新工）【１１－	磐田市今之浦地内ほか	48,488,000	44,550,000	4,125,000	48,675,000	一般	（株）ＫＡＫＥＮ	5. 9.16 6. 3.15	(48,675,000) 48,500,000	ＬＥＤ灯具交換 130 基	合併35-I3724-02
	県土強靭化対策（道路照明）	【事業計】			44,550,000	4,125,000	48,675,000				48,500,000		
	(02)道路橋りょう新設改良費	【目　計】			7,928,261,000	344,827,858	8,273,088,858				4,976,324,798		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
307	河川維持管理（土木防災情報センター管理費） 35-B0007-01	令和５年度二級河川西大谷川水防用水位計等更新工事（下新橋危機管理型水位	掛川市西大渕地先	3,179,000	3,135,000	44,000	3,179,000	一般	ＮＤＳ（株）　静岡支店	5.12 6 6. 3.15	(3,179,000) 376,000	水位計修繕工 1　基	合併34-B0027-01水防用水位計等更新事業
	河川維持管理（土木防災情報センター管理費）	【事業計】			3,135,000	44,000	3,179,000				376,000		
308	河川維持管理（太田川ダム維持管理） 35-K1083-01	令和５年度太田川ダム河川維持管理工事（管理所エリア緑地育成工）【11-	周智郡森町亀久保地先	1,562,000	1,474,000	22,000	1,496,000	随契	（株）八ヶ代造園	5. 6.22 5.10.31	1,496,000	芝地管理（芝刈） 2700　ｍ２	随契一号（少額）
309	〃 35-K1083-01	令和５年度太田川ダム河川維持管理（太田川ダム維持管理）工事（貯水池内流	周智郡森町亀久保地先	2,002,000	2,002,000		2,002,000	随契	鈴木土建（株）	5.11.17 6. 2 6	2,002,000	貯水池内流木撤去工 1　式	随契一号（少額）
310	〃 35-K1083-01	令和５年度太田川ダム河川維持管理（太田川ダム維持管理）工事（貯砂ダム掘	周智郡森町亀久保地先	9,944,000	9,900,000	264,000	10,164,000	指名	倉見建設（株）	5.11.23 6. 3.15	10,164,000	施工延長（貯砂ダム） 105　m	
311	〃 35-K1083-01	令和５年度太田川ダム河川維持管理工事（通船ゲート修繕工）【11-04】	周智郡森町亀久保地先	1,529,000	1,419,000	176,000	1,595,000	随契	ナカダ産業（株）	5. 9.15 6. 1.31	1,595,000	通船ゲート修繕工 1　式	随契一号（少額）
	河川維持管理（太田川ダム維持管理）	【事業計】			14,795,000	462,000	15,257,000				15,257,000		
	(01)河川砂防管理費	【目　計】			14,795,000	462,000	15,257,000				15,633,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
312	広域河川改修事業（防災・安全交付金） 34-K2016-01	令和５年度二級河川垂木川広域河川改修工事（堤脚水路工その１）【１１－	掛川市下垂木地先	18,117,000	17,875,000		17,875,000	一般	（株）藤本組	5.12.19 6. 5.31	7,150,000	築堤盛土工 290　ｍ３	34年度繰越
313	〃 34-K2017-01	令和４年度二級河川垂木川広域河川改修工事（新橋Ａ２橋台工）【１２－０	掛川市下垂木地内	191,950,000	179,300,000	-9,064,000	170,236,000	一般	（株）藤本組	4. 8. 9 5. 7.25	(24,800,000) 652,106	既設下流側道橋Ａ１橋台撤去工 1　式	34年度繰越 週休2日の工事補正を取やめる 合併34-K2016-0広域河川改修事業（防災・安全交付金）
314	〃 34-K2016-01	令和４年度二級河川垂木川広域河川改修工事（新橋Ａ２橋台工）【１２－０	掛川市下垂木地内	191,950,000	179,300,000	-9,064,000	170,236,000	一般	（株）藤本組	4. 8. 9 5. 7.25	(24,800,000) 77,200,000	既設下流側道橋Ａ１橋台撤去工 1　式	34年度繰越 週休2日の工事補正を取やめる 合併34-D7392-01
315	〃 35-K2016-01	令和５年度二級河川垂木川広域河川改修工事（堤脚水路工その２）【１１－	掛川市下垂木地先	19,712,000	19,668,000		19,668,000	一般	（株）藤本組	6. 2 1 6. 7.26		築堤盛土工 230　ｍ３	35年度債務
316	〃 35-K2016-01	令和５年度二級河川垂木川広域河川改修工事（新橋Ａ１橋台工）【１２－０	掛川市下垂木地内	187,187,000	180,400,000	5,786,000	186,186,000	一般	（株）藤本組	5. 9.26 6. 7.16	12,000,000	橋台工 1　式	35年度債務 基礎杭の補強リング無溶接工法に変更 合併35-D7490-01
	広域河川改修事業（防災・安全交付金）	【事業計】			397,243,000	-3,278,000	393,965,000				97,002,106		
317	総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2242-01	令和５年度一級河川一雲済川総合流域防災対策工事（鈴木川樋門工）【11-	磐田市掛下地先	131,021,000	119,768,000	7,513,000	127,281,000	一般	石川建設（株）	5. 9. 5 6. 8.30		築堤・護岸 1　式	35年度債務 施工ヤードについて地権者からの了解が得られなかったため、繰越変
318	〃 35-K2260-01	令和５年度二級河川沖之川総合流域防災対策工事（護岸工）【11-01】	袋井市鷲巣地先	79,310,000	72,600,000		72,600,000	一般	（株）ワシヤマ土建	5.12.19 7. 3.14	21,720,000	施工延長　Ｌ＝ 76.3　m	35年度債務
319	〃 35-K2265-01	令和５年度二級河川敷地川総合流域防災対策工事（護岸工その１）【11-01】	磐田市大当所地先外	94,622,000	88,132,000	6,644,000	94,776,000	指名	（株）鳶宗建設	5.11. 2 6.10.28	7,100,000	コンクリートブロック積 774　ｍ２	35年度債務 仮設土留の追加に伴い、渇水期内の全施工延長の完了が困難 合併35-K2713-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
320	〃 35-K2265-01	令和５年度二級河川敷地川総合流域防災対策工事（護岸工その２）【11-02】	磐田市敷地地先	98,274,000	97,900,000	-4,532,000	93,368,000	指名	石川建設（株）	5.11 2 7. 3.17		コンクリートブロック積 659 ｍ２	35年度債務 合併35-K2713-01
321	総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2265-01	令和５年度二級河川敷地川総合流域防災対策工事（護岸工その３）【11-03】	磐田市家田地先	84,458,000	84,326,000	-4,664,000	79,662,000	指名	石川建設（株）	5.11 2 7. 2.28		コンクリートブロック積 498 ｍ２	35年度債務 合併34-K3252-01
322	〃 35-K2265-01	令和５年度二級河川敷地川総合流域防災対策工事（堤防舗装工）【１１－０	磐田市大当所地先	28,083,000	25,355,000		25,355,000	一般	乗松建設（株）	6. 3 5 6. 7.19		施工延長 890 m	35年度債務 合併35-K2720-01
323	〃 35-K2265-01	令和５年度二級河川敷地川総合流域防災対策工事（護岸工その４）【11-05】	磐田市敷地地先	90,541,000	82,104,000		82,104,000	指名	（株）アキヤマ	6. 2 15 7. 3.14		施工延長　Ｌ＝１３３．５ｍ 0	35年度債務
324	〃 35-K2265-01	令和５年度二級河川敷地川総合流域防災対策工事（樋管工）【12-01】	磐田市笠梅地先	99,352,000	90,530,000	21,538,000	112,068,000	一般	（株）アキヤマ	5.10 3 6.12 9		樋門・樋管本体工 1 式	35年度債務 施工中の出水により、既設護岸の補修を追加実施する必要が生じたため 合併34-K3252-01
325	〃 35-K2270-01	令和５年度二級河川小藪川総合流域防災対策工事（護岸工）【11-01】	周智郡森町中川地先	16,973,000	16,940,000		16,940,000	一般	正光建設（株）	6. 1 23 6. 7. 9	3,990,000	施工延長Ｌ＝ 32.7 m	35年度債務 合併35-K2719-01
	総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金）	【事業計】			677,655,000	26,499,000	704,154,000				32,810,000		
326	太田川ダム濁水対策 35-K1095-01	令和５年度太田川ダム濁水対策工事（濁度計移設工）【11-01】	周智郡森町亀久保地先	2,354,000	2,310,000	670,000	2,980,000	随契	（有）アーク	5. 7.28 5. 9.29	2,980,000	既設杉沢濁度計移設工 1 式	随契一号（少額）
	太田川ダム濁水対策	【事業計】			2,310,000	670,000	2,980,000				2,980,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
327	美しい県土環境保全事業（河川） 35-K4737-01	令和５年度二級河川原野谷川美しい県土環境保全事業工事（伐採工）【11-	袋井市長溝地先	9,922,000	9,130,000	690,000	9,820,000	指名	（有）相羽組	5.12 8 6. 3.15	9,820,000	施工延長（伐採工） 600 m	
328	美しい県土環境保全事業（河川） 35-K4737-01	令和５年度二級河川原野谷川美しい県土環境保全事業工事（伐採工）【11-	掛川市本郷地先	9,889,000	9,680,000		9,680,000	指名	（株）青木興業	5.12 8 6. 7.31	3,870,000	施工延長（伐採工） 700 m	35年度繰越
329	〃 35-K4737-01	令和５年度二級河川原野谷川美しい県土環境保全事業工事（伐採工）【11-	掛川市本郷２地先	9,889,000	9,790,000		9,790,000	指名	（株）青木興業	5.12 28 6. 7.31	3,910,000	施工延長（伐採工） 700 m	35年度繰越
330	〃 35-K4737-01	令和５年度二級河川原野谷川美しい県土環境保全事業工事（伐採工）【11-	掛川市本郷３地先	9,889,000	9,790,000		9,790,000	指名	（株）青木興業	5.12 28 6. 7.31	3,910,000	施工延長（伐採工） 700 m	35年度繰越
331	〃 35-K4737-01	令和５年度二級河川原野谷川美しい県土環境保全事業工事（伐採工）【11-	袋井市長溝２地先	6,798,000	6,765,000	1,155,000	7,920,000	指名	（有）相羽組	5.12 28 6. 3.15	7,920,000	施工延長（伐採工） 600 m	
332	〃 35-K4738-01	令和５年度二級河川ぼう僧川美しい県土環境保全事業工事（伐採工）【11-	磐田市福田地先	9,306,000	8,800,000		8,800,000	指名	（株）ウラノ	5.12 21 6. 5.31	3,500,000	施工延長 1000 m	35年度繰越
333	〃 35-K4738-01	令和５年度二級河川ぼう僧川美しい県土環境保全事業工事（伐採工）【11-	磐田市浜新田地先	9,306,000	9,240,000		9,240,000	指名	（株）ナカヤ	5.12 21 6. 5.31	3,690,000	施工延長 1000 m	35年度繰越
334	〃 35-K4740-01	令和５年度二級河川太田川　美しい県土環境保全事業工事（伐採工）【11-	磐田市東小島地先	9,262,000	9,020,000	980,000	10,000,000	指名	（株）ウラノ	5.12 28 6. 5.31	3,600,000	施工延長 500 m	35年度繰越
335	〃 35-K4740-01	令和５年度二級河川太田川　美しい県土環境保全事業工事（伐採工）【11-	磐田市東小島地先	9,240,000	9,020,000		9,020,000	指名	（株）ナカヤ	5.12 28 6. 7.31	3,600,000	施工延長 500 m	35年度繰越
336	〃 35-K4740-01	令和５年度二級河川太田川　美しい県土環境保全事業工事（伐採工）【11-	磐田市東小島地先	9,240,000	9,020,000		9,020,000	指名	（株）ナカヤ	5.12 28 6. 9.17	3,600,000	施工延長 500 m	35年度繰越
337	〃 35-K4742-01	令和５年度二級河川弁財天川ほか　美しい県土環境保全事業工事（伐採工）	袋井市梅山地先	9,625,000	9,570,000	430,000	10,000,000	指名	（有）相羽組	5.12 8 6. 3.19	10,000,000	施工延長　L＝ 783 m	

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
	美しい県土環境保全事業（河川）	【事業計】			99,825,000	3,255,000	103,080,000				57,420,000		
338	県土強靭化対策事業（河川）（緊急浚渫） 34-K4660-01	令和４年度二級河川太田川県土強靭化対策工事（河道掘削工）【11-01】	周智郡森町大鳥居地先ほか	43,824,000	39,556,000	1,056,000	40,612,000	一般	（株）岩附建設	4.12.27 5. 5.31	(15,820,000) 18,538,000	施工延長 120 m	34年度繰越 合併34-K3760-01
339	県土強靭化対策事業（河川）（緊急浚渫） 35-K4667-01	令和５年度二級河川東大谷川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-02】	掛川市大渕地先	44,473,000	42,900,000	1,253,000	44,153,000	指名	（株）遠興	5. 6.22 5.11.30	(44,153,000) 25,220,000	施工延長 530 m	合併34-K4675-0県土強靭化対策事業（河川）繰(急浚渫)
340	〃 34-K4675-01	令和５年度二級河川東大谷川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-02】	掛川市大渕地先	44,473,000	42,900,000	1,253,000	44,153,000	指名	（株）遠興	5. 6.22 5.11.30	(44,153,000) 18,933,000	施工延長 530 m	合併35-K4667-01
341	〃 35-K4665-01	令和５年度二級河川旧ぼう僧川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】	磐田市東平松地先	19,184,000	17,567,000	1,833,000	19,400,000	指名	（株）小笠原	5. 6. 2 5.10. 6	19,400,000	施工延長 226.8 m	
342	〃 35-K4666-01	令和５年度二級河川太田川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】	磐田市向笠新屋地先	38,269,000	34,870,000	3,930,000	38,800,000	一般	（株）ワシヤマ土建	5.10.17 6. 3.21	38,800,000	施工延長 440 m	
343	〃 35-K4667-01	令和５年度一級河川佐束川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】	掛川市高瀬地先	9,988,000	9,867,000	638,000	10,505,000	指名	田旗造園建設（株）	5. 6.29 5. 9.29	(10,505,000) 338,000	施工延長 135 m	合併35-K4668-0県土強靭化対策事業（河川）繰(急浚渫)
344	〃 34-K4677-01	令和５年度一級河川佐束川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】	掛川市高瀬地先	9,988,000	9,867,000	638,000	10,505,000	指名	田旗造園建設（株）	5. 6.29 5. 9.29	(10,505,000) 9,700,000	施工延長 135 m	合併35-K4668-0県土強靭化対策事業（河川）繰(急浚渫)
345	〃 35-K4668-01	令和５年度一級河川佐束川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】	掛川市高瀬地先	9,988,000	9,867,000	638,000	10,505,000	指名	田旗造園建設（株）	5. 6.29 5. 9.29	(10,505,000) 467,000	施工延長 135 m	合併34-K4677-01
346	〃 35-K4669-01	令和５年度一級河川亀惣川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】	掛川市下土方地先	9,658,000	9,570,000	-528,000	9,042,000	指名	（株）山崎組	5. 9.15 6. 1.29	9,042,000	施工延長 411 m	
347	〃 35-K4670-01	令和５年度二級河川西大谷川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】	掛川市西大渕地先	19,294,000	19,140,000	260,000	19,400,000	一般	（株）遠興	5.11. 1 6. 5.10	7,600,000	河床掘削工　施工延長　L＝ 889 m	35年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
348	〃 35-K4671-01	令和５年度二級河川沖之川県土強靭化対策工事（河道掘削工）【11-01】	袋井市村松地先	19,140,000	17,831,000	1,569,000	19,400,000	指名	小松原工務店　小松原竜広	5. 5.26 5.12.18	19,400,000	施工延長 1190　m	
349	県土強靭化対策事業（河川）（緊急浚渫） 35-K4672-01	令和５年度二級河川中沢川県土強靭化対策工事（河道掘削工）【11-01】	袋井市見取地先	19,272,000	17,776,000	1,624,000	19,400,000	指名	（有）山正建設	5. 5.26 5.12. 8	19,400,000	施工延長 320　m	
350	〃 34-K4660-01	令和５年度二級河川小笠沢川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】	袋井市高尾地先	19,305,000	17,721,000	2,712,000	20,433,000	一般	（株）鈴木工務店	5. 6. 6 6. 3.11	(20,433,000) 19,400,000	施工延長　L＝ 355　m	合併35-K4673-0県土強靭化対策事業（河川）緊(急浚渫
351	〃 35-K4673-01	令和５年度二級河川小笠沢川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】	袋井市高尾地先	19,305,000	17,721,000	2,712,000	20,433,000	一般	（株）鈴木工務店	5. 6. 6 6. 3.11	(20,433,000) 1,033,000	施工延長　L＝ 355　m	合併34-K4660-01
352	〃 35-K4674-01	令和５年度二級河川浜岡朝比奈川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-	御前崎市池新田地先	24,233,000	24,200,000	50,000	24,250,000	指名	佐倉建設（株）	5. 5.26 5.10.25	24,250,000	河川修繕　L＝106m 1　式	
353	〃 35-K4675-01	令和５年度一級河川沢水加川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】	菊川市吉沢地先	9,592,000	8,734,000	966,000	9,700,000	指名	（株）牧野組	5. 5.26 5. 9. 4	9,700,000	施工延長 300　m	
354	〃 35-K4676-01	令和５年度一級河川上小笠川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】	菊川市中内田地先	9,570,000	8,811,000	2,392,500	11,203,500	指名	（株）沖開発	5. 5.18 5. 7.28	11,203,500	施工延長 100　m	
355	〃 35-K4677-01	令和５年度一級河川菊川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】	菊川市倉沢地先	14,509,000	13,244,000	-197,500	13,046,500	指名	（株）山下組	5. 5.26 5. 9. 4	13,046,500	施工延長 110　m	
356	〃 35-K4678-01	令和５年度二級河川太田川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】	周智郡森町睦実地先	75,636,000	74,580,000	3,678,000	78,258,000	一般	正光建設（株）	5.10.17 6. 3.11	78,258,000	施工延長 210　m	
	県土強靭化対策事業（河川）（緊急浚渫）	【事業計】			356,367,000	21,236,000	377,603,000				343,729,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
357	緊急治水対策事業（河川） 34-K3336-01	令和５年度二級河川三沢川緊急治水対策工事（河道掘削工）【11-02】	袋井市岡崎地先	9,988,000	9,735,000	2,229,000	11,964,000	指名	小松原工務店　小松原竜広	5. 9.29 6. 2.29	11,964,000	施工延長　L＝ 800　m	
358	緊急治水対策事業（河川） 34-K3340-01	令和５年度二級河川逆川緊急治水対策工事（護岸工）【11-01】	掛川市梅橋地先	53,581,000	51,700,000	8,470,000	60,170,000	一般	（株）金田組	5. 9.16 6. 3.25	(60,170,000) 800,000	連節ブロック張 867　m２	現地調査により、既護岸の補修を追加実施す必要が生じたため 合併34-K3337-01緊急治水対策事業（河
359	〃 34-K3337-01	令和５年度二級河川逆川緊急治水対策工事（護岸工）【11-01】	掛川市梅橋地先	53,581,000	51,700,000	8,470,000	60,170,000	一般	（株）金田組	5. 9.16 6. 3.25	(60,170,000) 59,370,000	連節ブロック張 867　m２	現地調査により、既護岸の補修を追加実施す必要が生じたため 合併34-K3340-01
360	〃 34-K3338-01	令和５年度二級河川逆川緊急治水対策工事（護岸工）【11-02】	掛川市細田地先	29,876,000	29,810,000	2,889,000	32,699,000	一般	（株）金田組	5.11. 7 6. 3.19	(32,699,000) 32,291,000	工事延長 50　m	合併34-K3337-01緊急治水対策事業（河
361	〃 34-K3337-01	令和５年度二級河川逆川緊急治水対策工事（護岸工）【11-02】	掛川市細田地先	29,876,000	29,810,000	2,889,000	32,699,000	一般	（株）金田組	5.11. 7 6. 3.19	(32,699,000) 408,000	工事延長 50　m	合併34-K3338-01
362	〃 34-K3340-01	令和４年度二級河川ぼう僧川緊急治水対策工事（護岸工）【11-01】	磐田市中田地先	67,661,000	61,600,000	5,500,000	67,100,000	一般	石川建設（株）	4. 8. 2 5. 5.31	(24,640,000) 42,460,000	施工延長 120　m	34年度繰越 出水による既設護岸に により早急に護岸を施工する必要があっ
	緊急治水対策事業（河川）	【事業計】			152,845,000	19,088,000	171,933,000				147,293,000		
363	緊急自然災害防止対策事業 34-K4453-01	令和４年度二級河川敷地川緊急自然災害防止対策工事（ドレーン工）【11-	袋井市見取地先	26,037,000	23,463,000	1,122,000	24,585,000	一般	（株）マルブンプロテクト	5. 1.13 5. 6.20	(9,380,000) 5,700,000	１工区 40　m	34年度繰越 合併34-K3051-01
364	〃 34-K4461-01	令和４年度二級河川敷地川緊急自然災害防止対策工事（ドレーン工）【11-	袋井市見取地先	26,037,000	23,463,000	1,122,000	24,585,000	一般	（株）マルブンプロテクト	5. 1.13 5. 6.20	(9,380,000) 2,500,000	１工区 40　m	34年度繰越 合併34-K4453-01緊急自然災害防止対策
365	〃 35-K4463-01	令和４年度二級河川祝川緊急自然災害防止対策工事（護床工）【11-01】	磐田市一言地先	51,524,000	46,640,000	2,871,000	49,511,000	一般	（株）イトー	4. 9.27 5.12.15	(18,656,000) 474,000	施工延長（合計）L＝ 327　m	35年度繰越 合併34-K4456-01緊急自然災害防止対策

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
366	〃 34-K4461-01	令和４年度二級河川祝川緊急自然災害防止対策工事（護床工）【11-01】	磐田市一言地先	51,524,000	46,640,000	2,871,000	49,511,000	一般	（株）イトー	4. 9.27 5.12.15	(18,656,000) 826,000	施工延長（合計）L＝ 327 m	34年度繰越 合併34-K4456-01緊急自然災害防止対策
367	緊急自然災害防止対策事業 34-K4456-01	令和４年度二級河川祝川緊急自然災害防止対策工事（護床工）【11-01】	磐田市一言地先	51,524,000	46,640,000	2,871,000	49,511,000	一般	（株）イトー	4. 9.27 5.12.15	(18,656,000) 29,555,000	施工延長（合計）L＝ 327 m	34年度繰越 合併34-K4461-01
368	〃 34-K4457-01	令和５年度一級河川五百済川緊急自然災害防止対策工事（築堤工）【11-01】	掛川市上内田地先	7,689,000	7,469,000	2,189,000	9,658,000	指名	田旗造園建設（株）	5. 7.20 5.11.30	(9,658,000) 4,870,000	築堤・護岸 58.47 m	合併35-K4465-01
369	〃 35-K4465-01	令和５年度一級河川五百済川緊急自然災害防止対策工事（築堤工）【11-01】	掛川市上内田地先	7,689,000	7,469,000	2,189,000	9,658,000	指名	田旗造園建設（株）	5. 7.20 5.11.30	(9,658,000) 4,788,000	築堤・護岸 58.47 m	合併34-K4457-01緊急自然災害防止対策
370	〃 34-K4458-01	令和４年度二級河川東大谷川緊急自然災害防止対策工事（護岸工）【11-02】	掛川市大渕地先	34,419,000	34,100,000	1,991,000	36,091,000	一般	（株）遠興	4.10.18 5. 6.30	(13,600,000) 19,900,000	施工延長 70.3 m	34年度繰越 合併34-K3761-04
371	〃 34-K4461-01	令和４年度二級河川ぼう僧川緊急自然災害防止対策工事（護岸工）【11-01】	磐田市塩新田地先	77,539,000	75,900,000	4,642,000	80,542,000	一般	乗松建設（株）	4. 7.16 5. 6.28	2,942,000	施工延長 125 m	34年度繰越 合併34-K4462-01緊急自然災害防止対策
372	〃 34-K4462-01	令和４年度二級河川ぼう僧川緊急自然災害防止対策工事（護岸工）【11-01】	磐田市塩新田地先	77,539,000	75,900,000	4,642,000	80,542,000	一般	乗松建設（株）	4. 7.16 5. 6.28	77,600,000	施工延長 125 m	34年度繰越 合併34-K4461-01
373	〃 35-K4465-01	令和５年度一級河川上小笠川緊急自然災害防止対策工事（護岸工）【11-01】	掛川市上内田地先	35,497,000	34,320,000	4,466,000	38,786,000	一般	（株）松下組	5. 9. 5 6. 2. 9	(38,786,000) 5,000,000	築堤・護岸 13.5 m	合併34-K4455-01
374	〃 34-K4455-01	令和５年度一級河川上小笠川緊急自然災害防止対策工事（護岸工）【11-01】	掛川市上内田地先	35,497,000	34,320,000	4,466,000	38,786,000	一般	（株）松下組	5. 9. 5 6. 2. 9	(38,786,000) 33,786,000	築堤・護岸 13.5 m	合併35-K4465-01緊急自然災害防止対策
375	〃 35-K4467-01	令和５年度二級河川太田川緊急自然災害防止対策工事（護岸工）【11-01】	袋井市深見地先	6,732,000	6,545,000		6,545,000	指名	（株）新組	6. 1.18 6. 5.31	2,610,000	施工延長（左岸） 10 m	35年度繰越
376	〃 35-K5708-01	令和５年度竜洋海岸緊急自然災害防止対策工事（竜洋水門水位計警報装置更新	磐田市駒場地先	29,084,000	29,040,000	60,000	29,100,000	一般	（株）大和電機製作所	5. 9.12 6. 3.15	29,100,000	テレメータ観測局装置設置工 1 式	

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
	緊急自然災害防止対策事業	【事業計】			257,477,000	17,341,000	274,818,000				219,651,000		
377	国土強靭化広域河川改修事業（防災・安全交付金） 34-K2729-01	令和４年度二級河川垂木川広域河川改修工事（新橋Ａ２橋台工）【１２－０	掛川市下垂木地内	191,950,000	179,300,000	-9,064,000	170,236,000	一般	（株）藤本組	4. 8. 9 5. 7.25	(24,800,000) 24,978,794	既設下流側道橋Ａ１橋台撤去工 1 式	34年度繰越 週休2日の工事補正を取やめる 合併34-K2016-0広域河川改修事業（防災・安全交付金）
378	国土強靭化広域河川改修事業（防災・安全交付金） 34-K2725-01	令和５年度二級河川家代川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護岸工）	掛川市家代地先	61,721,000	61,600,000	2,012,200	63,612,200	不随	（株）藤本組	5.10. 3 6. 3.25	(63,612,200) 1,679,000	護岸工事延長　Ｌ＝２９．７ｍ 0	随契八号（不調） 合併34-K2722-0国土強靭化総合流域防災事業広域系）（防災・安全交
379	〃 34-K2725-01	令和４年度二級河川太田川国土強靭化対策（広域河川改修）工事（河道掘削工	磐田市豊浜地先	209,440,000	192,005,000	6,404,000	198,409,000	一般	（株）鳶宗建設	5. 3.21 5.12.18	198,409,000	施工延長 134 m	34年度繰越 現地測量の結果、想定していた堆積箇所が遠く運搬距離が増加した
380	〃 34-K2725-01	令和４年度二級河川太田川国土強靭化対策（広域河川改修）工事（河道掘削工	磐田市福田地先	216,777,000	198,770,000	8,270,000	207,040,000	一般	（株）鳶宗建設	5. 3.21 5.12. 5	207,040,000	施工延長 155 m	34年度繰越 現地測量の結果、想定していた堆積箇所が遠く運搬距離が増加した
381	〃 34-K2725-01	令和４年度二級河川太田川国土強靭化対策（広域河川改修）工事（河道掘削	磐田市稗原地先	199,408,000	183,700,000	6,340,000	190,040,000	一般	（株）鈴恭組	5. 3.21 5.10.17	190,040,000	施工延長 170 m	34年度繰越 公共工事設計労務単価に係る特例措置に
382	〃 34-K2725-01	令和４年度二級河川太田川国土強靭化対策（広域河川改修）工事（河道掘削工	磐田市和口地先	170,929,000	159,500,000	15,400,000	174,900,000	一般	（株）鈴恭組	5. 3.21 5.10.23	174,900,000	施工延長 125 m	34年度繰越 掘削した建設発生土に悪く、想定より処分費が増加したた
383	〃 34-K2725-01	令和５年度二級河川小藪川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（袋詰玉石	周智郡森町中川地先	19,536,000	19,536,000		19,536,000	随契	正光建設（株）	5. 6. 5 5.11.20	(19,536,000) 1,536,000	護岸工 1 式	随契五号（緊急） 合併34-K2728-0国土強靭化総合流域防災事業広域系）（防災・安全交
384	〃 35-K2711-01	令和５年度二級河川垂木川広域河川改修工事（新橋Ａ１橋台工）【１２－０	掛川市下垂木地内	187,187,000	180,400,000	5,786,000	186,186,000	一般	（株）藤本組	5. 9.26 6. 7.16		橋台工 1 式	35年度債務 基礎杭の補強リングを無溶接工法に変更する 合併35-K2016-01広域河川改修事業（防災・安全交付金）
385	〃 35-K2712-01	令和５年度二級河川太田川国土強靭化対策（広域河川改修）工事（河道掘削工	磐田市和口地先	299,189,000	281,908,000		281,908,000	一般	（株）永井組	6. 3.19 6.11.22		施工延長 326 m	35年度繰越
386	〃 35-K2717-01	令和５年度二級河川太田川国土強靭化対策（広域河川改修）工事（河道掘削	磐田市福田地先	299,926,000	274,417,000		274,417,000	一般	（株）鳶宗建設	6. 3. 5 6.11.29		施工延長 160.5 m	35年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
	国土強靭化広域河川改修事業（防災・安全交付金）	【事業計】			1,290,300,000	36,414,000	1,326,714,000				798,582,794		
387	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2728-01	令和４年度二級河川小薮川４年河川災害復旧工事（４年災査定第311号）（護	周智郡森町中川地先	34,881,000	34,430,000	-297,000	34,133,000	指名	正光建設（株）	5. 2.23 6. 3.25	4,665,000	災害復旧事業 1 式	34年度債務 合併34-B4054-01４年河川災害復旧
388	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2727-01	令和４年度二級河川小薮川４年河川災害復旧工事（４年災査定第311号）（護	周智郡森町中川地先	34,881,000	34,430,000	-297,000	34,133,000	指名	正光建設（株）	5. 2.23 6. 3.25	12,000,000	災害復旧事業 1 式	34年度債務 合併34-B4054-01４年河川災害復旧
389	〃 34-K2720-01	令和４年度一級河川一雲済川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護岸	磐田市掛下地先	33,033,000	29,909,000	1,342,000	31,251,000	一般	（株）アキヤマ	5. 3.21 5. 7.31	31,251,000	築堤・護岸 1 式	34年度繰越
390	〃 34-K2721-01	令和５年度二級河川敷地川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（袋詰玉石	袋井市見取地先	8,987,000	8,019,000	1,981,000	10,000,000	指名	（有）山正建設	5. 5.26 5. 8.31	10,000,000	施工延長 L＝ 202 m	
391	〃 34-K2721-01	令和５年度二級河川敷地川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（大型土のう	袋井市見取地先	9,867,000	8,811,000	1,189,000	10,000,000	指名	（有）山正建設	5. 5.26 5. 9.22	10,000,000	施工延長 L＝ 150 m	
392	〃 34-K2728-01	令和５年度二級河川敷地川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削	袋井市大谷地先ほか	69,399,000	64,108,000	3,949,000	68,057,000	一般	塚本建設（株）	5.11.23 6. 3.21	(68,057,000) 446,000	（大谷工区）施工延長 360 m	合併34-K2721-0国土強靭化総合流域防災事業(広域系）（防災・安全交
393	〃 35-K2720-01	令和５年度二級河川敷地川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削	袋井市大谷地先ほか	69,399,000	64,108,000	3,949,000	68,057,000	一般	塚本建設（株）	5.11.23 6. 3.21	(68,057,000) 3,503,000	（大谷工区）施工延長 360 m	合併34-K2721-0国土強靭化総合流域防災事業(広域系）（防災・安全交
394	〃 34-K2721-01	令和５年度二級河川敷地川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削	袋井市大谷地先ほか	69,399,000	64,108,000	3,949,000	68,057,000	一般	塚本建設（株）	5.11.23 6. 3.21	(68,057,000) 64,108,000	（大谷工区）施工延長 360 m	合併34-K2728-01
395	〃 34-K2721-01	令和５年度二級河川敷地川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（伐採工）	磐田市大当所地先	9,823,000	8,866,000	935,000	9,801,000	指名	（有）ワーク建設	5. 8. 3 5.11.17	9,801,000	施工延長 346 m	
396	〃 35-K2720-01	令和５年度二級河川敷地川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河床掘削	磐田市笠梅地先	49,203,000	44,935,000	12,859,000	57,794,000	一般	（株）イトー	5.10. 3 6. 2.26	(57,794,000) 57,531,000	施工延長 271.6 m	当初想定の残土処分先受入不可となり処分先変更したため 合併34-K2721-0国土強靭化総合流域防災事業(広域系）（防災・安全交

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
397	〃 34-K2721-01	令和５年度二級河川敷地川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河床掘削	磐田市笠梅地先	49,203,000	44,935,000	12,859,000	57,794,000	一般	（株）イトー	5.10. 3 6. 2.26	(57,794,000) 263,000	施工延長 271.6 m	当初想定の残土処分先受入不可となり処分先変更したため 合併35-K2720-01
398	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付 34-K2721-01	令和５年度二級河川敷地川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（伐採工）	磐田市大当所地先	13,673,000	13,673,000	539,000	14,212,000	一般	（有）山正建設	5.11. 1 6. 1.30	14,212,000	施工延長 406.5 m	
399	〃 34-K2723-01	令和５年度二級河川家代川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護岸工）	掛川市家代地先	61,721,000	61,600,000	2,012,200	63,612,200	不随	（株）藤本組	5.10. 3 6. 3.25	(63,612,200) 1,543,240	護岸工事延長 L＝２９．７m 0	随契八号（不調） 合併34-K2722-0国土強靭化総合流域防災事業広域系）（防災・安全交
400	〃 35-K2714-01	令和５年度二級河川家代川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護岸工）	掛川市家代地先	61,721,000	61,600,000	2,012,200	63,612,200	不随	（株）藤本組	5.10. 3 6. 3.25	(63,612,200) 59,051,960	護岸工事延長 L＝２９．７m 0	随契八号（不調） 合併34-K2722-0国土強靭化総合流域防災事業広域系）（防災・安全交
401	〃 34-K2722-01	令和５年度二級河川家代川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護岸工）	掛川市家代地先	61,721,000	61,600,000	2,012,200	63,612,200	不随	（株）藤本組	5.10. 3 6. 3.25	(63,612,200) 1,338,000	護岸工事延長 L＝２９．７m 0	随契八号（不調） 合併34-K2723-01
402	〃 35-K2714-01	令和５年度二級河川宇刈川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護岸工）	袋井市春岡地先	48,048,000	43,769,000	6,231,000	50,000,000	一般	（株）永井組	5. 9.28 6. 3.15	(50,000,000) 48,662,000	施工延長 L＝ 99.3 m	改修区間に土砂が堆積ており、処分量が増加たため 合併34-K2723-0国土強靭化総合流域防災事業広域系）（防災・安全交
403	〃 34-K2723-01	令和５年度二級河川宇刈川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護岸工）	袋井市春岡地先	48,048,000	43,769,000	6,231,000	50,000,000	一般	（株）永井組	5. 9.28 6. 3.15	(50,000,000) 1,338,000	施工延長 L＝ 99.3 m	改修区間に土砂が堆積ており、処分量が増加たため 合併35-K2714-01
404	〃 34-K2724-01	令和４年度一級河川江川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護岸工）	菊川市赤土地先	18,491,000	17,050,000	2,940,000	19,990,000	一般	南部建設（株）	5. 3. 7 6. 1.29	19,990,000	かごマット工（多段積型） 140 m２	34年度繰越
405	〃 34-K2726-01	令和５年度二級河川沖之川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護岸工）	袋井市国本地先	49,841,000	47,300,000	2,700,000	50,000,000	一般	（株）ワシヤマ土建	5. 9.26 6. 3.25	50,000,000	施工延長 48 m	
406	〃 34-K2728-01	令和５年度二級河川小藪川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（袋詰玉石	周智郡森町中川地先	19,536,000	19,536,000		19,536,000	随契	正光建設（株）	5. 6. 5 5.11.20	(19,536,000) 18,000,000	護岸工 1 式	随契五号（緊急） 合併34-K2725-01
407	〃 34-K2728-01	令和４年度二級河川小藪川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（右岸橋台	周智郡森町中川地先	87,714,000	86,350,000	-264,000	86,086,000	一般	正光建設（株）	5. 3.14 6. 3.21	86,086,000	施工延長 L＝ 31.5 m	34年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
408	〃 34-K2730-01	令和４年度一級河川西方川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（堤防伐木	菊川市加茂地先	19,976,000	18,766,000	-266,000	18,500,000	一般	菊川建設（株）	5. 2.21 5. 5.30	18,500,000	河川修繕工 107 m	34年度繰越
409	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付 34-K2730-01	令和４年度一級河川西方川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（堤防伐木工	菊川市加茂地先	19,987,000	18,700,000	44,000	18,744,000	一般	（株）石川組	5. 3. 7 5. 7. 4	18,744,000	河川修繕工 140 m	34年度繰越
410	〃 34-K2731-01	令和４年度二級河川原野谷川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道	袋井市栄町地先	79,816,000	72,831,000	4,666,000	77,497,000	一般	（株）マルブンプロテクト	5. 4. 3 5. 9.20	77,497,000	施工延長 600 m	34年度繰越
411	〃 34-K2727-01	令和４年度二級河川原野谷川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道	掛川市吉岡地先	27,863,000	27,500,000	3,003,000	30,503,000	一般	（株）藤本組	5. 3.29 5. 7.19	28,000,000	施工延長 240 m	34年度繰越 合併34-K2731-0国土強靭化総合流域防災事業広(域系）（防災・安全交
412	〃 34-K2731-01	令和４年度二級河川原野谷川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道	掛川市吉岡地先	27,863,000	27,500,000	3,003,000	30,503,000	一般	（株）藤本組	5. 3.29 5. 7.19	2,503,000	施工延長 240 m	34年度繰越 合併34-K2727-01
413	〃 34-K2732-01	令和５年度二級河川原野谷川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護岸	掛川市吉岡地先	57,013,000	55,330,000	2,691,700	58,021,700	一般	（株）藤本組	5. 9. 5 6. 3.15	58,021,700	施工延長　Ｌ＝１４０．８ｍ 0	
414	〃 34-K2734-01	令和４年度一級河川一雲済川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道	磐田市上神増地先ほか	41,811,000	37,807,000	4,193,000	42,000,000	一般	（有）ワーク建設	5. 3.29 5. 9. 8	22,000,000	上神増工区 455 m	34年度繰越 合併34-K2733-0国土強靭化総合流域防災事業広(域系）（防災・安全交
415	〃 34-K2733-01	令和４年度一級河川一雲済川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道	磐田市上神増地先ほか	41,811,000	37,807,000	4,193,000	42,000,000	一般	（有）ワーク建設	5. 3.29 5. 9. 8	20,000,000	上神増工区 455 m	34年度繰越 合併34-K2734-01
416	〃 34-K2730-01	令和５年度一級河川西方川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護岸工）	菊川市加茂地先	48,477,000	44,671,000	3,673,000	48,344,000	一般	菊川建設（株）	5. 9.16 6. 2.20	(48,344,000) 2,756,000	施工延長 106.2 m	合併34-K2735-0国土強靭化総合流域防災事業広(域系）（防災・安全交
417	〃 34-K2735-01	令和５年度一級河川西方川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護岸工）	菊川市加茂地先	48,477,000	44,671,000	3,673,000	48,344,000	一般	菊川建設（株）	5. 9.16 6. 2.20	(48,344,000) 45,588,000	施工延長 106.2 m	合併34-K2730-01
418	〃 34-K2760-01	令和５年度二級河川今ノ浦川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（伐採	磐田市二之宮地先ほか	17,380,000	15,939,000	1,561,000	17,500,000	一般	（有）ワーク建設	5.11. 7 6. 3.15	17,500,000	施工延長（伐採工） 900 m	

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
419	〃 34-K2761-01	令和５年度二級河川ぼう僧川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（伐採	磐田市鮫島地先ほか	17,490,000	16,742,000	758,000	17,500,000	一般	（株）植勘	5.12.12 6. 3.25	17,500,000	施工延長 400 m	
420	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付 35-K2710-01	令和５年度一級河川一雲済川総合流域防災対策工事（鈴木川樋門工）【11-	磐田市掛下地先	131,021,000	119,768,000	7,513,000	127,281,000	一般	石川建設（株）	5. 9. 5 6. 8.30		築堤・護岸 1 式	35年度債務 施工ヤードについて地権者からの了解が得られ 合併35-K2242-0総合流域防災事業（広域系）防災・安全交付金
421	〃 35-K2713-01	令和５年度二級河川敷地川総合流域防災対策工事（護岸工その１）【11-01】	磐田市大当所地先外	94,622,000	88,132,000	6,644,000	94,776,000	指名	（株）鳶宗建設	5.11. 2 6.10.28		コンクリートブロック積 774 ｍ２	35年度債務 仮設土留の追加に伴い渇水期内の全施工延長の完了が困難となったため。 合併35-K2265-0総合流域防災事業（広域系）防災・安全交付金
422	〃 35-K2713-01	令和５年度二級河川敷地川総合流域防災対策工事（護岸工その２）【11-02】	磐田市敷地地先	98,274,000	97,900,000	-4,532,000	93,368,000	指名	石川建設（株）	5.11. 2 7. 3.17		コンクリートブロック積 659 ｍ２	35年度債務 合併35-K2265-0総合流域防災事業（広域系）防災・安全交付金
423	〃 35-K2713-01	令和５年度二級河川敷地川総合流域防災対策工事（護岸工その３）【11-03】	磐田市家田地先	84,458,000	84,326,000	-4,664,000	79,662,000	指名	石川建設（株）	5.11. 2 7. 2.28		コンクリートブロック積 498 ｍ２	35年度債務 合併35-K2265-0総合流域防災事業（広域系）防災・安全交付金
424	〃 35-K2720-01	令和５年度二級河川敷地川総合流域防災対策工事（堤防舗装工）【１１－０	磐田市大当所地先	28,083,000	25,355,000		25,355,000	一般	乗松建設（株）	6. 3. 5 6. 7.19		施工延長 890 m	35年度債務 合併35-K2265-0総合流域防災事業（広域系）防災・安全交付金
425	〃 35-K2713-01	令和５年度二級河川敷地川総合流域防災対策工事（樋管工）【12-01】	磐田市笠梅地先	99,352,000	90,530,000	21,538,000	112,068,000	一般	（株）アキヤマ	5.10. 3 6.12. 9		樋門・樋管本体工 1 式	35年度債務 施工中の出水により、既設護岸の補修を追加実施する必要 合併35-K2265-0総合流域防災事業（広域系）防災・安全交付金
426	〃 35-K2719-01	令和５年度二級河川小藪川総合流域防災対策工事（護岸工）【11-01】	周智郡森町中川地先	16,973,000	16,940,000		16,940,000	一般	正光建設（株）	6. 1.23 6. 7. 9		施工延長Ｌ＝ 32.7 m	35年度債務 合併35-K2270-01総合流域防災事業（広
427	〃 35-K2713-01	令和５年度二級河川敷地川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護岸工）	袋井市見取地先	97,922,000	92,950,000		92,950,000	一般	塚本建設（株）	6. 2.20 6. 9.30		施工延長　Ｌ＝ 235 m	35年度繰越
428	〃 35-K2714-01	令和５年度二級河川家代川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護岸工）	掛川市家代地先	10,659,000	10,560,000		10,560,000	一般	（株）藤本組	6. 3. 5 6. 6.18		護岸工事延長　Ｌ＝１５．７ｍ 0	35年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
429	〃 35-K2715-01	令和５年度二級河川宇刈川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護岸工）	袋井市春岡地先	49,808,000	49,764,000		49,764,000	一般	（株）マルブンプロテクト	6．3 5 7．3.12		施工延長 79.6 m	35年度繰越
430	〃 35-K2716-01	令和５年度一級河川江川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護岸工）	菊川市赤土地先	19,877,000	18,150,000		18,150,000	一般	（有）幸和建設	6．3.12 7．2.28		施工延長 45 m	35年度繰越
431	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付 35-K2720-01	令和５年度二級河川敷地川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削	袋井市見取地先ほか	74,877,000	68,277,000		68,277,000	一般	（株）ワシヤマ土建	6．2.27 7．2.28		施工延長 340 m	35年度繰越
432	〃 35-K2721-01	令和５年度一級河川丹野川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河床掘削	菊川市川上地先	15,653,000	14,960,000		14,960,000	一般	南部建設（株）	6．2.20 6．6.25		河川修繕　L＝400m 1 式	35年度繰越
433	〃 35-K2723-01	令和５年度二級河川原野谷川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道	掛川市吉岡地先	49,555,000	49,500,000		49,500,000	一般	（株）藤本組	6．3.15 6．7.23		施工延長 200 m	35年度繰越
434	〃 35-K2720-01	令和５年度二級河川原野谷川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護岸	掛川市吉岡地先	52,404,000	52,140,000		52,140,000	一般	（株）藤本組	6．3.26 7．2.19		施工延長　L＝１１２．４m 0	35年度繰越 合併35-K2724-0国土強靭化総合流域防災事業広(域系）（防災・安全交
435	〃 35-K2724-01	令和５年度二級河川原野谷川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護岸	掛川市吉岡地先	52,404,000	52,140,000		52,140,000	一般	（株）藤本組	6．3.26 7．2.19		施工延長　L＝１１２．４m 0	35年度繰越 合併35-K2720-01
436	〃 35-K2725-01	令和５年度一級河川一雲済川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道	磐田市合代島地先ほか	39,028,000	36,135,000		36,135,000	一般	（株）アキヤマ	6．3.12 6．8.30		河川修繕（A工区：合代島地先） 1 式	35年度繰越
437	〃 35-K2726-01	令和５年度一級河川一雲済川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（堤防	磐田市掛下地先	19,580,000	17,611,000		17,611,000	一般	（株）アキヤマ	6．2.10 6．7.31		施工延長Ｌ＝ 410 m	35年度繰越
438	〃 35-K2727-01	令和５年度一級河川西方川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護岸工）	菊川市加茂地先	40,018,000	39,600,000		39,600,000	一般	（株）小原組	6．3.19 7．3.17		施工延長 126.3 m	35年度繰越
	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付	【事業計】			1,211,859,000	56,736,900	1,268,595,900				832,398,900		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
439	緊急河川浚渫対策事業 35-K4526-01	令和５年度一級河川一雲済川ほか緊急河川浚渫対策工事（河床掘削工）【11-	磐田市合代島地先ほか	57,717,000	53,449,000	4,751,000	58,200,000	指名	（株）アキヤマ	5. 7.13 5.11.17	(58,200,000) 48,500,000	施工区間１ 1 式	合併35-K4525-01緊急河川浚渫対策事業
440	緊急河川浚渫対策事業 35-K4525-01	令和５年度一級河川一雲済川ほか緊急河川浚渫対策工事（河床掘削工）【11-	磐田市合代島地先ほか	57,717,000	53,449,000	4,751,000	58,200,000	指名	（株）アキヤマ	5. 7.13 5.11.17	(58,200,000) 9,700,000	施工区間１ 1 式	合併35-K4526-01
441	〃 35-K4527-01	令和５年度二級河川逆川緊急河川浚渫対策工事（河床掘削工）【11-01】	掛川市日坂地先	18,436,000	17,050,000	3,377,000	20,427,000	指名	岡田建設（株）	5. 6. 2 5.12.18	20,427,000	施工延長 300 m	
442	〃 35-K4528-01	令和５年度二級河川逆川緊急河川浚渫対策工事（河床掘削工）【11-02】	掛川市葛川地先ほか	29,084,000	28,710,000	2,868,000	31,578,000	一般	田旗造園建設（株）	5.11.21 6. 3.18	(31,578,000) 10,787,000	施工延長 955 m	合併35-K4527-01緊急河川浚渫対策事業
443	〃 35-K4527-01	令和５年度二級河川逆川緊急河川浚渫対策工事（河床掘削工）【11-02】	掛川市葛川地先ほか	29,084,000	28,710,000	2,868,000	31,578,000	一般	田旗造園建設（株）	5.11.21 6. 3.18	(31,578,000) 20,791,000	施工延長 955 m	合併35-K4528-01
444	〃 35-K4527-01	令和５年度二級河川逆川緊急河川浚渫対策工事（河床掘削工）【11-03】	掛川市伊達方地先	7,502,000	7,150,000	132,000	7,282,000	指名	岡田建設（株）	5. 6.22 5. 9.15	7,282,000	施工延長　Ｌ＝ 100 m	
445	〃 35-K4528-01	令和５年度二級河川垂木川緊急河川浚渫対策工事（河道掘削工）【１-１-０	掛川市下垂木地先	7,007,000	6,875,000	1,738,000	8,613,000	指名	（株）牧野工務所	5. 5.26 5.10.20	8,613,000	施工延長（河道掘削工） 408 m	
	緊急河川浚渫対策事業	【事業計】			113,234,000	12,866,000	126,100,000				126,100,000		
446	豪雨等災害対策緊急事業（河川） 35-K4856-01	令和５年度二級河川小薮川４年河川災害復旧（過）工事（４年災査定第306	周智郡森町中川地先ほか	50,468,000	50,050,000	929,000	50,979,000	一般	岡野建設（株）	5. 9. 5 6. 7.29	10,000,000	災害復旧事業 23.6 m	35年度繰越 合併35-B4378-01４年河川災害復旧

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
447	〃 35-K4852-01	令和５年度二級河川原野谷川豪雨等災害対策工事（伐採工） 【11-01】	袋井市国本地先	21,967,000	21,450,000		21,450,000	一般	（株）東榮建設	6. 2.10 6. 6.10		伐採工 1　式	35年度繰越
448	〃 35-K4853-01	令和５年度二級河川新野川豪雨等災害対策工事（護岸工） 【11-01】	御前崎市池新田地先	28,677,000	28,270,000	4,807,000	33,077,000	一般	（株）西島土木	5.11. 1 6. 3.11	(33,077,000) 29,100,000	築堤・護岸 1　式	合併35-K3111-01
449	豪雨等災害対策緊急事業（河川） 35-K4850-01	令和５年度二級河川逆川豪雨等災害対策工事（護岸工） 【11-01】	掛川市領家地先	75,812,000	75,350,000	-6,540,000	68,810,000	一般	（株）松下組	5.10.17 6. 5.31	30,140,000	施工延長　L＝ 43.5　m	35年度繰越 発生残土を処分から堰敷き均しに変更したため 合併35-K4854-0豪雨等災害対策緊急事業（河川
450	〃 35-K4854-01	令和５年度二級河川逆川豪雨等災害対策工事（護岸工） 【11-01】	掛川市領家地先	75,812,000	75,350,000	-6,540,000	68,810,000	一般	（株）松下組	5.10.17 6. 5.31		施工延長　L＝ 43.5　m	35年度繰越 発生残土を処分から堰敷き均しに変更したため 合併35-K4850-0
451	〃 35-K4855-01	令和５年度二級河川逆川豪雨等災害対策工事（護岸工） 【11-01】	掛川市領家地先	75,812,000	75,350,000	-6,540,000	68,810,000	一般	（株）松下組	5.10.17 6. 5.31		施工延長　L＝ 43.5　m	35年度繰越 発生残土を処分から堰敷き均しに変更したため 合併35-K4854-0豪雨等災害対策緊急事業（河川
452	〃 35-K4852-01	令和５年度二級河川逆川豪雨等災害対策工事（護岸工） 【11-01】	掛川市領家地先	75,812,000	75,350,000	-6,540,000	68,810,000	一般	（株）松下組	5.10.17 6. 5.31		施工延長　L＝ 43.5　m	35年度繰越 発生残土を処分から堰敷き均しに変更したため 合併35-K4854-0豪雨等災害対策緊急事業（河川
453	〃 35-K4851-01	令和５年度二級河川逆川豪雨等災害対策工事（護岸工） 【11-01】	掛川市領家地先	75,812,000	75,350,000	-6,540,000	68,810,000	一般	（株）松下組	5.10.17 6. 5.31		施工延長　L＝ 43.5　m	35年度繰越 発生残土を処分から堰敷き均しに変更したため 合併35-K4854-0豪雨等災害対策緊急事業（河川
	豪雨等災害対策緊急事業（河川）	【事業計】			125,070,000	-1,733,000	123,337,000				69,240,000		
454	ダムメンテナンス事業（太田川ダム） 34-K1056-01	令和４年度太田川ダムダムメンテナンス事業に伴う気象観測設備更新工事	周智郡森町亀久保地先	10,230,000	10,010,000		10,010,000	一般	イシデンエンジニアリング（株）名古屋支店	5. 2.21 5.10.20	10,010,000	気象観測装置更新工 1　式	34年度繰越
455	〃 34-K1058-01	令和５年度太田川ダムダムメンテナンス事業に伴うダム管理用制御処理設備更	周智郡森町亀久保地先ほか	199,859,000	189,860,000	2,794,000	192,654,000	一般	ＮＤＳ（株）　静岡支店	5. 4.12 7. 3.14		ダム・堰放流設備制御装置設置工 1　式	34年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
456	〃 34-K1056-01	令和５年度太田川ダムダムメンテナンス事業に伴う地震観測設備更新工事	周智郡森町亀久保地先	18,843,000	18,700,000	1,475,000	20,175,000	一般	日本無線（株） 静岡営業所	5. 8.29 6. 3.15	(20,175,000) 842,000	地震観測設備更新工 1　式	合併34-K1058-0ダムメンテナンス事業（太田ダム）
457	〃 34-K1058-01	令和５年度太田川ダムダムメンテナンス事業に伴う地震観測設備更新工事	周智郡森町亀久保地先	18,843,000	18,700,000	1,475,000	20,175,000	一般	日本無線（株） 静岡営業所	5. 8.29 6. 3.15	(20,175,000) 19,333,000	地震観測設備更新工 1　式	合併34-K1056-01
458	ダムメンテナンス事業（太田川ダム） 34-K1058-01	令和５年度太田川ダムダムメンテナンス事業に伴うダム機側操作盤設備更新工	周智郡森町亀久保地先	56,232,000	56,100,000		56,100,000	一般	佐藤鉄工（株） 名古屋営業所	5. 9 5 7. 1.31	22,440,000	機側操作盤設備更新工 1　式	34年度繰越
	ダムメンテナンス事業（太田川ダム）	【事業計】			274,670,000	4,269,000	278,939,000				52,625,000		
459	国土強靭化ダムメンテナンス事業（太田川ダム） 35-K1056-01	令和５年度太田川ダム国土強靭化ダムメンテナンス事業に伴う堤体観測設備更	周智郡森町亀久保地先	45,375,000	44,880,000		44,880,000	一般	日本無線（株） 静岡営業所	6. 2.27 7. 3.14		堤体観測設備更新工 1　式	35年度繰越
460	〃 35-K1056-01	令和５年度太田川ダム国土強靭化ダムメンテナンス事業に伴うテレメータ設備	周智郡森町亀久保地先ほか	69,245,000	68,200,000		68,200,000	一般	日本無線（株） 静岡営業所	6. 3 5 7. 3.24		テレメータ設備更新工 1　式	35年度繰越
	国土強靭化ダムメンテナンス事業（太田川ダム）	【事業計】			113,080,000	0	113,080,000				0		
461	河川メンテナンス事業 35-K2381-01	令和５年度二級河川ぼう僧川河川メンテナンス事業工事（ぼう僧川水門修繕	磐田市福田地先	19,316,000	18,700,000		18,700,000	一般	ＪＦＥテクノス（株）　静岡設備部	5.10.24 6. 8.30		ぼう僧川水門修繕 1　式	35年度繰越
	河川メンテナンス事業	【事業計】			18,700,000	0	18,700,000				0		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
462	河川等災害関連（過年） 35-B0801-01	令和５年度二級河川敷地川災害関連事業（過）工事（護岸工その３）【11-01】	磐田市敷地地先	97,856,000	93,335,000	7,876,000	101,211,000	指名	（株）堀内土木	6．1 25 7．3 21	18,000,000	施工延長 149.5　m	35年度債務 土砂が想定以上に脆く、土留を追加施工する必要が生じた 合併35-B4006-01
463	河川等災害関連（過年） 35-B0801-01	令和５年度二級河川敷地川災害関連事業（過）工事（護岸工その４）【11-	磐田市敷地地先	73,689,000	71,500,000	-5,555,000	65,945,000	指名	平野建設（株）	6．1 25 7．2 25	19,000,000	復旧延長Ｌ＝２３５．０ｍ 0	35年度債務 舗装工を次回工事へ振り替えることとし 合併35-B4006-01
	河川等災害関連（過年）	【事業計】			164,835,000	2,321,000	167,156,000				37,000,000		
464	河川等災害関連（現年） 34-B0801-01	令和５年度二級河川敷地川災害関連事業工事（護岸工その１）【11-01】	磐田市敷地地先	79,123,000	79,090,000	-15,620,000	63,470,000	指名	（株）堀内土木	5．8 4 6．3 21	(63,470,000) 34,577,000	施工延長 118.3　m	土砂が想定以上に脆く、土留を追加施工する必要が生じたため。 合併34-B4030-01
465	〃 34-B0801-01	令和５年度二級河川敷地川災害関連事業工事（護岸工その２）【11-02】	磐田市敷地地先	62,084,000	57,376,000	-253,000	57,123,000	指名	（株）ワシヤマ土建	5．8 4 6．3 21	(57,123,000) 29,152,383	施工延長 170.6　m	合併34-B4030-01
	河川等災害関連（現年）	【事業計】			136,466,000	-15,873,000	120,593,000				63,729,383		
466	災害関連緊急大規模漂着流木等処理対策事業 35-K5511-01	令和５年度浅羽海岸　大規模漂着流木等処理対策工事【11-01】	袋井市湊地先	12,595,000	12,430,000		12,430,000	随契	（株）永井組	5．6 26 6．3　8	12,430,000	流木等収集・運搬・集積 448　ｍ３	随契五号（緊急）
467	〃 35-K5512-01	令和５年度福田海岸　大規模漂着流木等処理対策工事（流木撤去工）【11-	磐田市福田地先	30,327,000	29,700,000		29,700,000	随契	光燿建設（株）	5．6 21 6．3 22	29,700,000	堆積塵芥収集（機械処理） 1383　ｍ３	随契五号（緊急）

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
468	〃 35-K5513-01	令和５年度磐田海岸　大規模漂着流木等処理対策工事（流木撤去工）【11-	磐田市鮫島地先	26,521,000	26,400,000		26,400,000	随契	光燿建設（株）	5. 6.21 6. 3.22	26,400,000	堆積塵芥収集（機械処理） 1123　ｍ３	随契五号（緊急）
469	〃 35-K5514-01	令和５年度竜洋海岸　大規模漂着流木等処理対策工事（流木撤去工）【11-	磐田市駒場地先	83,853,000	82,500,000		82,500,000	随契	光燿建設（株）	5. 6.21 6. 3.22	82,500,000	堆積塵芥収集（機械処理） 3649　ｍ３	随契五号（緊急）
	災害関連緊急大規模漂着流木等処理対策事業	【事業計】			151,030,000	0	151,030,000				151,030,000		
470	河川改良 35-K3043-01	令和５年度二級河川敷地川災害関連事業工事（護岸工その１）【11-01】	磐田市敷地地先	79,123,000	79,090,000	-15,620,000	63,470,000	指名	（株）堀内土木	5. 8. 4 6. 3.21	(63,470,000) 6,134,000	施工延長 118.3　ｍ	土砂が想定以上に脆く、土留を追加施工する必要が生じたた 合併34-B0801-01河川等災害関連（現
471	〃 35-K3043-01	令和５年度二級河川敷地川災害関連事業工事（護岸工その２）【11-02】	磐田市敷地地先	62,084,000	57,376,000	-253,000	57,123,000	指名	（株）ワシヤマ土建	5. 8. 4 6. 3.21	(57,123,000) 143,000	施工延長 170.6　ｍ	合併34-B0801-01河川等災害関連（現
472	〃 34-K3282-01	令和５年度一級河川上野部川県単独災害復旧工事（護岸工）【11-01】	磐田市上野部地先ほか	15,741,000	15,389,000	3,211,000	18,600,000	一般	（株）アキヤマ	5.12.12 6. 3.22	(18,600,000) 7,707,000	施工区間１ 1　式	合併34-B0915-01県単独河川等災害復旧
473	〃 35-K3040-01	令和５年度一級河川上野部川県単独災害復旧工事（護岸工）【11-01】	磐田市上野部地先ほか	15,741,000	15,389,000	3,211,000	18,600,000	一般	（株）アキヤマ	5.12.12 6. 3.22	(18,600,000) 9,713,000	施工区間１ 1　式	合併34-B0915-01県単独河川等災害復旧
474	〃 33-K3252-01	令和４年度二級河川新野川　４年災害復旧工事（４年災害査定第0004-00号）	御前崎市池新田（2）地先	65,505,000	64,900,000	198,000	65,098,000	指名	（株）松下工務店	4.10.28 6. 3.15	(25,900,000) 2,680,000	災害復旧延長（右岸）１１１．３ 0	33年度繰越 合併34-B4001-01４年河川災害復旧
475	〃 34-K3053-01	令和４年度二級河川新野川　４年災害復旧工事（４年災害査定第0004-00号）	御前崎市池新田（2）地先	65,505,000	64,900,000	198,000	65,098,000	指名	（株）松下工務店	4.10.28 6. 3.15	(25,900,000) 1,540,000	災害復旧延長（右岸）１１１．３ 0	34年度繰越 合併34-B4001-01４年河川災害復旧

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
476	〃 34-K3252-01	令和４年度二級河川家代川４年災害復旧工事（４年災害第292号）（護岸	掛川市家代地先	34,452,000	33,935,000	715,000	34,650,000	不随	（株）金田組	5. 2 3 6. 3. 5	1,900,000	復旧延長　Ｌ＝ 47.1　m	34年度繰越随契八号（不調） 合併34-B4040-01４年河川災害復旧
477	〃 34-K3052-01	令和４年度二級河川敷地川河川改良工事（護岸工）【11-02】	袋井市見取地先	9,031,000	8,063,000	167,000	8,230,000	指名	（有）山正建設	5. 3.31 5. 7.14	5,827,000	施工延長　Ｌ＝ 135　m	34年度繰越 合併34-K3105-01
478	〃 34-K3105-01	令和４年度二級河川敷地川河川改良工事（護岸工）【11-02】	袋井市見取地先	9,031,000	8,063,000	167,000	8,230,000	指名	（有）山正建設	5. 3.31 5. 7.14	2,403,000	施工延長　Ｌ＝ 135　m	34年度繰越 合併34-K3052-01河川改良
479	河川改良 34-K3054-01	令和４年度二級河川西大谷川河川改良工事（河床掘削工）【11-01】	掛川市西大渕地先	9,240,000	9,020,000	445,000	9,465,000	指名	（株）フジマサ	4.11.18 5. 5. 8	(3,600,000) 1,000,000	河床掘削工　施工延長　Ｌ＝ 190　m	34年度繰越 合併34-K3105-02
480	〃 34-K3105-02	令和４年度二級河川西大谷川河川改良工事（河床掘削工）【11-01】	掛川市西大渕地先	9,240,000	9,020,000	445,000	9,465,000	指名	（株）フジマサ	4.11.18 5. 5. 8	(3,600,000) 4,865,000	河床掘削工　施工延長　Ｌ＝ 190　m	34年度繰越 合併34-K3054-01河川改良
481	〃 34-K3252-01	令和５年度二級河川敷地川河川改良工事（根固工）【11-01】	磐田市家田地先ほか	1,936,000	1,859,000		1,859,000	随契	石川建設（株）	5. 6 6 5.11.30	(1,859,000) 338,000	施工延長　Ｌ＝2500ｍ 0	随契五号（緊急） 合併34-K3055-01河川改良
482	〃 34-K3055-01	令和５年度二級河川敷地川河川改良工事（根固工）【11-01】	磐田市家田地先ほか	1,936,000	1,859,000		1,859,000	随契	石川建設（株）	5. 6 6 5.11.30	(1,859,000) 1,521,000	施工延長　Ｌ＝2500ｍ 0	随契五号（緊急） 合併34-K3252-01
483	〃 34-K3105-01	令和４年度二級河川原野谷川河川改良工事（大型土のう工）【１１－０１】	掛川市原里地先	2,772,000	2,750,000		2,750,000	随契	（株）山田	4. 9.27 5. 7.28	2,750,000	大型土のう製作 122　袋	34年度繰越随契五号（緊急）
484	〃 34-K3250-01	令和４年度二級河川太田川　河川改良工事（塵芥処理工）【11-01】	周智郡森町問詰地先ほか	8,261,000	8,140,000	385,000	8,525,000	指名	岡野建設（株）	5. 3.10 5. 7.31	8,525,000	塵芥処理工 1　式	34年度債務
485	〃 34-K3251-01	令和４年度二級河川安久路川外河川改良工事（漏水対策工）【11-01】	磐田市鳥之瀬地先外	18,535,000	18,150,000	850,000	19,000,000	指名	（有）デイライト	5. 3.31 5.11.20	19,000,000	安久路川工区　施工延長　Ｌ＝ 35　m	34年度債務
486	〃 34-K3253-01	令和４年度二級河川逆川河川改良工事（河道掘削工）【11-01】	掛川市日坂地先	4,961,000	4,675,000	286,000	4,961,000	指名	田旗造園建設（株）	5. 3.10 5. 6.14	4,961,000	掘削 240　ｍ３	34年度債務

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
487	〃 34-K3253-01	令和４年度二級河川原野谷川河川改良工事（護岸工）【11-02】	袋井市国本地先	4,477,000	4,455,000	1,084,000	5,539,000	指名	（株）兼子建設	5. 3.24 5. 7.31	4,539,000	施工延長 8 m	34年度債務 合併34-K3053-02
488	〃 34-K3053-02	令和４年度二級河川原野谷川河川改良工事（護岸工）【11-02】	袋井市国本地先	4,477,000	4,455,000	1,084,000	5,539,000	指名	（株）兼子建設	5. 3.24 5. 7.31	1,000,000	施工延長 8 m	34年度債務 合併34-K3253-01河川改良
489	〃 34-K3256-01	令和５年度一級河川西方川河川改良工事（護床工）【11-01】	菊川市西方地先	11,935,000	10,648,000	3,003,000	13,651,000	一般	（株）山下組	5.10.17 6. 2.29	(13,651,000) 1,101,000	施工延長 69.19 m	合併34-K3254-01河川改良
490	河川改良 34-K3254-01	令和５年度一級河川西方川河川改良工事（護床工）【11-01】	菊川市西方地先	11,935,000	10,648,000	3,003,000	13,651,000	一般	（株）山下組	5.10.17 6. 2.29	(13,651,000) 12,550,000	施工延長 69.19 m	合併34-K3256-01
491	〃 34-K3257-01	令和４年度二級河川太田川河川改良工事（貯水池内法面工）【11-01】	周智郡森町亀久保地先	5,874,000	5,874,000	1,300	5,875,300	指名	倉見建設（株）	5. 3.31 6. 2.29	5,875,300	安全施設工 1 式	34年度債務
492	〃 34-K3055-01	令和４年度二級河川敷地川緊急自然災害防止対策工事（ドレーン工）【11-	袋井市見取地先	26,037,000	23,463,000	1,122,000	24,585,000	一般	（株）マルブンプロテクト	5. 1.13 5. 6.20	(9,380,000) 1,659,000	1工区 40 m	34年度繰越 合併34-K4453-01緊急自然災害防止対策
493	〃 34-K3051-01	令和４年度二級河川敷地川緊急自然災害防止対策工事（ドレーン工）【11-	袋井市見取地先	26,037,000	23,463,000	1,122,000	24,585,000	一般	（株）マルブンプロテクト	5. 1.13 5. 6.20	(9,380,000) 5,346,000	1工区 40 m	34年度繰越 合併34-K4453-01緊急自然災害防止対策
494	〃 35-K3249-01	令和５年度二級河川敷地川災害関連事業（G過）工事（護岸工その３）【11-01】	磐田市敷地地先	97,856,000	93,335,000	7,876,000	101,211,000	指名	（株）堀内土木	6. 1.25 7. 3.21		施工延長 149.5 m	35年度債務 土砂が想定以上に脆く、土留を追加施工する必要が生じたた 合併35-B0801-01河川等災害関連（過
495	〃 35-K3249-01	令和５年度二級河川敷地川災害関連事業（G過）工事（護岸工その４）【11-02】	磐田市敷地地先	73,689,000	71,500,000	-5,555,000	65,945,000	指名	平野建設（株）	6. 1.25 7. 2.25		復旧延長Ｌ＝２３５．０ｍ 0	35年度債務 舗装工を次回工事へ振り替えることとしたため。 合併35-B0801-01河川等災害関連（過
496	〃 34-K3282-01	令和５年度二級河川敷地川５年河川災害復旧工事（５年災査定第52号）（応急	磐田市敷地地先	147,851,000	147,180,000		147,180,000	随契	（株）堀内土木	5. 6. 3 5.12. 8	(147,180,000) 8,180,000	大型土のう工 525 袋	随契五号（緊急） 合併35-B4006-01５年河川災害復旧

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
497	〃 35-K3043-02	令和５年度一級河川一雲済川５年河川災害復旧工事（5年災査定第54号）（応	磐田市下野部（２）地先	935,000	935,000		935,000	随契	（株）アキヤマ	5. 6. 5 5.11.30	(935,000) 462,000	復旧延長　Ｌ＝１４．４ｍ 0	随契五号（緊急） 合併35-B4008-015年河川災害復旧
498	〃 35-K3249-01	令和５年度二級河川敷地川５年災害復旧工事（5年災査定第127号・4年災査	磐田市大当所地先ほか	82,511,000	75,163,000	-869,000	74,294,000	指名	（有）山正建設	6. 1.29 7. 3.21		山田工区 0	35年度債務 合併35-B4029-015年河川災害復旧
499	〃 34-K3252-01	令和５年度二級河川敷地川５年河川災害復旧工事（５年災査定第１３９号）	磐田市大当所地先	24,057,000	23,650,000		23,650,000	随契	（株）ヤマグチ	5. 6. 5 5.12.15	(23,650,000) 487,000	復旧延長　Ｌ＝１３１．４（１５ 0	随契五号（緊急） 合併35-B4038-015年河川災害復旧
500	〃 35-K3042-01	令和５年度二級河川太田川４年災害復旧（過）工事（４年災査定第299号）	袋井市深見地先	35,178,000	31,757,000	-3,410,000	28,347,000	一般	（株）永井組	5. 7.25 6. 2.29	(28,347,000) 1,419,000	復旧延長　Ｌ＝ 65　ｍ	合併35-B4377-014年河川災害復旧
501	河川改良 34-K3252-01	令和５年度二級河川敷地川総合流域防災対策工事（護岸工その３）【11-03】	磐田市家田地先	84,458,000	84,326,000	-4,664,000	79,662,000	指名	石川建設（株）	5.11. 2 7. 2.28		コンクリートブロック積 498　ｍ２	34年度債務 合併35-K2265-0総合流域防災事業（広域系）防災・安全交付金
502	〃 34-K3252-01	令和５年度二級河川敷地川総合流域防災対策工事（樋管工）【12-01】	磐田市笠梅地先	99,352,000	90,530,000	21,538,000	112,068,000	一般	（株）アキヤマ	5.10. 3 6.12. 9		樋門・樋管本体工 1　式	34年度債務 施工中の出水により、既設護岸の補修を追加実施する必要 合併35-K2265-0総合流域防災事業（広域系）防災・安全交付金
503	〃 35-K3042-01	令和５年度二級河川原野谷川河川改良工事（河床掘削工）【11-01】	掛川市居尻地先	7,469,000	7,260,000		7,260,000	指名	（有）佐藤工務店	5.12.28 6. 3.15	7,260,000	施工延長（右岸） 50　ｍ	
504	〃 35-K3043-01	令和５年度二級河川原野谷川河川改良工事（袋詰玉石工）【１１－０１】	掛川市原里地先	3,993,000	3,960,000		3,960,000	随契	（株）藤本組	5. 8. 2 6. 1.11	3,960,000	延長 45　ｍ	随契五号（緊急）
505	〃 35-K3043-01	令和５年度二級河川敷地川河川改良工事（河床掘削工）【11-02】	袋井市川会地先	7,557,000	6,930,000	963,720	7,893,720	指名	ＫＡＭＩＹＡ（株）	5.12.28 6. 3.21	7,893,720	施工延長 120　ｍ	
506	〃 35-K3043-01	令和５年度二級河川一宮川河川改良工事（４年災査定第312号）（応急仮工	周智郡森町一宮地先	7,260,000	7,260,000		7,260,000	随契	正光建設（株）	5. 6. 5 6. 1.16	7,260,000	大型土のう製作・設置 86　袋	随契五号（緊急）

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
507	〃 35-K3043-01	令和５年度二級河川原野谷川河川改良工事（４年災査定第２８９号）（袋詰玉	掛川市萩間地先	3,894,000	3,850,000		3,850,000	随契	（株）藤本組	5. 6 5 6. 1 31	3,850,000	袋詰玉石工 20 袋	随契五号（緊急）
508	〃 35-K3111-01	令和５年度二級河川原野谷川河川改良工事（根固工）【11-01】	掛川市原里地先	3,355,000	3,124,000		3,124,000	指名	（株）青木興業	6. 1 25 6. 5 22	1,240,000	根固ブロック（１）設置 66 個	35年度繰越
509	〃 35-K3112-01	令和５年度太田川ダム河川改良工事（貯水池内法面工）【11-01】	周智郡森町亀久保地先	6,556,000	6,490,000	219,500	6,709,500	指名	倉見建設（株）	5. 12 28 6. 12 10	2,590,000	法面保護工 425 ｍ２	35年度繰越
510	〃 35-K3112-01	令和５年度太田川ダム河川改良工事（杉沢掘削・流木撤去）【11-02】	周智郡森町亀久保地先	9,504,000	9,504,000	385,000	9,889,000	指名	鈴木土建（株）	5. 12 28 6. 10. 28	3,800,000	施工延長（杉沢掘削） 70 m	35年度繰越
511	〃 35-K3246-01	令和５年度二級河川ぼう僧川河川改良工事（袋詰玉石工）【11-01】	磐田市宮之一色地先	9,867,000	8,811,000		8,811,000	指名	（株）ナカヤ	6. 2 15 6. 6 14		施工延長　Ｌ＝ 55	35年度債務
512	河川改良 35-K3247-01	令和５年度一級河川上野部川河川改良工事（河床掘削工）【11-01】	磐田市上野部地先ほか	30,976,000	28,545,000		28,545,000	一般	（株）ヤマグチ	6. 3 12 6. 7 26		掘削 1200 ｍ３	35年度債務 合併35-K3248-01
513	〃 35-K3248-01	令和５年度一級河川上野部川河川改良工事（河床掘削工）【11-01】	磐田市上野部地先ほか	30,976,000	28,545,000		28,545,000	一般	（株）ヤマグチ	6. 3 12 6. 7 26		掘削 1200 ｍ３	35年度債務 合併35-K3247-01河川改良
514	〃 35-K3249-01	令和５年度二級河川小笠沢川河川改良工事（河床掘削工）【11-01】	袋井市諸井地先	9,669,000	9,350,000		9,350,000	指名	（株）遠州工務店	6. 2 8 6. 6 17		施工延長　Ｌ＝ 500 m	35年度債務
515	〃 35-K3250-01	令和５年度一級河川小出川河川改良工事（河床掘削工）【11-01】	菊川市加茂地先	9,944,000	9,119,000		9,119,000	指名	（株）沖開発	6. 2 29 6. 6 14		施工延長 580 m	35年度債務
516	〃 35-K3251-01	令和５年度一級河川栗原川河川改良工事（河床掘削工）【11-01】	菊川市中内田地先	9,449,000	8,789,000		8,789,000	指名	（株）石川組	6. 3 8 6. 6 28		施工延長 200 m	35年度債務
517	〃 35-K3252-01	令和５年度一級河川下小笠川河川改良工事（河床掘削工）【11-01】	掛川市入山瀬地先	13,486,000	13,365,000		13,365,000	指名	（株）若杉工務店	6. 3 20 6. 6 28		施工延長 260 m	35年度債務 合併35-K3253-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
518	〃 35-K3253-01	令和５年度一級河川下小笠川河川改良工事（河床掘削工）【11-01】	掛川市入山瀬地先	13,486,000	13,365,000		13,365,000	指名	（株）若杉工務店	6. 3.20 6. 6.28		施工延長 260 m	35年度債務 合併35-K3252-01河川改良
519	〃 35-K3253-01	令和５年度二級河川小川河川改良工事（河床掘削工）【11-01】	掛川市洋望台地先	5,335,000	5,170,000		5,170,000	指名	（有）山一	6. 3. 8 6. 6.14		施工延長 300 m	35年度債務
520	〃 35-K3111-01	令和５年度二級河川新野川豪雨等災害対策工事（護岸工）【11-01】	御前崎市池新田地先	28,677,000	28,270,000	4,807,000	33,077,000	一般	（株）西島土木	5.11. 1 6. 3.11	(33,077,000) 3,977,000	築堤・護岸 1 式	合併35-K4853-0豪雨等災害対策緊急事業（河川
	河川改良	【事業計】			205,161,000	7,789,520	212,950,520				165,456,020		
521	河川維持修繕 34-K3761-04	令和４年度二級河川西大谷川河川維持修繕工事（護岸工）【11-01】	掛川市西大渕地先	15,884,000	15,180,000	-2,079,000	13,101,000	一般	（株）樽林組	4.12.20 5. 5.19	(6,070,000) 7,031,000	施工延長 37.9 m	34年度繰越
522	河川維持修繕 35-K3761-06	令和５年度二級河川太田川河川維持修繕工事（岩井樋門修繕工）【11-01】	磐田市岩井地先	10,395,000	10,340,000	480,000	10,820,000	一般	東海エンジニアリング（株）	5.11. 7 6. 3.15	(10,820,000) 820,000	岩井樋門修繕 1 門	合併34-K3765-02河川維持修繕
523	〃 34-K3765-02	令和５年度二級河川太田川河川維持修繕工事（岩井樋門修繕工）【11-01】	磐田市岩井地先	10,395,000	10,340,000	480,000	10,820,000	一般	東海エンジニアリング（株）	5.11. 7 6. 3.15	(10,820,000) 10,000,000	岩井樋門修繕 1 門	合併35-K3761-06
524	〃 34-K3766-01	令和４年度二級河川敷地川河川維持修繕工事（植生工）【11-01】	磐田市敷地地先	2,596,000	2,321,000	363,000	2,684,000	指名	（株）植勘	5. 3.10 5. 5.29	2,684,000	張芝工 370 m2	34年度債務
525	〃 34-K3766-01	令和４年度二級河川今ノ浦川河川維持修繕工事（河道掘削工）（11-02）	磐田市見付地先	9,581,000	8,855,000	209,000	9,064,000	指名	（有）新世紀建設	5. 3.24 5. 6.30	9,064,000	施工延長 30 m	34年度債務
526	〃 34-K3766-04	令和５年度二級河川原野谷川河川維持修繕工事（根固工）【11-01】	掛川市原里地先	2,277,000	2,255,000		2,255,000	随契	（株）山田	5. 6.12 5. 8.17	2,255,000	袋詰玉石 40 袋	随契五号（緊急）

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
527	〃 34-K3766-05	令和４年度二級河川新野川河川維持修繕工事（伐採工）【11-01】	御前崎市池新田地先	13,310,000	12,650,000	3,710,000	16,360,000	一般	（株）松下工務店	5. 1.11 5. 5.11	4,428,000	伐採工 1　式	34年度債務 合併34-K3761-04
528	〃 34-K3761-04	令和４年度二級河川新野川河川維持修繕工事（伐採工）【11-01】	御前崎市池新田地先	13,310,000	12,650,000	3,710,000	16,360,000	一般	（株）松下工務店	5. 1.11 5. 5.11	11,932,000	伐採工 1　式	34年度債務 合併34-K3766-05河川維持修繕
529	〃 34-K3761-04	令和４年度二級河川東大谷川緊急自然災害防止対策工事（護岸工）【11-02】	掛川市大渕地先	34,419,000	34,100,000	1,991,000	36,091,000	一般	（株）遠興	4.10.18 5. 6.30	(13,600,000) 2,591,000	施工延長 70.3　m	34年度繰越 合併34-K4458-01緊急自然災害防止対策
530	〃 34-K3760-01	令和４年度二級河川太田川県土強靭化対策工事（河道掘削工）【11-01】	周智郡森町大鳥居地先ほか	43,824,000	39,556,000	1,056,000	40,612,000	一般	（株）岩附建設	4.12.27 5. 5.31	(15,820,000) 6,254,000	施工延長 120　m	34年度繰越 合併34-K4660-0県土強靭化対策事業（河川）緊(急浚渫)
531	〃 35-K3761-01	令和５年度二級河川倉真川４年災害復旧（過）工事（４年災査定第0314号）	掛川市上西郷地先	18,733,000	18,700,000	484,000	19,184,000	一般	（株）山本組	5. 9.29 6. 4.19		復旧延長　Ｌ＝ 24.6　m	35年度繰越 合併35-B4356-01４年河川災害復旧
532	河川維持修繕 35-K3761-01	令和５年度二級河川伏間川４年災害復旧（過）工事（４年災査定第121号）	周智郡森町一宮地先	35,838,000	35,200,000	-4,191,000	31,009,000	一般	倉見建設（株）	5. 9. 1 6. 2.26	(31,009,000) 680,000	復旧延長Ｌ＝ 48.8　m	合併35-B4369-01４年河川災害復旧
533	〃 35-K3766-02	令和５年度一級河川上野部川河川改良工事（河床掘削工）【11-01】	磐田市上野部地先ほか	30,976,000	28,545,000		28,545,000	一般	（株）ヤマグチ	6. 3.12 6. 7.26		掘削 1200　ｍ３	35年度債務 合併35-K3247-01河川改良
534	〃 35-K3760-01	令和５年度二級河川逆川河川維持修繕工事（護岸工）【11-01】	掛川市薗ヶ谷地先	21,692,000	21,120,000	880,000	22,000,000	一般	岡田建設（株）	5.12.12 6. 3.11	(22,000,000) 7,000,000	施工延長（左岸） 50　m	合併34-K3765-01
535	〃 34-K3765-01	令和５年度二級河川逆川河川維持修繕工事（護岸工）【11-01】	掛川市薗ヶ谷地先	21,692,000	21,120,000	880,000	22,000,000	一般	岡田建設（株）	5.12.12 6. 3.11	(22,000,000) 15,000,000	施工延長（左岸） 50　m	合併35-K3760-01河川維持修繕
536	〃 34-K3766-04	令和５年度一級河川上小笠川河川維持修繕工事（かごマット工）【11-01】	掛川市上内田地先	14,520,000	14,509,000	44,000	14,553,000	指名	（株）山本組	5.10. 5 6. 3. 4	(14,553,000) 10,000,000	法覆護岸工 12　m	合併35-K3760-02河川維持修繕
537	〃 35-K3769-03	令和５年度一級河川上小笠川河川維持修繕工事（かごマット工）【11-01】	掛川市上内田地先	14,520,000	14,509,000	44,000	14,553,000	指名	（株）山本組	5.10. 5 6. 3. 4	(14,553,000) 4,520,000	法覆護岸工 12　m	合併35-K3760-02河川維持修繕

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
538	〃 35-K3760-02	令和５年度一級河川上小笠川河川維持修繕工事（かごマット工）【11-01】	掛川市上内田地先	14,520,000	14,509,000	44,000	14,553,000	指名	（株）山本組	5.10.5 6.3.4	(14,553,000) 33,000	法覆護岸工 12 m	合併34-K3766-04
539	〃 35-K3760-03	令和５年度二級河川磐田久保川河川維持修繕工事（大池水門修繕工）【11-	磐田市大原地先	6,842,000	6,820,000		6,820,000	一般	大同機工（株）静岡営業所	5.10.3 6.2.22	6,820,000	大池水門３号ゲート 1 門	
540	〃 35-K3761-01	令和５年度二級河川原野谷川河川維持修繕工事（除草工）【11-01】	袋井市広岡地先	3,421,000	3,102,000	-22,000	3,080,000	指名	（株）東榮建設	5.5.26 5.9.15	3,080,000	堤防除草工（広愛大橋工区） 210 a	
541	〃 35-K3764-01	令和５年度二級河川原野谷川河川維持修繕工事（根固工）【11-01】	掛川市梅橋地先	15,598,000	15,378,000		15,378,000	一般	（株）金田組	6.3.12 7.2.28		施工延長 10.5 m	35年度債務
542	〃 35-K3765-01	令和５年度二級河川ぼう僧川河川維持修繕工事（ぼう僧川水門修繕工）【11-	磐田市福田地先	3,839,000	3,740,000		3,740,000	一般	ＪＦＥテクノス（株）　静岡設備部	6.2.27 6.7.31		ぼう僧川水門修繕 1 門	35年度債務
543	河川維持修繕 35-K3766-01	令和５年度二級河川原野谷川河川維持修繕工事（除草工）【11-01】	袋井市広岡地先	3,421,000	3,300,000		3,300,000	指名	（株）東榮建設	6.3.19 6.9.20		堤防除草工 25100 ｍ２	35年度債務
544	〃 35-K3766-01	令和５年度二級河川太田川河川維持修繕工事（堤防法面工）【11-03】	磐田市新貝地先	5,203,000	4,642,000		4,642,000	指名	（株）鈴高工務店	6.3.14 6.5.29		河川修繕 1 式	35年度債務
	河川維持修繕	【事業計】			124,212,000	3,585,000	127,797,000				104,192,000		
545	水防用水位計等更新事業 34-B0027-01	令和４年度二級河川太田川水防用水位計等更新工事（袋井土木事務所テレメー	袋井市山名町地内ほか	51,040,000	48,950,000	4,235,000	53,185,000	一般	日本無線（株）静岡営業所	4.9.27 5.8.29	(19,580,000) 33,605,000	テレメータ設備更新工 1 式	34年度繰越
546	〃 35-B0027-01	令和５年度二級河川西大谷川水防用水位計等更新工事（下新橋危機管理型水位	掛川市西大渕地先	3,179,000	3,135,000	44,000	3,179,000	一般	ＮＤＳ（株）　静岡支店	5.12.6 6.3.15	(3,179,000) 2,053,000	水位計修繕工 1 基	合併34-B0027-01水防用水位計等更新事

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
547	〃 34-B0027-01	令和５年度二級河川西大谷川水防用水位計等更新工事（下新橋危機管理型水位	掛川市西大渕地先	3,179,000	3,135,000	44,000	3,179,000	一般	ＮＤＳ（株）　静岡支店	5.12 6 6. 3.15	(3,179,000) 750,000	水位計修繕工 1　基	合併35-B0007-01
	水防用水位計等更新事業	【事業計】			52,085,000	4,279,000	56,364,000				36,408,000		
548	水防資材ストックヤード整備事業 35-B0077-01	令和５年度二級河川太田川ストックヤード整備工事（明ヶ島補修基地整備	磐田市明ヶ島地先	29,612,000	26,895,000		26,895,000	指名	（株）ワシヤマ土建	5.11 2 6. 6.14	10,750,000	水防資材ストックヤード整備 1　式	35年度繰越
	水防資材ストックヤード整備事業	【事業計】			26,895,000	0	26,895,000				10,750,000		
	(02)河川改良費	【目　計】			5,951,319,000	195,465,420	6,146,784,420				3,348,397,203		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
549	「静岡モデル防潮堤」整備促進事業 34-K5900-01	令和４年度竜洋海岸　静岡モデル防潮堤整備促進工事（ＣＳＧ製造工）【11-	磐田市駒場地先	3,658,908,000	3,407,800,000		3,407,800,000	一般	西松・アキヤマ特定建設工事共同企業体	4.10.15	(242,000,000) 313,600,000	竜洋海岸防潮堤 0	34年度債務
550	〃 34-K5900-01	令和４年度竜洋海岸　静岡モデル防潮堤整備促進工事（竜洋工区本体施工その	磐田市駒場地先ほか	1,840,740,000	1,804,000,000		1,804,000,000	一般	中村組・イトー特定建設工事共同企業体	4.12.22		竜洋海岸防潮堤 1　式	34年度債務
551	〃 35-K5901-01	令和５年度竜洋海岸　静岡モデル防潮堤整備促進工事（竜洋工区本体施工その	磐田市駒場地先ほか	1,850,695,000	1,837,000,000		1,837,000,000	一般	中建・石川特定建設工事共同企業体	5.10.12	28,190,000	竜洋海岸防潮堤 1　式	35年度債務
	「静岡モデル防潮堤」整備促進事業	【事業計】			7,048,800,000	0	7,048,800,000				341,790,000		
552	海岸維持修繕 35-K5309-01	令和５年度御前崎白羽海岸海岸維持修繕工事（堤防補修工）【11-01】	御前崎市御前崎地先	4,884,000	4,840,000	160,000	5,000,000	指名	（有）三井建設	5. 7. 6 5.10.13	5,000,000	堤防補修工 12　箇所	
	海岸維持修繕	【事業計】			4,840,000	160,000	5,000,000				5,000,000		
553	海岸養浜事業 34-K5403-02	令和４年度御前崎白羽海岸海岸養浜工事（養浜工）【11-01】	御前崎市御前崎地先	25,872,000	25,850,000	3,517,000	29,367,000	一般	港建設（株）	5. 2.14 5. 7.25	3,242,000	養浜工 10000　ｍ３	34年度債務 合併34-K5410-01海岸養浜事業
554	〃 34-K5410-01	令和４年度御前崎白羽海岸海岸養浜工事（養浜工）【11-01】	御前崎市御前崎地先	25,872,000	25,850,000	3,517,000	29,367,000	一般	港建設（株）	5. 2.14 5. 7.25	26,125,000	養浜工 10000　ｍ３	34年度債務 合併34-K5403-02
555	〃 35-K5400-01	令和５年度大浜海岸海岸養浜工事（養浜工）【11-01】	掛川市千浜地先	1,881,000	1,837,000		1,837,000	随契	（株）山崎組	5.11. 2 6. 5.10		養浜工 1　式	35年度繰越随契一号（少額）

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
556	海岸養浜事業 35-K5403-01	令和５年度浅羽海岸海岸養浜工事【11-01】	袋井市湊地先	9,581,000	8,613,000	2,449,000	11,062,000	指名	（株）鈴木工務店	5.10.10 6. 5.24	3,440,000	養浜（浅羽海岸） 1300　ｍ３	35年度繰越
557	〃 35-K5410-01	令和５年度御前崎白羽海岸海岸養浜工事（養浜工）【11-01】	御前崎市御前崎地先	23,353,000	23,210,000		23,210,000	一般	（株）大澤組	6. 3. 5 6. 7.16		養浜工 8000　ｍ３	35年度債務
	海岸養浜事業	【事業計】			59,510,000	5,966,000	65,476,000				32,807,000		
558	国土強靭化侵食対策事業（防災・安全交付金）（通常） 35-K5103-01	令和５年度竜洋海岸国土強靭化対策（侵食）工事（離岸堤嵩下げ工）【11-	磐田市中平松地先	39,930,000	38,500,000		38,500,000	一般	平野建設（株）	6. 3.19 6. 7.31		離岸堤嵩下げ工 1　式	35年度繰越
	国土強靭化侵食対策事業（防災・安全交付金）（通常）	【事業計】			38,500,000	0	38,500,000				0		
559	侵食対策事業（防災・安全交付金）（通常） 35-K5101-01	令和５年度竜洋海岸侵食対策工事（養浜工）【11-01】	磐田市中平松地先	26,906,000	24,299,000	3,905,000	28,204,000	一般	石川建設（株）	5. 9.12 6. 5.17		養浜（竜洋海岸） 5400　ｍ３	35年度繰越
	侵食対策事業（防災・安全交付金）（通常）	【事業計】			24,299,000	3,905,000	28,204,000				0		
	(03)海岸費	【目　計】			7,175,949,000	10,031,000	7,185,980,000				379,597,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
560	通常砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 34-S3028-01	令和５年度一雲済川支川平松沢Ｂほか砂防工事（仮設土のう工）【11-01】	磐田市平松地内	990,000	990,000		990,000	随契	（株）アキヤマ	5. 4.19 5. 7.14	(990,000) 364,000	土のう工　平松沢B 1　式	随契五号（緊急） 合併34-S3029-01
561	〃 34-S3030-01	令和５年度一雲済川支川平松沢Ｂほか砂防工事（仮設土のう工）【11-01】	磐田市平松地内	990,000	990,000		990,000	随契	（株）アキヤマ	5. 4.19 5. 7.14	(990,000) 461,000	土のう工　平松沢B 1　式	随契五号（緊急） 合併34-S3028-0通常砂防【防災・安全交付金】5か年加速化対策
562	〃 34-S3029-01	令和５年度一雲済川支川平松沢Ｂほか砂防工事（仮設土のう工）【11-01】	磐田市平松地内	990,000	990,000		990,000	随契	（株）アキヤマ	5. 4.19 5. 7.14	(990,000) 165,000	土のう工　平松沢B 1　式	随契五号（緊急） 合併34-S3028-0通常砂防【防災・安全交付金】5か年加速化対策
	通常砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策）	【事業計】			990,000	0	990,000				990,000		
563	砂防メンテナンス事業（砂防）（5か年加速化対策） 35-S3077-01	令和５年度　太田川支川小三沢砂防メンテナンス事業（砂防）工事（工事用道	周智郡森町城下地先	17,721,000	17,600,000		17,600,000	一般	正光建設（株）	6. 3.12 6. 9.27		工事用道路工 1　式	35年度繰越
	砂防メンテナンス事業（砂防）（5か年加速化対策）	【事業計】			17,600,000	0	17,600,000				0		
564	砂防メンテナンス事業（地すべり） 34-S2032-01	令和５年度逆川砂防メンテナンス事業（地すべり）工事（横ボーリング工）	掛川市東山地内	9,900,000	9,328,000	-418,000	8,910,000	一般	中部川崎（株）	5. 9. 5 5.12. 8	(8,910,000) 4,744,000	斜面対策 1　式	合併34-S3233-01
	砂防メンテナンス事業（地すべり）	【事業計】			9,328,000	-418,000	8,910,000				4,744,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
565	砂防メンテナンス事業（地すべり）（5か年加速化対策） 34-S3233-01	令和５年度逆川砂防メンテナンス事業（地すべり）工事（横ボーリングエ）	掛川市東山地内	9,900,000	9,328,000	-418,000	8,910,000	一般	中部川崎（株）	5. 9 5 5.12 8	(8,910,000) 4,166,000	斜面対策 1　式	合併34-S2032-0砂防メンテナンス事業（地すり）
566	砂防メンテナンス事業（地すべり）（5か年加速化対策） 34-S3233-01	令和４年度初馬地すべり対策工事（水路補修工）【11-01】	掛川市初馬地内	2,244,000	2,200,000	165,000	2,365,000	随契	（株）桔梗庭苑	5. 3.10 5. 5.22	2,365,000	山腹水路工（山腹コルゲートフリ 35　m	34年度繰越随契一号（少額）
	砂防メンテナンス事業（地すべり）（5か年加速化対策）	【事業計】			2,200,000	165,000	2,365,000				6,531,000		
567	災害関連緊急急傾斜地崩壊対策（公共半壊大） 34-S4002-01	令和５年度平松藪下B災害関連急傾斜地崩壊対策工事（法面工）【11-01】	磐田市平松地内	126,225,000	114,950,000	18,821,550	133,771,550	指名	（株）アキヤマ	5. 4.11 5.12.15	133,771,550	施工延長　Ｌ＝７４．３ｍ 0	掘削工法変更及び掘削量増加のため
	災害関連緊急急傾斜地崩壊対策（公共半壊大）	【事業計】			114,950,000	18,821,550	133,771,550				133,771,550		
568	県単急傾斜地崩壊対策 34-S7070-01	令和５年度向笠竹之内新豊院山B　急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工）【11-	磐田市向笠竹之内地内	17,996,000	17,050,000	4,040,000	21,090,000	一般	（株）鈴高工務店	5. 6.13 5.12.15	21,090,000	施工延長 21.3　m	
	県単急傾斜地崩壊対策	【事業計】			17,050,000	4,040,000	21,090,000				21,090,000		
569	県単砂防等維持修繕 34-S7297-01	令和５年度原野谷川支川逆川砂防工事（仮設道路復旧工）【11-01】	掛川市大野地先	19,217,000	19,140,000		19,140,000	随契	岡田建設（株）	5. 3.28 6. 2.15	(19,140,000) 72,000	施工延長　Ｌ＝１００ｍ 0	随契五号（緊急） 合併34-S5117-01緊急治水対策事業（砂

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
570	県単砂防等維持修繕 34-S7297-01	令和４年度宮脇砂防等維持工事（法面工）【11-01】	掛川市宮脇地内	9,977,000	9,900,000	1,870,000	11,770,000	指名	中山建設（株）	5. 2.23 5. 5.12	11,770,000	施工延長 16.8 m	34年度債務
571	〃 34-S7297-01	令和５年度井戸沢Ｎｏ．２ほか砂防等維持工事（モルタル吹付工ほか）【11-	御前崎市御前崎地内ほか	4,807,000	4,730,000	1,270,000	6,000,000	指名	（株）御前崎工務所	5.11. 2 6. 1.19	(6,000,000) 5,000,000	モルタル吹付工 80 ｍ２	合併35-S7270-01県単砂防等維持修繕
572	〃 35-S7270-01	令和５年度井戸沢Ｎｏ．２ほか砂防等維持工事（モルタル吹付工ほか）【11-	御前崎市御前崎地内ほか	4,807,000	4,730,000	1,270,000	6,000,000	指名	（株）御前崎工務所	5.11. 2 6. 1.19	(6,000,000) 1,000,000	モルタル吹付工 80 ｍ２	合併34-S7297-01
573	〃 35-S7297-01	令和５年度萱間谷田ノ谷急傾斜地砂防等維持工事（堆砂除去工）【11-01】	袋井市萱間地先	1,452,000	1,265,000		1,265,000	随契	（有）山正建設	6. 2.23 6. 6.14		堆砂除去 1 式	35年度債務随契一号（少額）
	県単砂防等維持修繕	【事業計】			15,895,000	3,140,000	19,035,000				17,842,000		
574	緊急自然災害防止対策事業（急傾斜） 34-S7171-01	令和４年度北ノ谷Ｂ急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工）【11-01】	菊川市半済地内	32,923,000	29,667,000	704,000	30,371,000	一般	（株）山下組	5. 3.21 5.10.20	30,371,000	施工延長 47.4 m	34年度繰越
575	〃 34-S7171-01	令和５年度北ノ谷Ｂ急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工その２）【11-02】	菊川市半済地内	8,437,000	7,524,000	816,162	8,340,162	指名	（株）沖開発	5.11.16 6. 3.19	8,340,162	施工延長 10.7 m	
576	〃 35-S7170-01	令和５年度北ノ谷Ａ急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工）【11-01】	菊川市半済地内	94,006,000	92,950,000	5,885,000	98,835,000	一般	（株）小原組	5. 9.16 6.11.15	37,180,000	もたれ式擁壁 22.4 m	35年度繰越 ICT土工に変更した
577	〃 35-S7171-01	令和５年度北ノ谷Ｂ急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工）【11-01】	菊川市半済地内	52,184,000	51,480,000	-2,057,000	49,423,000	一般	（株）山下組	5. 9.16 6.11.29	20,500,000	重力式擁壁 15.4 m	35年度繰越
	緊急自然災害防止対策事業（急傾斜）	【事業計】			181,621,000	5,348,162	186,969,162				96,391,162		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
578	豪雨等災害対策緊急事業（砂防） 35-S5116-01	令和５年度 原野谷川支川小笠沢川　４年砂防災害復旧工事（４年災査定箇	袋井市大門地先	33,990,000	33,913,000	-374,000	33,539,000	一般	（株）永井組	5. 9.28 6. 3.19	(33,539,000) 700,000	復旧延長　Ｌ＝ 52　m	合併35-B4357-01４年砂防災害復旧
579	豪雨等災害対策緊急事業（砂防） 35-S5115-01	令和５年度　弁財天川支川三沢川砂防工事（根固工）【11-01】	袋井市山崎地先	14,399,000	14,300,000	250,000	14,550,000	一般	（有）睦土建	5. 6.27 6. 3. 8	14,550,000	根固めブロック製作工 84　個	
580	〃 35-S5116-01	令和５年度 原野谷川支川小笠沢川　砂防工事（護岸修繕工）【11-01】	袋井市大門地先	14,377,000	12,892,000	958,000	13,850,000	一般	（株）五十嵐組	5. 9.16 6. 3.15	13,850,000	現場打法枠（A=120.5m2） 1　式	
	豪雨等災害対策緊急事業（砂防）	【事業計】			27,192,000	1,208,000	28,400,000				29,100,000		
581	県土強靭化対策事業（砂防・緊急浚渫） 34-S5498-01	令和５年度 瀬入川支川井戸沢ほか砂防工事（崩土等撤去工）【11-01】	周智郡森町薄場地先	8,932,000	8,580,000	1,120,000	9,700,000	指名	倉見建設（株）	5.11.16 6. 3.15	(9,700,000) 4,850,000	崩土撤去（井戸沢） 1　式	合併34-S5497-01
582	〃 34-S5497-01	令和５年度 瀬入川支川井戸沢ほか砂防工事（崩土等撤去工）【11-01】	周智郡森町薄場地先	8,932,000	8,580,000	1,120,000	9,700,000	指名	倉見建設（株）	5.11.16 6. 3.15	(9,700,000) 4,850,000	崩土撤去（井戸沢） 1　式	合併34-S5498-0県土強靭化対策事業（砂防・緊急浚渫）
583	〃 35-S5424-01	令和５年度　東大谷川砂防工事（河床掘削工）【11-01】	掛川市大渕地先	4,796,000	4,730,000	120,000	4,850,000	指名	（有）山一	5. 7. 6 5. 9.29	4,850,000	施工延長 80　m	
	県土強靭化対策事業（砂防・緊急浚渫）	【事業計】			13,310,000	1,240,000	14,550,000				14,550,000		
584	緊急治水対策事業（砂防） 34-S5117-01	令和５年度 原野谷川支川逆川砂防工事（仮設道路復旧工）【11-01】	掛川市大野地先	19,217,000	19,140,000		19,140,000	随契	岡田建設（株）	5. 3.28 6. 2.15	(19,140,000) 19,068,000	施工延長　Ｌ＝１００ｍ 0	随契五号（緊急） 合併34-S7297-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
	緊急治水対策事業（砂防）	【事業計】			19,140,000	0	19,140,000				19,068,000		
585	事業間連携砂防等事業（砂防） 34-S0504-01	令和４年度一雲済川支川上神増沢砂防工事（伐採工その２）【11-01】	磐田市上神増地先	9,867,000	8,943,000	165,000	9,108,000	指名	乗松建設（株）	5. 3.24 5. 6. 9	8,943,000	伐採工 1778 ｍ２	34年度繰越 合併34-S3053-01
586	〃 34-S0504-01	令和５年度一雲済川支川上神増沢砂防工事（砂防堰堤工）【11-02】	磐田市上神増地先	56,958,000	51,700,000	4,917,000	56,617,000	一般	石川建設（株）	5. 6. 6 6. 3.15	(56,617,000) 40,623,403	砂防工 1 式	合併34-S3053-01
587	〃 35-S0505-01	令和５年度一雲済川支川上神増沢砂防工事（砂防堰堤工）【11-02】	磐田市上神増地先	56,958,000	51,700,000	4,917,000	56,617,000	一般	石川建設（株）	5. 6. 6 6. 3.15	(56,617,000) 5,355,933	砂防工 1 式	合併34-S0504-01事業間連携砂防等事業
588	〃 35-S0505-01	令和５年度一雲済川支川上神増沢砂防工事（副堤工）【11-01】	磐田市上神増地先	25,531,000	22,924,000	682,000	23,606,000	一般	（株）アキヤマ	5.12.12 6.10.31		副堤工 1 式	35年度繰越 合併35-S3053-01
	事業間連携砂防等事業（砂防）	【事業計】			83,567,000	5,764,000	89,331,000				54,922,336		
589	事業間連携砂防等事業（通常砂防）（5か年加速化対策） 34-S3053-01	令和４年度一雲済川支川上神増沢砂防工事（伐採工その２）【11-01】	磐田市上神増地先	9,867,000	8,943,000	165,000	9,108,000	指名	乗松建設（株）	5. 3.24 5. 6. 9	165,000	伐採工 1778 ｍ２	34年度繰越 合併34-S0504-01事業間連携砂防等事業
590	〃 34-S3053-01	令和５年度一雲済川支川上神増沢砂防工事（砂防堰堤工）【11-02】	磐田市上神増地先	56,958,000	51,700,000	4,917,000	56,617,000	一般	石川建設（株）	5. 6. 6 6. 3.15	(56,617,000) 10,637,664	砂防工 1 式	合併34-S0504-01事業間連携砂防等事業
591	〃 34-S3054-01	令和４年度三倉川支川ニョウロ沢砂防工事（渓流保全工）【11-01】	周智郡森町西俣地先	16,181,000	14,498,000	3,685,000	18,183,000	一般	鈴木土建（株）	5. 3.21 5.12.15	18,183,000	施工延長 66 m	34年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
592	事業間連携砂防等事業（通常砂防）（5か年加速化対策） 35-S3053-01	令和５年度一雲済川支川上神増沢砂防工事（副堤工）【11-01】	磐田市上神増地先	25,531,000	22,924,000	682,000	23,606,000	一般	（株）アキヤマ	5.12.12 6.10.31		副堤工 1　式	35年度繰越 合併35-S0505-01事業間連携砂防等事業
	事業間連携砂防等事業（通常砂防）（5か年加速化対策）	【事業計】			14,498,000	3,685,000	18,183,000				28,985,664		
593	総合流域防災（情報基盤）【防災・安全交付金】 35-S3570-02	令和５年度中内田大口Aほか土砂災害警戒区域標識設置工事【11-01】	菊川市中内田地内ほか	7,249,000	6,567,000	1,335,000	7,902,000	指名	（株）佐藤興商	5. 9.29 6. 3.14	(7,902,000) 811,000	土砂災害警戒区域標識設置工 23　基	合併34-S3570-0総合流域防災（情報基盤）防【災・安全交付金
594	〃 34-S3570-03	令和５年度中内田大口Aほか土砂災害警戒区域標識設置工事【11-01】	菊川市中内田地内ほか	7,249,000	6,567,000	1,335,000	7,902,000	指名	（株）佐藤興商	5. 9.29 6. 3.14	(7,902,000) 6,420,000	土砂災害警戒区域標識設置工 23　基	合併34-S3571-02
595	〃 35-S3570-01	令和５年度三倉大沢ほか土砂災害警戒区域標識設置工事【11-01】	周智郡森町三倉地内	8,712,000	7,887,000	913,000	8,800,000	指名	日本標識（株）	5.10. 5 6. 3.15	(8,800,000) 3,800,000	土砂災害警戒区域標識設置工 26　基	合併34-S3571-0総合流域防災（情報基盤）防【災・安全交付金】5か年
596	〃 34-S3570-02	令和５年度三倉大沢ほか土砂災害警戒区域標識設置工事【11-01】	周智郡森町三倉地内	8,712,000	7,887,000	913,000	8,800,000	指名	日本標識（株）	5.10. 5 6. 3.15	(8,800,000) 5,000,000	土砂災害警戒区域標識設置工 26　基	合併34-S3571-0総合流域防災（情報基盤）防【災・安全交付金】5か年
597	〃 35-S3570-03	令和５年度敷地ほか土砂災害警戒区域標識設置工事【11-01】	磐田市敷地地内ほか	7,348,000	6,666,000		6,666,000	指名	（有）トラフィックプラン	5.12.21 6. 6.28	2,660,000	土砂災害警戒区域標識設置工 20　基	35年度繰越
	総合流域防災（情報基盤）【防災・安全交付金】	【事業計】			13,233,000	1,335,000	14,568,000				18,691,000		
598	総合流域防災（情報基盤）【防災・安全交付金】（5か年 34-S3571-02	令和５年度中内田大口Aほか土砂災害警戒区域標識設置工事【11-01】	菊川市中内田地内ほか	7,249,000	6,567,000	1,335,000	7,902,000	指名	（株）佐藤興商	5. 9.29 6. 3.14	(7,902,000) 671,000	土砂災害警戒区域標識設置工 23　基	合併34-S3570-0総合流域防災（情報基盤）防【災・安全交付金

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
599	総合流域防災（情報基盤）【防災・安全交付金】（5か年 34-S3571-02	令和５年度三倉大沢ほか土砂災害警戒区域標識設置工事【11-01】	周智郡森町三倉地内	8,712,000	7,887,000	913,000	8,800,000	指名	日本標識（株）	5.10 5 6. 3.15	(8,800,000)	土砂災害警戒区域標識設置工 26　基	合併34-S3570-02
	総合流域防災（情報基盤）【防災・安全交付金】（5か年	【事業計】			7,887,000	913,000	8,800,000				671,000		
600	通常砂防【防災・安全交付金】（重点） 35-S0011-01	令和５年度　弁財天川支川坊主渕川砂防工事（伐採工）【11-01】	掛川市大渕地先	15,114,000	14,740,000	800,000	15,540,000	一般	（株）樽林組	5. 9.26 6. 2.29	(15,540,000) 14,629,566	伐採・伐竹工 2299　ｍ２	合併34-S0012-0通常砂防【防災・安全交付金】（重点）
601	〃 34-S0012-01	令和５年度　弁財天川支川坊主渕川砂防工事（伐採工）【11-01】	掛川市大渕地先	15,114,000	14,740,000	800,000	15,540,000	一般	（株）樽林組	5. 9.26 6. 2.29	(15,540,000) 910,434	伐採・伐竹工 2299　ｍ２	合併35-S0011-01
602	〃 34-S0016-01	令和４年度三倉川支川黒石南沢砂防工事（本堤工）【11-01】	周智郡森町黒石地先	165,902,000	165,000,000	9,966,000	174,966,000	一般	正光建設（株）	5. 3. 3 6.10.31	(66,000,000) 22,818,000	砂防堰堤 1　基	34年度債務 掘削を実施した結果想定した箇所と違う位置岩盤線を確認し、法枠状を変更する必要が生 合併34-S0013-0通常砂防【防災・安全交付金】
603	〃 34-S0013-01	令和４年度三倉川支川黒石南沢砂防工事（本堤工）【11-01】	周智郡森町黒石地先	165,902,000	165,000,000	9,966,000	174,966,000	一般	正光建設（株）	5. 3. 3 6.10.31	(66,000,000) 10,182,000	砂防堰堤 1　基	34年度債務 掘削を実施した結果想定した箇所と違う位置岩盤線を確認し、法枠状を変更する必要が生 合併34-S0016-01
	通常砂防【防災・安全交付金】（重点）	【事業計】			179,740,000	10,766,000	190,506,000				48,540,000		
604	急傾斜地崩壊対策（公共一大規模）【防災・安全交付金】 35-S4508-01	令和５年度平松藪下B急傾斜地崩壊対策工事（法面工その２）【11-01】	磐田市平松地内	27,379,000	24,640,000	3,385,100	28,025,100	一般	（株）アキヤマ	5.12 5 6. 3.22	28,025,100	施工延長　Ｌ＝２９．８ｍ 0	

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
	急傾斜地崩壊対策（公共一大規模）【防災・安全交付金】	【事業計】			24,640,000	3,385,100	28,025,100				28,025,100		
605	急傾斜地崩壊対策（公共一その他）【防災・安全交付金】（重 35-S4903-01	令和５年度満水急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工）【11-02】	掛川市満水地内	48,532,000	46,750,000	-1,342,000	45,408,000	一般	（株）松下組	5. 7.15 6. 2.15	(45,408,000) 39,342,093	斜面対策 1 式	合併34-S4903-0急傾斜地崩壊対策（一般一その他）【防災・安全交
	急傾斜地崩壊対策（公共一その他）【防災・安全交付金】（重	【事業計】			0		0 0				39,342,093		
606	急傾斜地崩壊対策（一般一その他）【防災・安全交付金】（重 34-S4903-01	令和５年度満水急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工）【11-02】	掛川市満水地内	48,532,000	46,750,000	-1,342,000	45,408,000	一般	（株）松下組	5. 7.15 6. 2.15	(45,408,000) 6,065,907	斜面対策 1 式	合併35-S4903-01
	急傾斜地崩壊対策（一般一その他）【防災・安全交付金】（重	【事業計】			46,750,000	-1,342,000	45,408,000				6,065,907		
607	急傾斜地崩壊対策（公共一大規模）【防災・安全交付金】（5 35-S3321-01	令和５年度平松藪下B急傾斜地崩壊対策工事（法面工その３）【11-01】	磐田市平松地内	29,909,000	28,160,000		28,160,000	一般	（株）アキヤマ	6. 3.19 6. 7.16		施工延長　Ｌ＝４ ５．０ｍ 0	35年度繰越
	急傾斜地崩壊対策（公共一大規模）【防災・安全交付金】（5	【事業計】			28,160,000	0	28,160,000				0		
608	急傾斜地崩壊対策（公共一その他）【防災・安全交付金】（重 35-S3329-01	令和５年度満水急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工）【11-01】	掛川市満水地内	25,927,000	25,300,000		25,300,000	一般	（株）松下組	6. 3.12 6. 9.30		斜面対策 1 式	35年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
	急傾斜地崩壊対策（公共一その他）【防災・安全交付金】（重	【事業計】			25,300,000	0	25,300,000				0		
	(04)砂防費	【目　計】			843,051,000	58,050,812	901,101,812				569,320,812		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
609	災害関連緊急大規模漂着流木等処理対策事業 35-V2550-01	令和５年度福田漁港海岸　漂着流木等処理対策工事【11-01】	磐田市豊浜地先	16,434,000	16,280,000		16,280,000	随契	（株）永井組	5. 6.26 6. 3 8	16,280,000	流木等収集・運搬・集積 750　ｍ３	随契五号（緊急）
	災害関連緊急大規模漂着流木等処理対策事業	【事業計】			16,280,000	0	16,280,000				16,280,000		
610	県単漁港維持修繕 35-V4553-01	令和５年度福田漁港　漁港整備工事（照明灯工）【11-01】	磐田市豊浜地内	5,225,000	4,950,000	930,000	5,880,000	指名	（有）中上電工社	5.11.16 6. 3.15	(5,880,000) 3,000,000	照明設備工 1　基	合併34-V4501-01県単漁港整備
611	〃 35-V4552-01	令和５年度福田漁港漁港維持修繕工事（サンドバイパスシステム電気設備修繕	磐田市豊浜地先	25,421,000	24,200,000		24,200,000	一般	（株）明電エンジニアリング　静岡支店	5.10.17 6. 3.15	(24,200,000) 9,000,000	サンドバイパスシステム電気設備 1　式	合併35-V1530-01
	県単漁港維持修繕	【事業計】			24,200,000	0	24,200,000				12,000,000		
612	水産生産基盤整備（4種係留等） 35-V1555-01	令和５年度福田漁港水産生産基盤整備工事（－3．0m陸揚用岸壁）	磐田市豊浜地先	162,624,000	155,100,000	7,900,000	163,000,000	一般	石川建設（株）	5. 9.26 6. 5.31		矢板補修工 90　枚	35年度繰越 漁協との調整により搭輸送を海上から陸上変
	水産生産基盤整備（4種係留等）	【事業計】			155,100,000	7,900,000	163,000,000				0		
613	水産物供給基盤機能保全（4種外郭） 34-V1530-01	令和４年度福田漁港水産物供給基盤機能保全工事（Ｒ４浚渫工その２）【11-	磐田市豊浜地先	75,889,000	75,790,000	4,634,000	80,424,000	一般	五洋建設（株）静岡営業所	5. 2.28 6. 1.10	80,424,000	サンドバイパス運転工 1　式	34年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
614	水産物供給基盤機能保全（4種外郭） 34-V1531-01	令和４年度福田漁港水産物供給基盤機能保全工事（-3m泊地浚渫工）【11-	磐田市豊浜地先	86,889,000	85,250,000	16,596,000	101,846,000	一般	石川建設（株）	4. 8.30 5. 7.31	101,846,000	浚渫 1　式	34年度繰越 漁協との調整により離の移動協力が得られたため、浚渫工を増工た
615	〃 35-V1530-01	令和５年度福田漁港水産物供給基盤機能保全工事（Ｒ５浚渫工）【11-01】	磐田市豊浜地先	73,403,000	73,370,000	1,430,000	74,800,000	一般	五洋建設（株） 静岡営業所	5.10.17 6.10.18	29,340,000	サンドバイパスシステム運転工 1　式	35年度繰越
616	〃 35-V1531-01	令和５年度福田漁港水産物供給基盤機能保全工事（-1．5m泊地浚渫工）【11-	磐田市豊浜地先	97,834,000	96,800,000	13,915,000	110,715,000	一般	石川建設（株）	5.10.17 6. 6.20		浚渫工（-１．５m泊地） 4000　m３	35年度繰越 事前測量の結果想定を回る堆積土量を確認たため浚渫工及び残土運
617	〃 35-V1532-01	令和５年度福田漁港水産物供給基盤機能保全工事（-5．0m航路浚渫工）	磐田市豊浜地先	67,716,000	67,650,000		67,650,000	随契	青木建設（株）	5.11. 1 6. 1.24	(67,650,000) 7,000,000	土取工 6500　m３	随契五号（緊急） 合併35-V1531-01水産物供給基盤機能保
618	〃 35-V1531-01	令和５年度福田漁港水産物供給基盤機能保全工事（-5．0m航路浚渫工）	磐田市豊浜地先	67,716,000	67,650,000		67,650,000	随契	青木建設（株）	5.11. 1 6. 1.24	(67,650,000) 30,561,000	土取工 6500　m３	随契五号（緊急） 合併34-V4570-01
619	〃 35-V1533-01	令和５年度福田漁港水産物供給基盤機能保全工事（Ｒ５浚渫工その２）【11-	磐田市豊浜地先	98,604,000	98,560,000		98,560,000	一般	五洋建設（株） 静岡営業所	6. 3.12 7. 2.28		サンドバイパスシステム運転工 1　式	35年度繰越
620	〃 35-V1530-01	令和５年度福田漁港漁港維持修繕工事（サンドバイパスシステム電気設備修繕	磐田市豊浜地先	25,421,000	24,200,000		24,200,000	一般	（株）明電エンジニアリング　静岡支店	5.10.17 6. 3.15	(24,200,000) 15,200,000	サンドバイパスシステム電気設備 1　式	合併35-V4552-01県単漁港維持修繕
	水産物供給基盤機能保全（4種外郭）	【事業計】			497,420,000	36,575,000	533,995,000				264,371,000		
621	県単漁港整備 34-V4501-01	令和５年度福田漁港　漁港整備工事（照明灯工）【11-01】	磐田市豊浜地内	5,225,000	4,950,000	930,000	5,880,000	指名	（有）中上電工社	5.11.16 6. 3.15	(5,880,000) 2,880,000	照明設備工 1　基	合併35-V4553-01
	県単漁港整備	【事業計】			4,950,000	930,000	5,880,000				2,880,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
622	県土強靭化対策事業（漁港） 34-V4570-01	令和５年度福田漁港水産物供給基盤機能保全工事（-5．0m航路浚渫工）	磐田市豊浜地先	67,716,000	67,650,000		67,650,000	随契	青木建設（株）	5．11　1 6．　1.24	(67,650,000) 30,089,000	土取工 6500　ｍ３	随契五号（緊急） 合併35-V1531-0水産物供給基盤機能保全4種外郭）
	県土強靭化対策事業（漁港）	【事業計】			0		0　0				30,089,000		
	(03)漁港整備費	【目　計】			697,950,000	45,405,000	743,355,000				325,620,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
623	防災・安全交付金（街路） 34-C5160-01	令和５年度（都）池新田中央線街路整備工事（道路工）【11-01】	御前崎市池新田地内	16,764,000	16,445,000	935,000	17,380,000	一般	鈴木工業（株）	5. 7.25 6. 2.29	(17,380,000) 1,421,167	施工延長　L＝72.77m 0	合併35-C4260-01防災・安全交付金（街
624	〃 34-C4260-01	令和５年度（都）池新田中央線街路整備工事（道路工）【11-01】	御前崎市池新田地内	16,764,000	16,445,000	935,000	17,380,000	一般	鈴木工業（株）	5. 7.25 6. 2.29	(17,380,000) 8,041,027	施工延長　L＝72.77m 0	合併35-C4260-01防災・安全交付金（街
625	〃 35-C4260-01	令和５年度（都）池新田中央線街路整備工事（道路工）【11-01】	御前崎市池新田地内	16,764,000	16,445,000	935,000	17,380,000	一般	鈴木工業（株）	5. 7.25 6. 2.29	(17,380,000) 6,982,806	施工延長　L＝72.77m 0	合併34-C4260-01
626	〃 35-C4260-01	令和５年度（都）池新田中央線街路整備工事（舗装工）【11-02】	御前崎市池新田地内	19,162,000	17,193,000	2,013,000	19,206,000	一般	大石建設（株）	5. 8. 8 6. 3.15	(19,206,000) 17,594,400	施工延長　L＝ 407.88　m	合併35-C5460-01
627	〃 35-C4264-01	令和５年度（都）田端宝野線街路整備工事（道路工）【11-01】	袋井市高尾地内	37,004,000	33,660,000		33,660,000	一般	丸明建設（株）	5.11.14 6. 4.30		施工延長 334.2　m	35年度繰越 合併35-C5464-01
	防災・安全交付金（街路）	【事業計】			67,298,000	2,948,000	70,246,000				34,039,400		
628	県単独街路整備事業 35-C5461-01	令和５年度（都）池新田中央線街路整備工事（道路工）【11-01】	御前崎市池新田地内	16,764,000	16,445,000	935,000	17,380,000	一般	鈴木工業（株）	5. 7.25 6. 2.29	(17,380,000) 935,000	施工延長　L＝72.77m 0	合併35-C4260-01防災・安全交付金（街
629	〃 35-C5461-01	令和５年度（都）池新田中央線街路整備工事（舗装工）【11-02】	御前崎市池新田地内	19,162,000	17,193,000	2,013,000	19,206,000	一般	大石建設（株）	5. 8. 8 6. 3.15	(19,206,000) 215,600	施工延長　L＝ 407.88　m	合併35-C4260-01防災・安全交付金（街
630	〃 35-C5460-01	令和５年度（都）池新田中央線街路整備工事（舗装工）【11-02】	御前崎市池新田地内	19,162,000	17,193,000	2,013,000	19,206,000	一般	大石建設（株）	5. 8. 8 6. 3.15	(19,206,000) 1,396,000	施工延長　L＝ 407.88　m	合併35-C4260-01防災・安全交付金（街
631	〃 35-C5464-01	令和５年度（都）田端宝野線街路整備工事（道路工）【11-01】	袋井市高尾地内	37,004,000	33,660,000		33,660,000	一般	丸明建設（株）	5.11.14 6. 4.30		施工延長 334.2　m	35年度繰越 合併35-C4264-01防災・安全交付金（街

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
632	県単独街路整備事業 35-C5461-01	令和５年度（都）池新田中央線街路整備工事（道路工）【11-01】	御前崎市池新田地内	31,856,000	30,800,000	2,376,000	33,176,000	不随	（株）松下工務店	5.11.1 6.5.29	12,320,000	施工延長　L＝93.2m 0	35年度繰越随契八号（不調）
633	〃 35-C5460-01	令和５年度（都）小立野豊田線街路整備工事（歩道工）【11-01】	磐田市池田地内	3,256,000	3,223,000	474,000	3,697,000	不随	豊田開発（株）	6.1.18 6.3.25	(3,697,000) 3,233,000	施工延長 10.7　m	随契八号（不調） 合併35-C5463-01県単独街路整備事業
634	〃 35-C5463-01	令和５年度（都）小立野豊田線街路整備工事（歩道工）【11-01】	磐田市池田地内	3,256,000	3,223,000	474,000	3,697,000	不随	豊田開発（株）	6.1.18 6.3.25	(3,697,000) 464,000	施工延長 10.7　m	随契八号（不調） 合併35-C5460-01
	県単独街路整備事業	【事業計】			34,023,000	2,850,000	36,873,000				18,563,600		
	(03)市街地整備費	【目　計】			101,321,000	5,798,000	107,119,000				52,603,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
635	公園・緑化推進事業費 34-L0451-01	令和４年度小笠山総合運動公園４年公園災害復旧工事（４年災害査定第１号・	掛川市平野地内	15,598,000	15,400,000	1,771,000	17,171,000	指名	（株）金田組	5. 3 3 5.11.30	3,301,000	平野１ 1　式	34年度債務 合併34-L0440-01４年公園災害復旧
636	〃 35-L0450-01	令和５年度小笠山総合運動公園４年公園災害復旧工事（４年災害査定第３号）	袋井市愛野地内	45,386,000	43,978,000	682,000	44,660,000	一般	（株）ワシヤマ土建	5. 7.25 6. 3.15	(44,660,000) 5,699,000	復旧延長 22.9　m	合併34-L0442-01４年公園災害復旧
637	〃 34-L0451-01	令和５年度小笠山総合運動公園４年公園災害復旧工事（４年災害査定第３号）	袋井市愛野地内	45,386,000	43,978,000	682,000	44,660,000	一般	（株）ワシヤマ土建	5. 7.25 6. 3.15	(44,660,000) 16,363,000	復旧延長 22.9　m	合併34-L0442-01４年公園災害復旧
	公園・緑化推進事業費	【事業計】			0		0　0				25,363,000		
	(05)公園緑地費	【目　計】			0		0　0				25,363,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
638	４年公園災害復旧（過） 34-L0443-01	令和４年度小笠山総合運動公園４年公園災害復旧工事（４年災害査定第１号・	掛川市平野地内	15,598,000	15,400,000	1,771,000	17,171,000	指名	（株）金田組	5. 3 3 5.11.30	728,000	平野１ 1 式	34年度債務 合併34-L0440-014年公園災害復旧
639	〃 34-L0444-01	令和４年度小笠山総合運動公園４年公園災害復旧工事（４年災害査定第１号・	掛川市平野地内	15,598,000	15,400,000	1,771,000	17,171,000	指名	（株）金田組	5. 3 3 5.11.30	322,300	平野１ 1 式	34年度債務 合併34-L0440-014年公園災害復旧
640	〃 34-L0445-01	令和５年度小笠山総合運動公園４年公園災害復旧工事（４年災害査定第３号）	袋井市愛野地内	45,386,000	43,978,000	682,000	44,660,000	一般	（株）ワシヤマ土建	5. 7.25 6. 3.15	(44,660,000) 417,700	復旧延長 22.9 m	合併34-L0442-014年公園災害復旧
	４年公園災害復旧（過）	【事業計】			0	0	0				1,468,000		
641	４年河川災害復旧（過） 35-B4330-01	令和５年度二級河川敷地川災害関連事業工事（護岸工その１）【11-01】	磐田市敷地地先	79,123,000	79,090,000	-15,620,000	63,470,000	指名	（株）堀内土木	5. 8 4 6. 3.21	(63,470,000) 1,000,000	施工延長 118.3 m	土砂が想定以上に脆く、土留を追加施工する必要が生じたため 合併34-B0801-01河川等災害関連（現
642	〃 35-B4330-01	令和５年度二級河川敷地川災害関連事業工事（護岸工その２）【11-02】	磐田市敷地地先	62,084,000	57,376,000	-253,000	57,123,000	指名	（株）ワシヤマ土建	5. 8 4 6. 3.21	(57,123,000) 15,388,078	施工延長 170.6 m	合併34-B0801-01河川等災害関連（現
643	〃 34-B4301-01	令和４年度二級河川新野川　４年災害復旧工事（４年災害査定第0004-00号）	御前崎市池新田（2）地先	12,188,000	12,100,000	352,000	12,452,000	一般	（株）松下工務店	5. 3.29 6. 3.15	12,452,000	災害復旧延長（右岸）７６．９ｍ 0	34年度債務 合併34-B4001-014年河川災害復旧
644	〃 34-B4303-01	令和４年度二級河川新野川４年災害復旧工事（４年災害査定第0003-00）	御前崎市池新田（1）地先	86,141,000	84,700,000	14,553,000	99,253,000	一般	（株）増田組	4.11.29 6. 3.15	(20,000,000) 45,493,610	復旧延長 129.3 m	34年度債務 第2渇水期施工のための仮設工の増工のため 合併34-B4003-014年河川災害復旧
645	〃 34-B4305-01	令和４年度一級河川一雲済川４年河川災害復旧工事（4年災査定第106号　109	磐田市下野部地先	30,096,000	29,700,000	-6,215,000	23,485,000	指名	（株）アキヤマ	5. 2.16 5. 8.31		C工区　復旧延長　L＝11．6m 0	34年度債務 工事ヤード見直しによる仮設工の減工のため 合併34-B4005-014年河川災害復旧

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
646	〃 34-B4307-01	令和４年度一級河川一雲済川４年河川災害復旧工事（4年災査定第108号、110	磐田市下野部地先	21,263,000	20,900,000	-1,463,000	19,437,000	指名	（株）アキヤマ	5. 2.16 5. 8.31		A工区　復旧延長　L＝13．4m 0	34年度債務 合併34-B4007-014年河川災害復旧
647	４年河川災害復旧（過） 34-B4310-01	令和４年度二級河川原野谷川４年災害復旧工事（４年災査定第１１１号）（護岸工）【１１－	掛川市原里地先	114,103,000	113,300,000	-30,074,000	83,226,000	随契	（株）山田	4.11.30 5. 7.26	14,961,000	復旧延長　L＝１５０．０m 0	34年度債務随契五号（緊急） 築堤盛土の土砂を流用土に変更 合併34-B4010-014年河川災害復旧
648	〃 34-B4322-01	令和４年度二級河川伏間川４年河川災害復旧工事（４年災査定第130号）（護	周智郡森町一宮地先2	11,704,000	11,528,000	-528,000	11,000,000	指名	倉見建設（株）	5. 3. 3 5. 9. 6		復旧延長　L＝ 19.9　m	34年度債務 合併34-B4022-014年河川災害復旧
649	〃 34-B4333-01	令和４年度二級河川西之谷川４年災害復旧工事（４年災査定第284号）（護岸	掛川市久居島2地先	24,244,000	23,980,000	-3,982,000	19,998,000	指名	掛川土建（株）	5. 2.16 6. 2.29	1,998,000	復旧延長　L＝ 30.9　m	34年度債務 合併34-B4033-014年河川災害復旧
650	〃 34-B4334-01	令和４年度二級河川原野谷川４年河川災害復旧工事（4年災査定第２８５号）	掛川市原里１地先	39,072,000	38,170,000	649,000	38,819,000	指名	（株）藤本組	5. 2. 9 5. 7. 5	(15,260,000)	復旧延長　L＝43．0m 0	34年度債務 合併34-B4034-014年河川災害復旧
651	〃 34-B4335-01	令和４年度二級河川原野谷川４年河川災害復旧工事（4年災査定第286号）	掛川市居尻1地先	34,595,000	34,320,000	-2,541,000	31,779,000	指名	（有）佐藤工務店	5. 2. 9 5. 8.25		復旧延長　L＝ 69　m	34年度債務 合併34-B4035-014年河川災害復旧
652	〃 34-B4336-01	令和４年度二級河川西之谷川４年災害復旧工事（４年災査定第287号）（護岸	掛川市久居島1地先	6,765,000	6,688,000		6,688,000	指名	（株）青木興業	5. 2.16 5. 7. 7	170,000	施工延長　L＝18．0m 0	34年度債務 合併34-B4036-014年河川災害復旧
653	〃 34-B4341-01	令和４年度二級河川原野谷川４年河川災害復旧工事（４年災査定第０２９３	掛川市居尻２地先	33,990,000	33,550,000	-3,949,000	29,601,000	指名	（有）佐藤工務店	5. 2.16 6. 1.31		復旧延長　L＝ 22.7　m	34年度債務 合併34-B4041-014年河川災害復旧
654	〃 34-B4354-01	令和４年度二級河川小藪川４年河川災害復旧工事（４年災査定第311号）（護	周智郡森町中川地先	34,881,000	34,430,000	-297,000	34,133,000	指名	正光建設（株）	5. 2.23 6. 3.25	7,468,000	災害復旧事業 1　式	34年度債務 合併34-B4054-014年河川災害復旧
655	〃 34-B4355-01	令和４年度二級河川一宮川４年河川災害復旧工事（４年災査定第312号）（護岸工）【11-	周智郡森町一宮地先	26,048,000	25,850,000	24,145,000	49,995,000	指名	正光建設（株）	5. 3. 3 6. 6.28		復旧延長Ｌ＝ 33.6　m	34年度債務 隣接箇所が令和５年度被災し、一体施工する要があったため 合併34-B4055-014年河川災害復旧

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
656	〃 35-B4316-01	令和４年度（主）袋井春野線ほか　4年災害復旧工事（４年災査定第340号，120号）（護岸工）【11-02】	周智郡森町問詰地内ほか	88,550,000	88,000,000	15,763,000	103,763,000	指名	正光建設（株）	5. 2 16 6. 3.11	7,020,000	≪道路災査定第340号≫ 0	35年度債務 令和5年台風2号の影響で、設置した大型土のうが崩落・流出し、大型のうの背面部が浸食受けたため、被害拡大箇の路体盛土　大型土の 合併34-B4060-01４年道路災害復旧
657	〃 35-B4330-01	令和５年度二級河川敷地川災害関連事業（過）工事（護岸工その３）【11-01】	磐田市敷地地先	97,856,000	93,335,000	7,876,000	101,211,000	指名	（株）堀内土木	6. 1.25 7. 3.21	19,300,000	施工延長 149.5　m	35年度債務 土砂が想定以上に脆く、土留を追加施工する必要が生じたた 合併35-B0801-01河川等災害関連（過
658	４年河川災害復旧（過） 35-B4330-01	令和５年度二級河川敷地川災害関連事業（過）工事（護岸工その４）【11-02】	磐田市敷地地先	73,689,000	71,500,000	-5,555,000	65,945,000	指名	平野建設（株）	6. 1.25 7. 2.25	9,600,000	復旧延長Ｌ＝２３５．０ｍ 0	35年度債務 舗装工を次回工事へ振り替えることとし 合併35-B0801-01河川等災害関連（過
659	〃 35-B4365-01	令和５年度二級河川敷地川５年災害復旧工事（５年災査定第104号・４年災	磐田市大平地先ほか	66,627,000	66,605,000		66,605,000	指名	（株）アキヤマ	6. 4.12 7. 2.27		大平工区 1　式	35年度債務 合併35-B4010-01５年河川災害復旧
660	〃 35-B4382-01	令和５年度二級河川敷地川５年災害復旧工事（5年災査定第127号・4年災査	磐田市大当所地先ほか	82,511,000	75,163,000	-869,000	74,294,000	指名	（有）山正建設	6. 1.29 7. 3.21	15,384,000	山田工区 0	35年度債務 合併35-B4029-01５年河川災害復旧
661	〃 35-B4344-01	令和５年度二級河川敷地川５年災害復旧工事（５年災査定第132号）（護岸	袋井市山田地先	88,176,000	81,180,000	-2,530,000	78,650,000	指名	塚本建設（株）	5.11. 9 7. 1.31	10,900,000	復旧延長　Ｌ＝ 54.4　m	35年度債務 合併35-B4032-01５年河川災害復旧
662	〃 35-B4349-01	令和５年度二級河川三倉川５年災害復旧工事（５年災査定第１３３号）（護	周智郡森町西俣1地先	177,738,000	162,844,000		162,844,000	指名	大沼建設（株）	5.12.14 7. 3.17	21,780,000	復旧延長 170.7　m	35年度債務 合併35-B4033-01５年河川災害復旧
663	〃 35-B4348-01	令和５年度二級河川三倉川　５年災害復旧工事（５年災査定第１３４号）（護	周智郡森町西俣2地先	242,209,000	222,145,000		222,145,000	指名	（株）ワシヤマ土建	5.11.17 7. 3.21	70,561,000	復旧延長 297.3　m	35年度債務 合併35-B4034-01５年河川災害復旧
664	〃 35-B4317-01	令和５年度二級河川太田川５年災害復旧工事（５年災査定第１３６号）（護	周智郡森町亀久保地先	126,511,000	125,950,000		125,950,000	指名	正光建設（株）	5.11. 9 6.12.27	11,960,000	復旧延長（右岸） 64.2　m	35年度債務 合併35-B4036-01５年河川災害復旧

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
665	〃 35-B4353-01	令和５年度二級河川三倉川５年災害復旧工事（５年災査定第１３７号・４年	周智郡森町三倉2地先	116,798,000	116,380,000		116,380,000	指名	正光建設（株）	5.12 8 6.11.29	18,510,000	復旧延長 68.2 m	35年度債務 合併35-B4053-01５年河川災害復旧
666	〃 35-B4314-01	令和５年度二級河川原野谷川４年災害復旧（過）工事（４年災査定第１１	掛川市原里４地先	78,617,000	78,100,000	1,199,000	79,299,000	指名	（株）藤本組	5.11 9 7. 1.20	15,440,000	復旧延長 Ｌ＝１２４．３ｍ 0 m	35年度債務
667	〃 35-B4314-01	令和５年度二級河川原野谷川４年災害復旧（過）工事（査定第１１８号）	掛川市原里地先	660,000	660,000		660,000	随契	（株）藤本組	5. 6 5 5.10.24	660,000	大型土のう設置 30 袋	随契五号（緊急）
668	〃 35-B4318-01	令和５年度二級河川三倉川４年災害復旧（過）工事（４年災査定第１２５号）	周智郡森町三倉6地先	28,072,000	28,050,000	77,000	28,127,000	一般	倉見建設（株）	5. 9.21 6. 3.25	28,127,000	復旧延長 31.4 m	
669	４年河川災害復旧（過） 35-B4319-01	令和５年度二級河川三倉川４年災害復旧（過）工事（４年災査定第126号）	周智郡森町西俣地先	18,425,000	18,370,000		18,370,000	指名	竹初建設（株）	5.12 1 6. 6.28	2,940,000	復旧延長 Ｌ＝ 19.9 m	35年度債務
670	〃 35-B4320-01	令和５年度二級河川三倉川４年災害復旧（過）工事（４年災査定第１２７号）	周智郡森町三倉2地先	18,678,000	18,480,000		18,480,000	指名	竹初建設（株）	5.10.20 6.10.31	7,390,000	復旧延長 21.6 m	35年度繰越
671	〃 35-B4321-01	令和５年度二級河川三倉川４年災害復旧（過）工事（４年災査定第１２８号）	周智郡森町三倉1地先	19,063,000	18,920,000	-847,000	18,073,000	一般	倉見建設（株）	5. 9.29 6. 3 8	18,073,000	復旧延長 19.7 m	
672	〃 35-B4338-01	令和５年度二級河川原野谷川４年災害復旧（過）工事（４年災査定第289	掛川市萩間地先	61,160,000	60,500,000		60,500,000	指名	（株）松下組	5.12.28 6. 6.12	13,260,000	復旧延長 Ｌ＝５１．６ｍ 0	35年度債務
673	〃 35-B4345-01	令和５年度二級河川敷地川４年河川災害復旧（過）工事（４年災査定第２９	袋井市見取地先	77,484,000	71,500,000		71,500,000	指名	塚本建設（株）	5.11 9 7. 3.19	13,500,000	施工延長 Ｌ＝183.7m（261. 9m 0	35年度債務
674	〃 35-B4345-01	令和５年度二級河川敷地川４年河川災害復旧（過）工事（４年災査定第２９	袋井市見取地先	2,728,000	2,728,000		2,728,000	随契	塚本建設（株）	5. 6 5 5.11.30	2,728,000	大型土のう製作・設置 162 袋	随契五号（緊急）
675	〃 35-B4347-01	令和５年度二級河川三倉川４年災害復旧（過）工事（４年災査定第３０１号）	周智郡森町三倉7地先	91,575,000	91,300,000	1,331,000	92,631,000	一般	正光建設（株）	5. 9.15 6. 7.12	36,520,000	復旧延長 133.6 m	35年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
676	〃 35-B4350-01	令和５年度二級河川三倉川４年災害復旧（過）工事（４年災査定第３０４号）	周智郡森町三倉5地先	43,626,000	42,790,000		42,790,000	一般	鈴木土建（株）	5. 9.16 6. 6.28	17,100,000	復旧延長 70.5 m	35年度繰越
677	〃 35-B4351-01	令和５年度二級河川三倉川４年災害復旧（過）工事（４年災査定第３０５号）	周智郡森町西俣4地先	45,430,000	44,550,000		44,550,000	一般	岡野建設（株）	5. 9. 5 6. 6.28	17,800,000	復旧延長 59.2 m	35年度繰越
678	〃 35-B4352-01	令和５年度二級河川一宮川４年災害復旧（過）工事（４年災査定第３０７号）	周智郡森町一宮地先	84,491,000	84,150,000		84,150,000	指名	岡野建設（株）	5.11.23 7. 3.21	16,700,000	復旧延長Ｌ＝ 132.1 m	35年度債務
679	〃 35-B4356-01	令和５年度二級河川倉真川４年災害復旧（過）工事（４年災査定第0314号）	掛川市上西郷地先	18,733,000	18,700,000	484,000	19,184,000	一般	（株）山本組	5. 9.29 6. 4.19	7,480,000	復旧延長　Ｌ＝ 24.6 m	35年度繰越 合併35-K3761-01
680	４年河川災害復旧（過） 35-B4364-01	令和５年度二級河川三倉川４年災害復旧（過）工事（４年災査定第１３１号）	周智郡森町西俣1地先	23,793,000	23,100,000		23,100,000	一般	（株）岩附建設	5. 9.16 6. 5.31	9,240,000	復旧延長 24 m	35年度繰越
681	〃 35-B4366-01	令和５年度二級河川原野谷川４年災害復旧（過）工事（４年災査定第１１	掛川市各和地先	109,791,000	109,670,000	-4,081,000	105,589,000	指名	（株）藤本組	5.11. 9 7. 2.28	16,710,000	復旧延長　Ｌ＝１４８．４ｍ（１ 0	35年度債務
682	〃 35-B4367-01	令和５年度二級河川原野谷川４年災害復旧（過）工事（４年災査定第１１	掛川市原里地先	40,183,000	39,380,000	-2,783,000	36,597,000	一般	（株）山田	5. 7.12 6. 1.12	36,597,000	復旧延長　Ｌ＝６８．１ｍ 0	
683	〃 35-B4368-01	令和５年度二級河川原野谷川４年災害復旧（過）工事（４年災査定第117	掛川市黒俣地先	30,415,000	29,700,000		29,700,000	指名	（株）倉石	5.11.16 6. 6.28	6,000,000	復旧延長 67.5 m	35年度債務
684	〃 35-B4369-01	令和５年度二級河川伏間川４年災害復旧（過）工事（４年災査定第121号）	周智郡森町一宮地先	35,838,000	35,200,000	-4,191,000	31,009,000	一般	倉見建設（株）	5. 9. 1 6. 2.26	(31,009,000) 30,329,000	復旧延長Ｌ＝ 48.8 m	合併35-K3761-01
685	〃 35-B4371-01	令和５年度二級河川太田川４年河川災害復旧（過）工事（４年災査定第124	周智郡森町問詰地先	42,658,000	39,600,000		39,600,000	指名	（株）岩附建設	5.11.16 6. 8. 2	6,380,000	復旧延長 36.5 m	35年度債務
686	〃 35-B4372-01	令和５年度二級河川太田川４年災害復旧（過）工事（４年災査定第129号）	周智郡森町大鳥居地先	26,939,000	26,730,000	-4,499,000	22,231,000	一般	鈴木土建（株）	5. 9.16 6. 3.15	22,231,000	復旧延長 32.3 m	

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
687	〃 35-B4373-01	令和５年度二級河川垂木川４年災害復旧（過）（４年災査定第282号）工事	掛川市下垂木５地先	47,410,000	46,530,000		46,530,000	一般	（株）藤本組	5. 9.28 6. 5.31	18,610,000	復旧延長　Ｌ＝２１６．９（２５ 0　m	35年度繰越
688	〃 35-B4374-01	令和５年度二級河川垂木川４年災害復旧（過）工事（４年災査定第283号）	掛川市下垂木4地先	44,946,000	43,780,000		43,780,000	一般	（株）青木興業	5.10. 5 7. 3.24	17,510,000	復旧延長Ｌ＝２０５．６（３３９ 0　m	35年度繰越
689	〃 35-B4375-01	令和５年度二級河川原野谷川４年災害復旧（過）工事（４年災査定第２９	掛川市大和田地先	17,677,000	17,600,000	-1,540,000	16,060,000	一般	（株）山本組	5. 9. 4 6. 2.16	16,060,000	復旧延長　Ｌ＝１３．９ｍ 0	
690	〃 35-B4376-01	令和５年度二級河川垂木川４年災害復旧（過）工事（４年災査定第295号）	掛川市下垂木２地先	23,364,000	23,320,000		23,320,000	一般	（株）牧野工務所	5.10.24 6. 5.24	9,320,000	復旧延長　Ｌ＝１０８．５ｍ 0	35年度繰越
691	４年河川災害復旧（過） 35-B4377-01	令和５年度二級河川太田川４年災害復旧（過）工事（４年災査定第299号）	袋井市深見地先	35,178,000	31,757,000	-3,410,000	28,347,000	一般	（株）永井組	5. 7.25 6. 2.29	(28,347,000) 26,928,000	復旧延長　Ｌ＝ 65　m	合併35-K3042-01
692	〃 35-B4378-01	令和５年度二級河川小薮川４年河川災害復旧（過）工事（４年災査定第306	周智郡森町中川地先ほか	50,468,000	50,050,000	929,000	50,979,000	一般	岡野建設（株）	5. 9. 5 6. 7.29	10,000,000	災害復旧事業 23.6　m	35年度繰越 合併35-K4856-01
693	〃 35-B4379-01	令和５年度二級河川伏間川ほか４年災害復旧（過）工事（４年災査定第３０	周智郡森町一宮地先ほか	44,726,000	44,440,000	-4,257,000	40,183,000	一般	正光建設（株）	5. 9.15 6. 6.19	11,049,000	伏間川工区 1　式	35年度繰越 合併35-B4370-01
694	〃 35-B4370-01	令和５年度二級河川伏間川ほか４年災害復旧（過）工事（４年災査定第３０	周智郡森町一宮地先ほか	44,726,000	44,440,000	-4,257,000	40,183,000	一般	正光建設（株）	5. 9.15 6. 6.19	6,721,000	伏間川工区 1　式	35年度繰越 合併35-B4379-01４年河川災害復旧（過）
695	〃 35-B4380-01	令和５年度二級河川瀬入川４年災害復旧（過）工事（４年災査定第310号）	周智郡森町天宮地先	27,907,000	27,500,000	-4,686,000	22,814,000	一般	正光建設（株）	5. 8.18 6. 1.24	22,814,000	復旧延長Ｌ＝ 14.6　m	
696	〃 35-B4381-01	令和５年度二級河川一宮川４年災害復旧（過）工事（４年災査定第313号）	周智郡森町一宮地先	35,178,000	33,770,000	-704,000	33,066,000	一般	（株）ワシヤマ土建	5. 9.12 6. 3.13	33,066,000	復旧延長Ｌ＝ 137.1　m	
	４年河川災害復旧（過）	【事業計】			1,200,925,000	-26,978,000	1,173,947,000				781,228,688		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
697	４年砂防災害復旧（過） 35-B4357-01	令和５年度 原野谷川支川小笠沢川　４年砂防災害復旧工事（４年災査定第	袋井市大門地先	33,990,000	33,913,000	-374,000	33,539,000	一般	（株）永井組	5. 9.28 6. 3.19	(33,539,000) 32,839,000	復旧延長　Ｌ＝ 52　m	合併35-S5116-01
	４年砂防災害復旧（過）	【事業計】			33,913,000	-374,000	33,539,000				32,839,000		
698	４年道路災害復旧（過） 34-B4358-01	令和４年度 （主）掛川川根線４年道路災害復旧工事（４年災査定第３３８	掛川市居尻地内	23,760,000	23,650,000	-4,103,000	19,547,000	指名	（有）佐藤工務店	5. 2 2 6. 1.31		復旧延長（右岸） 21.8　m	34年度債務 合併34-B4058-014 年道路災害復旧
699	４年道路災害復旧（過） 34-B4359-01	令和４年度 （一）大東菊川線４年道路災害復旧工事（４年災査定第339	菊川市丹野地内	30,954,000	27,918,000	1,062,000	28,980,000	指名	（株）山下組	5. 2 2 5. 7.31		復旧延長　（左岸） 38　m	34年度債務 合併34-B4059-014 年道路災害復旧
700	〃 34-B4360-01	令和４年度 （主）袋井春野線ほか　４年災害復旧工事（４年災査定第340号，120号） （護岸工） 【11.02】	周智郡森町問詰地内ほか	88,550,000	88,000,000	15,763,000	103,763,000	指名	正光建設（株）	5. 2 16 6. 3.11	41,631,000	≪道路災査定第340号≫ 0	34年度債務 令和5年台風2号の影響で、大型土のうが流し、土のう背面部が浸を受けたため、被害拡部分の路体盛土の追加 合併34-B4060-014 年道路災害復旧
701	〃 34-B4361-01	令和４年度 （主）藤枝天竜線４年道路災害復旧工事（４年災査定第341号）（軽量盛土	周智郡森町三倉地内３	77,264,000	77,000,000	8,921,000	85,921,000	指名	岡野建設（株）	5. 2 23 6. 5.20		復旧延長Ｌ＝ 28.6　m	34年度債務 令和5年台風2号の影響で、被災箇所の形状が大きく変化し、復旧数量増工したため 合併34-B4061-014 年道路災害復旧
702	〃 34-B4362-01	令和４年度 （主）袋井春野線４年道路災害復旧工事（４年災査定第342	周智郡森町三倉乙丸地内	76,626,000	76,560,000	-77,000	76,483,000	指名	大沼建設（株）	5. 2 23 5.11.30	16,483,000	復旧延長　左岸　Ｌ＝８３．３ｍ 0	34年度債務 合併34-B4062-014 年道路災害復旧
703	〃 34-B4363-01	令和４年度 （主）袋井春野線4年道路災害復旧工事（４年災査定第343	周智郡森町三倉田能地内	72,721,000	72,600,000	63,228,000	135,828,000	不随	大沼建設（株）	5. 3.10 7. 1.31		復旧延長Ｌ＝３８．２ｍ 0	34年度債務随契八号不調） 令和５年台風２号には 合併34-B4063-014 年道路災害復旧
	４年道路災害復旧（過）	【事業計】			0	0	0				58,114,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
	(01)過年災害土木復旧費	【目　計】			1,234,838,000	-27,352,000	1,207,486,000				873,649,688		
704	県単独河川等災害復旧 34-B0915-01	令和５年度一級河川上野部川県単独災害復旧工事（護岸工）【11-01】	磐田市上野部地先ほか	15,741,000	15,389,000	3,211,000	18,600,000	一般	（株）アキヤマ	5.12.12 6. 3.22	(18,600,000) 1,180,000	施工区間１ 1　式	合併34-K3282-01
705	〃 35-B0910-01	令和５年度二級河川原野谷川県単独災害復旧工事（流木撤去工）【１１－０	掛川市居尻地先ほか	3,190,000	3,168,000		3,168,000	随契	（株）藤本組	5. 6. 5 6. 1.29	(3,168,000) 2,788,000	（新道橋上流工区）復旧延長 10　m	随契五号（緊急） 合併35-B0911-01
706	〃 35-B0911-01	令和５年度二級河川原野谷川県単独災害復旧工事（流木撤去工）【１１－０	掛川市居尻地先ほか	3,190,000	3,168,000		3,168,000	随契	（株）藤本組	5. 6. 5 6. 1.29	(3,168,000) 380,000	（新道橋上流工区）復旧延長 10　m	随契五号（緊急） 合併35-B0910-01県単独河川等災害復旧
707	〃 35-B0913-01	令和５年度二級河川倉真川県単独災害復旧工事（流木撤去工）【１１－０１】	掛川市倉真地先	1,331,000	1,320,000		1,320,000	随契	（株）藤本組	5. 6. 5 6. 1.31	(1,320,000) 256,000	（新在家橋工区）復旧延長 10　m	随契五号（緊急） 合併35-B0914-01県単独河川等災害復旧
708	〃 35-B0914-01	令和５年度二級河川倉真川県単独災害復旧工事（流木撤去工）【１１－０１】	掛川市倉真地先	1,331,000	1,320,000		1,320,000	随契	（株）藤本組	5. 6. 5 6. 1.31	(1,320,000) 1,064,000	（新在家橋工区）復旧延長 10　m	随契五号（緊急） 合併35-B0913-01
709	〃 35-B0916-01	令和５年度二級河川三倉川県単独河川災害復旧工事（土砂撤去工）【11-01】	周智郡森町三倉地先	12,804,000	12,804,000		12,804,000	随契	正光建設（株）	5. 6. 5 6. 3.15	12,804,000	掘削 1300　ｍ３	随契五号（緊急）
710	〃 35-B0920-01	令和５年度二級河川太田川ほか県単独災害復旧工事（流木撤去工）【１１－０	周智郡森町鍛治島地先ほか	33,055,000	32,967,000	141,000	33,108,000	随契	正光建設（株）	5. 6. 5 6. 3.25	33,108,000	河道流木撤去工 1　式	随契五号（緊急）

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
711	〃 35-B0924-01	令和５年度二級河川敷地川ほか県単独災害復旧工事（流木撤去工）【１－０	磐田市大平地先ほか	2,211,000	2,200,000		2,200,000	随契	（株）堀内土木	5. 6 3 6. 2 29	(2,200,000) 1,280,000	（二級河川敷地川漆沢橋工区） 10 m	随契五号（緊急） 合併35-B0921-01
712	〃 35-B0921-01	令和５年度二級河川敷地川ほか県単独災害復旧工事（流木撤去工）【１－０	磐田市大平地先ほか	2,211,000	2,200,000		2,200,000	随契	（株）堀内土木	5. 6 3 6. 2 29	(2,200,000) 920,000	（二級河川敷地川漆沢橋工区） 10 m	随契五号（緊急） 合併35-B0924-01県単独河川等災害復旧
	県単独河川等災害復旧	【事業計】			67,848,000	3,352,000	71,200,000				53,780,000		
713	県単独道路災害復旧 34-B0905-01	令和５年度（主）袋井春野線ほか県単独道路災害復旧工事（法面工）	周智郡森町三倉地内	11,374,000	11,330,000	159,000	11,489,000	指名	竹初建設（株）	5.11.17 6. 3.15	(11,489,000) 6,000,000	袋井春野線工区 1 式	合併34-I1251-01
	県単独道路災害復旧	【事業計】			11,330,000	159,000	11,489,000				6,000,000		
714	４年河川災害復旧 34-B4030-01	令和５年度二級河川敷地川災害関連事業工事（護岸工その１）【11-01】	磐田市敷地地先	79,123,000	79,090,000	-15,620,000	63,470,000	指名	（株）堀内土木	5. 8 4 6. 3.21	(63,470,000) 14,818,000	施工延長 118.3 m	土砂が想定以上に脆く、土留を追加施工する必要が生じたた 合併34-B0801-01河川等災害関連（現
715	〃 34-B4030-01	令和５年度二級河川敷地川災害関連事業工事（護岸工その２）【11-02】	磐田市敷地地先	62,084,000	57,376,000	-253,000	57,123,000	指名	（株）ワシヤマ土建	5. 8 4 6. 3.21	(57,123,000) 12,439,539	施工延長 170.6 m	合併34-B0801-01河川等災害関連（現
716	〃 34-B4001-01	令和４年度二級河川新野川　４年災害復旧工事（４年災害査定第004-00号）	御前崎市池新田（2）地先	65,505,000	64,900,000	198,000	65,098,000	指名	（株）松下工務店	4.10.28 6. 3.15	(25,900,000) 34,978,000	災害復旧延長（右岸）１１１．３ 0	34年度繰越 合併33-K3252-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
717	〃 34-B4001-02	令和４年度二級河川新野川　４年災害復旧工事（４年災害査定第0004-00号）	御前崎市池新田（2）地先	65,505,000	64,900,000	198,000	65,098,000	指名	（株）松下工務店	4.10.28 6. 3.15	(25,900,000)	災害復旧延長（右岸）１１１．３ 0	34年度繰越 合併34-B4001-014年河川災害復旧
718	〃 34-B4001-01	令和４年度二級河川新野川　４年災害復旧工事（４年災害査定第0004-00号）	御前崎市池新田（2）地先	12,188,000	12,100,000	352,000	12,452,000	一般	（株）松下工務店	5. 3.29 6. 3.15		災害復旧延長（右岸）７６．９ｍ 0	34年度債務 合併34-B4001-02
719	〃 34-B4001-02	令和４年度二級河川新野川　４年災害復旧工事（４年災害査定第0004-00号）	御前崎市池新田（2）地先	12,188,000	12,100,000	352,000	12,452,000	一般	（株）松下工務店	5. 3.29 6. 3.15		災害復旧延長（右岸）７６．９ｍ 0	34年度債務 合併34-B4001-014年河川災害復旧
720	〃 34-B4003-01	令和４年度二級河川新野川4年災害復旧工事（４年災害査定第0003-00）（護岸工）【１１	御前崎市池新田（1）地先	86,141,000	84,700,000	14,553,000	99,253,000	一般	（株）増田組	4.11.29 6. 3.15	(20,000,000) 33,759,390	復旧延長 129.3　m	34年度債務 第2渇水期施工のための仮設工の増工の 合併34-B4303-01
721	〃 34-B4008-01	令和４年度一級河川一雲済川４年河川災害復旧工事（4年災査定第106号　109	磐田市下野部地先	30,096,000	29,700,000	-6,215,000	23,485,000	指名	（株）アキヤマ	5. 2.16 5. 8.31	14,879,000	C工区　復旧延長　L＝11．6m 0	34年度債務 工事ヤード見直しによる仮設工の減工のため 合併34-B4005-014年河川災害復旧
722	４年河川災害復旧 34-B4005-01	令和４年度一級河川一雲済川４年河川災害復旧工事（4年災査定第106号　109	磐田市下野部地先	30,096,000	29,700,000	-6,215,000	23,485,000	指名	（株）アキヤマ	5. 2.16 5. 8.31	8,606,000	C工区　復旧延長　L＝11．6m 0	34年度債務 工事ヤード見直しによる仮設工の減工のため 合併34-B4008-01
723	〃 34-B4006-01	令和４年度一級河川一雲済川４年河川災害復旧工事（４年災査定第107号）	磐田市下野部地先	13,904,000	13,420,000	-4,499,000	8,921,000	指名	乗松建設（株）	5. 3.24 6. 3.18	8,921,000	復旧延長　Ｌ＝１１８．６m 0	34年度債務
724	〃 34-B4007-01	令和４年度一級河川一雲済川４年河川災害復旧工事（4年災査定第108号　110	磐田市下野部地先	21,263,000	20,900,000	-1,463,000	19,437,000	指名	（株）アキヤマ	5. 2.16 5. 8.31	11,517,000	A工区　復旧延長　L＝13．4m 0	34年度債務 合併34-B4009-01
725	〃 34-B4009-01	令和４年度一級河川一雲済川４年河川災害復旧工事（4年災査定第108号　110	磐田市下野部地先	21,263,000	20,900,000	-1,463,000	19,437,000	指名	（株）アキヤマ	5. 2.16 5. 8.31	7,920,000	A工区　復旧延長　L＝13．4m 0	34年度債務 合併34-B4007-014年河川災害復旧
726	〃 34-B4010-01	令和４年度二級河川原野谷川４年災害復旧工事（４年災査定第１１１号）（護岸工）【１１－	掛川市原里地先	114,103,000	113,300,000	-30,074,000	83,226,000	随契	（株）山田	4.11.30 5. 7.26	68,265,000	復旧延長　Ｌ＝１５０．０m 0	34年度債務随契五号（緊急） 築堤盛土の土砂を流用土に変更 合併34-B4310-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
727	〃 34-B4011-01	令和４年度二級河川西之谷川４年災害復旧工事（４年災査定第113号）（護岸	掛川市久居島3地先	24,585,000	24,530,000	-902,000	23,628,000	指名	（株）山田	5. 2 16 5. 7.20	23,628,000	復旧延長　Ｌ＝57（80） 0　m	34年度債務
728	〃 34-B4012-01	令和４年度二級河川原野谷川４年災害復旧工事（４年災査定第１１４号）（護	掛川市各和地先	63,272,000	62,700,000	1,870,000	64,570,000	指名	（株）藤本組	5. 3 3 5. 8.21	64,570,000	復旧延長　Ｌ＝１０１．０ｍ 0	34年度繰越
729	〃 34-B4013-01	令和４年度二級河川原野谷川４年災害復旧工事（４年災査定第１１６号）（護	掛川市西山地先	56,166,000	55,000,000	1,925,000	56,925,000	指名	（株）山田	5. 2 3 5. 8.21	56,925,000	復旧延長　Ｌ＝１２０．０ｍ 0	34年度繰越
730	〃 34-B4015-01	令和４年度二級河川原野谷川４年河川災害復旧工事（４年災査定第１１９号）（護岸工）【１１－０１】	掛川市原里６地先	63,756,000	63,580,000	-31,950,000	31,630,000	指名	（株）山田	5. 2 9 5. 7. 3	31,630,000	復旧延長（右岸） 41.8　m	34年度債務 発注から契約までの出水により河床状況が変化し、仮水路から締切盛土での仮設が可能となったため
731	〃 34-B4022-01	令和４年度二級河川伏間川４年河川災害復旧工事（４年災査定第130号）（護	周智郡森町一宮地先2	11,704,000	11,528,000	-528,000	11,000,000	指名	倉見建設（株）	5. 3 3 5. 9. 6	11,000,000	復旧延長　Ｌ＝ 19.9　m	34年度債務 合併34-B4322-01
732	〃 34-B4033-01	令和４年度二級河川西之谷川４年災害復旧工事（４年災査定第284号）（護岸	掛川市久居島2地先	24,244,000	23,980,000	-3,982,000	19,998,000	指名	掛川土建（株）	5. 2 16 6. 2 29	18,000,000	復旧延長　Ｌ＝ 30.9　m	34年度債務 合併34-B4333-01
733	４年河川災害復旧 34-B4034-01	令和４年度二級河川原野谷川４年河川災害復旧工事（4年災査定第２８５号）	掛川市原里１地先	39,072,000	38,170,000	649,000	38,819,000	指名	（株）藤本組	5. 2 9 5. 7. 5	(15,260,000) 23,559,000	復旧延長　Ｌ＝４３．０ｍ 0	34年度債務 合併34-B4334-01
734	〃 34-B4035-01	令和４年度二級河川原野谷川４年河川災害復旧工事（4年災査定第286号）	掛川市居尻1地先	34,595,000	34,320,000	-2,541,000	31,779,000	指名	（有）佐藤工務店	5. 2 9 5. 8.25	31,779,000	復旧延長　Ｌ＝ 69　m	34年度債務 合併34-B4335-01
735	〃 34-B4036-01	令和４年度二級河川西之谷川４年災害復旧工事（４年災査定第287号）（護岸	掛川市久居島1地先	6,765,000	6,688,000		6,688,000	指名	（株）青木興業	5. 2 16 5. 7. 7	6,518,000	施工延長　Ｌ＝１８．０ｍ 0	34年度債務 合併34-B4336-01
736	〃 34-B4037-01	令和４年度二級河川西之谷川４年河川災害復旧工事（４年災査定第288号）	掛川市中西之谷地先	6,765,000	6,556,000	-1,518,000	5,038,000	指名	（株）青木興業	5. 2 9 5. 6.30	(2,500,000) 2,538,000	復旧延長　Ｌ＝ 6.5　m	34年度債務

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
737	〃 34-B4039-01	令和４年度二級河川原野谷川４年災害復旧工事（４年災査定第２９０号）（護	掛川市吉岡地先	23,298,000	23,100,000	-2,431,000	20,669,000	指名	（株）藤本組	5. 2 23 5. 5.18	20,669,000	復旧延長　Ｌ＝２２４．４ｍ 0	34年度繰越
738	〃 34-B4040-01	令和４年度二級河川家代川４年災害復旧工事（４年災害第292号）（護岸	掛川市家代地先	34,452,000	33,935,000	715,000	34,650,000	不随	（株）金田組	5. 2 3 6. 3. 5	32,750,000	復旧延長　Ｌ＝ 47.1　m	34年度繰越随契八号（不調） 合併34-K3252-01
739	〃 34-B4041-01	令和４年度二級河川原野谷川４年河川災害復旧工事（４年災査定第０２９３	掛川市居尻２地先	33,990,000	33,550,000	-3,949,000	29,601,000	指名	（有）佐藤工務店	5. 2 16 6. 1.31	29,601,000	復旧延長　Ｌ＝ 22.7　m	34年度債務 合併34-B4341-01
740	〃 34-B4042-01	令和４年度二級河川原野谷川４年災害復旧工事（４年災査定第２９４号）（護	掛川市原里地先	10,329,000	10,230,000	-66,000	10,164,000	指名	（株）青木興業	5. 2 23 5.12.15	10,164,000	復旧延長　Ｌ＝１５．０ｍ 0	34年度繰越
741	〃 34-B4043-01	令和４年度二級河川垂木川４年災害復旧工事（４年災査定第２９６号）（護	掛川市下垂木地先	12,892,000	12,650,000	1,133,000	13,783,000	指名	（株）金田組	5. 2 23 5. 6.15	13,783,000	復旧延長　Ｌ＝１４．１ｍ 0	34年度繰越
742	〃 34-B4046-01	令和４年度一級河川栗原川4年河川災害復旧工事（4年災査定第300号）（護	菊川市中内田地先	8,360,000	7,469,000	-165,000	7,304,000	指名	（株）石川組	5. 2 16 5. 6.30	(1,330,000) 5,974,000	復旧延長　右岸Ｌ＝９ｍ 0	34年度債務
743	〃 34-B4054-01	令和４年度二級河川小薮川４年河川災害復旧工事（４年災査定第311号）（護	周智郡森町中川地先	34,881,000	34,430,000	-297,000	34,133,000	指名	正光建設（株）	5. 2 23 6. 3.25	10,000,000	災害復旧事業 1　式	34年度債務 合併34-B4354-01
744	４年河川災害復旧 34-B4055-01	令和４年度二級河川一宮川４年河川災害復旧工事（４年災査定第312号）（護岸工）【11-01】	周智郡森町一宮地先	26,048,000	25,850,000	24,145,000	49,995,000	指名	正光建設（株）	5. 3 3 6. 6.28	15,000,000	復旧延長Ｌ＝ 33.6　m	34年度債務 隣接箇所が令和５年度に被災し、一体施工する必要があった。 合併34-B4355-01
745	〃 34-B4016-01	令和４年度（主）袋井春野線ほか　４年災害復旧工事（４年災査定第340	周智郡森町問詰地内ほか	88,550,000	88,000,000	15,763,000	103,763,000	指名	正光建設（株）	5. 2 16 6. 3.11	8,020,000	≪道路災査定第340号≫ 0	34年度債務 令和5年台風2号の影響で、大型土のうが流出し、土のう背面部が浸 合併34-B4060-014年道路災害復旧
	４年河川災害復旧	【事業計】			847,286,000	-45,040,000	802,246,000				632,210,929		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
746	５年河川災害復旧 35-B4006-01	令和５年度二級河川敷地川災害関連事業工事（護岸工その１）【11-01】	磐田市敷地地先	79,123,000	79,090,000	-15,620,000	63,470,000	指名	（株）堀内土木	5. 8 4 6. 3.21	(63,470,000) 6,941,000	施工延長 118.3 m	土砂が想定以上に脆く、土留を追加施工する必要が生じたため、 合併34-B0801-01河川等災害関連（現年）
747	〃 35-B4035-01	令和４年度二級河川一宮川４年河川災害復旧工事（４年災査定第312号）（護岸工）【11-	周智郡森町一宮地先	26,048,000	25,850,000	24,145,000	49,995,000	指名	正光建設（株）	5. 3 3 6. 6.28		復旧延長Ｌ＝ 33.6 m	35年度債務 隣接箇所が令和５年度被災し、一体施工する必要があったため 合併34-B4055-01４年河川災害復旧
748	〃 35-B4006-01	令和５年度二級河川敷地川災害関連事業（過）工事（護岸工その３）【11-01】	磐田市敷地地先	97,856,000	93,335,000	7,876,000	101,211,000	指名	（株）堀内土木	6. 1.25 7. 3.21		施工延長 149.5 m	35年度債務 土砂が想定以上に脆く、土留を追加施工する必要が生じたため、 合併35-B0801-01河川等災害関連（過年）
749	〃 35-B4006-01	令和５年度二級河川敷地川災害関連事業（過）工事（護岸工その４）【11-02】	磐田市敷地地先	73,689,000	71,500,000	-5,555,000	65,945,000	指名	平野建設（株）	6. 1.25 7. 2.25		復旧延長Ｌ＝２３５．０ｍ 0	35年度債務 舗装工を次回工事へ振り替えることとしたため、 合併35-B0801-01河川等災害関連（過年）
750	〃 35-B4001-01	令和５年度二級河川三倉川５年河川災害復旧工事（５年災査定第46号）（応急	周智郡森町三倉（１）地先	3,564,000	3,564,000		3,564,000	随契	正光建設（株）	5. 6 5 5.12 13	3,564,000	応急本工事 1 式	随契五号（緊急）
751	〃 35-B4001-01	令和５年度二級河川三倉川５年河川災害復旧工事（5年災査定第46号）（護岸	周智郡森町三倉（１）地先	169,202,000	168,850,000		168,850,000	指名	正光建設（株）	5.12 8 7. 3.14	37,990,000	復旧延長　Ｌ＝１１３．９ｍ 0	35年度債務
752	〃 35-B4002-01	令和５年度二級河川太田川５年河川災害復旧工事（５年災査定第４７号）（流	周智郡森町鍛治島地先	9,911,000	9,900,000		9,900,000	随契	岡野建設（株）	5. 6 5 5.12 15	9,900,000	復旧延長 15 m	随契五号（緊急）

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
753	５年河川災害復旧 35-B4003-01	令和５年度二級河川葛布川　５年災害復旧工事（５年災査定第48号）（応急仮	周智郡森町問詰地先	1,056,000	1,056,000		1,056,000	随契	正光建設（株）	5. 6. 5 5.11.15	1,056,000	応急復旧延長　Ｌ＝ 18.8　m	随契五号（緊急）
754	〃 35-B4004-01	令和５年度二級河川葛布川　５年災害復旧工事（５年災査定第50号）（護岸	周智郡森町葛布地先	21,230,000	21,230,000	-319,000	20,911,000	指名	鈴木土建（株）	5.10. 5 6. 5.15	8,490,000	復旧延長（両岸） Ｌ＝ 12.9　m	35年度繰越
755	〃 35-B4005-01	令和５年度一級河川一雲済川５年河川災害復旧工事（５年災査定第５１号）	磐田市平松地先	26,191,000	23,595,000		23,595,000	指名	（有）第一建設	5.12.28 6. 6.21	6,510,000	復旧延長　Ｌ＝９．４ｍ 0	35年度債務
756	〃 35-B4005-01	令和５年度一級河川一雲済川５年河川災害復旧工事（５年災査定第５１号）	磐田市平松地先	3,872,000	3,872,000		3,872,000	随契	（株）アキヤマ	5. 6. 5 5.11.30	3,872,000	復旧延長　Ｌ＝９．４ｍ 0	随契五号（緊急）
757	〃 35-B4006-01	令和５年度二級河川敷地川５年河川災害復旧工事（５年災査定第52号）（応急	磐田市敷地地先	147,851,000	147,180,000		147,180,000	随契	（株）堀内土木	5. 6. 3 5.12. 8	（147,180,000） 139,000,000	大型土のう工 525　袋	随契五号（緊急） 合併34-K3282-01
758	〃 35-B4007-01	令和５年度一級河川一雲済川５年河川災害復旧工事（５年災査定第５３号）	磐田市下野部１地先	38,852,000	38,720,000	2,849,000	41,569,000	随契	乗松建設（株）	5. 6. 5 5.11.30	41,569,000	復旧延長　Ｌ＝２０５．６ｍ 0	随契五号（緊急）
759	〃 35-B4007-01	令和５年度一級河川一雲済川５年河川災害復旧工事（５年災査定第53号）	磐田市下野部１地先	18,139,000	17,160,000		17,160,000	指名	乗松建設（株）	5.11. 2 6. 8.30		復旧延長　Ｌ＝２０５．６ｍ 0	35年度債務
760	〃 35-B4008-01	令和５年度一級河川一雲済川５年河川災害復旧工事（5年災査定第54号）（応	磐田市下野部（２）地先	935,000	935,000		935,000	随契	（株）アキヤマ	5. 6. 5 5.11.30	（935,000） 473,000	復旧延長　Ｌ＝１４．４ｍ 0	随契五号（緊急） 合併35-K3043-02
761	〃 35-B4003-01	令和５年度（主）袋井春野線ほか　５年災害復旧工事（５年災査定第91	周智郡森町問詰地内ほか	37,807,000	37,400,000	-363,000	37,037,000	指名	正光建設（株）	5.10.20 6. 6.26	4,413,000	≪道路災査定第91号≫ 0	35年度繰越 合併35-B4009-015年道路災害復旧
762	〃 35-B4010-01	令和５年度二級河川敷地川５年災害復旧工事（５年災査定第104号・４年災	磐田市大平地先ほか	66,627,000	66,605,000		66,605,000	指名	（株）アキヤマ	6. 4.12 7. 2.27		大平工区 1　式	35年度債務 合併35-B4365-01
763	〃 35-B4011-01	令和５年度二級河川原野谷川５年災害復旧工事（５年災査定第１０５号）（応	掛川市大和田地先	2,145,000	2,134,000		2,134,000	随契	（株）藤本組	5. 6. 5 5.11.24	2,134,000	大型土のう製作・設置 46　袋	随契五号（緊急）

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
764	５年河川災害復旧 35-B4011-01	令和５年度二級河川原野谷川５年災害復旧工事（５年災査定第１０５号）（護	掛川市大和田地先	11,649,000	11,550,000		11,550,000	指名	（株）山田	5.12 1 6. 5.31	4,620,000	復旧延長 17 m	35年度繰越
765	〃 35-B4012-01	令和５年度二級河川太田川５年災害復旧工事（５年災査定第106号）（護岸	周智郡森町飯田地先	30,459,000	29,590,000		29,590,000	指名	（株）ワシヤマ土建	5.11.23 6. 7.19	4,860,000	復旧延長 26 m	35年度債務
766	〃 35-B4013-01	令和５年度二級河川原野谷川５年災害復旧工事（５年災査定第107号）（護岸	掛川市各和地先	35,596,000	35,200,000	-4,191,000	31,009,000	指名	（株）藤本組	5.11 2 6. 5.31	5,440,000	災害復旧延長　Ｌ＝ 44.2 m	35年度債務
767	〃 35-B4014-01	令和５年度二級河川西之谷川５年災害復旧工事（５年災査定第108号）（護岸	掛川市久居島（1）地先	6,545,000	6,490,000	-517,000	5,973,000	指名	（株）青木興業	5.10 5 6. 1.29	5,973,000	復旧延長（左岸） 19 m	
768	〃 35-B4015-01	令和５年度二級河川原野谷川５年災害復旧工事（５年災査定第１０９号）（護	掛川市黒俣地先	17,182,000	16,830,000	-4,477,000	12,353,000	指名	（株）倉石	5.10 5 6. 3 7	12,353,000	復旧延長 11.8 m	
769	〃 35-B4016-01	令和５年度二級河川原野谷川５年災害復旧工事（５年災査定第110号）（護岸	掛川市萩間（１）地先	10,824,000	10,780,000		10,780,000	指名	（有）佐藤工務店	5.10 5 6. 6.24		復旧延長 18 m	35年度繰越
770	〃 35-B4018-01	令和５年度二級河川太田川５年災害復旧工事（５年災査定第112号）（流木	磐田市稗原地先	12,694,000	12,672,000		12,672,000	随契	（株）鈴恭組	5. 6 5 5.10.17	12,672,000	復旧延長 30 m	随契五号（緊急）
771	〃 35-B4019-01	令和５年度二級河川原野谷川５年災害復旧工事（５年災査定第１１３号）（護	掛川市吉岡地先	39,336,000	39,050,000	-2,618,000	36,432,000	指名	（株）藤本組	5.10.12 6. 5.31	15,620,000	復旧延長　Ｌ＝３ ３．６ｍ 0	35年度繰越
772	〃 35-B4020-01	令和５年度二級河川初馬川５年災害復旧工事（5年災査定第114号）（護岸	掛川市初馬地先	9,713,000	9,680,000	1,177,000	10,857,000	指名	中山建設（株）	5.10 5 6. 2.16	10,857,000	復旧延長 18.6 m	
773	〃 35-B4021-01	令和５年度二級河川伏間川５年災害復旧工事（５年災査定第１１５号）（護	周智郡森町一宮地先	3,883,000	3,520,000		3,520,000	指名	倉見建設（株）	5.10.20 6. 5.24	1,400,000	復旧延長 7.1 m	35年度繰越
774	〃 35-B4022-01	令和５年度二級河川原野谷川５年災害復旧工事（５年災査定第117号）（護岸	袋井市広岡地先	19,052,000	18,150,000	660,000	18,810,000	指名	（株）永井組	5.10.20 6. 5.20		施工延長 57.8 m	35年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
775	５年河川災害復旧 35-B4023-01	令和５年度二級河川太田川ほか５年災害復旧工事（５年災査定第119号・第130	周智郡森町向天方地先ほか	35,937,000	35,750,000		35,750,000	指名	岡野建設（株）	5.12 1 6. 7.31	1,740,000	第119号　向天方工区　復旧延 49.2　m	35年度債務 合併35-B4031-01
776	〃 35-B4031-01	令和５年度二級河川太田川ほか５年災害復旧工事（５年災査定第119号・第130	周智郡森町向天方地先ほか	35,937,000	35,750,000		35,750,000	指名	岡野建設（株）	5.12 1 6. 7.31	4,000,000	第119号　向天方工区　復旧延 49.2　m	35年度債務 合併35-B4023-01５年河川災害復旧
777	〃 35-B4024-01	令和５年度二級河川太田川５年災害復旧工事（５年災査定第120号）（護岸	磐田市向笠西地先	10,164,000	10,120,000		10,120,000	指名	（株）大原重建	5.12 1 6. 6.28	4,000,000	復旧延長（右岸） ２０．８（３ 0	35年度繰越
778	〃 35-B4025-01	令和５年度二級河川垂木川５年災害復旧工事（５年災査定第121号）（広急	掛川市篠場地先	6,072,000	6,050,000		6,050,000	随契	（株）金田組	5. 6.13 5.12 15	6,050,000	袋詰玉石設置 72　袋	随契五号（緊急）
779	〃 35-B4025-01	令和５年度二級河川垂木川５年災害復旧工事（５年災査定第121号）（護岸	掛川市篠場地先	63,558,000	61,215,000		61,215,000	指名	（株）金田組	6. 4 5 7. 2.25		復旧延長（左岸） 33.6　m	35年度債務
780	〃 35-B4026-01	令和５年度二級河川安久路川５年河川災害復旧工事（５年災査定第１２３号）	磐田市西貝塚地先	1,287,000	1,221,000		1,221,000	随契	（株）堀内土木	5. 6.12 5.11 17	1,221,000	施工延長　Ｌ＝10m 0	随契五号（緊急）
781	〃 35-B4017-01	令和５年度二級河川安久路川５年災害復旧工事（５年災査定第１１１・１２３	磐田市西貝塚地先ほか	17,083,000	16,280,000		16,280,000	指名	（株）大原重建	6. 3.14 6. 7.31		復旧延長（下流工区右岸） 10　m	35年度繰越 合併35-B4026-01５年河川災害復旧
782	〃 35-B4026-01	令和５年度二級河川安久路川５年災害復旧工事（５年災査定第１１１・１２３	磐田市西貝塚地先ほか	17,083,000	16,280,000		16,280,000	指名	（株）大原重建	6. 3.14 6. 7.31		復旧延長（下流工区右岸） 10　m	35年度繰越 合併35-B4017-01
783	〃 35-B4027-01	令和５年度二級河川宇刈川５年災害復旧工事（５年災査定第124号）（護岸	袋井市宇刈地先	21,329,000	20,900,000		20,900,000	指名	（株）遠州工務店	5.11 16 6. 6.19	8,360,000	復旧延長Ｌ＝２１．１ｍ 0	35年度繰越
784	〃 35-B4028-01	令和５年度二級河川敷地川５年河川災害復旧工事（５年災査定第１２６号）	磐田市家田地先	1,606,000	1,518,000		1,518,000	随契	石川建設（株）	5. 6 5 5.11 30	1,518,000	復旧延長　Ｌ＝１０．３ｍ 0	随契五号（緊急）
785	〃 35-B4029-01	令和５年度二級河川敷地川５年災害復旧工事（5年災査定第127号・4年災査	磐田市大当所地先ほか	82,511,000	75,163,000	-869,000	74,294,000	指名	（有）山正建設	6. 1.29 7. 3.21	2,686,000	山田工区 0	35年度債務 合併35-B4382-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
786	５年河川災害復旧 35-B4030-01	令和５年度二級河川逆川５年災害復旧工事（５年災査定第１２８号・１２９	掛川市領家地先	63,492,000	62,920,000		62,920,000	指名	（株）金田組	6. 4 5 7. 3.19		復旧延長 28.7 m	35年度債務 合併35-B4051-01
787	〃 35-B4051-01	令和５年度二級河川逆川５年災害復旧工事（５年災査定第１２８号・１２９	掛川市領家地先	63,492,000	62,920,000		62,920,000	指名	（株）金田組	6. 4 5 7. 3.19		復旧延長 28.7 m	35年度債務 合併35-B4030-01５年河川災害復旧
788	〃 35-B4032-01	令和５年度二級河川敷地川５年災害復旧工事（応急仮工事）【11-01】	袋井市山田地先	12,914,000	12,870,000		12,870,000	随契	塚本建設（株）	5. 6 5 5.11 8	12,870,000	大型土のう 51 袋	随契五号（緊急）
789	〃 35-B4032-01	令和５年度二級河川敷地川５年災害復旧工事（５年災査定第132号）（護岸	袋井市山田地先	88,176,000	81,180,000	-2,530,000	78,650,000	指名	塚本建設（株）	5.11 9 7. 1.31		復旧延長 L＝ 54.4 m	35年度債務 合併35-B4344-01
790	〃 35-B4033-01	令和５年度二級河川三倉川５年災害復旧工事（5年災査定第133号）（応急	周智郡森町西俣１地先	26,653,000	26,653,000		26,653,000	随契	岡野建設（株）	5. 6 5 6. 1.24	26,653,000	復旧延長 150 m	随契五号（緊急）
791	〃 35-B4033-01	令和５年度二級河川三倉川５年災害復旧工事（５年災査定第１３３号）（護	周智郡森町西俣1地先	177,738,000	162,844,000		162,844,000	指名	大沼建設（株）	5.12.14 7. 3.17		復旧延長 170.7 m	35年度債務 合併35-B4349-01
792	〃 35-B4034-01	令和５年度二級河川三倉川　５年災害復旧工事（５年災査定第１３４号）（護	周智郡森町西俣2地先	242,209,000	222,145,000		222,145,000	指名	（株）ワシヤマ土建	5.11.17 7. 3.21	10,000,000	復旧延長 297.3 m	35年度債務 合併35-B4348-01
793	〃 35-B4034-01	令和５年度二級河川三倉川５年災害復旧工事（５年災査定第134号）（応急	周智郡森町西俣2地先	26,048,000	25,036,000		25,036,000	随契	岡野建設（株）	5. 6 5 6. 1 5	25,036,000	左岸復旧延長 140 m	随契五号（緊急）
794	〃 35-B4034-01	令和５年度二級河川三倉川５年災害復旧工事（5年災査定第134号）（応急	周智郡森町西俣2地先	21,890,000	21,879,000		21,879,000	随契	大沼建設（株）	5. 6 5 6. 1.24	21,879,000	右岸復旧延長 94 m	随契五号（緊急）
795	〃 35-B4035-01	令和５年度二級河川一宮川５年災害復旧工事（５年災査定第135号）（応急	周智郡森町一宮地先	10,681,000	10,681,000		10,681,000	随契	正光建設（株）	5. 6 5 5.11.20	10,681,000	応急対策工事 1 式	随契五号（緊急）
796	〃 35-B4036-01	令和５年度二級河川太田川５年災害復旧工事（５年災査定第136号）（応急	周智郡森町亀久保地先	36,729,000	36,718,000		36,718,000	随契	正光建設（株）	5. 6 5 5.12.15	36,718,000	復旧延長 64.2 m	随契五号（緊急）

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
797	５年河川災害復旧 35-B4036-01	令和５年度二級河川太田川５年災害復旧工事（５年災査定第１３６号）（護	周智郡森町亀久保地先	126,511,000	125,950,000		125,950,000	指名	正光建設（株）	5.11. 9 6.12.27		復旧延長（右岸） 64.2　m	35年度債務 合併35-B4317-01
798	〃 35-B4037-01	令和５年度二級河川原野谷川５年災害復旧工事（５年災査定第１３８号）（応	掛川市各和（２）地先	4,279,000	4,279,000		4,279,000	随契	（株）藤本組	5. 6. 5 5.10.24	4,279,000	大型土のう製作・設置 80　袋	随契五号（緊急）
799	〃 35-B4037-01	令和５年度二級河川原野谷川５年災害復旧工事（５年災査定第１３８号）（護	掛川市各和（２）地先	66,968,000	66,440,000	-2,475,000	63,965,000	指名	（株）藤本組	5.11. 9 6. 5.31	17,560,000	復旧延長（左岸） Ｌ＝４７．４ 0	35年度債務
800	〃 35-B4038-01	令和５年度二級河川敷地川５年河川災害復旧工事（５年災査定第１３９号）	磐田市大当所地先	24,057,000	23,650,000		23,650,000	随契	（株）ヤマグチ	5. 6. 5 5.12.15	(23,650,000) 23,163,000	復旧延長　Ｌ＝１３１．４（１５ 0	随契五号（緊急） 合併34-K3252-01
801	〃 35-B4039-01	令和５年度二級河川敷地川５年河川災害復旧工事（５年災査定第１４１号）	磐田市敷地地先	8,426,000	8,349,000		8,349,000	随契	石川建設（株）	5. 6. 5 5.11.30	8,349,000	復旧延長　Ｌ＝９９．７（１５６ 0	随契五号（緊急）
802	〃 35-B4040-01	令和５年度二級河川西之谷川５年災害復旧工事（５年災査定第１４２号）（護	掛川市久居島（３）地先	36,113,000	35,530,000	-4,983,000	30,547,000	指名	掛川土建（株）	5.11. 2 6. 6.28	7,780,000	復旧延長　Ｌ＝ 45.2　m	35年度債務
803	〃 35-B4040-01	令和５年度二級河川西之谷川５年災害復旧工事（５年災査定第１４２号）（応	掛川市久居島（３）地先	528,000	495,000		495,000	随契	掛川土建（株）	5. 6.12 5.11. 1	495,000	大型土のう製作・設置 50　袋	随契五号（緊急）
804	〃 35-B4043-01	令和５年度二級河川三倉川　５年河川災害復旧工事（５年災査定第49号）（護	周智郡森町三倉中村地先	20,460,000	20,460,000		20,460,000	指名	竹初建設（株）	5.12. 8 6. 6.28	6,180,000	復旧延長 44.2　m	35年度債務
805	〃 35-B4047-01	令和５年度二級河川敷地川５年災害復旧工事（５年災査定第116号）（護岸	磐田市岩井地先	152,845,000	139,502,000	836,000	140,338,000	指名	（株）鈴恭組	5.11. 9 7. 3.13	26,000,000	復旧延長　Ｌ＝ 85.2　m	35年度債務
806	〃 35-B4048-01	令和５年度二級河川太田川５年災害復旧工事（５年災査定第１１８号）（護	周智郡森町城下地先	67,947,000	61,600,000		61,600,000	指名	岡野建設（株）	5.12. 1 6. 6.28	11,150,000	復旧延長　Ｌ＝ 169.4　m	35年度債務
807	〃 35-B4049-01	令和５年度二級河川太田川５年災害復旧工事（５年災査定第122号）（護岸	周智郡森町森地先	52,426,000	52,030,000		52,030,000	指名	正光建設（株）	5.11. 9 7. 3.13	9,010,000	復旧延長　Ｌ＝ 109.4　m	35年度債務

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
808	５年河川災害復旧 35-B4050-01	令和５年度二級河川西之谷川５年災害復旧工事（５年災査定第１２５号）（護	掛川市久居島（２）地先	37,422,000	36,850,000		36,850,000	不随	（株）山田	5.11 3 7. 1.15	10,000,000	復旧延長 65 m	35年度債務随契八号（不調）
809	〃 35-B4052-01	令和５年度二級河川原野谷川５年災害復旧工事（5年災査定第131号）（護岸	掛川市萩間（2）地先	47,520,000	47,300,000		47,300,000	不随	中山建設（株）	5.11.16 6. 7.31	8,000,000	復旧延長 右岸 L＝44. 7m 0	35年度債務随契八号（不調）
810	〃 35-B4053-01	令和５年度二級河川三倉川５年災害復旧 工事（５年災査定第１３７号・４年	周智郡森町三倉2地先	116,798,000	116,380,000		116,380,000	指名	正光建設（株）	5.12 8 6.11.29		復旧延長 68.2 m	35年度債務 合併35-B4353-01
811	〃 35-B4054-01	令和５年度二級河川原野谷川５年災害復旧工事（５年災査定第１４０号）（護	掛川市各和（３）地先	83,237,000	82,280,000	1,650,000	83,930,000	指名	（株）藤本組	5.11 9 7. 3.14	21,590,000	復旧延長 Ｌ＝７６．０ｍ（９７ 0	35年度債務
	５年河川災害復旧	【事業計】			2,410,551,000	-15,807,000	2,394,744,000				666,675,000		
812	４年砂防災害復旧 34-B4024-01	令和４年度三倉川支川大府川４年砂防災害復旧工事（４年災査定第161	周智郡森町三倉地先	21,813,000	21,450,000	-2,244,000	19,206,000	指名	倉見建設（株）	5. 2.16 5. 8. 2	19,206,000	復旧延長Ｌ＝ 17.8 m	34年度債務
	４年砂防災害復旧	【事業計】			21,450,000	-2,244,000	19,206,000				19,206,000		
813	４年道路災害復旧 34-B4028-01	令和５年度（主）藤枝天竜線４年道路災害復旧工事（４年災査定第186	周智郡森町三倉地内	6,149,000	6,050,000	1,815,000	7,865,000	指名	鈴木土建（株）	5.10.12 6. 2.29	(7,865,000) 7,458,000	道路災害復旧工事 復旧延長 29.3 m	合併35-I1251-01
814	〃 34-B4029-01	令和５年度（主）藤枝天竜線４年道路災害復旧工事（４年災査定第187	周智郡森町三倉地内1	13,409,000	13,310,000	-2,310,000	11,000,000	一般	竹初建設（株）	5. 8. 2 6. 2. 9	11,000,000	道路災害復旧工事 復旧延長 16.6 m	

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
815	４年道路災害復旧 34-B4058-01	令和４年度（主）掛川川根線４年道路災害復旧工事（４年災査定第３３８	掛川市居尻地内	23,760,000	23,650,000	-4,103,000	19,547,000	指名	（有）佐藤工務店	5. 2 2 6. 1.31	19,547,000	復旧延長（右岸） 21.8 m	34年度債務 合併34-B4358-01
816	〃 34-B4059-01	令和４年度（一）大東菊川線４年道路災害復旧工事（４年災査定第339	菊川市丹野地内	30,954,000	27,918,000	1,062,000	28,980,000	指名	（株）山下組	5. 2 2 5. 7.31	24,580,000	復旧延長　（左岸） 38 m	34年度債務 合併34-B4359-01
817	〃 34-B4060-01	令和４年度（主）袋井春野線ほか　４年災害復旧工事（４年災査定第340号，120号）（護岸工）	周智郡森町問詰地内ほか	88,550,000	88,000,000	15,763,000	103,763,000	指名	正光建設（株）	5. 2.16 6. 3.11	43,052,000	≪道路災査定第340号≫ 0	34年度債務 令和5年台風2号の影響で、大型土のうが流し、土のう背面部が浸を受けたため、被害拡部分の路体盛土の追加大型土のうの再設置等 合併34-B4016-01
818	〃 34-B4061-01	令和４年度（主）藤枝天竜線４年道路災害復旧工事（４年災査定第341号）（軽量盛土	周智郡森町三倉地内３	77,264,000	77,000,000	8,921,000	85,921,000	指名	岡野建設（株）	5. 2.23 6. 5.20	30,800,000	復旧延長Ｌ＝ 28.6 m	34年度債務 令和5年台風2号の影響で、被災箇所の形状が大きく変化し、復旧数量増工したため 合併34-B4361-01
819	〃 34-B4062-01	令和４年度（主袋井春野線４年道路災害復旧工事（４集査定第342号）（大型ブロック積工【11-01】	周智郡森町三倉乙丸地内	76,626,000	76,560,000	-77,000	76,483,000	指名	大沼建設（株）	5. 2.23 5.11.30	60,000,000	復旧延長　左岸　Ｌ＝８３．３ｍ 0	34年度債務 合併34-B4362-01
820	〃 34-B4063-01	令和４年度（主袋井春野線4年道路災害復旧工事（４集査定第343号）（軽量盛土工）【1-01】	周智郡森町三倉田能地内	72,721,000	72,600,000	63,228,000	135,828,000	不随	大沼建設（株）	5. 3.10 7. 1.31	29,000,000	復旧延長Ｌ＝３８．２ｍ 0	34年度債務随契八号不調） 令和５年台風２号には 合併34-B4363-01
	４年道路災害復旧	【事業計】			385,088,000	84,299,000	469,387,000				225,437,000		
821	５年道路災害復旧 35-B4046-01	令和４年度（主袋井春野線4年道路災害復旧工事（４集査定第343号）（軽量盛土工）【1-01】	周智郡森町三倉田能地内	72,721,000	72,600,000	63,228,000	135,828,000	不随	大沼建設（株）	5. 3.10 7. 1.31		復旧延長Ｌ＝３８．２ｍ 0	35年度債務随契八号不調） 令和５年台風２号には 合併34-B4063-01４年道路災害復旧
822	〃 35-B4009-01	令和５年度（主袋井春野線ほか　等災害復旧工事（等災査定第91号，48号）（護岸工【11-01】	周智郡森町問詰地内ほか	37,807,000	37,400,000	-363,000	37,037,000	指名	正光建設（株）	5.10.20 6. 6.26	10,547,000	≪道路災査定第91号≫ 0	35年度繰越 合併35-B4003-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
823	〃 35-B4041-01	令和５年度（一次）和田森線５年災復旧工事（５年災査第１５４号）（擁工）【11-01】	掛川市平島地内	17,138,000	16,500,000	-1,430,000	15,070,000	指名	（株）山田	5.10.12 6. 3.15	15,070,000	復旧延長　L＝ 14.2　m	
824	５年道路災害復旧 35-B4042-01	令和５年度（主掛川川根線５年災復旧工事（５年災査第１５６号）（舗工）【11-01】	掛川市上西郷地内	30,470,000	30,140,000		30,140,000	指名	（株）山本組	5.10.26 6. 6. 7	12,050,000	復旧延長 30.3　m	35年度繰越
825	〃 35-B4044-01	令和５年度（一次）河内森線５年道路災害復旧工事（５集査定第89号）（応急本工事）【1-01】	周智郡森町鍛治島地内	2,904,000	2,860,000		2,860,000	随契	岡野建設（株）	5. 6. 5 5.12. 8	(2,860,000) 2,242,000	応急復旧延長　L＝５２．２ｍ 0	随契五号（緊急） 合併35-I1251-01
826	〃 35-B4044-01	令和５年度（一次）河内森線５年道路災害復旧工事（５集査定第８９号）法覆護岸工）【1-02】	周智郡森町鍛治島地内	37,510,000	37,180,000		37,180,000	指名	岡野建設（株）	5.12.14 6. 7.31	11,440,000	復旧延長 80　m	35年度債務
827	〃 35-B4045-01	令和５年度（一次）河内森線５年災復旧工事（５年災査第90号）（補強壁工）【11-01】	周智郡森町亀久保地内	28,589,000	28,270,000		28,270,000	指名	正光建設（株）	5.11. 2 6. 6.28	7,990,000	復旧延長Ｌ＝ 24.5　m	35年度債務
828	〃 35-B4055-01	令和５年度（主）嬉津森線５年災害復工事（５年災査第155号）（法面保護工）【11-01】	掛川市上垂木地内	117,414,000	115,500,000	-363,000	115,137,000	指名	（株）山田	5.11.17 6. 7.24	16,000,000	復旧延長 39.3　m	35年度債務
	５年道路災害復旧	【事業計】			267,850,000	-2,156,000	265,694,000				75,339,000		
829	４年公園災害復旧 34-L0440-01	令和４年度小笠山総合運動公園４年公園災害復旧工事（４年災害査定第１号・	掛川市平野地内	15,598,000	15,400,000	1,771,000	17,171,000	指名	（株）金田組	5. 3. 3 5.11.30	2,819,700	平野１ 1　式	34年度債務 合併34-L0441-01
830	〃 34-L0441-01	令和４年度小笠山総合運動公園４年公園災害復旧工事（４年災害査定第１号・	掛川市平野地内	15,598,000	15,400,000	1,771,000	17,171,000	指名	（株）金田組	5. 3. 3 5.11.30	10,000,000	平野１ 1　式	34年度債務 合併34-L0440-01４年公園災害復旧
831	〃 34-L0442-01	令和５年度小笠山総合運動公園４年公園災害復旧工事（４年災査定第３号）	袋井市愛野地内	45,386,000	43,978,000	682,000	44,660,000	一般	（株）ワシヤマ土建	5. 7.25 6. 3.15	(44,660,000) 22,180,300	復旧延長 22.9　m	合併34-L0445-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
	４年公園災害復旧	【事業計】			59,378,000	2,453,000	61,831,000				35,000,000		
	(02)現年災害土木復旧費	【目　計】			4,070,781,000	25,016,000	4,095,797,000				1,713,647,929		
		【総　計】			28,609,229,000	720,519,090	29,329,748,090				12,971,627,890		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土木工事調（令和6年度）

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和　7年　2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
1	道路維持 35-I5025-06	令和６年度（国）１５０号ほか道路維持工事（路面土砂等排除工）【１１	掛川市浜川新田地内ほか	9,372,000	9,152,000		9,152,000	一般	東海下水道整備（株）	6.11.12 7. 2.28	3,660,000	路面土砂等排除工 1　式	
2	〃 36-I5025-05	令和６年度（一）袋井小笠線旧道処理推進工事（立入防止柵工）【11-	掛川市入山瀬地内	6,468,000	6,380,000		6,380,000	指名	（株）山崎組	6.11.15	(2,550,000)	立入防止柵 2　箇所	合併36-I5505-01旧道処理推進
	道路維持	【事業計】			9,152,000	0	9,152,000				3,660,000		
3	道路維持（災害工事費） 35-I5935-01	令和４年度（主）縣枝天竜線４年道路災害復旧工事（４集査定第41号）　軽量盛土工）【1-01】	周智郡森町三倉地内３	77,264,000	77,000,000	11,693,000	88,693,000	指名	岡野建設（株）	5. 2.23 6. 5.20	(30,800,000) 2,600,000	復旧延長Ｌ＝ 28.6　m	35年度債務 令和5年台風2号の影響で、被災箇所の形状が大きく変化し、復旧数量増工したため 合併34-B4061-014年道路災害復旧
4	〃 35-I5935-03	令和５年度（一）大河内森線５年道路災害復旧工事（５集査定第８９号）法覆護岸工）【1-02】	周智郡森町鍛冶島地内	37,510,000	37,180,000	-594,000	36,586,000	指名	岡野建設（株）	5.12.14 6. 7.31	(11,440,000) 1,265,000	復旧延長 80　m	35年度債務 合併35-B4044-015年道路災害復旧
5	〃 35-I5935-02	令和６年度（主）袋井春野線５年道路災害復旧工事（仮設土工）（応急仮事）【11-01】	周智郡森町三倉田能地内	18,469,000	18,469,000		18,469,000	随契	大沼建設（株）	6. 2.21 6.12.20	18,469,000	仮設盛土復旧工 1　式	随契五号（緊急）
6	〃 36-I5935-01	令和６年度（一）磐田掛川線年道路災害復旧工事6年災査定第9号）（応急本工事）【1-02】	掛川市結縁寺地内	3,399,000	3,300,000		3,300,000	随契	中山建設（株）	6. 8.27		復旧延長 21　m	随契五号（緊急） 合併36-B4011-016年道路災害復旧
	道路維持（災害工事費）	【事業計】			18,469,000	0	18,469,000				22,334,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
7	舗装補修（予防的修繕（公適債）） 36-I8351-01	令和６年度（一）上野部豊田竜洋線舗装修繕工事（切削オーバーレイ	磐田市掛塚地内ほか	24,915,000	22,275,000		22,275,000	一般	（株）ワシヤマ土建	6.12.10	(8,910,000) 8,910,000	施工延長（掛塚工区） 192 m	合併36-I8350-01
8	舗装補修（予防的修繕（公適債）） 36-I8350-01	令和６年度（一）上野部豊田竜洋線舗装修繕工事（切削オーバーレイ	磐田市掛塚地内ほか	24,915,000	22,275,000		22,275,000	一般	（株）ワシヤマ土建	6.12.10	(8,910,000)	施工延長（掛塚工区） 192 m	合併36-I8351-0舗装補修（予防的修繕（適債））
9	〃 36-I8352-01	令和６年度（一）上野部豊田竜洋線舗装修繕工事（舗装補修工）【11-	磐田市三家地内	14,542,000	12,936,000	2,064,000	15,000,000	一般	（株）アキヤマ	6.12.10		施工延長 230 m	
10	〃 36-I8353-01	令和６年度（主）相良大須賀線舗装修繕工事（舗装補修工）【11-01】	菊川市棚草地内	5,544,000	4,906,000		4,906,000	指名	南部建設（株）	6.12.19	1,960,000	施工延長 80 m	
11	〃 36-I8354-01	令和６年度（一）大東相良線舗装修繕工事（舗装補修工）【11-01】	御前崎市塩原新田地内	3,806,000	3,366,000		3,366,000	指名	（株）大浜中村組	7. 1.16		施工延長 60 m	
	舗装補修（予防的修繕（公適債））	【事業計】			43,483,000	2,064,000	45,547,000				10,870,000		
12	安全で美しい県土環境保全 35-I0254-01	令和５年度（主）掛川浜岡線県土環境保全工事（防草工）【11-01】	菊川市加茂地内	11,429,000	10,780,000	720,000	11,500,000	一般	菊川建設（株）	5.10.17 6. 7.22	(4,300,000) 7,200,000	防草工（サンドウェーブ） 57 m３	35年度繰越
13	〃 36-I0371-01	令和５年度（主）掛川天竜線県土環境保全工事（防草工）【11-01】	掛川市富部地内ほか	14,641,000	13,948,000	1,584,000	15,532,000	一般	（株）青木興業	5.11. 1 6. 6.28	(5,570,000) 532,000	道路維持（富部工区） 216 m	36年度繰越 合併35-I0260-01安全で美しい県土環境
14	〃 35-I0260-01	令和５年度（主）掛川天竜線県土環境保全工事（防草工）【11-01】	掛川市富部地内ほか	14,641,000	13,948,000	1,584,000	15,532,000	一般	（株）青木興業	5.11. 1 6. 6.28	(5,570,000) 4,430,000	道路維持（富部工区） 216 m	35年度繰越 合併35-I0262-01
15	〃 35-I0262-01	令和５年度（主）掛川天竜線県土環境保全工事（防草工）【11-01】	掛川市富部地内ほか	14,641,000	13,948,000	1,584,000	15,532,000	一般	（株）青木興業	5.11. 1 6. 6.28	(5,570,000) 5,000,000	道路維持（富部工区） 216 m	35年度繰越 合併35-I0260-01安全で美しい県土環境

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
16	〃 36-I0362-01	令和６年度（主）袋井春野線　県土環境保全工事（防草工）【11-01】	袋井市上山梨地内	9,856,000	9,559,000	441,000	10,000,000	指名	（有）共栄土建	6. 7.26 6.12.13	10,000,000	施工延長 190　m	
17	安全で美しい県土環境保全 36-I0364-01	令和６年度（一）磐田袋井線県土環境保全工事（伐採工）【11-01】	磐田市岩井地内	9,053,000	8,052,000		8,052,000	指名	（有）第一建設	6.11. 7	3,200,000	伐採、集草、積込、荷卸（岩井） 1300　ｍ２	
18	〃 36-I0364-01	令和６年度（一）浜松袋井線ほか県土環境保全工事（伐採工）【11-01】	磐田市匂坂中地内ほか	9,867,000	8,965,000	1,735,000	10,700,000	指名	（有）ワーク建設	6. 8.30 6.12.13	(10,700,000) 700,000	道路維持（平松工区） 1　式	合併36-I0367-01安全で美しい県土環境保全
19	〃 36-I0367-01	令和６年度（一）浜松袋井線ほか県土環境保全工事（伐採工）【11-01】	磐田市匂坂中地内ほか	9,867,000	8,965,000	1,735,000	10,700,000	指名	（有）ワーク建設	6. 8.30 6.12.13	(10,700,000) 10,000,000	道路維持（平松工区） 1　式	合併36-I0364-01
20	〃 36-I0368-01	令和６年度（国）１５０号県土環境保全工事（防草工）【11-01】	御前崎市佐倉地内	19,756,000	19,360,000	640,000	20,000,000	一般	佐倉建設（株）	6.10. 1 7. 1.21	20,000,000	施工延長　Ｌ＝748ｍ 0	
21	〃 36-I0369-01	令和６年度（一）佐倉御前崎港線県土環境保全工事（防草工）【11-01】	御前崎市白羽地内	9,823,000	9,625,000	2,156,000	11,781,000	指名	（株）植田組	6. 6.13 6.11.27	(11,781,000) 10,000,000	施工延長 110　m	合併36-I0372-01
22	〃 36-I0372-01	令和６年度（一）佐倉御前崎港線県土環境保全工事（防草工）【11-01】	御前崎市白羽地内	9,823,000	9,625,000	2,156,000	11,781,000	指名	（株）植田組	6. 6.13 6.11.27	(11,781,000) 1,781,000	施工延長 110　m	合併36-I0369-01安全で美しい県土環境保全
23	〃 36-I0370-01	令和６年度（主）掛川浜岡線県土環境保全工事（防草工）【11-01】	掛川市金城地内	9,834,000	9,372,000	628,000	10,000,000	指名	田旗造園建設（株）	6. 8.30 6.11.22	10,000,000	施工延長 336　m	
24	〃 36-I0371-01	令和６年度（一）大東菊川線県土環境保全工事（防草工）【11-01】	掛川市千浜地内	19,404,000	19,360,000	671,000	20,031,000	一般	（株）若杉工務店	6. 9.25 7. 1.24	(20,031,000) 19,468,000	施工延長 297　m	合併36-I3521-01
25	〃 36-I0372-01	令和６年度（主）掛川浜岡線県土環境保全工事（防草工）【11-01】	菊川市西横地地内	17,303,000	15,389,000		15,389,000	一般	（株）山下組	6.11.19	6,150,000	施工延長 330　m	
	安全で美しい県土環境保全	【事業計】			124,410,000	8,575,000	132,985,000				108,461,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
26	橋梁修繕（道路維持） 36-D8111-01	令和６年度（主）掛川川根線道路改築工事（護岸工）【11-01】	掛川市上西郷地内	29,887,000	29,810,000		29,810,000	一般	中山建設（株）	6.10.29	11,920,000	護岸工 27 m	
	橋梁修繕（道路維持）	【事業計】			29,810,000	0	29,810,000				11,920,000		
27	舗装補修（修繕） 35-I8225-01	令和６年度（主）袋井春野線舗装修繕工事（舗装打換え工）【11-01】	袋井市下山梨地内	29,656,000	26,598,000	1,102,000	27,700,000	一般	（株）鈴恭組	6. 6. 4 6. 9. 3	27,700,000	舗装修繕工 185 m	
28	〃 35-I8032-01	令和６年度（主）掛川天竜線舗装修繕工事（切削オーバーレイ）【11-	周智郡森町一宮地内	36,113,000	32,384,000	4,216,000	36,600,000	一般	（株）アキヤマ	6.10.22 7. 2.20		施工延長 364 m	合併36-I8220-01舗装補修（修繕）
29	〃 35-I8225-01	令和６年度（主）掛川天竜線舗装修繕工事（切削オーバーレイ）【11-	周智郡森町一宮地内	36,113,000	32,384,000	4,216,000	36,600,000	一般	（株）アキヤマ	6.10.22 7. 2.20		施工延長 364 m	合併36-I8220-01舗装補修（修繕）
30	〃 36-I8220-01	令和６年度（主）掛川天竜線舗装修繕工事（切削オーバーレイ）【11-	周智郡森町一宮地内	36,113,000	32,384,000	4,216,000	36,600,000	一般	（株）アキヤマ	6.10.22 7. 2.20		施工延長 364 m	合併35-I8032-01
31	〃 35-I8032-02	令和６年度（主）浜北袋井線舗装修繕工事（舗装工）【11-01】	磐田市社山地内	31,350,000	28,204,000	3,232,000	31,436,000	一般	（株）イトー	6. 9.17 6.12.19	(31,436,000) 6,436,000	道路維持 1 式	合併36-I8221-01舗装補修（修繕）
32	〃 36-I8221-01	令和６年度（主）浜北袋井線舗装修繕工事（舗装工）【11-01】	磐田市社山地内	31,350,000	28,204,000	3,232,000	31,436,000	一般	（株）イトー	6. 9.17 6.12.19	(31,436,000) 25,000,000	道路維持 1 式	合併35-I8032-02
33	〃 36-I8222-01	令和６年度（一）豊田竜洋線舗装修繕工事（舗装工）【11-01】	磐田市森本地内	24,849,000	23,760,000		23,760,000	指名	（株）アキヤマ	6.11.21		道路維持 1 式	

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
34	〃 36-I8223-01	令和６年度（主）磐田天竜線舗装修繕工事（舗装工）【11-01】	磐田市富里地内	28,941,000	25,916,000	4,084,000	30,000,000	一般	乗松建設（株）	6.10. 1 7. 1 8	30,000,000	施工延長　L＝ 338　m	
35	舗装補修（修繕） 36-I8224-01	令和６年度（主）相良大須賀線舗装修繕工事（舗装工）【11-01】	掛川市大坂地内	38,390,000	34,562,000	4,284,000	38,846,000	一般	（株）大浜中村組	6.11. 5 7. 2 18		施工延長 348　m	
	舗装補修（修繕）	【事業計】			171,424,000	16,918,000	188,342,000				89,136,000		
36	旧道処理推進 36-I5505-01	令和６年度（一）袋井小笠線旧道処理推進工事（立入防止柵工）【11-	掛川市入山瀬地内	6,468,000	6,380,000		6,380,000	指名	（株）山崎組	6.11.15	(2,550,000) 2,550,000	立入防止柵 2　箇所	合併36-I5025-05
	旧道処理推進	【事業計】			6,380,000	0	6,380,000				2,550,000		
	(01)道路橋りょう維持管理費	【目　計】			403,128,000	27,557,000	430,685,000				248,931,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
37	社会資本整備総合交付金（舗装・広域） 35-I8771-01	令和５年度（主）掛川大東線舗装修繕工事（舗装工）【11-03】	掛川市上張地内	73,040,000	66,550,000	3,971,000	70,521,000	一般	中村建設（株）	6. 3.12 6. 7.12	(7,576,000) 62,945,000	アスファルト舗装補修工 1　式	35年度繰越
38	〃 35-I8771-01	令和６年度（主）掛川川根線舗装修繕工事（舗装工）【11-04】	掛川市上西郷地内	36,443,000	32,802,000	4,253,000	37,055,000	一般	（株）山本組	6. 9.25 7. 2.13	13,120,000	施工延長　L＝264 m 0	
	社会資本整備総合交付金（舗装・広域）	【事業計】			99,352,000	8,224,000	107,576,000				76,065,000		
39	県土強靭化対策事業（道路改築） 36-D3431-01	令和６年度（一）横川磐田線道路改築工事（側溝工）【11-01】	磐田市虫生地内	7,084,000	7,040,000	220,000	7,260,000	指名	（株）大原重建	6. 8. 8 6.12. 4	7,260,000	排水構造物工 1　式	
40	〃 36-D3431-01	令和６年度（一）横川磐田線道路改築工事（舗装工）【11-02】	磐田市虫生地内	6,325,000	5,621,000	1,669,000	7,290,000	指名	乗松建設（株）	6. 9. 5 6.12. 5	7,290,000	アスファルト舗装工 1050　m２	
	県土強靭化対策事業（道路改築）	【事業計】			12,661,000	1,889,000	14,550,000				14,550,000		
41	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 35-D0725-01	令和５年度（主）掛川川根線道路改築工事（函渠工）【11-01】	掛川市上西郷地内	32,351,000	32,230,000	563,000	32,793,000	一般	中山建設（株）	6. 3.26 6.10.31	32,793,000	函渠工 2.2　m	35年度債務
	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般）	【事業計】			32,230,000	563,000	32,793,000				32,793,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
42	社会資本整備総合交付金（国道道路改築２次・広域） 35-D0220-01	令和５年度（国）１５０号道路改築工事（路床工）【11-01】	磐田市鮫島地内	22,836,000	20,658,000	4,543,000	25,201,000	一般	（株）イトー	5.12.26 6. 5.31	25,201,000	路体（築堤）盛土 500　ｍ３	35年度繰越
43	社会資本整備総合交付金（国道道路改築２次・広域） 35-D0220-01	令和６年度（国）１５０号道路改築工事（舗装工）【11-02】	磐田市鮫島地内	40,216,000	36,267,000	4,332,000	40,599,000	一般	（株）鳶宗建設	6. 9.17 7. 2.13	14,500,000	舗装工 510　m	
44	〃 35-D0241-01	令和５年度（国）１５０号道路改築工事（道路拡幅工）【11-01】	御前崎市合戸地内	258,588,000	236,500,000	-2,563,000	233,937,000	一般	（株）若杉組	5. 9.26 6.11.15	(19,910,000) 32,406,000	施工延長 612　m	35年度債務 合併35-D0240-0社会資本整備総合交付金（国道路改築２次・広域
45	〃 35-D0240-01	令和５年度（国）１５０号道路改築工事（道路拡幅工）【11-01】	御前崎市合戸地内	258,588,000	236,500,000	-2,563,000	233,937,000	一般	（株）若杉組	5. 9.26 6.11.15	(19,910,000) 181,621,000	施工延長 612　m	35年度債務 合併35-D0241-01
46	〃 35-D0240-01	令和５年度（国）１５０号道路改築工事（舗装工）【11-02】	御前崎市合戸地内	64,559,000	58,850,000	-3,168,000	55,682,000	一般	（株）大浜中村組	5.10.19 6.11.19	35,682,000	道路改良（舗装工） 420　m	35年度債務 合併35-D0241-01
47	〃 35-D0241-01	令和５年度（国）１５０号道路改築工事（舗装工）【11-02】	御前崎市合戸地内	64,559,000	58,850,000	-3,168,000	55,682,000	一般	（株）大浜中村組	5.10.19 6.11.19	20,000,000	道路改良（舗装工） 420　m	35年度債務 合併35-D0240-0社会資本整備総合交付金（国道路改築２次・広域
48	〃 36-D0250-01	令和５年度（国）１５０号道路改築工事（側溝工）【11-03】	御前崎市合戸地内	10,791,000	10,450,000	3,080,000	13,530,000	一般	佐倉建設（株）	6. 1.12 6. 5.15	(2,000,000) 2,425,000	施工延長Ｌ＝50m 0	36年度債務 合併35-D0240-0社会資本整備総合交付金（国道路改築２次・広域
49	〃 35-D0240-01	令和５年度（国）１５０号道路改築工事（側溝工）【11-03】	御前崎市合戸地内	10,791,000	10,450,000	3,080,000	13,530,000	一般	佐倉建設（株）	6. 1.12 6. 5.15	(2,000,000) 5,605,000	施工延長Ｌ＝50m 0	35年度債務 合併35-D0241-01
50	〃 35-D0241-01	令和５年度（国）１５０号道路改築工事（側溝工）【11-03】	御前崎市合戸地内	10,791,000	10,450,000	3,080,000	13,530,000	一般	佐倉建設（株）	6. 1.12 6. 5.15	(2,000,000) 3,500,000	施工延長Ｌ＝50m 0	35年度債務 合併35-D0240-0社会資本整備総合交付金（国道路改築２次・広域
51	〃 35-D0240-01	令和５年度（国）１５０号道路改築工事（道路拡幅工その２）【11-	御前崎市合戸地内	83,259,000	80,850,000	1,683,000	82,533,000	一般	（株）増田組	6. 1.30 6. 9.30	(15,000,000) 67,533,000	施工延長Ｌ＝371ｍ 0	35年度債務 合併35-D0241-01
52	〃 35-D0241-01	令和５年度（国）１５０号道路改築工事（道路拡幅工その２）【11-	御前崎市合戸地内	83,259,000	80,850,000	1,683,000	82,533,000	一般	（株）増田組	6. 1.30 6. 9.30	(15,000,000)	施工延長Ｌ＝371ｍ 0	35年度債務 合併35-D0240-0社会資本整備総合交付金（国道路改築２次・広域

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	繰越/完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
53	社会資本整備総合交付金（国道道路改築２次・広域） 36-D0220-01	令和６年度（国）１５０号道路改築工事（道路工）【11-01】	磐田市鮫島地内ほか	139,964,000	131,065,000		131,065,000	一般	（株）ワシヤマ土建	6.12.10	15,990,000	施工延長 752.8 m	36年度債務
54	〃 36-D0240-01	令和６年度（国）１５０号道路改築工事（道路拡幅工）【11-01】	御前崎市合戸地内	50,006,000	49,500,000		49,500,000	一般	（株）増田組	6. 8.27		道路改良工事 490 m	36年度債務
55	〃 36-D0240-01	令和６年度（国）１５０号道路改築工事（舗装工）【11-02】	御前崎市合戸地内	69,872,000	63,800,000		63,800,000	一般	（株）中村組	6. 8.27		道路改良 557 m	36年度債務
56	〃 36-D0240-01	令和６年度（国）１５０号道路改築工事（道路拡幅工その２）【１１－	御前崎市合戸地内	67,078,000	66,000,000		66,000,000	一般	（株）増田組	7. 2 4	8,000,000	道路改良工事 144 m	36年度債務
57	〃 36-D0240-01	令和６年度（国）１５０号道路改築工事（舗装工その２）【１１－０	御前崎市合戸地内	20,086,000	17,930,000		17,930,000	一般	（株）ワシヤマ土建	7. 2 4		舗装工事 180 m	36年度債務
58	〃 36-D0250-01	令和６年度（国）１５０号道路改築工事（道路照明灯設置工）【11-	御前崎市合戸地内	14,300,000	14,300,000		14,300,000	一般	土井電気工事（株）	6. 6.25 6.11.29	14,300,000	統合柱設置工 1 式	
	社会資本整備総合交付金（国道道路改築２次・広域）	【事業計】			786,170,000	7,907,000	794,077,000				426,763,000		
59	社会資本整備総合交付金（国道橋梁改築２次・広域） 34-D1300-01	令和４年度（国）１５０号橋梁改築工事（仮称新塩新田橋上部工）	磐田市南田伊兵衛新田地内	689,909,000	650,100,000	20,658,000	670,758,000	一般	高田機工（株）静岡営業所	5. 3.11	(120,000,000) 30,000,000	鋼橋上部 1 式	34年度債務 特例措置によるもの 合併34-D1301-01
60	〃 34-D1301-01	令和４年度（国）１５０号橋梁改築工事（仮称新塩新田橋上部工）	磐田市南田伊兵衛新田地内	689,909,000	650,100,000	20,658,000	670,758,000	一般	高田機工（株）静岡営業所	5. 3.11	(120,000,000) 180,000,000	鋼橋上部 1 式	34年度債務 特例措置によるもの 合併34-D1300-0社会資本整備総合交付金（国橋梁改築２次・広域
61	〃 36-D1300-01	令和６年度（国）１５０号橋梁改築工事（清庵新田橋付属物工）【11-	磐田市南田伊兵衛新田地内	67,309,000	64,790,000		64,790,000	一般	ＫＡＭＩＹＡ（株）	6. 9.24	25,916,000	伸縮装置工 1 式	

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
	社会資本整備総合交付金（国道橋梁改築２次・	【事業計】			714,890,000	20,658,000	735,548,000				235,916,000		
62	緊急交通安全対策事業（通学経路安全対策） 35-D5404-01	令和５年度（一）磐田掛川線　道路改築工事（側溝工）【11-01】	磐田市西貝塚地内	23,078,000	20,900,000	3,391,000	24,291,000	指名	光燿建設（株）	5.12.21 6. 5.31	22,066,000	施工延長 193.7　m	35年度繰越 合併35-D9440-01
	緊急交通安全対策事業（通学経路安全対策）	【事業計】			20,900,000	3,391,000	24,291,000				22,066,000		
63	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全）	令和５年度（主）磐田天竜線　道路改築工事（歩道工）【11-01】	磐田市匂坂上地内	32,802,000	30,459,000	3,588,000	34,047,000	一般	（株）イトー	5.11.21 6. 6. 7	34,047,000	L型擁壁（1）H2200 歩道用 69　m	35年度繰越
64	〃 35-D5852-01	令和５年度（一）掛川大東大須賀線道路改築工事（側溝工）【11-01】	掛川市大渕地内	22,682,000	22,000,000	5,236,000	27,236,000	一般	金原建設（株）	6. 3.26 6. 7.30	24,839,000	施工延長　Ｌ＝303ｍ 0	35年度繰越 合併36-D5842-01 合併35-D5852-01“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全
65	〃 36-D5842-01	令和５年度（一）掛川大東大須賀線道路改築工事（側溝工）【11-01】	掛川市大渕地内	22,682,000	22,000,000	5,236,000	27,236,000	一般	金原建設（株）	6. 3.26 6. 7.30	2,397,000	施工延長　Ｌ＝303ｍ 0	36年度繰越 合併35-D5852-01“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全
66	〃 35-D5853-01	令和５年度（一）中方千浜線道路改築工事（歩道工）【11-01】	掛川市岩滑地内	28,963,000	28,380,000	1,331,000	29,711,000	一般	（株）大浜中村組	5.10.19 6. 7.16	(5,676,000) 24,035,000	施工延長Ｌ＝１０５ｍ 0	35年度繰越
67	〃 35-D5855-01	令和６年度（一）磐田竜洋線道路改築工事（側溝蓋工）【11-01】	磐田市豊岡地内	2,860,000	2,783,000	-11,000	2,772,000	指名	（有）門鈴建設	6. 7. 4 6. 9.27	2,772,000	道路維持 1　式	
68	〃 35-D5854-01	令和５年度（主）掛川浜岡線道路改築工事（歩道工）【11-01】	菊川市赤土地内	36,762,000	34,650,000	4,088,350	38,738,350	一般	（株）増田組	6. 3.12 6.12.16	435,950	施工延長　Ｌ＝７６．７ｍ 0	35年度債務 合併35-D5856-01 “人・地域をつなぐ

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
69	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全） 35-D5856-01	令和５年度（主）掛川浜岡線道路改築工事（歩道工）【11-01】	菊川市赤土地内	36,762,000	34,650,000	4,088,350	38,738,350	一般	（株）増田組	6. 3.12 6.12.16	38,302,400	施工延長　Ｌ＝７６．７ｍ 0	35年度債務 合併35-D5854-01
70	〃 36-D5840-01	令和６年度（主）磐田天竜線　道路改築工事（歩道工）【11-01】	磐田市匂坂上地内	24,596,000	22,308,000		22,308,000	一般	乗松建設（株）	6.12. 3		プレキャスト擁壁工 1　式	
71	〃 36-D5841-01	令和６年度（一）豊浜磐田線道路改築工事（側溝工）【11-01】	磐田市西之島地内	17,556,000	16,500,000	-1,430,000	15,070,000	指名	平野建設（株）	6.10.17	6,600,000	施工延長　Ｌ＝４５．９ｍ 0	
72	〃 36-D5842-01	令和６年度（一）掛川大東大須賀線道路改築工事（舗装工）【11-01】	掛川市大渕地内	26,004,000	23,727,000	-682,000	23,045,000	一般	（株）中村組	6.10. 1		施工延長　Ｌ＝３０３ｍ 0	
73	〃 36-D5843-01	令和６年度（一）中方千浜線道路改築工事（歩道工）【11-01】	掛川市岩滑地内	28,413,000	27,500,000	2,827,000	30,327,000	一般	（株）大浜中村組	6. 9.10		施工延長 38.2　m	合併36-D9444-01
74	〃 35-D5855-01	令和６年度（主）磐田天竜線ほか交通安全工事（区画線工）【11-01】	磐田市下野部地内ほか	12,452,000	11,055,000	2,583,000	13,638,000	一般	（株）日本ロードライン	6. 9.25 6.12.17	(13,638,000) 138,000	区画線設置［溶融式手動］　実線 13160　m	合併36-I0128-01緊急交通安全対策L（仮称線）
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全）	【事業計】			208,307,000	14,947,350	223,254,350				133,566,350		
75	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 36-D5936-01	令和６年度（主）焼津森線道路改築工事（排水構造物工）【11-01】	掛川市五明地内	46,167,000	45,870,000	1,144,000	47,014,000	一般	（株）山本組	6. 9.17	(18,340,000)	道路土工 1　式	合併35-D1603-01県単道路改築
76	〃 35-D5938-02	令和５年度（主）掛川浜岡線道路改築工事（排水構造物工）【11-01】	菊川市高橋地内	36,014,000	34,100,000	561,000	34,661,000	一般	（株）増田組	5.11. 2 6. 5.15	(13,000,000) 2,614,000	施工延長 423.5　m	35年度繰越 合併35-D3000-01原子力発電所関連道路整備事業
77	〃 35-D5934-02	令和５年度（主）掛川浜岡線道路改築工事（排水構造物工）【11-01】	菊川市高橋地内	36,014,000	34,100,000	561,000	34,661,000	一般	（株）増田組	5.11. 2 6. 5.15	(13,000,000) 18,029,965	施工延長 423.5　m	35年度繰越 合併35-D3000-01原子力発電所関連道路整備事業

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
78	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35-D5934-02	令和６年度（主）掛川浜岡線道路改築工事（排水構造物工）【11-02】	菊川市高橋地内	21,230,000	20,460,000	2,739,000	23,199,000	一般	（株）増田組	6. 7. 9	(8,000,000) 1,371,000	施工延長 549.8 m	合併35-D3000-01原子力発電所関連道路整備事業
79	〃 36-D5934-01	令和５年度（一）横川磐田線　道路改築工事（道路拡幅工）【11-01】	磐田市藤上原地内	15,268,000	14,630,000	2,376,000	17,006,000	一般	乗松建設（株）	6. 1.16 6. 5.31	155,244	施工延長 115 m	36年度繰越 合併35-D5934-01“人・地域をつなぐ
80	〃 35-D5934-01	令和５年度（一）横川磐田線　道路改築工事（道路拡幅工）【11-01】	磐田市藤上原地内	15,268,000	14,630,000	2,376,000	17,006,000	一般	乗松建設（株）	6. 1.16 6. 5.31	16,850,756	施工延長 115 m	35年度繰越 合併36-D5934-01
81	〃 35-D5936-01	令和６年度（主）焼津森線道路改築工事（擁壁工）【11-01】	掛川市五明地内	35,398,000	34,430,000	5,269,000	39,699,000	一般	中山建設（株）	6. 8.13	(13,770,000) 13,770,000	施工延長 61.5 m	残土処分先の変更による。 合併35-D1603-01
82	〃 36-D5938-01	令和６年度（一）横川磐田線　道路改築工事（道路拡幅工）【11-01】	磐田市藤上原地内	16,434,000	14,850,000	4,430,000	19,280,000	一般	（株）大原重建	6. 8.13 7. 1.27	(19,280,000) 435,000	施工延長 516 m	合併36-D5934-01“人・地域をつなぐ
83	〃 36-D5934-01	令和６年度（一）横川磐田線　道路改築工事（道路拡幅工）【11-01】	磐田市藤上原地内	16,434,000	14,850,000	4,430,000	19,280,000	一般	（株）大原重建	6. 8.13 7. 1.27	(19,280,000) 18,845,000	施工延長 516 m	合併36-D5938-01
84	〃 36-D5936-01	令和６年度（主）焼津森線道路改築工事（舗装工）【11-01】	掛川市五明地内	28,611,000	25,641,000	220,000	25,861,000	一般	（株）山本組	6.10. 1	10,250,000	車道舗装 2080 ｍ２	
85	〃 36-D5938-01	令和６年度（一）豊田竜洋線道路改築工事（舗装工）【11-01】	磐田市赤池地内	29,865,000	26,774,000	66,000	26,840,000	一般	光燿建設（株）	6.10. 1 7. 2.28		舗装工 1 式	合併35-D5938-01
86	〃 35-D5938-01	令和６年度（一）豊田竜洋線道路改築工事（舗装工）【11-01】	磐田市赤池地内	29,865,000	26,774,000	66,000	26,840,000	一般	光燿建設（株）	6.10. 1 7. 2.28		舗装工 1 式	合併36-D5938-01“人・地域をつなぐ
87	〃 36-D5938-01	令和６年度（一）豊田竜洋線　道路改築工事（信号機移設工）【22-01】	磐田市赤池地内	1,628,000	1,595,000	-308,000	1,287,000	指名	石川電気工事（株）	6.11.21 7. 2.12		信号機移設工 1 式	
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築）	【事業計】			117,920,000	12,053,000	129,973,000				82,320,965		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
88	大型構造物修繕（道路メンテナンス） 35-I4078-01	令和６年度（一）日坂沢田線大型構造物修繕工事（仁藤歩道橋）【11-	掛川市仁藤地内	36,828,000	34,870,000	1,342,000	36,212,000	一般	（株）園田塗装店	6. 9. 9 7. 2. 5		橋梁保全工事（仁藤歩道橋） 1 式	
89	大型構造物修繕（道路メンテナンス） 35-I4125-01	令和５年度（国）１５０号大型構造物修繕工事（村前東橋横断歩道橋補修	磐田市福田地内	12,804,000	11,935,000	-1,210,000	10,725,000	一般	（株）堀内土木	5.11.22 6. 6.26	(4,700,000) 6,025,000	歩道橋補修工 1 式	35年度繰越
90	〃 35-I4130-01	令和５年度（一）磐田細江線大型構造物修繕工事（豊田南小橋横断歩道橋	磐田市森下地内	11,154,000	10,010,000	2,640,000	12,650,000	一般	（株）大原重建	5.11. 1 6. 5.22	(4,000,000) 8,650,000	歩道橋補修工 1 式	35年度繰越
91	〃 36-I4118-01	令和６年度（一）磐田細江線大型構造物修繕工事（小立野歩道橋修繕工）	磐田市小立野地内	47,509,000	44,000,000	-420,000	43,580,000	指名	（株）堀内土木	6.10.10	(17,600,000)	鋼橋架設工事（小立野横断歩道橋 1 式	合併36-I4116-01大型構造物修繕（道路
92	〃 36-I4116-01	令和６年度（一）磐田細江線大型構造物修繕工事（小立野歩道橋修繕工）	磐田市小立野地内	47,509,000	44,000,000	-420,000	43,580,000	指名	（株）堀内土木	6.10.10	(17,600,000) 17,600,000	鋼橋架設工事（小立野横断歩道橋 1 式	合併36-I4118-01
93	〃 36-I4118-01	令和６年度（一）磐田袋井線大型構造物修繕工事（岩井歩道橋）【11-	磐田市岩井地内	35,112,000	31,328,000	-583,000	30,745,000	一般	（株）イトー	6. 9.17 7. 2.27		塗替塗装工 1 式	合併35-I4076-01
94	〃 35-I4076-01	令和６年度（一）磐田袋井線大型構造物修繕工事（岩井歩道橋）【11-	磐田市岩井地内	35,112,000	31,328,000	-583,000	30,745,000	一般	（株）イトー	6. 9.17 7. 2.27		塗替塗装工 1 式	合併36-I4118-01大型構造物修繕（道路
95	〃 36-I4119-01	令和６年度（一）磐田袋井線大型構造物修繕工事（東大久保歩道橋）	磐田市富士見台地内	38,566,000	36,850,000		36,850,000	一般	（株）イトー	6.10.22		塗替塗装工 1 式	
	大型構造物修繕（道路メンテナンス）	【事業計】			168,993,000	1,769,000	170,762,000				32,275,000		
96	緊急交通安全対策L（区画線） 36-I0128-01	令和６年度（主）磐田天竜線ほか交通安全工事（区画線工）【11-01】	磐田市下野部地内ほか	12,452,000	11,055,000	2,583,000	13,638,000	一般	（株）日本ロードライン	6. 9.25 6.12.17	(13,638,000) 12,500,000	区画線設置［溶融式手動］　実線 13160 m	合併35-D5855-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
97	緊急交通安全対策L（区画線） 36-I0128-01	令和６年度（主）磐田天竜線ほか交通安全工事（区画線工）【11-02】	磐田市富丘地内ほか	12,386,000	11,000,000	1,500,000	12,500,000	一般	中部ロードテック（株）	6.10. 1 7. 1.31	4,400,000	区画線設置［溶融式手動］　実線 5230　m	
98	〃 36-I0129-01	令和６年度（主）相良大須賀線ほか交通安全施設工事（区画線工）【11-	掛川市大坂地内ほか	24,981,000	22,297,000	2,703,000	25,000,000	一般	日邦ライン（株）	6. 6.29 6.11.29	25,000,000	区画線工 1　式	
99	〃 36-I0130-01	令和６年度（一）横川磐田線ほか　交通安全工事（区画線修繕工）【11-	袋井市山田地内ほか	19,998,000	17,809,000	2,191,000	20,000,000	一般	日道工業（株）静岡営業所	6. 7.13 7. 1.14	20,000,000	区画線工 1　式	
100	〃 36-I0131-01	令和６年度（一）佐倉御前崎港線交通安全工事（交差点舗装工）【11-	御前崎市佐倉地内	9,944,000	8,833,000	572,000	9,405,000	指名	（株）大浜中村組	6. 6. 6 6. 9.30	9,405,000	切削オーバーレイ工 1　式	
101	〃 36-I0131-01	令和６年度（一）佐倉御前崎港線交通安全工事（交差点標識工）【11-	御前崎市佐倉地内	5,258,000	4,642,000	1,100,000	5,742,000	指名	（株）静岡安全施設	6. 5.30 6. 9.30	5,742,000	標識工 1　式	
102	〃 36-I0132-01	令和６年度（一）吉沢金谷線ほか交通安全工事（区画線工）【11-01】	菊川市倉沢地内ほか	19,085,000	16,984,000	187,000	17,171,000	一般	セイトー（株）	6. 8. 6 6.11.15	17,171,000	区画線工 1　式	
103	〃 36-I0133-01	令和６年度（主）袋井春野線ほか　交通安全工事（区画線修繕工）【11-	周智郡森町飯田地内ほか	19,965,000	17,776,000	2,224,000	20,000,000	一般	日本標識（株）	6. 7.13 6.11.15	20,000,000	区画線工 1　式	
104	〃 36-I0131-01	令和６年度（一）浜岡菊川線ほか交通安全施設工事（区画線工）【11-	御前崎市下朝比奈地内ほか	9,603,000	8,503,000	754,000	9,257,000	指名	日本標識（株）	6.12. 5 7. 3. 5		施工延長（薄層カラー舗装） 70　m	合併36-I2064-01県単交通安全施設整備
105	〃 36-I0132-01	令和６年度（一）浜岡菊川線ほか交通安全施設工事（区画線工）【11-	御前崎市下朝比奈地内ほか	9,603,000	8,503,000	754,000	9,257,000	指名	日本標識（株）	6.12. 5 7. 3. 5		施工延長（薄層カラー舗装） 70　m	合併36-I2064-01県単交通安全施設整備
	緊急交通安全対策L（区画線）	【事業計】			110,396,000	13,060,000	123,456,000				114,218,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
106	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全） 35-I7350-01	令和５年度（主）袋井春野線　交通安全施設工事（側溝修繕工）【11-	袋井市下山梨地内	19,701,000	19,250,000	-5,817,000	13,433,000	一般	（株）内田建設	5. 6.13 6. 7.24	(6,077,500) 6,077,500	側溝工 1　式	35年度繰越 関係地権者との協議着づき計画の変更をした合併34-I3713-0県単交通安全施設維持
107	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全） 35-I7348-01	令和５年度（主）袋井春野線　交通安全施設工事（側溝修繕工）【11-	袋井市下山梨地内	19,701,000	19,250,000	-5,817,000	13,433,000	一般	（株）内田建設	5. 6.13 6. 7.24	(6,077,500) 1,278,000	側溝工 1　式	35年度繰越 関係地権者との協議着づき計画の変更をした合併34-I3713-0県単交通安全施設維持
108	〃 35-I7349-01	令和６年度（主）袋井大須賀線ほか道路利用環境改善工事（道路照明灯更	袋井市高尾地内ほか	15,587,000	14,828,000	1,430,000	16,258,000	一般	（株）坂田電気工業所	6. 7. 9		ＬＥＤ灯具交換 34　基	合併35-I3724-02
109	〃 36-I7346-01	令和６年度（国）１５０号道路利用環境改善工事（歩道舗装補修工）	袋井市大野地内	4,730,000	4,191,000	559,000	4,750,000	指名	（株）ワシヤマ土建	6. 6. 6 6. 8. 9	4,750,000	舗装修繕工 555　ｍ２	
110	〃 36-I7350-01	令和６年度（一）日坂沢田線道路利用環境改善工事（道路照明灯更新工）	掛川市宮脇地内ほか	45,199,000	41,778,000	3,922,000	45,700,000	一般	（株）田嶋電気工業所	6. 7.23 7. 2.28	(16,710,000)	ＬＥＤ灯具交換 103　基	合併36-I7349-01“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全
111	〃 36-I7349-01	令和６年度（一）日坂沢田線道路利用環境改善工事（道路照明灯更新工）	掛川市宮脇地内ほか	45,199,000	41,778,000	3,922,000	45,700,000	一般	（株）田嶋電気工業所	6. 7.23 7. 2.28	(16,710,000) 16,710,000	ＬＥＤ灯具交換 103　基	合併36-I7350-01
112	〃 36-I7350-01	令和６年度（主）磐田天竜線ほか道路利用環境改善工事（道路照明灯更	磐田市水堀地内ほか	41,239,000	39,600,000	3,803,000	43,403,000	一般	前島電気工事（株）	6. 7.23 7. 2.28		ＬＥＤ灯具交換 96　基	合併36-I2063-01
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全）	【事業計】			100,397,000	9,714,000	110,111,000				28,815,500		
113	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（交通安全） 35-I7567-01	令和５年度（主）浜北袋井線道路利用環境改善工事（転落防止柵工）	袋井市深見地内ほか	9,229,000	9,031,000	669,000	9,700,000	指名	（有）共栄土建	6. 3. 1 6. 5.17	9,700,000	防護柵（横断・転落防止柵）撤去 218　m	35年度債務
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（交通安全）	【事業計】			9,031,000	669,000	9,700,000				9,700,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
114	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（交通安全） 36-I7604-01	令和６年度（一）大河内森線ほか道路利用環境改善工事（道路情報板更	周智郡森町亀久保地内ほか	25,608,000	24,860,000		24,860,000	一般	寺田電機工業（株）	6. 8.27	9,940,000	道路情報表示板更新 2　基	
115	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（交通安全） 36-I7604-01	令和６年度（主）袋井大須賀線ほか道路利用環境改善工事（道路情報板遠	袋井市高尾地内ほか	13,739,000	13,420,000		13,420,000	一般	ミナモト通信（株）　中部支社	6.12 19		機器費 1　式	合併36-I3521-01
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（交通安全）	【事業計】			38,280,000	0	38,280,000				9,940,000		
116	橋梁補修（道路メンテナンス） 35-D7112-01	令和５年度（国）１５０号橋梁補修工事（掛塚橋補修工）【11-01】	磐田市掛塚地内	76,274,000	68,728,000	3,905,000	72,633,000	一般	ＫＡＭＩＹＡ（株）	6. 2.20 6. 7.29	10,000,000	橋梁補修工 1　式	35年度債務 合併35-D7162-01
117	〃 35-D7162-01	令和５年度（国）１５０号橋梁補修工事（掛塚橋補修工）【11-01】	磐田市掛塚地内	76,274,000	68,728,000	3,905,000	72,633,000	一般	ＫＡＭＩＹＡ（株）	6. 2.20 6. 7.29	20,000,000	橋梁補修工 1　式	35年度債務 合併35-D7112-01橋梁補修（道路メンテ
118	〃 35-D7164-01	令和５年度（国）１５０号橋梁補修工事（掛塚橋補修工）【11-01】	磐田市掛塚地内	76,274,000	68,728,000	3,905,000	72,633,000	一般	ＫＡＭＩＹＡ（株）	6. 2.20 6. 7.29	42,633,000	橋梁補修工 1　式	35年度債務 合併35-D7112-01橋梁補修（道路メンテ
119	〃 35-D7116-01	令和５年度（主）磐田天竜線橋梁補修工事（広野橋補修工）【11-01】	磐田市豊田地内	12,848,000	12,309,000	3,530,200	15,839,200	指名	（株）テクニカルエコサービス	5.12 28 6. 4.19	(4,900,000) 10,939,200	橋梁補修工 1　式	35年度繰越
120	〃 35-D7123-01	令和５年度（主）掛川川根線橋梁補修工事（新戸塚橋）【11-01】	掛川市上西郷地内	69,575,000	61,710,000	77,000	61,787,000	一般	（株）池ノ沢工業	5.12 20 6. 6.27	(24,680,000) 37,107,000	塗替え塗装 930　ｍ２	35年度繰越
121	〃 35-D7123-01	令和６年度（主）掛川川根線橋梁補修工事（新戸塚橋）【11-02】	掛川市上西郷地内	74,657,000	68,750,000	-737,000	68,013,000	一般	（株）アースシフト	6. 9.10	27,500,000	塗替え塗装 1030　ｍ２	
122	〃 35-D7126-01	令和５年度（一）大河内森線橋梁補修工事（青天森橋修繕工）【11-01】	周智郡森町三倉地内	32,714,000	30,800,000	3,982,000	34,782,000	一般	鈴木土建（株）	5. 9.28	(12,300,000)	青天森橋修繕 0	35年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和　7年　2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
123	橋梁補修（道路メンテナンス） 35-D7130-01	令和５年度（主）磐田福田線橋梁補修工事（中央橋補修工）【11-01】	磐田市今之浦地内	97,416,000	87,780,000	5,984,000	93,764,000	一般	静岡塗装（株）	5. 8.29 6. 5.10	(35,100,000) 58,664,000	道路修繕 1　式	35年度繰越 既設構造物の現況調査の結果により、塗装面が増工したため
124	〃 35-D7163-01	令和５年度（一）磐田袋井線橋梁補修工事（三ヶ野高架橋ランプB落橋防止工）【11-	磐田市三ヶ野地内	269,764,000	268,400,000	27,423,000	295,823,000	一般	ショーボンド建設（株）　静岡支店	6. 3.26	99,966,000	支承取替工 1　式	35年度債務 既設構造物の現況調査の結果により、鋼部材形状変更等が生じたため 合併35-D7138-01橋梁補修（道路メンテ
125	〃 35-D7138-01	令和５年度（一）磐田袋井線橋梁補修工事（三ヶ野高架橋ランプB落橋防止工）【11-	磐田市三ヶ野地内	269,764,000	268,400,000	27,423,000	295,823,000	一般	ショーボンド建設（株）　静岡支店	6. 3.26	7,394,000	支承取替工 1　式	35年度債務 既設構造物の現況調査の結果により、鋼部材形状変更等が生じたため 合併35-D7163-01
126	〃 35-D7140-01	令和５年度（主）掛川天竜線橋梁補修工事（田川橋側道橋）【11-01】	磐田市上野部地内	28,534,000	26,400,000	2,860,000	29,260,000	指名	ＫＡＭＩＹＡ（株）	5.12.28 6. 6.25	(10,560,000) 18,700,000	素地調整工 128　ｍ２	35年度繰越
127	〃 36-D7106-01	令和６年度（主）掛川浜岡線橋梁補修工事（宇東跨線橋塗装工）【11-	菊川市堀之内地内	39,116,000	35,394,700		35,394,700	一般	（株）ヒラタプランニング	7. 1.22	6,000,000	塗装塗替工 1　式	36年度債務
128	〃 36-D7109-01	令和６年度（一）大和田森線橋梁補修工事（高山橋）【11-01】	掛川市原里地内	20,768,000	20,350,000		20,350,000	一般	（株）山田	6. 9.24	8,140,000	高山橋補修工 1　式	
129	〃 36-D7110-01	令和６年度（一）相良浜岡線橋梁補修工事（清水橋　塗替塗装工）【１１	御前崎市比木地内	164,604,000	149,490,000		149,490,000	一般	鈴与建設（株）	6. 8.27	19,990,000	清水橋　橋長Ｌ＝57．9m 0	36年度債務
130	〃 36-D7111-01	令和６年度（国）１５０号橋梁補修工事（太田川橋伸縮装置取替工）	磐田市豊浜地内	42,482,000	40,546,000	-1,006,000	39,540,000	一般	光燿建設（株）	6.10. 1 7. 2.25		橋梁補修工 1　式	
131	〃 36-D7112-01	令和６年度（主）焼津森線橋梁補修工事（大日橋補修工）【11-01】	袋井市宇刈地内	52,030,000	49,500,000		49,500,000	一般	塚本建設（株）	6.11.19	19,800,000	橋梁塗装工 1　式	
132	〃 36-D7113-01	令和６年度（国）１５０号橋梁補修工事（八千代橋2伸縮継手補修	御前崎市池新田地内	28,875,000	28,490,000	-121,000	28,369,000	一般	（株）増田組	6. 7.30 7. 1.23	28,369,000	八千代橋2補修工　Ｌ＝10．94m 1　式	

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
133	〃 36-D7113-01	令和６年度（国）１５０号橋梁補修工事（八千代橋2 防護柵工）【11-	御前崎市池新田地内	38,621,000	37,400,000	242,000	37,642,000	一般	（株）増田組	6. 8. 6 7. 2.28	14,000,000	八千代橋２　L＝１０．９４ｍ 0	
134	橋梁補修（道路メンテナンス） 36-D7114-01	令和６年度（主）袋井大須賀線　橋梁補修工事（睦美橋補修工）【11-	袋井市川井地内	93,819,000	75,471,000		75,471,000	一般	（有）中川塗装店	6. 9.19		工場製作工 0	
135	〃 36-D7115-01	令和６年度（一）日坂沢田線橋梁補修工事（葛川橋側道橋（下り）））	掛川市葛川地内	21,648,000	21,120,000	792,000	21,912,000	一般	掛川土建（株）	6.10. 8	8,440,000	コンクリート橋上部工 1　式	
136	〃 36-D7116-01	令和６年度（一）掛川袋井線橋梁補修工事（善光寺橋側道橋補修工）	掛川市岡津地内	14,432,000	13,530,000	-616,000	12,914,000	一般	（株）金田組	6. 8.13 7. 1.31	12,914,000	橋梁補修工 1　式	
137	〃 36-D7116-01	令和６年度（一）掛川袋井線橋梁補修工事（善光寺橋側道橋塗装工）	掛川市岡津地内	41,921,000	37,884,000	16,000	37,900,000	一般	（株）望月塗工	6.10. 1		橋梁補修工 1　式	
138	〃 36-D7118-01	令和６年度（一）相良浜岡線橋梁補修工事（清水橋　舗装補修工）【１１	御前崎市比木地内	11,660,000	10,362,000	517,000	10,879,000	一般	（株）佐藤渡辺静岡営業所	6. 7.13 6.11. 7	10,879,000	清水橋　橋長Ｌ＝57．９ｍ 0	
139	〃 36-D7118-01	令和６年度（一）相良浜岡線橋梁補修工事（清水橋補修工）【１１－０	御前崎市比木地内	24,387,000	24,200,000	-99,000	24,101,000	一般	（株）西島土木	6. 9. 9	9,600,000	清水橋　橋長Ｌ＝57．９ｍ 0	
	橋梁補修（道路メンテナンス）	【事業計】			1,168,614,700	46,749,200	1,215,363,900				471,035,200		
140	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 34-D7366-01	令和４年度（一）袋井小笠線橋梁耐震対策工事（堂山橋）【11-01】	菊川市堂山新田地内	200,508,000	187,000,000	55,900,000	242,900,000	一般	（株）若杉組	4. 8.16 6. 5.31	(168,270,000) 74,630,000	橋脚コンクリート巻立て工 1　式	34年度繰越 仮締切用の鋼矢板引抜法の変更による
141	〃 35-D7442-01	令和５年度（国）１５０号橋梁耐震対策工事（遠州大橋橋脚補強工）	磐田市掛塚地内	549,516,000	501,930,000	6,435,000	508,365,000	一般	（株）鈴恭組	6. 3.19	50,000,000	橋脚コンクリート巻立て工（構造 1　式	35年度債務特例措置によるも 合併35-D7340-0橋梁耐震対策（道路メンテナス）

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
142	〃 35-D7340-01	令和５年度（国）１５０号橋梁耐震対策工事（遠州大橋橋脚補強工）	磐田市掛塚地内	549,516,000	501,930,000	6,435,000	508,365,000	一般	（株）鈴恭組	6. 3.19	50,000,000	橋脚コンクリート巻立て工（構造 1　式	35年度債務 特例措置によるも 合併35-D7442-01
143	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 35-D7342-01	令和５年度（一）原里大池線橋梁耐震対策工事（前側橋防護柵補修工）	掛川市大池地内	20,075,000	19,470,000	-550,000	18,920,000	一般	（株）松下組	5. 9. 5 6. 4.17	(7,780,000) 11,140,000	前側橋　橋長Ｌ＝36．0m 0	35年度繰越
144	〃 35-D7345-01	令和５年度（主）吉田大東線橋梁耐震対策工事（篭田橋落橋防止工）	菊川市中内田地内	64,944,000	62,150,000	1,518,000	63,668,000	一般	（株）落合組	5. 9. 5 6. 4.17	(24,860,000) 38,808,000	落橋防止装置工 1　式	35年度繰越
145	〃 35-D7347-01	令和５年度（一）大東相良線橋梁耐震対策工事（雨垂橋）【11-01】	御前崎市池新田地内	99,759,000	95,700,000	-1,782,000	93,918,000	一般	（株）若杉組	5. 8. 8 6. 6.28	(23,870,000) 9,280,000	橋脚補強工（P2） 1　式	35年度債務 合併35-D7443-01
146	〃 35-D7443-01	令和５年度（一）大東相良線橋梁耐震対策工事（雨垂橋）【11-01】	御前崎市池新田地内	99,759,000	95,700,000	-1,782,000	93,918,000	一般	（株）若杉組	5. 8. 8 6. 6.28	(23,870,000) 60,768,000	橋脚補強工（P2） 1　式	35年度債務 合併35-D7347-0橋梁耐震対策（道路メンテナンス）
147	〃 35-D7444-01	令和５年度（一）浜岡菊川線橋梁耐震対策工事（苗代橋）【11―01】	御前崎市池新田地内	73,106,000	71,500,000		71,500,000	一般	（株）若杉組	5.11. 7 6. 7.10	(18,810,000) 52,690,000	落橋防止ブラケット 1　式	35年度繰越 合併35-D7348-0橋梁耐震対策（道路メンテナンス）
148	〃 35-D7348-01	令和５年度（一）浜岡菊川線橋梁耐震対策工事（苗代橋）【11―01】	御前崎市池新田地内	73,106,000	71,500,000		71,500,000	一般	（株）若杉組	5.11. 7 6. 7.10	(18,810,000)	落橋防止ブラケット 1　式	35年度繰越 合併35-D7444-01
149	〃 36-D7338-01	令和６年度（主）吉田大東線橋梁耐震対策工事（矢田部橋橋脚補強工）	菊川市本所地内	162,393,000	155,980,000		155,980,000	一般	（株）落合組	6. 7.13	27,990,000	矢田部橋　橋長Ｌ＝51．2m 0	36年度債務
150	〃 36-D7339-01	令和６年度（主）浜北袋井線橋梁耐震対策工事（深見橋橋脚補強工）	袋井市深見地内	188,760,000	172,700,000		172,700,000	一般	塚本建設（株）	6.11. 5	52,000,000	橋脚補強工 1　式	36年度債務
151	〃 36-D7342-01	令和６年度（主）焼津森線橋梁耐震対策工事（下飯田橋橋脚補強工）	周智郡森町飯田地内	110,033,000	104,500,000	5,302,000	109,802,000	一般	正光建設（株）	6.11. 5	31,900,000	橋脚巻立て工　（Ｐ１・Ｐ２橋脚 1　式	36年度債務 仮締切用の鋼矢板圧入工法の変更による
152	〃 36-D7344-01	令和６年度（主）袋井春野線橋梁耐震対策工事（高塚橋補強工）【11-	周智郡森町三倉地内	68,266,000	64,130,000		64,130,000	一般	ＪＦＥテクノス（株）　静岡設備部	6. 9.10		高塚橋耐震補強，補修工事 1　橋	36年度債務

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
153	〃 36-D7345-01	令和６年度（一）大東相良線橋梁耐震対策工事（雨垂橋落橋防止工）	御前崎市池新田地内	69,476,000	67,650,000		67,650,000	一般	（株）若杉組	6.10.29	15,950,000	沓座縁端拡幅工 1 式	36年度債務
154	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 36-D7346-01	令和６年度（一）袋井小笠線橋梁耐震対策工事（堂山橋塗替塗装工）	菊川市堂山新田地内	58,927,000	53,460,000		53,460,000	一般	（株）若杉組	6. 8.13	21,380,000	堂山橋　橋長L＝47．7m 0	
155	〃 36-D7346-01	令和６年度（一）袋井小笠線橋梁耐震対策工事（堂山橋補修工）【11-01】	菊川市堂山新田地内	39,908,000	38,390,000	770,000	39,160,000	一般	（株）若杉組	6. 8.13 7. 2.28	15,350,000	堂山橋　橋長Ｌ＝47．7m 0	
156	〃 36-D7346-01	令和６年度（一）袋井小笠線橋梁耐震対策工事（堂山橋舗装補修工）	菊川市堂山新田地内	8,514,000	7,678,000		7,678,000	指名	南部建設（株）	6.11.21	3,070,000	堂山橋　橋長Ｌ＝47．7m 0	
	橋梁耐震対策（道路メンテナンス）	【事業計】			1,602,238,000	67,593,000	1,669,831,000				514,956,000		
157	災害防除（県道土砂災害対策） 35-I1030-01	令和６年度（主）袋井春野線災害防除工事（落石防護柵工）【11-01】	周智郡森町問詰地内	29,821,000	26,884,000		26,884,000	一般	倉見建設（株）	6. 9.25	(10,750,000) 4,490,000	落石防護柵工 1 式	合併36-I1030-01
158	〃 36-I1030-01	令和６年度（主）袋井春野線災害防除工事（落石防護柵工）【11-01】	周智郡森町問詰地内	29,821,000	26,884,000		26,884,000	一般	倉見建設（株）	6. 9.25	(10,750,000) 6,260,000	落石防護柵工 1 式	合併35-I1030-01災害防除（県道土砂災
159	〃 36-I1030-01	令和６年度（主）袋井春野線災害防除工事（落石対策工）【11-01】	周智郡森町問詰地内	51,513,000	50,600,000		50,600,000	一般	正光建設（株）	7. 2.25		落石防止工 1 式	
	災害防除（県道土砂災害対策）	【事業計】			77,484,000	0	77,484,000				10,750,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
160	県単道路改築 34-D1613-01	令和４年度（主）藤枝天竜線道路改築工事（道路拡幅工その２）【11-	周智郡森町三倉中野地内	46,244,000	45,980,000	3,586,000	49,566,000	一般	竹初建設（株）	5. 5 8 6. 4.26	(18,390,000) 31,176,000	道路改良 150 m	34年度債務
161	県単道路改築 35-D1603-01	令和６年度（主）焼津森線道路改築工事（排水構造物工）【11-01】	掛川市五明地内	46,167,000	45,870,000	1,144,000	47,014,000	一般	（株）山本組	6. 9.17	(18,340,000) 18,340,000	道路土工 1 式	合併36-D5936-01
162	〃 35-D1603-01	令和６年度（主）焼津森線道路改築工事（擁壁工）【11-01】	掛川市五明地内	35,398,000	34,430,000	5,269,000	39,699,000	一般	中山建設（株）	6. 8.13	(13,770,000)	施工延長 61.5 m	残土処分先の変更による。 合併35-D5936-01"人・地域をつなぐ道" 緊急対N（道路改築
163	〃 35-D1612-01	令和６年度（主）袋井春野線道路改築工事（防護柵工）【11-01】	周智郡森町三倉地内	4,455,000	4,125,000		4,125,000	指名	竹初建設（株）	6.12.26		三倉（白畑・西沢） 0	合併36-D1612-01県単道路改築
164	〃 36-D1612-01	令和６年度（主）袋井春野線道路改築工事（防護柵工）【11-01】	周智郡森町三倉地内	4,455,000	4,125,000		4,125,000	指名	竹初建設（株）	6.12.26		三倉（白畑・西沢） 0	合併35-D1612-01
	県単道路改築	【事業計】			95,975,000	4,730,000	100,705,000				49,516,000		
165	県単災害防除 36-I1251-05	令和４年度（主）袋井春野線4年道路災害復旧工事（４年災査定第343	周智郡森町三倉田能地内	72,721,000	72,600,000	70,422,000	143,022,000	不随	大沼建設（株）	5. 3.10 7. 1.31	(29,000,000) 957,000	復旧延長Ｌ＝３８．２ｍ 0	36年度債務随契八号不調） 令和５年台風２号に係 合併34-B4063-014年道路災害復旧
166	〃 36-I1250-01	令和６年度（主）藤枝天竜線６年道路災害復旧工事（６年災査定第29号）	周智郡森町三倉大河内2地内	25,498,000	25,498,000	1,045,000	26,543,000	随契	正光建設（株）	6. 6 3 6.12.13	(26,543,000) 1,045,000	道路災害復旧（応急） 1 式	随契五号（緊急） 合併36-B4005-016年道路災害復旧
167	〃 36-I1250-01	令和６年度（主）袋井春野線災害防除工事（袋詰玉石工）（応急仮工事）	周智郡森町問詰地内	3,740,000	3,740,000		3,740,000	随契	正光建設（株）	6. 8.29 7. 1.14	3,740,000	応急復旧工 1 式	随契五号（緊急）
	県単災害防除	【事業計】			3,740,000	0	3,740,000				5,742,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
168	県単交通安全施設整備 34-D9447-02	令和５年度（主）掛川大東線道路改築工事（歩道舗装工）【11-01】	掛川市下土方地内	6,006,000	5,500,000	1,628,000	7,128,000	指名	（株）ワシヤマ土建	5.12 1 6. 5.31	(2,200,000) 4,928,000	施工延長　Ｌ＝ 332.6　m	34年度繰越
169	県単交通安全施設整備 35-D9440-01	令和５年度（一）磐田掛川線　道路改築工事（側溝工）【11-01】	磐田市西貝塚地内	23,078,000	20,900,000	3,391,000	24,291,000	指名	光燿建設（株）	5.12 21 6. 5.31	2,225,000	施工延長 193.7　m	35年度繰越 合併35-D5404-01緊急交通安全対策事業（通学路安全対策）
170	〃 36-D9443-01	令和５年度（主）焼津森線道路改築工事（護岸工）【11-01】	掛川市倉真地内	20,152,000	20,130,000	3,476,000	23,606,000	一般	（株）倉石	5.11.14 6. 7.25	(5,200,000) 4,148,000	築堤・護岸 35.7　m	36年度債務 合併35-D7810-01防災・安全交付金（県道交通安全）
171	〃 36-D9444-01	令和５年度（一）掛川山梨線　道路改築工事（道路改良工）【11-01】	掛川市吉岡地内	189,574,000	187,880,000	7,100,000	194,980,000	一般	（株）藤本組	6. 1.23	(75,150,000)	施工延長　Ｌ＝２２４ｍ 0	36年度債務 隣接工事との調整により、当該工事の掘削量を増工したため 合併35-D9186-01防災・安全交付金（県道交通安全）
172	〃 35-D9446-01	令和５年度（一）大東菊川線道路改築工事（歩行空間整備）【11-01】	菊川市川上地内	7,568,000	7,502,000	402,000	7,904,000	指名	（有）幸和建設	6. 3.14 6. 7. 8	7,904,000	施工延長 160　m	35年度債務
173	〃 36-D9444-01	令和６年度（一）中方千浜線道路改築工事（歩道工）【11-01】	掛川市岩滑地内	28,413,000	27,500,000	2,827,000	30,327,000	一般	（株）大浜中村組	6. 9.10		施工延長 38.2　m	合併36-D5843-01“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全
174	〃 36-D9444-01	令和６年度（主）焼津森線道路改築工事（側溝工）【11-01】	掛川市倉真地内	9,955,000	9,020,000	66,000	9,086,000	指名	（株）倉石	6. 7.26 6.11.15	(9,086,000) 2,784,000	道路改良 1　式	合併36-D9443-01県単交通安全施設整備
175	〃 36-D9443-01	令和６年度（主）焼津森線道路改築工事（側溝工）【11-01】	掛川市倉真地内	9,955,000	9,020,000	66,000	9,086,000	指名	（株）倉石	6. 7.26 6.11.15	(9,086,000) 6,302,000	道路改良 1　式	合併36-D9444-01
176	〃 36-I2062-01	令和６年度（主）掛川天竜線交通安全施設工事（防護柵工）【11-01】	磐田市上野部地内	4,741,000	4,675,000	75,000	4,750,000	指名	（有）西田組	6. 9.27 7. 1.16	4,750,000	防止柵工 1　式	
177	〃 36-I2063-01	令和６年度（一）浜松袋井線交通安全施設工事（区画線工）【11-01】	磐田市笠梅地内	3,465,000	3,047,000		3,047,000	指名	（株）佐藤興商	6. 8. 8 6.10.18	3,047,000	道路維持工 1　式	

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
178	〃 36-I2064-01	令和６年度（一）浜岡菊川線ほか交通安全施設工事（区画線工）【11-	御前崎市下朝比奈地内ほか	9,603,000	8,503,000	754,000	9,257,000	指名	日本標識（株）	6.12 5 7. 3 5		施工延長（薄層カラー舗装） 70 m	合併36-I0131-01
179	県単交通安全施設整備 36-I2065-01	令和６年度（主）吉田大東線交通安全施設工事（区画線工）【11-01】	菊川市倉沢地内	4,598,000	4,059,000	691,000	4,750,000	指名	Ｅ．ＴＳＳ（株）	6. 9.19 6.12 19	4,750,000	施工延長 680 m	
180	〃 36-I2064-01	令和６年度（主）吉田大東線ほか交通安全施設工事（道路照明灯設置工）	菊川市平尾地内ほか	4,488,000	4,125,000		4,125,000	指名	（株）阿形電気	7. 1.16	(1,650,000)	道路照明灯設置工（LED）（照明 2 基	合併36-I2071-01県単交通安全施設整備
181	〃 36-I2071-01	令和６年度（主）吉田大東線ほか交通安全施設工事（道路照明灯設置工）	菊川市平尾地内ほか	4,488,000	4,125,000		4,125,000	指名	（株）阿形電気	7. 1.16	(1,650,000) 1,650,000	道路照明灯設置工（LED）（照明 2 基	合併36-I2064-01
182	〃 36-I2063-01	令和６年度（主）磐田天竜線ほか道路利用環境改善工事（道路照明灯更	磐田市水堀地内ほか	41,239,000	39,600,000	3,803,000	43,403,000	一般	前島電気工事（株）	6. 7.23 7. 2.28		ＬＥＤ灯具交換 96 基	合併36-I7350-01"人・地域をつなぐ道"緊急対A（交通安全
	県単交通安全施設整備	【事業計】			46,431,000	3,616,000	50,047,000				42,488,000		
183	県単交通安全施設維持 34-I3713-01	令和５年度（主）袋井春野線　交通安全施設工事（側溝修繕工）【11-	袋井市下山梨地内	19,701,000	19,250,000	-5,817,000	13,433,000	一般	（株）内田建設	5. 6.13 6. 7.24	(6,077,500)	側溝工 1 式	34年度繰越 関係地権者との協議難づき計画の変更をした 合併35-I7348-01
184	〃 35-I3605-01	令和５年度（一）浜松御前崎自転車道線交通安全施設工事（側溝工）	掛川市沖之須地内	12,408,000	12,210,000	1,738,000	13,948,000	一般	（有）山一	6. 3.12 6. 7.29	13,948,000	側溝工Ｌ＝２５７ｍ 0	35年度債務
185	〃 35-I3537-01	令和６年度（一）浜松御前崎自転車道線交通安全施設工事（舗装工）	掛川市沖之須地内	7,986,000	7,117,000	-616,000	6,501,000	指名	（株）大浜中村組	6. 9.19 6.12 9	(6,501,000) 5,140,000	施工延長 257 m	合併35-I3605-01県単交通安全施設維持
186	〃 35-I3605-01	令和６年度（一）浜松御前崎自転車道線交通安全施設工事（舗装工）	掛川市沖之須地内	7,986,000	7,117,000	-616,000	6,501,000	指名	（株）大浜中村組	6. 9.19 6.12 9	(6,501,000) 1,361,000	施工延長 257 m	合併35-I3537-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
187	〃 35-I3606-01	令和５年度（一）浜松御前崎自転車道線交通安全施設工事（防護柵工）	御前崎市池新田地内	13,123,000	12,100,000	3,619,000	15,719,000	一般	鈴木工業（株）	6. 3.26 6. 9. 4	15,719,000	コンクリート打設工（張コンクリ 240 m２	35年度債務
188	県単交通安全施設維持 35-I3606-01	令和６年度（一）浜松御前崎自転車道線交通安全施設工事（防護柵工）	御前崎市池新田地内	8,701,000	8,360,000	782,000	9,142,000	指名	鈴木工業（株）	6. 8. 8 6.11. 1	(9,142,000) 4,281,000	防護柵（横断・転落防止柵）設置 173 m	合併34-I3607-01
189	〃 34-I3607-01	令和６年度（一）浜松御前崎自転車道線交通安全施設工事（防護柵工）	御前崎市池新田地内	8,701,000	8,360,000	782,000	9,142,000	指名	鈴木工業（株）	6. 8. 8 6.11. 1	(9,142,000) 4,861,000	防護柵（横断・転落防止柵）設置 173 m	合併35-I3606-01県単交通安全施設維持
190	〃 35-I3721-01	令和５年度（一）豊田竜洋線交通安全施設工事（側溝修繕工）【11-01】	磐田市加茂地内	4,147,000	4,004,000	266,000	4,270,000	指名	（株）鈴高工務店	5.12.28 6. 4.30	(1,600,000) 2,670,000	排水構造物　自由勾配側溝　据付 24 m	35年度繰越
191	〃 36-I3521-01	令和６年度（主）袋井大須賀線ほか道路利用環境改善工事（道路照明灯更	袋井市高尾地内ほか	15,587,000	14,828,000	1,430,000	16,258,000	一般	（株）坂田電気工業所	6. 7. 9		ＬＥＤ灯具交換 34 基	合併35-I7349-01"人・地域をつなぐ道" 緊急対A（交通安全
192	〃 35-I3724-02	令和６年度（主）袋井大須賀線ほか道路利用環境改善工事（道路照明灯更	袋井市高尾地内ほか	15,587,000	14,828,000	1,430,000	16,258,000	一般	（株）坂田電気工業所	6. 7. 9		ＬＥＤ灯具交換 34 基	合併35-I7349-01"人・地域をつなぐ道" 緊急対A（交通安全
193	〃 36-I3536-01	令和６年度（主）磐田天竜線ほか交通安全工事（区画線工）【11-01】	磐田市下野部地内ほか	12,452,000	11,055,000	2,583,000	13,638,000	一般	（株）日本ロードライン	6. 9.25 6.12.17	(13,638,000) 1,000,000	区画線設置［溶融式手動］　実線 13160 m	合併36-I0128-01緊急交通安全対策L
194	〃 36-I3521-01	令和６年度（一）大東菊川線県土環境保全工事（防草工）【11-01】	掛川市千浜地内	19,404,000	19,360,000	671,000	20,031,000	一般	（株）若杉工務店	6. 9.25 7. 1.24	(20,031,000) 563,000	施工延長 297 m	合併36-I0371-01安全で美しい県土環境
195	〃 36-I3537-01	令和６年度（主）袋井春野線交通安全施設工事（転落防止柵工）【11-	袋井市上山梨地内	9,592,000	9,394,000	606,000	10,000,000	指名	（有）共栄土建	6. 9.19 6.12. 6	10,000,000	施工延長　Ｌ＝ 303 m	
196	〃 36-I3569-01	令和６年度（一）豊田竜洋線交通安全施設工事（排水施設工）【11-01】	磐田市豊岡地内	5,984,000	5,819,000	-279,000	5,540,000	指名	（有）第一建設	6.11.28	2,300,000	排水構造物工 1 式	
197	〃 36-I3570-01	令和６年度（一）佐倉御前崎港線交通安全施設工事（ガードパイプ設置	御前崎市御前崎地内	9,834,000	9,680,000		9,680,000	指名	（有）三井建設	7. 1.16	3,800,000	施工延長 144 m	

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
198	〃 36-I3571-01	令和６年度（主）浜北袋井線交通安全施設工事（転落防止柵工）【11-	袋井市友永地内	7,997,000	7,920,000	80,000	8,000,000	指名	（株）片桐造園建設	6.10 4 7. 2 17	3,160,000	転落防止柵撤去工 428.2 m	
199	県単交通安全施設維持 36-I3572-01	令和６年度（主）掛川浜岡線ほか交通安全施設工事（転落防止柵取替工）	掛川市満水地内ほか	11,055,000	10,934,000	55,000	10,989,000	一般	（株）青木興業	6.11 26 7. 2 25	(4,370,000) 4,370,000	防止柵工 231 m	合併35-I3605-01
200	〃 35-I3605-01	令和６年度（主）掛川浜岡線ほか交通安全施設工事（転落防止柵取替工）	掛川市満水地内ほか	11,055,000	10,934,000	55,000	10,989,000	一般	（株）青木興業	6.11 26 7. 2 25	(4,370,000)	防止柵工 231 m	合併36-I3572-01県単交通安全施設維持
201	〃 36-I3521-01	令和６年度（主）袋井大須賀線ほか道路利用環境改善工事（道路情報板遠	袋井市高尾地内ほか	13,739,000	13,420,000		13,420,000	一般	ミナモト通信（株）　中部支社	6.12 19		機器費 1 式	合併36-I7604-01"人・地域をつなぐ道"緊急対N（交通安全
	県単交通安全施設維持	【事業計】			106,788,000	434,000	107,222,000				73,173,000		
202	防災・安全交付金（県道交通安全） 35-D7810-01	令和５年度（主）焼津森線道路改築工事（護岸工）【11-01】	掛川市倉真地内	20,152,000	20,130,000	3,476,000	23,606,000	一般	（株）倉石	5.11 14 6. 7.25	(5,200,000)	築堤・護岸 35.7 m	35年度債務 合併35-D7811-01
203	〃 35-D7811-01	令和５年度（主）焼津森線道路改築工事（護岸工）【11-01】	掛川市倉真地内	20,152,000	20,130,000	3,476,000	23,606,000	一般	（株）倉石	5.11 14 6. 7.25	(5,200,000) 14,258,000	築堤・護岸 35.7 m	35年度債務 合併35-D7810-01防災・安全交付金（県
204	〃 35-D9171-01	令和６年度（主）磐田天竜線　道路改築工事（歩道工）【11-01】	磐田市気賀東地内	25,740,000	24,200,000	1,995,000	26,195,000	一般	石川建設（株）	6. 8 13 7. 2 28		施工延長 277.9 m	
205	〃 35-D9172-01	令和５年度（一）磐田掛川線　道路改築工事（側道橋設置工）【11-01】	袋井市浅岡地内	35,937,000	32,340,000	5,660,000	38,000,000	指名	（株）マルブンプロテクト	5. 9 7 6. 5 10	(12,930,000) 25,070,000	場所打ち函渠 1 基	35年度繰越 仮締切用の鋼矢板引抜法の変更による

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
206	〃 35-D9186-01	令和５年度（一）掛川山梨線　道路改築工事（道路改良工）【11-01】	掛川市吉岡地内	189,574,000	187,880,000	7,100,000	194,980,000	一般	（株）藤本組	6. 1.23	(75,150,000)	施工延長　Ｌ＝２２４ｍ 0	35年度債務 隣接工事との調整により、当該工事の掘削範囲を増工したため 合併34-D9182-0
207	〃 35-D9187-01	令和５年度（一）掛川山梨線　道路改築工事（道路改良工）【11-01】	掛川市吉岡地内	189,574,000	187,880,000	7,100,000	194,980,000	一般	（株）藤本組	6. 1.23	(75,150,000)	施工延長　Ｌ＝２２４ｍ 0	35年度債務 隣接工事との調整により、当該工事の掘削範囲を増工したため 合併35-D9186-0(防災・安全交付金（県道交通安全)
208	防災・安全交付金（県道交通安全） 34-D9182-01	令和５年度（一）掛川山梨線　道路改築工事（道路改良工）【11-01】	掛川市吉岡地内	189,574,000	187,880,000	7,100,000	194,980,000	一般	（株）藤本組	6. 1.23	(75,150,000)	施工延長　Ｌ＝２２４ｍ 0	34年度債務 隣接工事との調整により、当該工事の掘削範囲を増工したため 合併35-D9186-0(防災・安全交付金（県道交通安全)
	防災・安全交付金（県道交通安全）	【事業計】			264,550,000	18,231,000	282,781,000				39,328,000		
209	防災・安全交付金（橋梁耐震対策・一般） 35-D7501-01	令和５年度二級河川垂木川広域河川改修工事（新橋Ａ１橋台工）【１-２-０	掛川市下垂木地内	187,187,000	180,400,000	7,254,000	187,654,000	一般	（株）藤本組	5. 9.26 6. 7.16	(24,000,000)	橋台工 1　式	35年度債務 基礎杭の補強リング無溶接工法に変更 合併35-K2016-0広域河川改修事業（防災・安全交付金）
210	〃 35-D7552-01	令和５年度二級河川垂木川広域河川改修工事（新橋Ａ１橋台工）【１-２-０	掛川市下垂木地内	187,187,000	180,400,000	7,254,000	187,654,000	一般	（株）藤本組	5. 9.26 6. 7.16	(24,000,000) 9,448,000	橋台工 1　式	35年度債務 基礎杭の補強リング無溶接工法に変更 合併35-K2016-0広域河川改修事業（防災・安全交付金）
211	〃 36-D7501-01	令和６年度（主）掛川天竜線橋梁耐震対策工事（新橋上部工）【11-01】	掛川市下垂木地内	237,435,000	224,400,000		224,400,000	一般	ドーピー建設工業（株）　中部支店	6.12.24		新橋上部工架設　工事橋長Ｌ＝２ 0	36年度債務 合併36-D7491-01
	防災・安全交付金（橋梁耐震対策・一般）	【事業計】			224,400,000	0	224,400,000				9,448,000		
212	防災・安全交付金（橋梁耐震対策・一般）【加速化対策】 35-D7490-01	令和５年度二級河川垂木川広域河川改修工事（新橋Ａ１橋台工）【１-２-０	掛川市下垂木地内	187,187,000	180,400,000	7,254,000	187,654,000	一般	（株）藤本組	5. 9.26 6. 7.16	(24,000,000) 60,706,000	橋台工 1　式	35年度債務 基礎杭の補強リング無溶接工法に変更 合併35-K2016-0広域河川改修事業（防災・安全交付金）

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
	防災・安全交付金（橋梁耐震対策・一般）【加速化対策】	【事業計】			0		0　0				60,706,000		
213	防災・安全交付金（県道道路改築） 35-D7721-01	令和５年度（一）磐田掛川線道路改築工事（道路工）【11-01】	掛川市結縁寺地内	71,544,000	70,400,000	2,200,000	72,600,000	一般	掛川土建（株）	6. 1.30 6.11. 8	(26,000,000) 46,600,000	施工延長Ｌ＝７１８ m 0	35年度債務 合併35-D7720-0防災・安全交付金（県道道路築）
214	防災・安全交付金（県道道路改築） 35-D7720-01	令和５年度（一）磐田掛川線道路改築工事（道路工）【11-01】	掛川市結縁寺地内	71,544,000	70,400,000	2,200,000	72,600,000	一般	掛川土建（株）	6. 1.30 6.11. 8	(26,000,000)	施工延長Ｌ＝７１８ m 0	35年度債務 合併35-D7721-01
215	〃 35-D7721-01	令和６年度（一）磐田掛川線道路改築工事（舗装工）【11-01】	掛川市結縁寺地内	15,400,000	13,783,000	1,480,000	15,263,000	一般	（株）ワシヤマ土建	6. 8.27 6.12.12	(15,263,000) 12,400,000	施工延長Ｌ＝６７０ m 0	合併34-D7725-01
216	〃 34-D7725-01	令和６年度（一）磐田掛川線道路改築工事（舗装工）【11-01】	掛川市結縁寺地内	15,400,000	13,783,000	1,480,000	15,263,000	一般	（株）ワシヤマ土建	6. 8.27 6.12.12	(15,263,000) 2,863,000	施工延長Ｌ＝６７０ m 0	合併35-D7721-0防災・安全交付金（県道道路築）
	防災・安全交付金（県道道路改築）	【事業計】			84,183,000	3,680,000	87,863,000				61,863,000		
217	原子力発電所関連道路整備事業 35-D3000-01	令和５年度（主）掛川浜岡線道路改築工事（排水構造物工）【11-01】	菊川市高橋地内	36,014,000	34,100,000	561,000	34,661,000	一般	（株）増田組	5.11. 2 6. 5.15	(13,000,000)	施工延長 423.5　m	35年度繰越 合併35-D3001-01
218	〃 35-D3001-01	令和５年度（主）掛川浜岡線道路改築工事（排水構造物工）【11-01】	菊川市高橋地内	36,014,000	34,100,000	561,000	34,661,000	一般	（株）増田組	5.11. 2 6. 5.15	(13,000,000) 1,017,035	施工延長 423.5　m	35年度繰越 合併35-D3000-01原子力発電所関連道路整備事業
219	〃 35-D3000-01	令和６年度（主）掛川浜岡線道路改築工事（排水構造物工）【11-02】	菊川市高橋地内	21,230,000	20,460,000	2,739,000	23,199,000	一般	（株）増田組	6. 7. 9	(8,000,000) 6,629,000	施工延長 549.8　m	合併35-D5934-02

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
	原子力発電所関連道路整備事業	【事業計】			54,560,000	3,300,000	57,860,000				7,646,035		
220	建設発生土処理官民連携推進事業（道路） 36-X7701-01	令和６年度（国）１５０号関連箇所　建設発生土処理官民連携推進事業に	磐田市福田中島地内	9,845,000	9,009,000	991,000	10,000,000	指名	（株）小笠原	6.11. 7 7. 1.29	(10,000,000) 3,720,000	仮囲い設置工 1　式	合併36-X7702-01
	建設発生土処理官民連携推進事業（道路）	【事業計】			9,009,000	991,000	10,000,000				3,720,000		
221	緊急自然災害防止対策（災害防除） 35-I1749-01	令和５年度（一）大東菊川線災害防除工事（護岸工）【11-01】	菊川市丹野地内	20,328,000	18,227,000	2,143,000	20,370,000	一般	（株）磯部建設	5. 9.28 6. 4.23	(7,290,000) 13,080,000	延長 29.6　m	35年度繰越
222	〃 36-I1750-01	令和６年度（主）焼津森線災害防除工事（法面工）【11-01】	掛川市倉真松葉地内	26,081,000	25,630,000	4,580,000	30,210,000	一般	（株）倉石	6.10. 1 7. 1.27	30,210,000	道路改良 90.3　m	
	緊急自然災害防止対策（災害防除）	【事業計】			43,857,000	6,723,000	50,580,000				43,290,000		
223	緊急自然災害防止対策（冠水対策） 36-I1752-01	令和６年度（主）吉田大東線冠水対策工事（側溝工）【１１－０１】	菊川市吉沢地内	8,668,000	7,843,000	-484,000	7,359,000	指名	（株）村田建設	6.11. 7	3,130,000	PU型側溝 68　m	
	緊急自然災害防止対策（冠水対策）	【事業計】			7,843,000	-484,000	7,359,000				3,130,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
224	緊急自然災害防止対策（道路照明） 36-I1796-01	令和６年度（主）掛川天竜線ほか道路照明工事（道路照明灯更新工）【１	掛川市本郷地内ほか	43,516,000	41,646,000	2,054,000	43,700,000	一般	（株）ＫＡＫＥＮ	6. 7.13 7. 2.28		ＬＥＤ灯具交換 107　基	
	緊急自然災害防止対策（道路照明）	【事業計】			41,646,000	2,054,000	43,700,000				0		
225	県土強靭化対策（災害防除） 35-I1829-01	令和６年度（主）焼津森線災害防除工事（擁壁工）【11-01】	掛川市倉真地内	14,542,000	14,300,000	-22,000	14,278,000	一般	（株）倉石	6. 6.25 6.11.29	14,278,000	道路改良 68.4　m	
226	〃 35-I1831-01	令和６年度（一）横川磐田線　災害防除工事（落石防護柵工）【11-01】	磐田市大平地内	49,533,000	46,222,000	10,142,000	56,364,000	一般	（株）イトー	6.10. 8		道路土工 1　式	当初は土砂掘削を想定していたが、岩が出たため岩掘削に変更する 合併36-I1851-0
227	〃 36-I1851-01	令和６年度（一）横川磐田線　災害防除工事（落石防護柵工）【11-01】	磐田市大平地内	49,533,000	46,222,000	10,142,000	56,364,000	一般	（株）イトー	6.10. 8		道路土工 1　式	当初は土砂掘削を想定していたが、岩が出たため岩掘削に変更する 合併35-I1831-0県土強靭化対策（災害防除
	県土強靭化対策（災害防除）	【事業計】			60,522,000	10,120,000	70,642,000				14,278,000		
228	県土強靭化対策（冠水対策） 35-I1875-01	令和５年度（主）掛川天竜線ほか冠水対策工事（排水ポンプ設備更新工）	周智郡森町円田地内ほか	46,915,000	45,309,000	5,613,400	50,922,400	一般	（株）ライトワーク	5. 9.26 6. 9.20	(18,100,000)	地下道排水設備更新 10　箇所	35年度繰越 劣化が進んだ機器の更新 合併35-I1878-01
229	〃 35-I1878-01	令和５年度（主）掛川天竜線ほか冠水対策工事（排水ポンプ設備更新工）	周智郡森町円田地内ほか	46,915,000	45,309,000	5,613,400	50,922,400	一般	（株）ライトワーク	5. 9.26 6. 9.20	(18,100,000) 32,822,400	地下道排水設備更新 10　箇所	35年度繰越 劣化が進んだ機器の更新 合併35-I1875-01県土強靭化対策（冠水
	県土強靭化対策（冠水対策）	【事業計】			45,309,000	5,613,400	50,922,400				32,822,400		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
230	県土強靭化対策（道路照明） 36-I1886-01	令和６年度（主）袋井大須賀線ほか道路利用環境改善工事（道路照明灯更	袋井市高尾地内ほか	15,587,000	14,828,000	1,430,000	16,258,000	一般	（株）坂田電気工業所	6. 7. 9		ＬＥＤ灯具交換 34　基	合併35-I7349-01"人・地域をつなぐ道"緊急対A（交通安全
	県土強靭化対策（道路照明）	【事業計】			0		0　0				0		
	(02)道路橋りょう新設改良費	【目　計】			6,356,676,700	268,194,950	6,624,871,650				2,662,880,450		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
231	河川維持管理（土木防災情報センター管理費） 35-B0007-01	令和６年度二級河川原野谷川河川維持管理工事（広愛大橋ＣＣＴＶ修繕工）	袋井市山名町地先ほか	3,905,000	3,850,000		3,850,000	指名	三菱電機プラントエンジニアリング（株）　静岡支社	6. 9.19		ＣＣＴＶカメラ修繕工 1　式	
	河川維持管理（土木防災情報センター管理費）	【事業計】			3,850,000	0	3,850,000				0		
232	河川維持管理（環境保全事業） 36-K0201-01	令和６年度二級河川太田川ほか河川維持管理工事（看板設置工）【11-01】	周智郡森町鍛治島地先ほか	913,000	770,000	230,000	1,000,000	随契	（株）佐藤興商	6.10.17 7. 1.31	1,000,000	標識設置工 1　式	随契一号（少額）
	河川維持管理（環境保全事業）	【事業計】			770,000	230,000	1,000,000				1,000,000		
233	河川維持管理（太田川ダム維持管理） 36-K1083-01	令和６年度太田川ダム河川維持管理工事（管理所エリア緑地育成工）【11-	周智郡森町亀久保地先	1,617,000	1,551,000	99,000	1,650,000	随契	（株）八ヶ代造園	6. 6.13 6.10.16	1,650,000	芝地管理（芝刈） 2780　ｍ２	随契一号（少額）
234	〃 36-K1083-01	令和６年度太田川ダム河川維持管理（太田川ダム維持管理）工事（貯砂ダム掘	周智郡森町亀久保地先	9,845,000	9,680,000	2,900,000	12,580,000	指名	鈴木土建（株）	6.10.10	3,800,000	施工延長（貯砂ダム） 44　m	
235	〃 36-K1083-01	令和６年度太田川ダム河川維持管理工事（貯水池内流木撤去工）【11-08】	周智郡森町亀久保地先	9,977,000	9,680,000		9,680,000	指名	倉見建設（株）	6.11. 7	3,870,000	船による収集運搬、荷卸し 24　日	
	河川維持管理（太田川ダム維持管理）	【事業計】			20,911,000	2,999,000	23,910,000				9,320,000		
	(01)河川砂防管理費	【目　計】			25,531,000	3,229,000	28,760,000				10,320,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
236	広域河川改修事業（防災・安全交付金） 34-K2016-01	令和５年度二級河川垂木川広域河川改修工事（堤脚水路工その１）【１１－	掛川市下垂木地先	18,117,000	17,875,000	1,472,900	19,347,900	一般	（株）藤本組	5.12.19 6. 5.31	(7,150,000) 12,197,900	築堤盛土工 290　ｍ３	34年度繰越
237	〃 35-K2016-01	令和５年度二級河川垂木川広域河川改修工事（堤脚水路工その２）【１１－	掛川市下垂木地先	19,712,000	19,668,000	517,000	20,185,000	一般	（株）藤本組	6. 2 1 6. 7.26		築堤盛土工 300　ｍ３	35年度債務 合併36-K2015-01
238	〃 36-K2015-01	令和５年度二級河川垂木川広域河川改修工事（堤脚水路工その２）【１１－	掛川市下垂木地先	19,712,000	19,668,000	517,000	20,185,000	一般	（株）藤本組	6. 2 1 6. 7.26	20,185,000	築堤盛土工 300　ｍ３	36年度債務 合併35-K2016-0広域河川改修事業（防災・安全交付金）
239	〃 35-K2017-01	令和５年度二級河川垂木川広域河川改修工事（新橋Ａ１橋台工）【１２－０	掛川市下垂木地内	187,187,000	180,400,000	7,254,000	187,654,000	一般	（株）藤本組	5. 9.26 6. 7.16	(24,000,000) 28,000,000	橋台工 1　式	35年度債務 基礎杭の補強リング無溶接工法に変更 合併35-K2016-0広域河川改修事業（防災・安全交付金）
240	〃 35-K2016-01	令和５年度二級河川垂木川広域河川改修工事（新橋Ａ１橋台工）【１２－０	掛川市下垂木地内	187,187,000	180,400,000	7,254,000	187,654,000	一般	（株）藤本組	5. 9.26 6. 7.16	(24,000,000) 15,500,000	橋台工 1　式	35年度債務 基礎杭の補強リング無溶接工法に変更 合併35-D7490-01
241	〃 36-K2016-02	令和６年度（主）掛川天竜線橋梁耐震対策工事（新橋上部工）【11-01】	掛川市下垂木地内	237,435,000	224,400,000		224,400,000	一般	ドーピー建設工業（株）　中部支店	6.12.24	23,200,000	新橋上部工架設　工事橋長Ｌ＝２ 0	36年度債務 合併36-D7501-0防災・安全交付金（橋梁耐震対策・一般
242	〃 36-K2016-01	令和６年度二級河川垂木川広域河川改修工事（条件護岸工）【12-01】	掛川市下垂木地先	101,288,000	97,900,000	9,229,000	107,129,000	一般	（株）藤本組	6. 8.20	28,000,000	左岸護岸工 51.2　m	36年度債務 鋼矢板圧入に使用するレーンを変更
	広域河川改修事業（防災・安全交付金）	【事業計】			315,843,000	18,472,900	334,315,900				127,082,900		
243	総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2243-01	令和５年度一級河川一雲済川総合流域防災対策工事（鈴木川樋門工）【11-	磐田市掛下地先	131,021,000	119,768,000	7,623,000	127,391,000	一般	石川建設（株）	5. 9. 5 6. 8.30	57,649,000	築堤・護岸 1　式	35年度債務 施工ヤードについて地権者の了解が得られず構造を変更したため 合併35-K2242-0総合流域防災事業（広域系）防災・安全交付金

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和　7年　2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
244	〃 35-K2242-01	令和５年度一級河川一雲済川総合流域防災対策工事（鈴木川樋門工）【11-01】	磐田市掛下地先	131,021,000	119,768,000	7,623,000	127,391,000	一般	石川建設（株）	5. 9. 5 6. 8.30	29,202,000	築堤・護岸 1　式	35年度債務 施工ヤードについて関係者の了解が得られず工法を変更したため 合併35-K2243-00
245	総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 36-K2260-01	令和５年度二級河川沖之川総合流域防災対策工事（護岸工）【11-01】	袋井市鷲巣地先	79,310,000	72,600,000	9,273,000	81,873,000	一般	（株）ワシヤマ土建	5.12.19	(21,720,000)	施工延長　L＝ 85.8　m	36年度債務 現地調査により、既設護岸の補修を追加実施する必要が生じたため 合併35-K2260-00総合流域防災事業（広域系）防災・安全交付金
246	〃 35-K2261-01	令和５年度二級河川沖之川総合流域防災対策工事（護岸工）【11-01】	袋井市鷲巣地先	79,310,000	72,600,000	9,273,000	81,873,000	一般	（株）ワシヤマ土建	5.12.19	(21,720,000) 7,310,000	施工延長　L＝ 85.8　m	35年度債務 現地調査により、既設護岸の補修を追加実施する必要が生じたため 合併35-K2260-00総合流域防災事業（広域系）防災・安全交付金
247	〃 35-K2260-01	令和５年度二級河川沖之川総合流域防災対策工事（護岸工）【11-01】	袋井市鷲巣地先	79,310,000	72,600,000	9,273,000	81,873,000	一般	（株）ワシヤマ土建	5.12.19	(21,720,000)	施工延長　L＝ 85.8　m	35年度債務 現地調査により、既設護岸の補修を追加実施する必要が生じたため 合併35-K2261-01
248	〃 35-K2260-01	令和６年度二級河川沖之川総合流域防災対策工事（護岸工）【１１－０２】	袋井市久能地先	46,189,000	41,635,000	2,519,000	44,154,000	一般	丸明建設（株）	6.10. 1		施工延長 39.7　m	合併36-K2260-01
249	〃 36-K2260-01	令和６年度二級河川沖之川総合流域防災対策工事（護岸工）【１１－０２】	袋井市久能地先	46,189,000	41,635,000	2,519,000	44,154,000	一般	丸明建設（株）	6.10. 1		施工延長 39.7　m	合併35-K2260-00総合流域防災事業（広域系）防災・安全交付金
250	〃 35-K2266-01	令和５年度二級河川敷地川総合流域防災対策工事（護岸工その１）【11-01】	磐田市大当所地先外	94,622,000	88,132,000	-11,363,000	76,769,000	指名	（株）鳶宗建設	5.11. 2 6.10.28	(7,100,000) 14,069,000	コンクリートブロック積 429　ｍ２	35年度債務 仮設土留の追加に伴い渇水期内の全施工延長の完了が困難となった 合併35-K2265-00総合流域防災事業（広域系）防災・安全交付金
251	〃 35-K2265-01	令和５年度二級河川敷地川総合流域防災対策工事（護岸工その１）【11-01】	磐田市大当所地先外	94,622,000	88,132,000	-11,363,000	76,769,000	指名	（株）鳶宗建設	5.11. 2 6.10.28	(7,100,000)	コンクリートブロック積 429　ｍ２	35年度債務 仮設土留の追加に伴い渇水期内の全施工延長の完了が困難となった 合併35-K2266-01
252	〃 35-K2266-01	令和５年度二級河川敷地川総合流域防災対策工事（護岸工その２）【11-02】	磐田市敷地地先	98,274,000	97,900,000	-2,552,000	95,348,000	指名	石川建設（株）	5.11. 2		コンクリートブロック積 202　ｍ２	35年度債務 合併35-K2265-00総合流域防災事業（広域系）防災・安全交付金
253	〃 35-K2265-01	令和５年度二級河川敷地川総合流域防災対策工事（護岸工その２）【11-02】	磐田市敷地地先	98,274,000	97,900,000	-2,552,000	95,348,000	指名	石川建設（株）	5.11. 2		コンクリートブロック積 202　ｍ２	35年度債務 合併35-K2266-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
254	〃 35-K2266-01	令和５年度二級河川敷地川総合流域防災対策工事（護岸工その３）【11-03】	磐田市家田地先	84,458,000	84,326,000	8,353,000	92,679,000	指名	石川建設（株）	5.11 2 7. 2.28		コンクリートブロック積 129 m２	35年度債務 想定より土砂が脆く、仮設土留を追加 合併35-K2265-0総合流域防災事業（広域系）防災・安全交付金
255	〃 35-K2265-01	令和５年度二級河川敷地川総合流域防災対策工事（護岸工その３）【11-03】	磐田市家田地先	84,458,000	84,326,000	8,353,000	92,679,000	指名	石川建設（株）	5.11 2 7. 2.28		コンクリートブロック積 129 m２	35年度債務 想定より土砂が脆く　仮設土留を追加 合併34-K3252-01
256	総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2266-01	令和５年度二級河川敷地川総合流域防災対策工事（堤防舗装工）【１１－０	磐田市大当所地先	28,083,000	25,355,000	-2,134,000	23,221,000	一般	乗松建設（株）	6. 3 5 6. 7.19	1,000,000	施工延長 618 m	35年度債務 合併35-K2265-01総合流域防災事業（広
257	〃 35-K2265-01	令和５年度二級河川敷地川総合流域防災対策工事（堤防舗装工）【１１－０	磐田市大当所地先	28,083,000	25,355,000	-2,134,000	23,221,000	一般	乗松建設（株）	6. 3 5 6. 7.19		施工延長 618 m	35年度債務 合併35-K2266-01
258	〃 35-K2265-01	令和５年度二級河川敷地川総合流域防災対策工事（護岸工その４）【11-05】	磐田市敷地地先	90,541,000	82,104,000	-605,000	81,499,000	指名	（株）アキヤマ	6. 2 15		施工延長 55 m	35年度債務 合併35-K2713-01
259	〃 35-K2266-01	令和５年度二級河川敷地川総合流域防災対策工事（樋管工）【12-01】	磐田市笠梅地先	99,352,000	90,530,000	32,901,000	123,431,000	一般	（株）アキヤマ	5.10 3 6.12 9	30,000,000	樋門・樋管本体工 1 式	35年度債務 施工中の出水により既設護岸の補修を追加施工する必要が生じたため 合併35-K2265-0総合流域防災事業（広域系）防災・安全交付金
260	〃 35-K2265-01	令和５年度二級河川敷地川総合流域防災対策工事（樋管工）【12-01】	磐田市笠梅地先	99,352,000	90,530,000	32,901,000	123,431,000	一般	（株）アキヤマ	5.10 3 6.12 9		樋門・樋管本体工 1 式	35年度債務 施工中の出水により既設護岸の補修を追加施工する必要が生じたため 合併34-K3252-01
261	〃 35-K2271-01	令和５年度二級河川小藪川総合流域防災対策工事（護岸工）【11-01】	周智郡森町中川地先	16,973,000	16,940,000	710,000	17,650,000	一般	正光建設（株）	6. 1 23 6. 7. 9	(3,990,000) 8,750,000	施工延長Ｌ＝ 31.5 m	35年度債務 合併35-K2270-0総合流域防災事業（広域系）防災・安全交付金
262	〃 35-K2270-01	令和５年度二級河川小藪川総合流域防災対策工事（護岸工）【11-01】	周智郡森町中川地先	16,973,000	16,940,000	710,000	17,650,000	一般	正光建設（株）	6. 1 23 6. 7. 9	(3,990,000)	施工延長Ｌ＝ 31.5 m	35年度債務 合併35-K2271-01
263	〃 36-K2270-01	令和６年度二級河川小藪川総合流域防災対策工事（AL橋台工）【12-01】	周智郡森町中川地先	94,292,000	93,500,000	3,817,000	97,317,000	一般	正光建設（株）	6. 7. 9	19,960,000	施工延長　Ｌ＝ 21.6 m	36年度債務 合併36-K2683-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
	総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金）	【事業計】			812,790,000	48,542,000	861,332,000				167,940,000		
264	美しい県土環境保全事業（河川） 35-K4737-01	令和５年度二級河川原野谷川美しい県土環境保全事業工事（伐採工）【11-	掛川市本郷地先	9,889,000	9,680,000	-660,000	9,020,000	指名	（株）青木興業	5.12 8 6. 7.31	(3,870,000) 5,150,000	施工延長（伐採工） 700 m	35年度繰越
265	美しい県土環境保全事業（河川） 35-K4737-01	令和５年度二級河川原野谷川美しい県土環境保全事業工事（伐採工）【11-	掛川市本郷２地先	9,889,000	9,790,000	-297,000	9,493,000	指名	（株）青木興業	5.12 28 6. 7.31	(3,910,000) 5,583,000	施工延長（伐採工） 700 m	35年度繰越
266	〃 35-K4737-01	令和５年度二級河川原野谷川美しい県土環境保全事業工事（伐採工）【11-	掛川市本郷３地先	9,889,000	9,790,000	957,000	10,747,000	指名	（株）青木興業	5.12 28 6. 7.31	(3,910,000) 6,837,000	施工延長（伐採工） 1000 m	35年度繰越
267	〃 35-K4738-01	令和５年度二級河川ぼう僧川美しい県土環境保全事業工事（伐採工）【11-	磐田市福田地先	9,306,000	8,800,000	2,101,000	10,901,000	指名	（株）ウラノ	5.12 21 6. 5.31	(3,500,000) 7,401,000	施工延長 1000 m	35年度繰越
268	〃 35-K4740-01	令和６年度二級河川ぼう僧川美しい県土環境保全事業工事（伐採工）【11-	磐田市福田地先	8,525,000	7,700,000	1,391,000	9,091,000	指名	（株）ナカヤ	6. 8.30	(3,080,000)	施工延長 970 m	合併35-K4738-01美しい県土環境保全事業（河川
269	〃 35-K4738-01	令和６年度二級河川ぼう僧川美しい県土環境保全事業工事（伐採工）【11-	磐田市福田地先	8,525,000	7,700,000	1,391,000	9,091,000	指名	（株）ナカヤ	6. 8.30	(3,080,000) 3,080,000	施工延長 970 m	合併35-K4740-01
270	〃 35-K4738-01	令和５年度二級河川ぼう僧川美しい県土環境保全事業工事（伐採工）【11-	磐田市浜新田地先	9,306,000	9,240,000	1,034,000	10,274,000	指名	（株）ナカヤ	5.12 21 6. 5.31	(3,690,000) 6,584,000	施工延長 1000 m	35年度繰越
271	〃 35-K4740-01	令和５年度二級河川太田川　美しい県土環境保全事業工事（伐採工）【11-	磐田市東小島地先	9,262,000	9,020,000	980,000	10,000,000	指名	（株）ウラノ	5.12 28 6. 5.31	(3,600,000) 6,400,000	施工延長 500 m	35年度繰越
272	〃 35-K4740-01	令和５年度二級河川太田川　美しい県土環境保全事業工事（伐採工）【11-	磐田市東小島地先	9,240,000	9,020,000	1,078,000	10,098,000	指名	（株）ナカヤ	5.12 28 6. 7.31	(3,600,000) 6,498,000	施工延長 500 m	35年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
273	〃 35-K4740-01	令和５年度二級河川太田川　美しい県土環境保全事業工事（伐採工）【11-	磐田市東小島地先	9,240,000	9,020,000	616,000	9,636,000	指名	（株）ナカヤ	5.12.28 6. 9.17	(3,600,000) 6,036,000	施工延長 1500　m	35年度繰越
	美しい県土環境保全事業（河川）	【事業計】			82,060,000	7,200,000	89,260,000				53,569,000		
274	県土強靭化対策事業（河川）（緊急浚渫） 35-K4670-01	令和５年度二級河川西大谷川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】	掛川市西大渕地先	19,294,000	19,140,000	260,000	19,400,000	一般	（株）遠興	5.11. 1 6. 5.10	(7,600,000) 11,800,000	河床掘削工　施工延長　L＝ 889　m	35年度繰越
275	県土強靭化対策事業（河川）（緊急浚渫） 36-K4664-01	令和６年度二級河川新野川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】	御前崎市新野地先	7,205,000	7,150,000		7,150,000	指名	（有）坂本建設	7. 1.16		施工延長 200　m	合併36-K4660-0県土強靭化対策事業（河川）緊(急浚渫)
276	〃 36-K4660-01	令和６年度二級河川新野川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】	御前崎市新野地先	7,205,000	7,150,000		7,150,000	指名	（有）坂本建設	7. 1.16		施工延長 200　m	合併36-K4664-01
277	〃 36-K4661-01	令和６年度一級河川上小笠川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】	菊川市中内田地先	31,328,000	29,172,000		29,172,000	一般	（株）山下組	6. 9.24	(11,600,000) 11,600,000	施工延長 120　m	合併36-K4660-01
278	〃 36-K4660-01	令和６年度一級河川上小笠川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】	菊川市中内田地先	31,328,000	29,172,000		29,172,000	一般	（株）山下組	6. 9.24	(11,600,000)	施工延長 120　m	合併36-K4661-0県土強靭化対策事業（河川）緊(急浚渫)
279	〃 36-K4662-01	令和６年度一級河川上小笠川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】	掛川市上内田地先	14,476,000	14,410,000	140,000	14,550,000	不随	（有）エイシン	6.10. 1	5,760,000	施工延長 400　m	随契八号（不調）
280	〃 36-K4663-01	令和６年度一級河川佐束川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】	掛川市小貫地先	19,371,000	19,250,000	150,000	19,400,000	一般	（株）若杉工務店	6.10. 1 7. 2.14	7,700,000	施工延長 396.3　m	
281	〃 36-K4664-01	令和６年度二級河川西大谷川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】	掛川市西大渕地先	17,039,000	16,500,000		16,500,000	一般	（株）フジマサ	6.10. 1	6,600,000	河床掘削工　施工延長　L＝ 542　m	

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
282	〃 36-K4665-01	令和６年度一級河川亀惣川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】	掛川市下土方地先	9,493,000	9,295,000	405,000	9,700,000	指名	（株）梶山組	6.10.15 7. 2 5	3,710,000	施工延長 600 m	
283	〃 36-K4666-01	令和６年度二級河川家代川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】	掛川市家代地先ほか	19,107,000	18,590,000	810,000	19,400,000	一般	（株）金田組	6. 8.27 7. 1.31	19,400,000	施工延長（１工区） 217 m	
284	〃 36-K4667-01	令和６年度二級河川沖之川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】	袋井市村松地先	19,239,000	18,260,000	-726,000	17,534,000	一般	（株）兼子建設	6. 8 6	7,300,000	掘削（沖之川工区） 880 m３	
285	県土強靭化対策事業（河川）（緊急浚渫） 36-K4668-01	令和６年度二級河川小笠沢川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】	袋井市高尾地先	18,777,000	18,700,000	700,000	19,400,000	一般	（株）五十嵐組	6.10. 1	7,480,000	施工延長　Ｌ＝ 221 m	
286	〃 36-K4669-01	令和６年度二級河川中沢川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】	袋井市見取地先	19,371,000	17,567,000	1,833,000	19,400,000	一般	（有）山正建設	6.10. 1 7. 2 4	7,000,000	施工延長 280 m	
287	〃 36-K4670-01	令和６年度一級河川上野部川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】	磐田市上野部地先	31,196,000	28,842,000	1,023,000	29,865,000	一般	（有）ワーク建設	6.10. 1	(11,500,000) 11,500,000	掘削（ＩＣＴ）［ＩＣＴ建機使用 710 m３	合併36-K3105-01
288	〃 36-K4671-01	令和６年度一級河川一雲済川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】	磐田市合代島地先	28,424,000	26,312,000	7,799,000	34,111,000	一般	光燿建設（株）	6.10. 1 7. 2 5		掘削（ＩＣＴ）［ＩＣＴ建機使用 2200 m３	本工事の近隣では近年水被害が頻発しているとから、流下断面を最限に確保するために掘 合併36-K3105-01
289	〃 36-K4672-01	令和６年度二級河川旧ぼう僧川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】	磐田市東平松地先ほか	28,611,000	26,081,000	-1,606,000	24,475,000	一般	乗松建設（株）	6. 8.13 6.12.16	24,475,000	施工延長 585 m	
290	〃 36-K4673-01	令和６年度二級河川今ノ浦川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】	磐田市福田中島地先ほか	38,324,000	34,925,000	2,466,000	37,391,000	一般	（有）ワーク建設	6. 9 9 7. 2.25	(13,900,000) 13,900,000	見付工区 1 式	合併36-K4667-01
291	〃 36-K4667-01	令和６年度二級河川今ノ浦川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】	磐田市福田中島地先ほか	38,324,000	34,925,000	2,466,000	37,391,000	一般	（有）ワーク建設	6. 9 9 7. 2.25	(13,900,000)	見付工区 1 式	合併36-K4673-0県土強靭化対策事業（河川）緊(急浚渫)

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和　7年　2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
292	〃 36-K4672-01	令和６年度二級河川今ノ浦川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】	磐田市福田中島地先ほか	38,324,000	34,925,000	2,466,000	37,391,000	一般	（有）ワーク建設	6. 9 9 7. 2.25	(13,900,000)	見付工区 1　式	合併36-K4673-0県土強靭化対策事業（河川）緊(急浚渫)
	県土強靭化対策事業（河川）（緊急浚渫）	【事業計】			304,194,000	13,254,000	317,448,000				138,225,000		
293	緊急自然災害防止対策事業 35-K4460-01	令和６年度二級河川太田川緊急自然災害防止対策工事（護岸工）【11-01】	磐田市向笠新屋地先	17,930,000	17,930,000		17,930,000	一般	（株）大原重建	6. 9.17	7,100,000	施工延長　L＝ 50	
294	緊急自然災害防止対策事業 35-K4463-01	令和６年度二級河川祝川緊急自然災害防止対策工事（護岸工）【11-01】	磐田市一言地先	18,799,000	18,018,000	-99,000	17,919,000	一般	乗松建設（株）	6. 9.17 7. 1.27	17,919,000	施工延長（護岸工） L＝ 30　m	
295	〃 35-K4467-01	令和５年度二級河川太田川緊急自然災害防止対策工事（護岸工）【11-01】	袋井市深見地先	6,732,000	6,545,000	-1,254,000	5,291,000	指名	（株）新組	6. 1.18 6. 5.31	(2,610,000) 2,681,000	施工延長（左岸） 4.2　m	35年度繰越
296	〃 35-K4467-01	令和６年度二級河川太田川緊急自然災害防止対策工事（護岸工）【11-02】	袋井市深見地先	25,872,000	23,276,000	4,457,000	27,733,000	一般	（有）山正建設	6. 9 9	(9,300,000) 9,300,000	施工延長（左岸） 45　m	合併35-K4462-01
297	〃 35-K4462-01	令和６年度二級河川太田川緊急自然災害防止対策工事（護岸工）【11-02】	袋井市深見地先	25,872,000	23,276,000	4,457,000	27,733,000	一般	（有）山正建設	6. 9 9	(9,300,000)	施工延長（左岸） 45　m	合併35-K4467-01緊急自然災害防止対策
298	〃 35-K4464-01	令和６年度二級河川一宮川緊急自然災害防止対策工事（護岸工）【11-01】	周智郡森町一宮地先	13,607,000	13,200,000	3,307,000	16,507,000	一般	鈴木土建（株）	6.10.22	(5,280,000)	施工延長（右岸） 33　m	合併35-K4470-01緊急自然災害防止対策
299	〃 35-K4470-01	令和６年度二級河川一宮川緊急自然災害防止対策工事（護岸工）【11-01】	周智郡森町一宮地先	13,607,000	13,200,000	3,307,000	16,507,000	一般	鈴木土建（株）	6.10.22	(5,280,000) 5,280,000	施工延長（右岸） 33　m	合併35-K4464-01
300	〃 35-K4466-01	令和６年度二級河川一宮川緊急自然災害防止対策工事（護岸工）【11-01】	周智郡森町一宮地先	13,607,000	13,200,000	3,307,000	16,507,000	一般	鈴木土建（株）	6.10.22	(5,280,000)	施工延長（右岸） 33　m	合併35-K4470-01緊急自然災害防止対策

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
301	〃 35-K4464-01	令和６年度二級河川一宮川緊急自然災害防止対策工事（護岸工）【11-01】	周智郡森町一宮地先	28,182,000	27,830,000	-2,600,000	25,230,000	不随	倉見建設（株）	6.10 1	(11,130,000)	施工延長（両岸） 20.9 m	随契八号（不調） 合併35-K4470-01緊急自然災害防止対策
302	〃 35-K4466-01	令和６年度二級河川一宮川緊急自然災害防止対策工事（護岸工）【11-01】	周智郡森町一宮地先	28,182,000	27,830,000	-2,600,000	25,230,000	不随	倉見建設（株）	6.10 1	(11,130,000)	施工延長（両岸） 20.9 m	随契八号（不調） 合併35-K4470-01緊急自然災害防止対策
303	〃 35-K4470-01	令和６年度二級河川一宮川緊急自然災害防止対策工事（護岸工）【11-01】	周智郡森町一宮地先	28,182,000	27,830,000	-2,600,000	25,230,000	不随	倉見建設（株）	6.10 1	(11,130,000) 11,130,000	施工延長（両岸） 20.9 m	随契八号（不調） 合併35-K4464-01
304	〃 36-K4460-01	令和６年度二級河川古川緊急自然災害防止対策工事（築堤工その１）【11-	磐田市大立野地先	13,464,000	12,078,000	1,111,000	13,189,000	指名	石川建設（株）	6.12 5		施工延長 L＝ 55.6	
305	緊急自然災害防止対策事業 36-K4460-01	令和６年度二級河川古川緊急自然災害防止対策工事（築堤工その２）【11-	磐田市大立野地先	13,464,000	12,078,000	473,000	12,551,000	指名	（株）ナカヤ	6.12 5	4,830,000	施工延長 L＝ 25 m	
306	〃 36-K4462-01	令和６年度二級河川太田川緊急自然災害防止対策工事（護岸工）【11-01】	磐田市向笠新屋地先	21,923,000	21,923,000		21,923,000	一般	（株）ヤマグチ	6.10 1		施工延長 L＝ 55	
307	〃 36-K4463-01	令和６年度二級河川逆川緊急自然災害防止対策工事（堤防嵩上げ工）【11-	掛川市伊達方地先	4,972,000	4,840,000	360,000	5,200,000	指名	岡田建設（株）	6.11 7 7. 1.20	(5,200,000) 5,000,000	施工延長 98.5 m	合併35-K4463-01
308	〃 35-K4463-01	令和６年度二級河川逆川緊急自然災害防止対策工事（堤防嵩上げ工）【11-	掛川市伊達方地先	4,972,000	4,840,000	360,000	5,200,000	指名	岡田建設（株）	6.11 7 7. 1.20	(5,200,000) 200,000	施工延長 98.5 m	合併36-K4463-01緊急自然災害防止対策
309	〃 35-K4468-02	令和６年度一級河川上小笠川緊急自然災害防止対策工事（護岸工）【11-01】	掛川市上内田地先	61,358,000	60,280,000		60,280,000	一般	（株）松下組	6.10 1	(24,110,000) 14,263,000	施工延長（下流工区） 22.5 m	合併36-K4464-01緊急自然災害防止対策
310	〃 36-K4464-01	令和６年度一級河川上小笠川緊急自然災害防止対策工事（護岸工）【11-01】	掛川市上内田地先	61,358,000	60,280,000		60,280,000	一般	（株）松下組	6.10 1	(24,110,000) 9,847,000	施工延長（下流工区） 22.5 m	合併35-K4468-02
311	〃 36-K4465-01	令和６年度二級河川垂木川緊急自然災害防止対策工事（木柵護岸工）【11-	掛川市下垂木地先	28,468,000	28,380,000	2,640,000	31,020,000	一般	（株）牧野工務所	6. 9 5	11,350,000	施工延長 L＝ 121 m	

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
312	〃 36-K4465-01	令和６年度二級河川垂木川緊急自然災害防止対策工事（木柵護岸工）【11-	掛川市下垂木地先	9,713,000	9,603,000	1,625,000	11,228,000	不随	（株）牧野工務所	6.11. 7	3,840,000	施工延長　L＝ 12.1　m	随契八号（不調）
313	〃 35-K4464-01	令和６年度二級河川家代川緊急自然災害防止対策工事（護岸工）【11-01】	掛川市家代地先	11,033,000	10,835,000	3,080,000	13,915,000	一般	（株）金田組	6.10. 1 7. 1.16	(13,915,000) 7,052,000	施工延長　L＝ 30　m	合併36-K4466-01緊急自然災害防止対策
314	〃 35-K4463-01	令和６年度二級河川家代川緊急自然災害防止対策工事（護岸工）【11-01】	掛川市家代地先	11,033,000	10,835,000	3,080,000	13,915,000	一般	（株）金田組	6.10. 1 7. 1.16	(13,915,000) 807,000	施工延長　L＝ 30　m	合併36-K4466-01緊急自然災害防止対策
315	〃 35-K4460-01	令和６年度二級河川家代川緊急自然災害防止対策工事（護岸工）【11-01】	掛川市家代地先	11,033,000	10,835,000	3,080,000	13,915,000	一般	（株）金田組	6.10. 1 7. 1.16	(13,915,000) 600,000	施工延長　L＝ 30　m	合併36-K4466-01緊急自然災害防止対策
316	緊急自然災害防止対策事業 35-K4461-01	令和６年度二級河川家代川緊急自然災害防止対策工事（護岸工）【11-01】	掛川市家代地先	11,033,000	10,835,000	3,080,000	13,915,000	一般	（株）金田組	6.10. 1 7. 1.16	(13,915,000) 4,000,000	施工延長　L＝ 30　m	合併36-K4466-01緊急自然災害防止対策
317	〃 36-K4466-01	令和６年度二級河川家代川緊急自然災害防止対策工事（護岸工）【11-01】	掛川市家代地先	11,033,000	10,835,000	3,080,000	13,915,000	一般	（株）金田組	6.10. 1 7. 1.16	(13,915,000) 1,456,000	施工延長　L＝ 30　m	合併35-K4460-01
318	〃 36-K4468-01	令和６年度二級河川家代川緊急自然災害防止対策工事（護岸工）【11-02】	掛川市下垂木地先	18,997,000	18,568,000	1,749,000	20,317,000	一般	（株）金田組	6.11.22	(7,420,000)	施工延長　L＝ 60　m	合併36-K4466-01緊急自然災害防止対策
319	〃 36-K4466-01	令和６年度二級河川家代川緊急自然災害防止対策工事（護岸工）【11-02】	掛川市下垂木地先	18,997,000	18,568,000	1,749,000	20,317,000	一般	（株）金田組	6.11.22	(7,420,000) 7,420,000	施工延長　L＝ 60　m	合併36-K4468-01
320	〃 35-K4460-01	令和６年度二級河川沖之川緊急自然災害防止対策工事（護岸工）【11-01】	袋井市村松地先	28,424,000	25,740,000	780,000	26,520,000	一般	（株）兼子建設	6. 9.17	(10,200,000)	法覆護岸工 1　式	合併36-K4467-01緊急自然災害防止対策
321	〃 36-K4467-01	令和６年度二級河川沖之川緊急自然災害防止対策工事（護岸工）【11-01】	袋井市村松地先	28,424,000	25,740,000	780,000	26,520,000	一般	（株）兼子建設	6. 9.17	(10,200,000) 10,200,000	法覆護岸工 1　式	合併35-K4460-01
322	〃 35-K4461-01	令和６年度二級河川沖之川緊急自然災害防止対策工事（護岸工）【11-01】	袋井市村松地先	28,424,000	25,740,000	780,000	26,520,000	一般	（株）兼子建設	6. 9.17	(10,200,000)	法覆護岸工 1　式	合併36-K4467-01緊急自然災害防止対策

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
323	〃 36-K4467-01	令和６年度二級河川原野谷川緊急自然災害防止対策工事（護岸工）【11-02】	掛川市平島地先	18,018,000	17,875,000	285,000	18,160,000	一般	（株）青木興業	6.11. 8	7,150,000	施工延長Ｌ＝ 44.2 m	
324	〃 36-K4468-01	令和６年度二級河川原野谷川緊急自然災害防止対策工事（護岸工）【11-01】	掛川市本郷地先	13,970,000	13,530,000	-1,133,000	12,397,000	一般	（株）山田	6.11.15	5,410,000	施工延長（左岸） 30 m	
325	〃 36-K4468-01	令和６年度二級河川原野谷川緊急自然災害防止対策工事（護岸工）【１-１-０	掛川市萩間地先ほか	4,708,000	4,510,000	-253,000	4,257,000	指名	（有）佐藤工務店	6.10.31		１工区　施工延長 12 m	
326	〃 36-K4469-01	令和６年度二級河川新野川緊急自然災害防止対策工事（護岸工）【11-01】	御前崎市池新田地先	18,942,000	18,150,000	850,000	19,000,000	一般	（株）松下工務店	6.10. 1	7,200,000	施工延長 59 m	
	緊急自然災害防止対策事業	【事業計】			365,189,000	15,378,000	380,567,000				154,035,000		
327	国土強靭化広域河川改修事業（防災・安全交付金） 35-K2711-01	令和５年度二級河川垂木川広域河川改修工事（新橋Ａ１橋台工）【１-２-０	掛川市下垂木地内	187,187,000	180,400,000	7,254,000	187,654,000	一般	（株）藤本組	5. 9.26 6. 7.16	(24,000,000) 50,000,000	橋台工 1 式	35年度債務 基礎杭の補強リング無 溶接工法に変更 合併35-K2016-0広域河川改修事業（防災・安全交付金）
328	〃 35-K2712-01	令和５年度二級河川太田川国土強靭化対策（広域河川改修）工事（河道掘削工和口工区）	磐田市和口地先	299,189,000	281,908,000	11,492,000	293,400,000	一般	（株）永井組	6. 3.19 6.11.22	293,400,000	施工延長 528 m	35年度繰越 事前測量の結果、想定を上回る堆積土量を確認したため、浚渫工及び残土処理工を増工
329	〃 35-K2717-01	令和５年度二級河川太田川国土強靭化対策（広域河川改修）工事（河道掘削	磐田市福田地先	299,926,000	274,417,000	5,583,000	280,000,000	一般	（株）鳶宗建設	6. 3. 5 6.11.29	280,000,000	施工延長 160.5 m	35年度繰越 土砂運搬先が受入れ側の都合で変更となった
	国土強靭化広域河川改修事業（防災・安全交付金）	【事業計】			556,325,000	17,075,000	573,400,000				623,400,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和　7年　2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
330	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2710-01	令和５年度一級河川一雲済川総合流域防災対策工事（鈴木川樋門工）【11-	磐田市掛下地先	131,021,000	119,768,000	7,623,000	127,391,000	一般	石川建設（株）	5. 9. 5 6. 8.30	40,540,000	築堤・護岸 1　式	35年度債務 合併35-K2242-0総合流域防災事業（広域系）防災・安全交付金
331	〃 35-K2713-01	令和５年度二級河川敷地川総合流域防災対策工事（護岸工その１）【11-01】	磐田市大当所地先外	94,622,000	88,132,000	-11,363,000	76,769,000	指名	（株）鳶宗建設	5.11. 2 6.10.28	(7,100,000) 52,213,000	コンクリートブロック積 429　ｍ２	35年度債務 仮設土留の追加に伴い渇水期内の全施工延長の完了が困難となった 合併35-K2265-0総合流域防災事業（広域系）防災・安全交付金
332	〃 35-K2720-01	令和５年度二級河川敷地川総合流域防災対策工事（護岸工その１）【11-01】	磐田市大当所地先外	94,622,000	88,132,000	-11,363,000	76,769,000	指名	（株）鳶宗建設	5.11. 2 6.10.28	(7,100,000) 3,387,000	コンクリートブロック積 429　ｍ２	35年度債務 仮設土留の追加に伴い渇水期内の全施工延長の完了が困難となった 合併35-K2265-0総合流域防災事業（広域系）防災・安全交付金
333	〃 35-K2713-01	令和５年度二級河川敷地川総合流域防災対策工事（護岸工その２）【11-02】	磐田市敷地地先	98,274,000	97,900,000	-2,552,000	95,348,000	指名	石川建設（株）	5.11. 2		コンクリートブロック積 202　ｍ２	35年度債務 合併35-K2265-0総合流域防災事業（広域系）防災・安全交付金
334	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2713-01	令和５年度二級河川敷地川総合流域防災対策工事（護岸工その３）【11-03】	磐田市家田地先	84,458,000	84,326,000	8,353,000	92,679,000	指名	石川建設（株）	5.11. 2 7. 2.28		コンクリートブロック積 129　ｍ２	35年度債務 想定より土砂が脆く仮設土留を追加したため 合併35-K2265-0総合流域防災事業（広域系）防災・安全交付金
335	〃 35-K2720-01	令和５年度二級河川敷地川総合流域防災対策工事（堤防舗装工）【11-0	磐田市大当所地先	28,083,000	25,355,000	-2,134,000	23,221,000	一般	乗松建設（株）	6. 3. 5 6. 7.19	22,221,000	施工延長 618　ｍ	35年度債務 合併35-K2265-0総合流域防災事業（広域系）防災・安全交付金
336	〃 35-K2713-01	令和５年度二級河川敷地川総合流域防災対策工事（護岸工その４）【11-05】	磐田市敷地地先	90,541,000	82,104,000	-605,000	81,499,000	指名	（株）アキヤマ	6. 2.15		施工延長 55　ｍ	35年度債務 合併35-K2265-0総合流域防災事業（広域系）防災・安全交付金
337	〃 35-K2713-01	令和５年度二級河川敷地川総合流域防災対策工事（樋管工）【12-01】	磐田市笠梅地先	99,352,000	90,530,000	32,901,000	123,431,000	一般	（株）アキヤマ	5.10. 3 6.12. 9	86,005,000	樋門・樋管本体工 1　式	35年度債務 施工中の出水により、既設護岸の補修を追加実施する必要が生じたため 合併35-K2265-0総合流域防災事業（広域系）防災・安全交付金
338	〃 35-K2719-01	令和５年度二級河川小薮川総合流域防災対策工事（護岸工）【11-01】	周智郡森町中川地先	16,973,000	16,940,000	710,000	17,650,000	一般	正光建設（株）	6. 1.23 6. 7. 9	(3,990,000) 4,910,000	施工延長Ｌ＝ 31.5　ｍ	35年度債務 合併35-K2270-0総合流域防災事業（広域系）防災・安全交付金
339	〃 35-K2713-01	令和５年度二級河川敷地川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護岸工）	袋井市見取地先	97,922,000	92,950,000	1,520,000	94,470,000	一般	塚本建設（株）	6. 2.20 6. 9.30	94,470,000	施工延長　Ｌ＝ 235　ｍ	35年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
340	〃 35-K2713-01	令和６年度二級河川敷地川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削	磐田市家田地先	18,172,000	16,280,000	660,000	16,940,000	一般	（株）ナカヤ	6. 9.17 7. 2 7	9,766,000	河道掘削工 1　式	
341	〃 35-K2714-01	令和５年度二級河川家代川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護岸工）	掛川市家代地先	10,659,000	10,560,000	1,155,000	11,715,000	一般	（株）藤本組	6. 3 5 6. 6.18	11,715,000	護岸工事延長　L＝２９．７m 0	35年度繰越
342	〃 35-K2714-01	令和６年度二級河川家代川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護岸工）	掛川市家代地先	33,528,000	33,220,000	390,000	33,610,000	一般	（株）藤本組	6. 9 6 7. 1.29	33,610,000	施工延長　L＝４１．３m 0	
343	〃 35-K2715-01	令和５年度二級河川宇刈川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護岸工）	袋井市春岡地先	49,808,000	49,764,000	1,122,000	50,886,000	一般	（株）マルブンプロテクト	6. 3 5	19,900,000	施工延長 79.6　m	35年度繰越
344	〃 35-K2716-01	令和５年度一級河川江川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護岸工）	菊川市赤土地先	19,877,000	18,150,000	1,750,000	19,900,000	一般	（有）幸和建設	6. 3.12 7. 2.28	7,260,000	施工延長 32　m	35年度繰越
345	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付 35-K2720-01	令和５年度二級河川敷地川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道掘削	袋井市見取地先ほか	74,877,000	68,277,000	1,712,000	69,989,000	一般	（株）ワシヤマ土建	6. 2.27 7. 2.28	27,310,000	施工延長 340　m	35年度繰越
346	〃 35-K2721-01	令和５年度一級河川丹野川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河床掘削	菊川市川上地先	15,653,000	14,960,000	1,040,000	16,000,000	一般	南部建設（株）	6. 2.20 6. 6.25	16,000,000	施工延長　L＝609m 0	35年度繰越
347	〃 35-K2716-01	令和６年度一級河川西方川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（堤防伐採	菊川市加茂地先	15,719,000	14,630,000	1,470,000	16,100,000	指名	菊川建設（株）	6. 5.23 6. 8 1	(16,100,000) 100,000	施工延長 191　m	合併35-K2722-0国土強靭化総合流域防災事業広(域系）（防災・安全交
348	〃 35-K2722-01	令和６年度一級河川西方川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（堤防伐採	菊川市加茂地先	15,719,000	14,630,000	1,470,000	16,100,000	指名	菊川建設（株）	6. 5.23 6. 8 1	(16,100,000) 16,000,000	施工延長 191　m	合併35-K2716-01
349	〃 35-K2723-01	令和５年度二級河川原野谷川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道	掛川市吉岡地先	49,555,000	49,500,000	-2,700,000	46,800,000	一般	（株）藤本組	6. 3.15 6. 7.23	46,800,000	施工延長 260　m	35年度繰越
350	〃 35-K2724-01	令和５年度二級河川原野谷川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護岸	掛川市吉岡地先	52,404,000	52,140,000	1,060,000	53,200,000	一般	（株）藤本組	6. 3.26 7. 2.19	20,850,000	施工延長　L＝１０６．１m 0	35年度繰越 合併35-K2720-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
351	〃 35-K2720-01	令和５年度二級河川原野谷川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護岸	掛川市吉岡地先	52,404,000	52,140,000	1,060,000	53,200,000	一般	（株）藤本組	6. 3.26 7. 2.19		施工延長　Ｌ＝１０６．１ｍ 0	35年度繰越 合併35-K2724-0国土強靭化総合流域防災事業広(域系）（防災・安全交
352	〃 35-K2725-01	令和５年度一級河川一雲済川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（河道	磐田市合代島地先ほか	39,028,000	36,135,000	3,865,000	40,000,000	一般	（株）アキヤマ	6. 3.12 6. 8.30	40,000,000	河川修繕（A工区：合代島地先） 1　式	35年度繰越
353	〃 35-K2726-01	令和５年度一級河川一雲済川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（堤防	磐田市掛下地先	19,580,000	17,611,000	2,695,000	20,306,000	一般	（株）アキヤマ	6. 2.10 6. 7.31	20,000,000	施工延長Ｌ＝ 582　m	35年度繰越 合併35-K3043-02
354	〃 35-K2727-01	令和５年度一級河川西方川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（護岸工）	菊川市加茂地先	40,018,000	39,600,000	4,400,000	44,000,000	一般	（株）小原組	6. 3.19	15,840,000	施工延長 255.25　m	35年度繰越
355	〃 36-K2683-01	令和６年度二級河川小藪川総合流域防災対策工事（AL橋台工）【12-01】	周智郡森町中川地先	94,292,000	93,500,000	3,817,000	97,317,000	一般	正光建設（株）	6. 7. 9		施工延長　Ｌ＝ 21.6　m	36年度債務 合併36-K2270-0総合流域防災事業（広域系）防(災・安全交付金
	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付	【事業計】			513,777,000	20,139,000	533,916,000				588,897,000		
356	豪雨等災害対策緊急事業（河川） 35-K4856-01	令和５年度二級河川小藪川４年河川災害復旧（過）工事（４年災査定第306	周智郡森町中川地先ほか	50,468,000	50,050,000	3,708,000	53,758,000	一般	岡野建設（株）	5. 9. 5 6. 7.29	(20,000,000) 19,100,000	災害復旧事業 23.6　m	35年度繰越 合併35-B4378-01４年河川災害復旧
357	〃 35-K4850-01	令和６年度二級河川安久路川豪雨等災害対策工事（護岸工）【11-01】	磐田市西貝塚地先	8,987,000	8,800,000	-22,000	8,778,000	指名	（株）大原重建	6. 8.30 6.12.24	8,778,000	施工延長　Ｌ＝100ｍ 0	
358	〃 36-K4851-01	令和６年度二級河川ぼう僧川豪雨等災害対策工事（護岸工）【１１－０１】	磐田市宮之一色地先	31,229,000	31,130,000	7,106,000	38,236,000	一般	（株）大原重建	6. 9. 9	(12,450,000)	施工延長 86　m	出水により既設護岸の破損が確認され、早急護岸工を増工する必要合併35-K4851-0豪雨等災害対策緊急事業（河川
359	〃 35-K4851-01	令和６年度二級河川ぼう僧川豪雨等災害対策工事（護岸工）【１１－０１】	磐田市宮之一色地先	31,229,000	31,130,000	7,106,000	38,236,000	一般	（株）大原重建	6. 9. 9	(12,450,000) 12,450,000	施工延長 86　m	出水により既設護岸の破損が確認され、早急護岸工を増工する必要合併36-K4851-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
360	〃 35-K4852-01	令和５年度二級河川原野谷川豪雨等災害対策工事（伐採工） 【11-01】	袋井市国本地先	21,967,000	21,450,000	5,225,000	26,675,000	一般	（株）東榮建設	6. 2.10 6. 6.10	26,675,000	伐採工 1　式	35年度繰越 出水により瀬替え用の土砂が流出し、場内運搬を追加したため。
361	〃 35-K4850-01	令和５年度二級河川逆川豪雨等災害対策工事（護岸工） 【11-01】	掛川市領家地先	75,812,000	75,350,000	-6,540,000	68,810,000	一般	（株）松下組	5.10.17 6. 5.31	(30,140,000) 5,400,000	施工延長　L＝ 43.5　m	35年度繰越 発生残土を処分から場内敷き均しに変更したため 合併35-K4854-0豪雨等災害対策緊急事業（河川
362	〃 35-K4851-01	令和５年度二級河川逆川豪雨等災害対策工事（護岸工） 【11-01】	掛川市領家地先	75,812,000	75,350,000	-6,540,000	68,810,000	一般	（株）松下組	5.10.17 6. 5.31	(30,140,000) 4,650,000	施工延長　L＝ 43.5　m	35年度繰越 発生残土を処分から場内敷き均しに変更したため 合併35-K4854-0豪雨等災害対策緊急事業（河川
363	〃 35-K4855-01	令和５年度二級河川逆川豪雨等災害対策工事（護岸工） 【11-01】	掛川市領家地先	75,812,000	75,350,000	-6,540,000	68,810,000	一般	（株）松下組	5.10.17 6. 5.31	(30,140,000) 19,400,000	施工延長　L＝ 43.5　m	35年度繰越 発生残土を処分から場内敷き均しに変更したため 合併35-K4854-0豪雨等災害対策緊急事業（河川
364	〃 35-K4854-01	令和５年度二級河川逆川豪雨等災害対策工事（護岸工） 【11-01】	掛川市領家地先	75,812,000	75,350,000	-6,540,000	68,810,000	一般	（株）松下組	5.10.17 6. 5.31	(30,140,000) 8,660,000	施工延長　L＝ 43.5　m	35年度繰越 発生残土を処分から場内敷き均しに変更したため 合併35-K4850-0
365	豪雨等災害対策緊急事業（河川） 35-K4852-01	令和５年度二級河川逆川豪雨等災害対策工事（護岸工） 【11-01】	掛川市領家地先	75,812,000	75,350,000	-6,540,000	68,810,000	一般	（株）松下組	5.10.17 6. 5.31	(30,140,000) 560,000	施工延長　L＝ 43.5　m	35年度繰越 発生残土を処分から場内敷き均しに変更したため 合併35-K4854-0豪雨等災害対策緊急事業（河川
366	〃 36-K4851-01	令和６年度二級河川ぼう僧川豪雨等災害対策工事（護岸工） 【11-01】	磐田市宮之一色地先	29,854,000	29,700,000	8,349,000	38,049,000	一般	（株）大原重建	6.11. 8		施工延長 80　m	出水により既設護岸の破損が確認され、早急に護岸工を増工する必要が生じたため
367	〃 36-K4851-01	令和６年度二級河川ぼう僧川豪雨等災害対策工事（根固工） 【11-02】	磐田市宮之一色地先	8,833,000	7,887,000		7,887,000	指名	乗松建設（株）	6.12.12		根固工 180　個	
368	〃 35-K4850-01	令和６年度二級河川原野谷川豪雨等災害対策工事（護岸工） 【11-01】	袋井市国本地先	26,301,000	23,727,000	6,721,000	30,448,000	一般	（株）マルブンプロテクト	6. 9. 9 7. 3. 4	(9,490,000)	コンクリートブロック積 139　m2	発生残土を現地敷き均から処分に変更したため 合併36-K4852-0豪雨等災害対策緊急事業（河川
369	〃 35-K4852-01	令和６年度二級河川原野谷川豪雨等災害対策工事（護岸工） 【11-01】	袋井市国本地先	26,301,000	23,727,000	6,721,000	30,448,000	一般	（株）マルブンプロテクト	6. 9. 9 7. 3. 4	(9,490,000)	コンクリートブロック積 139　m2	発生残土を現地敷き均から処分に変更したため 合併36-K4852-0豪雨等災害対策緊急事業（河川

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
370	〃 36-K4852-01	令和６年度二級河川原野谷川豪雨等災害対策工事（護岸工） 【11-01】	袋井市国本地先	26,301,000	23,727,000	6,721,000	30,448,000	一般	（株）マルブンプロテクト	6. 9 9 7. 3. 4	(9,490,000) 9,490,000	コンクリートブロック積 139　m2	発生残土を現地敷き均から処分に変更したため 合併35-K4850-01
371	〃 36-K4853-01	令和６年度二級河川新野川豪雨等災害対策工事（護岸工） 【11-01】	御前崎市池新田地先	66,198,000	64,680,000		64,680,000	一般	（株）若杉組	6. 9.17	25,870,000	築堤・護岸 1　式	
372	〃 36-K4855-01	令和６年度二級河川原野谷川豪雨等災害対策工事（護岸工） 【１１－０１】	掛川市原里地先	18,678,000	18,150,000	2,189,000	20,339,000	一般	（株）青木興業	6. 7.23 7. 2 28	7,260,000	施工延長　Ｌ＝３８．２ｍ 0	
373	〃 36-K4856-01	令和６年度二級河川小薮川豪雨等災害対策工事（護岸工） 【11-01】	周智郡森町中川地先	46,255,000	45,650,000	781,000	46,431,000	一般	倉見建設（株）	6. 9.17	18,260,000	護岸 68　m	
	豪雨等災害対策緊急事業（河川）	【事業計】			326,524,000	23,809,000	350,333,000				166,553,000		
374	ダムメンテナンス事業（太田川ダム） 34-K1058-01	令和５年度太田川ダムダムメンテナンス事業に伴うダム管理用制御処理設備更	周智郡森町亀久保地先ほか	199,859,000	189,860,000	9,053,000	198,913,000	一般	ＮＤＳ（株）　静岡支店	5. 4.12		ダム・堰放流設備制御装置設置工 1　式	34年度繰越 一部データを一般向Web提供するため 合併35-K1056-01
375	ダムメンテナンス事業（太田川ダム） 34-K1058-01	令和５年度太田川ダムダムメンテナンス事業に伴うダム機側操作盤設備更新工	周智郡森町亀久保地先	56,232,000	56,100,000		56,100,000	一般	佐藤鉄工（株）名古屋営業所	5. 9 5 7. 1.31	(22,440,000) 33,660,000	機側操作盤設備更新工 1　式	34年度繰越
376	〃 36-K1056-01	令和６年度太田川ダムダムメンテナンス事業に伴う電話交換設備更新工事	周智郡森町亀久保地先	21,472,000	20,900,000		20,900,000	指名	日本無線（株）静岡営業所	6. 9.27	8,360,000	電話交換設備更新工 1　式	
	ダムメンテナンス事業（太田川ダム）	【事業計】			266,860,000	9,053,000	275,913,000				42,020,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
377	国土強靭化ダムメンテナンス事業（太田川ダム） 35-K1056-01	令和５年度太田川ダムダムメンテナンス事業に伴うダム管理用制御処理設備更	周智郡森町亀久保地先ほか	199,859,000	189,860,000	9,053,000	198,913,000	一般	ＮＤＳ（株）　静岡支店	5. 4.12		ダム・堰放流設備制御装置設置工 1　式	35年度繰越 一部データを一般向けに提供するため合併34-K1058-0ダムメンテナンス事業（太田ダム）
378	〃 35-K1056-01	令和５年度太田川ダム国土強靭化ダムメンテナンス事業に伴う堤体観測設備更	周智郡森町亀久保地先	45,375,000	44,880,000		44,880,000	一般	日本無線（株）静岡営業所	6. 2.27	17,950,000	堤体観測設備更新工 1　式	35年度繰越
379	〃 35-K1056-01	令和５年度太田川ダム国土強靭化ダムメンテナンス事業に伴うテレメータ設備	周智郡森町亀久保地先ほか	69,245,000	68,200,000	341,000	68,541,000	一般	日本無線（株）静岡営業所	6. 3. 5	27,280,000	テレメータ設備更新工 1　式	35年度繰越
	国土強靭化ダムメンテナンス事業（太田川ダム）	【事業計】			113,080,000	341,000	113,421,000				45,230,000		
380	河川メンテナンス事業 35-K2381-01	令和５年度二級河川ぼう僧川河川メンテナンス事業工事（ぼう僧川水門修繕	磐田市福田地先	19,316,000	18,700,000	1,250,000	19,950,000	一般	ＪＦＥテクノス（株）　静岡設備部	5.10.24 6. 8.30	19,950,000	ぼう僧川水門修繕 1　式	35年度繰越
	河川メンテナンス事業	【事業計】			18,700,000	1,250,000	19,950,000				19,950,000		
381	大規模特定河川事業（補助） 36-K1965-01	令和６年度二級河川敷地川大規模特定河川対策工事（根固め工）【11-01】	袋井市大谷地先ほか	145,684,000	132,781,000		132,781,000	一般	塚本建設（株）	6. 8. 6	19,990,000	施工延長 789　m	36年度債務
382	〃 36-K1965-01	令和６年度二級河川敷地川大規模特定河川対策工事（護岸工）【11-02】	袋井市見取地先	158,708,000	145,640,000		145,640,000	一般	光燿建設（株）	6. 8. 6		施工延長　Ｌ＝ 490　m	36年度債務
383	〃 36-K1965-01	令和６年度二級河川敷地川大規模特定河川対策工事（河道掘削工）【11-03】	袋井市友永地先	137,830,000	125,466,000		125,466,000	一般	塚本建設（株）	6. 9.24	19,990,000	施工延長 350.8　m	36年度債務

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
384	〃 36-K1965-01	令和６年度二級河川敷地川大規模特定河川対策工事（築堤工）【11-04】	袋井市見取地先	38,170,000	34,463,000		34,463,000	一般	（株）ワシヤマ土建	6.11 5	7,990,000 0	施工延長　Ｌ＝１８４．６２ｍ	36年度債務
385	〃 36-K1965-01	令和６年度二級河川敷地川大規模特定河川対策工事（被覆工その２）【11-	磐田市敷地地先	19,558,000	17,798,000		17,798,000	一般	（株）ヤマグチ	7．1 6		ブロックマット工 765　ｍ２	36年度債務
386	〃 36-K1965-01	令和６年度二級河川敷地川大規模特定河川対策工事（護岸工その1）【11-06】	磐田市家田地先	69,091,000	62,975,000		62,975,000	一般	石川建設（株）	7．2 4		コンクリートブロック積 146　ｍ２	36年度債務
387	〃 36-K1965-01	令和６年度二級河川敷地川大規模特定河川対策工事（護岸工その２）【11-	磐田市敷地地先	97,108,000	88,264,000		88,264,000	一般	（株）アキヤマ	7．2 4		コンクリートブロック積 183　ｍ２	36年度債務
388	〃 36-K1967-01	令和６年度二級河川敷地川大規模特定河川対策工事（被覆工）【11-01】	磐田市敷地地先	16,731,000	15,950,000	-220,000	15,730,000	一般	石川建設（株）	6．9 17	(6,380,000) 6,380,000	施工延長 145　ｍ	合併36-K3053-01
	大規模特定河川事業（補助）	【事業計】			623,337,000	-220,000	623,117,000				54,350,000		
389	河川等災害関連（過年） 36-B0801-01	令和５年度二級河川敷地川災害関連事業（過）工事（護岸工その３）【11-01】	磐田市敷地地先	97,856,000	93,335,000	13,299,000	106,634,000	指名	（株）堀内土木	6．1 25	(37,300,000)	施工延長 149.5　ｍ	36年度債務 土砂が想定以上に脆く、土留を追加施工する必要が生じた 合併35-B0801-01河川等災害関連（過
390	河川等災害関連（過年） 35-B0801-01	令和５年度二級河川敷地川災害関連事業（過）工事（護岸工その３）【11-01】	磐田市敷地地先	97,856,000	93,335,000	13,299,000	106,634,000	指名	（株）堀内土木	6．1 25	(37,300,000)	施工延長 149.5　ｍ	35年度債務 土砂が想定以上に脆く、土留を追加施工する必要が生じた 合併34-K3282-01
391	〃 36-B0801-01	令和５年度二級河川敷地川災害関連事業（過）工事（護岸工その４）【11-	磐田市敷地地先	73,689,000	71,500,000	-3,267,000	68,233,000	指名	平野建設（株）	6．1 25 7．2 25	(28,600,000)	施工延長Ｌ＝２３５．５ｍ 0	36年度債務 合併35-B0801-01河川等災害関連（過
392	〃 35-B0801-01	令和５年度二級河川敷地川災害関連事業（過）工事（護岸工その４）【11-	磐田市敷地地先	73,689,000	71,500,000	-3,267,000	68,233,000	指名	平野建設（株）	6．1 25 7．2 25	(28,600,000)	施工延長Ｌ＝２３５．５ｍ 0	35年度債務 合併35-B4006-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
393	〃 36-B0801-01	令和６年度二級河川敷地川災害関連事業（過）工事（護岸工その５）【11-	磐田市敷地地先	40,436,000	37,422,000	2,508,000	39,930,000	指名	平野建設（株）	6. 8. 8	(14,900,000)	施工延長 242 m	合併35-B4430-01
394	〃 36-B0801-01	令和６年度二級河川敷地川災害関連事業（過）工事（護岸工その６）【11-	磐田市敷地地先	47,366,000	43,879,000	3,828,000	47,707,000	指名	平野建設（株）	6. 8. 8	(17,500,000)	施工延長 140 m	合併35-B4430-01
	河川等災害関連（過年）	【事業計】			246,136,000	16,368,000	262,504,000				0		
395	河川改良 36-K3051-01	令和６年度二級河川三倉川河川改良工事（根固工）【11-01】	周智郡森町西俣1地先	8,635,000	8,547,000	660,000	9,207,000	指名	鈴木土建（株）	6. 9.27 6.12.18	(9,207,000) 554,000	施工延長 23 m	合併34-K3254-02河川改良
396	〃 34-K3254-02	令和６年度二級河川三倉川河川改良工事（根固工）【11-01】	周智郡森町西俣1地先	8,635,000	8,547,000	660,000	9,207,000	指名	鈴木土建（株）	6. 9.27 6.12.18	(9,207,000) 1,380,000	施工延長 23 m	合併36-K3051-01
397	〃 36-K3052-01	令和６年度二級河川三倉川河川改良工事（根固工）【11-01】	周智郡森町西俣1地先	8,635,000	8,547,000	660,000	9,207,000	指名	鈴木土建（株）	6. 9.27 6.12.18	(9,207,000) 2,128,000	施工延長 23 m	合併34-K3254-02河川改良
398	河川改良 34-K3282-01	令和５年度二級河川敷地川災害関連事業（過）工事（護岸工その３）【11-01】	磐田市敷地地先	97,856,000	93,335,000	13,299,000	106,634,000	指名	（株）堀内土木	6. 1.25	(37,300,000)	施工延長 149.5 m	34年度債務 土砂が想定以上に脆く、土留を追加施工する必要が生じた 合併35-B0801-01河川等災害関連（過
399	〃 35-K3249-01	令和５年度二級河川敷地川災害関連事業（過）工事（護岸工その３）【11-01】	磐田市敷地地先	97,856,000	93,335,000	13,299,000	106,634,000	指名	（株）堀内土木	6. 1.25	(37,300,000)	施工延長 149.5 m	35年度債務 土砂が想定以上に脆く、土留を追加施工する必要が生じた 合併35-B0801-01河川等災害関連（過

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
400	〃 35-K3249-01	令和５年度二級河川敷地川災害関連事業（過）工事（護岸工その４）【11-	磐田市敷地地先	73,689,000	71,500,000	-3,267,000	68,233,000	指名	平野建設（株）	6. 1 25 7. 2 25	(28,600,000)	施工延長Ｌ＝２３５．５ｍ 0	35年度債務 合併35-B0801-01河川等災害関連（過
401	〃 34-K3254-02	令和５年度二級河川敷地川５年災害復旧工事（５年災査定第104号・４年災	磐田市大平地先ほか	66,627,000	66,605,000	-2,285,950	64,319,050	指名	（株）アキヤマ	6. 4 12 7. 2 27		大平工区 1　式	34年度債務 合併35-B4010-01５年河川災害復旧
402	〃 36-K3051-01	令和５年度二級河川敷地川５年災害復旧工事（５年災査定第104号・４年災	磐田市大平地先ほか	66,627,000	66,605,000	-2,285,950	64,319,050	指名	（株）アキヤマ	6. 4 12 7. 2 27		大平工区 1　式	36年度債務 合併35-B4010-01５年河川災害復旧
403	〃 35-K3249-01	令和５年度二級河川敷地川５年災害復旧工事（5年災査定第127号・4年災査	磐田市大当所地先ほか	82,511,000	75,163,000	5,544,000	80,707,000	指名	（有）山正建設	6. 1 29	(18,070,000)	山田工区 0	35年度債務 想定以上の差水によポンプを追加したため 合併35-B4029-01５年河川災害復旧
404	〃 36-K3054-01	令和５年度二級河川三倉川　５年河川災害復旧工事（５年災査定第49号）（護	周智郡森町三倉中村地先	20,460,000	20,460,000	3,322,000	23,782,000	指名	竹初建設（株）	5. 12 8 6. 6 28	(6,180,000) 3,322,000	復旧延長 44.2　m	36年度債務 合併35-B4043-01５年河川災害復旧
405	〃 36-K3048-01	令和５年度二級河川敷地川５年災害復旧工事（５年災査定第116号）（護岸	磐田市岩井地先	152,845,000	139,502,000	30,404,000	169,906,000	指名	（株）鈴恭組	5. 11 9	(26,000,000)	復旧延長　Ｌ＝ 85.2　m	36年度債務 鋼矢板打設工法が変更となったため 合併35-B4047-01５年河川災害復旧
406	〃 35-K3246-01	令和５年度二級河川原野谷川５年災害復旧工事（５年災査定第１４０号）（護	掛川市各和（３）地先	83,237,000	82,280,000	2,871,000	85,151,000	指名	（株）藤本組	5. 11 9	(21,590,000)	復旧延長　Ｌ＝７６．０ｍ（９７ 0	35年度債務 合併35-B4054-01５年河川災害復旧
407	〃 35-K3043-01	令和５年度二級河川原野谷川４年災害復旧（過）工事（４年災査定第１１	掛川市原里４地先	78,617,000	78,100,000	5,225,000	83,325,000	指名	（株）藤本組	5. 11 9 7. 1 20	(15,440,000) 5,137,000	復旧延長　Ｌ＝１２４．３ｍ 0　m	35年度債務 出水により土砂が流出たため購入土を増す 合併35-B4314-04４年河川災害復旧（過
408	〃 35-K3246-01	令和５年度二級河川敷地川４年河川災害復旧（過）工事（４年災査定第２９	袋井市見取地先	77,484,000	71,500,000	17,061,000	88,561,000	指名	塚本建設（株）	5. 11 9	(13,500,000)	施工延長　Ｌ＝183.7m（261．9m 0	35年度債務 床掘り側面が自立しなため、仮設土留めを施 合併35-B4345-04４年河川災害復旧（過

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和　7年　2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
409	河川改良 35-K3112-01	令和５年度二級河川敷地川４年河川災害復旧（過）工事（４年災査定第２９	袋井市見取地先	77,484,000	71,500,000	17,061,000	88,561,000	指名	塚本建設（株）	5.11 9	(13,500,000)	施工延長　L＝183.7m（261.9m 0	35年度債務 床掘り側面が自立しなため、仮設土留めを追 合併35-B4345-04４年河川災害復旧（過
410	〃 36-K3053-01	令和５年度二級河川敷地川４年河川災害復旧（過）工事（４年災査定第２９	袋井市見取地先	77,484,000	71,500,000	17,061,000	88,561,000	指名	塚本建設（株）	5.11 9	(13,500,000)	施工延長　L＝183.7m（261.9m 0	36年度債務 床掘り側面が自立しなため、仮設土留めを追 合併35-B4345-04４年河川災害復旧（過
411	〃 35-K3043-01	令和５年度二級河川敷地川４年河川災害復旧（過）工事（４年災査定第２９	袋井市見取地先	77,484,000	71,500,000	17,061,000	88,561,000	指名	塚本建設（株）	5.11 9	(13,500,000)	施工延長　L＝183.7m（261.9m 0	35年度債務 床掘り側面が自立しなため、仮設土留めを追 合併35-B4345-04４年河川災害復旧（過
412	〃 36-K3052-01	令和５年度二級河川三倉川４年災害復旧（過）工事（４年災査定第３０４号）	周智郡森町三倉5地先	43,626,000	42,790,000	187,000	42,977,000	一般	鈴木土建（株）	5. 9.16 6. 6.28	(17,100,000) 187,000	復旧延長 70.5　m	36年度繰越 合併35-B4350-01４年河川災害復旧（過
413	〃 36-K3052-01	令和５年度二級河川伏間川ほか４年災害復旧（過）工事（４年災査定第３０	周智郡森町一宮地先ほか	44,726,000	44,440,000	-3,740,000	40,700,000	一般	正光建設（株）	5. 9.15 6. 6.19	(17,770,000) 1,099,000	伏間川工区 1　式	36年度繰越 合併35-B4379-01４年河川災害復旧（過
414	〃 34-K3252-0	令和５年度二級河川敷地川総合流域防災対策工事（護岸工その３）【1-03】	磐田市家田地先	84,458,00	84,326,00	8,353,00	92,679,00	指名	石川建設（株	5.11.2 7. 2.28		コンクリートブロック積 129　m２	34年度債務 想定より土砂が脆く仮設土留を追加したため 合併35-K2265-0総合流域防災事業（広域系）防災・安全交付金
415	〃 36-K3047-01	令和５年度二級河川敷地川総合流域防災対策工事（護岸工その４）【11-05】	磐田市敷地地先	90,541,000	82,104,000	-605,000	81,499,000	指名	（株）アキヤマ	6. 2.15		施工延長 55　m	36年度債務 合併35-K2265-01総合流域防災事業（広
416	〃 36-K3052-01	令和５年度二級河川敷地川総合流域防災対策工事（樋管工）【12-01】	磐田市笠梅地先	99,352,000	90,530,000	32,901,000	123,431,000	一般	（株）アキヤマ	5.10 3 6.12 9	3,586,000	樋門・樋管本体工 1　式	36年度債務 施工中の出水により既設護岸の補修を追加施工する必要が生じたため 合併35-K2265-0総合流域防災事業（広域系）防災・安全交付金
417	〃 34-K3252-01	令和５年度二級河川敷地川総合流域防災対策工事（樋管工）【12-01】	磐田市笠梅地先	99,352,000	90,530,000	32,901,000	123,431,000	一般	（株）アキヤマ	5.10 3 6.12 9	3,840,000	樋門・樋管本体工 1　式	34年度債務 施工中の出水により既設護岸の補修を追加施工する必要が生じたため 合併35-K2265-0総合流域防災事業（広域系）防災・安全交付金

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
418	〃 35-K3043-02	令和５年度一級河川一雲済川国土強靭化対策（総合流域防災）工事（堤防	磐田市掛下地先	19,580,000	17,611,000	2,695,000	20,306,000	一般	（株）アキヤマ	6. 2.10 6. 7.31	306,000	施工延長Ｌ＝ 582　m	35年度繰越 合併35-K2726-0国土強靭化総合流域防災事業広域系）（防災・安全(交
419	〃 35-K3111-01	令和５年度二級河川原野谷川河川改良工事（根固工）【11-01】	掛川市原里地先	3,355,000	3,124,000		3,124,000	指名	（株）青木興業	6. 1.25 6. 5.22	(1,240,000) 1,884,000	根固ブロック（１）設置 66　個	35年度繰越
420	河川改良 35-K3111-01	令和６年度二級河川新野川河川改良工事（伐採工）【11-02】	御前崎市池新田地先	14,014,000	13,750,000	3,432,000	17,182,000	一般	（株）松下工務店	6. 9.17 7. 1.29	(17,182,000) 5,387,000	伐採工 1　式	合併34-K3254-01
421	〃 36-K3050-01	令和６年度二級河川新野川河川改良工事（伐採工）【11-02】	御前崎市池新田地先	14,014,000	13,750,000	3,432,000	17,182,000	一般	（株）松下工務店	6. 9.17 7. 1.29	(17,182,000) 452,000	伐採工 1　式	合併35-K3111-01河川改良
422	〃 35-K3250-01	令和６年度二級河川新野川河川改良工事（伐採工）【11-02】	御前崎市池新田地先	14,014,000	13,750,000	3,432,000	17,182,000	一般	（株）松下工務店	6. 9.17 7. 1.29	(17,182,000) 8,655,000	伐採工 1　式	合併35-K3111-01河川改良
423	〃 36-K3047-01	令和６年度二級河川新野川河川改良工事（伐採工）【11-02】	御前崎市池新田地先	14,014,000	13,750,000	3,432,000	17,182,000	一般	（株）松下工務店	6. 9.17 7. 1.29	(17,182,000) 389,000	伐採工 1　式	合併35-K3111-01河川改良
424	〃 34-K3254-01	令和６年度二級河川新野川河川改良工事（伐採工）【11-02】	御前崎市池新田地先	14,014,000	13,750,000	3,432,000	17,182,000	一般	（株）松下工務店	6. 9.17 7. 1.29	(17,182,000) 766,000	伐採工 1　式	合併35-K3111-01河川改良
425	〃 36-K3049-01	令和６年度二級河川新野川河川改良工事（伐採工）【11-02】	御前崎市池新田地先	14,014,000	13,750,000	3,432,000	17,182,000	一般	（株）松下工務店	6. 9.17 7. 1.29	(17,182,000) 1,533,000	伐採工 1　式	合併35-K3111-01河川改良
426	〃 35-K3112-01	令和５年度太田川ダム河川改良工事（貯水池内法面工）【11-01】	周智郡森町亀久保地先	6,556,000	6,490,000	219,500	6,709,500	指名	倉見建設（株）	5.12.28 6.12.10	(2,590,000) 4,119,500	法面保護工 0　ｍ２	35年度繰越
427	〃 35-K3112-01	令和５年度太田川ダム河川改良工事（杉沢掘削・流木撤去）【11-02】	周智郡森町亀久保地先	9,504,000	9,504,000	-1,870,000	7,634,000	指名	鈴木土建（株）	5.12.28 6.10.28	(3,800,000) 3,834,000	係船岸付近流木撤去・集積（陸上 1　式	35年度繰越
428	〃 35-K3246-01	令和５年度二級河川ぼう僧川河川改良工事（袋詰玉石工）【11-01】	磐田市宮之一色地先	9,867,000	8,811,000	-341,000	8,470,000	指名	（株）ナカヤ	6. 2.15 6. 6.14	8,470,000	施工延長　Ｌ＝ 90	35年度債務

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
429	〃 35-K3043-02	令和５年度一級河川上野部川河川改良工事（河床掘削工）【11-01】	磐田市上野部地先ほか	30,976,000	28,545,000	1,056,000	29,601,000	一般	（株）ヤマグチ	6. 3.12 6. 7.26	170,700	掘削（ＩＣＴ）［ＩＣＴ建機使用 850 ｍ３	35年度債務 合併35-K3247-01河川改良
430	〃 35-K3247-01	令和５年度一級河川上野部川河川改良工事（河床掘削工）【11-01】	磐田市上野部地先ほか	30,976,000	28,545,000	1,056,000	29,601,000	一般	（株）ヤマグチ	6. 3.12 6. 7.26	12,585,300	掘削（ＩＣＴ）［ＩＣＴ建機使用 850 ｍ３	35年度債務 合併35-K3043-02
431	河川改良 35-K3248-01	令和５年度一級河川上野部川河川改良工事（河床掘削工）【11-01】	磐田市上野部地先ほか	30,976,000	28,545,000	1,056,000	29,601,000	一般	（株）ヤマグチ	6. 3.12 6. 7.26	9,345,000	掘削（ＩＣＴ）［ＩＣＴ建機使用 850 ｍ３	35年度債務 合併35-K3247-01河川改良
432	〃 35-K3249-01	令和５年度二級河川小笠沢川河川改良工事（河床掘削工）【11-01】	袋井市諸井地先	9,669,000	9,350,000	50,000	9,400,000	指名	（株）遠州工務店	6. 2 8 6. 6.17	9,400,000	施工延長　Ｌ＝ 487 m	35年度債務
433	〃 34-K3255-01	令和５年度一級河川小出川河川改良工事（河床掘削工）【11-01】	菊川市加茂地先	9,944,000	9,119,000	-3,080,000	6,039,000	指名	（株）沖開発	6. 2.29 6. 6.14	2,135,000	施工延長 770 m	34年度債務 合併35-K3250-01河川改良
434	〃 35-K3250-01	令和５年度一級河川小出川河川改良工事（河床掘削工）【11-01】	菊川市加茂地先	9,944,000	9,119,000	-3,080,000	6,039,000	指名	（株）沖開発	6. 2.29 6. 6.14	3,904,000	施工延長 770 m	35年度債務 合併34-K3255-01
435	〃 35-K3250-01	令和５年度一級河川栗原川河川改良工事（河床掘削工）【11-01】	菊川市中内田地先	9,449,000	8,789,000	902,000	9,691,000	指名	（株）石川組	6. 3 8 6. 6.28	191,000	施工延長 303 m	35年度債務 合併35-K3251-01河川改良
436	〃 35-K3251-01	令和５年度一級河川栗原川河川改良工事（河床掘削工）【11-01】	菊川市中内田地先	9,449,000	8,789,000	902,000	9,691,000	指名	（株）石川組	6. 3 8 6. 6.28	9,500,000	施工延長 303 m	35年度債務 合併35-K3250-01
437	〃 35-K3252-01	令和５年度一級河川下小笠川河川改良工事（河床掘削工）【11-01】	掛川市入山瀬地先	13,486,000	13,365,000	-2,261,000	11,104,000	指名	（株）若杉工務店	6. 3.20 6. 6.28	9,500,000	施工延長 327 m	35年度債務 合併35-K3253-01
438	〃 35-K3253-01	令和５年度一級河川下小笠川河川改良工事（河床掘削工）【11-01】	掛川市入山瀬地先	13,486,000	13,365,000	-2,261,000	11,104,000	指名	（株）若杉工務店	6. 3.20 6. 6.28	1,604,000	施工延長 327 m	35年度債務 合併35-K3252-01河川改良
439	〃 35-K3253-01	令和５年度二級河川小川河川改良工事（河床掘削工）【11-01】	掛川市洋望台地先	5,335,000	5,170,000	-1,474,000	3,696,000	指名	（有）山一	6. 3 8 6. 6.14	3,696,000	施工延長 380 m	35年度債務

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
440	〃 35-K3250-02	令和６年度二級河川敷地川６年災害復旧工事（６年災査定第１０号）（護岸	袋井市見取地先	41,525,000	37,730,000	1,562,000	39,292,000	指名	塚本建設（株）	6.10.17	(15,090,000)	復旧延長　Ｌ＝９８．５ｍ 0	合併36-B4003-01６年河川災害復旧
441	〃 36-K3047-01	令和６年度二級河川敷地川５年災害復旧（過）工事（５年災査定第５２号）	磐田市敷地地先	48,576,000	43,890,000		43,890,000	一般	（株）堀内土木	6.10.1	(17,500,000)	工事用道路工（撤去） 1　式	合併36-B4306-01５年河川災害復旧
442	河川改良 36-K3053-01	令和６年度二級河川敷地川大規模特定河川対策工事（被覆工）【11-01】	磐田市敷地地先	16,731,000	15,950,000	-220,000	15,730,000	一般	石川建設（株）	6.9.17	(6,380,000)	施工延長 145　m	合併36-K1967-01大規模特定河川事業
443	〃 36-K3048-01	令和６年度二級河川原野谷川河川改良工事（４年災査定第１１２号）（仮設	掛川市各和地先	36,795,000	36,520,000		36,520,000	指名	（株）藤本組	6.8.8 7.2.19	(14,600,000) 14,600,000	施工延長 138　m	合併36-K3047-01
444	〃 36-K3047-01	令和６年度二級河川原野谷川河川改良工事（４年災査定第１１２号）（仮設	掛川市各和地先	36,795,000	36,520,000		36,520,000	指名	（株）藤本組	6.8.8 7.2.19	(14,600,000)	施工延長 138　m	合併36-K3048-01河川改良
445	〃 36-K3052-01	令和６年度二級河川原野谷川河川改良工事（４年災査定第１１２号）（仮設	掛川市各和地先	36,795,000	36,520,000		36,520,000	指名	（株）藤本組	6.8.8 7.2.19	(14,600,000)	施工延長 138　m	合併36-K3048-01河川改良
446	〃 36-K3046-01	令和６年度一級河川一雲済川河川改良工事（根固工）【11-01】	磐田市下野部地先	15,224,000	15,224,000		15,224,000	随契	（株）アキヤマ	6.7.11 6.12.13	(15,224,000) 5,224,000	築堤・護岸 1　式	随契五号（緊急） 合併36-K3049-02河川改良
447	〃 36-K3049-02	令和６年度一級河川一雲済川河川改良工事（根固工）【11-01】	磐田市下野部地先	15,224,000	15,224,000		15,224,000	随契	（株）アキヤマ	6.7.11 6.12.13	(15,224,000) 10,000,000	築堤・護岸 1　式	随契五号（緊急） 合併36-K3046-01
448	〃 36-K3050-01	令和６年度一級河川西方川河川改良工事（護床工）【11-01】	菊川市西方地先	9,625,000	8,602,000	1,012,000	9,614,000	指名	菊川建設（株）	6.8.30 7.1.31	9,614,000	施工延長 25.4　m	
449	〃 36-K3053-01	令和６年度二級河川太田川河川改良工事（流木撤去工）【11-01】	周智郡森町鍛治島地先ほか	5,863,000	5,830,000	-99,000	5,731,000	指名	倉見建設（株）	6.7.11 6.9.20	5,731,000	施工延長Ｌ＝ 50　m	
450	〃 36-K3053-01	令和６年度二級河川三倉川ほか河川改良工事（流木撤去工）【11-01】	周智郡森町三倉地先ほか	15,675,000	15,532,000	1,452,000	16,984,000	一般	鈴木土建（株）	6.7.9 6.11.22	(16,984,000) 1,306,000	復旧延長Ｌ＝ 1500　m	合併36-K3054-01河川改良

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
451	〃 36-K3054-01	令和６年度二級河川三倉川ほか河川改良工事（流木撤去工）【11-01】	周智郡森町三倉地先ほか	15,675,000	15,532,000	1,452,000	16,984,000	一般	鈴木土建（株）	6. 7 9 6.11.22	(16,984,000) 15,678,000	復旧延長Ｌ＝ 1500 m	合併36-K3053-01
452	〃 36-K3105-01	令和６年度一級河川上野部川河川改良工事（護岸嵩上げ工）【11-01】	磐田市上野部地先	11,440,000	10,208,000		10,208,000	一般	（株）ヤマグチ	7. 1 6		神田工区 0	
453	河川改良 36-K3246-01	令和６年度二級河川太田川　河川改良工事（護岸工）【11-01】	周智郡森町三倉地先	3,509,000	3,410,000		3,410,000	指名	倉見建設（株）	7. 1 16		じゃかご 110 m	36年度債務
454	〃 36-K3246-02	令和６年度二級河川瀬入川河川改良工事（河道掘削工）【11-01】	周智郡森町天宮地先	4,422,000	4,400,000		4,400,000	指名	鈴木土建（株）	7. 1 16		施工延長 100 m	36年度債務
455	〃 36-K3246-02	令和６年度二級河川海老名川河川改良工事（河床掘削工）【11-02】	掛川市八坂地先	4,389,000	4,180,000		4,180,000	指名	岡田建設（株）	6.12 26		施工延長 300 m	36年度債務
456	〃 36-K3247-02	令和６年度二級河川笈川河川改良工事（河床掘削工）【11-01】	御前崎市宮内地先	9,196,000	9,075,000		9,075,000	指名	清朋工業（有）	7. 2 21		施工延長 46 m	36年度債務
457	〃 36-K3246-02	令和６年度二級河川敷地川河川改良工事（河道掘削工）【11-01】	袋井市川会地先	5,929,000	5,280,000		5,280,000	指名	（有）山正建設	6.12 26		施工延長 55 m	36年度債務 合併36-K3248-01河川改良
458	〃 36-K3248-03	令和６年度二級河川敷地川河川改良工事（河道掘削工）【11-01】	袋井市川会地先	5,929,000	5,280,000		5,280,000	指名	（有）山正建設	6.12 26		施工延長 55 m	36年度債務 合併36-K3248-01河川改良
459	〃 36-K3248-01	令和６年度二級河川敷地川河川改良工事（河道掘削工）【11-01】	袋井市川会地先	5,929,000	5,280,000		5,280,000	指名	（有）山正建設	6.12 26		施工延長 55 m	36年度債務 合併36-K3246-02
460	〃 36-K3248-01	令和６年度二級河川蟹田川河川改良工事（河道掘削工）【１１-０２】	袋井市木原地先	4,433,000	4,400,000		4,400,000	指名	（株）内田建設	7. 2 6		施工延長 330 m	36年度債務
461	〃 36-K3248-02	令和６年度二級河川東山沢川河川改良工事（河床掘削工）【11-01】	掛川市領家地先	4,488,000	4,455,000		4,455,000	指名	（株）金田組	7. 1 16		施工延長 300 m	36年度債務

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和　7年　2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
462	〃 36-K3248-03	令和６年度二級河川倉西川　河川改良工事（伐採工）【11-01】	磐田市鎌田地先	4,411,000	4,015,000		4,015,000	指名	乗松建設（株）	7．2 6		施工延長 300　m	36年度債務
463	〃 36-K3105-01	令和６年度一級河川上野部川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】	磐田市上野部地先	31,196,000	28,842,000	1,023,000	29,865,000	一般	（有）ワーク建設	6.10 1	(11,500,000)	掘削（ＩＣＴ）［ＩＣＴ建機使用 710　m３	合併36-K4670-01県土強靭化対策事業
464	河川改良 36-K3106-01	令和６年度一級河川一雲済川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】	磐田市合代島地先	28,424,000	26,312,000	7,799,000	34,111,000	一般	光燿建設（株）	6.10 1 7．2 5		掘削（ＩＣＴ）［ＩＣＴ建機使用 2200　m３	本工事の近隣では近年水被害が頻発しているとから、流下断面を最限に確保するために離合併36-K4671-0県土強靭化対策事業（河川）繋(急逡測)
465	〃 36-K3105-01	令和６年度一級河川一雲済川県土強靭化対策工事（河床掘削工）【11-01】	磐田市合代島地先	28,424,000	26,312,000	7,799,000	34,111,000	一般	光燿建設（株）	6.10 1 7．2 5		掘削（ＩＣＴ）［ＩＣＴ建機使用 2200　m３	本工事の近隣では近年水被害が頻発しているとから、流下断面を最限に確保するために離合併36-K4671-0県土強靭化対策事業（河川）繋(急逡測)
	河川改良	【事業計】			255,695,000	-341,500	255,353,500				181,212,500		
466	河川維持修繕 36-K3760-01	令和６年度二級河川三倉川河川改良工事（根固工）【11-01】	周智郡森町西俣1地先	8,635,000	8,547,000	660,000	9,207,000	指名	鈴木土建（株）	6．9 27 6.12 18	(9,207,000) 5,145,000	施工延長 23　m	合併34-K3254-02河川改良
467	〃 36-K3761-01	令和５年度二級河川安久路川５年災害復旧工事（５年災査定第１１１・１２３	磐田市西貝塚地先ほか	17,083,000	16,280,000	-4,180,000	12,100,000	指名	（株）大原重建	6．3 14 6．7.31	608,000	復旧延長（下流工区右岸） 10　m	36年度繰越 合併35-B4026-015年河川災害復旧
468	〃 35-K3761-01	令和５年度二級河川倉真川４年災害復旧（過）工事（４年災査定第0314号）	掛川市上西郷地先	18,733,000	18,700,000	484,000	19,184,000	一般	（株）山本組	5．9.29 6．4.19	(7,480,000) 638,000	復旧延長　Ｌ＝ 24.6　m	35年度繰越 合併35-B4356-014年河川災害復旧
469	〃 36-K3761-01	令和５年度二級河川垂木川４年災害復旧（過）（４年災査定第282号）工事	掛川市下垂木５地先	47,410,000	46,530,000	3,344,000	49,874,000	一般	（株）藤本組	5．9.28 6．5.31	(18,610,000) 2,000,000	復旧延長　Ｌ＝２２７．３（２５ 0　m	36年度繰越 合併35-B4373-014年河川災害復旧

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
470	〃 35-K3766-02	令和５年度一級河川上野部川河川改良工事（河床掘削工）【11-01】	磐田市上野部地先ほか	30,976,000	28,545,000	1,056,000	29,601,000	一般	（株）ヤマグチ	6. 3.12 6. 7.26	7,500,000	掘削（ＩＣＴ）［ＩＣＴ建機使用 850　ｍ３	35年度債務 合併35-K3247-01河川改良
471	〃 35-K3764-01	令和５年度二級河川原野谷川河川維持修繕工事（根固工）【11-01】	掛川市梅橋地先	15,598,000	15,378,000	1,425,000	16,803,000	一般	（株）金田組	6. 3.12 7. 2.28	6,150,000	施工延長 7.5　m	35年度債務
472	〃 35-K3765-01	令和５年度二級河川ぼう僧川河川維持修繕工事（ぼう僧川水門修繕工）【11-	磐田市福田地先	3,839,000	3,740,000	561,000	4,301,000	一般	ＪＦＥテクノス（株）　静岡設備部	6. 2.27 6. 7.31	4,301,000	ぼう僧川水門修繕 1　門	35年度債務
473	河川維持修繕 35-K3764-01	令和５年度二級河川原野谷川河川維持修繕工事（除草工）【11-01】	袋井市広岡地先	3,421,000	3,300,000	187,000	3,487,000	指名	（株）東榮建設	6. 3.19 6. 9.20	197,000	堤防除草工 21000　ｍ２	35年度債務 合併35-K3766-01河川維持修繕
474	〃 35-K3766-01	令和５年度二級河川原野谷川河川維持修繕工事（除草工）【11-01】	袋井市広岡地先	3,421,000	3,300,000	187,000	3,487,000	指名	（株）東榮建設	6. 3.19 6. 9.20	3,290,000	堤防除草工 21000　ｍ２	35年度債務 合併35-K3764-01
475	〃 35-K3766-01	令和６年度二級河川ぼう僧川河川維持修繕工事（伐採工）【11-02】	磐田市長須賀地先	3,971,000	3,850,000	154,000	4,004,000	指名	（株）ナカヤ	6. 5.23 6. 8.15	4,004,000	施工延長 630　m	
476	〃 36-K3761-01	令和５年度二級河川太田川阿川維持修繕工事（堤防法面工）【11-03】	磐田市新貝地先	5,203,000	4,642,000	264,000	4,906,000	指名	（株）鈴高工務店	6. 3.14 6. 5.29	200,000	河川修繕 1　式	36年度債務 合併35-K3766-01河川維持修繕
477	〃 35-K3766-01	令和５年度二級河川太田川阿川維持修繕工事（堤防法面工）【11-03】	磐田市新貝地先	5,203,000	4,642,000	264,000	4,906,000	指名	（株）鈴高工務店	6. 3.14 6. 5.29	4,706,000	河川修繕 1　式	35年度債務 合併36-K3761-01
478	〃 36-K3761-03	令和６年度二級河川竜今寺川河川維持修繕工事（排水工）【11-01】	掛川市浜野地先	6,259,000	6,050,000	583,000	6,633,000	指名	（株）梶山組	6. 7.11 7. 1.31	(2,420,000)	施工延長　Ｌ＝ 100.05　m	合併35-K3766-03河川維持修繕
479	〃 35-K3766-03	令和６年度二級河川竜今寺川河川維持修繕工事（排水工）【11-01】	掛川市浜野地先	6,259,000	6,050,000	583,000	6,633,000	指名	（株）梶山組	6. 7.11 7. 1.31	(2,420,000) 2,420,000	施工延長　Ｌ＝ 100.05　m	合併36-K3761-03
480	〃 35-K3767-03	令和６年度一級河川栗原川阿川維持修繕工事（護岸工）【11-04】	菊川市中内田地先	2,343,000	2,288,000	-352,000	1,936,000	指名	（株）石川組	6.12.19	910,000	施工延長 4.5　m	

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
481	〃 36-K3650-01	令和６年度二級河川磐田久保川河川維持修繕工事（大池水門修繕工）【11-	磐田市大原地先	8,184,000	8,085,000		8,085,000	一般	大同機工（株）静岡営業所	6. 9.17	3,200,000	大池水門１号ゲート開閉機交換 1　基	
482	〃 36-K3763-02	令和６年度二級河川逆川河川維持修繕工事（大型土のう工）【11-01】	掛川市長谷地先	2,167,000	2,134,000		2,134,000	随契	（株）金田組	6. 9. 3 6.11.18	2,134,000	施工延長　Ｌ＝ 33　m	随契五号（緊急）
483	〃 36-K3765-01	令和６年度二級河川三倉川河川維持修繕工事（根固工）【11-01】	周智郡森町問詰地先	19,899,000	19,800,000		19,800,000	指名	正光建設（株）	6.12.12	7,920,000	根固めブロック据付工 90　個	
484	河川維持修繕 36-K3765-02	令和６年度二級河川家代川河川維持修繕工事（護岸工）【11-01】	掛川市家代地先	2,992,000	2,959,000	41,000	3,000,000	随契	（株）藤本組	6. 9. 9 7. 1.29	3,000,000	築堤・護岸 1　式	随契五号（緊急）
	河川維持修繕	【事業計】			72,226,000	2,863,000	75,089,000				58,323,000		
485	水防用水位計等更新事業 35-B0027-01	令和６年度二級河川原野谷川ほか水防用水位計等更新工事（袋井土木事務所テ	袋井市山名町地先ほか	5,753,000	5,390,000		5,390,000	一般	日本無線（株）静岡営業所	6. 9.17	2,150,000	テレメータ設備更新工 1　式	
	水防用水位計等更新事業	【事業計】			5,390,000	0	5,390,000				2,150,000		
486	水防資材ストックヤード整備事業 35-B0077-01	令和５年度二級河川太田川ストックヤード整備工事（明ヶ島補修基地整備	磐田市明ヶ島地先	29,612,000	26,895,000	4,475,000	31,370,000	指名	（株）ワシヤマ土建	5.11. 2 6. 6.14	(10,750,000) 20,620,000	水防資材ストックヤード整備 1　式	35年度繰越
	水防資材ストックヤード整備事業	【事業計】			26,895,000	4,475,000	31,370,000				20,620,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
487	建設発生土処理官民連携推進事業（河川） 36-X7702-01	令和６年度（国）１５０号関連箇所　建設発生土処理官民連携推進事業に	磐田市福田中島地内	9,845,000	9,009,000	991,000	10,000,000	指名	（株）小笠原	6.11 7 7. 1.29	(10,000,000) 4,700,000	仮囲い設置工 1　式	合併36-X7701-0建設発生土処理官民連携推進事業（道路
	建設発生土処理官民連携推進事業（河川）	【事業計】			0		0　0				4,700,000		
	(02)河川改良費	【目　計】			4,905,021,000	197,658,400	5,102,679,400				2,448,257,400		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	繰予完成(予定)年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
488	「静岡モデル防潮堤」整備促進事業 34-K5900-01	令和４年度竜洋海岸　静岡モデル防潮堤整備促進工事（ＣＳＧ製造工）【11-01】	磐田市駒場地先	3,658,908,000	3,407,800,000	1,213,954,492	4,621,754,492	一般	西松・アキヤマ特定建設工事共同企業体	4.10.15	(555,600,000) 408,800,000	竜洋海岸防潮堤 0	34年度債務 インフレスライドによる増額
489	〃 34-K5900-01	令和４年度竜洋海岸　静岡モデル防潮堤整備促進工事（竜洋工区本体施工その他）【11-02】	磐田市駒場地先ほか	1,840,740,000	1,804,000,000	546,371,612	2,350,371,612	一般	中村組・イトー特定建設工事共同企業体	4.12.22		竜洋海岸防潮堤 1　式	34年度債務 インフレスライドによる増額
490	〃 35-K5901-01	令和５年度竜洋海岸　静岡モデル防潮堤整備促進工事（竜洋工区本体施工その他）【11-02】	磐田市駒場地先ほか	1,850,695,000	1,837,000,000		1,837,000,000	一般	中建・石川特定建設工事共同企業体	5.10.12	(28,190,000) 200,800,000	竜洋海岸防潮堤 1　式	35年度債務
	「静岡モデル防潮堤」整備促進事業	【事業計】			7,048,800,000	1,760,326,104	8,809,126,104				609,600,000		
491	海岸維持修繕 36-K5310-01	令和６年度竜洋海岸海岸維持修繕工事（ガードケーブル修繕工）【11-01】	磐田市駒場地先	3,949,000	3,817,000	1,083,000	4,900,000	指名	（有）ワーク建設	6. 8.30 7. 1.20	4,900,000	道路維持 1　式	
	海岸維持修繕	【事業計】			3,817,000	1,083,000	4,900,000				4,900,000		
492	海岸養浜事業 35-K5400-01	令和５年度大浜海岸海岸養浜工事（養浜工）【11-01】	掛川市千浜地先	1,881,000	1,837,000	63,000	1,900,000	随契	（株）山崎組	5.11. 2 6. 5.10	1,900,000	養浜工 1　式	35年度繰越随契一号（少額）
493	〃 35-K5403-01	令和５年度浅羽海岸海岸養浜工事【11-01】	袋井市湊地先	9,581,000	8,613,000	2,449,000	11,062,000	指名	（株）鈴木工務店	5.10.10 6. 5.24	(3,440,000) 7,622,000	養浜（浅羽海岸） 1300　ｍ３	35年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
494	〃 35-K5410-01	令和５年度御前崎白羽海岸海岸養浜工事（養浜工）【11-01】	御前崎市御前崎地先	23,353,000	23,210,000	540,000	23,750,000	一般	（株）大澤組	6. 3 5 6. 7.16	23,750,000	養浜工 8100　ｍ３	35年度債務
495	海岸養浜事業 36-K5403-01	令和６年度浅羽海岸海岸養浜工事【11-01】	袋井市湊地先	9,900,000	8,844,000		8,844,000	指名	（有）睦土建	6.12 12	3,530,000	養浜（浅羽海岸） 1000　ｍ３	36年度繰越
	海岸養浜事業	【事業計】			42,504,000	3,052,000	45,556,000				36,802,000		
496	国土強靱化侵食対策事業（防災・安全交付金）（通常） 35-K5103-01	令和５年度竜洋海岸国土強靱化対策（侵食）工事（離岸堤嵩下げ工）【11-	磐田市中平松地先	39,930,000	38,500,000	9,500,000	48,000,000	一般	平野建設（株）	6. 3.19 6. 7.31	40,000,000	離岸堤嵩下げ工 1　式	35年度繰越 予算の再配当があったため、離岸堤の撤去個数追加し、事業完了した 合併35-K5101-01
	国土強靱化侵食対策事業（防災・安全交付金）（通常）	【事業計】			38,500,000	9,500,000	48,000,000				40,000,000		
497	侵食対策事業（防災・安全交付金）（通常） 35-K5101-01	令和５年度竜洋海岸侵食対策工事（養浜工）【11-01】	磐田市中平松地先	26,906,000	24,299,000	4,421,000	28,720,000	一般	石川建設（株）	5. 9.12 6. 5.17	28,720,000	養浜（竜洋海岸） 5600　ｍ３	35年度繰越
498	〃 35-K5101-01	令和５年度竜洋海岸国土強靱化対策（侵食）工事（離岸堤嵩下げ工）【11-	磐田市中平松地先	39,930,000	38,500,000	9,500,000	48,000,000	一般	平野建設（株）	6. 3.19 6. 7.31	8,000,000	離岸堤嵩下げ工 1　式	35年度繰越 予算の再配当があったため、離岸堤の撤去個数追加し、事業完了した 合併35-K5103-0国土強靱化侵食対策事業（防災安全交付金）（通常
	侵食対策事業（防災・安全交付金）（通常）	【事業計】			24,299,000	4,421,000	28,720,000				36,720,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
	(03)海岸費	【目　計】			7,157,920,000	1,778,382,104	8,936,302,104				728,022,000		
499	通常砂防【防災・安全交付金】 36-S0108-01	令和６年度一雲済川支川平松沢Ｃほか砂防工事（仮設工）【11-01】	磐田市平松地先	1,419,000	1,419,000		1,419,000	随契	（株）アキヤマ	6. 5.28 6. 8.27	(1,419,000) 1,259,000	平松沢Ｃ 1　式	随契五号（緊急） 合併36-S0107-01
500	〃 36-S0107-01	令和６年度一雲済川支川平松沢Ｃほか砂防工事（仮設工）【11-01】	磐田市平松地先	1,419,000	1,419,000		1,419,000	随契	（株）アキヤマ	6. 5.28 6. 8.27	(1,419,000) 160,000	平松沢Ｃ 1　式	随契五号（緊急） 合併36-S0108-01通常砂防【防災・安全
501	〃 36-S0108-01	令和６年度一雲済川支川平松沢Ｃ砂防工事（伐採工）【11-02】	磐田市平松地先	19,074,000	17,380,000		17,380,000	一般	（株）アキヤマ	6.12.23		伐採工１ 6700　ｍ２	合併36-S0107-01
502	〃 36-S0107-01	令和６年度一雲済川支川平松沢Ｃ砂防工事（伐採工）【11-02】	磐田市平松地先	19,074,000	17,380,000		17,380,000	一般	（株）アキヤマ	6.12.23		伐採工１ 6700　ｍ２	合併36-S0108-01通常砂防【防災・安全
	通常砂防【防災・安全交付金】	【事業計】			18,799,000	0	18,799,000				1,419,000		
503	砂防メンテナンス事業（砂防） 35-S0708-01	令和５年度　太田川支川小三沢砂防メンテナンス事業（砂防）工事（工事用道	周智郡森町城下地先	17,721,000	17,600,000	1,166,000	18,766,000	一般	正光建設（株）	6. 3.12 6. 9.27	268,000	工事用道路工 1　式	35年度繰越 合併35-S3077-01砂防メンテナンス事業
504	〃 36-S0707-01	令和６年度　太田川支川小三沢砂防メンテナンス事業（砂防）工事（堰堤改築	周智郡森町城下地先	70,334,000	69,300,000		69,300,000	不随	正光建設（株）	6. 7.23	27,720,000	砂防堰堤 1　式	随契八号（不調）
505	〃 36-S0707-02	令和６年度横舟川支川二ノ谷沢堰堤改築工事（堆積土砂撤去工）【11-01】	御前崎市上朝比奈地先	23,760,000	23,650,000	-6,644,000	17,006,000	一般	（株）西島土木	6.10. 1	(9,400,000) 6,900,000	掘削（砂防） 320　ｍ３	軟弱地盤対策として置換工を行うこととしたが検討に日数を要した搬出可能な土砂量に変更する。。

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
506	〃 35-S0708-02	令和６年度横舟川支川二ノ谷沢堰堤改築工事（堆積土砂撤去工）【11-01】	御前崎市上朝比奈地先	23,760,000	23,650,000	-6,644,000	17,006,000	一般	（株）西島土木	6.10. 1	(9,400,000) 1,000,000	掘削（砂防） 320　ｍ３	軟弱地盤対策として土質員絵量を行うこととしたが検討に日数を要したため、年度内に搬出可能な土砂量に変更する。。
	砂防メンテナンス事業（砂防）	【事業計】			92,950,000	-6,644,000	86,306,000				35,888,000		
507	砂防メンテナンス事業（砂防）（5か年加速化対策） 35-S3077-01	令和５年度　太田川支川小三沢砂防メンテナンス事業（砂防）工事（工事用道	周智郡森町城下地先	17,721,000	17,600,000	1,166,000	18,766,000	一般	正光建設（株）	6. 3.12 6. 9.27	18,498,000	工事用道路工 1　式	35年度繰越 合併35-S0708-01
508	砂防メンテナンス事業（砂防）（5か年加速化対策） 35-S3077-02	令和６年度横舟川支川二ノ谷沢堰堤改築工事（堆積土砂撤去工）【11-01】	御前崎市上朝比奈地先	23,760,000	23,650,000	-6,644,000	17,006,000	一般	（株）西島土木	6.10. 1	(9,400,000) 1,500,000	掘削（砂防） 320　ｍ３	軟弱地盤対策として土質員絵量を行うこととしたが検討に日数を要したため、年度内に搬出可能な土砂量に変更する。。
	砂防メンテナンス事業（砂防）（5か年加速化対策）	【事業計】			17,600,000	1,166,000	18,766,000				19,998,000		
509	砂防メンテナンス事業（地すべり） 36-S2034-01	令和６年度逆川砂防メンテナンス事業（地すべり）工事（横ボーリング工）	掛川市東山地内	9,559,000	8,745,000	1,355,000	10,100,000	一般	中部川崎（株）	6.10.22 7. 2.20	3,490,000	斜面対策 1　式	
	砂防メンテナンス事業（地すべり）	【事業計】			8,745,000	1,355,000	10,100,000				3,490,000		
510	県単通常砂防 35-S5055-01	令和６年度原野谷川支川逆川砂防工事（護岸工）【11-01】	掛川市大野地先	23,694,000	23,100,000	649,000	23,749,000	一般	岡田建設（株）	6. 9.24	9,240,000	重力式擁壁 62　ｍ３	
	県単通常砂防	【事業計】			23,100,000	649,000	23,749,000				9,240,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
511	豪雨等災害対策緊急事業（砂防） 36-S5117-01	令和６年度原野谷川支川小笠沢川　砂防工事（根固め工）【11-01】	袋井市大門地先	5,632,000	5,500,000	1,150,000	6,650,000	指名	（株）五十嵐組	6. 6.27 7. 1.31	6,650,000	根固め工 1　式	
	豪雨等災害対策緊急事業（砂防）	【事業計】			5,500,000	1,150,000	6,650,000				6,650,000		
512	豪雨等災害対策緊急事業（地すべり） 36-S6001-01	令和６年度逆川地すべり対策工事（法面工）【11-01】	掛川市東山地内	26,378,000	25,850,000	2,090,000	27,940,000	一般	岡田建設（株）	6.10. 8	10,340,000	施工延長 12　m	
	豪雨等災害対策緊急事業（地すべり）	【事業計】			25,850,000	2,090,000	27,940,000				10,340,000		
513	豪雨等災害対策緊急事業（急傾斜） 36-S7370-01	令和６年度上西郷石ヶ谷急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工）【11-01】	掛川市上西郷地内	15,917,000	15,895,000		15,895,000	一般	中山建設（株）	6.12 19	6,350,000	砂防土工 1　式	36年度繰越
	豪雨等災害対策緊急事業（急傾斜）	【事業計】			15,895,000	0	15,895,000				6,350,000		
514	県単砂防等維持修繕 35-S7297-01	令和５年度萱間谷田ノ谷急傾斜地砂防等維持工事（堆砂除去工）【11-01】	袋井市萱間地先	1,452,000	1,265,000	187,000	1,452,000	随契	（有）山正建設	6. 2.23 6. 6.14	1,452,000	堆砂除去 1　式	35年度債務随契一号（少額）
515	〃 36-S7297-01	令和６年度菅ケ谷　砂防等維持工事（伐採工）【11-01】	袋井市菅ヶ谷地内	2,398,000	2,398,000		2,398,000	随契	（有）共栄土建	7. 2.13		伐採工 75　ｍ２	36年度債務随契一号（少額）

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
	県単砂防等維持修繕	【事業計】			3,663,000	187,000	3,850,000				1,452,000		
516	緊急自然災害防止対策事業（急傾斜） 35-S7170-01	令和５年度北ノ谷Ａ急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工）【11-01】	菊川市半済地内	94,006,000	92,950,000	9,834,000	102,784,000	一般	（株）小原組	5. 9.16 6.11.15	(37,180,000) 64,610,000	もたれ式擁壁 22.4 m	35年度繰越 ICT土工に変更した 合併36-S7170-01
517	緊急自然災害防止対策事業（急傾斜） 36-S7170-01	令和５年度北ノ谷Ａ急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工）【11-01】	菊川市半済地内	94,006,000	92,950,000	9,834,000	102,784,000	一般	（株）小原組	5. 9.16 6.11.15	(37,180,000) 994,000	もたれ式擁壁 22.4 m	36年度繰越 ICT土工に変更した 合併35-S7170-0緊急自然災害防止対策事業（傾斜）
518	〃 36-S7171-01	令和５年度北ノ谷Ｂ急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工）【11-01】	菊川市半済地内	52,184,000	51,480,000	1,716,000	53,196,000	一般	（株）山下組	5. 9.16 6.11.29	(20,500,000) 2,696,000	重力式擁壁 15.4 m	36年度繰越 合併35-S7171-0緊急自然災害防止対策事業（傾斜）
519	〃 35-S7171-01	令和５年度北ノ谷Ｂ急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工）【11-01】	菊川市半済地内	52,184,000	51,480,000	1,716,000	53,196,000	一般	（株）山下組	5. 9.16 6.11.29	(20,500,000) 30,000,000	重力式擁壁 15.4 m	35年度繰越 合併36-S7171-01
520	〃 36-S7170-01	令和６年度北ノ谷Ａ急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工）【11-01】	菊川市半済地内	71,852,000	68,750,000		68,750,000	一般	（株）山下組	6. 9.10	27,500,000	張りコンクリート擁壁 23.2 m	36年度繰越
521	〃 36-S7170-01	令和６年度北ノ谷Ａ急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工その２）【11-02】	菊川市半済地内	99,979,000	98,450,000	1,221,000	99,671,000	一般	南部建設（株）	6. 9.10	39,380,000	もたれ式擁壁 29.6 m	
522	〃 36-S7171-01	令和６年度北ノ谷Ｂ急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工）【11-01】	菊川市半済地内	19,283,000	19,030,000	1,353,000	20,383,000	一般	（株）沖開発	6. 9.10 7. 2.21	7,610,000	もたれ式擁壁 18.2 m	
	緊急自然災害防止対策事業（急傾斜）	【事業計】			330,660,000	14,124,000	344,784,000				172,790,000		
523	県土強靭化対策事業（砂防・緊急浚渫） 36-S5420-01	令和６年度 原野谷川支川小笠沢川砂防工事（河床掘削工）【11-01】	袋井市豊沢地先	14,443,000	14,300,000		14,300,000	一般	（株）五十嵐組	6.12 4	5,720,000	河床掘削工 250 m	

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
524	〃 36-S5421-01	令和６年度　東大谷川砂防工事（河床掘削工）【11-01】	掛川市大渕地先	14,344,000	13,860,000	690,000	14,550,000	不随	（株）遠興	6.10. 7 7. 1.15	14,550,000	施工延長 120　m	随契八号（不調）
	県土強靭化対策事業（砂防・緊急浚渫）	【事業計】			28,160,000	690,000	28,850,000				20,270,000		
525	事業間連携砂防等事業（砂防） 35-S0505-01	令和５年度一雲済川支川上神増沢砂防工事（副堤工）【11-01】	磐田市上神増地先	25,531,000	22,924,000	2,046,000	24,970,000	一般	（株）アキヤマ	5.12.12 6.10.31	23,601,467	副堤工 1　式	35年度繰越 合併35-S3053-01
526	〃 36-S0502-01	令和５年度一雲済川支川上神増沢砂防工事（副堤工）【11-01】	磐田市上神増地先	25,531,000	22,924,000	2,046,000	24,970,000	一般	（株）アキヤマ	5.12.12 6.10.31	1,364,000	副堤工 1　式	36年度繰越 合併35-S0505-01事業間連携砂防等事業
527	〃 36-S0502-01	令和６年度一雲済川支川上神増沢砂防工事（前庭保護工）【11-01】	磐田市上神増地先	33,638,000	30,283,000		30,283,000	一般	（株）アキヤマ	6.10.29		垂直壁工 1　式	合併35-S3053-0事業間連携砂防等事業（通常砂防）　5か年加速化対策
	事業間連携砂防等事業（砂防）	【事業計】			22,924,000	2,046,000	24,970,000				24,965,467		
528	事業間連携砂防等事業（通常砂防）（5か年加速化対策） 35-S3053-01	令和５年度一雲済川支川上神増沢砂防工事（副堤工）【11-01】	磐田市上神増地先	25,531,000	22,924,000	2,046,000	24,970,000	一般	（株）アキヤマ	5.12.12 6.10.31	4,533	副堤工 1　式	35年度繰越 合併35-S0505-01事業間連携砂防等事業
529	〃 35-S3053-01	令和６年度一雲済川支川上神増沢砂防工事（前庭保護工）【11-01】	磐田市上神増地先	33,638,000	30,283,000		30,283,000	一般	（株）アキヤマ	6.10.29		垂直壁工 1　式	合併36-S0502-01
	事業間連携砂防等事業（通常砂防）（5か年加速化対策）	【事業計】			30,283,000	0	30,283,000				4,533		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
530	総合流域防災（情報基盤）【防災・安全交付金】 35-S3570-03	令和５年度敷地ほか土砂災害警戒区域標識設置工事【11-01】	磐田市敷地地内ほか	7,348,000	6,666,000	264,000	6,930,000	指名	（有）トラフィックプラン	5.12.21 6. 6.28	(2,660,000) 4,270,000	土砂災害警戒区域標識設置工 22　基	35年度繰越
531	総合流域防災（情報基盤）【防災・安全交付金】 36-S3570-01	令和６年度萱間谷田ノ谷ほか土砂災害警戒区域標識設置工事（袋井市）	袋井市萱間地内ほか	18,722,000	17,061,000	1,789,000	18,850,000	一般	（株）アペックス	6. 9.10	(6,820,000)	土砂災害警戒区域標識設置工 54　基	合併35-S3571-0総合流域防災（情報基盤）防【災・安全交付金】5か年
532	〃 35-S3570-03	令和６年度萱間谷田ノ谷ほか土砂災害警戒区域標識設置工事（袋井市）	袋井市萱間地内ほか	18,722,000	17,061,000	1,789,000	18,850,000	一般	（株）アペックス	6. 9.10	(6,820,000) 1,350,000	土砂災害警戒区域標識設置工 54　基	合併35-S3571-0総合流域防災（情報基盤）防【災・安全交付金】5か年
533	〃 36-S3570-02	令和６年度釜田ほか土砂災害警戒区域標識設置工事（掛川市）【11-01】	掛川市大坂地内ほか	17,226,000	15,686,000	1,814,000	17,500,000	一般	エース交安（株）	6. 9.10		土砂災害警戒区域標識設置工 49　基	合併35-S3571-0総合流域防災（情報基盤）防【災・安全交付金】5か年
	総合流域防災（情報基盤）【防災・安全交付金】	【事業計】			6,666,000	264,000	6,930,000				5,620,000		
534	総合流域防災（情報基盤）【防災・安全交付金】（5か年 35-S3571-01	令和６年度萱間谷田ノ谷ほか土砂災害警戒区域標識設置工事（袋井市）	袋井市萱間地内ほか	18,722,000	17,061,000	1,789,000	18,850,000	一般	（株）アペックス	6. 9.10	(6,820,000) 5,470,000	土砂災害警戒区域標識設置工 54　基	合併35-S3570-03
535	〃 35-S3571-02	令和６年度釜田ほか土砂災害警戒区域標識設置工事（掛川市）【11-01】	掛川市大坂地内ほか	17,226,000	15,686,000	1,814,000	17,500,000	一般	エース交安（株）	6. 9.10		土砂災害警戒区域標識設置工 49　基	合併36-S3570-02
	総合流域防災（情報基盤）【防災・安全交付金】（5か年	【事業計】			32,747,000	3,603,000	36,350,000				5,470,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
536	通常砂防【防災・安全交付金】（重点） 34-S0013-01	令和４年度三倉川支川黒石南沢砂防工事（本堤工）【11-01】	周智郡森町黒石地先	165,902,000	165,000,000	29,220,000	194,220,000	一般	正光建設（株）	5. 3. 3 6.10.31	(99,000,000) 95,220,000	砂防堰堤 1　基	34年度債務 掘削を実施した結果想定した箇所と違う位置岩盤線を確認し、法枠形状を変更する必要が生
537	通常砂防【防災・安全交付金】（重点） 35-S0011-01	令和６年度　弁財天川支川坊主渕川砂防工事（伐採工）【11-01】	掛川市大渕地先	7,876,000	7,810,000	-869,000	6,941,000	指名	（有）山一	6. 7.11 6. 9.18	(6,941,000) 266,096	伐採・伐竹工 1100　ｍ２	合併35-S3005-0通常砂防【防災・安全交付金（重点）　5か年加速化対
	通常砂防【防災・安全交付金】（重点）	【事業計】			165,000,000	29,220,000	194,220,000				95,486,096		
538	通常砂防【防災・安全交付金】（重点）（5か年加速化 35-S3005-01	令和６年度　弁財天川支川坊主渕川砂防工事（伐採工）【11-01】	掛川市大渕地先	7,876,000	7,810,000	-869,000	6,941,000	指名	（有）山一	6. 7.11 6. 9.18	(6,941,000) 6,674,904	伐採・伐竹工 1100　ｍ２	合併35-S0011-01
	通常砂防【防災・安全交付金】（重点）（5か年加速化	【事業計】			7,810,000	-869,000	6,941,000				6,674,904		
539	急傾斜地崩壊対策（公共一大規模）【防災・安全交付金】 36-S4508-01	令和５年度平松藪下B急傾斜地崩壊対策工事（法面工その３）【11-01】	磐田市平松地内	29,909,000	28,160,000	6,435,000	34,595,000	一般	（株）アキヤマ	6. 3.19 6. 7.16	4,595,000	施工延長　Ｌ＝４５．０ｍ 0	36年度繰越 法枠工の面積が増加したため 合併35-S3321-0急傾斜地崩壊対策（公共一大規模）【防災・安全交付金】　5か年加速化対策
540	〃 36-S4508-01	令和６年度平松藪下B急傾斜地崩壊対策工事（法面工その４）【11-01】	磐田市平松地内	5,346,000	5,170,000	235,000	5,405,000	指名	平野建設（株）	6. 8. 8 6.10.25	5,405,000	施工延長　Ｌ＝９０．０ｍ 0	
	急傾斜地崩壊対策（公共一大規模）【防災・安全交付金】	【事業計】			5,170,000	235,000	5,405,000				10,000,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
541	急傾斜地崩壊対策（公共一その他）【防災・安全交付金】（重 35-S4903-01	令和６年度満水急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工）【11-01】	掛川市満水地内	18,128,000	17,820,000	239,000	18,059,000	一般	（株）松下組	6. 7.30 6.12.16	(18,059,000) 10,658,000	斜面対策 1　式	合併35-S3329-01
	急傾斜地崩壊対策（公共一その他）【防災・安全交付金】（重	【事業計】			17,820,000	239,000	18,059,000				10,658,000		
542	急傾斜地崩壊対策（公共一大規模）【防災・安全交付金】（5 35-S3321-01	令和５年度平松藪下B急傾斜地崩壊対策工事（法面工その３）【11-01】	磐田市平松地内	29,909,000	28,160,000	6,435,000	34,595,000	一般	（株）アキヤマ	6. 3.19 6. 7.16	30,000,000	施工延長　Ｌ＝４５．０ｍ 0	35年度繰越 法枠工の面積が増加したため 合併36-S4508-01
	急傾斜地崩壊対策（公共一大規模）【防災・安全交付金】（5	【事業計】			28,160,000	6,435,000	34,595,000				30,000,000		
543	急傾斜地崩壊対策（公共一その他）【防災・安全交付金】（重 35-S3329-01	令和５年度満水急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工）【11-01】	掛川市満水地内	25,927,000	25,300,000	2,299,000	27,599,000	一般	（株）松下組	6. 3.12 6. 9.30	27,599,000	斜面対策 1　式	35年度繰越
544	〃 35-S3329-01	令和６年度満水急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工）【11-01】	掛川市満水地内	18,128,000	17,820,000	239,000	18,059,000	一般	（株）松下組	6. 7.30 6.12.16	(18,059,000) 7,401,000	斜面対策 1　式	合併35-S4903-0急傾斜地崩壊対策（公共一その他）【防災・安全交
	急傾斜地崩壊対策（公共一その他）【防災・安全交付金】（重	【事業計】			25,300,000	2,299,000	27,599,000				35,000,000		
545	建設発生土処理官民連携推進事業（砂防） 36-X7703-01	令和６年度（国）１５０号関連箇所　建設発生土処理官民連携推進事業に	磐田市福田中島地内	9,845,000	9,009,000	991,000	10,000,000	指名	（株）小笠原	6.11. 7 7. 1.29	(10,000,000) 1,580,000	仮囲い設置工 1　式	合併36-X7701-0建設発生土処理官民連携推進事（道路

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
	建設発生土処理官民連携推進事業（砂防）	【事業計】			0		0 0				1,580,000		
	(04)砂防費	【目　計】			912,802,000	58,239,000	971,041,000				513,346,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
546	県単漁港維持修繕 36-V4552-01	令和６年度福田漁港水産物供給基盤機能保全工事（電気設備修繕工）【11-	磐田市豊浜地先	34,309,000	33,550,000		33,550,000	指名	（株）明電エンジニアリング　静岡支店	6. 9.19	(13,420,000) 9,000,000	サンドバイパスシステム電気設備 1　式	合併36-V1530-0水産物供給基盤機能保全4種外郭）
547	〃 36-V4553-01	令和６年度福田漁港漁港維持修繕工事（区画線工）【11-01】	磐田市豊浜地内	2,739,000	2,409,000		2,409,000	指名	中部ロードテック（株）	7. 2 6		施工延長 800　m	
	県単漁港維持修繕	【事業計】			2,409,000	0	2,409,000				9,000,000		
548	水産生産基盤整備（4種係留等） 35-V1555-01	令和５年度福田漁港水産生産基盤整備工事（-3．0m陸揚用岸壁改良工）	磐田市豊浜地先	162,624,000	155,100,000	7,900,000	163,000,000	一般	石川建設（株）	5. 9.26 6. 5.31	163,000,000	矢板補修工 90　枚	35年度繰越 漁協との調整により資材輸送を海上から陸上変更した
549	〃 36-V1555-01	令和６年度福田漁港水産生産基盤整備工事（-3．0m陸揚用岸壁改良工）	磐田市豊浜地先	149,600,000	148,500,000		148,500,000	指名	大石建設（株）	6.10.17	59,400,000	岸壁改良工 26.25　m	
	水産生産基盤整備（4種係留等）	【事業計】			303,600,000	7,900,000	311,500,000				222,400,000		
550	水産物供給基盤機能保全（4種外郭） 35-V1530-01	令和５年度福田漁港水産物供給基盤機能保全工事（Ｒ５浚渫工）【11-01】	磐田市豊浜地先	73,403,000	73,370,000	1,430,000	74,800,000	一般	五洋建設（株）静岡営業所	5.10.17 6.10.18	(29,340,000) 45,460,000	サンドバイパスシステム運転工 1　式	35年度繰越
551	〃 35-V1531-01	令和５年度福田漁港水産物供給基盤機能保全工事（-1．5m泊地浚渫工）【11-	磐田市豊浜地先	97,834,000	96,800,000	17,996,000	114,796,000	一般	石川建設（株）	5.10.17 6. 6.20	114,796,000	浚渫工（-１．５m泊地） 4600　ｍ３	35年度繰越 事前測量の結果、想定を上回る堆積土量を確認したため、浚渫工及び残土処理工を増工した
552	〃 35-V1531-01	令和６年度福田漁港水産物供給基盤機能保全工事（-1．5m泊地浚渫工）【11-	磐田市豊浜地先	107,756,000	100,023,000	7,940,000	107,963,000	一般	石川建設（株）	6. 8.27 7. 2.28		浚渫工（-１．５m泊地） 1　式	事前測量の結果、想定を上回る堆積土量を確認したため、残土処理工を増工した

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
553	水産物供給基盤機能保全（4種外郭） 35-V1533-01	令和５年度福田漁港水産物供給基盤機能保全工事（Ｒ５浚渫工その２）【11-	磐田市豊浜地先	98,604,000	98,560,000	11,440,000	110,000,000	一般	五洋建設（株）静岡営業所	6. 3.12	39,420,000	サンドバイパスシステム運転工 1　式	35年度繰越 機械設備の不具合が確認されたため、機械設備修繕工を追加した
554	〃 36-V1530-01	令和６年度福田漁港水産物供給基盤機能保全工事（電気設備修繕工）【11-	磐田市豊浜地先	34,309,000	33,550,000		33,550,000	指名	（株）明電エンジニアリング　静岡支店	6. 9.19	(13,420,000) 4,420,000	サンドバイパスシステム電気設備 1　式	合併36-V4552-01
555	〃 36-V1530-01	令和６年度福田漁港水産物供給基盤機能保全工事（Ｒ６浚渫工その１）【11-	磐田市豊浜地先	61,380,000	61,270,000		61,270,000	一般	五洋建設（株）静岡営業所	6.10. 1	(24,500,000) 24,500,000	サンドバイパスシステム運転工 1　式	合併36-V1532-01
556	〃 36-V1532-01	令和６年度福田漁港水産物供給基盤機能保全工事（Ｒ６浚渫工その１）【11-	磐田市豊浜地先	61,380,000	61,270,000		61,270,000	一般	五洋建設（株）静岡営業所	6.10. 1	(24,500,000)	サンドバイパスシステム運転工 1　式	合併36-V1530-0水産物供給基盤機能保全4種外郭）
557	〃 36-V1531-01	令和６年度福田漁港水産物供給基盤機能保全工事（－５．０ｍ航路浚渫工）	磐田市豊浜地先	170,379,000	169,290,000		169,290,000	指名	五洋建設（株）静岡営業所	6.10.25	(67,710,000) 67,710,000	土取工（浚渫・運搬・養浜） 15900　ｍ３	合併36-V4570-01
	水産物供給基盤機能保全（4種外郭）	【事業計】			632,863,000	38,806,000	671,669,000				296,306,000		
558	水産物供給基盤機能保全（4種係留等） 35-V1535-01	令和６年度福田漁港水産物供給基盤機能保全工事（船揚場（２）補修工）	磐田市豊浜地先	6,919,000	6,325,000	675,000	7,000,000	指名	（株）イトー	6. 5.30 6. 8.29	7,000,000	船揚場補修工 1　式	
	水産物供給基盤機能保全（4種係留等）	【事業計】			6,325,000	675,000	7,000,000				7,000,000		
559	緊急自然災害防止対策事業債（漁港） 35-V4580-01	令和６年度福田漁港自然災害防止対策工事（堆積物除去工）【11-01】	磐田市豊浜地先	26,565,000	25,080,000		25,080,000	一般	五洋建設（株）静岡営業所	6. 9.17	(10,030,000) 10,030,000	サンドバイパスシステム堆積物除 1　式	合併36-V4570-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
	緊急自然災害防止対策事業債（漁港）	【事業計】			25,080,000	0	25,080,000				10,030,000		
560	県土強靭化対策事業（漁港） 36-V4570-01	令和６年度福田漁港県土強靭化対策事業（漁港）工事（港口浚渫工）【11-	磐田市豊浜地先	51,480,000	50,490,000		50,490,000	随契	石川建設（株）	6. 3.22 6. 6.27	(50,490,000) 490,000	土取工 3500　ｍ３	随契五号（緊急） 合併35-V4570-01県土強靭化対策事業（浚渫）
561	〃 35-V4570-01	令和６年度福田漁港県土強靭化対策事業（漁港）工事（港口浚渫工）【11-	磐田市豊浜地先	51,480,000	50,490,000		50,490,000	随契	石川建設（株）	6. 3.22 6. 6.27	(50,490,000) 50,000,000	土取工 3500　ｍ３	随契五号（緊急） 合併36-V4570-01
562	〃 36-V4570-01	令和６年度福田漁港自然災害防止対策工事（堆積物除去工）【11-01】	磐田市豊浜地先	26,565,000	25,080,000		25,080,000	一般	五洋建設（株）静岡営業所	6. 9.17	(10,030,000)	サンドバイパスシステム堆積物除 1　式	合併35-V4580-0緊急自然災害防止対策事業債(漁港)
563	〃 36-V4570-01	令和６年度福田漁港水産物供給基盤機能保全工事（－５．０ｍ航路浚渫工）	磐田市豊浜地先	170,379,000	169,290,000		169,290,000	指名	五洋建設（株）静岡営業所	6.10.25	(67,710,000)	土取工（浚渫・運搬・養浜） 15900　ｍ３	合併36-V1531-0水産物供給基盤機能保全4種外郭)
	県土強靭化対策事業（漁港）	【事業計】			50,490,000	0	50,490,000				50,490,000		
	(03)漁港整備費	【目　計】			1,020,767,000	47,381,000	1,068,148,000				595,226,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
564	社会資本整備総合交付金事業（街路・一般） 36-C4265-01	令和６年度（都）大山本町線街路整備工事（側溝工）【11-01】	御前崎市池新田地内	4,862,000	4,730,000	121,000	4,851,000	指名	鈴木工業（株）	6. 8 8 6.11.11	(4,851,000) 121,000	道路改良 1 式	合併35-C4265-0社会資本整備総合交付金事業街路・一般
565	〃 35-C4265-01	令和６年度（都）大山本町線街路整備工事（側溝工）【11-01】	御前崎市池新田地内	4,862,000	4,730,000	121,000	4,851,000	指名	鈴木工業（株）	6. 8 8 6.11.11	(4,851,000) 4,730,000	道路改良 1 式	合併36-C4265-01
566	〃 36-C4265-01	令和６年度（都）大山本町線街路整備工事（歩道工）【11-01】	御前崎市池新田地内	31,130,000	30,800,000		30,800,000	一般	（株）松下工務店	6.10.29	12,320,000	道路改良 1 式	
	社会資本整備総合交付金事業（街路・一般）	【事業計】			35,530,000	121,000	35,651,000				17,171,000		
567	社会資本整備総合交付金事業（街路） 35-C4264-01	令和５年度（都）田端宝野線街路整備工事（道路工）【11-01】	袋井市高尾地内	37,004,000	33,660,000	-9,856,000	23,804,000	一般	丸明建設（株）	5.11.14 6. 4 30	10,000,000	施工延長 330.2 m	35年度繰越 関連する市の工事との調整により側溝工を減工 合併35-C5464-01
568	〃 36-C4264-01	令和６年度（都）田端宝野線街路整備工事（舗装工）【11-01】	袋井市高尾地内	5,984,000	5,324,000	-1,276,000	4,048,000	指名	（株）ワシヤマ土建	6. 8 1	2,120,000	施工延長 73 m	
569	〃 36-C4264-01	令和６年度（都）田端宝野線街路整備工事（側溝工）【11-02】	袋井市高尾地内	7,887,000	7,700,000	726,000	8,426,000	指名	（株）五十嵐組	6. 9 5	3,080,000	施工延長 99 m	
570	〃 36-C4264-01	令和６年度（都）田端宝野線街路整備工事（舗装工その２）【11-03】	袋井市高尾地内	19,987,000	17,941,000		17,941,000	一般	乗松建設（株）	6.10.22		施工延長Ｌ＝７６．０ｍ 0	
	社会資本整備総合交付金事業（街路）	【事業計】			64,625,000	-10,406,000	54,219,000				15,200,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
571	県単独街路整備事業 35-C5464-01	令和５年度（都）田端宝野線街路整備工事（道路工）【11-01】	袋井市高尾地内	37,004,000	33,660,000	-9,856,000	23,804,000	一般	丸明建設（株）	5.11.14 6. 4.30	13,804,000	施工延長 330.2 m	35年度繰越 関連する市の工事と調整により側溝工を減 合併35-C4264-0社会資本整備総合交付金事業街路）
572	県単独街路整備事業 35-C5461-01	令和５年度（都）池新田中央線街路整備工事（道路工）【11-01】	御前崎市池新田地内	31,856,000	30,800,000	7,194,000	37,994,000	不随	（株）松下工務店	5.11. 1 6. 5.29	(12,320,000) 25,674,000	施工延長　L＝93.2m 0	35年度繰越随契八号（不調） 歩行者の安全確保のためｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ工を
573	〃 35-C5461-01	令和６年度（都）池新田中央線街路整備工事（舗装工）【11-02】	御前崎市池新田地内	7,326,000	6,512,000	-429,000	6,083,000	指名	（株）大浜中村組	6. 5.30 6. 8.13	6,083,000	施工延長　L＝９３．２m 0	
574	〃 36-C5460-01	令和６年度（都）田端宝野線ほか街路整備工事（地内管理）【11-01】	袋井市高尾地内ほか	1,826,000	1,760,000	100,000	1,860,000	随契	（株）五十嵐組	6. 7.11 7. 2.27		地内管理 1 式	随契一号（少額）
575	〃 36-C5464-01	令和６年度（都）田端宝野線街路整備工事（擁壁工）【11-01】	袋井市高尾地内	25,795,000	25,520,000		25,520,000	一般	（株）遠州工務店	6.11.26	10,200,000	道路改良 1 式	
576	〃 36-C5464-01	令和６年度（都）田端宝野線街路整備工事（側溝工その２）【11-02】	袋井市高尾地内	9,427,000	9,130,000		9,130,000	指名	（株）五十嵐組	6.11.21	3,650,000	施工延長Ｌ＝ 140.4 m	
577	〃 36-C5464-01	令和６年度（都）田端宝野線街路整備工事（交差点舗装工）【11-03】	袋井市高尾地内	9,999,000	9,328,000		9,328,000	指名	乗松建設（株）	6.11. 7		舗装 1 式	
	県単独街路整備事業	【事業計】			83,050,000	6,865,000	89,915,000				59,411,000		
	(03)市街地整備費	【目　計】			183,205,000	-3,420,000	179,785,000				91,782,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
578	公園・緑化推進事業費 36-L0451-01	令和６年度小笠山総合運動公園公園緑化工事（道路清掃工）【11-01】	掛川市下俣地内	6,083,000	6,050,000		6,050,000	指名	（株）青木興業	6.10.25	2,420,000	道路維持 1　式	
	公園・緑化推進事業費	【事業計】			6,050,000	0	6,050,000				2,420,000		
	(05)公園緑地費	【目　計】			6,050,000	0	6,050,000				2,420,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
579	４年河川災害復旧（過） 34-B4355-01	令和４年度二級河川一宮川４年河川災害復旧工事（４年災査定第312号）（護岸工）【11-	周智郡森町一宮地先	26,048,000	25,850,000	22,594,000	48,444,000	指名	正光建設（株）	5. 3 3 6. 6.28	(15,000,000) 3,639,000	復旧延長Ｌ＝ 33.6 m	34年度債務 隣接箇所が令和５年度に被災し、一体施工する必要が生じた 合併34-B4055-01４年河川災害復旧
580	〃 35-B4330-01	令和５年度二級河川敷地川災害関連事業（過）工事（護岸工その３）【11-01】	磐田市敷地地先	97,856,000	93,335,000	13,299,000	106,634,000	指名	（株）堀内土木	6. 1.25	(37,300,000)	施工延長 149.5 m	35年度債務 土砂が想定以上に脆く、土留を追加施工する必要が生じた 合併35-B0801-01河川等災害関連（過
581	〃 35-B4430-01	令和５年度二級河川敷地川災害関連事業（過）工事（護岸工その３）【11-01】	磐田市敷地地先	97,856,000	93,335,000	13,299,000	106,634,000	指名	（株）堀内土木	6. 1.25	(37,300,000)	施工延長 149.5 m	35年度債務 土砂が想定以上に脆く、土留を追加施工する必要が生じた 合併35-B0801-01河川等災害関連（過
582	〃 35-B4330-01	令和５年度二級河川敷地川災害関連事業（過）工事（護岸工その４）【11-	磐田市敷地地先	73,689,000	71,500,000	-3,267,000	68,233,000	指名	平野建設（株）	6. 1.25 7. 2.25	(28,600,000)	施工延長Ｌ＝２３５．５ｍ 0	35年度債務 合併35-B0801-01河川等災害関連（過
583	〃 35-B4430-01	令和５年度二級河川敷地川災害関連事業（過）工事（護岸工その４）【11-	磐田市敷地地先	73,689,000	71,500,000	-3,267,000	68,233,000	指名	平野建設（株）	6. 1.25 7. 2.25	(28,600,000)	施工延長Ｌ＝２３５．５ｍ 0	35年度債務 合併35-B0801-01河川等災害関連（過
584	〃 35-B4465-01	令和５年度二級河川敷地川５年災害復旧工事（５年災査定第104号・４年災	磐田市大平地先ほか	66,627,000	66,605,000	-2,285,950	64,319,050	指名	（株）アキヤマ	6. 4.12 7. 2.27		大平工区 1 式	35年度債務 合併35-B4010-015年河川災害復旧
585	〃 35-B4365-01	令和５年度二級河川敷地川５年災害復旧工事（５年災査定第104号・４年災	磐田市大平地先ほか	66,627,000	66,605,000	-2,285,950	64,319,050	指名	（株）アキヤマ	6. 4.12 7. 2.27		大平工区 1 式	35年度債務 合併35-B4010-015年河川災害復旧
586	〃 35-B4382-01	令和５年度二級河川敷地川５年災害復旧工事（5年災査定第127号・4年災査	磐田市大当所地先ほか	82,511,000	75,163,000	5,544,000	80,707,000	指名	（有）山正建設	6. 1.29	(18,070,000) 4,777,000	山田工区 0	35年度債務 想定以上の差水によポンプを追加したため 合併35-B4029-015年河川災害復旧
587	〃 35-B4482-01	令和５年度二級河川敷地川５年災害復旧工事（5年災査定第127号・4年災査	磐田市大当所地先ほか	82,511,000	75,163,000	5,544,000	80,707,000	指名	（有）山正建設	6. 1.29	(18,070,000) 6,853,000	山田工区 0	35年度債務 想定以上の差水によポンプを追加したため 合併35-B4029-015年河川災害復旧
588	〃 35-B4444-01	令和５年度二級河川敷地川５年災害復旧工事（５年災査定第132号）（護岸	袋井市山田地先	88,176,000	81,180,000	3,443,000	84,623,000	指名	塚本建設（株）	5.11 9 7. 1.31	(10,900,000) 27,696,000	復旧延長　Ｌ＝ 54.4 m	35年度債務 合併35-B4032-015年河川災害復旧

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和　7年　2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
589	〃 35-B4344-01	令和５年度二級河川敷地川５年災害復旧工事（５年災査定第132号）（護岸	袋井市山田地先	88,176,000	81,180,000	3,443,000	84,623,000	指名	塚本建設（株）	5.11 9 7. 1.31	(10,900,000) 14,100,000	復旧延長　L＝ 54.4　m	35年度債務 合併35-B4032-015 年河川災害復旧
590	４年河川災害復旧（過） 35-B4349-01	令和５年度二級河川三倉川５年災害復旧工事（５年災査定第１３３号）（護	周智郡森町西俣1地先	177,738,000	162,844,000	-9,636,000	153,208,000	指名	大沼建設（株）	5.12.14	(21,780,000) 43,350,000	復旧延長 170.7　m	35年度債務 盛土材を購入土から流土へ変更したため 合併35-B4033-015 年河川災害復旧
591	〃 35-B4348-01	令和５年度二級河川三倉川　５年災害復旧工事（５年災査定第１３４号）（護	周智郡森町西俣2地先	242,209,000	222,145,000	-9,020,000	213,125,000	指名	（株）ワシヤマ土建	5.11.17	(80,561,000) 8,050,000	復旧延長 297.3　m	35年度債務 残土を現場内利用できず残土処分が減少したため 合併35-B4034-015 年河川災害復旧
592	〃 35-B4317-01	令和５年度二級河川太田川５年災害復旧工事（５年災査定第１３６号）（護岸工）【11	周智郡森町亀久保地先	126,511,000	125,950,000	-35,497,000	90,453,000	指名	正光建設（株）	5.11 9 6.12.27	(11,960,000) 45,684,921	復旧延長（右岸） 64.2　m	35年度債務 仮設土砂を他現場が流用できたことによる運搬費及び処分費の減少 合併35-B4036-015 年河川災害復旧
593	〃 35-B4353-01	令和５年度二級河川三倉川５年災害復旧工事（５年災査定第１３７号・４年	周智郡森町三倉2地先	116,798,000	116,380,000	8,217,000	124,597,000	指名	正光建設（株）	5.12 8 6.11.29	(18,510,000) 44,991,000	復旧延長 68.2　m	35年度債務 施工中の出水により根固工の補修を追加実施する必要が生じたため 合併35-B4053-015 年河川災害復旧
594	〃 35-B4414-01	令和５年度二級河川原野谷川４年災害復旧（過）工事（４年災査定第１１	掛川市原里４地先	78,617,000	78,100,000	5,225,000	83,325,000	指名	（株）藤本組	5.11 9 7. 1.20	(15,440,000) 15,253,000	復旧延長　L＝１２４．３m 0　m	35年度債務 出水により土砂が流出たため購入土を増す 合併35-B4314-014 年河川災害復旧
595	〃 35-B4314-01	令和５年度二級河川原野谷川４年災害復旧（過）工事（４年災査定第１１	掛川市原里４地先	78,617,000	78,100,000	5,225,000	83,325,000	指名	（株）藤本組	5.11 9 7. 1.20	(15,440,000) 47,495,000	復旧延長　L＝１２４．３m 0　m	35年度債務 出水により土砂が流出たため購入土を増す 合併35-B4414-01
596	〃 35-B4319-01	令和５年度二級河川三倉川４年災害復旧（過）工事（４年災査定第126号）	周智郡森町西俣地先	18,425,000	18,370,000	1,463,000	19,833,000	指名	竹初建設（株）	5.12 1 6. 6.28	(2,940,000) 14,817,138	復旧延長　L＝ 19.9　m	35年度債務 合併35-B4419-01
597	〃 35-B4419-01	令和５年度二級河川三倉川４年災害復旧（過）工事（４年災査定第126号）	周智郡森町西俣地先	18,425,000	18,370,000	1,463,000	19,833,000	指名	竹初建設（株）	5.12 1 6. 6.28	(2,940,000) 2,075,862	復旧延長　L＝ 19.9　m	35年度債務 合併35-B4319-014 年河川災害復旧
598	〃 35-B4320-01	令和５年度二級河川三倉川４年災害復旧（過）工事（４年災査定第１２７号）	周智郡森町三倉2地先	18,678,000	18,480,000	-3,905,000	14,575,000	指名	竹初建設（株）	5.10.20 6.10.31	(7,390,000) 7,185,000	復旧延長 21.6　m	35年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和　7年　2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
599	〃 35-B4338-01	令和５年度二級河川原野谷川４年災害復旧（過）工事（４年災査定第289	掛川市萩間地先	61,160,000	60,500,000	-17,215,000	43,285,000	指名	（株）松下組	5.12.28 6. 6.12	(13,260,000) 19,900,000	復旧延長　Ｌ＝５１．６ｍ 0	仮設坂路に使用する砕石を購入土から現地材変更したため 合併35-B4438-01 35年度債務
600	〃 35-B4438-01	令和５年度二級河川原野谷川４年災害復旧（過）工事（４年災査定第289	掛川市萩間地先	61,160,000	60,500,000	-17,215,000	43,285,000	指名	（株）松下組	5.12.28 6. 6.12	(13,260,000) 10,125,000	復旧延長　Ｌ＝５１．６ｍ 0	仮設坂路に使用する砕石を購入土から現地材変更したため 合併35-B4338-01４年河川災害復旧（過 35年度債務
601	４年河川災害復旧（過） 35-B4445-01	令和５年度二級河川敷地川４年河川災害復旧（過）工事（４年災査定第２９	袋井市見取地先	77,484,000	71,500,000	17,061,000	88,561,000	指名	塚本建設（株）	5.11. 9	(13,500,000)	施工延長　Ｌ＝183.7m（261．9m 0	35年度債務 床掘り側面が自立しないため、仮設土留めを加 合併35-B4345-01４年河川災害復旧（過）
602	〃 35-B4345-01	令和５年度二級河川敷地川４年河川災害復旧（過）工事（４年災査定第２９	袋井市見取地先	77,484,000	71,500,000	17,061,000	88,561,000	指名	塚本建設（株）	5.11. 9	(13,500,000) 15,030,000	施工延長　Ｌ＝183.7m（261．9m 0	35年度債務 床掘り側面が自立しないため、仮設土留めを加 合併35-B4445-01
603	〃 35-B4347-01	令和５年度二級河川三倉川４年災害復旧（過）工事（４年災査定第３０１号）	周智郡森町三倉7地先	91,575,000	91,300,000	-1,540,000	89,760,000	一般	正光建設（株）	5. 9.15 6. 7.12	(36,520,000) 53,240,000	復旧延長 133.6　m	35年度繰越
604	〃 35-B4350-01	令和５年度二級河川三倉川４年災害復旧（過）工事（４年災査定第３０４号）	周智郡森町三倉5地先	43,626,000	42,790,000	187,000	42,977,000	一般	鈴木土建（株）	5. 9.16 6. 6.28	(17,100,000) 25,690,000	復旧延長 70.5　m	35年度繰越 合併36-K3052-01
605	〃 35-B4351-01	令和５年度二級河川三倉川４年災害復旧（過）工事（４年災査定第３０５号）	周智郡森町西俣4地先	45,430,000	44,550,000	1,584,000	46,134,000	一般	岡野建設（株）	5. 9. 5 6. 6.28	(17,800,000) 28,334,000	復旧延長 59.2　m	35年度繰越
606	〃 35-B4452-01	令和５年度二級河川一宮川４年災害復旧（過）工事（４年災査定第３０７号）	周智郡森町一宮地先	84,491,000	84,150,000		84,150,000	指名	岡野建設（株）	5.11.23	(16,700,000)	復旧延長Ｌ＝ 132.1　m	35年度債務 合併35-B4352-01４年河川災害復旧（過）
607	〃 35-B4352-01	令和５年度二級河川一宮川４年災害復旧（過）工事（４年災査定第３０７号）	周智郡森町一宮地先	84,491,000	84,150,000		84,150,000	指名	岡野建設（株）	5.11.23	(16,700,000) 16,900,000	復旧延長Ｌ＝ 132.1　m	35年度債務 合併35-B4452-01
608	〃 35-B4356-01	令和５年度二級河川倉真川４年災害復旧（過）工事（４年災査定第0314号）	掛川市上西郷地先	18,733,000	18,700,000	484,000	19,184,000	一般	（株）山本組	5. 9.29 6. 4.19	(7,480,000) 11,066,000	復旧延長　Ｌ＝ 24.6　m	35年度繰越 合併35-K3761-01
609	〃 35-B4364-01	令和５年度二級河川三倉川４年災害復旧（過）工事（４年災査定第１３１号）	周智郡森町西俣1地先	23,793,000	23,100,000		23,100,000	一般	（株）岩附建設	5. 9.16 6. 5.31	(9,240,000) 13,860,000	復旧延長 24　m	35年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
610	〃 35-B4466-01	令和５年度二級河川原野谷川４年災害復旧（過）工事（４年災査定第１１	掛川市各和地先	109,791,000	109,670,000	627,000	110,297,000	指名	（株）藤本組	5.11. 9 7. 2.28	(16,710,000) 419,000	復旧延長　Ｌ＝１４８．４ｍ（１ 0	35年度債務 合併35-B4366-01４年河川災害復旧
611	〃 35-B4366-01	令和５年度二級河川原野谷川４年災害復旧（過）工事（４年災査定第１１	掛川市各和地先	109,791,000	109,670,000	627,000	110,297,000	指名	（株）藤本組	5.11. 9 7. 2.28	(16,710,000) 25,081,000	復旧延長　Ｌ＝１４８．４ｍ（１ 0	35年度債務 合併35-B4466-01
612	４年河川災害復旧（過） 35-B4468-01	令和５年度二級河川原野谷川４年災害復旧（過）工事（４年災査定第117	掛川市黒俣地先	30,415,000	29,700,000		29,700,000	指名	（株）倉石	5.11.16 6. 6.28	(6,000,000) 14,193,000	復旧延長 67.5　m	35年度債務 合併35-B4368-01４年河川災害復旧
613	〃 35-B4368-01	令和５年度二級河川原野谷川４年災害復旧（過）工事（４年災査定第117	掛川市黒俣地先	30,415,000	29,700,000		29,700,000	指名	（株）倉石	5.11.16 6. 6.28	(6,000,000) 9,507,000	復旧延長 67.5　m	35年度債務 合併35-B4468-01
614	〃 35-B4371-01	令和５年度二級河川太田川４年河川災害復旧（過）工事（４年災査定第124	周智郡森町問詰地先	42,658,000	39,600,000	187,000	39,787,000	指名	（株）岩附建設	5.11.16 6. 8. 2	(6,380,000) 33,407,000	復旧延長 36.5　m	35年度債務
615	〃 35-B4373-01	令和５年度二級河川垂木川４年災害復旧（過）（４年災査定第282号）工事	掛川市下垂木５地先	47,410,000	46,530,000	3,344,000	49,874,000	一般	（株）藤本組	5. 9.28 6. 5.31	(18,610,000) 29,264,000	復旧延長　Ｌ＝２２７．３（２５ 0　m	35年度繰越 合併36-K3761-01
616	〃 35-B4374-01	令和５年度二級河川垂木川４年災害復旧（過）工事（４年災査定第283号）	掛川市下垂木4地先	44,946,000	43,780,000	7,029,000	50,809,000	一般	（株）青木興業	5.10. 5	(17,510,000)	復旧延長Ｌ＝２０５．６（３３９ 0　m	35年度繰越 当初設計の残土処分場受入不可となり、処分場を変更したため
617	〃 35-B4376-01	令和５年度二級河川垂木川４年災害復旧（過）工事（４年災査定第295号）	掛川市下垂木２地先	23,364,000	23,320,000	-517,000	22,803,000	一般	（株）牧野工務所	5.10.24 6. 5.24	(9,320,000) 13,483,000	復旧延長　Ｌ＝１０８．５ｍ 0	35年度繰越
618	〃 35-B4378-01	令和５年度二級河川小藪川４年河川災害復旧（過）工事（４年災査定第306	周智郡森町中川地先ほか	50,468,000	50,050,000	3,708,000	53,758,000	一般	岡野建設（株）	5. 9. 5 6. 7.29	(20,000,000) 14,658,000	災害復旧事業 23.6　m	35年度繰越 合併35-K4856-01
619	〃 35-B4379-01	令和５年度二級河川伏間川ほか４年災害復旧（過）工事（４年災査定第３０	周智郡森町一宮地先ほか	44,726,000	44,440,000	-3,740,000	40,700,000	一般	正光建設（株）	5. 9.15 6. 6.19	(17,770,000) 13,085,000	伏間川工区 1　式	35年度繰越 合併35-B4370-01
620	〃 35-B4370-01	令和５年度二級河川伏間川ほか４年災害復旧（過）工事（４年災査定第３０	周智郡森町一宮地先ほか	44,726,000	44,440,000	-3,740,000	40,700,000	一般	正光建設（株）	5. 9.15 6. 6.19	(17,770,000) 8,746,000	伏間川工区 1　式	35年度繰越 合併35-B4379-01４年河川災害復旧

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
621	〃 35-B4430-01	令和６年度二級河川敷地川災害関連事業（過）工事（護岸工その５）【11-	磐田市敷地地先	40,436,000	37,422,000	2,508,000	39,930,000	指名	平野建設（株）	6. 8 8	(14,900,000) 14,900,000	施工延長 242 m	合併36-B0801-01河川等災害関連（過
622	〃 35-B4430-01	令和６年度二級河川敷地川災害関連事業（過）工事（護岸工その６）【11-	磐田市敷地地先	47,366,000	43,879,000	3,828,000	47,707,000	指名	平野建設（株）	6. 8 8	(17,500,000) 17,500,000	施工延長 140 m	合併36-B0801-01河川等災害関連（過
	４年河川災害復旧（過）	【事業計】			938,630,000	13,982,000	952,612,000				674,354,921		
623	５年河川災害復旧（過） 36-B4306-01	令和５年度二級河川敷地川災害関連事業（過）工事（護岸工その３）【11-01】	磐田市敷地地先	97,856,000	93,335,000	13,299,000	106,634,000	指名	（株）堀内土木	6. 1 25	(37,300,000)	施工延長 149.5 m	36年度債務 土砂が想定以上に脆く、土留を追加施工する必要が生じたた 合併35-B0801-01河川等災害関連（過
624	〃 36-B4306-01	令和５年度二級河川敷地川災害関連事業（過）工事（護岸工その４）【11-	磐田市敷地地先	73,689,000	71,500,000	-3,267,000	68,233,000	指名	平野建設（株）	6. 1 25 7. 2 25	(28,600,000)	施工延長Ｌ＝２３５．５ｍ 0	36年度債務 合併35-B0801-01河川等災害関連（過
625	〃 36-B4301-01	令和５年度二級河川三倉川５年河川災害復旧工事（5年災査定第46号）（護岸	周智郡森町三倉（１）地先	169,202,000	168,850,000		168,850,000	指名	正光建設（株）	5. 12 8	(37,990,000)	復旧延長　Ｌ＝１１３．９ｍ 0	36年度債務 合併35-B4001-01５年河川災害復旧
626	〃 35-B4305-01	令和５年度一級河川一雲済川５年河川災害復旧工事（５年災査定第５１号）	磐田市平松地先	26,191,000	23,595,000	1,056,000	24,651,000	指名	（有）第一建設	5. 12 28 6. 6 21	(6,510,000) 8,523,000	復旧延長　Ｌ＝９９．４ｍ 0	35年度債務 合併35-B4005-01５年河川災害復旧
627	〃 35-B4307-01	令和５年度一級河川一雲済川５年河川災害復旧工事（５年災査定第53号）	磐田市下野部１地先	18,139,000	17,160,000	-1,815,000	15,345,000	指名	乗松建設（株）	5. 11 2 6. 8 30	8,665,000	復旧延長　Ｌ＝２０５．６ｍ 0	35年度債務 合併35-B4007-01５年河川災害復旧
628	〃 36-B4310-01	令和５年度二級河川敷地川５年災害復旧工事（５年災査定第104号・４年災	磐田市大平地先ほか	66,627,000	66,605,000	-2,285,950	64,319,050	指名	（株）アキヤマ	6. 4 12 7. 2 27		大平工区 1 式	36年度債務 合併35-B4010-01５年河川災害復旧

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
629	〃 35-B4312-01	令和５年度二級河川太田川５年災害復旧工事（５年災査定第106号）（護岸	周智郡森町飯田地先	30,459,000	29,590,000	-4,587,000	25,003,000	指名	（株）ワシヤマ土建	5.11.23 6. 7.19	(4,860,000) 12,823,000	復旧延長 26 m	35年度債務 合併35-B4012-01５年河川災害復旧
630	〃 36-B4313-01	令和５年度二級河川原野谷川５年災害復旧工事（５年災査定第107号）（護岸	掛川市各和地先	35,596,000	35,200,000	-4,191,000	31,009,000	指名	（株）藤本組	5.11. 2 6. 5.31	(5,440,000) 17,390,000	災害復旧延長　L＝ 44.2 m	36年度債務 合併35-B4013-01５年河川災害復旧
631	〃 35-B4323-01	令和５年度二級河川太田川ほか５年災害復旧工事（５年災査定第119号・第130	周智郡森町向天方地先ほか	35,937,000	35,750,000	-770,000	34,980,000	指名	岡野建設（株）	5.12. 1 6. 7.31	(5,740,000) 14,777,000	第119号　向天方工区　復旧延 49.2 m	35年度債務 合併35-B4023-01５年河川災害復旧
632	５年河川災害復旧（過） 35-B4331-01	令和５年度二級河川太田川ほか５年災害復旧工事（５年災査定第119号・第130	周智郡森町向天方地先ほか	35,937,000	35,750,000	-770,000	34,980,000	指名	岡野建設（株）	5.12. 1 6. 7.31	(5,740,000) 5,829,000	第119号　向天方工区　復旧延 49.2 m	35年度債務 合併35-B4023-01５年河川災害復旧
633	〃 36-B4325-01	令和５年度二級河川垂木川５年災害復旧工事（５年災査定第121号）（護岸	掛川市篠場地先	63,558,000	61,215,000	-407,000	60,808,000	指名	（株）金田組	6. 4. 5 7. 2.25		復旧延長（左岸） 33.6 m	36年度債務 合併35-B4025-01５年河川災害復旧
634	〃 35-B4329-0	令和５年度二級河敷地川５年災害復工事（5年災査定第127号・4年災査定第315号）（護岸工【11-01】	磐田市大当地先ほか	82,511,00	75,163,00	5,544,00	80,707,00	指名	（有）山正建設	6. 1.29	(18,070,000	山田工区 0	35年度債務 想定以上の差水によりポンプを追加したため 合併35-B4029-05年河川災害復旧
635	〃 35-B4071-01	令和５年度二級河川逆川５年災害復旧工事（５年災査定第１２８号・１２９	掛川市領家地先	63,492,000	62,920,000		62,920,000	指名	（株）金田組	6. 4. 5		復旧延長 28.7 m	35年度債務 合併35-B4030-01５年河川災害復旧
636	〃 35-B4060-01	令和５年度二級河川逆川５年災害復旧工事（５年災査定第１２８号・１２９	掛川市領家地先	63,492,000	62,920,000		62,920,000	指名	（株）金田組	6. 4. 5		復旧延長 28.7 m	35年度債務 合併35-B4030-01５年河川災害復旧
637	〃 35-B4332-01	令和５年度二級河川敷地川５年災害復旧工事（５年災査定第132号）（護岸	袋井市山田地先	88,176,000	81,180,000	3,443,000	84,623,000	指名	塚本建設（株）	5.11. 9 7. 1.31	(10,900,000) 29,658,000	復旧延長　L＝ 54.4 m	35年度債務 合併35-B4032-01５年河川災害復旧
638	〃 35-B4333-01	令和５年度二級河川三倉川５年災害復旧工事（５年災査定第１３３号）（護	周智郡森町西俣1地先	177,738,000	162,844,000	-9,636,000	153,208,000	指名	大沼建設（株）	5.12.14	(21,780,000)	復旧延長 170.7 m	35年度債務 盛土材を購入土から調土へ変更したため 合併35-B4033-01５年河川災害復旧
639	〃 36-B4334-01	令和５年度二級河川三倉川　５年災害復旧工事（５年災査定第１３４号）（護	周智郡森町西俣2地先	242,209,000	222,145,000	-9,020,000	213,125,000	指名	（株）ワシヤマ土建	5.11.17	(80,561,000)	復旧延長 297.3 m	35年度債務 残土を現場内利用で 合併35-B4034-01５年河川災害復旧

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和　7年　2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
640	〃 35-B4336-01	令和５年度二級河川太田川５年災害復旧工事（５年災査定第１３６号）（護岸工）【11	周智郡森町亀久保地先	126,511,000	125,950,000	-35,497,000	90,453,000	指名	正光建設（株）	5.11 9 6.12.27	(11,960,000) 16,522,079	復旧延長（右岸） 64.2 m	35年度債務 仮設土砂を他現場が流用できたことによる運搬費及び処分費の減少 合併35-B4036-01５年河川災害復旧
641	〃 36-B4337-01	令和５年度二級河川原野谷川５年災害復旧工事（５年災査定第１３８号）（護	掛川市各和（２）地先	66,968,000	66,440,000	-2,354,000	64,086,000	指名	（株）藤本組	5.11 9 6. 5.31	(17,560,000) 20,158,000	復旧延長（左岸） Ｌ＝４７．４ 0	36年度債務 合併35-B4037-01５年河川災害復旧
642	〃 35-B4340-01	令和５年度二級河川西之谷川５年災害復旧工事（５年災査定第１４２号）（護岸工）【11	掛川市久居島（３）地先	36,113,000	35,530,000	-7,700,000	27,830,000	指名	掛川土建（株）	5.11 2 6. 6.28	(7,780,000) 1,150,000	復旧延長　Ｌ＝ 45.2 m	35年度債務 施工時期が前年度工事重なり、本工事での工用道路の設置が不要 合併35-B4040-01５年河川災害復旧
643	５年河川災害復旧（過） 35-B4343-01	令和５年度二級河川三倉川　５年河川災害復旧工事（５年災査定第49号）（護	周智郡森町三倉中村地先	20,460,000	20,460,000	3,322,000	23,782,000	指名	竹初建設（株）	5.12 8 6. 6.28	(6,180,000) 4,985,000	復旧延長 44.2 m	35年度債務 合併35-B4043-01５年河川災害復旧
644	〃 35-B4067-01	令和５年度二級河川敷地川５年災害復旧工事（５年災査定第116号）（護岸	磐田市岩井地先	152,845,000	139,502,000	30,404,000	169,906,000	指名	（株）鈴恭組	5.11 9	(26,000,000)	復旧延長　Ｌ＝ 85.2 m	36年度債務 鋼矢板打設工法が変更なったため 合併35-B4047-01５年河川災害復旧
645	〃 35-B4068-01	令和５年度二級河川太田川５年災害復旧工事（５年災査定第１１８号）（護	周智郡森町城下地先	67,947,000	61,600,000	286,000	61,886,000	指名	岡野建設（株）	5.12 1 6. 6.28	(11,150,000) 33,708,000	復旧延長　Ｌ＝ 169.4 m	35年度債務 合併35-B4048-01５年河川災害復旧
646	〃 35-B4069-01	令和５年度二級河川太田川５年災害復旧工事（５年災査定第122号）（護岸工）【11 ②	周智郡森町森地先	52,426,000	52,030,000	5,962,000	57,992,000	指名	正光建設（株）	5.11 9	(9,010,000) 4,144,000	復旧延長　Ｌ＝ 109.4 m	35年度債務 施行中の出水に伴い、水替期間が増加 合併35-B4049-01５年河川災害復旧
647	〃 35-B4070-01	令和５年度二級河川西之谷川５年災害復旧工事（５年災査定第１２５号）（護	掛川市久居島（２）地先	37,422,000	36,850,000	1,573,000	38,423,000	不随	（株）山田	5.11 3 7. 1.15	(10,000,000) 13,423,000	復旧延長 65 m	35年度債務随契八号（不調） 合併35-B4050-01５年河川災害復旧
648	〃 35-B4072-01	令和５年度二級河川原野谷川５年災害復旧工事（5年災査定第131号）（護岸	掛川市萩間（2）地先	47,520,000	47,300,000	-2,024,000	45,276,000	不随	中山建設（株）	5.11.16 6. 7.31	(8,000,000) 25,276,000	復旧延長　右岸　Ｌ＝44．7m 0	35年度債務随契八号（不調） 合併35-B4052-01５年河川災害復旧
649	〃 35-B4073-01	令和５年度二級河川三倉川５年災害復旧工事（５年災査定第１３７号・４年災査定第２０８	周智郡森町三倉2地先	116,798,000	116,380,000	8,217,000	124,597,000	指名	正光建設（株）	5.12 8 6.11.29	(18,510,000) 10,199,000	復旧延長 68.2 m	35年度債務 施工中の出水により根固工の補修を追加実施る必要が生じたため 合併35-B4053-01５年河川災害復旧

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
650	〃 35-B4354-01	令和５年度二級河川原野谷川５年災害復旧工事（５年災査定第１４０号）（護	掛川市各和（３）地先	83,237,000	82,280,000	2,871,000	85,151,000	指名	（株）藤本組	5.11 9	(21,590,000)	復旧延長　Ｌ＝７６．０ｍ（９７ 0	35年度債務 合併35-B4054-015年河川災害復旧
651	〃 35-B4354-01	令和６年度二級河川原野谷川５年災害復旧工事（５年災査定第１４０号）（仮	掛川市各和（３）地先	37,741,000	37,400,000		37,400,000	一般	（株）藤本組	6.11 5	14,960,000	施工延長（右岸） 63.8　m	
652	〃 36-B4306-01	令和６年度二級河川敷地川５年災害復旧（過）工事（５年災査定第５２号）	磐田市敷地地先	48,576,000	43,890,000		43,890,000	一般	（株）堀内土木	6.10 1	(17,500,000) 17,500,000	工事用道路工（撤去） 1　式	合併36-K3047-01
	５年河川災害復旧（過）	【事業計】			81,290,000	0	81,290,000				259,690,079		
653	４年急傾斜地崩壊防止施設災害復旧（過） 35-B4325-01	令和６年度平松藪下Ｂ４年急傾斜地崩壊防止施設災害復旧（過）工事（４	磐田市平松地内	19,459,000	17,435,000		17,435,000	一般	平野建設（株）	6. 5.28 6.10.25	17,435,000	復旧延長　Ｌ＝１１３．５ｍ 0	
	４年急傾斜地崩壊防止施設災害復旧（過）	【事業計】			17,435,000	0	17,435,000				17,435,000		
654	４年道路災害復旧（過） 34-B4361-01	令和４年度（主）藤枝天竜線４年道路災害復旧工事（４年災査定第341号）（軽量盛土	周智郡森町三倉地内３	77,264,000	77,000,000	11,693,000	88,693,000	指名	岡野建設（株）	5. 2.23 6. 5.20	(30,800,000) 55,293,000	復旧延長Ｌ＝ 28.6　m	34年度債務 令和5年台風2号の影響で、被災箇所の形状が大きく変化し、復旧数量増工したため 合併34-B4061-014年道路災害復旧
655	〃 34-B4363-01	令和４年度（主）袋井春野線4年道路災害復旧工事（４年災査定第343	周智郡森町三倉田能地内	72,721,000	72,600,000	70,422,000	143,022,000	不随	大沼建設（株）	5. 3.10 7. 1.31	(29,000,000) 44,602,000	復旧延長Ｌ＝３８．２ｍ 0	34年度債務随契八号不調） 令和５年台風２号に伴 合併34-B4063-014年道路災害復旧
	４年道路災害復旧（過）	【事業計】			0		0 0				99,895,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
656	５年道路災害復旧（過） 35-B4346-01	令和４年度（主）袋井春野線4年道路災害復旧工事（４年災査定第343	周智郡森町三倉田能地内	72,721,000	72,600,000	70,422,000	143,022,000	不随	大沼建設（株）	5. 3.10 7. 1.31	(29,000,000) 20,872,000	復旧延長Ｌ＝３８．２ｍ 0	35年度債務随契八号（不調） 令和５年台風２号により増破したため 合併34-B4063-014 年道路災害復旧
657	〃 35-B4064-01	令和５年度（一）大河内森線５年道路災害復旧工事（５年災査定第８９	周智郡森町鍛治島地内	37,510,000	37,180,000	-594,000	36,586,000	指名	岡野建設（株）	5.12.14 6. 7.31	(11,440,000) 8,917,000	復旧延長 80　m	35年度債務 合併35-B4044-015 年道路災害復旧
658	〃 35-B4065-01	令和５年度（一）大河内森線５年災害復旧工事（５年災査定第90号）（補	周智郡森町亀久保地内	28,589,000	28,270,000	-2,123,000	26,147,000	指名	正光建設（株）	5.11. 2 6. 6.28	(7,990,000) 6,147,000	復旧延長Ｌ＝ 24.5　m	35年度債務 合併35-B4045-015 年道路災害復旧
659	〃 35-B4355-01	令和５年度（主）焼津森線５年災害復旧工事（５年災査定第155号）（法	掛川市上垂木地内	117,414,000	115,500,000	-4,697,000	110,803,000	指名	（株）山田	5.11.17 6. 7.24	(16,000,000) 51,771,331	復旧延長 39.3　m	35年度債務 合併35-B4055-015 年道路災害復旧
	５年道路災害復旧（過）	【事業計】			0		0　0				87,707,331		
	(01)過年災害土木復旧費	【目　計】			1,037,355,000	13,982,000	1,051,337,000				1,139,082,331		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
660	県単独河川等災害復旧 36-B0906-01	令和６年度二級河川瀬入川6年災害復旧工事（６年災査定第56号）（応急本	周智郡森町薄場地先	9,801,000	9,801,000	-44,000	9,757,000	随契	大沼建設（株）	6. 9.12 7. 2.17	(3,920,000) 1,580,000	復旧延長 23　m	随契五号（緊急） 合併36-B4009-016年河川災害復旧
	県単独河川等災害復旧	【事業計】			0		0　0				1,580,000		
661	県単独道路災害復旧 35-B0925-01	令和６年度（主）袋井春野線ほか　県単独災害復旧工事（根固め工）	周智郡森町西俣地内ほか	2,255,000	2,200,000	160,000	2,360,000	随契	竹初建設（株）	6. 7.16 6.12.13	(2,360,000) 1,180,000	（主）袋井春野線（西俣） 0	随契一号（少額） 合併35-B0926-01
662	〃 35-B0926-01	令和６年度（主）袋井春野線ほか　県単独災害復旧工事（根固め工）	周智郡森町西俣地内ほか	2,255,000	2,200,000	160,000	2,360,000	随契	竹初建設（株）	6. 7.16 6.12.13	(2,360,000) 1,180,000	（主）袋井春野線（西俣） 0	随契一号（少額） 合併35-B0925-01県単独道路災害復旧
663	〃 36-B0900-01	令和６年度（主）藤枝天竜線県単独災害復旧工事（法面工）【11-01】	周智郡森町三倉地内	41,228,000	40,700,000		40,700,000	指名	岡野建設（株）	6.10.25	16,280,000	災害復旧工 1　式	36年度繰越
664	〃 36-B0907-01	令和６年度（主）吉田大東線県単独災害復旧工事（土砂撤去工）【11-	菊川市吉沢地内	6,842,000	6,842,000		6,842,000	随契	（株）沖開発	6. 8.31 7. 2.21		掘削 310　m３	随契五号（緊急）
	県単独道路災害復旧	【事業計】			49,742,000	160,000	49,902,000				18,640,000		
665	４年河川災害復旧 34-B4055-01	令和４年度二級河川一宮川４年河川災害復旧工事（４年災査定第312号）（護岸工）【11-	周智郡森町一宮地先	26,048,000	25,850,000	22,594,000	48,444,000	指名	正光建設（株）	5. 3. 3 6. 6.28	(15,000,000)	復旧延長Ｌ＝ 33.6　m	34年度債務 隣接箇所が令和５年度に被災し、一体施工する必要があった 合併34-B4355-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
	４年河川災害復旧	【事業計】			25,850,000	22,594,000	48,444,000				0		
666	５年河川災害復旧 35-B4035-01	令和４年度二級河川一宮川４年河川災害復旧工事（４年災査定第312号）（護岸工）【11-	周智郡森町一宮地先	26,048,000	25,850,000	22,594,000	48,444,000	指名	正光建設（株）	5. 3 3 6. 6.28	(15,000,000) 29,805,000	復旧延長Ｌ＝ 33.6 m	35年度債務 隣接箇所が令和５年度に被災し、一体施工する必要があった 合併34-B4055-01４年河川災害復旧
667	５年河川災害復旧 35-B4006-01	令和５年度二級河川敷地川災害関連事業（過）工事（護岸工その３）【11-01】	磐田市敷地地先	97,856,000	93,335,000	13,299,000	106,634,000	指名	（株）堀内土木	6. 1.25	(37,300,000)	施工延長 149.5 m	35年度債務 土砂が想定以上に脆く、土留を追加施工する必要が生じた 合併35-B0801-01河川等災害関連（過
668	〃 35-B4006-01	令和５年度二級河川敷地川災害関連事業（過）工事（護岸工その４）【11-	磐田市敷地地先	73,689,000	71,500,000	-3,267,000	68,233,000	指名	平野建設（株）	6. 1.25 7. 2.25	(28,600,000)	施工延長Ｌ＝２３５．５ｍ 0	35年度債務 合併35-B0801-01河川等災害関連（過
669	〃 35-B4001-01	令和５年度二級河川三倉川５年河川災害復旧工事（5年災査定第46号）（護岸	周智郡森町三倉（１）地先	169,202,000	168,850,000		168,850,000	指名	正光建設（株）	5.12 8	(37,990,000) 29,540,000	復旧延長　Ｌ＝１１３．９ｍ 0	35年度債務 合併36-B4301-01
670	〃 35-B4004-01	令和５年度二級河川葛布川　５年災害復旧工事（５年災査定第50号）（護岸	周智郡森町葛布地先	21,230,000	21,230,000	-308,000	20,922,000	指名	鈴木土建（株）	5.10 5 6. 5.15	(8,490,000) 12,432,000	復旧延長（両岸）Ｌ＝ 12.9 m	35年度繰越
671	〃 35-B4005-01	令和５年度一級河川一雲済川５年河川災害復旧工事（５年災査定第５１号）	磐田市平松地先	26,191,000	23,595,000	1,056,000	24,651,000	指名	（有）第一建設	5.12 28 6. 6.21	(6,510,000) 9,618,000	復旧延長　Ｌ＝９９．４ｍ 0	35年度債務 合併35-B4305-01
672	〃 35-B4007-01	令和５年度一級河川一雲済川５年河川災害復旧工事（５年災査定第53号）	磐田市下野部１地先	18,139,000	17,160,000	-1,815,000	15,345,000	指名	乗松建設（株）	5.11 2 6. 8.30	6,680,000	復旧延長　Ｌ＝２０５．６ｍ 0	35年度債務 合併35-B4307-01
673	〃 35-B4008-01	令和６年度一級河川一雲済川５年災害復旧工事（5年災査定第54号）（護岸	磐田市下野部（２）地先	14,212,000	14,025,000		14,025,000	一般	（株）大原重建	6. 8 6	5,600,000	復旧延長　Ｌ＝１４．４ｍ 0	
674	〃 35-B4003-01	令和５年度（主）袋井春野線ほか　５年災害復旧工事（５年災査定第91	周智郡森町問詰地内ほか	37,807,000	37,400,000	-5,016,000	32,384,000	指名	正光建設（株）	5.10 20 6. 6.26	(14,960,000) 4,648,000	≪道路災査定第91号≫ 0	35年度繰越 発生残土について、現場工事にて流用するとしたため 合併35-B4009-01５年道路災害復旧

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
675	〃 35-B4010-01	令和５年度二級河川敷地川５年災害復旧工事（５年災査定第104号・４年災	磐田市大平地先ほか	66,627,000	66,605,000	-2,285,950	64,319,050	指名	（株）アキヤマ	6. 4.12 7. 2.27		大平工区 1　式	35年度債務 合併34-K3254-02
676	〃 35-B4011-01	令和５年度二級河川原野谷川５年災害復旧工事（５年災査定第１０５号）（護	掛川市大和田地先	11,649,000	11,550,000	341,000	11,891,000	指名	（株）山田	5.12. 1 6. 5.31	(4,620,000) 7,271,000	復旧延長 17　m	35年度繰越
677	５年河川災害復旧 35-B4012-01	令和５年度二級河川太田川５年災害復旧工事（５年災査定第106号）（護岸	周智郡森町飯田地先	30,459,000	29,590,000	-4,587,000	25,003,000	指名	（株）ワシヤマ土建	5.11.23 6. 7.19	(4,860,000) 7,320,000	復旧延長 26　m	35年度債務 合併35-B4312-01
678	〃 35-B4013-01	令和５年度二級河川原野谷川５年災害復旧工事（５年災査定第107号）（護岸	掛川市各和地先	35,596,000	35,200,000	-4,191,000	31,009,000	指名	（株）藤本組	5.11. 2 6. 5.31	(5,440,000) 8,179,000	災害復旧延長　Ｌ＝ 44.2　m	35年度債務 合併36-B4313-01
679	〃 35-B4016-01	令和５年度二級河川原野谷川５年災害復旧工事（５年災査定第110号）（護岸	掛川市萩間（１）地先	10,824,000	10,780,000	-143,000	10,637,000	指名	（有）佐藤工務店	5.10. 5 6. 6.24	10,637,000	復旧延長 18　m	35年度繰越
680	〃 35-B4019-01	令和５年度二級河川原野谷川５年災害復旧工事（５年災査定第１１３号）（護	掛川市吉岡地先	39,336,000	39,050,000	1,012,000	40,062,000	指名	（株）藤本組	5.10.12 6. 5.31	(15,620,000) 24,442,000	復旧延長　Ｌ＝３ ３．６ｍ 0	35年度繰越
681	〃 35-B4021-01	令和５年度二級河川伏間川５年災害復旧工事（５年災査定第１１５号）（護	周智郡森町一宮地先	3,883,000	3,520,000	-572,000	2,948,000	指名	倉見建設（株）	5.10.20 6. 5.24	(1,400,000) 1,548,000	復旧延長 7.1　m	35年度繰越
682	〃 35-B4022-01	令和５年度二級河川原野谷川５年災害復旧工事（５年災査定第117号）（護岸	袋井市広岡地先	19,052,000	18,150,000	660,000	18,810,000	指名	（株）永井組	5.10.20 6. 5.20	18,810,000	施工延長 57.8　m	35年度繰越
683	〃 35-B4023-01	令和５年度二級河川太田川ほか５年災害復旧工事（５年災査定第119号・第130	周智郡森町向天方地先ほか	35,937,000	35,750,000	-770,000	34,980,000	指名	岡野建設（株）	5.12. 1 6. 7.31	(5,740,000) 6,019,000	第119号　向天方工区　復旧延 49.2　m	35年度債務 合併35-B4031-01
684	〃 35-B4031-01	令和５年度二級河川太田川ほか５年災害復旧工事（５年災査定第119号・第130	周智郡森町向天方地先ほか	35,937,000	35,750,000	-770,000	34,980,000	指名	岡野建設（株）	5.12. 1 6. 7.31	(5,740,000) 2,615,000	第119号　向天方工区　復旧延 49.2　m	35年度債務 合併35-B4023-01５年河川災害復旧
685	〃 35-B4024-01	令和５年度二級河川太田川５年災害復旧工事（５年災査定第120号）（護岸	磐田市向笠西地先	10,164,000	10,120,000	1,155,000	11,275,000	指名	（株）大原重建	5.12. 1 6. 6.28	(4,000,000) 7,275,000	復旧延長（右岸） ２０．８（３ 0	35年度繰越

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
686	〃 35-B4025-01	令和５年度二級河川垂木川５年災害復旧工事（５年災査定第121号）（護岸	掛川市篠場地先	63,558,000	61,215,000	-407,000	60,808,000	指名	（株）金田組	6. 4 5 7. 2.25	24,480,000	復旧延長（左岸） 33.6 m	35年度債務 合併36-B4325-01
687	〃 35-B4017-01	令和５年度二級河川安久路川５年災害復旧工事（５年災査定第１１１・１２３	磐田市西貝塚地先ほか	17,083,000	16,280,000	-4,180,000	12,100,000	指名	（株）大原重建	6. 3.14 6. 7.31	2,682,000	復旧延長（下流工区右岸） 10 m	35年度繰越 合併35-B4026-01５年河川災害復旧
688	５年河川災害復旧 35-B4026-01	令和５年度二級河川安久路川５年災害復旧工事（５年災査定第１１１・１２３	磐田市西貝塚地先ほか	17,083,000	16,280,000	-4,180,000	12,100,000	指名	（株）大原重建	6. 3.14 6. 7.31	8,810,000	復旧延長（下流工区右岸） 10 m	35年度繰越 合併35-B4017-01
689	〃 35-B4027-01	令和５年度二級河川宇刈川５年災害復旧工事（５年災査定第124号）（護岸	袋井市宇刈地先	21,329,000	20,900,000	847,000	21,747,000	指名	（株）遠州工務店	5.11.16 6. 6.19	(8,360,000) 13,387,000	復旧延長Ｌ＝２１．１ｍ 0	35年度繰越
690	〃 35-B4029-01	令和５年度二級河川敷地川５年災害復旧工事（5年災査定第127号・4年災査	磐田市大当所地先ほか	82,511,000	75,163,000	5,544,000	80,707,000	指名	（有）山正建設	6. 1.29	(18,070,000)	山田工区 0	35年度債務 想定以上の湧水によりポンプを追加したため 合併35-B4329-01
691	〃 35-B4051-01	令和５年度二級河川逆川５年災害復旧工事（５年災査定第１２８号・１２９	掛川市領家地先	63,492,000	62,920,000		62,920,000	指名	（株）金田組	6. 4 5	6,490,000	復旧延長 28.7 m	35年度債務 合併35-B4030-01５年河川災害復旧
692	〃 35-B4030-01	令和５年度二級河川逆川５年災害復旧工事（５年災査定第１２８号・１２９	掛川市領家地先	63,492,000	62,920,000		62,920,000	指名	（株）金田組	6. 4 5	18,670,000	復旧延長 28.7 m	35年度債務 合併35-B4051-01
693	〃 35-B4032-01	令和５年度二級河川敷地川５年災害復旧工事（５年災査定第132号）（護岸	袋井市山田地先	88,176,000	81,180,000	3,443,000	84,623,000	指名	塚本建設（株）	5.11 9 7. 1.31	(10,900,000) 2,269,000	復旧延長　Ｌ＝ 54.4 m	35年度債務 合併35-B4332-01
694	〃 35-B4033-01	令和５年度二級河川三倉川５年災害復旧工事（５年災査定第１３３号）（護	周智郡森町西俣1地先	177,738,000	162,844,000	-9,636,000	153,208,000	指名	大沼建設（株）	5.12.14	(21,780,000)	復旧延長 170.7 m	35年度債務 盛土材を購入土から購入土へ変更したため 合併35-B4333-0
695	〃 35-B4034-01	令和５年度二級河川三倉川　５年災害復旧工事（５年災査定第１３４号）（護岸工）【11	周智郡森町西俣2地先	242,209,000	222,145,000	-9,020,000	213,125,000	指名	（株）ワシヤマ土建	5.11.17	(80,561,000)	復旧延長 297.3 m	35年度債務 出水による地形変動で土工が変更となり残土分がなくなったため 合併35-B4348-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和　7年　2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
696	〃 35-B4036-01	令和５年度二級河川太田川５年災害復旧工事（５年災査定第１３６号）（護岸工）【11	周智郡森町亀久保地先	126,511,000	125,950,000	-35,497,000	90,453,000	指名	正光建設（株）	5.11 9 6.12.27	(11,960,000) 16,286,000	復旧延長（右岸） 64.2 m	35年度債務 仮設土砂を他現場が流用できたことによる運搬費及び処分費の減少 合併35-B4317-01
697	〃 35-B4037-01	令和５年度二級河川原野谷川５年災害復旧工事（５年災査定第１３８号）（護	掛川市各和（２）地先	66,968,000	66,440,000	-2,354,000	64,086,000	指名	（株）藤本組	5.11 9 6. 5.31	(17,560,000) 26,368,000	復旧延長（左岸） Ｌ＝４７．４ 0	35年度債務 合併36-B4337-01
698	〃 35-B4040-01	令和５年度二級河川西之谷川５年災害復旧工事（５年災査定第１４２号）（護	掛川市久居島（３）地先	36,113,000	35,530,000	-7,700,000	27,830,000	指名	掛川土建（株）	5.11 2 6. 6.28	(7,780,000) 18,900,000	復旧延長 Ｌ＝ 45.2 m	35年度債務 施工時期が前年度工事と重なり、本工事での重機道路共設置が不要 合併35-B4340-01
699	５年河川災害復旧 35-B4043-01	令和５年度二級河川三倉川 ５年河川災害復旧工事（５年災査定第49号）（護	周智郡森町三倉中村地先	20,460,000	20,460,000	3,322,000	23,782,000	指名	竹初建設（株）	5.12 8 6. 6.28	(6,180,000) 9,295,000	復旧延長 44.2 m	35年度債務 合併35-B4343-01
700	〃 35-B4047-01	令和５年度二級河川敷地川５年災害復旧工事（５年災査定第116号）（護岸	磐田市岩井地先	152,845,000	139,502,000	30,404,000	169,906,000	指名	（株）鈴恭組	5.11 9	(26,000,000)	復旧延長 Ｌ＝ 85.2 m	35年度債務 鋼矢板打設工法が変更となったため 合併35-B4067-01
701	〃 35-B4048-01	令和５年度二級河川太田川５年災害復旧工事（５年災査定第１１８号）（護	周智郡森町城下地先	67,947,000	61,600,000	286,000	61,886,000	指名	岡野建設（株）	5.12 1 6. 6.28	(11,150,000) 17,028,000	復旧延長 Ｌ＝ 169.4 m	35年度債務 合併35-B4068-01
702	〃 35-B4049-01	令和５年度二級河川太田川５年災害復旧工事（５年災査定第122号）（護岸	周智郡森町森地先	52,426,000	52,030,000	5,962,000	57,992,000	指名	正光建設（株）	5.11 9	(9,010,000) 13,536,000	復旧延長 Ｌ＝ 109.4 m	35年度債務 施行中の出水に伴い水替期間が増加したため 合併35-B4069-01
703	〃 35-B4050-01	令和５年度二級河川西之谷川５年災害復旧工事（５年災査定第１２５号）（護	掛川市久居島（２）地先	37,422,000	36,850,000	1,573,000	38,423,000	不随	（株）山田	5.11 3 7. 1.15	(10,000,000) 15,000,000	復旧延長 65 m	35年度債務随契八号（不調） 合併35-B4070-01
704	〃 35-B4052-01	令和５年度二級河川原野谷川５年災害復旧工事（5年災査定第131号）（護岸	掛川市萩間（2）地先	47,520,000	47,300,000	-2,024,000	45,276,000	不随	中山建設（株）	5.11.16 6. 7.31	(8,000,000) 12,000,000	復旧延長 右岸 Ｌ＝44．7m 0	35年度債務随契八号（不調） 合併35-B4072-01
705	〃 35-B4053-01	令和５年度二級河川三倉川５年災害復旧工事（５年災査定第１３７号・４年	周智郡森町三倉2地先	116,798,000	116,380,000	8,217,000	124,597,000	指名	正光建設（株）	5.12 8 6.11.29	(18,510,000) 50,897,000	復旧延長 68.2 m	35年度債務 施工中の出水により根固工の補修を追加実施する必要が生じたため 合併35-B4073-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
706	〃 35-B4054-01	令和５年度二級河川原野谷川５年災害復旧工事（５年災査定第１４０号）（護	掛川市各和（３）地先	83,237,000	82,280,000	2,871,000	85,151,000	指名	（株）藤本組	5.11 9	(21,590,000) 11,310,000	復旧延長　Ｌ＝７６．０ｍ（９７ 0	35年度債務 合併35-B4354-01
	５年河川災害復旧	【事業計】			1,992,144,000	-18,796,950	1,973,347,050				459,847,000		
707	６年河川災害復旧 36-B4003-01	令和６年度二級河川敷地川６年災害復旧工事（6年災査定第10号）（応急仮	袋井市見取地先	19,800,000	19,800,000		19,800,000	随契	塚本建設（株）	6. 6.29 6.10.23	19,800,000	復旧延長（右岸） 90　m	随契五号（緊急）
708	６年河川災害復旧 36-B4003-01	令和６年度二級河川敷地川６年災害復旧工事（６年災査定第１０号）（護岸	袋井市見取地先	41,525,000	37,730,000	1,562,000	39,292,000	指名	塚本建設（株）	6.10.17	(15,090,000) 15,090,000	復旧延長　Ｌ＝９８．５ｍ 0	合併35-K3250-02
709	〃 36-B4007-01	令和６年度二級河川逆川６年災害復旧工事（６年災査定第55号）（護岸工）	掛川市長谷地先	66,946,000	66,660,000		66,660,000	指名	（株）金田組	7. 1.30	14,770,000	復旧延長　Ｌ＝ 45　m	36年度債務
710	〃 36-B4008-01	令和６年度二級河川西大谷川６年河川災害復旧工事（6年災査定第57号）（護	掛川市西大渕地先	17,765,000	17,380,000		17,380,000	指名	（株）樽林組	6.11.28		復旧延長 33.8　m	
711	〃 36-B4008-01	令和６年度二級河川西大谷川６年河川災害復旧工事（6年災査定第57号）（応	掛川市西大渕地先	6,908,000	6,710,000		6,710,000	随契	（株）樽林組	6. 8.28 6.12.16	6,710,000	施工延長 40　m	随契五号（緊急）
712	〃 36-B4009-01	令和６年度二級河川瀬入川６年災害復旧工事（６年災査定第56号）（応急本	周智郡森町薄場地先	9,801,000	9,801,000	-44,000	9,757,000	随契	大沼建設（株）	6. 9.12 7. 2.17	(3,920,000) 2,340,000	復旧延長 23　m	随契五号（緊急） 合併36-B0906-01
	６年河川災害復旧	【事業計】			158,081,000	1,518,000	159,599,000				58,710,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和　7年　2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
713	４年道路災害復旧 34-B4061-01	令和４年度（主）藤枝天竜線４年道路災害復旧工事（４年災査定第341号）（繰越し	周智郡森町三倉地内３	77,264,000	77,000,000	11,693,000	88,693,000	指名	岡野建設（株）	5. 2.23 6. 5.20	(30,800,000)	復旧延長Ｌ＝ 28.6　m	34年度債務 令和5年台風2号の影響で、被災箇所の形状が大きく変化し、復旧数量増下したため 合併34-B4361-01
714	〃 34-B4063-01	令和４年度（主）袋井春野線4年道路災害復旧工事（４年災査定第343	周智郡森町三倉田能地内	72,721,000	72,600,000	70,422,000	143,022,000	不随	大沼建設（株）	5. 3.10 7. 1.31	(29,000,000)	復旧延長Ｌ＝３８．２ｍ 0	34年度債務随契入号不調） 令和５年台風２号にお 合併34-B4363-01
	４年道路災害復旧	【事業計】			149,600,000	82,115,000	231,715,000				0		
715	５年道路災害復旧 35-B4046-01	令和４年度（主）袋井春野線4年道路災害復旧工事（４年災査定第343	周智郡森町三倉田能地内	72,721,000	72,600,000	70,422,000	143,022,000	不随	大沼建設（株）	5. 3.10 7. 1.31	(29,000,000) 47,591,000	復旧延長Ｌ＝３８．２ｍ 0	35年度債務随契入号不調） 令和５年台風２号にお 合併34-B4063-01４年道路災害復旧
716	５年道路災害復旧 35-B4009-01	令和５年度（主）袋井春野線ほか　5年災害復旧工事（５年災査定第91号、48号）（繰	周智郡森町問詰地内ほか	37,807,000	37,400,000	-5,016,000	32,384,000	指名	正光建設（株）	5.10.20 6. 6.26	(14,960,000) 12,776,000	≪道路災査定第91号≫ 0	35年度繰越 発生残土について、現場工事にて流用するとしたため 合併35-B4003-01
717	〃 35-B4042-01	令和５年度（主）掛川川根線５年災害復旧工事（５年災査定第１５６号）	掛川市上西郷地内	30,470,000	30,140,000	-638,000	29,502,000	指名	（株）山本組	5.10.26 6. 6. 7	(12,050,000) 17,452,000	復旧延長 30.3　m	35年度繰越
718	〃 35-B4044-01	令和５年度（一）大河内森線５年道路災害復旧工事（５年災査定第８９	周智郡森町鍛治島地内	37,510,000	37,180,000	-594,000	36,586,000	指名	岡野建設（株）	5.12.14 6. 7.31	(11,440,000) 14,964,000	復旧延長 80　m	35年度債務 合併35-B4064-01
719	〃 35-B4045-01	令和５年度（一）大河内森線５年災害復旧工事（５年災査定第90号）（補	周智郡森町亀久保地内	28,589,000	28,270,000	-2,123,000	26,147,000	指名	正光建設（株）	5.11. 2 6. 6.28	(7,990,000) 12,010,000	復旧延長Ｌ＝ 24.5　m	35年度債務 合併35-B4065-01
720	〃 35-B4055-01	令和５年度（主）焼津森線５年災害復旧工事（５年災査定第155号）（法	掛川市上垂木地内	117,414,000	115,500,000	-4,697,000	110,803,000	指名	（株）山田	5.11.17 6. 7.24	(16,000,000) 43,031,669	復旧延長 39.3　m	35年度債務 合併35-B4355-01

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
	５年道路災害復旧	【事業計】			248,490,000	-13,068,000	235,422,000				147,824,669		
721	６年道路災害復旧 36-B4001-01	令和６年度（主）焼津森線６年災害復旧工事（６年災害査定第３号）（擁	掛川市倉真地内	19,569,000	17,820,000		17,820,000	一般	（株）倉石	6. 9.10	7,120,000	復旧延長 6.7 m	
722	〃 36-B4002-01	令和６年度（主）藤枝天竜線６年道路災害復旧工事（６年災査定第４号）	周智郡森町三倉地内	10,450,000	10,340,000	-1,221,000	9,119,000	指名	竹初建設（株）	6.11. 7	4,130,000	復旧延長Ｌ＝ 53.5 m	
723	〃 36-B4004-01	令和６年度（主）藤枝天竜線６年道路災害復旧工事（６年災査定第28号）	周智郡森町三倉大河内1地内	2,662,000	2,629,000		2,629,000	随契	倉見建設（株）	6. 6.19 6.12.13	2,629,000	崩土除去工 1 式	随契五号（緊急）
724	６年道路災害復旧 36-B4004-01	令和６年度（主）藤枝天竜線　６年道路災害復旧工事（６年災査定第28	周智郡森町三倉大河内1地内	8,338,000	8,305,000		8,305,000	指名	倉見建設（株）	7. 2.13		復旧延長　Ｌ＝１１．５ｍ 1 式	36年度債務
725	〃 36-B4005-01	令和６年度（主）藤枝天竜線６年道路災害復旧工事（６年災査定第29号）	周智郡森町三倉大河内2地内	25,498,000	25,498,000	1,045,000	26,543,000	随契	正光建設（株）	6. 6. 3 6.12.13	(26,543,000) 25,498,000	道路災害復旧（応急） 1 式	随契五号（緊急） 合併36-I1250-01
726	〃 36-B4005-01	令和６年度（主）藤枝天竜線６年道路災害復旧工事（６年災査定第29号）	周智郡森町三倉大河内2地内	82,610,000	82,500,000		82,500,000	指名	正光建設（株）	6.11.15	29,040,000	道路災害復旧（本工事） 1 式	36年度債務
727	〃 36-B4006-01	令和６年度（一）原里大池線６年道路災害復旧工事（6年災査定第0030-	掛川市下垂木地内	9,724,000	9,570,000		9,570,000	指名	（株）藤本組	6.10.17 6.12.16	9,570,000	復旧延長 58.9 m	
728	〃 36-B4006-01	令和６年度（一）原里大池線６年道路災害復旧工事（6年災査定第0030-	掛川市下垂木地内	62,590,000	62,150,000		62,150,000	指名	（株）藤本組	6.12. 5	10,230,000	復旧延長 58.9 m	36年度債務
729	〃 36-B4011-01	令和６年度（一）磐田掛川線6年道路災害復旧工事（6年災査定第79号）	掛川市結縁寺地内	22,836,000	22,550,000		22,550,000	指名	掛川土建（株）	7. 1.16	9,020,000	復旧延長 27.4 m	36年度債務

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

土　木　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額（円）	契約額 当初額（円）	契約額 変更増減額（円）	契約額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	摘要
730	〃 36-B4011-01	令和６年度（一）磐田掛川線6年道路災害復旧工事（6年災査定第79号）	掛川市結縁寺地内	3,399,000	3,300,000		3,300,000	随契	中山建設（株）	6. 8.27		復旧延長 21 m	随契五号（緊急） 合併36-I5935-01
	６年道路災害復旧	【事業計】			244,662,000	-176,000	244,486,000				97,237,000		
	(02)現年災害土木復旧費	【目　計】			2,868,569,000	74,346,050	2,942,915,050				783,838,669		
		【総　計】			24,877,024,700	2,465,549,504	27,342,574,204				9,224,105,850		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

建築工事実施状況総括調（令和5年度）

建築工事実施状況総括調

区分	用途	全体工事別		完成			工事中			未着手			繰越及び繰越予定		
		契約件数	金額(円)	契約件数	金額(円)	率%	契約件数	金額(円)	率%	契約件数	金額(円)	率%	契約件数	金額(円)	率%
国庫補助事業	(01)農地費	1	32,087,000	1	32,087,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	(02)港湾建設費	2	26,070,000	2	26,070,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	(01)県営住宅整備費	(3)	(908,886,000)	(4)	(908,886,000)	(100)									0.0
		6	540,100,550	5	493,124,550	91.3			0.0	0	0	0.0	1	46,976,000	8.7
	計	(3)	(908,886,000)	(4)	(908,886,000)	(100)									0.0
		9	598,257,550	8	551,281,550	92.1	0	0	0.0	0	0	0.0	1	46,976,000	7.9
県単独事業	(01)農地費	1	18,634,000	1	18,634,000	100.0		0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	(05)警察施設費	2	37,191,000	2	37,191,000	100.0			0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	(03)教育管理費	5	133,133,000	5	133,133,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	(02)健康福祉企画費	(1)	(67,100,000)										(1)	(67100000)	(100.0)
		1	67,100,000			0.0			0.0	0	0	0.0	1	67,100,000	100.0
	計	(1)	(67,100,000)										(1)	(67100000)	(100.0)
		9	256,058,000	8	188,958,000	73.8	0	0	0.0	0	0	0.0	1	67,100,000	26.2
	合計	(5)	(975,986,000)	(4)	(908,886,000)	(93)							(1)	(67100000)	(7)
		18	854,315,550	16	740,239,550	86.6	0	0	0.0	0	0	0.0	2	114,076,000	13.4
前年度合計		11	269,115,550	8	196,592,000	73.1							3	72,523,550	26.9

建築工事実施状況総括調（令和6年度）

令和6年度
（令和7年2月28日現在）

建築工事実施状況総括調

区分	用途	全体工事別		完成			工事中			未着手			繰越及び繰越予定		
		契約件数	金額 (円)	契約件数	金額 (円)	率 %	契約件数	金額 (円)	率 %	契約件数	金額 (円)	率 %	契約件数	金額 (円)	率 %
県単独事業	(02)河川改良費	1	59,180,000	0	0	0.0	1	59,180,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	(02)港湾建設費	1	34,100,000	1	34,100,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	(03)教育管理費	4	185,765,800			0.0	4	185,765,800	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	(03)御前崎港施設整備費	1	59,345,000			0.0	1	59,345,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	計	7	338,390,800	1	34,100,000	10.1	6	304,290,800	89.9	0	0	0.0	0	0	0.0
前年度からの繰越															
国庫補助事業	(01)県営住宅整備費	1	46,976,000	1	46,976,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
県単独事業	(02)健康福祉企画費	1	61,039,000	1	61,039,000	100.0			0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	計	2	108,015,000	2	108,015,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	合計	9	446,405,800	3	142,115,000	31.8	6	304,290,800	68.2	0	0	0.0	0	0	0.0
前年度合計		18	1,306,591,550	16	1,192,515,550	91.3	0	0	0.0	0	0	0.0	2	114,076,000	8.7

建築工事調（令和5年度）

建　築　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計金額（円）	契約金額 当初額（円）	契約金額 変更増減額（円）	契約金額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定)	支出済額（円）	工事概要	公有財産台帳	摘要
1	健康福祉企画県単建築 35-Z0723-01	令和５年度西部健康福祉センター掛川支所庁舎外壁修繕他工事【11-02】	掛川市金城地内	70,092,000	67,100,000		67,100,000	指名	(株) 金田組	6. 3 20 6.10. 7		修繕工事 1　式		35年度債務
	健康福祉企画県単建築	【事業計】			67,100,000	0	67,100,000				0			
	(02)健康福祉企画費	【目　計】			67,100,000	0	67,100,000				0			

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

建　築　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計金額（円）	契約金額 当初額（円）	契約金額 変更増減額（円）	契約金額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定)	支出済額（円）	工事概要	公有財産台帳	摘要
2	農業県単建築 35-Z0703-01	令和５年度農林技術研究所三ヶ野圃場管理研究室棟外壁修繕他工事【11-02】	磐田市三ヶ野地内	21,967,000	20,130,000	-1,496,000	18,634,000	指名	岡野建設（株）	5.10.12 6. 3.15	18,634,000	修繕 1　式		
	農業県単建築	【事業計】			20,130,000	-1,496,000	18,634,000				18,634,000			
	(01)農業費	【目　計】			20,130,000	-1,496,000	18,634,000				18,634,000			

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

建　築　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計金額（円）	契約金額 当初額（円）	契約金額 変更増減額（円）	契約金額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定)	支出済額（円）	工事概要	公有財産台帳	摘要
3	農地公共建築 35-Z0704-01	令和５年度下佐東揚水機場解体工事【11-51】	掛川市中方地内	27,841,000	26,180,000	5,907,000	32,087,000	一般	丸源工業（株）	5.10.24 6. 3 1	32,087,000	解体工事 1　式		
	農地公共建築	【事業計】			26,180,000	5,907,000	32,087,000				32,087,000			
	(01)農地費	【目　計】			26,180,000	5,907,000	32,087,000				32,087,000			

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

建　築　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計金額（円）	契約金額 当初額（円）	契約金額 変更増減額（円）	契約金額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定)	支出済額（円）	工事概要	公有財産台帳	摘要
4	港湾建設公共建築 35-Z0722-01	令和５年度御前崎港マリンパークトイレ改修工事【11-01】	御前崎市港地内	17,391,000	17,050,000	-374,000	16,676,000	一般	（株）御前崎工務所	5.10 3 6. 3 4	16,676,000 4,928,000	改修工事 1　式		合併34-Z0725-01港湾建設公共建築
5	〃 34-Z0725-01	令和５年度御前崎港マリンパークトイレ改修工事【11-01】	御前崎市港地内	17,391,000	17,050,000	-374,000	16,676,000	一般	（株）御前崎工務所	5.10 3 6. 3 4	16,676,000 11,748,000	改修工事 1　式		合併-35-Z0722-01
6	〃 35-Z0706-01	令和５年度御前崎港マリンパーク水飲み場修繕工事【11-01】	御前崎市港地内	9,328,000	8,800,000	594,000	9,394,000	指名	（株）三井組	5.11.17 6. 3 25	9,394,000	修繕工事 1　式		
	港湾建設公共建築	【事業計】			25,850,000	220,000	26,070,000				26,070,000			
	(02)港湾建設費	【目　計】			25,850,000	220,000	26,070,000				26,070,000			

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

建　築　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計金額（円）	契約金額 当初額（円）	契約金額 変更増減額（円）	契約金額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定)	支出済額（円）	工事概要	公有財産台帳	摘要
7	警察施設県単建築 34-Z0703-01	令和４年度菊川警察署公舎解体工事【11-51】	菊川市地内	39,864,000	36,850,000	-3,641,000	33,209,000	一般	（株）覚堂	5. 1.17 5. 6.16	33,209,000 33,209,000	解体工事 1　式		34年度債務
8	〃 35-Z0710-01	令和５年度磐田警察署独身寮屋上防水修繕工事【11-01】	磐田市東名地内	4,114,000	4,015,000	-33,000	3,982,000	指名	（有）サトウ建装	5.11.17 6. 2.22	3,982,000	修繕工事 1		
	警察施設県単建築	【事業計】			40,865,000	-3,674,000	37,191,000				37,191,000			
	(05)警察施設費	【目　計】			40,865,000	-3,674,000	37,191,000				37,191,000			

402

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

建　築　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計金額（円）	契約金額 当初額（円）	契約金額 変更増減額（円）	契約金額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定)	支出済額（円）	工事概要	公有財産台帳	摘要
9	教育管理県単建築 35-Z0714-01	令和５年度掛川工業高等学校管理教室棟他防火シャッター修繕工事【11-01】	掛川市葵町地内	16,544,000	15,235,000	616,000	15,851,000	一般	（株）藤本組	5. 7.11 5.12.14	15,851,000	修繕工事 1　式		
10	〃 35-Z0719-01	令和５年度袋井高等学校プール槽修繕他工事【11-01】	袋井市愛野地内	12,034,000	11,880,000	2,728,000	14,608,000	一般	（株）遠州工務店	5.10. 3 6. 3.15	14,608,000	修繕工事 1　式		随契八号（不調）
11	〃 35-Z0720-01	令和５年度袋井高等学校テニスコート防球ネット修繕工事【11-01】	袋井市愛野地内	38,445,000	37,400,000	-561,000	36,839,000	一般	（株）遠州工務店	5.11. 1 6. 3.15	36,839,000	修繕工事 1　式		
12	〃 35-Z0718-01	令和５年度総合教育センター体育館屋根修繕他工事【11-01】	掛川市富部地内	39,820,000	39,820,000	-385,000	39,435,000	一般	（株）山本組	5. 9.12 6. 3. 6	39,435,000	修繕工事 1　式		
13	〃 35-Z0715-01	令和５年度浜松特別支援学校磐田分校校舎屋上防水修繕他工事【11-01】	磐田市西貝塚地内	28,336,000	26,400,000		26,400,000	一般	（株）イトー	5. 7.15 5.11.24	26,400,000	修繕工事 1　式		
	教育管理県単建築	【事業計】			130,735,000	2,398,000	133,133,000				133,133,000			
	(03)教育管理費	【目　計】			130,735,000	2,398,000	133,133,000				133,133,000			

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

建　築　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計金額（円）	契約金額 当初額（円）	契約金額 変更増減額（円）	契約金額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定)	支出済額（円）	工事概要	公有財産台帳	摘要
14	公営住宅等整備事業（建替）通常分 33-H4604-01	令和３年度県営住宅袋井団地B棟建替事業（建築）工事【11-01】	袋井市青木町地内	691,845,000	638,000,000	33,165,000	671,165,000	一般	丸明建設（株）	4. 3.18 5. 7.31	671,165,000 193,997,000	建築工事 1　式		33年度債務 合併-33-H4605-01
15	〃 34-H4602-01	令和３年度県営住宅袋井団地B棟建替事業（建築）工事【11-01】	袋井市青木町地内	691,845,000	638,000,000	33,165,000	671,165,000	一般	丸明建設（株）	4. 3.18 5. 7.31	671,165,000 58,121,000	建築工事 1　式		33年度債務 合併33-H4604-01公営住宅等整備事業
16	〃 33-H4605-01	令和３年度県営住宅袋井団地B棟建替事業（建築）工事【11-01】	袋井市青木町地内	691,845,000	638,000,000	33,165,000	671,165,000	一般	丸明建設（株）	4. 3.18 5. 7.31	671,165,000 193,000	建築工事 1　式		33年度債務 合併33-H4604-01公営住宅等整備事業
17	〃 34-H4602-01	令和３年度県営住宅袋井団地B棟建替事業（電気設備）工事【11-12】	袋井市青木町地内	86,295,000	84,700,000	4,026,000	88,726,000	指名	（株）鈴木電工	4. 3.18 5. 7.31	88,726,000 14,337,000	電気設備工事 1　式		33年度債務 合併33-H4604-01公営住宅等整備事業
18	〃 33-H4604-01	令和３年度県営住宅袋井団地B棟建替事業（電気設備）工事【11-12】	袋井市青木町地内	86,295,000	84,700,000	4,026,000	88,726,000	指名	（株）鈴木電工	4. 3.18 5. 7.31	88,726,000 49,025,000	電気設備工事 1　式		33年度債務 合併-33-H4605-01
19	〃 33-H4605-01	令和３年度県営住宅袋井団地B棟建替事業（電気設備）工事【11-12】	袋井市青木町地内	86,295,000	84,700,000	4,026,000	88,726,000	指名	（株）鈴木電工	4. 3.18 5. 7.31	88,726,000 3,344,000	電気設備工事 1　式		33年度債務 合併33-H4604-01公営住宅等整備事業
20	〃 33-H4605-01	令和３年度県営住宅袋井団地Ｂ棟建替事業（機械設備）工事【11-21】	袋井市青木町地内	107,690,000	105,600,000	7,095,000	112,695,000	一般	（株）渥美	4. 2.15 5. 7.31	112,695,000 7,095,000	機械設備工事 1　式		33年度債務 合併33-H4604-01公営住宅等整備事業
21	〃 34-H4602-01	令和３年度県営住宅袋井団地Ｂ棟建替事業（機械設備）工事【11-21】	袋井市青木町地内	107,690,000	105,600,000	7,095,000	112,695,000	一般	（株）渥美	4. 2.15 5. 7.31	112,695,000 18,542,000	機械設備工事 1　式		33年度債務 合併33-H4604-01公営住宅等整備事業
22	〃 33-H4604-01	令和３年度県営住宅袋井団地Ｂ棟建替事業（機械設備）工事【11-21】	袋井市青木町地内	107,690,000	105,600,000	7,095,000	112,695,000	一般	（株）渥美	4. 2.15 5. 7.31	112,695,000 58,783,000	機械設備工事 1　式		33年度債務 合併-33-H4605-01
23	〃 34-H4601-01	令和４年度県営住宅袋井団地B棟建替事業（木製建具）工事【11-93】	袋井市青木町地内	47,201,000	36,300,000		36,300,000	指名	藤枝建装（同）	5. 3.16 5. 7.31	36,300,000 35,220,000	木製建具工事 1　式		34年度債務 合併-33-H4605-01
24	〃 33-H4605-01	令和４年度県営住宅袋井団地B棟建替事業（木製建具）工事【11-93】	袋井市青木町地内	47,201,000	36,300,000		36,300,000	指名	藤枝建装（同）	5. 3.16 5. 7.31	36,300,000 1,080,000	木製建具工事 1　式		34年度債務 合併34-H4601-01公営住宅等整備事業

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

建　築　工　事　調

（令和5年度）

整理	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計金額（円）	契約金額 当初額（円）	契約金額 変更増減額（円）	契約金額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定)	支出済額（円）	工事概要	公有財産台帳	摘要
25	公営住宅等整備事業（建替）通常分 34-H4601-01	令和４年度県営住宅袋井団地B棟建替事業（畳）工事【11-04】	袋井市青木町地内	3,080,000	3,014,550		3,014,550	指名	浜名湖地区畳商工業（同）	5. 3.21 5. 7.31	3,014,550 3,014,550	畳工事 1　式		34年度債務
26	〃 35-H4604-01	令和５年度県営住宅袋井団地建替事業５号棟・受水槽解体工事【11-51】	袋井市青木町地内	91,047,000	83,820,000	-3,344,000	80,476,000	一般	丸明建設（株）	5.10. 3 6. 5.31	33,500,000 33,500,000	解体工事 1　式		35年度繰越
	公営住宅等整備事業（建替）通常分	【事業計】			951,434,550	40,942,000	992,376,550				476,251,550			
27	公営住宅駐車場整備事業 33-H4606-01	令和３年度県営住宅袋井団地B棟建替事業（建築）工事【11-01】	袋井市青木町地内	691,845,000	638,000,000	33,165,000	671,165,000	一般	丸明建設（株）	4. 3.18 5. 7.31	671,165,000 16,054,000	建築工事 1　式		33年度債務 合併33-H4604-01公営住宅等整備事業
28	〃 33-H4606-01	令和３年度県営住宅袋井団地Ｂ棟建替事業（機械設備）工事【11-21】	袋井市青木町地内	107,690,000	105,600,000	7,095,000	112,695,000	一般	（株）渥美	4. 2.15 5. 7.31	112,695,000 819,000	機械設備工事 1　式		33年度債務 合併33-H4604-01公営住宅等整備事業
	公営住宅駐車場整備事業	【事業計】			0		0　0				16,873,000			
	(01)県営住宅整備費	【目　計】			951,434,550	40,942,000	992,376,550				493,124,550			
		【総　計】			1,262,294,550	44,297,000	1,306,591,550				740,239,550			

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

建築工事調（令和6年度）

建　築　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計金額（円）	契約金額 当初額（円）	契約金額 変更増減額（円）	契約金額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	公有財産台帳	摘要
1	健康福祉企画県単建築 35-Z0723-01	令和５年度西部健康福祉センター掛川支所庁舎外壁修繕他工事【11-02】	掛川市金城地内	70,092,000	67,100,000	-6,061,000	61,039,000	指名	（株）金田組	6. 3.20 6.10. 7	61,039,000 61,039,000	修繕工事 1　式		35年度債務 R06.04.01 健康福祉部西部健康福祉ヒ
	健康福祉企画県単建築	【事業計】			67,100,000	-6,061,000	61,039,000				61,039,000			
	(02)健康福祉企画費	【目　計】			67,100,000	-6,061,000	61,039,000				61,039,000			

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

建　築　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計金額（円）	契約金額 当初額（円）	契約金額 変更増減額（円）	契約金額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	公有財産台帳	摘要
2	河川改良県単建築 36-Z0703-01	令和６年度袋井土木事務所庁舎外壁修繕他工事【11-01】	袋井市山名町地内	59,488,000	57,640,000	1,540,000	59,180,000	一般	丸明建設（株）	6. 7.13 7. 2.14	23,000,000	修繕工事 1　式		R06.05.14 交通基盤部経理課
	河川改良県単建築	【事業計】			57,640,000	1,540,000	59,180,000				23,000,000			
	(02)河川改良費	【目　計】			57,640,000	1,540,000	59,180,000				23,000,000			

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

建　築　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計金額（円）	契約金額 当初額（円）	契約金額 変更増減額（円）	契約金額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	公有財産台帳	摘要
3	港湾建設県単建築 36-Z0704-01	令和６年度御前崎港マリンパーク用具保管庫新築工事【11-01】	御前崎市港地内	37,378,000	34,100,000		34,100,000	一般	（株）御前崎工務所	6. 7.13 6.12.16	34,100,000	新築工事 1　式		R06.05.21 交通基盤部港湾整備課
	港湾建設県単建築	【事業計】			34,100,000	0	34,100,000				34,100,000			
	(02)港湾建設費	【目　計】			34,100,000	0	34,100,000				34,100,000			

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

建　築　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計金額（円）	契約金額 当初額（円）	契約金額 変更増減額（円）	契約金額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	公有財産台帳	摘要
4	教育管理県単建築 36-Z0716-01	令和６年度掛川西高等学校グラウンドバックネット修繕工事【11-01】	掛川市城西地内	52,338,000	48,210,800	3,531,000	51,741,800	一般	（株）金田組	6.10. 1 7. 2.20	19,280,000	建築工事一式 1　式		R06.07.19 教育委員会教育施設課
5	〃 36-Z0708-01	令和６年度掛川工業高等学校体育館屋根他修繕工事【11-02】	掛川市葵町地内	49,247,000	45,485,000	2,530,000	48,015,000	指名	（株）金田組	6. 8. 8 7. 3.14	18,190,000	建築工事一式 1　式		R06.05.16 教育委員会教育施設課
6	〃 36-Z0715-01	令和６年度磐田西高等学校体育館兼講堂屋根修繕他工事【11-02】	磐田市中泉地内	59,873,000	56,100,000	528,000	56,628,000	指名	平野建設（株）	6. 8. 1 7. 2.21	22,400,000	修繕工事 1　式		R06.05.08 教育委員会教育施設課
7	〃 36-Z0707-01	令和６年度小笠高等学校高田ヶ丘実習地農機具実習室他解体工事【11-51】	菊川市半済地内	35,497,000	28,204,000	1,177,000	29,381,000	一般	（株）覚堂	6. 9.24 7. 2. 6		解体工事 1　式		R06.06.17 教育委員会教育施設課
	教育管理県単建築	【事業計】			177,999,800	7,766,000	185,765,800				59,870,000			
	(03)教育管理費	【目　計】			177,999,800	7,766,000	185,765,800				59,870,000			

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

建　築　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計金額（円）	契約金額 当初額（円）	契約金額 変更増減額（円）	契約金額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	公有財産台帳	摘要
8	御前崎港港湾整備県単建築 36-Z0705-01	令和６年度御前崎港中央埠頭上屋改修他工事【11-01】	御前崎市港地内	54,164,000	52,580,000	6,765,000	59,345,000	一般	（株）増田建設	6. 7.13 7. 2.14	21,030,000	修繕工事 1　式		R06.05.29 交通基盤部港湾整備課
	御前崎港港湾整備県単建築	【事業計】			52,580,000	6,765,000	59,345,000				21,030,000			
	(03)御前崎港施設整備費	【目　計】			52,580,000	6,765,000	59,345,000				21,030,000			

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

建　築　工　事　調

（令和6年度）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計金額（円）	契約金額 当初額（円）	契約金額 変更増減額（円）	契約金額 計（円）	契約締結方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額（円）	工事概要	公有財産台帳	摘要
9	公営住宅等整備事業（建替）通常分 35-H4604-01	令和５年度県営住宅袋井団地建替事業５号棟・受水槽解体工事【11-51】	袋井市青木町地内	91,047,000	83,820,000	-3,344,000	80,476,000	一般	丸明建設（株）	5.10. 3 6. 5.31	80,476,000 46,976,000	解体工事 1　式		35年度繰越 R 06. 04. 08 くらし環境部公営住宅課
	公営住宅等整備事業（建替）通常分	【事業計】			83,820,000	-3,344,000	80,476,000				46,976,000			
	(01)県営住宅整備費	【目　計】			83,820,000	-3,344,000	80,476,000				46,976,000			
		【総　計】			473,239,800	6,666,000	479,905,800				246,015,000			

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

繰越工事調

（令和4年度から令和5年度へ繰越）

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
1	トンネル防災 34-I5195-01	（一）大河内森線	周智郡森町亀久保地内	31,556,460	0	31,556,460	31,556,460	31,556,460	一般	（株）ライトワーク	5.3.14 6.2.29	補正予算のため。
2	トンネル防災 34-I5195-01	（一）大河内森線	周智郡森町亀久保地内	19,000,000	0	19,000,000	19,000,000	19,000,000	一般	日管（株）	5.3.30 6.1.31	債務工事
	トンネル防災計			50,556,460	0	50,556,460	50,556,460	50,556,460				
3	道路維持 34-I5025-06	（国）１５０号	掛川市大渕地内	2,500,000	0	2,500,000	2,000,000	2,000,000	一般	（株）遠興	5.4.1 5.12.11	令和４年度予算が、令和５年度に再配当されたため。
4	道路維持 34-I5025-06	（国）１５０号	掛川市国安地内	2,000,000	0	2,000,000	5,500,000	5,500,000	一般	（株）若杉組	5.4.1 5.12.11	令和４年度予算が、令和５年度に再配当されたため。
5	道路維持 34-I5025-06	（国）１５０号	掛川市浜川新田地内	9,020,000	0	9,020,000	2,500,000	2,500,000	一般	東海下水道整備（株）	5.11.7 6.2.29	令和４年度予算が、令和５年度に再配当されたため。
6	道路維持 34-I5025-06	（主）掛川浜岡線	菊川市高橋地内	7,139,000	0	7,139,000	9,020,000	9,020,000	一般	花菱建設（株）	5.11.7 6.3.15	令和４年度予算が、令和５年度に再配当されたため。
7	道路維持 34-I5025-06	（主）掛川大東線	掛川市上張地内	341,000	0	341,000	7,139,000	7,139,000	指名	（株）ライトワーク	5.4.1 6.3.19	令和４年度予算が、令和５年度に再配当されたため。
8	道路維持 34-I5025-06	（主）掛川天竜線	磐田市敷地地内	5,500,000	0	5,500,000	341,000	341,000	指名	（有）西田組	5.4.27 5.12.4	令和４年度予算が、令和５年度に再配当されたため。

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
	道路維持計			26,500,000	0	26,500,000	26,500,000	26,500,000				
9	道路維持（災害工事費） 34-I5940-01	（主）磐田天竜線	磐田市神増地内	3,262,000	0	3,262,000	3,262,000	3,262,000	指名	（株）アキヤマ	5.8.3 5.10.17	台風15号による災害復旧工事（委託）を優先したため。
	道路維持（災害工事費）計			3,262,000	0	3,262,000	3,262,000	3,262,000				
10	道路維持（災害調査費） 34-I5905-11	（主）袋井春野線	周智郡森町三倉地内	781,000	0	781,000	781,000	781,000	指名	服部エンジニア（株）	5.6.22 5.10.13	台風15号による災害復旧工事（委託）を優先したため。
11	道路維持（災害調査費） 34-I5905-13	（一）原里大池線	掛川市下垂木地内	12,254,000	0	12,254,000	12,254,000	12,254,000	指名	日本工営（株）　静岡事務所	5.6.22 6.3.22	台風15号による災害復旧工事（委託）を優先したため。
12	道路維持（災害調査費） 34-I5905-14	（一）大河内森線	周智郡森町鍛治島地内	4,914,000	0	4,914,000	4,914,000	4,914,000	随契	（株）フジヤマ	5.6.5 5.12.15	令和４年度予算が、令和５年度に再配当されたため。
13	道路維持（災害調査費） 34-I5905-15	（主）焼津森線	掛川市上垂木地内	5,869,000	0	5,869,000	4,017,000	4,017,000	随契	（株）共和コンサルタント	5.6.12 6.3.15	令和４年度予算が、令和５年度に再配当されたため。

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
14	道路維持（災害調査費） 34-I5905-15	（主）焼津森線	掛川市上垂木地内	4,017,000	0	4,017,000	5,869,000	5,869,000	随契	（株）ジーベック	5.6.12 5.12.15	令和４年度予算が、令和５年度に再配当されたため。
	道路維持（災害調査費）計			27,835,000	0	27,835,000	27,835,000	27,835,000				
15	舗装補修（予防的修繕（公適債）） 34-I8352-01	（一）日坂沢田線	掛川市八坂地内	51,270,000	0	51,270,000	51,270,000	51,270,000	一般	（株）ワシヤマ土建	5.3.15 5.7.12	補正予算のため。
	舗装補修（予防的修繕（公適債））計			51,270,000	0	51,270,000	51,270,000	51,270,000				
16	安全で美しい県土環境保全 34-I0254-01	（主）掛川天竜線	掛川市富部地内	700,000	0	700,000	12,100,000	12,100,000	一般	（株）藤本組	4.12.13 5.4.21	鉄道近接工事にあたり、関係機関との協議に不測の日時を要したため。
17	安全で美しい県土環境保全 34-I0254-01	（主）掛川浜岡線	菊川市加茂地内	19,300,000	7,200,000	12,100,000	700,000	700,000	一般	菊川建設（株）	4.8.23 5.7.19	工法選定及び調査に不測の日時を要したため。
	安全で美しい県土環境保全計			20,000,000	7,200,000	12,800,000	12,800,000	12,800,000				

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰　越　額 (円)	繰　越　額 (円)	同左支出済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成 (予定)年月日	繰　越　理　由
18	橋梁修繕（道路維持） 34-D8110-01	（一）原里大池線	掛川市大池地内	3,935,000	0	3,935,000	3,935,000	3,935,000	一般	（株）松下組	4.10.4 5.7.14	
	橋梁修繕（道路維持）計			3,935,000	0	3,935,000	3,935,000	3,935,000				
19	舗装補修（修繕） 34-I8227-01	（一）宮代赤根線	周智郡森町一宮地内	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	一般	（株）アキヤマ	5.7.15 5.12.8	
	舗装補修（修繕）計			50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000				
	(01)道路橋りょう維持管理費計			233,358,460	7,200,000	226,158,460	226,158,460	226,158,460				

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
20	社会資本整備総合交付金（舗装・広域） 34-I8771-01	（主）掛川天竜線	掛川市富部地内	66,154,000	24,740,000	41,414,000	2,308,000	2,308,000	一般	中村建設（株）	4.9.28 5.5.31	
21	社会資本整備総合交付金（舗装・広域） 34-I8771-01	（主）掛川大東線	掛川市上張地内	2,308,000	0	2,308,000	41,414,000	41,414,000	一般	中村建設（株）	5.9.16 6.2.29	
	社会資本整備総合交付金（舗装・広域）計			68,462,000	24,740,000	43,722,000	43,722,000	43,722,000				
22	防災・安全交付金（国道舗装修繕） 34-I8561-01	（国）１５０号	御前崎市佐倉地内	21,526,000	8,430,000	13,096,000	13,096,000	13,096,000	一般	（株）ワシヤマ土建	4.11.22 5.5.10	補正予算
	防災・安全交付金（国道舗装修繕）計			21,526,000	8,430,000	13,096,000	13,096,000	13,096,000				
23	防災・安全交付金（県道舗装修繕） 34-I8664-01	（一）中野諸井線	袋井市富里地内	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	一般	乗松建設（株）	5.4.20 5.8.7	補正予算
24	防災・安全交付金（県道舗装修繕） 34-I8665-01	（主）掛川浜岡線	菊川市棚草地内	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	一般	南部建設（株）	5.3.30 5.7.21	補正予算

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
	防災・安全交付金（県道舗装修繕）計			65,000,000	0	65,000,000	65,000,000	65,000,000				
25	防災・安全交付金（県道災害防除・一般） 34-I1950-01	（主）袋井春野線	周智郡森町三倉地内	8,734,000	0	8,734,000	8,734,000	8,734,000	指名	大鐘測量設計（株）	4.8.20 5.11.30	令和４年台風15号の影響により業務の一時中止したため。
26	防災・安全交付金（県道災害防除・一般） 34-I1959-01	（一）大東菊川線	菊川市丹野地内	4,400,000	0	4,400,000	4,400,000	4,400,000	指名	（株）山下組	5.2.2 5.7.31	全面通行止めに伴う地元調整に不測の日時を要したため
	防災・安全交付金（県道災害防除・一般）計			13,134,000	0	13,134,000	13,134,000	13,134,000				
27	県土強靭化対策事業（道路改築） 34-D3431-01	（一）横川磐田線	磐田市虫生地内	1,834,000	0	1,834,000	1,834,000	1,834,000	一般	（株）アキヤマ	5.9.28 6.2.7	補償工事に関する地権者との調整に不測の日時を要したため
28	県土強靭化対策事業（道路改築） 34-D3431-01	（一）横川磐田線	磐田市虫生地内	50,666,000	0	50,666,000	50,666,000	50,666,000	一般	（株）アキヤマ	5.3.29 5.10.31	補償工事に関する地権者との調整に不測の日時を要したため
	県土強靭化対策事業（道路改築）計			52,500,000	0	52,500,000	52,500,000	52,500,000				

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
29	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 34-D0726-01	（主）掛川川根線	掛川市上西郷地内	1,000,000	0	1,000,000	69,800,923	69,800,923	指名	（株）フジヤマ	5.3.3 5.5.31	債務工事
30	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 34-D0726-01	（主）掛川川根線	掛川市上西郷地内	69,800,923	0	69,800,923	1,000,000	1,000,000	一般	（株）川島組	4.10.18 6.3.19	債務工事
31	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 34-D0726-01	（主）掛川川根線	掛川市上西郷地内	207,936	0	207,936	207,936	207,936	補償	□□　□□	5.4.1 6.3.31	補償交渉に不測の日時をようしたため
32	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 34-D0740-01	（一）山梨一宮線	周智郡森町円田地内	11,924,000	0	11,924,000	9,669,000	9,669,000	指名	服部エンジニア（株）	4.11.3 6.2.13	台風15号の影響により、業務の一時中止をしたため。
33	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 34-D0740-01	（一）山梨一宮線	周智郡森町円田地内	18,293,000	0	18,293,000	16,269,000	16,269,000	一般	服部エンジニア（株）	4.10.18 5.12.12	台風15号の影響により、業務の一時中止をしたため。
34	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 34-D0740-01	（一）山梨一宮線	周智郡森町円田地内	16,269,000	0	16,269,000	11,924,000	11,924,000	一般	服部エンジニア（株）	4.11.15 6.3.15	地元自治会との調整に不測の日時を要したため
35	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 34-D0740-01	（一）山梨一宮線	周智郡森町円田地内	9,669,000	0	9,669,000	20,823,000	20,823,000	指名	服部エンジニア（株）	5.3.16 6.2.29	関係機関との協議に不測の日時を要したため
36	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 34-D0740-01	（一）山梨一宮線	周智郡森町谷中地内	20,823,000	0	20,823,000	18,293,000	18,293,000	一般	服部エンジニア（株）	5.3.14 6.3.15	関係機関との調整に不測の日時を要したため
37	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 34-D0760-01	（一）大和田森線	掛川市原里地内	6,897,000	0	6,897,000	22,235,000	22,235,000	指名	服部エンジニア（株）	4.10.13 5.11.30	関係機関との調整に不測の日時を要したため

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
38	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 34-D0760-01	（一）大和田森線	掛川市原里地内	31,735,000	9,500,000	22,235,000	6,897,000	6,897,000	一般	中央コンサルタンツ（株）静岡事務所	4.9.17 5.5.15	関係機関との調整に不測の日時を要したため
39	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 34-D0780-01	（一）横川磐田線	袋井市山田地内	5,493,000	0	5,493,000	5,493,000	5,493,000	指名	不二総合コンサルタント（株）	4.10.13 5.11.30	令和４年度台風15号の影響による業務の一時中止を行ったため
	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般）計			192,111,859	9,500,000	182,611,859	182,611,859	182,611,859				
40	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般）【加速化対策】 34-D0727-01	（主）掛川川根線	掛川市上西郷地内	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	一般	（株）川島組	4.10.18 6.3.19	債務工事
	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般）【加速化対策】計			50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000				
41	社会資本整備総合交付金（国道道路改築２次・広域） 34-D0241-01	（国）１５０号	御前崎市合戸地内	20,000,000	0	20,000,000	54,742,200	54,742,200	一般	土井電気工事（株）	4.9.28 5.5.31	債務工事
42	社会資本整備総合交付金（国道道路改築２次・広域） 34-D0241-01	（国）１５０号	御前崎市合戸地内	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	一般	（株）大浜中村組	4.9.6 5.11.30	債務工事

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
43	社会資本整備総合交付金（国道道路改築２次・広域） 34-D0241-01	（国）　１５０号	御前崎市塩原新田地内	54,742,200	0	54,742,200	0	0	一般	（株）増田組	4.9.20 5.8.4	債務工事
44	社会資本整備総合交付金（国道道路改築２次・広域） 34-D0241-01	（国）　１５０号	御前崎市合戸地内	0	0	0	20,000,000	20,000,000	一般	（株）西島土木	5.2.7 5.10.31	債務工事
	社会資本整備総合交付金（国道道路改築２次・広域）計			104,742,200	0	104,742,200	104,742,200	104,742,200				
45	社会資本整備総合交付金（国道橋梁改築２次・広域） 34-D1301-01	（国）　１５０号	磐田市南田伊兵衛新田地内	131,694,000	0	131,694,000	131,694,000	131,694,000	一般	石川建設（株）	4.8.2 6.3.19	関係機関との調整に不測の日時を要したため
46	社会資本整備総合交付金（国道橋梁改築２次・広域） 34-D1311-01	（国）　１５０号	御前崎市合戸地内	48,100,000	0	48,100,000	48,100,000	48,100,000	一般	（株）若杉組	4.12.6 5.12.15	債務工事
	社会資本整備総合交付金（国道橋梁改築２次・広域）計			179,794,000	0	179,794,000	179,794,000	179,794,000				
47	トンネル点検（道路メンテナンス） 34-I6415-01	（主）掛川川根線	掛川市大和田地内	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000	一般	応用地質（株）　静岡営業所	5.1.19 5.6.30	債務委託

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
	トンネル点検（道路メンテナンス）計			8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000				
48	「新しい生活様式」緊急対策H（道路改築） 34-D5140-01	（一）横川磐田線	磐田市藤上原地内	37,519,756	0	37,519,756	37,519,756	37,519,756	一般	（株）大原重建	5.3.29 5.10.31	関係機関との協議に不測の日時を要したため
	「新しい生活様式」緊急対策H（道路改築）計			37,519,756	0	37,519,756	37,519,756	37,519,756				
49	「新しい生活様式」緊急対策H（交通安全） 34-D5191-01	（主）掛川浜岡線	掛川市葛川地内	3,200,000	0	3,200,000	3,200,000	3,200,000	指名	（株）田嶋電気工業所	5.6.22 5.12.13	鉄道近接工事にあたり、関係機関との協議に不測の日時を要したため。
50	「新しい生活様式」緊急対策H（交通安全） 34-D5191-01	（主）掛川浜岡線	掛川市葛川地内	19,800,000	0	19,800,000	19,800,000	19,800,000	一般	掛川土建（株）	5.4.3 5.9.19	鉄道近接工事にあたり、関係機関との協議に不測の日時を要したため。
	「新しい生活様式」緊急対策H（交通安全）計			23,000,000	0	23,000,000	23,000,000	23,000,000				

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
51	緊急交通安全対策事業（通学経路安全対策） 34-D5403-01	（主）袋井大須賀線	掛川市山崎地内	5,726,000	0	5,726,000	5,726,000	5,726,000	一般	（有）山一	5.9.12 6.3.15	債務工事
52	緊急交通安全対策事業（通学経路安全対策） 34-D5404-01	（一）磐田掛川線	磐田市西貝塚地内	11,900,000	0	11,900,000	11,900,000	11,900,000	一般	不二総合コンサルタント（株）	4.9.17 5.9.29	台風15号の影響により業務を一時中止したため。
	緊急交通安全対策事業（通学経路安全対策）計			17,626,000	0	17,626,000	17,626,000	17,626,000				
53	「新しい生活様式」緊急対策R（防草工） 34-I7758-01	（主）掛川天竜線	掛川市富部地内	7,760,000	6,860,000	900,000	900,000	900,000	一般	（株）藤本組	4.12.13 5.4.21	鉄道近接工事にあたり、関係機関との協議に不測の日時を要したため。
54	「新しい生活様式」緊急対策R（防草工） 34-I7759-01	（主）掛川浜岡線	掛川市満水地内	9,700,000	0	9,700,000	9,700,000	9,700,000	指名	田旗造園建設（株）	5.3.3 5.8.25	鉄道近接工事にあたり、関係機関との協議に不測の日時を要したため。
55	「新しい生活様式」緊急対策R（防草工） 34-I7767-01	（主）掛川天竜線	掛川市富部地内	9,700,000	0	9,700,000	9,700,000	9,700,000	一般	（株）藤本組	4.12.13 5.4.21	鉄道近接工事にあたり、関係機関との協議に不測の日時を要したため。
	「新しい生活様式」緊急対策R（防草工）計			27,160,000	6,860,000	20,300,000	20,300,000	20,300,000				

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰　越　額 (円)	繰　越　額 (円)	同左支出済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成 (予定)年月日	繰　越　理　由
56	防災・安全交付金（トンネル照明） 33-I6753-01	（主）掛川大東線	掛川市板沢地内	30,300,000	0	30,300,000	30,300,000	30,300,000	一般	（株）川北電気	4.3.29 5.5.31	製品の納入に不測の日時を要したため
	防災・安全交付金（トンネル照明）計			30,300,000	0	30,300,000	30,300,000	30,300,000				
57	「新しい生活様式」緊急対策H（交通安全） 34-I7336-02	（主）磐田停車場線	磐田市見付地内	12,100,000	0	12,100,000	12,100,000	12,100,000	指名	（株）フジヤマ	4.10.6 5.11.30	当該業務と併行して実施している磐田市の地元調整に想定以上の期間を要したため
58	「新しい生活様式」緊急対策H（交通安全） 34-I7338-01	（一）中方千浜線	掛川市国安地内	9,240,000	3,690,000	5,550,000	5,550,000	5,550,000	指名	浜電工業（株）	4.12.2 5.4.13	半導体不足により、資材の納入に不測の日時を要したため。
	「新しい生活様式」緊急対策H（交通安全）計			21,340,000	3,690,000	17,650,000	17,650,000	17,650,000				
59	大型構造物点検（道路メンテナンス） 34-I4012-01	（一）磐田細江線	磐田市小立野地内	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	指名	昭和設計（株）	4.12.29 5.5.31	債務委託

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
	大型構造物点検（道路メンテナンス）計			2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000				
60	橋梁補修（道路メンテナンス） 34-D7079-01	（主）掛川浜岡線	菊川市堀之内地内	8,041,000	0	8,041,000	8,041,000	8,041,000	一般	大日コンサルタント（株）静岡事務所	4.10.26 5.12.15	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
61	橋梁補修（道路メンテナンス） 34-D7086-01	（一）中方千浜線	掛川市岩滑地内	49,775,000	20,800,000	28,975,000	220,000	220,000	一般	静岡塗装（株）	4.10.26 5.5.19	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
62	橋梁補修（道路メンテナンス） 34-D7086-01	（一）中方千浜線	掛川市岩滑地内	220,000	0	220,000	28,975,000	28,975,000	随契	（株）太洋サービス	5.3.31 5.5.12	関連工事の工程に遅れが生じたため。
63	橋梁補修（道路メンテナンス） 34-D7090-01	（一）浜松御前崎自転車道線	掛川市大渕地内	103,433,000	39,340,000	64,093,000	64,093,000	64,093,000	一般	（株）ヒラタプランニング	4.10.21 5.5.15	工事用進入路に関する他工事との調整に不測の日数を要したため。
64	橋梁補修（道路メンテナンス） 34-D7095-01	（一）磐田袋井線	磐田市三ヶ野地内	103,455,000	0	103,455,000	103,455,000	103,455,000	一般	ショーボンド建設（株）　静岡支店	4.9.17 6.1.12	関係機関との協議に不測の日時を要したため
65	橋梁補修（道路メンテナンス） 34-D7096-01	（一）相良浜岡線	御前崎市比木地内	3,355,000	0	3,355,000	3,355,000	3,355,000	指名	（株）中部綜合コンサルタント	4.8.6 5.5.31	台風15号の影響による業務の一時中止により、年度内完成が困難となったため。
66	橋梁補修（道路メンテナンス） 34-D7188-01	（国）１５０号	磐田市掛塚地内	156,000,000	0	156,000,000	156,000,000	156,000,000	一般	ショーボンド建設（株）　静岡支店	4.8.17 5.7.24	債務工事
	橋梁補修（道路メンテナンス）計			424,279,000	60,140,000	364,139,000	364,139,000	364,139,000				

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
67	橋梁点検（道路メンテナンス） 34-D7196-01	（一）浜松袋井線	磐田市匂坂中地内	1,461,000	0	1,461,000	1,461,000	1,461,000	一般	（株）共和コンサルタント	4.9.17 5.5.12	台風15号の影響による業務の一時中止により、年度内完成が困難となったため。
68	橋梁点検（道路メンテナンス） 34-D7256-02	（一）浜松袋井線	磐田市匂坂中地内	18,537,000	0	18,537,000	18,537,000	18,537,000	一般	（株）共和コンサルタント	4.9.17 5.5.12	台風15号の影響による業務の一時中止により、年度内完成が困難となったため。
	橋梁点検（道路メンテナンス）計			19,998,000	0	19,998,000	19,998,000	19,998,000				
69	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 34-D7361-01	（一）袋井停車場線	袋井市高尾地内	16,214,000	0	16,214,000	16,214,000	16,214,000	一般	中央コンサルタンツ（株） 静岡事務所	5.3.14 6.3.8	河川協議に不測の日時を要したため。
70	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 34-D7362-01	（一）大河内森線	周智郡森町亀久保地内	15,334,000	0	15,334,000	15,334,000	15,334,000	一般	中央コンサルタンツ（株） 静岡事務所	5.3.14 6.2.29	入札不調により適正工期が確保できなくなったため。
71	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 34-D7363-01	（一）磐田停車場長野線	磐田市小島地内	52,928,000	17,138,000	35,790,000	35,790,000	35,790,000	一般	ＫＡＭＩＹＡ（株）	4.9.6 5.5.31	設計条件と現場条件の相違により設計変更の検討に日時を要したため
72	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 34-D7369-01	（主）吉田大東線	菊川市本所地内	16,863,000	0	16,863,000	16,863,000	16,863,000	一般	静岡コンサルタント（株）	4.7.22 5.8.31	台風15号の影響により業務を一時中止したため

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
73	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 34-D7411-01	（一）原里大池線	掛川市大池地内	47,375,000	0	47,375,000	47,375,000	47,375,000	一般	（株）松下組	4.10.4 5.7.14	補正予算
74	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 34-D7412-01	（一）袋井小笠線	菊川市堂山新田地内	42,960,000	0	42,960,000	42,960,000	42,960,000	一般	（株）若杉組	4.8.16 6.5.31	補正予算
75	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 34-D7413-01	（主）相良大須賀線	菊川市下平川地内	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	一般	（株）沖開発	4.8.30 5.6.26	債務工事
76	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 34-D7414-01	（主）吉田大東線	菊川市中内田地内	57,040,000	0	57,040,000	57,040,000	57,040,000	一般	（株）小原組	4.8.30 5.6.12	債務工事
77	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 34-D7415-01	（一）佐倉御前崎港線	御前崎市佐倉地内	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	一般	ショーボンド建設（株）　静岡支店	4.9.13 5.6.15	補正予算
78	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 34-D7416-01	（一）大東相良線	御前崎市池新田地内	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	一般	（株）若杉組	4.8.24 5.5.15	債務工事
79	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 34-D7417-01	（一）浜岡菊川線	御前崎市池新田地内	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	一般	（株）若杉組	4.9.20 5.5.19	債務工事
80	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 34-D7438-01	（一）原里大池線	掛川市大池地内	19,408,000	0	19,408,000	19,408,000	19,408,000	一般	（株）松下組	4.10.4 5.7.14	鋼材の入手に不測の日時を要したため
81	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 34-D7439-01	（一）袋井小笠線	菊川市堂山新田地内	13,734,000	0	13,734,000	13,734,000	13,734,000	一般	（株）若杉組	4.8.16 6.5.31	債務工事
82	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 34-D7440-01	（主）相良大須賀線	菊川市下平川地内	25,565,000	0	25,565,000	25,565,000	25,565,000	一般	（株）沖開発	4.8.30 5.6.26	債務工事
83	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 34-D7441-01	（主）吉田大東線	菊川市中内田地内	42,606,000	0	42,606,000	42,606,000	42,606,000	一般	（株）小原組	4.8.30 5.6.12	債務工事

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
84	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 34-D7442-01	（一）佐倉御前崎港線	御前崎市佐倉地内	99,190,000	0	99,190,000	99,190,000	99,190,000	一般	ショーボンド建設（株）　静岡支店	4.9.13 5.6.15	債務工事
85	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 34-D7443-01	（一）大東相良線	御前崎市池新田地内	14,720,000	0	14,720,000	14,720,000	14,720,000	一般	（株）若杉組	4.8.24 5.5.15	債務工事
86	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 34-D7444-01	（一）浜岡菊川線	御前崎市池新田地内	52,000,000	0	52,000,000	52,000,000	52,000,000	一般	（株）若杉組	4.9.20 5.5.19	債務工事
	橋梁耐震対策（道路メンテナンス）計			645,937,000	17,138,000	628,799,000	628,799,000	628,799,000				
87	県単道路改築 33-D1612-01	（主）袋井春野線	周智郡森町三倉地内	8,470,000	0	8,470,000	8,470,000	8,470,000	一般	服部エンジニア（株）	4.11.22 6.3.22	保安林解除の協議に日数を要したため。
88	県単道路改築 33-D1612-01	（主）袋井春野線	周智郡森町三倉地内	10,141,000	0	10,141,000	10,141,000	10,141,000	一般	岡野建設（株）	5.9.28 6.3.15	補正予算
89	県単道路改築 34-D1601-01	（一）豊田竜洋線	磐田市赤池地内	26,851,000	11,000,000	15,851,000	2,629,000	2,629,000	一般	（株）ワシヤマ土建	4.8.2 5.6.20	工場製作工に係る鋼材の調達に不測の日時を要したため
90	県単道路改築 34-D1601-01	（一）豊田竜洋線	磐田市赤池地内	2,629,000	0	2,629,000	5,698,004	5,698,004	指名	石川電気工事（株）	5.10.5 5.12.15	台風15号による災害復旧工事（委託）を優先したため。
91	県単道路改築 34-D1601-01	（一）豊田竜洋線	磐田市赤池地内	5,698,004	0	5,698,004	15,851,000	15,851,000	一般	豊田開発（株）	5.9.28 6.3.11	台風15号による災害復旧工事（委託）を優先したため。

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
92	県単道路改築 34-D1601-01	（一）豊田竜洋線	磐田市赤池	276,600	0	276,600	276,600	276,600	補償	□□　□□	5.12.7 6.1.10	台風15号による災害復旧工事（委託）を優先したため。
93	県単道路改築 34-D1601-01	（一）豊田竜洋線	磐田市赤池	2,134,100	0	2,134,100	2,134,100	2,134,100	補償	□□　□□	5.12.20 6.2.22	台風15号による災害復旧工事（委託）を優先したため。
94	県単道路改築 34-D1602-01	（主）焼津森線	掛川市五明地内	32,780,000	11,660,000	21,120,000	8,649,695	8,649,695	一般	（株）山本組	4.9.17 5.5.15	物件の移転に日時を要したため
95	県単道路改築 34-D1602-01	（主）焼津森線	掛川市五明地内	8,649,695	0	8,649,695	21,120,000	21,120,000	一般	中山建設（株）	5.9.5 6.3.22	物件の移転に日時を要したため
96	県単道路改築 34-D1602-01	（主）焼津森線	掛川市五明地内	1,907,208	0	1,907,208	1,907,208	1,907,208	用地	□□　□□	4.12.23 5.4.13	物件の移転に日時を要したため
97	県単道路改築 34-D1602-01	（主）焼津森線	掛川市五明地内	45,000	0	45,000	4,572	4,572	補償	□□　□□	5.6.5 5.6.6	補償交渉に不測の日時を要したため
98	県単道路改築 34-D1602-01	（主）焼津森線	掛川市五明地内	8,946,884	6,256,884	2,690,000	45,000	45,000	補償	□□　□□	4.12.23 5.4.13	物件の移転に日時を要したため
99	県単道路改築 34-D1602-01	（主）焼津森線	掛川市五明地内	4,572	0	4,572	2,690,000	2,690,000	補償	□□　□□	5.4.1 6.3.31	補償交渉に不測の日時を要したため
100	県単道路改築 34-D1606-01	（主）藤枝天竜線	周智郡森町三倉中野地内	52,334,000	19,660,000	32,674,000	32,674,000	32,674,000	一般	竹初建設（株）	4.10.26 5.9.25	台風の影響による周辺道の通行止めにより、資材搬入に遅れが生じたため。
101	県単道路改築 34-D1608-01	（主）掛川浜岡線	御前崎市池新田地内	20,574,000	0	20,574,000	20,574,000	20,574,000	一般	鈴木工業（株）	5.2.21 6.1.26	商業施設と工事施工時期の調整に不測の日時を要したため。
102	県単道路改築 34-D1610-01	（一）中野諸井線	袋井市富里地内	4,650,000	0	4,650,000	4,650,000	4,650,000	指名	服部エンジニア（株）	4.10.13 5.12.19	台風15号の影響により、業務の一時中止をしたため。

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
	県単道路改築計			186,091,063	48,576,884	137,514,179	137,514,179	137,514,179				
103	県単災害防除 34-I1251-01	（一）浜松御前崎自転車道線	袋井市太郎助地内	5,060,000	0	5,060,000	2,412,558	2,412,558	指名	（株）フジヤマ	4.10.21 5.11.17	環境保護団体との調整に日数を要したため。」
104	県単災害防除 34-I1251-01	（一）横川磐田線	磐田市大平地内	2,412,558	0	2,412,558	3,966,442	3,966,442	指名	（株）フジヤマ	5.11.16 6.3.6	令和４年度台風15号の影響による業務の一時中止を行ったため
105	県単災害防除 34-I1251-01	（主）袋井春野線	周智郡森町三倉地内	3,966,442	0	3,966,442	5,060,000	5,060,000	指名	竹初建設（株）	5.11.17 6.3.15	補正予算
	県単災害防除計			11,439,000	0	11,439,000	11,439,000	11,439,000				f
106	道路施設震災対策事業 34-D8324-01	（主）袋井春野線	周智郡森町三倉地内	6,369,000	0	6,369,000	6,369,000	6,369,000	指名	服部エンジニア（株）	4.7.30 5.9.19	河川協議に不測の日時を要したため。
107	道路施設震災対策事業 34-D8324-02	（一）袋井小笠線	菊川市堂山新田地内	8,325,000	0	8,325,000	8,325,000	8,325,000	一般	（株）若杉組	4.8.16 6.5.31	鋼材の入手に不測の日時を要したため

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
	道路施設震災対策事業計			14,694,000	0	14,694,000	14,694,000	14,694,000				
108	県単交通安全施設整備 34-D9354-01	（国）　１５０号	磐田市豊浜地内	6,139,000	0	6,139,000	6,139,000	6,139,000	指名	吉田測量設計（株）	4.9.3 6.3.22	相続されていない土地の境界確定に不測の日時を要したため
109	県単交通安全施設整備 34-D9440-01	（主）磐田天竜線	磐田市匂坂上地内	9,295,000	0	9,295,000	9,295,000	9,295,000	指名	（株）中部綜合コンサルタント	4.6.11 5.8.31	台風15号の影響により、業務の一時中止をしたため。
110	県単交通安全施設整備 34-D9440-01	（国）　１５０号	磐田市掛塚地内	4,962,000	0	4,962,000	4,290,000	4,290,000	指名	（有）トラフィックプラン	5.12.8 6.3.15	台風15号による災害復旧工事（委託）を優先したため。
111	県単交通安全施設整備 34-D9440-01	（主）磐田天竜線	磐田市平松地内	4,290,000	0	4,290,000	4,962,000	4,962,000	指名	（株）大原重建	5.11.2 6.2.29	入札不調が続いたため
112	県単交通安全施設整備 34-D9441-01	（一）豊浜磐田線	磐田市西之島地内	5,005,000	0	5,005,000	5,005,000	5,005,000	指名	旭測量設計（株）	4.7.26 5.9.29	台風15号の影響により業務を一時中止したため。
113	県単交通安全施設整備 34-D9444-01	（主）掛川浜岡線	菊川市赤土地内	1,430,000	0	1,430,000	1,430,000	1,430,000	指名	大鐘測量設計（株）	5.2.16 5.8.31	台風15号の影響により業務を一時中止したため。
114	県単交通安全施設整備 34-D9444-01	（一）大東菊川線	菊川市高橋地内	259,000	0	259,000	259,000	259,000	随契	（有）幸和建設	6.1.18 6.3.21	令和４年度予算が、令和５年度に再配当されたため。
115	県単交通安全施設整備 34-D9444-01	（一）大東菊川線	菊川市高橋地内	13,465,000	0	13,465,000	13,465,000	13,465,000	一般	（有）幸和建設	5.2.16 5.9.29	債務工事

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
116	県単交通安全施設整備 34-D9444-03	（主）掛川大東線	掛川市上張地内	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	指名	大鐘測量設計（株）	5.3.24 6.2.29	関係機関との協議に不測の日時を要したため
117	県単交通安全施設整備 34-I2005-02	（一）浜松御前崎自転車道線	掛川市大渕地内	8,614,000	0	8,614,000	8,614,000	8,614,000	一般	（株）樽林組	4.12.20 5.4.17	関係機関との協議に不測の日時を要したため
	県単交通安全施設整備計			55,259,000	0	55,259,000	55,259,000	55,259,000				
118	県単交通安全施設維持 34-I3546-01	（主）掛川天竜線	掛川市本郷地内	4,642,000	0	4,642,000	443,000	443,000	指名	（株）川北電気	5.7.28 5.10.24	関係機関との協議に不測の日時を要したため
119	県単交通安全施設維持 34-I3546-01	（一）浜松御前崎自転車道線	掛川市大渕地内	22,086,000	0	22,086,000	4,642,000	4,642,000	一般	（株）樽林組	4.12.20 5.4.17	関係機関との協議に不測の日時を要したため
120	県単交通安全施設維持 34-I3546-01	（主）掛川大東線	掛川市高瀬地内	443,000	0	443,000	22,086,000	22,086,000	指名	（有）マル石建設	5.7.20 5.10.10	関係機関との協議に不測の日時を要したため
121	県単交通安全施設維持 34-I3702-01	（一）日坂沢田線	掛川市八坂地内	4,875,000	0	4,875,000	4,875,000	4,875,000	一般	服部エンジニア（株）	5.9.28 6.3.8	令和４年度に見込んだ緊急対応作業で余剰分が発生し、予算が不足する点検業務で執行することとしたため。
122	県単交通安全施設維持 34-I3702-01	（主）浜北袋井線	袋井市川井地内	2,547,809	0	2,547,809	2,547,809	2,547,809	一般	服部エンジニア（株）	5.9.28 6.3.8	令和４年度に見込んだ緊急対応作業で余剰分が発生し、予算が不足する点検業務で執行することとしたため。
123	県単交通安全施設維持 34-I3702-01	（主）掛川大東線	掛川市上張地内	5,676,000	0	5,676,000	5,676,000	5,676,000	指名	ミナモト通信（株）　中部支社	4.12.9 5.4.21	資材の納入に不測の日時を要したため。

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
124	県単交通安全施設維持 34-I3713-01	（主）袋井春野線	袋井市下山梨地内	0	0	0	5,922,500	5,922,500	一般	（株）内田建設	5.6.13 6.7.24	関係機関及び関係地権者との調整に不測の日時を要したため。
125	県単交通安全施設維持 34-I3713-01	（一）袋井停車場線	袋井市高尾町地内	6,077,500	0	6,077,500	0	0	一般	松川電気（株）	5.9.28 6.3.19	関係機関との協議に不測の日時を要したため
126	県単交通安全施設維持 34-I3713-01	（主）袋井春野線	袋井市下山梨地内	0	0	0	0	0	指名	服部エンジニア（株）	5.11.17 6.1.23	関係機関及び関係地権者との調整に不測の日時を要したため。
127	県単交通安全施設維持 34-I3713-01	（国）１５０号	袋井市西同笠地内	5,922,500	0	5,922,500	6,077,500	6,077,500	指名	（株）静岡安全施設	5.10.12 6.1.31	関係機関及び関係地権者との調整に不測の日時を要したため。
128	県単交通安全施設維持 34-I3714-01	（一）小笠山総合運動公園線	掛川市領家地内	4,647,000	0	4,647,000	4,647,000	4,647,000	指名	（株）コスモライン	5.7.13 5.10.4	関係機関との調整に不測の日時を要したため
	県単交通安全施設維持計			56,916,809	0	56,916,809	56,916,809	56,916,809				
129	防災・安全交付金（県道交通安全） 34-D7810-01	（主）焼津森線	掛川市倉真地内	12,903,000	0	12,903,000	30,162,000	30,162,000	一般	（株）川島組	5.7.25 6.1.9	宅地前側溝施工にあたり、対象地権者との工程調整に不測の日時を要したため
130	防災・安全交付金（県道交通安全） 34-D7810-01	（主）焼津森線	掛川市倉真地内	44,682,000	14,520,000	30,162,000	12,903,000	12,903,000	一般	（株）川島組	4.9.13 5.7.31	現地掘削の結果、想定してた地質と異なり、仮設方法の再検討に不測の日時を要したため。
131	防災・安全交付金（県道交通安全） 34-D9171-01	（主）磐田天竜線	磐田市気賀東地内	842,880	0	842,880	842,880	842,880	用地	□□　□□	5.6.16 5.9.21	用地補償内容について、地権者との交渉に不測の日時を要したため。

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
132	防災・安全交付金（県道交通安全） 34-D9171-01	（主）磐田天竜線	磐田市気賀東地内	2,418,900	0	2,418,900	2,418,900	2,418,900	補償	□□　□□	5.7.28 6.3.11	電柱移設位置について、地権者との調整に不測の日時を要したため。
133	防災・安全交付金（県道交通安全） 34-D9171-01	（主）磐田天竜線	磐田市気賀東地内	5,080,000	0	5,080,000	3,146,769	0	補償	□□　□□	5.7.20 6.3.15	電柱移設位置について、地権者との調整に不測の日時を要したため。
134	防災・安全交付金（県道交通安全） 34-D9171-01	（主）磐田天竜線	磐田市気賀東地内	38,610	0	38,610	38,610	38,610	補償	□□　□□	5.9.22 5.11.28	用地補償内容について、地権者との交渉に不測の日時を要したため。
135	防災・安全交付金（県道交通安全） 34-D9171-01	（主）磐田天竜線	磐田市気賀東地内	792,144	0	792,144	5,080,000	0	補償	□□　□□	5.6.16 5.9.21	用地補償内容について、地権者との交渉に不測の日時を要したため。
136	防災・安全交付金（県道交通安全） 34-D9171-01	（主）磐田天竜線	磐田市気賀東地内	3,146,769	0	3,146,769	792,144	792,144	補償	□□　□□	6.3.7 6.3.15	電柱移設位置について、地権者との調整に不測の日時を要したため。
137	防災・安全交付金（県道交通安全） 34-D9172-01	（一）磐田掛川線	袋井市浅岡地内	1,045,000	0	1,045,000	1,045,000	1,045,000	指名	服部エンジニア（株）	5.5.18 5.8.28	工事に支障となる電柱及び架空線の移設について、台風15号の影響で移設に遅れが生じたため。
138	防災・安全交付金（県道交通安全） 34-D9172-01	（一）磐田掛川線	袋井市浅岡地内	2,577,033	0	2,577,033	2,577,033	2,577,033	補償	□□　□□	5.9.12 5.12.15	工事に支障となる電柱及び架空線の移設について、台風15号の影響で移設に遅れが生じたため。
139	防災・安全交付金（県道交通安全） 34-D9172-01	（一）磐田掛川線	袋井市浅岡地内	3,844,500	0	3,844,500	3,844,500	3,844,500	補償	□□　□□	5.10.18 5.12.15	工事に支障となる電柱及び架空線の移設について、台風15号の影響で移設に遅れが生じたため。
140	防災・安全交付金（県道交通安全） 34-D9172-01	（一）磐田掛川線	袋井市浅岡地内	5,395,693	0	5,395,693	5,395,693	5,395,693	補償	□□　□□	5.4.10 5.6.21	電柱移設位置についての協議に不測の日時を要したため。
141	防災・安全交付金（県道交通安全） 34-D9174-01	（主）吉田大東線	菊川市吉沢地内	57,116	0	57,116	57,116	57,116	用地	□□　□□	5.8.31 5.9.14	隣接地権者との境界確定に不測の日時を要したため
142	防災・安全交付金（県道交通安全） 34-D9174-01	（主）吉田大東線	菊川市吉沢地内	780,048	0	780,048	780,048	780,048	用地	□□　□□	5.10.16 5.10.25	用地補償内容について、地権者との交渉に不測の日時を要したため。

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
143	防災・安全交付金（県道交通安全） 34-D9174-01	（主）吉田大東線	菊川市吉沢地内	3,470,763	0	3,470,763	41,604	41,604	補償	□□　□□	5.12.19 6.3.22	電柱移設位置について、地権者との調整に不測の日時を要したため。
144	防災・安全交付金（県道交通安全） 34-D9174-01	（主）吉田大東線	菊川市吉沢地内	41,604	0	41,604	3,470,763	3,470,763	補償	□□　□□	5.10.16 5.10.25	用地補償内容について、地権者との交渉に不測の日時を要したため。
145	防災・安全交付金（県道交通安全） 34-D9174-01	（主）吉田大東線	菊川市吉沢地内	3,003,700	0	3,003,700	3,003,700	3,003,700	補償	□□　□□	6.2.13 6.2.19	電柱移設位置について、地権者との調整に不測の日時を要したため。
146	防災・安全交付金（県道交通安全） 34-D9175-01	（主）袋井春野線	周智郡森町睦実地内	11,814,000	0	11,814,000	42,658,000	42,658,000	一般	大沼建設（株）	5.9.28 6.3.22	工事の実施に際し必要となる借地について、地権者との交渉に不測の日時を要したため。
147	防災・安全交付金（県道交通安全） 34-D9175-01	（主）袋井春野線	周智郡森町睦実地内	7,810,000	0	7,810,000	11,814,000	11,814,000	指名	土井電気工事（株）	5.10.10 6.3.8	工事の実施に際し必要となる借地について、地権者との交渉に不測の日時を要したため。
148	防災・安全交付金（県道交通安全） 34-D9175-01	（主）袋井春野線	周智郡森町睦実地内	42,658,000	0	42,658,000	7,810,000	7,810,000	一般	大沼建設（株）	5.4.3 6.3.22	工事の実施に際し必要となる借地について、地権者との交渉に不測の日時を要したため。
149	防災・安全交付金（県道交通安全） 34-D9175-01	（主）袋井春野線	周智郡森町睦実地内	391,578	0	391,578	391,578	391,578	補償	□□　□□	5.7.25 5.7.31	補償交渉に不測の日時を要したため
150	防災・安全交付金（県道交通安全） 34-D9175-01	（主）袋井春野線	周智郡森町睦実地内	150,000	0	150,000	150,000	150,000	補償	□□　□□	5.12.25 6.2.29	電柱移設位置についての協議に不測の日時を要したため。
151	防災・安全交付金（県道交通安全） 34-D9175-01	（主）袋井春野線	周智郡森町睦実地内	2,926,300	0	2,926,300	2,926,300	2,926,300	補償	□□　□□	5.12.25 6.2.29	電柱移設位置についての協議に不測の日時を要したため。
152	防災・安全交付金（県道交通安全） 34-D9175-01	（主）袋井春野線	周智郡森町睦実地内	3,461,872	0	3,461,872	3,461,872	3,461,872	補償	□□　□□	5.12.25 6.3.11	電柱移設位置についての協議に不測の日時を要したため。
153	防災・安全交付金（県道交通安全） 34-D9175-01	（主）袋井春野線	周智郡森町睦実地内	12,036	0	12,036	12,036	12,036	補償	□□　□□	5.10.30 6.3.24	用地補償内容について、地権者との交渉に不測の日時を要したため。

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
154	防災・安全交付金（県道交通安全） 34-D9175-01	（主）袋井春野線	周智郡森町睦実地内	5,920	0	5,920	5,920	5,920	補償	□□　□□	5.10.30 6.3.24	用地補償内容について、地権者との交渉に不測の日時を要したため。
155	防災・安全交付金（県道交通安全） 34-D9175-01	（主）袋井春野線	周智郡森町睦実地内	6,020	0	6,020	6,020	6,020	補償	□□　□□	5.10.30 6.3.24	用地補償内容について、地権者との交渉に不測の日時を要したため。
156	防災・安全交付金（県道交通安全） 34-D9175-01	（主）袋井春野線	周智郡森町睦実地内	5,784	0	5,784	5,784	5,784	補償	□□　□□	5.10.30 6.3.24	用地補償内容について、地権者との交渉に不測の日時を要したため。
157	防災・安全交付金（県道交通安全） 34-D9175-01	（主）袋井春野線	周智郡森町睦実地内	11,564	0	11,564	11,564	11,564	補償	□□　□□	5.10.27 6.3.24	用地補償内容について、地権者との交渉に不測の日時を要したため。
158	防災・安全交付金（県道交通安全） 34-D9175-01	（主）袋井春野線	周智郡森町睦実地内	12,279	0	12,279	12,279	12,279	補償	□□　□□	5.9.26 6.3.22	用地補償内容について、地権者との交渉に不測の日時を要したため。
159	防災・安全交付金（県道交通安全） 34-D9175-01	（主）袋井春野線	周智郡森町睦実地内	4,193	0	4,193	4,193	4,193	補償	□□　□□	5.9.27 6.3.22	用地補償内容について、地権者との交渉に不測の日時を要したため。
160	防災・安全交付金（県道交通安全） 34-D9175-01	（主）袋井春野線	周智郡森町睦実地内	6,662	0	6,662	6,662	6,662	補償	□□　□□	5.9.23 6.3.22	用地補償内容について、地権者との交渉に不測の日時を要したため。
161	防災・安全交付金（県道交通安全） 34-D9175-01	（主）袋井春野線	周智郡森町睦実地内	4,123	0	4,123	4,123	4,123	補償	□□　□□	5.9.23 6.3.22	用地補償内容について、地権者との交渉に不測の日時を要したため。
162	防災・安全交付金（県道交通安全） 34-D9184-01	（一）掛川山梨線	掛川市吉岡地内	93,419,913	0	93,419,913	93,419,913	93,419,913	一般	（株）藤本組	5.2.16 6.3.8	地下埋設物（ガス管）が想定と異なる位置に埋設されており、対策方法の検討に不測の日時を要したため。
163	防災・安全交付金（県道交通安全） 34-D9184-01	（一）掛川山梨線	掛川市吉岡地内	3,190,000	0	3,190,000	3,190,000	3,190,000	指名	大鐘測量設計（株）	5.1.26 5.6.30	地権者との調査時期の調整に不測の日時を要したため。
164	防災・安全交付金（県道交通安全） 34-D9184-01	（一）掛川山梨線	掛川市吉岡地内	1,979,344	0	1,979,344	1,979,344	1,979,344	用地	□□　□□	6.2.21 6.3.8	用地補償内容について、地権者との交渉に不測の日時を要したため。

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
165	防災・安全交付金（県道交通安全） 34-D9184-01	（一）掛川山梨線	掛川市吉岡地内	542,727	0	542,727	542,727	542,727	補償	□□　□□	6.2.21 6.3.8	用地補償内容について、地権者との交渉に不測の日時を要したため。
	防災・安全交付金（県道交通安全）計			258,532,075	14,520,000	244,012,075	244,012,075	235,785,306				
166	防災・安全交付金（橋梁耐震対策・一般）【加速化対策】 34-D7492-01	二級河川垂木川	掛川市下垂木地内	42,605,100	0	42,605,100	42,605,100	42,605,100	一般	（株）藤本組	4.8.9 5.7.25	騒音対策に関する地元協議に不測の日時を要したため
167	防災・安全交付金（橋梁耐震対策・一般）【加速化対策】 34-D7492-01	（主）掛川天竜線	掛川市下垂木地内	1,263,768	0	1,263,768	30,276	30,276	補償	□□　□□	5.4.1 6.3.31	補償交渉に不測の日時を要したため
168	防災・安全交付金（橋梁耐震対策・一般）【加速化対策】 34-D7492-01	（主）掛川天竜線	掛川市下垂木地内	30,276	0	30,276	1,654,800	1,654,800	補償	□□　□□	5.4.1 6.3.31	補償交渉に不測の日時を要したため
169	防災・安全交付金（橋梁耐震対策・一般）【加速化対策】 34-D7492-01	（主）掛川天竜線	掛川市下垂木地内	346,056	0	346,056	1,263,768	1,263,768	補償	□□　□□	5.4.1 6.3.31	補償交渉に不測の日時を要したため
170	防災・安全交付金（橋梁耐震対策・一般）【加速化対策】 34-D7492-01	（主）掛川天竜線	掛川市下垂木地内	1,654,800	0	1,654,800	346,056	346,056	補償	□□　□□	5.4.1 6.3.31	補償交渉に不測の日時を要したため
	防災・安全交付金（橋梁耐震対策・一般）【加速化対策】計			45,900,000	0	45,900,000	45,900,000	45,900,000				

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
171	防災・安全交付金（県道道路改築） 34-D7720-01	（一）磐田掛川線	掛川市結縁寺地内	9,350,000	0	9,350,000	9,350,000	9,350,000	指名	（株）フジヤマ	4.8.23 5.10.31	台風15号の影響により業務を一時中止したため
172	防災・安全交付金（県道道路改築） 34-D7726-01	（一）磐田掛川線	掛川市結縁寺地内	28,803,000	0	28,803,000	28,803,000	28,803,000	一般	掛川土建（株）	4.12.7 6.3.15	台風15号の影響により業務を一時中止したため
	防災・安全交付金（県道道路改築）計			38,153,000	0	38,153,000	38,153,000	38,153,000				
173	原子力発電所関連道路整備事業 34-D3005-01	（主）掛川浜岡線	菊川市高橋地内	14,087,515	0	14,087,515	14,087,515	14,087,515	一般	（株）増田組	4.12.6 5.9.29	補正予算
174	原子力発電所関連道路整備事業 34-D3005-01	（主）掛川浜岡線	菊川市高橋地内	1,684,005	0	1,684,005	1,684,005	1,684,005	補償	□□　□□	5.2.10 5.5.10	電柱移設位置についての協議に不測の日時を要したため
	原子力発電所関連道路整備事業計			15,771,520	0	15,771,520	15,771,520	15,771,520				

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
175	緊急自然災害防止対策（災害防除） 34-I1744-01	（主）焼津森線	掛川市倉真松葉地内	2,140,000	0	2,140,000	2,140,000	2,140,000	一般	（株）倉石	5.8.11 6.3.15	補正予算
176	緊急自然災害防止対策（災害防除） 34-I1744-01	（主）焼津森線	掛川市倉真松葉地内	108,700	0	108,700	108,700	108,700	補償	□□　□□	5.8.9 5.10.16	移転先の選定に日時を要したため
177	緊急自然災害防止対策（災害防除） 34-I1745-01	（主）藤枝天竜線	周智郡森町三倉地内	4,411,000	0	4,411,000	21,558	21,558	指名	日本エルダルト（株）	5.6.22 6.1.26	土地の立入りに際し、地権者等の交渉に不測の日時を要したため。
178	緊急自然災害防止対策（災害防除） 34-I1745-01	（主）藤枝天竜線	周智郡森町三倉地内	7,590,000	0	7,590,000	7,590,000	7,590,000	指名	（株）フジヤマ	5.6.22 6.3.22	土地の立入りに際し、地権者等の交渉に不測の日時を要したため。
179	緊急自然災害防止対策（災害防除） 34-I1745-01	（主）袋井春野線	周智郡森町三倉地内	21,558	0	21,558	4,411,000	4,411,000	指名	竹初建設（株）	5.11.17 6.3.15	補正予算
180	緊急自然災害防止対策（災害防除） 34-I1745-01	（主）藤枝天竜線	周智郡森町三倉地内	3,674,000	0	3,674,000	3,674,000	3,674,000	指名	（株）フジヤマ	4.10.6 5.7.21	土地の立入りに際し、地権者等の交渉に不測の日時を要したため。
181	緊急自然災害防止対策（災害防除） 34-I1745-01	（主）藤枝天竜線	周智郡森町三倉地内	1,587	0	1,587	1,587	1,587	用地	□□　□□	5.5.26 5.6.19	補償交渉に不測の日時を要したため
182	緊急自然災害防止対策（災害防除） 34-I1745-01	（主）藤枝天竜線	周智郡森町三倉地内	24,855	0	24,855	24,855	24,855	用地	□□　□□	5.5.19 5.6.19	補償交渉に不測の日時を要したため
	緊急自然災害防止対策（災害防除）計			17,971,700	0	17,971,700	17,971,700	17,971,700				

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
183	緊急自然災害防止対策（道路照明） 34-I1795-01	（国）　１５０号	磐田市駒場地内	40,781,000	0	40,781,000	40,781,000	40,781,000	一般	（株）榛原電業	4.10.25 5.5.19	資材の納入に不測の日時を要したため。
184	緊急自然災害防止対策（道路照明） 34-I1795-01	（主）掛川川根線	掛川市上西郷地内	83,000	0	83,000	83,000	83,000	指名	（株）中遠電気	5.8.25 5.12.11	繰越工事の契約差金を、予算が不足している工事で執行したため。
	緊急自然災害防止対策（道路照明）計			40,864,000	0	40,864,000	40,864,000	40,864,000				
185	県土強靭化対策（災害防除） 34-I1840-01	（主）焼津森線	掛川市上垂木地内	6,318,000	0	6,318,000	7,755,000	7,755,000	随契	（株）ジーベック	5.6.12 5.12.15	台風15号による業務の一時停止
186	県土強靭化対策（災害防除） 34-I1840-01	（主）焼津森線	掛川市倉真地内	7,755,000	0	7,755,000	6,318,000	6,318,000	指名	服部エンジニア（株）	4.6.25 5.5.31	台風15号による業務の一時停止
187	県土強靭化対策（災害防除） 34-I1840-01	（主）焼津森線	掛川市倉真地内	54,519	0	54,519	54,519	54,519	用地	□□　□□	5.8.3 5.8.14	補償交渉に不測の日時を要したため
188	県土強靭化対策（災害防除） 34-I1841-01	（主）藤枝天竜線	周智郡森町三倉地内	3,351,000	0	3,351,000	3,351,000	3,351,000	指名	（株）フジヤマ	5.8.25 6.3.15	土地の立入りに際し、地権者等の交渉に不測の日時を要したため。
189	県土強靭化対策（災害防除） 34-I1842-01	（一）横川磐田線	磐田市大平地内	6,924,000	0	6,924,000	6,924,000	6,924,000	指名	旭測量設計（株）	4.9.3 5.10.10	通行止めにかかる地元との調整に不測の日時を要したため。
190	県土強靭化対策（災害防除） 34-I1842-01	（主）磐田天竜線	磐田市福田地内	836,000	0	836,000	836,000	836,000	随契	不二総合コンサルタント（株）	5.6.22 5.8.21	台風15号による災害復旧工事（委託）を優先したため。

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
	県土強靭化対策（災害防除）計			25,238,519	0	25,238,519	25,238,519	25,238,519				
191	県土強靭化対策（冠水対策） 34-I1871-01	（主）掛川大東線	掛川市上張地内	5,820,000	2,328,000	3,492,000	3,492,000	3,492,000	一般	（株）ライトワーク	4.8.30 5.6.16	資材の納入に不測の日時を要したため。
192	県土強靭化対策（冠水対策） 34-I1872-01	（主）掛川大東線	掛川市上張地内	14,992,000	5,724,000	9,268,000	644,400	644,400	一般	（株）ライトワーク	4.8.30 5.6.16	資材の納入に不測の日時を要したため。
193	県土強靭化対策（冠水対策） 34-I1872-01	（主）磐田福田線	磐田市二之宮地内	644,400	0	644,400	9,268,000	9,268,000	一般	（株）日央ライン	5.9.28 6.3.15	繰越工事の契約差金を、予算が不足している工事で執行したため。
194	県土強靭化対策（冠水対策） 34-I1873-01	（主）掛川大東線	掛川市上張地内	10,670,000	4,268,000	6,402,000	6,402,000	6,402,000	一般	（株）ライトワーク	4.8.30 5.6.16	資材の納入に不測の日時を要したため。
	県土強靭化対策（冠水対策）計			32,126,400	12,320,000	19,806,400	19,806,400	19,806,400				
	(02)道路橋りょう新設改良費計			2,803,386,901	205,914,884	2,597,472,017	2,597,472,017	2,589,245,248				

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
195	広域河川改修事業（防災・安全交付金） 34-K2017-01	二級河川垂木川	掛川市下垂木地内	77,200,000	0	77,200,000	77,200,000	77,200,000	一般	（株）藤本組	4.8.9 5.7.25	騒音対策に関する地元協議に不測の日時を要したため
	広域河川改修事業（防災・安全交付金）計			77,200,000	0	77,200,000	77,200,000	77,200,000				
196	総合流域防災事業（情報基盤）（防災・安全交付金） 34-B0047-01	二級河川蟹田川	袋井市山名町地内	3,355,000	1,000,000	2,355,000	2,355,000	2,355,000	一般	（有）アーク	4.7.28 5.8.31	ＮＴＴの工事の遅れ
	総合流域防災事業（情報基盤）（防災・安全交付金）計			3,355,000	1,000,000	2,355,000	2,355,000	2,355,000				
197	県土強靭化対策事業（河川）（緊急浚渫） 34-K4660-01	二級河川太田川	周智郡森町大鳥居地先	34,358,000	15,820,000	18,538,000	18,538,000	18,538,000	一般	（株）岩附建設	4.12.27 5.5.31	騒音対策に関する地元協議に不測の日時を要したため
198	県土強靭化対策事業（河川）（緊急浚渫） 34-K4660-01	二級河川小笠沢川	袋井市高尾地先	1,033,000	0	1,033,000	1,033,000	1,033,000	一般	（株）鈴木工務店	5.6.6 6.3.11	騒音対策に関する地元協議に不測の日時を要したため
199	県土強靭化対策事業（河川）（緊急浚渫） 34-K4675-01	二級河川東大谷川	掛川市大渕地先	25,220,000	0	25,220,000	25,220,000	25,220,000	指名	（株）遠興	5.6.22 5.11.30	騒音対策に関する地元協議に不測の日時を要したため

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
200	県土強靭化対策事業（河川）（緊急浚渫） 34-K4677-01	一級河川佐束川	掛川市高瀬地先	338,000	0	338,000	338,000	338,000	指名	田旗造園建設（株）	5.6.29 5.9.29	騒音対策に関する地元協議に不測の日時を要したため
	県土強靭化対策事業（河川）（緊急浚渫）計			60,949,000	15,820,000	45,129,000	45,129,000	45,129,000				
201	国土強靭化効果促進事業（水害リスク情報） 34-K1417-01	二級河川太田川	周智郡森町三倉地先	21,186,000	0	21,186,000	21,186,000	21,186,000	一般	（株）エイト日本技術開発 静岡事務所	5.3.21 5.10.20	補正予算
	国土強靭化効果促進事業（水害リスク情報）計			21,186,000	0	21,186,000	21,186,000	21,186,000				
202	緊急治水対策事業（河川） 34-K3336-01	二級河川三沢川	袋井市岡崎地先	11,964,000	0	11,964,000	11,964,000	11,964,000	指名	小松原工務店　小松原竜広	5.9.29 6.2.29	対策工法について、地元の理解が得られず、その調整に不測の日時を要したため
203	緊急治水対策事業（河川） 34-K3337-01	二級河川逆川	掛川市領家地先	9,988,000	0	9,988,000	9,988,000	9,988,000	指名	八千代エンジニヤリング（株）　静岡事務所	5.2.23 5.9.4	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
204	緊急治水対策事業（河川） 34-K3337-01	二級河川逆川	掛川市細田地先	32,291,000	0	32,291,000	32,291,000	32,291,000	一般	（株）金田組	5.11.7 6.3.19	関係機関との調整に不測の日時を要したため。

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
205	緊急治水対策事業（河川） 34-K3337-01	二級河川逆川	掛川市梅橋地先	59,370,000	0	59,370,000	59,370,000	59,370,000	一般	（株）金田組	5.9.16 6.3.25	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
206	緊急治水対策事業（河川） 34-K3337-01	二級河川原野谷川	袋井市国本地先	0	0	0	0	0	指名	服部エンジニア（株）	5.3.3 6.1.31	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
207	緊急治水対策事業（河川） 34-K3337-01	二級河川逆川	掛川市高御所地先	48,660	0	48,660	48,660	48,660	補償	□□　□□	5.4.1 6.3.31	補償交渉に不測の日時を要したため
208	緊急治水対策事業（河川） 34-K3338-01	二級河川逆川	掛川市細田地先	408,000	0	408,000	408,000	408,000	一般	（株）金田組	5.11.7 6.3.19	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
209	緊急治水対策事業（河川） 34-K3338-01	二級河川原野谷川	袋井市国本地先	9,592,000	0	9,592,000	9,592,000	9,592,000	指名	服部エンジニア（株）	5.3.3 6.1.31	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
210	緊急治水対策事業（河川） 34-K3340-01	二級河川ぼう僧川	磐田市中田地先	67,100,000	24,640,000	42,460,000	42,460,000	42,460,000	一般	石川建設（株）	4.8.2 5.5.31	台風15号による災害復旧工事を優先したため。
211	緊急治水対策事業（河川） 34-K3340-01	二級河川逆川	掛川市梅橋地先	800,000	0	800,000	800,000	800,000	一般	（株）金田組	5.9.16 6.3.25	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	緊急治水対策事業（河川）計			191,561,660	24,640,000	166,921,660	166,921,660	166,921,660				
212	緊急自然災害防止対策事業 34-K4453-01	二級河川敷地川	袋井市見取地先	8,700,000	3,000,000	5,700,000	5,700,000	5,700,000	一般	（株）マルブンプロテクト	5.1.13 5.6.20	市道の通行止めに関する地元調整に不測の日時を要したため

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
213	緊急自然災害防止対策事業 34-K4455-01	一級河川上小笠川	掛川市上内田地先	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	一般	（株）松下組	5.9.5 6.2.9	地元調整に不測の日数を要したため
214	緊急自然災害防止対策事業 34-K4455-01	一級河川上小笠川	掛川市上内田地先	327,600	0	327,600	327,600	327,600	補償	□□　□□	5.4.1 6.3.31	補償交渉に不測の日時を要したため
215	緊急自然災害防止対策事業 34-K4456-01	二級河川祝川	磐田市一言地先	48,211,000	18,656,000	29,555,000	29,555,000	29,555,000	一般	（株）イトー	4.9.27 5.12.15	市道の通行止めに関する地元調整に不測の日時を要したため
216	緊急自然災害防止対策事業 34-K4457-01	一級河川五百済川	掛川市上内田地先	4,788,000	0	4,788,000	4,788,000	4,788,000	指名	田旗造園建設（株）	5.7.20 5.11.30	地元調整に不測の日数を要したため
217	緊急自然災害防止対策事業 34-K4458-01	二級河川東大谷川	掛川市大渕地先	26,746,000	6,846,000	19,900,000	19,900,000	19,900,000	一般	（株）遠興	4.10.18 5.6.30	地元調整に不測の日数を要したため
218	緊急自然災害防止対策事業 34-K4461-01	二級河川敷地川	袋井市見取地先	5,500,000	3,000,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	一般	（株）マルブンプロテクト	5.1.13 5.6.20	市道の通行止めに関する地元調整に不測の日時を要したため
219	緊急自然災害防止対策事業 34-K4461-01	二級河川ぼう僧川	磐田市塩新田地先	2,942,000	0	2,942,000	2,942,000	2,942,000	一般	乗松建設（株）	4.7.16 5.6.28	潮位の影響により一部施工に不測の日数を要した。
220	緊急自然災害防止対策事業 34-K4461-01	二級河川祝川	磐田市一言地先	826,000	0	826,000	826,000	826,000	一般	（株）イトー	4.9.27 5.12.15	市道の通行止めに関する地元調整に不測の日時を要したため
221	緊急自然災害防止対策事業 34-K4462-01	二級河川ぼう僧川	磐田市塩新田地先	77,600,000	0	77,600,000	77,600,000	77,600,000	一般	乗松建設（株）	4.7.16 5.6.28	潮位の影響により一部施工に不測の日数を要した。
	緊急自然災害防止対策事業計			180,640,600	31,502,000	149,138,600	149,138,600	149,138,600				

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
222	国土強靭化広域河川改修事業（防災・安全交付金） 34-K2725-01	二級河川太田川	磐田市豊浜地先	198,409,000	0	198,409,000	198,409,000	198,409,000	一般	（株）鳶宗建設	5.3.21 5.12.18	2月補正
223	国土強靭化広域河川改修事業（防災・安全交付金） 34-K2725-01	二級河川太田川	磐田市和口地先	174,900,000	0	174,900,000	174,900,000	174,900,000	一般	（株）鈴恭組	5.3.21 5.10.23	2月補正
224	国土強靭化広域河川改修事業（防災・安全交付金） 34-K2725-01	二級河川小藪川	周智郡森町中川地先	1,536,000	0	1,536,000	1,536,000	1,536,000	随契	正光建設（株）	5.6.5 5.11.20	騒音対策に関する地元協議に不測の日時を要したため
225	国土強靭化広域河川改修事業（防災・安全交付金） 34-K2725-01	二級河川太田川	磐田市福田地先	207,040,000	0	207,040,000	207,040,000	207,040,000	一般	（株）鳶宗建設	5.3.21 5.12.5	2月補正
226	国土強靭化広域河川改修事業（防災・安全交付金） 34-K2725-01	二級河川太田川	磐田市稗原地先	190,040,000	0	190,040,000	190,040,000	190,040,000	一般	（株）鈴恭組	5.3.21 5.10.17	2月補正
227	国土強靭化広域河川改修事業（防災・安全交付金） 34-K2725-01	二級河川家代川	掛川市家代地先	1,679,000	0	1,679,000	1,679,000	1,679,000	一般	（株）藤本組	5.10.3 6.3.25	12月補正
228	国土強靭化広域河川改修事業（防災・安全交付金） 34-K2729-01	二級河川垂木川	掛川市下垂木地内	24,978,794	0	24,978,794	24,978,794	24,978,794	一般	（株）藤本組	4.8.9 5.7.25	騒音対策に関する地元協議に不測の日時を要したため
229	国土強靭化広域河川改修事業（防災・安全交付金） 34-K2729-01	二級河川垂木川	掛川市下垂木地先	1,603,800	0	1,603,800	1,603,800	1,603,800	用地	□□　□□	5.4.21 5.9.7	補償交渉に不測の日時を要したため
230	国土強靭化広域河川改修事業（防災・安全交付金） 34-K2729-01	二級河川垂木川	掛川市下垂木地先	20,057,840	0	20,057,840	20,057,840	20,057,840	用地	□□　□□	6.1.31 6.2.21	補償交渉に不測の日時を要したため
231	国土強靭化広域河川改修事業（防災・安全交付金） 34-K2729-01	二級河川垂木川	掛川市下垂木地先	2,501,357	0	2,501,357	2,501,357	2,501,357	補償	□□　□□	5.4.21 5.9.7	補償交渉に不測の日時を要したため

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
232	国土強靭化広域河川改修事業（防災・安全交付金） 34-K2729-01	二級河川垂木川	掛川市下垂木地先	25,755,425	0	25,755,425	25,755,425	25,755,425	補償	□□　□□	5.4.21 5.9.7	補償交渉に不測の日時を要したため
	国土強靭化広域河川改修事業（防災・安全交付金）計			848,501,216	0	848,501,216	848,501,216	848,501,216				
233	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 33-K2715-01	一級河川一雲済川	磐田市惣兵衛下新田地先	21,767,000	0	21,767,000	21,767,000	21,767,000	一般	不二総合コンサルタント（株）	4.2.3 6.1.31	台風15号による災害復旧工事（委託）を優先したため。
234	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 33-K2715-01	一級河川一雲済川	磐田市惣兵衛下新田地先	21,384,000	0	21,384,000	21,384,000	21,384,000	一般	不二総合コンサルタント（株）	4.2.3 5.11.30	台風15号による災害復旧工事（委託）を優先したため。
235	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2720-01	一級河川一雲済川	磐田市惣兵衛下新田地内	7,301,000	0	7,301,000	7,301,000	7,301,000	指名	不二総合コンサルタント（株）	5.3.24 6.3.15	台風15号による災害復旧工事（委託）を優先したため。
236	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2720-01	一級河川一雲済川	磐田市惣兵衛下新田地先	4,565,000	0	4,565,000	4,565,000	4,565,000	指名	（株）グランドリサーチ	5.2.2 5.5.17	台風15号による災害復旧工事（委託）を優先したため。
237	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2720-01	一級河川一雲済川	磐田市掛下地先	31,251,000	0	31,251,000	31,251,000	31,251,000	一般	（株）アキヤマ	5.3.21 5.7.31	工事事故により工事を休止していたため
238	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2720-01	一級河川一雲済川	磐田市上神増地先	6,380,000	0	6,380,000	6,380,000	6,380,000	指名	静岡コンサルタント（株）	5.6.2 5.10.4	台風15号による災害復旧工事（委託）を優先したため。
239	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2721-01	二級河川敷地川	袋井市見取地先	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	指名	（有）山正建設	5.5.26 5.9.22	関係機関との調整に不測の日時を要したため。

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
240	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2721-01	二級河川敷地川	袋井市見取地先	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	指名	（有）山正建設	5.5.26 5.8.31	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
241	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2721-01	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	9,922,000	0	9,922,000	9,922,000	9,922,000	随契	（株）中部綜合コンサルタント	4.10.5 6.1.31	2月補正
242	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2721-01	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	8,657,000	0	8,657,000	8,657,000	8,657,000	随契	（株）中部綜合コンサルタント	4.10.5 5.6.30	2月補正
243	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2721-01	二級河川敷地川	磐田市笠梅地先	9,856,000	0	9,856,000	9,856,000	9,856,000	指名	（株）共和コンサルタント	5.3.3 5.9.20	2月補正
244	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2721-01	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	4,686,000	0	4,686,000	4,686,000	4,686,000	指名	（株）中野地質	5.2.2 5.6.30	2月補正
245	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2721-01	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	30,140,000	0	30,140,000	30,140,000	30,140,000	指名	服部エンジニア（株）	5.2.23 6.3.18	2月補正
246	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2721-01	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	48,796,000	0	48,796,000	48,796,000	48,796,000	指名	不二総合コンサルタント（株）	5.2.23 6.3.18	2月補正
247	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2721-01	二級河川敷地川	袋井市大谷地先	42,251,000	0	42,251,000	42,251,000	42,251,000	指名	（株）フジヤマ	5.2.23 6.3.18	2月補正
248	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2721-01	二級河川敷地川	袋井市見取地先	40,194,000	0	40,194,000	40,194,000	40,194,000	指名	（株）共和コンサルタント	5.2.23 6.3.18	2月補正
249	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2721-01	二級河川敷地川	袋井市見取地先	30,261,000	0	30,261,000	30,261,000	30,261,000	指名	八千代エンジニヤリング（株）　静岡事務所	5.2.23 6.3.18	2月補正
250	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2721-01	二級河川敷地川	磐田市大当所地先	14,212,000	0	14,212,000	14,212,000	14,212,000	一般	（有）山正建設	5.11.1 6.1.30	関係機関との調整に不測の日時を要したため。

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
251	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2721-01	二級河川敷地川	磐田市笠梅地先	57,531,000	0	57,531,000	57,531,000	57,531,000	一般	（株）イトー	5.10.3 6.2.26	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
252	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2721-01	二級河川敷地川	袋井市山田地先	5,610,000	0	5,610,000	5,610,000	5,610,000	指名	大鐘測量設計（株）	5.6.8 6.1.31	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
253	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2721-01	二級河川敷地川	磐田市大当所地先	9,801,000	0	9,801,000	9,801,000	9,801,000	指名	（有）ワーク建設	5.8.3 5.11.17	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
254	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2721-01	二級河川敷地川	袋井市大谷地先	64,108,000	0	64,108,000	64,108,000	64,108,000	一般	塚本建設（株）	5.11.23 6.3.21	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
255	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2721-01	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	559,536	0	559,536	559,536	559,536	用地	□□　□□	5.8.30 5.9.27	2月補正
256	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2721-01	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	813,221	0	813,221	813,221	813,221	用地	□□　□□	5.8.30 5.9.27	2月補正
257	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2721-01	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	456,850	0	456,850	456,850	456,850	用地	□□　□□	5.8.25 5.9.27	2月補正
258	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2721-01	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	622,512	0	622,512	622,512	622,512	用地	□□　□□	5.8.29 5.9.27	2月補正
259	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2721-01	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	404,841	0	404,841	404,841	404,841	用地	□□　□□	5.8.28 5.9.27	2月補正
260	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2721-01	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	32,200	0	32,200	32,200	32,200	用地	□□　□□	6.1.31 6.2.14	2月補正
261	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2721-01	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	28,720	0	28,720	28,720	28,720	補償	□□　□□	5.5.29 5.5.31	2月補正

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
262	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2721-01	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	1,057,220	0	1,057,220	1,057,220	1,057,220	補償	□□　□□	5.8.30 5.9.27	2月補正
263	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2722-01	二級河川家代川	掛川市家代地先	59,051,960	0	59,051,960	59,051,960	59,051,960	一般	（株）藤本組	5.10.3 6.3.25	12月補正
264	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2722-01	二級河川家代川	掛川市家代地先	311,220	0	311,220	311,220	311,220	用地	□□　□□	5.10.27 5.12.7	補償交渉に不測の日時を要したため
265	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2722-01	二級河川家代川	掛川市家代地先	312,800	0	312,800	312,800	312,800	用地	□□　□□	5.9.29 6.3.31	補償交渉に不測の日時を要したため
266	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2722-01	二級河川家代川	掛川市家代地先	120,390	0	120,390	120,390	120,390	補償	□□　□□	5.9.29 6.3.31	補償交渉に不測の日時を要したため
267	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2722-01	二級河川家代川	掛川市家代地先	165,996	0	165,996	10,716	10,716	補償	□□　□□	5.9.29 6.3.31	補償交渉に不測の日時を要したため
268	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2722-01	二級河川家代川	掛川市家代地先	10,716	0	10,716	27,864	27,864	補償	□□　□□	5.9.29 6.3.31	補償交渉に不測の日時を要したため
269	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2722-01	二級河川家代川	掛川市家代地先	27,864	0	27,864	165,996	165,996	補償	□□　□□	5.9.29 6.3.31	補償交渉に不測の日時を要したため
270	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2723-01	二級河川家代川	掛川市家代地先	1,338,000	0	1,338,000	1,338,000	1,338,000	一般	（株）藤本組	5.10.3 6.3.25	補正予算
271	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2723-01	二級河川宇刈川	袋井市春岡地先	48,662,000	0	48,662,000	48,662,000	48,662,000	一般	（株）永井組	5.9.28 6.3.15	補正予算
272	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2724-01	一級河川江川	菊川市赤土地先	19,990,000	0	19,990,000	19,990,000	19,990,000	一般	南部建設（株）	5.3.7 6.1.29	補正予算

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
273	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2726-01	二級河川沖之川	袋井市国本地先	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	一般	（株）ワシヤマ土建	5.9.26 6.3.25	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
274	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2727-01	二級河川原野谷川	掛川市吉岡地先	28,000,000	0	28,000,000	28,000,000	28,000,000	一般	（株）藤本組	5.3.29 5.7.19	補正予算
275	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2727-01	二級河川小薮川	周智郡森町中川地先	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	12,000,000	指名	正光建設（株）	5.2.23 6.3.25	騒音対策に関する地元協議に不測の日時を要したため
276	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2728-01	二級河川小薮川	周智郡森町中川地先	18,000,000	0	18,000,000	446,000	446,000	随契	正光建設（株）	5.6.5 5.11.20	騒音対策に関する地元協議に不測の日時を要したため
277	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2728-01	二級河川小薮川	周智郡森町中川地先	4,665,000	0	4,665,000	4,665,000	4,665,000	指名	正光建設（株）	5.2.23 6.3.25	騒音対策に関する地元協議に不測の日時を要したため
278	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2728-01	二級河川敷地川	袋井市大谷地先	446,000	0	446,000	18,000,000	18,000,000	一般	塚本建設（株）	5.11.23 6.3.21	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
279	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2728-01	二級河川小薮川	周智郡森町中川地先	86,086,000	0	86,086,000	86,086,000	86,086,000	一般	正光建設（株）	5.3.14 6.3.21	騒音対策に関する地元協議に不測の日時を要したため
280	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2728-01	二級河川小薮川	周智郡森町中川地先	86,998	0	86,998	86,998	86,998	補償	□□　□□	5.4.14 6.3.31	補償交渉に不測の日時を要したため
281	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2728-01	二級河川小薮川	周智郡森町中川地先	2,491,216	0	2,491,216	155,197	155,197	補償	□□　□□	5.4.3 5.4.26	移転先の選定に日時を要したため
282	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2728-01	二級河川小薮川	周智郡森町中川地先	155,197	0	155,197	2,159,700	2,159,700	補償	□□　□□	5.8.10 5.8.31	移転先の選定に日時を要したため
283	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2728-01	二級河川小薮川	周智郡森町中川地先	2,159,700	0	2,159,700	2,491,216	2,491,216	補償	□□　□□	5.4.3 5.4.26	移転先の選定に日時を要したため

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
284	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2730-01	一級河川西方川	菊川市加茂地先	18,500,000	0	18,500,000	18,744,000	18,744,000	一般	菊川建設（株）	5.2.21 5.5.30	補正予算
285	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2730-01	一級河川西方川	菊川市加茂地先	2,756,000	0	2,756,000	2,756,000	2,756,000	一般	菊川建設（株）	5.9.16 6.2.20	補正予算
286	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2730-01	一級河川西方川	菊川市加茂地先	18,744,000	0	18,744,000	18,500,000	18,500,000	一般	（株）石川組	5.3.7 5.7.4	補正予算
287	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2731-01	二級河川原野谷川	掛川市吉岡地先	2,503,000	0	2,503,000	77,497,000	77,497,000	一般	（株）藤本組	5.3.29 5.7.19	補正予算
288	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2731-01	二級河川原野谷川	袋井市栄町地先	77,497,000	0	77,497,000	2,503,000	2,503,000	一般	（株）マルブンプロテクト	5.4.3 5.9.20	補正予算
289	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2732-01	二級河川原野谷川	掛川市吉岡地先	58,021,700	0	58,021,700	58,021,700	58,021,700	一般	（株）藤本組	5.9.5 6.3.15	補正予算
290	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2732-01	二級河川原野谷川	掛川市吉岡地先	167,994	0	167,994	167,994	167,994	補償	□□　□□	5.7.13 5.7.31	補償交渉に不測の日時を要したため
291	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2733-01	一級河川一雲済川	磐田市上神増地先	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	一般	（有）ワーク建設	5.3.29 5.9.8	補正予算
292	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2734-01	一級河川一雲済川	磐田市上神増地先	22,000,000	0	22,000,000	22,000,000	22,000,000	一般	（有）ワーク建設	5.3.29 5.9.8	補正予算
293	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2735-01	一級河川西方川	菊川市西方地先	4,422,000	0	4,422,000	4,422,000	4,422,000	指名	服部エンジニア（株）	5.2.2 6.3.15	補正予算
294	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2735-01	一級河川西方川	菊川市加茂地先	45,588,000	0	45,588,000	45,588,000	45,588,000	一般	菊川建設（株）	5.9.16 6.2.20	補正予算

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
295	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2760-01	二級河川今ノ浦川	磐田市二之宮地先	17,500,000	0	17,500,000	17,500,000	17,500,000	一般	（有）ワーク建設	5.11.7 6.3.15	騒音対策に関する地元協議に不測の日時を要したため
296	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 34-K2761-01	二級河川ぼう僧川	磐田市鮫島地先	17,500,000	0	17,500,000	17,500,000	17,500,000	一般	（株）植勘	5.12.12 6.3.25	騒音対策に関する地元協議に不測の日時を要したため
	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金）計			1,131,928,851	0	1,131,928,851	1,131,928,851	1,131,928,851				
297	ダムメンテナンス事業（太田川ダム） 34-K1056-01	太田川ダム	周智郡森町亀久保地先	10,010,000	0	10,010,000	10,010,000	10,010,000	一般	イシデンエンジニアリング（株）　名古屋支店	5.2.21 5.10.20	機器の調達に不足の日数を要したため
298	ダムメンテナンス事業（太田川ダム） 34-K1056-01	太田川ダム	周智郡森町亀久保地先	842,000	0	842,000	842,000	842,000	一般	日本無線（株）　静岡営業所	5.8.29 6.3.15	機器の調達に不足の日数を要したため
299	ダムメンテナンス事業（太田川ダム） 34-K1058-01	太田川ダム	周智郡森町亀久保地先	192,654,000	0	192,654,000	56,100,000	22,440,000	一般	ＮＤＳ（株）　静岡支店	5.4.12 7.1.31	機器の調達に不足の日数を要したため
300	ダムメンテナンス事業（太田川ダム） 34-K1058-01	太田川ダム	周智郡森町亀久保地先	56,100,000	0	56,100,000	192,654,000	0	一般	佐藤鉄工（株）　名古屋営業所	5.9.5 7.1.31	機器の調達に不足の日数を要したため
301	ダムメンテナンス事業（太田川ダム） 34-K1058-01	太田川ダム	周智郡森町亀久保地先	19,333,000	0	19,333,000	19,333,000	19,333,000	一般	日本無線（株）　静岡営業所	5.8.29 6.3.15	機器の調達に不足の日数を要したため
	ダムメンテナンス事業（太田川ダム）計			278,939,000	0	278,939,000	278,939,000	52,625,000				

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
302	災害復旧工法委託（河川調査） 34-B0401-01	二級河川三倉川	周智郡森町三倉地先	4,840,000	1,452,000	3,388,000	1,691,000	1,691,000	随契	不二総合コンサルタント（株）	4.10.5 5.9.29	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
303	災害復旧工法委託（河川調査） 34-B0401-01	二級河川原野谷川	掛川市原里地先	2,871,000	1,180,000	1,691,000	2,099,000	2,099,000	随契	（株）共和コンサルタント	4.10.5 5.8.31	境界確定に不測の日時を要した
304	災害復旧工法委託（河川調査） 34-B0401-01	二級河川原野谷川	掛川市黒俣地先	1,122,000	576,000	546,000	546,000	546,000	随契	吉田測量設計（株）	4.10.5 5.9.29	境界確定に不測の日時を要した
305	災害復旧工法委託（河川調査） 34-B0401-01	二級河川太田川	周智郡森町亀久保地先	2,849,000	750,000	2,099,000	1,188,000	1,188,000	随契	吉田測量設計（株）	4.10.5 5.9.29	境界確定に不測の日時を要した
306	災害復旧工法委託（河川調査） 34-B0401-01	二級河川倉真川	掛川市上西郷地先	1,188,000	0	1,188,000	901,000	901,000	随契	新日本設計（株）	4.11.1 5.5.31	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
307	災害復旧工法委託（河川調査） 34-B0401-01	二級河川三倉川	周智郡森町大鳥居地先	901,000	0	901,000	3,388,000	3,388,000	随契	東静測量設計（株）	5.6.30 5.12.13	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
308	災害復旧工法委託（河川調査） 34-B0401-01	二級河川一宮川	周智郡森町一宮地先	2,908,000	0	2,908,000	2,908,000	2,908,000	随契	（株）フジヤマ	5.6.16 5.12.18	関係との協議に不測の日時を要したため
309	災害復旧工法委託（河川調査） 34-B0401-02	一級河川上野部川	磐田市上野部地先	4,840,000	0	4,840,000	4,840,000	4,840,000	随契	不二総合コンサルタント（株）	4.9.30 5.4.24	地権者との調整に不測の日時を要したため
	災害復旧工法委託（河川調査）計			21,519,000	3,958,000	17,561,000	17,561,000	17,561,000				

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰　越　額 (円)	繰　越　額 (円)	同左支出済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成 (予定)年月日	繰　越　理　由
310	河川等災害関連（現年） 34-B0801-01	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	29,152,383	0	29,152,383	29,152,383	29,152,383	指名	（株）ワシヤマ土建	5.8.4 6.3.21	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
311	河川等災害関連（現年） 34-B0801-01	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	34,577,000	0	34,577,000	34,577,000	34,577,000	指名	（株）堀内土木	5.8.4 6.3.21	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
312	河川等災害関連（現年） 34-B0801-01	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	69,168	0	69,168	45,410	45,410	用地	□□　□□	5.8.29 5.9.27	補償交渉に不測の日時を要したため
313	河川等災害関連（現年） 34-B0801-01	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	50,419	0	50,419	102,490	102,490	用地	□□　□□	5.8.28 5.9.27	補償交渉に不測の日時を要したため
314	河川等災害関連（現年） 34-B0801-01	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	45,410	0	45,410	69,168	69,168	用地	□□　□□	5.8.25 5.9.27	補償交渉に不測の日時を要したため
315	河川等災害関連（現年） 34-B0801-01	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	3,130	0	3,130	50,419	50,419	用地	□□　□□	6.1.31 6.2.14	補償交渉に不測の日時を要したため
316	河川等災害関連（現年） 34-B0801-01	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	102,490	0	102,490	3,130	3,130	用地	□□　□□	5.8.30 5.9.27	補償交渉に不測の日時を要したため
	河川等災害関連（現年）計			64,000,000	0	64,000,000	64,000,000	64,000,000				

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
317	河川改良 33-K3252-01	二級河川新野川	御前崎市池新田地先	1,540,000	0	1,540,000	1,540,000	1,540,000	指名	（株）松下工務店	4.10.28 6.3.15	台風15号による災害復旧工事（委託）を優先したため。
318	河川改良 33-K3252-01	二級河川新野川	御前崎市新野地先	11,660,000	0	11,660,000	948,000	948,000	一般	昭和設計（株）	4.7.14 5.9.29	台風15号による災害復旧工事（委託）を優先したため。
319	河川改良 33-K3252-01	二級河川新野川	御前崎市池新田地先	948,000	0	948,000	4,191,000	4,191,000	指名	（株）ジーベック	5.3.24 5.5.31	台風15号による災害復旧工事（委託）を優先したため。
320	河川改良 33-K3252-01	二級河川新野川	御前崎市新野地先	4,191,000	0	4,191,000	11,660,000	11,660,000	指名	昭和設計（株）	5.3.24 5.5.31	台風15号による災害復旧工事（委託）を優先したため。
321	河川改良 34-K3050-01	二級河川蟹田川	袋井市彦島地先	23,750,000	7,700,000	16,050,000	16,050,000	16,050,000	一般	（株）長大　静岡事務所	4.10.25 6.3.11	関係機関との調整に不測の日時を要した
322	河川改良 34-K3051-01	二級河川蟹田川	袋井市彦島地先	2,144,000	0	2,144,000	1,659,000	1,659,000	一般	（株）長大　静岡事務所	4.10.25 6.3.11	関係機関との調整に不測の日時を要した
323	河川改良 34-K3051-01	二級河川敷地川	袋井市見取地先	2,159,000	500,000	1,659,000	2,144,000	2,144,000	一般	（株）マルブンプロテクト	5.1.13 5.6.20	市道の通行止めに関する地元調整に不測の日時を要したため
324	河川改良 34-K3052-01	二級河川敷地川	袋井市山田地先	4,250,000	0	4,250,000	4,250,000	4,250,000	指名	大鐘測量設計（株）	4.8.23 6.1.31	関係機関との調整に不測の日時を要した
325	河川改良 34-K3052-01	二級河川敷地川	袋井市見取地先	2,403,000	0	2,403,000	2,403,000	2,403,000	指名	（有）山正建設	5.3.31 5.7.14	債務工事
326	河川改良 34-K3053-01	二級河川新野川	御前崎市池新田地先	4,460,000	1,780,000	2,680,000	2,680,000	2,680,000	指名	（株）松下工務店	4.10.28 6.3.15	債務工事

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
327	河川改良 34-K3053-02	二級河川原野谷川	袋井市国本地先	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	指名	（株）兼子建設	5.3.24 5.7.31	債務工事
328	河川改良 34-K3054-01	二級河川西大谷川	掛川市西大渕地先	8,465,000	3,600,000	4,865,000	4,865,000	4,865,000	指名	（株）フジマサ	4.11.18 5.5.8	関係機関との協議に不測の日時を要したため
329	河川改良 34-K3055-01	二級河川敷地川	袋井市見取地先	8,226,000	2,880,000	5,346,000	1,521,000	1,521,000	一般	（株）マルブンプロテクト	5.1.13 5.6.20	市道の通行止めに関する地元調整に不測の日時を要したため
330	河川改良 34-K3055-01	二級河川敷地川	袋井市山田地先	612,000	0	612,000	5,346,000	5,346,000	指名	大鐘測量設計（株）	4.8.23 6.1.31	関係機関との調整に不測の日時を要した
331	河川改良 34-K3055-01	二級河川敷地川	磐田市家田地先	1,521,000	0	1,521,000	612,000	612,000	随契	石川建設（株）	5.6.6 5.11.30	隣接工事との調整に不測の日時を要した
332	河川改良 34-K3055-01	二級河川逆川	掛川市日坂地先	11,264,000	0	11,264,000	11,264,000	11,264,000	指名	（株）ジーベック	4.9.23 5.11.30	関係機関との調整に不測の日時を要した
333	河川改良 34-K3055-01	二級河川太田川	磐田市向笠新屋地先	542	0	542	542	542	補償	□□　□□	5.4.1 5.5.1	補償交渉に不測の日時を要したため
334	河川改良 34-K3055-01	二級河川太田川	磐田市向笠新屋地先	3,064	0	3,064	3,064	3,064	補償	□□　□□	5.4.1 5.5.1	補償交渉に不測の日時を要したため
335	河川改良 34-K3105-01	二級河川敷地川	袋井市見取地先	5,827,000	0	5,827,000	5,827,000	5,827,000	指名	（有）山正建設	5.3.31 5.7.14	債務工事
336	河川改良 34-K3105-01	二級河川原野谷川	掛川市原里地先	2,750,000	0	2,750,000	2,750,000	2,750,000	随契	（株）山田	4.9.27 5.7.28	隣接工事との調整に不測の日時を要した
337	河川改良 34-K3105-02	二級河川西大谷川	掛川市西大渕地先	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	指名	（株）フジマサ	4.11.18 5.5.8	関係機関との協議に不測の日時を要したため

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
	河川改良計			98,173,606	16,460,000	81,713,606	81,713,606	81,713,606				
338	河川維持修繕 34-K3760-01	二級河川太田川	周智郡森町大鳥居地先	6,254,000	0	6,254,000	6,254,000	6,254,000	一般	（株）岩附建設	4.12.27 5.5.31	関係機関との調整に不測の日時を要したため
339	河川維持修繕 34-K3761-04	二級河川東大谷川	掛川市大渕地先	9,345,000	6,754,000	2,591,000	4,428,000	4,428,000	一般	（株）遠興	4.10.18 5.6.30	関係機関との調整に不測の日時を要したため
340	河川維持修繕 34-K3761-04	二級河川新野川	御前崎市池新田地先	4,428,000	0	4,428,000	2,591,000	2,591,000	一般	（株）松下工務店	5.1.11 5.5.11	債務工事
341	河川維持修繕 34-K3761-04	二級河川西大谷川	掛川市西大渕地先	13,101,000	6,070,000	7,031,000	7,031,000	7,031,000	一般	（株）樽林組	4.12.20 5.5.19	歩道通行規制にあたり中学校の通学路であることから施工時間帯を制約したため。
	河川維持修繕計			33,128,000	12,824,000	20,304,000	20,304,000	20,304,000				
342	河川海岸環境整備 34-K3811-01	御前崎白羽海岸	御前崎市御前崎地先	7,600,000	0	7,600,000	7,600,000	7,600,000	指名	服部エンジニア（株）	4.8.23 6.1.15	関係機関との調整に不測の日時を要したため

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
	河川海岸環境整備計			7,600,000	0	7,600,000	7,600,000	7,600,000				
343	河川調査 34-K1522-01	太田川水系	袋井市地先	2,130,000	0	2,130,000	2,130,000	2,130,000	指名	昭和設計（株）	5.6.8 6.3.19	関係機関との調整に不測の日時を要したため
344	河川調査 34-K1522-01	太田川水系	磐田市豊浜地先	11,929,000	0	11,929,000	10,754,000	10,754,000	一般	中日本建設コンサルタント（株）　静岡事務所	4.6.24 5.11.30	関係機関との調整に不測の日時を要したため
345	河川調査 34-K1522-01	太田川水系	磐田市豊浜地先	14,278,000	3,524,000	10,754,000	11,929,000	11,929,000	一般	日本工営（株）　静岡事務所	4.7.7 5.6.30	関係機関との調整に不測の日時を要したため
346	河川調査 34-K1522-01	一級河川一雲済川	磐田市上神増地先	0	0	0	0	0	一般	中日本航空（株）　静岡支店	5.7.15 6.1.15	関係機関との調整に不測の日時を要したため
347	河川調査 34-K1523-01	太田川水系	袋井市地先	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	指名	昭和設計（株）	5.6.8 6.3.19	関係機関との調整に不測の日時を要したため
348	河川調査 34-K1524-01	一級河川菊川	菊川市倉沢地先	6,226,000	0	6,226,000	6,226,000	6,226,000	指名	アジア航測（株）　静岡支店	5.6.8 6.1.23	台風15号による災害復旧工事（委託）を優先したため。
349	河川調査 34-K1524-01	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	972,000	0	972,000	972,000	972,000	随契	服部エンジニア（株）	5.6.5 5.12.15	関係機関との調整に不測の日時を要したため
350	河川調査 34-K1524-01	一級河川一雲済川	磐田市上神増地先	0	0	0	0	0	一般	中日本航空（株）　静岡支店	5.7.15 6.1.15	台風15号による災害復旧工事（委託）を優先したため。

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
351	河川調査 34-K1524-01	太田川水系	磐田市豊浜地先	468,000	0	468,000	468,000	468,000	一般	中日本建設コンサルタント（株）　静岡事務所	4.6.24 5.11.30	関係機関との調整に不測の日時を要したため
	河川調査計			37,003,000	3,524,000	33,479,000	33,479,000	33,479,000				
352	水防用水位計等更新事業 34-B0027-01	二級河川西大谷川	掛川市西大渕地先	2,053,000	0	2,053,000	2,053,000	2,053,000	一般	ＮＤＳ（株）　静岡支店	5.12.6 6.3.15	更新機器の部品調達に日数を要したため
353	水防用水位計等更新事業 34-B0027-01	二級河川太田川	袋井市山名町地内	53,185,000	19,580,000	33,605,000	33,605,000	33,605,000	一般	日本無線（株）　静岡営業所	4.9.27 5.8.29	更新機器の部品調達に日数を要したため
	水防用水位計等更新事業計			55,238,000	19,580,000	35,658,000	35,658,000	35,658,000				
	(02)河川改良費計			3,110,922,933	129,308,000	2,981,614,933	2,981,614,933	2,755,300,933				

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
354	海岸調査 34-K1812-01	御前崎海岸	御前崎市御前崎地先	11,000,000	0	11,000,000	11,000,000	11,000,000	一般	八千代エンジニヤリング（株）　静岡事務所	4.8.18 5.5.31	委員会を踏まえた再検討や議事録確認に不測の日時を要し、履行期間内の業務完了が困難となった
355	海岸調査 34-K1814-01	浜岡海岸	御前崎市池新田地先	7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	7,000,000	一般	（株）スルガコンサル	5.7.11 6.3.4	関係機関との協議に不測の日時を要したため
356	海岸調査 34-K1814-02	竜洋海岸	磐田市中平松地先	7,340,000	0	7,340,000	7,340,000	7,340,000	一般	（株）スルガコンサル	5.10.17 6.3.15	関係機関との協議に不測の日時を要したため
	海岸調査計			25,340,000	0	25,340,000	25,340,000	25,340,000				
357	海岸養浜事業 34-K5403-01	御前崎海岸	御前崎市御前崎地先	5,423,000	0	5,423,000	5,423,000	5,423,000	一般	八千代エンジニヤリング（株）　静岡事務所	4.8.18 5.5.31	委員会を踏まえた再検討や議事録確認に不測の日時を要し、履行期間内の業務完了が困難となった
358	海岸養浜事業 34-K5403-02	御前崎白羽海岸	御前崎市御前崎地先	3,242,000	0	3,242,000	3,242,000	3,242,000	一般	港建設（株）	5.2.14 5.7.25	債務工事
	海岸養浜事業計			8,665,000	0	8,665,000	8,665,000	8,665,000				

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰　越　額 (円)	繰　越　額 (円)	同左支出済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成 (予定)年月日	繰　越　理　由
	(03)海岸費計			34,005,000	0	34,005,000	34,005,000	34,005,000				

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
359	通常砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 34-S3028-01	一雲済川支川平松沢Ｂ	磐田市平松地内	5,830,000	0	5,830,000	5,830,000	5,830,000	指名	（株）フジヤマ	5.3.16 6.3.22	補正予算
360	通常砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 34-S3028-01	一雲済川支川平松沢Ｂ	磐田市平松地内	165,000	0	165,000	165,000	165,000	随契	（株）アキヤマ	5.4.19 5.7.14	補正予算
361	通常砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 34-S3028-01	一雲済川支川平松沢Ｂ	磐田市平松地先	2,002,000	0	2,002,000	2,002,000	2,002,000	指名	（株）フジヤマ	5.9.22 6.3.22	補正予算
362	通常砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 34-S3028-01	一雲済川支川平松沢Ｂ	磐田市平松地先	6,139,000	0	6,139,000	6,139,000	6,139,000	指名	（株）グランドリサーチ	5.2.9 5.10.31	補正予算
363	通常砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 34-S3028-01	一雲済川支川平松沢Ｂ	磐田市平松地先	25,194,000	0	25,194,000	25,194,000	25,194,000	随契	（株）フジヤマ	4.12.19 6.3.22	補正予算
364	通常砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 34-S3029-01	一雲済川支川平松沢Ｂ	磐田市平松地先	6,056,000	0	6,056,000	6,056,000	6,056,000	指名	（株）グランドリサーチ	5.2.9 5.10.31	補正予算
365	通常砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 34-S3029-01	一雲済川支川平松沢Ｃ	磐田市平松地先	6,450,000	0	6,450,000	6,450,000	6,450,000	一般	（株）フジヤマ	5.11.1 6.3.22	補正予算
366	通常砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 34-S3029-01	一雲済川支川平松沢Ｂ	磐田市平松地内	461,000	0	461,000	461,000	461,000	随契	（株）アキヤマ	5.4.19 5.7.14	補正予算
367	通常砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 34-S3029-01	一雲済川支川平松沢Ｃ	磐田市平松地内	5,940,000	0	5,940,000	5,940,000	5,940,000	指名	（株）フジヤマ	5.3.16 6.3.22	補正予算
368	通常砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 34-S3029-01	一雲済川支川平松沢Ｃ	磐田市平松地先	25,593,000	0	25,593,000	25,593,000	25,593,000	随契	（株）フジヤマ	4.12.19 6.3.22	補正予算
369	通常砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 34-S3030-01	一雲済川支川水ノ谷川	磐田市平松地内	6,259,000	0	6,259,000	6,259,000	6,259,000	指名	吉田測量設計（株）	5.3.16 6.3.15	補正予算

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
370	通常砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 34-S3030-01	一雲済川支川水ノ谷川	磐田市平松地先	24,321,000	0	24,321,000	24,321,000	24,321,000	随契	吉田測量設計（株）	4.9.28 6.3.15	補正予算
371	通常砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 34-S3030-01	一雲済川支川平松沢Ｂ	磐田市平松地先	4,679,000	0	4,679,000	4,679,000	4,679,000	指名	（株）グランドリサーチ	5.2.9 5.10.31	補正予算
372	通常砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 34-S3030-01	一雲済川支川平松沢Ｂ	磐田市平松地内	364,000	0	364,000	364,000	364,000	随契	（株）アキヤマ	5.4.19 5.7.14	補正予算
373	通常砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 34-S3030-01	一雲済川支川水ノ谷川	磐田市平松地先	3,751,000	0	3,751,000	3,751,000	3,751,000	一般	吉田測量設計（株）	5.11.1 6.3.15	補正予算
374	通常砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 34-S3030-01	一雲済川支川水ノ谷川	磐田市平松地先	8,547,000	0	8,547,000	8,547,000	8,547,000	指名	（株）フジヤマ	5.9.15 6.3.13	補正予算
375	通常砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 34-S3030-01	一雲済川支川水ノ谷川	磐田市平松地先	9,141,000	0	9,141,000	9,141,000	9,141,000	指名	吉田測量設計（株）	5.9.15 6.3.12	補正予算
376	通常砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 34-S3030-01	一雲済川支川水ノ谷川	磐田市平松地先	11,138,000	0	11,138,000	11,138,000	11,138,000	指名	（株）グランドリサーチ	5.9.15 6.3.15	補正予算
	通常砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策）計			152,030,000	0	152,030,000	152,030,000	152,030,000				
377	砂防メンテナンス事業（砂防）（5か年加速化対策） 34-S3077-01	太田川支川小三沢	周智郡森町城下地先	3,619,000	0	3,619,000	3,619,000	3,619,000	指名	（株）中野地質	5.3.3 5.5.31	補正予算

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
378	砂防メンテナンス事業（砂防）（5か年加速化対策） 34-S3077-01	太田川支川小三沢	周智郡森町城下地先	12,700,000	0	12,700,000	12,700,000	12,700,000	指名	（株）共和コンサルタント	5.3.3 5.12.14	補正予算
379	砂防メンテナンス事業（砂防）（5か年加速化対策） 34-S3077-02	原野谷川支川逆川	掛川市東山地先	11,831,000	0	11,831,000	11,831,000	11,831,000	一般	不二総合コンサルタント（株）	5.6.13 6.3.15	台風２号による業務一時休止のため。
380	砂防メンテナンス事業（砂防）（5か年加速化対策） 34-S3077-02	原野谷川支川逆川	掛川市東山地先	4,510,000	0	4,510,000	4,510,000	4,510,000	指名	（株）グランドリサーチ	5.5.18 5.12.4	台風２号による業務一時休止のため。
381	砂防メンテナンス事業（砂防）（5か年加速化対策） 34-S3077-03	横舟川支川二ノ谷沢	御前崎市上朝比奈地先	3,245,000	0	3,245,000	3,245,000	3,245,000	指名	（株）フジヤマ	5.3.3 5.6.15	補正予算
382	砂防メンテナンス事業（砂防）（5か年加速化対策） 34-S3077-03	横舟川支川二ノ谷沢	御前崎市上朝比奈地先	11,495,000	0	11,495,000	11,495,000	11,495,000	指名	（株）フジヤマ	5.3.3 6.3.15	補正予算
	砂防メンテナンス事業（砂防）（5か年加速化対策）計			47,400,000	0	47,400,000	47,400,000	47,400,000				
383	砂防メンテナンス事業（地すべり） 34-S2032-01	逆川	掛川市東山地内	4,744,000	0	4,744,000	4,744,000	4,744,000	一般	中部川崎（株）	5.9.5 5.12.8	関係機関との協議に不測の日時を要したため
384	砂防メンテナンス事業（地すべり） 34-S2032-01	逆川	掛川市東山地内	3,062,000	0	3,062,000	3,062,000	3,062,000	指名	（株）ダイヤコンサルタント静岡事務所	4.12.9 5.5.31	関係機関との協議に不測の日時を要したため
385	砂防メンテナンス事業（地すべり） 34-S2036-01	逆川	掛川市東山地内	6,200,000	0	6,200,000	6,200,000	6,200,000	指名	（株）ダイヤコンサルタント静岡事務所	4.12.9 5.5.31	関係機関との協議に不測の日時を要したため

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
	砂防メンテナンス事業（地すべり）計			14,006,000	0	14,006,000	14,006,000	14,006,000				
386	砂防メンテナンス事業（地すべり）（5か年加速化対策） 34-S3233-01	逆川	掛川市東山地内	4,166,000	0	4,166,000	4,166,000	4,166,000	一般	中部川崎（株）	5.9.5 5.12.8	関係機関との協議に不測の日時を要したため
387	砂防メンテナンス事業（地すべり）（5か年加速化対策） 34-S3233-01	初馬	掛川市初馬地内	2,365,000	0	2,365,000	2,365,000	2,365,000	随契	（株）桔梗庭苑	5.3.10 5.5.22	関係機関との協議に不測の日時を要したため
388	砂防メンテナンス事業（地すべり）（5か年加速化対策） 34-S3233-01	橘	周智郡森町橘地内	3,469,000	0	3,469,000	3,469,000	3,469,000	一般	（株）日建技術コンサルタント　静岡事務所	5.10.3 6.3.15	関係機関との協議に不測の日時を要したため
389	砂防メンテナンス事業（地すべり）（5か年加速化対策） 34-S3236-01	橘	周智郡森町橘地内	11,000,000	0	11,000,000	11,000,000	11,000,000	一般	（株）日建技術コンサルタント　静岡事務所	5.10.3 6.3.15	関係機関との協議に不測の日時を要したため
	砂防メンテナンス事業（地すべり）（5か年加速化対策）計			21,000,000	0	21,000,000	21,000,000	21,000,000				
390	災害関連緊急急傾斜地崩壊対策（公共半壊大） 34-S4002-01	平松藪下B	磐田市平松地内	133,771,550	0	133,771,550	133,771,550	133,771,550	指名	（株）アキヤマ	5.4.11 5.12.15	債務案件

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
391	災害関連緊急急傾斜地崩壊対策（公共半壊大） 34-S4002-01	平松藪下B	磐田市平松地内	12,870,000	0	12,870,000	12,870,000	12,870,000	随契	吉田測量設計（株）	4.9.28 5.5.31	債務案件
392	災害関連緊急急傾斜地崩壊対策（公共半壊大） 34-S4002-01	平松藪下B	磐田市平松地内	83,751	0	83,751	83,751	83,751	用地	□□　□□	5.6.23 5.7.13	急傾斜地崩壊危険区域の追加指定に不測の日時を要したため
393	災害関連緊急急傾斜地崩壊対策（公共半壊大） 34-S4002-01	平松藪下B	磐田市平松地内	55,119	0	55,119	55,119	55,119	用地	□□　□□	5.6.28 5.8.18	急傾斜地崩壊危険区域の追加指定に不測の日時を要したため
394	災害関連緊急急傾斜地崩壊対策（公共半壊大） 34-S4002-01	平松藪下B	磐田市平松地内	9,580	0	9,580	9,580	9,580	補償	□□　□□	5.6.28 5.8.18	急傾斜地崩壊危険区域の追加指定に不測の日時を要したため
	災害関連緊急急傾斜地崩壊対策（公共半壊大）計			146,790,000	0	146,790,000	146,790,000	146,790,000				
395	県単砂防等調査（地すべり） 34-S6455-01	上西之谷	掛川市上西之谷地内	4,786,000	0	4,786,000	4,786,000	4,786,000	指名	日本工営（株）　静岡事務所	5.3.31 5.7.31	災害発生による追加調査に日数を要したため
	県単砂防等調査（地すべり）計			4,786,000	0	4,786,000	4,786,000	4,786,000				

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
396	県単砂防等調査（急傾斜） 34-S7470-01	家代下神田	掛川市家代地内	5,800,000	0	5,800,000	5,800,000	5,800,000	指名	（株）フジヤマ	4.9.23 5.5.31	関係機関との協議に不測の日時を要したため。
397	県単砂防等調査（急傾斜） 34-S7471-01	家代下神田	掛川市家代地内	316,000	0	316,000	5,984,000	5,984,000	指名	（株）フジヤマ	4.9.23 5.5.31	関係機関との協議に不測の日時を要したため。
398	県単砂防等調査（急傾斜） 34-S7471-01	上西郷石ヶ谷	掛川市上西郷地内	5,984,000	0	5,984,000	316,000	316,000	指名	（株）フジヤマ	4.8.23 5.5.31	関係機関との協議に不測の日時を要したため
399	県単砂防等調査（急傾斜） 34-S7473-01	家代下神田	掛川市家代地内	33,000	0	33,000	978,000	978,000	指名	（株）フジヤマ	4.9.23 5.5.31	関係機関との協議に不測の日時を要したため。
400	県単砂防等調査（急傾斜） 34-S7473-01	上西之谷	掛川市上西之谷地内	978,000	0	978,000	33,000	33,000	指名	日本工営（株）　静岡事務所	5.3.31 5.7.31	関係機関との協議に不測の日時を要したため。
401	県単砂防等調査（急傾斜） 34-S7473-02	黒石（１）	周智郡森町間詰地内	6,989,000	0	6,989,000	6,989,000	6,989,000	指名	（株）フジヤマ	5.6.15 6.3.22	土地の立入りに際し、地権者との交渉に不測の日時を要したため。
	県単砂防等調査（急傾斜）計			20,100,000	0	20,100,000	20,100,000	20,100,000				
402	緊急自然災害防止対策事業（急傾斜） 34-S7170-01	北ノ谷Ａ	菊川市半済地内	113,994	0	113,994	219,525	219,525	用地	□□　□□	5.5.15 5.11.27	補償内容の調整に不測の日時を要したため。
403	緊急自然災害防止対策事業（急傾斜） 34-S7170-01	北ノ谷Ａ	菊川市半済地内	8,070	0	8,070	54,708	54,708	用地	□□　□□	5.5.25 5.9.6	補償内容の調整に不測の日時を要したため。

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
404	緊急自然災害防止対策事業（急傾斜） 34-S7170-01	北ノ谷Ａ	菊川市半済地内	54,708	0	54,708	8,070	8,070	用地	□□　□□	5.5.10 5.9.5	補償内容の調整に不測の日時を要したため。
405	緊急自然災害防止対策事業（急傾斜） 34-S7170-01	北ノ谷Ａ	菊川市半済地内	64,888	0	64,888	64,888	64,888	用地	□□　□□	5.5.15 6.1.15	補償内容の調整に不測の日時を要したため。
406	緊急自然災害防止対策事業（急傾斜） 34-S7170-01	北ノ谷Ａ	菊川市半済地内	219,525	0	219,525	113,994	113,994	用地	□□　□□	5.6.6 5.7.11	補償内容の調整に不測の日時を要したため。
407	緊急自然災害防止対策事業（急傾斜） 34-S7170-01	北ノ谷Ａ	菊川市半済地内	4,039,890	0	4,039,890	30,481	30,481	補償	□□　□□	5.5.15 6.1.15	補償内容の調整に不測の日時を要したため。
408	緊急自然災害防止対策事業（急傾斜） 34-S7170-01	北ノ谷Ａ	菊川市半済地内	132,062	0	132,062	799,003	799,003	補償	□□　□□	5.7.31 5.8.3	電柱移設位置について、地権者との調整に不測の日時を要したため。
409	緊急自然災害防止対策事業（急傾斜） 34-S7170-01	北ノ谷Ａ	菊川市半済地内	7,862,420	0	7,862,420	4,039,890	4,039,890	補償	□□　□□	5.5.25 5.9.6	補償内容の調整に不測の日時を要したため。
410	緊急自然災害防止対策事業（急傾斜） 34-S7170-01	北ノ谷Ａ	菊川市半済地内	30,481	0	30,481	7,862,420	7,862,420	補償	□□　□□	5.6.6 5.6.6	補償内容の調整に不測の日時を要したため。
411	緊急自然災害防止対策事業（急傾斜） 34-S7170-01	北ノ谷Ａ	菊川市半済地内	799,003	0	799,003	132,062	132,062	補償	□□　□□	5.5.15 5.11.27	補償内容の調整に不測の日時を要したため。
412	緊急自然災害防止対策事業（急傾斜） 34-S7170-01	北ノ谷Ａ	菊川市半済地内	7,015,438	0	7,015,438	7,015,438	7,015,438	補償	□□　□□	5.5.10 5.9.5	補償内容の調整に不測の日時を要したため。
413	緊急自然災害防止対策事業（急傾斜） 34-S7171-01	北ノ谷Ｂ	菊川市半済地内	30,371,000	0	30,371,000	30,371,000	30,371,000	一般	（株）山下組	5.3.21 5.10.20	用地交渉に不測の日時を要したため
414	緊急自然災害防止対策事業（急傾斜） 34-S7171-01	北ノ谷Ｂ	菊川市半済地内	8,340,162	0	8,340,162	8,340,162	8,340,162	指名	（株）沖開発	5.11.16 6.3.19	用地交渉に不測の日時を要したため

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
415	緊急自然災害防止対策事業（急傾斜） 34-S7171-01	北ノ谷Ｂ	菊川市半済地内	11,820	0	11,820	11,820	11,820	用地	□□　□□	5.5.30 5.7.13	補償内容の調整に不測の日時を要したため。
416	緊急自然災害防止対策事業（急傾斜） 34-S7171-01	北ノ谷Ｂ	菊川市半済地内	198,590	0	198,590	198,590	198,590	用地	□□　□□	5.5.25 5.11.2	補償内容の調整に不測の日時を要したため。
417	緊急自然災害防止対策事業（急傾斜） 34-S7171-01	北ノ谷Ｂ	菊川市半済地内	62,604	0	62,604	62,604	62,604	用地	□□　□□	5.5.25 5.9.21	補償内容の調整に不測の日時を要したため。
418	緊急自然災害防止対策事業（急傾斜） 34-S7171-01	北ノ谷Ｂ	菊川市半済地内	2,349,469	0	2,349,469	2,349,469	2,349,469	補償	□□　□□	5.5.25 5.11.2	補償内容の調整に不測の日時を要したため。
419	緊急自然災害防止対策事業（急傾斜） 34-S7171-01	北ノ谷Ｂ	菊川市半済地内	2,577,355	0	2,577,355	2,577,355	2,577,355	補償	□□　□□	5.5.25 5.9.21	補償内容の調整に不測の日時を要したため。
	緊急自然災害防止対策事業（急傾斜）計			64,251,479	0	64,251,479	64,251,479	64,251,479				
420	緊急治水対策事業（砂防） 34-S5117-01	原野谷川支川逆川	掛川市大野地先	19,068,000	0	19,068,000	19,068,000	19,068,000	随契	岡田建設（株）	5.3.28 6.2.15	関係機関との協議に不測の日時を要したため
	緊急治水対策事業（砂防）計			19,068,000	0	19,068,000	19,068,000	19,068,000				

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
421	事業間連携砂防等事業（砂防） 34-S0504-01	一雲済川支川上神増沢	磐田市上神増地先	40,623,403	0	40,623,403	40,623,403	40,623,403	一般	石川建設（株）	5.6.6 6.3.15	工事の進入路として必要となる借地交渉に不測の日時を要したため
422	事業間連携砂防等事業（砂防） 34-S0504-01	一雲済川支川上神増沢	磐田市上神増地先	8,943,000	0	8,943,000	8,943,000	8,943,000	指名	乗松建設（株）	5.3.24 5.6.9	工事の進入路として必要となる借地交渉に不測の日時を要したため
	事業間連携砂防等事業（砂防）計			49,566,403	0	49,566,403	49,566,403	49,566,403				
423	事業間連携砂防等事業（通常砂防）（5か年加速化対策） 34-S3053-01	一雲済川支川上神増沢	磐田市上神増地先	10,637,664	0	10,637,664	10,637,664	10,637,664	一般	石川建設（株）	5.6.6 6.3.15	補正予算
424	事業間連携砂防等事業（通常砂防）（5か年加速化対策） 34-S3053-01	一雲済川支川上神増沢	磐田市上神増地先	165,000	0	165,000	165,000	165,000	指名	乗松建設（株）	5.3.24 5.6.9	補正予算
425	事業間連携砂防等事業（通常砂防）（5か年加速化対策） 34-S3054-01	三倉川支川ニョウロ沢	周智郡森町西俣地先	18,183,000	0	18,183,000	18,183,000	18,183,000	一般	鈴木土建（株）	5.3.21 5.12.15	補正予算
426	事業間連携砂防等事業（通常砂防）（5か年加速化対策） 34-S3054-01	三倉川支川ニョウロ沢	周智郡森町西俣地先	14,336	0	14,336	14,336	14,336	補償	□□　□□	5.4.1 5.10.31	工事の工期延長に伴う借地期間延長
	事業間連携砂防等事業（通常砂防）（5か年加速化対策）計			29,000,000	0	29,000,000	29,000,000	29,000,000				

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰　越　額 (円)	繰　越　額 (円)	同左支出済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成 (予定)年月日	繰　越　理　由
427	事業間連携砂防等事業（地すべり） 34-S2213-01	上西之谷	掛川市上西之谷地内	4,326,000	0	4,326,000	11,220,000	11,220,000	一般	基礎地盤コンサルタンツ（株）　静岡支店	5.10.24 6.3.6	公図混乱及び不明地権者の調査のため
428	事業間連携砂防等事業（地すべり） 34-S2213-01	上西之谷	掛川市上西之谷地内	11,220,000	0	11,220,000	4,326,000	4,326,000	一般	基礎地盤コンサルタンツ（株）　静岡支店	5.6.13 5.11.30	公図混乱及び不明地権者の調査のため
	事業間連携砂防等事業（地すべり）計			15,546,000	0	15,546,000	15,546,000	15,546,000				
429	事業間連携砂防等事業（地すべり）（5か年加速化対策） 34-S3213-01	上西之谷	掛川市上西之谷地内	3,157,000	0	3,157,000	3,157,000	3,157,000	指名	基礎地盤コンサルタンツ（株）　静岡支店	5.5.18 5.11.30	公図混乱及び不明地権者の調査のため
430	事業間連携砂防等事業（地すべり）（5か年加速化対策） 34-S3213-01	上西之谷	掛川市上西之谷地内	10,263,000	0	10,263,000	10,263,000	10,263,000	一般	基礎地盤コンサルタンツ（株）　静岡支店	5.3.21 5.10.31	公図混乱及び不明地権者の調査のため
431	事業間連携砂防等事業（地すべり）（5か年加速化対策） 34-S3213-01	上西之谷	掛川市上西之谷地内	1,580,000	0	1,580,000	1,580,000	1,580,000	一般	基礎地盤コンサルタンツ（株）　静岡支店	5.10.24 6.3.6	公図混乱及び不明地権者の調査のため
	事業間連携砂防等事業（地すべり）（5か年加速化対策）計			15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000				

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
432	総合流域防災（基礎調査）【防災・安全交付金】 34-S1670-01		磐田市見付地内	9,460,000	0	9,460,000	11,330,000	11,330,000	指名	（株）フジヤマ	5.7.28 6.3.19	関係機関との協議に不測の日時を要したため。
433	総合流域防災（基礎調査）【防災・安全交付金】 34-S1670-01	袋井土木事務所管内	周智郡森町三倉地内	14,344,000	0	14,344,000	14,344,000	14,344,000	一般	（株）フジヤマ	4.9.1 5.7.14	関係機関との協議に不測の日時を要したため。
434	総合流域防災（基礎調査）【防災・安全交付金】 34-S1670-01	袋井土木事務所管内	掛川市上西之谷地内	7,458,000	2,250,000	5,208,000	5,208,000	5,208,000	指名	基礎地盤コンサルタンツ（株）　静岡支店	4.12.3 6.3.22	関係機関との協議に不測の日時を要したため。
435	総合流域防災（基礎調査）【防災・安全交付金】 34-S1670-01	袋井土木事務所管内	菊川市東横地地内	11,330,000	0	11,330,000	9,460,000	9,460,000	一般	不二総合コンサルタント（株）	4.9.1 5.5.31	関係機関との協議に不測の日時を要したため。
436	総合流域防災（基礎調査）【防災・安全交付金】 34-S1670-01	袋井土木事務所管内	菊川市半済地内	10,505,000	0	10,505,000	10,505,000	10,505,000	一般	（株）フジヤマ	5.8.29 6.3.22	関係機関との協議に不測の日時を要したため。
	総合流域防災（基礎調査）【防災・安全交付金】計			53,097,000	2,250,000	50,847,000	50,847,000	50,847,000				
437	総合流域防災（基礎調査）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 34-S3471-01	袋井土木事務所管内	菊川市半済地内	32,000,000	0	32,000,000	32,000,000	32,000,000	一般	（株）フジヤマ	5.8.29 6.3.22	補正予算

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
	総合流域防災（基礎調査）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策）計			32,000,000	0	32,000,000	32,000,000	32,000,000				
438	総合流域防災（情報基盤）【防災・安全交付金】 34-S3570-01	袋井土木事務所管内	磐田市平松地内	4,950,000	0	4,950,000	4,950,000	4,950,000	指名	吉田測量設計（株）	4.8.20 5.5.12	補正予算
439	総合流域防災（情報基盤）【防災・安全交付金】 34-S3570-01	袋井土木事務所管内	掛川市高御所地内	2,551,000	0	2,551,000	2,551,000	2,551,000	一般	（株）フジヤマ	5.7.25 6.2.28	補正予算
440	総合流域防災（情報基盤）【防災・安全交付金】 34-S3570-02		周智郡森町三倉地内	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	指名	日本標識（株）	5.10.5 6.3.15	補正予算
441	総合流域防災（情報基盤）【防災・安全交付金】 34-S3570-03		菊川市中内田地内	811,000	0	811,000	811,000	811,000	指名	（株）佐藤興商	5.9.29 6.3.14	補正予算
	総合流域防災（情報基盤）【防災・安全交付金】計			13,312,000	0	13,312,000	13,312,000	13,312,000				
442	総合流域防災（情報基盤）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 33-S3571-02	袋井土木事務所管内	磐田市平松地内	0	0	0	0	0	指名	吉田測量設計（株）	4.8.20 5.5.12	補正予算

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
443	総合流域防災（情報基盤）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 34-S3571-01	袋井土木事務所管内	掛川市高御所地内	9,329,000	0	9,329,000	9,329,000	9,329,000	一般	（株）フジヤマ	5.7.25 6.2.28	補正予算
444	総合流域防災（情報基盤）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 34-S3571-02		菊川市中内田地内	671,000	0	671,000	671,000	671,000	指名	（株）佐藤興商	5.9.29 6.3.14	補正予算
445	総合流域防災（情報基盤）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 34-S3571-02		周智郡森町三倉地内	0	0	0	0	0	指名	日本標識（株）	5.10.5 6.3.15	補正予算
	総合流域防災（情報基盤）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策）計			10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000				
446	総合流域防災（砂防）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策）（土砂・洪水氾濫） 34-S3104-01	一級河川一雲済川	磐田市上野部地先	48,000	0	48,000	19,602,000	19,602,000	一般	（株）日水コン　静岡事務所	5.3.29 5.12.15	補正予算
447	総合流域防災（砂防）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策）（土砂・洪水氾濫） 34-S3104-01	太田川支川敷地川	磐田市敷地地先	19,602,000	0	19,602,000	48,000	48,000	一般	八千代エンジニヤリング（株）　静岡事務所	5.3.29 6.2.29	補正予算
448	総合流域防災（砂防）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策）（土砂・洪水氾濫） 34-S3105-01	一級河川一雲済川	磐田市上野部地先	19,650,000	0	19,650,000	19,650,000	19,650,000	一般	（株）日水コン　静岡事務所	5.3.29 5.12.15	補正予算
	総合流域防災（砂防）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策）（土砂・洪水氾濫）計			39,300,000	0	39,300,000	39,300,000	39,300,000				

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
449	通常砂防【防災・安全交付金】（重点） 34-S0012-01	弁財天川支川坊主渕川	掛川市大渕地先	910,434	0	910,434	910,434	910,434	一般	（株）樽林組	5.9.26 6.2.29	補償交渉に不測の日時を要したため
450	通常砂防【防災・安全交付金】（重点） 34-S0012-01	弁財天川支川坊主渕川	掛川市大渕地先	610,335	0	610,335	610,335	610,335	用地	□□　□□	5.5.23 5.7.13	補償交渉に不測の日時を要したため
451	通常砂防【防災・安全交付金】（重点） 34-S0012-01	弁財天川支川坊主渕川	掛川市大渕地先	789,432	0	789,432	789,432	789,432	用地	□□　□□	5.6.6 5.7.13	補償交渉に不測の日時を要したため
452	通常砂防【防災・安全交付金】（重点） 34-S0012-01	弁財天川支川坊主渕川	掛川市大渕地先	57,030	0	57,030	57,030	57,030	補償	□□　□□	5.6.6 5.7.13	補償交渉に不測の日時を要したため
453	通常砂防【防災・安全交付金】（重点） 34-S0012-01	弁財天川支川坊主渕川	掛川市大渕地先	25,240	0	25,240	25,240	25,240	補償	□□　□□	5.5.23 5.7.13	補償交渉に不測の日時を要したため
454	通常砂防【防災・安全交付金】（重点） 34-S0016-01	三倉川支川黒石南沢	周智郡森町黒石地先	10,182,000	0	10,182,000	10,182,000	10,182,000	一般	正光建設（株）	5.3.3 6.10.31	台風の影響による周辺道路の通行止めにより資材搬入等に遅れが生じたため。
	通常砂防【防災・安全交付金】（重点）計			12,574,471	0	12,574,471	12,574,471	12,574,471				
455	地すべり対策【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 34-S3241-01	上西之谷	掛川市上西之谷地内	12,435,000	0	12,435,000	7,799,000	7,799,000	一般	基礎地盤コンサルタンツ（株）　静岡支店	5.7.25 6.3.6	公図混乱及び不明地権者の調査のため

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
456	地すべり対策【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 34-S3241-01	上西之谷	掛川市上西之谷地内	8,591,000	0	8,591,000	12,435,000	12,435,000	一般	（株）建設コンサルタントセンター	5.6.13 5.11.15	公図混乱及び不明地権者の調査のため
457	地すべり対策【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 34-S3241-01	上西之谷	掛川市上西之谷地内	8,987,000	0	8,987,000	8,987,000	8,987,000	指名	基礎地盤コンサルタンツ（株）　静岡支店	5.6.24 5.11.30	公図混乱及び不明地権者の調査のため
458	地すべり対策【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 34-S3241-01	上西之谷	掛川市上西之谷地内	4,588,000	0	4,588,000	4,588,000	4,588,000	一般	基礎地盤コンサルタンツ（株）　静岡支店	5.10.24 6.3.6	公図混乱及び不明地権者の調査のため
459	地すべり対策【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 34-S3241-01	上西之谷	掛川市上西之谷地内	7,799,000	0	7,799,000	8,591,000	8,591,000	指名	基礎地盤コンサルタンツ（株）　静岡支店	5.10.26 6.3.6	公図混乱及び不明地権者の調査のため
	地すべり対策【防災・安全交付金】（5か年加速化対策）計			42,400,000	0	42,400,000	42,400,000	42,400,000				
460	急傾斜地崩壊対策（一般ーその他）【防災・安全交付金】（重点） 34-S4903-01	満水	掛川市満水地内	6,065,907	0	6,065,907	6,065,907	6,065,907	一般	（株）松下組	5.7.15 6.2.15	物件の移転に日時を要したため
461	急傾斜地崩壊対策（一般ーその他）【防災・安全交付金】（重点） 34-S4903-01	満水	掛川市満水地内	147,533	0	147,533	147,533	147,533	用地	□□　□□	4.11.21 5.5.30	物件の移転に日時を要したため
462	急傾斜地崩壊対策（一般ーその他）【防災・安全交付金】（重点） 34-S4903-01	満水	掛川市満水地内	283,964	0	283,964	283,964	283,964	補償	□□　□□	4.11.21 5.5.30	物件の移転に日時を要したため
	急傾斜地崩壊対策（一般ーその他）【防災・安全交付金】（重点）計			6,497,404	0	6,497,404	6,497,404	6,497,404				

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰　越　額 (円)	繰　越　額 (円)	同左支出済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成 (予定)年月日	繰　越　理　由
	(04)砂防費計			807,724,757	2,250,000	805,474,757	805,474,757	805,474,757				

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
463	港湾建設公共建築 34-Z0725-01	マリンパーク御前崎	御前崎市港地内	11,748,000	0	11,748,000	11,748,000	11,748,000	一般	（株）御前崎工務所	5.10.3 6.3.4	施設管理者との工期期間の調整による。
	港湾建設公共建築計			11,748,000	0	11,748,000	11,748,000	11,748,000				
	(02)港湾建設費計			11,748,000	0	11,748,000	11,748,000	11,748,000				

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
464	水産生産基盤整備（4種外郭等） 34-V1550-01	福田漁港	磐田市豊浜地先	2,222,000	0	2,222,000	3,000,000	3,000,000	指名	（株）松和技研	5.8.25 6.2.9	漁協との調整に不測の期間を要したため
465	水産生産基盤整備（4種外郭等） 34-V1550-01	福田漁港	磐田市豊浜地先	3,000,000	0	3,000,000	2,222,000	2,222,000	指名	（株）中野地質	5.8.25 6.1.15	漁協との調整に不測の期間を要したため
	水産生産基盤整備（4種外郭等）計			5,222,000	0	5,222,000	5,222,000	5,222,000				
466	水産物供給基盤機能保全（4種外郭） 34-V1530-01	福田漁港	磐田市豊浜地先	80,424,000	0	80,424,000	80,424,000	80,424,000	一般	五洋建設（株）　静岡営業所	5.2.28 6.1.10	補正予算
467	水産物供給基盤機能保全（4種外郭） 34-V1531-01	福田漁港	磐田市豊浜地先	101,846,000	0	101,846,000	101,846,000	101,846,000	一般	石川建設（株）	4.8.30 5.7.31	台風15号の影響により磐田市内の残土処理が集中し、処理場との調整に不測の日時を要したため
468	水産物供給基盤機能保全（4種外郭） 34-V1532-01	福田漁港	磐田市豊浜地先	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	25,000,000	随契	（一財）漁港漁場漁村総合研究所	5.1.19 6.3.19	補正予算
	水産物供給基盤機能保全（4種外郭）計			207,270,000	0	207,270,000	207,270,000	207,270,000				

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
469	県単漁港整備 34-V4501-01	福田漁港	磐田市豊浜地内	2,880,000	0	2,880,000	2,880,000	2,880,000	指名	（有）中上電工社	5.11.16 6.3.15	漁港施設関係者との調整に不測の日時を要したため。
	県単漁港整備計			2,880,000	0	2,880,000	2,880,000	2,880,000				
470	県土強靭化対策事業（漁港） 34-V4570-01	福田漁港	磐田市豊浜地先	30,089,000	0	30,089,000	30,089,000	30,089,000	随契	青木建設（株）	5.11.1 6.1.24	作業船の確保に不測の日時を要したため。
	県土強靭化対策事業（漁港）計			30,089,000	0	30,089,000	30,089,000	30,089,000				
	(03)漁港整備費計			245,461,000	0	245,461,000	245,461,000	245,461,000				

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
471	防災・安全交付金（街路） 34-C4260-01	（都）池新田中央線	御前崎市池新田地内	8,041,027	0	8,041,027	8,041,027	8,041,027	一般	鈴木工業（株）	5.7.25 6.2.29	用地交渉に不測の日時を要したため
472	防災・安全交付金（街路） 34-C4260-01	（都）池新田中央線	御前崎市池新田地内	3,096,896	2,166,896	930,000	930,000	930,000	用地	□□　□□	4.10.19 5.10.23	物件の移転に日時を要したため
473	防災・安全交付金（街路） 34-C4260-01	（都）池新田中央線	御前崎市池新田地内	32,206,615	22,542,615	9,664,000	9,664,000	9,664,000	補償	□□　□□	4.10.19 5.10.23	物件の移転に日時を要したため
474	防災・安全交付金（街路） 34-C4264-01	（都）田端宝野線	袋井市高尾地内	2,837,380	0	2,837,380	2,837,380	2,837,380	用地	□□　□□	5.3.25 5.11.7	補償交渉に不測の日時を要したため
475	防災・安全交付金（街路） 34-C4264-01	（都）田端宝野線	袋井市高尾地内	12,643,070	0	12,643,070	12,643,070	12,643,070	用地	□□　□□	5.3.25 5.11.9	補償交渉に不測の日時を要したため
476	防災・安全交付金（街路） 34-C4264-01	（都）田端宝野線	袋井市高尾地内	723,767	503,767	220,000	260,000	260,000	補償	□□　□□	5.3.8 5.4.26	補償交渉に不測の日時を要したため
477	防災・安全交付金（街路） 34-C4264-01	（都）田端宝野線	袋井市高尾地内	706,367	486,367	220,000	260,000	260,000	補償	□□　□□	5.3.6 5.4.28	補償交渉に不測の日時を要したため
478	防災・安全交付金（街路） 34-C4264-01	（都）田端宝野線	袋井市高尾地内	853,367	593,367	260,000	180,000	180,000	補償	□□　□□	5.3.1 5.4.26	補償交渉に不測の日時を要したため
479	防災・安全交付金（街路） 34-C4264-01	（都）田端宝野線	袋井市高尾地内	853,367	593,367	260,000	220,000	220,000	補償	□□　□□	4.11.25 5.4.25	補償交渉に不測の日時を要したため
480	防災・安全交付金（街路） 34-C4264-01	（都）田端宝野線	袋井市高尾地内	66,446,781	66,446,781	0	220,000	220,000	補償	□□　□□	4.7.26 5.3.20	補償交渉に不測の日時を要したため
481	防災・安全交付金（街路） 34-C4264-01	（都）田端宝野線	袋井市高尾地内	853,367	593,367	260,000	220,000	220,000	補償	□□　□□	5.2.18 5.4.26	補償交渉に不測の日時を要したため

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
482	防災・安全交付金（街路） 34-C4264-01	（都）田端宝野線	袋井市高尾地内	853,367	593,367	260,000	101,905,118	101,905,118	補償	□□　□□	5.2.17 5.4.26	補償交渉に不測の日時を要したため
483	防災・安全交付金（街路） 34-C4264-01	（都）田端宝野線	袋井市高尾地内	723,767	503,767	220,000	260,000	260,000	補償	□□　□□	5.3.10 5.4.26	補償交渉に不測の日時を要したため
484	防災・安全交付金（街路） 34-C4264-01	（都）田端宝野線	袋井市高尾地内	715,167	495,167	220,000	0	0	補償	□□　□□	5.2.17 5.4.20	補償交渉に不測の日時を要したため
485	防災・安全交付金（街路） 34-C4264-01	（都）田端宝野線	袋井市高尾地内	712,967	492,967	220,000	260,000	260,000	補償	□□　□□	5.3.6 5.4.28	補償交渉に不測の日時を要したため
486	防災・安全交付金（街路） 34-C4264-01	（都）田端宝野線	袋井市高尾地内	723,767	503,767	220,000	220,000	220,000	補償	□□　□□	5.2.27 5.4.26	補償交渉に不測の日時を要したため
487	防災・安全交付金（街路） 34-C4264-01	（都）田端宝野線	袋井市高尾地内	596,367	416,367	180,000	220,000	220,000	補償	□□　□□	5.3.20 5.4.24	補償交渉に不測の日時を要したため
488	防災・安全交付金（街路） 34-C4264-01	（都）田端宝野線	袋井市高尾地内	711,662	491,662	220,000	96,709,622	96,709,622	補償	□□　□□	5.3.20 5.4.24	補償交渉に不測の日時を要したため
489	防災・安全交付金（街路） 34-C4264-01	（都）田端宝野線	袋井市高尾地内	723,767	503,767	220,000	220,000	220,000	補償	□□　□□	5.3.20 5.4.26	補償交渉に不測の日時を要したため
490	防災・安全交付金（街路） 34-C4264-01	（都）田端宝野線	袋井市高尾地内	721,567	501,567	220,000	220,000	220,000	補償	□□　□□	5.3.20 5.4.26	補償交渉に不測の日時を要したため
491	防災・安全交付金（街路） 34-C4264-01	（都）田端宝野線	袋井市高尾地内	101,905,118	0	101,905,118	220,000	220,000	補償	□□　□□	5.3.25 5.11.7	補償交渉に不測の日時を要したため
492	防災・安全交付金（街路） 34-C4264-01	（都）田端宝野線	袋井市高尾地内	96,709,622	0	96,709,622	220,000	220,000	補償	□□　□□	5.3.25 5.11.9	補償交渉に不測の日時を要したため

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
493	防災・安全交付金（街路） 34-C5160-01	（都）池新田中央線	御前崎市池新田地内	1,421,167	0	1,421,167	1,421,167	1,421,167	一般	鈴木工業（株）	5.7.25 6.2.29	用地交渉に不測の日時を要したため
494	防災・安全交付金（街路） 34-C5160-01	（都）池新田中央線	御前崎市池新田地内	8,644,000	0	8,644,000	8,644,000	8,644,000	補償	□□　□□	5.9.11 5.9.29	補償交渉に不測の日時を要したため
495	防災・安全交付金（街路） 34-C5160-01	（都）池新田中央線	御前崎市池新田地内	25,934,833	0	25,934,833	25,934,833	25,934,833	補償	□□　□□	6.2.22 6.3.29	補償交渉に不測の日時を要したため
	防災・安全交付金（街路）計			370,359,142	98,428,925	271,930,217	271,930,217	271,930,217				
496	県単独街路整備事業 34-C5461-01	（都）池新田中央線	御前崎市池新田地内	9,486,944	0	9,486,944	9,486,944	9,486,944	一般	服部エンジニア（株）	5.11.1 6.3.25	境界確定に不測の日時を要したため
497	県単独街路整備事業 34-C5461-01	（都）大山本町線	御前崎市池新田地内	17,028,000	4,554,000	12,474,000	15,302,000	15,302,000	一般	服部エンジニア（株）	4.9.13 5.10.31	境界確定に不測の日時を要したため
498	県単独街路整備事業 34-C5461-01	（都）大山本町線	御前崎市池新田地内	12,650,000	3,795,000	8,855,000	2,794,000	2,794,000	一般	服部エンジニア（株）	4.9.13 5.11.30	境界確定に不測の日時を要したため
499	県単独街路整備事業 34-C5461-01	（都）池新田中央線	御前崎市池新田地内	4,213,000	1,419,000	2,794,000	8,855,000	8,855,000	指名	服部エンジニア（株）	4.12.29 5.5.31	境界確定に不測の日時を要したため
500	県単独街路整備事業 34-C5461-01	（都）大山本町線	御前崎市池新田地内	15,302,000	0	15,302,000	12,474,000	12,474,000	一般	服部エンジニア（株）	5.6.27 6.3.15	境界確定に不測の日時を要したため

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
501	県単独街路整備事業 34-C5461-01	（都）大山本町線	御前崎市池新田地内	9,736,000	0	9,736,000	9,736,000	9,736,000	一般	服部エンジニア（株）	5.7.5 6.3.15	境界確定に不測の日時を要したため
502	県単独街路整備事業 34-C5461-01	（都）池新田中央線	御前崎市池新田地内	2,434,980	0	2,434,980	2,434,980	2,434,980	用地	□□　□□	5.8.23 6.2.1	補償交渉に不測の日時を要したため
503	県単独街路整備事業 34-C5461-01	（都）池新田中央線	御前崎市池新田地内	250,400	0	250,400	912,262	912,262	補償	□□　□□	5.5.10 5.5.22	移転先の選定に日時を要したため
504	県単独街路整備事業 34-C5461-01	（都）池新田中央線	御前崎市池新田地内	15,725,792	0	15,725,792	15,725,792	15,725,792	補償	□□　□□	5.8.23 6.2.1	補償交渉に不測の日時を要したため
505	県単独街路整備事業 34-C5461-01	（都）池新田中央線	御前崎市池新田地内	912,262	0	912,262	250,400	250,400	補償	□□　□□	5.2.10 5.5.8	移転先の選定に日時を要したため
506	県単独街路整備事業 34-C5464-01	（都）田端宝野線	袋井市高尾地内	7,908,000	0	7,908,000	1,925,000	1,925,000	一般	昭和設計（株）	5.6.27 6.2.29	関係機関との協議に不測の日時を要したため
507	県単独街路整備事業 34-C5464-01	（都）田端宝野線	袋井市高尾地内	4,301,000	1,360,000	2,941,000	2,941,000	2,941,000	指名	昭和設計（株）	4.12.22 5.8.31	関係者との協議に不測の日時を要したため
508	県単独街路整備事業 34-C5464-01	（都）田端宝野線	袋井市高尾地内	1,925,000	0	1,925,000	7,908,000	7,908,000	指名	昭和設計（株）	4.12.29 6.2.15	関係機関との協議に不測の日時を要したため
509	県単独街路整備事業 34-C5464-01	（都）田端宝野線	袋井市高尾地内	17,989,984	0	17,989,984	17,989,984	0	補償	□□　□□	5.8.24 6.3.29	補償交渉に不測の日時を要したため
510	県単独街路整備事業 34-C5465-01	（都）池新田中央線	御前崎市池新田地内	20,779,000	5,148,000	15,631,000	800,000	800,000	一般	服部エンジニア（株）	4.9.17 6.3.25	関係機関との協議に不測の日時を要したため
511	県単独街路整備事業 34-C5465-01	（都）池新田中央線	御前崎市池新田地内	3,139,000	0	3,139,000	3,139,000	3,139,000	一般	服部エンジニア（株）	5.11.1 6.3.25	関係機関との協議に不測の日時を要したため

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
512	県単独街路整備事業 34-C5465-01	（都）大山本町線	御前崎市池新田地内	800,000	0	800,000	15,631,000	15,631,000	一般	服部エンジニア（株）	5.6.27 6.3.15	境界確定に不測の日時を要したため
	県単独街路整備事業計			144,581,362	16,276,000	128,305,362	128,305,362	110,315,378				
	(03)市街地整備費計			514,940,504	114,704,925	400,235,579	400,235,579	382,245,595				

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定）年月日	繰　越　理　由
513	公園・緑化推進事業費 34-L0451-01	小笠山総合運動公園	掛川市平野地内	3,301,000	0	3,301,000	5,699,000	5,699,000	指名	（株）金田組	5.3.3 5.11.30	債務案件
514	公園・緑化推進事業費 34-L0451-01	小笠山総合運動公園	袋井市愛野地内	5,699,000	0	5,699,000	3,301,000	3,301,000	一般	（株）ワシヤマ土建	5.7.25 6.3.15	入札不調が続いたため
	公園・緑化推進事業費計			9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	9,000,000				
	(05)公園緑地費計			9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	9,000,000				

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
515	県単独河川等災害復旧 34-B0915-01	一級河川上野部川	磐田市上野部地先	1,180,000	0	1,180,000	1,180,000	1,180,000	一般	（株）アキヤマ	5.12.12 6.3.22	台風15号による災害復旧工事（委託）を優先したため。
	県単独河川等災害復旧計			1,180,000	0	1,180,000	1,180,000	1,180,000				
516	県単独道路災害復旧 34-B0905-01	（主）袋井春野線	周智郡森町三倉地内	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	指名	竹初建設（株）	5.11.17 6.3.15	
	県単独道路災害復旧計			6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000				
517	４年河川災害復旧 34-B4001-01	二級河川新野川	御前崎市池新田地先	0	0	0	34,978,000	34,978,000	一般	（株）松下工務店	5.3.29 6.3.15	工法の見直しによる
518	４年河川災害復旧 34-B4001-01	二級河川新野川	御前崎市池新田地先	34,978,000	0	34,978,000	0	0	指名	（株）松下工務店	4.10.28 6.3.15	工法の見直しによる
519	４年河川災害復旧 34-B4001-02	二級河川新野川	御前崎市池新田地先	0	0	0	0	0	一般	（株）松下工務店	5.3.29 6.3.15	工法の見直しによる

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
520	４年河川災害復旧 34-B4001-02	二級河川新野川	御前崎市池新田地先	24,120,000	24,120,000	0	0	0	指名	（株）松下工務店	4.10.28 6.3.15	工法の見直しによる
521	４年河川災害復旧 34-B4003-01	二級河川新野川	御前崎市池新田地先	53,759,390	20,000,000	33,759,390	33,759,390	33,759,390	一般	（株）増田組	4.11.29 6.3.15	仮設方法の再検討に不測の日時を要したため。
522	４年河川災害復旧 34-B4005-01	一級河川一雲済川	磐田市下野部地先	14,879,000	0	14,879,000	14,879,000	14,879,000	指名	（株）アキヤマ	5.2.16 5.8.31	債務工事
523	４年河川災害復旧 34-B4006-01	一級河川一雲済川	磐田市下野部地先	3,982,000	0	3,982,000	3,982,000	3,982,000	随契	不二総合コンサルタント（株）	4.9.30 5.4.24	地権者との調整に不測の日時を要したため
524	４年河川災害復旧 34-B4006-01	一級河川一雲済川	磐田市下野部地先	8,921,000	0	8,921,000	8,921,000	8,921,000	指名	乗松建設（株）	5.3.24 6.3.18	債務工事
525	４年河川災害復旧 34-B4007-01	一級河川一雲済川	磐田市下野部地先	11,517,000	0	11,517,000	11,517,000	11,517,000	指名	（株）アキヤマ	5.2.16 5.8.31	債務工事
526	４年河川災害復旧 34-B4008-01	一級河川一雲済川	磐田市下野部地先	8,606,000	0	8,606,000	8,606,000	8,606,000	指名	（株）アキヤマ	5.2.16 5.8.31	債務工事
527	４年河川災害復旧 34-B4009-01	一級河川一雲済川	磐田市下野部地先	7,920,000	0	7,920,000	7,920,000	7,920,000	指名	（株）アキヤマ	5.2.16 5.8.31	債務工事
528	４年河川災害復旧 34-B4010-01	二級河川原野谷川	掛川市原里地先	68,265,000	0	68,265,000	68,265,000	68,265,000	随契	（株）山田	4.11.30 5.7.26	債務工事
529	４年河川災害復旧 34-B4011-01	二級河川西之谷川	掛川市久居島地先	23,628,000	0	23,628,000	23,628,000	23,628,000	指名	（株）山田	5.2.16 5.7.20	債務工事
530	４年河川災害復旧 34-B4012-01	二級河川原野谷川	掛川市各和地先	64,570,000	0	64,570,000	64,570,000	64,570,000	指名	（株）藤本組	5.3.3 5.8.21	債務工事

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
531	４年河川災害復旧 34-B4013-01	二級河川原野谷川	掛川市西山地先	56,925,000	0	56,925,000	56,925,000	56,925,000	指名	（株）山田	5.2.3 5.8.21	債務工事
532	４年河川災害復旧 34-B4015-01	二級河川原野谷川	掛川市原里地先	31,630,000	0	31,630,000	31,630,000	31,630,000	指名	（株）山田	5.2.9 5.7.3	仮設方法の再検討に不測の日時を要したため。
533	４年河川災害復旧 34-B4016-01	（主）袋井春野線	周智郡森町間詰地内	8,020,000	0	8,020,000	8,020,000	8,020,000	指名	正光建設（株）	5.2.16 6.3.11	債務工事
534	４年河川災害復旧 34-B4018-01	二級河川三倉川	周智郡森町三倉地先	3,762,000	0	3,762,000	3,762,000	3,762,000	随契	不二総合コンサルタント（株）	4.10.5 5.9.29	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
535	４年河川災害復旧 34-B4019-01	二級河川三倉川	周智郡森町三倉地先	3,771,000	0	3,771,000	3,771,000	3,771,000	随契	不二総合コンサルタント（株）	4.10.5 5.9.29	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
536	４年河川災害復旧 34-B4020-01	二級河川三倉川	周智郡森町三倉地先	3,667,000	0	3,667,000	3,667,000	3,667,000	随契	不二総合コンサルタント（株）	4.10.5 5.9.29	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
537	４年河川災害復旧 34-B4021-01	二級河川三倉川	周智郡森町三倉地先	3,650,000	0	3,650,000	3,650,000	3,650,000	随契	不二総合コンサルタント（株）	4.10.5 5.9.29	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
538	４年河川災害復旧 34-B4022-01	二級河川伏間川	周智郡森町一宮地先	11,000,000	0	11,000,000	11,000,000	11,000,000	指名	倉見建設（株）	5.3.3 5.9.6	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
539	４年河川災害復旧 34-B4030-01	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	12,439,539	0	12,439,539	12,439,539	12,439,539	指名	（株）ワシヤマ土建	5.8.4 6.3.21	関係機関との調整に不測の日時を要した
540	４年河川災害復旧 34-B4030-01	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	14,818,000	0	14,818,000	14,818,000	14,818,000	指名	（株）堀内土木	5.8.4 6.3.21	関係機関との調整に不測の日時を要した
541	４年河川災害復旧 34-B4030-01	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	181,640	0	181,640	12,520	12,520	用地	□□　□□	5.8.25 5.9.27	補償交渉に不測の日時を要したため

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
542	４年河川災害復旧 34-B4030-01	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	201,673	0	201,673	276,672	276,672	用地	□□　□□	5.8.28 5.9.27	補償交渉に不測の日時を要したため
543	４年河川災害復旧 34-B4030-01	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	276,672	0	276,672	181,640	181,640	用地	□□　□□	5.8.29 5.9.27	補償交渉に不測の日時を要したため
544	４年河川災害復旧 34-B4030-01	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	409,956	0	409,956	409,956	409,956	用地	□□　□□	5.8.30 5.9.27	補償交渉に不測の日時を要したため
545	４年河川災害復旧 34-B4030-01	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	12,520	0	12,520	201,673	201,673	用地	□□　□□	6.1.31 6.2.14	補償交渉に不測の日時を要したため
546	４年河川災害復旧 34-B4033-01	二級河川西之谷川	掛川市久居島地先	18,000,000	0	18,000,000	18,000,000	18,000,000	指名	掛川土建（株）	5.2.16 6.2.29	債務工事
547	４年河川災害復旧 34-B4034-01	二級河川原野谷川	掛川市原里地先	38,819,000	15,260,000	23,559,000	23,559,000	23,559,000	指名	（株）藤本組	5.2.9 5.7.5	債務工事
548	４年河川災害復旧 34-B4035-01	二級河川原野谷川	掛川市居尻地先	31,779,000	0	31,779,000	31,779,000	31,779,000	指名	（有）佐藤工務店	5.2.9 5.8.25	債務工事
549	４年河川災害復旧 34-B4036-01	二級河川西之谷川	掛川市久居島地先	6,518,000	0	6,518,000	6,518,000	6,518,000	指名	（株）青木興業	5.2.16 5.7.7	債務工事
550	４年河川災害復旧 34-B4037-01	二級河川西之谷川	掛川市中西之谷地先	5,038,000	2,500,000	2,538,000	2,538,000	2,538,000	指名	（株）青木興業	5.2.9 5.6.30	債務工事
551	４年河川災害復旧 34-B4039-01	二級河川原野谷川	掛川市吉岡地先	20,669,000	0	20,669,000	20,669,000	20,669,000	指名	（株）藤本組	5.2.23 5.5.18	債務工事
552	４年河川災害復旧 34-B4040-01	二級河川家代川	掛川市家代地先	32,750,000	0	32,750,000	32,750,000	32,750,000	指名	（株）金田組	5.2.3 6.3.5	債務工事

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
553	４年河川災害復旧 34-B4041-01	二級河川原野谷川	掛川市居尻地先	29,601,000	0	29,601,000	29,601,000	29,601,000	指名	（有）佐藤工務店	5.2.16 6.1.31	コンクリート製品の入手が困難となり、代替品の納入に不測の日時を要したため。
554	４年河川災害復旧 34-B4042-01	二級河川原野谷川	掛川市原里地先	10,164,000	0	10,164,000	10,164,000	10,164,000	指名	（株）青木興業	5.2.23 5.12.15	債務工事
555	４年河川災害復旧 34-B4043-01	二級河川垂木川	掛川市下垂木地先	13,783,000	0	13,783,000	13,783,000	13,783,000	指名	（株）金田組	5.2.23 5.6.15	債務工事
556	４年河川災害復旧 34-B4046-01	一級河川栗原川	菊川市中内田地先	7,304,000	1,330,000	5,974,000	5,974,000	5,974,000	指名	（株）石川組	5.2.16 5.6.30	債務工事
557	４年河川災害復旧 34-B4047-01	二級河川三倉川	周智郡森町三倉地先	5,530,000	0	5,530,000	5,530,000	5,530,000	随契	不二総合コンサルタント（株）	4.10.5 5.9.29	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
558	４年河川災害復旧 34-B4048-01	二級河川三倉川	周智郡森町西俣地先	7,487,000	0	7,487,000	7,487,000	7,487,000	随契	不二総合コンサルタント（株）	4.10.5 5.9.29	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
559	４年河川災害復旧 34-B4049-01	二級河川三倉川	周智郡森町西俣地先	6,451,000	0	6,451,000	6,451,000	6,451,000	随契	不二総合コンサルタント（株）	4.10.5 5.9.29	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
560	４年河川災害復旧 34-B4050-01	二級河川三倉川	周智郡森町三倉地先	4,724,000	0	4,724,000	4,724,000	4,724,000	随契	不二総合コンサルタント（株）	4.10.5 5.9.29	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
561	４年河川災害復旧 34-B4051-01	二級河川三倉川	周智郡森町西俣地先	4,723,000	0	4,723,000	4,723,000	4,723,000	随契	不二総合コンサルタント（株）	4.10.5 5.9.29	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
562	４年河川災害復旧 34-B4053-01	二級河川三倉川	周智郡森町三倉地先	4,046,000	0	4,046,000	4,046,000	4,046,000	随契	不二総合コンサルタント（株）	4.10.5 5.9.29	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
563	４年河川災害復旧 34-B4054-01	二級河川小薮川	周智郡森町中川地先	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	指名	正光建設（株）	5.2.23 6.3.25	騒音対策に関する地元協議に不測の日時を要したため

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
564	４年河川災害復旧 34-B4055-01	二級河川一宮川	周智郡森町一宮地先	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	指名	正光建設（株）	5.3.3 6.6.28	騒音対策に関する地元協議に不測の日時を要したため
565	４年河川災害復旧 34-B4056-01	二級河川倉真川	掛川市上西郷地先	4,400,000	0	4,400,000	4,400,000	4,400,000	随契	新日本設計（株）	4.11.1 5.5.31	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
566	４年河川災害復旧 34-B4064-01	二級河川三倉川	周智郡森町西俣地先	4,109,000	0	4,109,000	4,109,000	4,109,000	随契	不二総合コンサルタント（株）	4.10.5 5.9.29	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	４年河川災害復旧計			756,805,390	63,210,000	693,595,390	693,595,390	693,595,390				
567	４年砂防災害復旧 34-B4024-01	三倉川支川大府川	周智郡森町三倉地先	19,206,000	0	19,206,000	19,206,000	19,206,000	指名	倉見建設（株）	5.2.16 5.8.2	工事に伴う借地交渉に不測の日時を要したため。
568	４年砂防災害復旧 34-B4024-01	三倉川支川大府川	周智郡森町三倉地先	2,012	0	2,012	2,012	2,012	補償	□□　□□	5.4.1 5.8.2	用地補償に関する調整に不測の日時を要したため。
569	４年砂防災害復旧 34-B4024-01	三倉川支川大府川	周智郡森町三倉地先	1,500	0	1,500	1,500	1,500	補償	□□　□□	5.4.1 5.8.2	用地補償に関する調整に不測の日時を要したため。
	４年砂防災害復旧計			19,209,512	0	19,209,512	19,209,512	19,209,512				

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
570	4年道路災害復旧 34-B4028-01	（主）藤枝天竜線	周智郡森町三倉地内	7,458,000	0	7,458,000	7,458,000	7,458,000	指名	鈴木土建（株）	5.10.12 6.2.29	用地補償に関する調整に不測の日時を要したため。
571	4年道路災害復旧 34-B4029-01	（主）藤枝天竜線	周智郡森町三倉地内	11,000,000	0	11,000,000	11,000,000	11,000,000	一般	竹初建設（株）	5.8.2 6.2.9	補償交渉に不測の日時を要したため
572	4年道路災害復旧 34-B4029-01	（主）藤枝天竜線	周智郡森町三倉地内	5,622	0	5,622	5,622	5,622	用地	□□　□□	5.3.13 5.4.11	登記手続きに不測の日時を要したため
573	4年道路災害復旧 34-B4058-01	（主）掛川川根線	掛川市居尻地内	19,547,000	0	19,547,000	19,547,000	19,547,000	指名	（有）佐藤工務店	5.2.2 6.1.31	ブロック積の製品が入手困難となり、代替品の搬入に不測の日時を要したため。
574	4年道路災害復旧 34-B4059-01	（一）大東菊川線	菊川市丹野地内	24,580,000	0	24,580,000	24,580,000	24,580,000	指名	（株）山下組	5.2.2 5.7.31	全面通行止めに伴う地元調整に不測の日時を要したため
575	4年道路災害復旧 34-B4060-01	（主）袋井春野線	周智郡森町問詰地内	43,052,000	0	43,052,000	43,052,000	43,052,000	指名	正光建設（株）	5.2.16 6.3.11	債務工事
576	4年道路災害復旧 34-B4061-01	（主）藤枝天竜線	周智郡森町三倉地内	30,800,000	0	30,800,000	30,800,000	30,800,000	指名	岡野建設（株）	5.2.23 6.5.20	全面通行止めに伴う地元調整に不測の日時を要したため
577	4年道路災害復旧 34-B4062-01	（主）袋井春野線	周智郡森町三倉乙丸地内	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	60,000,000	指名	大沼建設（株）	5.2.23 5.11.30	債務工事
578	4年道路災害復旧 34-B4063-01	（主）袋井春野線	周智郡森町三倉田能地内	29,000,000	0	29,000,000	29,000,000	29,000,000	指名	大沼建設（株）	5.3.10 7.1.31	債務工事
	4年道路災害復旧計			225,442,622	0	225,442,622	225,442,622	225,442,622				

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰　越　額 (円)	繰　越　額 (円)	同左支出済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成 (予定)年月日	繰　越　理　由
579	4年公園災害復旧 34-L0440-01	小笠山総合運動公園	掛川市平野地内	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	指名	（株）金田組	5.3.3 5.11.30	債務案件
580	4年公園災害復旧 34-L0441-01	小笠山総合運動公園	掛川市平野地内	2,819,700	0	2,819,700	2,819,700	2,819,700	指名	（株）金田組	5.3.3 5.11.30	債務案件
581	4年公園災害復旧 34-L0442-01	小笠山総合運動公園	袋井市愛野地内	22,180,300	0	22,180,300	22,180,300	22,180,300	一般	（株）ワシヤマ土建	5.7.25 6.3.15	入札不調が続いたため
	4年公園災害復旧計			35,000,000	0	35,000,000	35,000,000	35,000,000				
	(02)現年災害土木復旧費計			1,043,637,524	63,210,000	980,427,524	980,427,524	980,427,524				

繰　越　工　事　調

（令和4年度から令和5年度へ繰越分）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
582	公営住宅等整備事業（建替） 通常分 34-H4602-01	袋井団地	袋井市青木町地内	58,121,000	0	58,121,000	18,542,000	18,542,000	一般	丸明建設（株）	4.3.18 5.7.31	債務案件
583	公営住宅等整備事業（建替） 通常分 34-H4602-01	袋井団地	袋井市青木町地内	18,542,000	0	18,542,000	14,337,000	14,337,000	一般	（株）渥美	4.2.15 5.7.31	債務案件
584	公営住宅等整備事業（建替） 通常分 34-H4602-01	袋井団地	袋井市青木町地内	14,337,000	0	14,337,000	58,121,000	58,121,000	指名	（株）鈴木電工	4.3.18 5.7.31	債務案件
	公営住宅等整備事業（建替） 通常分計			91,000,000	0	91,000,000	91,000,000	91,000,000				
				91,000,000	0	91,000,000	91,000,000	91,000,000				
	総計			8,905,185,079	522,587,809	8,382,597,270	8,382,597,270	8,130,066,517				

繰越工事調

（令和5年度から令和6年度へ繰越）

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
1	道路維持 35-I5025-06	（国）　１５０号	掛川市浜川新田地内	9,152,000	0	9,152,000	3,660,000	5,492,000	一般	東海下水道整備（株）	6.11.12 7.2.28	令和５年度予算が、令和６年度に再配当されたため。
2	道路維持 35-I5025-06	（主）掛川天竜線	磐田市敷地地内	1,100,000	0	1,100,000	1,100,000	0	一般	（株）アキヤマ	6.4.1 6.12.11	令和５年度予算が、令和６年度に再配当されたため。
3	道路維持 35-I5025-06	（主）磐田天竜線	磐田市寺谷地内	170,000	0	170,000	170,000	0	一般	（株）テクニカルエコサービス	6.4.1 6.12.13	令和５年度予算が、令和６年度に再配当されたため。
4	道路維持 35-I5025-06	（主）磐田福田線	磐田市大原地内	2,448,000	0	2,448,000	2,448,000	0	指名	（株）小笠原	6.4.25 6.12.9	令和５年度予算が、令和６年度に再配当されたため。
5	道路維持 35-I5025-06	（主）袋井春野線	周智郡森町飯田地内	1,600,000	0	1,600,000	1,600,000	0	一般	岡野建設（株）	6.4.1 6.11.29	令和５年度予算が、令和６年度に再配当されたため。
6	道路維持 35-I5025-06	（一）吉沢金谷線	菊川市友田地内	500,000	0	500,000	500,000	0	一般	（株）牧野組	6.4.1 6.10.15	令和５年度予算が、令和６年度に再配当されたため。
7	道路維持 35-I5025-06	（国）　１５０号	掛川市大渕地内	1,900,000	0	1,900,000	1,900,000	0	一般	金原建設（株）	6.4.1 6.11.13	令和５年度予算が、令和６年度に再配当されたため。
8	道路維持 35-I5025-06	（国）　１５０号	掛川市国安地内	1,300,000	0	1,300,000	1,300,000	0	一般	（株）東豊興業	6.4.1 6.11.29	令和５年度予算が、令和６年度に再配当されたため。
	道路維持計			18,170,000	0	18,170,000	12,678,000	5,492,000				

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
9	道路維持（災害工事費） 35-I5935-01	（主）藤枝天竜線	周智郡森町三倉地内	2,600,000	0	2,600,000	2,600,000	0	指名	岡野建設（株）	5.2.23 6.5.20	山間部の工事かつ道路幅員が狭隘な箇所であり、資材搬入及び日当たり施工量が減少したため。
10	道路維持（災害工事費） 35-I5935-02	（主）袋井春野線	周智郡森町三倉田能地内	18,469,000	0	18,469,000	18,469,000	0	随契	大沼建設（株）	6.2.21 6.12.20	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
11	道路維持（災害工事費） 35-I5935-03	（一）大河内森線	周智郡森町鍛治島地内	1,265,000	0	1,265,000	1,265,000	0	指名	岡野建設（株）	5.12.14 6.7.31	台風２号による災害復旧工事（委託）を優先したため。
	道路維持（災害工事費）計			22,334,000	0	22,334,000	22,334,000	0				
12	道路維持（災害調査費） 34-I5955-01	（一）原里大池線	掛川市下垂木地内	2,090,000	0	2,090,000	2,090,000	0	指名	服部エンジニア（株）	5.9.15 6.5.31	
13	道路維持（災害調査費） 35-I5905-10	（一）横川磐田線	磐田市大平地内	3,801,442	0	3,801,442	3,801,442	0	指名	（株）フジヤマ	5.12.28 6.5.31	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
14	道路維持（災害調査費） 35-I5905-11	（一）原里大池線	掛川市下垂木地内	350,000	0	350,000	350,000	0	指名	服部エンジニア（株）	5.9.15 6.5.31	
15	道路維持（災害調査費） 35-I5905-12	（主）焼津森線	掛川市上垂木地内	1,144,000	0	1,144,000	1,144,000	0	指名	（株）共和コンサルタント	6.7.4 6.11.28	
16	道路維持（災害調査費） 35-I5905-13	（主）焼津森線	掛川市倉真地内	7,198,558	0	7,198,558	0	7,198,558	指名	（株）中部綜合コンサルタント	6.9.19 7.3.14	

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
	道路維持（災害調査費）計			14,584,000	0	14,584,000	7,385,442	7,198,558				
17	安全で美しい県土環境保全 35-I0254-01	（主）掛川浜岡線	菊川市加茂地内	11,500,000	4,300,000	7,200,000	7,200,000	0	一般	菊川建設（株）	5.10.17 6.7.22	工法選定及び調査に不測の日時を要したため。
18	安全で美しい県土環境保全 35-I0260-01	（主）掛川天竜線	掛川市富部地内	10,000,000	5,570,000	4,430,000	4,430,000	0	一般	（株）青木興業	5.11.1 6.6.28	天竜浜名湖鉄道線の近接箇所により、関係機関協議に不測の日時を要したため。
19	安全で美しい県土環境保全 35-I0262-01	（主）掛川天竜線	掛川市富部地内	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	一般	（株）青木興業	5.11.1 6.6.28	天竜浜名湖鉄道線の近接箇所により、関係機関協議に不測の日時を要したため。
	安全で美しい県土環境保全計			26,500,000	9,870,000	16,630,000	16,630,000	0				
20	官民境界杭設置等 35-I7935-01	（一）豊田竜洋線	磐田市豊田西之島地内	1,430,000	0	1,430,000	1,430,000	0	指名	不二総合コンサルタント（株）	6.7.18 6.11.29	令和５年度予算が、令和６年度に再配当されたため。
	官民境界杭設置等計			1,430,000	0	1,430,000	1,430,000	0				

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰　越　額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成 (予定)年月日	繰　越　理　由
	(01)道路橋りょう維持管理費計			83,018,000	9,870,000	73,148,000	60,457,442	12,690,558				

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
21	社会資本整備総合交付金（舗装・広域） 35-I8771-01	（主）掛川大東線	掛川市上張地内	70,521,000	7,576,000	62,945,000	62,945,000	0	一般	中村建設（株）	6.3.12 6.7.12	債務工事
22	社会資本整備総合交付金（舗装・広域） 35-I8771-01	（主）掛川川根線	掛川市上西郷地内	37,055,000	0	37,055,000	13,120,000	23,935,000	一般	（株）山本組	6.9.25 7.2.13	工事箇所の選定及び調査に不測の日時を要したため。
	社会資本整備総合交付金（舗装・広域）計			107,576,000	7,576,000	100,000,000	76,065,000	23,935,000				
23	防災・安全交付金（県道災害防除・一般） 35-I1950-01	（主）袋井春野線	周智郡森町問詰地内	5,401,000	0	5,401,000	5,401,000	0	指名	吉田測量設計（株）	5.12.8 6.5.15	台風２号の影響による業務の一時中止により、年度内完成が困難となったため。
24	防災・安全交付金（県道災害防除・一般） 35-I1950-01	（主）袋井春野線	周智郡森町三倉地内	67,407	0	67,407	67,407	0	用地	□□　□□	6.12.17 7.1.14	補償内容の調整に不測の日時を要したため。
25	防災・安全交付金（県道災害防除・一般） 35-I1950-01	（主）袋井春野線	周智郡森町三倉地内	17,926	0	17,926	17,926	0	補償	□□　□□	6.12.17 7.1.14	補償内容の調整に不測の日時を要したため。
	防災・安全交付金（県道災害防除・一般）計			5,486,333	0	5,486,333	5,486,333	0				

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
26	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 35-D0740-01	（一）山梨一宮線	周智郡森町円田地内	15,180,690	0	15,180,690	0	15,180,690	用地	□□　□□	6.10.28 7.3.20	用地買収の着手にあたり、町の管理する用水路敷や旧道の町道認定についての協議に不測の日時を要したため
27	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 35-D0740-01	（一）山梨一宮線	周智郡森町円田地内	2,392,005	0	2,392,005	2,392,005	0	用地	□□　□□	6.9.30 6.10.21	用地買収の着手にあたり、町の管理する用水路敷や旧道の町道認定についての協議に不測の日時を要したため
28	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 35-D0740-01	（一）山梨一宮線	周智郡森町円田地内	7,874,055	0	7,874,055	7,874,055	0	用地	□□　□□	6.9.27 6.10.30	用地買収の着手にあたり、町の管理する用水路敷や旧道の町道認定についての協議に不測の日時を要したため
29	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 35-D0740-01	（一）山梨一宮線	周智郡森町円田地内	166,415	0	166,415	166,415	0	補償	□□　□□	6.9.17 7.1.7	用地買収の着手にあたり、町の管理する用水路敷や旧道の町道認定についての協議に不測の日時を要したため
30	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 35-D0740-01	（一）山梨一宮線	周智郡森町円田地内	2,527,790	0	2,527,790	2,527,790	0	補償	□□　□□	6.9.17 7.1.7	用地買収の着手にあたり、町の管理する用水路敷や旧道の町道認定についての協議に不測の日時を要したため
31	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般） 35-D0780-01	（一）横川磐田線	袋井市山田地内	9,251,000	0	9,251,000	9,251,000	0	一般	不二総合コンサルタント（株）	5.12.20 6.8.30	用地測量における土地の立入について、地権者との調整に不測の日時を要したため。
	社会資本整備総合交付金（県道道路改築・一般）計			37,391,955	0	37,391,955	22,211,265	15,180,690				
32	社会資本整備総合交付金（国道道路改築２次・広域） 35-D0220-01	（国）１５０号	磐田市鮫島地内	25,201,000	0	25,201,000	25,201,000	0	一般	（株）イトー	5.12.26 6.5.31	仮設計画の変更により不測の日時を要したため
33	社会資本整備総合交付金（国道道路改築２次・広域） 35-D0220-01	（国）１５０号	磐田市鮫島地内	40,599,000	0	40,599,000	14,500,000	26,099,000	一般	（株）鳶宗建設	6.9.17 7.2.13	隣接工事との工程調整に不測の日時を要したため

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
34	社会資本整備総合交付金（国道道路改築２次・広域） 35-D0241-01	（国）　１５０号	御前崎市合戸地内	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	一般	（株）大浜中村組	5.10.19 6.11.19	債務工事
35	社会資本整備総合交付金（国道道路改築２次・広域） 35-D0241-01	（国）　１５０号	御前崎市合戸地内	32,406,000	0	32,406,000	32,406,000	0	一般	（株）若杉組	5.9.26 6.11.15	債務工事
36	社会資本整備総合交付金（国道道路改築２次・広域） 35-D0241-01	（国）　１５０号	御前崎市合戸地内	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	0	一般	佐倉建設（株）	6.1.12 6.5.15	債務工事
37	社会資本整備総合交付金（国道道路改築２次・広域） 35-D0241-01	（国）　１５０号	御前崎市合戸地内	0	0	0	0	0	一般	（株）増田組	6.1.30 6.9.30	債務工事
38	社会資本整備総合交付金（国道道路改築２次・広域） 35-D0241-01	（国）　１５０号	御前崎市合戸地内	0	0	0	0	0	指名	大鐘測量設計（株）	6.2.15 7.2.7	債務工事
	社会資本整備総合交付金（国道道路改築２次・広域）計			121,706,000	0	121,706,000	95,607,000	26,099,000				
39	社会資本整備総合交付金（国道橋梁改築２次・広域） 34-D1301-01	（国）　１５０号	磐田市南田伊兵衛新田地内	180,000,000	0	180,000,000	180,000,000	0	一般	高田機工（株）　静岡営業所	5.3.11 7.3.27	他工事との調整に不測の日時を要したため
	社会資本整備総合交付金（国道橋梁改築２次・広域）計			180,000,000	0	180,000,000	180,000,000	0				

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰　越　額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成 (予定)年月日	繰　越　理　由
40	トンネル修繕（本体工）（道路メンテナンス） 35-I6211-01	（一）大河内森線	周智郡森町亀久保地内	13,409,000	0	13,409,000	3,840,000	9,569,000	指名	セントラルコンサルタント（株）　静岡営業所	6.3.20 7.3.12	補正予算
41	トンネル修繕（本体工）（道路メンテナンス） 35-I6212-01	（一）大河内森線	周智郡森町亀久保地内	11,275,000	0	11,275,000	0	11,275,000	一般	八千代エンジニヤリング（株）　静岡事務所	6.9.9 7.3.17	補正予算
	トンネル修繕（本体工）（道路メンテナンス）計			24,684,000	0	24,684,000	3,840,000	20,844,000				
42	緊急交通安全対策事業（通学経路安全対策） 35-D5404-01	（一）磐田掛川線	磐田市西貝塚地内	22,066,000	0	22,066,000	22,066,000	0	指名	光燿建設（株）	5.12.21 6.5.31	沿道耕作者との調整に不測の日時を要したため
	緊急交通安全対策事業（通学経路安全対策）計			22,066,000	0	22,066,000	22,066,000	0				
43	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全） 35-D5850-01	（主）磐田天竜線	磐田市匂坂上地内	34,047,000	0	34,047,000	34,047,000	0	一般	（株）イトー	5.11.21 6.6.7	隣接地権者との調整に不測の日時を要したため

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
44	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全） 35-D5852-01	（一）掛川大東大須賀線	掛川市大渕地内	24,839,000	0	24,839,000	24,839,000	0	一般	金原建設（株）	6.3.26 6.7.30	歩道の乗り入れ箇所について地権者との調整が必要となり、調整に日時を要したため。
45	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全） 35-D5853-01	（一）中方千浜線	掛川市岩滑地内	29,711,000	5,676,000	24,035,000	24,035,000	0	一般	（株）大浜中村組	5.10.19 6.7.16	工事実施に伴い、宅地への出入りが一時的に不可能となる地元住民との交渉に不測の日時を要したため。
46	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全） 35-D5853-01	（一）中方千浜線	掛川市岩滑地内	88,510	0	88,510	88,510	0	用地	□□　□□	6.8.8 6.8.27	補償内容の調整に不測の日時を要したため。
47	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全） 35-D5853-01	（一）中方千浜線	掛川市岩滑地内	148,000	0	148,000	0	148,000	補償	□□　□□	6.10.3 7.3.30	電柱移設時期の調整に不測の日時を要したため。
48	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全） 35-D5853-01	（一）中方千浜線	掛川市岩滑地内	776,140	0	776,140	0	776,140	補償	□□　□□	7.2.10 7.3.30	電柱移設時期の調整に不測の日時を要したため。
49	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全） 35-D5854-01	（主）掛川浜岡線	菊川市赤土地内	435,950	0	435,950	435,950	0	一般	（株）増田組	6.3.12 6.12.16	電柱移設時期の調整に不測の日時を要したため。
50	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全） 35-D5854-01	（主）掛川浜岡線	菊川市下平川地内	437,050	0	437,050	437,050	0	補償	□□　□□	6.5.15	電柱移設時期の調整に不測の日時を要したため。
51	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全） 35-D5855-01	（一）磐田竜洋線	磐田市豊岡地内	2,772,000	0	2,772,000	2,772,000	0	指名	（有）門鈴建設	6.7.4 6.9.27	入札不調が続いたため
52	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全） 35-D5855-01	（主）磐田天竜線	磐田市下野部地内	138,000	0	138,000	138,000	0	一般	（株）日本ロードライン	6.9.25 6.12.17	入札不調が続いたため
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全）計			93,392,650	5,676,000	87,716,650	86,792,510	924,140				

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
53	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35-D5934-01	（一）横川磐田線	磐田市藤上原地内	16,850,756	0	16,850,756	16,850,756	0	一般	乗松建設（株）	6.1.16 6.5.31	交通規制について、地元調整に不測の日時を要したため
54	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35-D5934-01	（一）横川磐田線	磐田市藤上原地内	1,155,000	0	1,155,000	1,155,000	0	指名	吉田測量設計（株）	5.11.17 6.6.20	用地測量に伴う地元調整に不測の日時を要したため
55	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35-D5934-02	（主）掛川浜岡線	菊川市高橋地内	18,029,965	0	18,029,965	18,029,965	0	一般	（株）増田組	5.11.2 6.5.15	軟弱地盤対策に不測の日時を要したため
56	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35-D5934-02	（主）掛川浜岡線	菊川市高橋地内	1,371,000	0	1,371,000	1,371,000	0	一般	（株）増田組	6.7.9 7.3.14	現道付け替えに伴う地元調整に不測の日数を要したため
57	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35-D5936-01	（主）焼津森線	掛川市五明地内	15,656,000	0	15,656,000	13,770,000	1,886,000	一般	中山建設（株）	6.8.13 7.3.14	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
58	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35-D5938-01	（一）豊田竜洋線	磐田市赤池地内	4,641,000	0	4,641,000	0	4,641,000	一般	光燿建設（株）	6.10.1 7.2.28	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
59	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築） 35-D5938-02	（主）掛川浜岡線	菊川市高橋地内	15,614,000	13,000,000	2,614,000	2,614,000	0	一般	（株）増田組	5.11.2 6.5.15	軟弱地盤対策に不測の日時を要したため
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｎ（道路改築）計			73,317,721	13,000,000	60,317,721	53,790,721	6,527,000				

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
60	大型構造物修繕（道路メンテナンス） 35-I4076-01	（一）磐田袋井線	磐田市岩井地内	19,979,000	0	19,979,000	0	19,979,000	一般	（株）イトー	6.9.17 7.2.27	関係機関との協議に不測の日時を要したため。
61	大型構造物修繕（道路メンテナンス） 35-I4078-01	（一）日坂沢田線	掛川市仁藤地内	36,212,000	0	36,212,000	0	36,212,000	一般	（株）園田塗装店	6.9.9 7.2.5	関係機関との協議に不測の日時を要したため。
62	大型構造物修繕（道路メンテナンス） 35-I4125-01	（国）１５０号	磐田市福田地内	10,725,000	4,700,000	6,025,000	6,025,000	0	一般	（株）堀内土木	5.11.22 6.6.26	関係機関との協議に不測の日時を要したため。
63	大型構造物修繕（道路メンテナンス） 35-I4130-01	（一）磐田細江線	磐田市森下地内	12,650,000	4,000,000	8,650,000	8,650,000	0	一般	（株）大原重建	5.11.1 6.5.22	関係機関との協議に不測の日時を要したため。
	大型構造物修繕（道路メンテナンス）計			79,566,000	8,700,000	70,866,000	14,675,000	56,191,000				
64	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全） 35-I7347-01	（主）磐田天竜線	磐田市平松地内	4,850,000	0	4,850,000	4,850,000	0	指名	吉田測量設計（株）	5.10.26 6.11.29	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
65	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全） 35-I7348-01	（主）袋井春野線	袋井市下山梨地内	1,278,000	155,000	1,123,000	1,278,000	-155,000	一般	（株）内田建設	5.6.13 6.7.24	関係機関及び関係地権者との調整に不測の日時を要したため。
66	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全） 35-I7349-01	（主）袋井大須賀線	袋井市高尾地内	6,100,000	0	6,100,000	0	6,100,000	一般	（株）坂田電気工業所	6.7.9 7.3.13	令和４年度繰越予算の執行に伴い発生した余剰分を繰越し、予算が不足する工事で執行したため。
67	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全） 35-I7350-01	（主）袋井春野線	袋井市下山梨地内	6,077,500	0	6,077,500	6,077,500	0	一般	（株）内田建設	5.6.13 6.7.24	関係機関及び関係地権者との調整に不測の日時を要したため。

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ａ（交通安全）計			18,305,500	155,000	18,150,500	12,205,500	5,945,000				
68	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（交通安全） 35-I7518-01	（主）掛川浜岡線	掛川市仁藤町地内	13,552,000	0	13,552,000	0	13,552,000	一般	服部エンジニア（株）	5.11.9 7.3.14	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
69	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（交通安全） 35-I7518-02	（主）磐田停車場線	磐田市見付地内	1,782,000	0	1,782,000	0	1,782,000	一般	（株）フジヤマ	5.11.1 7.3.17	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
70	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（交通安全） 35-I7518-02	（主）磐田停車場線	磐田市見付地内	553,000	0	553,000	0	553,000	指名	（株）フジヤマ	6.9.19 7.3.14	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
71	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（交通安全） 35-I7518-02	（主）磐田停車場線	磐田市見付地内	3,513,000	0	3,513,000	0	3,513,000	一般	（株）フジヤマ	5.11.1 7.3.17	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	“人・地域をつなぐ道”緊急対策Ｓ（交通安全）計			19,400,000	0	19,400,000	0	19,400,000				
72	道路改良（地域連携２Ａ）地域高規格 35-D6180-01	（国）　１５０号	掛川市千浜地内	19,976,000	0	19,976,000	19,976,000	0	一般	大鐘測量設計（株）	5.9.5 6.12.13	地質調査結果を踏まえた検討項目が追加となった

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
73	道路改良（地域連携２Ａ）地域高規格 35-D6180-01	（国）　１５０号	掛川市千浜地内	9,167,000	0	9,167,000	9,167,000	0	指名	静岡コンサルタント（株）	5.7.28 7.1.15	地質調査結果を踏まえた検討項目が追加となった
	道路改良（地域連携２Ａ）地域高規格計			29,143,000	0	29,143,000	29,143,000	0				
74	道路改良（重要物流道路） 35-D6185-01	（国）　１５０号	掛川市国安地内	14,669,000	0	14,669,000	0	14,669,000	指名	吉田測量設計（株）	6.1.25 7.2.26	補正予算
75	道路改良（重要物流道路） 35-D6185-01	（国）　１５０号	掛川市千浜地内	1,837,000	0	1,837,000	1,837,000	0	指名	服部エンジニア（株）	6.3.8 6.7.12	補正予算
76	道路改良（重要物流道路） 35-D6185-01	（国）　１５０号	掛川市千浜地内	3,135,000	0	3,135,000	0	3,135,000	指名	服部エンジニア（株）	6.2.15 7.3.14	補正予算
77	道路改良（重要物流道路） 35-D6185-01	（国）　１５０号	掛川市国安地内	9,150,000	0	9,150,000	9,150,000	0	指名	（株）グランドリサーチ	6.2.8 6.7.4	補正予算
78	道路改良（重要物流道路） 35-D6185-01	（国）　１５０号	掛川市浜川新田地内	18,040,000	0	18,040,000	18,040,000	0	指名	（株）共和コンサルタント	6.2.8 6.12.20	地質調査結果を踏まえた検討項目が追加となった
79	道路改良（重要物流道路） 35-D6185-01	（国）　１５０号	掛川市国安地内	18,370,000	0	18,370,000	0	18,370,000	指名	服部エンジニア（株）	6.1.25 7.2.26	地質調査結果を踏まえた検討項目が追加となった
80	道路改良（重要物流道路） 35-D6185-01	（国）　１５０号	掛川市千浜地内	799,000	0	799,000	799,000	0	指名	静岡コンサルタント（株）	5.7.28 7.1.15	地質調査結果を踏まえた検討項目が追加となった

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
	道路改良（重要物流道路）計			66,000,000	0	66,000,000	29,826,000	36,174,000				
81	橋梁補修（道路メンテナンス） 35-D7116-01	（主）磐田天竜線	磐田市豊田地内	15,839,200	4,900,000	10,939,200	10,939,200	0	指名	（株）テクニカルエコサービス	5.12.28 6.4.19	交通誘導員配置及び防護柵製品の入荷に遅れが生じたため
82	橋梁補修（道路メンテナンス） 35-D7123-01	（主）掛川川根線	掛川市上西郷地内	61,787,000	24,680,000	37,107,000	37,107,000	0	一般	（株）池ノ沢工業	5.12.20 6.6.27	関係機関との協議に不測の日時を要したため。
83	橋梁補修（道路メンテナンス） 35-D7123-01	（主）掛川川根線	掛川市上西郷地内	68,013,000	0	68,013,000	27,500,000	40,513,000	一般	（株）アースシフト	6.9.10 7.3.21	関係機関との協議に不測の日時を要したため。
84	橋梁補修（道路メンテナンス） 35-D7126-01	（一）大河内森線	周智郡森町三倉地内	34,782,000	12,300,000	22,482,000	0	22,482,000	一般	鈴木土建（株）	5.9.28 7.3.14	本工事に伴う全面通行止めについて、迂回路の災害復旧工事と施工時期の調整を行ったため。
85	橋梁補修（道路メンテナンス） 35-D7130-01	（主）磐田福田線	磐田市今之浦地内	93,764,000	35,100,000	58,664,000	58,664,000	0	一般	静岡塗装（株）	5.8.29 6.5.10	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
86	橋梁補修（道路メンテナンス） 35-D7140-01	（主）掛川天竜線	磐田市上野部地内	29,260,000	10,560,000	18,700,000	18,700,000	0	指名	ＫＡＭＩＹＡ（株）	5.12.28 6.6.25	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
87	橋梁補修（道路メンテナンス） 35-D7162-01	（国）１５０号	磐田市掛塚地内	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	一般	ＫＡＭＩＹＡ（株）	6.2.20 6.7.29	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
88	橋梁補修（道路メンテナンス） 35-D7163-01	（一）磐田袋井線	磐田市三ヶ野地内	99,966,000	0	99,966,000	99,966,000	0	一般	ショーボンド建設（株）　静岡支店	6.3.26 7.3.21	関係機関との調整に不測の日時を要したため

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
89	橋梁補修（道路メンテナンス） 35-D7164-01	（国）　１５０号	磐田市掛塚地内	42,633,000	0	42,633,000	42,633,000	0	一般	ＫＡＭＩＹＡ（株）	6.2.20 6.7.29	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
90	橋梁補修（道路メンテナンス） 35-D7164-01	（国）　１５０号	磐田市掛塚地内	45,286,000	0	45,286,000	10,152,000	35,134,000	一般	日本工営（株）　静岡事務所	5.12.13 7.3.17	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
91	橋梁補修（道路メンテナンス） 35-D8177-01	（一）磐田掛川線	磐田市西貝塚地内	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	0	指名	（株）中部綜合コンサルタント	6.2.15 6.11.18	補正予算
92	橋梁補修（道路メンテナンス） 35-D8178-01	（一）磐田掛川線	磐田市西貝塚地内	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	0	指名	（株）中部綜合コンサルタント	6.2.15 6.11.18	補正予算
93	橋梁補修（道路メンテナンス） 35-D8179-01	（主）焼津森線	掛川市倉真地内	4,456,000	0	4,456,000	4,456,000	0	指名	服部エンジニア（株）	6.2.29 6.12.10	補正予算
94	橋梁補修（道路メンテナンス） 35-D8180-01	（主）相良大須賀線	掛川市大坂地内	4,965,000	0	4,965,000	4,965,000	0	指名	不二総合コンサルタント（株）	6.2.29 6.12.10	12月補正予算のため。
95	橋梁補修（道路メンテナンス） 35-D8181-01	（主）相良大須賀線	掛川市大坂地内	4,900,000	0	4,900,000	4,900,000	0	指名	不二総合コンサルタント（株）	6.2.29 6.12.10	補正予算
96	橋梁補修（道路メンテナンス） 35-D8182-01	（一）大和田森線	掛川市大和田地内	4,412,000	0	4,412,000	4,412,000	0	指名	服部エンジニア（株）	6.3.8 7.1.31	補正予算
97	橋梁補修（道路メンテナンス） 35-D8183-01	（一）大和田森線	掛川市大和田地内	4,900,000	0	4,900,000	4,900,000	0	指名	服部エンジニア（株）	6.3.8 7.1.31	補正予算
98	橋梁補修（道路メンテナンス） 35-D8184-01	（主）焼津森線	掛川市倉真地内	4,900,000	0	4,900,000	4,900,000	0	指名	服部エンジニア（株）	6.2.29 6.12.10	補正予算
99	橋梁補修（道路メンテナンス） 35-D8185-01	（一）磐田掛川線	磐田市西貝塚地内	7,210,000	0	7,210,000	7,210,000	0	指名	（株）中部綜合コンサルタント	6.2.15 6.11.18	補正予算

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰　越　額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成 (予定)年月日	繰　越　理　由
100	橋梁補修（道路メンテナンス） 35-D8185-01	（一）豊浜磐田線	磐田市蛭池地内	3,670,000	0	3,670,000	3,670,000	0	指名	（株）中野地質	6.3.14 6.7.2	補正予算
101	橋梁補修（道路メンテナンス） 35-D8186-01	（主）焼津森線	掛川市倉真地内	4,900,000	0	4,900,000	4,900,000	0	指名	服部エンジニア（株）	6.2.29 6.12.10	補正予算
102	橋梁補修（道路メンテナンス） 35-D8187-01	（一）浜松御前崎自転車道線	磐田市福田地内	9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	0	指名	（株）フジヤマ	6.2.15 6.9.20	補正予算
103	橋梁補修（道路メンテナンス） 35-D8188-01	（主）相良大須賀線	掛川市大坂地内	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	0	指名	不二総合コンサルタント（株）	6.2.29 6.12.10	補正予算
104	橋梁補修（道路メンテナンス） 35-D8189-01	（一）大和田森線	掛川市大和田地内	4,900,000	0	4,900,000	4,900,000	0	指名	服部エンジニア（株）	6.3.8 7.1.31	補正予算
	橋梁補修（道路メンテナンス）計			580,043,200	87,540,000	492,503,200	394,374,200	98,129,000				
105	橋梁点検（道路メンテナンス） 35-D7271-01	（主）磐田福田線	磐田市福田中島地内	19,514,000	0	19,514,000	0	19,514,000	指名	不二総合コンサルタント（株）	6.1.25 6.9.30	補正予算
106	橋梁点検（道路メンテナンス） 35-D7271-01	（国）１５０号	磐田市掛塚地内	17,545,000	0	17,545,000	0	17,545,000	指名	昭和設計（株）	6.1.25 6.8.30	補正予算
107	橋梁点検（道路メンテナンス） 35-D7271-02	（主）袋井春野線	周智郡森町三倉地内	3,782,000	0	3,782,000	0	3,782,000	一般	不二総合コンサルタント（株）	6.6.29 7.2.28	補正予算

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
108	橋梁点検（道路メンテナンス） 35-D8196-02	（主）掛川大東線	掛川市子隣地内	2,837,000	0	2,837,000	0	2,837,000	一般	吉田測量設計（株）	6.7.9 7.1.31	補正予算
	橋梁点検（道路メンテナンス）計			43,678,000	0	43,678,000	0	43,678,000				
109	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 34-D7366-01	（一）袋井小笠線	菊川市堂山新田地内	177,881,000	103,251,000	74,630,000	74,630,000	0	一般	（株）若杉組	4.8.16 6.5.31	鋼矢板による仮締切設置作業が難航し、工程に遅れが生じたため
110	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 35-D7342-01	（一）原里大池線	掛川市大池地内	18,920,000	7,780,000	11,140,000	11,140,000	0	一般	（株）松下組	5.9.5 6.4.17	橋梁用防護柵の工場での製作の遅れによる
111	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 35-D7345-01	（主）吉田大東線	菊川市中内田地内	63,668,000	24,860,000	38,808,000	38,808,000	0	一般	（株）落合組	5.9.5 6.4.17	既設鉄筋との干渉によりアンカーの削孔位置を変更する必要が生じ、変更位置の検討に時間を要した
112	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 35-D7442-01	（国）１５０号	磐田市掛塚地内	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0	一般	（株）鈴恭組	6.3.19 7.7.31	河川管理者との協議に不測の日時を要したため
113	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 35-D7443-01	（一）大東相良線	御前崎市池新田地内	60,768,000	0	60,768,000	60,768,000	0	一般	（株）若杉組	5.8.8 6.6.28	債務工事
114	橋梁耐震対策（道路メンテナンス） 35-D7444-01	（一）浜岡菊川線	御前崎市池新田地内	52,690,000	0	52,690,000	52,690,000	0	一般	（株）若杉組	5.11.7 6.7.10	債務工事
	橋梁耐震対策（道路メンテナンス）計			423,927,000	135,891,000	288,036,000	288,036,000	0				

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰　越　額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成 (予定)年月日	繰　越　理　由
115	災害防除（県道土砂災害対策） 35-I1030-01	（主）袋井春野線	周智郡森町間詰地内	6,998,000	0	6,998,000	4,490,000	2,508,000	一般	倉見建設（株）	6.9.25 7.3.17	地権者との交渉に不測の日時を要したため。
116	災害防除（県道土砂災害対策） 35-I1030-01	（主）袋井春野線	周智郡森町間詰地内	3,322,000	0	3,322,000	3,322,000	0	指名	不二総合コンサルタント（株）	6.2.29 6.8.30	用地の立入りに際し、地権者との交渉に不測の日時を要したため。
	災害防除（県道土砂災害対策）計			10,320,000	0	10,320,000	7,812,000	2,508,000				
117	県単道路改築 34-D1613-01	（主）藤枝天竜線	周智郡森町三倉中野地内	49,566,000	18,390,000	31,176,000	31,176,000	0	一般	竹初建設（株）	5.5.8 6.4.26	通行規制に関する地元調整に不測の日時を要したため。
118	県単道路改築 35-D1607-01	（主）袋井春野線	周智郡森町三倉地内	3,273,000	0	3,273,000	0	3,273,000	指名	服部エンジニア（株）	6.9.5 7.3.14	保安林の解除について、関係機関との協議に不測の日時を要したため。
119	県単道路改築 35-D1607-01	（主）藤枝天竜線	周智郡森町三倉上野平地内	1,562,000	0	1,562,000	1,562,000	0	指名	（株）松井測量設計事務所	6.3.20 6.12.10	保安林の解除について、関係機関との協議に不測の日時を要したため。
120	県単道路改築 35-D1607-01	（主）袋井春野線	周智郡森町三倉地内	1,489,000	0	1,489,000	0	1,489,000	指名	（株）中部綜合コンサルタント	6.9.5 7.3.14	保安林の解除について、関係機関との協議に不測の日時を要したため。

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
121	県単道路改築 35-D1612-01	（主）袋井春野線	周智郡森町三倉地内	1,151,000	0	1,151,000	0	1,151,000	指名	（株）中部綜合コンサルタント	6.9.5 7.3.14	保安林の解除について、関係機関との協議に不測の日時を要したため。
122	県単道路改築 35-D1612-01	（主）袋井春野線	周智郡森町三倉地内	357,000	0	357,000	0	357,000	指名	服部エンジニア（株）	6.9.5 7.3.14	保安林の解除について、関係機関との協議に不測の日時を要したため。
123	県単道路改築 35-D1612-01	（主）袋井春野線	周智郡森町三倉地内	1,312,000	0	1,312,000	0	1,312,000	指名	竹初建設（株）	6.12.26 7.3.14	沿道地権者との調整に不測の日時を要したため。
124	県単道路改築 35-D1620-01	（主）浜北袋井線	袋井市徳光地内	6,787,000	0	6,787,000	0	6,787,000	一般	服部エンジニア（株）	5.12.26 7.3.7	用地の立入りに際し、地権者との交渉に不測の日時を要したため。
125	県単道路改築 35-D1620-01	（主）浜北袋井線	袋井市徳光地内	13,115,000	0	13,115,000	0	13,115,000	一般	服部エンジニア（株）	5.8.23 7.3.7	用地の立入りに際し、地権者との交渉に不測の日時を要したため。
	県単道路改築計			78,612,000	18,390,000	60,222,000	32,738,000	27,484,000				
126	県単道路調査 35-E2002-01	（主）磐田停車場線	磐田市見付地内	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	一般	（株）フジヤマ	5.11.1 7.3.17	関係機関との調整に不測の日時を要したため
	県単道路調査計			3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000				

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
127	県単災害防除 35-I1251-01	（一）横川磐田線	磐田市大平地内	598,558	0	598,558	598,558	0	指名	（株）フジヤマ	5.12.28 6.5.31	関係機関との調整に不測の日時を要したため
	県単災害防除計			598,558	0	598,558	598,558	0				
128	県単交通安全施設整備 34-D9447-02	（主）掛川大東線	掛川市下土方地内	7,128,000	2,200,000	4,928,000	4,928,000	0	指名	（株）ワシヤマ土建	5.12.1 6.5.31	隣接する中学校との調整に不測の日時を要したため。
129	県単交通安全施設整備 35-D9440-01	（一）磐田掛川線	磐田市西貝塚地内	2,225,000	0	2,225,000	2,225,000	0	指名	光燿建設（株）	5.12.21 6.5.31	沿道耕作者との調整に不測の日時を要したため
130	県単交通安全施設整備 35-D9441-01	（主）磐田インター線	磐田市見付地内	9,840,000	0	9,840,000	0	9,840,000	指名	（株）フジヤマ	5.6.2 7.3.21	関係機関、地元との調整に不測の日時を要したため
131	県単交通安全施設整備 35-D9444-01	（一）吉沢金谷線	菊川市倉沢地内	7,410,000	0	7,410,000	7,410,000	0	指名	大鐘測量設計（株）	5.6.8 6.6.28	線形検討にあたり地元との調整に不測の日時を要したため
132	県単交通安全施設整備 35-I2005-01	（主）磐田停車場線	磐田市見付地内	18,135,000	0	18,135,000	0	18,135,000	一般	（株）フジヤマ	5.11.1 7.3.17	関係機関との調整に不測の日時を要したため
133	県単交通安全施設整備 35-I2005-01	（主）磐田停車場線	磐田市見付地内	10,365,000	0	10,365,000	0	10,365,000	一般	（株）フジヤマ	5.11.1 7.3.17	関係機関との調整に不測の日時を要したため

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
	県単交通安全施設整備計			55,103,000	2,200,000	52,903,000	14,563,000	38,340,000				
134	県単交通安全施設維持 34-I3607-01	（一）浜松御前崎自転車道線	御前崎市池新田地内	4,861,000	0	4,861,000	4,861,000	0	指名	鈴木工業（株）	6.8.8 6.11.1	近隣施設との協議に不測の日時を要したため
135	県単交通安全施設維持 34-I3713-01	（主）袋井春野線	袋井市下山梨地内	0	0	0	0	0	一般	（株）内田建設	5.6.13 6.7.24	関係機関及び関係地権者との調整に不測の日時を要したため。
136	県単交通安全施設維持 35-I3537-01	（一）浜松御前崎自転車道線	掛川市国安地内	7,183,000	0	7,183,000	7,183,000	0	一般	不二総合コンサルタント（株）	5.11.14 6.9.30	用地調査業務において、地権者との用地境界確定に不測の日時を要したため。
137	県単交通安全施設維持 35-I3537-01	（一）浜松御前崎自転車道線	掛川市国安地内	8,998,000	0	8,998,000	8,998,000	0	指名	不二総合コンサルタント（株）	5.10.12 6.9.30	別途並行して進めている用地調査業務において、地権者との用地境界確定に不測の日時を要したため。
138	県単交通安全施設維持 35-I3537-01	（一）浜松御前崎自転車道線	掛川市沖之須地内	5,140,000	0	5,140,000	5,140,000	0	指名	（株）大浜中村組	6.9.19 6.12.9	別途並行して進めている用地調査業務において、地権者との用地境界確定に不測の日時を要したため。
139	県単交通安全施設維持 35-I3537-01	（一）浜松御前崎自転車道線	掛川市国安地内	2,090,000	0	2,090,000	2,090,000	0	指名	不二総合コンサルタント（株）	5.10.20 6.9.30	別途並行して進めている用地調査業務において、地権者との用地境界確定に不測の日時を要したため。
140	県単交通安全施設維持 35-I3721-01	（一）豊田竜洋線	磐田市豊岡地内	6,250,000	0	6,250,000	6,250,000	0	指名	不二総合コンサルタント（株）	5.11.23 6.5.17	関係機関との調整に不測の日時を要したため
141	県単交通安全施設維持 35-I3721-01	（一）豊田竜洋線	磐田市加茂地内	4,270,000	1,600,000	2,670,000	2,670,000	0	指名	（株）鈴高工務店	5.12.28 6.4.30	関係機関との調整に不測の日時を要したため

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
142	県単交通安全施設維持 35-I3724-02	（主）袋井大須賀線	袋井市高尾地内	4,951,699	0	4,951,699	0	4,951,699	一般	（株）坂田電気工業所	6.7.9 7.3.13	令和５年度に見込んだ緊急対応作業及び電気料で発生した余剰分を繰越し、予算が不足する工事で執行することとしたため。
	県単交通安全施設維持計			43,743,699	1,600,000	42,143,699	37,192,000	4,951,699				
143	防災・安全交付金（県道交通安全） 34-D9182-01	（一）掛川山梨線	掛川市吉岡地内	45,680,113	0	45,680,113	0	45,680,113	一般	（株）藤本組	6.1.23 7.3.14	債務工事
144	防災・安全交付金（県道交通安全） 35-D7811-01	（主）焼津森線	掛川市倉真地内	14,258,000	0	14,258,000	14,258,000	0	一般	（株）倉石	5.11.14 6.7.25	債務工事
145	防災・安全交付金（県道交通安全） 35-D9171-01	（主）磐田天竜線	磐田市気賀東地内	26,195,000	0	26,195,000	0	26,195,000	一般	石川建設（株）	6.8.13 7.2.28	沿道地権者との調整に不測の日時を要したため
146	防災・安全交付金（県道交通安全） 35-D9171-01	（主）磐田天竜線	磐田市気賀東地内	3,762,000	0	3,762,000	0	3,762,000	指名	不二総合コンサルタント（株）	6.7.11 7.2.28	河川管理者との調整に不測の日時を要したため
147	防災・安全交付金（県道交通安全） 35-D9172-01	（一）磐田掛川線	袋井市浅岡地内	38,000,000	12,930,000	25,070,000	25,070,000	0	指名	（株）マルブンプロテクト	5.9.7 6.5.10	工事支障物件の移設作業に遅れが生じたため。
148	防災・安全交付金（県道交通安全） 35-D9172-01	（一）磐田掛川線	袋井市浅岡地内	88,430	0	88,430	88,430	0	補償	□□　□□	6.7.10 6.7.11	工事支障物件の移設作業に遅れが生じたため。
149	防災・安全交付金（県道交通安全） 35-D9172-01	（一）磐田掛川線	袋井市浅岡地内	79,000	0	79,000	79,000	0	補償	□□　□□	6.9.30 7.1.8	工事支障物件の移設作業に遅れが生じたため。

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
150	防災・安全交付金（県道交通安全） 35-D9172-01	（一）磐田掛川線	袋井市浅岡地内	1,113,286	0	1,113,286	1,113,286	0	補償	□□　□□	6.9.17 7.1.8	工事支障物件の移設作業に遅れが生じたため。
151	防災・安全交付金（県道交通安全） 35-D9172-01	（一）磐田掛川線	袋井市浅岡地内	2,662,000	0	2,662,000	2,662,000	0	補償	□□　□□	6.9.17 7.1.8	工事支障物件の移設作業に遅れが生じたため。
152	防災・安全交付金（県道交通安全） 35-D9175-01	（主）袋井春野線	周智郡森町睦実地内	426,888	0	426,888	426,888	0	用地	□□　□□	6.5.31 6.6.14	補償契約に関する交渉に不測の日時を要したため。
153	防災・安全交付金（県道交通安全） 35-D9187-01	（一）掛川山梨線	掛川市吉岡地内	4,850,000	0	4,850,000	0	4,850,000	一般	（株）藤本組	6.1.23 7.3.14	債務工事
	防災・安全交付金（県道交通安全）計			137,114,717	12,930,000	124,184,717	43,697,604	80,487,113				
154	防災・安全交付金（橋梁耐震対策・一般） 35-D7552-01	二級河川垂木川	掛川市下垂木地内	9,448,000	0	9,448,000	9,448,000	0	一般	（株）藤本組	5.9.26 6.7.16	騒音対策に関する地元協議に不測の日時を要した
	防災・安全交付金（橋梁耐震対策・一般）計			9,448,000	0	9,448,000	9,448,000	0				

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
155	防災・安全交付金（橋梁耐震対策・一般）【加速化対策】 35-D7490-01	二級河川垂木川	掛川市下垂木地内	60,706,000	0	60,706,000	60,706,000	0	一般	（株）藤本組	5.9.26 6.7.16	騒音対策に関する地元協議に不測の日時を要した
156	防災・安全交付金（橋梁耐震対策・一般）【加速化対策】 35-D7490-01	（主）掛川天竜線	掛川市下垂木地内	30,276	0	30,276	0	30,276	補償	□□　□□	6.4.1 7.3.31	補償交渉に不測の日時を要したため
157	防災・安全交付金（橋梁耐震対策・一般）【加速化対策】 35-D7490-01	（主）掛川天竜線	掛川市下垂木地内	1,263,768	0	1,263,768	0	1,263,768	補償	□□　□□	6.4.1 7.3.31	補償交渉に不測の日時を要したため
158	防災・安全交付金（橋梁耐震対策・一般）【加速化対策】 35-D7490-01	（主）掛川天竜線	掛川市下垂木地内	346,056	0	346,056	0	346,056	補償	□□　□□	6.4.1 7.3.31	補償交渉に不測の日時を要したため
159	防災・安全交付金（橋梁耐震対策・一般）【加速化対策】 35-D7490-01	（主）掛川天竜線	掛川市下垂木地内	1,654,800	0	1,654,800	0	1,654,800	補償	□□　□□	6.4.1 7.3.31	補償交渉に不測の日時を要したため
	防災・安全交付金（橋梁耐震対策・一般）【加速化対策】計			64,000,900	0	64,000,900	60,706,000	3,294,900				
160	防災・安全交付金（県道道路改築） 34-D7725-01	（一）磐田掛川線	掛川市結縁寺地内	2,863,000	0	2,863,000	2,863,000	0	一般	（株）ワシヤマ土建	6.8.27 6.12.12	前年度工事の遅れにより、工事着手が遅れた
161	防災・安全交付金（県道道路改築） 35-D7721-01	（一）磐田掛川線	掛川市結縁寺地内	12,400,000	0	12,400,000	12,400,000	0	一般	（株）ワシヤマ土建	6.8.27 6.12.12	前年度工事の遅れにより、工事着手が遅れた
162	防災・安全交付金（県道道路改築） 35-D7721-01	（一）磐田掛川線	掛川市結縁寺地内	46,600,000	0	46,600,000	46,600,000	0	一般	掛川土建（株）	6.1.30 6.11.8	前年度工事の遅れにより、工事着手が遅れた

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰　越　額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成 (予定)年月日	繰　越　理　由
	防災・安全交付金（県道道路改築）計			61,863,000	0	61,863,000	61,863,000	0				
163	原子力発電所関連道路整備事業 35-D3001-01	（主）掛川浜岡線	菊川市赤土地内	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	指名	服部エンジニア（株）	6.2.8 6.6.28	債務工事
164	原子力発電所関連道路整備事業 35-D3001-01	（主）掛川浜岡線	菊川市高橋地内	0	0	0	0	0	指名	大日コンサルタント（株） 静岡事務所	6.1.27 7.3.17	債務工事
165	原子力発電所関連道路整備事業 35-D3001-01	（主）掛川浜岡線	菊川市高橋地内	1,017,035	0	1,017,035	1,017,035	0	一般	（株）増田組	5.11.2 6.5.15	債務工事
166	原子力発電所関連道路整備事業 35-D3001-01	（主）掛川浜岡線	菊川市赤土地内	0	0	0	0	0	指名	（株）エイト日本技術開発 静岡事務所	6.3.14 7.1.31	債務工事
	原子力発電所関連道路整備事業計			2,017,035	0	2,017,035	2,017,035	0				
167	緊急自然災害防止対策（災害防除） 35-I1748-01	（主）焼津森線	掛川市倉真地内	9,137,400	0	9,137,400	9,137,400	0	指名	服部エンジニア（株）	5.7.13 6.12.20	地元自治会との協議に不測の日時を要したため。

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
168	緊急自然災害防止対策（災害防除） 35-I1749-01	(一) 大東菊川線	菊川市丹野地内	20,370,000	7,290,000	13,080,000	13,080,000	0	一般	(株) 磯部建設	5.9.28 6.4.23	工事に伴う全面通行止めの地元調整に不測の日時を要したため
	緊急自然災害防止対策（災害防除）計			29,507,400	7,290,000	22,217,400	22,217,400	0				
169	県土強靭化対策（災害防除） 35-I1829-01	(主) 焼津森線	掛川市倉真地内	14,278,000	0	14,278,000	14,278,000	0	一般	(株) 倉石	6.6.25 6.11.29	補償契約に関する交渉に不測の日時を要したため。
170	県土強靭化対策（災害防除） 35-I1830-01	(主) 藤枝天竜線	周智郡森町三倉地内	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000	一般	(株) フジヤマ	6.10.8 7.3.14	保安林の解除について、関係機関との協議に不測の日時を要したため。
171	県土強靭化対策（災害防除） 35-I1830-01	(主) 藤枝天竜線	周智郡森町三倉地内	7,322,000	0	7,322,000	0	7,322,000	指名	(株) フジヤマ	6.8.8 7.3.14	保安林の解除について、関係機関との協議に不測の日時を要したため。
172	県土強靭化対策（災害防除） 35-I1830-01	(主) 袋井春野線	周智郡森町問詰地内	5,665,000	0	5,665,000	0	5,665,000	一般	不二総合コンサルタント（株）	6.10.8 7.3.14	補償契約に関する交渉に不測の日時を要したため。
173	県土強靭化対策（災害防除） 35-I1830-01	(一) 大河内森線	周智郡森町問詰地内	19,740	0	19,740	19,740	0	用地	□□　□□	6.6.21 6.7.10	補償契約に関する交渉に不測の日時を要したため。
174	県土強靭化対策（災害防除） 35-I1830-01	(一) 大河内森線	周智郡森町問詰地内	51,327	0	51,327	51,327	0	用地	□□　□□	6.6.18 6.7.10	補償契約に関する交渉に不測の日時を要したため。
175	県土強靭化対策（災害防除） 35-I1830-01	(一) 大河内森線	周智郡森町問詰地内	4,530	0	4,530	4,530	0	補償	□□　□□	6.6.21 6.7.10	補償契約に関する交渉に不測の日時を要したため。

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
176	県土強靭化対策（災害防除） 35-I1830-01	（一）大河内森線	周智郡森町間詰地内	4,690	0	4,690	4,690	0	補償	□□　□□	6.6.18 6.7.10	補償契約に関する交渉に不測の日時を要したため。
177	県土強靭化対策（災害防除） 35-I1831-01	（一）横川磐田線	磐田市大平地内	1,650,000	0	1,650,000	1,650,000	0	指名	旭測量設計（株）	5.10.5 6.7.31	台風による災害の影響で、設計業務及び用地調査業務に遅れが生じたため。
178	県土強靭化対策（災害防除） 35-I1831-01	（一）横川磐田線	磐田市大平地内	38,227,000	0	38,227,000	0	38,227,000	一般	（株）イトー	6.10.8 7.3.19	台風による災害の影響で、設計業務及び用地調査業務に遅れが生じたことで適正工期が確保できなかったため。
179	県土強靭化対策（災害防除） 35-I1831-01	（一）横川磐田線	磐田市大平地内	360,269	0	360,269	360,269	0	用地	□□　□□	6.6.11 6.9.30	台風による災害の影響で、設計業務及び用地調査業務に遅れが生じたため。
180	県土強靭化対策（災害防除） 35-I1831-01	（一）横川磐田線	磐田市大平地内	2,728	0	2,728	2,728	0	補償	□□　□□	6.6.11 6.9.30	台風による災害の影響で、設計業務及び用地調査業務に遅れが生じたため。
181	県土強靭化対策（災害防除） 35-I1831-01	（一）横川磐田線	磐田市大平地内	167,608	0	167,608	167,608	0	補償	□□　□□	6.6.19 6.9.30	台風による災害の影響で、設計業務及び用地調査業務に遅れが生じたため。
182	県土強靭化対策（災害防除） 35-I1831-01	（一）横川磐田線	磐田市大平地内	365,129	0	365,129	365,129	0	補償	□□　□□	6.6.28 6.8.5	台風による災害の影響で、設計業務及び用地調査業務に遅れが生じたため。
	県土強靭化対策（災害防除）計			73,618,021	0	73,618,021	16,904,021	56,714,000				
183	県土強靭化対策（冠水対策） 35-I1875-01	（主）掛川天竜線	周智郡森町円田地内	0	0	0	0	0	一般	（株）ライトワーク	5.9.26 6.9.20	資材の納入に不測の日時を要したため。

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰　越　額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成 (予定)年月日	繰　越　理　由
184	県土強靭化対策（冠水対策） 35-I1878-01	（主）掛川天竜線	周智郡森町円田地内	50,922,400	18,100,000	32,822,400	32,822,400	0	一般	（株）ライトワーク	5.9.26 6.9.20	資材の納入に不測の日時を要したため。
	県土強靭化対策（冠水対策）計			50,922,400	18,100,000	32,822,400	32,822,400	0				
	(02)道路橋りょう新設改良費計			2,545,552,089	319,048,000	2,226,504,089	1,656,697,547	569,806,542				

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
185	河川維持管理（土木防災情報センター管理費） 35-B0007-01	二級河川原野谷川	袋井市山名町地先	3,850,000	0	3,850,000	0	3,850,000	指名	三菱電機プラントエンジニアリング（株）　静岡支社	6.9.19 7.3.14	
	河川維持管理（土木防災情報センター管理費）計			3,850,000	0	3,850,000	0	3,850,000				
186	河川維持管理（廃川敷測量費） 35-K0102-01	一級河川西方川	菊川市西方地先	5,423,000	0	5,423,000	5,423,000	0	一般	服部エンジニア（株）	5.9.5 6.12.10	関係機関との調整に不測の日時を要したため
	河川維持管理（廃川敷測量費）計			5,423,000	0	5,423,000	5,423,000	0				
	(01)河川砂防管理費計			9,273,000	0	9,273,000	5,423,000	3,850,000				

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
187	広域河川改修事業（防災・安全交付金） 34-K2016-01	二級河川垂木川	掛川市下垂木地先	19,347,900	7,150,000	12,197,900	12,197,900	0	一般	（株）藤本組	5.12.19 6.5.31	騒音対策に関する地元協議に不測の日時を要した
188	広域河川改修事業（防災・安全交付金） 35-K2017-01	二級河川垂木川	掛川市下垂木地内	28,000,000	0	28,000,000	28,000,000	0	一般	（株）藤本組	5.9.26 6.7.16	騒音対策に関する地元協議に不測の日時を要した
	広域河川改修事業（防災・安全交付金）計			47,347,900	7,150,000	40,197,900	40,197,900	0				
189	総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2243-01	一級河川一雲済川	磐田市掛下地先	57,649,000	0	57,649,000	57,649,000	0	一般	石川建設（株）	5.9.5 6.8.30	借地に関し地権者との調整に不測の日時を要したため
190	総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2243-01	一級河川一雲済川	磐田市惣兵衛下新田地先	17,886,000	0	17,886,000	17,886,000	0	一般	吉田測量設計（株）	5.10.3 6.9.30	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
191	総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2261-01	二級河川沖之川	袋井市鷲巣地先	58,280,000	0	58,280,000	7,310,000	50,970,000	一般	（株）ワシヤマ土建	5.12.19 7.3.14	交通規制にかかる地元との調整に不測の日時を要したため。
192	総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2265-01	二級河川敷地川	磐田市家田地先	0	0	0	0	0	指名	石川建設（株）	5.11.2 7.2.28	工事の進入路として必要となる借地交渉に不測の日時を要したため。
193	総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2265-01	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	0	0	0	0	0	指名	不二総合コンサルタント（株）	6.2.29 7.2.28	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
194	総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2265-01	二級河川敷地川	磐田市笠梅地先	0	0	0	0	0	一般	（株）アキヤマ	5.10.3 6.12.9	工事の進入路として必要となる借地交渉に不測の日時を要したため。

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
195	総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2265-01	二級河川敷地川	磐田市大当所地先	0	0	0	0	0	一般	乗松建設（株）	6.3.5 6.7.19	騒音対策に関する地元協議に不測の日時を要したため
196	総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2265-01	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	0	0	0	0	0	指名	石川建設（株）	5.11.2 7.3.17	工事の進入路として必要となる借地交渉に不測の日時を要したため。
197	総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2265-01	二級河川敷地川	磐田市大当所地先	7,100,000	7,100,000	0	0	0	指名	（株）鳶宗建設	5.11.2 6.10.28	交通規制にかかる地元との調整に不測の日時を要したため。
198	総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2265-01	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	0	0	0	0	0	指名	（株）アキヤマ	6.2.15 7.3.14	交通規制にかかる地元との調整に不測の日時を要したため。
199	総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2265-01	二級河川敷地川	袋井市山田地先	0	0	0	0	0	一般	大鐘測量設計（株）	6.3.12 7.1.31	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
200	総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2265-01	二級河川敷地川	磐田市笠梅地先	0	0	0	0	0	指名	（株）共和コンサルタント	6.2.1 6.7.16	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
201	総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2266-01	二級河川敷地川	磐田市家田地先	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	指名	石川建設（株）	5.11.2 7.2.28	工事の進入路として必要となる借地交渉に不測の日時を要したため。
202	総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2266-01	二級河川敷地川	磐田市大当所地先	14,069,000	0	14,069,000	14,069,000	0	指名	（株）鳶宗建設	5.11.2 6.10.28	交通規制にかかる地元との調整に不測の日時を要したため。
203	総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2266-01	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000	指名	石川建設（株）	5.11.2 7.3.17	工事の進入路として必要となる借地交渉に不測の日時を要したため。
204	総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2266-01	二級河川敷地川	磐田市大当所地先	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	一般	乗松建設（株）	6.3.5 6.7.19	騒音対策に関する地元協議に不測の日時を要したため
205	総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2266-01	二級河川敷地川	磐田市笠梅地先	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0	一般	（株）アキヤマ	5.10.3 6.12.9	工事の進入路として必要となる借地交渉に不測の日時を要したため。

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰　越　額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成 (予定)年月日	繰　越　理　由
206	総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2270-01	二級河川小薮川	周智郡森町中川地先	3,990,000	3,990,000	0	0	0	一般	正光建設（株）	6.1.23 6.7.9	騒音対策に関する地元協議に不測の日時を要したため
207	総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2271-01	二級河川小薮川	周智郡森町中川地先	8,750,000	0	8,750,000	8,750,000	0	一般	正光建設（株）	6.1.23 6.7.9	騒音対策に関する地元協議に不測の日時を要したため
208	総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2271-01	二級河川小薮川	周智郡森町中川地先	91,104	0	91,104	0	91,104	補償	□□　□□	6.4.1 7.3.31	工事の工期延長に伴う借地期間延長
	総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金）計			231,815,104	11,090,000	220,725,104	136,664,000	84,061,104				
209	美しい県土環境保全事業（河川） 35-K4737-01	二級河川原野谷川	掛川市本郷地先	9,020,000	3,870,000	5,150,000	5,150,000	0	指名	（株）青木興業	5.12.8 6.7.31	騒音対策に関する地元協議に不測の日時を要したため
210	美しい県土環境保全事業（河川） 35-K4737-01	二級河川原野谷川	掛川市本郷地先	9,493,000	3,910,000	5,583,000	5,583,000	0	指名	（株）青木興業	5.12.28 6.7.31	騒音対策に関する地元協議に不測の日時を要したため
211	美しい県土環境保全事業（河川） 35-K4737-01	二級河川原野谷川	掛川市本郷地先	10,747,000	3,910,000	6,837,000	6,837,000	0	指名	（株）青木興業	5.12.28 6.7.31	騒音対策に関する地元協議に不測の日時を要したため
212	美しい県土環境保全事業（河川） 35-K4738-01	二級河川ぼう僧川	磐田市浜新田地先	10,274,000	3,690,000	6,584,000	6,584,000	0	指名	（株）ナカヤ	5.12.21 6.5.31	騒音対策に関する地元協議に不測の日時を要したため
213	美しい県土環境保全事業（河川） 35-K4738-01	二級河川ぼう僧川	磐田市福田地先	8,825,000	0	8,825,000	3,080,000	5,745,000	指名	（株）ナカヤ	6.8.30 7.3.21	騒音対策に関する地元協議に不測の日時を要したため

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
214	美しい県土環境保全事業（河川） 35-K4738-01	二級河川ぼう僧川	磐田市福田地先	10,901,000	3,500,000	7,401,000	7,401,000	0	指名	（株）ウラノ	5.12.21 6.5.31	騒音対策に関する地元協議に不測の日時を要したため
215	美しい県土環境保全事業（河川） 35-K4740-01	二級河川太田川	磐田市東小島地先	10,000,000	3,600,000	6,400,000	6,400,000	0	指名	（株）ウラノ	5.12.28 6.5.31	騒音対策に関する地元協議に不測の日時を要したため
216	美しい県土環境保全事業（河川） 35-K4740-01	二級河川太田川	磐田市東小島地先	10,098,000	3,600,000	6,498,000	6,498,000	0	指名	（株）ナカヤ	5.12.28 6.7.31	騒音対策に関する地元協議に不測の日時を要したため
217	美しい県土環境保全事業（河川） 35-K4740-01	二級河川太田川	磐田市東小島地先	9,636,000	3,600,000	6,036,000	6,036,000	0	指名	（株）ナカヤ	5.12.28 6.9.17	騒音対策に関する地元協議に不測の日時を要したため
218	美しい県土環境保全事業（河川） 35-K4740-01	二級河川ぼう僧川	磐田市福田地先	266,000	0	266,000	0	266,000	指名	（株）ナカヤ	6.8.30 7.3.21	騒音対策に関する地元協議に不測の日時を要したため
	美しい県土環境保全事業（河川）計			89,260,000	29,680,000	59,580,000	53,569,000	6,011,000				
219	県土強靭化対策事業（河川）（緊急浚渫） 35-K4670-01	二級河川西大谷川	掛川市西大渕地先	19,400,000	7,600,000	11,800,000	11,800,000	0	一般	（株）遠興	5.11.1 6.5.10	土砂搬出先との調整に日時を要したため
	県土強靭化対策事業（河川）（緊急浚渫）計			19,400,000	7,600,000	11,800,000	11,800,000	0				

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
220	緊急自然災害防止対策事業 35-K4460-01	二級河川太田川	磐田市向笠新屋地先	17,930,000	0	17,930,000	7,100,000	10,830,000	一般	（株）大原重建	6.9.17 7.3.14	関係機関協議に不測の日時を要したため
221	緊急自然災害防止対策事業 35-K4460-01	二級河川沖之川	袋井市村松地先	780,000	0	780,000	0	780,000	一般	（株）兼子建設	6.9.17 7.3.19	騒音対策に関する地元協議に不測の日時を要したため
222	緊急自然災害防止対策事業 35-K4460-01	二級河川家代川	掛川市家代地先	600,000	0	600,000	600,000	0	一般	（株）金田組	6.10.1 7.1.16	関係機関協議に不測の日時を要したため
223	緊急自然災害防止対策事業 35-K4461-01	二級河川家代川	掛川市家代地先	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0	一般	（株）金田組	6.10.1 7.1.16	関係機関協議に不測の日時を要したため
224	緊急自然災害防止対策事業 35-K4461-01	二級河川沖之川	袋井市村松地先	15,400,000	0	15,400,000	0	15,400,000	一般	（株）兼子建設	6.9.17 7.3.19	騒音対策に関する地元協議に不測の日時を要したため
225	緊急自然災害防止対策事業 35-K4462-01	二級河川古川	磐田市大立野地先	5,920,000	0	5,920,000	5,920,000	0	指名	（株）フジヤマ	5.12.8 6.10.31	関係機関協議に不測の日時を要したため
226	緊急自然災害防止対策事業 35-K4462-01	二級河川太田川	袋井市深見地先	13,480,000	0	13,480,000	0	13,480,000	一般	（有）山正建設	6.9.9 7.3.25	関係機関協議に不測の日時を要したため
227	緊急自然災害防止対策事業 35-K4463-01	二級河川家代川	掛川市家代地先	807,000	0	807,000	807,000	0	一般	（株）金田組	6.10.1 7.1.16	関係機関協議に不測の日時を要したため
228	緊急自然災害防止対策事業 35-K4463-01	二級河川逆川	掛川市伊達方地先	200,000	0	200,000	200,000	0	指名	岡田建設（株）	6.11.7 7.1.20	騒音対策に関する地元協議に不測の日時を要したため
229	緊急自然災害防止対策事業 35-K4463-01	二級河川祝川	磐田市一言地先	17,919,000	0	17,919,000	17,919,000	0	一般	乗松建設（株）	6.9.17 7.1.27	関係機関協議に不測の日時を要したため

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
230	緊急自然災害防止対策事業 35-K4464-01	二級河川一宮川	周智郡森町一宮地先	4,488,000	0	4,488,000	0	4,488,000	一般	倉見建設（株）	6.10.1 7.3.21	工事の進入路として必要となる借地交渉に不測の日時を要したため。
231	緊急自然災害防止対策事業 35-K4464-01	二級河川家代川	掛川市家代地先	7,052,000	0	7,052,000	7,052,000	0	一般	（株）金田組	6.10.1 7.1.16	関係機関協議に不測の日時を要したため
232	緊急自然災害防止対策事業 35-K4464-01	二級河川原野谷川	掛川市各和地先	4,961,000	0	4,961,000	0	4,961,000	一般	大鐘測量設計（株）	6.10.22 7.3.19	関係機関協議に不測の日時を要したため。
233	緊急自然災害防止対策事業 35-K4464-01	二級河川一宮川	周智郡森町一宮地先	2,899,000	0	2,899,000	0	2,899,000	一般	鈴木土建（株）	6.10.22 7.3.7	工事の進入路として必要となる借地交渉に不測の日時を要したため。
234	緊急自然災害防止対策事業 35-K4466-01	二級河川一宮川	周智郡森町一宮地先	9,027,000	0	9,027,000	0	9,027,000	一般	倉見建設（株）	6.10.1 7.3.21	工事の進入路として必要となる借地交渉に不測の日時を要したため。
235	緊急自然災害防止対策事業 35-K4466-01	二級河川逆川	掛川市日坂地先	468,000	0	468,000	468,000	0	指名	大鐘測量設計（株）	5.12.28 6.8.30	関係機関協議に不測の日時を要したため。
236	緊急自然災害防止対策事業 35-K4466-01	二級河川逆川	掛川市伊達方地先	3,982,000	0	3,982,000	3,982,000	0	指名	服部エンジニア（株）	5.12.14 6.6.3	関係機関協議に不測の日時を要したため。
237	緊急自然災害防止対策事業 35-K4466-01	二級河川一宮川	周智郡森町一宮地先	5,923,000	0	5,923,000	0	5,923,000	一般	鈴木土建（株）	6.10.22 7.3.7	工事の進入路として必要となる借地交渉に不測の日時を要したため。
238	緊急自然災害防止対策事業 35-K4467-01	二級河川太田川	袋井市深見地先	14,253,000	0	14,253,000	9,300,000	4,953,000	一般	（有）山正建設	6.9.9 7.3.25	関係機関協議に不測の日時を要したため。
239	緊急自然災害防止対策事業 35-K4467-01	二級河川太田川	袋井市深見地先	5,291,000	2,610,000	2,681,000	2,681,000	0	指名	（株）新組	6.1.18 6.5.31	関係機関協議に不測の日時を要したため。
240	緊急自然災害防止対策事業 35-K4468-01	二級河川沖之川	袋井市永楽町地先	4,059,000	0	4,059,000	4,059,000	0	指名	服部エンジニア（株）	5.12.1 6.12.16	関係機関との協議に不測の日時を要したため。

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
241	緊急自然災害防止対策事業 35-K4468-02	一級河川上小笠川	掛川市上内田地先	15,341,000	0	15,341,000	14,263,000	1,078,000	一般	（株）松下組	6.10.1 7.3.15	関係機関協議に不測の日時を要したため。
242	緊急自然災害防止対策事業 35-K4470-01	二級河川一宮川	周智郡森町一宮地先	11,715,000	0	11,715,000	11,130,000	585,000	一般	倉見建設（株）	6.10.1 7.3.21	関係機関協議に不測の日時を要したため。
243	緊急自然災害防止対策事業 35-K4470-01	二級河川一宮川	周智郡森町一宮地先	7,685,000	0	7,685,000	5,280,000	2,405,000	一般	鈴木土建（株）	6.10.22 7.3.7	工事の進入路として必要となる借地交渉に不測の日時を要したため。
	緊急自然災害防止対策事業計			174,180,000	2,610,000	171,570,000	94,761,000	76,809,000				
244	国土強靭化広域河川改修事業（防災・安全交付金） 35-K2711-01	二級河川垂木川	掛川市下垂木地内	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0	一般	（株）藤本組	5.9.26 6.7.16	騒音対策に関する地元協議に不測の日時を要した
245	国土強靭化広域河川改修事業（防災・安全交付金） 35-K2712-01	二級河川太田川	磐田市和口地先	293,400,000	0	293,400,000	293,400,000	0	一般	（株）永井組	6.3.19 6.11.22	補正予算
246	国土強靭化広域河川改修事業（防災・安全交付金） 35-K2717-01	二級河川太田川	磐田市福田地先	280,000,000	0	280,000,000	280,000,000	0	一般	（株）鳶宗建設	6.3.5 6.11.29	補正予算
	国土強靭化広域河川改修事業（防災・安全交付金）計			623,400,000	0	623,400,000	623,400,000	0				

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
247	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2710-01	一級河川一雲済川	磐田市掛下地先	40,540,000	0	40,540,000	40,540,000	0	一般	石川建設（株）	5.9.5 6.8.30	借地に関し地権者との調整に不測の日時を要したため
248	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2710-01	一級河川一雲済川	磐田市惣兵衛下新田地先	9,460,000	0	9,460,000	0	9,460,000	指名	不二総合コンサルタント（株）	6.1.18 7.3.19	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
249	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2713-01	二級河川敷地川	磐田市家田地先	16,940,000	0	16,940,000	9,766,000	7,174,000	一般	（株）ナカヤ	6.9.17 7.2.7	市道の規制に関する地元調整に不測の日時を要したため
250	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2713-01	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	9,812,000	0	9,812,000	0	9,812,000	指名	不二総合コンサルタント（株）	6.2.29 7.2.28	補正予算
251	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2713-01	二級河川敷地川	袋井市山田地先	7,051,000	0	7,051,000	7,051,000	0	一般	大鐘測量設計（株）	6.3.12 7.1.31	補正予算
252	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2713-01	二級河川敷地川	磐田市笠梅地先	1,408,000	0	1,408,000	1,408,000	0	指名	（株）共和コンサルタント	6.2.1 6.7.16	地権者との調整に不測の日時を要したため
253	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2713-01	二級河川敷地川	磐田市笠梅地先	86,005,000	0	86,005,000	86,005,000	0	一般	（株）アキヤマ	5.10.3 6.12.9	工事の進入路として必要となる借地交渉に不測の日時を要したため。
254	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2713-01	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	80,999,000	0	80,999,000	0	80,999,000	指名	（株）アキヤマ	6.2.15 7.3.14	補正予算
255	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2713-01	二級河川敷地川	磐田市家田地先	75,402,000	0	75,402,000	0	75,402,000	指名	石川建設（株）	5.11.2 7.2.28	工事の進入路として必要となる借地交渉に不測の日時を要したため。
256	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2713-01	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	77,348,000	0	77,348,000	0	77,348,000	指名	石川建設（株）	5.11.2 7.3.17	工事の進入路として必要となる借地交渉に不測の日時を要したため。

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
257	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2713-01	二級河川敷地川	磐田市大当所地先	52,213,000	0	52,213,000	52,213,000	0	指名	（株）鳶宗建設	5.11.2 6.10.28	交通規制にかかる地元との調整に不測の日時を要したため。
258	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2713-01	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	4,554,000	0	4,554,000	4,554,000	0	指名	（株）ジーベック	6.7.11 6.10.17	交通規制にかかる地元との調整に不測の日時を要したため。
259	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2713-01	二級河川敷地川	磐田市敷地地内	4,488,000	0	4,488,000	4,488,000	0	指名	不二総合コンサルタント（株）	6.7.18 6.11.5	家屋調査に係る所有者との調整に不測の日時を要したため。
260	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2713-01	二級河川敷地川	袋井市見取地先	94,470,000	0	94,470,000	94,470,000	0	一般	塚本建設（株）	6.2.20 6.9.30	補正予算
261	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2714-01	二級河川家代川	掛川市家代地先	33,610,000	0	33,610,000	33,610,000	0	一般	（株）藤本組	6.9.6 7.1.29	補正予算
262	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2714-01	二級河川家代川	掛川市家代地先	11,715,000	0	11,715,000	11,715,000	0	一般	（株）藤本組	6.3.5 6.6.18	補正予算
263	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2714-01	二級河川家代川	掛川市家代地先	468,960	0	468,960	0	468,960	用地	□□　□□	6.3.8 6.5.9	物件の移転に日時を要したため
264	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2714-01	二級河川家代川	掛川市家代地先	21,432	0	21,432	0	21,432	補償	□□　□□	6.4.1 7.3.31	補償交渉に不測の日時を要したため
265	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2714-01	二級河川家代川	掛川市家代地先	331,992	0	331,992	0	331,992	補償	□□　□□	6.4.1 7.3.31	補償交渉に不測の日時を要したため
266	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2714-01	二級河川家代川	掛川市家代地先	55,728	0	55,728	0	55,728	補償	□□　□□	6.4.1 7.3.31	補償交渉に不測の日時を要したため
267	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2714-01	二級河川家代川	掛川市家代地先	240,780	0	240,780	0	240,780	補償	□□　□□	6.4.1 7.3.31	補償交渉に不測の日時を要したため

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
268	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2714-01	二級河川家代川	掛川市家代地先	256,240	0	256,240	256,240	0	補償	□□　□□	6.5.30 6.5.30	補償交渉に不測の日時を要したため
269	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2715-01	二級河川宇刈川	袋井市春岡地先	51,000,000	0	51,000,000	19,900,000	31,100,000	一般	（株）マルブンプロテクト	6.3.5 7.3.19	補正予算
270	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2716-01	一級河川西方川	菊川市加茂地先	100,000	0	100,000	100,000	0	指名	菊川建設（株）	6.5.23 6.8.1	補正予算
271	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2716-01	一級河川江川	菊川市赤土地先	19,900,000	0	19,900,000	7,260,000	12,640,000	一般	（有）幸和建設	6.3.12 7.2.28	補正予算
272	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2719-01	二級河川小薮川	周智郡森町中川地先	4,910,000	0	4,910,000	4,910,000	0	一般	正光建設（株）	6.1.23 6.7.9	騒音対策に関する地元協議に不測の日時を要した
273	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2719-01	二級河川小薮川	周智郡森町中川地先	637,000	0	637,000	637,000	0	補償	□□　□□	6.10.31 6.11.22	移転先の選定に日時を要したため
274	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2720-01	二級河川敷地川	袋井市見取地先	69,989,000	0	69,989,000	27,310,000	42,679,000	一般	（株）ワシヤマ土建	6.2.27 7.2.28	騒音対策に関する地元協議に不測の日時を要したため
275	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2720-01	二級河川敷地川	磐田市大当所地先	3,387,000	0	3,387,000	3,387,000	0	指名	（株）鳶宗建設	5.11.2 6.10.28	交通規制にかかる地元との調整に不測の日時を要したため。
276	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2720-01	二級河川原野谷川	掛川市吉岡地先	0	0	0	0	0	一般	（株）藤本組	6.3.26 7.2.19	補正予算
277	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2720-01	二級河川敷地川	磐田市大当所地先	22,221,000	0	22,221,000	22,221,000	0	一般	乗松建設（株）	6.3.5 6.7.19	騒音対策に関する地元協議に不測の日時を要したため
278	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2721-01	一級河川丹野川	菊川市川上地先	16,000,000	0	16,000,000	16,000,000	0	一般	南部建設（株）	6.2.20 6.6.25	補正予算

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
279	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2722-01	一級河川西方川	菊川市加茂地先	16,000,000	0	16,000,000	16,000,000	0	指名	菊川建設（株）	6.5.23 6.8.1	補正予算
280	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2723-01	二級河川原野谷川	掛川市吉岡地先	46,800,000	0	46,800,000	46,800,000	0	一般	（株）藤本組	6.3.15 6.7.23	補正予算
281	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2724-01	二級河川原野谷川	掛川市吉岡地先	53,200,000	0	53,200,000	20,850,000	32,350,000	一般	（株）藤本組	6.3.26 7.2.19	補正予算
282	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2725-01	一級河川一雲済川	磐田市合代島地先	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0	一般	（株）アキヤマ	6.3.12 6.8.30	補正予算
283	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2726-01	一級河川一雲済川	磐田市掛下地先	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	一般	（株）アキヤマ	6.2.10 6.7.31	補正予算
284	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金） 35-K2727-01	一級河川西方川	菊川市加茂地先	44,000,000	0	44,000,000	15,840,000	28,160,000	一般	（株）小原組	6.3.19 7.3.19	補正予算
	国土強靭化総合流域防災事業（広域系）（防災・安全交付金）計			1,015,534,132	0	1,015,534,132	607,291,240	408,242,892				
285	豪雨等災害対策緊急事業（河川） 35-K4850-01	二級河川原野谷川	袋井市国本地先	2,222,000	0	2,222,000	0	2,222,000	一般	（株）マルブンプロテクト	6.9.9 7.3.4	関係機関協議に不測の日時を要したため。
286	豪雨等災害対策緊急事業（河川） 35-K4850-01	二級河川小薮川	周智郡森町中川地先	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	指名	昭和設計（株）	6.8.30 7.2.17	関係機関協議に不測の日時を要したため。

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
287	豪雨等災害対策緊急事業（河川） 35-K4850-01	二級河川安久路川	磐田市西貝塚地先	8,778,000	0	8,778,000	8,778,000	0	指名	（株）大原重建	6.8.30 6.12.24	入札不調
288	豪雨等災害対策緊急事業（河川） 35-K4850-01	二級河川逆川	掛川市領家地先	5,400,000	0	5,400,000	5,400,000	0	一般	（株）松下組	5.10.17 6.5.31	令和６年２月の降雨の影響による
289	豪雨等災害対策緊急事業（河川） 35-K4851-01	二級河川ぼう僧川	磐田市宮之一色地先	34,150,000	0	34,150,000	12,450,000	21,700,000	一般	（株）大原重建	6.9.9 7.3.14	入札不調
290	豪雨等災害対策緊急事業（河川） 35-K4851-01	二級河川逆川	掛川市領家地先	4,650,000	0	4,650,000	4,650,000	0	一般	（株）松下組	5.10.17 6.5.31	令和６年２月の降雨の影響による
291	豪雨等災害対策緊急事業（河川） 35-K4852-01	二級河川原野谷川	袋井市国本地先	26,675,000	0	26,675,000	26,675,000	0	一般	（株）東榮建設	6.2.10 6.6.10	関係機関との協議に不測の日時を要したため
292	豪雨等災害対策緊急事業（河川） 35-K4852-01	二級河川原野谷川	袋井市国本地先	1,865,000	0	1,865,000	0	1,865,000	一般	（株）マルブンプロテクト	6.9.9 7.3.4	関係機関協議に不測の日時を要したため。
293	豪雨等災害対策緊急事業（河川） 35-K4852-01	二級河川逆川	掛川市領家地先	560,000	0	560,000	560,000	0	一般	（株）松下組	5.10.17 6.5.31	令和６年２月の降雨の影響による
294	豪雨等災害対策緊急事業（河川） 35-K4854-01	二級河川逆川	掛川市領家地先	38,800,000	30,140,000	8,660,000	8,660,000	0	一般	（株）松下組	5.10.17 6.5.31	令和６年２月の降雨の影響による
295	豪雨等災害対策緊急事業（河川） 35-K4855-01	二級河川逆川	掛川市領家地先	19,400,000	0	19,400,000	19,400,000	0	一般	（株）松下組	5.10.17 6.5.31	令和６年２月の降雨の影響による
296	豪雨等災害対策緊急事業（河川） 35-K4856-01	二級河川小藪川	周智郡森町中川地先	29,100,000	10,000,000	19,100,000	19,100,000	0	一般	岡野建設（株）	5.9.5 6.7.29	交通規制にかかる地元との調整に不測の日時を要したため。
297	豪雨等災害対策緊急事業（河川） 35-K4857-01	一級河川佐束川	掛川市岩滑地先	4,850,000	0	4,850,000	0	4,850,000	指名	昭和設計（株）	6.9.19 7.3.19	台風２号による作業一時休止のため。

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰　越　額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成 (予定)年月日	繰　越　理　由
	豪雨等災害対策緊急事業（河川）計			179,450,000	40,140,000	139,310,000	105,673,000	33,637,000				
298	ダムメンテナンス事業（太田川ダム） 34-K1058-01	太田川ダム	周智郡森町亀久保地先	192,654,000	0	192,654,000	0	192,654,000	一般	ＮＤＳ（株）　静岡支店	5.4.12 7.3.14	コロナ禍の混乱により半導体部品等の供給が遅れたため。
299	ダムメンテナンス事業（太田川ダム） 34-K1058-01	太田川ダム	周智郡森町亀久保地先	56,100,000	22,440,000	33,660,000	33,660,000	0	一般	佐藤鉄工（株）　名古屋営業所	5.9.5 7.1.31	コロナ禍の混乱により半導体部品等の供給が遅れたため。
	ダムメンテナンス事業（太田川ダム）計			248,754,000	22,440,000	226,314,000	33,660,000	192,654,000				
300	国土強靭化ダムメンテナンス事業（太田川ダム） 35-K1056-01	太田川ダム	周智郡森町亀久保地先	70,541,000	0	70,541,000	27,280,000	43,261,000	一般	日本無線（株）　静岡営業所	6.3.5 7.3.24	機器の調達に不測の日数を要したため
301	国土強靭化ダムメンテナンス事業（太田川ダム） 35-K1056-01	太田川ダム	周智郡森町亀久保地先	44,970,000	0	44,970,000	17,950,000	27,020,000	一般	日本無線（株）　静岡営業所	6.2.27 7.3.14	機器の調達に不測の日数を要したため
302	国土強靭化ダムメンテナンス事業（太田川ダム） 35-K1056-01	太田川ダム	周智郡森町亀久保地先	6,259,000	0	6,259,000	0	6,259,000	一般	ＮＤＳ（株）　静岡支店	5.4.12 7.3.14	機器の調達に不測の日数を要したため

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
	国土強靭化ダムメンテナンス事業（太田川ダム）計			121,770,000	0	121,770,000	45,230,000	76,540,000				
303	河川メンテナンス事業 35-K2381-01	二級河川ぼう僧川	磐田市福田地先	1,992,000	0	1,992,000	0	1,992,000	一般	ＪＦＥテクノス（株）　静岡設備部	6.4.1 7.3.31	部品の調達に不測の日数を要したため
304	河川メンテナンス事業 35-K2381-01	二級河川ぼう僧川	磐田市福田地先	10,054,000	0	10,054,000	10,054,000	0	一般	いであ（株）　静岡営業所	6.3.5 6.12.20	部品の調達に不測の日数を要したため
305	河川メンテナンス事業 35-K2381-01	二級河川ぼう僧川	磐田市福田地先	19,950,000	0	19,950,000	19,950,000	0	一般	ＪＦＥテクノス（株）　静岡設備部	5.10.24 6.8.30	部品の調達に不測の日数を要したため
	河川メンテナンス事業計			31,996,000	0	31,996,000	30,004,000	1,992,000				
306	河川等災害関連（過年） 35-B0801-01	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	35,380,348	18,000,000	17,380,348	0	17,380,348	指名	（株）堀内土木	6.1.25 7.3.21	地権者との調整に不測の日時を要したため
307	河川等災害関連（過年） 35-B0801-01	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	19,000,000	19,000,000	0	0	0	指名	平野建設（株）	6.1.25 7.2.25	地権者との調整に不測の日時を要したため

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
	河川等災害関連（過年）計			54,380,348	37,000,000	17,380,348	0	17,380,348				
308	河川改良 34-K3250-01	二級河川蟹田川	袋井市彦島地先	6,545,000	0	6,545,000	6,545,000	0	指名	服部エンジニア（株）	5.12.21 6.8.30	関係機関との協議に不測の日時を要した
309	河川改良 34-K3250-01	二級河川蟹田川	袋井市彦島地先	401,000	0	401,000	401,000	0	指名	セントラルコンサルタント（株）　静岡営業所	5.12.28 6.6.24	債務委託
310	河川改良 34-K3252-01	二級河川敷地川	磐田市家田地先	2,277,000	0	2,277,000	0	2,277,000	指名	石川建設（株）	5.11.2 7.2.28	工事の進入路として必要となる借地交渉に不測の日時を要したため。
311	河川改良 34-K3252-01	二級河川敷地川	磐田市笠梅地先	3,840,000	0	3,840,000	3,840,000	0	一般	（株）アキヤマ	5.10.3 6.12.9	工事の進入路として必要となる借地交渉に不測の日時を要したため。
312	河川改良 34-K3254-01	二級河川新野川	御前崎市池新田地先	766,000	0	766,000	766,000	0	一般	（株）松下工務店	6.9.17 7.1.29	他工事残金の流用のため
313	河川改良 34-K3254-01	一級河川西方川	菊川市西方地先	309,672	0	309,672	309,672	0	用地	□□　□□	6.8.26 6.9.10	用地買収面積の確定に日数を要したため
314	河川改良 34-K3254-02	二級河川今ノ浦川	磐田市二之宮地先	299,000	0	299,000	0	299,000	指名	大鐘測量設計（株）	6.9.19 7.3.25	関係機関協議に不測の日時を要したため。
315	河川改良 34-K3254-02	二級河川三倉川	周智郡森町西俣地先	1,380,000	0	1,380,000	1,380,000	0	指名	鈴木土建（株）	6.9.27 6.12.18	工事の進入路として必要となる借地交渉に不測の日時を要したため。

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
316	河川改良 34-K3254-02	二級河川敷地川	磐田市大平地先	121,000	0	121,000	0	121,000	指名	（株）アキヤマ	6.4.12 7.2.27	工事の進入路として必要となる借地交渉に不測の日時を要したため。
317	河川改良 34-K3255-01	一級河川小出川	菊川市加茂地先	2,135,000	0	2,135,000	2,135,000	0	指名	（株）沖開発	6.2.29 6.6.14	補正予算
318	河川改良 34-K3282-01	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	752,000	0	752,000	752,000	0	一般	（株）建設技術研究所　静岡事務所	5.8.8 6.10.31	関係機関との協議に不測の日時を要した
319	河川改良 34-K3282-01	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	3,871,000	0	3,871,000	0	3,871,000	指名	（株）堀内土木	6.1.25 7.3.21	地権者との調整に不測の日時を要したため
320	河川改良 35-K3040-01	一級河川一雲済川	磐田市上神増地先	5,944,000	0	5,944,000	5,944,000	0	一般	（株）建設技術研究所　静岡事務所	5.6.27 6.6.28	関係機関との協議に不測の日時を要したため
321	河川改良 35-K3040-01	一級河川一雲済川	磐田市上神増地先	8,133	0	8,133	8,133	0	補償	□□　□□	6.4.1 6.7.31	工事の工期延長に伴う借地期間延長
322	河川改良 35-K3040-01	一級河川一雲済川	磐田市上神増地先	68,394	0	68,394	68,394	0	補償	□□　□□	6.4.1 6.7.31	工事の工期延長に伴う借地期間延長
323	河川改良 35-K3040-01	一級河川一雲済川	磐田市上神増地先	3,588	0	3,588	3,588	0	補償	□□　□□	6.4.1 6.7.31	工事の工期延長に伴う借地期間延長
324	河川改良 35-K3040-01	一級河川一雲済川	磐田市上神増地先	56,124	0	56,124	56,124	0	補償	□□　□□	6.4.1 6.7.31	工事の工期延長に伴う借地期間延長
325	河川改良 35-K3040-01	一級河川一雲済川	磐田市上神増地先	30,000	0	30,000	30,000	0	補償	□□　□□	6.4.1 6.7.31	工事の工期延長に伴う借地期間延長
326	河川改良 35-K3040-01	一級河川一雲済川	磐田市上神増地先	5,451	0	5,451	5,451	0	補償	□□　□□	6.4.1 6.7.31	工事の工期延長に伴う借地期間延長

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
327	河川改良 35-K3040-01	一級河川一雲済川	磐田市上神増地先	12,210	0	12,210	12,210	0	補償	□□　□□	6.4.1 6.7.31	工事の工期延長に伴う借地期間延長
328	河川改良 35-K3041-01	一級河川佐束川	掛川市岩滑地先	791,410	0	791,410	0	791,410	指名	昭和設計（株）	6.9.19 7.3.19	工事の工期延長に伴う借地期間延長
329	河川改良 35-K3041-01	一級河川佐束川	掛川市岩滑地先	7,854,000	0	7,854,000	7,854,000	0	指名	昭和設計（株）	5.6.22 6.9.30	台風２号による作業一時休止のため。
330	河川改良 35-K3042-01	二級河川逆川	掛川市日坂地先	3,503,000	0	3,503,000	3,503,000	0	指名	大鐘測量設計（株）	5.12.28 6.8.30	関係機関との協議に不測の日時を要した
331	河川改良 35-K3042-01	二級河川逆川	掛川市日坂地先	2,068,000	0	2,068,000	0	2,068,000	指名	（株）ジーベック	5.12.28 7.3.10	関係機関との協議に不測の日時を要した
332	河川改良 35-K3043-01	二級河川原野谷川	掛川市原里地先	5,137,000	0	5,137,000	5,137,000	0	指名	（株）藤本組	5.11.9 7.1.20	債務工事
333	河川改良 35-K3043-01	二級河川敷地川	袋井市見取地先	138,000	0	138,000	0	138,000	指名	塚本建設（株）	5.11.9 7.3.21	債務工事
334	河川改良 35-K3043-01	二級河川原野谷川	掛川市原里地先	1,380,000	1,380,000	0	0	0	指名	（株）松和技研	5.12.14 6.5.31	関係機関との協議に不測の日時を要した
335	河川改良 35-K3043-02	一級河川上野部川	磐田市上野部地先	170,700	0	170,700	170,700	0	一般	（株）ヤマグチ	6.3.12 6.7.26	関係機関との協議に不測の日時を要した
336	河川改良 35-K3043-02	一級河川一雲済川	磐田市掛下地先	306,000	0	306,000	306,000	0	一般	（株）アキヤマ	6.2.10 6.7.31	関係機関との協議に不測の日時を要した
337	河川改良 35-K3043-02	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	22,798	0	22,798	22,798	0	補償	□□　□□	6.6.14 6.7.31	工事の工期延長に伴う借地期間延長

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
338	河川改良 35-K3043-02	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	4,070	0	4,070	4,070	0	補償	□□　□□	6.6.14 6.7.31	工事の工期延長に伴う借地期間延長
339	河川改良 35-K3043-02	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	2,711	0	2,711	2,711	0	補償	□□　□□	6.6.14 6.7.31	工事の工期延長に伴う借地期間延長
340	河川改良 35-K3043-02	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	1,817	0	1,817	1,817	0	補償	□□　□□	6.6.14 6.7.31	工事の工期延長に伴う借地期間延長
341	河川改良 35-K3043-02	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	10,000	0	10,000	10,000	0	補償	□□　□□	6.6.14 6.7.31	工事の工期延長に伴う借地期間延長
342	河川改良 35-K3043-02	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	18,708	0	18,708	18,708	0	補償	□□　□□	6.6.14 6.7.31	工事の工期延長に伴う借地期間延長
343	河川改良 35-K3043-02	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	1,196	0	1,196	1,196	0	補償	□□　□□	6.6.14 6.7.31	工事の工期延長に伴う借地期間延長
344	河川改良 35-K3043-03	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	14,745	0	14,745	14,745	0	補償	□□　□□	6.4.22 6.5.7	補償交渉に不測の日時を要したため
345	河川改良 35-K3111-01	一級河川西方川	菊川市西方地先	3,696,000	0	3,696,000	3,696,000	0	指名	服部エンジニア（株）	5.12.28 6.8.20	補正予算
346	河川改良 35-K3111-01	二級河川新野川	御前崎市池新田地先	5,387,000	0	5,387,000	5,387,000	0	一般	（株）松下工務店	6.9.17 7.1.29	仮設土確保のため
347	河川改良 35-K3111-01	二級河川原野谷川	掛川市原里地先	3,124,000	1,240,000	1,884,000	1,884,000	0	指名	（株）青木興業	6.1.25 6.5.22	
348	河川改良 35-K3112-01	太田川ダム	周智郡森町亀久保地内	1,755,000	0	1,755,000	1,328,681	426,319	指名	セーフティガード(株)	6.6.3 7.3.31	債務工事

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰　越　額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成 (予定)年月日	繰　越　理　由
349	河川改良 35-K3112-01	太田川ダム	周智郡森町亀久保地先	7,634,000	3,800,000	3,834,000	3,834,000	0	指名	鈴木土建（株）	5.12.28 6.10.28	債務工事
350	河川改良 35-K3112-01	太田川ダム	周智郡森町亀久保地先	6,709,500	2,590,000	4,119,500	4,119,500	0	指名	倉見建設（株）	5.12.28 6.12.10	債務工事
351	河川改良 35-K3112-01	二級河川敷地川	袋井市見取地先	500,000	0	500,000	0	500,000	指名	塚本建設（株）	5.11.9 7.3.21	債務工事
	河川改良計			79,054,227	9,010,000	70,044,227	59,552,498	10,491,729				
352	河川維持修繕 35-K3761-01	二級河川倉真川	掛川市上西郷地先	638,000	0	638,000	638,000	0	一般	（株）山本組	5.9.29 6.4.19	関係機関との協議に不測の日時を要した
	河川維持修繕計			638,000	0	638,000	638,000	0				
353	河川調査 35-K1514-01	二級河川ぼう僧川	磐田市福田地先	123,000	0	123,000	123,000	0	一般	中日本建設コンサルタント（株）　静岡事務所	5.7.26 6.8.30	関係機関との協議に不測の日時を要した

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
354	河川調査 35-K1514-01	二級河川太田川	掛川市長谷地先	6,500,000	0	6,500,000	6,500,000	0	一般	不二総合コンサルタント（株）	6.6.11 7.1.31	前年度に台風２号による災害復旧（委託）を優先し、当該業務の発注に遅れが生じた
355	河川調査 35-K1514-01	二級河川太田川	周智郡森町三倉地先	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000	一般	（株）フジヤマ	6.6.11 7.3.10	前年度に台風２号による災害復旧（委託）を優先し、当該業務の発注に遅れが生じた
356	河川調査 35-K1514-01	二級河川太田川	磐田市豊浜地先	3,809,000	0	3,809,000	3,809,000	0	指名	中央開発（株）　東京支社静岡支店	5.12.28 6.8.29	関係機関との協議に不測の日時を要した
357	河川調査 35-K1514-01	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	1,144,000	0	1,144,000	1,144,000	0	一般	（株）建設技術研究所　静岡事務所	5.8.8 6.10.31	関係機関との協議に不測の日時を要した
358	河川調査 35-K1514-01	二級河川蟹田川	袋井市彦島地先	489,000	0	489,000	489,000	0	一般	（株）建設技術研究所　静岡事務所	5.7.26 6.12.16	関係機関との協議に不測の日時を要した
359	河川調査 35-K1514-01	一級河川一雲済川	磐田市上神増地先	3,179,000	0	3,179,000	0	3,179,000	一般	（株）エイト日本技術開発静岡事務所	5.6.27 7.3.18	関係機関との協議に不測の日時を要した
360	河川調査 35-K1515-01	一級河川一雲済川	磐田市上神増地先	15,000,000	5,800,000	9,200,000	0	9,200,000	一般	（株）エイト日本技術開発静岡事務所	5.6.27 7.3.18	関係機関との協議に不測の日時を要した
361	河川調査 35-K1516-01	二級河川ぼう僧川	磐田市福田地先	2,397,000	0	2,397,000	2,397,000	0	一般	中日本建設コンサルタント（株）　静岡事務所	5.7.26 6.8.30	関係機関との協議に不測の日時を要した
362	河川調査 35-K1516-01	太田川水系	袋井市地先	603,000	0	603,000	0	603,000	指名	昭和設計（株）	6.6.6 7.3.21	関係機関との協議に不測の日時を要した
363	河川調査 35-K1517-01	二級河川蟹田川	袋井市彦島地先	5,026,000	0	5,026,000	5,026,000	0	一般	（株）建設技術研究所　静岡事務所	5.7.26 6.12.16	関係機関との協議に不測の日時を要した
364	河川調査 35-K1517-01	一級河川一雲済川	磐田市上神増地先	2,974,000	0	2,974,000	0	2,974,000	一般	（株）エイト日本技術開発静岡事務所	5.6.27 7.3.18	

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
365	河川調査 35-K1538-01	二級河川蟹田川	袋井市彦島地先	10,000,000	4,500,000	5,500,000	5,500,000	0	一般	（株）建設技術研究所　静岡事務所	5.7.26 6.12.16	関係機関との協議に不測の日時を要した
366	河川調査 35-K1539-01	二級河川ぼう僧川	磐田市福田地先	10,000,000	3,930,000	6,070,000	6,070,000	0	一般	中日本建設コンサルタント（株）　静岡事務所	5.7.26 6.8.30	関係機関との協議に不測の日時を要した
367	河川調査 35-K1540-01	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	15,000,000	4,720,000	10,280,000	10,280,000	0	一般	（株）建設技術研究所　静岡事務所	5.8.8 6.10.31	関係機関との協議に不測の日時を要した
368	河川調査 35-K1541-01	一級河川一雲済川	磐田市上神増地先	15,000,000	6,220,000	8,780,000	8,780,000	0	一般	（株）建設技術研究所　静岡事務所	5.6.27 6.6.28	関係機関との協議に不測の日時を要した
369	河川調査 35-K1558-01	二級河川太田川	磐田市豊浜地先	4,870,000	0	4,870,000	4,870,000	0	指名	中央開発（株）　東京支社静岡支店	5.12.28 6.8.29	関係機関との協議に不測の日時を要した
370	河川調査 35-K1559-01	太田川水系	袋井市地先	240,000	0	240,000	0	240,000	指名	昭和設計（株）	6.6.6 7.3.21	関係機関との協議に不測の日時を要した
371	河川調査 35-K1559-01	二級河川蟹田川	袋井市彦島地先	960,000	0	960,000	960,000	0	一般	（株）建設技術研究所　静岡事務所	5.7.26 6.12.16	関係機関との協議に不測の日時を要した
372	河川調査 35-K1559-01	一級河川菊川	掛川市地先	8,800,000	0	8,800,000	8,800,000	0	指名	セントラルコンサルタント（株）　静岡営業所	6.1.12 6.12.10	補正予算
	河川調査計			112,614,000	25,170,000	87,444,000	64,748,000	22,696,000				

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰　越　額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成 (予定)年月日	繰　越　理　由
373	水防用水位計等更新事業 35-B0027-01	二級河川原野谷川	袋井市山名町地先	5,800,000	0	5,800,000	2,150,000	3,650,000	一般	日本無線（株）　静岡営業所	6.9.17 7.3.14	部品の調達に不測の日数を要したため
	水防用水位計等更新事業計			5,800,000	0	5,800,000	2,150,000	3,650,000				
374	水防資材ストックヤード整備事業 35-B0077-01	二級河川太田川	磐田市明ヶ島地先	31,370,000	10,750,000	20,620,000	20,620,000	0	指名	（株）ワシヤマ土建	5.11.2 6.6.14	関係機関との協議に不測の日数を要したため
	水防資材ストックヤード整備事業計			31,370,000	10,750,000	20,620,000	20,620,000	0				
	(02)河川改良費計			3,066,763,711	202,640,000	2,864,123,711	1,929,958,638	934,165,073				

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
375	海岸改良 35-K5252-01	竜洋海岸	磐田市駒場地先	5,700,000	0	5,700,000	5,700,000	0	随契	（一社）ふじのくにづくり支援センター	5.8.25 6.10.31	関係工事の工程が遅れたため
	海岸改良計			5,700,000	0	5,700,000	5,700,000	0				
376	海岸調査 35-K1810-01	御前崎海岸	御前崎市御前崎地先	825,000	0	825,000	825,000	0	一般	八千代エンジニヤリング（株）　静岡事務所	5.9.5 6.7.1	委員会を踏まえた再検討や議事録確認に不測の日時を要し、履行期間内の業務完了が困難となった
377	海岸調査 35-K1810-02	御前崎海岸	御前崎市御前崎地先	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	一般	八千代エンジニヤリング（株）　静岡事務所	5.9.5 6.7.1	委員会を踏まえた再検討や議事録確認に不測の日時を要し、履行期間内の業務完了が困難となった
378	海岸調査 35-K1811-02	御前崎海岸	御前崎市御前崎地先	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	一般	八千代エンジニヤリング（株）　静岡事務所	5.9.5 6.7.1	委員会を踏まえた再検討や議事録確認に不測の日時を要し、履行期間内の業務完了が困難となった
379	海岸調査 35-K1812-01	御前崎海岸	御前崎市御前崎地先	8,934,000	0	8,934,000	8,934,000	0	一般	八千代エンジニヤリング（株）　静岡事務所	5.9.5 6.7.1	委員会を踏まえた再検討や議事録確認に不測の日時を要し、履行期間内の業務完了が困難となった
380	海岸調査 35-K1813-02	御前崎海岸	御前崎市御前崎地先	500,000	0	500,000	500,000	0	一般	八千代エンジニヤリング（株）　静岡事務所	5.9.5 6.7.1	委員会を踏まえた再検討や議事録確認に不測の日時を要し、履行期間内の業務完了が困難となった
381	海岸調査 35-K1827-01	遠州灘	袋井市湊地先	13,068,000	3,920,000	9,148,000	9,148,000	0	一般	（株）建設技術研究所　静岡事務所	5.8.29 6.11.20	委員会を踏まえた再検討や議事録確認に不測の日時を要し、履行期間内の業務完了が困難となった
	海岸調査計			28,327,000	3,920,000	24,407,000	24,407,000	0				

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
382	海岸養浜事業 35-K5400-01	大浜海岸	掛川市千浜地先	1,900,000	0	1,900,000	1,900,000	0	随契	（株）山崎組	5.11.2 6.5.10	市の防潮堤工事で出た砂を養浜工事として使用するが、防潮堤工事の工程に遅れが生じたため。
383	海岸養浜事業 35-K5403-01	浅羽海岸	袋井市湊地先	11,062,000	3,440,000	7,622,000	7,622,000	0	指名	（株）鈴木工務店	5.10.10 6.5.24	浜松河川国道事務所が実施する工事で発生した砂を養浜材として使用する予定であったが、個の搬入に遅れが生じたため。
384	海岸養浜事業 35-K5403-02	御前崎海岸	御前崎市御前崎地先	2,825,000	0	2,825,000	2,825,000	0	一般	八千代エンジニヤリング（株）　静岡事務所	5.9.5 6.7.1	関係機関との協議に不測の日数を要したため
	海岸養浜事業計			15,787,000	3,440,000	12,347,000	12,347,000	0				
385	国土強靭化侵食対策事業（防災・安全交付金）（通常） 35-K5103-01	竜洋海岸	磐田市中平松地先	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0	一般	平野建設（株）	6.3.19 6.7.31	関係機関との調整に不測の日時を要したため
	国土強靭化侵食対策事業（防災・安全交付金）（通常）計			40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0				

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰　越　額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成 (予定)年月日	繰　越　理　由
386	侵食対策事業（防災・安全交付金）（通常） 35-K5101-01	竜洋海岸	磐田市中平松地先	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	0	一般	平野建設（株）	6.3.19 6.7.31	関係機関との調整に不測の日時を要したため
387	侵食対策事業（防災・安全交付金）（通常） 35-K5101-01	竜洋海岸	磐田市中平松地先	28,720,000	0	28,720,000	28,720,000	0	一般	石川建設（株）	5.9.12 6.5.17	関係機関との調整に不測の日時を要したため
	侵食対策事業（防災・安全交付金）（通常）計			36,720,000	0	36,720,000	36,720,000	0				
	(03)海岸費計			126,534,000	7,360,000	119,174,000	119,174,000	0				

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
388	通常砂防【防災・安全交付金】 35-S0111-01	一雲済川支川平松沢D	磐田市平松地先	9,204,000	0	9,204,000	9,204,000	0	指名	（株）ランドテクト	6.8.15 6.12.25	立入について地権者との調整に不測の日時を要したため
389	通常砂防【防災・安全交付金】 35-S0111-01	一雲済川支川平松沢D	磐田市平松地先	17,050,000	0	17,050,000	0	17,050,000	一般	（株）フジヤマ	6.10.29 7.3.14	管理用道路の設置位置について、地権者との調整に不測の日時を要したため
390	通常砂防【防災・安全交付金】 35-S0111-01	一雲済川支川平松沢D	磐田市平松地先	11,836,000	0	11,836,000	11,836,000	0	指名	（株）フジヤマ	5.9.22 6.7.31	管理用道路の設置位置について、地権者との調整に不測の日時を要したため
	通常砂防【防災・安全交付金】計			38,090,000	0	38,090,000	21,040,000	17,050,000				
391	通常砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 35-S3039-01	一雲済川支川水ノ谷川	磐田市平松地先	6,842,000	0	6,842,000	6,842,000	0	指名	（株）フジヤマ	6.6.13 6.12.11	補正予算
392	通常砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 35-S3039-01	一雲済川支川水ノ谷川	磐田市平松地先	18,391,000	0	18,391,000	0	18,391,000	一般	吉田測量設計（株）	6.7.9 7.3.19	補正予算
393	通常砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 35-S3039-01	一雲済川支川水ノ谷川	磐田市平松地先	4,972,000	0	4,972,000	4,972,000	0	指名	（株）グランドリサーチ	6.6.6 6.9.25	補正予算
394	通常砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 35-S3040-01	三倉川支川かじや沢	周智郡森町三倉地先	13,255,000	0	13,255,000	13,255,000	0	指名	（株）共和コンサルタント	6.2.8 7.1.31	補正予算
395	通常砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 35-S3040-01	三倉川支川かじや沢	周智郡森町三倉地先	8,220,000	0	8,220,000	8,220,000	0	指名	（株）中野地質	6.2.8 6.6.4	補正予算

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
396	通常砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 35-S3041-01	小藪川支川西脇沢	周智郡森町森地先	12,320,000	0	12,320,000	12,320,000	0	指名	静岡コンサルタント（株）	6.3.14 6.12.18	補正予算
397	通常砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 35-S3042-01	敷地川支川敷地北沢	磐田市敷地地先	10,131,000	0	10,131,000	10,131,000	0	指名	（株）建設コンサルタントセンター	6.1.18 6.9.30	補正予算
398	通常砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 35-S3042-01	敷地川支川敷地北沢	磐田市敷地地先	7,869,000	0	7,869,000	7,869,000	0	指名	（株）中野地質	6.8.30 7.1.9	補正予算
	通常砂防【防災・安全交付金】（5か年加速化対策）計			82,000,000	0	82,000,000	63,609,000	18,391,000				
399	砂防メンテナンス事業（砂防） 35-S0708-01	太田川支川小三沢	周智郡森町城下地先	268,000	0	268,000	268,000	0	一般	正光建設（株）	6.3.12 6.9.27	補正予算
400	砂防メンテナンス事業（砂防） 35-S0708-02	横舟川支川二ノ谷沢	御前崎市上朝比奈地先	4,732,000	0	4,732,000	1,000,000	3,732,000	一般	（株）西島土木	6.10.1 7.3.25	補正予算
	砂防メンテナンス事業（砂防）計			5,000,000	0	5,000,000	1,268,000	3,732,000				

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
401	砂防メンテナンス事業（砂防）（5か年加速化対策） 35-S3077-01	太田川支川小三沢	周智郡森町城下地先	18,498,000	0	18,498,000	18,498,000	0	一般	正光建設（株）	6.3.12 6.9.27	補正予算
402	砂防メンテナンス事業（砂防）（5か年加速化対策） 35-S3077-01	太田川支川小三沢	周智郡森町城下地先	1,560	0	1,560	1,560	0	補償	□□　□□	6.4.8 6.4.19	補正予算
403	砂防メンテナンス事業（砂防）（5か年加速化対策） 35-S3077-01	太田川支川小三沢	周智郡森町城下地先	353	0	353	0	353	補償	□□　□□	6.4.8 7.3.31	補正予算
404	砂防メンテナンス事業（砂防）（5か年加速化対策） 35-S3077-01	太田川支川小三沢	周智郡森町城下地先	1,239,906	0	1,239,906	1,239,906	0	補償	□□　□□	6.4.8 6.5.8	補正予算
405	砂防メンテナンス事業（砂防）（5か年加速化対策） 35-S3077-01	太田川支川小三沢	周智郡森町城下地先	50,134	0	50,134	0	50,134	補償	□□　□□	6.4.8 7.3.31	補正予算
406	砂防メンテナンス事業（砂防）（5か年加速化対策） 35-S3077-02	横舟川支川二ノ谷沢	御前崎市上朝比奈地先	1,843,000	0	1,843,000	1,500,000	343,000	一般	（株）西島土木	6.10.1 7.3.25	補正予算
407	砂防メンテナンス事業（砂防）（5か年加速化対策） 35-S3077-02	横舟川支川二ノ谷沢	御前崎市上朝比奈地先	3,157,000	0	3,157,000	3,157,000	0	指名	（株）フジヤマ	6.5.23 7.1.10	補正予算
	砂防メンテナンス事業（砂防）（5か年加速化対策）計			24,789,953	0	24,789,953	24,396,466	393,487				
408	砂防メンテナンス事業（地すべり） 35-S2033-01	谷穴	掛川市上西之谷地内	4,245,000	0	4,245,000	4,245,000	0	指名	（株）フジヤマ	6.5.23 6.10.4	立入について地権者との調整に不測の日時を要したため

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
	砂防メンテナンス事業（地すべり）計			4,245,000	0	4,245,000	4,245,000	0				
409	砂防メンテナンス事業（地すべり）（5か年加速化対策） 35-S3232-01	谷穴	掛川市上西之谷地内	459,000	0	459,000	459,000	0	指名	（株）フジヤマ	6.5.23 6.10.4	立入について地権者との調整に不測の日時を要したため
410	砂防メンテナンス事業（地すべり）（5か年加速化対策） 35-S3232-01	谷穴	掛川市上西之谷地内	2,541,000	0	2,541,000	2,541,000	0	指名	（株）フジヤマ	6.3.14 6.6.7	立入について地権者との調整に不測の日時を要したため
	砂防メンテナンス事業（地すべり）（5か年加速化対策）計			3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0				
411	豪雨等災害対策緊急事業（急傾斜） 35-S7370-01	上西郷石ヶ谷	掛川市上西郷地内	3,718,000	0	3,718,000	3,718,000	0	指名	（株）フジヤマ	5.7.13 6.8.30	立入について地権者との調整に不測の日時を要したため
412	豪雨等災害対策緊急事業（急傾斜） 35-S7370-01	上西郷石ヶ谷	掛川市上西郷地内	10,219,000	0	10,219,000	10,219,000	0	一般	（株）フジヤマ	5.8.22 6.12.13	立入について地権者との調整に不測の日時を要したため
413	豪雨等災害対策緊急事業（急傾斜） 35-S7370-01	上西郷石ヶ谷	掛川市上西郷地内	458,000	0	458,000	458,000	0	補償	□□　□□	6.11.22 6.12.16	補償交渉に不測の日時を要したため

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
	豪雨等災害対策緊急事業（急傾斜）計			14,395,000	0	14,395,000	14,395,000	0				
414	県単地すべり対策 35-S6001-01	逆川	掛川市東山地内	1,253,294	0	1,253,294	1,253,294	0	用地	□□　□□	6.8.30 6.9.12	買収に係る隣接地に所有者不明の土地が存在し、境界確定に不測の日時を要したため。
415	県単地すべり対策 35-S6001-01	逆川	掛川市東山地内	237,637	0	237,637	237,637	0	用地	□□　□□	6.8.30 6.9.12	買収に係る隣接地に所有者不明の土地が存在し、境界確定に不測の日時を要したため。
416	県単地すべり対策 35-S6001-01	逆川	掛川市東山地内	9,069	0	9,069	9,069	0	補償	□□　□□	6.8.30 6.9.12	買収に係る隣接地に所有者不明の土地が存在し、境界確定に不測の日時を要したため。
	県単地すべり対策計			1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0				
417	県単砂防等調査（地すべり） 35-S6453-01	逆川	掛川市東山地内	3,547,000	0	3,547,000	0	3,547,000	指名	（株）エイト日本技術開発 静岡事務所	6.8.30 7.3.14	立入について地権者との調整に不測の日時を要したため
418	県単砂防等調査（地すべり） 35-S6454-01	逆川	掛川市東山地内	1,936,000	0	1,936,000	1,936,000	0	指名	大鐘測量設計（株）	5.9.15 6.6.28	買収に係る隣接地に所有者不明の土地が存在し、境界確定に不測の日時を要したため。

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
419	県単砂防等調査（地すべり） 35-S6454-01	逆川	掛川市東山地内	3,964,000	0	3,964,000	1,700,000	2,264,000	指名	（株）エイト日本技術開発 静岡事務所	6.8.30 7.3.14	立入について地権者との調整に不測の日時を要したため
420	県単砂防等調査（地すべり） 35-S6458-01	橘	周智郡森町橘地内	10,000,000	2,332,000	7,668,000	7,668,000	0	指名	日本工営（株）　静岡事務所	5.11.16 6.9.30	関係機関との協議に不測の日時を要したため。
	県単砂防等調査（地すべり）計			19,447,000	2,332,000	17,115,000	11,304,000	5,811,000				
421	緊急自然災害防止対策事業（急傾斜） 35-S7170-01	北ノ谷Ａ	菊川市半済地内	101,790,000	37,180,000	64,610,000	64,610,000	0	一般	（株）小原組	5.9.16 6.11.15	当初想定よりも地盤が固く、掘削作業に時間を要したため
422	緊急自然災害防止対策事業（急傾斜） 35-S7171-01	北ノ谷Ｂ	菊川市半済地内	50,500,000	20,500,000	30,000,000	30,000,000	0	一般	（株）山下組	5.9.16 6.11.29	設計時に想定していた地盤状況と実際の地盤状況に相違があり、再設計が必要となったため
	緊急自然災害防止対策事業（急傾斜）計			152,290,000	57,680,000	94,610,000	94,610,000	0				
423	事業間連携砂防等事業（砂防） 35-S0505-01	一雲済川支川上神増沢	磐田市上神増地先	23,601,467	0	23,601,467	23,601,467	0	一般	（株）アキヤマ	5.12.12 6.10.31	残土運搬について、地元自治会との調整により搬出時間が制限されたため

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
	事業間連携砂防等事業（砂防）計			23,601,467	0	23,601,467	23,601,467	0				
424	事業間連携砂防等事業（通常砂防）（5か年加速化対策） 35-S3053-01	一雲済川支川上神増沢	磐田市上神増地先	4,995,467	0	4,995,467	0	4,995,467	一般	（株）アキヤマ	6.10.29 7.3.21	補正予算
425	事業間連携砂防等事業（通常砂防）（5か年加速化対策） 35-S3053-01	一雲済川支川上神増沢	磐田市上神増地先	4,533	0	4,533	4,533	0	一般	（株）アキヤマ	5.12.12 6.10.31	補正予算
	事業間連携砂防等事業（通常砂防）（5か年加速化対策）計			5,000,000	0	5,000,000	4,533	4,995,467				
426	事業間連携砂防等事業（地すべり） 35-S2213-01	上西之谷	掛川市上西之谷地内	5,159,000	0	5,159,000	5,159,000	0	指名	基礎地盤コンサルタンツ（株）　静岡支店	6.5.2 6.11.29	関係機関との協議に不測の日時を要したため。
427	事業間連携砂防等事業（地すべり） 35-S2213-01	中西之谷	掛川市上西之谷地内	0	0	0	0	0	指名	基礎地盤コンサルタンツ（株）　静岡支店	6.5.2 6.11.29	関係機関との協議に不測の日時を要したため。
428	事業間連携砂防等事業（地すべり） 35-S2214-01	中西之谷	掛川市上西之谷地内	7,821,000	0	7,821,000	7,821,000	0	指名	基礎地盤コンサルタンツ（株）　静岡支店	6.5.2 6.11.29	関係機関との協議に不測の日時を要したため。

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
429	事業間連携砂防等事業（地すべり） 35-S2214-01	中西之谷	掛川市上西之谷地内	6,166,000	0	6,166,000	0	6,166,000	指名	大日本ダイヤコンサルタント（株）　静岡事務所	6.10.25 7.3.7	関係機関との協議に不測の日時を要したため。
430	事業間連携砂防等事業（地すべり） 35-S2214-01	中西之谷	掛川市上西之谷地内	704,000	0	704,000	0	704,000	随契	（株）建設コンサルタントセンター	7.1.16 7.3.17	関係機関との協議に不測の日時を要したため。
	事業間連携砂防等事業（地すべり）計			19,850,000	0	19,850,000	12,980,000	6,870,000				
431	総合流域防災（基礎調査）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 35-S3471-01	袋井土木事務所管内	掛川市倉真地内	16,500,000	0	16,500,000	0	16,500,000	一般	（株）フジヤマ	6.6.25 7.3.14	関係機関との協議に不測の日時を要したため。
432	総合流域防災（基礎調査）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 35-S3471-01	袋井土木事務所管内	袋井市村松地内	36,751,000	0	36,751,000	36,751,000	0	一般	中日本航空（株）　静岡支店	6.3.19 7.1.10	
433	総合流域防災（基礎調査）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 35-S3471-01	袋井土木事務所管内	掛川市大和田地内	38,412,000	0	38,412,000	38,412,000	0	一般	国際航業（株）　静岡支店	6.3.19 7.1.24	
434	総合流域防災（基礎調査）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 35-S3471-01	袋井土木事務所管内	磐田市神増地内	41,184,000	0	41,184,000	11,530,000	29,654,000	一般	日本工営都市空間（株）　静岡支店	6.3.19 7.2.14	
435	総合流域防災（基礎調査）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 35-S3471-01		掛川市上張矢崎地内	3,813,000	0	3,813,000	0	3,813,000	指名	（株）フジヤマ	6.8.8 7.3.14	
436	総合流域防災（基礎調査）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 35-S3471-01	袋井土木事務所管内	菊川市沢水加地内	4,840,000	0	4,840,000	0	4,840,000	指名	（株）フジヤマ	6.8.1 7.3.14	

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
	総合流域防災（基礎調査）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策）計			141,500,000	0	141,500,000	86,693,000	54,807,000				
437	総合流域防災（情報基盤）【防災・安全交付金】 35-S3570-03	敷地	磐田市敷地地内	6,930,000	2,660,000	4,270,000	4,270,000	0	指名	（有）トラフィックプラン	5.12.21 6.6.28	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
438	総合流域防災（情報基盤）【防災・安全交付金】 35-S3570-03	萱間谷田ノ谷	袋井市萱間地内	1,350,000	0	1,350,000	1,350,000	0	一般	（株）アペックス	6.9.10 7.3.14	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	総合流域防災（情報基盤）【防災・安全交付金】計			8,280,000	2,660,000	5,620,000	5,620,000	0				
439	総合流域防災（情報基盤）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 35-S3571-01	萱間谷田ノ谷	袋井市萱間地内	15,000,000	0	15,000,000	5,470,000	9,530,000	一般	（株）アペックス	6.9.10 7.3.14	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
440	総合流域防災（情報基盤）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 35-S3571-02	釜田	掛川市大坂地内	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	一般	エース交安（株）	6.9.10 7.3.14	関係機関との調整に不測の日時を要したため。
	総合流域防災（情報基盤）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策）計			30,000,000	0	30,000,000	5,470,000	24,530,000				

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰　越　額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成 (予定)年月日	繰　越　理　由
441	総合流域防災（砂防）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策）（土砂・洪水氾濫） 35-S3104-01	一級河川一雲済川	磐田市上野部地先	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	0	一般	（株）建設技術研究所　静岡事務所	6.3.5 6.11.29	関係者との協議に不測の日数を要したため
	総合流域防災（砂防）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策）（土砂・洪水氾濫）計			15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	0				
442	通常砂防【防災・安全交付金】（重点） 34-S0013-01	三倉川支川黒石南沢	周智郡森町黒石地先	184,038,000	88,818,000	95,220,000	95,220,000	0	一般	正光建設（株）	5.3.3 6.10.31	令和５年台風２号の影響で周辺道路が通行止めとなり、資材搬入等ができない期間があったため。
443	通常砂防【防災・安全交付金】（重点） 34-S0013-01	三倉川支川黒石南沢	周智郡森町間詰地先	336	0	336	0	336	補償	□□　□□	6.4.1 6.10.31	令和５年台風２号の影響で周辺道路が通行止めとなり、資材搬入等ができない期間があったため
444	通常砂防【防災・安全交付金】（重点） 35-S0011-01	弁財天川支川坊主渕川	掛川市大渕地先	266,096	0	266,096	266,096	0	指名	（有）山一	6.7.11 6.9.18	補償交渉に不測の日時を要したため
445	通常砂防【防災・安全交付金】（重点） 35-S0011-01	弁財天川支川坊主渕川	掛川市大渕地先	7,284	0	7,284	0	7,284	補償	□□　□□	6.4.1 7.3.31	補償交渉に不測の日時を要したため
446	通常砂防【防災・安全交付金】（重点） 35-S0011-01	弁財天川支川坊主渕川	掛川市大渕地先	89,028	0	89,028	0	89,028	補償	□□　□□	6.4.1 7.3.31	補償交渉に不測の日時を要したため

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
	通常砂防【防災・安全交付金】（重点）計			184,400,744	88,818,000	95,582,744	95,486,096	96,648				
447	通常砂防【防災・安全交付金】（重点）（5か年加速化対策） 35-S3005-01	弁財天川支川坊主渕川	掛川市大渕地先	6,674,904	0	6,674,904	6,674,904	0	指名	（有）山一	6.7.11 6.9.18	補正予算
448	通常砂防【防災・安全交付金】（重点）（5か年加速化対策） 35-S3006-01	敷地川支川西之谷南沢	磐田市敷地地先	5,984,000	0	5,984,000	5,984,000	0	指名	（株）富士和	6.8.1 6.12.6	補正予算
449	通常砂防【防災・安全交付金】（重点）（5か年加速化対策） 35-S3006-01	敷地川支川西之谷南沢	磐田市敷地地先	12,342,000	0	12,342,000	12,342,000	0	指名	不二総合コンサルタント（株）	6.1.18 6.9.30	補正予算
	通常砂防【防災・安全交付金】（重点）（5か年加速化対策）計			25,000,904	0	25,000,904	25,000,904	0				
450	急傾斜地崩壊対策（公共ーその他）【防災・安全交付金】（重点） 35-S4903-01	満水	掛川市満水地内	10,658,000	0	10,658,000	10,658,000	0	一般	（株）松下組	6.7.30 6.12.16	立入について地権者との調整に不測の日時を要したため
	急傾斜地崩壊対策（公共ーその他）【防災・安全交付金】（重点）計			10,658,000	0	10,658,000	10,658,000	0				

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰　越　額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成 (予定)年月日	繰　越　理　由
451	急傾斜地崩壊対策（公共ー大規模）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 35-S3321-01	平松藪下B	磐田市平松地内	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0	一般	（株）アキヤマ	6.3.19 6.7.16	補正予算
	急傾斜地崩壊対策（公共ー大規模）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策）計			30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0				
452	急傾斜地崩壊対策（公共ーその他）【防災・安全交付金】（重点）（5か年加速化対策） 35-S3329-01	満水	掛川市満水地内	7,401,000	0	7,401,000	7,401,000	0	一般	（株）松下組	6.7.30 6.12.16	立入について地権者との調整に不測の日時を要したため
453	急傾斜地崩壊対策（公共ーその他）【防災・安全交付金】（重点）（5か年加速化対策） 35-S3329-01	満水	掛川市満水地内	27,599,000	0	27,599,000	27,599,000	0	一般	（株）松下組	6.3.12 6.9.30	立入について地権者との調整に不測の日時を要したため
	急傾斜地崩壊対策（公共ーその他）【防災・安全交付金】（重点）（5か年加速化対策）計			35,000,000	0	35,000,000	35,000,000	0				

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
454	急傾斜地崩壊対策（一般一大規模）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 35-S3322-01	間詰	周智郡森町間詰地内	6,997,000	0	6,997,000	6,997,000	0	指名	（株）中野地質	6.5.30 6.12.13	用地の立入りに際し、地権者との調整に不測の日時を要したため。
455	急傾斜地崩壊対策（一般一大規模）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策） 35-S3322-01	間詰	周智郡森町間詰地内	13,003,000	0	13,003,000	0	13,003,000	一般	（株）フジヤマ	6.6.29 7.3.17	用地の立入りに際し、地権者との調整に不測の日時を要したため。
	急傾斜地崩壊対策（一般一大規模）【防災・安全交付金】（5か年加速化対策）計			20,000,000	0	20,000,000	6,997,000	13,003,000				
	(04)砂防費計			893,048,068	151,490,000	741,558,068	591,878,466	149,679,602				

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
456	水産生産基盤整備（4種外郭等） 35-V1550-01	福田漁港	磐田市豊浜地先	13,827,000	0	13,827,000	0	13,827,000	指名	（株）東京建設コンサルタント　静岡事務所	5.9.22 7.3.14	関係機関（国）との協議に不測の日時を要したため
457	水産生産基盤整備（4種外郭等） 35-V1550-01	福田漁港	磐田市豊浜地先	4,333,000	0	4,333,000	4,333,000	0	指名	（株）中野地質	6.6.27 6.10.30	関係機関（国）との協議に不測の日時を要したため
	水産生産基盤整備（4種外郭等）計			18,160,000	0	18,160,000	4,333,000	13,827,000				
458	水産生産基盤整備（4種係留等） 35-V1555-01	福田漁港	磐田市豊浜地先	163,000,000	0	163,000,000	163,000,000	0	一般	石川建設（株）	5.9.26 6.5.31	関係機関（漁協）との協議に不測の日時を要したため
	水産生産基盤整備（4種係留等）計			163,000,000	0	163,000,000	163,000,000	0				
459	水産物供給基盤機能保全（4種外郭） 35-V1530-01	福田漁港	磐田市豊浜地先	74,800,000	29,340,000	45,460,000	45,460,000	0	一般	五洋建設（株）　静岡営業所	5.10.17 6.10.18	機械設備機器の確保に不測の日時を要したため
460	水産物供給基盤機能保全（4種外郭） 35-V1531-01	福田漁港	磐田市豊浜地先	114,796,000	0	114,796,000	114,796,000	0	一般	石川建設（株）	5.10.17 6.6.20	隣接工事（岸壁改良工）との工程調整に不測の日時を要したため

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
461	水産物供給基盤機能保全（4種外郭） 35-V1531-01	福田漁港	磐田市豊浜地先	107,963,000	0	107,963,000	0	107,963,000	一般	石川建設（株）	6.8.27 7.2.28	隣接工事（岸壁改良工）との工程調整に不測の日時を要したため
462	水産物供給基盤機能保全（4種外郭） 35-V1533-01	福田漁港	磐田市豊浜地先	110,000,000	0	110,000,000	39,420,000	70,580,000	一般	五洋建設（株）　静岡営業所	6.3.12 7.2.28	補正予算
	水産物供給基盤機能保全（4種外郭）計			407,559,000	29,340,000	378,219,000	199,676,000	178,543,000				
463	水産物供給基盤機能保全（4種係留等） 35-V1535-01	福田漁港	磐田市豊浜地先	7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	0	指名	（株）イトー	6.5.30 6.8.29	関係機関（漁協）との協議に不測の日時を要したため
	水産物供給基盤機能保全（4種係留等）計			7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	0				
464	緊急自然災害防止対策事業債（漁港） 35-V4580-01	福田漁港	磐田市豊浜地先	25,080,000	0	25,080,000	10,030,000	15,050,000	一般	五洋建設（株）　静岡営業所	6.9.17 7.3.14	関係機関（国）との協議に不測の日時を要したため
	緊急自然災害防止対策事業債（漁港）計			25,080,000	0	25,080,000	10,030,000	15,050,000				

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰　越　額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成 (予定)年月日	繰　越　理　由
465	県土強靭化対策事業（漁港） 35-V4570-01	福田漁港	磐田市豊浜地先	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0	随契	石川建設（株）	6.3.22 6.6.27	作業船の確保に不測の日時を要したため
	県土強靭化対策事業（漁港）計			50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0				
	(03)漁港整備費計			670,799,000	29,340,000	641,459,000	434,039,000	207,420,000				

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
466	社会資本整備総合交付金事業（街路・一般） 35-C4265-01	（都）大山本町線	御前崎市池新田地内	4,730,000	0	4,730,000	4,730,000	0	指名	鈴木工業（株）	6.8.8 6.11.11	用地交渉に不測の日時を要したため
467	社会資本整備総合交付金事業（街路・一般） 35-C4265-01	（都）大山本町線	御前崎市池新田地内	15,270,000	0	15,270,000	0	15,270,000	一般	服部エンジニア（株）	6.8.27 7.3.10	境界確定に不測の日時を要したため
468	社会資本整備総合交付金事業（街路・一般） 35-C4265-01	（都）大山本町線	御前崎市池新田地内	660,632	0	660,632	660,632	0	用地	□□　□□	6.5.9 6.12.17	補償交渉に不測の日時を要したため
469	社会資本整備総合交付金事業（街路・一般） 35-C4265-01	（都）大山本町線	御前崎市池新田地内	1,501,584	0	1,501,584	1,501,584	0	用地	□□　□□	6.6.21 6.9.5	補償交渉に不測の日時を要したため
470	社会資本整備総合交付金事業（街路・一般） 35-C4265-01	（都）大山本町線	御前崎市池新田地内	976,320	0	976,320	976,320	0	用地	□□　□□	6.6.17 6.10.2	補償交渉に不測の日時を要したため
471	社会資本整備総合交付金事業（街路・一般） 35-C4265-01	（都）大山本町線	御前崎市池新田地内	274,550	0	274,550	274,550	0	用地	□□　□□	6.6.10 6.6.19	補償交渉に不測の日時を要したため
472	社会資本整備総合交付金事業（街路・一般） 35-C4265-01	（都）大山本町線	御前崎市池新田地内	313,600	0	313,600	313,600	0	用地	□□　□□	6.5.16 6.6.3	補償交渉に不測の日時を要したため
473	社会資本整備総合交付金事業（街路・一般） 35-C4265-01	（都）大山本町線	御前崎市池新田地内	32,549	0	32,549	32,549	0	補償	□□　□□	6.6.17 6.10.2	補償交渉に不測の日時を要したため
474	社会資本整備総合交付金事業（街路・一般） 35-C4265-01	（都）大山本町線	御前崎市池新田地内	70,806	0	70,806	70,806	0	補償	□□　□□	6.8.30 6.11.12	補償交渉に不測の日時を要したため
475	社会資本整備総合交付金事業（街路・一般） 35-C4265-01	（都）大山本町線	御前崎市池新田地内	20,425,202	0	20,425,202	20,425,202	0	補償	□□　□□	6.6.17 6.110.2	補償交渉に不測の日時を要したため
476	社会資本整備総合交付金事業（街路・一般） 35-C4265-01	（都）大山本町線	御前崎市池新田地内	7,378,074	0	7,378,074	7,378,074	0	補償	□□　□□	6.6.21 6.9.5	補償交渉に不測の日時を要したため

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
477	社会資本整備総合交付金事業（街路・一般） 35-C4265-01	（都）大山本町線	御前崎市池新田地内	523,393	0	523,393	523,393	0	補償	□□　□□	6.5.9 6.12.17	補償交渉に不測の日時を要したため
478	社会資本整備総合交付金事業（街路・一般） 35-C4265-01	（都）大山本町線	御前崎市池新田地内	195,729	0	195,729	195,729	0	補償	□□　□□	6.5.8 6.5.9	補償交渉に不測の日時を要したため
479	社会資本整備総合交付金事業（街路・一般） 35-C4265-01	（都）大山本町線	御前崎市池新田地内	75,231	0	75,231	75,231	0	補償	□□　□□	6.5.16 6.6.3	補償交渉に不測の日時を要したため
480	社会資本整備総合交付金事業（街路・一般） 35-C4265-01	（都）大山本町線	御前崎市池新田地内	72,330	0	72,330	72,330	0	補償	□□　□□	6.5.30 6.6.17	補償交渉に不測の日時を要したため
	社会資本整備総合交付金事業（街路・一般）計			52,500,000	0	52,500,000	37,230,000	15,270,000				
481	社会資本整備総合交付金事業（街路） 35-C4264-01	（都）田端宝野線	袋井市高尾地内	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	一般	丸明建設（株）	5.11.14 6.4.30	関係機関との協議に不測の日時を要したため
482	社会資本整備総合交付金事業（街路） 35-C4264-01	（都）田端宝野線	袋井市高尾地内	2,158,749	0	2,158,749	2,158,749	0	用地	□□　□□	6.8.20 6.9.9	補償交渉に不測の日時を要したため
483	社会資本整備総合交付金事業（街路） 35-C4264-01	（都）田端宝野線	袋井市高尾地内	32,340	32,340	0	0	0	補償	□□　□□	5.8.24 6.3.29	補償交渉に不測の日時を要したため
484	社会資本整備総合交付金事業（街路） 35-C4264-01	（都）田端宝野線	袋井市高尾地内	87,355,095	0	87,355,095	87,355,095	0	補償	□□　□□	6.8.20 6.9.9	補償交渉に不測の日時を要したため

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
	社会資本整備総合交付金事業（街路）計			99,546,184	32,340	99,513,844	99,513,844	0				
485	県単独街路整備事業 35-C5461-01	（都）池新田中央線	御前崎市池新田地内	37,994,000	12,320,000	25,674,000	25,674,000	0	一般	（株）松下工務店	5.11.1 6.5.29	沿道地権者との調整に不測の日時を要したため
486	県単独街路整備事業 35-C5461-01	（都）大山本町線	御前崎市池新田地内	500,000	0	500,000	500,000	0	一般	服部エンジニア（株）	6.8.6 7.1.29	関係者との協議に不測の日時を要したため
487	県単独街路整備事業 35-C5461-01	（都）大山本町線	御前崎市池新田地内	1,447,800	0	1,447,800	0	1,447,800	一般	日本エルダルト（株）	6.11.26 7.3.10	関係機関との協議に不測の日時を要したため
488	県単独街路整備事業 35-C5461-01	（都）池新田中央線	御前崎市池新田地内	264,000	0	264,000	264,000	0	随契	服部エンジニア（株）	6.8.15 6.11.22	関連工事の遅延により不測の日時を要したため
489	県単独街路整備事業 35-C5461-01	（都）池新田中央線	御前崎市池新田地内	6,083,000	0	6,083,000	6,083,000	0	指名	（株）大浜中村組	6.5.30 6.8.13	関連工事の遅延により不測の日時を要したため
490	県単独街路整備事業 35-C5461-01	（都）池新田中央線	御前崎市池新田地内	276,600	0	276,600	276,600	0	補償	□□　□□	6.5.17 6.6.20	移転先の選定に日時を要したため
491	県単独街路整備事業 35-C5464-01	（都）田端宝野線	袋井市高尾地内	13,804,000	0	13,804,000	13,804,000	0	一般	丸明建設（株）	5.11.14 6.4.30	関係機関との協議に不測の日時を要したため
492	県単独街路整備事業 35-C5464-01	（都）田端宝野線	袋井市高尾地内	4,510,000	0	4,510,000	0	4,510,000	指名	昭和設計（株）	6.9.27 7.3.19	関係者との協議に不測の日時を要したため

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
493	県単独街路整備事業 35-C5464-01	（都）　田端宝野線	袋井市高尾地内	7,854,000	0	7,854,000	7,854,000	0	指名	いであ（株）　静岡営業所	5.12.28 6.7.24	関係機関との協議に不測の日時を要したため
494	県単独街路整備事業 35-C5464-01	（都）　田端宝野線	袋井市高尾地内	8,745,000	0	8,745,000	0	8,745,000	一般	昭和設計（株）	6.8.27 7.2.28	関係機関との協議に不測の日時を要したため
495	県単独街路整備事業 35-C5464-01	（都）　田端宝野線	袋井市高尾地内	806,300	0	806,300	806,300	0	補償	□□　□□	6.5.31 6.6.24	補償交渉に不測の日時を要したため
496	県単独街路整備事業 35-C5464-01	（都）　田端宝野線	袋井市高尾地内	50,320,119	35,120,119	15,200,000	0	15,200,000	補償	□□　□□	5.8.24 7.3.28	補償交渉に不測の日時を要したため
497	県単独街路整備事業 35-C5464-01	（都）　田端宝野線	袋井市高尾地内	5,759,581	0	5,759,581	0	5,759,581	補償	□□　□□	6.5.28 7.3.28	補償交渉に不測の日時を要したため
498	県単独街路整備事業 35-C5465-01	（都）　池新田中央線	御前崎市池新田地内	4,028,944	0	4,028,944	0	4,028,944	指名	服部エンジニア（株）	6.10.17 7.3.14	境界確定に不測の日時を要したため
499	県単独街路整備事業 35-C5465-01	（都）　池新田中央線	御前崎市池新田地内	3,795,000	0	3,795,000	0	3,795,000	指名	服部エンジニア（株）	6.7.18 7.2.28	関係機関との協議に不測の日時を要したため
500	県単独街路整備事業 35-C5466-01	（都）　大山本町線	御前崎市池新田地内	7,663,000	0	7,663,000	7,663,000	0	一般	服部エンジニア（株）	6.8.6 7.1.29	関係者との協議に不測の日時を要したため
501	県単独街路整備事業 35-C5466-01	（都）　大山本町線	御前崎市池新田地内	4,433,000	0	4,433,000	4,433,000	0	指名	服部エンジニア（株）	6.1.18 6.7.31	関係者との協議に不測の日時を要したため
502	県単独街路整備事業 35-C5466-01	（都）　大山本町線	御前崎市池新田地内	2,270,400	0	2,270,400	2,270,400	0	用地	□□　□□	6.7.11 6.10.16	補償交渉に不測の日時を要したため
503	県単独街路整備事業 35-C5466-01	（都）　大山本町線	御前崎市池新田地内	3,789,212	0	3,789,212	3,789,212	0	用地	□□　□□	6.7.8 6.7.19	補償交渉に不測の日時を要したため

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
504	県単独街路整備事業 35-C5466-01	（都）大山本町線	御前崎市池新田地内	842,754	0	842,754	842,754	0	用地	□□　□□	6.6.19 6.7.9	補償交渉に不測の日時を要したため
505	県単独街路整備事業 35-C5466-01	（都）大山本町線	御前崎市池新田地内	1,522,746	0	1,522,746	1,522,746	0	用地	□□　□□	6.7.8 7.1.20	補償交渉に不測の日時を要したため
506	県単独街路整備事業 35-C5466-01	（都）大山本町線	御前崎市池新田地内	1,761,470	0	1,761,470	1,761,470	0	用地	□□　□□	6.4.1 6.4.11	補償交渉に不測の日時を要したため
507	県単独街路整備事業 35-C5466-01	（都）大山本町線	御前崎市池新田地内	371,935	0	371,935	0	371,935	用地	□□　□□	6.7.9 7.2.21	補償交渉に不測の日時を要したため
508	県単独街路整備事業 35-C5466-01	（都）大山本町線	御前崎市池新田地内	816,480	0	816,480	816,480	0	用地	□□　□□	6.4.1 6.4.11	補償交渉に不測の日時を要したため
509	県単独街路整備事業 35-C5466-01	（都）大山本町線	御前崎市池新田地内	19,257	0	19,257	19,257	0	補償	□□　□□	6.6.19 6.7.9	補償交渉に不測の日時を要したため
510	県単独街路整備事業 35-C5466-01	（都）大山本町線	御前崎市池新田地内	44,433	0	44,433	44,433	0	補償	□□　□□	6.7.8 6.7.19	補償交渉に不測の日時を要したため
511	県単独街路整備事業 35-C5466-01	（都）大山本町線	御前崎市池新田地内	2,083,835	0	2,083,835	2,083,835	0	補償	□□　□□	6.7.8 7.1.20	補償交渉に不測の日時を要したため
512	県単独街路整備事業 35-C5466-01	（都）大山本町線	御前崎市池新田地内	35,410	0	35,410	35,410	0	補償	□□　□□	6.7.11 6.10.16	補償交渉に不測の日時を要したため
513	県単独街路整備事業 35-C5466-01	（都）大山本町線	御前崎市池新田地内	34,723,607	0	34,723,607	34,723,607	0	補償	□□　□□	6.6.21 6.9.5	補償交渉に不測の日時を要したため
	県単独街路整備事業計			206,565,883	47,440,119	159,125,764	115,267,504	43,858,260				

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰　越　額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成 (予定)年月日	繰　越　理　由
	(03)市街地整備費計			358,612,067	47,472,459	311,139,608	252,011,348	59,128,260				

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
514	４年河川災害復旧（過） 34-B4355-01	二級河川一宮川	周智郡森町一宮地先	3,639,000	0	3,639,000	3,639,000	0	指名	正光建設（株）	5.3.3 6.6.28	交通規制に関する地元調整に不測の日時を要したため
515	４年河川災害復旧（過） 35-B4314-01	二級河川原野谷川	掛川市原里地先	62,935,000	15,440,000	47,495,000	47,495,000	0	指名	（株）藤本組	5.11.9 7.1.20	債務工事
516	４年河川災害復旧（過） 35-B4317-01	二級河川太田川	周智郡森町亀久保地先	57,644,921	11,960,000	45,684,921	45,684,921	0	指名	正光建設（株）	5.11.9 6.12.27	債務工事
517	４年河川災害復旧（過） 35-B4319-01	二級河川三倉川	周智郡森町西俣地先	17,757,138	2,940,000	14,817,138	14,817,138	0	指名	竹初建設（株）	5.12.1 6.6.28	令和6年2月の降雨の影響により工程が遅れたため
518	４年河川災害復旧（過） 35-B4320-01	二級河川三倉川	周智郡森町三倉地先	14,575,000	7,390,000	7,185,000	7,185,000	0	指名	竹初建設（株）	5.10.20 6.10.31	地権者との調整に不測の日時を要したため
519	４年河川災害復旧（過） 35-B4330-01	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	18,311,000	9,600,000	8,711,000	0	8,711,000	指名	平野建設（株）	6.1.25 7.2.25	地権者との調整に不測の日時を要したため
520	４年河川災害復旧（過） 35-B4330-01	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	24,342,237	19,300,000	5,042,237	0	5,042,237	指名	（株）堀内土木	6.1.25 7.3.21	地権者との調整に不測の日時を要したため
521	４年河川災害復旧（過） 35-B4330-01	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	470,089	0	470,089	470,089	0	補償	□□　□□	7.1.17 7.1.17	地権者との調整に不測の日時を要したため
522	４年河川災害復旧（過） 35-B4330-01	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	1,748,200	0	1,748,200	1,748,200	0	補償	□□　□□	6.4.30 6.5.29	関係機関との調整に不測の日時を要したため
523	４年河川災害復旧（過） 35-B4330-01	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	2,065,123	0	2,065,123	2,065,123	0	補償	□□　□□	7.1.17 7.1.17	地権者との調整に不測の日時を要したため
524	４年河川災害復旧（過） 35-B4338-01	二級河川原野谷川	掛川市萩間地先	33,160,000	13,260,000	19,900,000	19,900,000	0	指名	（株）松下組	5.12.28 6.6.12	令和6年2月の降雨の影響により工程が遅れたため

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
525	４年河川災害復旧（過） 35-B4344-01	二級河川敷地川	袋井市山田地先	25,000,000	10,900,000	14,100,000	14,100,000	0	指名	塚本建設（株）	5.11.9 7.1.31	債務工事
526	４年河川災害復旧（過） 35-B4345-01	二級河川敷地川	袋井市見取地先	33,901,000	13,500,000	20,401,000	15,030,000	5,371,000	指名	塚本建設（株）	5.11.9 7.3.21	債務工事
527	４年河川災害復旧（過） 35-B4347-01	二級河川三倉川	周智郡森町三倉地先	89,760,000	36,520,000	53,240,000	53,240,000	0	一般	正光建設（株）	5.9.15 6.7.12	工事の進入路として必要となる地権者との交渉に不測の日時を要したため。
528	４年河川災害復旧（過） 35-B4348-01	二級河川三倉川	周智郡森町西俣地先	162,351,000	70,561,000	91,790,000	8,050,000	83,740,000	指名	（株）ワシヤマ土建	5.11.17 7.3.21	工事の進入路として必要となる地権者との交渉に不測の日時を要したため。
529	４年河川災害復旧（過） 35-B4349-01	二級河川三倉川	周智郡森町西俣地先	136,161,000	21,780,000	114,381,000	43,350,000	71,031,000	指名	大沼建設（株）	5.12.14 7.3.17	工事の進入路として必要となる地権者との交渉に不測の日時を要したため。
530	４年河川災害復旧（過） 35-B4350-01	二級河川三倉川	周智郡森町三倉地先	42,790,000	17,100,000	25,690,000	25,690,000	0	一般	鈴木土建（株）	5.9.16 6.6.28	工事の進入路として必要とな地権者との交渉に不測の日時を要したため。
531	４年河川災害復旧（過） 35-B4351-01	二級河川三倉川	周智郡森町西俣地先	46,134,000	17,800,000	28,334,000	28,334,000	0	一般	岡野建設（株）	5.9.5 6.6.28	交通規制に関する地元調整に不測の日時を要したため
532	４年河川災害復旧（過） 35-B4352-01	二級河川一宮川	周智郡森町一宮地先	41,785,000	16,700,000	25,085,000	16,900,000	8,185,000	指名	岡野建設（株）	5.11.23 7.3.21	交通規制に関する地元調整に不測の日時を要したため
533	４年河川災害復旧（過） 35-B4353-01	二級河川三倉川	周智郡森町三倉地先	63,501,000	18,510,000	44,991,000	44,991,000	0	指名	正光建設（株）	5.12.8 6.11.29	債務工事
534	４年河川災害復旧（過） 35-B4356-01	二級河川倉真川	掛川市上西郷地先	18,546,000	7,480,000	11,066,000	11,066,000	0	一般	（株）山本組	5.9.29 6.4.19	騒音対策に関する地元協議に不測の日時を要したため。
535	４年河川災害復旧（過） 35-B4364-01	二級河川三倉川	周智郡森町西俣地先	23,100,000	9,240,000	13,860,000	13,860,000	0	一般	（株）岩附建設	5.9.16 6.5.31	関係機関との調整に不測の日時を要したため。

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
536	４年河川災害復旧（過） 35-B4365-01	二級河川敷地川	磐田市大平地先	27,175,000	0	27,175,000	0	27,175,000	指名	（株）アキヤマ	6.4.12 7.2.27	債務工事
537	４年河川災害復旧（過） 35-B4366-01	二級河川原野谷川	掛川市各和地先	98,258,000	16,710,000	81,548,000	25,081,000	56,467,000	指名	（株）藤本組	5.11.9 7.2.28	債務工事
538	４年河川災害復旧（過） 35-B4368-01	二級河川原野谷川	掛川市黒俣地先	15,507,000	6,000,000	9,507,000	9,507,000	0	指名	（株）倉石	5.11.16 6.6.28	債務工事
539	４年河川災害復旧（過） 35-B4370-01	二級河川伏間川	周智郡森町一宮地先	15,467,000	6,721,000	8,746,000	8,746,000	0	一般	正光建設（株）	5.9.15 6.6.19	騒音対策に関する地元協議に不測の日時を要したため。
540	４年河川災害復旧（過） 35-B4371-01	二級河川太田川	周智郡森町間詰地先	39,787,000	6,380,000	33,407,000	33,407,000	0	指名	（株）岩附建設	5.11.16 6.8.2	騒音対策に関する地元協議に不測の日時を要したため。
541	４年河川災害復旧（過） 35-B4373-01	二級河川垂木川	掛川市下垂木地先	47,874,000	18,610,000	29,264,000	29,264,000	0	一般	（株）藤本組	5.9.28 6.5.31	交通規制に関する地元調整に不測の日時を要したため
542	４年河川災害復旧（過） 35-B4374-01	二級河川垂木川	掛川市下垂木地先	53,623,000	17,510,000	36,113,000	0	36,113,000	一般	（株）青木興業	5.10.5 7.3.24	交通規制に関する地元調整に不測の日時を要したため
543	４年河川災害復旧（過） 35-B4376-01	二級河川垂木川	掛川市下垂木地先	22,803,000	9,320,000	13,483,000	13,483,000	0	一般	（株）牧野工務所	5.10.24 6.5.24	交通規制に関する地元調整に不測の日時を要したため
544	４年河川災害復旧（過） 35-B4378-01	二級河川小薮川	周智郡森町中川地先	24,658,000	10,000,000	14,658,000	14,658,000	0	一般	岡野建設（株）	5.9.5 6.7.29	交通規制にかかる地元との調整に不測の日時を要したため。
545	４年河川災害復旧（過） 35-B4379-01	二級河川伏間川	周智郡森町一宮地先	24,134,000	11,049,000	13,085,000	13,085,000	0	一般	正光建設（株）	5.9.15 6.6.19	騒音対策に関する地元協議に不測の日時を要したため。
546	４年河川災害復旧（過） 35-B4382-01	二級河川敷地川	磐田市大当所地先	35,729,000	15,384,000	20,345,000	4,777,000	15,568,000	指名	（有）山正建設	6.1.29 7.3.21	債務工事

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰　越　額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成 (予定)年月日	繰　越　理　由
	４年河川災害復旧（過）計			1,324,691,708	437,665,000	887,026,708	569,623,471	317,403,237				
547	４年急傾斜地崩壊防止施設災害復旧（過） 35-B4325-01	平松巌下B	磐田市平松地内	17,435,000	0	17,435,000	17,435,000	0	一般	平野建設（株）	6.5.28 6.10.25	工事用道路の撤去時期について別途発注工事との調整に不測の日時を要したため
	４年急傾斜地崩壊防止施設災害復旧（過）計			17,435,000	0	17,435,000	17,435,000	0				
548	４年道路災害復旧（過） 34-B4361-01	（主）藤枝天竜線	周智郡森町三倉地内	55,293,000	0	55,293,000	55,293,000	0	指名	岡野建設（株）	5.2.23 6.5.20	山間部の工事かつ道路幅員が狭隘な箇所であり、資材搬入及び日当たり施工量が減少したため。
549	４年道路災害復旧（過） 34-B4363-01	（主）袋井春野線	周智郡森町三倉田能地内	44,602,000	0	44,602,000	44,602,000	0	指名	大沼建設（株）	5.3.10 7.1.31	令和５年６月の降雨により、災害を受け工程が遅れたため
	４年道路災害復旧（過）計			99,895,000	0	99,895,000	99,895,000	0				

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰　越　額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成 (予定)年月日	繰　越　理　由
	(01)過年災害土木復旧費計			1,442,021,708	437,665,000	1,004,356,708	686,953,471	317,403,237				

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰　越　額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成 (予定)年月日	繰　越　理　由
550	県単独道路災害復旧 35-B0925-01	（主）袋井春野線	周智郡森町西俣地内	1,180,000	0	1,180,000	1,180,000	0	随契	竹初建設（株）	6.7.16 6.12.13	適正工期の確保が困難であったため
551	県単独道路災害復旧 35-B0926-01	（主）袋井春野線	周智郡森町西俣地内	1,180,000	0	1,180,000	1,180,000	0	随契	竹初建設（株）	6.7.16 6.12.13	適正工期の確保が困難であったため
	県単独道路災害復旧計			2,360,000	0	2,360,000	2,360,000	0				
552	４年河川災害復旧 34-B4055-01	二級河川一宮川	周智郡森町一宮地先	15,000,000	15,000,000	0	0	0	指名	正光建設（株）	5.3.3 6.6.28	交通規制に関する地元調整に不測の日時を要したため
	４年河川災害復旧計			15,000,000	15,000,000	0	0	0				
553	５年河川災害復旧 35-B4001-01	二級河川三倉川	周智郡森町三倉地先	95,373,727	37,990,000	57,383,727	29,540,000	27,843,727	指名	正光建設（株）	5.12.8 7.3.14	製品の現場納入に遅れが生じたため。
554	５年河川災害復旧 35-B4003-01	（主）袋井春野線	周智郡森町間詰地内	9,061,000	4,413,000	4,648,000	4,648,000	0	指名	正光建設（株）	5.10.20 6.6.26	製品の現場納入に遅れが生じたため。

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
555	５年河川災害復旧 35-B4003-01	二級河川葛布川	周智郡森町間詰地先	4,334	0	4,334	4,334	0	補償	□□　□□	6.4.1 6.5.31	工事の工期延長に伴う借地期間延長
556	５年河川災害復旧 35-B4003-01	二級河川葛布川	周智郡森町間詰地先	1,246	0	1,246	1,246	0	補償	□□　□□	6.4.1 6.5.31	工事の工期延長に伴う借地期間延長
557	５年河川災害復旧 35-B4003-01	二級河川葛布川	周智郡森町間詰地先	1,328	0	1,328	1,328	0	補償	□□　□□	6.4.1 6.5.31	工事の工期延長に伴う借地期間延長
558	５年河川災害復旧 35-B4004-01	二級河川葛布川	周智郡森町葛布地先	20,922,000	8,490,000	12,432,000	12,432,000	0	指名	鈴木土建（株）	5.10.5 6.5.15	製品の現場納入に遅れが生じたため。
559	５年河川災害復旧 35-B4005-01	一級河川一雲済川	磐田市平松地先	16,128,000	6,510,000	9,618,000	9,618,000	0	指名	（有）第一建設	5.12.28 6.6.21	製品の現場納入に遅れが生じたため。
560	５年河川災害復旧 35-B4006-01	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	0	0	0	0	0	指名	平野建設（株）	6.1.25 7.2.25	地権者との調整に不測の日時を要したため
561	５年河川災害復旧 35-B4006-01	二級河川敷地川	磐田市敷地地先	0	0	0	0	0	指名	（株）堀内土木	6.1.25 7.3.21	地権者との調整に不測の日時を要したため
562	５年河川災害復旧 35-B4007-01	一級河川一雲済川	磐田市下野部地先	6,680,000	0	6,680,000	6,680,000	0	指名	乗松建設（株）	5.11.2 6.8.30	債務工事
563	５年河川災害復旧 35-B4008-01	一級河川一雲済川	磐田市下野部地先	14,025,000	0	14,025,000	5,600,000	8,425,000	一般	（株）大原重建	6.8.6 7.3.10	入札不調のため
564	５年河川災害復旧 35-B4010-01	二級河川敷地川	磐田市大平地先	11,028,000	0	11,028,000	0	11,028,000	指名	（株）アキヤマ	6.4.12 7.2.27	債務工事
565	５年河川災害復旧 35-B4011-01	二級河川原野谷川	掛川市大和田地先	11,891,000	4,620,000	7,271,000	7,271,000	0	指名	（株）山田	5.12.1 6.5.31	コンクリートブロック積の製品の在庫不足により、納入までに不測の日時を要したため。

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
566	５年河川災害復旧 35-B4012-01	二級河川太田川	周智郡森町飯田地先	12,180,000	4,860,000	7,320,000	7,320,000	0	指名	（株）ワシヤマ土建	5.11.23 6.7.19	関係機関との協議に不測の日時を要したため
567	５年河川災害復旧 35-B4013-01	二級河川原野谷川	掛川市各和地先	13,619,000	5,440,000	8,179,000	8,179,000	0	指名	（株）藤本組	5.11.2 6.5.31	交通規制に関する地元調整に不測の日時を要したため
568	５年河川災害復旧 35-B4016-01	二級河川原野谷川	掛川市萩間地先	10,637,000	0	10,637,000	10,637,000	0	指名	（有）佐藤工務店	5.10.5 6.6.24	コンクリートブロック積の製品の在庫不足により、納入までに不測の日時を要したため。
569	５年河川災害復旧 35-B4017-01	二級河川安久路川	磐田市西貝塚地先	2,682,000	0	2,682,000	2,682,000	0	指名	（株）大原重建	6.3.14 6.7.31	入札不調
570	５年河川災害復旧 35-B4019-01	二級河川原野谷川	掛川市吉岡地先	40,062,000	15,620,000	24,442,000	24,442,000	0	指名	（株）藤本組	5.10.12 6.5.31	大雨による出水で手戻りが生じたため
571	５年河川災害復旧 35-B4021-01	二級河川伏間川	周智郡森町一宮地先	2,948,000	1,400,000	1,548,000	1,548,000	0	指名	倉見建設（株）	5.10.20 6.5.24	コンクリートブロック積の製品の在庫不足により、納入までに不測の日時を要したため。
572	５年河川災害復旧 35-B4022-01	二級河川原野谷川	袋井市広岡地先	18,810,000	0	18,810,000	18,810,000	0	指名	（株）永井組	5.10.20 6.5.20	令和6年2月の降雨の影響により工程が遅れたため
573	５年河川災害復旧 35-B4023-01	二級河川太田川	周智郡森町向天方地先	10,019,000	4,000,000	6,019,000	6,019,000	0	指名	岡野建設（株）	5.12.1 6.7.31	関係機関との協議に不測の日時を要したため
574	５年河川災害復旧 35-B4024-01	二級河川太田川	磐田市向笠西地先	11,275,000	4,000,000	7,275,000	7,275,000	0	指名	（株）大原重建	5.12.1 6.6.28	コンクリートブロック積の製品の在庫不足により、納入までに不測の日時を要したため。
575	５年河川災害復旧 35-B4025-01	二級河川垂木川	掛川市篠場地先	34,075,000	0	34,075,000	24,480,000	9,595,000	指名	（株）金田組	6.4.5 7.2.25	債務工事
576	５年河川災害復旧 35-B4026-01	二級河川安久路川	磐田市西貝塚地先	8,810,000	0	8,810,000	8,810,000	0	指名	（株）大原重建	6.3.14 6.7.31	入札不調

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
577	５年河川災害復旧 35-B4027-01	二級河川宇刈川	袋井市宇刈地先	21,747,000	8,360,000	13,387,000	13,387,000	0	指名	（株）遠州工務店	5.11.16 6.6.19	債務工事
578	５年河川災害復旧 35-B4029-01	二級河川敷地川	磐田市大当所地先	7,015,000	2,686,000	4,329,000	0	4,329,000	指名	（有）山正建設	6.1.29 7.3.21	債務工事
579	５年河川災害復旧 35-B4030-01	二級河川逆川	掛川市領家地先	18,670,000	0	18,670,000	18,670,000	0	指名	（株）金田組	6.4.5 7.3.25	債務工事
580	５年河川災害復旧 35-B4031-01	二級河川太田川	周智郡森町向天方地先	4,355,000	1,740,000	2,615,000	2,615,000	0	指名	岡野建設（株）	5.12.1 6.7.31	関係機関との協議に不測の日時を要したため
581	５年河川災害復旧 35-B4032-01	二級河川敷地川	袋井市山田地先	2,269,000	0	2,269,000	2,269,000	0	指名	塚本建設（株）	5.11.9 7.1.31	債務工事
582	５年河川災害復旧 35-B4033-01	二級河川三倉川	周智郡森町西俣地先	4,265,000	0	4,265,000	0	4,265,000	指名	大沼建設（株）	5.12.14 7.3.17	債務工事
583	５年河川災害復旧 35-B4034-01	二級河川三倉川	周智郡森町西俣地先	10,000,000	10,000,000	0	0	0	指名	（株）ワシヤマ土建	5.11.17 7.3.21	債務工事
584	５年河川災害復旧 35-B4035-01	二級河川一宮川	周智郡森町一宮地先	29,805,000	0	29,805,000	29,805,000	0	指名	正光建設（株）	5.3.3 6.6.28	交通規制に関する地元調整に不測の日時を要したため
585	５年河川災害復旧 35-B4036-01	二級河川太田川	周智郡森町亀久保地先	16,286,000	0	16,286,000	16,286,000	0	指名	正光建設（株）	5.11.9 6.12.27	債務工事
586	５年河川災害復旧 35-B4037-01	二級河川原野谷川	掛川市各和地先	43,928,000	17,560,000	26,368,000	26,368,000	0	指名	（株）藤本組	5.11.9 6.5.31	債務工事
587	５年河川災害復旧 35-B4040-01	二級河川西之谷川	掛川市久居島地先	26,680,000	7,780,000	18,900,000	18,900,000	0	指名	掛川土建（株）	5.11.2 6.6.28	降雨及び河川の増水により、仮締切の復旧や堆積土砂の撤去などの作業が必要となり工程が遅れた

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
588	５年河川災害復旧 35-B4043-01	二級河川三倉川	周智郡森町三倉中村地先	15,475,000	6,180,000	9,295,000	9,295,000	0	指名	竹初建設（株）	5.12.8 6.6.28	交通規制に関する地元調整に不測の日時を要したため
589	５年河川災害復旧 35-B4047-01	二級河川敷地川	磐田市岩井地先	54,344,000	26,000,000	28,344,000	0	28,344,000	指名	（株）鈴恭組	5.11.9 7.3.13	交通規制に関する地元調整に不測の日時を要したため
590	５年河川災害復旧 35-B4048-01	二級河川太田川	周智郡森町城下地先	28,178,000	11,150,000	17,028,000	17,028,000	0	指名	岡野建設（株）	5.12.1 6.6.28	債務工事
591	５年河川災害復旧 35-B4049-01	二級河川太田川	周智郡森町森地先	22,546,000	9,010,000	13,536,000	13,536,000	0	指名	正光建設（株）	5.11.9 7.3.17	施行中の出水により、工事の進捗に遅れが生じたため
592	５年河川災害復旧 35-B4050-01	二級河川西之谷川	掛川市久居島地先	25,000,000	10,000,000	15,000,000	15,000,000	0	指名	（株）山田	5.11.3 7.1.15	債務工事
593	５年河川災害復旧 35-B4051-01	二級河川逆川	掛川市領家地先	23,982,224	0	23,982,224	6,490,000	17,492,224	指名	（株）金田組	6.4.5 7.3.25	債務工事
594	５年河川災害復旧 35-B4052-01	二級河川原野谷川	掛川市萩間地先	20,000,000	8,000,000	12,000,000	12,000,000	0	指名	中山建設（株）	5.11.16 6.7.31	債務工事
595	５年河川災害復旧 35-B4053-01	二級河川三倉川	周智郡森町三倉地先	50,897,000	0	50,897,000	50,897,000	0	指名	正光建設（株）	5.12.8 6.11.29	債務工事
596	５年河川災害復旧 35-B4054-01	二級河川原野谷川	掛川市各和地先	53,993,000	21,590,000	32,403,000	11,310,000	21,093,000	指名	（株）藤本組	5.11.9 7.3.21	債務工事
	５年河川災害復旧計			829,667,859	237,399,000	592,268,859	459,853,908	132,414,951				

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額（円）	前年度施行支払額（円）	繰　越　額（円）	同左支出済額（円）	支出未済額（円）	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成（予定)年月日	繰　越　理　由
597	４年道路災害復旧 34-B4061-01	（主）藤枝天竜線	周智郡森町三倉地内	30,800,000	30,800,000	0	0	0	指名	岡野建設（株）	5.2.23 6.5.20	山間部の工事かつ道路幅員が狭隘な箇所であり、資材搬入及び日当たり施工量が減少したため。
598	４年道路災害復旧 34-B4063-01	（主）袋井春野線	周智郡森町三倉田能地内	29,000,000	29,000,000	0	0	0	指名	大沼建設（株）	5.3.10 7.1.31	令和6年2月の降雨の影響により工程が遅れたため
	４年道路災害復旧計			59,800,000	59,800,000	0	0	0				
599	５年道路災害復旧 35-B4009-01	（主）袋井春野線	周智郡森町問詰地内	23,323,000	10,547,000	12,776,000	12,776,000	0	指名	正光建設（株）	5.10.20 6.6.26	製品の現場納入に遅れが生じたため。
600	５年道路災害復旧 35-B4042-01	（主）掛川川根線	掛川市上西郷地内	29,502,000	12,050,000	17,452,000	17,452,000	0	指名	（株）山本組	5.10.26 6.6.7	現場への進入に必要となる現場隣接地の地権者との借地交渉に不測の日時を要したため。
601	５年道路災害復旧 35-B4044-01	（一）大河内森線	周智郡森町鍛治島地内	26,404,000	11,440,000	14,964,000	14,964,000	0	指名	岡野建設（株）	5.12.14 6.7.31	債務工事
602	５年道路災害復旧 35-B4045-01	（一）大河内森線	周智郡森町亀久保地内	20,000,000	7,990,000	12,010,000	12,010,000	0	指名	正光建設（株）	5.11.2 6.6.28	債務工事
603	５年道路災害復旧 35-B4046-01	（主）袋井春野線	周智郡森町三倉田能地内	47,591,000	0	47,591,000	47,591,000	0	指名	大沼建設（株）	5.3.10 7.1.31	令和５年６月の降雨により、災害を受け工程が遅れたため

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰　越　額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成 (予定)年月日	繰　越　理　由
604	５年道路災害復旧 35-B4055-01	（主）焼津森線	掛川市上垂木地内	59,031,669	16,000,000	43,031,669	43,031,669	0	指名	（株）山田	5.11.17 6.7.24	
605	５年道路災害復旧 35-B4055-01	（主）焼津森線	掛川市上垂木地内	845,950	0	845,950	0	845,950	用地	□□　□□	7.2.28 7.3.31	補償交渉に不測の日時を要したため
	５年道路災害復旧計			206,697,619	58,027,000	148,670,619	147,824,669	845,950				
	(02)現年災害土木復旧費計			1,113,525,478	370,226,000	743,299,478	610,038,577	133,260,901				

繰　越　工　事　調

（令和5年度から令和6年度へ繰越分）
（令和 7年 2月28日　現在）

整理番号	予　算　科　目	事業（箇所）名及び内訳	事　業　箇　所	契　約　額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰　越　額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着　手　完　成 (予定)年月日	繰　越　理　由
606	公営住宅等整備事業（建替） 通常分 35-H4604-01	袋井団地	袋井市青木町地内	80,476,000	33,500,000	46,976,000	46,976,000	0	一般	丸明建設（株）	5.10.3 6.5.31	居住者との工事着手の調整による。
	公営住宅等整備事業（建替） 通常分計			80,476,000	33,500,000	46,976,000	46,976,000	0				
				80,476,000	33,500,000	46,976,000	46,976,000	0				
	総計			10,389,623,121	1,608,611,459	8,781,011,662	6,393,607,489	2,387,404,173				

補助工事調（令和5年度）

補　助　工　事　調

（令和５年度）

整理番号	補助事業名	補助金交付先	事業主体	事業の規模	事業箇所	事業費	補助対象事業費	補助率	補助金交付額	工事進捗状況			交付決定		補助金交付		事業確認年月日	摘要
										着手年月日	完成(予定)年月日	進捗率	年月日	金額	年月日	金額		
1	準用河川等改修事業	袋井市	同左	河川改修	松橋川	円 87,000,000	円 87,000,000	1/3	円 29,000,000	5.8.3	7.3.31	% 90	5.6.16 6.2.20	円 26,200,000 2,800,000	6.4.25	円 26,200,000		6年度に2,800,000円繰越
2	準用河川等改修事業	袋井市	同左	河川改修	弁財天川	7,500,000	7,500,000	1/3	2,500,000	5.8.8	5.12.22	100	5.6.16	2,500,000	6.2.29	2,500,000	6.1.24	
3	準用河川等改修事業	袋井市	同左	河川改修	油山川	75,900,000	75,900,000	1/3	28,000,000	5.7.15	7.3.31	90	5.6.16 6.2.16	25,300,000 2,700,000	6.4.25	25,300,000		6年度に2,700,000円繰越
	計					170,400,000	170,400,000		59,500,000					59,500,000		54,000,000		
4	急傾斜地崩壊対策事業(施設整備)	掛川市	同左	重力式擁壁	板沢原	27,600,000	27,600,000	45/100	12,420,000	5.6.19	6.2.29	100	6.2.1	12,420,000	6.3.11	12,420,000	6.1.24	
5	急傾斜地崩壊対策事業(施設整備)	磐田市	同左	落石防護柵工	向笠竹之内	(25,000,000) 13,377,777	(25,000,000) 13,377,777	45/100	(11,250,000) 6,020,000	4.7.13	5.6.30	100	5.3.29	(11,250,000) 6,020,000	5.9.28	(11,250,000) 6,020,000	5.7.11	4年度から6,020,000円繰越
6	急傾斜地崩壊対策事業(施設整備)	磐田市	同左	用地測量	大久保安井谷	14,874,000	14,874,000	45/100	6,693,000	5.12.6	6.5.31	0	5.7.20 6.2.29 6.3.4	5,625,000 847,000 221,000				6年度に6,693,000円繰越
7	急傾斜地崩壊対策事業(施設整備)	磐田市	同左	用地買収	豊田南	8,228,000	8,228,000	45/100	3,702,000	5.7.24	5.12.15	100	5.7.24 6.3.13	4,770,000 ▲ 1,068,000	5.4.21	3,702,000	6.2.15	
	計					64,079,777	64,079,777		28,835,000					28,835,000		22,142,000		

補　助　工　事　調

（令和５年度）

整理番号	補助事業名	補助金交付先	事業主体	事業の規模	事業箇所	事業費	補助対象事業費	補助率	補助金交付額	工事進捗状況			交付決定		補助金交付		事業確認年月日	摘要
										着手年月日	完成(予定)年月日	進捗率	年月日	金額	年月日	金額		
8	急傾斜地崩壊対策事業(指定促進)	掛川市	同左	測量設計	上垂木	5,000,000	5,000,000	45/100	2,250,000	5.8.28	6.2.29	100	5.5.19	2,250,000	6.4.23	2,250,000	R6.3.21	
9	急傾斜地崩壊対策事業(指定促進)	森町	同左	測量設計	黒石（１）	8,866,000	8,866,000	45/100	3,943,000	5.12.5	6.3.22	100	5.11.13	3,943,000	6.4.23	3,943,000	R6.3.25	
	計					13,866,000	13,866,000		6,193,000					6,193,000		6,193,000		
10	都市計画街路事業	菊川市	同左	測量設計	菊川駅南北連絡線	14,000,000	14,000,000	1/4	3,500,000	5.5.22	6.7.31		5.4.26 5.12.5	1,500,000 2,000,000	6.4.25	2,060,000	6.3.26	6年度に1,440,000円繰越
11	都市計画街路事業	菊川市	同左	測量設計	青葉通り嶺田線	13,400,000	13,400,000	1/4	3,350,000	5.5.22	6.3.18		5.4.26	3,350,000	6.4.25	3,350,000	6.3.26	
12	都市計画街路事業	菊川市	同左	測量設計	菊川駅南北連絡線	(91,400,000) 61,160,000	(91,400,000) 61,160,000	1/4	(91,400,000) 15,290,000	4.5.10	6.2.29	100	5.3.31	15,290,000	6.4.25	15,290,000	6.3.26	
13	都市計画街路事業	菊川市	同左	測量設計	青葉通り嶺田線	(12,600,000) 2,840,000	(12,600,000) 2,840,000		(3,150,000) 710,000	4.6.21	5.9.29	100	5.3.31	710,000	5.11.22	710,000	5.10.26	
	計					91,400,000	91,400,000		22,850,000					22,850,000		21,410,000		
	合計					339,745,777	339,745,777		117,378,000					117,378,000		103,745,000		

補助工事調（令和6年度）

補　助　工　事　調

（令和6年度）
令和7年2月28日現在

整理番号	補助事業名	補助金交付先	事業主体	事業の規模	事業箇所	事業費	補助対象事業費	補助率	補助金交付額	工事進捗状況			交付決定		補助金交付		事業確認年月日	摘要
										着手年月日	完成(予定)年月日	進捗率	年月日	金額	年月日	金額		
1	準用河川等改修事業	袋井市	同左	河川改修	松橋川	円 101,700,000	円 101,700,000	1/3	円 33,900,000	6.6.1	7.3.31	% 81		円		円		7年度へ620,000円繰越
2	準用河川等改修事業	袋井市	同左	河川改修	油山川	42,300,000	42,300,000	1/3	14,100,000	6.6.1	7.3.31	90						
3	準用河川等改修事業	袋井市	同左	校庭貯留施設整備	弁財天川	18,000,000	18,000,000	1/3	6,000,000	6.5.1	7.3.31	100						
4	準用河川等改修事業	袋井市	同左	河川改修	松橋川	87,000,000	87,000,000	1/3	29,000,000	5.8.3	7.3.31	100	5.6.16 6.2.20	26,200,000 2,800,000	6.4.25	26,200,000	6.4.5	
5	準用河川等改修事業	袋井市	同左	河川改修	油山川	75,900,000	75,900,000	1/3	28,000,000	5.7.15	7.3.31	100	5.6.16 6.2.16	25,300,000 2,700,000	6.4.25 7.3.11	25,300,000 2,700,000	6.4.5 7.2.13	5年度から2,700,000円繰越
	計					324,900,000	324,900,000		111,000,000					57,000,000		54,200,000		
6	急傾斜地崩壊対策事業(施設整備)	磐田市	同左	測量設計 擁壁工事	豊田南	21,500,000	21,500,000	45/100	9,675,000	6.7.17	7.3.31	55						7年度へ4,329,000円繰越
7	急傾斜地崩壊対策事業(施設整備)	掛川市	同左	測量設計	家代下神田B	16,500,000	16,500,000	45/100	7,425,000	6.6.1	7.3.31	43						7年度へ4,207,500円繰越
8	急傾斜地崩壊対策事業(施設整備)	磐田市	同左	用地測量	大久保安井谷	14,874,000	14,874,000	45/100	6,693,000	5.12.6	6.5.31	100	5.7.20 6.2.29 6.3.4	5,625,000 847,000 221,000	6.8.6	6,693,000	6.7.11	5年度から6,693,000円繰越
	計					52,874,000	52,874,000		23,793,000					5,625,000		6,693,000		

補　助　工　事　調

（令和6年度）
令和7年2月28日現在

整理番号	補助事業名	補助金交付先	事業主体	事業の規模	事業箇所	事業費	補助対象事業費	補助率	補助金交付額	工事進捗状況			交付決定		補助金交付		事業確認年月日	摘要
										着手年月日	完成(予定)年月日	進捗率	年月日	金額	年月日	金額		
9	急傾斜地崩壊対策事業(指定促進)	掛川市	同左	測量設計	水垂B	4,400,000	4,400,000	45/100	1,980,000	6.6.1	7.2.28	100						
	計					4,400,000	4,400,000		2,250,000					0		0		
10	公園・緑化推進事業費	磐田市	同左	公園整備工事	新貝公園	51,061,000	51,061,000	1/4	12,765,000	6.6.3	7.2.14	100						
	計					51,061,000	51,061,000		2,250,000					0		0		
11	都市計画街路事業	袋井市	同左	測量設計	（都）田端宝野線	3,400,000	3,400,000	1/4	850,000	6.12.1	7.3.31							
12	都市計画街路事業	菊川市	同左	測量設計	菊川駅南北連絡線	16,000,000	16,000,000	1/4	4,000,000	6.5.1	7.3.31	17						7年度へ3,320,000円繰越
13	都市計画街路事業	菊川市	同左	測量設計	青葉通り	12,800,000	12,800,000	1/4	3,200,000	6.5.1	7.3.31	63						7年度へ1,199,000円繰越
14	都市計画街路事業	菊川市	同左	測量設計	打上本所線ほか	4,000,000	4,000,000	1/4	1,000,000	6.5.1	7.3.31	100						
15	都市計画街路事業	菊川市	同左	測量設計	菊川駅南北連絡線	(91,400,000) 61,160,000	(91,400,000) 61,160,000	1/4	(91,400,000) 15,290,000	4.5.10	6.2.29	100	5.3.31	15,290,000	6.4.25	15,290,000	6.3.26	

補　助　工　事　調

（令和6年度）
令和7年2月28日現在

整理番号	補助事業名	補助金交付先	事業主体	事業の規模	事業箇所	事業費	補助対象事業費	補助率	補助金交付額	工事進捗状況			交付決定		補助金交付		事業確認年月日	摘要
										着手年月日	完成(予定)年月日	進捗率	年月日	金額	年月日	金額		
16	都市計画街路事業	菊川市	同左	測量設計	菊川駅南北連絡線	14,000,000	14,000,000	1/4	3,500,000	5.5.22	6.7.31	100	5.4.26 5.12.5	1,500,000 2,000,000	6.4.25 6.8.6	2,060,000 1,440,000	6.3.26 6.7.4	5年度から1,440,000円繰越
17	都市計画街路事業	菊川市	同左	測量設計	青葉通り嶺田線	13,400,000	13,400,000	1/4	3,350,000	5.5.22	6.3.18	100	5.4.26	3,350,000	6.4.25	3,350,000	6.3.26	
	計					27,400,000	27,400,000		6,850,000					6,850,000		6,850,000		
	合計					460,635,000	460,635,000		146,143,000					69,475,000		67,743,000		