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※夜間も発破作業を行なっています。

トンネル掘削作業（防音ハウス内での作業） 昼夜 ７時～１８時 １９時～翌６時
※トンネル発破は昼夜、１日６回から７回程度を予定しています。
発破作業は、トンネル入口の防音扉２ヶ所を閉めて行ないます。

発破時の音や振動は、トンネルを掘る場所の硬さや岩盤の状況で、変わることがあります。
細心の注意をはらって作業していますが、ご意見があればJV事務所までご連絡ください。

土砂運搬作業（防音ハウス外での作業) ８時３０分～１７時

静浦バイパス１号トンネル通信 第１5号

平成28年4月 発行：鹿島・集ＪＶ

地域の皆さまには、日頃より工事にご協力いただきありがとうございます。
静浦バイパスのトンネル工事を行なっている、鹿島・集特定建設工事共同企業体です。
トンネルの工事は山の中を掘る作業です。工事の状況をご理解いただくために、工事の進捗や

トンネルの中の様子をご紹介するトンネル通信を発行しています。今回は第15号です。
４月は主に、トンネル発破掘削と掘った土砂を運搬する作業と、覆工コンクリート打設を行いました。
一日でも早くトンネルが貫通するように工事を進めますので、今後ともよろしくお願いします。

はじめに

発注者：静岡県 沼津土木事務所
施工者：鹿島・集特定建設工事共同企業体

(仮称)静浦１号トンネルは、国道414号の静浦バイパスの一部として、沼津市下香貫地区と大平
地区を結ぶ全長1,177mのトンネルです。本来4車線で計画していますが、事業効果の早期発現
のため、今回暫定的に南側線2車線での整備を行ないます。
トンネル掘削は、地山が強固な岩盤であるため、発破作業を行なっています。

工事の概要

連絡先
鹿島・集特定建設工事共同企業体
現場代理人 上南(うえなみ） 隆
お問い合わせは、お気軽に 副所長の 天野 まで

沼津市下香貫塩満１７６６ (電話)０５５－９３５－５８９６

近隣の皆さまには、重機のエンジン音やダンプの走行音等で、大変ご迷惑をおかけしております。
お気づきの点がありましたら、事務所までお知らせください。

トンネル坑口から1049ｍ

（4月30日現在）

全長１１７７mのうち

約89％掘削完了

作業時間のお知らせ

トンネル現場の入口に、工事のようすを紹介するインフォメーションセン

ターを設置しました。トンネル掘削の写真や、象山から出てきた石などを

展示しています。

【昼夜作業施工中です】

現在、昼夜で掘削作業を行っています。夜間の作業は、６月初旬まで行う予定です。

多い日で、昼３回、夜３回程度発破を行っています。

【トンネル掘削作業予定】

このまま順調に掘削が進むと、６月末くらいまでに、大平側の坑口近くまで掘り進みます。

発破作業は、６月末までに終了する予定です。

トンネル掘削とダンプでのずりを運搬する作業は、７月末までにいったん中断します。

そのあと、大平側の法面作業を行ってから、トンネルが貫通する予定です。

【７月以降の主な作業内容】

[下香貫側]覆工コンクリートを打設する作業と、防音ハウス等の仮設備撤去作業が中心となります。

[大平側]法面を掘削・整形したり補強する作業を行います。

工事概略工程 今回は、トンネル工事の進捗状況と今後の予定をご説明します。

ちょっと、ひと休み インフォメーションセンターオープンしています(平日10時～12時・14時～16時)

どこまで掘れたかな？(進捗状況のご報告)

ここが最先端

下香貫坑口から1049ｍ
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この工程は現在の予定です。作業の進捗や内容により変更になることがあります。

予定が変わった場合は、お知らせします。

H28年4月末現在

今後の予定工事の施工経緯

トンネル工事の工期

H29年9月末


