
静岡市葵区杉尾地区における

不適切盛土の行政代執行について

令和５年11月14日

静岡県 交通基盤部
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杉尾地区・日向地区盛土位置図

杉尾地区盛土

日向地区盛土

ＪＲ静岡駅

約20km

凡 例
■ 砂防指定地

藁科川

安倍川
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静岡県砂防指定地管理条例違反の経緯

杉尾 日向

違反内容 無許可盛土 無許可盛土

違反発覚 平成31年 平成17年

監督処分
（原状回復命令）

令和５年４月３日 令和５年４月３日

戒告書
令和５年９月21日
（履行期限 10月16日） 土壌汚染調査後

代執行令書 令和５年11月中旬 土壌汚染調査後
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関係法令

所管 杉尾 日向

県
静岡県砂防指定地

管理条例
静岡県砂防指定地

管理条例

静岡市

森林法
（伐採届違反）

森林法
（林地開発許可違反）

土壌汚染対策法 土壌汚染対策法

廃棄物処理法

農地法
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杉尾地区の代執行令書の内容

通知日 令和５年１１月○日

代執行を行う場所 静岡市葵区杉尾２１－１外の砂防指定地

措置の内容 砂防指定地で行った盛土の撤去等

実施する時期 令和５年１１月○日から令和○年○月○日

実施するために要す
る費用の概算見積額

約○○○，○○○，○○○円
ただし、精算の結果増減することがある。

根拠条文 行政代執行法第３条

杉尾地区航空写真

国道362号

（至）静岡市街

（至）川根本町

杉尾はなのき
展望台

沈砂池

土地改変範囲

盛土の規模
面積：約1.9ha      
土量：約5.1万m3
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杉尾地区平面図

盛土から下流人家まで約700ｍ

盛土の規模
面積：約1.9ha      
土量：約5.1万m3

（至）静岡市街

（至）川根本町

杉尾はなのき
展望休憩所

杉尾DV-2

杉尾DV-3
・鉛検出

杉尾DV-1

R5盛土撤去
（東側）

R6～7盛土撤去
（西側）

◎

◎

砂防指定地外
の農地・宅地
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堆肥層

土地改変範囲

設計断面

ボーリング位置

凡　例凡　例

渓流

工事用進入路

◎

杉尾地区計画断面図（東側）

H=65m

L=155m

H25地形（土地改変前）

現況地形（土地改変後）

盛土撤去

地盤勾配約23°

【代執行工事方針】
・地盤が急勾配で全体的に不安定化するおそれがあるため、
盛土を全量撤去する
・斜面上部から撤去を進め、市外の民間残土処分場へ搬出する
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杉尾地区土壌調査
ボーリング柱状図・コア写真 ： 杉尾地区 DV-3

堆肥層

（堆肥層から鉛検出） 【今後の対応】
・堆肥層下層の汚染状況を

10m×10mメッシュ単位で
詳細に調査する予定
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杉尾地区の今後のスケジュール
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行政代執行
手続き

行政代執行
工事

（R5東側工事）

９月 10月 １月 ２月 ３月

Ｒ５ Ｒ６

11月 12月

戒告書

交付

代執行令書

交付

事業者

計画書

不承認

発注

準備工（測量・仮設道路等）
土砂搬出

代執行

宣言

契約



日向地区航空写真

別荘地

土地改変範囲

盛土の規模
面積：約6.0ha        
土量：約37.5万m3
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沈砂池

日向地区平面図

盛土から下流人家まで約2.1km

盛土の規模
面積：約6.0ha        
土量：約37.5万m3

（至）国道362号

（至）藁科川

日向BV-4（５深度混合）
・シアン検出

日向BV-3

R6～R7盛土安定化
（切土・盛土）

日向BV-2

R6沈砂池

日向BV-1（５深度混合）
・フッ素検出
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凡　例

土地改変範囲

設計断面

◎ ボーリング位置

渓流

◎

◎
日向DV-4（１ｍ深度毎）
・深度4m、7mでシアン検出
・深度5mで砒素検検出

日向DV-1（１ｍ深度毎）
・深度3～7m、10～11mで砒素検出



日向地区計画断面図

【代執行工事方針】
・地盤が緩く不安定化する範囲は表層の一部であるため、
場内の切り盛りと水抜きボーリングで安定性を確保する
・基本的に場外に土砂を搬出しない予定
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元地形（土地改変前）

現況地形（土地改変後）

切土（掘削）

押さえ盛土

水抜きボーリング地盤勾配約13°

日向地区土壌調査

14

ボーリングNo.
BV-1 DV-1

（再調査）
BV-4 DV-4

（再調査）

位 置
BV-1の東側
1.5ｍ

BV-4の西側
1.5ｍ

分析方法 ５深度混合 １ｍ深度毎 ５深度混合 １ｍ深度毎

土壌汚染対策
の基準値を
超過した物質

フッ素
砒素
・深度3～7m
・深度10～11m

シアン

シアン
・深度4ｍ、7ｍ

砒素
・深度5ｍ

【今後の対応】
・基準値を超過する物質は計画する切土（掘削）範囲外で確認された
・詳細な土壌調査の必要性を確認し、状況に応じて土壌汚染対策を行う
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BV-1-1：　表層～10.0m
BV-1-2：　11.0～21.0m

BV-3-1：　表層～10.0m
BV-3-2：　11.0～19.0m

（５深度混合）

R04土壌・水質調査結果（杉尾東側・日向）

（東側）

R4.8～9実施
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R05土壌・水質調査結果（杉尾西側）
R5.6～7実施

基準 基準



R05土壌調査結果（日向DV-1　1ｍ深度毎）① R5.10実施
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R05土壌調査結果（日向DV-1　1ｍ深度毎）② R5.10実施
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R05土壌調査結果（日向DV-4　1ｍ深度毎） R5.10実施
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