
施設整備業務のスケジュールの一般例
特別養護老人ホーム（定員３０人以上の場合）

主な業務

事前準備

5 月 概要調書

6 月

7 月

10 月

11 月 基本設計審査

12 月

4 月 内示

実施設計審査

交付申請
5 月 交付決定

機構融資申請

6 月

入札

7 月 契約

建設工事着工

12 月 中間検査

2 月 建設工事完工

3 月

完成検査

4 月 開設

実績報告

5 月 交付確定

5月末

※　内示を４月、工期を８ヶ月と仮定。
※　既設法人の場合を想定（新設法人の場合は、平行して法人認可にかかる手続きがある。）
※　必要に応じ財産処分の手続きあり。（建て替え等の場合）

前年度

建設年度

翌年度

補助金交付決定通知書受理

機構借入申込事前調整

基本設計審査

当初予算要求

- 資1 -

補助金実績報告書提出

入札参加資格設定調書確認

予定価格表確認

前々年度

機構融資申請書審査・意見書交付

機構受理票受理

建設工事着工

機構融資申請

機構融資申請書作成準備

基本設計書作成

補助金交付申請

実施設計審査（内示前でも可能）

補助金精算払い

工事進行管理確認

設置認可

事業者指定（福祉指導課）

補助金交付確定通知

完成検査

建設工事完工

事業者指定申請書提出

入札参加資格確認
（制限付き一般競争入札の場合）

設置認可申請書提出

発注者完成検査・引渡し

開設

（県へ協議）

契約（入札日から7日以内）

機構融資　意見書申請

市町補助がある場合
公告（指名）

社会福祉法人設立及び
社会福祉施設整備調整会議

事業主体 市　　　　町

入札参加資格設定調書案作成

地元市町との調整

実施設計書作成

補助金交付決定通知

概要調書作成

概要調書内容確認・県へ提出

概要調書ヒアリング

補助金精算払い請求

建築・消防検査

補助金交付確定通知書受理

入札（市町、県が立会い）

工事進行管理

工事進行管理

中間検査

契約書確認

工事進行管理確認

入札結果表確認

補助金内示書受理

土地購入・造成工事等着手

補助金内示書通知

課題の解決・調整

各種関係法令の確認
資金計画

事業者公募

県介護保険課

事業者選定

用地選定


