
１．整備計画

“ふじのくに”「命」を守る公園整備

平成29年度 ～ 令和２年度 静岡県

発生が懸念される東海地震や東海・南海の三連動地震などによる災害から県民の命を守り、障がい者や高齢者、子供にも安全・安心に利用できる都市公園を創出する。

・県営公園の運動施設のバリアフリー化率を１００％とする。

・静岡県公園施設長寿命化計画における計画期間内の大規模施設（２０，０００千円程度以上）について、老朽化対策率を１００％とする。

（H29当初） （R1末） （R2末）

① 県営都市公園の運動施設のバリアフリー化率

バリアフリー対策済運動施設数／県営都市公園全体の運動施設数 89% 100% 100%

② 老朽化対策率

老朽化対策を行う施設数／計画期間内の老朽化対策施設数 0% 25% 100%

③

〇 △ ― 備考 ● ▲

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

・当事業により県営公園の運動施設のバリアフリー化が完了し、障がい者・高齢者スポーツの支援に寄与した。

Ⅰ定量的指標に関連する ・老朽化施設を順次更新したことにより、利用者の安全と施設の機能が確保され、さらなる公園の適正管理・運営が可能となった。

　　　交付対象事業の効果の発現状況

中間目標値 100%

Ⅱ定量的指標の達成状況 ―

中間実績値 100%

中間目標値 25%

中間実績値 63%

中間目標値

中間実績値

３．今後の方針等

２．事業の進捗状況　（○：計画期間中に完成　　△：計画期間終了後に完成見込　　－：その他（備考欄に具体的に記入（中止、未実施等））
　　　　　　　　　　（計画期間中に他の整備計画に移行したもので、　●：本計画の期間中に完成　　▲：本計画の期間終了後に完成見込

計画の移行なし 2 計画の移行あり

644
沼津市、富士市、静岡市、
吉田町、袋井市、浜松市

草薙総合運動場 庭球場照明設備等 8施設
公園施設長寿命化対策支援事業
（静岡県）

備考
当初現況値 中間目標値 最終目標値

全体事業費
（百万円）

備考

150

合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

794 百万円 Ａ 794 百万円 Ｂ 0 百万円 Ｃ全体事業費

（様式１-１） 社会資本総合整備計画　中間評価書（案）

計画の名称

計画の期間 交付対象

計画の目標

　　計画の成果目標（定量的指標）

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値

0 百万円
効果促進事業費の割合

0%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

目標値と実績
値に差が出た

要因

目標値と実績
値に差が出た

要因

目標値と実績
値に差が出た

要因

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の
　　　　　　　　　　　効果の発現状況

指標①（県営
都市公園の運
動施設のバリ
アフリー化
率）

指標②（老朽
化対策率）

指標③（　）

別途事業との調整により当事業の予算を計画以上に確保したため、対策工事の前倒しが可能な箇
所から順次着手したことにより、実績値が目標値を上回った。

・愛鷹広域公園野球場はバリアフリー化により誰もが使いやすくなり、全国大会等の大規模大会を誘致しやすい環境になった。
・定期実施しているアンケートでは総合満足度が向上している公園が多く、施設更新によるサービス維持・向上も関与していると考えられる。
　 愛鷹広域公園　 総合満足度（5点満点）：H28末 3.92、R1末 4.36
   草薙総合運動場 総合満足度（5点満点）：H28末 3.98、R1末 4.28

老朽化対策事業において、継続工事の進捗管理を適宜行い計画期間内の完成（令和４年３月末）を目指す。

事業種別

主な交付
対象事業

要素となる事業名
（事業箇所）

事業内容
（延長・面積等）

市町名

公園 都市公園安全安心対策緊急総合支援事業（静岡県） バリアフリー化 沼津市

事業数

2
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