
 静岡県における流域下水道による汚水処理の推進（防災・安全）　第２期
平成２８年度  ～  令和２年度(５年間) 静岡県

日常生活や社会活動に重大な影響を及ぼす事故発生や機能停止を未然に防止するため施設及び設備の改築更新を図る。

長寿命化計画（H28～R2）及びストックマネジメント計画（R1～R5）に基づき1流域2処理区の下水道の処理場に係る対象の施設及び設備の改築更新率を0％（H27末）から83％（R2末）に増加

（H29当初） （H30末） （R2末）
① 処理場に係る施設及び設備の改築更新された割合

（計画期間内（H28～R2）に改築更新が完了した箇所数　／　計画期間内（H28～R2）に改築更新が必要な箇所数）

②

静岡県社会資本整備重点計画における位置づけ
第２期（H20～H24） 第３期（H25～H29）

②資源の循環利用の推進

中　間　評　価
１．交付対象事業の進捗状況　（○：計画期間中に完成　　△：計画期間終了後に完成見込（備考欄に完成予定時期を記入、未定は空欄）　　－：その他（備考欄に具体的に記入（中止、未実施等））
　　　　　　　　　　　　　　（計画期間中に他の整備計画に移行したもので、　●：本計画の期間中に完成　　▲：本計画の期間終了後に完成見込（備考欄に完成予定時期を記入、未定は空欄））

Ａ1　下水道事業
番号 事業 地域 交付 直接 道路 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 種別 （延長・面積等） H28 H29 H30 R１ R２
狩野川流域下水道東部処理区
A07-
001

下水道 一般 静岡県 直接 静岡県
終末処
理場

改築 1,349 △

A07-
002

下水道 一般 静岡県 直接 静岡県
終末処
理場

改築 222 ○

A07-
003

下水道 一般 静岡県 直接 静岡県 ― 改築 40 ○

A07-
004

下水道 一般 静岡県 直接 静岡県 ― 改築 20 ○

A07-
005

下水道 一般 静岡県 直接 静岡県 ― 改築 40 ○

狩野川流域下水道西部処理区
A07-
006

下水道 一般 静岡県 直接 静岡県
終末処
理場

改築 1,839 ○

A07-
007

下水道 一般 静岡県 直接 静岡県
終末処
理場

改築 720 ○

A07-
008

下水道 一般 静岡県 直接 静岡県 ― 改築 135 ○

（様式３-１） 社会資本総合整備計画　中間評価書
計画の名称
計画の期間 交付対象
計画の目標

　　計画の成果目標（定量的指標）

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
当初現況値 中間目標値 最終目標値

0% 48% 83%

効果促進事業費の割合
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

①活力・交流
②環境・景観
①豊かで活力あるまちづくり・緑と潤いのあるアメニティ空間の創出

①汚水処理人口普及率 ①77％ ①汚水処理人口普及率 ①79.4％
②下水道処理人口普及率 ②61％ ②下水汚泥リサイクル率 ②98.0％

交付対象事業

要素となる事業名
（事業箇所）

水処理施設改築（狩野川流域下水
道東部処理区）

水処理設備更新工事、沈砂池ポンプ棟耐震補強
工事１式ほか（改築更新、地震対策）

田方郡
函南町

目標値（H24） 指標名 目標値（H29）

事業
者

省略
工種

市町村名 全体事業費
（百万円）

進捗
状況

汚泥処理施設改築（狩野川流域下
水道東部処理区）

汚泥処理設備、機械濃縮設備更新工事１式ほか
（改築更新、地震対策）

田方郡
函南町

長寿命化検討（狩野川流域下水道
東部処理区）

東部浄化センター長寿命化計画策定１式（長寿
命化検討）

田方郡
函南町

総合地震対策（狩野川流域下水道
東部処理区）

下水道総合地震対策計画策定１式（地震対策） 田方郡
函南町ほか

ストックマネジメント検討（狩野
川流域下水道東部処理区）

ストックマネジメント計画策定１式 田方郡
函南町ほか

水処理施設改築（狩野川流域下水
道西部処理区）

水処理設備更新工事、沈砂池ポンプ棟耐震補強
工事１式ほか（改築更新、地震対策） 沼津市

汚泥処理施設改築（狩野川流域下
水道西部処理区）

機械濃縮設備更新工事、重力濃縮棟耐震補強１
式ほか（改築更新、地震対策） 沼津市

管渠改築（狩野川流域下水道西部
処理区）

夏梅木ポンプ場耐震補強工事１式ほか（地震対
策） 三島市

備考

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
4,480 百万円 Ａ 4,480 百万円 Ｂ 0 百万円 Ｃ 0 百万円 0%

分野名 環境・景観 分野名

目標名 良好な生活環境の確保 目標名

指標名



A07-
009

下水道 一般 静岡県 直接 静岡県 ― 改築 55 ○

A07-
010

下水道 一般 静岡県 直接 静岡県 ― 改築 20 ○

A07-
011

下水道 一般 静岡県 直接 静岡県 ― 改築 40 ○

合計 4,480
Ｂ　関連社会資本整備事業

事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31

合計

番号 備考

Ｃ　効果促進事業
事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31

合計

番号 備考

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。
２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ定量的指標に関連する
　　　交付対象事業の効果の発現状況

中間目標値
Ⅱ定量的指標の達成状況

中間実績値

中間目標値

中間実績値

中間目標値

中間実績値

３．特記事項（今後の方針等）

長寿命化検討（狩野川流域下水道
西部処理区）

西部浄化センター長寿命化計画策定１式（長寿
命化検討） 沼津市

総合地震対策（狩野川流域下水道
西部処理区）

下水道総合地震対策計画策定１式（地震対策）
沼津市

ストックマネジメント検討（狩野
川流域下水道西部処理区）

ストックマネジメント計画策定１式
沼津市ほか

省略 事業内容 事業実施期間（年度）
工種 （延長・面積等）

一体的に実施することにより期待される効果

48%

48%

番号
事業
者

要素となる事業名
市町村名
港湾・地区

全体事業費
（百万円）

進捗
状況

番号
事業
者

要素となる事業名 事業内容
市町村名
港湾・地区

全体事業費
（百万円）

進捗
状況

一体的に実施することにより期待される効果

省略
工種

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の
　　　　　　　　　　　効果の発現状況

・狩野川東部･西部浄化センターでは、改築更新工事と同時に水処理及び汚泥処理施設の耐震化工事も行うことで、工事による処理施設への影響を最
小限に留めるとともに、重複工事を減らすことでコスト縮減を図っている。

・狩野川東部･西部浄化センターの改築更新工事は、平成３１年３月に作成されたストックマネジメント計画による最新の点検･調査結果に基づき、引き続き計画的な改築更新を行う。

・狩野川東部･西部浄化センターの水処理及び汚泥処理施設の改築更新により、日常生活や社会活動に重大な影響を及ぼす事故発生や機能停止を未然
に防止し、下水処理機能を確実に確保することができた。

指標①（処理
場施設の設備
の改築更新さ
れた割合の増
加）

目標値と実績
値に差が出た

要因

指標②（　）
目標値と実績
値に差が出た

要因

指標③（　）
目標値と実績
値に差が出た

要因



（参考図面）

計画の名称 1 静岡県における流域下水道による汚水処理の推進（防災・安全）　第２期

計画の期間 平成28年度　～　令和２年度　（５年間） 静岡県交付対象

狩野川流域下水道
西部処理区
A07-006,007,008,009

010,011

狩野川流域下水道
東部処理区
A07-001,002,003,004,005


