
富士山富士宮口五合目来訪者施設(仮称)整備事業　技術提案・交渉方式（設計交渉・施工タイプ）発注プロポ―ザル

工程表：令和10年度内の竣工引渡し（案）

2025（令和7）年度 2026（令和８）年度 2027（令和９）年度

設計⇒建設工事 設計業務委託契約 基本設計 実施設計 精算見積 見積価格交渉 工事本契約 工事期間-Ⅰ 冬期閉鎖期間

工事仮契約 着工

諸官庁手続き 諸官庁事前調査 事前協議 諸官庁手続き

　文化庁文化審議会文化財分科会 事前協議 11月末審査会

　　（文化財保護法）

　環境庁：国立公園事業執行協議書（許可申請書） 事前協議 書類提出（min3か月） 許可 　

　　（自然保護法)

　林野庁関連手続き 事前協議 使用許可

　　（土地の使用許可）

計画通知 計画通知 

議会

静岡県 公告 提出 議会 優先交渉権者との交渉

審査 選定 （工事請負契約）

2028（令和１０）年度 2029（令和１1）年度

建設工事 工事期間-Ⅱ 竣工

諸官庁手続き

　文化庁文化審議会文化財分科会 ※ 文化庁文化審議会文化財分科会は、年２回の開催（5・11月）。

　　（文化財保護法） 事前協議が必要となり、手続きは2～6ヵ月近くかかる。

　環境庁：国立公園事業執行協議書（許可申請書） ※ 環境省：自然公園法第10条第2項の規定に基づく協議である。

　　（自然保護法) 事前協議期間は案件ごとに異なるが、申請から許可が下りる

　林野庁関連手続き まで３ヵ月を要する。

　　（土地の使用許可）

計画通知

完了検査

静岡県 供用開始 開山期間 7/10～9/10 ※ 建設工事請負契約には、県議会において建設工事費の承認を得る

必要があるため、県議会に合わせたタイミングでの契約となる。

準備 県議会開催月は、6・9・12・2月。
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