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仮橋・迂回路工事

橋梁改築工事

Ｒ５.10月末

仮橋開通

※ ※

※出水期（６月15日～９月30日）

→河川内工事不可
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事業箇所

【事業名】 （一）富士清水線 黄瀬川大橋改築事業

【事業概要】
一般県道富士清水線は、旧国道１号であり、沼津市と三島市を結ぶ重要な
幹線道路です。令和３年７月の梅雨前線豪雨により黄瀬川大橋は一部桁、橋
脚が沈下する被災が生じました。令和３年８月末に応急組立橋による応急復
旧を行い、通行再開をしています。
今後、応急組立橋を供用しながら、既設橋の下流側に仮橋・迂回路を設置
するとともに、国土交通省管理の黄瀬川の改修計画と調整を図りながら、本
橋の架け替えを行っていきます。

【事業計画】
沼津市大岡～駿東郡清水町長沢
事業期間：令和３年度～
幅員：W=18.00m(暫定２車線、両側歩道）
延長：Ｌ=100ｍ程度

【進捗状況】
令和４年度末進捗率 18%
測量、地質調査、用地測量・調査
仮橋設計、橋梁予備設計（R3～）
仮橋工事、橋梁詳細設計（R4～）

【令和５年度事業】
仮橋工事、迂回路工事、
物件移転補償、既設橋撤去

【今後の予定】
令和５年10月末に仮橋・迂回路の
開通を目指します。
仮橋開通後、本体工事（既設橋の撤去）に着手します。

＜仮橋工事状況＞＜仮橋工事状況＞
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