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【事業名】
（一）修善寺天城湯ヶ島線県単道路改築事業（伊豆市佐野）

【事業概要】
本路線は伊豆市の南北（旧修善寺町～旧天城湯ヶ島町）を結
ぶL=9.3㎞の幹線道路で、一級河川狩野川右岸地域の生活道路
であるとともに、地域の重要な産業である観光を支える重要な道
路です。
当箇所は、春先や夏期における観光シーズンには国道を迂

回する車両が多く、大型車のすれ違いが困難な箇所で渋滞が発
生しています。また、平成26年12月に佐野地区において広域ゴミ
処理施設の建設が決定したこともあり、早期に道路拡幅や歩道
整備が求められます。

【進捗状況】
事業着手準備制度を経てH２９年度に事業採択され、現地調査および詳細設計を実施しました。平成３０年度
は、用地・物件補償に着手しております。平成３１年度から工事に着手しており、R２年度末までに函渠工を実施。

【今後の予定】
工事を進め、早期の供用開始を目指し
事業を進めていきます。

【事業効果】
道路を拡幅することで、伊豆市の南北方向の円滑な交通や道路利用者の安全が確保されます。また、観光施設
等へのアクセス改善によって、観光産業の活性化が期待されます。

【事業計画】

路線名 ：一般県道修善寺天城湯ヶ島線

箇所名 ：伊豆市 佐野 地内

全体計画：500ｍ

計画幅員：10.00ｍ（2.5+0.75+3.00+3.00+0.75）

概算事業費：400百万円

事業期間：平成29年～令和６年

【令和５年度事業】
事業費：６０百万円
事業内容：道路工、舗装工

至 湯ヶ島

至 修善寺

至 修善寺

至 湯ヶ島

事業箇所
L=0.50km

（一）修善寺天城湯ヶ島線

至 修善寺

至 湯ヶ島

（国）136号

道 路

整備前

整備後


