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【事業の概要】

本州上に梅雨前線が停滞した影響で、令和3年7月1日から断続的に雨が降り続き、３日
未明には沼津市・愛鷹で時間雨量80mmの非常時激しい降雨を記録し、１日から３日の３日
間の総雨量は、裾野市・須山で752㎜、沼津市・愛鷹で652mmに達した。
この梅雨前線豪雨により、管内では県管理公共土木施設50箇所が被災した。
その他、８月12日から22日までの豪雨により県管理公共土木施設２箇所が被災した。
うち駿東郡長泉町内では、一級河川黄瀬川及び支川の桃沢川で12箇所が被災し、復旧
工事を進めている。

【事業計画】
路線名 ：主要地方道 大岡元長窪線（都市計画道路 池田柊線）
全体事業費：約22億円
事業期間 ：平成24年度～平成30年代前半
全体延長 ：L=360ｍ
標準幅員 ：W=25ｍ（車道3.25m×4車線、歩道4.5m×両側）

【事業効果】
ＪＲ三島駅から新東名高速道路 長泉沼津ＩＣへのアクセス向上
市街地の交通円滑化

【進捗状況】
H24年度～H25年度 道路詳細設計、地質調査、用地測量・調査
H25年度～ 用地補償
H28年度～ 工事着手

【平成31年度事業内容】
用地補償、工事

【今後の予定】
平成30年代前半の供用を目指し、用地買収、道路工事を進めます。
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令和3年度 長泉町内 災害復旧事業

三島市

へだ

⑨一級河川黄瀬川 長泉町本宿 42号

一級河川黄瀬川 沼津市大岡 43号
長泉町下土狩(2)

①一級河川桃沢川 長泉町下長窪 10号

②一級河川桃沢川 長泉町上長窪 11号

⑩一級河川黄瀬川 長泉町下土狩 44号

⑪一級河川黄瀬川 長泉町南一色 45号

沼津市

③一級河川桃沢川 長泉町元長窪(1)12号

④一級河川桃沢川 長泉町元長窪(2)13号

⑤一級河川桃沢川 長泉町元長窪(3)14号

⑥一級河川桃沢川 長泉町元長窪(4)15号

⑦一級河川桃沢川 長泉町元長窪(5)16号

⑧一級河川桃沢川 長泉町元長窪(6) 17号

⑫一級河川桃沢川 長泉町上長窪 87号

長泉町

【事業進捗等】
・被災箇所数：河川災12箇所
（一級河川黄瀬川、一級河川桃沢川）

・査定決定額：約5.7億円

・進捗：完了10件, 施工中２件


