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沼津高架ＰＩプロジェクトのながれ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【ステップ２】目標の設定 

沼津高架ＰＩプロジェクト 開始 

【ステップ１】ＰＩ実施計画の策定 第 1回ＰＩ委員会(H23.11.23)

第 2 回ＰＩ委員会(H24.1.16) 

第 4 回ＰＩ委員会（H24.4.3）

地域づくりの目標の設定 

県民から意見募集 期間 3.19～4.1 

第 3 回ＰＩ委員会(H24.2.11) 

監視・助言 

評価 
第 9回 

ＰＩ委員会 

【ステップ３】代替素案(論点ごと)と評価項目の設定 

【ステップ４】代替案 (パッケージ)と 

評価項目の設定 

【ステップ５】代替案の比較評価 

【ステップ６】推奨案の選定 
監視・助言 

評価 
ＰＩ委員会

監視・助言 

評価 
ＰＩ委員会

監視・助言 

評価 
ＰＩ委員会

ＰＩ実施計画の策定 H24.4.6 

ＰＩ実施計画（進め方や手続き） 

県民から意見募集 期間 2.20～3.18 オープンハウス（市内 3箇所） 

第 5回ＰＩ委員会(H24.7.14)

第 6 回ＰＩ委員会(H24.9.9) 

第 7 回ＰＩ委員会(H25.1.27)車座談議等によるＰＩの進め方の周知

車座談議における議論 オープンハウス（市内 11 箇所）

車座談議（市内 34 回） 勉強会における議論 
勉強会（沼津駅周辺地区３回） 

（原地区２回） 

第 8回ＰＩ委員会（H25.3.16）

H25.4.11 

オープンハウス（市内２箇所）
車座談議（市内３回） 

勉強会における議論 勉強会（沼津駅周辺地区２回）
      （原地区２回） 

車座談議における議論    （合同 1回） 

代替素案(論点ごと)と評価項目【中間報告】 


