
資料１ 

沼津高架ＰＩプロジェクトのながれ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

【ステップ２】目標の設定 

沼津高架ＰＩプロジェクト 開始 

【ステップ１】ＰＩ実施計画の策定 第 1回ＰＩ委員会(H23.11.23)

第 2 回ＰＩ委員会(H24.1.16) 

第 4 回ＰＩ委員会（H24.4.3）

目 標 の 設 定 

４月～ 

 

第 3回ＰＩ委員会(H24.2.11) 

監視・助言 

評価 
ＰＩ委員会

【ステップ３】代替素案(論点ごと)と 

評価項目の設定 

【ステップ４】代替案 (パッケージ)と 

評価項目の設定 

【ステップ５】代替案の比較評価 

H25 年春 

（予定） 
【ステップ６】推奨案の選定 

監視・助言 

評価 
ＰＩ委員会

監視・助言 

評価 
ＰＩ委員会

監視・助言 

評価 
ＰＩ委員会

監視・助言 

評価 
ＰＩ委員会

第 5回ＰＩ委員会(H24.7.14) 

ＰＩ実施計画の策定 H24.4.6 

ＰＩ実施計画（進め方や手続き） 
県民から意見募集 期間 2.20～3.18 オープンハウス（市内 3箇所）

オープンハウス（市内 6箇所）

車座談議（市内 17 回） 

オープンハウス（市内１箇所）

車座談議（市内３回） 

車座談議等によるＰＩの進め方の周知

勉強会参加者の選出 

車座談議における議論 

勉強会における議論 
監視・助言 

車座談議の開催・勉強会の発足

評価 

第６回 

ＰＩ委員会


