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県道　富士・清水線 黄瀬川大橋至　沼津
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ロードマップ（行程表）
令和３年度 令和７年度令和４年度 令和６年度令和５年度 令和８年度

7/3 8/31

出水期 出水期 出水期 出水期出水期 出水期

3.0m0.5m

2.0%

0.5m

9.0m

2.0%

3.0m 2.0m

2.0%

歩道

黄瀬川大橋被災

応急組立橋設置･通行止解除

平 面 図

至三島至沼津駅

＜現在の状況 R5.10.16＞

仮橋横断図

仮橋側面図

令和４～５年 非出水期 令和５～６年 非出水期 令和６～７年 非出水期 令和７～８年 非出水期

黄
瀬
川
大
橋

被
災
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急
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立
橋
設
置･

通
行
止
解
除

仮
橋
供
用
開
始

既
設
橋
の
撤
去

完
成
（
目
標
）

新
橋
の
下
部
工(

一
部
施
工)

下
流
側
に
仮
橋
設
置

取
合
道
路
工
施
工

新
橋
の
下
部
工
残
施
工

新
橋
の
上
部
工
架
設

取
合
道
路
工
施
工

◦災害調査･測量･設計
◦災害査定
◦橋梁設計
◦関係機関協議 等

大型車
自転車

通行可能

仮 橋

県道富士清水線

橋
面
工
施
工

黄瀬川大橋の工事情報を発信！

沼津土木事務所 ⇒⇒⇒

ホームページへアクセスします

上流側 下流側

車道

至三島至沼津駅

橋長約96m

供用開始後の仮橋（大型バスが通行）
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