
 今後の主な対話項目　【水資源関連】  進捗状況 

区　分 主な対話項目 進捗状況　

１　静岡県内の山梨
工区工事中の県外
流出量の全量戻し

(１) 田代ダム取水抑制案
・実際の運用サイクルやオペレーションの詳細（県外流出量の測定方法を含
む）

・冬期に発電所を停止する場合の対応（東京電力ＲＰとの協議結果）

○

2　リスク管理 (1) リスク管理
・リスク管理の手法（リスクマトリクス、リスクマップを使用）
・予測の不確実性を低減するため、調査結果（ボーリングや湧水の化学分析結
果等）を踏まえたリスク評価の検証と見直し

○

(2) 田代ダム取水抑制案について
・取水抑制できない状態が継続する場合の対応
・突発湧水など不測の事態への対応（連絡・協議体制など）
・取水抑制するための水量が不足する不確実性への対応（渇水期を避けた施
工の検討）

△

(3) トンネル湧水をポンプアップし、導水路トンネルから大井川に戻す方策につ
いて、突発湧水等のリスクへの対応

○

(4) 山梨県内の高速長尺先進ボーリング、先進坑、本坑の掘削により健全な水
循環への影響が懸念されることへの対応について、科学的な説明と本県等
との合意(高速長尺先進ボーリングが、県境から山梨県側へ約300ｍの地点
に達する前)

○

３　モニタリング (1) ２(1)を踏まえた、具体的なモニタリング計画(モニタリング項目、実施箇所、実施頻
度、監視体制、公表時期、理解しやすいデータ公表の手法等)

△

進捗欄：○は対話完了、△は専門部会で対話中、－は専門部会で次回以降対話に着手

【R7.3.11専門部会終了時点】　
　今後の主な対話項目28項目の水資源関連６項目のうち、対話完了は４項目、対話中は２項目
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資料４

区　分 主な対話項目 進捗状況

１　発生土置き場

(１) 土石流、地すべり、深層崩壊等の大規模な土砂移動、濁水の流出、細かい粒子
の底質への堆積などを想定し、生態系全体や景観への影響を考慮した対策

　※ 仮に、発生土を有効活用する場合は、その活用案に応じた対策を追加で検討
　　　する必要がある。

△

(２) 全ての発生土置き場についての詳細な計画(立地、設計、モニタリング等) △

(３) リスク管理の手法とリスク対策（リスクマトリクス、リスクマップを使用） ー

(４) ツバクロ発生土置き場について、以下の点を踏まえた、影響の予測・評価及び
その対応
(ア)広域的な複合リスク（土石流の同時多発の可能性等）
(イ)対岸の河岸侵食による斜面崩壊の発生リスク
(ウ)土石流の緩衝地帯としての機能低下
(エ)予測のシミュレーション条件

(オ)ツバクロ発生土置き場の断層（推定）の影響

○
※対応の詳
細は(2)で今
後検討する

(5) 自然由来の重金属等を含む要対策土の処理
　※ 現在のＪＲ東海の計画（要対策土を藤島に盛土）は、条例上、認められない。 ー

　【R7.3.11専門部会終了時点】
　　今後の主な対話項目28項目のトンネル発生土関連５項目のうち、対話完了は１項目、対話中は２項目

進捗欄：○は対話完了、△は専門部会で対話中、－は専門部会で次回以降対話に着手 2

 今後の主な対話項目　【トンネル発生土編】  進捗状況 


