
西俣川付近の先進坑等（静岡工区）掘削時のリスク管理フロー
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高速長尺先進ボーリング等から
地質や湧水の状況を事前に把握

【静岡工区（千石斜坑、導水路トンネル、工事用道路トンネル）掘削時】

（掘削前）トンネル湧水量・
河川流量の評価

（掘削後）トンネル湧水量・
河川流量の再評価
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（掘削前）トンネル湧水量・
河川流量の評価

高速長尺先進ボーリング等から
地質や湧水の状況を事前に把握

湧水低減措置
が必要か（注）

【静岡工区（先進坑（千石斜坑取付部～工区境付近））
掘削時】

継続して実施

追加の措置が
必要か（注）

【追加の湧水低減措置】
・薬液注入（ポストグラウト）
の検討、実施
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（掘削後）トンネル湧水量・
河川流量の再評価

トンネル掘削

必要に応じて
追加のボーリング等

YES

NO

追加の措置が
必要か（注）

【追加の湧水低減措置】
・薬液注入（ポストグラウト）
の検討、実施NO

静岡工区の先進坑が山梨工区との
工区境付近まで掘削完了

ポンプアップ、導水路ト
ンネルにより湧水を大井
川に戻す方策におけるリ
スク管理フロー【工事中】

※千石斜坑・工事
用道路トンネル
（西俣方）が対象

【湧水低減措置】
・薬液注入（プレグラウト）
の検討、実施

トンネル掘削

必要に応じて
追加のボーリング等

YES

NO

【湧水低減措置】
①線形変更,②薬液注入
（プレグラウト）の検討、実施

※掘削完了したトンネル
の結果を反映

ポンプアップ、導水路ト
ンネルにより湧水を大井
川に戻す方策におけるリ
スク管理フロー【工事中】

掘削計画,各設備の設置数の決定

注：予測される湧水量等が管理値（※）を超過
※生物多様性専門部会での対話を踏まえて掘削工事着手までに定める

掘削計画,各設備の設置数の決定

湧水量が設計
容量超過

NO YES

湧水量が設計
容量超過

YES

YES

NO

※千石斜坑と導水路トンネ
ルの接続後は千石斜坑で
の湧水は導水路トンネル
により自然流下で流す

河川流量,降水量のモニタリング結果
から田代ダムにおける取水抑制の可否を判断

田代ダム取水抑制案におけるリスク管理フロー



県境付近の断層帯での高速長尺先進ボーリングから
地質や湧水の状況を事前に把握

断層帯の透水係数が10-6m/s
（生物多様性専門部会で対話している値）より大きい

①県外流出量の測定

②取水抑制量の報告

④取水量・放流量の
報告・確認

先進坑掘削スケジュールの
再検討

静岡県や専門家等に
ご相談のうえで対応を検討

河川流量,降水量のモニタリング結果
から取水抑制の可否を判断

降水量が過去実績量と比べて少なく、
河川流量が過去最低量よりも少なく
推移している場合

先進坑掘削を一時中断

翌サイクルで
取水抑制できる場合

水収支解析で予測した湧水量以上の場合

河川流量が回復するまで先進坑掘削を一時停止
（湧水量が特に多いと想定される区間の施工は渇水期を避ける）

【県境付近の先進坑（山梨工区）掘削開始前】

河川流量が回復後

掘削時期に取水抑制するため
の水量不足が見込まれる場合

【県境付近の先進坑（山梨工区）掘削開始後】

可能な限り早く
不足分を加味して抑制

取水抑制できるようになった
時点以降に可能な限り早く
不足分を加味して抑制

取水抑制できない状態が
継続する場合

河川流量
が回復後

取水抑制できる場合

一定期間のうちに取水抑制
できる見込みがない場合
取水抑制できない状態が
一定期間継続した場合

先進坑掘削終了・ポンプアップ開始

田代ダム取水抑制案終了
必要な場合

特に湧水が多い箇所で先進坑を近づけながらコア
ボーリング等から地質や湧水の状況を事前に把握

※の箇所では薬液注入（ポストグラウト）の実施も検討

※

※

専門家等に
ご相談のうえで対応を検討

先進坑掘削開始

※

湧水の低減措置：薬液注入（プレグラウト）の実施

具体的な順応的管理
のシナリオは生物多様
性専門部会で対話中

翌々サイクルで
取水抑制できる場合

取水抑制
できない場合

③取水抑制の実施

取水抑制により発電所を安定して
運転継続できる流量を下回る場合

電力需要のひっ迫時・設備不具合等で県
外流出量（全量）が取水抑制できない場合

発電所の一時停止

河川流量の減少により取水抑制するための水量が確保できるか

河川流量,降水量のモニタリング結果
から田代ダムにおける取水抑制の可否を判断

NOYES

田代ダム取水抑制案におけるリスク管理フロー

専門家等に
ご相談のうえで対応を検討

西俣川付近の先進坑等（静岡工区）
掘削時のリスク管理フロー


