
(月) ～ (日) 【6/29更新】

＜主な工事箇所＞

6月
30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

2 名工建設(株) ① 橋梁柵設置工 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
② 排水工 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
③ 基礎工、歩行版撤去工 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
④ 躯体工 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
⑤ 軌道新設工 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
⑥ レール運搬工 － － － － － － ● ● － － －

5 名工建設(株) ⑦ 鋼矢板引抜工 ● ● ● ● ● ● 休工 ● ● ● ● ● ● 休工
⑧ 電気工事（電柱建柱工） － － － ● ● ● ● － － － －
⑨ 電気工事（基礎掘削） － ● － － － － － － ● － ●
⑩ 電気工事（掘削工） － － － ● ● ● ● ● － ● －
⑪ 電気工事（ケーブル布設工） － － － － － ● － － － － －
⑫ 軌道新設工 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
⑬ 分岐器新設工 － ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

26 名工建設(株) ⑭ 建築工（躯体、内外装等） ● ● ● ● ● ● 休工 ● ● ● ● ● ● 休工

27 大藤建設（株） ⑮ 箱型構造物工 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

10tダンプトラック：３～５台/日

4 名工建設(株)

12 新生テクノス(株)

休工休工

休工 休工

新貨物ターミナル工事 ２週間工程表 6月30日 7月13日

施工業者
施工
場所

主な工事の内容
7月

備  考

3 名工建設(株) 休工休工

休工 休工

ポールトレーラー：7/8（火）5時～6時

大型車による製品搬入等

25tクレーン、高所作業車等

夜間工事：7/3（木）、7/6（日）
50tクレーン：6/30～

10tダンプトラック：３～５台/日

休工 休工

市道02057号線・市道20148号線交差点夜
間通行止め（R7.6/18～Ｒ7.7月上旬）
市道02057号線（桃里公民館前）車両通行
止め（R7.7月上旬～R7.10月下旬）

23 名工建設(株) 休工 休工

14 新生テクノス(株) 休工休工

桃里地区 一本松地区 原新田地区
桃里浜道踏切

桃里東踏切

原新田踏切

工
事
用
進
入
路

工
事
用
進
入
路

一
本
松
南
道
路

植田踏切

※天候等により作業内容、作業日が変更になる場合があります。
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