

(参考)

浜松市天竜地区活性化計画 改善計画書

平成23年9月20日作成

都道府県名	計画主体名	地区名	計画期間	実施期間
静岡県	静岡県・浜松市	天竜地区	平成20～22年度	平成20年度
事業メニュー名	事業内容及び事業量		事業実施主体	
農林水産物処理加工施設	碾茶加工施設の整備 鉄骨造平屋建 1棟585.46㎡ 1ライン100kg/h		(農)天竜愛俱里ふぁーむ	

1 事業活用活性化計画目標の達成状況

事業活用活性化計画目標	目標値 A	実績値 B	達成率 (%) B/A	備考
地域産物(茶)の販売量の増加	19.47%	6.46%	33.18%	

2 目標が達成されなかった要因

緑茶の消費の減退や単価の下落の影響により茶の品質が重視されるようになった影響で、生茶葉の摘採時期を早めみる芽(若い芽)の時期に摘採することが主流となったため、生茶葉の収穫量が減少し荒茶(従来の煎茶)の生産量が減少したこと、さらに、平成22年3月30日に発生した凍霜害で深刻な被害を受け、茶の生育が遅れ平成22年度の実績生産量が減少したため。また、碾茶生産における被覆作業の管理・指導が徹底していなかったことから生産量が減少した。

3 目標達成に向けた方策

目標達成年度	平成25年度
事業の推進体制	生産者、農協、行政の連携により推進する。
具体的取組方策	・碾茶生産における被覆基準の遵守と基本管理を徹底し、生産量の拡大を図る。 ・流通業者への販売促進や地域内の加工業者等との連携を更に進め、抹茶・碾茶の需要拡大を図り、併せて新規取組者を開拓することで碾茶生産面積の拡大につなげる。

4 改善計画に対する第三者の意見

(コメント)
静岡県西部唯一の碾茶加工施設であり、地元での抹茶・碾茶利活用を推進し生産者の生産意欲を高めることで、活性化計画目標が達成され、併せて中山間地域の活性化に寄与することを期待する。
(浜松市農業委員会天竜・龍山調査会 天竜・龍山調査会長)