


伊豆半島の道路網整備実施計画 《箇所図》



【背骨】

道路番号	道路名	開通予定年度	概要
1	天城北道路	2018(H30)	2019.1.26 開通
2	河津下田道路	2020年代	事業中
3	伊豆縦貫自動車道	2020年代	事業中
4	三島塚原~大場・函南(4車線化)	2020年代	事業中
5	大場・函南~函南	2020年代	事業中
6	(国)1号東駿河湾環状道路	2020年代	事業中
7	(国)136号	2020	事業中

【肋骨】

道路番号	道路名	開通予定年度	概要
7	(主)下田松崎線	2016(H28)	完了済
8	(国)136号	2018(H30)	事業中
9	(国)136号	2018(H30)	2019.1.26 開通
10	(一)南伊豆松崎線	2018(H30)	事業中
11	(一)仁科峠宇久須線	2017(H29)	完了済
12	(主)伊東大仁線	2019	事業中
13	(主)熱海大仁線	2019	事業中
14	(国)414号	2020年代	事業中
15	(国)414号	2020年代	事業中
16	(主)伊東西伊豆線	2020年代	事業中
17	(一)中大見八幡野線	2020年代	事業中
18	(一)河津下田線	2020年代	事業中
19	(都)三島駅北口線	2020年代	事業中
20	(都)下土狩文教線	2020年代	事業中
21	(市)矢熊笹場線	2020年代	事業中
22	(国)136号	2020年代	未事業化

道路番号	道路名	開通予定年度	概要
1	伊豆縦貫自動車道	2030年代	未事業化
2	(国)1号東駿河湾環状道路	2030年代	未事業化
3	(国)414号	2030年代	未事業化
4	(主)修善寺戸田線	2030年代	未事業化
5	(主)熱海大仁線	2030年代	未事業化
6	(主)伊東西伊豆線	2030年代	未事業化
7	(一)河津下田線	2030年代	未事業化
8	(一)仁科峠宇久須線	2030年代	未事業化
9	(一)南伊豆松崎線	2030年代	未事業化
10	(一)下田南伊豆線	2030年代	未事業化
11	(都)浜峰線	2030年代	未事業化

【外周】

道路番号	道路名	開通予定年度	概要
23	(主)下田石廊松崎線	2020	事業中
24	(国)135号	2020年代	事業中
25	(国)136号	2020年代	事業中
26	(主)沼津土肥線	2020年代	事業中
27	(国)135号	2020年代	事業中
12	(国)136号	2030年代	未事業化
13	(主)沼津土肥線	2030年代	未事業化

※1 国事業については、事業中の箇所は概ね10年で完成、計画段階評価中及び都市計画決定済み路線は概ね20年で完成予定と想定
 ※2 県事業については、国事業の進捗にあわせ、概ね20年で事業予定箇所が完成すると想定
 ※3 「予定路線(調査中)」□□□□「および「関東圏と伊豆半島を結ぶネットワーク」◀◀◀は検討の熟度が上がった段階で記載を検討
 ※4 本計画箇所図は、完成時期を担保するものではなく、必要に応じ見直しを実施
 ※5 白抜き数字 ①は概ね10年で完成、青数字 ①は、概ね20年で完成予定と想定した道路