

医師確保計画に関するスケジュール（案）

※令和元年5月現在。今後変更があり得る。

	審議会・医療対策協議会	支援センター	地域医療課(とりまとめ)	各保健所
30年度	医師需給分科会の議論取りまとめ【厚生労働省】			
	医師確保計画策定ガイドラインの作成、公表【厚生労働省】			
	医師備在指標の算出【厚生労働省】			
	医療対策協議会③(3/13) (方針了承)	理事会(2/26)	キャリア形成プログラム基本方針	
	医療審議会②(3/25) (医師確保計画策定に係る報告)			
4月			○作成方針等検討	
5月		理事会①(5/22)(方針検討)	国主催説明会(5/27)	患者流出入都道府県間調整
6月	医療対策協議会①(6/5) (方針協議)		作成方針決定・計画骨子案作成	○骨子検討 地域医療構想調整会議
7月	医療対策協議会②(7/30) (骨子協議)	理事会②(7/10) (骨子検討)	骨子とりまとめ	地域医療協議会
8月	医療審議会①(8/27) (骨子了承)	理事会③(8/20)(素案叩き検討)	骨子 確定	医療対策協議会意見反映
9月			計画素案 作成	○素案検討 地域医療構想調整会議
10月		理事会④(10/9) (素案検討)	素案 とりまとめ	地域医療協議会
11月	医療対策協議会③(11/26) (素案協議)			
12月	医療審議会②(12/24) (素案了承)		素案 確定	
1月		理事会⑤(1/30)(最終案検討)	パブコメ 市町・関係団体意見聴取	○最終案検討
2月		理事会⑥(2/26) (最終案検討)	パブコメ、団体意見等反映	地域医療構想調整会議 地域医療協議会
3月	医療対策協議会④(3/11) (最終案協議)		最終案 とりまとめ	
	医療審議会③(3/23) (最終案了承)		最終調整	最終調整
			最終案 確定	
			告示、厚生労働省報告	