

令和 7 年度道路工事執行計画表 (沼津土木事務所管内)

- 1 道路を利用される皆様に交通規制や道路工事の内容をお知らせし、道路を利用する際の参考にしていただくとともに、それぞれの工事の目的や必要性を明らかにし、工事について一層の御理解と御協力をいただくため、令和 7 年度の道路工事執行計画を公表します。
- 2 対象は、静岡県沼津土木事務所管内の県管理道路(国道及び県道)です。
- 3 対象工事は、令和 7 年度中に行われる予定の道路の改良、維持・修繕工事及び各事業者が行う電気やガス、水道などの工事です。
- 4 計画表には、路線別に、工事の箇所、期間、交通規制の内容等が記載されています。
- 5 計画表に記載された工事の計画は、令和 7 年 5 月現在における予定であり、その後の事情変化により、掲載されている内容が変更になる場合があります。また、災害復旧工事など、掲載されていない工事が行われる場合もあります。
- 6 このほか、道路工事に伴う交通規制の確定情報(全面通行止や渋滞が予想される片側通行規制)は、概ね 1 週間前に県交通基盤部のホームページに掲載します。
* アドレス <http://douro.pref.shizuoka.jp/kisei/program/>
- 7 なお、類似の公表制度として、「公共工事に係る発注の見通しに関する事項等の公表」があります。詳しくは、当土木事務所総務課へお尋ねください。

令和 7 年 7 月 8 日

静岡県沼津土木事務所

静岡県沼津土木事務所管理課
所在地 沼津市高島本町 1-3
TEL 055-920-2210
FAX 055-926-5527

R7年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 沼津市内

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
沼津01	国道414号	沼津市	口野 (多比第2トンネル)	トンネル修繕工 N=1式 R7.7月～R8.2月 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行 (R7.10月～R7.12月)				
沼津02	国道414号	沼津市	下香貫			下水道管布設(開削工) L=85.00m R7.9月上旬～R8.1月中旬 沼津市 下水道整備課	片側交互通行		
沼津03	国道414号	沼津市	大平	大平高架橋P4躯体工 R7.11月～R8.3月 沼津土木事務所工事第1課	全面通行止 (R7.12月～R8.3月)				
沼津04	国道414号	沼津市	三園町			下水道管布設(開削工、夜間) L=83.00m R7.9月上旬～R8.12月下旬 沼津市 下水道整備課	沼津市街方面1車線規制		
沼津05	国道414号	沼津市	御幸町			下水道管布設(開削工、夜間) L=122.50m R7.8月上旬～R8.2月下旬 沼津市 下水道整備課	沼津市街方面1車線規制		
沼津06	国道414号	沼津市	御幸町			上水道管埋設 L=90m R7.9月～R8.3月 沼津市水道部上水道工務課	片側交互通行		

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
沼津07	国道414号	沼津市	三枚橋町			マンホール蓋取替(夜間) N=5箇所 R7.9月中旬～R8.3月下旬 沼津市 下水道整備課	上下各1車線規制		
沼津08	国道414号	沼津市	杉崎町			上水道管埋設 L=20m 時期未定 沼津市水道部上水道工務課	片側交互通行		
沼津09	国道414号	沼津市	杉崎町					電線共同溝機器設置・入線工事 ケーブル入線工事L=990m R7.10月～R8.2月 東京電力パワーグリッド株式会社 設備総括G 無電柱化推進チーム	車線減少
沼津10	国道414号	沼津市	杉崎町	道路改築工 L=313m R7.3月～R7年9月 沼津土木事務所工事第1課	車線規制 (R7.5月～R7.9月)				
沼津11	国道414号	沼津市	杉崎町	統合柱工・道路付属物移設工 L=410m R7.3月～R7.12月 沼津土木事務所工事第1課	車線規制 (R7.5月～R7.12月)				
沼津12	国道414号	沼津市	杉崎町ほか	区画線工 R7.7月～R7.10月 沼津土木事務所工事第1課	車線規制 (R7.7月～R7.10月)				
沼津13	国道414号	沼津市	大岡			下水道管布設(開削工、夜間) L=77.00m R6.7.22～R7.9.30 沼津市 下水道整備課	片側交互通行		

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
沼津14	(主)沼津土肥線	沼津市	内浦重寺			上水道管埋設 L=70m R7.10月～R8.3月 沼津市水道部上水道工務課	片側交互通行		
沼津15	(主)沼津土肥線	沼津市	西浦木負			カーブミラー設置 1箇所 R7.7月上旬～R6.7月下旬 東部農林事務所農地整備課	片側交互通行 (R7.7月上旬～R7.7月下旬)		
沼津16	(主)沼津土肥線	沼津市	西浦古宇	防草工 L=300m R7.9月～R8.1月 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行 (R7.11月～R7.12月)				
沼津17	(主)沼津土肥線	沼津市	西浦古宇	道路改良工 L=180m R7.8月～R8.3月 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行 (R7.8月～R8.3月)				
沼津18	(主)沼津土肥線	沼津市	西浦久料	道路拡幅工 L=50m R7.8月～R8.3月 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行 (R7.9月～R8.3月)				
沼津19	(主)沼津土肥線	沼津市	西浦江梨	法面对策工 A=500m ² R7.9月～R8.2月 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行 (R7.10月～R8.2月)				
沼津20	(主)沼津土肥線	沼津市	井田	擁壁工(災害防除) L=20m R7.3月～R7.9月 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 (R7.3月～R7.9月の うち数日間)				

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
沼津21	(主)沼津土肥線	沼津市	戸田			上水道管埋設 L=160m R7.7月～R7.11月 沼津市水道部上水道工務課	片側交互通行		
沼津22	(主)沼津土肥線	沼津市	戸田	法面对策工(災害防除) L=50m R7.9月～R8.3月 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 (R7.9月～R8.3月の うち数週間)				
沼津23	(主)三島富士線	沼津市	岡一色			マンホール蓋取替(夜間) N=7箇 所 R7.9月中旬～R8.3月下旬 沼津市 下水道整備課	片側交互通行		
沼津24	(主)三島富士線	沼津市	岡宮					都市ガス管新設工事 L=30.0m R7.6月～R7.12月 静岡ガス(株)東部センター本管グルー プ	片側交互通行
沼津25	(主)三島富士線	沼津市	東熊堂	側溝工 L=60m R7.9月～R7.12月 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行 (R7.10月～R7.11月)				
沼津26	(主)三島富士線	沼津市	平沼	舗装修繕工事 L=200m R7.9月～R8.1月 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行 (R7.10月～R7.12月)				
沼津27	(主)沼津停車場線	沼津市	大手町			沼津駅南口実践広場整備工事 L=80m R7.9月上旬～R8.3月 沼津市まちづくり政策課			

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
沼津28	(主)沼津インター線	沼津市	岡宮			橋梁点検 L=68m R7.7月中旬～R7.11月下旬(うち1日) 沼津河川国道事務所道路管理第二課	1車線減少規制		
沼津29	(主)大岡元長窪線	沼津市	大岡			橋梁点検 L=400m R7.7月中旬～R7.11月下旬(うち1日) 沼津河川国道事務所道路管理第二課	片側交互通行規制		
沼津30	(一)足高三枚橋線	沼津市	足高					架空設備の地中化工事中管路工事 L=310m R7年度内予定 東京電力パワーグリッド株式会社 静岡総支社 設備総括G	片側交互通行
沼津31	(一)船原西浦高原線	沼津市	西浦古宇			道路排水路工 L=20.8m 横断ボックスカルバート L=6.0m 排水路 L=14.8m R7.5.14 ～R8.3.31 東部農林事務所農地整備課	片側交互通行 (R7.6中旬～R7.9下旬)		
沼津32	(一)伊豆長岡三津線	沼津市	内浦三津	落石防止網工 L=50m R7.4月上旬～R7.8月下旬 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行 (R7.4月～R7.8月)				
沼津33	(一)伊豆長岡三津線	沼津市	内浦三津 (三津坂トンネル)	トンネル修繕工 N=1式 R7.7月～R8.2月 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行 (R7.10月～R7.12月)				
沼津34	(一)伊豆長岡三津線	沼津市	内浦三津	側溝工 L=30m R7.6月～R7.9月 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行 (R7.7月～R7.8月)				

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
沼津35	(一)伊豆長岡三津線	沼津市	内浦三津	舗装補修工 L=200m R7.9月～R7.12月 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行 (R7.11月～R7.12月)				
沼津36	(一)原木沼津線	沼津市	大平			上水道管埋設 L=90m R7.9月～R8.3月 沼津市水道部上水道工務課	片側交互通行		
沼津37	(一)原木沼津線	沼津市	大平			上水道管埋設 L=210m R7.9月～R8.3月 沼津市水道部上水道工務課	片側交互通行		
沼津38	(一)原木沼津線	沼津市	山ヶ下町					管路新設工事地中管路工事 L=500m R8.2.1～R10.2.1 東京電力パワーグリッド株式会社 西部建設センター 流通土木G	片側交互通行
沼津39	(一)原木沼津線	沼津市	山ヶ下町他			下水道管布設(開削工、昼間) L=27.00m R7.11月下旬～R8.3月下旬 沼津市 下水道整備課	片側交互通行		
沼津40	(一)原木沼津線	沼津市	中瀬町他	道路照明LED化工 N=39基 R7.9月～R8.2月 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行 (R7.10月～R8.1月)				
沼津41	(一)原木沼津線	沼津市	本郷町					マンホール内ケーブル点検ほか L=30m 沼20M R7.12.1～R7.12.28 東京電力パワーグリッド株式会社 静岡総支社 送電保守G	片側交互通行

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
沼津42	(一)原木沼津線	沼津市	市場町	御成橋・塗装塗替工事 L=130m R7.11月上旬～R8.5月下旬 沼津土木事務所工事第1課	路肩規制(中央線(規制線)を下流に1.5m程度動かして、上流側に塗装足場を設置) (R7.11月～R8.5月)				
沼津43	(一)三島静浦港線	沼津市	大平	防草工 L=1400m R7.9月～R8.1月 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行 (R7.11月～R7.12月)				
沼津44	(一)沼津港線	沼津市	千本港町	電線共同溝 受託工事L=430m R8.1月～R8.3月 東京電力パワーグリッド株式会社 設備総括G 無電柱化推進チーム	車線減少				
沼津45	(一)沼津港線	沼津市	千本港町	側溝工 L=96m R7.10.1～R8.1.31 沼津土木事務所都市計画課	片側交互通行				
沼津46	(一)千本城内線	沼津市	浅間町					都市ガス管入替工事 L=30.0m R7.8月～R8.3月 静岡ガス(株)東部センター本管グループ	片側交互通行/ 歩道内規制
沼津47	(一)沼津停車場東沢田線	沼津市	寿町	電線共同溝 受託工事L=270m R7.10月～R7.12月 東京電力パワーグリッド株式会社 設備総括G 無電柱化推進チーム	車線減少				
沼津48	(一)沼津停車場東沢田線	沼津市	寿町	側溝工 L=250m R7.4.7～R7.8.4 沼津土木事務所都市計画課	車線減少				

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
沼津49	(一)沼津停車場 東沢田線	沼津市	寿町					電力引込管等設備工事委託 R7.1.22～R8.3.19 東京電力パワーグリッド(株)静岡 総支社設備総括グループ無電柱推 進チーム	
沼津50	(一)沼津停車場 東沢田線	沼津市	寿町					通信引込管等設備工事委託 R7.1.22～R8.3.19 NTTインフラネット(株)西日本事業 本部東海事業部静岡支店	
沼津51	(一)沼津停車場 東沢田線	沼津市	寿町	歩道工 L=150m R7.10月上旬～R8.2月下旬 沼津土木事務所都市計画課	車線減少				
沼津52	(一)沼津停車場東 沢田線	沼津市	寿町他			マンホール等耐震化(開削工、昼 間) N=5箇所 R7.8月上旬～R8.3月下旬 沼津市 下水道整備課	沼津市街方面1車 線規制		
沼津53	(一)沼津停車場東 沢田線	沼津市	高島本町			上水道管埋設 L=280m 時期未定 沼津市水道部上水道工務課	片側交互通行		
沼津54	(一)沼津停車場東 沢田線	沼津市	大手町			三枚橋錦町線歩行者空間安全確 保防護さく設置工事 L=100m R7.9月上旬～R7.11月 沼津市まちづくり政策課	東西方向 1車線規制		
沼津55	(一)沼津停車場 東沢田線	沼津市	江原町	電線共同溝工 L=210m R6.6.21～R7.10.31 沼津土木事務所都市計画課	車線減少				

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
沼津56	(一)原停車場線	沼津市	原					電線共同溝機器設置・入線工事 ケーブル入線工事L=280m R7.10月～R8.2月 東京電力パワーグリッド株式会社 設備総括G 無電柱化推進チーム	片側交互通行
沼津57	(一)富士清水線	沼津市	大塚			上水道管埋設 L=40m R7.10月 ～R8.2月 沼津市水道部上水道工務課	片側交互通行		
沼津58	(一)富士清水線	沼津市	大塚					都市ガス管移設工事 L=100.0m R7.6月～R7.9月(県の事業と調整) 静岡ガス(株)東部センター本管グループ	片側交互通行
沼津59	(一)富士清水線	沼津市	大塚	県道切替工事 L=250m R7.11.1～R7.12.20 沼津土木事務所沼川新放水路整備課	片側交互通行 (R7.11.1 ～R7.12.20)				
沼津60	(一)富士清水線	沼津市	大塚					電気通信設備(地下) 撤去・新設工事 工事延長:0.3km R7.9月上旬～R7.11月下旬 NTTインフラネット静岡支店	片側交互通行
沼津61	(一)富士清水線	沼津市	今沢			上水道管埋設 L=250m R7.8月 ～R8.2月 沼津市水道部上水道工務課	片側交互通行		
沼津62	(一)富士清水線	沼津市	西条町	西条歩道橋補修工事 R7.9月～R8.3月 沼津土木事務所工事第1課	高さ制限H=4.1m (R7.9月～R8.3月)				

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
沼津63	(一)富士清水線	沼津市	大手町	志多町歩道橋補修工 R6.7月～R7.6月 沼津土木事務所工事第1課	車線規制 通行規制 (R6.8月～R7.6月)				
沼津64	(一)富士清水線	沼津市	大岡					マンホール内ケーブル点検ほか L＝30m 沼42M R7.9.1～R7.9.30 東京電力パワーグリッド株式会社 静岡総支社 送電保守G	片側交互通行
沼津65	(一)富士清水線	沼津市	大岡					マンホール内ケーブル点検ほか L＝30m 沼43M R7.9.1～R7.9.30 東京電力パワーグリッド株式会社 静岡総支社 送電保守G	片側交互通行
沼津66	(一)富士清水線	沼津市	大岡					マンホール内ケーブル点検ほか L＝30m 沼44M R7.9.1～R7.9.30 東京電力パワーグリッド株式会社 静岡総支社 送電保守G	片側交互通行
沼津67	(一)富士清水線	沼津市	大岡	旧橋撤去工 N=1基 R7.8月～R9.6月 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行 (R7.7-R8.9)				

令和7年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 三島市内

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
三島01	国道136号	函南町三島市	大土肥大場			橋梁点検 L=990m R7.7月中旬～R7.11月下旬(うち10日) 沼津河川国道事務所道路管理第二課	1車線減少規制、片側交互通行規制		
三島02	国道136号	三島市	青木	青木歩道橋 歩道橋修繕工 L=30m R7.10月下旬～R8.3月下旬 沼津土木工事第2課	夜間1車線規制 (R8.1月上旬～R8.2月上旬)				
三島03	(主)三島裾野線	三島市	中田町			上水道管埋設 L=130m R7.10月上旬～R8.2月下旬 三島市水道課	片側交互通行 (R7.10月下旬～R8.2月下旬)		
三島04	(主)三島裾野線	三島市	北田町					都市ガスパイプ移設工事 L=150.0m R7.10月～R8.12月(県の事業と調整) 静岡ガス(株)東部センター本管グループ	片側交互通行/ 歩道内規制
三島05	(主)三島裾野線	三島市	中央町			上水道管埋設 L=110m R7.12月下旬～R8.3月下旬 三島市水道課	片側交互通行 (R8.1月中旬～R8.3月下旬)		
三島06	(主)三島裾野線	三島市	大宮町			下水道 管更生工事 L=4m R7.9月下旬～R8.2月下旬 三島市下水道課	片側交互通行		
三島07	(主)三島裾野線	三島市	文教町			下水道 管更生工事 L=49m R7.9月下旬～R8.2月下旬 三島市下水道課	片側交互通行		

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
三島08	(主)三島裾野線	三島市	文教町	文教町歩道橋 歩道橋修繕工 L=30m R7.10月下旬～R8.3月下旬 沼津土木工事第2課	夜間片側交互通行 (R8.1月上旬～R8.2月上旬)				
三島09	(主)三島裾野線	三島市	末広町			下水道 管更生工事 L=29m R7.9月下旬～R8.2月下旬 三島市下水道課	片側交互通行		
三島10	(主)三島裾野線	三島市	萩	萩歩道橋 ゴムチップタイル修繕工 A=400m2 R7.5月下旬～R7.6月下旬 沼津土木工事第2課	歩道幅員減少 (R7.5月下旬～R7.6月下旬)				
三島11	(主)三島停車場線	三島市	一番町			愛染院跡修景整備 N=1式 R7.9月中旬～R8.3月下旬 三島市みどりと水のまちづくり課	幅員減少		
三島12	(主)三島停車場線	三島市	一番町			旧久保町簡易水道施設周辺修景整備 N=1式 R7.11月下旬～R8.3月下旬 三島市みどりと水のまちづくり課	歩道規制		
三島13	(主)三島停車場線	三島市	一番町			下水道 管更生工事 L=14m R7.9月下旬～R8.2月下旬 三島市下水道課	片側交互通行		
三島14	(主)三島停車場線	三島市	一番町			上水道管埋設 L=130m R7.5月下旬～R7.10月下旬 三島市水道課	片側交互通行 (R7.6月中旬～R7.10月下旬)		
三島15	(主)三島停車場線	三島市	一番町 (東側)					都市ガス管移設工事 L=130.0m R5.11月～R7.7月(県の事業と調整 静岡ガス(株)東部センター本管グループ	片側交互通行/ 歩道内規制

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
三島16	(主)三島停車場線	三島市	一番町	電線共同溝本体工事 L=220m R7.6月下旬～R8.3月下旬 沼津土木工事第2課	昼間片側交互通行 (R7.6月下旬～R8.3月下旬)				
三島17	(主)三島停車場線	三島市	南田町					都市ガス管入替工事 L=35.0m R7.8月～R8.6月 静岡ガス(株)東部センター本管グループ	車線規制/片側交互通行 歩道内規制
三島18	(主)三島停車場線	三島市	南町					マンホール内ケーブル点検ほか L=30m 三8M R7.9.1～R7.9.30 東京電力パワーグリッド株式会社 静岡総支社 送電保守G	夜間全面通行止 (22:00～10:00)
三島19	(一)三島静浦港線	三島市	玉川					マンホール内ケーブル点検ほか L=30m 三6M R7.9.1～R7.9.30 東京電力パワーグリッド株式会社 静岡総支社 送電保守G	片側交互通行
三島20	(一)三島静浦港線	三島市	玉川					マンホール内ケーブル点検ほか L=30m 三7M R7.9.1～R7.9.30 東京電力パワーグリッド静岡総支社 送電保守G	片側交互通行
三島21	(一)三ツ谷谷田線	三島市	谷田	防草コンクリート工 L=1,000m R7.10月下旬～R8.3月下旬 沼津土木工事第2課	昼間片側交互通行 (R7.10月下旬～R8.3月下旬)				
三島22	(一)沼津三島線	三島市	西本町					マンホール内ケーブル点検ほか L=30m 三11M R7.9.1～R7.9.30 東京電力パワーグリッド株式会社 静岡総支社 送電保守G	夜間全面通行止 (22:00～10:00)
三島23	(一)沼津三島線	三島市	広小路町					マンホール内ケーブル点検ほか L=30m 三12M R7.9.1～R7.9.30 東京電力パワーグリッド株式会社 静岡総支社 送電保守G	夜間全面通行止 (22:00～10:00)

令和7年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 御殿場市内

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
御殿場01	国道138号	御殿場市	深沢	防草工 L=1000m R7.6月下旬～R7.9月下旬 沼津土木事務所御殿場支所	片側交互通行 (R7.7月上旬 ～R7.9下旬)				
御殿場02	国道469号	御殿場市	中畑			農業用水管新設 (VU) φ350 L=10m R7.8月下旬～R8.3月下旬 東部農林事務所 御殿場支所	夜間通行止め R7.8月下旬～R8.3 月下旬		
御殿場03	(一)御殿場箱根線	御殿場市	茱萸沢					電気通信設備(地下) 撤去・新設工事 工事延長:0.01km R7.11月～R8.3月 NTTインフラネット静岡支店	片側交互通行
御殿場04	(主)御殿場大井線	御殿場市	二枚橋	橋梁補修 L=10m R7.9月上旬～R8.3月中旬 沼津土木事務所御殿場支所	片側交互通行 (R7.9中旬 ～R8.3下旬)				
御殿場05	(主)御殿場大井線	御殿場市	二枚橋・御殿場	歩行者通行空間整備 L=400m R7.4月上旬～R8.3月下旬 沼津土木事務所御殿場支所	片側交互通行 (R7.4月上旬 ～R8.3下旬)				
御殿場06	(一)足柄停車場富士公園線	御殿場市	上小林			配水管布設工事 施工延長 L=5.00 R7.8月下旬～R8.2月上旬 御殿場市上水道課	片側交互通行		

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
御殿場07	(一)足柄停車場 富士公園線	御殿場市	上小林	側溝改修 L=70m R7.4月上旬～R7.7月上旬 沼津土木事務所御殿場支所	片側交互通行 (R7.4月上旬 ～R7.6中旬)				
御殿場08	(一)足柄停車場 富士公園線	御殿場市	上小林	舗装工工 L=400m R7.9月上旬～R8.3月下旬 沼津土木事務所御殿場支所	片側交互通行 (R7.9月中旬～R8.5 月中旬)				
御殿場09	(一)御殿場停車場 場線	御殿場市	新橋			管渠移設工事 L=97.55m R7.7月～R8.1月 御殿場市下水道課	片側交通		
御殿場10	(一)御殿場停車場 場線	御殿場市	新橋					ガス管移設工事 L=110.0m R8.1月上旬～R8.3月中旬 御殿場ガス株式会社 導管グルー プ	片側交互通行
御殿場11	(一)御殿場停車場 場線	御殿場市	新橋	側溝工 L=300m R6.7.19～R7.6.30 沼津土木事務所都市計画課					
御殿場12	(一)御殿場停車場 場線	御殿場市	新橋	舗装工 L=300m R6.11.18～R7.6.30 沼津土木事務所都市計画課					
御殿場13	(一)御殿場停車場 場線	御殿場市	新橋	電線共同溝工 L=70m R6.8.23～R7.6.30 沼津土木事務所都市計画課					

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
御殿場14	(一)御殿場停車場線	御殿場市	新橋	側溝工 L=150m R7.7月上旬～R7.11月下旬 沼津土木事務所都市計画課					
御殿場15	(一)御殿場停車場線	御殿場市	新橋	電線共同溝工 L=75m R7.8月上旬～R8.2月下旬 沼津土木事務所都市計画課					
御殿場16	(主)御殿場富士公園線	御殿場市	中畑					通信線新設に伴う管路新設工事 地中管路工事L=200m R7年度内予定 東京電力パワーグリッド株式会社 静岡総支社設備総括G	片側交互通行
御殿場17	(一)滝ヶ原富士岡線	御殿場市	永塚	歩行空間整備工 L=80m R7.9月上旬～R8.3月下旬 沼津土木事務所御殿場支所	片側交互通行 (R7.9月中旬～R8.3月中旬)				
御殿場18	(一)五本地御殿場線	御殿場市	印野			配水管布設工事 施工延長 L=5.00 R7.10月上旬～R8.3月中旬 御殿場市上水道課	片側交互通行		
御殿場19	(一)沼津小山線	御殿場市	新橋					ガス引込管新設工事 L=3.2m R7.7月上旬～R7.9月下旬 御殿場ガス株式会社 導管グループ	片側交互通行
御殿場20	(一)沼津小山線	御殿場市	萩原	歩行者通行空間整備 L=200m R7.9月上旬～R8.3月中旬 沼津土木事務所御殿場支所	片側交互通行 (R7.9月下旬～R8.3月中旬)				

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
御殿場21	(一)御殿場箱根線	御殿場市	東田中	橋梁補修 L=10m R7.9月上旬～R8.3月中旬 沼津土木事務所御殿場支所	片側交互通行 (R7.9月中旬 ～R8.3月下旬)				
御殿場22	(一)御殿場箱根線	御殿場市	二子					架空設備の地中化工事 地中管路工事L=310m R7年度内予定 東京電力パワーグリッド株式会社 静岡総支社設備総括G	片側交互通行

令和7年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 裾野市内

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
裾野01	国道469号	裾野市	須山	側溝工 L=20m R7.10.1～R8.1.30 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行 (R7.11月上旬 ～R7.12月上旬)				
裾野02	国道469号	裾野市	須山	側溝工 L=100m R7.10.1～R8.2.30 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行 (R7.11月上旬 ～R8.1月上旬)				
裾野03	国道469号	裾野市	須山	舗装補修 L=400m R7.9月上旬～R8.1月下旬 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行 (R7.11月上旬 ～R7.12月上旬)				
裾野04	(主)富士裾野線	裾野市	須山			配水本管布設 L=150.0m R7.8月下旬～R8.2月上旬 裾野市水道部 上下水道工務課	片側交互通行 (R7.9月上旬～R8.1 月下旬)		
裾野05	(主)裾野インター 線	裾野市	御宿					水素ガス管埋設 L=550m R7.2.1～R7.9.30 静岡ガス(株)東部センター本管グループ	国道246号方面1車 線規制 歩道内規制
裾野06	(主)裾野インター 線	裾野市	御宿	舗装補修 L=600m R7.8月上旬～R8.1月下旬 沼津土木事務所工事第1課	246方面 1車線規制 (R7.9月上旬 ～R7.12月上旬)				

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
裾野07	(一)仙石原新田線	裾野市	深良	道路拡幅工 L=200m R7.10月～R8.8月 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行 (R7.11月上旬 ～R8.6月)				
裾野08	(一)仙石原新田線	裾野市	深良					電気通信設備(地下) 撤去・新設工事 調整中 NTTインフラネット東海事業部	片側交互通行
裾野09	(一)裾野停車場線	裾野市	佐野二本松					電気通信設備(地下) 撤去工事 工事延長:0.3km 調整中 NTTインフラネット静岡支店	片側交互通行
裾野10	(一)沼津小山線	裾野市	佐野二本松					電気通信設備(地下) 新設工事 工事延長:0.3km 調整中 NTTインフラネット静岡支店	片側交互通行
裾野11	(一)沼津小山線	裾野市	岩波	水路改修 L=10m R7.10月上旬～R8.3月下旬 裾野市建設部 駅周辺整備課	片側交互通行(R7.12 月上旬～R7.3下旬)				
裾野12	(一)沼津小山線	裾野市	岩波	取付道路 N=1箇所 R7.10月上旬～R8.3月下旬 裾野市建設部 駅周辺整備課	片側交互通行(R7.12 月上旬～R7.3下旬)				

令和7年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 伊豆市内

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
伊豆01	国道136号	伊豆市	小下田	法面・落石対策工 L=200m R7.9月～R8.3月 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 (R7.9月～R8.3月の うち数週間)				
伊豆02	国道136号	伊豆市	土肥	橋梁耐震補強工(葭ヶ窪橋) L=60m R6.8月～R8.3月 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 (R6.8月～R8.3月の うち数週間)				
伊豆03	国道136号	伊豆市	上船原	橋梁補修工(船原棧道橋) L=23.5m R7.8月～R8.3月 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 (R7.8月～R8.3月の うち数日間)				
伊豆04	国道136号	伊豆市	市内	道路標識設置工 (横瀬・修善寺温泉入口・土肥中浜) N=7基 R7.8月～R8.3月 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 (R7.8月～R8.3月の うち数日間)				
伊豆05	国道414号	伊豆市	湯ヶ島			配水管布設替え工事 水道配水用ポリエチレン管 φ200 L=8.0m R7.9月上旬～R8.2月下旬 伊豆市上下水道課	片側交互通行		
伊豆06	国道414号	伊豆市	湯ヶ島	橋梁補修工(三本松橋) L=25.0m R7.9月～R8.3月 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 (R7.9月～R8.3月の うち数日間)				
伊豆07	国道414号	伊豆市	湯ヶ島	舗装工(与一坂付近) L=130m R7.8月～R8.1月 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 (R7.8月～R8.1月の うち数日間)				

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
伊豆08	国道414号	伊豆市	湯ヶ島	舗装工(水生地下駐車場付近) L=250m R7.9月～R8.3月 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 (R7.9月～R8.3月の うち数週間)				
伊豆09	国道414号	伊豆市	湯ヶ島	区画線設置工 L=4000m R7.7月～R7.12月 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 (R7.7月～R7.12月 のうち数週間)				
伊豆10	国道414号	伊豆市	月ヶ瀬			配水管布設替え工事 水道配水用ポリエチレン管 φ100 L=80.0m(内4.0m影響範囲) R7.7月上旬～R8.1月下旬 伊豆市上下水道課	片側交互通行		
伊豆11	国道414号	伊豆市	修善寺			配水管布設替え工事 水道配水用ポリエチレン管 φ100 L=110.0m(歩道部) R7.8月上旬～R8.1月下旬 伊豆市上下水道課	施工期間中歩行者 用通路確保		
伊豆12	(主)伊東修善寺線	伊豆市	八幡	舗装工 L=280m R7.7月～R7.12月 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 (R7.7月～R7.12月 のうち数日間)				
伊豆13	(主)伊東修善寺線	伊豆市	八幡	道路標識設置工 N=2基 R7.8月～R8.3月 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 (R7.8月～R8.3月の うち1日)				
伊豆14	(主)伊東修善寺線	伊豆市	城			配水管布設替え工事 水道配水用ポリエチレン管 φ200 L=104.1m(内11m影響範囲) R7.11月上旬～R8.3月下旬 伊豆市上下水道課	夜間片側交互通行		
伊豆15	(主)伊東修善寺線	伊豆市	関野	舗装工 L=200m R7.3月～R7.12月 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 (R7.3月～R7.12月 のうち数日間) 一部夜間片側交互 通行で施工				

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
伊豆16	(主)伊東修善寺線	伊豆市	柏久保	電線共同溝 受託工事 L=130m R8.1月～R8.3月 東京電力パワーグリッド株式会社 設備総括G 無電柱化推進チーム	片側交互通行				
伊豆17	(主)伊東修善寺線	伊豆市	柏久保	橋梁補修・塗装塗替工(修善寺橋) L=100m R6.11月～R7.7月 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 (R6.11月～R7.7月 のうち数日間)				
伊豆18	(主)伊東修善寺線	伊豆市	柏久保	電線共同溝工 L=100m R6.8月～R7.8月 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 (R6.8月～R7.8月 のうち数日間)				
伊豆19	(主)沼津土肥線	伊豆市	小土肥	法面・落石対策工(災害防除) L=30m R7.9月～R8.3月 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 (R7.9月～R8.3月 のうち数週間)				
伊豆20	(主)沼津土肥線	伊豆市	小土肥	伐木工 L=3,000m R7.9月～R8.3月 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 (R7.9月～R8.3月 のうち数日間)				
伊豆21	(主)修善寺戸田線	伊豆市	修善寺	防草工 L=100m R7.9月～R8.3月 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 (R7.9月～R8.3月 のうち数日間)				
伊豆22	(主)伊東西伊豆線	伊豆市	筏場	区画線設置工 L=2000m R7.7月～R7.12月 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 (R7.7月～R7.12月 のうち数週間)				
伊豆23	(主)伊東西伊豆線	伊豆市	湯ヶ島	法面対策工 L=40m R7.7月～R7.12月 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 (R7.7月～R7.12月 のうち数週間)				

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
伊豆24	(一)吉奈門野原線	伊豆市	吉奈	舗装工 L=100m R7.9月～R7.12月 沼津土木事務所修善寺支所	全面交互通行止め (R7.9月～R7.12月 のうち2日)				
伊豆25	(一)船原西浦高原線	伊豆市	修善寺	落石撤去工 L=15m R7.9月～R8.3月 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 (R7.9月～R8.3月の うち数週間)				
伊豆26	(一)韮山伊豆長岡 修善寺線	伊豆市	熊坂	舗装工 L=100m R7.9月～R7.12月 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 (R7.9月～R7.12月 のうち数日間)				
伊豆27	(一)修善寺天城 湯ヶ島線	伊豆市	市山	橋梁耐震補強工(横金橋) L=53m R6.11月～R8.5月 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 (R6.11月～R8.5月 のうち数週間)				

令和7年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 伊豆の国市内

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
伊豆の国01	国道136号	伊豆の国市	神島	舗装修繕工事 L=270m A=1,540㎡ R7.11月上旬～R8.2月下旬 静岡県道路公社東部管理センター 建設管理課	夜間片側交互 通行規制 (20:00～翌6:00)				
伊豆の国02	国道136号	伊豆の国市	神島	舗装修繕工事 L=80m A=420㎡ R7.11月上旬～R8.2月下旬 静岡県道路公社東部管理センター 建設管理課	夜間片側交互 通行規制 (20:00～翌6:00)				
伊豆の国03	国道136号	伊豆の国市	南條	歩道舗装工A=1700㎡ 大型標識工N=1基 R7.9月～R8.2月 沼津土木工事第2課	歩道通行規制				
伊豆の国04	国道136号	伊豆の国市	南江間	舗装修繕工事 L=420m A=1,365㎡ R7.11月上旬～R8.2月下旬 静岡県道路公社東部管理センター 建設管理課	オンランプ・オフラン プ夜間通行止め (20:00～翌6:00)				
伊豆の国05	国道136号	伊豆の国市	北江間	舗装修繕工事 L=4m A=26㎡ R7.11月上旬～R8.2月下旬 静岡県道路公社東部管理センター 建設管理課	夜間片側交互 通行規制 (20:00～翌6:00)				
伊豆の国06	国道136号	伊豆の国市	北江間	トンネル照明工事 L=900m R7.9月上旬～R8.2月下旬 静岡県道路公社東部管理センター 建設管理課	夜間片側交互 通行規制 (20:00～翌6:00)				
伊豆の国07	国道414号	伊豆の国市	小坂			下水道管理設 L=66m R7.7月上旬～R9.3月下旬 伊豆の国市下水道課	片側交互通行		

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
伊豆の国08	国道414号	伊豆の国市	小坂			下水道管埋設 L=213m R7.7月上旬～R9.3月下旬 伊豆の国市下水道課	片側交互通行		
伊豆の国09	国道414号	伊豆の国市	小坂			下水道管埋設 L=40m R7.7月上旬～R9.3月下旬 伊豆の国市下水道課	片側交互通行		
伊豆の国10	国道414号	伊豆の国市	小坂	道路嵩上げ工L=170m R7.8月下旬～R8.2月下旬 沼津土木工事第2課	片側交互通行 (R7.8月下旬～R8.2月下旬)				
伊豆の国11	国道414号	伊豆の国市	北江間	防草コンクリート工L=200m R7.7月上旬～R7.10月下旬 沼津土木工事第2課	片側交互通行 (R7.7月上旬～R7.10月下旬)				
伊豆の国12	(主)伊東大仁線	伊豆の国市	田京			下水道管埋設 L=3m(横断) R7.7月上旬～R9.3月下旬 伊豆の国市下水道課	片側交互通行		
伊豆の国13	(主)伊東大仁線	伊豆の国市	田京			下水道管埋設 L=85m R7.7月上旬～R9.3月下旬 伊豆の国市下水道課	片側交互通行		
伊豆の国14	(主)伊東大仁線	伊豆の国市	田京			下水道管埋設 L=64m R7.7月上旬～R9.3月下旬 伊豆の国市下水道課	片側交互通行		
伊豆の国15	(主)伊東大仁線	伊豆の国市	田京			深沢橋架替え完了後の県道復旧工事 L=145m R7.8～R7.12 伊豆の国市 建設課	夜間片側交互通行		

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
伊豆の国16	(一)韮山伊豆長岡修善寺線	伊豆の国市	南江間			下水道管埋設 L=491m R7.7月上旬～R9.3月下旬 伊豆の国市下水道課	片側交互通行		
伊豆の国17	(一)韮山伊豆長岡修善寺線	伊豆の国市	神島			下水道管埋設 L=291m R7.7月上旬～R9.3月下旬 伊豆の国市下水道課	全面通行止		
伊豆の国18	(一)韮山伊豆長岡修善寺線	伊豆の国市	南江間	道路工L=150m R7.9月～R8.2月 沼津土木工事第2課	片側通行規制				
伊豆の国19	(一)韮山伊豆長岡修善寺線	伊豆の国市	長岡			配水管布設替え L=120m R7.11月上旬～R7.2月下旬 伊豆の国市水道課	片側交互通行		
伊豆の国20	(一)静浦港韮山停車場線	伊豆の国市	南江間			下水道管埋設 L=29m R7.7月上旬～R9.3月下旬 伊豆の国市下水道課	片側交互通行		
伊豆の国21	(一)静浦港韮山停車場線	伊豆の国市	南江間			下水道管埋設 L=155m R7.7月上旬～R9.3月下旬 伊豆の国市下水道課	片側交互通行		
伊豆の国22	(一)静浦港韮山停車場線	伊豆の国市	南江間			下水道管埋設 L=328m R7.7月上旬～R9.3月下旬 伊豆の国市下水道課	片側交互通行		
伊豆の国23	(一)函南停車場反射炉線	伊豆の国市	韮山山木			下水道管埋設 L=99m R7.7月上旬～R9.3月下旬 伊豆の国市下水道課	片側交互通行		

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
伊豆の国24	(一)函南停車場反射炉線	伊豆の国市	韮山山木			下水道管理設 L＝285m R7.7月上旬～R9.3月下旬 伊豆の国市下水道課	片側交互通行		

令和7年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 函南町内

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
函南01	国道136号	函南町	新田			下水道管理設 L=85.1m 夜間施工なし R7.7月中旬～R8.2月下旬 函南町役場建設経済部上下水道課	片側交互通行		
函南02	国道136号	函南町	塚本 仁田			橋梁点検 L=1250m R7.7月中旬～R7.11月下旬(うち10日) 沼津河川国道事務所道路管理第二課	1車線減少規制		
函南03	国道136号	函南町	仁田 大土肥			橋梁点検 L=340m R7.7月中旬～R7.11月下旬(うち10日) 沼津河川国道事務所道路管理第二課	1車線減少規制、片側交互通行規制		
函南04	国道136号	函南町	大土肥			上水道管撤去 铸铁管φ250 L=203.6m 铸铁管φ100 L=205.7m 鋼管80A L=9.0m 夜間施工あり R7.7月中旬～R8.2月下旬 函南町役場建設経済部上下水道課	歩道部 歩行者通行可能 車道部 車両通行止め及び片側交互通行		
函南05	国道136号	函南町三島市	大土肥 大場			橋梁点検 L=990m R7.7月中旬～R7.11月下旬(うち10日) 沼津河川国道事務所道路管理第二課	1車線減少規制、片側交互通行規制		
函南06	(主)熱海函南線	函南町	畑	小谷之沢橋 橋梁補修工 L=100m R6.11月～R7.8月下旬 沼津土木工事第2課	昼間片側交互通行 (R6.11月～R7.8月下旬)				

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
函南07	(主)熱海函南線	函南町	畑	棚之沢橋 橋梁補修工 L=20m R6.11月～R7.8月下旬 沼津土木工事第2課	昼間片側交互通行 (R6.11月～R7.8月下旬)				
函南08	(主)熱海函南線	函南町	畑	第2旦那橋 橋梁補修工 L=200m R7.11月下旬～R8.12月下旬 沼津土木工事第2課	昼間片側交互通行 (R7.11月下旬～R8.12月下旬)				
函南09	(主)熱海函南線	函南町	平井	防草コンクリート工 L=1,300m R7.10月下旬～R8.3月下旬 沼津土木工事第2課	昼間片側交互通行 (R7.10月下旬～R8.3月下旬)				
函南10	(主)熱海箱根峠線	函南町	桑原	支障枝伐採工 L=1,000m R7.10月上旬～R7.12月下旬 沼津土木工事第2課	昼間片側交互通行 (R7.10月上旬～R7.12月下旬)				
函南11	(一)韭山伊豆長岡 修善寺線	函南町	日守	石堂橋 橋梁補修工 L=200m R7.11月上旬～R8.5月下旬 沼津土木工事第2課	昼間片側交互通行 (R7.11月上旬～R8.5月下旬)				
函南12	(一)田原野函南停 車場線	函南町	平井			下水道管埋設 L=30.0m 夜間施工なし R7.9月上旬～R7.10月下旬 函南町役場建設経済部上下水道課	片側交互通行		
函南13	(一)田原野函南停 車場線	函南町	平井			下水道管埋設 L=47.0m 夜間施工あり R7.9月上旬～R8.2月下旬 函南町役場建設経済部上下水道課	全面通行止め		
函南14	(一)清水函南停車 場線	函南町	上沢	法面工 L=50m R7.5月上旬～R7.10月下旬 沼津土木工事第2課	昼間片側交互通行 (R7.5月上旬～R7.10月下旬)				

令和7年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 清水町内

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
清水01	(一)原木沼津線	清水町	徳倉			開削工事 L=30m R7.9月上旬～R8.3月上旬 清水町 都市計画課	片側交互通行		
清水02	(一)原木沼津線	清水町	徳倉			開削工事 L=35m R7.9月上旬～R8.2月下旬 清水町 都市計画課	片側交互通行		
清水03	(一)清水函南停車場線	清水町	の場			開削工事 L=5m R7.5.12～R7.12.12 清水町 都市計画課	片側交互通行		
清水04	(一)下土狩徳倉沼津港線	清水町	徳倉	橋梁補修 L=46m R7.10.1～R8.6.30 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行 (R7.11月上旬 ～R7.12月中旬)				
清水05	(一)下土狩徳倉沼津港線	清水町	徳倉	徳倉橋側道橋 上部工 L=155.3m R6.3.18～R8.3.16 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行 (R7.10月中旬 ～R8.3月中旬)				
清水06	(一)下土狩徳倉沼津港線	清水町	徳倉	舗装補修 L=300m R7.9月上旬～R8.1月下旬 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行 (R7.11月上旬 ～R7.12月上旬)				
清水07	(一)沼津三島線	清水町	八幡	舗装補修 L=200m R7.9.1～R8.1.31 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行 (R7.11月上旬 ～R7.12月上旬)				

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
清水08	(一)沼津三島線	清水町	新宿					都市ガス管撤去工事 L=380.0m R7.7月～R7.12月 静岡ガス(株)東部センター本管グループ	片側交互通行

令和7年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 長泉町内

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
長泉01	(一)下土狩徳倉 沼津港線	長泉町	下土狩					都市ガス管新設工事 L=10.0m R7.6月～R7.11月 静岡ガス(株)東部センター本管グループ	車両通行止

令和7年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 小山町内

事業者名	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
小山01	(主)御殿場大井線	小山町	桑木			標識N:2基 R7.7月下旬～R8.3月中旬 小山町建設課	片側交互通行 (未定)		
小山02	(一)駿河小山停車場線	小山町	小山	橋梁補修工 N=1式 R7.9月～R8.2月 沼津土木事務所御殿場支所	全面通行止め (R8.1月～R8.2月)				
小山03	(一)駿河小山停車場線	小山町	小山	側溝蓋補修工 L=100m R7.9月～R7.12月 沼津土木事務所御殿場支所	片側交互通行 (R7.10月上旬 ～R7.12月下旬)				
小山04	(一)山中湖小山線	小山町	上野	道路拡幅工 L=200m R7.9月上旬～R8.3月下旬 沼津土木事務所御殿場支所	片側交互通行 (R7.9月中旬～R8.3 月中旬)				
小山05	(一)足柄停車場富士公園線	小山町	竹之下	道路拡幅工 L=150m R7.9月上旬～R8.3月下旬 沼津土木事務所御殿場支所	片側交互通行 (R7.9月中旬～R8.3 月中旬)				
小山06	(一)足柄停車場富士公園線	小山町	須走	防護柵設置撤去 L=60m R7.6月中旬～R7.6月中旬 沼津土木事務所御殿場支所	片側交互通行 (R7.6月中旬 ～R7.6月中旬)				

事業者名	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
小山07	(一)須走小山線	小山町	用沢			上水道管埋設 L=400m R7.7月中旬～R8.1月下旬 小山町上下水道課	片側交互通行 (R7.7月中旬 ～R8.1月下旬)		
小山08	(一)須走御殿場線	小山町	須走	区画線工 L=3000m R7.3月下旬～R7.6月下旬 沼津土木事務所御殿場支所	片側交互通行 (R7.5月下旬～R7.6 月上旬)				