

令和5年度 道路工事執行計画表 (沼津土木事務所管内)

- 1 道路を利用される皆様に交通規制や道路工事の内容をお知らせし、道路を利用する際の参考にしていただくとともに、それぞれの工事の目的や必要性を明らかにし、工事について一層の御理解と御協力をいただくため、令和5年度の道路工事執行計画を公表します。
- 2 対象は、静岡県沼津土木事務所管内の県管理道路(国道及び県道)です。
- 3 対象工事は、令和5年度中に行われる予定の道路の改良、維持・修繕工事及び各事業者が行う電気やガス、水道などの工事です。
- 4 計画表には、路線別に、①工事箇所、②工事の目的、③工事の種類、④工事予定期間、⑤工事の性格、⑥事業者、⑦工事の数量、⑧交通規制の内容、⑨交通規制区間の延長が記載されています。
- 5 計画表に記載された工事の計画は、令和5年5月現在における予定であり、その後の事情変化により、掲載されている内容が変更になる場合があります。また、災害復旧工事など、掲載されていない工事が行われる場合もあります。
- 6 計画表の写しが必要な場合は、当土木事務所管理課まで御連絡ください。また、県民サービスセンターの資料については有料複写機を御利用ください。
- 7 このほか、道路工事に伴う交通規制の確定情報(全面通行止や渋滞が予想される片側通行規制)は、概ね2週間前に県交通基盤部のホームページに掲載します。
* アドレス <http://douro.pref.shizuoka.jp/kisei/program/>
- 8 なお、類似の公表制度として、「公共工事に係る発注の見通しに関する事項等の公表」があります。詳しくは、当土木事務所総務課へお尋ねください。

令和5年7月6日

静岡県沼津土木事務所

静岡県沼津土木事務所管理課
所在地 沼津市高島本町 1-3
TEL 055-920-2210
FAX 055-926-5527

令和5年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 沼津市内

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
沼津01	国道414号	沼津市	日の出町	電線共同溝工 L=100m R5.4月～R5.10月 沼津土木事務所工事第1課	車線減少				
沼津02	国道414号	沼津市	杉崎町	電線共同溝工 L=50m R5.9月～R6.3月 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行 (下り車線)				
沼津03	国道414号	沼津市	上香貫	舗装工 L=200m R5.7月～R5.11月 沼津土木事務所工事第1課	車線減少				
沼津04	国道414号	沼津市	多比	橋梁補修(床版架替) L=3m R5.8月～R5.9月 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行				
沼津05	国道414号	沼津市	杉崎町外	三ツ目ガード交通遮断機設置 R5.3.24～R5.9.29 名菱電子 (株) 沼津土木事務所維持調査課	片側交互通行 (1週間程度)				
沼津06	国道414号	沼津市	大岡			下水道管布設 L=11m R5.6.2～R5.10.20 沼津市下水道整備課	片側交互通行 (R5.6.2～ R5.10.20)		
沼津07	国道414号	沼津市	三枚橋			下水道管布設 L=161m R5.6.16～R6.2.21 沼津市下水道整備課	片側交互通行 (R5.6.16～ R6.2.21)		
沼津08	国道414号	沼津市	三園町			下水道管布設 L=15m R5.7.7～R5.11.3 沼津市下水道整備課	片側交互通行 (R5.7.7～ R5.11.3)		
沼津09	国道414号	沼津市	下香貫前原			下水道管布設 L=208m R5.8.25～R6.3.11 沼津市下水道整備課	片側交互通行 (R5.8.25～ R6.3.11)		

沼津10	国道414号	沼津市	大岡			上水道管理設 L=170m R5.6月下旬～R6.3月 沼津市水道部上水道工務課	片側交互通行		
沼津11	国道414号	沼津市	杉崎町			上水道管理設 L=220m R5.7月～R5.10月 沼津市水道部上水道工務課	歩道規制		
沼津12	(主)沼津土肥線	沼津市	内浦重須	法面工 L=46m R5.8月～R6.2月 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行				
沼津13	(主)沼津土肥線	沼津市	西浦立保	落石対策工 L=30m R5.8月～R5.12月 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行				
沼津14	(主)沼津土肥線	沼津市	西浦立保	橋梁耐震工 L=50m R5.10月～R6.3月 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行				
沼津15	(主)沼津土肥線	沼津市	西浦古宇	橋梁耐震工 L=20m R5.11月～R6.2月 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行				
沼津16	(主)沼津土肥線	沼津市	西浦久料	道路拡幅工 L=70m R5.7月～R5.12月 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行				
沼津17	(主)沼津土肥線	沼津市	西浦久料	法面工 L=44m R5.8月～R6.3月 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行				
沼津18	(主)沼津土肥線	沼津市	戸田	橋梁耐震工 L=16m R5.10月～R6.5月 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行				
沼津19	(主)沼津土肥線	沼津市	戸田	落石対策工 L=60m R5.8月～R5.11月 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行				
沼津20	(主)沼津土肥線	沼津市	西浦古宇	大型ブロック積工 L=50m R5.9月～R6.2月 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行				
沼津21	(主)沼津土肥線	沼津市	内浦長浜			下水道管布設替 L=23m R5.9.22～R6.1.15 沼津市下水道整備課	片側交互通行 (R5.9.22～ R6.1.15)		
沼津22	(主)沼津土肥線	沼津市	戸田			上水道管理設 L=800m R5.7月下旬～R6.1月下旬 沼津市水道部上水道工務課	片側交互通行		
沼津23	(主)沼津土肥線	沼津市	内浦三津	橋梁補修(函渠工) L=6m R5.11月～R6.3月 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行				
沼津24	(主)沼津土肥線	沼津市	西浦木負	橋梁耐震工 L=42m R5.11月～R6.5月 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行				

沼津25	(主)沼津土肥線	沼津市	西浦久料					法面改修に伴う電柱移転 R5.9月下旬～R5.10月下旬 東京電力パワーグリッド(株)管財グループ	片側交互通行
沼津26	(主)修善寺戸田線	沼津市	戸田	災害防除(擁壁工) L=55m R5.11月～R6.3月 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行				
沼津27	(主)三島富士線	沼津市	西熊堂			下水道管布設 L=204m R5.6.14～R5.12.11 沼津市下水道整備課	片側交互通行 (R5.6.1～ R5.12.11)		
沼津28	(主)三島富士線	沼津市	東熊堂			市道切回しによる県道交差点接続 L=50m R5.6月中旬～R5.11月上旬 沼津市道路建設課	片側交互通行 (R5.10月末の1週間程度(予定))		
沼津29	(主)三島富士線	沼津市	東熊堂					通信ケーブル埋設 L=250m R5.10.1～R6.3.末(うち2ヶ月間) 西日本電信電話株式会社	夜間全面通行止 (22:00～6:00) ※要調整
沼津30	(主)三島富士線	沼津市	東熊堂					電気ケーブル埋設 L=100m R5.8.1～R6.3.末(うち1ヶ月間) 東京電力パワーグリッド株式会社	夜間全面通行止 (22:00～6:00) ※要調整
沼津31	(主)三島富士線	沼津市	花園町			舗装工事 L=30m R5.9月上旬～R6.3月中旬 沼津市道路建設課	上下各1車線規制		
沼津32	(主)三島富士線	沼津市	東熊堂					管路新設工 L=230.0m 管路撤去工 L=70.0m HH新設工 4個 電柱新設工 4本 電柱撤去工 2本 R5.6月中旬～R6.6月上旬 NTTインフラネット(株)静岡支店	片側交互通行
沼津33	(主)三島富士線	沼津市	東熊堂26-2地先					配管掘削工事 R5.12月～R6.3月 東京電力パワーグリッド(株)管財グループ	全面通行止め
沼津34	(主)三島富士線	沼津市	東椎路					低圧線2条新設 L=13m メッセン吊ワイヤー1条新設 L=13m R5.6.23 東京電力パワーグリッド(株)沼津地域グリッドサービスグループ	片側交互通行
沼津35	(一)伊豆長岡三津線	沼津市	内浦三津			上水道管埋設 L=220m R5.7月～R5.11月 沼津市上水道工務課	片側交互通行		
沼津36	(一)沼津港線	沼津市	千本港町	電線共同溝工 L=150m R5.6月上旬～R6.3月下旬 沼津土木事務所都市計画課	下り線1車線規制	上水道管埋設 L=130m R6.3月～R6.8月 沼津市上水道工務課	歩道規制	都市ガス管移設工事 L=100m R5.7月～R5.9月(県の事業と調整) 静岡ガス(株)東部導管ネットワークセンター本管グループ	片側交互通行
沼津37	(一)沼津港線	沼津市	千本港町			舗装工事(区画線工) L=20m R5.9月上旬～R5.10月上旬 沼津市道路建設課	規制なし		

沼津38	(一)千本城内線	沼津市	浅間町					都市ガス管入替工事 L=30.0m R6年2月上旬～R6年4月下旬 静岡ガス(株)東部導管ネットワークセンター本管グループ	未定
沼津39	(一)沼津停車場東沢田線	沼津市	江原町	電線共同溝工 L=320m R5.6月上旬～R6.3月下旬 沼津土木事務所都市計画課	上り線1車線規制	上水道管埋設 L=220m R5.8月～R6.1月 沼津市上水道工務課	歩道規制	電線共同溝ケーブル入線 L=590m R5.8月上旬～R6.2月下旬 東京電力パワーグリッド(株)設備統括グループ	国道方面 1車線規制
沼津40	(一)沼津停車場東沢田線	沼津市	江原町	道路照明灯設置工事 N=4基 R5.11月下旬～R6.3月下旬 沼津土木事務所都市計画課	下り線1車線規制				
沼津41	(一)沼津停車場東沢田線	沼津市	高島町	あまねガード交通遮断機設置 R5.3.24～R5.9.29 名菱電子(株) 沼津土木事務所維持調査課	片側交互通行 (1週間程度)				
沼津42	(一)沼津停車場東沢田線	沼津市	大手町			連係管路埋設 L=30m R5.7.20～R6.3.30 沼津市沼津駅周辺整備部沼津駅周辺区画整理事務所	片側交互通行		
沼津43	(一)沼津停車場東沢田線	沼津市	大手町			統合柱設置 N=1箇所 R5.12月下旬～R6.3月上旬 沼津市沼津駅周辺整備部沼津駅周辺区画整理事務所	片側交互通行		
沼津44	(一)沼津停車場東沢田線	沼津市	大手町			歩行者滞留空間整備 L=約110m R5.10月上旬～R5.10月中旬 沼津市まちづくり政策課	東進方向 1車線規制		
沼津45	(一)沼津停車場東沢田線	沼津市	高島町					電柱抜柱・地下通信ケーブル敷設 L=550m R4.12.13～R6.2.5 NTTインフラネット(株)静岡支店	西側車道1車線規制
沼津46	(一)沼津停車場東沢田線	沼津市	寿町					マンホール内ケーブル点検(沼64M) L=30m R5.9.1～R5.10.25 東京電力パワーグリッド(株)送電保守G	沼津方面直進 レーン1車線規制、東側車線 ※期間内1日程度
沼津47	(一)東柏原沼津線	沼津市	東間門	歩道橋補修工 L=17m R5.3月～R5.9月 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行				
沼津48	(一)東柏原沼津線	沼津市	大塚			上水道管埋設 L=70m R5.10月～R6.1月 沼津市上水道工務課	なし		

沼津49	(一)東柏原沼津線	沼津市	桃里			上水道管理設 L=200m R5.11月中旬～R6.3月 沼津市上水道工務課	片側交互通行		
沼津50	(一)東柏原沼津線	沼津市	東間門			上水道管理設 L=250m R5.10月下旬～R6.3月 沼津市上水道工務課	片側交互通行		
沼津51	(一)東柏原沼津線	沼津市	西間門	歩道橋補修工 L=30m R5.7月～R6.3月 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行				
沼津52	(一)東柏原沼津線	沼津市	本	橋梁補修工 L=20m R5.4月～R5.7月 沼津土木事務所工事第1課	車線減少				
沼津53	(一)原停車場線	沼津市	原	電線共同溝工 L=92m R5.7月上旬～R6.2月下旬 沼津土木事務所都市計画課	片側交互通行				
沼津54	(一)富士清水線	沼津市	大岡	迂回路改築工事・舗装工事 L=290m R5.7月～R5.11月 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行				
沼津55	(一)富士清水線	沼津市	一本松～桃里			舗装工 A=417m ² R5.3.20～R5.9.11 沼津市整備課	片側交互通行 (R5.6.12～ R5.9.11)		
沼津56	(一)富士清水線	沼津市	平町					マンホール内ケーブル点検(沼31M) L=30m R5.9.1～R5.10.25 東京電力パワーグリッド(株)送電保守G	三島方面1車線規制、上り車線歩道上 ※期間内1日程度
沼津57	(一)富士清水線	沼津市	三枚橋町					マンホール内ケーブル点検(沼32M) L=30m R5.9.1～R5.10.25 東京電力パワーグリッド(株)送電保守G	三島方面1車線規制、上り車線歩道上 ※期間内1日程度
沼津58	(一)富士清水線	沼津市	大手町三丁目					マンホール内ケーブル点検(沼33M) L=30m R5.9.1～R5.10.25 東京電力パワーグリッド(株)送電保守G	三島方面1車線規制、上り車線歩道上 ※期間内1日程度
沼津59	(一)富士清水線	沼津市	大手町四丁目					マンホール内ケーブル点検(沼35M) L=30m R5.9.1～R5.10.25 東京電力パワーグリッド(株)送電保守G	静岡方面1車線規制、下り車線歩道上 ※期間内1日程度
沼津60	(一)富士清水線	沼津市	平町					絶縁油特性試験 採油(沼31M) L=30m R5.6.18～R5.7.21 東京電力パワーグリッド(株)送電保守G	三島方面1車線規制、上り車線歩道上 ※期間内1日程度

沼津61	(一)足高三枚橋線	沼津市	岡宮			道路改良工事 L=120m R5.8月下旬～R6.3月下旬 沼津市岡宮北区画整理事務所	片側交互通行 (迂回路設置済)		
沼津62	(一)足高三枚橋線	沼津市	岡宮			上水道管埋設 L=70m R5.9月～R6.3月 沼津市上水道工務課	片側交互通行		

令和5年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 三島市内

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
三島01	国道136号	三島市	安久	側溝修繕工 L=200m R5.9月～R6.1月 沼津土木事務所工事第2課	三島方面1車線 規制 (R5.10月上旬 ～12月下旬)				
三島02	(主)三島富士線	三島市	本町ほか			舗装修繕 施工範囲未定 R5.10月上旬～R6.3月下旬 三島市下水道課	片側交互通行		
三島03	(主)三島裾野線	三島市	徳倉	徳倉橋 橋梁補修工 L=32m R5.9月～R6.1月 沼津土木事務所工事第2課	片側交互通行 (R5.10月上旬 ～12月下旬)				
三島04	(主)三島裾野線	三島市	萩	富士見橋 橋梁耐震補修工 L=22m R5.9月～R6.3月 沼津土木事務所工事第2課	片側交互通行 (R5.11月上旬 ～R6.3月下旬)				
三島05	(主)三島裾野線	三島市	北田町	誓願寺ガ-ド交通遮断機設置 R5.10月～R6.3月 沼津土木事務所維持調査課	片側交互通行 (1週間程度)				
三島06	(主)三島裾野線	三島市	中央町			下水道管渠布設工事 L=30m R5.9月下旬～R6.3月下旬 三島市下水道課	片側交互通行		
三島07	(主)三島裾野線	三島市	大宮町3丁目 ほか			下水道管口耐震化 N=27箇所 R5.8月上旬～R6.1月下旬 三島市下水道課	片側・車両通行止		
三島08	(主)三島裾野線	三島市	中央町			上水道管理設 L=110m R5.9月下旬～R6.2月下旬 三島市水道課	片側交互通行 (R5.11月上旬 ～R6.2月下旬)	都市ガス管移設工事 L=80m R5.11月～R6.3月(県の事業と調整) 静岡ガス(株)東部導管ネットワークセン ター本管グループ	片側交互通行
三島09	(主)三島裾野線	三島市	文教町1丁目			交差点改良工事 L=70m R5.9月下旬～R6.3月下旬 三島市都市整備課	片側交互通行 (R5.11月下旬～ R6.3月下旬)		

令和5年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 三島市内

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
三島10	(主)三島停車場線	三島市	一番町			下水道管渠布設工事 L=41m R4.12.22～R5.11.30 三島市下水道課	片側交互通行		
三島11	(主)三島停車場線	三島市	一番町			下水道管渠布設工事 L=80m R5.10月中旬～R6.3月下旬 三島市下水道課	片側交互通行	管路新設撤去工 L=100m R4.11.24～R5.10.5 NTTインフラネット(株)静岡支店	片側交互通行
三島12	(主)三島停車場線	三島市	一番町			上水道管理設 L=130m R5.9月上旬～R6.3月下旬 三島市水道課	片側交互通行 (R5.10月下旬 ～R6.3月下旬)		
三島13	(主)三島停車場線	三島市	一番町			散水用給水管埋設 L=210m R5.8月上旬～R5.9月下旬 三島市みどりと水のまちづくり課	片側交互通行 (R5.8月上旬～ R5.9月下旬)	管路新設工 L=44.0m 管路撤去工 L=260.0m HH撤去工 N=9個 R3.11.11～R5.8.4 NTTインフラネット(株)静岡支店	片側交互通行
三島14	(主)三島停車場線	三島市	一番町 (西側)					都市ガス管移設工事 L=154m R5.6月～R5.11月 静岡ガス(株)東部導管ネットワークセンター本管グループ	片側交互通行
三島15	(主)三島停車場線	三島市	一番町 (東側)					都市ガス管移設工事 L=130m R5.11月～R6.3月(県の事業と調整 静岡ガス(株)東部導管ネットワークセンター本管グループ	片側交互通行
三島16	(一)三島静浦港線	三島市	御園	新城橋 橋梁補修工 L=230m R5.9月～R6.6月 沼津土木事務所工事第2課	片側交互通行 (R5.11月上旬 ～R6.5月下旬)				
三島17	(一)清水函南停車場線	三島市	中島	歩道工 L=110m R5.9月～R6.3月 沼津土木事務所工事第2課	片側交互通行 (R5.10月上旬 ～R6.3月下旬)				

令和5年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 三島市内

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
三島18	(一)清水函南停車場線	三島市	梅名					梅名付近管路新設工事 R5.9月上旬～R7.12月中旬 東京電力パワーグリッド(株)流通土木G	推進施行により規制無し
三島19	(一)沼津三島線	三島市	西本町			上水道管埋設 L=215m R5.7月下旬～R5.12月下旬 三島市水道課	片側交互通行 (R5.8月下旬 ～R5.12月下旬)		

令和5年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 御殿場市内

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
御殿場01	国道138号	御殿場市	仁杉	橋梁架替工(大橋) ボックスカルバート工 L=17.1m R5.7月~R6.3月予定 沼津土木事務所御殿場支所	全面通行止め R5.7月~R7.3月予定				
御殿場02	国道138号	御殿場市	茱萸沢			道路改良 L=176.6m R5.10.1~R6.3.31 御殿場市道路河川課	片側交互通行 (R5.10.1~ R6.3.31)		
御殿場03	国道469号	御殿場市	中畑			農業用水管充填 (VU)φ350 L=10m R5.8月下旬~R6.3月下旬 東部農林事務所御殿場支所	片側交互通行 (R5.8月下旬~ R6.3月下旬)		
御殿場04	(主)御殿場大井線	御殿場市	二枚橋	溝蓋工 L=200m R5.10月~R6.3月予定 沼津土木事務所御殿場支所	歩道通行止め、片側交互通行(R5.10月~R6.3の内、30日間程度※側溝蓋撤去設置時)				
御殿場05	(主)御殿場大井線	御殿場市	深沢	舗装補修工 L=100m R5.8月中旬~R6.1月中旬 沼津土木事務所御殿場支所	片側交互通行 歩道通行止め (R5.8月下旬~ R5.12月)				
御殿場06	(一)足柄停車場富士公園線	御殿場市	上小林	①土質調査 N=17箇所 R5.6月~R5.10.31 ②舗装工 L=1.6km(予定) R5.10月上旬~R6.2月上旬 沼津土木事務所御殿場支所	①片側交互通行 (R5.7月上旬~ R5.8月上旬) ②片側交互通行 (R5.11月上旬~ R6.1月下旬)				
御殿場07	(一)御殿場停車場線	御殿場市	新橋	電線共同溝工 L=170m R5.6月上旬~R6.3月下旬 沼津土木事務所都市計画課	片側交互通行	下水道マンホール蓋更新 N=14箇所 R5.7.10~R6.2.16 御殿場市下水道課	施工箇所に応じて 片側交互通行		
御殿場08	(一)御殿場停車場線	御殿場市	新橋			配水管布設工事 L=379.4m 県道改良工事の進捗による 御殿場市上水道課	全面通行止 片側交互通行		
御殿場09	(一)御殿場停車場線	御殿場市	新橋					ガス管移設工事 L=65.0m R5.7月上旬~R5.12月下旬 御殿場ガス(株)導管グループ	幅員減少
御殿場10	(一)滝ヶ原富士岡線	御殿場市	中山	大駒橋 水平力分担構造設置工 N=12基 R5.9月~R6.1月予定 沼津土木事務所御殿場支所	片側交互通行 (R5.9月~R6.1月の内、10日間程度 ※仮設吊足場設置撤去時のみ)				

御殿場11	(一)沼津小山線	御殿場市	竈	河原田橋 橋梁補修工 N=1式 R5.9月～R6.1月予定 沼津土木事務所御殿場支所	片側交互通行 (R5.9月～R6.1月 の内、10日間程度 ※仮設吊足場設 置撤去時のみ)				
御殿場12	(一)沼津小山線	御殿場市	萩原	湯沢橋 橋梁補修工 N=1式 R5.9月～R6.1月予定 沼津土木事務所御殿場支所	片側交互通行 (R5.9月～R6.1月 の内、20日間程度 ※仮設吊足場設 置撤去時、橋面鋪 装施工時)				
御殿場13	(一)沼津小山線	御殿場市	竈	張出歩道修繕工 L=56m R5.8月～R5.12月 沼津土木事務所御殿場支所	歩道通行止め、片 側交互通行(R5.8 月～R5.12月の 内、20日間程度※ 張出歩道撤去設 置時)				
御殿場14	(一)沼津小山線	御殿場市	萩原	溝蓋工 L=160m R5.8月～R5.12月予定 沼津土木事務所御殿場支所	歩道通行止め、片 側交互通行(R5.8 月～R5.12月の 内、30日間程度※ 側溝蓋撤去設置 時)	下水道マンホール蓋更新 N=15箇所 R5.7.10～R6.2.16 御殿場市下水道課	施工箇所に応じ て 片側交互通行		
御殿場15	(一)沼津小山線	御殿場市	竈	竈ガード交通遮断機設置 R5.3.24～R5.9.29 名菱電子 (株) 沼津土木事務所維持調査課	片側交互通行 (1週間程度)				
御殿場16	(一)沼津小山線	御殿場市	中山上			配水管布設工事 L=87.0m R.5.7.6～R6.3.15 御殿場市上水道課	片側交互通行 (R5.8月上旬～ R6.3月中旬)		
御殿場17	(一)御殿場箱根線	御殿場市	東田中	二ノ岡橋側道橋 橋梁補修工(架替工) N=1式 R5.9月～R6.3月予定 沼津土木事務所御殿場支所	歩道通行止め、昼 間片側交互通行、 夜間全面通行止 め(R5.11月～R6.2 月の内、30日間程 度※橋梁架替時)				
御殿場18	(一)御殿場箱根線	御殿場市	茱萸沢	舗装補修工 L=200m R5.8月中旬～R6.1月中旬 沼津土木事務所御殿場支所	片側交互通行 歩道通行止め (R5.8月下旬～ R5.12月)				
御殿場19	(一)御殿場箱根線	御殿場市	東田中			下水道マンホール蓋更新 N=3箇所 R5.7.10～R6.2.16 御殿場市下水道課	施工箇所に応じ て 片側交互通行		
御殿場20	(一)御殿場箱根線	御殿場市	二の岡			配水管布設工事 L=187.1m R.5.6.1～R5.12.5 御殿場市上水道課	片側交互通行 (R5.7月上旬～ R5.11月上旬)		
御殿場21	(一)御殿場箱根線	御殿場市	茱萸沢			道路改良 L=176.6m R5.10.1～R6.3.31 御殿場市道路河川課	片側交互通行 (R5.10.1～ R6.3.31)		
御殿場22	(一)御殿場箱根線	御殿場市	茱萸沢			道路改良 L=135.0m R5.10.1～R6.3.31 御殿場市道路河川課	片側交互通行 (R5.10.1～ R6.3.31)		

御殿場23	(一)御殿場箱根線	御殿場市	茱萸沢			交差点改良 L=300m R5.7月中旬～R6.1月下旬 沼津河川国道事務所工務第二課	交通規制予定なし		
-------	-----------	------	-----	--	--	--	----------	--	--

令和5年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 裾野市内

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
裾野01	国道469号	裾野市	須山	舗装補修工 L=200m R5.9月上旬～R5.11月下旬 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行 (R5.10月上旬～ R5.11月上旬)				
裾野02	国道469号	裾野市	須山	側溝改修工 L=300m R5.8月中旬～R6.1月下旬 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行 (R5.9月上旬～ R6.1月下旬)				
裾野03	(主)三島裾野線	裾野市	伊豆島田	張出歩道補修工 L=30m R5.9月上旬～R6.1月下旬 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行 (R5.9月上旬～ R6.1月下旬)				
裾野04	(主)三島裾野線	裾野市	平松	飴屋方一丁交通遮断機設置 R5.10月～R6.3月 沼津土木事務所維持調査課	片側交互通行 (1週間程度)				
裾野05	(主)富士裾野線	裾野市	金沢	側溝改良工 L=292m R5.9月下旬～R6.3月下旬 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行 (R5.10月上旬～ R6.3月下旬)				
裾野06	(主)富士裾野線	裾野市	葛山	側溝修繕工 L=60m R5.9月下旬～R6.1月下旬 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行 (R5.10月上旬～ R6.1月下旬)				
裾野07	(主)富士裾野線	裾野市	下和田	橋梁補修工 L=15m R5.4.3～R5.7.1 沼津土木事務所 工事第1課	片側交互通行 (R5.4.28～ R5.7.1)				
裾野08	(主)富士裾野線	裾野市	須山	側溝改修工 L=40m R5.8月中旬～R6.1月下旬 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行 (R5.9月上旬～ R6.1月下旬)				
裾野09	(主)裾野インター線	裾野市	御宿					管路新設工 L=210.0m MH新設工 2個 R4.12.13～R6.2.9 NTTインフラネット(株)静岡支店	国道246裾野IC入口交差点方面1車線規制
裾野10	(主)裾野インター線	裾野市	御宿			横断歩道橋撤去・新設工事 L=100m R5年6月～R6年12月 沼津河川国道事務所工務第二課	上下各1車線規制 夜間通行止め (21:00～6:00) (R5.7.18～ R5.8.10)		
裾野11	(一)仙石原新田線	裾野市	深良	伐木工 L=138m R5.8月上旬～R5.10月下旬 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行 (R5.8月上旬～ R5.10月中旬)				

裾野12	(一)仙石原新田線	裾野市	深良	道路改良工 L=152m R5.11月上旬～R6.7月下旬 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行 (R5.11月上旬～ R6.7月下旬)				
裾野13	(一)仙石原新田線	裾野市	深良	道路改良工 L=120m R5.11月上旬～R6.7月下旬 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行 (R5.11月上旬～ R6.7月下旬)				
裾野14	(一)仙石原新田線	裾野市	岩波	側溝改修工 L=116m R5.3.24～R5.6.16 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行 (R5.4.7～ R5.6.16)				
裾野15	(一)仙石原新田線	裾野市	岩波	側溝改修工 L=200m R5.8月中旬～R6.1月下旬 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行 (R5.9月上旬～ R6.1月下旬)				
裾野16	(一)沼津小山線	裾野市	伊豆島田	舗装補修工 L=600m R5.4.3～R5.7.11 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行 (R5.6月下旬～ R5.7月中旬)				
裾野17	(一)沼津小山線	裾野市	水窪	側溝改修工 L=132m R5.3.24～R5.6.16 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行 (R5.4.7～ R5.6.16)				
裾野18	(一)沼津小山線	裾野市	水窪	側溝改修工 L=150m R5.8月中旬～R6.1月下旬 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行 (R5.9月上旬～ R6.1月下旬)				
裾野19	(一)沼津小山線	裾野市	水窪	橋梁補修工 L=5m R5.11.月上旬～R6.3月下旬 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行 (R5.11月上旬～ R6.3月下旬)				

令和5年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 伊豆市内

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
伊豆01	国道136号	伊豆市	熊坂	橋梁補修工(狩野川大橋) L=80m R5.10月～R6.5月 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 (R5.11月～R6.5月のうち数日間)				
伊豆02	国道136号	伊豆市	八木沢	舗装工 L=200m R5.7月～R5.11月 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 (R5.7月～R5.11月のうち数日間)				
伊豆03	国道136号	伊豆市	八木沢	トンネル補修工(八木沢トンネル) L=150m R5.8月～R6.2月 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 (R5.8月～R6.2月のうち数日間)				
伊豆04	国道136号	伊豆市	下船原ほか	橋梁補修工(小鳥沢橋・大平橋) L=12m R5.8月～R6.1月 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 (R5.8月～R6.1月のうち数日間)				
伊豆05	国道136号	伊豆市	本立野	本立野トンネル換気設備点検 R5.7月～R5.12月 沼津土木事務所維持調査課	片側交互通行 (夜間、2日程度)				
伊豆06	国道136号	伊豆市	修善寺			下水道管路敷設 L=25m R5.11月～R6.1月 伊豆市上下水道課	片側交互通行		
伊豆07	国道136号	伊豆市	八木沢					地中管路および高圧ケーブル埋設 L=110m R5.11月上旬～R5.12月中旬 東京電力パワーグリッド(株)設備総括グループ	片側交互通行
伊豆08	国道136号	伊豆市	小下田					地中管路および高圧ケーブル埋設 L=270m R6.1月中旬～R6.3月中旬 東京電力パワーグリッド(株)設備総括グループ	片側交互通行
伊豆09	国道414号	伊豆市	湯ヶ島	舗装工 L=300m R5.9月～R6.1月 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 (R5.9月～R6.1月のうち数日間)				

令和5年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 伊豆市内

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
伊豆10	国道414号	伊豆市	湯ヶ島	橋梁補修工(三本松橋、天城1号橋、大滝橋側道橋) L=11m R5.9月～R6.2月 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 (R5.9月～R6.2月のうち数日間)				
伊豆11	国道414号	伊豆市	月ヶ瀬	防護柵工 L=90m R5.6月～R5.11月 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 (R5.6月～R5.11月のうち数日間)				
伊豆12	国道414号	伊豆市	湯ヶ島	舗装工 L=133m R5.3月～R5.10月 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 (R5.3月～R5.10月のうち数日間)				
伊豆13	国道414号	伊豆市	月ヶ瀬			上水道管理設 L=60.0m (全施工延長 L=195.0m) R5.7月上旬～R6.1月下旬 伊豆市上下水道課	片側交互通行		
伊豆14	国道414号	伊豆市	大平			上水道管理設 L=100.0m R5.8月上旬～R6.1月下旬 伊豆市上下水道課	片側交互通行		
伊豆15	(主)伊東修善寺線	伊豆市	八幡	舗装工 L=280m R5.3月～R5.9月 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 (R5.3月～R5.9月のうち数日間)				
伊豆16	(主)伊東修善寺線	伊豆市	徳永	トンネル補修工(冷川トンネル) L=300m R5.8月～R6.2月 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 (R5.8月～R6.2月)				
伊豆17	(主)伊東修善寺線	伊豆市	冷川	冷川トンネル非常用電話更新 R5.7月～R6.1月 沼津土木事務所維持調査課	片側交互通行 (2日程度)				
伊豆18	(主)修善寺戸田線	伊豆市	修善寺	歩道工 L=400m R5.7月～R6.2月 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 (R5.7月～R6.2月)				
伊豆19	(主)伊東西伊豆線	伊豆市	持越					森林管理署法面工事に伴う上空線張替 R5.6月下旬～R5.8.10 東京電力パワーグリッド(株)管財グループ	片側交互通行
伊豆20	(一)修善寺天城湯ヶ島線	伊豆市	雲金	道路工事拡幅工 L=100m R5.8月～R6.1月 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 (R5.8月～R6.1月)				

令和5年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 伊豆市内

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
伊豆21	(一)修善寺天城湯ヶ島線	伊豆市	雲金	舗装工 L=100m R5.11月～R6.3月 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 (R5.11月～R6.3月のうち数日間)				
伊豆22	(一)修善寺天城湯ヶ島線	伊豆市	佐野	道路工事拡幅工 L=80m R5.7月～R6.2月 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 (R5.7月～R6.2月)				
伊豆23	(一)修善寺天城湯ヶ島線	伊豆市	日向			交差点整備・歩道縁石改修 L=42m 舗装・溝蓋・緑石・防護柵改修等 R5.7月上旬～R7.3月末 伊豆市都市計画課	片側交互通行 交差点舗装作業 日20日程度		
伊豆24	(一)修善寺天城湯ヶ島線	伊豆市	加殿			下水道管路敷設 L=170m R5.11月～R6.1月 伊豆市上下水道課	片側交互通行		
伊豆25	(一)西天城高原線	伊豆市	上船原	トンネル補修工(棚場山トンネル) L=452m R5.8月～R6.2月 沼津土木事務所修善寺支所	片側交互通行 (R5.8月～R6.2月のうち数日間)				

令和5年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 伊豆の国市内

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
伊豆の国01	国道136号	伊豆の国市	南條	電線共同溝引込管路等設備工 1式 R4.9.14～R5.9.29 沼津土木事務所工事第2課	歩道通行規制 (R5.6.1～ R5.9.29)				
伊豆の国02	国道136号	伊豆の国市	長岡	トンネル照明取替工 N=920台 R4.9.16～R5.12.14 沼津土木事務所工事第2課	夜間片側交互通行 (R5.6.1～ R5.11.30) (20:00～5:00)				
伊豆の国03	国道136号	伊豆の国市	南江間	舗装修繕工事 L=300m A=2,750㎡ R5.6月下旬～R5.10月下旬 静岡県道路公社東部管理セン ター建設管理課	夜間片側交互 通行規制 (20:00～翌6:00)				
伊豆の国04	国道136号	伊豆の国市	花坂～長岡	花坂第1・第2トンネル 長岡第1・第2トンネル 非常用電話更新 R5.7月～R6.1月 沼津土木事務所維持調査課	片側交互通行 (2日程度)				
伊豆の国05	国道414号	伊豆の国市	小坂	橋梁補修工 L=240m R5.8月上旬～R6.6月中旬 沼津土木事務所工事第2課	片側交互通行 (R5.10月上旬～ R6.5月下旬)				
伊豆の国06	国道414号	伊豆の国市	小坂			マンホール蓋取替ほか N=13箇所 R5.6.1～R6.2.28 伊豆の国市下水道課	片側交互通行 (8:30～17:00) (R5.8月上旬～R6.1 月上旬)		
伊豆の国07	国道414号	伊豆の国市	小坂			硬質塩化ビニル管布設工事 L=316m(推進工法) R5.6.1～R6.3.25 伊豆の国市下水道課	片側交互通行 (8:30～17:00) (R5.6月上旬～R6.3 月中旬)		
伊豆の国08	(主)伊東大仁線	伊豆の国市	三福	防草工 L=200m 張コンクリート工 A=200m2 未定 沼津土木事務所工事第2課	片側交互通行				
伊豆の国09	(主)伊東大仁線	伊豆の国市	田原野	歩道工 R5.10月～R6.3月 沼津土木事務所工事第2課	片側交互通行 (R5.10月～R6.3 月)				
伊豆の国10	(主)伊東大仁線	伊豆の国市	浮橋				道路拡幅に伴う電柱移転 R5.10月上旬～R5.12月下旬 東京電力パワーグリッド(株)管財 グループ	片側交互通行	

令和5年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 伊豆の国市内

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
伊豆の国11	(一)韮山伊豆長岡修善寺線	伊豆の国市	天野	道路改良工 L=68m R5.4.1～R5.7.31 沼津土木事務所工事第2課	片側交互通行 (R5.5.8～ R5.7.31)				
伊豆の国12	(一)韮山伊豆長岡修善寺線	伊豆の国市	天野	道路改良工 L=70m R5.9月～R6.3月下旬 沼津土木事務所工事第2課	片側交互通行 (R5.9月～R6.3月 下旬)				
伊豆の国13	(一)韮山伊豆長岡修善寺線	伊豆の国市	小坂	道路工 L=133m R5.8月～R6.3月 沼津土木事務所工事第2課	片側交互通行 (R5.9月～R6.3 月)				
伊豆の国14	(一)韮山伊豆長岡修善寺線	伊豆の国市	神島	道路工 L=101m R5.8月～R6.1月 沼津土木事務所工事第2課	片側交互通行 (R5.9月～R6.1 月)	水道配水管布設替工事 L=220m R5.8月～R6.3月 伊豆の国市水道課	片側交互通行		
伊豆の国15	(一)韮山伊豆長岡修善寺線	伊豆の国市	神島			硬質塩化ビニル管布設工事 L=503.2m R5.6.1～R5.8.31 伊豆の国市下水道課	車両通行止め (8:30～17:00) (R5.6.1～R5.8.31)		
伊豆の国16	(一)韮山伊豆長岡修善寺線	伊豆の国市	天野					道路拡幅に伴う電柱移転 R5.9月～R5.10月 東京電力パワーグリッド(株)管財 グループ	片側交互通行
伊豆の国17	(一)伊豆長岡三津線	伊豆の国市	長岡	歩道工 L=102m R5.7月下旬～R6.3月中旬 沼津土木事務所工事第2課	片側交互通行 (R5.8月中旬～ R6.3月中旬)				
伊豆の国18	(一)伊豆長岡三津線	伊豆の国市	長岡			水道配水管布設替工事 L=120m R5.10月～R6.3月 伊豆の国市水道課	片側交互通行		
伊豆の国19	(一)古奈伊豆長岡停車場線	伊豆の国市	古奈	橋梁耐震対策工 L=190m R5.8月下旬～R6.6月中旬 沼津土木事務所工事第2課	片側交互通行 (R5.10月上旬～ R6.5月下旬)			管路新設撤去工 L=10.0m R4.9.9～R5.8.4 NTTインフラネット(株)静岡支店	
伊豆の国20	(一)古奈伊豆長岡停車場線	伊豆の国市	南條	電線共同溝引込管路等設備工 1式 R4.9.14～R5.9.29 沼津土木事務所工事第2課	歩道通行規制 (R5.6.1～ R5.9.29)				

令和5年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 伊豆の国市内

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
伊豆の国21	(一)静浦港葦山 停車場線	伊豆の国市	四日町	舗装補修工 R5.7月～R5.9月 沼津土木事務所工事第2課	夜間全面通行止 (R5.7月～R5.9 月)				
伊豆の国22	(一)函南停車場 反射炉線	伊豆の国市	奈古谷	舗装修繕工 L=25m 路床改良工 A=1,750m ² 舗装打換え工 A=1,750m ² R5.7.18～R5.9.8 沼津土木事務所工事第2課	片側交互通行 (R5.7月～R5.9 月)				

令和5年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 函南町内

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
函南01	国道136号	函南町	塚原	新蛇ヶ橋 橋梁補修工 L=60m R5.9月～R6.6月 沼津土木事務所工事第2課	片側交互通行 (R5.11月上旬 ～R6.5月下旬)				
函南02	国道136号	函南町	新田外			下水道管理設 L=277.40m(φ250mm) R5.7.5～R6.3.22 函南町上下水道課	片側交互通行		
函南03	国道136号	函南町	大土肥			上水道管理設 L=208m(φ250mm)DIP L=43m(φ20mm)HIVP R5.8月下旬～R6.3月下旬 函南町上下水道課	歩道規制(歩道に 上水道管を埋設 するため)		
函南04	(主)熱海函南線	函南町	畑	横断水路補修工 L=27m R5.9月～R6.3月 沼津土木事務所工事第2課	片側交互通行 (R5.10月上旬 ～12月下旬)				
函南05	(主)熱海函南線	函南町	平井	側溝工 L=30m R5.9月～R6.3月 沼津土木事務所工事第2課	片側交互通行 (R5.10月上旬 ～12月下旬)				
函南06	(主)熱海函南線	函南町	畑	小谷之沢橋 橋梁補修工 L=100m R5.9月～R6.3月 沼津土木事務所工事第2課	片側交互通行 (R5.10月上旬 ～R6.3月下旬)				
函南07	(主)熱海函南線	函南町	平井	舗装補修工 L=300m R5.8月～R5.12月 沼津土木事務所工事第2課	片側交互通行 (R5.9月上旬 ～11月下旬)				
函南08	(一)韭山伊豆長岡修善寺線	函南町	日守	石堂橋 橋梁補修工 L=188m R5.9月～R6.6月 沼津土木事務所工事第2課	片側交互通行 (R5.11月上旬 ～R6.5月下旬)				
函南09	(一)田原野函南停車場線	函南町	平井			上水道管理設 L=9.84m(φ20mm)PP R5.6月上旬～R5.10.31 函南町上下水道課	片側交互通行 (R5.6月上旬～ R5.10.31のうち約 7日間)		
函南10	(一)御園伊豆仁田停車場線	函南町	塚本(一部、三島市御園地籍を含む)			舗装工 A=386.0㎡ R5.5.2～R5.6.30 函南町上下水道課	片側交互通行 (R5.5.22から10日 間程度)		
函南11	(一)清水函南停車場線	函南町	大竹			下水道管理設 L=84.1m(φ200mm) R5.7月中旬～R6.3月下旬 函南町上下水道課	片側交互通行		

令和5年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 清水町内

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
清水01	(一)原木沼津線	清水町	徳倉	歩道工 L=58m R5.4.14~R5.8.31 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行 (R5.6月下旬~ R6.8月下旬)				
清水02	(一)原木沼津線	清水町	徳倉	舗装補修工 L=240m R5.8月下旬~R6.1月下旬 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行 (R5.8月下旬~ R6.1月下旬)				
清水03	(一)原木沼津線	清水町	徳倉			推進工φ250 L=120.0m,推進工φ400 L=7.3m,立坑工φ2000 N=1箇所,φ 1500 N=2箇所,組立1号マンホール N=3基 R5.6.2~R6.2.9 清水町都市計画課下水道工務係	片側交互通行 (R5.7月下旬~ R6.1月下旬)		
清水04	(一)原木沼津線	清水町	徳倉			管きょ工φ200 L=549.0m,1号マンホ ールN=12基,小口径マンホールN=1基,取 付管N=27箇所 圧送管φ200 L=700.3m,空気弁N=3基 R5.6.15~R6.3.15 清水町都市計画課下水道工務係	片側交互通行 (R5.7月下旬~ R6.3月上旬)		
清水05	(一)原木沼津線	清水町	徳倉			管きょ工φ300 L=96.5m,1号マンホ ールN=4基(交付金:5基),取付管N=4箇所 R5.7月下旬~R6.3月下旬 清水町都市計画課下水道工務係	片側交互通行 (R5.9月上旬~ R6.3月中旬)		
清水06	(一)原木沼津線	清水町	徳倉			上水道管埋設 L=80m 未定 沼津市水道部上水道工務課	未定		
清水07	(一)原木沼津線	清水町	徳倉			上水道管埋設 L=70m 未定 沼津市水道部上水道工務課	未定		
清水08	(一)下土狩徳倉沼津 港線	清水町	堂庭	道路拡幅工 L=45m R5.9月下旬~R6.3月下旬 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行 (R5.11月上旬~ R6.3月下旬)				
清水09	(一)下土狩徳倉沼津 港線	清水町	玉川			管きょ工φ200L=82.5m,小口径マン ホールN=4基,取付管N=4箇所 R5.7月下旬~R5.11月下旬 清水町都市計画課下水道工務係	片側交互通行 (R5.9月上旬~ R6.10月中旬) ※別途、水道管 移設工事(沼津 市)終了後		
清水10	(一)下土狩徳倉沼津 港線	清水町	徳倉			取付管推進工 N=10箇所(L=89.0m) 舗装工 A=1,100㎡ R5.7月下旬~R5.11月下旬 清水町都市計画課下水道工務係	片側交互通行 (R5.9月上旬~ R6.11月上旬)		

令和5年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 清水町内

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
清水11	(一)下土狩徳倉沼津港線	清水町	堂庭					都市ガス管新設工事 L=37.0m R5.7.1～R5.12月 静岡ガス(株)東部導管ネットワークセンター本管グループ	片側交互通行 (夜間規制)
清水12	(一)下土狩徳倉沼津港線	清水町	新宿					都市ガス管新設敷設工事 L=10.0m R5.7.15～R5.12月 静岡ガス(株)東部導管ネットワークセンター本管グループ	一方通行幅員減少
清水13	(一)下土狩徳倉沼津港線	清水町	湯川					都市ガス管埋設工事 L=37.0m R5.6月中旬～R5.12月中旬 静岡ガス(株)東部導管ネットワークセンター本管グループ	歩道内規制 車道幅員減少
清水14	(一)下土狩徳倉沼津港線	清水町	徳倉	橋梁補修工 L=50m R5.11月上旬～R6.5月下旬 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行 (R5.11月上旬～ R6.5月下旬)				
清水15	(一)下土狩徳倉沼津港線	清水町	堂庭					道路拡幅に伴う電柱移転 R5.8月上旬～R5.10月下旬 東京電力パワーグリッド(株)管財グループ	片側交互通行
清水16	(一)沼津三島線	清水町	伏見	側溝修繕工 L=150m R5.9月下旬～R6.3月下旬 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行 (R5.10月上旬～ R6.3月下旬)				
清水17	(一)沼津三島線	清水町	新宿	橋梁補修工 L=12m R5.11月上旬～R6.3月下旬 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行 (R5.11月上旬～ R6.3月下旬)				

令和5年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 長泉町内

番号	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
長泉01	(主)三島富士線	長泉町	下土狩	側溝工 L=100m R5.9月上旬～R5.12月下旬 沼津土木事務所工事第1課	片側交互通行 (R5.9月上旬～ R5.12月中旬)				
長泉02	(主)三島富士線	長泉町	下土狩					供給工事における引込線新設工事 R5.8月下旬 東京電力パワーグリッド(株)沼津地 域グリッドサービスG	1車線規制
長泉03	(主)三島富士線	長泉町	本宿					供給工事における引込線新設工事 R5.8月下旬 東京電力パワーグリッド(株)沼津地 域グリッドサービスG	1車線規制
長泉04	(主)大岡元長窪線	長泉町	下土狩			下水道管布設工事 L=227.6m R5.7月上旬～R6.1月下旬 長泉町上下水道課	片側交互通行 (R5.9.1～R6.1.31)		
長泉05	(主)大岡元長窪線	長泉町	本宿					マンホール内ケーブル点検(駿19M) L=30m R5.9.1～R5.10.25 東京電力パワーグリッド(株)送電保 守G	沼津方面片側交 互通行、東側車線 ※期間内1日程度
長泉06	(一)沼津三島線	長泉町	下土狩	下土狩ガード交通遮断機設置 R5.3.24～R5.9.29 名菱電子 (株) 沼津土木事務所維持調査課	片側交互通行 (1週間程度)				

令和5年度 道路工事執行計画表(沼津土木事務所管内) 小山町内

事業者名	路線名	工事箇所		道路工事		占用工事等			
				県施工		国・公共団体施工		企業施工	
		市町	大字	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制	工事内容・工期・担当	交通規制
小山01	(主)御殿場大井線	小山町	竹之下	薄層カラー舗装工 L=50m R5.7月～R5.11月予定 沼津土木事務所御殿場支所	歩道通行止め、 片側交互通行 (R5.8月～R5.10 月の内、10日間 程度※舗装施工				
小山02	(一)山中湖小山線	小山町	上野					道路拡幅に伴う電柱移転 R5.11月上旬～R5.12月下旬 東京電力パワーグリッド(株)管財グル ープ	片側交互通行
小山03	(一)竹ノ下小山線	小山町	竹之下	花戸橋落橋防止工 N=1式 R5.9月～R6.6月予定 沼津土木事務所御殿場支所	片側交互通行 (R5.9月～R6.6月 の内、10日間程 度※仮設吊足場 設置撤去時の み)				
小山04	(一)竹ノ下小山線	小山町	竹之下	薄層カラー舗装工 L=250m R5.7月～R5.1月予定 沼津土木事務所御殿場支所	歩道通行止め、 片側交互通行 (R5.8月～R5.10 月の内、10日間 程度※舗装施工				
小山05	(一)竹ノ下小山線	小山町	小山	落合橋・側道橋 橋梁補修工 N=1式 R5.10月下旬～R6.3月下旬 沼津土木事務所御殿場支所	片側交互通行 歩道通行止め (R5.11月～R6.3 月)				
小山06	(一)足柄停車場富士公園 線	小山町	竹ノ下	道路拡幅工 L=100m R5.10月下旬～R6.3月中旬 沼津土木事務所御殿場支所	片側交互通行 歩道通行止め (R5.11月～R6.3 月)				
小山07	(一)沼津小山線	小山町	菅沼	大脇歩道橋 歩道橋修繕工 N=1式 R5.9月～R6.3月予定 沼津土木事務所御殿場支所	横断歩道橋通行 止め				
小山08	(一)沼津小山線	小山町	生土	生土歩道橋 歩道橋補修工 N=1式 R5.9月下旬～R6.2月下旬 沼津土木事務所御殿場支所	歩道橋通行止め (R5.10月～R6.2 月) 片側交互通行 (R5.10月～R6.2 月の内、2週間程				
小山09	(一)沼津小山線	小山町	菅沼	防護柵設置工 L=42m 令和5年7月中旬～8月下旬 沼津土木事務所御殿場支所	片側交互通行 歩道通行止め (R5.7月～R5.8月 の内、2週間程				